

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico – economici rezultați în urma implementării proiectului „Modernizare DJ 651 B Bălcești – Gorunești – Limită județ Olt, km.0+000 – 12+500”

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de mai 2011, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.5352 din 11 mai 2011;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.5353 din 11 mai 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit.”f” și art. 126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică indicatorii tehnico – economici rezultați în urma implementării proiectului „Modernizare DJ 651 B Bălcești – Gorunești – Limită județ Olt, km.0+000 – 12+500”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Tehnice, precum și Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV**

Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2011

MF/1 ex.

**NOII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚII: “Modernizare DJ651B Bălcești-Gorunești-Limită județ Olt, km.
0+000-12+500”**

TITULAR: Consiliul Județean Vâlcea

BENEFICIAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

PROIECTANT:

SC PODRUM PROIECT SRL RM VÂLCEA- faza STUDIU DE FEZABILITATE

SC TRACTEBEL ENGINEERING SA BUCUREȘTI- FAZA PROIECT TEHNIC

AMPLASAMENT: în intravilanul și extravilanul orașului Bălcești , județul Vâlcea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:		Aprobați la faza studiu de fezabilitate	Rezultați la faza Proiect tehnic și după implementarea proiectului
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):	lei	20.356.410	11.650.518
	euro	5.969.797	2.804.110
din care: construcții-montaj:	lei	17.415.000	11.223.292
	euro	5.107.042	2.701.283

Pentru faza “Studiu de fezabilitate” prețuri valabile la 09.11. 2007:

1 euro = 3,4099 lei;

Pentru faza “Proiect tehnic” prețuri valabile la 19.05.2009:

1 euro= 4,1548lei;

CAPACITĂȚI:

-lungimea drumului	m	12.500	11.253
-platforma drumului	m	8,00	8,00
-parte carosabilă	m	6,00	6,00
-acostamente,din care :	m	2x1,00	2 x1,00
• benzi de încadrare	m	2x0,25	2 x 0,25


**DURATA DE REALIZARE
A INVESTIȚIEI :**

24 luni

15 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, bugetul propriu al județului Vâlcea și din Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.).

PREȘEDINTE,**Ion Cîlea**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr.5352 din 11.05. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea indicatorilor tehnico- economici rezultați în urma implementării proiectului: “Modernizare DJ651B Bălcești-Gorunești-Limită județ Olt, km. 0+000-12+500”

În “Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 13 din 08 februarie 2011 la capitolul 84 -Transporturi, subcapitolul A: Lucrări în continuare” este prevăzut obiectivul de investiții: “Modernizare DJ651B Bălcești-Gorunești-Limită județ Olt, km. 0+000-12+500”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 190 din 30 noiembrie 2007, s-a aprobat documentația tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru acest obiectiv de investiții, care a fost realizat în baza contractului de finanțare nr. 20, încheiat în data de 19.12.2008, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, pe de o parte, și Consiliul Județean Vâlcea în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenție 2.1.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv până la data de 18.06.2011.

Execuția lucrării pentru obiectivul de investiții mai sus menționat a fost realizată de către SC GENERAL TRUST ARGEȘ SRL Pitești în baza contractului de lucrări 9660/3083/06.08.2009 și a actului adițional nr.1 la contractul de lucrări încheiat pentru lucrări suplimentare și în conformitate cu prevederile documentației tehnico-economice, faza „proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini” întocmite de proiectantul, S.C. TRACTEBEL Engineering S.A București, în anul 2008, care a asigurat și asistența tehnică pe parcursul derulării execuției lucrării.

Proiectul tehnic, elaborat pentru acest obiectiv de investiții a fost realizat pe baza soluțiilor tehnice prezentate în studiul de fezabilitate, elaborat de S.C. PODRUM PROIECT S.R.L. Râmnicu Vâlcea la solicitarea Consiliului Local al orașului Bălcești, dar, după realizarea de către S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. București , câștigătorul procedurii de achiziție publică, a

studiilor topografice de detaliu și a vizitei din teren, au fost necesare unele modificări de cantități de lucrări față de cele prevăzute în studiul de fezabilitate.

Totodată, pe parcursul execuției lucrării mai sus menționate, a fost necesară realizarea unor lucrări suplimentare, cu încadrarea în bugetul aprobat al proiectului, precum și renunțarea la alte lucrări (prin note de renunțare), aspecte ce au fost dispuse, prin dispoziții de șantier emise de proiectant - S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. București și care au făcut obiectul încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări.

Cu ocazia recepției lucrării din data de 25.11.2010 proiectantul, S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. București, a întocmit raportul cu privire la executarea lucrărilor, iar S.C. IRIMAT CONS S.R.L., care a asigurat dirigenția de șantier, a transmis Certificatul la teminarea lucrărilor, în care sunt descrise lucrările realizate, cât și cele apărute pe parcursul execuției lucrării.

Datorită modificărilor survenite atât la elaborarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic, cât și pe parcursul derulării contractului, o parte din indicatorii estimați la începutul implementării proiectului prin cererea de finanțare depusă o dată cu studiul de fezabilitate, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, s-au modificat, fapt pentru care reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat în raportul vizitei de monitorizare „**depunerea unui memoriu justificativ de corelare a indicatorilor finali ai proiectului în vederea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare**”, care a fost transmis cu adresa nr. 4364/14.04.2011. În urma analizării documentelor transmise, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat prin adresa nr. 6601/02.05.2011, anexată în copie, transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici.

Urmare celor prezentate, supunem aprobării Consiliului Județean Vâlcea, modificarea indicatorilor tehnico - economici rezultați în urma implementării proiectului, pentru obiectivul de investiții : “Modernizare DJ651B Bălcești-Gorunești-Limită județ Olt, km. 0+000-12+500”, după cum urmează:

TITULAR: Consiliul Județean Vâlcea

BENEFICIAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

PROIECTANT:

SC PODRUM PROIECT SRL RM VÂLCEA- faza STUDIU DE FEZABILITATE

SC TRACTEBEL ENGINEERING SA BUCUREȘTI- faza PROIECT TEHNIC

AMPLASAMENT: în intravilanul și extravilanul orașului Bălcești , județul Vâlcea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:		Aprobați la faza studiu de fezabilitate	Rezultați la faza Proiect tehnic și după implementarea proiectului
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):	lei	20.356.410	11.650.518
	euro	5.969.797	2.804.110
din care: construcții-montaj:	lei	17.415.000	11.223.292
	euro	5.107.042	2.701.283

Pentru faza studiu de fezabilitate prețuri valabile la 09.11. 2007, 1 euro=3,4099 lei;

Pentru faza Proiect tehnic: prețuri valabile la 19.05.2009, 1 euro= 4,1548 lei;

CAPACITĂȚI:

-lungimea drumului	m	12.500	11.253
-platforma drumului	m	8,00	8,00
-parte carosabilă	m	6,00	6,00
-acostamente, din care :	m	2x1,00 m	2x1,00
• benzi de încadrare	m	2x0,25 m	2x0,25

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI :

24 luni 15 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, bugetul propriu al județului Vâlcea și din Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.).



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 5953 din 11.05 2011

DE ACORD:
VICEPREȘEDINTE
Romulus Bulacu

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea indicatorilor tehnico- economici rezultați în urma implementării proiectului: "Modernizare DJ651B Bălcești-Gorunești-Limită județ Olt, km. 0+000-12+500"

Prin expunerea de motive alăturată, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați ca urmare a implementării proiectului: "Modernizare DJ651B Bălcești-Gorunești-Limită județ Olt, km. 0+000-12+500".

Obiectivul de investiții este cuprins în "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 13 din 08 februarie 2011 la capitolul 84 -Transporturi, subcapitolul A: Lucrări în continuare", fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 2 " Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale " domeniul de intervenție 2.1 „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri publice, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură cu statut de drum județean”.

Proiectul tehnic, elaborat pentru acest obiectiv de investiții a fost realizat pe baza soluțiilor tehnice prezentate în studiul de fezabilitate, elaborat de S.C. PODRUM PROIECT S.R.L. Râmnicu Vâlcea la solicitarea Consiliului Local al orașului Bălcești, dar, după realizarea de către S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. București , câștigătorul procedurii de achiziție publică, a studiilor topografice de detaliu și a vizitei din teren, au fost necesare unele modificări de cantități de lucrări față de cele prevăzute în studiul de fezabilitate.

Datorită modificărilor survenite atât la elaborarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic, cât și pe parcursul derulării contractului, o parte din indicatorii estimați la începutul implementării proiectului prin cererea de finanțare depusă o dată cu studiul de fezabilitate, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, s-au modificat, fapt pentru care reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat în raportul vizitei de monitorizare „ **depunerea unui memoriu justificativ de corelare a indicatorilor finali ai proiectului în vederea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare**”, care a fost transmis cu adresa nr. 4364/14.04.2011. În urma analizării documentelor transmise, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat prin adresa nr. 6601/02.05.2011 transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice precum și notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiții cuprinse în poziția globală : Alte cheltuieli de investiții, elaborate și avizate potrivit dispozițiilor legale, se aprobă de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediată a autorităților deliberative.

De asemenea, potrivit art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată "lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele comunelor, orașelor sau județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul județean și numai în baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege".

Urmare celor menționate mai sus, propunerea este în conformitate cu prevederile legale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș



**SERVICIUL INFRASTRUCTURĂ
DRUMURI ȘI PODURI, PROIECTARE**

Rodica Pistol



UNIUNEA EUROPEANĂ




GUVERNUL ROMÂNIEI

ADR SV OLTENIA

Dolj - Gorj - Mehedinți - Olt - Valcea

Nr. 6.001.02.05.2011,



☉ Către: UAT VALCEA
DOMNULUI Presedinte Ion CILEA

Fax nr:

0250/735617

☉ De la: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
Departamentul Implementare Proiecte POR

Data: 02.05.2011

☉ Ref: Titlu proiect „Modernizare DJ 651B, Balcesti-Gorunesti- Limita judet Olt km 0+000+12+500, Loc. Balcesti, judetul Valcea”, COD SMIS 3059
Hotarare a Consiliului Judetean Valcea pentru aprobarea modificarii capitolului 2.6 "Indicatori" din Anexa IV de la Contractul de finantare nr. 20/19.12.2008

Pagini: 1

Urgent Spre informare Spre comentarii

Rugăm
răspundeți

Pentru
comunicare


Domnule Presedinte,

In urma analizei adresei transmise de dvs. nr. 4364 in data de 14.04.2011, insotita de anexe prin care ne solicitati incheierea unui act aditional pentru modificarea sectiunii 2.6 „Indicatori” din anexa IV de la Contractul de finantare nr. 20/19.12.2008, va comunicam necesitatea transmiterii si a Hotararii Consiliului Judetean Valcea prin care s-a dispus modificarea indicatorilor.

In speranta unei bune colaborari, va asiguram de intreaga noastra consideratie.

Cu stima,

Director,
Marilena BOGHEANU



Avizat
Sef DI POR,
Dorian DELUREANU

Intocmit
Sef CMV POR,
Monica BOTEA