

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
CABINET PREȘEDINTE**

I N F O R M A R E

**cu privire la activitatea desfășurată de vicepreședintele
cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea,
domnul Gheorghe Păsat, de la ultima ședință ordinară
și până în prezent**

Activitatea desfășurată de la ultima ședință ordinară și până în prezent de către vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a avut în vedere respectarea principalelor atribuții îndeplinite privind funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, relația cu Consiliul Județean, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și relația cu autoritățile administrației publice locale, prevăzute de Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

**RECEPȚIA DRUMULUI JUDEȚEAN IONEȘTI - OLANU - LIMITĂ
JUDEȚUL OLT**

1. În cursul lunii octombrie a fost recepționat obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești - Olanu - limită județul Olt și construire a două poduri din beton armat”, în lungime de 8,9 km. Obiectivul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1, cu contribuția proprie a Consiliului Județean Vâlcea.

La recepție au participat reprezentanți ai constructorului, primarul și cetățeni ai localității Olanu, precum și mass media locală.

Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea prezent la recepție, a specificat cu acest prilej că reabilitarea drumului județean contribuie în mod semnificativ la fluidizarea circulației în zonă și mărirea gradului de siguranță a traficului rutier.

De asemenea, a menționat că prin realizarea acestui obiectiv de investiții se îmbunătățește accesul între județele Vâlcea și Olt, precum și dezvoltarea economică a zonei, prin crearea condițiilor pentru schimburile comerciale și, implicit, a investițiilor productive în zonă.

ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANȚII B.E.R.D.

1. Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții B.E.R.D., scopul acesteia fiind acela de a găsi soluții pentru atragerea unor investitori privați care să asigure finanțarea necesară realizării unei centrale de cogenerare pe biomasă, investiție complementară proiectului major „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”, finanțat prin POS Mediu.

La întâlnire au participat, alături de reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, conducători ai SC CET Govora SA și ai firmei de consultanță angajată de B.E.R.D., care asigură asistența tehnică în acest scop. În vederea demarării proiectului, Consiliul Județean Vâlcea ar urma să achiziționeze de la SC CET Govora SA un teren pe care să fie edificată construcția și care, ulterior, va fi concesionat investitorului privat care va realiza obiectivul de investiții.

Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a pus accent pe necesitatea realizării acestui obiectiv de investiții, care împreună cu celelalte realizate și în curs de realizare, să conducă la eficientizarea activității societății comerciale și îndeplinirea condițiilor de mediu.

PARTICIPARE LA ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APA VÂLCEA”

1. În perioada la care ne referim a fost convocată Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, având la ordinea de zi avizarea de către aceasta a actualizării studiului de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea pentru aglomerările Călimănești, Băbeni și Olănești”, precum și aprobarea retragerii comunei Fântărești din cadrul Asociației. Vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vâlcea a susținut în cuvântul său necesitatea unor reglementări prin care autoritățile administrației să nu mai decidă cu ușurință retragerea din Asociație, pentru ca populația să nu aibă de suferit prin nerealizarea unor investiții finanțate din fonduri nerambursabile.

ȘEDINȚE SĂPTĂMÂNALE DE LUCRU

1. În cadrul ședințelor săptămânale de lucru pe care le organizează vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea cu conducătorii structurilor de specialitate din cadrul instituției, s-a pus un accent deosebit pe problema începerii pregătirilor pentru sezonul de timp friguros de către RAJDP Vâlcea. În acest scop, administratorul rețelei de drumuri județene va începe aprovizionarea cu material antiderapant, piese de schimb pentru utilajele de dezzăpezire și va constitui stocul de combustibil necesar intervențiilor care vor fi necesare în perioada de timp friguros.
2. De asemenea, în ceea ce privește activitatea S.C. CET Govora S.A., vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a dispus completarea rezervelor de cărbune, astfel încât, operatorul care furnizează energia termică să își desfășoare activitatea în condiții normale, iar agenții economici, și în mod special populația, să nu aibe de suferit.
3. Ședințele săptămânale de lucru pentru monitorizarea realizării lucrărilor la obiectivul „Mirajul Oltului” au fost organizate la sediul șantierului din Călimănești. Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, împreună cu echipa de implementare a proiectului a analizat stadiul realizării investiției, și a dispus constructorului să întocmească un grafic de lucrări pentru recuperarea restanțelor de timp.
4. Tot la Călimănești a fost analizat și stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții care privește reabilitarea parcurilor din localitate. Cu această ocazie a constatat că lucrările se desfășoară corespunzător și a dispus realizarea acestora într-un ritm mai alert, pentru ca execuția să nu fie îngreunată de apariția ploilor și zăpezilor.

ALTE ÎNTÂLNIRI

1. În cursul lunii octombrie, vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a participat la o întâlnire informală cu reprezentanții Grupului Ciech Varșovia la care au fost prezenți Președintele Grupului Ciech, membrii în Consiliul de Administrație al acestuia, precum și directorii Ciech Soda România SA. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre dezvoltarea în continuare a Ciech Soda România SA, precum și menținerea colaborării cu SC CET Govora SA, furnizorul de energie termică.
2. În data de 16.10.2015, vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a participat, în comuna Perișani, la recepția lucrărilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutieră afectată de inundații în anul 2010 – DC4-DC5 (5,65 Km)”, pe DC5 construitu-se și un pod.

3. În data de 13.10.2015, vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a fost prezent la inaugurarea investiției „Asigurarea sustenabilității energetice din surse alternative, a consumatorilor, instituții publice și iluminat public din orașul Horezu”
4. Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” - în cursul lunii octombrie, cu participarea vicepreședintelui cu atribuții de Președinte au avut loc mai multe întâlniri de analiză a celor două contracte de lucrări aflate în derulare (CL4 și CL5), care au urmărit identificarea unor măsuri care ar putea accelera ritmul de execuție în scopul finalizării lucrărilor până la data de 31.12.2015, astfel încât să fie posibilă absorbția integrală a fondurilor nerambursabile puse la dispoziția Beneficiarului prin contractul de finanțare. În cadrul contractului CL5 - „Implementare proiect arzătoare NOx și reparații cazan nr. 7 din CET GOVORA” a fost analizat impactul Lucrărilor Suplimentare ce s-au impus pe parcursul execuției, asupra Lucrărilor Permanente, pe baza Graficului de execuție. Deoarece toate argumentele de ordin tehnic prezentate de Antreprenor, confirmate de Consultantul Supervizare, precum și de Comisia Tehnico – Economică din cadrul CET Govora, au condus la concluzia că antreprenorul se află într-o imposibilitate reală și neimputabilă de a finaliza contractul în termenul inițial, cauzată de necesitatea executării lucrărilor suplimentare de reparații la pereții membrană ai cazanului și sistemul pendular aferent, s-a decis încheierea unui act adițional de prelungire a duratei de execuție cu 2 luni și 23 de zile.

De asemenea, a fost analizată situația CL4, având în vedere interdependența celor două contracte de lucrări (CL4 și CL5), în sensul că testele de performanță pentru instalația de desulfurare nu pot fi efectuate în lipsa gazelor de ardere. Astfel, este necesară finalizarea lucrărilor în cadrul CL5 și punerea cazanului în funcțiune, pentru a fi posibilă efectuarea testului de 72 de ore și a probei de funcționare de 31 de zile, în cadrul CL4.

În acest context, a avut loc o întâlnire cu Antreprenorul, în cadrul contractului CL4 - „Instalație de desulfurare a gazelor de ardere la Cazanul nr. 7 din CET Govora”, pentru a evalua impactul prelungirii duratei de execuție a CL5, asupra CL4 și a identifica soluția optimă pentru finalizarea CL4, având în vedere că Antreprenorul a notificat Consiliul Județean că începând cu data de 01.11.2015, instalația de desulfurare este gata să primească gazele de ardere pentru demararea testelor de funcționare.

În cadrul discuțiilor, Antreprenorul a propus o divizare a probelor de funcționare la cald ale instalației, astfel încât să fie efectuate testele preliminare PIF, testele de funcționare ale instalației cu apă și aer, care vor evidenția interacțiunile între sisteme și funcționalitatea instalației în

condiții de siguranță, urmând ca după punerea cazanului 7 în funcțiune, respectiv din 14.03.2015, să fie efectuate și testele de funcționare cu gaze de ardere, în scopul demonstrării parametrilor de performanță ai instalației.

5. Proiectul „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluții e-guvernare în județul Vâlcea - grupa 4”, cod SMIS 48420 - vicepreședintele cu atribuții de Președinte a participat, în perioada 01 - 02.10.2015 la vizita de monitorizare a echipei Ministerului pentru Societatea Informațională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, care a avut ca scop monitorizarea implementării proiectului: încadrarea în calendarul activităților și graficul achizițiilor publice, atingerea obiectivelor și indicatorilor, asigurarea identității vizuale, instalarea și funcționarea bunurilor achiziționate.


Conform Listei de verificare privind vizita de monitorizare, s-a constatat că progresul fizic al proiectului este real și în conformitate cu calendarul activităților și graficul achizițiilor publice, prevederile contractului de finanțare au fost respectate, măsurile de publicitate și informare a proiectului au fost în concordanță cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală POSCCE, echipamentele hardware și softurile achiziționate au fost instalate și puse în funcțiune la sediile Consiliului Județean Vâlcea și ale unităților administrativ-teritoriale partenere în proiect.

În aceeași perioadă, vicepreședintele cu atribuții de Președinte a participat și la misiunea de control a Ministerului pentru Societatea Informațională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, care a avut ca scop verificarea existenței bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate, funcționării sistemului informatic creat, eligibilității cheltuielilor rambursate, fiabilității sistemului de înregistrare contabilă, respectării legilor și regulamentelor comunitare și naționale în implementarea proiectului.

Proiectului de raport de control a evidențiat faptul că Beneficiarul deține un sistem electronic de contabilitate adecvat care permite înregistrarea operațiunilor contabile aferente proiectului prin conturi analitice, procedurile de achiziție publică s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale, echipamentele hardware și soft-urile achiziționate corespund specificațiilor din cererea de finanțare, contractul de finanțare și contractul de furnizare și au fost instalate la sediile Consiliului Județean Vâlcea și ale unităților administrativ-teritoriale partenere în proiect.

În vederea punerii în aplicare a recomandărilor formulate de echipa de monitorizare și de echipa de control, care au vizat reinstruirea personalului care utilizează și administrează sistemul informatic, vicepreședintele cu atribuții de Președinte a participat la întâlnirea cu reprezentanții autorităților locale, în cadrul căreia s-a

stabilit un plan de măsuri privind monitorizarea utilizării aplicațiilor informatice și instruirea/reinstruirea personalului care utilizează și administrează aplicațiile.



**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE**

Gheorghe Păsat