

HOTĂRÂRE

PRIVIND: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de _____ 2017, la care participă un număr de _____ consilieri județeni din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 4786/7.04.2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe înregistrat la nr. 4787/7.04.2017;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” și “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 2079/4.09.2013 privind aprobarea finanțării proiectului „**Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**”;

Având în vedere **Ghidul Solicitantului** pentru Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 din **Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020** aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.527/19.04.2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 81/20.05.2013 privind aprobarea **Documentului de Poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”**, nr. 91/3.06.2013 privind aprobarea aplicației de finanțare și a documentelor suport pentru proiectul „**Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**”, și prevederile cap. 74, pct. A din Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 24/27.02.2017 privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, precum și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea pe anul 2017, precum și Decizia Comisiei Europene nr. C(2013) 1573 din 20.03.2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență tehnică din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013);

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă proiectul „*Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*” în valoarea totală de **138.586.353 lei** (inclusiv TVA).

Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de **34.828.822 lei**, pentru finanțarea cheltuielilor ce revin solicitantului pentru obiectivul de investiții „*Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*”, respectiv:

- contribuția locală aferentă costurilor eligibile (2.117.500 lei),
- contribuția proprie a beneficiarului la co-finanțarea proiectului – non founding gap (7.323.976 lei),
- costurile neeligibile aferente proiectului (3.381.443 lei) și
- TVA aferent cheltuielilor eligibile (22.005.903 lei).

Art. 3 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubritate al Localităților din Județul Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

**PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU**

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Bogdan LĂȘTUN**

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ / _____ 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Laurențiu Virtej	Șef Serviciu		19.04.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 4786/7.04.2017

D1

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „*Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*”

În baza Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/3.06.2013 de aprobare a aplicației de finanțare și a documentelor suport (după 13 revizii ale acestora) pentru proiectul „*Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*” la 15.11.2013, a fost semnat contractul de finanțare prin axa prioritară 2 a *Programului Operațional Sectorial de Mediu* pentru proiectul menționat.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 82/22.07.2014, la solicitarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice formulată prin adresa nr. 125498/CG/8.07.2014, au fost aprobate 6 din cele 7 documentații de atribuire care intrau în sarcina EPEM/ISPE, consultanța pusă la dispoziție de minister pentru pregătirea proiectului major, respectiv:

- *Asistență tehnică pentru managementul proiectului și campanii de conștientizare publică- CS1;*
- *Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului – CS2;*
- *Construire stații de sortare Brezoi și Râureni (proiectare și execuție lucrări) – CL2;*
- *Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani – CL3;*

- **Echipamente de colectare selectivă a deșeurilor (containere) – CB1;**

- **Echipamente pentru stația de compostare – CB2.**

Nu a fost aprobată documentația de atribuire pentru contractul **CL1 – Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești** (proiectare și execuție stație de sortare și stație de tratare mecano-biologică, execuție depozit ecologic în baza unui proiect tehnic elaborat de EPEM/ISPE) întrucât documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic elaborată de EPEM/ISPE pentru obiectul depozit ecologic Roești nu corespunde din punct de vedere al legislației în vigoare.

Nivelul slab calitativ al documentațiilor elaborate și predate de EPEM/ISPE este dovedită și de numărul de solicitări de clarificări la documentațiile de atribuire înregistrate în procesul de derulare a procedurilor de achiziție publică:

✓ Pentru CS1 – **Asistența tehnică pentru managementul proiectului – 32 solicitări de clarificări;**

✓ Pentru CS2 – **Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor – 15 solicitări de clarificări;**

✓ Pentru CL3 – **Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani – 3 solicitări de clarificări;**

✓ Pentru CL2 – **Construire stații de sortare Brezoi și Râureni – 84 solicitări de clarificări;**

✓ Pentru CB2 - **Echipamente pentru stația de compostare Râureni.**

Semnat în iulie 2014, contractul de lucrări **CL3 - Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani** a fost finalizat în decembrie 2015, data limită de eligibilitate a cheltuielilor efectuate prin **Programului Operațional Sectorial de Mediu.**

Contractul de lucrări **CL2 - Construire stații de sortare Brezoi și Râureni** a fost semnat la data de 21.08.2015 iar pentru contractul de furnizare **CB2 - Echipamente pentru stația de compostare Râureni** data

semnării a fost 9.12.2015. Ținând cont de perioadele de derulare a acestora era evidentă depășirea datei de 31 decembrie 2015, data până la care cheltuielile efectuate erau în categoria costurilor eligibile.

În concordanță cu prevederile din Anexa – *Orientări privind încheierea 2007-2013* - la Decizia Comisiei Europene nr. C(2013) 1573 din 20.03.2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență tehnică din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013), proiectul „**Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**” a putut fi propus spre fazare (divizare) întrucât lucrările prevăzute a se realiza sunt eligibile și pentru perioada de programare 2014-2020, prin **Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**.

Întrucât motivele care au condus la solicitarea de fazare a proiectului nu erau imputabile Consiliului Județean Vâlcea, Cererea de Fazare a proiectului a fost aprobată ca anexă la Actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 4694/15.11.2013. Acest act adițional a fost aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.527/19.04.2016.

Din documentele aferente fazării, pentru „**Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**” (faza a II-a a proiectului **Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**) a rezultat o valoare totală a investiției de **138.586.353 lei** structurată astfel pe sursele de finanțare:

Indicator financiar	Explicație	Valoare (lei)
Valoare totală, din care:		138.586.353
1. Cheltuieli eligibile, conform program de finanțare, din care:		113.199.007
1.1. Cheltuieli eligibile, conform proiect	93,53% x linia 1	105.875.031


1.1.1. Grant de la Uniunea Europeană (Fondul European pentru Dezvoltare Regională)	85% x linia 1.1	89.993.776
1.1.2. Bugetul de Stat	13% x linia 1.1	13.763.755
1.1.3. Contribuția locală	2% x linia 1.1	2.117.500
1.2. Non founding gap - contribuția proprie a beneficiarului la co-finanțarea proiectului, raportată la cheltuielile eligibile	6,47% x linia 1 <u>Notă: se va recupera din tariful aprobat pentru serviciul de salubritate</u>	7.323.976
2. Cheltuieli neeligibile, din care:		25.387.346
2.2. TVA aferent costurilor eligibile, recuperabil		22.005.903
2.3. Alte cheltuieli neeligibile		3.381.443

Cheltuielile neeligibile aferente acestui proiect sunt constituite din TVA-ul aferent costurilor eligibile, care se recuperează ulterior prin mecanismul financiar existent la nivel național, dar și din alte costuri neeligibile aferente lucrărilor necesare pentru asigurarea utilităților publice care trebuie asigurate la limita de proprietate a locațiilor puse la dispoziție pentru realizarea investițiilor propuse prin proiect (drumul de acces și utilitățile publice pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din comuna Roești) care nu intră în categoria cheltuielilor eligibile care pot fi rambursate prin proiect, dar care sunt esențiale pentru realizarea investițiilor necesare pentru conformarea la cerințele de protecție a mediului.

În conformitate cu *Ghidul solicitantului* pentru Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 din *Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020* una din condițiile de eligibilitate a proiectului o reprezintă aprobarea de către beneficiarul investiției, Consiliul Județean Vâlcea, a cheltuielilor legate de proiect.

Prin acest proiect, județul Vâlcea va îndeplini în mare țintele impuse României prin Tratatul de aderare pentru conformarea în domeniul gestionării deșeurilor, obligații, pe care, în lipsa acestei finanțări, **autoritățile publice din județul Vâlcea vor trebui să le realizeze integral din surse proprii.**

Față de cele arătate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții **„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.**

 ROMÂNIA
* CONSILIUL JUDETEAN *
JUDEȚUL VÂLCEA
REȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU


Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Laurențiu Vîrtej	Șef Serviciu		07.04.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME ȘI RELAȚII EXTERNE

Nr. 4787/7.04.2017

D1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „*Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*”

Propunerea de proiect de hotărâre vizează aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „*Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea*”.

În conformitate cu prevederile art. 91, alineatul (1), literele “b” și “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean are atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și gestionarea serviciilor publice din subordine.

Potrivit prevederilor art. 5, alineatul (4) din Ordonanța de Urgență nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, *în bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.*

Conform art.6, alineatul (2) Ordonanța de Urgență nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora

pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, **în bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.**

În baza prevederilor art. 41, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, **cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative.**

În conformitate cu prevederile punctului 3.3 din Anexa – *Orientări privind încheierea 2007-2013* - la Decizia Comisiei Europene nr. C(2013) 1573 din 20.03.2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență tehnică din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013), Comisia Europeană a acceptat cereri pentru eșalonarea proiectelor majore pe două perioade fiind îndeplinite următoarele condiții:

- proiectul are două etape distincte și identificabile în mod clar în ceea ce privește obiectivele sale fizice și financiare;

- prima fază a proiectului major este gata pentru a fi utilizată în scopul și/sau funcția menționate în decizia Comisiei până la termenul de depunere a documentelor de încheiere;

- a doua fază a proiectului este eligibilă pentru finanțare din fondurile structural și/sau Fondul de Coeziune în perioada 2014-2020.


Având în vedere aceste considerente, propunerea spre adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate

de obiectivul de investiții „**Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea**” este în conformitate cu legislația mai sus amintită și va asigura conformarea județului Vâlcea la angajamentele asumate de România prin capitolul 22 la Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

**DIRECTOR GENERAL,**
* CONSILIUL *
JUDEȚEAN *
Carmen ALEXANDRESCU

**Unitatea de Management și Implementare a
Proiectelor cu Finanțare din POS Mediu**

Laurențiu VÎRTEJ



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Laurențiu Vîrtej	Șef Serviciu		07.04.2017

ORDIN
privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de management a deșeurilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Având în vedere prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2015) 4823 din 09.07.2015

În baza art.9 pct.12 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

Având în vedere dispozițiile art.11 alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

În temeiul art. 8 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare;

Ministrul fondurilor europene emite următorul:

ORDIN


Art. 1 Se aprobă "Ghidul Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de management al deșeurilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro în cadrul secțiunii " Programe / POIM" (<http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014>).

Art. 3 Personalul Direcției Generale Programe Infrastructură Mare va duce la îndeplinire prevederile acestui ordin.

Ministrul fondurilor europene,

Aura Carmen



București, ...19.04.2016
Nr. 927



GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Fondurilor Europene

ORDIN

Nr.*283* din*29.06*.....2016

pentru completarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2078/04.09.2013 privind aprobarea finanțării proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea",

Luând în considerare referatul nr.*2741*..... din*28.06*.....2016 al AM POS Mediu,

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată prin Legea 263/2015,
- Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 634/2016 pentru delegarea calității de ordonator principal de credite privind proiectele cofinanțate prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) implementate la nivelul Direcției Generale Programe Infrastructură Mare - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” (AM POS Mediu),
- Decizia CE (2015) 2771 privind modificarea Deciziei CE (2013) 1573 – privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013),
- Nota COCOF 12-0047-00/2012 privind Ghidul pentru proiecte majore care acoperă două perioade de programare,
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare
- Nota Direcției Gestionare Program, Evaluare și Aprobare Proiecte nr. 23504/OA/25.03.2016 privind aprobarea etapizării/fazării Proiectului,
- Nota nr. 305/CG/25.05.2016 privind finalizarea procesului de eşalonare (fazare) și modificare a proiectelor finanțate prin POS Mediu,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul:

ORDIN

ART. I.

Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2078/04.09.2013 privind aprobarea finanțării proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Se aprobă finanțarea Etapei I a Proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea", în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric".
2. La articolul 2, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
"(3) Valoarea totală aferentă Etapei I (valoare reală), din cadrul valorii totale a Proiectului, menționate la articolul 2 alineatul (1), este de 18.573.307 Lei, fără TVA, din care:
a) valoare eligibilă a Etapei I POS Mediu: 17.178.994 Lei, reprezentând:
i) finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare 14.162.362 Lei;
ii) finanțare nerambursabilă din bugetul de stat în valoare de 2.844.841 Lei;
iii) contribuția financiară de la bugetul local în valoare de 171.791 Lei;
b) contribuția financiară a Beneficiarului în valoare de 1.394.313 Lei, din care:
-cheltuieli eligibile nefinanțate prin POS Mediu în valoare de 1.188.368 Lei;
-cheltuieli altele decât cele eligibile în valoare de 205.945 Lei".
3. După Anexa nr.1 "Descrierea proiectului, a obiectivelor și a activităților care vizează finanțarea din POS Mediu", se introduce o nouă anexă, Anexa nr.1A "Indicatori fizici aferenți etapei I a Proiectului", având conținutul prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
4. După Anexa nr.2 „Planul anual privind alocarea financiară pentru Proiect” se introduce o nouă anexă, Anexa nr.3 „Planul privind alocarea financiară aferentă Etapei I a proiectului, valoare reală, finanțată prin POS Mediu”, având conținutul prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II.

1. AM POS Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
2. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului și a OIR POS Mediu competent prin grija AM POS Mediu.

p. Ministrul Fondurilor Europene

Ordonator principal de credite

Oana ARA



Direcția juridică, soluționare contestații, politici publice și relația cu parlamentul

Director


Loredana HRISTODORESCU



Direcția Management Financiar

Director


Ioana ALEXE



Direcția Monitorizare Implementare Proiecte FEDR

Director

Diana CULCER



Direcția Gestionare Program, Evaluare și Aprobare Proiecte

Director

Mihaela IARCA



Verificat


Șef Serviciu

Gabriela BOTEZATU



Întocmit

Valentin MIHAI, Consilier, Direcția Gestionare Program, Evaluare și Aprobare Proiecte



Act adițional nr. 2

la contractul de finanțare nr. 4694/15.11.2013 privind proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, SMIS-CSNR 38772

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată prin Legea nr. 263/2015,
- Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 634/2016 pentru delegarea calității de ordonator principal de credite privind proiectele cofinanțate prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) implementate la nivelul Direcției Generale Programe-Infrastructură Mare - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial de „Mediu” (AM POS Mediu),
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare,
- Decizia CE (2015) 2771 – privind modificarea Deciziei CE (2013) 1573 – privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013),
- Nota COCOF 12-0047-00/2012 privind Ghidul pentru proiecte majore care acoperă două perioade de programare,

Luând în considerare:

- Nota nr. 11490/29.07.2015 privind modificarea unor prevederi ale contractelor de finanțare aferente proiectelor generatoare de venituri finanțate prin POS Mediu,
- Nota Direcției Gestionare Program, Evaluare și Aprobare Proiecte nr. 23504/OA/25.03.2016 privind aprobarea etapizării proiectului,
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 923/29.06.2016 pentru modificarea Ordinului de ministru nr. 2078/04.09.2013 privind aprobarea finanțării proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Vâlcea”,
- Instrucțiunea nr. 12000/10.08.2015 privind unele măsuri pentru eşalonarea/fazarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013,
- Art. 17 alin. (2) din Contractul de finanțare nr. 4694/15.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,
- Nota nr. 305/CG/25.05.2016 privind finalizarea procesului de eşalonare/fazare și modificarea proiectelor finanțate prin POS Mediu,

În temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene cu modificările și completările ulterioare,

Părțile:

1. **Ministerul Fondurilor Europene**, Autoritatea de Management pentru POS Mediu cu sediul în București, Calea Șerban Vodă, nr. 30-32, sector 4, telefon: 021/3006250, fax: 021/3160778, reprezentat legal prin doamna Oana ARAT, având funcția de director general adjunct, ordonator principal de credite, pe de o parte,

și

2. **Consiliul Județean Vâlcea** cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, strada General-Praporgescu, nr. 1, cod 240209, județul Vâlcea, tel. +40250732901, fax +40250735617, cod unic de înregistrare fiscală 2540929, reprezentat legal de domnul Gheorghe PĂSAT, în calitate de p. președinte, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de finanțare nr. 4694/15.11.2013 privind proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vâlcea", ca urmare a eşalonării proiectului acestuia.

ART. I

Contractul de finanțare nr. 4694/15.11.2013 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(1¹) care va avea următorul conținut:
„(1¹) Etapa I a proiectului menționat la alin.(1) cu numărul 38772 de înregistrare în SMIS-CSNR, urmează termenii și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile prevăzute de prezentul contract.

2. Alineatele (1) și (2) al articolului 2 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Contractul produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării implementării proiectului.

(2) Durata de implementare a proiectului este cea reglementată în Cererea de finanțare, anexă la contract”.

3. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat și bugetul local și reprezintă, conform art. 55 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1083/2006, valoarea reală a costului investiției proiectului, după deducerea valorii reale a veniturilor nete realizate în urma acestei investiții, precum și din alte fonduri europene nerambursabile.”

4. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. (3¹), care va avea următorul cuprins:

„Articolul 3¹ – Valoarea etapei I a proiectului

- (1) Valoarea totală a etapei I a proiectului este de 18.573.307 lei, fără TVA în conformitate cu Ordinul/..... al ministrului fondurilor europene, din care:
- valoarea eligibilă a etapei I, conform POS Mediu este de 17.178.994 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului din bugetul local);

- valoarea **etapei I** a Proiectului, alta decât cea eligibilă, fără TVA, conform POS Mediu, este de 1.394.313 lei.

(2) Valoarea totală a **etapei I** a Proiectului, defalcată pe surse de finanțare este evidențiată după cum urmează:

Valoarea totală a etapei I a proiectului fără TVA	Valoarea eligibilă a etapei I a Proiectului, conform POS Mediu	din care:				Valoarea etapei I a proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fără TVA	TVA, din care:	
		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și buget de stat a etapei I a Proiectului		Contribuția beneficiarului din bugetul local pt. etapei I a proiectului			Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a etapei I a proiectului conform POS Mediu	Valoare TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform etapei I a POS Mediu
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)	(lei)
1 = 2 + 7	2 = 3 + 5	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8	9
18.573.307	17.178.994	17.007.203	99%	171.791	1%	1.394.313	4.043.314	279.699

(3) Valoarea eligibilă a **etapei I** a proiectului, conform POS Mediu este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională bugetul de stat și bugetul local și reprezintă, conform art. 55 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1083/2006, valoarea reală a costului investiției proiectului, după deducerea valorii reale a veniturilor nete realizate în urma acestei investiții.

(4) Valoarea în lei a **etapei I** a Proiectului a fost stabilită, pe baza cursului Inforeuro, valabil la data aprobării proiectului, respectiv 1 Euro = **4,3888 lei**.

(5) Valoarea totală a **etapei I** a Proiectului, defalcată pe surse de finanțare, este evidențiată în Anexa I.1¹ anexa 1 la prezentul contract."

5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (1¹), care va avea următorul cuprins:

„(1¹) Valoarea etapei I este de 17.007.203 lei, fără TVA, reprezentând 99% din valoarea eligibilă a etapei I a proiectului conform POS Mediu, pe care beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FEDR și bugetul de stat.”

6. La articolul 4, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alin. (2¹), care va avea următorul cuprins:

„(2¹) În cazul în care, la data de 30.06.2016, valoarea totală eligibilă a etapei I va fi mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la art. 3¹ alin. (1), suma transferată de AM se va reduce corespunzător, prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de către AM a procentelor prezentate în tabelul de la art. 3¹ alin. (2).”

7. După alineatul (10) al articolului 5 se introduce un nou alineat (11) care va avea următorul cuprins:

“(11) Toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului după data depunerii Raportului Final, respectiv 30.06.2016, reprezintă cheltuieli altele decât cele eligibile și vor fi suportate de beneficiar.”

8. După Anexa I.1 „Valoarea totală a proiectului pe surse de finanțare”, se introduce o nouă anexă, Anexa I.1¹ „Valoarea totală a etapei I a proiectului pe surse de finanțare”, având conținutul prevăzut în Anexa 1 la prezentul act adițional.

9. După Anexa I.3 „Planul anual privind contribuțiile financiare”, se introduce o nouă anexă, Anexa I.3¹ „Planul anual privind contribuțiile financiare la etapa I”, având conținutul prevăzut în Anexa 2 la prezentul act adițional.
10. După Anexa I.5 „Valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu împărțită pe categorii de cheltuieli eligibile”, se introduce o nouă anexă, Anexa I.5¹ „Valoarea eligibilă a etapei I a proiectului conform POS Mediu împărțită pe categorii de cheltuieli eligibile”, având conținutul prevăzut în Anexa 3 la prezentul act adițional.
11. După Anexa I.5¹ se introduce o anexă nouă: Anexa I.6 „Solicitarea de etapizare a proiectului și Listele de cantități și/sau prețuri aferente contractelor de lucrări ce sunt finanțate din două perioade de programare”, având conținutul prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

ART. II.

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul act adițional.

ART. III


Toate celelalte clauze ale contractului de finanțare rămân, neschimbate.

Prezentul act adițional la contractul de finanțare nr. 4694/15.11.2013 a fost încheiat în două exemplare originale redactate în limba română, având aceeași valoare juridică, unul pentru AM și unul pentru Beneficiar, și produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Ministerul Fondurilor Europene
AM POS Mediu

Ordonator principal de credite
Director General Adjunct


Oana ARAT



Beneficiar
Consiliul Județean Vâlcea

Președinte

Gheorghe PĂSAT



Avizat

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubritate a Localităților
din Județul Vâlcea

Președinte

Victor POPESCU



CERERE PENTRU FAZARE

1. Titlu proiect

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA

CCI No [2007RO16IPO004]; cod SIMIS - CSNR (38772)

2. Instituția responsabilă pentru implementare

2.1. Nume: Consiliul Județean Vâlcea

2.2. Adresa: str. General Praporgescu Street no.1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

3. Descrierea proiectului

3.1. Descrierea generală a obiectului fizic al proiectului

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea” va fi implementat în județul Vâlcea, care este o parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest a României. Județul Vâlcea are o suprafață totală de 5,765 km² și o populație totală de 406,314 de locuitori.

Pentru punerea în aplicare a proiectului, județul a fost împărțit în 6 zone, și anume:

- **Zona de gestionare deșeuri 1 – Brezoi:** Această zonă acoperă partea de nord a județului și va fi deservită de stația de transfer existentă și de noua stație de sortare din Brezoi, de stația de compost existentă la Răureni și depozitul existent la Fetești.
- **Zona de gestionare deșeuri 2 – Dragasani:** Această zonă acoperă partea central-vestică a și va fi deservită de centrul de gestionare a deșeurilor din Roești, de stația de transfer existentă din Fântâțești și de stația de sortare existentă din Drăgășani.
- **Zona de gestionare deșeuri 3 – Râmnicu Vâlcea:** Această zonă acoperă partea de est a județului și va fi deservită de instalațiile de gestionare existente din Fetești (depozit), stația de compostare realizată prin proiectul ISPA din Răureni și noua stație de sortare din zona Răureni.
- **Zona de gestionare deșeuri 4 – Galicea:** Această zonă acoperă partea de sud-est a județului și va fi deservită de stația de transfer existentă din Galicea și de centrul de gestionare a deșeurilor din Roești.
- **Zona de gestionare deșeuri 5 – Bălcești:** Această zonă acoperă partea de vest a județului și va fi deservită de stația de transfer existentă din Bălcești și de centrul de gestionare a deșeurilor din Roești.
- **Zona de gestionare deșeuri 6 – Ionești:** Această zonă acoperă partea de sud-est a județului și va fi deservită de stația de transfer existentă din Ionești și de centrul de gestionare a deșeurilor din Roești.

3.2. Descrierea tehnică a investiției de infrastructură

3.2.1. Indicatorii de proiect

Indicatorii inițiali ai proiectului nu vor fi modificați prin această solicitare de fazare a proiectului, prin urmare nu va fi un impact semnificativ asupra analizei cost-beneficiu și propunerea nu va afecta indicatorii asumați prin proiect. Din acest punct de vedere considerăm că acești indicatori vor fi realizați prin două programe de finanțare, POS Mediu și POIM.

Nicio altă revizie a documentelor aplicației de finanțare nu este necesară, exceptând faptul că revizia se referă la procesul de fazare.

3.2.2. Situația proiectului și propunerea de fazare

Proiectul *Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea* a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 2078/4.09.2013. Contractul de finanțare a fost semnat pe 15 Noiembrie 2013, cu termen de finalizare 30 decembrie 2015.

Proiectul a înregistrat o serie de întârzieri pe toate fazele: pregătirea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de achiziții publice și implementare. Întârzieri majore s-au înregistrat pentru două contracte de lucrări ce vizează realizarea de investiții noi în domeniul gestionării deșeurilor. Pentru unul dintre aceste contracte (realizarea a două stații de sortare) întârzierile s-au datorat numărului foarte mare de solicitări de clarificări, decalării datei de deschidere a ofertelor datorită acelor clarificări și numărului mare de ofertanți în procesul de evaluare a ofertelor. Pentru al doilea contract (Centrul de management al deșeurilor Roșști) nu s-a putut lansa procedura de achiziție publică întrucât documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic elaborată pentru obiectul depozit ecologic Roșști nu respectă cerințele legislației în vigoare.

Un contract de lucrări nu a fost semnat (CL1) iar alte trei contracte – două de servicii și unul de furnizare – au fost la finalul lunii noiembrie 2015 și în cursul lunii decembrie 2015. Beneficiarul finanțării a propus includerea în contractul de asistență tehnică din partea proiectantului pentru depozit, a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru depozitul ecologic Roșști.

Elaborarea proiectului tehnic se va realiza în cadrul contractului de servicii CS3. În această privință, documentația de atribuire pentru CS3 a fost elaborată de ATMP și a fost aprobată. Procedura de achiziție publică a fost lansată în SEAP în luna octombrie 2015.

Fazarea lucrărilor a fost realizată în corelare cu progresul lucrărilor, stadiul obținerii avizelor și acordurilor, graficele de execuție ale antreprenorilor, procesul tehnologic al lucrărilor și condițiile de decontare:

Tabelul 1 – Progresul contractelor aferente proiectului

Nr.	Denumire contract	Data semnării	Progresul fizic la 31/12/2015 (%)	Progresul financiar la 31/12/2015 (%)	Lucrările executate in Faza 1	Lucrările executate in Faza 2	Data de finalizare a lucrărilor (fără DNP)
1	Contract de servicii – Asistență tehnică pentru managementul proiectului și campanii de conștientizare publică	11.08.2014	65	61	Servicii aferente fazei 1	Servicii aferente fazei 2	06. 2017
2	Contract de servicii – Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor	23.07.2014	61	61	Servicii de supervizare aferente fazei 1 (CL2, CL3)	Servicii de supervizare aferente fazei 2 (CL1, CL2)	06. 2017
3	Contract de servicii – Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, fază proiect tehnic, pentru depozitul Roești și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor	15.12.2015	0	0		Întregul contract	06. 2017
4	Contract de servicii – Verificarea proiectelor tehnice	31.03.2015	18	18	Servicii aferente fazei 1	Servicii aferente fazei 2	06. 2017
5	Contract de servicii – Auditul proiectului	23.11.2015	0	0		Întregul contract	07. 2017
6	Contract de furnizare – Echipamente pentru colectarea selectivă a deșeurilor (containere)	5.10.2015	96	95,76	complet		01. 2016
7	Contract de furnizare – Echipamente pentru stația de compost	9.12.2015	0	0		complet	03. 2016
8	Contract de lucrări – Construcția Centrului de management al deșeurilor Roești	Achiziția publică nu a fost încă lansată (estimat 04.2016)	0	0		Întregul contract	06. 2017

<i>Nr.</i>	<i>Denumire contract</i>	<i>Data semnării</i>	<i>Progresul fizic la 31/12/2015 (%)</i>	<i>Progresul financiar la 31/12/2015 (%)</i>	<i>Lucrările executate în Faza 1</i>	<i>Lucrările executate în Faza 2</i>	<i>Data de finalizare a lucrărilor (fără DNP)</i>
9	Contract de lucrări – Construcția stațiilor de sortare Brezoi și Răureni	21.08.2015	3,44	0		Întregul contract	09. 2016
10	Contract de lucrări – Închiderea depozitelor neconforme de deșeuri Drăgășani și Călimănești	18.07.2014	100	90,21	Toate lucrările	-	12. 2015

3.2.3 Impactul global asupra mediului ca urmare a propunerii de fazare

Obiectivele ce se vor finanța prin Programarea 2007 – 2013 (Faza 1) se vor finaliza până la sfârșitul lunii iunie 2016. În 2016 finanțarea va fi asigurată din non-founding gap.

Obiectivele ce se vor finanța prin Programarea 2014 – 2020 (Faza 2) se vor finaliza până la sfârșitul lunii iunie 2017.

Impactul fazării este prezentat pentru principalele activități de colectare, transport, tratare și depozitare:

Colectarea și transportul deșeurilor

Echipamentele de colectare a deșeurilor menajere vor fi achiziționate în faza 1 a proiectului. Contractul de furnizare a acestora a fost semnat pe 5.10.2015 și perioada de execuție a contractului va fi până în ianuarie 2016. S-au înregistrat întârzieri în livrarea unor recipiente de colectare deșeurii în cadrul contractului de furnizare CB 1 datorită unor probleme de natură tehnică (defectarea unor echipamente la producător) înregistrate și raportate de furnizor în luna decembrie 2015. Aceste întârzieri (care au generat imposibilitatea livrării acestor echipamente în cursul anului 2015) au condus și la imposibilitatea decontării acestora până la 31.12.2015. Echipamentele vor fi utilizate după semnarea contractelor de delegare. Echipamentele vor fi temporar depozitate la autoritățile publice locale din județ în concordanță cu termenele și condițiile furnizorilor, fără a genera impact financiar (fără costuri suplimentare). Luând în considerare termenele estimate pentru semnarea contractelor și presupunând perioada de depozitare de 7-8 luni, nu atrage după sine nici un impact financiar, adică fără costuri de depozitare, amortizare și înlocuire, fără impact asupra condițiilor de garantare, fără vreun impact asupra tarifelor.

Colectarea selectivă a deșeurilor este realizată de operatorii existenți în zonele acoperite de proiectele ISPA și PHARE.

Al doilea contract de furnizare – CB2 - *Echipamente pentru extinderea stației de compostare Râureni (Rm. Vâlcea)* se va realiza în Faza 2. Conform derulării procedurii de achiziție publică, acest contract de furnizare a fost semnat în 9 Decembrie 2015 iar perioada de execuție (de livrare a echipamentelor) va fi până în martie 2016. Pentru contractul CB 2 pentru care s-a depus o propunere de fazare și în cursul lunii decembrie 2015 (datorită întârzierilor înregistrate cu procedurile de achiziții publice) a fost imposibilă decontarea integrală a valorii propuse pentru faza 1 datorită problemelor înregistrate pe parcursul derulării. Deși contractul este unul de furnizare (întrucât ponderea principală este de furnizare) iar decontarea se face doar după punerea pe poziții a echipamentelor, întreaga activitate presupune și componente de proiectare și execuție lucrări de montaj. Întârzierile din etapa de proiectare (nu s-au putut pune la dispoziția furnizorului o serie de date și documente aferente construcției existente realizate printr-un proiect ISPA și care este propusă pentru extindere întrucât nu s-au putut identifica la proprietarul investiției – Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea) au determinat întârzieri în toate etapele ulterioare – furnizare și montaj.

Tratarea deșeurilor

Tratarea deșeurilor colectate se va face în două tipuri de stații: de sortare (pentru deșeurile reciclabile) și tartare mecano-biologică (pentru deșeurile biodegradabile);

- *Stații de sortare:* Propunerea de fazare se va aplica pentru toate cele trei stații de sortare prevăzute prin proiect. Imposibilitatea decontării părții de proiectare din contractul CL 2 - "**Construire stații de sortare Brezoi și Râureni (proiectare și execuție)**" întrucât aceasta era condiționată de obținerea autorizațiilor de construire, iar emiterea acestora de obținerea avizelor și acordurilor solicitate

prin certificatele de urbanism - întârzierile generate de avizatori în procesul de analiză a documentațiilor și eliberare a avizelor a condus la imposibilitatea obținerii autorizațiilor de construire în cursul anului 2015 și, astfel, decontarea componentei de proiectare a contractului până la 31.12.2015. Proiectarea și execuția stațiilor de sortare de la Roești, Brezoi și Răureni (Rm. Vâlcea) este propusă pentru realizare în faza 2. Realizarea celor 3 stații de sortare în faza 2 nu va influența atingerea țintelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor pentru anul 2016, care vor fi atinse în procent de 70% prin intermediul sistemului existent (un proiect ISPA și 7 proiecte PHARE din care 5 sisteme zonale de colectare selectivă a deșeurilor, stația de pretratere de la Drăgășani și echipamente de colectare a deșeurilor în Prundeni) și investiția finalizată în faza 1 (echipamentele de colectare a deșeurilor) care vizează colectarea selectivă la sursă deoarece capacitatea infrastructurii existente este mică în comparație cu cantitatea estimată ce va fi generată în anul 2016.

Țintele pentru reciclarea / tratarea deșeurilor în concordanță cu legislația națională și directivele Comisiei Europene vor fi atinse la sfârșitul fazei 2.

- *Stație de tratare mecano-biologică*: Construcția stației de tratare mecano-biologică de la Roești este propusă pentru faza 2. Până la realizarea acesteia, este funcțională stația de compostare de la Răureni (Rm. Vâlcea) realizată printr-un proiect ISPA și extinsă cu echipamentele achiziționate în faza 1. Restul materialelor biodegradabile va fi direcționat către depozit (creștere temporară cu 15% a cantității deșeurilor depozitate) sau tratate la fața locului (deșeuri verzi).

Depozitarea deșeurilor

Lucrările aferente închiderii depozitelor neconforme Drăgășani și Călimănești vor fi finalizate până la sfârșitul fazei 1.

Construcția noului depozit ecologic de deșeuri de la Roești va fi finalizată în faza 2. Până la operarea acestuia, pe raza județului Vâlcea există 2 alternative: depozitul ecologic de la Feșeni (Rm. Vâlcea) realizat printr-un proiect ISPA și depozitul de la Horezu cu termen de sistare a activității iunie 2017.

Impactul asupra mediului și populației este minim deoarece se va utiliza infrastructura existentă din domeniul gestionării deșeurilor.

Nu este utilizat niciun depozit temporar ca urmare a decalării datelor de finalizare a investițiilor. Procesul de fazare nu presupune revizuirea procedurii EIA. Toate celelalte cerințe în raport cu EIA rămân neschimbate. Impactul asupra indicatorilor proiectului este prezentat în tabelele următoare:

Tabelul 1. Indicatorii fizici

Componenta	Descriere	Unități	Număr de unități	FAZA 1	FAZA 2	TOTAL
Componenta 1 - Colectarea și transportul deșeurilor						
Recipienți de colectare	120 lt 240 lt 1,1 m ³ Containere clopot	Articole	14623	14623		14623
Sisteme pentru compostarea în gospodărie	220 lt	Articol	20200	20200		20200
Deșeuri municipale periculoase*	6 m ³	Articol	9	9		9
Containere pentru	105 m ³	Articol	7	7		7

Componenta	Descriere	Unități	Număr de unități	FAZA 1	FAZA 2	TOTAL
deșeurii voluminoase						
Componenta 2 – tratarea deșeurilor						
<i>Stații de sortare</i>	Capacitate Totală(t/an): 41.050	Articol	3		3	3
• Stația de sortare Roști	10,180	Articol			1 (100%)	1
• Stația sortare Brezoi	2,992	Articol			1 (100%)	1
• Stația sortare Răureni	27,871	Articol			1 (100%)	1
<i>Stația TMB/biostabilizare</i>	Capacitate 34.070 tn/an	Articol	1		1	1
• Stația de tratare mecano-biologică Roști (TMB)	34,070	Articol			1 (100%)	1
• Extinderea stației de compostare în Răureni	Capacitate Totală 40.993 tn/an Capacitate Suplimentară 20.900	tn/an	20.093		40.993	40.993
Componenta 3 – depozitarea deșeurilor						
Depozite conforme de deșeurii menajere	Capacitate 19610 tn/an	Articol	1		1	1
Depozite neconforme de deșeurii menajere	Închiderea în situ	Articol	2 depozite cu suprafața totală de 7,1 ha	2 depozite cu suprafața totală de 7,1 ha		2 depozite cu suprafața totală de 7,1 ha

* nu se finanțează în cadrul FEDR

Tabelul 2. Indicatori de performanță

Indicator	Unitate	Înainte proiectului (2011)	După faza 1	După faza 2
Componenta 1 – Colectarea și transportul deșeurilor				
Total populație în așezările umane implicate (Indicator principal)	locuitori	384120	391740	391740
Total deșeuri municipale generate (Indicator principal)	T/ an	146288		149743
Total deșeuri municipale colectate (Indicator principal)	T/ an	142851		149743
Total deșeuri menajere colectate	T/ an	98213		102465
Total deșeuri asimilate deșeurilor menajere colectate	T/ an	36170		37641
Total deșeuri stradale colectate	T/ an	5645		6792
Total deșeuri colectate provenite din parcuri și grădini	T/ an	941		949
Deșeuri colectate provenite din piețe	T/ an	1882		1897
Deșeuri reciclabile colectate separat	T/ an	3750		44500
Alte deșeuri colectate separat	T/ an	-		75003
Producția specifică de deșeuri municipale (menajere + deșeuri asimilabile celor menajere + instituționale)	Kg/loc x.a	367		388
Colectarea deșeurilor menajere	Kg/loc x.a	251		262


Indicator	Unitate	Înainte proiectului (2011)	După faza 1	După faza 2
specifice				
Procentul de populație racordată la serviciile de colectare la nivel total și în zonele urbane și rurale (Indicator principal)	%	Total: 95% Urban: 100% Rural: 90%	Total: 100% Urban: 100% Rural: 100%	
Procentul de populație racordată la serviciile de colectare separată la nivel total și în zonele urbane și rurale (Indicator principal)	%	Total: 30% Urban: 10% Rural: 20%	Total: 100% Urban: 100% Rural: 100%	
Volumul containerelor furnizate pentru colectarea deșeurilor	m ³ /loc x an	0,01		
Nr. și volumul containerelor pentru colectarea deșeurilor mixte	Nr. și m ³	Pubele 5442 Volum total [m ³]: 702	Pubele 16687 Volum total [m ³]: 2954	
Nr. și volumul containerelor pentru colectarea separată a deșeurilor (Indicator principal)	Nr. și m ³	Pubele 2321 Volum total [m ³]: 3420	Pubele 6430 Volum total [m ³]: 14.213	
Nr. stațiilor de transfer	nr.	5	5 acoperind tot județul	
Nr. și capacitatea containerelor de compactare	Nr. și m ³	5 din 24m ³ fiecare sau echivalent	24 din 24m ³ fiecare sau echivalent	

Indicator	Unitate	Înainte proiectului (2011)	După faza 1	După faza 2
Nr. și capacitatea camioanelor de transport	Nr.	5 sau echivalent	5 sau echivalent	
Numărul și volumul containerele pentru deșeurile speciale (deșeurile voluminoase)	Nr. și m ³	31 containere a 248 m ³		54 din volumul total de 352 m ³
Componenta 2 – tratarea deșeurilor				
Rata de reciclare pentru ambalaje hârtie	% și t / an	11,4% 896 tn/an		70% 6.500 tn/an (sunt de așteptat să fie recuperată o cantitate suplimentară de hârtie de bază fără ambalaje, de exemplu, hârtie imprimată)
Rata de reciclare pentru plastic ambalaje	% și t / an	5,5% 530 tn/an		67,4% 6518 tn/an
Rata de reciclare pentru ambalaje sticlă	% și t / an	5,4% 391 tn/an		49,1% 3919 tn/an
Rata de reciclare pentru ambalaje metal	% și t / an	7,8% 231 tn/an		84,9% 2811 tn/an
Nr. și capacitatea stațiilor de sortare (Indicator principal)	Nr. și t/an	1 3756 tn/year		4 stații 44800 tn/an
Rata totală a devierii deșeurilor biodegradabile de la depozitarea finală în gropile de gunoie (Indicator principal)	% și t / an	14,0% 11.900 tn/an		55,1% 46.900 tn/an
Nr. și capacitatea stațiilor TMB (Indicator principal)	Nr. și t/an	1 (stație compost) 14000 tn/an		2 a 75000 tn/an în total (Stație compostare+ TMB / stație biostabilizare)
Volumul de compost produs	t/an	7000 compost		20466 tn/an compost

Indicator	Unitate	Înainte proiectului (2011)	După faza 1	După faza 2
Volumul de PSC produs	t/an	-		10903 tn/an PSC
Volumul de deșeuri biodegradabile deviate prin compostarea în gospodărie	% și t/ an	0% 0 tn/an		3% 4668 tn/an
Componenta 3 – depozitarea deșeurilor				
Volumul de deșeuri depozitate final în depozite conforme	t/an	35.000		65.506
Nr. și capacitatea depozitelor conforme cu stăările UE	Nr. și m ³	1 a 102.000 m ³ volum cumulat		2 depozite din volumul cumulat a 425560 m ³ (Feteni=321.000 m ³ , Roesti=104.560 m ³ pentru anul 2016)
Nr. și volumul depozitelor urbane neconforme închise (Indicator principal)	Nr. și m ³	0	2 depozite de aprox. 475000 m ³ de deșeuri	

Figura 1 arata fazele cand diferite obiective de infrastructura sunt finalizate.

Figura 1 – Calendarul investițiilor în jud. Valcea



3.2.4 Impactul financiar al propunerii de fazare

Defalcarea financiară a propunerii de fazare este prezentată în tabelul 3. Bugetul total al proiectului (fără TVA) este de 32.542.230 Euro, iar impactul bugetar financiar global al propunerii de fazare este prezentat în tabelul 6.

Tabel 1 – Alocarea financiară (Euro)

Plan financiar	Suma aprobată (euro)		Estimated value Phase 1 (Euro)	Estimated value Phase 2 (Euro)
Cost eligibil	31.724.647		5.931.946	25.792.701
Cost eligibil program finanțare	29.672.062		5.548.149	24.123.913
EU Grant	24.461.647		4.573.894	19.887.753
Buget de Stat	4.913.694		918.774	3.994.920
Buget Local	296.721		55.481	241.240
Non funding gap	2.052.585		383.797	1.668.788
Non-eligibil	817.583		47.112	770.471
TVA	7.684.731		1.434.974	6.249.757

Sumarul contractelor și a cheltuielilor care se vor face :

EUR (fără TVA)

Codul contractului	Tip de contract	Faza 1	Faza 2
CS1	Asistență tehnică pentru managementul proiectului și campanii de conștientizare publică	159,404	506,381
CS2	Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor	138,146	724,318
CS3	Asistență tehnică acordată de proiectant pe parcursul derulării lucrărilor	0	57,696
CS4	Verificarea proiectelor tehnice	2,750	13,915

CS5	Auditul proiectului	0	42,724
CB1	Echipe de colectare selectivă a deșeurilor (containere)	1,859,636	0
CB2	Echipe pentru stația de compostare	0	1,335,150
CL1	Centrul de management al deșeurilor Roești	0	16,298,328
CL2	Construirea stațiilor de sortare Brezoi și Răureni	0	7,202,673
CL3	Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani	3,689,853	0
-	Salarii UIP	95,324	79,958
	Taxe, avize, etc.	3,191	299,714
	Obținerea acordurilor, autorizațiilor și a altor aprobări	30,754	2,315
TOTAL		5,979,058	26,563,172

3.2.5. Arhitectura instituțională

Entitățile implicate în punerea în aplicare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Vâlcea sunt: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubritate a localităților din județul Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Operarea *Sistemului de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea* se va realiza prin proceduri de achiziții publice, tabelul contractelor pentru SMID fiind următorul:

- Un contract de colectare și operarea stației de transfer în zona obținută prin unirea Zonei 1 cu Zona 3. Activitatea cuprinde: colectarea și transportul deșeurilor și operarea stației de transfer Brezoi, incluzând și transportul deșeurilor pentru tratare / depozitare la depozitul Fețeni.
- Un contract de colectare și operarea stațiilor de transfer în zona obținută prin unirea Zonei 4 cu Zona 6. Activitatea cuprinde: colectarea și transportul deșeurilor și operarea stațiilor de transfer Galicea și Ionești, și transportul deșeurilor pentru sortare / tratare / depozitare la CMID Roești.
- Un contract de colectare și operarea stațiilor în zona obținută prin unirea Zonei 2 cu Zona 5. Activitatea cuprinde: colectarea și transportul deșeurilor și operarea stațiilor de transfer Bălcești și Fântânești, operarea stației de pre-tratare a deșeurilor de la Drăgășani, și transportul deșeurilor pentru sortare / tratare / depozitare la CMID Roești.

• Un contract de operare a stațiilor de sortare care se vor realiza prin Proiect la Brezoși și la Răureni (care include transportul deșeurilor reziduale la depozitul Fețeni).

• Un contract de operare a facilităților de sortare/ compostare/ depozitare din comuna Roști (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor).

Pentru primele patru contracte autoritatea contractantă va fi ADI. Pentru ultimul contract autoritatea contractantă va fi Consiliul Județean Vâlcea.

Toate echipamentele achiziționate prin proiecte PHARE, necesare pentru colectarea/ transportul/ sortarea deșeurilor, precum și stațiile de transfer realizate prin proiecte PHARE vor rămâne în continuare în proprietatea unității administrativ-teritoriale în al cărui domeniu public se află în prezent. Finalizându-se cei 5 ani de sustenabilitate ai proiectelor, toate echipamentele realizate și obținute prin proiectele PHARE vor face obiectul primelor 3 contracte de operare prezentate mai sus.

Depozitul de deșuri de la Fețeni și Stația de compost de la Răureni, realizate printr-un proiect ISPA, vor fi operate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu respectarea politicii tarifare stabilite prin Proiectul respectiv.

Echipamentele de colectare a deșeurilor menajere vor fi achiziționate în faza 1 a proiectului. Contractul de furnizare a acestora a fost semnat pe 5.10.2015 și perioada de execuție a contractului va fi până în Decembrie 2015. Echipamentele vor fi temporar depozitate la autoritățile publice locale din județ fără costuri suplimentare.

Documentațiile de atribuire au fost realizate/elaborate de ATMP – contractul CS1 și sunt în prezent verificate de Consiliul Județean Vâlcea. Datele estimate pentru atribuirea contractelor menționate este prezentată în continuare:

Denumire contract	Data de lansare a procedurii de achiziție publică	Data de semnare a contractului (estimare)	Durata contractului (estimare)	Elemente tranzitorii	Colectarea și operarea în perioada tranzitorie
operarea stației de transfer în zona obținută prin unirea Zonei 1 cu Zona 3 (Activitățile includ: colectarea și transportul deșeurilor și operarea stației de transfer Brezoi, inclusiv transportul deșeurilor pentru tratare / depozitare la depozitul Fețeni)	Martie / aprilie 2016	iulie / august 2016	10 ani	Privind colectarea deșeurilor: în prezent colectarea selectivă este realizată de către operatorii existenți mai ales în zonele acoperite de către proiectele ISPA și PHARE. Această colectare selectivă realizată de către operatorii existenți mai ales în zonele acoperite de către proiectele ISPA și PHARE se va realiza până în iulie 2016, dată la care vor fi atribuite contractele de operarea în urma procedurii de achiziție publică.	Privind colectarea deșeurilor: colectarea selectivă a deșeurilor este realizată de către operatorii existenți mai ales în zonele acoperite de proiectele ISPA și PHARE care sunt în derulare până la sfârșitul lunii iulie 2016 când vor fi semnate contractele de delegare/ operare în urma procedurii de achiziție publică.
colectare și operarea stațiilor de transfer în zona obținută prin unirea Zonei 4 cu Zona 6 (Activitățile includ: colectarea și transportul deșeurilor și operarea stațiilor de transfer Gălceia și Ionești, și transportul deșeurilor pentru sortare / tratare / depozitare la CMID Roști)	Martie / aprilie 2016	iulie / august 2016	10 ani	Privind depozitarea deșeurilor: Construcția noului depozit de la Roști va fi finalizată în Faza 2. Până când noul depozit devine operațional sunt două alternative tranzitorii pentru depozitarea deșeurilor colectate în județ: depozitul conform de la Fețeni (Rm. Vâlcea) – un proiect ISPA și depozitul de la Horezu, cu termen de închidere iunie 2017. Aceasta va fi o măsură tranzitorie până la finalizarea construcției depozitului ecologic de la Roști (finalul lunii iunie 2017). Impactul asupra mediului și sănătății cetățenilor este minimizată de infrastructura existentă pentru deșeurii.	Această colectare selectivă se face în conformitate cu contractele existente semnate de către unitățile administrativ teritoriale cu diferiți operatori până la finalul lunii iulie 2016, când contractele existente vor înceta. Se va folosi, pe de-o parte cele 5 stații de transfer finalizate în cadrul proiectelor PHARE, și pe de altă parte transportul și colectarea containerelor
Un contract de colectare și operarea stațiilor în zona obținută prin unirea Zonei 2 cu Zona 5 (Activitățile includ: colectarea și transportul deșeurilor și operarea stațiilor de	Martie / aprilie 2016	iulie / august 2016	10 ani	Până la finalul lunii septembrie 2016, când cele două stații de sortare (Brezoi și Răureni) vor fi finalizate, un procent de 30% din cantitatea totală a deșeurilor mixte	

transfer Bălcești și Fârtățești, operarea stației de pretratare a deșeurilor Drăgășaniși v transportul deșeurilor pentru sortare / tratare / depozitare la CMID Roști)				estimate pentru anul 2016 vor fi depozitate în 2 depozite localizate în Fețeni (Rm. Vâlcea) – un proiect ISPA și Horezu cu termen de închidere iunie 2017.	cumpărate prin proiectele PHARE și ISPA.
contract de operare a stațiilor de sortare care se vor realiza prin Proiect la Brezoi și la Răureni (care include transportul deșeurilor reziduale la depozitul Fețeni)	Aprilie 2016	Septembrie 2016	10 ani	Până la finalul lunii iunie 2017 când stația de tratare mecano – biologică (din Roști) va fi finalizată; un procent de 35% din cantitatea totală a deșeurilor biodegradabile estimate pentru anul 2016 și 2017 vor fi depozitate în două depozite localizate în Fețeni – Rm. Vâlcea – un proiect ISPA și Horezu – depozit cu termen de închidere iunie 2007, Zona va fi deservită de către stația de compost de la Răureni (Rm. Vâlcea) – proiect finanțat prin ISPA și ulterior va fi îmbunătățită prin echipamentele achiziționate prin contractul CB2.	<u>Privind depozitarea deșeurilor:</u> depozitul ecologic de la Fețeni și depozitul de la Horezu (termen închidere iunie 2017) sunt funcționale și vor fi folosite. Totodată, unele din companiile de servicii de salubritate, care operează în zonele din județul Vâlcea vor depozita deșeurilor la depozitele din Cristianu Mare (Sibiu) și Balș (județul Dolj).
contract de operare a facilităților de sortare/ compostare/ depozitare din comuna Roști (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor)	Februarie 2017	Julie 2017	10 ani		

Până la finalizarea contractelor de furnizare și lucrări prevăzute prin proiect, operarea serviciilor de salubritate din județul Vâlcea, pentru atingerea parțială a țintelor (în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, aproximativ 70% din total) pentru anul 2016 (așa cum a fost elaborat proiectul), va fi operat astfel:

- **Depozitarea deșeurilor:** până la finalizarea lucrărilor la depozitul de la Roești, depozitul ecologic de la Fețeni și depozitul de la Horezu (cu termen de sistare a activității iunie 2017) sunt funcționale și vor fi utilizate în acest scop. De asemenea, o parte din operatorii serviciilor de salubritate ce operează pe raza județului Vâlcea depozitează deșeurile la depozitele de la Cristianu Mare (județul Sibiu) și Balș (județul Dolj).
- **Sortarea deșeurilor:** până la finalizarea lucrărilor la cele 3 stații de sortare prevăzute prin proiect, deșeurile vor fi colectate selectiv la sursă (prin containerele achiziționate prin proiectele PHARE și ISPA), transmise la stația de pretratate a deșeurilor de la Drăgășani; de asemenea containerele și pubelele vor putea fi utilizate când vor fi achiziționate prin contractul CB1.
- **Compostare:** până la finalizarea lucrărilor la stația TMB de la Roești și extinderea stației de compost de la Răureni (martie 2016), va putea fi utilizată capacitatea existentă a stației de compost de la Răureni.
- **Colectarea și transportul deșeurilor:** se vor utiliza, pe de o parte, cele 5 stații de transfer realizate prin proiecte PHARE, și, pe de altă parte, echipamentele de transport și de colectare achiziționate prin proiecte ISPA și PHARE.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Gheorghe PASAT

JUDEȚEAN

JUDEȚUL VÂLCEA

MANAGER U.I.P.,

Carmen ALEXANDRESCU