

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea” cod SMIS 3073 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 22.567 din 16.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22.568 din 16.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/ 10.12.2015 referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 97/28.06.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169,

judetul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 3.772/24.07.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 5, alin. (4) și ale art.6, alin (2) din Ordonanța de Urgență nr.64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** - Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „**Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea**” până la data de **30 iunie 2016**.

**Art. 2.** (1) Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local a proiectului „**Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea**” și alocarea sumei de 6.160.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va suporta din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

**Art. 3.** - Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la contractul de finanțare nr. 3.772/24.07.2013 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

**Art. 4.** - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_ abțineri.

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,

  
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

  
Constantin DIRINEA

AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL,

  
Bogdan LASTUN

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 22.567/16.12.2015

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea” cod SMIS 3073 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 97/28.06.2013 a fost aprobat proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea” cu o valoare totală de 53.406.609,62 lei, din care cheltuieli neeligibile în sumă de 41.488,00 lei.

Contractul de finanțare nr. 3.772 a fost semnat în data de 24.07.2013, durata de implementare a proiectului fiind de 29 de luni și 7 zile, respectiv până la data de 31.12.2015. Valoarea totală a proiectului este de **53.406.609,62 lei**.

În cadrul proiectului până în luna decembrie 2015 a fost solicitată la plată și urmează a fi decontată suma de **23.581.955,19 lei fără TVA** din valoarea totală a proiectului. **Menționăm că, valoarea totală a proiectului rămâne nemodificată și în urma derulării procedurilor de achiziție publică s-au înregistrat economii.** Astfel, valoarea finală a proiectului după încheierea procedurilor de achiziție publică este de **35.484.151,88 lei inclusiv TVA**. Până în prezent au fost transmise cereri de plată și rambursare prin care s-au decontat **82,41%** din valoarea totală a proiectului.

Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, în vederea decontării sumelor eligibile aferente contractului de finanțare a utilizat mecanismul cererilor de plată, potrivit căruia bugetul județului Vâlcea a asigurat procentul de cofinanțare de 2%. Potrivit Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 143/2015 termenul până la care s-au putut depune cererile de plată a fost 07.12.2015, după data respectivă Consiliul Județean Vâlcea având obligația să asigure fluxul de numerar pentru cererile de rambursare (plata integrală a facturilor). Prin urmare, sumele rezultate din rambursarea cheltuielilor vor putea fi utilizate în anul 2016 pentru a acoperi cheltuielile declarate neeligibile în cadrul proiectului.

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 97/28.06.2013 au fost aprobate **”resursele financiare necesare implementării activităților din proiect pentru județul Vâlcea până la rambursarea și decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, și eventualele**

depășiri ale bugetului contractat, precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea acestuia”.

În vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, prin proiectul de hotărâre supus aprobării se propune **alocarea sumei de 6.160.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.**

În cadrul proiectului, contractul de lucrări a fost semnat în data de 05.05.2014, predarea amplasamentului făcându-se în data de 19.05.2014 pentru o durată de 18 luni de la data ordinului de începere.

Contractul de lucrări a fost semnat între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și S.C. STRABAG S.R.L. lider al asocierii S.C. STRABAG S.R.L. și S.C. CAZICOM S.R.L. cu o valoare totală de 27.925.435,59 lei, fără TVA și termen de finalizare 19.11.2015.

În data de 19.11.2015 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări, respectiv servicii de supraveghere a lucrărilor și asistență din partea proiectantului prin care s-a prelungit durata de execuție lucrări, respectiv prestare servicii cu o lună, până în data de **19.12.2015**.

Motivele care au condus la întârzieri în execuția lucrărilor sunt următoarele:

- necesitatea realizării lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare concomitent cu lucrările pentru modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 665.
- necesitatea revizuirii proiectului tehnic care cuprinde lucrări suplimentare pentru includerea lucrărilor de consolidare din zona pozițiilor kilometrice 54+450, 55+900, 57+950 și 60+820 apărute ca urmare a precipitațiilor abundente din anul 2014. Menționăm că lucrările apărute ca urmare a precipitațiilor abundente sunt incluse în valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute cuprinse în contractul de lucrări inițial. De asemenea, proiectul tehnic revizuit a fost avizat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia în data de **07.08.2015**;
- apariția unor noi alunecări de teren, după realizarea proiectului tehnic revizuit, pe sectorul de drum cuprins între 58 + 150 – 59 + 060.

De asemenea, luând în considerare și:

- timpul nefavorabil din perioada următoare emiterii dispoziției de șantier nr. 3, prin care au fost soluționate problemele de natură tehnică pe sectorul de drum 58+150 – 59+060;

- propunerea constructorului privind prelungirea duratei de execuție până la data de 01.06.2015 pentru finalizarea tuturor lucrărilor. proiectul a fost inclus în Lista proiectelor cu risc de nefinalizare până la data de 31.12.2015, listă care a fost aprobată în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007 – 2013 prin Hotărârea nr. 111/19.11.2015.

Toate proiectele incluse în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007 – 2013 fac obiectul unui act adițional de prelungire a duratei la contractul de finanțare.

Potrivit prevederilor Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este necesară încheierea unui act adițional de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de până la data de 31.12.2015 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

În conformitate cu prevederile instrucțiunii menționate beneficiarul proiectului, județul Vâlcea are obligativitate transmițerii:

- memoriului justificativ privind prelungirea duratei contractului de finanțare cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementarea proiectului;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea prin care se aprobă includerea în Lista de investiții pe anul 2016 a proiectului;
- Declarația de angajament a Beneficiarului prin care își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Mai mult, potrivit prevederilor Anexei 1 la contractul de finanțare aferent proiectului menționat – Măsurile de monitorizare, AM POR/ Organismul Intermediar – Agenția de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia are obligativitatea monitorizării îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului. Neîndeplinirea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului poate atrage retragerea parțială sau integrală a finanțării nerambursabile.

În ceea ce privește asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului menționăm următoarele:

- restul de decontat în cadrul contractului de lucrări este de: 6.007.648,71 lei inclusiv TVA
- restul de decontat în cadrul contractelor de servicii, respectiv dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, audit, promovare și cote este de: 152.095,87 lei inclusiv TVA.


Prin urmare este necesară asigurarea sumei de maximum 6.160.000,00 lei pentru anul 2016, din bugetul propriu al județului Vâlcea, în vederea finalizării proiectului.

Întrucât contractul de lucrări nu poate fi finalizat până la data de 31.12.2015, este necesară prelungirea și a contractelor de servicii menționate. Astfel, nu poate fi realizată conferința de finalizare a proiectului

decât după finalizarea proiectului, de asemenea auditul proiectului se va realiza la ultima cerere de rambursare, după realizarea integrală a plăților, iar contractele de dirigenție și asistență din partea proiectantului trebuie prelungite în conformitate cu prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului **Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea – cod SMIS 3073 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.**

Având în vedere considerentele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl propun analizei în vederea adoptării de către Consiliul Județean Vâlcea.

 ROMÂNIA  
\* CONSILIUL JUDEȚEAN \*  
JUDEȚUL VÂLCEA  
1  
\* PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,  
Gheorghe PĂSAT

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea” cod SMIS 3073 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

Județul Vâlcea este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), Axa prioritară 2. Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul major de intervenție 2.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centura pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea” - cod SMIS 3073.

Contractul de finanțare a proiectului a fost semnat în data de 24.07.2013, iar potrivit Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare, durata de implementare a proiectului este de 51 de luni și 22 de zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia este în conformitate cu prevederile:

1) art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2) Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

3) art. 5, alin. (4) și ale art.6, alin (2) din Ordonanța de Urgență nr.64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare

4) Hotărârii Guvernului nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

5) Hotărârii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea



Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor înregistrată la nr. 22.533/15.12.2015;

6) Hotărârii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 înregistrată la nr. 22.533/15.12.2015;

7) Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/ 10.12.2015 referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;


8) Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 97/28.06.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169

9) Contractul de finanțare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 665 limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169, județul Vâlcea” nr. 3.772/24.07.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere concordanța expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem analiza proiectului de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Județean Vâlcea.

**DIRECTOR GENERAL**

Carmen ALEXANDRESCU



**Serviciul Absorbția finanțărilor nerambursabile,  
relații externe și afaceri europene,**

**Consilier superior,**

**Ramona NEACȘU**

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 665 – limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km 53+650 – 69+169" și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.06.2013, la care participă un număr de 29 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 7.172 din 10.06.2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 7.173 din 10.06.2013 și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 5 alin. (4) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Ordinului nr. 607/2007 privind pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**


**Art. 1 – Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 665 – limita județului Gorj – Marița – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km 53+650 – 69+169”, care s-a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul de intervenție 2.1 – Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură.**

**Art. 2** – Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de **53.406.609,62 lei**, din care valoarea eligibilă a proiectului este de **43.140.589,31 lei**, TVA – ul în sumă de **10.224.532,31 lei**, contribuția proprie în sumă de **862.811,79 lei** și cheltuielile neeligibile exclusiv TVA în sumă de **41.488,00 lei**.

**Art. 3** - Se aprobă resursele financiare necesare implementării activităților din proiect pentru județul Vâlcea până la rambursarea și decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, toate eventualele depășiri ale bugetului contractat, precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea acestuia.

**Art. 4** - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.*



CONTRAȘEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. 97 din 28 iunie 2013  
NRE-3ex



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Direcția Generală Programe Europene

Nr. 114200/10 .12.2015

● Către:	Nicolaie BURGHELEA, Director, Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/ 218072	
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017	
	Mariana VIȘAN, Director adjunct, Organism Intermediar POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		0242/313.167	
	Dorian DELUREANU, Sef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/412.780	
	Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.923	
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222	
	Dan POPA, Director, Direcția Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613	
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		021/315.9665	
	Gabriela BOSTĂNESCU, Director Autoritatea Națională pentru Turism Ministerul Economiei		0372.144.001	
CC:	Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est			
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est			
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia			
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest			
	Sorin MAXIM, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest			
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru			
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov			
● De la:	Luiza RADU, Șeful Autorității de Management pentru POR	Data:		
● Ref:	Transmitere Instrucțiunea nr. 144 /10.12.2015 a Autorității de Management pentru POR	Pagini:	2 pagini + 3 anexe	
Urgent	<input checked="" type="checkbox"/> Spre informare	<input type="checkbox"/> Spre comentarii	<input type="checkbox"/> Rugăm răspundeți	<input type="checkbox"/> Pentru comunicare

**Regic**

PROIECTAREA OPERAȚIONALĂ REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

**Stimată Doamnă Director,**  
**Stimate Domnule Director,**

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail, document scanat (martor).

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare.

Cu stimă,

**Luiza RADU,**  
**Șeful Autorității de management pentru POR**



**Regio**

REGIA

*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*

**ACT ADIȚIONAL NR. .... / .....**  
**la contractul de finanțare nr. .... / ..... pentru proiectul**  
**..... (cod SMIS .....**)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007-2013;

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasișe DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează *AM POR*,**

prin

**Agenția pentru Dezvoltare Regională ....., cu sediul în ....., Tel./ Fax. ...., cod de înregistrare fiscală ....., reprezentată legal de domnul/doamna ....., având funcția de ....., în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează *OI*, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte**

și

....., având sediul în ....., cod de înregistrare fiscală ....., reprezentată legal de domnul/doamna ....., având funcția de ....., identificat prin B.I / C.I seria ..... nr. ....., CNP ....., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

**au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:**

**ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:**

**(1) Articolul 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Contractul își păstrează valabilitatea 3/5 ani ..... după expirarea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, așa cum este acesta stabilit la alin. 5 din prezentul articol.

**(2) Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alin. (5) și va avea următorul conținut:**

**"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului. În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul**

propriu toate activitățile proiectului în termen de \_\_\_\_\_ luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016”;

**ARTICOLUL II. "Calendarul activităților"** se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului" și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

**ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare”** se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional \_\_\_\_\_:

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeste, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; \_\_\_\_\_
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; \_\_\_\_\_
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.

**ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare”** se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLUL V. Dispoziții finale**

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

**Pentru Organismul Intermediar**

Nume:  
Funcție:  
Semnătură:  
Data:

**Pentru Beneficiar**

Nume:  
Funcție:  
Semnătură:  
Data:

**Pentru Autoritatea de Management**

Nume:  
Funcție:  
Semnătură:  
Data:

## Declarație de angajament

[ Acest model se va completa de către reprezentantul legal al <Beneficiarului> sau de persoana împuternicită, dacă este cazul]

Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <.....> nr. <.....>, eliberat/ă de <.....>, CNP <.....>, în calitate de <funcția> al <beneficiarului>:

- având în vedere Contractul de finanțare nr...../..... cu <titlul>, cod SMIS..... finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară ..... „.....”, domeniul major de intervenție ..... „.....”,

mă angajez în calitate de reprezentant legal al <denumirea beneficiarului>

- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de 30.06.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura: *Semnătura reprezentantului legal al beneficiarului/ persoanei împuternicite*

Data: zz/ll/aaaa





**Instrucțiunea nr.144/10.12.2015**

**pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia**

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013.

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

2. După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în **23.12.2015**.

**3. Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:**

- A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior în vederea introducerii pe Lista de proiecte cu risc de nefinalizare);**
- B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși data de 30.06.2016).**

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

**C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; (după caz)**

**Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; (după caz)**

**Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.**

**D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;**

**E) "Calendarul activităților derulate după perioada de implementare" care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de implementare, prevăzută prin art. 2 alin. (4) din contractul de finanțare;**

**4. În vederea realizării verificărilor de management aflate în responsabilitatea OI și AM, până cel mai târziu în 15 ianuarie 2016, OI va urmări ca beneficiarul să-i transmită următoarele documente:**

- Copie, conform cu originalul certificată de Beneficiar, a "Centralizatoarelor situațiilor de lucrări", care să cuprindă lucrările realizate în perioada de implementare.

în cazul proiectelor finanțate pe DMI 4.3, beneficiarul va transmite un raport de progres din care să reiasă stadiul realizării activităților proiectului (în special stadiul lucrărilor și/sau livrarea echipamentelor). Acest raport, va fi însoțit, acolo unde este cazul, de Centralizatoarele situațiilor de lucrări, menționate mai sus.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, acestea vor fi transmise de OI la Direcția monitorizare și Direcția autorizare programe a AMPOR, cu semnalarea eventualelor probleme apărute.

5. În termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor (respectiv, cel mai târziu în 10 zile calendaristice de la 30 iunie 2016, pentru contractele prelungite la maxim), Beneficiarul va transmite la OI, următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

5. În termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentelor menționate la punctul 4 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea atât a unui reprezentant al departamentului de monitorizare cât și a unui reprezentant al departamentului de verificare cheltuieli.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 5 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,
- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

Transmiterea acestora în termenele precizate va permite AMPOR efectuarea verificărilor de management și procesarea documentelor, înainte de termenul limită de transmitere la ACP a Declarației finale de cheltuieli (01.09.2016).

6. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua minimum 2 vizite de monitorizare și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora. Dacă prelungirea a fost acordată pentru o perioadă mai scurtă de 3 luni, OI va putea efectua o singură vizită de monitorizare.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

**Anexa:** model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada de implementare

**Luiza RADU,**  
**Șeful Autorității de Management pentru POR**

