

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea” – SMIS 11.225 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 22.352 din 14.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22.353 din 14.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/30.06.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 961/25.10.2010, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” până la data de 30 iunie 2016.

Art. 2 – (1) Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, a proiectului Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și alocarea sumei de 234.798 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului.


(2) Suma prevăzută la alin. (1), va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

Art. 3 – Se împuternicește domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la contractul de finanțare nr. 961/25.10.2010 - de prelungire a duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

Art. 4 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cămară, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a

aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotriva și ____ abțineri.

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE,

Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin DIRINEA

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ / 22 decembrie 2015
DGPRE/AmV/AmV/3ex.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea” – SMIS 11.225 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/30.06.2009 a fost aprobat proiectul „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și cheltuielile aferente implementării acestuia, respectiv suma de 187.437,01 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile și suma de 421.290,00 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 25 octombrie 2010, durata de implementare a proiectului fiind, potrivit Actului Adițional nr. 6 la contractul de finanțare nr. 961/25.10.2015, de 62 de luni și 6 zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

În vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, prin proiectul de hotărâre supus aprobării se propune alocarea sumei de 234.798 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.

Menționăm că valoarea contractului de finanțare nerambursabilă, aprobată de autoritatea finanțatoare nu a fost depășită.

Mai mult:

- ✓ având în vedere sumele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 91/30.06.2009, respectiv suma de 187.437,01 lei, exclusiv TVA reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile și suma de 421.290,00 lei, exclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile - aferente mobilierului necesar dotării Centrului Școlar,
- ✓ faptul că, ulterior derulării procedurilor de achiziție publică s-au înregistrat economii față de valoarea aprobată de autoritatea finanțatoare pentru implementarea proiectului, după cum urmează:
 - ✓ **256.681,83 lei**, inclusiv TVA valoare compusă din:

- 133.810, 28 lei, inclusiv TVA reprezentând economii la contractul de furnizare mobilier nr. 6395/330/24.05.2013 atribuit la valoarea de 388.588, 72 lei lei (522.399 lei – 388.588,72 lei =133.810,28 lei) și
 - 122.871,55 lei, inclusiv TVA, reprezentând diferența de cofinanțare în cuantum de 2,05% din totalul cheltuielilor eligibile (232.421,89 lei, inclusiv TVA reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/30.06.2015 și cofinanțarea efectiv rămasă ulterior derulării procedurilor de achiziție publică, în cuantum de 109.550,34 lei).
- ✓ **Coroborat, cu faptul că, în anul 2016 în contul proiectului se va întoarce valoarea cererilor de rambursare** aferente cheltuielilor efectuate pentru contractul de furnizare echipamente de specialitate nr. 10979,435/30.06.2015, aferent Lot 1 – echipamente de specialitate și dotări și contractul de furnizare nr. 10980,24/30.06.2015, aferent Lot 2 – instalații de curenți slabi și instalații de ventilație, respectiv **suma de 401.886,64 lei, inclusiv TVA**

suma de **234.798 lei**, inclusiv TVA **reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, prevăzută la art. 2 alin (1) din proiectul de hotărâre supus aprobării** nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.

Referitor la investiția menționată, vă aducem la cunoștință următoarele:

✓ În conformitate cu prevederile contractului de lucrări nr. 7831/195/07.07.2011 încheiat între județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de beneficiar și S.C. Hevatex COM S.R.L. Rovinari, în calitate de executant, în luna noiembrie 2014 au fost întreprinse demersurile necesare pentru realizarea recepției finale. În acest sens, comisia de recepție, desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 497/04.12.2014 s-a întrunit în data de 08.12.2014.

Dat fiind faptul că anumite lucrări nu au prezentat siguranța în exploatare (inundații la subsolul clădirii cu funcțiunea internat), comisia de recepție a luat decizia de amânare a acesteia până la soluționarea cauzelor care au condus la problema menționată și identificarea soluției pentru remedierea acestora. A fost încheiat Procesul Verbal de amânare a recepției finale nr. 18579/08.12.2014.

✓ În vederea identificării cauzelor care au condus la infiltrațiile înregistrate la subsolul clădirii cu funcțiunea internat au fost contractate serviciile de expertiză tehnică de specialitate. A fost derulată, prin intermediul SEAP, achiziția publică, prin cumpărare directă, de servicii de expertiză tehnică. Deoarece achiziția a fost anulată de patru ori, niciun operator economic nedeponând ofertă (Anunțuri publicitare nr.: 5507/17.07.2014, 5652/24.07.2014, 6195/27.08.2014, 6461/09.09.2014), beneficiarul a luat

- ✓ până la data limită stabilită prin anunț, a depus ofertă un singur operator economic,
- ✓ având în vedere că răspunsul ofertantului la clarificările solicitate de comisia de evaluare a fost considerat neconcludent, comisia de evaluare a hotărât anularea cumpărării directe,
- ✓ cumpărarea directă a fost reluată prin publicarea în SEAP a Anunțului publicitar nr. 20285 din data de 30.09.2015,
- ✓ până la data limită stabilită prin anunț, a depus ofertă un singur operator economic,
- ✓ comisia de recepție a analizat și a declarat conformă oferta, fiind încheiat contractul de servicii nr. 18.608/1248/21.10.2015, între Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de achizitor și S.C. Q TEST S.A, în calitate de prestator.

În ceea ce privește achiziția publică de lucrări și instalații pentru lucrarea „construire sistem de baze colectoare ape infiltrate în subsolul internatului școlar” precizăm următoarele:

- ✓ a fost publicat în SEAP Anunțul publicitar nr. 22220 din data de 28.10.2015,
- ✓ Până la data limită stabilită prin anunț a depus ofertă, un singur operator economic,
- ✓ Urmare a analizării documentelor depuse, comisia de evaluare a solicitat clarificări cu privire la fundamentarea economică a modului de formare a prețului ofertat, având în vedere că acesta a reprezentat 62,44% din valoarea estimată,
- ✓ Dat fiind faptul că, până la data limită stabilită prin solicitarea de clarificări, respectiv 20.11.2015, ofertantul nu a transmis niciun răspuns, achiziția a fost anulată,
- ✓ au fost întreprinse demersurile necesare pentru reluarea achiziției publice de lucrări și instalații pentru lucrarea construire sistem de baze colectoare ape infiltrate în subsolul internatului școlar (Anunț publicitar nr. 24265/24.11.2015),
- ✓ a depus ofertă un singur operator economic,
- ✓ în data de 14.12.2015 a fost semnat contractul de lucrări construire sistem de baze colectoare ape infiltrate în subsolul internatului școlar nr. 22.356/126/14.12.2015, încheiat între județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și S.C. Hevatex COM S.R.L. Rovinari, în calitate de executant.

Precizăm, de asemenea că a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 83/14.10.2015, în prezent fiind întreprinse demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de Construire.

Prin urmare, având în vedere aspectele enunțate, precum și faptul că:

- ✓ nesoluționarea problemelor inundațiilor în subsolul internatului școlar va conduce la inoperabilitatea investiției menționate,
- ✓ termenul de realizare a lucrării de construcții și instalații pentru sistemul de baze colectoare este de 3 luni,


lucrarea construire sistem de bașe colectoare ape infiltrate în subsolul internatului școlar beneficiarul nu se va putea finaliza până la data limită de implementare a proiectului, respectiv 31.12.2015.

Prin urmare, așa cum am precizat și anterior, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, este necesară alocarea sumei de **234.798 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.**

De asemenea, reiterăm că suma de **234.798 lei, inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, prevăzută la art. 2 alin (1) din proiectul de hotărâre supus aprobării nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.**

Față de cele arătate, propunem aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea” – SMIS 11.225 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PASĂT



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME ȘI
RELAȚII EXTERNE
Nr. 22.353/14.12.2015**

RAPORT DE SPECIALITATE

privind: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea” – SMIS 11.225 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Proiectul "Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea", în cadrul căruia solicitant este Consiliul Județean Vâlcea, a obținut finanțare prin Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 25 octombrie 2010, durata de implementare a proiectului fiind, potrivit Actului Adițional nr. 6 la contractul de finanțare nr. 961/25.10.2015, de 62 de luni și 6 zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.


Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea” – SMIS 11.225 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia este în conformitate cu:

- ✓ prevederile art. 91 alin. (1) litera "b" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- ✓ Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei

proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22.533/15.12.2015 ;

- ✓ Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22.533/15.12.2015 ;
- ✓ Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;
- ✓ Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/30.06.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 961/25.10.2010, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

DIRECTOR GENERAL,
Carmen **ALEXANDRESCU**



**Șef Serviciu - Absorbția
finanțarilor nerambursabile
Relații externe și Afaceri europene ,**

Anamaria
Anamaria VADUVA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 30 iunie 2009, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 7546 din 23.06.2009;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 7547 din 23.06.2009 și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) și art.6 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, ale art.35 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (2) și art. 91 alin. (1) litera "b" și alin. (5) lit. "a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă proiectul „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea”, care se depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art. 2 – Se aprobă suma de 187.437,01 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului prevăzut la art.1.

Art. 3 – Se aprobă cheltuielile neeligibile în cuantum de 421.290,00 lei

Art. 4 – Se aprobă resursele financiare necesare implementării activităților din proiect pentru județul Vâlcea până la rambursarea și decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, toate eventualele depășiri ale bugetului contractat, precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia.

Art. 5 – Managementul activităților proiectului care vizează județul Vâlcea va fi asigurat de personalul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea.

Art. 6 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – județul Vâlcea și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.91 din 30 iunie 2009
AH/AH/1ex.



Instrucțiunea nr.144/10.12.2015

pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013.

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Modelul de act adițional reprezintă Anexa la prezenta Instrucțiune.

2. După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 23.12.2015.

3. Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior în vederea introducerii pe Lista de proiecte cu risc de nefinalizare);

B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși data de 30.06.2016).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; (după caz)

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților derulate după perioada de implementare" care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de implementare, prevăzută prin art. 2 alin. (4) din contractul de finanțare;

4. În vederea realizării verificărilor de management aflate în responsabilitatea OI și AM, până cel mai târziu în 15 ianuarie 2016, OI va urmări ca beneficiarul să-i transmită următoarele documente:

- Copie, conform cu originalul certificată de Beneficiar, a "Centralizatoarelor situațiilor de lucrări ", care să cuprindă lucrările realizate în perioada de implementare.

- în cazul proiectelor finanțate pe DMI 4.3, beneficiarul va transmite un raport de progres din care să reiasă stadiul realizării activităților proiectului (în special stadiul lucrărilor și/sau livrarea echipamentelor). Acest raport, va fi însoțit, acolo unde este cazul, de Centralizatoarele situațiilor de lucrări, menționate mai sus.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, acestea vor fi transmise de OI la Direcția monitorizare și Direcția autorizare programe a AMPOR, cu semnalarea eventualelor probleme apărute.

5. În termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor (respectiv, cel mai târziu în 10 zile calendaristice de la 30 iunie 2016, pentru contractele prelungite la maxim), Beneficiarul va transmite la OI, următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defectăunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

5. În termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentelor menționate la punctul 4 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea atât a unui reprezentant al departamentului de monitorizare cât și a unui reprezentant al departamentului de verificare cheltuieli.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 5 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,
- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

Transmiterea acestora în termenele precizate va permite AMPOR efectuarea verificărilor de management și procesarea documentelor, înainte de termenul limită de transmitere la ACP a Declarației finale de cheltuieli (01.09.2016).


6. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua minimum 2 vizite de monitorizare și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora. Dacă prelungirea a fost acordată pentru o perioadă mai scurtă de 3 luni, OI va putea efectua o singură vizită de monitorizare.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada de implementare

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management pentru POR



16.09.2014