

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului
„Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS
13.064 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată cu nr. 22.514/ 15.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22.515/ 15.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/ 10.12.2015 referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/ 31.07.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;
- Contractul de finanțare nr. 2.163/ 9.09.2011, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 5 alin. (4) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” până la data de **30 iunie 2016**.

Art. 2. (1) Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local a proiectului „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” și alocarea sumei de 24.361.000 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va suporta din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.


Art. 3. - Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la contractul de finanțare nr. 2.163/ 9.09.2011 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe acestuia.

Art. 4. - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Autorității de

Management pentru Programul Operațional Regional, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acestora pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ___ voturi pentru, ___ voturi împotriva și ___ abțineri.

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,**




Gheorghe PASAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**



Constantin DIRINEA

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL,**



Bogdan LĂȘTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. / 22.12.2015

DGP/RE/ D3/ CIA/ CIA/ 3 exemplare

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 22.514/ 15.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/ 31.07.2009 s-au aprobat proiectul „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” și cheltuielile aferente implementării acestuia, din care cheltuielile neeligibile prevăzute au fost în sumă de 1.105.464,00 lei.

Contractul de finanțare a proiectului nr. 2.163 a fost încheiat în data de 9.09.2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea. Valoarea totală prevăzută a proiectului a fost de **73.841.946,42 lei**.

Durata de implementare a proiectului, potrivit actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare, este de 51 de luni și 22 de zile, respectiv până la data de 31.12.2015.

În cadrul proiectului până în luna decembrie 2015 a fost solicitată la plată și urmează a fi decontată suma de **34.993.170,45 lei fără TVA** din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Subliniem faptul că **valoarea totală a proiectului a rămas nemodificată, economiile rezultate în urma derulării procedurilor de achiziție publică fiind utilizate în principal pentru lucrările suplimentare și dotările specifice Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al pacienților Cardiaci Critici (USTACC).**

Astfel, din valoarea totală eligibilă de **59.575.283,84 lei fără TVA**, până la momentul elaborării prezentei expuneri a fost și urmează a fi decontat 58,74% din valoarea totală a proiectului.

Menționăm că **valoarea contractului de finanțare aprobată de autoritatea finanțatoare nu a fost depășită.**

Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, în vederea decontării sumelor aferente contractului de finanțare a utilizat mecanismul cererilor de plată, potrivit căruia suportarea de la bugetul județului Vâlcea s-a făcut doar pentru procentul de cofinanțare, respectiv 2%. Potrivit Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 143/ 2015, termenul până la care s-au putut depune cererile de plată a fost 7.12.2015, după data respectivă Consiliul Județean

Vâlcea având obligația să asigure fluxul de numerar pentru cererile de rambursare (plata integrală a facturilor). Prin urmare, sumele rezultate din rambursarea cheltuielilor vor putea fi utilizate în anul 2016 pentru a acoperi cheltuielile declarate neeligibile în cadrul proiectului.

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/31.07.2009 au fost aprobate „resursele financiare necesare implementării activităților din proiect pentru județul Vâlcea până la rambursarea și decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, precum și toate eventualele depășiri ale bugetului contractat, precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia”.

Așa cum a fost prezentat și în rapoartele de progres trimestriale și lunare transmise Organismului Intermediar, în implementarea proiectului au fost întâmpinate mai multe probleme care au fost soluționate, însă au condus la prelungirea duratei de implementare a proiectului.

Problemele care au condus la prelungirea duratei de implementare a proiectului au fost legate de:

- 1) modificările legislației din domeniul achizițiilor publice, care au determinat atât revizuirea succesivă a documentației de atribuire a execuției lucrărilor, cât și transpunerea acesteia în noi formate;
- 2) atacarea raportului procedurii achiziției serviciilor de dirigenție de șantier de către un ofertant la CNSC și apoi de atacarea hotărârii CNSC-ului la Curtea de Apel Pitești;
- 3) numărul mare și de complexitatea solicitărilor de clarificări la achiziția de lucrări, care au impus decalarea termenului de depunere a ofertelor și au implicat un grad ridicat de dificultate în analiza ofertelor, ceea ce a condus la întâzieri suplimentare în procesul de evaluare;
- 4) întâziera aprobării raportului procedurii ca urmare a opiniei UCVAP-ului privitoare la Raportul procedurii achiziției de lucrări și a contestației depuse de un ofertant la CNSC, care au condus la prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor;
- 5) unele aspecte de natură tehnică identificate în timpul executării lucrărilor, o parte dintre acestea fiind soluționate de către proiectant prin dispoziții de șantier, pentru celelalte fiind elaborat Proiectul Tehnic revizuit.
- 6) anularea procedurii de achiziție publică de echipamente, dotări și mobilier medical, ca urmare a depunerii de oferte inacceptabile și neconforme, procedura fiind reluată.
- 7) neaprobarea de către Autoritatea de Management a documentației pentru încheierea Actului adițional prin care a fost inclusă achiziția de lucrări suplimentare și dotări specifice, depusă pe **3.10.2014** și respinsă pe **19.03.2015** fără o justificare temeinică după aproximativ 5 luni. Numai după aprobarea Memorandumului Interior al MDRAP nr. 34.093/28.04.2015, Consiliul Județean Vâlcea a modificat Proiectul Tehnic

revizuit și l-a redepus în data de **22.06.2015**, după avizarea acestuia (**9.07.2015**) depunând și documentația pentru încheierea Actului adițional aferent. Prin urmare, procedura de achiziție s-a derulat cu întârziere, contractul de lucrări suplimentare a fost semnat cu întârziere (**21.10.2015**) și ordinul de începere a lucrărilor a fost emis cu întârziere (**3.11.2015**).

Toate problemele menționate au cauzat întârzieri cumulate de cca. 2 ani în implementarea proiectului.

Stadiul implementării proiectului la momentul elaborării prezentei expuneri este următorul:

- au fost finalizate lucrările la etajele 6, 5, 4 și 3, care au fost predate anterior Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;
- lucrările la etajul 2 au fost finalizate, acesta urmând a fi predat Spitalului Județean de Urgență Vâlcea în zilele următoare;
- lucrările la etajul 1 (aferente contractului de lucrări și celui de lucrări suplimentare) sunt realizate mai mult de 50%, acestea urmând a se finaliza după predarea parterului și realizarea lucrărilor necesare la structura de rezistență între aceste nivele;
- lucrările la subsol și la exterior sunt în curs de finalizare;
- echipamentele pentru etajele 6, 5, 4, 3 și 2 (parțial) au fost recepționate, celelalte fiind livrate la locația proiectului (recepția trebuie finalizată în perioada imediat următoare);
- dotările specifice pentru Unitatea de USTACC, incluse în **contractul de lucrări suplimentare**, vor fi livrate în cursul lunii decembrie 2015;
- activitățile de promovare prevăzute după finalizarea proiectului (conferință de presă, materiale de promovare, placă definitivă etc.) nu se pot realiza până la terminarea lucrărilor;
- activitățile de asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, audit trebuie realizate până la finalizarea lucrărilor, respectiv a implementării proiectului.

Astfel, luând în considerare cauzele obiective ale întârzierilor menționate, proiectul a fost inclus în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013, care a fost aprobată de Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 prin Hotărârea nr. 111/ 19.11.2015.

Toate proiectele incluse în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 fac obiectul unui act adițional de prelungire a duratei la contractul de finanțare.

Potrivit prevederilor Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/ 10.12.2015 este necesară încheierea unui act adițional de prelungire a duratei contractului de finanțare în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității proiectului.

Mai mult decât atât, potrivit prevederilor Anexei 1 la contractul de finanțare a proiectului menționat - Măsurile de monitorizare, AM POR/ Organismul Intermediar (Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are obligativitatea monitorizării îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.

Luând în considerare cele menționate, pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului și pentru atingerea indicatorilor este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2015.

Astfel, așa cum am precizat și anterior, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, este necesară **inclusiunea în Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2016, cu finanțare din credite bancare interne, ale Consiliului Județean Vâlcea, a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și alocarea sumei de 24.361.000 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.**

În ceea ce privește asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului menționăm următoarele:

8) restul de decontat în cadrul contractului de lucrări și a celui de lucrări suplimentare este de 22.147.593,94 lei inclusiv TVA;

9) restul de decontat în cadrul contractului de furnizare este de 1.713.459,09 lei, inclusiv TVA;

10) restul de decontat în cadrul contractelor de servicii (dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, audit și promovare) și cotele legale este de 499.946,97 lei inclusiv TVA.

Întrucât contractul de lucrări și contractul de lucrări suplimentare nu se pot finaliza până la data de 31.12.2015, este necesară prelungirea și a contractelor de servicii menționate. Astfel, nu poate fi realizată conferința de presă de finalizare a proiectului decât după finalizarea efectivă a proiectului, de asemenea auditul proiectului se va realiza la cererea de rambursare finală, după realizarea integrală a plăților, iar contractele de dirigenție de șantier și asistență din partea proiectantului trebuie prelunghite în conformitate cu prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.

Luând în considerare cele menționate este necesară asigurarea

sumei de 24.361.000 lei pentru anul 2016, din bugetul propriu al județului Vâlcea, pentru finalizarea proiectului.

Având în vedere considerentele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl propun analizei în vederea adoptării de către Consiliul Județean Vâlcea.

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
ROMÂNIA
CONSILIUL
JUDEȚEAN
1
JUDEȚUL VÂLCEA
Gheorghe PASAI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de
implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de
Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 și asigurarea sumelor necesare
finalizării acestuia

Județul Vâlcea este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), Axa prioritară 3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate pentru implementarea proiectului „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” - cod SMIS 13.064.

Contractul de finanțare a proiectului a fost semnat în data de 9.09.2011, iar potrivit Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare, durata de implementare a proiectului este de 51 de luni și 22 de zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia este în conformitate cu prevederile:

1) art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2) Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

3) art. 5 alin. (4) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

4) Hotărârii Guvernului nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

5) Hotărârii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate

Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22.533/ 15.12.2015;

6) Hotărârii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 22.533/ 15.12.2015;

7) Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/ 10.12.2015 referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;


8) Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/ 31.07.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;

9) Contractul de finanțare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” nr. 2.163/ 9.09.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere concordanța expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem analiza proiectului de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Județean Vâlcea.

DIRECTOR GENERAL,

Carmen ALEXANDRESCU



Consilier,

Aurelian CHIRIȚĂ

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 31.07.2009, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 9190 din 27.07.2009;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 9191 din 27.07.2009 și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) și art.6 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, art. 5 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/1999, cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91, alineatul (1) litera “b” și alineatul (5) litera “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă proiectul „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”, care se depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Art. 2 – Se aprobă suma de **1.634.365,86 lei**, respectiv **387.428,20 Euro**, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 3 – Se aprobă cheltuielile neeligibile în cuantum de **1.105.464,00 lei**, respectiv **262.051,44 Euro**.

Art. 4 – Se aprobă resursele financiare necesare implementării activităților din proiect pentru județul Vâlcea până la rambursarea și decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, toate eventualele depășiri ale bugetului contractat, precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia.

Art. 5 – Managementul activităților proiectului care vizează județul Vâlcea va fi asigurat de personalul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea.

Art. 6 – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum și Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.107 din 31 iulie 2009
AA/AA/1ex.**



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Direcția Generală Programe Europene

Nr. 114200/10 .12.2015

● Către:	Nicolaie BURGHELEA, Director, Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/ 218072	
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017	
	Mariana VIȘAN, Director adjunct, Organism Intermediar POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		0242/313.167	
	Dorian DELUREANU, Șef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/412.780	
	Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.923	
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222	
	Dan POPA, Director, Direcția Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613	
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		021/315.9665	
	Gabriela BOSTĂNESCU, Director Autoritatea Națională pentru Turism Ministerul Economiei		0372.144.001	
CC:	Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est			
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est			
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia			
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest			
	Sorin MAXIM, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest			
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru			
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov			
● De la:	Luiza RADU, Șeful Autorității de Management pentru POR	Data:		
● Ref:	Transmitere Instrucțiunea nr. 144 /10.12.2015 a Autorității de Management pentru POR	Pagini:	2 pagini + 3 anexe	
Urgent	<input checked="" type="checkbox"/> Spre informare	<input type="checkbox"/> Spre comentarii	<input type="checkbox"/> Rugăm răspundeți	<input type="checkbox"/> Pentru comunicare

Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Stimată Doamnă Director,
Stimate Domnule Director,


Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional referitoare la încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail, document scanat (martor).

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare.

Cu stimă,

Luiza RADU,
Șeful Autorității de management pentru POR



10.12.2015

Regio

PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

ACT ADIȚIONAL NR. /
la contractul de finanțare nr. / pentru proiectul
..... (cod SMIS)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007-2013;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasișe DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează *AM POR*,

prin

Agenția pentru Dezvoltare Regională, cu sediul în, Tel./ Fax., cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează *OI*, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

....., având sediul în, cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, identificat prin B.I / C.I seria nr., CNP, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Contractul își păstrează valabilitatea 3/5 ani [REDACTAT] după expirarea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, așa cum este acesta stabilit la alin. 5 din prezentul articol.

(2) Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alin. (5) și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul

propriu toate activitățile proiectului în termen de _____ luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016”;

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului" și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional _____:

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; _____
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; _____
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, _____.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Organismul Intermediar

Nume:
Funcție:
Semnătură:
Data:

Pentru Beneficiar

Nume:
Funcție:
Semnătură:
Data:

Pentru Autoritatea de Management

Nume:
Funcție:
Semnătură:
Data:

Declarație de angajament

[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al <Beneficiarului> sau de persoana împuternicită, dacă este cazul]

Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <.....> nr. <.....>, eliberat/ă de <.....>, CNP <.....>, în calitate de <funcția> al <beneficiarului>:

- având în vedere Contractul de finanțare nr...../..... cu <titlul>, cod SMIS..... finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară „.....”, domeniul major de intervenție „.....”,

mă angajez în calitate de reprezentant legal al <denumirea beneficiarului>

- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de de 30.06.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura: *Semnătura reprezentantului legal al beneficiarului/ persoanei împuternicite*

Data: zz/ll/aaaa



Instrucțiunea nr.144/10.12.2015

pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013.

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Modelul de act adițional reprezintă Anexa la prezenta Instrucțiune.

2. După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 23.12.2015.

3. Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior în vederea introducerii pe Lista de proiecte cu risc de nefinalizare);

B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși data de 30.06.2016).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeste, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; (după caz)

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România; (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta.

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților derulate după perioada de implementare" care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de implementare, prevăzută prin art. 2 alin. (4) din contractul de finanțare;

4. În vederea realizării verificărilor de management aflate în responsabilitatea OI și AM, până cel mai târziu în 15 ianuarie 2016, OI va urmări ca beneficiarul să-i transmită următoarele documente:

- Copie, conform cu originalul certificată de Beneficiar, a "Centralizatoarelor situațiilor de lucrări", care să cuprindă lucrările realizate în perioada de implementare.

- în cazul proiectelor finanțate pe DMI 4.3, beneficiarul va transmite un raport de progres din care să reiasă stadiul realizării activităților proiectului (în special stadiul lucrărilor și/sau livrarea echipamentelor). Acest raport, va fi însoțit, acolo unde este cazul, de Centralizatoarele situațiilor de lucrări, menționate mai sus.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, acestea vor fi transmise de OI la Direcția monitorizare și Direcția autorizare programe a AMPOR, cu semnalarea eventualelor probleme apărute.

5. În termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor (respectiv, cel mai târziu în 10 zile calendaristice de la 30 iunie 2016, pentru contractele prelungite la maxim), Beneficiarul va transmite la OI, următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

5. În termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentelor menționate la punctul 4 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea atât a unui reprezentant al departamentului de monitorizare cât și a unui reprezentant al departamentului de verificare cheltuieli.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 5 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,
- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

Transmiterea acestora în termenele precizate va permite AMPOR efectuarea verificărilor de management și procesarea documentelor, înainte de termenul limită de transmitere la ACP a Declarației finale de cheltuieli (01.09.2016).

6. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua minimum 2 vizite de monitorizare și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora. Dacă prelungirea a fost acordată pentru o perioadă mai scurtă de 3 luni, OI va putea efectua o singură vizită de monitorizare.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada de implementare

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management pentru POR

