

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a**  
**proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență**  
**Vâlcea” - cod SMIS 13.064**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.06.2016, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată cu nr. 9.906/ 21.06.2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 9.907/ 21.06.2016 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/ 2015;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/ 17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/ 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/ 31.07.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 248/ 22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea

Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia;

- Contractul de finanțare nr. 2.163/ 9.09.2011, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** - Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” până la data de **31 octombrie 2016**.


**Art. 2.** - Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional la contractul de finanțare nr. 2.163/ 9.09.2011 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe acestuia.

**Art. 3.** - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,*

cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de \_\_\_ voturi  
pentru, \_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_ abțineri.

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,



Gheorghe PASAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL,



Bogdan LĂȘTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. / 23.06.2016

DGP/RE/ D3/ CIA/ CIA/ 3 exemplare

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 9.906/ 21.06.2016

### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/ 31.07.2009 s-au aprobat proiectul „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” și cheltuielile aferente implementării acestuia.

Contractul de finanțare a proiectului nr. 2.163/ 9.09.2011 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea.

Durata de implementare a proiectului, potrivit actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare, a fost de 51 de luni și 22 de zile, respectiv până la data de 31.12.2015. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 248/ 22.12.2015 a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.

Stadiul implementării proiectului la momentul elaborării prezentei expuneri este următorul:

- au fost finalizate lucrările la etajele 6, 5, 4, 3, 2, 1 și parter (corpul A), care au fost predate anterior Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Lucrările la parter (corpul B) urmează a se finaliza și preda în perioada imediat următoare;
- lucrările la subsol și la exterior (sistematizare pe verticală și accesul pentru ambulanțe la Unitatea de Primiri Urgențe) sunt în curs de finalizare;
- toate dotările și echipamentele prevăzute în contractul de furnizare și în cel de lucrări suplimentare și dotări specifice au fost recepționate și plătite până la 31.12.2015;
- activitățile de promovare prevăzute după finalizarea proiectului (conferință de presă, materiale de promovare, placă definitivă etc.) nu se pot realiza până la terminarea lucrărilor;
- activitățile de asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, audit trebuie realizate până la finalizarea lucrărilor, respectiv a implementării proiectului.

În implementarea proiectului au fost întâmpinate mai multe probleme care au fost soluționate, însă au condus la prelungirea duratei de implementare a proiectului. Astfel, suplimentar față de motivele care

au cauzat nefinalizarea proiectului până la 31.12.2015, au apărut și alte motive care au făcut imposibilă finalizarea proiectului până la 30.06.2016:

1) predarea eșalonată a amplasamentului de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Astfel, și proiectul tehnic și proiectul tehnic revizuit modificat prevăd predarea integrală a întregului parter de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea către Beneficiar, respectiv către executantul lucrărilor, însă Spitalul a predat mai întâi corpul A, iar apoi corpul B (după finalizarea lucrărilor la corpul A și după mutarea Unității de Primiri Urgențe în corpul A). Această situație a cauzat practic dublarea duratei de execuție a lucrărilor și a lucrărilor suplimentare.

2) solicitarea de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a realizării unor modificări la nivelul Unității de Primiri Urgențe - parter corpul B (schimbarea destinațiilor unor spații, recompartimentări, modificări ale instalațiilor etc.). Spre deosebire de solicitările anterioare pentru nivelurile superioare, în acest caz a fost necesară realizarea/umplerea unor goluri, dispozițiile de șantier respective trebuind însușite de expertul tehnic, dl Dumitru Banciu (contractat de Ministerul Sănătății pentru realizarea expertizei tehnice), întrucât acestea afectează structura de rezistență a clădirii. Această situație a implicat atât o durată mai mare pentru elaborarea dispozițiilor de șantier (expertul tehnic a trebuit să analizeze structura de rezistență, să calculeze impactul modificărilor solicitate și să propună modalitățile corespunzătoare de execuție a lucrărilor respective), cât și o durată mai mare pentru execuția modificărilor aprobate.

3) în ultimele cca. 2 luni, în ciuda numeroaselor adrese și încercări de contactare telefonică, expertul tehnic, dl Dumitru Banciu, nu a răspuns solicitărilor Consiliului Județean Vâlcea, netransmitând nici completările la Expertiza tehnică privind structura de rezistență a clădirii Spitalului (pentru etajul 1 și parter) și nici dispozițiile de șantier menționate mai sus. În mod evident, această situație a cauzat, de asemenea, întâzieri semnificative în execuția lucrărilor.

4) la ședința de progres din 19.05.2016, ca urmare a furturilor și degradărilor constatate cu ocazia relocării secțiilor, în vederea protejării bunurilor, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a solicitat suplimentarea numărului de sisteme de control acces, fiind elaborată și transmisă dispoziția de șantier aferentă.

Mai mult decât atât, încă din anul 2015 au fost luate o serie de măsuri pentru evitarea riscului de nefinalizare în termen, precum:

- somații către executantul lucrărilor pentru suplimentarea efectivului de personal;
- organizarea de ședințe de progres (de obicei săptămânal);
- monitorizarea zilnică a efectivului de personal al executantului lucrărilor;
- efectuarea în termen operativ a tuturor plăților aferente situațiilor de

lucrări aprobate;

- aplicarea de penalități de întârziere, începând cu data de 15.04.2016 conform prevederilor clauzelor 12.1. din contractul de lucrări la contractul de lucrări suplimentare și dotări specifice.

Astfel, luând în considerare cauzele obiective ale întârzierilor menționate, proiectul a fost inclus în Lista de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungeste după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/ 2015, care a fost aprobată de Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013.

Toate proiectele incluse în Lista menționată fac obiectul unui act adițional de prelungire a duratei contractului de finanțare.


Potrivit prevederilor Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/ 17.06.2016, este necesară încheierea unui act adițional de prelungire a duratei contractului de finanțare în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității proiectului.

**Luând în considerare cele menționate, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului și pentru atingerea indicatorilor este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.10.2016.**

Întrucât contractul de lucrări și contractul de lucrări suplimentare nu se pot finaliza până la data de 30.06.2016 (inclusiv recepțiile la terminarea lucrărilor), este necesară prelungirea și a contractelor de servicii menționate anterior. Astfel, nu poate fi realizată conferința de presă de finalizare a proiectului decât după finalizarea efectivă a proiectului, de asemenea auditul proiectului se va realiza după realizarea integrală a plăților, iar contractele de dirigenție de șantier și asistență din partea proiectantului trebuie prelungite în conformitate cu prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.

Având în vedere considerentele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl propun analizei în vederea adoptării de către Consiliul Județean Vâlcea.

**p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,**

  
**Gheorghe PĂȘĂ**



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de**  
**implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de**  
**Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064**

Județul Vâlcea este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), Axa prioritară 3. - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1. - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate pentru implementarea proiectului „**Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea**” - cod SMIS 13.064.

Contractul de finanțare a proiectului a fost semnat în data de 9.09.2011, iar potrivit Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare, durata de implementare a proiectului a fost de 51 de luni și 22 de zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 248/ 22.12.2015 a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.

Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 până la 31 octombrie 2016 este în conformitate cu prevederile:

**1)** art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**2)** Hotărârii Guvernului nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

**3)** Deciziei CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/ 2015;

**4)** Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/ 17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/ 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor

proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

5) Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/ 31.07.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;

6) Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 248/ 22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” - cod SMIS 13.064 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia;

7) Contractului de finanțare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” nr. 2.163/ 9.09.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere concordanța expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem analiza proiectului de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Județean Vâlcea.

**DIRECTOR GENERAL,**

Carmen **ALEXANDRESCU**



**Consilier,**

*Chirita Aurelian*  
**Aurelian CHIRIȚĂ**