

**HOTĂRÂRE**

**PRIVIND: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2015, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție.

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 22.646 din 16.12.2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 22.647 din 16.12.2015 și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând:

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcționalității proiectelor;

- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 112/ 19.11.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/30.06.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr.

961/25.10.2010, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 32/ 28.03.2014 privind aprobarea proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și a participării județului Vâlcea cu o cotă parte la constituirea contribuției proprii a solicitantului necesară implementării acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 33/ 28.03.2014 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat județul Vâlcea în managementul și implementarea proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”;

- Prevederile contractului de finanțare nr. 4773/31.10.2014 privind proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5, alin.(4) și ale art.6, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, până la data de **30 iunie 2016**.

**Art. 2 – (1)** Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local a proiectului “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și alocarea sumei de 1.000.649,08 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului.

**(2)** Suma prevăzută la alin. (1), va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

**Art. 3** – Se împuternicește domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Actul Adițional de prelungire a duratei de implementare a proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.

**Art. 4** – Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, precum și în Monitorul Oficial al județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_ abțineri.*

**p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,  
Gheorghe PĂSAT**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Constantin DIRINEA**

**AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL,  
Bogdan LĂSTUN**

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2015  
RI, /RI /

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Nr. 22646 / 16.12.2015**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**privind: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, formată din cele 5 județe ale regiunii, reprezentate de Consiliile Județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.3 pentru trei proiecte:

- „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”
- „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”
- și **„Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, care a fost realizat din economiile rezultate la proiectul anterior, Consiliul Județean Vâlcea, urmărind asigurarea calității de răspuns în cazul intervențiilor în situații de urgență.**

Conform contractului de finanțare nr. 4773/31.10.2014, acest proiect are o perioadă de implementare de 14 luni, respectiv până la 31.12.2015.

Valoarea totală a proiectului este de 6.339.199,99 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.169.699,99 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 5.244.244,99 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 802.061,00 lei.

Conform Anexei IV la contractul de finanțare, principala activitate a proiectului este Contractarea furnizorilor de echipamente, fiind încheiate următoarele contracte de furnizare:

- Contractul nr. 410 din 19.06.2015 cu firma S.C. ROMPRIM S.A. pentru 2 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență – FRAP, valoare contract 1.379.000,00 lei, la

care se adaugă TVA în valoare de 330.960,00 lei, termenul de livrare a produselor este de 180 zile de la data semnării contractului;

- Contractul nr. 433 din 06.07.2015 cu Asocieria S.C. ATVROM SPORT EXTREM S.R.L. si ASP GROUP S.R.L. pentru 5 autovehiculele cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere, valoare contract 851.000,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 204.240,00 lei, termenul de livrare a produselor este 15.12.2015;

- Contractul nr. 570 din 10.09.2015 cu firma S.C. GRĂDINARIU IMPORT-EXPORT S.R.L. pentru 3 autofreze de zăpadă, valoare contract 2.721.600,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 653.184,00 lei, termenul de livrare a produselor este de 3 luni de la data semnării contractului.

Până în prezent, în cadrul contractelor menționate au fost efectuate următoarele activități:

- În data de 27.11.2015 au fost recepționate cele două autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență – FRAP, autospeciale repartizate județelor Gorj și Mehedinți.

- Pentru cele cinci autovehiculele cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere, achiziționate în cadrul proiectului, a fost efectuată verificarea prototipului, în data de 23.11.2015, urmând ca în data de 22.12.2015 să fie efectuate instruirile personalului ISU, iar ulterior prerecepția și recepția finală. Autospecialele vor fi repartizate județelor Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea.

- Pentru cele trei autofreze de zăpadă, în data de 27.11.2015 s-a verificat și avizat proiectului tehnic de execuție, urmând ca după avizare să fie executat prototipul, să fie verificat, iar în final să aibă loc prerecepția și recepția finală.

În aceste condiții, perioada rămasă până la finalizarea proiectului (31 decembrie 2015) nu este suficientă pentru recepția tuturor autospecialelor și decontarea contravalorii acestora, după finalizarea recepțiilor.

Mai mult, raportul final de audit nu poate fi efectuat decât după parcurgerea etapelor menționate.

În concluzie, se observă că activitățile proiectului nu se pot finaliza în perioada actuală de implementare a proiectului, respectiv până în data de 31 decembrie 2015.

**Astfel, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și în vederea asigurării funcționalității investiției, în scopul evitării returnării integrale a finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte**

adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, prin proiectul de hotărâre supus aprobării se propune **alocarea sumei de 1.000.649,08 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului, sumă ce va fi suportată din bugetul județului Vâlcea pe anul 2016, precum și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2016.**

Pentru prelungirea duratei de implementare după data de 31 decembrie 2015 Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului "Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia", cod SMIS 54042, contract de finanțare nr. 4773/31.10.2014, precum și aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului, sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii.

Valoarea estimată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea este de **1.000.649,08 lei, inclusiv TVA** conform tabelului din Anexa nr. 1 și este compusă din:

- suma de 789.601,08 lei inclusiv TVA, reprezentând cota parte a județului Vâlcea în cadrul contractului nr. 570 din 10.09.2015 cu firma S.C. GRĂDINARIU IMPORT-EXPORT S.R.L. pentru:

- autofreză de zăpadă = 787.449,60 lei
- comunicat de presă = 956,61 lei
- servicii audit = 1.194,87 lei

- suma de 211.048 lei inclusiv TVA, reprezentând cota parte a județului Vâlcea în cadrul contractului nr. 433 din 06.07.2015 cu Asocieria S.C. ATVROM SPORT EXTREM S.R.L. și ASP GROUP S.R.L pentru:

- autovehicul cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere.

Sumele menționate vor fi cuprinse în bugetul județului Vâlcea pe anul 2016.

Având în vedere cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind **aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.**

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
  
Gheorghe PASAT



**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia**

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia**, formată din cele 5 județe ale regiunii, reprezentate de Consiliile Județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Domeniul major de intervenție 3.3: Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență și a implementat proiectul *„Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”*, iar în prezent implementează proiectul *„Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”*, ce a obținut finanțare în luna decembrie 2012.

**Proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, a fost realizat din economiile rezultate la proiectul anterior, Consiliul Județean Vâlcea, urmărind asigurarea calității de răspuns în cazul intervențiilor în situații de urgență.**

**Propunerea de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia este în conformitate cu:**

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 nr. 111/ 19.11.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operațional Regional 2007-2013 și a măsurilor întreprinse la

termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcționalității proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 22533 din 15.12.2015;

- Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 144/ 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/30.06.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – Județul Vâlcea” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia și Contractul de finanțare nr. 961/25.10.2010, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 32/ 28.03.2014 privind aprobarea proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și a participării județului Vâlcea cu o cotă parte la constituirea contribuției proprii a solicitantului necesară implementării acestuia;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 33/ 28.03.2014 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat județul Vâlcea în managementul și implementarea proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”;

- Prevederile contractului de finanțare nr. 4773/31.10.2014 privind proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR GENERAL**

Carmen Manuela ALEXANDRESCU



**Serviciul Unitatea de Management și Implementare  
a Proiectelor cu Finanțare prin POS Mediu**

Rusu Ion



**BUGET CONTRIBUȚII JUDEȚE AFERENT PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE**

**ADI**

	<b>Valoare</b>	<b>TVA</b>	<b>total</b>
<b>autofreze 70%</b>	1.905.120,00	457.228,80	2.362.348,80
<b>senilate 100%</b>	851.000,00	204.240,00	1.055.240,00
<b>audit 50%</b>	4.818,00	1.156,32	5.974,32
<b>publicitate</b>	3.857,28	925,74	4.783,02
	<b>2.764.795,28</b>	<b>663.550,86</b>	<b>3.428.346,14</b>

**CJ VÂLCEA**

	<b>Valoare</b>	<b>TVA</b>	<b>total</b>
<b>autofreze 70%</b>	635.040,00	152.409,60	787.449,60
<b>senilate 100%</b>	170.200,00	40.848,00	211.048,00
<b>audit 50%</b>	963,60	231,26	1.194,86
<b>publicitate</b>	771,46	185,15	956,61
<b>TOTAL</b>	<b>806.975,06</b>	<b>193.674,01</b>	<b>1.000.649,07</b>

<b>Județul</b>	<b>Valoare</b>	<b>TVA</b>	<b>total</b>
<b>Dolj</b>	806.975,06	193.674,01	1.000.649,07
<b>Gorj</b>	171.935,06	41.264,41	213.199,47
<b>Mehedinti</b>	171.935,06	41.264,41	213.199,47
<b>Olt</b>	806.975,06	193.674,01	1.000.649,07
<b>Valcea</b>	806.975,06	193.674,01	1.000.649,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.764.795,28</b>	<b>663.550,87</b>	<b>3.428.346,15</b>

<b>Județul</b>	<b>Autofreze de zăpadă</b>	<b>Autovehicule cu șenile/roți tip UTV</b>	<b>Audit</b>	<b>Publicitate</b>	<b>Valoare</b>	<b>TVA</b>	<b>Valoare totală</b>
<b>Dolj</b>	635.040,00	170.200,00	963,60	771,46	806.975,06	193.674,01	1.000.649,07
<b>Gorj</b>	0,00	170.200,00	963,60	771,46	171.935,06	41.264,41	213.199,47
<b>Mehedinti</b>	0,00	170.200,00	963,60	771,46	171.935,06	41.264,41	213.199,47
<b>Olt</b>	635.040,00	170.200,00	963,60	771,46	806.975,06	193.674,01	1.000.649,07
<b>Valcea</b>	635.040,00	170.200,00	963,60	771,46	806.975,06	193.674,01	1.000.649,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.905.120,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>4.818,00</b>	<b>3.857,28</b>	<b>2.764.795,28</b>	<b>663.550,87</b>	<b>3.428.346,15</b>