

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ___ octombrie 2021, la care participă un număr de ___ consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 17566 din 22 octombrie 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 17567 din 22 octombrie 2021;

Ținând cont de Acordul contractual nr.435/107 din 11 ianuarie 2019 și Actul adițional nr.2 la acesta, încheiate cu S.C. Construcții S.A.;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.108 din 29 mai 2020;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(4) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 alin.(10), alin.(11) și alin.(12) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.12 alin.(4) și alin.(5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se actualizează valoarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, aprobată la poziția nr.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Devizului general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Tehnice, precum și Direcției Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
D. Calianu
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul Lăstun
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2021

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>M. Manole</i>	21 octombrie 2021

**DEVIZ GENERAL - actualizat conform OG nr. 15/2021
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții**

Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F) km 0+000-35+020

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare realizat (fără TVA)	Valoare rest de executat la data de 03.09.2021 (fără TVA)	Valoare rest de executat ajustat conform OG nr. 15/2021* (fără TVA)	Valoare actualizată (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare totală
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3-4	6=5xC*	7=4+6	8	9=7+8
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	5.507,57	0,00	5.507,57	5.507,57	5.507,57	1.046,44	6.554,01
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	47.233,75	0,00	47.233,75	47.233,75	47.233,75	8.974,41	56.208,16
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	4.264.560,63	77.000,00	4.187.560,63	4.627.011,62	4.704.011,62	893.762,21	5.597.773,83
TOTAL CAPITOL 1		4.317.301,95	77.000,00	4.240.301,95	4.679.752,94	4.756.752,94	903.783,06	5.660.536,00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului								
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								
3.1	Studii	96.056,50	96.056,50	0,00	0,00	96.056,50	18.250,74	114.307,24
	3.1.1. Studii de teren	96.056,50	96.056,50	0,00	0,00	96.056,50	18.250,74	114.307,24
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare realizat (fără TVA)	Valoare rest de executat la data de 03.09.2021 (fără TVA)	Valoare rest de executat ajustat conform OG nr. 15/2021* (fără TVA)	Valoare actualizată (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare totală
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3-4	6=5xC*	7=4+6	8	9=7+8
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	393.295,50	385.495,50	7.800,00	7.800,00	393.295,50	74.726,14	468.021,64
	3.5.1. Temă de proiectare	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	2.380,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	11.001,00	68.901,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	148.947,75	148.947,75	0,00	0,00	148.947,75	28.300,07	177.247,82
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	39.000,00	31.200,00	7.800,00	7.800,00	39.000,00	7.410,00	46.410,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	145.447,75	145.447,75	0,00	0,00	145.447,75	27.635,07	173.082,82
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	397.113,00	138.401,00	258.712,00	258.712,00	397.113,00	15.791,47	412.904,47
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	83.113,00	0,00	83.113,00	83.113,00	83.113,00	15.791,47	98.904,47
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	62.334,75	0,00	62.334,75	62.334,75	62.334,75	11.843,60	74.178,35
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către	20.778,25	0,00	20.778,25	20.778,25	20.778,25	3.947,87	24.726,12
	3.8.2. Dirigenție de șantier	314.000,00	138.401,00	175.599,00	175.599,00	314.000,00	0,00	314.000,00
TOTAL CAPITOL 3		898.465,00	631.953,00	266.512,00	266.512,00	898.465,00	111.048,35	1.009.513,35
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază								
4.1	Constructii si instalatii	60.239.961,56	8.589.991,22	51.649.970,34	56.649.054,30	65.239.045,52	12.395.418,65	77.634.464,17
	4.1.1. Reabilitare / modernizare sistem rutier	31.167.673,00	8.479.869,32	22.687.803,68	25.068.707,17	33.548.576,49	6.374.229,53	39.922.806,02

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare realizat (fără TVA)	Valoare rest de executat la data de 03.09.2021 (fără TVA)	Valoare rest de executat ajustat conform OG nr. 15/2021* (fără TVA)	Valoare actualizată (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare totală
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3-4	6=5xC*	7=4+6	8	9=7+8
	4.1.2. Santuri si rigole scurgere ape	6.160.376,25	20.385,60	6.139.990,65	6.784.333,55	6.804.719,15	1.292.896,64	8.097.615,79
	4.1.3. Reabilitare / consolidare poduri	4.295.754,27	89.736,30	4.206.017,97	4.647.405,91	4.737.142,21	900.057,02	5.637.199,23
	4.1.4. Stabilizare alunecari de teren	5.094.902,63	0,00	5.094.902,63	5.208.404,68	5.208.404,68	989.596,89	6.198.001,57
	4.1.5. Lucrari auxiliare	13.521.255,41	0,00	13.521.255,41	14.940.203,00	14.940.203,00	2.838.638,57	17.778.841,57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		60.239.961,56	8.589.991,22	51.649.970,34	56.649.054,30	65.239.045,52	12.395.418,65	77.634.464,17
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de șantier	1.700.000,00	1.459.153,91	240.846,09	240.846,09	1.700.000,00	323.000,00	2.023.000,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	1.250.000,00	1.246.479,32	3.520,68	3.520,68	1.250.000,00	237.500,00	1.487.500,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	450.000,00	212.674,59	237.325,41	237.325,41	450.000,00	85.500,00	535.500,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	743.879,90	280.543,10	463.336,80	523.160,68	803.703,78	3.800,00	807.503,78
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	65.807,26	65.807,26	0,00	5.438,54	71.245,80	0,00	71.245,80
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	329.036,32	164.518,16	164.518,16	191.710,83	356.228,99	0,00	356.228,99
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	329.036,32	34.910,18	294.126,14	321.318,81	356.228,99	0,00	356.228,99
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	20.000,00	15.307,50	4.692,50	4.692,50	20.000,00	3.800,00	23.800,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4	6.534.767,20	0,00	6.534.767,20	6.534.767,20	6.534.767,20	1.241.605,77	7.776.372,97
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	3.294,60	20.634,60
TOTAL CAPITOL 5		8.995.987,10	1.739.697,01	7.256.290,09	7.316.113,97	9.055.810,98	1.571.700,37	10.627.511,35

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare realizat (fără TVA)	Valoare rest de executat la data de 03.09.2021 (fără TVA)	Valoare rest de executat ajustat conform OG nr. 15/2021* (fără TVA)	Valoare actualizată (fără TVA)	T.V.A. (19%)	Valoare totală
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3-4	6=5xC*	7=4+6	8	9=7+8
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar								
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		74.451.715,61	11.038.641,23	63.413.074,38	68.911.433,21	79.950.074,44	14.981.950,43	94.932.024,87
Din care:								
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		65.807.263,51	9.913.470,54	55.893.792,97	61.332.327,92	71.245.798,46	13.536.701,71	84.782.500,17

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL,

Ioan TĂMAȘ

Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și
Poduri, Proiectare

Elena GRECU

* C (Coeficient de ajustare), calculat la data de 30.09.2021 = 1,104942

$C = (ICCM)_{iulie2021} / (ICCM)_{ian2021} \times P + (1 - P)$, unde:

- P = 33,89% (ponderea aferentă obiectivelor de investiții de tip "construcții ingineresti lucrări de reparații capitale");

$C = 1,438/1,098 \times 0,3389 + (1 - 0,3389) = 1,104942$

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ**

Nr. 17566 din 22.10.2021

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „ Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare

În baza dispozițiilor art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții ” Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”.

Acest demers este în concordanță cu prevederile art.173 alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, se constată necesitatea aprobării prin hotărâre de către Consiliul Județean Vâlcea a valorii actualizate conform devizului general pentru obiectivul de investiții menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Ioan Sebastian TĂMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Sef serviciu	Data
Elaborat: Cornelia Banu Nr. ex. 1	Consilier		Elena Grecu	21.10.2021

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „ Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(2) și alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3), art. 30 alin.(1) lit.c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „ Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea.

Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: prevederile art.173, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Codul administrativ care precizează: ”în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii”.

Obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea, se finanțează prin Programul național de dezvoltare locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației .

Ca urmare a intrării în vigoare, începând cu data de 03.09.2021, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, valoarea totală a obiectivului de investiții a crescut.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (10) din această ordonanță, contractantul SC Construcții SA prin adresa nr. 2880/10.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14996/13.09.2021, a solicitat

ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, la data de 03.09.2021, pentru Acordul contractual nr. 435/107/11.01.2019 – privind proiectarea și execuția obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din Ordonanță și încheierea unui act adițional la contract.


Potrivit art. 2, alin. (11) și (12) din același act normativ s-a încheiat Actul adițional nr. 2 la Acordul contractual nr. 435/107/11.01.2019 .

Conform prevederilor Clauzei 48 din Actul adițional, valoarea lucrărilor rămase de executat este în sumă de 61.670.795,19 lei, inclusiv TVA, valoare la care sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021.



În urma aplicării ajustării s-a majorat valoarea totală a obiectivului de investiții, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 108 din 29.05.2020, de la **88.400.344,40 lei**, din care construcții – montaj: **78.310.643,58 lei**, la **94.932.024,87 lei**, din care construcții – montaj: **84.782.500,17 lei**, conform devizului general actualizat.

Potrivit art. 12, alin. (4) - (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, *valoarea de finanțare a obiectivului de investiții se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.*

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare, actualizarea valorii obiectivului de investiții, conform Devizului general anexat.


Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Sebastian TĂMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef.serviciu	Data
Elaborat: Cornelia Banu Nr. ex. 1	Consilier		Elena Grecu 	21.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE



cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere adresa de înaintare nr. 17569 din data de 22.10.2021 a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. din data de 22.10.2021, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. din data de 22.10.2021, în baza art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(2) și alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se constată concordanța dintre acestea și următoarele prevederi legale, respectiv: ale art.173, alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12, alin. (4) - (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

Pe cale de consecință, se propune continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea prin care să se aprobe actualizarea valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”.

DIRECTOR GENERAL,

Ioan Sebastian TĂMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu	Data
Elaborat: Cornelia Banu Nr. ex. 1	Consilier		Elena Grecu 	21.10.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 17569 din 22 octombrie 2021

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 17568 din 22 octombrie 2021, însoțit de referatul de aprobare nr. 17567 din 22 octombrie 2021, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca, în termen de o zi de la data comunicării acesteia, să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,


Daniela CALIANU

46/2018

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea documentației tehnico – economice faza
“Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor
tehnico – economici ai obiectivului de investiții
„Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești –
Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana –
Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, județul Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un număr de 33 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3891 din 21 martie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.3892 din 21 martie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b”, alin.(3), lit. ”f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico – economică faza “Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677 A Crețeni (DN 67 B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, județul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico - economici sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Direcției Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

PRESEDINTE,
Constantin RADULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.46 din 30 martie 2018

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Intocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Manole</i>	<i>[Signature]</i>	30 martie 2018

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza: „Proiect tehnic” și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2020, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr.7151 din 14.05.2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.7152 din 14.05.2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnice, înregistrat sub nr.7505 din 20.05.2020, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Anexei nr.3a - „Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local”, Cap. 84. Transporturi – punctul C - Alte cheltuieli de investiții, poziția d - Cheltuieli privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale-cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și alte cheltuieli asimilate investițiilor, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.47/18.02.2020 și cele ale Contractului de finanțare nr. 2789/03.04.2018 încheiat între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico – economică, faza: „Proiect tehnic” și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, județul Vâlcea, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea, prin Biroul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Direcției Generale Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.108 din 29 mai 2020

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	29.05.2020