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1. INTRODUCERE 

Acest Master Plan (Plan Director) constituie o revizie a Master Planului pentru alimentarea 

cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Vâlcea, realizat în cadrul Proiectului pentru 

servicii municipale finanțat de Banca Mondială și aprobat în anul 2009. Master Planul la care 

ne referim a fost realizat pe o perioadă de 30 de ani, adică a avut în vedere orizontul de timp 

2009 – 2038. 

 

1.1 Cadrul proiectului 

Actualizarea Master Planului a fost initial realizata in anul 2014 în cadrul proiectului 

"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzata în judelul Vâlcea", finanțat 

prin POS Mediu 2007-2013, axa prioritara 1, în cadrul contractului Asistență tehnică pentru 

managementul proiectului – CS1, si acum este actualizat la initiativa APAVIL de catre 

APAVIL cu investitiile prioritare propuse in cadrul proiectului „Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Valcea” din POIM 2014 – 2020, 

axa prioritara 3. 

1.1.1 Informații despre proiect 

Prezentul proiect, „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 

judetul Valcea”, reprezinta continuarea strategiei anterioare aferenta proiectului finantat din 

Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si 

Reabilitarea Infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” si are ca obiectiv general 

cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de 

asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei respectiv: 

 Respectarea legislatiei nationale si a UE în perioadele de tranzitie convenite între 

România si UE pentru sectorul de mediu: 

o Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE (transpusa in 

legislatia nationala prin NTPA 011/2002) privind colectarea si epurarea apelor 

uzate urbane din judet si evitarea deversarii de ape uzate urbane neepurate in 

ape curgatoare naturale;  

o Obiectivul  2 – conformarea la Directiva UE 98/83/EC privind calitatea apei 

destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala prin Legea 

458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea 311/2004; 

 Asigurarea unei utilizari optime a fondurilor UE; 

 Sprijinirea initiatorilor proiectului in dezvoltarea capacitatii locale pentru evolutia 

viitoare a proiectului. 

Proiectul are ca obiectiv cresterea gradului de bransare / racordare la infrastructura de apa si 

apa uzata, în vederea realizarii îndeplinirii obiectivelor Axei prioritare 3, obiectivul specific 3.2 

"Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si nivelul de 

asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei "  a Programului Operational infrastructura 

Mare (POIM 2014 - 2020). 
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Obiectivele specifice referitoare la infrastructura de apa: 

 Conformarea cu Directiva CE 98/83/EC a apei potabile privind calitatea apei destinata 

consumului uman in aria de implementare a proiectului;  

 Imbunatatirea accesului la servicii de calitate privind apa potabila/uzata conform 

Directivei 98/93/CE a apei potabile in aria de implementare a proiectului de la un 

procent de 17% la 89% in 2025 (exclusiv proiectele in curs de derulare);  

 Cresterea gradului de bransare in aria proiectului la retelele de apa de la 57% la 89% 

in 2025 (exclusiv proiectele in curs de derulare); 

 Asigurarea sigurantei in exploatare si a continuitatii alimentarii cu apa in aria de 

proiect; 

 Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor aferente alimentarii cu apa conform 

principiilor de eficienta maxima a costurilor, calitate a operarii si suportabilitate de 

catre populatie; 

 Asigurarea unei alimentari cu apa la o presiune corespunzatoare si fara intreruperi in 

aria de proiect;  

 Reducerea pierderilor totale de apa in zona proiectului prin reabilitarea retelelor de 

distributie de la 24% in anul 2020 la 14% in anul 2025 (exclusiv proiecte in curs de 

derulare); 

Obiectivele specifice referitoare la infrastructura de apa uzata: 

 Conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC in aria 

proiectului; 

 Asigurarea calitatii si a disponibilitatii serviciilor legate de apele uzate, in conformitate 

cu principiile eficientei maxime a costurilor, calitatii in operare si accesibilitatii 

populatiei; 

 Cresterea gradului de acoperire a serviciilor de colectare a apei uzate in zona de 

implementare a proiectului de la 54% la 98% in anul 2025;  

 Cresterea ratei de acoperire a serviciilor de epurare a apei uzate conform Directivei 

91/271/CEE in zona de implementare a proiectului de la 50% la 95% pana in anul 

2023; 

 Reabilitarea principalelor portiuni din retelele de canalizare existente care sunt 

predispuse la avarii, necesita intretinere pentru asigurarea deservirii sau sunt sub-

dimensionate pentru capacitatea necesara;  

 Reducerea infiltratiilor in zona proiectului de la 48% in 2020 la 39% in 2025, prin 

reabilitarea retelelor de canalizare. 

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in 
proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor 
de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de 
extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in 
zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu 
apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale. 
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Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei 
sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea 
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie 
electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor. 
Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, 
va sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de 
alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie.  
In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si 
disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii 
de iinmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii 
unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte 
conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al 
sistemului prin conectarea de noi consumatori. 
Investitiile in sectorul de apa din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurarii 

accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului, grupate in 25 

sisteme de alimentare cu apa 

Din cele 15 aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de 

extindere a retelelor de canalizare existente in 8 localitati urbane si in 10 localitati rurale, iar 

in 3 localitati  rurale se vor infiinta retele de canalizare pentru care se vor construi sau se vor 

extinde 5 statii de epurare. 

Tabel 1.1.1 – 1  Contracte de lucrări și servicii 

Descrierea contractului 
Valoarea 

contractului (Mii 
Euro, fara TVA) 

Valoarea contractului (Mii 
Lei, fara TVA) 

CONTRACTE DE EXECUTIE LUCRARI     

CL 1 Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in 
orasul Brezoi 

          3,800.217 €                18,716.069 lei  

CL 2 Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in 
comunele  Budesti, Daesti, Bujoreni si Pausesti Maglasi 

        18,310.183 €                90,177.650 lei  

CL 3 Executie retele de alimentare cu apa si retele de 
canalizare in orasul Horezu si comuna Vaideeni 

        13,109.107 €                64,562.353 lei  

CL 4 Executie retele de alimentare cu apa in comunele 
Copaceni, Cernisoara, Francesti si Pesceana 

          8,442.021 €                41,576.954 lei  

CL 5 Executie retele de  alimentare cu apa si canalizare in 
comunele Susani, Valea Mare, Maciuca si Livezi 

        11,797.614 €                58,103.250 lei  

CL 6 Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in 
orasele Baile Govora, Babeni (Tatarani si Capu Dealului) 
si comunele Mihaesti si Pietrari 

        26,512.916 €              130,576.110 lei  

CL 7 Executie retele de  alimentare cu apa si canalizare in 
comunele Galicea, Olanu, Dragoesti si Stoilesti 

        27,468.307 €              135,281.414 lei  

CL 12 Realizarea ratei de conectare 100% in Ramnicu Valcea si 
Ocnele Mari 

          2,495.742 €                12,291.529 lei  

CL 13 Realizarea ratei de conectare 100% in Babeni           2,696.258 €                13,279.069 lei  

CL 14 Realizarea ratei de conectare 100% in Dragasani           1,764.403 €                  8,689.684 lei  

CL 15 Realizarea ratei de conectare 100% in Olanesti           1,996.764 €                  9,834.065 lei  

CL 16 Realizarea ratei de conectare 100% in Calimanesti           1,009.607 €                  4,972.316 lei  

TOTAL CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI       119,403.140 €                588,060.46 lei  

CONTRACTE DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI   

CL 8 Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de 
captare si tratare pentru sistemele de apa Horezu, 
Vaideeni, Pietrari, Baile Govora, Voineasa, Brezoi si 
Titesti  

          7,788.169 €                38,356.732 lei  

CL 9 Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de 
captare si tratare pentru sistemele de apa 
Cernisoara, Copaceni, Milcoiu, Stoilesti si Genuneni 
- Manailesti (Francesti)  

          3,604.220 €                17,750.783 lei  

CL 10 Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de 
captare si tratare pentru sistemele de apa Livezi, 
Valea Mare, Maciuca, Stefanesti, Lalosu 

          5,854.175 €                28,831.809 lei  

CL 17 Executie statie de epurare noua Brezoi            3,390.585 €                16,698.629 lei  
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CL 18 Extindere statie de epurare Dragoesti            2,786.218 €                13,722.123 lei  

CL 19 Executie statii de epurare noi pentru clusterul 
Horezu si aglomerarea Susani 

          4,871.573 €                23,992.499 lei  

CL 11 Valorificare namoluri           5,554.740 €                27,357.093 lei  

TOTAL CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI         33,849.679 €              166,709.669 lei  

TOTAL CONTRACTE LUCRARI       153,252.819 €              754,770.133 lei  

CONTRACT FURNIZARE     

CF 1 Contract de achiziție echipamente           5,348.858 €                26,343.125 lei  

TOTAL CONTRACTE FURNIZARE           5,348.858 €                26,343.125 lei  

CONTRACT SERVICII     

CS 01 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului           1,399.696 €                  6,893.501 lei  

CS 02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor           5,332.391 €                26,262.027 lei  

CS 04 Asistenta Thenica pentru Supervizarea Lucrarilor 
Proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% in 
Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Dragasani, 
Calimanesti, Olanesti si Babeni, judetul Valcea" 

               93.305 €                     459.525 lei  

CS 05 Auditul Proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% 
in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Dragasani, 
Calimanesti, Olanesti si Babeni, judetul Valcea" 

                 3.658 €                       18.018 lei  

CS 07 Servicii de publicitate și informare în vederea promovării 
proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100% în 
Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, 
Călimănești, Olănești și Băbeni, judeţul Vâlcea” 

               34.398 €                     169.410 lei  

CS 03  Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului           1,025.526 €                  5,050.718 lei  

CS 06  Auditul Proiectului "Proiectul Regional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea" 

             143.765 €                     708.042 lei  

TOTAL CONTRACTE SERVICII           8,032.739 €                39,561.241 lei  

 
TOTAL CONTRACTE: LUCRARI, ECHIPAMENTE, 

SERVICII   
      166,634.416 €              820,674.500 lei  

 

 

1.1.2 Informații despre contract 
 

Numele contractului Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului  

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzata în 

județul Vâlcea 

 

 Autoritatea 

Contractantă 

APAVIL S.A. Vâlcea 

Obiectivele contractului sunt : 

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică este asigurarea unui management 

eficient pentru implementarea Proiectului. 

Obiectivele specifice ale contractului de asistență tehnică sunt: 

 Acordarea de sprijin calificat și eficient Autorității Contractante în managementul 

Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu 

prevederile Contractului de Finanțare semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor; 

Asigurarea sprijinului calificat pentru că Autoritatea Contractantă să poată opera în 

condiții de eficiență prin asigurarea serviciului pe raza întregului județ; 

 Asigurarea condițiilor pentru gestionarea prin sisteme de management modern și 

eficient a rețelelor de apă și canalizare din cadrul localităților și aglomerărilor 

respective; 
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 Asigurarea condițiilor pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă; 

 Asigurarea implementării optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calității 

apelor reziduale descarcăte în rețeaua publică de canalizare conform limitelor impuse 

de prevederile legislației în vigoare și ținând cont de impactul potențial asupra 

procesului de epurare al apelor uzate colectate; 

 Asigurarea implementării strategiei de management al nămolului rezultat din procesul 

tehnologic al stațiilor de tratare apă și al stațiilor de epurare; 

 Asigurarea publicității și promovarea adecvată a măsurii și informarea corectă a 

populației privind lucrările de construcție și obiectivele propuse în Proiect conform 

Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-

2013, care poate fi accesat la următoarea adresa de web:  

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=169; 

 Asigurarea suportului necesar UIP POS MEDIU/Departamentului de investiții extins 

astfel încât să fie capabil să gestioneze atât programul de investiții curent (perioada 

2010 – 2015), cât și programul de investiții pe termen mediu și lung și să asigure 

faptul că fazele următoare de investiții sunt pe deplin justificate, asigură conformarea 

cu legislația în vigoare și sunt finanțate în mod corespunzător; 

 Asigurarea implementării lucrărilor propuse prin Proiect prin pregătirea Dosarelor de 

Atribuire pentru contractele care nu sunt acoperite prin alte contracte de asistență 

tehnică; de asemenea, asigura sprijin Autorității Contractante pe parcursul derulării 

licitațiilor atât pentru contractele pentru care a pregatit Dosare de atribuire, cât și 

pentru contractele pentru care procedura de licitație nu a fost inițiată în cursul 

contractului anterior de asistență tehnică în cadrul căruia au fost pregătite Master 

Plan–ul, Aplicația de finanțare și documentele suport pentru obținerea finanțării din 

POS Mediu (2007 – 2013) și o parte din Dosarele de atribuire aferente contractelor de 

lucrări identificate în cadrul Aplicației; 

 Asigurarea sprijinului pentru Autoritatea Contractantă prin asistență tehnică din partea 

proiectantului pentru toate contractele de construcții (Fidic Roșu) pregătite prin 

contractul de finanțare, astfel încât acestea să se finalizeze cu respectarea 

indicatorilor fizici, financiari și de performanță stabiliți în Cererea de finanțare și SF 

aprobat, precum și cu respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare. De 

asemenea, se va ține cont de încadrarea în fondurile și termenele aprobate prin 

Decizia de Finanțare; 

 Asigurarea sprijinului Autorității Contractante în întâlnirile lunare de progres cu 

inginerul și toți contractorii în vederea stabilirii progresului proiectului aprobat prin 

Decizia de finanțare; 

 Asigurarea suportului necesar UIP POS MEDIU astfel încât să fie capabil să 

gestioneze atât programul de investiții  (perioada 2010 – 2013, cu extensie în 2015), 

cât și programul de investiții pe termen mediu și lung și să asigure faptul că fazele 

următoare de investiții sunt pe deplin justificate, asigură conformarea cu legislația în 

vigoare și sunt finanțate în mod corespunzător; 

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=169
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 Asigurarea sprijinului AC pentru implementarea sistemului GIS pentru municipiul 

Vâlcea;  

 Optimizarea și modelarea hidraulică a rețelelor de apă/canal în municipiul Vâlcea; 

 Actualizarea programului de investiții în sectorul de apă – apă uzată prin 

revizuirea Master Plan-ului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate 

în Județul Vâlcea cu planul de investiții pentru următoarea fază de investiții 

(2014 – 2020). 

Activitățile ce se desfasoara în cadrul contractului sunt : 

Activitatea 1:  Asistență tehniea acordata Benefieiarului cu privire la problemele de 

management general; 

Activitatea 2 – Suport în managementul Proiectului acordat Unităţii de Implementare a 

Proiectului (UIP); 

Activitatea 3 – Realizarea dosarelor de atribuire și sprijinul acordat pe perioada desfășurării 

licitațiilor; 

Activitatea 4 – Asistenţă tehnică din partea proiectantului acordată Autorităţii Contractante, 

pentru Contractele de construcţie (FIDIC Roşu); 

Activitatea 5 – Actualizarea Master Plan-ului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor 

uzate în Judeţul Vâlcea și pregătirea programului de investiţii pentru Faza 2 (2014-2020); 

Activitatea 6 - Dezvoltarea sistemului GIS existent pentru sistemele de alimentare eu apă și 

canalizare în zonele proiectului; 

Activitatea 7 - Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare în zonele proiectului; 

Activitatea 8 – Dezvoltarea sistemului SCADA; 

Activitatea 9 – Revizuirea studiilor de fezabilitate, inclusiv a devizului general; 

Activitatea 10 – Campanie de publicitate și promovare a proiectului. 

 

1.2 Obiectivul general și abordarea pentru revizuirea Master Planului 

1.2.1 Obiectivul general al Master Planului 

Principalul obiectiv al Master Plan-ului este de a stabili obiectivele de dezvoltare pe termen 

mediu și lung (pe o perioadă de 30 de ani) pentru rețelele de apă și canalizare din Judeţul 

Vâlcea în conformitate cu prevederile legale naţionale și cu obiectivele asumate de România 

prin Tratatul de Aderare.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general, au fost identificate două sub-obiective: 

 Actualizarea capitolelor Master Planului privind alimentarea cu apă și evacuarea 

apelor uzate actualizat la nivelul ariei de operare a OR  APAVIL S.A.  

 Pregătirea programului de investiții pentru Faza II (2014-2020). 

Master Plan-ul revizuit, actualizat și dezvoltat, devine un document de planificare strategică 

pentru viitoarele investiții, încorporând informațiile relevante despre sistemele de alimentare 

cu apă, rețelele de canalizare, stațiile de tratare a apei potabile şi stațiile de epurare a apelor 

uzate. 
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1.2.2 Abordarea pentru revizuirea Master Planului 

În abordarea pentru revizuirea Master Planului s-a ținut cont de următoarele: 

 Master Planul ce urmează a fi revizuit a fost întocmit pentru perioada 2020 – 2050;  

 Revizuirea Master Planului va considera an de bază anul 2020 și primul an de 

previziuni anul 2021; astfel în prezentarea datelor istorice vor fi utilizați anii 2018, 

2019, 2020, iar previziunilor vor fi făcute pentru anii 2020 – 2050; 

 în acest mod se asigură o continuitate cu Master Planul inițial și se oferă posibilitatea 

analizei previzionat – realizat pentru perioada 2018 – 2020. 

Etapele în revizuirea Maste Planului sunt: 

 analiza situației existente la nivelul sistemelor zonale de alimentare cu apă / 

aglomerărilor indicate în Caietul de sarcini (precum și pentru celelalte zone 

identificate în Master Plan-ul care a stat la baza Aplicației de Finanțare pentru 

Proiectul aflat în derulare), urmărind colectarea de informații generale relevante cu 

privire la planurile de dezvoltare urbană și regională, informaţii de ordin social şi 

economic, dar şi date specifice care să ne permită să evaluăm situația actuală a 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Operatorului 

Regional  APAVIL S.A. . 

 revizuirea și actualizarea Master Plan-ului, pentru identificarea necesităţilor de 

reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, atât din 

localităţile incluse în Proiectul actual, cât şi în restul localităţilor ce vor face parte din 

fazele de invesţii ulterioare, în scopul îndeplinirii standardelor UE în domeniu, cu 

precădere pentru perioada de conformare 2014-2020, și mergând până la 24 de ani 

de la data finalizării Proiectului. 

La revizuirea și actualizarea Master Plan-ului au fost realizate:  

 Analiza Master Plan-ului existent;  

 Analiza listei de investiţii prioritare;  

 Evaluarea necesităţilor pe termen mediu și lung;  

 Revizuirea analizei cost/beneficiu.  

 
Actualizarea Master Plan-ului – abordare generală  

Un Master Plan privind serviciile de apă şi apă uzată în Judeţul Vâlcea a fost elaborat în 

perioada 2007-2008, în cadrul programului „Proiect Municipal de Servicii - Asistenţă Tehnică 

pentru pregătirea a 11 aplicații ce vor fi finanțate din Fondul de Coeziune”, finanțat prin 

împrumut de la BIRD-Banca Mondială. Versiunea finală a Master Plan-ului a fost predată în 

aprilie 2008 și a stat la baza Aplicației prin care a fost obținută finanțarea prezentului Proiect. 

Versiunea actualizată a acestuia, predată în August 2009, a stat la baza prezentei revizuiri și 

actualizări. 

Conform cerinţelor din Caietul de sarcini (pct. 4.4.5) in cadrul proiectului "Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzata în judelul Vâlcea", finanțat prin POS Mediu 
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2007-2013, axa prioritara 1, în cadrul contractului Asistență tehnică pentru managementul 

proiectului – CS1 a fost revizuit Master Planul din anul 2019, luând în considerare atât 

schimbările survenite în Situația de bază (baseline), cât şi rezultatele investigaţiilor și studiilor 

descrise în Master Plan.  

Pornind de la situația existentă prezentata in Master Planul din 2014 s-au realizat diferite 

prognoze socio-economice și tehnice cum ar fi: populația conectată la sistemul de alimentare 

cu apă şi canalizare, cantitatea de nămol generată etc. Toate aceste date vor fi reanalizate în 

această etapă a proiectului şi se va verifica conformitatea cu situația existentă la nivelul 

anilor 2020.  

Revizuirea și actualizarea Master Plan-ului s-a realizat printr-o strânsă cooperare cu OR - 

APAVIL S.A.  și cu ADI APA pentru a asigura: 

 Respectarea legislaţiei româneşti;  

 Principiul rentabilităţii;  

 Pragul de suportabilitate al investițiilor;  

 Capacitatea locală de implementare;  

 Atingerea ţintelor stabilite prin Tratatul de Aderare.  

 
Evaluarea situației existente  

Evaluarea stadiului actual al reţelelor existente de apă şi canalizare, al facilităţilor de tratare 

și epurare, ţinând cont de investițiile care se vor realiza în Faza I de investiții, finanţată din 

Fondul de Coeziune, se va realiza prin utilizarea datelor disponibile la Operatorul Regional și 

la autorităţile locale, a datelor obținute în proiecte anterioare, precum și printr-o campanie 

proprie de achiziție de date şi măsurători. 

Pornind de la documentaţiile tehnice existente, completate, după caz, cu informații obținute 

prin investigaţii proprii ale echipei Prestatorului, au fost analizate în detaliu sistemele de 

alimentare cu apă și canalizare la nivelul sistemelor zonale de alimentare cu 

apă/aglomerărilor.  

Această analiză permite:  

 identificarea deficiențele actuale ale sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,  

 identificarea cerințele pe care trebuie să le îndeplinească în viitor aceste sisteme, în 

scopul alinierii la standardele UE,  

 analiza investițiilor propuse în Faza I de implementare a Planului de Investiții 

Prioritare și în final,  

 recomandarea de soluţii optime de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată 

în jud. Vâlcea.  

 

Sistemul de alimentare cu apă  

Abordarea ţine cont de următoarele criterii generale:  
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 Protecția surselor de apă;  

 Respectarea obligaţiilor asumate referitoare la calitatea apei potabile;  

 Utilizarea capacităţilor existente la maxim;  

 Capacitatea Operatorului Regional de a gestiona şi dezvolta în continuare capacităţi 

la nivelul întregului judeţ.  

Sunt avute în vedere următoarele aspecte în scopul determinării cât mai exacte a stadiului 

actual al rețelelor de distribuție a apei potabile:  

 Descrierea tehnică a sistemului actual de alimentare cu apă și a instalaţiilor aflate în 

exploatare (amplasamente);  

 Revizuirea întregului sistem, precum și a facilităţilor de tratare, ţinând cont de hărţile 

și informațiile existente;  

 Evaluarea principalelor componente ale sistemului, sub aspectul capacităţii, 

randamentului, eficienţei energetice, vârstei, stării fizice, siguranţei în exploatare, 

procedurilor de întreţinere, calităţii materialelor etc.;  

 Evaluarea procedurilor de exploatare a sistemului de alimentare cu apă;  

 Analize calitative ale probelor de apă potabilă;  

 Specificarea standardelor de calitate;  

 Evaluarea sustenabilităţii specifice a investițiilor;  

 Identificarea investiţiilor necesare pentru conformarea cu cerințele Directivelor UE 

privind standardele de tratare;  

 Studiu privind consumul de apă;  

 Evaluarea procentului de pierderi în rețeaua de distribuție și estimarea pierderilor 

inevitabile.  

 

Sistemele de colectare a apelor uzate şi epurare  

Stadiul actual al reţelelor de canalizare este analizat considerând următoarele:  

 Descrierea tehnică a sistemului actual de canalizare (capacitate proiectată în 

populație echivalentă și din punct de vedere hidraulic, sistem separat sau combinat, 

situaţii de depăşire a debitelor nominale datorate apelor pluviale);  

 Descrierea instalaţiilor aflate în exploatare și a opţiunilor de integrare a acestora în 

sistemele ce vor fi proiectate;  

 Evaluarea efectelor produse de apele uzate epurate/neepurate și nămoluri asupra 

emisarilor;  

 Evaluarea principalelor componente ale sistemului, sub aspectul capacităţii, 

randamentului, eficienţei energetice, vârstei, stării fizice, siguranţei în exploatare, 

procedurilor de întreţinere etc.;  
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 Evaluarea procedurilor de exploatare a sistemelor de canalizare;  

 Analize privind calitatea apelor uzate şi a efluentului, în raport cu standardele și 

reglementările aplicabile;  

 Evaluarea sustenabilităţii investițiilor propuse, în scopul reducerii costurilor de operare 

și întreţinere; 

 Epurarea apelor uzate; 

 Caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate colectate;  

 Capacitatea proiectată din punct de vedere al încărcării cu poluanţi (CBO5 conform 

Directivei 91/271/EC) și al capacităţii hidraulice;  

 Descrierea tehnică a procesului de epurare;  

 Descrierea instalaţiilor de epurare existente şi opţiuni de integrare în sistemul care va 

fi proiectat;  

 Sistem de monitorizare a eficienţei Stațiilor de Epurare a apelor reziduale.  

 

Ape uzate industriale  

Datele privind descărcările de ape uzate din sectorul industrial sunt relevante în special 

pentru extinderea stațiilor de epurare precum și a celor la care vor fi prevăzute lucrări de 

reabilitarea.  

Pentru a avea o bază de date “la zi” privind apele industriale uzate, trebuie să avem în 

vedere ce descărcări de ape industriale uzate avem, provenite de la companiile din zona 

Proiectului, precum și efectele pe care le pot avea asupra rețelelor şi a stațiilor de tratare a 

apelor uzate:  

 pot fi otrăvitoare pentru personalul operativ și de întreţinere al sistemelor de 

canalizare și stațiilor de epurare;  

 pot conduce la depuneri de nămoluri organice şi formarea de depuneri minerale în 

reţelele de canalizare;  

 pot avea un efect negativ asupra capacităţiii hidraulice a sistemelor de canalizare, 

putând conduce la blocaje;  

 pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul;  

 pot conduce la apariţia unor deficiențe în operarea stațiilor de epurare;  

 pot avea efect negativ asupra calităţii nămolurilor.  

Sunt avute în vedere:  

 Protejarea sănătăţii personalului lucrătorilor din stațiile de tratare;  

 Asigurarea că sistemele de colectare, Stațiile de Epurare a apelor reziduale şi 

echipamentele asociate nu se vor defecta;  

 Volumul și tipul de ape industriale, precum și sursele din care provin acestea;  
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 Asigurarea că operarea Stațiilor de Epurare, precum și tratarea nămolului rezultat din 

procesul tehnologic nu vor suferi anomalii;  

 Asigurarea că efluentul de la Stațiile de Epurare nu va afecta mediul înconjurător;  

 Asigurarea că nămolul rezultat în urma procesului de operare va putea fi depozitat în 

condiții de siguranţă pentru mediu; 

 Caracteristicile apelor uzate descărcate de sectorul industrial;  

 Situația facilităţilor existente utilizate în pre-epurarea apelor industriale, inclusiv a 

sistemelor de tratare și depozitare a nămolurilor, pentru a defini tipurile de procese, 

capacităţile, tehnologiile utilizate, condițiile, practicile de întreţinere etc. ; 

 Descrierea modului în care se face evacuarea apelor uzate industriale în prezent;  

 Potențialul de toxicitate şi/sau efectele cauzate de deversarea efluenţilor în sistemele 

de canalizare orăşeneşti şi în procesul de tratare a nămolurilor de la stațiile de 

epurare. 

Experţii noştri au evaluat, în cadrul activității specifice, sistemul apelor reziduale industriale, 

parcurgând următoarele activităţi:  

 Caracteristicile apelor reziduale şi stadiul prezent al pre-tratării apelor reziduale;  

 Capacitatea proiectată în sensul încărcării cu poluanţi (CBO5 conform cu Directiva 
91/271/EC) şi a capacităţii hidraulice determinate;  

 Descrierea tehnică a tehnologiei de tratare;  

 Analiza aplicării standardelor și reglementărilor în vigoare, pentru efluenţi;  

 Revizuirea mecanismului curent prin care se eliberează aprobările de deversare în 
rețelele de canalizare.  

 

Tratarea şi depozitarea nămolurilor  

Sunt analizate practicile curente de tratare și depozitare a nămolului luând în considerare 

următoarele aspecte:  

 Evaluarea tratării nămolurilor;  

 Evaluarea depozitării nămolurilor;  

 Pregătirea unei strategii de depozitare a nămolurilor la nivel județean.  

Pe baza acestora sunr definite proiecţiile aşteptate privind calitatea nămolurilor prin 

efectuarea unei campanii de teste şi identificarea principalelor industrii care deversează 

efluenţii în sistemele de canalizare municipale sau în cursuri de apă. Strategia de depozitare 

va descrie câteva scenarii posibile care vor depinde de calitatea nămolurilor. Soluţia privind 

depozitarea şi/sau utilizarea nămolurilor se va stabili dupa aflarea rezultatelor analizelor bio-

chimice.  

 

Proiecţiile costurilor estimative  
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Estimările de costuri pentru investțiile propuse țîn cont de necesarul investiţional la nivelul 

ariei de operare a OR, de reflectarea în tarif a acestor costuri, cât și de gradul de 

suportabilitate al populației. Scopul acestor estimări este ca:  

 standardele de tratare să fie în limitele standardelor de tratare din legislaţia 
românească în vigoare;  

 costurile pentru noile investiţii să reflecte prețurile la zi și să fi fost corect estimate 
ţinându-se cont de ratele corecte de schimb leu-euro.  

 

 

Propunere de parametri fundamentali de proiectare pentru perioada 2020-2050 

Propunerea de parametri fundamentali de proiectare pentru perioada 2020-2050 este 

formulată pe baza interpretării şi evaluării datelor și informațiilor relevante colectate în 

etapele anterioare.  

În opinia Consultantului, propunerea de parametri fundamentali de proiectare trebuie să aibă 

la bază o serie de “ţinte” bine stabilite în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare.  

Printre parametrii fundamentali de proiectare pe care îi vom propune se vor număra:  

 tendinţele consumului de apă: locuinţe (menajer), instituţii, sectorul comercial, 
sectorul industrial;  

 rata elasticităţii consumului faţă de variaţia de tarif;  

 rata elasticităţii consumului faţă de variaţia veniturilor;  

 standardele de cantitate şi calitate ce trebuie îndeplinite în anii “ţintă”;  

 debitul mediu și de vârf al alimentării cu apă;  

 rata de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;  

 venitul mediu pe gospodărie;  

 numărul mediu de persoane pe gospodărie;  

 rata de scont;  

 fluxurile de ape uzate menajere şi industriale;  

 valorile medii şi de vârf ale fluxurilor de ape uzate în perioadele uscate şi umede;  

 infiltraţii de ape subterane în sistemul de canalizare;  

 intrări totale la stațiile de epurare;  

 debit total de intrare de ape uzate industriale la stațiile de epurare;  

 încărcare totală cu CBO (menajer şi industrial) etc.  

 

În graficul de mai jos sunt prezentate schematic etapele care vor fi parcurse pentru 

determinarea parametrilor fundamentali de proiectare. 
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Determinarea planului de investiții pe termen lung  

Astfel, după evaluarea situației existente și identificarea deficiențelor din sistem, după 

definirea obiectivelor și ţintelor judeţene și a parametrilor fundamentali de proiectare, au fost 

identificate și analizate opţiunile tehnice disponibile pentru toate facilităţile ce constituie parte 

integrantă din sistemul de apă și apă uzată ce urmează a fi proiectat. 

 

Evaluarea alternativelor  

Pentru alegerea alternativei optime, este realizată o evaluare a opţiunilor tehnice prezentate 

mai sus, într-o primă etapă pe baza criteriilor economice și în a două etapă pe baza criteriilor 

tehnice, de mediu și a criteriilor sociale și instituționale.  

Pentru prima etapă s-a utilizat o adaptare a abordării cost-eficacitate, iar pentru evaluarea 

finală a alternativelor propuse pentru sistemul de alimentare cu apă şi canalizare la nivel de 

judeţ s-a utilizat o adaptare a analizei multicriteriale, printr-o ponderare între criteriul 

economic, care se reduce la valoarea totală a fiecărei alternative, exprimată prin Valoarea 

Netă Actualizată (VNA), și a rezultatelor evaluărilor tehnice, inclusiv criteriile legislative/ 

instituționale, cele privind mediul și opinia publicului ţintă.  
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Actualizarea Analizei Cost-Beneficiu  

Analiza cost-beneficiu care a stat la baza Aplicației de Finanțare pentru Proiectul aflat în curs 

de implementare prin POIM va fi actualizată la închiderea acestuia, luând în considerare 

următoarele elemente principale:  

 noile date socio-economice și evoluția acestora: număr de locuitori, nivelul veniturilor, 

nivelul PIB etc.;  

 tariful aplicat populației pentru serviciile de apă și canalizare (comparativ cu cel 

estimat în analiza cost-beneficiu inițială);  

 nivelul costurilor de investiții pentru implementarea Proiectului (comparativ cu cele 

estimate în analiza cost-beneficiu inițială), precum și investițiile și reinvestițiile viitoare;  

 nivelul costurilor de operare și întreţinere pentru operarea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare (comparativ cu cele estimate în analiza cost-beneficiu inițială).  

În actualizarea Analizei se va ţine cont de principiile și cerințele descrise în “Ghidul privind 

elaborarea Analizei Cost Beneficiu pentru proiectele de investiții” elaborat de CE, ediția 2008. 

 

1.3 Structura Master Planului revizuit 

Master Planul revizuit are structura recomandată de către AM POIM și anume: 

Secțiunea 1 prezintă cadrul general al revizuirii Master Planului; 

În Secțiunea 2 este descrisă, pe larg, situația existentă, având că an de bază 2020 și prim 

an de proiecții anul 2021. 

Pe baza metodologiei prezentate la începutul secțiunii, în Secțiunea 3 sunt prezentate 

previzionările / estimările elaborate de către consultant pentru orizontul 2020 – 2050. 

Secțiunea 4 prezintă obiectivele naționale, regionale și județene în ceea ce privește 

alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate. 

Secțiunea 5 descrie opțiunile de investiții propuse, metodologia de evaluarea a acestora și 

opțiunea recomandată. 

Secțiunea 6 descrie strategia la nivel de județ în ceea ce privește alimentarea cu apă și 

colectarea și tratarea apelor uzate. 

În Secțiunea 7 este prezentat contextul de planificare și planul de investiții pe termen lung 

actualizat. Sunt prezentați, de asemenea: parametrii de proiectare, costurile unitare utilizate, 

etapizarea planului de investiții pe termen lung, costurile de investiție, costurile de operare și 

întreținere, programul de implementare pentru etapa a II-a și cerințele instituționale pentru 

implementarea acesteia. 

Secțiunea 8 include o analiză financiară și economică a măsurilor propuse, în timp ce în 

Secțiunea 9 este propus planul de evoluție a tarifelor, revizuit și o analiză a suportabilității 

acestora. 
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Secțiunea 10 prezintă programul de investiții pentru etapa a II-a, prioritizarea investițiilor 

pentru etapa (2014 - 2020), indicatorii cheie ai performanței, iar Secțiunea 11 prezintă Planul 

de acțiune pentru implementarea acestei etape. 

 

Master Planul revizuit este însoțit de anexe ce include tabele de calcul și planșe. 
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2.8.1 Principalele surse de poluare ------------------------------------------------------------------------------------ 104 

2.8.2 Impactul deversării apelor uzate -------------------------------------------------------------------------------- 110 

2.8.3 Managementul nămolurilor --------------------------------------------------------------------------------------- 115 

2.8.4 Apa industrială -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

2.8.5 Propuneri de gestionare și monitorizare a deversărilor de ape uzate ---------------------------------- 17 

2.9 Cerinta de apă -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

2.10 Infrastructura și Performanță Curentă -------------------------------------------------------------------------- 19 
2.10.1 Infrastructura de alimentare cu apă ----------------------------------------------------------------------- 23 

2.10.1.1 Sistem de alimentare Vâlcea ------------------------------------------------------------------------ 23 
2.10.1.1.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
2.10.1.1.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
2.10.1.1.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare ---------------------------------------------------------------- 25 
2.10.1.1.4 Conducte de aductiune ------------------------------------------------------------------------------- 27 
2.10.1.1.5 Distribuţia Apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 28 
2.10.1.2 Sistem de alimentare Brezoi ------------------------------------------------------------------------- 32 
2.10.1.2.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
2.10.1.2.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
2.10.1.2.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare ---------------------------------------------------------------- 33 
2.10.1.2.4 Distribuţia Apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
2.10.1.3 Sistem de alimentare Budești ----------------------------------------------------------------------- 34 
2.10.1.3.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
2.10.1.3.2 Distribuţia Apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 
2.10.1.4 Sistem de alimentare Băbeni ------------------------------------------------------------------------ 35 
2.10.1.4.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
2.10.1.4.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
2.10.1.4.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare ---------------------------------------------------------------- 35 
2.10.1.4.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------- 36 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

5 

 
 

2.10.1.4.5 Distribuţia Apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 
2.10.1.5 Sistem de alimentare Galicea ----------------------------------------------------------------------- 37 
2.10.1.5.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
2.10.1.5.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
2.10.1.5.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare ---------------------------------------------------------------- 37 
2.10.1.5.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------- 37 
2.10.1.5.5 Distributia apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 38 
2.10.1.6 Sistem de alimentare Ionești ------------------------------------------------------------------------- 38 
2.10.1.6.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
2.10.1.6.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
2.10.1.6.3 Stocarea si statii de pompare ----------------------------------------------------------------------- 38 
2.10.1.6.4 Distributia apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 39 
2.10.1.7 Sistem de alimentare Olanu ------------------------------------------------------------------------- 39 
2.10.1.7.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
2.10.1.7.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
2.10.1.7.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare ---------------------------------------------------------------- 39 
2.10.1.7.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------- 39 
2.10.1.7.5 Distributia apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 40 
2.10.1.8 Sistem de alimentare Orlești ------------------------------------------------------------------------- 40 
2.10.1.8.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
2.10.1.8.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
2.10.1.8.3 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------- 40 
2.10.1.8.4 Distribuţia Apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 40 
2.10.1.9 Sistem de alimentare Drăgoești --------------------------------------------------------------------- 40 
2.10.1.9.1 Sursa de apa -------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
2.10.1.9.2 Tratarea apei -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
2.10.1.9.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare ---------------------------------------------------------------- 41 
2.10.1.9.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------- 41 
2.10.1.9.5 Distributia apei ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 
2.10.1.10 Sistem de alimentare Drăgășani -------------------------------------------------------------------- 41 
2.10.1.10.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
2.10.1.10.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
2.10.1.10.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 42 
2.10.1.10.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 42 
2.10.1.10.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 42 
2.10.1.11 Sistem de alimentare Alunu -------------------------------------------------------------------------- 42 
2.10.1.11.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.11.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.11.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.11.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.12 Sistem de alimentare Berbești ---------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.12.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.12.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.12.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.12.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.12.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.13 Sistem de alimentare Sinești ------------------------------------------------------------------------ 43 
2.10.1.13.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.13.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.13.3 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.13.4 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 43 
2.10.1.14 Sistem de alimentare Grădiștea -------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.14.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.14.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.14.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.14.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.14.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.15 Sistem de alimentare Zătreni ------------------------------------------------------------------------ 44 
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2.10.1.15.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.15.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.15.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.15.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 44 
2.10.1.15.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 44 
2.10.1.16 Sistem de alimentare Lăcusteni --------------------------------------------------------------------- 45 
2.10.1.16.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
2.10.1.16.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
2.10.1.16.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 45 
2.10.1.16.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 45 
2.10.1.16.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 46 
2.10.1.17 Sistem de alimentare Bălcești ----------------------------------------------------------------------- 46 
2.10.1.17.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
2.10.1.17.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
2.10.1.17.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 46 
2.10.1.17.4 Conducta de apa -------------------------------------------------------------------------------------- 47 
2.10.1.17.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 47 
2.10.1.18 Sistem de alimentare Irimesti Carlogani (UAT Bălcești) -------------------------------------- 47 
2.10.1.18.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
2.10.1.18.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
2.10.1.18.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.18.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 48 
2.10.1.18.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.19 Sistem de alimentare Benești (UAT Bălcești) --------------------------------------------------- 48 
2.10.1.19.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.19.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.19.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.19.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 48 
2.10.1.19.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.20 Sistem de alimentare Mateești ---------------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.20.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
2.10.1.20.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.20.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.20.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.20.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.21 Sistem de alimentare Făurești ----------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.21.1 Campurile de exploatare ---------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.21.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.21.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.21.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.21.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.22 Sistem de alimentare Laloșu ------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.22.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.22.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
2.10.1.22.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 50 
2.10.1.22.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 50 
2.10.1.22.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 50 
2.10.1.23 Sistem de alimentare Vaideeni ---------------------------------------------------------------------- 50 
2.10.1.23.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
2.10.1.23.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
2.10.1.23.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 51 
2.10.1.23.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 51 
2.10.1.23.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 51 
2.10.1.24 Sistem de alimentare Slătioara ---------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.24.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.24.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.24.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.24.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 52 
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2.10.1.24.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.25 Sistem de alimentare Stroești ----------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.25.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.25.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.25.3 Stocarea apei si statii de pompare --------------------------------------------------------------- 52 
2.10.1.25.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 53 
2.10.1.25.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 53 
2.10.1.26 Sistem de alimentare Lăpușata --------------------------------------------------------------------- 53 
2.10.1.26.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 53 
2.10.1.26.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
2.10.1.26.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 54 
2.10.1.26.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 54 
2.10.1.26.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.27 Sistem de alimentare Lădești ------------------------------------------------------------------------ 55 
2.10.1.27.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.27.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.27.3 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.28 Sistem de alimentare Fârtățești --------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.28.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.28.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.28.3 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.28.4 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.29 Sistem de alimentare Stănești Varleni ------------------------------------------------------------- 55 
2.10.1.29.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 56 
2.10.1.29.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 56 
2.10.1.29.3 Stocarea apei si statii de pompare --------------------------------------------------------------- 56 
2.10.1.29.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 56 
2.10.1.29.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 56 
2.10.1.30 Sistem de alimentare Măciuca ---------------------------------------------------------------------- 57 
2.10.1.30.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 57 
2.10.1.30.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 57 
2.10.1.30.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 57 
2.10.1.30.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 58 
2.10.1.30.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 58 
2.10.1.31 Sistem de alimentare Valea Mare ------------------------------------------------------------------ 58 
2.10.1.31.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 58 
2.10.1.31.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 59 
2.10.1.31.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 59 
2.10.1.31.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 59 
2.10.1.32 Sistem de alimentare Tetoiu ------------------------------------------------------------------------- 59 
2.10.1.33 Sistem de alimentare Ghioroiu ---------------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.34 Sistem de alimentare Cernișoara ------------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.34.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.34.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.34.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.34.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 60 
2.10.1.34.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.35 Sistem de alimentare Roești ------------------------------------------------------------------------- 60 
2.10.1.35.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 61 
2.10.1.35.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 61 
2.10.1.35.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 61 
2.10.1.35.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 61 
2.10.1.36 Sistem de alimentare Horezu ------------------------------------------------------------------------ 61 
2.10.1.36.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 61 
2.10.1.36.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 61 
2.10.1.36.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 62 
2.10.1.36.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 62 
2.10.1.36.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 62 
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2.10.1.37 Sistem de alimentare Popești ----------------------------------------------------------------------- 62 
2.10.1.38 Sistem de alimentare Șirineasa --------------------------------------------------------------------- 62 
2.10.1.38.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 62 
2.10.1.38.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.38.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.38.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 63 
2.10.1.38.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.39 Sistem de alimentare Costești ----------------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.39.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.39.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.39.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.39.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 63 
2.10.1.39.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.40 Sistem de alimentare Tomșani ---------------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.40.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.40.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.40.3 Stocarea apei si statii de pompare --------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.40.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 64 
2.10.1.40.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.40.6 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 64 
2.10.1.41 Sistem de alimentare Pesceana -------------------------------------------------------------------- 65 
2.10.1.41.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 65 
2.10.1.41.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 65 
2.10.1.41.3 Stocare apei si statii de pompare ----------------------------------------------------------------- 65 
2.10.1.41.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 65 
2.10.1.41.5 Distributia apei ----------------------------------------------------------------------------------------- 65 
2.10.1.42 Sistem de alimentare Glăvile ------------------------------------------------------------------------ 66 
2.10.1.43 Sistem de alimentare Amărăști ---------------------------------------------------------------------- 66 
2.10.1.43.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 66 
2.10.1.43.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 66 
2.10.1.43.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 66 
2.10.1.43.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 66 
Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 13 km. -------------------------------------------------------- 66 
2.10.1.44 Sistem de alimentare Crețeni ------------------------------------------------------------------------ 66 
2.10.1.44.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 66 
2.10.1.44.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.44.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.44.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 67 
2.10.1.44.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.45 Sistem de alimentare Sutești ------------------------------------------------------------------------ 67 
2.10.1.45.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.45.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.45.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.45.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 67 
Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 16.5 km. ----------------------------------------------------- 67 
2.10.1.45.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 67 
2.10.1.46 Sistem de alimentare Mitrofani ---------------------------------------------------------------------- 67 
În prezent nu există sistem centralizat de alimentare cu apa în cadrul comunei. ----------------------- 67 
2.10.1.47 Sistem de alimentare Sușani ------------------------------------------------------------------------ 68 
2.10.1.47.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 68 
2.10.1.47.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 68 
2.10.1.47.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 68 
2.10.1.47.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.48 Sistem de alimentare Lungești ---------------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.48.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.48.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.48.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.48.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 69 
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2.10.1.48.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.49 Sistem de alimentare Ștefănești -------------------------------------------------------------------- 69 
2.10.1.49.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 70 
2.10.1.49.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 70 
2.10.1.49.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 70 
2.10.1.49.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 70 
2.10.1.50 Sistem de alimentare Voicești Tighina ------------------------------------------------------------ 70 
2.10.1.50.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 70 
2.10.1.50.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 71 
2.10.1.50.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 71 
2.10.1.50.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 71 
2.10.1.51 Sistem de alimentare Câineni ----------------------------------------------------------------------- 71 
2.10.1.51.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 71 
2.10.1.51.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.51.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.51.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 72 
2.10.1.51.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.51.6 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.52 Sistem de alimentare Boișoara ---------------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.52.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.52.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.52.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 72 
2.10.1.52.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.52.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.53 Sistem de alimentare Racovița ---------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.53.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.53.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.53.3 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.53.4 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.54 Sistem de alimentare Titești ------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.54.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 73 
2.10.1.54.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 74 
2.10.1.54.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 74 
2.10.1.54.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 74 
2.10.1.55 Sistem de alimentare Perișani ----------------------------------------------------------------------- 74 
2.10.1.55.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 74 
2.10.1.55.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 74 
2.10.1.55.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 75 
2.10.1.55.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 75 
2.10.1.55.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 75 
2.10.1.56 Sistem de alimentare Sălătrucel -------------------------------------------------------------------- 75 
2.10.1.56.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 75 
2.10.1.56.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 76 
2.10.1.56.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 76 
2.10.1.56.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 76 
2.10.1.56.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 76 
2.10.1.57 Sistem de alimentare Berislăvești ------------------------------------------------------------------ 76 
2.10.1.57.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 76 
2.10.1.57.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 77 
2.10.1.57.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 77 
2.10.1.57.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 77 
2.10.1.57.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 77 
2.10.1.58 Sistem de alimentare Runcu ------------------------------------------------------------------------- 77 
2.10.1.59 Sistem de alimentare Golești ------------------------------------------------------------------------ 78 
2.10.1.59.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 78 
2.10.1.59.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 78 
2.10.1.59.3 Stocarea apei si statii de pompare --------------------------------------------------------------- 78 
2.10.1.59.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 78 
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2.10.1.59.5 Distributia apei ----------------------------------------------------------------------------------------- 78 
2.10.1.60 Sistem de alimentare Milcoiu ------------------------------------------------------------------------ 78 
2.10.1.60.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 78 
2.10.1.60.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 79 
2.10.1.60.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare -------------------------------------------------------------- 79 
2.10.1.60.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 79 
2.10.1.60.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 79 
2.10.1.61 Sistem de alimentare Nicolae Bălcescu ----------------------------------------------------------- 79 
2.10.1.61.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 79 
2.10.1.61.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 80 
2.10.1.61.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 80 
2.10.1.61.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 80 
2.10.1.61.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 80 
2.10.1.61.6 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 80 
2.10.1.62 Sistem de alimentare Stoilești ----------------------------------------------------------------------- 81 
2.10.1.62.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 81 
2.10.1.62.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 81 
2.10.1.62.3 Stocarea apei si Statii de Pompare--------------------------------------------------------------- 81 
2.10.1.62.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 81 
2.10.1.63 Sistem de alimentare Dănicei ----------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.63.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.63.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.63.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.63.4 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.63.5 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.64 Sistem de alimentare Bărbătești -------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.64.1 Sursa de apa ------------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.64.2 Tratarea apei ------------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.64.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare -------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.64.4 Conducta de aductiune ------------------------------------------------------------------------------ 82 
2.10.1.64.5 Distribuţia Apei ---------------------------------------------------------------------------------------- 82 
2.10.1.64.6 Contorizarea apei ------------------------------------------------------------------------------------- 83 
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Capitol 2 – Analiza situatiei curente 

2.1 Rezumat 

Capitolul 2 este cel mai cuprinzător din acest Plan Director și conține 12 sub-capitole care 

descriu situația existentă din județul Valcea – date actualizate la nivelul anului 20111: 

 Sub-capitolul 2.1 este acest rezumat; 

 Sub-capitolul 2.2 “Zona de proiect” prezintă o descriere a localităților existente în județul 

Valcea și continuă cu demografia, geografia, economia și organizarea administrativă a 

județului; 

 Sub-capitolul 2.3 “Caracteristici naturale” descrie mediul înconjurător, clima, formele de 

relief și topografia, geologia și hidrogeologia, ecologia și zonele sensibile;  

 Sub-capitolul 2.4 “Infrastructura” descrie situația infrastructurii existente în județ, alta 

decât infrastructura de apă și apă uzată; 

 Sub-capitolul 2.5 “Evaluare socio-economică” descrie profilul socio-economic al 

României; se continuă cu prezentarea condițiilor socio-economice din regiunea Vest și 

din județul Valcea; 

 Sub-capitolul 2.6 “Evaluarea cadrului juridic si instituțional” oferă o analiză 

cuprinzătoare a cadrului instituțional și legal din România, în raportul cu statutul 

acesteia de Stat Membru UE, urmată de o prezentare a stadiului regionalizării serviciilor 

și a operatorului regional; sub-capitolul include o secțiune “Tarife” ce prezintă tarifele 

practicate în prezent de către operatorul regional – APAVIL Valcea pentru apă potabilă 

și pentru apă uzată; 

 Sub-capitolul 2.7 “Surse de apă” descrie sursele de apă de suprafață și subterane 

disponibile în județul Valcea; 

 Sub-capitolul 2.8 “Poluarea apei” descrie gradul de poluare a apelor în județ și 

principalii poluatori; 

 Sub-capitolul 2.9 “Consumul curent de apă” prezintă debitele și înregistrările financiare 

ale Operatorilor pentru perioada 2003 - 2007, actualizate cu cele ale operatorului 

regional pentru perioada 2008 – 2013, din care s-au dedus valorile consumului de apă, 

structurate și prezentate sub forma de tabele, pentru fiecare zona; 

 Sub-capitolul 2.10 “Instalatii existente siperformata curenta” prezintă o descriere a 

infrastructurii de apă și apă uzată în principalele zone urbane din județul Valcea. Pentru 

fiecare sistem de apă și apă uzată verificat, a fost realizată o evaluare a stării și 

eficienței utilității respective; 

 Sub-capitolulele 2.11 și 2.12 fac referire la suficiența datelor și prezintă concluziile 

analizei. 

 

2.2 Zonele proiectului 

Județul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se 
învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-
est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest. 

                                                           
1Pentru unele categorii de informații nu au fost disponibile date decât la nivelul anului 2010, în special date 

stațistice 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arge%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
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Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea. 

 

 

Figură Error! No text of specified style in document..2-1 – Județului Vâlcea 

 

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea se intainde pe o suprafața de 5,765 km2, este 
împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune. 

 

Structura socio-demografică 

Populaţia judeţului Vâlcea era, conform recensământului din anul 2011 de 371,692 locuitori, cu 
o densitate de 64.4 loc/km2, înscriindu-se printre județele cu o densitate relativ mică, sub 
media națională, dar apropiata regiunii din care face parte. 

În ceea ce priveşte distribuţia teritorială a densităţii populaţiei putem constata că în general în 
rural valoarea ei este de 4 ori mai mică decât în urban (46,9 faţă de 192,2 locuitori/km2). Dacă 
analizăm gruparea unităţilor administrativ teritoriale după acest indicator putem vedea că 
valorile densităţii cuprind un interval extrem de larg, de la 10 locuitori/ km2 (Voineasa, Tetoiu, 
Câineni, Malaia) până la 250 locuitori/km2 (oraşele Băile Govora şi Băbeni). Cum era de 
aşteptat, municipiile judeţului au cea mai mare densitate de populație, 435 locuitori/km2  în 
municipiul Drăgăşani şi 1250 locuitori/km2 în municipiul reşedinţă Râmnicu Vâlcea. Densităţi 
mai mari de 100 locuitori/ km2 înregistrează numai localități din jurul acestor municipii, restul 
teritoriului, în special nordul și sud-vestul, având populație puțină raportată la suprafața 
administrativă existentă. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
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Volumul populației judeţului, pe cele două medii rezidenţiale, are o structură inversă 
comparativ cu valorile înregistrate la nivel naţional, în sensul că populația rurală din Vâlcea se 
apropie de 55%, valoare egală cu populaţia urbană a României. Putem afirma că populația 
judeţului este majoritar rurală, cu o pondere chiar mai mare faţă de pondera la nivel regional.  

 

Geografia 

Relieful  

Judeţul Vâlcea prezintă un relief variat cu circa 33% munți incluzând şi depresiunea Loviştea, 
20% dealuri şi depresiuni subcarpațice, 45% dealuri piemontane și 2% lunci, fiind marcat de 
pronunţate fragmentări, dispus în trepte de la N la S pe o diferenţă de nivel de 2,274 m (între 
vârful Ciortea de 2426 altitudinea maximă și lunca Oltului, aflată la 152 m alt. în aval de 
Drăgăşani).  
 

Hidrologia - prezentarea din punct de vedere hidrogeografic: cursuri de apă, debite, 
disponibilitatea debitelor etc.  

Apele de suprafaţă. Rețeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate bazinului râului Olt și 
afluenţilor săi de pe tronsonul aval, confl. Vadu – aval confl. Cungra Mică, între care importanţi 
sunt Lotru, Topolog, Olteţul. Râul Olt reprezentă axul hidrografic principal al judeţului, pe care îl 
străbate de la N la S pe o lungime de 135 km cu o pantă medie de 1,5 ‰. Pe dreapta primeşte 
ca afluenţi de ordinul I pe: Lotru (L = 80 km, S = 1000 km²), Olăneşti (L = 38 km, S = 231 km²), 
Govora (L = 27 km, S = 122 km²), Bistrița (L = 50 km, S = 416 km²), Luncavăţ (L = 57 km, S = 
278 km²), Pesceana (L = 45 km, S = 247 km²) și Olteţ e (L = 70 km, S = 2460 km² din care 
aprox 60% aparţin judeţului), și pe stânga pe Boia Mare (L = 22 km, S = 156 km²) și Topolog (L 
= 95 km, S = 543 km² din care aprox. 35% aparţin judeţului).  

Lacurile. Lacurile naturale, de origine glaciară sunt numeroase dar de dimensiuni reduse, fiind 
situate în zonele înalte din bazinul superior al Lotrului: Iezerul, Vadu, Zănoaga, Gâlcescu (S = 
30200 m², ad = 9,3 m) și al Latoriţei: Iezerul Latoriţei, Munținu, Cioaca.  

Dintre lacurile antropice se menţionează lacurile sărate de la Ocnele Mari și Ocniţa, formate în 
urma prăbuşirii unor saline. Importante sunt lacurile de acumulare de pe Olt: Dăeşti (S = 209 
ha), Râmnicu Vâlcea (S = 319 ha), Râureni (S = 174 ha), Govora (S = 477,2 ha), Băbeni (S = 
905 ha), Ionești (S = 466 ha) Zăvideni (S = 839 ha), Drăgăşani (S = 828 ha), şi de pe Lotru: 
Vidra (S = 940 ha), Malaia. La acestea se adaugă acumulările Jidoaia de pe râul cu același 
nume şi Petrimanu pe Latoriţa, de dimensiuni mai reduse. 

 

Clima - informaţii climatice: temperaturi medii, precipitaţii, viteza şi frecvenţa vântului, 
intensitatea radiaţiei incidente, nebulozitate, umiditate relativă pentru modelarea dispersiei 
noxelor în atmosferă etc.  

Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii frecvente de aer temperat-
oceanic din vest şi nord-vest (mai ales în semestrul cald), prin pătrunderi frecvente ale aerului 
temperat-continental din sectorul estic (mai ales în semestrul rece), prin advecţii relativ dese de 
aer tropical maritim din SV Zona în care se situează judeţul se caracterizează printr-un climat 
temperat continental moderat, cu uşoare influenţe mediteraneene în zona de deal.  
Prin poziţia sa fizico-geografică, regiunea analizată cuprinde un teritoriu apartinând mai multor 
forme de relief, ce se desfăşoară în trepte, pe direcţia nord-sud, de la altitudini de 1,348 m 
(Obârşia Lotrului), 573 m (Voineasa), la 237 m (Rm. Vâlcea). 
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Economia 

Industria 

Economia județului Vâlcea este preponderent influențată de existența marilor agenți 
economici de pe platforma chimica Rm. Vâlcea: 

   • SC OLTCHIM SA - una dintre cele mai mari companii de produse chimice din 
România, societate cu capital majoritar de stat (53%). 

   • SC Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA, societate 
cu capital majoritar privat (92,91%), cel mai mare producator de substanțe sodice din 
România. 

   • SC CET Govora SA, unitate aflată în administrarea Consiliului Județean Vâlcea. 
Produce abur tehnologic pentru unitățile de pe platforma chimică și energie electrică în 
sistem de cogenerare 

În industria extractiva, funcționează unități economice care utilizează resurse minerale locale: 
sare, carbune, petrol:  

   • SNS SALROM 

         - Exploatarea Miniera Rm. Vâlcea - sare gema și în soluție  

         - Sectia Extractie și Preparare Bistrița - calcar  

   • SNLO Tg.Jiu 

         - Exploatarea Miniera Berbești, Alunu - carbune 

In industria construcțiilor de masini, funcționează unități economice care produc echipamente 
pentru industria petrochimică și industria producatoare de autovehicule, elemente hidrâulice, 
atât pentru piața internă, cât și pentru cea externă: SC VILMAR SA, SC HERVIL SA. 

Industria energetică are reprezentare majoră în județ, prin Sucursala HIDROCENTRALE Rm. 
Vâlcea, care exploatează potențialul hidroenergetic al râurilor Lotru și Olt și administreză 16 
hidrocentrale, 3 microhidrocentrale și 3 stații de pompaj hidroenergetic. 

În ramura industriei alimentare, s-au inființat, pe lângă marile unități de prelucrare a legumelor 
și fructelor existente și unități noi, moderne: 

    - Panificatie: S.C. VELPITAR, SC BOROMIR IND SRL 

    - Prelucrarea cărnii - S.C. DIANA SRL  

    - Industria ușoara este reprezentata de unități noi, cu capital privat 

    - Producatori de încalțăminte din piele și inlocuitori: DCB Copmonente și Încalțăminte S.A. 
– companie cu capital integral francez, SC Percom SRL, SC Iza SRL etc. 

    - Producatori de textile netesute: SC MINET SA Râmnicu Vâlcea cel mai 
important producator din țară cu gama larga de produse: vate voluminoase, geotextile, 
articole insonorizante, mochete; 

    - Industria de prelucrare a lemnului s-a dezvoltat în mod deosebit, având în vedere 
materia primă existentă pe raza județului. Principalele societăți cu obiect de activitate 
exploatarea și prelucrarea lemnului: SC COZIA FOREST SA, SC MOBELLA SRL, SC 
ROMOBILA SRL, SC PRELCON SRL Horezu, SC MOBSPRINT SRL, SC TRICOSTAR SRL 
etc. La acestea se adaugă un număr însemnat de agenți economici care expoateaza și 
comercializează material lemnos, ca materie primă pentru unitățile de prelucrare. 

 

http://www.prefecturavalcea.ro/prefectura-valcea/prezentarea-judetului.html
http://www.prefecturavalcea.ro/prefectura-valcea/prezentarea-judetului.html
http://www.prefecturavalcea.ro/prefectura-valcea/prezentarea-judetului.html
http://www.prefecturavalcea.ro/prefectura-valcea/prezentarea-judetului.html
http://www.prefecturavalcea.ro/prefectura-valcea/prezentarea-judetului.html
http://www.prefecturavalcea.ro/prefectura-valcea/prezentarea-judetului.html
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Agricultura 

Structura terenului după modul de folosinta: 

a) Suprafața totală 576477 ha din care - arabil = 87,978 ha (15,3%) - pășuni = 108,918 ha 
(18,9%) - fânețe = 31,183 ha (5,4%) - vii și pepiniere viticole = 3,879 ha (0,6%) - livezi și 
pepiniere pomicole = 13,908 ha (2,4%) 

b) Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră = 290,880 ha (50,5%) 

c) Ape și bălți = 12,544 ha (2,2 %) 

d) Alte suprafețe = 27,187 ha (4,7%) 

• Priorități și oportunități de dezvoltare și modernizare a exploatațiilor agricole în județ sunt 
identificate în domeniile: creșterea animalelor, pomicultura - viticultura și apicultura. 

În Regiunea Sud – Vest Oltenia, județul Vâlcea ocupă primul loc în ceea ce privește creșterea 
animalelor ca număr de bovine (109,000 capete) și ca suprafete cultivate cu pomi (inclusiv 
pepiniere), respectiv cu 14.049 ha. 

 

Infrastructura 

Rețeaua de drumuri la nivelul județului cuprinde: 

     - drumuri europene: 83,15 km; 

     - drumuri naționale: 443 km; 

     - drumuri județene: 967 km;  

     - drumuri comunale: 729 km. 

 

Turismul 

Turismul în județul Vâlcea este o prioritate și în același timp un real potențial economic. Prin 
dezvoltarea turismului s-a devzoltat implicit și activitatea în servicii, ponderea personalului 
angajat în servicii fiind în creștere. 

Cu cele 4 localități ale județului nostru: Băile Govora, Călimănești-Căciulata, Olănești și 
Voineasa, atestate ca stațiuni turistice de interes național și Horezu – localitate atestată ca 
stațiune de interes local, județul Vâlcea se situează pe locul doi pe țară, alaturi de județul 
Prahova, ca număr de stațiuni, după județul Constanța. 

Structurile de primire turistică cuprind cca. 10,300 locuri de cazare din care, cca 7,000 sunt 
locuri în hoțeluri și moțeluri, iar în ultimii ani au intrat în circuitul turistic noi hoțeluri, vile și 
pensiuni de 3* și 4* cu peste 1,000 de locuri. 

Resursele minerale naturale de care dispun stațiunile vâlcene și factorii naturali de cura 
contribuie la tratarea afecțiunilor: respiratorii, reumatismale, articulare și posttraumatice, 
neurologice periferice și centrale și ale tubului digestiv, metabolice și de nutriție, renale și ale 
căilor urinare etc. 

 

Structura administrativă 

Structura administrativă a județului cuprinde: 

 2 municipii: Râmnicu Vâlcea și Drăgășani; 
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 9 orașe: Călimănești, Brezoi, Horezu, Băile Olănești, Ocnele Mari, Băile Govora, 
Băbeni, Bălcești și Berbești; 

 78 comune (care totalizează 529 sate). 

Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea (98,776 populație stabilă la recensământul 
din 2011). 

 

2.3 Caracteristici naturale 

Județul Vâlcea este situat în partea vestica a României la o distanță de 175 km de București, 
între paralelele: 23° 37' și 24° 30' latitudine nordica și meridianele: 23°37' și 24°30' longitudine 
estică.  

Acest județ se întinde de-a lungul bazinului mijlociu al râului Olt. Este înconjurat de munții 
Cozia la est și Culmea Căpățânii la vest. Județul are o suprafață de 5,765 km2, adica 2.4% din 
suprafața totală a țării, și are o populație de 371,692 locuitori. Municipiul resedință de județ 
este orașul Râmnicu Vâlcea, situat la confluența între râurile Olt și Olănești, la poalele 
dealurilor Capela, Petrișor și Cetățuia.  

Conform Institutului Național de Statistică, județul Vâlcea are 2 municipii (Râmnicu Vâlcea - 
municipiul resedință de județ și Drăgășani), 9 orașe (Băbeni, Bălcești, Băile Govora, Băile 
Olănești, Berbești, Brezoi și Călimănești) și următoarele comune: 

Alunu  
Amărăști  
Bărbătești  
Berislăvești  
Boișoara  
Budești  
Bujoreni  
Bunești  
Câineni  
Cernișoara  
Copăceni  
Costești  
Crețeni  
Dăești 

Dănicei  
Diculești  
Drăgoești  
Fârtățești  
Făurești  
Frâncești  
Galicea  
Ghioroiu  
Glavile  
Golești  
Grădiștea  
Gușoeni  
Ionești  
Lăcusteni 

Lădești  
Laloșu  
Lăpușata  
Livezi  
Lungești  
Măciuca  
Mădulari  
Malaia  
Măldărești  
Mateești  
Mihăești  
Milcoiu  
Mitrofani  
 

Nicolae 
Bălcescu  
Olanu  
Orlești  
Oteșani  
Păușești  
Păușești-
Măglași  
Perișani  
Pesceana  
Pietrari  
Popești  
Prundeni  
Racovița  

Roești 
Roșiile 
Runcu  
Sălătrucel  
Scundu  
Sinești  
Șirineasa  
Slătioara  
Stănești  
Ștefănești  
Stoenești  
Stoilești  
Stroești  
Susani 

Sutești 
Tetoiu 
Titești  
Tomșani  
Vaideeni  
Valea Mare  
Vlădești  
Voicești  
Voineasa  
Zătreni 

 

Scurt istoric:  

Fosilele descoperite la Bugiulești (satul Tetoiu) în județul Vâlcea sunt vechi de mai bine de 2 
milioane ani și reprezintă cele mai vechi urme ale existenței umane de pe continentul european 
– Australanthropus Otenienis este primul semn de antropogeneza în Europa.  

Descoperirile vechilor cetăți dacice de la Ocnița, Grădiștea, Rotești și Tetoiu, care formează un 
sistem de aparare foarte ingenios în partea sudică a reședinței regilor daci din munții Orăștie 
au o foarte mare importanță. În apropierea vestigiilor de la Ocnele Mari, a fost descoperită 
cetatea dacică de la Buridava, menționată de Ptolemeu. Aici au fost descoperite piese 
ceramice gravate cu inscriptiile REB și BUR, precum și un fragment de vas cu inscripția 
“Basiloes Thiamarcos Epoiei”, în memoria unui rege local contemporan cu împăratul Octavian 
Augustus. Bine-cunoscutul istoric Vasile Pârvan a presupus, ceea ce descoperirile ulterioare 
au confirmat, existența unui număr mare de cetăți pe râul Olt (Limes Alutanus) construite în 
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perioada dominației române (106-271), denumite Pons Vetus (Câineni), Praetorium (Racovița), 
Arutela (Bivolari), Castra Traiana (Sambotin), Buridava (Stolnicesti), Pons Aluti (Ionești), 
Rusidava (Drăgășani). După retragerea ocupației române, populația băștinașa a fost nevoită 
să facă față invaziei popoarelor migratoare. Urme ale unor puternice comunități au fost 
descoperite la Costești, Goranu, Inătești, Ioneștii Govorei, Lăcusteni, etc.  

Titlul de Cavaler al Sf. Ioan, emis în anul 1246, menționează existența Țării lui Farcaș în 
aceasta zonă. În perioada 9-12 noiembrie 1330, în depresiunea Loviștea, armata condusă de 
Basarab a învins armata lui Charles Robert de Anjou, o victorie care a consfințit independența 
Valahiei.  

Evul Mijlociu este perioada în care lucrări de arta de neprețuit au fost create și localități istorice 
construite. Vâlcea este unul dintre primele județe care a fost atestat documentar la data de 8 
ianuarie 1392, document ce se pastrează și astăzi în Mănăstirea Cozia și care menționează un 
dar oferit de Mircea cel Batran, conducatorul Valahiei (1386-1418), mănăstirii, și anume dreptul 
de a crește albine în județul Vâlcea.  

Primele cărți în limba română au fost publicate în acest județ, inclusiv "Codul de legi din 
Govora", publicat în anul 1640, sub domnia lui Matei Basarab. Județul Vâlcea a fost un centru 
educațional și un leagăn al artei populare și civilizației. În timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714), a fost reconstruită mănăstirea Horezu, o bijuterie a armatei feudale 
române, cu un stil arhitectonic ce porată numele acestui domnitor.  

Județul Vâlcea a jucat un rol important în multe momente de cotitură ale istoriei României. Aici, 
imnul național Deșteaptă-te Române, pe muzica lui Anton Pann și versurile lui Andrei 
Mureșanu, a fost cântat pentru prima dată pe 29 iulie 1848. 

După cel de-al doilea Razboi Mondial, munții, pădurile și mănăstirile din acest județ au ascuns 
grupurile armate de oameni care luptau împotriva regimului comunist și care au ținut vie 
speranța pentru libertate și democrație, renascută o jumătate de secol mai târziu, în decembrie 
1989. 

 

2.3.1 Mediu 

Județul se învecinează, la limitele sale administrative, după cum urmează: 

 Granița de nord a județului (care se prelungește spre vest) începe cu izvoarele râului 
Scara (un afluent al râului Topolog) situat sub Vârful Scara (2,285 m), pe versantul 
vestic al munților Făgăraș, care traversează Vârful Suru (2,282 m), Vârful Tătaru (1,890 
m), Vârful Chica Fedeleșului (1,818 m) și coboară spre valea râului Olt, la nord de Râul 
Vadului. Pe aceasta întindere a graniței sale, județul Vâlcea se învecinează cu județul 
Sibiu, iar între Vârful Vârful și munții Poiana Muierii (1,804 m) cu județul Alba.  

 De la Vârful Poiana Muierii, granița vestica se întinde spre sud prin Vârful Capra (1927 
m), Vârful Ciobanu (1944 m), Vârful Pietrele (2241 m), Vârful Coasta lui Rus (2306 m), 
regiune muntoasă de unde izvoraște Râul Lotru și care separă județele Vâlcea și 
Hunedoara.  

 De al Vârful Coasta lui Rus, începe granița cu județul Gorj, care se continuă spre est cu 
munții Carpați și ulterior, spre sud-est, cu izvoarele râului Olteț, înălțimile munților 
Negovanu (2,064 m) și coboară spre depresiunile Polovragi și Racovița. Între bazinele 
râurilor Olteț și Amaradia, începe granița cu județul Dolj, care cotește spre sud și sud-
est.  

 În regiunea unde aceste dealuri se termină, la sud de râul Topolog, începe granița cu 
județul Olt.  

 Granița de est cu județul Argeș urcă spre nord, traversează râul Topolog, de unde 
continuă în amonte spre izvoarele acestui râu. 
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2.3.2 Clima 

Granițele și vecinii județului sunt după cum urmează:  

 Granița de nord a județului (care se prelungește spre vest) începe cu izvoarele râului 
Scara (un afluent al râului Topolog) situat sub Vârful Scara (2285 m), pe versantul 
vestic al munților Făgăraș, care traversează Vârful Suru (2282 m), Vârful Tătaru (1890 
m), Vârful Chica Fedeleșului (1818 m) și coboară spre valea râului Olt, la nord de Râul 
Vadului. Pe această întindere a graniței sale, județul Vâlcea se învecinează cu județul 
Sibiu, iar între Vârful Vârful și munții Poiana Muierii (1804 m) cu județul Alba.  

 De la Vârful Poiana Muierii, granița vestică se întinde spre sud prin Vârful Capra (1927 
m), Vârful Ciobanu (1944 m), Vârful Pietrele (2241 m), Vârful Coasta lui Rus (2306 m), 
regiune muntoasă de unde izvorăște Râul Lotru și care separă județele Vâlcea și 
Hunedoara.  

 De al Vârful Coasta lui Rus, începe granița cu județul Gorj, care se continuă spre est cu 
munții Carpați și ulterior, spre sud-est, cu izvoarele râului Olteț, înălțimile munților 
Negovanu (2064 m) și coboară spre depresiunile Polovragi și Racovița. Între bazinele 
râurilor Olteț și Amaradia, începe granița cu județul Dolj, care cotește spre sud și sud-
est.  

 În regiunea unde aceste dealuri se termină, la sud de râul Topolog, începe granița cu 
județul Olt.  

 Granița de est cu județul Argeș urcă spre nord, traversează râul Topolog, de unde 
continuă în amonte spre izvoarele acestui râu. 

 

2.3.3 Relief și topografie 

Județul Vâlcea are un relief variat (33% munți, 45% podișuri deluroase, 20% dealuri 
subcarpațice și depresiuni) și este caracterizat de fragmentare, având în vedere ca descinde 
de la N la S în trepte, constând în fâșii orientate de la E la V, o diferență de nivel de 2,274 m, 
de la Vârful Ciortea – 2,426 m, cea mai mare altitudine din județul Vâlcea, către valea râului 
Olt, cu o înălțime de 152 m, în aval spre Drăgășani. Varietatea reliefului din Vâlcea este, 
datorită prezenței unor sectoare fizico-geografice de mari dimensiuni (Carpații de Sud, Sub-
Carpații getici), cu o structură foarte complexă (de la cele mai vechi roci cristaline, la cele mai 
noi cuaternare) și o "evoluție îndelungată și complexă impuse de agenții de modelare ai 
scoarței terestre". Zona muntoasă ocupă treimea nordica a județului Vâlcea și este formată din 
munții Coziei, Lotrului și Căpățânii.  

Regiunea sub-carpațică, care se prelungeste în partea centrală a județului Vâlcea, este o 
forma de relief intermediară, ce aparține sub-carpaților vâlceni și depresiunii Oltenia.  

Dealurile Carligele, Robaia, Valsanești, Dealul Negru etc.) alternează cu mici bazine 
depresionale între culmi deluroase (Bunești, Păușești-Măglași, Govora, Horezu, Jiblea etc.). 
Pădurile muntoase și deluroase sunt o dovadă a faptului ca județul Vâlcea abundă în teren 
împădurit. Partea central-sudică a județului este formată din estul extrem al podisului Olteț și 
partea nord-estică a podișului Cotmeana, în care cursurile de apă au sapat văi adânci.  

Sistemul de râuri este parte integrantă a părții mijlocii și inferioare a bazinului râului OIt, cel mai 
important curs de apă care traversează județul Vâlcea de la N la S, pe distanța de 135 km. În 
aval de Călimănești, au fost construite cateva rezervoare cu scop (Cornetu, Gura Lotrului, 
Călimănești, Dăești, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ionești, Zavideni, Drăgășani). 
În zona județului Vâlcea, râul Olt primește numeroși afluenți, cum ar fi Boia, Baiaș, Sălătrucel, 
și Topolog din partea stangă, precum și Călinești, Lotru, Muereasca, Olănești, Bistrița, 
Luncavăț, Olteț și Cerna din partea dreaptă.  
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În plus față de o rețea de cursuri de apă permanente cu debite relativ ridicate, pe teritoriul 
județului Vâlcea există și cateva lacuri de origine glaciara (Calcescu, Iezerul Latoritei, Gauri, 
Cioara, Singuraticu, Zanoaga Mare etc.) și rezervoare ale sistemului hidroenergetic de pe râul 
Lotru.  

Datorită locației saule fizico-geografice, județul Vâlcea acoperă un teritoriul cu multiple forme 
de relief, care coboară în trepte, de la nord la sud, de la înălțimi de 1,348 m (Obârșia Lotrului), 
până la 573 m (Voineasa) și 237 m (Rm. Vâlcea).  

Județul Vâlcea se bucură de o geografie variată, de la dealuri și munți la văi și câmpii, ceea ce 
îl face, în multe privințe, un microsistem reprezentativ pentru întreaga țară.  

Aproape jumătate din teritoriul său este acoperit de păduri de stejar, fag, conifere și de altă 
vegetație specifică pădurilor. 

 

2.3.4 Geologie și hidrologie 

2.3.4.1 Introducere 

Ca un prim pas în pregătirea geologica-hidrogeologică pentru prezentul master plan, în acest 
capitol este redată o privire de ansamblu asupra a principalelor unități geologice ale județului 
Vâlcea și caracteristicilor generale hidrogeologice. 

Datele de baza au ca suport hărțile oficiale geologice și hidrogeologice ale teritoriului 
României. Hărțile geologice, scara 1:200,000, acoperă intregul județ. Hărțile hidrogeologice 
detaliate, scara 1:100.000, sunt disponibile în momentul de față numai pentru zonele joase ale 
județului Vâlcea. Evaluarea hidrogeologică a Munților Carpați se bazează pe harta 
hidrogeologică, scara 1:1.000.000, și pe hărți topografice, și are, prin urmare, un caracter 
foarte general. 

Acest capitol este o primă abordare generală pentru geologia și hidrogeologia județului Vâlcea. 
Cercetarea detaliată trebuie să fie efectuată în proiecte ulterioare. 

 

2.3.4.2 Date disponibile 

Baza de date disponibile pentru prezentarea contextului geologic-hidrogeologic a județului 
Vâlcea include:  

 Harta hidrogeologică a României, scara 1:1,000,000 (1969), a Institutului Geologic a  
fostei Republice Socialiste a României  

 Harti geologice, scara 1:200,000, ale Institutului Geologic a fostei Republice Socialiste 
România, paginile nr. 32 Baia de Arama (1968), nr. 33 Tirgu Jiu (1967) și nr. 34 Pitești 
(1967). 

 

2.3.4.3 Prezentare generala a unităților geologice și morfologice ale județului Vâlcea 

Județul Vâlcea cuprinde zona de sud a arcului carpațic în partea de nord și zone joase în 
partea de sud.  

Arcul sudic al munților Carpați constă în zona externă cu dealuri în creștere de la zona de 
câmpie până la 500-700 m.d.M.N. și arcul munte intern, care ajunge la o altitudine de 2,103 
m.d.M.N. în munții din nord-vestul județului Vâlcea. 

Zona internă din sudul arcului carpațic este alcatuit din roci metamorfice cu o vârstă incertă, 
metasedimente paleozoice și magmatite, precum și roci sedimantare aparținând perioadei 
cuprinsă între Jurassic-ul superior și Miocen. Structurile tectonice predominante sunt de la NV-
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SE la N-S având tendințe de alunecare și E-V. în nordul județului Vâlcea, între Polovragi și 
Voineasa o falie mare împarte două micro-structuri. 

Distribuția formațiunilor stâncoase de-a lungul liniei, între Băile Olănești și Râmnicu Vâlcea, 
este de la cel mai în varsta (roci metamorfice), în zona de nord, la cele mai tinere (Miocen), în 
zona de sud. 

Dealurile din zona de sud a arcului carpațic marchează trecerea între zona internă a munților 
Carpați și zona de șes din sudul județului. Aceasta este zona în care sunt situate strategic cele 
mai tinere formațiuni stâncoase, majoritatea din era Pliocenului. Aceste formațiuni stâncoase 
reprezintă subiectul activităților tectonice și cuprind faliile pe direcție E-V. 

Faliile din era Pliocenului sunt acoperite de sedimente intacte, datând din era Cuaternara, cele 
mai vechi fiind „Strate de Cindesti” (Pleistocenul timpuriu). Aceste sedimente cuaternare au 
construit majoritatea zonei de sud a județului Vâlcea. 

Cele mai tinere sedimente de pe teritoriul județului Vâlcea sunt depozitele aluvionale și 
fluviatile din Holocenul târziu, majoritatea aflandu-se în albiile majore ale râurilor Olt, Cerna și 
Olteț. Depozitele de loess se gasesc în zona deluroasă, între vaile râurilor. 

 

2.3.4.3.1 Geologia și Hidrogeologia sudului Arcului Carpațic 

2.3.4.3.1.1 Zona internă 

Zona internă a sudului arcului Carpațic se întinde din partea de nord a județului Vâlcea către 
sud, până la Polovragi, Șerbănești, Copăcelu și Prodănești. În această zonă se disting opt 
unități geologice, conform litologiei și varstei. Fiecare unitate este marcată (M, Mg, Pz, Js, P4-
P6) pentru a fi evidențiate pe hartă. 

Mai jos, unitățile litografice sunt prezentate de la cel mai vechi la cel mai tânăr: 

 

Roci metamorfice (M): rocile metamorfice, cu varsta neidentificată, au construit o mare parte a 
munților Carpați din nordul județului Vâlcea. Aceste roci conțin pilita și amfibolita cu o cantitate 
mare de plutonita în partea de vest, Voineasa și Ciungetu. Aceste roci metamorfice constituie 
un micro-strat și sunt separate de micasisturi și paragneise. Aceste micașisturi și paragneise 
construiesc cea mai mare parte a interiorului munților Carpați din nordul județului Vâlcea. 

Rocile metamorfice sunt acoperite în partea de sud de roci sedimentare, aparținând erelor 
Jurassic și Cretacic. 

Rocile metamorfice sunt clasificate hidrogeologic ca și impermeabile (Harta hidrogeologică a 
României, scara 1:1,000,000, 1969). 

 

Roci magmatice (Mg): rocile plutonice din Precambrian și Paleozoic incluzând granițe, 
transformate parțial în gneise, alcătuiesc munții din nordul Polovragi și vestul zonelor Voineasa 
și Ciungetu. Aceste roci sunt acoperite parțial cu sedimente datând din Paleozoic (Pz), pilite 
(M) și roci din Jurassic (figurile 2.3-3 și 2.3-4). 

Rocile magmatice sunt clasificate hidrogeologic ca impermeabile (Harta hidrogeologică a 
României, scara 1:1,000,000, 1969). Oricum, zonele intrepătrunse  cu aceste roci ar putea 
avea o importanță hidrogeologică mare. 

 

Metasedimente din Paleozoic (Pz): formațiunile stnâcoase din Paleozoic cuprind filite, șisturi 
grafitice și tufuri vulcanice. Aceste metasedimente fin granulate se regasesc în munți, în zona 
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de vest a regiunii Voineasa și Ciungetu. Limita rocilor metamorfice în partea de est este dată 
de o falie mare. 

Metasedimentele din Paleozoic sunt clasificate hidrogeologic ca impermeabile (Harta 
hidrogeologică a României, scara 1:1,000,000, 1969). 

 

Rocile din Jurassicul târziu și Cretacicul timpuriu (Js): aceste roci sedimentare cuprind roci 
calcaroase și gresii. Rocile sedimentare sunt asezate deasupra rocilor metamorfice în zona 
munților Tarnavu în partea de nord a județului Vâlcea și a rocilor magmatice în munții din 
nordul zonei Polovragi (figurile 2.3-1, 2.3.-2, 2.3-3, 2.3-4). O mare parte a rocilor din Jurassic 
apar la nord de Pietreni, unde se suprapun pe micașituri și paragneise pe partea de sud a 
nucleului metamorfic a munților Carpați.  

Rocile sedimentare din Jurassic sunt clasificate ca puternic sudate, roci calcaroase masive 
carstificate. De aceea, rocile sedimentare din Jurassic sunt clasificate ca roci permeabile și pot 
depozita acvifere locale (Harta hidrogeologica a României, scara 1:1,000,000, 1969). 

 

Roci sedimentare cretacice (P4): includ conglomerate, gresii, marne, argile și calcare. Ele 
alcătuiesc zona muntoasă (până la 1,500 m.d.M.N.) la nord de Băile Olănești și Călimănești, 
unde rocile sedimentare cretacice sunt nedistruse și acoperite de rocile sedimentare 
paleogene (P5) în partea de sud. 

Rocile sunt în general puternic sudate și au un anumit grad de permeabilitate (Harta 
hidrogeologică a României, scara 1:1,000,000, 1969). Ținând cont de toate acestea, rocile 
sedimentare cretacice pot adăposti acvifere. 

 

Roci sedimentare paleogene (P5): includ megabreccii, megaconglomerate, gresii, marne, 
tufuri, ghips, șisturi argiloase și sare. Aceste roci acoperă rocile sedimentare cretatcice (P4) în 
jurul Băilor Olănești și în sudul Călimănești și Dingești, realizând dealuri cu o înălțime de până 
la 700-800 m.d.M.N. Aceste roci sedimentare sunt, în mod clar, nedistruse. 

Megabrecciile, megaconglomeratele și gresiile din era Paleogenă sunt de cele mai multe ori 
puternic unite și au un anumit grad de permeabilitate (Harta hidrogeologică a României, scara 
1:1,000,000, 1969). Ținând cont de toate acestea, rocile sedimentare paleogene pot adăposti 
acvifere. 

 

Roci sedimentare miocene (P6): includ conglomerate, gresii, marne, nisip, tufuri, sare, ghips, 
argila, șisturi argiloase și pietriș. Aceste roci formează dealurile din județ de-a lungul liniei de 
sud a munților Carpați în zona Runcu, Râmnicu Vâlcea, Băile Govora, Măldărești și Stroești. 
Structurile tectonice predominante sunt sub forma de centuri pe direcția E-V și cu tendința de 
alunecare pe direcția N-S. 

Aceste roci sedimentare sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile într-un mod destul 
de general, deși acviferele de adâncime nu pot fi excluse  (Harta hidrogeologică a României, 
scara 1:1,000,000, 1969). Prezența rocilor mazarate, cum ar fi conglomeratele, gresiile, 
nisipurile și pietrișurile indică faptul că aceste roci ar putea avea o anume importanță. 
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               Fig. 2.3-1: Unități geologice – Bazinul Olt    Fig. 2.3-2: Secțiuni transversale 
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Fig. 2.3-3 Unități geologice în județul Vâlcea (harta nr. 34 Pitești) 
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Fig. 2.3-4: Unități geologice în nordul județului Vâlcea (harta nr. 26 Orăștie) 

 
2.3.4.3.1.2 Zona externă 

Zona externă din sudul arcului Carpatic include dealurile județului (500-600 m.d.M.N.) de la 
Polovragi, Izvoru Rece, Oteșani, Folești, Copăcelu și Blidari până în partea de nord a zonei 
joase din sud. 

 

Roci sedimentare pliocene și pleistocene timpurii (P7): zona externă din sudul arcului munților 
Carpați cuprinde marne, nisipuri, gresii, argilă și pietrișuri (din Pleistocel) și pietrișuri, nisipuri și 
argila (Pleistocenul timpuriu) – fig. 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4. „Strate de Cindești” se întinde în 
sud până la zona joasă a județului. Pliurile afectează cele mai multe sedimente pliocene. 

Sedimentele din pliocen și Pliocenul timpuriu, în special zona „Strate de Cindești” a zonei 
externe a Carpaților sunt în general clasificate drept permeabile și pot adăposti acvifere (Harta 
hidrogeologică a României, scara 1:1,000,000, 1969). Pleistocenul timpuriu „Strate de 
Cindești” în zona joasă a județului poate adăposti acvifere sub presiune de adâncime. 

2.3.4.3.2 Geologia și Hidrogeologia Zonei Joase 

Zona joasă din sudul județului cuprinde sedimente cuaternare de la Pleistocenul timpuriu (P7) 
până la depozitele fluviale recente (P8). „Strate de Cindești” din Peistocenul timpuriu (P7) se 
întind de la zona externă a munților Carpați  până la granița de sud a județului Vâlcea (fig. 2.3-
1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). „Strate de Cindești” sunt parțial acoperite de depozite loessoide în jurul 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

29 

 
 

Negraia, Leleasca și în estul Linia Dealului și de depozite fluviale cum ar fi pietrișuri și nisipuri 
(P8) pe vaile râurilor. 

Sedimentele cuaternare sunt împărțite în trei formațiuni, conform litologiei și vârstei: 

 

Sedimente din Pleistocenul timpuriu (P7): „Strate de Cindești” cuprinde sedimente din 
Pleistocenul timpuriu, cum ar fi pietrișuri, nisipuri și argilă. Sedimentele din Pleistocenul 
timpuriu acoperă rocile sedimentare mai vechi în partea de nord (P6) (fig. 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 
2.3-4). 

Grosimile și limitele la adâncimea sedimentelor din Pleistocenul timpuriu și posibilele acvifere 
existente sunt necunoscute, deoarece nu există date recente pentru județul Vâlcea. În 
vecinatatea zonelor joase a județului Prahova, la est de Ploiești, sedimentele din Pleistocenul 
timpuriu ating o grosime de 80 m, depozitând acvifere la diferite adâncimi. 

Acviferele existente din zona „Strate de Cindești” trebuie explorate local. 

 

Sedimente din Pleistocenul mijlociu (P8): aceste sedimente sunt parțial acoperite de strate de 
Cindești între văile râurilor, conținând depozite de argilă brun-roșcată. Aceste sedimente au 
construit dealuri, având altitudini de 300-450 m.d.M.N. la est și vest de Românești, în jurul 
Negraia, Leleasca și la est de Linia Dealului. 

Aceste sedimente au în general o permeabilitate scăzută și au importanță hidrogeologică 
scăzută. Depozitele de loess, în special straturile de argilă, sigilează acviferele de adâncime de 
sub „Strate de Cindești”. 

 

Sedimente din Pleistocenul târziu și Holocen (P8): pietrișuri fluviale, nisipuri și depozite 
loessoide se gasesc în văile râurilor și terase de-a lungul marginii văilor Topolog, Olt, Bistrița, 
Cerna și Olteț (fig. 2.3-1, 2.3-2). 

Sedimentele fluviale mazarate, cum ar fi pietrișurile și nisipurile de pe fundul vailor, adapostesc 
de obicei acvifere de suprafața. Depozitele loessoide care se gasesc în partea de est a 
teraselor pe valea râului Olt au, de obicei, permeabilitate scăzuta si, de aceea, reprezintă un 
interes hidrogeologic scăzut. 

 

2.3.4.3.3 Zonele de interes ale izvoarelor 

O parte din cele mai mari zone muntoase împădurite cu izvoare în vecinatatea orașelor, sunt 
prezentate mai jos. 

Zonele pâraielor și râurilor cu izvoare mai micuțe sunt: 

 Zona de nord a alimentării râului Olănești la nord de Băile Olănești cu izvoare în 
dealurile împădurite între 500-600 m.d.M.N.; 

 Pâraie și râuri drenate în râul Olt cu izvoare în pădurile deluroase la sud de Budești 
(400-500 m.d.M.N.); 

 Izvoarele care alimentează din partea de vest râurile Olt și Călimănești. 
 

Zonele pâraielor și râurilor cu izvoare mai mari sunt: 

 Izvoare care alimenteaza în partea de nord râurile Cerna și Olt, precum și drenaje ale 
pantelor munților Carpați. Zonele izvoarelor sunt situate în pădurile muntoase la nord 
de Polovragi, Vaideeni, Horezu și Bărbătești, la altitudini de 1,200-1,900 m.d.M.N. 
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Majoritatea zonelor de izvorare menționate mai sus sunt situate desupra sau sub zonele locuite 
și/sau terenurilor agricole, de aceea riscul contaminării apei este unul minor. Cu toate acestea, 
contaminarea apelor datorată agriculturii, pășunatului alpin și turismului nu poate fi neglijată 
fiind verificată. 

Debitele pâraielor și ale râurilor și posibilitatea captării izvoarelor trebuie studiate amănunțit. 

 

2.3.4.3.4 Sumar 

Interiorul munților Carpați 

Formațiunile stâncoase din interiorul Munților Carpați cuprind, în general, intercalări și fracturi 
de roci carstificate, care pot depozita acvifere locale. În cazul în care acviferele de adâncime 
sunt acoperite de roci impermeabile, cum ar fi marne sau argile, riscul contaminării este foarte 
scăzut. 

Următoarele trei zone reprezintă unități de roci permeabile care sunt de importanță 
hidrogeologică ridicată: 

 Roci sedimentare fracturate și/sau carstificate din Jurassicul târziu și Cretacicul timpuriu 
(Js) se regăsesc în zona de nord a Polovragi și Pietreni. Aceste roci pot depozita 
acvifere locale. Evident, protecția rocilor este absentă, ceea ce înseamnă că există un 
risc mai mare de contaminare. Surse de contaminare posibile sunt agricultura și/sau 
pășunatul alpin. În prezent, nu există informații cu privire la disponibilitatea izvoarelor în 
aceste domenii. Prin urmare, o evaluare detaliată a datelor va fi necesară. 

 Rocile sedimentare cretacice (P4), alcătuiesc munții la nord de Băile Olănești și 
Călimănești. Aceste roci s-ar putea adăposti acvifere. În locurile în care acviferele sunt 
acoperite de roci impermeabile, cum ar fi marne și argilie, riscul de contaminare se 
presupune a fi mic. Surse de contaminare posibile sunt agricultura și/sau pășunatul 
alpin. În prezent, nu există informații cu privire la izvoare disponibile în această zonă. 
Prin urmare, o evaluare detaliată a datelor va fi necesară. 

 Rocile sedimentare paleogene, care includ mega brecii, mega conglomerate și gresii 
(P5), alcatuiesc zonele de munte din jurul Băilor Olănești, la est și la vest de 
Călimănești și la est de Dingești. Aceste roci s-ar putea adăposti acvifere. Evident, 
protecția acestor roci este absentă, așadar riscul de contaminare se presupune a fi 
scăzut. Surse de contaminare posibile sunt agricultura și/sau pășunatul alpin. În valea 
râului Olănești, la nord-est de Băile Olănești există izvoare minerale sulfuroase. În 
prezent, nu există informații cu privire la disponibilitatea izvoarelor. Prin urmare, o 
evaluare detaliată a datelor va fi necesară. 

 

Exteriorul munților Carpați 

 Formațiunile stancoase din exteriorul arcului carpațic cuprind în general sedimente mari 
și blocuri de roci fragmentate care ar putea adăposti acvifere locale în adâncime.  În 
cazul în care acviferele de adâncime sunt acoperite de roci impermeabile, cum ar fi 
marne sau argile, riscul de contaminare este scăzut. Sursele posibile de contaminare 
sunt reprezentate de agricultură și industrie. Ca o condiție a stabilirii datelor exacte, 
sunt necesare foraje suplimentare. 

 „Strate de Cindești” (P7) reprezintă un interes crescut din punct de vedere 
hidrogeologic deoarece includ acvifere sub presiune la adâncimi limitate, așa cum este 
cazul zonelor joase din județul Prahova în partea de est. „Strate de Cindești” se extind 
spre sud, de la Pupești, Moșteni, Popești, Armașești, Copăceni și Coltești. 
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În locurile în care acviferele de adâncime sunt acoperite de roci impermeabile cum ar fi 
argila, riscul de contaminare al apei este scăzut. Sursele posibile de contaminare sunt 
agricultura și industria. Ca o condiție a stabilirii datelor exacte, sunt necesare foraje 
suplimentare. 

 

Zonele joase 

În cadrul sedimentelor quaternare din zonele joase (P7, P8), pot fi distinse doua zone 
principale în care se regăsesc acviferele: 

 Acvifere restrânse de adâncime, cu pietrișuri și nisipuri datand din pleistocen („Strate 
de Cindești”) și pânze freatice întinse cu nisipuri și pietrișuri aflate aproape de 
suprafața. 

Adâncimea straturilor posibile de nisip-pietriș, care adăpostesc straturi și lentile subterane în 
"Strate de Cindești" în județul Vâlcea nu se cunoaște În prezent. În locurile în care acviferele 
de adăncime sunt acoperite de roci impermeabile, cum ar fi argilele, riscul de contaminare al 
apei este scăzut. Sursele posibile de contaminare o reprezinta agricultura și industria. Ca o 
condiție a stabilirii datelor exacte, sunt necesare foraje suplimentare. 

Datele hidrogeologice detaliate privind acviferele de pe vaile râurilor Topolog, Olt, Bistrița, 
Cerna și Olteț nu sunt disponibile. În general, pietrișurile și nisipurile fluviatile permeabile 
adăpostesc un strat freactic superficial aflat la o adâncime de câțiva metri față de suprafață. 
Datele privind sedimentele fluviale de adâncime din Holocen și posibilele acvifere de 
adâncime, nu sunt disponibile. Pânza freatică de la suprafață prezintă, în general, un risc 
crescut de contaminare. Sursele posibile de contaminare o reprezintă agricultura și industria. 
Ca o condiție a stabilirii datelor exacte, sunt necesare foraje suplimentare. 

 

2.3.5 Protecția mediului și zone sensibile 

2.3.5.1 Poluarea apei 

In județul Vâlcea, toate sistemele care se încadrează Directivei Cadru 96/61/CE (Directiva 
IPPC) au fost inventariate. Au fost elaborate rapoarte anuale cu privire la posibilii agenți 
poluanți periculoși emise de aceste instalații, la fel și un sistem complex de monitorizare și 
verificare (pe bază de teste de laborator) a agenților poluanți deversați în apele de suprafață, 
care se încadrează în categoria de prioritate și substanțe periculoase prioritare.  

Monitorizarea calității apei în județul Vâlcea se realizează de câteva instituții, cu 
responsabilități în acest sens. Astfel: 

 Apele de suprafața și subterane sunt monitorizate de Autoritatea Națională "Apele 
Române", Directia de Apa Olt prin intermediul Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea 
(SGA);  

 Apele uzate sunt monitorizate de Autoritatea Națională "Apele Române", Direcția de 
Apa Olt și Agenția de Protecție a Mediului Vâlcea;  

 Apa potabilă (din resurse de suprafața și subterane) este monitorizată de Direcția de 
Sanatate Publică Vâlcea. 

 

2.3.5.2 Zone critice ale poluării apelor de suprafață și subterane: 

Următoarele zone sunt considerate critice în ceea ce privește poluarea apelor de suprafață și 
subterane ca urmare a activităților umane:  
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 Râul Olt – zona Stupărei, în aval de zona de deversare a combinatului chimic Rm. 
Vâlcea și de parâul Govora;  

 Râul Lotru – zona Cataracte, datorită acumularilor de terasit și de alte substanțe 
chimice în matca largită a râului, care pot fi transportate în lacul Brădișor, sursa de apa 
potabilă a orașului Rm. Vâlcea;  

 Râul Olt – zona Râureni, în aval punctul de deversare al stației de ape uzate și de 
groapa de gunoi industrială și municipală a orașului Rm. Vâlcea;  

 Parâul Ranga – zona Băbeni, în aval de instalație de păstrare a țițeiului și de iazul de 
păstrare a produselor petroliere din imediata sa vecinatate;  

 Apa subterană din zona combinatului chimic Rm. Vâlcea;  

 Acviferul din zona de extracție a petrolului din Băbeni, Drăgășani, Mădulari;  

 Acviferul din zona gropii de gunoi municipale a orașului Rm. Vâlcea din Râureni. 

 

2.4 Infrastructura 

Datorită formelor de relief și structurii sale geologice unice, județul Vâlcea este bogat în 
resurse minerale (zacaminte de lignit, sare, petrol, gaze naturale) extrase prin operațiuni de 
exploatare în cariere sau în mine și o mare varietate de ape minerale și geotermale, cu 
proprietăți terapeutice, utilizate în centre de tratament renumite din timpuri îndepartate. În plus, 
zonele de deal și de podiș, favorabile culturii viței de vie și pomiculturii, au favorizat dezvoltarea 
intensivă a acestor sectoare agricole. 

În ceea ce privește drumurile și podurile publice disponibile în județul Vâlcea, există:  

 57 drumuri județene;  

 283 poduri județene. 

Drumurile județene din județul Vâlcea însumează o lungime totală de 2,248 km, din care  

 Drumuri de interes național 522.4 km (23.2%); 

 Drumuri de interes județean 961.1 km (42.8%); 

 Drumuri comunale 765.1 km (34%). 

Infrastructura județului include și 164 km de căi ferate.  

Partea nordică a județului este traversată de la est la vest de DN 67 (Râmnicu Vâlcea – 
Horezu – Targu Jiu), un drum de acces important care leagă/intersecteaza trei drumuri 
europene cu trafic turistic intens: E 81 – în Râmnicu Vâlcea, E 79 – în Targu Jiu și E 70 - în 
Drobeta Turnu Severin. În nord, la limita zonei montane, este traversată în același sens, de la 
est la vest, de DJ 665, care se ramifica din DN 67 în orașul Horezu, leagă toate așezările 
submontane (Vaideeni, Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna) și, apoi, se întălnește cu E 79, 
lângă Curtișoara. Este un drum cu peisaje foarte atractive, care scot în evidență moștenirea 
culturalș a satului oltenesc.  

Nordul județului Vâlcea este traversat de la est la vest de DN 7A, care leagă Brezoi (județul 
Vâlcea) de Petroșani (județul Hunedoara).  

De la nord la sud, se pot identifica trei drumuri principale: DN 64, care leaga Râmnicu Vâlcea și 
Drăgășani și constituie un drum de acces către județul Olt; drumul central DN 65C, care 
împarte județul Vâlcea în două părți aproximativ egale și leagă orașele Horezu și Bălcești 
direct de orașul Craiova din județul Dolj. La sud, Târgu Carbunești din județul Gorj comunică cu 
următoarele localități din județul Vâlcea: Grădiștea, Zătreni, Tetoiu, Gușoeni, Prundeni și 
Drăgășani.  
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În jurul acestor importante căi de comunicare, există o vastă rețea de drumuri județene cu 
densitate mare în centrul și în sudul județului, datorită condițiilor de relief, deoarece terenul din 
nord este unul îndeosebi muntos.  

Din suprafața totală a județului Vâlcea (576,477 ha), În prezent, există următoarele întrebuințări 
ale pământului în agricultura: 

 Teren arabil     80,348 ha (33.7%); 

 Din care teren detinut în sectorul privat 79,398 ha. 

Din totalul suprafeței 45.3% reprezintă pășuni, 12.7% fânețe, 1.7% vii și pepiniere viticole și 
6.6% pepiniere pomicole. 

Pădurile, resurse naturale regenerabile, sunt situate în partea nordică a județului Vâlcea și 
sunt, în principal, păduri de foioase și de conifere. Aproape 47% din suprafața județului este 
acoperită de păduri, pașuni și pajiști, care adăpostesc o varietate mare de floră și faună 
salbatică specifice României.  

În județul Vâlcea, fondul forestier este administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, 
prin intermediul Directiei silvice Vâlcea și al celor sapte Ocoluri silvice din subordinea acesteia. 
După formele principale de relief, fondul forestier poate fi respartizat astfel: aproximativ 50 –
55% în zona muntoasă, 40% în zona de deal și 5-10% în zona de câmpie și lunca.  

Valoarea economică a pădurilor o constituie în principal masa lemnoasa, vanatul viu (urși, lupi, 
râși, porci mistreți, căpriori, căprioare etc.), dar și alte produse secundare, precum ciupercile 
comestibile, fructele de pădure, plantele medicinale etc.  

Județul Vâlcea dispune atât de resursele materiale, cât și de cele umane necesare în 
dezvoltarea sa economică și socială. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este bine 
reprezentat în Vâlcea. În prezent, se constată o tendință de concentrare pe noi domenii de 
afaceri, cu reprezentare redusă în mediul regional al afacerilor. 

Principalele ramuri industriale din județ se bazează pe exploatarea resurselor naturale 
existente. Cele mai reprezentative sunt:  

 industria energetică – utilizează potențialul energetic al râului Olt și al afluenților săi, 
realizand o producție de 1,000 MW, din care 510 MW e obținută numai la stația Lotru-
Ciunget, cea mai mare hidrocentrală din România;  

 industria chimică - județul Vâlcea deține una dintre cele mai mari instalații de prelucrare 
din aceasta ramura din țară - aici sunt fabricate peste 70 de produse diferite, printre 
care: soda caustică și praf, PVC, insecticide, alcooluri, policarbonați, pesticide etc. 
Multe dintre aceste produse constituie materii prime sau intermediare pentru alte 
ramuri. Principalii reprezentanți ai acestei ramuri în județul Vâlcea sunt OLTCHIM SA și 
UZINA DE SODA GOVORA, ale căror produse sunt utilizate în industrie, agricultura și 
construcții și sunt exportate în numeroase țări din lume;  

 industria construcțiilor de mașini produce o gamă largă de elemente pentru industria 
petrochimică, producția de autovehicule, instalații hidraulice etc. Principalele unități din 
această ramură sunt VILMAR SA, o societate franco-română de tip joint-venture, ROȚI 
AUTO SA Drăgășani și HERVIL SA, care fabrică o gamă largă de echipamente 
hidraulice, atât pentru piata internă, cât și pentru cea externă; 

 industria ușoară este și ea bine reprezentată, prin fabrici producătoare de încălțăminte 
și îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, textile și tricotaje etc. Industria alimentară este 
reprezentată de fabrici de conserve de fructe și legume, de produse lactate, de 
panificație și băuturi racoritoare și alcoolice;  

 exploatarea și prelucrarea lemnului, inclusiv producția de mobilă. Cele mai importante 
unități din această ramură sunt COZIA FOREST SA și CARPATINA SA, prima având 
ca obiect de activitate exploatarea lemnului și cea de a doua prelucrarea lemnului și 
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producția de mobilă. Principalele țări partenere de export sunt Germania, Suedia, 
Belgia și Olanda. 

Principala atracție turistică a județului Vâlcea o constituie stațiunile balneo-climaterice. Aceste 
centre de tratament, vestite pentru apele termale și frumusețea peisajelor înconjuratoare, 
reprezintă adevarate oaze de liniște, recomandate atât pentru odihnă, cât și pentru tratament. 
Pe lângă tratamente pentru diverse afecțiuni, aceste stațiuni oferă numeroase posibilități de 
petrecere a timpului liber.  

Oferta turistică a județului cuprinde peste 11,000 de locuri de cazare în hoțeluri, vile, 
campinguri și gospodării rurale înregistrate în sistemul agroturistic și ecologic. O scurtă 
prezentare a serviciilor oferite de stațiunile din Vâlcea cuprinde următoarele:  

 Stațiunea Băile Olănești deține cel mai mare număr de izvoare minerale din România și 
a obținut Medalia de Aur la Expozitia Internațională de la Viena, din 1873, pentru 
calitatea curativă a apelor sale. Acestea sunt recomandate în tratarea afecțiunilor 
aparatului digestiv și urinar și a afecțiunilor metabolice.  

 Stațiunea Băile Govora este renumită pentru pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, 
locomotorii și neurologice.  

 Izvoarele minerale de la Călimănești - Căciulata sunt recomandate pentru tratarea 
afecțiunilor aparatului digestiv și a celor asociate.  

 Stațiunea Voineasa, situată în Valea Lotrului, este renumită pentru oferta sporturilor de 
toate felurile și a drumețiilor montane. Munții înconjurători sunt ideali pentru practicarea 
sporturilor de iarna.  

 Zona Ocnele Mari - Ocnița este vestită pentru bazinele sale cu apă sarată și nămolul 
sapropelic utilizat în tratarea reumatismului și afecțiunilor locomotorii. Complexele 
turistice moderne din Vâlcea oferă condiții optime pentru organizarea de expoziții, 
întâlniri și seminarii, asigurând spații de expozitie și săli de conferință. 

Situat la o altitudine medie, în mijlocul dealurilor subcarpatice cu clima blandă, județul Vâlcea 
este renumit pentru fructele și legumele sale. În regiunea Drăgășani, se produce o mare 
varietate de vinuri și de struguri de masă. Speciile de pomi fructiferi sunt foarte variate, de la 
pruni și meri până la aluni și nuci. Bine reprezentate sunt și culturile de cereale (porumb, orz, 
grâu), de legume și fructe. Cele mai dezvoltate sectoare agricole din județul Vâlcea sunt cel 
viticol și cel pomicol, în special datorită reliefului de deal și climei adecvate. 

 

2.5 Evaluare socio-economica 

2.5.1 Profilul socio-economic al României 

2.5.1.1 Populația și condițiile de trai 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), la recensământul din 
2011, România avea o populație de 20,12 milioane de locuitori, în scadere cu 1,5 mil 
locuitori fata de anul 2005. Structura populației pe sexe a fost de 48.6 % barbati și 51.4 % 
femei. Rezultatele recensământului, realizat în anul 2011 vizează populația stabilă. 
Evoluția demografică recentă din România a fost puternic marcată de procesul de 
transformare socială și economică datorat schimbărilor politice de la începutul anilor 1990. 
După cum arata și următorul grafic, populația României a atins maximul sau în anul 1992 
și a început sa descrească de atunci. 
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Sursa INS 

Figura Error! No text of specified style in document..5-1 Evoluția  demografica în 
România, 1960 - 2015 

Declinul este în principal consecința sporului natural negativ și ponderii negative a 
migrației externe. Totuși, după maximul înregistrat la începutul anilor ‘90, migrația neta s-a 
redus semnificativ în intensitate. Motivele care stau la baza sporului natural negativ sunt 
rata redusă de fertilitate (1.3 copii per femeie comparativ cu media de 1.5 pentru UE-25) și 
o creștere lentă a speranței de viață la naștere. 
Deși prognozele oficiale ale INS indică o tendință negativă până în anul 2025, ținându-se 
cont de poziția geo-politică a României, ca granița de est a Uniunii Europene extinse, și de 
asemenea, de îmbunătățirile scontate ale standardelor de viață prin reducerea decalajului 
comparativ cu Europa de Vest, economiștii implicați în proiect estimează o tendință de 
scădere a populație similară celei optimiste, furnizate de statisticile oficiale. 

Tabelul Error! No text of specified style in document..5-1  Evolutia demografica la nivel 
national si regional, 2000 – 2018 (populatia la 1 ianuarie) 

Regiuni de dezvoltare 2000 2004 2007 2012 2018 

TOTAL Romania 
22,455,48

5 
21,711,25

2 
21,565,11

9 
20,095,99

6 
19,530,63

1 

Regiunea NORD-VEST 2,849,982 2,743,281 2,729,256 2,598,877 2,560,822 

Regiunea CENTRU 2,644,115 2,543,512 2,524,176 2,360,578 2,325,747 

Regiunea NORD-EST 3,820,101 3,742,868 3,727,910 3,294,204 3,221,183 

Regiunea SUD-EST 2,936,219 2,855,044 2,834,335 2,538,949 791,210 

Regiunea SUD-MUNTENIA 3,471,322 3,350,248 3,304,840 3,128,799 2,421,957 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 

2,285,544 2,208,254 2,232,162 2,279,145 2,965,205 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

2,403,632 2,325,020 2,285,733 2,067,357 2,301,255 

Regiunea VEST 2,044,570 1,943,025 1,926,707 1,828,087 1,949,940 

Sursa: INS 
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În 2011, populația urbana a constituit 53,97% din totalul populației, cu importante variații 
pe regiuni, plasând România printre cele mai slab urbanizate state din Europa. Un fapt 
notabil este că, în ciuda unei creșteri a numărului de aglomerări urbane (municipii și 
orașe), procentajul populației urbane din România a ramas practic neschimbat începând 
cu anul 1990, după cum arată și graficul de mai jos. Acesta se explică printr-o puternică 
migrație a locuitorilor din mediul urban spre alte județe sau spre mediul rural în cautare de 
ocupație. Majoritatea acestor oameni și-au pierdut locurile de muncă în urma procesului de 
restructurare economică care a început în 1990. 
 

Tabelul Error! No text of specified style in document..5-2  Indicatori demografici pentru 
Romania 

Indicatori 
demografici 

Unitate 1990 1996 2000 2006 2010 2013 2014 2015 

Populatia 
totala (la 1 
ianuarie) 

1000 
pers 

23,211 
22,65

6 
22,45

5 
21,257 

20,29
5 

20,02
0 

19,94
7 

19,87
1 

Cresterea 
naturala 

pers 67,660 
-

54,81
0 

-
21,29

9 

-
38,611 

-
47,52

4 

-
42,29

3 

-
59,17

1 

-
73,62

5 

Rata totala a 
natalitatii 

nascuti 
vii la 
1000 

locuitor
i 

13.6 10.1 10.3 9.7 9.4 9.3 8.8 8.4 

Rata totala a 
mortalitatii 

deceda
ti la 

1000 
locuitor

i 

10.6 12.5 11.2 11.4 11.5 11.2 11.4 11.7 

Emigranti pers 96,929 
21,52

6 
14,75

3 
14,197 7,906 

19,05
6 

11,25
1 

15,23
5 

Imigranti pers 1,602 2,053 
11,02

4 
7,714 7,059 

23,89
7 

36,64
4 

23,09
3 

Migratie neta pers 
-

95,327 

-
19,47

3 
-3,729 -6,483 -847 4,841 

25,39
3 

7,858 
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Sursa INS 

Figura Error! No text of specified style in document..5-2    Evoluția populației urbane și 
rurale în România, 1948 – 2011 

La 31 Decembrie 2012, rețeaua urbana din România număra 217 orașe și 103 municipii. 

 

2.5.1.2 Economia Naționala 

Anul 2012 a consemnat o încetinire semnificativă a dinamicii PIB real (până la 0.7 la sută, 
de la 2.2 la sută în anul 2011), rezultat care evidenţiază, încă o dată, dependenţa 
pronunţată a creșterii economice interne de evoluția producției agricole. 
 
Evolutia PIB in preturi curente la nivelul Romaniei in perioada 2008 – 2018 se prezinta 
astfel: 
 
Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-1 - Produsul intern brut national 
(PIB) 2008-2018 

PIB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

U.M. Mld. lei   

Romani
a 

528.5 558.9 591.8 635.0 669.7 711.9 763.7 857.9 951.7 

Sursa: Institutul National de Statistica 
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Figura Error! No text of specified style in document..5-3 Produsul intern brut national 
(PIB) 2008-2018 

Distributia pe regiuni de dezvoltare a PIB in preturi curente in perioada 2008 – 2015 este 
prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-2 - Produsul intern brut pe regiuni 
(PIB), 2008-2018 

Regiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

U.M  mld. lei 

Romania 529 559 592 635 670 712 764 858 952 

Regiunea 
BUCURESTI 

- ILFOV 
133 147 157 170 177 197 207 233 257 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 
66 73 71 77 87 87 94 101 112 

Regiunea 
NORD-VEST 

60 61 67 71 77 81 90 105 115 

Regiunea 
CENTRU 

60 62 67 70 74 79 86 97 108 

Regiunea 
SUD-EST 

56 62 64 72 76 76 80 88 98 

Regiunea 
NORD-EST 

57 57 61 65 68 72 77 89 99 

Regiunea 
VEST 

53 55 57 60 62 67 74 81 89 

Regiunea 
Sud Vest 
Oltenia 

42 42 46 48 49 52 55 64 73 

Source: National Institute of Statistics, CNP 
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2.5.1.3 Venituri și cheltuieli gospodărești 

In perioada 2008-2018, ocuparea totala a fortei de munca in Romania s-a redus cu 4,4 %, 
sectorul minier si cel energetic confruntandu-se cu reduceri puternice ale locurilor de munca, 
ca de altfel si sectorul constructiilor. Majoritatea sectoarelor de comert cu amanuntul si inrudite 
au cunoscut doar o reducere de mica amploare a ocuparii fortei de munca, probabil datorita 
predominantei activitatilor independente si a afacerilor de familie. Sectorul imobiliar a fost 
foarte afectat, iar reformele continue au dus la pierderea unui numar mare de locuri de munca 
in sectorul public. 

Populatia ocupata in anul 2018 in Romania a reprezentat 68.7% din totalul populatiei in varsta 
de munca, in crestere fata de anii anteriori cand procentul a fost in medie de 66%. 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-3- Rata de ocupare a populatiei, 
perioada 2003 – 2018 – (%) 

Rata de 
ocupare a 

resurselor de 
munca 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 59.6 59.6 61.1 60.9 66.9 66.8 66.2 67.3 68.7 
Regiunea 

NORD-VEST 
64.9 65 66.7 66.9 81.3 71.6 70.4 71.6 72.7 

Regiunea 
CENTRU 

60 60.4 62.6 62.8 64.6 69.4 69.5 70.8 72.3 

Regiunea 
NORD-EST 

50.6 49.7 50.8 49.6 71.8 57.6 55.5 56.4 57.7 

Regiunea SUD-
EST 

53.3 53 54.6 54.5 68.8 62.8 61.1 62.4 63.8 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

55.3 55.4 56.9 56.5 58.7 59.6 58.2 59.5 61.1 

Regiunea 
BUCURESTI - 

ILFOV 
78.5 79.5 80.3 82.1 71.2 83.1 88 88.6 89.4 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

58 57.5 59 58.1 63 63.3 60.9 62.3 64.6 

Regiunea VEST 63.6 64 65.9 66.2 60.4 71.9 70.9 71.1 72.1 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

Salariul mediu net in Romania a crescut continuu in termeni reali din 1999 pana in prezent, in 
ultimii 4 ani (2004-2008) chiar cu rate de peste 10%. Totusi, salariile si veniturile in Romania 
raman inca cu putin sub nivelul anului 1990. 

In anul 2016 salariul nominal mediu net lunar la nivel national a fost de 2,046 lei, comparativ cu 
media de 1,601 lei inregistrata la nivel judetean.     

 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-4 - Castigul salarial nominal mediu 
net lunar 

Castigul salarial nominal mediu net lunar 

Tara / regiune / 
judet 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

UM: Lei preturi curente 
TOTAL Romania 1,309 1,361 1,391 1,444 1,507 1,579 1,697 1,859 2,046 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

40 

 
 

Castigul salarial nominal mediu net lunar 

Tara / regiune / 
judet 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

UM: Lei preturi curente 
Regiunea 

BUCURESTI - 
ILFOV 

1,810 1,817 1,946 2,086 2,187 2,265 2,400 2,645 2,856 

Regiunea VEST 1,207 1,270 1,295 1,332 1,416 1,492 1,601 1,787 1,985 
Regiunea 
CENTRU 

1,150 1,223 1,240 1,279 1,330 1,394 1,501 1,661 1,869 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

1,220 1,294 1,303 1,321 1,394 1,463 1,582 1,708 1,852 

Regiunea 
NORD-VEST 

1,119 1,161 1,168 1,208 1,280 1,342 1,481 1,618 1,833 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

1,260 1,308 1,299 1,330 1,377 1,433 1,538 1,622 1,752 

Gorj 1,503 1,490 1,520 1,528 1,584 1,608 1,761 1,782 1,862 
Olt 1,192 1,263 1,214 1,225 1,317 1,379 1,558 1,624 1,753 

Dolj 1,216 1,302 1,269 1,332 1,370 1,465 1,541 1,672 1,824 
Mehedinti 1,261 1,296 1,321 1,298 1,294 1,367 1,475 1,544 1,630 

Valcea 1,162 1,176 1,190 1,241 1,282 1,295 1,337 1,431 1,601 
Regiunea SUD-

EST 
1,190 1,255 1,234 1,276 1,307 1,381 1,473 1,600 1,727 

Regiunea 
NORD-EST 

1,155 1,207 1,192 1,199 1,229 1,321 1,437 1,562 1,718 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

Figura nr. Error! No text of specified style in document.-1 - Evolutia comparativa a ratei 
somajului la nivel national, regional si judetean, 2000 – 2020 
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Sursa: INS, baza de date Tempo online 
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2.5.2 Profilul socio-economic al Regiunii de Sud-Vest Oltenia 

2.5.2.1 Structura Administrativă 

Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea și are o 
suprafața de 29,212 km2 (12.25 % din suprafața României, a șaptea ca mărime între cele 8 
regiuni). Orașele și municipiile sunt concentrate în principal în județele Vâlcea (11), Gorj (9), 
Olt (8) și Dolj (7). La finalul anului 2012, Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprindea 40 orașe, 408 
comune și 2,070 sate. 

Tabelul Error! No text of specified style in document..5-3  Structura administrativă a 
Regiunii Sud-Vest Oltenia 

Judete 5 

Număr orașe 40 

Din care municipii 11 

Număr comune 408 

Număr sate 2,066 

Sursa: INS 

Judetul Valcea este format din 2 municipalitati (Ramnicu Valcea si Dragasani), 9 orase 
(Babeni, Baile Govora, Baile Olanesti, Balcesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu si 
Ocnele Mari) si 78 comune. 

2.5.2.2 Populația 

Evolutia populatiei si a densitatii acesteia in Romania, Regiunea Sud – Vest Oltenia si in 
judetele componente la ultimele doua recensaminte este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-5 - Evolutia populatiei si a densitatii 
la Recensaminte (2002, 2011) 

Regiune/Judet 

Populatia totala 
Densitate Dinamica 

densitatii (persoane pe km2) 

18 martie 
2002 

20 
octombrie 

2011 

18 martie 
2002 

20 octombrie 
2011 

2002-2011 

Total Romania 21,680,974 20,121,641 90.9 79.9 -12.1% 

Regiunea Sud 
Vest Oltenia 

2,330,792 2,075,642 79.8 71.1 -10.9% 

Dolj 734,231 660,544 99.0 89.1 -10.0% 

Gorj 387,308 341,594 69.1 61.0 -11.8% 

Mehedinti 306,732 265,390 62.2 53.8 -13.5% 

Olt 489,274 436,400 89.0 79.4 -10.8% 

Valcea 413,247 371,714 71.7 64.5 -10.1% 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

Incepand cu 1990, populatia din regiunea Sud Vest Oltenia a scazut in mod constat, de la 
2,461,463 locuitori la 2,015,766 locuitori in 2015, datorita tendintei negative a natalitatii si 
emigratiei externe a populatiei din regiune.  

Regiunea Sud Vest Oltenia urmeaza tendinta de la nivel national in ceea ce priveste scaderea 
populatiei, deoarece se confrunta cu un proces demografic de imbatranire puternic, astfel, in 
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orizontul 2000 – 2015 populatia regiunii a scazut cu 16.1% comparativ cu scaderea de 11.6% 
inregistrata la nivel national. 

Evolutia comparativa a variatiei anuale a populatiei rezidente la nivel national, regional si 
judetean in orizontul 2013 – 2018 se prezinta astfel: 

Figura nr. Error! No text of specified style in document.-2 - Variatia anuale a populatiei 
rezidente la nivel national, regional si judetean, 2013-2018 
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Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

Grafic, evolutia populatiei in perioada 2012 - 2018 la nivel judetean se prezinta astfel: 

 

Figura nr. Error! No text of specified style in document.-3 - Evolutia populatiei rezidente la 
nivel regional si judetean, in orizontul 2012 – 2018 

 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

In ceea ce priveste gradul de urbanizare, Regiunile de dezvoltare cu cea mai numeroasa 
populatie in mediul rurala sunt: 

- Sud Muntenia (60.4%); 
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- Nord Est (58.4%); 

- Sud Vest Oltenia (53.8%); 

- Nord Vest (47.4%); 

- Sud Est (46.5%). 

 

La Recensamantul din anul 2011, fata de situatia de la penultimul recensamant din 2002, 
ponderea populatiei stabile din mediul urban la nivel national a crescut cu 1,3 puncte 
procentuale in detrimentul mediului rural. Numarul judetelor in care ponderea populatiei stabile 
din mediul urban a crescut este aproape egal cu numarul celor in care s-a petrecut fenomenul 
invers. Cele mai mari cresteri procentuale ale populatiei din mediul urban s-au inregistrat in 
judetele Suceava (+8,0 puncte procentuale), Valcea (+5,1 pp), Ialomita (+4,9 pp), Maramures 
(+4,9 pp), Arad (4,7 pp), Botosani (4,0 pp) si Gorj (3,2 pp). 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-6 - Structura populatiei pe medii la in 
Regiunea SV Oltenia si jud. Valcea 

Ani 

Regiunea Sud – Vest Oltenia Jud Valcea 

TOTAL Urban Rural 
TOTA

L 
Urban Rural 

199
7 

2,425,8
31 

1,099,6
54 

45.3
% 

1,326,1
77 

54.7
% 

433,35
6 

177,59
3 

41.0
% 

255,76
3 

59.0
% 

199
8 

2,418,7
90 

1,101,6
10 

45.5
% 

1,317,1
80 

54.5
% 

432,37
5 

177,78
9 

41.1
% 

254,58
6 

58.9
% 

199
9 

2,410,9
44 

1,098,1
03 

45.5
% 

1,312,8
41 

54.5
% 

431,32
8 

177,42
0 

41.1
% 

253,90
8 

58.9
% 

200
0 

2,403,6
32 

1,094,2
19 

45.5
% 

1,309,4
13 

54.5
% 

430,71
3 

176,99
4 

41.1
% 

253,71
9 

58.9
% 

200
1 

2,399,3
33 

1,089,2
03 

45.4
% 

1,310,1
30 

54.6
% 

431,13
2 

177,91
8 

41.3
% 

253,21
4 

58.7
% 

200
2 

2,348,3
37 

1,043,8
98 

44.5
% 

1,304,4
39 

55.5
% 

413,24
7 

161,75
5 

39.1
% 

251,49
2 

60.9
% 

201
2 

2,067,3
57 

953,450 
46.1
% 

1,113,9
07 

53.9
% 

370,13
4 

164,15
7 

44.4
% 

205,97
7 

55.6
% 

201
3 

2,048,7
02 

939,644 
45.9
% 

1,109,0
58 

54.1
% 

367,42
1 

163,34
1 

44.5
% 

204,08
0 

55.5
% 

201
4 

2,033,3
60 

936,333 
46.0
% 

1,097,0
27 

54.0
% 

365,63
0 

162,88
7 

44.5
% 

202,74
3 

55.5
% 

201
5 

2,015,7
66 

929,113 
46.1
% 

1,086,6
53 

53.9
% 

363,29
1 

162,14
2 

44.6
% 

201,14
9 

55.4
% 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 
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2.5.2.3 Economia regională  

Datorită varietății teritoriului, caracterizat de o mare complexitate geologică, resursele naturale 
ale Regiunii Sud –Vest Oltenia sunt remarcabile. Munții, bogați în resurse (dintre care 
cărbunele și lemnul în special) au favorizat dezvoltarea mineritului și exploatările silvice. 

Relieful din partea de sud a regiunii favorizează agricultura, Oltenia fiind una din regiunile 
agricole tradiționale din România. Rețeaua hidrologică, alături de configurația reliefului, conferă 
regiunii rolul energetic principal în România, prin exploatarea potențialului apelor curgătoare 
care traversează regiunea: fluviul Dunărea, râurile Jiu și Olt. Pe teritoriul Olteniei se afla 
complexele hidroenergetice Porțile de Fier (printre cele mai mari din Europa) – județul 
Mehedinți și Lotru-Olt în județul Vâlcea (printre cele mai mari din România). Mai mult, aproape 
de zonele miniere Motru – Valea Jiului funcționează două din cele mai mari centrale 
termoelectrice din România: Rovinari și Turceni. Producția de energie termoelectrică împreună 
cu activitățile miniere, creează probleme substanțiale asupra mediului, probleme ce au un 
impact mare asupra standardului de viață al locuitorilor din regiune. Regiunea dispune şi de un 
important potențial speologic de mare valoare ştiinţifică și estetică, multe dintre peşteri fiind 
ocrotite de lege ca monumente ale naturii, rezervații naturale și arii protejate. Patrimoniul 
natural protejat cuprinde parcuri naturale naționale și regionale, rezervaţii ale biosferei, 
rezervaţii naturale, peisaje naturale, monumente ale naturii, arii protejate și avifaunistice. 

Regiunea Sud Vest Oltenia are un important potential de dezvoltare economica. Aprecierea 
specificului economiei Regiunii Sud Vest Oltenia a fost realizata luand in considerare doua 
criterii: ramura economica care contribuie in cea mai mare masura la realizarea PIB-ului 
regional si ramura economica in care este ocupata cea mai mare parte a populatiei. 

Industria Regiunii cuprinde aproape toate ramurile din domeniile energeticii si prelucrarii 
materiilor prime. Este important de semnalat faptul ca, industrii cu valoare adaugata mare 
(productie software, desene si modele, electronica, etc.) sunt prezente nesemnificativ atat ca 
aport la PIB cat si ca numar de persoane ocupate. 

Dupa numarul populatiei ocupate, populatia ocupata in agricultura reprezinta aproximativ 
jumatate din totalul populatiei ocupate. Coroborand numarul de persoane ocupate in 
agricultura cu faptul ca populatia rurala este peste media nationala se poate concluziona ca, 
din acest punct de vedere, Regiunea SV Oltenia este, in principal, o regiune agricola cu 
eficienta economica minimala, contributia sectorului la realizarea PIB national fiind in 2015 de 
7.6%. 

Distributia pe regiuni de dezvoltare a PIB in preturi curente in perioada 2010 – 2018 este 
prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-7 - Produsul intern brut pe regiuni 
(PIB), 2010-2018 

Regiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

U.M  mld. lei 

Romania 529 559 592 635 670 712 764 858 952 

Regiunea 
BUCURESTI 

- ILFOV 
133 147 157 170 177 197 207 233 257 

Regiunea 
SUD-

MUNTENIA 
66 73 71 77 87 87 94 101 112 

Regiunea 
NORD-VEST 

60 61 67 71 77 81 90 105 115 
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Regiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

U.M  mld. lei 

Regiunea 
CENTRU 

60 62 67 70 74 79 86 97 108 

Regiunea 
SUD-EST 

56 62 64 72 76 76 80 88 98 

Regiunea 
NORD-EST 

57 57 61 65 68 72 77 89 99 

Regiunea 
VEST 

53 55 57 60 62 67 74 81 89 

Regiunea 
Sud Vest 
Oltenia 

42 42 46 48 49 52 55 64 73 

Sursa: National Institute of Statistics, CNP 

 

2.5.2.4 Politica de Dezvoltare Regională 

Ministerul Integrării Europene (MIE) a publicat “Programul Operațional Regional 2007 – 2013” 
(POR) în Aprilie 2006. Principalul scop al acestui program este crearea unor oportunități 
economice și de dezvoltare în toate zonele județului, dar în special în zonele sarace. 
Repartizarea fondurilor disponibile a fost diferențiată în cadrul regiunilor. Astfel, anumite zone 
și regiuni mai puțin dezvoltate au primit sume mai mari de bani pentru a se preveni mărirea 
disparităților economice și sociale existente deja în aceste regiuni. În consecință, Regiunea 
Sud-Vest a primit 621,6 milioane Euro pentru perioada 2007 – 2013, ceea ce înseamnă 14.01 
% din totalul fondurilor disponibile prin POR. Pentru următoarea perioadă de programare POR 
i-a fost alocată suma de 6.47 mld euro (prețuri curente 2012, fără rezerva de performanță), 
conform celui de-al doilea proiect al Acordului de parteneriat propus de România pentru  
perioada de programare 2014-2020. 

Infrastructura de transport în această regiune se află într-o condiție bună; cel puțin în ceea ce 
privește rețeaua de drumuri naționale. Este necesară în continuare îmbunătățirea sistemului de 
drumuri județene și comunale. În anumite zone, acoperirea rețelei feroviare necesită de 
asemenea extindere și îmbunătățire. 

În general, prioritățile POR sunt:  

 Îmbunătățirea infrastructurii publice regionale și locale 

 Consolidarea mediului de afaceri regional și local 

 Dezvoltarea turismului regional și local 

 Dezvoltare urbană durabilă 

 Asistența Tehnica. 
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2.5.3 Profilul socio-economic al judeţului Vâlcea 

2.5.3.1 Structura administrativă 

Județul Vâlcea este situat în partea sudica a țării, având o suprafață de 5,765 km², care 
reprezintă 2.4 % din teritoriul țării. Cu o densitate a populației de 64.4 locuitori/km2, Județul 
Vâlcea este situat sub media regională de 71.05 locuitori/km2 și de asemenea sub media 
națională de 84.4 locuitori/km2. Se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș 
la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul 
Hunedoara la nord-vest. 

Tabelul Error! No text of specified style in document..5-4 Structura administrativă a 
județului Vâlcea, 2012 

Nr. orașe 11 

 din care municipii 2 

Nr. comune 78 

Nr. sate 560 

Sursa: INS 

 

În 2012, Județul Vâlcea avea 2 municipii (Râmnicu Vâlcea și Drăgășani), 9 orașe și 78 comune 
cu 560 sate. 

 

2.5.3.2 Populația 

Densitatea populatiei judetului Valcea la 20 octombrie 2011 era de 65.5 loc./km2, cu 10,1% 
mai mica decat in 2002 si inferioara densitatii populatiei de la nivel national (79,9 loc/km2). 

Conform rezultatelor finale ale recensamantului din octombrie 2011, localitatile cele mai dens 
populate din jud. Valcea sunt: 

- Municipiul Ramnicu Valcea;  

- Municipiul Dragasani; 

- Orasul Babeni. 

Densitatile cele mai scazute s-au inregistrat in localitatile: 

- Caineni; 

- Malaia; 

- Voineasa. 

 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-8 - Evolutia populatiei rezidente la 1 
ianuarie la nivelul Romaniei, Regiunii S-V Oltenia si judetului Valcea, 1997 - 2018 

Ani Romania 
Variatie 
anuala 

Regiunea SV 
Oltenia 

Variatie 
anuala 

Judet 
Valcea 

Variatie 
anuala 

1997 22,581,862 -0.33% 2,425,831 -0.38% 433,356 n.a 

1998 22,526,093 -0.25% 2,418,790 -0.29% 432,375 -0.23% 

1999 22,488,595 -0.17% 2,410,944 -0.32% 431,328 -0.24% 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

47 

 
 

Ani Romania 
Variatie 
anuala 

Regiunea SV 
Oltenia 

Variatie 
anuala 

Judet 
Valcea 

Variatie 
anuala 

2000 22,455,485 -0.15% 2,403,632 -0.30% 430,713 -0.14% 

2001 22,430,457 -0.11% 2,399,333 -0.18% 431,132 0.10% 

2002 21,833,483 -2.66% 2,348,337 -2.13% 413,247 -4.15% 

2012 20,095,996 -0.83% 2,067,357 -1.27% 370,134 -1.10% 

2013 20,020,074 -0.38% 2,048,702 -0.90% 367,421 -0.73% 

2014 19,953,089 -0.33% 2,033,784 -0.73% 365,697 -0.47% 

2015 19,875,542 0.39% 2,015,792 -0.88% 363,270 -0.66% 

2016 19,760,585 -0.58% 1,993,482 -1.11% 359,814 -0.95% 

2017 19,644,350 -0.59% 1,972,940 -1.03% 356,647 -0.88% 

2018 19,530,631 -0.58% 1,949,940 -1.17% 353,188 -0.97% 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

Ritmul scaderii populatiei in judetul Valcea este mai lent decat cel inregistrat la nivelul Regiunii 
Sud Vest Oltenia, in orizontul 2002 – 2018 populatia judetului scazand cu 12,1% fata de aprox. 
14.2% scadere inregistrata la nivel de Regiune (ambele peste media inregistrata la nivel 
national de -9%).  

Cauza scaderii accentuate a populatiei in judetul Valcea intre anii 1992 si 2018 este 
reprezentata migratia externa si interna in primii ani ai tranzitiei, care a cunoscut in anul 1990 
cifre record. Lipsa locurilor de munca adecvate au determinat si aici plecari ale populatiei 
pentru munca necalificata in strainatate. Astfel, daca in anii de dupa 1990 se pleca, in special, 
in Serbia, dupa criza din Iugoslavia, destinatiile privilegiate au devenit Italia si Spania 

In ceea ce priveste gradul de urbanizare, Regiunile de dezvoltare cu cea mai numeroasa 
populatie in mediul rurala sunt: 

- Sud Muntenia (60.4%); 

- Nord Est (58.4%); 

- Sud Vest Oltenia (53.8%); 

- Nord Vest (47.4%); 

- Sud Est (46.5%). 

Structura populatiei pe sexe arata ca atat la nivelul tarii cat si la nivelul tuturor regiunilor de 
dezvoltare, populatia feminine este mai numeroasa; aceasta tendinta se mentine si la nivelul 
judetului Valcea. 

Zona rurala este caracterizata de o densitate scazuta a populatiei, ca urmare a migratiei si 
imbatranirii populatiei, de o natalitate redusa, precum si de o capacitate redusa a reinnoirii 
demografice. 

Reformele implementate de Guvernul Romaniei in ultimele doua decenii genereaza migratia 
interna dominata de fluxuri rural-urban, de altfel specifice intregii regiuni. 

La Recensamantul din anul 2011, fata de situatia de la penultimul recensamant din 2002, 
ponderea populatiei stabile din mediul urban la nivel national a crescut cu 1,3 puncte 
procentuale in detrimentul mediului rural. Numarul judetelor in care ponderea populatiei stabile 
din mediul urban a crescut este aproape egal cu numarul celor in care s-a petrecut fenomenul 
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invers. Cele mai mari cresteri procentuale ale populatiei din mediul urban s-au inregistrat in 
judetele Suceava (+8,0 puncte procentuale), Valcea (+5,1 pp), Ialomita (+4,9 pp), Maramures 
(+4,9 pp), Arad (4,7 pp), Botosani (4,0 pp) si Gorj (3,2 pp). 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-9 - Structura populatiei pe medii in 
Regiunea SV Oltenia si jud. Valcea 

Ani 

Regiunea Sud – Vest Oltenia Jud Valcea 

TOTAL Urban Rural 
TOTA
L 

Urban Rural 
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44.5
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55.5
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201
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2,015,7
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46.1
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53 

53.9
% 

363,29
1 

162,14
2 

44.6
% 

201,14
9 

55.4
% 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

In ceea ce priveste gradul de urbanizare, conform datelor de la Recensamantul din octombrie 
2011, regiunea Sud Vest cu 46.1%, se situeaza sub media nationala de 54.0% iar judetul 
Valcea atingea un nivel moderat de 43.6%.  

In perioada 1997 – 2005, gradul de urbanizare judetean este intr-o usoara crestere, mai 
accentuate spre finalul orizontului, de la 41% in 1997 la 41.3% in 2001, respectiv 44.6 % in 
anul 2015. O explicatie a acestei tendinte ar fi industrializarea mai puternica a judetului din 
ultimele 3-4 decenii, care a condus la o migratie mare a oamenilor din zonele rurale in zonele 
urbane. Totusi, dupa 1990, datorita colapsului aceleiasi industrii, a avut loc un efect de 
bumerang, care a condus la o rata mare a somajului si a saraciei, in special in zona urbana. 

Densitatea zonelor urbana este mai mare in zona de nord a judetului, fiind bine conexate prin 
cai de comunicatie. 
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2.5.3.3 Economia județului  

Referitor la judetul Valcea, fanionul economiei judetului este industria chimica care, in 
principal prelucreaza rezervele locale de sare. In afara de produsele care utilizeaza drept 
materie prima sarea se produc substante anorganice de sinteza utilizabile ca materii prime in 
diverse industrii.  

Alte industrii: producerea de energie electrica din surse regenerabile si prin arderea 
combustibililor fosili, exploatarea rezervelor de carbune si petrol, industria de prelucrari 
mecanice, industria textila, a incaltamintei, industria alimentara. Turismul, desi se afla intr-o 
usoara regresie, reprezinta unul din punctele forte ale economiei judetului, in primul rand, prin 
statiunile balneo-climaterice cu vechi renume. Agricultura este un sector economic 
neperformant, practicandu-se o agricultura de subzistenta cu tehnologii si utilaje invechite si 
neperformante. Viticultura este un sector aflat in proces de relansare prin zona Dragasani, 
singura zona viticola din judet recunoscuta in domeniu. Specificul economiei judetului Valcea 
este industrial agrar, contributia industriei la realizarea cifrei de afaceri realizata in judet fiind 
majora. 

Din perspectiva ratei de ocupare a resurselor de munca, Judetul Valcea ocupa primul loc in 
cadrul judetelor Regiunii Sud –Vest Oltenia, inregistrand o rata de ocupare de 73.9% in anul 
2015, tendinta inregistrata in ultimii 13 ani fiind una oscilanta: 69.0% in anul 2003, 65.9% in 
anul 2010 fata de 73.9% in anul 2015). 

Exceptand anul 2000, in ultimii ani, rata somajului in jud. Valcea a fost inferioara mediei 
inregistrata la nivel regional si apropiate de nivelul national. In anul 2020 rata somajului 
judetean (3.6%) este apropiata celei inregistrata la nivel national (3.4%) si inferioara celei 
inregistrate la nivel regional (5.5%). 

Figura nr. Error! No text of specified style in document.-4 - Evolutia comparativa a ratei 
somajului la nivel national, regional si judetean, 2000 – 2020 
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Sursa: INS, baza de date Tempo online 

O comparatie la nivel national arata ca salariul nominal mediu net lunar, care reprezinta 78% 
din acelasi indicator la nivel national, plaseaza judetul Valcea in a doua jumatate a 
clasamentului pe judete, respectiv pe locul 30 din 42 de judete.   
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Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-10 - Castigul salarial nominal mediu 
net lunar, anii 2008 – 2016 

Castigul salarial nominal mediu net lunar 

Tara / regiune / 
judet 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

UM: Lei preturi curente 

TOTAL Romania 1,309 1,361 1,391 1,444 1,507 1,579 1,697 1,859 2,046 

Regiunea 
BUCURESTI - 

ILFOV 
1,810 1,817 1,946 2,086 2,187 2,265 2,400 2,645 2,856 

Regiunea VEST 1,207 1,270 1,295 1,332 1,416 1,492 1,601 1,787 1,985 

Regiunea 
CENTRU 

1,150 1,223 1,240 1,279 1,330 1,394 1,501 1,661 1,869 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

1,220 1,294 1,303 1,321 1,394 1,463 1,582 1,708 1,852 

Regiunea 
NORD-VEST 

1,119 1,161 1,168 1,208 1,280 1,342 1,481 1,618 1,833 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

1,260 1,308 1,299 1,330 1,377 1,433 1,538 1,622 1,752 

Gorj 1,503 1,490 1,520 1,528 1,584 1,608 1,761 1,782 1,862 

Olt 1,192 1,263 1,214 1,225 1,317 1,379 1,558 1,624 1,753 

Dolj 1,216 1,302 1,269 1,332 1,370 1,465 1,541 1,672 1,824 

Mehedinti 1,261 1,296 1,321 1,298 1,294 1,367 1,475 1,544 1,630 

Valcea 1,162 1,176 1,190 1,241 1,282 1,295 1,337 1,431 1,601 

Regiunea SUD-
EST 

1,190 1,255 1,234 1,276 1,307 1,381 1,473 1,600 1,727 

Regiunea 
NORD-EST 

1,155 1,207 1,192 1,199 1,229 1,321 1,437 1,562 1,718 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

 

2.5.4 Previziuni Socio Economice 

2.5.4.1 Cadrul macroeconomic 

Primul deceniu care a urmat după importantele schimbări politice din 1990, a fost caracterizat 
de recesiune economică și sărăcirea unor sectoare însemnate ale populației României. Totuși, 
îmbunătățirile economice din perioada  2001-2007, caracterizate de o creștere semnificativă și 
o reducere a inflației și de aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, au oferit o 
perspectivă mai optimistă asupra evoluției politice și economice viitoare a țării. 

La debutul crizei economice mondiale, România a înregistrat cele mai mari dezechilibre 
macroeconomice, exceptând țările baltice. Recesiunea în România a avut o amplitudine mai 
mică decât în aceste țări, dar a depășit contracția economică din restul țărilor din Europa 
Centrala și de Est. Relansarea creșterii economice în România este un proces dificil și se 
manifestă cu întârziere (creșterea rapidă a cererii interne a fost finanțată prin capitaluri straine).  

In perioada 2001-2008, economia Romaniei a inregistrat o crestere medie de 6.3% pe an, 
reprezentand una din cele mai rapide rate de crestere din UE. In perioada 2009-2014, PIB-ul 
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Romaniei a avut o tendinta oscilanta.  Dupa o crestere medie anuala de +7.2% in perioada 
2006-2008, in 2009 s-a inregistrat o reducere brusca de 6.6%, cauzata de criza economica. 
Cresterea a revenit in 2011 (+2.3%) dar s-a incetinit in 2012 (+0.6%) din cauza efectelor 
combinate ale unei secete severe ce a afectat randamentul agricol si crizei din zona Euro. A 
fost inregistrata o redresare economica in 2013, cu o crestere a PIB de 3.98% si de 1.07% in 
2014. 

Cu toate acestea, Romania este inca mult in urma majoritatii tarilor europene in ceea ce 
priveste dezvoltarea economica. PIB-ul pe cap de locuitor reflectat in puterea de cumparare 
standard a fost doar jumatate din media UE 27 in 2012 si doar aproximativ 70% din PIB-ul 
mediu pe cap de locuitor dintre noile state membre ale UE. 

 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-11– Rata reala de crestere PIB, 2008 
– 2050 

An 2010 2011 2012 2013 
201
4 

2015 2016 2017 
201
8 

Crestere reala PIB 
% (valori inregistrate) 

-1.1 2.3 0.6 3.4 2.8 3.9  4.8  7.0 4.4 

An 2019 2020 2021 2022  
202
3 

2024 2025 2026 - 2050 

Crestere reala PIB 
% (valori estimate 

2021-2049) 
4.1 -3.9 7.0 4.6 5.3 5.0 4.5 3.5 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant 

*Pentru perioada de dupa anul 2025 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in 
considerare o medie stabila de 3.5% pe an, astfel cum este indicat in Anexa 1 a "Ghidului 
pentru Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata care urmeaza sa fie finantate 
fondurile ESI in 2014 - 2020", elaborat de catre JASPERS. 

 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-12 – Evolutia ratei inflatiei in 
constructii, 2008 – 2050 

An 
201

6 
2017 2018 2019 

Rata inflatiei in 
constructii % 

(valori inregistrate) 

1.5
0 

7.00 14.19 8.4 

An 
202

0 
2021 

202
2  

2023 
202
4 

2025  2050 

Rata inflatiei % 
(valori estimate 2020-

2049) 
1.0 11.0 7.9 5.8 4.6 3.30 2.5 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant 

*Pentru perioada de dupa anul 2025 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in 
considerare o medie stabila de 2.5% pe an.   

 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-13 – Rata somajului previzionata, 
perioada 2018 – 2050 
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Rate somaj (%) 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 si 
peste 

TOTAL Romania 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5% 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

4.8% 4.7% 4.5% 4.3% 4.1% 4.1% 

Judet Valcea 3.3% 3.0% 2.8% 2.5% 2.3% 2.3% 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant 

 

2.5.4.2 Previziuni demografice 

Prognozele la nivel national prezinta tendinta de scadere a populatiei Romaniei (inclusiv in 
varianta optimista), cauzele fiind multiple: mentinerea fertilitatii la un nivel scazut, cresterea 
sperantei de viata la nastere, schimbarile care vor interveni in structura pe grupe de varsta a 
populatiei, soldul negativ al migratiei externe etc. Pentru orizontul de timp analizat, se asteapta 
ca emigrarea sa se reduca, insa sporul natural negativ va contribui in mod semnificativ la 
reducerea populatiei. 

Trendul descendent prognozat de specialisti este observabil chiar din 1990 cand populatia 
Romaniei era de 23.206.720 locuitori (la 01 iulie), numarul scazand treptat pana la 21.565.119 
locuitori la 1 ianuarie 2007, respectiv 20.121.641 locuitori la recensamantul din octombrie 
2011. Rata anuala medie de crestere a populatiei la nivel national in perioada 1990 – 2000 a 
fost de -0.34%, comparativ cu -0.56% in intervalul 2000 – 2007 si -3.02% in intervalul 2008 – 
2012. 

Regiunile Sud Vest Oltenia si Sud Muntenia inregistreaza cele mai intense scaderi ale 
populatiei, deoarece se confrunta cu un proces demografic de imbatranire puternic si o 
mortalitate ridicata, astfel, in orizontul 2002 – 2015 populatia regiunii Sud Vest a scazut cu 
14.2% comparativ cu scaderea de 9% inregistrata la nivel national. 

In oglinda, se poate observa procesul de scadere din judetul Valcea, respectiv 371,714 
locuitori la 10 octombrie 2011, inregistrand o scadere de 12.1% in perioada 2002 – 2015, 
scadere usor mai accentuata decat cea inregistrata la nivel national dar superioara celei de la 
nivelul regional. Aceasta tendinta de scaderea a populatiei se datoreaza atat unui sold 
migratoriu extern negativ, cat si unui spor natural negativ al populatiei. 

Evolutia comparativa a variatiei anuale a populatiei rezidente la nivel national, regional si 
judetean in orizontul 2013 – 2018 se prezinta astfel: 

 

Figura nr. Error! No text of specified style in document.-5 - - Evolutia comparativa a variatiei 
anuale a populatiei rezidente la nivel national, regional si judetean, 2013-2018 
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Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

Prognoza populatiei Romaniei la nivel national a fost realizata de Institutul National de 
Statistica in anul 2017 in cadrul documentului „Proiectarea populatiei Romaniei in profil 
teritorial la orizontul anului 2060”. Document utilizeaza ca an de baza anul 2015 si prezinta 
previziuni pentru evolutia populatiei la nivel national si judetean pentru orizontul de timp 2015 – 
2060, in cinci variante de evolutie demografica: medie, intermediara, constanta, optimista si 
pesimista.  

In estimarea evolutiei populatiei judetului Valcea la orizontul 2050 s-a plecat de la ultimele date 
oficiale emise de INS (respectiv populatia pana la anul 2018 inclusiv) la care s-au aplicat ratele 
de crestere din cadrul ultimei prognoze medii pe termen lung emisa de INS. 

Situatia comparativa a ratelor medii anuale crestere a populatiei la nivel national si judetean, 
pentru perioada 2019 – 2060, este prezentata in tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-14– Ratele medii anuale de crestere a 
populatiei la nivel national, regional si local, 2019 – 2060 

Ratele medii anuale de  

crestere a populatiei 

(% p.a) 

2019 - 2020 2021 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050 

Romania -0.63% -1.40% -1.52% -1.61% 

Regiunea Sud Vest Oltenia -1.38% -1.50% -1.66% -1.82% 

Judet Valcea -1.49% -1.40% -1.52% -1.61% 

Sursa: INS, estimari Consultant 

Astfel, in scenariul cel mai probabil, populatia judetului Valcea este estimata sa scada de la 
353,188 locuitori in 2018, la 342,776 locuitori in anul 2020 si 207,948 locuitori in anul 2050. 
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Valcea – 
scenariul 
mediu 

  
353,188  

  
342,776  

  
317,948  

  
294,929  

  
271,237  

  
249,587  

  
227,794  

  
207,948  

 

2.5.4.3 Venitul pe gospodarie 

Pentru prognoza venitului mediu disponibil pe gospodarie au fost  folosite urmatoarele ipoteze, 
in conformitate cu “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata ce 
urmeaza a fi finantate din fonduri ESI in perioada 2014-2020” elaborat de JASPERS: 

 Veniturile pe gospodarie in termeni reali vor creste cu o portiune din cresterea reala a 
PIB. Aceasta portiune poate varia intre 50% - 75%, la latitudinea beneficiarului, dar pe 
baza unei analize a evolutiei recente si unei estimari logice pentru viitor. In cazul jud. 
Valcea, portiunea mentionata mai sus a fost stabilita la 57.3%, pe baza clasificarii 
nationale in privinta cotei salariului mediu nominal net lunar inregistrat la nivelul 
judetelor si a ratei somajului. 

 Venitul mediu nominal disponibil pe gospodarie, defalcat pe decile de venit, este obtinut 
din venitul mediu national pe gospodarie, prin aplicarea unui factor de corectie 
reprezentat de structura venitului disponibil pe gospodarie pe decile la nivel national;  

Avand in vedere metodologia si ipotezele mai sus mentionate, indicatorii care stau la baza 
calcului venitului mediu net pe gospodarie la nivel de judet sunt urmatorii: 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-15 - Evolutia principalilor indicatori – 
baza calcularii venitului mediu pe gospodarie la nivel de judet, 2012-2020 

Indicatori U.M 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venit total 
mediu pe 
gosp./luna/ 
Romania 

RON 
/ 
gosp
./ 
luna 

2,559 2,501 2,687 2,945 3,392 4,251 4,790 5,216 

Salariu 
mediu 
brut/luna/ 
Romania 

RON 
/ 
anga
jat 

1,579 1,697 1,859 2,046 2,338 2,642 2,986 3,217 

Salariu 
mediu 
brut/luna/ 
jud. Valcea 

RON 
/ 
anga
jat 

1,295 1,337 1,431 1,601 1,854 2,104 2,414 2,606 

Factor de 
conversie 

% 
82.01
% 

78.79
% 

76.98
% 

78.25
% 

79.30
% 

79.64
% 

80.84
% 

81.01
% 

Venit net pe 
gosp./luna/ 
Romania 

RON 
/gos
p./ 
luna 

2,175 2,122 
2,240.
7 

2,432 2,642 2,967 3,309 3,618 

Venit net pe 
gosp./luna/ 
jud. Valcea 

RON
/ 
gosp
./ 

1,784 1,672 1,725 1,903 2,095 2,363 2,675 2,931 
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Indicatori U.M 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

luna 

Sursa: INS, Comisia Nationala de Prognoza, estimarile Consultantului 

Anul de referinta pentru prognoza venitului pe gospodarie este 2020, ultimul an pentru care 
exista date statistice de la INS privind venitul pe gospodarie la nivel national si regional 

Previziunile privind venitul net pe gospodarie si veniturile pe gospodarie pentru cele mai 
scazute decile de venituri sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel nr. Error! No text of specified style in document.-16 - Evolutia venitului net pe 
gospodarie– jud.Valcea, 2020-2050 

Indicatori – la 
nivelul jud. Valcea 

 (termeni reali) 

U.M 2020 2021 2022 2023 2025 2040 2050 

Venit net/gosp./luna 
/jud.Valcea 

RON / 
gosp./ 
luna 

2,931 3,101 3,221 3,352 3,608 4,861 5,929 

Sursa: INS, Comisia Nationala de Prognoza, estimarile Consultantului 

 

2.6 Evaluarea cadrului juridic și instituțional 

2.6.1 Cadru administrativ general 

Teritoriul României este împărțit în 41 de județe plus municipiul București (vezi fig. 2.6-1). 
Fiecare județ are o capitală de județ, unde se află sediul administrației publice județene, mai 
multe municipii și toate orașele și comunele situate între frontierele teritoriale ale județului. 
Frontierele teritoriale ale județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, ca și modificările 
acestora, sunt stabilite prin lege. Anumite orașe pot fi, prin lege, declarate municipii. 
Deosebirea dintre municipii și orașe se bazează pe considerente tradiționale: mărimea și 
numărul de locuitori, tradițiile istorice, ca și însemnatatea socială, economică și culturală, deși 
aceasta deosebire nu a fost încă oficializată ca reglementare legală. Municipiile pot avea 
subdiviziuni administrativ-teritoriale, organizate prin lege. Comunele pot fi compuse dintr-unul 
sau mai multe sate și cătune. 
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Fig. 2.6-1 Județele României 

 

Conform legislției românesti, comunele, orașele, municipiile și județele sunt persoane juridice 
de drept public, cu capacitate deplină și patrimoniu propriu, cu atribuții în toate problemele de 
interes local al administrației publice, și-și exercită autoritatea în limitele unităților lor 
administrativ-teritoriale stabilite.  

În vederea asigurării autonomiei locale, autoritățile administrației publice ale comunelor, 
orașelor și județelor elaborează și aprobă bugetele de venituri și cheltuieli și au dreptul să 
perceapă impozite și taxe locale. 

 

Regiuni de dezvoltare  

Politica europeană de dezvoltare regională a introdus în România regiuni de dezvoltare, consilii 
pentru dezvoltare regională și agenții pentru dezvoltare regională. Existentă și poziția 
geografică a unor zone cu caracteristici de dezvoltare comparabile, care se confruntă cu 
probleme similare, a dus la necesitatea creării unor noi instrumente de dezvoltare pentru 
soluționarea acestor probleme. În acest context, în ultimii ani, s-a constatat o tendință de 
dezvoltare axată pe regionalizare și pe politici de dezvoltare regională. 

Promovarea regionalizării, în paralel cu necesitatea armonizării cu structurile și sistemele UE, a 
generat schimbări în modul de soluționare a problemelor de dezvoltare - care existău și înainte, 
și după 1989.  
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Politica regională a României, așa cum a fost aprobată de Guvern, a fost concepută în jurul a 8 
macro-regiuni care funcționează ca unități pentru politicile regionale de bază.  

Aceste regiuni (denumite și macro-regiuni) nu au fost organizate după nivelul identic de 
dezvoltare, ci după potențialul funcțional al unităților, și cuprind mai multe județe (vezi Tabelul 
2.6.1-1). La nivel național, s-a înființat Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională (CNDR). 
Promovarea și coordonarea politicilor de dezvoltare regională sunt asigurate de Agenția 
Națională pentru Dezvoltare Regională (ANDR) și finantate din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR). Acest fond este constituit din sumele care se alocă, anual, din 
bugetul de stat, ca poziție distinctț pentru politica de dezvoltare regională. La nivel regional, 
există un Cosiliu pentru Dezvoltare Regională (CDR).  

Acesta este alcătuit din presedinții Consiliilor județene și de câte un reprezentant al fiecărui 
Consiliu local orășenesc. Reprezentanții sunt desemnați pe o perioadă determinată de timp. 

Tabel 2.6-1 Regiunile de dezvoltare ale României 

Regiune Denumire regiune Județe 

1 NORD-EST Boteșani, Vaslui, Iasi, Suceava, Neamț, Bacău 

2 SUD-EST Braila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, 
Buzău 

3 SUD Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, 
Giurgiu, Ialomița, Calarași 

4 SUD-VEST Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj, Vâlcea 

5 VEST Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara 

6 NORD-VEST Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-
Năsăud, Sălaj 

7 CENTRU Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș, Alba 

8 BUCURESTI București și Ilfov 

 

 

2.6.2 Cadrul Legal 

2.6.2.1 Legislția europeană 

a) În sectorul mediului  

 Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE 
a Consiliului din 3 martie 1997 L 73 5 14.3.1997, Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 mai 2003 și Directiva 2009/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 2009; 

 Directiva 97/11/EC care amendează Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 
1985, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

 Directiva 2003/35/EC de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri 
și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justițieDirectiva 
2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului; 

b) In domeniul calității apei 
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 Directiva 97/11/EC de modificare a Directivei Consiliului 85/337/EECprivind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului 

 Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului umanmodificată de 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 
septembrie 2003 și de Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iunie 2009; Directiva 91/271/ec privind tratarea apelor urbane 
reziduale modificată de Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998, 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 
septembrie 2003 și Regulamentul (CE) NR. 1137/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 octombrie 2008; 

c) Privind finanțarea  

 REGULAMENTUL CONSILIULUI (EC) nr. 1083/2006, din 11 Iulie 2006, de stabilire a 
prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și Fondul de Coeziune și de Abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999  

 Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune 

 REGULAMENTUL COMISIEI (EC) nr. 1828/2006, din 8 Decembrie 2006, privind 
stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 

 Regulamentul 1341/2008 de modificare a Regulamentului 1828/2006 

 Regulamentul 846/2009 de modificare a Regulamentului 1828/2006 

 

2.6.2.2 Regulamentul 846/2009 

- de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere 
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr.  1080/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională Legislția națională  

a) Legislație primară: 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și statutul legal al acesteia; 

 Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte cadrul juridic şi 
instituțional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile și instrumentele specifice 
necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 
controlului funcționării serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv a serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

 Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare (intrată în 
vigoare pe 21 Martie 2007, cu completările și modificările ulterioare) – lege specifică;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare stabileşte principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum și 
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale și ale instituțiilor publice 
implicate în domeniul finanţelor publice locale; 

http://www.posmediu.ro/upload/Legislatie/LegislatieEuropeana/Reg1084-2006.pdf
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 Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţa nr. 13/2008 privind 
modificarea Legii 51/2006 şi a Legii nr. 241/2006; 

 HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

b) Legislție secundară: 

 Regulamentul-cadru privind serviciile de apă și canalizare, aprobat prin Ordinul 
Presedintelui ANRSC nr. 88/2007. Prevederile Regulamentului se aplică serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare din localităţile în care există sisteme 
publice de alimentare cu apă și canalizare, indiferent de mărimea acestora. 
Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare, definind condițiile-cadru şi modalităţile ce trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii 
acestor servicii; 

 Ordinul 89/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind modul de întocmire a 
caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, de către consiliile locale, 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Asociațiile de Dezvoltare Comunitară, 
după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează 
funcționarea serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 Contractul cadru pentru furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare, aprobat prin  Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 90/2007; 

 Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
Metodologia  stabileşte modul de calcul al prețurilor şi tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă și de canalizare. Preţurile și tarifele trebuie să asigure viabilitatea 
economică a operatorilor Consultant de supervizare ai serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce privește 
suportabilitatea acestora, precum și protecția mediului privind conservarea resurselor 
de apă; 

 HG nr. 671 din 28/06/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare a Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice detaliază şi atribuţiile ANRSC. 

 Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a 
ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, aprobata prin HG nr. 717 
din 2 iulie 2008 

c) Legislție incidentală 

 Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;  

 Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, republicată,  

 cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată  cu 
modificările și completările ulterioare 

 Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizarerepublicată cu 
modificările și completările ulterioare HG 855/2008 privind aprobarea formatului 
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actului constitutiv și a statutului pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară cu 
obiect principal al activității serviciilor locale publice. 

 

2.6.2.3 Analiza cadrului legisltiv specific 

i.  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată  cu modificările 
și completările ulterioare; Legea nr 51/2006 definește și specifică Serviciile Publice 
Locale ca fiind „ansamblul activităților de interes și utilitate publică generală”, 
desfașurate la nivel de comună, oraș, municipalitate sau național sub conducerea, 
coordonarea și responsabilitatea autorităților publice locale. Scopul este acela de a 
satisface necesitățile comunităților locale, dintre care una este aceea a furnizării 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. 

ii. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr 241/2006, republicată 
„Furnizarea apei și prestarea serviciilor de canalizare” este definită drept ansamblul 
activităților de utilitate publică și interes social și economic general, prestate în 
scopul captării, tratamentului, transportului, depozitării și distribuției apei potabile 
sau industriale către toți consumatorii de pe raza unei localități, respectiv pentru 
colectarea, transportul, tratamentul și descărcarea apelor uzate, de ploaie sau de 
suprafața din zona urbană a localității.  

Serviciul public privind furnizarea apei potabile are următoarele elemente 
componente:  

 Activitatea de captare, din surse de suprafață sau subterane;  

 Tratamentul apei brute; 

 Transportul apei potabile și/sau a apei industriale; 

 Depozitarea apei; 

 Distribuția apei potabile și/sau industriale. 

Serviciul public privind apa uzată are următoarele elemente componente: 

 Colectarea, transportul și descărcarea apelor uzate de la consumatori în stațiile de 
tratare; 

 Tratarea apelor uzate și descrcărea apelor tratate în emisar; 

 Colectarea, descărcarea și tratamentul adecvat al deșeurilor din canalele de scurgere a 
apelor de ploaie și asigurarea funcționalității acestora; 

 Descărcarea, tratamentul și depozitarea nămolului și a altor materiale reziduale similare 
rezultate din activitățile menționate mai sus;  

 Descărcarea apelor de ploaie și de suprafață din zonele urbane ale municipalităților.  

iii. Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare 

Conform acestei legi, infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare (rețele de furnizare a apei potabile și de canalizare, stații de tratare și 
auxiliare, cu instalațiile corespunzătoare, clădiri și teren) aparține patrimoniului 
public. Infrastructura existentă la data semnării Contractului de Delegare și activele 
rezultate din investițiile desfășurate pe timpul valabilității Contractului de Delegare, 
sunt astfel active publice și sunt deținute de către unitățile administrativ-teritoriale.  
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iv. Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; Legea stabileste faptul că autoritățile locale dețin 
competențe exclusive și complete pentru a constitui, a organiza, a manageria, a 
monitoriza și a controla funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare.  

În anumite cazuri județele și nu municipalitățile pot deține competențe și 
responsabilități exclusive privind serviciile publice de furnizare a apei și de 
canalizare. Dacă acesta este cazul, județul va (co)deține infrastructura de apă și 
canalizare și ar trebui să participe ca acționar în procesul de regionalizare. Acest 
lucru se datorează Ordonanței nr. 69/1994, care limitează și condiționează numărul 
unităților locale de management al utilităților publice, în funcție de numărul de 
locuitori ai localității. 

v. HG 717 /2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi 
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice  

Prin intremediul acestei HG se aprobă:  

 Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;  

 Criteriile de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apa și de 
canalizare, și Criteriile de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciul public de alimentare 
cu energie termică; 

 Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.  

 

2.6.2.4 Armonizarea legislției naționale cu legislția UE 

Armonizarea legislției naționale cu legislția europeana este în derulare și cea mai mare parte a 
Directivelor UE a fost transpusa în legislția din România. Corespondența între cele două 
corpuri legislative este prezentată în tabelul de mai jos:  

Tabel 2.6-2 Armonizarea legislției naționale cu legislția UE – legislția de mediu 

Directiva Consiliului 
85/337/EEC din data de 27 
Iunie 1985, privind 
evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, 
modificată de Directiva 
97/11/EC și de Directiva 
2003/35/EC 

 Hotărâre nr. 445 din 08/04/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului; 

 Ordin nr. 84 din 06/04/2010 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice și private; 

 MO nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de 
evaluare a impactului asupra mediului; 

Directiva 2001/42/EC 
privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și 
programe asupra mediului  

 HG nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de 
realizare a evaluarii mediului pentru planuri și 
programe, cu modificările și completările ulterioare; 

 MO nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind 
aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
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pentru planuri și programe; 

 

Tabel 2.6-3   Armonizarea legislției naționale cu legislția europeană – calitatea apei 

Directiva 2000/60/EC de stabilire 
a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei 
amendată de Directiva 
2008/32/CE 

 

 Legea apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea nr. 
310/2004,  Legea nr. 112/2006 și Ordonanţa de urgenţă nr. 3 
din 05/02/2010Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naționale "Apele Române"; 

 OUG nr. 130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al 
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice 
exclusive ale României; 

 OUG nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de 
carbon; 

 OUG nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 
protecției mediului, cu modificările ulterioare; 

 OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind 
mecanismul de acces la informațiile de interes public privind 
gospodărirea apelor; 

 HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 
protecției mediului, actualizată; 

 HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe 
care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate 
pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de 
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din 
apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, 
modificat de HG nr. 662/2005,  HG 267 din 22/02/2006 şi HG 
210/2007; 

 OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind 
clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii 
stării ecologice a corpurilor de apă; 

 HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calităţii 
resurselor de apă; 

 HG nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 
hidrogeologică; 

 Ordin nr. 799 din 06/02/2012 privind aprobarea Normativului 
de conținut al documentaţiilor tehnice de fundamentare 
necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a 
autorizaţiei de gospodărire a apelor; 

 OM nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii şi a 
competenţelor de emitere a avizelor și autorizaţiilor de 
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gospodărire a apelor; 

 HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului național de 
management aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în 
teritoriul României. 

Directiva nr. 76/464/EEC privind 
poluarea cauzată de anumite 
substanțe periculoase deversate 
în mediul acvatic al Comunității (si 
cele 7 Directive ”fiice”), amendate 
de Directivele 90/656/EC și 
91/692/EC 

 H.G. 118/2002 ptr aprobarea Planului de Acțiune privind 
reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane 
cauzate de deversarea substanțelor periculoase   

 Ordinul 1146/2002 al Ministerului Mediului și Gospodăririi 
Apelor (MMGA) cu privire la aprobrea Normelor pentru 
clasificarea apelor de suprafață 

 Ordinul 501/2003 al MMGA pentru aprobarea regulamentului 
de elaborare a inventarului surselor de poluare pentru mediul 
acvatic   

  Ordinul 35/2003 al MMGA pentru aprobarea Metodelor de 
măsurare și analiza a substanțelor periculoase din ape   

 Ordinul 1141/2002 al MMGA pentru aprobarea procedurii și a 
competentelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de 
gospodărire a apelor   

 Ordinul nr. 44/2004 privind realizarea monitoringului calității 
apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase  

 Legea apelor nr. 107/1996 (revizuită și completată)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile 
de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic  

Directiva 75/440/EEC privind 
calitatea apelor de suprafață 
destinate prelevării de apă 
potabilă mendată de Directivele 
79/869/EEC, 90/656/EEC și 
91/692/EEC 

 HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe 
care trebuie să le îndeplineasca apele de suprafață utilizate 
pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de 
măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din 
apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, 
modificată prin HG nr. 662/2005 și HG nr. 567/2006 

 Ordinul nr. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de 
referință pentru calitatea apelor de suprafață 

 HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

Directiva 76/160/EEC privind 
calitatea apei de îmbăiere.  

 HG nr.459/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pentru 
apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere 
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Directiva 79/869/EEC privind 
metodele de măsurare și 
frecvență de prelevare și analiza 
a probelor din apele de 
suprafață destinate producerii 
de apă potabilă în Statele 
Membre  

 HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe 
care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate 
pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de 
măsurare și frecvență de prelevare și analiza a probelor din 
apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, 
modificată prin HG nr. 662/2005 și HG nr. 567/2006 

 HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

Directiva 91/271/EEC privind 
tratarea apelor urbane menajere 
modificată prin Directiva 
98/15/EC  

 HG nr. 352/2005 privins modificarea și completarea HG nr. 
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de 
descărcare în mediul acvatic apelor uzate care cuprinde  

Anexa 1 – NTPA 011/2002 “Norme Tehnice privind 
colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate orășenești”  

- Anexa la Normele Tehnice NTPA 011/2002 “Planul de 
Acțiune privind colectarea, tratarea și deversarea apelor 
uzate municipale”   

- Anexa 2 – NTPA 002/2002 “Normele Tehnice privind 
condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare 
ale localităților și direct în stațiile de epurare”   

- Anexa 3 – NTPA 001/2002 “Normele Tehnice privind 
stabilirea  limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate 
industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali” 

 MOnr. 662/2006 privind aprobarea Procedurilor și 
competențelor de emitere a avizelor și autorizatiilor de 
gospodărire a apelor 

 HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

 Ordin comun MMSC și MADPR nr. 344/708/2004 pentru 
aprobarea Normelor Tehnice privind protecția mediului în 
special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură 

Directiva 98/83/EC privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman amendată de 
Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 

 Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată 
prin Legea nr. 311/2004 

 HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de 
supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității 
apei potabile și Procedurii de Autorizare Sanitară a producției 
și distribuției apei potabile 

 HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și 
hidrogeologică 

 OM nr. 536/1997 care aprobă normele de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 

 OM nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare 
la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează 
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monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial 
al apei potabile, cu modificările ulterioare 

Directiva 86/278/EEC privind 
protecția mediului, în special a 
solului, când se utilizează 
nămoluri de epurare în 
agricultură, modificata de 
Directiva 91/692/EC și 
Regulamentul 807/2003 

 Ordin comun MMSC și MADPR nr. 344/708/2004 pentru 
aprobarea Normelor Tehnice privind protecția mediului în 
special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultura modificat și  completat prin Ordin nr. 27 din 
10/01/2007 

Directiva 2006/11/EC privind 
poluarea cauzată de anumite 
substanțe periculoase evacuate 
în mediul acvatic al Comunității  

 HG nr. 352/2005 privins modificarea și completarea HG nr. 
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de 
descărcare în mediul acvatic apelor uzate 

 HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

 OUG nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat, 
aprobată și modificată de Legea nr. 84/2006 

 MOnr. 662/2006 privind aprobarea Procedurilor și 
competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de 
gospodărire a apelor 

 

 

2.6.3 Instituții de Mediu 

Cei mai important actori instituționali în domeniul protecției mediului cu care SC APAVIL SA 
interacționează pe parcursul derulării activității sale sunt:  

 Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Publice (ANRSC) 

 Agenția Națională de Protecție a Mediului – ANPM 

ANPM este un organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea 
Ministerului Mediului și Dezvoltarii Durabile. Delegă atribuții la nivel regional și județean.  

La nivel județean, în conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 459/2005, ANPM funcționează 
prin intermediul agențiilor specifice: Agenții pentru Protecția Mediului (APM). Aceste agenții cu 
personalitate juridică asigură implementarea politicilor de mediu la nivel județean. Agenția a 
fost înființată în 2003, reorganizată în 2005 prin Hotararea de Guvern nr. 459/2005 și 
modificată în 2007 prin Hotărârea de Guvern nr. 1528/2007.  

Principala modificare din 2005 a constat în trasferul Agențiilor de Mediu județene și locale din 
subordinea Ministerului Mediului în subordinea ANPM. 

ANPM are următoarele atribuții principale, repartizate pe compartimente:  

 Autorizează toate activitățile cu impact asupra mediului și coordonează acest proces la 
nivel județean și local  

 Identifică absența conformității cu actele de autorizare emise și informează autoritatea 
de inspecție și control competente în domeniul protecției mediului asupra acesteia – 
GNM  

 Adoptă măsuri legislțive în cazurile de absență a conformității  
 Asigură suport tehnic pentru elaborarea strategiilor și politicilor în domeniul mediului  
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 Coordonează realizarea planurilor de acțiune sectoriale și naționale pentru protecția 
mediului  

 Monitorizează stadiul implementării activităților de protecție a mediului, în conformitate 
cu planurile de implementare negociate cu Uniunea Europeană, și întocmește rapoarte 
periodice de evaluare  

 Asigură, în limitele competențelor sale, comunicarea cu Agenția Europeana de Mediu  
 Coordonează activitățile specifice în conformitate cu subcapitolele de negociere din 

Capitolul 22 - Mediu, din Documentul de Poziție  
 Elaborează rapoarte de sinteză prinvind starea mediului  
 Susține și se implică în initiativele societății civile în domeniul protecției mediului. 

Printre domeniile de activitate ANPM, se numără controlul poluării și managementul riscului, 
protecția atmosferei, schimbările climatice, protecția naturii, biosecuritatea etc.  

ANPM, cu asistența Direcției Autorizări și Legislție Orizontală, emite următoarele tipuri de acte 
administrative:  

 Avizul de mediu pentru planuri și programe – act administrativ care confirmă integrarea 
aspectelor privind protecția mediului în cadrul unui plan sau program, conform Hotărârii 
de Guvern nr. 1076/2004  

 Acordul de mediu – act administrativ prin care sunt stabilite condițiile de realizare a unui 
proiect cu impact asupra mediului, conform Hotărârii de Guvern nr. 1213/2006  

 Autorizatia de mediu – act administrativ prin care sunt stabilite condițiile de realizare a 
activităților cu impact asupra mediului, conform Ordinului nr. 1798/2007 al Ministrului 
Mediului și Dezvoltării Durabile. 
 
 
 

 Agenția Națională de Protecție a Mediului – ARPM 

În conformitate cu Art. 5 al Legii nr. 315/2004, la nivel regional există opt Regiuni de 
Dezvoltare. Pentru fiecare Regiune de Dezvoltare, a fost inființată o Agenție Regională pentru 
Protecția Mediului (ARPM), în conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 459/2005.  

Agenția Regională pentru Protecția Mediului este un organ administrativ, în subordinea 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Funcționează ca Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Sectorial de Mediu (OIM POS Mediu) și este, astfel, direct implicată în 
procesul de cofinanțare – în conformitate cu HG nr. 459/2005 privind reorganizarea și 
funcționarea ARPM.  

Agenția Regională pentru Protecția Mediului îndeplinește atribuțiile ANPM la nivel regional. În 
această calitate:  

 Autorizează activitățile cu impact asupra mediului și coordonează acest proces la nivel 
regional și local 

 Adoptă măsuri în cazurile de absență a conformității  
 Coordonează realizarea planurilor de acțiune sectoriale și regionale pentru protecția 

mediului  
 Monitorizează stadiul implementarii proiectelor pentru protecția mediului, în 

conformitate cu planurile de implementare negociate cu Uniunea Europeană  
 Participa la întocmirea și monitorizarea planurilor de dezvoltare regională 
 Susține și se implică în inițiativele societății civile în domeniul protecției mediului  
 Colaborează cu GNM în emiterea actelor de autorizare și în realizarea controlului 

conformării și aplicării legislției de mediu. 
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 Agențiile Locale pentru Protecția Mediului - ALPM  

ALPM indeplinesc atribuțiile ANPM la nivel județean în domeniul politicii și legislției de mediu și 
coordonează elaborarea planurilor de acțiune la nivel local.  

ALPM are în subordine următoarele compartimente și servicii:  

 Compartimentul Calitatea Aerului  
 Compartimentul Protecția Naturii  
 Compartimentul Gestiune Deșeuri și Substanțe Chimice  
 Serviciul Autorizare și Controlul Poluării  
 Serviciul Monitorizare, Raportare și Coordonare  
 Compartimentul Relații Publice și Comunicare. 

 

 Garda Națională de Mediu - GNM 

GNM, organizată în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1224/2007, este instituție publică 
de inspecție și control. Activitățile GNM sunt coordonate de un Comisar General și sunt 
implementate prin intermediul Comisariatelor Teritoriale de Mediu la nivelul fiecărui județ.  

GNM controlează activitățile din punct de vedere al impactului acestora asupra mediului în 
vederea detectării încălcării reglementarilor de mediu. Conform principiului descentralizării, 
GNM deleagă atribuții la nivel județean și local. 

 

 Administratia Națională „Apele Române” - ANAR 

Administratia Națională “Apele Române” (ANAR) este organizată în conformitate cu Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 107/2002 și are în subordine unsprezece Direcții de Ape care 
coordonează Sistemele locale de Gospodărire a Apelor, așa cum se prevede în Anexa la OUG 
nr. 107/2002. Organizarea administrativă se bazează pe poziția geografică a principalelor râuri: 
Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Prut, 
Dobrogea-Litoral.  

ANAR are următoarele atribuții, în conformitate cu Art. 3 al OUG nr. 107/2002.  

 gospodărirea resurselor de apă de suprafață și subterană, protecția acestora împotriva 
epuizării și degradării, precum și repartizarea resurselor la nivel național  

 administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii (Sistemul Național de 
Gospodărire a Apelor)  

 administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor 
și bălților (în starea lor naturală sau amenajată), a falezei și plajei mării, a zonelor 
sălbatice și a celor protejate  

 administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului Național de Supraveghere a 
Calității Resurselor de Apă  

 asigurarea funcțiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafața și pentru 
resursele de apă subterane  

 alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane în toate 
formele sale de utilizare, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996  

În conformitate cu acest act normativ, Anexa 5 Art. 1 Par. (2), gospodărirea apelor este 
declarata monopol natural de interes strategic și resursă naturală cu valoare economică. 
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2.6.4 Instituții privind apă și apă Reziduală 

2.6.4.1 Regionalizarea sistemului de apă în România 

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de 
localități într-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic și/sau limite teritorial 
administrative (localități, județ). Regionalizarea serviciilor urmărește conformarea cu țintele de 
performanță stabilite pentru 2020 în cadrul POS Mediu pentru cele 2,600 de localități cu peste 
2,000 de locuitori și se realizează prin concentrarea managementului serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare în jurul a 42 de operatori regionali puternici, inființați prin fuziunea 
furnizorilor locali existenți în Operatori Regionali. 

Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apă, inițiat de către Autoritățile Române și 
sprijinit de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este acela de a asista autoritățile locale 
în crearea unor operatori regionali ai serviciilor de apă și canalizare eficienți și de a întări 
capacitățile autorităților locale de a controla în mod eficace activitatea acestora prin intermediul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). 

Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare este definitivat prin reorganizarea 
serviciilor publice existente deținute de municipalități. Acesta se bazează pe 3 elemente 
instituționale cheie:  

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI); 

 Operatorul Regional (ROC); 

 Contractul de Delegare a Managementului Serviciilor  

Arhitectura instituțională care guvernează operarea regională a serviciilor de apă și apă 
reziduală este prezentată în Figura următoare: 

 

Figură 2.6-2 – Structura instituționala a operarii regionale 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

În structura instituțională a operării regionale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) se 
definește că unic organism de coordonare și reprezentare a intereselor comune ale membrilor 
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săi privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a strategiei generale de 
tarifare și de politica investițională.  

Conform prevederilor legii 215/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, 
organizate conform dreptului privat (urmărind instrucțiunile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
privind asociațiile și fundațiile aprobată cu modificări și completări prin legea 246/2005), având 
statut de utilitate publică. De altfel, conform amendamentelor legii 51/2006 cu modificările și 
completările ulterioare, ADI este asimilată autorităților publice conform art. 2 paragraf 1 litera b) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

În conformitate cu legea 215/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ADI 
reprezintă structuri juridice de cooperare organizate prin legi individuale (Ordonanța Guvernului 
privind asociațiile și fundațiile, nr 26/2000 aprobată cu modificări și completări prin legea 
246/2005) cu statut de utilități publice. Astfel, ADI este înființată de către UAT-uri și județe în 
concordanță cu legile 215/2001, 51/2006, 241/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 
scopul de a acționa în direcția interesului general, acela de a dezvolta proiecte și de a furniza 
servicii de interes public.  

ADI acționează în numele și în favoarea membrilor săi (localitățile și județele) asumându-și 
astfel competențele delegate. Statutul ADI stipulează în detaliu condițiile necesare pentru 
aderarea la ADI și condiții restrictive pentru părăsirea Asociației.  

Hotararea Guvernamentală 855/2008 privind aprobarea variantei inițiale a actului și statutului 
constitutiv ale ADI impune acesteia utilizarea documentelor constitutive inițiale în scopul 
asigurării implementării regulilor „in-house”. 

 

a. Operatorul Regional (OR) 

În conformitate cu dispozițiile legii 31/1990 privind societatile comerciale și OUG 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Operatorul Regional este 
constituit ca o societate comercială ce are ca acționari unități administrativ-teritoriale membre 
ADI.  

Acestă societate comercială, poate fi deținută de către toti sau o parte dintre municipalitățile 
membre ADI, care îi deleaga managementul serviciilor de apă și canalizare, prin intermediul 
Contractului de Delegare.  

Constituirea OR crează structura instituționala capabilă să atragă și implementeze proiecte 
finanțate prin intermediul Fondurilor de Coeziune în vederea atingerii obiectivelor de investiții 
stabilite referitor la reabilitarea, extinderea operării și întreținerii activelor naționale aferente 
sectorului de apă și canalizare în scopul conformării cu țintele fixate pentru serviciile de apă și 
canalizare pentru 2013, respectiv 2020.  

 

b. Contractul de Delegare a Gestiunii Servicului – CDGS  

Contractul de Delegare pentru Managementul Serviciilor de apă și canalizare este un contract 
agreat între Operatorul Regional pe de-o parte (ca operator), și ADI ce acționează în numele și 
în favoarea municipalităților membre. Acesta reprezintă un contract unic pentru întreaga zona 
de acoperire a serviciului, care corespunde zonei de competență teritorială a tuturor unităților 
administrativ-teritoriale ce deleagă managementul serviciilor de apă și canalizare către 
Operatorul Regional.  

Conform legii modificate nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în 
baza CDGS aprobat printr-o decizie a autorității contractante, autoritățile administrative publice 
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locale transferă către operatorul regional sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea 
serviciilor de utilitate publică, precum și managementul și operarea sistemelor aferente 
furnizării serviciilor de apă și canalizare.  

Atribuirea directă a contractului de delegare este în conformitate cu decizia Curții Europene de 
Justiție (CEJ – legile caz Teckel și Coname) privind exceptarea de la regulamentele europene 
privind licitația atunci când sunt întrunite simultan următoarele condiții:  

 Exercitarea de către unitățile administrativ-teritoriale, prin intermediu ADI, a unui control 
direct asupra operatorului regional, similar celui exercitat asupra unui departament 
propriu, având o influență semnificativă asupra tuturor deciziilor și/sau asupra celor 
semnificative ale companiei (criteriul „controlului similar”);  

 Operatorul Regional desfășoară în mod exclusiv activități cu scopul de a furniza servicii 
de apă și canalizare pentru acele unități administrativ-teritoriale care au delegat 
managementul acestor servicii către el (criteriul „activității exclusive”); 

 Capitalul vărsat al Operatorului Regional este deținut în totalitate de către unități 
administrativ-teritoriale membre ale ADI, capitalul privat fiind exclus.  

Modificările prevăzute ale legilor nr. 51/2006 și nr. 241/2006 includ dispoziții specifice privind 
regulile „in-house” respectiv: 

(1)  Criteriul „controlului similar” 

Trăsăturile cheie ale managementului direct conform cerințelor criteriului controlului similar 
sunt: 

 Este realizat pe baza termenilor de referință și a regulamentului de servicii;  

 Municipalitatea numește și revocă managementul operatorului; 

 Municipalitatea aproba Regulamentele de Organizare Internă și Funcționare (ROF) a 
operatorului; 

 Municipalitatea aprobă bugetul anual al operatorului. 

Controlul asupra OR este exercitat în comun de cateva municipalități, prin intermediul ADI, pe 
bazele instituirii unui cadru instituțional prin Actul de Încorporare a OR (privind controlul 
instituțional asupra Operatorului Regional) și prin Contractul de Delegare, ce are ca anexe 
termenii de referință și regulamentul privind serviciile (referitor la controlul asupra performanței 
obligațiilor contractuale aferente managementului serviciilor de apă și canalizare). 

În acest context ADI:  

 Primește, prin intermediul Statutului său, împuternicire din partea municipalităților 
membre pentru a exercita în numele și în interesul acestora, competențele sale legate 
de serviciile de apă și canalizare, furnizate de legile nr. 51/2006 și nr. 241/2006. 
Această împuternicire va fi formalizată prin semnarea Contractului de Delegare și 
monitorizarea performanțelor acestuia.  

 Împuternicirea ADI, aceea de a-și exercita în numele și în favoarea membrilor săi 
prerogativele privind serviciile de apă și canalizare, este detaliată în Statutul Asociației.  

 Primeste, prin intermediul Actului de Încorporare a ROC, anumite drepturi specifice, în 
scopul de a permite asociației să dețină controlul asupra operatorului regional. Aceste 
drepturi specifice sunt:  

 Membrii Consiliului de Administrație al Operatorului Regional vor fi numiți de către 
Adunarea Generală a Acționarilor dintre persoanele propuse de ADI, și vor fi revocați 
doar la propunerea ADI; 
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 ADI aproba Regulamentul de Organizare Internă și Funcționare (ce include structura 
organizatorică) al Operatorului Regional înainte că acesta să fie aprobat/modificat de 
către Consiliul de Administratie al companiei; 

 Bugetul anual al operatorului regional va fi stabilit în conformitate cu Planul de Afaceri 
agreat de ADI; 

 Operatorul Regional trebuie să informeze ADI în legatură cu activitatea sa astfel încât 
să permită acesteia să iși exercite atribuțiile de control.  

 

(2) Criteriul “activității exclusive" 

Aceasta condiție este inclusă pe de-o parte în Actul de Încorporare al Operatorului Regional și 
se referă la obiectul de activitate al companiei, iar pe de altă parte în Contractul de Delegare în 
legatură cu serviciile delegate care constituie obiectul de activitate exclusiv al Operatorului.  

Contractul de Delegare stipulează de asemenea posibilitatea ca Operatorul Regional să 
atribuie o parte din serviciile de management unei terțe părți, dacă acest lucru este necesar din 
motive de eficiență economică, dar numai prin intermediul unei proceduri de licitare.  

 

(3) Capitalul public al OR 

Actul de Încorporare al Operatorului Regional stipulează obligația asumata de către acționarii 
municipalităților: capitalul vărsat al operatorului regional este în întregime public și va rămâne 
public pe toată durata Contractului de Delegare. 

Capitalul social total subscris al SC APAVIL SA este de 8.564.540,9 lei, divizat in 856.454 
actiuni numerotate de la 1 la 856.454 inclusiv, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. 

 

2.6.4.2 Procesul de regionalizare în județul Vâlcea 

Cadrul instituțional la nivelul juețului Vâlcea este constituit prin  

a. ADI - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu sediul în Râmnicu 
Vâlcea, Str. Capitan Marasanu nr.3 

b. OR -  APAVIL Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Carol I, nr. 3-5 

c. Contractul de Delegare Gestiunii Serviciului nr 1/18.11.2008. 

 

a. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă Canalizare județul Vâlcea 

ADI - “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea” a fost înființată în anul 2008 în 
baza Hotărârii judecătorești nr. 298/14.02.2008 si Statut autentificat sub nr. 299/14.02.2008. În 
acest moment ADI are în componență 67  de membri (Consiliul Județean Vâlcea; Consiliul 
Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;  Consiliul Local al municipiului Drăgășani; Consiliul 
Local al oraşului Băbeni; Consiliul Local al oraşului Bălcești; Consiliul Local al oraşului Băile 
Govora; Consiliul Local al oraşului Băile Olănești; Consiliul Local al oraşului Brezoi; Consiliul 
Local al oraşului Călimănești; Consiliul Local al oraşului Horezu; Consiliul Local al oraşului 
Ocnele Mari; Consiliul Local al Comunei Berislăvești; Consiliul Local al Comunei Bujoreni; 
Consiliul Local al comunei Bunești; Consiliul Local al comunei Copăceni; Consiliul Local al 
comunei Crețeni; Consiliul Local al comunei Costești; Consiliul Local al comunei Dăești; 
Consiliul Local al comunei Dănicei; Consiliul Local al comunei Frâncești; Consiliul Local al 
comunei Laloșu; Consiliul Local al comunei Lăcusteni; Consiliul Local al comunei Lădești; 
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Consiliul Local al comunei Lăpușata; Consiliul Local al comunei Livezi; Consiliul Local al 
comunei Măldărești;  Consiliul Local al comunei Mihăești; Consiliul Local al comunei Milcoiu; 
Consiliul Local al comunei Nicolae Balceascu; Consiliul Local al comunei Păușești; Consiliul 
Local al comunei Păușești-Măglași; Consiliul Local al comunei Perișani; Consiliul Local al 
comunei Pietrari; Consiliul Local al comunei Prundeni; Consiliul Local al comunei Roești; 
Consiliul Local al comunei Sălătrucel; Consiliul Local al comunei Slătioara; Consiliul Local al 
comunei Stănești; Consiliul Local al comunei Stoilești; Consiliul Local al comunei Sutești; 
Consiliul Local al comunei Șirineasa; Consiliul Local al Comunei Susani; Consiliul Local al 
Comunei Vaideeni; Consiliul Local al Comunei Valea Mare; Consiliul Local al Comunei 
Vlădești; Consiliul Local al Comunei Voineasa; Consiliul Local al Comunei Zătreni; Consiliul 
Local al Comunei Amărăști; Consiliul Local al Comunei Bărbătești; Consiliul Local al Comunei 
Budești; Consiliul Local al Comunei Câineni; Consiliul Local al Comunei Cernișoara; Consiliul 
Local al Comunei Drăgoești; Consiliul Local al Comunei Făurești; Consiliul Local al Comunei 
Fârtățești; Consiliul Local al Comunei Galicea; Consiliul Local al Comunei Olanu;  Consiliul 
Local al Comunei Pesceana; Consiliul Local al Comunei Racovița; Consiliul Local al Comunei 
Runcu; Consiliul Local al Comunei Scundu; Consiliul Local al Comunei Titești; Consiliul Local 
al Comunei Tomșani; Consiliul Local al Comunei Voicești; Consiliul Local al comunei Mitrofani; 
Consiliul Local al comunei Stroesti; Consiliul Local al comunei Stefanesti). 

Prin actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea, Județul 
Vâlcea s-a ajuns la forma actuala, 77 UATuri,  aprobată de către Adunarea Generală. 

Asociația are ca și scop principal reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, 
exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare pentru toate localitățile membre și de asemenea implementarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării 
și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului. 

În conformitate cu statul său, ADI este desemnat să:  

 Încheie Contractul de Delegare a Managementului Serviciului de alimentare cu apă 
și canalizare cu OR în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale 
membre; 

 Aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de apă și canal;  

 Monitorizeze modul de execuție a Contractului de Gestiune a Serviciului de către 
OR; 

 Pregatească și să promoveze strategia de dezvoltare a serviciilor de apă și 
canalizare; 

 Aprobe Masterplanul Județean;  

 Aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;  

 Aprobe Planul de Afaceri al OR; 

 Elaboreze Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

 

b) Operatorul Regional  

Operatorul regional este  Apavil S.A Vâlcea, cu sediul social în Str. Carol I nr. 3-5, Localitatea: 
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România 

 APAVIL S.A. Vâlcea  
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Analiza Istorica și Situația Curentă a  APAVIL SA (pe scurt APAVIL) a fost fondată în 2004 de 
către Consiliul Județean Vâlcea, prevăzută a servi drept operator regional pentru întregul județ. 
Predecesorul sau a fost RADRA (Administratia Regionala a Distribuției Apei). Principala 
activitate a companiei este colectarea, tratarea și distribuția apei. O alta activitate este 
producția și distributia energiei generate de centrala hidro-electrica situată la Valea lui Stan. 

Pe baza Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea și a unităților – administrativ teritoriale, membre 
ADI, în anul 2010, cei doi operatori ACVARIM și APAVIL, au format operatorul regional  
APAVIL SA VÂLCEA, având ca acționari toate unitățile administrativ – teritoriale semnatare. 

Obiectul principal de activitate al companiei îl constituie: gospodărirea resurselor de apă, 
captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și epurarea apelor uzate 
(Cod CAEN 3700) la nivelul județului Vâlcea. 

Acționarul majoritar al APAVIL este municipiul Ramnicu Vâlcea; APAVIL este operator regional 
licenţiat clasa I nr. 1478  din 12.05.2011, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Serviciile de Gospodărie Comunală (ANRSC) nr. 59/23.02.2012, care prestează servicii 
publice de alimentare cu apă potabilă, colectează și epurează apă uzată pe bază de contracte 
de delegare gestiune pana la 01.03.2015. Compania are puncte de lucru fără personalitate 
juridică, în locațiile de amplasare a uzinelor de apă, stațiilor de repompare, stații de epurare 
etc. din localitățile în care operează. 

 

c) Contractul de Delegare a Managementului Serviciului  

OR APAVIL SA  operează servicii de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciului nr 1/18.11.2008. 

Stadiul preluării în operare de către CAA a UAT din județul Vâlcea este prezentată în tabelul 
2.6-4. 

UAT Membrii ADI Contract 
Delegare 
semnat 

Preluare Servicii (A, 
C, A+C) 

MUNICIPIUL RAMNICU 
VALCEA 

ADI CD ROC A+C 

MUNICIPIUL 
DRAGASANI 

ADI CD ROC A+C 

ORAS BABENI ADI CD ROC A+C 

ORAS BAILE GOVORA ADI CD ROC A+C 

ORAS BAILE 
OLANESTI 

ADI CD ROC A+C 

ORAS BALCESTI ADI CD ROC A+C 

ORAS BERBESTI ADI 
 

- 
 

ORAS BREZOI ADI CD ROC A+C 

ORAS CALIMANESTI ADI CD ROC A+C 

ORAS HOREZU ADI CD ROC A+C 

ORAS OCNELE MARI ADI CD ROC A+C 

ALUNU nu sunt membrii ADI 
 

AMARASTI ADI 
 

- 
 

BARBATESTI ADI 
 

- 
 

BERISLAVESTI ADI CD ROC A 

BOISOARA nu sunt membrii ADI 
 

BUDESTI ADI CD ROC A+C 
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BUJORENI ADI CD ROC A 

BUNESTI ADI CD ROC A+C 

CERNISOARA 
ADI 

Act ad 
nr.19/28.06.2013 

ROC A+C 

CIINENI ADI 
 

- 
 

COPACENI ADI 
   

COSTESTI ADI CD 
  

CRETENI ADI 
   

DAESTI ADI CD ROC A+C 

DANICEI ADI CD 
  

DICULESTI nu sunt membrii ADI 
 

DRAGOESTI 
ADI 

Act ad 
nr.67/03.12.2018 

ROC A+C 

FAURESTI ADI 
 

- 
 

FIRTATESTI nu sunt membrii ADI 
 

FRINCESTI ADI CD ROC A 

GALICEA 
ADI 

Act aditional 
nr.64 

ROC A 

GHIOROIU 
 

- - 
 

GLAVILE 
 

- - 
 

GOLESTI ADI CD ROC A 

GRADISTEA nu sunt membrii ADI 
 

GUSOENI ADI 
   

IONESTI nu sunt membrii ADI 
 

LACUSTENI ADI CD ROC A+C 

LADESTI ADI CD 
  

LALOSU ADI 
   

LAPUSATA ADI CD 
  

LIVEZI ADI 
   

LUNGESTI ADI 
   

MACIUCA ADI 
   

MADULARI 
 

- - 
 

MALAIA nu sunt membrii ADI 
 

MALDARESTI ADI CD ROC A 

MATEESTI 
 

- - 
 

MIHAESTI ADI CD ROC A 

MILCOIU ADI CD 
  

MITROFANI 
 

- - 
 

MUEREASCA ADI CD ROC A 

NICOLAE BALCESCU ADI CD ROC A+C 

OLANU ADI 
   

ORLESTI 
 

- - 
 

OTESANI 
 

- - 
 

PAUSESTI-OTASAU ADI CD ROC A 

PAUSESTI-MAGLASI 
ADI 

Act ad. 
Nr.12/29.11.2011 

ROC A+C 

PERISANI ADI CD ROC A 

PESCEANA ADI 
   

PIETRARI ADI CD 
 

A+C 

POPESTI nu sunt membrii ADI 
 

PRUNDENI ADI CD ROC A+C 
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RACOVITA 
 

- - 
 

ROESTI ADI CD 
  

ROSIILE 
 

- - 
 

RUNCU 
 

- - 
 

SALATRUCEL ADI CD ROC A+C 

SCUNDU ADI 
 

- 
 

SINESTI nu sunt membrii ADI 
 

SIRINEASA ADI CD ROC A+C 

SLATIOARA ADI CD 
  

STANESTI ADI 
   

STEFANESTI 
ADI 

Act ad 
nr.56/13.04.2017 

ROC A+C 

STOENESTI 
 

- - 
 

STOILESTI ADI CD 
  

STROESTI ADI 
   

SUSANI ADI CD 
  

SUTESTI ADI CD 
  

TETOIU 
 

- - 
 

TITESTI ADI 
   

TOMSANI 
ADI 

Act ad 
nr.49/28.10.2016 

ROC A+C 

VAIDEENI ADI CD ROC A+C 

VALEA MARE ADI CD 
  

VLADESTI ADI CD ROC A+C 

VOICESTI ADI 
   

VOINEASA ADI CD ROC A+C 

ZATRENI 
 

- - 
 

Tabel 2.6-4 – Stadiul preluarii în operare a localităților membre ADI 

 

Gestiunea servicului se asigură prin intemediul zonelor de deservire: 

 Centrul Exploatare Ramnicu Valcea; 

 Centrul Exploatare Nord; 

 Centrul Exploatare Sud; 

 Centrul Exploatare Vest. 

 

2.6.4.3 Structura legala de funcționare 

 

La nivelului anului 1998, a luat fiinta compania SC Acvarim SA Valcea, creata ca societate 
comerciala pe actiuni si fiind inregistrata la registrul comertului Valcea cu nr. J38/213/1998, ca 
operator municipal pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul 
municipiului resedinta de judet.   

In anul 2004, a fost formata APAVIL SA, in urma unui proces de fuziune cu Operatorul detinut 
de Consiliul Local Ramnicu Valcea, SC Acvarim SA, procesul de fuziune finalizandu-se in anul 
2010. 

COR a fost inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, sub numarul de 
inregistrare J38/522/2004 si codul unic de inregistrare 16468149 din 31.05.2004, conform 
certificatului de inmatriculare in Registrul Comertului. 
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Actul constitutiv al APAVIL SA a suferit urmatoarele modificari si actualizari: 

- in data de 17.01.2012 a avut loc actualizarea acestuia; 

- in data de 23.12.2013, in baza Hotararii AGA nr. 24/23.12.2013 a fost aprobata modificarea 
actului constitutiv, fiind inregistrata modificarea unora dintre prevederile actului constitutiv; 

- in data de 06.10.2014, in baza Hotararii AGA nr 13/06.10.2014 a fost aprobata modificarea 
actului constitutiv, fiind inregistrata adaugarea unui nou asociat persoana juridica, orasul 
Balcesti, inclusiv modificare capital social si a numarului de actiuni, 

APAVIL S.A. Valcea are sediul in municipiul Rm. Valcea, str. Carol I, nr. 3 – 5. 

Fiind o companie regionala, APAVIL S.A. Valcea este sub autoritatea Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), care are urmatoarele 
competente: 

 certificarea / autoriza operatorii; 

 colectarea si publicarea de informatii relevante despre operatori; 

 stabilirea si ajustarea tarifelor; 

 medierea conflictelor intre operator si consumator; 

 cerere si impune programe de imbunatatire a operatorilor; 

 retrage licentele de operare ale operatorilor (pentru incalcari de capital). 

 

APAVIL S.A. Valcea isi desfasoara activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv si cu 
prevederile legale in vigoare, exclusiv pentru membrii autoritatilor locale ale ADI, avand ca 
scop realizarea obiectului sau de activitate si indeplinirea atributiilor sale.  

Conform certificatului de inmatriculare, principalele domenii de activitate al APAVIL S.A. Valcea 
sunt: 

 “Captarea, tratarea si distributia apei” (Cod CAEN 3600); 

 “Colectarea si epurarea apelor uzate” (Cod CAEN 3700). 

 

Conform Actului Constitutiv, OR va presta activitatile secundare, (89 alte activitati in principal 
de lucrari privind instalatii, intretinere, lucrari de constructii, transportul si prelucrare, fabricare 
produse din beton si metal, servicii, inchiriere si leasing), in conformitate cu contractul de 
delegare, in zona de competenta teritoriala a ADI "Asociatia de dezvoltare Intercomunitara 
„Apa Valcea”".  

De asemenea, COR va efectua activitatile auxiliare mentionate in art. 5, punctul 5.1. din Actul 
Constitutiv, precum si orice alte activitati industriale, activitati comerciale, financiare, imobiliare, 
legate direct sau indirect, la principalul obiect de activitate sau care ar putea permite realizarea 
acestuia. In plus, COR va putea face parte din entitati cu obiecte de activitate similare. 

 

2.6.4.4 Statutul legal şi structura proprietăţii APAVIL 

OR APAVIL Vâlcea este o societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-3, județul Vâlcea 

Structura acționariatului este după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 
Actionar Valoare (RON) 

Numar 
actiuni 

Pondere (%) 

1 Jud. Valcea 2.739.390 273.939 31, 9670 

2 Municipalitatea  

Rm. Valcea 
5.582.110,90 558.211 65,1390 

3 Oras Brezoi 100.540 10.054 1,1733 

4 Oras Calimanesti 5.000 500 0,0583 

5 Oras Babeni 7.500 750 0,0875 

6 Oras Baile Olanesti 5.000 500 0,0583 

7 Comuna Daesti 5.000 500 0,0583 

8 Comuna Bujoreni 5.000 500 0,0583 

9 Comuna Pausesti 5.000 500 0,0583 

10 Comuna Roesti 5.000 500 0,0583 

11 Comuna Pietrari 10.000 1.000 0,1167 

12 Comuna Vladesti 30.000 3.000 0,3501 

13 Comuna Perisani 10.000 1.000 0,1167 

14 Comuna Bunesti 5.000 500 0,0583 

15 Municipalitatea Dragasani 5.000 500 0,0583 

16 Comuna Milcoiu 5.000 500 0,0583 

17 Comuna Voineasa 25.000 2500 0,2918 

18 Comuna Sirineasa 5.000 500 0,0583 

19 Comuna Nicolae Balcescu 5.000 500 0,0583 

20 Orasul Ocnele Mari 5.000 500 0,0583 

21 Orasul Balcesti 5.000 500 0,0583 

TOTAL 8.569.540,90 856.954 100,00 

 

APAVIL Vâlcea este operator regional licenţiat clasa I de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Serviciile de Gospodărie Comunală (ANRSC), care prestează servicii publice 
de alimentare cu apă potabilă, colectează și epurează apă uzată pe bază de contracte de 
delegare gestiune. Compania are puncte de lucru, fără personalitate juridică în locațiile de 
amplasare a uzinelor de apă, stațiilor de repompare, stații de epurare etc. din localitățile în care 
opera. 

 

2.6.4.5 Funcțiile și structura organizaţională 

 

APAVIL S.A. Valcea este structurata si functioneaza conform structurii sale organizatorice, 
aprobata prin hotarare a Consiliului de Administratie din data de 23.05.2019. 
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Conform organigramei sale, COR este organizata in compartamente functionale si centre 
operationale. Compartimentele functionale asigura serviciile de sprijin si asistenta necesare 
derularii de activitati in centrele operationale, serviciile referitoare la dezvoltarea serviciilor, 
supervizand in acelasi timp si implementarea obiectivelor COR. 

 

Organizarea si functionarea COR au in vedere, de asemenea, Regulamentul de Organizare si 
Functionare al APAVIL S.A. Valcea. 

Centrele operationale corespund activitatilor de management, operare si exploatare referitoare 
la fiecare din sistemele de alimentare cu apa si canalizare ale unitatilor administrativ – 
teritoriale membre ale ADI “Apa Valcea”. 

Tabel nr. 14 - Centrele Operationale ale APAVIL S.A. Valcea 

Nr. crt Nume Adresa 

1 RAMNICU VALCEA STR. GENERAL PRAPORGESCU, NR. 14 

2 DRAGASANI MUN. DRAGASANI 

3 BABENI STR. DRAGOS VRANCEANU, NR. 167 

4 BAILE OLANESTI STR. 1 DECEMBRIE, NR. 1 

5 BALCESTI 
STR. ALEEA PETRACHE POENARU, NR. 
1 

6 BREZOI STR. LOTRULUI, NR. 2 

7 CALIMANESTI STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 306 

8 OCNELE MARI ORAS OCNELE MARI 
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9 BUJORENI COM. BUJORENI 

10 BUNESTI COM. BUNESTI 

11 DAESTI COM. DAESTI 

12 MILCOIU COM. MILCOIU 

13 NICOLAE BALCESCU COM. NICOLAE BALCESCU 

14 PAUSESTI COM. PAUSESTI 

15 PERISANI COM. PERISANI 

16 PIETRARI COM. PIETRARI 

17 ROESTI COM. ROESTI 

18 SIRINEASA COM. SIRINEASA 

19 VLADESTI COM. VLADESTI 

20 VOINEASA COM. VOINEASA 

 

 

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor  si administrata de  
Consiliul de Administratie.  

 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al APAVIL S.A. Valcea. 
Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare: 

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la 
incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si 
pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs; 

Conform actului constitutiv, Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii: 

o de a discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Administratie si a raportului Auditorului Financiar; 

o de a se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie; 

o de a stabili bugetul de venituri si cheltuieli, precum si de a hotari asupra programului de 
activitate pentru exercitiul financiar urmator;   

o de a promova in instanta actiunea in raspundere contra administratorilor, directorilor 
sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de acestia, prin incalcarea indatoririlor 
lor fata de societate. Adunarea Generala desemneaza persoana insarcinata sa exercite 
actiunea in justitie; 

o de a hotari alocarea profitului net prin reinvestire sau alocarea sa la fondul IID, conform 
prevederilor OUG nr. 198/2005; 

o de a hotari asupra oricaror alte probleme care tin de competenta sa; 

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o decizie 
privind aspecte importante din perspectiva Companiei Operatoare Regionale, conform art. 12.3 
din Actul Constitutiv: 

o mutarea sediului Societatii: 

o schimbarea obiectului de activitate al Societatii, cu respectarea interdictiei prevazute la 
art. 5, alin. 2 din Actul constitutiv; 
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o infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau 
alte asemenea unitati fara personalitate juridica; 

o prelungirea duratei societatii comerciale; 

o majorarea capitalului social; 

o reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni; 

o conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau actiunilor la purtator in actiuni 
nominative; 

o conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; 

o emisiunea de obligatiuni; 

o alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si descarcarea acestora 
de gestiune; 

o numirea sau demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de 
audit financiar; 

o fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de 
Administratie; 

o hotararea gajarii, inchirierii sau desfiintarii uneia sau a mai multor unitati ale societatii; 

o oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este 
ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare; 

o autorizarea Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa 
dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie 
bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea 
contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic; 

o infiintarea de filiale, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 3, alin. 3 din Actul 
constitutiv (obiectul principal de activitate sa nu fie captarea, tratarea, distributia apei si 
doar cu avizul favorabil al Asociatiei); 

o aprobarea organigramei societatii. 

o aprobarea planului d administrare elaborat de Consiliul de Administratie. 

Actionarii se obliga sa nu adopte nicio hotarare prin care sa decida fuziune cu alte societati, 
divizarea sau dizolvarea anticipata a societatii sau conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, 
pe toata durata Contractului de Delegare. 

Prin Actul Constitutiv se stabilesc in mod explicit conditiile care impun organizarea de intruniri 
ale Adunarii Generale a Actionarilor, specificandu-se conditiile realizarii cvorumului si majoritatii 
in adoptarea de decizii in cadrul acestui organism de conducere a COR. Conform actului 
constitutiv in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor este alcatuita din toti cei 21 de membri 
care fac parte din actionariatul APAVIL SA.  

 

Societatea APAVIL S.A. Valcea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-
un numar de cinci administratori (din care unul este Presedinte), a caror numire este temporara 
si revocabila. Trei dintre membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Consiliul 
Local al Municipiului Ramnicu Valcea si doi membri sunt desemnati de catre Consiliul Judetean 
Valcea. In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile ulterioare, Adunarea 
Generala a Actrionarilor a numit un nou Consiliu de Administratie prin hotararea nr. 23/ 
19.12.2018. Componenta Consiliului de Administratie este: 
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- Ciobanu Elena Daniela – presedinte 

- Dutu Mihai Gheorge – membru 

- Miu Ana Elena – membru 

- Nistor Ioan – membru 

- Predescu Elena Simona – membru 

Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti pe o perioada de 4 ani . 

 

 

Echipa manageriala  este formata din: 

 Director General   

 Director Tehnic – Exploatare  

 Director Economic 

 Director Comercial 

 

Structura de organizare UIP 

UIP (Unitatea de Implementare Proiecte) se afla in subordinea directa a Directorului General si 
raspunde de gestionarea tehnica si economica a proiectelor – a contractelor, achizitiilor, 
aspectelor tehnice si operationale ale proiectului, in stransa cooperare cu asistenta tehnica. 
Departamentul de Investitii UIP este condus de un sef de birou (Sef Unitate de Implementare 
Proiecte), in subordinea caruia exista personalul angajat din acest departament. 

Seful UIP coordoneaza activitatile intreprinse pentru punerea in aplicare a proiectelor cu 
finantare internationala, avand urmatoarele atributii principale:  

 Reprezentarea si actionarea in numele Beneficiarului in relatiile cu toate partile implicate 
(Consultant / Beneficiar / institutiile financiare) si in orice probleme legate de Proiecte;  

 Asigurarea coordonarii generale si gestionarea contractelor diferite si componente ale 
contractului inclus in programul POS Mediu, in numele beneficiarului;  

 Analizeaza documentatiile de atribuire din cadrul proiectelor; 

 Participarea la evaluarea ofertelor; 

 Raspunde de aplicarea procedurii privind procesul de monitorizare a contractelor de 
servicii si lucrari de catre intreg personalul din subordine;  

 Urmareste lunar indeplinirea conditionalitatilor din Contractul de finantare aferent 
proiectului; 

 Coordoneaza intocmirea Rapoartelor Trimestriale de Progres ale proiectelor, sau alte 
rapoarte solicitate de catre autoritatile implicate in implementarea proiectelor; 

 Analizeaza necesitatea modificarii contractelor de servicii si de lucrari si propune aceste 
modificari; 

 Isi da consimtamantul sau aproba decizii cu privire la diferite contracte, in cazul in care 
Beneficiarului i se cer astfel de actiuni;  

 Monitorizarea punerea in aplicare a contractelor si, prin urmare, vizarea Certificatelor de 
plata  lunare emise de Inginer; 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

82 

 
 

 Asigurarea de informatii si aranjamente de publicitate, asa cum este prevazut in 
Memorandumul de Finantare (solicitarile de informatii legate de proiect), raportarea catre 
angajator si catre institutiile de finantare;  

 Responsabilitatile angajatorului in contractul de imprumut pentru asigurarea cofinantarii. 

Organigrama detaliata a fost aprobata 21.03.2022 prin Decizia Directorului General. 

 

2.6.4.6 Alți Operatori în Județul Vâlcea 

Datorita faptului ca sunt membri în ADI Apa Vâlcea, unitățile teritoriale care nu beneficiază În 
prezent de serviciile APAVIL, sunt obligate sa delege responsabilitatea pentru serviciile de 
alimeentare cu apă și de canalizare către operatorul regional.  

Aceasta înseamnă că APAVIL va fuziona cu operatorii care acționau ca furnizori de servicii în 
trecut. Cei mai importanți operator este SC SACET PROD SA Berbești, care serveste 
populația singurului oraș (5,747 de locuitori) care nu a semnat contractul de infiintare al ADI 
Apa Vâlcea. Cu toate acestea, Consultantul se așteaptă (și recomandă) ca APAVIL sa își ofere 
în viitorul apropiat serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și în acest oraș.  

 

2.6.4.7 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS) a fost semnat în data de 18.11.2008, de 
către ADI APA Valcea si Operatorul judetean SC APAVIL SA și avizat, la acea data, de catre 
37 de reprezentanti ai unitatilor administrativ teritoriale membre ale ADI APA Vâlcea. 

În urma aderarii, municipiului Râmnicu Vâlcea și a altor unități administrativ teritoriale la ADI 
APA VÂLCEA, contractul de delegare a fost amendat corespunzator.  
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Contractul de Delegare urmează a fi amendat și în perioada următoare, în funcție de aderarea 
de noi UAT-uri la ADI, pentru a acoperi și zonele care urmează a fi incluse în proiectul de 
investiții 2014-2020. 

 

2.6.4.8 Raporturile  cu alte instituții 

În procesul de colaborare cu alte instituții APAVIL elaborează  

a. Rapoarte ad hoc conform obligațiilor contractuale  pe tematici specifice către: 

 ADI 

 OI/AM POIM  

 

b. Rapoarte pe tematici specifice conform solicitărilor și/sau obligațiilor legale către diverse 
organisme și autorități locale sau centrale dintre care cele mai relevante sunt: 

 Agenția de mediu Vâlcea 

 Admnistratia Finanțelor Publice Vâlcea 

 Consiliul Județean Vâlcea 

 Apele Române. 

 

2.6.5 Tarife Existente 

În aceasta secțiune sunt discutate tarifele trecute și actuale pentru furnizarea de alimentare cu 
apă și colectarea și tratarea apei uzate în județul Vâlcea. În primul rand, sunt discutate regulile 
generale pentru stabilirea tarifelor, care sunt valabile pentru România.  

Apoi, vor fi discutate structurile tarifare ale SC APAVIL SA Vâlcea (pe scurt APAVIL), furnizorul 
de servicii pentru județul Vâlcea.  

 

2.6.5.1 Reguli pentru Stabilirea Tarifelor în România 

Autoritatea responsabilă în România cu reglementarea politicii tarifare în ceea ce privește 
alimentarea cu apă și canalizarea este ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice). Aceasta are legi clare pentru stabilirea (serviciu nou 
sau operator), ajustarea (bazata pe indicele de preț de consumator) și modificarea tarifelor, 
bazata pe schimbări ale politicii tarifare sau a sumei lor.  

În ceea ce privește politica tarifară, ANRSC oferă două variante operatorilor. Prima este 
stabilirea unui tarif unic, adică un preț unic de consum pe m³ pe cantitatea folosită (apă, 
canalizare). Cealaltă variantă este un tarif compus, adică combinarea unui tarif unic de abonat 
pentru fiecare conectare cu un tarif suplimentare pe m³ folosit. În ambele cazuri, regulile 
ANRSC asigură ca veniturile așteptate ale operatorului să acopere costurile de exploatare, o 
cota de profit și una de dezvoltare. În plus, veniturile asteptate sunt independente față de 
politica tarifară aleasă. Cu toate acestea, în toate comunele din Vâlcea este folosit un tarif unic.  

Din punctul de vedere al Consultantului, principalul avantaj al „prețului pe consum” este că se 
evită subvenționarea încrucișată între clienți cu volum de consum diferit: folosirea în schimb a 
unui tarif compus ar duce la facturi lunare mai mari pentru clienții cu un consum sub medie 
(mic), în timp ce clienții cu consum peste medie (mare) ar trebui sa plătească lunar o suma mai 
mică.  
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Aceasta înseamnă că folosirea unui tarif unic evită apariția unei răspunderi mai mari pentru 
gospodăriilor cu consum mic, în comparație cu folosirea unui tarif compus. În plus, pentru 
gospodăriile cu consum mare se dorește să se evite o plată mai mica. Pe lângă acestea, 
pentru consumul unui m³ suplimentar un preț marginal este anuntat, de vreme ce „prețul pe 
consum” este mai mare decât taxa pe cantitate. Acesta este un stimulent pentru a reduce 
consumul inutil de apă. 

 

2.6.5.2 Tarifele APAVIL S.A.  

La nivelul anului 2020, In zonele in care COR opereaza in prezent sunt aplicate tarife unice 
atat la apa cat si la apa uzata. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate tarifele practicate in aria de proiect pentru zonele in care 
exista infrastructura de alimentare cu apa / apa uzata (tarife unice pentru consumatori casnici 
si non – casnici).  

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Apa RON/m3 3.27 3.89 3.89 3.89 3.89 4.04 

Canalizare - epurare RON/m3 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.56 

 

Tabelul Error! No text of specified style in document..6-5 Tarifele actuale în zona 
deservita din jud. Vâlcea   

Unul din principalele obiective ale proiectului este realizarea unor sectoare de apă și apă uzată 
cuprinzatoare și eficiente. Aceasta va însemna ridicarea standardelor în domeniile tehnic, 
managerial și financiar.  

Metodele actuale de organizare sunt rudimentare și standardele trebuie îmbunătățite 
semnificativ, pentru ca viitorul Operator Regional sa aibă succes. În acest sens, tarifele 
aferente serviciilor de apă și apă uzată vor fi nevoite sa finanțeze operațiunile zilnice ale 
Operatorilor, inclusiv pregătirea și implementarea unui program cuprinzător privind sănătatea, 
siguranța, reparațiile și întreținerea.  

Tarifele aferente serviciilor de apă uzată ar trebui sa vizeze constrângerea consumatorilor 
industriali în vederea implementării procesului necesar de pre-tratare înainte ca apa uzată 
evacuată a acestora sa intre în sistemul de canalizare, conformându-se astfel principiului 
poluatorul plătește. Acest aspect are implicații pentru România în general deoarece România 
este parte a tratatelor de reducere a poluării în Marea Neagră și de asemenea trebuie să se 
conformeze cerințelor generale ale UE privind stoparea poluării transfrontaliere. 

Comparând tarifele practicate cu cele previzionate, se constată că este respectată politica de 
creștere a tarifelor prevăzută în contractul de delegare a gestiunii serviciului și în contractul de 
finanțare.  

Planul de tarifare pentru orizontul 2022 – 2025 prevede cresteri substantiale ale tarifelor pentru 
a acoperi 100% din costurile de operare si o mare parte din amortizare, desi va ramane in 
permanenta intre 2.5% - 2.8% din venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean 

Proportia acoperirii amortizarii anuale din tarif va creste progresiv pana in anul 2050 cand se 
va apropia de pragul de 100%. Pana la sfarsitul orizontului de previziune (anul 2050), activele 
capitalizate initiale vor fi amortizate in proportie de aproximativ 71%. 

Tarifele in preturi constante propuse pentru perioada 2022 - 2050 sunt prezentate in tabelul de 
mai jos, cu mentiunea ca acestea nu contin TVA si sunt identice pentru ambele tipuri de 
consumatori casnici si non-casnici. 
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*cresterile tarifare la anul 2022 sunt aplicate la nivelul tarifelor curente aprobate de ANRSC (cu 
aplicabilitate din 01.10.2021) 

**cresterile tarifare la anul 2023 sunt aplicate la nivelul tarifelor  aprobate de ANRSC (cu 
aplicabilitate din 01.09.2022) 

Aplicarea majorarilor de tarife a fost preconizata sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie a 
fiecarui an calendaristic – data la care tarifele vor fi ajustate si in termeni reali si cu inflatia 
cumulata pe ultimul an, conform formulei din Contractul de Delegare. 

 

2.7 Resursele de apă 

2.7.1 Aspecte generale 

Consumul de apa în Județul Vâlcea este caracterizat de diversi factori. În satele mici, o parte 
din locuitori încă dispun de fântâni proprii, ca sursa de apa pentru uz personal; este remarcat 
faptul ca există în curs de implementare o serie de proiecte privind înființarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă; în orașele, localitățile și comunele mai mari există deja 
sisteme centralizate de alimentare prevăzute cu rețele publice de alimentare cu apă.  

În prezent, 78 de localități (și anume 2 municipii, 9 orașe și 67 de localități rurale) au o rețea 
publică de alimentare cu apă (existentă sau în curs de implementare) care deservește 58.7% 
din populația totală. Acest lucru înseamnă că 218,440 de locuitori din populația totală de 
371,692 beneficiază de rețeaua publică de alimentare cu apă, dintre care 135,008 provin din 
zonele urbane.  

Acest număr reprezinta 61.8% din populația alimentată cu apă. În zonele rurale, 83,432 
persoane sunt conectate sau în curs de conectare la o rețea de apă, ceea ce înseamnă că 
38.2 % din aceasta populație este deservită. 

După implementarea proiectelor în curs, rețelele de distribuție vor măsura o lungime totală de 
peste 2,086 km (850 km în zonele urbane și 1,236 km în zonele rurale). Localitățile Rm. Vâlcea 
și Brezoi, Călimănești, Dăești (parțial), Bujoreni (parțial) și Ocnele Mari sunt alimentate de 
magistrală de transmisie Brădișor având o lungime de 52.8 km și o capacitate maximă de 
1,200 l/s. Apa din lacul Brădișor este tratată la stația de tratare de la Valea lui Stan. 

Tabel 2.7-1 Sursele principale de apa 

UAT Alimentare publica 
cu apa subterană 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 
și subterană 

Alunu  x  

Băbeni   x 

Băile Govora x   
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UAT Alimentare publica 
cu apa subterană 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 
și subterană 

Băile Olănești  x  

Bălcești x   

Berbești x   

Horezu  x  

Drăgășani x   

Amărăști x   

Bărbătești  x  

Berislăvești  x  

Boișoara  x  

Budești  x  

Bunești x   

Câineni x   

Cernișoara x   

Copăceni x   

Costești  x  

Crețeni x   

Dănicei   x 

Drăgoești x   

Fârtățești x   

Făurești x   

Galicea x   

Ghioroiu x   

Glavile x   

Golești x   

Grădiștea x   

Ionești x   

Lăcusteni x   

Lădești x   

Laloșu x   

Lăpușata x   

Lungești x   

Măciuca x   
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UAT Alimentare publica 
cu apa subterană 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 
și subterană 

Malaia  x  

Măldărești  x  

Mateești x   

Mihăești  x  

Milcoiu  x  

Mitrofani x   

Muereasca  x  

Nicolae Balceascu x   

Olanu x   

Orlești x   

Păușești x   

Păușești-Măglași  x  

Perișani  x  

Pesceana x   

Pietrari x   

Popești x   

Prundeni x   

Racovița x   

Roești  x  

Runcu x   

Sălătrucel  x  

Scundu x   

Sinești x   

Șirineasa x   

Slătioara x   

Stănești x   

Ștefănești x   

Stoenești x   

Stoilești   x 

Stroești x   

Susani x   

Sutești x   
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UAT Alimentare publica 
cu apa subterană 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 

Alimentare publica 
cu apa de suprafața 
și subterană 

Tetoiu x   

Titești  x  

Tomșani x   

Vaideeni   x 

Valea Mare x   

Vlădești   x 

Voicești x   

Voineasa  x  

Zătreni x   

 

 

In Județul Vâlcea, aproape toată apa consumată din rețeaua publică de alimentare pentru 
orașe este obținută din surse hidrologice de suprafață, în timp ce comunele au ca surse 
forajele. 

Apa din sursele de apă existente în județului Vâlcea întrunește cerințele specifice pentru uz 
industrial, agricol și domestic. Din anul 2011, tendința este aceea ca sectorul industrial sa își 
scadă consumul, atât din sursele de suprafață, cât și din cele subterane, iar apa pentru 
consum uman sa vină din ce în ce mai mult din surse subterane. 

 

2.7.2 Apele de suprafața 

Rețeaua hidrologică a județului este în intregime Bazinul Râului Olt și al afluenților săi, dintre 
care amintim pe cei mai importanți: Lotru, Topolog, Oltețul. Râul Olt reprezintă principala axa 
hidrografică pe direcția N-S, curgand pe o distanță de 135 km, cu un grad de înclinare de 1.5 
‰. 

Tabel 2.7-2: Afluenti pe partea dreapta ai râului Olt 

Afluenti pe partea dreapta ai râului Olt 

Numele râului Lungime Suprafața bazin 
hidrografic 

[km] [km2] 

Lotru 80 1,000 

Olănești 38 231 

Govora 27 122 

Bistrița 50 416 

Luncavăț 57 278 

Pesceana 45 247 
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Olteț  (60% pe teritoriul jud. Vâlcea) 70 2,460 

 

Tabel 2.7-3: Afluenti pe partea stanga ai râului Olt 

Afluenti pe partea dreapta ai râului Olt 

Numele râului Lungime Suprafața bazin 
hidrografic 

[km] [km2] 

Boia Mare 22 156 

Topolog (35% pe teritoriul jud. 
Vâlcea) 

95 543 
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Fig. 2.7-1 Bazinele hidrografice ale râurilor, județul Vâlcea 

 

Calitatea apei 

În conformitate cu Planul de Management Bazinal, începând cu anul 2010, evaluarea stării de 
calitate a apelor s-a făcut pe corpuri de apă, ţinând cont de limitele atribuite pentru indicatorii 
de calitate pentru fiecare tip de apă. Corpurile de apă, conform legislției în vigoare sunt: 
naturale, puternic modificate (CAPM) și artificiale (CAA). 

Pentru corpurile de apă naturale, s-a determinat starea ecologică, împărţită în cinci clase de 
calitate (foarte bună, bună, moderată, slabă, proastă) respectiv starea chimică, împărţită în 
două clase de calitate (bună, proastă). 
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Pentru corpurile de apă puternic modificate și corpurile de apă artificiale s-a determinat 
potențialul ecologic, împărţit în trei clase de calitate (potențial ecologic maxim, potențial 
ecologic bun şi potențial ecologic moderat) respectiv starea chimică, împărţită în două clase de 
calitate (bună, proastă). 

 

2.7.2.1 Situatia râurilor 

 
Fig. 2.7-2 Tipologia cursurilor de rau 

TIPOLOGIA CURSURILOR DE RAU DIN JUDEȚUL VÂLCEA  

Din Planurile de management al bazinelor râurilor, Raportul Național România 2004  

Stabilirea calității apei de suprafață se face prin raportarea rezultatelor unei monitorizări 
periodice conform Ordinului nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea 
calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. 
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Monitorizarea calității apelor de suprafață din Județul Vâlcea s-a facut prin intermediul 
analizelor fizico-chimice și biologice pe probe de apa recoltate din 12 zone de control. 

 
Fig. 2.7-3 Corpurile de apa de suprafața din bazinul hidrografic Olt 

 
 

Probe de apa pentru analizele fizice și chimice sunt colectate:  

 lunar din Olt la Cremenari,  

 o data la trei luni în sectoarele următoare: Olt (Valea Caldarilor, Drăgășani, Cornet); 
Lotru (Gura Latoritei, Valea lui Stan); Olteț (Nistoresti); Luncavăț (Marcea); Bistrița 
(Băbeni); Olănești până la Vlădești, Topolog până la Milcoiu și Govora (sat Govora).  

Stabilirea clasificării pe categorii de apă în conformitate cu Ordinul nr. 161/2006 pe cele 6 
grupe importante, respectiv:  

 C.1 - regimul termic și acidificare  
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 C.2 - regimul oxigenului  

 C.3 – nutrienți  

 C.4 – salinitate  

 C.5 - poluanți toxici specifici, cu origine naturală  

 C.6 - alți indicatori chimici relevanți 
 

Dupa procesarea rezultatelor analizelor statistice, sectoarele monitorizate sunt distribuite în 
următoarele clase:  

 Lotru până la Obarșia Lotru – în funcție de media debitului măsurat, calitatea apei din 
acest sector al râului se situează în limitele clasei I - indicele 1.64 de zoobentos indica 
o stare ecologică foarte bună.  

 Topolog până la Milcoiu - indicele specificat de Ordinul nr. 161/2007 are valoarea 1.90, 
corespunzatoare clasei a II-a.  

 Olteț până la Nistorești – folosindu-ne de media aritmetică, indicele de poluare organică 
este de 1.41, ceea ce intră sub clasa I, datorită stării ecologice foarte bune. Pentru că 
există micro poluanți organici și anorganici, starea ecologică a fost evaluată ca fiind 
moderată și nu în conformitate cu indicele de poluare organică.  

 Olănești până la Vlădești – acestui sector monitorizat a fost încadrat în clasa a II-a, în 
baza unui grup de indicatori ai calității. Indicele poluării organice de 1.18 înseamnă o 
stare "bună" spre "foarte bună".  

 Luncavăț până la Șirineasa – acest sector monitorizat se afla în amonte de confluența 
cu râul Topolog. Cu un indice de poluare organică de 1.89 și în baza altor indicatori ai 
calității (metale, nutrienți și micro poluanți organici), aceasta secțiune a fost încadrată în 
categoria de calitate II cu o stare ecologica bună.  

 Bistrița până la Băbeni – în baza tuturor grupelor de indicatori, apa monitorizată din 
acest sector a fost încadrată în clasa I de calitate, iar indicele de poluare organică 1.78 
confirma starea sa ecologică foarte bună.  

 Govora în aval de Podul DN 64, după micro poluanții organici și în general după 
grupele de ioni este o secțiune încadrată în clasa a III-a de calitate. În amonte de acest 
sector se scurge apa din stația de tratare organică a SC OLTCHIM SA (care este 
puternic mineralizată). Indicele de poluare organică de 1.95 arată o stare ecologică 
medie, satisfacătoare. 
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2.7.2.2 Calitatea râurilor 

 

Fig. 2.7-4 Calitatea râurilor 

 

2.7.2.3 Lacurile 

Există numeroase lacuri naturale mici, situate în regiunile montane din bazinul superior al 
râului Lotru:  

 Iezerul, Vadu,  

 Zănoaga,  

 Gălcescu (A = 30,200 m², ad = 9.3m)  

și al Latoritei:  

 Iezerul, 

 Latoriței,  

 Munținu,  

 Cioaca.  
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Dintre lacurile antropice care merită amintite enumerăm lacurile sarate Ocnele Mari și Ocnița, 
formate în urma prăbușirii unor mine de sare.  

De asemenea, merită amintite câteva lacuri de acumulare de pe Râul Olt:  

 Dăești (S = 209 ha),  

 Râmnicu Vâlcea (S = 319 ha),  

 Râureni (S = 174 ha),  

 Govora (S = 477,2 ha),  

 Băbeni (S = 905 ha),  

 Ionești (S = 466 ha),  

 Zavideni (S = 839 ha),  

 Drăgășani (S = 828 ha),  

de pe Râul Lotru:  

 Vidra (S = 940 ha),  

 Malaia. Tp,  

 Brădișor  

de pe Râul Jidoaia:  

 Jidoaia 

si de pe Râul Latorita:  

 Latorita 

 

Tabel 2.7-5: Lacurile din jud. Vâlcea 

Lac Râul pe 
care este 
situat 
lacul 

Volum 
total 
(mil. 
m3) 

Scopul principal 
de folosire 

Calitatea apei (categoria) 

 Clasa Biologie 

O: oligotrof 

Nume Tip M: mezotrof 

E: eutrof 

Mesteacanu acumulare Olt 1.1 alim. cu apa I O 

Frumoasa acumulare Frumoasa 10.6 alim. cu apa I O 

Sacele acumulare Tarlung 18.3 alim. cu apa I O-M 

Dopca acumulare Valea 
Mare 

0.7 alim. cu apa I O 

Gura Râului acumulare Cibin 15.5 alim. cu apa I O-M 

Râmnicu- 
Vâlcea 

acumulare Olt 19.0 hidroenergie II M 

Băbeni acumulare Olt 78.3 hidroenergie II M 

Vidra acumulare Lotru 340.0 complex I O 

Brădișor acumulare Lotru 38.0 complex I O 

Slatina acumulare Olt 31.0 hidroenergie I M 
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Scorei acumulare Olt 5.2 hidroenergie II E 

 

 

2.7.2.4 Starea lacurilor 

Monitorizarea calității apelor din lacurile Județului Vâlcea și din bazinul hidrografic Olt a fost 
facută prin intermediul unei analize fizico-chimice și biologice, efectuată pe baza unor probe 
recoltate din 5 rezervoare, 12 sectoare de control, 24 de puncte de colectare.  

Probele recoltate pentru analizele fizico-chimice au fost luate semestrial din următoarele 
sectoare:  

 Lacul Cornet - Râul Olt  

 Lacul Govora - Râul Olt  

 Lacul Băbeni - Râul Olt  

 Lacul Brădișor - Râul Lotru  

 Lacul Vidra - Râul Lotru  

Stabilirea calității apei și încadrarea acesteia în clase de calitate este în conformitate cu 
Ordinul MMGA nr. 161/2006, care are în vedere regimul oxigenului, ionii generali, salinitatea, 
micro poluanții organici și anorganici, nutrienții, metalele din concentrația totală și metalele din 
fragmentele dizolvate.  

Calitatea celor mai importante lacuri din Județul Vâlcea în conformitate cu estimările parțiale 
efectuate și în funcție de rezultatele analizelor puse la dispozitie de ANAR, sectoarele 
monitorizate în ceea ce privește calitatea principalelor lacuri din Județul Vâlcea se încadrează 
în următoarele categorii:  

 Lacul Cornet - Râul Olt: Lacul, care a fost dat în funcțiune în anul 2002 este folosit 
pentru generarea de hidroenergie. Analiza scoate la iveală faptul că lacul de acumulare 
deține clasa a II-a de calitate în toate sectoarele monitorizate. După interpretarea 
valorilor medii anuale de fosfor (0.901 mgP/l), azot (0.1313 mgN/l), biomasa 
fitoplancton (1,485 m/l) și clorofila "a" (18.5 ug/l), acesta a fost încadrat în clasa de 
calitate IV, care indică "eutrofizare".  

 Lacul Govora - Râul Olt: Evaluarea calității apei pentru acest lac a fost facută pe 
rezultatele înregistrate în urma a 4 probe diferite. În funcție de probă, indicatorii au oferit 
următoarele rezultate:  

a) CCO-Cr: 12.0 până la 38.4 mg /  

b) Oxigen dizolvat: 7.14 până la 11.59 mg/l  

c) N-NO2: 0.001 până la 0.185 mg/l  

d) Ptotal: 0.103 până la 0.728 mg/l.  

În urma interpretării rezultatelor valorilor medii anuale de fosfor (0.2488 mgP/l), azot (0.1313 
mgN/l), biomasa fitoplancton (2419 mg / l) și clorofila (23.98 ug/l), lacul se încadrează în clasa 
de calitate IV. Aceasta este aceeași clasificare ca cea determinată în anii anteriori. 

 Lacul Băbeni: Acest lac, situat în aval de platforma chimica Vâlcea, a fost amenajat în 
scopul generării de hidroenergie. Se întinde pe o suprafață de 873 hectare și are un 
volum de apa de 51.83 mil. m³. În afara de Râul Olt, care este principalul sau afluent, 
Lacul Băbeni este alimentat de asemenea de Râul Topolog ca afluent de stânga și de 
râurile Govora și Bistrița pe dreapta. Asupra lacului s-au facut 4 campanii de 
monitorizare a probelor. Indicatorii de calitate stabiliți în conformitate cu Ordinul MMGA 
nr. 161/2006, în special valorile medii anuale pentru fosfor (0.1013 mgP/l), biomasa 
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fitoplancton (5093 mg/l) și clorofila "a" (23.71 ug / l) încadrează lacul în clasa de calitate 
IV, ceea ce indică o stare de eutrofizare.  

 Lacul Vidra: Acesta este unul din cele mai mari lacuri de acumulare din județ, situat pe 
cursul superior al râului Lotru. Se întinde pe o suprafață de 950 hectare și are o 
lungime de 9 km, fiind folosit în principal pentru generare de hidroenergie. în ceea ce 
privește chimia, calitatea apei a fost stabilită ca încadrându-se în prima categorie. Cu 
toate acestea, valoarea medie anuală a fosforului (0.0418 mgP/l), biomasa 
fitoplanctonului (0903 mg/l) și clorofila "a" (3.75 ug/l) situează lacul în clasa de calitate 
III, ceea ce indică condiții mezotrofice. Aceeași clasificare a fost dobandită și în anii 
anteriori.  

 Lacul Brădișor: Acesta este principala sursă de apă potabilă a orașului Rm. Vâlcea. 
Lacul este folosit pentru a scoate apa din hipolimnion, dar este în principal folosit pentru 
producerea energiei electrice. Valorile medii anuale de fosfor (0.0492 mgP/l), biomasa 
fitoplancton (4706 mg/l) și clorofila "a" (3.59 ug/l) situează lacul în clasa de calitate IV, 
ceea ce indică o stare mezotrofică. 
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2.7.2.5 Zona de protecție 

 

Fig. 2.7-5 Zone de protecție pentru alimentare cu apa brută folosită pentru 

apa potabilă în bazinul hidrografic Olt 

 

 

 

 

 

2.7.3 Apele de subterane 

2.7.3.1 Adâncimea corpurilor de apă subterană 
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Fig. 2.7-6 Adâncimea corpurilor de apă subterană, jud. Vâlcea 

 

Identificarea și demarcarea corpurilor de apa subterană sunt făcute după următoarele criterii:  

 Geologic  

 Hidrodinamic  

 Starea corpului de apă: calitățiv și cantitățiv 

Demarcarea corpurilor de apă subterană se face atunci când există o cantitate semnificativă de 
alimentare, și anume mai mare de 10 m³/zi. În bazinul hidrografic Olt, au fost identificate 13 
corpuri de apă subterană demarcate. 

 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

100 

 
 

 

Figura 2.7-7: Corpuri de apă subterană, strat acvifer, bazinul hidrografic Olt 

 

66 de puțuri forate pentru testare se afla de-a lungul principalelor cursuri de apă din județ și 
oferă datele calitățive la care se face referire mai jos.  

În general, puțurile de testare sunt asociate Râurilor Olt și Olteț, după cum urmează: 

 

Pe râul OLT, la: 

 Rm. Vâlcea, 2 foraje, F1 și respectiv F2 situate pe partea vestică a Râului Olt, la 2 km 
dinspre nordul orașului și perpendiculare pe axa E-V.  

 Râureni Copăcelu, 7 foraje, F1, F2, F3 și F4 pe partea vestică a Râului Olt spre sudul 
orașului Râmnicu Vâlcea, F5 în lunca Râului Olt, și F6 și F7 în apropiere de satul 
Bârsești;  

 Băbeni - Tătărani, 8 foraje, F1, F2, F3 și F4 aliniate NW - SE și perpendiculare pe Râul 
Olt cu F1 pe malul estic și restul pe malul vestic, F5, F6, F7 și F8 aliniate N - S în estul 
șoselei Rm. Vâlcea - Drăgășani perpendicular pe Râul Bistrița. F5 și F6 sunt situate pe 
partea estică a râului, iar F7 și F8 pe partea vestică a Râului Bistrița.  



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

101 

 
 

 Orlești - Vulturești, 5 foraje, F1, F2 și F3 pe latura vestică a râului Olt, situate în lunca 
și terasa râului în apropiere de Zavideni, iar F4 și F5 pe latura estică a râului, în 
apropiere de Câmpu Mare;  

 Drăgășani, 5 foraje, F1 și F2 pe latura estică a râului, în apropiere de Poganu, F3, F4 
și F5 pe latura vestică a râului Olt. 

 

Pe râul OLTEȚ, la:  

 Sinești, 2 foraje; F1 pe șoseaua Sinești - Ocracu și pe latura estica a râului;  

 Sinești, 2 foraje F3 și F4 lângă râul Tirigia, pe latura vestica a râului, în apropiere de 
șoseaua Berbești – Alunu;  

 Grădiștea, 4 foraje; F1 în apropierea de intersecția dintre șoseaua Grădiștea - Pirieni 
de Sus, și șoseaua Grădiștea - Părăușani; F2 în apropiere de șoseaua Grădiștea – 
Părăușani și F3 pe latura vestică, iar F4 pe latura estică a râului, în apropiere de 
intersecția mai sus menționată; 

 Gănești, 3 foraje; F1 în apropiere de șoseaua Gănești - Bălcești și F2 și F2a pe latura 
estică a șoselei Gănești – Tetoiu;  

 Tetoiu, 2 foraje; F1 în apropiere de șoseaua Tetoiu - Gănești langă afluentul Sasa și F2 
pe latura vestica a parâului Sasa lângă Tetoiu la intersecția soselei Tetoiu – Gănești cu 
șoseaua Campeni – Gănești;  

 Bălcești N, 2 foraje; F1 și F1a la estul soselei Bălcești – Bulzesti; 

 Bălcești, 6 foraje; F1 și F6 pe terasa superioara a Râului Olteț; și F2, F3, F4 și F5 
situate în lunca râului Olteț; 

 Otetelisu, 6 foraje; F1, F2 și F3 pe terasa inferioară a râului în partea nordica a satului 
Oteteliș și F4, F5 , F6 situate pe latura vestică a râului Cerna, în apropiere de Oteteliș;  

 Măciuca, 4 foraje; F1 pe malul estic al râului în apropiere de Balasoara, F2 pe latura 
estică a râului; F3 în apropiere de Măciuca și F4 pe terasa superioară a râului la sud de 
șoseaua Măciuca – Popești;  

 Lădești, 3 foraje; F1 pe șoseaua Lădești - Scânteia; F2 și F3 pe latura estică a râului și 
pe șoseaua Lădești - Scanteia, în apropiere de râul Cerna;  

 Șirineasa, 3 foraje; F1 și F2 pe malul estic al râului lângă șoseaua Șirineasa-Pesceana 
și F3 situat pe partea vestică a șoselei, la ieșirea din Pesceana. 

După ce puțurile de probă au fost forate, pompajul de verificare a determinat proprietățile fizice 
și chimice ale apei subterane, în conformitate cu STAS 1342/1961, rezultând următoarele 
concluzii deduse după teste efectuate la nivelul diferitelor puțuri de probă:  

1. Rm. Vâlcea; apa bicarbonatată cu concentrații reduse de săruri calcice;  

2. Râureni Copăcelu; nu există date;  

3. Băbeni; apa cu conținut ridicat de cloruri, magneziu bicarbonatată și calciu/ 
bicarbonați;  

4. Orlești Vulturești; apa în general ușor agresivă (cu substanțe corosive);  

5. Drăgășani; apa cu conținut ridicat de sulf, sodiu și săruri calcice;  

6. Sinești; apa bicarbonatată (F4) cu conținut ridicat de sulfați și cloruri (F2, F3);  

7. Grădiștea; apa bicarbonatată (F4) cu conținut ridicat de sulfați și cloruri (F2, F3);  

8. Gănești; bicarbonatată dar potrivită pentru agricultură;  

9. Tetoiu; bicarbonatată;  

10. Bălcești N; potrivită ca apa potabilă;  
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11. Bălcești, Otetelis; nu există date;  

12. Măciuca; apa bicarbonatată cu conținut ridicat de sulfați (F1, F2, F3 și F4),  

13. Lădești; bicarbonatată;  

14. Șirineasa; apa buna pentru irigații. 

În 2007, calitatea apei de subteran a fost determinată la nivelul a 24 de puțuri de probă și s-au 
efectuat analize fizice și chimice. Probele recoltate au fost analizate pentru Râureni F6; Băbeni 
F1, F6, F7; Sinești F1, F2, F3, F4; Grădiștea F1, F2, F3, F4, F1 F1a Gănești F2; Tetoiu F1, F2; 
Bălcești F3; Măciuca F1, F2; Lădești F2, F3; Șirineasa F2, F3. Câte două probe s-au recoltat 
din fiecare puț. 

Concluziile studiului au fost:  

 pH mai scăzut decât limita joasă de 6.35 de la Grădiștea F1 (aprilie), F2 (septembrie)); 
Gănești F2 intr-un singur test la Lădești F2 și F3;  

 Totalul de Fe este mai mare de limita maximă înregistrată la majoritatea puțurilor de 
testare; 

 NH4 (amoniu ca N2) a depășit maxima admisă la Bălcești (F3 – 2 teste), Băbeni F1 
(August) și Râureni Copacelu (August);  

 nivelul de mangan a depășit concentrația maxima admisa la at Sinești (F2 - 
septembrie), Râureni Copacelu (F6 - august); Băbeni (F1 și F6 - august) și la Măciuca 
(F1 - martie, septembrie).  

În general, alte analize fizice și chimice au intrunit standardele naționale așa cum sunt 
prevăzute acestea de Ordinul 311/2004.  

Nu s-au înregistrat schimbări periodice semnificative în calitatea apei. Cu toate acestea, în 
apropiere de uzinele chimice, agenți de contaminare care includ clorul și produși petrolieri și 
chimicale non-degradabile sau toxice, precum și mercur, au fost identificate în probele de apă 
recoltate de lângă Ocnele Mari - Ocnița.  

Poluarea din țevile care transportă produse petroliere și apă sarată din depozitele de sare din 
apropiere sunt comune în zona din sudul orașului Rm. Vâlcea. în zona Ocnele Mari - Ocnița (în 
Parâul Sărat) nivelul mare de poluare din pricina deșeurilor este unul cu o lungă istorie.  

Zonele de protecție pentru colectarea apelor destinate apei potabile au fost identificate.  

Doar 64.6 % sau 48 de guri de captare pentru apa de suprafață, și 86.3 % sau 176 de surse de 
apă subterană sunt prevăzute cu zone de protecție. 

Tabel 2.7-6: Cu coloana litologică a forajului pentru diferite puțuri de probă 
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Legendă: prescurtările din tabelul de mai sus desemnează materialul rocilor care alcătuiesc 
coloanele litologice ale forajului și au următoarele semnificații:  

A - argilă; B - bolovăniș, C - calcar; D - sare; E - șisturi verzi; F - tuf; G - gresie; H - creta; K - 
conglomerate; L - leos; M - marna; N - nisip; O - oxizi; P - pietriș; Q - cuarț; R - praf; S - sol 
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vegetal; T - turbă; U - cărbune; V - mil; X - concrețiuni calcaroase; Z - roci vulcanice; ? -  
interval fără descriere litologică; N1 - nisip fin; N2 - nisip mediu; N3 - nisip grosier; NA - nisip 
argilos; NR - nisip prăfos; AR - argila prafoasă; AN - argila nisipoasă; AM - argila marnoasă; 
MA - marna argiloasă; RA - praf argilos; RN - praf nisipos; N1A - nisip fin argilos; N1R - nisip 
fin prăfos; NRA - nisip prăfos argilos; ARN - argila prafoasă nisipoasă; Y - umplutură demolari; 
W - deșeuri fosilifere; L1 to Ln – reprezintă roca din strat C1 la Cn – cota pâna la care se 
găsește roca respectivă și se masoară de la cota teren foraj.  

 

2.8 Poluarea apei 

2.8.1 Principalele surse de poluare 

Apele uzate provin din activitățile agenților economici (industria alimentară, prelucrare lemn, 
comerț etc.), din agricultura (irigații și zootehnie) și nu în ultimul rând din activități de 
gospodărire comunală (tratare/distribuție apă și colectare/epurare ape uzate).  

Agenții economici deversează apele uzate, epurate, neepurate sau insuficient epurate, în 
rețelele de canalizare sau direct în receptorii naturali. Evacuarile de apa insuficient tratată 
conțin poluanți de tipul: substanțe organice, substanțe extractibile cu solvenți organici, nutrienți - 
compuși de azot și fosfor - suspensii solide etc. 

Activitățile agricole, în special irigațiile și fertilizarea sunt surse de poluare difuză a apelor de 
suprafață și freatice cu nitrați și fosfor, proveniți din îngrășămintele chimice și substanțe toxice 
provenite din pesticide. Din zootehnie rezultă ape uzate încărcate cu substanțe organice, nitrați, 
suspensii etc. Agenții economici cu activitate industrială din jud Vâlcea deversează apele uzate 
în rețelele de canalizare orășenesti sau în receptorii naturali.  

 

Analiza agenților economici din aglomerările studiate 

a) AGLOMERAREA RÂMNICU VÂLCEA 

Apele uzate colectate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea sunt descărcate spre stația de epurare 
care a fost reabilitată prin fonduri ISPA. Prin fonduri de coeziune, în stația de epurare va fi 
implementată o treaptă terțiară de tratare a apelor uzate.  

S-a creat o bază de date inițială de selecție (în MS Excel) ordonată descrescător după 
cantitatea de apă uzată epurata facturată. Această bază de date a fost creată din iunie 2005. 
S-au selectat unitățile în ordinea descrescătoare a cantităților de apă uzată epurată facturate în 
luna anterioară și tinând cont de profilul activității. 

Pentru Râmnicu Vâlcea avem următorii agenți economici monitorizați în perioada 2009-2011, 
în funcție de tipul de activitate al acestora redați în tabelul de mai jos: 

Tabel 2.8-1 – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Râmnicu Vâlcea 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA AGENT 
ECONOMIC 
MONITORIZAT 

Adresa punctului de 
lucru 
de la care se 
preleveaza probe 

Domeniu de activitate 
în punctul de lucru 
de la care se 
preleveaza probe 

1 S.C. DIANA S.R.L. 
Com. Bujoreni, sat 
Olteni nr.110 

Abator și carmangerie 

2 S.C.CONFIR S.R.L. Str.Timis nr. 30 D 
Ind. Alimentara - produse 
de patiserie 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA AGENT 
ECONOMIC 
MONITORIZAT 

Adresa punctului de 
lucru 
de la care se 
preleveaza probe 

Domeniu de activitate 
în punctul de lucru 
de la care se 
preleveaza probe 

3 S.C. FAVIL S.A. Str. Depozitelor nr. 10 Industrie textilă 

4 
S.C. McDONALD'S 
ROMÂNIA S.R.L. 

Str. Regina Maria nr. 1 Alimentație publică 

5 S.C. HERY S.R.L. Str. Barajului nr. 4 
Prestări de servicii - 
service auto  

6 S.C. VFM S.R.L. Str. Barajului nr. 1 1 
Prestări de servicii - 
service auto  

7 S.C. SAPTE SPICE S.A. Str. Timis nr. 22 
Morărit și produse de 
panificație 

8 S.C. VELPITAR S.A. Str. Posada nr. 33 
Morarit și produse de 
panificație 

9 S.C. FRALVIL S.A. Str. Barajului nr. 52 
Ind. Alimentară - 
conserve de legume și 
fructe 

10 S.C. ETA S.A. Str. Depozitelor nr.5 
Transport urban - 
autobaza 

11 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Str. Târgului nr. 2 
Morarit și produse de 
panificație 

12 S.C. HARDWOOD S.R.L. Str. Depozitelor nr. 14 
Ind. Lemnului - 
cherestea și furnir 

13 
S.C. COMCHIM CHEMICAL 
S.R.L. 

Str. Timiș nr. 2 Comert produse chimice 

14 
S.C. COMPANY AKTIV 
S.A. 

Str. Ferdinand nr. 56 
Construcții metalice- 
acoperire și placare cu 
zinc 

15 
S.C. URBAN S.A. spalatorie 
auto 

Str. Crișan nr. 12 
Colectare deșeuri - 
spalatorie auto 

16 S.C. HERVIL S.A. Str. Topolog nr. 24 
Echipament hidraulic- 
acoperire și placare cu 
crom 

17 S.C. URBAN S.A. 
Vidanje descărcate la 
intrarea în SE 

Operator autorizat 
colectare ape uzate 

18 
S.C. OLTENIA SAN TOUR 
S.R.L. 

Vidanje descărcate la 
intrarea în SE 

Operator autorizat 
colectare ape uzate 

19 
S.C. CARDU BUSINESS 
S.R.L. 

Vidanje descărcate la 
intrarea în SE 

Operator autorizat 
colectare ape uzate 

20 
S.C. ONIX DESING 
CONSULTING S.R.L. 

Vidanje descărcate la 
intrarea în SE 

Operator autorizat 
colectare ape uzate 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA AGENT 
ECONOMIC 
MONITORIZAT 

Adresa punctului de 
lucru 
de la care se 
preleveaza probe 

Domeniu de activitate 
în punctul de lucru 
de la care se 
preleveaza probe 

21 
S.C. EURO ECOLOGIC 
S.R.L. 

Vidanje descărcate la 
intrarea în SE 

Operator autorizat 
colectare ape uzate 

Pentru Râmnicu Vâlcea, avem următorii agenți economici monitorizați, în funcție de tipul de 
activitate al acestora: 

Tabel 2.8-2 – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Râmnicu Vâlcea 

Nr. crt. Tipul de activitate al agentului economic  Nr. de agenți 
economici  

1 Industrie alimentară, alimentație publica 7 

2 Industrie textilă 1 

3 Service auto 2 

4 Transport urban 1 

5 Industria lemnului 1 

6 Comerț 1 

7 Construcții metalice, acoperiri metalice 2 

8 Colectare deșeuri 1 

9 Firme vidanjare 5 

 TOTAL 21 

 

In celelalte 5 aglomerări nu există monitorizări ale agenților economici. Începerea 
monitorizării agenților economici se face, începând cu semestrul II 2013. 

 

b) AGLOMERAREA DRĂGĂȘANI 

Apele uzate colectate în aglomerarea Drăgășani sunt descărcate spre stația de epurare. Până 
în acest moment, agenții economici din aglomerarea Drăgășani nu au fost monitorizați din 
punct de vedere al descărcării apelor uzate industriale în rețeaua de canalizare. Inventarierea 
agenților economici arată că în Drăgășani există 325 agenți economici. Între acești agenți 
economici sunt și școli, grădinițe, cabinete medicale, magazine, întreprinderi industriale etc. 

Pentru Drăgășani avem următorii agenți economici împărțiți în funcție de tipul de activitate al 
acestora: 

Tabel 2.8-3 – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Drăgășani 

Nr. crt. Tipul de activitate al agentului economic  Nr. de agenți 
economici  

1 Comerț, instituții publice, intr. familiale, 
restaurante 

244 

2 Agenți economici la care nu se cunoaște încă 15 
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profilul de activitate 

3 Cabinete medicale, spital 43 

4 Fabricare vopsele și lacuri 7 

5 Fabricare produse cauciuc  1 

6 Unitate militara 1 

7 Reparații autovehicule 3 

8 Fabricare confecții metalice 2 

9 Industria textila 2 

10 Fabricare materiale plastice 1 

11 Benzinărie 1 

12 Fabricare produse chimice 2 

13 Fabricare produse alimentare 1 

14 Creștere păsări 1 

15 Creștere bovine 1 

 Total  325 

 

 

c) AGLOMERAREA CĂLIMĂNEȘTI 

Apele uzate colectate în aglomerarea Călimănești sunt descărcate spre stația de epurare, care 
va fi reabilitată prin proiectul POS Mediu. Până în acest moment, agenții economici din 
aglomerarea Călimănești nu au fost monitorizați din punct de vedere al descărcării apelor 
uzate industriale în rețeaua de canalizare. Inventarierea agenților economici arată că în 
Călimănești există 136 agenți economici. Între acești agenți economici sunt și scoli, grădinițe, 
cabinete medicale, magazine, întreprinderi industriale, unitate militară etc. 

Pentru Călimănești avem următorii agenți economici, împărțiți în funcție de tipul de activitate al 
acestora: 

Tabel 2.8-4  – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Călimănești 

Nr. 
crt. 

Tipul de activitate al agentului economic  
Nr. de agenți 
economici  

1 
Comert, instituții publice, intr. familiale, restaurante, 
intreprinderi familiale 111 

2 
Agenți economici la care nu se cunoaște încă 
profilul de activitate 4 

3 Spital 1 

4 Intret. rep. automobile 1 

5 Silvicultura 2 

6 Activ. sanatate umana 1 
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Nr. 
crt. 

Tipul de activitate al agentului economic  
Nr. de agenți 
economici  

7 Cabinet medical 2 

8 Fabr. prod. chimice 1 

9 Prod. morarit 1 

10 Prod. energie și apa calda 1 

11 Lucrări de instalații 1 

12 Transp. terestru 1 

13 Constr. metalice 2 

14 Cultiv. legume 1 

15 Fabr. artic. textile 1 

16 Construcții cladiri 1 

17 Fabric. prod. hartie, cart. 1 

18 Activ. anexe agricult. 1 

19 Dir. sanitar veterinara 1 

20 Prod. și distrib. energ. el. 1 

21 Lucrări de instalații 1 

  Total 136 

 

 

d) AGLOMERAREA OLĂNEȘTI 

Apele uzate colectate în aglomerarea Olănești sunt descărcate spre stația de epurare, care va 
fi reabilitată prin proiectul POS Mediu. Până în acest moment, agenții economici din 
aglomerarea Olănești nu au fost monitorizați din punct de vedere al descărcării apelor uzate 
industriale în rețeaua de canalizare. Inventarierea agenților economici arata ca în Olănești 
există 67 agenți economici. Între acești agenți economici sunt hoțeluri, magazine, întreprinderi 
industriale etc. 

Pentru Olănești avem următorii agenți economici împărțiți în funcție de tipul de activitate al 
acestora: 

Tabel 2.1-5 – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Olănești 

Nr. crt. Tipul de activitate al agentului economic  
Nr. de agenți 
economici  

1 
Comert, instituții publice, intr. familiale, 
restaurante 45 

2 
Agenți economici la care nu se cunoaște încă 
profilul de activitate 2 

3 Centre medicale, spital 3 

6 Fabric. sapun, deterg., parf. 1 
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Nr. crt. Tipul de activitate al agentului economic  
Nr. de agenți 
economici  

7 Vanzare carburant pt.auto 1 

8 Prod., prelucrare, conserve 1 

9 Captare, tratare, distrib. apa 1 

10 Fabric. prod. chimice 1 

11 Ac. ag. de turism 1 

12 Mijloc de cazare, tratamente balneare 5 

13 Activ. intret. și curat. cladiri 1 

14 Inchiriere bunuri imob. 1 

15 Fabric. biscuiti, piscoturi 1 

16 Fabric. bauturi 1 

17 Alte activ. de servicii 2 

18 Unit. militara 1 

  Total 68 

 

e) AGLOMERAREA BĂBENI 

Apele uzate colectate în aglomerarea Băbeni sunt descărcate spre stația de epurare, care va fi 
reabilitată prin proiectul POS Mediu. Până în acest moment, agenții economici din aglomerarea 
Băbeni nu au fost monitorizați din punct de vedere al descărcării apelor uzate industriale în 
rețeaua de canalizare. Inventarierea agenților economici arata ca în Băbeni există 57 agenți 
economici. Între acești agenți economici sunt magazine, bancă, școală, stații de benzină etc. 

Pentru Băbeni avem următorii agenți economici împărțiți în funcție de tipul de activitate al 
acestora: 

Tabel 2.8-6 – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Băbeni 

Nr. crt. Tipul de activitate al agentului economic  Nr. de agenți 
economici  

1 Comert, instituții publice, intr. familiale, restaurante 43 

2 Agenți economici la care nu se cunoaște încă profilul de 
activitate 

6 

3 Cabinete medicale, spital 1 

4 Intreprindere autovehicule 1 

5 Alte transporturi terestre 1 

6 Fabricarea cărămizilor, țiglelor, prod. pentru construcții 1 

7 Creștere pasari 1 

8 Activități în ferme mixte 1 

9 Benzinărie 3 
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  Total  58 

 

f) AGLOMERAREA BĂLCEȘTI 

Pana în acest moment, agenții economici din aglomerarea Bălcești nu au fost monitorizați din 
punct de vedere al descărcării apelor uzate industriale în rețeaua de canalizare. Inventarierea 
agenților economici arata ca în Bălcești există 57 agenți economici. Între acești agenți 
economici sunt magazine, bancă, școala, întreprinderi industriale etc. 

Pentru Bălcești avem următorii agenți economici împărțiți în funcție de tipul de activitate al 
acestora: 

Tabel 2.8-7 – Agenții economici monitorizați în aglomerarea Bălcești 

 Nr. 
crt. 

Tipul de activitate al agentului economic  
Nr. de agenți 
economici  

1 Comert, instituții publice, intr. familiale, restaurante 39 

2 
Agenți economici la care nu se cunoaște încă profilul de 
activitate 1 

3 Cabinete medicale, spital 10 

4 Telecomunicații 1 

7 Întreținere și reparații autovehicule 1 

8 Transporturi rutiere 1 

9 Salubrizare 1 

10 Asigurari 1 

11 Construcții clădiri 1 

16 Fabricare articole din material plastic 1 

  Total  57 

 

2.8.2 Impactul deversării apelor uzate 

Monitorizarea agenților economici se face până la ora actuală doar în municipiul Râmnicu 
Vâlcea. Agenții economici din aglomerarea Râmnicu Vâlcea care sunt incluși în planul de 
monitorizare și care au deversat ape uzate (uneori mai incarcate alteori nu, decât prevederile 
legale) sunt următorii: 

1. SC Diana 

2. SC Confir 

3. SC Favil 

4. Mc. Donald"s 

5. SC Hery 

6. SC VFM 

7. SC Urban VDJ 

8. SC Saptespice 
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9. SC Velpitar 

10. SC Fralvil 

11. SC ETA 

12. SC Oltenia 

13. SC Boromir 

14. SC Hardwoodomchim 

15. SC Cardu 

16. SC Activ 

17. SC Urban 

18. SC Hervil 

19. SC Euroecologic 

20. SC Onix 

În cadrul programului de monitorizare în perioada 2010 - 2012 se poate observa că  o parte din 
agenții economici au deversat ape mai încărcate și au plătit penalități după cum urmează: 

 2010 - 17 agenți economici au platit penalitati, din care 10 agenți au platit sume >1.000 
lei/an 

 2011 - 18 agenți economici au platit penalitati, din care 7 agenți au platit sume >1.000 
lei/an 

 2012 - 18 agenți economici au platit penalitati, din care 5 agenți au platit sume >1.000 
lei/an 
Ceilalti agenți economici au platit sume mici de bani care sunt cuprinse între 10-600 
lei/an. 

 

Evaluarea impactului deversarilor industrial asupra calității influentului în stațiile de 
epurare  

Apele uzate de la agenții economici de pe raza aglomerărilor studiate ajung în stațiile de 
epurare. Conform legislției în vigoare, calitatea acestor ape trebuie să se încadreze în limitele 
impuse de NTPA 002/2005. Conform art. 4 din HG nr. 352/2005 din care face parte integranta 
NTPA 002, se spune că evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților este 
permisă numai dacă prin aceasta: 

• nu se aduc prejudicii igienei și sanatatii publice sau personalului de exploatare; 
• nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare; 
• nu se degradează construcțiile și instalațiile rețelelor de canalizare, ale stațiilor de epurare 

și ale echipamentelor asociate; 
• nu sunt perturbate procesele de epurare din stațiile de epurare sau nu se diminuează 

capacitatea de preluare a acestora; 
• nu se creează pericol de explozie. 

Pentru agenții economici care încă nu au fost racordati la rețeaua de canalizare la solicitarea 
avizului de racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a 
acceptului de evacuare, acesta va pune la dispozitie operatorului SC APAVIL SA datele 
necesare, respectiv estimări ale debitelor și compoziției apelor uzate care urmează sa fie 
descărcate în rețelele de canalizare ale localităților sau în stația de epurare.  

Astfel, în contractul incheiat trebuie sa fie stipulate următoarele: 
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• debitele și concentrațiile maxim admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate în 
punctul de control; 

• măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute 
(daca este cazul); 

• obligația abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau 
anomaliile din instalațiile proprii, care pot perturba buna funcționare a sistemului de 
canalizare; 

• obligația de elaborare a planului de combatere a poluărilor accidentale, inclusiv dotarea cu 
mijloace și materiale pentru intervenție sau de incheiere a unui precontract cu o unitate 
specializată pentru intervenții în caz de poluare accidentală; 

• punctele de control al calității apelor uzate evacuate. 

 

Contractul incheiat între SC APAVIL SA și agenții economici se revizuiește potrivit 
reglementărilor în vigoare după cum urmează: 

• pentru orice schimbare privind debitul și/sau calitatea apelor uzate; 
• pentru orice schimbare calitatea apelor uzate ca urmare a modificării capacităților de 

producție, a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze. 

În aceste cazuri, utilizatorul de apa are obligația de a solicita un nou accept de evacuare, 
precum și de a încheia un nou contract de racordare și utilizare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

Conform articolului 14 din HG nr. 352/2005 se pot accepta în rețelele de canalizare ale 
localităților ape uzate cu încărcări mai mari decât limitele impuse în NTPA 002, dar cu condiția 
să nu “deranjeze” procesul tehnologic din stațiile de epurare în care aceste ape sunt deversate. 
Din acest motiv, a fost creat și mecanismul de plată al tarifului diferențiat. Acest lucru duce la 
posibilitatea deversărilor mai mari decât limitele impuse de către NTPA, dar cu costuri de 
operare mai mari ale stațiilor de epurare în vederea asigurării respectării condițiilor de 
descărcare în receptorul natural. 

Astfel, calitatea influentului în stațiile de epurare este astfel: 

Aglomerarea Râmnicu Vâlcea  

Tabel 2.8-8 Calitatea influentului din aglomerarea Râmnicu Vâlcea 

Stația 
de 
epurare 

 Anul 
SS  CCOCr CBO Ntotal  Azotiți Azotați Deterg. Fosfor 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Râmnicu 
Vâlcea  

2010 228 219 108      

2011 239 276 134 27,97 0,52 2,61 5,64 4,60 

2012 287 355 170 33,42 -- -- 6,9 4,84 

 

Se poate observa ca în nici unul dintre ani, valorile medii obținute pentru influentul stației de 
epurare Râmnicu Vâlcea nu au fost mai mari decât limitele impuse de către NTPA 002/2005, 
chiar dacă o parte din agenții economici au deversat ape mai încărcate și au plătit penalități.  

Aglomerarea Băbeni 

Tabel 2.8-9 Calitatea influentului din aglomerarea Băbeni 

Stația 
de 

 Anul SS  CCOCr CBO Ntotal  Azotiti Azotati Deterg. Fosfor 
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epurare 

Băbeni 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2012 102 142 59 22 0,17 0,94 3,63 2,41 

 

Se poate observa ca valorile medii obținute pentru influentul stației de epurare nu au fost mai 
mari decât limitele impuse de către NTPA 002/2005. 

 

Aglomerarea Bălcești 

Nu există înregistrari privind calitatea apei uzate la intrarea în stația de epurare Bălcești, însă 
se monitorizează o evacuare directă în parâul Olteț, fără trecere prin stația de epurare. La 
nivelul localității există rețea de canalizare veche în sistem separativ pentru zona centrală. 
Volumul de apă uzată rezultat de la instituțiile socio-economice și zona blocuri este preluat în 
proporție de 50% de colectorul nou realizat. Diferența de cantitate de aproximativ 20 m3/zi, 
este preluată de vechea rețea de canalizare executata din tuburi de beton cu Dn 250-300 mm 
și L = 1.151 km. Aceasta înseamnă că, din rețeaua de canalizare veche existentă, ~ 50% din 
apa uzată este preluată de colectorul nou realizat și intră în stația de epurare. Pentru influentul 
stației de epurare nu există date. Restul de apa uzată din rețea, printr-un punct de colectare 
situat la ~200 m de colectorul nou, este evacuată direct în emisar. Pentru această apă uzată 
sunt datele prezentate mai jos. 

Tabel 2.8-10 Calitatea influentului din aglomerarea Bălcești 

Stația 
de 
epurare 

 Anul 
SS  CCOCr CBO Ntotal  Azotiti Azotati Deterg. Fosfor 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2011 103 333 166 65,26 -- -- 9,87 7,63 

2012 132 406 129 72,08 -- -- 6,60 6,76 

 

Se poate observa ca indicatorul P este în multe luni mai mare decât limitele impuse de către 
NTPA 002/2005 și indicatorul N total este relativ mare ~60-100 mg/l. În cazul acestei ape uzate 
nu este respectat raportul C:N:P, acest lucru putând sa aibă repercursiuni în eficiența 
procesului de epurare din noua stație de epurare. Din acest punct de vedere, vor trebui 
monitorizate descărcările agenților economici din această aglomerare, mai ales fabrica de 
materiale plastice. 

 

Aglomerarea Călimănești 

Tabel 2.8-11 Calitatea influentului din aglomerarea Călimănești 

Stația 
de 
epurare 

 Anul 
SS  CCOCr CBO Ntotal  Azotiti Azotati Deterg. Fosfor 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2011 97 101 41 22,61 0,11 0,88 1,62 1,48 

2012 101 107 29 22,29 0,21 0,62 3,11 1,63 

Se poate observa că în nici unul dintre ani valorile medii obținute pentru influentul stației de 
epurare Călimănești nu au fost mai mari decât limitele impuse de către NTPA 002/2005. 
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Aglomerarea Olănești 

Tabel 2.8-12 Calitatea influentului din aglomerarea Olănești 

Stația 
de 
epurare 

 Anul 
SS  CCOCr CBO Ntotal  Azotiti Azotati Deterg. Fosfor 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2011 121 230 108 35,58 0,48 1,30 1,88 4,27 

2012 215 318 143 33,14 0,47 1,53 2,57 4,83 

 

Se poate observa ca în general, în nici unul dintre ani valorile medii obținute pentru influentul 
stației de epurare Olănești nu au fost mai mari decât limitele impuse de către NTPA 002/2005, 
exceptie făcând indicatorul P total, care în luna septembrie 2012 a fost de 250 % mai mare 
decât limita maxim admisibilă. 

 

Zone  din punct de vedere al poluării apelor de suprafața și a apelor subterane 

Următoarele zone sunt considerate critice în ceea ce privește poluarea apelor de suprafață si 
subterane ca urmare a activităților umane: 

  Râul Olt – zona Stupărei, în aval de zona de deversare a combinatului chimic 
Rm.Vâlcea și de parâul Govora; 

  Râul Lotru – zona Cataracte, datorită acumulărilor de terasit și de alte substanțe 
chimice în matca largită a râului, care pot fi transportate în lacul Brădișor, sursa de apa 
potabilă a orașului Rm. Vâlcea; 

  Râul Olt – zona Râureni, în aval punctul de deversare al stației de ape uzate și de 
depozitul de deșeuri  a orașului Rm. Vâlcea; 

 Parâul Ranga – zona Băbeni, în aval de instalație de păstrare a țițeiului și de iazul de 
pastrare a produselor petroliere din imediata sa vecinătate; 

 Apa subterană din zona combinatului chimic Rm. Vâlcea; 

 Acviferul din zona de extracție a petrolului din Băbeni, Drăgășani, Mădulari; 

 Acviferul din zona depozitului de deșeuri  a orașului Rm. Vâlcea din Râureni 

 

 

 

Impactul asupra apei subterane 

Sursele de poluare a apei freatice sunt infiltrațiile din fosele septice, infiltrațiile de ape uzate din 
zootehnie și irigații, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și exfiltrațiile din rețeaua de 
canalizare. 

Un impact negativ asupra apelor subterane îl au apele de suprafață poluate, cu care comunică 
respectivul acvifer și poluanții din sol care sunt levigați în freatic de precipitațiile atmosferice. 

Cea mai puternică depreciere a calității apei a fost identificată în zonele rurale unde, din cauza 
lipsei rețelelor de canalizare, apa menajeră ajunge în acvifer. Ca urmare, apa din fântânile 
forate în primul strat freatic nu mai este potabilă, ea fiind utilizabilă numai în alte scopuri 
gospodărești decât prepararea hranei sau băut. Această restricție evidențiază o dată în plus 
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necesitatea realizării infrastructurii de alimentare cu apă pe întreg teritoriu județului, iar pentru 
favorizarea autoepurării apei freatice, în timp, necesitatea colectării și tratării apelor uzate. 

În mod caracteristic, apar următoarele surse de deversare a apei uzate: 

a) Exfiltrarea apei uzate din cauza condiției precare a rețelei de canalizare existente de ex. 

 legături sparte în tevile pentru apa uzată 

 tevi sparte 

 tevi corodate 

 componente defecte care transportă apa uzată, precum pompele colectoare ale 
stațiilor de pompare sau componente ale stațiilor de tratare apa uzată 

b) Fosele septice și latrinele fără canalizare 

Astfel de deversoare de apa afecteaza calitatea apei subterane în ceea ce privește 
parametrii microbiologici și în ceea ce privește nutrienții. 

Apa subterană din zonele din apropiere este poluata microbiologic, dar aceasta 
poluare este în aparență minoră și se datorează latrinelor fără canalizare. 
Sistemele de canalizare sunt învechite și în consecință apare exfiltrarea care 
afectează calitatea apei subterane. 

Poluarea microbiologică a apei subterane poate fi cauzată de agricultura 
efectuată cu ajutorul animalelor domestice, în special în zonele unde aceasta 
activitate este intensivă. 

 

Concluzii și recomandări 

În general, baza de date existentă a SC Apavil SA privind gestionarea agenților industriali din 
Râmnicu Vâlcea este a dezvoltată, bine pusă la punct și într-o permanentă actualizare. 

Structura tarifară pentru serviciile de apă uzată industrială prevede implementarii Principiul 
Poluatorul Plătește, prin  penalitățile pentru deversarea a apei uzate în rețeaua de canalizare.  

Se poate trage concluzia ca activitatea de monitorizare și control al deversărilor de ape uzate 
industriale se desfășoară cu rezultate foarte bune. La ora actuală este în curs de elaborare 
baza de date privind agenții industriali care beneficiază  de serviciile Operatorului regional. Pe 
baza constatărilor a fost dezvoltat Planul de acțiuni. Planul formează baza implementării unei 
proceduri de monitorizare periodică, în conformitate cu reglementările actuale. Se anticipează 
ca până la finalizarea proiectului, toate deversările industriale în sistemul de canalizare al 
aglomerărilor studiate sa nu depașească standardele din NTPA/002/2005. 

 

2.8.3 Managementul nămolurilor  

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate menajere  

Nămolurile provin de la epurarea apelor uzate, respectiv stațiile de epurare a apelor uzate 
orășenesti. Elementele poluante și produșii de transformare eliminați din faza lichidă în cursul 
procesului de tratare al efluenților reziduali industriali și orășenesti se regăsesc în marea 
majoritate a cazurilor în nămoluri. Unele nămoluri sunt inerte chimic, altele, cum sunt cele care 
provin din procesele de epurare biologică, sunt fermentabile. Nămolurile cu caracter organic 
necesită un proces de tratare specific, care permite reincluderea lor în mediul natural sau 
reutilizarea. Ca urmare a faptului ca este extrem de voluminos, prelucrarea și depozitarea 
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nămolului pune probleme specifice complexe de inginerie, în domeniul global al tratării 
efluenților reziduali.  

Complexitatea problemelor ce se pun la tratarea nămolului derivă din următoarele considerații: 

• În nămol se regăsește cea mai mare parte din substanțele responsabile de caracterul 
poluant al efluenților reziduali; 

• excesul de nămol activ, rezultat din procesul epurării biologice și a epurării avansate, 
contine compuși organici rezultați în procesul epurării, al căror potențial poluant poate fi 
mai mare decât cel al poluanților inițiali. 

La nivelul judetului Valcea este in curs de finalizare implementarea proiectului major 
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” finantat prin 
POS Mediu 2007 – 2013 prin care s-au realizat inclusiv investitii la o parte din statiile de 
epurare ape uzate si tratare apa din zona de operare ROC.  

Prin proiectul in cadrul POIM 2014 – 2020 se vor continua politicile si strategiile din sectorul 
apei demarate prin programul anterior POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte 
pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea 
apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind 
prioritare. 

Situatia actuala si propusa a statiilor de epurare din zona de operare ROC este prezentata in 
tabelele urmatoare, distinct pe fiecare sursa de finantare. 



 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
Instrumente     Structurale 

  2007-2013 
 

   

 

 

Tabel 2 - SEAU finantate prin POS Mediu 2007 - 2013 

Nr 
cr
t 

SEAU 
Aglomerare 

deservita 
Lucrari realizate / nivel 

epurare 

Capacita
te 

proiectat
a 

 (p.e.) 

Debit 
medi

u 
(mc/z

i) 

Tratare namol 
Facilitati stocare 

namol 
Propuneri POIM 

1 
SEAU 

Ramnicu 
Valcea 

Ramnicu 
Valcea 

(Ramnicu 
Valcea, 

Ocnele Mari, 
Valadesti, 
Bujoreni, 
Budesti, 
Stuparei- 
Mihaesti, 

Muereasca) 

Extindere si reabilitare 
SEAU existenta, epurare 
avansata. 
 
Stadiu: SEAU receptia 
finala in decembrie 2017  

130,000 
38,88

0 

Fermentare anaeroba 
mezofilica cu 
producere de biogaz. 

Statie de deshidratare 
mecanica centrifuga . 

4 paturi de uscare 
betonate si 
acoperite (2 

ISPA+2 POS1) 

Suprafata totala 
6,240 mc – stocare 

pentru aprox 11 
luni  

(L 40 m X l 20 m  

h1 = 2 m h2=1.2 m 
h3/h4 = 2.3 m) 

Uscare avansata 
namoluri 

2 

SEAU 
Dragasan

i 
 

Dragasani 

Extindere si reabilitare 
SEAU existenta de la 
6,000 p.e la 23,000 p.e; 
epurare avansata. 
 
Stadiu: SEAU receptie la 
terminarea lucrarilor in 
septembrie 2020 

23,000 5,440 

Fermentare aeroba 

Statie de deshidratare 
mecanica namol 
ingrosat (filtru presa) 

3 paturi de uscare 
betonate si 
acoperite. 

Suprafata totala 
600 mp (1200 mc) 

 stocare pentru 
aprox 6 luni  

NA 

3 
SEAU 

Babeni 
 

Babeni, 
Mihaesti – 
Baile Govora  

Extindere si reabilitare 
SEAU existenta, epurare 
biologica. 

7,500 1,207 
Fermentare aeroba 

Statie de deshidratare 

Platforma 
acoperita, 

NA 
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Nr 
cr
t 

SEAU 
Aglomerare 

deservita 
Lucrari realizate / nivel 

epurare 

Capacita
te 

proiectat
a 

 (p.e.) 

Debit 
medi

u 
(mc/z

i) 

Tratare namol 
Facilitati stocare 

namol 
Propuneri POIM 

 
Stadiu: SEAU finalizata in 
decembrie 2016 

mecanica namol 
ingrosat (filtru banda) 

12m x 9.5m (aprox 
228 mc) 

stocare pentru 
aprox 6 luni  

4 
SEAU 

Calimane
sti 

Calimanesti  

Extindere si reabilitare 
SEAU existenta, epurare 
avansata. 
 
Stadiu: SEAU receptie 
finala in iulie 2017 

14,651 3,458 

Fermentare aeroba 

Statie de deshidratare 
mecanica namol 
ingrosat (filtru banda) 

Platforma 
acoperita, 

270 mp (540 mc) 
Stocare pentru 

aprox 6 luni 

NA 

5 
SEAU 
Baile 

Olanesti 

Baile Olanesti 
– Pausesti - 

Maglasi 

Extindere si reabilitare 
SEAU existenta, epurare 
avansata. 
 
Stadiu: SEAU receptie 
finala in noiembrie 2017 

12,000 3,619 

Fermentare aeroba, 

Deshidratare mecanica 
namol 

Platforma 
acoperita, 

200 mp (400 mc) 

Stocare pentru 
aprox 6 luni 

NA 

6 
SEAU 

Balcesti 
Balcesti 

Extindere si reabilitare 
SEAU existenta (de la 
2,000 p.e la 4000 p.e), 
epurare avansata, 
modulara. 
 
Stadiu: SEAU receptie la 
terminarea lucrarilor in 
septembrie 2020 

4,000 600 

Stabilizarea namolului 
in SBR 

Deshidratare namol - 
filtru presa. 

Platforma acoperita  
96 mp (192 mc) 

Stocare pentru 
aprox 6 luni 

NA 
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In paralel autoritatile locale au accesat diverse fonduri nationale pentru realizarea urmatoarelor statii de epurare: 

 

Tabel 3 - Statii de epurare existente finantate din alte surse 

Nt. 
crt 

SEAU 
Aglomerare 

deservita 
Lucrari realizate / nivel 

epurare 

Capacita
te 

proiectat
a (p.e.) 

Debit 
mediu 
(mc/zi

) 

Tratare namol 
Facilitati stocare 

namol 
Propuneri POIM 

1 
SEAU 
Brezoi 

Brezoi 
Epurare biologica, 
nefunctionala 

5,000 750 

Proces necontrolat 
de stabilizare, 
continut ridicat de 
nisip  

Paturi namol, 500 
mp 

SEAU noua 2747 PE in 
vederea conformarii 
aglomerarii Brezoi  

 Namol: deshidratare 
mecanica namol ingrosat 
(filtru banda), stabilizare 
chimica cu var,  stocare 
pentru aprox. 6 luni pe 

platforme acoperite 

2 
SEAU 

Salatrucel 
Calimanesti  

Epurare biologica, 
functionala 

2,500 300 
Fermentare aeroba 
Deshidratare namol 

Paturi namol NA 

3 
SEAU 

Bunesti 
 

Bunesti 
SEAU Resetilov 
containerizata, epurare 
biologica functionala. 

2,500 400 
Instalatie de 
deshidratare namol 
cu saci 

Paturi namol NA 

4 
SEAU 

Voineasa 
Voineasa 

SEAU modulara, 
epurare biologica, 
functionala 

2,000 200 

instalatie de 
deshidratare si 
compactare namol 
(filtru presa) 

depozitare in saci 
pe platforma de 

stocare 
NA 

5 
SEAU 

Dragoesti 

partial 
Dragoiesti 
din 
aglomerarea 
Galicea – 

SEAU containerizata, 
biologica,  
nefunctionala, aflata in 
conservare. 

1,900 380 

Instalatie de 
deshidratare namol 
cu saci - instalatie 
de preparare si 
dozare sol. floculant 

Platforma de 
depozitare 
containere 

Extindere SEAU pana la 
5448 p.e. in vederea 
asigurarii conformarii 
aglomerari Galicea – 
Olanu – Dragoiesti, 
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Nt. 
crt 

SEAU 
Aglomerare 

deservita 
Lucrari realizate / nivel 

epurare 

Capacita
te 

proiectat
a (p.e.) 

Debit 
mediu 
(mc/zi

) 

Tratare namol 
Facilitati stocare 

namol 
Propuneri POIM 

Olanu - 
Dragoiesti 

polimeric epurare tertiara 
 Namol: stocare pentru 

aprox. 6 luni pe platforme 
acoperite 

6 
SEAU 

Galicea 

partial 
Galicea din 
aglomerarea 
Galicea – 
Olanu - 
Dragoiesti 

SEAU containerizata, 
biologica,  
nefunctionala, aflata in 
conservare. 

1,500 381 

Instalatie de 
deshidratare namol 
cu saci - instalatie 
de preparare si 
dozare sol. 
poliectrolit 

Platforma de 
depozitare 

containere (2 X 
1.5 M) 

NA 

7 
SEAU 
Olanu 

partial Olanu 
din 
aglomerarea 
Galicea – 
Olanu - 
Dragoiesti 

SEAU containerizata, 
biologica,  ne-pusa in 
functiune 

1,000 189 

Instalatie de 
deshidratare namol 
cu saci - instalatie 
de preparare si 
dozare sol. 
poliectrolit 

Platforma de 
depozitare 
containere 

NA 

8 
SEAU 
Valea 
Mare 

Valea Mare 

SEAU clasica biologica, 
nu respecta restrictiile 
impuse de DSP (Ordin 
119) legate de 
distantele minime de 
protectie sanitara. Statia 
este pornita sporadic, 
nu functioneaza la 
parametrii optimi. 

2,450 500 

stabilizare aeroba 
namol, deshidratare 
namol cu saci - 
instalatie de 
preparare si dozare 
polimer. 
Instalatia de 
deshidratare a 
namolului nu a fost 
utilizata pana in 
prezent. 

Platforma de 
depozitare 
containere 

NA 

9 
SEAU 

Pausesti - 
Pausesti - 
Maglasi 

SEAU Resetilovs 
containerizata, epurare 

1,000 200 
stabilizare cu 
biopreparate, 

Platforma de 
depozitare 

NA 
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Nt. 
crt 

SEAU 
Aglomerare 

deservita 
Lucrari realizate / nivel 

epurare 

Capacita
te 

proiectat
a (p.e.) 

Debit 
mediu 
(mc/zi

) 

Tratare namol 
Facilitati stocare 

namol 
Propuneri POIM 

Maglasi biologica, ne-pusa in 
functiune. 

instalatie 
deshidratare cu saci, 
instalatie dozate 
polielectroloit 

acoperita (114 mp) 

10 
SEAU 

Prundeni 
Prundeni 

SEAU Resetilovs 
containerizata, epurare 
biologica, functionala 

2,000 240 

stabilizare cu 
biopreparate, 
instalatie 
deshidratare cu saci, 
instalatie dozate 
polielectroloit 

Platforma de 
depozitare 

acoperita (124 mp) 
NA 

11 
SEAU 

Cernisoar
a 

Cernisoara 
SEAU INTELLIBIO cu 
membrane ultrafiltrante, 
epurare biologica 

3,000 450 
unitate de 

deshidratare (saci 
filtranti) 

platforma de 
containere, 

prevazuta cu 
gratar de scurgere 

la partea 
inferioara. 

NA 

12 
SEAU 

Creteni 
Creteni 

SEAU modulara, ne 
pusa in functiune 

1,800 300 
unitate de 
deshidratare (saci 
filtranti) 

Platforma de 
depozitare 

NA 

13 
SEAU 

Stefanesti 
Stefanesti 

SEAU modulara, ne 
pusa in functiune. 

2,500 400 
unitate de 
deshidratare (saci 
filtranti) 

Platforma de 
depozitare 

NA 

14 
SEAU 

Lungesti 
Lungesti 

SEAU epurare 
biologica, in perioada de 
teste 

1,600 260 
unitate de 
deshidratare (saci 
filtranti) 

Platforma de 
depozitare 

NA 

15 
SEAU 

Pietrari 
Pietrari 

SEAU Resetilovs 
containerizata, epurare 
biologica, in conservare 

1,200 200 

stabilizare cu 
biopreparate, 
instalatie 
deshidratare cu saci, 

Platforma de 
depozitare 

containere (24mp) 
NA 
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Nt. 
crt 

SEAU 
Aglomerare 

deservita 
Lucrari realizate / nivel 

epurare 

Capacita
te 

proiectat
a (p.e.) 

Debit 
mediu 
(mc/zi

) 

Tratare namol 
Facilitati stocare 

namol 
Propuneri POIM 

instalatie dozate 
polielectrolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitiile incluse in prezentul proiect propus a fi finantat prin POIM 2014 – 2020 includ lucrari la urmatoarele statii de epurare: 

Tabel 4 - Investitii aferente SEAU finantate prin POIM 2014 - 2020 

Nr 
cr
t 

SEAU 
Aglomerar
e deservita 

Capacita
te 

proiectat
e SEAU  

(p.e.) 

Debit 
medi

u 

(mc/z
i) 

Lucrari propuse - POIM 

Facilitati stocare 

Terme
n 

finaliza
re Lucrari propuse / Nivel epurare Tratare namol 

2 
SEAU 
Brezoi 

Brezoi 

 

2747 

 

509 
SEAU noua 2747 PE  p.e. in 
vederea asigurarii conformarii 

aglomerarii Brezoi  

Stabilizare aeroba 
namol 

Statie de deshidratare 
mecanica namol 

Depozit intermediar 6 
luni luni (platforme 

namol acoperite, rigole 
pentru drenaj). 

2025 
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Nr 
cr
t 

SEAU 
Aglomerar
e deservita 

Capacita
te 

proiectat
e SEAU  

(p.e.) 

Debit 
medi

u 

(mc/z
i) 

Lucrari propuse - POIM 

Facilitati stocare 

Terme
n 

finaliza
re Lucrari propuse / Nivel epurare Tratare namol 

epurare biologica. ingrosat (filtru banda).  

3 
SEAU 

Horezu 
Horezu 
Vaideeni 

5202 1205 
SEAU noua 5202 PE; 

epurare tertiara. 

Stabilizare aeroba 
namol 

Statie de deshidratare 
mecanica namol 
ingrosat (filtru banda). 

Depozit intermediar 6 
luni luni (platforme 

namol acoperite, rigole 
pentru drenaj). 

 

2025 

4 
SEAU 

Dragoesti 

Galicea – 
Olanu - 
Dragoiesti 

5448 627 

Extindere SEAU existenta de la 
1,900 p.e.  la 5448 p.e. in vederea 
asigurarii conformarii aglomerari 

Galicea – Olanu – Dragoiesti, 
epurare tertiara 

Stabilizare aeroba 
namol 

Statie de deshidratare 
mecanica namol 
ingrosat (filtru banda). 

Depozit intermediar 6 
luni luni (platforme 

namol acoperite, rigole 
pentru drenaj). 

2025 

5 
SEAU 
Susani 

Susani 2774 393 
SEAU noua 2774 PE 

Epurare biologica 

Stabilizare aeroba 
namol 

Statie de deshidratare 
mecanica namol 
ingrosat (filtru banda). 

Depozit intermediar 6 
luni luni (platforme 

namol acoperite, rigole 
pentru drenaj). 

2025 
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Alternative strategice de depozitare a nămolului în județul Vâlcea 

Implementarea măsurilor de îmbunătățire a managementului nămolurilor are ca scop 
reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurator, precum și deschiderea posibilitatilor 
de valorificare a acestora. Soluțiile tehnologice ce urmează a fi aplicate trebuie să fie strâns 
corelate cu cele de epurare a apelor uzate, o desincronizare tehnogică putând genera 
probleme operaționale ce pot fi rezolvate greu în cursul exploatării.  

Măsurile care se vor contribui în mod direct la implementarea următoarelor directive ale Uniunii 
Europene:  

• Directiva C.E.E. nr. 91/271 privind epurarea apelor uzate urbane;  
• Directiva C.E.E. nr. 86/278 privind protecția mediului, în special a solului, în cazul 

nămolurilor rezultate în urma procesului de tratare a apelor reziduale;  
• Directiva C.E.E. nr. 80/68 privind apele subterane. 

În momentul de față, depozitarea nămolului deshidratat la deponeu și folosirea acestuia în 
agricultură sau silvicultură sunt singurele opțiuni pe termen scurt. Pentru depunerea nămolului 
la depozitele ecologice, acesta trebuie sa aibă minim 35 % substanță uscată, iar cantitatea 
totală de nămol depusă nu trebuie sa depașească 10 % din volumul deșeurilor depozitate, 
astfel încât sa nu fie afectata stabilitatea deponiei. Asadar, deși depozitarea nămolului la 
deponie este cea mai utilizata varianta în multe tari datorita simplitatii rezolvarii problemei, în 
ultimul timp se cauta noi optiuni de management a acestuia.  

Identificarea optiunilor pentru cele mai bune practici de mediu trebuie sa fie primul pas în 
managementul nămolurilor obținute intr-o stație de epurare, fiind necesar sa se ia în 
considerare toate elementele cu implicații practice referitoare la mediul social și economic al 
optiunilor fezabile de tratare și utilizare. Aceasta implică o aproximare obiectivă a costurilor, a 
beneficiilor și a impactului asupra mediului înconjurator, trebuind în același timp sa prevadă 
cea mai pertinentă soluție pentru managementul nămolului de tratare și a nămolului de 
epurare.  

 

Utilizarea nămolului în agricultură/silvicultură 

Judeţul Vâlcea prezintă un relief variat cu circa 33 % munți incluzând şi depresiunea Loviştea, 
20 % dealuri şi depresiuni subcarpatice, 45 % dealuri piemontane și 2 % lunci, fiind marcat de 
pronunţate fragmentări, dispus în treptede la N la S pe o diferenţă de nivel de 2,274 m (între 
vârful Ciortea de 2,426 m altitudinea maximă și lunca Oltului), aflată la 152 m altitudine în aval 
de Drăgășani. 

Judeţul Vâlcea poate fi caracterizat ca aparţinând prin excelenţă zonei montane şi deal. În 
raport cu relieful, natura depozitelor de solificare şi condițiile climatice, învelişul de sol prezintă 
o mare diversitate, de la brune acide, brune feriiluviale, litosoluri sau soluri humicosilicatice în 
zona montană la brune luvice, brune eumezobazice și argiloiluviale pseudorendzine, 
vertisoluri, erodisoluri şi/sau regosoluri în dealurile subcarpatice și piemontane.  

Terenurile agricole se încadrează în 5 clase de pretabilitate la arabil, care evidenţiază atât 
calitatea necesară pentru creșterea productivităţii acestora. Factorul restrictiv principal al 
producției agricole din teritoriu este panta terenului, asociată frecvent cu soluri slab la puternic 
erodate. Unităţile de pretabilitate la arabil din teritoriu au fost stabilite pe baza următorilor 
factori limitativi de sol-teren: panta şi eroziunea variată a solurilor, prezenţa alunecărilor de 
teren, gradul de acoperire a terenului cu stânci, excesul de umiditate freatică şi stagnantă, 
textura lutoargiloasă sau argiloasă, aciditatea solului, volumul edafic al solurilor.  
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În funcție de intensitatea și natura acestor limitări, terenurile au fost grupate în 5 clase de 
pretratabilitate la arabil. Din totalul judeţului de 576,477 ha, au fost grupate în unităţi de 
pretabilitate la arabil 251,642 ha, reprezentând suprafața agricolă, restul suprafeţelor aparţin 
altor folosinţe (păduri, ape etc.).  

Repartizata în teritoriu, situația fondului funciar al județului Vâlcea evidentiazǎ urmǎtoarele 
categorii de folosință:  

 suprafața totală a județului – 576,477 ha; 
 teren agricol – 245,866 ha (42.64%); 
 pǎduri – la fondul forestier de stat şi la fondul forestier privat 290,880 ha (total 50.46% 

din total terenuri);  
 ape curgǎtoare, lacuri -12,544 ha (2.19%);  
 drumuri şi cǎi ferate – 6,877 ha (1.19%);  
 clǎdiri, curti – 11,716 ha (2.03%)  
 alte folosinte – 8,594 ha (1.49%).  

În județul Vâlcea există o suprafață agricolă disponibilă suficientă, însă fragmentarea 
proprietății (mulți proprietari cu multe terenuri interpuse) poate ridică obstacole neprevăzute în 
implementarea unui astfel de program. Este importantă identificarea întreprinderilor agricole și 
a marilor producatori, deoarece tendința observată în alte tari din vestul Europei, după intrarea 
în UE, a fost achiziționarea terenurilor agricole mici de către agricultori cu exploatații la scara 
largă, de tip industrial, cu suprafețe de 200 de hectare și peste. Acest fenomen a fost observat 
și în România în anumite zone, și va continua sa se producă pe suprafețele agricole extrem de 
fertile. 

Aceasta este o opțiune deosebit de atractivă pentru producătorul de nămol, în condițiile în care 
fermierii sunt pregățiti sa utilizeze nămolul. Totuși, acceptarea nămolului de către fermieri 
nu este sigură, deoarece nămolul va fi privit ca marfa, în același mod în care un fermier își 
procura gunoiul sau îngrășamântul, mai ales dacă apar costuri de transport și de împrăștiere. 
În consecință, nu este cert că fermierii vor achiziționa nămol în mod regulat, sau vreodată, 
luând în considerare de câte ori ar fi nevoiți sa se deplaseze în oraș, ceea ce este puțin 
probabil. Pentru că folosirea agricolă să se desfășoare în condiții optime, calitatea nămolului 
trebuie sa respecte Legislția Română/UE de folosire a nămolului și sa prezinte calități fizice și 
agronomice adecvate pentru a atrage fermierii.  

Solul este tot mai mult luat în considerare în sistemele de degajare a reziduurilor, în conceptia 
ca solul constituie un sistem epurator, un filtru viu. Trebuie însă să se țină seama de 
proprietățile fizico-chimice și biologice ale acestuia și utilizate ca atare, în așa fel încât 
aplicarea nămolurilor să nu afecteze aceste proprietăți și nici să devină nocive pentru plantele 
de cultură, precum și apele de suprafață și freatice. Solul și nămolul de la stațiile de epurare 
trebuie sa fie gospodărite cu grijă, ca un sistem unitar, pentru a se obține cele mai bune utilizări 
ale acestei resurse. Nerespectarea acestei cerințe a dus deseori la poluarea solului. 

Oboseala solului poate fi provocată și de modificarea echilibrului biologic din sol. Este bine știut 
faptul ca într-un sol sănătos și fertil predomină o populație microbiană stabilă și bine 
echilibrată, în timp ce printr-o intervenție nefavorabilă acest echilibru este deranjat, se schimbă 
raportul microbian în favoarea organismelor saprofite parazite și de aici apare fenomenul de 
oboseală a solului. Administrarea unor doze excesive de produse reziduale duce la creșterea 
conținutului solului în săruri solubile, la înlocuirea din complexul coloidal a calciului cu sodiu, 
potasiu și hidrogen, la acidifierea solului, la creșterea concentrațiilor de aluminiu sau alte 
metale în sol peste limita de toleranță pentru plante, la degradarea structurii solului și scăderea 
permeabilității acestuia.  

Aceasta este o opțiune deosebit de atractivă pentru producătorul de nămol, în condițiile în care 
fermierii sunt pregătiți sa utilizeze nămolul. Totuși, acceptarea nămolului de către fermieri nu 
este sigură, deoarece nămolul va fi privit ca marfa, în același mod în care un fermier își procură 
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gunoiul sau îngrășământul, mai ales dacă apar costuri de transport și de împrăștiere. În 
consecință, nu este cert că fermierii vor achiziționa nămol în mod regulat, sau vreodată, luând 
în considerare de câte ori ar fi nevoiți să se deplaseze în oraș, ceea ce este puțin probabil. 
Pentru ca folosirea agricola să se desfășoare în condiții optime, calitatea nămolului trebuie să 
respecte Legislția Română/UE de folosire a nămolului și sa prezinte calități fizice și agronomice 
adecvate pentru a atrage fermierii.  

Nămolul se va administa de regula toamna și primavara, la lucrarea de bază a solului (prin 
arătura cu întoarcerea brazdei), în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros și 
cu vant slab. Pe măsură ce nămolul se împrăștie, terenul este arat cu plugul, care amestecă și 
încorporează bine. Încorporarea se face mai adânc, la 30 cm, pe terenurile ușoare (nisipoase) 
și în zonele secetoase și mai putin adânci, pe la 18 - 25 cm pe terenurile grele, reci și în regiuni 
umede. Se va evita administrarea nămolului, ca și a oricărui tip de îngrășământ, pe timp de 
ploaie, ninsoare și soare putemic și pe terenurile cu exces de apa sau acoperite cu zapadă. În 
plus față de cele aratate mai sus, nu se recomandă aplicarea nămolului dacă: 

• solul este puternic înghețat; 
• solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sapat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a 

servi la depunerea unor materiale de umplutură; 
• câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.  

Se impune pastrarea unor fășii de protecție, late de minimum 5 - 6 m în cazul cursurilor de apă, 
cu exceptia dejecțiilor lichide, la care banda de protecție trebuie sa fie lată de cel putin 30 m 
pentru cursuri de apa și de 100 m pentru captări de apa potabilă. În zonele de protecție nu se 
aplică și nu se vehiculează îngrașăminte. 

Directiva nr. 86/278/CCE privind protecția mediului și în special a solurilor, reglementeaza 
utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare în agricultura și a fost transpusă în legislția 
românească prin OM nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului 
și în special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificat 
în luna octombrie 2004 prin Ordinul nr. 334/2004 privind protecția mediului și în special a 
solurilor, atunci când se utilizeaza nămoluri de la stațiile de epurare în agricultură.  

Nămolurile de epurare nu pot fi utilizate în agricultură, decât în conformitate cu Directiva nr. 
86/278/CEE și cu Directivele nr. 75/442/CEE și 78/319/CEE. În ceea ce privește metalele 
grele, Directiva nr. 86/278/CEE prevede valori ale concentrațiilor acestora în solurile ce 
primesc nămoluri de epurare, ale concentrațiilor în nămolurile de epurare destinate valorificării 
agricole și cantitățile maxime anuale ale acestor metale grele ce pot fi introduse în soluri 
agricole care reglementate de lege.  

Ordinul nr. 344/2004 care transpune Directiva nr. 86/278/CCE are ca rol valorificarea 
potențialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea și reducerea efectelor nocive 
asupra solurilor, apelor, vegetației, animalelor și omului, astfel încât să se asigure utilizarea 
corectă a acestora în agricultura.  

Ordinul nr. 344/2004 are ca rol valorificarea potențialului agrochimic al nămolurilor de epurare, 
prevenirea și reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetației, animalelor și 
omului, astfel încât să se asigure utilizarea corecta a acestora. De asemenea, prin acest ordin 
se interzice utilizarea nămolurilor atunci când unul sau mai multe metale grele din soluri 
depășește valorile limită stabilite. Obligativitatea de reglementare a utilizării nămolurilor să se 
realizeze în așa fel încât, acumularea de metale grele în soluri sa nu conducă la o depășire a 
valorilor limită. Astfel, se vor stabili cantitățile maxime de nămoluri exprimate în tone materie 
uscată care poate fi aplicată pe sol pe unitatea de suprafață și pe an, în același timp cu 
respectarea valorilor limită pentru concentrația de metale grele în nămoluri. Este necesar să se 
respecte valorile limită pentru cantitățile de metale introduse în soluri pe unitatea de suprafața 
și pe unitatea de timp.  
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Tabel 2.8-15 Concentrațiile maxime admisibile de metale grele din nămolurile destinate pentru 
utilizarea în agricultura (mg/kg de materie uscată) [OM nr. 344/2004]. 

Parametru Valori limita 

Cadmiu 10 

Cupru 500 

Nichel 100 

Plumb 300 

Zinc 2000 

Mercur 5 

Crom 500 

Cobalt 50 

Arsen 10 

AOX (suma compusilor organohalogenati) 500 

PAH (hidrocarburi aromatice policiclice) 5 

Suma următoarelor substanțe: antracen, benzoantracen, 
benzofluoranten, benzoperilen, benzopiren, chrisen, fluorantren, 
indeno (1,2,3) piren, naftalina, fenantren, piren PCB (bifenili 
policlorurati) 

0.8 

 

Calitatea nămolului este formată din componenta biologică, chimică, agronomică și fizică după 
cum urmează: 

 Calitățile biologice 

Bacteriile patogene reprezintă principalul pericol imediat pentru sănătatea omului în cazul 
utilizarii nămolului în agricultură. Tratamentul insuficient al apei reziduale, precum și utilizarea 
inadecvată a nămolului înseamnă trasferul bacteriilor patogene pe o noua gazda cu infectarea 
altor persoane care la randul lor vor elibera bacteriile, ciclul reluându-se. Pericolul poate fi 
direct sau indirect, astfel riscul direct referindu-se la sănătatea persoanelor din zonele rurale 
care lucrează pământul sau locuiesc în imediata apropiere a terenurilor unde este utilizat 
nămolul; respectiv riscul indirect prin contaminarea culturilor, urmată de îmbolnăvirea 
animalelor și, în consecință a populației prin consumarea acestora.  

 Calitățile chimice 

În ceea ce privește contaminații chimici, aceștia sunt reprezentati de metalele grele (zinc, 
cupru, nichel, cadmiu, plumb, crom, mercur), elementele cu potențial toxic putând fi 
considerate seleniul, molibdenul, arsenul și fluorul. Concentrația acestora în nămol fiind mult 
mai mare decât în apa reziduală, pericolul potențial este reprezentat de folosirea necontrolată 
a nămolului care poate crește concentrația contaminanților în sol până la nivelul în care poate fi 
toxic pentru plante, animale sau om.  

Prioritara în utilizarea nămolului în agricultura este monitorizarea. Astfel, analizele asupra 
nămolului efectuate la intervale de timp bine stabilite sunt obligatorii pentru verificarea 
concentrației elementelor chimice conținute. Dacă calitatea nămolului este acceptabilă, 
perioada în care acesta se poate aplica pe terenurile agricole este relativ mica 2 – 4 luni (după 
recoltare și înainte de lucrările de toamnă), din această cauza fiind nevoie de zone mari de 
depozitare a nămolului. De asemenea, se face o monitorizare atentă a agenților economici 
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care deversează în rețelele de canalizare și aceștia sunt obligați să pretrateze apele uzate, 
astfel încât sa nu deverseze ape care conțin metale grele sau alte componente care ar putea 
înrăutăți calitatea nămolului produs. 

Calitățile agronomice 

Apa reziduală conține de asemenea cantități considerabile de nutrienți, macro-, respectiv 
microelemente esențiale pentru creșterea plantelor. Macroelementele de interes sunt 
reprezentate de azot, fosfor, potasiu, magneziu și sulf, în timp ce microelementele de interes 
sunt fierul, manganul, cuprul, zincul (necesare pentru hrana plantelor), respectiv cobaltul 
(important pentru hrana animalelor), acest microelement regăsindu-se în furaje. După aplicarea 
nămolului pe terenurile cu ariditate ridicată, a fost observat un raspuns rapid și favorabil în 
ceea ce privește culturile, productivitatea economica crescând.  

De asemenea, nămolul are un conținut bogat de materii organice (aproximativ 50 – 70 % din 
substanța uscată), oferind o îmbunătățire a calităților fizice și de fertilitate, în special în cazul 
solurilor aride. Conform Ordinului nr. 241 din 26 martie 2005 și a listei localităților din 
bazinele/spatiile hidrografice unde există surse de nitrați din activități agricole (zone vulnerabile 
și potențial vulnerabile) se indică pentru județul Ialomița localitățile unde sunt aceste zone 
vulnerabile. 

Calitățile fizice 

Calitatea fizică a nămolului este importantă în ceea ce privește metoda de aplicare a acestuia 
pe terenurile agricole. Astfel, în regiunile în care agricultura este total mecanizată, nămolul este 
împrăștiat în stare lichidă sau solidă cu echipamente speciale. Conform Studiilor Agrochimice 
și Pedologice care se vor fi elaborate de către un colectiv de specialisti din cadrul OSPA, se va 
arata ca pentru utilizarea ratională și eficiența a nămolurilor ca și îngrășământ, se vor preleva 
și analiza probe medii agrochimice. Se vor efectua următoarele analize de laborator: 

• reacția solului (pH) prin metoda potențiometrică în soluție apoasă; 
• fosforul mobil (P ppm) în acetat lactat de amoniu, după metoda Egner-Riehm-Domingo și 

dozare colorimetrică; 
• potasiu mobil (K ppm) în acetat lactat de amoniu, după metoda Egner-Riehm-Domingo și 

dozare colorimetrică; 
• humus prin metoda oxidimetrica Walkley Black modificată;  
• gradul de saturatie în baze, prin calcul; 
• carbonati (CaCO3 total); 
• analiza granulometrică (%); 
• densitatea aparentă (D. A., g/cm3); 
• gradul de saturație în baze, porozitatea totală, coeficient de ofilire, capacitate de câmp prin 

calcul.  

Rezultatele analizelor agrochimice vor fi înscrise în fișele agrochimice sub forma valorilor medii 
aritmetice și a valorilor medii ponderate și încadrate în limitele de interpretare pentru fiecare 
element care va fi analizat: 

• reacția solului (pH-ul);  
• aprovizionarea cu fosfor; 
• aprovizionarea cu potasiu;  
• asigurarea cu humus;  
• asigurarea cu azot.  

Doza de azot calculată trebuie asigurată din nămol, având grijă să nu fie depășite 
limitele impuse de legislția în vigoare pentru Zone Vulnerabile la Poluarea cu Nitrați (210 
kg N/ha pentru terenuri arabile cu scadere în patru ani la 170 kg N/ha, respectiv 250 kg 
N/ha pentru fânețe).  
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Pentru conformarea cu acest prag al dozei de azot din îngrășământ (în cazul de față este 
nămolul obținut în stațiile de epurare), trebuie făcut în prealabil un calcul privind cantitatea 
necesara de îngrășământ care aduce un aport de 170, respectiv 210 kgN/ha sau 250 kgN/ha. 

• 170, respectiv 210 kg N/ha – ZONA VULNERABILA  
• Q, t/ha sau m3/ha = 170/Cs 

in care, 

Cs reprezinta conținutul specific de N al tipului de îngrășământ utilizat, în cazul nostru fiind 
nămolul. Pe baza unui conținut de azot (N) din nămol în funcție de stația de epurare din care a 
fost analizat nămolul și limita de 210 kg N cu scadere până la 170 kg N, se obține o rată de 
aplicare pe hectar în zona vulnerabilă la poluarea cu nitrați. 

Astfel, ținând cont de Cs, rata de aplicare a nămolului și tipul de sol existent adică în zona 
vulnerabilă la poluarea cu nitrați sau în zona nevulnerabilă la poluarea cu nitrați rezultă: 

Tabel 2.8-16 Total cantitate nămol folosită anual pentru fertilizare  

Cantitatea de nămol Tip zona Suprafața (ha) de care 
avem nevoie pentru 
nămolul produs 

Cantitate de nămol 
obținuta (tone/an) 

Q = 20.2 tone/ha Zona NE 
vulnerabila 

742 

14.991 
Q = 15.9 tone/ha* (12.9) Zona 

vulnerabila 
943 (1.162) 

*pentru zonele vulnerabile cantitatea de N pe hectar scade progresiv, conform legislției în 
vigoare – Ordinul nr. 296 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune 
tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din 
surse agricole.  

 

De precizat faptul că atunci când se vor întocmi studiile OSPA și planurile de fertilizare, după 
ce se vor efectua analize, atât pentru soluri, cât și pentru nămol, se va stabili prin planurile de 
fertilizare doza exactă de nămol care trebuie împrăștiată pe fiecare hectar de teren. Calculele 
de mai sus sunt doar cu caracter informativ. 

Nămolul produs de cele 6 stații de epurare va putea fi folosit în agricultură de doua ori pe an, 
inainte de arătura de primavară și de arătura de toamnă. Astfel, nămolul produs în lunile 
ianuarie - aprilie va fi depus pe sol și apoi va fi facută arătura de primăvară, iar nămolul produs 
în lunile august – noiembrie va fi depus pe sol înaintea arăturii de toamnă. 

În zona județului Vâlcea, suprafața de teren aflata în zona vulnerabila la poluarea cu nitrați este 
următoarea: 

Tabel 2.8-17 - Suprafața teren din zona vulnerabila la poluarea cu nitrați 

Nr. 
crt. 

Comuna Județ Forma relief Agricol (ha) Arabil (ha) 

1 Băbeni Vâlcea campie 2.478 1.722 

2 Budești Vâlcea campie 2.659 1.624 

3 Mihăești Vâlcea campie 2.984 1.589 

TOTAL 8.121 4.935 
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Se poate observa ca suprafața de teren agricol din județul Vâlcea este în proportie de 98 % în 
zona nevulnerabilă cu nitrați și doar 2 % în zona vulnerabilă cu nitrați. Concluzia care se poate 
trage este ca, cantitatea de nămol maxima care poate fi împrăștiata este de 20.2 tone 
nămol/ha, ca să se respecte cantitatea de 250 kg N/ha. Așadar, pentru 14,991 tone de nămol 
pe an, avem nevoie de 742 de ha de teren.  

În viitor, când se va dori obținerea permiselor de împrăștiere a nămolurilor pe sol emise de 
Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, este obligatorie încheierea unor contracte ferme de 
împrăștiere cu fermierii. În concluzie, pe baza legislției în vigoare și a caracteristicilor locale ale 
solurilor și nămolurilor, aplicarea nămolului pe terenuri pare sa fie o opțiune fezabilă, dar pentru 
ca aceasta sa fie realizată cu succes trebuie să se ia în considerare și alte constrângeri ce 
apar, în special cele legate de agricultori și de practicile agricole. 

De asemenea, se vor putea încheia contracte și cu Direcția Silvica Vâlcea pentru folosirea 
nămolului la fertilizarea solurilor din păduri. 

Depozitarea în depozitele ecologice, după deshidratarea nămolului la 35% SU 

Fiecare centru urban, respectiv rural, are stabilite amplasamente distincte pentru colectarea 
deșeurilor menajere de la populație și agenți economici. Un aspect important, care trebuie 
semnalat, îl reprezintă faptul ca încă nu există la nivelul fiecărui centru urban puncte de 
colectare selectivă a deșeurilor industriale reciclabile.  

Conform Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 
deșeurilor, pentru nămolul evacuat la depozitele ecologice de deșeuri se prevede un conținut 
de minim 35 % substanță uscată.  

Astfel, conform acestui normativ cantitatea de nămol care poate fi depusă în depozitele 
ecologice în județul Vâlcea este: 

• Conform art. 4.2.2.1. Cerințe de depozitare – nămolurile care pot ridica probleme din punct 
de vedere al stabilității depozitului se depun în amestec cu nămolurile stabile: NĂMOLUL – 
NĂMOL MENAJER în PROPORTIE DE 1:10; 

• Conform art. 4.2.1.5. – la primirea în deponie, acesta va trebui sa aibă o umiditate de cel 
mult 65%.  

Pentru a vedea daca nămolul de la stațiile de epurare poate fi depus în depozitele ecologice, în 
luna aprilie 2013 au fost prelevate probe de nămol pentru care sau efectuat testul de 
levigabilitate și indicatorii cuprinsi în tabelul 3.1. din Ordinul nr. 95 din 12.02.2005. 

Test de levigabilitate - au fost analizați următorii indicatori: arsen, bariu, cadmiu, crom total, 
cupru, mercur, molibden, nichel, plumb, stibiu, seleniu, zinc, cloruri, floruri, sulfați, DOC, TDS. 
Aceste teste de levigabilitate au fost efectuate în laboratorul de la Ecoind Bucuresti pentru 
probele de nămol de la stațiile  de epurare care produc nămol. După efectuarea testului de 
levigabilitate, se poate constata că aceste nămoluri corespund indicatorilor de calitate cuprinși 
în tabelul 3.1. din Ordinul nr. 95 din 12.02.2005. Nămolurile de la stațiile de epurare pot fi 
depozitate în depozitele ecologice de deșeuri nepericuloase. 

 

Depozitarea nămolurilor la depozitul de cenușă al CET Govora  

În anul 2010, în baza contractului 1558/17.01.2013 încheiat între CET Govora și SC BIAPLAT 
Râmnicu Vâlcea, s-a realizat un studiu privind posibilitatea depozitării nămolului fermentat și a 
celui nefermentat în depozitul actual de cenușă existent. 

Necesitatea realizării acestui strudiu a aparut datorită interesului exprimat de CET Govora în 
vederea identificării unor metode conform cerințelor legale impuse, prin care să se asigure 
eliminarea finală a nămolului. 
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Compatibilitatea celor două categorii de deșeuri a fost analizată în vederea depozitării acestora 
în depozitul de cenușa CET Govora. Raportul maxim la depozitarea împreună a fost stabilit în 
baza asigurării siguranței în exploatare a actualului depozit. 

În urma arderii lignitului în cazanul abur energetic 420 t/h C7, în anul 2009 a rezultat o cantitate 
de 170,336 tone de zgură şi cenuşă care necesită evacuarea, transportul și eliminarea prin 
depozitare. Zgura și cenușa sunt evacuate din cazanele de abur şi sunt amestecate cu apă în 
proporţie de 1:10 prin intermediul pompelor de spălare, rezultând o cantitate de hidroamestec 
de circa 650 m3/h per cazan. Hidroamestecul este evacuat în bazinul de aspiraţie al stației de 
pompe Bagger de unde este refulat prin conducte metalice spre depozitul de zgură și cenuşă. 
În staţiile de pompe Bagger sunt montate electropompe tip BT 250 cu caracteristicile: Q = 700 
m3/h şi H = 110 mcA. 

Transportul zgurii şi al cenuşii se realizează prin intermediul a 6 conducte metalice, pozate pe 
estacada cu stâlpi de beton armat.  

Estacada de hidrotransport a zgurii și a cenusii este amplasată pe suporți de beton de mică 
înălțime, în incinta centralei, iar la traversările de drumuri și căi ferate, estacada este montată 
pe stâlpi din beton armat de 6.5 m înălțime.  

Depozitul de zgura și cenușă al SC CET Govora SA este amplasat pe malul stang al Oltului, la 
circa 5 km de unitate și are o suprafața de aproximativ 60 ha. 

Amplasamentul depozitului este cuprins între digul lacului de retenție al Acumulării 
Hidroelectrice Govora, albia minoră regularizata a râului Olt și malul abrupt al terasei 
superioare a Oltului. Depozitul este situat pe teritoriul administrativ la localității Budești-Galicea, 
jud. Vâlcea și are ca activitate principală depozitarea zgurei și a cenușii. 

Depozitul se margineste la est cu un mal foarte înalt, pe restul părților fiind amenajat un dig de 
contur. Depozitul a fost prevăzut la nivelul digului de baza cu 4 compartimente. Estacada de 
zgură și cenușă este amplasată pe digul de bază, gurile de varsare fiind supraînălțate la 
fiecare noua supraînălțare a depozitului. Pentru stabilitatea depozitului, s-au prevăzut mai 
multe sisteme de drenaj.  

Cenușa are culoare cenușie, nu prezinta miros și se află în stare solidă (particule cu granulație 
mică) – tabel 2.8-18 

Denumirea deșeului Codul deșului  

Zgura și cenușa de termocentrala, din care:  
- valorificată 
- eliminată prin depozitare 

10 01 02 

Nămol de epurare 19 08 05 

 

Compatibilitatea dintre deșeurile de zgură și cenușă de termocentrală și nămolul de epurare în 
vederea depozitării în depozitul de deșeuri industriale nepericuloase clasa b al SC CET Govora 
SA se poate stabili prin compararea datelor și a informațiilor referitoare la cele 2 categorii de 
deșeuri, așa cum sunt prezentate în caracterizarea lor generală. 

Tabel 2.8-19 - Comparatie dintre deșeurile de zgura și cenușa de termocentrala și nămolul de 
epurare 

Caracteristica Zgura și cenușa de 
termocentrala 

Nămol de epurare 

Origine Deșeuri de producție Tratarea și epurarea apelor 
uzate 

Mod de tratare inaintea 
depozitarii finale 

Depozitare temporară Îngroșare, fermentare 
anaeroba și deshidratare 
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Comportarea la levigare Nu reactionează cu apa Reacție slabă cu apa 

Stare fizica Solid, particule fine Solid 

Clasa de depozit în care 
poate fi acceptat deșeul 

Depozit de deșeuri 
nepericuloase 

Depozit de deșeuri 
nepericuloase 

 
Dintr-o simplă observație a acestor informații, se poate concluziona ca cele 2 categorii de 
deșeuri sunt compatibile în vederea depozitării într-un depozit de deșeuri nepericuloase. De 
asemenea, potrivit Listei naționale de deșeuri acceptate de depozitare în fiecare clasă de 
depozit în parte, aprobată prin Ordinul MMGA nr. 95/2005, nămolurile de la epurarea apelor 
uzate orășenești (cod 19 08 05) sunt acceptate pentru depozitare în depozitele de deșeuri 
nepericuloase. 
Influența cantitativa pe care depozitarea nămolului de la epurare o are în raport cu 
celelalte deșeuri eliminate în depozitul existent de zgura și cenușa al SC CET Govora 
SA. 

Depozitarea împreună a celor 2 categorii de deșeuri trebuie să se facă astfel încât stabilitatea 
depozitului sa nu fie afectată. În acest sens, se va respecta tehnologia de haldare stabilită de 
proiectantul depozitului. Raportul maxim de amesctec trebuie stabilit astfel încât amestecul 
dintre cele 2 categorii de deșeuri sa nu aibă caracteristici semnificativ diferite fata de deșeul de 
zgura și cenușa de termocentrala. 

Dacă amestecul dintre zgura și cenușa de termocentrala și nămolul de epurare nu are 
caracteristici diferite de ale deșeurilor de zgură și cenușa de termocentrală, atunci tehnologia 
de haldare utilizată În prezent poate fi utilizată și pentru haldarea amestecului de deșeuri în 
analiza. 

Tratarea termică a nămolului  

Prin procedeele termice din cadrul tratării nămolurilor se număra incinerarea, piroliza și 
coincinerarea. În managementul modern al nămolurilor după procedeul de tratare propus se va 
ajunge la: 

• inertizarea nămolurilor, minimizând emisiile în apa și aer; 
• distrugerea materialelor organice, respectiv concentrarea materialelor anorganice; 
• reducerea masei de deșeu care trebuie depozitat; 
• folosirea puterii calorifice a nămolurilor de la stațiile de epurare în vederea protejării 

resurselor de energie. Puterea calorică a nămolului depinde de conținutul de substanțe 
organice.  

Pe lângă criteriile enumerate mai sus se va mai ține cont și de următoarele aspecte: 

• siguranța funcționarii 
• necesarul de investiții 
• necesarul de spatiu 
• cantități prelucrate, respectiv viabile. 

Opțiunea preferată pentru folosirea nămolului uscat de la stațiile de epurare ar fi reprezentata 
de incinerarea acestuia, împreună cu deșeurile menajere, iar cenușa rezultată ar putea fi 
depozitată la depozitul pentru cenușa. Nămolul ar putea înlocui astfel o parte din cărbune, 
acest lucru reducând costurile de operare pentru centrala termică. Totuși, în vederea 
implementării acestui procedeu sunt necesare teste de combustie pentru evaluarea eficienței 
termice, precum și a impactului emisiilor de gaz și a calității cenușii. De asemenea, este 
necesar un permis emis de Agențiile pentru Protecția Mediului pentru incinerarea nămolului 
uscat.  

Prin eliminarea apei, crește puterea calorică al nămolului de epurare deshidratat (componenta 
substanței organice crește, deoarece se extrage apă) și este posibilă introducerea nămolului 
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într-o instalație de valorificare termică cu un bilanț energetic pozitiv. Gazele de ardere vor 
trebui să fie purificate și sa corespundă Directivei nr. 2000/76/CE la evacuarea în aer, iar 
cenușa rezultată va fi valorificată sau se va depozita în depozitele de materiale inerte. Aceasta 
tratare termica este indicată, ținând cont de puterea calorică pe care o are nămolul obținut în 
stațiile de epurare, putere calorică care depinde de conținutul în substanță organica.  

Toate instalațiile de ardere trebuie echipate cu instalații de spalare sau filtrarea gazelor de 
ardere, până la obținerea unui conținut de suspensii (cenușa) la evacuare de 150-200 g/m3. 
Arderea nămolului, cu putere calorică mică și conținut ridicat de apă impune echipament 
special, pentru a menține un raport adecvat suprafață/volum în timpul combustiei.  

Incinerarea  

Incinerarea se poate aplica atât nămolurilor de la stațiile de epurare, cât și deșeurilor menajere 
sau nemenajere. Incineratoarele pot accepta orice tipuri de nămol. În funcție de nămolurile 
acceptate, incineratoarele sunt proiectate special. Pentru deșeurile periculoase, incineratoarele 
trebuie sa atingă o temperatură mult mai ridicată decât în cazul incinerarii deșeurilor 
nepericuloase. Structura de principiu și modalitatea de funcționare a unei instalații de 
incinerare este explicată în baza câtorva componente și agregate ale instalației. O instalație de 
incinerare se compune din: 

• preluare 
• stocarea temporară, pretratarea (daca este cazul); 
• alimentarea în unitatea de incinerare; 
• eliminarea și tratarea cenușei reziduale; 
• tratarea și valorificarea emisiilor. 

Pentru incinerarea se folosesc de regulă:  

• Instalație de ardere cu gratar; 
• Instalație de ardere cu cuptor rotativ. 

Prin incinerare, cantitatea de substanță uscată se reduce semnificativ, în timp ce se 
recuperează energia, procedeul nefiind sensibil la variațiile de compoziție ale nămolului, 
inclusiv ale poluanților. Totuși, incineratoarele produc gaze și cenușa, care conțin diferite tipuri 
de substanțe chimice (CO2, NOx, praf etc.), iar cea mai toxică componentă o reprezintă 
dioxinele. Gazele sunt filtrate înainte de a fi eliberate în atmosferă, iar cenușa rezultată poate fi 
depozitată în depozitele de deșeuri sau utilizată ca material de construcție. În cazul incinerării, 
investiția inițială poate fi mare, iar costurile de operare sunt, de asemenea, mari. 

Piroliza și gazarea  

Piroliza este cunoscută din tehnica procedurală industrială. Avantajele pirolizei sunt: 

• pocedee necomplicate care sa poată funcționa și cu cantități mici de prelucrare de până 
la 10 t/h; 

• posibilitatea recuperării energiei și a materiei prime; 
• posibilitatea de depozitare a produselor valorificabile în mod energetic; 
• flexibilitate față de diversele și schimbătoarele componente ale nămolurilor; 
• evitarea în mare măsura a impactului asupra mediului. 

Cu ajutorul pirolizei s-a urmărit un scop asemănător cu cel al incinerării. Volumul nămolului se 
reduce considerabil și se transformă într-o formă ce face posibilă o depozitare fără impact 
semnificativ asupra împrejurimilor. 

Degazarea sau piroliza reprezintă descompunerea termică a materialului organic, eliminandu-
se compuși cum ar fi: oxigenul, aerul, CO2, aburul etc. în intervalele de temperatură între 150-
9000C se elimina materiile volatile, iar compușii de carbohidrați se descompun. 
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Prin transformarea pirolitică iau naștere diverse produse dependente de componenta 
materialului inițial, de parametri de funcționare ai instalației, de condițiile de încălzire ale 
temperaturii de degazare și de durata reacției. Pot apărea următoarele produse finite: 

• combustibil respectiv, materii prime sub forma de asfalt, ulei, gaze de ardere; 
• apa de condens cu impuritățile dizolvate în ea; 
• reziduuri cum ar fi: cocs, metale, sticla, nisip etc. 

Coincinerarea  

Deșeurile municipale sau nămolul de la stațiile de epurare nu sunt, de regulă, considerate 
materia prima pentru sistemele industriale de ardere și sunt folosite numai în calitate de 
combustibili alternativi. În schimb, datorită densității lor, precum și proprietăților lor chimice și 
fizice, un mare număr de deșeuri de producție sunt folosite în sistemele de ardere industrială. 
Utilizarea nămolurilor în sistemele de ardere industrială se numește coincinerare. 

Avantajele coincinerării: 

• reducerea cantității de deșeu și nămol depozitate; 
• valorificarea energetică a nămolurilor sau a deșeurilor acolo unde valorificarea 

materială nu este posibila; 
• conservarea resurselor de materii prime necesare producerii energiei. 

Coincinerare se poate face: 

a) în centralele electrice: 

Centralele electrice ca uzine producătoare de electricitate sunt proiectate pentru folosirea 
eficientă a combustibililor conventionali, însă ele pot fi adaptate și pentru utilizarea 
combustibililor alternativi. 

Folosirea nămolurilor și a combustibililor alternativi este limitată de următoarele elemente: 

• posibilitatile de stocare a acestora în centralele electrice; 
• cerințele de pretratare a nămolurilor pentru a le aduce într-o forma utilizabilă sistemelor 

de ardere particulare în instalațiile utilizate în centrale; 
• comportarea nămolurilor pe durata procesului de combustie, respectiv reducerea 

procesului de combustie prin depunerea pe pereții cuptorului, apariția coroziunii și 
influențarea sistemelor de epurare a gazelor reziduale. 

b) în cuptoare de ciment 

Un aspect esențial în fabricarea cimentului îl reprezintă producerea clincherului în cuptorul 
rotativ. Materia prima pentru producerea clincherului este uscată și incalzita până la 14000C și 
datorită reacțiilor chimice ce au loc se formează clincherul de ciment. Indiferent de metoda de 
fabricare, obținerea clincherului este un proces de conversie în care materialele folosite 
(combustibili și materii prime) sunt consumate sau integrate în produsul final. 

Datorită temperaturilor înalte din cuptorul de ciment, conținutul organic al combustibililor 
alternativi este distrus în totalitate. Cateva caracteristici ale procesului de fabricare a 
clincherului, în cazul utilizarii combustibililor alternativi, ar fi: 

• prelungirea timpului de stationare a gazelor reziduale în cuptorul rotativ la temperaturi 
de peste 12000C; 

• folosirea cenușei rezultate de la arderea combustibililor alternativi ca parte componentă 
a clincherului împreună cu alte materiale; 

• fixarea din punct de vedere chimic și mineralogic în clincher a elementelor aflate în 
concentrații foarte mici. 
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Caracteristicile combustibililor alternativi utilizați în fabricile de ciment trebuie stabilite clar, 
deoarece nămolurile utilizate în producerea clincherului pot schimba concentrația anumitor 
elemente în produsul final. 

 

Strategia propusă pentru depozitarea nămolului 

Strategia propusă, prin prisma situației particulare a județului Vâlcea privind gestionarea 
nămolurilor, este structurata, în timp scurt mediu și lung, în funcție de posibilitățile de evacuare 
finală.  

La strategia propusă, s-a ținut cont și de recomandările făcute în capitolul 7 din Studiul de 
fezabilitate, întocmit o dată cu Aplicația de Finantare. Strategia se refera exclusiv la nămolul 
care va rezulta de la Stațiile de epurare cuprinse în aplicație. Stațiile reabilitate vor începe sa 
produca nămol începând din 2015-2016, motiv pentru care pentru termen mediu și lung, 
cantitățile de nămol care vor rezulta în județul Vâlcea și care vor fi gestionate, vor crește față 
de momentul actual. 

Opțiunile de evacuare finală a nămolului produs în cele 6 aglomerări vor fi prezentate separat 
pentru fiecare varianta în parte.  

 Varianta 1 - depozitarea nămolurilor în depozitul de cenușa apartinand de CET Govora; 

 Varianta 2 - Utilizarea ca fertilizant în agricultură/ silvicultură - aplicarea pe un 
teren agricol ca îngrășământ/fertilizator, pentru nămolul obținut în stațiile de epurare din 
județul Vâlcea, însă numai după întocmirea unor studii specifice la Institutul Național de 
Cercetare și Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, conform 
Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și 
în special a solurilor, atunci când se foloseste nămolul de epurare în agricultură; 

 Varianta 3 - depunerea în depozitele ecologice din zonă, cu respectarea prevederilor 
Ordinului MMGA nr. 757/2004 - Normativ tehnic privind depozitarea nămolurilor; 

 Varianta 4 - uscarea și apoi arderea în instalația de cogenerare de la CET Govora. 

 

Evaluarea conformării cu legislația națională și europeană 

Legislția curenta a UE despre mediul înconjurator are un efect asupra modului de abordare a 
eliminarii nămolului. Directiva Apelor Reziduale Orașenesti a UE (91/271/EEC) și solicita un 
nivel minim al tratarii efluenților pentru un centru populat de o anumita mărime, ceea ce 
conduce la o creștere a volumului de nămol produs. Pe plan național, ca urmare a alinierii 
legislției de mediu la cerințele comunitare, deșeurile de orice natura sunt supuse unui control 
din ce în ce mai riguros. Astfel, pentru transpunerea Directivei cadru a UE nr. 75/442/EEC 
privind deșeurile, a fost adoptată Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 
privind regimul deșeurilor. Totodata, Directiva nr. 99/31/EC a fost transpusa prin HG nr. 
162/2002 privind depozitarea deșeurilor, iar Directiva nr. 2000/76/EC a fost transpusă prin HG 
nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor. 

Din Directivele și reglementările menționate se pot desprinde următoarele concluzii privind 
tratarea și rutele de gestionare și utilizare a nămolurilor provenite din stațiile de epurare a 
apelor uzate: 

• nămolurile provenite din stațiile de epurare au fost identificate ca reziduu (deșeu) fie în 
stare tratată sau netratată (Directiva nr. 91/271/EEC); 

• obligativitatea tratării nămolurilor inainte de depozitarea în depozitele de deșeuri 
orășenesti (Directiva nr. 1999/31/EEC); 
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• limitarea utilizării nămolurilor în agricultură funcție de conținutul în metale grele precum 
și a gradului de acceptanță a solului pe care urmează a se utiliza nămolurile provenite 
de la stațiile de epurare (Directiva nr. 86/278/EEC); 

• acceptarea nămolurilor spre depozitare în cadrul depozitelor de deșeuri poate avea loc 
numai daca acestea vor avea o umiditate de 65%, respectiv un conținut de substanță 
uscată (solide totale) de 35% (Ordinul nr. 757/2005). 

Directiva nr. 86/278/CCE privind protecția mediului și în special a solurilor, reglementează 
utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare în agricultură și a fost transpusă în legislția 
românească prin OM nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului 
și în special a solurilor, atunci când se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultura, modificat 
în luna octombrie 2004 prin Ordinul nr. 334/2004 privind protecția mediului și în special a 
solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de la stațiile de epurare în agricultură.  

Principalul act normativ al UE care reglementează gestiunea nămolurilor de epurare, atunci 
când este vorba de utilizarea acestora în agricultură, este Directiva nr. 86/278/CEE din 12 iunie 
1986. Apariția acestui act normativ a fost necesara în condițiile în care Directiva nr. 
75/442/CEE a Consiliului European nu acoperea problematica referitoare la utilizarea 
nămolurilor de epurare în cadrul exploatațiilor agricole, ci facea referire doar la deșeuri. Potrivit 
Directivei nr. 86/278/CEE, prin nămoluri se înțeleg următoarele: 

• produsele rezultate de la stațiile de epurare care tratează apele uzate domestice 
(menajere) sau urbane și de la alte stații de epurare ce tratează ape uzate având o 
compoziție similară apelor uzate domestice și urbane; 

• produsele reziduale din fosele septice și din alte instalații similare pentru tratarea apelor 
uzate; 

• produsele reziduale rezultate de la stațiile de epurare, altele decât cele menționate la 
punctele 1 și 2. 

• Directiva nr. 86/278/CEE a fost adoptată din următoarele considerente: 
• necesitatea prevederii unui regim special pentru acest tip de reziduuri, dându-se 

totodată garanția că se asigură protecția omului, a animalelor, a vegetației și a mediului 
înconjurator împotriva oricăror efecte prejudiciabile cauzate de utilizarea necontrolată a 
nămolurilor de epurare; 

• necesitatea stabilirii primelor măsuri comunitare în cadrul protecției solurilor; 
• nămolurile de epurare pot prezenta proprietăți agronomice utile si, în consecință, se 

justifica încurajarea valorificării lor în agricultura, cu condiția ca ele sa fie utilizate 
corect;  

• utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură nu trebuie sa dăuneze calității solurilor și 
producției agricole; 

• anumite metale grele pot fi toxice pentru plante și pentru om prin prezența lor în recolte. 
Astfel, se impune fixarea unor valori limitate pentru aceste elemente în soluri; 

• utilizarea nămolurilor de epurare pe solurile agricole trebuie sa se interzică atunci când 
solurile prezintă concentrații ale metalelor grele ce depășesc limitele stabilite; 

• concentrația solurilor în aceste elemente nu trebuie să depășească limitele impuse ca 
urmare a aplicării nămolurilor de epurare. Pentru a se evita astfel de fenomene, fie se 
vor limita dozele anuale de nămoluri ce pot fi aplicate pe solurile agricole, fie se va 
veghea la a nu se depăși valorile limită aplicabile metalelor grele ce ar putea ajunge în 
soluri pe baza unei medii pe zece ani; 

• înainte de a fi utilizate în agricultură, nămolurile de epurare trebuie sa fie tratate. Statele 
membre ale UE pot, totuși, autoriza utilizarea nămolurilor de epurare netratate, dar fără 
sa existe riscuri privitoare la sănătatea omului și a animalelor, atunci când sunt 
încorporate sau injectate în soluri; 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

14 

 
 

• este necesar ca între data aplicării nămolurilor pe solurile agricole și data la care se 
scot animalele la pășunat sau se recoltează plantele furajere etc. să existe o perioada 
de nefolosire a acestor terenuri pentru a se evita contactul direct cu solul;  

• trebuie interzisă utilizarea nămolurilor de epurare în culturile legumicole și fructifere în 
timpul perioadei de vegetație, cu excepția arborilor fructiferi; 

• utilizarea nămolurilor de epurare trebuie să se facă în condițiile garantării protecției 
solului, a apelor de suprafață și a celor subterane conform Directivelor nr. 75/440/CEE 
și nr. 80/68/CEE; 

• este necesar să se efectueze controlul calității nămolurilor de epurare și a solurilor pe 
care se utilizează acestea, să se efectueze analize asupra lor și sa se comunice 
rezultatele utilizatorilor; 

• este de dorit să se pastreze un anumit număr de informații pentru a se asigura o buna 
cunoaștere a utilizării nămolurilor în agricultură, iar aceste informații sa fie transmise 
Comisiei Europene sub formă de rapoarte periodice, iar Comisia, pe baza rapoartelor 
va face, dacă va fi necesar, propuneri vizând asigurarea unei protecții crescânde a 
solurilor și a mediului înconjurator; 

• nămolurile de epurare provenind de la stațiile de epurare de talie mică, care tratează în 
principal apele uzate menajere, care prezintă foarte puține riscuri pentru sănătatea 
omului, pentru plante, animale și pentru mediul înconjurator nu vor fi supuse aceluiași 
regim de raportare, informare și analize; 

• statele membre ale UE pot să adopte măsuri mult mai severe privitoare la nămolurile de 
epurare, spre deosebire de Directiva nr. 86/278/CEE; aceste măsuri vor trebui însă 
comunicate Comisiei; 

• având în vedere progresul tehnico-științific, între statele membre ale UE trebuie să 
existe o cooperare în cadrul unui comitet pentru adoptarea progreselor tehnice și 
stiintifice referitoare la acest domeniu.  

Nămolurile de epurare nu pot fi utilizate în agricultură, decât în conformitate cu Directiva nr. 
86/278/CEE și cu Directivele nr. 75/442/CEE și 78/319/CEE. În ceea ce privește metalele 
grele, Directiva nr. 86/278/CEE prevede valori ale concentrațiilor acestora în solurile ce 
primesc nămoluri de epurare, ale concentrațiilor în nămolurile de epurare destinate valorificării 
agricole și cantitățile maxime anuale ale acestor metale grele ce pot fi introduse în soluri 
agricole care reglementate de lege.  

Ordinul nr. 344/2004 care transpune Directiva nr. 86/278/CCE are ca rol valorificarea 
potențialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea și reducerea efectelor nocive 
asupra solurilor, apelor, vegetației, animalelor și omului, astfel încât sa se asigure utilizarea 
corectă a acestora în agricultură.  

Pentru implementarea Ordinului nr. 344/2004 sunt necesare următoarele activități: 

• inventarierea cantităților de nămoluri de epurare generate; 
• stabilirea metodelor de prelevare și analize chimice pentru nămoluri și soluri în scopul 

determinării conținutului de metale grele; 
• stabilirea tipurilor de nămoluri care pot fi utilizate în agricultură; 
• stabilirea tipurilor de soluri pe care pot fi utilizate nămolurile; 
• proceduri de control pe care sa le efectueze autoritățile teritoriale de protecția mediului 

pentru inspectarea operațiunilor de împrăștiere a nămolurilor; 
• stabilire indicatori tehnici de împrăștiere, atunci când nămolul este folosit ca fertilizator; 
• stabilire capacități alternative de eliminare pentru nămolul contaminat; 
• stabilire proceduri de autorizare; 
• pregatirea personalului.  

Utilizarea în agricultura a nămolurilor de epurare reprezintă una dintre metodele de degajare a 
acestora și o forma de punere în valoare a conținutului lor în materie organică și elemente 
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nutritive. Rezultatele cercetărilor efectuate în țara noastră pe teme ce au vizat posibilitatea de a 
valorifica nămolurile de epurare ca materiale fertilizante pentru solurile agricole au permis 
elaborarea unor recomandări și stabilirea unor criterii de pretabilitate a terenurilor agricole.  

Evaluarea impactului practicilor curente din cadrul managementului nămolului, asupra 
mediului în general și asupra resurselor de apa în particular 

O protecție durabila a apei – corespunzatoare numai prin tratare mecanica, biologica și 
avansata a apei uzate. Nămolul este rezultatul (sau produsul) procesului de tratare și epurare a 
apei. 

România este o zona sensibila – nutrienții sunt factorii decisivi în stabilirea standardelor pentru 
efluenți și prin urmare: 

• Azotul (N): necesita tratare biologica avansata 
• Fosforul (P): necesita tratare biologica si/sau chimica, avansata, ambele ducand la 

creșterea producției de nămol. 

Epurarea apelor uzate  – schema producerii nămolului 

• Treapta mecanica – indeparteaza o parte din poluanții organici și anorganici; 
• Treapta biologica avansata: 

- aeroba și anaeroba care finalizeaza indepartarea poluanților organic (secundara și 
terțiara) 

- indepartarea anoxica/aerobica și chimica a nutrienților și a unei varietati largi de 
produse chimice folosite în uzul casnic și industrie. 

 

Probleme critice cu privire la managementul nămolului 

Tehnologiile utilizate pentru epurarea apelor uzate și pentru tratarea nămolurilor, în majoritatea 
cazurilor, asigura un nivel ridicat de operare. în marea majoritate a cazurilor, nămolurile 
produse în stațiile de epurare provin din doua surse: epurarea (decantarea) primara sub forma 
de nămol primar și epurarea biologica (de la decantoarele secundare sau similar) sub forma de 
nămol activat în exces. 

In conformitate cu cerințele reglementarilor mentionate, nămolurile sunt (trebuie) stabilizate, de 
regula fie prin fermentare anaeroba mezofila, fie stabilizate aerob, în vederea reducerii 
volumelor de nămol prin stabilizarea substanței organice. Nămolul stabilizat, în mod normal, cu 
un conținut în substanta uscată de 2-6 %, se găsește în stare lichida, fiind încă intr-o stare 
neacceptabila pentru nici una din rutele cunoscute de utilizare a nămolurilor. Din acest motiv, 
nămolurile stabilizate sunt supuse procesului de deshidratare conventionala cu reducerea 
semnificativa a volumelor de nămol, însă cu un efect mic asupra reducerii patogenilor, virusilor 
și a parazitilor. 

Cu aceasta perspectiva, operatorul stațiilor de epurare, SC APAVIL SA trebuie sa gaseasca 
cât mai multe variane alternative de evacuare a nămolului, altele decât depozitarea acestuia la 
depozitul special de nămol. Indiferent de ruta aleasa ulterior pentru utilizarea nămolurilor, 
trebuie sa se tina cont de următoarele: 

• creșterea conținutului de substanta uscată la minimum 35%; 
• reducerea volumelor și a cantităților de nămol (în vederea reducerii taxelor de transport 

și de depozitare a nămolurilor la depozitele de deșeuri sau pentru alte utilități); 
• reducerea patogenilor, a virusilor și a paraziților, în special în situațiile în care se 

urmărește folosirea nămolurilor deshidratate în agricultură; 
• posibilitatea de integrare a soluției de tratare avansată în schema (ruta) finală aleasă 

pentru nămolurile produse în stația de epurare. 
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Concluzii și recomandari  

În funcție de varianta aleasă, se vor obține acorduri și avize și se vor încheia contracte cu 
următoarele instituții: 

 Agențiile pentru Protecția Mediului, pentru obținerea Acordului de Mediu, pentru oricare 
din variantele de evacuare finală; 

 Directia Județeană de Drumuri și Poduri, pentru obținerea acordului privind greutatea 
maximă admisă pe categoriile de drumuri pe care se va efectua transportul; 

 Laborator autorizat pentru monitorizarea calității nămolului; 

 Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice pentru analize de sol și stabilirea dozei de 
aplicare, în funcție de tipul culturii și de caracteristicile solului. 

Nămolul este definit ca un deșeu solid si, în cadrul reglementarilor naționale și ale UE, poate fi 
depozitat în depozite ecologice deși, acolo unde este posibil, ar trebui luată în considerare 
folosirea nămolului în agricultura ca și îngrășământ/fertilizator.  

Aplicarea nămolului în agricultura ar fi fezabilă doar după întocmirea unor studii specifice la 
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția 
Mediului conform Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția 
mediului și în special a solurilor, atunci când nămolul provenit de la Stația de Epurare se 
foloseste în agricultura. 

Pentru SC APAVIL SA, pe termen scurt și mediu varianta cea mai convenabilă din punct de 
vedere financiar este aceea de a depozita aceste nămoluri la depozitul de cenușa CET 
Govora, unde există suficient spațiu, iar nămolul nu trebuie sa îndeplinească o limită de 
umiditate, cum este în cazul depozitelor ecologice. 

ACȚIUNI RECOMANDATE 

Opțiunile pentru tratarea și depozitarea nămolului sunt redate mai jos: 

 Pe termen scurt (2012-2015) și mediu (2016-2020), nămolurile obținute la stațiile de 
epurare vor fi depozitate în depozitul de la CET Govora, până la umplerea acestuia; 

 Pe termen lung (dupa 2020), nămolurile provenite de la Stațiile de Epurare studiate ar 
putea fi arse în cuptoarele de la CET Govora; 

 Valorificarea nămolurilor în agricultură/silvicultură în concordanță cu prevederile 
ORDINULUI nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
protecția mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în 
agricultură (DACA SE GASESC DORITORI) pe termen scurt, mediu și lung. 

Sintetizat, rutele de eliminare fezabile pentru aglomerările studiate sunt redate în tabelul de 
mai jos: 

Tabel 2.8-20 - Rute eliminare pe termen scurt, mediu și lung pentru nămolul de la Stațiile de 
epurare 

Aglomerare 
TERMEN SCURT (2012-2015) 
și MEDIU (2016-2020) 

TERMEN LUNG (dupa 2020) 

Râmnicu Vâlcea   depozitare CET Govora Uscare și apoi ardere instalația 
coincinerare CET Govora  

Drăgășani depozitare CET Govora Uscare și apoi ardere instalația 
coincinerare CET Govora 
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Aglomerare 
TERMEN SCURT (2012-2015) 
și MEDIU (2016-2020) 

TERMEN LUNG (dupa 2020) 

Călimănești depozitare CET Govora Uscare și apoi ardere instalația 
coincinerare CET Govora 

Olănești depozitare CET Govora Uscare și apoi ardere instalația 
coincinerare CET Govora 

Băbeni depozitare CET Govora Uscare și apoi ardere instalația 
coincinerare CET Govora 

Bălcești depozitare CET Govora 
agricultura 

Uscare și apoi ardere instalația 
coincinerare CET Govora 

 
2.8.4 Apa industrială 
Apa uzată industriala rezultată din unitățile economice de pe teritoriul județului Vâlcea, 
preepurata sau nu, este evacuata, fie în rețelele de canalizare ale localităților, fie direct în 
emisari. 

Descărcările necontrolate pot avea un impact negativ asupra sistemului de canalizare și a 
stației de epurare după cum urmează: 

• degradarea sistemului de canalizare prin coroziune; 
• blocaje sau efecte negative ale capacității hidraulice a sistemului de canalizare; 
• formarea de amestecuri explozive în contact cu aerul; 
• periclitarea procesului de tehnologic în stațiile de epurare prin aportul de substanțe 

toxice, care sunt inhibitori ai procesului de epurare; 
• influența negativa asupra calității nămolului rezultat din stațiile de tratare (imposibilitatea 

utilizarii lui ca îngrășământ natural în agricultura). 

Pentru împiedicarea unor astfel de efecte negative, este important sa se respecte cerințele 
legale privind descărcarea apelor uzate industriale. 

Industria județului se bazează pe activități ce utilizeaza tehnologii moderne de prelucrare în 
industria petrochimică, a materialelor de construcții, industria alimentară, activitatea portuară și 
transportul maritim etc. Industria prelucrătoare este mediu dezvoltată, având profil 
preponderent în chimie și petrochimie. 

Multe companii industriale își evacuează apele uzate în sistemul de canalizare și aceasta 
reprezintă o anumită amenințare la siguranta proceselor de tratare bilogica a apelor uzate. 
Legislația româneasca stabilește și aplică la nivel național parametrii de calitate pentru apele 
uzate industriale deversate în sistemul de canalizare. Pentru îndeplinirea acestor standarde, 
majoritatea companiilor industriale trebuie să realizeze o pre-tratare a apelor uzate înainte de a 
le deversa în sistemul de canalizare al orașului. Pentru a se aplica principiul „poluatorul 
plătește” sistemul de tarifare și amendare aplicat de Apele Române trebuie sa încurajeze 
clienții industriali sa pre-trateze apele uzate pe care le produc, conform standardelor existente. 

Toate cheltuielile legate de o poluare produsă diverșilor utilzatori de apă și mediu este 
suportată de cel care a produs poluarea. 

Impactul evacuării de ape uzate cu încărcare de poluanți peste limitele admise se 
concretizeaza într-o evoluție negativa a calității receptorilor de pe teritoriul județului. 

 

2.8.5 Propuneri de gestionare și monitorizare a deversărilor de ape uzate 

Conform regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și 
canalizare Vâlcea și în care își desfășoară activitatea operatorul S.C. APAVIL SA, acesta 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

18 

 
 

stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare, definind condițiile și modalitatile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea acestui 
serviciu la un nivel calitativ superior, precum și relațiile dintre operatorul S.C. APAVIL SA 
Râmnicu Vâlcea și utilizatorii acestui serviciu. 

Conform art. 4 – (1) din acest regulament, serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu 
apa și de canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apă, canalizarea și epurarea 
apelor uzate pentru toti utilizatorii și trebuie sa indeplineasca la nivelul utilizatorilor, în punctele 
de delimitare/separare a instalațiilor, parametri tehnologici și programele de furnizare stabilite 
în contractele de furnizare/prestare și cerințele indicatorilor de performanta aprobati de 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de apa și canalizare. 

Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenți economici industriali 
sau de la alti utilizatori neracordati la rețelele de distribuție a apei se poate aproba numai în 
măsura în care capacitatea sistemelor nu este depășita din punct de vedere hidrâulic sau al 
încărcării cu substanțe posibil poluatoare și numai daca nu conțin poluanți toxici sau care pot 
inhiba ori bloca procesul de epurare. 

Din punct de vedere instituțional, regionalizarea a fost realizată prin reorganizarea felului în 
care serviciile de apa și apa uzată au fost detinute detinute de municipalitati, iar acum operarea 
lor tine de operatorul regional. Aceasta are la baza patru componente instituționale: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 

 Adunarea Generala a Actionarilor (AGA); 

 Operatorul regional (SC Apavil  SA); 

 Contractul de Delegare a gestionarii serviciilor. 

Singura modalitate de a trata evacuarile industriale din rețeaua de canalizare a localității și din 
stațiile de epurare este aceea de a combina acțiunile administrative și tehnice intr-o abordare 
holistica. Operatorul regional trebuie sa imbratiseze modificarile în modul în care opereaza și 
se gospodareste, cerute de principiul „poluatorul plătește”. 

Operatorul regional a preluat rolul conducător în Planurile de acțiune care au fost aprobate 
pentru a asigura respectarea reglementărilor. Operatorul regional are obligația de a monitoriza 
descărcările de la agenții industriali cu care are încheiate contracte sau va încheia contracte 
noi. Totodată, trebuie să ajute la îndeplinirea cerințelor impuse de autoritățile din exterior care 
monitorizează conformarea. 

Sistemul instituțional pentru gestionarea evacuărilor industriale prezintă un cadru de baza 
pentru controlul permanent al descărcărilor de apa uzată industrială, atât din punct de vedere 
cantitativ, cât și calitativ, prevăzut în reglementarile legale în vigoare. Acest cadru de baza are 
și rolul de a preveni descărcările neautorizate. Trebuie stabilite măsuri de penalizare pentru 
descărcarea apelor uzate care depășesc încărcările permise, care sa încorporeze filozofia 
„poluatorul plătește”. 

Multe dintre responsabilități au fost actualizate și modificate în conformitate cu schimbările 
impuse de regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă și 
canalizare și în care își desfășoara activitatea operatorul S.C. Apavil SA prin actualizarea 
permanentă a bazei de date existentă referitoare la deversările industriale. 

O altă acțiune importantă este identificarea acelor industrii ai caror efluenți conțin substanțe 
toxice sau inhibitoare care depășesc limitele NTPA 002 și aplicarea obligațiilor contractuale 
pentru rectificarea situației în conformitate cu un program stabilit. Departamentul facturare al 
operatorului de servicii va înregistra orice consum mai mare de apă dintr-o anumită lună, iar 
Stațiile de epurare vor aduce la cunoștință orice substanțe toxice sau inhibitoare prezente ce 
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afecteaza epurarea apei uzată și/sau tratarea nămolului și care cauzeaza scăderea 
standardelor efluentului sub limită. Direcția tehnică și oficiul juridic vor actiona împreună pentru 
încetarea practicilor, inlcusiv anularea contractului de furnizare de apă. În cazul deversărilor 
accidentale de poluanți, SC Apavil Râmnicu Vâlcea, APM și GNM vor acționa împreună 
împotriva companiei responsabile (daca se cunoaște) pentru a lua măsuri imediate de definire 
a modului de evitare a accidentelor similare în viitor. 

 

2.9 Cerinta de apă 

Pentru satisfacerea necesarului de apă a populației și a diverselor sectoare ale economiei se 
utilizează resursele de apă subterane și de suprafață de care județul dispune și care au fost 
prezentate în subcapitolul anterior. 

În ultimul an s-a constat o creștere a cantității de apă distribuită consumatorilor la nivel regional 
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest), ceea ce este invers proporțional cu trendul la nivel 
național. 

Creșterea cantității de apă distribuită se datorează creșterii numărului de locuitori care dispun 
de un serviciu centralizat de alimentare cu apă.  

Cantitatea de apă destinată consumului casnic și distribuită la nivelul județului Vâlcea a crescut 
continuu în perioada 1990 - 2020.  

Cerinta de apa la nivelul ariei de operare in anul 2020 este prezentata in tabelul urmator: 

Indicator U.M. Arie ROC 

Populatie conectata nr. 184,198 

Consum specific casnic l/om, zi 108.87 

Consum de apa casnic m3/an 7,319,763 

Consum de apa non-casnic m3/an 2,674,145 

Consum total (casnic+non-casnic) m3/an 9,993,908 

NRW (apa care nu aduce venit) 
m3/an 4,897,660 

% 32.9% 

Cerinta de APA (Apa Produsa) m3/an 14,891,568 

 

 

2.10 Infrastructura și Performanță Curentă 

La nivel județean sunt identificate 73 de sisteme de alimentare din care 63 de localitati sunt 
inscrire in ADI si 36 in aria de operare ROC.  

Sistemele de alimentare cu apa deservesc 11 orașe și 70 de unități administrativ teritoriale. 

Tabel 15 - Date tehnice privind evolutia activitatii de alimentare cu apa 

Nr. 
crt 

Activitatea / Date comerciale UM 
An 

2016 
An 

2017 
An 

2018 
An 2019 

1.  

Statii de tratare a apei 

(exclusiv statiile care au doar 
dezinfectie cu clor) 

nr 12 12 12 12 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

20 

 
 

Nr. 
crt 

Activitatea / Date comerciale UM 
An 

2016 
An 

2017 
An 

2018 
An 2019 

2.  Statii de dezinfectie cu clor nr 25 27 32 32 

3.  Statii de pompare nr 100 103 132 136 

4.  Lungime aductiuni km 163 177 193 179 

5.  Lungime retele de distributie km 1.249 1.328 1.407 1.433 

6.  Lungimea totala a  retelor de apa km 1.412 1.505 1.600 1.612 

7.  Total statii de tratare si dezinfectie nr 37 39 44 44 

8.  
Total avarii pe conductele de apa 

(aductiuni si distributii) 
nr 1.652 3.159 1.567 1.688 

 
Tabel 16 - Date comerciale privind evolutia activitatii de alimentare cu apa 

Nr. 
crt 

Activitatea / Date comerciale UM An 2016 
An 

2017 
An 

2018 
An 

2019 

1.  Numar UAT membre ADI nr 31 33 36 36 

2.  
Numar UAT cu sistem centralizat de 
apa potabila, care sunt membre ADI 
si sunt deservite de OR 

nr 31 33 36 36 

3.  
Numar locuitori din zona de operare 
in care exista servicii de apa   

nr 252.297 
262.78

9 
268.78

8 
270.79

1 

4.  
Locuitori conectati la servicii de 
alimentare cu apa  

nr 210.786 
220.46

1 
225.93

5 
228.09

4 

5.  Proprietati casnice deservite nr - - - - 

6.  Consumatori casnici inregistrati nr 45.170 48.253 50.369 51.748 

7.  
Nr. bransamente la consumatorii 
casnici 

nr 40.486 43.975 51.013 52.526 

8.  Contoare la consumatorii casnici nr 48.475 51.734 52.812 53556 

9.  
Agenti economici si institutii deservite 
(rest consumatori) 

nr 2.011 2.039 2.053 2.091 

10.  
Agenti economici-consumatori  
inregistrati 

nr 1.822 1.840 1.850 1.900 

11.  Nr. bransamente la agenti economici nr 3.138 3.240 3.802 3.874 
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Nr. 
crt 

Activitatea / Date comerciale UM An 2016 
An 

2017 
An 

2018 
An 

2019 

si institutii 

12.  
Contoare la agenti economici si 
institutii 

nr 4.154 1.233 4.276 4.316 

13.  Numar total de proprietati nr - - - - 

14.  Numar total de bransamente nr 43.624 47.215 54.815 56.400 

15.  Numar total de consumatori nr 47.181 50.292 52.422 53.839 

16.  Reclamatii legate de presiunea apei  nr 65 131 149 101 

17.  
Reclamatii legate de continuitatea 
serviciului 

nr 1.807 69 64 26 

18.  Reclamatii legate de calitatea apei nr 135 593 290 245 

19.  Reclamatii legate de intreruperi nr 1 3.159 1.567 1.689 

20.  
Reclamatii si intrebari legate de 
facturare 

nr 65 317 122 20 

21.  Reclamatii legate de contract nr 57 51 65 40 

22.  Alte reclamatii nr 195 506 751 493 

23.  Total reclamatii nr 2.325 4.826 3.008 2.614 

 

Din punct de vedere al sistemelor de colectare si epurare apa uzate la nivelul județului Vâlcea, 
există 68 de stații de epurare, iar lungimea totală a rețelei de canalizare insumeaza 1,095 km. 

Cele 62 de clustere/aglomerari deservesc cele 11 orașe și 345 de sate. 

Tabel 17 - Date tehnice privind evolutia activitatii de canalizare-epurare 

Nr. crt Activitatea / Date comerciale UM An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 

1.  
Populatia echivalenta la nivelul 

intregului operator 

pe - - - - 

2.  Statii de epurare ape uzate nr 27 29 30 30 

3.  Statii de pompare ape uzate nr 153 172 186 194 
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Nr. crt Activitatea / Date comerciale UM An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 

4.  
Lungime retele de canalizare in 

sistem unitar 

km 540 629 637 719 

5.  
Lungime retele de canalizare 

ape uzate menajere 

km - - - - 

6.  
Lungime retele de canalizare 

apa meteorica 

km - - - - 

7.  
Lungimea totala a  retelor de 

canalizare 

km 540 629 637 719 

8.  Blocaje in reteaua de canalizare nr - - - - 

9.  
Namol rezultat din procesul de 

epurare 

t 115.82,67 9.904,982 8.803,58 11.762,51

5 

10.  
Cantitatea de namol valorificata 

in agricultura 

t - - - - 

11.  
Cantitatea de namol depusa in 

depozitul propriu al societatii 

t 203.265,8

8 

212.412,0

42 

214.765,7

57 

218.968,5

92 

 
Tabel 18 - Date comerciale privind evolutia activitatii de canalizare-epurare 

Nr. 
crt 

Activitatea / Date comerciale UM 
An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 

1.  Numar UAT membre ADI  nr 31 33 36 36 

2.  Numar UAT cu sistem centralizat 
de canalizare, care sunt membre 
ADI si sunt deservite de OR 

nr 
23 25 27 27 

3.  Locuitori conectati la servicii de 
canalizare 

nr 
119.151 124.441 126.782 128.728 

4.  Proprietati casnice deservite nr - - - - 
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Nr. 
crt 

Activitatea / Date comerciale UM 
An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 

5.  Consumatori casnici inregistrati nr 15.912 18.526 19.430 20.643 

6.  Nr. racorduri la consumatorii 
casnici 

nr 
14.070 15.693 19.911 21.330 

7.  Agenti economici si institutii 
deservite (rest consumatori) 

nr 
1.477 1.490 1.467 1.493 

8.  Agenti economici-consumatori  
inregistrati 

nr 
1.323 1.324 1.298 1.328 

9.  Nr.racorduri la agenti economici 
si institutii 

nr 
2.769 2.829 2.590 2.645 

10.  Numar total de proprietati 
conectate la sistemul de 
canalizare 

nr 
- - - - 

11.  Numar total de consumatori 
inregistrati 

nr 
17.389 20.016 20.897 22.136 

12.  Numar total de racorduri nr 16.839 18.522 22.501 23.975 

13.  Reclamatii legate de blocaje nr 74 1.180 1.539 1.804 

14.  Reclamatii legate de inundatii nr 4 38 85 20 

15.  Reclamatii legate de mirosuri nr 11 40 45 64 

16.  Alte reclamatii nr 108 335 242 230 

17.  Total reclamatii nr 197 1.593 1.911 2.118 

 

 

2.10.1 Infrastructura de alimentare cu apă 

2.10.1.1 Sistem de alimentare Vâlcea 

Principala sursă de alimentare cu apă pentru judeţul Vâlcea este dint-un sistem centralizat, cu 
apă de la stația de tratare Valea lui Stan. 

2.10.1.1.1 Sursa de apa 

Apa tratată provine din acumularea Brădişor şi alimentează mai multe localităţi: Ramnicu 
Valcea, Babeni, Calimanesti, Brezoi (partial), Mihaesti, Ocnele Mari, Bujoreni, Daesti, 
Cremenari, Salatrucel si Muereasca. 
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Acumularea Brădișor este un rezervor deschis, situat pe cursul mijlociu al Râului Lotru. 
Rezervorul a fost creat prin blocarea Vaii Râului Lotru de către un baraj. 

În afara de apa de la Valea lui Stan, Râmnicu Vâlcea mai are și alte surse de apă proprii. 

Râul Cheia (sursa de rezerva a municipiului Rm. Valcea) 

Râul Cheia este un afluent al Râului Olănești. Barajul de pe cursul de apa Cheia este amplasat  
la o  distanță  scurtă  deasupra  Satului  Cheia  și  la  aproximativ 3 km  de confluenta dintre 
Râul Cheia și Râul Olănești. De la micul baraj, apa brută este trecută printr-o sită și transmisă 
către magistrala de transport Cheia. Captarea a fost construită în 1980, la aproximativ 18.2 km 
de Stația de tratare Nord din Râmnicu Vâlcea. Sursa Cheia deservește numai orașul Râmnicu 
Vâlcea, deși apa trece prin mai multe sate mari. În prezent se înregistreaza un debit mediu de 
100 - 150 l/s de la cursul de apa Cheia spre magistrala de transport. În momentul în care s-a 
construit magistrala (în jurul anului 1980), Cheia era principala sursă de apa brută curată 
pentru Râmnicu Vâlcea. În prezent, sursa este în conservare. 

Sursa de apa subterană – pr. Olănești 

Captarea este formată din 4 puțuri cu drenaj radial, 6 puțuri de mica adâncime, precum și 2 
drenuri. Apa este colectata în doua puțuri de colectare și este transportată prin pompare direct 
la consumatori (str. Știrbei Vodă și străzile din zona Capelei). 

Sursa de apa Lacul Vlădești 

Captarea de la Lacul Vlădești a fost construită între martie 1981 și decembrie 1983, pentru 
alimentarea municipiului Râmnicu Vâlcea – în plus față de sursa Cheia – în sezonul secetos, 
sau pe durata lucrărilor de întreținere la sursa Cheia sau la magistrala de transport Cheia – 
Vlădești etc. 

Acumularea Vlădești este un lac artificial format printr-un baraj, situat în satul Vlădești, pe 
cursul Râului Olănești, la o distanță de aproximativ 4 km de municipiul Râmnicu Vâlcea. Nivelul 
superior al apei din lac este de 290 m deasupra nivelului mării, iar debitul proiectat este de 400 
l/s. 

Lungimea totală a magistralei de transport spre Râmnicu Vâlcea, din punctul de unde vine 
magistrala de transport de la sursa Cheia este de aproximativ 5.70 km. Magistrala (PREMO 
DN 800 mm la Stația de tratare a apei Nord) poate transporta Q = 670 l/s(maxim) și 360 l/s 
(minim) la Râmnicu Vâlcea. În prezent, aceasta sursa nu este funcțională din cauza colmatării. 

Rețea SC OLTCHIM SA 

Există o conductă de racord Dn 600 mm, de la sursa subteran a parâului Bistrița la stația de 
pompare Râureni, unde este asigurată dezinfecția cu clor; ulterior, apa este transportată către 
cartierul Colonie Govora prin intermediul rezervorului Copacelu. 

2.10.1.1.2 Tratarea apei 

Sistemul Vâlcea este deservit de către 4 stații de tratare descrise în următorul tabel: 

Tabel nr 2.10.1.1.1– Stații de tratare/clorinare – Sistem Vâlcea 

Denumirea stație Capacitate (l/s) Descrisere proces 

Valea lui Stan 667 Floculare, filtrare, clorinare 

Râmnicu Vâlcea 670 Pre-Clorinare, decantare, 
filtrare, clorare finala 

Pausa (Călimănești) 80 Decantare, filtrare, clorinare 

Pr. Olănești - Clorinare în puțul colector 
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2.10.1.1.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Schema de alimentare cu apa include următoarele rezervoare: 

Nr.crt. Capacitate 
(mc) 

Tip rezervor PIF Amplasare 
Observatii 

1 2x500 tampon 1969 Statie de tratare Rm.Valcea 

2 5000 inmagazinare 1969 Deal Cetatuia – scos din functiune 

3 5000 inmagazinare 1980 Deal Cetatuia 

4 5000 inmagazinare 1970 Deal Petrisor – asigura debitul de compensare 
orara pentru sistemul de distributie 

5 5000 inmagazinare 1980 Deal Petrisor – asigura debitul de compensare 
orara pentru sistemul de distributie 

6 5000 inmagazinare 2008 Goranu-Feteni – asigura alimentarea locuitorilor 
cartierului Goranu si al comunei Budesti; 
Este echipat cu instalatie de clorinare ( Clor 
gazos) de tip Alldos – Eichler cu capacitatea de 
clorinare situata intre 100 – 2000 g/h. 

7 2x750 inmagazinare 1961 Copacelu – asigura alimentarea cartierului 
Copacelu si a locuitorilor din Ocnele Mari, 
Raureni, Stolniceni, Colonia Nuci, Mihaesti. 

8 1x750 inmagazinare  Capela – pentru alimentarea utilizatorilor 
amplasati la o cota mai ridicata decat nivelul apei 
din rezervoarele de la Cetatuia 

9 535 inmagazinare  Popa Sapca – stocheaza apa de la reteaua de 
distributie Dn500 si apoi se pompeaza in 
rezervorul Capela. 

10 300 tampon 1970 Statie repompare Raureni 

Tabel nr 2.10.1.1.2- Rezervoare de înmagazinare – Sistem Vâlcea 

 

STAȚII DE POMPARE  

Râmnicu Vâlcea 

Statia de pompare Nord: - este amplasata in cadrul Statiei de tratare, cuprinde 3 pompe NDS 
12 cu Q=1000 mc/h, o pompa NDS 8 cu Q=500 mc/h si 2 pompe Lotru 125 cu Q=135 mc/h. 

Statia de pompare Vladesti – echipata cu o pompa Lotru 125 cu Q=90mc/h si doua pompe 
Bicaz 65 cu Q=30 mc/h, respectiv 2 pompe Sadu cu Q=10 mc/h aflate in conservare 

Statia de pompare captare Olanesti – echipata cu 2 pompe Amarex , cu Q= 1000 mc/h si 
H=15m. 

Grup pompare nr.1 Dealul Malului – pompe verticale RITZ Germania (1A+1R), debit=15mc/h, 
P=5,5kw, grup pompare dotat cu tablou automatizare si convertizor de frecventa. 

Grup pompare nr.2 Dealul Malului – pompe verticale RITZ Germania (1A+1R), debit=15mc/h, 
P=7,5kw, grup pompare dotat cu tablou automatizare si convertizor de frecventa. 
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Statie de pompare Cojocarilor – pompa verticala RITZ Germania, Q=3,5l/s, Hp=60mCA; P=1,1 
k, dotat cu tablou automatizare si convertizor de frecventa. 

Statie de pompare rezervor Feteni – pompa verticala Grundfos (1A+1R), Q=16mc/h, 
Hp=200mCA; Pi=15kw dotat cu tablou automatizare si convertizor de frecventa. 

Statia de pompare cartier Feteni - pompa verticala Grundfos (1A+1R), Q=25,56mc/h, Hp=35 
mCA; Pi=5,5kw dotat cu tablou automatizare si convertizor de frecventa si cu recipient hidrofor 
120l, Pn10. 

Statie pompare Livezi (Cetatuia) – pompa verticala Lowara (1A+1A+1A), Q=9,6 mc/h, 
Hp=65mCA, Pi=3kw, dotat cu tablou automatizare si convertizor de frecventa si cu recipient 
hidrofor 2x500l, Pn10. 

Statie pompare Izlazului – pompa verticala Grundfos (1A+1R), Q=10mc/h, Hp=100mCA, 
Pi=5,5kw, cu tablou automatizare si convertizor de frecventa. 

Statie pompare Aranghel – 2 pompe cu urmatoarele caracteristici: 

- Q=9mc/h, Hp=160mCA, P=7,5 kw 

- Q=16mc/h, Hp=160mCA, P=11 kw 

Statie de pompare Ioana Radu – 2 pompe cu Q=10mc/h, Hp=70mCA, P=5,5 kw 

Statie de pompare Buda Poenari – (1+1) pompe cu Q=20mc/h, Hp=150mCA, P=11 kw 

Statie de pompare str. Zambilelor – (1+1) pompe cu Q=20mc/h, Hp=57mCA, P=5,5 kw 

Statie de pompare str. Apusului – (1+1) pompe cu Q=4mc/h, Hp=66mCA, P=2,05 kw 

Statie de pompare Colonia Nuci – (1+1) pompe cu Q=15mc/h, Hp=60mCA, P=2x9,2 kw 

H = 78 mCA. 

Călimănești 

Sistemul de alimentare Calimanesti are in componenta 4 rezervoare: 

- 1 x 300 m3 (rezervor tampon) la statia de tratare; 

- 1 x 1000 m3 situat in partea de nord a orasului, la est de rau; 

- 2 x 750 m3 situate in centrul orasului, la est de rau. 

Rezervoarele din oras nu sunt in folosinta, iar apa este livrata direct in reteaua de distributie din 
aductiunea de la Bradisor. 

Pentru distributia apei in zonele mai inalte, sunt folosite doua statii de pompare: 

1 - SP amplasata pe str. Al. Ioan Cuza 

2 - SP amplasata pe strada Crisan 

 

Nr.statii ridicare presiune 
Putere 
absorbita 

Presiuni de 
lucru 

Volum hidrofor 

2 3kw+2.2kw 6 bar 400l(1x200 l;1x200 l) 

Dăești 

Rezervor de inmagazinare realizat din beton armat, semiingropat. Capacitate: 200 mc. In 
prezent rezervorul  este in conservare. 
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Pe retea sunt amplasate doua statii pentru ridicarea presiunii (hidrofor) echipate cu 1+1r 
pompe Grundfos, cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 0,8 l/s, P = 1,5 kw, P = 8 bar, 
volum hidrofor 2x24 l si 1x200 l. 

 

Bujoreni 

Rezervor de inmagazinare realizat din beton armat, paralelipipedic,ingropat.Capacitate: 100 
mc. Anul punerii in functiune:2001. 

Există 3 stații de pompare cu hidrofor, fiecare stație având următoarele caracteristici: 

- Q1 = 15 m3/h, Hp1 = 7 bar, P1 = 5.5 kW; 
- Q2 = 10 m3/h, Hp2 = 7 bar, P2 = 3 kW; 
- Q3 = 10 m3/h, Hp3 = 6 bar, P3 = 3 kW. 

Ocnele Mari 

Traseul apei de la magistrala Bradisor la rezervorul de 500 mc de la Ocnita este urmatorul: 
Magistrala Bradisor - Rezervoare 2x750 Copacelu(sistemul de alimentare cu apa Ramnicu 
Valcea) - Rezervor 1x500 mc. Ocnita (sistemul de alimentae cu apa Ocnele Mari) 

SPAP 1(1+1) avand Q=30mc/h,Hp=120.7 Mca,P=13.1kw,echipata cu convertizor de frecventa; 

SPAP 2 (1+1)p avand Q=30 mc/h,Hp=7Mca,P=11kw/pompa,Pinst=22kw 

Grup pompare hidrofoare F1 CR/380 V Grundfos 

- (1+1) de 3 kw si 5.5 kw;Q=25 mc/h;Hr=80m;Pinst=(3+5.5)kw/ppa 

- (1+1)Hidro F1 CR 15-7/380 GRUNDFOS Q=25mc/h;Hmax=123 m 

- (2+1)Hidro F3CR 5-9/380 GRUNDFOS Q=22mc/h;H=63m;Pi= 1.5 
kW/ppa 

-  

2.10.1.1.4 Conducte de aductiune 

RAMNICU VALCEA 

Magistrala de transport  Brădişor 

Conducta din otel cu diametrul de 1200 mm are un traseu de-a lungul raului Lotru, pe o 
lungime de 8 km si ulterior de-a lungul raului Olt, pe o lungime de 38,5 km pana in Ramnicu 
Valcea, unde se bifurca, o conducta mergand in Ramnicu Valcea si cealalta spre Barajul 
Govora. Conducta dinspre Ramnicu Valcea intra in localitate prin zona statiei de tratare a apei 
potabile Nord, in  nordul localitatii Ramnicu Valcea. Aici apa este reclorinata inainte sa fie 
distribuita in mai multe rezervoare in Ramnicu Valcea si reteaua de distributie. Conducta 
dinspre Barajul Govora este fabricate din PAFSIN si are diametrul de 600 mm si o lungime de 
17.5 km pana ajunge la Barajul Govora. 

In cadrul Programului Operational Mediu 2007-2013 in cadrul contractului de lucrari CL 1 
„Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul 
Bradisor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de 
tratare din Dragasani” (receptia finala a lucarilor a fost in data de 21.09.2018) au fost 
prevazute lucrari de extindere conductei de aductiune de la barajul Govora pana la rezervorul 
de inmagazinare al orasului Babeni. Lungimea totala a conductei este de aprox.10 km, De = 
500 mm. 

Magistrala de transport de la Cheia la Stația de tratare a apei potabile Nord din Râmnicu 
Vâlcea 
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Lungimea totală a magistralei de transport este L = 18.2 km. Este o conducta PREMO și oțel 
cu diametrul Dn 1,000 mm Pn 6 până la Vlădești și cu diametrul Dn 800 mm între Vlădești și 
Stația de tratare apa Nord cu capacitatea de până la Q = 650 l/s, care ajunge în Râmnicu 
Vâlcea. 

 

CĂLIMĂNEȘTI 

Tabel nr 2.10.1.1.3 – Conducte transport apa potabilă  – Călimănești 

Dn conducta 

mm 

Lungime 

m 

Material 

Oțel  

400 1,000 1,000 

600 800 800 

TOTAL 1,800 1,800 

 

DĂEȘTI are o lungime de cca. 1.4 km și a fost realizată astfel: oțel, Dn 200 mm L = 1,220 m, 
PIF 2001; PEID, De 200 mm, L = 196 m, PIF 2000. 

BUJORENI are o lungime de 1 km și a fost realizată astfel: oțel, Dn 100 mm L = 600 m, PIF 
2000; PEID, De 200 mm, L = 196 m, PIF 2006. 

OCNELE MARI 

Tabel nr 2.10.1.1.4  – Conducte transport apa potabilă  – Ocnele Mari de la Brădișor 

Dn conducta 

mm 

Lungime 

m 

Material conducta PIF 

Oțel  PEID 

355 700 0 700 2004 

315 1,168 0 1,168 2006 

200 2,500 2,500 0 2004 

160 280 0 280 2004 

100 2,400 2,400 0 1959 

TOTAL 7,048 4,900 2,148  

 

2.10.1.1.5 Distribuţia Apei 

Râmnicu Vâlcea 

Denumi
re 

localitat
e 

Diamet
ru 

Lungi
me 

Lungimi pe materiale [m] 
  

Lungimi pe varste [m] 

[m
m

] 

[m
] 
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B
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0
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5
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>
3
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n
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Rm 
Valcea 

600 25228 
1269

6 
1004 0 0 

1152
8 

1004 0 
1269

6 
1152

8 

500 6430 6365 65 0 0 0 0 65 6365 0 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

29 

 
 

450 352 0 352 0 0 0 0 352 0 0 

400 30588 
1980

2 
1078

6 
0 0 0 540 

1024
6 

1980
2 

0 

350 4280 879 480 
292
1 

0 0 0 0 879 3401 

323 169 169 0 0 0 0 0 0 0 169 

315 2826 0 2826 0 0 0 264 2562 0 0 

280 246 0 246 0 0 0 0 246 0 0 

273 1080 1080 0 0 0 0 0 0 1080 0 

250 10920 0 
1054

7 
0 

37
3 

0 0 
1054

7 
0 373 

225 3010 0 3010 0 0 0 0 3010 0 0 

219 10764 
1076

4 
0 0 0 0 0 0 0 

1076
4 

200 19833 0 
1953

4 
5 

29
4 

0 4654 
1488

0 
5 294 

180 2642 0 2642 0 0 0 2642 0 0 0 

175 3360 0 0 
336
0 

0 0 0 0 0 3360 

168 7696 7696 0 0 0 0 0 0 0 7696 

160 16355 0 
1635

5 
0 0 0 6388 9967 0 0 

140 8135 1071 7064 0 0 0 2140 4924 0 1071 

125 6688 0 6688 0 0 0 2130 4558 0 0 

114 11325 
1076

0 
565 0 0 0 565 0 0 

1076
0 

110 93555 0 
9257

6 
979 0 0 

1997
1 

7260
5 

0 979 

90 23934 0 
2393

4 
0 0 0 4934 

1900
0 

0 0 

89 1235 1235 0 0 0 0 0 0 0 1235 

80 434 0 0 366 0 68 0 0 0 434 

75 13457 0 
1269

7 
0 0 760 1197 

1150
0 

0 760 

63 14535 0 
1382

5 
0 0 710 2985 

1084
0 

0 710 

50 3520 1337 2183 0 0 0 1083 1100 0 1337 

TOTAL  467654 
9931

2 
3469
78 

763
1 

66
7 

1306
6 

1175
19 

2069
27 

7018
7 

6797
1 

 

Conform proiectelor finantate prin POS Mediu CL 5 – “Extindere si reabilitarea 
infrastructurii de apa si ape uzate in aglomerarea Ramnicu Valcea, zona Sud” si CL 6 – 
“Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele 
Mari” sunt  prevazute lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de distributie. 

Pentru rezolvarea problemelor legate de asigurarea gradului de conformare si reducerea 
pierderilor din retea, la nivelul municipiului Ramnicu Valcea s-au prevazut urmatoarele lucrari:  

- reabilitare reţea de distribuţie a apei potabile L = 11.495 m;  

- reabilitarea conductei de aducţiune L = 5.031 m De 600, PN 10;  
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- extindere reţea de distribuţie a apei potabile L = 11.749 m. 

Lucrarile aferente contractului de lucrari CL 5 – “Extindere si reabilitarea infrastructurii de 
apa si ape uzate in aglomerarea Ramnicu Valcea, zona Sud”, au fost receptionate in martie 
2017 ( receptie Finala). Contractul de lucrari  CL 6 – “Extindere si reabilitare retele apa si 
apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari” este in derulare. 

 

 

Călimănești 

Rețeaua de distribuție este detaliată în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.1.5  – Rețea de distribuție  – Călimănești 

Nr.c
rt 

Dn 
mm 

Lungim
e m 

Material conducta Vechime ani 

Otel 
Fon
ta 

PE 
Azbocim

ent 
Alte 

mater. 
0-5 

5_1
5 

15_
30 

Peste 
30 

1 300 2600 
260

0 
0 0 0 0 0 0 0 2600 

2 250 3850 500 
290
0 

450 0 0 0 450 500 2900 

3 200 3507 
145

0 
0 

208
7 

0 0 
205
7 

0 0 1450 

4 180 840 0 0 840 0 0 0 840 0 0 

5 160 3510 0 0 
351
0 

0 0 
351
0 

0 0 0 

6 150 1800 
160

0 
200 0 0 0 0 0 

160
0 

200 

7 140 550 0 0 550 0 0 550 0 0 0 

8 125 850 850 0 0 0 0 0 0 0 850 

9 110 7642 0 0 
764
2 

0 0 
730
2 

340 0 0 

10 100 3250 
325

0 
0 0 0 0 0 0 0 3250 

11 90 8910 0 0 
891
0 

0 0 0 
891
0 

0 0 

12 80 1475 
147

5 
0 0 0 0 0 0 0 1475 

13 75 5595 0 0 
559
5 

0 0 
190
0 

369
5 

0 0 

14 65 505 505 0 0 0 0 0 0 0 505 

15 63 1184 0 0 
118
4 

0 0 
118
4 

0 0 0 

16 50 2945 
150

0 
0 

144
5 

0 0 0 
144
5 

0 1500 

17 40 920 708 0 212 0 0 212 0 0 708 

18 32 185 0 0 185 0 0 185 0 0 0 

Total 50118 
144
38 

310
0 

325
80 

0 0 
169
00 

156
80 

210
0 

15438 

 

Dăești 
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Rețeaua de distribuție este detaliată în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.1.6  – Rețea de distribuție  – Dăești 

Denumir
e 

localitate 

Diametr
u 

Lungim
e 

Lungimi pe materiale 
[m] 

  Lungimi pe varste [m] 
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m
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1
5
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0
 

a
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>
3

0
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n
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Daesti  

25 116 0 0 0 116 0 0 0 116 0 0 0 

50 129 0 0 0 129 0 0 0 129 0 0 0 

63 699 0 0 0 699 0 0 0 699 0 0 0 

75 5678 0 0 0 5678 0 0 0 0 
567

8 
0 0 

80 1200 
120
0 

0 0 0 0 0 0 0 
120

0 
0 0 

110 3025 0 0 0 3025 0 0 0 750 
227

5 
0 0 

150 3628 
362
8 

0 0 0 0 0 0 0 
362

8 
0 0 

160 5000 0 0 0 5000 0 0 0 
500
0 

0 0 0 

200 1325 0 0 0 1325 0 0 0 
132
5 

0 0 0 

 

Bujoreni 

Rețeaua de distribuție este detaliată în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.1.7  – Rețea de distribuție  – Bujoreni 

Nr.cr
t 

Dn 
mm 

Lungim
e m 

Material conducta Vechime ani 

Ote
l 

Font
a PE 

Azb
. 

Alte 
mater
. 0-5 5-15 

15-
30 

Peste 
30 

1 32 56 - - 56 - - 56 - - - 

2 40 8 - - 8 - - 8 - - - 

3 50 1058 - - 1058 - - 8 1050 - - 

4 63 6415 - - 6415 - - 65 6350 - - 

5 90 15405 
- - 1540

5 
- - 2 1540

0 
- - 

6 110 3726 - - 3726 - - 1126 2600 - - 

7 125 17 - - 17 - - 17 - - - 

8 140 586 - - 586 - - 586 - - - 

9 180 108 - - 108 - - 108 - - - 

Total 27379 - 
- 2737

9 
- 

- 1979 2540
0 

- - 
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Ocnele Mari 

Rețeaua de distribuție este detaliată în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.1.8 – Rețea de distribuție  – Ocnele Mari 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 219 2500 2500 
- - - - - - - 

2500 

2 159 3400 3400 - - - - - - - 3400 

3 114 1600 1600 - - - - - - - 1600 

4 108 2300 - - 2300 - - 2300 - - - 

5 57 5600 5600 - - - - - - - 5600 

6 40 1100 - - 1100 - - - 1100 - - 

7 32 1800 1800 - - - - - - 1800 - 

8 32 850 - - 850 - - 850 - - - 

9 110 4190 - - 4190 - - 4190 - - - 

10 90 350 - - 350 - - 350 - - - 

11 75 350 - - 350 - - 350 - - - 

12 63 160 - - 160 - - 160 - - - 

Total 24200 14900 - 9300  - 8200 1100 1800 13200 

 

2.10.1.2     Sistem de alimentare Brezoi 

Orașul Brezoi dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. 

2.10.1.2.1 Sursa de apa 

Racord De=150 mm la conducta de aducțiune Valea lui Stan (Bradisor) - Sistemul zonal de 
alimentare cu apa Valcea  

 Qmax zilnic = 600 mc (6,9 l/s) 

 Qmed zilnic = 400 mc (4,6 l/s) 

 Qmin zilnic = 200 mc (2,3 l/s) 
Sursa de suprafata acc. Bradisor, tratare in Statia Tratare Valea lui Stan, deserveste zona 
noua a orasului Brezoi si satele Pascoaia, Valea lui Stan, Golotreni, Corbu, Proieni si Calinesti 
Alimentarea cu apa a satelor: Pascoaia, Golotreni, Corbu, Proieni si Calinesti pusa in functiune 
in anul 2016, are ca sursa Sistemul zonal de alimentare cu apa Valcea -  punct de racord in 
caminul de vane existent amplasat pe malul stang al raului Lotru, la confluenta acestuia cu raul 
Olt. 
Alimentarea cu apa a localitatilor Pascoaia si Valea lui Stan - Punct de racord la conducta de 
aductiune de la Valea lui Stan (De 1200 mm) - acest punct se afla in incinta statiei de tratare a 
apei potabile Valea lui Stan. 
 

2.10.1.2.2 Tratarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa Brezoi este prevazut cu urmatoarele puncte de tratare: 

 Statia de tratare Valea lui Stan – prezentata in cadrul Sistemului zonal de alimentare cu 
apa Valcea, reabilitata si modernizata prin programul POS MEDIU. Operatiuni 
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tehnologice: coagulare-floculare-decantare, filtrare, corectie pH, corectie duritatea apei, 
dezinfectie finala. 

 Statia de tratare Valea Satului , capacitate instalata 54 mc/h, este compusa din: 

- prag de captare 

- Decantor longitudinal (2 x 195 mc)  

- filtre lente  

- instalatie de clorinare tip CCI 

- rezervor tampon cu capacitatea de 50 mc 

- cladire administrativa 

2.10.1.2.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare 

Atat apa provenită din sursa subterană, cât și cea de la stația de tratare sunt transportate către 
două rezervoare de înmagazinare semiîngropate, având capacitatea unitară de 750 m3. 

Pe reteaua de distributie a Orasului Brezoi sunt amplasate 4 statii de pompare (statii hidrofor) 
folosite pentru ridicarea presiunii in zonele inalte ale orasului avand urmatoarele caracteristici: 

- Capacitate totala: 24 mc/ora + 18 mc/ora + 18 mc/ora + 18 mc/ora 

- Presiuni de lucru: 3.8 bar + 6.5 bar + 6.5 bar + 6.5 bar 

- P = 6.35 kW + 5.5 kW + 5.5 kW + 5.5 kW 

Pentru alimentarea cu apa a localnicilor din zonele  mai inalte in satele  Golotreni,  Corbu, 
Proieni, Calinesti a fost realizata o statie de pompare tip container 2,00 x 3,00 m din panouri tip 
Sandwich (termoizolante) amplasata pe platforma betonata echipata cu grup de pompare cu 
turatie variabila alcatuit din 2 electropompe similare cu caracteristicile : Q = 120 mc/h (33.3 l/s); 
presiune de lucru = 5.5 bar; P = 60 kW ( 2 x 30 kW). 

 

 

2.10.1.2.4 Distribuţia Apei 
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Brezoi 

25 - 40 865 
19
0 

0 0 675 0 0 0 675 0 0 
19
0 

50 1991 
74
6 

0 0 1245 0 0 0 1245 0 0 
74
6 

63 1483 26 0 0 1457 0 0 0 1017 
44
0 

26 0 

75 4404 
42
0 

0 0 3984 0 0 0 3815 
16
9 

10
0 

32
0 

80 450 
45
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45
0 

90 4230 0 0 0 4230 0 0 0 4230 0 0 0 

100 410 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 
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0 0 

110 14070 0 0 0 
1407

0 
0 0 0 

1345
5 

61
5 

0 0 

125 2373 0 0 0 2373 0 0 0 2373 0 0 0 

140 2272 0 0 0 2272 0 0 0 2272 0 0 0 

150 960 
96
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
96
0 

160 11920 0 0 0 
1192

0 
0 0 0 

1192
0 

0 0 0 

180 1434 0 0 0 1434 0 0 0 1434 0 0 0 

200 476 0 0 0 476 0 0 0 476 0 0 0 

250 800 
80
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80
0 

 

2.10.1.3 Sistem de alimentare Budești 

In localitatea Budesti functioneaza 4 zone de aprovizionare  cu apa potabila (ZAP) cu 4 statii 
de tratare diferite. 

Trei dintre statii preiau apa potabila din conducta de aductiune Bradisor (apa bruta provine din 
sursa de suprafata pr. Lotru, Ac. Bradisor fiind  tratata in Statia Valea lui Stan) . 

Una dintre cele 4 statii  preia apa bruta din sursa de profunzime Bercioiu  situata in sat Bercioiu 
– printr-un put forat din care apa se extrage si se trateaza , inmagazinandu-se in rezervorul de 
50 mc. 

Zonele de aprovizionare cu apa sunt definite dupa cum urmeaza: 

 ZAP 1 Racoviţa_ Budeşti -debit mediu 120 mc/zi  

 ZAP 2 Barza_Budeşti- debit  mediu 157 mc/zi  

 ZAP 3 Ruda_Budeşti -debit mediu 18 mc/zi  

 ZAP 4 Bercioiu _Budeşti debit mediu 16 mc/zi. 

2.10.1.3.1 Sursa de apa 

De suprafata Bradisor 

- Capacitate totala 1200 mc/h; 0,34l/s 

- Capacitate exploatata 600 mc/h; 0,17 l/s 

Subterana Bercioiu – put forat 

- Dn=400 mm; H=150m 

- Pp MXR21, Q=6,2 mc/h; Pi=2,2 kW 

Instalaţii de captare - 3 camine de racord la conducta de aductiune Bradisor si 1 put de mare 
adancime (PIF 2005). 

2.10.1.3.2 Distribuţia Apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 > 30 

1 32-110 85800 - - 85800 - - 800 85000 - - 

2 200 1470 - - 1470 - - 1470 - - - 
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Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 > 30 

Total 87270 - - 87270 - - 2270 85000 - - 

  

2.10.1.4 Sistem de alimentare Băbeni 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila Babeni, pus in functiune in anul 1978, este 
compus din:  

 captare prin puturi sapate;  

 statie de tratare; 

 retele de transport + aductiune; 

 rezervor de inmagazinare;  

 retele de distributie; 

 statie de pompare-repompare; 

In cadrul Programului Operational Mediu 2007-2013 in cadrul contractului de lucrari CL 1 
Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, 
reabilitarea statiei de tratare Olanesti si a sursei de apa Comanca, reabilitarea fronturilor de 
captare si a statiei de tratare Dragasani (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 
21.09.2018) au fost prevazute lucrari de extindere conductei de aductiune Bradisor, pe 
tronsonul de la barajul Govora, pana la rezervorul de inmagazinare al orasului Babeni. 
Lungimea totala a acestei extinderi este de aprox. 10 km, De = 500 mm. In prezent, sistemul 
de alimentare cu apa Babeni este alimentat din Sistemul zonal de alimentare cu apa Valcea, 
prin conducta de aductiune Bradisor.  

2.10.1.4.1 Sursa de apa 

 
Sistemul de alimentare cu apa Babeni este alimentat din aductiunea Bradisor, conform 
proiectului finantat prin POS Mediu 2007 – 2013, CL 10 – „Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in Babeni” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 
24.12.2016) prin care au fost realizate lucrari de extindere a magistralei cu aprox. 10.237 metri 
PEHD De 500mm. Inainte de conectarea la aductiunea Bradisor, sistemul era alimentat din alta 
sursa care va intra in conservare. Aceasta sursa este prezentata mai jos conform Fisei 
operatorului: 

 Subterana  - 5 puturi+dren 
- capacitate totala instalata 126,7mc/h 
- capacitate exploatata   16,7 mc/h 

Alte date in plus fata de sistemul principal,cele doua asezari,Tatarani si Capu Dealului sunt 
alimentate de la furnizor OLTCHIM prin intermediul sistemului lor privat de alimentare cu apa. 
Apa cumparata de la ag. economic-2800mc/luna.Denumirea furnizorului: S.C OLTCHIM S.A 
VALCEA. 
 
2.10.1.4.2 Tratarea apei 

Tratarea apei se face la statia de tratare Valea lui Stan. 

2.10.1.4.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 750 m3. 
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În sistemul de alimentare Băbeni există o stație de pompare(2+1), echipamentele având 
următoarele carecteristici: Q = 21mc/h, H = 8 bar, P = 7.5 kW. 

2.10.1.4.4 Conducta de aductiune 

Conductele de transport a apei sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.4.1 – Conducte de aducțiune  – Sistem Băbeni 

 

Dia
m 

L Lungimi pe materiale [m]   
Lungimi pe 
varste [m] 

[m
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0
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n
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5
-1

5
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1
5
-3

0
 

a
n

i 

>
3

0
 a

n
i 

Babeni 

200 200 0 0 0 200 0 200 - - 0 

500 10237 0 0 0 10237 0 10237 - 0 0 

219 2200 2200 0 0 0 0 0 0 2200 - 

273 1000 1000 0 0 0 0 0 0 1000 - 

 

2.10.1.4.5 Distribuţia Apei 

In cadrul POS Mediu 2007-2013 in cadrul contractului de lucrari CL 10 Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Băbeni (receptie finala a lucrarilor s-a 
facut in data de 24.12.2016) au fost prevazute lucrari de extindere si reabilitare a retelei de 
alimentare cu apa, dupa cum urmeaza: 

- Extindere reţea de alimentare cu apă pe o lungime L = 8.020 m, PEID De 
110mm; 

Reabilitare reţea de alimentare cu apă pe o lungime L = 2.335 m, PEID De 250 mm 

Distribuția apei se realizează prin conducte ale căror caracteristici sunt prezentate în tabelul 
următor: 

Tabel nr 2.10.1.4.2 – Rețele de distribuție  – Sistem Băbeni 

Denumir
e 

localitat
e 

Diametr
u 

Lungim
e 

Lungimi pe materiale 
[m]  

Lungimi pe varste [m] 
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Babeni 

250 2335 0 0 0 2335 0 0 0 
233
5 

233
5 

0 0 

200 500 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 

160 635 0 0 0 635 0 0 0 0 635 0 0 

140 1293 0 0 0 1293 0 0 0 0 
129
3 

0 0 

110 12631 0 0 0 
1263

1 
0 0 0 

802
0 

461
1 

0 0 

90 102 0 0 0 102 0 0 0 0 102 0 0 

75 400 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 

63 200 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 
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50 296 0 0 0 296 0 0 0 0 296 0 0 

40 175 0 0 0 175 0 0 0 0 175 0 0 

1 “-  4’’ 9514 
951
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
951
4 

219-276 4150 
415
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
415
0 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 13 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Babeni”, contract semnat in noiembrie 
2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS 
Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de 
alimentare cu apa in UAT Babeni (Babeni, Romani, Paduretu, Bonciu si Valea Mare) cu o 
lungime de 6.664 m. 

 

2.10.1.5 Sistem de alimentare Galicea 

Sistemul de alimentare cu apa „Galicea” deserveste patru din cele noua sate componente ale 
comunei Galicea (Galicea, Ostroveni, Teiu si Valea Raului). Bransarea populatiei la sistemul 
de alimentare cu apa nu a fost facuta.  

2.10.1.5.1 Sursa de apa 

Sursa de apa bruta pentru alimentarea cu apa a localitatii Galicea o reprezinta un acvifer de 
adancime. 

Amplasarea forajelor: 

Foraj nr. 1 – amplasamentul forajului este in cadrul gospodariei de apa Galicea. 

Foraj nr. 2 – amplasamentul forajului este in afara gospodariei de apa la o distanta de 225 m. 

Adancimea forajelor este de 155 m fiecare, la fiecare foraj exista cabina din beton armat 
ingropata.  

2.10.1.5.2 Tratarea apei 

Statia de tratare a fost pusa in functiune in anul 2017 si are o capacitate instalata de 2.69 l/s. 

Dezinfectia apei captate, prin intermediul celor doua foraje, se realizeaza in cadrul statiei de 
dezinfectie amplasate in cadrul gospodariei de apa Galicea in imediata vecinatate a 
rezervorului de 300 mc. 

In cadrul statiei de clorare existe o instalatie de dozare hipoclorit de sodiu. Doza de solutie ce 
se introduce in apa bruta este functie de debitul de apa ce se introduce in rezervor. 

Inregistrarea debitului de apa se realizeaza prin intermediul debitmetrului amplasat pe 
conducta ce alimenteaza rezervorul. Debitmetrul este amplasat intr-un camin din beton sub 
containerul statiei de clorare. Accesul in caminul debitmetrului se realizeaza prin statia de 
clorare. 

2.10.1.5.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare 

Volumul de apa necesar sistemului de alimentare cu apa potabila Galicea este inmagazinat 
intr-un rezervor metalic, suprateran, cu o capacitate totala de 300 mc. 

2.10.1.5.4 Conducta de aductiune 

De la forajul F2 (din afara gospodariei de apa), apa este transportata la punctul de intersectie 
cu forajul nr.1 printr-o conducta din PEID De63 mm in lungime de 195m.  
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De la punctul de intersectie cu forajul 1 apa bruta este transferata la statia de clorinare printr-o 
conducta de PEID De110mm, cu o lungime de aprox. 40m. 

Denumir
e 
localitate 

Nr. 
Crt
.  

Diametr
u 

Lungim
e 

Lungimi pe materiale 
[m] 

Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 
0-15 
ani 

15-30 
ani 

>30 
ani 

Galicea 
1 63 195 0 195 195 0 0 

2 110 40 0 40 40 0 0 

TOTAL 235 0 235 235 0 0 

 

2.10.1.5.5 Distributia apei 

Denumir
e 

localitate 

Nr. 
Crt
. 

Diametr
u 

Lungim
e 

Lungimi pe materiale 
[m] 

Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 
0-15 
ani 

15-30 
ani 

>30 
ani 

Galicea 

1 63 6,367 0 6,367 0 6,367 0 0 

2 75 1,371 0 1,371 0 1,371 0 0 

3 90 880 0 880 0 880 0 0 

4 110 5,100 0 5,100 0 5,100 0 0 

5 125 1,031 0 1,031 0 1,031 0 0 

TOTAL 14,749 0 14,749 0 14,749 0 0 

 

2.10.1.6 Sistem de alimentare Ionești 

2.10.1.6.1 Sursa de apa 

Sursa de apa o reprezinta 3 puturi forate cu adancimea de 250m echipate cu pompe 
submersibile. 

2.10.1.6.2 Tratarea apei 

Statia de tratare (15.08 l/s) cuprinde urmatoarele elemente: 

 Coagulare: apa bruta prefiltrata patrunde in camera de coagulare unde este tratata cu sulfat de 
aluminiu 

 Floculare: apa tratata cu sulfat de aluminiu este trecuta in camera de floculare unde este 
tratata cu var stins sau carbonat de sodiu. 

 Decantarea: apa tratata chimic patrunde in decantorul lamelar unde are loc sedimentarea 
suspensiilor din apa. Apa limpezita va fi stocata intr-o camera separata ce este folosita ca 
rezervor tampon, iar namolul colectat la partea inferioara a bazinului decantor va fi evacuat 
periodic. 

 Filtrarea: apa limpezita este pompata din rezervorul tampon in filtrele sub presiune multimedia 
(filtru cu paturi de nisip si filtru ca pat de carbune activ) unde are loc procesul de purificare al 
apei prin indepartarea suspensiilor mecanice si absorbtia poluantilor chimici. 

 Dezinfectia: dupa filtrare apa este tratata cu clor in vederea dezinfectiei microbiologice, urmand 
a fi stocata in rezervorul de apa potabila 

2.10.1.6.3 Stocarea si statii de pompare 

Pentru consumul curent si rezerva concediu s-a construit un rezervor suprateran de 315 mc. 
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2.10.1.6.4 Distributia apei 

        Reteaua de distributie, din PEHD 80, Pn 10, SDR 11, are urmatoarele diametre si lungimi: 

                 - Dn110 mm -  L =   4.300 m;                  

                 - Dn125 mm -  L =   1.600 m  

                 - Dn140 mm - L =   4.100 m; 

2.10.1.7 Sistem de alimentare Olanu 

Sistemul existent de alimentare cu apa Olanu deserveste in prezent doua sate (Olanu si 
Cioboti) din cele sase sate componente ale localitatii Olanu. 

2.10.1.7.1 Sursa de apa 

Sursa de apa bruta pentru alimentarea cu apa a localitatii Olanu o reprezinta acviferul de 
adancime.  

Amplasarea forajelor este astfel: 

- Foraj nr. 1 – amplasamentul forajului este in cadrul gospodariei de apa Olanu 

- Foraj nr. 2 – amplasamentul forajului este in afara gospodariei de apa 

Adancimea forajelor este de 210 m fiecare, la fiecare foraj exista cabina din beton armat 
ingropata.  

Fiecare foraj este dotat cu pompa submersibila careare caracteristicile urmatoare: 

- Debit Q=2.5 l/s (9 mc/h) 

- Inaltime de pompare Hp=67 mCA 

- Putere motor P=7 kW 

2.10.1.7.2 Tratarea apei 

Dezinfectia apei captate, se realizeaza in cadrul statiei de dezinfectie amplasate in cadrul 
gospodariei de apa Olanu in imediata vecinatate a rezervorului de 500 mc. 

In cadrul statiei de clorare existe o instalatie de dozare hipoclorit de sodiu. Instalatia de dozare 
hipoclorit are capacitatea de clorare pentru un debit de 5 l/s. 

2.10.1.7.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare 

Volumul de apa necesar sistemului de alimentare cu apa potabila Olanu este inmagazinat intr-
un rezervor metalic cu o capacitate totala de 500 mc.  

Pentru alimentarea cu apa potabila a populatiei ce locuieste in imediata apropiere a 
gospodariei de apa (aproximativ 30 gospodarii), este prevazut un grup de pompare. 

Caracteristici tehnice ale grupului de pompare: Pompe 1a+1r, Debit Q=5l/s, Inaltime de 
pompare Hp=18mCA, Putere motor electric 1 kW (2850 rot/min) 

Conducta de refulare este din PEID, Pn6, De 63 si are o lungime de  L=500 m. 

2.10.1.7.4 Conducta de aductiune 

De la forajul F2 (din afara gospodariei de apa), apa este transportata la punctul de intersectie 
cu forajul nr.1 printr-o conducta din PEID De90 mm Pn10.  

De la punctul de intersectie cu forajul 1 apa bruta este transferata la rezervor printr-o conducta 
de PEID De125mm Pn10, L=40m. 
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2.10.1.7.5 Distributia apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 200 2695 - - 2695 - - 2695 - - - 

2 160 1347 - - 1347 - - 1347 - - - 

3 110 2172 - - 2172 - - 2172 - - - 

4 63 2152 - - 2152 - - 2152 - - - 

Total 8366 - - 8366 - - 8366 - - - 

 

 

 

 

 

2.10.1.8 Sistem de alimentare Orlești 

Comuna Orlești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

2.10.1.8.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este asigurata prin captarea apei din 6 (sase) puturi proiectate sa asigure un 
debit total de 14.85 l/s (fiecare cu un debit de exploatare de 2.47 l/s si un debit admisibil maxim 
de 3.00 l/s). 

2.10.1.8.2 Tratarea apei 

Tratarea apei se face in cadrul Gospodariei de apa si consta intr-o statie de clorare (9l/h) cu 
hipoclorit si un rezervor de inmagazinare (500mc). 

2.10.1.8.3 Conducta de aductiune 

Apa bruta colectatea de la foraje este transportata la gospodaria de apa printr-o conducta de 
aductiune PEHD, P100, PN6 Dn 63-110mm cu o lungime de 1220 metri. 

2.10.1.8.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua existentă este construita din conducte PEHD PE100, cu diametre cuprinse intre De63 
si De180mm si măsoară o lungime totala de 42.6 km. 

 

2.10.1.9 Sistem de alimentare Drăgoești 

UAT Dragoesti are in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru 
centrele populate, lucrari incluse in proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa, 
canalizare, epurarea apelor uzate si reabilitarea infrastructurii de drumuri in comuna Dragoesti, 
Judetul Valcea „ Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost semnat in februarie 
2014 si este finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR. 

2.10.1.9.1 Sursa de apa 

Sursa de apa bruta pentru alimentarea cu apa a localitatii Dragoesti o reprezinta stratul acvifer, 
respectiv un foraj amplasat  in cadrul gospodariei de apa.  

- Debitul maxim Qmax=10.50 l/s, si denivelarea optima smax=7.90m 

- Debit optim Qopt.=8.50 l/s si denivelarea optima sopt=6.30m 
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- Debit artezian aprox. Q=3.0 l/s 

2.10.1.9.2 Tratarea apei 

Pentru siguranta parametrilor de calitate ai apei potabile, in cadrul gospodariei de apa 
Dragoesti este adoptata schema tehnologica de dezinfectie a apei cu clor gazos lichefiat si 
trecerea apei prin filtre filtru de retentie impuritati. 

In cadrul gospodariei de apa Dragoesti au fost identificate urmatoarele componente 
tehnologice: 

- Sistem de captarea a apei printr-un foraj 

- Statie de dezinfectie  

- Statie de tratare (filtru de retentie impuritati) 

- Rezervor de inmagazinare a apei potabile  

- Statie de pompare 

- Camin de debitmetru 

- Grup administrativ. 

2.10.1.9.3 Stocarea Apei si Statii de Pompare 

Volumul de apa necesar sistemului de alimentare cu apa potabila Dragoesti este inmagazinat 
intr-un rezervor metalic, suprateran, cu o capacitate totala de 160 mc.  

Pentru alimentarea cu apa potabila a populatiei, in cadrul GA Dragoesti este prevazut un grup 
de pompare. 

Caracteristici tehnice ale grupului de pompare: Q=16l/s; Hp=60mCA ; P=7.5 kW (2905 rot/min). 

Pentru ridicarea presiunii in satul Geamana este amplasat un grup de pompare cu urmatoarele 
caracteristici Q=5 l/s, Hp=25 mCA, P=2 kW. 

2.10.1.9.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aductiune face legatura intre foraj si statia de tratare.  

Tronsonul de aductiune este din PEID, Pn10, De75 mm si are o lungime totala de aproximativ 
L=120 m. 

2.10.1.9.5 Distributia apei 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 
0-15 
ani 

15-30 
ani 

>30 
ani 

Dragoesti 1 125 9,397 0 9,397 0 9,397 0 0 

TOTAL 9,397 0 9,397 0 9,397 0 0 

 

 

2.10.1.10 Sistem de alimentare Drăgășani 

Municipiul Drăgășani deține sistem de alimentare cu apă ce deservește localitățile Drăgășani, 
Zarneni, Valea Caselor și Zlătărei. 

2.10.1.10.1 Sursa de apa  

In sistemul Dragasani exista doua fronturi de captare Rudari si Olt pentru care, din 38 puturi 
existente, in prezent functioneaza doar 15 (cele doua zone de captare au fost realizate in anii 
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`60 si au fost supuse unui proces de reabilitare in anul 2003). Fronturile sunt situate in zona 
estica a localitatii si ambele sunt prevazute cu statii de captare/pompare. 
La nivelul municipalitatii prin programul POS Mediu 2007 – 2013 (CL 1 -Reabilitarea Staţiei de 
Tratare Valea lui Stan si a captării de apa bruta din lacul Bradisor, Reabilitarea statiei de 
reclorare Calimanesti, Reabilitare sursa Comanca, Aductiune Rapuroasa si Statie de Tratare 
Olanesti, Reabilitarea fronturilor de captare si a staţiilor de tratare din Dragasani, CL 7 - 
Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Dragasani) au fost derulate 
urmatoarele investitii: 

 reabilitarea frontului de captare și a stației de tratare de la Drăgășani 

 extindere rețea de alimentare cu apă L=6.24 km 

2.10.1.10.2 Tratarea apei 

Statia de captare/pompare nr.1 RUDARI are in componenta 10 puturi de mare adancime 
(H=150m), cu debitul de 5l/s fiecare, din care sunt functionale doar 9, forajul nr.6/ST2 a trecut 
la ST1.In cadrul statiei se realizeaza clorinarea apei in rezervor.Statia de captare/pompare nr.2 
OLT are in componenta 7 puturi de mare adancime (H=150m), cu debitul de 5 l/s fiecare, din 
care sunt functionale doar 6. In cadrul statiei se realizeaza clorinarea apei in rezervor. 

2.10.1.10.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Nr. crt Capacitate [mc] Material PIF Amplasare 

1 2500 beton 2016 Dealul Olt 

2 300 beton 1961-1967 Statie 1 

3 2x250 metal 2015 Statie 1 si 2 

Pe reteaua de distributie a sistemului Dragasani sunt amplasate doua statii de pompare-
repompare: 

- Putere totala instalata – 166.5 kW 

- Capacitate totala  - 480 mc/h 

- Presiuni de lucru    - 1-6 bar. 

2.10.1.10.4 Conducta de aductiune 

Nr. crt Diametru [mm] Lungime [m] Material PIF 

1 273-325-400 9100 OL 1961-1967-1992 

2 110-250 5337 PE 2016 

2.10.1.10.5 Distribuţia Apei 

Tabel nr 2.10.1.11.1 – Rețele de distribuție  – Sistem Drăgășani 

 
Nr. 
Crt 

Dn (mm) Lungime (ml) 
Material Vechime (ani) 

OL PE 0 - 5 5 - 15 15 – 30 peste 30 

1 20-400 49000 37000 12000 12000 - - 37000 

 
Valea 

Caselor 
2310 - 2310 2310 - - - 

 Zarneni 1990 - 1990 1990 - - -- 

 IC Bratianu 1600 - 1600 1600 - - - 

2 Ext. CL7-10 6240 - 6240 6240 - - - 

3 
Alimentare 
Stefanesti 

1000 - 1000 1000 - - - 

TOTAL: 62140 37000 25140 25140 - - 37000 

 

2.10.1.11 Sistem de alimentare Alunu 

Comuna Alunu deține un sistem centralizat de alimentare cu apă. 
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2.10.1.11.1 Sursa de apa 

Apa brută este furnizata prin alimentare din apa de suprafață, asigurând un debit de 30 m3/h. 

2.10.1.11.2 Tratarea apei 

Schema tehnologica include o stație de tratare reabilitată și modernizată recent. 

2.10.1.11.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Stocarea apei este asigurată de 2 rezervoare x 500 m3, amplate în satul Cornățel. 

2.10.1.11.4 Distribuţia Apei 

Lungimea rețelei de distribuție se întinde pe 39 km. 

 

2.10.1.12 Sistem de alimentare Berbești 

2.10.1.12.1 Sursa de apa 

Apa este captata prin intermediul a două captări. 

Sursa Dealu Aluniș care cuprinde 3 foraje și Berbești (1 foraj). Capacitatea totală a captărilor 
asigura un debit de cca. 15 l/s. 

2.10.1.12.2 Tratarea apei 

Schema tehnologică a sistemului include o stație de clorare. 

2.10.1.12.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Schema sistemului de alimentare cu apa cuprinde 2 rezervoare x 1,000 m3, amplasate în 
Dealu Aluniș. 

2.10.1.12.4 Distribuţia Apei 

Rețelele de distribuție acoperă cca. 95% din necesarul UAT-ului (satul Valea Mare nu a fost 
branșat la sistemul public de alimentare cu apă, însă este în plan strămutarea caselor din zona 
datorita exploatării) si măsoară o lungime de 28 km. 

2.10.1.12.5 Contorizarea apei 

În prezent, sunt realizate 1,750 branșamente la sistemul de alimentare cu apă, totalizând 4,200 
locuitori. 

 

2.10.1.13 Sistem de alimentare Sinești  

2.10.1.13.1 Sursa de apa 

Apa este captata prin intermediul unei surse subterane. Capacitatea estimata a sursei este de 
aproximativ 5 l/s. 

2.10.1.13.2 Tratarea apei 

Schema tehnologică a sistemului include o stație de clorare. 

2.10.1.13.3 Distribuţia Apei 

Rețelele de distribuție măsoară o lungime de 12.5 km. 

2.10.1.13.4 Contorizarea apei 

În prezent, sunt realizate 277 branșamente la sistemul de alimentare cu apă, totalizând 725 
locuitori. 
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Lucrări în derulare: 

 OG 28/2013 „Alimentare cu apă - comuna Sinești”: realizare front de captare (2 foraje Q 
= 4 l/s), gospodărie de apă (stație de clorinare), 1 rezervor de înmagazinare V = 400 
m3, 1 rezervor tampon V = 50 m3 și execuția a 12.5 km rețea de distribuție. 

 
2.10.1.14 Sistem de alimentare Grădiștea 

În comuna Grădiștea există sistem centralizat de alimentare cu apă. 

2.10.1.14.1 Sursa de apa 

Sursa de apă o reprezintă o captare subterană, realizată din două puțuri forate. Capacitatea 
estimata a sursei este de aproximativ 5 l/s. 

2.10.1.14.2 Tratarea apei 

Gospodaria de apă cuprinde în fluxul tehnologic o stație de clorinare. 

2.10.1.14.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

În cadrul gospodăriei de apă se află un rezervor de stocare. 

2.10.1.14.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție este alcatuită din conducte PEID, având o lungime totală de 41.5 km. 

2.10.1.14.5 Contorizarea apei 

Populația branșată la rețeaua de alimentare cu apa număra 2,500 persoane. 

 

2.10.1.15 Sistem de alimentare Zătreni  

În comuna Zătreni a fost executat recent un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

2.10.1.15.1 Sursa de apa 

Sursa de apă o reprezintă o captare subterană, realizată dintr-un puț forat (Qex = 2.5 l/s). 

2.10.1.15.2 Tratarea apei 

Gospodaria de apă este amplasată în satul Dealu Văleni și are cuprinde în fluxul tehnologic o 
stație de tratare pentru eliminarea compușilor de amoniu și o stație de clorinare (cu rezervor 
tampon V = 25 m3). 

2.10.1.15.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

În cadrul gospodăriei de apă se afla un rezervor de stocare, având capacitatea V = 400 m3. 

2.10.1.15.4 Conducta de aductiune 

Aducțiunea aferentă acestui sistem masoara 3.065 km (De 90 mm, PEID) și transportă apa din 
foraj către rezervor. 

Conducta de aducțiune aferentă satelor Coțofănești și Balca este în curs de realizare. 

2.10.1.15.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție este alcatuită din conducte PEID, cu diametre între De 90 – De 180, 
având o lungime totală de 10.7 km. 

Lucrări în derulare: 

 „Extindere rețea de distribuție, alimentare cu apa potabilă, comuna Zătreni”: extindere 
front de captare (1 foraj), stație de tratare nouă (fluxul tehnologic fiind: instalație 
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preclorinare, filtre cu carbune activ și instalație de dezinfecție finală cu hipoclorit de 
sodiu) și extinderea rețelei de distribuție in: Făurești (0.5 km), Staminoru (0.7 km), 
Manicea (1.145 km), Butanu (0.63 km), Copăiești (0.37 km), Bisericii (0.29 km), Piatra 
(0.83 km), Ciortești (0.79 km), Furnica (0.54 km), Dealu Mare (1.8 km), DN 67B (1.04 
km), Mecea (3.375 km), Dealu Văleni (1.93 km), Glameia (2.2 km), Săscioara (8.185 
km). 

 

2.10.1.16 Sistem de alimentare Lăcusteni  

A fost realizat un sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Lăcusteni, printr-un proiect 
finanțat prin fonduri europene. 

2.10.1.16.1 Sursa de apa 

Apa bruta este captata prin intermediul a doua foraje de mare adancime H = 250m, Dn = 
300mm, amplasate in satul Ganesti (un foraj in incinta gospodariei de apa si unul in imediata 
apropiere), echipate cu pompe submersibile model ZDS QS4x8.17 cu urmatoarele 
caracteristici tehnice: P = 2.2 kW, Q = 4.2 – 11.4 mc/h, Hp = 30 mCA. 

Cele doua foraje au o capacitate totala instalata de 21 m3/h = 6.01 l/s, din care se exploateaza 
18 m3/h = 5 l/s. 

2.10.1.16.2 Tratarea apei 

Statia de tratare amplasata in GA are in componenta: 

 Statie de filtre 

 Statie de clorinare 

Capacitatea statiei de tratare este de 9mc/h si este compusa din urmatoarele componente: 

 Instalatie de hipoclorit  

• pompa dozare hipoclorit de sodiu tip DLX-VFT 5/7; 

• rezervor hipoclorit. 

 Rezervor tampon 1.5mc – bazin de reactie 

 Grup de pompare compus din doua pompe Pentax (1a+1r) cu caracteristicile: P = 2x2,5 
kW/h, n = 2800 rot/min, Q = 4-147 mc/h; 

 Filtru automat cu pat de nisip FC 18A/T, model AQUA INSERV; 

 Filtru automat cu carbune activ FAC 11 A/T; 

 Instalatie de clorinare modulara. 

2.10.1.16.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Apa dezinfectată este transportată într-un rezervor de înmagazinare V = 300 m3, amplasat la 
cota 320, pentru alimentarea gravitațională a consumatorilor.  

In incinta GA, in camera vanelor sunt montate doua pompe centrifuge Lovara (1A+1R) cu 
urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 35 mc/h, H = 130 mCA, P = 15 kW. Pompa aspira din 
rezervorul de 50 mc si refuleaza spre rezervorul de inmagazinare din GA2, amplasat la o cota 
superioara 320mdM 

2.10.1.16.4 Conducta de aductiune 

Conducta aductiune de la puturi la rezervor GA 
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Apa bruta de la cele doua puturi este transportata catre rezervorul de inmagazinare (tampon), 
V=50mc, prin intermediul conductelor din PEID Dn 50, Pn 16 si L=50m  

Conducta aductiune de la rezervor GA la rezervor 2 din Contea 

Apa tratata in incinta GA1 este transportata spre inmagazinare/ distributie in rezervorul 2 
Contea cu V=300mc prin intermediul unei conducte PEID PE100 Pn 16 Dn 110 si L=1580m.  

2.10.1.16.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 110 6716 - - 6716 - - - 6716 - - 

2 140 926 - - 926 - - - 926 - - 

3 160 3680 - - 3680 - - - 3680 - - 

4 180 1818 - - 1818 - - - 1818 - - 

Total 13140 - - 13140 - - - 13140 - - 

 

2.10.1.17 Sistem de alimentare Bălcești 

În prezent, sistemul de alimentare Bălcești acoperă localitățile Gorunești, Otetelișu și Bălcești. 

2.10.1.17.1 Sursa de apa 

Sursa Balcesti - zona de captare formata din trei puturi de la care apa subterana este pompata 
catre statia de tratare, pentru zona Balcesti, Gorunesti si Otetelisu. Adancimea puturilor este 
de aproximativ 250 m. 

- Capacitate totala instalata – 10.10 l/s; 

- Capacitate exploatata – 7.6 l/s. 

2.10.1.17.2 Tratarea apei 

Statie de tratare apa Balcesti a fost pusa in functiune in anul 2006 si este actionata in mod 
automat. Statia de tratare este o unitate compacta, iar echipamentele de tratare sunt 
amplasate intr-un container.  

Operatiuni tehnologice: 

- Eliminare hidrogen sulfurat 

- Eliminare amoniu 

- Filtrare  

- Clorinare 

Capacitatea instalata – 10.10 l/s; 

Capacitatea in exploatare – 7.6 l/s. 

2.10.1.17.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Rezervorul de apa tratata Balcesti este in apropierea statiei de tratare a apei si a fost construit 
in anul 2006. Este un rezervor din otel, suprateran, cu o capacitate de 600 m3 din care apa 
este pompata in retea. 

Ridicarea presiunii apei se asigură prin intermediul unei stații de pompare echipate cu trei 
pompe, având următoarele caracteristici: 2 x 45 m3/h, HP = 70 mCA, P = 15 kW și 1 x 32 m3/h, 
HP = 67 mCA, P = 11 kW, stația de pompare fiind construită în anul 2005. 
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Pe traseul conductei de distribuție este amplasată o stație de repompare echipată cu o pompă, 
având următoare caracteristici: Q = 32 m3/h, HP = 67 mCA, P = 7.5 kW. 

2.10.1.17.4 Conducta de apa 

Nr.crt Lungime [m] Diametru [mm] Material PIF 

1 26 125 PE 2006 
2 296 110 PE 2006 

TOTAL 322    

 

2.10.1.17.5 Distribuţia Apei 

Tabel nr 2.10.1.18.1- Rețea de distribuție – Sistem Bălcești 

Denumire 
localitate 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL 
PE/ Alte 

mat. 
0-5 
ani 

5-15 ani 15-30 ani >30 ani 
PEHD 

Balcesti 

200 492 0 492 0 0 492 0 0 

160 5515 0 5515 0 0 5515 0 0 

125 3356 0 3356 0 0 3356 0 0 

110 3508 0 3508 0 0 3508 0 0 

110 6797 0 6797 0 0 6797 0 0 

90 2460 0 2460 0 0 2460 0 0 

75 1315 0 1315 0 0 1315 0 0 

63 6149 0 6149 0 0 6149 0 0 

110 1150 0 1150 0 0 1150 0 0 

63 350 0 350 0 0 350 0 0 

110 4650 0 4650 0 0 4650 0 0 

63 1150 0 1150 0 0 1150 0 0 

 

2.10.1.18 Sistem de alimentare Irimesti Carlogani (UAT Bălcești) 

În localitatiile Irimiesti - Cârlogani a fost realizat și un sistem independent de alimentare cu apă. 

2.10.1.18.1 Sursa de apa 

Pentru alimentarea cu apă, a fost realizat un foraj de mare adâncime, având capacitatea de 1.5 
l/s. 

2.10.1.18.2 Tratarea apei 

Statia de tratare Benesti a fost pusa in functiune in anul 2013, si realizeaza urmatoarele 
operatiuni tehnologice: 

- Eliminare amoniu 

- Filtrare  

- Clorinare 

Capacitatea instalata – 4.5 l/s; 

Capacitatea in exploatare – 4.5 l/s. 
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2.10.1.18.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Tot în incinta gospodăriei de apă este amplasat un rezervor de stocare, având capacitatea V = 
350 m3. 

Pentru transportul apei în rețeaua de distribuție, a fost amplasată o stație de pompare, ale 
carei echipamente au următoarele caracteristici: nr. unități 2+1, Qp = 20 m3/h, Hp = 50 mCA, P 
= 10.5 kW. 

2.10.1.18.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune trensportă apa brută de la foraj către stația de clorinare; aceasta este 
confecționată din PEID, Pn 6, Dn 50 mm și are o lungime de 5 m. 

2.10.1.18.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție este de tip ramificat, din PEID, Pn 6, cu diametre cuprinse între 63-110 
mm și lungimea 5.8 km. 

 

2.10.1.19 Sistem de alimentare Benești (UAT Bălcești) 

În localitatea Benești a fost realizat și un sistem independent de alimentare cu apă. 

2.10.1.19.1 Sursa de apa 

Pentru alimentarea cu apă, a fost realizat un foraj de mare adâncime, având capacitatea de 1.5 
l/s. 

2.10.1.19.2 Tratarea apei 

Apa brută este trecuta printr-o instalație de clorinare cu hipoclorit de sodiu, amplasată în incinta 
gospodăriei de apă. 

2.10.1.19.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Tot în incinta gospodăriei de apa este amplasat un rezervor de stocare, având capacitatea V = 
250 m3. 

Pentru transportul apei în rețeaua de distribuție, a fost amplasată o stație de pompare, ale 
carei echipamente au următoarele caracteristici: nr. unități 2+1, Qp = 20 m3/h, Hp = 50 mCA, P 
= 1.1 kW. 

2.10.1.19.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune trensporta apa brută de la foraj către stația de clorinare; aceasta este 
confecționată din PEID, Pn 6, Dn 50 mm și are o lungime de 12 m. 

2.10.1.19.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție este de tip ramificat, din PEID, Pn 6, cu diametre cuprinse între 63-110 
mm și lungimea 1.5 km. 

 

2.10.1.20 Sistem de alimentare Mateești 

2.10.1.20.1 Sursa de apa 

Alimentarea cu apa a comunei Mateești a fost gandita pentru a prelua apa din 2 fronturi de 
captare: Turcești (1 foraj) și Mateești (2 foraje), insa acestea nu functioneaza deoarece 
sistemul de alimentare este incomplet. În prezent, sistemul centralizat preia apa tratata din 
sistemul Alunu și o distribuie consumatorilor. 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

49 

 
 

2.10.1.20.2 Tratarea apei 

Sistemul nu include stație de tratare. 

2.10.1.20.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Sistemul nu include rezervoare. 

2.10.1.20.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are lungimea de 25 km. 

În anul 2013 s-au incheiat lucrările la proiectul „Extindere alimentare cu apă” – prin execuția a 
4.85 km rețea de distribuție și o stație de pompare. 

2.10.1.20.5 Contorizarea apei 

În prezent există 600 contoare care faciliteaza monitorizarea consumului de apa potabilă. 

 

2.10.1.21 Sistem de alimentare Făurești 

Sistemul de alimentare cu apa Făuresti deseveste localitățile Mărcușu, Bungetani, Găinești, 
Făurești și Milești. 

2.10.1.21.1 Campurile de exploatare 

Sursa este reprezentată dintr-un foraj cu capacitatea de 8 l/s, amplasat în satul Milești. 

2.10.1.21.2 Tratarea apei 

Stația de tratare include dezinfecția apei cu clor.  

2.10.1.21.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

În cadrul gospodăriei de apa este amplasat un rezervor de 350 m3. 

2.10.1.21.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are lungimea totală de 5.8 km și acoperă doar traversarea satelor 
amintite mai sus. 

2.10.1.21.5 Contorizarea apei 

În cadrul rețelei de distribuție sunt montate 200 contoare.  

 

2.10.1.22 Sistem de alimentare Laloșu 

Sistemul de alimentare cu apa Laloșu deservește localitățile întregii comune. 

2.10.1.22.1 Sursa de apa 

foraje. Frontul de captare este amplast in satul Portaresti in vecinatate a statiei de tratare. 

Sursa de apa subterana este alcatuita din 3 foraje cu un debit proiectat de Q= 3,00 l/s si foraj, 
adancimea forajelor este de H=200 m, forajele sunt echipate cu electropompe submersibila cu 
un debit instalat de 10 mc/h = 2,77 l/s. 

2.10.1.22.2 Tratarea apei 

In incinta gospodariei de apa situata in localitatea Portaresti este prevazuta o statie de tratare 
cu o  capacitate de 25 mc/h-37 mc/h (capacitatea minima si maxima de functionare a treptei de 
filtrare), cuprinde urmatoarele: 
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• procese de reducere a concentratiei de amoniu din ape bruta prin injectia de solutie de 
hipoclorit de sodiu; 

• procese de filtrare si dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu; 

• proces de dezinfectie finala a apei potabila pentru asigurarea valorii clorului rezidual. 

2.10.1.22.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Sistemul de alimentare cu apă include un rezervor cu volumul de 600 m3.  

Grupul de pompare este tip hidrofor, echipata cu 1A+1R pompe, avand caracteristicile Q = 
41,2 mc/h, H = 55 mCA; P = 2x11 kW, n = 2924 rot.min si vas de expansiune 

2.10.1.22.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aductiune asigura transportul apei de la frontul de captare pâna la gospodaria de 
apa, in incinta careia se afla statia de tratare si rezervorul de de inmagazinare a apei. 

Aductiunea este executata din tuburi de polietilena de inalta densitate cu De 90 mm si 
lungimea cca.300 m. 

2.10.1.22.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 63 3230 - - 3230 - - 3230 - - - 

2 110 2442 - - 2442 - - 2442 - - - 

3 125 12316 - - 12316 - - 12316 - - - 

4 140 2249 - - 2249 - - 2249 - - - 

5 160 2511 - - 2511 - - 2511 - - - 

6 200 77 - - 77 - - 77 - - - 

Total 22825 - - 22825 - - 22825 - - - 

 

2.10.1.23 Sistem de alimentare Vaideeni 

Comuna Vaideeni deține 3 sisteme de alimentare cu apa potabilă ce toate localitatiile. 

2.10.1.23.1 Sursa de apa 

Sursa subterană existenta acoperă necesarul de apa aferent localităților comunei. 

Aceasta cuprinde: 

 2 foraje (Cerna), având o capacitate totală instalata de 46.8 m3/h = 13 l/s, din care se 
exploatează 2.16 m3/h = 0.6 l/s. 

 Sursa de suprafața pârâu Luncavăț (sat Vaideeni); capacitate instalată 44.6 m3/h = 12.4 
l/s, capacitate exploatată 9.72 m3/h = 2.7 l/s. 

 Sursa de suprafața pârâu Recea (sat Valea Plopilor); capacitate instalată 19 m3/h = 5.3 
l/s, capacitate exploatată 7.92 m3/h = 2.2 l/s. 

2.10.1.23.2 Tratarea apei 

Există 2 stații de tratare: 

 STAP Vaideeni (amplasata în Dealu Mare) pusa în funcțiune în anul 1996. Fluxul 
tehnologic cuprinde decantare, filtrare lentă, clorinare și înmagazinare. Capacitatea 
proiectată a stației este de 44.6 m3/h = 12.4 l/s. 
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 STAP Izvoru Rece (amplasată la Brădatel) pusă în funcțiune în anul 1996. Fluxul 
tehnologic cuprinde decantare, filtrare lentă, clorinare și înmagazinare. Capacitatea 
proiectată a stației este de 19 m3/h = 5.3 l/s. 

De asemenea, pentru apa captată din parâul Recea există o stație de clorinare automată. 

2.10.1.23.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Fluxul tehnologic include trei rezervoare de înmagazinare, după cum urmează: 

- V1 = 500 m3, suprateran în Vaaideeni; 
- V2= 300 m3, suprateran în Izvoru Rece; 
- V3 = 400 m3, suprateran în Cerna. 

În cadrul sistemelor prezentate mai sus, există o stație de pompare (Q = 41 m3/h = 11.3 l/s, H = 
5/6 bar) și 7 stații de ridicare a presinuii (hirofor), având capacitatea totală de 23.8 m3/h = 6.62 
l/s. 

2.10.1.23.4 Conducta de aductiune 

Rețeaua de transport a apei este prezentata în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.24.1- Rețea de transport + aducțiune – Sistem Vaideeni 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt.  

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Vaideeni 1 219 11,750 11,750 0 0 11,750 0 

TOTAL 11,750 11,750 0 0 11,750 0 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt.  

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Izvoru 
Rece 

1 159 814 814 0 0 814 0 

2 250 2020 0 2020 800 1220 0 

3 200 2521 0 2521 1706 815 0 

4 160 1395 0 1395 815 580 0 

TOTAL 6,750 814 5936 3321 3429 0 

 

2.10.1.23.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.24.2- Rețea de distribuție – Sistem Vaideeni 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Vaideeni 1 80-200 19,000 14,500 4,500 0 4,500 14,500 0 

TOTAL 19,000 14,500 4,500 0 4,500 14,500 0 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Izvoru 
Rece 

1 80-200 13,380 10,000 3,380 0 3,380 10,000 0 

TOTAL 13,380 10,000 3,380 0 3,380 10,000 0 
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2.10.1.24 Sistem de alimentare Slătioara 

Comuna Slătioara deține sistem de alimentare cu apa potabilă în toate localitățile aferente. 

2.10.1.24.1 Sursa de apa 

Sistemul de alimentare cu apa se realizează prin intermediul unui front de captare în Izlaz 
Mogești, format din 6 puțuri care au un debit unitar cuprins între 2 și 6 l/s. 

2.10.1.24.2 Tratarea apei 

Sistemul include o stație de clorinare. 

2.10.1.24.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Sistemul cuprinde 2 rezervoare metalice x 600 m3. 

2.10.1.24.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are lungimea totală de 55 km și acoperă necesarul întregii comune. 

2.10.1.24.5 Contorizarea apei 

În cadrul rețelei de distribuție sunt montate 1,100 contoare. 

 

2.10.1.25 Sistem de alimentare Stroești  

În comuna Stroești există un sistem centralizat de alimentare cu apă, excepție făcând satele 
Obrocești și Stroești. 

2.10.1.25.1 Sursa de apa 

Sursa – subteran rau Cerna:Captarea se realizeaza prin doua foraje amplasate in satul 
Slatioara, comuna Slatioara si au urmatoarele caracteristici: 

Forajul F1: H=68,7 m, Q=5,88 l/s 

Forajul F2: H=101 m, D=200 mm, Q=5,87 l/s 

Forajele sunt echipate cu cate 2 pompe submersibile tip Grundfos (1a+1r) avand urmatoarele 
caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=17 mCA, P=7,5 kw. 

  

Sursa de apa a satului Dianu o reprezinta bransamentul la reteaua de apa din Stroesti, cu 
diametru De=160 mm. Bransamentul este realizat prin intermediul unui camin de vane din 
beton armat, echipat cu vana de sectorizare pentru a se putea interveni in caz de avarie si o 
vana de golire. 

2.10.1.25.2 Tratarea apei 

Tratarea apei se asigura printr-o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu tip HC300 I, prin 
picurare in conducta de distributie. 

2.10.1.25.3 Stocarea apei si statii de pompare 

Rezervor cilindric din beton, acoperit cu tabla zincata si izolat termic, cu V= 600 mc. Rezervorul 
este amplasat la altitudine superioara, in satul Stroesti ceea ce asigura distributia gravitationala 
a apei la consumatori.Alimentarea cu apa in satul Obrocesti este asigurata cu ajutorul a doua 
gospodarii de apa, dotate cu cate un rezervor de compensare din Polistif,cu V=50 
mc,amplasate suprateran si statie de pompare (1a+1r),Q=7,2mc/h si H=150 mCA.In satul 
Stroesti, pe traseul extinderii retelei de distributie exista un rezervor de compensarecu V=30mc 
si statie de pompare (1a+1r), Q=7,2 mc/h, H=50mCA,P=4kw.Pentru alimentarea cu apa a 
satului Dianu,in cadrul Statiei de pompare Stroesti SP1, este prevazut un rezervor tampon 
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V=30mc, ce asigura volumul de compensare orara, realizat din tole metalice galvanizate cu 
membrana butilica si fundatie din beton armat,avand diametrul D=3.5m.  

Statii de pompare 

Pentru asigurarea presiunii in retea au fost amenajate 3 statii de repompare: 

SRP1: Q=0,15l/s; H=30 m, in satul Stroesti 

SRP2: Q=0,22l/s; H=41 m, in satul Stroesti 

SRP3: Q=0,74l/s; H=29 m, in satul Ciresu 

Fiecare statie este dotata cu cate doua pompe (1a+1r) cu hidrofor cu capacitate de 80 l. 

Pentru alimentarea cu apa a satului Dianu sunt prevazute 2 statii de pompare: 

SP1-Stroesti, amplasata in vecinatatea scolii din satul Stroesti, care are in componenta un 
rezervor de inmagazinare tampon cu volumul Vu=30 mc si un grup de pompare alcatuit din 2 
pompe (1A+1R) avand urmatorii parametrii: Q=9mc/h, Hp=190mCA, Pi=15kw.Grupul de 
pompare este montat intr-un container realizat din elemente prefabricate din panouri tip 
sandwich, montate pe structura metalica. 

2.10.1.25.4 Conducta de aductiune 

Conducta PEHD, PN16, cu diametrul Dn=110 mm si lungimea L=4910 m.Pe traseul conductei 
exista o statie de repompare,amplasata in satul Stroesti, echipata cu doua pompe Grundfos 
(1a+1r), Q=10l/s, P=2x15kw, H=88mCA, pentru pomparea apei in rezervorul de 
inmagazinare.Satul Obrocesti este alimentat cu ajutorul unei conducte de aductiune PEHD 80, 
PN 10, Dn=90 mm si L=565 m, racordata la conducta de distributie cu Dn=160 mm, dupa 
clorinare, ajunge in gospodaria de apa nr.1 si apoi printr-o conducta de aductiune PEHD 80, 
PN 10, DN=90mm si L=1474 m este alimentata gospodaria de apa nr.2.Pentru alimentarea cu 
apa a satului Dianu sunt prevazute urmatoarele conducte de aductiune: 

• Conducta de aductiune de la caminul de bransament la statia de pompare SP1, Dn=80 
mm si L=120m. 

• Conducta de aductiune din PEID, PE 100, de la statia de pompare SP1 amplasata in 
satul Stroesti pana la statia de pompare SP2 Dianu, De=110 mm si L=3607m 

2.10.1.25.5 Distribuţia Apei 

Reteaua de distributie care deserveste satele Stroesti, Ciresu, Pojogi si Obrocesti este din 
PEHD80, PN6, Dn32-90mm, L=31,54 km.Reteaua de distributie in satul Dianu este din PEID si 
o lungime de aprox. 6,7 km. 

 

2.10.1.26 Sistem de alimentare Lăpușata  

Comuna Lăpușata dispunde un sistem centralizat de alimentare cu apă, care însă nu 
deservește toți locuitorii comunei. 

2.10.1.26.1 Sursa de apa 

Sursa de apa o constituie cele 3 puţuri forate cu adâncime H1 = 295,5 m, H2 = 269,5 m 
si H3 = 350m echipate cu pompe submersibile tip OZ 621/17 avand următoarele 
caracteristici: Q = 19 mc/h; P = 15 kW; H = 170 mCA. 
Forajele sunt amplasate in satele Serbanesti si Sarulesti si se afla in vecinatatea 
statiilor de clorinare a apei, fiind dotate cu camine terminale, constructii din beton 
semiingropate si capace de metal in care sunt adapostite vanele, piesele hidrotehnice 
si aparatele de masura. 
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In jurul forajelor este constituita zona de protectie sanitara cu regim sever in suprafata 
de 100 m2 la fiecare foraj. 
Forajul F1 are o adancime de 295,5 m, nivel hidrostatic 33.0 m, nivel hidrodinamic 
30.0m, o capacitate de 6.5 l/s si un debit exploatat de 5.5 l/s. 
Forajul F2, amplasat in Sarulesti, deserveste satele Scorusu ( jumatate din sat), 
Sarulesti si Zarnesti. Are o adancime de 190 m, nivel hidrostatic 36.0 m, nivel 
hidrodinamic 46.0m, o capacitate de 5.5 l/s si un debit exploatat de 3.0 l/s. 
Debitul optim exploatabil este 3 l/s, debitul necesar la sursa calculat este 3,78 l/s. 
Rezulta necesitatea extinderii sursei de apa Sarulesti pentru asigurarea unui debit  
suplimentar de 1,5 l/s 
F3 are o adancime de 350 m. 

2.10.1.26.2 Tratarea apei 

Sistemul dispune de 3 instalaţii de clorinare cu clor gazos AQUA INSERV - Chlormix 
amplasate in aproprierea fiecărei surse. 

2.10.1.26.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Fluxul tehnologic pentru sistemul 1 include trei rezervore de înmagazinare, având V1 = 200 m3, 
V2 = 100 m3 respectiv V3  = 50 m3. 

În sistemul 2 există un rezervor amplasat în satul Berești, având V = 200 m3. 

În sistemul 3 există un rezervor amplasat în satul Scorusu, având V = 200 m3.  

Pe reţeaua de distribuţie sunt montate 3 staţii de repompare, amplasate pentru zonele mai 
inalte din satele Zarnesti si Scorusu.  

Statiile de repompare sunt constructii din beton ingropate dotate cu pompe 1A + 1R cu 
următoarele caracteristici:  

 SP1: statie de repompare zona  Zarnesti (Q=2x1.5l/s, H=125mCA, P=2x3.5kW); 

 SP2: statie de repompare zona  Serbanesti (Q=2x1.5l/s, H=60mCA, P=2x2.5kW); 

SP3: statie de repompare zona  Brosteni (Q=2x1.5l/s, H=75mCA, P=2x2.5kW), folosita pentru 
repomparea apei din R1 in R5. 

2.10.1.26.4 Conducta de aductiune 

Aductiunea apei de la captarile Serbanesti (F1 si F3) pana la rezervorul R1 din satul Brosteni si 
R2 din satul Beresti este dimensionala pe 3 tronsoane: 

 tronsonul I de la captare pana la punctul C13 conducta din polietilena PE 80, PN 10, Dn 
= 125 mm. L = 638 m si un debit de 5.6 l/s. 

 tronsonul II de la punctul C13 pana la R1 conducta din polietilena PE 80, PN 10,Dn = 
90 mm, L = 996 m si un debit de 2.8 l/s. 

 tronsonul III de la punctul C13 pana la R2 conducta din polietilena PE 80, PN 10, Dn = 
110 mm, L = 3103 m si un debit de 2.77 l/s. 

Aductiunea apei in satul Sarulesti de la captarea F2 pana la rezervoarele R3  si R7 se face prin 
intermediul unei conducte din polietilena PE 80, PN 10, Dn= 125 mm, L= 2513 m si un debit de 
3.48 l/s.  

Lungimea totala a reţelei de aductiune este de 7250 m 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

55 

 
 

2.10.1.26.5 Distribuţia Apei 

Reţea de distribuţie a comunei Lapusata este formata din conducta de polietilena Pn 6 bar, cu 
lungimea totala L = 28 km, cu diametrul cuprins intre Dn = 32-110 mm, si are o vechime mai 
mica de 15 ani. 

 

2.10.1.27 Sistem de alimentare Lădești 

Comuna Lădești deține un sistem de alimentare cu apă care acoperă toate satele aferente 
comunei. 

2.10.1.27.1 Sursa de apa 

Sursa subterană existentă acoperă necesarul de apa aferent localităților comunei. Capacitatea 
estimata a sursei este de aproximativ 4 l/s. 

2.10.1.27.2 Tratarea apei 

Tratare apei se realizeaza intr-o statie de clorinare. 

2.10.1.27.3 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție masoara în prezent 15 km. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013 –„Extindere rețea apă”(rețea distribuție 8.7 km și 3 stații de pompare). 

 

2.10.1.28 Sistem de alimentare Fârtățești 

Comuna Fârtățești deține un sistem de alimentare cu apă. 

2.10.1.28.1 Sursa de apa 

Sursa subterană existentă are o capacitate de 18.76 m3/h.  

2.10.1.28.2 Tratarea apei 

Tratare apei se realizeaza prin clorinare. 

2.10.1.28.3 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție masoara în prezent 51.2 km. 

2.10.1.28.4 Contorizarea apei 

În prezent, un număr de 929 locuitori este branșat la sistemul centralizat de alimentare cu apă. 

Lucrări în derulare 

 AFM 

 

2.10.1.29 Sistem de alimentare Stănești Varleni 

În satele Varleni și Linia Dealului exista un sistem de alimentare cu apa realizat prin programul 
SAPARD. 

In  satele Cioponești și Barcanești se afla in executie un sistem de alimentare cu apa potabila 
finantat prin PNDL  „Extindere sistem alimentare cu apa în satele Cioponești și Barcanești, 
comuna Stanești” => extindere a sistemului realizat prin programul SAPARD. 

Aceste doua sisteme sunt deservite de gospodaria de apa din satul Varleni: GA-Varleni 
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In satele Valea Lunga, Stanești, Cuculești, Garnicetu și Suiești a fost executat un sistem de 
alimentare cu apa potabila finantat prin: AFM – „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele 
Valea Lunga, Stanesti, Cuculesti, Garnicetu si Suicesti si prima infiintare a sistemului de 
canalizare menajera (retea de colectare si statie de epurare) in comuna Stanesti”. 

2.10.1.29.1 Sursa de apa 

1 put forat H = 200ml, Dn = 300mm, amplasat in satul Varleni, in zona bisericii Sf. Paraschiva, 
deserveste GA-Varleni; Q captat = 2.8l/s, echipat cu 1+1 pompe Q = 3-12mc/h, H = 250mCA, 
P = 15kW; 

1 put forat in executie (put sapat, neechipat) amplasat in satul Varleni in zona Gradinitei, va 
deservi GA-Varleni; date de calcul: Q = 3.0 l/s, H = 205mCA; 

2 foraje amplasate astfel: unul pe terenul din spatele cladirii primariei iar cel de-al doilea pe 
terenul din apropierea scolii din satul Stanesti – in executie, vor deservi GA Stanesti; 

Debitul de calcul este de 304 mc/zi (3.5 l/s).  

2.10.1.29.2 Tratarea apei 

GA-Varleni: statie de clorinare, tip Chlormix cu montarea regulatorului de vacuum direct pe 
butelia de clor;GA Stanesti: dezinfectia se realizeaza prin injectia de hipoclorit de sodiu care 
are in principal rolul de a asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte pana 
la punctul final de utilizare. 

2.10.1.29.3 Stocarea apei si statii de pompare 

GA-Varleni:Rezervor de inmagazinare din beton, circular, constructie semiingropata din beton 
armat, amplasat in satul Linia Dealului, la cota superioara, permitand distributia gravitationala 
spre consumatori, V = 200mc; 

GA-Stanesti:  

Rezervor de inmagazinare modular, este prevazut din tole de otel galvanizat, V = 200mc 

2.10.1.29.4 Conducta de aductiune 

GA-Varleni: Conducta de polietilena PEID PE80, PN16, L = 2100m si PEID, SDR 11, PN 16 cu  
De 90 mm, L = 150ml. 

GA-Stanesti: de la forajele F1 si F2 apa va fi tranzitata catre gospodaria de apa prin 
intermediul unei conducte de aductiune realizata din PEID  SDR, 11,  PN 16 cu  De 90 -110 
mm si lungimea totala 1208 ml.    

• Tub din PEID, SDR11, Pn16 De90mm – L=194ml 

• Tub din PEID, SDR11, Pn16 De110mm – L=1014ml 

2.10.1.29.5 Distribuţia Apei 

GA-Varleni:Retea de distributie realizata din conducta PEID, PE80, PN10, De 90-110mm, cu 
Lungimea totala L = 8.200ml; 

Reteaua de distributie aferenta extinderii a fost prevazuta din conducte din PEID, in urma 
dimensionarii rezultand urmatoarele lungimi si diametre: 

Teava PEID PE 100 SDR 17, PN 10 De 63 mm = 3.680 ml 

Teava PEID PE 100 SDR 17, PN 10 De 90 mm = 1.540 ml 

Total retea distributie: 13.420ml 
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GA-Stanesti:  

Reteaua a fost dimensionata pentru debitul de calcul conform breviarului atasat pentru debitul 
QIIC=20 mc/h iar verificarea parametrilor functionali (presiune pe perioada incendiului min. 
7mCA) pentru debitul QIIV = 34 mc/h.; 

Reteaua de distributie a fost prevazuta din conducte din PEID, in urma dimensionarii rezultand 
urmatoarele lungimi si diametre: 

Teava PEID PE 100 SDR 17, PN 10 De 63 x3.8 mm = 350 ml 

Teava PEID PE 100 SDR 17, PN 10 De 110 x6.6 mm = 2311 ml 

Teava PEID PE 100 SDR 17, PN 10 De 125 x7.4 mm = 2914 ml 

Total retea distributie: 5.575 ml. 

 

2.10.1.30 Sistem de alimentare Măciuca 

Comuna Maciuca dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă in functiune care 
deserveste satele Oveselu, Bocsa, Botorani, Maciuceni, Maldaresti, Stefanesti, Zavoieni, 
Popesti si Ciocanari. In cursul anului 2020, Primaria Maciuca va realiza in satele Oveselu, 
Popesti si Ciocanari extinderea retelei de alimentare cu apa prin investitii ce vor fi finantate din 
bugetul local sau din alte surse legal constituite (conform adresei transmise catre APAVIL SA 
in data de 10.09.2020). 

2.10.1.30.1 Sursa de apa 

Sistemul de alimentare cu apa potabila Maciuca este alimentat dintr-un front de captare format 
din doua foraje. Frontul de captare este amplast in satul Oveselu in vecinatate a gospodariei 
de apa Oveselu. 

Sursa de apa subterana este alcatuita din 2 foraje cu un debit de Q= 4,50 l/s pentru fiecare 
foraj, adancimea forajelor este de  H=300 m, echipate cu electropompe submersibila cu un 
debit instalat de 14,4 mc/h = 4,0 l/s.. 

2.10.1.30.2 Tratarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa potabila Maciuca dispune de doua gospodarii de apa, astfel: 

1. Gospodaria de apa Oveselu 

2. Gospodaria de apa Botorani 

Gospodaria de apa Oveselu este gospodaria care preia apa bruta de la frontul de captare si 
transfera o parte din debitul de apa potabila la gospodaria Botorani. Datorita calitatii bune a 
apei brute, in cadrul gospodarie de apa Oveselu  exista un sistem de dezinfectie cu hipoclorit 
pentru asigurarea valorii cloriului rezidual in apa potabila 

2.10.1.30.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

In cadrul gospodariei GA1 exista un rezervor de inmagazinare de 100mc, semiingropat, din 
PAFSIN (poliester armat cu fibra de sticla). 

Acest rezervor are rol de inmagazinare apa atat pentru consumatori cat si pentru alimentarea 
cu apa a rezervorului V= 100mc amplasat in GA 2. 

In cadrul gospodariei de apa GA2 (Botorani) exista un rezervor semiingropat cu un volum de 
inmagazinare de V=100mc.  
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Pentru asigurarea debitului de apa respectiv a presiunii la consumatorii deserviti de sistemul 
centralizat de apa potabila in incinta gospodariei de apa existente (GA1) sunt amplasate doua 
statii de pompare (in aceeasi incapere), tip booster.  

Cladirea statiei de pompare este tip container cu pereti tip sandwich si radier din beton armat. 

In incinta GA1 exista o cladire ce adaposteste doua grupuri de pompare SP 1 respectiv SP 2. 

Statia de pompare SP1 aspira din rezervorul V=100mc din GA1 si pompeaza apa catre satele 
Oveselu, Maciuceni, Maldaresti, Stefanesti si Zavoieni.  

Statia de pompare SP 2 aspira tot din acest rezervor V=100mc din GA1 si trimite apa spre 
inmagazinare in GA2 respectiv rezervor V=100mc. 

2.10.1.30.4 Conducta de aductiune 

 
Apa bruta de la frontul de captare este transportata prin intermediul a doua conducte de 
aductiune  catre rezervorul din gospodaria de apa Oveselu si anume:  

Conducta de aductiune de la forajul F1 la gospodaria de apa Oveselu (GA1),  

Conducta din tuburi PEID PE100, SDR11, PN16, De 90, L=20m (putul este amplasat in incinta 
gospodariei de apa Oveselu) 

Conducta de aductiune de la forajul F2 la gospodaria de apa Oveselu (GA1),  

Conducta din tuburi  PEID, PE 100, SDR11, PN16, De 90, L=850m. 

Conducta de transport apa potabila de la gospodaria de apa nr.1 Oveselu (GA1) la gospodaria 
de apa nr.2 Botorani (GA2)  

Conducta de transport din tuburi PEID, PE 100, PN16, SDR11, De 90,  L=2710m 

2.10.1.30.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 75 2208 - - 2208 - - 2208 - - - 

2 110 9457 - - 9457 - - 9457 - - - 

3 160 4675 - - 4675 - - 4675 - - - 

4 200 5063 - - 5063 - - 5063 - - - 

Total 21403 - - 21403 - - 21403 - - - 

 

2.10.1.31 Sistem de alimentare Valea Mare 

Sistemul Valea Mare deservește toate localtățile comunei. 

2.10.1.31.1 Sursa de apa 

Frontul de captare este situat in zona gospodariei de apa (GA), zona centrala a comunei Valea 
Mare. Putul F1 este amplasat in incinta GA, iar F2 la cca 252 m fata de GA. 

Captarea este formata din 2 foraje cu adancimea H = 250 m, echipate cu pompe submersibile 
cu Q = 4,6l/s, P = 5,5 kw, H = 69 mCA. Cele 2 foraje asigura debitele de apa necesare 
functionarii corespunzatoare a sistemului. 

Debitul zilnic maxim de apa al sursei de apa subterane este de Qmax zi = 535 mc/zi = 6.2 l/s. 
Regimul de functionare al puturilor este unul permanent: 365 zile/an si 24 ore/zi. 
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2.10.1.31.2 Tratarea apei 

Linia tehnologica a statiei de tratare are in componenta urmatoarele ehipamente: 

 Bazin de reactie  - asigura timpul necesar de oxidare amoniu-hipoclorit; 

 Bazin de stocare hipoclorit; 

 Pompa dozatoare hipoclorit; 

 Filtru sub presiune cu strat de nisip; 

 Filtru sub presiune cu strat de carbune activ granular (CAG); 

 Dezinfectie finala cu clor gazos; 

 Tablou de comanda si control; 

 Senzori de presiune. 

2.10.1.31.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

In cadrul gospodariei de apa exista un rezervor de inmagazinare metalic, de forma cilindrica, 
suprateran cu un volum de 750 mc (volum util 693mc), cu urmatoarele dimensiuni: diametru 
11.46m si inaltime 7.53m, amplasat pe fundatie din beton armat.  

Distributia apei potabile in localitate se realizeaza prin pompare. Pe traseul retelei de distributie 
exista 4 statii de pompare / repompare, dupa cum urmeaza: SP1 – Tortolesti (amplasata in 
incinta GA), SP2- Margineni , SP3 - Delureni, SP4 - Pietroasa, echipate cu pompe Grundfos 
1A+1R si vas de hidrofor V=80 l 

2.10.1.31.4 Distribuţia Apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 63 6282 - - 6282 - - - 6282 - - 

2 90 13272 - - 13272 - - - 13272 - - 

3 110 3115 - - 3115 - - - 3115 - - 

4 125 3847 - - 3847 - - - 3847 - - 

5 160 1733 - - 1733 - - - 1733 - - 

6 200 6751 - - 6751 - - - 6751 - - 

Total 35000 - - 35000 - - - 35000 - - 

 

2.10.1.32 Sistem de alimentare Tetoiu  

Comuna nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013 „Sistem alimentare cu apa comuna Tetoiu, județul Vâlcea”: 
Schema de alimentare cu apa cuprinde: 

- realizare puțuri de captare de mare adâncime – 5 foraje (Qestimat = 7 l/s);  
- stație de tratare (clorinare cu hipoclorit de sodiu, filtrare pe biofiltre și cărbune 

activ, filtrare cu rășină schimbatoare de ioni, dezinfecție finala), Qc = 54.46 m3/h; 
- rezervor de înmagazinare V = 200 m3; 
- rețea de distribuție De 63 mm – 200 mm: 28.04 km.  
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2.10.1.33 Sistem de alimentare Ghioroiu  

Comuna nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Lucrări în derulare 

 PNDR - „Alimentare cu apă, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea”: 
Schema de alimentare cu apa cuprinde: 

- realizare puț de captare de mare adâncime, Q=15 m3/h;  
- stație de clorinare; 
- rezervor de înmagazinare V = 200 m3; 
- rețea de distribuție: 9.95 km.  

 

2.10.1.34 Sistem de alimentare Cernișoara  

2.10.1.34.1 Sursa de apa 

Captare din subteran parau Cernisoara, mal stang, comuna Cernisoara, sat Armasesti. Frontul 
de captare se compune din 2 foraje de mare adancime cu  H= 250 m (cu talpa la roca 
impermeabila)  Nhd = 65 m; Nhs =35 m.  

Capacitate proiectata: 5,7 l/s. 

2.10.1.34.2 Tratarea apei 

Statia de clorinare amplasata in satul Armasesti include instalatia de tratare cu hipoclorit de 
sodiu, amplasata in cladire supraterana, tip container modular; capacitate: Q = 12,25 l/s. Statia 
de clorinare a fost pusa in functiune in anul 2011. 

2.10.1.34.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

În incinta gospodăriei de apă este amplasat un rezervor de înmagazinare, având capacitatea V 
= 600 m3. 

De asemenea, a fost prevăzută și o stație de pompare pentru transportul apei în rețeaua de 
distribuție. Caracteristicile echipamentelor sunt: nr. buc – 3; Qp = 17 m3/h, Hp1 = 70.6 mCA, Hp2 
= 55.4 mCA, P = 4 kW. 

2.10.1.34.4 Conducta de aductiune 

Rețeaua de aducțiune se compune din conducta din PEHD Dn 110 mm, Ltotal = 220 m. 

2.10.1.34.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structura: 

Tabel nr 2.10.1.35.1 - Rețea de distribuție – Sistem Cernișoara 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Cernisoara 

1 63 620 0 620 0 620 0 0 

2 110 2945  2945  2945   

3 125 4058  4058  4058   

4 140 1051  1051  1051   

5 160 701  701  701   

TOTAL 9,375 0 9,375 0 9,375 0 0 

 

2.10.1.35 Sistem de alimentare Roești  

In prezent există un sistem centralizat de alimentare cu apa la nivelul comunei. 
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2.10.1.35.1 Sursa de apa 

Captarea o reprezinta: 

  panza freatica de suprafața, având un debit de 0.5 l/s în perioadele secetoase; 

 Doua puțuri forate, fiecare având Q = 1 l/s; 

 Un puț forat, având Q = 2 l/s. 

2.10.1.35.2 Tratarea apei 

În amplasamentul gospodăriei de apa se află o stație de clorinare. 

2.10.1.35.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Tot în incinta gospodăriei este amplasat un rezervor, având capacitatea V = 500 m3. 

2.10.1.35.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție acoperă doar o parte din sate și măsoară 37.7 km. 

Lucrări în derulare 

  „Extindere canalizare menajera și alimentare cu apă, comuna Roești, județul Vâlcea” 
pentru satele Râpa Cărămizii, Băjenari și Piscu Scoarței. 
Schema de alimentare cu apă cuprinde: 

- suplimentarea debitului captat cu 1.04 l/s;  
- stație de clorinare; 
- rezervor de înmagazinare V = 134 m3, amplasat astfel încât satele Râpa 

Cărămizii și Piscul Scoarței sa fie alimentate gravitațional; 
- legatura cu rețeaua existentă în satele Băjenari și Ciocâltei pentru 

suplimentarea debitului; 
- rețea de distribuție: 5.8 km.  

 

2.10.1.36 Sistem de alimentare Horezu 

Sistemul de alimentare cu apă deservește toate intreaga localitate Horezu. 

2.10.1.36.1 Sursa de apa 

 Sursa Romani (capacitate instalata 540 m3/h = 150 l/s; capacitate exploatata 38 l/s), 
aflata in conservare. 

 Sursa de alimentare cu apa a Sistemului de alimentare cu apa Horezu este formata din 
captarea Ramesti, sursa de suprafata cu o capacitate instalata de 123 m3/h = 34 l/s; 
capacitate exploatata 34 l/s).. 

2.10.1.36.2 Tratarea apei 

Pentru sursa Romani – statia de tratare este amplasata in vecinatatea orasului Horezu, in com. 
Vaideeni (sat Barzoteni). In prezent, statia de tratare se afla in conservare. 

Statia de tratare Olari, situata in platoul Tanasesti, a fost pusa in functiune in anul 1996, iar 
procesul tehnologic aferent acestei statii de tratare are la baza urmatoarele procese de tratare: 
decantare, filtrare si dezinfectie apei. 

Statia de tratare Olari a fost proiectata pentru un debit de 34 l/s, respectiv 123 mc/h. 

In baza proceselor tehnologice desfasurate in cadrul STAP Olari, principalele obiecte 
tehnologice sunt urmatoarele: 

• Obiect 1 – Decantoare longitudinale 

• Obiect 2 – Statie de filtre lente 
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• Obiect 3 – Statie de clorinare 

• Obiect 4 – Rezervoare de inmagazinarea apei (2 x 500mc) 

• Obiect 5 – statie de reactivi – introdus in fluxul tehnologic al statiei de tratare ca urmare 
a cresterii turbiditatii apei brute;. 

2.10.1.36.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Rezervor din beton armat suprateran cu V = 2500 mc, amplasat in incinta statiei de tratare 
Barzoteni care se afla in conservare. 

In cadrul Statia de tratare Olari sunt doua rezervoare din beton armat supraterane cu V = 500 
mc fiecare, amplasate in incinta statiei de tratare.. 

2.10.1.36.4 Conducta de aductiune 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt.  

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Horezu 1 273 5,823 5,823 0 0 5,823 0 

TOTAL 5,823 5,823 0 0 5,823 0 

2.10.1.36.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structură: 

Tabel nr 2.10.1.37.1- Rețea de distribuție – Sistem Horezu 

Denumire 
localitate 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m]   Lungimi pe varste [m] 
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Horezu 

50 2207 0 0 0 2207 0 0 0 0 2207 - 
 

80 22694 22694 0 0 0 0 0 0 0 
 

- 22694 

100 29767 0 0 0 29767 0 0 0 0 29767 - - 

200 4156 4156 0 0 0 0 0 0 0 - - 4156 

273 2950 0 0 0 2950 0 0 0 0 2950 - - 

400 2514 2514 0 0 0 0 0 0 0 - - 2514 

 

2.10.1.37 Sistem de alimentare Popești  

Comuna Popești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013 – „Extindere alimentare cu apă” în toate satele aparținând comunei 
Popești. 

 

2.10.1.38 Sistem de alimentare Șirineasa 

2.10.1.38.1 Sursa de apa 

Captarea apei se realizează prin intermediul unui dren colector (Luncavăț), având capacitatea 
instalată 23.4 m3/h = 6.5 l/s și capacitatea 10.5 m3/h = 2.9 l/s. 
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2.10.1.38.2 Tratarea apei 

Sistemul include stație de tratare amplasată în satul Șirineasa  și având capacitatea instalată 
de 23.4 m3/h = 6.5 l/s. Stația a fost pusă în funcțiune în anul 2004. Procesul de tratare 
presupune clorare și un rezervor tampon de 50 m3. 

2.10.1.38.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Rezervorul de înmagazinare a apei potabile are volumul de 300 m3. 

În cadrul sistemului de alimentare cu apă există o stație de pompare ale carei echipamente au 
Qtot = 30 m3/h, H = 5-6 bar și Pi = 2 x 22 kW. 

2.10.1.38.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune a apei potabile este realizată din PEID, De 225 mm și are lungimea de 
1 km. 

2.10.1.38.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structură: 

Tabel nr 2.10.1.39.1- Rețea de distribuție – Sistem Șirineasa 

 

 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 32 2000 - - 2000 - - - 2000 - - 

2 75 16000 - - 16000 - - - 16000 - - 

3 90 5100 - - 5100 - - - 5100 - - 

4 110 2100 - - 2100 - - - 2100 - - 

5 160 2200 - - 2200 - - - 2200 - - 

6 225 1000 - - 1000 - - - 1000 - - 

Total 28400 - - 28400 - - - 28400 - - 
 
 

2.10.1.39 Sistem de alimentare Costești 

Sistemul de alimentare cu apa din comuna Costești acoperă satele Bistrița, Pietreni, Costești și 
Vărateci. 

2.10.1.39.1 Sursa de apa 

Apa brută este captată dintr-o sursă de suprafață (Bistrița Ferbere); de asemenea, există o 
sursă în satul Pietreni compusă din 44 izvoare, cu un debit total de 12 m3/h. 

2.10.1.39.2 Tratarea apei 

Există doua stații de tratare, amplasate la Bistrița și Pietreni. 

2.10.1.39.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Înmagazinarea apei se realizează prin intermediul a două rezervoare cu volumul de 200 m3 
(Bistrița), repectiv 300 m3 (Pietreni). 

2.10.1.39.4 Distribuţia Apei 

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 35 km. 
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2.10.1.39.5 Contorizarea apei 

La nivelul comunei există 900 consumatori contorizati și 200 consumatori care folosesc apa în 
sistem paușal. Populația totală, beneficiară a sistemului centralizat de alimentare cu apă, este 
de 2,568 locuitori. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013 – „Extindere alimentare cu apa comuna Costești, sat Bistrița” 
Schema de alimentare cu apă cuprinde: 

- 2 stații de pompare; 
- rețea de distribuție: 15 km.  

 
 

2.10.1.40 Sistem de alimentare Tomșani 

2.10.1.40.1 Sursa de apa 

Pentru asigurarea cantitatii de apa necesara pentru consumul menajer al locuitorilor din 
comuna Tomsani exista o captare cu dren( tuburi perforate asezate transversal pe directia de 
curgere a apei) cu tuburi DN400 in lungime totala de L=100 m, amplasate langa raul Romani. 

2.10.1.40.2 Tratarea apei 

S-a adoptat soluţia tehnică de dezinfectare a apei cu NaOCl injectat in conducta de aductiune, 
inainte de intrarea in rezervoarele cu capacitatea de 300 mc fiecare.  

Staţia de clorare face parte din ansamblul modular tip cabină, având dimensiunile de 1,60 x 
2,45 m şi H = 2,70 m 

2.10.1.40.3 Stocarea apei si statii de pompare 

Apa este stocata in doua rezervoare din beton avand aceeasi capacitate fiecare, de 300 mc.  
Staţia de pompare este amplasata in incinta unui container, in imediata vecinatate a camerei 
de colectare a drenului si este prevăzută cu următoarele componente: 
-debitmetru cu flanşe Dn = 80 mm, woltmann-Woltaris având 

Q = 25/40 mc/h; Qmax = 50 mc/h;Qmin = 0,45 mc/h 

L = 300 mm; h = 245 mm; G = 21 kg. 

-un grup de pompe, cu pompe verticale multietajate, echipate cu tablou electric automatizat, cu 
recipienţi cu membrană de  16 bari, tipul DAB 2 KV40/8T, având : Q = 32 mc/h; H = 170 m; P = 
2 x 15 kw/0,4kv = 30 kw; In = 2 x 30 A 

2.10.1.40.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aductiune, ce face legatura de la rezervorul de 50 mc, amplasat langa raul 
Bistricioara la rezervoare este realizata din PEID - PE 100 – PN 20 SDR 9 De 110 x 12,3 mm 
si are lungimea de 1450 m. 

2.10.1.40.5 Distribuţia Apei 

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 39 km. 

2.10.1.40.6 Contorizarea apei 

Populația totală, beneficiară a sistemului centralizat de alimentare cu apă, este de 2,230 
locuitori. 
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2.10.1.41 Sistem de alimentare Pesceana 

Localitatea Pesceana nu dispune de un sistem de alimentare cu apă centralizat, dar este în 
execuție un sistem de alimentare cu apă finanțat prin PNDL – „Prima inființare a sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Pesceana”. 

Stadiul executiei lucrarilor: 

- Retea de distributie 70-80% 

- Forajele (F1 si F2): executate 

- Gospodaria de apa: executate lucrari de amenajare a terenului, imprejmuirea cu gard 

- Statie de Repompare: nu este executata 

Sistemul este proiectat sa alimenteze cu apa satele Negraia, Roiesti, Lupoaia, Pesceana, 
Cermegesti si Ursoaia. 

2.10.1.41.1 Sursa de apa 

Sursa de apa pentru sistemul de alimentare este asigurata prin intermediul a doua foraje cu 
adâncimea de 300 m amplasate pe drumul de acces din drumul comunal DC93 in satul 
Negraia. 

Nivelul hidrostatic al apei in foraj este situat la o adâncime de cca. 100 -130m, iar nivelul 
hidrodinamic corespunzător debitului estimat este situat la cca. - 120-150m adâncime, 
rezultând o denivelare la cca.20m. 

Forajele sunt echipate cu cate o electropompă submersibilă astfel: 

• Foraj F1, Q = 4l/s, H = 230 mCA, P = 15 kW. 

• Foraj F2, Q = 4l/s, H = 150m,P = 11 kW; 

2.10.1.41.2 Tratarea apei 

Staţie de clorinare cu hipoclorit containerizata pentru debitul de 13.5 l/s amplasata in cadrul 
Gospodariei de apa din satul Negraia.  

Dezinfectia se realizeaza cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei instalaţii de dezinfectie 
bazata pe debitmetru cu impuls. 

2.10.1.41.3 Stocare apei si statii de pompare 

Rezervorul de inmagazinare ( V = 350 mc) este dimensionat astfel incat sa asigure: 

 volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI) - 148mc 

 volumul de compensare orara a consumului (Vcomp) - 108 mc 

 volumul   de  avarii   pentru   situaţiile   de   întrerupere  a alimentarii rezervoarelor -  96 
mc 

2.10.1.41.4 Conducta de aductiune 

intermediul unei conducte de aductiune realizata din PEID, SDR 11, PN 16, De 90 mm cu 
lungimea L=816 m. Conductele de aductiune de la foraje au fost dimensionata pentru debitul 
de cca. 4 l/s 

2.10.1.41.5 Distributia apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 
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Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 63 4210 - - 4210 - - 4210 - - - 

2 75 1754 - - 1754 - - 1754 - - - 

3 90 2523 - - 2523 - - 2523 - - - 

4 125 7002 - - 7002 - - 7002 - - - 

5 140 1810 - - 1810 - - 1810 - - - 

Total 17299 - - 17299 - - 17299 - - - 
 
 
2.10.1.42 Sistem de alimentare Glăvile 

Comuna Glăvile nu dispunde un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013 – „Prima infiintare a sistemului de alimentare cu apa în satul Glăvile” 
Schema de alimentare cu apă cuprinde: 

- 2 foraje (Qtot = 4.63 l/s); 
- Aducțiune PEID, De 90 mm, L = 245 m; 
- Gospodaria de apă, compusă din stație de clorare și rezervor de înmagazinare 

(V = 250 m3); 
- rețea de distribuție: 23.44 km.  

 

2.10.1.43 Sistem de alimentare Amărăști 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa acoperă satele Amărăști, Nermoiu și Palanga. 

2.10.1.43.1 Sursa de apa 

Captarea apei se realizează prin intermediul a două foraje, a caror capacitate estimata este de 
aproximativ 3 l/s. 

2.10.1.43.2 Tratarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde o stație de clorare. 

2.10.1.43.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Stocarea apei se realizează în cadrul unui rezervor cu volumul de 300 m3. 

2.10.1.43.4 Distribuţia Apei 

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 13 km. 

 

2.10.1.44 Sistem de alimentare Crețeni 

Sistemul de alimentare cu apă deservește toate localitățile comunei Crețeni. 

2.10.1.44.1 Sursa de apa 

Captarea apei brute se realizeaza prin intermediul unui dren longitudinal, amplasat in albia 
minora a paraului Pesceanca, paralel cu paraul, zona aflata la risc de inundatii. Drenul este 
amplasat la o adancime de 6m si este executat din doua segmente, realizat din tub riflat Dn 
300mm si L=161m, prevazut cu fante pentru colectarea apei . 

In jurul tubului de drenaj exista un filtru invers cu 3 straturi de pietris, avand granulatia 
descrescatoare de la tub spre exterior. Apa captata de dren este evacuata in putul colector. 
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Putul colector este o constructie circulara subterana din beton armat cu diametrul de 1.2m si o 
adancime de 9.2m din care 2m in elevatie ai carui pereti sunt prevazuti cu barbacane astfel 
incat sa poata fi captat un debit suplimentar de apa din panza freatica. 

Debitul proiectat al drenului este de 7.2l/s. 

2.10.1.44.2 Tratarea apei 

In prezent, tratarea apei consta in dezinfectia apei printr-o instalatie de clorinare cu clor gazos 
amplasata in cadrul gospodariei de apa a localitatii Creteni pe dealul Mrenesti. 

2.10.1.44.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Stocarea apei se realizează în cadrul unui rezervor cu hidrofor, având volumul de 300 m3. 

2.10.1.44.4 Conducta de aductiune 

Conducta ce face legatura dintre putul colector si rezervorul de inmagazinare este din PEID cu 
o lungime totala de 2425m are urmatoarele caracteristici: 

PEID Pn 16, D - 140 mm, L = 1175 ml 

PEID Pn 10, D - 140 mm, L = 850 ml 

PEID   Pn 6, D - 140 mm, L = 400 ml 

2.10.1.44.5 Distribuţia Apei 

Reteaua de distributie este dezvoltata la nivelul intregii comune Creteni, de-a lungul drumurilor 
publice. Reteaua de distributie este de tip ramificat cu o lungime aprox. L = 19092 ml, din 
conducta de PEHD Pn6, Dn 50-140 mm, vechimea retelei este intre 7-10ani. 

 

2.10.1.45 Sistem de alimentare Sutești 

Sistemul de alimentare cu apă deservește toate localitățile comunei Sutești. 

2.10.1.45.1 Sursa de apa 

Captarea apei se realizează prin intermediul a două foraje, având o capacitate totală de 13.5 
m3/h. 

2.10.1.45.2 Tratarea apei 

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde o stație de clorare. 

2.10.1.45.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Stocarea apei se realizează în cadrul unui rezervor cu volumul de 300 m3. 

2.10.1.45.4 Distribuţia Apei 

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 16.5 km. 

2.10.1.45.5 Contorizarea apei 

În prezent, la sistemul public de alimentare cu apă, sunt branșați 1,500 locuitori. 

  

2.10.1.46 Sistem de alimentare Mitrofani 

În prezent nu există sistem centralizat de alimentare cu apa în cadrul comunei. 

Lucrări în derulare 
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 OG 28/2013 – „Alimentare cu apă comuna Mitrofani și Racu” pentru satele Mitrofani și 
Racu 
Schema de alimentare cu apă cuprinde: 

- 1 foraje de mare adâncime (Q = 1.94 l/s; H = 150 m); 
- O stație de clorare cu hipoclorit de sodiu, având un debit de 4 l/s; 
- Aducțiune PEID, De 110 mm, L = 260 m; 
- Rezervor de înmagazinare (V = 134 m3); 
- Rețea de distribuție: 4.67 km.  

 

2.10.1.47 Sistem de alimentare Sușani 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa deservește toate satele comunei. 

2.10.1.47.1 Sursa de apa 

 Sursa subterana -  un put de adancime GA1 (Sarbi) 

Captarea apei brute se realizeaza prin intermediul unui foraj de adancime 180m, cu intervale 
de filtrare de 79-163m si nivelul hidrostatic aflat la 20.8m. 

Apa captata este transmisa spre inmagazinare in cele doua rezervoare existente, prin 
intermediul unei conducte PEID Dn 80mm.  

 Sursa subterana -  doua puturi de adancime GA2 (Stoiculesti) 

Apa bruta este captata prin intermediul a doua puturi de adancime H=200m, un put amplasat in 
incinta GA2 si unul la cca 150m de GA2. 

Frontul de captare este realizat din fondurile primariei si alimenteaza rezervorul de 50mc, aflat 
in incinta GA2.. 

2.10.1.47.2 Tratarea apei 

Statie de clorinare GA1 (Sarbi) - Pentru ca apa bruta sa devina potabila, in cadrul gospodariei 
GA1 a fost construita o statie de clorinare cu clor gazos. 

Sistemul de dezinfectie finala ar fi trebuit sa asigure  concentratia de clor pentru protejarea 
sanatatii populatiei. Dozele de clor introduse in apa bruta (captata din foraje) ar trebui sa fie in 
functie de debitele vehiculate in punctul de monitorizare (debitmetru). 

Statia de dezinfectie este compusa din: 

• zona de depozitare a buteliilor cu clor, in care se folosesc butelii pentru stocarea 
clorului gazos lichefiat; 

• zona de cuplare a buteliei de clor gazos la instalatia de extractie, preparare si dozaj; 

• zona de preparare a solutiei concentrate de apa si clor;. 

2.10.1.47.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Gospodaria de apa Sarbi (GA1) dispune de doua rezervoare de inmagazinare semi-ingropat 
din beton armat, de forma circulara,  cu un volum de inmagazinare de 2x200mc. In cadrul GA2 
exista un rezervor din POLSTIF cu volum de 50mc.  

Pentru asigurarea debitului de apa pentru consumatorii deserviti de sistemul centralizat de apa 
potabila in incinta gospodariei de apa existente (GA1) este amplasata o statie de pompare. 
Grupul de pompare este alcatuit din doua pompe, 1A+1R. 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

69 

 
 

2.10.1.47.4 Distribuţia Apei 

Reteaua de distributie este dezvoltata la nivelul intregii comune, de-a lungul drumurilor publice 
ce strabat comuna Susani. Reteaua de distributie are o lungime aprox. L = 22744m si cu 
diametre cuprinse intre Dn200 si Dn63. 

 

2.10.1.48 Sistem de alimentare Lungești 

2.10.1.48.1 Sursa de apa 

Captarea apei brute se realizeaza prin intermediul a trei puturi de adancime H=180m si debit 
sursa Q=11mc/h. 

Cele trei puturi sunt echipate cu pompe submersibile 1+1R cu Q=11mc/h si H =50mCA si 
amplasate la o distanta de 150m unul fata de celalalt, in zona de nord-est a satului Gantulei. 

2.10.1.48.2 Tratarea apei 

Sistemul de tratare  GA (Lungesti) are in componenta: 

o Statie de clorinare cu clor gazos (buteli 50kg), complet automatizata, amplasata 
in vecinatatea rezervorului. 

Instalatia cuprinde urmatoarele elemente: 

o Sistem de dozare clor gazos: 

 1 regulator de vacuum cu supapa de siguranta si semnalizator optic 

 1 ejector cu supapa de sens  

 2 pompe booster Q=2.4mc/h si H=37mCA 

o Unitate de dozare automat si control 

 Unitate de comanda 

 Un regulator 

2.10.1.48.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

In cadrul sistemului există doua rezervoare, fiecare având capacitatea de 200 m3. 

2.10.1.48.4 Conducta de aductiune 

Din foraje apa este pompata în rezervorul de înmagazinare apa, prin conducte de aducţiune 
din polietilena de înalta densitate în lungime totala de 280 m şi diametrul de 63 mm. 

2.10.1.48.5 Distribuţia Apei 

Distribuţia apei la consumatori se realizeaza gravitaţional, printr-o reţea de distribuţie de tip 
ramificat, L=15.057 m, executata din conducta de polietilena de înalta densitate PEHD, care 
asigura necesarul de apa pentru populaţia din satele Lungeşti, Staneşti – Lunca şi Ganţulei şi 
necesarul pentru intervenţie în caz de incendiu. 

 

2.10.1.49 Sistem de alimentare Ștefănești 

Sistemul de alimentare Ștefănești deservește toate satele comunei. 
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2.10.1.49.1 Sursa de apa 

Sistemul de alimentare cu apa potabila Stefanesti este alimentat dintr-un front de captare 
format din doua foraje. Frontul de captare este amplast in satul Dobrusa in vecinatatea 
gospodariei de apa-statie de clorare. 

Sursa de apa subterana este alcatuita din 2 foraje cu un debit proiectat de Q= 5,30 l/s, 
adancimea H=250 m. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibila cu urmatoarele 
caracteristici: 

- debit instalat Q= 10 mc/h = 2,77 l/s 

- Inaltime de pompare H=160 mCA. 

2.10.1.49.2 Tratarea apei 

Statia de clorinare a fost puna in functiune in anul 2004. 

Gospodaria de apa este amplasata in nordul comunei Stefanesti in satul Dobrusa. 

In incinta gospodariei de apa sunt amplasate urmatoarele obiective, astfel: 

- Cabina foraj nr. 1  

- Statie de clorare cu clor gazos (nefunctionala) 

- Camine de vane 

- Cladire pentru personalul de exploatare. 

2.10.1.49.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

In cadrul sistemului de alimentare cu apa exista doua rezervoare de inmagazinare cu un volum 
de 2x200mc, metalice, circulare, supraterane amplaste pe radier din beton armat. 

2.10.1.49.4 Distribuţia Apei 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Stefanesti 

1 225 2,500 0 2,500 0 2,500 0 0 

2 200 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 

3 180 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 

4 160 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 

5 110 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 

6 90 4,500 0 4,500 0 4,500 0 0 

7 75 6,700 0 6,700 0 6,700 0 0 

TOTAL 19,200 0 19,200 0 19,200 0 0 

 

2.10.1.50 Sistem de alimentare Voicești Tighina 

Sistemele de alimentare cu apa potabilă existente deservesc localitățile comunei Voicești. 

2.10.1.50.1 Sursa de apa 

Captarea apei brute se realizeaza prin intermediul a doua foraje de adancime medie H=130m, 
amplasate in incinta GA1 respectiv in GA2. 

Debitul maxim autorizat pentru cele doua puturi sunt: Qmax=2.85l/s GA Voicesti si 
Qmax=0.56l/s GA Tighina. 
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Apa colectata de cele doua puturi, din cele doua GA-uri este trimisa spre inmagazinare in 
rezervoarele aferente, dupa cum urmeaza: in cele doua rezervoare de 80 mc (GA1) respectiv 
in rezervorul de 50 mc (GA2).  

2.10.1.50.2 Tratarea apei 

In cadrul celor doua sisteme exista cate o statie de clorinare cu capacitate de Q=0-200mg/l. 

Statiile de clorinare cu clor gazos, sunt constructii tip container, complet echipate si cu 
functionare automata, amplasate in vecinatatea rezervoarelor de inmagazinare. 

Statia de clorinare este impartita pe trei compartimente: 

 Depozit butelii clor gazos; 

 Camera butelii active; 

 Camera preparare si dozare clor; 

Injectia de clor se realizeaza in doua puncte dupa cum urmeaza: 

 La intrare in rezervor – in conducta de admisie; 

 La iesirea din rezervor – conducta refulare pompe; 

Doza de clor se realizeaza in functie de debitul de plecare din rezervor, debit monitorizat prin 
intermediul debitmetrului de pe conducta de refulare catre reteaua de distributie.  

2.10.1.50.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Inmagazinarea apei brute/ potabile se realizeaza in trei rezervoare dupa cum urmeaza: 

 Doua rezervoare V=80mc din POLSTIF GA (Voicesti) 

 Un rezervor V=50mc din POLSTIF GA (Tighina)  

Cele trei rezervoare sunt din polstif, semiingropate asezate pe pat de nisip.  

Debitul necesar respectiv presiunea necesara in reteau de distributie sunt asigurate prin 
intermediul celor doua grupuri de pompare 1A+1R Q= 5 - 12.5l/s si H=60mCA); 

 Statie de pompare SP1 Voicesti 

 Statie pompare SP2 Tighina 

2.10.1.50.4 Distribuţia Apei 

Apa inmagazinata si tratata in GA1 Voicesti respectiv GA2 Tighina este transportata catre 
consumatori prin intermediul unei retele de distributie, existente, de tip ramificata  PEID PE80 
cu diametre  cuprinse intre De 110 mm si De 63 mm. 

Lungimea  totala a retelei de distributie este de 12050 m, pe traseul retelei fiind prevazute 
cismele stradale 62 buc, hidranti de incendiu 8 buc Dn 80mm si vane de sectionare ingropate 
34buc, amplasate in zonele de ramificatie. 

 

2.10.1.51 Sistem de alimentare Câineni 

Toate satele aferente comunei Câineni detin sistem propriu de alimentare cu apă.  

2.10.1.51.1 Sursa de apa 

Sat Robesti: captarea este realizată din 1 dren + 1 put (capacitate estimata, aproximativ 1 l/s).  

Sat Câinenii Mari: captarea este realizată din 2 drenuri + 2 puțuri (capacitate estimata, 
aproximativ 1.8 l/s).  
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Sat Câinenii Mici: captarea este realizată din 1 dren + 1 put (capacitate estimata, aproximativ 
1.5 l/s).  

Sat Greblesti: captarea este realizată din 1 dren + 1 put (capacitate estimata, aproximativ 2 
l/s).  

2.10.1.51.2 Tratarea apei 

Pentru fiecare din cele patru sisteme există câte o stație de clorare.  

2.10.1.51.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Apa de la fiecare gospodărie este stocata în rezervoare, astfel: 

Sat Robesti: 2 x 200 m3.  

Sat Câinenii Mari: 2 x 200 m3.  

Sat Câinenii Mici: 1 x 90 m3.  

Sat Greblesti: 4 x 200 m3.  

2.10.1.51.4 Conducta de aductiune 

Aducțiunile de apa au următoarele caracterisitici: 

Sat Robesti: PEID, De 110mm, L = 100 m.  

Sat Câinenii Mari: PEID, De 110mm, L = 250 m.  

Sat Greblesti: PEID, De 110mm, L = 175 m.  

2.10.1.51.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de alimentare cu apă în cadrul comunei însumează cca. 18 km. 

2.10.1.51.6 Contorizarea apei 

În prezent, populația conenctată, dar necontorizată, la nivelul întregii comune ajunge la 1,200 
locuitori. 

De asemenea, există branșamente pentru: 

 Agenți economici (contorizati) = 1; 

 Agenți economici (necontorizati) = 20; 

 Instituții publice (necontorizati) = 16. 
 
 

2.10.1.52 Sistem de alimentare Boișoara 

Acest sistem de alimentare deservește toate satele comunei Boișoara. 

2.10.1.52.1 Sursa de apa 

Captarea apei se realizeaza prin intermediul unui dren (a carui capacitate estimata este de 
aproximativ 2.7 l/s). 

2.10.1.52.2 Tratarea apei 

Există o stație de tratare a apei amplasata în satul Gaujani. 

2.10.1.52.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Schema de alimentare cu apa include un rezervor cu volumul de 300 m3, amplasat în satul 
Gaujani.  
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2.10.1.52.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție a apei are lungimea totală de 20 km, realizată din PEID și o vechime de 
cca. 10 ani. 

2.10.1.52.5 Contorizarea apei 

În prezent există 1,540 de locuitori conectați (430 branșamente), din care 800 sunt 
necontorizati. De asemenea, mai există 15 branșamente necontorizate ale agenților economici 
și 8 branșamente necontorizate ale instituțiilor publice.  

 

2.10.1.53 Sistem de alimentare Racovița 

Acest sistem de alimentare deservește toate satele comunei Racovița. 

2.10.1.53.1 Sursa de apa 

Captarea apei se realizeaza prin intermediul unui dren (a carui capacitate estimata este de 
aproximativ 3.5 l/s). 

2.10.1.53.2 Tratarea apei 

Există o stație de tratare a apei. 

2.10.1.53.3 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție a apei are lungimea totală de 19  km. În prezent satele Blanoiu și Gruiu 
Lupului au probleme cu alimentarea cu apa datorita alunecarilor de teren din zona, care au 
afectat rețeaua de distribuție. 

2.10.1.53.4 Contorizarea apei 

În prezent există aproximativ 350 abonați. 

 

2.10.1.54 Sistem de alimentare Titești 

Sistemul de alimentare Titești deservește toate localitățile comunei. 

2.10.1.54.1 Sursa de apa 

1) Captare apa „ Valea Casariei” localizata in sat Titesti si filtrare. 

- L=300 m 

- Adancime = 2m 

- D=300 mm 

Valea Casariei este un parau de munte cu variatii mari de debite, in functie de regimul 
pluviometric. In perioadele de viitura debitul creste foarte mult. Ca urmare creste viteza de 
curgere si capacitatea de antrenare a sedimentelor (prin afuiere) si a plutitorilor. 

2) Captare apa „ Valea Barzani – Rea” si filtrare. 

- L=300 m 

- Adancime = 2m 

- D=300 mm 
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2.10.1.54.2 Tratarea apei 

Statia de clorinare este amplasata in satul Titesti, constructie tip container ABC 101M, in 
vecinatatea rezevorului de apa. Zona este imprejmuita cu panouri din otel zincat pe stalpi din 
teava de otel cu H=2m si L=240m. 

2.10.1.54.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Apa tratata este stocate intr-un rezervor de inagazinare metalic, având V = 200 m3.  

Sistemul include o statie de pompare amplasata in satul Cucoiu, constructie tip camin 
2,5x2,5x2,5 m, imprejmuita cu panouri din otel si echipata cu hidrofor De50 mm, pompa tip 
Genyo ( pres.max=1,2 atm). 

2.10.1.54.4 Distribuţia Apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 200 600 - - 600 - - - 600 - - 

2 110 4050 - - 4050 - - - 4050 - - 

3 50 10800 - - 10800 - - - 10800 - - 

Total 15450 - - 15450 - - - 15450 - - 

 

2.10.1.55 Sistem de alimentare Perișani 

2.10.1.55.1 Sursa de apa 

a) subteran Paraul Cald, capacitate totala 8.5 l/s 
Frontul de captare este constituit din doua ramuri de dren amplasate in albia paraului Cald, 
la adncimea de 1,5 m, lungimea L= 15 m fiecare, Dn=315 mm.  
b) suprafata, pr. Valea Campului, capacitate totala:3.6 l/s 
Priza captare parau Valea Campului 
Latimea albiei in zona de barare: 15,0 m. 
Instalatii de captare: baraj fix (prag de fund) cu priza pe coronament (priza tiroleza) 
amplasata pe malul stang, amonte Perisani. 
c) captare izvoare pr. Rece I : in conservare 
d) captare izvoare pr. Rece II : in conservare 
e) subterana, pentru sursa Poiana 
- Izvorul I: Cabana lui Rin; Q80%=0.70 l/s 
- Izvorul II: Cabana lui Stanescu; Q80%=0.50 l/s. 

2.10.1.55.2 Tratarea apei 

1. Statie  de tratare compacta SCT 25, amplasata in incinta Gospodariei de apa, satul 
Mlaceni.                           

Partile componente ale statiei de tratare:  

- Sistem de prefiltrare                                                                                                 

- Sistem de dozare hipoclorit de sodiu (preclorinare);                                                                 

- Sistem de dozare polihidroxiclorura de aluminiu (floculare);                                

- Decantor lamelar;                                                                                                    

- Grup de pompare                                                                                                

- Filtrare multimedia                                                                                           
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o Filtru automat cu pat de nisip;                                                                      

o Filtru automat cu pat de carbune activ;                                                      

2. Sistem de dozare cu hipoclorit de sodiu (postclorinare).                                       

2.10.1.55.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Apa tratata este stocate in doua rezervoare de înmagazinare, având V1 = 300 m3, V2 = 30 m3. 

Pentru echilibrarea presiunii in zonele inalte ale retelei exista doua statii de pompare si o statie 
de repompare, din care: 

- statia de pompare: in conservare. 

- in prezent este activa o statie de repompare (SRP), in satul Spinu. Statia este 
dotata cu doua pompe GRUNDFOS (1a + 1r), prevazuta cu hidrofor cu capacitatea 
vasului de expansiune de 80 litri. 

2.10.1.55.4 Conducta de aductiune 

 

Dn 

(mm) 
Lungime (ml) 

Material Vechime (ani) 

OL PEID 0 - 5 5 - 15 15 – 30 
peste 

30 

1 90 1900 0 1900 0 1900 0 0 

2 50 1100 0 1100 0 1100 0 0 

3 110 80 0 80 0 80 0 0 

4 75 1052 0 1052 1052 0 0 0 

5 63 539 0 539 539 0 0 0 

TOTAL: 4671 0 4671 1531 3080 0 0 

 

2.10.1.55.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 

mater. 
0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 75-160 15800 - - 15800 - - - 15800 - - 

2 110 5374 - - 5374 - - 5374 - - - 

3 75 1784 - - 1784 - - 1784 - - - 

Total 22958 - - 22958 - - 7158 15800 - - 

 

 

2.10.1.56 Sistem de alimentare Sălătrucel 

Comuna Sălătrucel deține un sistem de alimentare cu apa propriu, care deservește satele 
Sălătrucel, Seaca și Serbănești. Funcție de cerința de apă, satul Sălătrucel se alimenteaza de 
la Brădișor, iar satul Seaca se alimentata din sistemul Berislăvești. 

2.10.1.56.1 Sursa de apa 

Incepand cu luna iunie 2015 sistemul de alimentare cu apa Salatrucel este alimentat (indirect 
prin intermediul sistemului de alimentare cu apa Calimanesti) din sursa Bradisor dar dispune si 
de o sursa de apa proprie(dren) aflata in conservare. 

Sursa de alimentare cu apa: din sistemul Bradisor, capacitate instalata 36 mc/h. 
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2.10.1.56.2 Tratarea apei 

Tratarea apei se face la statia de tratare Valea lui Stan. Exista o statie de clorinare,amplasata 
in Salatrucel, aflata in conservare. 

2.10.1.56.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Nr.crt 
Capacitate 

rezervor mc. 
Tip rezervor Amplasare Observatii 

1 1x54 Semiingropat,metalic,cilindric Incinta St. Apa Salatrucel In conservare 

2 1x22 Semiingropat,beton Incinta St. Apa Salatrucel In conservare 

2.10.1.56.4 Conducta de aductiune 

Nr. crt. 
Dn 

conducta 
mm 

Lungime 
m 

Material conducta 
 

PIF Obs. 
Otel PEHD Azb. 

Alte 
mat. 

1 200 1880 0 1880 0 0 2016 
apa potabila 

Bradisor 

2 160x14,6 800 0 800 0 0 2008 
Aductiune in 
conservare 

3 160 573 0 573 0 0 2016 
apa potabila 

Bradisor 

4 110 371 0 371 0 0 2016 
apa potabila 

Bradisor 

Total 3624 0 3624 0 0 
  

 

2.10.1.56.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 
Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5_15 15_30 Peste 30 

1 90 6270 0 0 6270 0 0  570 5700 0 0 

2 63 2010 0 0 2010 0 0  960 1050 0 0 

3 32 300 0 0 300 0 0  0 300 0 0 

4 75 800 0 0 800 0 0 800  0 0  0 

Total 9380 0 0 9380 0 0 2330 7050 0 0 

 

2.10.1.57 Sistem de alimentare Berislăvești 

Comuna Berislăvești deține 3 sisteme de alimentare cu apă, care deservesc toate satele 
comunei. 

2.10.1.57.1 Sursa de apa 

Alimentarea cu apa se realizeaza din 5 surse proprii: 

 Sursa Pr. Scaueni ( valea Ograzii de Sus): 2,01 mc/ora; 0,56 l/s 

 Sursa Pr. Scaueni ( Valea Ograzii de Jos) – asigura alimentarea cu apa a localitatilor 
Scaueni, Stoenesti si Berislavesti: 2,67 mc/ora; 0,74 l/s 

 Sursa Radoaia – reprezinta sursa activa a localitatii Dangesti: 1,67 mc/ora; 0,46 l/s 
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 Sursa Valea Mare – reprezinta sursa activa a localitatilor Dangesti, Bradisor, Stoenesti: 
1,19 mc/ora; 0,33 l/s 

 Sursa Radacinesti – reprezinta sursa activa a localitatilor Radacinesti si partial Scaueni: 
2,18 mc/ora; 0,61l/s. 

2.10.1.57.2 Tratarea apei 

a) Alimentare cu apa Scaueni – Stoenesti – Berislavesti: cele doua fronturi de captare 
sunt prevazute cu cu camere de filtrare de unde apa este stocata in rezervorul de 
inmagazinare , instalatie de clorinare monobloc cu dozare hipoclorit de sodiu; 

b) Alimentare cu apa Dangesti, Bradisor, Stoenesti: doua instalatii de clorinare monobloc 
cu dozare hipoclorit de sodiu cate una pentru fiecare front de captare; 

c) Alimentare cu apa satele Radacinesti si partial Scaueni: instalatie de clorinare 
monobloc cu dozare hipoclorit de sodiu. 

Capacitatea instalata: 6,2 l/s. 

2.10.1.57.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Înmagazinarea apei este asigurata de 5 rezervoare semiingropate: 

 V1 = 110 m3 – Scaueni; 

 V2 = 120 m3 – Scaueni; 

 V3 = 100 m3 – Radoaia; 

 V4 = 100 m3 – Valea Mare; 

 V5 = 100 m3 – Padiacu și Perieni. 

In cadrul sistemelor există 3 stații de pompare și 1 stație de repompare, după cum urmează: 

 SP Radacinesti – 1+1 pompe, Q = 1.38 l/s, H = 65 mCA, Pi = 2.4 kW; 

 SP Lotreni – 1 pompa, Q = 1.38 l/s, H = 55 mCA, Pi = 1.7 kW; 

 SP Dangesti – 1 pompa, Q = 1.38 l/s, H = 55 mCA, Pi = 1.7 kW; 

 SP Dealu Boului – 2 pompe, Q = 0.77 l/s, H = 35 mCA, Pi = 1.1 kW. 

2.10.1.57.4 Conducta de aductiune 

a) Alimentare cu apa Scaueni – Stoenesti – Berislavesti: aductiune front 1 de captare 
conducta PEHD Dn =200 mm, L=100 m, front 2 de captare conducta PEHD , Dn=250 mm, 
L=120 m.  

b) Alimentare cu apa Dangesti, Bradisor, Stoenesti: aductiune front 1 de captare conducta 
PEHD Dn =90 mm, L=195 m, front 2 de captare conducta PEHD , Dn=90 mm, L=56 m.  

c) Alimentare cu apa Radacinesti si partial Scaueni: aductiune PEHD Dn=90 mm, L=1070 
m 

2.10.1.57.5 Distribuţia Apei 

Rețelele de distribuție se impart astfel: 

 Sate Scaueni, Stoenești, Berislăvești L = 12 km, PEID, De 60-90 mm; 

 Sate Dangesti, Brădișor, Stoenești L = 10.2 km, PEID, De 32-110 mm; 

 Sate Radacinesti și Scaueni L = 14.5 km, PEID, De 32-110 mm. 

 
 
2.10.1.58 Sistem de alimentare Runcu  

Conuma Runcu nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Lucrări în derulare 
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- OG 28/2013 „Alimentare cu apa potabilă în comuna Runcu, satele Runcu, Gropeni și 
Varateci, jud. Vâlcea”: 

 Captare realizată din put de adâncime (H = 130 m, Q=1.8 l/s);  

 Stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu; 

 Rezervor de înmagazinare V = 134 m3; 

 Rețea de distribuție L = 7.6 km.  

 

2.10.1.59 Sistem de alimentare Golești 

2.10.1.59.1 Sursa de apa 

Pentru asigurarea debitului necesar la sursa s-a executat, in satul Aldesti, un put forat de mare 
adancime, Dn=180 mm; H=150m. 
De la put apa este pompata cu ajutorul unei pompe ( tip Z612-19/9.3 kW, Q = 140 l/min, H = 
202 mCA) spre gospodaria de apa, unde este tratata, inmagazinata si apoi distribuita catre 
populatie 

2.10.1.59.2 Tratarea apei 

In comuna Golesti a fost prevazuta o statie de tratare a apei pentru rezerorul de inmagazina ( 
sat Aldesti ), aceasta avand rolul de dezinfectare a apei. Instalatia de clorinare ( tip AQUA 
SISTEM PLUS) este amplasata intr-un container cu dimensiunile  6.00 x 2.43 x 2.55 m. 
Procedeul de dezinfectare ales este cel cu hipoclorit de sodiu 

2.10.1.59.3 Stocarea apei si statii de pompare 

Pentru stocarea olumuui de apa necesar pentru consum si rezerva intangibila pentru stingerea 
incendiului este necesara montarea unui rezervor suprateran, circular, metalic, amplasat in 
satul Aldesti avand o capacitate 200 mc 

2.10.1.59.4 Conducta de aductiune 

Nr. Crt. Diametru (mm) Lungime (m) 
Material 

PIF 
Otel PEID 

1 110 500 0 500 2016 
 
 
 
2.10.1.59.5 Distributia apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 200 900 - - 900 - - 900 - - - 

2 125 2390 - - 2390 - - 2390 - - - 

3 110 4459 - - 4459 - - 4459 - - - 

4 90 2288 - - 2288 - - 2288 - - - 

5 75 2190 - - 2190 - - 2190 - - - 

Total 12227 - - 12227 - - 12227 - - - 

 

2.10.1.60 Sistem de alimentare Milcoiu  

Localitățile Cazanesti, Izbasesti, Milcoiu, Suricaru și Tepsemari detin sistem de alimentare cu 
apă.  

2.10.1.60.1 Sursa de apa 

Sistemul de drenaj este compus din doua ramuri de tuburi drenante cu diametrul de 300mm, 
astfel: 
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- Ramura amonte de camera colectoare are o lungime de 350m 

- Ramura aval de camera colectoare are o lungime de 50m 

- Camera colectoare este o constructie din beton armat monolit de forma circulara 
(D=1200mm) si cu o adancime de 8 m 

Camera colectoare este dotata cu o pompa submersibila ce transfera debitul captat de 
sistemul de drenuri catre rezervorul tampon (R1).Caracteristicile agregatului de pompare sunt: 
Q=30mc/h, H=14mCA, P=17 kW.In zona gospodarie de apa au fost realizate doua puturi 
colectoare P1 si P2. 

Putul P1 are adancime de 11m iar putul P2 are adancime de 9m. 

Capacitatea puturilor colectoare este estimata la 60 mc/h. 

Caracteristici tehnice ale sistemului de drenuri 

Debit instalat al sistemului de drenaj (l/s): 6,1  

Debit mediu prelevat prin sistemul de drenuri (l/s): 4,6. 

2.10.1.60.2 Tratarea apei 

In cadrul sistemului există o stație de clorare. 

2.10.1.60.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Din stație de repompare SP2 apa este tranzitată în  rezervorul cu un volum de 300 m3 din 
incinta gospodăriei de apa aflată în satul Izbăsești. 

2.10.1.60.4 Conducta de aductiune 

Transportul apei potabile de la captare (Balastiera) până la statia de repompare Comanca se 
face prin intermediul unei conducte de aductiune.De la statia de pompare din cadrul captarii 
Balastiera, apa potabila este pompata  prin intermediul unei conducte de aductiune din PEID, 
Pn10, DN 110mm, L=3970 ml pana la rezervorul pentru aspiratia pompelor statiei de 
repompare Comanca.Transportul apei potabile de la statia de repompare Comanca până la 
rezervorul de inmagazinare Izbasesti, se face prin intermediul unei conducte de aductiune din 
PEID, Pn10, DN 110mm, L=2392 ml. 

2.10.1.60.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt De mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 110 10213 - - 10213 - - - 10213 - - 

2 63 3883 - - 3883 - - - 3883 - - 

Total 14096 - - 14096 - - - 14096 - - 

 

2.10.1.61 Sistem de alimentare Nicolae Bălcescu 

Satele Corbii din Vale, Dosu Râului, Linia Hanului, Plesoiu, Predesti, Ratarăști, Șerbăneasa, 
Valea Balceasca și Valea Viei dispun de 2 sisteme de alimentare cu apă. 

2.10.1.61.1 Sursa de apa 

Captările se realizează prin intermediul a două drenuri, amplasate în satele Predești și Corbi. 
Capacitatea totală proiectată este de 35 m3/h = 9.72 l/s, iar capacitatea exploatată este de 6.12 
m3/h = 1.7 l/s. Fiecare captare dispune de câte 1 rezervor tampon cu capacitatea de 50 m3. 
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2.10.1.61.2 Tratarea apei 

Fiecare din cele două sisteme includ o stație de clorinare (sate Predești și Corbi), puse în 
funcțiune în anul 2008. Capacitatea celor 2 stații este de 10 l/s. 

2.10.1.61.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Fiecare din cele doua sisteme de alimentarecu apa includ câte un rezervor de înmagazinare, 
având capacitatea unitara de 200 m3. 

De asemenea, în fiacare din cele doua sisteme a fost prevăzuta o stație de pompare, având 
următoarele caracteristici: SP Predesti – Q = 25 m3/h, Hp = 140 mCA, Pi = 30 kW;  SP Corbii 
Mari – Q = 25 m3/h, Hp = 100 mCA, Pi = 30 kW. 

2.10.1.61.4 Conducta de aductiune 

Conductele de transport și aducțiune sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.62.1- Aducțiuni – Sistem Nicolae Bălcescu  

Diametru 
(mm) 

Lungime 

m 

Material Anul PIF Observații 

90 12 PEID 2008 Ad. apa brută 

90 12 PEID 2008 Ad. apa brută 

140 2,000 PEID 2008 Ad. apa potabilă 

140 2,700 PEID 2008 Ad. apa potabilă 

Total 4,724    

 

2.10.1.61.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție este realizată din PEID și este prezentata mai jos: 

Tabel nr 2.10.1.62.2 – Rețele de distribuție – Sistem Nicolae Bălcescu  

Diametru 
(mm) 

Lungime 

m 

Material Anul PIF 

75 9,570 PEID 2008 

90 4,723 PEID 2008 

125 4,170 PEID 2008 

140 6,100 PEID 2008 

Total 24,563   

 

2.10.1.61.6 Contorizarea apei 

Tabel nr 2.10.1.62.3 - Contoare apa  – Sistem Nicolae Bălcescu 

Localitatea Total 
abonați 

Agenți 
economici 

Instituții Populație 
individuală 

N. Bălcescu 635 9 14 612 
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2.10.1.62 Sistem de alimentare Stoilești  

2.10.1.62.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este compusa din 9 drenuri de mica adancime, amplasate in incinta amenajarii 
Balomireasa, din extravilanul estic al satului Balomireasa. Din sistemul de drenuri, apa este 
acumulata intr-un rezervor de 200 mc. Din rezervor, apa este pompata cu ajutorul unei singure 
pompe, alternativ in sistemul de alimentare Vitomiresti si in sistemul de alimentare cu apa 
Stoilesti.  

Sursa existenta este dimensionata pentru un debit exploatabil Q=25.2 mc/h (7 l/s), care nu 
asigura debitul necesar decat pentru o parte a locuitorilor satelor componente ale comunei. 

2.10.1.62.2 Tratarea apei 

Gospodaria de apa Delureni cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Rezervor de inmagazinare V= 200mc 

 Camin de vane 

Gospodaria de apa Delureni alimenteaza gravitational populatia din satele Delureni, Barsoiu si 
Stoilesti. 

Gospodaria de apa Geamana cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Rezervor de inmagazinare V= 2 x 200mc 

 Statie de pompare nr.1 (SPAP 2) 

 Statie de pompare nr.2 (SPAP 3) 

 Camin de vane. 

Gospodaria de apa Geamana alimenteaza prin pompare gospodaria de apa Obogeni si satele 
Geamana si Bulagei. 

Gospodaria de apa Obogeni cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Rezervor de inmagazinare V= 300mc 

 Camin de vane. 

Gospodaria de apa Obogeni alimenteaza gravitational satele Obogeni (zona joasa), Netesti, 
Giuroiu, Ursi si Vladulesti. 

2.10.1.62.3 Stocarea apei si Statii de Pompare 

In cadrul gospodariei GA Delureni de apa este amplasat un rezervor cu o capacitate de 200 mc 
si caminele de vane aferente (alimentare rezervor, alimentare consumatori, golire si preaplin). 

In cadrul gospodariei de apa GA Geamana sunt amplasate doua rezervore metalice cu o 
capacitate de 2x200mc si caminele de vane aferente (alimentare rezervor, alimentare 
consumatori, golire si preaplin). 

In cadrul gospodariei de apa GA Obogeni este amplasat un rezervor metalic cu o capacitate de 
300mc si caminele de vane aferente (alimentare rezervor, alimentare consumatori, golire si 
preaplin) 

2.10.1.62.4 Distribuţia Apei 

Reţeaua de distribuţie este de tip arborescent şi este executata din conducte de polietilena de 
inalta densitate, avand o lungime totala de cca 48 km, cu diametre cuprinse intre 63 mm şi 180 
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mm. Pe retea sunt amplasati hidranti exteriori, camine de vane, camine golire, camine aerisire, 
camine de reducere a presiunii.  

 

2.10.1.63 Sistem de alimentare Dănicei 

În prezent, comuna Dănicei dispune de un sistem de alimentare cu apă centralizat. 

2.10.1.63.1 Sursa de apa 

Captarea se realizeaza prin dren de adâncime situat în satul Ciresu, având debitul de 10 l/s. 
Mai există o capatare prin dren în Valea Scheii, dimensionată pentru 6 l/s. 

2.10.1.63.2 Tratarea apei 

Schema de alimentare nu include instalație de dezinfectie a apei. 

2.10.1.63.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Schema de alimentare cu apa include trei rezervoare de înmagazinare: Dealu Launele (V = 
300 m3), Dealu Scheii (V = 100 m3), Ceretu (V = 50 m3). 

2.10.1.63.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție a apei are diametre variabile și se întinde pe o lungime de 32 km.  

2.10.1.63.5 Contorizarea apei 

În prezent există 400 abonați la rețeaua de alimentare cu apă.  

Lucrări în derulare 

- OG 28/2013 „Extindere alimentare cu apă, comuna Dănicei”: 

 Extindere sursa prin realizarea a doua foraje de mare adâncime, Qtot = 10 l/s;  

 Rezervor de înmagazinare V = 50 m3; 

 Rețea de distribuție L = 7 km.  

 

2.10.1.64 Sistem de alimentare Bărbătești 

Comuna Bărbătești dispune de o rețea de alimentare cu apa realizată în perioada 1990-1991. 

2.10.1.64.1 Sursa de apa 

Sursa o reprezinta o captare de suprafața amplasata pe parâul Otasau (avand o capacitate 
estimata de aproximativ 10 l/s). 

2.10.1.64.2 Tratarea apei 

Stația de tratare include decantoare orizontale, filtre lente, stație de clorare. 

2.10.1.64.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Amplasate pe malul drept al parâului Otasau, există doua rezervoare de înmagazinare 
semiingropate, fiecare având volumul util de 200 m3.  

2.10.1.64.4 Conducta de aductiune 

Rețeaua de aducțiune este executata din teava metalica cu diametrul de 200 mm și are o 
lungime de 850 m. 

2.10.1.64.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție masoara 41.5 km si este impartita astfel: Dn 80 mm – 14 km; Dn 100 
mm – 12.5 km; Dn 150 mm – 6.5 km; Dn 200 mm – 9 km. 
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2.10.1.64.6 Contorizarea apei 

In prezent, există 1,300 abonați la rețeaua de alimentare cu apă.  

Lucrări în derulare 

 OG28/2013 „Modernizare stație de tratare apa și inlocuire conducta de aducțiune și 
distribuție apa” 
Lucrările cuprind: 

 Captare noua – priza tiroleza din parâul Otesau (q = 12.2 l/s); 

 Deznisipatoare; 

 Stație de tratare noua, inclusiv dezinfectie cu hipoclorit de sodiu; 

 Conducta de aducțiune 3.2 km; 

 Inlocuire conducte de distribuție 8.9 km. 
 

2.10.1.65 Sistem de alimentare Pietrari  

Sistemul deservește localitățile Pietrari și Pietrarii de Sus. 

2.10.1.65.1 Sursa de apa 

Sistemul de alimentare cu apa potabila Pietrari este alimentat dintr-un front de captare format 
din doua foraje. Frontul de captare este amplast in satul Bodesti din comuna Barbatesti, pe 
malul drept al râului Otasau. 

Sursa de apa subterana este alcatuita din 2 foraje cu un debit proiectat de Q= 12,00 l/s. 

Foraj nr.1 este amplasat la o distanta de cca. 1500m fata de gospodaria de apa in directia nord 
si are o adancime de 100m si o capacitate de 3,0 l/s. In momentul de fata forajul nu este 
functional. 

Foraj nr. 2 este amplasat in directia nord fata de forajul nr. 1, la o distanta de cca. 280 m. 
Forajul nr. 2 are o adancime de 25m si capacitarea de 9,0 l/s..  

2.10.1.65.2 Tratarea apei 

Gospodaria de apa Pietrari a fost pusa in functiune in anul 2007 si are o capacitate instalata de 
64 mc/h. 

Datorita calitatii bune a apei brute, in cadrul gospodarie de apa Pietrari  exista un sistem de 
dezinfectie cu clor gazos pentru asigurarea valorii cloriului rezidual in apa potabila. 

2.10.1.65.3 Stocarea apei si statii de pompare 

Gospodaria de apa a comunei Pietrari dispune de un rezervor de inmagazinare metalic având 
diametru exterior de 11,46 m şi înălţimea de 7,53 m, cu volumul nominal de 750 mc 
suprateran. 

Stația de pompare a apei potabile este echipată cu trei pompe instalate (2+1) având următorii 
parametrii: 

 Grundfos – pompă centrifugală cu ax orizontal, fiecare cu Q=64 mc/h și H=44.3 
mCA (2 buc.); 

 Grundfos – pompă centrifugală cu ax orizontal, fiecare cu Q=30 mc/h și H=53.1 
mCA.(1 buc.). 

2.10.1.65.4 Conducta de aductiune 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt.  

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 
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Pietrari 
1 90 400 0 400 400 0 0 

2 160 1,832 0 1,832 1,832 0 0 

TOTAL 2,232 0 2,232 2,232 0 0 

2.10.1.65.5 Distribuţia Apei 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Pietrari 

1 32 7,963 0 7,963 0 7,963 0 0 

2 40 693 0 693 0 693 0 0 

3 50 2,508 0 2,508 0 2,508 0 0 

4 63 12,227 0 12,227 0 12,227 0 0 

5 75 1,042 0 1,042 0 1,042 0 0 

6 110 1,927 0 1,927 0 1,927 0 0 

7 125 3,682 0 3,682 0 3,682 0 0 

8 200 1,694 0 1,694 0 1,694 0 0 

9 250 274 0 274 0 274 0 0 

TOTAL 32,010 0 32,010 0 32,010 0 0 

 

2.10.1.66 Sistem de alimentare Păușești Otasau 

In prezent toate satele comunei Păușești au sistem centralizat de alimentare cu apă. 

2.10.1.66.1 Sursa de apa 

Sursa este asigurata din captarea existenta, comuna cu a orasului Baile Govora. 

Sursa este asigurata printr-o captare cu trei puturi de mica adancime alimentate prin infiltratie 
de mal si un dren (cca 30 m) amplasat transversal pe directia de curgere a paraului Otasau.  

Puturile amplasate pe malul stang si drept al paraului Otasau, in sat Barcane, comuna 
Pausesti Otasau, au caracteristicile: 

- put Dint =2 m, H=5 m, Q = 16 l//s, amplasat pe malul stang, scos din functiune din 
cauza debitului scazut; 

- put Dint =5 m, H=12 m, Q = 7,5 l//s, amplasat pe malul stang; 

- put Dint =2 m, H= 5 m,  Q = 16 l//s, amplasat pe malul drept, prevazut cu barbacane..  

2.10.1.66.2 Tratarea apei 

Instalatia de clorinare existenta, este comuna cu cea a orasului Baile Govora. 

Clorinarea apei se face cu clor lichid, in putul colector. 

2.10.1.66.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

In cadrul gospodăriei de apa este amplasat un rezervor cu volumul util de 600 m3. 

Statia de pompare in reteaua de distributie a comunei Pausesti este echipata cu: 

- (1a+1r) electropompe verticale cu turatie variabila, Grundfos tip CR 45-4-2, Q=12,5 l/s; 
Hp= 92,4 mca, P= 15 kw; 

electropompa cu turatie constanta, de stins incendiu, Grundfos tip CR 32-5-2, Q=10 l/s; Hp= 
129 mca, P= 15 kw. 
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2.10.1.66.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune este realizată din tuburi PEID, în lungime totală L = 90 m, De 160 mm. 

2.10.1.66.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție se întinde pe o lungime de aproximativ 21 km și are următoarea 
componenta: 

Tabel nr 2.10.1.67.1- Rețea distribuție – Sistem Păușești-Otasau  

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 

Alte 

mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 32 599 - - 599 - - - 599 - - 

2 50 115 - - 115 - - - 115 - - 

3 63 18069 - - 18069 - - - 18069 - - 

4 75 635 - - 635 - - - 635 - - 

5 90 1545 - - 1545 - - - 1545 - - 

6 110 1215 - - 1215 - - - 1215 - - 

7 125 1176 - - 1176 - - - 1176 - - 

8 160 476 - - 476 - - - 476 - - 

9 200 1229 - - 1229 - - - 1229 - - 

Total 25059 - - 25059 - - - 25059 - - 

 

2.10.1.67 Sistem de alimentare Stoenești 

În prezent, sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Budurăști, Dobriceni, Gruieni, 
Mogoșești, Stoenești și Suseni. 

2.10.1.67.1 Sursa de apa 

Captarea apei se realizeaza prin intermediul unor foraje (a caror capacitate estimata 
insumeaza aproximativ 5 l/s). 

2.10.1.67.2 Tratarea apei 

Stația de tratare realizează clorinarea apei brute. 

2.10.1.67.3 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are o lungime de 12,000 m. 

Lucrări în derulare 

 AFM –„Sistem de alimentare cu apa sat Stoenești”: 
Lucrările cuprind: 
- crearea unei rețele de distribuție L = 5.49 km; 
- realizarea unui put forat H = 100 m; 
- realizarea unui rezervor V = 100 m3; 
- o stație de pompare; 
- o stație de clorare containerizata.  

 

2.10.1.68 Sistem de alimentare Bunești 

Acest sistem deservește toate localitățile comunei, cu exceptia localităților Coasta Mare și 
Rapanesti. 
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2.10.1.68.1 Sursa de apa 

Captarea Bunesti este alcatuita din 2 puturi cu adancimea de 200 m (W1) si 230 m (W2), 
echipate cu pompe submersibile Rovatti 4EX 31/17 – 45 NF (putul W1) si Rovatti 4 EX 31/19 – 
45 F (putul W2), cu motoare Franklin, cu urmatoarele caracteristici: 

Putul W1   4 EX 31/17 – 45 NF – 3,7 kw   

 Q = 0,83 – 6 l/s 

 Hp = 92 – 22 mCA  

 P   = 3,7 kw  

 n = 2900 rot/min. 

 

Putul W2   4 EX 31/19 – 45 N  

 Q = 0,83 – 6 l/s  

 Hp = 103 – 25 mCA  

 P   = 1,0 kw  

 n = 2900 rot/min. 

Caracteristici puturi: 

 Debit capabil/put: 

 W 1      3,0 l/s; 

 W2    4,4 l/s;  

 TOTAL = 7,4 l/s  

 Debit exploatat : 

o mc/ora  - 2.25 l/s 

 b) Captarea aflata in conservare in zona satului Teiusu se realizeaza prin intermediul 
unei ramuri de dren cu lungimea de 30 m. Drenul este amplasat la adancimea de 1,2 m si este 
executat din tub din beton prefabricat, Dn 300 mm, prevazut cu orificii pentru patrunderea apei 
cu capacitate totala instalata de 4mc/ora – 1.11 l/s. 

2.10.1.68.2 Tratarea apei 

Instalatia de tratare constituita din statie de clorinare echipata cu aparat de dozare clor sub 
vacuum, este amplasata in incinta gospodariei de apa. 

2.10.1.68.3 Stocarea Apei şi Staţii de Pompare  

Rezervor de inmagazinare amplasat in incinta gospodariei de apa, localitatea Bunesti, are o 
capacitate nominala de 400 mc, suprateran, metalic, cilindric, in interior cu alveola din cauciuc 
butilic si gura de vizitare pentru igienizare. 

Rezervor de inmagazinare, V = 100 mc, sat Teiusu. Rezervorul este alimentat prin intermediul 
unei statii de repompare amplasata in partea de nord a satului Rapanesti si asigura 
alimentarea cu apa a localitatii Teiusu). 

Nr. statii pompare/repompare: 2/1 +1+1 

Putere totala instalata: 22 + 7.5 kw / 2.5 +3.4kw+5.5kw 
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Capacitate totala : 45+4 mc/h / 7.3+12 mc/h +5.4 mc/h 

Presiuni de lucru: 6 bar/ 4 – 5 bar / 6-8 bar 

Nr statii ridicare presiune (hidrofor) – statii de repompare 

Capacitate totala : 2x750 l / 200 l + 200 l 

2.10.1.68.4 Conducta de aductiune 

Conducte de aductiune apa bruta si apa tratata confectionate din PEID, avand diametre 
cuprinse intre 63mm - 160 mm, totalizeaza o lungime de 6463 m, din care:  

- 3353 m – cu diametrul Dn 160 mm de la Foraje la Gospodaria de apa 

- 850 m – cu diametrul Dn 140 mm de la Captare apa Teiusu la rezervor Teiusu 

- 230 m – cu diamentrul Dn 110 mm din retea distributie in zona Rapanesti pana la statia 
de pompare ce alimenteaza rezervorul Teiusu 

- 1230 m Dn 75 mm si 800 m Dn 63mm – de la statia de repompare din zona Rapanesti 
pana la rezervor Teiusu. 

2.10.1.68.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 25-200 33772  
 

33772 
  24882 8890 

- 
- 

Total 33772 - - 33772 - - 24882 8890 - - 

 

2.10.1.69 Sistem de alimentare Păușești - Măglași 

Acest sistem deservește localitățile comunei și localitatea Cheia (Băile Olănești). 

2.10.1.69.1 Sursa de apa 

Sursa este reprezentata de o captare de suprafața (Cheia), având capacitatea totală instalata 
de 50 m3/h = 13.88 l/s. 

2.10.1.69.2 Tratarea apei 

Stația de tratare este amplsata în Valea Cheii (sat Cheia) și a fost pusa în funcțiune în anul 
2011. Fluxul tehnologic presupune pre-clorinare, coagulare, floculare, sedimentare, filtrare (cu 
nisip cuartos și carbune activ) și dezinfectie finala. Stația are o capacitate proiectata de 13.88 
l/s. 

2.10.1.69.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Din stația de tratare apa este stocata în 2 rezervoare de înmagazinare 2 x V = 500 m3. 

Sistemul de alimentare cu apa include 1 stație de pompare (Q = 60 m3/h, H = 80 mCA). 

2.10.1.69.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune este realizată din PEID, De 200 mm și are lungimea L = 450 m. 

2.10.1.69.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structura: 

Tabel nr 2.10.1.70.1- Rețea distribuție – Sistem Păușești-Măglași  

Nr.crt Dn mm Lungime  Material Vechime ani 
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m Otel Fonta PEHD 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 75 6648 - - 6648 6648 - - - 

2 90 6298 - - 6298 6298 - - - 

3 110 7868 - - 7868 7868 - - - 

4 125 930+3968 - - 930+3968 930+3968 - - - 

5 140 4031 - - 4031 4031 - - - 

6 160 1400+4054 - - 1400+4054 1400+4054 - - - 

7 180 292 - - 292 292 - - - 

8 280 820 - - 820 820 - - - 

9 315 3850 - - 3850 3850 - - - 

Total 40159 - - 40159 40159  - - 

 

2.10.1.70 Sistem de alimentare Vlădești Fundatura 

Sistemul Vlădești alimentează satele Vlădești, Priporu, Trudin, Fundatura și Pleașa. 

2.10.1.70.1 Sursa de apa 

Apa este captata prin intermediul unui dren, având capacitatea proiectata de 39 m3/h = 10.7 l/s 
și capacitatea exploata de 7.8 m3/h = 2.16 l/s. 

2.10.1.70.2 Tratarea apei 

Schema de alimentare cu apa include o stație de clorare amplasata în satul Vlădești. Aceasta 
a fost pusa în funcțiune în anul 2006 și are capacitatea proiectata de 10.7 l/s.  

Prin proiectul “Extindere canalizare menajera și alimentare cu apă, comuna Vlădești” finantat 
prin OUG 28/2013, sursa proiectata pentru alimentarea cu apa a satului Fundatura este 
compusa din: 

- Captare de izvor pentru un debit Qzi max=1 l/s 

- Camera de captare din beton, cu un filtru invers pentru filtrarea apei 

- Camera de inmagazinare de 30 mc care asigura stocarea volumelor de compensare 
orara si a volumelor de incendiu 

2.10.1.70.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Există un rezervor de stocare V1 = 600 m3(PIF 2007).  

Sistemul de alimentare include și o stație de pompare (Q = 45 m3/h, H = 10 bar) și patru stații 
de repompare cu hidrofor ( Q1 = 5.8 m3/h, Q2 = 3 m3/h, Q3 = 5.8 m3/h, Q4 = 10 m3/h, H = 10 
bar).  

Extinderea  retelei de apa in satele Vladesti, Priporu Trundin si Pleasa  care se realizeaza in 
cadrul proiectului “Extindere canalizare menajera și alimentare cu apă, comuna Vlădești” 
finantat prin PNDL, include executia a 2 statii de repompare, constructii semiingropate din 
beton armat. In statii se monteaza cate un vas din otel pentru rezervor tampon de 5mc si 
pompe orizontale 1A+1R, H=50 m, Q=10 mc 

2.10.1.70.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune are lungimea de 40 m, fiind realizată din PEID, cu diametrul De 160 
mm, pusa în funcțiune în anul 2007. 

2.10.1.70.5 Distribuţia Apei 

Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

1 32-200 17908 - - 17908 - - 17908 - - - 
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Nr.crt Dn mm 
Lungime 

m 

Material conducta Vechime ani 

Otel Fonta PEHD Azb. 
Alte 
mater. 0-5 5-15 15-30 Peste 30 

2 110 657 - - 657 - - 657 - - - 

3 90 2664 - - 2664 - - 2664 - - - 

4 75 1801 - - 1801 - - 1801 - - - 

Total 23030 - - 23030 - - 23030 - - - 

Prin OUG 28/2013 se realizeaza extinderea retelei cu inca 7,1 km. Prin proiectul “Extindere 
canalizare menajera și alimentare cu apă, comuna Vlădești” finantat prin PNDL, se realizeaza 
extinderea retelei de apa in satele Vladesti, Priporu Trundin si Pleasa si alimentarea cu apa a 
satului Fundatura. 

 

2.10.1.71 Sistem de alimentare Băile Olănești 

Sistemul Băile Olănești alimenteaza atât satele (Băile Olănești, Livadia, Mosoroasa), cât și 
satele Cheia si Tisa, aferente comunei Păușești-Măglași. 

2.10.1.71.1 Sursa de apa 

Exista doua surse de apa de suprafata (Comanca si Rapuroasa) pentru sistemul de alimentare 
cu apa din Baile Olanesti, avand: 

- capacitate totala          244,8 mc/ora 

- capacitate exploatata  41,7 mc/ora 

 Sursa Comanca, care este o captare din pr. Olanesti. Apa captata este pompata in 
Statia de tratare Rapuroasa. Pompe: ATR 3X22kw=66kw Lotru 100  Q=90mc/h; 
N=3000 rot./min. 

 Sursa Rapuroasa, preia apa printr-un drenaj montan prin conducte de PVC cu De=315 
mm. 

Pompe Cerna 100=cx15kw=45kw, Q=100mc/h; N=3000 rot./min. 

Prin proiectul finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, 
in cadrul contractului de lucrari CL 1 “Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a 
captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitarea statiei de tratare Olanesti si a sursei 
de apa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare Dragasani” au 
fost propuse urmatoarele lucrari pentru captariile Comanca si Rapuroasa : 

- Pentru sursa Comanca s-a realizat decolmatarea captarii si inlocuirea echipamentelor 
hidromecanice si a confectiilor metalice aferente captarii, inclusiv a pompelor de 
transport al apei catre statia de tratare. Debitul de dimensionare al captarii de apa bruta 
este de 50 l/s. Au fost instalate pompe prevazute cu convertizor de frecventa si tablou 
de comanda, ce vor functiona in regim de (2+1) Q = 90 mc/h, H = 43 m; 

Pentru sursa Rapuroasa s-a executat o noua conducta de transport a apei brute de la captarea 
Rapuroasa pana in statia de tratare Olanesti. Debitul ce va fi transportat pe conducta de 
aductiune este de 18 l/s. Conducta are diametrul De 200 mm, materialul din care este 
confectionata conducta fiind polietilena de inalta densitate (PE100). Lungimea conductei de 
aductiune este de aproximativ 750 m. 

2.10.1.71.2 Tratarea apei 

 Amplasare: Olanesti 

 PIF; anul 1958 si retehnologizata 1962, 1974, 1989, 2017 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

90 

 
 

 Operatiuni tehnologice: decantare, filtrare, clorinare 

 Capacitate instalata:68l/s 

Prin proiectul finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, 
„Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”, in cadrul 
contractului CL1 „Reabilitarea Statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta 
din lacul Bradisor, reabilitarea Statiei de tratare Olanesti si a sursei de apa Comanca, 
reabilitarea fronturilor de captare si a Statiei de tratare Dragasani”, au fost realizate 
urmatoarele lucrari: 

- Lucrari de reabilitare a structurilor civile 

- Linia apei:  

o Camin debitmetru  

o Bazin nou de coagulare-floculare  

o Decantoare lamelare prefabricate noi 

o Evacuarea namolului de la decantoarele longitudinale  

o Cuve de filtrare suplimentare si reabilitarea filtrelor existente  

o Statie de pompare si statie de suflante pentru spalarea corespunzatoare a 
filtrelor. Au fost montate urmatoarele echipamente: Suflanta 1 buc activa + 1 
buc rezerva Q=756Nmc/h, P=200mbar, pompe spalare 2 buc activa + 1 buc 
rezerva Q=202mc/h, H=8.5mCA. Apa de spalare se va utiliza din bazinul de 
spalare adiacent, nou construit avand  V=80mc.  

o Reabilitare Rezervoare de inmagazinare  

o Reabilitare Statia de clorare  

o Statie de reactivi si gospodarie de reactivi  

- Linia namolului  

o Bazin de retentie apa rezultata din spalarea filtrelor si a statiei de pompare  

o Bazin omogenizare namol  

o Ingrosarea namolului si statie preparare polielectrolit  

o Statie de deshidratare mecanica a namolului ingrosat  

Instalatii electrica, SCADA si automatizare. 

2.10.1.71.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Pe amplasamentul stației există 3 rezervoare supraterane (1 x 750 m3 și 2 x 500 m3).  

O statie de pompare este situata la subsolul vechii cladiri a filtrului pentru a ridica apa catre 
zona hidraulica mai inalta. Statia de pompare a fost reabilitata in anul 1991 si sunt instalate 
patru pompe (2 in functiune, 1 de rezerva, 1 nefunctionala), trei dintre ele avand un consum de 
15 kW si debit de 90 m3/h si una de 11 kW cu debit de 45 m3/h. Pompele evacueaza apa intr-
o conducta cu diametrul de De 200, care alimenteaza cele 3 rezervoare (rezervoare de 
suprafata).  

Pompele au fost inlocuite prin proiectul finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 
– 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Valcea”, in cadrul contractului „CL9 - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa 
și apa uzată în Olănești” (receptie finala a lucrarilor - 19.12.2017)  
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De asemenea, au fost prevazute 3 noi statii de pompare apa potabila asfel: 

 o statie de pompare, SP1,  in localitatea Baile Olanesti, amplasata in strada Epuresti, 
care va avea urmatoarele doua grupuri de pompare: 

- grupul I de pompare, format din 1A+1R pompe cu turatie fixa, avand Q = 15.7 l/s si H = 37m; 

- grupul II de pompare, format din 1A+1R pompe cu turatie variabila avand Q = 0,58 l/s si H = 
36m, care va deservi reteaua de distributie din Epuresti; 

 o statie de pompare amplasata in satul Olanesti, SP 2, amplasata pe strada Releului, 
echipata cu un grup de pompare format din 1A+1R pompe cu turatie variabila avand Q 
= 2,5 l/s si H = 27 m. Statia va ridica presiunea in reteaua de pe strada inalte si anume 
strada Releului, Mura, Glodeanu, Pacii, Narciselor. 

o statie de pompare,  SP3, amplasata in satul Cheia, pe strada Silvicultorilor, echipata cu un 
grup de pompare format din 1A+1R pompe cu turatie variabila, avand Q = 7 l/s si H = 50m. 
Statia va ridica presiunea in intreaga retea din Cheia cuprinsa intre strada Silvicultorilor si 
capatul nord-vestic al localitatii.  

2.10.1.71.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune are lungimea de aprox. 5 km, fiind realizată din oțel și se imparte astfel: 
3 km, Dn 250 mm, anul PIF 1975 și aprox. 2 km, Dn 100 mm, anul PIF 1955. 

2.10.1.71.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structura: 

Tabel nr 2.10.1.72.1- Rețea distribuție – Sistem Băile Olănești  

Denumire 
localitate 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m]   Lungimi pe varste [m] 
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Baile 
Olanesti 

200 7240 6755 0 0 485 0 0 0 485 0 0 6755 

150 2300 300 0 0 450 1550 0 0 0 0 0 2300 

114 4540 3860 0 0 450 230 0 0 0 450 0 4090 

110 17282 0 0 0 17282 0 0 0 16752 530 0 0 

90 590 0 0 0 590 0 0 0 130 460 0 0 

80 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

63 2300 1080 0 0 1220 0 0 0 0 1220 0 1080 

50 2130 1260 0 0 870 0 0 0 0 870 0 1260 

 

 

2.10.1.72 Sistem de alimentare Voineasa 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa deservește satele Voineasa și Voinesita. 

2.10.1.72.1 Sursa de apa 

Sursa de alimentare cu apa este de suprafata, respectiv paraul Manaileasa si a fost pus in 
functiune in anul 1996;  

Volume si debite captate: 

- zilnic maxim  417 mc       4,82   l/s    anual    152,2 mii mc 
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- zilnic mediu   170 mc       1,96   l/s    anual    62,05 mii mc 

- zilnic minim   132 mc       1,53   l/s    anual    48,18 mii mc 

Captarea apei se realizeaza prinr-o priza tiroleza amplasata pe parau Manaileasa, mal stang, 
hm. 458. 

2.10.1.72.2 Tratarea apei 

Statia de tratare Manaileasa a fost proiectata pentru un debit de 25 l/s. 

Statia de tratare are in componenta urmatoarele obiecte: 

- Decantor 

- Statie filtre 

- Statie vane decantoare  

- Cladire administrativa – laborator. 

2.10.1.72.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

Pe amplasamentul stației există 2 rezervoare x 500 m3.  

Pe reteaua de distributie a localitatii Voineasa este amplasata o statie de pompare (statie 
hidrofor) folosita pentru ridicarea presiunii in zonele inalte ale orasului. 

SP1: Q = 20mc/h, H = 6.0 mCA 

2.10.1.72.4 Conducta de aductiune 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt.  

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Voineasa 

1 200 2,560 2,560 0 0 2560 0 

2 300 200 200 0 0 200 0 

3 315 240 0 240 240 0 0 

TOTAL 3000 2760 240 240 2760 0 

2.10.1.72.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structura: 

Tabel nr 2.10.1.73.1 - Rețea distribuție – Sistem Voineasa 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Vechime 

[mm] [m] OL PE FONTA 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Voineasa 

1 200 1,750 1,750 0 0 0 1,750 0 

2 140 5,450 0 5,450 0 5,450 0 0 

3 125 2,115 0 2,115 0 2,115 0 0 

4 110 158 0 158 0 158 0 0 

5 100 1,802 1,802 0 0 0 1,802 0 

6 90 2,835 0 2,835 0 2,835 0 0 

7 80 1,300 1,300 0 0 0 1,300 0 

8 75 500 0 500 0 500 0 0 

TOTAL 15,910 4,852 11,058 0 11,058 4,852 0 

 

2.10.1.73 Sisteme de alimentare Malaia si Ciungetu 

In comuna Malaia există 2 sisteme de alimentare cu apa pentru satele Malaia și Ciunget.   
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2.10.1.73.1 Sursa de apa 

Sursele celor două sisteme sunt reprezentatate de captări de suprafață, având o capacitate 
totală de 28,1 m3/h. 

2.10.1.73.2 Tratarea apei 

Sistemele de alimentare nu includ stații de tratare a apei. 

2.10.1.73.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

In cadrul celor doua sisteme există mai multe rezervoare, distribuite astfel: Malaia 2 rezervoare 
x 100 m3 și Ciunget 1 rezervor.  

2.10.1.73.4 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție pentru satele Malaia și Ciunget se întinde pe 5 km. 

2.10.1.73.5 Contorizarea apei 

In prezent, în cadrul comunei, există 500 branșamente (1,370 locuitori racordați).  

 

2.10.1.74 Sistem de alimentare Băile Govora 

Sistemul Băile Govora alimenteaza toate localitățile UAT-ului, inclusiv comuna Mihăești. 

2.10.1.74.1 Sursa de apa 

Sursa este asigurata printr-o captare cu trei puturi de mica adancime alimentate prin infiltratie 
de mal si un dren (cca 30 m) amplasat transversal pe directia de curgere a paraului Otasau.  

Puturile amplasate pe malul stang si drept al paraului Otasau, in sat Barcanele, comuna 
Pausesti Otasau, au caracteristicile: 

- put Dint =2 m, H=5 m, Q = 16 l//s, amplasat pe malul stang, scos din functiune din 
cauza debitului scazut; 

- put Dint =5 m, H=12 m, Q = 7,5 l//s, amplasat pe malul stang; 

- put Dint =2 m, H= 5 m,  Q = 16 l//s, amplasat pe malul drept, prevazut cu barbacane. 

2.10.1.74.2 Tratarea apei 

Statia de tratare este amplasata in satul Barcanele din comuna Pausesti, fiind pusa in 
functiune in anul 2006. 

Statia de clorinare existenta este echipata cu : 

- Panou clorinare Qmax=1000 mg/mc, cu doua instalatii automate de clorinare (una 
activa si una rezerva); 

- Doua electropompe centrifuge; 

- Patru bucati butelii clor a cate 50 Kg 

Clorinarea apei se face in putul colector. Apa necesara pentru prepararea solutiei cu clor este 
preluata printr-o conducta De 25 mm din conducta de aductine de la putul colector. 

2.10.1.74.3 Stocarea Apei şi Stații de Pompare  

In schema sistemului de alimentare cu apa există 3 rezervoare: 2 x 500 m3 pct. Palangine, 
pozate ingropat (PIF 1979), 2 x 600 m3 pct. Cucurigu, pozate ingropat (PIF 1930), 1 x 270 m3, 
pozat ingropat (PIF 1930).  

Statia de pompare aductiune 
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Din putul colector apa este pompata catre rezervorul din punctul Palangine, cu urmatoarele 
electropompe: 

- pompe active – in functiune: 

 ▪ pompa multietajata KSB, Q = 50 mc/h, Hp = 200 mca, P = 45 kw;  

 ▪ pompa MTC C 100/03-071, Q= 100 mc/h, Hp = 200 mca, P =90 kw; 

- pompe de rezerva, nefunctionale, puse in conservare: 

   ▪ 1 buc pompa Triplex Q= 100 mc/h, Hp = 200 mca, P= 160 kw; 

   ▪ 2 buc pompe Duplex 2PA 400  Q= 80 mc/h, Hp = 200 mca, P= 75 kw. 

2.10.1.74.4 Conducta de aductiune 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt.  

Tronson 

Diametru 
Lungi
me 

Lungimi pe 
materiale [m] 

Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL PE 
0-15 
ani 

15-30 
ani 

>30 ani 

Baile 
Govora 

1 
Uzina Barcane – 
Rez. Palangine 

250 2,600 0 2,600 0 2,600 0 

2 
Rez. Palangine – 
camin intersectie 

377 x 8 386 386 0 0 0 386 

3 
Camin intersectie – 

Rez. Cucurigu 
406 x 7 1,420 1,420 0 0 0 1420 

 4 
Rez. Cucurigu – 
retea distributie 

250 300 300 0 0 300 0 

 TOTAL 4,706 2,106 2,600 0 2,900 1.806 

2.10.1.74.5 Distribuţia Apei 

Rețeaua de distribuție are următoarea structura: 

Tabel nr 2.10.1.75.1 - Rețea distribuție – Sistem Băile Govora 

Denumire 
localitate 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m]   Lungimi pe varste [m] 
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Govora 

32 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 

40 690 350 0 0 240 0 0 0 240 0 0 350 

50 1040 200 0 0 840 0 0 0 840 0 0 200 

63 2145 1260 0 0 885 0 0 0 885 0 0 1260 

90 190 0 0 0 190 0 0 0 190 0 0 0 

110 1955 0 0 0 1955 0 0 0 1955 0 0 0 

114 4910 1600 0 0 780 2530 0 0 0 0 0 4910 

125 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 

150 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 

219 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 

 

2.10.1.75 Sistem de alimentare Francesti 

In comuna Francesti a fost implementat sistemul centralizat de alimentare cu apa, pe baza 
proiectului „ Alimentare cu apa a satelor Surpatele, Balutoaia, Mosteni, Dezrobiti, Cosani, 
Francesti si Viisoara, comuna Francesti, judetul Valcea” , elaborat in anul 2013 si finantat prin 
PNDL. 
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In satul Mosteni exista o retea de distributie din reteaua de distributie a Sistemului de 
alimentare cu apa Pausesti (sursa comuna pentru Pausesti si Baile Govora). 

2.10.1.75.1 Sursa de apa 

In satul Mosteni exista o retea de distributie care este alimentata din reteaua de distributie a 
Sistemului de alimentare cu apa Pausesti (sursa comuna pentru Pausesti si Baile Govora). 

Prin proiectul „ Alimentare cu apa a satelor Surpatele, Balutoaia, Mosteni, Dezrobiti, Cosani, 
Francesti si Viisoara, comuna Francesti, judetul Valcea”, sursa este asigurata printr-o captare 
cu 3 foraje, cu adancimea H=155 m, situate in satul Mosteni. 

Puturile forate sunt echipate cu electropompe submersibile cu caracteristicile Q=18 mc/h, Hp = 
240 mca. 

2.10.1.75.2 Tratarea apei 

Se utilizeaza o statie de tratare proiectata pentru o capacitate de 38 mc/h şi care se compune 
din următoarele echipamente, conform fluxului tehnologic: pompare din foraj → stocare apă 
brută în rezervor de reacție cu V=74 mc →pompare din bazinul de reactie spre filtre → filtrare 
prin multimedia → filtrare prin carbune activat → clorinare pe distributie → stocare finală în 
rezervorul de 2x500 mc → distribuție la consumatori. 

Faza finala este reprezentata de clorinarea pe distributie care are loc prin intermediul unei 
pompe dozatoare pentru hipoclorit de sodiu in conducta de alimentare a rezervorului de 
stocare final cu scopul de a asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte 
pina la punctul final de utilizare. 

2.10.1.75.3 Stocarea apei si statii de pompare 

In incinta gospodariei de apa, amplasata in satul Balutoaia, sunt prevazute 2 rezervoare 
metalice, fiecare cu capacitatea de 500 mc. Rezervoarele comunică între ele prin conducte 
amplasate în camera vanelor, dn OL Zn PN6 De 200 mm 

2.10.1.75.4 Conducta de aductiune 

Conducta de aductiune, formata din teava PEID, de la puturile forate la rezervorul de 
inmagazinare este in lungime totala, L= 2.899 ml. 

2.10.1.75.5 Distributia apei 

Denumire 
localitate 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m]   Lungimi pe varste [m] 
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 Francesti 

63 850 770 0 0 80 0 0 0 0 80 770 0 

160 5640 0 0 0 5640 0 0 0 0 5640 0 0 

140 1430 0 0 0 1430 0 0 0 0 1430 0 0 

125 1310 0 0 0 1310 0 0 0 0 1310 0 0 

110 9960 0 0 0 9960 0 0 0 0 9960 0 0 

75 4055 0 0 0 4055 0 0 0 0 4055 0 0 

63 700 0 0 0 700 0 0 0 0 700 0 0 

50-75 5420 0 0 0 5420 0 0 0 0 5420 0 0 
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2.10.1.76 Unități administrativ teritoriale ce nu detin sisteme de alimentare cu apa 

În prezent 7 comune nu dețin sisteme de alimentare cu apa potabilă, acestea fiind Diculești, 
Gușoieni, Livezi, Mădulari, Oteșani, Roșiile. 

 

2.10.2 Infrastructura apei reziduale 

2.10.2.1 Aglomerarea Râmnicu Vâlcea 

UAT Ramnicu Valcea 
2.10.2.1.1 Colectarea apei reziduale 

Construirea sistemului de colectare a apelor uzate in Municipiul Ramnicu Valcea a inceput in 
anul 1970.  

Prin programul ISPA a fost extinsa si reabilitata Statia de Epurare si au fost executate lucrari 
de reabilitare ( inlocuire) a unor colectoare precum si extinderi ale sistemului, o lungime de 
20.662 m, dupa cum urmeaza: 

- 5,137 m rețea de canalizare inlocuita  

- 6,224 m inlocuire canale colectoare 

- 9,261 m extindere canale colectoare 

Prin fondul IID s-au realizat inca aprox. 19.276 m retele de canal ( Primaria + APAVIL SA) 

La nivelul anului 2016, lungimea totala a retelei de canalizare, inclusiv a racordurilor in 
Ramnicu Valcea este de 148,45 km la care se adauga 4,46 km in  Ocnele Mari.   

In comuna Bujoreni este in executie proiectul “ Sistem de canalizare a apelor uzate prin 
infiintare de canalizare si construite statie de epurare, in comuna Bujoreni, judetul Valcea”. 

Proiectul propune gruparea satelor comunei in 2 zone/tronsoane, solutia tehnica adoptata fiind 
realizarea a 2 sisteme cu functionalitate independenta, astfel: 

 Tronsonul 1 – satele Bujoreni, Olteni si Malu Alb si racordarea la canalizarea existenta 
a Municipiului Ramnicu Valcea 

 Tronsonul 2 – satele Bogdanesti, Malu Vartop si Gura Vaii cu descarcare in Statia de 
epurare amplasata la intersectia DN7 cu drumul judetean ce merge spre comuna 
Daesti, in stanga paraului Muereasca.  

Reteaua de canalizare existenta a fost extinsa si reabilitata prin contractele de lucrari cu 
finatare din POS Mediu 2007 – 2014 CL 5 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si 
apa uzata in Ramnicu Valcea, zona Sud” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 
31.03.2017) si CL 6 “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari” (receptia la terminarea lucrarilor a fost in 
data de 14.05.2021). 

In cadrul celor doua proiecte au fost propuse lucrari de extindere a retelei de canalizare din 
Ramnicu Valcea si Ocnele Mari pe o lungime totala de 40701 metri (PVC Dn250 mm), 
reabilitare pe o lungime de 849 metri (PVC Dn250 mm) si constructia a 12 noi statii de 
pompare ape uzate. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Rm 
Valcea 

1 200 5.400 4.800 600 - 4.323 1.077 - 

2 250 66.930 14.300 52.630 - 32.451 34.479 - 
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3 300 40.600 31.600 9.000 - - 40.600 - 

4 315 10.008 - 10.008 - - 10.008 - 

5 350 1.650 1.650 - - - 1.650 - 

6 400 15.200 12.800 2.400 - - 15.200 - 

7 500 10.800 8.000 2.800 - - 10.800 - 

8 600 5.750 3.750 2.000 - - 5.750 - 

9 800 3.270 3.270 - - - 3.270 - 

10 1400 3.180 3.180 - - - 3.180 - 

11 1500 2.900 2.900 - - - 2.900 - 

12 600x900 2.760 2.760 - - - - 2.760 

13 700x1500 1.280 1.280 - - - - 1.280 

14 750x1150 240 240 - - - - 240 

15 800x1200 1.096 1.096 - - - - 1.096 

16 1000x1500 1.860 1.860 - - - - 1.860 

17 1200x1800 1.980 1.980 - - - - 1.980 

18 1390x2200 1.980 1.980 - - - - 1.980 

19 1500x1800 1.600 1.600 - - - - 1.600 

20 1520x2400 1.600 1.600 - - - - 1.600 

21 1800x2400 1.300 1.300 - - - - 1.300 

22 600/2400 234 234 - - - - 234 

TOTAL 181.618 102.180 79.438 - 36.774 128.914 15.930 

Tabel 5 – Caracteristici retele canalizare UAT Ramnicu Valcea 

 

In orasul Ocnele Mari reteaua de canalizare are o lungime totala de 4,46 km, realizata din 
conducte cu diametre 110mm – 400 mm din beton si polietilena. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Ocnele Mari 
1 110/400 4460 4460 0 0 - 4460 - 

2 250 10278  10278  10278   

TOTAL 14738 4460 10278 0 10278 4460 - 

Tabel 6 – Caracteristici retele canalizare UAT Ocnele Mari 

 

Suplimentar fata de lucrarile prezentate mai sus, pentru localitatea Bujoreni, inclusa in 
aglomerarea Ramnicu Valcea in octombrie 2021 a avut loc receptia finala pentru contractul de 
lucrari cu finantare PNDL II “ Sistem de canalizare a apelor uzate prin infiintare de 
canalizare si construite statie de epurare, in comuna Bujoreni, judetul Valcea”, in cadrul 
caruia s-au executat urmatoarele lucari: 

- Satele Lunca, Bogdanesti, Malu Vartop si Gura Vaii, lungime = 4143m, diametru 
Dn=250 mm 

- Satele Bujoreni, Olteni si Malu Alb, lungime = 7556m, diametru Dn=250 mm, retea care 
este preluata in canalizarea Municipiului Ramnicu Valcea, Dn500. 
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Reteaua  de canalizare in localitatea Vladesti este executata din conducte PVC avand in 
componenta un colector principal cu Dn300 mm si colectoare secundare cu Dn110 – 250 mm, 
avand o lungime totala de 23452 m. 

Pe reteaua de canalizare sunt prevazute 2 statii de pompare complet echipate cu pompe 
verticale trifazate cu h=10m si Qmin=10 mc si o stație de epurare monobloc, RESETILOVS, M 
+ B + C, containerizata, supraterana, incluzand rezervoarele și camera tehnica, capacitate 
3000 l.e., Qmax  = 580 m3/zi. 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 12 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari”, 
contract semnat in octombrie 2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din 
Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari 
de extindere a retelelor de canalizare in UAT Ramnicu Valcea (Ramnicu Valcea, Aranghel, 
Cazanesti, Copacelu, Dealu Malului, Poenari, Raureni, Stolniceni, Troian, Goranu, Lespezi) si 
UAT Ocnele Mari (Gura Suhasului, Buda, Cosota, Facai, Lunca, Ocnita, Slatioarele). 

Numar statii de pompare: 8 

- 2 statii de pompare Buda Poenari 

- 1 statie de pompare cartier Goranu 

- 1 statie de pompare str. Dacia 

- 1 statie de pompare str. Bogdan Amaru 

- 1 statie de pompare str. Dem Radulescu 

- 1 statie de pompare zona Parcului industrial 

- 1 statie de pompare cartier Colonia Nuci.  

In cadrul Contractului de Lucrari CL5 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si 
apa uzată in aglomerarea Ramnicu Valcea, zona Sud”, finantat prin POS Mediu, au fost  
realizate 4 statii de pompare apa uzata. 

In cadrul Contractului de Lucrari CL6 „Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in 
Ramnicu Valcea Sistem Nord si Ocnele Mari”, finantat prin POS Mediu, care a avut receptia 
la terminarea lucarilor in data de 14.05.2021 au fost executate 8 statii de pompare. 

 

STATII DE POMPARE  

Q H P Refulare 

 
(l/s) (m) (kW) Diametru 

lungime 
(m) 

material 

CL5 

SPAU 1 (1 + 1 pompe)       

SPAU 2 (1 + 1 pompe)       

SPAU 3 (1 + 1 pompe)       

SPAU 4 (1 + 1 pompe)       

CL6 

SPAU 1 (1 + 1 pompe) 5,0 15 4 110 230 PEID 

SPAU 2 (1 + 1 pompe) 10 7 2.2 140 70 PEID 

SPAU 3 (1 + 1 pompe) 15 6 4 160 156 PEID 

SPAU 4 (1 + 1 pompe) 17 9 5.5 160 74 PEID 

SPAU 5 (1 + 1 pompe) 5 14 4 110 490 PEID 

SPAU 6 (1 + 1 pompe) 8 8 2.2 125 529 PEID 
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SPAU 7 (1 + 1 pompe) 5 21 6 110 1263 PEID 

SPAU 8 (1 + 1 pompe) 1,78 11,4 1,2 63 160 PEID 

 

2.10.2.1.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare a fost extinsa si reabilitata atat prin Masura ISPA in perioada 2007 – 2010 
cat si  prin contractul de lucrari CL 2 Lot 1 „Modernizare statie de epurare Ramnicu 
Valcea”, finantat prin POS Mediu, si are capacitatea de 130 000 LE. Receptia finala a avut 
loc in data de 19.07.2018. 

Debitele si incarcarile apei uzate influente si evacuate din statia de epurare, care au stat la 
baza dimensionarii acesteia, sunt: 

Debite Capacitate statie U.M. 

Debit zilnic vreme uscată 38.882 m³/zi 

Debit maxim vreme uscată 36.019  m³/zi 

Debit maxim vreme ploioasă 5.606 m³/h 

Cantitate din debitul maxim în condiţii de vreme 
ploioasă care trebuie supusă tratării mecanice şi 
biologice 

 

2.795  

 

m³/h 

Cantitate din debitul maxim în condiţii de vreme 
ploioasă care trebuie supusă tratării existente a 
apelor pluviale 

2.811 m³/h 

 

2.10.2.1.3 Eliminarea nămolurilor 

Stație de epurare Râmnicu Vâlcea Sud a ost reabilitata prin proiectul  „Modernizarea stației de 
epurare Râmnicu Vâlcea și stație de epurare noua în Băbeni, județul Vâlcea”. În urma finalizarii 
lucrărilor, nămolul va fi depozitat temporar pentru 6 luni în cadrul unor noi zone de stocare. 

 

2.10.2.2 Aglomerarea Drăgășani-Voicesti 

UAT Dragasani 
2.10.2.2.1 Colectarea apei reziduale 

Retea de canalizare menajera Dragasani 

Sistemul de colectare a apelor uzate din Dragasani este un sistem combinat si partial separat. 
Canalele colectoare sunt realizate din azbociment cu diametre cuprinse intre 600 si 1200 mm 
si au o lungime totala de 20150 metri iar reteaua de canalizare este din beton si PVC cu 
diametre cuprinse intre 200 mm si 400mm si are o lungime totala initiala de aproximativ 19418 
metri. Reteaua de canalizare pluviala este construita din PAFSIN si are diametre curpinse intre 
200 si 1200mm. 

In cadrul Contractului de Lucrari „CL7 - Extinderea și reabilitarea infrastucturii de apă și 
apă uzată în Drăgășani” (Receptia finala a lucrarilor a avut loc in 14.10.2016), finantat prin 
POS Mediu, au fost realizate atat reabilitarea cat si extinderea sistemului de canalizare 
existent. Lucrarile de extindere s-au facut cu conducte PVC si PAFSIN cu diametre cuprinse 
intre 250 si 500mm pe o lungime totala de 17248 metri. Lucrarile de reabilitare s-au facut pe 
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colectorul principal si reteaua de canalizare existenta si au fost reabilitate cu PAFSIN Dn 500 si 
800mm respectiv PVC Dn250mm, lungime totala 4234 metri. 

 

 
Nr. 
Crt. 

Diametru 
Lungim
e 

Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] 
OL/PV
C/Bet
on 

PVC AZB 
PAFSI
N 

0-15 
ani 

15-30 
ani 

>30 
ani 

 

1 500 -1200       20150 - 0 17423 2727 2727 - 17423 

2 250,315,400 19418 17911 1507 0 - 1507 17911 - 

3 250,400,500 17248  15794 - 1454 17248   

TOTAL 56996 17911 17301 17423 4181 21482 17911 17423 

Tabel 7 -  Caracteristici retea distributie Dragasani 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 14 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Dragasani”, contract semnat in noimebrie 
2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS 
Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de 
canalizare in UAT Dragasani (Dragasani, Valea Caselor, Zarneni si Zlatarei.  

Pe traseul retelei de canalizare executate POS Mediu I ”Extinderea și reabilitarea infrastucturii 
de apă și apă uzată în Drăgășani” au fost realizate 4 statii de pompare prefabricate complet 
echipate avand  urmatoarele caracteristici: 

STATII DE POMPARE 
Q 

(l/s) 

H 

(m) 

P 

(kW) 

D cheson 

(m) 

H cheson 

(m) 

SP 1 (1+1) 12,0 11 4 2 5,50 

SP 2 (1+1) 24 12 7 2 5,50 

SP 3 (1+1) 16 10 4 2 5,50 

SP 4 (2+1) 125 25 49 3,6 5,50 

S-au prevazut conducte de refulare din PEID, PN 10 pentru fiecare plecare din statiile de 
pompare, conform tabelului prezentat mai jos.  

STATII DE POMPARE Diametru Material Lungime (m) 

propus realizat 

SP1 110 PEID 191 171,00 

SP2 200 PEID 895 908,00 

SP3 180 PEID 982 913,00 

SP4 355 PEID 979 945,00 
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2.10.2.2.2 Tratarea apei reziduale 

Prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 in cadrul contractului de lucrari CL 3 
Extindere Statie de Epurare in Dragasani si Balcesti (receptia finala a lucrarilor in data 
de 11.09.2021), au fost executate lucrarile de reabilitare si extindere a statiei de epurare 
Dragasani pana la o capacitate de 23.000 LE.  

Lucrarile necesare pentru finalizarea extinderii si reabilitarii statiei au fost fazate si incluse in 
contractul de finantare denumit “Fazarea proiectului Extindere si Reabilitare infrastructura de 
apa si apa uzata in judetul Valcea”. Termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor de executie 
este aprilie 2020 , dupa care urmeaza perioada de notificare a defectelor de cel putin 12 luni, 
termen aprilie 2021. 

Debitele si incarcarile statiei de epurare care au stat la baza dimensionarii statiei de epurare 
respectiv a obiectelor tehnologice sunt:Debite de proiectare 

Debite proiectare Unitate 
Valoare 
Etapa I 

Valoare 
Etapa II 

Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max m3/zi 4,746 5,984 

Debit de apa uzata zilnic mediu:  Quz zi med m3/zi 4,314 5,440 

Debit de apa uzata orar maxim pe timp uscat: Q uz or max m3/h 376 474 

Debit de apa uzata orar maxim pe timp ploios: Q uz or max m3/h 692 872 

 

2.10.2.2.3 Eliminarea nămolurilor 

Prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 in cadrul contractului de lucrari CL 3 
Extindere Statie de Epurare in Dragasani si Balcesti (receptia finala a lucrarilor in data 
de 11.09.2021) au fost executate urmatoarele lucrari pentru Treapta de tratare a namolului: 

- Instalatie ingrosare si  deshidratare mecanica namol ingrosat; 

- Stocare intermediara namol deshidratat; 

- Recirculare supernatant; 

In localitatea Voicesti nu exista un sistem de colectare si epurare ape uzate. 

 

2.10.2.3 Aglomerarea Băile Olănești 

2.10.2.3.1 Colectarea apei reziduale 

In cadrul contractului de lucrari CL 9 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in Olăneşti” (receptia finala a lucrarilor in data de 19.12.2017) din cadrul programului 
POS Mediu 2007 – 2014 au fost executate lucrari de extindere a retelei de canalizare cu o 
lungime totala de 5661 de metri (PVC DN250mm, PAFSIN Dn600mm), reabilitarea retelelor 
extistente pe o lungime totala de 3672 metri (PVC DN 250mm, PAFSIN DN 600mm) si 
constructia a 11 statii de pompare si conducte de refulare aferente (2631 metri, PEID, De 
90mm). 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC Pafsin 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Baile 
Olanesti 

1 300 – 1200 9603 8829 774 0 774 8829 - 

2 600 4214 0 0 4214 4214 - - 
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4 110 - 300 14,600 14600 0 0 - 14600 - 

5 250 4345 0 4345  4345 - - 

TOTAL 32762 23429 5119 4214 9333 23429 0 

Tabel 8 -  Caracteristici retea canalizare in Aglomerarea Baile Olanesti 

 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 15 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Baile Olanesti”, contract semnat in 
noiembrie 2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune 
prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa 
si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor 
de alimentare cu apa in orasul Olanesti si satul Livadia.  

Statii de pompare apa uzata 

Nr. crt. Strada Denumire 

1 Piata Noua (Livadia) SPAU 1(1+1) 

2 Pleasa (Olanesti Sat) SPAU 2(1+1) 

3 Gh Olanescu (Olanesti Sat) SPAU 3(1+1) 

4 1Mai (Olanesti Sat) SPAU 4(1+1) 

4 Pleasa (Olanesti Sat) SPAU 5(1+1) 

6 Valea de case (Olanesti Sat) SPAU 6(1+1) 

7 Sat Cheia SPAU 7(1+1) 

8 Sat Cheia SPAU 8(1+1) 

9 Sat Cheia SPAU 9(1+1) 

10 Sat Cheia SPAU 10(1+1) 

11 Sat Cheia SPAU 11(1+1) 

 

2.10.2.3.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare mecano-biologica cu treapta avansata de epurare s-a executat prin 
programul POS Mediu 1 in cadrul contractului de lucrari CL 4 Lot 2 “Construire staţie de 
epurare ape uzate nouă în Olăneşti” (receptia finala a avut loc in 24.05.2018) si este mecano-
biologica fiind dimensionata pentru 12.000 l.e, alcatuita din 2 linii independente. 
Debitele de proiectare au fost Qmediu = 3.619 mc/zi (42 l/s); Qmax = 427 mc/h (118 l/s) si au 
fost executate urmatoarele lucrari: 

 camera de intrare influent ape uzate menajere din reteaua de canalizare menajera a 
localitatii; 

 doua linii de retinere a materialelor solide prin gratare rare si dese; 

 doua linii de retinere a nisipului si grasimilor in cadrul unui deznisipator prevazut cu pod 
raclor dublu; 

 o statie de pompare ape uzate din linia de epurare mecanica catre linia de epurare 
biologica; 

 linia de epurare biologica alcatuita din: 

 doua linii bazine anoxice;  

 bazine de aerare; 

 decantoare secundare prevazute cu poduri racloare; 

 linie evacuare efluent prevazuta cu gura de varsare in emisar; 

 statii de pompare namol recirculat si in exces; 

 linie deshidratare namol; 
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 platforma depozitare namol deshidratat; 

 pavilion administrativ. 

2.10.2.3.3 Eliminarea nămolurilor 

În incinta stației de epurare există platforme pentru stocarea nămolului. 

 

2.10.2.4 Aglomerarea Băbeni 

2.10.2.4.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare adoptat este unul de tip mixt pentru ape uzate menajere. Rețeaua de 
canalizare initial a fost executata din tuburi de beton și PVC cu diametre cuprinse între 250 - 
300 mm are o lungime de 5000 m, colector principal OL/PVC Dn 600 si L= 2589 metri si 
colectorare secundare Dn= 250/400/500 mm și L = 2541 m din beton si PVC.  

In cadrul Contractului de Lucrari CL10 – „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si 
apa uzată in Babeni” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 24.12.216), finantat prin 
POS Mediu, au fost realizate urmatoarele obiecte componente: 

- Extinderea retelei de canalizare cu 5756 m, PVC, Dn250mm si 442 de racorduri noi; 

- Reabilitarea retelei de canalizare pe o lungime de 3026 m (inclusiv reabilitare colector 
Calea Lui Traian PVC Dn600 pe o lungime de 1938 metri); ca si lucrari complementare 
s-au prevazut 200 de racorduri si 81 camine de vizitare; 

- O staţie de pompare apa uzată si conducta de refulare aferentă 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Babeni 

1 600 2589 0 2589 0 1938 651 - 

2 250/400/500 2541 2541 0 0 - 2541 - 

3 250/300 6650 6650   2041 4609  

4 110 391 0 391 0 - 391 - 

TOTAL 12171 9191 2980 0 3979 8192 0 

Tabel 9 -  Caracteristici retea canalizare aglomerarea Babeni 

 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 13 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Babeni”, contract semnat in noiembrie 
2014 si care are data estimata de finalizare a lucrarilor in mai 2022, si constituie o completare 
a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, 
„Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea 
conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de canalizare in UAT Babeni (Babeni, 
Romani, Paduretu, Bonciu si Valea Mare).  
In cadrul Contractului de Lucrari CL10 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si 
apa uzată in Babeni” finantat prin POS Mediu, a fost realizata o statie de pompare, avand 
urmatoarele caracteristici:  

STATII DE 
POMPARE  

Q H P D cheson Hu cheson 

(l/s) (m) (kW) (m) (m) 

SP1  6 9 4 2 3,60 
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S-a prevăzut conducta de refulare din PEID, PN 6 pentru plecarea din staţia de pompare, 
conform tabelului prezentat mai jos.  

STATII DE POMPARE 
Refulări 

Diametru lungime (m) material 

SP1 110 505 PEID 

 

2.10.2.4.2  Tratarea apei reziduale 

Statia de Epurare Babeni (7500 PE) a fost executata in cadrul Contractului de Lucrari  CL2 Lot 
2 “Stație de epurare noua in Babeni” (receptia finala in data de 12.12.2016) finantat prin 
POS Mediu.  
Debitele si incarcarile apei uzate influente si evacuate din statia de epurare, care au stat la 
baza dimensionarii acesteia, sunt: 

Debite 
Etapa I 

 (7.500 PE) 

Etapa II 

 (16.816 PE) 
U.M. 

Debit zilnic de apa uzata 1.207 3.120 mc/zi 

Debit maxim orar de apa uzata (vreme uscata) 132 342 mc/h 

Debit maxim in conditii de vreme ploioasa 248 640 mc/h 

Debit minim preconizat 41 108 mc/h 

 

2.10.2.4.3 Eliminarea nămolurilor 

Linia namolului 

- Stabilizare aeroba in bazinele biologice pe linia apei; 

- Ingroşător de nămol (mecanic) 

- Deshidratarea mecanică a nămolului; 

- Staţie preparare polielectrolit 

- Platforma de depozitare a nămolului. 

 
 

2.10.2.5 Aglomerarea Mihaesti - Băile Govora 

2.10.2.5.1 Colectarea apei reziduale 

Reteaua de canalizare a orasului Baile Govora, in sistem mixt, este executata din tuburi beton 
si PVC, Dn 200 ÷ 400 mm si are lungimea totala de 23,25 km. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru 
Lungim
e 

Lungimi pe 
materiale [m] 

Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton 
0-15 
ani 

15-30 
ani 

>30 ani 

Baile 
Govora 

1 400 3,400 3,400 - - 3,400 

2 200/300 19,850 19,850 - - 19,850 
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TOTAL 23,250 23,250 0 0 23,250 

 

Sistemul de canalizare din localitatea Baile Govora nu necesita statii de pompare ape uzate. 

Localitatea Mihaesti nu dispune de un sistem de colectare si epurare ape uzate. 

2.10.2.5.2 Tratarea apei reziduale 

Staţia de epurare este amplasată în aval de oraşul Govora, pe malul drept al pârâului Govora, 
in localitatea "Govora Sat" aparţinând comunei Mihăeşti.  
Stația de epurare a fost pusă în funcțiune în anul 1983. 
Capacitatea statiei de epurare este de 30 l/s  
Debitele si incarcarile apei uzate influente si evacuate din statia de epurare, care au stat la 
baza dimensionarii acesteia, sunt: 

Debite Valoare U.M. 

Debit zilnic minim de apa uzata 1400 mc/zi 

Debit zilnic mediu de apa uzata 1800 mc/zi 

Debit zilnic maxim de apa uzata 2600 mc/zi 

 

Statia de epurare cuprinde urmatoarele obiecte: 

 gratar; 

 2 bazine de aerare, fiecare avand V= 162 mc, echipate cu cate un aerator tip 
AWF; 

 decantor secundar (37 x 4 x 3 m), echipat cu pod raclor tip DSP; 

 stabilizator namol  (2 x 162 mc); 

 concentrator de namol activ (4,5 x 9 x 1,5 m); 

 concentrator de namol stabilizat  (28 mc) echipat cu 2 electropompe tip CRIS; 

 9 platforme de deshidratare namol, fiecare avand suprafata de 125 mp (25 x 5 
m). 

 

2.10.2.5.3 Eliminarea nămolurilor 

În incinta stației de epurare există 9 platforme de nămol, fiecare având dimensiunile 25 x 5 m. 

 

2.10.2.6 Aglomerarea Călimănești 

2.10.2.6.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare este construit în sistem divizor. Reteaua de canalizare initiala a fost 
cosntruita din tuburi de PVC si beton si continea colectoare principale PVC/beton Dn 500/700 
mm cu o lungime totala de 3636 metri si retea de canalizare din tuburi de beton DN250/300 
mm cuo lungime totala de 8600 metri. 

In cadrul contractului de lucrari CL8 – “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si 
apa uzata in Calimanesti” (recetia finala a lucrarilor in data de 10.11.2017) finantat prin 
POS Mediu au fost executate lucrari de extindere a retelei de canalizare cu o lungime totala de 
20.932 metri (PVC DN 250mm, 315mm, 400mm), 1342 de noi racorduri, reabilitarea a 622 
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metri retea existenta (PVC Dn 250mm) si constructia a 12 noi statii de pompare apa uzata 
(6042 metri conducte de refulare PEHD De 110 – 225 mm). 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] 
OL/PVC/
Beton 

PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Calimanesti 

1 500/700 4606 3636 970 0 970 3636 - 

2 
110/140/  
225/ 
250/ 315/400 

8600 7978 622 0 622 7978 - 

3 
250 / 315/ 
400 

19962 - 19962 0 19962 - - 

TOTAL 33168 11614 23146 0 23146 11614 0 

Tabel 10 -  Caracteristici retea de canalizare Aglomerare Calimanesti 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 16 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Calimanesti”, contract semnat in 
octombrie 2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune 
prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa 
si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor 
de canalizare in UAT Calimanesti (Calimanesti, Caciulata, Jiblea Noua, Jiblea Veche, Pausa si 
Seaca).  

Pentru functionarea sistemului existent inainte de realizarea lucrarilor finantate prin POS Mediu 
nu au fost necesare statii de pompare apa uzata. 

In cadrul contractului de lucrari CL8 – “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si 
apa uzata in Calimanesti” (recetia finala a lucrarilor in data de 10.11.2017) finantat prin 
POS Mediu, pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere din zonele de 
extindere catre statia de epurare, din cauza pantei terenului natural care este in sens invers 
decat statia de epurare si a lungimii extinderilor, a rezultat necesitate amplasarii a 12 statii de 
pompare apa uzata. 

 

Statie pompare 

Caracteristici pompa Conducta refulare 

Q 

[l/s] 

Hp 

[mCA] 

P 

[kW] 
Mat. 

Diam. 
[mm] 

Lungime conducta refulare 

[m] 

SP1 (1a+1r) 5 20,00 3,75 PEHD 110 1468.5 

SP2 (1a+1r) 10 16,50 4,00 PEHD 140 416.1 

SP3 (1a+1r) 15 5,00 2,20 PEHD 140 86.1 

SP4 (2a+1r) 36,5 8,50 6,60 PEHD 
315 508.19 

400 1400.8 

SP5 (1a+1r) 5 14,00 1,60 PEHD 110 138.9 

SP6 (1a+1r) 18 6,00 4,00 PEHD 225 22.5 

SP7 (1a+1r) 10 8,50 4,00 PEHD 140 641.9 

SP8 (1a+1r) 5 14,00 2,20 PEHD 110 154.8 

SP9 (2a+1r) 21,5 11,00 5,00 PEHD 250 608.17 
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Statie pompare 

Caracteristici pompa Conducta refulare 

Q 

[l/s] 

Hp 

[mCA] 

P 

[kW] 
Mat. 

Diam. 
[mm] 

Lungime conducta refulare 

[m] 

SP10 (1a+1r) 5 7,00 1,50 PEHD 110 93.75 

SP11 (1a+1r) 5 11,00 2,20 PEHD 110 332.4 

SP12 (1a+1r) 5 12,00 2,20 PEHD 110 170.4 

 

2.10.2.6.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare a fost extinsa si reabilitata in cadrul proiectului CL4 Lot 1 Construire statii 
de epurare ape uzate noi in Calimanesti”, finantat prin POS Mediu I si are capacitatea de 
14.651 LE si receptia finala a lucrarilor s-a realizat in 12.07.2017. 

Debitele si incarcarile apei uzate influente si evacuate din statia de epurare, care au stat la 
baza dimensionarii acesteia, sunt: 

Debite Capacitate statie U.M. 

Debit zilnic mediu vreme uscată 3.458 m³/zi 

Debit maxim vreme uscată 5.187 m³/zi 

Debit orar maxim de apa uzata (vreme uscata) 282 m³/h 

Debit orar maxim de apa uzata (vreme uscata) 516 m³/h 

Debit minim estimat 86 m³/h 

 

Incarcarile si concentratiile apei uzate influente care au stat la baza dimensionarii sunt: 

Parametri de calitate ai apei 
uzate 

Concentratie proiectata poluant 
Incarcare proiectata 
poluant 

CBO5   254 mg/l 879 kg/zi 

CCO-Cr  508 mg/l  1758 kg/zi 

MTS  297 mg/l  1026 kg/zi 

Norganic  17 mg/l 59 kg/zi 

N–NH4 30 mg/l 103 kg/zi 

PT 8 mg/l 29 kg/zi 

 

2.10.2.6.3 Eliminarea nămolurilor 

Concentrarea si deshidratarea mecanica a namotului in exces 

Pentru ingrosarea si deshidratarea mecanica a namolului biologic in exces s-a prevazut o 
instalatie combinata de concentrare-deshidratare tip concentrator cu banda suprapus peste un 
filtru banda cu o capacitate necesara de 15.00 m3/h; continutul substantei uscate din namolul 
efluent este de min. 18 %. Pentru concentrarea si deshidratarea mecanica a namolului s-a 
prevazut o constructie supraterana de tip hala industriala ce cuprinde si instalatia combinata de 
concentrare si deshidratare, cu dimensiunile de: L = 12.00 m, B = 8.23 m, H = 6.00 m si cu 
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instalatie de ventilatie pentru a elimina permanent aerul din interior, astfel incat sa nu se 
acumuleze in interior gaze nocive. ln cladire se monteaza urmatoarele echipamente: 1 unitate 
de preparare si dozare polielectrolit cu capacitatea de 1500 l/h care injecteaza solutia de 
reactiv in amonte de instalatia mecanica de deshidratare; 1 instalatie combinata de 
concentrare-deshidratare cu capacitatea de 15.0 m3/h prin care se realizeaza cresterea 
continutului de solide la 18.00 % intr-un timp de functionare de 8 ore/zi, timp de 7 
zile/saptamana; 1 transportor de namol cu surub cu care evacueaza namolul deshidratat in 
containere mobile care il transporta la depozitul de namol. 

 

Depozitare intermediara namol 

A fost prevazuta o zona de depozitare intermediara a namolului pentru stocarea intermediara a 
cantitatii de namol deshidratat generat in sase luni in cazul in care statia este operata la 70% 
din capacitate si in conditiile de incarcare proiectata. Pentru depozitarea temporara (6 luni) a 
namolului deshidratat a fost prevazuta o platforma de depozitare acoperita care sa permita 
stocarea in situatii de urgenta. Platformele sunt betonate, prevazute cu sistem de drenaj si 
acoperis de tip usor. Suprafata platformei de namol este de 270 m2 (L = 27.00m, B = 10.00 m, 
H = 6.00 m). Sistemul de drenaj asigura colectarea supernatantului si transportul acestuia 
catre statia de pompare supernatant. 

 
 

2.10.2.7 Aglomerarea Brezoi 

2.10.2.7.1  Colectarea apei reziduale 

Reteaua de colectare a apelor uzate menajere este realizata din conducte de Beton si PVC cu 
diametre de la 200 la 800mm amplasata pe teritoriul localitatii Brezoi si are o lungime totala de 
15.490 m. Din cauza varstei conductelor se inregistreaza un numar foarte mare de avarii. In 
urma investigatiilor facute pe reteaua existenta, s-a concluzionat ca reteaua are un grad foarte 
ridicat de colmatare, materiale invechite (beton, azbociment) predispuse la infiltratii, camine de 
vizitare acoperite si fara scari de acces, fisuri si sparturi, conducte care necesita masuri de 
curatire si reabilitare.  

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC PE/PEID 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Brezoi 

1 110 200 0 0 200 200 0 0 

2 600/800 2,200 2,200 0 0 0 0 2,200 

3 200/400 13,290 5,300 7,990 0 7,990 0 5,300 

TOTAL 15,690 7,500 7,990 200 8,190 0 7,500 

 

In sistemul de canalizare sunt 2 statii de pompare apa uzata aflate in etapa de constructie 
(parte componenta a proiectului mai sus mentionat).  

Conductele de refulare sunt realizate din PEID cu diametrul de 110 mm si au o lungime de 200 
m. 
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2.10.2.7.2 Tratarea apei reziduale 

Localitatea Brezoi are o statie de epurare, situata in zona Gura Lotru si contine o treapta 
mecanica de epurare pentru un debit maxim de epurare de 38.3 l/s (137.8m3/h) pentru 5000 
L.E. 

Tehnologia existenta este rudimentara, incompleta, necesitand monitorizare si operare 
permanenta. 

Emisarul statiei de epurare este paraul Lotru.  

Statia de epurare ape uzate are in componenta o treapta mecanica si cuprinde urmatoarele 
facilitati:  

- Gratar rar; 

- Deznisipator rectangular; 

- Separator de grasimi; 

- Canal de masura debit; 

- Canal de legatura; 

- Decantoare Imhoff; 

- Bazin de contact cu clorul; 

- Bazin de colectare namol; 

- Canal de ocolire; 

- Statie de pompare namol decantat; 

 

2.10.2.7.3 Eliminarea nămolurilor 

Namolul rezultat colectat in decantoarele etajate este pompat spre paturile de namol cu 
suprafata totala 500m2. Radierul platformei are o panta de 2%, colectarea apei se face prin 
canale laterale. 

 
 

2.10.2.8 Aglomerarea Bunești 

2.10.2.8.1 Colectarea apei reziduale 

Reteaua de canalizare menajera din cadrul sistemului centralizat deserveste in prezent zona 
centrala si de vest a comunei Bunesti este realizata din tuburi PVC cu diametre cuprinse intre 
250 si 300mm cu o lungime totala de 19.4 km.  

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Bunesti 1 250/300 19,400 0 19,400 0 19,400 0 0 

TOTAL 19,400 0 19,400 0 19,400 0 0 

 

De-a lungul retelei de canalizare sunt amplasate 2 statii de pompare apa uzata. Una dintre 
aceste statii este amplasata in apropierea DN67 cu o putere instalata 4 kw, este utilizata in 
vederea traversarii raului Bunesti. 
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2.10.2.8.2 Tratarea apei reziduale 

Stație de epurare monobloc, tip RESETILOVS, containerizată, supraterană, incluzând 
rezervoarele și camera tehnică, cu capacitatea de 2 x 200 m3/zi, 2,500 l.e. 

Stația de epurare este concepută ca tehnologie în doua trepte: 

 treapta de epurare mecanică; 

 treapta de epurare biologică, cu eliminarea substanțelor organice biodegradabile și a 
azotului amoniacal prin procese de nitrificare – denitrificare heterotrofa și hetero- 
autotrofa urmată de dezinfecția cu ultraviolete. 

Tratarea apelor uzate se efectuează în blocul de rezervoare format din următoarele 
componente: 

 bazin de sedimentare primară; 

 camera de coagulare; 

 rezervor pentru nitrificare – denitrificare, pe etape multiple, separate în 4 zone 
tehnologice; 

 zona de hidroliză și fermentare; 

 zona heterotrofa de nitrificare – denitrificare; 

 zona heterotrofă/autotrofă, de nitrificare/denitrificare; 

 zonele de nitrificare autotrofă; 

 unitate de dezinfecție cu ultraviolete. 

Procesul de epurare biologică este automatizat și controlat permanent. Tancul biologic este 
echipat cu senzori care permit controlul funcționării acestuia, inclusiv al prezenței apei 
reziduale. 

Linia nămolului constă din: 

 evacuarea nămolului din compartimentul de decantare primara aferent unității 
compacte de epurare tip RESETILOVS intr-un bazin de colectare si pompare nămol.  

2.10.2.8.3 Eliminarea nămolurilor 

În incinta stației de epurare există un depozit intermediar pentru stocarea nămolului. 

 

2.10.2.9 UAT Vlădești 

2.10.2.9.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare din localitatea Vlădești este constituit di tuburi PVC și se compune din: 

 rețea de canalizare  Dn 250 mm, L = 18,302 m, la care sunt racordațti 1,000 locuitori; 

 cămine  de aliniament; 

 cămine  de intersectie; 

 cămine  de schimbare de directie. 

Prin proiectul “Extindere canalizare menajera și alimentare cu apă, comuna Vlădești” finantat 
prin OG 28/2013, s-a realizat extinderea retelei de canalizare in satul Vladesti – parte a 
aglomerarii Vladesti cu 5150 ml, din tuburi PVC-SN4-DN250mm. 

2.10.2.9.2 Tratarea apei reziduale 

Stație de epurare monobloc, RESETILOVS, M + B + C, containerizata, supraterana, incluzand 
rezervoarele și camera tehnica, capacitate 3000 l.e., Qmax  = 580 m3/zi. Receptorul apelor 
uzate: parâul Olănești. 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Capitol 2 – Analiza situației actuale 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 
 

111 

 
 

Componenţa liniei tehnologice: 

 Grătar manual; 

 Deznisipator – separator de grasimi; 

 Bazin de egalizare și pompare; 

 Debitmetru electromagnetic; 

 Unitate compacta de epurare tip Resetilovs N2- CAIS-480-931 N+P; 

 Unități de preparare și dozare coagulant și floculant; 

 Bazin de colectare și pompare nămol; 

 Unitate de deshidratare nămol. 

2.10.2.9.3 Eliminarea nămolurilor 

În incinta stației de epurare există un depozit intermediar pentru stocarea nămolului. 

 

2.10.2.10 Aglomerarea Păușești Măglași 

2.10.2.10.1 Colectarea apei reziduale 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Pausesti 
Maglasi 

1 315 12,500 0 12,500 0 12,500 - - 

TOTAL 12,500 0 12,500 0 12,500 - - 

 

Instalatii de pompare: 1+1 pompe submersibile cu tocator tip Villo avand Q=25,5 mc/h, H=26m, 
P=4,3 Kw. Conducta de refulare PEHD PE 80 Dn180x16,4, Pn16, L=75m 

2.10.2.10.2 Tratarea apei reziduale 

 In localitatea Pausesti-Maglasi exista o statie de epurare executata in 2011 si care nu a 
fost pusa in functiune din cauza lipsei debitului influent.  

 In prezent toate echipamentele statiei sunt montate, sunt in stare foarte buna, statia 
este in conservare.  

 Apele uzate sunt deversate direct in emisar, raul Olanesti. 

 Statia de epurare are la baza un modul de epurare compact, containerizat, 
semiingropat din inox, pentru un debit de ape uzate menajere mediu zilnic de 200 
mc/zi, de tip RESETILOVS, pentru cca 1000 L.E. 

 Statia de epurare ape uzate cuprinde urmatoarele facilitati: 

 Camin de intrare si By-pass general 

 Gratar manual (sitare grosiera) 

 Sita mecanica (sitare fina) 

 Deznisipator – separator de grasimi 

 Bazin de omogenizare, egalizare pompare apa uzata 

 Modul de epurare biologica 

 Unitate de dezinfectie cu ultraviolete 

 Bazin de colectare, decantare, pompare namol 

 Unitate de deshidratare cu saci  

 Container de personal de serviciu 
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2.10.2.10.3 Eliminarea nămolurilor 

Namolul rezultat colectat din instalatiile de ingrosare-deshidratare, etajate, este trasferat cu 
transportoarele elicoidale in hala de depozitare, cu dimensiunile de Lxl=8x8 m, si apoi stocat 
pe o platforma acoperita, cu dimensiunile de 12x9.5 m. 

 

2.10.2.11 Aglomerarea Șirineasa 

2.10.2.11.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare din localitatea Șirineasa este constituit din conducte PVC și se 
compune din: 

- conducta PVC, KG Ø 250mm          8,000 m 

- conducta PVC, KG Ø 200mm          16,000 m + 2,700 mm 

- canal evacuare apa epurata de la Stația de epurarare nr. 2, Ø 200 mm  -  100 m 

- canal evacuare apa epurata de la Stația de epurarare nr. 1, Ø 200 mm -  250 m 

Pe traseul rețelei de canalizare sunt executate 120 de cămine  carosabile, Dn 1,000 mm. 

 Canalizarea pluviala 

Scurgerea apelor pluviale se face prin santurile de la marginea drumurilor. 

 Stații de repompare 

Datorita configuratiei terenului, pe rețeaua de canalizare s-au prevăzut 7 stații de repompare 
echipate cu: 

 Doua electropompe tip CP 3057.181 HT/51-252, cu următoarele caracteristici tehnice: 
Q = 15.4 m3/h, P = 1.5 kW, n = 2,825 rot/min.; 

 Regulatori de nivel ENM 10 - 2 buc.; 

 Panou de control și automatizare. 

2.10.2.11.2 Tratarea apei reziduale 

In comuna Șirineasa sunt amplasate pe malul stang al pr. Luncavat doua stații de epurare a 
apelor uzate menajere. Astfel: 

a) Stația de epurare nr. 1 – Slavitesti; capacitate 150 m3/zi; 
b) Stație de epurare nr. 2 – Șirineasa; capacitate: 250 m3/zi. 

Stațiile de epurare sunt de tipul N3 Resetilovs, M + B. Sunt stații compacte care au în 
componenta tehnologii de epurare avansata pentru eliminarea azotului și fosforului și o serie 
de obiecte tehnologice: gratar manual, deznisipator – separator de grasimi, montate în cămine  
subterane. Toate acestea asigura pre – epurarea și sporirea eficientei epurarii biologice. 

Epurarea biologica se realizeaza cu masa biologica în suspensie (cu nămol activat). în treapta 
de epurare biologica se realizeaza indepartarea substanțelor organice, a azotului prin procese 
de nitrificare – denitrificare și a fosforului prin procese biologice. 

Fluxul tehnologic pe linia apei consta in: 

- Tratarea primara a apei uzate brute; 

- Tratarea secundara biologica; 

- Deoarece stațiile de epurare fac parte din categoria “foarte mici” (Q < 5 l/s), nu au fost 
dotate cu instalații de deshidratare a nămolului. 
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2.10.2.11.3 Eliminarea nămolurilor 

Nămolul (primar și secundar) se indeparteaza din stațiile de epurare prin vidanjare. 

 

2.10.2.12 Aglomerarea Horezu 

2.10.2.12.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare este realizata din tuburi de beton si PVC, cu diametre cuprinse intre 200 
– 400 mm. Colectorul principal, cu diametrul de 400 - 600 mm, colecteaza și descarca apele 
uzate in statia de epurare.  Lungimea totala a canalelor colectoare este de 2 km. 
Lungimea totala a retelei de canalizare este de 12,66 km (si o vechime estimata de aproximativ 
10-20 ani). Reteaua de canalizare este realizata din tuburi de beton cu daimetre cuprinse intre 
200 – 400 mm. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Horezu 
1 400 - 600 2,000 2,000 0 0 0 2,000 0 

2 200/300/ 400 12,660 3,660 9,000 0 9,000 3,660 0 

TOTAL 14,660 5,660 9,000 0 9,000 5,660 0 

  

 

 

 

2.10.2.12.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare mecano – biologica, amplasata pe malul drept al pr. Luncavat, în apropierea 
limitei administrative dintre localitățile Horezu – Măldărești. 

Capacitate proiectata a stației este de 72 l/s (capacitatea în exploatare fiind de 9.45 l/s). 

Componenta liniei tehnologice: 

 gratar des, metalic, cu curatire manuala; 

 deznisipator; 

 canal de măsura Parshall, cu mira; 

 2 bazine de aerare cu dimensiunile în plan 5,8 m x 40,0 m (fiecare cuva); 

 decantor secundar radial cu pod raclor; 

 platforme uscare nămol; 

 metantanc – 1. 

2.10.2.12.3 Eliminarea nămolurilor 

In incinta stației de epurare este prevăzut un depozit intermediar de nămol deshidratat (S = 
1,800 m2). 

 

2.10.2.13 Aglomerarea Vaideeni 

2.10.2.13.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare, realizată în sistem unitar, din tuburi PVC cu Dn 250 mm preia și 
transporta la stația de epurare apele uzate menajere. 
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Rețeaua de canalizare totalizeaza 5.554 km, din care: 

 - canal colector principal  L = 3,091 m; 

- rețele secundare de canalizare  L = 2,463 m. 

De-a lungul rețelei de canalizare sunt dispuse 120 de cămine  de vizitare, amplasate în 
punctele de intersectie, la schimbarea de directie și aliniament. 

Colectorul principal pozat pe malul drept al parâului Luncavat, urmareste DJ 655 pe lungimea 
de 800 m, până la intersecția cu Podul Recii, supratraverseaza parâul și urmareste vechiul 
traseu al caii ferate pe o lungime de 2,291 m. La punctul de traversare, apele uzate colectate 
gravitational, sunt preluate de o stație de pompare și tranzitate în canalul colector de pe malul 
stang, de unde sunt transportate gravitational la stația de epurare. 

Stația de pompare este alcatuita din cheson circular din b.a. cu diametrul de 3.0 m, H = 8.0 m, 
echipat cu 1a + 1r pompe submersibile, cu următoarele caracteristici tehnice: Q = 4 l/s, H = 10 
mCA. 

Supratraversarea parâului Luncavat se face prin conducta metalica cu Dn = 150 mm, 
suspendata pe pod. 

2.10.2.13.2 Tratarea apei reziduale 

Capacitate proiectata: 2,720 l.e., Qzi max = 566 m3/zi = 6.55 l/s.  Tipul stației de epurare: mecano 
– biologica (construcție monobloc din beton), echipata cu doua linii tehnologice identice, fiecare 
cu capacitatea de 283 m3/zi. 

Schema flux a Stației de epurare cuprinde: 

• treapta  de tratare mecanică  

- Camera de admisie cu gratar; 
- Separator de grasimi; 
- Bazin de omogenizare; 
- Stație de pompare ape uzate; 

• treapta  de tratare biologică 

- Bazine de aerare cu stabilizare aeroba a nămolului; 
- Stație de suflante; 
- Decantoare secundare; 
- Dezinfectia apei cu hipoclorit de calciu. 

• treapta  de tratare a nămolului 

- Stație de pompare recirculare nămol; 
- Bazin stocare nămol stabilizat; 
- Instalație mecanica de deshidratare a nămolului; 
- Stație de pompare supernatant. 

 

2.10.2.14 Aglomerarea Sălătrucel 

2.10.2.14.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare este alcatuita din tuburi de beton prefabricat, cu diametrul de 250 mm și 
totalizeaza o lungime de 13.1 km.  

Canalizarea pluviala: scurgerea apelor pluviale se face prin santurile de la marginea 
drumurilor. 
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2.10.2.14.2 Tratarea apei reziduale 

Soluția de epurare adoptata are la baza  o unitate de epurare tip RESETILOVS,  asigurand 
procesarea unui debit Qzi max = 500 m3/zi; 2,500 l.e. 

Fluxul tehnologic:  

a) Linia apei: 

 retinerea materiilor grosiere, în suspensie și flotante; 

 egalizarea debitelor și omogenizare a compozitiei apelor uzate; 

 reducerea substanțelor organice prin epurare biologica; 

 dezinfectia apelor uzate cu raze ultraviolete. 

 Treapta biologicaare următoarea succesiune de compartimente: 

  - tanc de sedimentare primară  

  - tanc de coagulare 

  - tanc de hidroliza – fermentare 

  - tanc de nitrificare – denitrificare heterotrofica; 

  - tanc de nitrificare – denitrificare hetero – autotrofica; 

  - tanc de nitrificare autotrofica. 

b) Linia nămolului consta din: 

 bazin de colectare al nămolului. în vederea mineralizarii substanțelor organice conținute 
de sedimentul primar, se introduce un biopreparat care realizeaza fermentarea în 
profunzime a materialului decantat. Omogenizarea nămolului se realizeaza cu ajutorul 
unui mixer și a 1 + 1 pompe submersibile cu Q = 6 – 15 m3/h, și H = 8 – 12 mCA. 

 Evacuarea nămolului din compartimentul de decantare primara aferent unității 
compacte de epurare tip RESETILOVS intr-un bazin de colectare și pompare nămol.  

 Stația de epurare lucreaza fără exces de nămol, datorita procesului de biocenoza. 

2.10.2.14.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului.  

2.10.2.15 Aglomerarea Dăești 

2.10.2.15.1 Colectarea apei reziduale 

Canalizarea menajera este realizata din tuburi PVC- SN 4 KG, Pn = 6 atm.,cu diametrul de 90 -
250 mm si totalizeaza o lungime de 23.365 m + 860 m(conducte de refulare). Ltotal = 24.225 m. 

Datorita configuratiei terenului s-au prevazut 12 statii de pompare prefabricate, cu panou de 
automatizare. O statie de pompare cuprinde: 

- electropompe, 2 buc. Tip CP 3057.181 HT/51-252 cu urmatoarele  

- regulatori de nivel ENM 10/2 buc; 

- panou de control si automatizare 

Caracteristici tehnice: Q = 5,00 mc/h, Hp = 14,5 mcA, P = 1,5 kw, n = 2825 rot/min 

2.10.2.15.2 Tratarea apei reziduale 

Aglomerarea Daesti are in functiune doua statii de epurare ape uzate, monobloc, tip Resetilovs 
N2 – CAIP -480-931N+P.  

Capacitate totala de epurare (instalata)/com . Daesti: 
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– Quz max zi = 2 x 284 mc = 568 mc/zi 

– Quz med zi = 2 x 218 mc = 436 mc/zi 

- Q u orar max = 22,4 mc/h (6,2 l/s) 

Statie de epurare monobloc, RESETILOVS, M + B + C, containerizata, supraterana, incluzand 
rezervoarele si camera tehnica, capacitate 3000 l.e., Qmax  = 284 mc/zi. Receptorul apelor 
uzate: raul Olt. 

2.10.2.15.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de depozitare a nămolului în cadrul stațiilor de epurare. 

 

2.10.2.16 Aglomerare Cernișoara 

2.10.2.16.1 Colectarea apei reziduale 

Lungimea totală a rețelei de canalizare, în comuna Cernișoara, este de 8,484 m, fiind alcatuita 
din:  

- rețea canalizare din PVC SN4, De 315 mm, L = 1,316 m; 

- rețea canalizare din PVC SN4, De 250 mm, L = 7,178 m; 

- cămine prefabricate cu camera de lucru Dn 1,000 mm, 157 buc. 

Pe traseul rețelei de canalizare sunt amplasate 9 stații de pompare, echipate cu pompe 
submersibile pentru ape uzate, 1a + 1r, după cum urmează: 

- 4 stații de pompare amplasate în cheson din beton Dn 1,500 mm, cu H = 4.0 m; 

- 3 stații de pompare amplasate în cheson din beton Dn 2,000 mm, cu H =3.75 m; 

- 2 stații de pompare amplasate în cheson din beton Dn 2,400 mm, cu H = 4.9 m. 

Electropompe ape uzate: 

- 4 buc. pompe submersibile pentru ape uzate, cu Q = 32 – 35 m3/h, Hp = 10 mCA, P = 
1.5 kW; 

- 6 buc. pompe submersibile pentru ape uzate, cu Q = 15 – 17 m3/h, Hp = 10 mCA, P = 
0.75 kW; 

- 6 buc. pompe submersibile pentru ape uzate, cu Q = 11 – 13 m3/h, Hp = 10 mCA, P = 
0.75 kW; 

- 4 buc. pompe submersibile pentru ape uzate, cu Q = 0.5 m3/h, Hp = 4 mCA, P = 1.0 
kW. 

2.10.2.16.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare existănta este amplasata în satul Modoia, pe malul stang al pr. Cernișoara. 
Capacitatea este Qzi max = 560 m3/zi. Stația de epurare este dimensionata pentru 3,000  
locuitori echivalenti.  

Fluxul tehologic al stației de epurare include următoarele obiecte: 

 Stație de pompare; 

 Gratar cos rar; 

 Instalație automata de sitare; 

 Bazin de omogenizare/egalizare debite; 

 Modul biologic prevăzut cu unități de membrane ultrafiltrante; 
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 Unitate de prelucrare și deshidratare nămol. 

2.10.2.16.3 Eliminarea nămolurilor 

Nămolul este depozitat pe platforma de nămol cu sifon și instalație de evacuare. 

 

2.10.2.17 Aglomerarea Voineasa 

2.10.2.17.1 Colectarea apei reziduale 

Apele Reteaua de colectare a apelor uzate menajere este realizata din conducte de Beton si 
PVC cu diametre de la 250 la 300mm amplasata pe teritoriul localitatii Voineasa, si are o 
lungime totala de 6 km. 

Nr. Crt Dn (mm) 
Lungime 
(ml) 

Material Vechime (ani) 

Beton PVC 0 - 10 10 - 15 20 – 35 peste 35 

Retele de canalizare 

1 250 - 300 6.000 3.430 2.570 2.570 - 3.430 - 

TOTAL: 6.000m 3.430m 2.570m 2.570m - 3.430m - 

 

In sistemul de canalizare sunt 2 statii de pompare apa uzata: 

- SP1 str. Podul lui Dan – mal drept al pr. Lotru, Q= 18 mc/h, H = 18 mCA, P = 3kW; 

- SP2 amplasata pe DN7A – str. Gh. Duca - mal stang al pr. Lotru, Q= 18mc/h, H = 25 
mCA, P = 3kW 

 

2.10.2.17.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare mecano – biologică, tip MARTI BM, este realizată dintr-un singur modul 
compact, cu capacitatea de 200 m3/zi, ce poate deservi un efectiv ≤ 2,000 l.e. 

Compartimentele modulare ale stației de epurare sunt rezervoare realizate din tabla de oțel 
protejata anticoroziv prin vopsire. Conductele pentru vehicularea apei şi a nămolului sunt 
realizate din oțel inoxidabil. 

Stația de epurare, este amplasata pe o platforma betonata. 

Componenta liniei tehnologice: 

 căminde receptie apa uzată 

 căminechipat cu gratar manual, V = 2 m3 

 deznisipator/separator de grasimi, V = 17 m3 

                  - bazin colectare grăsimi 

                  - pompa mobila GRUMDFOS, P = 0,6 kW, Q = 0,5 m3/h 

 bazin trampon de omogenizare – egalizare, și pompare ape menajere, V = 34.3 m3 

 pompa pentru transvazarea apelor uzate pe fluxul staţiei de epurare GRUNDFOS, Q = 
12.5 m3/h, P = 1.2 kW; 

 modul compact de epurare – biologica; 

 bazin de decantare; 

 instalație de deshidratare și compactare nămol; 

 debitmetru pentru monitorizare debit; 

 tablou electric general de alimentare, automatizare și protecție. 
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Apa epurată este deversată în pr. Lotru gravitațional. 

2.10.2.17.3 Eliminarea nămolurilor 

În incinta stației de epurare există un depozit intermediar pentru stocarea nămolului. 

 

2.10.2.18 Aglomerarea Crețeni 

2.10.2.18.1 Colectarea apei reziduale 

Reteaua de canalizare menajera din cadrul sistemului Creteni deserveste in prezent zona 
centrala si central-nordica a comunei Creteni avand o lungime aproximativa de L = 7149 m. 

Colectoarele de canalizare menajera existente au diametrul de Dn 250 mm PVC SN4 si sunt 
amplasate in lungul drumului Judetean DJ677A. 

Pe traseul retelei de canalizare sunt realizate camine de vizitare, camine de rupere de panta, 
camine de schimbare de directie din tuburi prefabricate Dn 1000 mm si 4 statii de pompare.  

Pe traseul retelei de canalizare existente sunt amplasate (realizate) 4 statii de pompare 
prefabricate complet echipate cu urmatoarele caracteristici: 

 D = 1.100 mm ; H = 5.000 mm 

Instalatia cuprinde 

 Statie de pompare prefabricate din polietilena 

o 2 electropompe tip CP 3057.181HT/51-252 – pentru fiecare statie cu Q = 1.11 
l/s; H = 17 mCA ; P=1.5 kw  

o Panou de control si automatizare  

 

2.10.2.18.2 Tratarea apei reziduale 

Apele menajere din comuna Creteni sunt colectate si distribuite la statia de epurare, pusa in 
functiune in anul 2014, dimensionata la un debit Qzi max=300mc/zi, reprezentand cca 1800 
locuitori echivalenti.Investitia a fost derulata prin OUG 28/2013. Statia nu a fost pusa in 
functiune pana in prezent. 

Statia de epurare, este de tip modular, containerizata, cu o singura linie de epurare, amplasata 
pe teritoriul Comunei Creteni in vecinatatea drumului judetean DJ67B respectiv a raului 
Pesceana 

2.10.2.18.3 Eliminarea namolurilor 

Evacuarea namolului din compartimentul de decantare primara aferent unitatii de epurare intr-
un bazin de colectare si pompare namol. 

 
 

2.10.2.19 Aglomerarea Costești 

2.10.2.19.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare din localitatea Costești măsoară, în prezent, 20.4 km până în momentul 
de față există 120 de racorduri la rețea (450 locuitori).  
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2.10.2.19.2 Tratarea apei reziduale 

In comuna Costești există o stație de epurare a apelor uzate menajere, a cărei capacitate 
acoperă necesarul întregii localități (Q = 600 m3/zi). 

2.10.2.19.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului. 

 

2.10.2.20 Aglomerarea Lăcusteni 

2.10.2.20.1 Colectarea apei reziduale 

Comuna Lacusteni dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă in functiune, 
executat prin masura 322 din 2008 si receptionat in anul 2011, care deserveste satele 
Lacustenii de Sus, Lacustenii de Jos, Lacusteni, Ganesti si Contea. 

Reteaua de canalizare menajera din cadrul sistemului centralizat deserveste in prezent zona 
centrala si central-nordica a comunei Lacusteni avand o lungime aproximativa de L = 14.85 
km. 

Colectoarele de canalizare menajera existente au diametre cuprinse intre Dn 250 mm (L = 
9.301 m) si Dn 300 mm (L = 2678 m) si realizate din PVC-SN4. 

In schema de canalizare sunt cuprinse 369 camine de vizitare (tuburi din beton cu Dn = 800 
mm; Dn = 1000 mm), 2 subtraversari de vai in punctele „la Cruceru” si Ia ,,Bocsaru'' si 2 
supratraversari de vai in punctele ,,Podul lui Rusu” si la ,,Podul lui Cioboata”. 

In cadrul sistemului de canalizare exista 2 supratraversari in / la ,.Podul lui Rusu si ,,Podul lui 
Ciobotea" si 2 subtraversari „Cruceru" si ,,Bocsaru.”   

In zona de supratraversare Podul lui Rusu conducta este din PEID Dn 250 si o lungime de 
L=10m, iar la ,,Podul lui Ciobotea", conducta este din PEID Dn 100 si lungime L=6m. In 
ambele cazuri conductele de supratraversare sunt protejate prin conducte de protectie din otel 
Dn 275x6mm respectiv Dn 168x6mm 

Subtraversarile de vai in punctele „Cruceru" si ,,Bocsaru”, cu L= 6 m fiecare, sunt executate 
prin foraj orizontal dirijat. Conductele sunt pozate la adancimea de 1.5 m fata de cota talvegului 
pana la generatoarea superioara a tubului de protectie. Conductele sunt confectionate din 
PEHD, Dn 110 mm. 

 In cadrul retelei de canalizare menajera existente sistemul cuprinde 10 statii de pompare a 
apei uzate, echipare cu electropompe submersibile cu tocator (1A+1R), cu urmatoarele 
caracteristici: 

o Q = 20 - 30 mc/h; 

o H = 20 - 30 mCA; 

o P = 3 kW. 

Conductele de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate sunt realizate din PEID, SDR 
17.6 cu diametre Dn 100 mm si L = 2073 m, respectiv Dn 160 mm L = 797 m 

2.10.2.20.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare a apelor uzate din cadrul sistemului de canalizare menajera existent are o 
capacitate de 200mc, cu o singura linie de epurare mecano-biologica si unitate deshidratare 
namol respectiv unitate de dezinfectie cu ultraviolete, amplasata pe malul drept al paraului 
Oltet.  

Alcatuirea statiei existente este: 
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 Camera de admisie – gratar manual; 

 Deznisipator - Separator de grasimi; 

 Bazin de omogenizare (echipat cu 2 pompe submersibile Q=40mc/h, H=9mCA, sita 
rotativa (retinere materii solide); 

 Bazin de aerare; 

 Decantor;  

 Statie de pompare submersibila pentru recirculare namol; 

 Unitate deshidratare namol 

 Unitate de dezinfectie a apei epurate; 

 Bazin de stocare a namolului ; 

Apele epurate sunt evacuate in gravitational in paraul Oltet. 

 

2.10.2.21 Cluster Lădești 

In comuna Lădești există, În prezent, 5 km rețea de canalizare. Există, de asemenea, o stație 
de epurare.  

 

2.10.2.22 Aglomerarea Lăpușata 

2.10.2.22.1 Colectarea apei reziduale 

În comuna Lăpușata există, în prezent, 26 km rețea de canalizare (la care sunt racordați 170 
locuitori).  
Datorita configuratiei terenului, pe reteaua de canalizare sunt amplasate 6 ministatii de 
pompare (SPAU), echipate cu pompe GRUNDFOS (1A+1R), cu urmatoarele caracteristici: 
- Q = 5 l/s; H = 20.7 mCA; P = 1.8kW 

2.10.2.22.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare din Comuna Lapusata este o statie de tip modular mecano-biologica, tip 
MARTI BM, formata din 2 module identice, cu capacitatea de 150mc/zi/modul, putand 
functiona independent sau in baterie. 

In prezent din cele 2 module numai unul este functional, datorita lipsei incarcarii unul dintre 
module se afla in conservare. 

Statia de epurare ape uzate menajere este amplasata in zona de sud a localitatii Zarnesti, in 
apropierea paraului Ruginoasa. 

 

2.10.2.23 Cluster Milcoiu 

2.10.2.23.1 Colectarea apei reziduale 

În prezent este în execuție rețeaua de canalizare pentru satul Comanca ce va avea o lungime 
de 5.7 km.  

2.10.2.23.2 Tratarea apei reziduale 

Soluția de epurare prevăzută va asigura tratarea apelor uzate pentru satul Comanca. 
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2.10.2.23.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului.  

 

2.10.2.24 Aglomerarea Pietrari 

2.10.2.24.1 Colectarea apei reziduale 

Lungimea cumulata a traseului de canalizare menajera din toate satele componente ale 
comunei Pietrari este de 20.420 ml (aceste lungimi cuprind si lungimile subtraversarilor), 
diametrul Dn 250mm, PVC SN4, SN8. 
Sistemul de canalizare al comunei Pietrari a fost realizat prin Proiect integrat-Masura 322, 
proiectul incluzand doar construirea retelelor de colectare nu si racordarea populatie. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Pietrari 1 250 20,420 0 20,420 0 20,420 - - 

TOTAL 20,420 0 20,420 0 20,420 - - 

 

Sistemul de canalizare Pietrari detine in acest moment 9 statii de pompare apa reziduala, 
amplasate atat in satul Pietrari cat si in satul Pietrari de Sus. 

Transportul apelor menajere (Q=2x250 m.c./zi) spre statia de epurare, se realizeaza prin 
intermediul celor 9 statii de pompare cu urmatoarele caracteristici: Diametru 1100 mm si 
inaltimea de 5000 mm.  

Instalatia cuprinde: 

 Statie de pompare prefabricata din polietilena; 

 P=4x1.5kW+1x1.8kW+3x1.1kW+1x0.75kW 

 Debit: 30 mc/h 

Panou de control si automatizare. 

 

2.10.2.24.2 Tratarea apei reziduale 

Unul dintre obiectivele Programului de Finantare prin Ordonanta 7/2006, a fost realizarea 
statiei de epurare pentru comuna Pietrari. 

Statia de epurare a fost pusa in functiune in anul 2012 pentru urmatoarele debite si incarcari, 
cu o capacitate de aproximativ 1.200 PE. 

 

Debite de dimensionare: 

Debite Unitate Valoare 

Debit de apa uzata zilnic mediu:  Quz zi med m3/zi 178 

Debit de apa uzata zilnic maxim:  Quz zi med m3/zi 231 

Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max m3/h 26 

Incarcari de dimensionare: 
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Parametri Concentratie (mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): 500 

Consum biochimic de oxigen (BOD5): 300 

Materii solide (SS): 350 

Azot amoniacal (NH4-N): 30 

Fosfor total Pt: 5 

 

2.10.2.24.3 Eliminarea nămolurilor 

Platforma depozitare containere cu suprafata de 24 mp.  

 

2.10.2.25 Aglomerarea Roești 

2.10.2.25.1 Colectarea apei reziduale 

Comuna Roești dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera, alcatuit din: 

 Canal colector, amplasat de-a lungul drumului DN 65C; 

 Rețea canale secundare. 

Toate acestea au o lungime totala de 18.2 km, la care există în prezent un număr de 400 
racorduri. 

2.10.2.25.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare existenta a fost dimensionată pentru a acoperi necesarul intregii comune 
(1,250 l.e. x 2). 

  
 

2.10.2.26 Aglomerarea Slătioara 

2.10.2.26.1 Colectarea apei reziduale 

În comuna Slătioara există, în prezent, 26 km rețea de canalizare.  

2.10.2.26.2 Tratarea apei reziduale 

Există doua stații de epurare, amplasate în satele Milostea și Slătioara, ale caror capacități 
acoperă necesarul intregii comune. În prezent, aceste stații sunt nefuncționale, deoarece nu s-
au realizat racordurile necesare. 

 

2.10.2.27 Aglomerarea Valea Mare 

2.10.2.27.1 Colectarea apei reziduale 

În comuna Valea Mare a fost realizată o rețea de canalizare, având lungimea L = 11 km, 
pentru care există 100 racorduri (700 locuitori).  
Pe traseul retelei de canalizare existente sunt amplasate (realizate) 5 statii de pompare apa 
uzata dupa cum urmeaza: 

 2 statii de pompare in localitatea Draganu 

o SPAU Q=4.59l/s; H=9mCA 

o SPAU Q=5.5l/s; H=19mCA 
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 1 statie de pompare Margineni 

o SPAU Q=7l/s; H=28mCA 

 1 statie de pompare Valea Mare   

o SPAU Q=5l/s; H=15mCA 

 1 statie de pompare Delureni 

2.10.2.27.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare existenta amplasata in localitatea Valea Mare, a fost dimensionata, conform 
proiectului initial, considerand un influent cu indicatorii de calitate prevazuţi in NTPA 002. 
Conform proiectului, debitul mediu epurat este de 500 m3/zi si o incarcare maxima de 147 kg 
CBO5/zi. Statia de epurare a fost realizata prin programul SAPARD si a fost pusa in functiune 
in anul 2006. 
Considerand incarcarea specifica de 60 g/L.E./zi rezulta ca statia de epurare are o capacitate 
maxima de epurare corespunzatoare unei populatii echivalente de 2450 L.E. 

Conform proiectului tehnologic Statia de epurare a fost dimensionata in ipoteza ca apele uzate 
colectate vor avea urmatoarele incarcari: 

Debite de proiectare 

Debite proiectare U.M. Valoare 

Debit de apa uzata zilnic mediu:  Quz zi med m3/zi 500 

Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max m3/h 71.25 

Debit de apa uzata orar mediu Q uz or mediu  m3/h 23.6 

 

Incarcari de proiectare 

Parametrii Incarcare (kg/zi) Concentratie (mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): 238 420 

Consum biochimic de oxigen (BOD5): 147 260 

Materii solide (SS): 142 250 

Azot amoniacal (NH4-N): 25 44 

Fosfor total Pt nu este monitorizat nu este monitorizat 

 

 

2.10.2.28 Aglomerarea Stănești 

Prin proiectul AFM – „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Valea Lunga, Stanesti, 
Cuculesti, Garnicetu si Suiesti si prima infiintare a sistemului de canalizare menajera (retea de 
colectare si statie de epurare) in comuna Stanesti a fost infiintata reteaua de canalizare in 
comuna Stanesti pe o singura parte a drumului judetean DJ 643 B si a drumurilor satesti, si 
insumeaza 6222 ml.  

Statia de epurare Q = 160 m3/zi este amplasata in zona de sud a localitatii Ciopanesti in 
apropierea raului Valea Reaua Mare. 
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2.10.2.29 Aglomerarea Sutești 

2.10.2.29.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare însumează 10 km, la care sunt racordați 305 locuitori.  

2.10.2.29.2 Tratarea apei reziduale 

În cadrul comunei există o stație de epurare, a cărei capacitate nu este cunoscută.  

2.10.2.29.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013: „Sistem de canalizare menajera, comuna Sutești – județul Vâlcea”: 

 1 SEAU – Qzi max = 360 m3/zi; 

 2 SPAU; 

 Rețea de canalizare, L = 3.0 km. 

 

2.10.2.30 Aglomerarea Zătreni 

2.10.2.30.1 Colectarea apei reziduale 

Rețelele de colectare a apei uzate au lungimea totală de 6.45 km și sunt realizate din conducte 
de PVC cu diametrele De 250 mm.  

2.10.2.30.2 Tratarea apei reziduale 

In cadrul comunei există doua stații de epurare realizate în anul 2010. Cele doua stații cuprind 
în fluxul tehnologic trepte de epurare biologica (secundara și terțiara), precum și facilități de 
tratare a nămolului. 

2.10.2.30.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilități de eliminare/depozitare a nămolului. 

 

2.10.2.31 Aglomerarea Amărăști 

2.10.2.31.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare insumeaza 13 km (amplasate pe ambele părți ale străzii).  

2.10.2.31.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare existenta este amplasata lângă dispensar și este dimensionată pentru a 
prelua doar o parte din comuna.  

2.10.2.31.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului. 

 

2.10.2.32 Aglomerarea Bărbătești 

2.10.2.32.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare a comunei masoara 28 km, PVC, Dn 250 mm. Funcționalitatea rețelei 
de canalizare este asigurata prin intermediul stațiilor de pompare. 
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2.10.2.32.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare realizată asigura capacitatea necesara intregii comune (3750 l.e.) Qzi max = 
600 m3/zi. 

2.10.2.32.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului.  

 

2.10.2.33 Aglomerarea Budești 

2.10.2.33.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare este de tip mixt. Primaria comunei Budesti are in derulare din fonduri 
proprii mai multe contracte de lucrari in localitatiile Budesti, Barsesti, Linia si Ruda. La 
momentul de fata se afla in licitate un contract de lucrari cu finantare din bugete locale pentru 
extinderea retelei de canalizare in satele Barza, Bercioiu si Piscu Pietrei, si s-a depus pe 
proiectul „Anghel Saligny” solicitare pentru completarea lucrarilor de extindere a retelelor de 
canalizare pentru toata localiatea Budesti, lucrari care vor contribui impreuna cu lucrarilor 
propuse prin POIM la conformarea din punct de vedere al ratei de conectare. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Budesti 
1 250 12,286 0 12,286 0 12,286 0 0 

2 315 4,884 0 4,884 0 4,884 0 0 

TOTAL 17,170 0 17,170 0 17,170 0 0 

 

2.10.2.33.2 Tratarea apei reziduale 

În prezent, există o stație de epurare mecano-biologică, având o capacitate de 36 m3/zi, 
amplasată în satul Barza. Pentru localitatea Budesti, in anul 2010 au fost finalizate lucrarile 
pentru realizarea unei statii de epurare pentru un debit maxim zilnic de 600 m3/zi. 

Conform proiectului tehnologic, statia de epurare a fost dimensionata in ipoteza in care apele 
uzate colectate vor avea urmatoarele incarcari: 

Parametrii Incarcare(kg/zi) Concentratie (mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): 300 500 

Consum biochimic de oxigen (BOD5): 180 300 

Materii solide (SS): 210 350 

Azot amoniacal (NH4-N): 18 30 

Fosfor total Pt 3 5 

 

2.10.2.33.3 Eliminarea nămolurilor 

Dupa umplerea sacilor filtranti cu sediment si dupa deshidratare, acestia vor fi depozitati pe 
platforma de containere pentru scurgere, prevazuta cu gratar de scurgere la partea inferioara. 
Dupa umplerea sacilor filtranti cu sediment si dupa deshidratare sunt depozitati pe platforma 
de containere. 
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2.10.2.34 Aglomerarea Drăgoești 

2.10.2.34.1 Colectarea apei reziduale 

Canalizarea existenta este alcatuita din tuburi circulare (PVC) cu diametre 250-400 mm in 
lungime de 7.851 m. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Dragoesti 1 250/400 7,851 0 7,851 0 7,851 0 0 

TOTAL 7,851 0 7,851 0 7,851 0 0 

 

Pe reteaua de canalizare menajera existent pe teritoriul UAT Dragoesti sunt prevazute trei 
statii de pompare. Statiile de pompare ape uzate sunt echipate cu 1+1 electropompe cu 
urmatoarele caracteristici: 

SPAU 1  

Constructia statiei de pompare este tip cheson circular din beton armat monolit. 

In statia de pompare sunt amplasate 2 (doua) pompe. Modul de functionare al pompelor in 
cadrul statiei de pompare este 1 activa si 1 rezerva.Pompele sunt submersibile cu rotor tocator. 

 - Debit pompa Qp = 10 l/s 

 - Inaltime de pompare Hp = 8 mCA 

 - Putere motor electric pompa P = 2.6 kW 

SPAU 2  

Constructia statiei de pompare este tip cheson circular din beton armat monolit. 

In statia de pompare sunt amplasate 2 (doua) pompe. Modul de functionare al pompelor in 
cadrul statiei de pompare este 1 activa si 1 rezerva. Pompele sunt submersibile cu rotor 
tocator. 

 - Debit pompa Qp = 5 l/s 

 - Inaltime de pompare Hp = 8 mCA 

 - Putere motor electric pompa P = 1.9 kW 

SPAU 3  

Constructia statiei de pompare este tip cheson circular din beton armat monolit. 

In statia de pompare sunt amplasate 2 (doua) pompe. Modul de functionare al pompelor in 
cadrul statiei de pompare este 1 activa si 1 rezerva. Pompele sunt submersibile cu rotor 
tocator. 

 - Debit pompa Qp = 3 l/s 

 - Inaltime de pompare Hp = 16 mCA 

 - Putere motor electric pompa P = 1.9 kW 
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2.10.2.34.2 Tratarea apei reziduale 

Localitatea Dragoesti are o statie de epurare compacta finaizata in anul 2016, tip 
containerizata, care functioneaza sporadic  din cauza gradului scazut de conectare la retea de 
canalizare. 

Capacitatea statiei de epurare este de 380 mc/zi debit de apa uzata menajera influent. 

Cerintele de evacuare a apei epurate sunt in conformitate cu NTPA-001 (Normativul privind 
stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in 
receptorii naturali) 

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002 

Incarcari de dimensionare 

Parametri Concentratie (mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): 500 

Consum biochimic de oxigen (BOD5): 300 

Materii solide (SS): 350 

Azot amoniacal (NH4-N): 30 

Fosfor total Pt 5 

 

Fluxul tehnologic ale statiei de epurare existente este urmatorul: 

Linia apei 

- camin influent 

- camera gratar si statie pompare influent la separator grasimi  

- separator de grasimi cu deznisipator 

- bazin egalizare si omogenizare  

- reactoarele pentru tratarea biologica  

- unitate dezinfectie cu ultraviolete  

- camin debitmetru, 

- statie pompare efluent  

- by-pass-ul care ocoleste statia de epurare, 

Linia namolului 

- depozit namol (ingrosator)  

- platforma uscare namol deshidratat  

- instalatie deshidratare cu saci filtranti  

Constructii anexe 

- container modular pentru echipamente, 

pavilion administrativ- laborator 
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2.10.2.35 Aglomerarea Făurești 

În prezent, în comuna Făurești sunt realizați 5.7 km canalizare, pentru care există doar 20 de 
racorduri (40 locuitori). Apele uzate colectate sunt direcționate către stația de epurare, aflată în 
satul Găinești. 

 

2.10.2.36 Aglomerarea Fârtătești 

2.10.2.36.1 Colectarea apei reziduale 

În comuna Fârtațești există, în prezent, 26 km rețea de canalizare în curs depunere în 
funcțiune.  

2.10.2.36.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare existentă are o capacitate de 480 m3/zi. 

 

2.10.2.37 Aglomerarea Galicea 

2.10.2.37.1 Colectarea apei reziduale 

Reteaua de canalizare apa menajera cu curgere gravitationala este din tuburi din PVC-KG cu 
diametre De 250mm. Lungimea traseului de canalizare menajera este de 6100 ml. Colectarea 
apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare independenta alcatuita 
din tuburi din PVC-KG, SN4 montate sub adancimea de inghet. 

Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Galicea 1 250 6,100 0 6,100 0 6,100 0 0 

TOTAL 6,100 0 6,100 0 6,100 0 0 

Pentru tranzitarea apei uzate menajere spre statia de epurare si pentru a evita 
adancimile foarte mari de sapatura sunt realizate 6 statii de pompare. Pompele 
submersibile cu rotor tocator sunt echipate cu tablou de automatizare pentru protectia 
pompelor si accesoriile necesare montarii si functionarii corespunzatoare a acestora 
(brida de ghidaj, lant de manevra, cot de refulare, clapeti de sens, vane de izolare, 
regulatori de nivel etc.).Volumele statiilor de pompare si conductele de refulare sunt 
dimensionate astfel incat sa poata prelua debitele de apa uzata menajera pentru etapa 
finala. 

.Caracteristici tehnice ale statiilor de pompare si ale conductelor de refulare: 
Statia de pompare S.P.A.U.1 

 H interior =4.00 m; 
 Qpompa = 8l/s si Hpompare =15 mCA, P=4.0 KW; 
 Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17.6, Pn6, De 160 mm; 

Statia de pompare S.P.A.U.2 
 H interior =3.0 m; 
 Qpompa = 6.5l/s si Hpompare =10 mCA, P=3.5 KW; 
 Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17.6, Pn6, De 160 mm; 

Statia de pompare S.P.A.U.3 
 H interior =4.00m; 
 Qpompa = 5l/s si Hpompare =15 mCA, P=3 KW; 
 Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17.6, Pn6, De 110 mm; 

Statia de pompare S.P.A.U.4 
 H interior =4.50 m; 
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 Qpompa = 3l/s si Hpompare =10 mCA, P=2 KW; 
 Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17.6, Pn6, De 90 mm; 

Statia de pompare S.P.A.U.5 
 H interior =3.20m; 
 Qpompa = 3l/s si Hpompare =10 mCA, P=2 KW; 
 Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17.6, Pn6, De 160 mm; 

Statia de pompare S.P.A.U.6 
 H interior =3.6m; 
 Qpompa = 3l/s si Hpompare =10 mCA, P=2 KW; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17.6, Pn6, De 90 mm 

2.10.2.37.2 Tratarea apei reziduale 

In localitatea Galicea exista o statie de epurare, tip compact, containerizata, construita in anul 
2015. Fondurile din care s-a realizat investitia: Administratia Fondului de Mediu - Programul 
vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, 
canalizare şi staţii de epurare, Proiect ’’ Canalizarea satelor Galicea si Ostroveni, comuna 
Galicea, judetul Valcea’’. 

Statia de epurare este amplasata in zona de vest a localitatii Teiu in apropierea raului Olt. 

Conform proiectului tehnic capacitatea staţiei de epurare executata, este: Debitul zilnic mediu: 
Qu zi med = 160 mc/zi (800 PE), dar nu realizeaza decat epurare carbon. 

Statia nu a fost pusa in functiune din lipsa debitului influent. 

In prezent statia este in conservare. 

Statia de epurare GALICEA cuprinde urmatorul flux tehnologic: 

Linia apei: 

 Bazin de admisie by-pass general al statiei 

 Gratar manual 

 Separator de nisip si grasimi 

 Bazin de colectare nisip 

 Bazin de egalizare-omogenizare 

 Modul compact de epurare biologica, cu sita fina; 

 Unitate de dezinfectie cu ultraviolete; 

Linia namolului: 

 Evacuarea namolului din tancul de sidimentare primara (modul biologic) in instalatia 
de deshidratare namol 

 Instalatie de deshidratare namol cu saci; 

 Platforma de depozitare containere; 

 

2.10.2.38 Aglomerarea Olanu 

2.10.2.38.1 Colectarea apei reziduale 

Reteaua de canalizare existenta are o lungime totala de L=6.172 m si un numar total de  175 
camine. 

Colectorul de canalizare este alcatuit din tuburi PVC-KG SN4, DN250 mm. 
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Denumire 
localitate 

Nr. 
Crt. 

Diametru Lungime Lungimi pe materiale [m] Lungimi pe varste [m] 

[mm] [m] OL/PVC/Beton PVC AZB 0-15 ani 15-30 ani >30 ani 

Olanu 1 250 6,172 0 6,172 0 6,172 0 0 

TOTAL 6,172 0 6,172 0 6,172 0 0 

Sistemul de canalizare functioneaza gravitational, insa pentru evitarea adancimilor de pozare 
prea mari, s-au prevazut 2 statii de pompare apa uzata. Lungimea conductelor de refulare 
insumeaza L=1.266 ml. 

Statia de pompe 1 (SP 1) - din beton armat in sistem cheson cu diametru de 2,00 m si 
adancime de 5,00 m.  

 - Echipata cu doua pompe submersibile (1a + 1r) 

 - Qpompare – 12 mc/h  

 - Hpompare = 12 mCA.  

 - Conducta de refulare este PEID Pn6, Dn 75 mm si are o lungime de 920 m.  

Statia de pompe 2 (SP 2) - din beton armat in sistem cheson cu diametru de 2,00 m si 
adancime de 5,00 m.  

 - Echipata cu doua pompe submersibile (1a + 1r) 

 - Qpompare – 6 mc/h 

 - Hpompare = 12 mCA.  

 - Conducta de refulare este PEID Pn6, Dn 75 mm si are o lungime de 385 m 

2.10.2.38.2 Tratarea apei reziduale 

Conform proiectului ’’Prima infiintare retea publica de apa uzata in comuna Olanu judetul 
Valcea’’ cu finantare PNDL – OUG 28/2013, pentru localitatea Olanu, au fost demarate 
lucrarile pentru realizarea unei statii de epurare.  

Conform proiectului initial statia de epurare urma sa fie construita in doua etape: in prima etapa 
pentru un debit zilnic maxim de epurare de 117 m3/zi cu posibilitate de extindere  pana la un 
debit maxim zilnic de 463 m3/zi si o capacitate de epurare corespunzatoare unei populatii 
echivalente de 3.861 L.E. 

Lucrarile de construire ale statiei de epurare – etapa 1, dimensionata pentru un debit zilnic 
maxim de epurare de 117 mc/zi, au fost finalizate la sfarsitul anului 2016, dar statia nu a fost 
pusa in functiune. La momentul de fata statia de epurare se afla in conservare. 

Conform proiectului statia de epurare a fost dimensionata in ipoteza in care apele uzate 
colectate vor avea urmatoarele incarcari: 

Debite de dimensionare (585 PE): 

Debite Unitate Valoare 

Debit de apa uzata zilnic mediu:  Quz zi med m3/zi 84 

Debit de apa uzata zilnic maxim:  Quz zi med m3/zi 117 

Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max m3/h 14,30 

Debit de apa uzata orar minim Q uz or min  m3/h 0,48 

Incarcari de dimensionare 
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Parametrii Incarcare (kg/zi) Concentratie (mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): 58.50 500 

Consum biochimic de oxigen (BOD5): 35.10 300 

Materii solide (SS): 40.95 350 

Azot amoniacal (NH4-N): 3.51 30 

Fosfor total Pt 0.59 5 

 

Fluxul tehnologic prevazut in proiect 

Linia apei: 

- retinerea materiilor grosiere, a celor in suspensie si flotante, in gratarul manual si 
deznisipator; 

- egalizarea debitelor si omogenizarea compozitiei apelor uzate; 

- reducerea substantelor organice prin epurare biologica in unitatea compacta, instalatie 
ce poate realiza si nitrificarea – denitrificarea apelor uzate prin secvente de exploatare 
corespunzatoare, dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaza 
intr-o instalatie atasata unitatii compactate. 

Linia namolului: 

- evacuarea namolului din tancul de sedimentare primara aferenta unitatii compacte de 
epurare (modul bilogic de epurare) in instalatia de deshidratare namol; 

deshidratarea namolului cu filtru saci 

 

2.10.2.39 Aglomerarea Scundu-Orlesti 

Orlesti 

2.10.2.39.1 Colectarea apei reziduale 

In prezent sunt realizati 9.4 km rețea de canalizare (498 racorduri), din cei 11.7 km propuși prin 
proiectul „Rețea de canalizare în comuna Orlești” (proiect realizat prin OG 28/2013). 

2.10.2.39.2 Tratarea apei reziduale 

De asemenea, a fost realizată și o stație de epurare, a carei capacitate acoperă necesarul 
intregii comune. 

2.10.2.39.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilități de eliminare/depozitare a nămolului. 

UAT Scundu 

In prezent, comuna nu dispune de rețele pentru colectarea apelor uzate. 

Lucrări în derulare: 

 „Rețea de canalizare în comuna Orlești” (proiect realizat prin Măsura 3.2.2.) – proiect 
care se va extinde și în comuna Scundu: 

 Rețea canalizare L = 11 km; 

 1 SEAU pentru comuna Scundu, amplasata pe teritoriul comunei Orlești. 

 „Extindere rețea apă, canalizare și reabilitare drumuri”: 
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 Rețea canalizare L = 7 km. 
 

2.10.2.40 Aglomerarea Tomșani 

2.10.2.40.1 Colectarea apei reziduale 

Pentru asigurarea evacuarii apelor menajere de la consumatorii din toate satele componente 
ale comunei Tomsani catre statia de epurare amplasata in satul  Folestii de Jos s-a ales solutia 
unui sistem centralizat de canalizare menajera de tip divizor ,care preia doar apele uzate 
menajere  provenite de la populatie si de la agentii economici.Lungimea cumulata a traseului 
de canalizare menajera din toate satele componente ale comunei Tomsani este de L=19601 ml  
(aceste lungimi cuprind si lungimile subtraversarilor), iar lungimea conductelor de refulare este 
de L=3385 ml.Reteaua de canalizare apa menajera cu curgere gravitationala este realizata din 
tuburi din PVC-KG, Dn 250 mm, cu profil circular.  
Reteaua de canalizare functioneaza atat cu curgere gravitationala cat si prin pompare, prin 
intermediul a 14 SPAU(statii de pompare apa uzata). Statiile de pompare beneficiaza de 
amplasament in intravilanul localitatii, pe spatiul dintre rigola si limita de proprietate  
Pompele submersibile sunt cu rotor tocator si echipate cu tablou de automatizare pentru 
protectia pompelor si accesoriile necesare montarii si functionarii corespunzatoare a acestora 
(brida de ghidaj, lant de manevra, cot de refulare, clapeti de sens, vane de izolare, regulatori 
de nivel etc.). 

 

Denumire Amplasament 
Lungime 
refulare     
(m)  

Refuleaz
a in 

Inaltime 
pompare 
(mCA) 

Debi
t    
(l/s) 

Putere     
(kw)  

Adancime 
(m) 

SPAU 1 
DC148-
Bogdanesti-
Rovine 

235 CM19 
11.2 3.2 0.74 3.0 

SPAU 2 
DC148-
Bogdanesti-
Rovine 

70 CM121 
3.9 2.9 0.74 4.0 

SPAU 3 
DC148-
Bogdanesti-
Rovine 

611 CMA16 
18.4 2.3 0.74 5.0 

SPAU 4 DJ646 202 CM95 18.1 12.3 4.10 5.5 

SPAU 5 DJ646 660 CM138 23.03 14.5 7.20 4.0 

SPAU 6 DJ646 189 CM161 12.0 16.8 4.10 3.0 

SPAU 7 DJ646 592 CM221 11.2 20.0 4.10 3.0 

SPAU 8 
DS Baltateni-
Boereasca 

227 CM181 
4.3 1.9 0.74 3.0 

SPAU 9 
DS Baltateni-
Boereasca 

280 CMJ17 
16.41 0.4 0.74 5.0 

SPAU 10 
DS Valea 
Neagoti 

27 CML1 
2.7 0.2 0.74 2.5 

SPAU 11 DN67  28 CM40 10 5.9 1.80 3.5 

SPAU 12 
Ulita 
Brutarilor 

84 CMH10 
4.31 1.8 0.74 2.5 
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Denumire Amplasament 
Lungime 
refulare     
(m)  

Refuleaz
a in 

Inaltime 
pompare 
(mCA) 

Debi
t    
(l/s) 

Putere     
(kw)  

Adancime 
(m) 

SPAU 13 DJ646 175 CM203 11.20 20.0 4.1 3.5 

SPAU 14 
DS Apa 
Sarata 

5 SE 
11.20 20.0 4.1 3.0 

Conductele de refulare de la cele 14 statii de pompare sunt realizate din tuburi din PEID, 
SDR17, Pn10, De 110. Lungimea totala a conductelor de refulare insumeaza 3385 ml 

2.10.2.40.2 Tratarea apei reziduale 

In comuna Tomsani exista o statie de epurare, tip compact, containerizata, care a fost 
construita intre anii 2011-2013, ce deserveste toate satele componente ale comunei Tomsani, 
jud. Valcea. Este amplasata in satul Folestii de Jos la o distanta de 250 m fata de DJ646 cu 
acces din DS Apa Sarata. 

Sistemul de canalizare este de tip divizor. 

Emisarul este reprezentat de raul Bistrita.Conform proiectului tehnic capacitatea staţiei de 
epurare executata, este:  

- Debitul zilnic mediu: Qu zi med = 390 mc/zi =16,25mc/h =4,51 l/s 

- Debitul zilnic maxim: Qu zi max =  507 mc/zi =21,13 mc/h =5,87 l/s 

Situatia actuala a statiei este: 

- Statia nu functioneaza din lipsa debitului influent, doar 120 gospodarii sunt racordate. 

- Se inregistreaza infiltratii mari/deversari pluviale in sistemul de canalizare. 

Statia de epurare prezinta urmatorul flux tehnologic: 

Linia apei: 

 Camin de admisie cu sita fina, automata si by-pass general al statiei 

 Separator de nisip si grasimi 

 Bazin de colectare nisip 

 Bazin de egalizare-omogenizare 

 Modul de epurare biologica; 

 Bazin de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu.   

 Gura de evacuare apa epurata 

Linia namolului: 

 Statie de pompare namol biologic in exces; 

 Bazin de colectare namol biologic in exces; 

 Statie de pompare namol omogenizat; 

 Platforma de depozitare containere. 
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2.10.2.41 Cluster Bălcești 

2.10.2.41.1 Colectarea apei reziduale 

Nr. 

Crt 
Dn (mm) 

Lungime 

(ml) 

Material  Vechime (ani) 

Beton PVC PEHD 0 - 10 10 - 15 20 – 35 
peste 

35 

Canale colectoare 

1 400 900 - 900 - - 900 - - 

2 150 295 - - 295 - 295 - - 

Retele de canalizare 

3 250 13648 - 13648 - 10381 3267 - - 

4 315 1510 - 1510 - 508 1002 - - 

5 400 480 - 480 - - 480 - - 

6 200 11987 - 11987 - 11987 - - - 

7 280 1311 - - 1311 1311 - - * 

TOTAL: 30131 - 28525 1606 24187 5944 - - 

 

Prin POS Mediu I – “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești” s-
au realizat urmatoarele: 

- Reabilitare rețea de canalizare L = 1 km; 

- Extindere rețea de canalizare L = 14.5 km; 

- Realizare 7 SPAU 

 

2.10.2.41.2 Tratarea apei reziduale 

In cadrul contractului de tip proiectare si executie « VL-CL3 – Extindere statii de epurare 
Dragasani si Balcesti » semnat in anul 2014, au fost demarate lucrarile de extindere a statiei 
de epurare Balcesti  de la 2000 LE la 4000 LE.  

 

Lucrarile necesare pentru finalizarea extinderii si reabilitarii statiei au fost fazate si incluse in 
contractul de finantare denumit “Fazarea proiectului Extindere si Reabilitare infrastructura de 
apa si apa uzata in judetul Valcea”. Termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor de executie 
este decembrie 2018, dupa care urmeaza perioada de notificare a defectelor de cel putin 12 
luni, termen decembrie 2019. 

Statia de epurare modulara cu capacitate 2000 LE, cu Quz zi max 300 mc, realizata pe 
amplasamentul vechii statii de epurare se compune din urmatoarele obiecte: 

 1. Sistem omogenizare stocare si sitare cu gratar de curatire manuala; 

- gratar rar cu curatire manuala (Qdimensionare = 16 l/s); 

- bazin de deznisipare (V = 8 mc); 

- pompa de nisip (Q = 5 mc/h, Hr = 7 mCA, Pi = 0,6 kw); 

- bazin de omogenizare (V = 85 mc); 

- statie automata de pompare ape uzate(2 pompe submersibile, Q = 20 mc/h,  

H = 7 mCA, Pi = 1,1 kw). 

 2. Modul biologic compact (V = 93,15 mc, Splatforma = 93 mp), care include: 
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- 4 pompe de dozare reactivi; 

- tanc stocare reactivi – 4 buc (V = 100l); 

- reactor – 2 buc; 

- statie suflant pentru furnizare aer; 

- echipamente de aerare; 

- 2 pompe pentru evacuare ape epurate (Q = 36 mc/h, H = 5 mCA, P = 1,1 kw) 

 3. Sistem deshidratare namol, cu urmatoarele echipamente: 

- bazin de stocare, ingrosare namol ( V= 1000 l); 

- instalatie automata de deshidratat namol; 

- pompa dozare reactivi (Q = 20 l/h, P = 0,09 kw); 

- pompa de alimentare filtru presa (Q = 1 m3/h, P = 1,1 kw) 

- filtru presa. 

 4. Panou de comanda si automatizare statie de epurare. 

Conducta de evacuare a apelor epurate in paraul Oltet este din PVC, Ø = 350 mm, L = 104 m. 

 

2.10.2.42 Cluster Berbesti-Alunu-Mateesti 

UAT Berbești 

2.10.2.42.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare existenta masoara 6 km și s-a realizat doar pentru satele adiacente 
orașului, în prezent neexistănd racorduri (acestea se vor realiza în momentul în care se va 
executa și rețeaua orașului, iar cele două sisteme se vor interconecta). 

De asemenea, în zona de blocuri a orașului există 2.8 km rețea, la care sunt racordați 1,600 
locuitori. 

2.10.2.42.2 Tratarea apei reziduale 

În momentul de fata, nu există o stație de epurare funcțională. 

2.10.2.42.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu există facilități de eliminare/depozitare a nămolului. 

UAT Alunu 

2.10.2.42.4 Colectarea apei reziduale 

In prezent, în comuna Alunu există o rețea de canalizare, care masoară cca. 6.6 km (1,000 
locuitori racordați la sistemul de canalizare). 

2.10.2.42.5 Tratarea apei reziduale 

In cadrul aceleasi localități funcționează o stație de epurare cu treapta mecano-biologica, 
având capacitatea de 150 m3/zi. 

UAT Mateești 

In prezent, comuna Mateești nu dispune de sisteme de canalizare și stație de epurare. 

Lucrări în derulare 
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 OG 28/2013: „Realizarea canalizare menajera prin vacuum și stație de epurare”:  

 Rețea canalizare – lungime totală 15 km; 

 Stație de epurare – având capacitatea de preluare a apelor uzate menajere 
pentru intreaga comuna. 

 

2.10.2.43 Aglomerarea Boișoara 

2.10.2.43.1 Colectarea apei reziduale 

În prezent, la nivelul comunei există 15.6 km rețea canalizare ape uzate menajere, în sistem 
separativ, la care nu există racorduri. 

2.10.2.43.2 Tratarea apei reziduale 

Stația de epurare a comunei are o capacitate de 2 x 150 m3/zi. 

2.10.2.43.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilitățile de eliminare/depozitare a nămolului.  

 

2.10.2.44 Aglomerarea Grădiștea 

2.10.2.44.1 Colectarea apei reziduale 

Rețeaua de canalizare are lungimea de cca 6 km, în prezent fiind racordati cca. 600 locuitori 
120 racorduri). 

2.10.2.44.2 Tratarea apei reziduale 

Apa uzată colectata este transportată către stația de epurare a localității, care are o capacitate 
de 70 m3/zi. 

2.10.2.44.3 Eliminarea nămolurilor 

Nu se cunosc date despre facilități de eliminare/depozitare a nămolului. 

 

2.10.2.45 Aglomerarea Ștefănești 

2.10.2.45.1 Colectarea apei reziduale 

Sistemul de canalizare realizat masoara 18 km și este unul de tip separativ pentru ape uzate 
menajere, fiind pus în funcțiune în anul 2012. Până în momentul de față există 230 racorduri 
(1,000 locuitori). 

Configurarea terenului a dus la realizarea a 6 SPAU.  

2.10.2.45.2 Tratarea apei reziduale 

Apa menajera din comuna Stefanesti este colectata si distribuita la statia de epurare 
Stefanesti. 

Statia de epurare care  are o capacitate instalata de 16.66 mc/h (4.63 l/s) si o capacitate in 
exploatare de 3.9 mc/h (1.08 l/s) este de tip modular si este amplasata pe teritoriul Comunei 
Stefanesti. 

Emisarul statiei este paraul Dalga. Statia de epurare nu functioneaza din lipsa debitului 
influent. 
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2.10.2.46 Aglomerarea Stoenești 

În prezent, în comuna Stoenești nu există infrastructură pentru colectarea și tratarea apelor 
uzate. 

Lucrări în derulare 

 AFM: „Sistem integrat de alimentare cu apă, stație de tratare, canalizare și stație de 
epurare în sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Vâlcea”: 

 Realizarea unei stații de epurare pentru staul Stoenești, Qzi max = 200 m3/zi; 

 Rețea de canalizare, L = 4.9 km. 

 

2.10.2.47 Aglomerarea Popești 

În prezent, există doua proiecte în derulare (AFM și OG 28/2013) prin care se asigura sistem 
de colectare și tratare a apelor uzate pentru toate satele aferente comunei Popești. 

 

2.10.2.48 UAT Mitrofani 

In prezent, în comuna Mitrofani nu există infrastructura pentru colectarea și tratarea apelor 
uzate. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013: „Infiintare canalizare menajera și stație de epurare, comuna Mitrofani – 
județul Vâlcea”: 

 1 SEAU – Qzi max = 200 m3/zi (aferenta satelor Mitrofani și Racu); 

 Rețea de canalizare, L = 4.7 km. 
 

2.10.2.49 UAT Nicolae Bălcescu 

2.10.2.49.1 Colectarea apei reziduale 

Nr. 

Crt 
Dn (mm) 

Lungime 

(ml) 

Material  Vechime (ani) 

Beton PVC PEHD 0 - 10 10 - 15 20 – 35 
peste 

35 

Canale colectoare 

1 250 1700 - 1700 - - 1700 - - 

Retele de canalizare 

2 110-200 27000 - 27000 - - 27000 - - 

TOTAL: 28700 - 28700 - - 28700 - - 

Datorita topografiei terenului au fost executate un numar de 21 staţii de pompare. 

Staţiile de pompare sunt dimensionate ţinand cont de debitul de apa uzata si de caracteristicile 
zonei. Din bazinele de acumulare ale staţiilor de pompare, evacuarea apelor uzate se face 
automat in functie de nivelul apei in bazin. 

Pompele ce echipeaza statiile de pompare au urmatoarele caracteristici tehnice:Q = 16 mc/h, 
Hp = 21 mCA, putere electrica instalata 51.4 kW. 

Pe conducta de refulare sunt prevazuţi clapeţi de reţinere si robineţi de inchidere. 

Pomparea apelor uzate spre staţia de epurare se realizeaza discontinuu. 
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2.10.2.49.2 Tratarea apei reziduale 

Stațiile de epurare ape uzate, dimensionate pentru un debit de 43.2 m3/h (12 l/s), sunt 
amplasate în satele Dosul Râului și Valea Bălceasca, și au în compunere treapta mecanică, 
treapta biologică și treapta chimică. 

Componenţa liniei tehnologice: 

 Grătar manual 

 Deznisipator – separator de grasimi 

 Bazin colectare grăsimi 

 Electropompă nisip Q = 20 mc/h, P = 2,4 kW, Hp = 8 mCA 

 Bazin spălare și scurgere nisip 

 Bazin de omogenizare, egalizare și pompare ape menajere 

              -     1+1 pompe pentru transvazarea apelor uzate pe fluxul staţiei de epurare Q = 20 – 
40 m3/h P = 2.4 kW, H = 13 mCA. 

 Unitate compacta de epurare tip Resetilovs 

 Bloc de epurare mecanica 

 Bloc de tancuri de epurare biologica 

                    -Tanc sedimentare primară 

                    - Tanc coagulare 

                    - Tanc de hidroliza – fermentare 

                    - Tanc de nitrificare – denitrificare heterotrofica 

                    - Tanc hetero – autotrofic 

                    - Tanc de nitrificare autotrofic 

 Unități de stocare și dozare coagulant și floculant 

 Bazin de colectare și pompare nămol 

 Unitate de deshidratare nămol 

 By – pass general, platforma depozitare containere reziduuri, container, instalații 
electrice exterioare, platforma deservire obiecte tehnologice. 

2.10.2.49.3 Eliminarea nămolurilor 

În incinta stației de epurare există un depozit intermediar pentru stocarea nămolului.  

 

2.10.2.50 UAT Tetoiu 

In prezent, în comuna Tetoiu nu există infrastructura pentru colectarea și tratarea apelor uzate. 

Lucrări în derulare 

 OG 28/2013: sistem de canalizare si tratare a apelor uzate. 
 
 

2.10.2.51 Aglomerarea Lungesti 

2.10.2.51.1 Colectarea apei reziduale 

Reteaua de canalizare menajera din cadrul sistemului centralizat deserveste in prezent zona 
central-nordica a comunei Lungesti avand o lungime aproximativa de L = 7 km. 
Colectoarele de canalizare menajera existente au diametrul de PVC SN4 Dn 250 mm. 
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Reteaua de canalizare menajera din cadrul sistemului centralizat deserveste in prezent zona 
central-sudica a comunei Lungesti avand o lungime aproximativa de L = 7.2 km. 
Colectoarele de canalizare menajera existente au diametrul de PVC SN 4 Dn 250 mm 
Statii de pompare Carcadiesti. 
In cadrul retelei de canalizare menajera existente sistemul cuprinde 8  statii de pompare 
amplasate pe drumul comunal, sunt executate ingropat cu diametru de 2 m si inaltime de 4 m. 
Statiile sunt echipate cu 1+1 pompe submersibile Q = 6-10mc/h si H = 8 – 10 mCA. Conducta 
de refulare este din PEID Dn 100mm si L = 350m. 
Statii de pompare Lungesti. 
In cadrul retelei de canalizare menajera existente, sistemul cuprinde 4 statii de pompare 
amplasate pe partea dreapta a DJ677C, sunt executate ingropat cu diametru de 2 m si inaltime 
de 4 m. Statiile sunt echipate cu 1+1 pompe submersibile Q=6-10mc/h si H=8-15mCA. 
Conducta de refulare are Dn110mm si L=350m 

 

2.10.2.51.2 Tratarea apei reziduale 

Statia de epurare a apelor uzate din cadrul sistemului de canalizare menajera existent a fost 
construita pentru o capacitate de epurare de 1600 L.E. 
Amplasamentul statiei de epurare se afla in zona sud-estica a satului Stanesti-Lunca la cca 
24m de paraul Mamu, in afara zonei inundabile al acestuia. 
Statia de epurare se afla in perioada de testare. 
Statia de epurare a fost construita pentru urmatoarele debite si incarcari: 
Debite de dimensionare: 
 

Debite Unitate Valoare 

Debit de apa uzata zilnic mediu:  Quz zi med m3/zi 260 

Debit de apa uzata zilnic maxim:  Quz zi med m3/zi 200 

Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max m3/h 23,8 

Incarcari de dimensionare: 

Parametri Concentratie 

(mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) : 960 

Consum biochimic de oxigen (BOD5) : 480 

Materii solide (SS): 440 

 
Conform proiectului statia de epurare va indeplini valorile indicatorilor de calitate prevazuţi in 
NTPA 001/2005 : 

Parametri 
Concentratie 

(mg/l) 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) : 125 

Consum biochimic de oxigen (BOD5) : 25 

Materii solide (SS): 60 
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Parametri 
Concentratie 

(mg/l) 

Azot amoniacal (NH4-N): 3 

Fosfor total Pt 2 

Fluxul tehnologic al statiei existente conform proiect tehnic este: 
o Statie de pompare; 
o Pre-epurare mecanica fina cu echipament integrat de sitare-deznisipare; 
o Zona anoxica pentru denitrificare; 
o Compartiment de aerare; 
o Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare; 
o Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol; 
o Echipament pentru reducerea fosforului; 
o Decantor secundar; 
o Echipament pentru indepartarea spumei de la suprafata decantorului secundar 

si a grasimilor de la suprafata cilindrului de linistire; 
o Sistem recirculare namol; 
o Ingrosator de namol; 
o Suflante de aer; 
o Echipamente depozit de namol; 
o Instalatie pentru deshidratarea namolului; 
o Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu. 

 

 

2.10.2.52 Unități administrativ teritoriale ce nu detin sisteme de canalizare 

În cadrul județului Vâlcea sunt identificate 30 de comune ce nu dețin în prezent sisteme de 
canalizare, după cum urmează: 

Laloșu, Măciuca, Diculești, Ghioroiu, Măldărești, Pesceana, Glavile, Gușoieni, Mădulari, 
Sușani, Racovița, Titești, Perișani, Berislăvești, Golești, Dănicei, Malaia, Muerasca, Mihăești, 
Sinești, Stroești, Oteșani, Stoilești, Păușești, Copăceni, Frâncești, Livezi, Roșiile, Runcu, 
Caineni. 

 

2.10.3 Instalații pentru Apă Reziduală Industrială 

Pe lângă apa uzată menajera, influența apei uzate industriale joaca un rol major pentru 
proiectarea Stațiilor de tratare a apei uzate, dimensionarea sistemelor de canalizare și 
selectarea materialelor pentru conductele de canalizare. 

Principalele efecte ale apei uzate industriale sunt: 

 Daune la conductele de canalizare (coroziune) cauzate de acizi  

 Reducerea capacității hidrâulice a conductelor existente din cauza debitelor la varf  

 Pericol de explozie din cauza formarii amestecurilor explozive de în contact cu oxigenul  

 Producerea unei amglomerari de nămol cauzată de materiile organice (stadiul biologic)  

 Stricarea procesului de tratare cauzat de deversari de substanțe periculoase  

Pentru a preveni impactul instalațiilor de apa uzată și pentru a ajunge la o baza adecvata 
pentru lucrări de proiectare viitoare asupra sistemului de canalizare și a stației de tratare a apei 
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uzate, a fost un studiu privind industria, care a identificat platformele industriale ce pot produce 
un volum considerabil de apa uzată cu o încărcare mare. Tabelul 2.10.3-1 prezinta pe scurt 
constatarile privind platformele industriale cu un consum de apa peste 80,000 m³ pe an.  

Datele prezentate se limiteaza la informatiile furnizate de fiecare primarie.  

Tabel 2.10-1: Infromatii privind întreprinderile industriale din județul Vâlcea 

Nr. Oraș Nume Companie Domeniul de activitate Pretratare 

1 Rm. Vâlcea US Govora Ciech 
Chemmical Group SA 

Producția de substanțe 
chimmice de baza 

mecanica 

2 Rm. Vâlcea SC Oltchim SA Producția de substanțe 
chimmice de baza 

mecanica + 
biologica 

3 Rm. Vâlcea Fabrica conserve Râureni Prelucrtarea și conservarea 
fructelor și legumelor 

mecanica 

4 Rm. Vâlcea Exploatarea miniera 
Vâlcea 

Extractia calcarului, gipsului 
și cretei 

mecanica 

5 Rm. Vâlcea SC Hidroelectrica SA, 
sucursala Vâlcea 

Producția de electricitate mecanica 

6 Rm. Vâlcea SC Hervil SA Fabrica de pompe și 
compresoare 

mecanica 

7 Rm. Vâlcea SC Elvila SA Fabrica de mobilier mecanica 

8 Rm. Vâlcea SC Vâlceana SA Vopsirea și tratarea pielariei; 
fabricarea de incaltaminte 

mecanica 

9 Rm. Vâlcea D.J.P.D.C. Vâlcea Activități spitalicesti mecanica 

10 Rm. Vâlcea SC Energomontaj Instalații mecanica + 
biologica 

11 Drăgășani SC Magnetto Wheels 
România SA 

Fabricarea de piese 
siaccesorii pentru automobile 
și motoare 

mecanica 

12 Drăgășani SC Uzina Mecanica 
Drăgășani 

Fabrica de armament și 
munitii 

mecanica 

13 Băbeni SC Uzina Mecanica 
Băbeni 

Fabrica de armament și 
munitii 

mecanica 

14 Băbeni SC Oltchim SA Avicola 
Băbeni 

Ferme de pasari mecanica 

15 Berbești E.M.C. Berbești Minerit și aglomerări de lignit mecanica 

16 Frâncești SC Oltchim SA Suinprod 
Băbeni 

Ferma de porcine mecanica + 
biologica 

17 Vlădești SC Diana Prod SRL Producția și conservarea 
carnii 

mecanica 

18  Sc Cozia Forest SA Taierea și prelucrarea 
lemnului; impregnarea 
lemnului 

mecanica 
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2.11 Suficienţa datelor 

În cazul în care datele deja disponibile (în documentaţiile puse la dispoziţie de OR, inclusiv 
cele pe baza cărora a fost elaborat/actualizat Master Plan-ul) se vor dovedi a fi insuficiente 
pentru a asigura o bază completă și realistă pentru faza de evaluare a fezabilităţii, Prestatorul 
va efectua investigaţii suplimentare. Aceste investigaţii ar urma să:  

- asigure durabilitatea și eficiența economică a investițiilor propuse, și  

- permită identificarea necesităţii de a efectua investigaţii mai aprofundate.  

Dintre aspectele susceptibile să facă obiectul unor asemenea investigaţii suplimentare 
menţionăm:  

- verificarea situației apelor uzate şi a infiltrațiilor în sistemul de canalizare, inclusiv prin 
activităţi de prelevare de probe şi analiza acestora în laboratoare specializate, măsurători de 
debite şi înregistrări;  

- analiza fluxurilor de ape uzate descărcate de sectorul industrial în sistemul de canalizare şi a 
efectelor acestora asupra procesului de epurare și a calităţii efluentului de la stația de epurare;  

- studii topografice suplimentare, inclusiv studii de teren şi studii hidrâulice și tehnice efectuate 
pe amplasamentele stațiilor de epurare și în lungul traseelor propuse pentru extinderea 
sistemelor de apă și apă uzată;  

- avize, acorduri, aprobări, autorizaţii privind soluţiile tehnice pentru întocmirea documentaţiilor 
care fac obiectul contractului.  

 
2.12 Concluzii 

Judeţul Vâlcea este situat în partea de sud-vest a României și se întinde de la Arcul Carpatic 
în Munții Meridionali (partea de nord a judeţului) până în câmpia largă formată apartinand 
râuluiOlt. Râmnicu Vâlcea este reședința județului și cel mai mare oraș din județ. 
Județul Vâlcea se întinde pe o suprafaţă de 5,765 km2 şi cuprinde din punct de vedere 
administrativ 11 oraşe (din care 2 municipii), 78 de comune și 529 de sate. 
Problemele majore includ: 

 Servicii de întretinere și exploatare necorespunzătoare; 

 Volum ridicat de apă nefacturată cauzat de pierderile din rețea; 

 Lipsa investițiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de apă/apă uzată; 

 Lipsa personalului calificat pentru promovarea, gestionarea și implementarea 
investițiilor la scară largă; 

 Management ineficient al costurilor de exploatare, întreținere și personal; 

 Rol și responsabilități neclare ale instituțiilor/autorităților implicate în managementul 
utilităților publice; 

 Cadru instituțional necorespunzător. 
Situația curentă și problemele identificate în județul Vâlcea, se prezintă astfel: 

Sector Situație curenta Deficiențe și probleme identificate 

Branșamente 
apă potabilă 

 Nr. sisteme urbane: 9. 

 Rata conectare urbană: 
93.7% 

 Nr. sisteme rurale: 70. 

 Rata de conectare rurală: 
40% 

 Pierderi de apă cauzate de avarii ale rețelelor 

 Conducte vechi 

 Protecție improprie a zonelor de siguranta 
împotriva posibilelor surse de poluare  
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Sector Situație curenta Deficiențe și probleme identificate 

Tratarea apei  90 stații de tratare: 
- Râmnicu Vâlcea (Valea lui 

Stan, Rm. Vâlcea, 
Călimănești, pr. Olănești) 

- Drăgășani (x2) 
- Brezoi 
- Horezu 
- Băile Olănești 
- Băile Govora 
- Băbeni 
- Balcesti 
- Berbești 
- Zona rurală: 77 ST 

 Echipament uzat 

 Structuri vechi, degradate 

 Eficiența scăzuta a procesului de tratare 
datorită echipamentelor uzate sau 
nefuncționale 

Sistem de 
canalizare  

 Nr. sisteme urbane: 10 

 Rata conectare urbană: 
27.4% 

 Nr. sisteme rurale: 56 

 Rata de conectare rurală: 
5.4% 

 Blocaje, avarii 

 Exfiltratii apă uzată cauzând probleme pentru 
mediu și sănătate  

 Rate ridicate de infiltrații rezultand un debit 
mare de apă uzată, netratată 

 Colectoare subdimensionate 

 Condiții improprii ale conductelor 

 Secțiuni avariate 

 Colmatarea colectoarelor de mică dimensiune 

Nivel de 
epurare 

 Stații de epurare cu treapta 
mecanica: 1 

 Stații de epurare cu treapta 
mecanica și biologica, dar 
numai “tratare secundara” 
fără eliminarea 
nutrienților:52  

 Stații de epurare cu treaptă 
mecanică și biologică și 
eliminarea nutrienților: 14. 

 Stații de epurare nefuncționale: - 

 Stații de epurare parțial funcționale (numai 
treapta mecanica): 2. 

 Stații de epurare în funcțiune: 46 

 Stații de epurare în execuție: 20 
 

Eficiența 
tratării 

  Zone urbane 
- Există 2 stații de epurare care nu sunt în 

conformitate cu criteriile NTPA 001, datorită 
configuratiei existente și stării stațiilor 

- Din cele 46 stații existente, 8 SE nu sunt încă 
implementată 

 Zone rurale: 20 SE recente sau în construcție 
conform criteriilor NTPA 001 

Bazine de 
receptie 

Râuri și lacuri Efluenți tratați insuficient cauzând poluare, 
probleme de mediu și riscuri pentru sănătate. 

Managementul 
nămolului 

Numai 1 SE are aprobat un 
acord de evacuare a 
nămolului (care se va încheia 
în curand) 

Rute de evacuare a nămolului sau facilități 
stabilite insuficiente. 
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3. PROGNOZE 

3.1 Sumar 

Acest capitol este format din două sectiuni. Prima sectiune cuprinde analiza indicatorilor 

macro și socio-economici relevanți și cea mai recentă tendință de evoluție a acestora la nivel 

național, regional și județean și prezintă prognozele privind evoluția populației, a veniturilor 

populației și a activității economice în județul Vâlcea în intervalul 2014 – 2043. Aceste 

prognoze reprezintă baza pentru următoarele determinări de investiții pe termen lung în 

sectorul apei în județul Vâlcea. 

Acest capitol cuprinde prognoze pentru evoluția viitoare a populației, a activității economice 

și a veniturilor populației la nivel județului, prezentate pentru perioada de timp 2014 – 2043. 

Aceste prognoze servesc ca bază pentru pentru viitoarele determinări și evaluări ale 

investițiilor necesare în sectorul apei în județul Vâlcea. 

Unul din cei mai importanți pași la elaborarea unui Master Plan la nivel județean îl reprezintă 

definirea aglomerărilor și după efectuarea analizelor de opțiuni, a “clusterelor” pe aglomerări. 

Aproximările și premisele majore luate în considerare sunt prezentate mai jos și reprezintă 

suportul pentru proiectarea aglomerărilor. 

Pentru județul Vâlcea s-a efectuat o revizuire a tuturor aglomerărilor, în conformitate cu 

cerințele stipulate în Anexa 3 a Programului Național de Implementare. A rezultat o nouă lista 

de aglomerări, care, datorita dimensiunilor ei, a fost inclusă în anexa D2.1 a acestui Master 

Plan. 

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea cuprinde 2 municipii, 9 orașe și 78 de 

comune.  

Județul Vâlcea are în total 62 de aglomerari cu mai mult de 2,000 populație echivalenta. 

Acest lucru reflecta ceea ce a fost descris în capitolul 2.2 – Zona de proiect și faptul că 

județul Vâlcea prezintă o distribuție teritorială echilibrată. 

În prima parte este prezentata evoluția economică pe termen scurt, pe perioada 2014 – 

2020. 

În cadrul capitolului este estimată evoluția populației județului raportată la nivel național și 

regional. Prognoza pentru perioada 2014 – 2025 urmarește indicatorii de prognoza ai 

Institutului Național de Statistică și pentru perioada 2025 – 2043 evoluția estimată a fost 

corectată luând în considerare migrația reală a populației pentru acest interval. 

A treia parte a acestui capitol se concentrează asupra prognozei privind veniturile populației, 

luând în considerare evoluția istorică recentă a venitului brut pe cap de locuitor, dimensiunea 

medie a unei gospodării, nivelul mediu de taxe și contribuții sociale din cadrul venitului brut 

pe o gospodărie. Prognoza este prezentata pentru intervalul 2014 – 2043, pentru nivel urban 

și nivel rural; anul de baza considerat este 2014. 

În a doua secțiune sunt introduse estimările privind viitoarele cerințe de apă, debite de apă 

uzată și încărcări ale apei uzate pentru diferite orașe ale județului. Valorile rezultate vor 

constitui baza pentru dimensionarea facilităților de apă și apă uzată necesar a fi realizate 

pentru acoperirea nevoilor până în anul 2043. 
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3.2 Metodologie și Estimări 

Unul din cei mai importanți pași în elaborarea Planului Director la nivel de județ îl reprezintă 

definirea aglomerărilor si, pe baza analizelor de opțiuni, identificarea “clusterelor” de 

aglomerări. Abordarea strategică și premisele relevante luate în considerare sunt prezentate 

mai jos (sub-capitolul 3.2.1).  

Metodologia și premisele de calcul sunt descrise în subcapitolele corespondente pentru 

proiecțiile economice și pentru proiecțiile tehnice de apă și apă uzată. 

 

3.2.1 Abordarea strategica pentru definirea aglomerărilor 

3.2.1.1 Consideratii generale 
Termenul “aglomerare” este definit și explicitat în două documente: 

• Directiva 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane, articolul 2.4 și 

• Termeni și definiții ai Directivei 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane, 16 ianuarie 

2007, Bruxelles, Capitolul 1 

Definiția cheie a unei aglomerări în conformitate cu Directiva europeană de apă uzată: 

91/271/ EEC privind epurarea apei uzate urbane, așa cum a fost amendată de către 

Directiva Comisiei 98/15/EC din 27 februarie 1998, ale carei clarificări importante au fost 

prevăzute în “Termeni și definiții ai Directivei de tratare a apei uzate”, emisă în luna ianuarie 

2007, este dupa cum urmează:  

“Aglomerarea inseamnă o zonă unde populația și/sau activitățile economice sunt suficient de 

concentrate pentru că apă uzată urbană să fie colectata și condusă către o stație de epurare 

sau către un punct final de descarcăre” 

Cele mai importante cuvinte în aceasta definiție sunt “suficient de concentrate”. Acești 
termeni nu sunt legal definiți în Directiva și pot fi inteleși doar cu ajutorul altor argumente 
tehnice și economice. Ca urmare, există o flexibilitate în interpretarea Directivei, în special 
asupra ideii de cât de mult o aglomerare poate să se încadreze în zona de “densitate 
scăzuta a populației”. Acest lucru este cu precădere relevant pentru micile aglomerări sau 
municipalități, care pot fi încadrate la una dintre categoriile din Directiva (2,000 P.E., 10,000 
P.E. și 100,000 P.E.). 

O aglomerare poate include mai mult de o municipalitate sau doar părți ale unei 
municipalități. 

Documentul “Termeni și Definiții ai Directivei 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane” 
precizează următoarele: 

• Existența unei aglomerări este independentă de existența sistemului de colectare. De 
aceea, conceptul de aglomerare include acele zone care sunt suficient de concentrate 
dar unde nu exista încă un sistem de colectare; 

• Aglomerarea este definită ca o suprafața suficient de concentrată și nu că o zona de 
colectare a unui sistem existent de canalizare conectat la o anumita stație de epurare; 

• O aglomerare poate de asemenea să conțină zone care sunt suficient de concentrate 
dar unde nu exista încă un sistem centralizat de colectare sau/și unde apa uzată este 
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manageriată în sisteme individuale sau alte sisteme adecvate sau colectate în orice alt 
mod; 

• Nu este necesar că limitele aglomerării să coincidă cu limitele sistemului de colectare 
(doar în cazul unui procent de conectare de 100%); 

• Limitele unei aglomerări poate sau nu poate să corespundă cu limitele entităților 
administrative; 

• Limitele unei aglomerări sunt bazate pe concentrația populației (densitatea populației) 
și concentrația activității economice; 

• Limitele unei aglomerări trebuie să fie definite pe baza unei evaluări pentru fiecare caz 
în parte; 

• Limitele aglomerărilor și încărcările generate (locuitori - echivalenți) trebuie să țină cont 
de dezvoltarea viitoare și trebuie să fie în mod regulat actualizate; 

• Aglomerarea poate fi deservită de una sau cateva stații de epurare. Mai mult, o singură 
aglomerare poate fi deservită de mai multe sisteme de colectare, fiecare dintre ele fiind 
conectat la una sau mai multe stații de epurare. În mod similar, mai multe sisteme de 
colectare pot fi conectate la aceeași stație de epurare; 

• Încărcarea de poluanți generată de către o aglomerare deservită de două sisteme de 
colectare și de două stații de epurare nu trebuie să fie subdivizata în două zone de 
canalizare a sistemului de colectare. Tipul de tehnologie de tratare selectat (mai 
stringent) depinde de încărcările totale generate de către întreaga aglomerare. 

• Atunci cand mai multe aglomerări, distincte și fizic separate, au sisteme separate de 
colectare dar sunt deservite de către o singura stație de epurare, obligațiile impuse de 
Directiva de tratare a apei uzate urbane sunt determinate de mărimea fiecarei 
aglomerări. Oricum, din perspectiva altor directive (Directiva privind apă de imbaiere și 
Directiva cadru pentru apă), impactul cumulativ (suma tuturor încărcărilor generate de 
toate aglomerările deservite de o stație de epurare) trebuie luat în considerare. Ca 
rezultat, cerințele (Articolul 3 și Articolul 4) și termenii de conformare respectivi conform 
Tratatului de Aderare sunt definiți pentru fiecare aglomerare; 

• Daca o aglomerare are mai mult de 10,000 P.E., pentru apă evacuată în zone 
sensibile, trebuie prevăzut un tratament mai riguros (epurare terțiară), până la termenul 
limită; 

• Aglomerările cuprinse între 2,000 și 10,000 locuitori trebuie prevăzute a fi echipate cu 
rețea de canalizare și facilități de epurare, având cel puțin o tratare secundară sau o 
tratare echivalentă în conformitate cu Anexa I B (Art. 4 paragraful 1, 3) din Directiva; 

• Se poate întâmpla ca o aglomerare să descrească în timp ca mărime și ca un sistem 
de colectare să nu mai coincidă cu limitele aglomerării. În acest caz, limitele aglomerării 
trebuie revizuite și mărimea aglomerării trebuie reactualizată; 

• Toata apă uzată urbană dintr-o aglomerare trebuie colectată, canalizată și tratată așa 
cum o cere Directiva, avându-se în vedere prevederea de deversoare pentru apa de 
ploaie; 

• Încărcările totale generate de o aglomerare exprimă mărimea aglomerării în termeni 
tehnici și este primul criteriu important pentru determinarea colectării de apă uzată și a 
cerințelor de epurare. 

Din documentul mai sus menționat reiese că pentru aglomerările definite poate fi selectat un 
sistem centralizat sau necentralizat de apă uzată. Aceste variante sunt analizate în capitolul 
5 – Analize de Opțiuni și rezultatul este prezentat în Anexe. 
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Referitor la prevederea unei epurari adecvate, pentru aglomerările definite se ia în 
considerare următoarea specificare: “Statele membre trebuie să se asigure că sistemele de 
colectare a apelor uzate urbane, înainte de descarcărea lor în zonele sensibile, trebuie să fie 
supuse unui proces stringent de epurare, așa cum prevede Articolul 4 din 31 decembrie 
1998, pentru toate descarcările provenite de la aglomerări având mai mult de 10,000 P.E.” 

Consultantul, pentru a respecta obligațiile Directivei de apă uzată – privitoare la prevederea 
unei epurări adecvate pentru aglomerările definite – va considera următoarele nivele 
standardizate de epurare, redate în tabelul de mai jos: 

Tabel 3.2-1- Nivele standardizate privind colectarea şi epurarea apelor uzate 

Obligatii pentru Sistemul de canalizare Epurare 

Aglomerări având mai mult de 

100,000 PE 

Prevederea unui sistem de 

colectare în conf. Cu Art. 3, 

paragraf 1 

Subiectul unui nivel ridicat de 

epurare (art. 5 paragraf 2) – 

îndepărtarea nutrienților și cele mai 

ridicate standarde pentru N și P 

Aglomerări având mai mult de 

10,000 PE 

Prevederea unui sistem de 

colectare în conf. Cu Art. 3, 

paragraf 1 

Subiectul unei epurari mai 

stringente (Art. 5 paragraf 2) – 

îndepărtarea nuțrientilor 

Aglomerări având mai mult de 

2,000 PE 

Prevederea unui sistem de 

colectare în conf. Cu Art. 3, 

paragraf 1 

Epurare secundare sau echivalentă, 

conf. Anexa 1B (Art. 4 paragraf 1, 

3) 

Aglomerări având mai puțin de 

2,000 PE 

NU sunt cerințe specifice Nu sunt cerințe specifice, dar sunt 

subiectul unei „epurări adecvate” 

(Art. 7) 

 

3.2.1.2 Considerații specifice 
Se va utiliza următoarea listă de considerații în definirea aglomerărilor posibile, care descrie 

delimitările tehnice și de cost reale: 

• Mărimea aglomerării (P.E.); 

Încărcarea totală a apei uzate generate de o aglomerare exprimă mărimea unei aglomerări în 

termeni tehnici și este primul criteriu important pentru determinarea colectării apei uzate și a 

cerințelor de epurare, cât și a obligațiilor corespunzătoare. Încărcarea generată sau mărimea 

aglomerării este exprimată în populație echivalentă (P.E.). 

Cum mărimea aglomerării este unul din parametrii importanți care trebuie să fie luați în 

considerare, numărul locuitorilor în cadrul zonei respective și populația echivaletă trebuie să 

fie cuprinse într-un criteriu de definire relevant. Numărul populației conectate reflectă viitorul 

flux de venit, iar numărul populației echivalente oferă o idee asupra industriei conectate. 

Acest lucru va fi relevant pentru aspectele financiare în selectarea aglomerărilor și mai tarziu 

în prioritizarea investițiilor. 

În conformitate cu Directiva de apa, Consultantul a efectuat calculul populației echivalente 

(P.E.) bazandu-se pe următoarea specificatie: 

“Incarcarea de poluanți generată sau mărimea aglomerării este exprimata în P.E. în 

conformitate cu Articolul 2(6) din Directiva: o populație echivalentă (1 P.E.) inseamna 
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încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 

de 60g de oxigen pe zi”. 

Rezulta de aici că populația echivalentă este o măsura a poluării, reprezentând încărcarea 

organică biodegradabilă medie pe persoana și zi. Încărcarea provenită dintr-o zonă de 

colectare sau dintr-o aglomerare este generată de apa uzată colectata din: 

• Gospodării (populație rezidenta sau nonrezidenta); 

• Unități ne-domestice sau industriale. 

Apa uzată industrială colectata de la întreprinderi sau unități economice (incluzând 

întreprinderi mici și mijlocii) este sau trebuie să fie descarcată într-un sistem de colectare sau 

într-o stație de epurare. În acest context calculele a fost realizate cu următoarele formule: 

• P.E. (casnic) = numărul locuitorilor; 

• P.E. (non - casnic) = încărcarea apei uzate (kg/zi) / 60g/zi x 1000; 

• P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non - casnic). 

În privinta apei non-casnice, principalele zone urbane având infrastructura dezvoltată atrag 

unități industriale în vecinătăți. În cazul în care apa uzată poate fi descarcată într-o rețea de 

canalizare valoarea P.E. tebuie calculată așa cum s-a menționat mai sus. 

În caz că nu sunt disponibile informații privind starea industriei sau a centrelor comerciale în 

unele zone, se adopta următoarele ipoteze pentru calculul populației echivalente în zonele 

rurale: 

Tabel nr 3.2-2 - Determinarea populaţiei echivalente: 

Dimensiunea aglomerării Valoare PE (% din numărul de locuitori) 

Peste 100,000  1.30 

Intre 10,000 şi 100,000 locuitori 1.25 

Intre 7,000 şi 10,000 locuitori 1.15 

Intre 5,000 şi 7,000 locuitori 1.13 

Intre 3,000 şi 5,000 locuitori 1.12 

Intre 2,000 şi 3,000 locuitori 1.09 

Intre 1,500 şi 2,000 locuitori 1.07 

Intre 500 şi 1,500 locuitori 1.05 

Mau puţin de 500 locuitori 1.03 

• Consideratii asupra zonelor așa cum a fost specificat în Planul de implementare 

Zona avută în vedere în proiect, așa cum a fost dată în Planul de implementare experimental 
aduce județul la așezămintele cele mai mari (orașe). Acest lucru este strategic aplicabil în 
conformitate cu prevederile legale, financiare și socio – economice: conformitate, număr de 
locuitori conectați, buget indicativ, sustenabilitate financiară, suportabilitate etc.). 
Aglomerările definite în acest Master Plan vor include cel puțin așezămintele urbane 
principale, odată ce acestea au deja sistemul lor de colectare și epurare. Calitatea și 
randamentul acestora sunt, ca urmare, subiectul evaluării detaliate. 

• Amplasare geografică și topografie; 

Considerațiile privind topografia terenului pentru investigarea zonelor de colectare este din 
punct de vedere tehnic primul pas în dezvoltarea conceptelor de colectare. Acest lucru nu 
este în mod direct legat de definiția aglomerării. Consultantul a definit aglomerările în stransă 
legatură cu dezvoltarea unei zone comune din punct de vedere topografic. Acest lucru 
permite extensia aglomerării în cazul în care așezările vor fi “destul de concentrate” în viitor. 
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Astfel, pot fi folosite viitoare investiții în mod eficace și sustenabil financiar (fără stații de 
pompare, mai puține costuri de reinvestiții, consum mai mic de energie etc.). 

• Existența rețelei de colectare, a stației de epurare și evaluarea tehnică a 
performanțelor; 

Prezența infrastructurii de apă uzată (stație de epurare sau sistem de colectare) este cu 
siguranță un criteriu relevant pentru definirea aglomerărilor. Oricum, definirea pe baza de 
efectivitate a costurilor a măsurilor tehnice trebuie să ia în considerare utilizarea instalațiilor 
existente (reabilitare și/sau extindere). Decizia asupra realizării unor noi facilități trebuie să 
fie studiată de la caz la caz. 

• Costuri de investiție și costuri de operare și întreținere pentru acoperirea integrală a 
aglomerării; 

Unul din cei mai importanți parametri pentru definirea aglomerărilor poate fi aspectul 
financiar, deoarece măsurile de proiect trebuie să fie eficiente din punctul de vedere al 
costurilor și sustenabilitatea financiară trebuie să fie una din țintele majore ale proiectului. 
Pentru alegerea aglomerărilor se va realiza analiza privind sustenabilitatea financiara și 
analiza economica (comparări pe costuri de investiții, întretinere și operare). 

 

3.2.1.3 Criterii pentru definirea aglomerărilor 
În conformitate cu Directiva de apă uzată și cu Termenii și definițiile Directivei de tratare a 
apei uzate urbane, criteriile pentru definirea alomerărilor sunt dupa cum urmează: 

• Concentrația populației – densitatea populației într-o anumită zonă; 

Cel mai important cuvant al definiției aglomerării este termenul “suficient de concentrat” care 
nu este în mod legal definit de către Directiva și poate fi înțeles doar cu ajutorul altor 
argumente tehnice și economice. 

• Concentrarea activităților economice; 

Definirea aglomerării în termeni tehnici trebuie să fie fondată pe condițiile locale și poate să 
aibă diferite abordari în cadrul diferitelor țări europene. Distribuția așezămintelor și metodele 
tradiționale de construcție sunt diferite pe întinsul Europei. 

În România populația își dezvoltă așezăminele de-a lungul drumurilor principale sau de-a 
lungul cursurilor de apă. Dezvoltarea generala a zonelor construite în orașele mici diferă față 
cea din orașele mai mari. 

• Concentrarea suficientă a acestor două criterii mai sus menționate pentru că apă uzată 
să fie colectată și transportată; 

Definirea aglomerării în termini tehnici trebuie să fie fondată pe condițiile locale și poate să 
aiba diferite abordari în cadrul diferitelor țări europene. Distribuția așezămintelor și metodele 
tradiționale de construcție sunt diferite pe întinsul Europei. 

Situația existentă din România prezintă diferențe mari în privința accesului populației la 
servicii de apă și apă uzată. Populația își dezvoltă așezăminele de-a lungul drumurilor 
principale sau de-a lungul cursurilor de apă. Dezvoltarea generală a zonelor construite în 
orașele mici diferă față de cea din orașele mai mari. 

 

3.2.1.4 Limita aglomerării 
Limitele aglomerării sunt definite că limite ale zonelor construite în prezent și ale zonelor ce 
urmează a fi construite unde apă uzată poate fi colectată în termeni de eficiență a costurilor 
(densități mari de clădiri care generează apă uzată). Daca două sau mai multe astfel de zone 
sunt suficient de apropiate teritorial încât să reprezinte o variantă avantajoasă pentru o 
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soluție comună, din punctul de vedere al costurilor, atunci acestea pot forma o singură 
aglomerare. 

Limitele aglomerărilor au fost definite utilizandu-se hărți recente și toate datele disponibile 
pentru a delimita zonele concentrate de așezăminte. Dezvoltarea viitoare a aglomerării a fost 
luata în considerare prin intermediul planurilor generale de urbanism (PUG). Aceasta 
abordare oferă o vedere asupra dezvoltării rezidențiale, industriale și comerciale viitoare. 

Experiența în definirea aglomerărilor și în planificarea infrastructurii de apă uzată din cadrul 
UE arată o uniformizare în definirea limitelor aglomerărilor. Alegerea finală a soluțiilor 
centralizate sau descentralizate se bazează totuși pe comparații realizate pentru fiecare caz 
în parte. 

Următoarea figură arată un exemplu în definirea limitelor aglomerării, care a fost realizat în 
Republica Ceha. 

 

 
Figura 3.2-1 Exemplu de definire a limitei unei aglomerări 

 

Limita unei aglomerări este linia care include zonele concentrate ale așezării umane. 

Consultantul recomandă stabilirea acestei limite la o anumita distață fără să mai existe 

condiția existentei sau nu a unei anumite densități de clădiri. Aceasta distanță a fost stabilită 

la 200 m pentru aglomerări de peste 10,000 P.E. și 100 m pentru restul aglomerărilor mai 

mici selectate. 

 

3.2.1.5 Clustere pe aglomerări 
Limita unui cluster este linia care reunifică un grup de așezăminte/aglomerări care pot fi 
prinse împreună pentru a fi deservite de un sistem centralizat de colectare și epurare a apei 
uzate. 

Aglomerările grupate nu sunt prinse întotdeauna în același sistem de colectare dar trebuie să 
fie suficient de apropiate teritorial pentru a fi interconectate. Nu mai puțin decizia privind 
adoptarea unui sistem de apă uzată centralizat sau descentralizat trebuie să fie subiectul 
unei analize de variante în care eficiența investiției trebuie confirmată de o evaluare tehnică 
și economică. 
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Următoarea imagine ofera un exemplu de cluster de aglomerări: 

 
Figura 3.2-2 Exemplu de aglomerări cuprinse în cluster pentru sistem de apă uzată 

centralizat 

 

3.2.1.6 Rezumatul aglomerărilor definite în județul Vâlcea 
Caracteristica particulară a județului Vâlcea, unul din cele mai dense județe din România, 

este că are numai cateva localități cu caracter urban și o multitudine de localități cu caracter 

rural, care sunt uneori foarte apropiate, adesea orientate de-alungul drumurilor sau văilor și 

câteodată se unesc datorită extinderii zonelor populate sau zonelor cu activități economice. 

Următorul tabel infatiseaza o imagine de ansamblu asupra aglomerărilor definite: 

 

 

Tabel 3.2-3 - Impartirea populației în județul Vâlcea, conform aglomerărilor definite 

Distribuția populației 

Limita maxima Limita minima Număr Populație % din total 

100,000 10,000 2 117.244 34% 

10,000 2,000 20 78.876 23% 

< 2,000 - 570 236,969 43% 

TOTAL   342.776 100% 

 

Lista este cu siguranță elocventă și trebuie ajustată pe tiparul Anexei 3 a POS (Programul 

Operational Sectorial). Cu toate acestea, lista aglomerărilor trebuie să cuprindă toate 

aglomerările având peste 2,000 P.E. 

Datele de conformitate menționate în anexa 3 a POS au fost diferențiate pentru colectarea 

apei uzate și pentru epurarea apei uzate. Consultantul nu recomandă implementarea unor 

infrastructuri de colectare și epurare la date diferite odată ce punerea în operare a unei rețele 

de colectare fără o epurare eficientă nu este eligibilă în acest proiect. 

Anexa 3 a POS mentioneaza termene de îndeplinire a obiectivelor privind aglomerările de 

peste 2,000 P.E. așa cum sunt redate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 3.2-4  Termene limita de conformare (Anexa 3, POS) 

PE Termen limita pentru conformare 

POS Tratatul de aderare 

>100,000 2007 – Canalizare 
2010 – Epurare 

2010 

100,000 – 10,000 2010 – Canalizare 
2013 – Epurare 

2010 – Canalizare 

10,000 – 7,500 2013 – Canalizare 
2015 – Epurare 

2013 – Epurare 

7,500 – 3,500 2017 – Canalizare 
2017 – Epurare 

2020 

3,500 – 2,000 2020 – Canalizare 
2020 - Epurare 

2020 

 
 

3.3 Estimări Socio-Economice 

Această secțiune cuprinde analiza perspectivelor dezvoltării economice din Județul Vâlcea 

precum și previziunile demografice și cele legate de veniturile gospodărești, făcându-se 

diferența între zonele urbane și cele rurale.  

 

3.3.1 Perspectivele dezvoltarii economice 
 

Previziunea la nivel national a ratei de crestere PIB are la baza urmatoarele documente: 

- Previziunile socio-economice iau in considerare prognozele oficiale emise de catre 

Comisia Nationala de Prognoza pentru perioada 2020 - 2025 („Proiectia principalilor 

indicatori macroeconomici, 2021-2025”, editia din noiembrie 2021); 

- recomandarile din "Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de apa si apa 

uzata care urmeaza sa fie finantate de fondurile ESI in 2014 - 2020", elaborat de 

catre JASPERS; 

- propriile estimari ale Consultantului. 

 

Ratele de crestere a PIB-ului prezentate in aceste documente au fost folosite ca date pentru 

analiza financiara si economica si sunt detaliate pentru anii de referinta din tabelul urmator: 

 

Tabel nr. 3-1– Rata reala de crestere PIB, 2008 – 2050 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crestere reala PIB % 
(valori inregistrate) 

-1.1 2.3 0.6 3.4 2.8 3.9  4.8  7.0 4.4 

An 2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 - 2050 

Crestere reala PIB % 
(valori estimate 2021-
2049) 

4.1 -3.9 7.0 4.6 5.3 5.0 4.5 3.5 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza 

 

Pentru perioada de dupa anul 2025 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in 

considerare o medie stabila de 3.5% pe an, astfel cum este indicat in Anexa 1 a "Ghidului 
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pentru Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata care urmeaza sa fie finantate 

fondurile ESI in 2014 - 2020", elaborat de catre JASPERS. 

 

A. Inflatia 

Pe baza acelorasi surse considerate in cazul previziunii PIB, dinamica inflatiei este 

urmatoarea: 

 

Tabel nr. 3-2 – Evolutia ratei inflatiei in constructii, 2008 – 2050 

An 2016 2017 2018 2019 

Rata inflatiei in constructii 
% 
(valori inregistrate) 

1.50 7.00 14.19 8.4 

An 2020 2021 2022  2023 2024 2025  2050 

Rata inflatiei % 
(valori estimate 2020-2049) 

1.0 11.0 7.9 5.8 4.6 3.30 2.5 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant 

 

Pentru perioada de dupa anul 2025 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in 

considerare o medie stabila de 2.5% pe an.   

 

3.3.2 Previziuni demografice la nivel județean 
Asa cum a fost menționat în capitolele de mai sus, datele statistice oficiale prezinta o 

populație în declin pentru Romania si Regiunea Sud-Vest Oltenia, inclusiv Județul Vâlcea. 

Acest declin se datoreaza influentei a doi factori principali: sporul natural negativ (rata 

natalității este mai redusă decât rata mortalității) și emigrarea. Emigrarea a fost stimulată în 

principal de închiderea multor companii industriale mari care au lăsa mulți lucrători în șomaj. 

În viitor, se previzionează că emigrarea să fie mai puțin importantă, însă populația totală va 

continua să se reducă din cauza sporului natural negativ.  

Toate prognozele privind populația publicate recent în Romania, inclusiv variantele optimiste, 

estimează o continuare a tendinței demografice descrescatoare. Următorul grafic prezintă 

atât evoluția populației în România în perioada 2000– 2050, cât și nivelul estimat al 

populației pe parcursul următoarelor două decenii, conform previziunilor Institutului Național 

de Statistica (INS). 

Prognozele la nivel national prezinta tendinta de scadere a populatiei Romaniei (inclusiv in 

varianta optimista), cauzele fiind multiple: mentinerea fertilitatii la un nivel scazut, cresterea 

sperantei de viata la nastere, schimbarile care vor interveni in structura pe grupe de varsta a 

populatiei, soldul negativ al migratiei externe etc. Pentru orizontul de timp analizat, se 

asteapta ca emigrarea sa se reduca, insa sporul natural negativ va contribui in mod 

semnificativ la reducerea populatiei. 

Trendul descendent prognozat de specialisti este observabil chiar din 1990 cand populatia 

Romaniei era de 23.206.720 locuitori (la 01 iulie), numarul scazand treptat pana la 

21.565.119 locuitori la 1 ianuarie 2007, respectiv 20.121.641 locuitori la recensamantul din 

octombrie 2011. Rata anuala medie de crestere a populatiei la nivel national in perioada 

1990 – 2000 a fost de -0.34%, comparativ cu -0.56% in intervalul 2000 – 2007 si -3.02% in 

intervalul 2008 – 2012. 
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Regiunile Sud Vest Oltenia si Sud Muntenia inregistreaza cele mai intense scaderi ale 

populatiei, deoarece se confrunta cu un proces demografic de imbatranire puternic si o 

mortalitate ridicata, astfel, in orizontul 2002 – 2015 populatia regiunii Sud Vest a scazut cu 

14.2% comparativ cu scaderea de 9% inregistrata la nivel national. 

In oglinda, se poate observa procesul de scadere din judetul Valcea, respectiv 371,714 

locuitori la 10 octombrie 2011, inregistrand o scadere de 12.1% in perioada 2002 – 2015, 

scadere usor mai accentuata decat cea inregistrata la nivel national dar superioara celei de 

la nivelul regional. Aceasta tendinta de scaderea a populatiei se datoreaza atat unui sold 

migratoriu extern negativ, cat si unui spor natural negativ al populatiei. 

Evolutia comparativa a variatiei anuale a populatiei rezidente la nivel national, regional si 

judetean in orizontul 2013 – 2018 se prezinta astfel: 

Figura nr. 3-1 - - Evolutia comparativa a variatiei anuale a populatiei rezidente la nivel 

national, regional si judetean, 2013-2018 

-0.38%
-0.33%

-0.39%

-0.58% -0.59% -0.58%

-0.90%

-0.73%

-0.88%

-1.11%
-1.03%

-1.17%

-0.73%

-0.47%

-0.66%

-0.95%
-0.88%
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-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolutia ratelor de cresterea a populatiei, 2013 - 2018

Romania

Regiunea Sud Vest Oltenia

Judet Valcea

 

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo 

 

Prognoza populatiei Romaniei la nivel national a fost realizata de Institutul National de 

Statistica in anul 2017 in cadrul documentului „Proiectarea populatiei Romaniei in profil 

teritorial la orizontul anului 2060”. Document utilizeaza ca an de baza anul 2015 si prezinta 

previziuni pentru evolutia populatiei la nivel national si judetean pentru orizontul de timp 2015 

– 2060, in cinci variante de evolutie demografica: medie, intermediara, constanta, optimista si 

pesimista.  

In estimarea evolutiei populatiei judetului Valcea la orizontul 2050 s-a plecat de la ultimele 

date oficiale emise de INS (respectiv populatia pana la anul 2018 inclusiv) la care s-au 

aplicat ratele de crestere din cadrul ultimei prognoze medii pe termen lung emisa de INS. 

Situatia comparativa a ratelor medii anuale crestere a populatiei la nivel national si judetean, 

pentru perioada 2019 – 2060, este prezentata in tabelul de mai jos. 
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Tabel nr. 3-3– Ratele medii anuale de crestere a populatiei la nivel national, regional si local, 

2019 – 2060 

Ratele medii anuale de  
crestere a populatiei 
(% p.a) 

2019 - 2020 2021 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050 

Romania -0.63% -1.40% -1.52% -1.61% 

Regiunea Sud Vest Oltenia -1.38% -1.50% -1.66% -1.82% 

Judet Valcea -1.49% -1.40% -1.52% -1.61% 

Sursa: INS, estimari Consultant 

Astfel, in scenariul cel mai probabil, populatia judetului Valcea este estimata sa scada de la 

353,188 locuitori in 2018, la 342,776 locuitori in anul 2020 si 207,948 locuitori in anul 2050. 

Populatie 
judet 

Valcea – 
scenariul 

mediu 

An 
2018 

An 
2020 

An 
2025 

An 
2030 

An 
2035 

An 
2040 

An 
2045 

An 
2050 

  
353,188  

  
342,776  

  
317,948  

  
294,929  

  
271,237  

  
249,587  

  
227,794  

  
207,948  
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Figura nr. 3-2 - Evolutia estimata a populatiei pe medii in judetul Valcea, 2012 - 2050 

 

Sursa: INS 

 

Ca o concluzie generala in ceea ce priveste evolutia estimate a populatiei in urmatorii 30 de 

ani, se poate observa tendinta de scadere accentuate atat la nivel national cat si la nivel 

regional si judetean, aceste estimari avand la baza balanta negative a migratiei, rata scazuta 

a natalitatii care este inferioara ratei de mortalitate, tendinta populatiei de migrare din mediul 

rural in mediul urban. 

 

3.3.3 Prognoze privind veniturile gospodaresti la nivel județean 
Aceasta sectiune prezinta metodologia si rezultatele prognozei privind venitul gospodăriilor 

elaborata de Consultant pentru Județul Vâlcea pentru perioada 2014 - 2043. Anul de baza 

pentru prognoza este 2014, ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de la INS 

privind venitul gospodăriilor la nivel național si regional . Baza preturilor aplicata pentru 

previziuni este anul 2014.  

 

3.3.3.1 Metodologie 
a) Estimarea marimii medii istorice a unei gospodarii si a venitului gospodariilor in 
Judetul Valcea (media la nivelul intregului judet) 

Avand in vedere ca in Romania date statistice oficiale privind venitul gospodariilor nu sunt 
disponibile la nivel judetean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel 
national si regional1.  

Pentru estimarea venitului mediu brut al gospodariilor la nivel judetean, formula utilizata este 
urmatoarea: 

                                                
1 INS a publicat date statistice privind venitul gospodariilor numai la nivel national si regional 
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 FormulaSizeHHAvg

SalaryAvg

SalaryAvg
IncpCapAvgIncHHAvg county

region

county

regioncounty

 
Unde: 

Avg HH Inc county   Venitul mediu brut al gospodariilor (in RON / gospodarie / luna) 

Avg pCap Inc region   Venitul mediu brut pe cap de locuitor in Regiunea de Dezvoltare 
(in RON / cap de loc / luna) 

Avg Salary county/region  Salariul mediu net in Judet/Regiunea de Dezvoltare (in RON/ 
luna) 

Avg HH Size county  Marimea medie a unei gospodarii in Judet (in loc. / gospodarie), 
vezi mai jos 

Cele mai recente date statistice oficiale privind marimea medie a gospodariei la nivel 
judetean au fost publicate in Recensamantul Populatiei si Gospodariilor din 2011. Deoarece 
nu sunt disponibile date mai recente la nivel judetean, marimea gospodariei pentru perioada 
2011-2012 a fost estimata luandu-se in considerare datele oficiale la nivel regional ca 
referinta. Formula utilizata este urmatoarea: 

)23(
2002

200

2002200  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censusregion

Xregion

censuscountyXcounty

 
Avg HH Size rec200X Marimea medie a unei gospodarii in Judet in anul 200X (in loc. / 
gospodarie) 

Avg HH Size county, rec 2011 Marimea medie a unei gospodarii in Judet conform 
recensamantului 2011 (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size region, 200X Marimea medie a unei gospodarii in Regiunea de Dezvoltare in anul 
200X (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size region, census 2011 Marimea medie a unei gospodarii in Regiunea de Dezvoltare 
conform recensamantului 2002 (in loc. / gospodarie) 

 

b) Estimarea marimii medii istorice a unei gospodarii si venitul gospodariilor in zonele 
urbane si rurale ale Judetului 

Venitul brut al gospodariilor in zonele urbane si rurale ale judetului a fost estimat dupa 
cum urmeaza: 

.,
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.,., urbcounty

avgnational

urbnational

avgcountyurbcounty SizeHHAvg
IncpCapAvg
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IncpCapAvg

IncpCapAvg
IncpCapAvgIncHHAvg 
















 
)43( Formula  

Unde: 

Avg HH Inc county,urb/rur.    Venitul mediu brut al gospodariilor in zona urbana/rurala a judetului 
(in RON/gospodarie/luna) 
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Avg pCap Inc county, avg.   Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivelul intregului judet 
(in RON / loc. / luna) 

Avg pCap Inc national, urb  Venitul mediu brut pe cap de locuitor in zona urbana/rurala la nivel 
national (in RON/loc./ luna) 

Avg pCap Inc national, avg.  Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel national (in RON / loc. / 
luna) 

Avg HH Size county, urb/rur.   Marimea medie a unei gospodarii in zona urbana/rurala a judetului 
(in loc / gospodarie), vezi mai jos 

Pentru oricare an 200X in cadrul perioadei 2012-2013, marimea medie a unei gospodarii 
in zonele urbane/rurale ale judetului a fost estimata pe baza datelor publicate in 
Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2011 si pe baza evolutiei recente a marimii 
gospodariei la nivelul regional respectiv (date INS): 

)53(
2002,

200,

2002,,200,,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censusregion

Xregion

censusurbcountyXurbcounty

 

)63(
2002,

200,

2002,,200,,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censusregion

Xregion

censusrurcountyXrurcounty

 
Unde: 

Avg HH Size county, urb/rur, 200X  Marimea medie a unei gospodarii in zona urbana/rurala a 
judetului in anul 200X (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size county, urb/rur, census 2011 Marimea medie a unei gospodarii in zona urbana/rurala 
a judetului conform recensamantului 2011 (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size region, 200X    Marimea medie a unei gospodarii in intreaga Regiune de Dezvoltare 
in anul 200X (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size region, census 2011 Marimea medie a unei gospodarii in intreaga Regiune de 
Dezvoltare conform recensamantului 2011  (in loc. / gospodarie) 

c) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu al gospodariilor pe grupuri de venit 

Pentru calcularea venitului brut al gospodariilor pentru diferite grupuri de venit, a fost 
considerata o distributie a venitului gospodariilor similara cu cea de la nivel national. Astfel, 
pe baza venitului mediu brut al gospodariilor cu venituri medii / din mediul urban/rural (vezi 
Formulele 3-1, 3-3 si 3-4), venitul brut al gospodariilor din oricare decila de venit X a fost 
estimat pe baza urmatoarei formule: 

xdecilecounty

averagenational

xdecilenational

avgcountyxdecilecounty SizeHHAvg
IncpCapAvg

IncpCapAvg
IncpCapAvgIncHHAvg ,

,

,

.,, 















)73( Formula  

Unde: 

Avg HH Inc county,decile x    Venitul mediu brut al gospodariilor din decila de venit x (in 

RON/gospodarie/luna) 

Avg pCap Inc county, avg.    Venitul mediu brut pe cap de locuitor al gospodariilor cu 

venituri medii la nivel judetean (in RON / loc. / luna) 

Avg pCap Inc national, urb   Venitul mediu brut pe cap de locuitor in zona urbana/rurala la nivel 

national (in RON/loc./ luna) 

Avg pCap Inc national, avg.   Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel national (in RON / loc. / 

luna) 
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Avg HH Size county, urb/rur.  Marimea medie a unei gospodarii la nivel judetean (in loc. / 

gospodarie), vezi mai jos 

Pe baza marimii medii a unei gospodarii estimate pentru gospodariile cu venituri medii/ din 

mediul urban/rural  (vezi Formulele 3-2, 3.5 si 3.6), marimea medie a unei gospodarii 

pentru oricare decila de venit x a fost estimata dupa cum urmeaza: 

)83(
.,

,

.,,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

avgnational

decilexnational

avgcountyxdecilecounty

 
Unde: 

Avg HH Size county, decile X   Marimea medie a unei gospodarii pentru decila de venit X la nivel 
judetean (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size county, avg.   Marimea medie a unei gospodarii pentru o gospodarie cu venituri 
medii la nivel judetean (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size national,decile x   Marimea medie a unei gospodarii pentru  decila de venit X la nivel 
national (in loc. / gospodarie), conform INS 

Avg HH Size national,avg.    Marimea medie a unei gospodarii pentru o gospodarie cu venituri 
medii la nivel national (in loc. / gospodarie), conform INS 

d) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu al gospodariilor in principalele orase 
ale Judetului 

Pe baza venitului mediu brut pe cap de locuitor in zona urbana a judetului (vezi Formula 3-3), 
venitul brut al gospodariilor la nivelul oraselor individuale a fost estimat pe baza 
urmatoarei formule: 

)93(.,  FormulaSizeHHAvgLocCFIncpCapAvgIncHHAvg LocXavgROCXLoc  
Unde: 

Avg HH Inc Loc X   Venitul mediu brut al gospodariilor in localitatea X (in RON / gospodarie / 

luna) 

Avg pCap Inc ROC , avg.  Venitul mediu brut pe cap de locuitor in zona deservita de Operatorul 

Regional (in RON / gospodarie / luna) 

LocCF Coeficient de corectie pentru localitati  

Avg HH Size Loc X   Marimea medie a unei gospodarii in localitatea X (in loc. / gospodarie), 

vezi mai jos 

Marimea medie a unei gospodarii pentru principalele orase in Judetul Valcea in 

perioada 2012-2013 a fost estimata pe baza marimii gospodariei estimata la nivel judetean 

(vezi Formula 3-2) dupa cum urmeaza: 

)103(
2002,

200,

2002,200,  Formula
SizeHHAvg

SizeHHAvg
SizeHHAvgSizeHHAvg

censuscounty

Xcounty

censusLocXXLocX

 
Unde: 

Avg HH Size Loc X, 200X  Marimea medie a unei gospodarii in localitatea X pentru anul 200X (in 

loc. / gospodarie) 

Avg HH Size Loc X,, census 2002  Marimea medie a unei gospodarii la nivel judetean conform 

recensamantului din 2002 (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size county, 200X    Marimea medie a unei gospodarii estimata la nivel judetean in 

anul 200X (in loc. / gospodarie) 

Avg HH Size county, census 2002 Marimea medie a unei gospodarii la nivelul intregului judet 

conform recensamantului din 2002 (in loc. / gospodarie). 
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e) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu net al gospodăriilor 

Venitul mediu net al gospodăriilor a fost calculat prin scaderea cheltuielilor pentru impozite 

și alte contribuții salariale din venitul brut al gospodăriilor. 

 

f) Previziuni privind venitul gospodăriilor 2013 – 2050 

Ratele anuale reale de crestere previzionate pentru venitul brut pe cap de locuitor în 

perioada 2010 – 2043 sunt prezentate în următorul tabel pentru Județul Vâlcea, Regiunea 

Sud-Vest și România. Ratele de creștere se bazează pe ratele de creștere previzionate ale 

PIB la nivel național. 

 

Tabelul 3.3-4 Nivelul istoric si prognozat  al ratelor medii  anuale de crestere a venitului brut  

pe cap de locuitor în Romania, Regiunea Sud –Vest si Județul Vâlcea, 2013 – 2050 

 U.m. 2010-14 2014-20 2020-25 2025-30 2030-50 

Romania 
% 
p.a. 

1.7 % 1.6 % 1.9 % 1.9 % 1.9 % 

Regiunea Sud-Vest 
% 
p.a. 

1.2 % 1.4 % 1.7 % 1.7 % 1.7 % 

Județul Vâlcea 
% 
p.a. 

1.1 % 1.3 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 

Sursa mediilor pentru 2010-2012: INS 

Rate similare de crestere au fost luate în considerare atat pentru zonele urbane cat si pentru 

cele rurale. 

 

Prognoza venitului brut pe cap de locuitor pentru diferitele decile de venit a fost 

realizată pe baza următoarelor rate de creștere previzionate.  

Tabelul 3.3-1 Ratele medii anuale reale de crestere prognozate pentru venitul brut pe cap 

de locuitor pentru diferitele decile de venit din Județul Vâlcea, 2010– 2050 

  U.m. 
2010-

2014 

2014-

2020 

2020-

2025 

2025-

2030 

2031-

2050 

Media % p.a. 1.1% 1.3% 1.5% 1.5% 1.5% 

Decila de venit 1 % p.a. 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 

Decila de venit 2 % p.a. 0.7% 1.2% 1.4% 1.3% 1.3% 

Decila de venit 3 % p.a. 1.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 

 

S-a presupus ca venitul brut pe cap de locuitor al gospodăriilor din decila cu cel mai redus 

nivel al venitului (decila de venit 1) se va majora cu o rată care reprezintă 75% din rata 

considerată pentru gospodăriile cu venituri medii. Aceasta ipoteză se bazează pe evoluția 

observată pe parcursul ultimilor ani la nivel național în perioada 2010-2013. Cu alte cuvinte, 

se presupune că decalajul de venit între cele mai bogate și cele mai sărace gospodării din 

România se va mări. 

În conformitate cu ratele de creștere istorice și previzionate a populației, se estimează că 

mărimea medie a gospodăriei se va reduce cu o rată de -0.5% p.a. 

Ca bază pentru prognozarea venitului net al gospodăriilor, s-a presupus că acele 

cheltuieli aferente impozitelor și altor contribuții salariale (vezi punctul e) de mai sus) 

exprimate ca procent din venitul brut al gospodăriilor vor crește în timp.  
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3.3.3.2 Rezultate 
Următorul tabel prezinta venitul brut si net al gospodăriilor estimat pentru Județul Vâlcea 

pentru anii 2014 si 2015, impreuna cu mediile respective la nivel regional si național (INS). 

Toate datele sunt exprimate în preturi curente. 

 

Tabel 3.3-2 Nivelul estimat al venitului mediu brut si net în zonele  urbane/rurale ale Județului 

Vâlcea  comparativ cu mediile naționale si regionale, 20213-2020 

Indicatori U.M 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venit total 
mediu pe 

gosp./luna/ 
Romania 

RON / 
gosp./ 
luna 

2,559 2,501 2,687 2,945 3,392 4,251 4,790 5,216 

Salariu mediu 
brut/luna/ 
Romania 

RON / 
angaj

at 
1,579 1,697 1,859 2,046 2,338 2,642 2,986 3,217 

Salariu mediu 
brut/luna/ jud. 

Valcea 

RON / 
angaj

at 
1,295 1,337 1,431 1,601 1,854 2,104 2,414 2,606 

Factor de 
conversie 

% 82.01% 78.79% 76.98% 78.25% 79.30% 79.64% 80.84% 81.01% 

Venit net pe 
gosp./luna/ 
Romania 

RON 
/gosp.
/ luna 

2,175 2,122 2,240.7 2,432 2,642 2,967 3,309 3,618 

Venit net pe 
gosp./luna/ jud. 

Valcea 

RON/ 
gosp./ 
luna 

1,784 1,672 1,725 1,903 2,095 2,363 2,675 2,931 

(*) exprimat în preturi curente 

Sursa mediilor la nivel național si regional: INS 

 

Următorul Tabel prezinta venitul mediu brut previzionat al gospodăriilor din Județul 

Vâlcea comparativ cu mediile naționale si regionale (fara inflatie, pe baza preturilor 2020). 

 

Table 3.3-3 Nivelul istoric si prognozat al venitului mediu brut pe cap de locuitor si al venitului 

mediu brut al gospodăriilor în Județul Vâlcea, 2020 – 2050 

Indicatori – la nivelul 
jud. Valcea 

 (termeni reali) 
U.M 2020 2021 2022 2023 2025 2040 2050 

Venit net/gosp./luna 
/jud.Valcea 

RON / 
gosp./ luna 

2,931 3,101 3,221 3,352 3,608 4,861 5,929 

*) în preturi constante 2020 

 

Sursa pentru datele din 2011-2012 (Romania si Regiunea Sud-Vest): INS (datele istorice 

pentru Județul Vâlcea sunt estimări) 

Nivelul previzionat al venitului mediu net al gospodăriilor în Județul Vâlcea pentru 

perioada 2013– 2043 este prezentat în tabelul următor. 

 

Următorul grafic prezinta prognoza venitului brut si net al gospodăriilor pentru Județul Vâlcea  

comparativ cu mediile naționale.  
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Figura 3.3-1 Nivelul istoric si prognozat al venitului mediu brut si net al gospodăriilor în 

Județul Vâlcea  (media totala la nivel județean) comparativ cu media naționala 2013 – 2043 

 

 

Următorul  tabel prezinta previziunile privind venitul gospodăriilor cu venituri medii si mici 

(decilele de venit 1 si 3) în Județul Vâlcea, la nivelul întregului județ în medie. 

>> Prognoze >> >> Prognoze >> Prognoze >>

Unit 2013 2014 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2043

1 Venit brut/cap de loc.

Medie RON/cap/luna 737 747 755 784 810 873 939 1.011 1.138

Decila 1 RON/cap/luna 282 285 287 296 303 320 339 358 391

Decila 2 RON/cap/luna 445 451 455 471 485 518 554 592 658

Decila 3 RON/cap/luna 509 516 521 540 556 597 641 687 769

Media decilelor 1 - 3 RON/cap/luna 412 417 421 436 448 479 511 546 606

2 Rate reale de crestere

Medie % p.a. 100% 2,2% 1,4% 1,0% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Decila 1 % p.a. 75% 1,7% 1,0% 0,8% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Decila 2 % p.a. 90% 2,0% 1,2% 0,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Decila 3 % p.a. 95% 2,1% 1,3% 1,0% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Media decilelor 1 - 3 % p.a. 1,9% 1,2% 0,9% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

3 Dimensiunea gospodariei

Medie cap/gosp -0,5% 2,89 2,88 2,86 2,82 2,79 2,72 2,65 2,59 2,49

Decila 1 cap/gosp -0,5% 3,90 3,88 3,86 3,81 3,77 3,67 3,58 3,49 3,36

Decila 2 cap/gosp -0,5% 3,15 3,13 3,12 3,07 3,04 2,97 2,89 2,82 2,71

Decila 3 cap/gosp -0,5% 2,95 2,93 2,92 2,88 2,85 2,78 2,71 2,64 2,54

Media decilelor 1 - 3 cap/gosp 3,33 3,32 3,30 3,25 3,22 3,14 3,06 2,99 2,87

4 Venit mediu brut/gospodarie

Medie RON/gosp/luna 2.132 2.150 2.161 2.211 2.260 2.375 2.494 2.618 2.830

Decila 1 RON/gosp/luna 1.102 1.108 1.110 1.126 1.141 1.177 1.214 1.251 1.313

Decila 2 RON/gosp/luna 1.403 1.413 1.419 1.447 1.474 1.538 1.603 1.670 1.785

Decila 3 RON/gosp/luna 1.501 1.512 1.519 1.552 1.584 1.658 1.735 1.815 1.950

Media decilelor 1 - 3 RON/gosp/luna 1.335 1.344 1.350 1.375 1.400 1.458 1.517 1.579 1.683

5 Venit mediu net/gospodarie

Medie RON/gosp/luna 2.036 2.050 2.058 2.095 2.132 2.226 2.337 2.453 2.652

Decila 1 RON/gosp/luna 1.185 1.193 1.198 1.224 1.249 1.301 1.341 1.383 1.451

Decila 2 RON/gosp/luna 1.452 1.464 1.471 1.505 1.538 1.612 1.680 1.751 1.871

Decila 3 RON/gosp/luna 1.521 1.534 1.541 1.577 1.611 1.690 1.768 1.849 1.987

Media decilelor 1 - 3 RON/gosp/luna 1.386 1.397 1.404 1.436 1.466 1.535 1.597 1.661 1.770

Indicator-jud.Valcea
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Table 3.3-4 Evolutia venitului gospodăriilor cu venituri medii si mici d în Județul Vâlcea  

(2013 – 2043) 

 

3.4 Estimarea Necesarului de Apă 

Bazat pe datele situației actuale (vezi Capitolul 2) și rezultatele previziunilor socio-economice 

(vezi Capitolul 3.3), estimarea consumului de apă, considerând criteriile specifice de 

proiectare și ipoteze, este redat în capitolele următoare. 

3.4.1 Cerinta de apa 
Studiul socio-economic concluzioneaza o tendință de descreștere a populației în județul 

Vâlcea. Cerinta de apă menajeră este de așteptat să urmeze aceeași tendință. Mai mult, 

acolo unde se furnizează apă prin sisteme de conducte și unde se folosește o contorizare 

adecvată, ratele de consum au scăzut semnificativ deoarece nivelul crescut de servicii de 

apă s-a reflectat în tariful apei. 

 Consum menajer 

Urban (mii 

m3) 

Rural (mii m3) 

Consum de apa 7.072 2.527 

Pierderi de apa 3.608 1,289 

Total 2020 10.680 4.897 

Previziunile privind consumul, cerința, cantitățile de apă restituite și colectate, se bazează pe 
următoarele estimări: 

- dinamica evoluției populației în mediul urban și rural; 

- dinamica populației racordate la sistemele publice de alimentare cu apa; 

- tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori; 

- consecintele reabilițării, extinderii și realizarii de sisteme noi asupra nivelului 
pierderilor din rețeaua de alimentare cu apă, în mediul rural și urban; 

- consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor și cerinței de apa, 

- consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor; 

- termenele de îndeplinire a angajamentelor României pentru aderarea la Uniunea 
Europeană vor fi respectate. 

 
 

3.4.2 Echilibrul apei şi Pierderile Apă 
Toate aglomerările prezentate în capitolele următoare vor beneficia de îmbunătățirea 

considerabilă a serviciilor către populație. Acest lucru este exprimat în primul rand în cifre 

utilizând cei mai uzuali indicatori, cum sunt nivelele de servicii și ratele de apă nefacturată. 

Tabelele de mai jos reflectă evoluția sectorului de furnizare a apei în județul Vâlcea. În timp 

ce ratele de conectare la sistemul de apă cresc până la 100% la nivelul aglomerărilor, cerința 

de apă mai întâi crește, acest lucru reflectând creșterea numărului clienților, și apoi 

descrește ca efect al cauzelor descrise anterior.  

  Tabelul 3.4.3-1  

  
2020 2023 2025 2035 2045 2049 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea       Capitol 3- Estimări 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

3-23 

 

 

Consumatori casnici 
(populatie)        

Consum mediu de apa pe 
locuitor-zona urbana 

litri/pers/
zi 

115.63 113.09 111.95 116.61 121.54 123.53 

Consum mediu de apa pe 
locuitor -  zona rurala 

litri/pers/
zi 

86.74 83.37 81.05 84.45 87.97 89.39 

Cantitate apa vanduta 
catre populatie 

(facturata) 
m3/an 6980274 7693486 7775155 6908186 6041916 5706200 

Consumatori comerciali 
       

Consum de apa al 
consumatorilor comerciali 

- zona urbana 
m3/an 1956609 1981738 2021571 2233072 2466701 2566859 

Consum de apa al 
consumatorilor comerciali 

- zona rurala 
m3/an 176740 265222 272462 297332 324805 336582 

Consumatori institutii 
       

Consum de apa al 
consumatorilor institutii - 

zona urbana 
m3/an 422590 420855 425074 446813 469663 479127 

Consum de apa al 
consumatorilor institutii - 

zona rurala 
m3/an 63094 91628 93062 97821 102824 104896 

Productia de apa - 
pierderi        

Total apa facturata m3/an 9599308 10452931 10587326 9983226 9405910 9193665 

Nivelul pierderilor % 33.78 32.50 32.55 32.06 31.45 30.21 

Nivelul pierderilor m3/an 4897660 5033748 5110070 4711989 4316318 3980390 

Productia totala de apa m3/an 14496968 15486680 15697396 14695216 13722228 13174056 

 
 
Dinamica populației racordate la alimentare cu apă în sistem centralizat a fost estimata în 
baza dinamicii populației din mediul urban și rural, în condițiile respectării termenelor de 
conformare asumate de către România prin tratatul cu Uniunea Europeană.  
 

Tabel 3.4.3-8 Dinamica populației racordate la alimentare cu apă – județul Vâlcea 

  

2020 2023 2025 2035 2045 2049 

Populatia in aria de deservire cu apa 
(inregistrata) - zona urbana 

nr
. 

122340 116933 113459 96751 81157 75398 

Populatia in aria de deservire cu apa 
(inregistrata) - zona rurala 

nr
. 

138110 132013 128112 109296 91833 85109 

    
      

Populatie conectata la sistemul de 
alimentare cu apa-zona urbana 

nr
. 

111191 113163 112683 96089 80602 74883 

Grad de conectare la sistemul de apa-zona 
urbana 

% 90.89 96.78 99.32 99.32 99.32 99.32 

Populatie conectata la sistemul de 
alimentare cu apa - zona rurala 

nr
. 

72249 99319 107172 91425 76808 71407 

Grad de conectare la sistemul de apa - zona 
rurala 

% 52.31 75.23 83.66 83.65 83.64 83.90 

 
Ipoteze privind estimarea consumurilor previzionate:  

- consumul specific menajer se va reduce ca urmare a contorizării și a practicării unor 
tarife care să acopere costurile;  

- consumul specific menajer se va reduce ca urmare a creșterii numărului de 
branșamente individuale (contorizate) și a eliminării treptate a alimentării cu apă prin 
cișmele publice și mod de plată paușal; 
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- consumul pentru creșterea animalelor și irigarea grădinilor se va reduce la minimum 
(fiind înlocuit cu alte surse disponibile); 

- urmare a creșterii nivelului serviciilor, se estimează o creștere a cerinței de apă pentru 
institutii și agenti comerciali; 

- urmare a practicării unor tarife care acoperă costurile apei potabile, cerința pentru 
industrie nu va înregistra creșteri (în ultimii ani s-a înregistrat o scădere continuă a 
apei furnizate către industrii, acestea optând pentru surse proprii); 

- prin reabilitarea sistemelor existente vor scădea pierderile din rețea; 

- cerința de apă pentru consumul menajer va cunoaște o creștere continuă pîna în anul 
2020, ca urmare a realizării de noi sisteme de alimentare cu apă și extinderii celor 
existente. 

Pentru calculul consumurilor previzionate se ține seama de următorii factori: 

- situația existentă privind accesul la alimentare cu apă în sistem centralizat; 

- numărul consumatorilor existenți racordați la sistemele de alimentare cu apă; 

- populația existentă și evoluția numărului locuitorilor în perioada 2013-2043; 

- termenele de conformare privind accesul la alimentare cu apă și canalizare; 

- dinamica populației racordate la alimentare cu apă în perioada 2013-2043; 

- consumurile specifice estimate. 

 

3.4.3 Sumarul Previziunilor pentru Necesarul de Apă 
Estimările efectuate evidentiazăo creștere previzionata a cererii de apă pâna în anul 2020, 
ca urmare a realizării de noi sisteme de alimentare cu apă și extinderii celor existente. În 
perioada 2020 - 2043, cerința de apă scade că urmare a scăderii prognozate a populației și 
reducerii pierderilor din sistem. 

 

3.5 Debitul şi Sarcina Estimată a Apei Reziduale 

3.5.1 Apă reziduală menajeră 
Previziunile privind cantitățile de ape uzate colectate și incarcarile estimate, la nivelul 
județului Vâlcea, se bazează pe următoarele estimări: 

- dinamica evoluției populației în mediul urban și rural; 

- dinamica populației racordate la sistemele publice de canalizare, în mediul rural și 
urban; 

- consecintele reabilitării, extinderii și realizării de sisteme noi asupra nivelului 
pierderilor și infiltrațiilor; 

- consecințele contorizării apei distribuite și aplicării unor tarife care acoperă costurile, 
asupra cantităților de ape uzate restituite; 

- termenele de îndeplinire a angajamentelor României pentru aderarea la Uniunea 
Europeană vor fi respectate. 

În estimările efectuate cu privire la dinamica populației racordate la sistemele de canalizare 
au fost avute în vedere angajamentele României privind procentele intermediare de 
conformare pentru populația echivalentă: 

- 69% pina la data de 31 dec. 2013 
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- 80% pina la data de 31 dec. 2015 

 

Tabel 3.5-1 Dinamica populației racordate la canalizare – județul Vâlcea 

 

  2020 2023 2025 2035 2045 2049 

Populatia in aria de deservire cu apa uzata 
(inregistrata) -zona urbana 

nr. 122276 116872 113400 96702 81118 75363 

Populatia in aria de deservire cu apa uzata 
(inregistrata) - zona rurala 

nr. 96098 91862 89150 76047 63875 58644 

    
      

Populatie conectata la sistemul de canalizare 
- zona urbana 

nr. 94620 113003 112397 95847 80401 74697 

Grad de conectare la sistemul de canalizare 
- zona urbana 

% 77.38 96.69 99.12 99.12 99.12 99.12 

Populatie conectata la sistemul de canalizare 
- zona rurala 

nr. 23480 46242 61325 52311 43924 40821 

Grad de conectare la sistemul de canalizare 
- zona rurala 

% 24.43 50.34 68.79 68.79 68.76 69.61 

 

În estimările efectuate pentru canalizare s-a considerat populația rurală a intregului judet. 

Rezultatul estimărilor privind cantitatea de apă uzată (provenită din consumul menajer) 
restituită, este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 3.5-2 Estimări cantități ape uzate  

  

2020 2023 2025 2035 2045 2049 

Consumatori casnici 
(populatie) 

  
            

Populatie conectata la 
sistemul de canalizare - 
zona urbana 

nr. 94620 113003 112397 95847 80401 74697 

Grad de conectare la 
sistemul de canalizare - 
zona urbana 

% 77.38 96.69 99.12 99.12 99.12 99.12 

Volum de apa uzata pe 
consumator casnic - zona 
urbana 

litri/pers
/zi 

101.46 96.75 111.97 116.63 121.56 123.56 

Populatie conectata la 
sistemul de canalizare - 
zona rurala 

nr. 23480 46242 61325 52311 43924 40821 

Grad de conectare la 
sistemul de canalizare - 
zona rurala 

% 24.43 50.34 68.79 68.79 68.76 69.61 

Volum de apa uzata pe 
consumator casnic - zona 
rurala 

litri/pers
/zi 

70.24 87.20 97.86 101.94 106.24 107.97 

Cantitate apa uzata 
evacuata de catre 
populatie (facturata) 

m3/an 4106138 5462534 6784105 6026603 5270644 4977487 

 
 

3.5.2 Apă reziduală nemenajeră 
Pentru calculul cantităților de apă uzată colectată și încărcărilor previzionate se ține seama 

de următorii factori: 

- situația existentă privind accesul la canalizare în sistem centralizat; 

- numărul consumatorilor existenți racordați la sistemele de canalizare; 
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- populația existentă și evoluția numărului locuitorilor în perioada 2013-2043; 

- termenele de conformare privind accesul la canalizare; 

- dinamica populației racordate la alimentare cu apă în perioada 2013-2043; 

- consumurile specifice de apă potabilă estimate; 

- nivelul estimat al infiltrațiilor. 

Rezultatul estimărilor privind cantitatea de apă uzată (provenită din consumul menajer non-

menajer) restituită, este prezentata în tabelul următor: 

 

Tabel 3.5-3 Estimări cantități ape uzate   

  

2020 2023 2025 2035 2045 2049 

Consumatori comerciali         
Consum de apa al 
consumatorilor comerciali - 
zona urbana 

m3/
an 

1956609 1981738 2021571 2233072 2466701 2566859 

Consum de apa al  
consumatorilor comerciali - 
zona rurala 

m3/
an 

176740 265222 272462 297332 324805 336582 

Consumatori institutii         
Consum de apa al 
consumatorilor institutii - zona 
urbana 

m3/
an 

422590 420855 425074 446813 469663 479127 

Consum de apa al 
consumatorilor institutii - zona 
rurala 

m3/
an 

63094 91628 93062 97821 102824 104896 

 

3.5.3 Infiltrare 
Estimările privind cantitatea de apă restituita provenită din infiltrații, au fost făcute luand în 

calcul lungimea rețelelor vechi, dupa următoarea relatie (SR1846-1/2006): Qinfiltrații = (q x L x 

D)/1000 [m3/zi], în care: 

- L lungimea colectorului [m] 

- D diametrul colectorului [m] 

- q debitul specific infiltrate [l/m] 

- lungimea rețelelor vechi - urban: 786 [km] 

- lungimea rețelelor vechi - rural: 219 [km] 

- diametru mediu considerat (urban) Dn 350 [mm] 

- diametru mediu considerat (rural) Dn 300 [mm] 

S-a considerat că debitele de ape uzate provenite din infiltrații vor scadea continuu că 

urmare a lucrărilor de reabilitare care se vor executa. Rețelele noi care vor fi realizate au fost 

considerate etanse. 

  

2020 2023 2025 2035 2045 2049 

Cantitatea de apa uzata tratata               

Total canalizare facturata m3/an 5584230 7697474 9058881 8512664 7988900 7794946 
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Nivelul infiltratiilor % 47 40 35 35 35 35 

Nivelul infiltratiilor m3/an 4995596 5036939 4969579 4658006 4386206 4287984 

Total apa uzata epurata m3/an 10579826 12734413 14028460 13170669 12375106 12082930 

 
 

3.5.4 Sumarul debitului şi sarcinii de apă reziduală 
Pentru estimarea incarcarilor din apă uzată menajera colectata au fost considerate debitele 

de apă uzată estimate, la care se adauga incarcarile estimate provenite din industrie. 

Incarcarile specifice medii considerate în estimările efectuate sunt: 

- CBO5 300 [mg/l] 

- Suspensii solide 300 [mg/l] 

Tabel 3.5-3 Estimări privind debitele de apă uzată și incarcari (CBO5) 

Indicator U.M. 2020 2023 2050 

Populatie totala nr. 214,912 205,622 136,735 

Populatie racordata nr. 125,992 166,841 122,808 

Quz zi med casnic (mc/zi) mc/zi 11,344 14,966 13,835 

Cantitate poluant apa menajera  gCBO5/om/zi 60 60 60 

Cantitate poluant apa menajera  Kg CBO5/zi 39,979 52,186 35,224 

Quz zi med noncasnic (mc/zi) mc/zi 25,861 38,921 48,918 

Concentratie poluant apa industriala  mgCBO5/l 
 

- - 

Cantitate poluant apa industriala  Kg CBO5/zi 7,728 11,566 14,545 

Quz zi med infiltratii (mc/zi) mc/zi 96,239 92,892 72,630 

Concentratie poluant apa infiltratie  mgCBO5/l - - - 

Cantitate poluant apa infiltrata Kg CBO5/zi - - - 

Populatie Echivalenta LE 132,781 181,074 145,006 

Incarcarea Totala LE 219,325 223,574 160,233 

Cantitatea de poluant  Kg CBO5/zi 47,587 63,633 49,647 

Cantitatea teoretica de poluant  Kg CBO5/zi 65,455 66,854 50,893 

 

3.6 Concluzii 

Previziunile privind serviciile de alimentare cu apă și colectarea/epurarea apelor uzate sunt 
dominate de trei factori: 

- Tarifele și impactul lor asupra suportabilitatii din partea populației; 

- Conectarea comunităților rurale și folosirea tot mai intensă de către populația de aici a 
aparaturii electrocasnice; 

- Rata de conectare, mai ales conectarea la noi rețele de canalizare. 

Previziunile generale privind populația indica faptul că ele sunt fie statice sau arată un declin 
gradual și există așteptări pentru o adevarată migrație generală de la reședințele de județ 
către sate. 

Modelele de consum urban, care sunt deja mici, vor rămâne relativ stabile la o medie de 120 
l/pers/zi. Se așteaptă ca și consumul de apă din mediul rural să ramană mic pentru cel puțin 
următorii 5 ani și numai dupa aceea să inregistreze o creștere graduala de până la 80-90 
l/pers/zi. 
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Trebuie să se observe faptul că facilitățile integrate de tratare a apei au fost dimensionate pe 
baza acestor ipoteze. 

Consumul industrial va arăta o creștere puternică, din cauza dezvoltării economice locale. 
Totuși, această creștere nu va avea impact asupra încărcării facilităților municipale de tratare 
a apelor uzate municipale, din moment ce efluentul este pre-epurat, ca rezultat direct al 
legislației. 

Debitele și încărcările care intră în stațiile de epurare se bazează în mod clar pe rata de 
conectare a noilor cosumatori, atunci cand rețeaua de canalizare este gata. În timp ce, 
pentru rețeaua de alimentare cu apă, conectările par să meargă mult mai repede, în cazul 
rețelei de canalizare trebuie să mai treacă 4-5 ani să se ajungă la o rată de 40% din 
populația potențiala. 

Volumul actual de pierderi va scădea pentru că în orașe începe înlocuirea rețelelor sau încep 
să se culeagă roadele unui program de detecție a pierderilor. Așteptările în acest sens sunt 
de 30-40% din apa livrată, procentaj destul de mare, el va scadea la un nivel de 20-25% 
atunci când au fost deja realizate toate programele de înlocuire a conductelor și la acestea 
au fost aplicate măsuri de reducere a presiunii care sunt disponibile pe timpul nopții. 

Din moment ce micile zone urbane sunt acoperite doar în mica măsură de rețele de 
canalizare, noile rețele de canalizare, dacă sunt montate corect, vor determina o scădere 
dramatică a infiltrațiilor și vor avea un impact serios asupra eficienței noilor facilități de tratare 
a apelor uzate. 
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4. OBIECTIVE NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE 

4.1 Rezumat 

Aderarea la Uniunea Europeană a adus României atât drepturi cât și obligații. Toate aceste 

drepturi și obligații derivă din tratatele și legislația adoptate de Uniunea Europeană de la 

inființarea ei și până în prezent, tot acquis-ul comunitar pe care România trebuie să il respecte 

că orice alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru prezentul Master Plan o importanță 

deosebită o are Capitolul 22 al aquis-ului comunitar, Capitol ce vizează protecția mediului.  

În cadrul acestei secțiuni a Master Planului sunt analizate obiectivele de realizat, atât la nivel 

național cât și județean, în vederea respectăriii cerințelor Directivelor europene relevante 

pentru sectorul apei potabile și apei uzate.  

Sinteza cerințelor Directivelor, a factorilor de decizie și a responsabilităților în implementarea 

Directivelor – așa cum reies din Planurile de Implementare elaborate de Guvernul României – 

sunt reliefate în debutul capitolului. Derogările obținute prin Tratatul de Aderare la termenele 

de conformare - parțială și totală - cu cerințele Directivelor sunt prezentate în continuare și 

reprezintă în fapt ținte naționale ale României de atins în domeniul apei prin realizarea 

infrastructurii necesare pentru apă potabilă și apă uzată.  

În continuare, sunt analizate planurile și strategiile naționale, respectiv județene a căror 

implementare concură la atingerea țintelor prezentate anterior.  

În partea de finală a acestui capitol sunt identificate așezările umane din județul Valcea ce cad 

sub incidența cerințelor directivelor europene sitermenele de conformare aferente. În baza 

clarificărilor aduse prin Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment 

Directive (91/271/EEC)” la definiția Directivei privind aglomerările pentru sectorul apei uzate, 

au fost identificate pentru județul Valcea 43 de aglomerări umane si 9 clustere care înlocuiesc 

lista din Anexa 3 la Planul de Implementare al Directivei europene 91/271/CEE. În domeniul 

alimentării cu apă potabilă, se impune ca toate localitățile cu mai mult de 50 locuitori să aibă 

acces la apă potabilă de calitate corespunzătoare, conform cerințelor Directivei europene 

privind calitatea apei destinată consumului uman.  

Stabilirea țintelor în sectorul apei potabile și apei uzate pentru aglomerările umane din județul 

Valcea se bazează pe țintele naționale negociate în Tratatul de Aderare. Astfel, procentele 

stabilite la nivel național reprezintă nivelul minim propus a fi realizat și în județul Valcea. 
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4.2 Obiectivele Naționale privind apă şi apă Reziduală 

În cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul României s-a angajat să se 

conformeze legislației UE privind protecția mediului. Directivele europene cheie în sectorul 

apei potabile și apei uzate orășenești, care fundamentează elaborarea prezentului Master Plan 

sunt:  

- 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEEa Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor 

urbane uzate(JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin: 

- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  

- 31998 L 0083: Directiva 98/83/CEa Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea 

apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:  

-  32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  

În pregătirea aderării la UE, în octombrie 2004, Guvernul României a prezentat Planuri de 

Implementare pentru cele două Directive în care au fost analizate cerințele principale ale 

directivelor, responsabilii pentru îndeplinirea lor, propuneri pentru termenele de realizare și 

resursele necesare estimate. 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orașenesti 

Cerințele principale ale Directivei: 

1. Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul României (art. 5(1)).  

2. Asigurarea că toate aglomerările mai mari de 2,000 l.e. sunt prevăzute cu sisteme de 

colectare a apei uzate orașenesti (art. 3).  

3. Asigurarea că apele uzate orașenesti care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu 

mai mult de 2,000 l.e., sunt subiectul unei epurări secundare sau echivalente înainte de 

descarcăre (art. 4).  

4. Asigurarea că apele uzate orașenesti care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor cu 

mai mult de 10,000 l.e., situate în zonele sensibile,sunt supuse unei epurări mai stringente 

înainte de descarcăre, iar apa descărcată satisface standardele de emisii relevante pentru azot 

și fosfor (Anexa I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4).  

5. Asigurarea că apele uzate orașenesti colectate din aglomerările cu mai mult de 2,000 l.e. și 

descarcăte în cursuri de apă curgatoare, și cele provenite din aglomerări cu mai puțin de 10,000 

l.e. care descarcă în apele costiere, sunt epurate corespunzator înainte de descărcare (art. 7).  

6. Asigurarea ca, atunci cand apele din jurisdicția unui Stat Membru sunt afectate de evacuări 

de ape uzate din alt Stat Membru, Statul afectat notifică celuilalt stat și Comisiei faptele 

relevante. (art. 9). 
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7. Asigurarea că stațiile de epurare a apelor uzate orășenesti sunt proiectate, construite, 

exploatate și întreținute pentru a asigura performanțe suficiente în condiții climatic normale 

(art. 10).  

8. Asigurarea că descărcările de ape uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în 

stațiile de epurare orașenesti (art. 11), descărcările din stațiile de epurare a apei uzate 

orașenesti (art. 12) și depozitarea nămolului rezultat din stațiile epurare a apei uzate 

orașenesti, sunt supuse unor reglementări prealabile și/sau unor autorizări specifice de către 

autoritatea competentă.  

9. Asigurarea că apele uzate industriale biodegradabile care nu intră în stațiile de epurare a apei 

uzate orășenești, respectă condițiile de descărcare stabilite în reglementările prealabile și/sau 

autorizările specifice emise de către autoritatea competentă (art. 13).  

10. Asigurarea monitorizării apelor uzate descărcate, a monitorizării apelor receptoare 

relevante și a monitorizării procedurilor de depozitare a nămolului provenit din epurarea apei 

uzate orășenești (art. 14 și 15). 

Factori de decizie și responsabilități în implementarea Directivei:  

MMGA (Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor)6:  

• Stabilește standardele și obiectivele de calitate a apelor; 

• Stabilirea zonelor sensibile; 

• Reglementarea condițiilor de descărcare; 

• Stabilirea sistemului de monitoring al descărcărilor. 

MAI (Ministerul Administrației și Internelor)7:  

• Elaborarea unui program de actiune pentru reabilitarea, modernizarea și construcția 

sistemelor de colectare în aglomerările peste 2,000 l.e.  

MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului)8:  

• Promovarea standardelor și reglementărilor tehnice privind construcția și exploatarea 

sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate orășenești. 

Garda Națională de Mediu:  

• Inspecția și controlul evacuărilor. 

Administratia Națională “Apele Romane” (Direcțiile de apă): 

• Asigurarea avizării/autorizării evacuării apelor uzate provenite de la aglomerări umane sau de 

la industria agro-alimentară asimilată, conform normativelor NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002; 

• Monitoringul apelor de suprafață, a receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate 

orașenesti sau industriale. 
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Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 

(ANSRC):  

• Licențierea operatorilor stațiilor de epurare a apelor uzate Administrația publică locală; 

• Realizarea sistemelor de canalizare și epurarea apelor uzate. 

Regiile locale de apă și Canalizare (fie detinute de municipalitati sau regii de stat):  

• Exploatarea și întreținerea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate 

orășenești; 

• Automonitoringul și raportarea către Direcțiile Apelor din cadrul Administrației Naționale 

Apele Române; 

• Conformarea cu condițiile de evacuare; 

• Gestionarea și îndepartarea nămolului. 

Sursa: Plan de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

orășenești. 

 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

Cerințele principale ale directivei: 

1. Obligația de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman și valori 

pentru parametrii relevanți (Articolele 2-5).  

2. Obligația de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), în care apa trebuie să fie 

corespunzătoare valorilor stabilite conform Articolului 5.  

3. Obligația de a asigura monitorizarea reglementata, pe întreaga țară, a calității apei destinate 

consumului uman (Articol 7) și informarea adecvată și actualizată a consumatorilor (Articolul 

13), inclusiv publicarea regulată a rapoartelor și prezentarea lor către Comisie.  

4. Obligația de a asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se 

restabili calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate, 

interzicerea folosirii apei a cărei calitate constituie un pericol potențial pentru sănătate, 

acordarea de posibile derogări în condițiile prevăzute de directiva și informarea consumatorilor 

(Articolele 8, 3, 9 și 13). 

5. Obligația de a asigura că substanțele sau materialele folosite la tratarea sau distribuția apei 

destinate consumului uman nu vor diminua protecția sănătății publice (Articol 10). 

Factori de decizie și responsabilitati în implementarea Directivei 

Ministerul Sănătății9: 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea          Capitol 4 – Obiective naționale si județene 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

4-7 

 

• Supraveghează sanitar (autorizare sanitară și autorizare temporară pe perioada derogării, 

inspecție sanitară) și controlează monitorizarea calității apei efectuată de către producator 

și/sau distribuitor; 

• Controlează calitatea apei folosite în industria alimentară de către producator, calitatea apei 

imbuteliate; 

• Avizează sanitar produsele și materialele în contact cu apa; 

• Asigură monitorizarea de audit, informarea și raportarea către Comisia Europeană. 

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor:  

• Asigură protecția apei de profunzime și a apei de suprafață, a resurselor de apă și 

monitorizarea apei la sursă.  

Ministerul Agriculturii, Padurilor și Dezvoltării Rurale10:  

• Asigură centralizarea planurilor de conformare pentru apă folosită în industria alimentară, din 

surse proprii. 

Ministerul Administrației și Internelor: 

• Centralizează planurile de conformare; 

• Monitorizează și controlează implementarea acestora. 

Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății:  

• Stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea 

parametrilor indicatori de radioactivitate.  

Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Publice:  

• Emite licența de operare în care este inclusă cerința pentru întocmirea planului de 

conformare. 

Autoritățile publice locale, producătorii și distribuitorii:  

• Asigură conformarea la prevederile Directivei; 

• Iau măsuri pentru asigurarea monitorizării calității apei potabile; 

• Iau măsuri de remediere și aplicare a restricțiilor de utilizare, solicitarea derogărilor; 

• Asigură datele pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile 

înregistrează și păstrează datele privind calitatea apei potabile; 

• Asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile; 

• Întocmesc împreună cu autoritatea de sănătate publică județeană Raportul județean privind 

calitatea apei potabile. 
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Sursa: Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate 

consumului 

 

4.3 Referinţe la alte Strategii şi Planuri Naționale sau Regionale 

Desi prin Tratatul de Aderare Romania a obtinut o perioada de tranzitie in ceea ce priveste 
punerea in aplicare a Directivei privind apa potabile (DWD) –pana in anul 2015 si a Directivei 
privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD) - pana in anul 2018, aceasta continua sa fie o 
sarcina complexa si dificila. Ca o consecinta, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si 
apa uzata continua sa fie una dintre cele mai importante prioritati pentru imbunatatirea 
nivelului de trai si pentru implementarea acquis-ului de mediu, care urmeaza sa fie finantate 
prin fonduri europene, completate cu alte surse de finantare (in principal de la bugetul 
national, care va urma aceleasi proceduri, indicatori si norme aplicate in cadrul fondurilor ESI). 

In acest context, autoritatile relevante din Romania au pregatit Planul National de 
Implementare. Cadrul pentru sectorul de mediu este reprezentat de Programul Operational 
Sectorial de Mediu (POS Mediu 2007 - 2013) si Programul Operational Infrastructura Mare 
(POIM 2014-2020). 

POS Mediu 2007 - 2013 a fost un document strategic national care a reprezentat baza pentru 
selectarea operatiunilor din sectorul de mediu cofinantate din fondurile structurale in perioada 
2007-2013, elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare si Cadrul Strategic National de 
Referinta din Romania. Relevanta pentru sectorul de apa si apa uzata in cadrul POS Mediu este 
Axa 1 "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata". Obiectivul sau specific il 
reprezinta "Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata prin 
asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in majoritatea zonelor urbane pana 
in 2015", in conformitate cu Directiva 98/83/CE privind apa potabila (EU DWD) si cu Directiva 
91/271/EEC (EU UWWTD) privind colectare apelor uzate urbane, tratarea si deversarea 
acestora. 

Prin POIM 2014 - 2020 se va continua politica de regionalizare in sector, demarata prin 
programele anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea 
proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza dupa 2015 si prin 
dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste 
colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 
10.000 l.e. fiind prioritare.  

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) are ca scop promovarea cresterii economice 
durabile, precum si utilizarea sigura si eficienta a resurselor naturale. Se adreseaza provocarilor 
de dezvoltare identificate la nivel national in ceea ce priveste infrastructura de transport, 
transportul urban durabil, mediu, energie si prevenirea riscurilor. Relevanta pentru sectorul de 
apa si apa uzata in cadrul POIM este Axa 3, obiectivul specific 3.2 “Cresterea nivelului de 
colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu 
apa potabila a populatiei”. 

Programul va investi in principal in dezvoltarea infrastructurii de mediu, bazate pe un 
management eficient al resurselor, promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea 
riscurilor si gestionarea durabila. 
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Teritoriul Romaniei este considerat zona sensibila in ceea ce priveste cerintele Directivei UE 
privind apa uzata si, prin urmare sunt aplicabile cerintele mai stricte in ceea ce priveste gradul 
de epurare (eliminarea nutrientilor) pentru statiile de epurare cu mai mult de 10,000 l.e. 

Concret, obiectivul specific al POIM 2014 - 2020 il reprezinta imbunatatirea calitatii si accesului 
la infrastructura de apa si apa uzata, prin furnizarea serviciilor de apa si canalizare in 
majoritatea zonelor urbane pana in 2015, impreuna cu dezvoltarea eficienta a structurilor de 
gestionare a apelor uzate (pana in 2018 trebuie indeplinite obligatiile privind colectarea si 
tratarea apei uzate in aglomerarile cu peste 2,000 l.e., cu termene intermediare). 

Atingerea acestui obiectiv necesita: furnizarea adecvata a apei si servicii de canalizare la tarife 
accesibile, furnizarea adecvata a apei potabile de calitate in toate aglomerarile urbane, 
imbunatatirea calitatii cursurilor de apa, imbunatatirea nivelului de gestionare a namolurilor de 
epurare in statiile de epurare a apelor uzate, de a crea structuri inovatoare si eficiente de 
management a apei potabile. 

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate 
vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor 
uzate (91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) sunt: 

 ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice 
biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2,000 l.e. si  

 serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de 
siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori. 

Necesarul de investitii pentru asigurarea conformarii cu prevederile directivelor europene a fost 
estimat pe baza Master Planurilor Judetene actualizate in perioada 2013-2014, tinand cont de 
prevederile PMBH. Proiectele ce urmeaza a fi dezvoltate vor fi in conformitate cu cerintele de 
evacuare a apelor uzate conform PMBH revizuite. Valoarea totala a investitiilor estimate pentru 
conformare este de cca. 13.8 mld. €, din care cca. 5.8 mld. € pentru apa si 8.03 mld. € pentru 
apa uzata. Din cele 8.03 mld. € pentru apa uzata, 2.4 mld. € sunt necesare pentru aglomerarile 
de peste 10.000 l.e. (pentru cele 206 aglomerari ce necesita investitii in continuare pentru 
conformare din totalul de 223, din care 1.63 mld. € sunt necesare pentru cele 173 aglomerari 
de peste 10.000 l.e. din POIM si 770 mil. € pentru cele 33 aglomerari neacoperite de FC, 17 
urmand a fi conforme la finalul POSM). Diferenta de 5.63 mld. € este necesara pentru 
conformarea aglomerarilor intre 2,000-10,000 l.e. (1544 aglomerari necesita investitii in 
continuare pentru conformare din cele 1,629, din care 660 sunt finantate prin POIM, 884 nu 
sunt acoperite de FC si 85 vor fi conforme la finalul POSM).  

Prin contributia POIM de 3 mld. €, viitoarele investitii ce vor fi realizate vor acoperi cca. 25% din 
necesarul de conformare, fiind necesara o finantare substantiala din alte surse. 

 

4.4 Obiective la nivel de judeţ privind sectorul de apă și apă reziduală 

Acest subcapitol evalueaza așezările umane din județul Valcea ce cad sub incidenta cerințelor 
Directivei 91/271/CEE și Directivei 98/83/CE și termenele de conformare aferente.  

La stabilirea tintelor în sectorul apei potabile și apei uzate pentru aglomerările umane din 
județul Valcea s-au folosit tintele naționale negociate în Tratatul de Aderare. Astfel, procentele 
stabilite la nivel național au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat și în județul Valcea. 
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Tinte pentru conformarea cu cerințele Directivei 91/271/CEE 

4.4.1 Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate orașenesti 

În Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la 
nivelul fiecarui județ, situația colecțării si epurarii apelor uzate orașenesti din aglomerări umane 
cu peste 2,000 l.e. și au fost stabilite termene de realizare a lucrărilor necesare pentru 
implementarea Directivei în fiecare aglomerare identificata. 

Tintele naționale vor fi adoptate pentru județul Valcea. 

Tintele tratatului de aderare pentru calitatea apei din retelei publica de alimentare vor 
determina directionarea investitiilor catre comunele care folosesc apa direct de la fantanile 
publice, a caror apa in prezent este de o calitate inadecvata. Pentru comunele care au deja cu o 
retea de distributie, unde o anumita parte a populatiei depinde de apa din fantani, 
conformitatea poate fi atinsa prin cresterea ratei de bransare. In multe fantani publice, nivelul 
oxidabilitatii si continutul de nitrati sunt peste limitele acceptate. 

 

Totusi, datorita constrangerilor financiare, respectarea acestor termene de catre multe comune 
nu pare a fi un lucru realist. Intre timp, trebuie luate masuri corective pentru a proteja 
sanatatea populatiei. 

Tinta POS Mediu este de a atinge o rata de bransare de 70% la reteaua publica de alimentare cu 
apa pana in anul 2015, la nivel național. Rata actuala pentru județul Valcea este de 38%. 

Tabelul de mai jos include o lista a indicatorilor stabiliti de POS Mediu: 

Indicator 

Indicator 

de baza 

(2013) 

Tinta POIM 

(2023) 

Tinta pe 

termen lung 

(2050) 

Localitati care au instalatii de 
alimentare cu apa noi/reabilitate 
intr-un sistem regional (nr. de 
comune) 

81 82 82 

Populatia bransata la serviciile de 
alimentare cu apa de baza intr-un 
sistem regional 

93.7 % - urban 

40 % -  rural 
100% 100% 

Statii de tratare ape uzate 
noi/reabilitate in conformitate cu 
acquis-ul UE 

68 87 100 

Apa uzata tratata (din volumul 
total de apa uzata) 27% 85% 100% 
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Tinta POIM pana in (2023) este brasarea unui procent de 100% din populatie la serviciul public 
de apa. 
Pentru ca alimentarea cu apa sa fie suficienta, aceasta trebuie sa fie continua (24 h/zi) la o 
presiune minima de 0.15 Mpa (1.5 bar). 
“Planul de implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/CEE cu privire la epurarea apei 
uzate orasenesti, modificata prin Directiva 98/15CE” contine o lista a aglomerarilor vizate din 
fiecare județ, incluzand si termenele pentru pentru a asigura conformitatea cu Anexa 3 a 
“Planului de implementare pentru apa uzata”. 
Pentru județul Valcea, acesta contine o lista de 52 de aglomerări si 9 clustere cu o populatie 
care depaseste 2.000 de locuitori, cu termene specifice pentru a asigura conformitatea cu 
legislatia pentru apa uzata romaneasca si europeana. 
Sunt cateva aglomerari cu termene de finalizare diferite pentru tratarea si colectarea apei uzate 
(termenul pentru colectarea apei uzate este stabilit mai devreme decat cel pentru tratarea apei 
uzate). 
S-a convenit ca in aceste cazuri sa se aplice termenul mai stringent, daca este realist. 
Altfel, vor aparea surse locale de poluare a apei uzate, prin reabilitarea retelei de canalizare 
fara a realiza si tratarea necesara a apei uzate. 
Pe aceasta baza, Anexa 3 a Planului de implementare pentru apa uzata realizat de catre 
Guvernul Romaniei poate fi prezentata pe scurt, astfel: 
 

Nr.  Aglomerare An 
 

Nr.  Aglomerare An 

1 
Ramnicu Valcea - 
Ocnele Mari 

2007 

 

27 Susani 2023 

2 Dragasani  2015 
 

28 Valea Mare 2023 

3 Babeni 2013 
 

29 Barbatesti 2023 

4 Calimanesti 2013 
 

30 Budesti 2023 

5 Olanesti 2018  
 

31 Dragoesti 2023 

6 Brezoi  2015 
 

32 Fartatesti 2023 

7 Horezu 2023   33 Olanu 2023 

8 
Mihaesti-Baile 
Govora 

2023 

 

34 Scundu-Orlesti 
2023 

9 Bunesti 2023 

 

35 Tomsani 2027 

10 Vladesti 2027 

 

36 Balcesti 2023 

11 Pausesti 2027 

 

37 Berbesti 2027 

12 Pausesti Maglasi 2023 

 

38 Alunu 2027 

13 Sirineasa 2027 

 

39 Mateesti 2027 

14 Berislavesti 2027 

 

40 Diculesti 2027 

15 Cernisoara 2027 

 

41 Glavile 2027 

16 Voineasa 2027 

 

42 Gradistea 2027 

17 Obarsia Lotrului 2027 

 

43 Ionesti 2027 

18 Malaia 2027 

 

44 Lungesti 2027 

19 Copaceni 2027 

 

45 Muereasca 2027 

20 Creteni 2027 

 

46 Otesani 2027 
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Nr.  Aglomerare An 
 

Nr.  Aglomerare An 

21 Costesti 2027 

 

47 Stefanesti 2027 

22 Lalosu 2027 

 

48 Stoenesti 2027 

23 Pietrari 2023 

 

49 Stroesti 2027 

24 Slatioara 2027 

 

50 Tetoiu 2027 

25 Maciuca 2027 

 

51 Popesti 2027 

26 Sutesti 2027 

 

52 Salatrucel 2027 

 
 
Întrucat țintele prevăzute în Anexa 3 a Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE 
pentru județul Valcea vizeaza unitățile administrative teritoriale cu o populație echivalenta de 
peste 2,000 l.e, acest fapt impune conformarea până în 2023 și a catorva localități (sate) sub 
2,000 l.e.  

În domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investițiile în sectorul de apă au la baza 
aglomerările așa cum sunt ele definite în Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor 
urbane și localitățile urbane și rurale sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind 
amenajarea teritoriului”.  

Conform Directivei 91/271/CEE “aglomerarea” este definita că “o zona unde populația si/sau 
activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru că apă urbană uzată să fie colectata 
și condusa la o stație de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.”  

În Ghidul “Terms and Definițions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” 

prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac următoarele clarificari la conceptul de 

aglomerare:  

- Existenta unei aglomerări este o stare “de facto”, reprezentand efectiv zona în care 

populația/activitatea economica este “suficient de concentrată.”  

- Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerări pot fi:  

a) Concentrarea populației (ex. densitatea populației într-un anumit spatiu)  

b) Concentrarea activităților economice  

c) Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) și b) pentru colectarea și transportarea apei 

uzate urbane →Delimitarea aglomerării trebuie să reflecte ‘granitele’ zonei suficient de 

concentrate. 

  

- Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitățile administrative. Delimitarea unei 

aglomerări poate să corespunda sau nu cu granitele unității administrative – cateva unități 

administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate 

fi compusa din aglomerări distincte daca reprezintă zone suficient de concentrate, separate în 

spatiu/teritorial. Se mentioneaza în ghid și termenul de “aglomerare consolidata”în contextul 

unor așezări umane învecinate și suficient de concentrate care sunt conectate într-un mod mai 

puțin compact dar în mod continuu.  



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea          Capitol 4 – Obiective naționale si județene 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

4-13 

 

În baza celor de mai sus se poate conclude că proximitatea și densitatea populației sunt 

elemente cheie ale aglomerărilor, iar, în spiritulDirectivei 91/271/CEE, aglomerările care cad 

sub incidenta să sunt:  

- Așezările umane (localitățile) cu o populație echivalenta > 2,000 l.e.  

- Localitățile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e. 

 

Plan de conformare pentru județul Valcea 

Pentru județul Valcea, aglomerările peste 2,000 l.e. au fost identificate conform acestor criterii 
și un set de termene vor fi propuse pentru conformarea cu tintele stabilite în Tratatul de 
Aderare.  

Lista tuturor aglomerărilor din județul Valcea este prezentata în Anexa C3.3 a prezentului 
Master Plan. 

În stabilirea acestor termene, pe langa cerințele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a 
fost conformarea cu prioritate a aglomerărilor în ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste 
termene au un caracter orientativ și nu imperativ pentru că procentele tinta pentru diferiti ani 
ar putea fi atinse și printr-o alta ordine de conformare a aglomerărilor cu cerințele Directivei 
91/271/CEE – daca conformarea aglomerărilor nu se realizează strict funcție de dimensiunea 
lor. De exemplu, aglomerări de dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decât 
termenele propuse, prin conectarea la o stație de epurare ce deservește și alta aglomerare. 
Procentele suplimentare astfel cumulate ar putea fi suficiente pentru atingerea pragului de 
conformare. 

Termenele prezentate mai jos constituie punctul de plecare pentru planul de investiții propus în 
capitolul următor al prezentului Master Plan. În stabilirea planului de investiții insa, pe langa 
conformarea cu prioritate a aglomerărilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate atât 
proiectele în derulare cât și posibilitatile de grupare a diferitor aglomerări la o singura stație de 
tratare, cu implicatiile aferente asupra procentelor populației echivalente conformata într-un 
orizont de timp mai scurt. 

Este important de subliniat faptul că așezările umane sunt într-o continua dinamica. Numărul 
de locuitori în unele așezări umane va crește, pe când în altele va scădea în timp. De asemenea, 
activitățile economice din aceste așezări au o dinamica proprie, influențând dimensiunile 
aglomerării sub aspectul populației echivalente. Astfel, lista aglomerărilor ce cad sub incidența 
Directivei 91/271/CEE se poate modifica în timp, iar planul de conformare va necesita 
actualizări. 

4.4.2 Tinte pentru conformarea cu cerințele Directivei 98/83/CE 
Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit ținte specifice de conformare în Tratatul de 

Aderare sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrați, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, 

pesticide și mangan. Termenele de conformare variaza pentru diferite categorii de localități, în 

funcție de numărul populației. 

 

Populație 
Nr. localități 
dispun de 

Parametrii pentru 
care trebuie 

Parametrii pentru 
care trebuie 

Observatii 
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sisteme de 
alimentare cu 

apă potabilă în 
județul Valcea* 

realizata 
conformare 100% 

până în 2010 

realizata 
conformare 100% 

pana 
în 2015 

200,001 - 

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide și 

mangan 

- 

Se considera ca 
pentru ceilalti 

parametri 
conformarea s-a 

realizat până la 31 
decembrie 2006 

100,001 - 200,000 1 

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide și 

mangan 

- 

Se considera ca 
pentru ceilalti 

parametri 
conformarea s-a 

realizat până la 31 
decembrie 2006 

10,001 – 100,000 1 
Oxidabilitate și 

turbiditate 

Amoniu, nitrati, 
aluminiu, fier, 

plumb, 
cadmiu, pesticide 

și mangan 

 

< 10,000 77 Oxidabilitate 

Amoniu, nitrati, 
turbiditate, 

aluminiu fier, 
plumb, cadmiu și 

pesticide 

Se considera că 
pentru mangan 
conformarea s-a 

realizat până la 31 
decembrie 2006 

 
Trebuie subliniat însă faptul ca, deși termenii limită de conformare 100% a localităților pentru 

anumiți parametrii este 2023, la nivel de județ, anumite ținte intermediare trebuie atinse deja 

în anul 2010, iar pentru alți parametrii conformarea este presupusă deja de la 31 decembrie 

2006.  

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusă în legislația romanească prin 

Legea nr. 458/2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004 – se exceptează de la 

prevederile Directivei apă potabilă ce provine de la un producător de apă individual care 

furnizează mai puțin de 10 m3 în medie pe zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane 

cu exceptia cazului în care apa este produsă că parte a unei activități comerciale sau publice. 

În această situație se încadrează satele cu mai puțin de 50 locuitori din mediul rural. În Legea nr. 

311/2004 însă a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c, prin care este reglementată 

calitatea din fântânile publice și individuale și articolele 141 și 142 prin care sunt stabilite 

responsabilitățile de monitorizare și supraveghere sanitară. 

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede că în localitățile unde se 

înregistrează depășiri de pesticide și nitrați în fântânile publice, primaria va fi responsabilă 

pentru identificarea de soluții alternative și pentru asigurarea conectării la un sistem centralizat 

de alimentare cu apă sau realizarea investițiilor pentru realizarea unui nou sistem până la data 

de 22 decembrie 2015. 
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4.5 Concluzie 

Daca este posibil, sistemele existente vor fi reabilitate, dar in multe cazuri va fi nevoie de 
modificari semnificative ale sistemelor existente, vor fi necesare constructii noi sau extinderi ale 
obiectelor componente. 
Pierderile din retea trebuie reduse pentru a minimaliza costurile operationale. Aceste masuri 
trebuie initiate imediat, deoarece scaderea preconizata se va produce in cativa ani si ar trebui 
sa atinga niveluri acceptabile inainte de 2015 – anul in care standardele de tratare cele mai 
exigente trebuie sa fie deja implementate. 
Implementarea masurilor de colectare si tratare a apei uzate se face in conformitate cu 
Standardele UE si Tratatul de Aderare. In 2018, cel putin 90% din locuitorii aglomerarilor cu mai 
mult de 2.000 de locuitori trebuie conectati la sistemul public de canalizare. Alte obiective sunt 
reducerea riscurilor asupra sanatatii, protejarea mediului in zona bazinelor raurilor si resurselor 
de apa de adancime, si ultimul dar nu cel din urma, imbunatatirea sanatatii publice. 
Pana in 2018, COR trebuie sa se concentreze asupra urmatoarelor obiective: 

 reducerea eficienta a infiltratiilor 

 dezvoltarea expertizei necesare pentrugestionarea eficienta a instalatiilor unei 
statii de tratare a apei uzate si 

 eliminarea oricarui risc potential de contaminare de la clientii industriali. 
Imbunatatirea serviciile de alimentare cu apa, mai intai si ulterior a serviciile de tratare a apei 
uzate este concordanta cu tinta de consolidare a COR. Calendarul de implementare si etapele 
programate, prezentate mai sus, scot in evidenta masurile care trebuie implementate. Pentru a 
evita investitiile ineficiente, trebuie respectate costurile operationale si de intretinere, si 
ordinea stabilita pentru lucrarile individuale. 
 

Tintele pentru sectorul de apă și apă uzată la nivelul județului Valcea se bazează pe cerințele 

Directivelor nr. 91/271/CEE și nr. 98/83/CE și pe prevederile Tratatului de Aderare. Procentele 

stabilite la nivel național au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat și în județul Valcea. 

Tinte apă uzată 

În domeniul apei uzate, prin prezentul document se propune conformarea la termenele 

stabilite în Tratatul de Aderare a 62 de aglomerări din județul Valcea identificate în baza 

următoarelor criterii: 

- Așezările umane (localitățile) cu o populație echivalenta > 2,000 l.e. 

- Localitățile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e. 

Pentru aglomerările identificate se propune și un plan de conformare, pornind de la cerințele 

Tratatului de Aderare și conformarea aglomerărilor în ordinea dimensiunii lor (număr de 

locuitori echivalenți).  

Planul propus are un caracter orientativ și nu imperativ pentru că procentele ținta pentru 

diferiți ani ar putea fi atinse și printr-o altă ordine de conformare a aglomerărilor cu cerințele 

Directivei 91/271/CEE. 
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Termenele de conformare propuse în acest capitol constituie punctul de plecare pentru planul 

de investiții propus în capitolul următor al prezentului Master Plan. În stabilirea planului de 

investiții însă, pe lângă conformarea cu prioritate a aglomerărilor de dimensiuni mai mari vor fi 

analizate atât proiectele în derulare, cât și posibilitățile de grupare a diferitelor aglomerărilor la 

o singură stație de tratare, cu implicațiile aferente asupra procentelor populației echivalente 

conformata. 

 

Ținte apă potabilă 

În domeniul apei potabile, până în anul 2015 întreg teritoriul României trebuie să se 

conformeze în totalitate cerințelor Directivei europene 98/83/CE privind calitatea apei 

destinată consumului uman. Aceste prevederi vizează localitățile unde există deja sisteme 

Proiect pentru servicii municipale – Contract 2 Master Plan privind alimentarea cu apă și 

evacuarea apelor uzate în județul Valcea, dar și localitățile peste 50 de locuitori, care trebuie să 

aibe acces la apă potabilă de calitate corespunzătoare. 

Termenele intermediare de conformare cu cerințele parametrilor calitativi ai apei potabile 

variază pentru diferite categorii de localități, în funcție de numărul populației, conform 

tabelului de mai jos: 

Populație 

Nr. localități ce 
dispun de 
sisteme de 

alimentare cu 
apă potabilă în 
județul Valcea 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 100% 

până în 2010 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 100% 

pana 
în 2015 

Observatii 

200,001 - 

Oxidabilitate, 
amoniu, 

aluminiu, fier, 
pesticide și 

mangan 

- 

Se considera ca 
pentru ceilalti 

parametri 
conformarea s-a 

realizat până la 31 
decembrie 2006 

100,001 - 200,000 1 

Oxidabilitate, 
amoniu, 

aluminiu, fier, 
pesticide și 

mangan 

- 

Se considera ca 
pentru ceilalti 

parametri 
conformarea s-a 

realizat până la 31 
decembrie 2006 

10,001 – 100,000 1 
Oxidabilitate și 

turbiditate 

Amoniu, nitrati, 
aluminiu, fier, 

plumb, 
cadmiu, pesticide 

și mangan 

 

< 10,000 77 Oxidabilitate 

Amoniu, nitrati, 
turbiditate, 

aluminiu fier, 
plumb, cadmiu si 

pesticide 

Se considera că 
pentru mangan 
conformarea s-a 

realizat până la 31 
decembrie 2006 
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În județul Valcea au fost identificate 67 localități ce dispun de sisteme de alimentare cu apă (cu 

diferite grade de acoperire) și 7 localități cu mai mult de 50 locuitori ce dispun doar de fântâni 

individuale și publice pentru alimentarea cu apă. 

Dintre localitățile ce dispun de sisteme de alimentare cu apă, municipiul Valcea si municipiul 

Dragasani au populația cuprinsă între 10,000 – 100,000 locuitori (insa sistemul de alimentare 

Ramnicu Valcea are o capacitate ce depaseste 100,000 locuitori), orașele Babeni, Baile Govora, 

Baile Olanesti, Balcesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu, Ocnele Mari, si restul localităților 

până la 77 au populația sub 10,000 locuitori. 
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5. ANALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR OPTIME 
 

5.1 Rezumat 

Varietatea solutiilor tehnice și strategice conduce la necesitatea unei analize de opțiuni în 
cadrul Master Planului. Scopul acestei analize este de a se putea evidenția modul în care vor 
putea fi atinse obiectivele stabilite folosindu-se o abordare eficientădin punct de vedere al 
costurilor (vezi Cap.4). 

Capitolul de față include analiza următoarelor variante de soluții, în conformitate cu 
recomandările Ghidului de Întocmire a Master Planului, furnizat de către MMP:  

 Sisteme centralizate vs. descentralizate  

 Identificarea amplasamentelor 

 Opțiuni tehnologice 

Analiza opțiunilor va fi diferențiată pe apă potabilă și apă uzată ;din acest motiv capitolul de 
față a fost structurat corespunzător. 

 

5.2 Metodologie și Estimări 

5.2.1 Abordari comune pentru apă și apă uzată 

Formarea sistemelor reprezintă o grupare a aglomerărilor bazată pe parametri semnificativi. 

Abordarea globală este identica atât pentru apă, cât și pentru apă uzată, diferența fiind 

făcută la nivel de detaliu funcție de particularitățile fiecărui sector. 

Clusterele au fost realizate utilizând baza de date a aplicațiilor GIS, considerente tehnice și 

Baza de Date cu Prețuri Unitare. 

 
5.2.2 Definiții 

Aglomerare: În conformitate cu Directiva Cadru pentru apă uzată, 
termenul aglomerare reprezintă aria unde densitatea 
populației și/sau activitățile economice este suficient de 
mare pentru a necesita că apele uzate să fie colectate și 
transportate într-o stație de epuraresau la un punct de 
descarcare final. 

Ghidul “ Termeni și definiții ale Directivei de tratare a 
apei uzate urbane (91/271/EEC)”, din data de 16 Ianuarie 
2007, cuprinde următoarele descrieri. 

Cluster Termenul cluster se referă la un grup de aglomerări 
alimentate dintr-un sistem centralizat sau conectate la o 
stație de epurare centralizată. 

Localitate: Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă 
locuită.  
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Municipiu, Oraș, Comuna În România sunt unitățiadministrative (NUTS 4). Pot 
cuprinde cateva localități. Municipiile și orașele 
reprezintăunitățiadministrative urbane și comunele 
unitățiadministrative rurale 

Sat Localitate rurală mica 

 
5.2.3 Baza de date GIS 

Prezentul subcapitol este bazat în principal pe descrierea utilizării bazelor de date GIS pentru 
procesarea, analiza și prezentarea datelor. Datele obținute de la Institutul Național de 
Statistică (INS) reprezintă principala sursă de informații. 

Informațiile cerute de Consultant au fost, deasemenea, incluse în baza de date. Aceste date 
se refera atât la informațiile tehnice, cât și la cele referitoare la protecția mediului. 

Informațiile folosite în elaborarea analizelor au fost următoarele: 

– Limite administrative: 

 Limitele județelor 

 Limitele comunelor 

 Limitele localităților 

– Pentru toate localitățile, s-au obținut date stațistice, defalcate pe ani, referitoare la 
numărul populației(la baza acestor informații au stat recensamintele din 2002 și 
2011).  

– Infrastructura rutieră 

 Autostrăzi 

 Drumuri Naționale și Europene 

 Drumuri Județene 

 Drumuri Comunale 

– Infrastructura feroviară 

– Hidrologie 

 Lacurile și râurile importante 

 Lacurile și râurile mici 

– Topografie 

– Râuri europene și Bazine hidrografice (AGRI) 

Datele au fost prelucrate utilizându-se softul ArcView (ESRI).  

 
5.2.4 Analize 

Densitatea populației este cel mai important criteriu în evaluarea managementului factorilor 
de mediu. Diferițele analize efectuate și concluziile rezultate au fost mult mai concise că 
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urmare a utilizării soft-ului GIS, acesta fiind capabil să interpoleze diferite categorii de 
informații. 

 
5.2.5 Ipoteze tehnice 

Ipotezele tehnice precum parametrii de proiectare utilizați în analiza opțiunilor sunt descrise 
și prezentate în capitolul 6.4. 

 
5.2.6 Prețurile unitare 

Baza de date cu prețuri unitare elaborată pentru acest Master Plan a fost utilizată pentru 
analiza și selecția alternativelor optime.  

Creșterea numărului populației deservite are carezultat un cost specific de investiție mai mic 
– acesta fiind baza calculelor macro-econimice care intervin în orice proiect de 
infrastructură.  

Mai multe detalii sunt prezentate în capitolul 7.5. și în anexa aferenta 7.3.3. 

 

5.3 Opţiuni de Evaluare 

5.3.1 Sisteme centralizate vs descentralizate 

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă 
potabilă și respectiv apă uzată.Așa cum va fi prezentat mai târziu, gruparea anumitor 
localitățiîn scopul creerii unui sistem centralizat poate reprezenta o soluție economică, dar 
care depinde de o multitudine de alte criterii. 

Pentru ambele sectoare (apa și apă uzată) au fost elaborate mai multe analize de optiune, 
ținându-se cont în mare măsura și de baza de date a aplicațiilor GIS. 

Este evident că pentru aglomerările mari, costurile de operare specifice sunt mai mici 
datorită eficienței ridicate. Acest lucru este mai clar în sectorul de apă uzată decât în cel de 
apă potabilă și poate fi explicat prinfaptul că orice stație de epurare, chiar cu o capacitate 
mai mică, implică eforturi operaționale cum ar fi: management tehnic, personal 
administrativ etc. 

Pe de altă parte, crearea sistemelor centralizate mari este limitatăîn mare măsură de 
structura reliefului din zonele analizate. Reducerea costurilor de exploatare, în cazul 
sistemelor centralizate, mari trebuie pusăîn balanță cu eforturile financiare necesare 
realizării acestei investiții (ex: stații de pompare, conducte de aducțiune respectiv colectoare 
etc.). 

Rezultatele sunt prezentate tabelar și includ sistemele centralizate propuse atât pe apă 
potabilă, cât și pe apă uzată. 

Directiva cadru în sectorul apei uzate (UWWTD) oferă posibilitatea adoptării unei așa numite 
“soluții adecvate” în cazul aglomerărilor sub 2,000 p.e. De exemplu, aceasta “soluție 
adecvată” poate fi reprezentată de implementarea unor fose vidanjabile sau a unor paturi 
biologice naturale (cu stuf). 

Din acest motiv, pentru localitățile sub 2,000 l.e. s-a analizat și care din cele două variante, 
“soluție adecvata” sau sistem nou de canalizare, este mai economică. 
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5.3.2 Identificarea amplasamentelor 

Amplasamentele rețelelor de apă și canalizare sunt în stransă legatură cu dezvoltarea 
urbanistică a aglomerărilor și sunt posibile doar mici devieri. În cazul stațiilor de tratare și 
epurare, amplasarea acestora face, de obicei, obiectul unei analize de opțiuni pentru 
alegerea celei mai indicate locații. 

În cele mai multe cazuri, următoarele considerații sunt relevante în identificarea 
amplasamentelor optime: 

 Corelarea distanțelor între stații, traseele rețelelor de apă și canalizare și emisar în 
cazul epurării; 

 Condițiile geologice și hidrogeologice; 

 Risc de inundabilitate; 

 Distanța față de infrastructura rutieră existentă pentru facilitarea accesului; 

 Distanta față de următoare zonă construită; 

 Capacitatea emisarilor în cazul stațiilor de epurare; 

 Alte considerente, de ex: prețul terenurilor din zona, zone rezervate destinate altor 
obiective.  

Evaluarea opțiunilor din punct de vedere al amplasamentelor va trebui să ia în considerare 
toate aceste aspecte care trebuie comparate cu costurile de investiții, exploatare și 
întreținere aferente. 

 

5.3.3 Opțiuni tehnologice 

Tratare apă potabilă 

În linii mari, următoarele procese tehnologice de tratare a apei potabile pot fi considerate 
carelevante: 

Proces 
selectat 

< 2,000 > 2,000 > 10,000 > 50,000 > 100,000 

Tratare apă 
subterana 
(GW) 

Stație 
tratare cu 
hipoclorit  

Stație tratare 
cu hipoclorit 

Stație clorinare 
cu clor gazos + 
turn (cămin) 
neutralizare + 
butelii clor și 
spatiu 
depozitare 

Stație clorinare 
cu clor gazos + 
ejector + turn 
(cămin) 
neutralizare + 
butelii clor și 
spatiu 
depozitare 

Stație 
clorinare cu 
clor gazos + 
ejector + turn 
(cămin) 
neutralizare + 
butelii clor și 
spatiu 
depozitare 

Tratare apă 
suprafața 
(SW) 

Stație 
tratare cu 
hipoclorit 

Oxidabilitatea 
și Mangan, 
Amoniu, 
Nitrati, 
Turbiditate, 
Aluminiu, 

Oxidabilitatea 
și Mangan, 
Amoniu, 
Nitrati, 
Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, 

Oxidabilitatea 
și Mangan, 
Amoniu, 
Nitrati, 
Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, 

Oxidabilitatea 
și Mangan, 
Amoniu, 
Nitrati, 
Turbiditate, 
Aluminiu, Fier, 
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Proces 
selectat 

< 2,000 > 2,000 > 10,000 > 50,000 > 100,000 

Fier, Metale 
grele, 
Pesticide, 
Clorinare 

Metale grele, 
Pesticide, 
Clorinare 

Metale grele, 
Pesticide, 
Clorinare 

Metale grele, 
Pesticide, 
Clorinare 

 

Epurare ape uzate 

Au fost elaborate numeroase analize de opțiuni (inclusiv analiza cost-beneficiu) pentru 
diverse procese tehnologice de epurare folosite frecvent în statele UE. 

Rezultatul acestor analize este prezentat în tabelul următor: 

Populație echivalenta Treapta de 
epurare 

Proces adoptat 

10,000 la  2,000 Secundară 

Stații compacte de epurare cum ar fi 
Filtrele de contact cu biodiscuri, Filtrele 
biologice sau orice alt concept de 
epurare prefabricat.  

10,000 la 100,000 Terțiară Aerare extinsă și nămol activat 

> 100,000 Tertiară Aerare extinsă și nămol activat 

 

 

 

5.4 Sisteme de alimentare cu apă 

5.4.1  Introducere 

În prezent, județul este prevăzut cu 79 de sisteme de alimentare cu apă convenţionale. 

Pentru realizarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apa, de regula, s-a tinut cont de 
specificul judetului, si anume de faptul ca majoritatea sistemelor realizate sau in curs de 
implementare pentru alimentarea cu apa sunt sisteme locale. De aceea soluţia tehnică 
propusă în cadru listei de investiţii prioritare este singura opţiune tehnică identificată. 

În cele ce urmează, este prezentată analiza opțiunilor pentru singurul sistem de alimentare 
cu apa zonal, care presupune mai multe soluţii tehnice. 

5.4.2 Sistem de alimentare Ramnicu Valcea 

In prezent sistemul alimenteaza localitati aferente UAT-urilor Bujoreni, Calimanesti, Daesti, 
Ramnicu Valcea si Ocnele Mari. In prezent, exista un proiect in derulare prin care se 
realizeaza si conexiunea UAT-ului Muereasca la conducta de aductiune care transporta apa 
potabila de la statia de tratare Valea lui Stan catre Ramnicu Valcea.  

Optiunile identificate pentru acest sistem sunt: 

 Optiunea 1: prelungirea magistralei de transport apa potabila cu 30 km pana la 

municipiul Dragasani si conectarea tuturor UAT-urilor care se afla pe traseul 

conductei, indiferent de daca au sau nu sisteme independente de alimentare cu apa; 
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astfel, pentru UAT-urile Sirineasa, Ionesti, Scundu, Orlesti, Prundeni, Dragoesti, Olanu 

si Galicea, alimentarea se poate realiza gravitational, cu apa a carei calitate a 

nacesitat o tratare minima, eliminand astfel costurile de exploatare date de consumul 

de energie, chimicale si necesar de personal calificat pentru sistemele independente. 

 Optiunea 2: realizarea de sisteme independente de alimentare cu apa pentru fiecare 

UAT in parte. 

Este de mentionat faptul ca, datorita practicarii agriculturii intensive in zona, calitatea 

apei provenita din puturile locale este influentata de concentratiile ridicate de nitrati 

si amoniu, necesitand o tratare avansata (a se vedea anexa 5.1). 

 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Retea 

distribuție 
Conducte 
aducțiune 

Staţii de 
pompare 

Facilități captare –
tratare - înmagazinare 

€ € € € €/an 

Opţiunea 1 5,995,890 4,833,750 245,178 295,292 14,768 

Opţiunea 2 5,995,890 702,180 245,178 668,494 564,396 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 0.46 0.58 

NPV la 5% 0.77 0.79 

NPV la 10% 1.15 1.05 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă extinderea aductiunii care alimenteaza 
sistemul regional Ramnicu Valcea pana la municipiul Dragasani si alimentarea tuturor  
localitatilor aflate pe traseul conductei de alimentare (opțiunea 1). 

 

 

5.5 Sisteme de canalizare 

5.5.1  Introducere 

La nivelul județului Vâlcea, există 68 de stații de epurare, iar lungimea totală a rețelei de 
canalizare insumeaza 1,095 km. 

Cele 62 de clustere/aglomerari realizate pana in prezent deservesc cele 11 orașe și 345 de 
sate. 

Ţinând cont de faptul ca în cadrul etapelor anterioare ale Master Planului la nivelul judeţului 
Valcea, în dimensionarea staţiei de epurare Ramnicu Valcea au fost luate în considerare şi 
zonele limitrofe ce fac parte din acestea, prezentul capitol se refera strict la investiţiile 
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sistemelor noi de canalizare sau, dacă este cazul, ajustarea soluţiilor tehnice din proiectele 
anterioare. 

Informațiile referitoare la încărcările aglomerărilor exprimate în locuitori echivalenți se 
referă la capacitatea maximă luată în considerare la dimensionare. 

5.5.2  Aglomerarea Ramnicu Valcea 

Aglomerarea formata are urmatoarea componenta: 

Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 
aglomerare 

Ramnicu 
Valcea 

Ramnicu 
Valcea 

Ramnicu Valcea 
(inclusiv zonele 
limitrofe) 

116,937 

129,041 

Ocnele Mari 
Ocnele Mari, Buda, 
Cosota, Lunca, Ocnita, 
Slatioara 

3,490 

Bujoreni 

Bujoreni, Bogdanesti, 
Gura Vaii, Lunca, 
Malu Alb, Malu 
Vartop, Olteni 

4,410 

Budesti Racovita, Linia 1,641 

Muereasca 

Muereasca, 
Andreiesti, Francesti 
Coasta, Gavanesti, 
Hotarele, Pripoara, 
Suta 

2,563 

 

Lucrările de reabilitare-extindere a staţiei de epurare Ramnicu Valcea sunt în curs de 
realizare. Această staţie este dimensionată pentru 130,000 l.e. şi include facilităţi de epurare 
avansată. 

Această staţie de epurare este proiectată pentru preluarea debitelor de apă uzată din 
localităţile limitrofe. 

În cadrul acestui proiect, propunem transportul apei uzate din cadrul UAT-urilor Bujoreni si 
Muereasca către staţia de epurare Ramnicu Valcea. 

Prin urmare, analiza de opţiuni prezentată mai jos se referă strict la investiţiile aferente 
sistemului de canalizare al UAT-urilor Muereasca si Bujoreni:  

- Opţiunea 1 

o Realizarea sistemului de canalizare în localitatile aferente celor doua UAT-uri 
(parte a aglomerarii Ramnicu Valcea); 

o Realizarea unei staţii de epurare care sa deserveasca UAT-urile Bujoreni si 
Muereasca, avand capacitatea de capacitate 6,973 l.e. 

- Opţiunea 2 
o Realizarea sistemului de canalizare şi transportul apei uzate către staţia de 

epurare Ramnicu Valcea (care are o capacitate de 130,000 l.e.). 
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Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 4,643,100 838,769 1,407,000 2,527,853 

Opţiunea 2 4,643,100 838,769 0 1,978,745 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 6.87 5.36 

NPV la 5% 7.59 5.94 

NPV la 10% 8.48 6.65 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
localitatile aferente celor 2 UAT-uri, transportul si epurarea acestora in SEAU Ramnicu 
Valcea. 

 

5.5.3  Aglomerarea Dragsani - Voicesti 

Aglomerarea formata are urmatoarea componenta: 

Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 
aglomerare 

Dragasani - 
Voicesti 

Dragasani 
Dragasani (inclusiv 
Zlatarei) 

21,029 
22,385 

Voicesti 
Voicesti, Voicestii din 
Vale 

1,356 

 

Lucrările de reabilitare-extindere a staţiei de epurare Dragasani sunt în curs de realizare. 
Această staţie este dimensionată in prima etapa pentru 23,000 l.e. şi include facilităţi de 
epurare avansată (urmand a se extinde la 29,000 l.e., in cazul in care dezvoltarea regionala 
duce la aceasta cerinta). 

Această staţie de epurare este proiectată pentru preluarea debitelor de apă uzată din 
localităţile limitrofe. 

În cadrul acestui proiect, propunem transportul apei uzate din cadrul UAT Voicesti către 
staţia de epurare Dragasani. 

Prin urmare, analiza de opţiuni prezentată mai jos se referă strict la investiţiile aferente 
sistemului de canalizare al UAT-ului Voicesti:  

- Opţiunea 1 
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o Realizarea sistemului de canalizare în localitatile aferente UAT Voicesti (parte 
a aglomerarii Dragasani); 

o Realizarea unei staţii de epurare care sa deserveasca UAT Voicesti, avand 
capacitatea de capacitate 1,356 l.e. 

- Opţiunea 2 
o Realizarea sistemului de canalizare şi transportul apei uzate către staţia de 

epurare Dragasani (care are o capacitate de 23,000 l.e.). 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 1,177,200 119,824 425,600 563,733 

Opţiunea 2 1,326,600 179,736 0 513,366 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 0.31 0.28 

NPV la 5% 0.35 0.31 

NPV la 10% 0.39 0.35 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
localitatile aferente UAT Voicesti (parte a aglomerarii Dragasani), transportul si epurarea 
acestora in SEAU Dragasani. 

 

5.5.4  Cluster Babeni – Mihaesti - Baile Govora 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Babeni – 
Mihaesti – 

Baile Govora 

Babeni Babeni 

Bebeni (inclusiv 
Bonciu, Capu 
Dealului, Paduretu, 
Romani, Valea Mare) 

8,951 

18,199 

Mihaesti – 
Baile Govora 

Mihaesti  

Mihaesti (inclusiv 
Tatarani, Buleta, 
Arsanca, Barsesti, 
Govora, Gurisoara, 
Magura, Munteni, 
Negreni, Rugetu, 
Scarisoara, Stuparei, 
Vulpuesti) 

9,248 
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 Baile 
Govora 

Baile Govora (inclusiv 
Prajila) 

 
 

 

Lucrările de reabilitare-extindere a staţiei de epurare Babeni sunt în curs de realizare. 
Această staţie este dimensionată in prima etapa pentru 7,500 l.e. şi include facilităţi de 
epurare avansată. 

Această staţie de epurare este proiectată pentru preluarea debitelor de apă uzată din 
aglomerarea Babeni. 

În cadrul acestui proiect, propunem transportul apei uzate din cadrul aglomerarii Mihaesti -
Baile Govora către staţia de epurare Babeni. 

Prin urmare, analiza de opţiuni prezentată mai jos se referă strict la investiţiile aferente 
sistemului de canalizare al aglomerarii Mihaesti – Baile Govora:  

- Opţiunea 1 

o Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Mihaesti – Baile Govora; 
o Conservarea SEAU existenta Baile Govora si realizarea a doua staţii de epurare 

care sa deserveasca fiecare UAT din aglomerarea Mihaesti – Baile Govora; 
cele doua statii avand capacitatea de 7,005 l.e., respectiv 2,243 l.e.; 

- Opţiunea 2 

o Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Mihaesti – Baile Govora; 
o Conservarea SEAU existenta Baile Govora si realizarea unei staţii de epurare 

care sa deserveasca aglomerarea Mihaesti – Baile Govora, avand capacitatea 
de 9,248 l.e. (amplasata in Mihaesti); 

- Opţiunea 3 
o Realizarea sistemului de canalizare şi transportul apei uzate in aglomerarea 

Mihaesti – Baile Govora către staţia de epurare Babeni si extinderea 
capacitatii statiei de epurare de la 7,500 l.e. la 18,200 l.e. 

 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 5,420,340 1,018,504 2,113,677 267,744 

Opţiunea 2 5,420,340 1,018,504 2,594,625 216,389 

Opţiunea 3 5,420,340 1,018,504 2,749,643 177,488 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 

NPV la 0% 0.93 0.82 0.76 

NPV la 5% 1.55 1.44 1.39 

NPV la 10% 2.32 2.20 2.17 
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Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
aglomerarea Mihaesti – Baile Govora si epurarea acestora in SEAU Babeni existinsa. 

 

5.5.5 Cluster Brezoi 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Brezoi 

Brezoi 
Brezoi, 
Malia 

Bebeni (inclusiv 
Golotreni, Valea lui 
Stan, Pascoia, 
Salistea) 

6,171 

9,067 

Malaia – 
Ciungetu -
Valea 
Macesului 

Malaia, 
Voineasa 

Ciungetu, Malaia, 
Valea Macesului 

2,171 

 

Calinesti 

Brezoi 

Calinesti 403 
 Corbu Corbu 46 
 Draganesti Draganesti 115 
 Proieni Proieni 92 
 Varatica Varatica 69 

 

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni: 

- Opţiunea 1 

o Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Brezoi; 
o Reabilitarea statiei de epurare existenta Brezoi; 
o Realizarea sistemului de canalizare in aglomerarea Malaia - Ciungetu – Valea 

Maceslui; 
o Realizarea unei SEAU independente pentru aglomerarea Malaia – Ciungetu – 

Valea Macesului; 
o Colectarea apelor uzate din aglomerarile mici (< 2,000 l.e.) si transportul 

acestora in SEAU Brezoi intr-o etapa ulterioara; 
- Opţiunea 2 

o Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Brezoi; 
o Reabilitarea si extindere statiei de epurare existenta Brezoi pentru preluarea 

apei uzate din intreg clusterul; 
o Realizarea sistemului de canalizare in aglomerarea Malaia - Ciungetu – Valea 

Maceslui si transportul acestora catre SEAU Brezoi; 
o Colectarea apelor uzate din aglomerarile mici (< 2,000 l.e.) si transportul 

acestora in SEAU Brezoi intr-o etapa ulterioara. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere Valoare de investiţie Costuri de 
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Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 
operare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 4,883,350 1,078,418 956,806 219,882 

Opţiunea 2 5,493,350 1,078,418 544,020 179,921 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 0.83 0.75 

NPV la 5% 1.39 1.33 

NPV la 10% 2.08 2.05 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
aglomerarea Ciungetu – Malaia – Valea Macesului si epurarea acestora in SEAU Brezoi 
reabilitata si extinsa. 

Pe langa partea economica, optiunea rezultata este preferata din punct de vedere ecologic. 
Daca aglomerarea Ciungetu – Malaia – Valea Macesului ar avea propria statie de epurare, 
aceasta ar deversa in lacul de acumulare Bradisor, care este sursa de alimentare cu apa 
pentru jumatate din populatia judetului. 

 

5.5.6 Cluster Pausesti – Francesti 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Pausesti - 
Francesti 

Pausesti 
Pausesti, 
Francesti 

Pausesti, Pausesti-
Oatasau, Buzdugan, 
Valeni, Solicesti, 
Barcanele, Cernele 
Serbanesti, Balutoaia, 
Surpatele, Mosteni, 
Dezrobiti 

4,345 

8,061 

Francesti Fancesti 

 
Francesti, Cosani 

 
2,084 

 

Genuneni 

Francesti 

Genuneni 469 
 Manailesti Manailesti 882 
 Viisoara Viisoara 281 

 

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni: 

- Opţiunea 1 
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o Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in aglomerarea 
Pausesti (4,345 l.e.); 

o Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in aglomerarea 
Francesti (2,084 l.e.); 

o Realizarea sistemului de canalizare si a unei statii de epurare care sa 
deserveasca aglomerarile Genuneni, Manailesti si Viisoara intr-o etapa 
ulterioara de dezvoltare (1,632 l.e.); 

- Opţiunea 2 

o Realizare sistemului de canalizare in aglomerarea Pausesti; 
o Realizare sistemului de canalizare in aglomerarea Francesti; 
o Realizare sistemului de canalizare in aglomerarile Genuneni, Manailesti si 

Viisoara intr-o etapa ulterioara de dezvoltare; 
o Realizarea unei SEAU in aglomerarea Francesti, a carei capacitate va fi de 

8,061 l.e., astfel incat aceasta sa poata prelua ulterior si aglomerarile 
Genuneni, Manailesti si Viisoara. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 3,249,950 778,857 1,906,582 252,032 

Opţiunea 2 3,399,350 838,270 1,538,039 184,323 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 0.96 0.79 

NPV la 5% 1.49 1.32 

NPV la 10% 2.16 1.96 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
intreg clusterul Pausesti - Francesti si realizarea unei SEAU care sa deserveasca si viitoarele 
extinderi. 

 

5.5.7 Clusterul Horezu – Maldaresti 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Horezu - 
Maldaresti 

Horezu - 
Maldaresti 

Horezu, 
Maldaresti 

Horezu, Ramesti, 
Romanii de Jos, 
Romanii de Sus, 
Tanasesti, Ursani, 

8,469 8,694 
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Maldaresti, 
Maldarestii de Jos, 
Rosoveni, Telechesti 

Ifrimesti Maldaresti Ifrimesti 198 

 

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni: 

- Opţiunea 1 

o Redimensionare si extinderea sistemului de canalizare in Horezu, Ramesti, 
Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tanasesti si Ursani, respectiv (intr-o etapa 
ulterioara) in aglomerarea Ifrimesti; 

o Reabilitarea si extinderea SEAU existenta pentru Horezu, Ramesti, Romanii de 
Jos, Romanii de Sus, Tanasesti si Ursani, respectiv pentru preluarea intr-o 
etapa ulterioara a aglomerarii Ifrimesti (6,808 l.e.); 

o Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in Maldaresti, 
Maldarestii de Jos, Rosoveni si Telechesti (1,886 l.e.); 

- Opţiunea 2 

o Redimensionarea si extinderea sistemului de canalizare in aglomerarea 
Horezu - Maldaresti; 

o Realizarea intr-o etapa ulterioara a sistemului de canalizare in aglomerarea 
Ifrimesti; 

o Conservarea statiei de epurare existente Horezu si realizarea unei SEAU in 
Maldaresti, statie a carei capacitate (8,694 l.e.) sa deserveasca intreg 
clusterul. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 7,667,460 539,029 1,780,500 246,685 

Opţiunea 2 7,772,040 599,121 1,658,815 195,090 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.10 1.00 

NPV la 5% 1.95 1.85 

NPV la 10% 2.99 2.89 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
intreg clusterul Horezu - Maldaresti si realizarea unei SEAU, a carei capacitate sa acopere 
intregul necesar. 
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5.5.8 Clusterul Berbesti - Alunu – Mateesti 

Clusterul format are urmatoarea componenta: 

Cluster Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 

cluster 

Berbesti – 
Alunu - 

Mateesti 

Berbesti Berbesti 
Berbesti, Dealu 
Alunis, Rosioara, 
Targu Gangulesti 

4,398 

12,674 
Valea Mare Berbesti Valea Mare, Damteni 735 

Alunu Alunu 
Alunu, Bodesti, 
Coltesti, Igoiu, Itaciu, 
Ocracu, Rosia 

4,291 

Mateesti Mateesti 
Mateesti, Greci, 
Turcesti 

3,250 

 

Pentru clusterul prezentat mai sus se propune urmatoarea analiza de optiuni: 

- Opţiunea 1 

o Realizare si extindere retea de canalizare pentru fiecare din aglomerarile 
prezentate mai sus;  

o Realizare 3 SEAU, fiecare deservind aglomerarile Berbesti, Valea Mare si 
Alunu; 

- Opţiunea 2 

o Realizare si extindere retea de canalizare pentru fiecare din aglomerarile 
prezentate mai sus;  

o Conservarea statiei de epurare Mateesti si realizarea unei SEAU noua la 
Berbesti, a carei capacitate (12,674 l.e.) sa acopere necesarul intregului 
cluster. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 7,609,500 898,680 2,858,949 380,080 

Opţiunea 2 7,833,600 1,018,504 3,029,086 266,969 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 1.01 0.88 

NPV la 5% 1.67 1.56 

NPV la 10% 2.48 2.41 
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Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
intreg clusterul Berbesti – Alunu - Mateesti si realizarea unei SEAU, a carei capacitate sa 
acopere intregul necesar. 

 

5.5.9  Aglomerarea Valea Mare - Maciuca 

Aglomerarea formata are urmatoarea componenta: 

Aglomerare UAT  
Localitati 

componente 
Populatie 

echivalenta 

Populatie 
echivalenta 
aglomerare 

Valea Mare - 
Maciuca 

Valea Mare  
Batasani, Draganu, 
Margineni, Valea 
Mare 

2,186 

4,037 

Maciuca  

Bocsa, Botorani, 
Ciocanari, Maciuceni, 
Maldaresti, Oveselu, 
Popesti, Stefanesti, 
Zavoieni 

1,851 

 

In prezent, in comuna Valea Mare, parte a aglomerarii Valea Mare-Maciuca, exista o retea de 
canalizare cu lungimea L = 11 km si o statie de epurare, a carei capacitate este de 130 m3/zi. 

Pentru aglomerarea prezentata mai sus, optiunile propuse sunt urmatoarele: 

- Opţiunea 1 

o Extinderea sistemului de canalizare in comuna Valea Mare, parte a aglomerarii 
Valea Mare – Maciuca; 

o Realizarea sistemului de canalizare în comuna Maciuca, parte a aglomerarii 
Valea Mare - Maciuca; 

o Extinderea statiei de epurare Valea Mare, pentru a deservi intreaga 
aglomerare. 

- Opţiunea 2 
o Extinderea sistemului de canalizare in comuna Valea Mare, parte a aglomerarii 

Valea Mare – Maciuca; 
o Realizarea sistemului de canalizare în comuna Maciuca, parte a aglomerarii 

Valea Mare - Maciuca; 
o Extinderea statiei de epurare Valea Mare, pentru a deservi intreaga comuna 

Valea Mare, parte a aglomerarii; 
o Realizarea unei noi SEAU pentru deservirea comunei Maciuca, parte a 

aglomerarii Valea Mare – Maciuca. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare 

Descriere 

Valoare de investiţie 
Costuri de 

operare 
Sistem de 
canalizare 

Staţii de 
pompare 

Statii de epurare 

€ € € €/an 

Opţiunea 1 3,874,950 957,528 1,183,454 188,701 
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Opţiunea 2 3,968,145 957,528 899,200 131,851 

 

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata: 

Analiza Optiunea 1 Optiunea 2 

NPV la 0% 3.15 2.60 

NPV la 5% 5.29 4.67 

NPV la 10% 7.92 7.22 

 

Pe baza celor prezentate mai sus, se recomandă colectarea apelor uzate menajere de la 
ambele comune, transportul si epurarea acestora in SEAU extinsa Valea Mare. 

 

 

 

 

In afara de aglomerarile/clusterele a caror analiza de optiuni prezentata mai sus, exista o 

serie de aglomerari > 2,000 l.e., care nu au in prezent sisteme de canalizare si pentru care 

singura optiune viabila o reprezinta prevederea unei statii de epurare locale, datorita 

lucrarilor existente in aglomerarile vecine (specificul judetului). Acestea sunt: Lalosu, 

Stroesti, Copaceni, Budesti, Susani, Perisani, Berislavesti, Stoenesti, Obarsia Lotrului 

(domeniul schiabil) si Lungesti. 
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Anexa 1.3 Chestionar privind situatia curenta a  

deversarilor agentilor industriali 

 

1.   Municipalitatea de care apartine 
societatea 

  

2.   Data completarii acestui 
chestionar 

  

3.   Numele societatii si descrierea 
activitatii 
      Codul C.A.E.N al societatii 

  

4.   Adresa, numar telefon, si adresa 
email ale societatii 

  

5.   Persoana de contact din cadrul 
societatii 

  

6.   Aria locatiei societatii (ha)   

      - Aria totala   

      - Aria acoperita   

7..   Numar curent de angajati   

     - Permanent   

     - Temporar, in perioada de varf   

8.   Timp de productie:   

     - Ore/zi   

     - Saptamani / an   

9.   Capacitate de productie   

      - Capacitate proiectata   

      - Productie anul 2009   

      - Productie anul 2010   

      - Productie anul 2011   

      - Productie anul 2012   

10.  Sursa de provenienta a apei   
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11.  Volum curent de apa consumata 
zilnic (sau anual) 
       2008, 2009, 2010, 2011 

  

12.  Cantitatea de apa uzata   

13.  Calitatea apei uzate: 
      - care sunt principalii factori 
poluanti  
      - exista posibilitatea unor analize 
chimice?  

  

14.  Este aceasta apa uzata 
preepurata la fabrica? 

  

 - va rugam sa faceti o scurta descriere 
a procesului 

  

15.   Se prevede vreo crestere sau 
modificare a capaci-   tatii de 
productie cu consecinte in ceea ce 
priveste cantitatea de ape uzate sau 
calitatea apei uzate? (pana la data 
2012, 2016, 2021) 

  

16.  Punct de deversare a apei uzate 
(ex. canal colector din reteaua 
publica, riu?) 

  

17.  Sistemul de deversare al apei 
uzate 

  

18. Cadrul principal institutional si 
legal (autorizare/licenta de la 
Compania de canalizare municipala in 
caz de evacuare in canalul colector al 
municipalitatii; licenta/aprobarea 
pentru evacuarea directa in rauri) 

  

 

Nota: Se va completa cate un formular pentru fiecare agent industrial 

 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Chestionar financiar 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 1 

 

 

Anexa A1.1 Chestionar financiar cerere date  
 

Judet: 

Nume Companie: 
 

Manager: 

(nume/telefon/e-mail) 
 

Director Tehnic: 

(nume/telefon/e-mail) 
 

Persoana care completeaza chestionarul: 

(nume/telefon/e-mail) 
 

I. DATE FINACIARE 

 

1. Venit global total – evolutie pentru perioada 2010-2012, impartita pe categorii de 

servicii: 

 

 Unitatea de 

masura 

2010 2011 2012  

Venituri din 

vanzarea apei 

mii LEI    

Venituri din 

servicii de 

canalizare 

mii LEI    

Venituri din 

alte servicii 

mii LEI    

Venit total mii LEI/an    

  

2. Cost total operational – evolutie pe perioada 2010-2012, impartita pe categorii de 

costuri; 

 

Alimentare cu 

apa 

Unitatea de 

masura  

2010 2011 2012 

Cheltuieli de 

personal 

mii LEI    

- salarii mii LEI    

- contributii 

sociale 

mii LEI    

Energie mii LEI    

Materii prime  & 

consumabile 

mii LEI    

Servicii mii LEI    

Management & 

administratie 

mii LEI    

Altele mii LEI    

Total Apa mii LEI    
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Apa uzata Unitatea de 

masura  

2010 2011 2012 

Cheltuieli de 

personal 

mii LEI    

- salarii mii LEI    

- contributii 

sociale 

mii LEI    

Energie mii LEI    

Materii prime  & 

consumabile 

mii LEI    

Servicii mii LEI    

Management & 

administratie 

mii LEI    

Altele mii LEI    

Total apa uzata mii LEI    

 

 

3. Amortizarea mijolacelor fixe – evolutie pe perioada 2010-2012 

 

 Unitatea de 

masura 

2010 2011 2012 

Amortizarea 

mijloacelor 

fixe 

 

mii LEI    

 

 

4. Contracte de imprumut de la Institutii financiare internationale (IFIs), 

5. Evolutia Fondului IID pe perioada 2010-2012, 

6. Balanta, bilantul si raportul de audit pentru anii 2010, 2011 si 2012 (sem I).  

 

 

II. COLECTAREA FACTURILOR 

 

7. Rata de colectare a facturilor (% din totalul facturilor emise), pe perioada 2010-2012; 

 

 Unitatea de 

masura 

2010 2011 2012 

Consumatori 

casnici 

(gospodarii) 

%    

Agenti 

economici 

%    

Institutii %    

Total %    

 

 

 

8. Numarul mediu de zile intarziere la plata pentru perioada 2010 – 2012; 
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 Unitatea de 

masura 

2010 2011 2012 

Consumatori 

casnici 

(gospodarii) 

Zile    

Agenti 

economici 

Zile    

Institutii Zile    

Total Zile    

 

9. Structura (valoarea) facturilor neincasate impartite pe categorii de  

 

  Consumatori casnici Consumatori non-rezidenti 

 Unitatea de 

masura 

2011 (31.12) 2012 (31.12.) 2011 (31.12) 2012 (31.12) 

Sub 3 luni LEI     

Intre 3 si 6 

luni 

LEI     

Intre 6 si 9 

luni 

LEI 

 

    

Intre 9 si 12 

luni 

LEI     

Mai mult de 

12 luni 

LEI     

 

10. Debite neincasate prescrise pentru perioada 2007-2012; 

 

 Unitatea de 

masura 

2007 2008 2009 

Debite neincasate 

prescrise, total: 

LEI    

- din care, consumatori 

casnici  

LEI    

- din care, non-rezidenti LEI    

 

 Unitatea de 

masura 

2010 2011 2012 

Debite neincasate 

prescrise, total: 

LEI    

- din care, consumatori 

casnici  

LEI    

- din care, non-rezidenti LEI    
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III. DATE COMERCIALE REFERITOARE LA AGLOMERARI/LOCALITATI 

VIZATE IN FAZA A II A 

 

A. TARIFE 

 

11. Evolutia istorica a tarifelor pentru apa si canalizare in perioada 2007 - 2012, impartita 

pe categorii de consumatori, pentru toate aglomerarile/localitatile/ orasele vizate (fara 

TVA): 

 

Apa Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Consumatori 

casnici  

       

Non-

rezidenti 

       

 

Canalizare Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Consumatori 

casnici  

       

Non-

rezidenti 

       

 

Epurare Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Data: 

_____ 

Consumatori 

casnici  

       

Nerezidenti        

 

12. Tarife/ taxe pentru alte tipuri de servicii, de exemplu: 

 

a) instalare de noi bransamente:  _____RON 

b) separarea bransamentelor de apa:  _____RON  

c) vidanjare:     _____RON 

d) Altele (specificati):    _____RON 

e) Altele (specificati):    _____RON 

 

13. Informatii privind posibilitatea de plata a facturilor de apa pentru fiecare gospodarie 

precum si disponibilitatea de plata a unor tarife mai mari pentru servicii mai bune 

(daca exista)   
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B. DATE PRIVIND CONSUMUL 

 

14. Populatie deservita si numar de bransamente (contorizate/ necontorizate) pentru 

perioada 2008 – 2012 precum si previziuni pentru 2013 pentru fiecare aglomerare 

urbana/ localitate/ oras, impartite pe tipuri de servicii prestate (apa/ apa uzata) si pe 

fiecare categorie de consumatori (consumatori casnici si consumatori non-rezidenti)  

 

CONSUMAT

ORI 

CASNICI 

Unitatea 

de masura 

2008 2009 2010 2011  2012  2013 

(previzi

uni) 

POPULATIE 

POPULATIE 

TOTALA 

Persoane       

Populatie 

deservita - apa 

Persoane       

Populatie 

deservita – apa 

uzata 

Persoane       

NUMAR DE BRANSAMENTE DE APA 

Case 

particulare 

nr.       

- din care 

contorizate  

nr.       

Blocuri de 

apartamente 

nr       

- din care   

contorizate 

nr.       

NUMAR DE RACORDURI DE APA UZATA 

Case 

particulare 

nr       

Blocuri de 

apartamente 

nr.       

 

CONSUMATO

RI NON-

REZIDENTI  

Unitatea 

de 

masura 

2008 2009 2010 2011  2012  2013 

(previzi

uni) 

GRADUL DE BRANSARE 

Apa %       

Apa uzata %       

NUMAR DE BRANSAMENTE DE APA 

Agenti 

economici 

nr.       

- din care 

contorizati  

nr.       

Institutii nr.       

- din care 

contorizati 

nr.       

 

 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea      Chestionar financiar 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 6 

 

NUMAR DERACORDURI DE APA UZATA 

Agenti 

economici 

nr.       

Institutii nr.       

 

15. Evolutia cererilor pentru noi bransamente impartita pe categorii de consumatori pentru 

perioada 2008 – 2012, precum si previziuni pentru anul 2013 pentru fiecare 

aglomerare urbana/ localitate/ oras vizat:  

16. Cantitatea de apa furnizata anual (exprimata in m3/an), pentru perioada  2008-2012 

precum si previziuni pentru anul 2013 pentru fiecare aglomerare urbana/ localitate/ 

oras vizat: 

 

 Unitatea 

de masura 

2008 2009 2010 2011  2012  2013 

(previziuni) 

Productie din 

surse proprii 

m3/an       

Cantitate de 

apa 

cumparata 

din alte surse 

m3/an       

Cantitate 

totala 

furnizata 

m3/an       

 

 

 

 

17. Cantitatea totala de apa facturata (exprimata in m3/an), pentru perioada  2008-2012 

precum si previziuni pentru anul 2013 pentru fiecare aglomerare urbana/ localitate/ 

oras vizat: 

 

 Unitatea 

de masura 

2008 2009 2010 2011 2012  2013 

(previziuni) 

Consumatori 

casnici total 

m3/an       

- din care 

cotorizati 

m3/an       

Case 

individuale 

m3/an       

- din care 

cotorizate 

m3/an       

Blocuri de 

apartamente 

m3/an       

-din care 

cotorizati 

m3/an       

Consumul 

specific pe 

cap de 

locuitor 

l/pers./zi       

TOTAL m3/an       
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NON - 

REZIDENTI 

-din care 

cotorizati 

m3/an       

Agenti 

economici 

m3/an       

-din care 

cotorizati 

m3/an       

Institutii 

 

m3/an       

-din care 

cotorizate 

m3/an       

 

18. Evolutia pierderilor de apa acceptate (exprimat in m3/an), pentru perioada  2008-2012 

precum si previziuni pentru anul 2013 pentru fiecare aglomerare urbana/ localitate/ 

oras vizat: 

 

 Unitatea 

de masura 

2008 2009 2010 2011  2012  2013 

(previziuni) 

Pierdere de 

apa 

acceptata 

m3/an       

-din care 

cotorizat 

m3/an       

 

19. Evolutia consumului total de apa nefacturat si a pierderilor de apa (exprimata in m3  si 

in % din total), pentru perioada  2008-2012 precum si previziuni pentru anul 2013 

pentru fiecare aglomerare urbana/ localitate/ oras vizat: 

 

 Unitatea 

de masura 

2008 2009 2010 2011  2012  2013 

(previziuni) 

Cantitate de 

apa 

nefacturata  

m3/an       

% din totalul 

apei 

furnizate  

%       

din care 

pierderi  

%       

 

20. Cei mai mari 10 consumatori precum si previziuni pentru pentru pentru anul 2013, 

pentru fiecare aglomerare urbana/ localitate/ oras vizat: 

 

Nume Tipul 

consumatorului 

(public/ privat) 

Unitatea de 

masura 

2010 2011  2012  2013 

(previziuni) 

  m3/an     

  m3/an     

  m3/an     
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  m3/an     

  m3/an     

  m3/an     

  m3/an     

  m3/an     

  m3/an     

  m3/an     

 

 

21. Cantitatea de apa uzata colectata (exprimata in m3  si in % din total), pentru perioada  

2008-2012 precum si previziuni pentru anul 2013 pentru fiecare aglomerare urbana/ 

localitate/ oras vizat: 

 

 Unitatea 

de masura 

2008 2009 2010 2011 2012  2013 

(previziuni) 

Cantitate 

de apa 

uzata 

colectata 

m3/an       

- din care, 

de la agenti 

economici 

m3/an       
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ANEXA 1.2 CHESTIONAR PENTRU ORAS/LOCALITATE 

 

I. GENERALITATI 

ORAS/LOCALITATE  ................................................................... ,     JUDET BACAU 
 

Persoanele care completeaza chestionarul:  .......................................................  Data:  .........................  

  .......................................................  Data: ..........................  

  .......................................................  Data: ..........................  

  .......................................................  Data: ..........................  

  .......................................................  Data: ..........................  

  .......................................................  Data: ..........................  

 
1. Exista un GIS stabilit pentru localitate sau pentru parti de localitate? Da:  Nu:  

2. Exista o harta a orasului/localitatii disponibila in format electronic? Da:  Nu:   

3. Exista date despre ridicarea topografica actualizata pentru oras/localitate? Da:

 Nu:  

 

II. POPULATIA 

  
Recensamant 

1992 
Recensamant 

2002 
Recensamant 

2012 

4. 
Care este populatia totala a 
orasului/localitatii? 

   

 Populatia din mediul urban (numar si %)    

 Populatia din mediul rural (numar si %)    

 

  2010 2011 2012 

5. Rata de crestere a populatiei    

 Numarul de persoane    

 % din populatie    

6. Speranta de viata, exprimata in ani    

7. Rata fertilitatii, exprimata in copii per femeie    

8. Emigranti    

9. Migratia neta    

 
10. Evolutia generala in dinamica populatiei:  Crestere  
 Descrestere   
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 Constanta  
11. Fenomene importante actuale in dinamica populatiei din orasul/localitatea dumneavoastra: 
emigrarea definitiva – valori si motive (dezvoltarea economica etc). 
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
12. Fenomene importante actuale in dinamica populatiei din judetul dumneavoastra: populatia 
navetista (zilnic, saptamanal, sezonier) – valori si motive. 
 ....................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

13. Va rugam sa specificati zonele din orasul/localitatea dumneavoastra cu variatii semnificative in 

numarul populatiei datorita diferitelor motive (turism, munca sezoniere, etc). Detalii, numar de locuitori 

implicati, comentarii. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................... 

14. Va rugam sa specificati zonele defavorizate din orasul/localitatea dumneavostra si deasemenea 

furnizati detaliile corespunzatoare.  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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III. ECONOMIE 

  2010 2011 2012 

15. Cresterea reala a PIB-ului, in %    

16. PIB pe locuitor, in EURO/loc    

 

17. Structura PIB-ului 

  2010 2011 2012 

 Agricultura, in %    

 Industrie, in %    

 Constructii, in %     

 Comert, in %    

 Servicii, in %    

 

18. Numarul total de intreprinderi 

  2010 2011 2012 

 Micro intreprinderi (1-9 angajati)     

 Intreprinderi mici (10-49 angajati)    

 Intreprinderi mijlocii (50-249 angajati)    

 Intreprinderi mari (> 250 angajati)    

 

19. Parcuri industriale 

  2010 2011 2012 

 Numarul de parcuri industriale    

 Numarul de afaceri    

 

20. Care sunt industriile cu impact regional (din punct de vedere economic si al mediului) la nivelul 

localitatii dumneavoastra? Unde sunt situate? 

........................................................................................................................................................................

.. 

........................................................................................................................................................................

... 
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........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

 

21. Evolutia generala in dezvoltarea industriei: 

 - campuri de activitate ...........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 - productie ..............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 - tehnologice ..........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

- protectia mediului in activitatea industriala (apa uzata) ......................................................................  



Actualizare master plan „Extinderea și reabilitarea               Anexa 1.2 Chestionar localitate  

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”  

5 
 

 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

IV. FORTA DE MUNCA 

  2010 2011 2012 

22. Populatia activa din punct de vedere economic1) 

  Numarul de persoane    

   % din populatia totala    

        1) Populatie ocupata plus somerii 
 
23. Forta de munca civila 2) 

  Numarul de persoane    

  % din populatia activa din punct de       
                 vedere economic 

   

2) Salariati, patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati, cu exceptia cadrelor 
militare si persoanelor asimilate acestora (personal MApN, MAI, SRI, militari in termen), detinuti si 
salariatii organizatiilor politice si obstesti 

 
 
24. Forta de munca civila divizata pe sectoare 

  Agricultura, in %    

  Industrie, in %    

  Constructi, in %    

  Comert, in %    

  Services, in %    

25. Somaj (somajul inregistrat) 

  Numarul de persoane    

  % din populatia activa din punct de          
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                 vedere economic 

26. Numarul de anagajati    

  din care in agricultura, in %    

  din care in industrie, in %    

  din care in sonstructii , in %    

  din care in comert , in %    

  din care in servicii, in %    

27. Cei mai mari angajatori 
(companie/oras/localitate/activitate) 

Numarul  de angajati 

 _____________________ (publ/priv)    

 _____________________ (publ/priv)    

 _____________________ (publ/priv)    

 _____________________ (publ/priv)    

 _____________________ (publ/priv)    

 _____________________ (publ/priv)    

 _____________________ (publ/priv)    

 

 

V. VENITURI 

  2010 2011 2012 

28. Salariul mediu brut (RON)    

29. Salariul mediu net (RON)    

30. Pensii     

  Suma totala (RON)    

  Numarul de beneficiari    

31. Somajul    

  Suma totala (RON)    

  Numarul de beneficiari    

32. Alte beneficii sociale    

  Suma totala (RON)    

  Numarul de beneficiari    

33. Alte beneficii sociale (specificati)    
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  Suma totala (RON)    

  Numarul de beneficiari    

 

 

VI. PLANIFICAREA URBANA 

34. Exista un Plan de Urbanism General (PUG)?  Da:  Nu:  

35. Cand a fost actualizat ultima data? Data:  .......................  

36. Sunt disponibile hartile si rapoartele aferete PUG-ului? Da:  Nu:  

37. Exista o copie in format electronic?  Da:  Nu:  

38. Exista un operator regional de furnizare de apa potabila si de apa uzata? Da:  Nu:  

             (va rugam sa specificati numele) 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

39. Operatorul pentru serviciile de apa si canalizare este unul local? Da:  Nu:  

 

VII. FURNIZAREA DE APA 

40.  Populatia totala bransata la reteaua de apa 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numarul de clienti “casnici”       

Numarul de clienti “publici”       

Numarul de clienti “comerciali”       

Numarul de clienti “industriali”       

Numarul de clienti “altii”       

(1 client = 1 contract)       

 

41.  Consumul pe grupuri de consumatori (m³/an) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Clienti “casnici”       

Clienti “publici”       

Clienti “comerciali”       

Clienti “industriali”       

Clienti “altii”       

CONSUM TOTAL  (m³/an):       

 

42.   Care sunt cele mai evidente dificultati in situatia actuala de furnizare a apei?  

(de exemplu: intreruperi de apa, calitatea si presiunea scazuta a apei potabile tratate, etc) 

1.  

...................................................................................................................................................................... 

2.  

...................................................................................................................................................................... 

3.  

...................................................................................................................................................................... 

4.  

...................................................................................................................................................................... 

5.  

........................................................................................................................................................................

........................ 

6.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
43.   Va rugam sa mentionati toate sursele relevante de apa disponibile (in folosinta, nefolosite inca, 
folosite la capacitate scazuta, abandonate datorita lipsei de investitii etc, pentru ultimii 6 ani (2005-
2011) si deasemeni furnizati si detalii despre acestea: 
 

Nume 
Tipul (apa 

subterana, de 
suprafata, ect) 

Debit [l/s] 
Calitatea (disponibilitatea 

analizei, rezultate)  Capacitate Actual 

     

     

     

     

     

     

     



Actualizare master plan „Extinderea și reabilitarea               Anexa 1.2 Chestionar localitate  

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”  

9 
 

 

     

     

TOTAL    

 

44. Va rugam sa furnizati o harta cu locatia tuturor surselor de apa mentionate mai sus (in format 

electronic, daca este disponibil) 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

45. Detalii cu privire la aductiunile de apa 

Traseu (incl. lungime) Material Diametru 
Detalii despre starea conductelor si despre 

instalatiile aferente (anul de punere in functiune, 
istoricul defectiunilor, etc) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

46. Va rugam sa furnizati o harta care sa indice locatia tuturor aductiunilor mentionate mai sus (in 

format electronic daca este disponibila). 

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  
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47. Statii de tratare (inclusiv statii de clorinare) 

Statie de tratare 
(numele) 

Capacitatea 
Descrierea procesului 

tehnologic 

Detalii despre starea utilajului (anul 
de punere in functiune, istoricul 

defectiunilor, probleme, etc) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

48. Va rugam sa furnizati o harta care sa indice locatia tuturor statiilor de tratare mentionate mai sus (in 

format electronic daca este disponibila). 

49. Va rugam sa furnizati profilele tehnologice pentru statiile de tratare mentionate mai sus (in format 

electronic daca este disponibil). 

50. Rezervoare (locatie, capacitate, probleme)  ........................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

51. Statii de reactivi (polimer, carbon activ, var, etc) – daca exista – (locatie, capacitate, stare, probleme) 

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  
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  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

 

52. Reteaua de distributie 

- lungimea totala  ........................................................................................................................................  

- tevi 

Diametru 

(mm) 

Material Vechime  

(ani) 

Lungime 

(km) 

Stare si probleme 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

- numarul vanelor pe diametru  

Diametru (mm) Numar 
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- statii de pompare (locatie, scop, vechime, stare, probleme)  ..................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

- probleme in reteaua de distributie (istoricul defectiunilor, probleme hidraulice cunoscute, presiune 

insuficienta, etc)  ........................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  
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  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

 

53. Numarul si lungimea bransamentelor (km) 

 Numar Lungime (km) 

- casnice   

- publice   

- industriale   

- altele   

 

54. Va rugam sa furnizati o harta ca reteaua de distributie a apei (in format electronic daca este 

disponibil), specificand diametrele, materialele, locatia si instalatiile aferente (rezervoare, camine de 

vane, statii de pompare, etc). 
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55. Date cu privire la parametrii sistemului operational de furnizare a apei: 

 Rata de conectare la reteaua de distributie (2006-2011). 

Procentaj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

       

       

       

       

       

  

 Consumul inregistrat (facturat) (2006-2011) – m3 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Casnic       

Public       

Comercial       

Industrial       

Altele       

 
 

Apa nepotabila pentru uz industrial (daca exista) 

56. Volumul mediu de apa introdus in sistem (x1.000 m3/an) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - din care apa de suprafata       

 - din care puturi       

 - din care apa bruta cumparata 
pentru alte servicii 

      

 

57. Statii de pompare pentru apa industriala (locatie, capacitate, scop, vechime, stare, probleme). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

58.  Rezervoare pentru apa industriala (locatie, capacitate, stare, probleme) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

59.  Reteaua de distributie pentru apa industriala 

- lungimea totala………………………………………………………………………………………………………………….. ................  

Diametru 

(mm) 

Material Vechime  

(ani) 

Lungime 

(km) 

Stare si probleme 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

- numarul de bransamente pe diametru 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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60.  CONTOARE DE APA 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - numarul de conexiuni “casnice” cu 
contoare 

      

 - numarul de conexiuni “publice” cu 
contoare 

      

 - numarul de conexiuni “comerciale” 
cu contoare 

      

- numarul de conexiuni “industriale” 
cu contoare 

      

- numarul de conexiuni “de alt tip” cu 
contoare 

      

 

61. Numarul de contoare de apa in retea 

 Numar Vechimea medie 

(ani) 

 - diametre de pana la 20 mm   

 - diametre de la 21mm la 50 mm   

 - diametre de la 51mm la 100 mm   

 - diametre de peste 100 mm   

 

62. Ce tipuri si marci de contoare sunt utilizate? 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 



Actualizare master plan „Extinderea și reabilitarea               Anexa 1.2 Chestionar localitate  

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”  

17 
 

 

........................................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................................................

... 

63. Volumul facturat (x 1.000 m3/an) : 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volumul “casnic” contorizat 
      

Volumul “casnic” pausal 
      

Volumul “public” contorizat 
      

Volumul “public” pausal 
      

Volumul “comercial” contorizat 
      

Volumul “comercial” pausal 
      

Volumul “industrial” contorizat 
      

Volumul “industrial” pausal 
      

Volumul “de alte tipuri” contorizat 
      

Volumul “de alte tipuri” pausal 
      

Volumul total facturat 
      

Estimarea volumelor furnizate dar 
nefacturate 

      

Estimarea pierderilor ( x 1.000 
m3/an) 

      

 
 
 
 

VIII. COLECTAREA SI EPURAREA  APELOR UZATE 

64. Procentajul de populatie conectat la sistemul de canalizare si numarul de racorduri: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Va rugam indicati procentajul de 
populatie conectat la sistemul de 
canalizare 

      

Numarul total de racorduri in domeniul 

"casnic"       

"public"       
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"comercial"       

"industrial"       

"altele"       

 

65. Care sunt cele mai evidente dificultati in reteaua de canalizare actuala si in situatia evacuarii apei 
uzate? 
(ex. apa stagnanta in domeniul public, serviciul nesatisfacator de golire a rezervoarelor septice, 
deversarea in mediul inconjurator, infundarea canalizarilor, lipsa tratarii apei) (in functie de relevanta). 
1.  

...................................................................................................................................................................... 

2.  

...................................................................................................................................................................... 

3.  

...................................................................................................................................................................... 

4. 

...................................................................................................................................................................... 

5. 

...................................................................................................................................................................... 

6. 

...................................................................................................................................................................... 

 

67. Tipul sistemului de canalizare care functioneaza in oras/localitate?  separat 

  

 combinat   

                                                                                                                         * ambele tipuri  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

(* va rugam indicati rata)  

 

67. Daca exista una sau mai multe zone in care reteaua este in sistem separativ (divizor), cate descarcari 

pentru apa pluviala exista si care sunt emisarii pentru fiecare dintre ele? 



Actualizare master plan „Extinderea și reabilitarea               Anexa 1.2 Chestionar localitate  

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”  

19 
 

 

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

 

68. Reteaua de canalizare 

- lungime totala  ..........................................................................................................................................  

Diametru 

(mm) 

Material Vechime  

(ani) 

Lungime 

(km) 

Stare si probleme 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

- statii de pompare apa uzata – daca exista (locatie, capacitate, scop, vechime, stare, probleme) .........  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  
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  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

-  alte structuri in reteaua de canalizare (camere de preaplin, deversoare, bazine de retentie, alte 

camere si camine importante) – daca exista (amplasament, capacitate, scopul, vechimea, starea, 

probleme) ...................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

- camine si guri de scurgere  – (numar, vechime, stare, probleme) ...........................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  



Actualizare master plan „Extinderea și reabilitarea               Anexa 1.2 Chestionar localitate  

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”  

21 
 

 

- probleme in reteaua de colectare a apelor uzate ( istoricul defectiunilor, probleme hidraulice 

cunoscute, infiltratii, pierderi, etc) .............................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

 

 



Actualizare master plan „Extinderea și reabilitarea               Anexa 1.2 Chestionar localitate  

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”  

22 
 

 

 

69. Numarul si lungimea racordurilor (numarul de unitati) 

 Numar Lungime (km) 

- casnice   

- institutii   

- industriale   

- altele   

 

70. Va rugam sa furnizati o harta a retelei de canalizare (in format electronic daca exista), specificand 

diametrele, materialele, amplasamentul si instalatiile aferente (bazinele de retentie, preaplinurile, 

statiile de pompare, statiile de epurare a apei, etc). 

 

IX. EVACUAREA APEI UZATE INDUSTRIALE  
 
71. Exista un registru/inventar industrial disponibil? (Proiecte ISPA, PHARE, etc)     Da:   
 Nu:  
 
72. Care sunt industriile din orasul/localitatea dumneavoastra? 
( mentionati numele si tipul productiei, consumul annual de apa si tipul de pre-tratare daca exista) (va 
rugam prelungiti lista in caz de necesitate).           

Pre-epurarea disponibila?  
    

1. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

2. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

3. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

4. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

5. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

6. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

7. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

8. …………………………………………., tipul …………………                        Da:          Nu:  

 
73. Daca este disponibila informatia, indicati cantitatea zilnica de apa uzata (m³/zi) si gradul de poluare 

(kg/zi sau mg/zi).                                                                                                               Da:          Nu:
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Cantitate INTRARE (influent) IESIRE (efluent) 

 CBO5 CCO Subs.solide Azot Fosfor CBO5 CCO Subs.solide Azot Fosfor 

           

           

           

 
 
74. Va rugam sa furnizati o harta cu agentii industriali care sunt conectati la reteaua de canalizare ( in 

format electronic daca este disponibil) specificand daca au facilitati de pre-tratare ( descrieti procesul de 

pre-tratare). 

 

X. STATIA DE EPURARE A APEI UZATE (SEAU) 

 

75. Descrierea (tipul procesului, capacitatea, unitatile, starea fizica a unitatilor si instalatiilor) 

 
 Amplasare 
 
 An de construcţie 

 
 An de punere în funcţiune 

 
 Numele proiectantului şi date de identificare 

 
 Numele constructorului şi date de identificare 

 
 Trepte de epurare 

o mecanica 
o biologica 

 secundara 
 terţiara 

o tratarea namolului 
 

 Debite apă uzată la intrarea in statia de epurare (m3/h; m3/zi) (minim, mediu, maxim, by-pass) 
 
 Temperatura ambientă (medie, minimă, maximă) 0C 

 
 Nivelul precipitaţiilor (mm/an) 

 
 Compoziţie apă uzată brută (medie) 

 
o date de proiectare 
o date măsurate (medie) 

pentru: CBO5,CCo suspensii solide, fracţie minerală, volatilă, azot (total, amoniacal), fosfor, metale grele, 
grăsimi, uleiuri, 
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 Descrierea tehnologiei de epurare: 

 
o Preliminar: grătare (rare/ dese /flotaţie date operare / constructive: volume, timp de 

staţionare, dimensiuni, eficienţă, etc.) deznisipare – separarea grasimilor 

o mecanică: sedimentare / număr şi tip de decantoare, dimensiuni, formă, eficienţă, 

mod de operare, aspecte de întreţinere, observaţii; 

o biologică (aerare, tip de bazine, formă, volume, admisie aer/oxigen, reciclare, 

sedimentare secundară, nămol biologic, caracteristici, etc.) 

o prelucrarea nămolului (cantitate, tip – primar, secundar, compoziţie, tratare – 

îngroşare /condiţionare, chimicale, deshidratare, eliminare finală, cantităţi anuale 

eliminate, umiditate finală, locul de dispunere, distanţă, mijloc de transport, număr 

de transporturi/an, cost, probleme de mediu 

o efluent: debit, compoziţie (CBO5, CCo BOD5, suspensii solide, azot, fosfor) 

o receptor: nume, tip, data caracteristice 

o în ce măsură calitatea efluentului răspunde regulamentelor naţionale / europene şi 

autorizaţiei de deversare (date privitoare la ultimii trei ani) Observaţii: 

o forţă de muncă: număr de personal de deservire, schimburi, meserii, observaţii; 

o întreţinere: piese de rezervă, tip de întreţinere preventivă, curentă, ateliere, etc. 

o exploatare / automatizare 

o magazii / depozite 

o laborator: tipuri de analize efectuate, frecvenţa analizelor, echipament de laborator 

existent, laborator – descriere sumară, chimicale, etc. 

o protecţia muncii 

    
           Autoritatea tutelară 

o Nume 

o Formă de apartenenţă, tip  

           Societatea care exploateaza sistemul de canalizare 

           Persoane de contact (Instituţie, telefon, fax, e-mail) 

o probleme tehnice  

o probleme de administraţie 
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Observatii: 
 

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  
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  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

76. Sunt disponibile rezultatele analizei apei? (admisie si evacuare) Da:  Nu:  

77. Va rugam sa furnizati schema generala a SEAU si profilele tehnologice pentru fiecare dintre aceste 

statii (in format electronic daca este disponibi) specificand toate facilitatile, constructiile aferente si 

punctele de evacuare in emisar (rau, lac, etc) 
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78. Cantitatea de apa uzata colectata 

Care trece/curge prin SEA          ………………… m3/zi ………………. % 

Daca se evacueaza direct in rau, lac, etc  ………………… m3/zi………………. % 

 

 

 

XI. EXPLOATARE, INVESTITII SISTEME DE APA / APA UZATA 

 

79. NUMARUL DE INTERVENTII IN RETELE  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 - pentru reteaua de apa potabila 
      

   - din care pentru bransamente 
      

 - pentru reteaua de apa bruta 
      

   - din care pentru bransamente 
      

 - pentru reteaua de canalizare 
      

   - din care pentru racorduri 
      

 - pentru reteaua de apa pluviala 
      

   - din care pentru guri de scurgere 
      

 
 
80. BUGETUL ANUAL PENTRU REPARATII ( x 1.000 RON/an) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  - pentru reteau de apa potabila 
      

    - din care pentru bransamente 
      

 - pentru reteaua de apa bruta 
      

     - din care pentru bransamente 
      

 - pentru reteaua de canalizare 
      

    - din care pentru racorduri 
      

 - pentru reteaua de apa pluviala 
      

    - din care pentru guri de scurgere 
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81. INVESTITII (x 1.000 RON/an) 
a. Buget propriu 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - pentru reteaua de apa potabila 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa bruta 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de canalizare 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa pluviala 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru servicii centrale 
      

 
 
b. Alte surse de investitii : ……………………………………………………. (mentionati sursa) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - pentru reteaua de apa potabila 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa bruta 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de canalizare 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa pluviala 
      

   - extinderi 
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   - modernizari 
      

 - pentru servicii centrale 
      

 
 
 
c. Alte surse de investitii : ……………………………………………………. (mentionati sursa) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - pentru reteaua de apa potabila 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa bruta 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de canalizare 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa pluviala 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru servicii centrale 
      

 
 
d. Alte surse de investitii : ……………………………………………………. (mentionati sursa) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - pentru reteaua de apa potabila 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa bruta 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de canalizare 
      

   - extinderi 
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   - modernizari 
      

 - pentru reteaua de apa pluviala 
      

   - extinderi 
      

   - modernizari 
      

 - pentru servicii centrale 
      

 
 
XII. STUDII 
 
82. Va rugam sa furnizati studiul hidrologic pentru orasu/localitate (aria proiectului). 
 
83. Va rugam sa furnizati studiul hidrogeologic pentru oras/localitate (aria proiectului). 
 
84. Va rugam sa furnizati studiul topografic pentru oras/localitate (aria proiectului). 
 
85. Va rugam sa furnizati studiu geotehnic pentru oras/localitate (aria proiectului). 
 
86. Va rugam sa furnizati analizele calitatii apei si/sau analizele apei uzate disponibile pentru surse, 
statiile de tratare, apei potabile, apei uzate, apei tratate. 
 
87. Va rugam sa furnizati masuratorile de debit pentru apa potabila (admisiune, rezervoare, statii 
tratare, retele, etc) / apa uzata ( admisiuni / evacuari ale SEAU-urilor, emisarul raului). 
 
 
 
 
 
Nota:  

 Toate datele relevante pentru fiecare capitol (punct) care au nevoie de mai mult spatiu decat cel 
pus la dispozitie in chestionar, vor fi expuse in Anexe. 
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ANEXA A3 

Regulamente relevante  

Tabel 1: Legislatie principala UE 

Numar act/Data Descriere 

Directive Principale 

Directiva Consiliului  1/271/EEC din 21 Mai 1991 
Privind tratarea apelor urbane menajere, 
modificata de Directiva 98/15/EC 

Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 Noiembrie 
1998 

Privind calitatea apei destinata consumului 
uman. 

Directiva 2000/60/EC a Parlamentului European 
si a Consiliului din 23 Octombrie 2000 

Stabileste cadru de politica comunitara in 
domeniul apei 

Alte Directive Relevante 

Directiva Consiliului  75/440/EEC din 16 Iunie 
1975 

Privind calitatea apelor de suprafata 
destinate prelevarii apei potabile in Statele 
Membre. 

Directiva Consiliului 76/464/EEC din 4 Mai 1976 
Privind poluarea cauzata de anumite 
substante periculoase evacuate in mediu 
acvatic a Comunitatii (si 7 subdirective) 

Directiva Consiliului 76/160/EEC din 8 Dec. 1975 Privind calitatea apei pentru imbaiere. 

Directiva Consiliului 86/280/EEC din 12 Iunie 
1986 

Privind valorile limita si obiectivele de 
calitate pentru evacuarile anumitor 
substante periculoase precizate in Lista I a 
Anexei din Directiva 76/464/EEC. 

Directiva Consiliului 80/68/EEC din17 Decembrie 
1979 

Privind protectia apelor subterane 
impotriva poluarii cauzatede anumite 
substante periculoase. 

Directiva Consiliului 79/869/EEC din 9 Oct. 1979 

Privind metodele de masurare si frecventa 
de prelevare sianaliza a apelor de 
suprafata destinate prelevarii apei 
potabile in Statele Membre. 

Directiva Consiliului 78/659/EEC din18 Iulie 1978 
Privind calitatea apelor dulci care trebuie 
sa fie protejate sau imbunatatite in scopul 
sustinerii vietii piscicole. 

Directiva Consiliului 85/337/EEC din 27 Iunie 
1985 

Referitor la evaluarea efectelor a anumitor 
proiecte publice si private de mediu. 
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Numar act/Data Descriere 

Directiva Consiliului 2001/42/EC din 27 Iunie 
2001 

Referitor la evaluarea efectelor anumitor 
planuri si asupre mediului. 

 

Tabel 2: Legislatie europeana si normele romanesti corespondente 

Legislatie Europeana Legislatie Nationala 

Directiva 98/271/EC din 21 Mai 
1991 privind tratarea apei 
urbane menajere, modificata 
de Directiva 98/15/EC  

 

Amendata prin 398L0015 

 

 

Amendata prin 303R1882 

HG nr. 188/28.02.2002 (OG  nr.187/20.03.2002) si ulterior 
modificata, pentru aprobarea Normelor Tehnice privind 
condiȚiile de evacuare a apelor uzate în mediul acvatic OM 
nr. 1141/06.12.2002 (OG nr. 21/16.01.2003) privind 
aprobarea Procedurii si competenȚelor de emitere a avizelor 
si autorizatiilor si de gospodărirea apelor.  

OM nr. 1241/16.01.2003 (OG nr. 104/19.02.2003) privind 
aprobarea procedurii pentru modificarea sau retragerea  
permiselor si licentelor de gospodărire a apelor. 

Directiva 98/271/EC din 21 Mai 1991 privind tratarea apei 
urbane menajere, modificata de Directiva 98/15/EC 

Amendata prin 398L0015 

Amendata prin 303R1882 

Ordinul nr. 49/2004 al Ministrului Agriculturii, Padurilor, 
Apelor si Mediului pentru aprobarea Normelor Tehnice 
privind protectia mediului in special a solurilor, cand se 
utilizeaza namoluri de epurare in agricultura, publicat in M.O. 
nr. 66/27.01.2004, care transpune prevederile Directivei 
86/278/EEC privind protectia mediului, in special a solurilor, 
cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura. 

Directiva 98/83/CE din 3 

Noiembrie 1998 privind 

calitatea apei destinata 

consumului uman. 

 

 

Amendata prin 303R1882 

Legea nr. 458/08.07.2002 (OG nr. 552/29.07.2002) privind 
calitatea apei potabile 

Legea nr. 311/28.06.2004 (OG nr. 582/30.06.2004) pentru 
amendarea Legii nr. 458/2002 (MO Nr. 552/29.07.2002) 
privind  calitatea apei potabile 

HG nr. 974/15.06.2004 (OG nr. 669/26.07.2004) privind 
aprobarea normelor de supraveghere, inspecȚie sanitară si 
monitorizare a calităȚii apei potabile si procedura de 
autorizare sanitara pentru folosirea si stocarea apei potabile 

Directiva 2000/60/EC din 23 

Octombrie 2000 ce stabileste 

cadrul pentru actiunile 

Comunitatii in domeniul 

Legea Apelor nr.107/25.09.1996 (OG nr. 244/08.10.1996) 

Legea nr. 310/28.06.2004 (OG nr. 584/30.06.2004) pentru 

modificarea Legii Apelor nr. 107/25.09.1996 (MO nr. 

244/08.10.1996) 
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Legislatie Europeana Legislatie Nationala 

politicii apelor 

 

Amendata prin 301D2455  

HG nr. 472/09.06.2000 (OG nr. 272/15.06.2000) privind 
unele 

masuri de protectie a calitatii mediului acvatic. 

OM nr. 281/11.04.1997 (MO nr. 100 bis/26.05.1997) privind 

aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la 
informaȚia de gospodărire a apelor 

OM nr. 913/15.10.2001 (nepublicat) pentru aprobarea 
Cadrului Planului de Gospodărire a Apelor privind bazinele 
hidrografice  

OM nr. 1146/10.12.2002 (MO nr. 197/27.03.2002) privind 
aprobarea Normelor pentru obiectivele de referinȚă privind 
clasificarea apelor de suprafaţă 

 

Tabel 3: Legislatia romaneasca privind apa 

Nr. regulament  Nume 

 regulament 

Descriere 

458/2002 

Legea nr. 458/ 
08.07.2002 (MO nr. 
552/ 29.07.2002) 
privind calitatea apei 
potabile 

Legea stabileste limitele maxim admisibile 
pentru parametrii mirobiologici, chimici si de 
calitate; parametrii pentru control si 
monitorizare; frecvanta minima a prelevarii 
probelor si efectuarii analizelor apei potabile 
distribuita prin sisteme publice, rezervoare 
mobile sau folosite ca surse in industria 
alimentara sau imbutelierii apei potabile. 

HG 100/2002 

Normele de calitate 
pe care trebuie sa le 
indeplineasca apele 
de suprafata utilizate 

pentru potabilizare – 
NTPA-013 MO nr. 
130/19.02.2002 

Normele reglementeaza cerintele de calitate pe 
care apa bruta de suprafata trebuie sa le 
indeplineasca pentru a putea fi folosita la 
producerea apei potabile. Normele nu se aplica 
apelor subterane si apelor sulfuroase. Apele de 
suprafata sunt clasificate in trei categorii, care 
corespund, fiecare, unui nivel standard de 
tratare si caracteristici fizice, chimice si 
microbiologice. 

HG 101/1997 

Norme speciale cu 
privire la 
caracteristicile si 
dimensiunile zonelor 
de protectie sanitara 

MO nr. 62/10.04.1997 

Stabileste normele speciale cu privire la 
caracteristicile si dimensiunile zonelor de 
protectie sanitara in vecinatatea surselor de 
apa, lucrarilor de captare, constructii si instalatii 
de alimentare cu apa. Stabileste masurile pentru 
folosinta terenului din interiorul zonei de 
protectie hidrologica. 
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Nr. regulament  Nume 

 regulament 

Descriere 

HG 472/2000 

Hotarare de Guvern 
cu privire la masurile 
de protectie a calitatii 
resurselor de apa  

MO nr. 
272/15.06.2000 

Stabileste masurile de protectie a surselor de 
apa de suprafata si subterane si a ecosistemelor 
acvatice avand in vedere imbunatatirea si 
mentinerea calitatii naturale pentru evitarea 
efectelor negative asupra mediului si sanatatii 
oamenilor in contextul unei dezvoltari durabile. 

 

Tabel 4: Legislatie romaneasca de mediu 

Nr. regulament  Nume  regulament Descriere 

137/1995 
republicata in 
2000 

Legea protectiei 
mediului 
MO nr. 
70/17.02.2000 

Legislatia de baza a protectiei mediului bazata pe 
principiul dezvoltarii durabile. Include protectia apei 
si ecosistemelor acvatice si lista activitatilor supuse 
procedurii de evaluarea a impactului asupra 
mediului pentru emiterea acordului si/sau 
autorizatiei de mediu. 

HG 918/2002 

Stabileste Procedura 
cadru pentru 
evaluarea 
impactului asupra 
mediului si de 
aprobare a listei 
proiectelor publice 
sau private supuse 
acestei proceduri. 
MO nr. 
686/17.09.2002 

Rezolutia stabileste cadrul procedural pentru 
evaluarea impactului asupra mediului, aplicata in 
vederea emiterii acordului de mediu pentru 
proiecte care au efecte semnificative asupra 
mediului. Anexa 1 contine lista proiectelor supuse 
evaluarii impactului asupra mediului. Anexa 2 
contine lista proiectelor care necesita evaluarea 
impactului asupra mediului. Anexa 3 contine 
criteriul de selectie pentru stabilirea cerintelor ce 
trebuie indeplinite pentru efectuarea evaluarii si 
Anexa 4 contine lista informatiilor cerute de la 
proprietarul proiectului pentru evaluarea 
impactului asupra mediului 

OM 860/2002 

Procedura de 
evaluare a 
impactului asupra 
mediului si de 
emitere a acordului 
de mediu  
MO nr. 
52/30.01.2003 

Reglementeaza conditiile pentru obtinerea 
acordurilor de mediu pentru proiecte cu impact 
semnificativ asupra mediului. Completeaza 
cerintele HG 918/2002. 

OM 863/2002 

Norme 
metodologice de 
aplicare a etapelor 
din Procedura-cadru 
de evaluare a 
impactului asupra 

Stabileste normele aplicabile cadrului procedural de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice sau private. Completeaza 
si mai mult cerintele HG 918/2002. 
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mediului. MO nr. 
52/30.01.2003 

HG 1076/2004 

Stabileste procedura 
de evaluare de 
mediului pentru 
planuri si programe. 
MO nr. 
707/5.082004 

Stabileste procedura pentru evaluare de 
mediu,definind rolul autoritatilor responsabile 
pentru protectia mediului, cerintele de consultare a 
partilor interesate si participare a publicului. 
Planurile si programele supuse evaluarii de mediu 
includ si gospodarirea apelor 

22/ 2001 

Legea care ratifica 
Conventia 
international privind 
impactul asupra 
mediului in context  
transfrontalier, 
adoptata la Espoo la 
25 Ferbruarie 1991.                   
MO nr. 
05/01.03.2001 

Stipuleaza continutul documentelor de evaluarea a 
impactului asupra mediului, criteriile general 
aplicabile de determinare a importantei impactului 
asupramediului si procedura de notificare a 
activitatilor suspecte a avea un impact negativ 
semnificativ transfrontalier. 

107/1996 
Legea Apelor 
MO nr. 
224/08.10.1996 

Stabileste regimul folosirii apelor, inclusiv lucrarilor 
de gospodarirea apelor, planificarea bazinelor 
hidrografice, regimul apelor si lucrarilor de apa. 
Legea stabileste marimea zonelor de protectie in 
jurulacumularilor si altor lucrari hidrotehnice. 

1146/2002 

Norme referitoare la 
obiectivele utilizate 
pentru clasificarea 
calitatii  apelor de 
suprafata. 

Ordinul stabileste clasificarea calitatii apelor, sub 
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 si respectarea 
obiectivelor de referinta. Patru clase de calitate 
suntstabilite. 

14/1995 

Legea ratifica 
Conventia privind 
cooperarea pentru 
protectia si 
utilizarea durabila a 
Fluviului Dunarea, 
semnata la Sofia la 
29 Iunie 1994.              
MO nr. 41/ 
27.02.1995 

Legea include masuri speciale pentru protectia 
resurselor de apa; limiteaza emisiile; obiective de 
calitate a apei si un inventar al emisiilor. Stabileste 
crearea Comisiei Internationale pentru protectia 
Fluviului Dunarea, precum si responsabilitatile si 
prerogativele sale. 

30/1995 

Legea pentru 
ratificarea 
Conventiei privind 
protectia si 
utilizarea cursurilor 
de apa 
transfrontiera si a 
lacurilor de  
acumulare, semnata 

Stabileste obligatiile statelor riverane pentru 
prevenirea, controlul si reducerea impacturilor 
transfrontaliere. 
Legea contine prevederi pentru cooperare 
bilaterala si multilaterala, supraveghere comuna, 
sisteme de avertizare si asistenta reciproca. 
Stipuleaza liniile directoare pentru dezvolatarea 
celor mai bune practice de mediu, pentru 
dezvoltarea obiectivelor. 
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Tabel 5: Standarde si normative privind proiectarea si constructia instalatiilor de apa si apa uzata 

 
 

la Helsinki, 17 
Martie  1992. 
MO nr. 
82/03.051995 

Nr.  Nume Descriere 

NTPA – 
001/2002 

Norme tehnice privind 
stabilirea limitelor de 
incarcare cu poluanti a 
apelor uzate industriale si 
orasenesti la evacuarea in 
receptori naturali, NTPA – 
001 MO 
nr.187/20.03.2002 

Normele stabilesc incarcarile limita cu poluanti 
ale apelor uzate industriale si urbane descarcate 
in receptori naturali; introduce restrictii in 
evacuarea apelor uzate, limite de incarcare cu 
poluanti a apelor uzate industriale si urbane 
descarcate in receptori naturali. Prevede metode 
de stabilire a valorilor limitelor acceptabile a 
poluantilor din apele uzate descarcate in 
receptori naturali. 

NTPA – 
002/2002 

Norme privind conditiile 
de evacuare a apelor 
uzate in retelele de 
canalizare ale localitatilor 
si direct in statiile de 
epurare NTPA – 002 MO 
nr.187/20.03.2002 

Normele stabilesc principalii 
parametrii/indicatori de calitate pentru apa 
uzata, conditiile acceptabile de descarcare si 
restrictii de descarcare a apei uzate in sistemele 
de canalizare si/sau direct in statii de epurare 
orasenesti. 

NTPA – 
011/2002 

Norme tehnice privind 
colectarea, tratarea si 
evacuarea apelor uzate 
orasenesti, NTPA – 011 
MO nr.187/20.03.2002 

Normele reglementeaza colectarea, tratarea si 
evacuarea apelor uzate orasenesti, cerintele 
pentru proiectarea, constructia si intretinerea 
sistemelor de canalizare si statiilor de epurare; 
prescriptii pentru descarcarea apelor uzate 
urbane din statiile de epurare urbane in zone 
sensibile supuse eutrofizarii parametrii/ 
indicatori de calitate, concentratii si  metode de 
determinare); sectoarele industriale si conditii de 
constrangere. Ele stabilesc programul de 
monitorizare si procedurile de descarcare a 
apelor uzate urbane si industriale din statii de 
epurare in receptori naturali: metode de 
prelevare a probelor, numarul minim de probe, 
criterii de calitate, numarul maxim de probe care 
poate depasi criteriile de calitate si raportari 
obligatorii. 
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6. STRATEGIA JUDEȚEANĂ 

6.1 Introducere 

Strategia are ca scop principal identificarea celor mai rentabile măsuri prioritare (soluții 
tehnice și instituționale) în vederea atingerii obiectivelor definite la nivel județean. 
Strategia rezuma: 

 obiectivele naționale 

 obiectivele județene și termenele de timp aferente 

 analiza opțiunilor 
și se bazează pe Evaluarea situației actuale (Capitolul 2) și pe Previziuni (Capitolul 3). 

Prezentul capitol descrie și analizează indicatorii macroecronomici și socio-economici 
relevanți și cele mai recente tendințe ale acestora la nivel național, regional și județean și 
prezinta prognozele pentru viitoarele tendințe de dezvoltare privind datele demografice, 
veniturile gospodăriilor și activitățile economice din județul Vâlcea pentru perioada acoperita 
de Master Plan: 2020 - 2050. Aceste prognoze servesc drept bază pentru determinarea 
ulterioară a investițiilor pe termen lung necesare în sectorul apei și apei uzate și a potențialei 
capacități de contribuție a consumatorilor casnici, industriali și instituționali, după cum se 
arată mai jos, în Capitolul 9 și în Capitolul 10. Prezentul capitol prezintă, de asemenea, 
dezvoltarea necesară pentru viitoarea cerere de apă, debitul apei uzate și încărcările 
scontate pentru orașele individuale din județul Vâlcea. 

Valorile rezultate constituie baza de dimensionare a instalațiilor de apă și de apă uzată care 
trebuie montate în funcție de nevoi până în anul 2050. 

Premisele și rezultatele pentru ambele sectoare, de alimentare cu apă și canalizare, 
suntprezentate în prezentul capitol. 

 

6.2 Strategia generală 

Strategia județeană are ca scop principal identificarea măsurilor prioritare și a măsurilorpe 
termen lung în vederea atingerii obiectivelor definite la nivel județean și se bazează pe: 

 Obiectivele naționale 

 Obiectivele județene cu termenele de timp aferente 

 Analiza opțiunilor ca și pe 

 Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2) 

 Previziuni (Capitolul 3) 
 
Cele mai importante probleme legate de alimentarea cu apă la nivel județean sunt: 

a) Situatia infrastructurii de tratare a apei modul de funcționare; 

b) Mari pierderi de apă (nivel exprimat în tone până la 50 %); 

c) Calitatea construcțiilor; 

d) Anumite părți din rețea includ conducte de azbociment; 

e) Sistem de aducțiune lung și scump; 

f) Mentenanță redusă, respectiv numai mentenanță reactivă, în cazul raportării unor 
probleme; 

g) Nu există Proceduri Operaționale Standard (POS); 
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h) Macro suportabilitate (în special, zonele rurale); 

i) Raportul din 2006 privind calitatea apei potabile în zonele rurale arată că, în 
numeroase fântâni care alimentează cu apă fără un sistem de conducte, calitatea nu 
este adecvată; 

j) Nu există analize complete disponibile, conform Regulamentului European 98/83 
CE(calitatea apei destinate condumului uman); 

k) Sunt puține laboratoare acreditate pentru analiza apei potabile; 

l) Risc de contaminare a surselor de apă de suprafață; 

m) Calitate redusă a apei subterane în numeroase zone; 

n) Cunoștințe puține legate de situatia hidrogeologică a surselor de apă existente 
șiposibile; 

o) Zone de protecție insuficiente. 

Strategia generală a județului Vâlcea presupune creșterea cotelor de racordare la sistemele 
de alimentare cu apă, care pot asigura o cantitate suficientă de apă de calitate. 

De aceea, sistemele urbane și rurale existente de alimentare cu apă prin conducte vor fi 
extinse și reabilitate acolo unde este cazul. 

În prezent, cele mai multe sisteme urbane și rurale existente de alimentare cu apă prin 
conducte operează la nivel comunal, aprovizionând cu apă potabilă populația în funcție de 
gradul variat de racordare a gospodăriilor. Trebuie evaluată și posibilitatea de a extinde 
aceste sisteme la comunele invecinate, lipsite de alimentare cu apă. Studiile de fezabilitate 
vor trebui să arate care este potențialul surselor de apă potabilă utilizate în prezent, de 
respectare a calității apei și de creștere a cantității transportate. De asemenea, trebuie 
evaluat potențialul de economie a apei potabile, obținut prin reducerea pierderilor din rețele. 

Se vor dezvolta noi sisteme de alimentare cu apă în bazinele râurilor și nu doar la nivel 
comunal, dacă sunt disponibile surse suficiente și durabile din punctul de vedere alcalității și 
cantității și dacă se respectă distanța critică de alimentare (vezi Capitolul 5). 

Cel mai mare sistem central de alimentare cu apă din județul Vâlcea este conducta de 
aducțiune de la barajul Brădisor și de la stația de tratare a apei Valea lui Stan – sistemul de 
alimentare din sursa Brădișor. În prezent, conducta de aducțiune coboară până în comuna 
Budești.  

Având în vedere că apa uzată reprezintă partea predominantă a prezentului Master Plan, 
proiectele pentru apă trebuie implementate în paralel cu proiectele pentru apă uzată. 

Numai în cazul comunelor din afara aglomerărilor cu sisteme de canalizare se poate face o 
prioritizare independentă a măsurilor de investiție pentru apă. 

Într-o primă etapă, s-a realizat o clasificare de sine stătătoare a comunelor din perspectiva 
alimentării cu apă, în funcție de următoarele criterii: 

1. Gradul de conformitate cu Directiva Europeană 98/83/CE 
2. Numărul persoanelor racordare 
3. Considerentele economice (investiție pe locuitor). 

 
Cele mai stringente probleme legate de evacuarea apei uzate sunt următoarele: 

a) Gradul ridicat de infiltrare la sistemele învechite de colectare a apei uzate; 

b) Intreținerea insuficientă a anumitor stații de tratare a apei uzate; 

c) Operarea manuală a stațiilor de tratare a apei uzate; 
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d) Starea fizică proastă a instalațiilor mecanice și electrice; 

e) Starea fizică proastă a conductelor colectoare din anumite rețele; 

S-a realizat o clasificare a aglomerărilor care beneficiază de tratarea apei uzate, în funcție de 
următoarele criterii: 

1. Gradul de conformitate cu Directiva Europeana 91/271/CE; 

2. Numarul persoanelor racordate;  

3. Considerentele economice (Investiție pe locuitor). 

Din compararea rezultatelor clasificărilor pentru apa și apa uzată rezultă o selecție 
transparentă a proiectelor integrate care trebuie realizate. 

Avand în vedere că aproape toate comunele rurale se confruntă cu probleme legate de 
calitatea apei, nu se vor putea respecta termenele de conformitate stabilite în Tratatul de 
Aderare în cazul aglomerărilor cu o populație mai mică de 10,000 de locuitori, adică anul 
2010 pentru nivelul de oxidabilitate și anul 2015 pentru eliminarea nitraților. Finanțarea și 
contribuția consumatorilor nu vor putea acoperi aceste investiții imense până la sfârșitul 
anului 2015. 

În consecință, trebuie făcute și alte eforturi pentru asigurarea unei bune calități a apei în 
aceste zone: 

 măsuri care să prevină poluarea fântânilor publice; 

 construirea de noi fântâni în zonele de protecție; 

 instalarea de stații de tratare pentru eliminarea nitraților. 

 

Tabelul de mai jos prezinta o imagine globala a strategiei generale recomandate: 
Tabel 6.2-1 – Strategia pentru următorii 30 ani 

Perioada  Masura 

2013 - 2043 Extinderea ariei de servicii a S.C. APAVIL S.A. 

2013 - 2043 Continuarea măsurilor de monitorizare și prezervare a surselor existente de 
apă ale sistemelor de conducte pentru alimentarea cu apă: analiza apei, 
implementarea unor zone de protecție suficiente. 

2013 - 2015 Continuarea analizelor apei din puțurile publice care alimentează cu apă 
printr-un sistem fara conducte toate comunele din județul Vâlcea și 
implementarea unui program permanent de monitorizare a calității apei. 
Implementarea zonelor de protecție și restricționarea accesului animalelor. 

2013 - 2015 Reabilitarea instalațiilor învechite de alimentare cu apă și a anumitor părți 
din rețea în cele 11 comune urbane pentru asigurarea unei calități și cantități 
suficiente de apă, creșterea cotelor de racordare și ameliorarea 
performanței operaționale. 

2015 - 2043 Continuarea reabilitării instalațiilor invechite de alimentare cu apă și a 
anumitor părți din rețea în cele 11 centre urbane pentru asigurarea unei 
calități și cantități suficiente de apă, creșterea cotelor de racordare și 
ameliorarea performanței operaționale. 

2013– 2015 Creșterea cotei de racordare la alimentarea publică cu apă prin conducte 
până la 63%, prin creșterea cotei de racordare la sistemele publice de 
alimentare cu apă din orașe și municipii. 

2016 – 2043 Realizarea bransării tuturor comunelor la sistemele de alimentare cu apă 
potabilă. 

2013– 2015 Reducerea până la 25-30 % a pierderilor de apă prin continua reabilitare a 
rețelelor de distribuție și serviciilor de racordare și prin implementarea unor 
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sisteme de control al pierderilor de apă și aplicarea sistemelor active de 
control al scurgerilor. 

2016 – 2043 Continuarea reducerii, respectiv menținerea nivelului de 20-25 % al 
pierderilor de apă, prin continua reabilitare a rețelelor de distribuție și 
serviciilor de racordare și prin implementarea unor sisteme de control al 
pierderilor de apă și aplicarea sistemelor active de control al scurgerilor. 

 
Strategia județeană se încadrează între principalele obligații descrise în prezentul capitol și 
anume “Obiectivele naționale”, așa cum au fost formulate în POS, termenele de timp și 
perioadele de tranziție stabilite de România și de Comunitatea Europeană și, nu în ultimul 
rând, obiectivele județene specifice. Analiza opțiunilor pentru sectoarele de apă și apă uzată 
este prezentată mai sus, în Capitolul 5. 
 

6.2.1 Obiective naționale 
România s-a angajat să-și îmbunătățească standardele de apă și salubritate la nivel național. 
Obiectivul relavant referitor la apa și identificat de Consultant este“îmbunătățirea accesului la 
infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în 
conformitate cu practicile și politicile europene, în majoritatea zonelor urbane, până în 2015” 
(POS Mediu, 2007) și în zonele rurale, cel tarziu până în 2018 (POS Mediu, 2014). în Axa 
prioritară 1, “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” MMDD a identificat 
avantajele pe care le prezintă serviciile de apă și apă uzată pentru populație, ca și alte 
puncte importante, precum îmbunătățirea serviciilor de mediu și reducerea riscurilor naturale, 
ca fiind cele mai relevante criterii în evaluarea eficienței sistemelor respective. 

Aceasta corespunde cu cerința de a raporta ritmul de dezvoltare a nivelului serviciilor la 
numărul de locuitori în cazul apei potabile sau la populația echivalentă în cazul apei uzate. 

Conform documentului POS Mediu, MMDD Obiective naționale, România s-a angajat să-și 
îmbunătățească standardele de apă și salubritate la nivel național. Obiectivul relavant 
referitor la apă și identificat de Consultant este “îmbunătățirea accesului la infrastructura de 
apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile 
și politicile europene, în majoritatea zonelor urbane, până în 2015” (POS Mediu, 2007) și în 
zonele rurale, cel tarziu până în 2018. în Axa prioritara 1, “Extinderea și modernizarea 
sistemelor de apă și apă uzată” MMDD a identificat avantajele pe care le prezintă serviciile 
de apă și apă uzată pentru populație, ca și alte puncte importante, precum îmbunătățirea 
serviciilor de mediu și reducerea riscurilor naturale, ca fiind cele mai relevante criterii în 
evaluarea eficienței sistemelor respective. 

Aceasta corespunde cu cerința de a raporta ritmul de dezvoltare a nivelului serviciilor la 
numărul de locuitori în cazul apei potabile sau la populația echivalentă în cazul apei uzate. 

Conform documentului POS Mediu, MMDD stabileste cu precădere următoarele obiective: 

 Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile, pentru populația din 

aglomerările cu peste 2,000 de locuitori; 

 Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; 

 Îmbunătățirea calității cursurilor de apă; 

 Îmbunătățirea gradului de gospodărire a namolurilor provenite de la stațiile de tratarea 
apelor uzate. 

 
Alimentarea cu apa 
Conform “Tratatului de Aderare a Bulgariei și Romaniei la Uniunea Europeană, Actul de 
Aderare, semnat la Luxemburg, în 25 aprilie 2005”, “Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 
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noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 
32) a fost modificată prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la Articolele 5(2) și 8 și de la Anexa I, Partea B și Partea C la Directiva 
98/83/CE, valorile stabilite pentru următorii parametri nu se aplică în întregime în cazul 
României în condițiile de mai jos: 

 până la 31 decemebrie 2010, pentru oxidabilitate în aglomerările urbane care au sub 
10,000 de locuitori; 

 până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate și turbiditate în aglomerările urbane 
care au intre 10,000 și 100,000 de locuitori; 

 până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier și 
mangan în aglomerările urbane care au peste 100,000 de locuitori; 

 până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu și pesticide în aglomerările urbane care au sub 10,000 de locuitori; 

 până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 
pesticide și mangan în aglomerările urbane care au între 10,000 și 100,000 de 
locuitori. 

România va asigura conformitatea cu cerintele Directivei, în concordanță cu obiectivele 
intermediare prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 6.2-2 Obiectivele intermediare definite în Tratatul de Aderare: 

Localități care trebuie sa asigure conformitatea până la 31 dec. 2006 

Populatia Total Oxidab. Amoniu Nitrati Turbidit. Al Fe Cd, Pesticide Mn 

racordată Localitati % % % % % % Pb % % % 

< 10.000 1774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100 

10.000- 
111 73 73 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4 

100.000 

100.001- 
14 85,7 85,7 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9 

200.000 

>200.00 9 77,8 77,8 100 100 88,9 88,9 100 88,9 88,9 

TOTAL 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7 

Localități care trebuie sa asigure conformitatea până la 31 dec. 2010 

Populatia Total Oxidab. Amoniu Nitrati Turbidit. Al  Fe Cd, Pesticide Mn 

racordată Localitati % % % % % % Pb % % % 

< 10.000 1774  100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 

10.000- 
111 100 80,2 93,7 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100.000 

100.001- 
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

200.000 

>200.00 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 

 
 
Tratarea și colectarea apei uzate 
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In Tratatul de Aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană, Actul de Aderare și 
Anexele sale, semnat la Luxemburg, în 25 aprilie 2005, s-au stabilit următoarele dispoziții: 
“Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate orășenești 
(JO L 135, 30.5.1991, p. 40), așa cum a fost modificată ultima dată prin 32003 R 1882: 
Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, din 29.9.2003 
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1). Prin derogare de la Articolul 3 al Directivei 91/271/CEE, 
cerințele privind sistemele de colectare și tratare a apelor urbane uzate nu se aplică în 
întregime în cazul României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele 
obiective intermediare: 

 până la 31 decembrie 2010, conformitatea cu Articolul 3 al Directivei trebuie realizată 
în aglomerările urbane cu o populație echivalentă mai mare de 10,000 de locuitori. 

România va asigura o dezvoltare treptată a sistemelor de colectare prevăzute de dispozițiile 
Articolului 3, în conformitate cu următoarele procente minime ale populației echivalente 
globale: 

 61% până la 31 decembrie 2010; 

 69% până la 31 decembrie 2013; 

 80% până la 31 decembrie 2015. 

Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate orășenești 
(JO L 135, 30.5.1991, p. 40), așa cum a fost modificată ultima dată prin: 

– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr, 1882/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la Articolele 4 și 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerințele privind sistemele 
de tratare a apelor uzate urbane nu se aplică în întreg ime în cazul României până la 31 
decembrie 2018, în conformitate cu următoarele obiective intermediare: 

 până la 31 decembrie 2015, conformitatea cu Articolul 5(2) al Directivei va fi realizată 
în aglomerările cu o populație echivalentă mai mare de 10,000 de locuitori. 

Româniava asigura o dezvoltare treptată a sistemelor de tratare a apelor uzate prevăzute de 
dispozițiile Articolelor 4 și 5(2), în conformitate cu următoarele procente minime ale populației 
echivalente globale: 

 51% până la 31 decembrie 2010, 

 61% până la 31 decembrie 2013, 

 77% până la 31 decembrie 2015. 

Obiectivele de racordare menționate mai sus au fost dezvoltate la nivelul întregii țări. În ciuda 
marilor diferențe dintre structurile așezărilor din diverse județe, nu s-a facut nicio distincție 
referitoare la procentele PE. 

 
 

6.2.2 Rezultate 
Obiectivele menționate mai sus determină succesiunea activităților enumerate mai jos (vezi 
Capitolul 6.3.2). Succesiunea respectivă va trebui sa corespundă cu termenele de timp 
stabilite pentru obiectivele menționate mai sus și sa se încadreze în “mediul”specific al 
județului Vâlcea, după cum se va vedea mai jos, în conținutul prezentului capitol. Rezultatele 
principale pot fi expuse pe scurt, după cum urmează: 

 Construcția/modernizarea sistemelor de captare a apei pentru alimentarea cu 
apăpotabilă; 

 Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare; 
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 Extinderea/reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Construcția/modernizarea stațiilor de tratare a apelor uzate; 

 Construcția/reabilitarea instalațiilor de tratare a nămolurilor; 

 Furnizarea instalațiilor de contorizare, de laborator, de detectare a pierderilor de apă 
etc. 

 Asigurarea unor măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și de asistență 
tehnică pentru îmbunătățirea capacităților manageriale și introducerea unor principii moderne 
de operare. 

 
 

6.2.3 Obiective județene și orizontul de timp 

6.2.3.1 Nivelul actual al serviciilor din județul Vâlcea 

Daca vorbim la modul general și avem în vedere faptul că există anumite diferențe în ceea 
ce privește gradul de accesibilitate la nivelul de apă și de salubrizare între localitățile din 
județul Vâlcea, atunci putem spune că nivelul actual al serviciilor de apă potabilă și 
salubritate este unul moderat. 

Faptele de mai sus afectează în egală masură calitatea serviciilor de alimentare cu apă și a 
sistemelor de canalizare. 

Dacă nivelul de acces al populației din Vâlcea la serviciile sanitare este comparabil cu nivelul 
mediu de acces din România, atunci e clar că nivelul serviciilor din Vâlcea se încadrează în 
medie. Îmbunătățirile sunt necesare îndeosebi în localitățile care numără între 2,000 și 
10,000 de locuitori. Cu toate acestea, apa și serviciile sanitare necesită o ameliorare 
semnificativă. Se pot distinge trei categorii - tabel 6.2-3 

  
Județul 
Vâlcea România 

Populație cu acces și la sistemul public de 
alimentare cu apă și la sistemul de canalizare 

28% 73% 

Populație cu acces la sistemul public de 
alimentare cu apă, dar fără acces la sistemul 
de canalizare  

36% 46% 

Populație care nu are acces nici la sistemul 
public de alimentare cu apă, nici la sistemul 
de canalizare 

36% 26% 

 

Următoarea parte cuprinde o descriere mai detaliată a situației actuale la nivel județean.  
În continuare, obiectivele naționale vor fi asumate în cursul următoarelor dezbateri. 
 
6.2.3.2 Serviciile de alimentare cu apă la nivel județean 

Prin prisma constatărilor făcute, sistemul de alimentare cu apă la nivel județean poate fi 
împărțit în două categorii. Prima categorie cuprinde orașele, aglomerările urbane care sunt 
alimentate în principal printr-un sistem public de apă. Alimentarea este acceptabilă din punct 
de vedere calitativ și cantitativ. A două categorie cuprinde aglomerările rurale, cu sistem 
privat de alimentare cu apă cu o calitate și o cantitate variabile. 
 
În județul Vâlcea, apa din sistemul public de alimentare se poate scoate din straturi acvifere 
mai adânci, în timp ce apa din puțurile private e scoasa mai ales din straturi acvifere freatice. 
Aceste straturi freatice pot fi puternic influențate de practicile folosite inactivitățile agricole 
(fertilizatori, pesticide, fungicide etc.), iar cantitatea de apă poate varia în funcție de 
perioadele secetoase. Apa publică poate fi monitorizată pentru a oferi o calitate garantata 
continuă. 
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Conform rezultatelor monitorizării realizate pentru prezentul Master Plan, cota de conectare 
la sistemul public de alimentare cu apă din județul Vâlcea (inclusiv în Râmnicu Vâlcea) este 
de aproximativ 63%. Se situează sub cota de racordare planificata până în 2015. În 
consecință, trebuie realizate investiții pentru amelioarea acesteia. 

Tabel 6.2-4 

 Cota de branșare 
în județul Vâlcea în 2020 

Cota de branșare 
în România în 2020 

Populație branșată la 
sistemul public de 
alimentare cu apă 

70% 70% 

 
După cum se poate vedea în tabelul de mai sus, o persoană din două din județul Vâlcea este 
branșată la sistemul public de alimentare cu apă în 2013 (se iau în considerare și sistemele 
de alimentare cu apă în curs de execuție). Dacă se evaluează separat așezările urbane de 
cele rurale, atunci diferența dintre zonele de alimentare cu apă devin evidente. 

Tabel 6.2-5 

 Cota de branșare 
în județul Vâlcea în 2020 

Cota de branșare 
în România în 2020 

Populatia din zonele urbane 
branșată la sistemul public 
de alimentare cu apă 

91% 98.7 % 

Populație din zonele rurale 
branșată la sistemul public 
de alimentare cu apă 

52 % 35.3 % 

 
 
6.2.3.3 Serviciile de evacuare a apelor uzate la nivel județean 

Constatările referitoare la serviciile de evacuare a apelor uzate arată că, mai ales în zonele 
rurale, dar și în unele zone urbane, aglomerările sunt dotate doar cu instalații simple. 
Această dotare corespunde doar cu standardele fundamentale și răspunde doar la nevoile 
de bază, dar nu respectă natura subsolului și nici protecția necesară a stratului acvifer. 

Absența instalațiilor de canalizare nu constituie nicio problemă atâta timp cât se respectă 
standardele sanitare și se protejează subsolul, inclusiv stratul acvifer, în mod adecvat. Cota 
de racordare la serviciile sanitare este mai mică decât cota medie a Romaniei. 

Utilizarea instalațiilor de canalizare este una comună și, inițial, se avea în vedere racordarea 
unor rețele de colectare la stațiile de tratare a apelor uzate, dar acestea nu sunt operaționale 
și oricum, în anumite cazuri, nu au fost niciodată operaționale la un nivel satisfăcător. 

Locuitorii gospodăriilor care sunt racordate la sistemul public de alimentare cu apă, dar nu au 
un sistem de canalizare adecvat, sunt expuși la un risc sanitar mai mare. De o importanță 
deosebită este situația așezărilor cu peste 2,000 de locuitori, deoarece acestea vor fi obligate 
să se conformeze cerințelor UE cu privire la evacuarea efluenților până în anul 2018. 
Strategia stabilită pentru respectarea acestor cerințe va fi tratată mai tarziu, în cadrul 
prezentului capitol. Comunele mari din Vâlcea dispun de un sistem de colectare a apei uzate 
care include și tratarea apei uzate, deși instalațiile aferente sunt deseori în stare proastă (din 
cauza vechimii instalatiilor), iar anumite stații de epurare nu respectă nici cerințele actuale, 
nici pe cele viitoare privitoare la tratarea apei uzate. Totuși, există zone clar delimitate ca 
zone rurale care sunt doar marginal acoperite de serviciile sanitare de canalizare. 
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Dacă nivelul de acces al populației din Vâlcea la serviciile publice de evacuare a apelor 
uzate este comparabil cu nivelul mediu de acces în România, atunci e clar ca nivelul 
serviciilor din Vâlcea este mai mult sau mai puțin satisfăcător. 

Tabel 6.2-6 

 județul Vâlcea România 

Populație care are acces la 
serviciile publice de canalizare 

54% 53% 

 

Situația, diferențiată pe zone urbane și rurale, poate fi rezumată după cum urmează: 

Tabel 6.2-7 

 județul Vâlcea România 

Populația din zonele urbane 
racordată la sistemul public 
de canalizare 

77 % 85.6 % 

Populație racordată la 
sistemul public de 
canalizare 

24 % 12.9 % 

 
Diferența dintre nivelul serviciilor în zonele urbane și rurale este enormă, cu mult mai mare 
decât disparitățile medii constatate la nivelul întregii țări. Înființarea unor noi sisteme de 
aglomerări, precum integrarea localităților mai mici aflate în vecinatatea orașelor mari, va 
duce la diminuarea disparităților. Unul dintre obiectivele stabilite în orice proiect de 
salubritate constă în anihilarea acestor disparități. 
Cotele de racordare din localitățile urbane din județul Vâlcea sunt prezentate în tabelul de 
mai jos. 
Perspectiva globală asupra cotelor de racordare la sistemele de canalizare din localitățile 
urbane: 
Tabel 6.2-8 

Localitate (Aglomerare) Cota de racordare la sistemul 
de canalizare 

Râmnicu Vâlcea 81% 

Drăgășani 99% 

Călimănești 90% 

Brezoi 53% 

Olănești 85% 

Băile Govora 73% 

Băbeni 83% 

Bălcești 27% 

Berbești 0% 

Horezu 53% 

Ocnele Mari 85% 

Zona Urbană Totală 77% 

 
Nivelul de epurare al sistemelor de tratare a apelor uzate existente și în curs de dezvoltare 
pentru diferite orașe este prezentat în Tabelul de mai jos. 
Tabel 6.2-9 

Localitate Trepte de epurare Sistemul receptor 

Râmnicu Vâlcea Secundar și terțiar Râul Olt 
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Drăgășani Secundar și terțiar Râul Olt 

Călimănești Secundar și secundar Râul Olt 

Brezoi Primar Râul Olt 

Berbești Primar - 

Băbeni Secundar Râul Olt 

Bălcești Secundar și terțiar Râul Olteț 

Olănești Secundar și terțiar Râul Olănești 

6.3 Abordare 

Strategia județeană urmărește două obiective: 

 optimizarea cercetării de soluții tehnice rentabile; 

 regionalizarea. 

Obiectivele trebuie sincronizate în vederea realizării lor la timp. 

Prezentul capitol prezintă factorii care au servit la găsirea unor soluții tehnice rentabile, 
având în vedere: 

 Acordurile regionale dintre localități, în sensul aglomerărilor așa cum au fost descrise 
în Directiva privind tratarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) și în termenii și definițiile 
aferente (ianuarie 2007). Aglomerările respective sunt detaliate în Capitolul 5.3; 

 Opțiunile de procesare pentru tratarea apei și a apei uzate pentru a raspunde 
lacerințele respectivelor aglomerări, definite în funcțiede mărimea lor (vezi Capitolul 
5.4); 

 Finalizarea măsurilor conform planificării, profitându-se din plin de perioadele de 
tranziție convenite. 

 

6.3.1. Unitatea funcționala: Rețeaua – Instalațiile de tratare 

Rețelele și instalațiile de tratare ale sistemelor centralizate reprezintă principalele două 
caracteristici ale fiecărei aglomerări. Beneficiile economiilor de scară se pot materializa 
numai dacă această unitate funcțională principală este fiabilă și eficientă. 

Avand în vedere că mărimea rețelelor și a stațiilor depinde în mare măsură de cantitățile 
transportate și tratate, se pot înregistra economii importante prin controlarea cantităților 
pentru reducerea investițiilor și a cheltuielilor de funcționare. 

Se pot identifica două abordări diferite: 

“Abordarea axată pe tratare”: Stațiile de tratare au obligatii conform termenilor conveniti.  

Aceasta înseamnă că stațiile trebuie să gestioneze cererea prognozată, indiferent de 
cantitatea cerută. 

Considerentele de mai sus au următoarele consecințe: 

 Activitățile rețelelor și stațiilor trebuie armonizate în vederea obținerii unor capacități 
optime de tratare. 

Dezvoltarea instalațiilor de tratare are sens numai în prezența unor rețele fiabile, care se află 
într-o stare relativ bună. Rezultatele fiabile ale îmbunătățirii rețelelor servesc la optimizarea 
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capacităților de tratare avansată (în stațiile de tratare atât a apei, cât și a apei uzate). 
Rețelele constituie un avantaj major în materie de investiții. 

 Trebuie rezervat un timp suficient și facute eforturi de cercetare pentru îmbunătățirea 
rețelelor. 

Rețelele sunt, în general, slab documentate. Performanța și funcționarea acestora în cazul 
debitelor modificate nu sunt înțelese. În consecință, se recomandă o documentare și 
modelare profesioniste. Acestea conferă avantajul de a facilita măsurile necesare de 
restructurare și de a pregăti campaniile de reducere a pierderilor/infiltrațiilor. 

 Trebuie utilizate capacitățile de tratare a surplusului. În cazul stațiilor de tratare nou 
inființate, capacitățile excesive sunt inevitabile dacă cererea scade. Capacitățile ar trebui 
așadar utilizate în vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor și în alte părți ale județului 
Vâlcea. 

 

6.3.2 Perioada de Implementare 

6.3.2.1 Alimentarea și distributia de apa 

Perioada de implementare a fost convenită la nivelul Uniunii Europene în mai multe faze. 
 

Faza 1 (2007 – 2015) 
In Faza 1, scopul este acela de a 
asiguraalimentarea cu apă prin 
realizareaîmbunătățirilor urgente 
 

 O mai buna documentare, cu toate avantajele 
alimentării cu apa. Respectiva documentare este 
esențială pentru determinarea priorităților 
învederea reducerii pierderilor de apă și a 
dezvoltării activităților de ameliorarela nivelul 
rețelelor 

 Reducere substanțială a pierderilor de apă 

 Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele 
cu populație densa și îndeplinirea cerințelor POS 
până în 2010 sau 2015 privind cotele 
deracordare și a cerințelor de calitate a apei 

Faza 2 (2014 = 2023) 
In Faza 2, operatorul va extinde 
rețeauade apă și va construi noi 
instalații de alimentare cu apă 

 Extinderea rețelei de apă în localități mai mici 

 Construirea de noi stații de tratare aapei și de 
clorinare 

Faza 3 (2023– 2043) 
In Faza 3, este planificată 
construirea 
celorlalte instalații de alimentare cu 
apă 
 

 Extinderea rețelei de apă în localitățilemai mici 

 Construirea de noi stații de tratare a 
apei și de clorinare 

 Pregatire pentru respectarea sau chiar 
îmbunătățirea standardelor de tratare. 
 

 
 

6.3.2.2 Tratarea și evacuarea apelor uzate 

Succesiunea fazelor în contextul angajamentelor naționale și termenelor aferente poate fi 

următoarea. 

Faza 1 (2008 – 2015) 
In Faza 1, se va pregăti baza pentru 
îmbunătățirile necesare, în 
concordanță cu Faza 1a, care a fost 

 Măsuri pentru îmbunătățirea documentării cu 
toate avantajele epurării apei uzate și a apei 
pluviale și ale controlului poluării. Respectiva 
documentare este esențială pentru determinarea 
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descrisă anterior, la sectorul de 
alimentare cu apă 
 

priorităților de reducere a infiltrațiilor și a reducerii 
substanțiale a infiltrațiilor 

 Extinderea rețelei de canalizare în zonele cu o 
populație densă pentru realizarea cerintelor POS 
până în 2010/13/15 în materie de cote de 
racordare 

 Optimizarea funcționarii stațiilor detratare a apei 
uzate după reducerea semnificativă a infiltratiilor 
și în cadrul perioadelor de tranziție convenite 

 Realizarea unei monitorizari a poluării împreună 
cu consumatorii industriali 

Faza 2 (2014 – 2023) 
In Faza 2, operatorul se va baza pe 
experiența valoroasa dobandită în 
cursul operațiunii de tratare a apelor 
uzate și al planurilor de tratare. 
Cunostințele dobândite anterior vor 
oferi șansa de a furniza servicii de 
evacuare a apei uzate în 
aglomerările secundare și, astfel, de 
a îmbunătăți acoperirea serviciilor 

 Continuarea extinderii rețelei de canalizare în 
orasele secundare pentru conformitatea cu 
cerintele POIM până în 2018 

 Punerea în funcțiune a unor noi stații mai mici de 
tratare a apei uzate, pe lângă marile proiecte 
realizate încadrul Fazei 1 

 Menținerea monitorizării poluării realizate în Faza 
1 pentru protecția proactivă a stațiilor de tratare a 
apei uzate 

Faza 3 (2019 – 2037) 
In Faza 3, companii de operare 
moderne vor furniza servicii 
avansate și, în acelașitimp, vor 
integra în întregime principiile 
deconservare a apei și de ‘cine 
poluează platește’. Extinderea 
suplimentară aserviciilor de 
canalizare în zonele rurale izolate va 
rămâne una dintre responsabilitățile 
operatorilor 

 Continuarea extinderii rețelei de canalizare în 
orasele mai mici, dincolo de sfera cerințelor 
naționale 

 Punerea în funcțiune a unor noi stații mai mici de 
tratare a apei uzate, pe lângă marile proiecte 
ramase din Faza 1 

 Mentinerea monitorizării poluării realizate în Faza 
1 pentru protecția proactivă a stațiilor de tratare a 
apei uzate 

6.4 Strategie detaliată 

6.4.1 Zonele de alimentare cu apă 

În capitolele următoare, sunt descrise măsurile propuse pentru realizarea unei alimentări 
complete cu apă publică.  

Detaliile referitoare la programele de finanțare în curs sau încheiate sunt prezentate în 
Capitolul 2. 

6.4.1.1 Zonele urbane 

În zonele urbane din municipiile Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, ca și în orașele Băbeni, Băile 
Govora, Băile Olănești, Bălcești, Berbești, Brezoi, Călimănești, Horezu și Ocnele Mari 
principalele obiective sunt următoarele: 

 Asigurarea producției de apă și a calității apei (reabilitarea sursei și a stației de tratare 
a apei); 

 Extinderea nivelului de acoperire a populației; 

 Subzonarea rețelelor de alimentare cu apă (abordare DMA) și implementarea unor 
sisteme de monitorizare; 
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 Introducerea unor măsuri active de control al scurgerilor de către departamentul 
deoperațiuni pentru reducerea pierderilor de apă până la 25-30 % din inputuri. 

 
 

6.4.1.2 Sistemul de aducțiune Brădișor 

Sistemul zonal de alimentare cu apa al judetului Valcea, prin conducta de aductiune care 
transporta  apa captata din lacul Bradisor si tratata la STAP Valea lui Stan, asigura 
alimentarea cu apa a retelelor de distributie aferente urmatoarelor sisteme de alimentare cu 
apa: 

- Subsistemul de alimentare cu apa Brezoi  

- Subsistemul de alimentare cu apa Calimanesti  

- Subsistemul de alimentare cu apa Daesti  

- Subsistemul de alimentare cu apa Bujoreni  

- Subsistemul de alimentare cu apa  Ramnicu Valcea  

- Subsistemul de alimentare cu apa Budesti  

- Subsistemul de alimentare cu apa Mihaesti, indirect prin reteaua de distributie 
Ramnicu Valcea 

- Subsistemul de alimentare cu apa Ocnele Mari, indirect prin reteaua de distributie 
Ramnicu Valcea 

- Subsistemul de alimentare cu apa Salatrucel, indirect prin reteaua de distributie 
Calimanesti 

- Subsistemul de alimentare cu apa Babeni  

- Subsistemul de alimentare cu apa Cremenari ( UAT Galicea) 

- Subsistemul de alimentare cu apa Muereasca 

In cadrul Programului POS MEDIU 2007 – 2013  in cadrul contractului de lucrari CL 1 
„Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, 
reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare din 
Dragasani” pentru Sistemul Zonal de Alimentare cu apa Valcea au fost implementate 
urmatoarele investitii: 

- lucrari de reabilitare a captarii Bradisor – inlocuirea vanelor existente din camera de 
distributie si inlocuirea batardoului existent,  

- extinderea conductei de aductiune Bradisor de la barajul Govora pana la rezervorul 
de inmagazinare al orasului Babeni (L= aprox.10 km, De = 500 mm), 

- reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan. 

 

Contractul de lucrari CL 1 „Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa 
bruta din lacul Bradisor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a 
statiei de tratare din Dragasani a fost inceput in 03.01.2014 si a fost finalizat in 21.09.2018 
(receptia finala a lucrarilor). 
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6.4.1.3 Dezvoltarea bazinelor râurilor 

În sub-capitolele următoare sunt descrise diverse bazine de râuri. În viitor, dezvoltarea 
rețelelor de alimentare cu apă nu se va concentra pe comune disparate, cum s-a întâmplat în 
trecut, ci pe bazine întregi de râuri.  

În timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate rețelele de alimentare cu apă existente în 
zona bazinelor râurilor și va fi verificată posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde 
acest lucru este viabil din punct de vedere financiar și tehnic, dezvoltarea de noi surse de 
apă și rețelele publice de alimentare cu apă respective trebuie să se concentreze asupra 
creării de rețele de alimentare regionale care fac legătura între comunele înconjurătoare. 
Trebuie să fie dezvoltate rețele de alimentare cu apă care să se bazeze pe resurse suficiente 
și sustenabile, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, și care sa deservească un 
numar de locuitori cât mai mare. 

Rețelele existente au nevoie de întreținere și de extindere a instalațiilor principale, a rețelelor 
și racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adăuga noi rezervoare la rețelele 
existente. 

Acolo unde se vor introduce noi rețele, se vor construi captari, stații de clorinare/tratare, stații 
de pompare (daca este cazul), rezervoare, rețele și sisteme de bransare. 

 

6.4.1.3.1 Bazinul râului Olt 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Olt. 

 

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În UAT Drăgășani există un sistem de alimentate cuprinde:  

- captare apa bruta – doua fronturi de captare cu puturi forate; 

- tratare apa - doua gospodarii de apa; 

- inmagazinare - trei rezervoare de inmagazinare 

- retea distributie  

 

6.4.1.3.2 Bazinul râului Olteț 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Olteț. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Alunu 
 

3,757 
 

 
Alunu 663 x 

 
Bodești 294 x 

 
Coltești 549 x 

 
Igoiu 867 x 

UAT Localitate 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Drăgășani 
 

17,141 
 

 
Drăgășani 15735 x 

 
Valea Caselor 1226 

 
 Zărneni 74  

 Zlătărei 106 x 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

 
Ilaciu 339 x 

 
Ocracu 503 x 

 
Roșia 542 x 

Sinești 
 

2,101 
 

 
Ciucheți 685 

 

 
Dealu Bisericii 246 x 

 
Mijlocu 315 x 

 
Popești 235 

 

 
Sinești 334 x 

 
Urzica 286 

 
Grădiștea 

 
2,400 

 

 
Diaconești 365 x 

 
Dobricea 122 x 

 
Grădiștea 431 x 

 
Linia 586 x 

 
Obislavu 157 x 

 
Strachinești 31 

 
 Turbarea 247 x 

 Tuturu 304 x 

 Valea Grădiștei 157 x 

Livezi 
 

2,104 
 

 
Livezi 317 

 

 
Pârâienii de Jos 407 

 

 
Pârâienii de Mijloc 298 

 

 
Pârâienii de Sus 323 

 

 
Părăușani 210 

 

 
Pleșoiu 177 

 

 
Tina 372 

 
Zătreni 

 
2,288 

 

 
Butanu 206 x 

 
Ciortești 243 x 

 
Dealu Glameia 58 

 

 
Dealul Văleni 41 x 

 
Făurești 161 x 

 
Manicea 118 x 

 
Mecea 153 x 

 
Oltețu 142 x 

 
Săscioara 154 x 

 
Stanomiru 422 x 

 
Valea Văleni 160 

 

 
Văleni 116 

 

 
Zătreni 127 x 

 
Zătrenii de Sus 187 

 
Lăcusteni 

 
1,351 

 

 
Contea 428 x 

 
Gănești 349 x 

 
Lăcusteni 302 x 

 
Lăcustenii de Jos 109 x 

 
Lăcustenii de Sus 163 x 

Bălcești 
 

4,529 
 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea    Capitol 6 –Strategia la nivel de judet 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

 

6-21 

 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

 
Bălcești 2,408 x 

 
Benești 421 x 

 
Cârlogani 293 x 

 
Chirculești 80 

 

 
Gorunești 501 x 

 
Irimești 164 x 

 
Otetelisu 451 x 

 
Preoțești 155 

 

 
Satu Poieni 56 

 
Făurești 

 
1,425 

 

 
Bungetani 202 x 

 
Făurești 453 x 

 
Găinești 248 x 

 
Mărcușu 155 x 

 
Milești 367 x 

Laloșu 
 

2,270 
 

 
Berbești 953 x 

 
Ghindari 412 x 

 
Laloșu 22 x 

 
Mologești 462 x 

 
Oltetani 228 x 

 
Portărești 193 x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În comuna Alunu toate satele sunt alimentate prin apa de suprafață din localitate, cu rețea 
publică.  

În comuna Grădiștea toate satele, mai puțin Valea Grădiștei, sunt alimentate cu apă 
potabilăde la surse locale de apă de adâncime.  

Satele Butanu, Ciortești, Dealu Văleni, Făurești, Manicea, Mecea, Săscioara și Staminoru, 
aferente comunei Zătreni, sunt racordate la un sistem centralizat de alimentare cu apă, al 
cărei sursă o reprezintă foraje de mae adâncime. 

Toate satele aferente comunei Lăcusteni dispun de un sistem centralizat de alimentare cu 
apă, realizat prin fonduri europene. 

În comuna Bălcești satele Bălcești, Gorunești, Irimești și Otetelisu sunt alimentate cu apă 
potabilă din sistemul Bălcești, în timp ce satele Benești și Cârlogani dispun de siteme 
centralizate independete.  

În comuna Făurești toate satele sunt alimentate printr-un foraj, cu sistem centralizat.  

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Laloșu deservește localitățile întregii comune și 
este alimentat dintr-un front de captare format din trei puțuri. 

 

Lucrări propuse 

Pentru orasul Balcesti sunt propuse investitii pentru extinderea sistemului de alimentare cu 
apa Balcesti, prin aceasta investitie, sunt prevazute urmatoarele lucrari noi: 

- retea de distributie apa – 5.057 ml; 

- statie de pompare apa  - 1 buc; 
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- rezervor de inmagazinare – 1 buc (100 mc); 

- bransamente noi – 157 buc 

Pentru comuna Alunu sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de distribuție cu cca 3 km. 
De asemenea, se vor realiza 3 stații de repompare. 

In comuna Sinești se va realiza rețeaua de distribuție in satele Urzica, Ciucheti și Popești 
prin intermediul aducțiunilor (Ltotal = 1,8 km). rețeaua de distribuție propusa va avea 
lungimea de 4,5 km. 

In comuna Livezi este Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: 

- puturi forate pentru captarea apei subterane -  2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 
l/s 

- conducta de aductiune a apei intre puturi,  din PEID, PE100, PN10, SDR 11, De=90 mm, 
L= 0.6 km (inclusiv lungime traversari) 

- construire statie de tratare, Qcalcul=5.29 l/s 

- rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc 

- retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷200 mm, L= 18.225 km 
(inclusiv lungime traversari) 

- staţii de pompare apă potabilă - 2 buc. 

In cadrul acestui proiect, este propusa extinderea rețelei de distribuție in satul Lacustenii de 
Jos (comuna Lacusteni) cu cca 2,4 km. 

In comuna Făurești, se vor realiza lucrări de extindere a captarii și a stației de tratare, de 
realizare a 4 stații de pompare și de extindere a rețelei de distribuție Ltotal = 14 km. 

 

6.4.1.3.3 Bazinul râului Sasa 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Sasa. 
 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la 

rețeaua publică de alimentare 

Roșiile 
 

2,526 
 

 
Balaciu 312 

 

 
Cherăști 140 

 

 
Hotăroaia 248 

 

 
Lupulești 299 

 

 
Păsărei 21 

 

 
Pertești 110 

 

 
Pleșești 80 

 

 
Rătălești 132 

 

 
Românești 164 

 

 
Roșiile 671 

 

 
Zgubea 349 

 
Tetoiu 

 
2,456 

 

 
Băroiu 676 x 

 
Budele 373 x 

 
Măneasa 202 x 

 
Nanculești 99 x 

 
Popești 377 x 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea    Capitol 6 –Strategia la nivel de judet 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

 

6-23 

 

 
Tepești 344 x 

 
Tetoiu 385 x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

Comunele Roșiile și Tetoiu nu au rețele publice de apă, însă în comuna Tetoiu există un 
proiect de realizare a unui sistem centralizat pentru alimentarea cu apă potabilă. 
 
Lucrări propuse 

In comuna Rosiile sunt propuse următoarele lucrări (finanțate din alte surse): 
- Realizarea a două fronturi de captare (Cherasti și Balaciu); 
- Realizarea a două stații de tratare (Cherasti și Balaciu); 
- Realizarea conductelor de aducțiune Ltotal = 4,5 km; 
- Realizarea a două stații de pompare (Cherasti și Balaciu); 
- Realizarea a două rezervoare de înmagazinare Vtotal = 450 m3; 
- Realizarea rețelei de distribuție in comuna Rosiile Ltotal = 27,8 km. 

In comuna Tetoiu sunt necesare următoarele lucrări: 
- Extinderea capacității sursei și a stației de tratare; 
- Realizarea a 3 stații de pompare; 
- Extinderea rețelei de distribuție L = 3,5 km. 

Aceste lucrări vor fi finanțate din alte surse. 

6.4.1.3.4 Bazinul râului Pesceana 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului 
Pesceana,starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de 
alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

Ghioroiu 
 

1,668 
 

 
Căzănești 683 x 

 
Ghioroiu 216 x 

 
Herăști 239 x 

 
Mierea 68 x 

 
Poieniari 270 x 

 
Știrbești 192 x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

Comuna Ghioroiu nu are rețea publică de alimentare cu apă, însă există în curs de 
implementare un proiect pentru realizarea unui sistem centralizat și alimentarea parțială a 
satelor. 

Lucrări propuse 

In comuna Ghioroiu sunt necesare următoarele lucrări: 
- Extinderea capacității sursei și a stației de tratare; 
- Extinderea rețelei de distribuție L = 4,5 km. 

Aceste lucrări vor fi finanțate din alte surse. 
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6.4.1.3.5 Bazinul râului Cerna 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Cerna, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Vaideeni   3,611   

  Cerna  212  x 

  Cornet  134  x 

  Izvoru Rece  605  x 

  Marita  304  x 

  Vaideeni 2,356 x 

Slătioara    3,014    

  Coasta Cerbului  359  x 

  Gorunești  114  x 

  Milostea  373  x 

  Mogești  724  x 

  Rugetu  543  x 

  Slătioara  901  x 

Stroești    2,571    

  Ciresu  796  x 

  Dianu  731  x 

  Obrocești  482  x 

  Pojogi-Cerna  319  x 

  Stroești  243  x 

Copăceni    2,383    

  Bălteni  339  x 

  Bondoci  347  x 

  Copăceni  120  x 

  Hotărasa  862  x 

  Ulmetu  218  x 

  Vetelu  497  x 

Lăpușata    1,973    

  Berești  349  x 

  Broșteni  339  x 

  Mijați  291  x 

  Sărulești  135  x 

  Scorusu  247  x 

  Șerbănești  231  x 

  Zărnești  381  x 

Lădești    1,861    

  Cermegești  333  x 

  Chiricești  252  x 

  Ciumagi  249  x 

  Dealu Corni  107  x 

  Gageni  59  x 

  Lădești  249  x 

  Măldărești  278  x 

  Olteanca  123  x 

  Păsculești  120  x 

  Popești  91  x 

Fârtătești    3,641    
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

  Afânata  361  x 

  Becsani  166    

  Cătețu  95  x 

  Cuci  368  x 

  Dancai  61  x 

  Dejoi  93    

  Dozești  137  x 

  Fârtătești  375  x 

  Garnicet  37    

  Giulești  285  x 

  Giuleștii de Sus  210    

  Maricești  98    

  Nisipi  69    

  Popești  219  x 

  Rusănești  344  x 

  Seciu  49  x 

  Sotani  162    

  Stănculești  285  x 

  Tanislevi  84    

  Valea Ursului  143    

Stănești    1,162    

  Barcănești  148  x 

  Cioponești  122  x 

  Cuculești  169    

  Garnicetu  75    

  Linia Dealului  21  x 

  Stănești  168    

  Suiești  73    

  Valea Lungă  113  x 

  Vârleni  273  x 

Măciuca    1,645    

  Bocșa  118  x 

  Botorani  172  x 

  Ciocănari  456  x 

  Măciuceni  201  x 

  Măldărești  184  x 

  Oveselu  92  x 

  Popești  264  x 

  Ștefănești  54    

  Zăvoieni  104  x 

Valea Mare    2,389    

  Bătășani  578  x 

  Delureni  447  x 

  Drăganu  272  x 

  Mărgineni  540  x 

  Pietroasa  355  x 

  Valea Mare  197  x 

Diculești    1,812    

  Băbeni-Oltețu  890    

  Budești  316    
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

  Colelia  165    

  Diculești  441    

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În comuna Vaideeni toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat local de apă. 

În comuna Slătioara rețeaua a fost extinsă la toate satele comunei.  

În comuna Stroești rețeaua existentă acoperă toate satele aparținătoare. 

În comuna Lăpușata rețeaua existentă este extinsă printr-un proiect realizat prin OG28/2013; 
astfel, aria de acoperire se întinde la nivelul întregii comune. 

În comuna Lădești rețeaua existentăacoperă întreaga comună. 

În comuna Fârtătești există un sistem centralizat de alimentare cu apă care deservește doar 
o parte din sate. 

În comuna Stănești a fost realizat un sistem de alimentare cu apă pentru satele Vârleni și 
Linia Dealului. 

În prezent, comuna Măciuca Sistemul de alimentare cu apa a fost realizat in anul 2014. 
Alimentarea cu apa a populatiei de pe teritoriul UAT Maciuca se realizeaza din sursa 
subterana (doua foraje) si se dezvolta ulterior in doua subsisteme. 

Structura sistemului de alimentare cu apa Maciuca este structurat, astfel: 

Captare 

Apa bruta este preluata din acvifere prin intermediul a doua foraje. 

Subsistem de alimentare cu apa Oveselu 

Apa bruta, de la cele doua foraje, este transferata in gospodaria de apa Oveselu. 

In cadrul gospodariei de apa se introduce doza necesara de clor in apa si se transfera in 
rezervorul de acumulare (V=100mc). 

In statia de pompare din cadrul gospodariei de apa sunt amplasate doua grupuri de 
pompare. Un grup alimenteaza cu apa potabila gospodaria de apa Botorani iar un grup 
alimenteaza cu apa potabila reteaua de distributie Oveselu 

Subsistem Botorani 

Apa potabila de la gospodaria de apa Oveselu este inmagazinata intr-un rezervor subteran 
(V=100mc) 

In cadrul gospodariei de apa Botorani este o statie de pompare care alimenteaza cu apa 
potabila o parte din reteaua de distributie Botorani, cealalta parte a retelei de distributie 
Botorani este alimentata gravitational.. 

În comuna Valea Mare toate satele sunt alimentate prin foraje de adâncime și rețea publică. 

 

Lucrări propuse 

In comuna Vaideeni (satele Vaideeni și Izvoru Rece) sunt propuse lucrări de reabilitare si 
modernizare a facilitatiilor de tratare de la GA Vaideeni si Izvorul Rece. 

Pentru comuna Stroești se vor realiza lucrări de extindere a rețelei de distribuție L = 9 km și 
de realizare a 5 stații de pompare. 
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In comuna Copăceni se va extinde sistemul existent pentru deservirea satelor Bălteni 
(extindere rețea), Bondoci, Copăceni, Hotarasa, Ulmetu, Vetelu. Pentru acest sistem de 
alimentare cu apă se vor realiza următoarele lucrări: 

- Dotari puturi existente 

- Reabilitare GA Copaceni, Qcalcul = 6.43 l/s 

- reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, V= 1000 mc (2 
x 500 mc) 

- extinderea retelei de distributie,  din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90÷110 mm, 
L= 1.4 km (inclusiv lungime traversari) 

- o statie de pompare 

- Zona de protectie sanitara 

Pentru satele Berești și Zărnești (din comuna Lăpușata) se va realiza cate un sistem de 
alimentare independent. 

In comuna Fârtățești sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de distribuție și a frontului de 
capare. 

In comuna Stănești sunt propuse următoarele lucrări: 

- retea de distributie apa potabila noua - 5120 ml (inclusiv lungime traversari); 

- statie de repompare – 1 bucata; 

- bransamente noi – 290. 

Lucarile pentru comuna Măciuca si Valea Mare includ: 

In cadrul localitatii  Maciuca se prevad urmatoarele lucrari: 

 Captarea 

- Statie de pompare noua (SPAP1) cu bazin de aspiratie, pentru transferul debitului de 

apa de la forajele existente 

- Realizarea unui foraj nou 

- Statie de pompare noua (SPAP2) cu bazin de aspiratie, pentru transferul la 

gospodaria de apa noua a debitului necesar 

 Aductiune 

- Conducta de aductiune de la forajele existente la statia de pompare noua (SPAP1-

SPAP2) 

- Conducta de aductiune de la statia de pompare noua la gospodaria de apa noua 

(SPAP2-GA) 

 Gospodaria de apa Maciuca (gospodarie noua) 

- Rezervoare (V=2 x 150mc). 

- Statie de clor 

- Pavilion de exploatare 

- Grup electrogen 
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- Drumuri si alei in incinta 

- Imprejmuirea zonei de protectie sanitara cu regim sever 

 Gospodariile de apa existente (Oveselu si Botorani) 

Gospodaria de apa Oveselu (gospodarie de apa existenta) 

- Se scoate din schema tehnologica statia de clor.  

- Se scoate din schema tehnologica rezervorul subteran din POLSTIF 

- Se scot din schema tehnologica grupurile de pompare pentru alimentare GA Botorani 

si reteaua de distributie Oveselu 

Gospodaria de apa Botorani (gospodarie de apa existenta) 

Intraga gospodarie de apa se scoate din schema tehnologica a siatemului de alimentare cu 

apa. 

- Se scoate din schema tehnologica rezervorul subteran din POLSTIF 

- Se scoate din schema tehnologica statia de pompare 

 Extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=110 mm, L=8.5 

km 

 Statii de repompare pe reteaua de distributie 

 Conducta de aductiune pentru alimentarea gospodariei de apa Valea Mare (UAT 

Valea Mare) 

In cadrul localitatii Valea Mare se prevad urmatoarele lucrari: 

- Aductiune de la reteaua de distributie apa potabila Maciuca la gospodaria de apa Valea 

Mare 

- Conservare front de captare 

- Retehnologizare statie de clor din cadrul gospodarie de apa Valea Mare 

- Refacerea sistematizarii in incinta gospodariei de apa 

- Refacerea imprejmuirii zonei de protectie sanitara cu regim sever 

- Extindere retea existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=75mm, L=1.1 km (inclusiv 

lungime traversari) 

- o statie de pompare noua. 

Pentru comuna Diculești este necesară realizarea unui sistem de alimentare cu apă pentru 

toate satele. Lucrările vor fi finanțate din alte surse. 

Va fi verificată posibilitatea conectării acestei zone la rețelele existente învecinate, respectiv 
dezvoltarea sistemelorcu caracter regional (deservind mai mult decât o comuna). Acolo unde 
acest lucru nu este posibil, va trebui evaluată dezvoltarea de surse locale de cantitate și 
calitate a apei satisfacatoare. 
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6.4.1.3.6 Bazinul râului Tiria  

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Tiria, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Mateești    2,833  

   Greci  1,394  

   Mateești  512  x 

  Turcești  927  x 

Berbești    4,500  

   Berbești  1,918  x 

  Damteni  432  x 

  Dealu Aluniș  591  x 

  Roșioara  416  x 

  Târgu Gangulești  895  x 

  Valea Mare  248  
  

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În comuna Mateești rețeaua existentă va fi extinsă la satul Greci. 

În UAT Berbești există un sistem public de alimentare cu apă, care acoperă toate localitățile 
UAT-ului. Excepție face însă satul Valea Mare, însă este în plan strămutarea caselor din 
zona datorită exploatării. 

Lucrări propuse 

In cadrul comunei Mateesti se vor realiza (prin alte fonduri) următoarele lucrări: 

- Realizare foraje; 

- Realizarea stație de clorinare; 

- Realizarea stații de pompare; 

- Extindere rețea de distribuție L = 10 km; 

- Realizare rezervor V = 400 m3. 

In comuna Berbești se va realiza extinderea frontului de captare și realizarea a două stații de 
pompare. 

6.4.1.3.7 Bazinul râului Cernișoara 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Cernișoara, 
starea curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă. 

Comuna Așezare 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

Cernișoara    3,461    

  Armăsești  592  x 

  Cernișoara  825  x 

  Groși  394  x 

  Mădulari  624  x 

  Modoia  509  x 
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Comuna Așezare 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

  Obârșia + Sărsanești  458  x 

Roești    1,929  

   Baiașa  329  x 

  Băjenari  152  x 

  Barbarigeni  143  x 

  Ciocâltei  166  x 

  Cueni  274  x 

  Frasina  531    

  Piscu Scoarței  15  x 

  Râpa Cărămizii  41  x 

  Roești  158  x 

  Saioci  120  x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În comuna Cernișoara există un sistem de alimentare cu apă, care deservește parțial satele 
aparținătoare. 

În comuna Roești există un sistem public de alimentare, care acoperă doar o parte din sate. 
Există un proiect în derulare pentru extindere sistemului de alimentare cu apă și în satele 
Râpa Cărămizii, Băjenari și Piscu Scoarței. 

Lucrări propuse 

În comuna Cernișoara se prevad urmatoarele lucrari: 

- Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 
m, Q calcul = 8.72l/s 

- Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, din PEID, PE100, PN16, SDR 11, 
De=90 mm, L= 0.1 km 

- Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc 

- Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s 

- extindere retea de distributie,din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90÷140 mm, 
L=14.5 km (inclusiv lungime traversari) 

- Statie de pompare noua 

- Zona de protectie sanitara 

În cadrul comunei Roesti se propun lucrări de extindere a sursei, a stației de tratare și a 
rețelei de distribuție ( L = 7 km). Totodată, se va realiza o nouă stație de pompare. 

 

6.4.1.3.8 Bazinul râului Luncavăț 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Luncavăț, 
starea curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă. 

Comuna Așezare 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 
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Comuna Așezare 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

Horezu    5,829    

  Horezu  3,254  x 

  Ifrimești  172  x 

  Râmești  241  x 

  Romanii de Jos  671  x 

  Romanii de Sus  910  x 

  Tănăsești  166  x 

  Ursani  415  x 

Măldărești    1,656    

  Măldărești  1,058  x 

  Măldăreștii de Jos 
 424  

x 

  Rosoveni  3    

  Telechești  171    

Oteșani    2,418    

  Bogdănești  1,147    

  Cârstănești  309    

  Cucești  695    

  Oteșani  215    

  Sub Deal  52    

Popești    2,718    

  Curtea  570  x 

  Dăești  258  x 

  Firijba  504  x 

  Meieni  38  x 

  Popești  398  x 

  Urși  902  x 

  Valea Caselor  48  x 

Șirineasa    2,200    

  Aricioaia  1,339  x 

  Ciorăști  49  x 

  Șirineasa  541  x 

  Slavitești  248  x 

  Valea Alunișului  23  

 Ionești    3,783   

  Bucșani  1,274  x 

  Dealu Mare  394  x 

  Delureni  298  x 

  Fiscalia  419  x 

  Fotești  282  x 

  Guguianca  275  x 

  Ionești  96  x 
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Comuna Așezare 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

  Marcea  457  x 

  Prodănești  288  x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existenta 

În comuna Horezu toate satele sunt alimentate din sistemul de alimentare Horezu. 

În comuna Măldărești satele Măldărești și Măldăreștii de Jos se alimentează în prezent de la 
comuna Horezu. 

În comuna Popești, toate satele sunt alimentate printr-un sistem public, excepție facând 
localitățile Firijba și Valea Caselor, care au în prezent un proiect în derulare. 

În comuna Șirineasa toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat, care acopera 
satele aparținătoare întregii comune, exceptie facand satul Valea Alunișului. 

Comuna Ionești toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat, care acopera satele 
aparținătoare întregii comune. 

Lucrări propuse 

În orasul Horezu sunt propuse următoarele lucrări: 

- - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, 
Q calcul= 34 l/s 

- - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea 
eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23l/s 

- - reabilitarea rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, V= 1000 mc 
(2 x 500 mc) 

- - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, din PEID, PE100, PN20, SDR 9, 
De=250 mm, L =6.3 km (inclusiv lungime traversari) 

- - reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10/20/25, SDR 7.4/9/17, 
De=110÷315 mm, L = 12.8 km (inclusiv lungime traversari) 

- - extindere retea de distribuie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=110 mm, L = 
3.01 km (inclusiv lungime traversari) 

- - Zona de protectie sanitara; 

Comuna Oteșani nu are rețea publică de alimentare cu apă. Studiul de fezabilitate va arata 
daca în satele va fi implementata o rețea independentă de apă alimentată de o sursa locală 
sau vor fi racordate la o rețea din vecinatate. 

In comuna Șirineasa se propun lucrări de extindere a rețelei de distribuție și de realizarea a 
unei stații de pompare. 
 

6.4.1.3.9 Bazinul râului Bistrița 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Bistrița, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Băbeni    7,865  
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

  Băbeni  5,203  x 

  Bonciu  130  x 

  Capu Dealului  168  x 

  Pădurețu  199  x 

  Romani  795  x 

  Tătărani  314  x 

 Valea Mare  1,056  x 

Costești    2,968   

  Bistrița  1,238  x 

  Costești  847  x 

  Pietreni  520  x 

  Văratici  363  x 

Tomșani   3,414 
   Balateni  366  x 

  Bogdănești  644  x 

  Chiceni  296  x 

  Dumbrăvești  83  x 

  Foleștii de Jos  693  x 

  Foleștii de Sus  582  x 

  Mirești  70  x 

  Tomșani 680 x 

Frâncești    4,563  

   Balutoala  593  x 

  Coșani  146  x 

  Dezrobiți  1,172  x 

  Frâncești  648  x 

  Genuneni  419  

   Mănăilești  764  

   Moșteni  394  x 

  Surpatele  172  x 

  Viișoara  255  

  
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În cadrul UAT Băbeni există un sistem indepent de alimentare cu apă, care are, atât sursă 
proprie, cât și furnizor privat. 

În comuna Costești există rețea publică de alimentare cu apă care deservește toate satele 
aparținătoare. 

În comuna Tomșani există o rețea centralizată de alimentare cu apă. 

Comuna Frâncești In comuna Francesti – satele Francesti, Surpatele, Balutoaia, Mosteni, 
Dezrobiti, Cosani si Viisoara a fost implementat sistemul centralizat de alimentare cu apa pe 
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baza proiectului elaborat in anul 2013 si finantat prin OUG 28/2013 – PNDL. Lucrarile sunt in 
desfasurare urmand a fi finalizate in anul 2021 

Lucrări propuse 

In comuna Costești sunt propuse următoarele lucrări: 

- Extindere sursa Bistrița; 

- Extindere stație de tratare Bistrița; 

- Extindere rețea Bistrița L = 2 km; 

- Reabiltare rețea Pietreni L = 6 km. 

In cadrul comunei Tomșani se vor : 

 Extinde retea de distributie in vederea conformarii cerintelor UE privind rata de conectare, 
inclusiv 4 statii de ridicare a presiunii pentru mentinenerea presiunilor optime in timpul 
exploatarii sistemului; 

 Reabilitarea dren 1 buc; 

 Realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa 1 buc ; 

 Reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare 1 buc ; 

In comuna Francesti sunt propuse urmatoarele investitii: 

- extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 63÷140 mm, L= 
10.1 km (inclusiv lungime traversari) 

Pentru comunele Gennuneni si Manailesti infiintare sistem de alimentare cu apa compus din:  

- front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s 

- conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=140 mm, L 
= 0.7 km 

- statie de tratare pentru eliminarea fierului, Qcalcul 3.9l/s 

- rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc 

- retea distributie apa potabila, din PEID, PE100, SDR 17, PN10, De=63÷140 mm,  L = 11.5 
km (inclusiv lungime traversari) 

- statii de pompare - 2 buc 

 

 

 

6.4.1.3.10 Bazinul râului Pesceana 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Pesceana, 
starea curentă a alimentarii cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Pesceana    1,547    

  Cermegești  285  x 

  Lupoaia  306  x 

  Negraia  205  x 

  Pesceana  299  x 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

  Roești  315  x 

  Ursoaia  137  x 

Glăvile    1,857  

   Aninoasa  958  

   Glăvile  199  x 

  Jaroștea  33  

   Olteanca  608  

   Voiculeasa  59  

 Orlești    2,929   

  Aurești  1,610   

  Orlești  290  x 

  Procopoaia  421  x 

  Scaioși  252   

  Silea  356   

Scundu    1,703   

  Avrămești  501  x 

  Blejani  422  x 

  Crângu  475  x 

  Scundu  305  x 

Prundeni    3,652    

  Barbuceni  1,359  x 

  Calina  434  x 

  Prundeni  1,239  x 

  Zavideni  620  x 

Amărăști    1,669  

   Amărăști  608  x 

  Mereșești  439  

   Nemoiu  238  x 

  Padina  74  

   Palanga  299  x 

  Teiul  11  

 Crețeni    1,969  

   Crețeni  423  x 

  Izvoru  500  x 

  Mrenești  534  x 

  Streminoasa  512  x 

Sutești    1,859  

   Barosești  586  x 

  Mazili  569  x 

  Sutești  214  x 

  Verdea  490  x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 
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Localitatea Pesceana nu dispune de un sistem de alimentare cu apă centralizat, dar este în 
execuție un sistem de alimentare cu apă finanțat prin PNDL – „Prima inființare a sistemului 
de alimentare cu apă în comuna Pesceana”. Lucrarile presupun construire sistemului de 
alimentare cu apa insa nu includ si bransarea populatiei. 

În comuna Glăvile există un proiect în derulare prin OG28/2013, pentru realizarea unui 
sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Glăvile. 

În comuna Orlești există un proiect în derulare prin Măsura 3.2.2, pentru realizarea unui 
sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Orlești și Pricopoaia. 

Comuna Scundu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, care acoperă toate 
satele aparținătoare. 

În comuna Prundeni există un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

În comuna Amărăști există un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru satele 
Amărăști, Nermoiu și Palanga. 

În comuna Crețeni a fost realizată o rețea independentă de alimentare cu apă care 
deservește toate localitățile comunei. 

In comuna Sutești toate satele dispun de rețea de alimentare cu apă, conectată la un sistem 
centralizat. 

 

Lucrări propuse 

In cadrul comunei Pesceana se vor realiza următoarele lucrări: 

- extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷110 mm, L= 
15.1 km 

- statie de pompare apa – 2 buc; 

În comuna Glavile se va realiza un sistem independent de alimentare cu apă care va deservi 
satele Olteanca, Voiculeasa și Aninoasa (Ltotal rețea = 11,7 km). 

Satele Silea, Auresti și Scaiosi din comuna Orlesti vor beneficia de infrastructura de apă 
potabilă (Ltotal rețea = 7,6 km; alte surse de finanțare) prin conectare la sistemul existent Orlesti. 

Rețeaua de distribuție aferenta comunei Scundu va fi extinsa cu aproxitmativ 5,8 km. 

În comuna Prundeni se va extinde rețeaua de distribuție cu 11 km, iar capacitatea 
rezervorului de înmagazinare va fi suplimentata. 

Pentru sistemul de alimentare aferent comunei Amarasti sunt propuse următoarele lucrări: 

- Extindere front de captare; 

- Extindere stație de tratare; 

- Realizare rețea de distribuție în satele Meresti și Padina; 

- Extindere rețea de distribuție Amarasti L = 6,5 km; 

- Realizare rezervor de înmagazinare V = 400 m3; 

În cadrul comunei Creteni se vor extinde frontul de captare, stația de tratare, rețeaua de 
distribuție in satele Creteni și Izvoru și se va realiza un rezervor de înmagazinare V = 400 m3. 

Pentru sistemul de alimentare Sutești sunt necesare următoarele lucrări: 

- Reabiltarea și extindere frontului de captare; 

- Extinderea stației de tratare; 
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- Realizarea a două stații de pompare; 

- Extinderea rețelei de distribuție L = 4 km. 

 

6.4.1.3.11 Bazinul râului Otăsău 

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul râului Otasau, starea 
curenta a alimentarii cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 
 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Bărbătești    3,037    

  Bărbătești  1,407  x 

  Bârzești  821  x 

  Bodești  324  x 

  Negrulești  485  x 

Pietrari    2,637  

   Pietrari  1,392  x 

  Pietrarii de Sus  1,245  x 

Păușești   1,292   

  Buzdugan 453 x 

  Păușești 418 x 

  Păușești Otăsău 421 x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

În comuna Bărbătești toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat. 

În comuna Pietrari toate satele sunt alimentate printr-un front de captare legat la rețeaua 
publică. 

În comuna Păușești toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat cu apă 
subterană. 

Lucrări propuse 

Pentru sistemul de alimentare Pietrari sunt necesare lucrări de reabilitare și extindere a 
frontului de captare. 

 

6.4.1.3.12 Bazinul râului Govora 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Govora, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Stoenești    3,119  

   Bârlogu  396  

   Budurăști  360  x 

  Deleni  227  

   Dobriceni  47  x 

  Gruieri  637  x 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

  Mogoșești  189  x 

  Neghinești  121  

   Piscu Mare  290  

   Popești  96  

   Stoenești  129  x 

  Suseni  186  x 

  Zmeuratu  269  

 Bunești    2,417  

   Bunești  1,023  x 

  Coasta Mare  55  

   Firești  333  x 

  Răpănești  443  

   Teiușu  346  x 

  Titireci  217  x 

Băile 
Govora   2279 

   Curaturile 64 x 

  Gătejești 320 x 

 Prajila 1895 x 

Mihăești    5,899  

   Arsanca  806  x 

  Bârsești  237  

   Buleta  664  

   Govora  310  

   Gurișoara  525  x 

  Măgura  568  x 

  Mihăești  666  x 

  Munteni  225  

   Negreni  403  

   Rugetu  227  x 

  Scărișoara  378  

   Stupărei  551  x 

  Vulpuești  339  

  
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 

Comuna Stoenești există o rețea publică de alimentare cu apă, care deservește doar satele 
Budurăști, Dobriceni, Gruieni, Mogoșești, Stoenești și Stoenești. 

În comuna Bunești, satul Teiușu este alimentat printr-o rețea cu apă de suprafață. Celelalte 
sate (Bunești, Firești și Teiușu) sunt alimentate printr-un sistem public cu apă subterană. 

Comuna Băile Govora este alimentată prin comuna Păușești. 

În comuna Mihăești există două sisteme independente de alimentare cu apă. 
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Lucrări propuse 

In comuna Stoenești sunt propuse următoarele lucrări (ce vor fi finanțate din alte fonduri): 

- Realizare sistem de alimentare pentru satele Piscu Mare, Gruiu, Zmeuratu, Deleni și 
Popesti L total rețea = 4 km; 

- Realizare rețea Neghinesti și Suseni L rețea = 1,9 km. 

- In UAT Băile Govora se propun lucrări de reabilitare conducta aductiune apa, din 
PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=200 mm, L = 1.8 km (inclusiv lungime traversari) 

- reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc 

- extinderea retea de distributie Baile Govora, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, 
De=63÷200 mm, L = 8.3 km (inclusiv lungime traversari) 

- statii de pompare noi – 4 buc 

- refacerea zonei de protectie sanitara 

 

6.4.1.3.13 Bazinul râului Olănești 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Olănești, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Băile Olănești 4,186   

  Băile Olănești 1,319 x 

  Cheia  951  x 

  Comanca  24  x 

  Gurguiata  48  x 

  Livadia  34  x 

  Mosoroasa  951  x 

  Pietrișu 23 x 

  Tisa 40 x 

Păușești Măglași  3,654   

  Coasta 629 x 

  Păușești Măglași 742 x 

  Pietrari 168 x 

  Ulmețel 425 x 

  Valea Cheii 1,1016 x 

  Vlăduceni 674 x 

Vlădești   2,638   

  Fundătura  106    

  Pleașa  42  x 

  Priporu  1,004  x 

  Trudin  70  x 

  Vlădești 1,416 x 

 
Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă 
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În UAT Băile Olănești toate localitățile aparținătoare sunt alimentate centralizat cu un sistem 
care folosește apa de suprafață. 

Deasupra satului Cheia există captare de apă bruta din râul Cheia. Apa preluată este 
transportată la stația nord de tratare a apei uzate din Rm. Vâlcea, care alimentează o parte 
din oraș. În prezent, aceasta sursa, este folosită pentru a alimenta satul Cheia, precum și 
comuna Păușești Măglași. 

În comuna Vlădești există o rețea publică de alimentare cu apă a satelor aparținătoare, cu 
excepția satului Fundătura. 

Lucrări propuse 

In cadrul comunei Vlădești sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de distribuție cu 2 km și 
de realizare a unei stații de pompare. 

 

6.4.1.3.14 Bazinul râului Muereasca 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Muereasca, 
starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu 
apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Muereasca   2,467 
   Andreiești 264 

   Frâncești Coasta 185  x 

  Găvănești 111  

   Hotarele 427  x 

  Muereasca 1,012 x 

  Pripoara 60 x 

  Suta 198 
  

Rețeaua publică existentă de alimentare cu apă 

Sistemul de alimentare cu apa Muereasca a fost finalizat in anul 2018 si deserveste satele 
Hotarele, Muereasca, Francesti-Coasta, Pripoara, Muereasca de Sus si Gavanesti. 

 Principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa „Muereasca” sunt: 

 Sursa  (sursa o reprezinta aductiunea Bradisor) 

 Aductiune  

 Instalatii de pompare: Statii de pompare SP1, SP2 si SP3 cu rezevoare tampon de 10 
mc fiecare  

 Instalatii de tratare: doua instalatii dozatoare hipoclorit de sodiu 

 Instalatii de inmagazinare: 2 rezervoare de inmagazinare metalice supraterane cu 
membrana de cauciuc 

Retea de distributie deserveste toate satele comunei mai putin satele Andreesti si Suta. 

 

6.4.1.3.15 Bazinul râului Lotru ( comunele Voineasa și Malaia) 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin bazinului râului Lotru, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Voineasa   1,330   

  Valea Măceșului 74   

  Voineasa 829 x 

  Voineșița 427 x 

Malaia    1,558    

  Ciungetu  880  x 

  Malaia  435  x 

  Săliștea  243  x 

*) Populatia conform Recensamantului, anul 2011. 
 
Rețeaua publică existentă de alimentare cu apă 

În comuna Voineasa satele Voineasa și Voineșița sunt alimentate printr-un sistem centralizat 
care preia apa din sursa desuprafață. 

In comuna Malaia există trei sisteme de alimentare cu apă independente. 

Lucrări propuse 

In UAT Voineasa sunt propuse următoarele lucrări: 
- - reabilitarea sursei de suprafata – Qcalcul = 2.32 l/s 
- - reabilitare aductiune apa bruta, din  PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm,  

L=0.5 km 
- - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (Debitul mediu al localitatii este de 

5.88 l/s) 
- - reabilitare 2 rezervoare inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montate 

semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) 
- - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii),din  PEID 

PE100, SDR 17, PN10, De=200mm, L=3.1 km (inclusiv lungime traversari). 
Pentru sistemele de alimentare cu apă Malaia sunt propuse următoarele lucrări: 

- Realizare front de captare Salistea; 
- Realizare 3 stații de tratare Q1= 5 l/s; 
- Realizarea stație de pompare Salistea; 
- Extindere rețea Ciungetu și Malaia L = 4 km; 
- Realizare rețea Salistea L = 3,5 km 

 

6.4.1.4 Restul comunelor din sudul județului Vâlcea 

În timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate rețelele de alimentare cu apă existente în 
zonă și va fi verificată posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este 
viabil din punct de vedere financiar și tehnic, dezvoltarea de noi surse de apă și rețelele 
publice de alimentare cu apă respective trebuie să se concentreze asupra creării de sisteme 
de alimentare regionale care fac legatura între comunele înconjurătoare. 

Trebuie sa fie dezvoltate rețele de alimentare cu apă care să se bazeze pe surse suficiente 
și sustenabile, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și care să deservească un 
numar de locuitori cât mai mare. 

Rețelele existente au nevoie de întreținere și de extindere a instalațiilor principale, a rețelelor 
și bransamentelor la case. Acolo unde este cazul, se vor adăuga noi rezervoare la sistemele 
existente. 
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Acolo unde se vor introduce noi rețele, se vor construi captări, stații de clorinare, stații de 
pompare (daca este cazul), rezervoare, rețele și bransamente. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate restul comunelor din sudul județului Vâlcea, starea 
curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 

 

Comuna Sat 
Populație 

2020 
Așezare racordată la rețeaua 

publică de alimentare 

Gușoeni 
 

1,406 
 

 
Burdălești 274 

 

 
Dealul Mare 78 

 

 
Gușoeni 169 

 

 
Gușoianca 267 

 

 
Măgureni 166 

 

 
Spârleni 452 

 
Mitrofani 

 
865 

 

 
Cetățeaua  40  

 

 
Izvorașu  87  

 

 
Mitrofani 593 x 

 
Racu 145 x 

Mădulari 
 

1,336 
 

 
Balsoara  245  

 

 
Băntești  253  

 

 
Dimulești  160  

 

 
Iacovile  269  

 

 
Mădulari 354 

 

 
Mamu 55 

 
Șușani 

 
3,014 

 

 
Râmești  956  x 

 
Sârbi  68  x 

 
Stoiculești  343  x 

 
Șușani 1,164 x 

 
Usurei 483 x 

Lungești 
 

2,787 
 

 
Carcadiești  176  x 

 
Dumbrava  194  x 

 
Fumureni  621  x 

 
Găntulei  427  x 

 
Lungești 1,716 x 

 
Stanești-Lunca 653 x 

Ștefănești 
 

2,973 
 

 
Condoiești 518 x 

 
Dobrușa 961 x 

 
Șerbănești 570 x 

 
Ștefănești 924 x 

Voicești 
 

1,476 
 

 
Tighina 267 x 

 
Voicești 994 x 

 
Voiceștii din Vale 215 x 
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Rețeaua publică existentă de alimentare cu apă 

În comuna Mitrofani este în derulare un proiect de alimentare cu apă a satelor Mitrofani și 
Racu. 

În comuna Șușani toate satele sunt alimentate printr-o rețea centralizată care folosește apa 
subterană. 

În comuna Lungești rețeaua de alimentare cu apă deservește toate satele aparținătoare. 

În comuna Ștefănești rețeaua de alimentare cu apă deservește toate satele aparținătoare. 

În comuna Voicești se află două sisteme centralizate de alimentare cu apă, astfel: unul 
pentru satele Voicești și Voiceștii din Vale și cel de-al doilea pentru satul Tighina. 

Lucrări propuse 

Comuna Gușoeni nu au rețea publică de alimentare cu apă. Investitiile prevazute in cadrul 
sistemului de alimentare cu apa Gusoeni sunt: 

- Gospodarie de apa ce va cuprinde foraje, conducta de aductiune, statie de clorinare 
si rezervor de inmagazinarein localitatea Gusoianca; 

- Rezervor de inmagazinare  

- Retea de distributie apa potabila ;  

- Statii de pompare apa potabila.  

In comuna Mitrofani, pentru satele Izvorasu și Cetateaua este propusa realizare unui sistem 
de alimentare nou (L rețea total = 3 km). Totodată, rețeaua de distribuție din satul Racu va fi 
extinsa cu 2,4 km. 
In UAT Susani, sunt propuse necesare următoarele lucrări: 

- Realizare foraj nou; 
- Înlocuire rețea Ramesti, catun Epuresti și Stoiculesti L total = 0,9 km; 
- Extindere rețea sat Susanii de Jos, catun Anutesti L = 2 km. 

In cadrul comunei Stefanesti este propusa  
- extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m 
- reabilitarea forajelor existente (deznisipare, igienizare, retehnologizare) - Q = 5,30 l/s (19.08 
mc/h), H=250 m 
- aductiune noua pentru apa bruta de la forajul nou la gospodaria de apa, din PEID, PE100, 
SDR 17, PN10, De=90 mm, L=1.20 km 
- realizarea unei statii de tratare pentru corectia valorilor parametrilor de calitate a apei 
potabile. 
- realizarea unei statii de clorare cu hipoclorit de sodiu in incinta rezervoarelor existente. 
In satele Tighina și Voicești (UAT Voicești)  
- Retele de distributie – extindere retea distributie localitatea Voicesti si Voicesti din Vale 
PIED Dn100 L=1404ml. 
- Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti PEID DN 100 PE100 SDR17 L=3540m 

Comune din estul râului Olt 

În timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate rețelele de alimentare cu apă existente în 
zonă și va fi verificată posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este 
viabil din punct de vedere financiar și tehnic, dezvoltarea de noi surse de apă și rețelele 
publice de alimentare cu apă respective trebuie să se concentreze asupra creării de sisteme 
de alimentare regionale care fac legătura între comunele înconjurătoare. 
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Trebuie să fie dezvoltate rețele de alimentare cu apă care să se bazare pe resurse suficiente 
și sustenabile, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și care să deservească un 
număr de locuitori cât mai mare. 

Rețelele existente au nevoie de întreținere și de extindere a instalațiilor principale, a rețelelor 
și bransamentelor. Acolo unde este cazul, se vor adăuga noi rezervoare la sistemele 
existente. 

Acolo unde se vor introduce rețele noi, se vor construi captări, stații de clorinare, stații 
depompare (daca este cazul), rezervoare, rețele și sisteme de racordare la case. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele din Estul râului Olt, starea curentă a 
alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă. 

Comuna Sat 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

Câineni   
 2,288  

  

  Câinenii Mari 
 602  

x 

  Câinenii Mici 
 633  x 

  Greblești 
 610  x 

  Priloage 
 130  

  

  Râu Vadului 
 121  

  

  Robești 
 192  

x 

Boișoara   
 1,200  

 
  Boișoara 

 514  x 

  Bumbuești 
 321  x 

  Găujani 
 365  x 

Racovița   1,668 
 

  Balota 
 434  

x 

  Blănoiu 
 76  

x 

  Bradu-Clocotici  210  x 

  Copăceni 
 421  x 

  Gruiu Lupului 
 117  x 

  Racovița 284 
x 

  Tuțulești 126 x 

Galicea   3,428  

  Bratia din Deal 
 323  

x 

  Bratia din Vale 
 450  

 

  Cocoru 
 441  

 

  Cremenari 
 419  

x 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

  Dealul Mare 
 45  

 

  Galicea 1,009 x 

  Ostroveni 177 x 

  Teiu 188 x 

  Valea Râului 376 x 

Olanu   2,645  

  Casa Veche 
 646  

x 

  Cioboți 
 596  

x 

  Drăgioiu 
 547  

 

  Nicolești 104  

  Olanu 480 x 

  Stoicănești 272  

Drăgoești   1,812  

  Buciumeni 297 
x 

  Drăgoești  1,166 
x 

  Geamăna 349 
x 

Titești   823   

  Bratovești 219 x 

  Cucoiu 120 x 

  Titești 484 x 

Perișani   2,128   

  Baiașu 
 202  

x 

  Mlăceni 
 537  

x 

  Perișani 249 x 

  Podeni 
 68  

 
  Poiana 

 328  
x 

  Pripoare 
 270  

x 

  Spânu 
 397  

x 

  Surdoiu 
 77  

 
Sălătrucel   1,815   

  Pătești 104   

  Sălătrucel 1,215 x 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

  Seaca 94 x 

  Șerbănești 402 x 

Berislăvești   2,533   

  Berislăvești 
 447  

x 

  Brădișor 
 53  

x 

  Dăngești 
 345  

x 

  Rădăcinești 
 662  

x 

  Robaia 
 249  

x 

  Scăueni 
 449  

x 

  Stoenești 328 x 

Runcu   980 
 

  Caligi 43 
 

  Gropeni 86 x 

  Runcu 254 x 

  Snamana 21 
 

  Valea Babei și Surpati 259 
 

  Vărateci 147 În execuție 

Golești   2,324 
 

  Aldești 
 496  În execuție 

  Blidari 
 435  În execuție 

  Coasta 
 57  

 
  Drăgănești 

 188  

 
  Gibești 

 120  

 
  Giurgiuveni 

 62  

 
  Opătești 

 210  

 
  Poenița 

 67  

 
  Popești 515 

 
  Tulei-Câmpeni 79 

 
  Vătășești 95 

 
Milcoiu   1,158 

 
  Căzănești 

 112  
x 

  Ciutești 
 262  
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Comuna Sat 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

  Izbășești 
 154  

x 

  Milcoiu 202 x 

  Suricaru 80 x 

  Tepșemari 348 x 

Nicolae 
Bălcescu   3,173   

  Bănești 
 64  

  

  Corbii din Vale 
 334  

x 

  Dosu Râului 
 279  

x 

  Galtofani 
 84  

 
  Ginerică 

 25  

 
  Linia Hanului 

 291  
x 

  Măngureni 
 142  

 
  Măzăraru 

 45  

 
  Pleșoiu 

 269  
x 

  Popești 
 14  

 
  Predești 

 447  
x 

  Rotărești 262 x 

  Schitu 
 9  

 
  Șerbăneasa 

 354  
x 

  Tufanii 
 20  

 
  Valea Bălceasca 

 294  
x 

  Valea Viei 
 240  

x 

Stoilești   3,747   

  Balomireasa 
 180  

x 

  Bărsoiu 
 507  

x 

  Bulagei 
 191  

x 

  Delureni 
 93  

x 

  Geamăna 
 398  

x 

  Ghiobești 
 177  

x 

  Giuroiu 
 81  

x 

  Izvoru Rece 
 246  

 
  Malu 

 102  
x 
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Comuna Sat 
Populație 

2020 

Așezare racordată la 
rețeaua publică de 

alimentare 

  Netești 
 114  

x 

  Obogeni 
 133  

x 

  Stănești 
 345  

x 

  Stoilești 154 x 

  Urși 306 x 

  Vlădulești 402 x 

Dănicei   2345   

  Bădeni 
 166  

x 

  Ceretu 
 320  

x 

  Cireșul 
 155  

x 

  Dealu Lăunele 255 x 

  Dealul Scheiului 
 156  

x 

  Dobrești 
 166  

x 

  Drăgulești 
 138  

x 

  Glodu 
 185  

x 

  Gura Crucilor 
 23  

x 

  Launele de Jos 
 113  

x 

  Linia pe Vale 
 58  

x 

  Udrești 
 14  

x 

  Valea Scheiului 
 117  

x 

 
 

Rețeaua publică existenta de alimentare cu apă 

În comuna Câineni există patru sisteme independente de alimentare cu apă. 

În comuna Boișoara toate satele sunt alimentate de o sursă localăcu apă desuprafață printr-o 
rețea publică. 

În comuna Racovița există o rețea independentă de alimentare cu apă. 

UAT Galicea are in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in care 
principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt: 

 Sursa de apa 

o Sursa o reprezinta 2 foraje de adancime. 

 Aductiune  

o Aductiunea – conducta de legatura dintre sursa si gospodaria de apa 

 Gospodarie de apa GA Galicea cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 
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o Rezervor de inmagazinare V= 300mc 

o Statie de clorinare 

 Retea de distributie 

În comuna Olanu este in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in care 
principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt: 

- Sursa o reprezinta 2 foraje de adancime. 

- Aductiunea – conducta de legatura dintre sursa si gospodaria de apa 

- Gospodarie de apa GA Galicea cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

o Rezervor de inmagazinare V= 500mc 

o Statie de clorinare 5l/s 

- Retea de distributie 

UAT Dragoesti are in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru 
centrele populate, lucrari incluse in proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa, 
canalizare, epurarea apelor uzate si reabilitarea infrastructurii de drumuri in comuna 
Dragoesti, Judetul Valcea „ Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost semnat 
in februarie 2014 si este finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR. 

Sistemul de alimentare cu apa din cadrul UAT Dragoesti are sursa independenta, neexistand 
legaturi cu alte sisteme de alimentare cu apa potabila. 

Principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt: 

- Sursa o reprezinta un foraj. 

- Aductiunea – conducta de legatura dintre sursa si gospodaria de apa 

- Gospodarie de apa GA DRAGOESTI cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

o Rezervor de inmagazinare V= 160mc 

o Statie de clorinare 

- Retea de distributie 

Comuna Titești dispune de un sistem independent de alimentare cu apă pentru toate satele 
aparținătoare. 

În comuna Perișani rețeaua existentă este extinsă și la satul Poiana printr-o proiect finanțat 
prin OG28/2013. 

Comuna Săltrucel deține o rețea independentă de alimentare cu apă, care deservește satele 
Sălătrucel, Seaca (alimentată parșial li din sistemul Berislăvești) și Șerbănești. 

Comuna Berislăvești deține trei sisteme de laimentare cu apă, care deservesc toate satele 
aparținătoare. 

În comuna Runcu nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, însă în prezent este în 
derulare un proiect pentru alimentarea cu apă potabilă a satelor Runcu și Gropeni prin 
OG28/2013. 

În comuna Golești pentru asigurarea debitului necesar la sursa s-a executat, in satul Aldesti, 

un put forat de mare adancime, Dn=180 mm; H=150m. 

De la put apa este pompata cu ajutorul unei pompe ( tip Z612-19/9.3 kW, Q = 140 l/min, H = 
202 mCA) spre gospodaria de apa, unde este tratata, inmagazinata si apoi distribuita catre 
populatie 
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În comuna Milcoiu rețeaua existentă va fi extinsă la celelalte sate 

În comuna Nicolae Bălcescu există o rețea independentă de alimentare cu apă, realizată prin 
finanțare cu programul SAPARD. 

În comuna Stoilești există rețele de alimentare cu apă.  

În comuna Dănicei există o rețea independentă de alimentare cu apă. 

 
Lucrări propuse 

In cadrul UAT Caineni sunt propuse lucrări de rebilitarea a captarilor Robesti și Cainenii Mari 
și de extindere a rețelei de distribuție L = 2 km. 
Lucarile propuse pentru comuna Racovița sunt: 

- Realizare foraje Blanoiu; 
- Realizare stație de clorinare Blanoiu; 
- Refacere rețea de distribuție afectata de alunecarile de teren Blanoiu și Gruiu Lupului 

L = 5 km; 
- Realizare rezervor 50mc Blanoiu. 

 
În comuna Galicea se vor realiza lucrări de Reabilitarea facilitatiilor de tratare din GA Galicea 

Extinderea retelelor de alimentare existente din PIED, PE100, SDR17, De = 63÷160 mm: 
UAT Galicea – 7.6 km. 

In cadrul UAT Olanu se propun lucrări de reabilitare a GA Olanu, constuirea a inca 1 nou 
foraj in vederea asigurarii necesarului de apa pentru UAT Dragoesti, extinderea retelei de 
distributie cu 27,6 km si constuirea a 2 noi statii de pompare.  

In cadrul UAT Dragoesti se va construi o conducta de aductiune de 5,6 km de la GA Olanu la 
GA Dragoesti, se va construi 1 rezervor nou 100mc, 1 noua statie de pompare si extinderea 
retelei de distributie cu 12,4 km. 

Pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă potabilă din comuna Titești, se propun lucrări de - 
Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane 

- Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii, Qcalcul=2.56 l/s 

- Conducta de aductiune de la decantoare, la statia de tratare din De=110mm, L = 350 m. 

- Conducta de aductiune de la statia de tratare, la rezervor, din De=110 mm, L = 15 m. 

În comuna Perisani sunt propuse extinderea rețelei de distribuție cu 0.6 km și realizarea 
stației de pompare Spinu. 

Pentru satele Valea Babei și Surpati din comuna Runcu este prevazut un sistem de 
alimentare cu apă independent (Ltotal rețea = 4.5 km). 

În comuna Milcoiu se propun lucrări de imbunatatire ale infrastructurii de alimentare cu apă 
potabilă, și anume: 

Captare si statie de tratare “Balastiera”:   

- Igienizare sistem de drenaj  

- Bazin de reactie 

- Statie de tratare noua 

- Statie de clorare noua  

- Rezervor pentru categoriile de ape (filtrate, de la spalare filtre, apa potabila)  

- Retehnologizare rezervor existent, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc 
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- Statie de pompare noua 

- Dispecer 

Statie de repompare “Comanca”:  

- Retehnologizare rezervor existent pentru aspiratia pompelor, din beton arma monolit, 
montat semiingropat, V=50mc 

- Retehnologizare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului 

Rezervor ”Izbasesti” 

- Statie de clorare noua. 

- Retehnologizare rezervor existent pentru distributia apei potabile, din beton armat 
monolit, montat semiingropat, V=300 mc 

- . 

În comuna Stoilesti se propun lucrări de imbunatatire ale infrastructurii de alimentare cu apă 
potabilă, și anume: 

- Reabilitarea și extinderea facilitatiilor de tratare si captare de la Balomireasa, 
Delureni, Obogeni si Geamana; 

- Construirea conductei de aductiune de la frontul de captarea Delureni la GA Delureni, 
L=1528 metri; 

- Extinderea rețelei L = 2.8 km. 

În cadrul comunei Danicei se propun lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție în satele 
Launele de Jos și Ceretu, L = 7 km. 

 

6.4.2 Rețele de canalizare  

6.4.2.1 Râmnicu Vâlcea 

Aglomerarea Ramnicu Valcea include si Ramnicu Valcea, Ocnele Mari, Bujoreni, Budesti, 
Vladesti si Mihaesti. 

Municipalitatea Râmnicu Vâlcea deține o rețea de canalizare, rețelele sale existente 
deservind 70% din populație. 

Reteaua de canalizare existenta a fost extinsa si reabilitata prin contractele de lucrari cu 
finatare din POS Mediu 2007 – 2014 CL 5 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa 
si apa uzata in Ramnicu Valcea, zona Sud” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 
31.03.2017) si CL 6 “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari” (receptia la terminarea lucrarilor a fost in 
data de 14.05.2021). 

In cadrul celor doua proiecte au fost propuse lucrari de extindere a retelei de canalizare din 
Ramnicu Valcea si Ocnele Mari pe o lungime totala de 40701 metri (PVC Dn250 mm), 
reabilitare pe o lungime de 849 metri (PVC Dn250 mm) si constructia a 12 noi statii de 
pompare ape uzate.   

In orasul Ocnele Mari reteaua de canalizare are o lungime totala de 4,46 km, realizata din 
conducte cu diametre 110mm – 400 mm din beton si polietilena 

Suplimentar fata de lucrarile prezentate mai sus, pentru localitatea Bujoreni, inclusa in 
aglomerarea Ramnicu Valcea in octombrie 2021 a avut loc receptia finala pentru contractul 
de lucrari cu finantare PNDL II “ Sistem de canalizare a apelor uzate prin infiintare de 
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canalizare si construite statie de epurare, in comuna Bujoreni, judetul Valcea”, in 
cadrul caruia s-au executat urmatoarele lucari: 

- Satele Lunca, Bogdanesti, Malu Vartop si Gura Vaii, lungime = 4143m, diametru 
Dn=250 mm 

- Satele Bujoreni, Olteni si Malu Alb, lungime = 7556m, diametru Dn=250 mm, retea 
care este preluata in canalizarea Municipiului Ramnicu Valcea, Dn500. 

Reteaua  de canalizare in localitatea Vladesti este executata din conducte PVC avand in 
componenta un colector principal cu Dn300 mm si colectoare secundare cu Dn110 – 250 
mm, avand o lungime totala de 23452 m. 

Pe reteaua de canalizare sunt prevazute 2 statii de pompare complet echipate cu pompe 
verticale trifazate cu h=10m si Qmin=10 mc si o stație de epurare monobloc, RESETILOVS, 
M + B + C, containerizata, supraterana, incluzand rezervoarele și camera tehnica, capacitate 
3000 l.e., Qmax  = 580 m3/zi. 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 12 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele 
Mari”, contract semnat in octombrie 2014 si care constituie o completare a proiectului 
finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si 
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se 
propun lucrari de extindere a retelelor de canalizare in UAT Ramnicu Valcea (Ramnicu 
Valcea, Aranghel, Cazanesti, Copacelu, Dealu Malului, Poenari, Raureni, Stolniceni, Troian, 
Goranu, Lespezi) si UAT Ocnele Mari (Gura Suhasului, Buda, Cosota, Facai, Lunca, Ocnita, 
Slatioarele). 

Lucrări propuse 

Pentru aglomerarea Râmnicu Vâlcea, rețeaua de canalizare trebuie extinsă în vederea 
asigurării unui grad de racordare al populației de 100%, astfel: 

- extindere retele de canalizare noi din conducte PVC, Dn= 250 mm in Municipiul 
Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 19.9 km (inclusiv lungime traversari) 

- 11 statii de pompare in  in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari 

- conducte de refulare, PEID, PE100, De=90÷225 mm  in Municipiul Ramnicu Valcea si 
Ocnele Mari, L= 4.6 km (inclusiv lungime traversari) 

- retele de canalizare in UAT Bujoreni, L= 9.379 km (inclusiv lungime traversari) 

- retele de canalizare in UAT Budesti, L= 3 km (inclusiv lungime traversari) 

- 4 statii de pompare in UAT Bujoreni 

- 1 statie de pompare in UAT Budesti 

- conducte de refulare in UAT Bujoreni, L= 1.856 km (inclusiv lungime traversari) 

- conducte de refulare in UAT Budesti, L= 0.1 km  

- • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si 
varlorificare termica a namolurilor 

 

6.4.2.2 Brezoi  

Aglomerarea Brezoi deține o stație mecanică/biologică de tratare a apei uzate care nu este 
în conformitate cu directivele UE. 

Orasul Brezoi dispune de retea de canalizare menajera si Statie de Epurare proprie. 
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Realizarea sistemului de canalizare a inceput in anul 1952, cand un colector cu diametrul de 
800 mm a fost pozat pe strazile din nordul drumului national. Acesta a fost extins in anul 
1960 pe o lungime de 800 m cu un alt colector cu diametrul de 600 mm, si apoi a fost extins 
in anul 1970 cand au fost construite blocurile. 

Satele Pascoaia si Valea lui Stan nu dispun de sistem centralizat de colectare a apelor uzate 
menajere.  

Reteaua de canalizare existenta este de tip mixt si cuprinde 15,49 km (colectoare si retele de 
colectare), cu diametre cuprinse intre 200 mm si 800 mm, realizate din beton si PVC. 

Apele uzate menajere sunt preluate prin conducte mixte: canale din beton simplu si PVC cu 
Dn 200 si Dn 400 mm si conduse spre colectorul menajer cu Dn 600/800 mm, care le 
transporta spre statia de epurare. La reteaua de canalizare menajera sunt racordati numai o 
parte a locuitorilor din orasul Brezoi. 

Lucrări propuse 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250÷315 mm, L=6.082 km (inclusiv lungime 
traversari) 

- Reabilitare retea de canalizare, L= 2.2 km (inclusiv lungime traversari) 

- 3 statii de pompare in UAT Brezoi 

- 1 statie de pompare individuala 

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, 
De=90 ÷ 125 mm. L=1.665 km (inclusiv lungime traversari) 

- statie de epurare noua in Brezoi dimensionata pentru 2747 LE 

 

6.4.2.3 Călimănești 

Aglomerarea este alcătuită din localitățile Călimănești, Căciulata, Jiblea Nouă, Jiblea Veche 
și Seaca. 

Aglomerarea Călimănești deține o stație mecanica/biologica de tratare a apei uzate și o rețea 
de canalizare operațională. 

Reteaua de canalizare initiala a fost cosntruita din tuburi de PVC si beton si continea 
colectoare principale PVC/beton Dn 500/700 mm cu o lungime totala de 3636 metri si retea 
de canalizare din tuburi de beton DN250/300 mm cuo lungime totala de 8600 metri. 

In cadrul contractului de lucrari CL8 – “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si 
apa uzata in Calimanesti” (recetia finala a lucrarilor in data de 10.11.2017) finantat prin 
POS Mediu au fost executate lucrari de extindere a retelei de canalizare cu o lungime totala 
de 20.932 metri (PVC DN 250mm, 315mm, 400mm), 1342 de noi racorduri, reabilitarea a 
622 metri retea existenta (PVC Dn 250mm) si constructia a 12 noi statii de pompare apa 
uzata (6042 metri conducte de refulare PEHD De 110 – 225 mm).  

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 16 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Calimanesti”, contract semnat in 
octombrie 2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune 
prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a 
retelelor de canalizare in UAT Calimanesti (Calimanesti, Caciulata, Jiblea Noua, Jiblea 
Veche, Pausa si Seaca). 

Investițiile principale vor fi făcute pentru reabilitarea rețelei de canalizare existente. 
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- extindere retele de canalizare din PVC, Dn= 250 mm, L= 6.7 km (inclusiv lungime 
traversari) 

- 3 statii de pompare  

- conducte de refulare, din PEID, PE100, De=90÷180 mm, L= 0.3 km (inclusiv 
lungime traversari) 

 

6.4.2.4 Dăești 

Aglomerarea cuprinde localitățile Dăești, Sânbotin și Fedeleșoiu. 

Aglomerarea Dănești deține două stații de epurare monobloc și o rețea de canalizare 
operațională. 

Investițiile principale vor fi făcute pentru extinderea rețelei de canalizare existente. 

 

6.4.2.5 Budești 

Aglomerarea cuprinde localitățile Bârsești, Barza, Piscu Pietrei, Ruda, Budești și Bericioiu. 
Stația de epurare existentă este amplasată în satul Barza.  

Sistemul de canalizare este de tip mixt. Primaria comunei Budesti are in derulare din fonduri 
proprii mai multe contracte de lucrari in localitatiile Budesti, Barsesti, Linia si Ruda. La 
momentul de fata se afla in licitate un contract de lucrari cu finantare din bugete locale pentru 
extinderea retelei de canalizare in satele Barza, Bercioiu si Piscu Pietrei, si s-a depus pe 
proiectul „Anghel Saligny” solicitare pentru completarea lucrarilor de extindere a retelelor de 
canalizare pentru toata localiatea Budesti, lucrari care vor contribui impreuna cu lucrarilor 
propuse prin POIM la conformarea din punct de vedere al ratei de conectare. 

Investițiile principale vor fi făcute pentru extinderea rețelei de canalizare si a statiei de 
epurare existenta. In etapa 2014 – 2023 sunt propuse urmatoarele lucrari: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250mm, L=15.752 km (inclusiv lungime 
traversari) 

- 12 statii de pompare apa uzata noi 

- conducte refulare, din PEID, PE100, De=90÷110 mm, L= 5.171 km (inclusiv lungime 
traversari) 

 

6.4.2.6 Băbeni – Mihăești – Băile Govora 

Acest cluster include aglomerările Babeni  si Mihaesti – Baile Govora. 

În prezent doar Băile Govora și Băbeni au rețele de canalizare, funcționând ca o rețea 
combinată 

In aglomerarea Babeni rețeaua de canalizare initial a fost executata din tuburi de beton și 
PVC cu diametre cuprinse între 250 - 300 mm are o lungime de 5000 m, colector principal 
OL/PVC Dn 600 si L= 2589 metri si colectorare secundare Dn= 250/400/500 mm și L = 2541 
m din beton si PVC.  

In cadrul Contractului de Lucrari CL10 – „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă 
si apa uzată in Babeni” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 24.12.216), finantat 
prin POS Mediu, au fost realizate urmatoarele obiecte componente: 

- Extinderea retelei de canalizare cu 5756 m, PVC, Dn250mm si 442 de racorduri noi; 
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- Reabilitarea retelei de canalizare pe o lungime de 3026 m (inclusiv reabilitare colector 
Calea Lui Traian PVC Dn600 pe o lungime de 1938 metri); ca si lucrari 
complementare s-au prevazut 200 de racorduri si 81 camine de vizitare; 

O staţie de pompare apa uzată si conducta de refulare aferentă. 

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari 
CL 13 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Babeni”, contract semnat in noiembrie 
2014 si care are data estimata de finalizare a lucrarilor in mai 2022, si constituie o 
completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa 
Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. 
In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de canalizare in UAT Babeni 
(Babeni, Romani, Paduretu, Bonciu si Valea Mare). 

Lucrări propuse 

Aglomerarea Babeni: 

- extindere retele de canalizare in UAT Babeni, PVC, Dn=250 mm, L= 21 km (inclusiv 
lungime traversari) 

- 6 statii de pompare in UAT Babeni 

- conducte de refulare in UAT Babeni , PEID, PE 100 PN 10, De = 125÷225 mm,  L= 2.5 km 
(inclusiv lungime traversari) 

Aglomerarea Mihaesti – Baile Govora 

- extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de 
canalizare in UAT Mihaesti din PVC, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: 

   • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 
3.8 km (inclusiv lungime traversari) 

   • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km (inclusiv lungime traversari) 

   • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 5.9 km 
(inclusiv lungime traversari) 

- 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) 

- 24 statii de pompare in UAT Mihaesti  

- 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) 

- statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: 

 13 statii de pompare individuale in UAT Baile Govora 

 15 statii de pompare individuale in UAT Mihaesti 

 6 statii de pompare individuale in UAT Babeni 

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, PEID, PE100, PN6, SDR 26, 
De=90 – 200mm. 

 conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.8 km (inclusiv lungime traversari) 

 conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km(inclusiv lungime traversari) 

 conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km 
(inclusiv lungime traversari) 
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6.4.2.7 Galicea – Olanu - Dragoesti 

In urma pregatirii Studiului de Fezabilitate pentru etapa 2014 – 2023 s-a definit Aglomerarea 
„ Galicea – Olanu - Dragoesti”  si are in componenta localitatile: 

• Galicea , Bratia din Vale, Cocoru, Dealu Mare, Ostroveni, Teiu, Valea Raului  – 
apartinatoare UAT Galicea 

• Olanu, Casa Veche, Cioboti, Dragioiu, Stoicanesti – apartinatoare UAT Olanu 

• Dragoesti, Buciumeni, Geamana – apartinatoare UAT Dragoesti. 

Lucrari propuse: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm  

   • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 9.7 km (inclusiv lungime traversari) 

   • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km (inclusiv lungime traversari) 

   • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km (inclusiv lungime traversari) 

- 11 statii de pompare apa uzata noi si 27 noi camine menajere de pompare:  

   • 4 statii de pompare in UAT Galicea 

   • 4 camine menajere de pompare in UAT Galicea 

   • 5 statii de pompare in UAT Olanu 

   • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu 

   • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti 

   • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti 

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, 
De=90 ÷ 225 mm. 

   • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 4.6 km (inclusiv lungime traversari) 

   • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km (inclusiv lungime traversari) 

   • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km (inclusiv lungime traversari) 

- Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 5488 LE 

 

6.4.2.8 Ionești 

Clusterul Ionești cuprinde toate aglomeraile UAT-ului. În prezent, clusterul nu dispune de un 
sistem de canalizare, însă există lucrări în derulare pentru realizarea a 5 SEAU și a rețelelor 
de canalizare in satele Marcea, Prodănești, Ionești, Guguianca, Fotești, Bucșani, Delureni, 
Fiscalia și Dealu Mare. 

 

6.4.2.9 Scundu-Orlești 

Clusterul cuprinde aglomerile Scundu (sate Scundu, Blejani, Crangu, Scundu) și Orlesti (sate 
Orlești, Silea, Procopoaia). 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in comuna Scundu, investițiile propuse 
sunt următoarele: 

- 2 Stații de pompare apa uzată; 

- Conducte de refulare, L=1 km; 
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- Extindere rețea de canalizare, L=7 km. 
 

6.4.2.10 Drăgășani 

Aglomerarea Drăgășani include satele Drăgășani, Capu Dealului, Zlătărei (UAT Drăgășani) 
și satele Voicești și Voiceștii din Vale din cadrul UAT Voicești. 

Aglomerarea Drăgășani dispune de o stație de epurare a apei uzate cu echipamente de 
tratare primară și secundară și de un sistem de canalizare combinat, acoperind aprox. 43 % 
din populație. Celelate localități nu sunt racordate la o rețea publică de evacuarea apei uzate. 

Lucrări propuse 

UAT Dragasani: 

- extindere retele canalizare din PVC, Dn=200÷ 250mm, L=14 km (inclusiv lungime 
traversari) 

- 11 statii de pompare  

- conducte de refulare din PEID, PE100, De = 90÷250 mm, L= 2.7 km  (inclusiv lungime 
traversari) 

UAT Voicesti 

 10.075 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Voicesti   

 statii de pompare UAT Voicesi; 

 1 Camin menajer de pompare UAT Voicesti. 

 

6.4.2.11 Berbești-Alunu-Mateești 

Clusterul Berbești-Alunu-Mateești include toate localitățile celor trei UAT-uri. 

În prezent, în UAT Alunu există o rețea de canalizare (L = 6.0 km) și o stație de epurare cu 
treaptă mecano-biologică. De asemenea, prin fonduri alocate prin OG 28/2013, se extinde 
rețeaua de canalizare și în satul Colțești. 

Rețeaua de canalizare din UAT Berbești masoară 6 km, în prezent nefiind realizat niciun 
racord. 

Prin fonduri OG 28/2013, se încercă realizarea a 15 km canalizare în UAT Mateești. 

Pentru asigurarea capacității necesare de epurare cât și pentru acoperirea întregii aglomerări 
cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții: 

- Stație de epurare noua (12,674 l.e.); 

- 8 Stații de pompare apa uzată; 

- Conducte de refulare, L = 4 km; 

- Extindere rețea de canalizare Berbești, L = 25 km. 

Apa uzată de la Berbești, Alunu și Mateesti va fi transferată catre stația de epurare Berbești. 

 

6.4.2.12 Grădiștea 

Aglomerarea Grădiștea este format din toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul 
dispune de un sistem de canalizare care măsoară cca. 6 km. Apa uzată colectată este 
transportată către stația de epurare existentă. 
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În această etapă (prin alte surse de finanțare) se vor realiza stația de epurare și extinderea 
rețelei de canalizare L = 46 km. 

 

6.4.2.13 Livezi 

Aglomerarea Livezi format din satele UAT-ului detine un sistem de canalizare finalizat in 
2020.. 

 

6.4.2.14 Zătreni 

Aglomerarea Zătreni este format din toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune 

de un sistem de canalizare care măsoară cca. 6.5 km. Apa uzată colectată este transportată 

către cele două stații de epurare existente. 

 

6.4.2.15 Bălcești 

Zona cuprinde, atât aglomerarea Bălcești, cât și localitățile aferente UAT-ului. 

În prezent, există o rețea de colectare și o stație de tratare a apei uzate în aglomerarea 
Bălcești. Celelate localități nu dispun de infrastructura de canalizare.  

În prezent sunt în derulare lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de canalizare, precum 
și reabilitarea și extinderea stației de epurare existentă din localitatea Dălcești, prin fonduri 
europene alocate prin programul POS Mediu I. 

 

6.4.2.16 Făurești 

În prezent, aglomerarea Făurești (care include toate satele UAT-ului) sunt realizati 5.7 km 
canalizare, pentru care există doar 20 de racorduri. Apele uzate colectate sunt direcționate 
către stația de epurare, aflată în satul Găinești. 

 

6.4.2.17 Vaideeni 

În prezent, doar aglomerarea Vaideeni dispunde de o rețea de canalizare și stație de epurare 
ape uzate menajere.  

Lucrări propuse 

În comuna Vaideeni se propune îmbunătățirea infrastructurii de apă uzată, prin următoarele 

masuri: 

- retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13.4 km (inclusiv lungime traversari) 

- 11 statii de pompare in UAT Vaideeni 

- 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni 

- conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 4.1 km (inclusiv lungime traversari) – 1,965 
m conducte de refulare SPAU si 2,165 m conducte de refulare SPi 

- apele uzate vor fi transferate la noua statiei de epurare (5202 LE) ce se va construi la 
lmita dintre UAT Horezu si UAT Maldaresti si va deservi aglomerariile Horezu si 
Vaideeni  
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6.4.2.18 Slătioara 

Aglomerarea Slătioara include localitățile Slătioara, Mogești, Coasta Cerbului și Rugetu. 

Localitatea Milostea reprezintă o aglomerare indiviaduală, iar localitatea Gorunești intră în 
componența clusterului Stroești. 

Există două stații de epurare, amplasate în satele Milostea și Slătioara, ale căror capacități 
acoperă necesarul întregii comune. În prezent, aceste stații sunt nefuncționale, deoarece nu 
s-au realizat racordurile necesare. 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt 
următoarele: 

- 3 stații de pompare apa uzată; 

- Conducte de refulare, L=1.8 km; 

- Extindere rețea de canalizare, L=10 km. 
 

6.4.2.19 Copăceni 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse pentru aglomerarea Copăceni 
sunt următoarele: 

- Stație de epurare noua (2,709 l.e.); 

- 20.931 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Copaceni;  

- 16 statii de pompare in UAT Copaceni; 

- 3.911 m – conducte de refulare in UAT Copaceni 
 

6.4.2.20 Lăpușata 

Clusterul Lăpușata deține rețea de canalizare și stație de epurare. 

Pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă uzată sunt necesare lucrări (finanțate din alte 
surse) de extindere a rețelei de canalizare. 

 

6.4.2.21 Lădești 

În clusterul Lădești există, în prezent, 5 km rețea de canalizare. Există, de asemenea, o 
stație de epurare. 

 

6.4.2.22 Fârtățești 

In cadrul comunei Fârtățești există sistem centralizat de colectare și epurare a apei uzate. 
Dar, datorită faptului ca stația de epurare existenta nu are capacitatea necesară, investițiile 
propuse sunt de extindere stație de epurare de la circa 1,500 l.e. la 4,096 l.e. - (2,596 l.e.). 
 

6.4.2.23 Stănești  

Clusterul format din satele UAT-ului nu dispune în prezent de sisteme de canalizare sau 
facilități de epurare. 

În etapa următoare de dezvoltare se va realiza sistemul centralizat de colectare și epurare a 
apei uzate. 
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6.4.2.24 Măciuca - Valea Mare 

Acesata aglomerare este formata din două UAT-uri constituite din satele celor aferente 
Măciuca și Valea Mare.  

Comuna Măciuca nu deține sistem de canalizare. 

Localitățile Valea Mare, Mărgineni și Drăganu formează aglomerarea Valea Mare. În această 
aglomerare a fost realizată o rețea de canalizare și o stație de epurare mecano-biologică.  

In aglomerarea Măciuca – Valea Mare sunt propuse sunt următoarele lucrări: 

- 10.973 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare - 
conducta PVC SN8 DN 250 mm; 

- 28.057 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Maciuca - 
conducta PVC SN8 DN 250 mm.  

- 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare; 

- 6  statii de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Maciuca. 

- 4 statii de pompare apa redimensionate in UAT Valea Mare 

o Redimensionare SPAUEx 2  Q= 10,76 l/s, H= 9,00 mCA; 

o Redimensionare SPAUEx 3  Q= 11,22 l/s, H= 28,00 mCA; 

o Redimensionare SPAUEx 4  Q= 14,49 l/s, H= 24,00 mCA; 

o Redimensionare SPAUEx 5  Q= 14,49 l/s, H= 24,00 mCA. 

- 4.708 m – conducte de refulare in UAT Valea Mare din care : 

- 5.467 m – conducte de refulare PEID PN 6 Dn 90 mm in UAT Maciuca 

- Statie de epurare Valea Mare care sa deserveasaca intreaba aglomerare. 

 

6.4.2.25 Roșiile  

Clusterul cuprinde localitățile aferente comueni Roșiile.  

Investițiile principale (în etapa 2014-2020 și următoarea, prin finanțare din alte surse) vor fi 
făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele 
de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.26 Cernișoara 

Aglomerarea Cernișoara cuprinde localitățile Sărsănești-Obârșia, Cernișoara, Mădulari și 
Groși. 

În prezent, aglomerarea dispunde de sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate 
menajere. 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt 
următoarele: 

- executie retea de canalizare din PVC KG SN8 Dn 250 mm, lungime totala 12771 m 
(inclusiv lungime traversari) retele de canalizare noi in aglomerarea Cernisoara ;  

- 17 - statii de pompare apa uzata noi si 3.162m conducte de refulare aferente. 
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6.4.2.27 Roești 

Clusterul Roești este alcătuit din toate satele UAT-ului și dispune de un sistem centralizat de 
canalizare și stație de epurare ape uzate menajere. De asemenea, există lucrări în derulare 
privind extinderea canalizării menajere în clusterul Roești. 

În etapa următoare de dezvoltare se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare în 
satul Baiasa. 

 

6.4.2.28 Horezu 

Reteaua de canalizare deserveste doar orasul Horezu. Aceasta a fost construita pentru a 
functiona in sistem divizor. Apa epurata este deversata in paraul Luncavat gravitational. 

Statia de epurare mecano – biologica este amplasata pe malul drept al pr. Luncavat, in 
apropierea limitei administrative dintre localitatile Horezu – Maldaresti. Statia de epurare este 
construita pe domeniu privat. 

Lucrări propuse 

- retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.984 km (inclusiv lungime traversari) 

- reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 
mm si PAFSIN SN10000 Dn=500 mm, L= 1.1 km (inclusiv lungime traversari) 

- statii de pompare in UAT Horezu 

- 87 statii de pompare individuale in UAT Horezu 

- conducte de refulare in UAT Horezu, L= 3.8 km (inclusiv lungime traversari) - 1,643 m 
aferente statiilor de pompare ape uzate si 2,207 m conducte refulare aferente SPi 

- statie de epurare noua in UAT Maldaresti care va deservi aglomerarea Horezu si 
aglomerarea Vaideeni dimensionata pentru 5202 LE  

 

6.4.2.29 Popești 

În prezent, există două proiecte in derulare (AFM și OG 28/2013) prin care se asigură un 
sistem de colectare și tratare a apelor uzate pentru toate satele aferente clusterului Popești. 

 

6.4.2.30 Șirineasa 

Aglomerarea cuprinde aglomerările Șireneasa, Valea Alunișului, Slavitești și Aricioaia. 

În prezent, există infrastructură de canalizare și stație de epurare în aglomerarea Șirineasa. 

În etapa următoare de dezvoltare, se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare in 
satele Stavitesti și Aricioaia. 

 

6.4.2.31 Costești 

Aglomerarea este formată din localitățile Bistrița, Pietreni, Văratici și Costești. 

Sistemul de canalizare masoara, in prezent, 20.4 km. În cadrul aglomerării Costești exista o 
stație de epurare a apelor uzate menajere, a carei capacitate acoperătot necesarul. 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt 
următoarele: 

- 2 stații de pompare apa uzată; 
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- Conducte de refulare, L=1.2 km; 

- Extindere rețea de canalizare, L=3 km. 
 

6.4.2.32 Tomșani 

Clusterul cuprinde toate localitățile UAT-ului. 

Pentru asigurarea capacității necesare de epurare, cât și pentru acoperirea întregii 
aglomerări cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții: 

- Extindere stație de epurare de la circa 1,500 l.e. la 3,897 l.e. - (2,397 l.e.); 

- 10.373 m (inclusiv lungime traversari)  - retele de canalizare noi in UAT Tomsani  

- 4 statii de pompare in UAT Tomsani: 

 

6.4.2.33 Frâncești 

Aglomerarea Frâncești este format din aglomerarea Frâncești (satele Frâncești și Cosani) și 
aglomerările Balutoaia, Dezrobiti, Genuneni, Manailesti, Mosteni, Surpatele și Viisoara. 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele (aferente 
aglomerării Frâncești: 

- Stație de epurare I (2,084 l.e.); 

- 25.883 m (inclusiv lungime traversari)  - retele de canalizare noi in UAT Francesti si 
18742m (inclusiv lungime traversari) in comunele Genuneni si Manilesti 

- 24 statii de pompare in UAT Francesti: 

6.4.2.34 Amărăști 

Clusterul Amărăști include toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune de un 
sistem centralizat de colectare a apelor uzate și o stație de epurare. 

În etapa următoare de dezvoltare se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare. 

 

6.4.2.35 Crețeni 

Aglomerarea Crețeni cuprinde toate satele UAT-ului. Aglomerarea nu dispunde de un sistem 
centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne 
realizarea a 11 km de canalizare și construirea unei stații de epurare. 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- 13.125 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Creteni din 
conducte PVC SN8 DN 250 mm; 

- 5 statii de pompare apa uzata noi, 3 camine menajere de pompare  si conducte de 
refulare aferente:  

- 2.010  m – conducte de refulare in UAT Creteni din care : 
 

6.4.2.36 Sutești 

Aglomerarea Sutești cuprinde toate satele UAT-ului. Aglomerarea nu dispunde de un sistem 
centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne 
realizarea a 3 km de canalizare și construirea unei stații de epurare. 
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Pentru asigurarea capacității necesare de epurare cât și pentru acoperirea întregii aglomerări 
cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții: 

- Extindere stație de epurare de la circa 1000 le la 2258 le  

- 3 stații de pompare apa uzată; 

- Conducte de refulare, L=2.4 km; 

- Extindere rețea de canalizare, L=4 km. 
 

6.4.2.37 Mitrofani 

Clusterul Mitrofani cuprinde toate satele UAT-ului. Aglomerarea nu dispunde de un sistem 
centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne 
realizarea a 4.7 km de canalizare și construirea unei stații de epurare. 

În etapa următoare de dezvoltare se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare. 

 

6.4.2.38 Lungești 

Aglomerarea Lungești include toate localitățile UAT-ului. 

Aglomerarea nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate.  

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- Executie retea de canalizare din PVC KG SN8, cu diametrul De  250mm, lungime 
totala 8.031m (inclusiv lungime traversari) retea de canalizare 

- 8 Camine menajere de pompare:  

- conducte refulare aferente statiilor de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, 
SDR 26, De 90 mm. in lungime de L=1.476 m: 

 

6.4.2.39 Ștefănești 

Aglomerarea Ștefănești este alcătuită din toate localitățile componente ale UAT-ului. În 
prezent, în cadrul aglomerării există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de 
epurare monobloc. 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- 2690 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in aglomerarea 
Stefanesti din conducta PVC SN8 DN 250 mm; 

- 5 camine menajere de pompare apa uzata in aglomerarea Stefanesti: 

- 651 m conducte refulare - PEID PN 6 Dn 80 mm. 
 

6.4.2.40 Câineni 

Clusterul Câineni este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, 
clusterul nu dispune de sistem centraizat de de colectare a apelor uzate menajere. 

Sunt propuse lucrări de relizare a rețelei de canalizare și a stației de epurare. 

 

6.4.2.41 Boișoara 

Clusterul Boișoara format din satele (aglomerările) Boisoara, Bumbuiesti și Gaujani deține 
rețele de canalizare și stație de epurare, care deservesc întreg clusterul. 
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6.4.2.42 Sălătrucel 

Clusterul Sălătrucel este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, în 
cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare 
monobloc. 

În etapa următoare de dezvoltare sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de canalizare. 

 

6.4.2.43 Runcu 

În prezent, clusterul Runcu, format din aglomerările UAT-ului, nu deține infrastructura de apă 
uzată. 

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 

stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 

deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.44 Milcoiu 

Clusterul Milcoiu include toate localitățile UAT-ului. În prezent, există rețea de canalizare și o 

stație de epurare doar în aglomerarea Comanca. 

În etapa următoare de dezvoltare sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de canalizare și 
realizarea unei stații de epurare care sa acopere intreg clusterul. 

 

6.4.2.45 Nicolae Bălcescu 

Clusterul Nicolae Bălcescu este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În 

prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de 

epurare ape uzate menajere. 

 

6.4.2.46 Bărbătești 

Aglomerarea Bărbătești include toate satele UAT-ului. 

În prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de 
epurare ape uzate menajere. 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- 4 stații de pompare apa uzată; 

- Conducte de refulare, L=2.4 km; 

- Extindere rețea de canalizare, L=20 km. 
 

6.4.2.47 Pietrari 

Aglomerarea Pietrari include satele Pietrari și Pietrarii de Sus. 

În prezent, în cadrul aglomerării există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de 
epurare ape uzate menajere. 

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 
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- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L= 12.2 km (inclusiv lungime 
traversari) 

- 4 statii de pompare si 4 Camine menajere de pompare  

- conducte refulare din PEID, PE100, PN6, SDR 17, De=90 mm, L=1.5 km (inclusiv 
lungime traversari). 

 

6.4.2.48 Păușești 

Aglomerarea Păușești cuprinde localitatile Păușești, Păușești – Otasau, Buzdugan, Văleni, 
Solicești, Barcanele, Cernelele Șerbănești. 

In prezent, aglomerarea nu deține sistem de canalizare. 

Lucrări propuse 

Pentru aceasta aglomerare sunt propuse lucrări de realizarea: 

- Stației de epurare 2853 l.e.; 

- 37.611 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Pausesti 

- 12 statii de pompare in UAT Pausesti: 
 

6.4.2.49 Stoenești 

Aglomerarea Stoenești este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. Clusterul 
nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un 
proiect care presupne realizarea unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare.  

Sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de canalizare și a stației de epurare. 

 

6.4.2.50 Bunești 

Aglomerarea Bunești include toate satele UAT-ului, excepție făcând localitatea Gătejești, 
care intră în clusterul Băile Govora. 

În prezent, în cadrul aglomerării există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de 
epurare ape uzate menajere. 

6.4.2.51 Păușești-Măglași 

Aglomerarea cuprinde localitățile Coasta, Păușești Măglași, Valea Cheii, Vlăduceni, Ulmețel, 

Pietrari (din UAT Păușești Măglași) și satul Cheia din UAT Băile Olănești. 

Infrastructura pentru apă uzată există în Băile Olănești, Paușești-Măglași și Vlăduceni.  

Lucrări propuse 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn = 250 mm, L= 30,016 km (inclusiv lungime 
traversari) 

- 11 statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale  

- conducte refulare din PEID, PE 100, PN 10, De=90÷110 mm in lungime de L = 3,846 km 
(inclusiv lungime traversari) 

 

6.4.2.52 Vlădești 

Aglomerarea este formata din localitățile Vlădești și Priporu, din comuna Vlădești. 
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Aglomerarea deține sistem de canalizare, inclusiv stație de epurare. 

În derulare, există un proiect PNDL pentru realizarea a 9,2 km rețea canalizare. 

Lucrări propuse 

- 2.645 m (inclusiv lungime traversari)– retele de canalizare noi din conducte PVC KG 
SN8, cu diametrul De 250 in localitatile Priporu si Vladesti aferente UAT Vladesti 

- 1 statie de pompare in localitatile apartinand UAT Vladesti. 

- 222 m conducte de refulare 

 

6.4.2.53 Voineasa 

În aglomerarea Voineasa există deja rețea de canalizare și o stație de epurare ape uzate 
menajere. 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt 
următoarele: 

- executie retea de canalizare din PVC KG, SN8 , cu diametrul De 250÷315 mm, 
lungime totala 6.968 m  (inclusiv lungime traversari) retea de canalizare  

- 6 - statii de pompare apa uzata noi in aglomerarea Voineasa  

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 
26, De 90 - 110 mm. in lungime de L=1.818 m: 

 

6.4.2.54 Berislăvești 

Aglomerarea Berislăvești este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În 
prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de 
epurare monobloc. 

Lucrări propuse 

În cadrul UAT Berislăvești se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizarea unei stații de epurare 2878 l.e.; 

- 19.126 m (inclusiv lungime traversari)  - retele de canalizare noi; 

- 12 statii de pompare in UAT Berislavesti. 

 

6.4.2.55 Perișani 

Aglomerarea Perișani este alcătuit din toate satele componenete ale UAT-ului. 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele: 

- Stație de epurare noua (2,407 l.e.); 

- 22.634 m - retele de canalizare noi; 

- 8 - statii de pompare apa uzata noi si 1.693 m conducte de refulare; 
 

6.4.2.56 Obârșia Lotrului 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele: 

- Stație de epurare noua (2,032 l.e.); 
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- 3 stații de pompare apa uzată; 

- Conducte de refulare, L=1.8 km; 

- Rețea noua de canalizare, L=8 km; 
 

6.4.2.57 Laloșu 

Aglomerarea Laloșu este formată din toate localitățile UAT-ului, excepție făcând satul 
Oltetani. În prezent, aglomerarea nu dispune de un sistem de canalizare.  

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse pentru aglomerarea Laloșu 
sunt următoarele: 

- Stație de epurare noua (2,572 l.e.); 

- Executie retea de canalizare din PVC KG SN8, cu diametrul De  250mm, lungime 
totala 22.300 m (inclusiv lungime traversari) retea de canalizare 

- Statiile de pompare vor fi de doua tipuri: 

- De capacitate mica 6 buc (camin de pompare) CMP – tip prebabricat, compatibile 
pentru instalarea lor in soluri cu panza freatica. 

- Statii de pompare cu separare de solide SPAU 11 buc– tip cheson din beton armat. 

- Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 
26, Dn 50-120mm. in lungime de L=6902m. 

 

6.4.2.58 Șușani 

Aglomerarea Șușani include toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune de un 

sistem centralizat de colectare a apelor uzate și o stație de epurare. 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele: 

- Infiintare retea de canalizare noua din conducte PVC, Dn=250 mm, L=18.7 km 
(inclusiv lungime traversari) 

- 11 statii de pompare apa uzata 

- conducte de refulare, din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De= 90÷125 mm , L= 3 km 
(inclusiv lungime traversari) 

- statie de epurare noua in UAT Susani dimensionata pentru 2.774 LE; 

 

6.4.2.59 Gușoeni 

Aglomerarea Gușoeni include toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul nu dispune de 
un sistem centralizat de colectare a apelor uzate. 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele: 

- 10.915  m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi; 

- 3 - statii de pompare apa uzata noi, 9 camine menajere de pompare  si conducte de 
refulare aferente:  

- 3.692 m – conducte de refulare; 
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6.4.2.60 Stroești 

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse pentru aglomerarea Stroești 
sunt următoarele: 

- Stație de epurare noua (2,937 l.e.) 

- 20.931 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Copaceni;  

- 28.405 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Stroesti. 

- 20 statii de pompare in UAT Stroesti. 

- 4.497 m – conducte de refulare in UAT Stroesti 

 

6.4.2.61 Prundeni 

Aglomerarea Prundeni format din satele UAT-ului deține infrastructura de apă uzată.  

 

6.4.2.62 Sinești 

Aglomerarea Sinești format din aglomerările (satele) comunei nu deține sistem centralizat de 
colectare și epurare a apei uzate. 

In etapele următoare de dezvoltare a infrastructurii, se vor realiza lucrările aferente 
sistemului de canalizare. 

 

6.4.2.63 Lăcusteni 

Aglomerarea Lăcusteni este formată din toate localitățile UAT-ului. În prezent, aglomerarea 
nu dispune de un sistem de canalizare, însă există lucrări în derulare pentru realizarea unei 
SEAU și a rețelelor de canalizare in satele Lăcustenii de Sus, Gănești, Contea, Lăcusteni și 
Lăcustenii de Jos. 

Este propusa extinderea rețelei de canalizare cu 2,0 km prin proiecte finanțate din alte surse. 

 

6.4.2.64 Diculești 

Aglomerarea cuprinde localitățile Colelia, Diculești, Băbeni-Oltețu și Budești. 

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de 
epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în 
prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.65 Tetoiu 

Aglomerarea cuprinde localitățile aferente comueni Tetoiu.  

Investițiile principale (în etapa 2014-2020 și următoarea, prin finanțare din alte surse) vor fi 

făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele 

de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.66 Ghioroiu 

Aglomerarea cuprinde localitățile Ghioroiu, Mierea, Poienari, Știrbești și Căzănești. 
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Investițiile principale (din etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 
stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 
deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.67 Oteșani 

Aglomerarea cuprinde toate localitățile UAT-ului. 

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de 
epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în 
prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.68 Pesceana 

Aglomerarea cuprinde toate localitățile UAT-ului. 

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 
stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 
deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.69 Glăvile 

Aglomerarea cuprinde toate localitățile UAT-ului. 

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de 
epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în 
prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.70 Mădulari 

Aglomerarea Mădulari include toate localitățile UAT-ului.  

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 

stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 

deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.71 Racovița 

Aglomerarea Racovița este alcătuită din Racovița, Bradu Clocotici și Copăceni. 

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 

stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 

deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.72 Titești 

Aglomerarea Titești este alcătuit din toate satele componenete ale UAT-ului. 

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 

stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 

deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 
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6.4.2.73 Golești 

Aglomerarea Golești este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului.  

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de 

epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în 

prezent, nu există infrastructură de apă uzată. 

 

6.4.2.74 Stoilești 

În prezent aglomerarea Stoilești (format din toate satele UAT-ului) nu deține infrastructura de 
apă uzată. 

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 

stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 

deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 

 

6.4.2.75 Dănicei 

Aglomerarea Dănicei este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, 

în cadrul clusterului nu există rețea de canalizare menajeră. 

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei 

stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate 

deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare. 
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7. PLANUL DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG 

7.1 Rezumat 

Măsurile de investiții pe termen lung au fost prezentate astfel: 

 Analiza și evaluarea sistuatiei existente (capitolul 2); 

 Definirea aglomerărilor și proiectiile consumului de apă și a cantității de apă uzată 

(capitolul 3); 

 Compararea rezultatelor analizelor și evaluării situației existente cu Obiectivele 

Naționale și Județene (capitolul 4); 

 Pe langa alte probleme, o mare parte a capitolului “Analiza și selectia alternativelor 

optime” o reprezintă determinarea unor aglomerări corespunzatoare sistemelor de apă 

potabilă și apă uzată. Planul de investiții pe termen lung se bazeaza pe rezultatele 

analizei optiunilor (capitolul 5); 

 Strategia județului descrisa în capitolul 6. 

Parametri principali de proiectare pentru planul de investiții pe termen lung sunt prezentati în 

capitolul 3 și în corespondență cu Anexa 7.3.3. 

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare, a fost creata o Baza de Date a Prețurilor 

Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Prețurilor Unitare consta în determinarea unui cost 

estimativ solid pentru alocarea bugetelor diferitelor măsuri. 

Proiectele de infrastructura, cum sunt stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare, de 

regula, prezintă riscul depasirii bugetelor definite anterior (schimbari ale condițiilor 

amplasamentului, reabilitare în paralel cu funcționarea, reabilitarea structurilor din beton 

existente, intarzieri ce nu depind de Antreprenor, probleme de forta majora, etc.). Chiar și 

micile abateri pot cauza depasiri considerabile ale bugetului alocat. 

În plus, în conformitate cu Obligatiile Naționale (POS, Tratatul de Aderare) va exista o serie de 

proiecte de constructie importante, în următorii ani, care vor cauza, probabil, costuri specifice 

ridicate. 

Ca urmare, Consultantul si-a luat o marja de siguranta pentru estimarea costurilor specifice, în 

scopul evițării depasirilor de buget pe durata implementării. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creata pe baza proiectelor de infrastructura similare din 

România sau alte tari est-europene.  
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Sumarul capitolului Baza de Date a Prețurilor Unitare și provenienta costurilor specifice sunt 

prezentate în Anexa D1.1. 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde componenetele proiectului ce urmează a fi 

implementate în următorii 30 ani. Detalii despre aceste componente sunt prezentate în Anexa 

7.3.3. 

Impactul măsurilor propuse pe termen lung este analizat în sub-capitolul 7.9. 

Asa cum s-a menționat anterior, consolidarea instituționala consta în procesul de regionalizare. 

Sub-capitolul 7.11 prezintă recomandarile Consultantului pentru procesul de stabilire a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitarăși a Operatorului Regional. Este important de 

menționat, inca o data, că aceste reglementari instituționale sunt obligatorii pentru aprobarea 

Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare reprezintă condiția de baza (conform POS 

Mediu), pentru o dezvoltare corecta a sectorului de apă potabilă și apă uzată. 

 

7.2 Contextul de Planificare 

7.2.1 Apa potabilă 

Perioada Sursa Tratare Rețea 

2007 - 
2013 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

2014 - 
2023 

- Reabilitarea structurilor 
captarilor de rau 
existente;  
- Reabilitarea /reinnoirea 
frontului de captare pe 
baza programelor 
convenite  
- Reabilitarea /înlocuirea 
conductelor de aducțiune 
apă bruta  
- Înlocuirea 
echipamentelor mecano-
electrice de la fronturile 
de captare pe baza 
programului convenit 

- Construirea de facilități 
noi de tratare că parte a 
unui program pe termen 
lung;  
- Reabilitarea facilităților 
existente care nu au fost 
incluse în programul 
anterior;  
- Dotarea tuturor stațiilor 
de tratare cu sisteme de 
recuperare a nămolului. 

- Continuarea extinderii 
rețelei pentru a ajunge la 
o rata de acoperire de 
100% în zonele urbane 
majore;  
- Continuarea extinderii 
rețelei pentru a ajunge la 
o rata de acoperire de 
80% în zonele cu 
comunități mai mici;  
- Ranforsarea 
magistralelor pentru a 
asigura o alimentare 
adecvata cu apă acolo 
unde este necesar;  
- Finalizarea înlocuirii 
conductelor magistrale 
din azbo-ciment;  
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Perioada Sursa Tratare Rețea 

- Continuarea înlocuirii 
tronsoanelor defecte din 
rețea pe baza 
rezultatelor programului 
privind pierderile de apa;  
- Inceperea elaborarii 
unui model hidraulic al 
rețelei pentru a optimiza 
performanta rețelei; 

2021 - 
2027 

- Înlocuirea continua a 
echipamentelor mecano-
electrice de la fronturile 
de captare pentru a 
imbunatati eficienta 
energetica  
- Reabilitare continua a 
fronturilor de captare pe 
baza programului 
convenit 

- Înlocuirea partilor majore 
ale echipamentelor 
mecano-electrice în 
conformitate cu programul 
convenit și pentru a 
economiși energia 
electrica;  
- Continuarea 
reabilițăriifacilităților 
existente;  
- Dotarea cu facilități 
suplimentare de tratare 
acolo unde calitatea apei 
este indoielnica 

- Continuarea înlocuirii 
tronsoanelor defecte din 
rețea;  
- Efectuarea schimbarilor 
necesare ale rețelei 
bazate pe rezultatele 
modelului hidraulic;  
- Extinderea rețelei 
atâtcât este necesar în 
conformitate cu planul 
urbanistic;  
- Mentinerea unei 
campanii proactive de 
control a pierderilor de 
apa. 

2027-2030 - Reabilitarea 
componentelor majore 
structurale ale captarilor 
de apă de suprafața;  
- Înlocuirea sistemului 
SCADA pentru fronturile 
de captare 

- Reabilitarea 
componentelor structurale 
majore ale stațiilor de 
tratare;  
- Analiza nevoii de 
capacitate suplimentara 
de tratare în comparatie 
cu schimbarile survenite în 
profilul cererii 

- Continuarea înlocuirii 
rețelei pe baza 
rezultatelor campaniei 
de control al pierderilor;  
- Analiza rezultatelor 
modelului hidraulic 

2031 - 
2035 

- Întretinerea 
echipamentului pentru a 
se asigura faptul că nu 
exista lipsuri în 
alimentare. 
 

- Înlocuirea 
echipamentului și 
structurilor în 
conformitate cu programul 
convenit. 

- Continuarea înlocuirii 
rețelei pe baza 
rezultatelor campaniei 
de control al pierderilor 

2036 - 
2043 

- Întretinerea 
echipamentului pentru a 

- Înlocuirea 
echipamentului și 

- Continuarea înlocuirii 
rețelei pe baza 
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Perioada Sursa Tratare Rețea 

se asigura faptul că nu 
exista lipsuri în 
alimentare. 

structurilor în 
conformitate cu programul 
convenit 

rezultatelor campaniei 
de control al pierderilor. 

 

 

7.2.2 Colectarea și tratarea apelor uzate 

Perioada Canalizare Epurare Nămol 

2007 - 
2013 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

Finalizarea investițiilor în 
curs 

2014 - 
2023 

 - Extinderea rețelei în 
zonele urbane ce nu sunt 
acoperite în programul 
de investiții prioritare 
pentru a realiza 95% 
gard de acoperire pentru 
zona urbană;  
 - Continua instalare a 
conductelor magistrale 
pentru schemele 
regionale de apă uzată 
(clustere de apă uzată);  
 - Instalarea unor 
tronsoane non cheie ale 
rețelei în localitățile 
recent conectate;  
 - Continua înlocuirea 
tronsoanelor cu 
probleme ale rețelei 
existente;  
 - Instalarea 
tronsoanelor cheie ale 
rețelei în localitățile sub 
10,000 pe care nu sunt 
parti ale schemelor de 
dezvoltare regionala. 
 

 - Reabilitarea/extinderea 
facilităților existente de 
epurare pentru o populație 
echivalenta sub 10,000;  
 - Realizarea unor facilități 
de epurare noi pentru 
partile care au mai ramas 
din schemele de dezvoltare 
regionala privind epurarea 
apelor uzate;  
 - Realizarea unor facilități 
de epurare noi în funcție 
de realizarea noilor sisteme 
de colectare a apelor 
uzate. 

 - Realizarea facilităților 
de tratare a nămolului la 
toate stațiile de epurare 
noi;  
 - Realizarea unui 
program de monitorizare 
a nămolului pentru a se 
vedea daca acesta poate 
fi folosit în agricultura;  
 - Adoptarea unor 
metode alternative de 
evacuare a nămolului, că 
de ex. uscare sau 
incinerare. 

2023 - 
2027 

 - Furnizarea pentru 
prima data a serviciilor 
de canalizare în 
localitățile rurale ce nu 

 - Constructie completa a 
facilităților adecvate de 
tratare pentru comunitățile 
rurale, așa cum se cere în 

 - Extinderea facilităților 
de tratare a nămolului 
dupa cum este necesar;  
 - Înlocuirea elementelor 
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Perioada Canalizare Epurare Nămol 

sunt acoperite de 
Directva, între 500 și 
2,000 p.e.  
- Continua înlocuirea 
tronsoanelor cu 
probleme ale rețelei 
existente;  
- Dezvoltarea unui model 
hidraulic pentru 
comunitățile urbane 
importante;  
- Realizarea unor lucrări 
de îmbunătățire ale 
deversoarelor 
conductelor de 
canalizare în sistem 
combinat;  
- Dotarea cu echipament 
care să colecteze 
materialul vidanjabil din 
fosele septice. 

prevederile Directivei;  
 - Înlocuirea elementelor 
majore ale echipamentelor 
mecano-electrice în 
conformitate cu programul 
convenit. 

majore ale 
echipamentelor mecano-
electrice în conformitate 
cu programul convenit;  
 - Inceperea evacuarii 
nămolului pe terenuri în 
conformitate cu 
legislatia. 

2027-2030  - Extinderea rețelelor 
dupa cum este necesar;  
 - Continua înlocuirea 
tronsoanelor vechi ale 
rețelei;  
 - Reconfigurarea rețelei 
pe baza rezultatelor 
modelului hidraulic al 
rețelei. 
 
 
 
 
 
 

 - Realizarea unei tratari 
adecvate cum sunt fosele 
septice pentru 
comunitățile cu p.e. sub 
5000.  
 - Înlocuirea 
echipamentelor mecano-
electrice în conformitate cu 
programul convenit;  
 - Analizarea performantei/ 
eficientei stațiilor de 
epurare existente și 
modificarea lor daca este 
necesar. 

 - Întretinerea 
facilităților;  
 - Continuarea 
programului de evacuare 
ecologica a nămolului pe 
terenuri. 

2031 - 
2035 

 - Extinderea rețelelor 
dupa cum este necesar;  
 - Continua înlocuire a 
tronsoanelor vechi ale 
rețelei;  
 - Reconfigurarea rețelei 

 - Înlocuirea 
echipamentelor mecano-
electrice în conformitate cu 
programul convenit;  
 - Analizarea performantei/ 
eficientei stațiilor de 

 - Întretinerea 
facilităților;  
 - Continuarea 
programului de evacuare 
ecologica a nămolului pe 
terenuri. 
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Perioada Canalizare Epurare Nămol 

pe baza rezultatelor 
modelului hidraulic al 
rețelei. 

epurare existente și 
modificarea lor daca este 
necesar. 

 

2036 - 
2043 

 - Extinderea rețelelor 
dupa cum este necesar;  
 - Continua înlocuirea 
tronsoanelor vechi ale 
rețelei;  
 - Reconfigurarea rețelei 
pe baza rezultatelor 
modelului hidraulic al 
rețelei 

 - Înlocuirea 
echipamentelor mecano-
electrice în conformitate cu 
programul convenit;  
 - Analizarea performantei/ 
eficientei stațiilor de 
epurare  
existente și modificarea lor 
daca este necesar. 

 - Întretinerea 
facilităților;  
 - Continuarea 
programului de evacuare 
ecologica a nămolului pe 
terenuri 

 

 

7.3 Măsuri de Investiție pe Termen Lung 

Planul de investiții pe termen lung cuprinde măsurile proiectului ce vor fi implementate. Lista 
detaliata a acestor componente se găsește în Anexa 7.3.3. 

Detalierea lucrărilor și măsurilor specifice a fost intocmita tinandu-se cont de următoarele 
categorii: 

 Captarea apei; 

 Tratare apei; 

 Distribuția apa; 

 Colectarea apei uzate; 

 Tratarea apei uzate. 

Măsurile sunt prezentate atât pentru zonele urbane cât și pentru zonele rurale. 

Pentru zonele urbane, acest capitol ofera, pentru fiecare subiect, un detaliu al măsurilor 
propuse care fac parte din planul de investiții pe termen lung. Aceste măsuri constituie 
rezultatul unei lungi faze de cunoaștere a sistemelor de apă și canalizare și a deficiențelor 
acestora, dupa indelungi discutii cu beneficiarii și operatorii locali. 

Pentru zonele rurale, costurile și anii de implementare sunt sumarizati în Anexa 7.3.1. 

Deasemenea, lista măsurilor include, atunci cand zonele urbane sau rurale sunt conectate între 
ele, conductele principale și facilitățile prevăzute în clusterele de apă și apă uzată. 
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7.3.1. Planul de investiții pe termen lung  

Pentru fiecare aglomerare, planul de investiții pe termen lung, tine cont de următoarele 
concepte: 

- Conformarea cu Directivele UE relevante 

- Suportabilitatea populației pentru investiție 

- Capacitati de funcționare locale 

- Probleme existente, așa cum au fost descrise în capitolul 2, crescand importanta fiecarei 
măsuri propuse 

- Eficienta măsurii, corelata cu indicatorii adoptati, conform subiectului. 

Următorul tabel centralizeaza indicatorii selectati, funcție de măsurile propuse, costul efectiv și 
performanta tehnică pentru fiecare măsura, funcție de subiect. 

Tabel 7.3 - 1: Indicatori de performanță a măsurilor 

Nr. Subiectul 
măsurii 

Eficienta tehnică Eficienta cost 

1 Surse de apa - Apa subterana: numărul forajelor reabilitate 
- Apa de suprafața: îmbunătățirea debitului captat 

 
 
 
 
 
Cost măsura 
/Număr de PE 

2 Tratarea apei Îmbunătățirea calității apei 

3 Distribuția apei 
 

- Reabilitare: reducerea pierderilor (%) – 
măsura prioritara conform operatorului local 

- Extindere: îmbunătățire rata de conectare (%) 
– măsura prioritara conform operatorului local 

4 Distribuția apei 
 

- Reabilitare: reducerea ratei de infiltrații si 
exfiltratii – măsura prioritara conform operatorului 
local 

- Extindere: îmbunătățirea ratei de conectare 
(%) – măsura prioritara conform operatorului local 

5 Epurare  - Eficienta tratare 

 

Anexa 7.3.3 cuprinde detalii ale măsurilor propuse. Acestea sunt prezentate în pachete și 

descrise cu detalii tehnice. S-a ținut cont de cerințe, din punct de vedere al asistenței tehnice, 

durata de implementare (inclusiv perioada licitării) și sunt prezentate în anexa mai sus 

menționată. 
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În final, costurile sunt centralizate și repartizate pe etape într-un tabel generic. Etapizarea 

reprezintă rezultatul prioritizărilor prezentate în capitolul 10. 

Gradul de suportabilitate al populației este analizat și prezentat în capitolul 9. 

Totalul costurilor de investitii pe categorii de costuri (milioane Euro) pentru fiecare UAT sunt 

prezentate in tabelul urmator: 



 

UNIUNEA EUROPEANA 

 

GUVERNUL ROMANIEI 

 

 

Instrumente     Structurale 

  2007-2013 
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Nr. Articol Valcea Brezoi Bujoreni Daesti Budesti Babeni Galicea Ionesti Olanu 

1 Alimentarea cu apa 5,432.92 1,020.72 0.00 261.74 295.49 231.36 3,933.80 0.00 4,675.86 

1.1 Sursa de apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.89 0.00 278.70 

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.93 0.00 334.24 

1.3 Conducta de aductiune 5,432.92 244.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4 Statie de pompare 0.00 105.55 0.00 0.00 0.00 0.00 66.36 0.00 79.95 

1.5 Retea de distributie 0.00 482.61 0.00 261.74 271.65 231.36 3,478.62 0.00 3,982.97 

1.6 Rezervor 0.00 187.80 0.00 0.00 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

                      

2 Apa uzata 7,321.85 9,487.00 6,138.02 1,122.02 10,025.74 5,157.81 6,647.63 6,949.42 2,041.54 

2.1 Statie de epurare 5,100.00 2,511.67 0.00 0.00 3,066.29 2,984.63 0.00 2,481.03 0.00 

2.2 Statie de pompare 655.99 978.32 1,058.87 196.85 856.59 651.54 0.95 196.85 1,177.64 

2.3 Conducte de refulare 225.93 1,733.64 155.86 98.42 261.32 57.06 664.88 137.79 858.39 

2.4 Colector principal 0.00 929.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

1,339.93 3,334.13 4,923.29 826.75 5,841.53 1,464.58 5,981.80 4,133.75 5.51 

                      

TOT Total 12,754.77 10,507.72 6,138.02 1,383.75 10,321.23 5,389.16 10,581.43 6,949.42 6,717.40 
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Nr. Articol Orlesti Dragoesti Scundu Prundeni Dragasani Muereasca 
Ocnele 

Mari 
Mihaesti Alunu 

1 Alimentarea cu apa 1,709.46 1,972.85 1,050.36 2,198.54 0.00 3,572.83 0.00 0.00 740.14 

1.1 Sursa de apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 Statie de tratare 0.00 254.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 Conducta de aductiune 288.71 0.00 0.00 0.00 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 

1.4 Statie de pompare 0.00 47.22 0.00 0.00 0.00 66.36 0.00 0.00 196.85 

1.5 Retea de distributie 1,376.34 1,555.72 1,050.36 1,992.07 0.00 3,440.85 0.00 0.00 543.29 

1.6 Rezervor 44.41 115.30 0.00 206.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                      

2 Apa uzata 3,602.26 5,672.17 2,125.93 0.00 1,603.12 6,574.62 0.00 17,034.00 8,241.24 

2.1 Statie de epurare 0.00 2,189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 Statie de pompare 196.85 721.01 131.23 0.00 641.18 524.92 0.00 2,135.63 328.08 

2.3 Conducte de refulare 98.42 211.95 65.62 0.00 0.00 262.46 0.00 883.99 196.85 

2.3 Coletor principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.4 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,014.38 7,716.32 

2.5  
Extindere retea de 
canalizare 

3,307.00 2,549.60 1,929.08 0.00 961.94 5,787.24 0.00 0.00 0.00 

                      

TOT Total 5,311.72 7,645.02 3,176.29 2,198.54 1,603.12 10,147.45 0.00 17,034.00 8,981.38 

            
 

          

           



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea         Capitol 7 – Planul de investitii pe termen lung 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

13 

 

Nr. Articol Berbesti Sinesti Gradistea Livezi Zatreni Lacusteni Balcesti Mateesti Fauresti 

1 Alimentarea cu apa 215.11 1,129.89 0.00 3,387.41 0.00 261.34 0.00 2,068.86 2,874.79 

1.1 Sursa de apa 83.88 0.00 0.00 232.25 0.00 0.00 0.00 83.88 41.94 

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 250.69 0.00 0.00 0.00 35.03 35.03 

1.3 Conducta de aductiune 0.00 118.11 0.00 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4 Statie de pompare 131.23 196.85 0.00 105.35 0.00 0.00 0.00 65.62 262.46 

1.5 Retea de distributie 0.00 814.94 0.00 2,686.63 0.00 261.34 0.00 1,810.97 2,535.36 

1.6 Rezervor 0.00 0.00 0.00 81.71 0.00 0.00 0.00 73.37 0.00 

                      

2 Apa uzata 10,706.04 7,234.57 15,636.38 11,916.08 1,574.76 551.17 0.00 5,905.35 4,212.48 

2.1 Statie de epurare 3,029.09 2,155.96 2,467.45 2,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 Statie de pompare 524.92 262.46 328.08 590.54 131.23 0.00 0.00 262.46 196.85 

2.3 Conducte de refulare 262.46 131.23 164.04 360.88 65.62 0.00 0.00 131.23 157.48 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

6,889.58 4,684.91 12,676.82 8,818.66 1,377.92 551.17 0.00 5,511.66 3,858.16 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                      

TOT Total 10,921.15 8,364.46 15,636.38 15,303.48 1,574.76 812.51 0.00 7,974.21 7,087.27 
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Nr. Articol Lalosu Vaideeni Slatioara Stroesti Copaceni Lapusata Ladesti Fartatesti Stanesti 

1 Alimentarea cu apa 909.19 946.54 0.00 1,795.79 467.85 326.59 0.00 2,109.13 573.97 

1.1 Sursa de apa 46.87 0.00 0.00 0.00 0.00 104.93 0.00 83.88 0.00 

1.2 Statie de tratare 862.33 946.54 0.00 0.00 257.62 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00 0.00 165.91 48.84 98.30 0.00 33.18 56.53 

1.5 Retea de distributie 0.00 0.00 0.00 1,629.88 134.49 123.36 0.00 1,992.07 517.45 

1.6 Rezervor 0.00 0.00 0.00 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

                      

2 Apa uzata 6,741.16 12,334.57 3,070.78 12,094.72 9,559.09 1,607.57 8,001.00 5,775.75 5,290.45 

2.1 Statie de epurare 1,623.23 0.00 0.00 2,659.42 2,484.40 0.00 1,898.81 2,350.64 211.85 

2.2 Statie de pompare 917.00 1,686.92 196.85 1,312.30 1,049.84 131.23 328.08 262.46 262.46 

2.3 Conducte de refulare 724.73 508.49 118.11 295.07 256.62 98.42 262.46 131.23 131.23 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

3,476.20 10,139.15 2,755.83 7,827.94 5,768.23 1,377.92 5,511.66 3,031.41 4,684.91 

                      

TOT Total 7,650.35 13,281.11 3,070.78 13,890.51 10,026.93 1,934.15 8,001.00 7,884.88 5,864.42 
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Nr. Articol Maciuca 
Valea 
Mare 

Diculesti Rosiile Tetoiu Ghioroiu Cernisoara Roesti Horezu 

1 Alimentarea cu apa 3,835.71 840.90 3,354.22 5,685.27 810.35 891.90 3,169.32 1,377.83 5,021.23 

1.1 Sursa de apa 437.14 0.00 83.88 83.88 41.94 41.94 121.87 41.94 399.81 

1.2 Statie de tratare 788.47 54.33 35.03 39.20 35.03 35.03 194.67 35.03 1,176.26 

1.3 Conducta de aductiune 1,120.92 541.81 55.77 295.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.25 

1.4 Statie de pompare 183.75 47.89 66.36 131.23 99.55 0.00 48.87 33.18 0.00 

1.5 Retea de distributie 1,158.58 196.87 3,024.33 5,034.51 633.84 814.94 2,782.81 1,267.68 2,426.91 

1.6 Rezervor 146.85 0.00 88.85 101.19 0.00 0.00 21.11 0.00 0.00 

                      

2 Apa uzata 8,746.90 6,031.75 7,635.36 11,791.86 10,866.51 6,310.96 4,842.40 413.37 14,749.99 

2.1 Statie de epurare 0.00 1,299.11 1,874.36 2,586.07 2,063.60 504.03 0.00 0.00 2,256.90 

2.2 Statie de pompare 656.15 393.69 328.08 328.08 393.69 196.85 1,115.46 0.00 2,433.97 

2.3 Conducte de refulare 358.72 354.85 196.85 196.85 196.85 98.42 207.47 0.00 530.91 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.89 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

7,732.03 3,984.10 5,236.08 8,680.86 8,212.37 5,511.66 3,519.47 413.37 9,087.33 

                      

TOT Total 12,582.61 6,872.64 10,989.57 17,477.13 11,676.86 7,202.86 8,011.72 1,791.20 19,771.23 
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Nr. Articol Maldaresti Otesani Popesti Sirineasa Costesti Tomsani Francesti Pesceana Glavile 

1 Alimentarea cu apa 3,381.87 3,689.84 0.00 790.00 1,759.99 940.33 3,729.84 2,476.07 112,411.19 

1.1 Sursa de apa 0.00 83.88 0.00 0.00 24.24 8.20 200.25 41.94 83.88 

1.2 Statie de tratare 0.00 35.03 0.00 0.00 98.00 25.69 167.66 35.03 35.03 

1.3 Conducta de aductiune 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 74.59 0.00 144.35 

1.4 Statie de pompare 0.00 196.85 0.00 65.62 0.00 207.72 67.39 130.18 65,615.00 

1.5 Retea de distributie 3,381.87 3,169.20 0.00 724.39 362.19 698.72 2,939.34 2,234.86 2,118.84 

1.6 Rezervor 0.00 139.27 0.00 0.00 1,275.56 0.00 280.61 34.07 44,414.10 

                      

2 Apa uzata 9,796.06 8,561.97 0.00 649.59 1,036.72 5,422.76 17,146.79 7,668.60 9,951.81 

2.1 Statie de epurare 426.24 2,499.14 0.00 0.00 0.00 2,170.45 2,654.67 464.07 1,920.54 

2.2 Statie de pompare 1,443.53 459.31 0.00 65.62 131.23 262.46 1,574.76 393.69 393.69 

2.3 Conducte de refulare 209.97 229.65 0.00 32.81 78.74 131.23 619.47 196.85 196.85 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

7,716.32 5,373.87 0.00 551.17 826.75 2,858.62 12,297.89 6,613.99 7,440.74 

                      

TOT Total 13,177.93 12,251.81 1,439.59 2,796.71 6,363.10 20,876.63 10,144.66 122,363.01 8,263.72 
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Nr. Articol Amarasti Creteni Sutesti Gusoieni Mitrofani Madulari Susani Lungesti Stefanesti 

1 Alimentarea cu apa 1,531.62 1,097.76 884.49 2,543.82 1,000.40 6,343.22 595.47 0.00 767.53 

1.1 Sursa de apa 41.94 83.88 58.71 125.81 34.29 167.75 41.94 0.00 85.62 

1.2 Statie de tratare 35.03 35.03 35.03 35.03 0.00 105.08 0.00 0.00 557.15 

1.3 Conducta de aductiune 137.79 0.00 0.00 190.28 13.12 0.00 0.00 0.00 124.76 

1.4 Statie de pompare 66.36 0.00 66.36 99.55 65.62 524.92 0.00 0.00 0.00 

1.5 Retea de distributie 1,177.13 905.49 724.39 1,955.85 887.38 5,432.92 553.53 0.00 0.00 

1.6 Rezervor 73.37 73.37 0.00 137.30 0.00 112.55 0.00 0.00 0.00 

                      

2 Apa uzata 6,732.10 4,273.83 1,791.78 4,327.30 1,496.02 6,490.87 11,732.76 8,837.52 1,852.99 

2.1 Statie de epurare 0.00 0.00 335.13 420.91 0.00 388.68 1,887.07 2,881.26 0.00 

2.2 Statie de pompare 262.46 524.92 196.85 656.15 65.62 393.69 1,296.69 204.74 204.74 

2.3 Conducte de refulare 131.23 131.89 157.48 242.25 52.49 196.85 593.26 195.43 186.12 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

6,338.41 3,617.03 1,102.33 3,007.99 1,377.92 5,511.66 7,955.74 5,556.09 1,462.13 

                      

TOT Total 8,263.72 5,371.59 2,676.28 6,871.12 2,496.43 12,834.09 12,328.22 8,837.52 2,620.52 
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Nr. Articol Voicesti Caineni Boisoara Racovita Titesti Perisani Salatrucel Berislavesti Runcu 

1 Alimentarea cu apa 814.94 410.68 0.00 1,016.52 934.46 141.84 0.00 0.00 1,028.18 

1.1 Sursa de apa 0.00 48.48 0.00 41.94 365.26 0.00 0.00 0.00 41.94 

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 35.03 569.20 0.00 0.00 0.00 35.03 

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.86 

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18 0.00 0.00 0.00 

1.5 Retea de distributie 362.19 362.19 0.00 905.49 0.00 108.66 0.00 0.00 814.94 

1.6 Rezervor 452.74 0.00 0.00 34.07 0.00 0.00 0.00 0.00 44.41 

                      

2 Apa uzata 3,683.17 8,133.37 0.00 7,192.23 6,378.59 10,017.60 498.67 10,397.13 3,595.74 

2.1 Statie de epurare 0.00 2,372.38 0.00 499.50 276.39 2,179.51 0.00 2,605.99 269.06 

2.2 Statie de pompare 590.54 328.08 0.00 393.69 393.69 524.92 65.62 787.38 196.85 

2.3 Conducte de refulare 316.13 196.85 0.00 236.21 196.85 111.09 19.68 79.46 98.42 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

2,776.50 5,236.08 0.00 6,062.83 5,511.66 7,202.09 413.37 6,924.30 3,031.41 

                      

TOT Total 4,498.11 8,544.05 0.00 8,208.75 7,313.04 10,159.44 498.67 10,397.13 4,623.92 
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Nr. Articol Golesti Milcoiu 
N. 

Balcescu 
Stoilesti Danicei Barbatesti Pietrari Pausesti Stoenesti 

1 Alimentarea cu apa 4,562.07 1,405.37 0.00 1,227.10 1,267.68 0.00 111.68 0.00 1,857.05 

1.1 Sursa de apa 125.81 16.83 0.00 152.97 0.00 0.00 15.89 0.00 41.94 

1.2 Statie de tratare 35.03 464.46 0.00 710.36 0.00 0.00 95.80 0.00 35.03 

1.3 Conducta de aductiune 249.34 0.00 0.00 95.55 0.00 0.00 0.00 0.00 236.21 

1.4 Statie de pompare 110.98 209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.08 

1.5 Retea de distributie 3,984.14 688.17 0.00 268.23 1,267.68 0.00 0.00 0.00 1,159.02 

1.6 Rezervor 56.78 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.78 

                      

2 Apa uzata 10,758.60 7,452.96 0.00 9,619.16 6,868.64 5,931.60 4,249.68 11,909.39 13,725.08 

2.1 Statie de epurare 2,274.58 346.85 0.00 0.00 412.12 0.00 0.00 0.00 3,066.94 

2.2 Statie de pompare 328.08 328.08 0.00 328.08 393.69 262.46 558.01 704.41 352.21 

2.3 Conducte de refulare 164.04 164.04 0.00 196.85 275.58 157.48 92.96 110.62 522.73 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

7,991.91 6,613.99 0.00 9,094.24 5,787.24 5,511.66 3,598.71 11,094.36 9,783.20 

                      

TOT Total 15,320.68 8,858.33 0.00 10,846.26 8,136.32 5,931.60 4,361.36 11,909.39 15,582.13 
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Nr. Articol Bunesti 
Pausesti 
Maglasi 

Vladesti 
Baile 

Olanesti 
Voineasa Malaia 

Baile 
Govora 

Calimanesti Total judet 

1 Alimentarea cu apa 0.00 0.00 395.38 705.13 2,904.76 1,870.01 1,982.29 0.00 235,727.81 

1.1 Sursa de apa 0.00 0.00 0.00 0.00 53.54 41.94 0.00 0.00 4,296.44 

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 0.00 563.94 293.99 0.00 0.00 9,735.63 

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00 0.00 445.68 0.00 304.10 0.00 11,386.18 

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00 33.18 189.59 131.23 65.62 97.77 0.00 70,642.44 

1.5 Retea de distributie 0.00 0.00 362.19 515.55 1,580.01 1,468.46 1,425.68 0.00 91,053.24 

1.6 Rezervor 0.00 0.00 0.00 0.00 130.35 0.00 154.74 0.00 48,613.88 

                      

2 Apa uzata 0.00 11,501.06 809.10 0.00 8,107.73 5,931.60 1,942.80 911.73 550,730.44 

2.1 Statie de epurare 0.00 2,963.66 0.00 0.00 1,839.95 0.00 0.00 0.00 85,099.24 

2.2 Statie de pompare 0.00 1,070.08 65.62 0.00 787.38 262.46 347.33 235.00 42,575.82 

2.3 Conducte de refulare 0.00 154.66 14.57 0.00 335.82 157.48 172.37 0.00 19,209.18 

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 929.24 

2.5 
Reabilitare retea de 
canalizare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,540.45 

2.6 
Extindere retea de 
canalizare 

0.00 7,312.66 728.92 0.00 5,144.58 5,511.66 1,423.11 676.73 336,376.50 

                      

TOT Total 0.00 11,501.06 1,204.48 705.13 11,012.49 7,801.60 3,925.09 911.73 786,458.25 
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Valorile de investiții pe fiecare etapă sunt prezentate în tabelul următor: 

Nr. Articol 
Costuri 
totale  

(mil. Euro) 

Etapa 2 Etapa 3 Sursa de finantare 

2014 - 2023 >2023 FC Altele 

0 Ramnicu Valcea 12,754.77 7,321.85 5,432.92 7,321.85 5,432.92 

0.1 Alimentare cu apa 5,432.92 0.00 5,432.92 0.00 5,432.92 

0.2 Apa uzata 7,321.85 7,321.85 0.00 7,321.85 0.00 

1 Brezoi 10,507.72 7,485.08 3,022.65 7,485.08 3,022.65 

1.1 Alimentare cu apa 1,020.72 1,020.72 0.00 1,020.72 0.00 

1.2 Apa uzata 9,487.00 6,464.35 3,022.65 6,464.35 3,022.65 

  Calimanesti 911.73 911.73 0.00 911.73 0.00 

  Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Apa uzata 911.73 911.73 0.00 911.73 0.00 

2 Bujoreni 6,138.02 2,727.82 3,410.20 2,727.82 3,410.20 

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 Apa uzata 6,138.02 2,727.82 3,410.20 2,727.82 3,410.20 

3 Daesti 1,383.75 261.74 1,122.02 261.74 1,122.02 

3.1 Alimentare cu apa 261.74 261.74 0.00 261.74 0.00 

3.2 Apa uzata 1,122.02 0.00 1,122.02 0.00 1,122.02 

3A Budesti 10,321.23 5,146.98 5,174.25 5,146.98 5,174.25 

3A.1 Alimentare cu apa 295.49 0.00 295.49 0.00 295.49 

3A.2 Apa uzata 10,025.74 5,146.98 4,878.76 5,146.98 4,878.76 

3B Babeni 5,389.16 2,404.54 2,984.63 2,404.54 2,984.63 

3B.1 Alimentare cu apa 231.36 231.36 0.00 231.36 0.00 

3B.2 Apa uzata 5,157.81 2,173.18 2,984.63 2,173.18 2,984.63 

4 Galicea 10,581.43 5,763.37 4,818.05 5,763.37 4,818.05 

4.1 Alimentare cu apa 3,933.80 1,911.58 2,022.22 1,911.58 2,022.22 

4.2 Apa uzata 6,647.63 3,851.79 2,795.84 3,851.79 2,795.84 

5 Ionesti 6,949.42 6,949.42 0.00 0.00 6,949.42 

5.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2 Apa uzata 6,949.42 6,949.42 0.00 0.00 6,949.42 

6 Olanu 6,717.40 11,725.50 150.83 11,725.50 150.83 

6.1 Alimentare cu apa 4,675.86 4,675.86 0.00 4,675.86 0.00 

6.2 Apa uzata 2,041.54 7,049.65 150.83 7,049.65 150.83 

7 Orlesti 5,311.72 3,602.26 1,709.46 0.00 5,311.72 
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7.1 Alimentare cu apa 1,709.46 0.00 1,709.46 0.00 1,709.46 

7.2 Apa uzata 3,602.26 3,602.26 0.00 0.00 3,602.26 

8 Dragoesti 7,645.02 7,645.02 0.00 7,645.02 0.00 

8.1 Alimentare cu apa 1,972.85 1,972.85 0.00 1,972.85 0.00 

8.2 Apa uzata 5,672.17 5,672.17 0.00 5,672.17 0.00 

9 Scundu 3,176.29 2,125.93 1,050.36 0.00 3,176.29 

9.1 Alimentare cu apa 1,050.36 0.00 1,050.36 0.00 1,050.36 

9.2 Apa uzata 2,125.93 2,125.93 0.00 0.00 2,125.93 

10 Prundeni 2,198.54 0.00 2,198.54 0.00 2,198.54 

10.1 Alimentare cu apa 2,198.54 0.00 2,198.54 0.00 2,198.54 

10.2 Apa uzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Dragasani 1,603.12 1,603.12 0.00 1,603.12 0.00 

  Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Apa uzata 1,603.12 1,603.12 0.00 1,603.12 0.00 

11 Muereasca 10,147.45 3,572.83 6,574.62 0.00 10,147.45 

11.1 Alimentare cu apa 3,572.83 3,572.83 0.00 0.00 3,572.83 

11.2 Apa uzata 6,574.62 0.00 6,574.62 0.00 6,574.62 

12 Mihaesti 17,034.00 17,034.00 0.00 17,034.00 0.00 

12.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.2 Apa uzata 17,034.00 17,034.00 0.00 17,034.00 0.00 

13 Alunu 8,981.38 2,028.82 6,952.57 0.00 8,981.38 

13.1 Alimentare cu apa 740.14 0.00 740.14 0.00 740.14 

13.2 Apa uzata 8,241.24 2,028.82 6,212.43 0.00 8,241.24 

14 Berbesti 10,921.15 5,672.06 5,249.09 0.00 10,921.15 

14.1 Alimentare cu apa 215.11 0.00 215.11 0.00 215.11 

14.2 Apa uzata 10,706.04 5,672.06 5,033.98 0.00 10,706.04 

15 Sinesti 8,364.46 0.00 8,364.46 0.00 8,364.46 

15.1 Alimentare cu apa 1,129.89 0.00 1,129.89 0.00 1,129.89 

15.2 Apa uzata 7,234.57 0.00 7,234.57 0.00 7,234.57 

16 Gradistea 15,636.38 15,636.38 0.00 0.00 15,636.38 

16.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.2 Apa uzata 15,636.38 15,636.38 0.00 0.00 15,636.38 

17 Livezi  15,303.48 15,302.82 0.66 3,386.74 11,916.74 

17.1 Alimentare cu apa 3,387.41 3,386.74 0.66 3,386.74 0.66 

17.2 Apa uzata 11,916.08 11,916.08 0.00 0.00 11,916.08 

18 Zatreni 1,574.76 0.00 1,574.76 0.00 1,574.76 

18.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18.2 Apa uzata 1,574.76 0.00 1,574.76 0.00 1,574.76 

19 Lacusteni 812.51 0.00 812.51 0.00 812.51 

19.1 Alimentare cu apa 261.34 0.00 261.34 0.00 261.34 

19.2 Apa uzata 551.17 0.00 551.17 0.00 551.17 
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20 Mateesti 7,974.21 5,905.35 2,068.86 0.00 7,974.21 

20.1 Alimentare cu apa 2,068.86 0.00 2,068.86 0.00 2,068.86 

20.2 Apa uzata 5,905.35 5,905.35 0.00 0.00 5,905.35 

21 Fauresti 7,087.27 0.00 7,087.27 0.00 7,087.27 

21.1 Alimentare cu apa 2,874.79 0.00 2,874.79 0.00 2,874.79 

21.2 Apa uzata 4,212.48 0.00 4,212.48 0.00 4,212.48 

22 Lalosu 7,650.35 7,650.35 0.00 909.19 6,741.16 

22.1 Alimentare cu apa 909.19 909.19 0.00 909.19 0.00 

22.2 Apa uzata 6,741.16 6,741.16 0.00 0.00 6,741.16 

23 Vaideeni 13,281.11 6,204.23 7,076.87 6,204.23 7,076.87 

23.1 Alimentare cu apa 946.54 946.54 0.00 946.54 0.00 

23.2 Apa uzata 12,334.57 5,257.69 7,076.87 5,257.69 7,076.87 

24 Slatioara 3,070.78 0.00 3,070.78 0.00 3,070.78 

24.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24.2 Apa uzata 3,070.78 0.00 3,070.78 0.00 3,070.78 

25 Stroesti 13,890.51 0.00 13,890.51 0.00 13,890.51 

25.1 Alimentare cu apa 1,795.79 0.00 1,795.79 0.00 1,795.79 

25.2 Apa uzata 12,094.72 0.00 12,094.72 0.00 12,094.72 

26 Copaceni 10,026.93 467.85 9,559.09 467.85 9,559.09 

26.1 Alimentare cu apa 467.85 467.85 0.00 467.85 0.00 

26.2 Apa uzata 9,559.09 0.00 9,559.09 0.00 9,559.09 

27 Lapusata 1,934.15 0.00 1,934.15 0.00 1,934.15 

27.1 Alimentare cu apa 326.59 0.00 326.59 0.00 326.59 

27.2 Apa uzata 1,607.57 0.00 1,607.57 0.00 1,607.57 

28 Ladesti 8,001.00 0.00 8,001.00 0.00 8,001.00 

28.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28.2 Apa uzata 8,001.00 0.00 8,001.00 0.00 8,001.00 

29 Fartatesti 7,884.88 4,459.77 3,425.10 2,350.64 5,534.23 

29.1 Alimentare cu apa 2,109.13 2,109.13 0.00 0.00 2,109.13 

29.2 Apa uzata 5,775.75 2,350.64 3,425.10 2,350.64 3,425.10 

30 Stanesti 5,864.42 0.00 5,864.42 0.00 5,864.42 

30.1 Alimentare cu apa 573.97 0.00 573.97 0.00 573.97 

30.2 Apa uzata 5,290.45 0.00 5,290.45 0.00 5,290.45 

31 Maciuca 12,582.61 3,835.71 8,746.90 3,835.71 8,746.90 

31.1 Alimentare cu apa 3,835.71 3,835.71 0.00 3,835.71 0.00 

31.2 Apa uzata 8,746.90 0.00 8,746.90 0.00 8,746.90 

32 Valea Mare 6,872.64 840.90 6,031.75 840.90 6,031.75 

32.1 Alimentare cu apa 840.90 840.90 0.00 840.90 0.00 

32.2 Apa uzata 6,031.75 0.00 6,031.75 0.00 6,031.75 

33 Diculesti 10,989.57 7,635.36 3,354.22 0.00 10,989.57 

33.1 Alimentare cu apa 3,354.22 0.00 3,354.22 0.00 3,354.22 
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33.2 Apa uzata 7,635.36 7,635.36 0.00 0.00 7,635.36 

34 Rosiile 17,477.13 0.00 17,477.13 0.00 17,477.13 

34.1 Alimentare cu apa 5,685.27 0.00 5,685.27 0.00 5,685.27 

34.2 Apa uzata 11,791.86 0.00 11,791.86 0.00 11,791.86 

35 Tetoiu 11,676.86 0.00 11,676.86 0.00 11,676.86 

35.1 Alimentare cu apa 810.35 0.00 810.35 0.00 810.35 

35.2 Apa uzata 10,866.51 0.00 10,866.51 0.00 10,866.51 

36 Ghioroiu 7,202.86 0.00 7,202.86 0.00 7,202.86 

36.1 Alimentare cu apa 891.90 0.00 891.90 0.00 891.90 

36.2 Apa uzata 6,310.96 0.00 6,310.96 0.00 6,310.96 

37 Cernisoara 8,011.72 3,169.32 4,842.40 3,169.32 4,842.40 

37.1 Alimentare cu apa 3,169.32 3,169.32 0.00 3,169.32 0.00 

37.2 Apa uzata 4,842.40 0.00 4,842.40 0.00 4,842.40 

38 Roesti 1,791.20 1,377.83 413.37 0.00 1,791.20 

38.1 Alimentare cu apa 1,377.83 1,377.83 0.00 0.00 1,377.83 

38.2 Apa uzata 413.37 0.00 413.37 0.00 413.37 

39 Horezu 19,771.23 11,539.86 8,231.37 11,539.86 8,231.37 

39.1 Alimentare cu apa 5,021.23 5,019.91 1.33 5,019.91 1.33 

39.2 Apa uzata 14,749.99 6,519.95 8,230.04 6,519.95 8,230.04 

40 Maldaresti 13,177.93 13,177.93 0.00 0.00 13,177.93 

40.1 Alimentare cu apa 3,381.87 3,381.87 0.00 0.00 3,381.87 

40.2 Apa uzata 9,796.06 9,796.06 0.00 0.00 9,796.06 

41 Otesani 12,251.81 12,251.81 0.00 0.00 12,251.81 

41.1 Alimentare cu apa 3,689.84 3,689.84 0.00 0.00 3,689.84 

41.2 Apa uzata 8,561.97 8,561.97 0.00 0.00 8,561.97 

42 Sirineasa 1,439.59 790.00 649.59 0.00 1,439.59 

42.1 Alimentare cu apa 790.00 790.00 0.00 0.00 790.00 

42.2 Apa uzata 649.59 0.00 649.59 0.00 649.59 

43 Costesti 2,796.71 1,759.99 1,036.72 0.00 2,796.71 

43.1 Alimentare cu apa 1,759.99 1,759.99 0.00 0.00 1,759.99 

43.2 Apa uzata 1,036.72 0.00 1,036.72 0.00 1,036.72 

44 Tomsani 6,363.10 0.00 6,363.10 0.00 6,363.10 

44.1 Alimentare cu apa 940.33 0.00 940.33 0.00 940.33 

44.2 Apa uzata 5,422.76 0.00 5,422.76 0.00 5,422.76 

45 Francesti 20,876.63 3,729.84 17,146.79 2,945.47 17,931.16 

45.1 Alimentare cu apa 3,729.84 3,729.84 0.00 2,945.47 784.37 

45.2 Apa uzata 17,146.79 0.00 17,146.79 0.00 17,146.79 

46 Pesceana 10,144.66 2,476.07 7,668.60 2,365.04 7,779.63 

46.1 Alimentare cu apa 2,476.07 2,476.07 0.00 2,365.04 111.03 

46.2 Apa uzata 7,668.60 0.00 7,668.60 0.00 7,668.60 

47 Glavile 56,813.62 56,813.62 0.00 0.00 56,813.62 
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47.1 Alimentare cu apa 46,861.81 46,861.81 0.00 0.00 46,861.81 

47.2 Apa uzata 9,951.81 9,951.81 0.00 0.00 9,951.81 

48 Amarasti 8,263.72 1,531.62 6,732.10 0.00 8,263.72 

48.1 Alimentare cu apa 1,531.62 1,531.62 0.00 0.00 1,531.62 

48.2 Apa uzata 6,732.10 0.00 6,732.10 0.00 6,732.10 

49 Creteni 5,371.59 0.00 5,371.59 0.00 5,371.59 

49.1 Alimentare cu apa 1,097.76 0.00 1,097.76 0.00 1,097.76 

49.2 Apa uzata 4,273.83 0.00 4,273.83 0.00 4,273.83 

50 Sutesti 2,676.28 884.49 1,791.78 0.00 2,676.28 

50.1 Alimentare cu apa 884.49 884.49 0.00 0.00 884.49 

50.2 Apa uzata 1,791.78 0.00 1,791.78 0.00 1,791.78 

51 Gusoieni 6,871.12 0.00 6,871.12 0.00 6,871.12 

51.1 Alimentare cu apa 2,543.82 0.00 2,543.82 0.00 2,543.82 

51.2 Apa uzata 4,327.30 0.00 4,327.30 0.00 4,327.30 

52 Mitrofani 2,496.43 1,000.40 1,496.02 0.00 2,496.43 

52.1 Alimentare cu apa 1,000.40 1,000.40 0.00 0.00 1,000.40 

52.2 Apa uzata 1,496.02 0.00 1,496.02 0.00 1,496.02 

53 Madulari 12,834.09 6,343.22 6,490.87 0.00 12,834.09 

53.1 Alimentare cu apa 6,343.22 6,343.22 0.00 0.00 6,343.22 

53.2 Apa uzata 6,490.87 0.00 6,490.87 0.00 6,490.87 

54 Susani 12,328.22 8,980.79 3,347.43 8,385.33 3,942.90 

54.1 Alimentare cu apa 595.47 595.47 0.00 0.00 595.47 

54.2 Apa uzata 11,732.76 8,385.33 3,347.43 8,385.33 3,347.43 

55 Lungesti 8,837.52 8,837.52 0.00 0.00 8,837.52 

55.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

55.2 Apa uzata 8,837.52 8,837.52 0.00 0.00 8,837.52 

56 Stefanesti 2,620.52 767.53 1,852.99 767.53 1,852.99 

56.1 Alimentare cu apa 767.53 767.53 0.00 767.53 0.00 

56.2 Apa uzata 1,852.99 0.00 1,852.99 0.00 1,852.99 

57 Voicesti 4,498.11 0.00 4,498.11 0.00 4,498.11 

57.1 Alimentare cu apa 814.94 0.00 814.94 0.00 814.94 

57.2 Apa uzata 3,683.17 0.00 3,683.17 0.00 3,683.17 

58 Caineni 8,544.05 410.68 8,133.37 0.00 8,544.05 

58.1 Alimentare cu apa 410.68 410.68 0.00 0.00 410.68 

58.2 Apa uzata 8,133.37 0.00 8,133.37 0.00 8,133.37 

59 Racovita 8,208.75 1,016.52 7,192.23 0.00 8,208.75 

59.1 Alimentare cu apa 1,016.52 1,016.52 0.00 0.00 1,016.52 

59.2 Apa uzata 7,192.23 0.00 7,192.23 0.00 7,192.23 

60 Titesti 7,313.04 934.46 6,378.59 934.46 6,378.59 

60.1 Alimentare cu apa 934.46 934.46 0.00 934.46 0.00 

60.2 Apa uzata 6,378.59 0.00 6,378.59 0.00 6,378.59 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea         Capitol 7 – Planul de investitii pe termen lung 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

26 

 

61 Perisani 10,159.44 0.00 10,159.44 0.00 10,159.44 

61.1 Alimentare cu apa 141.84 0.00 141.84 0.00 141.84 

61.2 Apa uzata 10,017.60 0.00 10,017.60 0.00 10,017.60 

62 Salatrucel 498.67 0.00 498.67 0.00 498.67 

62.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

62.2 Apa uzata 498.67 0.00 498.67 0.00 498.67 

63 Berislavesti 10,397.13 0.00 10,397.13 0.00 10,397.13 

63.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

63.2 Apa uzata 10,397.13 0.00 10,397.13 0.00 10,397.13 

64 Runcu 4,623.92 0.00 4,623.92 0.00 4,623.92 

64.1 Alimentare cu apa 1,028.18 0.00 1,028.18 0.00 1,028.18 

64.2 Apa uzata 3,595.74 0.00 3,595.74 0.00 3,595.74 

65 Golesti 15,320.68 4,562.07 10,758.60 0.00 15,320.68 

65.1 Alimentare cu apa 4,562.07 4,562.07 0.00 0.00 4,562.07 

65.2 Apa uzata 10,758.60 0.00 10,758.60 0.00 10,758.60 

66 Milcoiu 8,858.33 717.20 8,141.13 717.20 8,141.13 

66.1 Alimentare cu apa 1,405.37 717.20 688.17 717.20 688.17 

66.2 Apa uzata 7,452.96 0.00 7,452.96 0.00 7,452.96 

67 Stoilesti 10,846.26 1,227.10 9,619.16 1,227.10 9,619.16 

67.1 Alimentare cu apa 1,227.10 1,227.10 0.00 1,227.10 0.00 

67.2 Apa uzata 9,619.16 0.00 9,619.16 0.00 9,619.16 

68 Danicei  8,136.32 1,267.68 6,868.64 0.00 8,136.32 

68.1 Alimentare cu apa 1,267.68 1,267.68 0.00 0.00 1,267.68 

68.2 Apa uzata 6,868.64 0.00 6,868.64 0.00 6,868.64 

69 Barbatesti 5,931.60 5,931.60 0.00 0.00 5,931.60 

69.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

69.2 Apa uzata 5,931.60 5,931.60 0.00 0.00 5,931.60 

70 Pietrari 4,361.36 4,361.36 0.00 4,361.36 0.00 

70.1 Alimentare cu apa 111.68 111.68 0.00 111.68 0.00 

70.2 Apa uzata 4,249.68 4,249.68 0.00 4,249.68 0.00 

71 Pausesti 11,909.39 0.00 11,909.39 0.00 11,909.39 

71.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71.2 Apa uzata 11,909.39 0.00 11,909.39 0.00 11,909.39 

72 Stoenesti 15,582.13 12,866.44 2,715.68 0.00 15,582.13 

72.1 Alimentare cu apa 1,857.05 1,857.05 0.00 0.00 1,857.05 

72.2 Apa uzata 13,725.08 11,009.39 2,715.68 0.00 13,725.08 

73 Pausesti Maglasi 11,501.06 8,537.40 2,963.66 8,537.40 2,963.66 

73.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

73.2 Apa uzata 11,501.06 8,537.40 2,963.66 8,537.40 2,963.66 

74 Vladesti 1,204.48 395.38 809.10 0.00 1,204.48 

74.1 Alimentare cu apa 395.38 395.38 0.00 0.00 395.38 
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74.2 Apa uzata 809.10 0.00 809.10 0.00 809.10 

  Baile Olanesti 705.13 705.13 0.00 705.13 0.00 

  Alimentare cu apa 705.13 705.13 0.00 705.13 0.00 

  Apa uzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75 Voineasa 11,012.49 973.28 10,039.20 973.28 10,039.20 

75.1 Alimentare cu apa 2,904.76 973.28 1,931.47 973.28 1,931.47 

75.2 Apa uzata 8,107.73 0.00 8,107.73 0.00 8,107.73 

76 Malaia  7,801.60 1,576.02 6,225.59 0.00 7,801.60 

76.1 Alimentare cu apa 1,870.01 1,576.02 293.99 0.00 1,870.01 

76.2 Apa uzata 5,931.60 0.00 5,931.60 0.00 5,931.60 

77 Baile Govora 3,925.09 3,925.09 0.00 3,925.09 0.00 

77.1 Alimentare cu apa 1,982.29 1,982.29 0.00 1,982.29 0.00 

77.2 Apa uzata 1,942.80 1,942.80 0.00 1,942.80 0.00 

TOTAL ALIMENTARI CU APA 170,178.42 127,258.73 42,919.69 41,379.44 128,798.99 

TOTAL CANALIZARE 550,730.44 219,501.27 336,388.10 97,200.12 458,689.26 

CHELTUIELI CU ECHIPAMENTE 5,345,137.00 5,345,137.00 
 

5,345,137.00 
 

TOTAL GENERAL 6,066,045.87 5,691,897.00 379,307.80 5,483,716.55 587,488.25 

 

 

Detalierea costurilor de investitie pentru fiecare localitate si fiecare tip de investitie se regaseste 

in Anexa 7.3. 
 

 

7.4 Parametrii de Proiectare și Pre-dimensionare de bază 

7.4.1 Proiectarea stațiilor de tratare a apei 

Sursele de apă potabilădin România se impart insurse de suprafața, că de exemplu rauri și 

acumulari, și surse subterane, că de exemplu fantani și puțuri de adâncime.  

În scopul proiectării stațiilor de tratare, fluxul tehnologic trebuie să fie adaptat localizarii sursei 

pentru a rezolva problema unor posibile substante poluante în apă bruta. Aceste substante 

poluante, care trebuie eliminate în timpul tratării apei sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Sursa - rau Sursa - rezervor Sursa - put 

 Turbiditate crescuta 

 Culoare 

 Turbiditate 

 Culoare 

 Fier 

 Mangan 

file:///C:/Users/dobre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Anexe/Anexe%20la%20cap.%207/Anexe%20731%20732%20733_apa%20si%20apa%20uzata_13.09.2014%20cu%20investitii%20specifice.xlsx


Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea         Capitol 7 – Planul de investitii pe termen lung 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

28 

 

 Pesticide 

 Bacterii 

 Cryptosporidium 

 Giardia lamblia 

 Amoniac 

 Azotat 

 Metale 

 Ulei 

 Gust 

 Mirosuri 

 Pesticide 

 Bacterii 

 Cryptosporidium 

 Giardia lamblia 

 Amoniac 

 Azotat 

 Metale 

 Ulei 

 Gust 

 Mirosuri 

 Inflorescente de alge 

 Amoniac 

 Azotat 

 Hidrogen sulfurat 

 Metale grele 

 Bacterii 

 
Concepția de bază care a fost adoptată pentru comunitățile care se alimentează cu apă din 

straturile acvifere subterane este următoarea: captarea apei trebuie să se facă prin intermediul 

unor puțuri de mare adâncime pentru a se reduce riscul unor contaminări cu nitrați, pesticide 

sau alte substanțe poluante, care nu apar în mod natural în mediu. Acolo unde se cunoaște 

faptul că puțurile existente prezintă nivel ridicat de poluare, se propune că puțurile să fie săpate 

la adâncimi mai mari.  

În cazul puțurilor de mare adâncime despre care nu sunt disponibile date privind apă bruta, se 

propune să se ia în considerare faptul că exista standarde acceptabile de calitate și să se 

folosească numai măsurarea debitului și dezinfecția cu clor. Clorinarea suplimentară se va folosi 

în cazul rețelelor mari și se va efectua în cadrul rezervoarelor de serviciu pentru a se asigura o 

dezinfecție eficientă peste tot în rețea.  

Acolo unde se cunoaște faptul că este nevoie de tratare suplimentara, în cadrul proiectării se va 

lua în considerare o abordare modulară. Se vor proiecta module individuale pentru procese că 

de exemplu: aerarea, schimbul de ioni, filtrare, module care se vor combina și va rezulta o 

facilitate integrată de tratare a apei.  

Pe baza evaluării inițiale a informațiilor privind calitatea actuală a apei brute, sunt propuse 

următoarele etape de proces privind tratarea substanțelor poluante cunoscute. 

 

 

Poluant Maxim permis Unitate de proces 

Coliformi totali 0 (zero) MPN 
Dezinfecție cu clor 30 min. contact 
cu 0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 și 
turbiditate < 1 NTU 

Coliformi fecali 0 (zero) MPN 
Dezinfecție cu clor 30 min. contact 
cu 0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 și 
turbiditate < 1 NTU 
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Oxidabilitate 5 mg O2 
Oxidare, decantarea și filtrarea 
precipitatului la un pH corect 

Amoniu  0.5 mg NH4/l 
Rezervor de înmagazinare, filtrare 
lentă a nisipului, filtrare cu carbon 
activ 

Nitrat 50 mg NO3/l 
Schimb de ioni (curent rezidual cu 
conținut ridicat de apă sarată) 

Turbiditate 
≤5 NTU <1 NTU 
înainte de dezinfecție 

Reglare pH, coagulare – decantare 
și filtrare 

Aluminiu 200 mg/l Reglare pH – coagulare și filtrare 

Fier 200 µg/l 
Oxidare, decantarea și filtrarea 
precipitatului la un pH corect 

Mangan 50 µg/l 
Oxidare, decantarea și filtrarea 
precipitatului la un pH corect 
(eventual dozare de permanganat) 

Plumb 10 µg/l reglare pH – coagulare și filtrare 

Cadmiu 5 µg/l reglare pH – coagulare și filtrare 

Pesticide totale 
0.5 µg/l <0.1 µg/l pe 
categorie 

ozonare și carbon activ 

 
 

7.4.1.1 Dimensionare unități 

Pentru a estima costurile unitare de proces privind investițiile prioritare propuse, a fost aplicată 

o abordare generică privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Dimensiunile unei serii de 

stații de tratare au fost calculate pe baza unei abordări modulare cu metodologie de tipul „pick 

and mix”.  

Tabel 7.4 -1: Instalații de tratare calculate 

Volum 

de apă 

produsa 

Oxidare (Turn 

echipat) Zona 

planului 

Decantare Filtrare Rezervor de 

extract cu 

clorul 

Nr. 

unități 

Total 

zona plan 

Nr. Dia Nr. Total 

zona 

plan 

Arie standard/ 

filtru 

Volum total 

m3/zi    m  m2 m m3 

200 0.07 0.1 1 2.5 1 2 1.3 4 

500 1 0.3 1 3.95 1 4 2 10 
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1,000 1 0.6 1 5.59 1 8 2.9 21 

2,000 1 1.1 1 7.9 2 17 2 42 

10,000 3 5.6 1 17.66 2 83 4.6 208 

20,000 4 11.1 1 24.98 4 167 3.2 417 

30,000 4 16.7 2 15.3 4 250 4 625 

60,000 6 33.3 2 21.63 4 500 5.6 1,250 

100,000 6 55.6 2 27.93 6 833 4.8 2,083 

200,000 8 111.1 3 26.33 8 1,667 5.1 4,167 

 

 

Volum 

de apă 

produsa 

Filtre CAG Ozonare 

Nr. Volum 

total 

Arie standard/ 

filtru 

Nr. Volum 

total 

Adancime 

rezervor 

Arie standard/ 

filtru 

m3/zi  m3 m  m3 m m 

200 1 2 0.7 1 1 1 0.7 

500 1 5 1.1 1 1 1 1.2 

1,000 1 10 1.6 1 3 2 1.2 

2,000 1 21 2.3 1 6 2 1.7 

10,000 2 104 2.6 1 28 3 3 

20,000 2 208 3.6 2 56 3 2.2 

30,000 2 313 4.4 2 83 3 2.6 

60,000 4 625 3.1 2 167 4 3.2 

100,000 4 1,042 4 4 278 4 2.1 

200,000 6 2,083 3.8 4 556 4 2.9 

 

 

7.4.1.2 Cerințe operaționale și de investiții 

Master Planul contine evaluarea preliminară și costurile aferente pentru a se asigura 

conformarea cu Directiva. Studiile de fezabilitate, cerute că parte integranta a investițiilor, vor 

analiza în detaliu caracteristicile apei provenite din surse pentru a stabili exact ce unități de 

proces sunt necesare.  

Nivelurile minime de analiză necesare pentru elaborarea acestor studii și proiectele detaliate 

ulterioare, trebuie să cuprindă următoarele: 
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Parametru Unitate de 

măsura 

Valoare standard 

Turbiditate NTU 0 – 50,000 

Culoare Hazen 0 - 5000 

Alcalinitate mg/l CaCO3 0 – 300 

pH unitate pH 5 – 7 

Fier (filtrat) mg/l  0 – 15 

Mangan (filtrat) mg/l  0 – 2 

Aluminiu mg/l  0 - 1 

Calciu mg/l  0 – 300 că CaCO3 

Magneziu mg/l  0 – 100 că CaCO3 

Amoniac mg/l  0 – 5 că N sau NH3 

Pesticide, daca se 

suspectează 

µg/l  

 

Trebuie să se ia în considerare faptul că una din caracteristicile esențiale ale Directivei o 

reprezintă necesitătea analizelor continue și amănunțite ale apei furnizate pentru consum.  

Pentru a se asigura faptul că există facilități adecvate de laborator, facilitățile existente trebuie 

modernizate în mod extensiv în cadrul programului de investiții prioritare. 

 

7.4.1.3 Stații de tratare a apei - nămol 

Practica actuală de a descărca nămolul contaminat rezultat din procesul de tratare direct în 

mediul acvatic trebuie să fie oprită, iar toate stațiile de tratare trebuie să fie prevăzute cu 

facilități de apă pentru retrospalare și unități de recuperare a nămolului.  

Propunerea curentă, care va deveni subiectul unor investigatii detaliate în timpul elaborării 

studiilor privind investițiile, se referă la îngroșarea și deshidratarea nămolului înainte de tratarea 

lui și evacuarea lui la facilitățile regionale de tratare a nămolului. Acolo unde nămolul de la 

stațille de epurare este folosit în agricultură, trebuie aleasă o metodă alternativă de tratare 

finală cu depozitarea la depozitul de nămol. 

 

7.4.2 Criterii de proiectare – epurarea apelor uzate 
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7.4.2.1 Circumstanțe 

Obiectivul implementării Directivei 91/271/EEC privind apele uzate din mediul urban îl 

reprezintă protecția mediului de efectele negative ale descarcărilor apelor uzate provenite din 

mediul urban.  

Pentru a putea fi în conformitate cu acest obiectiv, întreg teritoriu al României a fost desemnat 

ca zonă sensibilă pe baza definițiilor din Directivă. Această cerință înseamnă că toate 

descarcările de ape uzate provenite din aglomerări cu peste 2,000 l.e., dar cu mai puțin de 

10,000 l.e., trebuie să beneficieze de tratare secundară biologică. Pentru aglomerări cu mai mult 

de 10,000 l.e., apele uzate descarcăte trebuie să îndeplinească, în plus față de cerințele privind 

tratarea secundară, și condițiile privind tratarea avansată și, deci, să se înscrie în standardele 

relevante privind îndepărtarea azotului și fosforului total.  

 

Următoarele standarde sunt definite în Directiva ca tratare secundară: 

Parametru Concentratie Procentaj 
minim de 
reducere 

Metode de referință pentru măsurare 

CBO5 la 200C 
fără 

nitrificare 
25 mg/l O2 70 - 90 

Proba omogenizata, nefiltrata, nedecantata. 

Determinarea oxigenului dizolvat dupa cinci zile 
de incubare la 200 ±10în intuneric total. 

Adaugare a inhibitorului de nitrificare 

CCO 125 mg/l O2 75 Proba de bicromat de potasiu omogenizata, 
nefiltrata, nedecantata 

Solide în 
suspensie 

(SS) 

35 mg/l 
pentru > 

10,000 l.e 
90 

1. Filtrarea unei probe reprezentative printr-o 
membrana – filtru de 0.45 µm. Uscare la 1050 C 
și cantarire 

60 mg/l 
pentru 2,000 

pana la 
10,000 l.e 

70 

2. Centrifugarea unei probe reprezentative timp 
de cel puțin cinci minute cu o acceleratie medie 
între 2800 și 3800 g. Uscare la 1050C și cantarire 

 

Tratarea suplimentara pentru toate stațiile de epurare care deservesc o aglomerare cu o 
populație echivalenta mai mare de 10,000: 

Parametru Concentratie Procentaj 
minim de 
reducere 

Metode de referinta pentru măsurare 

Fosfor total 

2 mg/l P  
(10,000 – 100,000 

l.e.)  
1 mg/l P  

80 

Spectrofotometrie de absorbtie 
moleculara 
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(peste 100,000 l.e.) 

Azot toal 

15 mg/l N  
(10,000 – 100,000 

l.e.)  
10 mg/l N  

(> 100,000 l.e.) 

70 - 80 

Spectrofotometrie de absorbtie 
moleculara 

 

 

7.4.2.2 Tratare Secundara 2,000 < 10,000 locuitori echivalenți 

Pentru proiectarea instalațiilor de tratare secundară din cadrul stațiilor mai mici de epurare, s-a 

folosit o abordare generică pentru toate proiectele de investiții propuse.  

Se propune că toate stațiile de epurare să folosească o traiectorie simplă a curentului, folosind 

filtrul aerat biologic imersat (SAFF) sau procesul privind nămolul activat. Tratarea preliminară 

înseamnă folosirea grătarelor și a deznisipatorului/separatorului de grăsimi.  

Acolo unde este posibil, stațiile de epurare vor fi proiectate sub forma unui sistem modular 

agregat/monobloc pentru a permite extinderea lor, având în vedere că numărul populației 

conectate va crește și încărcările vor crește în consecință.  

Procesul cu filtrul aerat biologic imersat este în special potrivit pentru aglomerări cu populație 

puțin numeroasă, iar unitățile de epurare pot fi construite din module pentru 1,000 l.e., care pot 

fi asamblate la locație pentru a forma o instalație completă de epurare. Fiecare modul va conține 

o zona de decantare primară, o zona de tratare biologică și decantare secundară. Se propune că 

această tehnologie să fie folosită pentru stații de epurare pentru până la aproximativ 4,000 l.e., 

iar stația va fi proiectată numai pentru oxidare (carbon) pentru a se reduce costurile de operare.  

Nămolul va fi depozitat în cadrul stației și îngroșat gravitațional înainte de a fi transportat cu un 

autovehicul special la o instalație centralizată de tratare a nămolului.  

Pentru stațiile de tratare de la 4,000 până la 10,000 l.e. vor fi folosite variante simple privind 

procesul de nămol activat, ca de exemplu aerarea extinsă.  

Întreaga apă uzată care a trecut prin stația gratarelor va fi aerată într-un reactor cu timp de 

retenție mare, iar apoi va urma depunerea nămolului activat (biomasa) în decantoare finale 

separate.  

Acest proces este în mod particular adecvat pentru stații mici de epurare, pentru că se pretează 

la proiectare modulară și produce efluenți de înaltă calitate. Principalele avantaje sunt: 

 Nu se produce nămol primar  

 Surplus foarte mic de nămol activat (Biomasa)  

 Efluent de buna calitate  

 Posibilități de modernizare considerabile  

 Aranjament modular  
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 Ușurință în instalare  

 Miros foarte puțin sau chiar deloc  

 Reacție eficientă la debite și încărcări variabile  

 Operare simplă 

 Ușurință în întreținere 

Nămolul activat provenit din procesul de epurare va fi depozitat la locație și îngroșat mecanic 

înainte de a fi transportat cu un vehicul la o facilitate centralizată de tratare a nămolului. 

 

7.4.2.3 Decantarea finala 

Decantoarele finale vor fi concepute cu flux radial, dimensionarea făcându-se utilizând teoria 

fluxului de solide pentru a permite un IVN critic de cel puțin 150 ml/l. Deși această abordare 

consumă o suprafață de teren mai mare, permite operații solide și fiabile și reduce riscul 

pierderii de solide din decantor. Pentru acest tip de proces nu se recomandă utilizarea de 

rezervoare finale dreptunghiulare ce nu pot fi proiectate în baza unei teorii fiabile a fluxului de 

solide.  

RAS va fi extras din fiecare decantor final într-o pompă colectoare pentru a fi returnat în bazinul 

de aerare. Extragerea nămolului din fiecare rezervor va fi reglabilă pentru a permite aplicarea 

unei rate diferite de subumplere fiecărui rezervor, dacă este necesar. Sistemul RAS va fi 

proiectat astfel încât rata de întoarcere din fiecare rezervor să se poată ajusta de la 0,5 la 1,5 din 

fluxul aplicat rezervorului. 

SAS va fi extras din sistemul RAS prin pompe SAS delicate. Sistemul va fi dimensionat pentru a 

suporta rata maximă de creștere anticipată plus 20% la un interval de rate de alimentare 

volumetrice care corespunde gamei IVN anticipate la care rezervoarele finale vor opera. 

 

7.4.2.4 Măsurarea debitului 

Întregul flux către tratare și fluxul final de efluent vor fi prevăzute cu echipamente automate de 

măsurare continuă a debitului, care înregistrează debitul instantaneu și debitul zilnic total.  

Echipamentul de măsurare și de înregistrare a debitului va avea o acuratețe de maxim ±2%. 

În plus, se vor prevedea debitmetre în mai multe locuri de-a lungul căii fluxului de proces. 

Împreună cu prelevarea de probe detaliată mai jos, aceste debitmetre vor permite calculul 

încărcărilor aplicate procesului și planificarea datelor pentru implementarea fazelor viitoare ale 

construcției. 
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7.4.2.5 Prelevare de probe 

Pentru a permite calcularea unor rate de eliminare (în procente), așa cum se cere în Directiva, se 

vor preleva probe automat, amestecate, proporționale cu debitul pentru apă uzată brută care 

intră în fluxul de tratare și pentru efluentul care iese din stație.  

În plus, se vor preleva probe cel puțin din următoarele locații pentru a se monitoriza eficiența 

procesului.  

 Monitorizare continuă a oxigenului dizolvat la admisia și iesirea fiecărui bazinde aerare  

 Concentrația materiei solide în suspensie din fiecare culoar de aerare al fiecărei linii de 

tratare  

 Concentratia NRA pentru fiecare canal de aerare  

 Concentratia NSA  

 Prelevare amestecată pentru lichiorul total de recirculare  

 Prelevare amestecată pentru lichiorul provenit din îngroșatorul de nămol 

 Prelevare amestecată pentru lichiorul provenit din deshidratarea nămolului  

 Densitatea nămolului îngroșat 

 Densitatea nămolului deshidratat 

 

7.5 Costuri unitare 

7.5.1 Generalități 
Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare a fost creată o Baza de Date a Costurilor 

Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare constă în evaluarea alocărilor 

bugetare pentru diferitele măsuri de implementare. 

Proiectele de infrastructură, precum stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare 
prezintă, de obicei, un anumit risc prin depășirea bugetului prestabilit: 

 schimbari în situațiile terenului; 

 reabilitarea în timpul funcționarii; 

 reabilitarea structurilor din beton existenteș 

 intarzieri ale lucrărilor nedatorate Antreprenorului; 

 forță majoră etc. 

Chiar și modificările minore pot cauza depășiri considerabile ale bugetului alocat. 

Mai mult decât atât, conform reglementîrilor naționale (POS, Tratatul de Aderare) vor exista o 

serie de proiecte majore de construcții în anii următori, care, cel mai probabil, vor determina 

costuri specifice crescute. 
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Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată având la bază rezultatele altor proiecte de 

infrastructură din România sau din țările din Europa de Est. 

Sumarul capitolului Prețurilor Unitare și variatiile prețurilor specifice este parte integrantă a 

Anexei D1.1. 

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugată), cheltuielile neprevăzute și 

costurile de proiectare și supervizare. Aceste articole se vor adăuga la sfârșitul devizului astfel 

încât acestea să fie clar identificate.  

 

7.5.2 Costuri de investiție 
Baza de Date a Costurilor Unitare aferente investiției este atașată prezentului raport că Anexa 

D1.1. 

Cazurile diferite, de la sisteme mici până la cele mai mari, au fost evaluate în vedera lărgirii 

orizontului proiectelor posibile. 

Un accent deosebit s-a pus pe crearea unei baze solide, pentru estimarea costurilor 

implementării stațiilor de epurare, deoarece acestea vor acoperi o mare parte din bugetul total 

necesar îndeplinirii cerințelor standardelor din domeniul apei potabile/apei uzate. 

Toate tarifele cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie și profitul antreprenorului, 

dar nu includ TVA, proiectarea, dirigenția de șantier și cheltuielile neprevăzute. 

 

7.5.2.1 Prețuri unitare pentru canalizare 

Canalizările reprezintă cea mai mare parte a costului pentru orice schemă de ape uzate (în mod 

normal 75% din schema totală, inclusiv epurare) si, în consecință, costurile au fost calculate în 

detaliu pentru diferite lățimi ale șanțului, în funcție de diametrul conductei, precum și pentru 

adâncimi diferite. 

Se presupune că materialele de conducta de canalizare sunt PVC/ cu diametrul de până la 600 

mm inclusiv,  precum și PAFSIN sau ceramică vitrificată. 

În calcularea costurilor unitare au fost aplicate următoarele principii: 

 Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor 

 Lățimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

 Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a 
compactărilor 

 Realizarea patului de pozare a conductelor  

 Îndepărtarea materialului în exces 

 Realizarea caminelor de vizitare la max. 60 m; Caminele vor avea 1.000 mm diametru 
pentru canalizarile cu diametre de până la 600 mm, 1500 mm diametru pentru 
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canalizarile de peste 600 mm sau după cum este specificat în  STAS 3051-91 

 

7.5.2.2 Prețuri unitare pentru conductele de refulare ape uzate 

Costurile conductelor de refulare au fost calculate în detaliu pe baza similară celor pentru 

canalizarea gravitațională.  

Au fost calculate costurile pentru PEID. Costurile unitare aplicate diverselor activități de 

constructii sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost 

adaugat un procent de 10% pentru PEID pentru fitinguri, vane și racorduri. 

Costurile materialelor pentru conductele de PEID au fost obținute de la furnizorii locali. 

În calcularea costurilor unitare, au fost aplicate următoarele principii:  

 Toate săpăturile se realizează în pământ normal, cu mici cantități de piatră 

 Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor 

 Lațimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

 Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și 

a compactărilor conform normelor în vigoare 

 Realizarea patului de pozare a conductelor  

 Îndepărtarea materialului în exces 

 

7.5.2.3 Prețuri unitare pentru stațiile de pompare ape uzate 

Sunt planificate stații de pompare submersibile, care vor avea cel puțin o pompa de rezerva. 

Pentru toate stațiile de pompare noi. Pentru calculul costurilor, s-a presupus că adâncimea până 

la radier a canalului este (în medie) de 5 m adâncime. 

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în caz de avarie, s-a prevăzut un generator de 

rezervă. 

Pompe 

Costul pentru pompe, lucrări auxiliare și aparataj electric au la baza prețurile locale. Pretul de 

bază al pompei este legat de puterea motorului, următoarea ecuație fiind formulată pe baza 

datelor respective:  

Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominală a 

motorului pompei  



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea         Capitol 7 – Planul de investitii pe termen lung 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

38 

 

A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a 

pompei a fost inclus în costul conductelor și vanelor.  

Conductele și vanele stației 

Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza prețurilor locale. S-au alocat 35% din 

costurile de furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ 

instalarea pompelor. Sistemul de fitinguri necesare și costul acestora au fost determinate pentru 

o gamă de diametre ale conductelor, pentru instalarea a două pompe, iar costurile care au 

rezultat a fost împărțit în două și aplicat pe pompa instalată.  

 

7.5.2.4 Prețuri unitare pentru stațiile de epurare 

Pentru a estima costurile unitare pentru investițiile prioritare propuse, s-a folosit o abordare 

generică privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Folosind sistemul cu dublu flux 

identificat mai sus, a fost dimensionată o gamă de stații de tratare utilizand tratarea biologică a 

fosforului. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

L.E. 

Debite Zona anaeroba Zona anoxica Zona aeroba 
Decantoare 

finale 

DWF FFT 
Volum 
total 

Nr. 
linii 
de 

proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii 
de 

proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii 
de 

proces 

Nr. 
Diametru 

m3/zi m3/zi m3 m3 m3 m 

10,000 2,400 4,800 250 2 700 2 1,600 2 2 15 

15,000 3,600 7,200 375 2 1,050 2 2,400 2 2 18 

20,000 4,800 9,600 500 4 1,400 4 3,200 4 3 18 

30,000 7,200 14,400 750 4 2,100 4 4,800 4 3 20 

50,000 12,000 24,000 1,250 4 3,500 4 8,000 4 4 22 

75,000 18,000 36,000 2,813 4 5,250 4 12,000 4 4 28 

100,000 24,000 48,000 2,500 4 7,000 4 16,000 4 4 32 

 

În cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile 

apei uzate pentru a se evalua necesitatea decantării primare suplimentare pentru a crește 

conținutul de acizi grași al apei uzate tratata biologic. 

 

7.5.2.5 Prețuri unitare pentru tratarea nămolului 

Se propune ca toate nămolurile în exces să fie îngroșate și deshidratate înainte de evacuarea lor 

la depozitul ecologic. Pentru stațiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi 

grasi, ingroșarea gravitațională a nămolului primar va fi folosită împreună cu recircularea sau 
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spalarea paturilor de nămol pentru a reîntoarce produsele de hidroliza de la paturile de nămol la 

faza de apă pentru alimentarea reactoarelor biologice. 

 

7.5.2.6 Stații mici de epurare pentru populație echivalenta sub 2,000 l.e. 

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate provenite din mediul urban nu prevede 

colectarea și epurarea apelor uzate provenite de la localitățile cu mai puțin de 2,000 l.e.  

Acolo unde sunt necesare mici stații de tratare din motive de mediu, sau din alte motive, exista o 

serie largă de opțiuni disponibile.  

Optiunile includ:  

 Tancuri septice proiectate special pentru 1-50 l.e., dacă sunt corect proiectate și 

instalate, intervalul de evacuare a nămolului nu este mai mare de 6 luni;  

 Biodiscuri (RBC) sunt folosite extensiv în Europa pentru stații mici de epurare, au 

avantajul de a fi compacte și de avea doar cateva părți mecanice;  

 SAFF - filtre biologice imersate aerate sunt, de asemenea, folosite extensiv în Europa și s-

au dovedit a fi foarte sigure, pentru că mediul biologic este pur și simplu lipit de mediul 

de plastic și nu este spalat de apă în cazul unei situații de urgență;  

 Rigola de oxidare este din nou folosită in mod extensiv, dar este foarte greu de 

dimensionat corect pentru încărcarea biologică;  

 Stații cu nămol activat, iar rigola de oxidare este doar un exemplu;  

 Lagune și paturi cu stuf atunci când sunt folosite impreuna cu rezervoare de humus.  

Lagunele sau paturile cu stuf pot fi folosite pentru stații mici de epurare, dar problema este 

cauzată de temperaturile extreme care se înregistrează în România. Toate procesele biologice 

sunt încetinite odată cu scăderea temperaturii, iar acest lucru este valabil și pentru procesele 

care au loc în lagune și paturi cu stuf.  

În cazul paturilor cu stuf, daca se formează gheață în jurul tulpinilor plantelor, acest lucru poate 

produce constricții ale fluxului, inundări, îngheț suplimentar și defecțiuni hidraulice.  

Totuși, se crede că sistemele cu flux vertical sunt mai rezistente la problemele provocate de 

îngheț decât cele orizontale.  

În cadrul lagunelor facultative în timpul anotimpului rece, activitatea biologică de sub stratul de 

gheață este foarte încetinită, iar procesul de tratare este redus la sedimentarea substanțelor 

solide din apă uzată. Din acest motiv, lagunele facultative sunt proiectate pentru încărcări mici 

de substanțe organice și sunt, de aceea, mai mari decât acelea care ar fi construite în zone cu 

climat mai moderat.  

Într-un sistem de lagune aerate, iazurile sunt dimensionate în mod tipic pe baza timpului de 

retenție. Pentru a epura apele uzate menajere, se folosește un timp de retenție de 30 zile pentru 
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climatul temperat. Totusi, în medii mai reci, este nevoie de un timp de retenție mai îndelungat, 

iar iazul respectiv trebuie să fie mai adânc, pentru a reduce efectul înghețului.  

Cu toate acestea, odată cu creșterea adâncimii, încercarea de a menține amestecul devine foarte 

dificilă. Dacă este vorba de o adâncime cu mult mai mare de 4 m, trebuie să se folosească 

aeratoare cu tuburi de tiraj sau aerare difuză. Acest lucru va crește în mod evident costurile.  

Paturile cu stuf necesită o anume formă de bazin de decantare înainte de patul cu stuf.  

Propunerea este să se furnizeze rezervoare IMHOFF care să permită un anume grad de tratare 

biologică. 

 

7.5.3 Costuri de întreținere și exploatare 
Similar costurilor de investiție, costurile de exploatare depind de mărimea sistemului, de 

exemplu: stațiile de tratare a apei, stațiile de pompare etc. Sistemele mari tind spre costuri mai 

mici de exploatare cauzate de eforturile operaționale constante, care sunt, mai mult sau mai 

putin, la fel pentru toate sistemele. 

 

7.6 Costuri de Investiție 

Costurile de investiție pentru măsurile propuse calculate cu ajutorul Bazei de Date a Costurilor 

Unitare sunt prezentate în Anexa D1.1. 

Investițiile sunt structurate: 

 Dupa aglomerări 

 Dupa domeniu (sistem de alimentare cu apă și sistem apă uzată) 

 Dupa tip, datorat ciclului de viata diferit 

o Lucrări civile 

o Echipamente mecanice și electrice 

o Lucrări ale conductelor 

 Dupa anul de conformare 

 Indicații ale perioadei de construcții 

Pentru zonele rurale, a fost dezvoltat și aplicat un calcul mai schematic. Bugetele aferente 

pentru fiecare aglomerare rurală sunt prezentate în Anexa 7.3.3. 

Mai mult, o secțiune conține investițiile necesare viitorului ROC cum ar fi infrastructura, 

asistența tehnică, măsuri publicitare, achiziționare aparate de măsura, echipamente pentru 

detectarea pierderilor, vidanje și vehicule de exploatare, sistem SCADA etc.  
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7.7 Costuri de Operare, Întreţinere și Administrare 

Un rezultat al proiecțiilor este prezentat în capitolul 3, unde este detaliat calculul pentru 

necesarul de apă potabilă și cantitatea de apă uzată viitoare. Bazându-se pe aceste proiecții și pe 

Baza de Date a Costurilor Unitare, au fost estimate costurile de întreținere și exploatare viitoare. 

Costurile de exploatare au fost împărțite dupa cum urmează: 

 Separat pentru alimentare cu apă și canalizareș 

 Separat pentru costurile fixe de exploatare și întreținere și costurile variabile de 

exploatare și întreținere. 

Evoluția estimată a costurilor de exploatare și întreținere - fie pentru sectorul de alimentare cu 

apă fie pentru sectorul de apă uzată – este estimată în tabelele de mai jos. 

Evoluția următoarelor acțiuni: 

 Noile facilități particulare în tratarea apei uzate vor determina creșterea costurilor de 

exploatare după implementarea acestora. 

 Evoluția demografică negativă va contribui la scăderea costurilor de exploatare după 

implementarea infrastructurii relevante. 

 

7.7.1 Epurarea apelor uzate 
Sectiunea de mai jos compara cele trei tehnologii utilizate în general pentru scheme mici și 
mijlocii de epurare a apei uzate: RBC, canale de oxidare și aerare conventionala extinsa cu nămol 
activ. 
Selectarea sistemului a fost făcuta pe baza următoarelor criterii:  

 Sistem proiectat să asigure tratare pentru  pentru o populație variind între 2,000 și 
10,000; 

 Sistemul să asigure tratament secundar, dar care să fie usor adaptabil pentru a se extinde 
la tratament terțiar; 

 Sistemul să produca deșeuri solide suficient de stabile pentru a fi evacuate pe terenuri 
neagricole și neforestiere fără a genera probleme sanitare [SRT > 15 zile]; 

 Sistemul să fie simplu, necostisitor din punct de vedere al operării și întreținerii; 

 Costul constructiei să fie scăzut 

 
Calculele pentru sistemele supuse comparatiei au avut la baza următoarele: 
 

- Costul fortei de munca Euro/ora 

 - Muncitori 2.5 
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constructori  

 - Operare  3.5 

 - Administrativ  4.0 

 - Laborator  2.5 

- Costuri indirecte - % 

 - Proiectare 5 

 - Diverse  5 

 - Administrativ / 
Legale  

2 

 - Verificare  2 

 - Neprevăzute  10 

 - Tehnice  2 

 - Regie și profit  15 

 

Cantitatea și calitatea apelor uzate 
- Debite și Incarcari 

 - Debitele au fost estimate utilizand un consum de apă specific de 120 l/loc 
și zi, 100% din apă consumata se întoarce ca apă uzată, iar factorul de 
infiltrație este 0,02 m3/mm de diametru; diametrul conductei se 
presupune a fi DN 250 mm.  

 

- Incarcarea a fost estimata presupunand productia zilnica:  

 - CBO5   60 g per LE 

 - CCO 120 g per LE 

 - SS   70 g per LE 

 - Ntot   14 g per LE 

 - Ptot     2 g per LE 

 

- Caracteristicile de incarcari ale apei uzate să fie în concordanta cu normativul NTPA 
002/2005:  

 - CBO5 300 mgO2/dm3 

 - CCO 500 mgO2/dm3 
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 - SS 350 mg/dm3 

 - NH4-
N. 

  30 mg/dm3 

 - Ptot    5 mg/dm3 

 

Schițe studiate 

Graficele schițelor studiate sunt prezentate în continuare: 

Figură 7.7-1 Reactor cu funcționare secvențiala (SBR) 

 

 

Figură 7.7-2  Contactor biologic rotativ (RBC) 

 

 

Figură 7.7-3  Stație MBR 
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Pe baza costurilor de constructie, operare și Întretinere, tipurile de stații recomandate pentru 
implementarea viitoare sunt: SBR, MBR 
RBC – Contactorul biologic rotativ – nu este recomandat din următoarele motive:  

  Cost mare de operare și întreținere, în special datorită costurilor mari ale 
materialelor necesare pentru reparațiile de rutina.  

  Durata de viață estimată a parții active a RBC este de numai 15 ani  

  Nu este potrivită adaptării la tratament terțiar (denitrificare și îndepărtarea 
fosforului) 

 

7.8 Programul de Implementare şi Etapizarea Măsurilor 

7.8.1 Criteriile pentru Etapizare 
7.8.1.1 Selectarea investițiilor prioritare 

Investițiile prioritare cuprinse în master plan-urile județului trebuie să ia complet în calcul 
Tratatul de Aderare și planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile 
pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” și respectarea 
91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orașenesti”.  

Selectia investițiilor prioritare ar trebui sa fie bazată pe un proces complet deschis și transparent 
și au fost propuse următoarele:  

Se propune că la baza programului de investiții în toate cele cinci județe vizate să stea o strategie 
de planificare comună. (Se admite ca implementarea acestei strategii poate varia de la un județ 
la altul). Aspectele esențiale ale acestei strategii sunt:  

(a) Cea mai importantă cerință este aceea ca România să fie capabilă să se conformeze 
obligațiilor legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeană. Orice 
investiție propusă trebuie să contribuie la conformarea României cu obligațiile Tratatului de 
Aderare în ceea ce privește: 

 �Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, 
și  

 �Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orășenești.  
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(b) Programele de investiții pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecții a 
investițiilor de care este nevoie astfel încât să se respecte cele mai importante termene ce 
reies din punctul (a) de mai sus. Selecția va acorda prioritate acelor proiecte care au șanse 
crescute de a fi implementate cu succes în termenele aplicabile, în vederea demonstrării 
unei folosiri eficiente a fondurilor cât de rapid posibil. 

(c) Agenda de proiecte de investiții pe termen lung va fi structurată în așa fel încât să 
îndeplinească restul de obligații ale României în cadrul Tratatului de Aderare cu privire la 
cele două directive menționate mai sus. 

(d) În cazurile în care există o nevoie a priori de investiții în vederea respectării unui termen 
scurt (de exemplu în cazul în care există deja o comunitate de peste 10,000 de locuitori 
echivalenți), raportul beneficiu/cost al investiției va fi maximizat prin extinderea investiției 
astfel încât să acopere un număr cât mai mare de oameni, într-o manieră fezabilă, 
rezonabilă. În acest fel, se maximizează și probabilitatea că acea investiție să fie durabilă. 

 

7.8.1.2 Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 
91/271/EEC 

- Ar trebui acordată prioritate extinderii/comletării rețelelor existente de canalizare din 

zonele urbane și rurale fără canalizare;  

- Extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afără cazului în 

care este disponibilă apa potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit și este 

mare;  

- Lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se 

vor executa, în afăra cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare; 

- Vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2,000 de locuitori. Aceasta include cazurile 

unde există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și 

aglomerarea rezultată depășește această limită;  

- Comunitățile care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare nu vor fi 

considerate prioritare, în afăra cazului în care pot fi incluse într-un proiect regional;  

- Comunitățile în cazul carora există probabilitatea să nu iși poată permite niciodată costul 

de funcționare nu vor fi luate în considerare pentru un sistem centralizat de colectare a 

apelor uzate și nici pentru stații de epurare. Pe lângă acestea, este probabil ca apa potabilă 

să fie furnizată printr-un sistem de alimentare cu apă rural și nu prin racorduri individuale 

directe, contorizate. 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități: 

- Înlocuirea și, unde este necesar, extinderea rețelelor de canalizare în zonele urbane cu 

populație mai mare de 2,000 de locuitori. Se va acorda prioritate situațiilor cu un nivel scăzut 

al lungimii rețelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;  
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- Înlocuirea facilităților de tratare existente pentru zone urbane cu populații de peste 

2,000, unde evacuarea actuală, netratată, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;  

- Înlocuirea facilităților de tratare existente acolo unde pot fi incluse într-un proiect 

regional;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare, acolo unde există cazuri critice de 

inundare cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;  

- Reabilitarea unei rețele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au 

fost interconectate cu rețeaua separată de ape pluviale și invers. 

 

7.8.2 Programul de Implementare şi Planul de Etapizare 
Lista detaliată a tuturor măsurilor pe termen lung propuse include anii de conformare și 

rezumate aferene pe sector. Acestea sunt prezentate în Anexa 7.3.3. 

 

7.8.2.1 Presupuneri 

- Puțurile individuale, acolo unde există posibilitatea contaminării încrucișate de la 

deșeurile menajere, industriale sau de natură animală, nu constituie o sursă de apă potabilă 

adecvată, așa cum este definită în cadrul Directivei;  

- Sursele subterane de apă gestionate sunt acceptabile atât timp cât sunt dispuse 

aranjamente pentru reglementarea statutară a sursei;  

- Extracțiile de mică adâncime din drenuri, puțuri de mica adâncime sau alte forme sunt și 

ele acceptabile atât timp cât sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutară a 

sursei;  

- Reabilitarea rețelei reprezintă o prioritate acolo unde rețeaua de apă potabilă nu este 

disponibilă sau nu are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde 

există dovada clară a contaminării încrucișate (infiltrațiilor) de la rețeaua de canalizare;  

- Extinderea rețelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate în ceea ce 

privește conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuși, poate reprezenta o prioritate pentru 

finanțare locală;  

- În cazurile în care o sursă de apă acceptabilă iși poate extinde zona de deservire, 

investițiile pentru extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare. 

 

7.8.2.2 Prioritatea investițiilor 

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități:  
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- Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza sursei, lipsei 

tratamentului adecvat, calității slabe a apei nu sunt în conformitate cu Directiva și au un 

impact direct asupra sănătății populației,  

- Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza deficiențelor sursei, 

facilităților de tratare sau pierderilor din rețea nu pot furniza apă potabilă 24 de ore pe zi,  

- Orice zona urbană care nu beneficiază în prezent de o sursă acceptabilă de alimentare cu 

apă și poate fi deservită de o sursă existentă,  

- Extinderea zonei deservite de surse de apă conforme care elimina sursele neconforme 

existente,  

- Comunități ce nu dispun de o sursă de apă potabilă acceptabilă și care nu pot fi deservite 

din sursele existente,  

- Înlocuirea rețelelor, cu precadere a celor cu deficiențe, cu număr semnificativ de 

intervenții, cu întreruperi în alimentare, cu pierderi,  

- Înlocuirea țevilor din azbest din cadrul rețelelor. 

 

7.9 Impactul Măsurilor Propuse 

7.9.1 Introducere 
Acest capitol conține analiza impacturilor negative sau pozitive produse în perioada de 

construcție, de funcționare sau de întreținere a lucrărilor propuse în proiect. Fiind vorba de un 

plan, impacturile nu pot fi identificate și descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa 

următoare a proiectului, respectiv de elaboarare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra 

Mediului pentru fiecare componentă a acestui plan. Avantajul analizei acestor impacturi, în 

această fază, constă în faptul că permite o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, 

astfel încât măsurile de diminuare pot fi stabilite și abordate cu o flexibilitate mai mare din 

primele etape de implementare a planului. 

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan, este ilustrat în figura de mai jos care, 

evidențiază legăturile și influențele între componentele mediului. 
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Figura 7.9-1: Procesul de evaluare a impactului 

 

Evaluarea impactului potențial are la bază condițiile și caracteristicile generale propuse pentru 

implementarea acestui Plan Director, caracteristici de mediu și cerințe legislative în vigoare. 

Acolo unde este posibil, fiecare efect va fi cuantificat fie ca: Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, 

Major, unde se vor folosi următoarele definiții: 

Tabel 7.9-1: Definiții 

ELEMENT DEFINIȚIE 

Ni Nu sunt deduse forme de impact 

Neglijabil Impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel nemăsurabil sau are efecte 
de scurtă durată 

Minor Impactul este cert, dar se anticipează niveluri care se vor menține în limitele 
condițiilor de mediu existente sau poate fi tolerat de populație 

Moderat Impactul generat poate fi indezirabil (negativ) sau dezirabil (pozitiv) care să 
determine modificări ale condițiilor actuale de mediu sau să aibă efecte asupra 
populației 

Major Impactul este prognozat cu efecte semnificative, cu raza largă de actiune sau 
efecte de lungă durata asupra mediului sau populației 

 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea         Capitol 7 – Planul de investitii pe termen lung 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

49 

 

Tabel 7.9-2: Scara de manifestare a impactului 

ELEMENT DEFINIȚIE 

Local Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverana 

Municipal Efectul se va produce pe o suprafața semnificativa a localității sau a zonelor 
echivalente 

Regional Efectul se va produce la nivelul județului sau la nivelul zonelor echivalente 

Național Efectul se va produce pe o arie extinsa și va afecta o mare parte a României sau 
va afecta sitarile vecine 

 

7.9.2 Utilizarea terenului 
7.9.2.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele forme potențiale de impact: 

 Conflicte cu folosinte sensibile ale terenului în perioada de execuție. 

Activitățile de constructii pot avea impacturi negative asupra unor folosinte sensibile ale 

terenului, cum ar fi zonele rezidentiale, spitale sau institutii stiintifice. Asemenea impacturi sunt 

de regula datorate prafului, zgomotului, perturbarii traficului sau zonelor de acces. 

 Dislocarea permanenta a unor constructii sau activități existente, aflate în dezvoltare sau 

propuse pentru a fi realizate (zone rezidentiale, comerciale, industriale, recreative, 

instituționale, zone extractive, etc) 

În general, lucrările propuse prinacest Plan Director se vor realiza pe traseul sau în vecinatatea 

facilităților de apă existente. că urmare, nu este de asteptat să se produca dislocari ale unor 

constructii, ale unor activități sau a altor facilități existente. În cazul în care detaliile de 

proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinta actuala a unor suprafete importante de 

teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ. 

 Conflicte cu alte tipuri de rețele existente. 

Avândîn vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcționa 

numeroase utilități existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta 

numeroase utilități existente: strazi, drumuri, rețele electrice, conducte de gaz, canale de 

drenare sau irigatii, rețele de telecomunicatii. În general, se va urmari ca, prinproiectare, 

lucrările prevăzute în acest plan, să evite afectarea oricaror lucrări existente. 

 Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului,, cu strategiile de 

utilizare sau reglementari adoptate în vederea reducerii efectelor asupra mediului, 

incluzand și zonele sensibile. 
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Planul analizat va avea că principal scop reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii 

de apa. La realizarea planurilor urbanistice ale localităților, s-a avut în vedere necesitătea 

realizarii acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de asteptat conflicte majore cu alte dezvoltari. 

În orice caz, detaliile de execuție a lucrărilor vor urmari reducerea potențialelor conflicte cu alte 

proiecte. 

 Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren. 

Majoritatea lucrărilor din zonele periurbane se vor desfasura pe trasee existente, astfel că nu se 

prognozeaza afectarea suprafetelor agricole la o valoare semnificativa. 

 

IMPACTUL PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

7.9.2.2 Funcționare 

În perioada de funcționare, au fost identificate următoarele potențiale forme de impact: 

 Pentru realizarea modernizarii și reabilițăriilucrărilor existente nu sunt necesare suprafete 

suplimentare de teren. Probleme potențiale asociate ocuparii terenului, pot afecta 

localități care nu dispun de stații de pompare, tratare sau epurare. 

Suprafetele ocupate sunt reduse că amploare. Asocierea mai multor localități la serviciile unor 

astfel de facilități va minimiza impactul. 

 Depozitarea nămolului de la stațiile de epurare ar putea necesită suprafete sporite de 

teren. 

Procesele avansate de epurare a apelor uzate vor asigura reducerea volumului de nămol rezultat 

și posibilitati crescute pentru valorificarea sau utilizarea să în diverse scopuri benefice. 

 Nu sunt necesare terenuri additionale în vederea modernizarii și reabilițăriistațiilor de 

epurare sau de tratare. 

Posibile probleme privind ocuparea terenului pot aparea, dar vor fi atent evaluate în cadrul 

Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a planului. În 

cazul rețelelor nu se asteapta schimbari majore a situației existente. 

 IMPACTUL PROGNOZAT – MODERAT ADVERS, REGIONAL, TERMEN MEDIU 
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7.9.2.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt menite a diminua impactul măsurilor propuse asupra terenului: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole pentru constructii, ori de cate ori este posibil. 

2. Acolo unde este posibil, lucrările de constructie vor fi planificate în timpul perioadelor 

neproductive din punct de vedere agricol. 

3. Toti propriețării de terenuri agricole vor fi despagubiti pentru efectele negative 

asupraproductiei sau asupra terenului. 

 

7.9.3 Solul și geologia 
7.9.3.1 Implementare 

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost identificate următoarele forme de impact: 

 Activitatea seismica poate crea daune constructiilor realizate, expunand în același timp 

populația la riscuri. 

Unele dintrefacilitățile propuse sunt expuse actiunii seismice, afectand funcționarea acestora. 

Alunecarile de teren, lichefierea și ruperea de panta reprezintă riscuri semnificative asupra 

integritatii și funcționarii constructiilor. Măsurile structurale considerate luate vor asigura însă 

diminuarea acestor efecte. În general, cel mai mare risc este reprezentat de eroziunile și 

alunecarile de teren. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut necesara pentru 

reducerea efectelor acestor fenomene. 

 Tasarea si/sau afanarea solurilor expansive pot cauza daune structurilor și fundatiilor 

constructiilor. 

Fundatiile și structurile facilităților incluse în acest proiect se extind, în general, sub zona de 

expansiune, astfel că nu vor fi afectate de aceasta caracteristica a solului. Totusi, unele structuri 

pot fi serios afectate de prezenta acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice trebuie să identifice 

zonele cu acest tip de sol și să propuna măsuri de minimizare adecvate. 

 Perturbarea solului și indepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar 

putea determina eroziunea solului. 

Problemele semnificative apar de-alungul traseelor instalatiilor, cum ar fi conductele de 

aducțiune. Sedimentarea în curentii de apă ar putea să creasca în cazul în care acestea raman 

expuse pe timpul iernii ori primaverii sau pe perioada precipitațiilor de primavara și vara. În 

general, eroziunea este mai severa în cazul taluzurilor, solurilor alcatuite din nisipuri cu 

granulatie mica sau solurilor argiloase. Deasemenea, eroziunea este ridicata în zonele defrisate 
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de vegetatie pe perioade lungi de timp, cu atât mai mult daca aceste soluri au suferit erodari. 

Eroziunea solului va fi minima daca sunt luate măsuri de imbunatatiri funciare pe zonele 

perturbate. De regula, zonele supuse eroziunii sunt inguste și raspandite pe suprafete mari, 

astfel că impactul este apreciat că nesemnificativ. Cu toate acestea, uneori sunt necesare măsuri 

de minimizare a acestor impacturi. 

 Implementarea acestui plan poate limita accesul la surse geologice importante din punct 

de vedere economic și stiintific. 

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ daca 

implementarea, exploatarea și întretinerea acestuia va restrictiona exploatarea acestor resurse. 

Unele proiecte pot fi localizate chiar în apropierea zonelor miniere active, asupra carora 

activitățile de constructii ar putea avea impact asupra traficului sau operatiunilor miniere că 

atare. Coordonarea și programarea corespunzatoare a lucrărilor de constructii pot diminua 

potențialele impacturi. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 

7.9.3.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Depozitarea nămolului rezultat în urma proceselor de epurare. 

Asigurarea tratăriinămolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat în incinta 

stațiilor, cu efecte benefice semnificative asupra solului. Aceasta va determina reducerea 

potențialelor riscuri asupra sănătății populației din imediata vecinatate sau asupra ecologiei 

locale. Cu toate acestea, atata timp cât nu se va realiza o monitorizare a calității actuale a solului 

și subteranului, aceste beneficii nu pot fi cuantificate. 

 Exfiltratiile din rețelele de canalizare. 

Pierderile din rețelele de distribuție pot fi reduse semnificativ comparativ cu situația actuala. 

Eventualele pierderi din rețeaua de canalizare pot afecta solul și chiar apele subterane. Măsurile 

de reabilitare propuse vor contribui semnificativ la reducerea acestor scurgeri, datorita noilor 

tehnologii, respectiv materialelor de constructie propuse pentru utilizare. Deși sistemul de 

canalizare va avea o lungime mult mai mare decât este în prezent, poate fi obținuta o reducere 

importanta a scurgerilor accidentale de ape uzate în subteran. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN LUNG 
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7.9.3.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse asupra 

solurilor și geologiei: 

1. Atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție, vor fi luate măsuri practice, pentru a 

asigura reducerea efectelor directe și indirecte generate deposibile seisme, funcție de 

magnitudinea acestora în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile 

lichefierii nisipurilor, alunecarile de teren, prabusirea malurilor. Structurile constructiilor 

vor fi dimensionate în conformitate cu cele mai recente norme și criterii în acest 

domeniu.  

2. Studiile geotehnice vor fi elaborate pentru amplasamentele tuturor lucrărilor, în vederea 

stabilirii caracteristicilor solului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerințele 

cerute de specificul lucrărilor propuse. În cazul lucrărilor care necesită volume 

importante de umplutura, materialul utilizat va fi cerificat din punct de vedere al 

conținutului în substante contaminante. 

3. Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor 

care va identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol și a impactuui asupra 

calității apei. 

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri: 

a. Limitarea traficului tuturor vehiculelor de constructii la caile de acces stabilite și destinate 

acestui obiectiv. 

b. Limitarea indeparțării solului și a stratului vegetal la minimum necesar, atât pentru lucrări 

provizorii cât și pentru lucrări permanente. 

c. Pamantul din excavatii va fi amenajat cu berme și taluzuri, în vederea ghidarii scurgerii 

apei de precipitații. 

d. Oriunde este necesar, se vor instala decantoare înainte de descarcărea apelor meteorice 

într-un receptor. 

e. Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafața, în vederea diminuarii scurgerilor 

și evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectata de lucrări. 

4.  Implementarea măsurilor optime prevăzute pentru apa. 
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7.9.4 Resurse de apa 
7.9.4.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei în aval. 

Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei din aval de acestea: 

sapaturi pentru stațiile de pompare, montarea conductelor, sapaturi care lasa terenul 

neconsolidat, vulnerabil la eroziune și transportul sedimentelor în cursurile de apă aval de 

constructii. Suprafetele de teren expuse pot acumula, atât în timpul lucrărilor de constructii și 

dupa finalizarea acestora, solventi, combustibili sau alte substante nocive care pot fi 

transportate de apele de ploaie în cursurile de apa,degradandu-le. 

În plus, pentru executarea sapaturilor, poate fi necesara evacuarea apei subterane prinpompare 

continua sau intermitenta. Evacuarea acestor ape poate deteriora calitatea apei și poate afecta 

configuratia canalelor existente. Cantitatea de apă ce va fi descarcăta, precum și gurile de 

descarcăre vor fi dimensionate cu atentie, asigurand dupa caz măsurile de minimizare a 

acestora. 

 Creșterea sau scădereapotențialului de alimentare a acviferului în zona de proiect sau 

aval de aceasta. 

Nu se asteapta că implementarea proiectului să produca un impact semnificativ asupra 

resurselor de apă subterana. Pomparea temporara a apei subterane necesara realizarii 

excavatiilor, va avea efecte mici și pe perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat că 

nesemnificativ. 

 Execuția lucrărilor de constructii în zone inundabile poate redirectiona viiturile și poate 

afecta siguranta structurilor și securitatea populației. 

Localizarea noilor constructii va urmari evitarea acestor zone. Acest impact este considerat 

nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

7.9.4.2 Funcționare 

Pe parcursul funcționarii, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 
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 Prinmodernizarea și reabilitarea stațiilor de epurare, capacitatea de epurare va fi marita 

și parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de 

calitate. 

Monitorizarea va asigura verificarea conformarii normelor aplicabile. Se va asigura eliminarea 

poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa și cantitatea descarcărilor de ape 

netratate vor scadea semnificativ. Proiectul propus nu va determina o creștere semnificativa a 

debitelor , volumelor de apă descarcăte. 

 Este considerata probabila o reducere semnificativa a incarcarilor emisarilor cu substante 

poluante. 

Nu se preconizeaza o îmbunătățire a clasei de calitate a receptorilor naturali, tinand cont ca: (a) 

vor persista alte surse de poluare, (b) nivelul dilutiei la gurile de descarcăre nu este semnificativ, 

(c) este posibil că poluarea istorica a sedimentelor existente în albiile raurilor să degradeze în 

continuare calitatea apei receptorilor. 

 Îmbunătățirea calității efluentului va contribui la protecția ecosistemelor existente în aval 

de receptorul respectiv. Cu toate acestea, datorita altor surse de poluare ramase active, 

nu va fi realizata o îmbunătățire semnificativa a poluarii, prinimplementarea acestor 

măsuri unice. 

Planul se aplica nivel județean, nu la nivelul bazinelor hidrografice. Beneficiul este minor atata 

timp cât exista alte surse de poluare amonte de emisar. 

Nu sunt preconizate emisii semnificative în apele de suprafața rezultate din exploatarea 

rețelelor, stațiilor de tratare sau a celor de pompare, în comparatie cu situația existenta. 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

 

7.9.4.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse asupra 

resurselor de apa: 

1. Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităților cu cerințele impuse 

prinnormele de protecție a calității apelor. 

2. Constructorul și operatorul de apă vor realiza și implementa un Plan pentru Prevenirea 

Poluarii datorata apelor meteorice (incluzand un plan de control al eroziunilor) pentru 

toate lucrările care implica depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de 

pamant. 
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3. Operatorul de apă va realiza și implementa un sistem de monitorizare, inspectie și 

raportare, pentrua evalua eficienta măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de 

funcționare. 

4. Operatorul de apă va cere tuturor industriilor să aplice și să controleze măsurile de 

descarcăre a apelor uzate, conform prevederilor legale în vigoare. 

5. Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute în sectiunea “ Solul și 

geologia”. 

 

7.9.5 Calitatea aerului 
7.9.5.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea planului poate determina creșterea poluantilor specifici, inclusiv ai 

precursorilor ozonului, pe perioade limitate de timp acestia putand depași limitele 

acceptabile, expunand astfel, receptorii sensibili la concentratii ridicate ale acestor 

poluanti. 

În timpul implementării diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport și alte 

utilaje utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare și alte utilaje 

asociate, vor emite CO, NO2, SO2 și PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activitățile 

de constructii vor determina creșterea concentratiei ozonului în zona respectiva. 

PM10 va fi, deasemenea, eliberat sub forma emisiilor fugitive că urmare a curatirii și excavarii 

terenului, precum și traficului rutier pe drumuri nepavate existente în zona de proiect sau în 

zona de acces. Emisiile fugitive de praf sunt particule care patrund în atmosfera, și care, datorita 

dimensiunii lor, nu se depun rapid pe sol. Deși acest fenomen se va produce temporar, doar pe 

perioada execuției anumitor lucrări de constructie, particulele de praf din aer vor avea un impact 

măsurabil asupra calității aerului din vecinatatea zonei de constructie. Emisiile fugitive pot varia 

funcție de programul de constructii, activitățile desfasurate și de locatia constructiei. 

Deasemenea, caracteristicile solului și condițiile meteorologice, ploile și vantul, vor influență 

formarea și dispersia emisiilor fugitive. 

Activitățile de constructie specifice acestui proiect, pot genera emisii atribuite autovehiculelor, 

care vor avea un impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidentiale, scoli, 

spitale și parcuri. Utilajele de constructii și emisiile fugitive de particule se vor produce totuși pe 

termen scurt. 
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Emisiile de particule fugitive și precursorii ozonului pot contribui la depasirea pragurilor 

admisibile pentru ozon și PM10. Cu toate acestea, considerand aceste emisii temporare, 

impactul lor asupra aerului este considerat nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 

7.9.5.2 Funcționare 

Pe parcursul exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Exploatarea facilităților incluse în acest plan poate genera mirosuri care sat afecteze 

receptorii sensibili. 

Noile stații sau extinderea stațiilor de tratare existente pot emite mirosuri datorita prezentei 

algelor, micro-organismelor sau gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diferite niveluri, 

funcție de ritmul de funcționare a stației, temperatura și condițiile climatice, în special de 

particularitatile vantului. 

Exploatarea și întretinerea lucrărilor din proiect nu vor genera emisii semnificative de precursori 

ai stratului de ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se poate intampla rareori și în mod 

accidental, cand utilajele vor fi transportate pe drumuri nepavate. Nu sunt de asteptat emisii 

care să duca la creșterea nivelului de ozon și PM10 la niveluri semnificative și care să aiba un 

impact asupra calității aerului. 

 Procedeul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a nămolului astfel 

incat, mirosurile rezultate vor fi reduse, fiind totuși mai puternice în zona de depozitare 

finala. 

Totusi, se preconizeaza o creștere a cantității de nămol tratât în cadrul stațiilor, ceea ce ar putea 

determina o creștere a emisiilor de mirosuri. că urmare, va fi determinata probabilitatea de 

producere a emisiilor de gaze și mirosuri (în special metan și hidrogen sulfurat)și vor fi 

identificate măsurile necesare reducerii riscului producerii emisiilor. 

7.9.5.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse, privind 

calitatea aerului: 

1. Principalele măsuri pentru reducerea impactului asupra calității aerului (CO, NO2, SO2, și 

PM10) în perioada execuției constructiilor constau in: 

a. Utilajele de gabarit mare vor fi întretinute conform instrucțiunilor producatorului, 

pentru a mentine emisiile în limite normale de funcționare. Operatorul de apă va 
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cere antreprenorului să implementeze aceste măsuri în concordanta cu criteriile 

practice de aplicare. 

b. Pentru limitarea antrenarii prafului pe santiere sau pe drumurile de acces nepavate, 

constructorul va recurge la stropirea și stabilizarea cu substante chimice adecvate. 

c. Pulverizarea cu apă sau aditivi chimici pe baza de apă va fi aplicata pe toate zonele 

cu trafic intens și cu potențial ridicat de antrenare a prafului. 

d. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate de 

panza sau alte mijloace similare. 

2. Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special 

pentru acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative. 

 

7.9.6 Folosinte agricole 
7.9.6.1 Implementare 

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Transformarea terenurilor destinate culturilor agricole sau pasunatului în terenuri 

neagricole, ocupate de noile constructii. 

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate pasunatului. Noile facilități vor fi amplasate 

în apropierea celor existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totuși 

pierderi suplimentare de teren. În astfel de situații sunt necesare măsuri pentru reducerea 

acestor efecte. 

 Proiectul poate determina modificări ale mediului inconjurator existent, care prinnatura 

silocalizarea lor, ar putea determina modificări sau pierderi de terenuri agricole sau de 

terenuri destinate altor folosinte. 

Multe din noile obiecte ale planului vor fi amplasate în apropierea facilităților existente, care au 

suferit modificăriîn raport cu folosinta inițiala. Prinurmare, nu se prevad modificări semnificative 

ale folosintei terenului. 

 Activitățile de constructii pot determina efecte calitățive și cantitățive negative asupra 

folosintelor de apă pentru agricultura. 

Activitățile de constructii pot avea efecte pe termen scurt asupra folosintei apei pentru 

agricultura.Daca alimentarea cu apă va fi întrerupta, acest lucru se va produce pe perioade 

scurte de timp, deci impactul asupra culturilor agricole nu este considerat semnificativ. 
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 Activitățile asociate acestui proiect pot favoriza aparitia unor boli sau epidemii. 

Excavatiile și lucrările de terasamente pot favoriza activarea unor microbi latenti existenti în 

forma latenta în sol. Pentru zonele în care acest lucru este posibil, se vor fi realiza analize ale 

solului înainte de realizarea excavatiilor și terasamentelor. 

IMPACT PROGNOZAT – MODERAT, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

7.9.6.2 Funcționare 

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact în perioada de funcționare a proiectului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

7.9.6.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 

folosintele agricole: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole cu constructii, acolo unde este posibil. 

2. Daca este posibil, lucrările de constructii vor fi organizate în special în perioada agricola 

neproductiva. 

3. Toti detinatorii de terenuri agricole vor fi compensati pentru efectele negative asupra 

terenurilor sau productiei. 

7.9.7 Resurse biologice 
7.9.7.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea proiectului propus poate determina pierderea sau distrugerea anumitor 

habitate, pierderea directa a unor specii, afectarea zonelor umede, perturbarea 

habitatelor riverane specifice speciilor salbatice. 

Formele directe de impact asupra vegetatiei constau in: 

 indepartarea stratului vegetal, incluzand taierea arbustilor, arborilor sau copacilor pentru 

realizarea lucrărilor de constructie, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor, etc; 

 utilizarea terenului pentru depozitarea temporara a unor materiale de constructii; 

 compactarea solului cu consecinte negative asupra vegetatiei; 
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 taierea copacilor din zonele conductelor de apa, permanent sau provizoriu; 

 umpluturi și depozitari în aria zonelor umede. 

Impactul indirect consta in: 

 pierderea vegetatiei că urmare a eroziunii solului și a sedimențării; 

 compactarea solului va conduce la reducerea absorbtiei și infiltrarii apei, acumularea 

substantelor organice și creșterea temperaturii la suprafața; 

 aparitia noxelor; 

 reducerea densitatii speciilor; 

 inhibarea speciilor care asigura protecția impotriva pradatorilor; 

 depunerea emisiilor fugitive pe vegetatia adiacenta zonelor de lucru. 

Execuția sau exploatarea anumitor facilități propuse ar putea determina impacturi directe 

asupra vietii salbatice: 

 facilitarea accesului uman în zonele habitatelor neperturbate; 

 mortalitate princoliziunea cu vehiculele de transport sau datorita activităților umane; 

 distrugerea și abandonarea cuiburilor active; 

 pierderea habitatelor ocupate sau cu potențial de ocupare; 

 fragmentarea coridoarelor, incluzand restrictionarea punctelor de trecere; 

 pierderea permanenta a unor habitate, inclusiv cuiburi sau zone de refugiu, etc. 

În plus, impacturile negative constau in: 

 stramutarea habitatelor salbatice prinactivitățile de constructii; 

 zgomote produse de activitățile de constructie, trafic, stațiile de pompare, etc; 

 creșterea iluminatului artificial în preajma constructiilor. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 

7.9.7.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunității locale, comparativ 

cu situația actuala. 
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Reabilitarea și extinderea sistemelor de distribuție și canalizare, reabilitatea stațiilor de epurare, 

vor avea efecte benefice asupra comunității locale prinasigurarea unui regim de presiune 

adecvat și debite constante, conform cerințelor (rețele de distribuție) și prineliminarea sau 

reducerea pericolului de producere a unor inundatii că o urmare a colecțării deficitare a apei 

pluviale de către rețelele de canalizare (reabilitare și extindere canalizare 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

 
7.9.7.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 

resursele biologice: 

1. Implementarea măsurilor de minimizare a impactului, prevăzute pentru sectiunile care 

vizeaza calitatea aerului, resursele de apa, geologia și solul. 

2. În zonele populate de speciile biologice cu protecție speciala (plante, pesti, pasari, etc.) 

se vor lua măsuri pentru asigurarea cerințelor impuse pentru supravegherea acestora. 

3.  Se va evita, pe cât posibil, ocuparea zonelor desemnate că habitate importante, specii cu 

regim special, zone umede, etc 

4. În vecinatatea zonelor sensibile, se vor lua măsuri speciale pentru controlul 

eroziunilor,refacerea zonelor afectate prinexecutarea lucrărilor de constructii, 

indepartarea buruienilor, etc. 

5. Consultarea cu autoritatile locale responsabile cu protecția biosferei (Agenția pentru 

Protecția Mediului, etc.) în vederea identificarii speciilor și zonelor cu regim special. 

 

7.9.8 Valorile culturale 
7.9.8.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea planului poate afecta resursele culturale al localităților. 

Lucrările de excavatii, terasamentele impreuna cu realizarea lucrărilor de constructii propriu-zise 

ar putea să determine degradarea unor resurse culturale din zonele respective. Impactul 

potențial asupra resurselor culturale poate fi redus la valori nesemnificative, prinimplementarea 

actiunilor propuse în capitolul dedicat acestui domeniu. 
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IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 
7.9.8.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Exploatarea anumitor facilități propuse prinacest proiect, poate avea impact negativ 

asupravalorilor culturale ale zonei. 

Lucrările se vor limita la zona desemnata acestui scop. Nu sunt prevăzute forme de impact 

asupra valorilor culturale pe timpul exploațării acestor facilități. Orice forma de impact va fi 

nesemnificativa. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 
7.9.8.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 

valorile culturale: 

1. O cercetare a valorilor culturale, în vederea identificarii acestora, trebuie făcuta anterior 

etapeide proiectare și de execuție a lucrărilor de constructii. Scopul este de a evalua și de 

a localiza (pe harti) cât mai precis, valorile culturale semnificative ale zonei. 

2. Fiecare componenta menționata de specialisti, conform cercetarilor realizate, va fi 

evaluata, din punct de vedere istoric și din punct de vedere al importantei culturale, și 

vor fi propuse actiuni de minimizare a impactului 

3. Siturile arheologice care pot fi afectate de lucrări, vor fi monitorizate, pe baza 

recomandarilor făcute de specialistii în domeniu. 

4. În cazul descoperirii unor valori culturale, în timpul lucrărilor de excavatie, activitatea va 

fi întrerupta până la sosirea specialistilor în domeniu. Acestia vor evalua importanta 

descoperirilor făcute și vor recomanda procedura de aplicare pentru fiecare caz în parte, 

respectiv daca vor continua cercetarile sau daca se vor lua măsuri de minimizare a 

impactului asupra valorilor culturale. Constructorul va implementa aceste actiuni. 

5. În cazul descoperirii unor schelete umane, lucrările vor fi oprite. Va fi instiintata 

procuratura. Se vor lua măsuri pentru reinhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate 

numai dupa finalizarea tuturor investigatiilor impuse prinlegislatia în domeniu. 
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7.9.9 Zgomotul 
7.9.9.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Zgomotul produs în perioada lucrărilor de constructie poate depasi, local și temporar, 

nivelul admis pentru receptorii senzitivi. 

Lucrările de constructii pot genera niveluri ridicate de zgomot în vecinatatea anumitor 

zone sensibile, cum ar fi scoli, gradinite, spitale, cartiere rezidentiale. Acesta poate fi 

produs de vehiculele grele de transport, utilaje de excavatii și punere în opera a 

materialelor de constructii. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităților desfasurate, 

de numărul și tipul utilajelor folosite, de numărul activităților desfasurate în paralel, etc. 

 Eventualele detonari necesare în perioada lucrărilor de constructie, vor determina 

perturbarea receptorilor sensibili. 

Deși nu se anticipeaza că vor fi realizate detonari pentru implementarea facilităților 

prevăzute în proiect, acestea ar putea fi totuși necesare pe zone foarte restranse, pentru 

dislocarea rocilor sau a fundatiilor vechi din beton ce trebuie înlocuite. Deasemenea, 

detonarile pot produce vibratii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul și 

cantitatea explozibilului utilizat, adâncimea exploziei și condițiile climatice. În condiții 

normale, vibratiile nu vor produce pagube în vecinatatea proprietatilor, dar vor perturba 

receptorii sensibili. 

 Zgomotul produs în perioada de exploatare a utilităților, poate depași limitele admisibile, 

în anumite zone sensibile. 

În sectorul apei potabile se utilizează pompe, motoare, compresoare și alte echipamente 

care potproduce un nivel ridicat de zgomot, peste limitele admise. Totusi, astfel de 

echipamente sunt amplasate, în general, în spatii inchise, pentru atenuarea zgomotului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 

7.9.9.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Zgomotul produs de funcționarea noilor dotari ale infrastructurii propuse. 

Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea stațiilor de pompare, tratare și epurare vor fi mai 

performante, și este de asteptat că aceste echipamente să genereze zgomote și vibratii mai 

reduse. 

Prinurmare, este prevăzuta o îmbunătățire relativa în comparatie cu situația curenta (chiar daca 

în prezent nu exista conflicte cu zonele rezidentiale referitor la nivelul zgomotului). 
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IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 

7.9.9.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 

zgomotul: 

1. Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest 

domeniu. Verificarile provizorii vor include: 

 Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecarui tip de 

activitate. 

 Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instrucțiunilor 

producatorului. Nu este permisa funcționarea utilajelor în santier fără dispozitiv 

de amortizare a zgomotului (esapament). 

 Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protecția muncii, va fi aplicat 

tuturor echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea 

diferitelor semnale de avertizare acustica în favoarea semnalelor vizuale. 

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locatiei de desfășurare a lucrărilor. Acesta va 

fi afisat și se va verifica respectarea lui. 

3. Utilajele de constructii dotate cu roti dintate vor fi puse în funcțiune doar pe perioada 

strict necesara. 

4. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (scoli, spitale, 

gradinite, etc.), daca nu sunt prevăzute alte măsuri de diminuare a zgomotului. 

5. Operatorul de apa, se va asigura că toate activitățile de detonare sunt realizate în 

conformitate cu normele și condițiile generale specifice acestui domeniu. 

 Detonarile vor fi acceptate numai daca nu se pot aplica alte solutii de nivelare. 

 Toti rezidentii și detinatorii de activități economice și comerciale din vecinatatea 

zonelor detonate, vor fi instiintati cu cateva zile înainte. 

  Detonarea se va face numai dupa realizarea unui plan supus aprobarii 

autoritatilor competente. 

6. Daca zgomotul produs de echipamentele de lucru depaseste valorile admise, se vor 

achiziționa echipamente și utilaje noi care să se incadreze în aceste limite. 
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7. Daca nivelul zgomotului nu poate fi redus la limite admisibile prinalte mijloace, se vor 

instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru. 

8. Acolo unde este posibil, vor fi folosite combinatii ale solutiilor prezentate în sectiunile 6 și 

7 în vederea reducerii zgomotului la limite acceptabile. 

 

7.9.10 Siguranta publica, substante periculoase 
7.9.10.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Activitățile asociate acestui proiect pot conduce la creșterea potențialului incendiilor 

Fumatul, scanteile produse de echipamentele de lucru sau alte activități asemanatoare pot 

conduce la declansarea accidentala a incendiilor. Multe activități vor fi realizate în zone 

suburbane, unde exista vegetatie, iarba, plante salbatice sensibile la foc. Sunt necesare măsuri 

pentru reducerea acestui tip de impact. 

 Transportul, utilizarea și depozitarea substantelor periculoase ar putea genera pericole 

pentru muncitori, populație sau mediul inconjurator. 

O serie de substante chimice utilizate în construirea noilor facilități pot pune în pericol munciorii 

și populația. Acest tip de impact este determinat de scurgerile accidentale de substante sau 

utilizarea incorecta a acestora. Cu toate acestea, respectarea normelor de securitate și 

monitorizare specific acestor substante și activități, va reduce riscul, astfel incat, impactul să fie 

apreciat că nesemnificativ. 

 Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele și alte spatii deschise ar putea genera 

riscuriasupra folosintelor recreationale în perioada de constructie. 

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate în vecinatatea zonelor recreative. 

Constructia,exploatarea și întretinerea acestora necesită utilizarea utilajelor de transport, de 

constructie și de montaj. Pe de alta parte, multe din aceste facilități sunt atractive pentru 

populație: lacuri, bazine, parcuri și alte tipuri de spatii deschise. Sunt necesare măsuri pentru 

restrictionarea accesului, în vederea diminuarii impactului semnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

 

7.9.10.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Transportul, utilizarea sau depozitarea substantelor periculoase pot pune în pericol 

muncitorii, populația și mediul inconjurator. 
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Stațiile de tratare a apei utilizează clor gazos în procesele de tratare. Injectarea clorului va 

distruge agentii patogeni, microorganismele, bacteriile și virusii prezenti în apa. Înainte de 

iesirea apei din stațiile de tratare, sunt adaugate cantități reduse de amoniu, în vederea formarii 

cloraminelor, un dezinfectant mult mai stabil. Înmagazinarea clorului gazos sub presiune poate 

genera emisii de gaz, expunand populația riverana la un risc involuntar. 

 Facilitățile propuse pot instiga la acte de vandalism și sabotaj. 

În cadrul infrastructurii de apă sunt folosite o serie instalatii: apeducte, conducte, stații de 

pompare,rezervoare și bazine de înmagazinare a apei. Aceste facilități ar putea deveni subiectul 

unor acte de vandalism și chiar sabotaj. Acestea pot varia de la graffiti, distrugerea corpurilor de 

iluminat, la altele, mult mai serioase, cum ar fi distrugerea echipamentelor și utilajelor. Avândîn 

vedere importanta speciala a acestui sistem și riscurile care pun în pericol sănătatea populației, 

vor fi luate măsuri de securitate riguroase. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

 

7.9.10.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 

siguranta publica și substantele periculoase: 

 

1. Înainte de demararea constructiilor se va stabili un plan pentru combaterea și prevenirea 

incendiilor. 

2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizata și pusa în funcțiune, se va intocmi un 

plan de actiune pentru situații de urgență. 

3.  Operatorul de apă va intocmi un plan de actiune pentru interventii, în cazul deversarii 

unor substante periculoase (spre exemplu, vor fi monitorizate permanent posibile 

scurgeri de clor sau amoniu) 

4. În vederea reducerii pericolului generat de anumite substante periculoase existente în 

subteran, care pun în pericol sănătatea personalului de constructii, operatorul de apă va 

lua următoarele măsuri: 

 Verificarea zonelor de derulare a lucrărilor de constructii în vederea depisțării 

posibilelor contaminari cu substante periculoase; se va face o caracterizare a 

zonei conform naturii substantelor depistate; 
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 Se determina necesitătea continuarii cercetarilor sau a remedierii acestei 

contaminari;daca activitățile de constructii implica contactul direct al muncitorilor 

cu solul, vor fi luate măsuri prevăzute în următoarea sectiune; în caz contrar nu 

sunt necesare alte măsuri. 

 Daca cercetarile minutioase arată că substantele descoperite constituie pericol 

pentru sănătatea muncitorilor, vor fi aplicate măsuri de protecție în normele 

specifice protecției muncii. Acestea vor include un plan de siguranta specific 

fiecarei activități de constructie. 

5. Toate utilajele care prezintă un grad de risc vor fi echipate cu dispozitive de securitate 

adecvate. 

6. Constructorul și operatorul de apă vor interzice accesul publicului la punctele unde se 

executa activitățile de constructie. Va fi asigurată paza acestor constructii. 

 

7.9.11 Controlul traficului, transport 
7.9.11.1 Implementare 

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Implementarea acestui plan poate determina o intensificare temporara a traficului, 

intarzieri în trafic, creșterea numărului de accidente. 

Execuția constructiilor poate genera o intensificare a traficului pe rutele utilizate pentru 

transportul de echipamente, materiale de constructii și personal muncitor. Numărul muncitorilor 

în zona poate varia mult, funcție de activitățile desfasurate. Deasemenea, poate varia volumul 

pamantului excavat și numărul utilajelor grele raspandite de-alungul lucrărilor. Detalierea pe 

faze a proiectului poate evalua aceste aspecte. 

 Activitățile de constructii pot determina degradarea cailor de transport, în special a celor 

rutiere. 

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul 

materialelor de constructii ar putea depași capacitatea normata a drumurilor locale, producand 

astfel degradarea acestora pe perioada constructiilor. Acest lucru este mult mai probabil în cazul 

drumurilor locale, din zonele rurale, respectiv pe drumurile nepavate. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR ADVERS, REGIONAL, TERMEN SCURT 
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7.9.11.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Traficul utilajelor de exploatare și întretinere 

Se estimeaza o creștere semnificativa comparativ cu situația curenta. Avândîn vedere fiabilitatea 

mai buna a noilor dotari, este posibil că traficul să fie diminuat în unele localități. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN SCURT 

 
7.9.11.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiuni propuse, privind 

controlul traficului și transportul: 

1. Înainte de inceperea lucrărilor de constructii se va intocmi un plan de gestionare a 

traficului, cu specificarea rutelor și limitelor de viteza obligatorii. Acesta va fi aprobat de 

autoritatile locale. Autorizatiile de trafic pot fi solicitate și obținute de la autoritatile 

competente pentru anumite categorii de drumuri. 

2. În perioada de realizare a conductelor de apă vor fi luate următoarele măsuri pentru 

diminuarea impactului: 

 Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavatiilor și a 

traversarilor vor fi instalate bariere și semnale luminoase. 

 În măsuraîn care este posibil, constructia rețelelor de conducte va afecta dcat mai 

putine cai de transport, mentinandu-se traficul pe ambele sensuri; atunci cand 

aceste lucrări se desfasoara în zone aglomerate, trebuie să se tina cont de 

vârfurile de trafic, dimineata și seara cand traficul este intens. 

 Constructiile din intersecții vor fi restrictionate pe cel mult jumatate din suprafața 

acestora.Metodele de constructie vor fi adaptate astfel încât să diminueze 

efectele produse din execuție. 

 În măsuraîn care este posibil, întrarile și iesirile din proprietati private vor ramane 

deschise, folosind mijloace sigure și usor de montat în acest scop. 

 În vederea diminuarii efectelor cumulative, prinrealizarea altor proiecte, 

desfasurate în paralel, antreprenorul va asigura coordonarea acestora cu celelalte 

companii care deruleaza activități similare în zona respectiva. 
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3. În perioada de constructie a rețelelor de apă și canalizare, vor fi notificate toate 

serviciileafectate: departamentul de pompieri, transport public, politia, etc. Operatorul 

de apă va asigura coordonarea planurilor de trafic pentru minimizarea tuturor 

conflictelor. 

4. Pe durata constructiilor sau la terminarea acestora, orice perturbare a rețelei de 

transport va fi remediata conform condițiilor inițiale. 

 

7.9.12 Peisajul 
7.9.12.1 Implementare 

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Structurile permanente propuse prinacest proiect pot avea un impact vizual 

negativpermanent; sunt posibile degradari semnificative ale peisajului în zona unor 

obiecte ale proiectului sau în vecinatatea acestora. 

Impactul visual depinde de tipul facilităților propuse. Conductele de apă vor fi, de regula, 

ingropate și nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilități odata realizat va fi renivelat și acoperit cu 

straturi vegetale. Stațiile de epurare și tratare a apei, precum și stațiile de pompare sunt mult 

mai vizibile, fiind construite la suprafața. Aceste facilități vor avea un aspect industrial și 

afecteaza vizual calitatea zonei. 

Un alt aspect important este legat de caracteristicile originale ale zonei, respectiv daca proiectul 

este implementat într-o zona în care deja exista constructii sau este folosita o zona naturala. 

Majoritatea stațiilor de tratare va consta în modernizarea și retehnologizarea celor existente. În 

aceste condiții, se va fi realiza numai extinderea acestor constructii. În general, cand noile 

constructii sunt ridicate în apropierea constructiilor existente, contrastul cu zonele învecinate 

este mai puținsemnificativ. 

Daca anumite componente ale proiectului vor fi amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone 

de recreere, spatii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care 

vor fi vizibile de la distanta mare, de pe drumurile publice cu trafic intens, deasemenea, vor avea 

un impact vizual semnificativ, daca nu sunt luate măsuri de minimizare a impactului. 

  Realizarea lucrărilor de constructii prevăzute în acest proiect poate necesită taierea 

copacilor, excavatii, un impact asupra cladirilor sau asupra cailor de circulație existente. 

Marea majoritate a obiectivelor acestui plan va fi construita în apropierea constructiilor 

existente: stații de tratare, rezervoare de înmagazinare și conducte de apa. Prinurmare, impactul 

estetic atribuit noilor constructii nu va fi semnificativ. 
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Cu toate acestea, sunt posibile totuși impacturi estetice negative că urmare a realizarii unor 

obiective ale proiectului. Aceste forme de impact vor fi analizate în detaliu cand se va face 

evaluarea impactului asupra mediului, pentru fiecare obiectiv în parte. 

 Noile facilitățiprevăzute în acest proiect pot crea noi surse de iluminat sau reflectie a 

luminii,care vor avea efecte negative în timpul noptii sau chiar în timpul zilei, pentru 

zonele învecinate. 

Lucrările pe timp de noapte ar putea necesităfuncționarea în exterior a anumitor surse de 

iluminat:stații de tratare, stații de pompare, stații de epurare, etc. Acestea vor fi adaugate la 

sursele existente, astfel ca, uneori, acest impact este nesemnificativ. Dar cand aceste noi surse 

sunt necesare în zonele rurale sau în parcuri, impactul estetic poate fi semnificativ. 

 Constructiile care necesită perturbarea solului, ar putea genera un impact estetic pe 

termen scurt. 

Unele constructii ar putea necesitălucrări de excavatii, indepartarea solului vegetal, nivelari, etc. 

Perturbarea solului poate avea impact vizual pe termen scurt, datorita contrastului cu zonele 

adiacente neperturbate. Dupa revegetarea acestor zone și în unele cazuri, reamenajarea lor, 

acest tip de impact este considerat nesemnificativ, luand în considerare și perioada scurta de 

manifestare. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

 
7.9.12.2 Funcționare 

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale: 

 Impact datorat noilor constructii. 

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt modificate nesemnificativ în comparatie cu cele 

existente. Acestea nu vor necesită spatii suplimentare și nu vor modifica regimul de inaltime. 

Rețelele de distribuție și canalizare nu vor induce un impact vizual semnificativ. că urmare, 

acestea sunt considerate schimbari vizuale nesemnificative, în comparatie cu situația existenta. 

IMPACT PROGNOZAT –NESEMNIFICATIV, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

 

7.9.12.3 Măsuri pentru reducerea impactului 

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind 

peisajul: 
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1. În măsuraîn care este posibil, amplasarea constructiilor va asigura reducerea 

impactuluivizual, prindiminuarea interferentei cu alte elemente de suprafața existente. 

Elementele de constructie se vor incorpora armonios cu situația existenta. 

2. La finalizarea noilor constructii vor fi aplicate culori placute, care să se incadreze 

armonios în peisajul existent. 

3. Următoarele actiuni vor fi evitate sau limitate la minimum necesar: taierea copacilor 

adulti, demolari sau excavari. Imprejmuirile care separa obiectele proiectului de zonele 

rezidentiale adiacente sau de drumuri vor fi realizate în așa fel încât să reduca impactul 

estetic. 

4. Utilizarea instalatiilor de iluminat se va face astfel încât să nu afecteze traficul, zone 

rezidente sau fauna salbatica. 

5. În vederea reducerii reflexiei luminii solare, fatadele constructiilor vor fi realizate din 

materiale care să diminueze acest fenomen. 

6. Taierea sau distrugerea vegetatiei vor fi limitate la minimum. Dupa execuția și punerea în 

funcțiune a constructiilor, coridoarelor de conduct conducte și a altor facilități, 

suprafetele afectate vor fi revegetate. 

 

7.10 Atingerea Obiectivelor 

Realizarea obiectivelor sta la baza dezvoltării Strategiei Județului și este prezentata în capitolul 

4.4 pentru sectorul de apă potabilă și de apă uzată. 

 

7.11 Cerințe Instituționale 

Performanta instituționala corespunzatoare, în special pentru administrarea investițiilor, 

reprezintă o caracteristica esentiala a cerințelor POS. În timp ce una dintre cerințele principale 

ale POS este regionalizarea serviciului, este deosebit de important și faptul ca Operatorul 

Regional propus să aiba capacitatea administrativa necesara pentru a implementa eficient 

sumele de bani considerabile care sunt propuse în etapele 1 și 2 ale Master Plan-ului pentru a se 

conforma derogarilor prevăzute în Tratatul de Aderare. 

7.11.1 Cerințe legislative actuale 
Procesul de regionalizare presupune implementarea unui cadru instituțional într-o anumită 

regiune, astfel încât furnizarea și gestionarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 

aferente acestei zone să se realizeze printr-un proces de operare comun. 
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Procesul de regionalizare al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este rezultatul 

aderării României la Uniunea Europeană și, mai precis, respectarea angajamentelor asumate de 

statul roman în cadrul Capitolului 22 – Mediu, ceea ce presupune crearea unor entități prin 

intermediul carora se vor realiza și controla proiecte de investiții importante în sistemele publice 

de alimentare cu apă și de canalizare prin accesarea de fonduri europene.  

Având în vedere prevederile Programului Operational Sectorial de Mediu pentru promovarea 

proiectelor de modernizare și/sau extindere a infrastructurii de apă la nivel regional ce sunt 

cuprinse în Axa Prioritara 1, este esențială crearea unui cadru instituțional adecvat. Crearea 

cadrului instituțional are că obiective generale:  

- îmbunătățirea cooperării intercomunitare pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu 

apă și de canalizare prin înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară,  

- înființarea unui operator regional ce va avea că rezultat îmbunătățirea serviciilor de 

operare și creșterea capacității de implementare a investițiilor în sectorul de apă și apă 

uzată,  

- delegarea directă a activităților de operare și management aferente serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare, de către asociația de dezvoltare intercomunitară în 

sarcina Operatorului Regional.  

Prin procesul de regionalizare se urmărește susținerea autorităților locale în crearea unui 

operator regional eficient pentru furnizarea, gestionarea și perfecționarea serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare, precum și creșterea capacității autorităților locale de a avea 

un control direct asupra Operatorului Regional prin intermediul asociației de dezvoltare 

intercomunitare strict cu privire la obligațiile care decurg din contractul de delegare. 

Pentru a se putea realiza cadrul legal necesar implementării procesului de regionalizare au fost 

necesare completări și modificări legislative.  

Astfel, legislația actuală în vigoare este următoarea:  

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, act normativ ce a 

abrogat legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunala; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, act normativ 

ce a abrogat Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

- Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice; 

- OUG 57/2019 Codul administrativ, ce a abrogat Legea nr. 215/2001 a administratiei  

publice locale; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica , actualizata in 2011; 
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- Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundatii, completata și modificata prin 

Ordonanța nr. 37/2003 , Legea nr. 246/2005 si Legea 276/2020; 

- Legea nr.107/1996 a apelor, modificata si completata prin: OUG3/2020, Legea 310/2004 

si Legea 122/2020; 

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si modificata prin Legea 

301/2015; 

- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, modificata prin OUG 

111/2004 si Legea 58/2005; 

- Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului,aprobata cu modificari si 

completari prin: Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate ,conservarea habitatelor naturale,a florei si 

faunei salbatice. 

În urma negocierilor ce au avut loc cu Comisa Europeană în baza carora s-a stabilit delegarea 

directă a serviciilor de apă și canalizare către Operatorul Regional, în baza unui contract de 

delegare, fără a fi aplicabilă procedura achizițiilor publice stabilită prin O.U.G. 34/2006, s-au 

perfectat un set de reguli numite „Cerințele în House” care sunt obligatorii în procesul de 

regionalizare. 

Procesul instituțional cuprinde trei etape: 

I. Crearea unei Asociații a unităților administrative teritoriale situate într-o anumita zona 

delimitată de principiu de limitele administrative ale unui județ 

Inființarea asociației are că temei legal prevederile art. 10 din legea 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, ordonanța nr.26/2000 care reglementeaza forma legală care o 

poate avea, precum și prevederile „Cerințelor în House”. 

Crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară presupune asocierea a trei sau mai multe 

unități administrative teritoriale, reprezentate prin autoritățile administrației publice locale, în 

scopul realizării în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare, precum și furnizarea acestor servicii printr-un Operator, în 

baza încheierii cu acesta a unui Contract de Delegare conform legislației în vigoare.  

Obiectivele principale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară sunt următoarele: 

- Promovarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 

la nivel regional, ceea ce presupune și reactualizarea periodică a Master Plan–ului,  

- Reprezentarea intereselor unităților administrativ teritoriale membre, în acest sens 

având mandat să semneze contractul de delegare din partea acestora,  

- Efectuarea activităților de control asupra Operatorului; în acest sens, veghează la modul 

de implementare a proiectelor de investiții incredințate Operatorului și urmărește 

respectarea obligațiilor contractuale asumate de către acesta prin Contractul de Delegare,  
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- Să reprezinte interesele unităților administrative teritoriale membre cu privire la aspectele 

de dezvoltare și gestiune a serviciilor, pentru existența unei politici comune la nivel regional,  

Prin activitatea și măsurile pe care le propune trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte 

importante: 

-  Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, 

astfel Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are obligația verificării și aprobării 

propunerilor de tarife propuse de Operatorul Regional,  

- Furnizarea de către Operator a unor servicii de calitate conform standardelor impuse de 

legislația în vigoare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va controla dacă Operatorul 

Regional va furniza apă potabilă la parametrii conveniți prin contractul de delegare, 

implementarea corespunzatoare a investițiilor în vederea realizarii unei infrastructuri care 

să respecte standardele în vigoare, și care să poata asigura furnizarea unor servicii de 

calitate,  

- Satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor. Astfel, se vor elabora 

strategii privind dezvoltarea serviciilor, extinderea și modernizarea sistemelor de utilități 

publice existente, inclusiv inființarea unora noi.  

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară se vor crea, de principiu, la nivel județean. Membrii 

acestora vor fi unitățile administrative teritoriale reprezentate prin autoritățile administrației 

publice locale, respectiv documentele vor fi semnate de Președinții Consiliilor Județene și de 

Primarii unităților administrative teritoriale.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va fi organizata astfel: 

- Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere, fiind formată din toți 

reprezentanții desemnați de Autoritățile Locale. Adunarea Generală a Asociației alege dintre 

membrii săi Președintele Asociației. Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal, 

vot care nu poate fi transmis. Adunarea Generală are competența generală de a lua decizii 

cu privire la Asociație privind stabilirea politicii regionale în domeniul infrastructurii de apă 

și apă uzată, precum și verificarea Operatorului Regional,  

- Consiliul Director este organul execuțiv de conducere al Asociației, format din 

Președintele Asociației și încă 2 membri numiți de Adunarea Generală pe o perioadă 

determinată.  

Pentru inființarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară sunt necesare aprobarea de către 

toti membrii a actelor juridice de constituire a acestor entități (statutul și actul constitutiv al 

asociațiilor).  

Forma legală pe care o va îmbrăca aceasta aprobare este emiterea de către unitatea 

administrativ teritorială implicată a unei hotărâri a Consiliului Local care să cuprindă cel puțin 

următoarele elemente: 
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- Aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară;  

- Aprobarea Actului Constitutiv și Statului Asociației;  

- Aprobarea contribuției unității administrativ teritoriale la constituirea patrimoniului 

inițial al Asociației; 

- Stabilirea persoanei care are împuternicire din partea Consiliului Local să semneze 

documentele de constituire a Asociației (de principiu, persoana împuternicită este 

Primarul).  

- Stabilirea persoanei care are mandat să îndeplinească formalitățile legale pentru 

înregistrarea Asociației (înregistrarea la grefa Judecătoriei în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor).  

Prin Statutul și Actul Constitutiv al Asociației trebuie să se evidențieze faptul că Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară are puterea de a exercita în numele membrilor săi drepturile și 

obligațiile pe care le au aceștia referitoare la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, 

devenind liantul între UAT și OR. 

II. Crearea unui Operator Regional pentru fiecare Asociație de Dezvoltare Intercomunitară 

înființată 

Înființarea unui Operator Regional este reglementată de prevederile art. 10 din legea nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice precum și prevederile „Cerințelor în 

House”. 

Operatorul regional este o societate comercială, pe acțiuni, de interes intercomunitar, al cărui 

capital social este deținut în totalitate de mai mulți sau toți membrii ADI.  

Caracteristicile principale ale Operatorului Regional sunt următoarele:  

- toti acționarii sunt administrații publice,  

- având în vedere calitatea publica a tuturor acționarilor, modificarea structurii 

acționariatului se poate efectua doar după reguli stricte,  

- activitatea desfașurată de Operator are un caracter permanent,  

- acționarii Operatorului acorda Asociației de Dezvoltare Intercomunitare puterea de a 

exercita în numele lor drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de asociați,  

- activitățile esentiale ale Operatorului referitoare la contractul de delegare se desfășoară 

cu supervizarea autorității ADI.  

Operatorul Regional este societatea care va avea următoarele atribuții: 

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la parametrii calitativi și 

cantitativi, astfel încât să satisfacă cerințele utilizatorilor și conformarea cu normele legale 

aplicabile; se va avea în vedere propunerea unor tarife care să asigure realizarea indicatorilor 

de performanță asumați, precum și limita impusă de nivelul de suportabilitate al populației. 
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Conform prevederilor legale, politica de tarife va fi aprobată și de Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.),  

- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare; în acest sens, va gestiona investițiile care se vor 

efectua sub controlul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare,  

- preluarea de la autoritățile administrației publice locale a patrimoniului acestora afectat 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Având în vedere că bunurile preluate aparțin 

domeniului public, Operatorul Regional nu are dreptul să le subconcesioneze unor terțe 

persoane,  

- menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a bunurilor și echipamentelor 

concesionate în temeiul contractului de delegare,  

- să asigure finanțarea pregatirii profesionale a propriilor salariați, astfel încât să se poată crea 

la nivel de Operator Regional o Unitate de Implementare a Proiectelor capabilă să gestioneze 

implementarea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii serviciilor de alimentare cu 

apă și de canalizare,  

- încheierea de contracte de branșare, racordare și utilizare a serviciilor cu toți utilizatorii 

solicitanți, pentru clădirile amplasate în perimetrele de distribuție a apei și de colectare a 

apei uzate.  

Corelativ cu obligațiile pe care și le asumă Operatorul Regional, acesta are următoarele drepturi:  

- încasarea contravalorii serviciilor furnizate, direct de la utilizatori, luandu-se în calcul tariful 

aprobat conform prevederilor legale, 

- exploatarea directă a bunurilor, activităților și serviciilor concesionate de la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară,  

- exclusivitatea Operatorului Regional în furnizarea serviciilor concesionate de la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară. 

Pentru înființarea Operatorului Regional este necesară aprobarea de către toti acționarii a 

actului constitutiv a acestuia care să cuprindă și prevederile referitoare la aspectele regionale.  

Astfel se evidențiază două posibilități: 

1. înființarea unui Operator, stabilindu-se prevederile Actului Constitutiv, precum și cota de 

participare a fiecarui acționar la constituirea capitalului social;  

2. modificarea statutului unui Operator, stabilindu-se modificările care se vor aduce la Actul 

Constitutiv.  

Prin urmare, autoritățile publice care vor avea și calitatea de acționari ai Operatorului trebuie să 

emită Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene care vor cuprinde: 

- Participarea autorității publice la constituirea Operatorului (situația 1 de la paragraful 

anterior),  
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- Cota procentuală cu care participă la constituirea capitalului social (situația 1 de la 

paragraful anterior),  

- Aprobarea Actului Constitutiv sau a modificării acestuia,  

- Stabilirea persoanei împuternicite de către autoritatea publica să semneze în numele și 

pe seama acesteia,  

- Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea 

actului constitutiv sau a modificărilor aduse la acesta.  

Un aspect important care trebuie avut în vedere de către viitorul Operator Regional este 

împărțirea activității în două structuri:  

- activități de operare ce cuprind serviciile pe care operatorul le prestează utilizatorilor și 

activități subsidiare acestora legate de întreținere și funcționare a infarstructurii aferente 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare,  

- activități de management care presupun întocmirea și/sau dezvoltarea unui departament 

capabil de a obține finanțări importante, naționale și internaționale, necesare dezvoltării 

serviciilor, de a implementa aceste proiecte de investiții.  

Operatorul Regional este organizat astfel:  

- Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de toți acționarii operatorului care 

reprezintă organul de conducere al Operatorului.  

- Consiliul de Administratie format dintr-un număr de trei până la șapte administratori 

neexecutivi. Președințele Consiliului de Administratie este ales din rândul administrațiilor de 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.  

- Consiliul de Administratie va delega conducerea societății unui Director General. 

Directorul General va fi numit din afără membrilor Consiliului de Administrație.  

Atribuțiile acestor organism vor fi stabilite prin Actul Constitutiv al Operatorului. 

III. Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciilor între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară și Operatorul Regional  

Contractul de delegare este acordul dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care 

reprezintă interesele unităților administrative teritoriale, în calitate de CONCEDENT, și 

Operatorul Regional, în calitate de CONCESIONAR. 

Obiectul Contractului de delegare este reprezentat de concesiunea exclusivă pe de o parte a 

infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, iar pe de alta parte a 

exploatării acestor servicii.  

Contractul de delegare va cuprinde toate aspectele prezentate mai sus, în sensul că Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară are competența de a exercita controlul economic, financiar și tehnic 

asupra Operatorului, iar acesta va efectua toate activitățile aferente serviciilor de alimentare cu 

apă și canalizare în condițiile de performanță stabilite, eficientizare și satisfacere a utilizatorilor.  
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Atributiile principale ale operatorului vor trebui să cuprindă:  

- asumarea întregii responsabilitățti pentru activitățile de operare, mentenanță și 

gestionare atât a investițiilor necesare modernizarii și dezvoltării infrastructurii, cât și pentru 

rețeaua existentă,  

- bunurile imobile ce aparțin domeniului public vor trebui restituite Concedentului la data 

incetării contractului de delegare. Pe parcursul derulării contractului, administrarea acestor 

bunuri este în sarcina Concesionarului,  

- Operatorul este beneficiarul final al proiectelor de investiții ce se vor implementa pe 

parcursul derulării contractului de delegare,  

- propunerea unor tarife de furnizare a serviciilor care vor trebui aprobate de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară sub controlul Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).  

Odata cu încheierea contractului de delegare trebuie să se identifice condițiile și termenele 

perioadei de tranziție (definită că fiind perioada de preluare a infrastructurii de apă și apă uzată 

de la membrii ADI), dar mai ales ce activități trebuie întreprinse în acest interval de timp. Astfel, 

se va finaliza inventarul mijloacelor fixe predate Concesionarului, stabilirea și efectuarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare a echipamentelor existente, stabilirea investițiilor 

necesare dezvoltării infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, 

organizarea Operatorului cu accentuarea dezvoltării departamentului de management.  

Prin perfectarea acestui contract trebuie să se aibă în vedere o administrare eficientă, dinamică 

și durabilă a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.  

Poziția acționarilor ROC nu le oferă niciun drept special printre membrii ADI în relația acestora 

cu ROC (altele decât cele prevăzute de lege și care reies direct din statutul acționarilor). Din 

acest motiv, calitatea de acționar al ROC nu reprezintă o cerinta specifica în baza aranjamentului 

instituțional. 

 

7.11.2 Aranjamente instituționale 
Conceptul unui singur Operator Regional (ROC) administrat de către o Asociație de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) a fost acceptat în totalitate la nivelul județului. Fără nicio excepție, toate 

comunele/municipiile care au solicitat inițial sprijin prin fondurile UE sunt pregatite să se alăture 

ADI. 

Județul a propus că Operatorul Regional existent, APAVIL S.A, să devină Operator Regional; 

aceasta societate administrează deja zone semnificative din județ. Se propune că societatea să 

preia în final administrarea tuturor facilităților de apă și de canalizare care nu se află în prezent 

sub controlul sau. 
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Conform datelor limita impuse de Minister, Statutul aprobat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară va fi semnat de primarii implicați până la termenul limită, și anume sfârșitul 

lunii martie a anului 2008. 

În plus, versiunea aprobata a Contractului de Delegare dintre membrii ADI și Operatorul Regional 

va fi semnată tot de către toți membrii ADI și Operatorul Regional desemnat înainte de termenul 

limită, și anume sfarșitul lunii martie a anului 2008. 

Pentru comunele care și-au asigurat recent finanțare din fonduri locale sau centrale pentru 

serviciile proprii de apă și apă uzată, se va continua cu funcționarea facilităților proprii, fără 

niciun sprijin din partea Operatorului Regional. Totusi, comunele individuale pot să se alature 

ADI și să beneficieze de un serviciu îmbunătățit în momentul în care semnează Contractul de 

Delegare cu Operatorul Regional. Este de așteptat că aceste entități operaționale individuale 

mici să se alăture ADI și să predea efectiv controlul operațiilor înainte de sfârșitul etapei 2 (2014 

- 2020). 

 

7.11.2.1 Organizare ROC 

Cu privire la scrisoarea din partea UE către Ministerul Mediului din data de 20 iulie 2007 

„Structura Operatorului Regional trebuie să permită flexibilitate cu privire la diversele obiective 

ale delegării responsabilităților (PPP). În consecință, se recomandă crearea a cel puțin două 

departamente independente în cadrul Operatorului Regional, unul responsabil cu funcționarea 

în sine și unul responsabil cu administrarea contractuală și implementarea investițiilor”. 

Conform cerinței EU de mai sus, Operatorul Regional va reorganiza structura actuală în 

departamente de Operațiuni, Inginerie/Investiții și Financiar. 

Divizii operationale în cadrul ROC 

Rezumatul propunerii pentru acest ROC este următorul: 

- Sediul diviziei va ramane la birourile actuale din Râmnicu Valcea și va fi prevăzut cu structura 

necesară de management la nivel înalt pentru ROC. 

- Personalul aferent serviciului va fi amplasat fie la instalațiile existente, acolo unde există 

spatiu disponibil, fie într-un loc comercial/industrial din orașele respective. 

- În plus, este de așteptat că administrarea serviciului să se faca la nivel local prin intermediul 

birourilor locale. 

Se considera că, pe termen lung, va avea loc o combinare a centrelor operaționale, pe măsura ce 

capacitatea de administrare a personalului cheie se dezvoltă și societatea dezvoltă și introduce 

Sistemele de administrare a informațiilor (MIS) necesare. 

Divizia financiară din cadrul ROC 

Departamentul financiar va răspunde de managementul financiar general al companiei și de 

toate aspectele legate de colectarea veniturilor, inclusiv contorizare. În prezent, se propune ca 
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toate aspectele financiare să fie gestionate centralizat la sediul Operatorului Regional din 

Râmnicu Valcea.  

În plus, acest departament va fi responsabil de plata consultanților și a contractorilor în 

conformitate cu abordarea descentralizată adoptată de SOP. 

Un aspect important îl reprezintă nevoia de îmbunătățire semnificativă a sistemelor de încasare 

a veniturilor și de contorizare. Operatorul Regional trebuie să introducă sisteme mai bune de 

încasare a veniturilor și de contorizare la nivelul județului pentru a elimina povara administrativă 

a citirii lunare a contorului și a facturării. Acolo unde este posibil, serviciul de citire al contoarelor 

ar trebui externalizat către o terță parte. 

Un factor important de luat în considerare cu privire la amplasarea și numărul birourilor locale il 

reprezintă capacitatea ROC de a încasa veniturile, în cazurile în care economia locala se bazează 

în principal pe numerar. 

Divizia Inginerie/Investiții din cadrul ROC 

Ar trebui înființat un departament extins de inginerie/investiții pentru cazuri de urgență.  

Investițiile propuse pentru județ sunt semnificativ mai mari decât programele de investiții 

existente sau anterioare. Există o complicație suplimentară reprezentată de faptul că se vor 

realiza investiții în același timp, în întreg județul și, pe termen scurt, este posibil ca acest lucru să 

necesite prezența unor birouri locale de investiții/inginerie. 

Schița de propunere este de a se structura departamentul de investiții/inginerie de-a lungul 

localității și nu a serviciului, cu ingineri care să acopere zonele de deservire ale rețelelor de apa, 

sistemelor de tratare, canalizare și ape uzate și de tratare a nămolului. 

Pe termen scurt și mediu, Operatorul Regional va avea nevoie de Asistența Tehnică (AT) 

suplimentară pentru aceasta activitate, iar spațiul din birouri trebuie să satisfacă aceste cerințe 

suplimentare. 

 

7.11.2.2 Asistența tehnică 

Va fi nevoie de asistența tehnică în patru domenii: 

1. Pentru a asista ROC să treacă peste perioada de tranziție și să preia și să administreze 

serviciile. Această formă de asistența trebuie să includă managementul resurselor 

umane, inclusiv pentru personalul considerat a fi în exces. 

2. Pentru a sprijini ROC la elaborarea studiilor de fezabilitate, la pregatirea documentelor de 

oferta pentru investițiile propuse în etapa 1 și pentru elementele fundamentale ale 

etapei 2; 

3. Să asiste ROC la gestionarea contractelor și la supravegherea șantierelor pe durata 

tuturor etapelor investiției, în special pentru propunerea de investiții semnificative din 

etapa 1 (2009-2013) și etapa 2 (2014-2020); 
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4. Să sprijine managementul ROC la îmbunătățirea serviciilor pentru clienți, a 

randamentului operațional (în special cu privire la reducerea nivelelor de scurgere și de 

infiltrații), a randamentului managementului financiar și general de mediu, precum și cu 

privire la resursele umane și instruirea personalului și a operatorilor. 

 

Concluzie 

În cazul în care județul trebuie să se conformeze derogărilor expuse în capitolul 22 al Tratatului 

de Aderare, este nevoie de investiții importante atât pentru apă potabilă cât și pentru colectarea 

și tratarea apelor uzate. 

Propunerile de investiții pentru apa potabilă au la baza nevoia de a furniza un serviciu acceptabil 

de alimentare cu apă potabilă tuturor comunităților cu o populație de peste 50 de locuitori. Pe 

baza informațiilor disponibile, acest lucru înseamnă, practic, aproape întreaga populație a 

județului. 

Investiția proiectată pentru a furniza apă potabilă și pentru a îmbunătăți infrastructura existentă 

este de aproximativ 155.76 milioane €, acoperind întreaga populație a județului. Pentru a 

asigura conformarea, cea mai mare parte a acestei investiții trebuie implementată până la 

sfârșitul anului 2015. 

Investițiile pentru colectarea și tratarea apei uzate se bazează pe interpretarea aglomerărilor, 

așa cum sunt definite în cadrul directivei 91/271/EEC pentru o populație echivalentă mai mare 

de 2,000 de locuitori. 

Investiția necesară pentru a respecta aceasta cerință minimă este de circa 290,97 milioane Euro, 

deoarece orice eventuală investiție pentru alte comunități rurale a fost amânată pentru etapele 

ulterioare. Din nou, pentru a asigura conformarea, cea mai mare parte a acestei investiții trebuie 

implementată până la sfarsitul anului 2020, pentru a se asigura că este respectata derogarea 

intermediara pentru aglomerări de peste 2,000 l.e. 

În plus, sunt necesare circa 1.3 milioane Euro pentru echipament auxiliar și asistența tehnică. 

Din moment ce regionalizarea a fost acceptata pe întreg teritoriul județului, este clar că va fi 

nevoie de îmbunătățirea semnificativă a capacitatii administrative si, în special, a capacității 

investiționale a ROC, chiar și dacă doar o parte a acestei investiții masive va fi realizata în cei 7 ani 

ai programului de investiții critice, între 2014 și 2020. 

 



JUDETUL:

Costuri de investitie pe etape si UAT

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

0 Ramnicu Valcea 12 754.77 7 321.85 5 432.92 7 321.85 5 432.92

0.1 Alimentare cu apa 5 432.92 0.00 5 432.92 0.00 5 432.92

0.2 Apa uzata 7 321.85 7 321.85 0.00 7 321.85 0.00

1 Brezoi 10 507.72 7 485.08 3 022.65 7 485.08 3 022.65

1.1 Alimentare cu apa 1 020.72 1 020.72 0.00 1 020.72 0.00

1.2 Apa uzata 9 487.00 6 464.35 3 022.65 6 464.35 3 022.65

Calimanesti 911.73 911.73 0.00 911.73 0.00

Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apa uzata 911.73 911.73 0.00 911.73 0.00

2 Bujoreni 6 138.02 2 727.82 3 410.20 2 727.82 3 410.20

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Apa uzata 6 138.02 2 727.82 3 410.20 2 727.82 3 410.20

3 Daesti 1 383.75 261.74 1 122.02 261.74 1 122.02

3.1 Alimentare cu apa 261.74 261.74 0.00 261.74 0.00

3.2 Apa uzata 1 122.02 0.00 1 122.02 0.00 1 122.02

3A Budesti 10 321.23 5 146.98 5 174.25 5 146.98 5 174.25

3A.1 Alimentare cu apa 295.49 0.00 295.49 0.00 295.49

3A.2 Apa uzata 10 025.74 5 146.98 4 878.76 5 146.98 4 878.76

3B Babeni 5 389.16 2 404.54 2 984.63 2 404.54 2 984.63

3B.1 Alimentare cu apa 231.36 231.36 0.00 231.36 0.00

3B.2 Apa uzata 5 157.81 2 173.18 2 984.63 2 173.18 2 984.63

4 Galicea 10 581.43 5 763.37 4 818.05 5 763.37 4 818.05

4.1 Alimentare cu apa 3 933.80 1 911.58 2 022.22 1 911.58 2 022.22

4.2 Apa uzata 6 647.63 3 851.79 2 795.84 3 851.79 2 795.84

5 Ionesti 6 949.42 6 949.42 0.00 0.00 6 949.42

5.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Apa uzata 6 949.42 6 949.42 0.00 0.00 6 949.42

6 Olanu 6 717.40 11 725.50 150.83 11 725.50 150.83

6.1 Alimentare cu apa 4 675.86 4 675.86 0.00 4 675.86 0.00

6.2 Apa uzata 2 041.54 7 049.65 150.83 7 049.65 150.83

7 Orlesti 5 311.72 3 602.26 1 709.46 0.00 5 311.72

7.1 Alimentare cu apa 1 709.46 0.00 1 709.46 0.00 1 709.46

7.2 Apa uzata 3 602.26 3 602.26 0.00 0.00 3 602.26

8 Dragoesti 7 645.02 7 645.02 0.00 7 645.02 0.00

8.1 Alimentare cu apa 1 972.85 1 972.85 0.00 1 972.85 0.00

8.2 Apa uzata 5 672.17 5 672.17 0.00 5 672.17 0.00

9 Scundu 3 176.29 2 125.93 1 050.36 0.00 3 176.29

9.1 Alimentare cu apa 1 050.36 0.00 1 050.36 0.00 1 050.36

9.2 Apa uzata 2 125.93 2 125.93 0.00 0.00 2 125.93

10 Prundeni 2 198.54 0.00 2 198.54 0.00 2 198.54

10.1 Alimentare cu apa 2 198.54 0.00 2 198.54 0.00 2 198.54

10.2 Apa uzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dragasani 1 603.12 1 603.12 0.00 1 603.12 0.00

Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apa uzata 1 603.12 1 603.12 0.00 1 603.12 0.00

11 Muereasca 10 147.45 3 572.83 6 574.62 0.00 10 147.45

11.1 Alimentare cu apa 3 572.83 3 572.83 0.00 0.00 3 572.83

11.2 Apa uzata 6 574.62 0.00 6 574.62 0.00 6 574.62

12 Mihaesti 17 034.00 17 034.00 0.00 17 034.00 0.00

12.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.2 Apa uzata 17 034.00 17 034.00 0.00 17 034.00 0.00

13 Alunu 8 981.38 2 028.82 6 952.57 0.00 8 981.38

13.1 Alimentare cu apa 740.14 0.00 740.14 0.00 740.14

13.2 Apa uzata 8 241.24 2 028.82 6 212.43 0.00 8 241.24

14 Berbesti 10 921.15 5 672.06 5 249.09 0.00 10 921.15

14.1 Alimentare cu apa 215.11 0.00 215.11 0.00 215.11

Anexa 7.3.1. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

VALCEA

Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

14.2 Apa uzata 10 706.04 5 672.06 5 033.98 0.00 10 706.04

15 Sinesti 8 364.46 0.00 8 364.46 0.00 8 364.46

15.1 Alimentare cu apa 1 129.89 0.00 1 129.89 0.00 1 129.89

15.2 Apa uzata 7 234.57 0.00 7 234.57 0.00 7 234.57
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Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

16 Gradistea 15 636.38 15 636.38 0.00 0.00 15 636.38

16.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.2 Apa uzata 15 636.38 15 636.38 0.00 0.00 15 636.38

17 Livezi 15 303.48 15 302.82 0.66 3 386.74 11 916.74

17.1 Alimentare cu apa 3 387.41 3 386.74 0.66 3 386.74 0.66

17.2 Apa uzata 11 916.08 11 916.08 0.00 0.00 11 916.08

18 Zatreni 1 574.76 0.00 1 574.76 0.00 1 574.76

18.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.2 Apa uzata 1 574.76 0.00 1 574.76 0.00 1 574.76

19 Lacusteni 812.51 0.00 812.51 0.00 812.51

19.1 Alimentare cu apa 261.34 0.00 261.34 0.00 261.34

19.2 Apa uzata 551.17 0.00 551.17 0.00 551.17

20 Mateesti 7 974.21 5 905.35 2 068.86 0.00 7 974.21

20.1 Alimentare cu apa 2 068.86 0.00 2 068.86 0.00 2 068.86

20.2 Apa uzata 5 905.35 5 905.35 0.00 0.00 5 905.35

21 Fauresti 7 087.27 0.00 7 087.27 0.00 7 087.27

21.1 Alimentare cu apa 2 874.79 0.00 2 874.79 0.00 2 874.79

21.2 Apa uzata 4 212.48 0.00 4 212.48 0.00 4 212.48

22 Lalosu 7 650.35 7 650.35 0.00 909.19 6 741.16

22.1 Alimentare cu apa 909.19 909.19 0.00 909.19 0.00

22.2 Apa uzata 6 741.16 6 741.16 0.00 0.00 6 741.16

23 Vaideeni 13 281.11 6 204.23 7 076.87 6 204.23 7 076.87

23.1 Alimentare cu apa 946.54 946.54 0.00 946.54 0.00

23.2 Apa uzata 12 334.57 5 257.69 7 076.87 5 257.69 7 076.87

24 Slatioara 3 070.78 0.00 3 070.78 0.00 3 070.78

24.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24.2 Apa uzata 3 070.78 0.00 3 070.78 0.00 3 070.78

25 Stroesti 13 890.51 0.00 13 890.51 0.00 13 890.51

25.1 Alimentare cu apa 1 795.79 0.00 1 795.79 0.00 1 795.79

25.2 Apa uzata 12 094.72 0.00 12 094.72 0.00 12 094.72

26 Copaceni 10 026.93 467.85 9 559.09 467.85 9 559.09

26.1 Alimentare cu apa 467.85 467.85 0.00 467.85 0.00

26.2 Apa uzata 9 559.09 0.00 9 559.09 0.00 9 559.09

27 Lapusata 1 934.15 0.00 1 934.15 0.00 1 934.15

27.1 Alimentare cu apa 326.59 0.00 326.59 0.00 326.59

27.2 Apa uzata 1 607.57 0.00 1 607.57 0.00 1 607.57

28 Ladesti 8 001.00 0.00 8 001.00 0.00 8 001.00

28.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.2 Apa uzata 8 001.00 0.00 8 001.00 0.00 8 001.00

29 Fartatesti 7 884.88 4 459.77 3 425.10 2 350.64 5 534.23

29.1 Alimentare cu apa 2 109.13 2 109.13 0.00 0.00 2 109.13

29.2 Apa uzata 5 775.75 2 350.64 3 425.10 2 350.64 3 425.10

30 Stanesti 5 864.42 0.00 5 864.42 0.00 5 864.42

30.1 Alimentare cu apa 573.97 0.00 573.97 0.00 573.97

30.2 Apa uzata 5 290.45 0.00 5 290.45 0.00 5 290.45
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Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

31 Maciuca 12 582.61 3 835.71 8 746.90 3 835.71 8 746.90

31.1 Alimentare cu apa 3 835.71 3 835.71 0.00 3 835.71 0.00

31.2 Apa uzata 8 746.90 0.00 8 746.90 0.00 8 746.90

32 Valea Mare 6 872.64 840.90 6 031.75 840.90 6 031.75

32.1 Alimentare cu apa 840.90 840.90 0.00 840.90 0.00

32.2 Apa uzata 6 031.75 0.00 6 031.75 0.00 6 031.75

33 Diculesti 10 989.57 7 635.36 3 354.22 0.00 10 989.57

33.1 Alimentare cu apa 3 354.22 0.00 3 354.22 0.00 3 354.22

33.2 Apa uzata 7 635.36 7 635.36 0.00 0.00 7 635.36

34 Rosiile 17 477.13 0.00 17 477.13 0.00 17 477.13

34.1 Alimentare cu apa 5 685.27 0.00 5 685.27 0.00 5 685.27

34.2 Apa uzata 11 791.86 0.00 11 791.86 0.00 11 791.86

35 Tetoiu 11 676.86 0.00 11 676.86 0.00 11 676.86

35.1 Alimentare cu apa 810.35 0.00 810.35 0.00 810.35

35.2 Apa uzata 10 866.51 0.00 10 866.51 0.00 10 866.51

36 Ghioroiu 7 202.86 0.00 7 202.86 0.00 7 202.86

36.1 Alimentare cu apa 891.90 0.00 891.90 0.00 891.90

36.2 Apa uzata 6 310.96 0.00 6 310.96 0.00 6 310.96

37 Cernisoara 8 011.72 3 169.32 4 842.40 3 169.32 4 842.40

37.1 Alimentare cu apa 3 169.32 3 169.32 0.00 3 169.32 0.00

37.2 Apa uzata 4 842.40 0.00 4 842.40 0.00 4 842.40

38 Roesti 1 791.20 1 377.83 413.37 0.00 1 791.20

38.1 Alimentare cu apa 1 377.83 1 377.83 0.00 0.00 1 377.83

38.2 Apa uzata 413.37 0.00 413.37 0.00 413.37

39 Horezu 19 771.23 11 539.86 8 231.37 11 539.86 8 231.37

39.1 Alimentare cu apa 5 021.23 5 019.91 1.33 5 019.91 1.33

39.2 Apa uzata 14 749.99 6 519.95 8 230.04 6 519.95 8 230.04

40 Maldaresti 13 177.93 13 177.93 0.00 0.00 13 177.93

40.1 Alimentare cu apa 3 381.87 3 381.87 0.00 0.00 3 381.87

40.2 Apa uzata 9 796.06 9 796.06 0.00 0.00 9 796.06

41 Otesani 12 251.81 12 251.81 0.00 0.00 12 251.81

41.1 Alimentare cu apa 3 689.84 3 689.84 0.00 0.00 3 689.84

41.2 Apa uzata 8 561.97 8 561.97 0.00 0.00 8 561.97

42 Sirineasa 1 439.59 790.00 649.59 0.00 1 439.59

42.1 Alimentare cu apa 790.00 790.00 0.00 0.00 790.00

42.2 Apa uzata 649.59 0.00 649.59 0.00 649.59

43 Costesti 2 796.71 1 759.99 1 036.72 0.00 2 796.71

43.1 Alimentare cu apa 1 759.99 1 759.99 0.00 0.00 1 759.99

43.2 Apa uzata 1 036.72 0.00 1 036.72 0.00 1 036.72

44 Tomsani 6 363.10 0.00 6 363.10 0.00 6 363.10

44.1 Alimentare cu apa 940.33 0.00 940.33 0.00 940.33

44.2 Apa uzata 5 422.76 0.00 5 422.76 0.00 5 422.76

45 Francesti 20 876.63 3 729.84 17 146.79 2 945.47 17 931.16

45.1 Alimentare cu apa 3 729.84 3 729.84 0.00 2 945.47 784.37

45.2 Apa uzata 17 146.79 0.00 17 146.79 0.00 17 146.79
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Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

46 Pesceana 10 144.66 2 476.07 7 668.60 2 365.04 7 779.63

46.1 Alimentare cu apa 2 476.07 2 476.07 0.00 2 365.04 111.03

46.2 Apa uzata 7 668.60 0.00 7 668.60 0.00 7 668.60

47 Glavile 56 813.62 56 813.62 0.00 0.00 56 813.62

47.1 Alimentare cu apa 46 861.81 46 861.81 0.00 0.00 46 861.81

47.2 Apa uzata 9 951.81 9 951.81 0.00 0.00 9 951.81

48 Amarasti 8 263.72 1 531.62 6 732.10 0.00 8 263.72

48.1 Alimentare cu apa 1 531.62 1 531.62 0.00 0.00 1 531.62

48.2 Apa uzata 6 732.10 0.00 6 732.10 0.00 6 732.10

49 Creteni 5 371.59 0.00 5 371.59 0.00 5 371.59

49.1 Alimentare cu apa 1 097.76 0.00 1 097.76 0.00 1 097.76

49.2 Apa uzata 4 273.83 0.00 4 273.83 0.00 4 273.83

50 Sutesti 2 676.28 884.49 1 791.78 0.00 2 676.28

50.1 Alimentare cu apa 884.49 884.49 0.00 0.00 884.49

50.2 Apa uzata 1 791.78 0.00 1 791.78 0.00 1 791.78

51 Gusoieni 6 871.12 0.00 6 871.12 0.00 6 871.12

51.1 Alimentare cu apa 2 543.82 0.00 2 543.82 0.00 2 543.82

51.2 Apa uzata 4 327.30 0.00 4 327.30 0.00 4 327.30

52 Mitrofani 2 496.43 1 000.40 1 496.02 0.00 2 496.43

52.1 Alimentare cu apa 1 000.40 1 000.40 0.00 0.00 1 000.40

52.2 Apa uzata 1 496.02 0.00 1 496.02 0.00 1 496.02

53 Madulari 12 834.09 6 343.22 6 490.87 0.00 12 834.09

53.1 Alimentare cu apa 6 343.22 6 343.22 0.00 0.00 6 343.22

53.2 Apa uzata 6 490.87 0.00 6 490.87 0.00 6 490.87

54 Susani 12 328.22 8 980.79 3 347.43 8 385.33 3 942.90

54.1 Alimentare cu apa 595.47 595.47 0.00 0.00 595.47

54.2 Apa uzata 11 732.76 8 385.33 3 347.43 8 385.33 3 347.43

55 Lungesti 8 837.52 8 837.52 0.00 0.00 8 837.52

55.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.2 Apa uzata 8 837.52 8 837.52 0.00 0.00 8 837.52

56 Stefanesti 2 620.52 767.53 1 852.99 767.53 1 852.99

56.1 Alimentare cu apa 767.53 767.53 0.00 767.53 0.00

56.2 Apa uzata 1 852.99 0.00 1 852.99 0.00 1 852.99

57 Voicesti 4 498.11 0.00 4 498.11 0.00 4 498.11

57.1 Alimentare cu apa 814.94 0.00 814.94 0.00 814.94

57.2 Apa uzata 3 683.17 0.00 3 683.17 0.00 3 683.17

58 Caineni 8 544.05 410.68 8 133.37 0.00 8 544.05

58.1 Alimentare cu apa 410.68 410.68 0.00 0.00 410.68

58.2 Apa uzata 8 133.37 0.00 8 133.37 0.00 8 133.37

59 Racovita 8 208.75 1 016.52 7 192.23 0.00 8 208.75

59.1 Alimentare cu apa 1 016.52 1 016.52 0.00 0.00 1 016.52

59.2 Apa uzata 7 192.23 0.00 7 192.23 0.00 7 192.23

60 Titesti 7 313.04 934.46 6 378.59 934.46 6 378.59

60.1 Alimentare cu apa 934.46 934.46 0.00 934.46 0.00

60.2 Apa uzata 6 378.59 0.00 6 378.59 0.00 6 378.59
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Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

61 Perisani 10 159.44 0.00 10 159.44 0.00 10 159.44

61.1 Alimentare cu apa 141.84 0.00 141.84 0.00 141.84

61.2 Apa uzata 10 017.60 0.00 10 017.60 0.00 10 017.60

62 Salatrucel 498.67 0.00 498.67 0.00 498.67

62.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.2 Apa uzata 498.67 0.00 498.67 0.00 498.67

63 Berislavesti 10 397.13 0.00 10 397.13 0.00 10 397.13

63.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.2 Apa uzata 10 397.13 0.00 10 397.13 0.00 10 397.13

64 Runcu 4 623.92 0.00 4 623.92 0.00 4 623.92

64.1 Alimentare cu apa 1 028.18 0.00 1 028.18 0.00 1 028.18

64.2 Apa uzata 3 595.74 0.00 3 595.74 0.00 3 595.74

65 Golesti 15 320.68 4 562.07 10 758.60 0.00 15 320.68

65.1 Alimentare cu apa 4 562.07 4 562.07 0.00 0.00 4 562.07

65.2 Apa uzata 10 758.60 0.00 10 758.60 0.00 10 758.60

66 Milcoiu 8 858.33 717.20 8 141.13 717.20 8 141.13

66.1 Alimentare cu apa 1 405.37 717.20 688.17 717.20 688.17

66.2 Apa uzata 7 452.96 0.00 7 452.96 0.00 7 452.96

67 Stoilesti 10 846.26 1 227.10 9 619.16 1 227.10 9 619.16

67.1 Alimentare cu apa 1 227.10 1 227.10 0.00 1 227.10 0.00

67.2 Apa uzata 9 619.16 0.00 9 619.16 0.00 9 619.16

68 Danicei 8 136.32 1 267.68 6 868.64 0.00 8 136.32

68.1 Alimentare cu apa 1 267.68 1 267.68 0.00 0.00 1 267.68

68.2 Apa uzata 6 868.64 0.00 6 868.64 0.00 6 868.64

69 Barbatesti 5 931.60 5 931.60 0.00 0.00 5 931.60

69.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69.2 Apa uzata 5 931.60 5 931.60 0.00 0.00 5 931.60

70 Pietrari 4 361.36 4 361.36 0.00 4 361.36 0.00

70.1 Alimentare cu apa 111.68 111.68 0.00 111.68 0.00

70.2 Apa uzata 4 249.68 4 249.68 0.00 4 249.68 0.00

71 Pausesti 11 909.39 0.00 11 909.39 0.00 11 909.39

71.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71.2 Apa uzata 11 909.39 0.00 11 909.39 0.00 11 909.39

72 Stoenesti 15 582.13 12 866.44 2 715.68 0.00 15 582.13

72.1 Alimentare cu apa 1 857.05 1 857.05 0.00 0.00 1 857.05

72.2 Apa uzata 13 725.08 11 009.39 2 715.68 0.00 13 725.08

73 Pausesti Maglasi 11 501.06 8 537.40 2 963.66 8 537.40 2 963.66

73.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73.2 Apa uzata 11 501.06 8 537.40 2 963.66 8 537.40 2 963.66

74 Vladesti 1 204.48 395.38 809.10 0.00 1 204.48

74.1 Alimentare cu apa 395.38 395.38 0.00 0.00 395.38

74.2 Apa uzata 809.10 0.00 809.10 0.00 809.10
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Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

Nr. Articol

Costuri 

totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Baile Olanesti 705.13 705.13 0.00 705.13 0.00

Alimentare cu apa 705.13 705.13 0.00 705.13 0.00

Apa uzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75 Voineasa 11 012.49 973.28 10 039.20 973.28 10 039.20

75.1 Alimentare cu apa 2 904.76 973.28 1 931.47 973.28 1 931.47

75.2 Apa uzata 8 107.73 0.00 8 107.73 0.00 8 107.73

76 Malaia 7 801.60 1 576.02 6 225.59 0.00 7 801.60

76.1 Alimentare cu apa 1 870.01 1 576.02 293.99 0.00 1 870.01

76.2 Apa uzata 5 931.60 0.00 5 931.60 0.00 5 931.60

77 Baile Govora 3 925.09 3 925.09 0.00 3 925.09 0.00

77.1 Alimentare cu apa 1 982.29 1 982.29 0.00 1 982.29 0.00

77.2 Apa uzata 1 942.80 1 942.80 0.00 1 942.80 0.00

170 178.42 127 258.73 42 919.69 41 379.44 128 798.99

550 730.44 219 501.27 336 388.10 97 200.12 458 689.26

5 345 137.00 5 345 137.00 5 345 137.00

6 066 045.87 5 691 897.00 379 307.80 5 483 716.55 587 488.25TOTAL GENERAL

TOTAL CANALIZARE

TOTAL ALIMENTARI CU APA

CHELTUIELI CU ECHIPAMENTE
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JUDET: VALCEA

Totalul costurilor de investitii pe categorii de costuri pentru toate UAT-urile

Nr. Articol Valcea Brezoi Bujoreni Daesti Budesti Babeni Galicea Ionesti Olanu

1 Alimentarea cu apa 5 432.92 1 020.72 0.00 261.74 295.49 231.36 3 933.80 0.00 4 675.86

1.1 Sursa de apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.89 0.00 278.70

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.93 0.00 334.24

1.3 Conducta de aductiune 5 432.92 244.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Statie de pompare 0.00 105.55 0.00 0.00 0.00 0.00 66.36 0.00 79.95

1.5 Retea de distributie 0.00 482.61 0.00 261.74 271.65 231.36 3 478.62 0.00 3 982.97

1.6 Rezervor 0.00 187.80 0.00 0.00 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Apa uzata 7 321.85 9 487.00 6 138.02 1 122.02 10 025.74 5 157.81 6 647.63 6 949.42 2 041.54

2.1 Statie de epurare 5 100.00 2 511.67 0.00 0.00 3 066.29 2 984.63 0.00 2 481.03 0.00

2.2 Statie de pompare 655.99 978.32 1 058.87 196.85 856.59 651.54 0.95 196.85 1 177.64

2.3 Conducte de refulare 225.93 1 733.64 155.86 98.42 261.32 57.06 664.88 137.79 858.39

2.4 Colector principal 0.00 929.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Extindere retea de canalizare 1 339.93 3 334.13 4 923.29 826.75 5 841.53 1 464.58 5 981.80 4 133.75 5.51

TOT Total 12 754.77 10 507.72 6 138.02 1 383.75 10 321.23 5 389.16 10 581.43 6 949.42 6 717.40

Anexa 7.3.2   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata
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Nr. Articol Orlesti Dragoesti Scundu Prundeni Dragasani Muereasca Ocnele Mari Mihaesti Alunu

1 Alimentarea cu apa 1 709.46 1 972.85 1 050.36 2 198.54 0.00 3 572.83 0.00 0.00 740.14

1.1 Sursa de apa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Statie de tratare 0.00 254.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Conducta de aductiune 288.71 0.00 0.00 0.00 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00

1.4 Statie de pompare 0.00 47.22 0.00 0.00 0.00 66.36 0.00 0.00 196.85

1.5 Retea de distributie 1 376.34 1 555.72 1 050.36 1 992.07 0.00 3 440.85 0.00 0.00 543.29

1.6 Rezervor 44.41 115.30 0.00 206.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Apa uzata 3 602.26 5 672.17 2 125.93 0.00 1 603.12 6 574.62 0.00 17 034.00 8 241.24

2.1 Statie de epurare 0.00 2 189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Statie de pompare 196.85 721.01 131.23 0.00 641.18 524.92 0.00 2 135.63 328.08

2.3 Conducte de refulare 98.42 211.95 65.62 0.00 0.00 262.46 0.00 883.99 196.85

2.3 Coletor principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 014.38 7 716.32

2.5 Extindere retea de canalizare 3 307.00 2 549.60 1 929.08 0.00 961.94 5 787.24 0.00 0.00 0.00

TOT Total 5 311.72 7 645.02 3 176.29 2 198.54 1 603.12 10 147.45 0.00 17 034.00 8 981.38
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Nr. Articol Berbesti Sinesti Gradistea Livezi Zatreni Lacusteni Balcesti Mateesti Fauresti

1 Alimentarea cu apa 215.11 1 129.89 0.00 3 387.41 0.00 261.34 0.00 2 068.86 2 874.79

1.1 Sursa de apa 83.88 0.00 0.00 232.25 0.00 0.00 0.00 83.88 41.94

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 250.69 0.00 0.00 0.00 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune 0.00 118.11 0.00 30.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Statie de pompare 131.23 196.85 0.00 105.35 0.00 0.00 0.00 65.62 262.46

1.5 Retea de distributie 0.00 814.94 0.00 2 686.63 0.00 261.34 0.00 1 810.97 2 535.36

1.6 Rezervor 0.00 0.00 0.00 81.71 0.00 0.00 0.00 73.37 0.00

2 Apa uzata 10 706.04 7 234.57 15 636.38 11 916.08 1 574.76 551.17 0.00 5 905.35 4 212.48

2.1 Statie de epurare 3 029.09 2 155.96 2 467.45 2 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Statie de pompare 524.92 262.46 328.08 590.54 131.23 0.00 0.00 262.46 196.85

2.3 Conducte de refulare 262.46 131.23 164.04 360.88 65.62 0.00 0.00 131.23 157.48

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 6 889.58 4 684.91 12 676.82 8 818.66 1 377.92 551.17 0.00 5 511.66 3 858.16

2.6 Extindere retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOT Total 10 921.15 8 364.46 15 636.38 15 303.48 1 574.76 812.51 0.00 7 974.21 7 087.27
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Nr. Articol Lalosu Vaideeni Slatioara Stroesti Copaceni Lapusata Ladesti Fartatesti Stanesti

1 Alimentarea cu apa 909.19 946.54 0.00 1 795.79 467.85 326.59 0.00 2 109.13 573.97

1.1 Sursa de apa 46.87 0.00 0.00 0.00 0.00 104.93 0.00 83.88 0.00

1.2 Statie de tratare 862.33 946.54 0.00 0.00 257.62 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00 0.00 165.91 48.84 98.30 0.00 33.18 56.53

1.5 Retea de distributie 0.00 0.00 0.00 1 629.88 134.49 123.36 0.00 1 992.07 517.45

1.6 Rezervor 0.00 0.00 0.00 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Apa uzata 6 741.16 12 334.57 3 070.78 12 094.72 9 559.09 1 607.57 8 001.00 5 775.75 5 290.45

2.1 Statie de epurare 1 623.23 0.00 0.00 2 659.42 2 484.40 0.00 1 898.81 2 350.64 211.85

2.2 Statie de pompare 917.00 1 686.92 196.85 1 312.30 1 049.84 131.23 328.08 262.46 262.46

2.3 Conducte de refulare 724.73 508.49 118.11 295.07 256.62 98.42 262.46 131.23 131.23

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Extindere retea de canalizare 3 476.20 10 139.15 2 755.83 7 827.94 5 768.23 1 377.92 5 511.66 3 031.41 4 684.91

TOT Total 7 650.35 13 281.11 3 070.78 13 890.51 10 026.93 1 934.15 8 001.00 7 884.88 5 864.42
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Nr. Articol Maciuca Valea Mare Diculesti Rosiile Tetoiu Ghioroiu Cernisoara Roesti Horezu

1 Alimentarea cu apa 3 835.71 840.90 3 354.22 5 685.27 810.35 891.90 3 169.32 1 377.83 5 021.23

1.1 Sursa de apa 437.14 0.00 83.88 83.88 41.94 41.94 121.87 41.94 399.81

1.2 Statie de tratare 788.47 54.33 35.03 39.20 35.03 35.03 194.67 35.03 1 176.26

1.3 Conducta de aductiune 1 120.92 541.81 55.77 295.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1 018.25

1.4 Statie de pompare 183.75 47.89 66.36 131.23 99.55 0.00 48.87 33.18 0.00

1.5 Retea de distributie 1 158.58 196.87 3 024.33 5 034.51 633.84 814.94 2 782.81 1 267.68 2 426.91

1.6 Rezervor 146.85 0.00 88.85 101.19 0.00 0.00 21.11 0.00 0.00

2 Apa uzata 8 746.90 6 031.75 7 635.36 11 791.86 10 866.51 6 310.96 4 842.40 413.37 14 749.99

2.1 Statie de epurare 0.00 1 299.11 1 874.36 2 586.07 2 063.60 504.03 0.00 0.00 2 256.90

2.2 Statie de pompare 656.15 393.69 328.08 328.08 393.69 196.85 1 115.46 0.00 2 433.97

2.3 Conducte de refulare 358.72 354.85 196.85 196.85 196.85 98.42 207.47 0.00 530.91

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.89

2.6 Extindere retea de canalizare 7 732.03 3 984.10 5 236.08 8 680.86 8 212.37 5 511.66 3 519.47 413.37 9 087.33

TOT Total 12 582.61 6 872.64 10 989.57 17 477.13 11 676.86 7 202.86 8 011.72 1 791.20 19 771.23
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Nr. Articol Maldaresti Otesani Popesti Sirineasa Costesti Tomsani Francesti Pesceana Glavile

1 Alimentarea cu apa 3 381.87 3 689.84 0.00 790.00 1 759.99 940.33 3 729.84 2 476.07 112 411.19

1.1 Sursa de apa 0.00 83.88 0.00 0.00 24.24 8.20 200.25 41.94 83.88

1.2 Statie de tratare 0.00 35.03 0.00 0.00 98.00 25.69 167.66 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 74.59 0.00 144.35

1.4 Statie de pompare 0.00 196.85 0.00 65.62 0.00 207.72 67.39 130.18 65 615.00

1.5 Retea de distributie 3 381.87 3 169.20 0.00 724.39 362.19 698.72 2 939.34 2 234.86 2 118.84

1.6 Rezervor 0.00 139.27 0.00 0.00 1 275.56 0.00 280.61 34.07 44 414.10

2 Apa uzata 9 796.06 8 561.97 0.00 649.59 1 036.72 5 422.76 17 146.79 7 668.60 9 951.81

2.1 Statie de epurare 426.24 2 499.14 0.00 0.00 0.00 2 170.45 2 654.67 464.07 1 920.54

2.2 Statie de pompare 1 443.53 459.31 0.00 65.62 131.23 262.46 1 574.76 393.69 393.69

2.3 Conducte de refulare 209.97 229.65 0.00 32.81 78.74 131.23 619.47 196.85 196.85

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Extindere retea de canalizare 7 716.32 5 373.87 0.00 551.17 826.75 2 858.62 12 297.89 6 613.99 7 440.74

TOT Total 13 177.93 12 251.81 1 439.59 2 796.71 6 363.10 20 876.63 10 144.66 122 363.01 8 263.72
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Nr. Articol Amarasti Creteni Sutesti Gusoieni Mitrofani Madulari Susani Lungesti Stefanesti

1 Alimentarea cu apa 1 531.62 1 097.76 884.49 2 543.82 1 000.40 6 343.22 595.47 0.00 767.53

1.1 Sursa de apa 41.94 83.88 58.71 125.81 34.29 167.75 41.94 0.00 85.62

1.2 Statie de tratare 35.03 35.03 35.03 35.03 0.00 105.08 0.00 0.00 557.15

1.3 Conducta de aductiune 137.79 0.00 0.00 190.28 13.12 0.00 0.00 0.00 124.76

1.4 Statie de pompare 66.36 0.00 66.36 99.55 65.62 524.92 0.00 0.00 0.00

1.5 Retea de distributie 1 177.13 905.49 724.39 1 955.85 887.38 5 432.92 553.53 0.00 0.00

1.6 Rezervor 73.37 73.37 0.00 137.30 0.00 112.55 0.00 0.00 0.00

2 Apa uzata 6 732.10 4 273.83 1 791.78 4 327.30 1 496.02 6 490.87 11 732.76 8 837.52 1 852.99

2.1 Statie de epurare 0.00 0.00 335.13 420.91 0.00 388.68 1 887.07 2 881.26 0.00

2.2 Statie de pompare 262.46 524.92 196.85 656.15 65.62 393.69 1 296.69 204.74 204.74

2.3 Conducte de refulare 131.23 131.89 157.48 242.25 52.49 196.85 593.26 195.43 186.12

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Extindere retea de canalizare 6 338.41 3 617.03 1 102.33 3 007.99 1 377.92 5 511.66 7 955.74 5 556.09 1 462.13

TOT Total 8 263.72 5 371.59 2 676.28 6 871.12 2 496.43 12 834.09 12 328.22 8 837.52 2 620.52
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Nr. Articol Voicesti Caineni Boisoara Racovita Titesti Perisani Salatrucel Berislavesti Runcu

1 Alimentarea cu apa 814.94 410.68 0.00 1 016.52 934.46 141.84 0.00 0.00 1 028.18

1.1 Sursa de apa 0.00 48.48 0.00 41.94 365.26 0.00 0.00 0.00 41.94

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 35.03 569.20 0.00 0.00 0.00 35.03

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.86

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.18 0.00 0.00 0.00

1.5 Retea de distributie 362.19 362.19 0.00 905.49 0.00 108.66 0.00 0.00 814.94

1.6 Rezervor 452.74 0.00 0.00 34.07 0.00 0.00 0.00 0.00 44.41

2 Apa uzata 3 683.17 8 133.37 0.00 7 192.23 6 378.59 10 017.60 498.67 10 397.13 3 595.74

2.1 Statie de epurare 0.00 2 372.38 0.00 499.50 276.39 2 179.51 0.00 2 605.99 269.06

2.2 Statie de pompare 590.54 328.08 0.00 393.69 393.69 524.92 65.62 787.38 196.85

2.3 Conducte de refulare 316.13 196.85 0.00 236.21 196.85 111.09 19.68 79.46 98.42

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Extindere retea de canalizare 2 776.50 5 236.08 0.00 6 062.83 5 511.66 7 202.09 413.37 6 924.30 3 031.41

TOT Total 4 498.11 8 544.05 0.00 8 208.75 7 313.04 10 159.44 498.67 10 397.13 4 623.92
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Nr. Articol Golesti Milcoiu N. Balcescu Stoilesti Danicei Barbatesti Pietrari Pausesti Stoenesti

1 Alimentarea cu apa 4 562.07 1 405.37 0.00 1 227.10 1 267.68 0.00 111.68 0.00 1 857.05

1.1 Sursa de apa 125.81 16.83 0.00 152.97 0.00 0.00 15.89 0.00 41.94

1.2 Statie de tratare 35.03 464.46 0.00 710.36 0.00 0.00 95.80 0.00 35.03

1.3 Conducta de aductiune 249.34 0.00 0.00 95.55 0.00 0.00 0.00 0.00 236.21

1.4 Statie de pompare 110.98 209.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.08

1.5 Retea de distributie 3 984.14 688.17 0.00 268.23 1 267.68 0.00 0.00 0.00 1 159.02

1.6 Rezervor 56.78 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.78

2 Apa uzata 10 758.60 7 452.96 0.00 9 619.16 6 868.64 5 931.60 4 249.68 11 909.39 13 725.08

2.1 Statie de epurare 2 274.58 346.85 0.00 0.00 412.12 0.00 0.00 0.00 3 066.94

2.2 Statie de pompare 328.08 328.08 0.00 328.08 393.69 262.46 558.01 704.41 352.21

2.3 Conducte de refulare 164.04 164.04 0.00 196.85 275.58 157.48 92.96 110.62 522.73

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Extindere retea de canalizare 7 991.91 6 613.99 0.00 9 094.24 5 787.24 5 511.66 3 598.71 11 094.36 9 783.20

TOT Total 15 320.68 8 858.33 0.00 10 846.26 8 136.32 5 931.60 4 361.36 11 909.39 15 582.13
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Nr. Articol Bunesti
Pausesti 

Maglasi
Vladesti

Baile 

Olanesti
Voineasa Malaia Baile Govora Calimanesti Total judet

1 Alimentarea cu apa 0.00 0.00 395.38 705.13 2 904.76 1 870.01 1 982.29 0.00 235 727.81

1.1 Sursa de apa 0.00 0.00 0.00 0.00 53.54 41.94 0.00 0.00 4 296.44

1.2 Statie de tratare 0.00 0.00 0.00 0.00 563.94 293.99 0.00 0.00 9 735.63

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00 0.00 445.68 0.00 304.10 0.00 11 386.18

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00 33.18 189.59 131.23 65.62 97.77 0.00 70 642.44

1.5 Retea de distributie 0.00 0.00 362.19 515.55 1 580.01 1 468.46 1 425.68 0.00 91 053.24

1.6 Rezervor 0.00 0.00 0.00 0.00 130.35 0.00 154.74 0.00 48 613.88

2 Apa uzata 0.00 11 501.06 809.10 0.00 8 107.73 5 931.60 1 942.80 911.73 550 730.44

2.1 Statie de epurare 0.00 2 963.66 0.00 0.00 1 839.95 0.00 0.00 0.00 85 099.24

2.2 Statie de pompare 0.00 1 070.08 65.62 0.00 787.38 262.46 347.33 235.00 42 575.82

2.3 Conducte de refulare 0.00 154.66 14.57 0.00 335.82 157.48 172.37 0.00 19 209.18

2.4 Colector principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 929.24

2.5 Reabilitare retea de canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 540.45

2.6 Extindere retea de canalizare 0.00 7 312.66 728.92 0.00 5 144.58 5 511.66 1 423.11 676.73 336 376.50

TOT Total 0.00 11 501.06 1 204.48 705.13 11 012.49 7 801.60 3 925.09 911.73 786 458.25
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JUDETUL:

Anexa 7.3.3  Planul de investitii pe termen lung - Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

UAT:

Anexa 7.3.3.0   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2.1 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune
Realizare aductiune Govora-

Dragasani
ml 30 000 5 432.92 0 5 432.92 0 5 432.92

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 5 432.92 0 5 432.92 0 5 432.92

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 1

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
Articol

Valcea

Zona de alimentare "Valcea" 

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Nr.

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

32652 0 0
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JUDETUL:

Anexa 7.3.3  Planul de investitii pe termen lung - Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

UAT:

Anexa 7.3.3.1   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1.1
Reabilitare captare de suprafata 

Valea Satului
buc 0 0.00 0.00 0.00

1.1.2 Reabilitare foraj Vultureasa buc 0 0.00 0.00 0.00

1.2 Statie de tratare
Reabilitare ST Vultureasa si Valea 

Satului
l/s 0 0.00 0.00 0.00

1.3 Conducta de aductiune Aductiune Valea lui Stan ml 1 524 244.77 244.77 244.77

1.4 Statie de pompare SP Brezoi noua buc 1 105.55 105.55 105.55

1.5 Retea de distributie Redimensionare retea Brezoi ml 3 247 482.61 482.61 482.61

1.6 Rezervor
Reabilitare rezervoare Vultureasa 

2x750 mc
buc 1 187.80 187.80 187.80

TOT 1 020.72 1 020.72 0.00 1 020.72 0.00

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
5045 0.05 3.62

Zona de alimentare "Brezoi" (Brezoi, Calinesti, Corbu, 

Draganesti, Golotreni, Pascoaia, Proieni, Valea lui Stan, 

Varatica)

Valcea

CantitateUnitate

Alimentare cu apa

Sursa de finantare
Costuri totale 

(mil. Euro)

Total

Nr. DescriereArticol

Sursa de apa

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1136 0.68 0.73
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.2   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 2021 - 2025 FC Altele

1 0

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 0 0 0 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.2   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

Valcea

Zona de alimentare "Bujoreni" 

(Bogdanesti, Bujoreni, Gura vaii, 

Lunca, Malu Alb, Malu Vartop, 

Olteni)

Unitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Valcea

CantitateUnitate

Sursa de finantare

Descriere Cantitate

Alimentare cu apa

Zona de alimentare "Calimanesti" 

(Caciulata, Calimanesti, Jiblea 

Noua, Jiblea Veche, Pausa, 

Seaca)

Costuri totale 

(mil. Euro)
Descriere

Total

Sursa de finantare

Nr. Articol

Nr. Articol

Alimentare cu apa
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1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea Bujoreni ml 0 0 0 0

1.6 Rezervor

TOT 0 0 0 0 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Total

0 0 0

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

Page  4/74



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.3   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de pompare buc 0 0 0 0

1.5 Retea de distributie
Redimensionare retea sate Sanbotin 

si Daesti
ml 1 935 261.74 261.74 261.74

1.6 Rezervor

TOT 261.74 261.74 0.00 261.74 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0.00 3.96

Alimentare cu apa

Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
Nr. Articol

Zona de alimentare "Daesti" 

(Babuesti, Daesti, Fedelesoiu, 

Sanbotin)

Descriere

Total

Sursa de finantare

Valcea

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

327 0.80 0.80
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.3A   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Realizare retea de distributie Bercioiu m 1 500 271.65 0.00 271.65 0.00 271.65

1.6 Rezervor Realizare rezervor Bercioiu 50 mc buc. 1 23.85 0.00 23.85 0.00 23.85

TOT 295.49 0.00 295.49 0.00 295.49

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Sursa de finantare

Zona de alimentare "Budesti" 

(Barsesti, Barza, Bericioiu, 

Budesti, Linia, Piscu Pietrei, 

ArticolNr.

Total

Alimentare cu apa

Valcea

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

360 0 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.6   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 2021 - 2025 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Rata de conectare 100% ml 6 664 231.36 231.36 231.36

1.6 Rezervor

TOT 231.36 231.36 0.00 231.36 0.00

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.4   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare foraje F1 si F2 buc 2 58.89 58.89 58.89

1.2 Statie de tratare Reabilitarea GA Galicea buc 1 329.93 329.93 329.93

1.3.1

1.4 Statie de pompare Statii de pompare alimentare sate buc 2 66.36 0.00 66.36 0.00 66.36

Valcea

Articol Descriere Unitate

Conducta de aductiune

Costuri totale 

(mil. Euro)

Zona de alimentare "Babeni" 

(Babeni, Bonciu, Capu Dealului, 

Paduretu, Romani, Tatarani, Valea 

Zona de alimentare "Galicea" (Bratia din Deal, 

Bratia din Vale, Cocoru, Cremenari, Dealu 

Mare, Galicea, Ostroveni, Teiu, Valea Raului)

Alimentare cu apa

Valcea

Sursa de finantare

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Nr.

Nr. Articol

Cantitate
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1.5.1 Realizare retea Bratia din Deal ml 2000 362.19 0.00 362.19 0.00 362.19

1.5.2 Realizare retea Bratia din Vale ml 3800 688.17 0.00 688.17 0.00 688.17

1.5.3 Realizare retea Cocoru ml 1300 235.43 0.00 235.43 0.00 235.43

1.5.4 Realizare retea Cremenari ml 2100 380.30 0.00 380.30 0.00 380.30

1.5.5 Realizare retea Dealu Mare ml 1600 289.76 0.00 289.76 0.00 289.76

1.5.6 Extindere retea Galicea ml 7567 1 522.76 1 522.76 0.00 1 522.76 0.00

1.6 Rezervor

TOT 3 933.80 1 911.58 2 022.22 1 911.58 2 022.22

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1621 1.18 5.84

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1334 1.14 1.18
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.8   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 2021 - 2025 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 0 0 0 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.6  Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa
Foraj nou si reabilitare foraje 

existente

suma 

globala
1 278.70 278.70 278.70

1.2 Statie de tratare Reabilitare si extindere GA Olanu buc 1 334.24 334.24 334.24

1.3.1

Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Sursa de finantare

Total

Valcea

Zona de alimentare "Olanu" (Casa Veche, 

Cioboti, Dragioiu, Nicolesti, Olanu, Stoicanesti)

Nr. Articol Descriere

Nr.

Valcea

Zona de alimentare "Ionesti" (Bucsani, Dealu 

Mare, Delureni, Fiscalia, Fotesti, Guguianca, 

Ionesti, Marcea, Prodanesti)

Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Alimentare cu apa
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1.4 Statie de pompare Sp pentru alimentare Dragioiu buc 2 79.95 79.95 79.95

1.5.1 Extindere retea de distributie Olanu ml 27 595 3 982.97 3 982.97 3 982.97

1.6 Rezervor

TOT 4 675.86 4 675.86 0.00 4 675.86 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
4135 1.13 0.00

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

2323 1.75 0.00
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.7   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa 0

1.2 Statie de tratare

1.3.1 Aductiune Orlesti - Scaiosi ml 1 700 111.55 0.00 111.55 111.55

1.3.2 Aductiune Silea - Auresti ml 2 700 177.16 0.00 177.16 177.16

1.4 Statie de pompare

1.5.1 Realizare retea Silea ml 2 600 470.85 0.00 470.85 470.85

1.5.2 Realizare retea Auresti ml 2 000 362.19 0.00 362.19 362.19

1.5.3 Realizare retea Scaiosi ml 3 000 543.29 0.00 543.29 543.29

1.6 Rezervor Realizare rezervor Orlesti 150 mc buc 1 44.41 0.00 44.41 44.41

TOT 1 709.46 0.00 1 709.46 0.00 1 709.46

Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Total

Valcea

Zona de alimentare "Orlesti" 

(Auresti, Orlesti, Procopoaia, 

Scaiosi, Silea)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.11   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 2021 - 2025 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare Reabilitare GA Dragoesti buc 1 254.61 254.61 254.61

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare
Reablitare SPAP Dragoesti, SPAP 

Noua Dragoesti
buc 2 47.22 47.22 47.22

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 12 400 1 555.72 1 555.72 1 555.72

1.6 Rezervor Rezervor nou 100mc buc 1 115.30 115.30 115.30

TOT 1 972.85 1 972.85 0.00 1 972.85 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.9   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

Alimentare cu apa

Total

Valcea

Zona de alimentare "Scundu" 

(Avramesti, Blejani, Crangu, 

Scundu)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Valcea

Zona de alimentare "Dragoesti" 

(Buciumeni, Dragoesti, Geamana)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 5 800 1 050.36 0.00 1 050.36 0.00 1 050.36

1.6 Rezervor

TOT 1 050.36 0.00 1 050.36 0.00 1 050.36

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

755 0 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.10   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Realizare retea de distributie ml 11 000 1 992.07 0.00 1 992.07 0.00 1 992.07

1.6 Rezervor Realizare rezervoare 600mc buc 2 206.46 0.00 206.46 0.00 206.46

TOT 2 198.54 0.00 2 198.54 0.00 2 198.54

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 6

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1852 2199 1

Valcea

Zona de alimentare "Prundeni" 

(Barbuceni, Calina, Prundeni, 

Zavideni)
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.11   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune Aductiune Andreiesti-Suta ml 1 000 65.62 65.62 0.00 65.62

1.4 Statie de pompare
Statii de pompare noi pentru 

alimentare sate
buc 2 66.36 66.36 0.00 66.36

1.5.1 Realizare retea Andreiesti ml 4 000 724.39 724.39 0.00 724.39

1.5.2 Realizare retea Francesti Coasta ml 1 000 181.10 181.10 0.00 181.10

1.5.3 Realizare retea Gavanesti ml 1 000 181.10 181.10 0.00 181.10

1.5.4 Realizare retea Hotarele ml 3 800 688.17 688.17 0.00 688.17

1.5.5 Extindere retea Muereasca ml 4 400 796.83 796.83 0.00 796.83

1.5.6 Extindere retea Muereasca de Sus ml 3 800 688.17 688.17 0.00 688.17

1.5.7 Realizare retea Suta ml 1 000 181.10 181.10 0.00 181.10

1.6 Rezervor

TOT 3 572.83 3 572.83 0.00 0.00 3 572.83

Valcea

Zona de alimentare "Muereasca" (Andreiesti, 

Francesti Coasta, Gavanesti, Hotarele, 

Muereasca, Muereasca de Sus, Pripoara, Suta)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.13   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de repompare buc 3 196.85 0.00 196.85 196.85

1.5 Retea de distributie Extindere retea de distributie ml 3 000 543.29 0.00 543.29 543.29

1.6 Rezervor

TOT 740.14 0.00 740.14 0.00 740.14

Valcea

Zona de alimentare "Alunu" 

(Alunu, Bodesti, Coltesti, Igoiu, 

Itaciu, Ocracu, Rosia)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.14   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere foraje buc 2 83.88 0.00 83.88 0.00 83.88

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de repompare buc 2 131.23 0.00 131.23 0.00 131.23

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 215.11 0.00 215.11 0.00 215.11

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
653 0 0

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

653 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Berbesti" 

(Berbesti, Damteni, Dealu Alunis, 

Rosioara, Targu Gangulesti, Valea 

Mare)
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.15   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3.1 Aductiune Mijlocu-Urzica ml 400 26.25 0.00 26.25 26.25

1.3.2 Aductiune Sinesti-Ciucheti ml 1 000 65.62 0.00 65.62 65.62

1.3.3 Aductiune Ciucheti-Popesti ml 400 26.25 0.00 26.25 26.25

1.4 Statie de pompare Sp deservire sistem buc 3 196.85 0.00 196.85 196.85

1.5.1 Retea de distributie Extindere retea de distributie ml 4 500 814.94 0.00 814.94 814.94

1.6 Rezervor

TOT 1 129.89 0.00 1 129.89 0.00 1 129.89

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Total

Valcea

Zona de alimentare "Sinesti" 

(Ciucheti, Dealu Bisericii, Mijlocu, 

Popesti, Sinesti, Urzica)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.17   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje buc 2 232.25 232.25 232.25

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorare buc 1 250.69 250.69 250.69

1.3.1 Aductiune apa bruta foraje ml 650 30.78 30.78 30.78

1.4 Statie de pompare SP noua buc 2 105.35 105.35 105.35

1.5.1 Realizare retea Parausani ml 2 000 0.29 0.00 0.29 0.00 0.29

1.5.2 Realizare retea Plesoiu ml 2 500 0.37 0.00 0.37 0.00 0.37

1.5.4 Realizare retea Livezi ml 18 225 2 685.97 2 685.97 2 685.97

1.6 Rezervor Realizare rezervor 300mc Parausani buc 1 81.71 81.71 81.71

TOT 3 387.41 3 386.74 0.66 3 386.74 0.66

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1950 0 9

Valcea

Zona de alimentare "Livezi" (Livezi, Paraienii de Jos, 

Paraienii de Mijloc, Paraienii de Sus, Parausani, Plesoiu, 

Tina)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1560 2 2
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.19  Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea ml 1 500 261.34 0.00 261.34 0.00 261.34

1.6 Rezervor

TOT 261.34 0.00 261.34 0.00 261.34

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

158 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Lacusteni" (Contea, 

Ganesti, Lacusteni, Lacustenii de Jos, 

Lacustenii de Sus)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.20   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Turcesti buc 2 83.88 0.00 83.88 83.88

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorare Turcesti buc 1 35.03 0.00 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare SP pentru Greci buc 1 65.62 0.00 65.62 65.62

1.5 Retea de distributie Extindere retea ml 10 000 1 810.97 0.00 1 810.97 1 810.97

1.6 Rezervor Realizare rezervor 400mc Turcesti buc 1 73.37 0.00 73.37 73.37

TOT 2 068.86 0.00 2 068.86 0.00 2 068.86

Zona de alimentare "Mateesti" 

(Greci, Mateesti, Turcesti)

Nr. Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Articol

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.21   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere sursa buc 1 41.94 0.00 41.94 0.00 41.94

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 1 35.03 0.00 35.03 0.00 35.03

1.3 Conducta de aductiune 0.00

1.4.1 Realizare SP Milesti buc 2 131.23 0.00 131.23 0.00 131.23

1.4.2 Realizare SP Gainesti buc 2 131.23 0.00 131.23 0.00 131.23

1.5.1 Extindere retea Bungetani ml 2 500 452.74 0.00 452.74 0.00 452.74

1.5.2 Extindere retea Fauresti ml 4 500 814.94 0.00 814.94 0.00 814.94

1.5.3 Extindere retea Gainesti ml 3 000 543.29 0.00 543.29 0.00 543.29

1.5.4 Extindere retea Marcusu ml 1 500 271.65 0.00 271.65 0.00 271.65

1.5.5 Extindere retea Milesti ml 2 500 452.74 0.00 452.74 0.00 452.74

1.6 Rezervor 0.00

TOT 2 874.79 0.00 2 874.79 0.00 2 874.79

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1480 0 0

Alimentare cu apa

Statie de pompare

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1480 0 0

Zona de alimentare "Fauresti" 

(Bungetani, Fauresti, Gainesti, 

Marcusu, Milesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.28   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 2021 - 2025 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare foraje existente buc 3 46.87 46.87 46.87

1.2 Statie de tratare Reabilitare GA Lalosu buc 1 862.33 862.33 862.33

1.3 Conducta de aductiune 0.00

1.4 Statie de pompare 0.00

1.5 Retea de distributie 0.00

1.6 Rezervor 0.00

TOT 909.19 909.19 0.00 909.19 0.00

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.23   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare
Reabiliatare STAP Vaideeni, STAP 

Izvoru Rece
buc 2 946.54 946.54 946.54

1.3 Conducta de aductiune

Zona de alimentare "Vaideeni" 

(Cerna, Cornet, Izvoru Rece, 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Valcea

Valcea

Zona de alimentare "Lalosu" 

(Berbesti, Ghindari, Lalosu, 

Mologesti, Oltetani, Portaresti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total
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1.4 Statie de pompare

1.5.1

1.5.2

1.6 Rezervor

TOT 946.54 946.54 0.00 946.54 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2745 0.34 1.71

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

0.34
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.25   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de pompare buc 5 165.91 0.00 165.91 0.00 165.91

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 9 000 1 629.88 0.00 1 629.88 0.00 1 629.88

1.6 Rezervor

TOT 1 795.79 0.00 1 795.79 0.00 1 795.79

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Stroesti" 

(Ciresu, Dianu, Obrocesti, Pojogi-

Cerna, Stroesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

987 0 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.26   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 >2021 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare Reabilitare GA buc 1 257.62 257.62 257.62

1.3.1

1.4.1 Realizare SP Bondoci buc 1 48.84 48.84 48.84

1.5.6 Realizare retea Vetelu ml 1 397 134.49 134.49 134.49

1.6 Rezervor Reabilitare rezervor 2x500mc buc 2 26.90 26.90 26.90

TOT 467.85 467.85 0.00 467.85 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2210 0 1

Zona de alimentare "Copaceni" (Balteni, 

Bondoci, Copaceni, Hotarasa, Ulmetu, Vetelu)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Statie de pompare

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

185 1 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.27   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa
Realizare foraje in satele Beresti si 

Zarnesti
buc 2 104.93 0.00 104.93 0.00 104.93

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de pompare buc 2 98.30 0.00 98.30 0.00 98.30

1.5 Retea de distributie
Realizare retele in satele Beresti si 

Zarnesti
ml 2 006 123.36 0.00 123.36 0.00 123.36

1.6 Rezervor

TOT 326.59 0.00 326.59 0.00 326.59

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
811 0 0

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Valcea

Zona de alimentare "Lapusata" (Beresti, 

Brosteni, Mijati, Sarulesti, Scorusu, Serbanesti, 

Zarnesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

811 0 0

Costuri totale 

(mil. Euro)
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.29   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje noi buc 2 83.88 83.88 0.00 0.00 83.88

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare SP buc 1 33.18 33.18 0.00 0.00 33.18

1.5 Retea de distributie Extindere retea  de distributie ml 11 000 1 992.07 1 992.07 0.00 0.00 1 992.07

1.6 Rezervor 0.00

TOT 2 109.13 2 109.13 0.00 0.00 2 109.13

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1500 0 0

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Valcea

Zona de alimentare "Fartatesti" (Afanata, Becsani, Catetu, 

Cuci, Dancai, Dejoi, Dozesti, Fartatesti, Garnicet, Giulesti, 

Giulestii de Sus, Maricesti, Nisipi, Popesti, Rusanesti, 

Seciu, Sotani, Stanculesti, Tanislevi, Valea Ursului)

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1500 0 0

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.30   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Statie de pompare buc 1 56.53 56.53 56.53

1.5 Retea de distributie
Extindere retea Stanesti, Cuculesti si 

Granicetu
ml 5 120 517.45 0.00 517.45 0.00 517.45

1.6 Rezervor

TOT 573.97 0.00 573.97 0.00 573.97

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
450 0 0

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

450 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Stanesti" (Barcanesti, Cioponesti, 

Cuculesti, Garnicetu, Linia Dealului, Stanesti, Suiesti, Valea 

Lunga, Varleni)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.31   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere 1 foraj buc 1 437.14 437.14 437.14

1.2 Statie de tratare Extindere si reabilitare GA buc 1 788.47 788.47 788.47

1.3 Conducta de aductiune Aductiune foraje GA Maciuca ml 12 000 1 120.92 1 120.92 1 120.92

1.4 Statie de pompare Statii de pompare Maciuca buc 3 183.75 183.75 183.75

1.5.1 Extindere retea ml 10 000 1 158.58 1 158.58 1 158.58

1.6 Rezervor rezervor 2x150 mc buc 2 146.85 146.85 146.85

TOT 3 835.71 3 835.71 0.00 3 835.71 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
3737 0.67 5

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1336 1 1.03

Nr. Articol

Valcea

Zona de alimentare "Maciuca" (Bocsa, 

Botorani, Ciocanari, Maciuceni, Maldaresti, 

Oveselu, Popesti, Stefanesti, Zavoieni)
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.32   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare Reabilitare GA Valea Mare buc 1 54.33 54.33 54.33

1.3 Conducta de aductiune
Aductiune GA Maciuca - GA Valea 

Mare
ml 5 425 541.81 541.81 541.81

1.4 Statie de pompare SPAP Delureni buc 1 47.89 47.89 47.89

1.5 Retea de distributie Extindere retele Delureni ml 1 172 196.87 196.87 196.87

1.6 Rezervor

TOT 840.90 840.90 0.00 840.90 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2215 0 2

Zona de alimentare "Valea Mare" (Batasani, Delureni, 

Draganu, Margineni, Pietroasa, Valea Mare)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

648 0 0

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.33   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Budesti buc 2 83.88 0.00 83.88 83.88

1.2 Statie de tratare Realizare satie de clorare Budesti buc 1 35.03 0.00 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Budesti-Babeni Oltetu ml 200 13.12 0.00 13.12 13.12

1.3.2 Aductiune Babeni Oltetu-Colelia ml 400 26.25 0.00 26.25 26.25

1.3.3 Aductiune Budesti-Diculesti ml 250 16.40 0.00 16.40 16.40

1.4 Statie de pompare SP pentru Colelia buc 2 66.36 0.00 66.36 66.36

1.5.1 Realizare retea Babeni-Oltetu ml 6 300 1 140.91 0.00 1 140.91 1 140.91

1.5.2 Realizare retea Budesti ml 5 900 1 068.47 0.00 1 068.47 1 068.47

1.5.3 Realizare retea Colelia ml 1 500 271.65 0.00 271.65 271.65

1.5.4 Realizare retea Diculesti ml 3 000 543.29 0.00 543.29 543.29

1.6 Rezervor Realizare rezervor 500mc Budesti buc 1 88.85 0.00 88.85 88.85

TOT 3 354.22 0.00 3 354.22 0.00 3 354.22

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Total

Valcea

Zona de alimentare "Diculesti" 

(Babeni-Oltetu, Budesti, Colelia, 

Diculesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.34   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1.1 Realizare foraje Cherasti buc 1 41.94 0.00 41.94 41.94

1.1.2 Realizare foraje Balaciu buc 1 41.94 0.00 41.94 41.94

1.2.1 Realizare statie de tratare Cherasti buc 1 19.60 0.00 19.60 19.60

1.2.2 Realizare statie de tratare Balaciu buc 1 19.60 0.00 19.60 19.60

1.3.1 Aductiune Cherasti-Pasarei ml 800 52.49 0.00 52.49 52.49

1.3.2 Aductiune Cherasti-Rosiile ml 700 45.93 0.00 45.93 45.93

1.3.3 Aductiune Pasarei-Pleseti ml 400 26.25 0.00 26.25 26.25

1.3.4 Aductiune Balaciu-Zgubea ml 2 600 170.60 0.00 170.60 170.60

1.4.1 Sp deservire sistem Cherasti buc 1 65.62 0.00 65.62 65.62

1.4.2 Sp deservire sistem Balaciu buc 1 65.62 0.00 65.62 65.62

1.5.1 Realizare retea Cherasti ml 5 000 905.49 0.00 905.49 905.49

1.5.2 Realizare retea Pasarei ml 2 400 434.63 0.00 434.63 434.63

1.5.3 Realizare retea Rosiile ml 10 000 1 810.97 0.00 1 810.97 1 810.97

1.5.4 Realizare retea Plesesti ml 2 100 380.30 0.00 380.30 380.30

1.5.5 Realizare retea Romanesti ml 2 500 452.74 0.00 452.74 452.74

1.5.6 Realizare retea Balaciu ml 1 800 325.98 0.00 325.98 325.98

1.5.7 Realizare retea Zgubea ml 4 000 724.39 0.00 724.39 724.39

1.6.1 Realizare rezervor Cherasti 300mc buc 1 56.78 0.00 56.78 56.78

1.6.2 Realizare rezervor Cherasti 150mc buc 1 44.41 0.00 44.41 44.41

TOT 5 685.27 0.00 5 685.27 0.00 5 685.27

Statie de tratare

Conducta de aductiune

Statie de pompare

Retea de distributie

Rezervor

Total

Valcea

Zona de alimentare "Rosiile" (Balaciu, 

Cherasti, Hotaroaia, Lupulesti, Pasarei, 

Pertesti, Plesesti, Ratalesti, Romanesti, Rosiile, 

Zgubea)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Sursa de apa
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.35   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere capacitate sursa buc 1 41.94 0.00 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 1 35.03 0.00 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune 0.00 0.00 0.00

1.4 Statie de pompare Realizare statie de pompare buc 3 99.55 0.00 99.55 99.55

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 3 500 633.84 0.00 633.84 633.84

1.6 Rezervor

TOT 810.35 0.00 810.35 0.00 810.35

Alimentare cu apa

Total

Valcea

Zona de alimentare "Tetoiu" 

(Baroiu, Budele, Maneasa, 

Nanciulesti, Popesti, Tepesti, 

Tetoiu)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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Anexa 7.3.3.36   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere sursa buc 1 41.94 0.00 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 1 35.03 0.00 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea alimentare cu apa ml 4 500 814.94 0.00 814.94 814.94

1.6 Rezervor

TOT 891.90 0.00 891.90 0.00 891.90

Valcea

Zona de alimentare "Ghioroiu" 

(Cazanesti, Ghioroiu, Herasti, 

Mierea, Poienari, Stirbesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total
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Anexa 7.3.3.37   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare sursa noua Obarsia buc 2 121.87 121.87 121.87

1.2 Statie de tratare GA Obarsia buc 1 194.67 194.67 194.67

1.3 Conducta de aductiune Conducta de aductiune apa bruta

1.4 Statie de pompare SPAP Cernisoara buc 1 48.87 48.87 48.87

1.5 Retea de distributie Extindere retea de ditributie ml 14 495 2 782.81 2 782.81 2 782.81

1.6 Rezervor Rezervor nou 200mc buc 1 21.11 21.11 21.11

TOT 3 169.32 3 169.32 0.00 3 169.32 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
3154 0.10 4.98

Zona de alimentare "Cernisoara" (Armasesti, Cernisoara, 

Grosi, Madulari, Modoia, Obarsia, Sarsanesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1703 1.68 1.00

Valcea
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Anexa 7.3.3.38   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 >2021 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere sursa buc 1 42 42 42

1.2 Statie de tratare extindere statie de tratare buc 1 35 35 35

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statie de pompare buc 1 33 33 33

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 7 000 1 268 1 268 1 268

1.6 Rezervor

TOT 1 378 1 378 0 0 1 378

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
763 0 0

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

763 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Roesti" (Baiasa, Bajenari, Barbarigeni, 

Ciocaltei, Cueni, Frasina, Piscu Scoartei, Rapa Caramizii, 

Roesti, Saioci)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Page  37/74



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.39   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare captare Ramesti buc 1 399.81 399.81 399.81

1.2 Statie de tratare Reabilitare STAP Olari buc 1 1 176.26 1 176.26 1 176.26

1.3.1 Reabilitare conducte de aductiune ml 6 255 1 018.25 1 018.25 1 018.25

1.4 Statie de pompare

1.5.1 Reabilitare retea Horezu ml 12 775 2 071.78 2 071.78 2 071.78

1.5.2
Inlocuire retea sate Ramesti si 

Gulimani
ml 3 500 0.41 0.00 0.41 0.00 0.41

1.5.3 Inlocuire retea sat Romanii de Sus ml 3 500 0.41 0.00 0.41 0.00 0.41

1.5.4 Inlocuire retea sate Ursani, Tanasesti ml 4 300 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50

1.5.5 Extindere retea Horezu ml 3 017 353.81 353.81 353.81

1.6 Rezervor

TOT 5 021.23 5 019.91 1.33 5 019.91 1.33

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
5408 0.48 4.60

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1945 1.25 0.93

Valcea

Zona de alimentare "Horezu" (Horezu, Ifrimesti, Ramesti, 

Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tanasesti, Ursani)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Total
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Anexa 7.3.3.40   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 30 591 3 381.87 3 381.87 3 381.87

1.6 Rezervor

TOT 3 381.87 3 381.87 0.00 0.00 3 381.87

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Maldaresti" (Maldaresti, 

Maldarestii de Jos, Rosoveni, Telechesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

752 0 0

Page  39/74



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.41  Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Otesani buc 2 83.88 83.88 83.88

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorare Otesani buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Otesani - Bogdanesti ml 500 32.81 32.81 32.81

1.3.2 Aductiune Otesani - Carstanesti ml 500 32.81 32.81 32.81

1.4 Statie de pompare Realizare SP buc 3 196.85 196.85 196.85

1.5.1 Realizare retea Otesani ml 5 000 905.49 905.49 905.49

1.5.2 Realizare retea Bogdanesti ml 3 800 688.17 688.17 688.17

1.5.3 Realizare retea Cucesti ml 4 500 814.94 814.94 814.94

.5.4 Realizare retea Carstanesti ml 4 200 760.61 760.61 760.61

1.6 Rezervor Realizare rezervor Otesani 900mc buc 1 139.27 139.27 139.27

TOT 3 689.84 3 689.84 0.00 0.00 3 689.84Total

Valcea

Zona de alimentare "Otesani" (Bogdanesti, 

Carstanesti, Cucesti, Otesani, Sub Deal)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie
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Anexa 7.3.3.42   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statie depompare buc 1 65.62 65.62 65.62

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 4 000 724.39 724.39 724.39

1.6 Rezervor

TOT 790.00 790.00 0.00 0.00 790.00

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Descriere Unitate

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

689 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Sirineasa" (Aricioaia, 

Ciorasti, Sirineasa, Slavitesti, Valea Alunisului)

Nr. Articol Cantitate
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Anexa 7.3.3.43   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere sursa buc 1 24.24 24.24 0.00 24.24

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare l/s 5 98.00 98.00 0.00 98.00

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5.1 Extindere retea Bistrita ml 2 000 362.19 362.19 0.00 362.19

1.5.2 Reabilitare retea Pietreni ml 6 000 1 275.56 1 275.56 0.00 1 275.56

1.6 Rezervor

TOT 1 759.99 1 759.99 0.00 0.00 1 759.99

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
726 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Costesti" 

(Bistrita, Costesti, Pietreni, 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1254 0 0

Page  42/74



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.44   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare dren buc 1 8.20 8.20 0.00 8.20

1.2 Statie de tratare Extindere statie de clorare buc 1 25.69 25.69 0.00 25.69

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Statii pompare buc 4 207.72 207.72 207.72

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 10 029 698.72 698.72 0.00 698.72

1.6 Rezervor

TOT 940.33 0.00 940.33 0.00 940.33

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2130 0 0

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

2130 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Tomsani" (Balateni, Bogdanesti, 

Chiceni, Dumbravesti, Folestii de Jos, Folestii de Sus, 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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Anexa 7.3.3.45   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1.1 Realizare foraje Genuneni buc 2 158.31 158.31 158.31

1.1.2 Realizare foraje Balutoaia buc 1 41.94 41.94 0.00 41.94

1.2.1 Realizare statie de clorare Genuneni buc 1 132.64 132.64 132.64

1.2.2 Realizare statie de clorare Balutoaia buc 1 35.03 35.03 0.00 35.03

1.3.1 Aductiune Mosteni - Surpatele ml 500 32.81 32.81 32.81

1.3.2 Aductiune Genuneni - Manailesti ml 708 41.78 41.78 41.78

1.3.3 ml

1.3.4

1.4 Statie de pompare Realizare SP Genuneni buc 2 67.39 67.39 67.39 0.00

1.5.1 Realizare retea Balutoaia ml 5 200 0.56 0.56 0.00 0.56

1.5.2 Realizare retea Surpatele ml 2 000 0.22 0.22 0.00 0.22

1.5.3 Realizare retea Mosteni ml 4 700 0.51 0.51 0.00 0.51

1.5.4 Realizare retea Dezrobiti ml 2 500 0.27 0.27 0.00 0.27

1.5.6 Realizare retea Genuneni Manailesti ml 11 500 1 218.93 1 218.93 1 218.93

1.5.7 Realizare retea Francesti ml 10 059 1 090.22 1 090.22 1 090.22

1.5.8 Realizare retea Cosani ml 2 800 303.47 303.47 0.00 303.47

1.5.9 Realizare retea Viisoara ml 3 000 325.15 325.15 0.00 325.15

1.6.1 Realizare rezervor Balutoaia 200mc buc 1 44.41 44.41 0.00 44.41

1.6.2 Realizare rezervor Genuneni 300mc buc 1 236.19 236.19 236.19

TOT 3 729.84 3 729.84 0.00 2 945.47 784.37

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)

Alimentare cu apa

Sursa de apa

Statie de tratare

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Rezervor

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

Valcea

Zona de alimentare "Francesti" (Balutoala, Cosani, 

Dezrobiti, Francesti, Genuneni, Manailesti, Mosteni, 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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Apa

4988 0.53 0.59
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Anexa 7.3.3.46   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Negraia buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorare Negraia buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de pompare buc 2 130.18 130.18 130.18

1.5.3 Extindere retea Pesceana ml 15 126 2 234.86 2 234.86 2 234.86

1.6 Rezervor Realizare rezervor Negraia 50 mc buc 1 34.07 34.07 34.07

TOT 2 476.07 2 476.07 0.00 2 365.04 111.03

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1547 0 9

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1408 2 2

Valcea

Zona de alimentare "Pesceana" (Cermegesti, 

Lupoaia, Negraia, Pesceana, Roesti, Ursoaia)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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Anexa 7.3.3.47   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Olteanca buc 2 83.88 83.88 83.88

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorare Olteanca buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Olteanca - Voiculeasa ml 1 200 78.74 78.74 78.74

1.3.2 Aductiune Olteanca - Aninoasa ml 1 000 65.62 65.62 65.62

1.4 Statie de pompare SP pentru deservire Voiculeasa buc 1 65.62 65.62 65.62

1.5.1 Realizare retea Olteanca ml 2 500 452.74 452.74 452.74

1.5.2 Realizare retea Voiculeasa ml 4 600 833.05 833.05 833.05

1.5.3 Realizare retea Aninoasa ml 4 600 833.05 833.05 833.05

1.6 Rezervor Realizare rezervor Olteanca 150mc buc 1 44 414.10 44 414.10 44 414.10

TOT 46 861.81 46 861.81 0.00 0.00 46 861.81

Valcea

Zona de alimentare "Glavile" 

(Aninoasa, Glavile, Jarostea, 

Olteanca, Voiculeasa)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Total
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Anexa 7.3.3.48   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 >2021 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Extindere sursa foraje Amarasati buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Nemoiu-Meresesti ml 600 39.37 39.37 39.37

1.3.2 Aductiune Amarasti-Padina ml 1 500 98.42 98.42 98.42

1.4.1 SP alimentare Meresesti buc 1 33.18 33.18 33.18

1.4.2 SP alimentare Padina buc 1 33.18 33.18 33.18

1.5 Retea de distributie Extindere retea Amarasti ml 6 500 1 177.13 1 177.13 1 177.13

1.6 Rezervor Ralizare rezervor 400 mc buc 1 73.37 73.37 73.37

TOT 1 531.62 1 531.62 0.00 0.00 1 531.62

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1147 0 0

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Statie de pompare

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1147 0 0

Costuri totale 

(mil. Euro)
Unitate Cantitate

Valcea

Zona de alimentare "Amarasti" (Amarasti, 

Meresesti, Nemoiu, Padina, Palanga, Teiul)

Nr. Articol Descriere
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Anexa 7.3.3.49   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje pentru extindere sura buc 2 83.88 83.88 0.00 83.88

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 1 35.03 35.03 0.00 35.03

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5.1 Extindere retea Creteni ml 2 500 452.74 452.74 0.00 452.74

1.5.2 EXtindere retea Izvoru ml 2 500 452.74 452.74 0.00 452.74

1.6 Rezervor Realizare rezervor 400mc buc 1 73.37 73.37 73.37

TOT 1 097.76 0.00 1 097.76 0.00 1 097.76

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
756 0 0

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

756 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Creteni" 

(Creteni, Izvoru, Mrenesti, 

Streminoasa)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Page  49/74



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.50   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare si extindere sursa buc 1 58.71 58.71 58.71

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statie de pompare buc 2 66.36 66.36 66.36

1.5 Retea de distributie Extindere retea de distributie ml 4 000 724.39 724.39 724.39

1.6 Rezervor

TOT 884.49 884.49 0.00 0.00 884.49

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
506 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Sutesti" 

(Barosesti, Mazili, Sutesti, Verdea)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

506 0 0

Page  50/74



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.51   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Sparleni buc 3 125.81 125.81 125.81

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorinare Sparleni buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Sparleni-Gusoieni ml 500 32.81 32.81 32.81

Aductiune Sparleni-Dealu Mare ml 1 000 65.62 65.62 65.62

1.3.3 Aductiune Gusoieni-Burdalesti ml 700 45.93 45.93 45.93

1.3.4 Aductiune Burdalesti-Gusoianca ml 300 19.68 19.68 19.68

1.3.5 Aductiune Gusoieni-Magureni ml 400 26.25 26.25 26.25

1.4 Statie de pompare SP alimentare sate buc 3 99.55 99.55 99.55

1.5.1 Realizare retea Burdalesti ml 1 800 325.98 325.98 325.98

1.5.2 Realizare retea Dealu Mare ml 1 000 181.10 181.10 181.10

1.5.3 Realizare retea Gusoieni ml 3 400 615.73 615.73 615.73

1.5.4 Realizare retea Gusoianca ml 1 700 307.87 307.87 307.87

1.5.5 Realizare retea Magureni ml 1 400 253.54 253.54 253.54

1.5.6 Realizare retea Sparleni ml 1 500 271.65 271.65 271.65

1.6.1 Realizare rezervor Sparleni 600mc buc 1 103.23 103.23 103.23

1.6.2 Realizare rezervor Dealu Mare buc 1 34.07 34.07 34.07

TOT 2 543.82 0.00 2 543.82 0.00 2 543.82

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1535 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Gusoieni" 

(Burdalesti, Dealu Mare, Gusoieni, 

Gusoianca, Magureni, Sparleni)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1535 0 0

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Rezervor

Total
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Anexa 7.3.3.52   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Izvorasu buc 1 34.29 34.29 34.29

1.3 Conducta de aductiune Aductiune Izvorasu - Cetateaua ml 200 13.12 13.12 13.12

1.4 Statie de pompare Realizare SP Cetateaua buc 1 65.62 65.62 65.62

1.5.1 Realizare retea Izvorasu ml 1 700 307.87 307.87 307.87

1.5.2 Realizare retea Cetateaua ml 800 144.88 144.88 144.88

1.5.3 Extindere retea Racu ml 2 400 434.63 434.63 434.63

TOT 1 000.40 1 000.40 0.00 0.00 1 000.40

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
154 0 0

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

630 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Mitrofani" 

(Cetateaua, Izvorasu, Mitrofani, 

Racu)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
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UAT:

Anexa 7.3.3.53   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1.1 Realizare foraje Madulari buc 2 83.88 83.88 83.88

1.1.2 Realizare foraje Bantesti buc 1 41.94 41.94 41.94

1.1.3 Realizare foraje Balsoara buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2.1 Realizare statie clorare Madulari buc 1 35.03 35.03 35.03

1.2.2 Realizare statie clorare Bantesti buc 1 35.03 35.03 35.03

1.2.3 Realizare statie clorare Balsoara buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statii de pompare buc 8 524.92 524.92 524.92

1.5 Retea de distributie Realizare retea comuna Madulari ml 30 000 5 432.92 5 432.92 5 432.92

1.6.1 Realizare rezervor Madulari 150mc buc 1 44.41 44.41 44.41

1.6.2 Realizare rezervor Bantesti 100mc buc 1 34.07 34.07 34.07

1.6.3 Realizare rezervor Balsoara 100 mc buc 1 34.07 34.07 34.07

TOT 6 343.22 6 343.22 0.00 0.00 6 343.22

Rezervor

Articol

Total

Valcea

Zona de alimentare "Madulari" 

(Balsoara, Bantesti, Dimulesti, 

Iacovile, Madulari, Mamu)

Nr. Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Sursa de apa

Statie de tratare
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Anexa 7.3.3.54   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraj nou satul Sarbi buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5.1
Inlocuire retea Ramesti, catun 

Epuresti
ml 300 63.78 63.78 63.78

1.5.2 Inlocuire retea Stoiculesti ml 600 127.56 127.56 127.56

1.5.3
Extindere retea sat Susanii de Jos, 

catun Anutesti
ml 2 000 362.19 362.19 362.19

1.6 Rezervor

TOT 595.47 595.47 0.00 0.00 595.47

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
3291 0 0

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

478 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Susani" 

(Ramesti, Sarbi, Stoiculesti, 

Susani, Usurei)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total
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Anexa 7.3.3.56   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 >2021 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa
Realizare foraj de mare adancime si 

reabilitare foraje existente
buc 3 85.62 85.62 85.62

1.2 Statie de tratare Reabilitare GA Stefanesti buc 1 557.15 557.15 557.15

1.3 Conducta de aductiune
Conducta aductiune foraj nou GA 

Stefanesti
ml 1 200 124.76 124.76 124.76

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 767.53 767.53 0.00 767.53 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2757 0.28 1.38

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

0 0.00 0.28

Valcea

Zona de alimentare "Stefanesti" 

(Condoiesti, Dobrusa, Serbanesti, 

Stefanesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total
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Anexa 7.3.3.57   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5.1 Extindere retea Tighina ml 2 000 362.19 362.19 0.00 362.19

1.5.2 Extindere retea Voicesti ml 2 500 452.74 452.74 0.00 452.74

1.6 Rezervor

TOT 814.94 0.00 814.94 0.00 814.94

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Voicesti" 

(Tighina, Voicesti, Voicestii din 

Vale)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

698 0 0
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Anexa 7.3.3.58   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa
Reabilitare captari Robesti si Cainenii 

Mari
buc 2 48.48 48.48 48.48

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea comuna Caineni ml 2 000 362.19 362.19 362.19

1.6 Rezervor

TOT 410.68 410.68 0.00 0.00 410.68

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
919 0 0

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

324 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Caineni" (Cainenii Mari, Cainenii Mici, 

Greblesti, Priloage, Rau Vadului, Robesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
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Anexa 7.3.3.59   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Blanoiu buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare Realizare statie de clorare Blanoiu buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3 Conducta de aductiune 0.00

1.4 Statie de pompare 0.00

1.5 Retea de distributie

Refacere retea de distributie afectata 

de alunecarile de teren Blanoiu si 

Gruiu Lupului

ml 5 000 905.49 905.49 905.49

1.6 Rezervor Realizare rezervor 50mc Blanoiu buc 1 34.07 34.07 34.07

TOT 1 016.52 1 016.52 0.00 0.00 1 016.52

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Valcea

Zona de alimentare "Racovita" (Balota, Blanoiu, Bradu-

Clocotici, Copaceni, Gruiu Lupului, Racovita, Tutulesti)
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UAT:

Anexa 7.3.3.60   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare captari Valea Casarie buc 1 365.26 365.26 365.26

1.2 Statie de tratare Reabilitare statie de tratare Titesti l/s 3 569.20 569.20 569.20

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 934.46 934.46 0.00 934.46 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
763 1.22 6.06

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

0 0.00 1.22

Valcea

Zona de alimentare "Titesti" 

(Bratovesti, Cucoiu, Titesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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Anexa 7.3.3.61   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Statie de pompare Spinu buc 1 33.18 33.18 0.00 33.18

1.5 Retea de distributie Extindere retea ml 600 108.66 108.66 0.00 108.66

1.6 Rezervor

TOT 141.84 0.00 141.84 0.00 141.84

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Perisani" (Baiasu, Mlaceni, Perisani, 

Podeni, Poiana, Pripoare, Spanu, Surdoiu)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

150 0 0
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Anexa 7.3.3.64   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Valea Babei buc 1 41.94 41.94 0.00 41.94

1.2 Statie de tratare
Realizare statie de clorare Valea 

Babei
buc 1 35.03 35.03 0.00 35.03

1.3 Conducta de aductiune Aductiune Valea Babei - Surpati ml 1 400 91.86 91.86 0.00 91.86

1.4 Statie de pompare 0.00 0.00

1.5.1 Realizare retea Valea Babei ml 2 500 452.74 452.74 0.00 452.74

1.5.2 Realizare retea Surpati ml 2 000 362.19 362.19 0.00 362.19

1.6 Rezervor
Realizare rezerov Valea Babei 

150mc
buc 1 44.41 44.41 0.00 44.41

TOT 1 028.18 0.00 1 028.18 0.00 1 028.18

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
650 0 0

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Valcea

Zona de alimentare "Runcu" (Caligi, Gropeni, 

Runcu, Snamana, Surpati, Valea Babei, 

Varateci)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

650 0 0

Costuri totale 

(mil. Euro)
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Anexa 7.3.3.65   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraje Draganesti buc 3 125.81 125.81 125.81

1.2 Statie de tratare Statie de tratare Draganesti buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Draganesti - Poenita ml 400 26.25 26.25 26.25

1.3.2 Aductiune Draganesti - Coasta ml 200 13.12 13.12 13.12

1.3.3 Aductiune Coasta-Tulei Campeni ml 300 19.68 19.68 19.68

1.3.4 Aductiune Tulei Campeni - Golesti ml 1 500 98.42 98.42 98.42

1.3.5 Aductiune Golesti - Giurgiuveni ml 500 32.81 32.81 32.81

1.3.6 Aductiune Golesti - Opatesti ml 200 13.12 13.12 13.12

1.3.7 Aductiune Popesti-Gibesti ml 700 45.93 45.93 45.93

1.4.1 Sp alimentare Poenita buc 1 33.18 33.18 33.18

1.4.2 Sp alimentare Coasta buc 1 17.88 17.88 17.88

1.4.3 Sp alimentare Tulei-Campeni buc 1 35.03 35.03 35.03

1.4.4 Sp alimentare Popesti buc 1 24.89 24.89 24.89

1.5.1 Realizare retea Poenita ml 800 144.88 144.88 144.88

1.5.2 Realizare retea Draganesti ml 1 700 307.87 307.87 307.87

1.5.3 Realizare retea Coasta ml 2 000 362.19 362.19 362.19

1.5.4 Realizare retea Tulei-Campeni ml 1 500 271.65 271.65 271.65

1.5.5 Realizare retea Golesti ml 3 200 579.51 579.51 579.51

1.5.6 Realizare retea Giurgiuveni ml 2 000 362.19 362.19 362.19

1.5.7 Realizare retea Opatesti ml 2 000 362.19 362.19 362.19

1.5.8 Realizare retea Popesti ml 5 300 959.82 959.82 959.82

1.5.9 Realizare retea Gibesti ml 3 500 633.84 633.84 633.84

1.6 Rezervor Realizare rezervor Draganesti 300mc buc 1 56.78 56.78 56.78

Valcea

Zona de alimentare "Golesti" (Aldesti, Blidari, 

Coasta, Draganesti, Gibesti, Giurgiuveni, 

Opatesti, Poenita, Popesti, Tulei-Campeni, 

Vatasesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Statie de pompare

Retea de distributie
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TOT 4 562.07 4 562.07 0.00 0.00 4 562.07Total
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Anexa 7.3.3.66   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare captare drenuri buc 1 16.83 16.83 16.83

1.2 Statie de tratare Reabilitare statie de clorare buc 3 464.46 464.46 464.46

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statie de pompare buc 2 209.89 209.89 209.89

1.5.1 Extindere retea Suricanu ml 2 000 362.19 362.19 0.00 362.19

1.5.2 Extindere retea Cazanesti Vale ml 800 144.88 144.88 0.00 144.88

1.5.3 Extindere retea Ciutesti Lunca ml 1 000 181.10 181.10 0.00 181.10

1.6 Rezervor Reabilitare rez existente (300+50+50) buc 3 26.02 26.02 26.02

TOT 1 405.37 717.20 688.17 717.20 688.17

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1265 0.57 5.50

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

380 1.81 1.11

Valcea

Zona de alimentare "Milcoiu" 

(Cazanesti, Ciutesti, Izbasesti, 

Milcoiu, Suricaru, Tepsemari)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
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Anexa 7.3.3.75   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5.1 Retea de distributie

1.6.1 Rezervor

TOT 0 0 0 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.67   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 >2021 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare si extindere sursa buc 3 152.97 152.97 152.97

1.2 Statie de tratare Extindere statie de tratare buc 4 710.36 710.36 710.36

1.3 Conducta de aductiune Aductiune apa bruta ml 1 528 95.55 95.55 95.55

Valcea

Zona de alimentare "Stoilesti" (Balomireasa, Barsoiu, 

Bulagei, Delureni, Geamana, Ghiobesti, Giuroiu, Izvoru 

Rece, Malu, Netesti, Obogeni, Stanesti, Stoilesti, Ursi, 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Valcea

Zona de alimentare "N. Balcescu" (Banesti, Corbii din Vale, 

Dosu Raului, Galtofani, Ginerica, Linia Hanului, Mangureni, 

Mazararu, Plesoiu, Popesti, Predesti, Rotaresti, Schitu, 

Serbaneasa, Tufanii, Valea Balceasca, Valea Viei)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total
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1.4 Statie de pompare Realizare statie de pompare

1.5 Retea de distributie Extindere retea de distributie ml 2 796 268.23 268.23 268.23

1.6 Rezervor

TOT 1 227.10 1 227.10 0.00 1 227.10 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2691 0.32 2.26

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

251 1.45 0.46

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.68   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie
Reabilitare retea Launele de Jos si 

Ceretu
ml 7 000 1 267.68 1 267.68 1 267.68

1.6 Rezervor

TOT 1 267.68 1 267.68 0.00 0.00 1 267.68

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 8

Alimentare cu apa

Total

Apa

Valcea

Zona de alimentare "Danicei" (Badeni, Ceretu, Ciresul, 

Dealul Launele, Dealul Scheiului, Dobresti, Dragulesti, 

Glodu, Gura Crucilor, Launele de Jos, Linia pe Vale, 

Udresti, Valea Scheiului)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

786 2 2
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.70   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Reabilitare si extindere foraj buc 1 15.89 15.89 15.89

1.2 Statie de tratare Reabilitare Gospodarie de apa buc 1 95.80 95.80 95.80

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare

1.5 Retea de distributie

1.6 Rezervor

TOT 111.68 111.68 0.00 111.68 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2444 0.05 0.23

Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

0 0.00 0.05

Valcea

Zona de alimentare "Pietrari" 

(Pietrari, Pietrarii de Sus)

Nr.
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.72   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foarje Piscu Mare buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2 Statie de tratare
Realizare statie de clorare Piscu 

Mare
buc 1 35.03 35.03 35.03

1.3.1 Aductiune Neghinesti-Zmeuratu ml 1 500 98.42 98.42 98.42

1.3.2 Aductiune Neghinesti-Deleni ml 800 52.49 52.49 52.49

1.3.3 Aductiune Popesti-Gruieni ml 1 300 85.30 85.30 85.30

1.4 Statie de pompare Sp deservire sistem buc 5 328.08 328.08 328.08

1.5.1
Realizare retea Popesti, Gruiu, Piscu 

Mare
ml 2 400 434.63 434.63 434.63

1.5.2 Realizare retea Neghinesti ml 900 162.99 162.99 162.99

1.5.3 Realizare retea Zmeuratu ml 1 200 217.32 217.32 217.32

1.5.4 Realizare retea Deleni ml 400 72.44 72.44 72.44

1.5.5 Realizare retea Suseni ml 1 500 271.65 271.65 271.65

1.6 Rezervor Realizare rezervor 300mc buc 1 56.78 56.78 56.78

TOT 1 857.05 1 857.05 0.00 0.00 1 857.05

Valcea

Zona de alimentare "Stoenesti" (Barlogu, Budurasti, Deleni, 

Dobricani, Gruieri, Gruiu, Mogosesti, Neghinesti, Piscu 

Mare, Popesti, Stoenesti, Suseni, Zmeuratu)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Conducta de aductiune

Retea de distributie

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.74   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare statie de pompare buc 1 33.18 33.18 33.18

1.5 Retea de distributie Extindere retea distributie ml 2 000 362.19 362.19 362.19

1.6 Rezervor

TOT 395.38 395.38 0.00 0.00 395.38

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
0 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Vladesti" (Fundatura, 

Pleasa, Priporu, Trundin, Vladesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

361 0 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.85   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2020 2021 - 2025 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa

1.2 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Rata de conectare 100% buc 4 189.59 189.59 189.59

1.5 Retea de distributie Rata de conectare 100% ml 4 304 515.55 515.55 515.55

1.6 Rezervor

TOT 705.13 705.13 0.00 705.13 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.75   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1.1 Captare lacul Lotru buc 1 24.24 24.24 0.00 24.24

1.1.2 Reabilitare captare Manaileasa buc 1 29.30 29.30 29.30

1.2.1
Realizare statie de tratare domeniu 

skiabil
l/s 10 195.99 195.99 0.00 195.99

Alimentare cu apa

Sursa de apa

Statie de tratare

Zona de alimentare "Baile Olanesti" (Baile Olanesti, Cheia, 

Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Pietrisu, Tisa)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Valcea

Zona de alimentare "Voineasa" 

(Valea Macesului, Voineasa, 

Voinesita)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea
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1.2.2
Reabilitare statie de tratare 

Manaileasa
l/s 6 367.95 367.95 367.95

1.3 Conducta de aductiune
Redimensionare aductiune GA - 

rezervoare
ml 3 637 445.68 445.68 445.68

1.4 Statie de pompare Statie de pompare domeniul skiabil buc 2 131.23 131.23 0.00 131.23

1.5.1
Realizare retea pana la domeniul 

skiabil
ml 8 000 1 448.78 1 448.78 0.00 1 448.78

1.5.2 Redimensionare retea Voineasa ml 2 000 131.23 131.23 0.00 131.23

1.6 Rezervor
Reabilitare rezervor Capra Foii 

500mc
buc 2 130.35 130.35 130.35

TOT 2 904.76 973.28 1 931.47 973.28 1 931.47

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
2973 0.21 1.03

Statie de tratare

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

2973 0.00 0.21
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.76   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1 Sursa de apa Realizare foraj Saliste buc 1 41.94 41.94 41.94

1.2.1 Realizare statie de tratare Saliste l/s 5 98.00 98.00 0.00 98.00

1.2.2 Realizare statie de tratare Malaia l/s 5 98.00 98.00 0.00 98.00

1.2.3 Realizare statie de tratare Ciunget l/s 5 98.00 98.00 0.00 98.00

1.3 Conducta de aductiune

1.4 Statie de pompare Realizare SP Saliste buc 1 65.62 65.62 65.62

1.5.1 Extindere retea Ciungetu si Malaia ml 4 000 724.39 724.39 724.39

1.5.2 Realizare retea Saliste ml 3 500 744.07 744.07 744.07

1.6 Rezervor

TOT 1 870.01 1 576.02 293.99 0.00 1 870.01

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
1703 0 0

Statie de tratare

Retea de distributie

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

1508 0 0

Valcea

Zona de alimentare "Malaia" 

(Ciungetu, Malaia, Salistea)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa
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JUDETUL:

UAT: ADI

Anexa 7.3.3.77   Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3

2014 - 2023 >2023 FC Altele

1

1.1.1 Sursa de apa

1.2.1 Statie de tratare

1.3 Conducta de aductiune Reabilitare conducte aductiune ml 1 791 304 304 304

1.4.1 Statie de pompare SPAP Pajistei buc 4 98 98 98

1.5.1 Retea de distributie Extindere retea Baile Govora ml 8 259 1 426 1 426 1 426

1.6 Rezervor Reabilitare rezervor Cucurigu buc 1 155 155 155

TOT 1 982 1 982 0 1 982 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

tratare apa

Investitie unitara tratare apa 

(mii€/loc)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/loc)
3256 0 3

Valcea

Zona de alimentare "Baile 

Govora" (Baile Govora, Curaturile, 

Gatejesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Alimentare cu apa

Total

Apa

Populatie beneficiara - 

retele

Invest unitara 

retele (mii€/loc)

Investitie unitara totala 

(mii€/loc)

901 2 1
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Anexa 7.3.3  Planul de investitii pe termen lung - Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.0   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Instalatie uscare avansata namol l.e. 120 000 5 100.00 5 100.00 5 100.00

1.2 Statie de pompare
Statie de pompare apa uzata (rata de 

conectare 100%)
buc. 11 655.99 655.99 655.99

1.3 Conducte de refulare
Conducte de refulare (rata de 

conectare 100%)
m 4 600 225.93 225.93 225.93

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5
Extindere retea de canalizare (rata de 

conectare 100%)
m 19 900 1 339.93 1 339.93 1 339.93

TOT 7 321.85 7 321.85 0.00 0.00 7 321.85 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.1   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Reabilitare statie de epurare  l.e. 2 747 2 511.67 2 511.67 2 511.67 0.00

1.2

Statie de pompare apa uzata in 

Brezoi, Golotreni, Valea lui Stan 

Pascoaia, Salistea

buc. 8 711.51 275.45 436.05 275.45 436.05

1.3

Statie de pompare apa uzata in 

Calinesti, Corbu, Draganesti, Proieni, 

Varatica

buc. 3 266.82 266.82 0.00 266.82

1.4

Conducte de refulare in Brezoi, 

Golotreni, Valea lui Stan Pascoaia, 

Salistea

m 3 303 158.88 64.19 94.69 64.19 94.69

1.5
Conducte de refulare in Calinesti, 

Corbu, Draganesti, Proieni, Varatica
m 2 400 1 574.76 1 574.76 0.00 1 574.76

1.6 Colector principal
Redimensionare colector principal (in 

Brezoi)
m 2 200 929.24 929.24 929.24 0.00

1.7 Reabilitare retea de canalizare m 0.00 0.00

1.8

Extindere retea de canalizare in 

Brezoi, Golotreni, Valea lui Stan 

Pascoaia, Salistea 

m 15 055 3 332.47 2 683.80 648.67 2 683.80 648.67

1.9

Extindere retea de canalizare in 

Calinesti, Corbu, Draganesti, Proieni, 

Varatica

m 7 500 1.66 1.66 0.00 1.66

TOT 9 487.00 6 464.35 3 022.65 0.00 6 464.35 3 022.65

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

4349 0.91 9.03

Sursa de finantare

Apa uzata

Statie de pompare

Conducte de refulare

Retea de canalizare

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0.91 1.82

Costuri totale 

(mil. Euro)
Unitate

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Total

Valcea

Sursa de finantare

Apa uzata

Total

Valcea

RAMNICU VALCEA

Cantitate

Retea de canalizare

BREZOI

Nr. Articol Descriere

2747
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.2   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Reabilitare statie de epurare  l.e.

1.2 Statie de pompare Rata de conectare 100% buc. 3 235 235 235

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m

1.4 Colector principal
Reabilitare colector principal 

(DN700/1000)
m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Rata de conectare 100% m 6 706 677 677 677

TOT 912 912 0 0 912 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.2   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Reabilitare statie de epurare  l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 14 1 058.87 302.53 756.34 302.53 756.34

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 955 155.86 73.14 82.72 73.14 82.72

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 17 865 4 923.29 2 352.15 2 571.14 2 352.15 2 571.14

TOT 6 138 2 728 3 410 0 2 728 3 410

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

4143 0.66 3.26

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.3   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Costuri totale 

(mil. Euro)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0.00 0.66

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

BUJORENI (face parte din aglomerarea "Ramnicu Valcea")

Valcea

Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Valcea

CALIMANESTI

DAESTI

Articol Descriere Unitate Cantitate
Sursa de finantare

Total

Nr.
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Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Reabilitare statie de epurare  l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 98.42 98.42 98.42

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 3 000 826.75 826.75 826.75

TOT 1 122.02 0.00 0.00 1 122.02 0.00 1 122.02

Retea de canalizare

Sursa de finantare
Nr. Articol Descriere Unitate

Apa uzata

Total

Costuri totale 

(mil. Euro)
Cantitate
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.5   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Reabilitare si extindere statie de 

epurare  
l.e. 4 327 3 066.29 3 066.29 0.00 3 066.29

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 16 856.59 836.65 19.94 836.65 19.94

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 6 631 261.32 231.14 30.18 231.14 30.18

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 21 197 5 841.53 4 079.19 1 762.35 4 079.19 1 762.35

TOT 10 025.74 5 146.98 4 878.76 0.00 5 146.98 4 878.76

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 565 2.01 3519.13

Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
Articol Descriere Unitate Cantitate

Valcea

BUDESTI

Nr.

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

4327 708.64 710.65

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.3A   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

7500 LE la 18199 LE 
l.e. 10 699 2 984.63 2 984.63 0.00 2 984.63

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 651.54 651.54 651.54

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 490 57.06 57.06 57.06

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 20 984 1 464.58 1 464.58 1 464.58

TOT 5 157.81 2 173.18 2 984.63 0.00 2 173.18 2 984.63

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

0 0.00 1.38

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

10699 0.28 0.28

Retea de canalizare

Total

Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

BABENI (face parte din Clusterul "Babeni-Mihaesti-Baile 

Govora")

Nr. Articol Descriere

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.4   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 14 0.95 540.53 -539.58 540.53 -539.58

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 10 133 664.88 406.03 258.85 406.03 258.85

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 21 706 5 981.80 2 905.23 3 076.57 2 905.23 3 076.57

TOT 6 647.63 3 851.79 0.00 2 795.84 3 851.79 2 795.84

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.5   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare cu 2740 

LE 
l.e. 2 740 2 481.03 2 481.03 2 481.03

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 100 137.79 137.79 137.79

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 15 000 4 133.75 4 133.75 4 133.75

TOT 6 949.42 6 949.42 0.00 0.00 0.00 6 949.42

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

IONESTI

Valcea

GALICEA (parte din Aglomerarea Galicea - Olanu -Dragoesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
Nr. Articol Descriere Unitate
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.6   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare

1.2 Statie de pompare apa uzata buc. 18 1 115.66 1 115.66 1 115.66

1.3
Statie de pompare apa uzata in 

Nicolesti
buc. 1 61.98 61.98 61.98

1.4 Conducte de refulare m 8 700 769.90 769.90 769.90

1.5 Conducte de refulare in Nicolesti m 1 000 88.49 88.49 88.49

1.6 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.7

1.8 Extindere retea de canalizare m 22 100 5.16 5 164.09 5 164.09

1.9
Extindere retea de canalizare in 

Nicolesti
m 1 500 0.35 0.35 0.35

TOT 2 041.54 7 049.65 0.00 150.83 7 049.65 150.83

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 187 3.22 15.96

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.7   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 98.42 98.42 98.42

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 12 000 3 307.00 3 307.00 3 307.00

TOT 3 602.26 3 602.26 0.00 0.00 0.00 3 602.26

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0.00 3.22

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Statie de pompare

Conducte de refulare

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

ORLESTI (face parte din aglomerarea "Scundu-Orlesti")

Nr.

Valcea

Valcea

OLANU (parte din Aglomerarea Galicea - Olanu -Dragoesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Articol
Sursa de finantare

Apa uzata

Total

Retea de canalizare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.8   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere SEAU de la 1900 LE la 

5488 LE
l.e. 5 488 2 189.60 2 189.60 2 189.60

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 12 721.01 721.01 721.01

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 500 211.95 211.95 211.95

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 11 000 2 549.60 2 549.60 2 549.60

TOT 5 672.17 5 672.17 0.00 0.00 5 672.17 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

909 3.83 18.97

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.9  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Orlesti
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 2 131.23 131.23 131.23

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 000 65.62 65.62 65.62

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 7 000 1 929.08 1 929.08 1 929.08

TOT 2 125.93 2 125.93 0.00 0.00 0.00 2 125.93

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

851 0 0

JUDETUL:

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0.00 3.83

Valcea

SCUNDU (face parte din aglomerarea "Scundu-Orlesti")

Nr. Articol

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Descriere

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Valcea

DRAGOESTI (parte din Aglomerarea Galicea - Olanu -

Dragoesti)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa

Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
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UAT:

Anexa 7.3.3.13   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc.

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m

TOT 0 0 0 0 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.14   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare

1.2 Statie de pompare Rata de conectare 100% buc. 11 641.18 641.18 641.18

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare 

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal 

1.5 Reabilitare retea de canalizare

1.6 Rata de conectare 100% m 13 998 961.94 961.94 961.94

TOT 1 603.12 1 603.12 0.00 0.00 1 603.12 0.00

Valcea

DRAGASANI 

Nr. Articol

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

PRUNDENI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.11   Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Ramnicu Valcea
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 8 524.92 524.92 524.92

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 4 000 262.46 262.46 262.46

1.4 Colector principal Reabilitare colector principal m

1.5 Reabilitare retea de canalizare m

1.6 Extindere retea de canalizare m 21 000 5 787.24 5 787.24 5 787.24

TOT 6 574.62 0.00 6 574.62 0.00 0.00 6 574.62

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.12  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Babeni
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 27 2 135.63 2 135.63 2 135.63

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 7 500 883.99 883.99 883.99

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 66 500 14 014.38 14 014.38 14 014.38

TOT 17 034.00 17 034.00 0.00 0.00 17 034.00 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

6 717 2.54 13.94

Valcea

MUEREASCA (face parte din aglomerarea "Ramnicu Valcea)

Nr. Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
Articol

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

MIHAESTI (face parte din aglomerarea "Babeni-Mihaesti-Baile 

Govora")

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

6717 0.28 2.81
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.13  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Berbesti
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 131.23 196.85 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 78.74 118.11 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 28 000 7 716.32 1 818.85 5 897.48 7 716.32

TOT 8 241.24 2 028.82 6 212.43 0.00 0.00 8 241.24

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.14  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Statie de epurare noua (pentru 

intreaga aglomerare)
l.e. 12 674 3 029.09 3 029.09 3 029.09

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 8 524.92 131.23 393.69 524.92

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 4 000 262.46 86.61 175.85 262.46

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 25 000 6 889.58 2 425.13 4 464.44 6 889.58

TOT 10 706.04 5 672.06 5 033.98 0.00 0.00 10 706.04

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 798 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2798 0 0

ALUNU (face parte din aglomerarea "Berbesti-Alunu-

Mateesti")

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

BERBESTI (face parte din aglomerarea "Berbesti-Alunu-

Mateesti")

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea

Apa uzata

Retea de canalizare

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.20  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Berbesti
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 131.23 131.23 131.23

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 5 511.66

TOT 5 905.35 5 905.35 0.00 0.00 0.00 5 905.35

Valcea

MATEESTI (face parte din aglomerarea "Berbesti-Alunu-

Mateesti")

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.15  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 381 2 155.96 2 155.96 2 155.96

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 131.23 131.23 131.23

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 17 000 4 684.91 4 684.91 4 684.91

TOT 7 234.57 0.00 0.00 7 234.57 0.00 7 234.57

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.16  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 725 2 467.45 2 467.45 2 467.45

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 500 164.04 164.04 164.04

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 46 000 12 676.82 12 676.82 12 676.82

TOT 15 636.38 15 636.38 0.00 0.00 0.00 15 636.38

Valcea

SINESTI 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

GRADISTEA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Total

Apa uzata

Retea de canalizare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.17  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 370 2 146.00 2 146.00 2 146.00

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 9 590.54 590.54 590.54

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 5 500 360.88 360.88 360.88

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 32 000 8 818.66 8 818.66 8 818.66

TOT 11 916.08 11 916.08 0.00 0.00 0.00 11 916.08

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.18  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 2 131.23 131.23 131.23

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 000 65.62 65.62 65.62

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 5 000 1 377.92 1 377.92 1 377.92

TOT 1 574.76 0.00 0.00 1 574.76 0.00 1 574.76

ZATRENI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Valcea

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

LIVEZI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.19  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc.

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 2 000 551.17 551.17 551.17

TOT 551.17 0.00 0.00 551.17 0.00 551.17

Valcea

LACUSTENI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.21  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 400 157.48 157.48 157.48

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 14 000 3 858.16 3 858.16 3 858.16

TOT 4 212.48 0.00 0.00 4 212.48 0.00 4 212.48

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.22  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 572 1 623.23 1 623.23 1 623.23

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 17 917.00 917.00 917.00

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 6 902 724.73 724.73 724.73

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 3 476.20 3 476.20 3 476.20

TOT 6 741.16 6 741.16 0.00 0.00 0.00 6 741.16

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 572 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2253 0 0

Apa uzata

Retea de canalizare

Valcea

FAURESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Total

Valcea

LALOSU

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.23  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 25 1 686.92 742.25 944.68 742.25 944.68

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 9 370 508.49 222.50 285.99 222.50 285.99

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5
Extindere retea de canalizare in 

Vaideeni
m 13 400 4 292.95 4 292.95 4 292.95

1.6
Extindere retea de canalizare in 

Cerna, Cornet, Izoru Rece, Marita
m 22 000 5 846.20 5 846.20 5 846.20

TOT 12 334.57 5 257.69 0.00 7 076.87 5 257.69 7 076.87

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 356 2.23 11.05

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.24  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 0.00 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 800 118.11 118.11 0.00 118.11

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 10 000 2 755.83 2 755.83 0.00 2 755.83

TOT 3 070.78 0.00 3 070.78 0.00 0.00 3 070.78

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

742 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

Retea de canalizare

Total

Valcea

0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Total

Valcea

VAIDEENI (exclusiv aglomerarile Cerna, Cornet, Izoru Rece, 

Marita) parte din Clusteul Horezu - Vaideeni

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0

Sursa de finantare

2356 0.00 2.23

Apa uzata

Retea de canalizare

SLATIOARA 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa uzata
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.25  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 937 2 659.42 2 659.42 0.00 2 659.42

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 20 1 312.30 1 312.30 0.00 1 312.30

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 4 497 295.07 295.07 0.00 295.07

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 28 405 7 827.94 6 653.74 1 174.19 7 827.94

TOT 12 094.72 0.00 10 920.53 1 174.19 0.00 12 094.72

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 371 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.26  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 709 2 484.40 2 484.40 2 484.40

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 16 1 049.84 1 049.84 1 049.84

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 911 256.62 256.62 256.62

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 931 5 768.23 5 768.23 5 768.23

TOT 9 559.09 0.00 9 559.09 0.00 0.00 9 559.09

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 429 0 0

STROESTI

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2937

Total

Valcea

COPACENI

Nr.

Valcea

Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

0

Total

Articol

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

0

Nr. Articol
Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2709 0 0

Descriere Unitate Cantitate
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.27  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 2 131.23 131.23 131.23

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 98.42 98.42 98.42

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 5 000 1 377.92 1 377.92 1 377.92

TOT 1 607.57 0.00 0.00 1 607.57 0.00 1 607.57

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.28  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 097 1 898.81 1 898.81 1 898.81

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 4 000 262.46 262.46 262.46

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 5 511.66

TOT 8 001.00 0.00 0.00 8 001.00 0.00 8 001.00

Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

LADESTI

Nr. Articol Descriere Unitate

Valcea

LAPUSATA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.29  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 1500 le la 4096 le
l.e. 2 596 2 350.64 2 350.64 2 350.64

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 131.23 131.23 131.23

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5

Extindere retea de canalizare in 

Dejoi, Garnicet, Sotani, Nisipi, 

Becsani

m 11 000 3 031.41 3 031.41 3 031.41

TOT 5 775.75 2 350.64 0.00 3 425.10 2 350.64 3 425.10

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

0 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.30  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 600 le la 1309 le
l.e. 709 211.85 211.85 211.85

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 131.23 131.23 131.23

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 17 000 4 684.91 4 684.91 4 684.91

TOT 5 290.45 0.00 0.00 5 290.45 0.00 5 290.45

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2596 0 0

FARTATESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

STANESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Sursa de finantare

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.31  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare Valea 

Mare 
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 10 656.15 656.15 656.15

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 5 467 358.72 358.72 358.72

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 28 057 7 732.03 7 732.03 7 732.03

TOT 8 746.90 0.00 8 746.90 0.00 0.00 8 746.90

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 017 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.32  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 400 LE la 4563 LE
l.e. 4 163 1 299.11 1 299.11 0.00 1 299.11

1.2 Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 0.00 328.08

Statie de pompare apa uzata in 

Pietroasa si Delureni
buc. 1 65.62 65.62 65.62

1.3 Conducte de refulare m 4 708 308.92 308.92 0.00 308.92

Conducte de refulare m 700 45.93 45.93 45.93

1.4 Reabilitare retea de canalizare m 0.00

Extindere retea de canalizare m 10 957 3 019.56 3 019.56 0.00 3 019.56

1.5
Extindere retea de canalizare in 

Pietroasa si Delureni
m 3 500 964.54 964.54 964.54

TOT 6 031.75 0.00 4 955.66 1 076.09 0.00 6 031.75

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 530 0 0

0 0

MACIUCA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2017

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Statie de pompare

Conducte de refulare

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

1786 0 0

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

VALEA MARE

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea

Apa
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.33  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 070 1 874.36 1 874.36 1 874.36

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 19 000 5 236.08 5 236.08 5 236.08

TOT 7 635.36 7 635.36 0.00 0.00 0.00 7 635.36

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.34  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 856 2 586.07 2 586.07 2 586.07

1.2.1

Statie de pompare apa uzata in 

Rosiile, Romanesti, Hotaroaia, 

Plesesti, Cherasti

buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.2.2
Statie de pompare apa uzata in 

Balaciu, Lupuiesti, Pasarei, Zgubea
buc. 2 65.62 65.62 65.62

1.3.1

Conducte de refulare in Rosiile, 

Romanesti, Hotaroaia, Plesesti, 

Cherasti

m 2 000 131.23 131.23 131.23

1.3.2
Conducte de refulare in Balaciu, 

Lupuiesti, Pasarei, Zgubea
m 1 000 65.62 65.62 65.62

1.4 Reabilitare retea de canalizare m 0.00

1.5.1

Extindere retea de canalizare  in 

Rosiile, Romanesti, Hotaroaia, 

Plesesti, Cherasti

m 16 500 4 547.12 4 547.12 4 547.12

1.5.2
Extindere retea de canalizare in 

Balaciu, Lupuiesti, Pasarei, Zgubea
m 15 000 4 133.75 4 133.75 4 133.75

TOT 11 791.86 0.00 7 526.88 4 264.98 0.00 11 791.86

ROSIILE

Nr.

Statie de pompare

Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Conducte de refulare

Valcea

DICULESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.35  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 500 le la 2779 le
l.e. 2 279 2 063.60 2 063.60 2 063.60

1.2.1 Statie de pompare

Statie de pompare apa uzata in 

Maneasa, Tetoiu, Nenciulesti, 

Popesti, Tepesti, Baroiu

buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.2.2 Statie de pompare
Statie de pompare apa uzata in 

Budele
buc. 1 65.62 65.62 65.62

1.3.1 Conducte de refulare

Conducte de refulare in Maneasa, 

Tetoiu, Nenciulesti, Popesti, Tepesti, 

Baroiu

m 2 500 164.04 164.04 164.04

1.3.2 Conducte de refulare Conducte de refulare in Budele m 500 32.81 32.81 32.81

1.4 Reabilitare retea de canalizare m 0.00

1.5

Extindere retea de canalizare in 

Maneasa, Tetoiu, Nenciulesti, 

Popesti, Tepesti, Baroiu

m 25 800 7 110.04 7 110.04 7 110.04

1.5
Extindere retea de canalizare in 

Budele
m 4 000 1 102.33 1 102.33 1 102.33

TOT 10 866.51 0.00 9 665.76 1 200.75 0.00 10 866.51

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.36  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 1 892 504.03 504.03 504.03

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 98.42 98.42 98.42

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 5 511.66

TOT 6 310.96 0.00 0.00 6 310.96 0.00 6 310.96

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

GHIOROIU

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

TETOIU

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.37  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 17 1 115.46 1 115.46 0.00 1 115.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 162 207.47 207.47 0.00 207.47

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 12 771 3 519.47 3 519.47 0.00 3 519.47

TOT 4 842.40 0.00 4 842.40 0.00 0.00 4 842.40

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 021 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.38  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc.

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5
Extindere retea de canalizare in 

Baiasa
m 1 500 413.37 413.37 413.37

TOT 413.37 0.00 0.00 413.37 0.00 413.37

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

CERNISOARA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

ROESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.39  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 5 202 2 256.90 2 256.90 2 256.90

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 22 2 433.97 663.81 1 770.16 663.81 1 770.16

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 9 293 530.91 217.09 313.81 217.09 313.81

1.4 Redimensionare retea de canalizare m 1 100 440.89 440.89 0.00 440.89 0.00

1.5 Extindere retea de canalizare m 40 205 8 456.34 2 941.26 5 515.08 2 941.26 5 515.08

1.6 Extindere retea de canalizare Ifrimesti m 3 000 630.99 630.99 630.99

TOT 14 749.99 6 519.95 7 599.05 630.99 6 519.95 8 230.04

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 341 3.18 17.89

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.40  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 1 600 426.24 426.24 426.24

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 22 1 443.53 1 443.53 1 443.53

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 200 209.97 209.97 209.97

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 28 000 7 716.32 7 716.32 7 716.32

TOT 9 796.06 9 796.06 0.00 0.00 0.00 9 796.06

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 886 0 0

MALDARASTI 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

1886 0 0

Valcea

HOREZU (face parte din Clusterul Horezu - Vaideeni)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

5202 0.43 3.61
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.41  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 760 2 499.14 2 499.14 2 499.14

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 7 459.31 459.31 459.31

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 500 229.65 229.65 229.65

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 19 500 5 373.87 5 373.87 5 373.87

TOT 8 561.97 8 561.97 0.00 0.00 0.00 8 561.97

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.42  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 1 65.62 65.62 65.62

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 500 32.81 32.81 32.81

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5
Extindere retea de canalizare in 

Slavitesti si Aricioaia
m 2 000 551.17 551.17 551.17

TOT 649.59 0.00 0.00 649.59 0.00 649.59

SIRINEASA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Valcea

OTESANI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.43  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 2 131.23 131.23 0.00 131.23

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 200 78.74 78.74 0.00 78.74

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 3 000 826.75 826.75 0.00 826.75

TOT 1 036.72 0.00 1 036.72 0.00 0.00 1 036.72

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

408 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.44  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 1500 LE la 3897 LE
l.e. 2 397 2 170.45 2 170.45 0.00 2 170.45

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 0.00 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 131.23 131.23 0.00 131.23

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 10 373 2 858.62 2 858.62 0.00 2 858.62

TOT 5 422.76 0.00 5 422.76 0.00 0.00 5 422.76

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 420 0 0

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

TOMSANI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2397 0 0

Valcea

COSTESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.45  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Statie de epurare (si pentru aglom. 

Pausesti)
l.e. 5 268 2 654.67 2 654.67 0.00 2 654.67

1.3 Statie de pompare apa uzata buc. 24 1 574.76 1 574.76 0.00 1 574.76

1.4 Statie de pompare apa uzata buc. 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 Conducte de refulare m 8 941 586.66 586.66 0.00 586.66

1.6 Conducte de refulare m 500 32.81 32.81 0.00 32.81

1.7 Reabilitare retea de canalizare m 0.00 0.00 0.00

1.8
Extindere retea de canalizare in 

Francesti si Cosani
m 25 883 7 132.91 7 132.91 0.00 7 132.91

1.10
Extindere retea de canalizare in 

Manailesti si Genuneni
m 18 742 5 164.98 5 164.98 0.00 5 164.98

TOT 17 146.79 0.00 17 146.79 0.00 0.00 17 146.79

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 084 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.46  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 1 742 464.07 464.07 464.07

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 24 000 6 613.99 6 613.99 6 613.99

TOT 7 668.60 0.00 0.00 7 668.60 0.00 7 668.60

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

FRANCESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

PESCEANA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Conducte de refulare

Statie de pompare

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2084 0 0

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.47  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 121 1 920.54 1 920.54 1 920.54

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 27 000 7 440.74 7 440.74 7 440.74

TOT 9 951.81 9 951.81 0.00 0.00 0.00 9 951.81

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.48  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 131.23 131.23 131.23

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 23 000 6 338.41 6 338.41 6 338.41

TOT 6 732.10 0.00 0.00 6 732.10 0.00 6 732.10

AMARASTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

GLAVILE

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Page  30/47



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.49  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 8 524.92 524.92 0.00 524.92

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 010 131.89 131.89 0.00 131.89

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 13 125 3 617.03 3 617.03 0.00 3 617.03

TOT 4 273.83 0.00 4 273.83 0.00 0.00 4 273.83

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 327 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.50  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 1000 le la 2127 le
l.e. 1 258 335.13 335.13 0.00 335.13

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 0.00 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 400 157.48 157.48 0.00 157.48

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 4 000 1 102.33 1 102.33 0.00 1 102.33

TOT 1 791.78 0.00 1 791.78 0.00 0.00 1 791.78

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

489 0 0

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

SUTESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

1258 0 0

Valcea

CRETENI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.51  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 1 580 420.91 420.91 420.91

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 10 656.15 656.15 656.15

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 692 242.25 242.25 242.25

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 10 915 3 007.99 3 007.99 3 007.99

TOT 4 327.30 0.00 4 327.30 0.00 0.00 4 327.30

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.52  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 1 65.62 65.62 65.62

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 800 52.49 52.49 52.49

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 5 000 1 377.92 1 377.92 1 377.92

TOT 1 496.02 0.00 0.00 1 496.02 0.00 1 496.02

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

GUSOIENI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

MITROFANI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.53  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 1 459 388.68 388.68 388.68

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 5 511.66

TOT 6 490.87 0.00 0.00 6 490.87 0.00 6 490.87

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.54  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 774 1 887.07 1 887.07 1 887.07

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 19 1 296.69 750.72 545.98 750.72 545.98

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 6 375 593.26 279.18 314.08 279.18 314.08

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 27 206 7 955.74 5 468.36 2 487.37 5 468.36 2 487.37

TOT 11 732.76 8 385.33 0.00 3 347.43 8 385.33 3 347.43

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 399 2.71 15.19

SUSANI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2733 0.68 3.07

Valcea

MADULARI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.55  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 3 182 2 881.26 2 881.26 2 881.26

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 204.74 204.74 204.74

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 100 195.43 195.43 195.43

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 19 000 5 556.09 5 556.09 5 556.09

TOT 8 837.52 8 837.52 0.00 0.00 0.00 8 837.52

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

3 182 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.56  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 204.74 204.74 0.00 204.74

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 000 186.12 186.12 0.00 186.12

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 5 000 1 462.13 1 462.13 0.00 1 462.13

TOT 1 852.99 0.00 1 852.99 0.00 0.00 1 852.99

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

715 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

3182 0 0

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

STEFANESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Valcea

LUNGESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.57  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 9 590.54 590.54 0.00 590.54

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 4 818 316.13 316.13 0.00 316.13

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 10 075 2 776.50 2 776.50 0.00 2 776.50

TOT 3 683.17 0.00 3 683.17 0.00 0.00 3 683.17

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 085 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.58  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 2 620 2 372.38 2 372.38 2 372.38

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 19 000 5 236.08 5 236.08 5 236.08

TOT 8 133.37 0.00 0.00 8 133.37 0.00 8 133.37

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

VOICESTI (face parte din aglomerarea Dragasani)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

CAINENI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.59  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Statie de epurare noua pentru 

intreaga comuna 
l.e. 1 875 499.50 499.50 499.50

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 600 236.21 236.21 236.21

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 22 000 6 062.83 6 062.83 6 062.83

TOT 7 192.23 0.00 0.00 7 192.23 0.00 7 192.23

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.60  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 925 276.39 276.39 276.39

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 5 511.66

TOT 6 378.59 0.00 0.00 6 378.59 0.00 6 378.59

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

RACOVITA

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

TITESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.61  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 407 2 179.51 2 179.51 0.00 2 179.51

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 8 524.92 524.92 0.00 524.92

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 693 111.09 111.09 0.00 111.09

1.4 Reabilitare retea de canalizare m 0.00

1.5 Extindere retea de canalizare m 22 634 6 237.55 6 237.55 0.00 6 237.55

1.6
Extindere retea de canalizare in 

Poiana si Podeni
m 3 500 964.54 964.54 964.54

TOT 10 017.60 0.00 9 053.06 964.54 0.00 10 017.60

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 053 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.62  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 1 65.62 65.62 65.62

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 300 19.68 19.68 19.68

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 1 500 413.37 413.37 413.37

TOT 498.67 0.00 0.00 498.67 0.00 498.67

SALATRUCEL

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

PERISANI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2053 0 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.63  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 2 878 2 605.99 2 605.99 0.00 2 605.99

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 12 787.38 787.38 0.00 787.38

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 211 79.46 79.46 0.00 79.46

1.4 Reabilitare retea de canalizare m 0.00

1.5 Extindere retea de canalizare m 19 126 5 270.80 5 270.80 0.00 5 270.80

1.6
Extindere retea de canalizare IN 

Robaia si Dangesti
m 6 000 1 653.50 1 653.50 1 653.50

TOT 10 397.13 0.00 8 743.63 1 653.50 0.00 10 397.13

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 185 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.64  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 1 010 269.06 269.06 269.06

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 98.42 98.42 98.42

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 11 000 3 031.41 3 031.41 3 031.41

TOT 3 595.74 0.00 0.00 3 595.74 0.00 3 595.74

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

RUNCU

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2185 0 0

Valcea

BERISLAVESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.65  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 512 2 274.58 2 274.58 2 274.58

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 500 164.04 164.04 164.04

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5.1

Extindere retea de canalizare in 

Aldesti, Blidari, Popesti, Opatesti, 

Golesti, Giurgiuveni

m 22 000 6 062.83 6 062.83 6 062.83

1.5.2

Extindere retea de canalizare in 

Campeni, Coasta, draganesti, 

Poenita

m 7 000 1 929.08 1 929.08 1 929.08

TOT 10 758.60 0.00 8 829.52 1 929.08 0.00 10 758.60

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.66  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 1 302 346.85 346.85 346.85

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 500 164.04 164.04 164.04

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 24 000 6 613.99 6 613.99 6 613.99

TOT 7 452.96 0.00 0.00 7 452.96 0.00 7 452.96

GOLESTI

Nr.

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

MILCOIU 

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.67  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e. 0 0.00 0.00 0.00

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 328.08 328.08 328.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 000 196.85 196.85 196.85

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 33 000 9 094.24 9 094.24 9 094.24

TOT 9 619.16 0.00 0.00 9 619.16 0.00 9 619.16

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.68  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 1 547 412.12 412.12 412.12

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 4 200 275.58 275.58 275.58

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 21 000 5 787.24 5 787.24 5 787.24

TOT 6 868.64 0.00 0.00 6 868.64 0.00 6 868.64

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Costuri totale 

(mil. Euro)

STOILESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

DANICEI (aglomerarea Ceretu, Launele de Jos, Ciresu, Valea 

Scheiului, Glodu, Udresti, Dealu Launele, Badeni)

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Sursa de finantare

Valcea
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.69  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 400 157.48 157.48 157.48

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 5 511.66

TOT 5 931.60 5 931.60 0.00 0.00 0.00 5 931.60

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 456 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.70  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 558.01 558.01 558.01

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 92.96 92.96 92.96

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 12 200 3 598.71 3 598.71 3 598.71

TOT 4 249.68 4 249.68 0.00 0.00 4 249.68 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 142 1.98 9.82

PIETRARI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Valcea

BARBATESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0.00 1.98

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.71  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Francesti
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 12 704.41 704.41 0.00 704.41

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 656 110.62 110.62 0.00 110.62

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 37 611 11 094.36 11 094.36 0.00 11 094.36

TOT 11 909.39 0.00 11 909.39 0.00 0.00 11 909.39

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 853 0 0

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

2853 0 0

Valcea

PAUSESTI

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.72  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 3 525 3 066.94 3 066.94 3 066.94

1.2.1

Statie de pompare apa uzata pentru 

Stoenesti, Barlogu, Budurasti, 

Dobriceni, Mogosesti, Suseni

buc. 4 234.80 234.80 234.80

1.2.2

Statie de pompare pentru Deleni, 

Gruiu Lupului, Neghinesti, Piscu 

Mare, Popesti

buc. 2 117.40 117.40 117.40

1.3.1

Conducte de refulare  pentru 

Stoenesti, Barlogu, Budurasti, 

Dobriceni,  Mogosesti, Suseni

m 2 400 404.69 404.69 404.69

1.3.2

Conducte de refulare pentru Deleni, 

Gruiu Lupului, Neghinesti, Piscu 

Mare, Popesti, Gruieri, Zmeuratu

m 700 118.04 118.04 118.04

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

Extindere retea de canalizare pentru 

Stoenesti, Barlogu, Budurasti, 

Dobriceni, Mogosesti, Suseni

m 26 500 7 302.95 7 302.95 7 302.95

1.5

Extindere retea de canalizare pentru 

Deleni, Gruiu Lupului, Neghinesti, 

Piscu Mare, Popesti, Gruieri, 

Zmeuratu

m 9 000 2 480.25 2 480.25 2 480.25

TOT 13 725.08 11 009.39 0.00 2 715.68 0.00 13 725.08

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Valcea

STOENESTI

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Statie de pompare

Conducte de refulare
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JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.73  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Extindere statie de epurare de la 

circa 1000 LE la 4273 LE
l.e. 3 273 2 963.66 2 963.66 0.00 2 963.66

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 11 1 070.08 1 070.08 1 070.08

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 3 846 154.66 154.66 154.66

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 30 016 7 312.66 7 312.66 7 312.66

TOT 11 501.06 8 537.40 2 963.66 0.00 8 537.40 2 963.66

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 812 3.04 15.03

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.74  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 1 65.62 65.62 0.00 65.62

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 222 14.57 14.57 0.00 14.57

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 2 645 728.92 728.92 0.00 728.92

TOT 809.10 0.00 809.10 0.00 0.00 809.10

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

670 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0 0

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

3955 0.00 3.04

Valcea

Unitate

PAUSESTI-MAGLASI

Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Nr.

Nr.

Articol Descriere
Sursa de finantare

Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

Valcea

VLADESTI

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Page  44/47



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.75A  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 6 393.69 393.69 0.00 393.69

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 818 119.29 119.29 0.00 119.29

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 6 968 1 920.26 1 920.26 0.00 1 920.26

TOT 2 433.24 0.00 2 433.24 0.00 0.00 2 433.24

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 105 0 0

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.75B  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Statie de epurare noua l.e. 2 032 1 839.95 1 839.95 0.00 1 839.95

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 0.00 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 800 118.11 118.11 0.00 118.11

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 8 000 2 204.66 2 204.66 0.00 2 204.66

TOT 4 359.57 0.00 4 359.57 0.00 0.00 4 359.57

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

240 0 0

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

Valcea

Total

240

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

0 0

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Apa uzata

Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

VOINEASA II (aglomerarea Obarstia Lotrului)

Sursa de finantare

Valcea

VOINEASA I (aglomerarea Voineasa-Voinesita)

0 0

Retea de canalizare

Nr.
Sursa de finantare

Apa uzata

Retea de canalizare

Total

0
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Anexa 7.3.3.75C  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Transfer la statia de epurare de la 

Brezoi
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 3 196.85 196.85 0.00 196.85

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 98.42 98.42 0.00 98.42

1.4 Reabilitare retea de canalizare m =

1.5 Extindere retea de canalizare m 3 700 1 019.66 1 019.66 0.00 1 019.66

TOT 1 314.92 0.00 0.00 1 314.92 0.00 1 314.92

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2023

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

340 0 5

JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.76 Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare Transfer la statia de epurare Brezoi l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 4 262.46 262.46 0.00 262.46

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 2 400 157.48 157.48 0.00 157.48

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 20 000 5 511.66 5 511.66 0.00 5 511.66

TOT 5 931.60 0.00 5 931.60 0.00 0.00 5 931.60

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

1 831 0 5

Retea de canalizare

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Descriere Unitate

Total

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

340 1

MALAIA (face parte din aglomerarea Malaia-Ciungetu-Valea 

Macesului(com. Voineasa))

Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Valcea

VOINEASA III (Valea Macesului - face parte din aglomerarea 

Malaia-Ciungetu-Valea Macesului)

Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Sursa de finantare

Apa uzata

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

1831 1 1

Articol

Apa

Apa uzata

Nr.

Nr.

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

1

Retea de canalizare

Sursa de finantare

Articol

Valcea

Total

Descriere

Page  46/47



JUDETUL:

UAT:

Anexa 7.3.3.77  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2014 - 2023 2021 - 2027 >2027 FC Altele

1

1.1 Statie de epurare
Statie de epurare (transfer SEAU 

Babeni)
l.e.

1.2 Statie de pompare Statie de pompare apa uzata buc. 5 347 347 347

1.3 Conducte de refulare Conducte de refulare m 1 500 172 172 172

1.4 Reabilitare retea de canalizare m

1.5 Extindere retea de canalizare m 6 500 1 423 1 423 1 423

TOT 1 943 1 943 0 0 1 943 0

Costuri investitionale unitare pentru etapa 2014-2020

Populatie beneficiara - 

retele canal

Investitie unitara retele canal mii 

(mii €/l.e.)

Invest unitara 

totala (mii 

lei/l.e.)

2 018 0.96 4.77

Retea de canalizare

Total

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate
Costuri totale 

(mil. Euro)

Valcea

Apa

Populatie beneficiara -  

statie de epurare 

Invest unitara 

statie de epurare 

mii (mii €/l.e.)

Investitie unitara totala (mii 

€/l.e.)

1757 0.00 0.96

Apa uzata

Sursa de finantare

BAILE GOVORA (face parte din Clusterul Babeni-Mihaesti-

Baile Govora)
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Cap. 2 Cap. 3 Cap. 5.1 Cap. 5.2 Cap. 5.3 Cap. 6

Investitie baza Coef. inflatie
Cheltuieli de 

proiectare

Cheltuieli de 

asistenta tehnica 

suplimentara 

Cheltuieli de 

supervizare a 

contractelor de 

lucrari 

Cheltuieli diverse 

si neprevazute 

Cheltuieli cu 

taxe, avize, 

acorduri si 

autorizatii 

Cheltuieli pentru 

asigurarea 

utilitatilor

Chelt. cu darea in 

exploatare

Asistenta tehnica 

pentru management
Audit si UIP

10% din investitia de baza 4% din cap.4 0,8% din cap.4 3% din cap.4 6% din cap.4 1,5% din cap.4 1% din cap.4 0,7% din cap.4 1,8% din cap.4 0,5% din cap.4

0 … 1000 LE 227.7 22.77 10.02 2.00 7.51 15.03 3.76 2.50 1.75 4.51 1.25 298.80

1000 … 2000 LE 203.0 20.30 8.93 1.79 6.70 13.40 3.35 2.23 1.56 4.02 1.12 266.40

2000 … 3000 LE 690.0 69.00 30.36 6.07 22.77 45.54 11.39 7.59 5.31 13.66 3.80 905.49

3000 … 4000 LE 663.0 66.30 29.17 5.83 21.88 43.76 10.94 7.29 5.11 13.13 3.65 870.05

4000 … 5000 LE 540.0 54.00 23.76 4.75 17.82 35.64 8.91 5.94 4.16 10.69 2.97 708.64

5000 … 6000 LE 384.0 38.40 16.90 3.38 12.67 25.34 6.34 4.22 2.96 7.60 2.11 503.92

6000 … 7000 LE 152.9 15.29 6.73 1.35 5.05 10.09 2.52 1.68 1.18 3.03 0.84 200.70

7000 … 8000 LE 148.8 14.88 6.55 1.31 4.91 9.82 2.46 1.64 1.15 2.95 0.82 195.30

8000 … 9000 LE 145.4 14.54 6.40 1.28 4.80 9.60 2.40 1.60 1.12 2.88 0.80 190.80

9000 … 10000 LE 142.7 14.27 6.28 1.26 4.71 9.41 2.35 1.57 1.10 2.82 0.78 187.20

46000 LE 96.7 9.67 4.25 0.85 3.19 6.38 1.60 1.06 0.74 1.91 0.53 126.90

Reabilitare SEAU 6000 … 7000 LE euro/ l.e. 72.0 7.20 3.17 0.63 2.38 4.75 1.19 0.79 0.55 1.43 0.40 94.50

Extindere ml 210.0 21.00 9.24 1.85 6.93 13.86 3.47 2.31 1.62 4.16 1.16 275.58

Reabilitare ml 410.0 41.00 18.04 3.61 13.53 27.06 6.77 4.51 3.16 8.12 2.26 538.04

Noua buc 50000.0 5 000.00 2 200.00 440.00 1 650.00 3 300.00 825.00 550.00 385.00 990.00 275.00 65615.00

Reabilitare buc 25000.0 2 500.00 1 100.00 220.00 825.00 1 650.00 412.50 275.00 192.50 495.00 137.50 32807.50

Sistem SCADA SCADA buc 3493.6 349.36 153.72 30.74 115.29 230.58 57.64 38.43 26.90 69.17 19.21 4584.60

Demolare
Demolare paturi de 

uscare
mc

44.6 4.46 1.96 0.39 1.47 2.94 0.74 0.49 0.34 0.88 0.25 58.50

Extindere ml
138.0 13.80 6.07 1.21 4.55 9.11 2.28 1.52 1.06 2.73 0.76 181.10

Reabilitare ml 162.0 16.20 7.13 1.43 5.35 10.69 2.67 1.78 1.25 3.21 0.89 212.59

St. repompare buc 50000.0 5 000.00 2 200.00 440.00 1 650.00 3 300.00 825.00 550.00 385.00 990.00 275.00 65615.00

St. hidrofor buc 25285.5 2 528.55 1 112.56 222.51 834.42 1 668.84 417.21 278.14 194.70 500.65 139.07 33182.10

Reabilitare buc 13625.8 1 362.58 599.54 119.91 449.65 899.31 224.83 149.88 104.92 269.79 74.94 17881.20

Noua buc 26690.0 2 669.00 1 174.36 234.87 880.77 1 761.54 440.39 293.59 205.51 528.46 146.80 35025.30

Reabilitare buc 18964.3 1 896.43 834.43 166.89 625.82 1 251.64 312.91 208.61 146.02 375.49 104.30 24886.80

Deferizare/ 

demanganizare
Euro/l/s

14935.1 1 493.51 657.14 131.43 492.86 985.72 246.43 164.29 115.00 295.71 82.14 19599.30

Reabilitare STA Euro/l/s 8218.2 821.82 361.60 72.32 271.20 542.40 135.60 90.40 63.28 162.72 45.20 10784.70

20 - 50 m buc 26129.0 2 612.90 1 149.68 229.94 862.26 1 724.51 431.13 287.42 201.19 517.35 143.71 34289.10

> 50 m buc 31957.8 3 195.78 1 406.14 281.23 1 054.61 2 109.21 527.30 351.54 246.07 632.76 175.77 41938.20

20 - 50 m buc 10465.6 1 046.56 460.49 92.10 345.36 690.73 172.68 115.12 80.59 207.22 57.56 13734.00

> 50 m buc 12783.0 1 278.30 562.45 112.49 421.84 843.68 210.92 140.61 98.43 253.10 70.31 16775.10

Captare izvor nou buc 18472.5 1 847.25 812.79 162.56 609.59 1 219.19 304.80 203.20 142.24 365.76 101.60 24241.50

50 mc buc 18171.5 1 817.15 799.54 159.91 599.66 1 199.32 299.83 199.89 139.92 359.79 99.94 23846.40

100 mc buc 25959.6 2 595.96 1 142.22 228.44 856.67 1 713.33 428.33 285.56 199.89 514.00 142.78 34066.80

200 mc buc 33844.5 3 384.45 1 489.16 297.83 1 116.87 2 233.74 558.43 372.29 260.60 670.12 186.14 44414.10

300 mc buc 43266.3 4 326.63 1 903.72 380.74 1 427.79 2 855.57 713.89 475.93 333.15 856.67 237.96 56778.30

400 mc buc 55908.6 5 590.86 2 459.98 492.00 1 844.98 3 689.97 922.49 614.99 430.50 1 106.99 307.50 73368.90

500 mc buc 67708.1 6 770.81 2 979.16 595.83 2 234.37 4 468.74 1 117.18 744.79 521.35 1 340.62 372.39 88853.40

600 mc buc 78664.8 7 866.48 3 461.25 692.25 2 595.94 5 191.88 1 297.97 865.31 605.72 1 557.56 432.66 103231.80

700 mc buc 88638.6 8 863.86 3 900.10 780.02 2 925.08 5 850.15 1 462.54 975.03 682.52 1 755.05 487.51 116320.50

800 mc buc 97839.6 9 783.96 4 304.94 860.99 3 228.71 6 457.41 1 614.35 1 076.24 753.36 1 937.22 538.12 128394.90

900 mc buc 106127.7 10 612.77 4 669.62 933.92 3 502.21 7 004.43 1 751.11 1 167.40 817.18 2 101.33 583.70 139271.40

1000 mc buc 113572.3 11 357.23 4 997.18 999.44 3 747.89 7 495.77 1 873.94 1 249.30 874.51 2 248.73 624.65 149040.90

Reabilitare 400 mc buc 20017.7 2 001.77 880.78 176.16 660.58 1 321.17 330.29 220.19 154.14 396.35 110.10 26269.20

Reabilitare 500 mc buc 25005.0 2 500.50 1 100.22 220.04 825.16 1 650.33 412.58 275.05 192.54 495.10 137.53 32814.00

Laborator Laborator STA buc 74238.5 7 423.85 3 266.49 653.30 2 449.87 4 899.74 1 224.94 816.62 571.64 1 469.92 408.31 97423.20

R
ef

u
la

re
 a

p
a
-

ca
n

a
l

Conducta apa - canal Extindere ml
50.0 5.00 2.20 0.44 1.65 3.30 0.83 0.55 0.39 0.99 0.28 65.62

Euro / 

locuitor 

echivalent

Retea canalizare (conducte, 

camine, racorduri)

Statie pompare apa uzata

A
L

IM
E

N
T

A
R

E
 C

U
 A

P
A

Retea alimentare cu apa 

(conducte, camine vane, 

bransamente)

Statie pompare

Statie clorinare

Statie tratare

Foraje noi

Reabilitare foraje

C
A

N
A

L
IZ

A
R

E

Statie epurare

Rezervor

COSTURI UNITARE - Actualizare MASTER PLAN - 2022

Articol Parametrii UM

COSTURI UNITARE

TOTAL

Cap. 4
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Capitol 8 - Analiza Financiară şi Economică 

8.1 Rezumat 

8.1.1 Aspecte generale 

Capitolul de fata prezinta analiza financiară a investiţiei ce va fi inclusa în Master Plan, analiza ce 

ia în considerare toate elementele relevante: evoluţia populaţiei, rata de conectare/racordare, 

proiecţia cererii, nivele de investiţii şi costurile planificate de operare, întreţinere şi de înlocuire. 

Pentru această analiză Costul unitar actualizat a fost calculat separat pentru activitatea de apă şi 

activitatea colectare şi tratare apă uzată. 

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif necesar 

acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În următorul capitol, începând de la aceste nivele 

şi luând în considerare limitarea suportabilităţii, vor fi calculate nivelele fezabile de tarif şi vor fi 

estimate resursele financiare astfel generate. 

Analiza a demonstrat ca pentru a maximiza resursele financiare generate de tarif, pentru a 

maximiza rata de racordare şi pentru a se asigura o evoluţie sustenabilă a sistemelor, principiul 

solidarităţii va trebui implementat. Cu alte cuvinte, în întreaga analiză s-a considerat că în aria de 

operare va fi utilizat un tarif unic, strategie ce va asigura o dezvoltare durabilă. 

8.1.2 Obiective 

Principalele obiective al acestui capitol sunt: 

 Prezentarea cerintelor privind costul investiţional total pentru perioada 2021 – 2050 la 

nivelul sectorului de apă şi apă uzată în judetul Valcea, în preţuri constante şi curente, 

defalcate pe: 

o Servicii de apă şi apă uzată 

o Aglomerări urbane şi rurale 

 Estimarea cerintelor privind costul de reinvestire în perioada 2021 - 2050  

 Determinarea costului OI&A (operare, întreţinere şi administrare) pentru infrastructura 

existentă şi cea nouă în perioada 2021 – 2050, în preţuri constante şi curente  

 Determinarea costului unitar actualizat al serviciilor de apă şi apă uzată în €/m3 în 

perioada 2021 – 2050.  

8.1.3 Rezultate 

Costurile au fost estimate pentru diferite aglomerări urbane şi comunităţi rurale pentru cele trei 

perioade sau faze de planificare: 

 Faza II se referă la perioada 2014 – 2020,  include investiţiile considerate prioritare pe 

termen mediu şi cuprinde proiectele cheie ale Planului de Investiţii; 

 Faza III până în anul 2027;  

 Faza IV până în anul 2050 include toate proiectele necesare pentru extinderea serviciilor 

de apă şi canalizare, conform planului strategic pe 30 ani. 
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Costurile totale ale Fazei II (costuri totale, costuri de operare, întreţinere şi administrative) se 

ridică la  suma de 309,29 milioane euro, din care 84,44  milioane euro pentru alimentare cu apă, 

219,50 milioane euro pentru apă uzată si 5,34 milioane euro pentru utilaje si echipamente.  

Costurile totale ale Fazei III (costuri totale, costuri de operare, întreţinere şi administrative şi 

costuri de reinvestire) se ridică la 238,7 milioane euro, din care 44,8 milioane euro pentru 

alimentare cu apă şi 193,8 milioane euro pentru apă uzată.   

Costurile totale ale Fazei IV (costuri totale, costuri de operare, întreţinere şi administrative şi 

costuri de reinvestire) se ridică la 144,1 milioane euro pentru sistemel de apa uzata. 

Costul unitar actualizat a fost calculat pentru întreaga perioada de analiză. El este de 5,10 lei/m3  

(1,15 euro/m3), din care 1,42 lei/m3 pentru apă şi 3,68lei/m3 pentru apă uzată. Acesta este costul 

global pe m3, pentru investiţiile noi. Nu reprezinta o măsurare foarte precisă a tarifului de 

recuperare a costurilor care iau în considerare si activele existente, dar şi alţi factori. Totuşi, 

reprezintă un bun indiciu asupra greutăţilor financiare careia populaţia locală trebuie sa facă faţă. 

 

8.2 Metodologie şi abodare 

În capitolele anterioare, au fost determinate măsurile investiţionale şi impactul acestora asupra 

costurilor de operare. în capitolul de faţă, pornind de la aceste informaţii şi luând în considerare 

planificarea implementării investiţiilor şi proiecţia costurilor de operare, a fost realizată evoluţia 

cererii. 

Pentru a analiza sustenabilitatea proiectelor investiţionale propuse, a fost calculat Costul unitar 

actualizat. Acest indicator ofera informaţii asupra nivelului posibil de tarif mediu pe termen lung 

ce va asigura atat operarea investiţiei cat şi dezvoltarea durabila viitoare. 

 

8.3 Ipoteze de lucru 

Principalele elemente ce au fost folosite în calcularea elementelor menţionate mai sus, sunt: 

 Evoluţia populaţiei totale în zonele urbane şi rurale racordate la sistemele de apă şi 

canalizare pentru perioada 2020-2050;  

 Costul  estimat al investiţiilor propuse  şi al reinvestirilor pentru perioada de analiză 

 Costurile de operare şi întreţinere necesare pentru operarea şi întreţinerea sistemelor de 

apă şi canalizare ce au fost extinse şi reabilitate; 

 Volumul de apă uzată colectat, epurarea şi manipularea namolului. 

Ipotezele de lucru sunt următoarele: 

 Toate calculele şi estimările din cadrul analizelor financiare sunt realizate în termeni reali 

în EURO (an de referinţă 2020); 

 Rata de actualizare utilizată: 5% (pentru compararea cu alte proiecte din sectorul de apă). 

În determinarea costurilor de operare, proiecţia cererii joacă un rol important. Proiecţia cererii 

este determinată de o serie de factori: 

 Evoluţia populaţiei totale; 

 Populaţia conectată la serviciile de apă şi canalizare; 
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 Dezvoltarea economică a regiunii; 

Ipotezele utilizate pentru proiecţia datelor cheie menţionate mai sus sunt prezentate în capitolul 

3. 

 

8.4 Costuri de Investiţii 

Costurile investiţionale rezultate din cadrul Master Plan-ului şi folosite în analiza financiară sunt 

prezentate în detaliu în capitolele anterioare. Costurile investiţionale sunt determinate separat 

pentru sistemele de apă şi canalizare, acestea fiind alocate pe o bază anuală în conformitate cu 

programul de implementare a Master Plan-ului. 

Costul investiţional de ansamblu aferent investiţiei de bază necesare pentru reabilitarea şi 

extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare din aria de acoperire a Master Plan-ului 

este: 

Tabel 8.4-1 Costuri de investiţii (investiţia de bază,  în euro, preţuri constante 2020) 

Investiţia de bază (euro) 
Alimentare cu 

apă 
Apă uzată 

Echipamente 

si utilaje 
TOTAL 

etapa II (2014-2020) 84.448.198 219.501.270 5.345.137 309.294.605 

etapa III (dupa 2021) 44.897.881 337.924.440  382.822.321 

TOTAL 129.346.079 557.425.710 5.345.137 692.116.926 

Costurile investiţionale prezentate mai sus nu includ diverse şi neprevazute, supervizarea, 

publicitatea/promovarea, proiectarea şi ajustarea cu inflatia (au fost considerate doar investiţiile 

de baza). 

Tabelul urmator prezinta investiţia totală, care include şi diverse şi neprevazute, supervizarea, 

publicitatea/promovarea, proiectarea, asistenţa tehnică pentru managementul proiectului. 

 

Investiţia specifică pe ansamblu este: 

Tabel 8.4-3 Investiţia specifică (în euro) 

Investiţia specifică (euro/pers) 
Alimentare 

cu apă 
Apă uzată TOTAL 

etapa II (2014-2020)            213,13                           676,68                           889,81      

etapa III (dupa 2021)                     -                             215,22                           215,22      

TOTAL            213,13                           891,89                       1.105,03      

 

8.4.1 Costuri unitare 

Asa cum a fost explicat în cadrul secţiunilor anterioare, preţurile unitare sunt derivate dintr-o 

gamă largă de referinte. Au fost estimate la nivelul anului 2013 ca an de baza al proiectului.  

Costurile unitare aferente echipamentelor şi utilajelor se bazează pe preţuri de catalog 

actualizate şi costuri aferente construcţiilor, precum şi pe costurile istorice disponibile atât în 

România, cât şi în ţările vecine. O prezentare detaliată a modului în care au fost estimate aceste 

costuri este inclusa în capitolul 7. 
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8.4.2 Achiziţionarea terenului 

Acest aspect nu a fost prevazut în calculul costului investiţional.  

 

8.4.3 Echipament tehnic 

Aceasta pozitie include echipamentul tehnic necesar pentru a sprijini operarea noilor sisteme de 

catre Operatorul Regional, cum ar fi sistemele SCADA, echipamentul de măsurare şi detectare a 

scurgerilor, auto-utilitare etc. Costul a fost calculat pe baza experientei acumulate în cadrul altor 

proiecte similare. 

 

8.4.4 Asistenţa tehnică şi management de proiect 

Această componentă include asistenţa tehnică acordata unitatii de implementare a proiectului 

(UIP) pentru gestionarea şi implementarea proiectului, precum şi alte componente ale AT direct 

legate de investiţii. A fost estimat un procent de 3,1% din investiţia netă pentru acoperirea 

acestor costuri în fiecare an. Acest capitol de cheltuieli cuprinde şi asistenţa tehnica suplimentară 

(0,8% din investiţia de bază), audit şi UIP (0,5% din investiţia de bază) şi publicitatea aferenta 

proiectului. 

8.4.5 Cheltuieli de proiectare 

Costul planificării şi proiectării a fost luat în considerare cu un procent general acceptat de 4% din 

“investiţia netă”. Aceste taxe sunt percepute în primul an al fiecarei perioade planificate. 

 

8.4.6 Supervizarea  lucrarilor 

Costul lucrarilor de supervizare a fost considerat la un nivel general acceptat de 3% din “investiţia 

neta” în fiecare an. 

 

8.4.7 Taxe, avize, acorduri şi autorizaţii  

Aceasta componentă include taxe legale, contribuţia la Asociaţia Constructorilor, autorizăţii, 

verificarea proiectării şi altele. Această componentă nu include TVA. A fost estimat un procent de 

1,5% din investiţia netă pentru acoperirea acestor costuri, de asemenea în fiecare an. 

 

8.4.8 Cheltuieli tehnice neprevazute 

Aceasta componentă reprezintă o estimare tehnică ce vizează acoperirea costului investiţional 

“neprevăzut”, care a fost considerat 6% din “investiţia neta” în fiecare an. 

 

8.4.9 Ajustarea preţurilor pentru inflatie 

Ajustarea preţurilor la inflaţie s-a făcut prin determinarea costurilor investiţionale în preţuri 

curente, luând ca an de baza pentru ajustare anul 2020.   

Ajustarile de pret au fost calculate prin aplicarea inflaţiei din România asupra preţurilor în lei şi 

determinarea echivalentului în euro prin împărţirea la cursul oficial estimat pentru fiecare an. 

Datele privind estimarea evoluţiei inflaţiei ca şi a evoluţiei cursului de schimb au fost preluate din 
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„Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014 – 2017 din martie 2014  

– elaborată de către Comisia Naţională de Prognoză. 

In anexa 8-1 sunt prezentate costurile de investiţii totale, eşalonate pe ani, în preţurile constante 

ale anului 2020, iar în anexa  8- 2 sunt prezentate costurile de investiţii totale, eşalonate pe ani, în 

preţuri curente. 

Tabele următoare sintetizează necesarul de investiţii estimat pentru perioada 2014 – 2020, atat 

în preţuri constante cât şi în preţuri curente: 

 

Tabel 8.4-4 Estimare necesar de investiţii pentru perioada 2014-2020, euro, preţuri constante 

2020 

Investiţia totală (euro) 
Alimentare 

cu apă 
Apă uzată TOTAL 

investiţia de bază 76,354,877 186,650,740 263,005,617 

proiectare 2,915,175 5,989,519 8,904,694 

asistenţă tehnică şi management de proiect 2,434,720 6,138,763 8,573,484 

supervizare 2,325,963 6,008,478 8,334,442 

avize, autorizaţii, taxe şi cote legale 1,154,156 3,159,240 4,313,396 

publicitate şi promovare (inclusa în asistenţa 
tehnică şi management de proiect) 

389,949 479,982 869,931 

diverse şi neprevăzute 4,608,443 11,554,529 16,162,972 

TOTAL 89,793,335 219,501,270 309,294,605 

 

8.5 Costuri aferente reinvestirilor / înlocuirilor 

Costurile de reinvestire / înlocuiri au fost determinate plecand de la următoarele ipoteze: 

- componentele electrice se înlocuiesc la 8 ani 

- componentele mecanice se înlocuiesc la 10 ani. 

Tabelul cu estimarea costurilor de înlocuire / reinvestiri este prezentat în Anexa 8-3. 

 

8.6 Costuri de Operare şi Întreţinere  

Estimările legate de costul OM&A sunt estimari tehnice, fiind divizate pe două componente: 

alimentare cu apa şi colectare şi tratare apă uzată. Costul OM&A a fost calculat pe baza marimii 

zonelor deservite, pe baza previziunilor aferente cererii de apă şi a unor costuri specifice fixe şi 

variabile pe mc obţinute pentru localităţi din România. 

Costurile de operare şi întreţinere rezultate în cadrul Master Plan-ului şi folosite pentru evaluarea 

macro-suportabilitatii sunt prezentate în detaliu în Anexa 8-4.   

Costurile sunt bazate pe datele furnizate individual de fiecare zona operata în parte pentru anul 

2020 şi sunt proiectate anual în conformitate cu calendarul de implementare a proiectului POS 

Mediu I şi cu calendarul propus pentru Master Plan pentru perioada 2020-2050. 

Costurile de operare prezentate acoperă funcţionarea întregului sistem. 
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Aşa cum au fost descrise în abordarea generala, categoriile respective ale costurilor se presupune 

ca vor creşte în termeni reali cu ratele de creştere anuale prezentate în scenariul macroeconomic. 

Creşterile componentei de cost (creştere cumulată în termeni reali comparat cu 2020) sunt 

prezentate în tabelul următor : 

 

Tabel 8.6-1 Factori de creştere preţuri constante 

Factori de creştere 2020 2025 2030 2035 2050 

Factor de creştere costuri constante personal 1,05 1,01 1,00 1,01 1,01 

Factor de creştere costuri constante materiale 1,03 -1,00 -1,01 -1,00 -1,00 

Factor de creştere costuri constante energie 

& combustibili 

1,06 1,06 1,03 1,02 1,02 

 
8.6.1 Activitatea de alimentare cu apă 

Proiecţia categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de alimentare cu apa 

a ţinut cont de următoarele: 

1). Costul Apei Brute:  

 Va creşte proporţional cu evoluţia producţiei de apă luând în considerare nivelul 

pierderilor şi nivelul consumului de apa; 

 Porneşte de la tariful actual al apei brute şi luând în considerare o creştere reală a 

costurilor materialelor aşa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic; 

2). Costul materialelor, chimicalelor etc: 

 Va creşte conform factorilor prezentaţi anterior; 

3). Costul energiei electrice: 

 Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia producţiei de apă luând în considerare 

nivelul pierderilor şi nivelul consumului de apă; 

 Porneşte de la tariful actual şi luând în considerare o creştere reală a costurilor energiei 

aşa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic; 

 Considerând consumul individual per m3 de apă produsă ca fiind un indicator de 

performanţă şi luând în cosiderare măsurile de scădere a consumului prevăzute prin 

implementarea proiectului POS Mediu I; 

4). Costul de Întreţinere 

 Pornind de la tariful actual al apei brute şi luând în considerare o creştere reală a 

costurilor materialelor  şi a manoperei aşa cum a fost prezentat în scenariul 

macroeconomic; 

 Costul de întreţinere ce ţine de investiţii (costul materialelor şi serviciilor din exterior; 

0,75% din costul investiţiei pentru oraşe; 0,75 % din costul investiţiei pentru zonele 

rurale); 
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5). Alte Costuri 

 Pornind de la costurile actuale din 2020 şi luând în considerare o evoluţie în termeni reali 

în conformitate cu scenariul macroeconomic. 

 

Evoluţia rezultată a costului de operare şi întreţinere în termeni reali pentru întregul sistem de 

alimentare cu apă este prezentată sintetic în următorul tabel: 
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Tabel 8.6-2 Evoluţia costurilor de O&M – activitatea de alimentare cu apă 
 

      2020 2023 2025 2030 2040 2050 

A Costuri de operare pentru sistemul de alimentare cu apa   
      

1 Costuri cu apa bruta 
Mil. 

EUR 
0.346 0.3813 0.3954 0.4024 0.4151 0.4155 

2 
Costuri cu materialele / subst chimice (aferente sistemului 
existent) 

Mil. 
EUR 

0.310 0.341 0.354 0.360 0.372 0.372 

3 Costuri cu materialele / subst chimice (aferente POIM) 
Mil. 

EUR 
- - 0.105 0.107 0.110 0.110 

4 Costuri cu energia electrica (aferente sistemului existent) 
Mil. 

EUR 
0.440 1.445 1.619 1.731 1.970 2.176 

5 Costuri cu energia electrica (aferente POIM) 
Mil. 

EUR 
- 0.015 1.331 1.424 1.620 1.790 

6 Costuri cu personalul (inclusiv taxe) 
Mil. 

EUR 
4.600 4.740 5.579 6.160 7.509 9.153 

7 Costuri de intretinere / reparatii  (aferente sistemului existent) 
Mil. 

EUR 
0.320 1.059 1.081 1.136 1.255 1.386 

8 Costuri de intretinere / reparatii  (aferente POS1) 
Mil. 

EUR 
- 0.278 0.284 0.299 0.330 0.364 

9 Costuri de intretinere / reparatii  (aferente POIM) 
Mil. 

EUR 
- 0.196 0.541 0.569 0.628 0.694 

10 Alte costuri legate de activitatea de apa 
Mil. 

EUR 
0.406 0.419 0.427 0.449 0.496 0.548 

11 
Costuri de operare totale aferente sistemului de 
alimentare  cu apa 

Mil. 
EUR 

6.423 8.875 11.717 12.636 14.705 17.009 
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8.6.2 Activitatea de colectare şi epurare apă uzată 

Ipotezele folosite în proiecţia principalelor categorii de costuri de operare privind activitatea de 

colectare şi tratare apă uzată sunt : 

1). Costul cu materialele, chimicalele, etc. 

 Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia cantităţii de apă uzata luând în considerare 

nivelul infiltraţiilor şi nivelul apei uzate facturate; 

 Porneste de la valorile actuale şi luând în considerare o creştere reală a costurilor 

materialelor aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic; 

2). Costul cu energia electrica 

 Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia cantităţii de apă uzată luând în considerare 

nivelul infiltraţiei şi nivelul apei uzate facturate; 

 Porneşte de la tariful actual şi luând în considerare o creştere reală a costurilor energiei 

aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic; 

 Considerăm consumul individual pe m3 din cantitatea de apă uzată ca fiind un indicator de 

performanţă, au fost luate în calcul măsurile de reducere prevăzute prin implementarea 

proiectului POIM; 

3). Costul de Întreţinere 

 Pornind de la tariful actual şi luând în considerare o creştere reală a costurilor materiale 

aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic; 

 Costul de întreţinere ce tine de investiţii (costul materialelor şi serviciilor din exterior; 

0,75% din costul investiţiei pentru orase; 0,75% din costul investiţiei pentru zonele rurale); 

4). Costul de valorificarea nămolului 

 Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia cantităţii de apă uzată luând în considerare 

nivelul infiltraţiilor şi nivelul apei uzate facturate; 

 Calculul cantităţii de namol stiind nivelul acestui indicator din proiectele anterioare; Costul 

de valorificare şi posibilităţile de valorificare conform strategiei elaborate în cadrul 

proiectului POIM; 

5). Alte costuri 

 Pornind de la costurile actuale din 2020 şi luând în considerare o evoluţie în termeni reali 

în conformitate cu scenariul macroeconomic.Evoluţia rezultată a costului de operare şi 

întreţinere în termeni reali pentru întregul sistem de colectare şi tratare ape uzate este 

prezentată sintetic în următorul tabel:
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Tabel 8.6-3 Costurile de operare şi întreţinere pentru activitatea de colectare şi tratare ape uzate 

      2020 2023 2025 2030 2040 2050 

B Costuri de operare pentru sistemul de canalizare         
1 Costuri cu materialele / subst chimice (aferente sistemului existent) Mil. EUR 0.138 0.148 0.167 0.170 0.178 0.186 

2 Costuri cu materialele / subst chimice (aferente POIM) Mil. EUR - - 0.060 0.062 0.065 0.068 

3 Costuri cu energia electrica (aferente sistemului existent) Mil. EUR 0.523 1.678 2.042 2.196 2.534 2.917 

4 Costuri cu energia electrica (aferente POIM) Mil. EUR - 0.125 1.336 1.436 1.657 1.908 

5 Taxa descarcare efluent Mil. EUR 0.060 0.064 0.072 0.074 0.077 0.080 

6 Cost cu namolul Mil. EUR 0.359 0.898 0.902 0.910 0.892 0.874 

7 Costuri cu personalul Mil. EUR 3.046 3.138 3.471 3.832 4.671 5.694 

8 Costuri de intretinere / reparatii  (aferente sistemului existent) Mil. EUR 0.339 0.563 0.575 0.604 0.667 0.737 

9 Costuri de intretinere / reparatii  (aferente POS1) Mil. EUR - 0.545 0.556 0.585 0.646 0.713 

10 Costuri de intretinere / reparatii  (aferente POIM) Mil. EUR - 0.926 1.299 1.365 1.508 1.666 

11 Alte costuri legate de activitatea de apa uzata Mil. EUR 0.355 0.366 0.373 0.392 0.433 0.479 

12 Costuri de operare totale aferente sistemului de canalizare Mil. EUR 4.819 8.451 10.853 11.627 13.328 15.323 
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8.7 Valoarea Actuală Netă (Valuarea Netă Actualizată  / NPV) 

Pentru a analiza sustenabilitatea proiectelor investiţionale propuse a fost calculat Costul unitar 

actualizat. 

Costul unitar actualizat a fost calculat separat pentru fiecare aglomerare şi cumulat pentru 

întreaga zonă. Elementele principale necesare calculării costului unitar actualizat sunt : 

 Valoarea actuala netă a costurilor investiţionale; 

 Valoarea actuala netă a costurilor de înlocuire; 

 Valoarea actuala netă a costurilor de operare şi întreţinere; 

 Valoarea actuala netă a cantităţilor de apă şi apă uzată. 

Rata de actualizare folosită în calculul valorii actuale nete este de 5%. 

Costul unitar actualizat a fost calculat prin împărţirea valorii actuale nete a diferitelor cheltuieli la 

valoarea actuală netă a consumului anual de apă/apă uzată. Costul unitar actualizat este exprimat 

în Euro/m3 din consumul de apa/cantitatea de apă uzată. Pentru a simplifica analiza 

suportabilităţii, acest cost a fost determinat şi în lei, plecând de la valoarea în euro şi cursul de 

referintă pentru 2020, utilizat în cuprinsul Master Planului. 

Costul unitar actualizat este calculat separat pentru activităţile de apă şi apă uzată. 

Costul unitar actualizat exprima veniturile ce trebuie generate de operator pentru că astfel să îşi 

acopere cheltuielile asociate pe perioada 2020-2050. 

Costurile unitare actualizate pentru activitatea de alimentare cu apă sunt prezentate în tabelul 

urmator: 

Tabel 8.7-1 Costul unitar actualizat pentru activitatea alimentare cu apă 

DPC (euro) Alimentare cu apa 

TOTAL 0,32 

DPC investiţie 0,12 

DPC reinvestiri 0,00 

DPC O&M 0,19 

 

Costurile unitare actualizate aferente activităţii de colectare şi tratare ape uzate  sunt 

prezentate în urmatorul tabel: 

 

Tabel 8.7-2 Costul unitar actualizat pentru activitatea de colectare/epurare apă uzată 

DPC (euro) Apă uzată 

TOTAL 0,84 
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DPC investiţie 0,58 

DPC reinvestiri 0,02 

DPC O&M 0,25 

 

8.8 Concluzii 

Analizele financiare ale investiţiilor au fost realizate pe baza indicatorului principal Costul unitar 

actualizat. Analiza acestui indicator separat pentru activitatea de apă şi canalizare şi pentru 

fiecare aglomerare în parte, a condus la concluzii similare. 

Mult mai interesant este însă acest indicator agregat pe întreaga companie şi pe total activitate, 

după cum este prezentat mai jos: 

DPC (euro) 
Alimentare cu 

apă 
Apă uzată TOTAL 

TOTAL 0,32 0,84 1,16 

DPC investitie 0,12 0,58 0,70 

DPC reinvestiri 0,00 0,02 0,02 

DPC O&M 0,19 0,25 0,45 

 

 

DPC (lei) 
Alimentare cu 

apă 
Apă uzată TOTAL 

TOTAL 1,42 3,76 5,18 

DPC investitie 0,53 2,57 3,12 

DPC reinvestiri 0,02 0,08 0,09 

DPC O&M 0,86 1,11 2,00 

 

În cazul în care compania va mări tarifele pentru ca astfel să acopere costul unitar actualizat, 

limita de suportabilitate va fi depăşită, fapt ce va duce la rate de colectare mai mici, lipsa de 

numerar şi eventual o dezvoltare ce nu va putea fi susţinută.  

În capitolul ce urmează, este analizat nivelul maxim de creştere a tarifului ce poate fi fezabil din 

punct de vedere al suportabilităţii şi prin prisma nivelului de resurse de finanţare ce pot fi 

generate. 

Diferenţele vor fi înscrise la deficitul  financiar şi vor trebui finantate din alte resurse financiare. 

Analiza costului unitar actualizat arată ca o strategie de unificare a tarifului este fezabilă pe 

termen lung şi asigură implementarea principiului solidarităţii şi un maxim de finanţare. 
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9. ANALIZA SUPORTABILITĂȚII 

9.1 Sumar 

Recomandarile privind programul de investitii propuse de Master Plan în capitolele 

anterioare au tinut cont de exigentele legale în vigoare și de eficienta economica și tehnica a 

infrastucturii. Cu toate acestea, programul de investitii inaintat doar pe aceasta baza se 

poate dovedi nerealist atunci cand se iau în calcul aspecte ale suportabilitatii. Cand vorbim 

de suportabilitate ne referim la suportabilitatatea autoritatilor locale din perspectiva 

costurilor de investitie și suportabilitatea consumatorilor din punctul de vedere al costurilor 

operationale.  

Ideea din spatele evaluarii macro-suportabilitatii realizata pe structura Master Plan-ului este 

aceea de a defini potențialul de finantare la nivel de judet pentru implementarea masurilor 

de investitii propuse. 

Acest capitol contine descrierea ipotezelor, metodologiei și rezultatelor analizei de 

macrosuportabilitate. 

Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențiala a diferitelor grupuri de 

consumatori și de a estima investitiile și costurile de operare ale serviciilor de apa și 

canalizare. Analiza a fost realizata pentru grupuri diferite de consumatori (gospodarii, 

intreprinderi, institutii publice) și zone (urbana, rurala), fiind bazata pe proiectia evoluției 

populatiei, pe cea a venitului disponibil al gospodariilor și pe proiectia activitatii economice 

din sectoarele de constructie, comert, industrie și servicii la nivelul ariei de acoperire a 

Master Planului. 

Toate datele folosite au fost obținute din surse oficiale, mai ales de la Institutul Național de 

Statistica (INS) și sucursalele regionale și judetene ale acestuia. Acolo unde nu au putut fi 

gasite date oficiale la nivel judetean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la 

nivel național și regional. 

 

9.1.1 Obiectiv 

Principalul Obiectiv al acestui capitol este: 

 A determina rata macro-suportabilitatii pentru infrastructura planificata a sistemului 

de apa și apa uzata, de ex. partea din costul total al programului care este acoperita 

de contribuțiile posibile ale consumatorilor care beneficiaza de masurile programului 

(pe baza VAN-Valoare Actualizata Neta). 

 A determina un interval indicativ pentru contribuțiile publice la investitii, în vederea 

acoperirii necesarului de finantat din costul investitional dupa contribuțiile 

consumatorilor. 

 A realiza o evaluare preliminara a recuperarii costului și a micro-suportabilitatii pe 

baza costului unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care 
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recupereaza integral costurile și a tarifului maxim suportabil pentru consumatorii 

casnici. 

In acest sens Consultantul  a îndeplinit urmatoarele sarcini: 

a) Pentru analiza Macro-Suportabilitatii: 

 Estimarea capacitatii de contribuție maxima potențiala a consumatorilor pentru care 

a fost creata infrastructura pentru alimentare cu apa și evacuare a apei uzate, 

diferentiind intre: 

o Consumatori casnici (ex gospodarii)  

o Consumatori non-casnici (ex. agenti economici și institutii)  

si intre: 

o Zonele urbane (ex. suma tuturor aglomerarilor urbane) 

o Zonele rurale (ex. suma tuturor aglomerarilor rurale) 

 Desfasurarea capacitatii potențiale de contribuție a consumatorilor pe parcursul 

perioadei planificate totale și calculul valorilor actualizate nete (VAN). 

 Compararea VAN-ului capacitatii de contribuție a consumatorilor cu costul total al 

programului (a se vedea capitolul 8) pentru perioade diferite. 

b) Pentru evaluarea preliminara a recuperarii costului și a analizei micro-suportabilitatii: 

 Estimarea tarifului maxim de suportabilitate (TMS) pentru consumatorii casnici, 

diferentiind intre: 

o Gospodarii cu venituri medii 

o Gospodarii cu venituri reduse (Decila 1 de venit)  

si intre 

o Zonele urbane (ex aglomerarile urbane) 

o Zonele rurale (ex. aglomerarile rurale) 

 Comparatia TMS- ului pentru diferite segmente de venituri ale gospodariilor cu costul 

unitar actualizat (a se vedea capitolul 8)  

Toate analizele prezentate în aceasta sectiune au fost realizate la nivel de judet, așa cum se 

specifica în termenii de referinta. Intrari de date importante pentru analize provin din 

Capitolul 3 (proiectii privind populatia, nivelul de munca, cererea de apa și venitul pe 

gospodarie). 

 

 

9.2 Metodologie şi abordări 

Pentru realizarea analizei macro a suportabilitatii, evaluarea preliminara a recuperarii 

costului și realizarea analizei micro a suportabilitatii, Consultantul a elaborat un model 

financiar bazat pe MS Excel care centralizeaza informațiile din mai multe surse.  

Au fost analizate 2 scenarii, unul pentru familia medie și unul pentru familiile cu veniturile 

cele mai reduse (decila 1 de venit). 
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Calcularea costurilor și a valorilor actuale nete asociate cu masurile propuse sunt deja 

prezentate în capitolul anterior.  

Capacitatea maxima de contribuție a comunitatii beneficiarilor va fi estimata în cele două 

scenarii: 

1. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apa și apă uzată 

facturat pentru decila inferioara nu trebuie să depaseasca 4% din venitul mediu net, 

lunar al gospodariei (pentru populatia rezidenta), 

2. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apa și apă uzată 

facturat pentru gospodaria medie nu trebuie să depaseasca 3,5% din venitul mediu 

net lunar al gospodariei (pentru populatia rezidenta). 

Institutul Național de Statistica furnizeaza doar informații în ceea ce priveste venitul mediu 

pe gospodarii și cheltuielile gospodariilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest 

gen de studii la la nivel județean. 

Pentru a obtine o baza rezonabila în ceea ce priveste evaluarea suportabilitatii, a fost 

necesar a se estimeza venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean, atat la nivel urban cat și 

la nivel rural, așa cum s-a arătat în capitolul 3, secțiunea 3.3.  

Venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean deriva din venitul mediu pe gospodarie la 

nivel național caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre salariul mediu la 

nivel național și salariul mediu la nivel judetean. Aceasta abordare este una relativ 

schematica, dar mai mult decat suficienta pentru evaluarea suportabilitatii. 

 

9.3 Ipoteze 

Ca baza pentru estimarea capacitatii potențiale de contribuție a gospodariilor și 

intreprinderilor, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodarie (fără taxa pe venit 

și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a intreprinderilor. Datele Statistice pentru proiectia 

acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național de Statistica (INS) și filialele 

acestuia la nivel regional și judetean. Acolo unde nu s-au gasit informații oficiale, acele date 

au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și respectiv regional. 

Ipotezele folosite în privinta proiectiei populatiei, gradelor de racordare, dezvoltarii cererii, 

planificarea investitiilor, costurilor de inlocuire și a costurilor de operare și intretinere sunt 

descrise în capitolul 7. 

Parametrii și ipotezele cheie ce folosesc la evaluarea macro-suportabilitatii și nu au fost inca 

prezentati pot fi sumarizati astfel: 

 Perioada de evaluare 2020 – 2050; 

 Toate sumele prin care sunt exprimate costurile, veniturile și tarifele din cadrul 

analizei de macro-suportabilitate sunt exprimate în EURO (termeni reali); 

 Sumele privind veniturile populației sunt exprimate în lei, în termeni reali, avand ca 

baza anul 2012; pentru a ușura analiza și a face datele comparabile, pentru 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea                                             Capitol  9- Suportabilitate  

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”      

 

9-6 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

compararea TMS cu DPC s-a folosit transformarea sumelor din euro în lei la cursul 

anului de referință; 

 Rata de actualizare: 5%; 

 Capacitatea potențiala a contribuției gospodariilor (clienti rezidenti) a fost calculata 

pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 4% din venitul mediu disponibil (net) 

al gospodariilor din cadrul Decilei 1, în scenariul 1 și pe baza unui nivel maxim de 

suportabilitate de 3,5% din venitul mediu disponibil (net) al gospodăriei medii; 

 Aceasta contribuție pe m3 a fost folosita în calculul capacitatii de contribuție a 

restului de clienti (industriali etc.) pornind de la premisa ca se va practica acelasi tarif 

indiferent de categoria în care se inscrie clientul (casnic, comercial, industrial etc. – ca 

și în prezent); 

 Evoluția gradelor de racordare este determinata de implementarea investitiilor, 

adica, veniturile aditionale au fost luate în considerare numai atunci cand lucrarile de 

extindere a retelei au fost finalizate (clientii aveau acces la serviciile de apa și 

canalizare). 

Următoarele considerente au stat la baza analizei: 

1) Gradul de suportabilitate și capacitatea de plata potențiala a consumatorilor 

casnici (gospodarii): pe plan internațional, în sectorul apei, se accepta, în general o 

cota de  4% din venitul mediu disponibil (net) al gospodariei ca limita maxima a 

cheltuielilor consumatorilor casnici pentru serviciile de alimentare cu apa și evacuare 

apa uzata. Cu toate acestea, daca aceasta cota s-ar aplica în cadrul analizei de macro 

suportabilitate, ar rezulta o supraevaluare a capacitatii potențiale de plata a 

cosumatorilor rezidentiali. In concordanta cu politica oficiala de lucru privind limitele 

de suportabilitate pentru proiectele finanțate din POS Mediu, tarifele pentru serviciile 

de apă și apa uzata din România se determina pe baza unui echivalent al limitei de 

suportabilitate de 4% din venitul mediu disponibil (net) aferent decilei cu cele mai 

reduse niveluri ale venitului (decila 1). Pe de alta parte, politica de lucru nu limiteaza 

strict tarifele la acest nivel, permitand utilizarea unor tarife mai mari daca este 

necesar, în vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a operatorului. Astfel, 

Consultantul a estimat capacitatea potențiala de plata a consumatorilor casnici pe baza 

a două scenarii: 

o Scenariul de baza (limita inferioara de suportabilitate): 4% din venitul mediu 

net al decilei cu cel mai redus nivel al venitului (decila 1) 

o Scenariul optimist  (limita medie de suportabilitate): 3,5% din venitul mediu 

net al familiei medii. 

Doar populatia deservita, și anume conectata la sistemele de alimentare cu apa și 

evacuare apa uzata, a fost luata în considerare la realizarea calculelor. Capacitatea 

potențiala de plata nu include TVA aferenta serviciilor de apa și apa uzata, echivalentul 

a 24%. 
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2) Capacitatea potențiala de plata a consumatorilor non-casnici: în general, avand 

în vedere ca limitele de suportabilitate nu se aplica în cazul lor, consumatorii non-

casnici (ex.intreprinderi și institutii) ar trebui să plateasca tariful de recuperare 

integrala a costurilor pentru serviciile de apa și apa uzata, conform principiului 

consumatorul – sau poluatorul plateste. Desi nu este cazul în prezent, se presupune ca 

în viitor se va aplica tariful de recuperare integrala a costurilor pentru consumatorii 

non-casnici. Prin urmare, ca ipoteza de lucru de baza (Scenariu de baza), Consultantul a 

estimat capacitatea potențiala maxima de plata a consumatorilor non-casnici 

innmultind consumul de apa anual estimat al consumatorilor non-casnici (a se vedea 

punctul 7 de mai jos) cu Costul Unitar Actualizat total (engl. DPC- Dynamic Prime Cost) 

aferent serviciilor (a se vedea capitolul 7), ca o aproximare a tarifului de recuperare 

integrala a costurilor. Alternativ, au fost calculate scenariile pesimiste: 

o Scenariul pesimist 1: 100% recuperare DPC pentru costuri de intretinere, 

exploatare și administrare (OM&A) + 60 % recuperare  DPC pentru investitii 

o Scenariul pesimist 2: 100% recuperare  DPC pentru OM&A + 30 % recuperare 

DPC pentru investitii 

3) Consum de apa non-casnic : a fost estimat ca procent din consumul casnic de apa 

(a se vedea punctul 8 mai jos) diferentiat în functie de marimea aglomerarii: 

o Aglomerari urbane:    25% din consumul casnic 

o Aglomerari rurale:  

> 5.000 locuitori:    20% din consumul casnic 

> 2.000 și < 5.000 locuitori:              10% din consumul casnic 

< 2.000 locuitori:      0% din consumul casnic 

In aglomerarile în care consumul non-casnic este mai mare/mai mic în prezent, se 

presupune ca nivelul acestuia se va stabiliza la nivelul estimat până în anul 2026. 

4) Consumul casnic de apa: s-a presupus ca se va stabiliza de la valorile actuale până 

la 110 l/loc/zi, pentru populația din familia medie și la 80 l/loc/zi pentru cea din decila 

1. 

5) Rata de actualizare utilizata pentru calculul VAN a capacitatii de plata este de 5%. 

Toate rezultatele au fost determinate în preturi constante 2013. 

Principalele ipoteze și date de intrare  pentru aceasta analiza sunt urmatoarele: 

1) Tarife maxime suportabile: acestea au fost estimate pe baza venitului net al 

gospodariilor pentru diferite segmente de venit prezentate în sectiunea 3.3 și a 

urmatoarelor niveluri aferente consumului specific de apa: 

 

o Gospodarii cu venit mediu:            110 l/loc/zi 

o Decila 1:                   80 l/loc/zi. 
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9.4 Analiza suportabilității 

Ca baza pentru estimarea capacitatii potențiale de contribuție a gospodariilor și 

intreprinderilor, consultantul a utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodarie (fără taxa 

pe venit și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a intreprinderilor. Datele Statistice pentru 

proiectia acestor indicatori au fost obținute de la Istitutul Național de Statistica (INS) și 

filialele acestuia la nivel regional și judetean. Acolo unde consultantul nu a putut gasi 

informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și 

respectiv regional. 

Supozitiile realizate în privinta proiectiei populatiei, ratelor de conectare, dezvoltarii cererii, 

planificarea investitiilor, costurilor de inlocuire și a costurilor de operare și intretinere sunt 

descrise în Capitolul 7. 

 

9.4.1 Aspecte generale 

Pentru a calcula capacitatea maxima de co-finantare pentru fiecare aglomerare, tinand cont 

de constrangerile date de suportabilitate, o serie de elemente au fost luate în considerare: 

• Evoluția veniturilor medii pe gospodarie atat în ceea ce priveste decilele medii cat și pe 

cele inferioare; 

• Evoluția tarifului minim necesar acoperirii costurilor de operare; 

• Nivele existente ale ratei de suportabilitate și constrangerile viitoare ale suportabilitatii; 

Fiecare dintre elementele mentionate mai sus sunt analizate în detaliu în cadrul capitolelor 

urmatoare. 

 

9.4.2 Veniturile gospodariilor 

Institutul Național de Statistica furnizeaza doar informații în ceea ce priveste venitul mediu 

pe gospodarii și cheltuielile gospodariilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest 

gen de studii la nivel județean. 

Pentru a obtine o baza rezonabila în ceea ce priveste evaluarea suportabilitatii, a fost 

necesar să se estimeze venitul mediu pe gospodarie pentru judetul Valcea atat la nivel urban 

cat și la nivel rural. Venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean deriva, așa cum s-a arătat 

în capitolul 3,  din venitul mediu pe gospodarie la nivel național caruia i s-a aplicat un factor 

de corectie calculat ca rata dintre salariul mediu la nivel național și salariul mediu la nivel 

judetean. Aceasta abordare este una relativ schematică, dar mai mult decât suficientă 

pentru evaluarea suportabilității. 

Evoluția veniturilor medii pe gospodărie este prezentată în următorul tabel: 

 

 

 

 

Tabel 9.4.2-9-1 Evoluția veniturilor medii pentru gospodăriile din județul Vâlcea 
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Indicator  2020 2025 2030 2040 2050 

Venit mediu net lunar 

familie medie – județ Vâlcea 

Euro/gosp/luna 
606 703 777 947 1,156 

 

Creșterea veniturilor medii pe gospodărie este în conformitate cu supozițiile prezentate în 

scenariul macro-economic (vezi capitolul 3). 

Evoluția veniturilor pe gospodărie ale Decilei 1 este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 9.4.2-9-2 Evoluția veniturilor gospodăriilor  media judet Valcea 

Indicator  2020 2025 2030 2040 2050 

Decila 1 Euro/gosp/luna 239 277 306 373 455 

Decila 2 Euro/gosp/luna 253 293 324 395 482 

Decila 3 Euro/gosp/luna 345 401 442 540 658 

 

Cresterea veniturilor pe gospodarie ale Decilei 1 este în conformitate cu ipotezele prezentate 

în scenariul macro-economic (vezi capitolul 3). 

In calcularea ratei de suportabilitate, numarul mediu de persoane pe gospodarie joaca un rol 

important.  

Evoluția numarului de persoane pe gospodarie este în conformitate cu trendul de 

descrestere a numarului de persoane pe gospodarie din ultimii 3 ani. 

 

9.4.3 Acoperire preliminara a costurilor și tariful minim necesar  

Tariful minim necesar pentru a acoperi costurile de operare a fost calculat prin impartirea 

costurilor de operare la cantitatea de apa și apa uzata. 

Diferenta dintre tariful minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare și tariful ce 

duce la atingerea limitei maxime de suportabilitate reprezinta o contribuție financiara 

aditionala, contribuție ce poate fi folosita pentru a finanta investitiile și alte cheltuieli 

(dobanzile pentru imprumuturile existente etc.). 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare pentru activitatea 

de alimentare cu apă este prezentata în tabelul urmator: 

 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare pentru activitatea 

de apa este determinat de efectul cumulat al proiectiei cererii și al evoluției costurilor 

operationale (inclusiv impactul noilor investitii). Diferența dintre volumul de apă produs și 

cel facturat o constituie pierderile, atît cele tehnice cat și cele comerciale (așa numita apa 

nefacturată – NFW). 
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Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor pentru activitatea de canalizare 

și epurare a apelor uzate este prezentata în tabelul urmator: 

Tabel 9.-2 Evoluția tarifului minim  

    
 

2020 2025 2030 2040 2050 

Venituri din operare  
      

  
      

A Tarif mediu propus pentru clientii casnici     

1 Furnizare apa potabila EUR/m3 0.804 1.200 1.347 1.691 2.121 

2 Colectare ape uzate EUR/m3 0.709 1.212 1.363 1.711 2.163 

    
      

B Tarif mediu propus pentru clientii comerciali 
    

1 Furnizare apa potabila EUR/m3 0.804 1.200 1.347 1.691 2.121 

2 Colectare si Epurare ape uzate EUR/m3 0.709 1.212 1.363 1.711 2.163 

    
      

C Venituri - clienti casnici Mil. EUR 8.525 17.550 18.661 20.650 22.422 

1 Furnizare apa potabila Mil. EUR 5.614 9.329 9.911 10.968 11.896 

2 Colectare ape uzate Mil. EUR 2.912 8.221 8.750 9.682 10.526 

    
      

D Venituri - clienti comerciali Mil. EUR 4.316 8.115 9.434 12.688 17.152 

1 Furnizare apa potabila Mil. EUR 2.106 3.374 3.961 5.438 7.462 

2 Colectare ape uzate Mil. EUR 1.048 2.757 3.241 4.448 6.148 

3 Apa pluviala Mil. EUR 1.161 1.984 2.232 2.802 3.541 

    
      

E 
Venituri totale din operare 

Mill. 
EUR 

12.841 25.666 28.095 33.337 39.574 

    
      

F 
Venituri totale ("cu proiect") 

Mill. 
EUR 

12.841 25.666 28.095 33.337 39.574 

 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare pentru activitatea 

de canalizare este determinata de efectul cumulat al proiectiei cererii și al evoluției 

costurilor operationale (inclusiv impactul noilor investitii). 

Cost unitar actualizat (engl. DPC): metodologia și rezultatele sunt prezentate detaliat în 

capitolul 8. 

Tabelul de mai jos prezintă rezumatul acestor calcule: 

 

DPC (euro) 
Alimentare cu 

apa 
Apa uzata TOTAL 

TOTAL                      0,32                            0,84                            1,16      

DPC investitie                      0,12                            0,58                            0,70      

DPC reinvestiri                      0,00                            0,02                            0,02      

DPC O&M                      0,19                            0,25                            0,45      
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DPC (lei) 
Alimentare cu 

apa 
Apa uzata TOTAL 

TOTAL                      1,42                            3,76                            5,18      

DPC investitie                      0,55                            2,57                            3,12      

DPC reinvestiri                      0,02                            0,08                            0,09      

DPC O&M                      0,85                            1,11                            2,00      

 

Valorile din tabelul anterior, exprimate în lei, vor constitui referința pentru analiza 

suportabiltății. 

 

9.5 Suportabilitate 

Scopul analizei de macro-suportabilitate este de a identifica procentul din cadrul investitiilor 

înscrise în master plan ce poate fi finantat prin intermediul veniturilor generate de tarifele 

practicate pentru sistemele de apa și canalizare și de a identifica nevoia de resurse financiare 

ce trebuiesc atrase de la entitati financiare externe (in principal granturi).  

Analiza de macro-suportabilitate tine cont de 2 rate: 

• Deficitul de finantare; 

• Rata de macro-suportabilitate; 

Analiza a fost realizata separat pentru fiecare aglomerare și cumulat pentru activitatea de 

apa și canalizare, deoarece sistemele de referinta și politica de suportabilitate ofera 

recomandari pentru aceste servicii doar pe ansamblu și nu separat pentru fiecare activitate. 

Politica suportabilitatii recomandata de catre Ministerul Mediului și Padurilor pentru 

aplicațiile fondurilor de coeziune este : 

 Limita de suportabilitate pentru cele mai sarace 10% gospodarii este de 4% (pentru 

un consum de 75 litri/zi pe cap de persoana); 

 Acest fapt corespunde unei sume de 2-2.5% din venitul net al unei gospodarii cu 

venituri medii (pentru un consum de 110 litri/zi pe cap de persoana). 

Tinand cont de aceste recomandari, analiza suportabilitatii este realizata pe 2 nivele: 

 Analiza suportabilitatii pentru gospodarii cu venituri mici. 

 Analiza suportabilitatii pentru gospodarii cu venituri medii. 

In realizarea calculelor s-a considerat ca rata maxima de suportabilitate de 4% pentru Decila 

1 va fi atinsa în anul 2013 și va fi apoi pastrata constant pe întreaga perioada de analiza. 

Calculul capacitatilor maxime de cofinantare este bazat pe urmatoarea abordare: 

(1) Calculul facturii medii de apa și canalizare anuala a unei gospodarii din cadrul decilei 1, se 

bazeaza pe : 

 Marimea gospodariei, 

 Venitul gospodariei, 

 Consumul gospodariei; 
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 Tarifele medii de apa și canalizare necesare pentru acoperirea costurilor de operare 

și intretinere în fiecare an; 

(2) Calculul ratei de suportabilitate pentru o gospodarie din cadrul Decilei 1 rezultata din 

factura de apa și canalizare ce este asociata costurilor de operare și intretinere anuale. 

(3) Calculul sumei de bani, aditionala, ce poate fi platita de o gospodarie din cadrul Decilei 1 

astfel încât factura lunara de apa și canalizare să nu depaseasca 4% din venitul disponibil al 

gospodariei; 

(4) Impartirea sumei aditionale de bani intre activitatea de apa și respectiv cea de canalizare 

(folosind un procent de 50%-50%); 

(5) Calculul potențialului anual de fonduri diponibile pentru investitii suplimentare în cadrul 

ariei de operare, luand în considerare TVA-ul ce trebuie platit de catre clienti în limita 

maxima de suportabilitate și un grad mediu de colectare pe fiecare municipalitate în parte. 

Gradul de colectare folosit în analiza este de 97% cât are CA în prezent. 

(6) Calculul valorii actuale nete ale fondurilor potențial disponibile pentru investitii aditionale 

în cadrul ariei de operare (cu o rata de actualizare de 5%). 

Din aceste calcule rezultă tariful maxim de suportabilitate pentru decila 1 de venit – valorii 

medii pentru întreaga perioada (lei/mc fără TVA): 

Decila 1 TMS total apă canal 

medie judet 2,60 1,30 1,30 

urban 2,86 1,43 1,43 

rural 2,42 1,21 1,21 

 

Comparând aceste valori cu DPC vom constata că la nivelul decilei 1 de venit pragul de 

suportabilitate nu permite nici măcar acoperirea DPC pentru operare și intreținere. 

Dacă analizînd aceste valori cu valorile de tarif actual practicate (vezi capitolul 2), constatăm 

că și acestea depăsesc pragul de suportabilitate pentru famiile cu veniturile cele mai scăzute. 

Aceasta deoarece determinarea tarifelor actuale a fost realizată înainte de a fi resințite 

efectele crizei economice asupra veniturilor populației, înainte de scăderea dramatică a 

acestora din 2010. 

Tabelele următoare prezintă modalitatea de determinare a TMS pentru scenariul 1, decila 1 

de venit și pentru scenariul 2, gospodăria medie: 
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Tabel 9.5-1 Calculul TMS scenariul 1 – Decila 1 de venit 

Indicator u.m. 

  

2020 

  

2025 

  

2030 

  

2035 

  

2050 

  Scenariul 1 - Decila 1 

Norma consum l/om/zi           75                 76                 77                    78                79      

Nr. persoane /famile - medie  nr.       2,91              2,91              2,91                2,91            2,91      

Nr. persoane /famile - urban nr.       2,78              2,78              2,78                2,78            2,78      

Nr. persoane /famile - rural nr.       3,06              3,06              3,06                3,06            3,06      

Consum lunar - medie mc       6,58              6,64              6,71                6,78            6,88      

Consum lunar - urban mc       6,29              6,36              6,42                6,48            6,59      

Consum lunar - rural mc       6,47              6,54              6,61                6,68            6,79      

Disponibil lunar pentru apa+canal (4% 

din venitul decilei 1)= Factura maximă - 

medie judet Valcea 

lei 31,63 39,13 50,00 65,81 108,22 

Disponibil lunar pentru apa+canal (4% 

din venitul decilei 1) = Factura maximă-  

judet Valcea mediul urban 

lei 34,43 42,60 54,43 71,64 117,80 

Disponibil lunar pentru apa+canal (4% 

din venitul decilei 1)= Factura maximă -  

judet Valcea mediul rural 

lei 27,88 34,50 44,08 58,02 95,40 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - medie judet 
lei 4,91 6,01 7,61 9,91 16,04 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - mediul urban 
lei 5,58 6,84 8,65 11,27 18,25 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal lei 4,40 5,39 6,81 8,87 14,33 
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cu TVA) - mediul rural 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

fara TVA) - medie judet 
lei       3,96              4,85              6,13                7,99          12,93      

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

fara  TVA) - mediul urban 
lei        4,50              5,52              6,98                 9,09           14,71      

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

fara TVA) - mediul rural 
lei        3,55              4,34              5,49                 7,15           11,56      

 

Tabel 9.5-2 Calculul TMS scenariul 2 – Gospodăria medie 

Indicator u.m. 

  

2020 

  

2025 

  

2030 

  

2035 

  

2050 

  Scenariul 2 - gospodarie medie 

Norma consum l/om/zi        106               107               108                 109             111      

Nr. persoane /famile - medie nr.       2,91              2,91              2,91                2,91            2,91      

Nr. persoane /famile - urban nr.       2,78              2,78              2,78                2,78            2,78      

Nr. persoane /famile - rural nr.       3,06              3,06              3,06                3,06            3,06      

Consum lunar - mediu mc       9,21              9,30              9,39                9,49            9,64      

Consum lunar - urban mc       8,81              8,90              8,99                9,08            9,22      

Consum lunar - rural mc       9,24              9,34              9,43                9,53            9,69      

Disponibil lunar pentru apa-canal (3,5% 

din venitul unei familii medii = factura 

maxima - medie judet Valcea) 

lei 76,97 95,24 121,69 160,18 263,39 

Disponibil lunar pentru apa-canal (3,5% 

din venitul unei familii medii = factura 

maxima -  judet Valcea, mediul urban) 

lei 84,55 104,61 133,66 175,94 289,30 
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Disponibil lunar pentru apa-canal (3,5% 

din venitul unei familii medii = factura 

maxima -  judet Valcea, mediul rural) 

lei 68,47 84,72 108,24 142,48 234,29 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - medie judet 
lei 8,53 10,45 13,22 17,23 27,88 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - mediul urban 
lei 9,79 12,00 15,18 19,78 32,00 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - mediul rural 
lei 7,56 9,26 11,71 15,25 24,66 

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - medie judet 
lei       6,88              8,43           10,66              13,90          22,49      

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - mediul urban 
lei        7,90              9,67            12,24               15,95           25,81      

Tarif maxim disponibil (total apa+canal 

cu TVA) - mediul rural lei 
       6,10              7,47              9,44               12,30           19,89      
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In al doilea scenariu sunt efectuate similar calcule pentru gospodăria medie din judetul Valcea. 

In acest scenariu optimist pragul de suportabilitate a fost considerat la 3,5% din venitul 

disponibil al familiei medii (cf. HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 

accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice). 

Rezultatele sunt prezentate mai jos: 

       Lei/m3 fără TVA 

Gospodarie medie TMS total apă canal 

medie 5,70 2,85 2,85 

urban 6,31 3,16 3,16 

rural 5,26 2,63 2,63 

 

Comparand aceste date cu DPC, putem observa că în scenariul optimist DPC pentru O&M și 

pentru reinvestiri este acoperit, dar rezerva pentru investiții este foarte mică. Aceasta inseamnă 

că fără o proportie substanțială de fonduri nerambursabile, investițiile propuse nu ar putea fi 

realizate. 

 

9.6   Macro-suportabilitate 

Scopul analizei de macro-suportabilitate este de a identifica procentul din cadrul investitiilor 

înscrise în Master Plan ce poate fi finantat prin intermediul veniturilor generate de tarifele 

practicate de sistemele de apa și canalizare și de a identifica nevoia de resurse financiare ce 

trebuiesc atrase de la entitati financiare externe (in principal granturi). 

Analiza de macro-suportabilitate tine cont de 2 indicatori: 

 Deficitul de finantare; 

 Rata de macro-suportabilitate; 

Analiza a fost realizata cumulat pentru activitatea de apa și canalizare din simplul motiv ca nu 

exista indicatori de performanta clari în ceea ce priveste procentul veniturilor gospodariilor ce 

ar trebui să fie luati în considerare în facturarea apei uzate. în  general indicatorii de 

performanta și politica ratei de suportabilitate ofera recomandari numai la nivel global/de 

ansamblu și nu separat pentru fiecare activitate. 

9.6.1  Calculul deficitului de finanțare (funding gap) 

Deficitul de finanțare a fost calculat luand în considerare urmatoarele elemente: 

 Valoarea Actuala Neta a costurilor investitionale (NPV Inv); 

 Valoarea Actuala Neta a costurilor de inlocuire (NPV Rep); 

 Valoarea Actuala Neta a veniturilor aditionale (NPV Rev); 

Formula folosita în determinarea deficitului de finanțare (FG) este: 

FG = (NPV Inv – (NPV Rev -NPV Rep))/ NPV Inv 
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Deficitul de finantare a fost calculat separat pentru orașe mari, orașe mici, mediu rural, pentru 

ca astfel să se arate aplicabilitatea principiului de solidaritate în cazul operarii sistemului la nivel 

regional. Prin aplicarea principiului solidaritatii și luand în considerare deficitul de finantare, 

atunci cand se urmareste contractarea unei finantari externe se inregistreaza urmatoarele 

efecte: 

 Pe termen scurt și mediu, orasele mari ce inregistreaza un deficit de finantare mai mic în 

comparatie cu media, vor primi un nivel mai mare de grant în timp ce orasele mai mici și 

zonele rurale vor primi un nivel mai mic de grant decat cel ce reiesea ca ar fi necesar din 

analiza individuala; 

 Pe termen lung, orasele cele mai mari vor trebui să plateasca (din veniturile generate de 

sistemele de apa și canalizare) o parte din cofinantarea oraselor mici și a zonelor rurale, 

compensand astfel faptul ca acestea au primit un grant mai mic. 

 

In medie, deficitul de finanțare estimat este de  92,9%. 

Analiza prezentata mai sus a condus la urmatoarele concluzii: 

 Zonele rurale și orasele mai mici nu vor reusi să asigure o crestere sustinuta pe termen 

lung și să intruneasca în acelasi timp conditiile de conformare impuse de Directiva UE. 

Acest fapt intareste nevoia de a opera sistemele de apa la nivel regional și de a 

implementa principiul solidaritatii. Putem spune ca doar astfel se va asigura o dezvoltare 

sustinuta și intrunirea conditiilor impuse de Directiva UE pentru întreaga zona de 

operare. 

 Orasele mari ar trebui să primeasca un nivel ridicat de grant pentru investitii, dar pe 

termen lung acestea vor trebui să acopere, prin intermediul veniturilor generate de 

sistemele de apa și canalizare ce opereaza în zona lor, eficienta scazuta a sistemelor de 

apa din zonele rurale și comunitatile mai mici. 

 

9.7 Analiza Sensibilităţii 

Datorita incertitudinilor destul de mari din etapa de “Master Planning”, consultantul a 

elaborate o analiza de senzitivitate mai ampla. 

Golul financiar a fost considerat a fi cel mai important parametru din cadrul analizei. 

Pentru a evalua impactul unor variabile specifice asupra rezultatelor oferite de variatia golului 

financiar, urmatoarele variabile au fost folosite:  

• Costurile investitionale; 

• Costurile de operare; 

• Rata de colectare; 

• Venitul gospodariei; 
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Pentru a atenua riscul pe termen lung este recomandat să fie pusa în aplicare o strategie de 

tarifare care să tinteasca urmatoarele 3 conditii cheie: 

• Asigura faptul ca ROC se va putea sustine financiar; 

• Asigura faptul ca golul financiar din modelul financiar revizuit ramane nemodificat în 

comparatie cu cel din aplicația pentru fonduri de coeziune; 

• Asigura ca sunt respectate constrangerile suportabilitatii. 

 

9.8 Concluzii 

Analiza realizata indica faptul ca autoritatile locale cu proiecte de investitii incluse în faza a 2-a 

(2014 – 2020) au capacitatea de a asigura co – finantarea pentru aceste investitii. Analiza se 

bazeaza pe ipoteza ca autoritatile locale se imprumuta cu sumele necesare co – finantarii și 

reflecta faptul ca pot să faca fata serviciului datoriei. în final, este vorba de un decalaj temporal 

tinand cont de faptul ca pentru acoperirea cheltuielilor de investitii se va aplica principiul 

rambursarii; autoritatile locale se pot confrunta cu lipsa temporara de fonduri în momentul în 

care constructorul solicita efectuarea platilor pentru care pot apela la credite pe termen scurt 

de la Trezorerie sau imprumuturi bancare. Totodata, a fost analizata și capacitatea Consiliului 

Judetean Valcea de a contribui la implementarea programului de investitii, pentru a dovedi 

faptul ca exista capcitate suplimentara de co–finantare în situația în care autoritatile locale cu 

veniturile mai mici nu dispun de fondurile necesare co-finantarii.  

De asemenea, a fost analizata și cealalta fata a suportabilitatii populatiei de a plati pentru 

serviciile de apa și apa uzata. Estimarile veniturilor nete medii la nivelul gospodariilor, inclusiv 

pentru mediul urban și rural, indicasuma maxima disponibila pentru plata acestor servicii. Mai 

mult, prognoza sumelor maxime lunare pe care gospodariile cu veniturile cele mai mici a fost 

realizata pentru a servi ca baza pentru evaluarea impactului tarifelor pentru infrastructura 

operata de operatorul regional la nivelul studiului de fezabilitate. 

Aplicand principiul solidaritatii și considerand golul financiar, atunci cand se incearca să se 

contracteze un grant extern urmatoarele efecte au fost inregistrate: 

 Pe termen scurt și mediu, orasele mari ce inregistreaza un gol financiar mai mic în 

comparatie cu media, vor primi un nivel mai mare de grant în timp ce orasele mai mici și 

zonele rurale vor primi un nivel mai mic de grant decat cel ce reiesea ca ar fi necesar din 

analiza individuala; 

 Pe termen lung, orasele cele mai mari vor trebui să plateasca (din veniturile generate de 

sistemele de apa și canalizare) o parte din co-finatarea oraselor mici, compensand astfel 

faptul ca acestea au primit un grant mai mic; 

Analiza de senzitivitate indica faptul ca variatiile veniturilor pe gospodarii și ale costurilor de 

operare și intretinere au un impact important asupra golului financiar. Aceste elemente 
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trebuiesc să fie evaluate în detaliu pe parcursul studiului de fezabilitate pentru ca astfel să se 

asigure o implementare sustenabila a investitiilor și o viitoare operare a sistemelor. 
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10. PROGRAMUL DE INVESTIȚII PRIORITARE în INFRASTRUCTURA  (ETAPA 

A II-A) 

10.1 Sumar 

Capitolele anterioare au arătat că în județ sunt necesare investiții foarte mari pentru a se atinge 

nivelul de conformare cu standardele Comunității Europene pe care România s-a angajat să 

le respecte. 

Totuși, capacitatea de implementare în diferite localităţi este limitată din motive tehnice – în 

unele aglomerări implementarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar afecta serios 

infrastructura existentă – financiare și în cele din urmă instituționale. 

Capitolele următoare tratează procesul de prioritizare necesar pentru selectarea proiectelor 

urgente din cadrul Planului de investiții pe termen lung. 

 

10.2 Prioritizarea Măsurilor Proiectului 

10.2.1 Criterii 
10.2.1.1 Generalități 

Procesul de prioritizare se face în baza a două consideraţii, după cum urmează: 

 Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunităţii Europene este 

un proces cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depăşite; 

 Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform 

termenelor definite în Tratatul de Aderare) trebuie realizat în perioada de derulare a 

proiectului (Faza a IIa – Faza Prioritară) pentru aglomerările prioritare. Astfel, nu se 

acceptă defazarea anumitor părţi ale planului de investiții (necesare pentru atingerea 

nivelului de conformare) din cadrul unei aglomerări într-o fază ulterioară (Faza a IIIa)”. 

În plus, există doar un buget limitat. Aceste precondiții conduc la faptul că într-un județ, un 

număr limitat de aglomerări vor fi subiect de prioritizare în faza 1b a Asistentei Tehnică (AT). 

Capitolul 4 – “Obiective naționale și județene” a analizat aglomerările cele mai eficiente din 

punct de vedere al costurilor. Este clar că aglomerările cu oraşele și satele mai mari din judeţ 

prinse în proiect prezintă eficienţele cele mai ridicate ale costurilor. Acesta are legătură cu 

faptul că în sistemele mai mari, având densităţi mai mari ale populației poate fi realizat un preţ 

specific mai scăzut în comparaţie cu aglomerările mai mici (vezi investițiile specifice și costurile 

de operare prezentate în Baza de Date de Prețuri Unitare). 

 

10.2.1.2 Definițiile criteriilor și metodologiei de ierarhizare 

Scopul prioritizării este de a selecta toate măsurile aglomerărilor propuse pentru a fi acoperite 
prin Fondurile de Coeziune. 

Procesul de selecție, numit proces de prioritizare depinde de următoarele două elemente 
importante: 

1. Bugetul limitat al județului; 

2. Ierarhizarea măsurilor în funcție de criteriile definite de textul de mai jos 
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Bugetul pentru măsurile de apă uzată (rețea și epurare) ar trebui să reprezinte 60% din costuri 
în timp ce bugetul pentru măsurile de alimentare cu apă (evacuare, tratare, conducte și rețeaua 
de distribuție) ar trebui să reprezinte 40% din costuri. 

Criteriile aplicate pentru ierarhizarea măsurilor sunt împărțite pe 3 capitole: 

- Criterii instituționale, reprezentând 40% din calificativul final; 

- Criteriile tehnice reprezintă 30% din calificativul final; 

- Criteriile de impact reprezintă 30% din calificativul final. 

Cele două criterii instituționale (definite că C1 și C2) corespund acordului de a face parte din 
Operatorul regional sau nu (C1) și anul conformarii (C2). 

Cele 3 criterii tehnice (C3, C4 și C5) corespund tipului de măsură (C3), numărul de locuitori 
care beneficiază în urma aplicării măsurii (C4) și îmbunătățirea situației existente determinate 
de măsura(C5). 

Cele trei măsuri de impact (C6, C7 și C8) corespund Impactului de mediu (C6), Impactului 
asupra sănătății umane (C7) și impactului dezvoltării viitoare a zonei (C8). 

Fiecare dintre aceste 8 criterii pot avea un scor diferit conform situației corespunzătoare. 
Fiecare situație are un scor. 

De exemplu, C5 corespunde la șapte situații posibile: 

 Îmbunătățirea considerabilă a condițiilor tehnice existente și vitale pentru 
funcționalitatea tehnică și/sau eficiența sistemului de apă uzată - scor: 3; 

 O bună îmbunătățire a condițiilor tehnice existente care deși nu sunt vitale sunt 
importante pentru funcționalitatea tehnică și/sau eficiența sistemului de apă uzată - 
scor: 2.5; 

 Îmbunătățirea considerabilă acondițiilor tehnice existente și vitale pentru viitoarea 
funcționalitate și/sau efieciență a sistemului de alimentare cu apă - scor: 2; 

 O bună îmbunătățire a condițiilor tehnice existente care, deși nu sunt vitale, sunt 
importante pentru funcționalitatea tehnică și/sau eficiența sistemului de alimentare cu 
apă - scor: 1.5; 

 Îmbunătățire care nu este urgentă; de preferat updatarea decât upgradarea situației 
existente dar având un impact semnificativ asupra funcționalității sistemului - scor: 1; 

 Sistemul funcționează la paramentri buni fără această măsură, dar implementarea 
acesteia conduce la o îmbunătățire ușoară a funcționalitatii sistemului – scor: 0.5; 

 Fără importanță tehnică și funcțională imediată – scor: 0. 

Toate scorurile și explicatiile detaliate sunt prezentate în următorul tabel de criterii. 

În final, fiecare măsură primește o notă calculată astfel: 

 

Nota = (C1+C2) .40% + (C3+C4+C5) . 30% + (C6+C7+C8) . 30% 

 

Măsurile tuturor aglomerărilor sunt ierarhizate în funcție de nota respectivă. Este ales un an 
de conformare pentru fiecare măsură conform categoriei respective și anilor de conformare în 
sectoarele de apă și apă uzată. 

Alte criterii principale pentru procesul de prioritizare sunt: 
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Măsuri urgente ce sunt necesare pentru stoparea daunelor provocate asupra mediului ca 
urmare a descărcărilor de apă uzată sau a exfiltrărilor masive din rețeaua de canalizare; 

Măsuri urgente necesare pentru stoparea pierderilor de apă; 

Măsuri urgente necesare pentru stoparea infiltrațiilor de apă uzată. 

 

10.3 Indicatori-cheie ai performanţei 

Obiectivele propuse pentru a fi realizate în prima etapă, au că scop principal reducerea 
decalajelor existente între UE și România în domeniul echipării hidroedilitare, respectiv 
distribuția apei potabile şi canalizarea apelor uzate. 

Aceste lucrări vor influența direct condițiile de igienă și de sănătate a populației, în prezent 
deficitare.Totodată, vor contribui major la îmbunătăţirea condițiilor de mediu, atât direct, prin 
modificarea calităţii apelor de suprafaţă, ca emisari ai sistemelor de canalizare, precum şi 
indirect, dezafectarea latrinelor și a foselor septice contribuind substanţial la reducerea poluării 
apelor subterane, cu deosebire a stratelor freatice. 

Pentru evidenţierea performanţelor ce vor fi obținute prin realizarea lucrărilor prevăzute, se 
propune urmărirea următorilor indicatori de calitate: 

Tabel 10.3-1 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Brezoi 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 100 100 

Populația contorizată % 96 98 

Volum de apă furnizată m3/zi 300 486 

Volum de apă facturată % 76.5 79.4 

Volumul de apă pierdută % 23.5 20.6 

Lungime rețea km 14.6 14.6 

Capacitatea de înmagazinare m3 2,300 2,300 

 

Tabel 10.3-2 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Bujoreni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 62.1 85.3 

Populația contorizată % 97.1 99 

Volum de apă furnizată* m3/zi 338.4 418.7 

Volum de apă facturată % 83.2 78.5 

Volumul de apă pierdută % 16.8 21.5 

Lungime rețea km 25.4 25.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 100 100 

       *apa furnizata din sistemul Brădișor  

 

Tabel 10.3-3 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Daesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 49.4 100 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea        Capitol 10 – Program de invetițtii prioritare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

10-6 

 

Populația contorizată % 99.4 99.8 

Volum de apă furnizată m3/zi 154.6 257.1 

Volum de apă facturată % 77.5 81.6 

Volumul de apă pierdută % 22.5 18.4 

Lungime rețea km 16.0 16.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10.3-4 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Galicea 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 243.7 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 30.1 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 300 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte fonduri, 

cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-5 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Olanu 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 219.2 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 19.4 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 650 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte fonduri, 

cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-6 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Scundu 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 121 

Volum de apă facturată % - 96 

Volumul de apă pierdută % - 4 

Lungime rețea km - 16.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 500 
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*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte fonduri, 

cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-7 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Prundeni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % * * 

Populația contorizată % * * 

Volum de apă furnizată m3/zi * * 

Volum de apă facturată % * * 

Volumul de apă pierdută % * * 

Lungime rețea km * *+11 

Capacitatea de înmagazinare m3 * *+1200 

*nu au fost puse la dispozitie date din partea Beneficiarului 

 

Tabel 10.3-8 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Berbești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 96 100 

Populația contorizată % 98 99.5 

Volum de apă furnizată m3/zi 279.2 336.9 

Volum de apă facturată % 75 67.6 

Volumul de apă pierdută % 25 32.4 

Lungime rețea km 28.0 28.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 2,000 2,000 

 

Tabel 10.3-9 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Livezi 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 81 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 23.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 900 

 

Tabel 10.3-10 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Lăcusteni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 90 100 

Populația contorizată % 95 97 

Volum de apă furnizată m3/zi 75.5 96.0 

Volum de apă facturată % 95 89 
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Volumul de apă pierdută % 5 11 

Lungime rețea km 12.7 14.2 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10.3-11 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Făurești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 41 100 

Populația contorizată % 85 94 

Volum de apă furnizată m3/zi 38.4 101.4 

Volum de apă facturată % 85 92 

Volumul de apă pierdută % 15 8 

Lungime rețea km 5.8 19.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 350 350 

 

Tabel 10.3-12 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Vaideeni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 97 98.5 

Populația contorizată % 92 93 

Volum de apă furnizată m3/zi 147.1 265.1 

Volum de apă facturată % 55.2 82.7 

Volumul de apă pierdută % 44.8 17.3 

Lungime rețea km 18.8 18,8 

Capacitatea de înmagazinare m3 1,200 1,200 

 

Tabel 10.3-13 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Stroești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 28 64 

Populația contorizată % 98 100 

Volum de apă furnizată m3/zi 59.1 145.4 

Volum de apă facturată % 77.4 71.9 

Volumul de apă pierdută % 22.6 28.1 

Lungime rețea km 47 56 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*nu exista date disponibile 

 

Tabel 10.3-14 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Copaceni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 200.3 
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Volum de apă facturată % - 92.3 

Volumul de apă pierdută % - 7.7 

Lungime rețea km - 23.9 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 400 

 

Tabel 10.3-15 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Lăpușata 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 21 50 

Populația contorizată % 95 98 

Volum de apă furnizată m3/zi 29.5 75.9 

Volum de apă facturată % 82.2 78.6 

Volumul de apă pierdută % 17.8 21.4 

Lungime rețea km 18.5 21.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 250 250 

 

Tabel 10.3-16 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Fârtățești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 27 64 

Populația contorizată % 95 97 

Volum de apă furnizată m3/zi 68.1 168.2 

Volum de apă facturată % 77.5 74.6 

Volumul de apă pierdută % 22.5 25.4 

Lungime rețea km 51.2 62.2 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*nu exista date disponibile 

 

Tabel 10.3-17 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Stănești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 39 68 

Populația contorizată % 90 96 

Volum de apă furnizată m3/zi 30.3 58.2 

Volum de apă facturată % 71.7 86.4 

Volumul de apă pierdută % 28.3 13.6 

Lungime rețea km 6.1 10.1 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*nu exista date disponibile 

 

Tabel 10.3-18 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Măciuca 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 88 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea        Capitol 10 – Program de invetițtii prioritare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

10-10 

 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 102.8 

Volum de apă facturată % - 95.5 

Volumul de apă pierdută % - 4.5 

Lungime rețea km - 31.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 200 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte 

fonduri, cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-19 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Valea Mare 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 75 87 

Populația contorizată % 97 97.5 

Volum de apă furnizată m3/zi 141.3 177.2 

Volum de apă facturată % 83.5 75.4 

Volumul de apă pierdută % 16.5 24.6 

Lungime rețea km 35.0 35 

Capacitatea de înmagazinare m3 750 750 

 

Tabel 10.3-20 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Cernișoara 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 22 100 

Populația contorizată % 95 99 

Volum de apă furnizată m3/zi 68.2 245.9 

Volum de apă facturată % 77.5 90.2 

Volumul de apă pierdută % 22.5 9.8 

Lungime rețea km 9.5 34.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 600 600 

 

Tabel 10.3-21 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Roești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 77 100 

Populația contorizată % 98 99.2 

Volum de apă furnizată m3/zi 112.5 148.3 

Volum de apă facturată % 80.7 83 

Volumul de apă pierdută % 19.3 17 

Lungime rețea km 37.7 44.7 

Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 

 

Tabel 10.3-22 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Horezu 
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Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 77 100 

Populația contorizată % 79 85 

Volum de apă furnizată m3/zi 416.8 544.0 

Volum de apă facturată % 57.7 69.3 

Volumul de apă pierdută % 42.3 30.7 

Lungime rețea km 75.7 75.7 

Capacitatea de înmagazinare m3 3,500 3,500 

 

Tabel 10.3-23 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Maldaresti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 45 100 

Populația contorizată % 82 90 

Volum de apă furnizată m3/zi 49 117.6 

Volum de apă facturată % 61.4 85.4 

Volumul de apă pierdută % 38.6 14.6 

Lungime rețea km 11.5 11.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*alimentare din sistemul Horezu 

 

Tabel 10.3-24 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Șirineasa 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 50 76.4 

Populația contorizată % 98 99.2 

Volum de apă furnizată m3/zi 107.2 166.4 

Volum de apă facturată % 64.5 70.7 

Volumul de apă pierdută % 35.5 29.3 

Lungime rețea km 27.4 31.4 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10.3-25 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Costești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 28 100 

Populația contorizată % 82 96 

Volum de apă furnizată m3/zi 192.0 253.1 

Volum de apă facturată % 81.7 83.8 

Volumul de apă pierdută % 18.3 16.2 

Lungime rețea km 35.0 37 

Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 

 

Tabel 10.3-26 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  
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– localitatea Tomșani 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 60 80 

Populația contorizată % 86 92.5 

Volum de apă furnizată m3/zi 134.6 194.0 

Volum de apă facturată % 76.6 80.9 

Volumul de apă pierdută % 23.4 19.1 

Lungime rețea km 39.0 51.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*nu exista date disponibile 

 

Tabel 10.3-27 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Frâncești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 238.9 

Volum de apă facturată % - 93.5 

Volumul de apă pierdută % - 6.5 

Lungime rețea km - 51.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 600 

 

Tabel 10.3-28 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Pesceana 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 110.0 

Volum de apă facturată % - 92.2 

Volumul de apă pierdută % - 7.8 

Lungime rețea km - 32.2 

Capacitatea de înmagazinare m3 -  500 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte 

fonduri, cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-29 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Amărăști 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 53 100 

Populația contorizată % 75 92 

Volum de apă furnizată m3/zi 58.2 118.7 

Volum de apă facturată % 83.7 88.5 

Volumul de apă pierdută % 16.3 11.5 

Lungime rețea km 13.0 21.6 
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Capacitatea de înmagazinare m3 300 700 

 

Tabel 10.3-30 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Creteni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 78 100 

Populația contorizată % 84 91 

Volum de apă furnizată m3/zi 109.3 151.5 

Volum de apă facturată % 75.2 78.7 

Volumul de apă pierdută % 24.8 21.3 

Lungime rețea km 27.0 32.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 700 

 

Tabel 10.3-31 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Sutesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 76 100 

Populația contorizată % 92 96.5 

Volum de apă furnizată m3/zi 100.0 138.6 

Volum de apă facturată % 78.9 82.6 

Volumul de apă pierdută % 21.1 17.4 

Lungime rețea km 16.5 20.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 

 

Tabel 10.3-32 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Gușoieni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 39.9 

Volum de apă facturată % - 93.5 

Volumul de apă pierdută % - 6.5 

Lungime rețea km - 13.7 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 700 

 

Tabel 10.3-33 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Mitrofani 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 31.8 

Volum de apă facturată % - 95.5 

Volumul de apă pierdută % - 4.5 

Lungime rețea km - 11.1 
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Capacitatea de înmagazinare m3 - 234 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte 

fonduri, cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-34 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Susani 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % * * 

Populația contorizată % * * 

Volum de apă furnizată m3/zi * * 

Volum de apă facturată % * * 

Volumul de apă pierdută % * * 

Lungime rețea km 20.0 22.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

*alimentarea apei se realizeaza prin cismele stradale 

 

Tabel 10.3-35 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Ștefănești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 75 100 

Populația contorizată % 90 97 

Volum de apă furnizată m3/zi 170.9 246.4 

Volum de apă facturată % 72.2 69.8 

Volumul de apă pierdută % 27.8 30.2 

Lungime rețea km 21.0 21.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10.3-36 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Voicesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 86 100 

Populația contorizată % 78 87.3 

Volum de apă furnizată m3/zi 13.6 104.8 

Volum de apă facturată % 75.4 80.7 

Volumul de apă pierdută % 24.6 19.3 

Lungime rețea km 26.0 30.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 130 130 

 

Tabel 10.3-37 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Caineni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 46 100 

Populația contorizată % 0 54 

Volum de apă furnizată m3/zi 83.0 186.9 
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Volum de apă facturată % 71.5 76.4 

Volumul de apă pierdută % 28.5 23.6 

Lungime rețea km 18.0 20.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 1,690 1,690 

 

Tabel 10.3-38 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Titesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 55 100 

Populația contorizată % 100 100 

Volum de apă furnizată m3/zi 28.7 60.5 

Volum de apă facturată % 82.5 80.7 

Volumul de apă pierdută % 17.5 19.3 

Lungime rețea km 17.8 17.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 200 

 

Tabel 10.3-39 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Perisani 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 60 100 

Populația contorizată % 58 77 

Volum de apă furnizată m3/zi 39.2 128.3 

Volum de apă facturată % 21.6 25 

Volumul de apă pierdută % 78.4 75 

Lungime rețea km 18.8 19.4 

Capacitatea de înmagazinare m3 330 330 

 

Tabel 10.3-40 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Runcu 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 66.0 

Volum de apă facturată % - 93.7 

Volumul de apă pierdută % - 6.3 

Lungime rețea km - 13.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 284 

 

Tabel 10.3-41 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Milcoiu 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 45 100 

Populația contorizată % 91 97 

Volum de apă furnizată m3/zi 33.1 85.2 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea        Capitol 10 – Program de invetițtii prioritare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

10-16 

 

Volum de apă facturată % 83.4 87.7 

Volumul de apă pierdută % 16.6 12.3 

Lungime rețea km 28.3 32.1 

Capacitatea de înmagazinare m3 420 420 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte 

fonduri, cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-42 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Stoilesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 38 72.4 

Populația contorizată % 78 89 

Volum de apă furnizată m3/zi 90.1 176.4 

Volum de apă facturată % 72.4 74.9 

Volumul de apă pierdută % 27.6 25.1 

Lungime rețea km 30.0 33.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*nu exista date disponibile 

 

Tabel 10.3-43 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Danicei 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 41 73.5 

Populația contorizată % 86 92 

Volum de apă furnizată m3/zi 54.1 102.4 

Volum de apă facturată % 77.6 80.3 

Volumul de apă pierdută % 22.4 19.7 

Lungime rețea km 32.0 39.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 450 450 

 

Tabel 10.3-44 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Pietrari 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 42 61 

Populația contorizată % 83 88 

Volum de apă furnizată m3/zi 97 152.6 

Volum de apă facturată % 75.4 72.5 

Volumul de apă pierdută % 24.6 27.5 

Lungime rețea km 36.0 36.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 * * 

*nu exista date disponibile 

 

Tabel 10.3-45 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Vlădești 
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Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % 53 88 

Populația contorizată % 86 96 

Volum de apă furnizată m3/zi 189.7 300.2 

Volum de apă facturată % 64.5 71.1 

Volumul de apă pierdută % 35.5 28.9 

Lungime rețea km 24.8 26.8 

Capacitatea de înmagazinare m3 600 600 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte 

fonduri, cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-46 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Voineasa 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 72 97.5 

Populația contorizată % 85 89 

Volum de apă furnizată m3/zi 40.8 51.6 

Volum de apă facturată % 73.8 71.5 

Volumul de apă pierdută % 26.2 28.5 

Lungime rețea km 14.3 14.3 

Capacitatea de înmagazinare m3 1,000 1,000 

 

Tabel 10.3-47 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Voineasa (domeniul schiabil – Obarsia Lotrului) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Populația contorizată % - 100 

Volum de apă furnizată m3/zi - 77.4 

Volum de apă facturată % - 95 

Volumul de apă pierdută % - 5 

Lungime rețea km - 8.0 

Capacitatea de înmagazinare m3 - 200 

 

Tabel 10.3-48 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Malaia 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 50 100 

Populația contorizată % 87 94 

Volum de apă furnizată m3/zi 51.2 110.7 

Volum de apă facturată % 71.3 85.5 

Volumul de apă pierdută % 28.7 14.5 

Lungime rețea km 5.0 12.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 300 
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Tabel 10.3-49 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Băile Govora 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 64 97 

Populația contorizată % 79 84 

Volum de apă furnizată m3/zi 276.4 293.2 

Volum de apă facturată % 65.8 78.7 

Volumul de apă pierdută % 34.2 21.3 

Lungime rețea km 16.1 16.1 

Capacitatea de înmagazinare m3 2,470 2,470 

 

Tabel 10.3-50 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  

– localitatea Budești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 88 100 

Populația contorizată % 75 82 

Volum de apă furnizată m3/zi 435.6 455.8 

Volum de apă facturată % 72 70 

Volumul de apă pierdută % 28 30 

Lungime rețea km 56 57.5 

Capacitatea de înmagazinare m3 * *+50 

*lipsa date 

 

Tabel 10.3-51 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Brezoi 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 36 94.6 

Lungime rețea km 12.0 43.0 

Capacitate de epurare m3/zi 296 1,414* 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 180 366 

Alinierea la standardele europene % 20 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 0.5 3.5 

*SEAU va fi reabilitata și extinsa pentru preluarea  

debitului de apa uzată din clusterul Brezoi 

 

Tabel 10.3-52 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Bujoreni (face parte din aglomerarea Râmnicu Vâlcea) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 21.0 

Capacitate de epurare m3/zi - * 

Stație de epurare buc - * 

Debit mediu colectat m3/zi - 490.8 
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Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 0.72 

*apa uzată va fi transportata și epurata în SEAU Râmnicu Vâlcea 

 

Tabel 10.3-53 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Budești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 10 80 

Lungime rețea km 12 31 

Capacitate de epurare m3/zi 36 560 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 22 467 

Alinierea la standardele europene % 5 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 3.5 2.7 

 

Tabel 10.3-54 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Băbeni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 100 100 

Lungime rețea km 14.0 14.0 

Capacitate de epurare m3/zi 1,207 1,669* 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 209.6 621.5 

Alinierea la standardele europene % 100 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 1.4 2.1 

*SEAU extinsa pentru a prelua aglomerarile Mihăești și Băile Govora 

 

Tabel 10.3-55 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Olanu 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % * 86 

Lungime rețea km 7.0 27.5 

Capacitate de epurare m3/zi 60.9 316 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi * 188 

Alinierea la standardele europene % * 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa * 1.5 

*lucrari în curs de realizare 

 

Tabel 10.3-56 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Dragoești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % * 100 

Lungime rețea km 7.9 13.9 
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Capacitate de epurare m3/zi 460 460 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi * 312 

Alinierea la standardele europene % * 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa * 1.36 

*lucrari în curs de realizare 

 

Tabel 10.3-57 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Scundu (parte a aglomerarii Scundu-Orlești) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % * 100 

Lungime rețea km 11.0 18 

Capacitate de epurare m3/zi ** ** 

Stație de epurare buc ** ** 

Debit mediu colectat m3/zi * 293.7 

Alinierea la standardele europene % * 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa * 0.25 

*lucrari în curs de realizare 

**apa uzată va transportata și epurata în SEAU Orlești 

 

Tabel 10.3-58 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Mihăești (parte a aglomerarii Mihăești-Băile Govora) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 44.0 

Capacitate de epurare m3/zi - * 

Stație de epurare buc - * 

Debit mediu colectat m3/zi - 682 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 1.8 

*apa uzată va transportata și epurata în SEAU Băbeni, 

parte a clusterului Băbeni-Mihăești-Băile Govora 

 

Tabel 10.3-59 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Berbești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 36 100 

Lungime rețea km 2.8 27.8 

Capacitate de epurare m3/zi - 1,680* 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi 153 535 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.3 

*capacitate de epurare necesara pentru clusterul Berbești-Alunu-Mateesti 
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Tabel 10.3-60 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Lalosu 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 23.5 

Capacitate de epurare m3/zi - 268 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 205 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.5 

 

Tabel 10.3-61 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Vaideeni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 42 100 

Lungime rețea km 5.6 14.2 

Capacitate de epurare m3/zi 566 620* 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 134 242 

Alinierea la standardele europene % 70 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 1.4 1.8 

*capacitate de epurare necesara pentru clusterul Vaideeni 

 

Tabel 10.3-62 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Slatioara 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 35 100 

Lungime rețea km 12.5 22.5 

Capacitate de epurare m3/zi * * 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi ** 244 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - * 

*nu exista date disponibile privind capacitatea SEAU nou realizata 

**rețeaua de canalizare nu este data în exploatare, deoarece nu s-au realizat racordurile 

 

Tabel 10.3-63 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea StRoești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 35.0 

Capacitate de epurare m3/zi - 367 

Stație de epurare buc - 1 
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Debit mediu colectat m3/zi - 282 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.6 

 

Tabel 10.3-64 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Copaceni 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 32.5 

Capacitate de epurare m3/zi - 338 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 260 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.8 

 

Tabel 10.3-65 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Fârtățești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 100 100 

Lungime rețea km 26.0 26.0 

Capacitate de epurare m3/zi 480 520** 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi * 330 

Alinierea la standardele europene % 100 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa * 2.7 

*sistem în curs de punere în functiune 

**capacitate necesar pentru întreg clusterul Fârtățești 

 

Tabel 10.3-66 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Măciuca 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 37.0 

Capacitate de epurare m3/zi - * 

Stație de epurare buc - * 

Debit mediu colectat m3/zi - 194 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 0.8 

*apa uzată este transportata și epurata la SEAU Valea Mare 

 

Tabel 10.3-67 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Valea Mare 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 84 100 
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Lungime rețea km 11.0 22.6 

Capacitate de epurare m3/zi 130 570* 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 154 221 

Alinierea la standardele europene % 75 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 2.2 2.5 

*capacitate necesara pentru clusterul Măciuca-Valea Mare 

 

Tabel 10.3-68 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Cernișoara 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 8 64 

Lungime rețea km 8.5 18.7 

Capacitate de epurare m3/zi 560 560 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 19.4 224 

Alinierea la standardele europene % 5 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 11.2 2.3 

 

Tabel 10.3-69 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Horezu (parte din aglomerarea Horezu-Maldaresti) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 30 100 

Lungime rețea km 12.0 55.6 

Capacitate de epurare m3/zi 6,220* -* 

Stație de epurare buc 1 -* 

Debit mediu colectat m3/zi 185 714 

Alinierea la standardele europene % 25 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 6.5 0.85 

*apa uzată va fi transportata la noua SEAU amplasata în Maldaresti 

 

Tabel 10.3-70 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Maldaresti (parte din aglomerarea Horezu-Maldaresti) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 31.2 

Capacitate de epurare m3/zi - 1,152 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 193 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.4 

 

Tabel 10.3-71 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Costești 
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Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 13 25 

Lungime rețea km 20.4 23.4 

Capacitate de epurare m3/zi 600 600 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 45 112 

Alinierea la standardele europene % 10 15 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 4.75 2.63 

 

Tabel 10.3-72 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Tomșani 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 7 53 

Lungime rețea km 19.6 33.6 

Capacitate de epurare m3/zi 515 515 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 28.3 254 

Alinierea la standardele europene % 5 6 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 6.3 3.2 

 

Tabel 10.3-73 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Frâncești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 22.6 

Capacitate de epurare m3/zi - 1,069* 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 213 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.5 

*capacitate pentru întregul cluster Păușești-Frâncești 

 

Tabel 10.3-74 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Păușești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 32.5 

Capacitate de epurare m3/zi - * 

Stație de epurare buc - * 

Debit mediu colectat m3/zi - 532 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 0.8 

*apa uzată e transportata și epurata în SEAU Frâncești 
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Tabel 10.3-75 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Creteni 

Indicator UM Prezent 2020* 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 29,1 

Capacitate de epurare m3/zi - 300 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 235 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.2 

*indicatori rezultati, atat din lucrarile în derulare pe alte 

fonduri, cat și propunerile prin POS Mediu II 

 

Tabel 10.3-76 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Sutesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 28 58 

Lungime rețea km 10 16.4 

Capacitate de epurare m3/zi 360 540 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 53 235 

Alinierea la standardele europene % 30 58 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 3.2 2.6 

 

Tabel 10.3-77 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Susani 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 32.5 

Capacitate de epurare m3/zi - 430 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 331 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.5 

 

Tabel 10.3-78 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– Aglomerarea Ștefănești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 29 55 

Lungime rețea km 18 25 

Capacitate de epurare m3/zi 400 400 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 95 180 

Alinierea la standardele europene % 25 60 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea        Capitol 10 – Program de invetițtii prioritare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

10-26 

 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 3.8 2.6 

 

Tabel 10.3-79 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Voicesti (parte a aglomerarii Drăgășani) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 14.0 

Capacitate de epurare m3/zi - * 

Stație de epurare buc - - 

Debit mediu colectat m3/zi - 104 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 0.75 

*apa uzată este transportata la SEAU Drăgășani 

 

Tabel 10.3-80 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Perisani 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 31.0 

Capacitate de epurare m3/zi - 300 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 232 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.45 

 

Tabel 10.3-81 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Berislavesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 29.3 

Capacitate de epurare m3/zi - 360 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 276 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2.32 

 

Tabel 10.3-82 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Barbatesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 58 100 

Lungime rețea km 28.0 50.4 

Capacitate de epurare m3/zi 600 600 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 205 450 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea        Capitol 10 – Program de invetițtii prioritare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

10-27 

 

Alinierea la standardele europene % 55 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 4.6 2.1 

 

Tabel 10.3-83 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Pietrari 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 70 100 

Lungime rețea km 20.4 34.2 

Capacitate de epurare m3/zi 500 500 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 250 367 

Alinierea la standardele europene % 70 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 2.9 1.9 

 

Tabel 10.3-84 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Păușești-Măglași 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 25 100 

Lungime rețea km 5.0 40.0 

Capacitate de epurare m3/zi 200 600 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 158 462 

Alinierea la standardele europene % 25 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 3.5 2.1 

 

Tabel 10.3-85 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Vlădești 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 38 68 

Lungime rețea km 18.3 22.3 

Capacitate de epurare m3/zi 580 580 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 122 220 

Alinierea la standardele europene % 35 68 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 3.4 2.6 

 

Tabel 10.3-86 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Voineasa-Voinesita 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 17 74 

Lungime rețea km 3.8 12.5 

Capacitate de epurare m3/zi 200 200 

Stație de epurare buc 1 1 

Debit mediu colectat m3/zi 38 164 
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Alinierea la standardele europene % 15 75 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 4.6 2.9 

 

Tabel 10.3-87 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Obarsia Lotrului 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 7.8 

Capacitate de epurare m3/zi - 317 

Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 244 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 1.6 

 

Tabel 10.3-88 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Malaia-Ciugetu-Valea Macesului 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 27.6 

Capacitate de epurare m3/zi - * 

Stație de epurare buc - - 

Debit mediu colectat m3/zi - 248 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 1.8 

*apa uzată este transportata la SEAU Brezoi 

 

Tabel 10.3-89 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– UAT Băile Govora (parte a aglomerarii Mihăești-Băile Govora) 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % 55 100 

Lungime rețea km 3.4 8.8 

Capacitate de epurare m3/zi 1,800 * 

Stație de epurare buc 1 - 

Debit mediu colectat m3/zi 150 270 

Alinierea la standardele europene % 50 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa 2.7 1.2 

*apa uzată va fi transportata catre noua SEAU Băbeni 

 

Tabel 10.3-90 Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare  

– aglomerarea Lungesti 

Indicator UM Prezent 2020 

Populația deservită % - 100 

Lungime rețea km - 19 

Capacitate de epurare m3/zi - 400 
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Stație de epurare buc - 1 

Debit mediu colectat m3/zi - 310 

Alinierea la standardele europene % - 100 

Consumul de energie specific kWh/ m3 apa - 2 

 

10.4 Lista Măsurilor de Investiții Prioritare 

10.4.1 Infrastructura de alimentare cu apa 

10.4.1.1.1 Sistemul Zonal de alimentare cu Apa Râmnicu Vâlcea 
Sistemul de alimentare cu apa alimentează mai multe localităţi: Călimăneşti, Dăeşti, Bujoreni, 
Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Muereasca (lucrări în curs de realizare), satul Sălătrucel 
(funcție de cerința de apă). În prezent, magistrala se termină la Barajul Govora. 

Apa tratată provine din acumularea Brădişor şi este tratată în stația Valea lui Stan, după care 
este transportată gravitațional catre municipiul Râmnicu Vâlcea și ceilalți consumatori. 

In faza 1 s-au realizat investiții după cum urmează: 

Municipiul Râmnicu Vâlcea (POS Mediu I): 

- Reabilitarea captării Brădișor; 
- Reabilitare stație de tratare Valea lui Stan; 
- Reabilitare conductei de aducțiune de la Brădișor; 
- Sistem de monitorizare a debitelor si presiunilor care sustin conducta de aductiune; 
- Realizare stație de clorare pe conducta de aducțiune Valea lui Stan – Râmnicu Vâlcea; 
- reabilitare reţea de distribuţie a apei potabile L = 11,495 km;  
- reabilitarea conductei de aducţiune L = 5,031 km De 600, PN 10;  
- extindere reţea de distribuţie a apei potabile L = 11,749 km. 

Orașul Ocnele Mari (POS Mediu I): 

- Extinderea rețelei de alimentare cu apa L = 8.148 km; 
- Stație de pompare hidrofor având Q = 3 l/s, H = 80 m și conducta de serviciu L = 445 

m PEID, De 63; 

Orașul Călimănești (POS Mediu I): 

- Crearea a 10 zone de monitorizare și control; 
- Amplasarea a 14 cămine  cu vane pentru sectorizarea rețelei de distribuție apă;  
- Amplasarea a 10 cămine  echipate pentru monitorizarea principalilor parametri ai rețelei 

de apa (debit și presiune).  

Comuna Muereasca (OG 28/2013): 

- Racord aducțiune de apă din conducta Valea lui Stan (Q = 54 m3/h = 15 l/s); 
- Realiarea 2 SP pentru alimentarea comunei; 
- Rețea de aducțiune-distribuție L = 19 km; 
- Rezervoare de inmagazinare 2 buc. 

Orașul Brezoi – satele Golotreni, Corbu, Proieni, Călinești (OG 28/2013): 

- Racord aducțiune de apa din conducta Valea lui Stan (Q = 14.13 m3/h = 4 l/s) la 
confluența râului Lotru cu râul Olt; 

- Realizarea 5 Sp pentru alimentarea satelor; 
- Reatea de aducțiune-distribuție L = 16.65 km. 

Orașul Brezoi – satul Păscoaia (OG 28/2013): 

- Racord aducțiune de apa din conducta Valea lui Stan (Q = 14.13 m3/h = 4 l/s) în incinta 
stației de tratare; 
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- Realizarea unei SP pentru alimentarea satului care se află la o cotă mai înaltă decât 
stația de tratare; 

- Rețea de aducțiune-distribuție L = 7.35 km. 

Municipiul Drăgășani (POS Mediu I): 

- extindere rețea de alimentare cu apa L = 6.24 km; 
- reabilitarea frontului de captare Rudari si a gospodariei afarente; 
- reabilitarea frontului de captare Olt si a gospodariei aferente; 
- reabilitarea rezervoarelor existente. 

 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

o Realizarea ratei de conectare 100% in sistemul de alimntare cu apa Babeni 

- extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=6.7 
km 

o Realizarea ratei de conectare 100% in sistemul de alimentare cu apa Baile 
Olanesti 

- extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10 si PN 16, SDR 17, Dn=110 mm, 
L= 4.3 km 

- statii de pompare noi - 4 buc 

 

o Brezoi 

Deoarece doar o mica parte a localitatii este alimentata din magistrala Valea lui Stan – 
Ramnicu Valcea, restul avand sursa proprie. Pentru ca apa potabila furnizata sa poata  
indeplini conditiile de calitate, conform legii 458/2002 si pentru asigurarea unei calitati si 
cantitati corespunzatoare a apei potabile provenite din sursa de apa si sunt necesare 
urmatoarele investitii: 

- conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare),din PEID, 
PE100, PN 16, SDR 11, De 63 - 110 mm,  L=1.5 km (inclusiv lungime traversari) 

- reabilitare rezervoare existente, din beton armat monolit, montate semingropat, V= 
1500 mc (2x750 mc) 

- reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc  

- reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 
17, De= 110÷160 mm, L=3.2 km (inclusiv lungime traversari) 

- statie de pompare noua  

- zona de protectie sanitara 

Dăești 

În vederea asigurării presiunii în rețeaua de distribuție, dar și pentru asigurarea capacității de 
transport și distribuție a apei potabile catre consumatori, se propun următoarele investiții: 

- extinderea retelei de distributie,  din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 63÷110 mm, 

L=1.9 km (inclusiv lungime traversari)  

 

10.4.1.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Galicea 

Sistemul de alimentare cu apa „Galicea” deserveste patru din cele noua sate componente ale 
comunei Galicea (Galicea, Ostroveni, Teiu si Valea Raului). Bransarea populatiei la sistemul 
de alimentare cu apa nu a fost facuta.  
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În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Avand în vedere faptul că localitatea Galicea se afla de-a lungul râului Olt, poate fi alimentată 
din viitoarea aducțiune provenită de la Brădișor care se prelungește pe distanța Băbeni-
Drăgășani, fără a genera costuri suplimentare pentru consumul de energie electrică sau 
chimicale. În plus, datorită gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apă 
se propune: 

- Realizare aducțiune Valea Mare – Ostroveni, L = 3.1 km; 

- Extindere rețea Galicea, L = 2.4 km; 

- Extindere rețea Ostroveni, L = 0.9 km; 

- Extindere rețea Teiu, L = 1.3 km. 

Pentru localitățile care nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă, în vederea 
evitării suplimentăii capacității exitente a sursei și a stației de tratare, se propune alimentarea 
din aceeași magistrală provenită de la Brădișor, și următoarele investiții: 

- Aducțiune Galicea - Bratia din Vale, L=2 km; 

- Aducțiune Bratia din Vale - Bratia din Deal, L=1 km; 

- Aducțiune Bratia din Deal - Cremenari, L=0.5 km; 

- Aducțiune Bratia din Vale - Cocoru, L=0.5 km; 

- 2 stații de pompare; 

- Realizare rețea Bratia din Deal, L = 2.0 km; 

- Realizare rețea Bratia din Vale, L = 3.8 km; 

- Realizare rețea Cocoru, L = 1.3 km; 

- Realizare rețea Cremenari, L = 2.1 km; 

- Realizare rețea Dealu Mare, L = 1.6 km. 

10.4.1.1.3 Sistemul de alimentare cu apa Olanu 
Sistemul existent de alimentare cu apa Olanu deserveste in prezent doua sate (Olanu si 
Cioboti) din cele sase sate componente ale localitatii Olanu. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

- Reabilitarea facilitatiilor de tratare din GA Olanu  

- Extinderea retelelor de alimentare– 27.6 km;  

- 2 statii de pompare noi  

10.4.1.1.4 Sistemul de alimentare cu apa Dragoesti 
UAT Dragoesti are in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru 

centrele populate, lucrari incluse in proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa, 

canalizare, epurarea apelor uzate si reabilitarea infrastructurii de drumuri in comuna 

Dragoesti, Judetul Valcea „ Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost semnat 

in februarie 2014 si este finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

- Reabilitarea facilitatiilor de tratare din GA Dragoesti 
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- Construirea rezervor 100mc in cadrul GA Dragoesti 

- Extinderea retelelor de alimentare existente 12.4 km (inclusiv lungime traversari) 

- 1 statie de pompare noua si reabilitarea 1 statie de pompare existenta in UAT 
Dragoesti 

 

 

10.4.1.1.5 Sistemul de alimentare Băile Govora 
Sistemul Băile Govora alimenteaza toate localitățile UAT-ului, inclusiv comuna Mihăești. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Datorită multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari și a calității 
necorespunzătoare a apei distribuția consumatorilor: 

- reabilitare conducta aductiune apa, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=200 mm, L 
= 1.8 km (inclusiv lungime traversari) 

- reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc 

- extinderea retea de distributie Baile Govora, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, 
De=63÷200 mm, L = 8.3 km (inclusiv lungime traversari) 

- statii de pompare noi – 4 buc 

- refacerea zonei de protectie sanitara 

10.4.1.1.6 Sistemul de alimentare Cernișoara 
În prezent, în comuna Cernișoara exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Starea forajelor existente si a echipamentelor mecanice aferente este precara, tratabilitatea 

apei brute reprezentand un risc la adresa sanatatii populatiei. În vederea asigurării unui grad 

de acoperire de 100%, investițiile propuse pentru zona de alimentare cu apa Cernișoara sunt 

următoarele:  

- Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 

m, Q calcul = 8.72l/s 

- Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, din PEID, PE100, PN16, SDR 11, 

De=90 mm, L= 0.1 km 

- Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc 

- Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s 

- extindere retea de distributie,din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90÷140 mm, 

L=14.5 km (inclusiv lungime traversari) 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea        Capitol 10 – Program de invetițtii prioritare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

10-33 

 

- Statie de pompare noua 

- Zona de protectie sanitara 

10.4.1.1.7 Sistemul de alimentare Copaceni 
Comuna Copaceni  dispunde de un sistem centralizat de alimentare cu apa care insa nu 

deserveste toate localitatiile.  

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Viitorul sistem de alimentare va trebui sa acopere necesarul de apa pentru toti locuitorii 

comunei Copăceni și sa asigure un grad de acoperire de 100% a sistemului. Astfel, 

investițiile propuse sunt următoarele: 

- Dotari puturi existente 

- Reabilitare GA Copaceni, Qcalcul = 6.43 l/s 

- reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, V= 1000 mc (2 

x 500 mc) 

- extinderea retelei de distributie,  din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90÷110 mm, 

L= 1.4 km (inclusiv lungime traversari) 

- o statie de pompare 

- Zona de protectie sanitara 

10.4.1.1.8 Sistemul de alimentare Frâncești 
În prezent, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apa la nivelul comunei. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

- - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 63÷140 mm, 

L= 10.1 km (inclusiv lungime traversari) 

10.4.1.1.9 Sistemul de alimentare Horezu 
Sistemul de alimentare cu apă deservește toate satele comunei Horezu și pentru satele 

Măldărești și Măldăreștii de Jos. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Datorită dimensiunilor necorespunzătoare ale conductelor existente, raportate la cerința 

actuală de apă potabilă și a calității apei distribuite consumatorilor, se propun următoarele 

lucrări: 

o  UAT Horezu : 

- lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q 

calcul= 34 l/s 
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- lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea 

eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23l/s 

- reabilitarea rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, V= 1000 mc (2 x 

500 mc) 

- reabilitare conducte de aductiune apa bruta, din PEID, PE100, PN20, SDR 9, De=250 mm, 

L =6.3 km (inclusiv lungime traversari) 

- reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10/20/25, SDR 7.4/9/17, De=110÷315 

mm, L = 12.8 km (inclusiv lungime traversari) 

- extindere retea de distribuie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=110 mm, L = 3.01 km 

(inclusiv lungime traversari) 

- Zona de protectie sanitara 

10.4.1.1.10 Sistemul de alimentare Izvoru Rece 
Comuna Vaideeni deține sisteme de alimentare cu apa potabilă ce deservesc toate satele 

aparținătoare. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa funcțional, prin care apa captata sa fie  

distribuita întregii zone de deservire, fără a pune în pericol sanatatea populației, se propun: 

- modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece 

• reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice 

existente: decantoare, filtre lente, statie de clorinare, Qcalcul = 5.3 l/s 

• Reabilitare rezervor de inmagazinare a apei existent, V=300mc 

• reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; 

• reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; 

• reabilitare retele din incinta; 

• reabilitare imprejmuire si porti; 

• extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei 

10.4.1.1.11 Sistemul de alimentare Lalosu 
Sistemul de alimentare cu apă deservește toate localitățile comunei. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

- retehnologizarea obiectelor existente din cadrul statiei de tratare si implementarea unei 

scheme tehnologice care sa corespunda cerintelor de calitate a apei si normelor de siguranta 
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si sanatate in munca. Conformarea  parametrilor de calitate a apei potabile la amoniu si 

duritate. Debitul de apa potabila furnizat de noua statie de tratare va fi Qcalcul= 5.079 l/s 

10.4.1.1.12 Sistemul de alimentare Livezi 
În prezent, comua Livezi nu dispunde de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POS Mediu sunt: 

Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: 

- puturi forate pentru captarea apei subterane -  2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 

l/s 

- conducta de aductiune a apei intre puturi,  din PEID, PE100, PN10, SDR 11, De=90 mm, 

L= 0.6 km (inclusiv lungime traversari) 

- construire statie de tratare, Qcalcul=5.29 l/s 

- rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc 

- retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷200 mm, L= 18.2 km (inclusiv 

lungime traversari) 

- staţii de pompare apă potabilă - 2 buc 

10.4.1.1.13 Sistemul de alimentare Măciuca Valea Mare 
În prezent, comuna Măciuca nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, însă are 

în derulare un proiect pentru realizarea unui sistemului: 

 OG 28/2013 - Realizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Măciuca: 

- front captare cu 2 puțuri forate de mare adâncime, H = 350 – 400 m; 

- o stație de clorare; 

- 2 rezervoare subterane x 100 m3; 

-  rețea de distribuție: 18.997 km.  

Sistemul Valea Mare deservește toate localtățile comunei. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

In cadrul localitatii  Maciuca se prevad urmatoarele lucrari: 

 Captarea 

- Statie de pompare noua (SPAP1) cu bazin de aspiratie, pentru transferul debitului de 

apa de la forajele existente 

- Realizarea unui foraj nou 
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- Statie de pompare noua (SPAP2) cu bazin de aspiratie, pentru transferul la 

gospodaria de apa noua a debitului necesar 

 Aductiune 

- Conducta de aductiune de la forajele existente la statia de pompare noua (SPAP1-

SPAP2) 

- Conducta de aductiune de la statia de pompare noua la gospodaria de apa noua 

(SPAP2-GA) 

 Gospodaria de apa Maciuca (gospodarie noua) 

- Rezervoare (V=2 x 150mc). 

- Statie de clor 

- Pavilion de exploatare 

- Grup electrogen 

- Drumuri si alei in incinta 

- Imprejmuirea zonei de protectie sanitara cu regim sever 

 Gospodariile de apa existente (Oveselu si Botorani) 

Gospodaria de apa Oveselu (gospodarie de apa existenta) 

- Se scoate din schema tehnologica statia de clor.  

- Se scoate din schema tehnologica rezervorul subteran din POLSTIF 

- Se scot din schema tehnologica grupurile de pompare pentru alimentare GA Botorani 

si reteaua de distributie Oveselu 

Gospodaria de apa Botorani (gospodarie de apa existenta) 

Intraga gospodarie de apa se scoate din schema tehnologica a siatemului de alimentare cu 

apa. 

- Se scoate din schema tehnologica rezervorul subteran din POLSTIF 

- Se scoate din schema tehnologica statia de pompare 

 Extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=110 mm, L=8.5 

km 

 Statii de repompare pe reteaua de distributie 
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 Conducta de aductiune pentru alimentarea gospodariei de apa Valea Mare (UAT 

Valea Mare) 

In cadrul localitatii Valea Mare se prevad urmatoarele lucrari: 

- Aductiune de la reteaua de distributie apa potabila Maciuca la gospodaria de apa Valea 

Mare 

- Conservare front de captare 

- Retehnologizare statie de clor din cadrul gospodarie de apa Valea Mare 

- Refacerea sistematizarii in incinta gospodariei de apa 

- Refacerea imprejmuirii zonei de protectie sanitara cu regim sever 

- Extindere retea existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=75mm, L=1.1 km (inclusiv 

lungime traversari) 

- o statie de pompare noua. 

10.4.1.1.14 Sistemul de alimentare Manailesti 
În prezent, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apa la nivelul satelor Genuneni si 

Manailesti. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Din cauza lipsei sistemului de alimentare cu apă, investițiile pentru zona de alimentare cu 

apa Manailesti sunt următoarele: 

Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din:  

- front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s 

- conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=140 mm, L 

= 0.7 km 

- statie de tratare pentru eliminarea fierului, Qcalcul 3.9l/s 

- rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc 

- retea distributie apa potabila, din PEID, PE100, SDR 17, PN10, De=63÷140 mm,  L = 11.5 

km (inclusiv lungime traversari) 

- statii de pompare - 2 buc 

10.4.1.1.15 Sistemul de alimentare Milcoiu 
Localitățile Cazanesti, Izbasesti, Milcoiu, Suricaru și Tepșenari detin sistem de alimentare cu 

apă.  
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De asemenea, există în prezent în derulare un proiect pentru extinderea sistemului de 

alimentare cu apă, după cum urmează: 

- OG 28/2013 „Prima inființare rețea apa în satul Ciutești”: 

 Captare realizată prin intermediul unui izvor cu dren Q = 1.84 l/s;  

 Gospodărie de apă; 

 Rezervor de înmagazinare V = 120 m3; 

 Rețea de distribuție L = 5 km.  

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Captare si statie de tratare “Balastiera”:   

- Igienizare sistem de drenaj  

- Bazin de reactie 

- Statie de tratare noua 

- Statie de clorare noua  

- Rezervor pentru categoriile de ape (filtrate, de la spalare filtre, apa potabila)  

- Retehnologizare rezervor existent, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc 

- Statie de pompare noua 

- Dispecer 

Statie de repompare “Comanca”:  

- Retehnologizare rezervor existent pentru aspiratia pompelor, din beton arma monolit, 

montat semiingropat, V=50mc 

- Retehnologizare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului 

Rezervor ”Izbasesti” 

- Statie de clorare noua. 

- Retehnologizare rezervor existent pentru distributia apei potabile, din beton armat 

monolit, montat semiingropat, V=300 mc 

10.4.1.1.16 Sistemul de alimentare Pesceana 
Comuna Pesceana nu dispunde un sistem centralizat de alimentare cu apă, însă are în 

derulare un proiect pentru realizarea acestuia: 
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 OG 28/2013 – „Prima inființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna 

Pesceana” 

- 2 foraje amplasate în satul Negraia (Q1f = 4 l/s, H = 140/201 mCA); 

- Aducțiune PEID, De 90mm, L = 806 m; 

- Gospodaria de apă, compusa din stație de clorare și rezervor de 

înmagazinare (V = 400 m3); 

- rețea de distribuție: 17.33 km (Ursoaia 2.5 km, Negraia 1 km, Roești 2.5 km, 

Pesceana 2 km, Cermegești 2.5 km, Lupoaia 6.8 km).  

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Viitorul sistem de alimentare va trebui sa acopere necesarul de apa pentru toti locuitorii 

comunei Pesceana și sa asigure un grad de acoperire de 100% a sistemului. Astfel,se 

propun urmatoarele investitii: 

- extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷110 mm, L= 15.1 

km 

- statie de pompare apa – 2 buc; 

10.4.1.1.17 Sistemul de alimentare Pietrari 
Sistemul existent deservește localitățile Pietrari și Pietrarii de Sus. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Pentru a asigura cantitatea corespunzătoare a apei distribuita consumatorilor, fără a pune în 

pericol sanatatea acestora, se propun următoarele lucrari: 

- Reabilitare foraj, Qcalcul=3.5 l/s, H = 125m 

- Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii 

fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s 

- Refacerea zonei de protectie sanitara 

10.4.1.1.18 Sistemul de alimentare Stoilești 
Exista un sistem centralizat care deservește toate satele comunei Stoilesti. De asemenea, 

exista în prezent în derulare un proiect, prin OG 28/2013 „Extindere alimentare cu apă, 

comuna Stoilești”. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa funcțional, prin care apa captata sa fie  

distribuita întregii zone de deservire, fără a pune în pericol sanatatea populației, se propun 

următoarele lucrari: 
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o Captarea Balomireasa  

- echiparea putului drenant cu pompe submersibile 

- camin de debitmetru 

- camin de injectie hipoclorit de sodiu 

- camin pentru mixer static 

- bazin pentru aspiratiile pompelor 

- statie de pompare cu doua grupuri de pompare 

- camin de vane 

- statie de clor cu hipoclorit de sodiu 

- retele tehnologice in incinta 

- platforme si alei in incinta 

- rigola pentru scurgerea apelor 

o retehnologizare gospodarie de apa Delureni  

- camin de vane 

- camin de debitmetru alimentare cu apa a gospodariei de apa 

- camin pentru senzorul de clor rezidual si debitmetru pentru debitul de apa distribuit in 

reteaua de distributie 

- camin pentru injectie hipoclorit de sodiu 

- statie de clor cu hipoclorit de sodiu 

- camin de vane 

- statie de pompare 

o Front de captare  noua Delureni 

- foraj nou de mare adancime, Qcalcul=9.416 mc/h, H=200 m 

- aductiune GA Delureni, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90 mm, L= 1.5 km  

- camin de injectie hipoclorit de sodiu 

- statie de clor cu hipoclorit de sodiu 
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o retehnologizare GA Geamana  

- camin de debitmetru 

- camin pentru senzorul de clor rezidual si debitmetru pentru debitul de apa distribuit in 

reteaua de distributie 

- camin pentru injectie hipoclorit de sodiu 

- statie de clor cu hipoclorit de sodiu 

- retehnologizare statie de pompare Geamana  

- dispecer local 

o retehnologizare GA Obogeni 

- Foraj nou de mare adancime, Qcalcul=9.163 mc/h, H=200 m 

- camin pentru injectie hipoclorit de sodiu 

- camin de vane 

- camin pentru senzorul de clor rezidual si debitmetru pentru debitul de apa distribuit in 

reteaua de distributie 

- camin pentru injectie hipoclorit de sodiu 

- statie de clor cu hipoclorit de sodiu 

- dispecer local 

Conducta de aductiune front captare Delureni la gospodaria de apa Delureni, lungime totala 

1528 metri, PEID, Pn10, De 90mm. 

Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90 mm,  L=2.8 km 

(inclusiv lungime traversari) 

10.4.1.1.19 Sistemul de alimentare Ștefănești 
Sistemul de alimentare Ștefănești deservește toate satele comunei. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Deoarece in sistemul de alimentare cu apa Stefanesti capacitatea facilitatilor de captare, in 

special in perioadele secetoase, cand nivelul apei din foraje scade drastic, este insuficienta, 

pentru a asigura cantitatea corespunzătoare a apei distribuita consumatorilor se propun: 

- In cadrul sistemului de alimentare cu apa Stefanesti se prevad urmatoarele lucrari: 

- extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m 
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- reabilitarea forajelor existente (deznisipare, igienizare, retehnologizare) - Q = 5,30 l/s (19.08 

mc/h), H=250 m 

- aductiune noua pentru apa bruta de la forajul nou la gospodaria de apa, din PEID, PE100, 

SDR 17, PN10, De=90 mm, L=1.20 km 

- realizarea unei statii de tratare pentru corectia valorilor parametrilor de calitate a apei 

potabile. 

- realizarea unei statii de clorare cu hipoclorit de sodiu in incinta rezervoarelor existente. 

10.4.1.1.20 Sistemul de alimentare Titesti 
Sistemul de alimentare Titești deservește toate localitățile comunei. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Datorită calității proaste a apei brute și a presiunii insuficiente în rețeaua de distribuție: 

- Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane 

- Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s 

- Conducta de aductiune de la decantoare, la statia de tratare din De=110mm, L = 350 m. 

- Conducta de aductiune de la statia de tratare, la rezervor, din De=110 mm, L = 15 m. 

 

10.4.1.1.21 Sistemul de alimentare Vaideeni 
Comuna Vaideeni deține sisteme de alimentare cu apa potabilă ce deservesc toate satele 

aparținătoare. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa funcțional, prin care apa captata sa fie  

distribuita întregii zone de deservire, fără a pune în pericol sanatatea populației, se propun: 

- modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni 

• reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice 

existente: decantoare, filtre lente, statie de clorinare, Qcalcul = 12.4 l/s 

• Reabilitare rezervor de inmagazinare a apei existent, V=500mc 

• reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; 

• reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; 

• reabilitare retele din incinta; 
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• reabilitare imprejmuire, porti si zona de protectie sanitara; 

• extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei 

10.4.1.1.22 Sistemul de alimentare Voineasa 
Sistemul centralizat de alimentare cu apa deservește satele Voioneasa și Voinesita. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile propuse prin POIM sunt: 

Zona de alimentare Voineasa 

Datorită multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari și a calității 

necorespunzătoare a apei distribuita consumatorilor: 

- reabilitarea frontului de captare - Qcalcul=2.32 l/s 

- reabilitare aductiune apa bruta, din  PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm,  L=0.5 km 

- modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) 

- reabilitare 2 rezervoare inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, 

V=1000 mc (2x500mc) 

- reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii),din  PEID 

PE100, SDR 17, PN10, De=200mm, L=3.1 km (inclusiv lungime traversari) 

10.4.2 Infrastructura apei reziduale 

10.4.2.1.1 Cluster Băbeni – Mihăești – Băile Govora  
In localitatea Băbeni sistemul de canalizare adoptat este unul de tip mixt pentru ape uzate 

menajere. Rețeaua de canalizare în sistem mixt executată din tuburi de beton și polietilenă 

cu diametre cuprinse între 250 - 500 mm, cu L = 5 km și colector general cu Dn 600 mm și L 

= 3 km. 

UAT Mihăești nu dispune de o rețea de canalizare în sistem centralizat. 

Până în anul 1982, în oraşul Băile Govora, exista o rețea de canalizare în sistem unitar ce 

colecta apele uzate menajere şi pluviale printr-un canal colector având Dn 300 mm. 

Stația de epurare este amplasata în cartierul Valea Mare din orașul Băbeni, pe malul drept al 

râului Olt, fiind pusa în funcțiune în anul 1978. 

De asemenea, în localitatea Băile Govora exista o stație de epurare, care a fost pusă în 

funcțiune în anul 1983.  

Există în prezent în derulare proiecte pentru extinderea sistemului de canalizare și stație de 

epurare, după cum urmează: 

POS Mediu I: “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzată în Băbeni”: 

- Extindere rețea de canalizare L = 5.990 km; 
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- Reabilitare rețea canalizare L = 3.072 km; 

- Realizare 1 SPAU. 

POS Mediu I: “Modernizarea stației de epurare Râmnicu Vâlcea și stație de epurare  noua în 

Băbeni județul Vâlcea” 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Realizarea ratei de conectare 100% in aglomerarea Babeni 

- extindere retele de canalizare in UAT Babeni, PVC, Dn=250 mm, L= 21 km 

- 6 statii de pompare in UAT Babeni 

- conducte de refulare in UAT Babeni , PEID, PE 100 PN 10, L= 2.5 km 

Aglomerarea Mihăești – Băile Govora  

Datorită  lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile sunt următoarele: 

- retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), 

L= 3.8 km (inclusiv lungime traversari) 

- retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km (inclusiv lungime traversari) 

- retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 5.9 

km (inclusiv lungime traversari) 

- 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) 

- 24 statii de pompare in UAT Mihaesti  

- 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) 

- statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: 

- 13 statii de pompare individuale in UAT Baile Govora 

- 15 statii de pompare individuale in UAT Mihaesti 

- 6 statii de pompare individuale in UAT Babeni 

- conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.8 km (inclusiv lungime traversari) 

- conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km(inclusiv lungime traversari) 

- conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km 

(inclusiv lungime traversari) 
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10.4.2.1.2 Clusterul Baile Olanesti 
Clusterul Baile Olanesti cuprinde aglomerarea Baile Olanesti cu localitatile Livadia si Olanesti 

si aglomerarea Pausesti-Maglasi cu localitatea Cheia apartinand de orasul Baile Olanesti si 

localitatea Valea Cheii apartinand de Pausesti-Maglasi. 

In orasul Baile Olanesti exista un sistem combinat de colectare a apei uzate cu o lungime 

totala de cca. 18 km. 

Sistemul existent de canalizare este de tip mixt. 

Canalele colectoare sunt din beton, otel si PVC, cu diametre cuprinse inre 300 mm si 1200 

mm, insumand o lungime de 12.5 km.  

Reteaua de canalizare menajera este alcatuita din conducte de beton si PVC, cu diametre 

cuprinse intre 110 mm si 300 mm, totalizand o lungime de 14.6 km. 

Statia de epurare mecano-biologica cu treapta avansata de epurare s-a executat prin 

programul POS Mediu 1 si este mecano-biologica fiind dimensionala pentru 12.000 l.e, 

alcatuita din 2 linii independente. 

 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Realizarea ratei de conectare 100% in aglomerarea Baile Olanesti 

- extindere retele de canalizare in UAT Baile Olanesti din PVC, Dn=250 mm, L= 10.6 

km 

- 4 statii de pompare in UAT Baile Olanesti 

- conducte de refulare in UAT Baile Olanesti, PEID, PE100, De= 90 mm, L= 0.4 km 

10.4.2.1.3 Cluster Horezu  
Aglomerarea Horezu  

Rețeaua de canalizare din localitatea Horezu este constituită în sistem divizor. 

Canalele secundare sunt realizate din tuburi de beton simplu, cu diametre cuprinse între 250 

– 400 mm. Colectorul  principal, cu diametrul de 600 mm, colecteaza și descarca apele uzate 

în stația de epurare.Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 12.0 km. 

Apa epurata este deversata în pr. Luncavat gravitational.  

Stația de epurare mecano – biologica existent, amplasata pe malul drept al pr. Luncavat, în 

apropierea limitei administrative dintre localitățile Horezu – Măldărești. Capacitatea 

proiectata a stației este de 72 l/s (capacitatea în exploatare fiind de 9.45 l/s). 

Aglomerarea Vaideeni  
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Rețeaua de canalizare, realizată în sistem unitar, din tuburi PVC cu Dn 250 mm preia și 

transporta la stația de epurare apele uzate menajere. 

Rețeaua de canalizare totalizeaza 5,554 m. 

Capacitate proiectata a stației de epurare: 2,720 l.e., Qzi max = 566 m3/zi = 6.55 l/s. Tipul 

stației de epurare: mecano – biologica (construcție monobloc din beton), echipata cu două 

linii tehnologice identice, fiecare cu capacitatea de 283 m3/zi. 

Exista în prezent în derulare un proiect pentru extinderea sistemului de canalizare și stație de 

epurare, după cum urmează: 

OG 28/2013 – „Canalizare menajera cu stație de epurare în satul Izvoru Rece, comuna 

Vaideeni, jud. Valcea”: 

- Realizare rețea de canalizare L = 3.0 km; 

- Realizare SPAU; 

Realizare SEAU pentru sat Izvoru Rece. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Din cauza infiltratiilor și exfiltratiilor la nivelul retelelor de canalizare și a gradului de acoperire 

insuficient sunt prezentate următoare investiții: 

• extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu din PVC, Dn=200÷500 mm si 

PAFSIN SN10000, Dn=250÷500mm dupa cum urmeaza: 

   o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.984 km (inclusiv lungime traversari) 

   o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13.4 km (inclusiv lungime traversari) 

•  reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm si 

PAFSIN SN10000 Dn=500 mm, L= 1.1 km (inclusiv lungime traversari) 

• statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza:  

   o 7 statii de pompare in UAT Horezu 

   o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni 

 • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza:  

   o 87 statii de pompare individuale in UAT Horezu 

   o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni 

•  Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, PEID, PE100, PN6, SDR 26, 

De=90 - 315mm. 
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   o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 3.8 km (inclusiv lungime traversari) - 1,643 m 

aferente statiilor de pompare ape uzate si 2,207 m conducte refulare aferente SPi 

   o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 4.1 km (inclusiv lungime traversari) – 1,965 m 

conducte de refulare SPAU si 2,165 m conducte de refulare SPi 

  •  statie de epurare noua in UAT Maldaresti care va deservi aglomerarea Horezu si 

aglomerarea Vaideeni dimensionata pentru 5202 LE  

10.4.2.1.4 Aglomerarea Brezoi 
In aglomerarea Brezoi rețeaua de canalizare în sistem divizor este executata din tuburi de 

beton, având colector general cu L = 2.2 km (diametre cuprinse între 600 mm și 800 mm) și 

colectoare secundare cu diametre cuprinse între 250 mm și 300 mm și L = 9.8 km (din care 

5.6 km realizati din beton și 4.4 km executati din PVC). 

Exista în prezent în derulare un proiect pentru extinderea sistemului de canalizare și stație de 

epurare, după cum urmează: 

„Modernizare, reabilitare și extindere rețele apă și canal în orașul Brezoi, Județul Vâlcea”: 

 Extindere rețele de canalizare L = 4 km. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250÷315 mm, L=6.082 km (inclusiv lungime 

traversari) 

- Reabilitare retea de canalizare, L= 2.2 km (inclusiv lungime traversari) 

- 3 statii de pompare in UAT Brezoi 

- 1 statie de pompare individuala 

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, 

De=90 ÷ 125 mm. L=1.665 km (inclusiv lungime traversari) 

- statie de epurare noua in Brezoi dimensionata pentru 2747 LE 

10.4.2.1.5 Aglomerarea Budești  
Rețeaua de canalizare a aglomerarii masoara 12 km. Stația de epurare realizată are o 

capacitate de Qzi max = 36 m3/zi. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

În vederea asigurării unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250mm, L=15.752 km (inclusiv lungime traversari) 

- 12 statii de pompare apa uzata noi 
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- conducte refulare, din PEID, PE100, De=90÷110 mm, L= 5.171 km (inclusiv lungime 

traversari) 

10.4.2.1.6 Aglomerarea Bunesti 
Rețeaua de canalizare a aglomerarii masoara 19.4 km. Stația de epurare realizată are o 

capacitate de 2500 LE. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=200 mm, L=2.7 km 

- 3 statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale 

- Conducte refulare, din PEID, PE100, PN10, Dn=90 mm, L=0.7 km  

10.4.2.1.7 Aglomerarea Calimanesti 
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate existent in aglomerarea Calimanesti a fost 

reabilitat si extins in cadrul contractului de lucrari „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de 

apa si apa uzata in Calimanesti“ finantat prin POS Mediu. 

Sistemul existent inainte de realizarea lucrarilor finantate prin POS Mediu, era compus din: 

Canale colectoare 

- Diametre (min/max)  500/700 mm 

- Materiale                PVC/Beton 

- Lungime totala   1907/2700=4606 m 

Retele canalizare 

- Diametre (min/max)  250/300/400 mm 

- Materiale                 Beton/PREMO 

- Lungime totala   8600 m / 21784.6 m 

In cadrul contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata 

in Calimanesti“ finantat prin POS Mediu, au fost realizate urmatoarele lucrari de extindere si 

reabilitare: 

- Extindere retea de canalizare L = 21.581,00 m; 

- Reabilitare retea de canalizare L = 617,00 m 

In cadrul contractului de lucrari „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata 

in Calimanesti“ finantat prin POS Mediu, pentru asigurarea colectarii si transportului apelor 

uzate menajere din zonele de extindere catre statia de epurare, din cauza pantei terenului 
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natural care este in sens invers decat statia de epurare si a lungimii extinderilor, a rezultat 

necesitate amplasarii a 12 statii de pompare apa uzata. 

Statia de epurare a fost extinsa si reabilitata prin proiectul  ”VL-CL4-Construire statii de 

epurare ape uzate noi in Calimanesti si Olanesti - Lot Nr. 1: SEAU-Calimanesti”, finantat prin 

POS Mediu I si are capacitatea de 14.651 LE. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare pentru aglomerarea 

Calimanesti, investițiile sunt următoarele:  

Realizarea ratei de conectare de 100% in aglomerarea Calimanesti 

- extindere retele de canalizare din PVC, Dn= 250 mm, L= 6.7 km 

- 3 statii de pompare  

- conducte de refulare, PEID, PE100, Dn=90÷180 mm, L= 0.3 km 

10.4.2.1.8 Aglomerarea Drăgășani  
În prezent, doar UAT Drăgășani (parte a aglomerarii) dispune de sistem de canalizare. 

Rețeaua de canalizare se compune din canale principale și canale de legatura, în sistem 

mixt.  

Principalele canale colectoare sunt realizate din azbociment, cu diametre cuprinse între 600 

mm – 1200 mm și au o lungime totală de 20.15 km. 

Apele uzate menajere sunt epurate în cadrul a două stații de epurare: 

A. O stație mecano-biologica, cu capacitatea de 168 l/s (29,030 l.e.). 

B. Stație de epurare compacta, containerizata, cu capacitatea de 300 ELS , la un debit 

de 45 mc/h, amplasata pe malul drept al râului Olt, la distanță de cca 2,0 km amonte 

fata de Stația de apa nr. 2. 

Exista în prezent în derulare proiecte pentru extinderea sistemului de canalizare și stație de 

epurare, după cum urmează: 

POS Mediu I ”Extinderea și reabilitarea infrastucturii de apă și apă uzată în Drăgășani”: 

 Reabilitarea rețelei de canalizare L = 4.414 km; 

 Extinderea rețelei de canalizare L = 19.356 km; 

 Realizarea 4 SPAU. 

POS Mediu I ”Extindere stații de epurare Drăgășani și Bălcești”: 
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OG 28/2013: „Înființare canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Voicești, județul 

Vâlcea”: 

 Realizarea a două stații de epurare; 

 Rețea de canalizare, L = 3 km. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare pentru aglomerarea 

Dragasani, investițiile sunt următoarele:  

Realizarea ratei de conectare de 100% in Dragasani 

- extindere retele canalizare din PVC, Dn=200÷ 250mm, L=14 km 

- 11 buc statii de pompare  

- conducte de refulare din PEID, PE100, Dn=110 mm, L= 2.7 km 

10.4.2.1.9 Aglomerarea Galicea - Olanu - Dragoești  
Localitatea Galicea nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apei uzate 

menajere. 

Localitatea Dragoesti nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apei uzate 

menajere, însă are în derulare un proiect privind: 

Măsura 3.2.2. - „Sistem de canalizare și epurare a apelor menajere în comuna Drăgoești”, în 

satele Drăgoești, Geamana și Buciumeni. în cadrul acestui proiect  se vor realiza: 

 Rețea canalizare L = 7.85 km (De 250 mm – 400 mm); 

 Microstații de pompare în satul Buciumeni; 

 1 SEAU, Qzi max  = 460 m3/zi. 

Localitatea Olanu nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apei uzate menajere, 

însă are în derulare un proiect privind: 

OG 28/2013 - „Prima inființare rețea publică de apă uzată în comuna Olanu, județul Vâlcea”, 

în satele Casa Veche, Cioboți și Olanu. În cadrul acestui proiect  se vor realiza: 

 Rețea canalizare L = 7 km; 

 1 SEAU în satul Cioboti, Qzi max  = 609 m3/zi. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 
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Pentru asigurarea capacității necesare de epurare cat și pentru acoperirea întregii aglomerari 

cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții:  

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm  

   • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 9.7 km (inclusiv lungime traversari) 

   • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km (inclusiv lungime traversari) 

   • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km (inclusiv lungime traversari) 

- 11 statii de pompare apa uzata noi si 27 noi camine menajere de pompare:  

   • 4 statii de pompare in UAT Galicea 

   • 4 camine menajere de pompare in UAT Galicea 

   • 5 statii de pompare in UAT Olanu 

   • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu 

   • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti 

   • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti 

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De=90 

÷ 225 mm. 

   • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 4.6 km (inclusiv lungime traversari) 

   • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km (inclusiv lungime traversari) 

   • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km (inclusiv lungime traversari) 

- Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 5488 LE 

10.4.2.1.10 Aglomerarea Păușești Măglași  
În prezent este prevăzuta rețea de canalizare pe artera principala a comunei Păușești 

Măglași – DN 64. Ea deservește satele Păușești Măglași și Vladuceni. Rețeaua de 

canalizare, L total = 5,000 m (canal colector). 

Stația de epurare este amplasata pe malul stang al pr. Olănești, la limita de sud a comunei 

Păușești Măglași. Qmax = 200 m3/zi. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

În vederea asigurării unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn = 250 mm, L= 30,016 km (inclusiv lungime 

traversari) 
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- 11 statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale  

- conducte refulare din PEID, PE 100, PN 10, De=90÷110 mm in lungime de L = 3,846 km 

(inclusiv lungime traversari) 

 

10.4.2.1.11 Aglomerarea Pietrari  
Rețeaua de canalizare a aglomerarii masoara 20.4 km, PVC, Dn 250 mm. Funcționalitatea 

rețelei de canalizare este asigurata prin intermediul a 9 stații de pompare. În prezent rețeaua 

nu este în funcțiune, realizându-se probe tehnologice. 

Stația de epurare realizată asigura capacitatea necesara întregii comune (Q = 500 m3/zi). 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

În vederea asigurării unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele: 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L= 12.2 km (inclusiv lungime 

traversari) 

- 4 statii de pompare si 4 Camine menajere de pompare  

- conducte refulare din PEID, PE100, PN6, SDR 17, De=90 mm, L=1.5 km (inclusiv lungime 

traversari) 

10.4.2.1.12 Aglomerarea Râmnicu Vâlcea  
Sistemul de canalizare acopera, în present, localitățile aferente UAT Râmnicu Vâlcea și 

Ocnele Mari și este construit în proportie de 30 % în sistem divizor (zona Ostroveni, Petrișor, 

1 Mai) și 60 % în sistem unitar (zona Centrală, cartier Traian și zona Nord). 

Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 146.38 km, fiind alcătuită din conducte 

PREMO, PVC, PE riflat, cu diametre cuprinse între 200 mm și 1,400 mm. În schema de 

canalizare sunt cuprinse cămine de racord, cămine  de control, cămine  de vizitare și  guri de 

scurgere. 

Există mai multe stații /unități de de epurare: 

A. Stație de epurare Râmnicu Vâlcea Sud este în curs de reabilitare prin proiectul  

„Modernizarea stației de epurare Râmnicu Vâlcea și stație de epurare nouă în 

Băbeni, județul Vâlcea”. Fluxul tehnologic al stației de epurare este descris mai jos. 

B. Stația de epurare este amplasata în pct. Scoala Ocnele Mari și colecteaza apele 

uzate menajere de la scoala din Ocnele Mari și de la Primaria Ocnele Mari. 

C. Epurare mecanica în decantoare din beton armat, cu circulaţia apei pe orizontala 

(construite simultan cu reţeaua de canalizare). Instalațiile sunt de tip ingropat și sunt 

hidroizofate, acoperite cu capac din beton și gura de vizitare cu capac metalic. Partea 
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grosiera se evacueaza cu autovidanja proprietate a SC APAVIL SA și se transporta la 

Stația de epurare a oraşului Băbeni. 

D. Bazine etanşe vidanjabile cu capacitatea totală de 127 m3, care deservesc scoala 

Ocnita, gradinita Ocnita și bloc ANL. 

Exista în prezent în derulare proiecte pentru extinderea sistemului de canalizare și stație de 

epurare, după cum urmează: 

 POS Mediu I: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu 

Vâlcea zona Nord și Ocnele Mari: 

 Reabilitare rețea de canalizare L = 0.862 km; 

 Extindere rețea de canalizare L = 45.924 km; 

 Realizare a 11 SPAU. 

 POS Mediu I: stație de Epurare Ape Uzate Râmnicu Vâlcea Sud: 

Capacitatea stației de epurare este Qzi max= 38,882 m3/zi, respectiv 7,800 kgCBO5/zi. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare pentru aglomerarea 

Râmnicu Vâlcea, investițiile sunt următoarele:  

Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari: 

- extindere retele de canalizare noi din conducte PVC, Dn= 250 mm in Municipiul 

Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 19.9 km (inclusiv lungime traversari) 

- 11 statii de pompare in  in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari 

- conducte de refulare, PEID, PE100, De=90÷225 mm  in Municipiul Ramnicu Valcea si 

Ocnele Mari, L= 4.6 km (inclusiv lungime traversari) 

Lucrari de infiintare, reabilitare, modernizare si / sau extindere a sistemelor de 

alimentare cu apa si colectare si epurare a apelor uzate. 

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm 

- retele de canalizare in UAT Bujoreni, L= 9.379 km (inclusiv lungime traversari) 

- retele de canalizare in UAT Budesti, L= 3 km (inclusiv lungime traversari) 

- • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: 

- 4 statii de pompare in UAT Bujoreni 
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- 1 statie de pompare in UAT Budesti 

- conducte de refulare, PEID, PE100, De=90÷110 mm: 

- conducte de refulare in UAT Bujoreni, L= 1.856 km (inclusiv lungime traversari) 

- conducte de refulare in UAT Budesti, L= 0.1 km  

- Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si 

varlorificare termica a namolurilor 

Apa uzată va fi transferata catre statia de epurare Râmnicu Vâlcea cu descarcarea apei 

epurate în râul Olt. Se va moderniza statia de epurare prin construirea unei linii de uscare si 

valorificare termica a namolurilor.  

10.4.2.1.13 Aglomerarea Susani  
Aglomerarea Susani  nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apei uzate 

menajere. 

În etapa 2 (2014-2020) investițiile prin POIM: 

Datorită  lipsei infrastructurii de apa uzată, investițiile propuse  sunt următoarele: 

- Infiintare retea de canalizare noua din conducte PVC, Dn=250 mm, L=18.7 km (inclusiv 

lungime traversari) 

- 11 - statii de pompare apa uzata 

- conducte de refulare, din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De= 90÷125 mm , L= 3 km (inclusiv 

lungime traversari) 

- statie de epurare noua in UAT Susani dimensionata pentru 2.774 LE 
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11. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

ETAPA A II-A 

 

11.1 Introducere 

Planul de acțiune prezentat în aceasta sectiune cuprinde activitățile și inputurile din partea 

Consiliilor regionale, municipalităților, operatorului regional propus și alte autorități locale ca 

de exemplu: Apele Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea 

Consultantului.  

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:  

-Studii de fezabilitate  

-Evaluarea impactului asupra mediului  

-Analiza financiară și de cost-beneficiu  

-Aplicații pentru Fondul de Coeziune  

-Analiza/revizuire  

-Finanțare  

-Realizarea Dosarelor de Licitație  

-Regionalizarea serviciului  

-Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (ROC).  

Planul de acțiune propus a fost realizat plecand de la presupunerea că Master Planul a fost 

aprobat provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca 

investiții prioritare în perioada 2014-2020 pe baza Fondurilor de Coeziune. 

 
11.2 Descrierea actiunilor 

Studii de fezabilitate 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Va sprijini Consultantul  
pentru ca acesta să obțină  
informații de la agențiile  
guvernamentale locale;  
Va asigura faptul că ROC și  
Consultantul au accesul  
asigurat la unitățile 
industriale, institutii și alte 
organisme publice;  
Va asigura finanțare pentru  
studii care nu sunt 
acoperite  

Va asigura datele financiare 
și operaționale solicitate de  
Consultant;  
Îl va asista pe Consultant în  
evaluarea situației existente 
la unitățile industriale, 
stadiul, facilități de pre-
epurare a efluentului, 
calitatea efluentului  
și înregistrări curente 
privind  
mediul 

Va realiza studii în 
conformitate cu Termenii săi 
de referință;  
Va realiza campanii aferente 
de măsurare;  
Va pregăti documentația în 
cooperare cu Operatorul 
Regional;  
Va pregăti o strategie privind 
nămolul în conformitate cu 
Termenii de Referință.  
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de către Consultant dar care  
au fost incluse în programul  
de investiții prioritare 

Va pregăti raportul privind 
apele uzate industriale în 
conformitate cu Termenii de 
Referință. 

Evaluarea impactului asupra mediului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Analizează și se pune de 
acord cu cerințele 
Consultantului privind  
evaluarea impactului asupra  
mediului pentru toate 
proiectele care vor fi incluse 
în aplicație;  
Asigură sprijin media și 
politic pentru procesul de 
consultare a publicului;  
Pune la dispozitie săli de 
ședință și facilități de presă 
adecvate privind procesul 
de consultare a publicului;  
Asigura faptul că Anexele 
cerute de Aplicația de 
finanțare pentru Fondurile 
de Coeziune au fost  
semnate și andosate de 
autoritatile abilitate și 
trebuie să includă și 
habitaturile Natura 2000. 

Furnizează suport de 
management și sprijin 
pentru procesul de 
consultare a publicului;  
Asista prin intermediul 
ofițerilor de mediu 
Consultantul în realizarea 
documentației;  
Promovează activ proiectul 
în media locală 

Discută cerințele privind 
evaluarea impactului asupra 
mediului cu autoritățile 
locale abilitate;  
Pregătește raportul de 
analiza/triere pentru 
proiectele individuale din  
cadrul programului de 
investiții prioritare;  
Pregătește documentația în 
conformitate cu legislația în 
vigoare;  
Pregatește măsurile privind 
consultarea publicului;  
Pregateste rezumatul 
Evaluării impactului asupra 
mediului pentru a fi inclus în 
Aplicația de finanțare din  
Fondurile de Coeziune. 
  

Analiza financiara și cost-beneficiu 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Furnizează informații 
contabile și previziuni 
economice solicitate de  
Consultant;  
Furnizează detalii privind 
demersurile necesare 
privind împrumuturile 
curente sau propuse;  
Discută atât cu Consultantul 
cât și cu Operatorul 
Regional contribuțiile  
financiare ale Operatorului 
Regional sau din partea 

În legatură cu infrastructura 
existentă, furnizează 
informații  
contabile și informații 
privind costurile de 
operare, la solicitarea 
Consultantului;  
Furnizează informații 
despre situația curentă și 
previzionată a facturarii și 
veniturilor sale, atât pentru 
apă potabilă, cât și pentru 
apă uzată;  

Elaborează modele financiare 
pentru proiectele individuale 
și modele rezumative pentru 
aplicație;  
Pregatește rapoartele 
necesare pentru aplicație;  
Dezvoltă aranjamentele 
financiare pentru proiect;  
Analizează proiectiile privind 
suportabilitatea în cadrul 
comunităților 
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autorităților locale sau 
județene; 

Analizează cu 
reprezentanții autorităților 
locale și județene  
schema de tarif propusă 

 Aplicația pentru Fondul de Coeziune 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Aproba și semnează 
aplicația 

Analizează aplicația dacă i 
se cere acest lucru de către 
Consultant 

Elaborează aplicația în 
conformitate cu prevederile 
Termenilor de Referinta și 
cerințele UE;  
Asigură faptul că 
documentatia asociată a fost 
aprobată și andosată, în 
special aceea care se referă  
la consultarea publicului și 
avizarea evaluării impactului 
asupra mediului 

Analiza / revizuire 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Mobilizează sprijinul politic 
și public pentru toate 
proiectele propuse;  
Asigură faptul că autoritățile 
locale sunt informate în 
totalitate în legatură cu 
proiectele, cerințele și  
necesitățile acestora;  
Discută demersurile 
generale privind analiza cu 
personalul Ministerului. 

Este responsabilă pentru 
managementul total al 
misiunilor de 
analiza/revizuire;  
Managementul și cei care 
operează pe plan local vor fi 
informați astfel încât să 
înțeleagă rațiunile 
proiectului. 

Organizează 
revizuirea/analiza cu 
Operatorul Regional și 
autoritățile  
locale;  
Asistă Operatorul Regional 
(ROC) în pregatirea oricăror 
prezentări sau materiale de 
prezentare. 

Finanțare 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Discută cu reprezentanții 
autorităților locale, 
municipale și centrale 
despre sursa și suma  
cofinanțării;  
Analizează 
stadiul/abordarea privind  
finanțarea cu Ministerul 
Finanțelor;  
Finalizează abordarea 
privind finanțarea înainte 

Analizează tariful și 
posibilitatile împrumut sau 
alte forme de finanțare;  
Echipa de management a 
ROC va analiza posibilele 
aranjamente privind 
împrumutul și va semna  
Contractele. 

Dezvoltă demersurile privind 
finanțarea pentru proiect în 
urma discuțiilor cu 
Operatorul Regional și  
departamentele financiare 
ale autorității locale;  
Finanțarea trebuie să fie 
disponibilă înainte de 
depunerea aplicației de  
finanțare din Fondurile de 
Coeziune la Bruxelles. 
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de depunerea aplicației 
pentru Fondurile de 
Coeziune. 

Realizarea Dosarelor de Licitatie și Termenii de Referinta pentru Asistența Tehnică 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Angajează consultanți să 
pregatească dosare de 
licitație care nu sunt incluse 
în Termenii de Referință ai 
Consultanților 

Analizează documentele de 
licitație și Termenii de 
Referință pentru Asistența 
tehnică la cererea  
Consultantului;  
Licitație și atribuire 
contracte de servicii și 
lucrări în conformitate cu 
legislația locală 

Elaborează dosare de licitație 
în conformitate cu legislația 
romanească;  
Dosare de licitație în 
conformitate cu Termenii de 
Referință;  
Elaboreaza Termenii de 
Referință pentru Asistența 
Tehnică și pentru  
Supervizarea Lucrărilor în 
conformitate cu Termenii de 
Referință;  
Asista Operatorul Regional în 
timpul licitației și evaluării 

Regionalizarea serviciului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Promovează în mod activ în 
cadrul primăriilor locale 
necesitatea constituirii ADI 
(Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară);  
Analizează propunerile 
curente privind statutul, 
modifică, revizuiește și 
finalizează dacă este  
necesar;  
Asigura faptul că statutul 
ADI este aprobat până la 
termenul limită convenit. 

Analizează aranjamentele 
de  
concesiune propuse, le 
modifică și le depune spre 
analiză la autoritățile locale;  
Semnează acordul atunci 
cand este acceptat. 

Analizeaza legislația existentă 
și propunerile de 
regionalizare a serviciului și 
oferă consultanță  
persoanelor responsabile. 

Angajamente instituționale pentru PIU 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Asigură buget suplimentar 
pentru Operatorul Regional 
pentru a sprijini posibila 
extindere a Unității de  
Implementare a Proiectului 

Raport de analiza și 
considerarea efectului 
semnării contractului de  
concesiune între ADI și 
Operatorul Regional;  
Analiza stadiului și 
capacității UIP;  

Pregătește raportul 
instituțional privind 
organizarea Operatorului  
regional, îl înaintează spre 
revizuire/ analiză 
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Recrutează personal daca 
este necesar pentru a 
sprijini programul de 
investiții;  
Trebuie să ia în considerare 
conceptul departamentor 
separate de operare și 
investiții 
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Anexa B4. Cadrul Legal de Eliminare a Nămolurilor şi Opțiunile Generale de Eliminare, 
precum şi Structura aferentă a Costurilor 

 

1. Cadrul legal de eliminare al nămolurilor 

1.1 Considerații generale 

Inca din perioada de aderare la Uniunea Europeana, Romania a dezvoltat sistemul legislativ 
de mediu in sensul adaptarii la prevederile legislatiei europene si internationale. 

In prezent Romania dispune de un cadru legislativ armonizat cu reglementarile Uniunii 
Europene. 

Potrivit Directivei 91/271/2004 privind tratarea apelor uzate, transpusa in legislatia nationala 
prin HG 188/2002, aglomerarile cu peste 2000 L.E. trebuie sa realizeze epurare biologica 
pentru apele uzate orasenesti. 

Ca o consecinta directa a prevederilor acestei Directive, cantitatile de namol produse in cadrul 
statiilor de epurare vor creste substantial. 

Eliminarea namolurilor rezultate de la statiile de epurare este de asemenea re-glementata la 
nivel national, prin transpunerea directivelor UE referitoare la utilizarea in agricultura, la 
depozitarea deseurilor si la incinerarea namolurilor. 

Problematica nămolului se regaseste in reglementari legislative ale altor domenii din cadrul 
protecţiei mediului cum ar fi: epurarea apelor uzate orăşeneşti, protecţia solului si subsolului, 
protecţia apelor subterane, deşeurile solide, utilizarea in agricultura, producerea de energie 
etc. 

Referitor la valorificarea si eliminarea namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor 
uzate, directivele UE au fost transpuse prin mai multe acte legislative nationale, care sunt 
prezentate în continuare separat in functie de directia de utilizare a namolului. 

 

1.2 Legislația europeană 

In tabelul urmator se prezinta cele mai importante directive emise in cadrul Uniunii Europene, 
in domeniul apelor potabile respectiv menajere, managementului namolului etc. 

 

Tabel 1. Lista reglementarilor actuale ale Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului 
legat de eliminarea/valorificarea namolului rezultat din epurarea apelor uzate 

Nr. 
crt.  

Titlu 
Data 

publicarii 

1 Directiva nr. 86/278/CEE pentru protectia mediului, si in special al 
solului, cand se utilizeaza namol de epurare in agricultura 

12.06.1986 

2 Directiva nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 21.05.1991 
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Nr. 
crt.  

Titlu 
Data 

publicarii 

3 Directiva nr. 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluarii 
cu nitrati proveniti din surse agricole 

12.12.1991 

4 Directiva nr. 99/31/CE privind depozitele de deseuri (Directiva privind 
depozitele de deseuri). 

26.06.1999 

5 Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor 04.12.2000 

6 Directiva cadru apa, nr. 2001/60/EC 22.12.2000 

7 Directiva nr. 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor 
directive 

19.11.2008 

 

1.3 Legislația românească 

In prezent Romania nu are implementata o legislatie in domeniul gestiunii namolului. Cu 
toate acestea, o serie de legi, hotarari si ordine legate de protectia mediului, cu precadere a 
apelor si solului, de gestiune a deseurilor, de utilizare a namolului in agricultura au fost 
elaborate in timp. 

In tabelele urmatoare se prezinta principalele legi, hotarari, ordine, ordonante  emise in 
Romania, in domeniul apelor si protectiei mediului: 

 

Tabel 2. Legislația românească în domeniul protecției mediului 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Data 

emiterii 
Data 

publicarii 
Observatii 

1 Legea apelor nr. 107/1996 
completata si modificata 
prin Legea nr. 310/2004, 
Legea nr. 112/2006 si OUG 
nr. 12/2007 

25.09.1996 08.10.1996 

- Conservarea, dezvoltarea si 
protectia surselor de apa; 

- Protectia impotriva oricaror 
forme de poluare a surselor de 
apa.  

2 Legea nr. 211 privind 
regimul deșeurilor 

15.11.2011 25.11.2011  

3 Legea nr. 104 privind 
calitatea aerului 
înconjurător 15.06.2011 28.06.2011 

Protejarea sănătății umane și a 
mediului prin reglementarea 
măsurilor destinate și 
îmbunătățirii calității aerului 
înconjurător 

 

 

Tabel 3. Hotarari si Ordonante emise de Guvernul Romaniei in domeniul protectiei mediului 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Data 

emiterii 
Data 

publicarii 
Observatii 

1 Codul bunelor practici in 
agricultura  elaborat de MMP 
pe baza HG nr. 964/2000, 
completata si modificata prin 
HG nr. 210/2007 

13.10.2000 25.10.2000  

2 HG nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind 
conditiile de descarcare in 
mediul acvatic a apelor uzate 
(NTPA 001/2002; 002/2002; 
011/2002) modificata prin HG 
352/2005 (NTPA 001/2005; 
002/2002; 011/2005) și H.G. nr. 
210/2007 

28.02.2002 20.03.2002  

3 HG nr. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii deseurilor si 
pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv 
deseurile periculoase 
completata cu HG nr. 210/2007 

16.08.2002 05.09.2002  

4 HG nr. 1076/2004 privind 
procedura de elaborare a 
evaluarilor de impact pentru 
planuri si programe  

08.07.2004 05.08.2004  

5 HG nr. 349/2005 privind 
depozitarea deseurilor 
modificată prin H.G. nr. 
210/2007 și H.G. nr. 1292/2010 

21.04.2005 10.05.2005 

Stabileste cadrul legal 
pentru desfasurarea 
activitatii de depozitare 
a deseurilor 

6 HG nr. 930/2005 pentru 
aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul si marimea 
zonelor de protectie sanitara si 
hidrogeologica 

11.08.2005 02.09.2005  

7 OUG nr. 152/2005 privitoare la 
prevenirea, reducerea si 
controlul integrat al poluarii, 
completata si modificata prin 
Legea nr. 84/2006 și   OUG nr. 
40/2010 

10.11.2005 30.11.2005  
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Data 

emiterii 
Data 

publicarii 
Observatii 

8 OUG nr. 195/2005 referitoare 
protectia mediului completata 
si modificata prin Legea nr. 
265/2006 si OUG nr. 114/2007 

22.12.2005 30.12.2005 

- Protectia apelor de 
suprafata si subterane; 

- Protectia solului si 
subsolului, a 
ecosistemelor; 

- Managementul 
deseurilor conform 
normelor de protectie a 
populatiei si celor de 
protectie a mediului  

9 HG nr. 128/2002, modificata si 
completata de HG nr.268/2005 
privind incinerarea deseurilor 

 2005 

Reglementarea 
activitatilor de 
incinerare si 
coincinerare si a 
masurilor de control si 
urmarire a instalatiilor 
de incinerare si 
coincinerare 

10 OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si 
faunei salbatice 

20.06.2007 29.06.2007  

11 HG nr.1403/2007 privind 
refacerea zonelor în care solul, 
subsolul si ecosistemele 
terestre au fost afectate 

 2007 

Stabileste cadrul legal 
pentru desfasurarea 
activitatilor de curatire, 
remediere, 
reconstructie ecologica 
a zonelor în care solul, 
subsolul si ecosistemele 
terestre au fost afectate 

 

 

 

 

Tabel 4. Ordine si Regulamente 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Data 

emiterii 
Data 

publicarii 
Observatii 

1 O nr. 536/1997 al MSP pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi 
a recomandărilor privind mediul 
de viaţă al populaţiei,  completat 
si modificat prin O nr. 862/2001, 
O nr. 1028/2004 si O nr. 
1136/2007 

23.06.1997 03.07.1997  

2 O nr. 756/1997 al MMP pentru 
aprobarea Reglementarii privind 
evaluarea poluarii mediului 
modificat prin Legea nr. 
104/2011 

03.11.1997 06.11.1997  

3 O nr. 1097/1997 al MMP privind 
aprobarea Normelor tehnice 
privind metodologia de 
conducere si control al 
procesului de epurare biologica 
cu namol activ in statii de 
epurare a apelor uzate 

17.12.1997 03.02.1998  

4 Normativul tehnic privind 
incinerarea deseurilor aprobat 
prin OM 756/2004 

 2004  

5 Normativul tehnic privind 
depozitarea deseurilor, aprobat 
prin OM 757/2004 modificat 
prin O nr. 1230/2005 

 2004  

6 

O MMP nr. 344/2004 pentru 
aprobarea Normelor tehnice 
privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se 
utilizeaza namolurile de epurare 
in agricultura completat si 
modificat prin O nr. 27/2007 

18.04.2004 19.10.2004 

Stabileste valorile limita 
ale concentratiilor 
pentru metale grele 
(Cd, Cu, Ni, Zn, Pb, Cr, 
Hg) in namolurile 
aplicate pe soluri si 
cantitatile maxime 
anuale de metale grele 
care pot fi aplicate pe 
solurile utilizate in 
agricultura   

7 O nr. 95/2005 privind stabilirea 
criteriilor de acceptare şi 
procedurilor preliminare de 
acceptare a deşeurilor la 

12.02.2005 08.03.2005 

Namolul rezultat din 
epurarea apelor uzate 
menajere este 
mentionat pe lista 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Data 

emiterii 
Data 

publicarii 
Observatii 

depozitare şi lista naţională de 
deşeuri acceptate în fiecare 
clasă de depozit de deşeuri 
modificat prin. O nr. 3838/2012 

deseurilor acceptate la 
depozitele de deseuri 
nepericuloase. 

 

1.3.1 Utilizarea in agricultura 

Utilizarea in agricultura a namolurilor este reglementata la nivelul Uniunii Europene prin 
Directiva 86/278/CE privind protectia mediului şi în special a solurilor, în cazul utilizării 
agricole a nămolurilor. 

Prin Directiva 86/278/CE este reglementată utilizarea nămolului în agricultură, astfel încât 
acesta să nu fie periculos pentru mediu (sol, vegetaţie, animale, ape) şi om. Totodată, prin 
această directivă sunt stabilite limitele maxime ale conţinutului de materie organică ce se 
poate stoca pe soluri, concentraţia de metale grele în sol şi nămol, precum şi cantităţile 
maxime anuale ce se pot in-troduce în sol. 

Parametrii avuţi în vedere pentru nămol, cel puţin o dată la şase luni şi ori de câte ori este 
necesar datorită schimbărilor apărute în procesul de epurare sunt: substanţa uscată, (%), 
materie organică (% solide uscate), cupru (mg/Kg solide uscate), nichel (mg/Kg solide uscate), 
pH, azot – total şi amoniacal (% solide uscate), fosfor total (% solide uscate), zinc (mg/Kg 
solide uscate), cadmiu (mg/Kg solide uscate), plumb (mg/Kg solide uscate), mercur (mg/Kg 
solide uscate), crom (mg/Kg solide uscate) – vezi tabel 6. In afara acestor parametri, fiecare 
stat membru a adaugat diferiţi parametri de importanta nationala. Namolul trebuie analizat 
pentru conformarea cu parametrii Directivei cel putin o data la 6 luni si tot timpul cand apar 
schimbari semnificative in calitatea apei uzate epurate. 

Transpunerea românească a acestei directive s-a făcut prin Ordinul comun al Ministrului 
Mediului nr. 344/2004 şi al Ministrului Agriculturii nr. 708/2004. Ulterior a fost îmbunătăţit 
de Ordinul Ministrului Mediului nr. 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine 
care transpun acquis-ul comunitar de mediu.  

Ordinul 344/2004, prezentat anterior, prevede că pot fi utilizate în agricultură numai 
nămolurile tratate pentru care s-a emis „Permisul de aplicare” de către Agenţia de Protecţie 
a Mediului, pe baza Studiului Agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi 
Agrochimice şi aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.  

Pentru a obţine permisul de aplicare în baza autorizaţiei de funcţionare Pe aceasta cale sunt 
stabilite: 

 Cantitatile maxime de namol exprimate in tone de substanţă uscata ce pot fi aplicate 
solului pe unitatea de suprafaţă intr-un an cu monitorizarea valorilor limita pentru 
concentratia metalelor grele in namol. Este necesara respectarea valorilor limita 
pentru cantitatile de metale introduse in sol pe unitatea de suprafaţă si unitatea de 
timp.  

 Daca namolul trebuie tratat inainte de folosirea acestuia in agricultura. 
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 Folosirea namolului este făcută astfel incat să se asigure nutrienţii nece-sari creşterii 
plantelor şi nedeteriorării calităţii solului si a apei de suprafata si subterana.  

 Evidenţa de nămol produs, compoziţia şi proprietăţile acestuia, tipul de tratare folosit 
şi locul în care nămolul a fost depozitat.  

 Cooperarea intre utilizatori privind tratarea namolului, managementul deseurilor si 
utilizarea acestuia in agricultura. 

Scopul OMM nr. 344/2004 este valorificarea potenţialului agrochimic al nămolurilor de 
epurare, prin utilizarea corectă a acestora, fără efecte nocive asupra solului, apei, vegetaţiei, 
animalelor şi omului. 

 

Tabel 5. Comparatia concentratiilor acceptabile maxime actuale si viitoare (propuse) in 
namolul din sistemul de canalizare.  

Nr. 
crt. 

Indicator 

Limita actuala 

Valoare tinta 

3rd EU-Document munca al 
namolului (Status: Aprilie 

2000) 

Directiva 
86/278 EC 

OM 

344/2004 
Proiectul 

Termen 
mediu  

(cca. 
2015) 

Termen 
lung 

(cca. 
2025) 

Metale grele (mg/kg DS)  

1 Cadmiu  20 - 40  10  10  5  2  

2 Cupru  1,000 – 
1,750  

500  1,000  800  600  

3 Mercur  16 - 25  5  10  5  2  

4 Nichel  300 - 400  100  300  200  100  

5 Plumb  750-1,200  300  750  500  200  

6 Zinc  2,500 – 
4,000  

2,000  2,500  2,000  1,500  

7 Crom  (1,000 – 
1,500)  

500  1000  800  600  

8 Cobalt  - 50  - - - 

9 Arsenic  - 10  - - - 

Compusi organici (mg/kg DS) 

1 AOX  - (Adsorbed 
Organic Halids) 

  
500  500  

-  
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Nr. 
crt. 

Indicator 

Limita actuala 

Valoare tinta 

3rd EU-Document munca al 
namolului (Status: Aprilie 

2000) 

Directiva 
86/278 EC 

OM 

344/2004 
Proiectul 

Termen 
mediu  

(cca. 
2015) 

Termen 
lung 

(cca. 
2025) 

2 LAS  - (Linear 
Alkylbenzenesulfonats) 

   
2,600  

-  

3 DEHP - (Di (2-
ethylhexylphtalat) 

  - 
100  

- - 

4 NPE - (Nonylphenol)    50  -  

5 PAH - (Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons) 

  5  6  -  

6 PCB - (Polychlorinated 
Biphenyls) (Kongenere 
28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180) 

  0.8  0.8  -  

7 PCDD/-F - 
(Polychlorinated 
Dibenzodioxins and 
Dibenzofurans)  

-  100  - - 

Prin Normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează 
nămolurile de epurare în agricultură, aprobate prin Ordinul 344/2004 se stabilesc: 

 caracteristicile nămolului pentru a fi utilizat în agricultură (valorile maxime admisibile 
pentru concentraţiile metalelor grele, valorile limită pentru cantităţile de metale grele 
introduse în sol pe unitatea de zonă şi unitatea de timp); 

Valorile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe baza unei medii de 
10 ani sunt în conformitate cu tabelul următor: 

 

 

Tabel 6. Valori maxim admisibile de metale grele aplicabile pe sol pe unitatea de suprafata 
si pe un an (kg/ha/an).  

Nr. 
crt. 

Parametru Valoare limita 

1 Cadmiu 0.15 

2 Cupru 12 
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Nr. 
crt. 

Parametru Valoare limita 

3 Nichel 3 

4 Plumb 15 

5 Zinc 30 

6 Mercur 0,1 

7 Crom 12 

 caracteristicile solurilor pe care se utilizează nămolul (valorile maxime admisibile 
pentru concentraţiile metalelor grele în solurile pe care se aplică nămoluri, criteriile 
de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului); 

 condiţiile de utilizare a nămolului (metode de prelevare şi analiză, procedura de 
utilizare); 

 indicatorii de caracterizare a nămolurilor şi numărul de analize; 

 restricţiile pentru utilizarea nămolului (este interzisă aplicarea de nămoluri pe solurile 
pe care se practică legumicultură, cultura arbuştilor fructiferi, pomicultura – cu 10 luni 
înainte de recoltare şi în timpul recoltării, pe solurile utilizate ca păşuni). 

În această reglementare sunt specificate atât obligaţiile producătorilor de nămol cât şi cele 
ale utilizatorilor, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente (autoritatea 
teritorială de protecţie a mediului, autoritatea teritorială agricolă, agenţii de consultanţă 
agricolă şi autoritati centrale de mediu, agricultură si administraţie). 

 

Figura 1. Valori maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de 
suprafață și an. 

Producătorii de nămol de epurare au obligaţii legate de relaţia cu utilizatorii de nămoluri, cu 
autoritatea teritorială de mediu şi cu oficiul teritorial de studii pedologice şi agrochimice.  
Producătorul de nămol trebuie să: 
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1. trimită autorităţii teritoriale competente, cu cel puţin o lună înainte de perioada de 
împrăştiere, date cu privire la: 

a. cantităţile de nămoluri generate şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru 
utilizarea în agricultură; 

b. compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a 
nămolurilor din prezentul ordin; 

c. tipul de tratament efectuat asupra nămolului; 

d. datele de identificare a utilizatorilor de nămoluri; 

e. datele despre localizarea suprafeţei agricole pe care urmează să se aplice nămol; 

f. perioada probabilă de împrăştiere; 

g. tipul culturii; 

2. să asigure transportul şi împrăştierea nămolului; 

3. să anunţe autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării condiţiilor iniţiale de 
eliberare a permisului de împrăştiere, la schimbarea terenului, sau în cazul în care 
utilizatorul de nămol refuză ulterior nămolul; 

4. să aleagă soluţia de eliminare a nămolului (incinerare, depozitare) în cazul neobţinerii 
autorizaţiei de împrăştiere a nămolului sau în situaţia în care nu găseşte loc de 
împrăştiere; 

5. să ţină la zi registrele cu: 

a. cantităţile de nămoluri produse şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru 
agricultură; 

b. compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a 
nămolurilor din prezentul ordin; 

c. tipul de tratament efectuat; 

d. numele şi adresele destinatarilor de nămoluri şi locurile de utilizare a nămolurilor; 

6. să comunice, la cererea autorităţilor competente, informaţiile care se găsesc în 
registrele de evidenţă; 

7. să realizeze studiul agrochimic special de control şi monitoring al solului pe care s-a 
aplicat nămolul. Producătorii de nămol sunt responsabili de calitatea, cantitatea, 
transportul, împrăştierea pe suprafeţele agricole, şi de efectele acestuia asupra 
mediului şi omului după utilizare. 

Utilizatorii de nămoluri de epurare sunt obligaţi: 

a. să anunţe autorităţile competente şi producătorul de nămol despre rotaţia 
culturii; 

b. să realizeze încorporarea nămolurilor în sol în aceaşi zi în care s-a aplicat nămolul; 

c. să anunţe producătorul de nămol dacă s-a răzgândit în privinţa utilizării nămolului, 
înainte de a se realiza transportul acestuia. 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea     Anexa B4-Eliminarea namolurilor 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

11 

 

 

 

Beneficiarii nămolului au obligaţia să realizeze încorporarea nămolului în sol în aceiaşi zi cu 
aplicarea acestuia pe teren. 

 

1.3.2 Depozitarea 

La nivel european Decizia Consiliului 2003/33/CE – privind stabilirea criteriilor şi procedurilor 
de acceptare a deşeurilor la depozitare şi Directiva depozitelor 1999/31/EC prevăd reducerea 
progresivă până în 2020 a cantităţilor de deşeuri biodegradabile acceptate în depozitele 
ecologice. Tendinţa europeană este ca depozitarea nămolului să se facă sub fomă de cenuşă. 

În România conform Ordinul Ministrului Mediului nr. 95/2005 (privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională 
de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri), nămolul de la staţiile de epurare 
se încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase, dacă parametrii acestuia nu depăşesc 
anumite limite. Aceste limite sunt menţionate în OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001. 

Abordarea nămolului din perspectiva deşeurilor care fac obiectul depozitării, se regăseşte şi 
în H.G. nr. 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa 
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase. 

 

1.3.3 Recuperarea energiei 

Legat de incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, Directiva 2000/76/EC vizează prevenirea sau 
reducerea efectelor negative asupra factorilor de mediu aer, apă, sol şi stabileşte standarde 
de control a emisiilor şi tipurile de deşeuri supuse incinerării. 

Această directivă stă la baza reglementării româneşti reprezentată de Ordinul Ministrului 
Mediului Nr. 756/2004 (pentru aprobarea „Normativului tehnic privind incinerarea 
deşeurilor”), care precizează că nămolurile de la epurare deshidratate sau uscate pot fi 
incinerate în incineratoarele de deşeuri municipale sau coincinerate în cuptoarele fabricilor 
de ciment şi centralele termice. 

2. Opțiuni generale de valorificare/eliminare a nămolului  

Se pot identifica principalele optiuni de eliminare finală a nămolului: 

 utilizare in agricultura, 

 valorificare silvica/imbunatatiri funciare, 

 depozitare 

 valorificarea energetica. 

In continuare sunt prezentate sumar principalele optiuni de tratare si eliminare finala a 
namolurilor municipale.  

In stabilirea celei mai bune optiuni de mediu practicabile pentru namol, trebuie luati în 
considerare factorii locali care influenteaza practicabilitatea (din punct de vedere tehnic si 
legal), sustenabilitatea (capacitatea evacuarii), impactul asupra mediului si impactul 
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economic. Costurile reprezinta un factor important, dar nu ar trebui sa fie în mod necesar 
principalul criteriu pe care se bazeaza alegerea celei mai bune optiuni practicabile de mediu.  

Cea mai utilizata metoda de stabilizare a namolului în Europa este fermentarea anaeroba. În 
timpul fermentarii, materialul organic degradabil este metabolizat la dioxid de carbon si 
metan, iar metanul este folosit în mod uzual drept com-bustibil pentru mentinerea 
fermentatoarelor la 30-35oC, iar în unele statii exista echipamente de generare a energiei 
electrice din metan. Un procent de pâna la 40% din substantele volatile sunt distruse în timpul 
fermentarii, reducând solidele din namol la 20 – 30%, si ca urmare reducând cantitatea de 
namol ce va trebui evacuat.  

Procesul de fermentare îmbunatateste în general capacitatea de deshidratare a namolului, 
dar nu suficient pentru a evita problemele legate de evacuarea în depozit de deseuri, datorita 
proprietatilor fizice necorespunzatoare, cum ar fi textura pastoasa. Produsul este mai atractiv 
pentru agricultura, în principal pentru ca poate fi depozitat fara emisii semnificative de 
mirosuri, mai ales daca depozitul este deschis si namolul poate fi împrastiat pe teren.  

Continutul de umiditate la incinerare este un factor economic cheie deoarece umiditatea 
determina costurile combustibilului, adica, cu cât umiditatea namolului este mai mare, cu 
atât va fi folosit mai mult combustibil pentru reducerea umiditatii înainte de incinerarea 
efectiva. Totusi, in multe cazuri incinerarea nu este considerata o optiune viabila de eliminare 
a namolului datorita costurilor de capital ridicate, fiind considerata nepotrivita si pentru 
mediu. Poate fi totusi considerata ca o optiune dependent de conditiile locale.  

O prima abordare a acestor optiuni pentru namolurile din epurare se axeaza pe importanta 
parametrilor din urmatorul tabel, importanta cuantificata astfel: 

 

Tabel 7. Influenta parametrilor namolului asupra optiunilor de tratare/ valorificare/ eliminare 
finala 

Parametru/Optiune 
Utilizarea 

in 
agricultura 

Utilizarea in 
silvicultura, 
imbunatatiri 

funciare 

Valorificarea 
energetica a 
namolului 

Depozitarea 
namolurilor 
dupa tratare 

Calitatea namolului  

Patogeni *** *** - * 

Metale grele *** ** - *** 

Furani, dioxine,etc *** ** - * 

Nutrienti *** *** - - 

Umiditate * * *** *** 

Stabilizare *** *** ** *** 

Alte cerinte  

Suprafete terenuri necesare *** *** - * 
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Parametru/Optiune 
Utilizarea 

in 
agricultura 

Utilizarea in 
silvicultura, 
imbunatatiri 

funciare 

Valorificarea 
energetica a 
namolului 

Depozitarea 
namolurilor 
dupa tratare 

Calitate soluri *** *** - - 

Necesitatea stocarii 
temporare 

*** *** ** ** 

Acceptarea sociala *** ** ** * 

Cerinte de transport *** *** *** *** 

Consum energie * * *** * 

 * influenta minora, ** influenta medie, *** influenta mare 

Se observa din tabel ca primele doua optiuni presupun conditii mai stricte de aplicare decat 
ultimele doua. 

 

2.1 Utilizarea in agricultura si silvicultura 

Agricultura este considerata, in general, optiunea unei bune practici de mediu, dar aceasta 
optiune se confrunta cu problema stringenta a sigurantei, tot mai greu de asigurat, avand in 
vedere standardele impuse prin lege si presiunea populatiei. 

Namolul poate fi utilizat in agricultura deshidratat cu un continut de substanta uscata 15 -
35% si tratat (sau nu) cu var, uscat sau compostat. 

Conform tabelului de mai sus parametrii definitorii pentru utilizarea in agricultura sunt 
calitatea namolurilor si disponibilitatea terenurilor agricole. 

Prin folosirea solului ca sistem epurator pentru namol, este absolut necesar  

 sa nu fie afectata, nici pentru moment si nici pe timp indelungat fertilitatea sa,  

 sa se asigure obtinerea unor produse sigure, de buna calitate si care sa nu afecteze 
sanatatea umana.  

Problema aplicarii namolurilor in agricultura este complexa si trebuie sa fie foarte bine 
monitorizata, pentru a evita aparitia unor efecte nefavorabile; trebuie sa se tina seama de 
proprietatile fizice, chimice si microbiologice ale namolurilor, cat si de proprietatile solului, 
de capacitatea plantelor de a valorifica elementele nutritive provenite din acestea precum si 
de pericolul poluarii mediului inconjurator. Trebuie analizata si solutionata de asemenea 
problema transportului si a drumurilor de acces la terenurile agricole. 

Pot fi utilizate in agricultura numai namolurile tratate, pentru care s-a emis Permisul de 
aplicare de catre Agentia Judeteana de Protectie a Mediului pe baza Studiului Agrochimic 
special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice si aprobat de Directia pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala. 

Pentru utilizarea in agricultura trebuie abordate urmatoarele considerente: 

 Calitatea/cantitatea namolurilor produse, necesitatea monitorizarii stricte; 
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 Calitatea solurilor si proximitatea lor fata de statia de epurare. Tratarea namolurilor 
trebuie corelata cu tipul de sol (ex: tratarea cu var presupune corelarea cu pH-ul 
solului); 

 Acceptul utilizatorilor de namol; 

 Intervalul limitat de cateva luni pe an in care se poate imprastia namolul; 

 Logistica stocarii, avand in vedere productia continua de namol si posibilitatile limitate 
de aplicare pe sol o data sau de doua ori pe an; 

 Logistica transportului, imprastierii; 

 Tratarea avansata a namolurilor pentru eliminarea agentilor patogeni, cu scopul 
invingerii reticentei potentialilor utilizatori/ publicului, avand in vedere dezbaterile 
continue ce au loc in tarile cu istoric in utilizarea namolurilor in agricultura (pericol de 
E. coli, Salmonella sp., BSE etc) 

Multe state membre UE se confrunta cu presiunea sociala impotriva reutilizarii in agricultura. 
In Danemarca, utilizarea traditionala in agricultura a fost recent schimbata in favoarea 
tratamentului termic – uscare si/sau incinerare datorita legislatiei recente mai stricte. In 
Olanda cerintele legale practic fac imposibila reutilizarea namolului in agricultura. In Finlanda 
si Austria, fermierii si-au exprimat in repetate randuri dezacordul. In Suedia si Franta fermierii 
au sprijinit initial utilizarea directa a namolului in agricultura cu conditia infiintarii unor 
sisteme aditionale de control. In Franta s-a instituit un sistem de fonduri-garantii prin care 
fermierul este despagubit de catre producatorul de namol in cazul depasirii limitelor admise/ 
prezentei unor agenti patogeni etc. Recent, situatia s-a schimbat, fermierii din ambele tari 
cerand interzicerea acestei practici, oficial pentru ca metodele folosite in prezent nu sunt 
considerate capabile sa elimine riscurile. 

Nici optiunea de valorificare in agricultura prin compostare a namolurilor nu este viabila, in 
principal datorita calitatii namolurilor generate. Piata compostului solicita cea mai buna 
calitate a compostului, dupa cum o arata dezvoltarea in tari ca Belgia, Danemarca, Germania, 
Olanda, Austria si Elvetia, ce au o gestiune a compostului avansata. Cerintele crescande ale 
mediului inconjurator si ale legiuitorilor referitoare la calitatea compostului – mai ales in ceea 
ce priveste continutul de metale grele, substante organice daunatoare si igiena – nu mai lasa 
loc de alternative. Compostarea namolului amestecat nu mai corespunde stadiului tehnicii, 
este in regres si nu se mai poate intalni decat in unele tari din Europa de Sud. Dar si acolo 
incepe un proces de reorientare, pentru ca si in aceste tari este evident ca, in viitor, nu vor 
mai exista piete de desfacere pentru composturile de calitate proasta – ca de exemplu 
composturile din deseul amestecat. Pe viitor, in tarile unde exista compostare si sisteme 
functionale de asigurare a calitatii, se va observa o crestere continua a cerintelor de calitate. 
Reglementari privind compostul vor aduce cu sine o extindere considerabila a parametrilor 
de control – mai ales in domeniul igienei. Tarile care isi construiesc in momentul de fata 
sisteme de asigurare a calitatii se orienteaza dupa programe existente si dupa aceste 
reglementari. Ca tendinta generala europeana, sunt de asteptat sisteme de control mai bine 
elaborate si calitati ale compostului imbunatatite. 

Cerintele Directivei CE privind utilizarea namolurilor de la statiile de epurare în agricultura 
(86/278/EEC) au fost transpuse în România în reglementari tehnice prin OM 334/2004 în 
2004. Abordarea generala privind utilizarea si controlul namolului urmeaza Directiva CE si 
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într-o anumita masura reglementarile anticipeaza revizuirea propusa a Directivei CE care ar 
putea duce la introducerea de noi cerinte si la înasprirea standardelor existente continute în 
Directiva.  

Scopul reglementarilor este dezvoltarea potentialului agro-chimic al namolurilor concomitent 
cu prevenirea impacturilor nedorite asupra solului, apei, recoltelor, animalelor si oamenilor.  

Reglementarile sunt împartite în trei parti: prima parte descrie cerintele de monitorizare si 
restrictiile privind utilizarea, în timp ce partea a doua si a treia descriu obligatiile 
producatorilor si consumatorilor si ale autoritatilor de supervizare.  

În prezent Directiva UE impune ca toate namolurile tratate sa fie supuse unor restrictii la 
utilizare, care includ perioade de interzicere a pasunatului dupa aplicare pe pasuni, restrictii 
la semanaturi si recoltare a unor culturi în anumite perioade de timp dupa aplicare etc. Prin 
procesele de tratare avansata (cum ar fi adaugarea de var, compostarea, fermentarea 
termofila) namolurile sunt sterilizate, potentialele riscuri sanitare sunt evitate, iar în viitor 
namolurile de aceasta calitate vor putea fi utilizate pentru orice culturi, fara restrictii. 
Reglementarile românesti interzic utilizarea namolurilor pe pasuni, plantatii de pomi fructiferi 
si culturi de legume. În plus, reglementarile românesti impun ca:  

 Namolul sa fie amestecat cu solul imediat dupa aplicare. Aceasta va evita neplacerile 
legate de posibilele mirosuri, dar este dificil de realizat în practica. Namolurile tratate 
corespunzator nu ar trebui sa prezinte miros neplacut.  

 Rata de aplicare sa nu depaseasca necesitatile de nutrienti ale culturilor. Aceasta 
reprezinta o masura importanta de protectie a mediului pentru evitarea excesului de 
nutrienti, în special azot, ce se poate infiltra sub forma de nitrati in apele freatice 
subterane sau în apele de suprafata.  

 pH-ul solului trebuie mentinut peste valoarea de 6,5. În mod probabil, ratiunea acestei 
cerinte este de a restrictiona posibila asimilare de catre culturi a metalelor grele 
(biodisponibilitatea Zn, Ni si Cd creste în conditiile unui sol acid). Aceasta masura va fi 
dificil de realizat si aplicat si nu ar trebui sa fie necesara acolo unde sunt adoptate 
masuri de precautie privind concentratiile maxime limita în soluri.  

Principala preocupare a reglementarilor românesti este monitorizarea si controlul 
contaminantilor, în special metale grele si în cele mai multe cazuri reglementarile în vigoare 
sunt mai stricte decât cele ale Directivei UE 86/278/EEC.  

Reglementarile stabilesc numarul de probe de namol ce trebuie prelevate pentru analiza în 
functie de cantitatea de namol utilizat în agricultura. Parametrii ce trebuie determinati cel 
mai frecvent sunt agronomici (pH, N, P, K si Ca) si metalele grele. Se fac referiri la metodele 
standard de analiza pentru toti parametrii anorganici, cu exceptia mercurului.  

Viteza cu care sunt atinse valorile maxime limita în sol este de asemenea importanta în 
controlul metalelor grele. Reglementarile românesti au fixat valorile anuale ale ratei de 
adaugare a metalelor grele la acelasi nivel cu Directiva UE.  

Reglementarile române descriu criterii de evaluare a capacitatii solului de a primi namol, 
bazate pe clasificarea vulnerabilitatii solurilor la poluarea cu metale grele. Unele soluri sunt 
totusi excluse din aceasta clasificare, cum ar fi cele de pe pante abrupte, cele cu 
permeabilitate foarte scazuta sau foarte mare, drenaj insuficient sau excesiv, eroziune 
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crescuta sau risc de inundatii, pânze freatice ridicate, volum limitat de sol, pH scazut (mai mic 
de 5,5).  

Cu toate ca aceste cerinte sunt în esenta “bune practici” pentru aplicarea oricaror 
îngrasaminte organice, majoritatea acestor parametri nu sunt cuantificati si reglementarile 
nu ofera indicatii despre aplicarea în practica a clasificarii vulnerabilitatii.  

Utilizarea namolurilor in silvicultura si imbunatatiri funciare reprezinta o alta modalitate de 
utilizare al potentialului nutritiv, presupunandu-se ca riscurile sunt mai reduse decat in cazul 
terenurilor arabile, dar nu exista date referitoare la posibilul impact asupra florei si faunei 
salbatice. Conform datelor tabelului sinteza de mai sus, parametrii cei mai importanti pentru 
aceasta optiuni de eliminare sunt, in mod asemanator valorificarii agricole, calitatea 
namolurilor si disponibilitatea terenurilor. 

Utilizarea in silvicultura necesita de asemenea precautii speciale pentru a nu afecta sistemul 
ecologic caracteristic. Namolul necesita tratament avansat pentru a nu degaja mirosuri, 
pentru indepartarea agentilor patogeni, avand in vedere accesul populatiei in zonele 
respective. 

Namolul tratat este utilizat pentru reabilitarea terenurilor degradate industrial, reabilitarea 
sau reconstructia solurilor, refacerea fertilitatii solurilor. Acestea sunt solutii pe termen scurt, 
ocazionale, pentru cantitati definite de namoluri in functie de suprafata terenurilor 
identificate. Aceste utilizari nu sunt reglementate specific in Romania, nu este clar daca 
Ordinul 344 se aplica si in aceste situatii. 

 

2.1.1 Controlul si utilizarea namolului pe teren 

Responsabilitatea pentru organizarea si ducerea la bun sfârsit a utilizarii namolurilor în 
agricultura revine producatorului, dar autoritatile competente, în general autoritatile 
judetene si regionale responsabile cu protectia mediului, apelor si agriculturii au de 
asemenea roluri bine definite în autorizarea, monitorizarea si înregistrarea activitatilor ce 
implica utilizarea namolurilor.  

Ministerului îi revine un rol de coordonare si are responsabilitatea de a întocmi rapoarte 
anuale referitoare la activitatile ce implica utilizarea namolurilor în conformitate cu Directiva 
de raportare a UE, de a publica documente tehnice despre utilizarea namolurilor, de a 
autoriza organizatiile profesionale cum ar fi Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice 
(OSPA), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului (ICIM) etc., sa 
întreprinda activitati de monitorizare si analiza. Ministerul Administratiei si Internelor are de 
asemenea un rol activ în elaborarea documentelor si asistarea autoritatilor locale în planurile 
de îmbunatatire a uzinelor de tratare a apelor uzate si a practicilor de gestionare a deseurilor.  

Pentru utilizarea namolurilor în agricultura, producatorul trebuie sa:  

 ia legatura cu fermierii pentru a evalua potentialul de utilizare a namolului;  

 identifice fermieri si terenuri care îndeplinesc conditiile pentru utilizarea namolului;  

 aplice la APM/ARPM pentru eliberarea unui permis.  

La primirea cererii pentru eliberarea permisului, APM va consulta autoritatile regionale 
responsabile pentru apa si agricultura. Daca autorizatia este refuzata, producatorul de namol 
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va trebui sa gasesca solutii alternative pentru evacuarea namolului. Daca cererea este în 
conformitate cu reglementarile în vigoare, APM are datoria de a elibera autorizatia în timp 
util pentru ca producatorul sa înceapa distributia namolului.  

Producatorul de namol este responsabil pentru asigurarea calitatii si cantitatii de namol, 
pentru organizarea transportului si împrastierea namolului si pentru orice efecte ulterioare 
asupra mediului sau sanatatii. Producatorul de namol trebuie sa tina o evidenta a 
informatiilor relevante despre cantitatea si calitatea namolului si despre fermierul beneficiar, 
pentru a le pune la dispozitia autoritatilor competente. Producatorul trebuie sa asigure de 
asemenea efectuarea monitorizarii ulterioare a solului.  
Fermierul este responsabil pentru încorporarea namolului în sol în aceeasi zi în care se face 
aplicarea. De asemenea trebuie sa informeze producatorul despre intentiile de rotire a 
culturilor.  

APM este responsabila cu controlul si supervizarea activitatilor producatorului de namol si 
ale utilizatorului, pentru a asigura respectarea reglementarilor si poate impune sanctiuni daca 
reglementarile nu sunt respectate. APM si OSPA se asigura ca evidentele producatorului de 
namol sunt actualizate cu informatiile relevante si împreuna elaboreaza un raport anual 
referitor la utilizarea namolurilor în agricultura.  

Reglemetarile prevad de asemenea organizarea de catre consilierii din institutile  agricole a 
unor campanii de informare pentru utilizatorii de namoluri, companii si consumatori. Trebuie 
de asemenea sa ofere consultanta fermierilor despre utilizarea namolurilor.  

Daca namolul este utilizat în agricultura este inevitabila organizarea unor depozite strategice 
de namol deoarece disponibilitatea terenului pentru aplicarea namolului nu poate fi asigurata 
de-a lungul întregului an datorita culturilor sezoniere si a conditiilor meteorologice. Desi 
perioada emisiilor mirositoare în timpul împrastierii pe teren este de scurta durata, mai ales 
ca reglementarile române impun ca namolul sa fie imediat încorporat în sol, aceasta poate 
cauza neplaceri semnificative populatiei si poate duce la reclamatii. Ca urmare, locatia 
depozitelor si terenul pe care se aplica trebuie selectate atent pentru a minimiza impactul.  

  

2.1.2 Teren disponibil 

Prin dezvoltarea de legaturi strânse cu un numar de ferme mari (eventual pe baza 
contractuala) si furnizând servicii de calitate, OR ar putea asigura utilizarea în agricultura a 
namolului pentru multi ani în viitor, fara a fi nevoit sa gasesca ferme noi. Este clar însa ca totul 
devine problematic daca se lucreaza cu câteva sute de mici proprietari. Din moment ce nu 
exista experienta anterioara în utilizarea namolului în agricultura este necesara o abordare 
pozitiva a promovarii si marketingului produsului. În continuare sunt recomandate etapele 
de urmat pentru dezvoltarea pietei de desfacere atunci cand calitatea namolului o permite.  

Totusi, stabilirea unui program de utilizare a namolului este conditionata de acceptul 
fermierilor, care nu poate fi garantat în momentul de fata. Datorita provenientei si naturii 
namolului, exista în mod inevitabil perceptii adverse si motive de îngrijorare legate de 
siguranta si acceptabilitate, în special la utilizarea pe terenuri agricole. Principalele motive de 
îngrijorare ce trebuie discutate sunt:  
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 Aspectele sanitare, în special la manevrarea namolului, dar si cele legate de 
consumatorii culturilor;  

 Valoarea nutritiva, în special siguranta în asigurarea cantitatii suficiente de  nutrienti 
si posibilele efecte negative asupra cresterii si calitatii culturilor;  

 Impactul posibil asupra mediului, mai ales asupra resurselor de apa, a calitatii solului, 
miros si neplaceri cauzate de insecte.  

Este responsabilitatea operatorului de a discuta si elimina aceste motive de îngrijorare, iar 
OSPA ar trebui sa aibă un rol semnificativ. Urmatoarele aspecte reprezinta componente 
esentiale în acest proces care ar trebui desfasurat sau coordonat de operator împreună cu 
OSPA:  

 Campanii de informare publica în mass-media;  

 Alcatuirea unei baze de date cu fermierii din regiune, pe baza careia se pot face 
abordari de marketing direct si comercializarea ulterioara a namolului;  

 Încercari demonstrative pe teren pentru a arata comunitatii de fermieri ca utilizarea 
namolului este benefica si sigura, si pentru a perfectiona consilierea agronomica;  

 Servicii de înalta calitate în productia si furnizarea namolului, cu respectarea stricta a 
programelor de control si monitorizare, asigurarea consilierii si a înregistrarilor pentru 
audit.  

Acest ultim punct este o componenta esentiala a strategiei pentru a oferi încredere tuturor 
mandatarilor în productie si servicii si pentru a ajuta la asigurarea unei utilizari continue a 
namolului de catre comunitatea de fermieri. Ar trebui organizate încercari demonstrative pe 
teren în diverse locatii, pe soluri si culturi reprezentative, de îndata ce productia de namol va 
fi realizata la SEAU noi sau reabilitate. Scopul acestor încercari va fi de a:  

 Furniza dovezi vizibile ale efectelor benefice asupra productiei si cresterii culturilor, 
rezultate ce pot fi observate de fermieri si autoritati prin zile deschise si publicarea 
rezultatelor.  

 Dezvolta consiliere specifica suplimentara pentru fermieri, de preferat cu sprijinul 
autoritatilor, furnizând astfel informatii agronomice despre valoarea nutritiva a 
namolului pentru principalele culturi din regiune, în conditiile locale de sol, climat si 
practici agricole.  

 Informa prin articole generale în mass media, rapoarte si articole stiintifice, industria 
agricola si de epurare a apelor reziduale, autoritatile nationale si locale, pentru a 
facilita dezvoltarea programelor de utilizare a namolului si în alte locatii din România 
unde sunt construite SEAU.  

Odata ce fermierii accepta beneficiile agronomice ale namolului si programul de utilizare în 
agricultura este stabilit, ar putea fi necesara înlaturarea temerilor generale referitoare la 
aspectele de sanatate publica si efectele de mediu pe termen lung asupra solurilor. Aceasta 
poate fi realizata prin campanii de informare publica care ar trebui sa se concentreze asupra 
importantei utilizarii namolului în agricultura, ca metoda sustenabila de a gestiona apele 
uzate produse de comunitate si preluate de operator în numele lor.  
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2.1.3 Imprastierea si depozitarea namolului 

În zonele cu clima temperata exista în general doar doua perioade pe an pentru împrastierea 
namolului:  

 Primavara – în timpul lucrarilor de pregatire a terenului pentru culturile de vara;  

 Toamna – în timpul lucrarilor de pregatire a terenului pentru culturile de toamna.  

Dintr-o perspectiva practica, este preferata împrastierea namolului toamna, când pamântul 
suporta mai usor greutatea echipamentelor de împrastiere a namolului, fata de solurile în 
general umede din primavara. Aceasta implica necesitatea unor facilitati de depozitare a 
namolului deshidratat daca aplicarea namolului se face o data pe an.  

Daca aceasta suprafata nu este disponibila la SEAU vor trebui construite una sau mai multe 
locatii intermediare situate fie lânga SEAU fie in apropierea zonelor de aplicare. Pentru 
depozitarea unor cantitati însemnate de namol zona aleasa trebuie sa aiba o suprafata 
adecvata, iar scurgerile de suprafata sa fie colectate si eliminate în siguranta, în conformitate 
cu bunele practici.  

Este preferata stocarea namolului la ferma unde este utilizat, deoarece se asigura astfel 
îndepartarea namolului de la SEAU pe masura ce este produs, iar namolul se afla în 
apropierea punctului de utilizare atunci când se poate face împrastierea acestuia.  

Depozitarea namolului direct pe terenul unde va fi utilizat este o optiune, însa este putin 
probabil ca majoritatea fermelor sa dispuna de suprafete corespunzatoare pentru depozitare. 
Trebuie luat însa în considerare si accesul camioanelor care livreaza namolulul, acces care 
poate fi dificil în conditiile unui sol umed. Mai mult, codul bunelor practici agricole nu 
recomanda depozitarea îngrasamintelor naturale pe teren (si acest cod se va aplica si 
namolului de epurare) datorita riscurilor potentiale de scurgeri în apele de suprafata si 
subterane.  

Depozitarea îndelungata a namolului deshidratat ar putea deranja prin perceptia emisiilor 
mirositoare, desi namolul fermentat are mai degraba un miros de “gudron” decât de 
putrefactie. Legislatia Româna impune fermierilor încorporarea namolului în sol imediat dupa 
aplicare, ceea ce va reduce perioada emisiilor de mirosuri, dar acest lucru depinde si de 
durata de timp necesara pentru împrastierea namolului din stoc. 

 

Avantaje şi dezavantaje 

Folosirea nămolului în agricultură are următoarele avantaje: 

 Folosirea nutrienţilor conţinuţi în nămol; 

 Utilizarea substanţelor organice pentru îmbunătăţirea conţinutului în humus; 

 Oferă o soluţie de valorificare a nămolului. 

Dezavantajele folosirii nămolului în agricultură sunt: 

 Investiţii semnificative în facilităţi de depozitare pentru perioadele când nu poate fi 
împrăştiat în agricultură; 

 Costuri ridicate pentru monitorizarea calitatii namolului si a solului; 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea     Anexa B4-Eliminarea namolurilor 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

20 

 

 

 

 Dependenţa de acceptul fermierilor, mici şi mulţi; 

 Discontinuitate in aplicare; 

 Lipsa informaţiilor privind conţinutul în substanţe micropoluante şi în organisme 
patogene, respectiv a impactului acestora asupra lanţului alimentar; 

 Dificultăţi în controlul gestionării pe această cale. 

 

2.2 Compostarea 

Prin procesarea ulterioara a namolului deshidratat şi transformarea în compost se obtine un 
produs usor de depozitat si de împrastiat pe teren cu echipamente conventionale, acesta fiind 
de asemenea un produs acceptat de catre fermieri.  

Procesul de compostare poate fi definit ca descompunerea biologica si stabilizarea 
materialului organic în conditii aerobe. Aceasta permite atingerea unor temperaturi termofile 
datorita activitatii microbiene si obtinerea unui produs finit suficient de stabil pentru 
manevrare, depozitare fara neplaceri si utilizare pe sol fara efecte adverse asupra mediului 
sau sanatatii umane.  

Pentru a obtine structura deschisa necesara mentinerii conditiilor aerobe în namolul 
deshidratat se adauga un material de umplutura (uzual deseuri organice, cum ar fi paie de 
cereale sau aschii de lemn sau rumegus, desi pot fi utilizate si deseuri menajere sortate, in 
special deseuri vegetale din parcuri) care ar trebui procurate si transportate la fata locului.  

În procesul de compostare se ating temperaturi înalte care sterilizeaza namolul, dar daca nu 
este controlat poate deveni autolimitat, astfel încât aerarea fortata si întoarcerea, afânarea 
compostului sunt necesare pentru a mentine temperatura la aproximativ 55°C prin racire şi 
prin evaporare. Etapa termofila de compostare dureaza aproximativ patru saptămâni, dupa 
care compostul este maturat pentru încă cel putin patru saptamâni înainte de a fi pregatit 
pentru utilizare. Sunt si tehnici care pot ajuta la reducerea acestor perioade, evident 
implicand costuri suplimentare. 

Din aceste motive este nevoie de o suprafata mare de teren pentru compostare si maturare, 
de preferat o zona betonata proiectata în acest scop, cu retinerea scurgerilor si în mod ideal 
drenajul lor înapoi la SEAU sau la alte statii de epurare echivalente. Îmbinarea acestei optiuni 
cu planul judetean pentru deseuri solide ar putea constitui o cale pratica, mai ales daca vor 
exista suficiente “deseuri verzi” disponibile.  

Metoda impune o aprovizionare masiva si continua cu materiale cum ar fi rumegus si aschii 
de lemn pentru a asigura un amestec poros ce înlesneste procesul de compostare. Aceste 
materii brute ar putea fi suplimentate cu “deseuri verzi” de provenienta menajera, dar din 
nou aceasta reclama planificarea pe termen lung a resurselor si depozitarii pentru a asigura 
o procesare continua.  

Separarea manuala sau mecanizata a deseurilor va fi necesara pentru separarea fractiunii de 
deseuri solide biodegradabile pentru compostare. Teoretic, compostarea namolului cu astfel 
de deseuri poate decurge cu succes, dar depinde de proportiile în care se face amestecul si 
de continutul de umiditate al materiei prime. Continutul de umiditate al fractiunii de deseuri 
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solide biodegradabile este un factor critic si trebuie luate masuri pentru a evita umiditatea în 
exces, care afecteaza nefavorabil capacitatea amestecului de a fi compostat aerob.  

Daca se va adopta o faciliate de compostare, va fi totusi necesar sa se gaseasca modalitati de 
evacuare/valorificare a acestuia în zona, ceea ce ar duce la aceleasi probleme ca si eliminarea 
namolului deshidratat.  

 Procesul de stabilizare aerobă presupune (1) amestecul cu un agent de afinare, de 
obicei paie sau resturi de material lemnos, pentru a facilita aerarea,  (2) o perioadă de 
aerare de 3-4 săptămâni sau mai mult (în funcţie de temperatură), (3) maturarea, (4) 
separarea compostului de agentul de afinare o dată ce compostarea s-a terminat. 

 Se poate face în grămezi, pe paturi de afanare sau în bazine acoperite cu prelate 
speciale  pentru compostare;   

 Grămezile şi paturile de afanare necesită o platformă de beton, prevăzută pentru a 
colecta scurgerile de lichid. Poate include ventilaţia forţată sau răscolirea. Pe paturi, 
compostul nu poate fi omogen, ducând la formarea unor “buzunare” cu nămol 
nestabilizat, care pot constitui o problemă în funcţie de utilizarea pe care se 
intenţioneză a se da în final nămolului.  

 Bazinele pentru compostare sunt similare ca proces cu grămezile aerate static, dar 
oferă un control mai eficient şi necesită mai puţin spaţiu. 

 Compostul este în general foarte stabil şi este practic fără miros. Poate fi depozitat fie 
în pungi fie vrac, în aşteptarea utilizării finale. În general, compostul constă din 60% 
solide uscate, uscarea având loc la temperaturi înalte degajate în procesul de 
compostare. 

 Pentru a fi practic, este nevoie ca nămolul  compostat să aibă o “piaţă de desfacere”. 
În general, compostul este folosit ca sursă de materie organică şi pentru refacerea 
solului. Rareori este folosit cu valoare de îngrăşământ.  

 Reduce conţinutul total de azot din nămol cu 16 - 60%, în funcţie de natura nămolului 
şi de tipul de compostare. Aceasta poate fi o problemă dacă compostul urmează să fie 
folosit în agricultură, fiindcă de obicei  conţinutul de  azot este cel care aduce avantajul 
financiar fermierului care foloseşte nămol. Pe de altă parte, întrucât conţinutul de 
azot este încă destul de ridicat, este posibilă aplicarea unor volume mari de nămol. 

 Dacă nu există o cerere de compost, atunci compostarea nu pare să fie o opţiune 
fiabilă pentru reutilizarea nămolului. Nu există informaţii despre eventuala cerere de 
piaţă pentru compostul care poate fi produs în SEAU. 

 Se estimează că fiecare tonă de compost asigură 600 kg solide uscate din nămol. Este 
greu de crezut că există o piaţă de asemenea dimensiuni la o distanţă rezonabilă de 
SEAU.  

 Se pare că investiţia în utilaje pentru compostare nu este justificată, faţă de riscurile  
de a nu putea reutiliza  produsul.  

 

Avantaje şi dezavantaje 
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Avantaje: 

 Reducerea volumului ce trebuie transportat pentru distribuţie în agricultură; 

 Facilitarea depozitării şi utilizării la distanţe relativ mari faţă de locul producerii; 

 Un bun control al conţinutului compostului, bine definit, stabil, bun potenţial pentru 
îmbogăţirea continutului în humus a solului; 

 Controlul nutrienţilor, conform cerinţelor agricole; 

 Asigura posibilitatea managementului integrat al deseurilor municipale de natura 
vegetala;  

 Un bun control al condiţiilor de igienă înainte de a fi folosit în agricultură; 

 Incorporarea unor alte deseuri solide a caror tratare necesita alta tehnologie. 

Dezavantaje: 

 Costul tratări este mare; 

 Consum de energie pentru aerare; 

 Necesitatea unei pieţe pentru desfacere; competiţie cu alte substanţe folosite pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor solului. 

Concluzii:  Posibil din punct de vedere tehnic, dar dependenta de posibilitatea gasiri unei 
piete de desfacere pentru tot compostul care poate fi produs. 

 

2.3 Eliminarea în depozite de deșeuri ecologice 

Depozitarea poate fi realizată în una din următoarele variante : 

 Depozite omogene (mono -depozite), doar pentru nămol; 

 Depozite mixte, nămolul fiind depozitat în amestec cu alte deşeuri municipale. 

Mono-depozite (omogene) 

Cea mai importantă constrângere în folosirea depozitelor omogene este conţinutul în apă al 
nămolului. Uscarea sa prealabilă ar putea duce la eliminarea acestui impediment. Exploatarea 
acestor depozite impune norme stricte. Cel mai important aspect este reprezentat de 
organizarea depozitului ca atare, manipularea autovehiculelor de transport şi manevrarea 
namolului în depozit. Toate aceste activităţi trebuie armonizate între ele. Vor trebui aplicate 
reguli clare privind lăţimea stratului de nămol depozitat (dependent de consistenţa 
nămolului), distribuţia stratului de acoperire pentru controlul mirosului ca şi pentru 
restricţionarea accesului animalelor.  

Colectarea levigatului şi a apelor din precipitaţii, facilităţile de colectare, tratare şi evacuare 
vor trebui atent controlate. Va fi necesar sa se instaleze puţuri pentru monitorizarea calităţii 
apei subterane din vecinătatea depozitului. Sunt necesare de asemenea măsuri pentru 
controlul condiţiilor de iginenă pentru lucrătorii din depozit. 
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Figura 2. Depozite omogene de namol. 

Condiţiile de formare a gazelor nu sunt la fel de favorabile ca într-un depozit mixt. Totuşi vor 
fi emise astfel de gaze, cu un conţinut de 50 – 60 % metan şi 40 – 50 % bioxid de carbon. 
Metanul este periculos, astfel că sunt necesare măsuri de control a acestor gaze, urmărind 
evitarea acumulării acestora în spaţii închise.  

EEA prezinta aceasta solutie ca optiune pentru gestionarea namolului, fara insa a preciza 
suficiente detalii pentru gestionarea depozitului. Ca urmare, proiectantul si detinatorul 
depozitului vor trebui sa stabileasca programul de management al acestui depozit, dotarile 
tehnice de control si moinitorizare, tinad cont de caracteristicile acestui deseu ce urmeza a fi 
depozitat. 

 

Depozite mixte 

In acest caz depunerile dominante vor consta in deseuri solide municipale, namolul fiind 
considerat ca un deseu suplimentar, ponderea sa in volumul total depozitat fiind de 
aproximativ  20-25%. Normele nationale limiteaza acest raport la 10% din totalul deseurilor 
depozitate. 

Companiile care gestioneaza deseurile solide municipale sunt de regula diferite de cele care 
exploateaza infrastructura de apa; ca urmare acest lucru poate constitui un impediment in 
acest demers. Depozitarea namolului impreuna cu deseurile municipale va face ca 
exploatarea depozitului sa devina mai dificila, mai ales in cazul in care continutul in apa al 
namolului este ridicat.  
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Cu toate acestea, depozitarea mixta este mult mai economica, iar restrictia privind continutul 
in apa al namolului este similara cu cea impusa depozitarii in depozite omogene. Pentru 
obtinerea unei activitati microbiotice eficienta, continutul in apa al deseurilor trebuie sa fie 
in jurul a 60 – 65 %. Normele romanesti impun 35 % substanta uscata.  

Deseurile solide sunt biodegradate si ele, ajungandu-se la un produs stabilizat, iar emisiile de 
gaze vor creste; ca urmare pentru aceste tipuri de depozite de deseuri se impune colectarea 
si exploatarea gazelor rezultate. 

In depozitarea mixta a namolului va trebui sa se tina seama de urmatoarele principii : 

 Pentru o buna manevrare a namolului impreuna cu deseurile solide menajere va 
trebui sa se asigure consistenta ceruta de utilajele de exploatare pentru acest 
amestec, astfel incat sa se asigure o buna compactare; 

 Depozitarea namolului poate fi facuta doar dupa ce se asigura un pat de aproximativ 
3,0 m de deseuri solide; depozitarea namolului in straturi continue trebuie de 
asemenea evitata; 

 Sunt utilizate trei metode de realizare, dependente de modalitatea in care namolul 
este amestecat cu deseurile solide: 

o Depozitare in gramezi (punctiforma). Cantitatea maxima de namol ce poate fi 
depozitata astfel este de 20 – 25 % (greutate); 

o Depozitare mixta; 

o Depozitare pe straturi, in doua sau trei straturi. In acest caz raportul de 
amestec este doar de 10% (namol). Prevedere stipulata si de legislatia 
romaneasca 

 Depozitarea in gramezi a namolului trebuie urmata in timp de acoperirea acesteia cu 
deseuri solide; 

 Formarea gazelor in timpul depozitarii nu prezinta un risc semnificativ, deoarece 
gazele sunt usor ventilate spre stratele de suprafata. Dupa finalizarea depozitarii si 
acoperirea cu un strat de deseuri solide este de asteptat sa se formeze cantitati 
semnificative de gaze. Acestea vor trebui colectate si utilizate. Daca nu vor putea fi 
utilizate va trebui sa se asigure o buna ventilare a zonei. 

 Percolarea levigatului prin stratele de deseuri si namol poate fluctua intre 0,001 – 0,10 
l/s, kg. Acesta este puternic poluat si CBO poate avea valori de pana la 50 – 60 mg/l. 
De asemenea continutul in amoniu poate ajunge la mii de miligrame pe litru. 

Reducerea acestui nivel de poluare poate fi obtinut prin doua cai: 

 Folosirea tehnologiilor cunoscute de epurare a apelor; 

 Recircularea levigatului in interiorul depozitului (nepermis uneori). 
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Figura 3. Depozite mixte – namol, deseuri solide. 

 

2.4 Reducerea termică - coincinerarea/incinerarea 

Valorificarea energetica a namolului  se poate realiza prin: 

 Tehnologii de fermentare anaeroba avansata; 

 Conversia termica prin tehnologii de oxidare / reducere termica a materiei organice, 
(cu producerea de energie si cu recuperarea unor produse). 

Pe plan mondial exista o ampla activitate de utilizare a biomasei pentru producerea de 
energie electrica si termica, impulsionata de necesitatea reducerii emisiei de CO2 si de 
politica energetica  a Uniunii Europene. 

Initial, costurile energiei produse din biomasa erau ridicate, fiind necesara subventionarea; 
astazi asistam din ce in ce mai mult la cresterea competitivitatii economice in comparatie cu 
tehnologiile clasice. Deja in lume ponderea energiei produsa prin valorificarea biomasei a 
inceput sa fie sensibila. Este de mentionat faptul ca instalatiile aflate in functiune, datorita 
investitiilor relativ ridicate (de circa 30000-35000 €/kW), se bucura de o politica de preturi si 
subventii in care statele se implica activ, pentru a incuraja valorificarea energetica a biomasei. 
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Strategia nationala de dezvoltare energetica a Romaniei pe termen mediu, prevede utilizarea 
de tehnologii bazate pe resurse regenerabile de energie, intre care biomasa este considerata 
prioritara. In trecut valorificarea energetica prin conversie termica se realiza exclusiv prin 
incinerare. Directiva 2000/76/EC, transpusa integral de legislatia nationala, reglementeaza 
activitatea de incinerare si coincinerare pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative 
asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor de suprafata/subterane si a 
oricaror riscuri pentru sanatatea populatiei, stabileste standardele de control a emisiilor, 
clasifica tipurile de deseuri supuse incinerarii. Procedeele ce intra sub legea incinerarii sunt 
definite ca: “orice unitate tehnica stationara sau mobila si echipamentul destinat 
tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate. 
Aceasta include incinerarea prin oxidarea deseurilor, precum si piroliza, gazeificarea sau alte 
procedee de tratament termic”. 

Desi noile tehnologii de conversie termica a biomasei (gazeificarea si piroliza) sunt 
considerate legale in UE sub termenul “incinerare”, in prezent exista tendinta separarii 
acestora de termenul de incinerare, in special pentru a pune in evidenta ca acestea sunt mai 
putin poluante, fapt contestat de unele organizatii ecologiste. 

Namolul fermentat are o valoare calorica de aproximativ 12.000 kJ/kg solide uscate (cam 
jumatate din cea a carbunelui brun) dar valoarea energetica neta este mult mai mica decât 
aceasta valoare datorita continutului ridicat de umiditate al namolului, exceptând cazul în 
care namolul este uscat. Namolul arde la un continut de umiditate ridicat (<60%) dar cu cât 
este mai uscat cu atât energia generata este mai mare.  

Incinerarea namolului, fie într-o instalatie consacrata fie co-incinerarea cu alte deseuri cu (sau 
fara) recuperarea energiei poate fi probabil prohibita, in multe cazuri, datorita costurilor 
foarte ridicate ale instalatiei si operarii. În multe situatii apare problema eliminarii cenusii, 
dar este improbabila prezenta metalelor grele în cenusa astfel ca eliminarea nu ar fi o 
problema. Totusi exista un deseu solid rezidual, cenusa, care trebuie evacuat la un depozit de 
deseuri.  

Utilizarea namolului ca si combustibil suplimentar este consacrata în Europa, mai ales în 
fabricarea cimentului si în generarea energiei. În general fabricile de ciment pot manevra 
namolul deshidratat fiindca poate fi amestecat si uscat împreuna cu celelalte materiale 
înainte de concasare si alimentarea în cuptor.  

Observatii: 

 De obicei necesită crematorii pentru nămol, special proiectate pe baza unei tehnologii 
de combustie cu pat fluidizat.   

 În România nu există asemenea facilităţi de incinerare.   

 Proces este foarte costisitor, aplicabil doar la volume mari de nămol.  

Costul operaţional este estimat la aproximativ 100 Euro per tona de solide uscate. 

Namolul poate fi utilizat în fabricile de ciment ca sursa de energie, prezentând în plus 
avantajul ca metalele grele sunt blocate în ciment.  Efectul continutului ridicat de umiditate 
al namolului deshidratat este minim si materia organica din namol contribuie la bilantul 
energetic global al fabricii. Cenusa reziduala provenita din namol devine o parte integrala a 
cimentului, fara a-i afecta proprietatile structurale si prezinta avantajul ca orice metale grele 



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea     Anexa B4-Eliminarea namolurilor 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

27 

 

 

 

din componenta namolului sunt imobilizate permanent. Coincinerarea în cadrul fabricilor de 
ciment presupune expunerea nămolurilor la temperaturi mai mari de 1100º C, cea ce conduce 
si la neutralizarea integrală a oricăror agenţi patogeni conţinuţi în nămoluri. 

Coincinerarea nămolurilor de epurare separat sau împreună cu deşeurile solide presupune 
deshidratarea prealabilă a acestuia până la o umiditate maximă de aproximativ 16%.  

Varianta valorificarii energetice a namolurilor de epurare prin coincinerare in cadrul fabricilor 
de ciment prezinta costuri ridicate, in special legate de transport. 

 

Avantaje şi dezavantaje 

Avantaje: 

 O reducere semnificativă a volumului nămolului; 

 Valorificarea energetică a nămolului; 

 Reciclarea subproduselor: cenuşa şi materialele inerte; acestea pot fi folosite ca filler 
pentru asfalt şi producerea cimentului, respectiv a cărămizilor; 

 Sensisibilitatea redusă la calitatea nămolului; 

 Minimizarea mirosului. 

Dezavantaje: 

 Costisitor, fiind justificat doar în cazul cantităţilor mari, respectiv pentru staţii care 
operează pentru 200,000 – 800,000 locuitori echivalenţi; 

 Necesita o procesare avansata a namolului pentru a-i ridica puterea calorica; 

 În cazul coincinerării, capacitatea de tratare şi eficienţa depind de alimentarea 
incineratorului cu alte materiale solide. 

Concluzii: Dacă ar fi să se aplice,  procesele de proiectare, autorizare şi construcţie ar dura 
prea mult pentru a răspunde necesităţilor dezvoltării staţiei de epurare in acest moment.  

Totuşi combinarea cu alte fluxuri de deşeuri solide colectate la nivel orăşenesc ar putea 
optimiza operaţiile de coincinerare. Din pacate, asa cum s-a mentionat, planul regional de 
gestiune a deseurilor nu include optiuni pentru gestionarea combinata a namolului cu 
deseurile solide municipale, desi aceasta optiune este aplicata in multe tari europene cu 
efecte benefice semnificative. 

Incinerarea produce volume importante de cenuşă. Acest material este uşor de depozitat. 
Posibilităţile de refolosire a cenuşii, reducerea volumului de deşeuri ce trebuie depozitate 
cresc importanţa acestei soluţii de eliminare a nămolului. 

 

2.5 Alte tipuri de reutilizare 

O alta utilizare a namolurilor poate fi considerata refacerea ecologica a terenurilor afectate 
de depozitele de deseuri menajere si industriale. Depozitele de deseuri municipale vor intra 
in procedura de inchidere si ecologizare, care presupune inclusiv revegetarea si plantarea 
acestora. 
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3. Structura aferentă a costurilor de eliminare a nămolurilor 

Cea mai mare parte a dezbaterii cu privire la aspectele economice ale eliminării și reciclării 
nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apei (SEA) se concentrează în prezent pe 
impactul tratării și eliminării nămolului asupra prețului apei, pe de o parte (care poate să fie 
o problemă de dezbatere puternică între autoritățile locale și cetățeni) și pe de altă parte, 
asupra posibilităților de a oferi comunității agricole garanții în caz de accidente produse ca 
urmare a utilizării nămolurilor. 

De fapt, analiza asupra percepțiilor principalilor actori implicați în dezbaterea reciclării 
nămolului arată că unul dintre elemente importante, considerat a fi o piedică în calea reciclării 
nămolurilor în agricultură este, de fapt, constituirea fondului de garanție sau de asigurare 
pentru a acoperi orice pierdere de profit, daune sau alte costuri legate de utilizarea 
nămolurilor în agricultură. Acest tip de instrument economic este un mod de a aborda 
problema răspunderii, care a devenit critică pentru fermieri și proprietarii de terenuri, în 
contextul actual, de accentuare a problemei siguranței alimentare. În plus față de 
instrumentele economice, problemele legate de acest aspect ar putea fi, de asemenea, 
rezolvate prin introducerea unei prevederi legale privind răspunderea producătorului.  

Importanța costurilor de gestionare a nămolului variază de la 3% la 14%, în statele membre 
UE. Diferențele pot fi explicate prin faptul că valorile mai mari corespund prețului mai mic al 
apei din țările din sudul Europei, unde, în momentul de față, tratarea apei este mai puțin 
dezvoltată decât în ţările nordice. 

Costurile de gestionare a nămolului rămân scăzute în comparație cu costurile globale de 
management al apei, dar trebuie să fie păstrate la un nivel minim.  

Costurile de gestionare a nămolului rămâne relativ marginale în comparație cu costurile 
totale de gestionare a apei și a apelor uzate urbane: costurile interne de gestionare a 
nămolurilor de epurare reprezintă, în medie pentru grupul primelor 15 State Membre UE, mai 
puțin de 6% din costurile totale ale serviciilor de apă (producția, furnizarea și tratamentul 
apei potabile). 

Cu toate acestea, sensibilitatea consumatorilor la creșterile prețului apei care rezultă din 
creșterea semnificativă a prețurilor în ultimul deceniu poate impune constrângeri privind 
păstrarea costurilor tratării nămolului la un nivel minim. 

Estimarea costurilor asociate cu diferite metode de eliminare este foarte sensibilă la 
parametrii ale cantităților de nămol reciclate, cantitățile de nămoluri care nu îndeplinesc noile 
cerințe de reglementare și costurile de prevenire a poluării.  

Factorii cei mai sensibili pentru analiza scenariilor de eliminare a nămolurilor sunt previziunile 
cantităților de nămoluri reciclate, cantitățile de nămoluri care nu îndeplinesc noile cerințe de 
reglementare și, pentru scenariul privind politica de prevenire a poluării, costurile măsurilor 
de prevenire a poluării. Orice variație a unuia dintre acești factori determină o variație 
aproape proporțională în costurile totale ale oricărui scenariu. 

Sensibilitatea este relativ scăzută pentru alţi factori, cum ar fi costurile unitare ale trecerii de 
la împrăștierea în teren la incinerare, costurile de asigurare a calității, obligațiile tratării 
nămolului, concentrația nutrienţilor în nămol, și alte elemente care influențează costurile 
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externe.Incertitudinile care au cel mai puternic impact asupra rezultatelor studiului sunt 
cantitățile de nămoluri care nu îndeplinesc noile cerințe de reglementare și costurile de 
prevenire a poluării. Alte incertitudini care au fost identificate ar trebui să aibă un impact mai 
limitat asupra costurilor totale estimate pentru diferite scenarii. 

 

3.1 Variante economice pentru tratarea nămolurilor provenite de la stațiile de 
epurare a apei 

În această secțiune vor fi prezentate următoarele: metodologia de estimare a costurilor, de a 
evalua atât costurile unitare interne și externe (costurile per tonă materie uscată (tMU)) ale 
nămolului) cât și beneficiile eliminării sau reciclării nămolurilor, pentru un eșantion 
reprezentativ de metode diferite de tratare a nămolului.  

Aceste costuri și beneficii unitare pot fi folosite ulterior ca bază pentru calcularea costurilor 
și beneficiilor pentru fiecare scenariu luate în considerare aici. 

Pentru fiecare metodă luate în considerare, au fost detaliate următoarele costuri și beneficii: 

 Costuri interne; 

 Beneficii interne; 

 Costuri şi beneficii externe. 

 

3.1.1 Costuri unitare 

Metodologia aplicată pentru determinarea costurilor este detaliată în continuare. Se ține 
seama de: 

 Natura costurilor incluse; 

 Calculul anual al costurilor de investiţii; 

 Extrapolarea datelor lipsă. 

Trebuie subliniat faptul că această metodologie prevede costuri care sunt 
independente de: 

 Tipul de management (public sau privat), 

 Nivelul subvențiilor acordate de instituţii publice. 

Costurile includ:  

 Costuri de investiţii; 

 Costuri de operare. 

Costurile de investiţii sunt evaluate şi calculate anual. Durata de amortizare se bazează pe 
durata fizică a investiției, astfel încât anuitățile să includă prevederi pentru reînnoire. Potrivit 
practicii uzuale, durata investiției poate fi definită după cum urmează: 

 8 ani pentru echipamente sensibile (pompe, cuptoare); 

 15 ani pentru alte investiții (lucrări de construcții civile și alte echipamente). 
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Rata de actualizare folosită a fost de 6% și au fost efectuate analize de senzitivitate cu o rată 
de actualizare între 4% și 2%. 

Costurile de operare includ următoarele elemente: 

 Muncă, energie și alte consumabile necesare pentru funcționarea diferitelor procese; 

 Transport, împrăştiere în teren, și cerințe de informare; 

 Eliminarea reziduurilor (nămol sau rețineri, grăsimi etc.). 

Aceste costuri sunt evaluate folosind prețurile curente ale pieței europene. 

Costurile medii ale diferitelor metode de tratare a nămolului luate în considerare variază între 
160 Euro/ tMU şi 300euro/ tMU. Metodele pot fi clasificate în trei grupuri, în funcție de 
costurile medii, prezentate în tabelul următor. 

Prima metodă, cea mai des utilizată, este aceea de depunere la groapa de gunoi (51% din 
total). O a doua categorie de metode de reciclare în agricultură sau silvicultura (23% din total). 
Acest tip de eliminare. O a treia categorie include metodele de incinerare care sunt cele mai 
scumpe (21% din total). 

 

Tabel 8. Detalii asupra metodelor de tratare a nămolului 

Metoda 
% din producţia totală de 

nămol (estimări CE realizate în 
1999 pentru anul 2005) 

Metoda detaliată 
Numărul 
metodei 

Depozitare 
a deşeurilor 

51% 
Depozitarea nămolului 

de canalizare solid 
#1 

Reciclare în 
teren 

23% 

Împrăştierea nămolului 
semi-solid (fără 

fermentare) 
#2 

Împrăştierea nămolului 
solid (fermentare 

anaerobă) 
#3 

Împrăştierea nămolului 
de canalizare 

compostat 
#4 

Împrăştierea nămolului 
de canalizare semi-
solid (fermentare 

aerobă) 

#5 

utilizarea nămolurilor 
în îmbunătățiri 

funciare sau zone verzi 
#9 
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Metoda 
% din producţia totală de 

nămol (estimări CE realizate în 
1999 pentru anul 2005) 

Metoda detaliată 
Numărul 
metodei 

utilizarea nămolurilor 
în silvicultură 

#10 

Incinerare 21% 

Incinerare a nămolului 
de canalizare 

#6 

Co-incinerare a 
nămolului de 

canalizare 
#7 

Oxidare umedă a 
nămolului de 

canalizare 
#8 

Sursa: Disposal and Recycling Routes for Sewage Sludge Economic sub-component report., 
29 January 2002., European Commission., DG Environment, B/2 

 

3.1.2 Elemente de influență asupra costurilor 

Au fost identificați următorii factori-cheie care influențează costurile de eliminare a 
nămolurilor: 

 Tipul de proces şi tehnologia folosită; 

 Perioada de depozitare; 

 Echipamente specifice necesare din perspectiva combaterii mirosurilor; 

 Distanţa de transport. 

 

Specificul tehnologiei 

În afară de unii operatori de deșeuri, incineratoarele municipale pot accepta numai nămol cu 
60% substanță uscată, pentru a fi compatibil cu alte deșeuri (co-incinerarea de nămol 
deshidratat cu doar 20% conținut de substanță uscată poate perturba funcționarea 
incineratorului și, în special,tratarea gazelor de ardere). În acest caz, nămolul ar trebui să fie 
uscat înainte de a fi amestecat cu alte deșeuri și costul ar fi mai mare. 

Incineratoarele pot fi proiectate cu o capacitate suplimentară de stand-by, în scopul de a 
putea incinera chiar și în timpul perioadelor de întreținere (de obicei o lună pe an). Costurile 
sunt foarte sensibile la acest parametru - în cazul unei capacități suplimentare de 100%, costul 
incinerării ar crește cu aproape 50% (140 Euro / tMU), datorită costurilor de investiții ridicate. 

 

Depozitarea 
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Costurile de reciclare pentru metodele de tratare a nămolului ce implică stocare sunt foarte 
sensibile la tipul și durata de depozitare necesară atunci când împrăştierea pe teren nu este 
posibilă imediat (mai ales iarna): 

 Dacă depozitarea (9 luni) nu a fost necesară pentru metodele ce implică utilizare a 
terenurilor, costurile de împrăştiere pe teren ar putea scădea semnificativ, cu mai 
mult de 30% (-50 Euro / tMU); 

 dimpotrivă, dacă depozitarea trebuie să fie mai sofisticată (acoperire, tratarea 
mirosului), costurile acestor metode ar putea crește cu 30% (50 Euro / tMU). 

 

Factori locali 

Mirosurile 

Una dintre problemele cele mai sensibile de acceptare locală este aceea a mirosului.  

Dacă problema mirosurilor este importantă la nivel local (cartier sensibil, nămol cu conținut 
ridicat de materie organică) tratarea pentru dezodorizare ar putea crește costul metodei de 
împrăştiere pe teren, care implică totodată transportul și/sau prelucrarea nămolului 
nestabilizat. 

Deoarece metoda incinerării nu este, de obicei, afectată de probleme de miros, diferența de 
costuri dintre incinerare și eliminare prin împrăştiere pe teren ar fi mai mică sau chiar 
inversată.  

Compostarea împreună cu alte produse 

În cazul în care co-produsele necesare pentru compostarea nămolului (deșeuri verzi de 
exemplu) sunt disponibile gratuit, atunci costul compostării poate fi redus cu aproximativ 10% 
(-34 Euro / tMU). 

 

Distanţa de transport 

Costurile interne nu sunt foarte sensibile la schimbări în distanța de transport, deoarece cea 
mai mare parte a costurilor sunt legate de încărcare / descărcare a nămolului. Costurile de 
transport reprezintă mai puțin de 30% din costul total. 

Factorii de influență sunt prezentați pe scurt în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 9. Factori de influență şi impactul acestora asupra costurilor interne (%) 

Factori de influență Metode de tratare vizate 

Influență asupra 
costurilor de 

eliminare/tratare 
(%) 

1. Procese şi tehnologii 
folosite 

Toate metodele ±30% 

2. Specificul de design #6 (mono-incinerarea) ±50% 
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Factori de influență Metode de tratare vizate 

Influență asupra 
costurilor de 

eliminare/tratare 
(%) 

3. Tipul şi capacitatea de 
depozitare 

Metode de împrăştiere 
(#2,3,4,5) 

±30% 

4. Factori locali (co-produse) 
Împrăştiere de compost ( 

metoda #4) 
-10 % 

5. Distanţe de transport Toate metodele 
Nu este foarte 

important 

6. Factori locali (mirosuri) Toate metodele 
Nu este 

cuantificabil 

Sursa: Disposal and Recycling Routes for Sewage Sludge Economic sub-component report., 
29 January 2002., European Commission., DG Environment, B/2 

 

Tabel 10. Costuri şi beneficii (interne şi externe) totale ale metodelor de tratare a nămolului 
(în €/tMU) 

Metode → 

#2 #5 #3 #10 #4 #9 #1 #7 #6 Costuri 
(€/tMU) ↓ 

Costuri 
interne 

164 164 211 237 310 260 255 247 318 

Beneficii 
Interne 
(economie de 
îngrășăminte) 

-54 -54 -54 -27 -78 -24 0 0 0 

Costuri 
interne nete 

110 110 157 210 232 236 255 247 318 

Costuri 
externe 
cuantificabile 
(media pentru 
EU15) 

2 9 6 3 11 11 8 41 37 

Beneficii 
externe 
cuantificabile 

-5 -5 -6 -3 -5 0 0 0 0 

Costuri 
externe nete 

-3 4 0 0 6 11 8 41 37 
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Metode → 

#2 #5 #3 #10 #4 #9 #1 #7 #6 Costuri 
(€/tMU) ↓ 

Costuri 
interne şi 
externe nete 

107 114 157 210 238 247 263 288 355 

Sursa: Disposal and Recycling Routes for Sewage Sludge Economic sub-component report., 
29 January 2002., European Commission., DG Environment, B/2 

 

Analiza acestui tabel conduce la câteva concluzii, prezentate în continuare:  

 Împrăştierea nămolului solid şi semi-solid presupune, în medie, cel mai scăzut cost 
total (107-160 € / tMU); 

 Depozitarea deșeurilor, mono-incinerarea și co-incinerarea nămolului cu alte deșeuri 
presupune cele mai mari costuri (260-360 € / tMU); 

 Împrăştierea de nămol compostat, utilizarea nămolurilor în îmbunătățiri funciare și 
utilizarea nămolurilor în silvicultură implică costuri totale medii, faţă de metodele 
prezentate anterior (210-250 € / tonă de materie uscată) (Tabelul 4); 

 Indiferent de metoda de tratare, costurile totale sunt compuse în principal din costuri 
de operare şi investiţii (costuri şi beneficii interne); 

 Impactul de mediu cuantificabil poate reprezenta un factor în diferenţierea dintre 
metode cu costuri interne similare. De exemplu, beneficiile de mediu asociate cu 
împrăştierea de nămol compostat fac ca această metodă să fie preferată prin 
comparaţie cu cea a co-incinerării; 

 Impactul de mediu cuantificabil (costuri şi beneficii externe) reprezintă mai puţin de 
15% din costurile totale; 

 Multe tipuri de impact de mediu – impactul asupra solului, ecosistemelor şi unele 
efecte pe termen lung asupra sănătăţii omului – nu pot fi cuantificate. De aceea, 
importanţa costurilor şi beneficiilor de mediu este mult mai mare decât se estimează 
în studiul de faţă. 

 

Tabel 11. Gruparea metodelor de tratare a nămolului în funcţie de costurile interne 

Valori (Euro/tMU) Metode 

160-210 
#2, #5 (Împrăştierea nămolului semi-solid în 
agricultură) 

210-300 

#3 Împrăştierea nămolului solid și utilizarea în 
Silvicultură #10 

#7 co-incinerare cu alte deşeuri 

#1 depozitare 
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Valori (Euro/tMU) Metode 

#9 îmbunătățiri funciare 

300-330 
#4 Împrăştierea nămolului compostat 

#6 incinerare specifică 

Sursa: Disposal and Recycling Routes for Sewage Sludge Economic sub-component report., 
29 January 2002., European Commission., DG Environment, B/2 

 

Proporţia costurilor de management al nămolului în comparație cu costurile totale de 
gospodărire a apelor 

Deoarece costurile de management al nămolului sunt suportate în principal de consumatorii 
de apă prin factura de apă, este important de estimat proporţia maximă a costurilor de 
management al nămolului în comparație cu costurile globale de management al apei (de 
tratare a apei, producere și distribuţie). 

Pentru a calcula procentul maxim al costurilor de management al nămolului, au fost făcute 
următoarele presupuneri: 

I. costurile de management al nămolului cuprind toate costurile interne ulteriore 
deshidratării nămolului; 

II. costurile interne maxime de management al nămolului corespund variantei în 
care tot nămolul produs este incinerat; 

III. unitatea de măsură 1 tMU (o tonă de substanţă uscată) corespunde unui 
consum de apă de 2700 m3 (pe baza unui consum mediu de apă de 150 l/PE/zi şi a unei 
producţii medii de nămol de 55 gMU/PE/zi); 

IV. Costurile totale de management al apei sunt egale cu preţul serviciilor de apă 
(principiul recuperării totale a costurilor). 

În urma acestor ipoteze, rezultă cifrele prezentate în figura de mai jos. 
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Figura 4. Comparaţie între costurile maxime de management al nămolului şi costurile totale 
de management al apei 

 

Din figura de mai sus rezultă că, în cazul în care managementul nămolului poate implica 
costuri ridicate (în special atunci când nămolul este incinerat), aceste costuri reprezintă un 
procent mediu de doar 6% din costurile totale de gospodărire a apei (inclusiv producţia și 
tratarea). 

Tabelul de mai jos prezintă costurile detaliat pentru fiecare stat membru UE (acolo unde 
există informaţii disponibile). La nivelul a 15 țări din UE, maximul gestiunii nămolurilor este 
de 14% din prețul apei (Italia) iar minimul este de 3% (Olanda). Media celor 15 țări analizate 
este de 7% din prețul apei livrate. 

 

 

 

 

Tabel 12. Costuri maxime ale managementului nămolului și costurile t de furnizare a apei 

Ţara 

Costuri 
totale de 

furnizare a 
apei 

Costuri de management al nămolului (max.) 

 €/m3 €/t MU €/m3 % din costul total 

Austria N/A 343 0,13 N/A 

Belgia 2,1 322 0,12 6% 

Danemarca 3,0 339 0,13 4% 
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Ţara 

Costuri 
totale de 

furnizare a 
apei 

Costuri de management al nămolului (max.) 

 €/m3 €/t MU €/m3 % din costul total 

Finlanda 2,6 319 0,12 5% 

Franţa 2,9 343 0,13 4% 

Germania N/A 340 0,13 N/A 

Grecia 1,1 344 0,13 12% 

Irlanda N/A 331 0,12 N/A 

Italia 0,8 307 0,11 14% 

Luxemburg N/A 300 0,11 N/A 

Olanda 3,0 263 0,10 3% 

Portugalia N/A 282 0,10 N/A 

Anglia 2,9 311 0,12 4% 

Spania 1,0 296 0,11 11% 

Suedia 2,4 326 0,12 5% 

Medie EU 15 2,2 318 0,12 7% 

Max EU 15 3,0 344 0,13 14% 

Min EU 15 0,8 263 0,10 3% 

Sursa: OECD, The Price of Water, Trends in OECD Countries,1999. 
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ANUL
 BALANTA APEI APAVIL (ARIE ROC)

2020

Consum contorizat facturat

9499671.18

66.76%

63216.27

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 9562887.45

9562887.45 mc/an

Consum Autorizat mc/an
9945402.95

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat nefacturat
382515.50

mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

382515.50
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat14325166.48
mc/an 0.00

Pierderi Totale
4379763.53

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 4762279.03

35246.37 mc/an
mc/an 33.24%

Pierderi aparente
238213.78 Erori de citire si manipulare 

a datelormc/an
202967.41

mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
302042.64

mc/an

4141549.8
mc/an Pierderi recuperabile

3839507.11
mc/an
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2416948.7
mc/an Pierderi recuperabile

2280134.55
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 2792521.70

8972.15 mc/an
mc/an 32.03%

Pierderi aparente
197771.61 Erori de citire si manipulare a 

datelormc/an
188799.46

mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
136814.11

mc/an

Volum de apa intrat in sistem
177801.43

mc/an Consum necontorizat 
nefacturat8719236.00

mc/an 0.00

Pierderi Totale
2614720.27

mc/an

6104515.73
mc/an

mc/an
Consum necontorizat facturat

Consum contorizat nefacturat

Consum autorizat nefacturat
177801.43

mc/an

mc/an

ANUL
 BALANTA APEI RAMNICU VALCEA 

2020

Consum contorizat facturat

5926714.30

67.97%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 5926714.30

5926714.30 mc/an

Consum Autorizat mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BAILE BABENI 

2020

Consum contorizat 
facturat

216908.08

72.45%

725.14

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 217633.22

217633.22 mc/an

Consum Autorizat mc/an
228514.88

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

10881.66
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

10881.66
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat300378.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
71863.12

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 82744.78

1870.16 mc/an
mc/an 27.55%

Pierderi aparente
13897.25 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
12027.10

mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
15326.45

mc/an

57965.9
mc/an Pierderi recuperabile

42639.41
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BREZOI 

2020

Consum contorizat 
facturat

159291.35

64.16%

3719.98

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 163011.33

163011.33 mc/an

Consum Autorizat mc/an
171161.90

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

8150.57
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

8150.57
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat254088.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
82926.10

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 91076.67

3999.36 mc/an
mc/an 35.84%

Pierderi aparente
13007.88 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
9008.52
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
10890.29

mc/an

69918.2
mc/an Pierderi recuperabile

59027.93
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI DAESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

91196.00

83.47%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 91196.00

91196.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
93019.92

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1823.92
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1823.92
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat109250.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
16230.08

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 18054.00

311.24 mc/an
mc/an 16.53%

Pierderi aparente
2209.61 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1898.37
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
7712.96
mc/an

14020.5
mc/an Pierderi recuperabile

6307.51
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI CREMENARI 

2020

Consum contorizat 
facturat

36142.90

84.62%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 36142.90

36142.90 mc/an

Consum Autorizat mc/an
37588.62

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1445.72
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1445.72
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat42712.50
mc/an 0.00

Pierderi Totale
5123.88
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 6569.60

433.99 mc/an
mc/an 15.38%

Pierderi aparente
1596.53 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1162.53
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
6452.06
mc/an

3527.4
mc/an Pierderi recuperabile

-2924.70
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BAILE OLANESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

168896.39

78.71%

3319.50

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 172215.89

172215.89 mc/an

Consum Autorizat mc/an
179104.53

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat nefacturat
6888.64
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in sistem
6888.64
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat218804.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
39699.47

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 46588.11

942.45 mc/an
mc/an 21.29%

Pierderi aparente
2751.58 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1809.14
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
8078.71
mc/an

36947.9
mc/an Pierderi recuperabile

28869.18
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BAILE GOVORA 

2020

Consum contorizat 
facturat

138996.84

78.28%

1984.09

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 140980.93

140980.93 mc/an

Consum Autorizat mc/an
146620.17

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

5639.24
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

5639.24
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat180100.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
33479.83

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 39119.07

1300.87 mc/an
mc/an 21.72%

Pierderi aparente
2781.88 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1481.01
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
9415.65
mc/an

30698.0
mc/an Pierderi recuperabile

21282.31
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI CERNISOARA 

2020

Consum contorizat 
facturat

17235.00

84.78%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 17235.00

17235.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
17924.40

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

689.40
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

689.40
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat20330.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
2405.60
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 3095.00

261.10 mc/an
mc/an 15.22%

Pierderi aparente
442.16 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
181.05
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
1924.72
mc/an

1963.4
mc/an Pierderi recuperabile

38.72
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI COPACENI 

2020

Consum contorizat 
facturat

52977.58

73.25%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 52977.58

52977.58 mc/an

Consum Autorizat mc/an
55096.68

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2119.10
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2119.10
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat72327.65
mc/an 0.00

Pierderi Totale
17230.96

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 19350.07

453.86 mc/an
mc/an 26.75%

Pierderi aparente
2157.88 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1704.02
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
7788.50
mc/an

15073.1
mc/an Pierderi recuperabile

7284.59
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI DRAGOESTI

2020

Consum contorizat 
facturat
9699.99

mc/an
mc/an Consum necontorizat 

facturat
56.90%

0.00

10087.99
mc/an

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 9699.99

Consum Autorizat mc/an

9699.99

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

388.00
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

388.00
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat17047.00
mc/an 0.00

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 7347.01

0.00 mc/an
mc/an 43.10%

Pierderi aparente
312.00 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
312.00
mc/an

Pierderi reale

Pierderi Totale
6959.01
mc/an Pierderi inevitabile

2058.79
mc/an

6647.0
mc/an Pierderi recuperabile

4588.22
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI FRANCESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat
3182.00

40.18%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 3182.00

3182.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
3182.00
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

0.00
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

0.00
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat7920.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
4738.00
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 4738.00

0.00 mc/an
mc/an 59.82%

Pierderi aparente
32.14 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
32.14
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
281.36
mc/an

4705.9
mc/an Pierderi recuperabile

4424.50
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI GALICEA

2020

Consum contorizat 
facturat
6188.10

mc/an
mc/an Consum necontorizat 

facturat
82.10%

0.00

6497.51
mc/an

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 6188.10

Consum Autorizat mc/an

6188.10

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

309.41
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

309.41
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat7537.50
mc/an 0.00

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 1349.40

0.00 mc/an
mc/an 17.90%

Pierderi aparente
200.95 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
200.95
mc/an

Pierderi reale

Pierderi Totale
1040.00
mc/an Pierderi inevitabile

639.82
mc/an

839.0
mc/an Pierderi recuperabile

199.23
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI HOREZU 

2020

Consum contorizat 
facturat

264174.60

80.82%

2268.67

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 266443.27

266443.27 mc/an

Consum Autorizat mc/an
277101.00

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

10657.73
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

10657.73
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat329680.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
52579.00

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 63236.73

1080.42 mc/an
mc/an 19.18%

Pierderi aparente
9650.56 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
8570.13
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
20016.83

mc/an

42928.4
mc/an Pierderi recuperabile

22911.61
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI LALOSU 

2020

Consum contorizat 
facturat

46271.61

70.69%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 46271.61

46271.61 mc/an

Consum Autorizat mc/an
48122.48

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1850.86
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1850.86
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat65453.34
mc/an 0.00

Pierderi Totale
17330.86

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 19181.72

159.12 mc/an
mc/an 29.31%

Pierderi aparente
1647.45 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1488.32
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
4883.60
mc/an

15683.4
mc/an Pierderi recuperabile

10799.81
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI MACIUCA 

2020

Consum contorizat 
facturat

25619.47

77.32%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 25619.47

25619.47 mc/an

Consum Autorizat mc/an
26644.25

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1024.78
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1024.78
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat33134.35
mc/an 0.00

Pierderi Totale
6490.10
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 7514.88

192.18 mc/an
mc/an 22.68%

Pierderi aparente
1016.23 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
824.05
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
2982.18
mc/an

5473.9
mc/an Pierderi recuperabile

2491.69
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI MILCOIU 

2020

Consum contorizat 
facturat

23295.37

75.92%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 23295.37

23295.37 mc/an

Consum Autorizat mc/an
24227.19

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

931.81
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

931.81
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat30682.19
mc/an 0.00

Pierderi Totale
6455.00
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 7386.82

205.60 mc/an
mc/an 24.08%

Pierderi aparente
954.89 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
749.29
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
3908.70
mc/an

5500.1
mc/an Pierderi recuperabile

1591.41
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI OLANU

2020

Consum contorizat 
facturat
6243.31

mc/an
mc/an Consum necontorizat 

facturat
82.05%

0.00

6493.04
mc/an

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 6243.31

Consum Autorizat mc/an

6243.31

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

249.73
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

249.73
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat7609.44
mc/an 0.00

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 1366.13

0.00 mc/an
mc/an 17.95%

Pierderi aparente
200.82 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
200.82
mc/an

Pierderi reale

Pierderi Totale
1116.39
mc/an Pierderi inevitabile

508.65
mc/an

915.6
mc/an Pierderi recuperabile

406.92
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI PIETRARI 

2020

Consum contorizat 
facturat

68595.00

87.13%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 68595.00

68595.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
68595.00

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

0.00
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

0.00
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat78730.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
10135.00

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 10135.00

339.21 mc/an
mc/an 12.87%

Pierderi aparente
1739.10 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1399.90
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
7021.53
mc/an

8395.9
mc/an Pierderi recuperabile

1374.36
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI STOILESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

57918.69

68.83%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 57918.69

57918.69 mc/an

Consum Autorizat mc/an
60235.44

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2316.75
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2316.75
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat84144.24
mc/an 0.00

Pierderi Totale
23908.80

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 26225.54

517.31 mc/an
mc/an 31.17%

Pierderi aparente
2380.27 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1862.95
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
11221.69

mc/an

21528.5
mc/an Pierderi recuperabile

10306.84
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI STEFANESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

48297.40

71.89%

552.60

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 48850.00

48850.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
50804.00

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1954.00
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1954.00
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat67948.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
17144.00

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 19098.00

354.00 mc/an
mc/an 28.11%

Pierderi aparente
1925.26 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1571.26
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
6069.83
mc/an

15218.7
mc/an Pierderi recuperabile

9148.91
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI TITESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

17851.57

81.82%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 17851.57

17851.57 mc/an

Consum Autorizat mc/an
18565.63

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

714.06
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

714.06
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat21819.04
mc/an 0.00

Pierderi Totale
3253.40
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 3967.47

0.00 mc/an
mc/an 18.18%

Pierderi aparente
574.19 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
574.19
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
2224.93
mc/an

2679.2
mc/an Pierderi recuperabile

454.28
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI VAIDEENI 

2020

Consum contorizat 
facturat

52381.67

86.50%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 52381.67

52381.67 mc/an

Consum Autorizat mc/an
54476.94

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2095.27
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2095.27
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat60558.22
mc/an 0.00

Pierderi Totale
6081.28
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 8176.55

403.90 mc/an
mc/an 13.50%

Pierderi aparente
954.17 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
550.27
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
3166.82
mc/an

5127.1
mc/an Pierderi recuperabile

1960.29
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI IZVORU RECE 

2020

Consum contorizat 
facturat
8357.97

86.50%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 8357.97

8357.97 mc/an

Consum Autorizat mc/an
8525.13
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

167.16
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

167.16
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat9662.62
mc/an 0.00

Pierderi Totale
1137.48
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 1304.64

43.23 mc/an
mc/an 13.50%

Pierderi aparente
306.89 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
263.66
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
1086.85
mc/an

830.6
mc/an Pierderi recuperabile

-256.26
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI CERNA 

2020

Consum contorizat 
facturat
5431.35

86.50%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 5431.35

5431.35 mc/an

Consum Autorizat mc/an
5648.61
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

217.25
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

217.25
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat6279.16
mc/an 0.00

Pierderi Totale
630.56
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 847.81

146.00 mc/an
mc/an 13.50%

Pierderi aparente
261.28 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
115.28
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
604.53
mc/an

369.3
mc/an Pierderi recuperabile

-235.25
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI VALEA MARE 

2020

Consum contorizat 
facturat

51659.80

67.40%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 51659.80

51659.80 mc/an

Consum Autorizat mc/an
53726.20

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2066.39
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2066.39
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat76645.94
mc/an 0.00

Pierderi Totale
22919.74

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 24986.13

446.85 mc/an
mc/an 32.60%

Pierderi aparente
2108.48 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1661.63
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
6633.05
mc/an

20811.3
mc/an Pierderi recuperabile

14178.21
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI VOINEASA 

2020

Consum contorizat 
facturat

44297.10

65.88%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 44297.10

44297.10 mc/an

Consum Autorizat mc/an
46068.98

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1771.88
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1771.88
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat67238.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
21169.02

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 22940.90

340.06 mc/an
mc/an 34.12%

Pierderi aparente
1764.87 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1424.81
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
3467.38
mc/an

19404.1
mc/an Pierderi recuperabile

15936.77
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI OCNELE MARI

2020

Consum contorizat 
facturat

87654.23

88.81%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 87654.23

87654.23 mc/an

Consum Autorizat mc/an
91160.40

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

3506.17
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

3506.17
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat98700.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
7539.60
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 11045.77

383.09 mc/an
mc/an 11.19%

Pierderi aparente
1303.90 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
920.81
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
5594.12
mc/an

6235.7
mc/an Pierderi recuperabile

641.58
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI BUJORENI 

2020

Consum contorizat 
facturat

180188.00

90.54%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 180188.00

180188.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
181989.88

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1801.88
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1801.88
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat199010.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
17020.12

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 18822.00

1092.08 mc/an
mc/an 9.46%

Pierderi aparente
6720.63 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
5628.55
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
6310.12
mc/an

10299.5
mc/an Pierderi recuperabile

3989.37
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI CALIMANESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

350946.00

41.16%

47883.34

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 398829.34

398829.34 mc/an

Consum Autorizat mc/an
406805.93

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat nefacturat
7976.59
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in sistem
7976.59
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat968912.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
562106.07

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 570082.66

9291.44 mc/an
mc/an 58.84%

Pierderi aparente
21873.07 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
12581.63

mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
30050.63

mc/an

540233.0
mc/an Pierderi recuperabile

510182.38
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI DRAGASANI 

2020

Consum contorizat facturat

540446.12

64.29%

332.26

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 540778.38

540778.38 mc/an

Consum Autorizat mc/an
562409.52

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat nefacturat
21631.14

mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in sistem
21631.14

mc/an Consum necontorizat 
nefacturat841103.00

mc/an 0.00

Pierderi Totale
278693.48

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 300324.62

5940.74 mc/an
mc/an 35.71%

Pierderi aparente
23334.85 Erori de citire si manipulare 

a datelormc/an
17394.11

mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
59543.36

mc/an

255358.6
mc/an Pierderi recuperabile

195815.27
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI BAILE MIHAESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

171222.01

77.15%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 171222.01

171222.01 mc/an

Consum Autorizat mc/an
178070.89

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

6848.88
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

6848.88
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat221947.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
43876.11

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 50724.99

1295.02 mc/an
mc/an 22.85%

Pierderi aparente
6802.37 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
5507.35
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
13345.67

mc/an

37073.7
mc/an Pierderi recuperabile

23728.07
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI BALCESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

83427.73

53.60%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 83427.73

83427.73 mc/an

Consum Autorizat mc/an
86764.84

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

3337.11
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

3337.11
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat155635.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
68870.16

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 72207.27

1038.79 mc/an
mc/an 46.40%

Pierderi aparente
3722.24 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
2683.45
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
11997.53

mc/an

65147.9
mc/an Pierderi recuperabile

53150.39
mc/an



Actualizare Master Plan „Extinderea și reabilitarea   Anexa C2.1 – Balanta apei 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI IRIMESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat
3936.84

60.75%

1440.51

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 5377.35

5377.35 mc/an

Consum Autorizat mc/an
5592.44
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

215.09
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

215.09
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat8851.22
mc/an 0.00

Pierderi Totale
3258.77
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 3473.87

239.81 mc/an
mc/an 39.25%

Pierderi aparente
412.77 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
172.96
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
1272.36
mc/an

2846.0
mc/an Pierderi recuperabile

1573.64
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BENESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat
3668.35

53.60%

990.18

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 4658.53

4658.53 mc/an

Consum Autorizat mc/an
4844.87
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

186.34
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

186.34
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat8690.52
mc/an 0.00

Pierderi Totale
3845.65
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 4031.99

192.33 mc/an
mc/an 46.40%

Pierderi aparente
342.17 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
149.84
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
609.78
mc/an

3503.5
mc/an Pierderi recuperabile

2893.70
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BUDESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

180998.05

89.84%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 180998.05

180998.05 mc/an

Consum Autorizat mc/an
188237.97

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

7239.92
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

7239.92
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat201469.74
mc/an 0.00

Pierderi Totale
13231.77

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 20471.69

476.93 mc/an
mc/an 10.16%

Pierderi aparente
4318.52 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
3841.59
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
7774.60
mc/an

8913.2
mc/an Pierderi recuperabile

1138.65
mc/an
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786.7
mc/an Pierderi recuperabile

776.81
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 808.00

0.00 mc/an
mc/an 3.65%

Pierderi aparente
0.00 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
0.00

mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
9.88

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

21.30
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat22110.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
786.70
mc/an

21323.30
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

21.30
mc/an

mc/an

ANUL
 BALANTA APEI MUEREASCA

2020

Consum contorizat 
facturat

21302.00

96.35%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 21302.00

21302.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI SALATRUCEL 

2020

Consum contorizat 
facturat

27001.00

65.17%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 27001.00

27001.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
28081.04

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1080.04
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1080.04
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat41430.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
13348.96

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 14429.00

403.69 mc/an
mc/an 34.83%

Pierderi aparente
1272.18 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
868.49
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
4959.23
mc/an

12076.8
mc/an Pierderi recuperabile

7117.55
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI PAUSESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

63078.00

75.17%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 63078.00

63078.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
65601.12

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2523.12
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2523.12
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat83910.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
18308.88

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 20832.00

811.03 mc/an
mc/an 24.83%

Pierderi aparente
2839.93 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
2028.90
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
10227.19

mc/an

15468.9
mc/an Pierderi recuperabile

5241.76
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI VLADESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

108360.60

43.63%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 108360.60

108360.60 mc/an

Consum Autorizat mc/an
112695.02

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

4334.42
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

4334.42
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat248366.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
135670.98

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 140005.40

728.44 mc/an
mc/an 56.37%

Pierderi aparente
4213.85 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
3485.41
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
8635.89
mc/an

131457.1
mc/an Pierderi recuperabile

122821.23
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI PERISANI 

2020

Consum contorizat 
facturat

17054.00

39.33%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 17054.00

17054.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
17736.16

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

682.16
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

682.16
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat43356.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
25619.84

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 26302.00

237.98 mc/an
mc/an 60.67%

Pierderi aparente
1171.46 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
933.48
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
4128.70
mc/an

24448.4
mc/an Pierderi recuperabile

20319.68
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BUNESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

62219.00

78.94%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 62219.00

62219.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
64707.76

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2488.76
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2488.76
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat78820.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
14112.24

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 16601.00

500.78 mc/an
mc/an 21.06%

Pierderi aparente
2502.05 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
2001.27
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
8694.01
mc/an

11610.2
mc/an Pierderi recuperabile

2916.18
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI NICOLAE BALCESCU 

2020

Consum contorizat 
facturat

49548.00

83.91%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 49548.00

49548.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
51529.92

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1981.92
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1981.92
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat59050.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
7520.08
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 9502.00

109.94 mc/an
mc/an 16.09%

Pierderi aparente
1703.65 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1593.71
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
4049.83
mc/an

5816.4
mc/an Pierderi recuperabile

1766.60
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI BERISLAVESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

26500.60

33.91%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 26500.60

26500.60 mc/an

Consum Autorizat mc/an
27560.62

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1060.02
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1060.02
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat78147.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
50586.38

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 51646.40

449.68 mc/an
mc/an 66.09%

Pierderi aparente
1302.07 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
852.39
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
8667.14
mc/an

49284.3
mc/an Pierderi recuperabile

40617.16
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI SIRINEASA 

2020

Consum contorizat 
facturat

51841.60

70.92%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 51841.60

51841.60 mc/an

Consum Autorizat mc/an
53915.26

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2073.66
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2073.66
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat73100.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
19184.74

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 21258.40

600.79 mc/an
mc/an 29.08%

Pierderi aparente
2268.27 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1667.48
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
8999.91
mc/an

16916.5
mc/an Pierderi recuperabile

7916.55
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI PAUSESTI-MAGLASI 

2020

Consum contorizat 
facturat

67759.00

42.43%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 67759.00

67759.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
70469.36

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2710.36
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in sistem
2710.36
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat159694.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
89224.64

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 91935.00

570.13 mc/an
mc/an 57.57%

Pierderi aparente
2749.59 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
2179.46
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
10194.26

mc/an

86475.0
mc/an Pierderi recuperabile

76280.78
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI PRUNDENI 

2020

Consum contorizat 
facturat

68632.60

64.58%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 68632.60

68632.60 mc/an

Consum Autorizat mc/an
71377.90

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2745.30
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2745.30
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat106272.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
34894.10

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 37639.40

805.37 mc/an
mc/an 35.42%

Pierderi aparente
3012.94 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
2207.56
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
10660.66

mc/an

31881.2
mc/an Pierderi recuperabile

21220.50
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI CALINA 

2020

Consum contorizat 
facturat

22690.40

64.05%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 22690.40

22690.40 mc/an

Consum Autorizat mc/an
23598.02

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

907.62
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

907.62
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat35424.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
11825.98

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 12733.60

229.77 mc/an
mc/an 35.95%

Pierderi aparente
959.60 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
729.84
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
3920.68
mc/an

10866.4
mc/an Pierderi recuperabile

6945.70
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI LACUSTENI 

2020

Consum contorizat 
facturat

14152.00

60.23%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 14152.00

14152.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
14718.08

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

566.08
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

566.08
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat23497.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
8778.92
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 9345.00

104.39 mc/an
mc/an 39.77%

Pierderi aparente
559.59 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
455.20
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
2091.13
mc/an

8219.3
mc/an Pierderi recuperabile

6128.20
mc/an
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infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 
 

 

ANUL
 BALANTA APEI STROESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat

69863.01

68.23%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 69863.01

69863.01 mc/an

Consum Autorizat mc/an
72657.53

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2794.52
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2794.52
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat102400.88
mc/an 0.00

Pierderi Totale
29743.36

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 32537.88

772.14 mc/an
mc/an 31.77%

Pierderi aparente
3019.28 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
2247.14
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
11587.90

mc/an

26724.1
mc/an Pierderi recuperabile

15136.18
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI LAPUSATA 

2020

Consum contorizat 
facturat

38672.30

70.12%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 38672.30

38672.30 mc/an

Consum Autorizat mc/an
40219.19

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

1546.89
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

1546.89
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat55155.23
mc/an 0.00

Pierderi Totale
14936.03

mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 16482.93

504.08 mc/an
mc/an 29.88%

Pierderi aparente
1747.98 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1243.89
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
7729.41
mc/an

13188.1
mc/an Pierderi recuperabile

5458.64
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI VARLENI 

2020

Consum contorizat 
facturat
9900.22

79.41%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 9900.22

9900.22 mc/an

Consum Autorizat mc/an
10296.23

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

396.01
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

396.01
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat12467.87
mc/an 0.00

Pierderi Totale
2171.64
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 2567.65

0.00 mc/an
mc/an 20.59%

Pierderi aparente
210.13 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
210.13
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
1930.30
mc/an

1961.5
mc/an Pierderi recuperabile

31.22
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI TIGHINA 

2020

Consum contorizat 
facturat
5836.61

85.19%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 5836.61

5836.61 mc/an

Consum Autorizat mc/an
6070.08
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

233.46
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

233.46
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat6851.39
mc/an 0.00

Pierderi Totale
781.31
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 1014.77

0.00 mc/an
mc/an 14.81%

Pierderi aparente
187.73 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
187.73
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
488.63
mc/an

593.6
mc/an Pierderi recuperabile

104.94
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI TOMSANI 

2020

Consum contorizat 
facturat

52361.00

83.32%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 52361.00

52361.00 mc/an

Consum Autorizat mc/an
54455.44

mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

2094.44
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

2094.44
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat62840.00
mc/an 0.00

Pierderi Totale
8384.56
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 10479.00

697.88 mc/an
mc/an 16.68%

Pierderi aparente
1809.22 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
1111.34
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
6292.35
mc/an

6575.3
mc/an Pierderi recuperabile

282.99
mc/an
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ANUL
 BALANTA APEI VOICESTI 

2020

Consum contorizat 
facturat
3675.97

91.94%

0.00

mc/an Apa profitabila

Consum autorizat facturat 3675.97

3675.97 mc/an

Consum Autorizat mc/an
3823.01
mc/an

mc/an Consum necontorizat 
facturat

Consum contorizat 
nefacturat

Consum autorizat 
nefacturat

147.04
mc/an

mc/an

Volum de apa intrat in 
sistem

147.04
mc/an Consum necontorizat 

nefacturat3998.02
mc/an 0.00

Pierderi Totale
175.01
mc/an

Apa neprofitabila
Consum neautorizat 322.04

0.00 mc/an
mc/an 8.06%

Pierderi aparente
78.02 Erori de citire si 

manipulare a datelormc/an
78.02
mc/an

Pierderi reale

Pierderi inevitabile
303.82
mc/an

97.0
mc/an Pierderi recuperabile

-206.83
mc/an
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ANEXA C2.2- TEHNOLOGII DE TRATARE A APEI 

 

1.1 Tratarea apei 

1.1.1 Sursele de apă 

Sursele de apă au fost selectate pentru a acoperi consumul maxim orar de apă pentru perioadă considerată, 

inclusiv pierderile. Atunci cand pierderile la tratare sunt semnificative, aceste pierderi au fost luate în 

considerare. 

În vecinătatea surselor trebuie marcată aria de protectie sanitară, cu restricţionarea accesului, respectând 

normativele în vigoare (HG 101/1997). 

Sursele de apă sunt: apele de suprafaţă (izvoarele, râurile, lacurile şi chiar apa de mare şi apele subterane), 

acestea din urmă având toate calităţile apei potabile. Celelalte ape trebuie tratate şi corectate pentru a 

deveni ape potabile.  

La apele de suprafaţă este necesar să se corecteze unele proprietăţi ca: turbiditatea,  gustul, mirosul, 

caracteristicile bacteriologice cu ajutorul operaţiilor de limpezire, deferizare, demagnetizare, dezinfectare. 

Alegerea tratamentului este în funcţie de calitatea apei. 

1.1.2 Calitatea apei brute 

Calitatea apei brute trebuie să permită potabilizarea prin metode convenţionale. Nu trebuie sa fie prezente 

în apa brută substanţe toxice si metale grele. 

Cerinţele pentru calitatea apei brute de suprafaţă sunt date in HG 100/2002, în conformitate cu Directiva UE 

nr. 75/440/EEC. 

1.1.3 Optiuni de tratarea apei 

1.1.3.1 Apa subterana 

Apa subterană este, în general, de o calitate bună pentru alimentare cu apa. Posibile tratări pot fi: 

 Aerare pentru îndepărtarea CO2 dizolvat si reducerea pH-ului;  

 Aerare si filtrare pentru reducerea fierului şi/sau manganului; 

 Corecţia pH-ului, cand valoarea finală nu se află in intervalul prescris; 

 Dezinfecţia profilactică, în mod normal clorinare, pentru a asigura o apă sigură din punct de vedere 
bacteriologic. 
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1.1.3.2 Apa de suprafaţă 

Apele de suprafaţă sunt, de obicei, tulburi datorită suspensiilor solide ca: mâl, argile, bacterii şi virusuri. 
Procesul de limpezire include sedimentarea şi filtrarea, cu sau fără coagulanţi.  

Calitatea apei de suprafata variaza mult în judet. General vorbind, apa de suprafata va avea urmatoarea 
tratare: 

- Decantare,  

- Coagulare şi Floculare, 

- Filtrare, 

- Dezinfecţie (clorinare). 

Decantarea 

Sedimentarea sau decantarea poate constitui o primă etapă a procesului de limpezire, când apa conţine 
suspensii fine, sau poate realiza o limpezire totală dacă particulele solide sunt prea mari. Sedimentarea 
particulelor din suspensie se produce sub acţiunea gravitaţiei, în aparate  numite decantoare. 

 

Coagularea şi flocularea 

Pentru a îndepărta particulele coloidale din apă este necesară aglomerarea lor înaintea filtrării. Particulele 
foarte fine au o suprafaţă mare şi o mare capacitate de adsorbţie. De obicei adsorb ionii negativi din apă 
(carbonat, sulfat, fosfat), se încarcă negativ şi nu se mai pot aglomera. Coagulanţii, prin disociere, trebuie să 
pună în libertate ioni pozitivi, care să le neutralizeze şi să permită aglomerarea şi depunerea lor. Pe de altă 
parte, prin hidroliză, coagulanţii trebuie să formeze precipitate floconoase care să antreneze particulele din 
suspensie prin absorbţie. Cei mai utilizaţi sunt coagulanţii anorganici: sulfat de aluminiu, sulfat feric, sulfat 
feros, aluminat de sodiu, clorură de aluminiu . 

 

Filtrarea apei  

Filtrarea urmăreşte reţinerea celor mai fine suspensii din apă, care nu s-au depus prin  decantare. Filtrarea 
poate urma după decantare simplă sau după coagulare-floculare-decantare.  Ca materiale filtrante se 
utilizează nisip cuarţos, marmură, cărbune . 

Filtrare rapidă de nisip- este o operaţie ce se realizează cu o viteză destul de mare vf = 5 - 15 (m/h) şi în care 
se acţionează asupra lichidului printr-un gradient de presiune, care face posibilă trecerea apei prin stratul 
filtrant, la debite mari de lucru. În acest caz, diametrul porilor stratului filtrant este mai mic decât diametrul 
particulelor care sunt reţinute. Deoarece particulele care se reţin la suprafaţa filtrului formează o tură de o 
anumită grosime, acestea acţionează ca un al doilea filtru. Când viteza de filtrare scade sub limita prestabilită, 
se realizează spălarea în sens invers (contracurent) cu apă sub presiune, sau cu aer. 

Filtrare lentăcu nisip-este o operaţie care se desfăşoară cu o viteză destul de mică vf = 0,1 - 0,3 (m/h) şi care 
se realizează numai în cazul în care diametrul particulelor solide este mult mai mic decât diametrul porilor 
materialului filtrant. Curgerea lichidului are loc gravitaţional, fără a aplica o diferenţă de presiune. În acest 
caz, distribuţia particulelor solide se realizează pe toată înălţimea filtrului, iar reţinerea impurităţilor se face 
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prin procese complexe, de natură fizică, chimică şi biologică.  
 

Dezinfecţia apei  

Dezinfecţia apei reprezintă distrugerea organismelor patogene, faţă de sterilizare care reprezintă eliminarea 
tuturor organismelor vii. Dezinfectarea se aplică apelor care în prealabil au fost limpezite şi filtrate și se poate 
realiza prin procedee biologice, fizice sau chimice.  

Procedeele biologice de dezinfectare a apei folosesc acţiunea membranei biologice, care se formează în 
filtrele lente de nisip şi care reţin microorganismele.  

Procedeele fizice de dezinfectare a apei folosesc agenţi fizici care au acţiune de  distrugere a 
microorganismelor, cum ar fi: căldura, radiaţiile sonice şi ultraviolete, radiaţiile ionizante etc.  
Procedee chimice de dezinfectare a apei: 

- Dezinfectarea cu ajutorul ozonului. Aerul ozonizat are o puternică acţiune bactericidă.  Ozonul este 
produs prin descărcări electrice (fără scântei) în aer uscat, dar metoda este scumpă datorită consumului 
mare de energie electrică.  

- Dezinfectarea cu permanganat de potasiu se bazează pe acţiunea oxidantă a KMnO4 şi se aplică numai 
la dezinfectarea unor cantităţi mici de apă, datorită costului ridicat şi datorită faptului că este necesar 
uneori să se îndepărteze excesul de permanganat prin precipitare şi filtrare.  

- Dezinfectarea apei cu clor şi substanţe clorigene. Mai poartă denumirea de clorinarea apei. Majoritatea 
instalaţiilor practică dezinfectarea cu ajutorul clorului, deoarece necesită instalaţii simple și ieftine. În 
plus, clorul sigură apei un rezidual dezinfectant, care preîntâmpină orice contaminare ce ar putea apărea 
după dezinfectarea iniţială.  
 

Detaliile tratarii vor fi determinate functie de calitatea apei brute. Criteriile generale de proiectare sunt: 

Decantare 

Decantoarele sunt proiectate dupa urmatoarele criteriile: 

Decantoare orizontale  viteza = 1.0 pana la 1.2 m/h;  

Decantoare verticale  Viteze ascensionala = 2.0 pana la 2.5 m/h. 

Filtrarea rapida cu nisip (NTU>100) 

Filtre rapide cu nisip  6 pana la 8 m3/h/m2.   

Spalare inversa normal intre 18 si 50 m3/h/m2 cu un debit de aer de 15 pana la  25 m/sec. 

Marimea granulelor materialului filtrant trebuie sa fie de 0,5 mm cu un coeficient de neuniformitate 
de 1,5. Cateva staţii de filtrare au material cu o marime de 0.8 mm. Cu cat este marimea mai mare, 
cu atat rata de spalare inversa trebuie sa fie mai mare. 

Filtrarea lenta cu nisip (NTU 25-100) 

Cand turbiditatea apei brute este mai mica decat 25 NTU, utilizarea filtrelor lente cu nisip poate fi 
considerată. Rata filtrarii va fi de la 0,1 la 0,2 m3/h/m2. 

Dezinfecţia (clorinare) 
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Dozarea trebuie sa corespunda conditiilor specifice locului pentru a avea in sistemul de distributie a 
apei potabile o concentratie de clor rezidual intre 0,2 la 0,5 mg/l. 

Volumul de rezerva 

Volumul de rezerva a statei trebuie sa fie suficient pentru a preveni reducerea debitului livrat in 
timpul spalarilor si operatiilor de intretinere a diferitelor componente. 

 

1.1.3.3 Propuneri generale de tratarea apei 

Propuneri generale de proiectare privind unele scheme tehnologice in functie de marime astaţiei de tratare 

a apei pot fi luate in considerare astfel: 

Proces selec-

tat 
< 2,000 > 2,000 > 10,000 > 50,000 > 100,000 

Tratare apa 
subterana 
(GW) 

Staţie 
tratare cu 
hipoclorit 

Staţie tratare 
cu hipoclorit 

Staţie clorinare 
cu clorgazos + 
turn (camin) 
neutralizare + 
butelii clor si 
spatiu 
depozitare 

Staţie clorinare 
cu clorgazos + 
ejector + turn 
(camin) neu-
tralizare + 
butelii clor si 
spatiu 
depozitare 

Staţie clorin-
are cu clor-
gazos + ejec-
tor + turn 
(camin) neu-
tralizare + 
butelii clor si 
spatiu 
depozitare 

Tratare apa 
suprafata 
(SW) 

Staţie 
tratare cu 
hipoclorit 

Oxidabilitatea 
si Mangan, 
Amoniu, Ni-
trati, Turbidi-
tate, Alumi-
niu, Fier, Me-
talegrele, Pes-
ticide, Clori-
nare 

Oxidabilitatea 
si Mangan, 
Amoniu, Ni-
trati, Turbidi-
tate, Aluminiu, 
Fier, Meta-
legrele, Pesti-
cide, Clorinare 

Oxidabilitatea 
si Mangan, 
Amoniu, Ni-
trati, Turbidi-
tate, Aluminiu, 
Fier, Meta-
legrele, Pesti-
cide, Clorinare 

Oxidabilitatea 
si Mangan, 
Amoniu, Ni-
trati, Turbidi-
tate, Alumi-
niu, Fier, Me-
talegrele, Pes-
ticide, Clori-
nare 

 

Aşa cum reiese şi din tabelul de mai sus procesele tehnologice de tratare a apei depind în foarte mare măsura 
de calitatea apei brute spre deosebire de procesele de epurare unde calitatea apei uzate este, în general, 
asemănătoare. 

În contrast cu epurarea apelor uzate urbane, unde calitatea influentului este de obicei asemănătoare, 
procesul tehnologic al staţiilor de tratare a apei depinde în mare măsura de calitatea apei brute care poate 
varia destul de mult de la o localitate la alta. 

Procesul de analiza a alternativelor optime, la nivel de Master Plan, este în general limitat la o comparaţie a 
celor mai adecvate procese tehnologice funcţie de marimea staţiei de tratare. 

Sursele de apă potabilă din România se împart în surse de suprafața, că de exemplu râuri și acumulări, și 
surse subterane, că de exemplu fântâni și puțuri de adâncime.  
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În scopul proiectăriii stațiilor de tratare, fluxul tehnologic trebuie să fie adaptat localizării sursei pentru a 
rezolva problema unor posibile substanţe poluante în apă brută. Aceste substanţe poluante, care trebuie 
eliminate în timpul tratării apei sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Sursa - râu Sursa - rezervor Sursa - puţ 

 Turbiditate crescuta 

 Culoare 

 Pesticide 

 Bacterii 

 Cryptosporidium 

 Giardia lamblia 

 Amoniac 

 Azotat 

 Metale 

 Ulei 

 Gust 

 Mirosuri 

 Turbiditate 

 Culoare 

 Pesticide 

 Bacterii 

 Cryptosporidium 

 Giardia lamblia 

 Amoniac 

 Azotat 

 Metale 

 Ulei 

 Gust 

 Mirosuri 

 Inflorescente de alge 

 Fier 

 Mangan 

 Amoniac 

 Azotat 

 Hidrogensulfurat 

 Metalegrele 

 Bacterii 

 
Conceptia de bază care a fost adoptată pentru comunitățile care se alimentează cu apă din straturile acvifere 
subterane este următoarea: captarea apei trebuie să se facă prin intermediul unor puțuri de mare adâncime 
pentru a se reduce riscul unor contaminări cu nitraţi, pesticide sau alte substanţe poluante care nu apar în 
mod natural în mediu. Acolo unde se cunoaște faptul că puțurile existente prezintă nivel ridicat de poluare, 
se propune că puțurile să fie săpate la adâncimi mai mari.  

În cazul puțurilor de mare adâncime despre care nu sunt disponibile date privind apă brută, se propune să 
se ia în considerare faptul că există standarde acceptabile de calitate și să se foloseasca numai măsurarea 
debitului și dezinfecția cu clor. Clorinarea suplimentara se va foloși în cazul rețelelor mari și se va efectua în 
cadrul rezervoarelor de serviciu pentru a se asigura o dezinfecție eficienta peste tot în rețea.  

Acolo unde se cunoaște faptul că este nevoie de tratare suplimentara, în cadrul proiectăriii se va lua în 
considerare o abordare modulara. Se vor proiecta module individuale pentru procese că de exemplu: 
aerarea, schimbul de ioni, filtrare, module care se vor combina și va rezulta o facilitate integrata de tratare 
a apei.  

Pe baza evaluării inițiale a informațiilor privind calitatea actuală a apei brute, sunt propuse următoarele 
etape de proces privind tratarea substanţelor poluante cunoscute. 

Poluant Maxim permis Unitate de proces 

Coliformitotali 0 (zero) MPN 
Dezinfecție cu clor 30 min. contact 
cu 0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 
șiturbiditate< 1 NTU 

Coliformifecali 0 (zero) MPN 
Dezinfecție cu clor 30 min. contact 
cu 0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 
șiturbiditate< 1 NTU 
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Poluant Maxim permis Unitate de proces 

Oxidabilitate 5 mg O2 
Oxidare, decantareașifiltrareapre-
cipitatului la un pH corect 

Amoniu 0.5 mg NH4/l 
Rezervor de înmagazinare, filtrare-
lenta a nisipului, filtrare cu carbon 
activ 

Nitrat 50 mg NO3/l 
Schimb de ioni (curentrezidual cu 
conținutridicat de apăsarata) 

Turbiditate 
≤5 NTU <1 NTU 
înainte de dezinfecție 

Reglare pH, coagulare – decantar-
eșifiltrare 

Aluminiu 200 mg/l Reglare pH – coagulareșifiltrare 

Fier 200 µg/l 
Oxidare, decantareașifiltrareapre-
cipitatului la un pH corect 

Mangan 50 µg/l 
Oxidare, decantareașifiltrareapre-
cipitatului la un pH corect (eventual 
dozare de permanganat) 

Plumb 10 µg/l reglare pH – coagulareșifiltrare 

Cadmiu 5 µg/l reglare pH – coagulareșifiltrare 

Pesticide totale 
0.5 µg/l <0.1 µg/l pe-
categorie 

ozonareși carbon activ 

 
 

1.1.3.4 Dimensionare unități 

Pentru a estima costurile unitare de proces privind investițiile prioritare propuse, a fost aplicată o abordare 

generică privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Dimensiunile unei serii de stații de tratare au fost 

calculate pe baza unei abordări modulare cu metodologie de tipul „pick and mix”.  

Instalaţii de tratare calculate: 
 

Volum de 
apă pro-
dusa 

Oxidare (Turn echi-
pat) Zonaplanului 

Decantare Filtrare 
Rezervor de 
extract cu 

clorul 

Nr. 
unități 

Total 
zona plan 

Nr. Dia Nr. 
Total 
zona 
plan 

Arie standard/ 
filtru 

Volum total 

m3/zi    m  m2 m m3 

200 0.07 0.1 1 2.5 1 2 1.3 4 

500 1 0.3 1 3.95 1 4 2 10 

1,000 1 0.6 1 5.59 1 8 2.9 21 

2,000 1 1.1 1 7.9 2 17 2 42 
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Volum de 
apă pro-
dusa 

Oxidare (Turn echi-
pat) Zonaplanului 

Decantare Filtrare 
Rezervor de 
extract cu 

clorul 

Nr. 
unități 

Total 
zona plan 

Nr. Dia Nr. 
Total 
zona 
plan 

Arie standard/ 
filtru 

Volum total 

10,000 3 5.6 1 17.66 2 83 4.6 208 

20,000 4 11.1 1 24.98 4 167 3.2 417 

30,000 4 16.7 2 15.3 4 250 4 625 

60,000 6 33.3 2 21.63 4 500 5.6 1,250 

100,000 6 55.6 2 27.93 6 833 4.8 2,083 

200,000 8 111.1 3 26.33 8 1,667 5.1 4,167 

 

Volum de 

apăpro-

dusa 

Filtre CAG Ozonare 

Nr. Volum to-

tal 

Arie standard/ 

filtru 

Nr. Volum 

total 

Adanci-

merezervor 

Arie standard/ 

filtru 

m3/zi  m3 m  m3 m m 

200 1 2 0.7 1 1 1 0.7 

500 1 5 1.1 1 1 1 1.2 

1,000 1 10 1.6 1 3 2 1.2 

2,000 1 21 2.3 1 6 2 1.7 

10,000 2 104 2.6 1 28 3 3 

20,000 2 208 3.6 2 56 3 2.2 

30,000 2 313 4.4 2 83 3 2.6 

60,000 4 625 3.1 2 167 4 3.2 

100,000 4 1,042 4 4 278 4 2.1 

200,000 6 2,083 3.8 4 556 4 2.9 

 

 

1.1.3.5 Cerințe operationale și de investiții 

Master Planul conţine evaluarea preliminară și costurile aferente pentru a se asigura conformarea cu 
Directiva.  

Nivelurile minime de analiza necesare pentru elaborarea acestor studii și proiectele detaliate ulterioare, 
trebuie să cuprindă următoarele: 
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Parametru Unitate de măsura Valoare standard 

Turbiditate NTU 0 – 50,000 

Culoare Hazen 0 - 5000 

Alcalinitate mg/l CaCO3 0 – 300 

pH unitate pH 5 – 7 

Fier (filtrat) mg/l 0 – 15 

Mangan (filtrat) mg/l 0 – 2 

Aluminiu mg/l 0 - 1 

Calciu mg/l 0 – 300 că CaCO3 

Magneziu mg/l 0 – 100 că CaCO3 

Amoniac mg/l 0 – 5 că N sau NH3 

Pesticide, daca se 

suspecteaza 

µg/l  

 

Trebuie să se ia în considerare faptul că una din caracteristicile esenţiale ale Directivei o reprezintă nece-
sitătea analizelor continue și amănunţite ale apei furnizate pentru consum.  

Pentru a se asigura faptul că există facilități adecvate de laborator, facilitățile existente trebuie modernizate 
în mod extensiv în cadrul programului de investiții prioritare. 

 

1.1.4 Stații de tratare a apei - nămol 

Practica actuală de a descarcă nămolul contaminat rezultat din procesul de tratare direct în mediul acvatic 
trebuie să fie oprită, iar toate stațiile de tratare trebuie să fie prevăzute cu facilități de apă pentru 
retrospalare și unități de recuperare a nămolului.  

Propunerea curentă, care va deveni subiectul unor investigaţii detaliate în timpul elaborării studiilor privind 
investițiile, se referă la îngroşarea și deshidratarea nămolului înainte de tratarea lui și evacuarea lui la 
facilitățile regionale de tratare a nămolului. Acolo unde nămolul de la stațille de epurare este folosit în 
agricultura, trebuie aleasă o metoda alternativă de tratare finală cu depozitarea la depozitul de nămol 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea                          Anexa C3.1 – Tehnologii de epurare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

1 

                                                                 

ANEXA C3.1 

TEHNOLOGII DE EPURARE 

 

 

1 SUMAR  
 
Anexa C3.1 cuprinde o descriere şi o analiza a procedeelor de epurare generale, care par a fi cele mai 
indicate atât din punct de vedere al concentraţiilor apei uzate conform cerinţelor Directivei Consiliului 
Comunitatii Europene privind tratarea apelor urbane reziduale nr. 91/271CEE, cât şi din punct de vedere 
al aspectelor economice şi de exploatare. În final, ca un rezultat al evaluării diferitelor opţiunii de epu-
rare, va fi facută o propunere privind procesele de epurare, funcţie de capacităţile necesare ale difer-
itelor staţii de epurare. 

Aceasta parte a Master Planului se vrea a fi un ghid de analiza privind metodele de epurare cele mai 
potrivite pentru schemele tehnologice. Metodele de epurare propuse vor fi prezentate detaliat în Studiul 
de Fezabilitate. 

 

2 PRINCIPII DE BAZĂ  

 

2.1 Condiţii necesare de epurare  
 
In general, există o gama larga de tehnologii de epurare a apei uzate, dezvoltate în ultimile decenii. Aces-
tea pot fi clasificate prin: 

a.) cerinţe de epurare diferite, 

b.) soluţii de proiectare diferite, în vederea realizarii acestor cerinţe de epurare, 

c.) tehnologii diferite în vederea îndeplinirii condiţiilor de epurare 

In vederea găsirii unei metode de epurare cât mai adecvată diferitelor utilizări, mai intai trebuie verifi-
cate aceste condiţii de epurare. 

Condiţiile necesare de epurare depind de legislatia aprobată. În acest caz, este relevanta Directiva Con-
siliului Comunitatii Europene privind tratarea apelor urbane reziduale nr. 91/271CEE. De aceea, condiţiile 
diferite de epurare au fost definite funcţie de a.) zona sensibilă, unde va fi evacuata apa epurata şi b.) 
capacitatea staţiei de epurare propusă. 

Directiva privind tratarea apei urbane reziduale difera după I) Zone sensibile, II) Zone normale şi III) Zone 
mai putin sensibile (ape litorale). Regiunea de proiect a fost clasificată ca zona sensibilă. 

Capacitatea staţiei de epurare este clasificată funcţie de numărul de locuitori care sunt racordaţi la 
reţeaua de canalizare. Încărcările apei uzate provenita din industrii vor fi considerate prin conversia aces-
tor încărcări în echivalent locuitori. 

Avand în vedere aceste principii, condiţiile privind tratarea apei, descrise din punct de vedere al concen-
traţiilor apei uzate sau al procentului de reducere, sunt după cum urmează, funcţie de capacitatea staţiei 
de epurare. 
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Capacitate 
SE  [l.e.] 

0 – 1.999 
*) 

2,000 – 
10,000 

10,001 – 
100,000 > 100,000 

  ce η ce  η ce η ce η 

  
[mg/l
] [%] [mg/l]  [%] [mg/l] [%] [mg/l] [%] 

CBO5    25  70-90 25 70-90 25 70-90 

CCO    125  75 125 75 125 75 

MTS    60  70 35 90 35 90 
Fosfor to-
tal       2 80 1 80 

Azot total       15 70-80 10 70-80 

 *) “epurare adaptata condiţiilor particulare”  

 Definitii:            

 l.e. = Echivalent locuitor       

 ce = Concentraţie maxima efluent      

 η = Procent minim de reducere      

 BOD5 = Consum biochimic de oxigen      

 COD = Consum chimic de oxigen      

 MTS = Materii în suspensie       

 

 

2.2 Condiţii necesare de exploatare  
 
Pe lângă eficienţa necesară a staţiei de epurare conform reglementărilor apei uzate, trebuie luate în 
considerare şi aspectele de exploatare, pentru compararea diferitelor opţiuni de epurare a apei uzate. 

Aceste aspecte sunt: 

- Proces tehnologic durabil  

Defectele staţiilor de epurare pot cauza daune majore emisarilor cum ar fi moartea pestilor, cresterea 
masiva a algelor, etc. Aceste daune pot cauza actiuni legale cum ar fi pretinderea de despagubiri, etc. 

In plus, trebuie luat în considerare faptul ca procesele biologice, care sunt de obicei baza proceselor de 
epurare adecvate pentru apa urbana reziduala, necesita un timp relativ indelungat pentru restabilirea 
avariilor şi asigurarii intregii capacităţi de tratare. 

Si în final, staţiile de epurare trebuie să functioneze corespunzator, chiar şi în lipsa personalului de ex-
ploatare. 

Datorită acestor motive, procedeul de epurare propus trebuie să fie unul stabil, ceea ce inseamna ca 
debitele şi încărcările variabile nu vor avea influenţă asupra eficienţei staţiei de epurare. 

- Structura modulară  

Pentru a raspunde modificărilor de cantitate şi compoziţie a apei uzate şi pentru a creşte eficienţa tratării 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea                          Anexa C3.1 – Tehnologii de epurare 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” 

 

3 

                                                                 

în cazul condiţiilor regionale specifice, staţia trebuie proiectată ca unitate modulară. 

În afară de aceasta, structura modulară permite scoaterea din funcţiune a unei linii tehnologice în caz de 
urgenţă sau din motive de întreţinere. 

În plus, pentru staţiile de epurare mari, structura modulară poate fi utilizata pentru exploatarea difer-
itelor linii cu parametri diferiti pentru compararea lor şi pentru optimizarea eficientei tratării şi costurilor 
de epurare. 

- Procesul de epurare stabilit şi binecunoscut  

In final, procesul de epurare propus va fi stabilit şi binecunoscut, ceea ce înseamna ca există multe staţii 
de referinta cu performanţe de epurare aprobate pentru utilizari asemanatoare. 

Personalul de exploatare trebuie să fie calificat pentru schimb de experienta cu colegii în cazul avariilor 
sau în vederea optimizarii staţiilor. Poate fi chiar interesat, să participe la inlocuirea pieselor de schimb 
şi – daca este posibil – să poata combina contractele de service pentru echipamente speciale. 

 
2.3 Cerinţe economice  
 
Procedeul de epurare propus trebuie să conducă la o exploatare economica, deoarece costurile de ex-
ploatare depind şi de costurile apei uzate. 

Aceasta condiţie generala nu depinde numai de costurile de investiţie, care au un impact asupra 
costurilor de refinanţare, ci şi de costurile de exploatare. 

Costurile de exploatare pot fi clasificate astfel: 

- Costuri cu energia  

- Costuri cu personalul  

- Costuri cu întreţinerea şi piese de schimb  

- Costuri pentru aprovizionare compuşi chimici şi auxiliare.  

Din această cauza, trebuie acordată o atentie specială pentru îmbunătăţirea echipamentelor mecanice 
şi electrice şi creşterii eficienţei echipamentelor instalate. 

Adesea, echipamentele mecanice şi electrice cu costuri de investitie mici au o eficienţă scazută, în timp 
ce echipamentele cu costuri de investitie ridicate pot realiza un randament ridicat, determinand costuri 
de exploatare scazute. Funcţie de capacitatea staţiei de epurare, atunci trebuie să se decida daca, 
costurile de investitie ridicate vor fi compensate prin costuri de exploatare scazute. 

 
3 METODE ALTERNATIVE DE EPURARE A APELOR UZATE  
3.1 Procese aerobe cu pelicula biologica în suspensie  
 
3.1.1 Iazuri aerate  

Scurta descriere 

Iazurile de aerare sunt bazine naturale de mica adancime prevazute cu ehipament de aerare în forma de 
aeratoare mecanice sau suflante de suprafata şi difuzori cu bule fine. Echipamentul de aerare este utilizat 
pentru asigurarea necesarului de oxigen şi pentru pastrarea materiilor biologice în suspensie în vederea 
realizarii contactului apei uzate şi namolului biologic. 
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Datorită substantelor organice din apa uzata, va creste cantitatea de namol biologic din lagunele aerate. 
Acest namol este utilizat pentru eliminarea biologica a componentilor apei uzate. 

Lagunele aerate sunt fie proiectate pentru un debit constant fara reutilizarea namolului biologic, fie cu 
recircularea biomasei de la un bazin de sedimentare extern, similar cu epurarea cu namol activ (vezi mai 
jos). 

Concentraţia de biomasa este relativ scazuta în comparatie cu epurarea cu namol activ ( vezi mai jos). 
Datorită acesteia, timpul necesar de retentie al apei uzate pentru a fi tratata biologic, este relativ ridicat. 

Funcţie de elegerea pe baza de debit constant, sau reutilizarea materiilor biologice, namolul, produs ca 
un rezultat al procesului biologic trebuie evacuat în iazuri externe de sedimentare (debit constant şi con-
tinuu) sau în unitati de reutilizare. 

 
 
3.1.2 Epurare cu namol activ 
 
Scurta descriere 
Epurarea cu namol activ este relativ similara epurarii cu lagune aerate, cu reutilizarea biomasei descrisa 
mai sus. 

Biomasa, asa numitul namol activ, intra în contact cu apa uzata în condiţii aerobe. Necesarul de oxigen 
pentru stabilizarea aeroba, poate fi furnizat fie prin aeratoare de suprafata, fie prin suflante în combi-
natie cu difuzori de bule fine. 

După procesul de epurare biologica, namolul activ trebuie separat de apa uzata tratata biologic. Acest 
proces se realizeaza cu ajutorul bazinelor de sedimentare, unde namolul activ se va stabiliza şi apa epu-
rata va fi evacuata prin deversoare. 

In vederea mentinerii procesului biologic şi pentru realizarea mai mult sau mai putin a concentraţiei de 
biomasa în interiorul bazinului de aerare, namolul activ trebuie să fie recirculat în bazinul de aerare, asa-
numitul namol activ recirculat. Datorită alimentarii constante a apei uzate cu substante organice, va 
creste cantitatea de namol. 

Acest surplus de namol trebuie evacuat, asa-numitul namol activ în exces, în vederea mentinerii în sistem 
a unei cantitati constante de namol activ. 

Spre deosebire de procesul de utilizare a lagunelor, acest proces are loc în bazine de otel sau beton 
armat. Utilizarea unui bazin de sedimentare, cu sau fara pod raclor mecanic de indepartare a namolului, 
permite formarea concentraţiilor mari de biomasa în bazinul de aerare. Din aceasta cauza, volumul spe-
cific al bazinului de aerare pentru tratarea apei uzate este mult mai mic în comparatie cu lagunele aerate. 

Asa cum s-a descris mai sus, epurarea cu namol activ este legata de producerea continua de namol activ 
în exces. Pentru stabilizarea aeroba, acest namol prezinta o activitate biologica ridicata. Pentru tratarea 
corespunzatoare a namolului şi evacuarea namolului, namolul activ în exces trebuie stabilizat, ceea ce 
inseamna ca la final acesta va avea atât un continut de substante organice relativ scazut cât şi o activitate 
biologica scazuta. 

Aerare extinsa 

O soluţie pentru stabilizarea namolului este asa-numita aerare extinsa. Aici sunt combinate doua pro-
cese: procesul aerob de tratare a apei uzate descris mai sus si, stabilizarea namolului. Acest proces va fi 
realizat prin marirea timpului de retentie a namolului activ în bazinul de aerare, ce are ca şi consecinta 
stabilizare biologica prin încărcarea relativ redusa cu namol şi prin aerare extinsa a namolului activ. 
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Bazin anaerob de stabilizare separata a namolului 

Aerarea extinsa este o metoda simpla pentru stabilizarea namolului fara bazine de separare ori reco-
mandari privind marirea volumului bazinului de aerare. Cu toate acestea, determina costuri de investitie 
şi de exploatare ridicate datorită necesarului de aer pentru procesul de stabilizare. 

Procesul anaerob de stabilizare separata a namolului este un proces alternativ. Namolul va fi indepartat 
din sistemul biologic aerob şi va fi transportat în bazinele anaerobe de stabilizare separata, asa-numitele 
metatancuri. Prin mentinerea namolului activ în condiţii anaerobe pentru un anumit timp şi la o anumita 
temperatura, va fi stabilit procesul de fermentare. Substantele organice vor fi indepartate cu ajutorul 
micro-organismelor anaerobe. Acest proces depinde de productia de biogaz, care poate fi utilizata 
pentru crearea energiei termice, necesară mentinerii temperaturii de fermentare necesară fermentarii, 
şi – daca este posibil – reutilizarea pentru producerea energiei electrice. 

 

3.2 Proces aerob cu pelicula biologica fixata  
3.2.1 Filtre biologice  
In opozitie cu metodele mai sus mentionate, unde materiile biologice sunt în suspensie, filtrele biologice 
se bazeaza pe fixarea micro-organismelor, care se dezvolta în materialul de umplutura instalat în interi-
orul filtrelor biologice. 

Apa uzata ce trebuie tratata va fi distribuita mai mult sau mai putin omogen peste materialul de umplu-
tura, De obicei, contactorii biologici rotativi cu conducte perforate sunt utilizati în acest scop. Pentru 
filtrele biologice rectangulare, este utilizat de obicei un sistem de distributie cu conducte perforate fix-
ate. Are loc procesul de epurare ca şi trecerea apei uzate peste biofilmul atasat, care se va dezvolta pe 
suprafata materialului de umplutura. 

De obicei, materialul de umplutura este alcatuit din roca sau module din plastic. 

Necesarul de oxigen pentru epurarea aeroba, va fi furnizat prin ventile localizate pe marginea inferioara 
a filtrelor biologice. Astfel, aerul proaspat este distribuit în directia opusa apei uzate. 

După trecerea prin filtrele biologice, apa uzata contine o parte de biomasa, care va fi decantata departe 
de materialul de umplutura. Din aceasta cauza, bazinul de sedimentare similar cu acele bazine de sedi-
mentare a namolului activat, trebuie amplasat după filtrele biologice pentru separarea namolului re-
zultat din filtrele biologice, care este identic cu namolul în exces, din apa uzata epurata. 

Namolul din biofiltru fiind evacuat din bazinul de sedimentare trebuie stabilizat separat. 

In vederea evitarii blocarii invelisului biofiltrului cu solide din apa uzata bruta, biofiltrele pot fi folosite 
numai în combinatie cu decantoare primare. Aceste structuri sunt necesare pentru indepartarea 
solidelor inainte de treapta de epurare biologica cu ajutorul procesului de sedimentare. 

 
3.2.2 Filtre biologice de contact cu rotor sau biodiscuri  
 
Un alt procedeu aerob cu pelicula biologica fixata este asa-numitul proces cu contactori biologici rotativi. 
Un contactor biologic rotativ cuprinde un set de discuri circulare din material plastic poros care sunt 
scufundate în apa uzata şi rotite prin aceasta. Discurile sunt numai partial submersibile. Din aceasta 
cauza şi a miscarii de rotatie actionata de un electomotor conectat la axele discurilor, va fi realizata 
aerarea apei uzate şi a biofilmului. 

Discurile sunt instalate în bazine de beton armat sau din otel, care sunt tipice staţiilor de epurare mici, 
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deoarece aceste unitati pot fi livrate ca module prefabricate. 

Asemenea biofiltrelor, namolul biologic decantat trebuie evacuat în bazinele de sedimentare, care 
trebuie amplasate după contactoarele biologice cu rotor. 

Similar cu biofiltrele, contactoarele biologice cu biodiscuri necesita pre-tratare mecanica în bazine de 
sedimentare, în vederea evitarii blocajelor intre discuri. 

 

3.3 Altele  
3.3.1 Proces anaerob cu pelicule biologice suspendate  
3.3.1.1 Bazine de apa uzata optionale  
Bazinele anaerobe de apa uzata sunt lagune fara echipament tehnic de aerare. Oxigenul va fi introdus 
numai prin procese naturale, care depind de condiţiile climatice şi meteorologice. Termenul optional 
deriva din observatia ca, conversia biologica, care are loc în lagune, este partial aeroba şi partial an-
aeroba. 

O parte a solidelor de intrare ale apei uzate brute va stabiliza odata cu materiile biologice produse din 
conversia substratelor organice solubile. 

După o anumita perioada de timp, iazurile trebuie să fie golite şi materiile acumulate trebuie să fie evac-
uate. 

In vederea realizarii unui anumit grad de oxigen introdus pe la suprafata, iazurile optionale de apa uzata 
sunt relativ plane. Pe de alta parte, timpul de retentie necesar este relativ mare datorită eficientei sca-
zute a procesului şi suprafata necesară pentru procesul de epurare este relativ mare. 

Datorită lipsei echipamentelor mecanice, există o capacitate limitata pentru controlul procesului de epu-
rare, în special în cazul diferitelor încărcări ale apei uzate şi volumului de apa uzata. Utilizarea lagunelor 
optionale este redusa, în special unde limitele de descarcare trebuie respectate cu strictete. 

In plus, bazinele optionale sunt de obicei asociate cu producerea mirosurilor urate, în special la temper-
aturi ridicate. 

Datorită acestor motive, procesul de epurare cu iazuri anaerobe nu va fi luat în considerare în aceasta 
sectiune. 

 

3.3.1.2 Procesul UASB  
Acest proces de tratare a apei uzate este numit strat namol anaerob cu debit ascendent (upflow anaer-
obic sludge blanket). Numele este legat de faptul ca apa uzata va fi distribuita la baza reactorului şi trece 
în modul curent ascendent prin stratul de namol, care va fi creat în cadrul procesului de epurare biologic. 
Apa epurata va fi indepartata la suprafata reactorului cu ajutorul deversoarelor, în timp ce stratul de 
namol ramane în interiorul reactorului. 

In opozitie cu epurarea cu namol activat, aceasta schema de epurare functioneaza în absenta oxigenului. 
Oricum, eficienţa de tratare masurata ca procent de eliminare este limitata. Numai prin utilizarea reac-
toarelor UASB, condiţiile de tratare a apei uzate nu pot fi realizate cu certitudine. Acest procedeu trebuie 
combinat cu alte trepte de epurare pentru a asigura îndeplinirea concentraţiilor cerute ale apei uzate. 

Aditional, procesul anaerob este cunoscut pentru reactia sensibila la schimbarea compozitiei apei uzate 
şi necesita un timp relativ indelungat, de cateva luni, pentru restabilirea performanţei totale după o 
avarie cauzata de încărcările excesive sau de compozitia apei uzate. 

Datorită acestor motive, procesul UASB nu va fi luat în considerare în aceasta sectiune. 
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3.3.1.3 Paturi biologice naturale (cu stuf)  
Pentru unitatile mici, cum ar fi satele, fermele situate în extravilan, restaurante, etc, sunt utilizate uneori, 
paturile biologice naturale, pentru epurarea apei uzate. Acestea sunt alcatuite din canale sau transee 
umplute cu nisip sau roca pentru sustinerea vegetatiei. Apa uzata trece prin aceasta vegetatie şi va fi 
tratata biologic. 

Asa cum s-a descris mai sus, acest procedeu este, de obicei, utilizat numai pentru unitatile mici, şi nu va 
fi luat în considerare în aceasta sectiune. 

 

3.4 Comparatie  
 
Urmatorul capitol cuprinde o comparatie a diferitelor procedee tehnologice de epurare descrise mai sus. 

Eficienţa tratării nu va fi comparata, ci numai metodele de epurare a apei uzate care au capacitatea de a 
corespunde limitelor de evacuare asa cum sunt prevazute în cadrul legal. 

Asa cum s-a descris mai sus în principiile de bază, se vor lua în considerare urmatoarele aspecte: 

- Aspecte de exploatare  

- Aspecte economice  

Urmatorul tabel compara eforturile de exploatare ale diferitelor procese de epurare, cum ar fi personalul 
de exploatare necesar, numarul punctelor de service, care trebuie verificate şi intretinute cu regularitate, 
etc. 

 

Proces de epurare Efort de   Explicatii  
 exploatare      

Iazuri de aerare Scazut Cerinta  relativ  scazuta  privind  echipamentele me-

canice şi electrice   
  

Epurare cu namol 
activ Mediu 

Stabilizare  namol  combinata  cu  procesul  de 
epurare a apei uzate 
Datorită acestei metode, nu  sunt  necesare 

structuri aditionale cum ar fi digestoare, pre- 
concentrator, post-concentrator, etc. 

– Aerare extinsa  

  
Epurare cu namol 
activ Ridicat 

Sunt necesare decantoare primare  
 Unitati aditionale necesare cum  ar  fi  pre concen-
trator, 

digestor, post-concentrator, gazometru, staţie cogen-
erare 

– Fermentare namol  

  
Biofiltre, spre exem-
plu Ridicat 

Decantoare  primare necesare  pentru  evitarea 
blocajelor  
Similar pentru epurarea cu namol activ, este necesar 
bazin de stabilizare separata a namolului SE Modulare  

Filtre bilogice de Ridicat Decantoare  primare necesare  pentru  evitarea 
blocajelor 
Similar pentru epurarea cu namol activ, este contact cu biodis-

curi,  
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cum ar fi SE Modu-
lare  

necesar bazin de stabilizare separata a namolului 

 
Costurile energetice specifice intre diferite procese de epurare pot fi comparate astfel: 

 

Metode de epurare Costuri Explicatii 
 energetice   
 specifice   

Iazuri cu aerare Mediu 

efi-
cienţa 

aerare este relativ scazuta datorită concen-
traţiei scazute de biomasa  

este ridicat 
 

Epurare cu namol 
activ 
- Ridicat 

aerobic, care necesita alimentarea cu surplus 
de oxigen. 

Aerare extinsa  

 
pentru stabilizare namol 

Epurare cu namol 
activ Mediu 

bilizare anaeroba a namolului 
–  

Fermentare namol  
  

Filtre biologice, spre 
exemplu SE Modu-
lare 

Scazut  
an-

aerob de  stabilizare a namolului, energia va fi 
recuperata din procesul de fermentare 

Filtre biologice de 
contact cu biodis-
curi, 
spre exemplu SE 
Modulare 

Scazut  

 
In final, costurile de investitie pot fi clasificate după cum urmează: 

 

Proces de epurare 
Costuri de  in-
vestitie speci-
fice 

Explicatii 

 
 
 
 

Iazuri de aerare Mediu  Sunt  necesare  numai  lucrari  minore  de  
   consolidare, datorită iazurilor  

   Suprafata necesară mare  
     

Epurare cu namol 
activ Mediu  Staţie tratare compacta  

–     
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Proces de epurare 
Costuri de  in-
vestitie speci-
fice 

Explicatii 

 
 
 
 

  

fi: pre- ingrosator, digestor, post-concentrator, 
gazometru, staţie co-generare. 

 

Aerare extinsa   
   
   

Epurare cu namol 
activ 
– 

Fermentare namol 

Ridicat    

pre- ingrosator, digestor, post-concentrator, 
gazometru, staţie co-generare  

  

Filtre biologice, spre 
exemplu SE Modu-
lare 

Scazut primare pentru 
evitarea blocajelor 

 
necesar bazin de stabilizare separata a namolu-

lui 

 

 

 

     
Filtre biologige de 
contact cu biodiscuri 
spre exemplu SE 
Modulare, 

Scazut primare pentru 
evitarea blocajelor 

 
necesar bazin de stabilizare separata a namo-
lului  

 
 
 

5 RECOMANDARI  
Pe baza diferitelor comparatii generale intre diferite procese de epurare urmatorul tabel cuprinde reco-

mandarile indicative privind schemele de epurare, care vor fi alese funcţie de capacitatea necesară a 

staţiilor de epurare. 
 

Capacitatea SE Treapta de Proces adoptat 
 epurare  

2,000 la 5,000 Secundara 
SE Modulare cum ar fi Filtre Biologice de Con-
tact cu 

  Biodiscuri,   Bazine   Biologice   cu   Functionare 
  Secventiala şi alte SE standardizate. 

5,000 la 35,000 Tertiara Aerare  extinsa  (bazin  de  aerare  cu  stabilizare 
  simultana a namolului 

 
 

Pentru staţiile de epurare medii, aerarea extinsa este utilizata în mod uzual. Explicatia este, ca aceste 
staţii pot fi construite compact, fiind inclus procesul pentru stabilizarea namolului şi nu sunt necesare 
structuri aditionale pentru stabilizarea namolului, cum ar fi digestoare, concentratoare, etc. Din aceasta 
cauza, eforturile de exploatare privind personalul de exploatare şi întreţinere, etc. sunt relativ scazute. 
Totusi, dezavantajul consta în faptul ca energia potentiala a apei uzate şi namolul activ produs ca un 
rezultat al încărcărilor apei uzate, nu sunt reutilizate. 
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Acest dezavantaj major devine şi mai semnificativ, cand creste capacitatea staţiei de epurare. Peste o 
anumita capacitate a staţiei, este mult mai economic să investesti intr-un bazin de fermentare namol şi 
recuperarea energiei printr-o etapa aditionala de tratare a namolului. Costurile de investitie pentru 
unitatile aditionale de tratare a namolului vor fi compensate prin recuperarea energiei din biogazul 
provenit din fermentare. Acest aspect devine mai important din punct de vedere al costurilor energetice 
în crestere. 
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ANEXA C3.2 

PROIECTARE IN DETALIU A STATIILOR DE EPURARE A APEI  

 

1. Proiectarea statiei de epurare a apei reziduale 
 

1.1 Parametrii principali de proiectare  

Pentru proiectarea in detaliu a staiei de epurare a apei reziduale se tine cont de urmatorii parametrii: 

- Calitatea apelor uzate; 

- Debite; 

- Incarcari; 

Calitatea apelor uzate 

Principalii indicatori de calitate sunt clasificaţi în 4 categorii: fizice, chimice, bacteriologice şi  biologice. 

Caracteristici fizice: Turbiditatea, Culoarea, Mirosul, Temperatura 

Caracteristici chimice: Materiile în suspensie, Oxigenul dizolvat, Consumul biochimic de oxigen (CBO5), 
Consumul chimic de oxigen (CCO), ) Carbonul organic total (COT), Stabilitatea relative. 

Caracteristici biologice şi bacteriologice: Stabilirea caracteristicilor bacteriologice ale apei are ca scop 
determinarea genului, numărului şi condiţiilor de dezvoltare a bacteriilor în influentul şi efluentul staţiei 
de epurare şi în emisar. 

Debitele 

În calculele de dimensionare a construcţiilor şi instalaţiilor din complexul staţiilor de epurare intervin 
următoarele debite caracteristice: 

Debitul apelor uzate mediu zilnic:  Quz zi med= α*∑Ni*qi*10-3(mc/zi); 

unde: 

α - coeficient de reducere sau de creştere a debitului; reducerea este dată de apele utilizate pentru  
stropit, spălat; creşterea este dată de activităţile economice care utilizează şi alte surse de apă;  valorile 
curente pot fi cuprinse între 0,9 – 1,25;  

Ni  -nr. de utilizatori pe categorii de consum; 

qi-necesarul specific de apă potabilă (l/om,zi), conform SR 1343–1:2006; 

10-3-  coeficient de transformare. 

Debitul apelor uzate maxim zilnic:  Quz maxi zi= kzi,i*Quz zi med  (m3/zi); 

unde: 

kzi,i – coeficient de variaţie a consumului zilnic de apă conform valorilor din SR 1343 – 1:2006;  

 Debitul apelor uzate orar maxim:  Quz max orar= α*∑Ni*qi* kzi,i *10-3 * 24-1(m3/h); 

unde: 
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α, Ni, qi, kzi,i- definiţi anterior. 

Debitul apelor uzate orar minim: Quz min orar= p * Quz maxi zi 24-1   (m3/h); 

Unde: 

24-1    - coeficient de transformare; 

p- coeficient definit conform SR 1846 – 1:2006; 

Debitul de recirculare a nămolului activat (recirculare externă):Qnr= Qre=re Quz maxi zi; 

Debitul de recirculare internă, pentru alimentarea zonei anoxice (de denitrificare), din avalul  

zonei aerobe (de nitrificare):  Qri= ri * Quz maxi zi; 

Statia de epurare trebuie sa fie proiectata la ocapacitate hidraulica de pana la de trei ori debitul de varf 
pe vreme uscata. Se va prevedea posibilitatea descarcarcarii apelor pluviale in exces intr-un curs de apa 
natural. 

Incarcari 

Staţii de epurare noi 

Incarcarile cu poluanti a apelor uzate casnice trebuie sa aiba la baza urmatoarele incarcari specifice pe 
cap de locuitor: 

Parametru Domeniul de valori Valoarea de proiectare aleasa 

Incarcarea organica 54 – 65 g CBO5 /c.zi 60 g CBO5/c.zi 

Solide in suspensie 65 – 90 g SS/c.zi 70 g SS/c.zi 

Azot total 6 - 14 g Ntot/c.zi 11 g Ntot/c.zi 

Fosfor total 1 - 4 g P/c.zi 4 g P/c.zi 

 

Staţii de epurare existente reabilitate/ extinse 

Valorile adoptate la proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare se vor situa în domeniile următoare:  

a) Consum biochimic de oxigen (CBO5):  

-   50 – 70 g O2/ L.E.,zi pentru sistemul separativ de canalizare;  

-   50 – 80 g O2/ L.E.,zi pentru sistemul unitar de canalizare; 

b) Consum chimic de oxigen (CCO – Cr):  

- 100 – 120 g O2/ L.E.,zi; 

c) Materii totale în suspensie (MTS):  

-  60 – 80 g / L.E.,zi pentru sistemul separativ de canalizare;  

- 70 – 90 g/ L.E.,zi pentru sistemul unitar de canalizare;  

d) Azot total Kjedahl (NTK):  

 - 10 – 15 g / L.E.,zi;  
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e) Fosfor total (PT):  

-  2 – 6 g / L.E.,zi; 

1.2 Alegerea schemei staţiei de epurare 

Pentru epurarea apelor uzate urbane, gradul de epurare necesar se determină pentru indicatorii:  

MTS, CBO5, oxigen dizolvat, N, P, substanţe toxice. Cunoscându-se concentraţiile substanţelor polu-
ante  

la intrarea şi la ieşirea din staţia de epurare, gradul de epurare necesar se determină cu relaţia de mai 
jos. În  

funcţie de valorile gradului de epurare necesar calculat pentru parametrii menţionaţi se aleg pro-
cesele din  

schema tehnologică de epurare. 

𝐸 =
𝐾𝑖−𝐾𝑒  

𝐾𝑖
*100 (%) 

Ki - cantitatea de substanţă poluantă influentă în SE, (kg S.U./an); 

Ke - – cantitatea de substanţă poluantă efluentă din SE, (kg S.U./an);  

Ki se stabileşte pe baza volumului mediu anual de ape uzate (m3/an) şi concentraţia medie a unui an-
umit poluant (g/m3) stabilită pe baza studiilor hidrochimice. 

Calculul gradului de epurare se va efectua şi pentru situaţiile:  

a) încărcări maxime cu poluanţi ale apelor uzate influente în staţia de epurare;  

b) debite de ape uzate maxime: Qu,max,zi, Quz,max,or; 

Schema tehnologică generală a unei staţii de epurare reprezintă ansamblul obiectelor  tehnologice 
prevăzute pentru îndepărtarea substanţelor poluante din apele uzate – prin procese fizice, chimice, 
biologice, biochimice şi microbiologice în vederea realizării gradului de epurare necesar, şi se com-
pune din:  

 linia apei care poate cuprinde:  

-treapta de epurare mecanică;  

- treapta de epurare biologică sau de epurare biologică avansată;  

- treapta de epurare terţiară;  

 linia de prelucrare a nămolului. 

Schema tehnologică a staţiei de epurare se întocmeşte având în vedere următoarele:  

  prevederea pe linia apei a unor obiecte tehnologice care să asigure realizarea unor grade de epurare 
necesare cel puţin egale cu valorile impuse;  

 pentru un anumit obiect tehnologic se va propune tehnologia cea mai performantă tehnic şi economic 
care se poate adapta cel mai uşor condiţiilor locale de spaţiu, relief, posibilităţi de fundare, de ex-
ecuţie; pentru SE care deservesc localităţi cu N ≥ 10.000 L.E. se vor analiza tehnic şi economic minim 2 
opţiuni pentru fiecare proces;  

 asigurarea posibilităţilor de extindere a staţiei de epurare atât pe linia apei cât şi pe linia nămolului;  
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 utilajele şi echipamentele aferente obiectelor tehnologice vor trebui să fie performante tehnic şi ener-
getic, fiabile, avantajoase din punct de vedere al investiţiei şi cheltuielilor de exploatare; 

Tipuri de scheme de epurare 

Epurarea mecano – biologică cu procedee extensive 

- degrosisare: grătare, deznisipatoare,  

- separatoare de grăsimi;  

- decantor primar;  

- SP apă uzată epurată mecanic;  

- sistem epurare biologică extensivă;  

- evacuare nămol primar; 

Epurarea biologică cu procedee extensive se aplică în cazul unor:  

- debite reduse (N < 5.000 L.E);  

- condiţii de amplasament favorabile în apropierea comunităţilor rurale; 

Epurare tip Contactori Biologici Rotativi (CBR)  

Domeniul tipic de debite: 1000 to 6000 Le (150 m3/zi to 900 m3/zi) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): Fara minim 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 110%. 

Configuratia statiilor de epurare CBR propuse: 

Unitate de process 

/Treapta/Dispozitiv 
Detalii propuse si observatii 

 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna)  

Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la statia 

de epurare.  

Tratare preliminara  

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 

canale)  

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-

ual)  

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal)  

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera)  

Tratare primara  

Decantare Bazin Imhoff – separare hidrostatica a namolului la Statia de pompare  
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Unitate de process 

/Treapta/Dispozitiv 
Detalii propuse si observatii 

 

namol (1 per modul) 

Tratare secundara  

Biologica: Contactori biologici rotativi (1 per modul)  

Decantare: 
Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidrostat-

ica a namolului la Statia de pompare namol  

Tratarea namolului  

Statie  de  pompare namol Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 SP)  

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine)  

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie)  

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin)  

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie)  

 

Epurarea mecano – biologică artificială (intensivă)  

Domeniu tipic de debite: 6000 to 20000 LE (900 m3/zi to 3000 m3/zi) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): 80% (incarcari mai mici sunt posibile, dar cu 

reducerea eficientei energetice) 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 120%. Cofiguratie propusa a 

Statiilor de epurare cu aerare extinsa: 

Unitate de proces / Treapta/ 

Dispozitiv 
Detalii propuse si observatii 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna) 

Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la statia 

de epurare. 

Tratare preliminara 

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 

canale) 

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-

ual) 

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal) 
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Unitate de proces / Treapta/ 

Dispozitiv 
Detalii propuse si observatii 

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera) 

Tratare primara  (fara) 

Tratare secundara 

Biologica : Bazin aerare cu bule fine (1 per modul) 

Decantare: 

Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-

statica a namolului la Statia de pompare namol 

Suplimentar pentru inlaturarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor 

de mai sus raman constante)(1) 

Bazin anoxic cu mixere submersibile (1 per modul) 

Bazin anaerob (1 per modul) 

Bazin anoxic endogen (1 per modul) 

Tratarea namolului 

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 

SP) 

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine) 

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie) 

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin) 

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie) 

(1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este descarcat intr-un receptor sensibil. 

Tehnologii aplicate pentru treapta biologică artificială sunt: 

- Filtre biologice FB- epurarea biologică a apelor uzate pe principiul peliculei de biomasă fixată si cu dis-
curi sau alţi contactori biologici  

- BNA – bazine cu nămol activat (schemă convenţională)-au loc procese biochimice de eliminare a ma-
teriilor organice pe bază de carbon la eficienţe ECBO5 > 90%;  

- BNA cu nitrificare / denitrificare (epurare avansată)-eliminarea substanţelor organice pe bază de car-
bon, azot şi  

fosfor prin creearea condiţiilor de nitrificare/ denitrificare şi eliminare biologică a fosforului. 

Tratare tertiara  

Tratarea tertiara este definita ca inlaturarea nutrientilor si dezinfectia efluentului final. Termenul „in-
laturarea nutrientilor” se refera la tratarea necesara dupa treapta secundara conventionala pentru a 
inlatura constituentii in cauza, inclusiv nutrienti (Azot si Fosfor). Deoarece toate apele romanesti au fost 
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clasificate ca „sensibile” in termenii Directivei UE de apa uzata urbana, toate statiile de epurare pentru 
aglomerari de populatie de peste 10.000 locuitori necesita in final reducerea azotului si fosforului.Acest 
lucru poate fi cuplat cu treapta secundara. 

Nutrientii de interes principal sunt Azot si Fosfor.Ei pot fi inlaturati prin mijloace biologice sau chimice 
sau o combinatie de acestea.In multe cazuri, procesele de reducere a nutrientilor sunt cuplate cu trep-
tele secundare. 

Epurare cu canal de oxidare  

Domeniu tipic de debite: 10000 to 60000 LE (1500 m3/zi to 9000 m3/zi) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): 70% (incarcari mai mici sunt posibile, dar cu 
reducerea eficientei energetice). 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 120%. Configuratia propusa a 
statiilor de epurare cu canal de oxidare: 

Unitate de proces / Treapta/ 
Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna) 

Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la statia 
de epurare. 

Tratare preliminara 

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 
canale) 

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-
ual) 

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal) 

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera) 

Tratare primara  (fara) 

Tratare secundara 

Biologica : Bazin aerare cu bule fine (1 per modul) 

Decantare: 

Canale de oxidare cu aeratoare de suprafata (1 per modul) 

Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la Statia de pompare namol 

Suplimentar pentru inlaturarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor 
de mai sus raman constante)(1) 

Bazin anaerob (1 per modul) 

Tratarea namolului 

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 
SP) 

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine) 
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Unitate de proces / Treapta/ 
Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie) 

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin) 

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie) 

(1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este descarcat intr-un receptor sensibil. 

 

Epurare conventionale cu namol activ  

Domeniu tipic de debite: 50000 LE si peste (7500 m3/zi si peste) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): 70% (incarcari mai mici sunt posibile, dar cu 
reducerea eficientei energetice). 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 120%. Configuratia propusa a 
statiilor de epurare cu namol activ: 

Unitate de proces / 
Treapta/ Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna) 

Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la statia 
de epurare. 

Tratare preliminara 

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 
canale) 

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-
ual) 

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal) 

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera) 

Tratare primara 
Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la statia de pompare namol 

Tratare secundara 

Biologica : Bazin aerare cu bule fine (1 per modul) 

Decantare: 

Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la Statia de pompare namol 

Suplimentar pentru inlaturarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor 
de mai sus raman constante)(1) 

Bazin anoxic cu mixere submersibile (1 per modul) 

Bazin anaerob (1 per modul) 

Bazin anoxic endogen (1 per modul) 
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Unitate de proces / 
Treapta/ Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Tratarea namolului 

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 
SP) 

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine) 

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie) 

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin) 

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie) 

 (1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este descarcat intr-un receptor sensibil. 

Standardele de descarcare a efluentului tratat 

Parametrii principali din standardele pentru efluenti din Directiva Europeana 91/271 (Directiva pentru 
tratarea apelor uzate urbane) sunt inclusi in normativul romanesc NTPA 001/2002. 

 

In faza de planificare, se presupune ca toate lucrarile trebuie sa aiba tratare preliminara, primara si 
secundara. Ratele de reducere a CBO5, solide in suspensie (SS) si Coliformi Fecali la diferite trepte ale 
procesului de tratare sun date mai jos: 

Treaptade tratare/Parametru 
% reducere in sau dupa treapta 

CBO5 SS Coliformi Fecali 

Preliminara (gratare, deznisipator, 
etc.) 

0 0-10 0 

Primara (decantare) 30 60 0-1 log reducere 

Secundara (tratare biologica) 
95-98% dupa treapta 

secundara 
95-98% dupa treapta 

secundara 
1-2 log reducere 

 

1.3 Tratarea namolului  

1.3.1 Cantitatile de namol  

Cantitatile de namol variaza functie de proces. Cantitatile tipice de namol de la diferite procese 
folosite sunt: 

 Decantarea primara 0.04 kg/cap/zi 

 Namol activ conventional (dupa decantarea primara) 0.06 kg/cap/zi 

 Canal de oxidare 0.07 kg/cap/zi 

 Iaz de stabilizare 0.05 cap/zi 
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1.3.2 Tipurile de namol produse la o statie de epurare variaza in continutul de substanta solida si incar-
care organica. Tratarea namolului depinde de tipul de namol. Principalele tipuri de tratare aplicata dif-
eritelor tipuri de namol sunt prezentate mai jos: 

Categorii de namol / 
Metode de tratare 

Namol primar Namol secundar 
Namol primar si 

secundar combinat 

Ingrosare X X X 

Fermentare X  X 

Ingrosarte combinata   X 

Deshidratare X X X 

 

Reutilizarea namolului ca ingrasamant in agricultura are un potential semnificativ si din punctul de ve-
dere al mediului este optiunea cea mai preferata. Daca namolul va fi utilizat in agricultura mult timp, 
atunci este recomandat ca namolul sa fie tratat la un nivel conform standardului SUA EPA Class A. 
Metodele de tratare includ stabilizarea, pasteurizarea, fermentarea, uscarea termica si solara. 
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ANEXA C3.3 

LISTA TUTUROR AGLOMERĂRILOR DIN JUDEȚUL VALCEA 

 

Din punct de vedere al infrastructurii de canalizare, in judetul Valcea exista aglomerari dupa cum ur-

meaza: 

1. Aglomerare Valcea: Ramnicu Valcea si Ocnele Mari; 

 2. Aglomerare Dragasani: Dragasani si Zlatarei; 

 3. Aglomerare Olanesti: Baile Olanesti si Livadia; 

 4. Algomerare Babeni: Babeni; 

 5. Aglomerare Baile Govora: Baile Govora; 

 6. Aglomerare Calimanesti: Calimanesti; 

 7. Aglomerare Brezoi: Brezoi; 

 8. Aglomerare Bunesti: Bunesti; 

 9. Aglomerare Vladesti: Vladesti; 

10. Aglomerare Pausesti-Maglasi: Pausesti Maglasi; 

11. Aglomerare Sirineasa: Sirineasa; 

12. Aglomerare Horezu: Horezu; 

13. Aglomerare Vaideeni: Vaideeni; 

14. Aglomerare Salatrucel: Salatrucel; 

15. Aglomerare Cernisoara: Cernisoara; 

16. Aglomerare Voineasa: Voineasa; 

17. Aglomerare Balcesti: Balcesti; 

18. Aglomerare Nicolae Balcescu: N. Balcescu. 
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In tabelul urmator este prezentata lista tuturor aglomerărilor din județul Valcea aflate in aria de 

operare curenta: 

AGLOMERARE Localitate din UAT L.E. / localitate 

Ramnicu 

Valcea 

Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea 116,937 

Ocnele Mari Ocnele Mari 3,490 

Dragasani  
Dragasani 

Dragasani 
19,740 

Zlatarei 1,289 

Olanesti 
Olanesti Baile Olanesti 1,406 

Livadia Baile Olanesti 1,769 

Babeni 

Babeni 

Babeni 

4,649 

Bonciu 116 

Capu Dealului 198 

Paduretu 224 

Romani 1,254 

Valea Mare 2,510 

Baile Govora 
Baile Govora 

Baile Govora 
2,230 

Prajila 13 

Calimanesti 

Calimanesti 

Calimanesti 

4,484 

Caciulata 192 

Jiblea Noua 914 

Jiblea Veche 2,076 

Seaca 296 

Pausa 344 

Brezoi 

Brezoi 

Brezoi 

5198 

Golotreni 86 

 Valea lui Stan 420 

Pascoaia 192 

Bunesti 

Bunesti 

Bunesti 

1156 

Coasta Mare 79 

Firesti 401 

Rapanesti 362 

Teiusu 482 

Titireci 261 

Vladesti 
Priporu 

Vladesti 
1179 

Vladesti 1501 

Pausesti Mag-

lasi 

Coasta 
Pausesti-Maglasi 

719 

Pausesti- 833 
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Maglasi 

Valea Cheii 1231 

Vladuceni 726 

Ulmetel 470 

Pietrari 201 

Sirineasa 
Sirineasa 

Sirineasa 
1513 

Ciorasti 647 

Horezu 

Horezu 

Horezu 

4050 

Ramesti 271 

Romanii de Jos 730 

Romanii de Sus 926 

Tanasesti 184 

Ursani 449 

Vaideeni Vaideeni Vaideeni 2750 

Salatrucel 
Salatrucel 

Salatrucel 
1269 

Seaca 126 

Cernisoara 

Armasesti 

Cernisoara 

673 

Cernisoara 992 

Grosi 420 

Madulari 731 

Modoia 568 

Obarsia 
579 

Sarsanesti 

Voineasa 
Voineasa 

Voineasa 2046 
Voinesita 

Balcesti 

Balcesti 

Balcesti 

2077 

Gorunesti 754 

Otetelisu 987 

Nicolae Bal-

cescu 

Corbii din Vale 

Nicolae Balcescu 

330 

Linia Hanului 294 

Plesoiu 310 

Predesti 487 

Rotaresti 281 

Serbaneasa 403 

Valea Viei 275 
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ANEXA C5.1 

CRITERIUL DE PROIECTARE 

 

1. INTRODUCERE 
Pe parcursul elaborarii Master Plan-ului, au fost emise ipoteze, care sunt bazate in intregime pe 
datele colectate si verificate sau estimari facute de Consultant. Intentia acestei anexe este de a de-
scrie ipotezele care au condus la rezultatele prezentate in Master Plan. Unde a fost posibil, au fost 
folosite date aprobate din alte proiecte similare, cum ar fi programul SAMTID, sau PRE-FOPIP care 
e direct legat de crearea operatorului regional (ROC). 

 

2. GENERALITATI  
2.1 Orizonturi de planificare  
Dupa cum este sugerat in ToR, Master Planul are ca orizont final anul 2041. Astfel, au fost luate in 
considerare doua orizonturi de timp: 

- Etapa 1 – 2014 pana la 2020  

- Etapa 2 - 2020 pana la 2041  

Cu toate acestea, un numar de masuri, in special privind statiile de tratare, reflecta cerintele con-
venite la nivel national. Durata specifica de implementare, care reflecta conformarea la Acquis-ul 
european, poate diferi fata de termenele de mai sus. 

 
2.2 Legislatia tehnica  
Aceste propuneri au ca scop armonizarea facilitatilor de apa potabila si uzata cu cerintele directive-
lor UE, acolo unde este posibil. Legislatia de baza este urmatoarea: 

- Calitatea apei potabile Legea 458/2002, care corespunde cu directiva UE nr. 98/83/EC. 

- Apa uzata NTPA – 011/2002, care a fost introdus sa armonizeze cu directiva UE 91/271/EEC, 
ca amendament la 98/15/EEC – Directiva de apa uzata urbana 

- NTPA-002/2002  –  Norme  privind  descarcarea  apelor  uzate  in canalizarea urbana si/sau 
in statii de epurare 

- NTPA-001/2002 – Norme privind descarcarea apelor uzate menajere sau industriale in re-
ceptori naturali. 

 
3 ALIMENTAREA CU APA POTABILA  
 
3.1 Consumul de apa  

Consumurile de apa prognozate pentru anii 2016 si 2038 sunt estimate pentru fiecare localitate 
conform informatiilor si procedeelor stabilite mai jos, iar pentru anii intermediari au fost facute in-
terpolari. 

 
3.1.1 Consumul casnic  

Bazat pe experienta impactului contorizarii si cresterii tarifelor in alte parti, criteriul de proiectare 
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privind cerintele de apa pentru diferite categorii de consumatori este dupa cum urmeaza: 

 Bransamente casnice (HC): 110 l/zi pe cap de locuitor 

 80 l/zi pe cap de locuitor 

 Cismele publice (PT): 50 l/zi pe cap de locuitor 

In zonele rurale, consumul specific pe cap de locuitor, este in general mai redus, apa se va folosi mai 
mult la animale si la udarea gradinilor. In prezent estimarea consumurilor, fie pentru oameni fie 
pentru animale, sunt stipulate in Normativul romanesc P 66 – 2001. Introducerea tarifelor care sa 
acopere costurile, va conduce la un consum limitat pentru nevoile omenesti. O parte din nevoile 
rurale vor continua sa fie acoperite din surse locale. 

Retelele vor fi proiectate pentru consumul la bransamente casnice, presupunand un consum maxim 
in viitor. 

 

3.1.2 Consumul non-casnic  
3.1.2.1 Consumul industrial  

Debitele de apa uzata industriala variaza functie de tipul si dimensiunea uzinei, gradul de refolosire 
a apei, metodele de epurare folosite. Varfurile de debit extreme pot fi preluate din utilizarea 
rezervorelor de detentie si a bazinelor de egalizare. 

Dupa METCALF&EDDY, 20037 valorile tip de proiectare pentru estimarea debitelor provenite din 
zonele industriale care nu au procese umede sau foarte putin umede sunt 7,5 – 14 m3/ha/zi pentru 
zone slab industrializate si 14 pana la 28 m3/ha/zi pentru zone mediu industrializate. Debitul mediu 
domestic (sanitar) de apa uzata din industrie variaza intre 30 si 90 l/angajat/zi. 

Utilizarea actuala a terenului fostelor fabrici este foarte neclara. Consumul de apa a fost legat de 
numarul de angajati in diferitele tipuri de industrii. Au fost presupusi 80 l/zi pentru un angajat in 
industriile cu proces uscat si 300 l/zi de angajat in industriile cu proces umed. 

Avantajul acestei abordari consta in faptul ca cerinta de apa industriala va fi direct legata de popu-
latia activa a orasului respectiv in studiul macro economic. 

Ca o consecinta a celor prezentate mai sus, o reducere insemnata a consumului industrial va avea 
urmatoarele motive: 

 

- Contorizarea tuturor consumatorilor: toti consumatorii trebuie sa fie contorizati de operator 
pentru a avea o baza solida pentru masurarea si managementul consumului.  

- Introducerea tarifelor care sa acopere costurile de exploatare: acest lucru va obliga con-
sumatorii sa-si optimizeze consumul de apa. Vor aparea inovatii in legatura cu reutilizarea si 
economisirea apei.  

- Surse alternative de alimentare cu apa usor accesibile: agentii economici industriali, cu un 
consum ridicat, vor negocia cu operatorul diferite conditii de furnizare a apei. Disponibili-
tatea unor surse alternative va determina pe unii din consumatori sa ceara autorizatie de 
captare proprie a apei de la Apele Romane.  

Abordarea bazata pe numarul de angajati a fost adoptata pentru estimarea comsumului viitor de 
apa, deoarece asigura un grad mai mare de acuratete a previziunilor consumului de apa. 
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Consumul industrial de apa va scadea, dupa introducerea contorizarii si a noului plan tarifar, la nive-
luri international acceptate. 

 

3.1.2.2 Consumul institutional si comercial  
Se refera la consumul de apa al unor institutii precum scoli, spitale, birouri ale autoritatii centrale si 
locale, spalatul strazilor, gradini publice, etc. 

Estimarea consumului este bazat in general pe evidentele consumului actual, unde sunt disponibile. 
Altfel trebuie luate in consideratie estimarile prevazute in stardardele romanesti nr. 1343/2-95 si 
1343/2-89. Estimarea consumului zilnic pentru marii consumatori se poate baza pe urmatoarele 
criterii: 

- Scoli    50 l/elev/zi 

- Birouri   30 l/angajat/zi 

- Ateliere/magazine  5-50 l/angajat/zi 

- Spitale   250 - 450 l/pat/zi 

- Hoteluri   150 l/pat/zi 

- Restaurante  60 l/loc/zi 

Consumul neidentificat al consumatorilor publici poate fi cuantificat utilizand aproximativ 20% din 
maximul consumului casnic. 

 

3.1.3 Apa de incendiu  
S-a considerat ca, la nivelul Master Plan-ului, cerinta de apa pentru incendiu va fi asigurata din ca-
pacitatea surselor, rezervoarelor si a retelei de distributie. Proiectele de detaliu vor trebui sa re-
specte cerintele SR 1343-1. 

 

3.1.4 Apa nevanduta (Non-Revenue Water)  

Apa nevanduta (NRW) este exprimata ca procent din apa totala produsa in sistem. Include pierderi 
din sistem, bransamente ilegale, erori de contorizare, preaplinuri la rezervoare si consum autorizat 
necontorizat cum ar fi apa de incendiu etc. In absenta unor informatii detaliate despre pierderile de 
apa, se va presupune ca apa nevanduta nu este mai mult de 25% din volumul total de apa distribuit. 

Cu toate acestea, in practica, un simplu procent de NRW este un indicator slab a performantei sis-
temului. De exemplu, introducerea contorizarii conduce adesea la reduceri semnificative a con-
sumului de apa, care conduce la o marire a procentului din NRW, cu toate ca volumul absolut al 
pierderilor ramane aproximativ acelasi. Din acest motiv, NRW este adesea exprimat in „litri / 
bransament / zi”. 

Este recunoscut faptul ca pierderile reale exista chiar si la cele mai performante sisteme. „Pierderile 
reale anuale inevitabile” (UARL) este o masura a pierderilor minime tehnice care se pot atinge la un 
sistem. In consecinta, UARL sunt pierderile inerente ale unui anumit sistem si pot fi estimate prin: 

UARL (litri/zi) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P 

Unde: 
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Lm = lungimea magistralelor [km] 

Nc = Numarul de bransamente 

Lp = Lungimea conductelor private de la marginea proprietatii pana la contorul cli-
entului [km] P = Presiunea medie [m] 

 

3.1.5 Variatia consumului  

Valorile de varf sezonale si zilnice au fost estimate pe baza datelor detinute prin facturare si 
productie. Valorile de varf alese pentru evaluarea capacitatii necesare au fost estimate in conform-
itate cu standardele europene, dupa cum urmeaza: 

Nr. locuitori 1.000 – 5.000 < 20.000 < 100.000 >200.000 

Varf zilnic 2,2 1,9 1,8 1,6 

Varf orar 5,5 4,0 3,0 2,4 

 

3.2 Tratarea apei  

3.2.1 Sursele de apa  

Sursele de apa au fost selectate pentru a acoperi consumul maxim orar de apa pentru perioada 
considerata, inclusiv pierderile. Atunci cand pierderile la tratare sunt semnificative, aceste pierderi 
au fost luate in considerare. 

In vecinatatea surselor trebuie marcata aria de protectie sanitara, cu restrictionarea accesului, re-
spectand normativele in vigoare (HG 101/1997). 

 

3.2.2 Calitatea apei brute  

Calitatea apei brute trebuie sa permita potabilizarea prin metode conventionale. Nu trebuie sa fie 
prezente in apa bruta substante toxice si metale grele. 

Cerintele pentru calitatea apei brute de suprafata sunt date in HG 100/2002, in conformitate cu 
Directiva UE nr. 75/440/EEC. 

 

3.2.3 Optiuni de tratarea apei  

3.2.3.1 Apa subterana  

Apa subterana este, in general, de o calitate buna pentru alimentare cu apa. Posibile tratari pot fi: 

- Aerare pentru indepartarea CO2 dizolvat si reducerea pH-ului;  

- Aerare si filtrare pentru reducerea fierului si/sau manganului;  

- Corectia pH-ului, cand valoarea finala nu se afla in intervalul prescris;  

- Dezinfectia profilactica, in mod normal clorinare, pentru a asigura o apa sigura din punct de 

vedere bacteriologic. 
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3.2.3.2 Apa de suprafata  

Calitatea apei de suprafata variaza mult in judet. General vorbind, apa de suprafata va avea 
urmatoarea tratare: 

- coagulare,  

- flocculare,  

- decantare,  

- filtrare,  

- dezinfectie (clorinare).  

Detaliile tratarii vor fi determinate functie de calitatea apei brute. Criteriile generale de proiectare 
sunt: 

Decantare 

Decantoarele sunt proiectate dupa urmatoarele criteriile: 

Decantoare orizontale viteza = 1.0 pana la 1.2 m/h; 

Decantoare verticale Viteze ascensionala = 2.0 pana la 2.5 m/h. 

Filtrarea rapida cu nisip (NTU>100) 

Filtre rapide cu nisip 6 pana la 8 m3/h/m2. 

Spalare inversa normal intre 18 si 50 m3/h/m2 cu un debit de aer de 15 pana la 25 m/sec. 

Marimea granulelor materialului filtrant trebuie sa fie de 0,5 mm cu un coeficient de neuni-
formitate de 1,5. Cateva statii de filtrare au material cu o marime de 0.8 mm. Cu cat este 
marimea mai mare, cu atat rata de spalare inversa trebuie sa fie mai mare. 

Filtrarea lenta cu nisip (NTU 25-100) 

Cand turbiditatea apei brute este mai mica decat 25 NTU, utilizarea filtrelor lente cu nisip 
poate fi considerata. Rata filtrarii va fi de la 0,1 la 0,2 m3/h/m2. 

Dezinfectia (clorinare) 

Dozarea trebuie sa corespunda conditiilor specifice locului pentru a avea in sistemul de dis-
tributie a apei potabile o concentratie de clor rezidual intre 0,2 la 0,5 mg/l. 

Volumul de rezerva 

Volumul de rezerva a statei trebuie sa fie suficient pentru a preveni reducerea debitului livrat 
in timpul spalarilor si operatiilor de intretinere a diferitelor componente. 

 

3.2.4 Managementul namolului  

Datorita continutului de substante chimice utilizate in tratatea apei, namolul nu va fi evacuat in 
rauri. Apa de spalare/statia de tratare a namolului trebuie sa includa colectarea, ingrosarea, deshid-
ratarea si transportul namolului tratat la depozitul de deseuri precum si reciclarea apei recuperate. 

3.3 Rezervoare  

Rezervoarele trebuie sa aibe capacitate suficienta pentru a acoperi diferentele intre varfurile de 
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debit orare si debitul furnizat de sursa, apa de incendiu si pentru volumul de urgenta in caz de in-
trerupere a alimentarii cu energie electrica, reparatii. In general, 6 pana la 8 ore de alimentare cu 
apa vor fi suficiente pentru volumul de compensare pentru un oras mic. Volume suplimentare de 
inmagazinare vor depinde de nivelul de risc al alimentarii. 

Pentru a asigurarea volumului minim, in afara de volumul de compensare, se recomanda sa se 
prevada un volum minim de inmagazinare de aproximativ 25% din volumul mediu zilnic consumat. 

 

3.4 Aductiuni  

Liniile de aductiune de la surse la distributie trebuie sa fie proiectate pentru cerinta maxima de apa 
zilnica. Rezervoarele de la capatul liniilor trebuie sa fie asigurate pentru maximele orare mentionate 
mai inainte. Viteza apei trebuie sa fie mentinuta sub 2 m/s. Materiale recomandate sunt: PEID, 
Fonta ductila, GRP. 

 

3.5 Capacitati de rezerva  

Forajele trebuie sa fie prevazute cu un grup electrogen diesel de rezerva, in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie electrica. Functie de vulnerabilitatea schemei, pana la 50% din foraje trebuie 
sa fie asigurate cu sursa alternativa de energie electrica. Statiile de pompare si repompare trebuie 
sa fie asigurate deopotriva cu rezerva de pompare precum si cu sursa de energie electrica de 
rezerva, dupa cum urmeaza: 

- Capacitatea de descarcare trebuie sa fie impartita in mod egal intre cel putin doua unitati, 
cu inca una similara, de rezerva;  

- Capacitate electrica deplina trebuie asigurata ca rezerva pentru toate puterea absorbita nor-
mal plus conditii de pornire.  

 

3.6 Contorizare  

Se presupune ca, in viitor, toti consumatorii vor fi contorizati. 

 

3.7 Pierderi  

Pierderile de apa pentru primul an din perioada considerata pentru previziunea consumului au fost 
calibrate dupa datele colectate. Rezultatele sunt prezentate in Bilantul de apa din Anexa C2.2. 
Pierderile de apa, indiferent ca sunt legate de productie sau retele de distributie, vor fi reduse la 
niveluri fezabile (25% sau mai putin pentru “Pierderi Reale”). 

 

 

4 APA UZATA  

4.1 Debite de canalizare  

4.1.1 Rata de generarea casnica  

Rata de restitutie („rata de intoarcere in canalizare”) de 100% din consumul de apa a fost folosita. 
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4.1.2 Apa uzata industriala  

Debitele industriale sunt masurate pentru fiecare intreprindere importanta. Pentru intreprinderile 
mici si pentru zone industriale in curs de planificare, debitele sunt estimate presupunand ca 100% 
din apa consumata se intoarce in canalizare. 

 

4.1.3 Apa uzate provenita de la institutii  

Pentru apa uzata provenita de la institutii, aceeasi rata de restitutie de 100% din consumul de apa 
a fost folosita, la fel ca si pentru apa uzata casnica. 

 

4.1.4 Infiltratii  

Multe din sistemele existente sufera de la infiltratii excesive. Chiar daca se vor proiecta sisteme 
separative, pentru noile sisteme va fi o infiltratie admisibila a apei subterane sau apei de ploaie. Se 
bazeaza pe masuratori efectuate la statia de epurare, inclusiv debite nocturne. 

 

4.1.5 Apa de ploaie  

Sistemele noi de canalizare vor fi in general proiectate in sistem separativ. Acolo unde exista sisteme 
mixte care necesita reabilitare sau inlocuire, la nivelul master plan-ului se vor prevedea a se inlocui 
cu conducte de diametre identice cu cele existente, daca inundarea in timpul caderilor de precipi-
tatii nu reprezionta o problema. 

In faza de proiectare de dataliu, in modelarea retelelor si estimarea debitelor de varf de precipitatii 
se vor folosi standardele romanesti relevante. STAS 9470 ofera diagrame pentru estimarea inten-
sitatii precipitatiilor in toate zonele din Romania. 

Camere de descarcare vor fi prevazute acolo unde poate apare supraincarcarea hidraulica si pentru 
a elibera incarcarea hidraulica a statiilor de pompare sau statiilor de epurare. Unde va fi posibil, vor 
fi utilizate volume de retentie pentru a evita descarcarea directa a „primului val” de apa pluviala in 
corpurile de apa naturale. 

O problema frecventa in sistemele separatiste existente este numarul mare de racorduri gresite. 
Aceasta rezulta in debite de apa uzata introduse deopotriva in conducte de diametru mic cat si in 
sisteme de transport a apelor pluviale de diametru mare. Pe termen scurt sistemul va fi tratat ca un 
sistem mixt luand masurile necesare pentru protectia receptorilor naturali. 

 

4.1.6 Fose septice  

Se vor folosi in continuare fosele septice pentru evacuarea apelor uzate in sate precum si in zonele 
suburbane. Apele uzate vor fi colectate si transportate la statii de epurare care vor fi prevazute cu 
tratare adecvata pentru aceasta. 

 

4.1.7 Debite de varf  

Variatiile sezonale zilnice si orare ale debitului de ape uzate de la consumatorii casnici, institutionali 
si industriali vor reflecta variatiile consumului de apa. Infiltratia variaza cu nivelul panzei freatice. 
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Aceasta va fi determinata pe baza experientei si datelor disponibile. 

 

4.2 Canalizare 

4.2.1 Capacitatea canalizarii  

Noile canalizari vor fi proiectate pentru a prelua debitele prevazute pentru un orizont de timp de 
minim 20 ani de la data implementarii proiectului. Daca conditiile locale permit, canalizarile vor fi 
proiectate numai pentru apele uzate (apele pluviale vor fi drenate separat). 

Aproximativ 75% din capacitatea maxima calculata a conductelor va fi folosita pentru toate cana-
lizarile puternic odorizante. 

 

4.2.2 Materiale  

Materilele adecvate pentru canalizari sunt: ceramica, beton, PEID, PVC si PVC. 

 

4.2.3 Viteza minima si maxima  

Viteza minima trebuie sa fie 0,75 m/s in conditii de debit maxim orar. Capacitatea proiectata pentru 
diverse marimi sunt date mai jos: 

Capacitati proiectate a conductelor la gradiente minime (Vmin = 0.75m/s) 

Diametrul conductei 

(mm) 

Gradient 

(m/100m) 

Qmax 

(l/s) 

Qcalcul 

(l/s) 

200 0.50 24 18 

250 0.37 37 27 

300 0.30 53 40 

350 0.24 72 54 

400 0.20 90 70 

450 0.18 120 90 

500 0.15 150 110 

600 0.12 210 160 

700 0.10 290 220 

800 0.085 380 280 

900 0.072 480 360 

1000 0.064 590 440 

1200 0.050 840 630 

 

Vitezele maxime sunt limitate pentru a reduce abraziunea, a imbunatati conditiile de siguranta ale 
lucratorilor la canalizare si pentru a asigura o adancime adecvata de transport a plutitorilor. Viteza 
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maxima normala este de 2 m/s. O viteza absoluta maxima de 4 m/s poate fi permisa in circumstante 
exceptionale. 

 

4.2.4 Diametrul minim al conductelor  

Diametrele minime ale conductelor trebuie sa fie: 

−  300 mm pentru retele combinate  

− 250 mm pentru canalizari puternic odorizante − 300 mm pentru colectoare de ape plu-
viale  

−  200 mm pentru racorduri casnice  

 

4.2.5 Adancimea de canalizare  

Acoperirea minima a oricarei canalizari trebuie sa fie normal de 1,5 m, afara de cazul in care con-
ditiile locale impun altceva, dar oricum sub adancimea de inghet. 

Adancimea maxima trebuie sa fie normal de 6 m. 

 

4.2.6 Camine  

Caminele de vizitare si camerele de inspectie trebuie sa fie prevazute la toate coturile si joncti-
unile oricarei conducte gravitationale. 

 

4.3 Statii pompare apa uzata  

Tipurile principale de statii de pompare sunt submersibile si de tip put umed/put uscat. Solutia op-
tima pentru fiecare locatie va fi specifica fiecarui amplasament, dar, in general, pentru debite sub 
250 m3/h, vor fi folosite pompe submersibile. 

Capacitatea statiei de pompare va fi calculata avand in vedere debitul maxim sezonal in toate can-
alizarile in orizontul de timp prevazut, care descarca in statia de pompare respectiva. 

Pompe de rezerva vor fi prevazute la un raport minim de 25% din sarcina normala (ex. o pompa de 
rezerva la 4 pompe active), dar trebuie prevazuta cel putin o pompa de rezerva. Controlul pompelor 
trebuie sa fie complet automatizat. 

4.4 Conducte de refulare (conducte de presiune)  

Viteza minima pe magistrala va fi de 0,6 m/s si cea maxima 3,0 m/s. Diametrul minim va fi in mod 
normal de 100 mm. Diametrul conductei de canalizare va fi ales, astfel incat sa minimizeze posibili-
tatea ca aceasta sa devina septica. 

 

4.5 Tratarea apelor uzate si a namolului  

4.5.1 Parametrii principali de proiectare pentru tratarea apelor uzate  

Debitele trebuie sa fie calculate dupa cele descrise mai sus. Statia de epurare trebuie sa fie proiec-
tata la o capacitate hidraulica de pana la de trei ori debitul de varf pe vreme uscata. Se va prevedea 
posibilitatea descarcarcarii apelor pluviale in exces intr-un curs de apa natural. 
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Incarcari 

Incarcarile cu poluanti a apelor uzate casnice trebuie sa aiba la baza urmatoarele incarcari specifice 
pe cap de locuitor: 

Parametru Domeniul de valori Valoarea de proiectare aleasa 

Incarcarea organica 54 – 65 g CBO5 /c.zi 60 g CBO5 /c.zi 

Solide in suspensie 65 – 90 g SS/c.zi 70 g SS/c.zi 

Azot total 6 - 14 g Ntot/c.zi 14 g Ntot/c.zi 

Fosfor total 1 - 4 g P/c.zi 2 g P/c.zi 

 

Apele uzate institutionale/comerciale se presupun a avea aceeasi concentratie a incarcarilor ca si 
cele casnice si infiltratii de 10% din aceste concentratii. 

Poluarea industriala este specifica fiecarei fabrici. Functie de efluentul industriei respective, se im-
pun statii de pre-epurare, astfel incat apa uzata descarcata in canalizarea publica sa fie conform 
normativelor in vigoare. 

Standardele de descarcare a efluentului tratat 

Parametrii principali din standardele pentru efluenti din Directiva Europeana 91/271 (Directiva 
pentru tratarea apelor uzate urbane) sunt inclusi in normativul romanesc NTPA 001/2002. 

 

4.5.2 Cantitatile de namol  

Cantitatile de namol variaza functie de proces. Cantitatile tipice de namol de la diferite procese 
folosite sunt: 

 Decantarea primara 0.04 kg/cap/zi 

 Namol activ conventional (dupa decantarea primara) 0.06 kg/cap/zi 

 Canal de oxidare 0.07 kg/cap/zi 

 Iaz de stabilizare 0.0005 kg/cap/zi 

 

4.5.3 Procese de tratare a apelor uzate  

In faza de planificare, se presupune ca toate lucrarile trebuie sa aiba tratare preliminara, primara si 
secundara. Ratele de reducere a CBO5, solide in suspensie (SS) si Coliformi Fecali la diferite trepte 
ale procesului de tratare sun date mai jos: 

Treaptade tratare/Parametru 
% reducere in sau dupa treapta 

CBO5 SS Coliformi Fecali 

Preliminara (gratare, deznisipa-
tor, etc) 

0 0-10 0 

Primara (decantare) 30 60 0-1 log reducere 

Secondara (tratare biologica) 95-98% dupa 95-98% dupa 1-2 log reducere 
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treapta secundara treapta secundara 

 

4.5.4 Tratare tertiara  

Tratarea tertiara este definita ca inlaturarea nutrientilor si dezinfectia efluentului final. Termenul 
„inlaturarea nutrientilor” se refera la tratarea necesara dupa treapta secundara conventionala 
pentru a inlatura constituentii in cauza, inclusiv nutrienti (Azot si Fosfor). Deoarece toate apele rom-
anesti au fost clasificate ca „sensibile” in termenii Directivei UE de apa uzata urbana, toate statiile 
de epurare pentru aglomerari de populatie de peste 10.000 locuitori necesita in final reducerea 
azotului si fosforului.Acest lucru poate fi cuplat cu treapta secundara. 

Nutrientii de interes principal sunt Azot si Fosfor. Ei pot fi inlaturati prin mijloace biologice sau chim-
ice sau o combinatie de acestea. In multe cazuri, procesele de reducere a nutrientilor sunt cuplate 
cu treptele secundare. 

 

4.5.5 Tratarea namolului  

Tipurile de namol produse la o statie de epurare variaza in continutul de substanta solida si incar-
care organica. Tratarea namolului depinde de tipul de namol. Principalele tipuri de tratare aplicata 
diferitelor tipuri de namol sunt prezentate mai jos: 

Categorii de namol / 
Metode de tratare 

Namol primar Namol secundar 
Namol primar si 

secundar combinat 

Ingrosare X X X 

Fermentare X  X 

Ingrosarte combinata   X 

Deshidratare X X X 

Reutilizarea namolului ca ingrasamant in agricultura are un potential semnificativ si din punctul de 
vedere al mediului este optiunea cea mai preferata. Daca namolul va fi utilizat in agricultura mult 
timp, atunci este recomandat ca namolul sa fie tratat la un nivel conform standardului SUA EPA 
Class A. Metodele de tratare includ stabilizarea, pasteurizarea, fermentarea, uscarea termica si so-
lara. 

 

4.5.6 Optiuni de proces  

4.5.6.1 Statii de epurare tip Contactori Biologici Rotativi (CBR)  

Domeniul tipic de debite: 1000 to 6000 Le (150 m3/zi to 900 m3/zi) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): Fara minim 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 110%. 

Configuratia statiilor de epurare CBR propuse: 

Unitate de process 
/Treapta/Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 
 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna)  
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Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la statia 
de epurare.  

Tratare preliminara  

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 
canale)  

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-
ual)  

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal)  

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera)  

Tratare primara  

Decantare 
Bazin Imhoff – separare hidrostatica a namolului la Statia de 
pompare namol (1 per modul)  

Tratare secundara  

Biologica: Contactori biologici rotativi (1 per modul)  

Decantare: 
Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la Statia de pompare namol  

Tratarea namolului  

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 
SP)  

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine)  

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie)  

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin)  

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie)  

 

 

4.5.6.2 Statii de tratare cu aerare extinsa  

Domeniu tipic de debite: 6000 to 20000 LE (900 m3/zi to 3000 m3/zi) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): 80% (incarcari mai mici sunt posibile, dar 
cu reducerea eficientei energetice) 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 120%. Cofiguratie propusa a 
Statiilor de epurare cu aerare extinsa: 

Unitate de proces / 
Treapta/ Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna) 

Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la 
statia de epurare. 
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Tratare preliminara 

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 
canale) 

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-
ual) 

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal) 

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera) 

Tratare primara  (fara) 

Tratare secundara 

Biologica : Bazin aerare cu bule fine (1 per modul) 

Decantare: 

Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la Statia de pompare namol 

Suplimentar pentru inlaturarea nutrientilor (dimensiunile ba-
zinelor de mai sus raman constante)(1) 

Bazin anoxic cu mixere submersibile (1 per modul) 

Bazin anaerob (1 per modul) 

Bazin anoxic endogen (1 per modul) 

Tratarea namolului 

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 
SP) 

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine) 

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie) 

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin) 

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie) 

(1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este descarcat intr-un receptor 
sensibil. 

 

4.5.6.3 Statii de epurare cu canal de oxidare  

Domeniu tipic de debite: 10000 to 60000 LE (1500 m3/zi to 9000 m3/zi) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): 70% (incarcari mai mici sunt posibile, dar 
cu reducerea eficientei energetice). 

Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiectata): 120%. Configuratia propusa a 
statiilor de epurare cu canal de oxidare: 

Unitate de proces / 
Treapta/ Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna) 
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Fosa septica 
Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la 
statia de epurare. 

Tratare preliminara 

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 
canale) 

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-
ual) 

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal) 

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera) 

Tratare primara  (fara) 

Tratare secundara 

Biologica : Bazin aerare cu bule fine (1 per modul) 

Decantare: 

Canale de oxidare cu aeratoare de suprafata (1 per modul) 

Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la Statia de pompare namol 

Suplimentar pentru inlaturarea nutrientilor (dimensiunile ba-
zinelor de mai sus raman constante)(1) 

Bazin anaerob (1 per modul) 

Tratarea namolului 

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 
SP) 

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine) 

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie) 

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin) 

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie) 

(1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este descarcat intr-un receptor sensibil. 

 

4.5.6.4 Statii de epurare conventionale cu namol activat  

Domeniu tipic de debite: 50000 LE si peste (7500 m3/zi si peste) 

Incarcarea minima (procent din incarcarea proiectata): 70% (incarcari mai mici sunt posibile, dar 
cu reducerea eficientei energetice).Incarcarea maxima admisibila (procent din incarcarea proiec-
tata): 120%. Configuratia propusa a statiilor de epurare cu namol activ: 

Unitate de proces / 
Treapta/ Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

Statie de pompare intrare Pompe submersibile centrifugale (1SP, nu e necesara intotdeauna) 

Fosa septica Bazin de egalizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la 
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Unitate de proces / 
Treapta/ Dispozitiv 

Detalii propuse si observatii 

statia de epurare. 

Tratare preliminara 

Gratare: 
Gratar cu bare cu curatare mecanica (1 set in fiecare din cele 2 
canale) 

Deznisipatoare: 
Canale deznisipatoare cu viteza constanta (2 canale – curatate man-
ual) 

Debitmetrie: Debitmetre Parshall (1 buc. in fiecare canal) 

Camera de distributie Camera stavilar (1 camera) 

Tratare primara 
Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la statia de pompare namol 

Tratare secundara 

Biologica : Bazin aerare cu bule fine (1 per modul) 

Decantare: 

Decantor radial final conventional (1 per modul) – separare hidro-
statica a namolului la Statia de pompare namol 

Suplimentar pentru inlaturarea nutrientilor (dimensiunile ba-
zinelor de mai sus raman constante)(1) 

Bazin anoxic cu mixere submersibile (1 per modul) 

Bazin anaerob (1 per modul) 

Bazin anoxic endogen (1 per modul) 

Tratarea namolului 

Statie  de  pompare namol 
Pompe cu melc centrifugale - descarcare la ingrosator de namol (1 
SP) 

Ingrosator namol Ingrosator conventional (2 bazine) 

Deshidratare namol Presa cu banda (1 linie) 

Dezinfectie Bazin de contact cu clorul (Hipoclorit de sodiu – 1 bazin) 

Descarcare Descarcare gravitationala (1 linie) 

 (1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este descarcat intr-un receptor sensibil. 







Cap. 2 Cap. 3 Cap. 5.1 Cap. 5.2 Cap. 5.3 Cap. 6

Investitie baza Coef. inflatie
Cheltuieli de 

proiectare

Cheltuieli de 
asistenta tehnica 

suplimentara 

Cheltuieli de 
supervizare a 

contractelor de 
lucrari 

Cheltuieli diverse 
si neprevazute 

Cheltuieli cu 
taxe, avize, 
acorduri si 
autorizatii 

Cheltuieli pentru 
asigurarea 
utilitatilor

Chelt. cu darea in 
exploatare

Asistenta tehnica 
pentru management

Audit si UIP

10% din investitia de baza 4% din cap.4 0,8% din cap.4 3% din cap.4 6% din cap.4 1,5% din cap.4 1% din cap.4 0,7% din cap.4 1,8% din cap.4 0,5% din cap.4
0 … 1000 LE 227.7 22.77 10.02 2.00 7.51 15.03 3.76 2.50 1.75 4.51 1.25 298.80

1000 … 2000 LE 203.0 20.30 8.93 1.79 6.70 13.40 3.35 2.23 1.56 4.02 1.12 266.40
2000 … 3000 LE 690.0 69.00 30.36 6.07 22.77 45.54 11.39 7.59 5.31 13.66 3.80 905.49
3000 … 4000 LE 663.0 66.30 29.17 5.83 21.88 43.76 10.94 7.29 5.11 13.13 3.65 870.05
4000 … 5000 LE 540.0 54.00 23.76 4.75 17.82 35.64 8.91 5.94 4.16 10.69 2.97 708.64
5000 … 6000 LE 384.0 38.40 16.90 3.38 12.67 25.34 6.34 4.22 2.96 7.60 2.11 503.92
6000 … 7000 LE 152.9 15.29 6.73 1.35 5.05 10.09 2.52 1.68 1.18 3.03 0.84 200.70
7000 … 8000 LE 148.8 14.88 6.55 1.31 4.91 9.82 2.46 1.64 1.15 2.95 0.82 195.30
8000 … 9000 LE 145.4 14.54 6.40 1.28 4.80 9.60 2.40 1.60 1.12 2.88 0.80 190.80

9000 … 10000 LE 142.7 14.27 6.28 1.26 4.71 9.41 2.35 1.57 1.10 2.82 0.78 187.20
46000 LE 96.7 9.67 4.25 0.85 3.19 6.38 1.60 1.06 0.74 1.91 0.53 126.90

Reabilitare SEAU 6000 … 7000 LE euro/ l.e. 72.0 7.20 3.17 0.63 2.38 4.75 1.19 0.79 0.55 1.43 0.40 94.50

Extindere ml 210.0 21.00 9.24 1.85 6.93 13.86 3.47 2.31 1.62 4.16 1.16 275.58

Reabilitare ml 410.0 41.00 18.04 3.61 13.53 27.06 6.77 4.51 3.16 8.12 2.26 538.04
Noua buc 50000.0 5,000.00 2,200.00 440.00 1,650.00 3,300.00 825.00 550.00 385.00 990.00 275.00 65615.00

Reabilitare buc 25000.0 2,500.00 1,100.00 220.00 825.00 1,650.00 412.50 275.00 192.50 495.00 137.50 32807.50
Sistem SCADA SCADA buc 3493.6 349.36 153.72 30.74 115.29 230.58 57.64 38.43 26.90 69.17 19.21 4584.60

Demolare
Demolare paturi de 

uscare
mc 44.6 4.46 1.96 0.39 1.47 2.94 0.74 0.49 0.34 0.88 0.25 58.50

Extindere ml 138.0 13.80 6.07 1.21 4.55 9.11 2.28 1.52 1.06 2.73 0.76 181.10

Reabilitare ml 162.0 16.20 7.13 1.43 5.35 10.69 2.67 1.78 1.25 3.21 0.89 212.59
St. repompare buc 50000.0 5,000.00 2,200.00 440.00 1,650.00 3,300.00 825.00 550.00 385.00 990.00 275.00 65615.00
St. hidrofor buc 25285.5 2,528.55 1,112.56 222.51 834.42 1,668.84 417.21 278.14 194.70 500.65 139.07 33182.10
Reabilitare buc 13625.8 1,362.58 599.54 119.91 449.65 899.31 224.83 149.88 104.92 269.79 74.94 17881.20

Noua buc 26690.0 2,669.00 1,174.36 234.87 880.77 1,761.54 440.39 293.59 205.51 528.46 146.80 35025.30
Reabilitare buc 18964.3 1,896.43 834.43 166.89 625.82 1,251.64 312.91 208.61 146.02 375.49 104.30 24886.80
Deferizare/ 

demanganizare
Euro/l/s

14935.1 1,493.51 657.14 131.43 492.86 985.72 246.43 164.29 115.00 295.71 82.14 19599.30
Reabilitare STA Euro/l/s 8218.2 821.82 361.60 72.32 271.20 542.40 135.60 90.40 63.28 162.72 45.20 10784.70

20 - 50 m buc 26129.0 2,612.90 1,149.68 229.94 862.26 1,724.51 431.13 287.42 201.19 517.35 143.71 34289.10
> 50 m buc 31957.8 3,195.78 1,406.14 281.23 1,054.61 2,109.21 527.30 351.54 246.07 632.76 175.77 41938.20

20 - 50 m buc 10465.6 1,046.56 460.49 92.10 345.36 690.73 172.68 115.12 80.59 207.22 57.56 13734.00
> 50 m buc 12783.0 1,278.30 562.45 112.49 421.84 843.68 210.92 140.61 98.43 253.10 70.31 16775.10

Captare izvor nou buc 18472.5 1,847.25 812.79 162.56 609.59 1,219.19 304.80 203.20 142.24 365.76 101.60 24241.50
50 mc buc 18171.5 1,817.15 799.54 159.91 599.66 1,199.32 299.83 199.89 139.92 359.79 99.94 23846.40
100 mc buc 25959.6 2,595.96 1,142.22 228.44 856.67 1,713.33 428.33 285.56 199.89 514.00 142.78 34066.80
200 mc buc 33844.5 3,384.45 1,489.16 297.83 1,116.87 2,233.74 558.43 372.29 260.60 670.12 186.14 44414.10
300 mc buc 43266.3 4,326.63 1,903.72 380.74 1,427.79 2,855.57 713.89 475.93 333.15 856.67 237.96 56778.30
400 mc buc 55908.6 5,590.86 2,459.98 492.00 1,844.98 3,689.97 922.49 614.99 430.50 1,106.99 307.50 73368.90
500 mc buc 67708.1 6,770.81 2,979.16 595.83 2,234.37 4,468.74 1,117.18 744.79 521.35 1,340.62 372.39 88853.40
600 mc buc 78664.8 7,866.48 3,461.25 692.25 2,595.94 5,191.88 1,297.97 865.31 605.72 1,557.56 432.66 103231.80
700 mc buc 88638.6 8,863.86 3,900.10 780.02 2,925.08 5,850.15 1,462.54 975.03 682.52 1,755.05 487.51 116320.50
800 mc buc 97839.6 9,783.96 4,304.94 860.99 3,228.71 6,457.41 1,614.35 1,076.24 753.36 1,937.22 538.12 128394.90
900 mc buc 106127.7 10,612.77 4,669.62 933.92 3,502.21 7,004.43 1,751.11 1,167.40 817.18 2,101.33 583.70 139271.40
1000 mc buc 113572.3 11,357.23 4,997.18 999.44 3,747.89 7,495.77 1,873.94 1,249.30 874.51 2,248.73 624.65 149040.90

Reabilitare 400 mc buc 20017.7 2,001.77 880.78 176.16 660.58 1,321.17 330.29 220.19 154.14 396.35 110.10 26269.20
Reabilitare 500 mc buc 25005.0 2,500.50 1,100.22 220.04 825.16 1,650.33 412.58 275.05 192.54 495.10 137.53 32814.00

Laborator Laborator STA buc 74238.5 7,423.85 3,266.49 653.30 2,449.87 4,899.74 1,224.94 816.62 571.64 1,469.92 408.31 97423.20
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Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea

 infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”

Anexa  D2.1- Prognoza populatiei

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL VALCEA 372,152 372,591 373,031 373,471 373,912 374,353 374,794 375,236 375,679 376,122 376,566 377,010 377,455 377,900

MUNICIPIUL 

RAMNICU VALCEA 98,893 99,009 99,126 99,243 99,360 99,477 99,595 99,712 99,830 99,947 100,065 100,183 100,301 100,420

MUNICIPIUL 

DRAGASANI 17,892 17,913 17,934 17,955 17,977 17,998 18,019 18,040 18,062 18,083 18,104 18,126 18,147 18,168

ORAS BABENI 8,461 8,471 8,481 8,491 8,501 8,511 8,521 8,531 8,541 8,551 8,561 8,571 8,582 8,592

ORAS BAILE GOVORA
2,452 2,455 2,458 2,461 2,463 2,466 2,469 2,472 2,475 2,478 2,481 2,484 2,487 2,490

ORAS BAILE OLANESTI
4,191 4,196 4,201 4,206 4,211 4,216 4,221 4,226 4,231 4,236 4,241 4,246 4,251 4,256

ORAS BALCESTI 4,870 4,875 4,881 4,887 4,893 4,899 4,904 4,910 4,916 4,922 4,927 4,933 4,939 4,945

ORAS BERBESTI 4,842 4,847 4,853 4,859 4,865 4,870 4,876 4,882 4,888 4,893 4,899 4,905 4,911 4,916

ORAS BREZOI 6,029 6,036 6,043 6,050 6,058 6,065 6,072 6,079 6,086 6,093 6,101 6,108 6,115 6,122

ORAS CALIMANESTI 7,631 7,640 7,649 7,658 7,667 7,676 7,685 7,694 7,703 7,712 7,721 7,731 7,740 7,749

ORAS HOREZU 6,270 6,278 6,285 6,293 6,300 6,307 6,315 6,322 6,330 6,337 6,345 6,352 6,360 6,367

ORAS OCNELE MARI 3,313 3,317 3,321 3,325 3,329 3,332 3,336 3,340 3,344 3,348 3,352 3,356 3,360 3,364

ALUNU 4,114 4,119 4,124 4,128 4,133 4,138 4,143 4,148 4,153 4,158 4,163 4,168 4,172 4,177

AMARASTI 1,828 1,830 1,832 1,835 1,837 1,839 1,841 1,843 1,845 1,848 1,850 1,852 1,854 1,856

BARBATESTI 3,322 3,326 3,330 3,334 3,338 3,342 3,345 3,349 3,353 3,357 3,361 3,365 3,369 3,373

BERISLAVESTI 2,772 2,776 2,779 2,782 2,785 2,789 2,792 2,795 2,799 2,802 2,805 2,808 2,812 2,815

BOISOARA 1,315 1,316 1,318 1,319 1,321 1,322 1,324 1,325 1,327 1,329 1,330 1,332 1,333 1,335

BUDESTI 5,701 5,707 5,714 5,721 5,728 5,734 5,741 5,748 5,755 5,762 5,768 5,775 5,782 5,789

BUJORENI 4,415 4,420 4,426 4,431 4,436 4,441 4,447 4,452 4,457 4,462 4,468 4,473 4,478 4,483

BUNESTI 2,642 2,645 2,648 2,651 2,655 2,658 2,661 2,664 2,667 2,670 2,673 2,677 2,680 2,683

CAINENI 2,503 2,506 2,509 2,512 2,515 2,518 2,521 2,524 2,527 2,530 2,533 2,536 2,539 2,542

CERNISOARA 3,786 3,791 3,795 3,800 3,804 3,809 3,813 3,818 3,822 3,827 3,831 3,836 3,840 3,845

COPACENI 2,606 2,609 2,612 2,615 2,618 2,621 2,625 2,628 2,631 2,634 2,637 2,640 2,643 2,646

COSTESTI 3,248 3,252 3,255 3,259 3,263 3,267 3,271 3,275 3,279 3,282 3,286 3,290 3,294 3,298

CRETENI 2,154 2,156 2,159 2,161 2,164 2,166 2,169 2,171 2,174 2,177 2,179 2,182 2,184 2,187

DAESTI 2,902 2,906 2,909 2,913 2,916 2,920 2,923 2,926 2,930 2,933 2,937 2,940 2,944 2,947

DANICEI 2,043 2,046 2,048 2,051 2,053 2,055 2,058 2,060 2,063 2,065 2,068 2,070 2,073 2,075

DICULESTI 1,983 1,986 1,988 1,990 1,993 1,995 1,997 2,000 2,002 2,004 2,007 2,009 2,012 2,014

DRAGOESTI 1,982 1,985 1,987 1,989 1,992 1,994 1,996 1,999 2,001 2,003 2,006 2,008 2,011 2,013

FARTATESTI 3,981 3,985 3,990 3,995 4,000 4,004 4,009 4,014 4,018 4,023 4,028 4,033 4,037 4,042

FAURESTI 1,561 1,563 1,565 1,566 1,568 1,570 1,572 1,574 1,576 1,577 1,579 1,581 1,583 1,585

FRANCESTI 4,994 5,000 5,006 5,012 5,017 5,023 5,029 5,035 5,041 5,047 5,053 5,059 5,065 5,071

GALICEA 3,752 3,757 3,761 3,766 3,770 3,775 3,779 3,784 3,788 3,792 3,797 3,801 3,806 3,810

GHIOROIU 1,824 1,826 1,828 1,831 1,833 1,835 1,837 1,839 1,841 1,844 1,846 1,848 1,850 1,852

GLAVILE 2,029 2,032 2,034 2,037 2,039 2,041 2,044 2,046 2,049 2,051 2,053 2,056 2,058 2,061

GOLESTI 2,543 2,546 2,549 2,552 2,555 2,558 2,561 2,564 2,567 2,570 2,573 2,576 2,579 2,582

GRADISTEA 2,625 2,628 2,631 2,634 2,638 2,641 2,644 2,647 2,650 2,653 2,656 2,659 2,662 2,666

GUSOENI 1,537 1,539 1,540 1,542 1,544 1,546 1,548 1,550 1,551 1,553 1,555 1,557 1,559 1,561

IONESTI 4,135 4,140 4,145 4,150 4,154 4,159 4,164 4,169 4,174 4,179 4,184 4,189 4,194 4,199

LACUSTENI 1,479 1,480 1,482 1,484 1,486 1,487 1,489 1,491 1,493 1,495 1,496 1,498 1,500 1,502

LADESTI 2,038 2,041 2,043 2,046 2,048 2,050 2,053 2,055 2,058 2,060 2,063 2,065 2,067 2,070

LALOSU 2,481 2,484 2,487 2,490 2,493 2,496 2,499 2,501 2,504 2,507 2,510 2,513 2,516 2,519

LAPUSATA 2,157 2,159 2,162 2,164 2,167 2,169 2,172 2,174 2,177 2,180 2,182 2,185 2,187 2,190

LIVEZI 2,304 2,306 2,309 2,312 2,315 2,317 2,320 2,323 2,326 2,328 2,331 2,334 2,337 2,339

Prognoze>>>populatie stabila

Populatie judet Valcea



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea

 infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”

Anexa  D2.1- Prognoza populatiei

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prognoze>>>populatie stabila

Populatie judet Valcea

LUNGESTI 3,049 3,052 3,056 3,059 3,063 3,067 3,070 3,074 3,077 3,081 3,085 3,088 3,092 3,096

MACIUCA 1,799 1,801 1,803 1,805 1,808 1,810 1,812 1,814 1,816 1,818 1,820 1,823 1,825 1,827

MADULARI 1,461 1,462 1,464 1,466 1,468 1,469 1,471 1,473 1,475 1,476 1,478 1,480 1,482 1,483

MALAIA 1,705 1,707 1,709 1,711 1,713 1,715 1,717 1,719 1,721 1,723 1,725 1,727 1,729 1,731

MALDARESTI 1,811 1,813 1,815 1,818 1,820 1,822 1,824 1,826 1,828 1,830 1,833 1,835 1,837 1,839

MATEESTI 3,100 3,103 3,107 3,111 3,114 3,118 3,122 3,125 3,129 3,133 3,136 3,140 3,144 3,148

MIHAESTI 6,451 6,458 6,466 6,473 6,481 6,489 6,496 6,504 6,512 6,519 6,527 6,535 6,543 6,550

MILCOIU 1,266 1,268 1,269 1,271 1,272 1,274 1,275 1,277 1,278 1,280 1,282 1,283 1,285 1,286

MITROFANI 946 947 948 949 951 952 953 954 955 956 957 958 960 961

MUEREASCA 2,470 2,473 2,476 2,479 2,482 2,485 2,487 2,490 2,493 2,496 2,499 2,502 2,505 2,508

NICOLAE BALCESCU 3,466 3,470 3,474 3,478 3,482 3,487 3,491 3,495 3,499 3,503 3,507 3,511 3,515 3,520

OLANU 2,893 2,897 2,900 2,904 2,907 2,911 2,914 2,917 2,921 2,924 2,928 2,931 2,935 2,938

ORLESTI 3,202 3,206 3,209 3,213 3,217 3,221 3,225 3,228 3,232 3,236 3,240 3,244 3,247 3,251

OTESANI 2,644 2,647 2,650 2,653 2,657 2,660 2,663 2,666 2,669 2,672 2,675 2,679 2,682 2,685

PAUSESTI 2,720 2,723 2,727 2,730 2,733 2,736 2,740 2,743 2,746 2,749 2,752 2,756 2,759 2,762

PAUSESTI-MAGLASI 3,997 4,001 4,006 4,011 4,016 4,020 4,025 4,030 4,035 4,039 4,044 4,049 4,054 4,058

PERISANI 2,329 2,331 2,334 2,337 2,340 2,343 2,345 2,348 2,351 2,354 2,356 2,359 2,362 2,365

PESCEANA 1,694 1,696 1,698 1,700 1,702 1,704 1,706 1,708 1,710 1,712 1,714 1,716 1,718 1,720

PIETRARI 2,884 2,888 2,891 2,895 2,898 2,901 2,905 2,908 2,912 2,915 2,919 2,922 2,925 2,929

POPESTI 2,976 2,979 2,983 2,986 2,990 2,993 2,997 3,000 3,004 3,007 3,011 3,014 3,018 3,021

PRUNDENI 3,995 3,999 4,004 4,009 4,014 4,018 4,023 4,028 4,033 4,037 4,042 4,047 4,052 4,056

RACOVITA 1,824 1,826 1,828 1,831 1,833 1,835 1,837 1,839 1,841 1,844 1,846 1,848 1,850 1,852

ROESTI 2,107 2,110 2,112 2,115 2,117 2,120 2,122 2,125 2,127 2,130 2,132 2,135 2,138 2,140

ROSIILE 2,762 2,766 2,769 2,772 2,775 2,779 2,782 2,785 2,788 2,792 2,795 2,798 2,802 2,805

RUNCU 981 982 983 985 986 987 988 989 990 992 993 994 995 996

SALATRUCEL 1,985 1,988 1,990 1,992 1,995 1,997 1,999 2,002 2,004 2,007 2,009 2,011 2,014 2,016

SCUNDU 1,863 1,865 1,868 1,870 1,872 1,874 1,876 1,879 1,881 1,883 1,885 1,888 1,890 1,892

SINESTI 2,300 2,302 2,305 2,308 2,311 2,313 2,316 2,319 2,322 2,324 2,327 2,330 2,332 2,335

SIRINEASA 2,407 2,410 2,413 2,415 2,418 2,421 2,424 2,427 2,430 2,433 2,435 2,438 2,441 2,444

SLATIOARA 3,297 3,301 3,305 3,309 3,312 3,316 3,320 3,324 3,328 3,332 3,336 3,340 3,344 3,348

STANESTI 1,271 1,273 1,274 1,276 1,278 1,279 1,281 1,282 1,284 1,285 1,287 1,288 1,290 1,291

STEFANESTI 3,252 3,256 3,260 3,263 3,267 3,271 3,275 3,279 3,283 3,287 3,290 3,294 3,298 3,302

STOENESTI 3,413 3,417 3,421 3,425 3,429 3,433 3,437 3,441 3,445 3,449 3,453 3,458 3,462 3,466

STOILESTI 3,751 3,756 3,760 3,765 3,769 3,774 3,778 3,783 3,787 3,791 3,796 3,800 3,805 3,809

STROESTI 2,812 2,816 2,819 2,822 2,826 2,829 2,832 2,836 2,839 2,842 2,846 2,849 2,852 2,856

SUSANI 3,295 3,299 3,303 3,307 3,310 3,314 3,318 3,322 3,326 3,330 3,334 3,338 3,342 3,346

SUTESTI 2,033 2,036 2,038 2,041 2,043 2,045 2,048 2,050 2,053 2,055 2,058 2,060 2,062 2,065

TETOIU 2,686 2,689 2,693 2,696 2,699 2,702 2,705 2,708 2,712 2,715 2,718 2,721 2,724 2,728

TITESTI 899 900 901 902 903 904 905 907 908 909 910 911 912 913

TOMSANI 3,733 3,738 3,742 3,747 3,751 3,755 3,760 3,764 3,769 3,773 3,778 3,782 3,787 3,791

VAIDEENI 3,951 3,955 3,960 3,965 3,969 3,974 3,979 3,983 3,988 3,993 3,998 4,002 4,007 4,012

VALEA MARE 2,613 2,616 2,619 2,622 2,625 2,629 2,632 2,635 2,638 2,641 2,644 2,647 2,650 2,653

VLADESTI 2,886 2,890 2,893 2,897 2,900 2,903 2,907 2,910 2,914 2,917 2,921 2,924 2,928 2,931

VOICESTI 1,614 1,616 1,618 1,620 1,622 1,623 1,625 1,627 1,629 1,631 1,633 1,635 1,637 1,639

VOINEASA 1,457 1,458 1,460 1,462 1,464 1,465 1,467 1,469 1,471 1,472 1,474 1,476 1,477 1,479

ZATRENI 2,501 2,504 2,507 2,510 2,513 2,516 2,519 2,522 2,525 2,528 2,531 2,534 2,537 2,540



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea

 infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”

Anexa  D2.1- Prognoza populatiei

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

TOTAL VALCEA 374,811 371,748 368,709 365,695 362,706 359,742 356,801 353,885 350,993 348,124 345,278 342,456 339,657 336,881 334,127 331,396 328,688 326,001

MUNICIPIUL 

RAMNICU VALCEA 99,599 98,785 97,978 97,177 96,382 95,595 94,813 94,038 93,270 92,507 91,751 91,001 90,257 89,520 88,788 88,062 87,343 86,629

MUNICIPIUL 

DRAGASANI 18,020 17,873 17,727 17,582 17,438 17,295 17,154 17,014 16,875 16,737 16,600 16,464 16,330 16,196 16,064 15,933 15,802 15,673

ORAS BABENI 8,521 8,452 8,383 8,314 8,246 8,179 8,112 8,046 7,980 7,915 7,850 7,786 7,722 7,659 7,596 7,534 7,473 7,412

ORAS BAILE GOVORA
2,469 2,449 2,429 2,409 2,390 2,370 2,351 2,332 2,312 2,294 2,275 2,256 2,238 2,220 2,201 2,183 2,166 2,148

ORAS BAILE 

OLANESTI 4,221 4,186 4,152 4,118 4,085 4,051 4,018 3,985 3,953 3,920 3,888 3,857 3,825 3,794 3,763 3,732 3,701 3,671

ORAS BALCESTI 4,905 4,864 4,825 4,785 4,746 4,707 4,669 4,631 4,593 4,555 4,518 4,481 4,445 4,408 4,372 4,336 4,301 4,266

ORAS BERBESTI 4,876 4,836 4,797 4,758 4,719 4,680 4,642 4,604 4,566 4,529 4,492 4,455 4,419 4,383 4,347 4,311 4,276 4,241

ORAS BREZOI 6,072 6,023 5,973 5,924 5,876 5,828 5,780 5,733 5,686 5,640 5,594 5,548 5,503 5,458 5,413 5,369 5,325 5,281

ORAS CALIMANESTI 7,686 7,623 7,560 7,499 7,437 7,377 7,316 7,256 7,197 7,138 7,080 7,022 6,965 6,908 6,851 6,795 6,740 6,685

ORAS HOREZU 6,315 6,264 6,212 6,162 6,111 6,061 6,012 5,963 5,914 5,866 5,818 5,770 5,723 5,676 5,630 5,584 5,538 5,493

ORAS OCNELE MARI 3,337 3,309 3,282 3,255 3,229 3,202 3,176 3,150 3,125 3,099 3,074 3,049 3,024 2,999 2,974 2,950 2,926 2,902

ALUNU 4,143 4,109 4,076 4,042 4,009 3,977 3,944 3,912 3,880 3,848 3,817 3,786 3,755 3,724 3,694 3,663 3,633 3,604

AMARASTI 1,841 1,826 1,811 1,796 1,782 1,767 1,753 1,738 1,724 1,710 1,696 1,682 1,669 1,655 1,641 1,628 1,615 1,601

BARBATESTI 3,346 3,318 3,291 3,264 3,238 3,211 3,185 3,159 3,133 3,107 3,082 3,057 3,032 3,007 2,982 2,958 2,934 2,910

BERISLAVESTI 2,792 2,769 2,747 2,724 2,702 2,680 2,658 2,636 2,615 2,593 2,572 2,551 2,530 2,510 2,489 2,469 2,448 2,428

BOISOARA 1,324 1,313 1,302 1,292 1,281 1,271 1,260 1,250 1,240 1,230 1,220 1,210 1,200 1,190 1,180 1,171 1,161 1,152

BUDESTI 5,741 5,695 5,648 5,602 5,556 5,511 5,466 5,421 5,377 5,333 5,289 5,246 5,203 5,160 5,118 5,076 5,035 4,994

BUJORENI 4,447 4,410 4,374 4,339 4,303 4,268 4,233 4,198 4,164 4,130 4,096 4,063 4,030 3,997 3,964 3,932 3,900 3,868

BUNESTI 2,661 2,639 2,618 2,596 2,575 2,554 2,533 2,512 2,492 2,472 2,451 2,431 2,411 2,392 2,372 2,353 2,334 2,314

CAINENI 2,521 2,500 2,480 2,460 2,439 2,419 2,400 2,380 2,361 2,341 2,322 2,303 2,284 2,266 2,247 2,229 2,211 2,193

CERNISOARA 3,814 3,782 3,751 3,721 3,690 3,660 3,630 3,601 3,571 3,542 3,513 3,484 3,456 3,428 3,400 3,372 3,344 3,317

COPACENI 2,625 2,603 2,582 2,561 2,540 2,519 2,499 2,478 2,458 2,438 2,418 2,398 2,379 2,359 2,340 2,321 2,302 2,283

COSTESTI 3,271 3,244 3,218 3,191 3,165 3,140 3,114 3,088 3,063 3,038 3,013 2,989 2,964 2,940 2,916 2,892 2,869 2,845

CRETENI 2,169 2,151 2,134 2,116 2,099 2,082 2,065 2,048 2,031 2,014 1,998 1,982 1,965 1,949 1,933 1,918 1,902 1,886

DAESTI 2,923 2,899 2,876 2,852 2,829 2,806 2,783 2,760 2,737 2,715 2,693 2,671 2,649 2,627 2,606 2,585 2,563 2,542

DANICEI 2,058 2,041 2,025 2,008 1,992 1,975 1,959 1,943 1,927 1,911 1,896 1,880 1,865 1,850 1,835 1,820 1,805 1,790

DICULESTI 1,998 1,981 1,965 1,949 1,933 1,917 1,902 1,886 1,871 1,855 1,840 1,825 1,810 1,795 1,781 1,766 1,752 1,737

DRAGOESTI 1,996 1,980 1,964 1,948 1,932 1,916 1,901 1,885 1,870 1,854 1,839 1,824 1,809 1,794 1,780 1,765 1,751 1,737

FARTATESTI 4,009 3,976 3,944 3,912 3,880 3,848 3,816 3,785 3,754 3,724 3,693 3,663 3,633 3,603 3,574 3,545 3,516 3,487

FAURESTI 1,572 1,559 1,546 1,534 1,521 1,509 1,496 1,484 1,472 1,460 1,448 1,436 1,425 1,413 1,401 1,390 1,379 1,367

FRANCESTI 5,030 4,988 4,948 4,907 4,867 4,827 4,788 4,749 4,710 4,671 4,633 4,595 4,558 4,521 4,484 4,447 4,411 4,375

GALICEA 3,779 3,748 3,718 3,687 3,657 3,627 3,598 3,568 3,539 3,510 3,481 3,453 3,425 3,397 3,369 3,341 3,314 3,287

GHIOROIU 1,837 1,822 1,807 1,792 1,778 1,763 1,749 1,735 1,720 1,706 1,692 1,679 1,665 1,651 1,638 1,624 1,611 1,598

GLAVILE 2,044 2,027 2,011 1,994 1,978 1,962 1,946 1,930 1,914 1,898 1,883 1,867 1,852 1,837 1,822 1,807 1,792 1,778

GOLESTI 2,561 2,540 2,519 2,499 2,478 2,458 2,438 2,418 2,398 2,379 2,359 2,340 2,321 2,302 2,283 2,265 2,246 2,228

GRADISTEA 2,644 2,622 2,601 2,580 2,558 2,538 2,517 2,496 2,476 2,456 2,436 2,416 2,396 2,376 2,357 2,338 2,318 2,300

GUSOENI 1,548 1,535 1,523 1,510 1,498 1,486 1,473 1,461 1,449 1,438 1,426 1,414 1,403 1,391 1,380 1,369 1,357 1,346

IONESTI 4,164 4,130 4,097 4,063 4,030 3,997 3,964 3,932 3,900 3,868 3,836 3,805 3,774 3,743 3,712 3,682 3,652 3,622

LACUSTENI 1,489 1,477 1,465 1,453 1,441 1,429 1,418 1,406 1,395 1,383 1,372 1,361 1,350 1,339 1,328 1,317 1,306 1,295

LADESTI 2,053 2,036 2,020 2,003 1,987 1,970 1,954 1,938 1,923 1,907 1,891 1,876 1,860 1,845 1,830 1,815 1,800 1,786

LALOSU 2,499 2,478 2,458 2,438 2,418 2,398 2,379 2,359 2,340 2,321 2,302 2,283 2,264 2,246 2,227 2,209 2,191 2,173

LAPUSATA 2,172 2,154 2,137 2,119 2,102 2,085 2,068 2,051 2,034 2,017 2,001 1,984 1,968 1,952 1,936 1,920 1,905 1,889

LIVEZI 2,320 2,301 2,282 2,264 2,245 2,227 2,209 2,191 2,173 2,155 2,137 2,120 2,103 2,085 2,068 2,051 2,035 2,018

Prognoze>>>populatie stabila
Populatie judet 

Valcea



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea

 infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”

Anexa  D2.1- Prognoza populatiei

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Prognoze>>>populatie stabila
Populatie judet 

Valcea

LUNGESTI 3,070 3,045 3,020 2,996 2,971 2,947 2,923 2,899 2,875 2,852 2,828 2,805 2,782 2,760 2,737 2,715 2,693 2,671

MACIUCA 1,812 1,797 1,782 1,768 1,753 1,739 1,725 1,711 1,697 1,683 1,669 1,656 1,642 1,629 1,615 1,602 1,589 1,576

MADULARI 1,471 1,459 1,447 1,435 1,424 1,412 1,400 1,389 1,378 1,366 1,355 1,344 1,333 1,322 1,311 1,301 1,290 1,280

MALAIA 1,717 1,703 1,689 1,675 1,662 1,648 1,635 1,621 1,608 1,595 1,582 1,569 1,556 1,543 1,531 1,518 1,506 1,494

MALDARESTI 1,824 1,809 1,794 1,780 1,765 1,751 1,736 1,722 1,708 1,694 1,680 1,667 1,653 1,639 1,626 1,613 1,600 1,587

MATEESTI 3,122 3,096 3,071 3,046 3,021 2,996 2,972 2,948 2,923 2,900 2,876 2,852 2,829 2,806 2,783 2,760 2,738 2,715

MIHAESTI 6,497 6,444 6,391 6,339 6,287 6,235 6,185 6,134 6,084 6,034 5,985 5,936 5,887 5,839 5,792 5,744 5,697 5,651

MILCOIU 1,276 1,265 1,255 1,245 1,234 1,224 1,214 1,204 1,194 1,185 1,175 1,165 1,156 1,146 1,137 1,128 1,119 1,109

MITROFANI 953 945 937 930 922 915 907 900 892 885 878 871 864 856 849 843 836 829

MUEREASCA 2,488 2,467 2,447 2,427 2,407 2,388 2,368 2,349 2,329 2,310 2,292 2,273 2,254 2,236 2,218 2,199 2,181 2,164

NICOLAE BALCESCU 3,491 3,462 3,434 3,406 3,378 3,350 3,323 3,296 3,269 3,242 3,216 3,190 3,163 3,138 3,112 3,086 3,061 3,036

OLANU 2,914 2,890 2,867 2,843 2,820 2,797 2,774 2,751 2,729 2,707 2,684 2,663 2,641 2,619 2,598 2,577 2,555 2,535

ORLESTI 3,225 3,198 3,172 3,146 3,121 3,095 3,070 3,045 3,020 2,995 2,971 2,946 2,922 2,898 2,875 2,851 2,828 2,805

OTESANI 2,663 2,641 2,620 2,598 2,577 2,556 2,535 2,514 2,494 2,473 2,453 2,433 2,413 2,394 2,374 2,355 2,335 2,316

PAUSESTI 2,740 2,717 2,695 2,673 2,651 2,629 2,608 2,587 2,566 2,545 2,524 2,503 2,483 2,462 2,442 2,422 2,403 2,383

PAUSESTI-MAGLASI 4,025 3,992 3,960 3,927 3,895 3,863 3,832 3,801 3,769 3,739 3,708 3,678 3,648 3,618 3,588 3,559 3,530 3,501

PERISANI 2,345 2,326 2,307 2,288 2,270 2,251 2,233 2,214 2,196 2,178 2,161 2,143 2,125 2,108 2,091 2,074 2,057 2,040

PESCEANA 1,706 1,692 1,678 1,665 1,651 1,638 1,624 1,611 1,598 1,585 1,572 1,559 1,546 1,533 1,521 1,508 1,496 1,484

PIETRARI 2,905 2,881 2,858 2,834 2,811 2,788 2,765 2,743 2,720 2,698 2,676 2,654 2,633 2,611 2,590 2,569 2,548 2,527

POPESTI 2,997 2,972 2,948 2,924 2,900 2,876 2,853 2,829 2,806 2,783 2,761 2,738 2,716 2,693 2,671 2,650 2,628 2,607

PRUNDENI 4,023 3,990 3,958 3,925 3,893 3,861 3,830 3,799 3,768 3,737 3,706 3,676 3,646 3,616 3,587 3,557 3,528 3,499

RACOVITA 1,837 1,822 1,807 1,792 1,778 1,763 1,749 1,735 1,720 1,706 1,692 1,679 1,665 1,651 1,638 1,624 1,611 1,598

ROESTI 2,123 2,105 2,088 2,071 2,054 2,037 2,021 2,004 1,988 1,971 1,955 1,939 1,923 1,908 1,892 1,877 1,861 1,846

ROSIILE 2,782 2,759 2,737 2,714 2,692 2,670 2,648 2,627 2,605 2,584 2,563 2,542 2,521 2,500 2,480 2,460 2,440 2,420

RUNCU 988 980 972 964 956 948 941 933 925 918 910 903 895 888 881 874 867 859

SALATRUCEL 2,000 1,983 1,967 1,951 1,935 1,919 1,903 1,888 1,872 1,857 1,842 1,827 1,812 1,797 1,782 1,768 1,753 1,739

SCUNDU 1,877 1,861 1,846 1,831 1,816 1,801 1,786 1,772 1,757 1,743 1,729 1,715 1,701 1,687 1,673 1,659 1,646 1,632

SINESTI 2,316 2,297 2,278 2,260 2,241 2,223 2,205 2,187 2,169 2,151 2,134 2,116 2,099 2,082 2,065 2,048 2,031 2,015

SIRINEASA 2,424 2,404 2,385 2,365 2,346 2,327 2,308 2,289 2,270 2,251 2,233 2,215 2,197 2,179 2,161 2,143 2,126 2,108

SLATIOARA 3,320 3,293 3,266 3,240 3,213 3,187 3,161 3,135 3,109 3,084 3,059 3,034 3,009 2,984 2,960 2,936 2,912 2,888

STANESTI 1,281 1,270 1,260 1,249 1,239 1,229 1,219 1,209 1,199 1,189 1,180 1,170 1,160 1,151 1,142 1,132 1,123 1,114

STEFANESTI 3,275 3,248 3,222 3,195 3,169 3,143 3,118 3,092 3,067 3,042 3,017 2,992 2,968 2,944 2,920 2,896 2,872 2,849

STOENESTI 3,437 3,409 3,381 3,354 3,326 3,299 3,272 3,245 3,219 3,193 3,167 3,141 3,115 3,090 3,064 3,039 3,014 2,990

STOILESTI 3,778 3,747 3,717 3,686 3,656 3,626 3,597 3,567 3,538 3,509 3,481 3,452 3,424 3,396 3,368 3,341 3,313 3,286

STROESTI 2,832 2,809 2,786 2,764 2,741 2,719 2,696 2,674 2,652 2,631 2,609 2,588 2,567 2,546 2,525 2,504 2,484 2,464

SUSANI 3,318 3,291 3,264 3,238 3,211 3,185 3,159 3,133 3,108 3,082 3,057 3,032 3,007 2,983 2,958 2,934 2,910 2,886

SUTESTI 2,048 2,031 2,015 1,998 1,982 1,966 1,950 1,934 1,918 1,902 1,887 1,871 1,856 1,841 1,826 1,811 1,796 1,781

TETOIU 2,705 2,683 2,661 2,640 2,618 2,597 2,575 2,554 2,533 2,513 2,492 2,472 2,452 2,432 2,412 2,392 2,372 2,353

TITESTI 905 898 891 883 876 869 862 855 848 841 834 827 821 814 807 801 794 788

TOMSANI 3,760 3,729 3,699 3,669 3,639 3,609 3,579 3,550 3,521 3,492 3,464 3,435 3,407 3,380 3,352 3,325 3,297 3,270

VAIDEENI 3,979 3,946 3,914 3,882 3,850 3,819 3,788 3,757 3,726 3,696 3,665 3,635 3,606 3,576 3,547 3,518 3,489 3,461

VALEA MARE 2,632 2,610 2,589 2,568 2,547 2,526 2,505 2,485 2,465 2,444 2,424 2,405 2,385 2,365 2,346 2,327 2,308 2,289

VLADESTI 2,907 2,883 2,860 2,836 2,813 2,790 2,767 2,745 2,722 2,700 2,678 2,656 2,634 2,613 2,591 2,570 2,549 2,528

VOICESTI 1,625 1,612 1,599 1,586 1,573 1,560 1,547 1,535 1,522 1,510 1,497 1,485 1,473 1,461 1,449 1,437 1,425 1,414

VOINEASA 1,467 1,455 1,443 1,431 1,420 1,408 1,397 1,385 1,374 1,363 1,352 1,340 1,330 1,319 1,308 1,297 1,287 1,276

ZATRENI 2,519 2,498 2,478 2,458 2,437 2,418 2,398 2,378 2,359 2,339 2,320 2,301 2,283 2,264 2,245 2,227 2,209 2,191



Tighina

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA IN JUDETUL VALCEA



de canalizare si unde nu se propun lucrari

Aglomerare cu populatie mai mica de 2000 

locuitori echivalenti

Aglomerare in care exista infrastructura 

de canalizare si se propun lucrari de reabilitare 

Aglomerare in care exista infrastructura de 

canalizare si se propun lucrari de extindere 

Aglomerare in care exista infrastructura de canalizare 

si se propun lucrari de reabilitare si extindere 

Aglomerare fara infrastructura de canalizare si unde se 

propun lucrari de realizare a sistemelor de canalizare 

Aglomerare in care exista infrastructura 

Statie de epurare existenta

Statie de epurare propusa

Statie de epurare propusa spre reabilitare / extindere

Statie de epurare ce se va abandona

Clustere pentru apa uzata

LEGENDA

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA UZATA IN JUDETUL VALCEA


