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Avizat:
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ANUNT DE PUBLICITATE

pentru achizitia directa:
Servicii de dirigentie de santier/supervizare de lucrari
in cadrul obiectivului de investitii
,,lnfuntarea de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Valcea -
Zona 2” cod proiect C3I11A0122000565

1. Codul de clasificare CPV:
- principal: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor
- secundar: 71317100-4 Servicii de sanatate si securitate in munca (SSM)

2. Justificarea necesitatii achizitiei: potrivit Referatului de necesitate nr.12798
din 24.05.2024 cu privire la achizitia directa: Servicii de dirigentie de
santier/supervizare de lucrari in cadrul obiectivului de investitii "Infiinfarea de
centre de colectare prin aport voluntar in judetul Vélcea — Zona 2" cod proiect

C311A0122000565

UAT Judetul Vaélcea este Beneficiarul contractului de finantare nr.
C311A0122000564 incheiat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Tn calitate de
coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul natlonal de redresare si
rezilientd, care are ca obiectiv lmplementarea proiectului ,,Inﬁ.'ntarea de centre de
colectare prin aport voluntar in Judetul Vélcea — Zona 2”.

Implementarea contractului $i investitiile pentru inflinfarea centrelor de
colectare prin aport voluntar (CAV) vor contribui la asigurarea colectarii separate a
deseurilor menajere care nu pot fi colectate direct de la cetatean, si anume, deseuri
reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubele individuale, precum si
fluxurile speciale de deseuri (deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri din lemn,



mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice si electronice,
baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradina,
deseuri din constructii si demolari).

Astfel, prin proiect se va asigura dezvoltarea, modernizarea si completarea
sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel de judet sau la nivel de
orase/comune, prin Tnfiintarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Proiectul vizeaza imbunétatirea implementarii colectarii separate, urménd a se
colecta separat 14 fractii: deseuri periculoase, deseuri textile, deseuri electrice si
electronice mici, obiecte de uz casnic mari, hartie si carton, lemn si mobilier, sticla,
anvelope, metal, deseuri de gradina, deseuri constructii diverse, moloz.

Prin serviciile de dirigentie de santier/supervizare lucréri asigurate prin
personal tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de auforizare a diriginfilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului garantia
ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de execufie a lucrarilor isi va
fndeplini toate responsabilitdfile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si reglementérile Planului National de Redresare si Rezilientda (PNRR),
Pilonul 1. Tranzitia Verde, Componenta C3: Managementul Deseurilor, Investitia 1.
Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al
deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia
I1.a "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”.

3. Valoare estimata:
Conform Referatului de necesitate nr.12810/24.05.2024, transmis de Directia

Generald Programe si Relatii Externe, valoarea estimatd a achizifiei este de
70.000,00 lei fara TVA.

4. Sursa de finantare ~ pozitia in buget:

100% din Planul National de Redresare si Rezilienta, Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024, cu finantare partiala sau integrala de la
bugetul local, la Cap. 74 — Protectia Mediului, B. — Lucrari noi, pozitia 3, Anexa 3 la
Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr, 22/12.02.2024.

5. Pozitia in Programul anual al achizitiilor publice nr.11916/14.05.2024, aferent
prmectulun "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in judetul Valcea —
Zona 2": pozitia 4.

6. Modalitate de achizitie:



Avand in vedere prevederile art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cé valoarea estimata a
achizitiei, care este de 70.000,00 lei fara TVA si se Incadreaza sub pragul de
270.120 lei, serviciile se vor ach|2|t|ona direct.

in acest sens, In vederea aducerii la cunostintd operatorilor economici
interesati despre intentia autoritdtii contractante de a achizitiona serviciile
mentionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:

- Descriere contract

- Conditii de contract

- Conditii participare

- Criterii adjudecare

- Termenul limita de primire oferte
- Informatii suplimentare.

7. Descrierea contractului:

Prin serviciile de dirigentie de santier/supervizare lucréri asigurate prin personal
tehnic de specialitate, autorizat ih conformitate cu prevederile Ordinului nr.
1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de sanfier, cu
modificarile si completérile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului garantia
cd Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractu!l de executie a lucrérilor Tsi va
indeplini toate responsabilitdtile asumate prin coniract, va respecta prevederile
legale, reglementdrile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si reglementarile Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR),
Pilonul 1. Tranzitia Verde, Componenta C3: Managementul Deseurilor, Investitia [1.
Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al
deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia
[1.a "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”.

Obiectul contfractului de servicii 1l reprezinta servicile de dirigentie de
santier/supervizare lucrdri de executie, asigurarea verificarii executiei corecte a
lucrérilor pe tot parcursul acestora, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari
conform ofertei, verificarea cantitativa si calitativa a lucrarilor si materialelor folosite
pentru lucrarea sInfiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in
Judetul Vélcea — Zona 27,

AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Prin proiectul "Infuntarea de centre de colectare prin aport voluntar in
Judetul Vélcea - Zona 2” urmeaza a fi realizate trei cenire de colectare prin aport
voluntar Tn 5 localitdti din judet - Cernisoara, Dragoesti, Pesceana, Popesti si
Stoilesti - pe terenuri aflate in proprietatea acestora, fiecare n suprafata de cel putin
2500 mp si asupra carora s-a constituit dreptul de superficie In favoarea liderului de
proiect - judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea.

Descrierea serviciilor ce urmeaza a fi realizate:
Serviciile de dirigentie de santier/supervizare lucréri, asigurate prin personal



specializat, care trebuie prestate, cuprind:

> asistentd tehnicd pentru beneficiar, legatd de managementul
contractului de lucrari;

»  monitorizarea si supervizarea lucrarilor;

> urmarirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile contractuale
si legislatia Tn vigoare [a data implementarii, Tn domeniul constructiilor, precum si
cu Instructiunile Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor,

»  Coordonare In materie de SSM, pe perioada derularii contractului de
lucrari,

Toate serviciile vor fi realizate conform descrierii din Caietul de sarcini.

Prestatorul si va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu antreprenorul, proiectant, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratu!
de Stat in Constructii si alte autoritati implicate Tn avizarea lucrarilor de executie,
etc..
Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fata de investitor, cat si fatd de Antreprenor, furnizori gi

proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.
Prestatorul isi va exercita atribugiile Tn urmatoarele faze tipice ale proiectului:

- Pre - construciia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toatd perioada de executie si
garantie a lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completéarile ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011,
Hotéaréarii Guvernului nr.1/2008 pentru aprobarea condifiilor generale si specifice
pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice, Hotararii Guvernului nr. 300/2016 privind cerinfele
minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completéarile ulterioare si Hotérérii Guvernului nr.273/1994 privind
aprobarea Regulamentului privind recepfia constructiifor, cu modificérile si
completérile ulterioare. Principalele sarcini ale acestuia sunt enumerate la pct. 8.1
Aclivitatea prestatorului, din Caietul de sarcini.

Documentele intocmite si rapoartele care vor fi elaborate si tfransmise de
prestator céatre beneficiar:

A. Documentele depuse pentru plata intermediard si finald a contractului de
lucréri sunt:



- Cenfralizatorul financiar al categoriilor de lucréri ce va cuprinde balanta decontarii
categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la platd, pentru perioada anterioara
si cumulat,

- Centralizatorul Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare - va cuprinde
balanta centralizatd a decontdriior pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii.
Pentru fiecare Nota de Comanda Suplimentard/Renuntare se intocmeste o lista de
cantitati separata céreia ii va fi Intocmitd o "Balanta a cantitatilor decontate”.

- Situatiile de lucrari certificate - prin semnatura si stampila dirigintelui/dirigintilor de
santier, insofite de "Balanta cantitaiilor decontate", precum si documente privind
calitatea pentru lucrarile cuprinse in situatia respectiva (Procese verbale de receptie
pe faze determinante, procese verbale de trasare lucrarilor, de verificare a naturii
terenului de fundare, pentru verificarea calitdtii lucrdrilor ce devin ascunse, de
verificare a cotei terenului de fundare, etc; Declaratile de conformitate a
materialelor, Rezultatele de laborator etc.).

B. Jurnalul de santier
Prestatorul are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii gi de
inregistra toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat sa se
dovedeasca utile Tn rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea
reclamatiilor care ar putea sa apara cu privire la executia lucrarilor.

C. Emiterea Dispozitiilor de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de
sarcini sau Listelor de cantitdti de lucrari va fi facutd numai de catre Proiectant si va
fi Tnsusitd daca este cazul de cétre specialisti verificatori de proiecte cu avizul
Beneficiarului. Aceste modificarii vor fi inaintate Beneficiarului si Antreprenorului sub
forma de Dispozitie de santier a Proiectantului si acceptate de Beneficiar. Dispozitia
de santier si listele de cantitati aferente acesteia vor fi semnate de catre Proiectant,
Supervizor si echipa sa de diriginti de santier, Antreprenor si Beneficiar. in cadrul
acesteia se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si
se va identifica sursa de finantare. Supervizorul si echipa sa de diriginti de santier
are obligatia de a urmari punerea In practica de catre Antreprenor a Dispozitiei de
santier emise de Proiectant.

D, Completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar
Prestatorul va Thainta urmatoarele rapoarte si documente, dar nu in mod
limitativ:
- Raport lunar de activitate

Va trebui s& contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si
descrierea acestora din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul,
modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care
Antreprenorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un
capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor si la activitatea de SSM.




- Raportul Final la terminarea lucrarilor
Raportul final va fi prezentat la data receptiei la terminarea lucrérilor, si va

cuprinde:

v’ detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Supervizor si echipa sa
de diriginti de santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii;

v detalii §i explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrarii, cu un capitol
special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor.

- Cartea Constructiei potrivit Hotararii de Guvern Nr. 273/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, va fi predata la data receptiei la terminarea lucrarilor

- Raport Intermediar pe Perioada de Garantie a Lucrarilor

Rapoartele vor fi prezentate Beneficiaruiui ori de céate ori este nevoie, dar cel
putin la un interval de maxim 1 an, incepand de la data receptiei la terminarea

lucrarilor.

Rapoartele vor contine informatii referitoare la comportarea lucrérilor n
perioada de garantie, la eventualele lucrari de remediere necesare si la modul de
executie a acestora, precum si la comportarea lucrarilor aflate in monitorizare
speciald, precizate in Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor (dacé este cazul).

- Rapoarie Speciale
Vor fi emise in legdtura cu orice aspect referitor la implementarea contractului
sau la cererea expresd a Beneficiarului, in termenul solicitat de acesta , fara a

solicita plati/ costuri suplimentare.

- Raportul Final dupé expirarea perioadei de garantie

Acest raport va fi Intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea Procesului
Verbal de Receptie Finald si va cuprinde informatii privind modul de comportare a
lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie, defectele aparute, modul in care
acestea au fost remediate; se vor face precizari cu privire la completarea Cartii
tehnice a constructiei si predarea acestora catre Beneficiar.

NOTA:
Toate rapoartele vor fi transmise céfre Beneficiar spre aprobare Tnfr-un numar
de 2 exemplare.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care vor fi elaborate
pe parcursul conftractului de servicii vor deveni propriefatea Beneficiarului
Prestatorul va inainta rapoartele si documentele atat pe suport de hértie, cat si in
format editabil (Microsoft Word, Excel sau echivalent),

8. Conditii contract:
Preful contractului este ferm si se modificd doar in condifile art.221 si

art.222? din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.



Perioada de prestare a serviciilor: 7 luni pentru supervizarea executiei
lucrarilor, la care se adauga perioada de garantie a lucrarilor.

Contractul de servicii va intra Tn vigoare la data semnarii lui de catre parti si

va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.

Prestarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier va fncepe odata cu

emiterea Ordinului de Incepere a contractului de lucrari.

Tntrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi si verificarii executiei lucrdrilor, precum gi de administrare
eficientd a contractului de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare
lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie de buna executie a [ucrarilor, adica in intervalul de
timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a lucrarilor,
prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea
eventualelor deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificdri ale contractului de supervizare generate de prelungirea
duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face obiectul unor acte
aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

Conditii de plata:
Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, Tn transe lunare egale, proportional cu durata de executie, dupa
receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de prestator urméand ca, in cazul
prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata sa se
recalculeze similar, din valoarea rdmasa de decontat pana [a limita a 90% din
valoarea contractului de servicii; In cazul in care, din motive obiective, pentru o
anumitd perioada de timp, antreprenorul se afla Tn imposibilitatea de a executa
lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi remunerat, urméand
ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei
de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrérilor si Tncheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Garantia de buna executie a contractului va fi in cuantum de 5% din preful
acestuia faré TVA si se constituie prin una din urmétoarele modalitai:
-~ prin virament bancar,;
- printr-un instrument de garantare emis in condiiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari;
- prin depunerea la casierie achizitorului a unei sume de bani;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.



Alte mentiuni:
Contractul de servicii se poate rezilia daca la trei verificari ale beneficiarului,

prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului de lucru al
antreprenorului sau dacd se constatd neindeplinirea atributiilor stabilite prin

contractul de servicii.

Caietul de sarcini se constituie ca parte integrantd a contractului ce va fi
fncheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor gi
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului folosit
de acesta pe toatd durata derularii contractului.

9. Conditii participare:

Ofertele financiare se vor publica Tn catalogul electronic SEAP, péna la data
limitd de depunere a ofertelor, sub denumirea: "Servicii de dmgentle de
santier/supervizare de lucrari — Zona 2", conform Anunt publicitar nr. ............

Operatorul economic care intenfioneaza sa transmitd o ofertd de pre; in

catalogul electronic SEAP, va notifica autoritatea contractantad cu privire la acest
aspect, pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro sau cjvalcea@vl.e-adm.ro sau la

sediul autoritatii _contractante din strada General Praporgescu nr.1, Ramnicu

Valcea, Jud. Valcea.

Totodata, Operatorul economic care va avea “pretul cel mai mic” dintre
ofertele depuse, va transmite prin email/depune la Registratura autoritatii
contractante, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente:

Certificat constatator emis de ONRC, in original sau copie lizibila cu mentiunea
,conform cu originalul” din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRGC, iar informatiile cuprinse Th acesta trebuie sa fie reale/actuale in momentul

prezentarii;

Declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real si Declaratia privind
beneficiarii reali, Tn conformitate cu prevederile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea
§i combaterea spélarii banilor i finantarii terorismului, precum si pentru modificarea
si completarea unor acte normative,

Declaratie privind insusirea de cétre operatorul economic a prevederilor cuprinse in
Caietul de sarcini si a prevederilor din draftul de contract;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 — 60 din Legea nr.98/2016
privind achizifile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, conform
modelului anexat;



Documente relevante (de ex.. contracte, documente constatatoare, procese
verbale, certificate/documente, alte documente, etc.) care sa ateste experienta
similara: prestarea de activitafi care fac obiectul contractului sau similare, respectiv
supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de executie lucrari (constructii
civile si instalatii si lucrari de drumuri).

CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA SI CAPACITATEA
PROFESIONALA

Operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmétoarele condifii:

a) S detind experienti similari. In acest sens, operatorul economic va demonstra
ca a mai prestat activititi care fac obiectul contractului sau similare, respectiv
supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de executie lucrari (constructii
civile si instalafii si lucrari de drumuri), prin prezentarea de documente relevante (de
ex.. contracte, documente constatatoare, procese verbale, certificate/documente

alte documente, etc).

b) Sa asigure personalul tehnic de specialitate/autorizat necesar pentru a se
achita de responsabilitétile prevazute Tn caietul de sarcini, legislatia in vigoare si
instructiunile Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. in acest sens, operatorul
economic va prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalul de specialitate nominalizat (de ex.: ceriificate,
atestate, diplome, CV-uri, etc.) .

Prestatorul, prin personalul sau, trebuie sa detina autorizatii de dirigentie de
santier valabile, pentru toate categoriile de lucréri cuprinse Tn contractul de executie
pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier - supervizare a lucrarilor de
constructii.

Pentru a garanta executarea lucrarilor Tn termenii contractuali stabiliti si
pentru folosirea in mod corect si eficient a resurselor de finanfare de care dispune
beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana la finalizarea proiectului,
prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti pe care este necesar a-i implica
(inginer asigurare calitate, coordonator SSM), la locul de executie a lucrarilor.

Prestatorul va purta ihtreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
sarcinilor descrise. fn cazul in care, pentru Indeplinirea n bune conditii a
sarcinilor definite Tn cadrul contractului, prestatorul va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in oferta, acesta va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita alte costuri suplimentare. Tn acest caz,
prestatorul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura:
- un manager de proiect;



- diriginti de santier;
- coordonator in materie de securitate si sdn&tate Tn munca.

Transmiterea ofertei de pret in catalogul electronic SEAP presupune acordul
operatorului economic in ceea ce priveste respectarea tuturor cerintelor din Caietul
de sarcini si draftul de contract.

10. Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

11. Informatii suplimentare:
Propunerea tehnicé va fi elaborata in conformitate cu cerintele din Caietul de

sarcini.

In vederea elaborarii unei propuneri financiare pentru serviciile solicitate,
operatorii economici vor putea accesa si descdrca Caietul de sarcini, draftul de
contract si Declaratia privind conflictul de interese, de pe site-ul Consiliului Judetean
Vélcea: www.cjvalcea.ro, sectiunea Anunturi publicitare/documentatie de atribuire,
arhivate sub denumirea: "Servicii de dirigentie de santier/supervizare de lucréri n
cadrul obiectivului de investitii "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar
in judeful Vélcea — Zona 2" cod proiect C3/1A0122000565".

Totodata, agentii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, in cadrul
documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Ofertele de pret vor fi publicate In catalogul electronic SEAP, pana la data de
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JUDETUL VALCEA S.Ce i
Consiliul Judetean Vilcea

MODEL
CONTRACT DE SERVICII
de dirigentie de santier/supervizare de lucrari in cadrul obiectivul de
investitii

sinfiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Valcea —
Zona 2” cod proiect C311A0122000565

1. Partile contractante

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
Contract de Servicii, intre

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Vélcea, cu sediul in
municipiul R&mnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal 240595,
telefon 0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal

2540929, cont , deschise la
Trezoreria Municipiului R&mnicu Valcea, reprezentat prin Constantin Radulescu
- Presedinte si Vasilica Mazilu - Director general, in calitate de Achizitor, pe de o

parte, si

SC.oivveiien,ousedivlin ..., nr. ..., telefon ... , fax , e-mail:
numar de Tnmatriculare ............, cod fiscal ........, cont ......... deschis la
Trezoreria .............., reprezentatd prin Administrator — .......... , in calitate de

Prestator, pe de alta parte.
2. Definitiile

Tn prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Prestator - pariile contractante, asa cum sunt acestea definite in
prezentul Contract;

b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;

c) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazd greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii Contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaiele,
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revolutiile, incendiile, inundatiile sau orice alte catastrofe naturale, restrictiile
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva,
ci enuntiativa. Nu este considerat Fortd Majord un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligafiilor uneia din parti;
d) Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de cétre Achizitor, in baza
Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor

asumate prin Contract;
Proiect - proiectul ,Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in

Judetul Vélcea ~ Zona 2” cod proiect C311A0122000565;
e) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;
f) Zi- Zi calendaristicd; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele
la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru

este permis de context.
3.2, Termenul Zi" ori ,Zile" sau orice referire la Zile reprezinta zile

calendaristice daca nu se specifica th mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul

Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1 Obiectul contractului constd in asigurarea de catre prestator a
serviciilor de supervizare pentru confractul de lucrari aferent obiectivului de
investitii ,Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul
Valcea—-Zona 2” cod proiect C311A0122000565, in conformitate cu prevederile
Anexelor nr. 1 si 2, in termenele convenite si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2 Tn scopul prestarii serviciilor, prestatorul va realiza:

a) asistenta tehnica pentru achizitor legatd de managementul contractului de
lucrari:

b) monitorizarea si supervizarea lucrarilor;

¢) urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si ale
legisiatiei Tn vigoare la data implementarii, Tn domeniul constructiilor, precum si
cu Instructiunile Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

4.3, Prestatorul va avea obligativitatea intocmirii tuturor documentelor
prevazute la punctul 8.2.2.7 din Anexa 1. [a Contract.



4.4 Toate rapoartele vor fi transmise cétre Beneficiar spre aprobare Tntr-
un numar de 2 exemplare.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care vor fi
elaborate pe parcursul contractului de servicii vor deveni proprietatea
Beneficiarului. Prestatorul va Tnhainia rapoartele si documentele atat pe suport
de hartie, cat si Tn format editabil (Microsoft Word, Excel sau echivalent).

5.Pretul Contractului, ajustarea Pretului, plata si cesiunea

5.1. Preful convenit pentru Tindeplinirea Contractului, pl&tibil
Prestatorului de catre Achizitor, esalonat, pe toatd durata Contractului, este n
sumade.......... lei fara TVA, la care se adauga TVA, n conditiile legii in vigoare

la data facturarii.
5.2. Pentru Serviciile prestate, Preful datorat de Achizitor Prestatorului

este cel declarat in Anexa nr. 2 [a Contract.
5.3. Pretul Contractului este ferm si nu se modifica decat in conditiile
art. 221 si art. 2222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile

si completarile ulterioare.

5.4. Plata serviciilor se va efectua pe baza de proces-verbal de receptie
a rapoartelor de activitate lunare si a documentelor premergéatoare Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea

lucrarilor, dupa cum urmeaza:

a) 90% din pretul contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, in transe lunare egale, proportional cu durata de executie,
dupa receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de prestator urméand ca,
n cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata sa
se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana la limita a 90% din
valoarea contractului de servicii; In cazul in care, din motive obiective, pentru o
anumité perioada de timp, antreprencrul se afla tn imposibilitatea de a executa
lucrari (calamitaii, perioada de iarna etc.), prestatorul nu va fi remunerat, urméand
ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei
de executie a lucrarilor.

b) 10% din pretul contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrérilor si incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5.5. Prestatorul poate cesiona creante dupé aprobarea cesiunii de catre
achizitor, cu respectarea prevederilor Codului Civil si ale O.U.G. nr. 146/2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
republicata, cu modificarile si completarile uiterioare.



6. Durata Contractului

6.1. Durata estimatd a Contractului este de 7 luni, [a care se adauga
perioada de garantie.

6.2. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre
ultima parte, pé&né la data receptiei finale a lucrarilor.

6.3. Executarea contractului va Incepe odatd cu emiterea Ordinului de
Tncepere a contractului de lucrari, dupa atribuirea acestuia.

6.4. Perioada de prestare a serviciilor este de 7 luni pentru supervizarea
executiei lucrarilor, la care se adauga perioada de garantie.

6.5. Perioada totala de prestare poate fi modificata, prin act aditional, Tn
functie de modificarile contractului de finantare a proiectului, precum si in functie
de durata contractului de lucrari.

» Achizitorul poate revizui prin notificare, termenele de elaborare/predare,
prevézute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Tn functie de eventualele modificari
ale contractului de finantare a Proiectului si a Instructiunile Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor.

6.6. Prestatorul va fi Instiiniat in timp util asupra devansarii sau amanarii
termenelor de elaborare/predare.

7. Documentele Contractului

7.1. Documentele Contractului sunt:
a) Caietul de sarcini inregistrat la Consiliul Judetean Vélceacunr. .......... - Anexa
nr. 1;
b) oferta Prestatorului, Tnregistrata la Consiliul Judetean Valceacunr. .............
si extrasul din SEAP - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, daca este cazul - Anexa nr. 3;
d) garantia de bunad executie, in cazul clauzei 8.2. a) sau b) - Anexa nr. 4.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului, este in cuantumde ........
lei, reprezintd 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie de Prestator in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roméania
sau din alt stat sau de o societate de asigurari, Tn conditiile legii;

c¢) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume in numerar sau

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.3.1n cazul In care pe parcursul executdrii Contractului se
suplimenteaza/ajusteaza/revizuieste Pretul acestuia, Prestatorul va completa
garantia de buna executie Tn corelatie cu noul Pret al Contractului.

8.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie Tn vigoare pe toata durata

Contractului.
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8.5. Valabilitatea garantiei de bund executie se va prelungi in mod
corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.6. In situatia in care partile convin prelungirea duratei Contractului,
precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de a prelungi
valabilitatea garantiei de buné executie, pe toatd aceasta durata, in maximum 10
Zile de la data semnarii de catre partl a actului aditional de prelunglre

8.7. in cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie
in forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul de a rezilia
Contractul in mod unilateral, fard plata daunelor intereselor si a Prefului
Serviciilor, cu exceptia situatiei prevazute la clauza 8.6 cénd se va stabili
prejudiciul conform clauzei 12.

8.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, Tn limita prejudiciului creat,
in cazul in care Prestatorul nu Tsi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna
execut,le partial sau total, Prestatorul are obligatia dea reintregi garantia in cauza
raportat la restul rdmas de executat.

8.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
executie Tn cel mult astfel:

a) 70% din valoarea garaniiei, in termen de 14 zile de la data Tnchelerii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, ih termen de 14 zile de la data emiterii
raportului final de supervizare/expirarea duratei de garaniie acordata lucrarii in
cauza.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a Incheia Acorduri de subcontractare
cu subcontractantii desemnati, In aceleasi conditii in care el a semnat prezentul
Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de Prestator
pentru modul Th care Tsi mdephnesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o
modificare substantiald a Contractului de achizitie publica, Tn conditiile art. 221
din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificatd Achizitorului si nu
va determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii
acestora In prezentul Coniract, dupd caz, subcontractantii isi pot exprima
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, in conditiile legii. -

10.0Obligatiile Achizitorului



Achizitorul se obliga:

a) s plateasca esalonat preful catre Prestator n termen de 30 Zile de la data
constatarii prestarii Serviciilor si dupa primirea facturii, in conditiile clauzei 5.4 si
cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii Tn executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;

b) sa puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/sau informatii pe
care acesta le considera necesare Tndeplinirii Contractului.

11.0bligatiile Prestatorului

Prestatorul se obliga:
a) sa execute servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr. 1, la standardele si/ sau
performantele prezentate ih Anexa nr. 2;
b) sa presteze serviciile Tn conformitate cu termenele de prestare prevazute in
contractul de lucrari si/ sau Anexa nr. 1. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata prezentului contract;
c) sa supravegheze prestarea servicillor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, Tn masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce
Tn mod rezonabil din contract;
d) sa raspunda in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea Th constructii
nr. 10/ 1995, republicatd, pentru viciile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului;
e) sa raspunda, inclusiv financiar, pentru orice daune produse achizitorului ca
urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a serviciilor, conform
prevederilor legisiatiei Th vigoare si ale punctului 8.2.2.6. din Anexa nr.1 la
contract;
f) sa transmita achizitorului orice documente, date si/ sau informatii solicitate n
legatura cu executarea confractului, in termenul si conditile prevazute in
solicitarea respectiva;
g) sa isi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa
sa pe parcursul derularii contractului. Achizitorul va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre prestator, ca urmare
a executarii prezentului contract, cu exceptia cazului in care prejudiciul cauzat
este consecinta indeplinirii unei instructiuni exprese primite din partea
achizitorului:
h) s& nu, opereze schimbari ale personalului din cadrul contractului decat cu
aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau la solicitarea achizitorului,
i) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata

contractului:

j) sa asigure disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la proiect
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cu ocazia misiunilor de control desfisurate de Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/ sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz;

k) sa pastreze confidentialitatea asupra documentelor, materialelor, datelor i
informatiilor Tn leg&turé cu contractul, respectiv sa nu multiplice, utilizeze, copieze
sau transmité unor terti orice informatii legate de prezentul contract. Prestatorul
va fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract dacad informatiile au fost dezvaluite dupa ce a fost obtinut acordul scris
al achizitorului pentru asemenea dezvaluire sau a fost obligat ih mod legal sa le
dezvaluie;

I} sa monitorizeze situatia personalé a angajatilor a asociatilor, a actionarilor si/
sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei oricaror S|tuat|| de conflict
de interese sau de mcompatlbllltate asa cum acestea sunt definite de lege. In
cazul identificarii unéi asemenea SItuatu, prestatorul este obligat sa nofifice de
indata achizitorul;

m) sa achite achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si orice
alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul ih care prestatorul nu
notificad achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii prevazute la lit. k), iar
aceasta duce la aplicarea de sanctiuni achizitorului de catre organismele abilitate
de lege;

n) sé despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie,
pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a prestatorului, a
personalului salariat ori contractat de acesta in executarea serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract, inclusiv din Tncélcarea prevederilor legale, a unor
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate ori alte
forme de proprietate intelectuald) legate de echipamentele, materialele,
instalatiile, utilajele si programele folosite pentru sau in legatura cu serviciile
prestate;

0) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe
si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea cerintelor achizitorului.

12.Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu Tsi
indeplineste in termenul convenit obligatile asumate, Tncepénd cu ziua
urmatoare, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata a
Serviciilor, pentru fiecare zi de intérziere, dobadnda legald penalizatoare
prevazutd la art. 3 alin. (2') din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legald
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile
si completarile ulterioare.

12.2. Tn cazul in care Achizitorul nu Tsi onoreaza obligatiile de platé in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convemte Prestatoru! are dreptul
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de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicate la valoarea platii
neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011
privind dobénda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti,
precum si pentru reglementarea unor méasuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatillor asumate prin prezentul Contract de
catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia
Contractul in mod unilateral, far& nicio aita formalitate si interventie a instantei de
judecatd, in termen de 10 zile de la data notificarii prealabile scrise si de a
pretinde plata de daune-interese In conditiile prevederilor art. 1.531-1.536 din
Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulierioare.

12.4. Achizitorui Tsi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara nicio
alta formalitate si interventie a instantei de judecata, oricand la Contract, printr-o
notificare scrisé adresata Prestatorului, fara nicio compensatie:

a) in conditile art. 222 alin. (2) si (3) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau

b) dacd impotriva Prestatorului s-a declansat procedura insolventei, cu conditia
ca aceasta anulare s& nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despégubire pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

12.5. Daca Achizitorul reziliaza Contractul, acesta va fi indreptatit sa
recupereze de la Prestator, fara a renunta la celelalte reparatii la care este
indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel
egal cu valoarea Contractului.

13.Tnceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea Contractului in
timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii lui Th vigoare.

13.2. In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri
suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun
acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si
b) totalul cheltuielilor aferente, dacad este cazul, care se vor adauga la Pretul
Contractului.

13.3. In cazul in care:
a) orice motive de intérziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incélcarea Contractului de catre Prestator

indreptatesc Prestatorul s& solicite prelungirea perioadei de prestare a
Serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord
perioada de prestare si vor incheia un act aditional.

13.4. Cu excepiia cazului In care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea Contractului
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da Achizitorului dreptul de a solicita Prestatorului penalitati si
daune-interese.

14.Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului Contract, ale
contractului de finantare si ale legislatiei In vigoare, pe bazd de nota de
constatare a indeplinirii obligatiilor contractuale.

15.Proprietatea intelectuala si liberul acces la informatiile de
interes public

15.1. in mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedeaz3
integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor executarii

Contractului (machete, documente, fisiere etc.).
15.2. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului Contract,

dosaru! achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor
la dosarul achizitiei publice se realizeazd cu respectarea termenelor si
procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care
aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuala, potrivit legii.

16.Forta Majora

16.1. Forta Majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta Majora exonereazé partile de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toata penoada in care aceasta actioneaza.

16.3. indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de actiune
a Fortei Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pariilor pana la
aparitia acesteia.

16.4. Partea care invocd Forta Majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si ih mod complet, producerea acesteia si sa ia orice
masuri care Ti stau la dispozitie Tn vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca Forta Majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o
perioadd mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte
parti incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinda celeilalte daune-interese.

17.Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni

modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.
17.2. Orice modificare legisiativd sau a prevederilor Contractului de

finantare a Proiectului, care este aplicabild/ vizeaza prezentul Contract, se va
aplica Tn mod corespunzator.



17.3. Orice obligatie impusa Achizitorului prin contractul de finantare a
Proiectului, care nu se respecta din vina exclusiva a Prestatorului si care duce la
crearea unui prejudiciu, se va rasfrange asupra Prestatorului, acesta raméanand

direct raspunzator de consecinte.

18.Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi Intre ei Tn cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala
Prestatorul poate formula o plangere prealabild, conform prevederilor art. 7 alin.
(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, Tn situatia In care se considera vatdmat Tntr-un drept ori
interes legitim al sdu de catre Achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii
prealabile, neintelegerile/disputele/divergentele nu Tnceteaza, Prestatorul se
poate adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.

18.4. Daca dupd 15 zile de la data inceperii tratativelor, neintelegerile/
disputele/divergentele nu inceteaza, Achizitorul se poate adresa instantelor
judecatoresti competente de la sediul acestuia.

18.5. Documentul constatator emis de catre achizitor, dupa parcurgerea
procedurii prevazuta la clauza 18.2., poate fi atacat cu contestatie la sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului in a cérei raza teritoriald se afla
sediul achizitorului, Tn termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia

prestatorului.

19.Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre part, referitoare la Tndeplinirea
Contractului, trebuie s3 fie transmisa in scris (posta, fax si/ sau e-mail).
19.2. Orice document scris trebuie Tinregistrat atadt in momentul

transmiterii, cat si Tn momentul primirii.
19.3. In situaiii deosebite, comunicarile intre parti se pot face si prin
telefon, cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

20.Legea si limba aplicabile Contractului

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
20.2. Limba care guverneaza Contraciul este limba roméana.

Partile au inteles s& incheie prezentul Contract in trei exemplare, din
care 2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
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JUDETUL VALCEA,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,

PRESEDINTE, Administrator,
Intocmit, Funciia, Semnatura Verificat, Data
Sef serviciu,
Pistol Rodica

Adelina VI&dut

Responsabil achizitli si
urmdarirea contractelor
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME $I RELATII EXTERNE

N &/ 1.24.05. 302,

PRESEDINTE

Constantln RADULESCU

CAIET DE SARCINI

® Servicii de dirigentie de santier/supervizare de lucrari in cadrul obiectivul
de investitii
,,lnfuntarea de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Vilcea
— Zona 2” cod proiect C311A0122000565

PREAMBUL

Prevederile cuprinse in Caietul de sarcini fac parte integrantd din
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansambiul
cerinielor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Cerintele precizate in _Caietul de sarcini_sunt considerate ca fiind
minimale. Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de

@ sarcini, va fi luata in considerare numai Tn mésura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul
de sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini se refera la achizitia contractului de Servicii
privind dirigentia de santier/supervizarea lucrarilor de executie, asigurarea
verificarii executiei corecte a lucrarilor pe tot parcursul acestora, verificarea si
confirmarea 5|tuatulor de lucrari conform ofertei, verificarea cantitativa si
calitativa a lucrarilor si materialelor folosite pentru lucrarea: ,,Infuntarea de
centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Véalcea — Zona 2”

1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Vaicea

1



2, BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judetul Vélcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

,,fnfiing.‘area de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Vélcea
— Zona 2”

4. PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE
SANTIER:

Prin servicile de dirigentie de santier/supervizare lucrari asigurate prin
personal tehnic de specialitate, autorizat Tnh conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginfilor de santier,
cu modificarile si completarile ulterioare, se urmareste a se oferi beneficiarului
garantia ca Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie a lucrarilor
isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contfract, va respecta
prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini,
propunerea tehnicd si reglementarile Planului National de Redresare si
Rezilientd (PNRR), Pilonul 1. Tranzitia Verde, Componenta C3: Managementul
Degeurilor, Investitia 11. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de
management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de
orase/comune, Subinvestitia |11.a "Infiintarea de centre de colectare prin aport
voluntar”.

Prestatorul igi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului n
relatile cu antreprenorul, proiectantul, furnizorii, prestatorii de servicii,
Inspectoratul de Stat Tn Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrérilor
de executie.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Prin proiectul infiin;area de centre de colectare prin aport voluntar in
Jjudetul Vélcea - Zona 2, urmeaza a fi realizate cinci centre de colectare prin
aport voluntar in 5 localitati din judet - Cernisoara, Dragoesti, Pesceana, Popesti
si Stoilesti - pe terenuri aflate in proprietatea acestora, fiecare in suprafata de cel
putin 2500 mp si asupra cérora s-a constituit dreptul de superficie Tn favoarea
liderului de proiect - judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Vélcea.

6. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE:
In cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013

Consiliul Judetean Valcea a primit finantare nerambursabild pentru investifia
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majora “Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judeful
Valcea” (SMID Vilcea), in care au fost incluse si investitile ISPA si PHARE
realizate anterior.

Prin acest proiect major, s-a prevazut realizarea urmatoarelor investitii:

» implementarea unui Sistem de colectare selectiva a desgeurilor aplicat
in toate localitatile din zonele de management al deseurilor din judetul
Vaicea, prin achiziiionarea de recipienti Tn acest sens;

= inchiderea a 2 depozite neconforme de deseuri menajere, unui situat in
Orasul Calimanesti gi celalalt in Municipiul Dragasani;

= construirea a 2 Statii de sortare, una in orasul Brezoi — cu o capacitate
de 2.992 tone/an, si alta Tn municipiul Ramnicu Valcea, la Raureni — cu o
capacitate de 27.871 tone/an;

= extinderea si dotarea Statiei de compostare de la Raureni, municipiul
Ramnicu Valcea, de la 20.093 t/an la o capacitate totala de 40.993 t/an;

» construirea unui Centru de management integrat al deseurilor (CMID) in
localitatea Roesti, care sa cuprinda:

-un depozit de deseuri ecologic conform;
- o statie de sortare;
- o statie de tratare mecano-biologica.

In faza a ll-a a a investitiei, respectiv ,Fazarea proiectului Sistem de
Management Integrai al Degeurilor Solide in judetul Valcea”, se afla in
executie construirea unui Centru de management integrat al deseurilor
(CMID) in localitatea Roegti, care sa cuprinda:

* un depozit judeiean de deseuri ecologic conform;
= o statie de sortare;
= o statie de tratare mecano-biologica.

in completarea acestor investitii, la nivelul judetului Vélcea este necesara
realizarea mai multor centre de colectare prin aport voluntar, avand in vedere
prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul
deseurilor, care la art. 60, alin. (1) pct. B lit. c), d) si e) precizeaza ca autoritatile
publice locale la nivel judetean acordd sprijin autoritatilor administratiel publice
locale la nivel de comune, orage si municipii Tn indeplinirea obligatiilor prevazute
prin art. 60, alin. (1) pct. A lit. h), respectiv ,asigurd spatiile necesare pentru
colectarea separata a deseurilor, tindnd cont de reglementarile urbanistice si de
cele emise de Ministerul Sanatatii, dotarea acestora cu containere specifice
fiecarui tip de deseu si dezvoltarea Tn mod corespunzator a centrelor infiintate
potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
512015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a oferi populatiei
posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla,
metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente
electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase,
inclusiv saltele si mobild”.
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Pentru realizarea acestei investitii, n etapa de elaborare a proiectului,
consilile locale ale unitatilor administrativ teritoriale Cernisoara, Dragoesti,
Pesceana, Popesti si Stoilesti, asociate la acest proiect, au aprobat constituirea
dreptului de superficie asupra terenului Tn favoarea Judetului Valcea in vederea
realizarii obiectivului de infiiniare a unui centru de colectare prin aport voluntar,
pana la data de 31.12.2035, in conditiile stabilite prin contractul de constituire a
dreptului de superficie.

7. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

Obiectivul general al apelului de proiecte il constituie accelerarea procesului
de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Roméania
cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si
valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia
circulara, care se incadreaza in Sirategia Integratd de Dezvoltare Durabild a
Judetului Valcea pentru perioada 2023-2030, prin Directia de actiune Promovarea
tranzitiei catre o economie circulfara.

Totodata, este cuprins Tn Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
pentru judetul Valcea pentru perioada 2019-2025, fiind complementar investitiilor
realizate Tn domeniul managementului deseurilor.

Obiectivul specific este dezvoltarea unui management al deseurilor
eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata, pregatire pentru
reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuarii procesului de
conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia
circulara.

Implementarea contractului si investifiile pentru infiintarea centrelor de
colectare prin aport voluntar (CAV) vor contribui la asigurarea colectarii separate a
deseurilor menajere care nu pot fi colectate direct de la cetdtean, si anume,
deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale,
precum si fluxurile speciale de deseuri (deseuri voluminoase, deseuri textile,
deseuri din lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice
si electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale,
deseuri de gradina, deseuri din constructii si demolari).

Astfel, prin proiect se va asigura dezvoltarea, modernizarea si completarea
sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel de judet sau la nivel de
orase / comune, prin infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Proiectul vizeaza Imbunatatirea implementarii colectarii separate, urméand a
se colecta separat 14 fractii: deseuri periculoase, deseuri textile, deseuri electrice
si electronice mici, obiecte de uz casnic mari, hartie si carton, lemn si mobilier,
sticla, anvelope, metal, deseuri de gradina, deseuri constructii diverse, moloz.



in cadrul Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul
Vélcea a fost prevazuta colectarea separatd prin centre de colectare prin aport
voluntar astfel amplasate Tncat populatia sa aiba acces la depozitarea fara plata a
deseurilor mentionate. CAV-urile vor fi dotate cu containere pentru fiecare tip de

deseu.

Numérul de locuitori deserviti de proiectul Infiintarea de centre de colectare
prin aport voluntar in Judetul Valcea — Zona 2, respectiv 81.448 locuitori, defalcati

dupa cum urmeaza:
1.12.287 locuitori pentru centrul de colectare prin aport voluntar

Cernisoara;

2.20.895 locuitori pentru centrul de colectare prin aport voluntar

Dragoesti;

3.7.892 locuitori pentru centrul de colectare prin aport voluntar

Pesceana;

4.17.580 locuitori pentru centrul de colectare prin apori voluntar

Popesti;

5.22.794 locuitori pentru centrul de colectare prin aport voluntar

Stoilesti;

in cadrul proiectului se vor executa urméatoarele lucrdri pentru fiecare
platforma CAV:

Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll
pentru deseuri si circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc
deseuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica
containerele de mai sus;

Platforma betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baraca —
1.884,1 mp;

Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

Zona verde cu gazon si plantatie perimetrala de protectie — 397 mp;
Copertind pe structura metalica usoara (conform proiect de
rezistentd) pentru protectia containerelor deschise — 373,5 mp;
imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse
pe stalpi rectangulari din otel, cu poartd de acces culisanta —
actionare manuala,

e In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru

camioane (cap-tractor) 8/3 m (sarcina maxima 50 tone);

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, fiecare platforma va fi
prevazutd cu urmatoarele dotari:
o Container de tip baraca pentru administratie — supraveghere,

prevazut cu un mic depozit de scule si doua grupuri sanitare, unul
pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseurs;
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¢ Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de
casa (pisici, caini, pasari);

¢ Un container de tip baracad pentru colectarea de deseuri periculoase
(vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate,
baterii);

e Trei containere prevazute cu presa pentru colectarea deseurilor de
hartie/carton, plastic, respectiv textile;

e Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colectarea
deseurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari —
frigidere, televizoare, etc.) si a celor de mobilier din lemn;

e Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticla —
geam, respectiv sticle/borcane/recipiente;

e Trei containere deschise, Tnhalte, de tip ab-roll peniru anvelope,
deseuri metalice, deseuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc);

o Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din
constructii, moloz;

o Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabil3;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea
deseurilor Tn containerele deschise nalte.

o Stélpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati).

De asemenea, pentru infiinfarea centrului de colectare prin aport voluntar
se vor avea in vedere si lucrari privind amenajarea terenului si asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului de investitii, inclusiv pé&nd la punctele de
racordare stabilite de furnizorii de utilitafi.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE - DIRIGENTIE DE
SANTIER

Prestatorul Tsi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului n
relatile cu antreprenorul, proiectant, furnizorii, prestatorii de servicii,
Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea
lucrarilor de executie, etc .

Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fatd de investitor, cat si fata de Antreprenor, furnizori gi
proiectantj;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.

Prestatorul isi va exercita atribujile in urmatoarele faze tipice ale
proiectului:



- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrarilor,;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

8.1 Activitatea prestatorului:

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toatd perioada de execuiie si
garantie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr.
1496/2011 si Hotardrii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de coniracte de achizifie aferente
obiectivelor de investilii finanfate din fonduri publice si H.G. 300/2016 privind
cerinfele minime de securifate §i sénatate peniru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificédrile ulterioare, H.G. 273/1994 privind

@ aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu completarile si
modificarile ulterioare .
Prestatorul, operatorul economic, prin personal specializat si diriginti de santier
autorizati, are urmatoarele sarcini principale:
(a) emite Ordine Administrative catre Anireprenor;
(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;
(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv
existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;
(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor;
" (e) verificA respectarea calitadfii Echipamentelor si Materialelor si metodele de
punere Th opera a acestora;
(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in
conformitate cu prevederile Contractului;
(g) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante;
9) masoara cantitatile de lucrari real executate;
(i} se asigura de corectitudinea datelor si detaliiior din Jurnalul de Santier;
(i} emite Modificari Tn conformitate cu prevederile Contractului;
(k) verificd situatile de lucrari-inclusiv valoric, in baza cérora intocmeste
Certificatele de Plat3;
() emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;
(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;
(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;
(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Recepiie la Terminarea Lucrarilor si
de Receptie Finala;
(p) Indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contrac,



(r) coordoneaza activitatea SSM din parte beneficiarului, potrivit HG
300/2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate peniru santierele
temporare sau mobile, cu completarile si modificarile uiterioare.

* 8.2 Detalierea serviciilor:

Serviciile de dirigentie de santier/supervizare lucrari, asigurate prin

personal specializat, care irebuie prestate, cuprind:

»  asistentd tehnicd pentru beneficiar legatd de managementul
contractului de lucrari;

> monitorizarea si supervizarea lucrarilor,;

> urmarirea realizarii acestora in conformitate cu prevederile
contractuale si legislatia in vigoare la data implementarii, Tn domeniul
constructiilor, precum si cu Instructiunile Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor,

»  Coordonare in materie de SSM pe perioada derularii contractului de

) lucrari.

8.21 Servicii de asistenta tehnica pentru beneficiar legate de
managementul contractului de lucrari:

Prestatorul va trebui sa presteze asisienta tehnica pe parcursul derularii
executiei si garantiei lucrarifor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce
decurg din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilititile prestatorului in ceea ce priveste administrarea
contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

8.2.1.1 - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre
partile implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri ale
acestuia cu unul sau mai mulli reprezentanti ai acestora (beneficiar,
antreprenor, proiectant, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc).

o Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v pregatirea si organizarea intélnirilor de lucru periodice, in timpul
executiei lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea lucrarilor: beneficiar,
antreprenor, proiectant, etc si consemnarea Tn minutele sedintelor a
problemelor discutate si a solutilor si concluziilor stabilite. In propunerea
tehnica va aloca o durata de timp necesara pentru intélnirile de lucru periodice.

v’ participarea la viziiele de monitorizare organizate de catre reprezentantii
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor la amplasamentul proiectului;

v'va avea obligativitatea intocmirii, Tn doud exemplare originale, a
Rapoartelor de activitate lunare care sa coniina cel putin urméatoarele:

- Descrierea lucrérilor executate in luna raportata corelat cu situatia de
lucrari inaintata de antreprenor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
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- Referiri la asigurarea calitatii lucrérilor;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate;
- monitorizarea poluarii daci este cazul,
- modut de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii;
- capitolul privind securitatea in munca (SSM), va face referire la:
v masuri de SSM intreprinse in perioada de raportare,
v" modul de verificare a regulilor SSM in santier,
v" instruiri colective Tn perioada de raportare,
v' Print-screen-uri/copii/fotografii relevante ale
instrumentelor de coordonare intocmite si completate in
perioada raporiata.

Raportul de activitate lunar va fi inaintat beneficiarului in maximum 10
zile calendaristice de la finalizarea perioadei de raportare.

De asemenea, Prestatorul, prin echipa sa, are obligativitatea Tntocmirii
documentelor premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr.273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare.

8.2.1.2 - Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului fizic si
valoric de executie a lucrarilor

Prestatorul va verifica gi aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
executie lucrari) inaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de céate ori este nevoie - astfel
incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in termen a
contractului de lucrari.

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrarilor propus, prestatorul
are obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri imediate pentru
recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul asupra masurilor
de remediere/recuperare propuse de catre antreprenor.

8.2.1.3 - Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Certificatelor de Plata
pentru lucrarile real executate, ce fac obiectul contractului.

Ca urmare a verificarii situatilor de lucrdri transmise de catre
antreprenor, prestatorul va realiza urmatoarele demersuri:



v va transmite catre beneficiar, in termen _de maximum 10 zile de la
depunerea situatiilor de lucréri de catre antreprenor, certificatul de plata
in format draft in vederea verificarii acestuia. Beneficiarul este indreptatit
sd corecteze erorile aritmetice si s& notifice imediat antreprenorul despre
orice corectie aritmetica aplicata la valoarea certificatului de platd emis de
catre dirigintele de santier (supervizor).

v dupa verificarea draftului de catre beneficiar, va emite un Certificatul de
Plata final in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari..

Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanii, daca este cazul. Prin emiterea
unui Certificat de Plata, prestatorul certificd, pe propria raspundere, faptul ca
sumele solicitate la platd sunt reale si corespund cu lucréri, servicii gi articole
reale gi conforme cu prevederile contractului.

Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara platilor
curente, situatia clard a plafilor precedente gi a platilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitatile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin masuratori, Tnscrise
in foile de atasament. Prestatorul va evalua lucrarile executate si cuprinse in
situatile de plata folosind listele de cantitéti din proiectul tehnic si prefurile
unitare ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in
regiementérile tehnice, Tn caietele de sarcini sau in alte documente din contract.
Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor impreund cu reprezentantul
antreprenorului. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin
ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile
de la notificarea antreprenorului), odatd cu intocmirea procesului verbal de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Prestatorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a
fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale
lucrarilor ce devin ascunse si daca este cazul, va dispune refacerea lor.

fn cazul in care se va constata c3 lucrarile sunt necorespunzatoare, costurile
implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrarii.

Certificatul Intermediar de Plata va fi intocmit in conformitate cu prevederile
contractuale si in corelare cu situatile de lucrari ale antreprenorului, incluzand,
daca este cazul, defalcarea sumelor pe subcontractanti.

Avansul pentru executia lucrarii, daca este cazul, va fi acordat in condiiile
legislatiel in vigoare, respectiv ale Hotararii Guvernului nr. 264/2003, privind
stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor
pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile i
completarile ulterioare.
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Certificatul Intermediar de Plata va fi documentul prin care supervizorul va
certifica plata lucrarilor executate.

Certificatele de platad vor evidentia distinct valoarea cheltuieliior neeligibile.
Prestatorul va colabora cu memobrii echlpel de implementare a proiectului pentru
a se evita aprobarea la platd de catre supervizor a unor cheltuieli neeligibile Tn
cadrul procedurii de decontare, altele decat cele aprobate in cadrul proiectului.

in vederea verificarii si certificarii la plata fn timp cat mai scurt a situatiilor de
platd Tnaintate de catre antrepenor, prestatorul va inscrie intr-un registru
inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi Tnregistrate locul gi cantitafile de
lucrari executate.

Situatia de lucrari inaintata de catre antrepenor, va avea ca suport foi de
atagsament, masuratori postexecuiie (caiete de masuratori), piese desenate si
alte documente doveditoare ale executarii cantitafilor de lucrari, precum si
documente de calitate.

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificata la plata, antrepenorul
va Tnainta supervizorului situajia de platd, in care va fi evidentiatd valoarea
lucrarilor executate, Tnsofitd de documente justificative referitoare la sumele
solicitate la plata.

in cazul In care supervizorul nu este de acord cu situatia de platd sau
documentatia nu este completd sau edificatoare, antrepenorul este obligat sa
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier le
solicitd pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, in urma verificarii si revizuirii
situatiei de plata naintate de catre Antreprenor, Certificatul Intermediar de Plata.

8.2.1.4 - Completarea jurnalului de santier

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii si de a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa
se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau
pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

Prestatorul va inregistra in Jurnalul de $Santier cu acuratete urmatoarele
date si informatii:

n lucrarile executate si locatia exacta;

. echipamentele, materialele si forfa de munca utilizate;

= conditiile meteorologice;

= evenimente aparute;

n defeciiunile aparute la echipamente si utilaje;

= orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta

desfasurarea executiei lucrarilor.
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8.2.2 Responsabilititile si obligatiile Prestatorului - legate de
monitorizarea si supervizarea lucrarilor constau in urmatoarele sarcini:

Serviciile asigurate de prestator vor respecta legislatia romana in vigoare si
prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si
prestator va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui

proiect:
- Pre - construciia fucrarilor,
- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;
- Recepiia lucrarilor;
- Perioada de garantie a lucrarilor {(de notificare a defectelor).

8.2.2.1 - Pre - constructia lucrarilor:

Activitatile de pre-constructie se desfasoard in perioada de pregétire a
executiei lucrarilor si presupun:

J Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale cu privire la aceasta;

. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitafi existenie pe teren, conform avizelor, acordurilor
obtinute;

. Studierea proiectului tehnic si a documentatiilor premergatoare
proiectului tehnic, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute
pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si
desenate, corelarea acestora;

. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire [a verificarea proiectului tehnic
de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de caire verificatori de proiecte atestafi si insusirea acestora de
catre expertul tehnic atestat;

. Verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de conirol al calitatii, verificarea
existentei futuror avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale
privind documentatia tehnica.
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o Verificarea precizérii Tn proiect a categoriei de importania a
construciiei;

o Verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciald a comportarii in exploatare a construciiilor, daca aceasta va fi instituita;

o Verificarea existenfei Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

o Examinarea/ comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de
securitate si sanatate Tn munca ale Anireprenorului;

. Verificarea existentei anuniului de incepere a lucrarilor la emitentul
autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

. Verificarea existeniei panoului de identificare a investiiiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasarii la loc vizibil;

. Participarea la predarea catre constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreuna cu Antreprenorul. Amplasamentul va fi
predat liber de orice sarcina. Prestatorul va convoca pentru aceastd faza
reprezentantii beneficiarului, proiectantului, constructorului si ai detinatorilor de
instalafji si utilitdfi publice aflate pe amplasament.

o La predarea - primirea amplasamentului va fi Tntocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentiului care va contine mentiuni referitoare la
construciiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele
de eliberare.

. Participarea, impreund cu antreprenorul, la trasarea generala a
construciiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la trasarea si
materializarea bornelor de referinia si a cotelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la
amplasament si limitele acestuia. Prestatorul va dispune marcarea si protejarea
bornelor de reper ale constructiei.

. Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea
de santier; organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate Tn
asa fel Tncat sa nu distrugd@ mediul inconjurator, iar in privinta programului de
lucru al santierului, prestatorul va verifica existenta aprobarilor necesare pentru
programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in
scopul asigurarii confortului riveranilor; Totodata, prestatorul va dispune locul de
amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

. Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata in avans,
daca este cazul.

) Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare gi raportare intre beneficiar si antreprenor.

o Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile Tn
care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor
sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor,
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prestatorul va notifica acest lucru in scris constructorului, beneficiarului si
tuturor factorilor implicati.

. Verificarea si aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de catre
anireprenor, precum $i a documentelor anexate lor, care frebuie sa fie in
concordanta cu prevederile contractului de lucrari.

8.2.2.2 Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului. in
acest timp antreprenorul va stabili facilitafile de santier atat peniru sine, cat si
peniru supervizor. Supervizorul va folosi aceastd perioada pentru examinarea
si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a anfreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre prestator sunt dupa cum
urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si necesarului
de echipamente asociate;

- Verificarea i aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului si a
Planului de asigurare a calitadfii, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie sa
fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

8.2.2.3 - Constructia

Sarcinile si Tndatoririle prestatorului pe parcursul executarii lucrarilor sunt,
fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini gi ale
reglementarilor tehnice in vigoare;

. initierea si prezidarea sedintelor de progres; pregatire si transmiterea
minutelor sedintelor si asigurarea cé solutiondrii Tn timp util a problemelor
aparute;

. interzicerea utilizaérii de catre antreprenor a produselor pentru

constructii fara ceriificate de conformitate, declaraiii de conformitate sau
agrement tehnic;

. interzicerea utilizarii de catre antreprenor de procedee gi
echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat;
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. verificarea respectarii de cédtre antreprenor a prevederilor din caietele
de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele
inglobate in lucrarile permanente;

J interzicerea executarii de catre antreprenor a lucrarilor fara existenta
responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu categoriile
de lucrari care urmeaza a se executa;

. verificarea respectérii de catre antreprenor a legislatiei cu privire la
materialele utilizate privind: existenfa documentelor de atestare a calitafii si a
originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele
de calitate, contracte, proiecte;

. transmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

. intocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate”, daca este cazul, in care
va face descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenul maxim de
remediere a acestora, in cazul in care se constatd neconformitatea materialelor
propuse a fi puse Th operd cu specificatiile tehnice sau neconformitati in
executia lucrarilor; urmarirea propunerilor masurilor de remediere ale
Antreprenorului, formutate Tn urma consultarii cu proiectantul de specialitate;
nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate;

. verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica si in reglementarile tehnice;

. verificarea respectarii ,,Planului calitaii", a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

) interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;

. participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

. efectuarea verificarilor prevazute in reglementariie tehnice, semnarea
si stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de recepiie calitativa a
lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in regisire a rezultatelor din buletinele de incercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator;

. informarea operativd a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propunerea opririi
lucrarilor;

o urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;
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) verificarea, Tn calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectarii
prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul execuiei
lucrarilor;

o anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificarea
punerii Tn siguranta a constructiei, conform proiectului;

J anuntarea [nspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
reluarea lucrarilor la investitia la care a fost oprita/ sistatd executarea lucrarilor
de catre investitor/ beneficiar peniru o perioada mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

o preluarea documenielor de la antreprenor si completarea carfii
tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementariie legale;

. examinarea graficului de executie a lucrarilor gi a previziunilor fluxului
de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

. participarea, ca martor, la festarea materialelor (efectuata de
Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand
rezuliatele;

o analizarea masuratorilor $i a testelor pentru orice lucrare ce devine
ascunség, Tnainte ca aceasta sa fie acoperita;

J urmdrirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe fot
parcursul executiei acestora, admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare
din punct de vedere calitativ;

. raspunderea peniru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile
de lucrari ale Antreprenorului cu cele efectiv realizate, pentru calitatea acestora
si pentru valorile acceptate la plata;

° monitorizarea evoluiei lucrarilor In comparatie cu graficul de executie
al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere in cazul Th care apar
stagnari sau Tncetiniri ;

. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerinfele
stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completérile ultterioare, in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile inifiale;

. urmarirea respectarii de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

° intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu
beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul
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lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte probleme care
ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

. sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele
abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

. realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de
control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora;

) dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la forma
initiald a terenului si a mediului afectat de lucrari;

° asigurarea prezentei Tn santier pe toata durata programului de lucru
pentru executia lucrariior; pentru asigurarea verificarii executiei corecte a
lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrdrilor si de necesitati, vor fi
prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei
investitiei.

. certificarea situatiile de plata intocmite de catre Antreprenor;

. urmarirea dezafectdrii lucrarilor de organizare de santier si predarea
terenului detinatorului acestuia.

8.2.2.4 Receptia lucrarilor

Sarcinile si Tndatoririle prestatorului la receptia lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

. Convocarea comisiei de recepiie si participarea la recepiia
lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea referatelor pe specialitati privind modul
in care a fost executata lucrarea; Asigura secretariatul comisiei de recepftie si
intocmeste procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele
care cuprind lucrarile restanie/necorespunzatoare siabilie de comisia de
receptie gi care trebuie finalizate/remediate n timpul perioadei de garantie si
urmareste solutionarea acestora si incheierea procesului - verbal pentru
stingerea acestora;

. Predarea cétre investitor/utilizator a actelor de receplie, impreuna
cu cartea tehnica a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat
la data finalizarii lucrarilor — "as built”, dispozitile de santier, procesele verbale
de lucrari ascunse, procesele verbale de control in faze determinante, precum
si orice alt document executiei lucrarilor), infocmitd conform modelului din H.G.
nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
maodificérile si completarile ulterioare.
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8.2.2.5 Perioada de garaniie

) Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urmareste comportarea post executie a lucrarilor, Tntocmind n
acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G. nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta beneficiarului pentru
avizare, de regula, anual sau ori de céate ori va fi solicitat de beneficiar.

. Daca n perioada de garantie acordata lucrarilor constata degradari
ale lucrarilor executate, aparute din vina exclusiva a antreprenorului, prestatorul
va solicita constructorului rezolvarea imediata a problemelor constatate.
Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor si va informa beneficiarul de
solutionarea acestora.

. Sarcinile si indatoririle prestatorului Tn perioada de garantie se
referd, de asemenea, la urmarirea defectiunilor/neconformitatilor constatate de
catre comisie la recepiia la terminarea lucrarilor, urmérirea rezolvarii
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor de
aducere la Iindeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatarilor comisiei de
receptie.

. Daca este cazul, prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in
termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare
a procesului de receptie la terminarea lucrarilor/receptie finald, conform
prevederilor art. 17(3) si art. 24 (3) din Hotdrarea Guvernului nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare. fn cazul in care Antreprenorul lucrérilor nu
remediaza defectiunile/neconforimitatile constatate de cétre comisia de receptie,
Prestatorul, ca reprezentant al investitorului, 1l va soma in acest sens, iar daca
Antreprenorul nu da curs somatiei, investitorul este Tn drept sa execute
remedierile pe cheltuiala si riscul Antreprenorului Tn culpa si sa pretinda plata
prejudiciuiui produs, potrivit legii.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice
efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.

. La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica beneficiarul
cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru receptia finala a
lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de receptie finala.

- e Urmarirea comportarii constructiei pe perioada de garaniie in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si intocmirea unui raport final
la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.2.2.6 Sarcini specifice contractului de finantare

Supervizorul si echipa sa de diriginii de santier:
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1. Avand Tn vedere ca obiectivul de investitii este cuprins la finantare Tn cadrul
unor programe cu finantare externa, participd la vizita Tn teren a expertilor
finantatorului;

2. Participad la elaborarea raspunsului la eventualele solicitari de informatii
suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plati (inclusiv
modificari, completari sau refacerea acestora), in baza contractului de servicii
Tncheiat cu Beneficiarul;

3. Este direct raspunzator in fata Beneficiarului pentru sumele din facturile de
lucrari solicitate si neacceptate la platad de catre finantator ca fiind aferente
cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de
neconformitate a unor lucréri, de depasire linie bugetara conform deviz general
aprobat.

8.2.2.7 Documentele intocmite gi rapoartele care vor fi elaborate
si transmise de prestator catre beneficiar

A. Documentele depuse pentru plata intermediaré si finald a contractului de
lucréari sunt:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri ce va cuprinde
balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata
la plata, pentru perioada anterioara si cumulat,

- Centralizatorul Noielor de Comandd Suplimentard/Renuntare - va
cuprinde balanta centralizatda a decontarilor pentru cantitéfile de
lucréri rezultate din variatii. Pentru fiecare Notd de Comanda
Suplimentarad/Renuntare se intocmeste o lista de cantitali separata
careia 1i va fi Tntocmitd o "Balanta a cantitatilor decontate”.

- Situatile de lucrdri certificate - prin semnatura si stampila
dirigintelui/dirigintilor de santier, Tnsofite de "Balanta cantitatilor
decontate”, precum si documente privind calitaiea pentru lucrarile
cuprinse in situatia respectiva (Procese verbale de receptie pe faze
determinante, procese verbale de trasare lucrarilor, de verificare a
naturii terenului de fundare, pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
devin ascunse, de verificare a cotei terenului de fundare, efc;
Declaratiile de conformitate a materialelor, Rezultatele de laborator
etc.).

B. Jumalul de santier
Prestatorul are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si de
tnregistra toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat sa se
dovedeasca utile Tn rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru
rezolvarea reclamatiilor care ar putea s& apara cu privire la executia lucrarilor.
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C. Emiterea Dispozitiilor de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor
de sarcini sau Listelor de cantitd{i de lucrari va fi facuid numai de catre
Proiectant si va fi insusitd dacd este cazul de cétre specialisti verificatori de
proiecte cu avizul Beneficiarului. Aceste modificarii vor fi Tnaintate Beneficiarului
si Antreprenorului sub formd de Dispozitie de santier a Proiectantului si
acceptate de Beneficiar. Dispozitia de santier si listele de cantitati aferente
acesteia vor fi semnate de catre Proiectant, Supervizor si echipa sa de diriginti
de santier, Antreprenor si Beneficiar. In cadrul acesteia
se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si se va
identifica sursa de finantare. Supervizorul si echipa sa de diriginti de santier are
obligatia de a urmari punerea n practica de catre Antreprenor a Dispozitiei de
santier emise de Proiectant.

D. Completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar
Prestatorul va Tnainta urméatoarele rapoarte si documente, dar nu in mod
limitativ:

- Raport lunar de activitate

Va trebui sa contind detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata
si descrierea acestora din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se
vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este
cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in
care Antreprenorul igi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va
avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontérilor si la activitatea de
SSM.

- Raportul Final [a terminarea lucrarilor

Raportul final va fi prezentat la data receptiei la terminarea lucrarilor, gi va
cuprinde:

v' detalii i explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Supervizor gi echipa
sa de diriginti de santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii;

v detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrarii, cu un capitol
special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor.

- Cartea Constructiei potrivit Hotararii de Guvern Nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare, va fi predatd la data receptiei la terminarea
lucrarilor .

- Raport Intermediar pe Perioada de garantie a lucrarilor

Rapoartele vor fi prezentate Beneficiarului ori de céate ori este nevoie, dar cel
puiin la un interval de maxim 1 an, incepand de la data recepliei la terminarea
lucrarilor.

Rapoartele vor contine informatii referitoare la comportarea lucrarilor in
perioada de garantie, la eventualele lucrari de remediere necesare si la modul de
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executie a acesiora, precum si la comportarea lucrarilor aflate Tn monitorizare
speciald, precizate in Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor (daca este cazuli).
- Rapoarte Speciale
Vor fi emise in legdturd cu orice aspect referitor la implementarea
contractului sau la cererea expresd a Beneficiarului, Tn termenul solicitat de
acesta , fara a solicita plati/ costuri suplimentare.
- Raportul Final dupa expirarea pericadei de garantie
Acest raport va fi intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finald, si va cuprinde informatii privind modul de
comportare a lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie, defectele aparute,
modul Tn care acestea au fost remediate; se vor face precizdri cu privire la
completarea Cariii tehnice a construciiei si predarea acestora céire Beneficiar.

NOTA:

Toate rapoartele vor fi transmise catre Beneficiar spre aprobare intr-un
numar de 2 exemplare.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care vor fi
elaborate pe parcursui contractului de servicii vor deveni proprietatea
Beneficiarului. Prestatorul va inainta rapoartele si documentele atat pe
suport de hartie, cat si in format electronic, semnate.

9. Dispozitii finale

Prestatorul:

- Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparuta pe
parcursui derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de
beneficiar sau finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in limitele
stabilite prin reglementarile tehnice si condifiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul Tn relatia cu organismele de control
abilitate in acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii,
reprezentantii Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, etc.;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispozitillor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de comanda
suplimentara, corectitudinea acestora si va verifica cantitatile rezultate.

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozitii de
santier, notele de comanda suplimentara, notele de renuntare, vor fi
considerate acceptate numai dupad aprobarea acesiora de catre ordonatorul
principal de credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea);

- Prestatorul va avea in vedere ca in Romania existd o Autoritaie
Nationala de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are
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responsabilitati statutare pentru inspectarea lucrarilor de constructii in diverse
stadii. Dirigintele de santier in calitate de supervizor trebuie s& implice I1SC la
fazele determinante si sa ia In calcul comentariile acestui organism.

- Urmareste si certifica executarea lucrarilor din punct de vedere fizic
cantitativ, calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai in
corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare si
instructiunilor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

- Este responsabil si isi asuma raspunderea financiara n fata
beneficiarului in urmatoarele circumstante:

1. Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi evitate
prin implicarea sub orice forma si prin actiunea prestatorului;

2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si prestatorul ar fi putut
s-0 imbunatateasca (prin actiuni de verificare sau in oricare modalitate de

. exercitare a atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/
deficiente/neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi
evitate prin directa implicare a prestatorului Tn oricare modalitate de exercitare a
atributiilor acestuia;

4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de
finantare nr. 1700/13.02.2022, imputabile prestatorului iar acestea conduc la
prejudicii financiare inregistrate de beneficiar, (corectii financiare, cheltuieli
neeligibile, etc).

Daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiilor supervizorului se suporta de catre prestator.

10. CERINTE PRIVIND EXPERIENTA  SIMILARA S
CAPACITATEA PROFESIONALA

@ Operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- S& detind experientd similard. In acest sens, operatorul economic va
demonstra ca a mai prestat activitati care fac obiectul contractului sau similare,
respectiv supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de executie lucrari
(constructii civile si instalatii si lucrari de drumuri), prin prezentarea de
documente relevante (de ex.. contracte, documente constatatoare, procese
verbale, ceriificate/documente alte documente, etc).

- S3a asigure personalul tehnic de specialitate/autorizat necesar pentru a se
achita de responsabilitatile prevazute in caietul de sarcini, legislatia in vigoare si
instructiunile Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor .

In acest sens, operatorul economic va prezenta documente din care sd
rezuite indeplinirea cerinfelor minime profesionale pentru personajul de
specialitate nominalizat (de ex.: certificate, atestate, diplome, CV- uri, etc.) .
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Prestatorul, prin personalui sau, trebuie sa detinad autorizatii de dirigentie
de santier valabile, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse in contractul de
executie pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier - supervizare a
lucrarilor de constructii.

Pentru a garanta executarea lucrdrilor in termenii contractuali stabiliti si
pentru folosirea Tn mod corect si eficient a resurselor de finantare de care
dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana la finalizarea
proiectului, prezenia diriginfilor de santier sau a altor specialisti pe care este
necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator SSM), la locul de
executie a lucrarilor.

n timpul perioadei de prestare a activititi de dirigeniie de
santier/supervizare lucrari (inclusiv perioada de garantie), prestatorul va fi
prezent In permanenta (in intervalele orare in care antreprenorul desfasoara
activitaii) pe santier. De asemenea se solicita si prezenta sa regulata la sediul
beneficiarului, pentru a participa la intalniri $i pentru a asigura asistentd de
specialitate beneficiarului in relatia cu organele de control si cu alti factori
implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum este
ea specificata Tn prezentul caiet de sarcini, sunt inh sarcina sa si vor fi incluse in
pretul contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta aite costuri
peniru activitatea desfasurata de prestator, deplasari, acomodare, diurne, chirii,
asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta
a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru Tndeplinirea in bune conditii a
sarcinilor definite Tn cadrul contractului, prestatorul va avea nevoie de mai mult
personal decét cel specificat in oferta, acesta-va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fira a solicita alte costuri suplimentare. Tn acest
caz, prestatorul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

1. Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura un
manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compusa din
dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea contractului, va
exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de decizie Th asumarea
raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea contractului de
supervizare a lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului n raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga perioada de activitate
si va fi responsabil pentru managementul intregului contract, inclusiv asigurarea
disponibilitatifor expertilor/ dirigintilor de santier in momentul in care este nevoie
de acestia, alocarea de sarcini echipei, stabilirea relatiilor cu factorii implicati In
implementarea proiectului, managementul financiar, raportarea si alte sarcini, in
functie de caz.
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Managerul de proiect va avea, fara a se limita la acestea, urmatoarele
sarcini:

eVa raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si
implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de experi
propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu beneficiarul,
precum si cu antreprenorul, in toate circumstantele, precum si in cazul
revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului;

e Emiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre antreprenor;

eOrganizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului de
servicii;

oVerificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu
beneficiarul si antreprenorul,

eCorespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor de
lucru cu beneficiarul, antreprenoru! si autoritatile abilitate;

sVerificarea, coreciarea si aprobarea certificatelor de plata
intermediare si altor documente intocmite de antreprenor (program de
lucrari, rapoarte lunare, etc);

e Elaborarea rapoartelor prevazute in contract catre beneficiar;

sReceptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile
emise de catre antreprenor;

s Participarea la receptionarea lucrarilor;

e Monitorizarea Tntretinerii lucrarilor executate, pe perioada de sistare a
lucrarilor, perioada de iarna si in fimpul desfasurarii execuiiei celorlalte
lucrari din contractul de jucrari;

eParticiparea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

eParticiparea la fazele determinante, inscrise in programul de contirol,
stabilite de Inspectoratul de Stat in Constructii;

sAsigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei
unor situatii neprevazute;

oVerificarea, inspectarea si monitorizarea jucrarilor in vederea
asigurarii garantarii si calitatii in constructii;

eEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din
santier;

o\Verificarea existeniei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de
material;

oVerificarea si Tntocmirea proceselor verbale pentru fiecare
eveniment solicitat Tn program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

e Delegarea atributiilor sale, in masura in care este necesar sifsau in
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cazul absentei sale din santier;

*Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei Tn vigoare si a
conditiilor din contractul de lucrari.

2. Dirigintii de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor conform
legislatiei in vigoare, precum si a obligatiilor dirigintilor de santier ce decurg din
Capitolul 8.2 Detalierea serviciilor din prezentul caiet de sarcini sau alte sarcini
delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie sa le indeplineasca diriginiii de santier, pusi la dispozitie de prestator,
vor fi conform Ordinului nr. 1.496/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, in functie de specificul gi categoria de importanta a constructiei,
stabilite de cétre proiectantul construciiei.

® in acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, din cadrul echipei prestatorului, trebuie sa facd dovada cd sunt
autorizati conform Procedurii de autorizare a diriginiilor de santier, pentru cel
putin, urmatoarele domenii:

v' 3.3. - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de
interes local sau superior,

v" 8.1. - Instalatii electrice;

v" 8.2. — Instalatii sanitare, termoventilatii,

v’ 6 - Constructii edilitare si de gospodéarie comunal3;

v 2.2, - 22. - Constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importania C sau superior;

v 9.1. — Retele electrice;

® Lista este orientativa si nu este limitativa. Prestatorul va asigura diriginti de
santier peniru supervizarea fuiuror lucrarilor care se vor executa, conform
proiectului tehnic.

3. Prestatorul va nominaliza, de asemenea un coordonator in materie
de securitate si sanatate pe toatd perioada de execuiie a lucréarilor care va
duce la indeplinire, fard a se limita la acestea, urmatoarele activitati, fn
conformitate cu prevederile H.G. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare:

s Stabilirea, Tnainte de deschiderea santierului a unui plan de
securitate si sanatate care sa integreze planurile de securitate si sanatate
din proiect si planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor.
Planul de securitate si sanatate va cuprinde ansamblul de masuri ce

trebuie luate Tn vederea prevenirii riscurilor care pot aparea fn timpul
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desfasurarii activitatilor pe santier;

eAsigurarea ca Planul de securitate si sanatate este tinut la zi pe toata
durata efectuarii lucrarilor;

eAsigurarea ca Planul de securitate si sdnatate e completat i adaptat
in functie de evolutia santierului si de durata efectivd a lucrarilor sau a
fazelor de lucru;

eTinerea evidentei si consemnarea in registrul de coordonare a
informatiilor privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile
efectuate si deciziile luate; prezentarea registrului de coordonare, la
cerere, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari;

eCoordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de
securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice In scopul
planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfisoara simulian
ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor
lucrari sau faze de lucru;

eCoordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a se
asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenii, respecta
principiile prevazute de HG 300/2006, cu madificdrile si completarile
ulterioare, intr-un mod coerent si responsabil, $i aplica planul de securitate
si sanatate prevazut;

¢ Pregatirea unui dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor
jucrarii, continand elementele utile In materie de securitate si sanatate
de care trebuie sa se tina seama n cursul eventualelor lucrari
ulterioare, iar activitatea pe care o desfasoara coordonatorul in materie de
securitate si sandtate In munca sa fie corelatd cu programul
antreprenorului de realizare a lucrarii;

e Adaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale planului
de securitate si sanatate si ale dosarului de interventii ulterioare, Tn functie
de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

eOrganizarea cooperarii intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia
lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot
afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor
si a reprezentantilor acestora si, dacad este cazul, informarea lucratoriior
independenti;

eCoordonarea activitdtilor care urmaresc aplicarea corectd a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

eLuarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa
aiba acces pe santier;

e Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, a
masurilor generale aplicabile santierului;
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*Sa tind seama de toate interferentele activitdtilor din perimetrul
santierului sau din vecinatatea acestuia;

e Stabilirea, impreuna cu antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarea
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier;

eEfectuarea vizitelor comune pe santier cu anireprenorul si/sau
subcontractantii, Tnainte ca acestia sd redacteze planul propriu de
securitate si sanatate;

eAvizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de
antreprenori $i modificarile acestora.

ein scopul prevenirii accidentelor de muncd, imboin&virilor
profesionale, a asigurarii securitatii echipamenielor de munca, precum si
pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative n
vigoare, se stabilesc responsabilitdti pe linie de securitate si sanatate in
munca, dupa cum urmeaza:

eRaspunderea pentru starea tehnica si buna functionare a
echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel apantla unor
accidente sau avarii tehnice.

ePersonalul prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare a
contractului, sa respecie pe amplasamentul lucrarilor, cat si pe drumurile
publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a
muncii.

eVa instrui personalul prestatorului pentru activitatile desfasurate,
conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a
Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006, a
altor Hotdrari de guvern referitoare la cerinfe minime de securitate si
sanatate In munca obligatorii a fi respectate in activitatile desfasurate de
Diriginte de santier/Supervizor, precum si a instructiunilor si deciziilor
proprii.

eVa purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a
personaluiui propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

eVa puria intreaga raspundere asupra fratarii corecte, din punct de
vedere al procedurii legale, a accidentielor de muncéa, evenimentelor si
incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati.

e Accidentele de muncd de traseu si accidentele de circulatie se vor
trata conform legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

in conformitate cu prevederile contractuale, precum si a legislatiei
incidente in vigoare, echipa de supervizare va indeplini si alte sarcini, precum:
eEvaluarea, verificarea si certificarea lucrarilor din punct de vedere al
calitatii;
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oVerificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor
solicitate la plata in cadrul situatiilor de lucrari de catre antreprenor;
eAsigurarea pastrarii documentatiei pentru facilitarea justificarii
tuturor platilor citre antreprenor;
eEfectuarea inspectiilor de santier;
e Tinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;
eInspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate ia
lucrari, gestionarea neconformitatilor;
eAsigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatiile
contractului, precum si cu toate procedurile relevante privind asigurarea/
controlul calitatii si a lucrului in conditii de sanatate si siguranta;
o Verificarea existentei buletinelor de analiza/ documente de calitate
pentru fiecare tip de material;
oVerificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare
@ eveniment solicitat Tn program, inclusiv pentru lucrari ascunse;
sUrmarirea respectarii procedurilor tfehnice de executie pentru
lucrarile pe timp friguros conform Normativ C 16/1984 si a tuturor
reglementarilor conexe;
eParticiparea la intocmirea cariii tehnice a constructiei;
e Auditarea oricarui aspect al sistemului calitatii al antreprenorului;
eSolicitarea de la antreprenor a detalillor, procedurilor si
documentele de conformitate, inainte de inceperea fiecarei etape de
executie. in acest sens, antreprenorul va prezenta procedurile QA/QC si
planul de asigurare a calitdiii, procedurile de proces pentru lucrare, etc in
vederea implementarii iTn mod corespunzator a sistemului de asigurare a
calitati.
s Alte sarcini delegate de managerul de proiect.
Prestatorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in
@ functie de necesitétile care pot apérea in timpul executarii lucrérilor si in perioada
de garantie.

Propunerea tehnica va fi elaboratd in conformitate cu cerintele din Caietul
de sarcini.

Operatorii economici vor demonstra ca au mai prestat activitati care fac
obiectul contractului sau similare, respectiv supervizare/dirigeniie de santier
pentru contracte de executie lucrari (constructii civile si instalatii si lucrari de
drumuri) si ca pot asigura personalul de specialitate necesar derularii contractului
in bune conditii. in acest sens, operatorii economici vor prezenta:

- Documente (de ex.. contracte, documente constatatoare, procese
verbale, certificate/documente alte documente, eic) din care sa rezulte
experienta similara.
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- Documente din care s& rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalui de specialitate prevazut in Caietul de sarcini si

nominalizat Tn cadrul propunerii tehnice (de ex.: certificate, atestate, diplome,
CV-uri, eic.).

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului fnainte de inceperea

lucrarilor, urmatoarele documente, in copie:

= autorizajia de construire,

» proiectul tehnic de executie (inclusiv a detaliilor de executie - D.E.);
contractul de lucrari;
propunerea tehnica a Anireprenorului;
propunerea financiara a Antreprenorului;
graficul de executie a lucrarilor;
contractul de finantare;
= avizele si acordurile necesare realizarii investitiei.

11. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE -
DIRIGENTIE DE SANTIER

11.1 Data de incepere a contractului:

Contractul de servicii va intra in vigoare la data semnarii lui de caire parti si
va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.

Prestarea serviciilor de supervizare - dirigentie de santier va incepe odata
cu emiterea Ordinului de Thcepere a contractului de lucrari.

1.2 . Perioada de prestare a serviciilor: 7 luni pentru
supervizarea executiei lucrarilor, la care se adauga perioada de garantie a
lucrarilor.

intrucat scopul serviciilor de supervizare — dirigentie de santier este de
asigurare a urmaririi i verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare
eficienta a contractului de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare
lucrari va acoperi in totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acesteia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie de buna executie a lucrarilor, adica in intervalul de
timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala a lucrarilor,
prestatorul are obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea
eventualelor deficiente ce pot aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face
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obiectul unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul
achizitiilor publice.

12 CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, in transe lunare egale, proportional cu duraia de executie,
dupa receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de prestator urmand ca,
in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata
sd se recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana la limita a 90%
din valoarea contractului de servicii; Tn cazul in care, din motive obiective,
pentru o anumita perioada de timp, antreprenorul se afla in imposibilitatea de a
executa lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi
remunerat, urmand ca valoarea transelor de platd sa se recalculeze simiiar
situatiei prelungirii duratei de executie a lucrarilor.

b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa
Tntocmirea documenielor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si
incheierea procesului verbal de receptie ta terminarea lucrarilor.

13. ALTE MENTIUNI:

Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului de
lucru al antreprenorului sau daca se constata neindeplinirea atributiilor stabilite
prin contractul de servicii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parie integranta a contractului ce
va fi incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atadt de siguranta tuturor operatiunilor i
metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului
folosit de acesta pe toatd durata deruldrii contractului.

14. LEGISLATIE S| STANDARDE APLICABILE:

Prestarea servicilor se va realiza in conformitate cu legislatia care
reglemenieaza domeniul $i cu alte documente:

> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii iucrarilor de
construire, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu

maodificarile si completarile ulterioare;
> Legea 98/2016, privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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> Hotarédrii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziiie aferente
obiectivelor de investitji finantate din fonduri publice.

> Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalati aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitaie a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completérile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr, 300/2006 privind ceriniele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile gi
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, republicata;

» Hotararea Guvernului nr. 1061/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manual a maselor care prezinia riscuri
pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

> Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate sifsau de sanatate la locul de munca cu modificarile
si completarile ulierioare;

> Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor |a riscurile generate de
zgomot cu modificarile i completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul—-cadru al documentatitlor tehnico - economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si
completariie ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind
securitatea la incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificérile $i completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;
> Ordonanta de urgenta nr. 5§7/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile uiterioare;
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> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, cu modificarile si completérile ultericare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor
pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru
gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificérile si
completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

> Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 129/2016 ai Ministrului Afacerilor Interne pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea $i autorizarea de securitate la
incendiu i protectie civila cu modificarile si completéarile ulterioare;

> Buletinul constructiilor nr. 4/1996 privind prescriptile tehnice
pentru verificarea calitatii lucrariior inclusiv controlul pe faze determinante.

> Normative tehnice in vigoare si STAS — uri,

> Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in
vigoare.

Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativa, furnizorii de servicii avénd
obligatia respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la desfasurarea activitaiii
de dirigentie de santier.

Prenume, Nume Functia Semnagura Verificat, Data
Manager adjunct
‘ ', Pistol Rodiga

Intocmit: Adelina VIadut Lresponsabil achizitii si N L~ 02
Lastun Sebastian urmarirea contractelor ) o g(}
Patrascu Laura -responsabil promovare 4 £72h 05

rresponsabil tehnic




Operator economic

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare

Titlul achizitiei:

Subsemnatul ............ , reprezentant legal al ............ (denumirea/ numele si sediul/
adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta
la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul................cooiii e nu
se afla in situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60 din Legea
nr. 98/ 2016, sunt urmatoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ a ofertelor persoanelor
care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/
candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul
de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/ candidati, terti
sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete
ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se
afla intr-o altd situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ tertul
sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de conducere sau de
supervizare si/ sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire; Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente
unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau i confera detinatorului
cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala.
e) situatia n care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie Tn cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante,



DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND BENEFICIARUL REAL

SUBSEMNATUI(B). -+ttt e e e e e e e eeeas ,
posesor al actului de identitate .................... , seria ........... R £ | A , CNP

. avand numar de ordine Tn registrul comertului..........ccc.ooviviiiiiininnnn. , CUI:
............................. L EUID: v viivviivevieeeeeennn, in calitate de Ofertant/ Subcontractant
la achizitia directad pentru atribuirea contractuluii Servicii de

dirigentie de santier/supervizare de lucrédri in cadrul
obiectivului de investitii "Infiintarea de centre de
colectare prin aport voluntar in judetul Védlcea - Zona
2" cod proiect C311A0122000565, publicata de U.A.T. Judetul Valcea
in cadrul proiectului ,infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar in Judetul Vélcea —
Zona 27, finantat prin Planului National de Redresare si Rezilienta, declar pe proprie
raspundere, in conformitate cu prevederile art. 56 din Legea 129/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare, cunoscand dispozitile prevazute de art. 326 Cod penal, ca
beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum si modalitatea de exercitare a
contro

lului sunt:

1) Am luat la cunostintd faptul ca prezenta declaratie este parte integranta din dosarul de
achizitie publica, respectiv dosarul de finantare.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum si modalitatea de exercitare
a controlului sunt:

T Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoani fizica ce detine sau controleazé in cele din urma
clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune
sau o activitate.

(2) Notiunea de beneficiar real include cel putin:

a) Tn cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine:

1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul
comertului prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni
ori din drepturile de vot ori prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la
purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotata pe o piata reglementata care face obiectul
cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente
care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu
actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o persoana fizica este un indiciu al
exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in capital al unei societati intr-un
procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane fizice, sau de catre mai
multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a
dreptului de proprietate;

2.1n cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio
persoana in conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real,
persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului
de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii
directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor luate Tn vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1
si cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intdmpinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real;

b) in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urmatoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa fi/le reprezinte interesele in conditiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al
caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;

4. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul
strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

¢) in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:

1. asociatii sau fondatorii;
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....................................................... ,Data nastere..............ccoeieiin, locul nasterii
(localitate)............evvvvvevernvnnnnnnnns , (judet/sector/tara) ..., ,
CNP..oe ,actidentitate ...........cccooeeenn. ,Seria ............ I o [ ,
cetatenie ... , domiciliu / resedinta: tara ... ,
[oYor=11] =) (=T= PR S
..... , nhr. ...... bloc....., scara ......, eta ...., ap. ..., judet/sector

....................................... , O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea
nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

2NUMEB. ... Prenume... ...
....................................................... ,Data nastere..............ccoocieiien, locul nasterii*
(localitate)...........eevvvermeernrnnnnnnnnns , (judet/sector/tara) .., ,
CNP. e ,actidentitate ..........c.cooeeeeen ,seria ............ I o PR ,
cetatenie .........cciiiiiiiienn , domiciliu / resedinta: tara ..............o ,
ToYoz=111 7= 1 (=T= VT S
..... , nr. ...... bloc....., scara ......, eta ...., ap. ..., judet/sector

....................................... , O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea
nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;
Descriere:

2. membrii in consiliul director;

3. persoanele cu funciii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;

4. 1n cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost
constituite, respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop
lucrativ;

d) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale
2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate
juridica, Tn cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca
identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati
fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de
administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor
si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 ori in cazul in
care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze
si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1-3 si prezentul punct.
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....................................................... ,Data nastere.........................., locul nasterii*

(localitate).........cccvvvvvvvvrvnrinnnnnnnns , (judet/sector/tara) :
CNP. e ,actidentitate ..........coceooeeiiianl. ,seria ............ I o S ,
cetatenie ..o , domiciliu / resedinta: tara .............ococii ,
ToYoz=111 7= 1 (=T= VT ] | P
..... , nr. ...... bloc....., scara ......, eta ...., ap. ...., judet/sector

....................................... , O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea
nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;
Descriere:

3) Cunosc si imi asum faptul ca, in cazul in care sunt declarat ofertantul castigator, iar in
structura actionariatului exista entitati juridice straine, voi completa Declaratia pe propria
raspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii ce
va contine datele privind beneficiarii reali (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in
conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

Aceasta declaratie va fi solicitata cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractanta Tnaintea
semnarii contractelor de achizitie. In cazul subcontractorilor, cunosc si imi asum faptul c&
trebuie sa colectez informatiile privind numele acestora, acordand atentie modificarii
numarului de subcontractori si nevoii de actualizare a acestor informatii pe toata perioada de
implementare a proiectului.

4) Cunosc faptul ca furnizarea datelor si informatiilor privind beneficiarii reali este obligatorie
pentru transmiterea acestor informatji catre ORC.

5) Cunosc faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de a informa in paralel atat
coordonatorul de reforma, cat si ORC de fiecare data cand are loc o modificare a informatiilor
privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR si ma oblig
sa ofer aceste informatii ori de cate ori are loc 0 modificare a informatjilor privind beneficiarul
real.

Data
Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
Si denumirea reprezentantului
Tmputernicit)

(semnatura si stampila)




inclusive persoanele care aproba bugetul aferent Consiliul Judetean Valcea sunt: Presedinte
Constantin Radulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bica Andra, Administrator
Public Adrian Mihaila, Secretar General al Judetului Daniela Calianu, Director General Vasilica
Mazilu, Director General Andreea Popescu, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General
loan — Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General
Adjunct Adinita Oprescu, Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Sef serviciu, Juridic, Contencios,
Coordonare Emilia Carmen Dima, Sef serviciu Buget, Impozite si Taxe Virtej Andreea, Sef Serviciu
Contabilitate Adrian Paduretu, Director General Adjunct Elaborare si Implementare Proiecte Monica
Gutau, Sef Serviciu Absorbtia Finantarilor Nerambursabile, Relatii Externe si Afaceri Europene
Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu Finantare
prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Sef Serviciu Infrastructura, Drumuri si Poduri, Proiectare Elena
Grecu, Sef Serviciu Pregatirea si Urmarirea Realizarii Lucrarilor Publice Liviu Constantinescu, Sef
Serviciu Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronica Marius, Scarlaciuc, Sef
Serviciul Elaborare si Implementare Proiecte de Dezvoltare Economica si Sociald Rodica Pistol, Sef
Serviciul Resurse Umane, Gestiunea Functiilor Publice Elena Gabriela Pavelescu, Sef Serviciu
Achizitii Publice, Urmarirea Realizarii Contractelor Ana Savu, Control Financiar Preventiv Violeta
Maria Gheorghe;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Belciu lon, Bizic Stefan, Bobocea
Gheorghe, Busu Adrian, Ciocan Vetuta, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru Marian, Fartat Ilie, Folea
Gheorghe, Gogolosi Vasile-Adrian, lliescu lon-Adrian, lordache Danut, Jinaru Adam, Lupu Alina,
Lupu Cristian-Alin, Manda Mihai-Daniel, Mutuligd Florin-Nicolae, Nicolaescu lon, Oproaica
Alexandru, Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popescu Victor-
George, Rosu-Calina Roxana-Laura, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Vasiloiu Minodor, Vieru
Gheorghe, Vilcu Samoil, Algina Elena Tricuta.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantda daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii” din
Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta Tsi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Data completarii: ............

Operator economic,

(semnatura autorizata, stampila)

(semnatura autorizata, stampila)



