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0 DESCRIERE GENERALĂ

0.1 Capitolul 1: Introducere

Dupa aderarea la UE în ianuarie 2007, Romania  a inceput sa primeasca sprijin
economic prin Fondurile de Coeziune care sprijina statele membre ale UE cu o situatie
financiara mai precara în domeniile mediului si infrastructurii pentru transport. Pentru
utilizarea optima a resurselor financiare disponibile, toate proiectele finantate in acest
mod trebuie sa includă o etapa de pregatire adecvata si cuprinzatoare, care presupune o
contributie semnificativa din partea Asistentei Tehnice (AT).

Asistenta Tehnica este punctul de plecare care sprijina asigurarea finantarii din fondurile
de coeziune, stabilirea unei serii de proiecte puternice si initierea ulterioara a
implementarii proiectului.

Obiectivele specifice ale acestei masuri de AT sunt:

· Sa pregateasca proiectele regionale pana in punctul in care acestea pot fi propuse
pentru co-finantarea de catre UE

· Sa asigure un plan eficient de achizitii publice si implementare
· Sa pregateasca caietele de sarcini intr-un mod care sa permita implementarea

proiectului
· Sa furnizeze pregatire la locul de munca pentru personalul viitorilor beneficiari finali
· Sa furnizeze asistenta catre Unitatile de Implementare a Proiectului (UIP-uri)

Master Planul actual al judetului Valcea acopera o perioada de 30 de ani si identifica si
stabileste prioritatile pentru investitiile necesare si alte nevoi in conformitate cu acquis-ul
din Romania si UE pentru serviciile publice de apa in timpul perioadei de tranzitie
stabilite. Acest Master Plan prezinta judetul Valcea in ansamblu, intrucat un Master Plan
Separat a fost elaborat pentru orasul Ramnicu Valcea de catre Eptisa/Hill, care a propus
investitii in oras. Inevitabil, orasul si  judetul depind unul de celalat, investitiile din cele
doua puncte afectandu-se reciproc. Acest lucru este valabil, in special, pentru magistrala
de apa care deserveste orasul Ramnicu Valcea, care preia apa din sistemul independent
Bradisor, care incorporeaza Lacul Bradisor si statiile aferente de tratare a apei, precum
si magistrala de transfer. Acest Master Plan propune investitii pe termen lung atat in oras
cat si in judetul in ansamblu, si, presupunand ca, in timp, se poate stabili un singur
operator regional (pentru apa), sunt propuse si o serie de investitii prioritare.

Pentru alimentarea cu apa, Directiva UE 98/83/EC a fost transpusa in legislatia nationala
prin legea 311/2004 - care modifica legea 458/2002 - si defineste parametrii de calitate a
apei si termenul pana la care trebuie realizate masurile, bineinteles luand in calcul si
marimea aglomerarilor.
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Pentru canalizare, Directiva UE 91/271/CEE a fost transpusa in legislatia nationala prin
legea OG 352/2005 - care modifica OG 188/2002 - si defineste termenul pentru
colectarea si tratarea apei uzate urbane in conformitate cu marimea aglomerarilor.

0.2 Capitolul 2: Analiza situatiei actuale

Acest Master Plan acopera judetul Valcea, in regiunea de sud-vest (Oltenia) a Romaniei.
Conturarea administrativa a judetului Valcea include 2 municipii, 9 orase si 78 de
comune, cu o populatie totala de aproximativ 412.300 de locuitori si o suprafata de
5.765 km², avand o densitate de aproximativ 72 de locuitori /km2. Aproximativ 45% din
populatie traieste in zonele urbane iar populatia din capitala judetului, Ramnicu Valcea,
este de aproximativ 112.000 de locuitori. Dragasani este singurul oras, in afara capitalei,
cu o populatie de peste 20.000 de locuitori.

Climatul judetului Valcea este temperat continental, cu influente de altitudine, cu o
temperatura medie anuala de 2 grade in zonele de munte si 9,5 grade in Valea Oltului.
Caracteristic pentru judetul Valcea sunt verile calde, iernile reci si aversele abundente de
ploaie cu furtuni ocazionale de vara.

Geologia judetului Valcea este caracterizata in nord prin prezenta Carpaților meridionali
cu structuri tectonice predominante din NV spre faliile de alunecare cu orientare SE și
centurile de incretire cu orientare EV. Muntii sunt formati, in principal, din roci
metamorfice precambriene, clasificate drept impermeabile, din punct de vedere
hidrogeologic. Partea de sud a zonei muntoase, la latitudinea unde se afla Baile
Olaneşti, reprezinta frontiera cu sedimentele de mare adancime din cuaternar ale
campiei de sud, care cuprinde insertii de roci fragmentate mai permeabile din cretacic si
jurasic si este o zona cu multe izvoare. Multi dintre campii cuprind sedimente de mare
adancime de gresie, pietris si argila de trei tipuri, in functie de varsta si litologie, dintre
care multe sunt numai semi-permeabile din punct de vedere hidrogeologic, dar ar putea
fi de interes pentru exploatarea de acvifere de mare adancime, unde predomina
bolovanisul si pietrisul cu granulatie mare. Apa din sedimentele de mare adancime, în
special in extrema sudica, are o calitate variabila, existand cateva izvoare cu continut
ridicat de saruri minerale, magneziu si fier.

Investigatiile socio-economice au furnizat informatii despre dezvoltarea demografica,
macro-economie, ocuparea fortei de munca, industriile principale si sectorul apei.
Populatia din judetul Valcea, la fel ca in alte judete in regiune, s-a micsorat de la 432.552
de locuitori in 1990 la 412.337 de locuitori in 2007, reprezentand o scadere medie de
aproximativ 0,28% pe an. In prezent populatia urbana la nivel judetean reprezinta 45,5%,
iar cea rurala reprezinta 54,5%. Dimensiunea medie a gospodariilor in zonele urbane si
rurale este de 2,85 loc. si respectiv 3,03 loc., fiind asemanatoare cu cea a judetelor
vecine.
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Judetul apartine bazinului hidrografic al raului Olt, ai carui principli afluenti sunt Lotrul,
Topologul si Oltetul. Alti afluenti includ Olanesti, Govora, Bistrita, Luncavat, Pesceana la
vest, si Boia Mare la est. Oricum, cele mai multe comune depind de sursele de adancime
pentru alimentarea cu apa, in special in partea de sud, vest si nord-vest a judetului.
Ramnicu Valcea este alimentat cu apa de o magistrala de 55 km lungime, care vine de la
lacul Bradisor din munti, aceasta alimentand si cateva asezari stabilite de-a lungul ei.

Cadrul institutional si legal

Ambele municipii si toate cele 9 orase beneficiaza de servicii de alimentare cu apa si
canalizare, dar din cele 78 de comune, numai 38 beneficiaza de servicii de alimentare cu
apa comunale si numai 7 de servicii de canalizare.  Numai 38% din populatia din Valcea
este conectata la reteaua publica de apa, dintre care 32% locuieste in zonele urbane si
6,2% in zonele rurale, si numai 21% din populatia judetului este conectata la serviciile de
canalizare, dintre care sub 0,2% in zonele rurale. Rata scazuta de conectare se
datoreaza faptului ca cca. 55% din populatia judetului locuieste in zonele rurale.

Serviciile de alimentare cu apa sunt furnizate de doi operatori principali. Primul este SC
Acvarim SA Rm, care furnizeaza servicii de alimentare si canalizare municipiului Rm
Valcea, in special. Al doilea furnizor este SC Apavil SA, care functioneaza la nivel
judetean, oferind servicii populatiei in mod direct sau indirect, prin intermediul altor
furnizori de servicii.

Acvarim este supervizat de Consiliul Local al municipiului Rm Valcea impreuna cu
primarul acestuia, si este reprezentat de Adunarea Generala a Actionarilor. Acvarim
furnizeaza servicii de alimentare cu apa pentru cca. 95% din populatia municipiului Rm
Valcea si servicii de canalizare pentru cca. 80% din populatie.

SC Apavil SA a fost infiintat in 2004 de catre Consiliul Judetean, cu scopul de a functiona
in calitate de operator regional pentru intreg judetul, avand drept activitate principal
colectarea, tratarea si distributia apei (exclusiv).  Apavil SA este o societate mixta, unde
Consiliul Judetean Valcea County detine 95% din actiuni, restul fiind in proprietatea a
sase orase. Patru alte orase au servicii proprii de furnizare a apei si canalizare. Totusi, in
februarie 2008, Consiliul Judetean a stabilit o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
(ADI) de furnizori de servicii de alimentare cu apa, incluzand municipiul Dragasani,
majoritatea oraselor cu execptia unuia singur si 27 de comune. Se intentioneaza ca, pe
viitor, toti membrii ADI sa devina actionari ai Apavil.

Acvarim are o relatie speciala cu Apavil, pe baza utilizarii in comun a rezervorului
Bradisor ca sursa principala de apa pentru municipiul Rm Vâlcea. Instalatiile de
productie asociate (statie de tratare a apei si magistrala de transfer cu o lungime de
55 km) sunt gestionate de Apavil.

Acvarim si Apavil au convenit sa fuzioneze. In baza acestei supozitii, acest Master Plan
prezinta propuneri de investitii bazate pe managementul si serviciile integrate de
alimentare cu apa si canalizare ale celor doua societati.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A R E Z U M A T  P E N T R U  E X E C U T I V

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 0-4

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_ MP_Valcea_Chapter0_RO_Rev_1A.doc

Alimentarea cu apa

In judetul Valcea, aglomerarile urbane sunt alimentate cu apa de la suprafata si din surse
de adancime cu cantitate suficienta si de o calitate acceptabila. Totusi, rata de conectare
este scazuta, dina cauza faptului ca majoritatea populatiei locuieste in asezari rasfirate,
in zone rurale sau semi-rurale. Chiar si in cazul anumitor asezari conectate la serviciul
public de alimentare cu apa, exista asezari secundare adiacente unde locuitorii depind
de puturi publice sau private, asa cum se procedeaza in zonele rurale.

In prezent, numai 49 de localitati (adica 2 municipii, 9 orase si 38 localitati rurale) sunt
conectate la serviciul public de alimentare cu apa, care deserveste 38% din populatia
totala (din care cca. 83,6% in zonele urbane si numai 16,4% in zonele rurale), cu mult
sub media la nivel national. In Rm Vâlcea, rata de conectare actual este de 97% si
depaseste 90 % in asezarile de-a lungul magistralei de alimentare cu apa de la Bradisor.
Anumite orase aflate la distanta fata de traseul magistralei au o rata de conectare mai
scazuta (Dragasni – 86% si Balcesti – 53%) dar in acest Master Plan sunt planificate
investitii pentru extinderea acesului la serviciul public de alimentare cu apa.

Principala sursa de apa pentru zonele cele mai populate din judet este barajul Bradisor,
in partea din amonte a Raului Lotru, un afluent al Raului Olt. Compania Operatorului
Regional (de apa) pentru intreg judetul este SC Apavil SA, care este responsabila cu
tratarea si transferul apei de la barajul Bradisor. Statia de tratare a apei uzate de la
Valea lui Stan are o capacitate de 1.200 l/s, iar conducta cu DN 1.200 mm mege in
paralel cu defileul Oltului, furnizand apa catre Brezoi, (7.000 pe), Calimanesti (8.800 pe)
si Rm Valcea cu o populatie de cca. 112.000.  Strategia judetului a fost sa colecteze apa
din munti si sa transfere apa tratata catre partea de sud, mai populata, sa extinda
conducta de la Bradisor catre alte zone la sud de Rm Vâlcea, precum Dragasani care
are o populatie de cca. 20.000 locuitori, si catre alte orase de pe aceasta ruta, precum
Babeni, alimentand in mod potential inca cca. 60.000 locuitori in plus. Exista preocupari
privind calitatea apei din sursele de la sud de Rm Vâlcea, nivelul ridicat al poluarii Raului
Olt de surse industriale (vezi mai jos), si calitatea slaba, in general, a apei subterane
descrisa mai sus.

In calitate de operatori ai conductei de la Bradisor, COR la nivel de judet, SC Apavil SA,
furnizeaza apa en gross catre COR al municipiului Rm Vâlcea, si anume Acvarim.
Extensia Magistralei Bradisor a reprezentat o strategie judeteana explicita pentru o
perioada considerabila de timp, dar acum, orase precum Babeni si Dragasani depind de
surse de apa de adancime.

Magistrala Bradisor, construita din otel, a fost finalizata in 1994 si curatata pe interior in
2005. Cu exceptia anumitor coroziuni de suprafata la exterior, aceasta se considera a fi
in stare buna. Totusi, COR a fost consiliat sa realizeze o analiza profunda a riscurilor cu
privire la magistrala, care este vulnerabila la caderile de pietre in defileul Oltului si va
avea nevoie de lucrari de intretinere din ce in ce mai importante, cu timpul. Intr-un alt
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Master Plan realizat pentru municipiul Rm Vâlcea, costul apei din sistemul Bradisor este
o preocupare exprimata a Acvarim. Pentru extinderea magistralei, acest Master Plan a
evaluat costurile de investitii si operationale si veniturile potentiale de la racordarile noi,
si a constatat ca avantajul extinderii magistralei pana la Dragasani si Dragoesti (pe
maulul estic al Oltului) este foarte mic, fata de utilizarea surselor locale de apa. Acest
aspect este detaliat mai jos, la Analiza optiunilor.

Departe de magistrala Bradisor, Horezu si Balcesti exploateaza surse locale de apa.
Balcesti utilizeaza surse subterane din fantani cu o adncime de 250 m, iar Horezu are
doua statii de tratare a apei de suprafata care deservesc o populatie de cca. 7.000
locuitori.

Din punct de vedere demografic, majoritatea dintre cele 78 de commune, sau cca. 55%
din populatia judetului Vâlcea, este repartizata in asezari mici de-a lungul raurilor. In
total, numai 38 comune din 78 sunt bransate la reteaua publica partial sau total, restul
depind de fantani private si publice cu apa de mica adancime.

Tratarea si colectarea apei uzate

In zona la care se refera proiectul, cele două municipii, Ramnicu Valcea si Dragasani, si
orasele mari Babeni, Calimanesti, Brezoi, Horezu, Balcesti, Baile Olanesti, Ocnele Mari,
Baile Govora si Berbesti au o gama complexa de sisteme de colectare a apei uzate. Noi
mici retele de canalizare sunt in constructie in sapte comune, la Alunu, Roesti, Vaideeni,
Voineasa, Ladesti, Salatrucel si Valea Mare.

Reteaua de canalizare a judetului Valcea are o lungime totala de cca. 330 km, din care
85% se afla in zonele urban, deservind cca. 88.700 locuitori, reprezantand 21 % din
populatia judetului.

Serviciile de canalizare sunt gestionate de una dintre cele doua companii regionale sau
de companii de prestari servicii individuale ale primariei stabilite la nivel local. In tabelul
de mai jos se prezinta un rezumat cu privire la dimensiunea acestor sisteme.

Rezumat privind sistemul judetean de canalizare ramificata

Aglomerare Operator
Sistem de
canalizare

Lungimea
retelei

Populatia
deservita

% din pop
deservita

Rm Vâlcea SC Acvarim SA
Combinat
& separat

~ 88 km 90,000 80%

Dragasani (numai
zonele centrale)

SPGC Dragasani
Combinat
& separat

~ 37 km 12,000 60%

Berbesti SC Sacet S.A Combinat ~ 2.8 km 1,800 30%

Calimanesti SC Apavil S.A Combinat ~ 8.6 km 4,300 90%
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Aglomerare Operator
Sistem de
canalizare

Lungimea
retelei

Populatia
deservita

% din pop
deservita

Brezoi SC Apavil S.A Combinat ~ N/A km 3,300 50%

Horezu SPGC Horezu Separat ~ 10 km 1,700 40%

Balcesti SPGC Balcesti Combinat ~ 8.6 km 1,000 20%

Ocnele Mari (numai
blocurile de
apartamente)

SPGC Ocnele Mari Separat 400 m 200 13%

Baile Olanesti SC Apavil S.A Combinat ~ 18 km 1,400 30%

Babeni S.C. Apavil S.A Combinat ~ 8 km 2,000 20%

Baile Govora S.C. Apavil S.A Combinat ~ 23 km 1,600 65%

In Judetul Valcea exista 13 statii publice de tratare a apei uzate. Majoritatea sunt in stare
de functionare, unele nu, iar una este in constructie.

Numai cele mai mari statii de tratare a apei uzate au instalatii de tratare secundara, si
majoritatea acestora sunt in stare foarte proasta, cu sisteme ineficiente de aerare, din
diverse motive. Statiile mai mici au numai tratament primar, efectuand deversari
inacceptabile de apa uzata in natura.  Fiecare din aceste statii se confrunta cu probleme
unice si, in anumite cazuri, semnificative, legate de procesul de tratare. In unele cazuri,
debitele sunt joase, deoarece sistemele au fost proiectate pentru un consum specific
mult mai mare (660 l/pers/zi la Brezoi).  In cazul statiei de la Babeni, procesul pare sa fie
supraincarcat cu un nivel raportat mare de crom si alti agenti de contaminare in efluentul
final.  Babeni detine numai rezervoare Imhoff, iar procesul trebuie modernizat, deoarece
exista o supraincarcare biologica, din cauza activitatii industriale importante a fermelor
de pasari, cu instalatii de sacrificare. Totusi, majoritatea statiilor sunt intr-o stare fizica
foarte proasta, si si-au depasit durata de utilizare, din cauza vechimii, a cosntructiei
defectuoase initiale sau a intretinerii necorespunzatoare. Anumite sisteme de tratare sunt
supraincarcate din punct de vedere hidraulic, din cauza nivelului ridicat al infiltratiilor.

Dragasani, cu o populatie de cca. 20.000 locuitori si unde 60% din populatie este
bransata la reteaua de canalizare, ar putea fi beneficia de reamenajare ieftina. In
consecinta, s-a propus un proiect de investitii prioritare, incluzand imbunatatiri la sistemul
de aerare si o gestioanre mai performanta a namolului activ.

Dintre statiile cu instalatii de tratament secundar, nici una nu este echipata pentru a
realiza evacuarea nitrogenului si a fosforului (treatment tertiar), care trebuie realizat in
toate statiile ce deservesc zone cu o populatie de peste 10.000 locuitori.  In aceasta
categorie intra doua statii din Judetul Vâlcea, si anume Rm Valcea si Dragasani.
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Apa uzata industriala

Apa uzata industriala joaca un rol important pentru proiectarea sistemelor de colectare a
apei uzate si statiilor de tratare. Principalii consumatori industriali care genereaza efecte
potentiale adverse asupra sistemelor de apa uzata menajera din Valcea sunt
combinatele chimice din sudul Rm Vâlcea, U. S. Govora Ciech Chemical Group S.A, si
S.C. Oltchim S.A., producatori de substante chimice de baza, companiile de prelucrare a
metalelor (Hidroelectrica – component electrice, Hervil S.A – producator de pompe si
compresoare, Energomontaj – producator de accesorii pentru automobile in Dragasani si
Uzina Mecanica Babeni – o fabrica de armament din Babeni) si Oltchim S.A. Avicola
Babeni, o ferma de pasari intensiva. Exista si o industrie de vopsire a pielii, la S.C.
Valceana S.A in Rm Vâlcea.  Majoritatea apei uzate industriale este tratata separate de
catre societati, care, ca si S.C. Oltchim S.A, au autorizare pentru deversarea directa in
natura. Anumite intreprinderi mai mici, care deverseaza in canalizarea comuna, trateaza
apa uzata in prealabil.

Majoritatea au cel putin o statie mecanica de tratare (preliminara). Va trebui aplicat
principiul “poluatorul plateste” cu privire la efluentii industriali deversati, prin care va
trebui efectuat un tratamet preliminar, in limite definite, inainte de deversarea in
canalizarea publica sau direct in natura.

Restul consumatorilor industriali identificati deverseaza direct in rauri, iar standardele
pentru aceste deversari sunt controlate de Apele Romane si nu de Compania
Operatorului Regional. Majoritatea acestor deversari aplica o anumita forma de
tratament.

Evacuarea namolului activ

Cantitatile de namol activ de la instalatiile de uscare ale statiilor existente de tratare a
apei uzate au fost de 2.380 tone in 2007 (substanta uscata). Nu se evacueaza namol
activ pe suprafetele agricole, deoarece nu se face stabilizarea corespunzatoare a
namolului. In plus, nu s-a putut oferi o asigurare potentialilor utilizatori agricoli, privind
siguranta si continutul agentilor de contaminare. Exista o nevoie stringenta de
imbunatatire efectiva a calitatii namolului, prin tratarea suplimentara a namolului, si de
certificare corespunzatoare a sigurantei, combinata cu o campanie pentru a-i convinge
pe fermieri in legatura cu costul sau scazut si beneficiile pentru agricultura.  In prezent,
namolul activ este evacuat numai in gropile de gunoi.

0.3 Capitolul 3: Previziuni

S-au facut previziuni pentru dezvoltarea socio-economica, cererea de apa si productia
de apa uzata.
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Sunt date diferite prognoze despre dezvoltarea populatiei. In acest Master Plan (MP),
prognozele de baza Eurostat sunt folosite ca un punct de plecare pentru prognozele in
regiuni si judet. Prognoza rezultata arata o usoara scadere a populatiei in perioada
acoperita de MP.

Desi, din punct de vedere al populatiei, acest Master Plan se concentreaza pe
dimensiunea aglomerarilor in conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate
orasenesti, urmatorul tabel ofera o previziune concisa asupra populatiei in centrele
urbane sau administrative.

Pentru a intelege mai bine aceste cifre, acestea ar trebui analizate in contextual situatiei
din capitala de judet, Ramnicu Vâlcea, cu o populatie de cca. 112.000 locuitori, care se
asteapta sa scada cu un procent similar.

Previziunea asupra cererii de apa in judetul Valcea se bazeaza pe o cerere domestica
specifica viitoare de 120 l/pers/zi. In anii urmatori, se preconizeaza ca raportul intre
consumul menajer si non-menajer va fi de 1/3 din consumul total din regiune, in special
in zonele turistice ca Baile Govora.  Se preconizeaza un consum non-menajer de 58% in
perioada de tranzitie economica.

Cerera viitoare ar trebui sa creasca, deoarece standardul de viata se imbunatateste, iar
pentru proiectare si constructive s-a plecat de la o baza pentru consum menajer de
150 l/pers/zi. Consumul total creste prin consumul non-menajer, care se estimeaza in
functie de consumul menajer si se bazeaza, si acesta, pe date empirice.

Apa uzata generata se bazeaza pe 80% din apa alimentata, ex. 96 l/pers/zi, la care se
adauga 20%, in general, pentru apa uzata industriala. Infiltratia este estimata la 100%
din debitul in retelele existente si 50% in retelele noi sau reabilitate. Debitul si incarcarea
apei uzate in 9 din cele 28 de grupuri de aglomerari oscileaza intre 210 m3/zi in
comunele mai mici si 20,747 m3/zi in Rm Valcea, cu incarcaturi de aproape
66g/BOD5/pers/zi si 5.850kg/BOD5/zi. In perioada acoperita de MP din 2007 pana in
2037, bazat pe o incarcatura specifica a apelor uzate de 60 g/BOD5/pers/zi, incarcatura

Prognoza asupra populatiei din centre urbane
Oras 2007 2011 2015 2018 2027 2037
Dragasani 20,893 20,613 20,262 19,954 18,973
Babeni 9,722 9,592 9,428 9,285 8,828 8,358
Baile Govora 2,925 2,886 2,837 2,794 2,656 2,515
Baile Olanesti 4,558 4,497 4,420 4,353 4,139 3,919
Balcesti 5,713 5,636 5,540 5,456 5,188 4,912
Berbesti 5,747 5,670 5,573 5,489 5,219 4,941
Brezoi 6,966 6,873 6,756 6,653 6,326 5,989
Calimanesti 8,813 8,695 8,547 8,417 8,003 7,577
Horezu 6,828 6,736 6,622 6,521 6,200 5,870
Ocnele Mari 3,440 3,394 3,336 3,285 3,124 2,957
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maxima in Rm Valcea, de exemplu, se asteapta sa creasca de la 5.850 kg/BOD5/zi la
6.950 kg/BOD5/zi, in ciuda scaderii populatiei, din cauza cotei crescute a racordarii si
tratamentului imbunatatit.

In vederea racordarii asezarilor la sistemul de canalizare, se preconizeaza cresterea
ratei de racordare   la reteaua de canalizare pe perioada proiectului. In general, se
preconizeaza o rata de racordare   la reteaua de canalizare de 90% pentru anul tinta
2018.

La finalul proiectului (2037), rata de racordare   la reteaua de canalizare va fi de minim
90% in toate aglomerarile, ceea ce presupune ca nu va fi economic sa se branseze toate
casele localizate mai departe de un sistem de canalizare sau zonele cu o densitate a
populatiei foarte scazuta.

0.4 Capitolul 4: Obiective nationale si tinte judetene

Standardele de salubrizare si apa din Romania au nevoie urgenta de imbunatatiri. S-a
cazut de acord ca tintele judetene ar trebui sa urmeze obiectivele nationale ale
Romaniei, asa cum sunt ele definite in Tratatul de Aderare si in Programul Operational
Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Daca analizam alimentarea cu apa, retelele publice existente sunt in general alimentate
cu apa de o calitate si cantitate adecvata. Oricum, unele fantani publice locale, deseori
situate in zonele construite si in apropierea strazilor, sunt poluate de nitrati si alti
contaminanti. Pierderile de apa in retelele vechi sunt foarte mari si, in consecinta, se
recomanda urmatoarele masuri prioritare:

· Cresterea cotei racordarii  combinata cu reabilitarile retelelor;
· Extinderea retelelor pentru alimentarea altor localitati in plus.

Datorita costurilor mari de transport, in zonele rurale se prefera alimentarea cu apa din
surse locale. Ca parte a masurilor prioritare, acestor surse se va acorda o protectie
suplimentara, in conformitate cu regulamentele Romaniei, si se vor stabili inclusiv zone
de protectie importiva nitratilor.

Cu privire la apa uzata, incluzand colectarea, tratarea si evacuarea, majoritatea
instalatiilor existente sunt vechi si in conditii proaste si functioneaza inadecvat. Nici o
statie de tratare nu are echipament tertiar, asa cum este cerut in Aquis-ul UE pentru
zonele sensibile, in aglomerarile mari, si marea majoritate a statiilor de tratare mai mici
nu mai functioneaza.
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Pentru a atinge toate tintele in conformitate cu regulamentele nationale si europene,
masurile prioritare si programul de investitii pe termen lung includ urmatoarele lucrari
care trebui realizate:

· Cresterea ratei de racordare
· Reducerea infiltrarii apei prin reabilitarea conductelor de canalizare avariate;
· Extinderea retelelor pentru a deservi aglomerarile relevante (> 2,000 PE);
· Extinderea statiilor de tratare a apei uzate, pentru a realiza o tratare avansata

in aglomerarile relevante (> 10,000 PE).

0.5 Capitolul 5: Analiza optiunilor

Definitia aglomerarilor

Definitia aglomerarilor a fost elaborata in conformitate cu Directiva privind epurarea
apelor uzate orasenesti 91/271/CEE. Conform acestei Directive, o aglomerare este o
zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca
apa uzata sa fie colectata si tratata colectiv.

Asezarile luate in calcul in cadrul definitiei aglomerarilor au fost selectate pe baza POS,
Anexa 3, care enumera toate comunele principale cu termene de asigurare a
conformitatii care nu depasesc 2015 (Faza 1) sau 2018 (Faza 2). S-a realizat si o
repartizare a populatiei in judet, ceea ce face ca aglomerarile definite in acest Master
Plan sa includa toate asezarile cu peste 2.000 locuitori. In plus, sunt luate in calcul toate
asezarile cu retele de colectare si statii de tratare existente.

Prima etapa in definirea aglomerarilor a fost delimitarea granitelor aglomeratiei, astfel
incat aceasta sa includa zonele deja construite si cele care urmeaza sa se construiasca.
In urmatoarea etapa se realizeaza gruparea aglomerarilor definite. Aceasta grupare
favorizeaza atingerii tintei de crestere a cotei de racordare la sistemul de canalizare, cat
mai ieftin.

Pentru judetul Valcea, s-au definit si s-au analizat in detaliu un numar de 32 agglomerari
cu peste 2.000 locuitori. Aglomerarile au fost reunite in 28 de grupari, independent de
dimensiunea lor.

Judetul Valcea Numar total
Localitati 607
Grupare 28
Aglomerari < 2000 P.E. 571
Aglomerari > 2000 - 10.000 P.E. 32
Aglomerari > 10.000 P.E. 4
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Zonele de alimentare cu apa care acopera aproape tot judetul au fost stabilite pe baza
analizei optiunilor, pentru a alege cea mai ieftina solutie de alimentare.

Analiza optiunilor

S-a facut o analiza a optiunilor atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru canalizare. In
functie de rezultatul acesteia, se stabileste daca se implementeaza un sistem de
alimentarea cu apa si de canalizare centralizat sau descentralizat in fiecare grupare sau
aglomerare. Analiza optiunilor ofera o privire de ansamblu detaliata asura abordarii, si a
premiselor si detaliilor calculelor precise. Analiza economica include costurile de investitii
si costurile operationale si de intretinere pentru toate elementele relevante. Solutia cea
mai buna pentru o aglomerare grupata a fost aleasa pe baza Valorii nete actualizate.

Cu privire la alimentarea cu apa in Judetul Valcea, se vor elabora 86 de sisteme
independente – descentralizate sau subsisteme de alimentare cu apa. Momentan
functioneaza un sistem centralizat, iar strategia judeteana presupune extinderea
sistemului pentru a include cat mai multe centre cu populatie mare posibil, inclusiv
Dragasani in sudul judetului. Sistemul principal de aductiune Bradisor, care deserveste,
in principal Rm Valcea si un numar de orase de pe traseu, a fost extins recent pana la un
punct in apropiere de Babeni. Extinderea spre Dragasani, pe malul vestic al Oltului,
presupune o prelungire cu inca 40 km, dar nu se propune finantarea acestei extensii prin
Fondul de coeziune, cu exceptia unui tronson de 6,5 km in vecinatatea localitatii Babeni,
unde acest demers va facilita utilizarea optima a unei infrastructuri de apa recent
instalate.

Numarul mare de sisteme independente descentralizate de alimentare cu apa se
datoreaza numarului mare de localitati mici de-a lungul vailor din muntii din partea de
vest a judetului Valcea.

Strategia de determinare a celei mai bune solutii pentru sectorul de canalizare a
presupus o analiza individuala a fiecarui caz, in functie de diverse solutii tehnice viabile.

Din punct de vedere economic, Solutia care promoveaza o singura statie central de
tratare a apei uzate pentru mai multe aglomerari este, in mod normal, cea mai ieftina
pentru toate aglomerarile grupate analizate, inclusiv din punct de vedere al costurilor
operationale si de intretinere, care sunt mai reduse in cazul unei statii centrale de tratare.
Totusi, aglomerarile cu o populatie sub 2.000 P.E. sunt conectate la un sistem de
canalizare in cazul in care un conducta principal de canalizare a unei aglomerari mai
mari trece prin aglomerarile mai mici, sau daca statia de tratare a apei uzate este
amplasat in apropierea unei aglomerari mai mici.

In functie de diversele termene de asigurare a conformitatii si de amplasarea geografica
a asezarilor, se propune realizarea investitiilor in etape in aglomerarile grupate.
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0.6 Capitolul 6: Strategia judeteana

Strategia are ca scop principal identificarea celor mai rentabile masuri prioritare (solutii
tehnice si institutionale) in vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judetean.
Strategia rezuma:

· obiectivele nationale
· obiectivele judetene si termenele de timp aferente
· analiza optiunilor

si se bazeaza pe Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2) si pe Previziuni (Capitolul 3).

Obiectivele nationale sunt stipulate in POS Mediu, unde MMDD stabileste cu precadere
urmatoarele tinte:

· Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile, pentru populatia din
aglomerarile cu peste 2,000 de locuitori

· Asigurarea calitatii corespunzătoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane
· Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa
· Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de tratare

a apelor uzate

Identificarea masurilor propuse si ierarhizarea proiectelor prioritare a avut in vedere
atingerea tintelor nationale cu cele mai mici costuri.

Ierarhizarea aglomerarilor in sectorul canalizare in judetul Valcea, definita si explicata in
Capitolul 5, s-a realizat pe baza urmatoarelor criterii:

1. Conformitate: aglomerari > 10,000 P.E. data de asigurare a conformitatii 2015,
aglomerari  < 10,000 P.E. data de asigurare a conformitatii 2018,
aglomerari  < 2,000 P.E. data de asigurare a conformitatii 2037.

2. Costurile specifice investitiei: costurile investitiei pe persoana racordata la nivelul
aglomeratiei

3. Cresterea cotei de racordare

Abordarea in domeniul colectarii si tratarii apei uzate este determinata si de termenele
de implementare a standardelor in domeniul efluentilor, care trebuie facuta in paralel cu
masurile de reabilitare structurala pentru retelele de colectare existente.

Principalele tinte sunt:

· Reducerea eficienta a infiltratiilor in sistemul de colectare a apei uzate,
· Gestionarea eficienta a instalatiilor existente de tratare a apei uzate,
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· Eliminarea oricarui risc posibil de contaminare din partea clientilor non-menajeri
si

· Cresterea cotei de racordare.

In acest context, se face trimitere la analiza optiunilor, care explica ce posibilitati exista
pentru formarea de aglomerari si face sugestii privind cel mai favorabil set de masuri.

In cazul alimentarii cu apa, retelele publice existente sunt, in general, alimentate cu apa
intr-o cantitate si de o calitate adecvate, in timp ce 90 % din fantanile publice locale
(deseori situate in localitati sau in apropierea strazilor) sunt poluate cu nitrati si alte
substante. Pierderile de apa din retelele invechite sunt foarte mari. Prin urmare, trebuie
luate urmatoarele masuri prioritare:

· Cresterea cotei de racordare, combinata cu reabilitarea retelei
· Extinderea retelei pentru alimentarea altor localitati

Datorita costurilor mari de transport, se prefera alimentarea cu apa din surse locale.
Pentru aceste surse sunt necesare zone de protectie, si, in consecinta, trebuie urmata o
politica agricola durabila. Dupa reducerea pierderilor foarte mari din retele, cererea totala
viitoare la nivelul judetului va fi mai  mica decat productia actuala de apa.

Abordarea in sectorul alimentarii cu apa este influentata, in principal, de urmatoarele
criterii:-

1. Respectarea termenelor de implementare a standardelor de calitate a apei potabile
2. Implementarea proiectelor integrate (alimentarea cu apa impreuna cu evacuarea

apei uzate)
3. Stabilirea unor proiecte in sectorul de alimentare cu apa pe baza proiectelor

principale in sectorul de canalizare

Criteriul 1 se refera la investitii in zonele rurale, unde principalele probleme se vizeaza
calitatea apei, iar Criteriul 2 si 3 se refera la investitii in zonele urbane, unde pot fi
implementate sisteme de alimentare cu apa pentru un numar mare de locuitori la un pret
rezonabil.

Daca, pentru a lua o decizie privind investitiile prioritare, conditia ar fi respectarea
Criteriului 2 si 3, ar insemna ca toate localitatile se califica. Pentru respectarea Criteriului
1, care presupune respectarea termenelor pentru implementarea standardelor privind
alimentarea cu apa, ar fi nevoie de mult mai multe investitii decat acelea care sunt
prevazute momentan in programul prioritatilor.
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0.7 Capitolul 7: Planul de investitii pe termen lung

Pe baza unei analize preliminare a anvergurii masurilor, si cu ajutorul bazei de date
privind costul unitar, s-au putut calcula costurile de investiti si costurile operationale si de
intretinere pentru fiecare zona de alimenatre cu apa si aglomerare pentru canalizare.

S-au stabilit niste etape pentru implementarea masurilor in sectorul apei si canalizarii, pe
baza calcularii acestor costuri si in functie de termenele la care trebuie implementate
standardele in fiecare comuna / aglomerare.

Costurile de investitii pe termen lung sunt prezentate pe scurt in tabelul de mai jos
(excluzand inlocuirile):

millioane Euro (net)

Faza 1 Faza 2 Altele Total

Productia de apa

Distributia apei
€ 146 € 193 € 361 € 700

Colectarea apei uzate

Tratarea apei uzate
€ 100 € 135 € 56 € 291

Total € 246 € 328 € 417 € 991

Tintele privind cotele de racordare   pentru Faza 1 (2015) sunt realizate prin extinderea si
reabilitarea reteli de magistrale de apa, care totalizeaza 198km, si prin prin extinderea si
reabilitarea reteli de cenalizare de 205km.

0.8 Capitolul 8: Analiza financiara

Analiza financiara a investitiilor a fost realizata pe baza a doi indicatori principali:

Costul Primar Dinamic (CPD)

Media Costurilor Incrementale (MCI)

Analiza separata a ambilor indicatori pentru sectoarele de alimentare cu apa si
canalizare, pentru fiecare aglomeratie, conduc la concluzii asemanatoare.

Desi CPD si MCI au fost calculati pentru aglomerari, si prezinta variatii semnificative,
daca Judetul este considerat ca o zona de prestari servicii integrata, pe baza principiului
solidaritatii, MCI total pentru apa pe intreaga zona (incluzand investitii viitoare, inlocuiri,
O&I) este cca. 1,35 Euro/m3.  Acest principiu este mai rezonabil, in special pentru
orasele mai mici si zonele rurale.
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Daca compania creste tarifele pentru a acoperi CPD, limitele suportabilitatii financiare
vor fi depasite, conducand la volume de colectare mai mici, lipsa de numerar si, in final,
la o dezvoltare pasagera. S-a analizat cresterea maxima a tarifului care poate fi aplicata,
din punct de vedere al suportabilitatii, si resursele de finantare care pot fi generate.
Diferentele sunt inregistrate la capitolul “Diferenta la finantare” si vor trebui acoperite din
alte resurse financiare.

Analiza CPD ilustreaza, ca pentru a maximaliza resursele financiare generate de tarif,
pentru a maximaliza cotele de racordare si pentru a asigura o dezvoltare durabila a
sistemelor, trebuie implementat principiul solidaritatii. Aceasta inseamna ca strategia de
unificare a tarifelor pentru intreaga zona de prestari servicii a viitorului operator regional
este o solutie viabila care va asigura o dezvoltare durabila.

0.9 Capitolul 9: Analiza suportabilitatii financiare

Scopul analizei macro-suportabilitatii financiare este de a preciza ce parte din investitiile
din MP poate fi finantata din venituri generate prin tarifare de catre sistemele de
alimentare cu apa si canalizare si care este nevoia de resurse financiare de la entitati
externe (in principal imprumuturi nerambursabile).

Analiza macro-suportabilitatii este realizata pe baza a doi indicatori:
· Diferenta de finantat (Diferenta dintre finantarea publica si costul proiectului);
· Indicatorul de macro-suportabilitate;

Desi diferenta de finantat a fost calculata separat pentru fiecare aglomerare, ea s-a
calculat si la nivel regional, pentru a ilustra aplicabilitatea principiului solidaritatii in cazul
in care sistemul ar fi gestionat la nivel regional. Prin aplicarea principiului solidaritatii si
analiza diferentei de finantat, se observa urmatoarele efecte:

· Pe termen scurt si mediu, marile orase, care inregistreaza o diferenta individuala de
finantat mai mica decat media, vor primi imprumuturi nerambursabile mai mari, in
timp ce orasele mai mici si zonele rurale vor primi imprumuturi nerambursabile mai
mici;

· Pe termen lung, marile orase vor trebui sa plateasca (din veniturile generate de
sistemele de alimentare cu apa si canalizare din zona lor) o parte a co-finantarii
pentru orasele mai mici, pentru a compensa faptul ca au primit imprumuturi
nerambursabile mai mari la inceput;

Pentru operator si intreg judetul Valcea, aplicand regula scenariului pozitiv de tarifare,
analiza suportabilitatii (vezi tabelul de mai jos) arata o diferenta de finantare a investitiei
de 92.6 % sau 429 de milionane de euro. Valoarea net actualizata corespunzatoare
cheltuielilor de investitii este de 435 de milioane de euro, care duce la un venit net de 34
milioane de euro, indicand un master plan durabil pentru operator. Mai mult decat atat,
daca incarcarea asupra gospodariilor este evaluata ca fiind prea mare, operatorul poate
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reduce tarifele, intre anumite limite, folosind subventionarea incrucisata intre servicii. De
exemplu, veniturile nete negative pentru alimentarea cu apa in zonele urbane pot fi
compensate prin venituri pozitive, obtinute prin furnizarea serviciilor de canalizare in
aceste zone. Acceptand acest tip de subventionare incrucisata, de fapt, operatorul poate
accepta un master plan nedurabil pentru un serviciu, cu conditia ca veniturile nete
obtinute din furnizarea celuilalt serviciu sa fie suficient de mari pentru a asigura un venit
total net pozitiv pentru operator.

Operatorii existenti au deja un tarif unic pentru zonele lor de operare. In caz de
amestecare a operatiilor in judet, va fi proiectata o strategie rapida de unificare a tarifului.

Analiza sensibilitatii arata ca impactul deviatiei costurilor O&M si veniturilor din
gospodarii asupra diferentei de finantare este semnificativ. Aceste elemente ar trebui
evaluate in detaliu, in studiile de fezabilitate, pentru a asigura implementarea durabila a
investitiei si functionarea viitoare a sistemelor.

0.10 Capitolul 10: Programul prioritar de investitii in infrastructura

Investitii prioritare in infrastructura

Pentru a asigura conformitatea cu standardele UE este necesara o suma mare pentru
investitii, dar deoarece bugetul Fondului de coeziune este limitat, trebuie stabilite
prioritatile investitiilor, in conformitate cu criteriile de selectare, care includ termenul de
asigurare a conformitatii cu directivele UE, dimensiunea aglomerarii sau zonei de
alimentare cu apa, riscurile sanitare sau de sanatate si eficienta economica (VNA
raportata la echivalentul populatiei).

Respectiva aglomerare trebuie sa fie afiliata la COR pentru a fi luata in considerare la
fondurile de coeziune.

Aglomerarile prioritare in judetul Valcea sunt:

1. Ramnicu Valcea
2. Dragasani
3. Calamanesti

Venituri Venituri Cheltuieli de
Investitie

Indicatorul de Cheltuieli
castigate O & M Inlocuiri nete investii Diferenta Surplus

Dif.  de finantare
suportabilitate totale

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro % % 1000 Euro

WS zone urbane 260,805 158,270 103,823 -1,288 74,271 75,559 101.7% 78% 336,364
WS zone rurale 162,267 122,337 35,447 4,483 171,751 167,267 97.4% 49% 329,534
 WS judet exclusiv 423,072 280,607 139,270 3,196 246,022 242,826 98.7% 64% 665,898

WW zone urbane 218,647 120,867 58,826 38,955 113,659 74,704 65.7% 75% 293,351
WW zone  rurale 79,066 66,732 20,103 -7,769 103,853 111,622 107.5% 41% 190,688
WW judet exclusiv 297,713 187,599 78,929 31,186 217,511 186,326 85.7% 62% 484,039

Total judet 720,786 468,205 218,199 34,381 463,533 429,152 92.6% 63% 1,149,937

Rezultat financiarCheltuieli cu
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4. Baille Olanesti
5. Babeni
6. Balcesti

In cazul sistemului principal de alimentare cu apa de la Bradisor, de care majoritatea
judetului fie depinde in prezent, fie va depinde pe viitor, investitile se vor limita la sistemul
de captare a apei brute, statia de tratare de la Valea lui Stan, siguranta aductiunii in
punctele sale vulnerabile, precum si o extindere cu 6,5 km spre Babeni, pentru a utiliza
optim infrastructura existent care este doar partial finalizata.

In Ramnicu Valcea, proiectele se implementeaza momentan prin alte modalitati de
finantare, dar nevoile semnificative din sectorul de alimentare cu apa si canalizare nu
sunt inca acoperite. In total, sunt propuse investitii in 6 aglomerari, dintre care 4 cu o
populatie de peste 10.000 locuitori.

Desi exista o noua statie de tratare a apei uzate in constructie la Ramnicu Valcea, sunt
necesare investitii in plus la statia de tratare pentru a indeplini standardele, incluzand
tratare tertiara si digerarea namolului activ. In plus, deoarece cota de racordare la apa si
canalizare in oras este mult sub standardele UE, sunt planificate si extinderi importante
ale retelei, inclusive furnizarea in premiera a serviciilor de alimentare cu apa si
canalizare in Ocnele Mari. In plus, s-a planificat o mica reabilitare a magistralelor de apa
si canalizarii.

In mod similar, in aglomerarea Olanesti, se pregateste demararea unui proiect de
furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Cheia si Pausesti
Maglasi.  In Olanesti, cu o populatie de peste 10.000 locuitori, s-a planificat extinderea
retelei, pentru a atinge cota de racordare de 90%. Investitii semnificative pentru
reabilitare si extindere s-au planificat si pentru statiile de tratare a apei uzate.

In Calimanesti, o jumatate din aglomeratie (pe un mal al raului Olt), nu are acces la
service de canalizare, in consecinta s-a planificat extinderea retelei de canalizare si
constructia unei statii de pompare.

In Dragasani, cu o populatie de cca. 20.000 locuitori, s-au planificat extinderi importante
ale retelei, si pentru a satisface noua cerere de apa, vor trebui rehabilitate 13 camine
acoperite si colmatate. Extinderile retelei de apa si canalizare vor ajuta localitatea
Dragasani sa atinga cota de racordare de 90%.

Programul prioritar de investitii a fost dezbatut si aprobat de Presedintele Consiliului
Judetean si de cei 2 operatori, dupa avizarea de catre MMDD.
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Urmatoarele tabele prezinta pe scurt investitiile prioritare pentru masurile privind
alimentarea cu apa si canalizarea din Judetul Valcea:

Cost Procent din
TotalProgram de investii pe termen scurt (prioritati)

[EUR] [%]
Apa

Exctractie apa 1,973,000 6.16%
Statie tratare apa 9,302,400 29.06%
Magistrala 5,900,000 18.43%
Statie pompare 800,000 2.50%
Retea distributie 14,030,742 43.84%

Cost de baza al investitiei SIP 32,006,142 100%

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din
investitiile de baza 3,200,614

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 35,206,756

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei
+ serviciile de consultanta) 3,520,676

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al
investitiei + serviciile de consultanta) 1,280,246

Total apa (prioritati) 40,135,702

Canalizare
Canalizari gravitationale 27,697,271 58.14%
Colectoare principale 431,406 0.91%
Statii pompare 2,386,123 5.01%
Conducte presiune Incl mai sus
Statie tratare apa uzata 17,123,802 35.95%

Cost de baza al investitiei SIP 47,638,602 100%

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din
investitiile de baza 4,763,860

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 52,402,462

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei
+ serviciile de consultanta) 5,240,246

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al
investitiei + serviciile de consultanta) 1,905,544

Total canalizare (prioritati) 59,738,807

Total apa si canalizare (prioritati) 99,874,509
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0.11 Capitolul 11: Planul de actiune pentru implementarea proiectului

Atata timp cat zonele/ mãsurile care fac obiectul Fondului de Coeziune nu au fost
stabilite, este dificil sa oferim toate termenele limita. Totusi, in acest Capitol sunt descrise
principii care permit o estimare temporala.

Obiectivul proiectului este de a inainta o cerere catre DG-Regio pentru finantarea
proiectului privind masuri de infrastructura in sectoarele de apa si salubritate in judetul
Valcea. Masurile tintesc imbunatatirea durabila a nivelului serviciilor catre populatie si
imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu. Cadrul institutional permite
delegarea serviciilor de la proprietarii bunurilor, printr-o asociatie a primariilor, catre un
operator regional.

Faza 1b include:

a) Proiectul studiului de fezabilitate;

b) Proiectul analizei financiare, economice si institutionale;

c) Proiectul studiului de impact asupra mediului;

d) Proiectul cererii de finantare CF si asistenta pe durata evaluarii proiectelor.

Faza II include elemente care sunt direct derivate din evaluarea pozitiva a cererii de
finantare CF la sfarsitul Fazei I-b anterioare:

· Pregatirea termenilor de referinta pentru contracte de servicii care urmeaza a fi
inaintati in versiunea finala pana la sfarsitul lunii iulie 2009. Aceasta perioada de timp
include 4 saptamani pentru incorporarea observatiilor formulate de MMDD;

· Pregatirea proiectului caietului de sarcini pentru contractele de lucrari pana la
sfarsitul lunii octombrie 2009.Setul final de documente trebuie predat la 4 saptamani
dupa acea data.

· Oferirea de asistenta pe durata fazei de depunere a ofertei, care se estimeaza ca va
dura pana in luna februarie 2010

Capitolul descrie si “Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
eliberare a autorizatiei de constructie”.  Timpul disponibil pentru procedurile EIA este
foarte scurt si exista riscul de nerespectare a termenului. De aceea, se pleaca de la
premisa ca Beneficiarii locali si MMDD vor furniza asistenta necesara pentru a facilita
obtinerea la timp a avizului.
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INTRODUCERE
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Lista abrevierilor generale

ANRSC Autoritatea Nationaa de Reglementare pentru Servicii Comunitare
CBO Cererea Biologica in Oxigen
CF Fonduri de Coeziune
OPCP Unitatea de Plati si Finatare Phare din Ministerul Finantelor Publice
CNP Comisia Nationala de Prognoza
CCO Cererea Chimica in Oxigen
DNP Perioada de Notificare a Defectelor conform FIDIC
DSR Directiile de Statistica Regionale / Judetene
DWTP Statia de Tratare a Apei Potabile
EBRD Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare
CE Comisia Europeana
DCE Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti
EIA Studiul de impact asupra mediului
EIB Banca Europeana de Investitii
APM Agentia de Protectie a Mediului
EUCP Pozitia Comuna a Uniunii Europene
BF Beneficiarul Final
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
MF Memorandum de Finantare
FOPIP Program de Imbunatarire a Performantei Financiare si Operationale
OI Organisme Intermediare
ADI Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
IFIs Institutii de Finantare Internationale
INS Institutul National de Statistica din Romania
ISPA Instrument de Politici Structurale de Preaderare
AM Autoritatea de Mangement
MIRA Ministerul Internelor si Reformei Administrative
MMDD Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
MP Master Plan
Fondul MRD Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare
ANAR Administratia Nationala “Apele Romane”
BNR Banca National a a Romaniei
PND Programul National de Dezvoltare
PNAM Planul National de Actiune pentru Mediu
INMH Institutul National de Meteorologie si Hidrologie
PNAA Programul National de Adoptare a Acquis-ului
VNA Valoarea Neta Actualizata
O&M Operare si Intretinere
PED Programming and Evaluation Directorate
UIP Unitatea de Implementare a Proiectului
PRAG Ghidul Practic pentru procedurile de contractare finantate din Bugetul General al Comunitatii Europene in

contextual actiunilor externe
Pre-FOPIP Evaluarea financiara si institutional preliminara
SP Statie de Pompare
COR Compania Operatorului Regional
CC Comitetul de Coordonare
POS Programul Operational Sectorial pentru Mediu
AT Asistenta Tehnica
CS Caiete de Sarcini
ToR Termeni de Referinta
CET Comitatul de Evaluare Tehnica
DEC Directiva Europeana Cadru
WTP Statie de Tratare a Apei
WWTP Statie de Tratare a Apei Uzate
GIS Sistem de Informatii Geografice
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1 INTRODUCERE

1.1 Cadrul proiectului

1.1.1 Autorizare

Semnarea contractului in 10.08.2007 a avut drept scop sa marcheze data de incepere
chiar daca contractul nu a fost pe deplin valid, in conformitate cu clauzele aditionale din
conditiile speciale ale contractului. Pentru a asigura conformitatea cu conditiile
contractului, data oficiala de incepere stabilita a fost 25.08.2007.

Se preconizeaza ca aceasta Asistenta Tehnica (AT) sa dureze 23 de luni, asta
insemnand ca se va finaliza in data de 24.07.2009.

1.1.2 Contextul cu privire la proiect si obiectivele misiunii

In 1989, Uniunea Europeana a inceput sa acorde sprijin tarilor din Europa Centrala si de
Est, ajutandu-le in restructurarea economiei lor. Tarile candidate pentru aderarea la
Uniunea Europeana sunt sprijinite de catre “Instrumentul pentru politici structurale de
pre-aderare” (ISPA) care este gestionat de catre Comisia Europeana si care va ajuta
tarile candidate sa indeplineasca conditiile din acquis-ul comunitar. Initiativa ISPA este
legata de proiecte de mediu si de transport.

Dupa aderarea sa la UE in ianuarie 2007, Romania a inceput sa primeasca sprijin
economic prin Fondul de Coeziune, care acorda imprumuturi nerambursabile in domeniul
mediului si infrastructurii de transport pentru cele mai sarace state membre ale UE, adica
acelea care au un produs national pe cap de locuitor sub 90% din media UE.

Pentru a putea sa foloseasca resursele financiare disponibile in mod optim, orice astfel
de finantare se bazeaza pe o pregatire adecvata si cuprinzatoare a proiectului. Intrucat
majoritatii primariilor si unor operatori regionali le lipseste, mai mult sau mai putin,
capacitatea de elaborare – implicit si de implementare – a unor astfel de propuneri de
proiecte la scala larga, este necesara o contributie semnificativa din partea Asistentei
Tehnice (AT).

In cadrul acestui proiect de AT, au fost selectate urmatoarele judete

· Satu Mare
· Alba
· Timis
· Valcea
· Valea Jiului (Judetul Hunedoara)

sa participe in acest program finantat prin fondul de coeziune. Judetele sunt situate in
diferite regiuni ale Romaniei: centru, vest, nerd-vest si sud-vest.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 1 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A I N T R O D U C E R E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 1-2

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter1_RO2.doc

Proiectul de AT este punctul de plecare pentru asigurarea finantarii din fondul de
coeziune, stabilirea unei serii de proiecte puternice si demararea ulterioara a
implementarii proiectului.

Obiectivele proiectului sunt de a imbunatati infrastructura de mediu in cele 5 judete ale
Romaniei, cu scopul de a indeplini obligatiile din Tratatul de Aderare, printre care se
regaseste reducerea riscului cu privire la sanatate cauzat de deversarea apei uzate
netratate in mediul inconjurator, si de a indeplini scopurile angajamentelor asumate in
Capitolul 22 al Tratatului de Aderare la UE.

Pentru a atinge aceste obiective, AT va sprijini beneficiarii finali, astfel:

· Sa asigure conformitatea cu legislatia nationala si a UE in perioada de tranzitie
convenita

· Sa asigure utilizarea optima a fondurilor UE
· Sa imbunatateasca capacitatile la nivel local pentru dezvoltarea viitoare a proiectului
· Sa stabileasca un program de investitii pe termen lung cu mai multe etape

Obiectivele specifice ale acestei masuri de AT sunt:

· Sa pregateasca proiectele regionale pana in punctul in care acestea pot fi propuse
pentru co-finantarea de catre UE

· Sa asigure un plan eficient de achizitii publice si implementare
· Sa pregateasca caietele de sarcini intr-un mod care sa permita implementarea

proiectului
· Sa furnizeze pregatire la locul de munca pentru personalul viitorilor beneficiari finali
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· Sa furnizeze asistenta catre Unitatile de Implamentare a Proiectului (UIP-uri)

Pentru a atinge obiectivele stipulate in TOR, trebuie luate in considerare urmatoarele
rezultate specifice ale contractului:

· Master Plan-uri si Evaluari privind macro-suportabilitatea la nivel judetean
· Lista proiectelor in ordinea prioritatii
· Concluzii ale Evaluarii macro-suportabilitatii si ale Studiilor de pre-fezabilitate a

proiectelor
· Studii de fezabilitate a proiectelor prioritare inclusiv fezabilitatea tehnica,

institutionala, financiara si economica
· Proiecte tehnice preliminare ale proiectelor prioritare stabilite
· Declaratii privind impactul asupra mediului al proiectelor prioritare in conformitate cu

conditiile de finantare ale UE si rapoarte de incepere a procedurii EIA
· Strategia de implementare si planul de achizitii
· Cereri de co-finantare UE
· Caiete de sarcini pentru servicii, lucrari si furnizori pentru proiectele prioritare I din FC
· Termeni de referinta pentru AT pentru proiectele prioritare II din FC
· Depunerea ofertelor, evaluare si contractare de succes

1.1.3 Factori interesati, beneficiari si grupuri tinta

Au fost identificati urmatorii factori interesati si beneficiari principali:

OPCP este Autoritatea de contractare pentru aceasta masura ISPA in sectorul de mediu,
responsabila pentru managementul financiar si administrativ la nivel global.

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) este beneficiarul masurii ISPA;
este de asemenea responsabil pentru programarea masurilor co-finantate de UE, ca, de
altfel, si pentru coordonarea pregatirii proiectului in cadrul acestei AT.

Ministerul Economiei si Finantelor Publice (MEFP) este coordonatorul national ISPA
si monitorizeaza implementarea Programului ISPA, iar acum, dupa aderarea Romaniei la
UE, va fi si coordonatorul Fondului de Coeziune.

Ministerul Internelor si a Reformei Administrative (MIRA) este responsabil pentru
monitorizarea serviciilor municipale din Romania si pentru dezvoltarea strategiilor si
politicilor de imbunatatire a calitatii acestor servicii.

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati
publice (ANRSC) este responsabila pentru pregatirea legislatiei si a politicii nationale
pentru utilitatile publice din Romania. Este organismul de reglementare care aproba
preturile si tarifele pentru utilitatile de alimentarea cu apa si canalizare in conformitate cu
Decizia Guvernamentala cu nr. 32/2002.
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Agentiile Locale de Protectie a Mediului (din fiecare judet) sunt responsabile pentru
activitatile de monitorizare a mediului. Acestea au dreptul sa emita autorizatii de mediu si
sunt responsabile pentru identificarea si selectarea proiectelor prioritare si pentru
planificarea lucrarilor in domeniul protectiei mediului inconjurator.

Organismele intermediare sunt organisme publice numite de catre MMDD pentru POS
de Mediu care, prin delegarea primita de la Autoritatea de Management, implementeaza
activitati in cadrul POS de Mediu; Agentiile de Protectie a Mediului. OI joaca un rol
important in programarea proiectelor specifice si in activitatile de evaluare. Pentru fiecare
dintre cele 8 regiuni a fost numit un OI.

Administratia Nationala Apele Romane este responsabila pentru implementarea
politicii de management al apei.

EC DG REGIO este Directia Generala din cadrul Comisiei Europene care controleaza
conformitatea cu procesul de implementare cu prevederile Memorandumului de
Finantare.

EIB, EBRD, KFW si alte IFI sunt organisme de co-finantare a masurilor ISPA aprobate;
ele pot sa asigure o co-finantare a masurilor sprijinite de Uniunea Europeana prin Fondul
de Coeziune.

Consiliile locale sunt responsabile pentru administrarea domeniului public al
aglomerarilor urbane, inclusiv infrastructura de alimentare cu apa si canalizare.

Asociatia Primariilor si Consiliilor Judetene, asa numitele Asociatii de Dezvoltare
Intercomunitara sunt beneficiarii care reprezinta competenta publica legata de
managementul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, care au fost transferate la
ADI de catre consiliile locale. ADI delega managementul acestor servicii catre COR si
controleaza performanta lor.

COR, Companiile Operatorului Regional (de apa) sunt beneficiarii responsabili pentru
dezvoltarea, constructia si gestionarea alimentarii cu apa potabila, colectarii apei uzate si
instalatiilor de tratare a apei.

Grupul tinta al proiectului cuprinde toata populatia din judetele implicate. Curetenia
apelor de suprafata este, de asemenea, importanta pentru populatia judetelor din aval.
Actualul Master Plan pentru judetul Valcea acopera o arie vasta de servicii necesare de
alimentare cu apa si canalizare, inclusiv pentru industriile principale existente si viitoare,
orasele satelit, relatiile interactive. Pe baza acestuia se poate elabora un Master Plan
Regional cuprinzator.

MMDD – AM (Autoritatea de Management) pentru POS si OI-urile regionale sunt grupuri
tinta importante din punct de vedere al intaririi capacitatii institutionale.
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1.2 Scopul general si abordarea pentru dezvoltarea Master Planului

Master Planul actual al judetului Valcea acopera o perioada de 30 de ani si identifica si
stabileste prioritatile pentru investitiile necesare si alte nevoi in conformitate cu acquis-ul
din Romania si UE pentru serviciile publice de apa in timpul perioadei de tranzitie
stabilite. Investitiile vor imbunatati calitatea mediului si dezvoltarea socio-economica.

Intrucat Master Planul se aplica intregului judet, va reprezenta si baza pentru toate
masurile luate in diversele zone ale judetului. De aceea, acest Master Plan cuprinde o
prezentare generala clara a acestor masuri. Informatiile principale si datele decisive au
fost stranse, verificate si analizate pentru a evalua situatia curenta si pentru a face
previziuni. A fost elaborat un plan de investitii pe termen lung, analizand tintele si o
strategie la nivel de judet si alegand optiunile cele mai viabile. Dupa o analiza financiara
si economica, a fost evaluata macro-suportabilitatea si au fost stabilite proiectele
prioritare.

Master Planul ajuta, de asemenea, beneficiarii locali ai fondului de coeziune in
implementarea unui proiect viabil si eficient. Toate comunitatile urbane si rurale au fost
luate in considerare.

1.3 Structura raportului

1.3.1 Aspecte generale

Actualul Master Plan a fost elaborat pe baza “Ghidului de Pregatire al Master Planurilor
pentru proiectele de alimentare cu apa si canalizare ” (ISPA Support Europe Aid /
119086/D/SV/RO) care urmeaza secventa logica a cerintelor TOR din capitolele 4.2.1 –
4.2.7. Partile principale sunt incluse in urmatoarele doua volume:

· Volumul 1: Raport, Anexele principale si Desenele
· Volumul 2: Anexe si informatii suplimentare

1.3.2 Cuprinsul Volumului 1: Raport

Capitolul 0: “Rezumat pentru executiv”.

Capitolul 1: “Introducere” descrie cadrul proiectului, scopul general si abordarea precum
si structura raportului.

Capitolul 2: “Analiza situatiei curente” prezinta caracteristicile naturale, infrastructura
generala, situatia socio-economica, cadrul institutional, resursele de apa, poluarea apei
si infrastructura de apa existenta.

Capitolul 3: “Previziuni” descrie previziunile socio-economice, pentru cererea de apa si
debitul de apa uzata.
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Capitolul 4: “Obiective nationale pentru alimentare cu apa si canalizare” evidentiaza
obiectivele nationale si tintele judetene.

Capitolul 5: “Analiza optiunilor” este utilizata pentru evaluarea variantelor conceptuale de
baza, ambele pentru alimentare cu apa si canalizare.

Capitolul 6: “Strategia la nivelul judetului” descrie strategia judetului si tintele pentru
indeplinirea obiectivelor nationale.

Capitolul 7: “Planul de investitii pe termen lung” descrie toate masurile de investitii
inclusiv costurile operationale, de intretinere si de administrare in perioada celor 30 de
ani.

Capitolul 8: “Analizele financiare si economice” prezinta rezultatele analizei financiare si
economice cu privire la intreaga investitie si costurile operationale si de intretinere pentru
masurile identificate.

Capitolul 9: “Suportabilitatea” estimeaza capacitatile potentiale de contributie a diferitelor
grupuri de consumatori pentru investitii, gestionarea si intretinerea serviciilor de
alimentare cu apa si canalizare.

Capitolul 10 “Programul prioritar pentru investitiile in infrastructura” care descrie
sistemele propuse pentru finantarea UE.

Capitolul 11: “Planul de actiune pentru implementarea proiectului” cu o lista de verificare
pentru documentele si actiunile cerute.

Capitolul 12: include anexele principale si desenele.

1.3.3 Cuprinsul Volumului 2: Raport

Volumul 2 contine informatii suplimentare, dupa cum se prezinta mai jos

1.3.4 Informatii esentiale si Dezvoltare strategica

Informatiile esentiale includ Rezumatul pentru executive si Anexele specifice care
furnizeaza detalii despre investitiile prioritare si pe termen lung si despre modul in care
aceste investitii asigura conformitatea.

Detaliile asupra datelor colectate, masuri executate si investigatii finalizate sunt incluse
in Volumul 2 intitulat “Anexe si informatii suplimentare”.

Capitolele 2 si 7 pana la 11 reprezinta informatii specifice judetului foarte importante.
Celelalte capitole comenteaza asupra optiunilor de dezvoltare strategica. Pentru a urmari
secventa logica a cerintelor TOR, cu a fost realizata nici o separare a informatiilor
esentiale si consideratiilor strategice.
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CAPITOLUL 2

ANALIZA SITUATIEI CURENTE
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1 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE

1.1 Introducere

1.1.1 Aspecte socio-economice

1.1.1.1 Populatie

Populatia Romaniei a scazut de la 23.2 milioane de locuitori in 1990 la 21.6 milioane de
locuitori in 2007, cu un procent mediu anual de 0.43 %.

In 2007, populatia urbana reprezinta 55.2 % din populatia totala, iar populatia rurala,
44.8 %. Acest raport ramane relativ stabil in ultimii ani.

La 1 ianuarie 2007, regiunea de sud-vest a Romaniei numara o populatie de 2.29
milioane de locuitori. Judetul Valcea inregistreaza tot atunci un numar de 412,337 de
locuitori, ceea ce reprezinta 1.9 % din populatia totala a Romaniei. Populatia judetului
Valcea a scazut de la 432,522 de locuitori in 1990 la 412,337 de locuitori in 2007, cu un
procent mediu anual de 0.43 %.

In 2007, judetul Valcea e compus din 89 de unitati administrative: 2 municipii, Ramnicu
Valcea, cu 112,148 de locuitori, si Dragasani, cu 20,893 de locuitori, 9 orase, dintre care
cel mai mare este Babeni, cu 9,722 de locuitori, si 78 de comune cu populatii variabile,
intre 1,112 si 6,434 de locuitori.

45.5 % din populatia judetului Valcea locuieste in mediul urban şi 54.5 %, in mediul rural.

In medie, in Romania, o gospodarie cuprinde 2.93 persoane. In mediul urban, numarul
este cu putin mai mic decat in mediul rural.

1.1.1.2 Economie

In 2007, cursul de schimb RON/Euro este de 0.300. In perioada 1991 - 2003, s-a
inregistrat o depreciere semnificativa a monedei romanesti. Se estimeaza ca Romania
nu va introduce Euro pana in 2014.

PIB-ul este in 2007 de 53.9 milioane RON. In ultimii ani, a crescut cu un procent anual
mediu de 4.6 %.

Cea mai mare pondere din PIB o reprezinta consumul privat si consumul statului, de
91.3 %. Daca se compara consumul individual al gospodariilor cu venitul disponibil al
gospodăriilor, se constata ca valoarea consumului este mai mare decat cea a venitului.
Aceasta inseamna ca gospodariile sunt in pierdere.

Ponderea investitiilor in PIB-ul real a crescut brusc in ultimii ani. In 2006, procentul
acestora este de 25.9 %.
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Comertul exterior a crescut in mod semnificativ. Incepand cu 1998, exporturile de bunuri
si servicii si importurile de bunuri si servicii au crescut in medie cu 14.1 %, respectiv
17.6 % pe an. Exporturile nete sunt negative in toata aceasta perioada, ajungand de la
-3.0 miliarde RON la -17.6 miliarde RON (in medie, -24.7% pe an).

La inceputul anilor 1990, cresterea deflatorului PIB-ului a fost extrem de mare (de peste
100 %). Dupa 2002, cresterea deflatorului PIB-ului a scazut constant pana la un nivel de
10.4 % in 2006. Dezvoltarea ratei de inflatie si a salariilor a fost similara cu cea a
deflatorului PIB-ului.

Spre deosebire de populatie, resursele de forta de munca au crescut. In schimb, numarul
populatiei active a scazut mai mult decat numarul populatiei totale. Rata oficiala a
somajului a scazut pana la 4.9 % in 2006, dar diferenta mare dintre resursele de forta de
munca si populatia activa arata ca numarul real al somerilor este mult mai mare decat
cel inregistrat oficial.

In 2006, venitul total mediu al gospodariilor este de 1,386.32 RON pe luna. Veniturile
medii pe decile pornesc de la 634.65 RON - cel mai mic - si ajung la 3,266.52 RON - cel
mai mare.

Venitul gospodariilor din mediul urban este cu aproape 50 % mai mare decat venitul
gospodariilor din mediul rural.

Se contata o discrepanta intre Sondajul in gospodarii si statisticile Conturilor Nationale
cu privire la venitul inregistrat in Romania. Cifra venitului anual al gospodariilor, conform
Sondajului in gospodarii, este 4,951.0 RON pe cap de locuitor, in timp ce cifra venitului
anual disponibil al gospodariilor, conform statisticilor Conturilor Nationale, este
9,629.5 RON pe cap de locuitor. Aceasta inseamna ca venitul disponibil din datele
Conturilor Nationale este aproape de doua ori mai mare decat venitul gospodariilor
conform Sondajului in gospodarii.

In 2004, industria are cea mai mare pondere din valoarea adaugata totala, de 29.0 %, la
preturile anului 1998. Cu aproape 16 % din valoarea adaugata in 2004, agricultura ocupa
locul al doilea in Romania, fiind urmata de tranzactiile imobiliare, activitatile de inchiriere
si servicii (14.3 %), de comert (13.5 %) si de transport si comunicatii (10.6 %). In 2004,
constructiile ocupa locul al saselea, cu 6.4 %.

Rezultatul inregistrat in sectorul “colectarii, tratarii si alimentarii cu apa” are, in 2004, o
valoare de 1,059 milioane RON, la preturile actuale. Ponderea medie a apei utilizate in
productie (coeficient-intrari) este de 0.132 %. Numai trei sectoare de productie au
coeficienti de intrari pentru apa de peste 1 %.

Datele economice la nivel regional si judetean sunt disponibile numai la preturile actuale.
PIB-ul total in regiunea de sud-vest, la preturile actuale, este, in 2004, de 22.0 milioane
RON.
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Aceasta reprezinta o pondere de 9.7 % din PIB-ul total in 2004. Valoarea
corespunzatoare judetului Valcea este de 4.26 milioane RON sau 1.8 % din PIB-ul
Romaniei.

1.1.2 Cadrul juridic si institutional

Situatia institutionala din Valcea este in prezent dominata de 2 furnizori principali de
servicii de apa. SC Acvarim, in baza unui mandat datand din 1997, asigura serviciile de
alimentare cu apa si canalizare in orasul Ramnicu Valcea, acoperind intreaga
aglomerare (inclusiv Ocnele Mari). SC Apavil, infiintata in 2002, asigura serviciile de
alimentare cu apa si canalizare in tot judetul. Se are de mult in vedere fuzionarea celor
doua organizatii intr-un Operator Regional (COR) care sa poata atrage finantari externe.

S-a manifestat intentia de fuzionare in timp a celor doi operatori pentru a beneficia de
Fondul de Coeziune pentru investitiile prioritare evidentiate in prezentul Master Plan.

Cu toate acestea, din cauza demografiei judetului, cu peste 50 % de locuitori in mediul
rural, numeroase zone nu sunt deservite prin reteaua publica de alimentare cu apa sau
de canalizare. In general, in aceste situatii, comunitatile mai mici isi fac amenajari proprii
pentru apa. In localitatile putin mai mari, acest rol este preluat de autoritatile publice,
precum consiliile locale. Majoritatea serviciilor de alimentare cu apa din cadrul consiliilor
locale s-au alaturat asociatiei primariilor.

1.1.3 Resursele de apa

Judetul Valcea are resurse bune de apa in zona de munte din nordul judetului.

Raul Olt si afluentii sai reprezinta principala sursa de apa a judetului Valcea. Curge spre
sud si se varsa in Dunare, traversand in cursul sau Ramnicu Valcea, capitala judetului,
chiar la sud de munti. Cu toate acestea, raul a mostenit efectele poluarii din industrie, si
in sedimentele sale au fost gasite metale grele, inclusiv mercur. Din aceasta cauza, se
exploateaza apa din muntii din nordul judetului, din raul Lotru, unde a fost construit
barajul Bradisor. Apa este tratata la fata locului, la statia de epurare Valea lui Stan, si
transportata peste 60 km catre sud, unde populatia are o densitate mai mare.

Desi sistemul Bradisor deserveste Ramnicu Valcea si alte cateva aglomerari riverane,
autoritatile judetene au propus o strategie pentru extinderea conductei pana la
Dragasani, din cauza riscurilor si problemelor calitative ale apei raului Olt.

Unele aglomerari, precum Horezu si Balcesti, depind de alte ape curgatoare in ceea ce
priveste alimentarea cu apa, dar cea mai mare parte a judetului utilizeaza surse de ape
subterane, in special prin puturi de mica adancime, care prezinta riscurile aferente de
contaminare. Apele subterane din sudul judetului provin in general din straturi acvifere
adanci, care necesita foraje adanci.
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1.1.4 Consumul de apa

Avand in vedere ca majoritatea populatiei traieste in zone rurale care nu sunt deservite
prin reteaua publica de alimentare cu apa, consumul de apa este in general scazut. Cu
toate acestea, acolo unde exista o retea publica de alimentare cu apa disponibila,
consumul de apa este similar cu cel al altor regiuni din Romania, si anume de
110 l/pers/zi. Se estimeaza ca, dupa realizarea investitiilor, consumul de apa va putea
creste, ajungand la un potential standard de 120 l/pers/zi.

1.1.5 Situatia existenta

Sistemul Bradisor constituie principala sursa de apa a judetului, cu statia de epurare din
aval de barajul Bradisor, pe raul Lotru, un afluent al Oltului. Statia de epurare necesita
reabilitari, indeosebi pentru gestionarea namolurilor de epurare, care in prezent sunt
evacuate la fata locului cu riscul de a ajunge din nou in rau si de a afecta comunitatile din
aval.

Magistrala de aductiune se intinde pe circa 50 km de-a lungul defileului raului Olt.
Caderile de pietre sunt frecvente in acest defileu, blocand uneori drumul. De aceea, se
propune ca anumite investitii prioritare sa se orienteze pe reducerea acestor riscurilor si
cresterea singurantei alimentarii cu apa.

Exista statii de tratare a apei uzate in aglomerarile mari, dar toate necesita reabilitari
majore. Acolo unde se dezvolta retele de canalizare, statiile de tratare a apei uzate vor
trebui sa-si mareasca capacitatea. In orice caz, statiile mari vor necesita un sistem de
tratare tertiara si de imbunatatire a gestionarii namolurilor, pentru a se conforma
cerintelor directivelor europene.
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1.2 Aria proiectului

Aria prezentul Master Plan cuprinde judetul Valcea, situat in sud-vestul Romaniei
(Oltenia). Judetul Valcea se invecineaza cu judetele Alba si Sibiu la nord, Hunedoara si
Gorj la vest, Dolj la sud si Arges si Olt la est.
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2.3 Caracteristici naturale

Judetul Valcea este situat in partea vestica a Romaniei la o distanta de 175 km de
Bucuresti. Acest judet se intinde de-a lungul bazinului mijlociu al raului Olt. Este inconjurat
de muntii Cozia la est si Culmea Capatinii la vest. Judetul are o suprafata de 5.765 km2,
adica 2,4% din suprafata totala a tarii, si are o populatie de 413.570 locuitori. Municipiul
resedinta de judet este Ramnicu Valcea City, situat la confluenta intre raurile Olt si
Olanesti, la poalele dealurilor Capela, Petrisor si Cetatuia.

Conform Institutului National de Statistica, judetul Valcea are 2 municipii (Ramnicu -
municipiul resedinta de judet si Dragasani), 9 orase (Babeni, Balcesti, Baile Govora, Baile
Olanesti, Berbesti, Brezoi si Calimanesti) si urmatoarele comune:

Alunu

Amarasti

Barbatesti

Berislavesti

Boisoara

Budesti

Bujoreni

Bunesti

Caineni

Cernisoara

Copaceni

Costesti

Creteni

Daesti

Danicei

Diculesti

Dragoesti

Fartatesti

Fauresti

Francesti

Galicea

Ghioroiu

Glavile

Golesti

Gradistea

Gusoeni

Ionesti

Lacusteni

Ladesti

Lalosu

Lapusata

Livezi

Lungesti

Maciuca

Madulari

Malaia

Maldaresti

Mateesti

Mihaesti

Milcoiu

Mitrofani

Muereasca

Nicolae Balcescu

Olanu

Orlesti

Otesani

Pausesti

Pausesti-Maglasi

Perisani

Pesceana

Pietrari

Popesti

Prundeni

Racovita

Roesti

Rosiile

Runcu

Salatrucel

Scundu

Sinesti

Sirineasa

Slatioara

Stanesti

Stefanesti

Stoenesti

Stoilesti

Stroesti

Susani

Sutesti

Tetoiu

Titesti

Tomsani

Vaideeni

Valea Mare

Vladesti

Voicesti

Voineasa

Zatreni



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter2_RO.doc

Scurt istoric:

Fosilele descoperite la Bugiulesti (satul Tetoiu) in judetul Valcea sunt vechi de mai bine de
2 milioane ani si reprezinta cele mai vechi urme ale existentei umane de pe continentul
european – Australanthropus Otenienis este primul semn de antropogeneza in Europa.

Descoperirile vechilor cetati dacice de la Ocnita, Gradistea, Rotesti si Tetoiu, care
formeaza un sistem de aparare foarte ingenios in partea sudica a resedintei regilor daci
din muntii Orastie au o foarte mare importanta. In apropierea vestigiilor de la Ocnele Mari,
a fost descoperita cetatea dacica de la Buridava, mentionata de Ptolemeu. Aici au fost
descoperite piese ceramice gravate cu inscriptiile REB si BUR, precum si un fragment de
vas cu inscriptia “Basiloes Thiamarcos Epoiei”, in memoria unui rege local contemporan
cu imparatul Octavian Augustus. Bine-cunoscutul istoric Vasile Parvan a presupus, ceea
ce descoperirile ulterioare au confirmat, existenta unui numar mare de cetati pe raul Olt
(Limes Alutanus) construite in perioada dominatiei romane (106-271), denumite Pons
Vetus (Caineni), Praetorium (Racovita), Arutela (Bivolari), Castra Traiana (Sambotin),
Buridava (Stolnicesti), Pons Aluti (Ionesti), Rusidava (Dragasani). Dupa retragerea
ocupatiei romane, populatia bastinasa a fost nevoita sa faca fata invaziei popoarelor
migratoare. Urme ale unor puternice comunitati au fost descoperite la Costesti, Goranu,
Inatesti, Ionestii Govorei, Lacusteni, etc.

Titlul de Cavaler al Sf. Ioan, emis in anul 1246, mentioneaza existenta Tarii lui Farcas in
aceasta zona. In perioada 9-12 noiembrie 1330, in depresiunea Lovistea, armata condusa
de Basarab a invins armata lui Charles Robert de Anjou, o victorie care a consfintit
independenta Valahiei.

Evul Mijlociu este perioada in care lucrari de arta de nepretuit au fost create si localitati
istorice construite. Valcea este unul dintre primele judete care a fost atestat documentar la
data de 8 ianuarie 1392, document ce se pastreaza si astazi in Manastirea Cozia si care
mentioneaza un dar oferit de Mircea cel Batran, conducatorul Valahiei (1386-1418),
manastirii, si anume dreptul de a creste albine in judetul Valcea.

Primele carti in limba romana au fost publicate in acest judet, inclusiv "Codul de legi din
Govora", publicat in anul 1640, sub domnia lui Matei Basarab. Judetul Valcea a fost un
centru educational si un leagan al artei populare si civilizatiei. In timpul domniei lui
Constantin Brancoveanu (1688-1714), a fost reconstruita manastirea Horezu, o bijuterie a
aratei feudale romane, cu un stil arhitectonic de poata numele acestui domnitor.

Judetul Valcea a jucat un rol important in multe momente de cotitura ale istoriei Romaniei.
Aici, imnul national Desteapta-te Romane, pe muzica lui Anton Pann si versurile lui Andrei
Muresanu, a fost cantat pentru prima data pe 29 iulie 1848.

Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, muntii, padurile si manastirile din acest judet au
ascuns grupurile armate de oameni care luptau impotriva regimului comunist si care au
tinut vie speranta pentru libertate si democratie, renascuta o jumate de secol mai tarziu, in
decembrie 1989.
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2.3.1 Mediu

Judetul se invecineaza, la limitele sale administrative, dupa cum urmeaza:

· Granita de nord a judetului (care se prelungeste spre vest) incepe cu izvoarele raului
Scara (un afluent al raului Topolog) situat sub Varful Scara (2285 m), pe versantul
vestic al muntilor Fagaras, care traverseaza Varful Suru (2282 m), Varful Tataru (1890
m), Varful Chica Fedelesului (1818 m) si coboara spre valea raului Olt, la nord de Raul
Vadului. Pe aceasta  intindere a granitei sale, judetul Valcea se invecineaza cu judetul
Sibiu iar la muntii Poiana Muierii (1804 m) cu judetul Alba.

· De la Varful Poiana Muierii, granita vestica se intinde spre sud prin Varful Capra (1927
m), Varful Ciobanu (1944 m), Varful Pietrele (2241 m), Varful Coasta lui Rus (2306 m),
regiune muntoasa de unde izvoraste Raul Lotru si care separa judetele Valcea si
Hunedoara.

· De al Varful Coasta lui Rus, incepe granita cu judetul Gorj, care se continua spre est
cu muntii Carpati si ulterior, spre sud-est, cu izvoarele raului Oltet, inaltimile muntilor
Negovanu (2064 m) si coboara spre depresiunile Polovragi si Racovita. Intre bazinele
raurilor Oltet si Amaradia, incepe granita cu judetul Dolj, care coteste spre sud si sud-
est. A

· In regiunea unde aceste dealuri se termina, la sud de raul Topolog, incepe granita cu
judetul Olt.

· Granita de est cu judetul Arges urca spre nord, traverseaza raul Topolog, de unde
continua in amonte spre izvoarele acestui rau.
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Situatia terenurilor din judetul Valcea in anul 2007 este dupa cum urmeaza:

· Suprafata totala a judetului – 576.477 ha
· Teren arabil – 245.866 ha (42,65%)
· Cladiri, curti – 11.552 ha (2,0%)
· Alte utilizari (paduri, cursuri de apa, lacuri, drumuri, cai ferate, etc.) – 319.059 ha

(55,35%)
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2.3.3. Relief si topografie

Judetul Valcea are un relief variat (33% munti, 45% podisuri deluroase, 20% dealuri
subcarpatice si depresiuni) si este caracterizat de fragmentare, avand in vedere ca
descinde de la N la S in trepte, constand in fasii orientate de la E la V, o diferenta de nivel
de 2274 m, de la Varful  Ciortea – 2426 m, cea mai mare altitudine din judetul Valcea,
catre valea raului Old, cu o inaltime de 152 m, in aval spre Dragasani. Varietatea reliefului
din Valcea este, datorita prezentei unor sectoare fizico-geografice de mari dimensiuni
(Carpatii de Sud, Sub-carpatii getici), cu o structura foarte complexa (de la cele mai vechi
roci cristaline, la cele mai noi cuaternare) si o "evolutie indelungata si complexa impuse de
agentii de modelare ai scoartei terestre". Zona muntoasa ocupa treimea nordica a
judetului Valcea si este formata din muntii Coziei, Lotrului si Capatanii.

Regiunea sub-carpatica, care se prelungeste in partea centrala a judetului Valcea, este o
forma de relief intermediara, ce apartine sub-carpatilor valceni si depresiunii Oltenia.

Dealurile Carligele, Robaia, Valsanesti, Dealul Negru etc.) alterneaza cu mici bazine
depresionale intre culmi deluroase (Bunesti, Pausesti-Maglasi, Govora, Horezu, Jiblea
etc.). Padurile muntoase si deluroase sunt o dovada a faptului ca judetul Valcea abunda in
teren impadurit. Partea central-sudica a judetului este formata din estul extrem al podisului
Oltet si partea nord-estica a podisului Cotmeana, in care cursurile de apa au sapat vai
adanci.

Sistemul de rauri este parte integranta a partii mijlocii si inferioare a bazinului raului OIt,
cel mai important curs de apa care traverseaza judetul Valcea de la N la S, pe distanta de
135 km. In aval de Calimanesti, au fost construite cateva rezervoare cu scop (Cornetu,
Gura Lotrului, Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti,
Zavideni, Dragasani). In zona judetului Valcea, raul Olt primeste numerosi afluenti, cum ar
fi  Boia, Baias, Salatrucel, si Topolog din partea stanga, precum si Calinesti, Lotru,
Muereasca, Olanesti, Bistrita, Luncavat, Oltet, si Cerna din partea dreapta.

In plus fata de o retea de cursuri de apa permanente cu debite relativ ridicate, pe teritoriul
judetului Valcea exista si cateva lacuri de origine glaciara (Calcescu, Iezerul Latoritei,
Gauri, Cioara, Singuraticu, Zanoaga Mare, etc.), si rezervoare ale sistemului
hidroenergetic de pe raul Lotru.

Datorita locatiei saule fizico-geografice, judetul Valcea acopera un teritoriul cu multiple
forme de relief, care coboara in trepte, de la nord la sud, de la inaltimi de 1348 m (Obarsia
Lotrului), pana la 573 m (Voineasa) si 237 m (Rm. Valcea).

Judetul Valcea se bucura de o geografie variata, de la dealuri si munti la vai si campii,
ceea ce il face, in multe privinte, un microsistem reprezentativ pentru intreaga tara.
Aproape jumatate din teritoriul sau este acoperit de paduri de stejar, fag, conifere si de
alta vegetatie specifica padurilor.
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2.3.4 Geologie si hidrogeologie

2.3.4.1 Introducere

Ca si prim pas in pregatirea din punct de vedere geologic-hidrogeologic a planului
general, prezentul capitol include o prezentare de ansamblu a principalelor unitati
geologice din Judetul Valcea si caracteristicilor hidrogeologice generale.

Cercetarea datelor se bazeaza pe hartile geologice si hidrogeologice ale Statului Roman
(vezi capitolul 1.2). Hartile geologice, la scara 1:200,000 acopera judetul cercetat. Hartile
hidrogeologice detaliate, la scara 1:100,000, sunt valabile in prezent numai pentru
zonele joase ale judetului Valcea. Evaluarea hidrogeologiei muntilor Carpati se bazeaza
pe harta hidrogeologica, la scara 1:1,000,000, precum si pe hartile topografice, si, din
aceasta cauza, are un caracter foarte general.

Acest capitol reprezinta o prima abordare generala a geologiei si hidrogeologiei judetului
Valcea. Cercetarea detaliata si colectarea datelor se vor realiza in proiecte ulterioare.

2.3.4.2 Date disponibile

Sursele de date disponibile pentru o creionare unei prezentari generale a
caracteristicilor geologice si hidrogeologice ale judetului Valcea includ:

· Harta hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969), a fostului Institut
Geologic al Republicii Socialiste Romania

· Hartile geologice, la scara 1:200,000 ale fostului Institut Geologic al Republicii
Socialiste Romania, foile nr.32 Baia de Arama (1968), nr. 33 Tirgu Jiu (1967) si nr.
34 Pitesti (1967)

2.3.4.3 Prezentare Generala a Unitatilor Geologice si Morfologice ale Judetului Valcea

Judetul Valcea cuprinde arcul sudic al muntilor Carpati, la nord si zonele depresionare
(joase), la sud.

Arcul sudic al muntilor Carpati consta intr-o zona externa, cu dealuri care se ridica din
zonele joasa pana la 500-700 metri deasupra nivelului marii, si arcul montan intern,
atingand inaltimi de pana la 2.103 metri peste nivelul marii, in Muntii Capatinii, in partea
de nord-vest a judetului Valcea.

Zona interna a arcului sudic al muntilor Carpati este formata din roci metamorfice a caror
varsta este incerta, metasedimente si magmatite din Paleozoic si roci sedimentare din
Jurasicul tarziu si Miocen. Structurile tectonice predominante sunt falii de decrosare cu o
tendinte de orientare de la NV-SE, pana la N-S si centuri de falii cu o tendinta de orientare
E-V  (Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. si
Figura Error! Reference source not found.). In partea de nord-vest a judetului Valcea,
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intre Polovragi si Voineasa, o uriasa falie formata datorata presiunii laterale imparte doua
zone de acoperire tectonica.

Distributia formatiunilor de roci de-a lungul liniei dintre Baile Olanesti si Ramnicu Valcea
se face incepand cu cele mai vechi (roci metamorfice), in partea de nord-vest, pana la
cele mai recente (Miocen), la sud-est.

Dealurile formate din roci de duritate redusa din zona exterioara arcului carpatic sudic
marcheaza tranzitia de la partea interioara a Muntilor Carpati catre zonele joase din sud.
In aceste zone se gasesc cele mai inalte formatiuni de roci, din punct de vedere
stratigrafic (adica cele mai tinere), marea lor majoritate fiind din perioada Pliocen. Aceste
formatiuni de roci sunt inca supuse activitatilor tectonice si constau in centuri de falii cu o
tendinta de orientare E-V, desi faliile de dimensiuni mari par sa lipseasca,

Centurile cutate din perioada Pliocen sunt acoperite de sedimente neafectate din perioada
Cuaternar, cele mai vechi fiind „Straturile de Cindesti” (din Pleistocenul timpuriu). Aceste
sedimente cuaternare au format cea mai mare parte a zonei sudice a judetului Valcea.

Cele mai tinere sedimente din judetul Valcea sunt depuneri aluviale si fluviale din perioada
Holocen tarziu, in mare parte provenind din raurile Olt, Cerna si Oltet. Depozitele de
Loess ies la suprafata in zona dealurilor dintre vaile raurilor.

.

2.3.4.3.1 Geologia si Hidrogeologia Arcului Sudic al Muntilor Carpati

2.3.4.3.1.1 Zona Interna

Zona interna a arcului sudic al muntilor Carpati se intinde de la granita de nord a judetului
Valcea catre sud, pana aproape de Polovragi, Serbanesti, Copacelu, Ilinia si Prodanesti.
In interiorul acestei zone se gasesc opt unitati geologice distincte, in functie de litologie si
de varsta. Fiecare unitate este marcata (M, Mg, Pz, Js, P4-P6) astfel incat sa fie vizibila
clar pe harta (Error! Reference source not found. si Error! Reference source not
found.).

Mai jos sunt enumerate unitatile litostratigrafice, de la cele mai vechi la cele mai recente.

Roci Metamorfice (M):

Rocile metamorfice (M) de varsta incerta au format zona cea mai inalta a muntilor Carpati,
in partea de nord a judetului Valcea. Aceste roci sunt formate din filite si amfibolite cu
plutonite mari la vest de Voineasa si Ciungetu. Aceste roci metamorfice formeaza un
micro-invelis si sunt separate, la est, de micasisturi si paragnaisuri cu pegmatite, printr-o
falie formata ca urmare a presiunii laterale, de mari dimensiuni. Micasisturile si
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paragnaisurile au format cea mai mare parte a zonei interna a muntilor Carpati in nordul
judetului Valcea.

Rocile metamorfice sunt acoperite de roci sedimentare din Jurasic si cretacic in partea de
sud.

Rocile metamorfice sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic ca impermeabile
(Harta Hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)).

Rocile plutonice (Mg):

Rocile plutonice din Precambrian si Paleozoic, formate din granitoide, partial
metamorfozate in gnais, au format muntii, la nord de Polovragi si la vest de Voineasa si
Ciungetu. Aceste plutonite sunt partial acoperite de metasedimente din Paleozoic (Pz),
filite (M) si roci Jurasice (Js) (Figurile 2.3-3 si 2.3-4).

Rocile plutonice sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic ca impermeabile (Harta
Hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)). Cu toate acesta insa, zonele
strans articulate din aceste roci pot avea cel putin o importanta hidrogeologica.

Metasedimente paleozoice (Pz):

Formatiunile de roci paleozoice (Pz) sunt formate din filite, sisturi grafitice si tufuri
metamorfice (Error! Reference source not found., Error! Reference source not
found., Error! Reference source not found. si Error! Reference source not found.).
Aceste metasedimente cu o structura granulara fina sunt situate in muntii din partea de
vest a localitatilor Voineasa si Ciungetu. Limita de est a rocilor metamorfice este
reprezentata de o mare falie aparuta ca urmare a presiunii laterale.

Metasedimentele din Paleozoic sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic ca
impermeabile (Harta Hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)).

Rocile sedimentare formate in perioada Jurasicului tarziu – Cretacicului timpuriu (Js):

Rocile sedimentare formate in perioada Jurasicului tarziu – Cretacicului timpuriu sunt
formate din calcar si gresie. Aceste roci sedimentare se suprapun rocilor metamorfice din
zona Muntelui Tirnavu, in nord-vestul judetului Valcea, si rocilor plutonice in muntii situati
la nord de Polovragi (Figurile 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). Cea mai mare parte a rocilor din
periaoda Jurasiculuu se gasesc la nord de Pietreni, unde acestea acopera micasisturile si
paragnaisurile situate la limita sudica a miezului metamorfic a Muntilor Carpati.

Rocile sedimentare din Jurasic sunt in general clasificate ca puternic condensate,
masivele calcaroase fiind carstificate. Drept urmare, rocile sedimentare din Jurasic sunt
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clasificate ca permeabile si pot gazdui orizonturi acvifere locale (Harta Hidrogeologica a
Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)).

Rocile sedimentare din perioada Cretacica (P4):

Rocile sedimentare din perioada Cretacica contin conglomerate, gresii, marne, argile si
calcare. Acestea au format zona muntoasa (pana la 1.500 m peste nivelul marii) la nord
de Baile Olanesti si Calimanesti, acolo unde sedimentele cretacice acopera micasisturile
si paragnaisurile (M). Rocile sedimentare din perioada Cretacica sunt in mod evident
neperturbate si corespunzator acoperite de sedimente din perioada Paleogen (P5), in sud
(Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., Error!
Reference source not found. si Error! Reference source not found.).

Aceste roci sunt in general puternic condensate si intr-o anumita masura permeabile
(Harta Hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)). Drept urmare, rocile
sedimentare din perioada Cretacic pot gazdui orizonturi acvifere.

Rocile sedimentare din perioada Paleogen (P5):

Rocile sedimentare din perioada Paleogen sunt formate din mega-fisuri,
megaconglomerate, gresii, marne, gips, sisturi argiloase si sare. Aceste roci acopera
rocile sedimentare din perioada Cretacic (P4) in zona localitatii Baile Olanesti si la sud de
Calimanesti si Dingesti, formand dealuri cu inaltimi cuprinse intre 700 si 800 metri d.n.m..
Aceste Roci sedimentare sunt neperturbate.

Mega-fisurile, megaconglomeraturile si gresiile din perioada Paleogen sunt adesea
puternic condensate si intr-o anumita masura permeabile (Harta Hidrogeologica a
Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)). Drept urmare, rocile sedimentare din perioada
Paleogen pot gazdui orizonturi acvifere.

Rocile sedimentare din perioada Miocen (P6):

Rocile sedimentare din perioada Miocen sunt formate din conglomerate, gresii, marne,
nisip, tuf, sare, gips, argila, sisturi argiloase si pietris. Aceste roci formeaza zona de
dealuri de-a lungul limitei de sud a muntilor Carpati, in zona localitatilor Runcu, Rimnicu
Valcea, Baile Govora, Mladaresti si Stroasti. Structurile tectonice predominante sunt
centuri cutate cu o orientare predominanta E-V si falii de decrosare si normale orientate
N-S.

Aceste roci sedimentare sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic, in termeni
foarte generali, ca impermeabile, desi orizonturi acvifere de adancime nu trebuie excluse
(Harta Hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)). Prezenta rocilor cu
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granulatie mare, precum conglomeratele, gresia, nisipul si pietrisul, indica faptul ca
aceste roci pot avea cel putin o importanta hidrogeologica

Fig. 2.3- 1: Unitati Geologice – Bazinul Oltului  Fig 2.3-2: Sect transversala a unitatilor
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Figura 2.3- 3: Unitati Geologice in judetul Valcea (harta nr. 34 Pitesti).
pentru numere, vezi textul
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Figura 2.3- 4: Unitati Geologice in zona de nord-vest a judetului Valcea (harta nr.
26 Orastie). Pentru numere vezi textul

2.3.4.3.1.2 Zona Exterioara

Zona exterioara a arcului sudic al muntilor Carpati cuprinde zona de dealuri (500-600
metri d.n.m.) de la Polovragi, Izvoru Rece, Otesani, Folesti, Copacelu si Blidari, la nord,
pana la zonele joase din sud.

Rocile sedimentare formate in perioada Pliocen –Pleistocen timpuriu (P7)

Zona exterioara a arcului sudic al muntilor Carpati cuprinde marne, nisipuri, gresii, argila
si pietris din perioada Pliocen si pietris, nisip si argila din perioada Pleistocen (Figurile
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). „Straturile de Cindesti” se extind catre sud pana in zonele
joase. Cutarea inca afecteaza sedimentele din perioada Pliocen aflate cel mai aproape
de suprafata.
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Rocile sedimentare formate in perioada Pliocen–Pleistocen timpuriu, in special „Straturile
de Cindesti” din zona exterioara a arcului sudic al muntilor Carpati, sunt in general
clasificate ca permeabile, putand astfel sa gazduiasca orizonturi acvifere (Harta
Hidrogeologica a Romaniei, scara 1:1,000,000 (1969)). „Straturile de Cindesti” mai joase
din perioada Pleistocen pot gazdui in adancime orizontui acvifere arteziene si delimitate.

2.3.4.3.2 Geologia si Hidrogeologia zonelor depresionare

Zonele depresionare sudice sunt formate din sedimente cuaternare din Pleistocen (P7) si
depuneri fluviale recente (P8). „Straturile de Cindesti” din Pleistocenul timpuriu (P7) se
intind de la zona exterioara a muntilor Carpati pana la granita de sud a judetului Valcea
(Figurile 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). „Straturile de Cindesti” sunt partial acoperite de
depuneri de loess, ex. in zona localitatii Negraia, Leleasca si la est de localitatea Linia
Dealului, si de depuneri fluviale, precum pietris si nisip (P8) din vaile raurilor.

Sedimentele din perioada Cuaternar sunt impartite in trei formatiuni, in functie de litologie
si varsta:

Sedimentele din Pleistocenul Timpuriu (P7):

„Straturile de Cindesti” sunt formate din sedimente din Pleistocenul timpuriu, precum
pietris, nisip si argila. Sedimentele din Pleistocenul timpuriu acopera la nord rocile
sedimentare mai vechi din Pilocenul tarziu (P6) (Figurile 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4).

Grosimea si adancimea maxima a sedimentelor din Pleistocenul timpuriu, precum si
posibilele orizonturi acvifere continute de acestea sunt necunoscute, intrucat nu sunt
inca disponibile informatii detaliate pentru judetul Valcea. In zonele joase invecinate din
judetul Prahova, la est de Ploiesti, sedimentele din Pleistocenul timpuriu ajung la grosimi
de 80 metri, gazduind orizonturi acvifere locale la diferite adancimi.

Amploarea orizonturilor acvifere din „Straturile de Cindesti” urmeaza sa fie explorata
local prin intermediul forajelor.

Sedimentele din Pleistocenul Mijlociu(P8):

Sedimentele de loess din Pleistocenul Mijlociu acopera partial „Straturile de Cindesti”
intre vaile raurilor, si contin depozite de argila de culoare rosu-deschis. Aceste
sedimente formeaza dealuri joase cu altitudine cuprinsa intre 300 si 450 m d.n.m., ex. la
est si vest de Romanesti, in zona localitatilor Negraia, Leleasca si la est de Linia
Dealului.
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Aceste sedimente au de obicei o permeabilitate scazuta si prezinta putin interes din
punct de vedere hidrogeologic. Depunerile de Loess, in special straturile de argila,
izoleaza in subteran orizonturile joase acvifere ale  “Straturilor de Cindesti”.

Sedimentele din Pleistocenul Tarziu (P8):

Depozitele de pietrisuri fluviale, nisipuri si loess din perioada Pleistocenului Tarziu sunt
situate in vaile raurilor si pe terasele de-a lungul marginilor vailor, ex. Topolog, Olt,
Bistrita, Cerna si Oltet (Figurile 2.3-1 si 2.3-3).

Sedimentele fluviale cu granulatie mare, precum pietrisul si nisipul de pe fundul vailor,
gazduiesc de obicei orizonturi de apa freatica de mica adancime. Depozitele de loess
care ies la iveala pe terasele situate la est de Valea Oltului au de obicei o permeabilitate
scazuta, si din acest motiv prezinta un interes scazut din punct de vedere hidrogeologic.

2.3.4.3.3 Zone cu Izvoare de Interes

O parte din marile zone muntoase impadurite, cu izvoare, din vecinatatea oraselor sunt
mentionate mai jos.

Paraurile si raurile cu izvoare mai mici sunt:

· Afluentii nordici ai raului Olanesti la nord de Baile Olanesti cu izvoare in zona
dealurilor impadurite cu altitudini cuprinse intre 500 si 600 metri d.n.m.

· Paraurile si raurile care se varsa in raul Olt cu izvoare in zona dealurilor impadurite
situate la sud-est de Budesti (400 pana la 500 metri d.n.m.)

· Izvoarele afluentilor vestici ai raului Olt de la vest de Calimanesti

Parauri si rauri cu izvoare mari sunt:

· Afluentii nordici ai raurilor Cerna si Oltet care se varsa pe versantii sudici ai Muntilor
Carpati. Zonele de izvoare ale raurilor sunt situate in muntii impaduriti la nord de
Polovragi, Vaideeni, Horezu si Barbatesti la altitudini cuprinse intre 1200 si 1900 metri
d.n.m.

Multe din zonele de izvoare mentionate mai sus sunt situate mai sus sau in afara zonelor
locuite si/sau exploatate agricol, astfel incat riscul de contaminare se presupune a fi
scazut. Cu toate acestea, contaminarea cauzata, de exemplu, de exploatarea agricola,
pasunatul alpin, si turism nu poate fi exclusa si urmeaza a fi verificata prin intermediul
unor proiecte ulterioare.

Debitele de apa ale paraurilor si raurilor precum si posibilitatea de captare a izvorului in
zonele cu izvoare urmeaza sa fie detaliate in proiectele ulterioare.
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2.3.4.3.4 Rezumat

Zona interioara a Muntilor Carpati:

Formatiunile de roca din zona interioara a Muntilor Carpati sunt formate in general din
intercalari cu granulatie mare si agregate de roca faliate sau carstificate care ar putea
gazdui orizonturi acvifere locale. In cazul in care orizonturile acvifere de adancime sunt
acoperite de straturi impermeabile de roca, precum marna si straturi argiloase, riscul de
contaminare este considerat scazut.

Urmatoarele trei zone reprezinta unitati agregate de roca ce prezinta interes
hidrogeologic ridicat:

· Rocile sedimentare faliate si/sau carstificate din perioada Jurasic – Cretacic timpuriu
ies la suprafata in zona situata la nord de Polovragi si la nord de Pietreni. Aceste roci
ar putea gazdui orizonturi acvifere. Evident, straturile protectoare de roca lipsesc,
ceea ce inseamna ca exista un risc ridicat de contaminare. Posibilele surse de
contaminare sunt agricultura si/sau pasunatul alpin. In prezent nu exista informatii
referitoare la izvoare in aceste zone. Prin urmare este necesara colectarea de
informatii detaliate.

· Sedimentele de roca faliate din perioada Cretacic (P4) formate in munti la nord de
Baile Olanesti si Calimanesti. Aceste roci ar putea gazdui orizonturi acvifere. In
zonele unde orizonturile acvifere sunt acoperite de straturi de roca impermeabile,
precum marna si straturile argiloase, riscul de contaminare este considerat a fi scazut.
Posibilele surse de contaminare sunt agricultura si/sau pasunatul alpin. In prezent nu
exista informatii referitoare la izvoare in aceste zone. Prin urmare este necesara
colectarea de informatii detaliate.

· Sedimentele de roca faliate din perioada Paleogen compuse din mega-fisuri, mega
conglomerate si gresii (P5) formate in zonele de munte din zona localitatii Baile
Olanesti, la est si vest de Calimanesti si la est de Dingesti. Aceste roci ar putea
gazdui orizonturi acvifere. Evident, straturile protectoare de roca lipsesc, ceea ce
inseamna ca exista un risc ridicat de contaminare. Posibilele surse de contaminare
sunt agricultura si/sau pasunatul alpin. In valea raului Olanesti la nord-est de Baile
Olanesti apar izvoare minerale sulfurice. In prezent nu exista informatii referitoare la
izvoare. Prin urmare este necesara colectarea de informatii detaliate.

Zona Exterioara a Muntilor Carpati:
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· Formatiunile de roca din zona exterioara a Muntilor Carpati sunt formate in general
din sedimente cu granulatie mare si agregate de roca faliate care ar putea gazdui
orizonturi acvifere locale in adancime. In cazul in care orizonturile de apa de
adancime sunt acoperite de straturi de roca impermeabile precum marna si straturile
argiloase, riscul de contaminare este considerat a fi scazut. Posibilele surse de
contaminare sunt agricultura si industria. Ca si preconditie pentru determinarea
exacta a contitiilor apei subterane, sunt necesare forari.

· “Straturile de Cindesti“ (P7) prezinta interes sporit din punct de vedere hidrogeologic
intrucat contin orizonturi acvifere de adancime delimitate si arteziene, asa cum este
cazul in zonele joase din judetul Prahova, la est. “Straturile de Cindesti“ se intind
spre sud de la Pupesti, Mosteni, Popesti, Armasesti, Copaceni si Coltesti. In locurile
unde orizonturile de apa sunt acoperite de straturi de roca impermeabile, precum
argila, riscul de contaminare este scazut. Pentru determinarea exacta a conditiilor
apei subterane sunt necesare foraje.

Zonele de campie:

In interiorul sedimentelor din Cuaternar din zonele de campie (P7, P8), se pot distinge
doua mari orizonturi acvifere:

· Orizonturile acvifere delimitate de adancime din interiorul sedimentelor de pietris si
nisip din Pleistocenul timpuriu (“Strate de Cindesti“) si orizonturile acvifere freatice,
de mica adancime sau nedelimitate din interiorul sedimentelor de pietris si nisip
situate aproape de suprafata.

· Adancimea posibilelor straturi nisipoase-pietroase care sa gazduiasca ape subterane
si zacaminte lenticulare in interiorul “Straturilor de Cindesti” in judetul Valcea este in
prezent necunoscuta. In zonele unde orizonturile acvifere sunt acoperite de straturi
de roca impermeabile precum argila, riscul de contaminare este scazut. Ca si
conditie prealabila pentru determinarea exacta a conditiilor apei subterane, sunt
necesare foraje.

Informatii de natura hidrogeologica referitoare la orizonturile de apa din luncile raurilor
Topolog, Olt, Bistrita, Cerna si Oltet nu sunt disponibile. In general, aluviunile de pietris si
nisip gazduiesc o panza freatica de mica adancime, nedelimitata, la cativa metri sub
suprafata solului. Informatii referitoare la adancimea maxima a sedimentelor fluviale din
perioada Holocena si la posibile orizonturi acvifere de adancime nu sunt disponibile in
prezent. Panzele de apa freatica de suprafata au in general un risc ridicat de
contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura si industria. Pentru
determinarea exacta a conditiilor apei subterane sunt necesare foraje.
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2.3.5 Protectia mediului si zone sensibile

2.3.5.1 Poluarea apei

In judetul Valcea, toate sistemele care se incadreaza Directivei Cadru 96/61/CE (Directiva
IPPC) au fost inventariate. Au fost elaborate rapoarte anuale cu privire la posibilii agenti
poluanti periculosi emise de aceste instalatii, la fel si un sistem complex de monitorizare si
verificare (pe baza de teste de laborator) a agentilor poluanti deversati in apele de
suprafata, care se incadreaza in categoria de prioritate si substante periculoase prioritare.

Monitorizarea calitatii apei in judetul Valcea se realizeaza de cateva institutii, cu
responsabilitati in acest sens. Astfel:

· Apele de suprafata si subterane sunt monitorizate de Autoritatea Nationala "Apele
Romane", Directia de Apa Olt prin intermediul Sistemul de Gospodarire a Apelor
Valcea (SGA);

· Apele uzate sunt monitorizate de Autoritatea Nationala "Apele Romane", Directia de
Apa Olt si Agentia de Protectie a Mediului Valcea;

· Apa potabila (din resurse de suprafata si subterane) este monitorizata de Directia de
Sanatate Publica Valcea.

2.3.5.2 Zone critice ale poluarii apelor de suprafata si subterane:

Urmatoarele zone sunt considerate critice in ceea ce priveste poluarea apelor de
suprafata si subterane ca urmare a activitatilor umane:

· Raul Olt – zona Stuparei, in aval de zona de deversare a combinatului chimic Rm.
Valcea si de paraul Govora;

· Raul Lotru – zona Cataracte, datorita acumularilor de terasit si de alte substante
chimic in matca largita a raului, care pot fi transportate in lacul Bradisor, sursa de apa
potabila a orasului Rm. Valcea;

· Raul Olt – zona Raureni, in aval punctul de deversare al statiei de ape uzate si de
groapa de gunoi industriala si municipala a orasului Rm. Valcea;

· Paraul Ranga – zona Babeni, in aval  de instalatie de pastrare a titeiului si de iazul de
pastrare a produselor petroliere din imediata sa vecinatate;

· Apa subterana din zona combinatului chimic Rm. Valcea;
· Acviferul din zona de extractie a petrolului din Babeni, Dragasani, Madulari;
· Acviferul din zona gropii de gunoi municipale a orasului Rm. Valcea din Raureni
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2.4 Infrastructura

Datorita formelor de relief si structurii sale geologice unice, judetul Valcea este bogat in
resurse minerale (zacaminte de lignit, sare, petrol, gaze naturale) extrase prin operatiuni
de exploatare in cariere sau in mine, si o mare varietate de ape minerale si geotermale,
cu proprietati terapeutice, utilizate in centre de tratament renumite din timpuri
indepartate. In plus, zonele de deal si de podis, favorabile culturii vitei de vie si
pomiculturii, au favorizat dezvoltarea intensiva a acestor sectoare agricole.

In ceea ce priveste drumurile si podurile publice disponibile in judetul Valcea, exista:

· 57 drumuri judetene;
· 283 poduri judetene.

Drumurile judetene din judetul Valcea insumeaza o lungime totala de 967,427 km, care
reprezinta 2.68% din lungimea totala a drumurilor judetene din Romania, de 36,009 km.
In 2007, din numarul total de kilometri de drumuri judetene din judetul Valcea, sunt
modernizati 186,327 km, adica 19.26 %, restul fiind kilometri de drumuri judetene
asfaltate.

Drumurile judetene se incadreaza in clasele tehnice IV si V si sunt in conditii tehnice
considerate in general satisfacatoare, in timp ce drumurile comunale se incadreaza in
clasa tehnica V, fiind intr-o stare tehnica considerata in general nesatisfacatoare.

Infrastructura judetului include si 550 km de drumuri nationale si 164 km de cai ferate.

Partea nordica a judetului este traversata de la est la vest de DN 67 (Ramnicu Valcea –
Horezu – Targu Jiu), un drum de acces important care leaga/intersecteaza trei drumuri
europene cu trafic turistic intens: E 81 – in Ramnicu Valcea, E 79 – in Targu Jiu si E 70 -
in Drobeta Turnu Severin. In nord, la limita zonei montane, este traversata in acelasi
sens, de la est la vest, de DJ 665, care se ramifica din DN 67 in orasul Horezu, leaga
toate asezarile submontane (Vaideeni, Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna) si, apoi,
se intalneste cu E 79, langa Curtisoara. Este un drum cu peisaje foarte atractive, care
scot in evidenta mostenirea culturala a satului oltenesc.

Nordul judetului Valcea este traversat de la est la vest de DN 7A, care leaga Brezoi
(judetul Valcea) de Petrosani (judetul Hunedoara).

De la nord la sud, se pot identifica trei drumuri principale: DN 64, care leaga Ramnicu
Valcea si Dragasani si constituie un drum de acces catre judetul Olt; drumul central DN
65C, care imparte judetul Valcea in doua parti aproximativ egale si leaga orasele Horezu
si Balcesti direct de orasul Craiova din judetul Dolj. La sud, Targu Carbunesti din judetul
Gorj comunica cu urmatoarele localitati din judetul Valcea: Gradistea, Zatreni, Tetoiu,
Gusoieni, Prundeni si Dragasani.
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In jurul acestor importante cai de comunicare, exista o vasta retea de drumuri judetene
cu densitate mare in centrul si in sudul judetului, datorita conditiilor de relief, deoarece
terenul din nord este unul indeosebi muntos.

Pentru suprafata totala a judetului Valcea (576,477 ha), s-au stabilit, in 2007,
urmatoarele intrebuintari ale pamantului:

· Teren agricol – teren arabil, pasuni, pajisti, livezi, culturi de vita de vie – 245866 ha,
din care:

- teren arabil – 87978 ha;
- pasuni – 109403 ha;
- pajisti – 31509 ha;
- vita de vie – 3856 ha;
- livezi – 13120 ha;

· Padurile – proprietate publica si privata - 290880 ha;
· Cursuri de apa, lacuri - 12544 ha;
· Drumuri si cai ferate - 6877 ha;
· Constructii, curti - 11552 ha
· Alte intrebuintari - 8758 ha.

Padurile, resurse naturale regenerabile, sunt situate in partea nordica a judetului Valcea
si sunt, in principal, paduri de foioase si de conifere. Aproape 47% din suprafata judetului
este acoperita de paduri, pasuni si pajisti, care adapostesc o varietate mare de flora si
fauna salbatica specifice Romaniei.

In judetul Valcea, fondul forestier este administrat de Regia Nationala a Padurilor –
Romsilva, prin intermediul Directiei silvice Valcea si al celor sapte Ocoluri silvice din
subordinea acesteia. Dupa formele principale de relief, fondul forestier poate fi
respartizat astfel: aproximativ 50–55% in zona muntoasa, 40% in zona de deal si 5-10%
in zona de campie si lunca.

Valoarea economica a padurilor o constituie in principal masa lemnoasa, vanatul viu
(ursi, lupi, rasi, porci mistreti, capriori, caprioare etc), dar si alte produse secundare,
precum ciupercile comestibile, fructele de padure, plantele medicinale etc.

Judetul Valcea dispune atat de resursele materiale, cat si de cele umane necesare in
dezvoltarea sa economica si sociala. Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii este bine
reprezentat in Valcea. In prezent, se constata o tendinta de concentrare pe noi domenii
de afaceri, cu reprezentare redusa in mediul regional al afacerilor.

Principalele ramuri industriale din judet se bazeaza pe exploatarea resurselor naturale
existente. Cele mai reprezentative sunt:
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· industria energetica – utilizeaza potentialul energetic al raului Olt si al afluentilor sai,
realizand o productie de 1,000 MW, din care 510 MW e obinuta numai la statia Lotru-
Ciunget, cea mai mare hidrocentrala din Romania;

· industria chimica - judetul Valcea detine una dintre cele mai mari instalatii de
prelucrare din aceasta ramura din tara - aici sunt fabricate peste 70 de produse
diferite, printre care: soda caustica, PVC, insecticide, oxo-alcooli, policarbonati,
pesticide etc. Multe dintre aceste produse constituie materii prime sau intermediare
pentru alte ramuri. Principalii reprezentanti ai acestei ramuri in judetul Valcea sunt
OLTCHIM SA si UZINA DE SODA GOVORA, ale caror produse sunt utilizate in
industrie, agricultura si constructii si sunt exportate in numeroase tari din lume;

· industria constructiilor de masini produce o gama larga de elemente pentru industria
petrochimica, productia de autovehicule, instalatii hidraulice etc. Principalele unitati
din aceasta ramura sunt VILMAR SA, o societate franco-romana de tip joint-venture,
ROTI AUTO SA Dragasani si HERVIL SA, care fabrica o gama larga de echipamente
hidraulice, atat pentru piata interna, cat si pentru cea externa;

· industria usoara este si ea bine reprezentata, prin fabrici producatoare de
incaltaminte si imbracaminte din piele si inlocuitori, textile si tricotaje etc. Industria
alimentara este reprezentata de fabrici de conserve de fructe si legume, de produse
lactate, de panificatie si bauturi racoritoare si alcoolice;

· exploatarea si prelucrarea lemnului, inclusiv productia de mobila. Cele mai
importante unitati din aceasta ramura sunt COZIA FOREST SA si CARPATINA SA,
prima avand ca obiect de activitate exploatarea lemnului si cea de a doua
prelucrarea lemnului si productia de mobila. Principalele tari partenere de export sunt
Germania, Suedia, Belgia si Olanda.

Principala atractie turistica a judetului Valcea o constituie statiunile balneo-climaterice.
Aceste centre de tratament, vestite pentru apele termale si frumusetea peisajelor
inconjuratoare, reprezinta adevarate oaze de liniste, recomandate atat pentru odihna, cat
si pentru tratament. Pe langa tratamente pentru diverse afectiuni, aceste statiuni ofera
numeroase posibilitati de petrecere a timpului liber.

Oferta turistica a judetului cuprinde peste 11.000 de locuri de cazare in hoteluri, vile,
campinguri si gospodarii rurale inregistrate in sistemul agroturistic si ecologic. O scurta
prezentare a serviciilor oferite de statiunile din Valcea cuprinde urmatoarele:

· Statiunea Baile Olanesti detine cel mai mare numar de izvoare minerale din Romania
si a obtinut Medalia de Aur la Expozitia Internationala de la Viena, din 1873, pentru
calitatea curativa a apelor sale. Acestea sunt recomandate in tratarea afectiunilor
aparatului digestiv si urinar si a afectiunilor metabolice.
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· Statiunea Baile Govora este renumita pentru pentru tratarea afectiunilor respiratorii,
locomotorii si neurologice.

· Izvoarele minerale de la Calimanesti - Caciulata sunt recomandate pentru tratarea
afectiunilor aparatului digestiv si a celor asociate.

· Statiunea Voineasa, situata in Valea Lotrului, este renumita pentru oferta sporturilor
de toate felurile si a drumetiilor montane. Muntii inconjuratori sunt ideali pentru
practicarea sporturilor de iarna.

· Zona Ocnele Mari - Ocnita este vestita pentru bazinele sale cu apa sarata si namolul
sapropelic utilizat in tratarea reumatismului si afectiunilor locomotorii.

Complexele turistice moderne din Valcea ofera conditii optime pentru organizarea de
expozitii, intalniri si seminarii, asigurand spatii de expozitie si sali de conferinta.

Situat la o altitudine medie, in mijlocul dealurilor subcarpatice cu clima blanda, judetul
Valcea este renumit pentru fructele si legumele sale. In regiunea Dragasani, se produce
o mare varietate de vinuri si de struguri de masa. Speciile de pomi fructiferi sunt foarte
variate, de la pruni si meri pana la aluni si nuci. Bine reprezentate sunt si culturile de
cereale (porumb, orz, grau), de legume si fructe. Cele mai dezvoltate sectoare agricole
din judetul Valcea sunt cel viticol si cel pomicol, in special datorita reliefului de deal si
climei adecvate.

2.5 Evaluare socio-economica

In timpul perioadei de tranzitie economica in Romania, dezvoltarea demografica si
macro-economica, inclusiv uniii indicatori specifici precum indici de pret si rata inflatiei, a
avut un comportament fara precedent. Populatia a scazut de la 23.2 milioane de
persoane in 1990 la 21.6 milioane in 2006. Aceasta inseamna o scadere anuala medie
de -0.43%. Cauzele diminuarii populatiei sunt scaderea ratei de feritiliate si migratia
grupurilor de varsta fertile catre tarile straine.

Macro-economia are de asemenea o dezvoltare neobisnuita datorita caracteristicilor
specifice ale perioadei de tranzitie din anii 90 si inceputul acestei decade, precum si
datorita perioadei de coeziune ulterioara, care a debutat in ultimii ani. In timpul acestor
perioade, rata anuala medie de crestere a PIB real a fost de 4,6%. In acea perioada,
preturile au crescut cu 30% pana la 50% in prima jumatate a anilor 90. In 2006, deflatorul
PIB a fost de 10.4% si rata inflatiei a fost de 3.7%. O evolutie identica a fost observata de
asemenea in ceea ce priveste cursul de schimb valutar.

In aceaste perioada, situatia locurilor de munca in Romania a fost marcata de o
discrepanta puternica intre resursele de munca si populatia activa.
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In acesta parte a studiului sunt folosite cele mai recente date oficiale comunicate de
Institutul National de Statistica (INS). Acest fapt garanteaza consistenta si gradul de
comparare al datelor. Datele despre populatie sunt disponibile pana la anul 2007, cele
mai importante date economice sunt disponibile pana la anul 2006; datele economice pe
regiuni si sectoare economice sunt disponibile pana la anul 2004. Date prevazute si
estimate nu sunt folosite in acest capitol. Acest lucru este realizat in Capitolul 3.3.

2.5.1 Evolutie demografica

2.5.1.1 Populatia Romaniei

Conform Anuarului statistic si websitului Institutului National de Statistica, la 1 ianuarie
2007, Romania are o populatie de 21,565,119 locuitori. Populatia masculina reprezinta
10.5 milioane de locuitori, iar populatia feminina, 11.1 milioane, ceea ce constituie un
raport de 48.7% la 51.2%.1

Recenta evolutie demografica a Romaniei a fost puternic influentata de procesul de
transformare sociala si economica cauzat de schimbarile politice de la inceputul anilor
1990. Conform graficului de mai jos, populatia Romaniei a atins cea mai mare valoare in
anul 1990, cu un numar 23.2 milioane de locuitori.

Curbele graficului de mai jos rezulta din recensamantul efectuat in anii 1992 si 2002,
care reflecta situatia demografica reala a tarii.
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1 Institutul National de Statistica Romania, Website.
POP101A - Populatia stabila pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare si judete, la 1 ianuarie.
https://statistici.insse.ro/shop/
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Figura 2.5-1: Evolutia demografica a Romaniei in perioada 1970 - 2007

Incepand cu anul 1970 (20.3 milioane de locuitori), populatia a crescut cu 0.68% in
medie pe an si a atins cea mai inalta valoare in 1990. De atunci, populatia a scazut
incontinuu, cu un procent mediu anual de 0.44%.

Conform datelor recensamantului, numarul de locuitori ai Romaniei a scazut cu 5.5%
intre anii 1992 si 2002, urmand o tendinta demografica inversa fata de cea observata
intre anii 1977 si 1992, cand a crescut cu 5.7%. In perioada 2002-2007, populatia
Romaniei a scazut cu un procent mediu anual de -0.24% (-1.18% pe toata perioada de
timp).

Si alte tari din estul Europei au cunoscut probleme asemanatoare dupa 1990.2 In
Romania, acestea s-au datorat in principal cresterii naturale negative (constant negativa
din 1992) si bilantului negativ al migratiei externe.

Dupa anii 1990, migratia neta a fost negativa. Pana in 1990, populatia nu avea voie sa
paraseasca tara. Cea mai intensa migratie externa s-a inregistrat in perioada 2002-2006.

Motivele cresterii naturale negative sunt o rata de fertilitate scazuta (1.3 copii pe femeie,
fata de media de 1.5 copii in UE-25) si o crestere lenta a sperantei de viata.3

In 2007, populatia urbana reprezinta 55.2 % din populatia totala, iar populatia rurala,
44.8 %. Din 1990 (53.2 % fata de 46.8 %), raportul a fost unul relativ stabil, dupa cum se
constata in graficul urmator.4

Curba inregistrata in anul 2002 rezulta din datele recensamantului, iar cea inregistrata in
2005, din schimbarile de status al anumitor unitati administrative. Acestea au trecut de la
statutul de comuna la cel de oras sau municipiu, determinand astfel cresterea densitatii
populatiei urbane.

2 Eurostat: Bevölkerung nach Geschlecht und Alter am 1. Januar eines jeden Jahres.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL&screen=welcomeref&open=/popula/pop/demo/demo_pop&language=de&prod
uct=EU_MASTER_population&root=EU_MASTER_population&scrollto=0

3 Eurostat: Fruchtbarkeitsziffern.
Sterblichkeit nach Geschlecht und am letzten Geburtstag erreichten Alter
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL&screen=welcomeref&open=/popula/pop/demo/demo_mor&language=de&prod
uct=EU_MASTER_population&root=EU_MASTER_population&scrollto=342

4 Institutul National de Statistica Romania, Website.
POP101A - Populatia stabila pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare si judete, la 1 ianuarie.
https://statistici.insse.ro/shop/
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Evolutia densitatii populatiei in mediul urban si in mediul rural este influentata de trei
procese diferite de stratificare. Ratele de natalitate si de mortalitate sunt diferite in mediul
urban si in mediul rural.

Diferentele la care s-a facut referire mai sus sunt urmatoarele: in primul rand, rata de
fertilitate este mai mare in mediul rural decat in mediul urban; pe de alta parte, populatia
feminina in varsta fertila este mai densa in mediul urban decat in mediul rural; de
asemenea, populatia cu varsta inaintata este mai densa in mediul rural decat in mediul
urban al tarii.

In al doilea rand, acest raport este influentat de migratia interna (din asezari rurale in
localitati urbane si invers). In sfarsit, migratia externa (cu alte tari) a populatiei este
diferita in mediul urban si cel rural. Majoritatea emigrantilor provine din mediul urban.
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Figura 2.5-2: Evolutia demografica a Romaniei in perioada 1970 - 2007

2.5.1.2 Populatia din regiunea Sud-Vest Oltenia

Conform datelor INS, regiunea Sud-Vest Oltenia din Romania are, in 2007, o populatie
de 2.29 milioane de locuitori, reprezentand 10.6% din populatia totala a tarii. Evolutia
populatiei din aceasta regiunea este comparabila cu cea din restul tarii. Procentul de
scadere a populatiei din regiunea Sud-Vest este chiar identic (0.43%) cu cel inregistrat la
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nivel national (0.43%).5 Pe langa Valcea, regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde
urmatoarele judete: Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt.

Dolj; 3.3

Gorj; 1.8 Mehedinti; 1.4

Olt; 2.2

Valcea; 1.9

Other Romania; 89.4

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Valcea

Other Romania

Figura 2.5-3: Ponderea populatiei in regiunea Sud-Vest Oltenia si in judetul Valcea la
nivel national
Populatia in 2007

2.5.1.3 Populatia judetului Valcea

Judetul Valcea are, la 1 ianuarie 2007, 412,337 locuitori, reprezentand 1.9% din
populatia totala a Romaniei. Evolutia populatiei judetului Valcea este prezentata in
graficul de mai jos.

Populatia judetului Valcea a scazut cu un procent mediu anual de 0.28%, de la un numar
de 432,522 locuitori, in 1990, la un numar de 412,337 locuitori in 2007, reprezentand

5 Institutul National de Statistica Romania, Website.
POP101A - Populatia stabila pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare si judete, la 1 ianuarie.
https://statistici.insse.ro/shop/
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unul dintre cele mai mici procente de scadere din regiune, al doilea, mult mai mic decat
procentul mediu national (0.43% pe an).6

Curbele din graficul de mai jos rezulta din datele recensamintelor populatiei efectuate in
anii 1992 si 2002 si ale estimarilor realizate intre recensaminte.
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Figura 2.5-4: Populatia judetului Valcea in perioada 1990 - 2007

In 2007, judetul Valcea cuprinde 89 de unitati administrative: 2 municipii: Ramnicu
Valcea, cu 112,148 locuitori, si Dragasani, cu 20,893 locuitori; 9 orase, dintre care
primele patru ca marime sunt: Babeni (9,722 locuitori), Calimanesti (8,813 locuitori),
Brezoi (6,966 locuitori) si Horezu (6,828 locuitori); 78 comune, cu populatii variabile, intre
1,112 locuitori (Runcu) si 6,434 locuitori (Mihaesti). Repartizarea populatiei in aceste
unitati, in 2007, este prezentata in graficul de mai jos. Datele corespunzatoare
inregistrate in anul 2007 sunt prezentate in Capitolul 3, impreuna cu prognozele
populatiei.

6 Institutul National de Statistica Romania, Website.
POP101D - Populatia stabile pe judete, localitati si sexe, la 1 ianuarie.
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=POP101D
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Population in Valcea County in 2007
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Figura 2.5-5: Repartizarea asezarilor umane in judetul Valcea

Repartizarea populatiei urbane si rurale in perioada 1990 - 2007 este prezentata in
graficul de mai jos. In 2007, valorile inregistrate sunt de 54.5% pentru populatia rurala si
de 45.5% pentru populatia urbana. Acestea reflecta situatia intregii tari, procent
populatiei urbane la nivel national fiind de 55.2%.

Discontinuitatea structurala din perioada 2001 - 2002 rezulta din datele recensamantului
din 2002. Celelalte schimbari structurale se datoreaza trecerii a trei comune de la statutul
de comuna la cel de oras, in 2002 (Babeni si Balcesti) si in 2003 (Berbesti). Fara a lua in
calcul aceste cazuri de schimbare de statut, se constata o descrestere a populatiei
rurale.
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Valcea County
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Figura 2.5-6: Populatia urbana si populatia rurala in judetul Valcea

2.5.2 Marimea gospodariilor

In medie, in 2006, in Romania, o gospodarie cuprinde 2.93 persoane. Numarul de
membri componenti ai unei gospodarii, in mediul urban, este de 2.85 , putin mai mic
decat numarul din mediul rural (3.03 persoane). In text, se preiau aceste date,
considerandu-se valabile si pentru judetul tratat, deoarece marimea gospodariilor la nivel
regional nu este publicata pe pagina web a bazei de date INS.7

2001 2006
Numarul de
persoane

Numarul de
persoane

Urban 2.83 2.85
Rural 2.96 3.03
Total zone 2.89 2.93

Tabelul 2.5-1: Numar de membri ai unei gospodarii, in Romania

7 Institutul National de Statistica Romania, Website.
BUF103J - ABF Numarul mediu de membri componenti ai unei gospodarii, dupa structura
ocupatiei membrilor si principalele categorii sociale, pe medii.
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=BUF103J#
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2.5.3 Evolutii din punct de vedere economic

2.5.3.1 Economia nationala

Curs de schimb valutar

Istoricul cursului de schimb valutar este prezentat in tabelul urmator. Aici se poate
observa ca moneda nationala a Romaniei s-a schimat din ROL in RON in 20058.  Pe 1
iulie 2005 denominarea ROL cu 10,000 a dus la noua moneda RON. Motivul acestei
schimbari a fost deprecierea puternica a ROL fata de alte valute. In tabelul urmator poate
fi observata deprecierea puternica intre 1991 si 2003 a monedei nationale romanesti fata
de Euro. Dupa 2003, moneda nationala romaneasca a fost mai stabila si pretul unui Euro
a crescut de la 0.266 RON in 2003 la 0.300 RON in 2007.

Anul 1991 1995 2000 2003 2005 2006 2007
1 Euro = x ROL 87.810 2629.510 19955.750 37555.870 36234.380
1 Euro = x RON 3.623 3.525 3.337
10,000 ROL = x Euro 113.882 3.803 0.501 0.266 0.276
1 RON = x Euro 0.276 0.284 0.300

Tabelul 2.5-2: Rate de schimb valutar

Se preconizeaza ca Romania nu va introduce Euro mai devreme de 2014.

Datele din aceasta sectiune sunt prezentate in RON, deoarece si in sursele INS sunt
prezentate tot in moneda nationala romaneasca.

PIB pe Cheltuieli si Venit Disponibil

Dezvoltarea PIB prin cheltuieli in preturile curente si in preturile din 1998 este prezentata
in tabelele urmatoare9. Dupa cum se observa, PIB-ul real a crescut in medie cu 4.6%
intre 1998 si 2006, pornind de la 37.4 miliarde RON in 1998 si atingand 53.9 miliarde
RON in 2007. Cea mai importanta parte a PIB este consumul (cheltuielile de consum din
gospodarie plus cheltuielile de consum ale statului).

8  Banca Nationala a Romaniei: http://www.bnro.ro/def_en.htm
9 Institutul National de Statistica, Website

CON101C - GDP – metoda cheltuielilor – preturi actuale - ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101C
CON101G - GDP – metoda cheltuielilor – preturi constante - ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101G
si calculele proprii.
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A avut o cota medie de 91.3% intre 1998 si 2006 si a crescut cu 7.2% anual. Motivul
cotei de 109.5% poate fi gasit in economiile negative care vor fi discutate mai jos10.

Milioane RON Cota
2004

Cota
2006

Rata medie
de crestere

anuala
1998-2004

Rata medie
de crestere

anuala
1998-2006

1998 2004 2006 % % % %
Consumurile finale 33,747 41,845 58,772 87.4 109.5 3.6 7.2

Capital fix total 6,792 9,247 13,905 19.3 25.9 5.3 9.4
Schimbari in inventar -159 4,521 -1,424 9.4 -2.7 - -
Exporturi nete -3,000 -7,729 -17,568 -16.1 -32.7 17.1 24.7

Export 8,456 17,672 24,306 36.9 45.3 13.1 14.1
Import 11,456 25,401 41,874 53.0 78.0 14.2 17.6

Produsul Intern Brut 37,380 47,884 53,685 100.0 100.0 4.2 4.6

Tabelul 2.5-3: PIB pe Cheltuieli in Preturile din 1998

Impartirea intre consumul privat si consumul statului este disponibila in preturile curente
pana in 2004, asa cum sunt prezentate in tabelul urmator. Cota medie a consumului
privat a fost de aproape 80% in perioada cuprinsa intre 1998 si 2004 si cota consumului
statului a fost de 7.3%. In 2004, aceste componente au avut cote de 77.5% si respectiv
7.8%.

Tabelul 2.5-4: PIB pe Cheltuieli in Preturile Curente

Prin compararea consumului nominal al gospodariei cu veniturile nete ale gospodariilor,
se poate observa ca consumul depaseste venitul. Aceasta inseamna ca gospodariile
aveau pierderi.

Acest tip de comportament este posibil pe termen scurt, dar nu si pe termen lung. Nu
este o exceptie pentru noile tari membre ale Uniunii Europene – cel putin Lituania si
Bulgaria se comporta in mod similar.11

10 Trebuie mentionat faptul ca Eurostat furnizeaza si cote de consum la PIB peste 100% pentru
Romania. Eurostat a publicat datele in preturile din 1995.

11 Este posibil ca volumul crescut de imprumuturi sa se datoreze in ultimii ani schimbarilor din
sistemul roman de acordare de credite (in special creditele pentru nevoi personale).

Milioane RON Cota
2004

Cota
2006

Rata medie
de crestere

anuala
1998-2004

Rata medie
de crestere

anuala
1998-2006

1998 2004 2006 % % % %
Consumuri finale 33,747 210,155 300,954 85.3 87.9 35.6 31.5

Locuitori 31,092 191,050 n.a. 77.5 - 35.3 -
Guvern 2,655 19,105 n.a. 7.8 - 38.9 -

Capital fix brut 6,792 53,850 84,260 21.8 24.6 41.2 37.0
Schimbari in inventar -159 4,793 -1,313 1.9 -0.4 - -
Exporturi nete -3,000 -22,330 -41,483 -9.1 -12.1 39.7 38.9

Export 8,456 88,555 110,904 35.9 32.4 47.9 38.0
Import 11,456 110,884 152,387 45.0 44.5 46.0 38.2

Produs intern brut 37,380 246,469 342,418 100.0 100.0 36.9 31.9

Venituri locuitori
disponibile

28,895 182,821 n.a. 74.2 __ 36.0 __
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Inapoi la datele exprimate in preturile corespunzatoare anului 1998: Investitia (formarea
bruta de capital fix, FBCF) in preturile din 1998 este o componenta cu o rata de crestere
anuala medie extrem de ridicata, respectiv 9.4% intre 1998 si 2006. Cota sa in PIB-ul
real a crescut seminificativ in anii 2005 si 2006. Cota medie in anii dinainte de 2004 a
fost de 18.7%. In 2005 si 2006 a crescut pana la 23.3% si respectiv 25.9%.

Dezvoltarea comertului exterior a beneficiat de deschiderea granitelor Romaniei catre
Europa de vest in timpul perioadei de tranzitie, care a fost urmata de aderarea Romaniei
la Uniunea Europeana in 2007. Din 1998, exporturile de bunuri si servicii (8.5 miliarde
RON) si importurile de bunuri si servicii (11.5 miliarde RON) au crescut la 14.1% si
respectiv 17.6% pe an, ceea ce a insemnat o crestere de trei ori mai mare decat PIB.
Exporturile nete au fost negative pe intreaga perioada si s-au marit la o rata de crestere
de 24.7% de la 3.0 miliarde RON la 17.6 miliarde RON.

La prima vedere si pe termen scurt cresterea mai puternica a importurilor are un impact
negativ asupra cresterii economice. Tosusi, pe termen lung, importul de utiliaje, de
exemplu, ofera oportunitatea unei cantitati sau calitati marite a productiei, ceea ce duce
la cresterea exporturilor. Avantajul absolut al Romaniei pe piata internationala este
nivelul scazut al salariilor in comparatie cu alte tari europene.

Cresterea Preturilor si a Salariilor

La inceputul anilor 1990 cresterea deflatorului PIB a fost de peste 100%, ceea ce se
califica drept foarte mult. In perioada dintre 1995 si 2001, aceasta rata de crestere a fost
redusa la o medie cuprinsa intre 30% si 50%. Dupa 2002, cresterea deflatorului PIB a
scazut in continuu pana la un nivel de 10.4% in 2006. Cresterea ratei inflatiei (sau
deflatorul consumului final) a fost similara cu cea a deflatorului PIB. Doar in 2005 si 2006
rata inflatiei a fost mult mai mica, de 1.7% si respectiv 3.7%12.

Inflatia locala la nivel judetean nu este publicata pe site-ul INS.

Claisficarea conturilor  de sector poate fi un alt motiv al acestui fenomen, deoarece
intreprinderile mici cu mai putin de 10 angajati apartin sectorului gospodariilor si nu sectorului
intreprinderilor. In aceste intreprinderi mici imprumutul poate fi folosit pentru investitii.

12 Institutul National de Statistica, Website.
CON101C - GDP - metoda cheltuielilor – preturi actuale - ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101C
CON101G - GDP - metoda cheltuielilor – preturi constante - ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101G
si calculele proprii.
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Figura 2.5-7: Dezvoltarea Indicilor Preturilor Cheltuielilor PIB (1998=100)

Nivelul salariilor din Romania a crescut in termeni nominali  intr-un mod similar cu
deflatorul PIB. Doar in 2005 si 2006 salariile au crescut mai repede decat deflatorul PIB,
asa cum poate fi observat in diagrama urmatoare. In 2006, castigurile salariale nete
medii lunare nominale  au fost de 866 RON in intreaga Romanie13. De asemenea,
dezvoltarea viitoare va fi strans corelata cu indici de pret.

13 Institutul National de Statistica, Website.
FOM106A - Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale la
nivel de sectiune CAEN, categorii de salariati, regiuni de dezvoltare si judete
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=FOM106A#
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Figura 2.5-8: Dezvoltarea Deflatorului PIB si a Indexului Salarial (1998=100)

Angajare

Situatia angajarii este prezentata pe scurt in tabelul urmator. Spre deosebire de
populatie, resursele de forta de munca au crescut din 1992. Cu toate acestea, populatia
activa a scazut mai repede fata de intreaga populatie cu o rata anuala medie de scadere
1.7%. Acesta este si motivul pentru care rata activitatii brute a scazut de la 50% la un
nivel de 41%. Rata oficiala de somaj a scazut de la 9.3% in 1992 la 4.9% in 2006, dar
marele decalaj intre resursele de forta de munca si populatia activa arata ca numarul
persoanelor somere este mult mai mare decat numarul celor inregistrati ca someri14.

Motivul pentru care datele INS referitoare la somaj sunt destul de mici se datoreaza
faptului ca se presupune ca orice persoana care detine o proprietate este capabila sa
traiasca de pe urma acesteia – chiar si daca este numai o suprafata mica. In Anuarul
Statistic aceste persoane sunt clasificate drept fermieri in interes propriu (pentru nevoile
lor personale).

14 Institutul National de Statistica, Website.
SOM101B – Someri inregistrati pe categorii de someri, sexe, regiuni de dezvoltare si judete
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=SOM101B#
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1992 2002 2005 2006 Cresterea
anuala medie
in procente
1992-2006

Populatie mii 22,811 21,833 21,659 21,610 -0.4
Resure capital mii 13,137 13,343 13,817 13,802 0.4
Populatie activa mii 11,387 9,090 8,913 8,930 -1.7
Rata de activitate bruta % 50.0 41.7 41.2 41.4 -
Someri inregistrati mii 1,165 659 460 n.a -6.9
Rata de somaj % 9.3 6.8 4.9 n.a -

Tabelul 2.5-5: Evolutii pe Piata Muncii din Romania

Venitul Gospodariei si Venitul Gospodariei pe Decile

Potrivit INS, venitul mediu total al gospodariilor a fost de 1,386.32 RON in 2006, si este
prezentat in tabelul si graficul urmator15. Mediile decilelor venitului au pornit de la 634.65
RON pe luna pentru cea mai mica decila si au ajuns la 3,266.52 RON pentru cea mai
mare decila.

Venitul mediu total pe gospodarie a fost foarte aproape de media decilei 7. Aceasta
inseamna ca aproximativ 65% din populatia Romaniei au castigat mai putin decat media
si 35% au castigat mai mult decat media pe gospodarie in 2006. Ratele de crestere pe
2006 arata de asemenea ca gospodariile cu venituri mari au obtinut cresteri ale venitului
mai mari decat gospodariile cu venituri mici. Aceasta inseamna, cel putin pentru anul
2006, ca gospodariile cu venituri mari au fost mai putin afectate de cresterea preturilor
decat gospodariile cu venituri mai mici.

RON / Luna
2005

RON / luna 2006 Rata de
crestere in %
2006

Decil 1 586.73 634.65 8.17
Decil 2 705.69 765.52 8.48
Decil 3 780.97 858.46 9.92
Decil 4 883.29 999.89 13.20
Decil 5 996.62 1,095.15 9.89
Decil 6 1,055.27 1,193.78 13.13
Decil 7 1,180.83 1,400.26 18.58
Decil 8 1,408.16 1,641.91 16.60
Decil 9 1,751.49 2,006.09 14.54
Decil 10 2,772.36 3,266.52 17.82

Media 1,212.18 1,386.32 14.37

Tabelul 2.5-6: Venitul lunar al Gospodariilor pe Decile (RON pe luna)

In ambele grafice care urmeaza se poate observa ca diferenta dintre decila 9 si decila 10
este destul de mare (1,260 RON) in 2006. Cresterea semnificativa a venitului in decilele
mai mari poate fi observata in graficele urmatoare.

15 Institutul National de Statistica (2007): Anuarul Statistic Roman 2007. Pagina 236. Tabelul
4.1.
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Figura 2.5-9: Venitul lunar al Gospodariilor pe Decile in 2006 (RON pe luna)
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Venitul lunar mediu pe persoana a fost in 2006 de 473 RON16. Acesta a fost mai mic
decat salariu lunar mediu per angajat (866 RON), de vreme ce in unele gospodarii nu toti
membrii erau angajati. Acestea sunt in principiu gospodarii cu pensionari, studenti sau
someri.

Venitul persoanelor din zonele urbane este cu aproape 50% mai mare decat venitul din
gospodariile rurale, asa cum poate fi observat si din tabelul urmator.

1997 2000 2003 2006
Total 144 389 284 473
Urban 418 317 553
Rural 363 246 376

Tabelul 2.5-7: Venitul Mediu pe Persoana in RON

Compararea Veniturilor

Consultantul a evaluat veniturile si cheltuielile gospodariei pentru gospodaria de nivel
mediu si decilele de venit cele mai mici in conformitate cu ghidul MMDD.17 Acestea sunt
prezentate pentru anii 2005 si 2006 in cele doua grafice de mai jos.

Exista totusi discrepante in statistici in functie de ce metoda a fost folosita pentru
evaluarea veniturilor gospodariei, deoarece exista doua surse ale statisticilor referitoare
la venitul gospodariei in Romania, inclusiv:

· Venitul din Statisticile Sondajului in Gospodarii pe luna in RON cu date relevante
pentru diferitele decile.18

· Venitul disponibil al gospodariilor in RON pe an din Anuarul National Statistic.19

Informatiile pentru Sondajul in Gospodarii au fost colectate prin intermediul
chestionarelor. Datele colectate se bazeaza in principiu pe informatiile obtinute de la

16 Institutul National de Statistica, Website.
BUF105I - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana pe categorii de venituri si
principalele categorii sociale, pe zone
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=BUF105I#

17 Ghid: Sectiunea 2.5, Evaluare Socio-Economica: "Venitul si cheltuielile gospodariei luand in
considerare gospodaria de nivel mediu si cele mai mici decile de venit” si Capitolul 9, Gradul
de suportabilitate financiara: "Estimarea capacitatii contributiei posibile maxime a comunitatii
beneficiare avand in vedere ca cheltuielile lunare medii pentru apa nu ar trebui sa
depaseasca 4% din venitul lunar mediu al gospodariei pentru cea mai mica decila de venit
(pentru rezidenti), bazat pe un consum de cel putin 70 metrii cubi, pe intreaga perioada a
analizei, plus contributia altor categorii de consumatori (industrial, comercial)."

18 Institutul National de Statistica (2007): Anuarul Statistic Roman 2007. Pagina 236. Tabelul
4.1.

19 Institutul National de Statistica (2008): Conturile Naţionale 2004-2005, Paginile 184 si 192.
B7/S14.
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persoane. De obicei intervievati nu isi declara toate veniturile. De exemplu, chiar daca
furnizeaza informatiile corecte pentru o anumita luna, acestia nu includ si bonusurile
salariale. De asemenea, nu includ nici veniturile din alte surse inclusiv transferuri
guvernamentale, precum nici transferuri de la membrii de familie care traiesc in afara
tarii, nici dobanzile primite, etc. In general, venitul este subevaluat de catre intervievati.

In comparatie cu acesta, Anuarul National Statistic este un sistem de evidenta cu intrari
duble care analizeaza pe de o parte individul si pe de alta parte institutiile de la care este
primit venitul. Anuarele Nationale Statistice sunt bazate pe reglementarile Consiliului
UE20 care sunt identice pentru toate Tarile Membre UE si prin urmare ofera o baza
pentru efectuarea unor comparatii. In plus, deoarece pot fi comparate, anuarele
nationale statistice sunt folosite ca baza pentru alocarea diferitelor subventii ale UE catre
tari din cadru UE.21

In tabelul de mai jos, sunt prezentate diferentele dintre aceste doua surse referitoare la
veniturile gospodariilor in 2005. Acest tabel arata ca venitul mediu anual al gospodariilor
din sondajele in gospodarii este de 4,951.0 RON si cifra corespunzatoare pentru venitul
anual disponibil al gospodariilor din Anuarul National Statistic este 9,629.5 RON.
Castigul disponibil din evidentele nationale este prin urmare aproape dublu fata de datele
din sondajele in gospodarii. Situatia a fost similara in 2004, iar pentru 2006, statisticile
nationale nu sunt inca disponibile.

Tabel 2.5-8: Veniturile evaluate ale gospodariilor in 2005 din Statisticile Sondajelor in
Gospodarii si din Anuarul National Statistic

Motivele acestor diferente nu sunt cunoscute. Totusi, Consultantul considera ca
informatiile referitoare la veniturile disponibile asa cum sunt furnizate de institutul de
statistici nationale sunt mult mai reprezentative pentru veniturile reale ale gospodariilor si

20 Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2223/96 din 25 iunie 1996 cu privire la Sistemul european
al conturilor nationale si regionale in Comunitate,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2223:EN:HTML

21 Nissen, H.-P. (2004): Das europäische System der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen. Heidelberg. Page V.

Statistici din Sondajul pe gospodarii Conturi nationale
2005 Venitul pe gospodarie (1) Venit disponibil

c.m.mic decil c.m.mare decil media  pe gospodarii (2)
Valoarea lunara si pe gospodarie (RON) 586.7 2,772.4 1,212.2 --
Persoane pe gospodarie 2.9 2.9 2.9 --
Valoarea lunara si per capita (RON) 199.7 943.6 412.6 --
Valoarea anuala (mil RON) -- -- -- 208,560.6
Populatia (in 1000) -- -- -- 21,658.5
Valoarea anuala si per capita (RON) 2,396.4 11,323.5 4,951.0 9,629.5
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acestea ar trebui folosite pentru evaluarea „gradului de suportabilitate financiara” atunci
cand se analizeaza care proiecte de investitii pe termen lung ar trebui sa aiba prioritate.

Principalele Industrii – Valoare Adaugata si Productie

In statisticile romanesti valoarea adaugata pe categorii este impartita in 12 categorii
principale, care sunt prezentate in tabelul urmator.22 Datele corespund anilor 1998 pana
in 2004. Valoarea totala adaugata a crescut in medie cu 4.5% ceea ce este un pic mai
mare decat PIB (4.2%) in perioada dintre 1998 si 2004. Cea mai mare cota la valoarea
totala adaugata in preturile din 1998 apartine sectorului industriei cu 29.0% in 2004. Cel
de-al doilea mare sector din Romania este agricultura cu aproape 16% din valoarea
adaugata din 2004. Urmeaza apoi sectorul tranzactiilor imobiliare, activitati de inchiriere
si servicii (14.3%), comertul (13.5%) si transporturile si comunicatiile (10.6%).
Constructiile s-au situat in 2004 pe locul 6 cu 6.4%. Structura valorii adaugate este
prezentata de asemenea in graficul urmator.

Nr. Categorie
1998 Mil

RON

2004 Mil

RON

Cota
 2004
%

Rata medie de
crestere anuala

(1998-2004)
%

1 Agricultura, vanatoare si silvicultura 5,375.4 6,804.3 15.8 4.0
2 Pescuit si piscicultura 1.9 1.8 0.0 -0.9
3 Industrie 9,821.3 12,500.7 29.0 4.1
4 Constructi 1,902.9 2,761.0 6.4 6.4
5 Comert 4,090.2 5,824.1 13.5 6.1
6 Hoteluri si restaurante 950.1 1,051.5 2.4 1.7
7 Transport, depozite si comunicatii 3,552.7 4,546.8 10.6 4.2
8 Intermedieri financiare 662.3 972.8 2.3 6.6
9 Tranzactii imobiliare, inchirieri, servicii, etc. 4,245.4 6,151.3 14.3 6.4

10 Administratie publica, si aparare 1,283.4 1,592.4 3.7 3.7
11 Educatie 1,001.6 1,136.6 2.6 2.1
12 Sanatate si asistenta sociala 824.0 753.7 1.8 -1.5
13 FISIM (1) -556.5 -1,034.4 -2.4
14 Valoare bruta adaugata 33,154.8 43,062.7 100.0 4.5
15 Taxe pe produse 3,980.7 4,736.1 2.9
16 Taxe de import 585.9 599.8 0.4
17 Subsidie pe produse -341.5 -515.0 7.1
18 Produsul intern brut 37,379.8 47,883.5 4.2

(1) Servicii de Intermediere financiara indirect masurate, estimate in 2004

Tabelul 2.5-9: Structura Valorii Adaugate romanesti si PIB in Preturile din 1998

22 Institutul National de Statistica, Website.
CON101B - PIB – metoda de productie – preturi actuale - ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101B#
CON101F - PIB – metoda de productie – preturi constante - ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101F
si calculele proprii.
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Figura 2.5-11: Structura Valorii Adaugate romanesti si PIB in Preturile din 1998

Patru sectoare au o crestere puternica cu mai mult de 6%, ceea ce este cu mult peste
medie. Aceste sectoare sunt intermedierea financiara (6.6%), constructiile (6.6%),
tranzactiile imobiliare, activitati de inchiriere si servicii oferite in principal intreprinderilor
(6.6%) si comertul (6.1%). Sub media de crestere sunt sectoarele educatiei (2.1%),
hotelurile si restaurantele (1.7%) si sectoarele pescuitului si pisciculturii (0.9%), respectiv
sanatate si asistenta sociala (1.5%), care se afla in scadere.

Intreaga valoare adaugata, iesirile sectoarelor, si cheltuielile pentru colectarea, tratarea
si distributia apei, inclusiv cotele corespunzatoare, sunt prezentate in tabelul urmator,
care face parte din Tabelul Intrari-Iesiri al Romaniei pe anul 2004.23 Tabelul de mai sus
este prezentat in preturile din 1998 si tabelul urmator este prezentat in preturile actuale.

In acest tabel se poate observa ca productia de bauturi (sectorul 26; 1.8% din valoarea
totala adaugata), productia de textile si confectii (29; 1.4%), procesarea lemnului inclusiv
mobila (32; 1.1%), productia de mobila (77; 1.0%) si constructiile metalice si produsele
metalice (60l 1.2%) au cele mai mare cote in sectorul industrial.

23 Institutul National de Statistica, Website:
CON101A - Tabelul intrari - iesiri, echilibrul resurse - utilizari pe produse, preturi curente -
ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101A
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Iesirea sectorului „colectarea, tratarea si distributia apei” a avut o valoare de 1,059
milioane RON in 2004. Cheltuielile pentru colectarea apei in productie sunt de 636
milioane RON.

Restul de 423 milioane RON au fost in principal primiti de catre gospodarii. Cota de apa
folosita pentru productie (intrare-coeficient) a fost de 0.13% pentru intreaga productie,
0.125% pentru productia fara sectorul de apa. Analizand sectoarele de productie se
poate observa ca doar trei sectoare au un coeficient de intrare al apei mai mare de 1%.
Acestea sunt: fabricarea de sapunuri si detergenti, de produse de curatare si lustruire, de
parfumuri si produse de toaleta (42; 1.6%), prelucrarea metalelor (59; 1.5%) si fabricarea
pesticidelor si a altor produse agro-chimice (39; 1.0%). Acesti coeficienti de intrare sunt
de asemenea prezentati in graficul de pe pagina urmatoare.
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Nr. Sector Economic Valoarea
adaugata in
1000 RON

Cota la
Valoarea totala
adaugata
in %

Iesiri (1 )

in 1000 RON
Colectarea apei,

tratarea si
distributia

in 1000 RON

Cota
Intrari Apa
in %

01 Productie cultivare 25,515,730 11.6 38,163,864 15,096 0.040
02 Cresterea animalelor 3,689,782 1.7 17,219,958 16,402 0.095
03 Servicii auxiliare 714,545 0.3 1,350,652 5,235 0.388
04 Silviculutura si pescuit 784,352 0.4 1,341,729 61 0.005
05 Exploatare forestiera 325,641 0.1 490,849 90 0.018
06 Crestere piscicola si pescuit 13,830 0.0 58,516 172 0.294
07 Extragerea si prelucrarea carbunelui (inclusiv  sist

bituminous)
830,029 0.4 2,135,775 6,149 0.288

08 Extractia de Titei 925,293 0.4 2,315,392 4,656 0.201
09 Extractia de gaze naturale 382,557 0.2 971,739 208 0.021

10 -- 0 -- -- 0 --11 Extractia si prelucrarea materialelor feroase 621,905 0.3 2,443,963 1,547 0.063
12 Extractia si prelucrarea materialelor neferoase rare 252,131 0.1 478,272 2,185 0.457

13 Exploatarea in cariera de piatra 47,349 0.0 198,815 873 0.439
14 Exploatarea in cariera de nisip si argila 165,819 0.1 424,720 1,602 0.377
15 Extractia mineralelor chimice 3,215 0.0 14,121 58 0.411
16 Extractia si prelucrarea sari 72,729 0.0 137,241 640 0.466
17 Extractia si prelucrarea metalelor nemetalifere 12,487 0.0 36,431 102 0.281

18 Producerea, procesarea si conservarea carnii si
produselor din carne

4,544,502 2.1 13,724,584 7,090 0.052

19 Procesarea si conservarea pestelui si a produselor din
peste

92,809 0.0 184,034 104 0.057

20 Procesarea si conservarea fructelor si legumelor 1,129,143 0.5 3,444,515 21,508 0.624
21 Producerea uleilor vegetale si animale si a grasimilor 394,872 0.2 1,873,149 5,272 0.281
22 Producerea produselor din lapte 1,300,306 0.6 4,286,792 6,314 0.147
23 Producerea produselor de morarit, amidon si produse

din amidon
1,507,908 0.7 4,510,431 11,750 0.261

24 Producerea nutreturilor pentru animale 108,970 0.0 562,990 408 0.072
25 Producerea altor produse de hranire 1,871,846 0.9 5,619,395 9,212 0.164
26 Bauturi 3,867,659 1.8 8,337,194 17,172 0.206
27 Tigari 201,007 0.1 893,945 366 0.041
28 Textile si produse textile 1,732,641 0.8 4,879,038 11,598 0.238
29 Confectii textile 3,143,697 1.4 7,405,977 8,006 0.108
30 Confectii din blanuri si piele 153,428 0.1 233,685 118 0.051
31 Incaltaminte si bunuri din piele 1,238,499 0.6 3,047,896 10,558 0.346
32 Procesarea lemnului (excluzand mobile) 2,468,764 1.1 5,933,194 2,724 0.046
33 Celuloza, hartia si cartonul si produsele de papetarie 803,747 0.4 2,017,193 6,013 0.298
34 Tipografii, poligrafii, inregistrari sli copieri 1,130,098 0.5 2,816,945 1,001 0.036

35 Cocsificare carbunelui 85,561 0.0 620,107 348 0.056
36 Procesarea titeiului 1,582,955 0.7 7,638,494 5,109 0.067
37 -- 0 -- -- 0 --38 Producerea chimicalelor de baza 1,077,038 0.5 6,444,873 12,243 0.190
39 Producerea pesticidelor si altor produse agrochimice 43,188 0.0 164,976 1,702 1.032

40 Producerea vopselelor si lacurilor 254,583 0.1 750,518 566 0.075
41 Producerea farmaceuticelor si chimicalelor

medicinale
626,538 0.3 1,237,507 3,833 0.310

42 Producerea sapunurilor si detergentilor, produselor de
curatare si polisare, parfumurilor si produselor de
toaleta

181,315 0.1 751,872 12,072 1.606

43 Producerea altor chimicale. 105,971 0.0 388,047 1,409 0.363
44 Producerea de tesaturi manuale 70,070 0.0 314,245 2,553 0.812
45 Producerea produselor de cauciuc 558,322 0.3 1,817,857 1,240 0.068
46 Producerea produselor de plastic 1,124,311 0.5 2,962,939 2,223 0.075
47 Producerea de sticla si a produselor din sticla 470,670 0.2 1,055,661 2,848 0.270
48 Producerea bunurilor ceramice nonrefractare altele

decat cele pentru constructie; producerea produselor
ceramice refractare

242,866 0.1 840,776 3,628 0.431

49 Producerea placilor si dalelor ceramice 151,722 0.1 324,395 550 0.170
50 Producerea caramizilor, faiantelor si produselor pt.

constructii
236,495 0.1 540,020 450 0.083

51 Producerea cimentului, varului si ipsosului 649,191 0.3 1,777,181 2,027 0.114
52 Producerea produselor din beton, ipsos sau

ciment
524,278 0.2 1,783,026 2,508 0.141

Tabelul 2.5-10:Valoare Adaugata, Intrari si Iesiri ale Colectarii, Tratarii si Distributiei Apei
pe Sectore de Economie in 2004 si in Preturile Actuale24

24 Institutul National de Statistica, Website.
CON101A - Tabelul intrari - iesiri, echilibrul resurse - utilizari pe produse, preturi curente –
ESA 95
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101A
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Nr. Sector Economic Valoarea
adaugata in
1000 RON

Cota la
Valoarea totala
adaugata
in %

Iesiri (1 )

in 1000 RON
Colectarea apei,

tratarea si
distributia

in 1000 RON

Cota Intrari
Apa in %

56 Producerea de tevi 212,854 0.1 1,625,455 2,653 0.163
57 Alte produse siderurgice 291,973 0.1 1,383,182 4,135 0.299
58 Producerea metalelor pretioase si neferoase 451,006 0.2 2,964,800 2,442 0.082

59 Turnarea metalelor 158,115 0.1 596,041 8,989 1.508
60 Constructii si produse metalice 2,537,041 1.2 6,299,099 11,429 0.181
61 Construirea de masinarii pentru producerea si folosirea

energiei mecanice
609,138 0.3 1,936,608 2,560 0.132

62 Construirea masinariilor cu scop general 237,933 0.1 677,349 1,834 0.271
63 Construirea masinariilor agricole si forestiere 177,637 0.1 670,616 891 0.133
64 Productia de scule 256,865 0.1 574,424 1,709 0.298
65 Productia de echipamente speciale 916,901 0.4 2,313,306 9,127 0.395
66 -- 0 -- -- 0 --67 Productia de instrumente domestice 508,829 0.2 1,264,334 2,505 0.198
68 Calculatoare si instrumente de birou 196,968 0.1 742,952 168 0.023
69 Instrumente si aparate electrice 1,641,188 0.7 4,033,313 6,671 0.165
70 Aparate si echipamente radio. TV si comunicatii 621,148 0.3 1,449,008 664 0.046

71 Instrumente si aparate medicale, de precizie, optice si
ceasornicarie

494,904 0.2 1,146,726 1,267 0.111

72 Instrumente pentru transportul rutier 3,400,813 1.5 7,420,849 9,343 0.126
73 Cosntruirea si reparatia barcilor si vapoarelor 494,087 0.2 1,760,528 4,512 0.256
74 Constructi9a locomotivelor de tren si tramvai si a

materialului rulant
401,836 0.2 1,521,912 4,222 0.277

75 Constructia de avioane si nave spatiale 216,454 0.1 406,448 745 0.183
76 Productia de motociclete si biciclete 23,998 0.0 65,166 33 0.051
77 Industria mobilei 2,197,437 1.0 5,141,675 6,610 0.129
78 Alte activitati industriale 468,970 0.2 928,722 888 0.096
79 Producerea si distributia energiei electrice 4,535,213 2.1 21,242,546 18,098 0.085
80 Productia si distribuirea gazelor (fara extractia

metanului)
613,857 0.3 4,226,436 430 0.010

81 Producerea si distributia apei si energiei termice 486,911 0.2 3,887,096 13,554 0.349

83 Constructii 14,648,714 6.7 32,870,544 37,777 0.115
84 Comertul en-gros si en-detail 22,349,847 10.2 37,037,265 13,503 0.036
85 Hoteluri 2,508,625 1.1 3,866,529 11,332 0.293
86 Restaurante 1,169,979 0.5 5,024,813 9,053 0.180
87 Transportul pe caile ferate 2,309,256 1.0 5,065,501 7,689 0.152
88 Alte transporturi 10,074,888 4.6 18,088,778 16,564 0.092
89 Transportul prin conducte 666,212 0.3 963,266 1,064 0.110
90 Transportul pe ape 176,907 0.1 548,876 606 0.110
91 Transportul aerian 392,263 0.2 994,682 270 0.027
92 Activitatile de transport auxiliare si de suport; activitatile

agentiilor de turism
2,668,075 1.2 4,887,085 0 0.000

93 Activitatile agentiilor de turism si operatorilor de turism;
activitatile asistentelor turistice

790,371 0.4 1,205,424 358 0.030

94 Activitatile de curierat si posta 488,095 0.2 791,213 637 0.081
95 Telecomunicatii 7,429,350 3.4 11,749,879 1,937 0.016
96 Activitatile bancare, financiare si de asigurari 5,578,434 2.5 8,093,886 3,100 0.038
97 Activitatile imobiliare 16,853,725 7.7 28,335,378 16,821 0.059
98 Activitatile din calculatoare 1,784,591 0.8 2,888,922 3,566 0.123
99 Cercetare si dezvoltare 536,713 0.2 1,252,149 2,462 0.197

100 Activitati arhitectura si inginerie si activitati de
consultanta

1,389,650 0.6 2,480,131 1,559 0.063

101 Activitati afaceri diverse 3,491,403 1.6 11,494,511 3,971 0.035
102 Administratie publica si aparare; Asigurari sociale

obligatorii
12,610,628 5.7 15,690,517 19,251 0.123

103 Educatie 8,138,429 3.7 11,538,206 15,484 0.134
104 Servicii sociale si de sanatate 6,100,937 2.8 12,792,848 17,718 0.139
105 Other community, social and personal service activities 5,979,984 2.7 13,494,070 61,125 0.453
Total faralivrare in sectorul respectiv (sectorul de apa si ape

uzate) 219,540,417 99.8 481,479,700 600,471 0.125

82 Colectare ape, tratare si distributie 435,461 0.2 1,059,751 35,534 3.353
Total 219,975,877 100.0 482,539,451 636,005 0.132

(1) Iesirile sunt aproximativ cu cifra de afaceri minus bunurile revandute

Tabelul 2.5-11: Valoare Adaugata, Intrari si Iesiri ale Colectarii, Tratarii si Distributiei
Apei pe Sectore de Economie in 2004 si in Preturile Actuale
(continuare)
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Figura 2.5-12: Cota Intrarii de Colectare, Tratare si Distributie de Apa la Iesire pe
Sectoare de Economie in Procente in 2004 – Partea 1
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Figura 2.5-13: Cota Intrarii de Colectare, Tratare si Distributie de Apa la Iesire pe
Sectoare de Economie in Procente in 2004 – Partea 2
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2.5.3.2 Economia in Regiunea Sud-Vest Oltenia

Datele economice la nivel regional sunt disponibile numai in preturile actuale. PIB total in
Regiunea Sud Vest Oltenia in preturi actuale a fost de 22.0 miliarde RON in 2004.25

Aceasta a insemnat 8.9% din totalul PIB in 2004. Aceasta cota a scazut de la 9.7% in
1998 la 8.9% in 2004. Acesta evolutie poate fi vazuta in graficul urmator.

Intrucat istoricul PIB-ului in preturi reale nu este publicat la nivel regional de catre INS, se
poate presupune ca rata de crestere in Regiunea de Sud-Vest nu difera foarte mult fata
de cea a intregii tari in aceasta perioada. Previziuni ale ratelor de crestere ale PIB la
nivel regional si judetean publicate de Comisia Nationala de Prognoza sunt prezentate in
Capitolul 3.3.
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Figura 2.5-14: Distributia PIB in Preturi Actuale pe Regiuni

Structura valorii adaugate in preturi actuale poate fi observata in tabelul si graficul
urmator. Graficul arata ca Regiunea de Sud-Vest are o pondere mai mare a sectorului
agricol, industrial, de constructii, administratie publica, educatie si sanatate si asistenta
sociala. Ponderea este mai mica in sectoare precum comertul, transportul si
comunicatiile, si sectorul imobiliar.

25 Institutul National de Statistica, Website.
CON103A - Produsul intern brut (PIB) regional - preturi curente
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON103A#
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Nr. Categorie
1998 Mil

RON

2004 Mil

RON

Cota
 2004
%

Rata medie de
crestere anuala

(1998-2004)
%

1 Agricultura, vanatoare si silvicultura 5,375.4 6,804.3 15.8 4.0
2 Pescuit si piscicultura 1.9 1.8 0.0 -0.9
3 Industrie 9,821.3 12,500.7 29.0 4.1
4 Constructi 1,902.9 2,761.0 6.4 6.4
5 Comert 4,090.2 5,824.1 13.5 6.1
6 Hoteluri si restaurante 950.1 1,051.5 2.4 1.7
7 Transport, depozite si comunicatii 3,552.7 4,546.8 10.6 4.2
8 Intermedieri financiare 662.3 972.8 2.3 6.6
9 Tranzactii imobiliare, inchirieri, servicii, etc. 4,245.4 6,151.3 14.3 6.4

10 Administratie publica, si aparare 1,283.4 1,592.4 3.7 3.7
11 Educatie 1,001.6 1,136.6 2.6 2.1
12 Sanatate si asistenta sociala 824.0 753.7 1.8 -1.5
13 FISIM (1) -556.5 -1,034.4 -2.4
14 Valoare bruta adaugata 33,154.8 43,062.7 100.0 4.5
15 Taxe pe produse 3,980.7 4,736.1 2.9
16 Taxe de import 585.9 599.8 0.4
17 Subsidie pe produse -341.5 -515.0 7.1
18 Produsul intern brut 37,379.8 47,883.5 4.2

(1) Servicii de Intermediere financiara indirect masurate, estimate in 2004

Tabelul 2.5-12: Structura Valorii Adaugate in Regiunea Sud-Vest si  PIB in Preturi
Curente26
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Figura 2.5-15: Distributia Valorii Adaugate in 2004 in Preturi Curente in Regiunea de
Sud-Vest

26 Institutul National de Statistica, Website.
CON103A - Produsul intern brut (PIB) regional - preturi curente
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON103A#
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2.5.3.3 Dezvoltarea Economica in Judetul Valcea

La nivel judetean, PIB-ul exista doar ca valoare totala in preturile curente. Aceasta
valoare a fost de 4.26 miliarde RON sau 1.7% din PIB-ul Romaniei in 200427. Pe intreaga
perioada, valoarea se mentine aproape constanta la 1.8%.

Distributia pe categorii economice nu este disponibila la nivel judetean.

2.6 Evaluarea cadrului juridic si institutional

2.6.1 Cadru administrativ general

Teritoriul Romaniei este impartit in 41 de judete plus municipiul Bucuresti (vezi harta
nr. 1). Fiecare judet are o capitala de judet, unde se afla sediul administratiei publice
judetene, mai multe municipii si toate orasele si comunele situate intre frontierele
teritoriale ale judetului. Frontierele teritoriale ale judetelor, municipiilor, oraselor sau
comunelor, ca si modificarile acestora, sunt stabilite prin lege. Anumite orase pot fi, prin
lege, declarate municipii. Deosebirea dintre municipii si orase se bazeaza pe
considerente traditionale: marimea si numarul de locuitori, traditiile istorice, ca si
insemnatatea sociala, economica si culturala, desi aceasta deosebire nu a fost inca
oficializata ca reglementare legala. Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-
teritoriale, organizate prin lege. Comunele pot fi compuse dintr-unul sau mai multe sate
si catune.

27 Institutul National de Statistica, Website.
CON103C - PIB pe regiuni de dezvoltare si judete
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON103C
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Figura 2.6-16: Judetele Romaniei

Conform legislatiei romanesti, comunele, orasele, municipiile si judetele sunt persoane
juridice de drept public, cu capacitate deplina si patrimoniu propriu, cu atributii in toate
problemele de interes local al administratiei publice, si-si exercita autoritatea in limitele
unitatilor lor administrativ-teritoriale stabilite.

In vederea asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice ale comunelor,
oraselor si judetelor elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuieli si au dreptul
sa perceapa impozite si taxe locale.

2.6.1.1 Regiuni de dezvoltare

Politica europeana de dezvoltare regionala a introdus in Romania regiuni de dezvoltare,
consilii pentru dezvoltare regionala si agentii pentru dezvoltare regionala. Existenta si
pozitia geografica a unor zone cu caracteristici de dezvoltare comparabile, care se
confrunta cu probleme similare, a dus la necesitatea crearii unor noi instrumente de
dezvoltare pentru solutionarea acestor probleme. In acest context, in ultimii ani, s-a
constatat o tendinta de dezvoltare axata pe regionalizare si pe politici de dezvoltare
regionala.
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Promovarea regionalizarii, in paralel cu necesitatea armonizarii cu structurile si sistemele
UE, a generat schimbari in modul de solutionare a problemelor de dezvoltare - care
existau si inainte, si dupa 1989.

Politica regionala a Romaniei, asa cum a fost aprobata de Guvern, a fost conceputa in
jurul a 8 macro-regiuni care functioneaza ca unitati pentru politicile regionale de baza.
Aceste regiuni (denumite si macro-regiuni) nu au fost organizate dupa nivelul identic de
dezvoltare, ci dupa potentialul functional al unitatilor, si cuprind mai multe judete (vezi
Tabelul 1). La nivel national, s-a infiintat Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala
(CNDR). Promovarea si coordonarea politicilor de dezvoltare regionala sunt asigurate de
Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR) si finantate din Fondul National
pentru Dezvoltare Regionala (FNDR). Acest fond este constituit din sumele care se
aloca, anual, din bugetul de stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare
regionala. La nivel regional, exista un Cosiliu pentru Dezvoltare Regionala (CDR).
Acesta este alcatuit din presedintii Consiliilor judetene si de cate un reprezentant al
fiecarui Consiliu local orasenesc. Reprezentantii sunt desemnati pe o perioada
determinata de timp.

Regiune
Denumire
Regiune

Judete

1 NORD-EST
Botosani, Vaslui, Iasi, Suceava,
Neamt, Bacau

2 SUD-EST
Braila, Galati, Constanta, Tulcea,
Vrancea, Buzau

3 SUD
Arges, Dambovita, Prahova,
Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi

4 SUD-VEST Dolj, Olt, Mehedinti, Gorj, Valcea

5 VEST
Timis, Arad, Caras-Severin,
Hunedoara

6
NORD-
VEST

Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramures,
Bistrita-Nasaud, Salaj

7 CENTRU Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita,
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Mures, Alba

8 BUCURESTI Bucharest and Ilfov

Tabele 2.6-13: Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei

Sursa: Institutul National de Statistica

Asistenta tehnica (AT) presupune pregatirea Master Planurilor si a proiectelor asociate
privind extinderea si modernizarea sistemelor de insfrastructura de apa/apa uzata in
judetul Satu Mare, in judetul Alba, in judetul Valcea, in Valea Jiului (judetul Hunedoara),
situate in regiunile Centru, Vest, Nord-Vest si Sud-Vest.

2.6.1.2 Institutii responsabile cu gestionarea fondurilor europene pentru mediu

Programul ISPA, care a demarat in Romania in 2000, cofinanteaza proiecte majore de
investii in infrastructura de apa si mediu. Vor fi necesare investitii ulterioare semnificative
in vederea conformarii cu standardele UE, alocarea anuala a fondurilor europene
crescand substantial dupa integrarea Romaniei in UE.

Pentru a absorbi in totalitate fondurile europene disponibile, Romania trebuie sa dezvolte
proiecte conform standardelor europene de apa si de mediu.

In prezent, in programul ISPA sunt implicate urmatoarele institutii:

· Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) - are atributii in dezvoltarea
politicilor de mediu si a legilor specifice privind gospodarirea apelor si protectia
mediului. Unitatea ISPA de coordonare a implementarii programului de mediu a fost
infiintata printr-o Hotarare de Guvern, in 2001. Dupa reorganizari ulterioare, in
prezent, Unitatea ISPA face parte din Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Sectoral – Mediu (POS Mediu). In prezenta organizare, MMDD are
atributii in urmatoarele proiecte ISPA:
a) Faza de programare - identificarea, selectia si coordonarea pregatirii proiectelor

care solicita finantare prin programul ISPA/FC. MMDD are atributii si in
elaborarea si implementarea POS Mediu;

b) Faza de implementare - monitorizarea proiectelor aprobate in stransa
colaborare cu Oficiul Plati si Contractare Phare, in calitate de Agentie de
Implementare, si acordarea de asistenta organismelor beneficiare. Printre
sarcinile sale se numara: revizuirea planurilor de achizitie, revizuirea si
aprobarea ofertelor de servicii si lucrari, evaluarea ofertelor, monitorizarea
factorilor de mediu pe perioada implementarii proiectului etc. In acest sens,
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Ministerul primeste rapoarte de progres in vederea asigurarii monitorizarii
implementarii proiectelor si atingerea obiectivelor;

· Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) - Coordonator National ISPA,
monitorizeaza implementarea programului ISPA si primeste, in consecinta, copii ale
rapoartelor de progres. De asemenea, MEF este “creditorul” imprumutului acordat
pentru cofinantarea proiectelor finantate prin ISPA;

· Fondul National - entitate centrala de gestionare a fondurilor, in cadrul Ministerului
Economiei si Finantelor, asigura directionarea fondurilor ISPA catre Agentia de
Implementare. Fondul National este condus de un responsabil national cu
autorizarea finantarii, care se ocupa de managementul financiar global al fondurilor
ISPA;

· Agentia de Implementare a proiectelor de mediu ISPA - este responsabila cu
licitatiile, contractele si asigura monitorizarea tehnica si financiara a Programului
ISPA. In prezent, este reprezentata de Oficiul Plati si Contractare Phare in cadrul
Ministerului Economiei si Finantelor si este condusa de un responsabil sectorial de
autorizare a finantarii;

· Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) - este responsabil cu monitorizarea
globala a serviciilor municipale din Romania si cu dezvoltarea strategiilor si politicilor
pentru imbunatatirea calitatii acestor servicii;

· Beneficiarii Finali ai proiectelor ISPA - sunt Consiliile judetene, municipalitatile si
organele asociate care reprezinta orasele mici, companiile de utilitati publice etc. si,
implicit, populatia locala;

· Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare (BERD) si alte Institutii Financiare Internationale (IFI) - sunt principalii
cofinantatori ai proiectelor ISPA;

· Agentiile Locale pentru Protectia Mediului, reprezentate in fiecare judet - sunt
responsibile cu monitorizarea factorilor de mediu si cu eliberarea acordurilor de
mediu. Pe langa acestea, in 2003, au fost infiintate opt Agentii Regionale pentru
Protectia Mediului in vederea implementarii politicilor de mediu pentru dezvoltarea
regionala. Printre atributiile acestora se numara si identificarea si selectia proiectelor
prioritare si planificarea masurilor pentru protectia mediului;

· Organismele Intermediare - joaca un rol important in programarea proiectelor
specifice si procesul de evaluare. Organismele Intermediare au fost infiintate la
nivelul Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului

· Consiliile locale/Consiliile judetene - in conformitate cu Legea nr. 215/2001 si cu
Ordonanta de Guvern nr. 32/2002, sunt responsabile cu gestionarea domeniului
public al aglomerarilor urbane, inclusiv cu administrarea infrastructurii de apa si apa
uzata. Autoritatile locale ale administratiei publice au competente si atributii exclusiv
legate de infiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul serviciilor publice de
apa. Autoritatile publice locale (Consiliul local/Consiliul judetean) si companiile de
utilitati din sectorul apei sunt Beneficiarii locali ai asistentei acordate prin prezentul
Proiect.
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Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, in calitate de Autoritate de Management (AM)
pentru SOP Mediu, este principalul Beneficiar al proiectului, in conformitate cu Hotararea
de Guvern (HG) nr. 497/2004 (privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea,
implementarea si gestionarea instrumentelor structurale), modificata si completata de
HG nr. 1179/2004 si de HG nr. 128/2006. AM are in subordine opt Agentii Regionale
pentru Protectia Mediului, cu rol de Organisme Intermediare.

AM este organizată ca direcţie generală. Direcţia Generală pentru Managementul
Instrumentelor Structurale (DGMIS) coordoneaza si gestioneaza programele din
domeniul mediului finantate din fondurile europene de preaderare (PHARE, ISPA), prin
asistenta bilaterala si Facilitatea Globala de Mediu, si are atributii in gestionarea
instrumentelor structurale pentru infrastructura de mediu (FEDR, FC).

DGMIS indeplineste atributiile delegate MMDD in calitate de AM pentru SOP Mediu si
monitorizeaza activitatile Organismelor Intermediare (OIM).

DGMIS are in componenta sa 4 directii: Directia Programare (DP), Directia Fondul de
Coeziune (DFC), Directia Fonduri Structurale (DFS) si Directia Asistenta Tehnica (DAT).

AM are urmatoarele atributii principale:

· Coordoneaza si asigura managementul general al POS Mediu

· Pregateste POS Mediu in parteneriat cu toti partenerii; asigura corelarea cu
obiectivele CSNR si complementaritatea celelalte POS si POR; negociaza POS Mediu
cu CE

· Pregateste si actualizeaza procedurile si ghidurile corespunzatoare pentru
implementarea POS Mediu

· Asigura selectia proiectelor in conformitate cu criteriile de selectie aprobate de
Comitetul de Monitorizare a POS Mediu

· Asigura conformarea cu politicile nationale si ale CE privind ajutorul de stat si cu
reglementarile referitoare la achizitiile publice, protectia mediului si egalitatea de sanse
intre femei si barbati/prevenirea si combaterea discriminarii. De asemenea, lucreaza in
stransa colaborare cu autoritatile competente

· Stabileste un sistem de colectare de date financiare si statistice fiabile pentru POS
Mediu; stabileste indicatori adecvati de monitorizare si evaluare; prezinta datele
respective in formatul electronic convenit cu partenerii competenti, precum Comitetul de
Monitorizare, Autoritatea de Certificare si Plata, ANCIS, Comisia Europeana

· Intocmeste si inainteaza catre Comisia Europeana rapoarte anuale si finale privind
implementarea POS Mediu, dupa aprobarea de catre Comitetul de Monitorizare
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· Se asigura ca Beneficiarii si celelalte parti implicate in implementarea proiectelor tin
detin un sistem de contabilitate separat sau o codificare contabila adecvata pentru toate
tranzactiile privind proiectul, conform reglementarilor contabile nationale

· Asigura control financiar si management adecvat pentru operatiunile POS, la toate
nivelurile

· Asigura identificarea, raportarea si corectarea neregulilor si stabileste masuri de
remediere in cazul erorilor si fraudelor

· Realizeaza informarea si publicitatea PO

· Stabileste un management adecvat si sisteme de control la nivelul POS Mediu,
asigura indeplinirea corecta a tuturor atributiilor delegate OIM privind verificarea
cheltuielilor

· Verifica faptul ca Beneficiarii furnizeaza toate informatiile necesare in legatura cu
cheltuielile efectuate, care trebuie certificate de catre Autoritatea de Certificare si Plata

· Transmite informatii catre Comisia Europena in vederea evaluarii proiectelor majore

· Asigura realizarea evaluarilor POS Mediu in conformitate cu Regulamentul
Consiliului Nr. 1083/2006

· Asigura buna functionare a sistemului informatic SMIS

· Prezida secretariatul Comitetului de Monitorizare

· Asigura o pista de audit adecvata pentru POS Mediu

Autoritatea de Management (AM) este sprijinita in activitatea sa de Organismele
Intermediare (OIM). OIM sunt organizate in cadrul celor opt Agentii Regionale pentru
Protectia Mediului (ARPM) ca directii specifice, independente de celelalte compartimente
din cadrul ARPM, si sunt conduse de cate un Director Executiv Adjunct. Aceste directii
raporteaza direct catre AM POS Mediu in cadrul MMDD.

OIM-ARPM, prin acordul de delagare de atributii, indeplinesc in principal atributiile
delegate de AM POS Mediu:

· Coordoneaza prioritatile POS Mediu cu celelalte programe de investitii la nivel
regional

· Identifica prioritatile regionale care trebuie integrate in POS Mediu, in functie de
strategiile regionale de mediu

· Promoveaza parteneriatul la nivel regional

· Acorda asistenta Beneficiarilor cu privire la procedurile POS si la masurile de
programare si implementare
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· Primesc si verifica administrativ cererile de finantare la nivel regional si urmaresc
indeplinirirea criteriilor de eligibilitate

· Verifica documentele tehnice si studiile elaborate de Beneficiari in cadrul
operatiunilor POS

· Colecteaza datele necesare pentru monitorizarea si evaluarea implementarii
programului la nivel regional

· Pregatesc documentele suport pentru rapoartele anuale si finale ale POS Mediu

· Asigura suport AM in procesul de evaluare institutionala a Beneficiarilor

· Monitorizeaza proiectele pentru implementarea POS Mediu la nivel regional

· Verifica cererile de rambursare pregatite de Beneficiari

· Efectueaza verificari la fata locului, inclusiv evaluari ex-post

· Confirma corectitudinea datelor raportate, progresul implementarii, platile, executia
lucrarilor etc.

· Verifica in randul Beneficiarilor existenta sistemului de contabilitate separat sau a
codificarii contabile adecvate pentru toate tranzactiile privind proiectul

· Detecteaza potentialele nereguli la nivel regional si le raporteaza AM

· Asigura informarea publicului cu privire la proiecte, la implementarea acestora la
nivel regional si la oportunitatile de finantare POS

· Asigura introducerea de date in sistemul informatic SMIS

· Asigura o pista de audit adecvata pentru POS Mediu

· Asigura predarea proiectului cofinantat si confomitatea cheltuielilor cu reglemetarile
nationale si CE

· Confirma rezultatele operatiunilor POS executate.

Directia Programare are in componenta doua structuri: Serviciul Dezvoltare Proiecte si
Serviciul Evaluare Strategie si POS. Directia Programare are urmatoarele principale
atributii:

· Elaboreaza si actualizeaza documentele strategice privind finantarea UE a
proiectelor de mediu

· Coordoneaza activitatea de pregatire a portofoliului de proiecte de mediu, eligibile
pentru finantare prin FC si FEDR

· Asigura implementarea proiectelor de Asistenta Tehnica ISPA pentru care MMDD
este Beneficiar final
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· Asigura organizarea si participarea la evenimente internationale si nationale la
nivel inalt in domeniul protectiei mediului, evenimente care au legatura cu proiectele
finantate de UE

Directia Fondul de Coeziune are si ea in componenta doua structuri organizatorice:
Serviciul Monitorizare Raportare si Serviciul Certificare. Directia Fondul de Coeziune
indeplineste urmatoarele atributii principale:

· Coordoneaza activitatea de monitorizare a proiectelor de mediu ISPA in derulare

· Coordoneaza activitatea de implementare, monitorizare si raportare POS Mediu –
sectiunea Fondul de Coeziune

· Asigura realizarea proiectelor in conformitate cu programele nationale si
internationale

· Elaboreaza rapoarte si studii periodice in faza de implementare a proiectelor.

2.6.1.3 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile – MMDD

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este organul de specialitate al administratiei
publice centrale care aplica strategia si programul Guvernului in vederea promovarii
politicilor in domeniile mediului, gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile.

MMDD este organizat in temeiul Hotararii de Guvern nr. 368/2007 si functioneaza in
principal in calitate de organ executiv. MMDD asigura gestionarea nationala a resurselor
naturale si implementarea politicilor de mediu.

MMDD are si un rol normativ, asigurand legislatia secundara privind politicile de mediu,
inclusiv gospodarirea apei si apei uzate.

MMDD coordoneaza activitatea de autorizare si control in randul altor organisme publice
sau private care functioneaza in domeniul mediului. In exercitarea functiilor sale, MMDD
are urmatoarele atributii principale, conform Art. 3 al HG nr. 368/2007:

· Asigura implementarea politicilor guvernamentale de mediu

· Elaboreaza strategii si politici in domeniile mediului, gospodaririi apelor si
dezvoltarii durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare

· Propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste, in conditiile legii,
instrumentele juridice, institutionale, administrative si economice pentru stimularea si
accelerarea integrarii standardelor si obiectivelor de mediu in celelalte politici sectoriale
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· Propune si recomanda autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri
legislative care sa asigure conformarea programelor de dezvoltare regionala si locala cu
strategia nationala de dezvoltare durabila si cu obiectivele stabilite prin strategiile de
protectie a mediului si de gospodarire a apelor

· Elaboreaza documente de politica publica

· Elaboreaza propuneri de acte normative sau avizeaza proiecte de acte normative
elaborate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, care
intra in sfera sa de competenta

· Emite acte de reglementare in domeniul sau de activitate, potrivit prevederilor
legale

· Informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile legislative adoptate in
domeniul reglementat de acquis-ul comunitar de mediu

· Coordoneaza activitatea de avizare, promovare, implementare si monitorizare a
investitiilor de protectie a mediului si de gospodarire a apelor

· Coordoneaza activitatile serviciilor aflate sub autoritatea sa

· Asigura, la nivel national, controlul respectarii de catre persoanele fizice si juridice
a reglementarilor din domeniile mediului si gospodaririi apelor

· Reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile
mediului, gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile

· Asigura elaborarea de studii si proiecte de cercetare

MMDD isi asuma de asemenea responsabilitatea pentru cateva sarcini specifice – Art. 4
al HG nr. 368/2007:

· Coordoneaza, armonizeaza si monitorizeaza implementarea legislatiei nationale in
concordanta cu prevederile si dispozitiile legislatiei Comunitatii Europene privind mediul

· Stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de proiecte
de cercetare, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative si
calitative a apelor, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a amenajarilor si
instalatiilor de gospodarire a apelor

· Colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale
pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apa
in concordanta cu dezvoltarea economica si sociala a tarii, protectia apelor impotriva
epuizarii si degradarii, precum si pentru apararea impotriva efectelor distructive ale
apelor
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· Coordoneaza, prin Inspectia de Stat a Apelor, aplicarea prevederilor legale in
domeniul gospodaririi apelor

· Asigura baza metodologica pentru elaborarea studiilor si atestarea persoanelor
juridice si fizice

· Organizeaza sistemul informatic specific domeniului gospodaririi apelor si evidentei
dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor

· Asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa si a
lucrarilor care apartin domeniului public, administreaza transferul acestora catre sectorul
privat si monitorizeaza performanta conscesionarului

· Stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor,
precum si procedura de elaborare a strcuturii tarifare

· Elaboreaza lista de specificatii tehnice si metode standardizate pentru analiza si
monitorizarea calitatii apelor

Imaginea de mai jos reprezinta organigrama Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile.
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2.6.1.4 Administratia Nationala “Apele Române” - ANAR

Administratia Nationala “Apele Române” (ANAR) este organizata in conformitate cu
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2002 si are in subordine unsprezece Directii
de Ape care coordoneaza Sistemele locale de Gospodarire a Apelor, asa cum se
prevede in Anexa la OUG nr. 107/2002. Organizarea administrativa se bazeaza pe
pozitia geografica a principalelor rauri: Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt,
Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut, Dobrogea-Litoral.

ANAR are urmatoarele atributii, in conformitate cu Art. 3 al OUG nr. 107/2002.

· gospodarirea resurselor de apa de suprafata si subterana, protectia acestora
impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartizarea resurselor la nivel national

· administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii (Sistemul National de
Gospodarire a Apelor)

· administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor
lacurilor si baltilor (in starea lor naturala sau amenajata), a falezei si plajei marii, a
zonelor salbatice si a celor protejate

· administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Supraveghere a
Calitatii Resurselor de Apa

· asigurarea functiilor de operator unic pentru resursele de apa de suprafata si
pentru resursele de apa subterane

· alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane in
toate formele sale de utilizare, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996

In conformitate cu acest act normativ, Anexa 5 Art. 1 Par. (2), gospodarirea apelor este
declarata monopol natural de interes strategic si resursa naturala cu valoare economica.

2.6.1.5 Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – ANPM

ANPM este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea
Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Delega atributii la nivel regional si judetean.

La nivel judetean, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 459/2005, ANPM
functioneaza prin intermediul agentiilor specifice: Agentii pentru Protectia Mediului
(APM). Aceste agentii cu personalitate juridica asigura implementarea politicilor de
mediu la nivel judetean. Agentia a fost infiintata in 2003, reorganizata in 2005 prin
Hotararea de Guvern nr. 459/2005 si modificata in 2007 prin Hotararea de Guvern nr.
1528/2007.
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Principala modificare din 2005 a constat in trasferul Agentiilor de Mediu judetene si
locale din subordinea Ministerului Mediului in subordinea ANPM.

ANPM are urmatoarele atributii principale, repartizate pe compartimente:

· Autorizeaza toate activitatile cu impact asupra mediului si coordoneaza acest
proces la nivel judetean si local

· Identifica absenta conformitatii cu actele de autorizare emise si informeaza
autoritatea de inspectie si control competente in domeniul protectiei mediului asupra
acesteia – GNM

· Adopta masuri legislative in cazurile de absenta a conformitatii

· Asigura suport tehnic pentru elaborarea strategiilor si politicilor in domeniul
mediului

· Coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si nationale pentru
protectia mediului

· Monitorizeaza stadiul implementarii activitatilor de protectie a mediului, in
conformitate cu planurile de implementare negociate cu Uniunea Europeana, si
intocmeste rapoarte periodice de evaluare

· Asigura, in limitele competentelor sale, comunicarea cu Agentia Europeana de
Mediu

· Coordoneaza activitatile specifice in conformitate cu subcapitolele de negociere din
Capitolul 22 - Mediu, din Documentul de Pozitie

· Elaboreaza rapoarte de sinteza prinvind starea mediului

· Sustine si se implica in initiativele societatii civile in domeniul protectiei mediului.

Printre domeniile de activitate ANPM, se numara controlul poluarii si managementul
riscului, protectia atmosferei, schimbarile climatice, protectia naturii, biosecuritatea etc.

ANPM, cu asistenta Directiei Autorizari si Legislatie Orizontala, emite urmatoarele tipuri
de acte administrative:

· Avizul de mediu pentru planuri si programe  – act administrativ care confirma
integrarea aspectelor privind protectia mediului in cadrul unui plan sau program, conform
Hotararii de Guvern nr. 1076/2004

· Acordul de mediu – act administrativ prin care sunt stabilite conditiile de realizare a
unui proiect cu impact asupra mediului, conform Hotararii de Guvern nr. 1213/2006

· Autorizatia de mediu – act administrativ prin care sunt stabilite conditiile de
realizare a activitatilor cu impact asupra mediului, conform Ordinului nr. 1798/2007 al
Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile.
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2.6.1.6 Agentia Regionala pentru Protectia Mediului – ARPM

In conformitate cu Art. 5 al Legii nr. 315/2004, la nivel regional exista opt Regiuni de
Dezvoltare. Pentru fiecare Regiune de Dezvoltare, a fost infiintata o Agentie Regionala
pentru Protectia Mediului (ARPM), in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 459/2005.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului este un organ administrativ, in subordinea
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Functioneaza ca Organism Intermediar
pentru Programul Operational Sectorial de Mediu (OIM POS Mediu) si este, astfel, direct
implicata in procesul de cofinantare – in conformitate cu HG nr. 459/2005 privind
reorganizarea si functionarea ARPM.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului indeplineste atributiile ANPM la nivel
regional. In aceasta calitate:

· Autorizeaza activitatile cu impact asupra mediului si coordoneaza acest proces la
nivel regional si local

· Adopta masuri in cazurile de absenta a conformitatii

· Coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si regionale pentru
protectia mediului

· Monitorizeaza stadiul implementarii proiectelor pentru protectia mediului, in
conformitate cu planurile de implementare negociate cu Uniunea Europeana

· Participa la intocmirea si monitorizarea planurilor de dezvoltare regionala

· Sustine si se implica in initiativele societatii civile in domeniul protectiei mediului

· Colaboreaza cu GNM in emiterea actelor de autorizare si in realizarea controlului
conformarii si aplicarii legislatiei de mediu.

2.6.1.7 Agentiile Locale pentru Protectia Mediului - ALPM

ALPM indeplinesc atributiile ANPM la nivel judetean in domeniul politicii si legislatiei de
mediu si coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel local.

ALPM are in subordine urmatoarele compartimente si servicii:

· Compartimentul Calitatea Aerului

· Compartimentul Protectia Naturii

· Compartimentul Gestiune Deseuri si Substante Chimice

· Serviciul Autorizare si Controlul Poluarii

· Serviciul Monitorizare, Raportare si Coordonare
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· Compartimentul Relatii Publice si Comunicare.

2.6.1.8 Garda Nationala de Mediu - GNM

GNM, organizata in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1224/2007, este institutie
publica de inspectie si control. Activitatile GNM sunt coordonate de un Comisar General
si sunt implementate prin intermediul Comisariatelor Teritoriale de Mediu la nivelul
fiecarui judet.

GNM controleaza activitatile din punct de vedere al impactului acestora asupra mediului
in vederea detectarii incalcarii reglementarilor de mediu. Conform principiului
descentralizarii, GNM delega atributii la nivel judetean si local.

2.6.2 Cadrul juridic

Prezentul capitol ofera o imagine globala asupra cadrului juridic si acorda o atentie
deosebita tuturor actelor normative relevante pentru realizarea conformarii cu legislatia
nationala si a UE in sectoarele apei si mediului.

2.6.2.1 Legislatia europeana privind sectorul apei si apei uzate

Protectia apei si a mediului include precautiile necesare pentru prevenirea deversarilor
directe ale apei poluate rezultate din activitatile umane sau industriale. O serie de
directive reglementeaza instalatiile de tratare a apei uzate, cerintele minime pentru
tratarea apei uzate si limitele impuse pentru evacuarea apei tratate. Interzicerea
deversarii directe a apei poluate nu este suficienta pentru a asigura protectia apei si a
resurselor de apa.

Conform unei analize a situatie actuale in sectorul apei si apei uzate in Romania (POS
2007), circa 63.3 % din cele 1,310 de statii de tratare a apei uzate si de instalatii de
stocare sunt in stare necorespunzatoare si trebuie, in consecinta, reabilitate sau
inlocuite.

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate
consumului uman se refera la calitatea apei potabile. Reglementeaza standardele de
calitate, conditiile de monitorizare si asigurare a calitatii procesului de tratare, de utilizare
a instalatiilor si materialelor in statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivul Directivei
este protejarea sanatatii populatiei de efectele adverse ale oricarui tip de contaminare a
apei destinate consumului uman prin garantarea sanatatii si curateniei apei.

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti
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Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti (21 mai 1991)
reglementeaza colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, tratarea si
evacuarea apei uzate din anumite sectoare industriale in statele membre ale Uniunii
Europene. Principalul obiectiv este protectia mediului de efectele adverse ale deversarii
apelor/apei uzate.

Cerinte pentru colectarea apei uzate orasenesti

In conformitate cu Art. 3 al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
orasenesti, aglomerarillor din statele membre din anul 1991 li se impunea asigurarea
unor sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti in functie de numarul populatiei
echivalente, dupa modelul urmator:

· aglomerarile cu o populatie echivalenta (PE) mai mare de 15,000 locuitori, cel
tarziu pana la 31 decembrie 2000

· aglomerarile cu o populatie echivalenta (PE) intre 2,000 si 15,000 locuitori, cel
tarziu pana la 31 decembrie 2005

· aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10,000 locuitori, in care apele
uzate sunt evacuate in ape receptoare, considerate drept "zone sensibile", in sensul Art.
5 al Directivei, cel tarziu pana la 31 decembrie 1998.

Conform prezentei Directive, statele membre din 1991 beneficiaza de o perioada de 9
ani pentru reabilitarea si/sau constructia sistemelor de colectare a apelor uzate
orasenesti pentru aglomerarile cu peste 15,000 locuitori (pana in 2013), de 14 ani pentru
aglomerarile cu peste 2,000 locuitori (pana in 2018) si de 7 ani pentru aglomerarile cu
peste 10,000 locuitori (pana in 2011), in zonele sensibile.

Cerinte pentru tratarea apei uzate

In conformitate cu Art. 4 al Directivei 91/271/CEE, in cazul apelor uzate orasenesti care
intra in sistemele de colectare, statelor membre din 1991 li se impunea asigurarea unei
epurari secundare (biologice) sau a unei epurari echivalente inainte de evacuare (prin
epurare secundara se intelege epurare biologica, care nu echivaleaza cu indepartarea
nutrientilor), dupa urmatorul model:

· Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE mai mare de
15,000 locuitori cel tarziu pana la 31 decembrie 2000

· Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE intre 10,000 si
15,000 locuitori cel tarziu pana la 31 decembrie 2005
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· Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE intre 2,000 si
10,000 locuitori, care sunt evacuate in ape dulci si estuare, cel tarziu pana la 31
decembrie 2005.

Conform Directivei 91/271/CEE, Art. 7, apele uzate orasenesti care intra in sistemele de
colectare necesita o tratare corespunzatoare, definita, in sensul Art. 2 (9), ca tratare a
apelor uzate orasenesti prin orice procedeu si/sau sistem de evacuare care, dupa
evacuarea apelor uzate, sa permita receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante de
calitate aferente si dispozitiile corespunzătoare ale prezentei directive si ale altor
directive comunitare, dupa modelul urmator:

· Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE mai mica de
2,000 locuitori, care sunt evacuate in ape dulci si estuare, cel tarziu pana la 31
decembrie 2005

· Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE mai mica de
10,000 locuitori, care sunt evacuate in ape litorale, cel tarziu pana la 31 decembrie 2005.

In transpunerea acestor cerinte in conditiile contextuale din Romania, trebuie respectate
urmatoarele termene de timp:

1. Apele uzate care intra in sistemele de colectare din Romania trebuie tratate printr-o
epurare secundara (biologica) sau o epurare echivalenta inainte de evacuare:

· Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai
mare de 15,000 locuitori, in 9 ani, respectiv pana in 2013

· Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE intre
10,000 si 15,000 locuitori, in 14 ani, respectiv pana in 2018

· Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE intre
2,000 si 10,000 locuitori si care sunt evaluate in ape dulci si estuare, in 14 ani, respectiv
pana in 2018

· Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai
mare de 10,000 locuitori, vor fi supuse – inainte de evacuarea in zonele sensibile – unei
epurari stringente, in 7 ani, respectiv pana in 2011

2. Apele uzate care intra in sistemele de colectare trebuie supuse unei tratari
corespunzatoare, prin orice procedeu si/sau sistem de evacuare care, dupa evacuarea
apelor uzate, sa permita receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante de calitate
aferente si dispozitiile corespunzătoare ale prezentei directive si ale altor directive
comunitare, dupa modelul urmator:
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· Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai
mica de 2,000 locuitori, care sunt evacuate in ape dulci si estuare, in 14 ani, respectiv
pana in 2018

· Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai
mica de 10,000 locuitori, care sunt evacuate in ape litorale, in 14 ani, respectiv pana in
2018.

Cerintele aferente Tratatului de Aderare

In 2004, Uniunea a incheiat negocierile pentru cea de-a cincea sa extindere cu Romania
si Bulgaria, implementate la 1 ianuarie 2007.

Conform Capitolului 22 al negocierilor, care cuprinde cerintele referitoare la protectia
mediului, care au fost definite pentru tarile candidate drept conditie premergatoare pentru
integrarea in UE, transpunerea acquis-ului referitor la protectia mediului in legislatia
nationala si implementarea acestuia reprezinta obiective majore.

In ceea ce priveste tratarea apelor uzate orasenesti in Romania, au fost acordate
perioade tranzitorii cu urmatoarele termene limita: anul 2015 pentru aglomerarile cu o
populatie echivalenta mai mare de 10,000 locuitori si anul 2018 pentru aglomerarile cu o
populatie echivalenta intre 2,000 si 10,000 locuitori.

Mai mult, intreg teritoriul Romaniei a fost declarat ca fiind o zona sensibila in ceea ce
priveste tratarea apelor uzate orasenesti. Astfel, toate aglomerarile cu o populatie
echivalenta cu peste 10,000 de locuitori ar trebuie dotate cu statii de tratare a apei uzate
care sa asigure o tratare performanta.

Cerintele referitoare la incarcatura efluentilor

Conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti si Directivei
98/15/CEE pentru modificarea si completarea Directivei 91/271/CEE, urmatoarele cerinte
referitoare la deversarea din statiile de tratare a apelor uzate orasenesti vor fi aplicate in
tarile Comunitatii Europene:

Parametri Concentratie Procentaj Minim de
Reducere1)

a) Cerinte pentru zonele normale

Cerere Biochimica de
Oxigen (CBO5)

25 mg/l 70 – 90

Cerere Chimica de
Oxigen (CCO) 125 mg/l 75
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Parametri Concentratie Procentaj Minim de
Reducere1)

Totalul Materiilor Solide
in Suspensie (TMSS)

35 mg/l (> 10,000 PE)
60 mg/l (2,000 – 10,000 PE)

90mg/l (> 10,000 PE)2)

70 mg/l (2,000 – 10,000 PE)2)

b) Cerinte suplimentare pentru zonele sensibile

Total Fosfor (Ptot)
2 mg/l

(10,000 – 100,000 PE)
1 mg/l  (> 100,000 PE)

80mg/l

Total Azot 3)
15 mg/l

(10,000 – 100,000 PE)4)

10 mg/l  (> 100,000 PE)
70 – 80mg/l

Tabelul 2.6-14: Standardele impuse efluentilor conform Acquis-ului comunitar
1) Reducere in raport cu incarcatura influnetului
2) Cerinta optionala
3) Total Azot reprezintă totalul de azot obţinut prin metoda Kjeldahl (NH4-N + N organic) + NO3-N + NO2-N.
4) Aceste valori ale concentratiei sunt metode anuale, cand temperature apei pe timpul functionarii reactorului biologic

este mai mare sau egala cu 12°C.

Dupa cum se constata in tabelul de mai sus, cerintele referitoare la efluenti depind de
definirea zonei ca zona normala sau sensibila.

Art. 5 al Directivei impunea statelor membre obligatia de a identifica zonele sensibile cel
tarziu pana la 31 decembrie 1993. Criteriile de identificare determina trei grupe de zone
sensibile:

· Mase de apă dulce, estuare şi ape litorale, care sunt eutrofe sau ar putea deveni
eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecţie

· Ape dulci de suprafaţă destinate captării apei potabile care contin sau ar putea
conţine o concentraţie de nitraţi mai mare de 50 mg/l

· Zonele care necesita tratare suplimentara pentru respectarea celorlalte directive
ale Consiliului, precum Directivele privind calitatea apelor dulci ce necesita protectie sau
imbunatatire pentru favorizarea viatii pestilor, a crustaceelor calitatea apelor de imbaiere,
conservarea pasarilor salbatice si a habitatelor naturale etc.

Daca o masa de apa se incadreaza intr-una dintre aceste trei categorii, atunci este
desemnata ca fiind sensibila. Identificarea masei de apa ca zona sensibila este o
conditie esentiala pentru aplicarea practica a directivei.

Conform Pozitiei Comune a Uniunii Europene privind conferinta de aderare a Romaniei
la UE, Romania a afirmat necesitatea de indentificare a zonelor sensibile ale tarii.
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Cerinte referitoare la evacuarea apelor industriale

Pe langa colectarea si tratarea apelor uzate menajere, Directiva 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate orasenesti cuprinde si un cadru reglementar pentru evacuarea
apelor industriale. Conform Art. 11 al Directivei, evacuarea apelor industriale in sistemele
de colectare si in statiile de tratare a apelor uzate orasenesti se supune reglementarilor
anterioare si/sau autorizatiilor specifice acordate de autoritatea sau organul competent.
Aceste reglementari si autorizatii specifice vor fi revizuite si, dupa caz, adaptate la
intervale regulate de timp.

Apele uzate industriale vor fi supuse unei astfel de pre-tratari conforme cerintelor, in
vederea:

· Protejarii sanatatii personalului sistemelor de colectare si al statiilor de epurare

· Asigurarii starii bune de functionare a sistemele de colectare, a statiilor de tratare a
apelor uzate si a instalatiilor aferente

· Asigurarii fluiditatii operatiunilor de tratare a apei uzate si a namolurilor

· Asigurarii faptului ca evacuarile din statiile de tratare nu au efecte adverse ausupra
mediului sau ca nu impiedica respectarea altor directive europene privind apele
receptoare

· Asigura evacuarea in siguranta a namolurilor, fara efecte adverse asupra mediului

Directiva 86/278/CEE privind utilizarea namolurilor de epurare

Implementarea progresiva a procesului de tratare a apelor uzate orasenesti in statele
membre determina cresterea cantitatii de namoluri de epurare care trebuie evacuata.
Directiva 86/278/CEE reglementeaza utilizarea namolurilor de epurare in agricultura
astfel incat sa se previna efectele nocive asupra solurilor, vegetatiei, animalelor si
omului, incurajand utilizarea lor corecta. Interzice utilizarea namolurilor netratate in
agricultura, daca nu sunt injectate sau ingropate in sol. Namolurile tratate sunt definite ca
namoluri supuse unui "proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori
prin orice alt procedeu corespunzator care sa reduca in mod semnificativ puterea lor de
fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor".

Directiva stabileste valori limita obligatorii pentru concentratiile metalelor grele in sol
(Anexa IA), in namol (Anexa IB) si cantitatile maxime anuale de metale grele care pot fi
introduse in sol (Anexa IC).

Utilizarea namolurilor este interzisa atunci cand concentratia unuia sau mai multor
metale grele in sol depaseste valorile limita prevazute in Anexa IA. Statele membre
trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura respectarea acestor valori limita in
cazul utilizarii namolurilor.

Namolurile trebuie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura, dar statele membre pot
autoriza utilizarea namolurile netratate, daca acestea sunt injectate sau ingropate in sol.
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Utilizarea namolurilor este interzisa pe:

· Pasuni sau culturi furajere, daca acestea vor fi utilizate ca hrana sau recoltate
inainte de trecerea unei anumite perioade de timp (aceasta perioada, stabilita de statele
mebre, nu poate fi mai mica de trei saptamani)

· Culturile de legume si fructe in perioada de vegetatie, cu exceptia pomiculturii

· Solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt, in mod normal, in contact
direct cu solul si se consuma ca atare, pe o perioada de zece luni inainte de recolta si pe
perioada recoltarii

Namolurile si solurile pe care acestea sunt utilizate trebuie prelevate si analizate.

Statele membre trebuie sa inregistreze urmatoarele elemente:

· Cantitatile de namoluri produse si cantitatile destinate utilizarii in agricultura

· Compozitia si caracteristicile namolurilor

· Tipul de tratare efectuata

· Numele si adresele destinatarilor namolurilor si locurile de utilizare a acestora

In Romania, la nivel national, nu s-au dat indicatii cu privire la utilizarea namolurilor in
agricultura. In aceste conditii, practicile europene trebuie adaptate la nivel local. Tabelul
urmator prezinta valorile limita stabilite de Directiva 86/278/CEE.

Concentratie in soluri
Concentratie in
namolurile
utilizate in agricultura

Parametri

Valori limita [mg/kg
substanta uscata intr-o
proba reprezentativa]

Valori limita
[mg/kg substanta uscata]

Cadmiu 1 - 3 20 - 40

Cupru 50 - 140 1,000 - 1,750

Nichel 30 - 75 300 - 400

Plumb 50 - 300 750 - 1,200

Zinc 150 - 300 2,500 - 4,000
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Mercur 1 - 1.5 16 - 25

Crom1)

1) Nu este posibila stabilirea in aceasta etapa a valorilor limită pentru crom. Consiliul va fixa aceste valori limita intr-o etapa

ulterioara, pe baza propunerilor care urmeaza sa fie inaintate Comisiei, in termen de un an de la notificarea prezentei

directive.

Tabele 2.6-15: Valorile limita pentru concentratiile de metale grele in sol si in namolurile
utilizate in agricultura, conform Directivei 86/278/CEE

Dupa cum s-a explicat mai sus, in conformitate cu acquis-ul comunitar, namolurile
trebuie evacuate in conditii ecologice. Din moment de Directiva UE privind namolurile nu
defineste perioade de tranzitie, s-a considerat in realizarea Master Plan-urilor, ca
evacuarea corespunzatoare a namolurilor de epurare, ca si a celor din bazinele etanse
vidanjabile trebuie asigurate imediat.

Directiva 85/337/CEE privind evaluarea impactului asupra mediului

Directiva 85/337/EEC (modificata si completata prin Directiva Consiliului 97/11/CE)
vizeaza evaluarea efectelor asupra mediului ale proiectelor publice si private cu
potentiale efecte asupra mediului. Directiva stabileste cadrul general pentru procedurile
de evaluare a impactului asupra mediului care trebuie aplicate de statele membre in
cazul proiectelor care fac obiectul Directivei.

Directiva nu stabileste criterii exacte de evaluare a proiectelor. Expune principiile
principale si cerintele minime care trebuie avute in vedere in cadrul procedurii de
evaluare.

Termenul de 'evaluare a impactului asupra mediului' descrie o procedura-cadru care
trebuie urmata in cazul anumitor tipuri de proiecte inainte de emiterea acordului de
mediu. Procedura reprezinta un mijloc de realizare, prin colectare sistematica de date, a
evaluarii unui proiect cu potentiale efecte semnificative asupra mediului. Prin intermediul
acestei proceduri, se asigura faptul ca importanta efectelor prognozate si avantajul
reducerea acestora sunt corect intelese de societatea civila si de autoritatile competente,
inainte de luarea deciziei de aprobare.

Evaluarea impactului asupra mediului este obligatorie in cazul tipurilor de proiecte
prevazute in Anexa I a Directivei si arbitrara in cazul proiectelor prevazute in Anexa II,
inclusiv in cazul proiectelor care nu sunt prevazute in Anexa I. Necesitatea evaluarii
impactului asupra mediului in cazul proiectelor prevazute in Anexa II poate fi determinata
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ori de la caz la caz, ori pe baza unor criterii de selectie, sau printr-o combinatie a celor
doua proceduri. Trebuie acordata o atentie deosebita zonelor sensibile din punct de
vedere al mediului, cum sunt cele prevazute de Directiva Pasari (79/409/CEE) si de
Directiva Habitate Naturale (92/43/CEE).

Statele membre vor adopta masurile necesare pentru a asigura identificarea proiectelor
cu potentiale efecte semnificative asupra mediului, inainte de eliberarea acordului.
Evaluarea impactului asupra mediului poate fi integrata in procedurile existente pentru
eliberarea acordului pentru proiecte in statele membre sau, in caz contrar, in alte
proceduri sau in proceduri noi, care urmeaza sa fie stabilite in conformitate cu obiectivele
prezentei directive. Statele membre pot prevedea o singura procedura pentru
indeplinirea cerintelor prezentei Directive si a Directivei privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii.

In general, procedura de evaluare a impactului asupra mediului si cerintele impuse de
aceasta corespund cu legislatia locala. In schimb, lipsa unei proceduri pentru
participarea publica este evidenta. Legislatia secundara privind evaluarea impactului
asupra mediului trebuie revizuita in vederea asigurarii participarii publice.

De asemenea, se recomanda revizuirea procedurii de evaluare stabilita in legislatie.
Avand in vedere ca nu sunt determinate zonele sensibile si planurile de management, se
recomanda o cerinta suplimentara pentru evaluarea raportului de evaluare a impactului
asupra mediului in vederea respectarii dispozitiilor Directivei.

2.6.2.2 Armonizarea legislatiei nationale cu legislatia UE

Inainte de a deveni stat membru al UE, Romania a transpus in legislatia nationala
dispozitiile regulamentelor comunitare si a urmatoarelor directive. Legislatia echivalenta
romaneasca este prezentata in Anexa la prezentul capitol.

· Directiva Consiliului 75/440/CEE privind cerintele calitative pentru apa de suprafata
destinata prelevarii apei potabile, modificata si completata de Directiva Consiliului
79/869/CEE

· Directiva Consiliului 79/869/CEE privind metodele de măsurare și frecvența
prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate prelevarii apei potabile,
modificata si completata de Directiva 81/855/CEE si de Regulamentul CE Nr. 803/2003

· Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumuli uman,
modificata si completata de Regulamentul CE Nr. 1882/2003:

· Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti,
modificata si completata de Directiva Comisiei 98/15/CE si de Regulamentul CE Nr.
1882/2003.
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· Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protectia mediului si, in special, a solurilor,
in cazul utilizarii namolurilor de epurare in agricultura, modificata si completata de
Regulamentul CE Nr. 807/2003.

· Directiva Parlamentului European si Consiliului 91/676/CEE privind protectia apelor
impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole, modificata de Regulamentul CE
Nr. 1882/2003.

· Directiva Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificata si completata de Directiva Consiliului
97/11/CE si de Directiva 2003/35/CE.

· Directiva Parlamentului European si Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea
efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului.

2.6.2.3 Legislatia nationala pentru protectia mediului

Cadrul juridic care reglementeaza activitatile companiilor de apa din Romania e strans
legat de dispozitiile privind resursele de apa, controlul poluarii, managementul riscului si
utilizarea namolurilor de epurare si cuprinde urmatoarele elemente. Mai multe detalii pot
fi gasite in Anexa la prezentul capitol:

· Legislatia privind resursele de apa

· Cadrul legislativ

· Controlul poluarii si managementul riscului

· Gospodarirea apei uzate

2.6.2.4 Legislatia pentru sectorul apei/apei uzate

Legislatia referitoare la sectorul apei/apei uzate include si cele mai importante norme
tehnice pentru conceperea, constructia si functionarea sistemelor de apa si apa uzata,
prezentate in Anexa la prezentul capitol.

2.6.2.5 Tratate si conventii internationale

Romania a semnat si ratificat o serie de tratate si conventii internationale cu un impact
semnificativ asupra dezvoltarii si gestionarii sistemelor de apa si apa uzata. Cele mai
importante tratate si conventii pentru Master Plan sunt:

· Conventia pentru protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti, la
21 aprilie 1992 si ratificata prin Legea nr. 98/16.09.1992
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· Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului
Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la 29 iunie 1994 si
ratificata prin Legea nr. 14/24.02.1995

· Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor
internationale, semnata la Helsinki in 1992 si ratificata prin Legea nr. 30/26.04.1995

· Protocolul Apa si Sanatatea la Conventia din 1992 privind protectia si utilizarea
cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale. Protocolul a fost semnat la
Londra, in 1999, si ratificat prin Legea nr. 228/30.11.2000

· Conventia intre Romania, Republica Cehia, Iugoslavia, Uniunea Sovietica si
Ungaria privind protectia apelor raului Tisa si a afluentilor sai impotriva poluarii, semnata
la Szeged, la 28 mai 1986, si ratificata prin HG nr. 136/12.07.1986

· Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in
domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati, la 30 septembrie 1997, si
ratificat prin Legea nr. 16/11.01.1999

· Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernului Ungariei privind colaborarea pentru
protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15
septembrie 2003 si ratificat prin HG nr. 577/15.04.2004

· Acordul intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si Ministerul
Mediului si Apelor din Bulgaria privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor,
semnat la Bucuresti, la 12 noiembrie 2004, si ratificat prin HG nr. 2419/21.12. 2004

· Conventia asupra zonelor umede, semnata la Ramsar, Iran, in 1971. Romania a
adoptat si a aderat la Conventia Ramsar prin Legea nr. 5, din 25 ianuarie 1991.

Romania este o tara riverana (vezi harta nr. 2). 98% din teritoriul sau se afla in bazinul
hidrografic al Dunarii.
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Figura 2.6-17: Dunarea si tarile riverane

Datorita faptului ca resursele de apa ale Romaniei fac parte din resursele de apa ale
Dunarii si Marii Negre, tratatele si conventiile internationale semnate si ratificate de
Romania joaca un rol important in dezvoltarea sa durabila ca stat membru al UE.

2.6.3 Institutiile de mediu

ALPM, Agentia Locala pentru Protectia Mediului din judetul Valcea este o institutie
publica finantata din bugetul statului si aflata in subordinea ANPM, Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului Bucuresti. Functia de director executiv al ALPM-VL este
ocupata de Dna Udrea Narcisa. Datele de contact ale ALPM-VL sunt: strada Remus
Bellu, nr.6, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod postal 240156; Adresa internet:
http://www.apmvl.ro; Adresa e-mail: apmvl@apm.dasoft.ro.

Organigrama ALPM-VL este anexata.

ALPM Valcea functioneaza in temeiul Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.
195/2005 privind protectia mediului si al Hotararii de Guvern privind organizarea
structurilor guvernamentale si a componentelor sale.
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OIM - Organismele Intermediare - sunt organizate in cadrul celor opt ARPM - Agentii
Regionale pentru Protectia Mediului - ca directii specifice, independente de celelalte
compartimente din ARPM. Organismul intermediar din Valcea are sediul in cadrul ARPM
Craiova – regiunea 4 SV Oltenia si este condusa de Dna director executiv Denisa
Buzatu. ARPM Craiova are sediul in: strada Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova, Judetul
Dolj; Adresa internet: poscraiova@yahoo.com; Telefon: 0351/ 43 16 43.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului din cadrul Regiunii de Dezvoltare 4 Sud-
Vest coordoneaza agentiile locale de mediu in judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si
Valcea.

Principalele atributii ale ARPM-OIM sunt mentionate in Capitolul 2.6.1.1. Principalele
atributii ale ARPM sunt indicate in Capitolul 2.6.1.5., iar atributiile principale ale ALPM, in
Capitolul 2.6.1.6.

Cadrul juridic pentru institutiile de mediu este mentionat in Capitolul 2.6.2.

2.6.4 Firme furnizoare de servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare

2.6.4.1 Prezentarea Operatorilor Existenti in Judetul Valcea

Judetul Valcea este alcatuit din doua municipii, noua orase si 78 de comune. Toate
municipiile si orasele beneficiaza de servicii de alimentare cu apa si canalizare. Pe de
alta parte, doar aproximativ jumatate din comune beneficiaza de alimentare cu apa si
mai putin de 10% au retea de canalizare, dupa cum poate fi observat din tabelul urmator.

Tabelul 2.6-16: Alimentarea cu Apa si Retelele de Canalizare din Judetul Valcea

38% din populatia judetului sunt conectati la reteaua publica de apa potabila, dintre care
31.8% traiesc in mediul urban si 6.2% in mediul rural. In plus, 21% din populatia judetului
este conectata la o retea de canalizare: dintre acestia, 20.85% traiesc in zonele urbane,
dar doar mai putin de un procent (0.15%) traiesc in zonele rurale.

Furnizorii de servicii si numarul de locuitori din cele 2 municipii si cele 9 orase din Judetul
Valcea pot fi gasiti in Tabelul 2.6-17. Totusi, ar trebui sa fie luat in considerare faptul ca
mai mult de jumatate din populatia judetului (aproximtiv 225,000 de persoane din
412,000) nu traiesc in municipii sau orase, adica reprezinta populatia rurala.
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Tabelul 2.6-17: Furnizorii de Apa si Servicii de Canalizare din zonele urbane ale
Judetului Valcea (Decembrie 2007) 28

Urmatoarele subcapitolele se concentreaza totusi asupra celor mai mari furnizori de
servicii de alimentare cu apa si de canalizare, care opereaza in Judetul Valcea: primul
este SC ACVARIM SA Ramnicu Valcea, care se ocupa de serviciile de alimentare cu
apa si de canalizare din municipiul Ramnicu Valcea. Cel de-al doilea furnizor este SC
APAVIL SA Valcea, care opereaza la nivel judetean prin furnizarea de servicii catre
populatie in mod direct sau indirect prin intermediul altor furnizori de servicii, care
actioneaza ca si distribuitori.

2.6.4.2 SC AVCARIM SA Ramnicu Valcea

Analiza Istorica si Situatia Actuala a ACVARIM

SC ACVARIM SA Ramnicu Valcea (pe scurt ACVARIM) a fost fondata in 1998.
Predecesoarea sa a fost RAETA (Regia Autonoma a Energiei, Transportului si Apei in
Valcea), care si-a incheiat activitatea pe 30 aprilie 1998. ACVARIM isi concentreaza
activitatea asupra capitalei judetului Valcea, Ramnicu Valcea, oras cu o populatie de
aproximativ 112,000 locuitori. ACVARIM furnizeaza numai servicii de alimentare cu apa
si de canalizare.

ACVARIM este o societate pe actiuni cu un capital de 1,340,465 RON la 31 decembrie
2007. Toate cele 536,186 actiuni (in valoare de 2.5 RON fiecare) sunt detinute de
Consiliul Local Ramnicu Valcea.

Clienti

ACVARIM furnizeaza alimentare cu apa catre aproximativ 95% din populatia orasului
Ramnicu Valcea si ofera servicii de canalizare catre aproximativ 80% din populatie. In
conformitate cu informatiile primite de la operator referitoare la clienti, mai putin de 50%
din numarul serviciilor sunt alocate direct clientilor care reprezinta gospodarii. Ceilalti
clienti sunt institutii si companii. Cota lor mare la numarul de servicii poate fi explicata de
companiile care detin cladiri rezidentiale si actioneaza ca si furnizori de servicii pentru
gospodariile din cadrul acelor apartamente.

Proiecte

ACVARIM este in prezent implicat in programul ISPA Masura 2004/RO/16/P/PE/002 –
“Reabilitarea retelei de distributie a apei, extinderea retelei de canalizare si a zonelor de
tratare a apei uzate ale orasului Ramnicu Valcea”, un proiect ce imbina activitati de
consultanta si de constructie. Valoarea totala a proiectului este de 29 de milioane Euro,

28 SPGC: Serviciul Public de Gospodarie Comunala
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din care 75% sunt acoperiti de un grant al UE si 25% de un imprumut de la Banca
Europeana de Investitii.

Activitatile de constructii executate de ZYBLIN si partenerii sai locali din cosortiu au
debutat la inceputul lui 2006. Din varii motive, proiectul nu este incheiat inca si ACVARIM
asteapta finalizarea acestuia pana la sfarsitul lui 2009.

Pentru a-si intari capacitatea institutionala, ACVARIM participa in continuare la
programul ISPA Masura 2003/Ro/P/PE012 – “Asistenta tehnica pentru intarirea
institutionala a Beneficiarilor Finali de Apa si Apa Uzata din Romania” (FOPIP).

Relatia cu Alte Institutii

Ca toti furnizorii de servicii de alimentre cu apa si de canalizare din Romania, ACVARIM
este supervizat de ANRSC. In plus, ACVARIM este supervizat de Consiliul Local
Ramnicu Valcea si de primar, reprezentati de Adunarea Generala a Actionarilor.

Acvarim are un contract de concesiune cu Ramnicu Valcea pentru a folosi resursele de
apa (patrimoniale) si echipamentul pentru serviciul de canalizare, aflat in proprietatea
municipalitatii. Acest contract de concesiune a fost acordat in 2004 si are o durata de 10
ani.

In plus, Acvarim colaboreaza cu Apavil, celalalt important furnizor de servicii din judetul
Valcea. Aceasta relatie este bazata pe folosirea acumularii Bradisor ca principala sursa
de apa. Capacitatile de productie corespunzatoare (statie de tratare a apei, magistrala
Bradisor) sunt administrate de Apavil, care astfel devine principalul furnizor de apa
pentru Acvarim.

Conducerea si Personalul

Asa cum este aratat si in organigrama ACVARIM (vezi Anexele) acesta este condus de
un Consiliu de Administratie (5 persoane), care este supervizat de Adunarea Generala a
Actionarilor. Consilul de Administratie include si un Director General, un Director
Economic si un Director Tehnic.

Directorul General este direct responsabil pentru unele din departamentele
administrative. Acestea sunt, printre altele, Managementul Calitatii, Relatiile Publice,
Controlul Intern si biroul de Audit. In plus, si laboratoarele pentru apa si statiile de tratare
a apei uzate ii raporteaza direct acestuia. In cele din urma, Directorul General este
responsabil si pentru UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) ISPA, care include 8
angajati.

In conformitate cu organigrama ACVARIM, in total sunt 49 de angajati repartizati in
departamentele aflate sub conducerea Directorului Economic. In timp ce pentru Biroul
Financiar si Contabilitate exista 8 posturi, restul de 41 de posturi sunt distribuite catre
Serviciul Abonati sau celor trei sub-departamente aflate in subordinea sa, respectiv
Biroul Contracte, Biroul Cititori Incasatori (29 de pozitii), precum si Biroul Facturare
Incasare Recuperare Debite.
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Pe de alta parte, Directorul Tehnic coordoneaza departamente precum Serviciul Tehnic,
Compartimentul Informatizare, precum si Serviciul Apa Canal, inclusiv sectoare
functionale precum Apa si Centre de tratare a apei uzate sau centre pentru montarea,
repararea si verificarea de apometre. In total, Directorul Tehnic este responsabil pentru
274 posturi ilustrate in organigrama ACVARIM.

Capacitatea Institutionala

Informatiile prezentate mai sus permit o prima evaluare a capacitatii institutionale a
ACVARIM de a furniza servicii de alimentare cu apa si de canalizare, precum si de a
implementa proiecte de investitii mari, finantate din fonduri internationale.

In prezent, Acvarim isi consolideaza cunostintele legate de managementul proiectelor
UE, prin intermediul UIP sau prin implementarea ISPA Masura 2004/RO/16/P/PE/002 –
„Reabilitarea retelei de distributie a apei, extinderea retelei de canalizare si a zonelor de
tratare a apei uzate ale orasului Ramnicu Valcea””, cu o investitie de aproximativ 29 de
milioane de Euro.

Dupa ce proiectul va fi incheiat la sfarsitul lui 2009, personalul din cadrul UIP (opt
angajati) va fi castigat o experienta esentiala si cuprinzatoare pentru realizarea unor
proiecte cu finantare internationala. In plus, Consiliul de Administratie si echipa de
conducere responsabila vor fi obtinut informatii importante despre cum sa conduca si sa
sprijine UIP. Astfel, Consultantul se asteapta ca ACVARIM si UIP sa fie capabile sa
asigure in viitor realizarea cu succes a unui nou proiect amplu de investitii.

Capacitatea institutionala a Acvarim ca si furnizor de servicii, a fost inclusa in masura
FOPIP I. In timpul acestei masuri, capacitatea institutionala a fost analizata si un
program de imbunatatire a fost propus. In prezent, ACVARIM participa la masura FOPIP
II, pentru intarirea structurii si proceselor sale organizationale. Din acest motiv,
Consultantul se asteapta ca in viitor ACVARIM sa opereze bine ca furnizor de servicii.

Capacitate Financiara

Pentru o prima evaluare a capacitatii financiare a ACVARIM, Consultantul a analizat
declaratiile sale financiare din 2005 pana in 2007.

Bilanturile contabile ale Acvarim pentru anii 2005, 2006 si 2007 sunt prezentate in
tabelul urmator 2.6-18 in RON si Euro, unde rata de schimb valutar este prezentata in
ultimul rand.

In primul rand, reiese in mod evident ca suma balantei ACVARIM a crescut in mod
constant de la 73.1 milioane RON (20.2 milioane Euro) in 2005 la 82.6 milioane RON
(23.5 milioane Euro) in 2006 si 93.3 milioane RON (28 milioane Euro) in 2007. Aceasta
crestere se datoreaza in principiu masurii ISPA in derulare care duce in doi ani la o
crestere a Activelor in Curs (in jur de 15.5 milioane RON, 4.7 milioane Euro), o sub-
categorie a liniei Imobilizari corporale din bilantul contabil.
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Un element compensatoriu al Activelor in Curs din bilantul contabil al ACVARIM sunt
Veniturile Inregistrate in Avans – si anume Subventiile pentru Investitii – cu o crestere de
aproximativ 10.6 milioane RON in total (3.2 milioane Euro). Mai mult, ACVARIM a
crescut in 2007 pasivele sale pe termen lung prin folosirea primelor transe din
imprumutul de la BEI legate de proiectul ISPA (aproximativ 6 milioane RON, 1.8 milioane
Euro).29

Tabelul 2.6-18: Bilanturile contabile ale ACVARIM (2005 - 2007)

In afara de imobilizarile corporale, si activele circulante raportate ale ACVARIM au
crescut semnificativ in 2006 si 2007. O parte a acestei cresteri poate fi explicata printr-un
numerar in casierie mai mare la sfarsitul anului financiar, necesar pentru a acoperi
pasivele pe termen scurt legate de masura ISPA in derulare. Dar motivul principal al
acestei cresteri a activelor circulante sunt creantele clientilor, care au crescut in doi ani
cu mai mult de 100% sau 3.4 milioane RON (1.1 milioane Euro).

Pentru compensarea (formala) a acestei cresteri, ACVARIM a fost fortat sa maresca
Capitalul si Rezervele cu aproximativ 3 milioane de RON (aproape un milion de Euro)..30

Sau,dintr-un punct de vedere mai practic: datorita creantelor mari ale clientilor,
ACVARIM nu a putut folosi efectiv Capitalul si Rezervele marite pentru alte scopuri
importante.

Declaratiile de venit ale ACVARIM din tabelul de mai jos arata un profit net care atinge
un maxim valoric in 2006 cu aproape 1.4 milioane RON (414 mii de Euro), ceea ce
inseamna ca este de 42 de ori mai mult fata de valoarea profitului net din 2005, care a
fost de doar 32.8 mii RON (9.3 mii Euro). In 2007 s-a stabilizat din nou la 88.8 mii RON
(26.6 mii Euro).

O evolutie similara cu a profitului net este cea a profitului operational, prezentata in
Tabelul 2.6-19.

In 2005 si 2006 suma a fost mai mare decat profitul net, pentru ca Acvarim a inregistrat
pierderi financiare si a trebuit sa plateasca un impozit pe profit positiv.31 In 2007, profitul
operational a fost mai mare decat profitul net datorita profitului financiar si o plata a
impozitului pe profit necesara in valoare de zero.

Concetrand analiza asupra veniturilor si cheltuielilor care determina rezultatul
operational, motivul cresterii din 2006 devine evident. Comparate cu cifrele din 2005,

29 Celelalte pasive pe termen lung sunt legate de contractul de concesiune referitor la bunurile
patrimoniale, care sunt listate in balanta ACVARIM la categoria Imobilizari necorporale, sub-
categoria concesiuni.

30 ACVARIM foloseste cel putin din 2006 in calcularea tarifelor sale optiunea Cotei de Dezvoltare
pentru a-si creste rezervele, vezi Sub-sectiunea 2.6.5

31 Taxa pe profit este stabilita in Romania la 25% din venitul impozabil.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 83

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter2_RO.doc

veniturile din exploatare au crescut cu 77%, in timp ce cheltuielile de exploatare au
crescut cu numai 66%. Motivul cresterii disproportionate a venitului este suma de
aproximativ 1.5 milioane RON (450 mii Euro) raportata in 2006 in cadrul categoriei
„Venituri din productia de imobilizari”. Aceasta inseamna ca ACVARIM a folosit propriile
sale resurse pentru a produce in 2006 imobilizari in valoare de 1.5 milioane RON32.
Neglijand veniturile din productia de imobilizari, in 2006 veniturile din exploatare „reglate”
au fost cu aproximativ 71% mai mari decat cele din 2005, in timp ce in 2007 s-a realizat
o crestere de 24%. Aceste cresteri au fost suficient de mari pentru a acoperi cresterile
cheltuielilor de exploatare cu 66% in 2006 si 25% in 2007, fiecare fiind comparate cu
cele din anul anterior. Aceasta inseamna a ACVARIM a fost capabil in ultimii ani sa
compenseze cheltuielile de exploatare prin cresterea veniturilor din exploatare, datorate
modificarilor de tarif.

In afara de explicatia pentru valoarea maxima a profitului net din 2006, Tabelul 2.6-19
ofera de asemenea informatii despre motivele acestei cresteri subite a chetuielilor de
exploatare.  Acestea au fost in 2007 duble fata de 2005.  Prin compararea acestei
cresteri de 108% cu ratele de crestere individuale pentru diferitele tipuri de costuri, cea
mai importanta sursa de cheltuieli devine vizibila. In timp ce pe perioada acestor doi ani,
cheltuielile de personal au crescut cu 73%, Intrarile de Bunuri si Servicii cu 38% si
Deprecierile cu 15%, adica sunt toate sub medie, celelalte cheltuieli de exploatare au
crescut cu aproximativ 350%! Motivul pentru acest salt sunt cheltuieli mai mari de patru
ori pentru Taxe, Impozite si altele (rata de crestere 300%) si de cinci ori mai mari
cheltuieli pentru Servicii Externe (rata de crestere 424%). Limita pana la care aceste
cheltuieli cresc este determinata de contributia proprie a ACVARIM la Masura ISPA in
derulare, si trebuie discutata mai departe la nivel de executie.

Tabelul 2.6-19: Declaratiile de Venit ale ACVARIM (2005 - 2007)

Indicatori Cheie de Performanta

Declaratiile financiare ale Acvarim prezentate mai sus permit calcularea diferitilor
indicatori de performanta.

La nivelul Planului Master, cei mai interesanti indicatori ofera informatii despre situatia
curenta a veniturilor si despre eficienta incasarii.

Drept un indicator cheie pentru situatia veniturilor, cota de exploatare definita ca relatia
dintre cheltuielile de exploatare (costuri de exploatare plus deprecieri) si veniturile din
exploatar poate fi folosita. Aceasta arata procentul veniturilor din exploatare necesare
pentru a acoperi costurile de exploatare, tinand seama de faptul ca o valoare mai mica
indica o performanta mai buna. O valoare mai mica de 100% arata ca exercitiul financiar

32 In conformitate cu informatiile primite, activele corespunzatoare au fost transferate dupa
finalizarea lucrarilor in proprietatea municipalitatii Ramnicu Valcea.
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este pozitiv si ca sunt disponibile cateva mijloace financiare pentru acoperirea platilor
legate de dobanzi si impozitul pe venit.

Cota de exploatare pentru ACVARIM pentru anii 2005 si 2007 au fost de 99% si
respectiv 100% , in timp ce in 2006 cota a scazut la 93% datorita intrarii mari la Veniturile
din Productia de Imobilizari. Analizand cheltuielile marginale pentru platile dobanzilor,
cotele realizate au fost suficient de mici (bune) pentru a realiza un surplus din 2005 pana
in 2007. Cu toate acestea, cota trebuie sa fie redusa (imbunatatita) in viitor. Unul din
motive este imprumutul de la BEI pentru masura ISPA aflata in derulare (7.25 de
milioane de Euro), care va duce in viitor la cheltuieli legate de dobanda, care trebuie sa
fie acoperite de profitul operational.

Un alt motiv este finantarea din credit a unuor masuri suplimentare necesare de investitii
sau reabilitare, ceea ce este foarte dificil datorita unei evaluari pesimiste a suportabilitatii
financiare a creditului de catre potentialii creditori.

Luand in considerare aceste aspecte, ACVARIM ar trebui sa isi seteze ca obiectiv
obtinerea unei cote de exploatare nu mai mare de 80%.

Un indicator important al eficientei incasarii este rata de colectare, definita ca „suma
facturilor platite in RON” impartita la „suma facturilor emise”. Pentru anul 2007, declaratia
financiara indica o rata de colectare de aproximativ 95%, de vreme ce creantele clientilor
s-au marit cu aproape 1.4 milioane RON, in timp ce cifra de afaceri neta a fost de 27.7
milioane RON. Aceasta inseamna ca diferenta (26.3 milioane RON sau 95%) trebuie sa
fi fost platita in 2007. Un calcul echivalent arata o rata de colectare de aproximativ 91%
pentru anul 2006. Chiar daca formulele de calcul folosite exclud efectele deprecierilor
creantelor clientilor asupra cifrelor de afaceri nete raportate, cele doua rate de colectare
demonstreaza pentru 2007 o eficienta imbunatatita de incasare a banilor de catre
ACVARIM.

Pe de alta parte, in conformitate cu informatiile furnizate de ACVARIM in notele din
declaratia sa financiara pe 2007, in 2007 perioada medie de timp dintre facturare si plata
de catre clienti a fost de 64 de zile, in vreme ce in 2006 aceasta a fost de 68 de zile.
Acest lucru determina Consultantul sa presupuna ca sunt posibile imbunatatiri
suplimentare ale procesului de incasare. Acestea ar trebui sa conduca in mod special la
o plata mai rapida a facturilor de catre clienti, adica la creante importante ale clientilor
mai mici.

2.6.4.3 SC APAVIL SA, Valcea

Analiza Istorica si Situatia Curenta a APAVIL

SC APAVIL SA (pe scurt APAVIL) a fost fondata in 2004 de catre Consiliul Judetean
Valcea, prevazuta a servi drept operator regional pentru intregul judet. Predecesorul sau
a fost RADRA (Administratia Regionala a Distributiei Apei). Principala activitate a
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companiei este colectarea, tratarea si distributia apei. O alta activitate este productia si
distributia energiei generate de centrala hidro-electrica situata la Valea lui Stan.

APAVIL SA este o societate pe actiuni cu un capital de 2,823,720 RON la 31 Decembrie
2007. Structura detinatorilor de actiuni este prezentata in tabelul urmator:

Tabelul 2.6-20: Structura Detinatorilor de Actiuni in 2007

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA”

Pe 14 februarie 2008, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Valcea” (pe scurt
ADI) a fost fondata de catre Consiliul Judetean Valcea, municipiul Dragasani, toate
orasele din judetul Valcea cu exceptia orasului Berbesti si de catre 27 de comune.
Datorita faptului ca sunt membrii in aceasta asociatie, unitatile administrativ teritoriale in
special sunt obligate sa delege APAVIL pentru serviciile de alimentare cu apa si de
canalizare. In plus, toti membrii ADI vor deveni in viitor actionari ai APAVIL.

Relatia cu Alte Institutii

Operatorul regional APAVIL se supune ANRSC si autoritatiilor locale privind politica de
tarifare. APAVIL a incheiat un contract de delegare cu ADI privind gestionarea serviciilor
publice de furnizare servicii de alimentare cu apa si de canalizare.

In plus, APAVIL are o relatie comerciala cu alti cativa furnizori de servicii din Judetul
Valcea, in special cu ACVARIM si CET Govora. Aceste relatii se bazeaza pe folosirea
sursei Bradisor..

Clienti

In unele zone, APAVIL furnizeaza serviciile sale de alimentare cu apa si de canalizare
direct catre populatie. In plus, in special datorita administrarii conductei Bradisor, APAVIL
isi ofera serviciile si catre alti furnizori de apa si canalizare; dintre care ACVARIM si CET
Govora sunt cei mai importanti.

Proiecte

In prezent, APAVIL implementeaza ultimele proiecte de apa si canalizare finantate de
Uniunea Europeana prin programul SAPARD (Program Special de Aderare pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala). Suma totala a investitiei pentru acest program se ridica
la 8 milioane de Euro. Pe langa aceasta, operatorul este responsabil pentru realizarea
unor proiecte mici de apa si canalizare, care sunt finantate de Guvernul Romaniei prin
legea OG 0/2006. Prin acest program, 28 de proiecte, cu o valoare totala de 27 de
milioane de Euro, sunt finantate in Judetul Valcea.
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Conducere si Personal

Dupa cum se arata in organigrama APAVIL (vezi Anexele), aceasta este condusa de un
Consiliu de Administratie, care este supervizat de Adunarea Generala a Actionarilor si de
un Comitet de Cenzori. Presedintele Consiliului de Administratie este Directorul General.
El este sprijinit de Directorul Tehnic, Directorul Economic, Seful Serviciului Comercial si
de un Consilier, care opereaza ca si consultant intern fara nici un subordonat.

Organigrama APAVIL arata pe langa posturile de supervizare si conducere si o stuctura
ierarhica a diferitelor departamente.

Responsabilitatea directa a Directorului General este in special departamentul Auditului
Intern, Control Financiar, Personal si State de Plata, precum si departamentul chimic si
micro-biologic. De asemenea, Directorul General este responsabil si pentru munca
echipei UIP, care include 5 posturi.

Directorul responsabil pentru cel mai mare numar de posturi, asa cum reiese din
organigrama (174), este Directorul Tehnic. El supervizeaza departamentele operationale
care au sarcini precum Dispecerat, Tehnic si Productie, precum si Design, dar si
functionarea serviciilor in diferite zone. Seful Serviciului Comercial este responsabil de
birourile de tarifare si contracte, IT, facturare si transport, cu un total de 30 de posturi.
Directorul Economic este responsabil pentru restul de departamente, cu 14 posturi.
Acestea sunt biroul financiar, contabilitatea si departamentul Achizitiilor Publice.

Capacitate Institutionala

In baza informatiilor de mai sus, prima evaluare a Consultantului asupra capacitatii
institutionale a APAVIL de a functiona in viitor ca si operator regional in judetul Valcea
este urmatoarea:

In prezent, APAVIL va finaliza ultimele masuri din zonele rurale, finantate prin programul
SAPARD, in valoare totala de 8 milioane de Euro. In plus, APAVIL a inceput
implementarea unor masuri diferite de investitii legate de programul OG7/2008 al
Guvernului Romaniei.

Datorita acestor masuri, UIP a APAVIL a capatat o experienta importanta in ceea ce
priveste implementarea proiectelor finantate de donatori. In plus, echipa de conducere a
obtinut informatii importante referitoare la modul in care pot conduce si sprijini UIP.

Luand acestea in considerare si tinand cont de faptul ca personalul aditional necesar
pentru UIP si / sau departamentele de sprijin poate fi recrutat din mediul intern sau de la
operatori locali curenti din zona de acoperire viitoare a APAVIL, Consultantul se asteapta
ca APAVIL sa poata asigura implementarea cu succes a unor noi proiecte ample de
investitii.
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In ceea ce privste capacitatea institutionala a APAVIL ca si furnizor regional de servicii,
Consultantul este optimist. Acesta se asteapta ca conducerea APAVIL sa fie capabil sa
asigure functionarea durabila a sistemelor de apa si canalizare in zona sa viitoare de
operare. Operatorul este deja responsabil pentru administrarea rezervorului Bradisor,
principala sursa de apa din Judetul Valcea, si pentru conducta principala de transmitere.
In plus, APAVIL are experienta in furnizarea de servicii de canalizare datorita
administrarii sistemelor de colectare si tratare existente in zona actionarilor curenti.
Deaorece este posibil ca sisteme mari similare sa fie de asemenea corespunzatoare
pentru a servi si alte zone din Judetul Valcea, Consultantul presupune ca APAVIL va
avea un management eficient si pentru facilitatile de canalizare nou construite. In ceea
ce priveste serviciul de furnizare de alimentare cu apa, structura clientilor APAVIL arata
ca in prezent cea mai mare parte a apei produse este vanduta de APAVIL catre
distribuitori. Dar, chiar daca acest lucru indica o experienta relativ mica a APAVIL in ceea
ce priveste distributia apei catre consumatori, Consultantul se asteapta ca ROC sa fie
capabil sa implementeze un management eficient al relatiilor cu clienti.

Principalul motiv al acestei asteptari este posibilitatea APAVIL de a folosi experienta
operatorilor locali curenti in viitoarea sa zona de operare si de a folosi anagajatii acestora
pentru a organiza in special procesul de facturare si incasare.

Declaratii Financiare ale APAVIL

In scopul obtinerii unei idei de ansamblu asupra situatiei financiare a operatorului
APAVIL in anul 2005, primul an financiar complet dupa ce a devenit APAVIL, precum si
in anii 2006 si 2007, prezentam in cele doua tabele de mai jos bilanturile contabile
corespunzatoare in RON si EURO si declaratiile de venit.

Bilanturile contabile ale APAVIL din Tabelul 2.6-21 arata o crestere semnificativa a
soldului mai mult pentru anul 2006 decat pentru 2007, intrucat a crescut de la
aproximativ 60 de milioane RON (14.8 milioane Euro) in 2005 la 66 de milioane de RON
(18.3 milioane Euro) in 2006 si apoi aproape ca a ajuns la acelasi nivel, 68 de milioane
de RON (19.4 milioane Euro) in 2007.

Principalul motiv pentru care soldul a crescut in 2006 este o valoare mai mare a
Imobilizarilor Necorporale la 31 decembrie 2006 (54 de milioane RON, 14.8 milioane
Euro) in comparatie cu 48 de milioane de RON (aproximativ 12 milioane de Euro) la
sfarsitul lui 2005. Aceasta inseamna ca APAVIL si-a marit bunurile concesionate in 2006,
fapt ce devine vizibil si prin cresterea pasivelor corespunzatoare pe termen lung.

Pe de alta parte, cresterea soldului raportat de APAVIL pentru anul 2007 este bazata
doar pe o valoare marita a Imobilizarilor Corporale determinata de investitiile33 in
derulare, care au fost finantate prin fonduri primite prin programul SAPARD.

33 Acesta devine vizibil datorita cresterii sub-liniei Active in Curs a balantei contabile
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Concentrand analiza asupra activelor circulante prezentate in balante, devine evident
faptul ca APAVIL a redus semnificativ Creantele Clientilor in ultimii doi ani. Sumele
raportate sunt pentru 2006 cu mai mult de 7% mai mici decat in 2005 si pentru 2007 cu
23% mai mici in comparatie cu anul anterior. Motivul acestei imbunatatiri este in special
efectuarea platilor in 2007de catre clientii mari precum ACVARIM si CET Govora.

Tabelul 2.6-21: Balante contabile a APAVIL (2005 - 2007)

In Declaratiile de Venit ale APAVIL prezentate in Tabelul 2.6-22 de mai jos, Profitul Net
a atins in 2006 valoarea de 414 mii RON (118 mii Euro), in timp ce in 2005 si 2007,
acesta a fost de 272 mii RON (75 de mii de Euro) si respectiv 361 mii RON (108 mii
Euro). Deoarece APAVIL a inregistrat in toti cei trei ani pierderi financiare mari similare si
a avut impozite de platit aproape egale, Profitul Operational a evoluat intr-o maniera
similara cu profitul net: a crescut de la 413 mii RON (114 mii Euro) in 2005 la 574 mii
RON (163 mii Euro) in 2006 si a scazut la 505 mii RON (151 mii Euro) in 2007.

In ceea ce priveste venitul din exploatare din Tabelul 2.6-22 se poate observa cu
usurinta ca APAVIL a reusit sa inregistreze cresteri semnificative datorita cifrelor de
afaceri nete mai mari, bazate pe ajustarea regulata a tarifelor. Rezultatele au avut rate
de crestere de 36% pentru 2006 si 12% pentru 2007.

Pe de alta parte, si cheltuielile de exploatare au crescut cu rate mari, 36% in 2006 si
14% in 2007. Analizand diferitele tipuri de cheltuieli de exploatare din Tabelul 2.6-22, se
observa in mod evident ca cresterile cheltuielilor sunt alimentate in special de cresterile
medii de mai sus ale Cheltuielilor de Personal (44% si 22%) si a altor Cheltuieli de
Exploatare – in special cele legate de Servicii Externe (47% in 2006 si 19% in 2007).

Tabelul 2.6-22: Declaratii de Venit ale APAVIL (2005 - 2007)

Indicatori Cheie de Performanta

Pe baza declaratiilor financiare ale APAVIL analizate mai sus, poate fi calculata o cota
de exploatare de 93% pentru anii 2005 si 2006 si de 94% pentru 2007. In ceea ce
priveste cheltuielile financiare destul de mici, aceste cote au fost suficient de mici (bune)
pentru a realiza un profit net in toti anii luati in considerare. Cu toate acestea, cota
trebuie redusa (imbunatatita) de catre APAVIL in viitor, de vreme ce altminteri finantarea
printr-un credit a masurilor de investitii sau reabiliatre va fi foarte dificila datorita evaluarii
pesimiste de catre potentialii creditorii a suportabilitatii financiare. Luand in considerare
acest aspect, APAVIL ar trebui sa isi seteze ca obiectiv o rata de exploatare nu mai mare
de 80%.
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Declaratiile financiare si Creantele reduse ale Clientilor in special indica ca APAVIL a
putut realiza in 2006 si 2007 rate de colectare mai mari de 100%. Totusi, acest rezultat
pozitiv s-a bazat in principal pe comportamentul de plata al marilor clienti APAVIL si nu
pe eficienta incasarii sumelor facturate catre gospodarii. In plus, in notele APAVIL din
declaratia financiara pe 2007, s-a raportat o perioada medie de 81 de zile intre data
facturarii si data incasarii de la clienti a sumei respective. Acest lucru indica faptul ca
imbunatatiri suplimentate sunt posibile si necesare in ceea ce priveste procesul de
incasare. Acestea ar trebui sa duca in mod special la o plata mai rapida de catre client a
serviciilor facturate, adica creante importante ale clientilor mai mici.

2.6.4.4 Alti Operatori in Judetul Valcea

Datorita faptului ca sunt membri in ADI Apa Valcea, unitatile teritoriale care nu
beneficiaza in prezent de serviciile APAVIL, sunt obligate sa delege responsabilitatea
pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare catre operatorul regional. Aceasta
inseamna ca APAVIL va fuziona cu operatorii care actionau ca furnizori de servicii in
trecut. Cei mai importanti sunt:

· SPGC Dragasani functioneaza ca parte a primariei municipiului Dragasani, care are
aproximativ 21,000 de locuitori. Operatorul a inregistrat in 2006 castiguri de aproximativ
800,000 RON (224,000 Euro) pentru furnizarea de alimentare cu apa si 380,000 RON
(105,000 Euro) pentru colectarea si tratarea apei uzate. Castigul operational total a fost
de aproape 1.3 milioane RON (350 mii Euro) si suficient de mare pentru a acoperi
cheltuielile de exploatare de aproape 1.2 milioane RON (330 mii Euro), din care 61%
sau 700,000 RON (200,000 Euro) au fost cheltuieli de personal.

· SPGC Horezu a furnizat in 2007 servicii de alimentare cu apa si de canalizare in
orasul cu aproape 6,800 locuitori, cu un numar mediu de 49 de angajati. Declaratia de
venit pe 2007 arata un profit net de aproximativ 57,000 RON (16,000 Euro), bazat pe
venituri totale din exploatare de 1.7 milioane RON (486,000 Euro) si cheltuieli de
exploatare de 1.6 milioane RON (466,000 Euro). Dar in ceea ce priveste veniturile din
exploatare, trebuie mentionat ca soldul productiei a fost de doar 800,000 RON (227,000
Euro), in timp ce celelalte parti erau legate de Venituri din Productia de Imobilizari
(360,000 RON, 101,000 Euro), Alte Cheltuieli de Exploatare (330,000 RON, 93,000
Euro) si Venituri din Subventii legate de Cifra de Afaceri (220,000 RON, 64,000 Euro).
Se pare ca in 2007, SPGC Horezu a finalizat masurile de investitii in valoare de 3
milioane RON cu ajutorul subventiilor de investitii.
· Operatorul SC SACET PROD SA Berbesti serveste populatia singurului oras (5,747
de locuitori) care nu a semnat contractul de infiintare al ADI Apa Valcea. Cu toate
acestea, Consultantul se asteapta (si recomanda) ca APAVIL sa isi ofere in viitorul
apropiat serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si in acest oras. SC Berbesti a
furnizat ambele servicii in 2006, cu un numar mediu de 25 de angajati. Declaratia de
venit pe 2006 arata venituri totale din exploatare de aproape 400,000 RON (110,000
Euro), bazate pe o productie vanduta de 350,000 RON (109,000 Euro). Deaorece
cheltuielile totale de exploatare au fost doar marginal mai mici, profitul net al SC
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Berbesti a fost de 3,000 RON (1,000 Euro).

2.6.4.5 Concluzii si Recomandari

In prezent, Judetul Valcea, are doi principali operatori ce furnizeaza alimentare cu apa si
servicii de canalizare catre populatie.. Din cunostintele Consultantului, actual se discuta
despre o fuziune intre cei doi operatori.

Totusi, chiar daca o munca de echipa imbunatatita ar duce la efecte sinergetice pozitive,
cel putin pe termen lung nu este esential pentru realizarea cu succes a unui proiect
international amplu de catre unul din cei doi operatori.

In ceea ce priveste situatia curenta si in special legat de capacitatea institutionala si
financiara a operatorilor, Consultantul recomanda:

· Toate orasele si comunele din Valcea ar trebui sa devina membre ale ADI Apa
Valcea si sa delege cat de curand posibil responsabilitatea pentru furnizarea de
alimentare cu apa si servicii de canalizare catre APAVIL.

· Ambii operatori ar trebui sa negocieze un contract pe termen lung in ceea ce
priveste relatia lor furnizor – client, datorita folosirii in comun a rezervorului Bradisor.

· ACVARIM ar trebui sa imbunatateasca in mod special procesul de facturare si
incasare in municipiu Ramnicu Valcea, cu scopul de a reduce creantele clientilor.

· APAVIL ar trebui sa foloseasca experienta fostilor si actualilor operatori locali din
viitoarea sa zona de operare pentru a asigura un management eficient al serviciilor. In
acest context se recomanda in mod special compararea serviciilor din diferite zone
locale pentru a vedea in ce masura sunt respectate standardele si ce poate fi
imbunatatit.
· APAVIL ar trebui sa foloseasca tot sprijinul extern disponibil pentru a-si intari
capacitatea institutionala, precum si pentru a pregati fuziunile necesare cu operatorii
locali responsabili in prezent, precum SPGC Dragasani, SC Cet Govora SA sau SPGC
Horezu.

2.6.5 Tarife Actuale

In aceasta sectiune sunt discutate tarifele trecute si actuale pentru furnizarea de
alimentare cu apa si colectarea si tratarea apei uzate in judetul Valcea. In primul rand,
sunt discutate regulile generale pentru stabilirea tarifelor, care sunt valabile pentru
Romania.

Apoi vor fi discutate structurile tarifare ale SC ACVARIM SA Valcea (pe scurt ACVARIM),
furnizorul de servicii pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dupa aceea, vor fi prezentate
tarifele aplicate de SC APAVIL SA, Valcea (pe scurt APAVIL) clientilor sai, adica
distribuitorilor si consumatorii finali serviti.
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Apoi, se face o analiza a tarifelor in vigoare pentru consumatori in municipiile si orasele
din Judetul Valcea. Subcapitolul se incheie cu cateva recomandari.

2.6.5.1 Reguli pentru Stabilirea Tarifelor in Romania

Autoritatea responsabila in Romania cu reglementarea politicii tarifare in ceea ce priveste
alimentarea cu apa si canalizarea este ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice). Aceasta are legi clare pentru stabilirea
(serviciu nou sau operator), ajustarea (bazata pe indicele de pret de consumator) si
modificarea tarifelor, bazata pe schimbari ale politicii tarifare sau a sumei lor. Pentru
detalii, va rugam sa consultati anexele.

In ceea ce priveste politica tarifara, ANRSC ofera doua variante operatorilor. Prima este
stabilirea unui tarif unic, adica un pret unic de consum pe m³ pe cantitatea folosita (apa,
canalizare). Cealalta varianta este un tarif compus, adica combinarea unui tarif unic de
abonat pentru fiecare conectare cu un tarif suplimentare pe m³ folosit. In ambele cazuri,
regulile ANRSC asigura ca veniturile asteptate ale operatorului sa acopere costurile de
exploatare, o cota de profit si una de dezvoltare. In plus, veniturile asteptate sunt
independente fata de politica tarifara aleasa. Cu toate acestea, in toate comunele din
Valcea este folosit un tarif unic.

Din punctul de vedere al Consultantului, principalul avantaj al „pretului pe consum” este
ca se evita subventionarea incrucisata intre clienti cu volum de consum diferit: folosirea
in schimb a unui tarif compus ar duce la facturi lunare mai mari pentru clientii cu un
consum sub medie (mic), in timp ce clientii cu consum peste medie (mare) ar trebui sa
plateasca lunar o suma mai mica.  Aceasta inseamna ca folosirea unui tarif unic evita
aparitia unei raspunderi mai mari pentru gospodariilor cu consum mic, in comparatie cu
folosirea unui tarif compus. In plus, pentru gospodariile cu consum mare se doreste sa
se evite o plata mai mica. Pe langa acestea, pentru consumul unui m³ suplimentar un
pret marginal este anuntat, de vreme ce „pretul pe consum” este mai mare decat taxa pe
cantitate. Acesta este un stimulent pentru a reduce consumul inutil de apa.

2.6.5.2 Tarifele S.C. ACVARIM S.A. Valcea

S.C. ACVARIM S.A. Valcea (pe scurt ACVARIM) isi concentreaza activitatea in
municipiul Ramnicu Valcea si in prezent implementeaza un proiect de investitii si
reabilitare prin masura ISPA 2004/RO/16/P7PE/002. Datorita sprijinului financiar de la
Uniunea Europeana, ACVARIM foloseste o politica tarifara diferentiata pe trei categorii:

· Alimentarea cu apa

· Colectarea apei uzate si

· Tratarea apei uzate.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 92

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter2_RO.doc

Aici furnizarea de alimentare cu apa inseamna apa pentru consum. Tariful pentru
colectarea apei uzate include colectarea si transportul apei uzate de la racordul casei
pana la statia de tratare a apei uzate (STAZ), in timp ce tariful pentru tratarea apei uzate
acopera aspectele tehnologice ale procesului de tratare a apei uzate (purificare
biologica). De obicei, trebuie platite ambele tarife pentru canalizare de catre beneficiarul
serviciului de canalizare a ACVARIM. Astfel, tariful pentru serviciul de canalizare poate fi
stabilit prin adaugarea tarifelor pentru colectarea apei uzate si pentru tratarea apei uzate.

In primul rand, mai jos sunt discutate cele mai recente scheme de calcul ale tarifelor,
care au fost puse la dispozitia Consultantului si folosite de catre ACVARIM. Acestea au
intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2006 prin Notificarea ANRSC Nr. 4528/28.11.2005 si
sunt caracterizate prin doua aspecte:

Schemele folosite fac deosebirea intre cheltuielile fixe si variabile, desi ACVARIM aplica
un tarif unic. In plus, ACVARIM include o cota de dezvoltare in calcularea tarifelor sale.
Aceasta cota este determinata ca o valoare procentuala a cheltuielilor de exploatare si
este prevazuta sa asigure realizarea unui fond IRD, pentru a acoperi cheltuielile viitoare
de intretinere, reparatii si dezvoltare. Datorita Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.
198/2005, asigurarea unei cote de dezvoltare este obligatorie pentru operatorii care
beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana (consultati Anexele).

Subcapitolul se incheie cu o prezentare scurta a maririi tarifelor in Ramnicu Valcea in
ultimii ani.

Calcularea Tarifului pentru Apa

Calcul ACVARIM pentru tariful alimentarii cu apa in vigoare in 2006 este prezentat in
Tabelul 2.6-23 de mai jos, unde cotele listate descriu folosirea planificata a tarifului unic
inainte de aplicarea TVA pentru diferite scopuri. Asa cum poate fi observat cu usurinta
din tabel si din Figura 2.6-22 corespunzatoare, 34.2 % (cea mai mare cota-parte a
pretului unitar) sunt alocati cheltuielilor pentru apa bruta. Pe locul doi ca importanta in
functie de tipurile de costuri sunt cheltuielile de personal cu o cota-parte de 24.7%,
urmate de costurile de intretinere (4.2% in total) si acelea de energie cu 2.7%, din care
cota cea mai mare este considerata ca si variabila. In total, 76% din tariful unic acopera
cheltuielile obisnuite de exploatare si financiare legate de alimentarea cu apa. Partea
ramasa este prevazuta in principal sa asigure rezerva de fond IRD. Aceasta este de 0.26
RON pentru fiecare m³ vandut. Numai 0.05 RON sunt planificati ca si profit pe m³ de apa
vandut.

3

RON/m
3

Euro/m
Cota in %

1. Costuri variabile 0.482 0.137 37.4
Apa bruta 0.441 0.125 34.2
Pierderi tehnologice - - -
Energie tehnologica 0.034 0.010 2.6
Materiale tehnologice 0.007 0.002 0.5
Alte materiale specifice - - -
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2. Costuri fixe, din care 0.499 0.142 38.7
a) Costuri materiale: 0.177 0.050 13.7
Materiale 0.014 0.004 1.1
Energie 0.001 0.000 0.1
Amortizarea anuala 0.015 0.004 1.2
Redevente 0.006 0.002 0.5
Plafon global intretinere 0.044 0.013 3.4
Intretinere de catre antreprenori 0.010 0.003 0.8
Studii si cercertari - - -
Alte servicii externe : 0.049 0.014 3.8

Colaborari 0.003 0.001 0.2
Comisioane si taxe 0.001 0.000 0.1
Promovari, publicitate si divertisment 0.001 0.000 0.1
Telecomunicatii si costuri postale 0.005 0.001 0.4

Alte cheltuieli pentu materiale 0.038 0.011 2.9
b) Cheltuieli personal, din care: 0.318 0.090 24.7
Salarii 0.239 0.068 18.5
Taxe servicii sociale 0.053 0.015 4.1
Fondul de somaj 0.007 0.002 0.5
Taxe asigurari medicale 0.017 0.005 1.3

Fondul pentru riscul de accidente si imbolnaviri profesionale 0.002 0.001 0.2
c) Cheltuieli financiare 0.004 0.001 0.3
I. T otal cheltuieli (1+2) 0.981 0.279 76.0
II. P r o fit (5% din cheltuielile totale) 0.049 0.014 3.8
III. Cota de dezvoltare (26.5% din cheltuielile totale) 0.26 0.07 20.2
IV. Cost unitar fara TVA 1.29 0.37 100.0

Cost unitar inclusiv TVA 1.54 0.44 119.0

Rata de schimb valutar pentru 2006: 1 E uro = 3.52 RO N

Tabelul 2.6-23: Calculul ACVARIM pentru Tariful Apei in vigoare in 2006

Other external services

Other material expensesPersonnel Costs

Profit

Development Share

Maintenance

Amortization & Royalty

Power (incl.
Technological)

Raw Water

Figura 2.6-18: Structura ACVARIM a Tarifului Apei in 2006 (Cote in %)

Calcularea Tarifului pentru Colectarea Apei Uzate
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Pentru colectarea apei uzate, parte a tarifului pentru canalizare, Tabelul 2.6-24 si Figura
2.6-23 arata ca cele mai importante tipuri de costuri sunt cheltuielile de personal cu
34.6%, urmate de cheltuielile pentru intretinere si reparatii cu 16.2% in total. O cota
destul de mare din tariful unic pentru colectarea apei uzate este luata de asemenea in
considerare pentru a acoperi cheltuielile de amortizare (3.1%) si de redeventa (2.3%).
Toate aceste tipuri de costuri sunt clasificate ca fixe, in timp ce numai Energia
Tehnologica cu o cota de 1.2% din tariful unic duce la cheltuieli variabile. Aceasta este o
cota destul de mica in comparatie cu cei 76% prezentati in Tabelul 2.6-23 pentru
calcularea tarifului pentru alimentarea cu apa. Pe de alta parte, cota tarifului pentru
colectarea apei uzate, listata sub profit, pare sa fie foarte mare (11.9%). ACVARIM aloca
22.3% sau o treime din costurile totale cotei de dezvoltare a tarifului unic.

RON/m3 Euro/m3 Share in %
1. Cheltuieli variabile 0.003 0.001 1.2
Pierderi tehnologice 0.003 0.001 1.2
Energie tehnologica - - -
Materiale tehnologice - - -
Alte materiale specifice 0.170 0.048 65.4

2. Costuri fixe, din care 0.079 0.022 30.4
a) Costuri materiale: 0.004 0.001 1.5
Materiale 0.001 0.000 0.4
Energie 0.008 0.002 3.1
Amortizarea anuala 0.006 0.002 2.3
Redevente 0.033 0.009 12.7
Plafon global intretinere 0.009 0.003 3.5
Intretinere de catre antreprenori - - -
Studii si cercertari 0.006 0.002 2.3
Alte servicii externe : 0.002 0.001 0.8

Colaborari 0.001 0.000 0.4
Comisioane si taxe 0.002 0.001 0.8
Promovari, publicitate si divertisment 0.001 0.000 0.4
Telecomunicatii si costuri postale 0.012 0.003 4.6

Alte cheltuieli pentu materiale 0.090 0.026 34.6
b) Cheltuieli personal, din care: 0.067 0.019 25.8
Salarii 0.015 0.004 5.8
Taxe servicii sociale 0.002 0.001 0.8
Fondul de somaj 0.005 0.001 1.9
Taxe asigurari medicale 0.001 0.000 0.4

Fondul pentru riscul de accidente si imbolnaviri
profesionale

0.001 0.000 0.4
c) Cheltuieli financiare 0.173 0.049 66.5
II. Profit (17.9% of total expenses) 0.031 0.009 11.9
III. Cota dezvoltare ( 33.5% of total expenses) 0.058 0.016 22.3
IV. Cost unitar fara TVA 0.26 0.07 100.0

Cost unitar inclusiv TVA 0.31 0.09 119.0

Rata de schimb valutar pentru 2006: 1 E uro = 3.52 RO N

Tabelul 2.6-24: Calculul ACVARIM pentru tariful pentru Colectarea Apei Uzate aflat
in vigoare in 2006
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Other external services

Other material expenses
Personnel Costs

Profit

Development Share

Maintenance

Amortization & Royalty

Power (incl.
Technological)

Figura 2.6-19: Structura ACVARIM pentru Tariful pentru Colectare in 2006
(Cote in %).

Calculare Tarifului pentru Tratarea Apei Uzate

Calculul ACVARIM pentru tariful pentru tratarea apei uzate pentru 2006 este prezentat in
Tabelul 2.6-25 de mai jos. Dupa cum poate fi observat si in Figura 2.6-24, cea mai mare
cota a tarifului unic este alocata pentru a acoperi cheltuielile de personal. Cu 37.1%
acestea sunt cam la acelasi nivel cu cele pentru colectarea apei uzate. Concentrandu-ne
asupra cheltuielilor fixe, urmatoarele tipuri de cheltuieli importante sunt pentru intretinere
si reparatii cu o cota totala de 4.9%, amortizare (2.0%) si redeventa cu 0.4%. Pentru
toate aceste costuri, este luata in considerare o cota mai mica din tariful pentru tratare in
comparatie cu calculul tarifului pentru colectare. Analizand cheltuielile variabile din
Tabelul 2.6-25, devine evident faptul ca din tariful pentru tratare sunt calculate 11.8%
pentru Energia Tehnologica si 7.8% pentru protectia calitatii apei. In total, sunt prevazuti
73.8% din pretul unic fara TVA pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratare. Partea
ramasa este in principiu alocata pentru asigurarea rezervei fondului IRD (0.10 RON, cota
22.2%). Profitul calculat pe m³ este de 0.02 RON sau 4.4% din tariful pentru tratare, ceea
ce este cu mult mai putin fata de colectarea apei uzate.

RON/m Euro/m Share in %
1. Cheltuieli variabile 0.089 0.025 19.8
Pierderi tehnologice 0.053 0.015 11.8
Energie tehnologica 0.001 0.000 0.2
Materiale tehnologice 0.035 0.010 7.8
Alte materiale specifice 0.243 0.069 54.0

2. Costuri fixe, din care 0.075 0.021 16.7
a) Costuri materiale: 0.008 0.002 1.8
Materiale 0.001 0.000 0.2
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Energie 0.009 0.003 2.0
Amortizarea anuala 0.002 0.001 0.4
Redevente 0.013 0.004 2.9
Plafon global intretinere 0.009 0.003 2.0
Intretinere de catre antreprenori - - -
Studii si cercertari 0.017 0.005 3.8
Alte servicii externe : 0.002 0.001 0.4

Colaborari 0.001 0.000 0.2
Comisioane si taxe 0.001 0.000 0.2
Promovari, publicitate si divertisment 0.002 0.001 0.4
Telecomunicatii si costuri postale 0.016 0.005 3.6

Alte cheltuieli pentu materiale 0.167 0.047 37.1
b) Cheltuieli personal, din care: 0.125 0.036 27.8
Salarii 0.028 0.008 6.2
Taxe servicii sociale 0.004 0.001 0.9
Fondul de somaj 0.009 0.003 2.0
Taxe asigurari medicale 0.001 0.000 0.2

Fondul pentru riscul de accidente si imbolnaviri
profesionale

0.001 0.000 0.2
c) Cheltuieli financiare 0.332 0.094 73.8
II. Profit (6 % of total expenses) 0.02 0.006 4.4
III. Cota dezvoltare ( 30% of total expenses) 0.10 0.03 22.2
IV. Cost unitar fara TVA 0.45 0.13 100.0

Cost unitar inclusiv TVA 0.54 0.15 119.0

Rata de schimb valutar pentru 2006: 1 E uro = 3.52 RO N

Tabelul 2.6-25: Calculul ACVARIM pentru Tariful pentru Tratarea Apei Uzate aflat in
vigoare in 2006

Power (incl.
Technological)

Water quality protection

Amortization & Royalty

Maintenance

Development Share

Profit

Personnel Costs

Other material expenses

Other external services

Figura 2.6-20: Structura ACVARIM pentru Tariful pentru Tratare in 2006 (Cote
in %)

Marirea Tarifului in Ramnicu Valcea

In mai 2003, tarifele din Ramnicu Valcea erau scazute la nivelul de 0.57 RON/m³ pentru
alimentarea cu apa, 0.14 RON/m³ pentru colectarea apei uzate si 0.24 RON/m³ pentru
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tratarea apei uzate. De atunci, cateva mariri de tarif au fost aprobate de catre ANRSC si
de catre consiliul local, asa cum sunt prezentate in urmatoarele doua tabele. Acestea au
dus la marirea tarifului prezentata in 2.6-26 si la pretul unic incepand din Septembrie
2007, acesta fiind de 2.13 RON pe m³  pentru apa (0.64 Euro/m³) si 1.07 RON pe m³
pentru canalizare (0.32 Euro/m³), din care 0.39 RON pe m³ sunt pentru colectarea apei
uzate (0.12 Euro/m³) si 0.68 RON pe m³ (0.20 Euro/m³) pentru tratarea apei uzate.
Aceste tarife includ TVA-ul in valoare de 19%.

Dupa cum se poate observa cu usurinta din Figura 2.6-25, cresterea tarifului pentru apa
a fost mult mai exagerata in ultimii ani decat a celor doua tarife pentru canalizare. Acest
lucru devine evident in mod special prin analizarea sumei totale a maririlor de tarife
pentru alimentarea cu apa. Acestea sunt pentru toate ajustarile semnificativ mai mari
decat suma totala a maririlor tarifelor pentru colectarea apei uzate si pentru tratarea apei
uzate, luate impreuna. In plus, in iulie 2004 si septembrie 2007, au existat doua mariri
suplimentare ale tarifului pentru alimentarea cu apa, in timp ce tarifele pentru colectarea
si tratarea apei uzate au ramas la fel. Totusi, de vreme ce ambele cote pentru tarifele
pentru canalizare aproape s-au triplat in mai putin de 5 ani, maririle de tarife ale
ACVARIM sunt prin urmare mult mai mari decat rata inflatiei.

RON / m3

CanalizareApa
Colectare ape uzate Tratare ape uzate

In vigoare din Decizia nr./data Fara TVA incl.TVA Fara TVA incl.TVA Fara TVA incl.TVA

19.04.2003 1913/19.04.2003 0.48 0.57 0.11 0.14 0.20 0.24
22.07.2004 1620/24.06.2004 0.55 0.65 0.11 0.14 0.20 0.24
08.02.2005 3715/27.12.2004 0.69 0.82 0.14 0.17 0.25 0.29
01.06.2005 1780/19.05.2005 0.89 1.06 0.17 0.20 0.30 0.36
01.01.2006 4528/18.11.2005 1.29 1.54 0.26 0.31 0.45 0.54
01.01.2007 5152/23.11.2006 1.64 1.95 0.33 0.39 0.57 0.68
15.09.2007 3104/21.08.2007 1.79 2.13 0.33 0.39 0.57 0.68

Tabelul 2.6-26: Marirea Tarifului de catre ACVARIM in RON / m3

Euro / m3

CanalizareApa
Colectare ape uzate Tratare ape uzate

In vigoare din Decizia nr./data Fara TVA incl.TVA Fara TVA incl.TVA Fara TVA incl.TVA

19.04.2003 1913/19.04.2003 0.13 0.15 0.03 0.04 0.05 0.06 3.76
22.07.2004 1620/24.06.2004 0.14 0.16 0.03 0.03 0.05 0.06 4.05
08.02.2005 3715/27.12.2004 0.19 0.23 0.04 0.05 0.07 0.08 3.62
01.06.2005 1780/19.05.2005 0.25 0.29 0.05 0.06 0.08 0.10 3.62
01.01.2006 4528/18.11.2005 0.37 0.44 0.07 0.09 0.13 0.15 3.52
01.01.2007 5152/23.11.2006 0.49 0.58 0.10 0.12 0.17 0.20 3.34
15.09.2007 3104/21.08.2007 0.54 0.64 0.10 0.12 0.17 0.20 3.34

Tabelul 2.6-27: Marirea Tarifului de catre ACVARIM in Euro / m3
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Figura 2.6-21: Marirea tarifelor ACVARIM inainte de aplicarea TVA (2003 -
2007)

2.6.5.3 Tarifele SC APAVIL SA, Valcea

Dupa cum s-a mentionat deja in subcapitolul 2.6.4, S.C. APAVIL S.A. Valcea (pe scurt
APAVIL) va deveni singurul operator regional in Judetul Valcea.. In consecinta, APAVIL
va prelua furnizarea de servicii de alimentare cu apa si de canalizare in judet. In trecut,
ca si administrator al magistralei Bradisor, APAVIL a furnizat marea majoritate a cantitatii
de apa produse catre operatorii locali, care erau responsabili pentru distributia locala a
apei si pentru serviciile de canalizare catre consumatori. Pe de alta parte, in trecut,
APAVIL a fost deja responsabil pentru serviciile de canalizare in unele zone. Pe baza
acestor factori, tarifele APAVIL pot fi clasificate in tarife pentru alimentarea cu apa pentru
distribuitori, tarife pentru alimentarea cu apa pentru consumatori in zone fara servicii de
canalizare si tarife pentru alimentarea cu apa si servicii de canalizare in zone in care
APAVIL ofera ambele servicii.

Pe baza acestei diferentieri, sunt analizate mai intai tarifele APAVIL pentru alimentarea
cu apa catre distribuitori si consumatori, urmate apoi de tarifele „combinate” pentru
alimentarea cu apa si serviciul de canalizare in celelalte zone.

Tarifele pentru alimentarea cu apa

APAVIL furnizeaza sau a furnizat in ultimii ani servicii de alimentare cu apa catre SC
ACVARIM SA Ramnicu Valcea (pe scurt ACVARIM),SC Presacet SA, Calimanesti (pe
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scurt PRESACET), SC CET Govora SA, Ramnicu Valcea (pe scurt CET GOVARA), SC
Calimanesti Calciulata SA (pe scurt CALIMANESTI CAC.) si catre Alti distribuitori situati
in zona Valea lui Stan (SC TRANSOLT SRL si altii)

Tarifele trecute si actuale aplicate de APAVIL acestor clienti sunt prezentate in Tabelul
2.6-28 si Tabelul 2.6-29 de mai jos. Acolo si in Figura 2.6-26 devine evident faptul ca in
mai 2003 tarifele pentru alimentarea cu apa erau in jur de 0.15 RON pentru fiecare m³
pentru toti distribuitorii. De atunci, APAVIL a marit constant tarifele pentru alimentarea cu
apa pentru distribuitori si incepand cu iulie 2007 un tarif unic de 0.53 RON a intrat in
vigoare pentru toti operatorii locali cu exceptia Acvarim. Maririle de tarif erau mai mici in
trecut si au condus la un tarif unic de numai 0.45 RON incepand cu iulie 2007. Acesta
este cu aproximativ 15% mai mic decat tariful unic care trebuie platit de toti ceilalti
distribuitori.

Incepand cu iulie 2005, APAVIL furnizeaza alimentare cu apa si direct consumatorilor.
Cu privire la zonele care in prezent nu au un sistem public de canalizare, operatorul
furnizeaza serviciile sale catre populatia din zonele Bujoreni, Daesti, Capu Dealului si
Tatarani.

In fiecare din aceste zone, APAVIL a aplicat in trecut tarife individuale, asa cum se poate
observa in partea dreapta a Tabelului 2.6-28 si Tabelului 2.6-29 de mai jos. De
asemenea, se poate observa ca tariful unic efectiv este cuprins intre valoarile de 0.74
RON si 0.80 RON, incepand cu august 2007. Valoarea lor semnificativ mai mare in
comparatie cu tarifele pentru distribuitori poate fi justificata de faptul ca APAVIL
administreaza retelele de distributie din aceste zone si de faptul ca este de asemenea
responsabil pentru procesul de facturare si incasare.

Tabelul 2.6-28 de mai jos prezinta tarifele inainte de aplicarea TVA, in Euro pe m³.
Pentru tarifele care includ TVA, Ordinele ANRSC si ale Consiliului Judetean, sau
propuneri de tarife care nu au fost aprobate de Consilii la momentul scrierii acestui
raport, va rugam sa consultati Anexele.

In vigoare
de la

Aprobate de
ANRSC

ACVARIM PRESACET CET
GOVORA

CALIMAN-
ESTI CAC.

Alti
ditribuitori

Bujoreni Daesti Capu D. &
Tatarani

01.05.2003 1636/15.04.2003 0.15 0.16 0.16 0.14
01.03.2004 384/26.02.2004 0.16 0.18 0.18 0.16
01.02.2005 268/25.01.2005 0.21 0.26 0.26 0.20
01.06.2005 1963/20.05.2005 0.27 0.32 0.32 0.26
01.07.2005 2172/10.06.2005 0.50 0.47
03.01.2006 824/02.03.2005 0.58
01.02.2006 35/10.01.2006 0.32 0.37 0.37 0.39
01.07.2006 2514-2/09.09.2006 0.50
01.08.2006 2514-2/09.09.2006 0.53
01.11.2006 4249/03.10.2006 0.33 0.38 0.38 0.39 0.65
01.03.2007 708/22.02.2007 0.39 0.46 0.46 0.46
01.06.2007 1875/22.05.2007 0.74
01.07.2007 2400/21.06.2007 0.45 0.53 0.53 0.53 0.75
01.08.2007 1809/22.05.2007 0.80

Tabelul 2.6-28: Preturile fara TVA in RON/m3 a APAVIL pentru alimentarea cu apa
(2003 - 2007)
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In vigoare
de la

Aprobate de
ANRSC

ACVARIM PRESACET CET
GOVORA

CALIMAN-
ESTI CAC.

Alti
ditribuitori

Bujoreni Daesti Capu D. &
Tatarani

Rata de
schimb

01.05.2003 1636/15.04.2003 0.04 0.04 0.04 0.04 3.76
01.03.2004 384/26.02.2004 0.04 0.04 0.04 0.04 4.05
01.02.2005 268/25.01.2005 0.06 0.07 0.07 0.06
01.06.2005 1963/20.05.2005 0.07 0.09 0.09 0.07
01.07.2005 2172/10.06.2005 0.14 0.14 3.62
03.01.2006 824/02.03.2005 0.16
01.02.2006 35/10.01.2006 0.09 0.10 0.10 0.11
01.07.2006 2514-2/09.09.2006 0.15
01.08.2006 2514-2/09.09.2006 0.15
01.11.2006 4249/03.10.2006 0.09 0.11 0.11 0.11 0.18

3.52

01.03.2007 708/22.02.2007 0.12 0.14 0.14 0.14
01.06.2007 1875/22.05.2007 0.22
01.07.2007 2400/21.06.2007 0.13 0.16 0.16 0.16 0.24
01.08.2007 1809/22.05.2007 0.24 3.34

Tabelul 2.6-29: Preturile fara TVA in Euro/m3a APAVIL pentru alimentarea cu apa
(2003 -2007)
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Figura 2.6-22: Marirea Tarifelor APAVIL pentru Alimentarea cu Apa (2003 -
2007)

Tarifele combinate pentru Alimentarea cu Apa si Serviciul de Canalizare

Pe langa tarifele mai sus mentionate pentru clientii carora APAVIL le furnizeaza numai
alimentare cu apa, operatorul furnizeaza alimentare cu apa, precum si servicii de
canalizare catre consumatorii din trei zone: Babeni, Baile Govara (care este servit
impreuna cu comuna Pausesti-Otasau) si Brezoi.
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Pentru aceste zone, Apavil a calculat in trecut tarife individuale pentru alimentarea cu
apa si canalizare, care au intrat in vigoare in iulie 2005 si respectiv in ianuarie 2006.

Asa cum este prezentat in Tabelul 2.6-1 si Figura 2.6-27 de mai jos, in timp consiliul local
a aprobat cel putin o ajustare de tarif pentru fiecare zona. Acestea au dus la tarife pentru
alimentarea cu apa cuprinse intre 1.16 RON si 1.60 RON fara TVA. In plus, pentru
serviciile de colectare si tratare a apei uzate, consumatorii respectivi au trebuit sa
plateasca in plus o taxa cuprinsa intre 0.55 RON si 0.80 RON plus TVA. Acestea sunt
aproape la jumatate din valoarea tarifelor aplicate pentru alimentarea cu apa, in timp ce
ultimele sunt in prezent semnificativ mai mari decat tarifele unice aplicate in zone fara un
serviciu public de canalizare. Ambii factori indica (in opinia Consultantului) ca APAVIL
foloseste tarife mai mari pentru alimentarea cu apa pentru subventionarea incrucisata in
zonele in care este furnizat si serviciul de canalizare.

In trecut, nu a existat nici o tendinta de a armoniza tarifele individuale in zone individuale
in care APAVIL isi furnizeaza serviciile.

Apa Canalizare
RON/m3 EUR/m3 RON/m3 EUR/m3

Aprobate de
ANRSC

Ordinul Consiliul
Local

In vigoare
de la

Fara            incl.
TVA            TVA

Fara            incl.
TVA            TVA

Fara            incl.
TVA            TVA

Fara            incl.
TVA            TVA

Rata de
schimb

BABENI
824/02.03.2005 1 6/07.03.2005 03.01.2006 1.04 1.24 0.27 0.32 0.48 0.57 0.14 0.17 3.52

4769/08.1 2.2005 1 5/28.02.2006 01.03.2006 1.19 1.42 0.34 0.40 0.55 0.65 0.16 0.18 3.52

B AILE G O VO RA and PAUSEST I-O T ASAU
4806/06.1 2.2005 198/23.12.2005 01.01.2006 1.10 1.31 0.31 0.37 0.69 0.82 0.20 0.23 3.52

3393/1 0.09.2007 154/27.09.2007 01.1 0.2007 1.60 1.90 0.48 0.57 0.80 0.95 0.24 0.28 3.34

BREZOI
2172/1 0.06.2005 57/23.06.2005 01.07.2005 0.80 0.95 0.22 0.26 0.39 0.46 0.11 0.13 3.62

251 4/09.06.2006 106/08.08.2006 01.08.2006 0.86 1.02 0.24 0.29 0.42 0.50 0.12 0.14 3.52

709/26.02.2007 1 5/09.03.2007 01.03.2007 1.16 1.38 0.35 0.41 0.76 0.90 0.23 0.27 3.34

Tabelul  2.6-1: Tarifele combinate ale APAVIL pentru alimentare cu apa si
canalizare
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Figura 2.6-23: Dezvoltarea Tarifelor APAVIL pentru Alimentarea cu Apa (2003
- 2007)34

34 Tarifele PRESACET si CET GOVORA nu se observa in Grafic, deoarece tarifele lor sunt
considerate pentru toti anii identice cu cele ale CALIMANESTI CAC.
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2.6.5.4 Tarifele Clientilor

Cele doua subcapitole anterioare s-au axat asupra preturilor pentru alimentarea cu apa
si pentru canalizare, din punctul de vedere al furnizorului. Totusi, acest subcapitol
analizeaza tarifele din punctul de vedere al consumatorului, dupa cum se poate vedea si
in Tabelul 2.6-30, care prezinta tarifele pe care clientii le platesc in realitate pe m3 de apa
sau canalizare, in doua municipii si noua orase din judetul Valcea. In mod evident,
preturile se abat de la tarifele mentionate in subcapitolele de mai sus, in care au fost
implicati distribuitorii.  Toate tarifele includ TVA in valoare de 19%.

Tabelul 2.6-30 arata ca gama de preturi este la sfarsitul lui 2007 destul de mare, cu tarife
pentru alimentarea cu apa cuprinse intre 1.38 RON/m3 in Brezoi si o suma aproape
dubla (2.58 RON/m3) aplicata in Ocnele Mari. Pentru canalizare, diferentele sunt chiar
mai mari: de la 0.30 RON/m3 in Berbesti la o suma de trei ori mai mare aplicata in
Ramnicu Valcea de 1.07 RON/m³, asa cum a fost stabilita de ACVARIM pentru tratarea
apei uzate (0.39 RON) si colectarea apei uzate (0.68 RON) in total.

Tarifele totale pe m³  care trebuie platite de clientii care beneficiaza de servicii de
alimentare cu apa si canalizare, au o variatie a pretului unic cuprinsa intre 1.80 RON
pentru Berbesti pana la 3.48 RON pentru Ocnele Mari. In timp ce Berbesti nu a semnat
actul de infiintare a ADI Apa Valcea, Ocnele Mari ca si membru IDA va delega serviciile
de alimentare cu apa si canalizare catre APAVIL. Pe de alta parte, Babeni, orasul cu cel
de-al doilea cel mai mic tarif total momentan (2.07 RON), foloseste deja serviciile
APAVIL. Din acest motiv, noul operator regional va trebui sa faca fata unor diferente
semnificative de tarife in viitoarele zone pe care le va servi.

Pretul in RON/m3 Pretul in Euro/m3Localitatea
Apa        Canal          Total Apa        Canal          Total

Operator

Ramnicu Vâlcea 2.13 1.07 3.20 0.64 0.32 0.96 SC ACVARIM SA Rm. Vâlcea
Drăgăşani 2.20 0.38 2.58 0.66 0.11 0.77 SPGC Drăgăşani
Băbeni 1.42 0.65 2.07 0.43 0.19 0.62 SC APAVIL SA Vâlcea
Bălceşti 2.51 0.72 3.23 0.75 0.22 0.97 SPGC Bălceşti
Băile Govora 1.90 0.95 2.85 0.57 0.28 0.85 SC APAVIL SA Vâlcea
Băile Olăneşti 1.81 0.92 2.73 0.54 0.28 0.82 SC APAVIL SA Vâlcea
Berbeşti 1.50 0.30 1.80 0.45 0.09 0.54 Town Hall Berbeşti
Brezoi 1.38 0.90 2.28 0.41 0.27 0.68 SC APAVIL SA Vâlcea
Călimăneşti 1.63 0.65 2.28 0.49 0.19 0.68 SC APAVIL SA Vâlcea
Horezu 1.39 0.78 2.17 0.42 0.23 0.65 SPGC Horezu
Ocnele Mari 2.58 0.90 3.48 0.77 0.27 1.04 SPGC Ocnele Mari
Exchange Rate for 2007: 1 Euro = 3.34 RON

Tabelul 2.6-30: Tarifele Clientilor pentru Alimentarea cu Apa si Serviciul de
Canalizare, cu TVA inclusiv, pentru judetul Valcea

2.6.5.5 Recomandari Generale pentru Imbunatatiri

Operatorii din Judetul Valcea analizati folosesc varianta tarifului unic pentru stabilirea
tarifelor lor pentru diferitele categorii de servicii si nu ar trebui sa opteze pentru tariful
compus, care este de asemenea acceptat de ANRSC. In plus, in trecut, operatorii
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ACVARIM si APAVIL au propus ajustari regulate ale tarifului si ar trebui sa practice
aceasta politica si in viitor.

In ceea ce priveste calculele tarifelor ACVARIM folosite pentru propunerea tarifelor aflate
in vigoare in 2006, au fost observate diferente semnificative in cota pretului unic aplicat
ca profit intre cele trei tipuri de servicii. Consultantul recomanda sa se verifice cresterea
profitului folosita in calcularea tarifului pentru colectarea apei uzate. O crestere de
aproximativ 18% a cheltuielilor totale pentru acest serviciu in comparatie cu 5% si 6%
folosite pentru alimentarea cu apa si respectiv tratarea apei uzate, pare sa fie foarte
mare si ar trebui sa fie bine justificata.

Pentru tarifele curente aflate in vigoare in zonele viitoare unde APAVIL isi va furniza
serviciile, calcule detaliate nu au fost puse la dispozitia Consultantului. Cu toate acestea,
aceste calcule ar trebui sa fie folosite de catre APAVIL pentru a-si indeplini una din
principale sarcini din viitorul apropiat: in zona in care APAVIL isi furnizeaza serviciile,
precum si in cele in care le va furniza in viitor, se pot observa diferente mari intre tarifele
unice actuale pentru alimentrea cu apa si pentru canalizare. Motivele acestor diferente ar
trebui sa reiasa din calcule si sa fie folosite de APAVIL pentru a face o comparatie intre
eficienta economica a serviciilor actuale furnizate in zonele individuale. Intrebarea cheie
in acest context ar putea fi de exemplu: „De ce sunt anumite cheltuieli (diferite materiale,
personal) sunt in unele zone semnificativ mai mici si in acelasi conditii sunt in alte zone
comparabile mult mai mari?”

In ceea ce privste dezvoltarea tarifelor in viitor, in actul de infiintare al ADI Apa Valcea nu
s-a stabilit un tarif unic final pentru zonele in care se va extinde serviciul. Cu toate
acestea, Consultantul recomanda o armonizare a tarifelor pe cat de mult posibil. Pentru
a atinge acest obiectiv, membrii ADI Apa Valcea ar trebui sa stabileasca de comun acord
modul in care tarifele ar trebui armonizate intr-un grafic de timp realist, de exemplu pana
in 2015.

O recomandare generala a Consultantului se refera la schemele de calcul a tarifului,
stabilite de ANRSC: in prezent tariful unic este bazat pe calculele care folosesc
cantitatile vandute. Aceasta nu este o problema atata timp cat cantitatea folosita este
platita integral de client. Dar daca tarifele vor continua sa creasca, ar trebui sa se ia in
considerare faptul ca o anumita parte a cantitatilor vandute / facturate nu vor fi platite de
clienti. Unii dintre clienti pur si simplu nu vor fi capabili sa plateasca deoarece venitul lor
este prea mic, altii poate nu vor fi dispusi sa plateasca ceea ce ei percep ca tarife „mari”.
Independent fata de motivele pentru neplata facturilor, pentru calcularea tarifelor viitoare
pare sa fie necesara deducerea explicita a unui anumit procentaj din castigurile
neincasate, adica o rata de incasare a venitului non-perfecta. Altminteri, veniturile din
exploatare ale operatorului vor fi prea mici pentru a acoperi cheltuielile de exploatare si
pentru a finanta masuri de reparatii si reabilitare in viitor.
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2.7 Resursele de apă

1. Aspecte generale

Consumul de apa in Judetul Valcea este caracterizat de diversi factori. In satele mici,
locuitorii inca dispun de fantani proprii, ca sursa de apa pentru uz personal, in vreme ce
orasele, localitatile si comunele mai mari detin sisteme centralizate de alimentare
prevazute cu retele publice de alimentare cu apa.

In prezent, doar 49 de localitati (si anume 2 municipii, 9 orase si 38 de localitati rurale)
au o retea publica de alimentare cu apa care deserveste 38% din populatia totala. Acest
lucru inseamna ca 157.513 de locuitori din populatia totala de 413.511 beneficiaza de
reteaua publica de alimentare cu apa, dintre care 131.734 provin din zonele urbane.
Acest numar reprezinta 83.6% din populatia alimentata cu apa. In zonele rurale, 25.779
persoane sunt conectate la o retea de apa, ceea ce inseamna ca 16.4% din aceasta
populatie este deservita.

Retelele de distributie au o lungime totala de peste 1.225 km (550 km in zonele urbane si
675 km in zonele rurale). Localitatile Rm. Valcea si Brezoi, Calimanesti, Daesti (partial),
Bujoreni (partial) si Ocnele Mari sunt alimentate de magistrala de transmisie  Bradisor
avand o lungime de 52.8 km si o capacitate maxima de 1,200 l/s. Apa din lacul Bradisor
este tratata la statia de tratare de la Valea lui Stan.
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Tabelul 2.7-31: Sursele principale de apa

In Judetul Valcea, aproape toata apa consumata din reteaua publica de alimentare
(38%) este obtinuta din surse hidrologice de suprafata. Restul de populatie in procent de
62% depinde de apa din surse proprii, scoasa din fantani la nivelul panzei freatice.

Comuna Alimentarea publică
cu apă subterană

Alimentarea publică
cu apă de suprafață

Alimentarea publică
cu apă de suprafață

și subterană

Alunu y
Babeni y
Baile Govora y
Baile Olanesti y
Balcesti (partial) y
Barbatesti (partial) y
Berbesti y
Boisoara y
Budesti (partial) y
Caineni (partial) y
Costesti y
Danicei (partial) y
Dragasani y
Fartatesti y
Gradistea y
Horezu y
Ladesti y
Lapusata y
Malaia y
Maldaresti y
Mateesti (partial) y
Mihaesti (partial) y
Milcoiu y
Orlesti (partial) y
Pausesti y
Perisani y
Pietrari y
Popesti y
Roesti y
Salatrucel (partial) y
Sirineasa y
Slatioara y
Stefanesti y
Stroesti (partial) y
Susani y
Sutesti y
Titesti (partial) y
Vaideeni y
Valea Mare y
Vladesti y
Voineasa y



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 107

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter2_RO.doc

Consum de apă (milioane de m³)
2005 2007Surse de apă

Industrial Populație Industrial Populație
1 Apa de suprafata 49.323 17.132 54.451 12.774
2 Apa subterana 3.045 1.989 4.283 2.26

Tabelul 2.7-32: Principalele surse de apa -  total (Sursa: Compania Nationala „Apele
Romane” – Directia Apelor Olt)

Apa din sursele de apa existente in judetului Valcea intruneste cerintele specifice pentru
uz industrial, agricol si domestic. Din anul 2005, tendinta este aceea ca sectorul
industrial sa isi sporeasca consumul atat din sursele de suprafata cat si din cele
subterane, iar apa pentru consum uman sa vina din ce in ce mai mult din surse
subterane.

2. Apele de suprafata

Reteaua hidrologica a judetului este in intregime Bazinul Raului Olt si al afluentilor sai,
dintre care amintim pe cei mai importanti: Lotru, Topolog, Oltetul. Raul Olt reprezinta
principala axa hidrografica pe directia N-S, curgand pe o distanta de 135 km, cu un grad
de inclinare de 1.5 ‰.

Afluenți pe partea dreapta ai râului Olt

lungime suprafață bazin
hidrograficNumele râului

[km] [km²]
Lotru 80 1000

Olanesti 38 231

Govora 27 122

Bistrita 50 416

Luncavat 57 278

Pesceana 45 247
Oltet (din care 60%
strabate pe teritoriul
Judetului Valcea)

70 2460

Tabelul 2.7-33: Afluenti pe partea dreapta ai Raului Olt
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Afluenți pe partea stânga ai râului Olt

lungi
me

suprafață bazin
hidrograficNumele râului

[km] [km²]
Boia Mare 22 156
Topolog (din care
35% strabate teritoriul
Judetului Valcea)

95 543

Tabelul 2.7-34: Afluenti pe partea stanga ai Raului Olt

Figura 2.7-24: Bazinele hidrografice ale raurilor, Judetul Valcea
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3. Lacurile.

Exista numeroase lacuri naturale mici, situate in regiunile montane din bazinul superior al
raului Lotru:

· Iezerul, Vadu,

· Zanoaga,

· Galcescu (A = 30200 m², ad = 9,3m)

si al Latoritei:

· Iezerul

· Latoritei,

· Muntinu,

· Cioaca.

Dintre lacurile antropice care merita amintite enumeram lacurile sarate Ocnele Mari si
Ocnita, formate in urma prabusirii unor mine de sare.

De asemenea, merita amintite cateva lacuri de acumulare de pe Raul Olt:

· Daesti (S = 209 ha),

· Ramnicu Valcea (S = 319 ha),

· Raureni (S = 174 ha),

· Govora (S = 477,2 ha),

· Babeni (S = 905 ha),

· Ionesti (S = 466 ha),

· Zavideni (S = 839 ha),

· Dragasani (S = 828 ha),

de pe Raul Lotru:

· Vidra (S = 940 ha),

· Malaia. Tp

· Bradisor

de pe Raul Jidoaia:

· Jidoaia,
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si de pe Raul Latorita:

· Latorita,

Lac
Calitatea apei

(categoria)
biologie

O: oligotrof
M :mezotrof

Nume Tip

Râul pe
care este

situat
lacul

Volum total
(milioane

de m³)
Scop principal de

folosire Clasa E: eutrof

Mesteacanu acumulare Olt                1.1 alimentare cu apa I O

Frumoasa acumulare Frumoasa              10.6 alimentare cu apa I O

Sacele acumulare Tarlung              18.3 alimentare cu apa I O-M

Dopca acumulare
Valea
Mare                0.7 alimentare cu apa I O

Gura
Raului acumulare Cibin              15.5 alimentare cu apa I O-M
Ramnicu-
Valcea acumulare Olt              19.0 hidroenergie II M

Babeni acumulare Olt              78.3 hidroenergie II M
Vidra acumulare Lotru            340.0 complex I O
Bradisor acumulare Lotru              38.0 complex I O

Slatina acumulare Olt              31.0 hidroenergie I M

Scorei acumulare Olt                5.2 hidroenergie II E
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4. Apele de suprafata

1. Situatia raurilor

Figura 2.7-25: Tipologia cursurilor de rau

TIPOLOGIA CURSURILOR DE RAU DIN JUDEȚUL VALCEA
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Din Planurile de management al bazinelor raurilor, Raportul National Romania 2004

Stabilirea calitatii apei de suprafata se face prin raportarea rezultatelor unei monitorizari
periodice conform Ordinului nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind
clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de
apa. Monitorizarea calitatii apelor de suprafata din Judetul Valcea s-a facut prin
intermediul analizelor fizico-chimice si biologice pe probe de apa recoltate din 12 zone
de control.
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Fig 3.21 Corpurile de apa de suprafata din bazinul hidrografic Olt
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Figura 2.7-26: Corpurile de apa de suprafata din bazinul hidrografic Olt
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Probe de apa pentru analizele fizice si chimice sunt colectate:

· lunar din Olt la Cremenari,
· o data la trei luni in sectoarele urmatoare: Olt (Valea Caldarilor, Dragasani, Cornet);

Lotru  (Gura Latoritei, Valea  lui Stan); Oltet (Nistoresti); Luncavat (Marcea); Bistrita
(Babeni); Olanesti pana la Vladesti, Topolog pana la Milcoiu si Govora (sat Govora).

Stabilirea clasificarii pe categorii de apa in conformitate cu Ordinul nr. 161/2006 pe cele
6 grupe importante, respectiv:
· C.1 - regimul termic si acidificare
· C.2 - regimul oxigenului
· C.3 – nutrienti
· C.4 – salinitate
· C.5 - poluanti toxici specifici, cu origine naturala
· C.6 - alti indicatori chimici relevanti

Dupa procesarea rezultatelor analizelor statistice, sectoarele monitorizate sunt distribuite
in urmatoarele clase:

· Lotru pana la Obarsia Lotru – in functie de media debitului masurat, calitatea apei
din acest sector al raului se situeaza in limitele clasei I -  indicele 1.64 de zoobentos
indica o stare ecologica foarte buna.

· Topolog pana la Milcoiu - indicele specificat de Ordinul nr. 161/2007 are valoarea
1.90, corespunzatoare clasei a II-a.

· Oltet pana la Nistoresti – folosindu-ne de media aritmetica, indicele de poluare
organica este de 1.41, ceea ce intra sun clasa I, datorita starii ecologice foarte bune.
Pentru ca exista micro poluanti organici si anorganici, starea ecologica a fost
evaluata ca fiind moderata si nu in conformitate cu indicele de poluare organica.

· Olanesti pana la Vladesti – acestui sector monitorizat a fost incadrat in clasa a II-a,
in baza unui grup de indicatori ai calitatii. Indicele poluarii organice de 1.18
inseamna o stare "buna" spre "foarte buna".

· Luncavat pana la Șirineasa – acest sector monitorizat se afla in amonte de
confluenta cu raul Topolog. Cu un indice de poluare organica de 1.89 si in baza altor
indicatori ai calitatii (metale, nutrienti si micro poluanti organici), aceasta sectiune a
fost incadrata in categoria de calitate II cu o stare ecologica buna.

· Bistrita pana la Babeni – in baza tuturor grupelor de indicatori, apa monitorizata din
acest sector a fost incadrata in clasa I de calitate, iar indicele de poluare organica
1.78 confirma starea sa ecologica foarte buna.

· Govora in aval de Podul DN 64, dupa micro poluantii organici si in general dupa
grupele de ioni este o sectiune incadrata in clasa a III-a de calitate. In amonte de
acest sector se scurge apa din statia de tratare organica a SC OLTCHIM SA (care
este puternic mineralizata). Indicele de poluare organica de 1.95 arata o stare
ecologica medie, satisfacatoare.
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2. Calitatea raurilor:

Figura 2.7-27: Calitatea raurilor
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3. Starea lacurilor

Monitorizarea calitatii apelor din lacurile Judetului Valcea si din bazinul hidrografic Olt a
fost facuta prin intermediul unei analize fizico-chimice si biologice, efectuata pe baza
unor probe recoltate din 5 rezervoare, 12 sectoare de control, 24 de puncte de colectare.
Probele recoltate pentru analizele fizico-chimice au fost luate semestrial din urmatoarele
sectoare:

·  Lacul Cornet - Raul Olt
·  Lacul Govora -  Raul Olt
·  Lacul Babeni - Raul Olt
·  Lacul Bradisor - Raul Lotru
·  Lacul Vidra - Raul Lotru

Stabilirea calitatii apei si incadrarea acesteia in clase de calitate este in conformitate cu
Ordinul MMGA nr. 161/2006, care are in vedere regimul oxigenului, ionii generali,
salinitatea, micro poluantii organici si anorganici, nutrientii, metalele din concentratia
totala si metalele din fragmentele dizolvate.

Calitatea celor mai importante lacuri din Județul Vâlcea

In conformitate cu estimarile partiale efectuate, si in functie de rezultatele analizelor puse
la dispozitie de ANAR, sectoarele monitorizate in ceea ce priveste calitatea principalelor
lacuri din Judetul Valcea se incadreaza in urmatoarele categorii:

· Lacul Cornet - Raul Olt: Lacul, care a fost dat in functiune in anul 2002 este folosit
pentru generarea de hidroenergie. Analiza scoate la iveala faptul ca lacul de
acumulare detine clasa a II-a de calitate in toate sectoarele monitorizate. Dupa
interpretarea valorilor medii anuale de fosfor (0.901 mgP/l), azot (0.1313 mgN/l),
biomasa fitoplancton (1485 m/l) si clorofila "a" (18.5 ug/l), acesta a fost incadrat in
clasa de calitate IV, care indica "eutrofizare".

· Lacul Govora - Raul Olt :  Evaluarea calitatii apei pentru acest lac a fost facuta pe
rezultatele inregistrate in urma a 4 probe diferite. In functie de proba, indicatorii au
oferit urmatoarele rezultate:

CCO-Cr: 12.0 pana la 38.4 mg /
Oxigen dizolvat: 7.14 pana la 11.59 mg/l
N-NO2: 0.001 pana la 0.185 mg/l
Ptotal: 0.103 pana la 0.728 mg/l.

In urma interpretarii rezultatelor valorilor medii anuale de fosfor (0.2488 mgP/l), azot
(0.1313 mgN/l), biomasa fitoplancton (2419 mg / l) si clorofila (23.98 ug/l), lacul se
incadreaza in clasa de calitate IV. Aceasta este aceeasi clasificare ca cea
determinata in anii anteriori.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 116

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter2_RO.doc

· Lacul Babeni: Acest lac, situat in aval de platforma chimica Valcea, a fost amenajat
in scopul generarii de hidroenergie. Se intinde pe o suprafata de 873 hectare si are
un volum de apa de 51.83 mil. m³.  In afara de Raul Olt, care este principalul sau
afluent, Lacul Babeni este alimentat de asemenea de Raul Topolog ca afluent de
stanga si de raurile Govora si Bistrita pe dreapta. Asupra lacului s-au facut 4
campanii de monitorizare a probelor. Indicatorii de calitate stabiliti in conformitate cu
Ordinul MMGA nr. 161/2006, in special valorile medii anuale pentru fosfor (0.1013
mgP/l), biomasa fitoplancton (5093 mg/l) si clorofila "a" (23.71 ug / l) incadreaza
lacul in clasa de calitate IV, ceea ce indica o stare de eutrofizare.

· Lacul Vidra: Acesta este unul din cele mai mari lacuri de acumulare din judet, situat
pe cursul superior al raului Lotru. Se intinde pe o suprafata de 950 hectare si are p
lungime de 9 km, fiind folosit in principal pentru generare de hidroenergie. In ceea ce
priveste chimia, calitatea apei a fost stabilita ca incadrandu-se in prima categorie.
Cu toate acestea, valoarea medie anuala a fosforului (0.0418mgP/l), biomasa
fitoplanctonului (0903 mg/l) si clorofila "a" (3.75 ug/l) situeaza lacul in clasa de
calitate III, ceea ce indica conditii mezotrofice. Aceeasi clasificare a fost dobandita si
in anii anteriori.

· Lacul Bradisor: Acesta este principala sursa de apa potabila a orasului Rm. Valcea.
Lacul este folosit pentru a scoate apa din hipolimnion, dar este in principal folosit
pentru producerea energiei electrice. Valorile medii anuale de fosfor (0.0492 mgP/l),
biomasa fitoplancton (4706 mg/l) si clorofila "a" (3.59 ug/l) situeaza lacul in clasa de
calitate IV, ceea ce indica o stare mezotrofica.
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5. Zona de protectie
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Fig. 5.1. Zone de protectie pentru captarile de apa
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Figura 2.7-28: Zone de protectie pentru alimentarea cu apa bruta folosita pentru apa
potabila in bazinul hidrografic Olt
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6. Apele subterane

1. Adancimea corpurilor de apa subterana

Figura 2.7-29: Adancimea corpurilor de apa subterana, Judetul Valcea
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Identificarea si demarcarea corpurilor de apa subterana sunt facute dupa urmatoarele
criterii:

· Geologic

· Hidrodinamic

· Starea corpului de apa: calitativ
cantitativ

Demarcarea corpurilor de apa subterana se face atunci cand exista o cantitate
semnificativa de alimentare, si anume mai mare de 10m³/zi. In bazinul hidrografic Olt, au
fost identificate 13 corpuri de apa subterana demarcate.
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Figura 2.7-30: Corpuri de apa subterana, strat acvifer, bazinul hidrografic Olt

66 de puturi forate pentru testare se afla de-a lungul principalelor cursuri de apa din judet
si ofera datele calitative la care se face referire mai jos.
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In  general, puturile de testare sunt asociate Raurilor Olt si Oltet, dupa cum urmeaza:

1. Pe raul OLT, la;

· Rm. Vâlcea, 2 foraje, F1 si respectiv F2 situate pe partea vestica a Raului Olt, la
2 km dinspre nordul orasului si perpendiculare pe axa E-V.

· Râureni Copăcelu, 7 foraje, F1, F2, F3 si F4 pe partea vestica a Raului Olt spre
sudul orasului Ramnicu Valcea, F5 in lunca Raului Olt, si F6 si F7 in apropiere de
satul Barsesti;

· Băbeni - Tătărani, 8 foraje, F1, F2, F3 si F4 aliniate NW - SE si perpendiculare
pe Raul Olt cu F1 pe malul estic si restul pe malul vestic, F5, F6, F7 si F8 aliniate
N - S in estul soselei Rm. Valcea - Dragasani perpendicular pe Raul Bistrita. F5 si
F6 sunt situate pe partea estica a raului, iar F7 si F8 pe partea vestica a Raului
Bistrita.

· Orlești - Vulturești, 5 foraje, F1, F2 si F3 pe latura vestica a raului Olt, situate in
lunca si terasa raului in apropiere de Zavideni, iar F4 si F5 pe latura estica a
raului, in apropiere de Campu Mare;

· Drăgășani, 5 foraje, F1 si F2 pe latura estica a raului, in apropiere de Poganu,
F3, F4 si F5 pe latura vestica a raului Olt.

2. Pe raul OLTET, la:

· Sinești, 2 foraje; F1 pe soseaua Sinesti - Ocracu si pe latura estica a raului;

· Sinești, 2 foraje F3 si F4 langa raul Tirigia, pe latura vestica a raului, in apropiere
de soseaua Berbesti – Alunu;

· Grădiștea, 4 foraje; F1 in apropierea de intersectia dintre soseaua Gradistea -
Pirieni de Sus, si soseaua Gradistea - Parausani; F2  in apropiere de soseaua
Gradistea – Parausani si F3 pe latura vestica, iar F4 pe latura estica a raului, in
apropiere de intersectia mai sus mentionata.

· Gănești, 3 foraje; F1 in apropiere de soseaua Ganesti - Balcesti  si F2 si F2a pe
latura estica a soselei Ganesti – Tetoiu;

· Tetoiu, 2 foraje; F1 in apropiere de soseaua Tetoiu - Ganesti langa afluentul
Sasa si F2 pe latura vestica a paraului Sasa langa Tetoiu la intersectia soselei
Tetoiu – Ganesti cu soseaua Campeni – Ganesti;

· Bălcești N, 2 foraje; F1 si F1a la estul soselei Balcesti - Bulzesti

· Bălcești, 6 foraje; F1 si F6 pe terasa superioara a  Raului Oltet; si F2, F3, F4 si
F5 situate in lunca raului Oltet;
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· Otetelisu, 6 foraje; F1, F2 si F3 pe terasa inferioara a raului in partea nordica a
satului Otetelis si F4, F5 , F6 situate pe latura vestica a raului Cerna, in apropiere
de Otetelis;

· Măciuca, 4 foraje; F1 pe malul estic al raului in apropiere de Balasoara, F2 pe
latura estica a raului; F3 in apropiere de Maciuca si F4 pe terasa superioara a
raului la sud de soseaua Maciuca – Popesti;

· Lădești, 3 foraje; F1 pe soseaua Ladesti - Scanteia; F2 si F3 pe latura estica a
raului si pe soseaua Ladesti - Scanteia, in apropiere de raul Cerna;

· Șirineasa, 3 foraje; F1 si F2 pe malul estic al raului langa soseaua Șirineasa-
Pesceana si F3 situat pe partea vestica a soselei, la iesirea din Pesceana;

Dupa ce puturile de proba au fost forate, pompajul de verificare a determinat
proprietatile fizice si chimice ale apei subterane, in conformitate cu STAS 1342/1961,
rezultand urmatoarele concluzii deduse dupa teste efectuate la nivelul diferitelor
puturi de proba:

1. Rm. Valcea; apa bicarbonatata cu concentratii reduse de saruri calcice;
2. Raureni Copacelu; nu exista date;
3. Babeni; apa cu continut ridicat de cloruri, magneziu bicarbonatata si calciu /

bicarbonati;
4. Orlesti Vulturesti; apa in general usor agresiva (cu substante corosive);
5. Dragasani; apa cu continut ridicat de sulf, sodiu si saruri calcice;
6. Sinesti; apa bicarbonatata  (F4) cu continut ridicat de sulfati si cloruri (F2, F3);
7. Gradistea; apa bicarbonatata  (F4) cu continut ridicat de sulfati si cloruri (F2,

F3);
8. Ganesti; bicarbonatata dar potrivita pentru agricultura;
9. Tetoiu; bicarbonatata;
10. Balcesti N; potrivita ca apa potabila;
11.  Balcesti, Otetelis; nu exista date;
12.  Maciuca; apa bicarbonatata cu continut ridicat de sulfati (F1, F2, F3 si F4),
13.  Ladesti; bicarbonatata;
14. Șirineasa; apa buna pentru irigatii;

In 2007, calitatea apei de subteran a fost determinata la nivelul a 24 de puturi de proba si
s-au efectuat analize fizice si chimice. Probele recoltate au fost analizate pentru Raureni
F6; Babeni F1, F6, F7; Sinesti F1, F2, F3, F4; Gradistea F1, F2, F3, F4, F1 F1a Ganesti
F2; Tetoiu F1, F2; Balcesti F3; Maciuca F1, F2; Ladesti F2, F3; Șirineasa F2, F3. Cate
doua probe s-au recoltat din fiecare put.
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Concluziile studiului au fost:

· PH mai scazut decat limita joasa de 6.35 de la Gradistea F1 (aprilie), F2
(septembrie) ); Ganesti F2 intr-un singur test la Ladesti F2 si F3;

· Totalul de Fe este mai mare de limita maxima inregistrata la majoritatea puturilor de
testare

· NH4 (amoniu ca N2) a depasit maxima admisa la Balcesti (F3 – 2 teste), Babeni F1
(August) si Raureni Copacelu (August);

· nivelul de mangan a depasit concentratia maxima admisa la at Sinesti (F2 -
septembrie), Raureni Copacelu (F6 - august); Babeni (F1 si F6 - august) si la
Maciuca (F1 - martie, septembrie).

In general, alte analize fizice si chimice au intrunit standardele nationale asa cum sunt
prevazute acestea de Ordinul 311/2004.

Nu s-au inregistrat schimbari periodice semnificative in calitatea apei. Cu toate acestea,
in apropiere de uzinele chimice, agenti de contaminare care includ clorul si produsi
petrolieri si chimicale non-degradabile sau toxice, precum si mercur, au fost identificate
in probele de apa recoltate de langa Ocnele Mari - Ocnita.

Poluarea din tevile care transporta produse petroliere si apa sarata din depozitele de
sare din apropiere sunt comune in zona din sudul orasului Rm. Valcea. In zona Ocnele
Mari - Ocnita (in Paraul Sarat) nivelul mare de poluare din pricina deseurilor este unul cu
o lunga istorie.

Zonele de protectie pentru colectarea apelor destinate apei potabile au fost identificate.

Doar 64.6% sau 48 de guri de captare pentru apa de suprafata, si 86.3% sau 176 de
surse de apa subterana sunt prevazute cu zone de protectie.
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C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8Nr.
crt.

Numele puțului L1
[m]

L2
[m]

L3
[m]

L4
[m]

L5
[m]

L6
[m]

L8
[m]

Obs.

1 Rm.VilceaF2 S 0.3 AR 5 N1 6 AM 6.5 N2,P 8.5 N3,B 12.5 AM 15
2 Babeni F1 S 0.4 N2 1 N3 !.8 N3,P 3.3 AN 4.5 A 5 N1 7.2 1
3 Babeni F2 S 0.7 B,P 1.9 AN 6.4 A 11 N1 13 N1,P 19.5 A 20,5
4 Babeni F3 S 0.7 BN2N3 1.5 BPN3 6.4 N3 8 N3 9  A 10.5
5 Babeni F4 S 0.5 N1 1 B N3 5.2 A 6 NA 7  A 8 N1 10
6 Babeni F5 S 0.5 N3 0.8 AN 1.5 N1,A 3 N3,B 6.3 AN 9.3 N1,A 9.7
7 Babeni F6 S 0.5 N1,P 1 N2,P 2  B 5 AN 6 N1,A 7 BN3P 9.8
8 Babeni F7 S 0.5 N1,P 2 N2,P 3 N3,B 3.5 B,P 5 B,K 13 N2 14
9 Babeni F8 S 0.8 N1,P 2.8 P,B 10 P,N3 12 N3 13 N3,P 14 N1 15

10 N Balcescu F2 N,P 0.5 N2 6.8 A 7 N2 8  A 9 N2 10.7 A 12

11 F3 S 0.8 N2,P 2  A 4.2 N1,N2 5.5 P 9.7 A 11.7
12 Șirineasa F1 S 0.5 A 1.5 A,P 4 A,P 5  A 8 B,P,N 9.6 A 14
13 Șirineasa F2 S 0.8 N1,A 2 P,N 4  M 7
14 Șirineasa F3 S 0.5 A 9 N3 9.6 A 14 N2 15 A 18 N3PB 24
15 Sinesti F1 S 0.3 A 1.2 BPN3 4.3 X 5.6 A,X 12
16 Sinesti F2 S 0.5 A 1.2 BPN3 4.3 X 5.6 A,X 12
17 Sinesti F3 S 0.9 B 2 A,X 12
18 Sinesti F4 S 0.7 BPN3 6.5 A,X 12
19 Gradistea F1 S 0.6 AN 2 AN,X 3 BPN3 6.5 A 12
20 Gradistea F2 S 0.5 AN 2.8 BPN3 5  A 12
21 Gradistea F3 S 0.3 AN 7  A 9 PBN3 14 A 17
22 Gradistea F4 S 0.5 AN 1.4 A 4.6 AN 5.3 A 6 BPN3 13 A 16
23 Ganesti F1 S 0.5 AN 2 N1,A 4.2 A 17 BPN3 21 A 24
24 Ganesti F1a S 0.5 AN 2 N1,A 4.2 A 8
25 Ganesti F2 S 0.5 A 9.2 N1,P 13 A,X 17 BPN 21 A 24
26 Otetelis F1 S 0.2 A 2.9 A,N,M 4.4 An 4.8 N3,P 8.5 A 7 N,M 12
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C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8Nr.
crt.

Numele puțului L1
[m]

L2
[m]

L3
[m]

L4
[m]

L5
[m]

L6
[m]

L8
[m]

Obs.

27 Otetelis F2 S 0.5 A 1.5 M 3 N1N1A 3.4 N3 6.2 A 6.6 M 15
28 Otetelis F3 S 0.2 A 1.8 M,X 2.4 AM 2.8 AM,N 4.2 M 6.4 AM 9.8
29 Otetelis F4 S 0.3 A 6.7 AN 9.8 M 12 A 12 M 15.9
30 Otetelis F5 S 0.6 A 3.4 A,N 4.4 N 6.2 A 8.5 M 9.4 PBN 12
31 Otetelis F5a S 0.7 A 3.7 A,N 4.5 N2,N3 6.9 A 8.1
32 Otetelis F6 S 0.3 AM 5.2 AN 6 NA 8  A 8.7 M 14.2
33 Balcesti N F1 S 0.3 A 0.9 AN 1.8 A 3.1 N2 3.6 A 8 N3,P 8.9
34 Balcesti NF1a S 0.2 A 1.5 N 1.8 A 2.8 N2,N3 3.5 A 7.9 N3 8.8
35 Balcesti F1 AR 1.4 N,P 2.4 A 4.9 N 5.5 A 15 N1,N2 19.4 A 22
36 Balcesti F2 AR 1.1 N1,N2 3 N,p 5.8 AM 6.8
37 Balcesti F3 S 0.6 N1,N2 1.9 NPB 8.5 A 9.5
38 Balcesti F4 RA 1.4 N1,N2 3 N,P 9.8 A 11 NA 13 N,P 16.7 AM 18
39 Balcesti F5 S 0.5 A,X !.5 A,P 3 PBN2 6.5 AN,X 9.6 N2 10.6 A 15
40 Tetoiu F1 S 0.6 AN 3.6 N1N2X 6  A 8.2 BPN3 11 A 15
41 Tetoiu F2 S 0.5 AM 2 AN 3.5 A,X 7.3 N3,P 11 A 15
42 Ladesti F2 S 0.6 AN 5  A 7 N,P 8.2 BPN3 12 A,X 18
43 Ladesti F3 S 0.7 AN 13 N1 16 BPN3 18 A 22
44 Ladesti F1 S 0.3 AN 7.5 BPN3 9.3 A,X 20
45 Maciuca F1 S 0.5 AR 1.2 AN 3  A 4.2 BPN3 11 N 16 A 22
4 Maciuca F2 S 0.6 AN 2.5 A 4 BPN3 7.2 A 16
6 Maciuca F3 S 0.3 N3,P 2 BPN3 8  N 14 A 18

47 Maciuca F4 S 0.6 AN,X 3.5 A,X 9.8 A 16 BPN3 18 A 21
48 Dragasani F1 S 0.2 AN,P 2 N3,PB 8  A 9.5 N2N3 11 A 14
49 Dragasani F2 S 0.8 N1 1 N3,P 8  A 12 N1 13 A 15.5
50 Dragasani F4 S 0.5 N1 1 N3,P 3 N3PB 5.2 AN 8 N2N3 8.8 A 13
51 Dragasani F5 S 0.3 A,P 3 N3,P 6  A 11

Tabelul 2.7-35: care arata coloana litologica a forajului pentru diferite puturi de proba



Legendă:-: prescurtarile din tabelul de mai sus desemneaza materialul rocilor
care alcatuiesc coloanele litologice ale forajului si au urmatoarele semnificatii:

A- argila; B- bolovani; C- calcar; D- sare; E- sisturi verzi; F- tuf; G- gresie; H-
creta; K- conglomerate; L- loess; M- marna;N- nisip; O- oxizi; P- pietris; Q- cuart;
R-praf; S- sol vegetal; T- turba; U- carbune; V- mil; X- concretiuni calcaroase; Z-
roci vulcanice; ?- interval fara descriere litologica; N1- nisip fin; N2- nisip mediu;
N3- nisip grosier; NA- nisip argilos; NR- nisip prafos; AR- argila prafoasa; AN-
argila nisipoasa; AM- argila marnoasa; MA- marna argiloasa; RA- praf argilos;
RN- praf nisipos; N1A nisip fin argilos; N1R- nisip fin prafos; NRA- nisip prafos
argilos; ARN- argila prafoasa nisipoasa; Y- umplutura demolari; W- deseuri
fosilifere; L1 pana la Ln – reprezinta roca din strat; C1 pana la Cn – cota pana la
care se gaseste roca respectiva si se masoara de la cota teren foraj.



7. Apa potabila

In Judetul Valcea, situatia alimentarii cu apa potabila a populatiei din zonele urbane este
urmatoarea:

Cea mai mare problema este cea a alimentarii cu apa potabila a populatiei din zonele
rurale. Dintr-un numar total de 230.000 de locuitori, doar 29% sunt racordati la retelele
centralizate de apa potabila. Sunt 25 de statii centrale de alimentare, din care 13 sunt de
suprafata si 12 de adancime, care intrunesc cerintele de calitate impuse de Legea
458/2004. Din totalul de 29.043 de puturi existente la nivelul judetului Valcea, 26.089
sunt detinute individual si 2.954 sunt fantani publice. Doar 20% dintre ele se afla intr-un
perimetru sanatos, restul fiind supuse unei potentiale amenintari de impurificare din
diverse surse. In ciuda acestor lucruri, pe parcursul anului 2007 nu s-au inregistrat cazuri
de imbolnavire cu diaree acuta din pricina apei.

2.8 Poluarea apei

2.8.1 Poluarea apei

2.8.1.1 Sursele majore de poluare

In general, poluarea apei inseamna orice schimbare chimica, fizica sau biologica in
calitatea apei. Aceste schimbari au un efect daunator asupra oricarui organism viu
(oameni, flora si fauna).

Poluantii apei pot fi incadrati in urmatoarele clase:

a) agenți care provoacă boli si anume bacterii, virusi, protozoare si viermi paraziti
care intra in sistemele de canalizare si in apa deversata neepurata.

b) reziduuri ce necesită oxigen, care pot fi descompuse de bacterii care necesita
oxigen. Cand colonii mari de bacterii descompunatoare transforma aceste deseuri,
acestea pot epuiza nivelul de oxigen din apa

c) poluanți anorganici solubili în apă, precum acizii, sarurile si metalele toxice. O
cantitate mare de astfel de compusi provoaca moartea vietii acvatice.

d) nutrienți; care sunt nitrati solubili in apa si fosfati ce provoaca dezvoltarea in exces a
algelor si a altor plante acvatice, care epuizeaza oxigenul din apa. O cantitate
ridicata de nutrienti provoaca eutrofizarea corpului de apa si in consecinta moartea
pestilor.

e) sedimente aflate în suspensie, ce provoaca diminuarea absorbtiei de lumina a
apei.

f) compuși organici, precum materialele plastice petroliere si pesticidele



g) compuși radioactivi solubili în apă, care pot conduce la cancer, malformatii la
nastere si deteriorari genetice.

Pentru judetul Valcea, punctele ce constituie surse majore de poluare au fost identificate
in cadrul Planului de Implementare pentru Directiva 98/83/EC a calitatii apei destinate
pentru consumul uman (septembrie 2004). Sursele principale de poluare sunt descrise in
tabelul urmator:

Tabelul 2.8-36: Principalele puncte ce constituie surse de poluare din judetul Valcea

In continuare, urmatoarele surse de poluare pentru nutrientii din agricultura au fost
identificate intr-un studiu publicat in cadrul Raportului National 2004 al Planului de
management pentru bazinele raurilor din Romania.

Nr. Comuna Bazinul râului Aria suprafeței [ha]

agricolă arabilă

1 Babeni Olt 2,478 1,722

2 Budesti Olt 2,659 1,624

3 Mihasesti Olt 2,984 1,589

Tabelul 2.8-37: Surse de poluare pentru nutrientii din agricultura

2.8.1.2 Impactul asupra deversarii apelor uzate

Evacuarea apei uzate tratate si netratate si a namolului activ are un impact remarcabil
asupra apelor unde sunt deversate. Aceste efecte au fost evaluate si descrise in acest
capitol.

Nr. Numele sursei de poluare Tipul sursei Localitatea Bazinul râului

1 SC US GOVORA SA Industriala  Stuparei Olt

2 Suinprod Babeni Agricola  Babeni Olt

3 Primaria Dragasani Municipala  Dragasani Olt

4 SC Oltchim SA Rm. Valcea Industriala  Stuparei Olt

5 SC ACVARIM SA RM. VALCEA Municipala  Raureni Olt



2.8.1.3 Impactul asupra apei de suprafata

Din datele analizei prezentate, privind calitatea apelor uzate, masurata in puncte
strategice ale retelelor, este limpede ca o parte din statiile de tratare a apei uzate
existente functioneaza la capacitate redusa si in multe cazuri valorile concentrationale
autorizate sunt depasite.

O problema generala pentru toate orasele din cadrul judetul este ca aceia care se
conecteaza in mod ilegal la reteaua de canalizare a municipiului pot deversa cantitati
considerabile de apa uzata provenind din zone urbane fara ca acestea sa fie tratate in
prealabil in retele de apa uzata si aceste deversari afecteaza calitatea apei de suprafata.

2.8.1.4 Impactul asupra apei subterane

Atunci cand apa uzata se elimina in apele subterane acest lucru nu este vizibil in mod
obisnuit, astfel ca este dificil sa estimam nivelul contaminarii apei subterane.

In mod caracteristic, apar urmatoarele surse de deversare a apei uzate:

a) Exfiltrarea apei uzate din cauza conditiei precare a retelei de canalizare existente de
ex.
· legaturi sparte in tevile pentru apa uzata
· tevi sparte
· tevi corodate
· componente defecte care transporta apa uzata, precum pompele colectoare ale

statiilor de pompare sau componente ale statiilor de tratare apa uzata

b) Fosele septice si latrinele fara canalizare

Astfel de deversoare de apa afecteaza calitatea apei subterane in ceea ce priveste
parametrii microbiologici si in ceea ce priveste nutrientii.

Apa subterana din zonele din apropiere este poluata microbiologic, dar aceasta poluare
este in aparenta minora si se datoreaza latrinelor fara canalizare. Sistemele de
canalizare sunt invechite si in consecinta apare exfiltrarea care afecteaza calitatea apei
subterane.

Poluarea microbiologica a apei subterane poate fi cauzata de agricultura efectuata cu
ajutorul animalelor domestice, in special in zonele unde aceasta activitate este intensiva.

2.8.2 Namolul si eliminarea namolului

In Romania, mare parte din namolul produs de statiile de tratare a apei uzate este tratat
folosind diferite metode si apoi este evacuat in gropile de deseuri ale statiilor de tratare a
apei uzate. Numai o mica parte din namol este utilizat in agricultura (POS 2007).



In judetul Valcea, namolul se produce la 13 statii de tratare a apei uzate (vezi
capitolul 2.10.2.2.) Acesta poate fi folosit in agricultura, caci testele au dovedit ca
namolul este lipsit de metale dure si alte substante toxice.

In general, pot fi aplicate urmatoarele metode de eliminare a namolului:

a) Comprimare termica: Acest mod de eliminare  se face in general de incineratoare
situate in apropierea statiilor de tratare ape uzate sau de statiile de incinerare
deseuri ale municipiului. Se poate efectua si o co-incinerare in fabricile de ciment
sau in centralele electrice. Insa la eliminarea prin comprimare termica a namolului
de canalizare, distanta dintre statia de tratare apa uzata si statia de incinerare joaca
un rol extrem de important in ceea ce priveste eficienta economica.

b) Eliminarea in gropile de deseuri. Daca se gaseste un loc acceptabil si avantajos, se
pot folosi gropile de gunoi ecologice pentru eliminarea namolului, a pietrisului,
resturilor si altor materiale solide. Stabilizarea si deshidratarea biosolidelor este
necesara, pentru a reduce volumul care urmeaza a fi transportat si pentru a tine sub
control producerea de apa de infiltratie poluata din groapa. Metoda gropii sanitare
este cea mai potrivita, si poate fi folosita pentru eliminarea altor tipuri de deseuri
solide.

c) Refolosirea in agricultura: Pentru aceasta varianta de eliminare a namolului, trebuie
sa fie luata in considerare situatia hidrogeologica a locului respectiv pentru a ne
asigura ca lacurile sau fantanile nu sunt afectate. Namolul poate fi folosit in stare
lichida sau in stare solida.

d) Refolosirea in silvicultura: Namolul alcatuit in principal din humus poate fi folosit ca
ingrasamant pentru a crea un nou strat de humus pentru copaci si alte plante. Ca in
cazul utilizarii in agricultura, este necesar sa se faca o analiza si sa se stabileasca in
ce zone se poate aplica namol pentru imbunatatirea calitatii solului.

Cadrul legal pentru folosirea namolului in agricultura a fost dezvoltat prin
schimbarea Directivei 86/278/EEC "Directiva privind protectia mediului si in special a
solurilor, cand se folosesc namoluri de la statiile de epurare in agricultura" cu Ordinul nr.
344/2004. In conformitate cu aceasta Directiva, namolul de la apele uzate trebuie sa fie
eliminat intr-un mod acceptabil din punct de vedere ecologic.

2.8.3 Surse majore de poluare

2.8.3.1 Puncte cu surse de poluare majora

Industria chimica este raspunzatoare pentru deversarea celei mai mari cantitati de
poluanti organici din judetul Valcea, incluzand materii in suspensie si materii solide
dizolvate (saruri minerale), in timp ce serviciile publice locale deverseaza cantitati mari
de amoniac, azot, pe langa materialul organic biodegradabil.

Cele mai semnificative surse de poluare din Valcea provin de la:



· Oltchim Rm. Valcea cu doua puncte de deversare si
· Uzinele Sodice Govora cu un punct de deversare.

Aceste uzine sunt situate in zona de productie chimica a Rm. Valcea, in  timp ce
sistemele de deversare colecteaza apa uzata din toate imprejurimile care o produc in
zona, inclusiv alte uzine chimice. Volumul apei uzate industriale si a apei uzate menajere
este mare, acoperind aproape 80% din volumele poluante furnizate. Intreaga zona
chimica deverseaza prin trei canale deversoare direct in corpurile de apa naturala de pe
raul Olt si de pe paraul Govora.

In Municipiul Rm. Valcea exista si alte uzine industriale care deverseaza apa uzata in
canalizarea municipala. Aceste deversari sunt tratate impreuna cu apa menajera in statia
de tratare biologica a Municipiului Rm. Valcea.

Apa uzata industriala generata de diverse unitati producatoare din zona de industrie
chimica, in special de Oltchim SA si de Uzinele Sodice Govora, sunt responsabile de
peste 60% din volumul total de apa uzata deversata in judetul Valcea in anul 2007, lucru
care trage un semnal de alarma asupra atentiei care trebuie acordata monitorizarii si
reglementarii deversarilor in corpurile de apa naturale.

Oltchim, companie cu capital majoritar de stat, produce si vinde produse clorosodice,
petrochimice si pesticide. Managementul sau al apei functioneaza sub o autorizatie
integrata de mediu emisa de REPA Craiova, care da indicatori de calitate conform
urmatoarelor categorii de apa uzata:

· apa provenita din procesul operational care necesita tratament, ce este deversata
direct in raul Olt;

· apa uzata biodegradabila menajera si organica, deversata in raul Olt prin intermediul
paraului Govora.

Oltchim isi trateaza propria apa menajera alaturi de apa uzata provenita din procesele
tehnologice intr-un procedeu de tratare in trei pasi, care consta in tratament mecanic,
chimic si biologic avand o capacitate de 250 l/s si un debit mediu de deversare de
176.75 l/s.  In anul 2007, au fost inregistrate valorile care au depasit maximul admis
pentru indicatorii "reziduuri filtru" (uscate la 1,050C), ‘BOD5, ‘COD’, "solide in suspensie".
Valorile admise au fost depasite in principal datorita faptului ca apa uzata produsa in
timpul procesului de productie din Sectorul oxid de propilena nu se degradeaza usor.

In plus, Oltchim detine 24 de instalatii locale de pre-tratare si o statie de corectare finala
a pH-ului. Apa uzata putin poluata se amesteca cu apa uzata deversata la suprafata din
uzinele chimice in bazinul colector pana a se deversa direct in raul Olt (pentru ca nu
exista o statie de tratare finala). Debitul mediu de deversare este de 813 l/s.  Pentru ca
apa uzata finala sa intruneasca limitele admise, in conformitate cu HG 352/2005 (NTPA



– 001), compania va trebui sa implementeze diverse masuri de diminuare stipulate in
Autorizatia Integrata de Mediu, intr-un program pe etape.

Uzinele Sodice Govora, companie privata, produce si vinde produse sodice si derivate
de produse sodice. In ceea ce priveste managementul apei, aceasta functioneaza in
baza unei autorizatii emise de REPA Craiova.

In anul 2007, debitul mediu de deversare a fost de 83.33 l/s si nu exista vreo inregistrare
conform careia s-ar fi depasit standardele de deversare. Cu toate acestea, rapoartele
periodice de conformitate stipuleaza ca trebuie gasite solutii pentru a reduce volumul de
apa uzata puternic mineralizata deversata in raul Olt.

Avicola Băbeni (Ferma Francesti ), proprietate a Oltchim, este o unitate de crestere
intensiva si sacrificare pasari. Un program pe etape a fost schitat cand a fost emisa
autorizatia integrata de mediu, care trebuie implementat pana in 2013, inclusiv masurile
si lucrarile care vor face ca apa uzata finala din statia de tratare sa intruneasca limitele
legale in vigoare.

Programul include monitorizarea solului si a apei de subteran in ceea ce priveste
poluarea cu nitrati. In anul 2007 limitele ‘BOD5, ‘COD’, amoniu, materiale solide in
suspensie au fost depasite.

Suinprod Băbeni, proprietate a Oltchim, este o unitate de crestere intensiva, ingrasare
si sacrificare porcine. In ceea ce priveste managementul apei, aceasta functioneaza in
baza autorizatiei nr. 94/10.07.2006 emisa de S.G.A. Valcea. Pentru  indicatorii de calitate
a apei uzate din autorizatie s-a obtinut o derogare de la HG 352/2005

Complexul de porcine detine o statie de tratament mecanic cu o capacitate de 540 m3/zi
de lichid deversat si include site, un decantor si platforme de uscare pentru namolul
produs. Statia de tratare este prea mica si astfel apa uzata deversata este tratata
insuficient. Debitul mediu de deversare este de 2.76 l/s.  In anul 2007, H2S, sulfurile,
amoniul si Ptot au depasit nivelul permis.

Fabrica de Conserve Râureni, proprietate a OLTCHIM, este o unitate producatoare de
conserve de legume si fructe, bauturi racoritoare si sucuri naturale. Apa uzata este
tratata intr-o statie de tratare mecanica (2 rezervoare Imhoff fiecare cu o capacitate de
2,500 P.E.).  In anul 2007, BOD5, COD, Ptot au depasit nivelul admis.

MAGNETTO Wheels Romania – o unitate de productie roti autovehicule. Functioneaza
in baza autorizatiei de management al apei nr. 105/31.10.2006 emisa de S.G.A. Valcea.
Apa uzata este pre-tratata in incinta companiei. Statia este alcatuita dintr-o unitate de
filtrare, 3 bazine colectoare, 5 cuve de presiune pentru dozaj chimic, camere de flotatie si
decantare pentru o parte din cursul de namol si un reactor pentru reducerea nitratilor.
Statia de tratare finala are o capacitate de 2.34 l/s si este situata pe malul drept al raului
Olt, in Voicesti, fiind alcatuita din site, un decantor in faze multiple (2x2,500 P.E.), o



camera de colectare si o unitate de deshidratare a namolului. Debitul mediu de
deversare este de 3 l/s. In anul 2007, BOD5, detergentii si Ptot au depasit nivelul admis.

2.8.3.2 Efectele poluarii asupra sanatatii populatiei

12 surse de apa de suprafata sunt folosite ca surse de apa potabila, dintre care 11 sunt
rauri si paraie si una este un lac de acumulare de categoria A (in conformitate cu HG
100/2002). In plus, mai sunt 11 surse fantani cu apa subterana, toate fiind zone
protejate.

Monitorizarea apei potabile destinate populatiei in zonele urbane se afla in
responsabilitatea Birourilor Igiena Mediului, in cooperare cu laboratorul de chimie a
mediului, laboratorul de microbiologie si Inspectoratul de Sanatate Publica.

Frecventa recoltarii de probe depinde de numarul de beneficiari, de tipul sursei si de
factorii de risc identificati anterior. Prelevarea de probe se face concomitent cu
investigatiile privind sanatatea  efectuate asupra sistemelor de extragere, tratare si
distributie apa.

Acestea includ studii asupra activitatilor de functionare si mentenanta si verificarea starii
de sanatate a personalului, identificarea surselor de poluare a apei si administrarea
zonelor protejate, in conformitate cu Legea 458/2002.  EPA Valcea face schimb de
informatii in mod permanent cu SGA Valcea si Autoritatea de Sanatate Publica Valcea.

Factorii de risc identificati includ accesul persoanelor si al animalelor (rute turistice in
zonele de pasunat din jurul Vaideeni, Izvorul Rece, Brezoi, Horezu, Cheia), schimbarile
calitative survenite in punctele de extractie a apei de suprafata pricinuite de lucrari
tehnice necontrolate asupra raurilor si surselor de apa in zone precum Alunu, Cheia,
Comanca, Romani si Manaileasa.

In iulie 2007, nivelurile de nitrati din 58 din 195 de fantani erau depasite in testele rapide
de nitrati facute de Autoritatea de Sanatate Publica Valcea.

In 2007, din apa din retelele de distributie s-au luat probe si s-au facut teste in
conformitate cu Legea 458/2002, inclusiv determinarea parametrilor microbiologici si a
parametrilor fizico-chimici care includ indici precum pH, turbiditate, conductivitate,
duritate, substante organice, amoniu, nitrati, nitriti, fier, plumb, calciu, cloruri si clor
rezidual.

Rezultatele monitorizarii localitatilor aflate sub supraveghere indica un numar crescut de
probe necorespunzatoare, din cauza:

· apei calde care inrautateste calitatea apei;
· ploilor abundente ce au condus la scaderea calitatii apei sursei si la o eficienta

redusa a tratarii apei in Olanesti, Horezu, Izvoru Rece, Berbesti, Alunu, Manaileasa
si Cheia;



· dezinfectarii ineficiente a retelelor de distributie din Calimanesti, Brezoi, Govora,
Vaideeni, Izvorul Rece, Balcesti, Dragasani, Babeni, Ocnele-Mari;

· retelelor de distributie aflate intr-o stare avansata de uzura in Rm. Valcea, Olanesti,
Berbesti, Balcesti;

· tratamentului inadecvat datorat dozajului redus de sulfat de aluminiu si clorura de
var in Rm. Valcea si in statiunea Voineasa.

Ca urmare a acestor constatari Inspectoratul Sanitar a luat decizia sa:

· verifice eficienta procesului de dezinfectare in punctele importante ale sistemelor de
alimentare cu apa prin masurarea continutului de clor rezidual.

· verifice calitatea apei din rezervoarele de stocare ale apei potabile - prin probe
chimice si bacteriologice

· identifice riscuri specifice - stabilirea indicatorilor de aluminiu toxic si fier.

Inspectia asupra conditiilor de constructie, mentenanta si functionare a statiilor de tratare
apa potabila s-a concentrat asupra unor probleme care au continuat sa persiste de-a
lungul anilor, printre care:

· defectiunile echipamentului de dozare clor nu au fost remediate in timp util si au
condus la probe nesatisfacatoare in Vaideeni, Izvorul rece, Govora, Horezu;

· starea deplorabila a retelelor de alimentare cu apa din Rm. Valcea si Dragasani;
· statiile de tratare invechite din Horezu, Voineasa si Alunu.

2.8.3.3 Efectele managementului deseurilor asupra sanatatii publice

Cantitatea si caracterul deseurilor provenite din gospodarii, comert, industria
producatoare etc. este influentata de demografie, de dezvoltarea economica si de nivelul
salarial al populatiei. Indepartarea necontrolata a deseurilor an dupa an, nu numai in
zonele rurale, dar si in zonele urbane are un impact major asupra starii mediului
inconjurator si produce disconfort comunitatilor locale.

Depozitarea in aer liber a cenusii si namolului, facuta de companii precum SC. C.E.T
S.A. si SC Uzinele Sodice Govora S.A atrage dupa sine poluarea aerului in conditii de
vreme nefavorabila (cand viteza vantului este mai mare de 5 m/s).  Inmagazinarea
reziduurilor de la extractia de carbuni genereaza efecte negative asupra mediului natural
si antropizat, din pricina faptului ca reziduurile sunt maturate de apa de ploaie sau pentru
ca pot cauza denivelari si riscuri de alunecare de teren spre zonele construite.

Problema deseurilor medicale primejdioase produse de cabinetele medicale private a
fost discutata in ideea dezvoltarii unui plan de masuri la nivel judetean pentru eliminarea
adecvata a acestui tip de deseuri.

In general, namolul care rezulta din statiile de tratare apa urbane este depozitate in
platforme de uscare si dupa aceea aruncat in gropile ecologice ale fiecarei regiuni.



Folosirea namolului in agricultura nu este acceptata de proprietarii de pamant, pentru ca
nu exista nicio masura de garantie in ceea ce priveste nivelul de substante contaminante
periculoase pentru sanatatea uleiului.

Lipsa statiilor de fermentare care sa produca namol stabilizat si lipsa unor sisteme
adecvate de monitorizare a namolului din platformele de uscare impiedica folosirea
eficienta a namolului produs.

2.9 Consumul de apă în prezent

Pentru anul 2007 datele privitoare la consumul facturat in Dragasani, Babeni, Balcesti,
Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Govora Baile, Olanesti Baile, Horezu si Ocnele Mari ne-a
fost pus la dispozitie de APAVIL si respectiv, de operatorii locali. Consumul contorizat si
necontorizat facturat se imparte in consum facturat pentru clienti uz casnic si uz non-
casnic, dupa volum.

Tabelul rezumativ 2.9-1 de mai jos prezinta consumul factura pentru clientii uz casnic si
uz non-casnic, dupa volum

T
a
b
Tabelul 2.9-38: Consum de apa facturata in centrele urbane in anul 2007

Consumul casnic - consum contorizat si necontorizat - in anul 2007 pentru orase a variat
intre 68 si 175/litri/capita/zi luand in considerare volumul de apa facturat si populatia
efectiva deservita de operator.

O cifra medie de 110 litri/capita/zi poate fi estimata pentru toate sistemele de alimentare.

Acoperirea populatiei in ceea ce priveste alimentarea cu apa de catre operator variaza
de la municipalitate la municipalitate si nivelul de acoperire a fost obtinut de la operatori.

Consumul non-casnic - cerere contorizata si non-contorizata - consta in clientii
industriali/din domeniul comercial si institutii sociale, bugetare si guvernamentale.

Consumul non-domestic in centrele urbane mai sus mentionate este de aproximativ 24%
din consumul total facturat.

Nivelul de contorizare in fiecare retea ne-a fost pus la dispozitie de operatori si variaza
de la 30% la 90%. Pentru toate retelele se va obtine un nivel mediu de contorizare de
aproximativ 77% din consumul facturat.

Consum / Oras Draqasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora
Baile

Olanesti
Baile

Horezu Ocnele Mari Total /
Mediu

Consum Facturat 605,000 188,000 155,056 108,000 220,000 600,000 260,000 335,000 384,000 79,000 2,934,056
Domestic 461,000 128,000 146,000 72,000 185,000 450,000 110,000 300,000 307,200 69,000 2,228,200
Non-domestic 144,000 60,000 9,056 36,000 35,000 150,000 150,000 35,000 76,800 10,000 705,856

Contorizate (%) din total 90% 75% 99% 95% 75% 75% 90% 70% 30% 75% 77%

Populatie deservita 18,000 5,150 3,500 2,750 5,300 8,400 2,000 4,700 6,400 2,500
Domestic (litru/cap/zi) 70 68 114 72 96 147 151 175 132 76 110
Domestic & Non-domestic (l/c/zi) 92 100 121 108 114 196 356 195 164 87 153



2.10.  Instalatii existente si performanta actuala

2.10.1. Infrastructura de alimentare cu apa

2.10.1.1. Ramnicu Valcea

In vederea descrierii Instalatiilor existente si a performantei actuale a municipiului
resedinta de judet Ramnicu Valcea, vom face referire la Planul General – Actualizat,
Primul proiect, iunie 2007, elaborat de Hill International – Eptisa Grupo EP – MVV
Energie.

Acest Plan General a fost elaborat in cadrul Masurii ISPA 2004/RO/P/PE/002-01 -
‘”Asistenta tehnica pentru implementarea proiectului si supervizarea lucrarilor in Ramnicu
Valcea”.

Autoritatea Contractanta pentru proiectul mai-sus mentionat este OPCP - Oficiul de Plati
si Contractare PHARE, Ministerul Finantelor Publice, Romania.

Beneficiarul final al proiectului de mai sus este SC ACVARIM SA, Ramnicu Valcea.

2.10.1.2. Dragasani

2.10.1.2.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia municipiului Dragasani a scazut treptat de la 22.100 la
20.900 locuitori, cu un numar maxim de locuitori de 22.800 in anul 1996.

Orasul este format din 4 localitati si populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. „Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia cu privire la alimentarea
publica cu apa, dar valorile nu se refera la populatia deservita de sistemul de alimentare
cu apa.

Oras / Comuna Localitate Populatia
2007

Alimentare cu
apa  - Da

Alimentare cu
apa  -  Nu

Alimentare cu
apa  - Partial

DRAGASANI DRAGASANI 19260 19260 0 0
DRAGASANI ZLATAREI 1440 0 0 1440
DRAGASANI ZARNENI 70 0 70 0
DRAGASANI VALEA CASELOR 130 0 130 0

Tabel 2.10- 39: Municipiul Dragasani – Populatia din localitati



Conform indicatiilor Utilitatii, exista un numar de aproximativ 18.000 oameni deserviti de
sistemul de alimentare cu apa.

Municipiul Dragasani este alimentat din surse de apa freatica din aproprierea raului Olt
care sunt tratate doar inainte de a fi pompate in retea.

Proprietarul instalatiei si retelei: primaria Dragasani

Operatorul instalatiei si retelei: Directia Utilitati a Primariei Dragasani

2.10.1.2.2. Surse de apa

Exista doua zone de captare – Rudari si Olt – la est de localitate si in ambele zone de
captare apa este extrasa din corpul de apa subterana al raului Olt catre doua statii de
pompare.

Prima zona de captare are 32 de puturi de adancime, dintre care, la momentul evaluarii,
doar 15 erau in functiune.

A doua zona de captare are 26 de puturi, dintre care, la momentul evaluarii, doar 13 erau
in functiune. Puturile sunt conectate la statiile de pompare si clorurare.

2.10.1.2.3. Statia de tratare a apei din Dragasani

Rudari – Cladirea administrativa Rezervor de aspiratie - 1978



Rudari – Pompe instalate in anul 2002 Noua instalatie de clorinare din 2002

Olt – Cladirea Pompe instalate in anul 2002

Cele doua zone de captare, statiile de pompare cu instalatii de clorinare au fost construite
in anii ’60 si au fost supuse unui proces de reabilitare in 2003. Capacitatea proiectata a
statiei corespunde capacitatii de pompare. Vezi mai jos.

In statia de tratare are loc doar dezinfectia cu clorura, inainte ca apa sa fie pompata catre
consumatori. Dozarea clorului se realizeaza partial in rezervorul de aspiratie al puturilor si
partial in conducta de evacuare.



2.10.1.2.4. Statiile de pompare

In Statia de Pompare Rudari, apa este pompata cu ajutorul unor pompe submersibile din
doua rezervoare tampon din aproprierea statiei direct in retea, respectiv in rezervorul
municipal prin intermediul a doua grupe separate de pompe:

Din rezervorul subteran:

· 3 pompe “Grundfos” Q = 90 m3/h, 22 kW (2002);
· 1 pompa veche de rezerva Q = 125 m3/h, 55 kW.

Din rezervorul subteran:

· 2 pompe “Grundfos” Q = 90 m3/h, 22 kW (2002).

In statia de pompare Olt, construita in anul 1970, s-au instalat de asemenea doua noi
pompe:

· 2 pompe “Grundfos” Q = 90 m3/h, 22 kW (2002);

2.10.1.2.5. Conducte de transport si Rezervoare

Din cele doua statii de pompare, conductele de transport conduc catre rezervoare:

· Din SP-1, o conducta cu lungime de 2,48 km DN274 din otel;a
· Din SP-2, o conducta cu lungime de 4,89 km DN 325 din otel.

Exista trei rezervoare in Dragasani, unul cu un volum de 2.500 m3, celelalte doua avand
fiecare un volum de 1.000 m3. Toate rezervoarele sunt in buna stare de functionare. Cu
toate acestea insa, nu sunt folosite pentru ca nu pot asigura o presiune suficienta in retea.

2.10.1.2.6. Retelele de Distributie

Cea mai mare parte a retelei de distributie consta din conducte de otel vechi, datand din
anii 1960 si 1970. Doar cativa kilometri ai conductelor de distributie au fost inlocuiti cu
HDPE in anul 2005.

Tabel 2.10- 40: Dragasani – Reteaua de Distributie a Apei

DN Lungi Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocim

ent < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

Necuno
scuta

25-400 46.600 46.600 46.600
50-400 9.600 9.600 9.600
Total 56.200 46.600 9.600 9.600 46.600



Furnizorul de utilitati a impartit clientii in doua grupe, iar tabelul de mai jos prezinta
Racordarile la retea pe fiecare grup in parte incepand cu 2008.

Conectari la retea Numar

Casnici – case 2,109
Casnici – blocuri de apartamente 247
Industriali/comerciali 350
Organizatii bugetare 65
Total Racordarile 2,771
Racordarile contorizate 90 %

Tabel 2.10- 41: Dragasani – Racordarile la retea pe grup de clienti

2.10.1.2.7. Calitatea apei

Apa subterana furnizata centralelor este de buna calitate si indeplineste cerintele
Standardelor Romane privind apa potabila. Continutul rezidual de clor este de 0,5 mg/l.

Analiza continutului de lor este realizata in statiile de pompare.

2.10.1.2.8. Functionare si Intretinere

Instalatie de clorinare din statiile de pompare este actionata manual de personalul care le
deserveste permanent. Nu exista SCADA sau un alt echipament automat instalate, cu
exceptia dozatorului de clor.

Starea generala a tratarii este mai degraba buna, cladirile si structurile sunt operationale,
iar majoritatea echipamentelor mecanice si electrice (pompe si instalatii de clorurare) au
fost inlocuite in anul 2002, conform descrierii de mai sus.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de Furnizorul de Utilitati cu 25
m iar furnizarea - cu exceptia exploziilor si reparatiilor in caz de scurgeri - este continua
(24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2-3 reparatii pe saptamana
asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie,

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,85 lei /m3, iar
pretul pentru apa reziduala este de 0,62 LEI / m3.



2.10.1.2.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Acum exista contoare volumetrice instalate in ambele statii de pompare, si, drept urmare,
nu se cunoaste cu exactitate volumul de intrare.

Volumul anual de intrare in anul 2007 din ambele zone de captare a fost estimat de
furnizorul de utilitati la 865.000 m3, in timp ce consumul facturat a fost de 188.000 m3,
conform datelor furnizate de Furnizorul de Utilitati. Drept urmare NRW (apa care nu aduce
venit /apa livrata, dar nefacturata) reprezinta doar 30% din totalul volumului de intrare .

Niciuna dintre sursele de alimentare nu sunt contorizate si, luand in considerare
specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si
procentul NRW va fi mai ridicat. Oricum, toate specificatiile pompelor sunt la  nivelul de
90m3/h si pentru care alimentarea sa se realizeaza continuu din fiecare statie de
pompare, cel putin una dintre pompe trebuie sa functioneze permanent pentru a mentine
presiunea in sistem – avand in vedere ca rezervoarele nu sunt in functiune. Daca fiecare
dintre pompele Rudari si Olt au doar o eficienta de 70%, volumul total anual de intrare al
celor 2 pompe va fi de 1.100.000 m3.  Asta inseamna ca NRW va reprezenta cel putin
45% din volumul intrat in sistem.

Din informatiile furnizate (volum de intrare 865.000 m3) un Indicator de Pierdere in Retea
(ILI) de 6 va fi calculat, dar ILI va fi practic mai mare datorita limitelor mai sus mentionate
cu privire la volumul de intrare si estimarilor si corectitudinii datelor.

2.10.1.2.10. Probleme Critice

Statiile de Tratare a Apei – de fapt sistemele de clorinare- sunt intr-o stare destul de buna
ca urmare a lucrarilor de reabilitare din anul 2002. Cu toate acestea insa, trebuie elaborat
un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea pentru cladirile statiilor de tratare si reteaua de
distributie a alimentarii cu apa.

Conductele de transport din  ambele surse si rezervoarele sunt mult mai vechi de 30 de
ani, si, conform MESD, trebuie sa avem in vedere o durata de viata de 30 de ani pentru
sistemele de conducte si structura civila. Drept urmare, in etapa de fezabilitate, este
necesara realizarea unei investigatii detaliate.

Un audit al apei, insemnand bilantul apei, trebuie mai atent definit cu masuratori efective
ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai bune
intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Actualizarea schitelor retelelor "conform cu executia” si transferul lor in format digital sunt
prima etapa.

Un plan de situatie al retelei poate fi elaborat utilizand informatiile actualizate privind
infrastructura intr-un model hidraulic. Pe termen scurt si mediu, in urma implementarii



fizice a zonelor de retea (Zone de contorizare pe cartier) si monitorizarii zonei si a altor
informatii cu privire la infrastructura, cum ar fi evenimente de scurgeri, vechimea, calitatea
apei, trebuie elaborat un program personalizat de inlocuirea a retelei cu accent pe
reducerea pierderilor de apa si reinnoirea activelor subterane.

2.10.1.3. Babeni

2.10.1.3.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia orasul Babeni a crescut de la 9.100 la 9.720 locuitori,
cu un maxim de 9.900 in anul 2002.

Orasul este format din 7 asezari, iar distributia populatiei este aproximativ dupa cum
urmeaza. "Coloanele de alimentare cu apa" indica doar situatia cu privire la alimentarea
publica cu apa, dar cifrele nu corespund populatiei deservite de alimentarea cu apa!

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare cu
apa  -  Nu

Alimentare cu
apa - Partial

BABENI ROMANI 1370 0 0 1370
BABENI PADURETU 250 250 0 0
BABENI VALEA MARE 2650 0 2650 0
BABENI BABENI 4780 4780 0 0
BABENI BONCIU 130 0 130 0
BABENI TATARANI 320 320 0 0
BABENI CAPU DEALULUI 220 220 0 0

Tabel 2.10- 42: Orasul Babeni - Populatie in asezari

Asa cum este indicat de Furnizorul de Utilitati un numar de aproximativ 5.150 beneficiaza
de alimentare cu apa, circa 4.850 in centru si circa 300 persoane avand ca sursa
OLTCHIM.

Orasul Babeni este alimentata din sursele de apa subterana apropierea raului Bistrita, iar
dezinfectia are loc doar inainte de pompare in retea.

Proprietarul instalatiei si al retelei:  Primaria  Babeni

Operatorul instalatiei si al retelei:  Apavil SA

2.10.1.3.2. Sursele de apa

Exista doua surse de apa pentru orasul Babeni, ambele situate in partea de NE a orasului:



· 6 puturi (doar 4 in functiune ), aproximativ 10 m adancime, situate pe terenurile joase
de sub  barajul hidroenergetic;

· 1 put  de infiltrare (8 m sub nivelul solului ), pe malul drept al raului Bistrita.

Priza din putul de infiltrare este intrerupta in cazul unor debite ridicate ca urmare a
conditiilor meteorologice nefavorabile.

In plus fata de sistemul principal, cele doua asezari de dimensiuni mai mici, Tatarani si
Capul Dealului, sunt alimentate de OLTCHIM.

2.10.1.3.3. Statia de Alimentare cu Apa din Babeni

Statia de Alimentare cu Apa - Clorinare Captare din apropierea raului

Noua instalatie de clorinare Noile pompe instalate

Statia a fost construita in anul 1978 si a fost supusa unor lucrari de reabilitare in 2003.
Capacitatea proiectata a statiei corespund cu capacitatea de pompare, vezi mai jos.



Statia de tratare a apei este reprezentata doar de dezinfectia cu clor gazos ce are loc
inainte de pomparea catre consumatori. Sistemul de clorinare a fost reabilitata in 2003.

2.10.1.3.4. Statiile de Pompare

Apa este pompata din puturi catre un rezervor tampon din apropierea statiei de epurare si
in continuare catre rezervor si in reteaua orasului:

Dotat cu doua pompe montate uscat aproape noi:

· 1 pompa “Lowara”     Q = 80 m3/h, 5,5 kW (2006);
· 1 pompa “Cris 100”   Q = 60 m3/h, 7,5 kW (2006).

Prevazut cu 3 pompe:

· 2 pompe  “Lies”          Q = 120 m3/h, 45 kW (2003);
· 1 pompa “Lies” Q = 120 m3/h, 30 kW (1993). Nu este in functiune .

Pompele submersibile si statiile de pompare au fost supuse reabilitarii si respectiv
inlocuirii in 2003 si 2006. Capacitatea statiei de epurare si pompare este de 120 m3/h,
doar una dintre pompe asigurand pomparea catre conducta de transport DN219 mm.

2.10.1.3.5. Conducte de transport si rezervoare

Conducta de transport DN219 din otel, 2,2 km lungime, se ramifica catre retea si rezervor.
De aici o conducta de otel DN273 mm lunga de 0,5 km pleaca spre rezervor.

Toata cantitatea de apa este pompata catre rezervorul RC cu o capacitate de  750 m3 din
oras. Rezervorul a fost construit in 1978, dar reabilitat in 2003.

2.10.1.3.6. Reteaua de distributie

Partea principala a retelei de distributie consta din conducte de otel. Ulterior, au fost
instalate si cateva conducte din HDPE.

DN Lung Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

Necun
oscuta

273 600 600 600
219 4800 4800 4800
150 1600 1600 1600
120 4600 4600 4600
110 1300 1300 1300
100 2500 2500 2500
63 2400 900 1500 1500 900



DN Lung Material Vechime (Stare 2007)
53 1900 1900 1900
50 2800 2800 2700 100

< 50 500 500 500
Total 23000 20200 2800 7400 15500 100

Tabel 2.10- 43: Babeni – Reteaua de distributie a apei

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta Racordarile
la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.

Conectari la retea Numar

Domestici 943

Industriali/comerciali 48

Organizatii bugetare 6

Total Racordarile 997

Tabel 2.10- 44: Babeni – Racordarile la retea pe grup de clienti

2.10.1.3.7. Calitatea Apei

Apa subterana furnizata statiilor este de buna calitate si indeplineste cerintele
Standardelor Romane privind apa potabila. Continutul rezidual de clor este de 0,5 mg/l.

Analiza continutului de clor este realizata in statiile de pompare.  Monitorizarea si
analizele suplimentare sunt realizate lunar de Apavil.

2.10.1.3.8. Functionare si Intretinere

Instalatie de clorinare din statiile de pompare este actionata manual de personalul care le
deserveste permanent. Nu exista SCADA sau un alt echipament automat instalate, cu
exceptia dozatorului de clor.

Starea generala a tratarii este mai degraba buna in ceea ce priveste cladirile, structurile si
echipamentele mecanice si electrice.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de Furnizorul de Utilitati la 35-
40 m iar furnizarea - cu exceptia exploziilor si reparatiilor in caz de scurgeri - este continua
(24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2-3 reparatii pe saptamana
asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.



Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,43 lei /m3, iar
pretul pentru apa reziduala este de 0,65 LEI / m3.

2.10.1.3.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

A fost achizitionat un nou debitmetru, dar care functiona inainte de finalul anului 2007.

Volumul anual de intrare in anul 2007 din toate sursele a fost de 268.000 m3, in timp ce
consumul facturat a fost de 188.000 m3, conform datelor furnizate de APAVIL. Drept
urmare partea NRW reprezinta doar 30% din totalul volumului de intrare .

Toate sursele care  furnizeaza apa sunt necontorizate si, luand in considerare
specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si
procentul NRW va fi mai ridicat.

Din informatiile furnizate (volum de intrare 865.000 m3) un Indicator de Pierdere in Retea
(ILI) de 4 va fi calculat, dar ILI va fi practic mai mare datorita limitelor mai sus mentionate
cu privire la volumul de intrare si estimarilor si corectitudinii datelor.

2.10.1.3.10. Probleme Critice

Statia de Alimentare cu Apa este intr-o buna stare de functionare. Cu toate acestea insa,
trebuie elaborat un studiu de fezabilitate cu privire la starea puturilor si a retelei de
alimentare cu apa si canalizare.

Conductele de transport din  ambele surse si rezervoarele sunt mult mai vechi de 30 de
ani, si, conform MESD, trebuie sa avem in vedere o durata de viata de 30 de ani pentru
sistemele de conducte si structura civila. Drept urmare, in etapa de fezabilitate, este
necesara realizarea unei investigatii detaliate.

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori
efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai
bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.



2.10.1.4. Balcesti

2.10.1.4.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Balcesti a scazut de la 6.300 la circa 5.700
locuitori.

Orasul este format din 9 asezari, iar populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa.

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare
cu apa  -  Nu

Alimentare
cu apa -
Partial

BALCESTI BENESTI 450 450 0 0
BALCESTI IRIMESTI 360 360 0 0
BALCESTI PREOTESTI 220 0 220 0
BALCESTI GORUNESTI 840 840 0 0
BALCESTI OTETELISU 1100 1100 0 0
BALCESTI CHIRCULESTI 30 0 30 0
BALCESTI CARLOGANI 350 350 0 0
BALCESTI BALCESTI 2280 2280 0 0
BALCESTI SATU POIENI 80 0 80 0

Tabel 2.10- 45: Balcesti - Populatie in asezari

Conform specificatiilor Furnizorului de Utilitati, mai putin de 2.000 oameni sunt deserviti de
sistemul actual de alimentare cu apa in asezarile mai sus mentionate.

Proprietarul patrimoniului (statie si retea):  Primaria Balcesti

Operatorul instalatiei si al retelei:  Directia Utilitati a Primariei Balcesti.

2.10.1.4.2. Sursele de apa

Sursa de apa a orasului Balcesti este o zona de captare formata din trei puturi de la care
apa subterana este pompata catre statia de epurare. Adancimea puturilor este de
aproximativ 250 m.



2.10.1.4.3. Statia de Alimentare cu Apa din Balcesti

Noua  statie de tratare a apei a fost data in functiune in anul 2005 si este operata
automatic. Statia de epurare este o unitate compacta, iar echipamentele de tratare sunt
amplasate intr-un container.

Tratarea apei subterane se realizeaza cu doua filtre de nisip urmate de un filtru de carbon
activ. Capacitatea proiectata a pompelor de apa este de 30 m3/h, iar in 2007 volumul
tratat a fost de circa 175.000 m3, ceea ce duce la o medie anuala a incarcarii instalatiei de
aproximativ  20 m3/h.

Dupa tratarea apei subterane cu ajutorul filtrelor, apa epurata este dezinfectata cu gaz
lichid si depozitata intr-un rezervor de apa curata inainte de a fi pompata direct in reteaua
de distributie.

Put in apropierea Statiei de tratare Statie de tratare a apei – incinta

Statie de tratare a apei - Filtre Echipament de Clorinare



Rezervor de apa curata din otel 600m3 Statii de pompare – Retea

2.10.1.4.4. Statiile de Pompare

Exista trei pompe instalate care pompeaza apa tratata din rezervor direct in reteaua de
distributie. Pompele au o capacitate de 45 m3/h fiecare, iar statia de pompare a fost
construita si ea in anul 2005.

2.10.1.4.5. Conducte de transport si rezervoare

Rezervorul de apa tratata este in aproprierea statiei de tratare a apei si a fost si el
construit in anul 2005. Este un rezervor din otel cu o capacitate de 600 m3 din care apa
este pompata in retea.

2.10.1.4.6. Reteaua de distributie

Conform evidentelor Furnizorului de Utilitati, intreaga retea de distributie a fost inlocuita in
anul 2005 si in anii ce au urmat. Lungimea totala a retelei este de aproximativ 20 km.

DN Lungi Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt Altele < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

200 3,500 3,500 3,500
160 5,355 5,355 5,355
125 3,066 3,066 3,066
110 1,798 1,798 1,798
90 2,270 2,270 2,270



75 510 510 510
63 3,449 3,449 3,449

Total 19,948 19,948 19,948

Tabel 2.10- 46: Balcesti – Reteaua de distributie a apei

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta Racordarile
la retea pe fiecare grup. Tabelul de mai jos creioneaza o imagine asupra conectarilor din
ultimii ani.

Conectarea noilor clienti (noi conectari) este in derulare.

Racordarile la retea Numar 2007 Numar  2008

Domestici 218 609
Industriali/comerciali 35 40
Organizatii bugetare 11 11
Total Racordarile 264 660
Racordarile contorizate 95 % 100 %

Tabel 2.10- 47: Balcesti – Racordarile la retea pe grup de clienti

2.10.1.4.7. Calitatea Apei

Calitatea apei este buna si noile lucrari de tratare au capacitatea de a produce in
conformitate cu Standardele Nationale si Europene.

Nu s-au raportat imbolnaviri in legatura cu proasta calitate a apei de baut.

2.10.1.4.8. Functionare si Intretinere

Functionarea sistemului de control al alimentarii cu apa este realizata manual. Statia de
tratare a apei este automatizata.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 30-
40 m - cu exceptia perioadelor cand se realizeaza lucrari de intretinere si reparatii – si
alimentarea este continua (24/7).

Furnizorul de utilitati a specificat ca in anul 2007 nu s-au realizat reparatii la reteaua de
distributie, doar ocazional asupra conductelor de serviciu pentru ca intraga retea a fost
inlocuita in ultimii ani.



La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era 2,40 LEI / m3, iar
pretul apei uzate de 0.61 LEI / m3.

2.10.1.4.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

In anul 2007 volumul total de intrare – insemnand volumul de apa efectiv epurat – a fost
de circa 65.000 m3. In aceeasi perioada volumul facturat a fost de 30.000 m3 conform
datelor oferite de furnizorul de utilitati. De fapt, nu a fost facturat intregul, iar alimentarea
s-a realizat intermitent datorita programului de inlocuire a retelei aflat in derulare si
bransarii noilor consumatori.

Alimentarea a fost intermitenta datorita lucrarilor de constructii, iar volumul livrat si facturat
a fost nesemnificativ. Daca ar fi sa inmultim 4.000 de consumatori cu un consum de
100l/consumator/zi, volumul s-ar cifra in jurul la 146.000 m3 pentru populatie.

In scenariul de consum ipotetic de mai sus, cota parte NRW ar fi de doar 10% din totalul
volumului de intrare , cu un Indicator al Pierderilor in Retea (ILI) de 1.

2.10.1.4.10. Probleme Critice

Nu exista probleme critice care merita mentionate – cu exceptia unui audit al apei in etapa
de fezabilitate a proiectului care trebuie realizat in vederea detalierii si/sau confirmarii
ipotezelor cu privire la  bilantul apei si ILI.

In aceasta etapa, nu pot fi recomandate investitii fizice in reabilitarea componentelor
existente, dar auditul apei in etapa de fezabilitate trebuie confirmat. Evident sunt necesare
investitii pentru deservirea noilor consumatori, ceea ce va duce si la o extindere a retelei.

2.10.1.5. Berbesti

2.10.1.5.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Berbesti a scazut de la 5.950 la aproximativ
5.750 locuitori.

Orasul este format din 6 asezari, iar populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa!



Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare
cu apa  -  No

Alimentare
cu apa -
Partial

BERBESTI VALEA MARE 360 360 0 0
BERBESTI DAMTENI 490 0 490 0
BERBESTI ROSIOARA 540 540 0 0
BERBESTI DEALU ALUNIS 2610 2620 0 0

BERBESTI
TARGU
GANGULESTI 1190 1190 0 0

BERBESTI BERBESTI 560 560 0 0
Tabel 2.10- 48: Orasul Berbesti - Populatie in asezari

Asa cum este indicat de Furnizorul de Utilitati exista un numar total de aproximativ 2.750
consumatori deserviti in prezent de sistemul de alimentare, nu toata populatia care
traieste la casa fiind alimentata - respectiv bransata, chiar daca alimentarea se realizeaza.

Proprietarul patrimoniului (statie si retea): Primaria Berbesti

Operatorul instalatiei si al retelei:  Directia Utilitati a Primariei Berbesti

2.10.1.5.2. Sursele de apa

Sursele de apa din Berbesti provin din puturi de apa de adancime aflate in apropierea
centrului orasului. In total exista trei puturi, doua cu o adancime de aproximativ 270 m, iar
al treilea de 180 m.

Putul aflat la cea mai mare altitudine este cel situat la 345m peste nivelul marii, iar cel la
cea mai scazuta la 320 m peste nivelul marii. Puturile au fost reabilitate in anul 2005, cand
au fost montate si noi pompe.  Puturile se afla la o distanta de 800 de  statia de tratare a
apei.

2.10.1.5.3. Statia de Alimentare cu Apa & Echipamente de Dozare



Put de adancime de apa subterana   Rezervoare de apa tratata

Instalatia de clorinare Dozarea pompelor catre afluxurile rezervorului

Statia de tratare a apei este formata doar din instalatia de dezinfectare. Dezinfectarea se
realizeaza cu clor gazos care este livrat la fata locului in butelii sau canistre de gaz.

Echipamentul de clorinarea fost reabilitat in anul 2005, in timp ce pompele de dozare si
debitare a dezinfectantului in debitele de apa catre rezervor au fost reinnoite. Capacitatea
instalatiei a fost estimata la 860 m3/h, dar debitul efectiv epurat a variat in anul 2007 de la
300 la 400 m3/h.

2.10.1.5.4. Statiile de Pompare si Conductele de transport

Catre STA se pompeaza doar apa bruta, conform descrierii de mai sus. Conductele de
transport au o lungime de circa 800 m si un diametru de 250 mm.

2.10.1.5.5. Rezervoare

Rezervoarele sistemului de alimentare cu apa al orasului Berbesti au fost construite in
anul  1986 si au urmatoarele caracteristici:

· 2 bazine de suprafata de 1.000 m3. Cele doua bazine sunt raportate ca fiind in
conditii rezonabile de functionare.

Din rezervoare, reteaua de distributie a orasului Berbesti este alimentata gravitational.



2.10.1.5.6. Reteaua de distributie

Conform evidentelor Furnizorului de Utilitati intreaga retea de distributie a fost inlocuita
intre anii 2004 si 2007. Intreaga retea are o lungime de circa 18 km.

DN
Lungi
me Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel
Font

a PE
Azbocim

ent Altele
<

2001
2000 -
1991

1990 -
1975

<
1975

40 100 100 100

50
10.55

0
10.55

0
10.55

0
75 950 950 950

110 4.600 4.600 4.600
160 600 600 600
225 1.200 1.200 1.200

Total
18.00

0
18.00

0
18.00

0
Tabel 2.10- 49: Berbesti – Reteaua de distributie a apei, inclusiv conductele
de transport

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta
Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.

Exista circa 350 de case si 25 de blocuri de apartamente cu aproximativ 1.500 de
apartamente bransate la reteaua de distributie.

Racordarile la retea Numar

Domestici 375
Industriali/comerciali 15
Organizatii bugetare 6
Total Racordarile 396
Racordarile contorizate 95%

Tabel 2.10- 50: Berbesti – Racordarilele la retea pe grup de consumatori

2.10.1.5.7. Calitatea Apei

Calitatea apei bruta si tratata este bun si corespunde Standardelor privind apa potabila din
Romania. Apa este analizata o data la patru ore, zi si noapte. Monitorizarea si alte analize
sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate.

Nu s-au raportat decese cauzate de calitatea proasta a apei potabile.



2.10.1.5.8. Functionare si Intretinere

Statia de tratare a apei este semi-automatizata si deservita permanent de personal. Nu
sunt instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate, exceptand instalatia de
dozare a clorului care este acum automata.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la  40 -
45 m, cu exceptia perioadelor cand sistemul nu este sub presiune datorita lucrarilor de
intretinere si reparatii. Alimentarea apei se face continuu (24/7).

Furnizorul de utilitati a mentionat ca in anul 2007 nu s-au efectuat reparatii la reteaua de
distributie, doar ocazional asupra Racordarilelor de rezerva ca urmare a inlocuiri complete
a retelei in ultimii ani.

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era 1,50 LEI / m3, iar
pretul apei uzate de 0,30 LEI / m3.

2.10.1.5.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul total intrat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 132.000 m3, in timp ce
consumul autorizat facturat  a fost de circa 108.000 m3 conform datelor oferite de
furnizorul de utilitati. Drept urmare cota NRW va fi de doar 18% din total volum intrat.

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 1,5, ce
ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) din reteaua de distributie.
Pierderile se ridica la circa 2-4 litri/abonat/zi/m de presiune.

Asa cum era de asteptat, ca urmare a inlocuirii complete a retelei in ultimii ani, ILI este
redus, iar cota NRW din intrarea in sistem  reflecta acest lucru.

2.10.1.5.10. Probleme Critice

Rezervoarele trebuie sa fie reabilitate la exterior in ceea ce priveste izolatia, dar este o
problema suficient de critica sa justifice intreruperea alimentarii.

Celelalte componente ale sistemului de alimentare cu apa sunt in stare buna ca urmare a
recentului program de inlocuire si reabilitare.

In aceasta etapa, nu pot fi recomandate investitii fizice in reabilitarea componentelor
existente, dar auditul apei in etapa de fezabilitate trebuie sa confirme pierderile de apa
relativ reduse.

Evident sunt necesare investitii pentru deservirea noilor consumatori, ceea ce va duce si
la o extindere a retelei de distributie.



2.10.1.6. Brezoi

2.10.1.6.1. Informatii generale

Populatia din orasul Brezoi a scazut de la aproximativ 7.600 locuitori in 1992 la 7.000 in
2007. Anterior, orasul a beneficiat de numeroase activitati industriale aferente domeniului
forestier, dar au ramas doar cateva mici companii de productie acum.

Orasul este format din 9 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa!

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare cu
apa  -  No

Alimentare cu
apa - Partial

BREZOI CALINESTI 500 0 500 0
BREZOI DRAGANESTI 130 0 130 0
BREZOI PROIENI 100 0 100 0
BREZOI CORBU 50 0 50 0
BREZOI VARATICA 80 0 0 80
BREZOI PASCOAIA 210 0 210 0
BREZOI VALEA LUI STAN 470 0 470 0
BREZOI BREZOI 5330 5330 0 0
BREZOI TOTAL 8820 8820 0 0

Tabel 2.10- 51: Orasul Brezoi - Populatie in asezari

Asa cum este indicat de APAVIL (Sediul central) exista in total un numar de circa 5.300
consumatori deserviti actualmente de  are in total about 5,300 consumatori sunt
actualmente deserviti de sistemul de alimentare cu apa.

Proprietarul patrimoniului (statie si retea):  Primaria Brezoi

Operatorul instalatiei si al retelei:  S.C. Apavil S.A.

2.10.1.6.2. Sursele de apa

Exista trei surse de apa pentru orasul Brezoi:

· Priza de apa din Raul Brezoi in Valea Satului, la sud de oras;
· Un put artizanal (12 m adancime, Ø 5 m) la vest de oras;
· Alimentare cu apa din conducta de transport Bradisor (partea joasa a orasului)

2.10.1.6.3. Statia de Alimentare cu Apa in Brezoi



Statia de Alimentare cu Apa Sedimentare si filtrare

Priza catre filtre Noul debitmetru instalat

Statia pompei (rezerva ) Cladire ce necesita reabilitare

Put artizanal – PS (rezerva ) Put artizanal – PS (rezerva )

Statia de Alimentare cu Apa Valea Satului a fost construita in anul 1994. Conform
Chestionarului, capacitatea proiectata este de 1.296 m3/d (15 l/s), iar productia medie
efectiva de aproximativ 50% din capacitatea proiectata de mai sus.



Capacitatea putului artizanal este raportata a fi in jur de 20 l/s, dar aceasta sursa este in
mod normal utilizata doar cand debitul apei raului este prea ridicat si functionarea ST
Valea Satului este intrerupta.

Apa bruta intra in statie si trece prin etapele de tratare pe baza gravitatiei.

· doua decantoare externe, fiecare avand Lxlxi≈ 23x2x2.30-4.25 m;
· sase filtre lente externe, fiecare avand Lxlxi≈ 9x5x4 m (suprafata totala de filtrare de

258 m2). 20 cm pietris + 100 cm nisip cuartos 0.3-3 mm;
· filtrele sunt curatate doar prin vartej de apa (pe baza gravitatiei), de regula de doua ori

pe luna;
· Clorinarea cu clor gazos lichid, dozare comandata manual;
· Un debitmetru a fost de curand instalat la gura de evacuare din statie.

2.10.1.6.4. Statiile de Pompare

Din put, apa din statie este pompata catre rezervoarele din oras. Urmatoarele pompe sunt
instalate:

· 2 buc., fiecare avand Q = 60 m3/h la 80 m WH, 30 kW (din anul 1985);
· 1 buc., Q = 80 m3/h la 100 m WH, 55 kW (din anul 2003) – scoase pentru reparatii in

2007.

2.10.1.6.5. Conducte de transport si rezervoare

O conducta DN200 mm de 265 m din otel conduce apa din priza catre statia de tratare.
Din statia de tratare conducta de transport DN200 mm de 570 m din otel conduce apa
rezervoare.

In Brezoi exista 3 rezervoare:

1 x 50 m3 (rezervor tampon de apa curata) in statia de epurare; ;

2 x 750 m3 (rezervoare circulare din beton armat, partial subterane) situate in partea
sudica a orasului.

2.10.1.6.6. Reteaua de distributie

Cea mai mare parte a retelei de distributie a fost construita in perioada 1971 - 1994.
Cartierele deservite sunt situate de la 300 pana la 350 m deasupra nivelului marii.

DN
Lungi
me Material Vechime (Stare 2007)



(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt
<

2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

Necun
oscuta

25 –
50 960 960 960
50 2065 1445 620 620 1445
63 150 150 150
70 720 720 720
80 2450 2450 2450
100 3310 3310 3310
150 3750 3200 550 550 3200
250 800 800 800

Total 14205 12885 0 1320 0 550 1730 11925 0 0
Tabel 2.10- 52: Brezoi –Reteaua de distributie a apei

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta Racordarile
la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.

Racordarile la retea Numar

Domestici 810

Industriali/comerciali 70

Organizatii bugetare 10

Total Racordarile 890

Racordarile contorizate 75 %

Tabel 2.10- 53: Brezoi – Racordarile la retea pe grup de clienti

2.10.1.6.7. Calitatea Apei

Apele de suprafata tratate din surse locale, precum si de la Brasidor sunt de buna calitate,
conform Standardelor privind apa potabila din Romania.

In caz de inundatii, priza de la rau trebuie intrerupta datorita parametrilor in exces
(turbiditate > 40 NTU si culoarea > 20 grade). In plus, capacitatea acestei surse de apa
poate fi insuficienta in timpul inghetului sau secetei.

Continutul rezidual de clor este 0,5 mg/l. In statie se fac analize chimice continue.
Monitorizarea si alte analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate.

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile.

2.10.1.6.8. Functionare si Intretinere



Statia de tratare a apei este operata manual de personal permanent. Nu sunt instalate
sisteme SCADA sau alte echipamente automate, cu exceptia instalatiei de dozare clor
care se face acum automat.

Starea generala a statiei de tratare este buna, in ceea ce priveste cladirile, structurile si
echipamentul mecanic si electric.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de APAVlL la 30 - 50 m, iar si
durata de alimentare - cu exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua
(24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca zilnic se realizeaza o reparatie asupra Racordarilelor la
retea si conductelor de distributie.

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,38 lei /m3, iar
pretul pentru apa reziduala este de 0,90 LEI / m3.

2.10.1.6.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul total intrat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 330.000 m3, in timp ce
consumul facturat a fost de circa 223.000 m3 conform datelor oferite de APAVIL. Drept
urmare cota reprezentata de NRW  va fi de doar 33% din volumul total intrat.

Avand in vedere ca sursele (Put si Bradisor) nu sunt contorizate si luand in considerare
specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si
procentul NRW va fi si el mai ridicat.

Din informatiile furnizate se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 5,5, dar
in realitate acesta va fi mai mare decat limitele mai sus mentionate la estimarea volumului
de intrare .

2.10.1.6.10. Probleme Critice

Sursele de apa trebuie regandite. Drept urmare, este normal sa se aiba in vederea
alimentarea 100% de la Brasidor. Statia de tratare si reteaua sunt intr-o stare destul de
proasta.

· se impune un program intensiv de contorizare a volumului de intrare
· decantoarele, filtrele si statia de clorinare cu laborator si atelier de lucru au la randul

lor nevoie de o reabilitare extinsa;
· Statiile de Pompare de la Vultureasa au fost dotate cu noi pompe, dat cladirea are

nevoie de reabilitare;



· Elaborarea unui studiu de fezabilitate care sa compare reabilitarea STA cu
alimentarea exclusiv de la  Bradisor, adica costuri fixe si variabile ale SP si transportul
catre rezervor;

· Reabilitarea retelei de distributie are nevoie de o evaluare avand in vedere ca
conductele din otel au aproape 30 de ani;

· Cele doua mari rezervoare au mai mult de 30 de ani si vor impune lucrari de
reabilitare, indiferent de sursa de alimentare.

Un audit al apei - insemnand bilantul apei - trebuie mai atent definit cu masuratori efective
ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai bune
intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.

2.10.1.7. Calimanesti

2.10.1.7.1. Informatii generale

In perioada 1993 - 2007 populatia orasului Calimanesti a scazut usor de la 8900 la 8800
locuitori. Anterior orasul de bucura de un numar mare de turisti in hotelurile din statiunea
balneoclimaterica in mare parte din an. Conform declaratiilor verbale, in partea sudica a
orasului se va construi un centru de expozitii, care va oferi pana la 800 de locuri de
munca. Exista o singura industrie importanta in oras, reprezentata de o fabrica de carton.

Orasul este format din 6 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa!

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare cu
apa  -  No

Alimentare cu
apa - Partial

CALIMANESTI JIBLEA NOUA 1010 1010 0 0
CALIMANESTI SEACA 330 330 0 0
CALIMANESTI JIBLEA VECHE 2240 2240 0 0
CALIMANESTI CACIULATA 220 220 0 0
CALIMANESTI CALIMANESTI 4630 4630 0 0
CALIMANESTI PAUSA 390 390 0 0
CALIMANESTI TOTAL 8820 8820 0 0

Tabel 2.10- 54: Orasul Calimanesti - Populatie in asezari



Asa cum este indicat de Furnizorul de Utilitati (Sediul central al APAVIL) aproximativ
8.400 de consumatori sunt deserviti de reteaua de alimentare.

Orasul Calimanesti se alimenteaza din priza de la raul din vecinatate, si suplimentar de la
Bradisor.

Proprietarul instalatiei si al retelei:  Primaria, Calimanesti.

Operatorul instalatiei si al retelei:  Primaria, Calimanesti (de la inceputul anului 2008:
Apavil).

2.10.1.7.2. Sursele de apa

Exista doua surse de apa pentru orasul Calimanesti:

· Priza de apa din Raul Pausa, la nord de SEA ;
· Alimentare cu apa de la Bradisor (intr-o masura mai mare in viitor)

In prezent un numar de hoteluri sunt bransate la conducta de transport de la Brasidor, la
fel si centrul expozitional planificat se ba bransa la aceeasi conducta.

2.10.1.7.3. Statia de Alimentare cu Apa in Calimanesti

Statia de tratare Bazin de urgenta pentru clor

Bazin de sedimentare si filtre Instalatie pentru spalare in contracurent



Pompe de spalare in contracurent Laboratorul statiei

Statia a fost construita in anul 1984. Conform Chestionarului, capacitatea proiectata este
de 6.900 m3/d (80 l/s), iar productia medie efectiva de aproximativ 4,500 m3/d.

Apa bruta intra in statie si continua, pe baza gravitatie, prin urmatoarele etape de tratare:

· Patru decantoare interne;
· Patru filtre rapide interne (fiecare de 80 m3/h);
· Filtrele sunt curatate doar prin spalare in contracurent.
· Ventilatoarele sunt instalate, dar nu functioneaza;
· Clorinare cu clor lichid;
· Nu este montat nici un apometru care sa inregistreze apa epurata produsa.

2.10.1.7.4. Statiile de Pompare

Din statia de tratare, apa ar trebui pompata catre rezervoarele din oras. Urmatoarele
pompe sunt instalate:

· 3 buc. VDF 20, fiecare avand Q = 217 m3/h (la WH = 14,3 m), 15 kW (din anul 1987).

Una dintre pompe a fost scoasa din functiune in luna decembrie 2007. In realitate
pompele livreaza direct in retea.

2.10.1.7.5. Conducte de transport si rezervoare

O conducta de otel de 800 mm conduce apa de la priza la statia de tratare. Din statia de
tratare conductele de transport alimenteaza rezervoarele:

· Conducta de otel DN 600/400 la rezervorul de 1.000 m3;
· DN323 ST+ DN250 CI (scoase din uz)+ D125 ST mai departe catre 2 rezervoare de

750 m3.



In Calimanesti exista 4 rezervoare:

· 1 x 320 m3 (rezervor tampon) la statia de epurare;
· 1 x 1000 m3 situate in partea de nord a orasului, la est de rau;
· x 750 m3 situate in centrul orasului, la est de rau.

Cu toate acestea insa rezervoarele din oras nu sunt in folosinta, iar apa este pompata
direct in reteaua de distributie.

2.10.1.7.6. Reteaua de distributie

Cea mai mare parte a retelei de distributie a fost construita acum circa 30 ani si este din
otel si PE.

DN
Lungi
me Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt Altele < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

325 2600 2600 2600
250 3850 500 2900 450 950 2900
219 2600 2600 2600
150 1800 1600 200 1600 200
180 450 450 450
125 850 850 850
100 4550 3550 1000 1000 3550
90 5860 5860 5860
80 2450 2450 2450
75 2950 2950 2950
70 850 850 850
50 1650 1650 1650
40 800 800 800

1 ¼`` 1800 1800 1800
1`` 800 800 800

Total 33860 19250 3100 10510 0 1000 1000 0 29760 3100
Tabel 2.10- 55: Calimanesti – Reteaua de distributie a apei

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri si tabelul de mai jos prezinta
Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.



Racordarile la retea Numar

Domestici 2179

Industriali/comerciali 127

Organizatii bugetare 10

Total Racordarile 2316

Racordarile contorizate 80 %

Tabel 2.10- 56: Calimanesti – Racordarile la retea pe grup de clienti

2.10.1.7.7. Calitatea Apei

Apa de suprafata furnizata de la priza locala, precum si apa provenita de la Brasidor este
de foarte buna calitate, iar dupa tratare, corespunde Standardelor privind apa potabila din
Romania. In caz de  turbiditate captarea apei este intrerupta. Continutul rezidual de clor
este de 0,5 mg/l. In statie se realizeaza permanent analize chimice. Monitorizarea si alte
analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate.

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile.

2.10.1.7.8. Functionare si Intretinere

Statia de tratare a apei este operata manual cu personal permanent. Nu sunt instalate
sisteme SCADA sau alte echipamente automate, cu exceptia instalatiei de dozare clor
care se face acum automat.

Starea generala a statiei de tratare este mai degraba buna, in ceea ce priveste cladirile,
structurile si echipamentul mecanic si electric.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de APAVlL la 40 - 50 m, iar
durata de alimentare - cu exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua
(24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2-3 reparatii pe saptamana
asupra Racordarilelor la retea si conductelor de distributie.

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,63 lei /m3, iar
pretul pentru apa reziduala este de 0,65 LEI / m3.



2.10.1.7.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul anual de intrare in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 1.025.000 m3, in
timp ce consumul facturat a fost de circa 600.000 m3 conform datelor oferite de APAVIL.
Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 41% volumul total.

Toate sursele care furnizeaza apa sunt necontorizate si, luand in considerare specificatiile
pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si procentul NRW va fi
mai ridicat.

Din informatiile furnizate se poate calcula un Indicator de Pierdere in Retea (ILI) de 9 va fi
calculat, dar acesta va fi in realitate mai mare datorita limitelor mai sus mentionate cu
privire la volumul de intrare estimat.

2.10.1.7.10. Probleme Critice

Statia de Alimentare cu Apa este in stare de functionare.

Anumite parti ale retelei au insa nevoie de reabilitare sau extindere.

· In centrul orasului, aproximativ 10 km de conducta noua din HDPE, DN75 – 110;
· Aproximativ 3 km extindere a DN100 ST pipe (cu HDPE) in partea sudica a orasului.
· Este necesar un Studiu de Fezabilitate in care sa se dezvolte optiunea de a alimenta

doar din Conducta de Transport Bradisor si scoaterea treptata din functiune a STA
Pausa.

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori
efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai
bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.

2.10.1.8.  Baile Govora

2.10.1.8.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Baile Govora a scazut usor de la 3.000 la
circa 2.900 locuitori.



Orasul este format din 3 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa.

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare
cu apa  -  No

Alimentare
cu apa -
Partial

BAILE GOVORA CURATURILE 90 0 0 90
BAILE GOVORA GATEJESTI 390 0 0 390
BAILE GOVORA PRAJILA 2440 2440 0 0

Tabel 2.10- 57: Orasul Baile Govora - Populatie in asezari

Asa cum este indicat de Managerul Utilitatilor, aproximativ 2.000 de persoane sunt
actualmente deservite de sistemul de alimentare cu apa in asezarea Prajila, care este
centrul orasului.

Proprietarul patrimoniului (statie si retea):  Primaria Baile Govora

Operatorul instalatiei si al retelei: S.C. Apavil S.A.

2.10.1.8.2. Sursele de apa

Sursa de apa a oras Baile Gorova este situata in Pausesti. Doua puturi de mica adancime
(aproximativ 10 m adancime) furnizeaza apa subterana din vecinatatea statiei de
clorinare. Din cele doua puturi apa curge catre rezervorul subteran de aspiratie al  STA.

2.10.1.8.3. Statia de Alimentare cu Apa in Baile Govora

Inainte de a fi distribuita, apa este doar dezinfectata. Pentru dezinfectie se foloseste o
instalatie pe baza de clor gazos. Noul echipament de clorinare instalat este functionat, dar
se pare ca masurile de precautie nu sunt respectate.

In luna decembrie 2007 un debitmetru a fost instalat la mica distanta de STA.



STA reabilitat STA reabilitat

Noua pompa instalata a Noua instalatie de clorinare

2.10.1.8.4. Statiile de Pompare

O statie de pompare este situata in subsolul statiei de dezinfectare.

Doua noi pompe (una in functiune, una de rezerva) au fost instalate in anul 2006:

Pompele are pompe KSB, 100 kW – 100 m3/h cu o presiune operationala de 20 bar.

2.10.1.8.5. Conducte de transport si rezervoare

Apa pentru Govora este pompata prin intermediul unei conducte de transport DN 400 mm
din otel catre rezervorul din apropierea orasului si are o lungime de aproximativ 4,5 km.
Furnizorul de utilitati a comunicat ca apar frecvent sparturi datorita miscarilor terenului.

Lungimea totala a conductelor de transport este de circa 19 km, diametrul lor variind de la
200 la 400 mm.



Din rezervoare, reteaua este alimentata pe baza gravitatiei. Datorita situatiei topografice,
in Baile Govora, reteaua de alimentare cu apa este impartita in diferite zone hidraulice,
alimentate din urmatoarele bazine subterane:

· 2 buc. 500 m3 rezervoare de suprafata (“Palangina”). GL = 475,00, HWL = 474,00;
· 2 buc. 400 m3 rezervor de suprafata (“Cucurigu”). GL = 380,00, HWL = 378,00;
· 1 buc. 270 m3 rezervor de suprafata (Sanatory). GL = 398,80, HWL = 398l00.

2.10.1.8.6. Reteaua de distributie

Reteaua de distributie a inceput sa fie construita din 1960.

DN
Lungi
me Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt Altele < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

20 450 450 450
25 2550 2550 1250 1300
32 600 350 250 250 350
40 900 400 500 500 400
50 2750 2750 1500 1250
80 400 400 400
90 360 360 360
100 6360 4700 1660 6360
110 580 580 580
125 700 300 400 700
150 250 250 250
200 3480 3480 3480

Total 19380 15630 2060 1690 0 0 1440 250 6230 11460
Tabel 2.10- 58: Baile Govora – Reteaua de distributie a apei, inclusiv conductele

de transport

Reteaua se intinde la altitudini ce variaza de la 270 la 460 m.

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta Racordarile
la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.



Racordarile la retea Numar

Domestici 711
Industriali/comerciali 57
Organizatii bugetare 6
Total Racordarile 774
Racordarile contorizate 90%

Tabel 2.10- 59: Baile Govora – Racordarile la retea pe grup de consumatori

2.10.1.8.7. Calitatea Apei

Calitatea apei brute este buna, iar dupa dezinfectare calitatea apei corespunde
Standardelor privind apa potabila din Romania.

Clorul este monitorizat automat la admisie. In plus, Directia Judeteana de Sanatate
realizeaza analize saptamanale.

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile.

2.10.1.8.8. Functionare si Intretinere

Sistemul de alimentare cu apa control este tinut in functiune manual. Nu este instalat un
sistem SCADA.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 -
50 m, dar maximul de presiune poate atinge pana la 100m, iar durata de alimentare - cu
exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie doua reparatii in fiecare zi
lucratoare asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era de 1,90 LEI / m3,
iar pretul apei uzate de 0,95 LEI / m3.

2.10.1.8.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul total captat in anul 2007, din toate sursele, a fost de circa 432.000 m3, in timp ce
consumul autorizat facturat a fost de circa 260.000 m3, conform datelor puse la dispozitie
de furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 40% din
volumul total captat.



Volumul de apa intrat in sistem in anul 2007 nu a fost contorizat si se bazeaza pe datele
Apavil S.A. Volumul captat anual poate fi mai ridicat, si in consecinta si procentul NRW.

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 6, ce
ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) in reteaua de distributie.
Insa, din nou, ILI poate fi mai ridicat ca urmare a limitarilor impuse estimarii volumului de
intrare  de mai sus.

2.10.1.8.10. Probleme Critice

Instalatia de Clorurare este intr-o stare buna, chiar daca partile reabilitate din retea par
destul de putine.

Conductele de transport catre diferitele rezervoare sunt inregistrate ca avand o structura
destul de afectata, ceea ce duce la frecvente fisurari. Sunt necesare investigatii
aprofundate in vedere evaluarii nevoii ca aceste conducte sa fie ancorate la exterior sau
inlocuite, in special in sectiunile unde presiunea este foarte ridicata.

Reteaua de alimentare cu apa apare in evidente ca fiind intr-o stare rezonabila, dar inca
aproape 40% din volumul captat in retea se pierde. In plus, sub-zonarea ar trebui sa ajute
la o mai buna estimare a pierderilor fizice. Se recomanda inlocuirea, dupa un program
anual regulat, a retelei de distributie, insa dupa ce se realizeaza o evaluare bazata pe
volumele de apa pierdute in conductele de transport si in reteaua de distributie.

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori
efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai
bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.

2.10.1.9.  Horezu

2.10.1.9.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia orasului Horezu a scazut usor de la 7.300 la 6.800
locuitori.

Orasul este format din 7 asezari, iar populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa! Horezu are



doua sistemul de alimentare cu apa care se alimenteaza surse de apa diferite, iar sistemul
de alimentare cu apa functioneaza in mod hidraulic, independent.

Oras
/comuna Asezare Populatie

2007
Alimentare
cu apa - Da

Alimentare
cu apa  -

No

Alimentare
cu apa -
Partial

Alimentare
cu apa -
Sistem

HOREZU HOREZU 3940 3940 0 0 Romani
HOREZU IFRIMESTI 210 0 0 210 Ramesti
HOREZU TANASESTI 200 0 0 200 Ramesti

HOREZU URSANI 480 0 0 480 Ramesti

HOREZU RAMESTI 290 0 0 290 Ramesti

HOREZU ROMANII DE SUS 960 0 0 960 Ramesti

HOREZU ROMANII DE JOS 760 0 0 760 Ramesti

HOREZU TOTAL 6840 3940 0 2900
Tabel 2.10- 60: Orasul Horezu - Populatie in asezari

Asa cum ne indica APAVIL (Sediul central) aproximativ 6.400 consumatori sunt deserviti
in prezent sistemul de alimentare cu apa.

Proprietarul instalatiei si al retelei:  Primaria Horezu.

Operatorul instalatiei si al retelei:  Directia Utilitati din Primaria Horezu

2.10.1.9.2.  Sursele de apa

Exista doua surse de apa, doua instalatii de tratare si, de asemenea, doua sisteme de
alimentare in intreaga zona Horezu, asa cum a fost descrisa mai sus. In ceea ce priveste
sistemul Romani,  sursa este reprezentata de o priza amplasata in Prag de Fund si care
capteaza apa din Raul Romani, la aproximativ 6 km de statia de tratare. Din priza de apa
apa bruta curge pe baza fortei gravitationale prin Conductele de transport catre instalati
de tratare.  In ceea ce priveste sistemul Ramesti, apa este preluata dintr-un mic parau la
Propus, iar o conducta de transport de 250 mm conduce apa catre instalatia de tratare din
apropierea localitatii Tanasesti.

2.10.1.9.3.  Tratarea Apei

Statia de Alimentare cu Apa – sistemul Romani



STA (rezervor, cladire administrativa) Rezervor de sedimentare (floculare)

Instalatie de clorinare veche Decantoare

Pompe de spalare in contracurent Hidrofoare



Statia a fost construita in 1984 si nu a fost supusa niciunei lucrari semnificative de
reabilitare de atunci. Capacitatea proiectata este de circa 140 l/s, iar productia medie
efectiva la doar un sfert din capacitatea proiectata.

Apa bruta intra in statie si continua sa curga, ca urmare a fortei gravitationale, prin
urmatoarele etape de tratare:

· Un decantor circular de 1.500 m3. Aici sulfatul de aluminiu este dozat doar in cazul
unei turbiditati ridicate a apei brute. Pre-clorinarea are loc in gura de evacuare a
decantorului. Sedimentele sunt drenate spre sistemul de canalizare;

· Patru filtre rapide de interior, 4 x 25 m2;
· Filtrele sunt curatate doar prin spalare in contracurent. Cele 3 pompe de spalare in

contracurent sunt destul de vechi (din 1982/83), 1 era scoasa din functiune la data
vizitei noastre ce a avut loc la sfarsitul lunii noiembrie 2007. Suflantele sunt instalate,
dar nu sunt folosite datorita unor probleme legate de spulberarea nisipului;

· Clorinarea se face cu clor gazos;
· Cantitatile de apa cu care este alimentat orasul din rezervor nu sunt inregistrate cu un

debitmetru.

Statia de Alimentare cu Apa – sistemul Ramesti

Bazin de sedimentare Filtru lent de nisip



Rezervoare de apa curata Filtru lent de nisip

Cladirea operativa si Laborator Instalatia de clorurare

Statia de tratare a apei a fost construita in 1996. Capacitatea proiectata este de circa 36
l/s, iar functionarea acestei este intrerupta in perioadele cand turbiditatea este ridicata.

Apa bruta intra in statie si continua sa curga, pe baza gravitatie, prin fazele de tratare:

· Doua decantoare rectangulare, suprafata totala de aproximativ 60 m2
· Patru filtre lente de nisip, suprafata totala de aproximativ 140 m2
· Doua rezervoare de apa curata, volum total de aproximativ 1000 m3
· Clorinare cu clor gazos lichid.

2.10.1.9.4. Statiile de Pompare

Nu exista statii de pompare in sistemul de alimentare cu apa.



2.10.1.9.5. Conducte de transport si rezervoare

STA Romani este alimentata de la priza de apa de rau prin intermediul unei conducte
lungi de 5.800 m, pe baza gravitatiei. STA Ramesti este alimentata de la priza de apa
intermediul unei conducte lungi de 2.500 m. pe baza gravitatiei.

In apropiere de STA ce face parte din sistemul Romani (alimentarea centrului orasului
Horezu) se afla un rezervor circular de suprafata cu o capacitate de 2.500 m3. Rezervorul
din beton armat, protejat cu hidroizolatie, a fost construit in 1984 si este prezentat ca fiind
in stare buna. STA din Ramesti (alimentarea altor asezari) are doua rezervoare de
suprafata  din beton  armat, fiecare cu o capacitate de 500 m3.

2.10.1.9.6. Reteaua de distributie

Cea mai mare parte a retelei de distributie din orasul Horezu a fost construita in anul
1984. Doar parti foarte reduse au fost inlocuite cu HDPE.

Pipe material
Diametrul
conductei
DN (mm)

Sistemul Romani
Lungime (m)

Anul
constructiei

Sistemul Ramesti
Lungime (m)

Anul
constructiei

Otel (negru) variabil 18.500 1984

Fier forjat/fonta variabil 2.000 1984

HDPE variabil 1.400 In ultimii
ani

Material
necunoscut .

vezi planul
retelei - 17.500 1996

TOTAL 21,900 17.500

Tabel 2.10- 61: Horezu – Retelele de distributie a apei

Sistemul Romani (alimentarea centrului Horezu) exporta zilnic circa 1.200 m3 catre
comuna Maldaresti, situata la sud de Horezu.

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta
Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.

Racordarile la retea Sistemul Romani
Numar

Sistemul Ramesti
Numar

Total sisteme
 Numar

Domestici 680 536 1,216
Industriali/comerciali 102 1 103
Organizatii bugetare 16 7 23
Total Racordarile 798 544 1,342
Racordarile contorizate 40% 20% 32%

Tabel 2.10- 62: Horezu – Racordarile la retea pe grup de clienti



2.10.1.9.7. Calitatea Apei

Apele de suprafata furnizate catre cele doua statii sunt de buna calitatea in perioadele in
care  turbiditatea apei brute este redusa si indeplinesc cerintele Standardelor privind apa
potabila din Romania. Continutul rezidual de clor este 0,5 mg/l. In statii se fac analize
chimice permanente. Monitorizarea si alte analize sunt realizate de Directia Judeteana de
Sanatate.

Nu s-au raportat imbolnaviri ca urmare a proastei calitati a apei de baut.

2.10.1.9.8.  Functionare si Intretinere

Statia de tratare a apei functioneaza sub comanda manuala a personalului care o
deserveste permanent. Nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate,
cu exceptia instalatiei de dozare clor care se face acum automat.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 -
50 m in sistemul Romani si la 50 – 60 m in sistemul Ramesti, iar durata de alimentare - cu
exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 20 reparatii lunar asupra
conexiunilor la retea si conductelor de distributie, in ambele sisteme.

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile is 1.39 LEI / m3 si
pretul apei uzate de 0.80 LEI / m3.

2.10.1.9.9.  Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul total captat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 1,225,500 m3, in timp ce
consumul facturat a fost de circa 384.000 m3 conform datelor puse la dispozitie de
furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 69% din
volumul total captat.

Avand in vedere ca instalatiile de captare nu sunt contorizate, volumul captat anual poate
fi chiar mai ridicat, si, in consecinta, si procentul NRW  poate fi mai ridicat.

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 20,
insa, acesta poate fi mai ridicat ca urmare a limitarilor impuse estimarii volumului de
intrare  de mai sus.



2.10.1.9.10. Probleme Critice

Statia de Alimentare cu Apa a sistemului Romani are nevoie de o reabilitare completa sau
poate este nevoie chiar de o statie complet noua.

Retelele de alimentare cu apa sunt in stare de functionare, iar mare parte din pierderile
fizice estimate se presupune ca se datoreaza Racordarilelor consumatorilor. Cu toate
acestea insa, avand in vedere ca nu se realizeaza contorizarea volumului de intrare, tot
rezulatatul bilantului apei cu privire la pierderile de apa in reteaua de distributie este doar
o estimare aproximativa. Prima masura care trebuie luata este introducerea unei instalatii
de contorizare a volumului de apa captat.

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori
efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai
bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.

2.10.1.10. Baile Olanesti

2.10.1.10.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Baile Olanesti a scazut usor de la 4.800 la
circa 4.600 locuitori.

Orasul este format din 8 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa.

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare
cu apa  -

No

Alimentar
e cu apa -

Partial
BAILE OLANESTI BAILE OLANESTI 1460 1460 0 0
BAILE OLANESTI TISA 60 0 60 0
BAILE OLANESTI CHEIA 1100 0 1100 0
BAILE OLANESTI GURGUIATA 20 0 20 0
BAILE OLANESTI COMANCA 30 0 30 0



BAILE OLANESTI PIETRISU 30 0 30 0
BAILE OLANESTI LIVADIA 1800 1800 0 0
BAILE OLANESTI MOSOROASA 60 0 60 0

Tabel 2.10- 63: Orasul Baile Olanesti - Populatie in asezari

Asa cum este indicat de APAVIL (Sediul central) un numar total de circa 3.200
consumatori sunt actualmente deserviti de sistemul de alimentare cu apa in Baile Olanesti
si Livadia, adica 90% din populatie.

Proprietarul patrimoniului (statie si retea): Primaria Baile Olanesti

Operatorul instalatiei si al retelei:  S.C. Apavil S.A.

2.10.1.10.2. Sursele de apa

Exista doua surse de apa pentru sistemul de alimentare cu apa din Baile Olanesti si
Livadia.

Priza de apa din Raul Olanesti Raul, la Rapuroasa, are o instalatie de priza de apa si
sedimentare, iar din acest punct, apa este transportata mai departe catre statia de tratare
a apei.

Priza de drenaj din padurea aflata mai sus de STA, la Comanca, are o capacitate redusa
si completeaza priza de apa de rau in perioadele ploioase.

2.10.1.10.3. Statia de Alimentare cu Apa Baile Olanesti

Priza de apa de rau Instalatie de tratare la priza de apa



Rezervoare in STA Laborator in STA

STA a fost initial construita in anii 1970-74 si a fost reabilitata in mai multe etape, ultima
avand loc in anul 2005. Capacitatea proiectata este de 70 m3/h, iar zilnic se trataeaza in
medie 1440 m3.

Principalele, elemente componente ale statiei de tratare constau din:

· Doua bazine de decantare paralele, ambele reabilitate in anul 2005. Pentru
coagulare se foloseste sulfat de aluminiu, pana la valori ale turbiditate de 25 NTU,
iar in cazul unor valori mai mari, se adauga si clorura de calciu.

· Patru filtre rapide de interior, construite in anul 1991. Straturile filtrante: 0,15 m PVC
pe beton concrete, 0,30 m nisip 0,8-1,5 mm, 1,2 m nisip 0,1-0,8 mm. Aceste filtre
inlocuiesc fostele filtrele lente de exterior, abandonate datorita problemelor de
functionare;

· Doua filtre rapide de interior construite incepand cu anul 1974; Mediul de filtrare
este nisipul, dar specificatia nu este cunoscuta;

· Filtrele sunt spalate in contracurent doar cu apa. S-a precizat ca in timpul franarii
filtrului cu aer, exista probleme cu spulberarea nisipului. Suflantele sunt instalate,
dar nu functioneaza.

· Clorinarea se realizeaza cu clor gazos. Recipientul de clor din care se dozeaza
dezinfectantul este pastrat intr-o incapere la temperatura de aproximativ 15°C;

· Cantitatile de apa tratate alimentate catre rezervoare for cele doua zone hidraulice
se masoara separat.

2.10.1.10.4. Statiile de Pompare si Conductele de transport

O statie de pompare este situata la subsolul vechii cladiri a filtrului pentru a ridica apa
catre zona hidraulica mai inalta. Statia de pompare a fost reabilitata in anul 1991si sunt
instalate trei pompe (2 in functiune, 1 de rezerva), fiecare dintre ele avand 55 kW – 160
m3/h.

Rezervoarele are alimentate prin intermediul unor conducte de otel  DN 200 mm.



2.10.1.10.5. Rezervoare

Datorita situatiei topografice din Olanesti, reteaua de alimentare cu apa este impartita in
doua zone hidraulice, alimentate de la diferite bazine de nivel inalt:

· 2 rezervoare de suprafata de 500 m3 care alimenteaza zona hidraulica joasa a retelei.
Aceste bazine sunt alimentate gravitational de la SEA;

· 1 rezervor de suprafata de750 m3 care alimenteaza zona hidraulica inalta a retelei.
Cele trei bazine sun prezentate ca fiind in stare buna.

Rezervoarele de suprafata RC au fost construite in anii 1970-74 si continua sa fie intr-o
stare rezonabila.

Din rezervoare, reteaua de distributie a celor doua zone hidraulice este alimentata pe
baza gravitatiei.

2.10.1.10.6. Reteaua de distributie

Cea mai mare parte a retelei de distributie a alimentarii cu apa a fost construita in anii ’70.

DN
Lungi
me Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt Altele < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

50 2.130 2.130 2.130
63 2.500 2.500 2.500
80 1.000 1.000 1.000
90 200 200 200
114 7.000 7.000 7.000
150 2.300 2.300 2.300
200 7.500 7.500 7.500
259 3.000 3.000 3.000

Total 25.630 25.430 200 200 25.430
Tabel 2.10- 64: Baile Olanesti – Reteaua de distributie a apei, inclusiv

conductele de transport

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta Racordarile
la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.

Racordarile la retea Numar

Domestici 814
Industriali/comerciali 78
Organizatii bugetare 3



Total Racordarile 895
Racordarile contorizate 70%

Tabel 2.10- 65: Baile Olanesti – Racordarile la retea pe grup de consumatori

2.10.1.10.7. Calitatea Apei

Calitatea of apei brute si a celei tratate este buna, corespunzand Standardelor privind apa
potabila din Romania. Se fac analize ale apei o data la patru ore, zi si noapte.
Monitorizarea si alte analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate.

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile.

2.10.1.10.8. Functionare si Intretinere

Statia de tratare a apei functioneaza manual, cu ajutorul personalului care o deserveste
permanent. Nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate, cu
exceptia instalatiei de dozare clor care se face acum automat.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 -
50 m in zona joasa si la 10 – 20 m in zona ridicata, iar durata de alimentare - cu exceptia
reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2 reparatii in fiecare zi lucratoare
asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era 1,81 RON / m3,
AIR pretul apei uzate de 0,92 RON / m3.

2.10.1.10.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul total captat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 526.000 m3, in timp ce
consumul autorizat facturat  a fost de circa 336.000 m3 conform datelor puse la dispozitie
de furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 36% din
volumul total captat.

Avand in vedere ca volumul de apa captat nu este contorizat, volumul anual poate fi chiar
mai ridicat, si, in consecinta, si procentul NRW  poate fi si el mai ridicat.

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 12,
insa, ceea ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) in reteaua de
distributie. Insa ILI este probabil mai ridicat ca urmare a limitarilor impuse estimarii
volumului de intrare  de mai sus.



2.10.1.10.10. Probleme Critice

Statia de Alimentare cu Apa este in stare de functionare. Instalatia de captare are nevoie
de reabilitare, la fel si structurile si anumite echipamente mecanice si electrice au nevoie
de reparatii.

Conducta de transport de la statia de pompare a STA catre rezervorul de suprafata de
750 m3 are fisuri vizibile in partea de coasta si are nevoie de reabilitare.

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori
efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai
bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.

2.10.1.11. Ocnele Mari

2.10.1.11.1. Informatii generale

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Ocnele Mari a scazut usor de la 3.600 la circa
3.400 locuitori.

Orasul este format din 8 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum
urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din
sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa.

Oras /comuna Asezare Populatie
2007

Alimentare cu
apa - Da

Alimentare cu
apa  -  No

Alimentare
cu apa -
Partial

OCNELE MARI OCNELE MARI 1590 1590 0 0
OCNELE MARI BUDA 100 0 100 0
OCNELE MARI TEICA 0 0 0 0
OCNELE MARI COSOTA 110 0 110 0
OCNELE MARI FACAI 10 0 10 0
OCNELE MARI SLATIOARELE 490 0 490 0
OCNELE MARI LUNCA 590 590 0 0
OCNELE MARI OCNITA 560 560 0 0

Tabel 2.10- 66: Ocnele Mari - Populatie in asezari



Asa cum este indicat de Managerul de Utilitati, un numar total de circa 2.500 consumatori
sunt actualmente deserviti de sistemul de alimentare cu apa in Ocnele Mari, Lunca si
Ocnita.

Proprietarul patrimoniului (statie si retea): Primaria Ocnele Mari

Operatorul instalatiei si al retelei: Directia Utilitati a Primariei Ocnele Mari

2.10.1.11.2. Sursele de apa

Apa potabila folosita in Ocnele Mari este furnizata de ACVARIM S.A. (Compania de apa
din Ramnicu Valcea) ca sursa principala, precum si din instalatia de drenaj, care este
estimata a reprezenta doar 10% din volumul consumat (sursa Marusca)..

2.10.1.11.3. Uzina de Apa

Nu exista o statie de tratare a apei in Ocnele Mari, doar pe „sursa de drenaj” este instalat
un „sistem de picurare clor”, a carui fiabilitate este limitata.

2.10.1.11.4. Statiile de Pompare si conductele de transport

O statie de pompare este instalata in Ocnele Mari in vederea ridicarii apei catre rezervorul
din Ocnita.

Conducta de transport din Valcea are aproximat 8 km lungime si un diametru de 225 mm.

2.10.1.11.5. Rezervoare

Exista un singur Rezervor care este situat in Ocnita si are o capacitate de 500 m3.
Rezervorul alimenteaza parti ale localitatilor Ocnita si Lunca.

2.10.1.11.6. Reteaua de distributie

O mare parte a retelei de distributie a alimentarii cu apa a fost construita in anii ‘70.
Transportul se realizeaza printr-o conducta de 225 mm, care in Ocnele Mari face oarecum
parte din reteaua de distributie.



DN
Lungi
me Material Vechime (Stare 2007)

(mm) (m) Otel Fonta PE
Azbocime

nt < 2001
2000 -
1991

1990 -
1975 < 1975

Necun
oscuta

33 3,600 2,600 1.000 1.000 2,600
57 4,800 4,500 300 300 4,500
100 3,900 3,900 3,900
150 5,500 5,500 5,500
225 8.000 8.000 8.000

Total 25,800 24,500 1,300 1,300 2,600 21,900
Tabel 2.10- 67: Ocnele Mari – Reteaua de distributie a apei, inclusiv

conductele de transport

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta
Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.

Racordarile la retea Numar

Domestici 925
Industriali/comerciali & Organizatii bugetare 25
Total Racordarile 950
Racordarile contorizate 75%

Tabel 2.10- 68: Ocnele Mari – Racordarile la retea pe grup de clienti

2.10.1.11.7. Calitatea Apei

Calitatea apei provenite de la Acvarim in punctul de transfer in bloc este de buna calitate.
Dar furnizorul de utilitati din Ocnele Mari pretinde ca pe parcursul conductei cu lungimea
de 8 km are loc a acumulare de sare, pentru ca aceasta a fost initial folosita la transportul
solutiei saline de la  Ocnele Mari catre combinatul Oltchim.

2.10.1.11.8. Functionare si Intretinere

Functionarea sistemului de alimentare cu apa control este comandata manual. Nu sunt
instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate.

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 -
50 m in Ocnele si Ocnita, iar in Lunca la 20 – 30 m, iar durata de alimentare - cu exceptia
reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor,
furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie trei pana la patru reparatii pe
saptamana asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.



La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile este de 2.8 RON / m3.

2.10.1.11.9. Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)

Volumul total captat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 137.000 m3, in timp ce
consumul autorizat facturat  a fost de circa 79.000 m3, conform datelor puse la dispozitie
de furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 42% din
volumul total captat.

Volumul total captat de la Acvarim este contorizat, dar sistemul corespunzator celei de-a
doua surse nu este contorizat. Asadar, volumul captat anual poate fi mai ridicat, si, in
consecinta, si procentul NRW  poate fi mai mare.

Din informatiile furnizate se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 3, ceea
ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) in reteaua de distributie.
Insa ILI este probabil mai ridicat in realitate datorita limitarilor la care a fost supusa
estimarea de mai sus.

2.10.1.11.10. Probleme Critice

Calitatea apei potabile livrate consumatorilor finali trebuie analizata - nu au fost puse la
dispozitie date cu privire la calitate – pentru a vedea care este impactul efectiv asupra
calitatii pe care il conducta de transport cu lungimea de 8 km suspectata de acumulare de
sare.

Instalatia de clorinare are nevoie de imbunatatiri, iar reteaua trebuie sectorizata pentru a
permite furnizorului de utilitati sa obtina date mai corecte cu privire la pierdere fizice
(reale) suferite in sistem.

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori
efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai
bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o
foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi
actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si
monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din
conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.



2.10.1.12. Statia de Alimentare cu Apa Valea lui Stan (Bradisor)

2.10.1.12.1. Sursa de apa Bradisor

Acumularea Bradisor este un mare rezervor deschis – valea raului Lotru este blocata de
un baraj.

In amonte de acumularea Bradisor exista alte rezervoare deschise, cum ar fi lacul Malaia
si lacul Ciunget.

Altitudinea acumularii Bradisor difera de la 457 m la un minim de 432 m peste nivelul
marii.

Capacitatea lacului artificial este estimata la 35.000.000 m³ la altitudinea de 442 m peste
nivelul marii, o valoare considerata de APAVIL ca suficienta pentru intreg Valcea, daca se
armonizeaza productia de energie si alimentarea cu apa.

Este important sa se restrictioneze consumul comercial din Acumularea Bradisor si sa se
protejeze resursele strategice de apa impotriva poluarii. Este posibil sa se impuna restrictii
pescuitului de pastrav si deversarilor de apa uzata neepurata in amonte de zona lacului.

Apa din acumularea Bradisor curge liber prin gravitatie catre Statia de Alimentare cu Apa
Valea lui Stan situata la o altitudine de 360 m peste nivelul marii. Lungimea conductei de
transport a apei brute este de circa 17 km.

Barajul Bradisor                                                     Crescatorie de pastrav pe lacul Bradisor



Lacul Bradisor   Structura prizei de apa pe lac

2.10.1.12.2. Statia de Alimentare cu Apa Valea lui Stan

Constructia statiei de tratare a apei Valea lui Stan a fost demarata in anul1994, iar statia a
fost data in functiune in anul 1997.

Diferenta de altitudine intre priza de apa de pe lacul Bradisor si statie de tratare a apei
Valea lui Stan este de circa 70 m, iar apa primita trece printr-o turbina de productie a
energiei electrice.

Debitul maxim de apa bruta catre statia de tratare este de 1.600 litri/sec. Capacitatea
proiectata este de 1.400 litri/sec, dar statia nu functioneaza niciodata la capacitatea ei
proiectata. Statia de tratare are in total 16 unitati de filtrare, dar mai tot timpul unul dintre
filtre este scos din uz pentru lucrari de intretinere.

In anul 2007 a fost tratat un volum de apa de circa 19.000.000 m3, care corespunde unui
debit mediu de apa tratat de aproximativ 600 litri/sec. Volumul maxim de apa tratat in anul
2007 a fost de circa 800 litri/sec.

Statia este formata din urmatoarele unitati principale:

· Micro hidrocentrala de 700 kW, la admisie, pentru generarea energiei electrice
· Turn de distributie pentru functionarea in paralel pe doua cursuri de apa
· Instalatie de pre-clorinare la admisia agentului de limpezire
· Doua instalatii circulare de limpezire, fiecare cu diametrul de 45 m si o adancime de

aproximativ 5 m, volum 3.500m3
· Doua baterii de filtre de nisip, fiecare cu 8 unitati de filtrare, suprafata fiecarei unitati

fiind de circa 60 m2
· O instalatie de clorinare pentru dezinfectare
· Doua rezervoare de pastrare a apei curate, fiecare cu un volum de 1.000 m
· O unitate de filtrare in contra curent
· O unitate de suflante pentru partea din spate cu aer
· O instalatie chimica ce asigura dozarea polimerului ‘BOPAC’



· O statie de transformare de 630 kVA
· Un generator de rezerva pe motorina cu o capacitate de 400 kW

Cladirea de filtrare si cea administrativa Instalatii de limpezire circulare

Dozarea coagulantului Unitati de filtrare

Recipiente de pastrare a clorului Deversarea namolului

Din bazinele in care este pastrata, apa curge liber prin gravitatie prin intermediul
"Conductei de Transport Bradisor” cu un diametru de 1.200 m catre municipiul Ramnicu



Valcea si alimenteaza asezarile situate intre STA si Ramnicu Valcea, precum si municipiul
resedinta de judet.

Dupa cum am specificat mai sus, se produce si energie electrica prin intermediul unei
turbine, energie care este suficienta sa acopere intregul consum propriu al STA, iar
surplusul este introdus in reteaua nationala de distributie a energiei electrice. Cantitatea
de energie electrica produsa in anul 2006 a fost de aproximativ 3.900 MWh, iar in 2007 de
aproximativ 3.500 MWh.

2.10.1.12.3. Probleme Critice

· Acest proces de tratare conventional nu asigura intotdeauna indepartarea materiei
organice

· Echipamentul de razuire din cele doua instalatii de limpezire are nevoie de reabilitare
· Continutul de fier din apa tratata depaseste standardul UE de 0,2 mg/litru
· Statia este comandata manual pentru ca sistemul SCADA nu functioneaza

corespunzator
· Bazinul de pastrare cu un volum total de 2.000 m3 este insuficient in perioadele cu

turbiditate ridicata
· Apa folosita la spalarea in contra curent este deversata intr-un mic lac artificial in

apropierea statiei

In etapa de fezabilitate a proiectului este necesara elaborarea unui studie detaliat care sa
analizeze cel putin deficientele deja mentionate ale statiei de tratare Valea lui Stan.

2.10.1.12.4. Conducta de Transport  Bradisor

Conducta din otel cu diametrul de 1.200 mm are o lungime de circa 8 km de-a lungul
raului Lotru si ulterior de-a lungul raului Olt, pe o lungime de 35 km pana in Ramnicu
Valcea, in localitatea Goranu. Conducta de la Goranu pana la zona lacului de acumulare
Govora are un diametru de 600 m si o lungime de aproximativ 17,5 km.

Constructia conductei de transport Bradisor STA – R. Valcea a fost finalizata in anul 1994.
In anul 2002, conducta de otel a fost scoasa din functiune si curatata cu ajutorul unor
cilindri de cauciuc, iar unele vane de-a lungul raului Olt au fost inlocuite.



Conducta de transport Bradisor traverseaza Cilindri de cauciuc folositi in anul 2002
Raul Olt

Functionarea statiei de tratare Valea lui Stan si a conductei de transport Bradisor se afla
in responsabilitatea  APAVIL.

Conducta de transport alimenteaza localitatile Brezoi, Calimanesti, Caciulata, Daesti,
Bujoreni si Ramnicu Valcea.

Distributia alimentarii cu apa a municipiului Ramincu Valcea se afla in responsabilitatea
ACVARIM, iar ACVARIM cumpara apa potabila de la APAVIL. ACVARIM vinde mai
departe ca in bloc apa catre Ocnele Mari.

2.10.1.13. Zonele rurale – descrierea situatiei existente

Conform sectiunilor de la 2.10.1.1 la 2.10.1.12 de mai sus, cum era de altfel de asteptat,
infrastructura de alimentare cu apa este in mare masura implementata in centrele puternic
populate, adica in orase si municipii. In conformitate cu liniile directoare aplicabile
elaborarii Master Planului, este nevoie si de o analiza a situatiei comunitatilor mai mici in
orizontul de 30 de ani acoperit de acest Master Plan.

Judetul Valcea este format din 89 localitati, incluzand toate unitatile administrativ-
teritoriale, inclusiv cele 11 unitati care au statutul de oras sau municipiu.  Celelalte 78 de
comune constau in anumite cazuri dintr-un ansamblu de asezari.

In general, asezarile din judetul Valcea sunt mici, doar 3 din cele 607 asezari avand peste
5.000 de locuitori.

In contrast, peste 582 asezari au populatia mai numeroasa de 50 de persoane, unde, in
conformitate cu Directivele UE, sunt propuse masuri (in capitolul 7 - "Planul de Investitii pe
Termen Lung") in perioada mentionata.



In consecinta, in conformitate cu liniile directoare aplicabile elaborarii Planului Genera,
Tabelul 2.10-32 de mai jos sintetizeaza stadiul alimentarii cu apa in fiecare comuna. El
prezinta si investitiile prioritate propuse pentru Alimentarea cu Apa (AA) in fiecare
comuna, propuneri care trebuie citite in corelatie cu capitolul 6 – „Strategia la nivel de
judet” si capitolul 7 - "Planul de Investitii pe Termen Lung". Pentru a usura referintele,
Tabelul 2.10-32 trebuie revizuit fata de hartile de referinta si datele de baza care sunt
sintetizate in Anexe. Tabelul  Tabel 2.10-31 de mai jos prezinta numarul de asezari in
functie pe fiecare categorie de dimensiune a populatiei.

Dimensiunea asezarii
[locuitori] [nr.]

0 - 49 25
 50 - 199 154
200 - 499 234

 500 - 999 130
1.000 - 1,999 51

 2.000 - 4,999 10
5.000 - 9,999 1

 10.000 - 19,999 1
> 100.000 1
Tabel 2.10- 69: Numar of asezari in functie de dimensiune.

In total, 44 de comune rurale beneficiaza integral sau partial de alimentare cu apa prin
conducte in una sau mai multe dintre asezarile constituente. Asezarile din 7 comune
situate de-a lungul conductei principale de transport apa care pleaca de la Bradisor sunt
bransate la conducta care este alimentata de SEA Valea lui Stan. In plus, alte comune din
judet sunt de asemenea bransate la sistemul de alimentare cu apa prin conducte, asa
cum este prezentat in tabelul 2.10-32 de mai jos din surse locale. Per ansamblu,
aproximativ 55% din populatia judetului Valcea este bransata la sistemul de alimentare cu
apa prin conducte.

Alimentarea cu apa depinde de puturile private, puturile publice din multe comune
furnizand apa catre comunitate.

Detaliile privind alimentarea cu apa a unor asezari mai mici nu sunt clar si am inteles ca
multe asezari se bazeaza pe puturi de mica adancime ca si surse de apa potabila. In
majoritatea cazurilor se crede ca aceste surse nu sunt testate si, in consecinta, nu pot fi
certificate ca sigure sau conforme cu reglementarile.

Unele surse din zone foarte izolate pot fi sigure, dar, inevitabil, puturile de mica adancime,
acolo unde sunt utilizate in zonele rurale, pot fi insuficient protejate pentru a asigura surse
sigure de apa potabila in fiecare situatie in parte.



Tabelul de mai jos ofera informatii de baza privind infrastructura de alimentare cu apa in
comunele din judetul Valcea.

sisteme existente Proiecte in derulare

no. Comuna

 populatie
[asezari >

50
locuitori]

Rata de
Racordaril

e
[%]

Zona de
AA

conform
hartii  V-
LAY-WS-

005

Apa de
suprafata

(ADS)/ apa
subterana (AS)

Lungimea
retelei [km]

Proiect in
derulare

Proiect in
derulare  -
extindere
a retelelor

[km]

 Populatie
potential

deservita odata
ce proiectele in

derulare se
finalizeaza

1 Alunu 4.533 50 WS18 ADS 23 OG7/2006 29,4 4.533

2 Amarasti          2.004 0 WS55 0 0 0 0                     -

3 Babeni 9.722 53 WS06 AS 23 0 0 -

4 Baile Govora          2.925 68 WS88 de la Pausesti 19,4 0 0                     -

5 Baile Olanesti 4.474 73 WS85.1 ADS 25,6 0 0 -

6 Balcesti          5.681 53 WS25 AS 20 OG7/2006 7,3                3.015

7 Barbatesti 3.794 82 WS78 ADS 45 0 0 -

8 Berbesti          5.747 48 WS19 AS 20 0 0                     -

9 Berislavesti 3.010 0 WS71 0 0 0 0 -

10 Boisoara          1.505 79 WS66 ADS 22,5 0 0                     -

11 Brezoi 6.966 75 WS01 de la Bradisor 14 0 0 -

12 Budesti          5.646 93 WS05 de la Bradisor in executie OG 7/2006 52,25                5.278

13 Bujoreni 4.143 97 WS03 de la Bradisor 40 0 0 -

14 Bunesti          2.726 18 WS82 ADS/AS 5,3 0 0                     -

15 Caineni 2.432 60 WS65 ADS necunoscuta OG7/2006 14,8 1.471

16 Calimanesti          8.813 95 WS02 de la Bradisor 33,9 0 0                     -

17 Cernisoara 3.939 0 WS43 0 0 0 0 -

18 Copaceni          2.945 14 WS32 AS necunoscuta 0 0                     -

19 Costesti 3.452 61 WS50 AS 21 0 0 -

20 Creteni          2.507 50 WS56 AS 0 OG7/2006 21                1.254

21 Daesti 2.927 79 WS04 de la Bradisor 15,3 0 0 -
22 Danicei          2.345 57 WS77 ADS/AS 25 OG7/2006 23,5                1.330

23 Diculesti 2.102 0 WS39 0 0 0 0 -

24 Dragasani        20.893 86 WS214 AS 56 0 0                     -

25 Dragoesti 2.235 7 WS11 AS necunoscuta 0 0 -

26 Fauresti          1.604 0 WS27 0 0 0 0                     -

27 Francesti 5.623 0 WS52 0 0 0 0 -

28 Fratatesti          4.371 0 WS35 0 0 0 0 -
29 Galicea 4.060 0 WS07 0 0 0 0 -

30 Ghioroiu          1.932 0 WS42 0 0 0 0                     -

31 Glavile 2.471 0 WS54 0 0 0 0 -

32 Golesti          2.714 0 WS73 0 0 0 0                     -

33 Gradistea 2.932 50 WS21 AS 29 0 51

34 Gusoieni          1.745 0 WS58 0 0 0 0                     -

35 Horezu 6.828 94 WS45 ADS 39,4 0 0 -

36 Ionesti          4.438 0 WS08 0 0 0 0                     -

37 Lacusteni 1.473 0 WS24 0 0 0 0 -

38 Ladesti          1.990 22 WS34 AS 11 0 0                     -

39 Lalosu 2.621 0 WS28 0 0 -



sisteme existente Proiecte in derulare
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40 Lapusata          2.427 43 WS33 AS 16,5 0 0                     -

41 Livezi 2.510 0 WS22 0 0 0 0 -

42 Lungesti          3.484 50 WS62 AS in executie
necunoscu

ta 0                1.742

43 Maciuca 2.081 0 WS37 0 0 0 0 -

44 Madulari          1.660 0 WS60 0 0 0 0                     -

45 Malaia 1.928 50 WS87 ADS necunoscuta 0 0 -

46 Maldaresti          2.014 18 WS46 de la Horezu 9,2 0 0                     -

47 Mateesti 3.250 23 WS26 AS necunoscuta 0 0 -

48 Mihaesti          6.434 17 WS17 de la Govora necunoscuta 0 0                     -

49 Milcoiu 1.325 20 WS74 AS 13,8 0 0 -

50 Mitrofani          1.237 0 WS59 0 0 0 0                     -

51 Muereasca 2.709 0 WS15 0 0 0 0 -

52
Nicolae
Balcescu          3.563 26 WS75 AS in executie SAPARD 25                   926

53 Ocnele Mari 3.440 73 WS16 de la Bradisor 25,8 0 0 -

54 Olanu          3.367 0 WS09 0 0 0 0                     -

55 Orlesti 3.282 12 WS10 ADS / AS 12 0 0 -

56 Otesani          2.906 0 WS47 0 0 0 0                     -

57 Pausesti 2.930 92 WS80 AS 21,5 0 0 -

58
Pausesti
Maglasi          4.002 0 WS83 0 0 0 0                     -

59 Perisani 2.527 18 WS69 ADS/AS 17,8 0 0 -

60 Pesceana          1.965 0 WS53 0 0 0 0                     -

61 Pietrari 3.226 57 WS79 AS 22,9 0 0 -

62 Popesti          3.135 50 WS48 AS necunoscuta 0 0                     -

63 Prundeni 4.611 60 WS13 AS in executie
OG7/2000

6 40 2.767

64 Racovita          1.875 53 WS67 ADS/AS in executie OG7/2006 26,2                   986

65 Ramnicu Valcea 112.148 97 0 de la Bradisor 110 0 0 -

66 Roesti          2.227 85 WS44 ADS/AS 28,8 0 0                     -

67 ROSIILE          2.813 0 WS40 0 0 0 0 -

68 Runcu          1.029 0 WS72 0 0 0 0                     -

69 Salatrucel 2.157 37 WS70 ADS necunoscuta OG7/2006 3 803

70 Scundu          2.198 0 WS12 0 0 0 0                     -

71 Sinesti 2.570 0 WS20 0 0 0 0 -

72 Şirineasa          2.540 53 WS49 AS 24 0 0                     -

73 Slatioara 3.493 32 WS30 AS 37,5 0 0 -

74 Stanesti          1.437 0 WS36 0 0 -

75 Stefanesti 3.656 9 WS63 AS necunoscuta 0 0 -

76 Stoenesti          3.828 0 WS81 0 0 0 0                     -

77 Stoilesti 4.202 11 WS76 ADS/AS necunoscuta 0 0 -

78 Stroesti          3.071 44 WS31 ADS/AS necunoscuta 0 0 -
79 Susani 3.722 50 WS61 AS 24 0 0 -

80 Sutesti          2.234 30 WS57 AS necunoscuta 0 0                     -

81 Tetoiu 2.790 0 WS41 0 0 0 0 -
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82 Titesti          1.159 60 WS68 ADS in executie OG7/2006 17,6                   695

83 Tomsani 4.097 0 WS51 0 0 0 0 -

84 Vaideeni          4.188 69 WS29 ADS necunoscuta 0 0                     -

85 Valea Mare 3.147 90 WS38 AS 20,2 0 0 -

86 Vladesti          2.642 44 WS84 AS 17,2 0 0                     -

87 Voicesti 1.748 0 WS64 0 0 0 0 -

88 Voineasa          1.677 53 WS86 ADS necunoscuta 0 0                     -

89 Zatreni 2.754 0 WS23 0 0 0 0 -

Tabel 2.10- 70: Privire generala asupra infrastructurii de apa din comune

Datele puse la dispozitia consultantului cu privire la programele nationale si internationale,
finantarea investitiilor in sectorul alimentarii cu apa, cum ar fi H.G. 577/1997, H.G.
687/1997, O.G. 7/2006, si SAPARD se regasesc in capitolul 4.3.

Investitiile pe termen lung in zonele rurale sunt prezentate in capitolul 7 - "Planuri de
investitii pe termen lung" si ne arata ca majoritatea investitiilor in alimentarea cu apa a
zonelor rurale este planificata a avea loc pana in anul 2037.

2.10.2 Infrastructura de canalizare

2.10.2.1 Colectarea apei uzate

In zona proiectului, cele doua municipii Ramnicu Valcea si Dragasani si orasele mari
Babeni, Calimanesti, Brezoi, Horezu, Balcesti, Baile Olanesti, Ocnele Mari, Baile Govora
si Berbesti detin un sistem complex de colectare a apei uzate. In plus,  exista si niste
retele mici de canalizare noi sau in constructie in sapte Comune: Alunu, Roesti,
Vaideeni, Voineasa, Ladesti, Salatrucel, Valcea Mare.

Astfel, reteaua de canalizare din Valcea are o lungime totala de cca. 330 km, din care
85% se regasesc in zone urbane. Aceasta deserveste cca. 88,700 locuitori, adica 21 %
din populatia totala a judetului.

2.10.2.1.1 Ramnicu Valcea

SC ACVARIM SA gestioneaza in Ramnicu Valcea sisteme de colectare a apei uzate
combinate si separat  cu o lungime totala de cca. 88 km excluzand conductele de apa



meteorica. Sistemul de scurgere acopera cca. 90.000 locuitori ai orasului, aproximativ
80 % din populatia totala.

Orasul Ramnicu Valcea este deservit de o retea de canalizare care cuprinde trei
componente principale: reteaua de canalizare la nord si la sud de Raul Olanesti si
magistrala de transport catre statia de tratare a apei uzate (WWTP).

Conductele de canalizate sunt fabricate din beton. Diamentrul minim este de 200 mm, iar
cel maxim atinge 1500 mm. Sistemul original a fost construit in anii ’70 si este inca intr-o
stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata si transportata in mod adecvat.
S-au facut anumite lucrari de reabilitare prin programul ISPA. Totusi, mai multe parti ale
sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite.

Nu sunt necesare statii de pompare in Ramnicu Valcea, deoarece intregul sistem de
canalizare este gravitational.

2.10.2.1.2 Dragasani

SPGC Dragasani gestioneaza un sistem de colectare a apei uzate combinat si partial
separat, cu o lungime totala de cca. 37 km in Dragasani. Sistemul de scurgere a apei
uzate acopera cca. 12,000 locuitori ai orasului, ccea ce reprezinta cca. 60 % din
populatia totala.

Orasul Dragasani este deservit de o retea vasta, care colecteaza apa uzata de la nord la
sud. Zona centrala a municipiului este acoperita aproape integral, in timp ce zonele
suburbane nu sunt racordate la reteaua de canalizare.

Din cauza amplasamentului orasului intr-o zona de deal, cu strazi cu pante alternative, in
multe locuri reteaua de canalizare nu poate fi construita prin cadere libera.

In prezent, canalizarea acopera zona centrala a orasului, care are densitatea cea mai
ridicata.

Partea din canalizare pentru apa pluviala, care este separata, deverseaza direct in Raul
Olt.

Apa uzata urbana, pentru care exista atat un sistem de colectare separat  cat si un
sistem unitar pluvial-menajer, este deversata in statia de tratare, amplasata langa Olt.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton si PVC. Diametrul minim este de
200 mm, diametrul maxim ajunge la 1,800 mm. Executia retelei a inceput in anul was
1962 si sistemul este inca intr-o stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata
si transportata in mod adecvat. Totusi, mai multe parti ale sistemului trebuie reabilitate
sau inlocuite.



Figura urmatoare prezinta aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in
parts din Dragasani

Figura 2.10-31: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite
parti din Dragasani

2.10.2.1.3 Berbesti

SC Sacet S.A. gestioneaza sistemul combinat de colectare a apei uzate pentru zona de
blocuri din Berbesti cu o lungime totala de cca. 2.8 km. Sistemul de scurgere a apei
uzate acopera cca. 1800 locuitori ai comunei, reprezentand cca. 30 % din populatia
totala. Retelele de scurgere acopera zona de blocuri din 1982. Casele construite pe
terenuri private, fie au fose septice (5%) fie (in majoritatea cazurilor) deverseaza direct in
cursul de apa.

Orasul Berbesti este deservit de doua magistrale cu diametrele de 400m si 800 mm care
cplecteaza apa uzata. Ambele conducte principale de scurgere transporta apa uzata
catre Statia de tratare a apei uzate existenta, de unde deversata ulterior in rau.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm,
diametrul maxim ajunge la 800 mm. Executia retelei a durat din 1982 pana in 1989 si
sitemul este intr-o stare relativ buna conform operatorului local.



Nu sunt necesare statii de pompare in Berbesti, deoarece intregul sistem de canalizare
este gravitational.

2.10.2.1.4 Calimanesti

SC APAVIL S.A. gestioneaza un sistem combinat de colectare a apei uzate in
Calimanesti cu o lungime totala de cca. 8.6 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate
acopera cca. 4300 locuitori ai orasului reprezentand cca. 90 % din populatia totala a
orasului.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm,
diametrul maxim ajunge la 700 mm. Intregul sistem este intr-o stare proasta. Astfel,
majoritatea partilor sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite.

Nu sunt necesare statii de pompare in Calimanesti, deoarece intregul sistem de
canalizare este gravitational.

2.10.2.1.5 Brezoi

SC APAVIL SA gestioneaza in Brezoi un sistem combinat de colectare a apei uzate.
Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 3,300 locuitori ai orasului reprezentand
cca. 50 % din populatia totala.

Orasul Brezoi este racordat la un colector principal de apa uzata. Principala directie de
scurgere este de la vest la est. Conducta principala de scurgere transporta apa uzata
spre vest, catre Statia de tratare a apei uzate existenta de pe malul Raului Lotru.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 200 mm,
diametrul maxim ajunge la 800 mm. Executia retelei a inceput in anii ’70 si sistemul este
inca intr-o stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata si transportata in
mod adecvat. Totusi, mai multe parti ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite.

Nu sunt necesare statii de pompare in Brezoi, deoarece intregul sistem de canalizare
este gravitational. Reteaua de scurgere este racordata la WWTP printr-o magistrala de
transport 800 m.

Anumite proprietati de pe malul raului nu sunt conectate la reteaua publica de scurgere,
ci deverseaza apa direct in rau.

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in
anumite parti din Brezoi



Figura 2.10-32: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite
parti din Brezoi

2.10.2.1.6 Horezu

SPGC Horezu gestioneaza in Horezu un sistem separat de colectare a apei uzate cu o
lungime totala de cca. 10 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 1700
locuitori ai orasului reprezentand cca. 40 % din populatia totala.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm si
diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in 1971. Totusi,
majoritatea retelei a fost construita intre built 1981 si 1983.



Nu sunt necesare statii de pompare in Horezu, deoarece intregul sistem de canalizare
este gravitational.

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in
anumite parti din Horezu.

2.10.2.1.7 Balcesti

SPGC Balcesti gestioneaza un sistem combinat de colectare a apei uzate in Balcesti cu
o lungime totala de cca. 8.6 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 1000
locuitori ai orasului reprezentand cca. 20 % din populatia totala.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 200 mm,
diametrul maxim ajunge la 600 mm. Nu sunt necesare statii de pompare in Balcesti,
deoarece intregul sistem de canalizare este gravitational.

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in
anumite parti din Balcesti.

Figura 2.10-33: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite
parti din Balcesti



2.10.2.1.8 Ocnele Mari

SPGC Ocnele Mari gestioneaza in Ocnele Mari un sistem separat de colectare a apei
uzate cu o lungime totala de 400 m. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca.
200 locuitori care locuiesc in blocurile de apartamente din oras, reprezentand cca. 13 %
din populatia totala.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul maxim ajunge la 500 mm.

Executia retelei a inceput in 1957 si sistemul este inca intr-o stare destul de buna,
deoarece apa uzata este colectata si transportata in mod adecvat. Totusi, mai multe parti
ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite.

Nu sunt necesare statii de pompare in Ocnele Mari, deoarece intregul sistem de
canalizare este gravitational.

2.10.2.1.9 Baile Olanesti

SC APAVIL SA gestioneaza in Baile Olanesti un sistem combinat de colectare a apei
uzate cu o lungime totala de cca. 18 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera
cca. 1400 locuitori ai orasului reprezentand cca. 30 % din populatia totala.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm,
diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in anii ‘80. Nu sunt
necesare statii de pompare in Baile Olanesti, deoarece intregul sistem de canalizare este
gravitational.

2.10.2.1.10 Alunu

Comuna Alunu gestioneaza un sistem combinat de colectare a apei uzate cu o lungime
totala de cca. 2 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 350 locuitori ai
orasului, reprezentand aproximativ 43 % din populatia totala. Din restul populatiei
aproximativ 10% au fose septice iar restul deverseaza direct in cursul de apa, Raul Oltet.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 300 mm,
diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in jurul anului 1986.
Pentru reteaua de scurgere existenta nu sunt necesare statii de pompare in Alunu,
deoarece intregul sistem de canalizare este gravitational.



2.10.2.1.11 Babeni

S.C. Apavil S.A gestioneaza in Babeni un sistem combinat de colectare a apei uzate cu
o lungime totala de cca. 8 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 2000
locuitori ai orasului reprezentand cca. 20 % din populatia totala.

Reteaua de scurgere acopera numai centrul orasului Babeni, colectand apa uzata de la
este la vest. Canalul colector principal cu un diametru de 400 mm transporta apele uzate
spre vest, catre Statia de tratare a apei uzate existente.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton si, recent, si din plastic ranforsat cu fibra
de sticla. Diametrul minim este de 200 mm, diametrul maxim ajunge la 500 mm, pentru
conducta de racordare la WWTP de 150 m lungime.

Executia retelei a inceput in 1978 si sistemul este inca intr-o stare destul de buna,
deoarece apa uzata este colectata si transportata in mod adecvat. Totusi, mai multe parti
ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite.

Nu sunt necesare statii de pompare in Babeni deoarece intregul sistem de canalizare
este gravitational.

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in
anumite parti din Babeni.

Figura 2.10-34: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite
parti din Babeni



2.10.2.1.12 Baile Govora

SC APAVIL SA gestioneaza in Baile Govora un sistem combinat de colectare a apei
uzate cu o lungime totala de cca. 23 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera
cca. 1600 locuitori ai orasului, reprezentand cca. 65 % din populatia totala.

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 200 mm,
diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in anii ‘80 si sistemul este
inca intr-o stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata si transportata in
mod adecvat. Totusi, mai multe parti ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite.

Nu sunt necesare statii de pompare in Baile Govora, deoarece intregul sistem de
canalizare este gravitational.

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in
anumite parti din Baile Govora.

Figura 2.10-35: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite
parti din Baile Govora



2.10.2.2 Tratarea apei uzate

Consultantul a realizat vizite pe teren pentru a stabili starea existenta a Statiilor de
tratare a apei uzate amplasate pe teritoriul judetului Valcea. In continuare urmeaza o
descriere privind statiile vizitate si descrierea inventarului fiecarei statii de apa uzata.
Statiile de tratare a apei uzate vizitate in judetul Valcea sunt prezentate in.

Figura 2.10-36: Statiile de tratare a apei uzate vizitate in judetul Valcea

Un total de 12 Statii de tratare a apei uzate au fost inspectate in judetul Valcea.

In judetul Valcea functioneaza in prezent 13 WWTP publice si o statie de tratare este in
constructie. Statiile vizitate au fost:  Brezoi WWTP, Calimanesti WWTP, Horezu WWTP,
Berbesti WWTP Aluni WWTP, Babeni WWTP, Dragasani WWTP, Balcesti WWTP, Baile
Govora WWTP, Baile Olanesti WWTP, Ocnele Mari WWTP si Ramnicu Valcea WWTP.



Instalatiile de tratare a apei uzate deservesc cca. 133,000 populatie echivalenta in total.
In urmatoarele subcapitole WWTP sunt descrise in detaliu.

2.10.2.2.1 Brezoi WWTP

General

Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1994 ca statie noua. Nu a existat nici o
instalatie de tratare a apei inainte de 1994. Statia este proiectata sa deserveasca o
populatie de 5,000 PE si este construita pentru un debit de 38.3 l/s.

Procesul de tratare

Privind conducta pentru lichide apa uzata intra in WWTP printr-o conducta gravitationala
de beton de 600 mm. Influentul este deversat intr-o camera de primire. Camera de
deversare este dotata cu o vana actionata manual, care poate furniza un pasaj direct,
fara a mai trece prin statie, in cazul in care este necesar. Din camera de primire apa
uzata curge gravitational, printr-un canal, si trecuta printr-o camera cu gratar pentru
retinerea materiilor grosiere dotata cu o scurgere de urgenta. Apoi, efluentul curatat este
transferat gravitational printr-un canal. Canalul este dotat cu un debitmetru tip
Parshall/Venturi pentru masurarea debitului influentului in statie. Apa uzata masurata
este directionata ulterior catre doua unitati actionate manual, care functioneaza in
paralel, de inlaturarea a nisipului (L=14m,l=1m,A=1/2m per unitate). Apa denisipata este
masurata din nou cu un debitmetru tip Parshall/Venturi si directionata catre doua camere
de degresare care functioneaza in paralel (L=11m,l=7m,A=4m pentru ambele unitati in
total). De aici efluentul degresat este directionat catre patru rezervoare Imhoff care
functioneaza in paralel (dia. = 6m, pereti laterali verticali = 9m, adancimea totala a
conului central =12m) unde se realizeaza sedimentarea primara si retinerea namolului.
Apa uzata care rezulta dupa tratamentul primar deverseaza din rezervoarele Imhoff si
curge gravitational catre o camera de clorinare unde se adauga clor in apa uzata tratata
intr-un rezervor circular (adancime=6m) dotat cu deversoare inainte de a fi deversat in
Raul Lotru.

Privind tatarea namolului, acesta este transferat catre paturile de namol de doua ori pe
an. Exista in total patru paturi de namol, fiecare dintre acestea functionand pe o durata
de cate trei luni. Conform personalului, productia de namol ajunge la 3 t/an.

Deficiente majore ale statiei



Debitul statiei pare sa fie scazut. Debitmetrele sunt supradimensionate pentru aceasta
capacitate. Conform personalului camera de denisipare se confrunta cu probleme la
debite maxime.

Comentariul 1: Aceasta contravine enuntului de mai jos privind incarcarea hidraulica.
Camera de clorinare nu este dimensionata corespunzator si adaugarea clorului pare sa
nu fie optimizata.

Comentariul 2: Statia este proiectata pentru 5,000 PE si 38.3 l/s. Aceasta inseamna
662 l/PE/zi, ceea ce depaseste cu mult asteptarile normale de la o astfel de statie.
Aceatsa ar putea fi motivul pentru care statia pare sa fie subincarcata din punct de
vedere hidraulic.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Toate instalatiile electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie
inlocuite.

Furnizarea energiei electrice

Personalul nu era sigur, deoarece electricitatea este furnizata de o statie din apropiere.
Am fost informati ca consumul total de energie este 40 kWh.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de proc. Integritate

structurala

Integritate

mecanica

Integritate

electrica

Proces

Camera de admisie Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie electrica
noua necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Structuri canale Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie electrica
noua necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Camere denisipare Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie electrica
noua necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Camere  degresare Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie electrica
noua necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Rezerv. sedim primara
(Imhoff)

Aparent in stare
buna.

N/A N/A N/A

Rezerv. clor In stare proasta N/A N/A N/A
Paturi uscare namol Aparent in stare

buna.
N/A Instalatie electrica

noua necesara
A se confirma
conformitarea
procesului

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP



S-au primit probele de laborator pentru anul 2006. Cifrele pentru luna ianuarie 2006 sunt
prezentate in tabelul urmator:

Parametru Unitate Influent in WWTP Efluent din WWTP

CCO-Mn mg/l 157,69 118,17

Cloruri mg/l 36,85 33,35

Total P mg/l Nu exista  informatii Nu exista  informatii

Tabel 2.10-39: Probe de laborator ianuarie 2006

Amplasament potential pentru WWTP noua

Exista spatiu disponibil pentru extinderea viitoare daca este necesar.

2.10.2.2.2 Calimanesti WWTP

General

Statia a fost constuita in 1985 ca statie noua. Capacitatea statiei este de 113 l/s. In
prezent functioneaza, in mord normal, la cca. 40-50 l/s. Am fost informati la vizita pe
teren ca debitul este de cca. 30-35 l/s.

Operatorul statiei este S.C. Apavil SA. Doua persoane asigura functionarea statiei pe
schimb. Statia functioneaza in trei schimburi, 24h/zi.

In prezent, statia deserveste cca. 4,800 locuitori din Calimanesti.

Procesul de tratare

Privind conducta pentru lichide, apa uzata intra in WWTP printr-o conducta gravitationala
de beton de 1,200 mm. Influentul se deverseaza intr-un canal care duce catre doua
canale care functioneaza in paralel, fiecare fiind dotat cu un gratar actionat manual.
Gratarele pot fi izolate prin vane plane amplasate de o parte si de alta a gratarelor. Apa
curatita se deverseaza intr-un canal, dotat cu un debitmetru tip Parshall/Venturi. Dupa
masurare canalul se largeste si formeaza doua canale paralele, actionate manual,   de
inlaturare combinata a nisipului si grasimii (L=9m,l=1.5 per unit). Apa denisipata este
directionata gravitational catre doua rezervoare de decantare primara care functioneaza
in paralel (Dia.=16m, Adancime= 2m) unde este realizata sedimentarea primara. Apa
uzata care rezulta dupa tratamentul primar este apoi directionata gravitational catre doua



bazine de aerare care functioneaza in paralel (L=40m,W=12.5m, Adancimea=4m total
unde se injecteaza aerul - 3x45 kW, 1 in functionare si 2 in stand-by). De aici, apa uzata
aerata curge gravitational catre doua rezervoare de decantare secundara care
functioneaza in paralel. Dupa tratarea secundara, apa iese prin deversoarele cu
crestatura in V amplasate la marginea fiecarui rezervor de decantare secundara si este
evacuata printr-un aparat de spalare, de asemenea amplasat la marginea fiecarui
rezervor de decantare secundara, parasind decantoarele si fiind directionata catre
emisar, Raul Olt.

Privind tatarea namolului, acesta este pompat din putul de colectare a namolului catre
cele sase paturi de uscare a namolului. O noua pompa submersibila de 17 kW (fabricata
in Romania PEL IPG) a fost instalata la inceputul acestui an.

Deficiente majore ale statiei

Debitul statiei pare sa fie scazut. Suflanta de la rezervorul de aerare functioneaza cca.
20 min/ora.

Comentariu: Aceasta statie nu este adecvata pentru procesul microbiologic. Sistemul de
aerare pare ineficient, producand bule foarte mari, si prin urmare, conducand la o aerare
ineficienta. Rezervoarele de decantare primara si secundara par sa functioneze
satisfacator. Totusi, nu a fost posibil sa se inspecteze performanta racletei de la fundul
rezervoarelor.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Cu exceptia rezervoarelor de decantare primara si secundara (pentru care se va
determina ulterior) toate instalatiile electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare
si trebuie inlocuite.

Furnizarea energiei electrice

Nici o informatie nu a fost furnizata Consultantului.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de proc. Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Camera de admisie Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie
electrica noua
necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Structuri canale Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie
electrica noua
necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Camere Aparent in stare N/A Instalatie
electrica noua

A se confirma
conformitarea



Unitatea de proc. Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

denisipare/degresare buna. necesara procesului

Camere de degresare Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie
electrica noua
necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Decantoare primare Aparent in stare
buna.

Aparent in stare
relativ buna.

N/A N/A

Decantoare secundare Aparent in stare
buna.

Aparent in stare
relativ buna.

A se
determina
ulterior

A se confirma
conformitarea
procesului

Statie pompare namol Aparent in stare
buna.

Dotata cu pompa
submersibila
noua in 2007

A se
determina
ulterior

A se confirma
conformitarea
procesului

Paturi uscare namol Aparent in stare
buna.

N/A Instalatie
electrica noua
necesara

A se confirma
conformitarea
procesului

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP

S-au primit probele de laborator pentru ianuarie-octombrie 2007. Cifrele pentru luna
ianuarie 2007 sunt prezentate in tabelul urmator:

Parametru Unitate Influent in
WWTP

Efluent din
WWTP

Temperatura °C 12 9

pH 8,0 7,5

Suspensii mg/l 81 69

CCO-MnCr mg/l 46 38

CBO5 mg/l 63 55

Amplasament potential pentru WWTP noua

Exista spatiu disponibil pentru extinderea viitoare daca este necesar.

2.10.2.2.3 Horezu WWTP

General

The Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1983. Inainte de aceasta data, apa
uzata era deversata direct in Raul Luncavat.



In prezent WWTP deserveste cca. 2,400 locuitori din Horezu (2,400 PE de la case si
apartamente si 700 PE de la spital, scoli, etc.). Nu exista industrie in Horezu.

Procesul de tratare

Privind conducta pentru lichide, influentul este mai intai, trecut printr-un gratar actionat
manual. Apa uzata curatita trece intr-un canal care se ramifica in care functioneaza in
doua canale care functioneaza in paralel pentru denisipare. Canalele de denisipare sunt
dotate cu jgheab fiecare, si izolate unde este necesar. Debitul intra intra-un canal, care
face masuratori cu un debitmetru tip Parshall/Venturi. Dupa debitmetru, canalulul este
dotata cu o clapeta de deviere actionata manual. In conditii normale, apa curge
gravitational catre cele doua canale de aerare care functioneaza in paralel (L=40m, W=
5.8m, Adancimea unknown). Apa uzata pleaca din canalele de aerare si curge
gravitational catre un rezervor de decantare secundar. Dupa tratarea secundara,
efluentul iese prin deversoarele decantorului secundar si curge gravitational spre emisar,
Raul Luncavat.

Privind tatarea namolului, acesta este pompat din putul de colectare a namolului catre
paturile de uscare a namolului. In prezent, jumatate din namol este dusa la groapa de
gunoi oraseneasca si cealalta jumatate este utilizata pentru agricultura.

Initial, statia a fost proiectata si cosntruita cu un rezervor de concentrare a namolului si
un bazin de namol mare inainte ca namolul sa fie transferat catre instalatia de
fermentare. Acest sistem nu a functionat niciodata..

Deficiente majore ale statiei

Injectorul de aer de la rezervorul de aerare este excesiv si neviabil economic. La vana de
deviatie sunt permanent scurgeri ale influentulului direct in rau. Sistemul pentru namol nu
functioneaza. Rezervorul de concentrare a namolului este afectat de rau si nu mai poate
fi repus in functiune niciodata, daca s-ar dori acest lucru. In plus, calitatea betonului de la
rezervorul de namol inainte de instalatia de fermentare este foarte proasta. Instalatia de
fermentatie este darapanata.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Cu exceptia decantoarelor primare si secundare (a se determina ulterior) toate instalatiile
electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.

Furnizarea energiei electrice

Nici o informatie nu a fost furnizata Consultantului.

Integritatea structurala, mecanica si electrica



Unitatea de
proc.

Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Camera de
admisie

Demolare Demolare Demolare Demolare

Structuri canale Demolare Demolare Demolare Demolare

Denisipare Demolare Demolare Demolare Demolare

Canale de
aerare

Demolare Demolare Demolare Demolare

Decantor
secundar

Demolare Demolare Demolare Demolare

Decantoare
secundare

Demolare Demolare Demolare Demolare

Statie pompare
namol

Demolare Demolare Demolare Demolare

Rezervor de
concentrare

Demolare Demolare Demolare Demolare

Bazine de
namol

Demolare Demolare Demolare Demolare

Instalatie de
fermentare

Demolare Demolare Demolare Demolare

Paturi uscare
namol

 Demolare Demolare Demolare Demolare

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP

Statia testeaza numai pH, clor si SO. Nu s-au putut obtine informatii utile. S-a analizat
registrul de testare. Se pare ca pH-ul scade la nivelul statiei, probabil din cauza ca
fermentatia are loc in rezervoare.

Amplasament potential pentru WWTP noua

Terenul este in proprietatea altui oras (Maldaresti). Exista un proces pe rol privind
utilizarea terenului. In consecinta, nu ne putem astepta ca terenul sa fie reutilizat.

2.10.2.2.4 Berbesti WWTP

General

S.C. Sacet S.A gestioneaza instalatiile de apa uzata din Berbesti. WWTP este foarte
simpla si cuprinde numai doua decantoare. Primul rezervor de decantare a fost construit
in 1983, iar al doilea a fost anexat in 1996. Anul acesta s-a realizat un  studiu de



fezabilitate. Acesta acopera extinderea WWTP si reteaua de scurgere. Studiul de
fezabilitate finantat de primarie a fost realizat de o societate de inginerie romana. Nu
exista fonduri rezervate sau planificate in continuare pentru imbunatatirea sau extinderea
sistemului existent.

Procesul de tratare

Apa uzata intra in WWTP printr-o conducta de scurgere gravitationala combinata de 400
mm si 800 mm din beton. Influentul intra in decantorul atribuit (Dia. = 5-6 m, Adancimea=
2.5 m). Solidele grele se decanteaza si apa deverseaza prin deversoare,  varsandu-se in
rau.

Deficiente majore ale statiei

Statia este veche si demodata si prea mica pentru a deservi populatia.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Statia este in stare foarte proasta si  este invechita.

Furnizarea energiei electrice

Nu au fost furnizate informatii.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

P
i

Unitatea de
proc.

Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Decantor 1 Demolare N/A N/A Demolare

Decantor 2 Demolare N/A N/A Demolare



Imagini

Figura 2.10-37: Decantorul Nr. 2 Figura 2.10-38: Zona WWTP

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP

Nu se fac analize la statie.

Amplasament potential pentru WWTP noua

Exista spatiu suficient pentru instalarea unei noi statii, cand va fi necesar.

2.10.2.2.5 Alunu WWTP

General

Comuna Alunu gestioneaza WWTP din 1983. In prezent WWTP deserveste cca. 480
locuitori racordati de la blocurile de apartamente. Astfel, cota de racordare este de numai
aproximativ 10 %.

Scurgerea este combinata.

Procesul de tratare

WWTP, care cuprinde un decantor Imhoff, a fost construita in 1983. Decantorul are o
capacitate de 1,500 PE, timp de decantare 1.5 ore, si un debit maxim de 4.34 l/s.
Eficienta pentru decantarea solidelor este precizata in fisa tehnica ca fiind de 90%. Apa
uzata curge gravitational catre statia amplasata la 1.5 km.

Apa uzata intra in WWTP gravitational. Solidele grele se decanteaza in rezervor iar apa
tratata este decantata si curge gravitational printr-un canal deschis catre Raul Oltet.

Deficiente majore ale statiei

Sistemul este vechi, pare nefunctional si are pierderi. Terenul din jurul rezervorului a fost
inundat cu apa tulbure murdara. Scurgerea rezervorului a fost invadata de iarba.



Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Statia este in stare foarte proasta si este invechita.

Furnizarea energiei electrice

Nu au fost furnizate informatii.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de
proc.

Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Decantor Demolare N/A N/A Demolare

Tabel 2.10-40: Integritatea WWTP existente

Imagini

Figura 2.10-39: Decantor Figura 2.10-40: Vedere de la WWTP spre
Alunu

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP

Nu se fac analize la WWTP.

Amplasament potential pentru WWTP noua

Terenul este privat. Astfel, nu ne putem astepta ca terenul sa fie reutilizat.

2.10.2.2.6 Babeni WWTP

General

Babeni are o populatie de aproximativ 9,800 locuitori. In prezent WWTP deserveste cca.
2,150 locuitori din Babeni. Exista aproximativ 15 unitati industriale si de servicii in



Babeni. Cele mai importante sunt: Spitalul, fabrica de concentrate pentru animale,
administratia unei fabrici de pui, industria lemnului.

Sistemul de canalizare din Babeni este un sistem separat si include un colector de beton
de 400 mm care dateaza din 1978. Pe ultimii 500 m inainte de WWTP,  diametrul
canalizarii creste pana la 500 mm. Operatorul statiei este S.C. Apavil S.A.

Un studiu de fezabilitate a fost elaborat de o companie romana de consultanta. Studiul a
fost finantat de Ministerul Mediului, iar finalizarea lui a fost planificata peste 7 luni (iunie,
2008). Studiul va acoperi situatia in sectorul alimentarii cu apa si canalizarii, si o noua
statie de tratare a apei uzate in Babeni. S-a planificat inchiderea statiei existente si
constructia uneia noi, amplasata langa cea existenta. Nu mai exista proiecte in derulare
in prezent.

Procesul de tratare

Statia originala a fost construita in 1978. Aceasta a fost proiectata pentru un debit maxim
de 35 l/s. Apa uzata intra in statie printr-o conducta gravitationala de beton de 500 mm.
Apoi este directionata gravitational catre o pompa de colectare. Doua pompe de ridicare,
una veche cu un motor instalat in afara apei (160 m3/h, 15 kW), si una  noua submerata
(100 m3/h, 11 kW), ridica influentul catre doua bazine de aerare care functioneaza in
paralel. Unul dintre bazine nu este functional. Aerarea din rezervoare este realizata prin
aerare de suprafata, unde aerul este furnizat de trei suflante (2 in stand-by, de 30 kW
fiecare, si 1 functionala de 45 kW). Apa uazta aerata deverseaza peste o sicana
amplasata la capatul din spate al bazinului de aerare si este evacuata, deversandu-se
intr-un canal deschis (Riioasa), care, la randul sau, se varsa in Raul Olt.

Namolul este evacuat din rezervoarele de aerare printr-un sistem cu doua vane. De aici,
namolul curge gravitational spre paturile de uscare a namolului. Namolul este inlaturat o
data pe an si dus la groapa de gunoi locala. In plus, o anumita cantitate de namol este
colectata de populatia orasului pentru a fi utilizata ca fertilizator.

Deficiente majore ale statiei

Injectorul de aer la rezervorul de aerare este excesiv si neviabil economic. Rezervorul de
aerare are pierderi, iar elevatorul hidraulic de la rezervorul de aerare este excesiv. La
fata locului exista un sistem de decantare vechi de la o fosta fabrica. Probabil ca acesta
ar fi furnizat o decantare mai buna a solidelor decat se realizeaza in prezent. Insa,
Consultantul a fost informat ca rezervorul apartine fabricii.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Sistemul este in satre proasta si nu poate fi salvat. Toate instalatiile electrice si mecanice
si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.

Furnizarea energiei electrice



Nu au fost furnizate informatii.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de proc. Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Statie de pompare Demolare Demolare Demolare Demolare

Rezervor de aerare Demolare Demolare Demolare Demolare

Sala suflante Se considera
reutilizarea

Demolare Demolare Demolare

Cladiri mici anexe Demolare Demolare Demolare Demolare

Fabrica existenta la
WWTP

Demolare Demolare Demolare Demolare

Statie pompare namol Demolare Demolare Demolare Demolare

Paturi uscare namol  Demolare Demolare Demolare Demolare



Imagini

Figura 2.10-41: Statie pompare
influent

Figura 2.10-42: Sala suflante

Figura 2.10-43: Conducte evacuare
namol

Figura 2.10-44: Rezervor de aerare

Figura 2.10-45: Decantor
nefunctional

Figura 2.10-46: Paturi uscare namol

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP



S-au primit probele de laborator pentru 2006 si 2007. Valorile analizelor facute pe
3.07.2007 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Poluant Influent in WWTP
(MG/L)

Efluent din WWTP
(MG/L)

pH - 7

Suspensii - 53

Residuu filtr.
105C

- 270

CCO-Cr - 59,8

CBO5 - 64

Azot amoniacal - 0,59

Substante
extratibile

- 4

Detergenti - 0,30

Fosfor - Lipsa

Cloruri - 130

Azotiti - 0

Azot amoniacal - -

Azotati - 2,5

Fenoli - 0,03

Amplasament potential pentru WWTP noua

Terenul este detinut de primarie. O statie noua potentiala poate fi amplasata langa statia
existenta.

2.10.2.2.7 Dragasani

General

In prezent statia deserveste cca. 16,000 locuitori din municipiul Dragasani, reprezentand
cca. 78% din populatia totala. A fost construita in 1990. Operatorul este SPGC
Dragasani.

Doua conducte de scurgere principale dreneaza apa uzata catre statia de tratare, o
conducta de beton de 800mm si o conducta ovala de 900mm x 600mm.



Procesul de tratare

Statia a fost proiectata pentru un debit de 168 l/s. Apa uzata intra in statie printr-o
conducta gravitationala de beton de 800 mm diametru si o conducta gravitationala de
beton ovala de 900 mm x 600 mm.

Imediat dupa intrarea in statie, un deversor asigura deversarea apei uzate in exces intr-o
rigola. Influentul este directionat printr-un canal deschis de beton. Canalul se largeste si
debitul este directionat catre doua gratare actionate manual care functioneaza in paralel.

Dupa gratare, canalul se ingusteaza din nou si apa uzata curatita curge gravitational
printr-un debitmetru tip Parshall/Venturi inainte de a intra in doua camere de denisipare
care functioneaza in paralel (L=11m, W=1.7m, Adancimea=1.5m). Dupa camerele de
denisipare, apa denisipata este, din nou, masurata cu un debitmetru tip Parshall/Venture.
Apa denisipata este directionata prin sistemul de canal deschis si este impartita in doua,
fiecare parte intrand in decantorul primar rectangular atribuit (L= 30m, l=4m,
Adancimea=4m). Decantoarele primare sunt echipate cu raclete. Apa uzata care rezulta
dupa tratamentul primar curge gravitational prin conducte intr-un rezervor de aerare cu 4
celule (Total L=51 m, Total l=12 m, Adancimea=6 m). Rezervorul de aerare este echipat
cu aeratoare de suprafata 4x22 kW, unul pentru fiecare celula. Apa uzata aerata curge
gravitational spre doua decantoare secundare rectangulare care functioneaza in paralel
(L=44 m, l fiecare decantor =5 m, Adancimea=2.6 m). Decantoarele sunt echipate cu
raclete. Numai unul dintre decantoarele secundare este functional. La celalat este
defecta racleta. Dupa decantarea secundara, efluentul iese din decantoarele secundare
prin niste deversoare in V, fiind astfel deversata intr-o conducta, care la randul sau
conduce catre rigola mentionata mai sus.

Statia a fost proiectata si construita initial cu doua instalatii de fermentare a namolului, si
un rezervor de gaz. Instalatiile de fermentare si rezervorul de gaz nu au fucntionat
niciodata cu succes, si in prezent nu fac parte din modul de functionare al statiei.

Namolul primar si secundar este transferat catre un rezervor de namol, echipat cu doua
aeratoare de suprafata, fiecare cu o capacitate de 22 kW. Aeratoarele functioneaza 2-3
ore pe zi. Doua pompe de namol submersata transfera namolul catre paturile de uscare
a namolului. Exista 3 paturi de uscare a namolului, si fiecare are 3 compartimente.
Uneori namolul este dus la groapa de gunoi. In 2006 toate cele 12 compartimente ale
celor 3 paturi de namol au fost golite. S-a observat ca productia de namol pentru 2007 s-
a pastrat intr-un singur compartiment.

Deficiente majore ale statiei

Multe parti ale statiei pot fi reconditionate si imbunatatite (e.g. cu aerare de adancime in
combinatie cu suflante). Se considera ca aerarea de suprafata nu actioneaza in
profunzime, pentru a ajunge la fundul rezervorului de 6 m adancime. Rezervoarele de
proces sunt destul de adanci, iar calitatatea constructiei pare sa fie adecvata pentru a



reutila statia. Probabil tot echipamentul mecanic si electric trebuie inlocuit. Totusi, acest
aspect trebuie verificat. Paturile de uscare a namolului erau utilizate si ca groapa de
gunoi obisnuita a statiei.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Cu exceptia decantoarelor primare si secundare (a se determina ulterior) toate instalatiile
electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.

Furnizarea energiei electrice

Transformatorul este de 250 kVA. Nu s-a determinat vechimea transformatorului.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de proc. Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Structura de
admisie

Se considera
reutilizarea

Se considera
inlocuirea

Se considera
inlocuirea

A se
determina

Structuri canale Se considera
reutilizarea

Se considera
inlocuirea

Se considera
inlocuirea

A se
determina

Bar screens Se considera
reutilizarea

Se considera
inlocuirea

Denisipare Se considera
reutilizarea

Se considera
inlocuirea

Se considera
inlocuirea

A se
determina

Decantoare
primare

Se considera
reutilizarea

Se considera
inlocuirea

Se considera
inlocuirea

A se
determina

Canale de aerare Se considera
reutilizarea

Inlocuire Inlocuire A se
determina

Decantor secundar
1

Se considera
reutilizarea

Se considera
inlocuirea

Se considera
inlocuirea

A se
determina

Decantor secundar
2

Se considera
reutilizarea

Inlocuire Se considera
inlocuirea

A se
determina

Statie pompare
namol

Nu s-a putut
inspecta
deoarece era
submersata

Inlocuire Se considera
inlocuirea

A se
determina

Rezervor aerare
namol

Se considera
reutilizarea

Inlocuire Demolare A se
determina

Instalatie de
fermentare

Demolare Demolare Demolare Demolare

Paturi uscare
namol

 Se considera
reutilizarea

Inlocuire Demolare A se
determina



Imagini

Figura 2.10-47: Structura de
admisie

Figura 2.10-48: Camera gratarelor

Figura 2.10-49: Rezervor de aerare Figura 2.10-50: Decantor secundar

Figura 2.10-51: Rezervor de aerare Figura 2.10-52: Admisia la bazinul de
aerare

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP



S-au primit probele de laborator pentru perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007.
Cifrele pentru luna ianuarie 2007 sunt prezentate in tabelul urmator:

Poluant Influent in
WWTP
(mg/l)

Efluent din WWTP
(mg/l)

pH (max/min) - 7.6/7.4

Suspensii
(max/min)

- 36.9/30.6

CCO-Cr/Mn
(max/min)

- 13,9

CBO5 (max/min) - 4,5

Azot amoniacal
(max/min)

- 5.1/4.9

Cloruri - 53.19/48.6

Amplasament potential pentru WWTP noua

Exista spatiu pentru o statie noua, daca este necesar.

2.10.2.2.8 Balcesti

General

Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1979 dar nu a fost in fucntiune din 1996.
In prezent apa uzata este deversat direct in Raul Oltet. Nu s-a putut localiza punctul de
deversare, insemnand ca conducta a fost redirectionata la un moment dat.

Sistemul de scurgere din Balcesti cuprinde o retea de canalizare combinata, cu o
conducta de 300 mm care duce la locul fostei WWTP. In saptamana ulterioara vizitei,
Consultantul a fost informat ca se va semna un contract pentru un studiu de fezabilitate
privind o WWTP noua si un sistem de canalizare, cu o companie de consultanta romana
din Craiova. S-a obtinut un imprumut nerambursabil de 25,000 EUR prin PHARE.

Procesul de tratare

WWTP include doua separatoare de nisip care functioneaza in paralel, urmate de un
decantor primar. Pentru tartarea namolului se utilizeaza paturi de uscare pentru namol.

Deficiente majore ale statiei

Statia nu exista cu exceptia ruinelor statiei initiale.



Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Nu se aplica.

Furnizarea energiei electrice

Nu se aplica.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de proc. Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Separatoare nisip Demolare Demolare Demolare Demolare

Decantor primar Demolare Demolare Demolare Demolare

Imagini

Figura2.10-55: Separator nisip
defect

Figura2.10-56: Rezervor de aerare defect

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP

Nu se aplica.

Amplasament potential pentru WWTP noua

Nu este sigur unde se afla punctul de deversare a apei uzate a orasului. Amplasamentul
existent ar putea fi utilizat pentru o noua WWTP. Acest lucru va fi stabilit si confirmat
neindoielnic de catre studiul de fezabilitate care va fi realizat (de catre un alt consultant).

2.10.2.2.9 Baile Govora



General

Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1981-1982. Statia a fost proiectata
pentru un numar maxim de 5,000 - 6,000 locuitori. Populatia din Baile Govora cuprinde
aproximativ 3,000-4,000 locuitori. Cca. 2,500 locuitori sunt racordati la sistemul de
canalizare. Reteaua de canalizare ajunge la cca. 60% - 70% din locuitorii orasului.
Sistemul de canalizare ste combinat, si cuprinde o conducta gravitationala din beton de
600 mm. Consultantul a fost informat ca apa pluviala care se adauga in canalizare este
foarte limitata. Operatorul WWTP este S.C. Apavil S.A.

Un studiu de fezabilitate este in curs de elaborare de catre o companie de consulanta din
Bucuresti. Se asteapta sa fie finalizat pana la sfarsitul anului 2007 si va avea in vedere
sistemul de canalizare si WWTP.  Deocamdata nu exista proiecte ISPA/PHARE in curs
de implementare sau planificate.

Procesul de tratare

Influentul catre WWTP este de cca. 10-12 l/s. In vara anului 2006 acesta a ajuns la un
maxim de 15 l/s.

Apa uzata intra printr-un canal de admisie, de unde este directionata spre un canal
deschis. Pe canalul deschis, un gratar intercepteaza si inlatura solidele grosiere. Apa
curatata este directionata catre doua bazine de aerare care functioneaza in paralel,
dintre care unul este defect. Fiecare bazin de aerare are L=8m, l=8m, Adancimea=??m,
si este echipat cu aeratoare de suprafata de 7.5 kW. Apa uzata aerata curge
gravitational spre un decantor secundar rectangular (L=34, l=3m, Adancimea=3m?).
Decantorul secundar este echipat cu racleta. Dupa tratarea secundara, apa uzata pleaca
printr-o sicana in V din partea din spate a decantorului secundar. Apa uzata tratata curge
gravitational spre Raul Govora.

Namolul este pompat o data sau de doua ori pe zi spre paturile de uscare a namolului (7
paturi duble si  un pat singur). Namolul este transportat catre groapa de gunoi a orasului.

Namolul este pompat din putul de colectare a namolului spre paturile de uscare a
namolului. In prezent jumatate din productia de namol eeste dusa la gropa de gunoi si
cealalta jumatate este utilizata in agricultura.



Initial, statia a fost proiectata si cosntruita cu un rezervor de concentrare pentru namol,
urmat de un bazin de namol mare si o instalatie de fermentare a namolului catre care
acesta urma sa fie transferat in final. Acest sistem nu a functionat niciodata.

Deficiente majore ale statiei

Injectorul de aer de la rezervorul de aerare este excesiv si neviabil economic. Vana de
ocolire are constant pierderi de influent direct in rau. Sistemul pentru namol nu
functioneaza. Rezervorul de concentrare pentru namol este afectat de rau si nu mai
poate fi niciodata repus in functiune, daca s-ar dori acest lucru. In plus, calitatea
betonului a rezervorului de namol inainte de instalatia de fermentare este in stare foarte
proasta. Instalatia de fermentare este darapanata.

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate

Cu exceptia decantoarelor primare si secundare (a se determina ulterior) toate instalatiile
electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.

Furnizarea energiei electrice

Nu au fost furnizate informatii.

Integritatea structurala, mecanica si electrica

Unitatea de proc. Integritate
structurala

Integritate
mecanica

Integritate
electrica

Proces

Canal de admisie Considerat
reutilizabil

Instalatie
mecanica noua
necesara

Instalatie
electrica noua
necesara

A se
confirma
procesul

Bazine de aerare Considerat
reutilizabil

Instalatie
mecanica noua
necesara

Instalatie
electrica noua
necesara

A se
confirma
procesul

Decantor secundar Considerat
reutilizabil

Instalatie
mecanica noua
necesara

Instalatie
electrica noua
necesara

A se
confirma
procesul

Statie pompare namol Considerat
reutilizabil

Instalatie
mecanica noua
necesara

Instalatie
electrica noua
necesara

A se
confirma
procesul

Bazine namol Considerat
reutilizabil

Instalatie
mecanica noua
necesara

Instalatie
electrica noua
necesara

A se
confirma
procesul

Paturi de uscare namol  Demolare Demolare  Demolare Demolare



Imagini

Figura2.10-57: Rezervor depozitare
namol

Figura2.10-58: Decantor namol retur

Figura2.10-59: Pompe namol Figura2.10-60: Laborator

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP

Statia face analize pentru pH, SS, DO, COD, si BOD. Probele sunt duse la laboratorul
amplasat la Statia de tratare a apei Valea Lui Stan.

S-au primit probele de laborator pentrumite masuratori. Cifrele pentru 14.06.2007 sunt
incluse in Tabelul 38:



Poluant Influent in WWTP
(mg/l)

Efluent din WWTP
(mg/l)

pH - 7.1

Suspen
sii

- -

Residuu
filtr.
105C

- -

CCO-Mn - 94.8

CCO-Cr - 128

CBO5 - 47.5

Cloruri - 701

Azotiti - 0.412

Amoniu - 15,86

Azotati - 7.12

Fenoli - -

Fosfor
total
(PO4-P)

- 3.16

Res. Fix - -

BOD 211 4.5

COD 267 13

TSS 441 13

Amplasament potential pentru WWTP noua

O noua statie potentiala poate fi amplasata pe locul statiei existentei.

2.10.3 Evacuarea namolului

Dun moment ce evacuarea namolului se leaga de procesul Statiei de tratare a apei uzate
tratarea namolului a fost descrisa in capitolul 2.10.2.2.

2.10.4 Apa uzata industriala

Pe langa apa uzata menajera, influenta apei uzate industriale joaca un rol major pentru
proiectarea Statiilor de tratare a apei uzate, dimensionarea sistemelor de canalizare si
selectarea materialelor pentru conductele de canalizare.

Principalele efecte ale apei uzate industriale sunt:

· Daune la conductele de canalizare (coroziune) cauzate de acizi



· Reducerea capacitatii hidraulice a conductelor existente din cauza debitelor la varf
· Pericol de explozie din cauza formarii amestecurilor explozive de in contact cu

oxigenul
· Producerea unei amglomerari de namol cauzata de materiile organice (stadiul

biologic)
· Stricarea procesului de tratare cauzat de deversari de substante periculoase
Pentru a preveni impactul instalatiilor de apa uzata si pentru a ajunge la o baza adecvata
pentru lucrari de proiectare viitoare asupra sistemului de canalizare si a statiei de tratare
a apei uzate, a fost un studiu privind industria, care a identificat platformele industriale ce
pot produce un volum considerabil de apa uzata cu o incarcare mare. Tabel 2.10-41:
prezinta pe scurt constatarile privind platformele industriale cu un consum de apa peste
80,000 m³ pe an. In Anexa XXX sunt prezentate in detaliu toate informatiile disponible
privind cele mai importante societati.

Datele prezentate se limiteaza la informatiile furnizate de fiecare primarie. Datele includ
sectorul industrial, consumul de apa, capacitatea de productie, adresa si telefonul.

Oras Societate Domeniu de activitate Tratare
Rm.
Valcea

U. S. Govora Ciech Chemical
Group S.A.

Productia de alete substante
chimice anorganice de baza mecanica

Rm.
Valcea S.C. Oltchim S.A. Productia de alete substante

chimice organice de baza mec. + bio.
Rm.
Valcea

S.C. Olchim S.A. Fabrica
Conserve Raureni

Prelucrarea si conservarea
fructelor si legumelor n.e.c. mecanica

Rm.
Valcea Exploatarea Miniera Valcea Extractia calcarului, gipsului

si cretei mecanica
Rm.
Valcea

S.C.Hidroelectrica S.A. Suc.
Valcea Productia de electricitate mecanica

Rm.
Valcea S.C. Hervil S.A. Fabricarea de pompe si

compresoare mecanica
Rm.
Valcea S.C. Elvila S.A. Fabricarea de alt mobilier mecanica
Rm.
Valcea S.C. Valceana S.A. Vopsirea si tratarea pielariei;

Fabricarea de incaltaminte mecanica
Rm.
Valcea D.J.P.D.C. Valcea Activitati spitalicesti mecanica
Rm.
Valcea S.C. Energomontaj Instalatii mec. + bio.

Dragasa
ni

S.C. Magnetto Whells
Romania S.A.

Fabricarea de piese si
accesorii pentru atumobile si
motoare mecanica

Dragasa
ni

S.C. Uzina Mecanica
Dragasani

Fabricarea de armament si
munitii mec. + bio.

Babeni S.C. Uzina Mecanica Babeni Fabricarea de armament si
munitii mecanica

Babeni S.C. Oltchim S.A. Avicola
Babeni Ferme de pasari mecanica

Berbesti E.M.C. Berbesti Minerit si aglomerari de lignit mecanica
Frances
ti

S.C. Oltchim S.A. Suinprod
Babeni Ferma de porcine mec. + bio.



Oras Societate Domeniu de activitate Tratare

Vladesti S.C. Diana Prod S.R.L. Productia si conservarea
carnii mecanica

S.C. Cozia Forest S.A.
Taierea si prelucrarea
lemnului; impregnarea
lemnului mecanica

Tabel 2.10-41: Intreprinderile industriale din judetul Valcea

Intreprinderile industriale care produc o cantitate semnificativa de apa uzata vor fi
analizate in cadrul master planului pentru retele de canalizare si statii de tratare a apei
uzate.

2.11 Suficienta datelor

Unul dintre primele activitati derulate pentru elaborarea Master Planului a fost redactarea
unor chestionare generale si detaliate pentru a obtine date cat mai precise posibil. Dupa
evaluarea primului set de chestionare completatea de beneficiarii locali (statii de tratare a
apei, primarie, consiliu judetean), s-au realizat vizite pe teren la operatorii de apa si
instalatiile existente. S-au realizat interviuri cu persoanele relevante si operatorii vizati. S-
a derulat un studiu industrial pentru societatile selectate pentru a obtine informatii
indicative privind consumul apei, productia de apa uzata si instalatiile de pre-tratare.

S-au elaborat chestionare generale si detaliate pentru a obtine date cat mai precise
posibil privind asezarile rurale si aglomararile. Datele obtinute prin chestionare sunt
incluse in Anexa 2.

Datele colectate au fost suficiente pentru realizarea Master Planului. S-a palnificat o
singura campanie de colectare a datelor pentru a obtine un volum mare si variat de date.
Totusi, datorita informatiilor suplimentare privind proiectele in derulare in judetul Valcea
aparute dupa prezentarea primelor rezultate ale masurilor de investitii, a foste necesara
o a doua campanie pentru a obtine ultimele informatii privind masurile de investitii in curs
in zona proiectului.

Pentru unele amplasamente au existat motive foarte bine intemeiate pentru o scurta
revenire, i.e. un amplasament cu o retea de apa sau canalizare mica sau inexistenta, in
consecintea nu avea date de transmis, sau avea numai foarte putine date.

Dupa derularea celei de-a doua campanii de colectare a datelor Consultantul a fost
multumit de datele colectate, incluzand date tehnice, financiare si institutionale.



2.12 Concluzii

Apa

Aglomerarile mai mari din judetul Valcea amplasate in sudul judetului nu pot utiliza surse
locale de apa in siguranta, din cauza nivelului ridicat de poluare a Raului Olt, si din cauza
continutului ridicat de sare al surselor subterane de apa. In consecinta, strategia
judeteana este sa se exploateze sursele de apa din zona muntoasa de nord a judetului.
Sistemul Bradisor extrage apa din Raul Lotru de la Barajul Bradisor si o transfera la
statia de tratare de la Valea lui Stan, si ulterior transfera apa tratata pe o distanta de
aproximativ 55km pana la Ramnicu Valcea si alte aglomerari de pe traseu, precum
Calamanesti si Brezoi.

Strategia judeteana include extinderea aductiunii in timp, spre zonele populate din  jurul
orasului Dragasani, cu o populatie de peste 20,000 locuitori. Extinderea, care va include
si alte asezari de pe traseu, va genera un numar de cca. 200,000 locuitori dependenti de
acest sistem unic de alimentare si transfer.

Alte zone indepartate de sistemul Bradisor depind de surse locale de apa si, deoarece
majoritatea populatiei locuieste in zone rurale, se utilizeaza apele din puturi de mica
adancimet, in principal. In asezari mai mari, foraje mai adanci furnizeaza o apa de o
calitate mai buna.

Canalizare

In judetul Valcea functioneaza in prezent treisprezece statii de tratare a apei uzate,
deservind cca. 27 % din intreaga populatie a judetului. Exista un proiect ISPA in
derulare, care presupune reabilitarea celei mai mari WWTP.

Nici o statie de tratare din Valcea nu este echipata pentru inlaturarea azotului si
fosforului (tratare tertiara), care trebuie facuta de toate WWTPs cu o capacitate de peste
10,000 PE. Patru statii din Valcea intra in aceasta categorie.

Reteaua de canalizare are o lungime totala de cca. 330 km, dintre care approx. 85%
este instalata in zone urbane. Majoritatea sistemelor de canalizare sunt vechi, prin
urmare sunt partial in stare proasta. Ca urmare, infiltratiile afecteaza negativ functionarea
instalatiilor de tratare a apei uzate.

Nivelul de monitorizare al deversarilor de apa uzata industriala este scazut. Unde este
necesar, toti efluentii industriali ar trebui pre-tratati inainte de a fi integrati in sistemul de
canalizare.
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3. PREVIZIUNI

3.1 Introducere

3.1.1 Previziuni socio-economice
3.1.1.1 Previziuni cu privire la populatie

 Mai multe cu privire la populatia Romaniei au fost analizate in acest Master Plan.
Consultantul a decis sa foloseasca previziunea cu privire la populatie publicata de catre
EUROSTAT ca baza pentru calcule.

 Conform aceastei previziuni populatia Romaniei va scadea cu 0.49% pe an la o medie
de 18.6 milioane de locuitori in 2037.

 Se estimeaza, de asemenea, ca populatia judetului Valcea va scadea cu 0.60% pe an la
o medie de 344 de mii de locuitori in 2037.

 Asemenea prognoze ale populatiei au fost facute pentru toate municipiile, orasele si
comunitatile, ca de altfel atat pentru zonele urbane cat si pentru cele rurale.

3.1.1.2 Previziuni cu privire la  marimea gospodariilor

 Media marimii gospodariei este prevazuta la 2.7 persoane in 2037. Gospodariile vor fi
putin mai mari in zonele rurale (2.8 persoane) decat in zonele urbane (2.6 persoane).

3.1.1.3 Previziuni economice

 Mai multe previziuni economice pe termen scurt, termen mediu si termen lung au fost
analizate pentru Romania. Consultantul a decis sa foloseasca previziunile economice pe
termen lung de la GWS ca baza a previziunilor viitoare.

 Prognozele Comisiei Nationale de Prognoza din Romania nu sunt folosite deoarece sunt
doar previziuni  pe termen mediu.

 PIB-ul la valorile din 2007 creste cu o rata de crestere medie anuala de 4.3% in
Romania si in Valcea de 4.2%.

 Productia la valorile din 2007 creste cu aceeasi rata de crestere ca PIB .
 PIB-ul per capita  in preturi din 2007 creste continuu cu o rata medie anuala de crestere

de 4.8% in Romania ca si in Valcea. Totusi, diferenta absoluta inter cele doua unitati
creste, dar nu si diferenta relativa. In anul 2037, PIB-ul per capita la valorile din 2007 va
fi 74,374 RON in Romania si 67,098 RON in Valcea.

 Venitul disponibil per capita, conform datelor conturilor nationale la valorile din 2007 va
creste identic pentru ambele unitati, cu 4.8% anual, pana la 55,168 RON in Romania si
pana la 49,770 RON in Valcea pana in 2037.

 Venitul mediu per capita din studiile de monitorizare a gospodariilor la valorile din 2007
va creste cu 4.8% pe an pana la 27,675 RON in Romania si la 24,967 RON in Valcea
pana in 2037.

 Venitul mediu al celui mai jos decil per capita din studiile de monitorizare a gospodariilor
la valorile din 2007 va creste cu 4.8% anual pana la 13,396 RON in Romania si pana la
12,085 RON in Valcea pana in 2037

 Diferenta relativa intre PIB  pe persoana, ca si intre veniturile din zonele rurale si urbane
se va pastra in viitor. In toate cazurile, zonele urbane vor avea cu 50% mai mult venit
decat zonele rurale.
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 Rata de schimb intre RON si Euro se presupune a fi constanta pe termen lung pana in
2037.

3.1.2 Previziuni privind cererea de apa

Cererea domestica de apa a fost evaluata, pe baza facturilor reale si populatiei reale, la
110 l/pers/zi. Cererea viitoare ar trebui sa creasca, deoarece standardele de viata se vor
imbunatatii, iar in documentatia tehnica consumul menajer de baza a fost stabilit la 150
l/pers/zi.Consumul total a fost sporit de catre consumul non-menajer care este estimat ca
procent din consumul menajer si din nou bazat pe date empirice.

Oricum, s-a argumentat ca este rezonabil sa se accepte 120 l/pers/zi ca o rata a
consumului specific net cand sunt aplicate masurile managementului cererii. Se
preconizeaza o sensibilitate a consumului fata de cresterea tarifului, care va fi inevitabila
cand se implementeaza investitiile. Orice crestere a consumului peste norma va fi
finantata prin cresterea PIB .

Balantele de apa au fost finalizate pentru toate zonele urbane si s-a evaluat nivelul
pierderilor reale. In judetul Valcea, in zonele urbane cu exceptia municipiului Ramnicu
Valcea, acestea sunt intre 8% si 67% pentru diferite municipii si orase care au subliniat
aceste deficiente in programele recente de inlocuire a conductelor.

3.1.3 Previziuni privind debitul apei uzate

Previziunile privind debitul apei uzate se bazeaza pe o rata de generare a apei uzate de
80% din consumul gospodaresc, dar la cresterea careia contribuie, cum este normal,
debitele industriale, ratele de infiltrare si debitele la varf conform datelor din industrie.

3.2       Metodologie si premisei

3.2.1    Previziuni socio-economice
3.2.1.1 Previziuni cu privire la  populatie

 Mai multe previziuni cu privire la populatia Romaniei  au fost analizate in acest Master
Plan. Consultantul a decis sa foloseasca previziunea cu privire la populatie publicata de
catre EUROSTAT ca baza pentru calcule.

 Consultantul a presupus ca, in Valcea, cresterea populatiei este identica cu cresterea
populatiei in regiunea Sud-Vest a Romaniei care a fost publicata de EUROSTAT.

 Dezvoltarea istorica diferita a zonelor rurale si urbane ale judetului Valcea a fost stabilita
utilizand metode econometrice. Ele sunt descrise in sectiunea respectiva.

3.2.1.2 Previziuni cu privire la  marimea gospodariilor

 Pentru proiectia marimii gospodariei a fost folosita proiectia facuta de catre Directia
Generala Europeana pentru Energie si Transport (DGTREN)

3.2.1.3 Previziuni economice
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 Pentru proiectia economica din acest material, este utilizata prognoza pe termen lung a
GWS, pana in 2030. In prognoza pe urmatorii sapte ani, se asteapta ca ratele de
crestere sa fie identice cu valoarea stabilita pentru 2030.

 2007 este considerat anul de baza pentru previziuni
 Prognoza PIB  este divizata in functie de prognoza privind numarul populatiei, care

genereaza PIB-ul  per capita pentru Romania. Ratele de crestere a PIB  per capita sunt
de asemenea disponibile.

 PIB  per capita la nivel judetean este disponibil pentru anul 2004. Se presupune ca ratele
de crestere a PIB  per capita in judete pana in 2037 sunt identice cu ratele de crestere a
PIB  per capita in Romania.  Astfel este generat PIB-ul  per capita in judete.

 Daca PIB  per capita este inmultit cu numarul populatiei pe judet, se obtine PIB -ul
judetului.

 Daca se presupune ca se pastreaza o relatie constanta intre PIB  si diferitele calcule
pentru venit si productie in industrie, aceste variabile pot fi calculate folosind PIB -ului
previzionat.

 Pentru a calcula diferenta intre venitul din zonele rurale si urbane, s-a prevazut un factor
constant, extras din ultimele date disponibile.

3.2.2. Metodologia previziunilor privind cererea de apa

Facturile reale au fost evaluate pentru numarul real de consumatori pentru a calcula rata
specifica a consumului gospodaresc.
Productia reala de apa a fost evaluata folosind metodologia balantei de apa IWA pentru
a evalua nivelul apei care nu genereaza venit si pentru a estima pierderile reale de apa.

3.2.3. Metodologia previziunilor debitului de apa uzata

Metodologia folosita a presupus utilizarea normelor acceptate in industrie pentru cotele
de productie a apei uzate, infiltrare si debite la varf. Debitele non-menajere care
incorporeaza debitele de apa uzata industriala au fost estimate ca procent din debitele
de apa uzata menajera.

3.3. Previziuni socio-economice

3.3.1.    Previziuni cu privire la  populatie

In ultimii ani mai multe prognoze ale populatiei au fost prezentate pentru Romania. Cele mai
recente prognoze ale populatiei sunt prezentate in urmatorul tabel:

Institut Nume Termen limita Nivel
INS-Institutul
National de Statistica
(2005)

Previziunea cu privire la populatie pentru
Romania, pe zona, pana in anul 2025

2025 Nivel national si
regional

INS-Institutul
National de Statistica
(2004)

Previziuni cu privire la populatia
Romaniei  si profil teritorial pana in anul
2025

2025 Nivel national si
judetean

Vasile Ghetau
(2007)

Un punct de vedere din 2007 peste
populatia Romaniei in secolul XXI

2100 Nivel national

INS-Institutul
National de Statistica

Previziunea cu privire la populatie
muncitoare pentru Romania pana in anul

2025 Nivel national
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(2007) 2025
INCE - Institutul
National de
Cercetare
Economica / Vasile
Ghetau (2004)

2050: va scadea populatia Romaniei sub
16 milioane de locuitori? Studiu de
perspectiva asupra populatiei Romaniei
in secolul XXI

2050 Nivel national

EUROSTAT (2005) Previziunea cu privire la populatia
Romaniei  pana in anul 2051

2050 Nivel national

EUROSTAT (2005) Previziunea cu privire la populatia
Romaniei  pana in anul 2031

2031 Nivel regional

Tabel 3.3 – 1 Privire de ansamblu a prognozei populatiei pregatite pentru Romania

Rezultatele pentru aceste prognoze ale populatiei sunt prezentate in urmatorul tabel si
diagrama. In diagrama sunt marcate variantele de mijloc.

Prognozele lui Ghetau si INCE / Ghetau1 favorizeaza o tendinta mult mai mare decat prognozele
Institutului National de Statistica si Eurostat2,3

Una dintre principalele diferente dintre cele doua concepte este ca previziunile INCE/Ghetau nu
include premise in legatura cu migratie externa. Prognozele INS si Eurostat indica o migratie
externa negativa pentru Romania, de aceea indica un nivel mai scazut de populatie in Romania
decat prognozele lui Ghetau si INCE/Ghetau.

1Vasile Ghetau (2004): 2050: va scadea populatia Romaniei sub 16 milioane de locuitori? Studiu de perspectiva asupra
populatiei Romaniei in secolul XXI. Editat de: INCE - Institutul National de Cercetare Economica. Pag. 25
ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/Ghetauraport_ENGLEZA.pdf
2 Eurostat (2007): previziuni cu privire la populatie pe termen lung la nivel regional. In statistici, in Focus. Numarul

28/2007
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-028/EN/KS-SF-07-028-EN.PDF
3 Eurostat (2006): previziuni cu privire la populatie pe termen lung la nivel national. In statistici, in Focus. Numarul 3/2006
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-003/EN/KS-NK-06-003-EN.PDF

ftp://:@ftp.unfpa.ro/unfpa/Ghetauraport_ENGLEZA.pdf
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Population Forecasts for Romania
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Figura 3.3 – 1: Previziuni pentru populatia Romaniei pana in 2037

Anul Rata medie
de crestere
anuala in
procent

Deviatie Total
descrestere

%

2010 2020 2030 2037 2007 - 2037 2007 - 2037 2007 - 2037
Eurostat

ridicat 21,576,623 21,303,777 20,893,757 21,045,666 - 0.09 - 585,390 - 2.71
21,345,298 20,342,159 19,244,193 18,599,691 - 0.49 - 2,938,746 - 13.64baza

scazut 21,118,782 19,499,031 17,744,188 16,538,684 - 0.86 - 4,908,006 - 22.88
Ghetau

perfect 21,563,000 21,669,000 21,520,000 21,341,400 - 0.03 - 223,719 - 1.04
optimist 21,563,000 21,465,000 20,964,000 20,548,222 - 0.16 - 1,016,897 - 4.72
pesimist 21,367,000 20,685,000 19,680,000 18,732,600 - 0.47 - 2,832,519 - 13.13

INS
optimist 21,351,000 20,662,300 19,794,774 19,208,416 - 0.39 - 2,356,703 - 10.93

mediu 21,226,300 20,026,400 18,490,304 17,483,008 - 0.70 - 4,082,111 - 18.93
pesimist 21,194,200 19,858,600 18,142,058 17,026,194 - 0.78 - 4,538,925 - 21.05

INCE / Ghetau
ridicat 21,830,000 22,152,000 22,135,000 22,045,200 0.04 275,800 1.27
mediu 21,641,000 21,509,000 21,162,000 20,817,000 - 0.14 - 861,800 - 3.98
scazut 21,300,000 20,501,000 19,425,000 18,431,400 - 0.51 - 3,064,200 - 14.26

Tabel 3.3. – 2: Previziuni pentru populatia Romaniei pana in anul 2037
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In acest Master Plan prognoza de baza a Eurostat este folosita ca si punct de pornire
pentru prognozele regionale, deoarece ofera mai multe avantaje. Prognoza Eurostat
analizeaza migrarea externa, asa cum este mentionat mai sus. Mai mult decat atat,
prognoza este pregatita pentru opt regiuni din Romania pana in anul 2031 si pentru
intreaga Romanie pana in anul 2051. In plus, setul complet de date care include toate
presupunerile este public, ceea ce inseamna ca rezultatele prognozei Eurostat sunt usor
de urmarit. In ultimul rand, dar nu cel din urma, aceasta prognoza este prezentata de
catre o organizatia Europeana de prestigiu, cu referinte bune.

3.3.1.1.  Previziuni cu privire la populatie pentru regiunea Sud-Vest Oltenia

Baza pentru previziunea cu privire la populatie la nivel regional este prognoza de baza
cu privire la populatie pentru Romania de la Eurostat4. Aceasta prognoza a fost facuta
pentru 8 regiuni din Romania pana in anul 2031. Judetul Valcea apartine regiunii Sud-
Vest Oltenia a Romaniei. Pentru aceasta regiune prognoza populatiei este prezentata in
urmatorul tabel si diagrama. Pentru anii 2032-2037 Consultant a facut o prognoza, dupa
cum urmeaza: consultantul a calculat o regresie a ratei de crestere pe o baza logaritmica
pentru ultimii ani ai previziunii. Pe baza rezultatelor obtinute, a facut o prognoza pe 6 ani
pana in 2037 cu privire la populatia din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Dupa cum se poate vedea in urmatoarea diagrama si tabel, populatia in regiunea Sud-
Vest Oltenia scade intr-un ritm mai rapid decat populatia Romaniei. Motivul poate fi gasit
in premisele prognozei Eurostat.

4

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=
welcomeref&open=/popula/proj/proj_rtrend/proj_rtbp&language=en&product=EU_MASTER_population&root=EU_
MASTER_population&scrollto=133

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=
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Population Forecast for the South-West Region
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Figura 3.3 – 2: Previziunea cu privire la populatie regiunea Sud-Vest pana in anul 2037

3.3.1.3. Previziuni cu privire la populatia judetului Valcea si unitatilor sale de populatie

Consultantul a presupus ca dezvoltarea populatiei judetului Valcea este aceeasi ca in
regiunea Sud-Vest Oltenia a Romaniei. Prognoza este prezentata in urmatoarea
diagrama.

Anul Rata medie de

crestere

anuala %

Deviatie Total micsorare

%

Zona 2007 2010 2020 2030 2037 2007-2037 2007-2037 2007-2037
Romania 21,538,423 21,345,284 20,342,171 19,244,172 18,599,691 - 0.49 - 2,938,732 - 13.64
Sud-Vest 2,294,462 2,261,546 2,132,829 2,000,825 1,916,111 - 0.60 - 378,335 - 16.49
Judetul
Valcea

412,337 406,422 383,290 359,568 334,334 - 0.60 - 67,993 - 16.49

Tabel 3.3 – 3: Previziunea cu privire la populatie pentru regiunea Sud-Vest si judetul Valcea
pana in 2037
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Population in Valcea County
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Figura 3.3 – 3 Previziuni cu privire la populatie pentru judetul Valcea pana in 2037

Dezvoltarea diferita a zonelor urbane si rurale din judetul Valcea este luata in considerare in
aceasta prognoza. Aceastea rezulta din suprapunerea a 3 procese diferite. In primul rand,
schimbarile naturale la nivelul populatiei, legate de rata natalitatii si decesului, difera in zonele
urbane si rurale. In al doilea rand, migratia in judetul Valcea si in Romania afecteaza proportia,
de asemenea. In ultimul rand, migratia externa in alte tari poate fi diferita la populatia urbana
fata de populatia rurala. Aceste miscari difera de la un judet la altul.

In studiul de fata este folosita o abordare simpla, si aceste dezvoltari sunt luate in considerare
dupa cum urmeaza: tendintele istorice intre 1992-2007 care sunt prezentate in urmatoarea
diagrama sunt folosite ca baza pentru regresia pe baza logaritmica. Folosind tehnici
econometrice, aceasta tendinta este prognozata pana in 2037. Aceasta conduce la cresterea
constanta a populatiei urbane in judetul Valcea in urmatorii ani, asa cum este prezentat in
urmatoarea diagrama.
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Valcea County
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Figura 3.3. – 4: Cota istorica si previzionata a populatiei urbane si rurale in judetul Valcea.

Pornind de la aceste premise, consultantul ajunge la urmatoarele rezultate pentru orase,
municipii si comune, asa cum sunt prezentate in tabelul urmator.
Nume Unit.

Geogra
fica (1)

Anul Cresterea
anuala medie

in procent

1992 2002 2007 2010 2020 2030 2037 2007 to 2037
Ramnicu Valcea M 113,620 112,387 112,148 111,051 105,950 100,215 96,415 -0.50
Dragasani M 22,124 21,396 20,893 20,689 19,738 18,670 17,962 -0.50
Babeni O 9,111 9,941 9,722 9,627 9,185 8,687 8,358 -0.50
Baile Govora O 3,026 3,022 2,925 2,896 2,763 2,614 2,515 -0.50
Baile Olanesti O 4,778 4,639 4,558 4,513 4,306 4,073 3,919 -0.50
Balcesti O 6,276 5,955 5,713 5,657 5,397 5,105 4,912 -0.50
Berbesti O 5,948 5,814 5,747 5,691 5,429 5,135 4,941 -0.50
Brezoi O 7,544 7,004 6,966 6,898 6,581 6,225 5,989 -0.50
Calimanesti O 9,132 8,662 8,813 8,727 8,326 7,875 7,577 -0.50
Horezu O 7,286 7,039 6,828 6,761 6,451 6,101 5,870 -0.50
Ocnele Mari O 3,619 3,470 3,440 3,406 3,250 3,074 2,957 -0.50
Alunu C 4,540 4,667 4,533 4,451 4,156 3,871 3,692 -0.68
A maras ti C 2,368 2,138 2,015 1,978 1,847 1,721 1,641 -0.68
Barbatesti C 4,047 3,852 3,794 3,725 3,479 3,240 3,090 -0.68
Goranu C 3,289 : : : : : :
Berislavesti C 3,166 3,156 3,010 2,955 2,760 2,571 2,452 -0.68
Boisoara C 2,307 1,789 1,505 1,478 1,380 1,285 1,226 -0.68
Budesti C 5,025 5,309 5,646 5,543 5,177 4,822 4,599 -0.68
Bujoreni C 3,396 3,802 4,143 4,068 3,799 3,538 3,375 -0.68
Bunesti C 2,824 2,676 2,726 2,676 2,499 2,328 2,220 -0.68
Caineni C 3,002 2,617 2,499 2,454 2,291 2,134 2,036 -0.68
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Cernisoara C 4,187 4,123 3,939 3,867 3,612 3,364 3,208 -0.68
Copaceni C 2,972 3,044 2,945 2,892 2,700 2,515 2,399 -0.68
Costesti C 4,149 3,552 3,452 3,389 3,165 2,948 2,812 -0.68
Creteni C 2,849 2,625 2,507 2,461 2,299 2,141 2,042 -0.68
Daesti C 2,574 2,797 2,927 2,874 2,684 2,500 2,384 -0.68
Danicei C 2,882 2,515 2,345 2,302 2,150 2,003 1,910 -0.68
Diculesti C : : 2,102 2,064 1,927 1,795 1,712 -0.68
Dragoesti C 2,410 2,301 2,235 2,194 2,049 1,909 1,820 -0.68
Fartatesti C 4,901 4,667 4,371 4,292 4,008 3,733 3,560 -0.68
Fauresti C 4,050 3,766 1,604 1,575 1,471 1,370 1,307 -0.68
Francesti C 5,616 5,657 5,623 5,521 5,156 4,802 4,580 -0.68
Galicea C 4,310 4,195 4,060 3,986 3,722 3,467 3,307 -0.68
Ghioroiu C 2,507 2,108 1,932 1,897 1,771 1,650 1,574 -0.68
Glav ile C 2,947 2,597 2,471 2,426 2,266 2,110 2,013 -0.68
Golesti C 2,807 2,767 2,714 2,665 2,488 2,318 2,211 -0.68
Gradistea C 3,058 3,103 2,971 2,917 2,724 2,537 2,420 -0.68
Gusoeni C 2,082 1,892 1,745 1,713 1,600 1,490 1,421 -0.68
lonesti c 4,516 4,370 4,438 4,357 4,069 3,790 3,615 -0.68
Lacusteni c : : 1,473 1,446 1,351 1,258 1,200 -0.68
Ladesti c 2,542 2,224 2,034 1,997 1,865 1,737 1,657 -0.68
Lalosu c 2,680 2,665 2,621 2,573 2,403 2,238 2,135 -0.68
Lapusata c 2,469 2,474 2,427 2,383 2,225 2,073 1,977 -0.68
Livezi c 2,669 2,647 2,510 2,464 2,301 2,144 2,044 -0.68
Lungesti c 3,973 3,665 3,484 3,421 3,194 2,975 2,838 -0.68
Maciuca c 2,443 2,171 2,081 2,043 1,908 1,777 1,695 -0.68
Madulari c 2,168 1,799 1,660 1,630 1,522 1,418 1,352 -0.68
Malaia C 1,966 1,962 1,928 1,893 1,768 1,646 1,570 -0.68
Maldaresti C 2,168 2,108 2,016 1,979 1,848 1,722 1,642 -0.68
Mateesti C 3,408 3,331 3,250 3,191 2,980 2,775 2,647 -0.68
Mihaesti C 6,052 6,274 6,434 6,317 5,899 5,495 5,241 -0.68
Milcoiu C 1,435 1,344 1,325 1,301 1,215 1,132 1,079 -0.68
Mitrofani C : : 1,237 1,215 1,134 1,056 1,008 -0.68
Muereasca C 2,823 2,730 2,709 2,660 2,484 2,313 2,207 -0.68
Nicolae Balcescu C 3,980 3,900 3,661 3,595 3,357 3,126 2,982 -0.68

Olanu C 3,604 3,495 3,367 3,306 3,087 2,875 2,743 -0.68
Orlesti C 4,014 3,456 3,282 3,222 3,009 2,803 2,673 -0.68
Otesani C 3,184 3,129 2,906 2,853 2,664 2,482 2,367 -0.68
Pausesti C 3,288 3,033 2,930 2,877 2,686 2,502 2,387 -0.68
Pausesti-Maglasi C 3,483 3,722 4,002 3,929 3,669 3,418 3,260 -0.68

Perisani C 4,292 3,983 2,527 2,481 2,317 2,158 2,058 -0.68
Pesceana C 2,308 2,128 1,965 1,929 1,802 1,678 1,601 -0.68
Pietrari C 3,508 3,394 3,226 3,167 2,958 2,755 2,628 -0.68
Popesti C 3,359 3,248 3,180 3,122 2,916 2,716 2,590 -0.68
Prundeni C 5,060 4,733 4,611 4,527 4,228 3,938 3,756 -0.68
Racovita C 1,922 1,927 1,875 1,841 1,719 1,601 1,527 -0.68
Roesti C 2,419 2,308 2,291 2,249 2,101 1,956 1,866 -0.68
Rosiile C 3,504 3,095 2,837 2,785 2,601 2,423 2,311 -0.68
Runcu C 1,336 1,166 1,112 1,092 1,020 950 906 -0.68
Salatrucel C 2,319 2,240 2,157 2,118 1,978 1,842 1,757 -0.68
Scundu C 2,579 2,323 2,198 2,158 2,015 1,877 1,790 -0.68
Sinesti c 2,567 2,694 2,570 2,523 2,356 2,195 2,093 -0.68
Sirineasa c 2,700 2,682 2,571 2,524 2,357 2,196 2,094 -0.68
Slatioara c 3,935 3,695 3,493 3,430 3,203 2,983 2,845 -0.68
Stanesti c 1,710 1,565 1,467 1,440 1,345 1,253 1,195 -0.68
Stefanesti c 3,904 3,745 3,656 3,590 3,352 3,122 2,978 -0.68
Stoenesti c 4,205 3,946 3,828 3,758 3,510 3,269 3,118 -0.68
Stoilesti c 4,596 4,464 4,202 4,126 3,853 3,588 3,423 -0.68
Stroesti c 3,126 3,162 3,071 3,015 2,816 2,623 2,501 -0.68
Susani c 4,474 3,940 3,722 3,654 3,413 3,179 3,032 -0.68
Sutesti c 4,073 3,692 2,234 2,193 2,048 1,908 1,820 -0.68
Tetoiu c 3,189 2,956 2,790 2,739 2,558 2,383 2,273 -0.68
Titesti c : : 1,159 1,138 1,063 990 944 -0.68
Tomsani c 4,486 4,257 4,097 4,023 3,756 3,499 3,337 -0.68
Vaideeni c 4,618 4,369 4,188 4,112 3,840 3,577 3,411 -0.68
Valea Mare c 3,472 3,304 3,147 3,090 2,885 2,688 2,563 -0.68
Vladesti c 2,277 2,427 2,642 2,594 2,422 2,256 2,152 -0.68
Voicesti c 1,804 1,791 1,748 1,716 1,603 1,493 1,424 -0.68
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Voineasa c 2,255 1,728 1,677 1,647 1,538 1,432 1,366 -0.68
Zatreni c 4,837 4,519 2,754 2,704 2,525 2,352 2,243 -0.68
Total 438,428 421,024 412,337 406,422 383,290 359,568 344,344 -0.60

(1) M = Municipiu, O = Oras, C = Comuna
Tabel 3.3 – 5: Populatia istorica si prognozele pentru unitatile de populatie din judetul Valcea –
                       partea 2

Aglomerarile sunt definite in alt capitol din acest Master Plan.

Consultantul stie ca abordarea bazata pe rate identice de crestere pentru municipii si
orase, pe de o parte, si comune, pe de alta parte, poate fi – ca orice alta prognoza –
imbunatatita. In acest proiect posibilele imbunatatiri vor fi facute in partea a doua a
proiectului, mai exact, in studiile de fezabilitate.

3.3.2. Previziuni privind marimea gospodariei

Exista doar o singura prognoza pentru marimea gospodariei pentru Romania, care este
facuta de catre Directia Generala Europeana pentru Energie si Transport (DGTREN)5.
Pornind de la premisele privind marimea gospodariilor realizate de DGTREN pana in
2030 si extinzandu-le pe urmatorii ani pana in 2037, si presupunand ca proportia urban/
rural pentru 2006 este constanta, marimea gospodariei este estimata dupa urmeaza:

2001 2007 2010 2020 2030 2037
Urban 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6
Rural 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8
Total
zone

2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7

Tabel 3.3 – 6: Numarul mediu de persoane prevazut in gospodariile din Romania

In baza premiselor de mai sus se asteapta ca numarul de persoane pe gospodarie va
descreste de la 2.9 persoane pe gospodarie in 2007 pana la 2.8 in 2010 si la 2.7 in 2020.
Dupa 2020 numarul de persoane atinge un prag stabil de 2.7 pana in 2037. In zonele
rurale numarul pe gospodarie este, in medie, cu 0.2 persoane mai mare decat in zonele
urbane.

3.3.3. Previziuni economice

3.3.3.1. Tendinte economice si punctul de vedere al diferitelor institutii

5 Comisia Europeana Directoratul general pentru Energie si Transport (2003): Energia si Transportul European,
Tendinte la 2030. Luxemburg. Pag. 81f, 145, 208f.
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Mai jos sunt discutate mai multe prognoze privind dezvoltarea economica din Romania.
Este vorba de doua prognoze pe termen scurt, una facuta de UniCredit Tiriac Bank si
cealalta a Unitatii de Informatii Economice pana in 2009 si respectiv 2008. Mai mult decat
atat, sunt luate in considerare trei prognoze pe termen mediu pentru Romania. Una este
facuta de catre Comisia Nationala de Prognoza din Romania care acopera perioada
pana in 2013. A doua este facuta de acelasi institut la nivel regional si judetean. A treia
prognoza pe termen mediu este facuta de catre Societatea de Prognoza Economica
Oxford si acopera perioada pana in 2015. Datorita faptului ca, pentru acest proiect este
necesara o prognoza pe termen lung, pana in 2037, prognozele pe termen scurt si mediu
sunt descrise pe scurt.
Prognoza pe termen lung este facuta de DGTREN pana in 2030, de catre GWS pana in
2030, cu modelul Primes pana in 2030, si de catre NOBE pana in 2040. In cele mai multe
prognoze pe termen lung cresterea PIB  este in jur de 5% in urmatorii 15 ani si mai tarziu
intre 3% - 3,5%.

3.3.3.2. Prognoza pe termen scurt a Unitatii de Informatii Economice pana in 2008

Unitatea de Informatii Economice a prezentat o prognoza pe termen scurt pentru 2007 si
2008. Aici PIB -ul creste cu 5,5% in 2008. Partea principala a acestei cresteri a venit din
consumul privat si din capitalul fix brut de investitii. Problema pe termen scurt ramane
legata de exporturile nete negative care vor creste din nou in aceasta prognoza6.

3.3.3.3. Prognoza pe termen scurt a UniCredit Tiriac Bank pana in 2009

UniCredit Tiriac Bank a prezentat o prognoza pe termen scurt in 2007 pentru economia
Romaniei intre 2007-2009. Aici se asteapta ca PIB -ul real va creste cu 5,5% in 2008 si
cu 5% in 2009. Inflatia va scadea de la 4,2% in 2007 la 3,8% in 2009. Somajul va fi stabil
la o limita de 5,2%. Raportul dintre investitiile straine directe si PIB  va scadea de la 9,3%
in 2006 la 5,1% in 2007 si 4,1% in 2009. Raportul dintre datoria publica si PIB  va creste
de la 17,5% in 2006 la 20,7% in 20097.

3.3.3.4. Prognoza pe termen mediu a Comisiei Nationale de Prognoza din Romania

Comisia Nationala de Prognoza din Romania a publicat o prognoza pe termen mediu
pana in 2013 in noiembrie 20078. Aici PIB -ul prin cheltuieli, ca si prin sectoarele de
industrie, agricultura, constructii, si servicii este prevazut si prezentat in urmatorul tabel.
Mai sunt de asemenea alte cateva variabile ca salariile si locurile de munca publicate in
aceasta prognoza.

6 Unitatea de Inteligenta Economica (2007): Conceptia pentru 2007 – 2008. Conceptia politica – conceptia politicii
economice – prognoza economica – prognoza politica

http://rbd.doingbusiness.ro/securizate/economist_romania_outlook_sept2007.pdf
7 UniCredit Tiriac Bank (2007): Romania – Conceptie macroeconomica. Date si prognoze macroeconomice. Comertul

strain. Balanta externa si FDI
http://rbd.doingbusiness.ro/unicredit_romania_macroeconomic_sept2007.htm.
8 Comisia Nationala de Prognoza din Romania (9 noiembrie 2007): Proiectia principalilor indicatori macroeconomici in

perioada 2007 – 2013. Comisia Nationala de Prognoza din Romania (9 noiembrie 2007): Proiectia principalilor
indicatori macroeconomici in perioada 2007 – 2013.

http://rbd.doingbusiness.ro/securizate/economist_romania_outlook_sept2007.pdf
http://rbd.doingbusiness.ro/unicredit_romania_macroeconomic_sept2007.htm.
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In aceasta prognoza cresterea produsului intern brut in preturi constante (PIB ) variaza,
situandu-se in jur de 5,9% in medie. In general aceasta prognoza ofera o acoperire
destul de mare a economiei Romaniei.

In preturile din 2007 In preturile actuale
2007 2013 Parte in

2007
Parte in

2013
Rata anuala de

crestere in
medie 2007 -

2013

2013 Parte
in

2013

Miliard Ron Miliard Ron % % % Miliard Ron %
Industrie 93.1 127.5 23.8 23.1 5.4 169.4 23.8
Agricultura,
silvicultura,
piscicultura,
defrisari

23.7 28.5 6.1 5.2 3.1 32.2 4.5

Constructii 34.5 62.8 8.8 11.4 10.5 85.0 12.0
Servicii 195.6 275.1 50.1 49.8 5.8 357.7 50.3
Intreaga
economie

346.9 494.9 88.8 89.6 6.1 644.4 90.6

Taxa neta pe
produs

43.9 57.9 11.2 10.5 4.7 66.8 9.4

PIB 390.8 552.3 100.0 100.0 5.9 711.2 100.0

Tabel 3.3 – 7: PIB -ul prevazut pe sectoare NCP9

In preturile din 2007 In preturile actuale
2007 2013 Parte in

2007
Parte in

2013
Rata anuala de

crestere in
medie 2007 -

2013

2013 Parte
in

2013

Miliard Ron Miliard Ron % % % Miliard Ron %
PIB 390.8 552.3 100.0 100.0 5.9 711.2 100.0
Consum final 345.6 503.2 88.4 91.1 6.5 597.7 84.0
   Consum gospodarii 310.1 461.8 79.4 83.6 6.9 546.0 76.8
   Consum public 35.4 42.3 9.1 7.7 3.0 51.7 7.3
Formarea capitalului brut 103.0 205.7 26.4 37.2 12.2 185.3 26.1
Formatrea capitalului brut
fix

106.4 199.0 27.2 36.0 11.0 247.3 34.8

Schimbari in actiuni - 3.4 0.0 - 0.9 0.0 - - -
Export net - 57.5 - 163.4 - 14.7 - 29.6 19.0 - 71.9 - 10.1
    Export de bunuri si
servicii

121.5 214.2 31.1 38.8 9.9 252.0 35.4

    Import de bunuri si
servicii

179.0 377.7 45.8 68.4 13.3 323.9 45.5

Tabel 3.3 – 8: PIB  prevazut pe cheltuielile NCP10.

3.3.3.5. Prognoza regionala pe termen mediu a Comisiei Nationale de Prognoza pentru Valcea

9 Transformarea indicilor lant la valorile masurilor in preturile din 2007 duce la o mica deviere in sume si rezultate.
10 Transformarea indicilor lant la valorile masurilor in preturile din 2007 duce la o mica deviere in sume si rezultate.
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In noiembrie 2007, Comisia Nationala de Prognoza din Romania a publicat de asemenea
o prognoza pe termen mediu pentru regiunile si judetele din Romania pana in 201011.
Aici sunt descrise cresterea reala a PIB -ului per capita, salariile medii nete si situatia pe
piata muncii.
In tabelul de mai jos este prezentat rata de crestere a PIB -ului per capita, dar nu PIB -ul
este cel care ridica dificultati privind comparatia acestor valori cu valorile prognozei de
mai sus. Totusi, se poate vedea ca rata medie de crestere este 6,0% pentru regiunea
Sud-Vest si 6,2% pentru judetul Valcea.

Regiune / judet An
Rata medie
de crestere
aritmetica

2007 2008 2009 2010 2007 - 2010
Regiunea Sud-Vest
Oltenia

6.6 5.9 5.4 5.3 5.8

Valcea 6.8 6.6 5.8 5.7 6.2

Tabel 3.3 – 9: Ratele de crestere a PIB -ul prevazute in regiunea Sud-Vest si Valcea in %

3.3.3.6. Prognoza pe termen mediu a Prognozarea Economica Oxford Ltd. pana in 2015

In prognoza pe termen mediu a Institutului “Oxford Economic Forecasting Ltd.” din
septembrie 2005, PIB -ul pentru Romania in preturi constante are o crestere medie de
4.7% in perioada din 2007 pana in 201512. Componentele cu cea mai rapida crestere
sunt exporturile cu 9,8% pe an si formarea capitalului fix brut cu 5,8%. Consumul privat
urmeaza cu 4,7%. Se prevede o rata de crestere anuala in medie de 1,2% pentru
consumul guvernamental. Importurile au crescut la 9,2%, nu la fel de rapid ca exporturile.
Datorita faptului ca valoarea absoluta a importurilor este in mod normal mult mai mare
decat valoarea exporturilor, exporturile nete sunt inca negative si vor ramane negative in
viitorul pe termen mediu. Aceasta diferenta intre importuri si exporturi creste cu o rata de
7,4% si afecteaza in mod negativ PIB -ul, deoarece diferenta dintre valorile absolute este
mare, pe cand diferenta ratelor de crestere este mica. O privire de ansamblu asupra
acestor date prevazute este prezentata in urmatorul tabel.

Populatia in aceasta prognoza este in descrestere cu o rata anuala de scadere de
– 0.35%. De aici rezulta ca PIB-ul per capita  creste mult mai rapid decat PIB -ul total.

Rata medie de crestere
anuala in procent 2007 - 2015

PIB 4.7
Cheltuieli consumator 4.7
Formarea capitalului fix brut 5.8
Consumul guvernului 1.2

11 Comisia Nationala de Prognoza (9 noiembrie 2007): Proiectia regionala pana in 2010. Comisia Nationala de
Prognoza (9 noiembrie 2007): Decalaje regionale la orizontul anului 2010.

12 OEF – Oxford Economic Forecasting Ltd. (2005): Prognoza pentru Romnia
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Exporturi de bunuri si servicii 9.8
Importuri de bunuri si servicii 9.2

Indexarea pretului la consumator 5.0
Micsorarea PIB 5.0

Tabel 3.3 – 10: Ratele medii de crestere anuala a prognozei Oxford

Dezvoltarea  indexului pretului la consumator furnizeaza o inflatie anuala de 5,0% si
micsorarea PIB -ului creste in acelasi ritm. Salariile cresc mult mai rapid, cu 7,2% pe an.
De unde rezulta ca se asteapta o crestere puternica in productivitate cu peste 2% pe an.

Rata somajului se asteapta sa fie constanta, de cca. 6,5% in perioada din 2007 pana in
2015, dupa cum arata prognoza.

3.3.3.7. Prognoza pe termen lung a DGTREN pana in 2030

Prognoza pe termen lung pentru transport, energie si emisii pana in 2030 a fost publicata
de catre DGTREN13. In aceasta prognoza apar referiri si la populatie, PIB si valoarea
adaugata dezagregata.

Cresterea PIB  pentru Romania in aceasta prognoza scade de la 5,0% intre 2000 si 2010
la 4,3% intre 2010 si 2020 si 3,1% pentru perioada din 2020 pana in 2030. Cresterea PIB
per capita este usor mai ridicata din cauza populatiei in descrestere. In decada din 2020
pana in 2030 rata medie anuala de crestere este de 3,5%.

Dezagregarea valorii adaugate arata ca sectorul serviciilor are cea mai mare rata de
crestere (6,9%, 5,0%, 3,3%) urmat de industrie (4,7%, 4%, 3%) si constructii (4%, 4,5%,
2,9%). In sectorul industriei cresterea este sustinuta in principal de catre alte sectoare de
industrie.

2000 – 2010 2010 – 2020 2020 – 2030
PIB  pe persoana 5.3 4.7 3.5
Produsul intern brut 5.0 4.3 3.1
Cheltuieli gospodaresti 5.3 4.5 3.1
Valoarea adaugata 5.0 4.3 3.1
     Industrie 4.7 4.0 3.0
          Fier si otel 1.2 1.7 1.5
          Chimica 2.0 3.8 3.8
          Alte industrii 5.3 4.2 2.9
     Constructii 4.0 4.5 2.9
     Servicii 6.9 5.0 3.3
     Agricultura 1.7 3.2 2.6
     Sectorul energiei 2.0 1.9 1.8

                     Tabel 3.3. – 11: Ratele medii de crestere anuala pentru prognoza DGTREN

13 Directoratul General pentru Energie si Transport a Comisiei Europene (2003): Energie si Transport European,
Tendinte pana in 2030. Luxembourg. Pag. 81f, 145 si 208f.
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3.3.3.8. Prognoza pe termen lung cu modelul GINFORS al GWS

GWS a produs mai multe modele econometrice nationale care au fost reunite in modelul
GINFORS (Global INterindustry FORecasting System). Acesta este un model economie
– energie – mediu cu acoperire globala. GINFORS este aplicat pentru analiza scenariilor
in diferite proiecte UE14. Miezul GINFORS este un sistem bilateral comercial pentru 25 de
bunuri si servicii si 43 de tari si regiuni, care furnizeaza prognoze pentru comertul
mondial si alte variabile macroeconomice pana in anul 2030.

Conform modelului GINFORS al GWS, rata medie anuala de crestere a PIB -ului real
pentru Romania este de 5,7% in perioada 2004-2015. Rata de crestere este usor mai
scazuta, la 4,1% in perioada 2015-203015.

3.3.3.9. Prognoza pe termen lung cu modelul Primes

Modelul Primes este un model partial de echilibru al UE. Furnizeaza previziuni cu privire
la sistemul de energie pe termen lung si mediu intre 2010-2030 cu rezultate la fiecare 5
ani. Primes nu este un instrument pentru prognoze pe termen scurt. Modelul poate fi
folosit in principal pentru a simula efectele schimbarilor prin presupuneri (ex. cu privire la
politici) sau in normative (ex. cu privire la indeplinirea restrictiilor in domeniul emisiilor)16.

Acest model furnizeaza urmatoarele previziuni: PIB, valoarea adaugata bruta si
cheltuielile pe consum din gospodarii, care este prevazut la o crestere medie anuala de
5,5% pe an in perioada 2005-2030.

Anii cu cea mai puternica rata de crestere sunt 2010-2015. Mai tarziu, in perioada 2025-
2030 rata de crestere scade la 4,8% pe an, ceea ce se poate vedea in urmatorul tabel.

2005 –
2010

2010 –
2015

2015 –
2020

2020 –
2025

2025 –
2030

2005 –
2030

PIB 5.7 6.1 5.6 5.2 4.8 5.5
Cheltuieli la
consumul
gospodariilor

5.8 6.2 5.6 5.2 4.8 5.5

Valoarea adaugata
bruta

5.7 6.1 5.5 5.2 4.8 5.5

Componentele valorii adaugate
VA – agricultura 4.3 3.5 2.7 2.5 2.5 3.1

14 Ex. MOSUS, www.mosus.net
15 www.gws-os.de
16 Capros, P.: Modelul Primes a sistemului de energie – descriere sumara. www. e3mlab.ntua.gr

http://www.mosus.net/
http://www.gws-os.de/


E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 3 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P R E V I Z I U N I

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 18

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter3_RO.doc

VA – constructii 6.3 6.8 5.7 5.2 5.0 5.8
VA – servicii 6.7 7.1 6.7 6.2 5.5 6.5
VA – industrie si
energie

4.9 5.5 4.9 4.5 4.2 4.8

VA – sector energie 3.4 4.7 4.2 3.8 3.6 3.9
VA – industrie 5.1 5.6 4.9 4.5 4.3 4.9
VA – fier si otel 4.8 3.8 3.1 2.9 2.7 3.5
VA – chimicale 4.2 7.7 7.1 6.1 5.4 6.1
VA – minerale
neferoase

3.2 5.9 5.7 5.0 4.7 4.9

VA – hartie si
imprimare

7.6 8.1 6.4 5.3 4.5 6.4

VA – hrana, bauturi
si tutun

6.4 5.8 4.5 4.1 3.8 4.9

VA – textile 3.0 2.9 2.7 2.5 2.2 2.7
VA – inginerie 2.9 6.0 6.2 5.9 5.4 5.3
VA – alte industrii 6.6 6.0 5.5 4.9 5.3 5.7

Tabel 3.3. – 12: Ratelor de crestere previzionate cu modelul Primes

Analizand sectoarele, se poate vedea ca valoarea adaugata pentru servicii  are cea mai
mare crestere, cu 6,5%, urmata de constructii (5,8% pe an), industrie (4,9%) si
agricultura (3,1%).
O versiune mai noua a modelului  a furnizat o previziune pe termen lung a cresterii ratei
medii anuale de crestere cu apropape 4% pentru PIB  pana in 203017.

3.3.2.10. Prognoza pe termen lung a NOBE pana in 2040

Institutul polonez NOBE – Centrul Indepedent pentru Studii Economice a prezentat
prognoze ale PIB -ului pentru 19 tari est europene18. Drept urmare, cresterea PIB -ului
pentru Romania a fost prezentat pentru perioada 2000 – 2040. Ratele de crestere anuala
a PIB -ului pentru 2000- 2020 sunt intre 3.7% si 5.4% in scenariul neutru, intre 3.1% si
4.6% in scenariul pesimist, si intre 4.0% si 6.0% in scenariul optimist. In decada din 2030
pana in 2040 ratele de crestere sunt intre 3.0 si 3.3% in toate cele trei scenariile.
Datorita populatiei in descrestere in toate cele trei prognoze ratele de crestere a PIB  per
capita sunt mai mari. In decada 2030-2040 ratele de crestere a PIB  per capita sunt intre
3.7 si 3.8% in toate cele trei scenariile.

17 Zachariadis, T.; Kouvaritakis, N. (2003): Conceptie pe termen lung a energiei folosite si emisiile de CO2 din transport
in Europa centrala si de est. Politica energiei 31, p. 759 – 773.

18 Vezi fisierul nobe.pdf, www.nobe.pl/

http://www.nobe.pl/
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Cresterea reala a PIB  2000 - 10 1010 - 20 2020 - 30 2030 - 40
Scenariul de baza 3.7 5.4 4.4 3.3
Scenariul scazut 3.1 4.6 3.9 3.0
Scenariul ridicat 4.0 6.0 4.5 3.1

Cresterea reala PIB
pe persoana

2000 - 10 1010 - 20 2020 - 30 2030 - 40

Scenariul de baza 4.1 5.9 5.0 4.0
Scenariul scazut 3.5 5.1 4.5 3.7
Scenariul ridicat 4.4 6.5 5.1 3.8

Tabel 3.3 – 13: Ratele de crestere medie anuala a PIB si ratele de crestere a PIB -ului per
capita previzionate de NOBE

3.3.3.11. Concluziile diferitelor prognoze

Prognozele de mai sus au atras atentia prin variabile foarte diferite. Unele dintre aceste
prognoze sunt legate in principal de PIB -ul total (NOBE) alte prognoze se refera doar la
partea de cheltuieli a PIB -ului sau la partea de productie. Doar doua modele arata
ambele parti ale calculului PIB -ului (Comisia Nationala de Prognoza, si Institutul de
Prognoza Economica Oxford). Motivele sunt tintele diferite ale fiecarei prognoze. Comisia
Nationala de Prognoza si Institutul de Prognoza Economica Oxford au ca scop sa
descrie in general dezvoltarea economica a Romaniei, totusi prognozele DGTREN,
Primes si GWS se concentreaza asupra sectorului energiei. NOBE are ca obiectiv sa
compare ratele de crestere ale diferitelor tari UE.

Celelalte diferente principale intre prognoze se refera la orizonturi de timp diferite, asa
cum se prezinta mai sus.

PIB -ul prognozelor pe termen lung si mediu este prezentat in urmatoarea diagrama.
Pentru a calcula datele pentru aceasta diagrama, valoarea reala a PIB -ului romanesc
pentru 2006 este combinata cu ratele medii de crestere anuala pentru PIB  din diferite
prognoze. Aceasta diagrama arata ca toate prognozele asteapta o dezvoltare pozitiva a
PIB -ului romanesc. In plus, pot fi vazute diferitele perioade de timp. De aceea, prognoza
Comisiei Nationale de Prognoza si Institutului de Prognoza Economica Oxford pot fi
recunoscute cu greu in diagrama, deoarece ele sunt prognoze doar pe termen mediu.
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Forecasts of Romanian GDP
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Figura 3.3. – 5: Prognoza selectata pentru PIB -ul romanesc

3.3.3.12. Tinta si metodologia pentru previziunea economica pentru Romania

Tinta

Scopul acestui subcapitol este de a pregati o prognoza privind venitul pe termen lung
pana in anul 2037. Aceasta prognoza privind venitul este o folosita pentru calcularea
macro-suportabilitatii in sectorul de apa si canalizare. Aceasta macro-suportabilitate
trebuie calculata pentru persoane si gospodarii si pentru sectoarele economice, cum sunt
agricultura, industria si serviciile. Aceste sectoare includ, de asemenea, si sectoarele
guvernamentale, cum sunt administratia publica si apararea; siguranta sociala obligatorie
(sector 102), educatie (103), sanatate si siguranta sociala (104), precum si alte activitati
comunitare, sociale si servicii personale (105). Acestea sunt prognozele care sunt cerute
de Termenii de Referinta.

Aceasta inseamna ca venitul disponibil pentru persoane si gospodarii trebuie sa fie
prognozat19. Pentru sectoarele economice, productia trebuie sa fie prognozata. Ambele

19 In alte studii calcularea macro-suportabilitatii foloseste GDP-ul sau cheltuielile consumului in gospodarie. Aici venitul
disponibil este folosit deoarece celelalte metodologii prezinta unele puncte slabe si Termenii de Referinta a
proiectului cere o calculare cu venitul disponibil.
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previziuni trebuie pregatite la nivel de judet20. Nu este necesar sa re realizeze mai multe
calcule la nivel regional in acest Master Plan.

Datorita faptului ca ghidul si termenii de referinta au doua abordari diferite cu privire la
venit, si deoarece statisticile furnizeaza date despre venit din Conturile Nationale ale
Romaniei, precum si un studiu privind gospodaria (subcapitolul 1.5.3.), sunt prevazute
urmatoarele date cu privire la venit, in preturile din anul 2007.

 Venitul disponibil pentru gospodarii din Statisticile Conturilor Nationale;
 Venitul mediu din Statisticile de Monitorizare a Gospodariilor;
 Venitul mediu al celui mai scazut decil din Statisticile de Monitorizare a

Gospodariilor.

Mai mult decat atat, PIB -ul (produsul intern brut) este previzionat. Toate prognozele sunt
facute la nivel national si regional si sunt impartite in subdiviziuni urbane si rurale.

Metodologie

 Pentru proiectia economica in acest material prognoza pe termen lung a GWS este luata
ca baza pana in 2030. Se presupune ca in viitor se asteapta ca ratele de crestere pentru
2030-2037 sa fie identice cu rata de crestere pentru 2030,

 2007 este luat ca an de referinta pentru previziuni.
 Prognoza PIB -ului este impartita la numarul populatiei previzionate, rezultand astfel PIB-

ul per capita  pentru Romania. In urma acestui calcul sunt disponibile ratele de crestere a
PIB -ului per capita.

 PIB-ul per capita  pe judete este disponibil pentru anul 2004. Se presupune ca ratele de
crestere a PIB -ului pe cap de locuitor in judete pana in 2037 sunt identice cu cresterea
PIB -ului in intreaga Romanie. Astfel rezulta PIB -ul pe cap de locuitor in judete.

 Daca PIB -ul pe cap de locuitor este inmultit cu populatia pe judet, se obtine PIB -ul
judetului.

 Daca se presupuse ca exista un raport constant intre PIB  si diferitele abordari cu privire
la venituri, ca de altfel si productia sectoarelor economice, aceste variabile pot fi
calculate folosind PIB -ului previzionat.

 Pentru a calcula diferenta intre nivelul veniturilor in zonele rurale si urbane, se extrage un
factor constant din ultimele date diponibile.

 Prin inmultirea cu populatia pe judet se obtine PIB-ul pe tara.
 Aceste variabile pot fi calculate pe baza factoriilor constanti intre PIB si venitul diponibil si

productia pe sectoare economice.

20 Mergand mai departe, intr-o prognoza foarte sofisticata cea mai buna metoda de a raspunde la intrebarea de mai sus
este de a pregati o prognoza pe termen lung cu urmatoarele caracteristici cu o dezagregare mare, econometrica si
un model pe termen lung devenit de alimentare productie. Modelele ca acesta trebuie sa prognozeze schimbarile
structurale afectate de schimbarile preturilor. Mai departe ele trebuie sa fie consistente in rezultatele lor. Pentru
Germania au fost pregatite modele ca acesta de catre Mayer, Bockermann, Ewerhart (1999): Marktkonforme
Umweltpolitik. (Piata in conformitate cu politica de mediu) Wirkungen auf Luftschadstoffemissionen, Wachstum
und Struktur der Wirtschaft. Physica Verlag, Heidelberg sau pentru Bulgaria de catre Bockermann, Molitor, Walter,
Blazejczak (2006): Modelarea pe termen lung a macroeconomiei a economiei Bulgariei pentru a analiza efectele
schimbarilor anticipate in sectorul energiei. (www.gws-os.de). Pentru Lituania, un model similar a fost creat de
catre Molitor et.al. (2007): Analiza problemelor de mediu economice si sociale legate de scoatrea din uz a
instalatiilor nucleare. Rapot final. Bruxelles – Luxembourg, 2007.

http://www.gws-os.de)./
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 Pentru a calcula diferentele intre venitul disponibil in zonele rurale si urbane, se extrage
un factor constant din ultimele date disponibile.

3.3.3.13. Previziuni economice rezultate

In tabelul si diagrama urmatoare previziunile rezultate sunt prezentate pentru intreaga Romanie
si judetul Valcea.

 PIB -ul in preturi din 2007 creste cu o rata anuala medie de crestere de 4,3% in Romania
si 4% in Valcea.

 Productia in preturi din 2007 creste cu aceleasi rate de crestere ca PIB -ul. Alocarea pe
sectoarele economice poate fi facuta prin sectoarele vizile in tabelul din sectiunea 2.5.
Deoarece nu sunt necesare mai multe calcule pentru acest Master Plan, nu sunt
realizate prognoze pe sectoare.

 Dupa cum se poate vedea in diagrama, PIB-ul per capita  la valorile din 2007 creste
continuu, cu o rata medie de crestere anuala de 4,8% in Romania, ca de altfel si in
Valcea. Totusi, diferenta absoluta intre cele doua unitati creste, dar nu si diferenta
relativa. PIB-ul per capita  la valorile din 2007 este de 74,374 RON in Romania si 67,098
RON in Valcea in anul 2037.

 Venitul disponibil per capita din datele conturilor nationale la valorile din 2007 va creste
identic in ambele unitati cu 4.8% anual pana la 55,168 RON in Romania si pana la
49,770 RON in Valcea pana in 2037.

 Venitul mediu per capita din datele monitorizarii gospodariilor la valorile din 2007 va
creste cu 4.8% pe an pana la 27,645 RON in Romania si la 24,967 RON in Valcea pana
in 2037.

 Venitul mediu al celui mai mic decil per capita din datele de monitorizare a gospodariilor
la valorile din 2007 va creste cu 4.8% anual pana la 13,396 RON in Romania si pana la
12,085 RON in Valcea pana in 2037.

 Diferenta relativa a PIB -ului per capita si venitului disponibil pe cap de locuitor intre
zonele rurale si urbane va fi stabila in viitor. Aceasta duce la aceleasi rate de crestere. In
toate cazurile, zonele urbane (58,149 RON) au un venit disponibil cu cca. 50% mai mult
decat zonele rurale (39,513 RON) in 2037.

 Pentru venitul mediu net per capita din datele de monitorizare a gospodariilor este de
29,171 RON in zonele urbane si 19,822 RON in zonele rurale din judetul Valcea in
preturile din 2007.

 Venitul mediu al celui mai mic decil pe cap de locuitor din datele de monitorizare a
gospodariilor este de 14,120 RON in zonele urbane si la 9,594 RON in zonele rurale a
judetului Valcea in preturile din 2007.
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GDP per Head in Prices of 2007
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Figura 3.3. – 6: PIB -ul pe cap de locuitor la valorile din 2007 pentru Romania si Valcea

2007 2010 2020 2030 2037 Rata medie
de crestere
anuala %

2007 - 2037
Romania
     PIB Mio RON 390.553 466.908 742.452 1.109.624 1.383.337 4.31
     Productie Mio RON 764.630 914.117 1.453.582 2.172.435 2.708.313 4.31
     Populatie Mii 21.538 21.345 20.342 19.244 18.600 - 0.49
     PIB  pe cap de locuitor RON 18.133 21.874 36.498 57.660 74.374 4.82
     Venit disponibil pe cap de locuitor RON 13.450 16.225 27.073 42.770 55.168 4.82
     Zone urbane
          PIB  pe cap de locuitor RON 21.186 25.557 42.643 67.367 86.895 4.82
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 18.552 22.380 37.342 58.994 76.094 4.82
     Zonele rurale
          PIB  pe cap de locuitor RON 14.396 17.366 28.976 45.777 59.046 4.82
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 10.678 12.881 21.493 33.956 43.798 4.82
Valcea
     PIB Mio RON 6.745 8.020 12.621 18.704 23.105 4.19
     Productie Mio RON 13.206 15.702 24.709 36.619 45.235 4.19
     Populatie Mii 412 406 383 360 344 -0.60
     PIB  pe cap de locuitor RON 16.359 19.734 32.927 52.019 67.098 4.82
     Venit disponibil pe cap de locuitor RON 12.134 14.638 24.424 38.585 49.770 4.82
     Zone urbane
          PIB  pe cap de locuitor RON 21.072 23.056 38.471 60.776 78.394 4.82
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 15.630 17.102 28.536 45.081 58.269 4.82
     Zonele rurale
          PIB  pe cap de locuitor RON 19.133 15.667 26.141 41.298 53.269 4.82
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 14.177 11.621 19.391 30.633 39.513 4.82

Tabel 3.3. – 14: Previziuni economice rezultate pentru Romania si Valcea (pe baza Conturilor
Nationale)
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2007 2010 2020 2030 2037 Rata medie
de crestere
anuala %
2007 - 2037

Romania
     Media RON 6.747 8.139 13.581 21.456 27.675 4.82
     Cel mai mic decil RON 3.266 3.940 6.574 10.385 13.396 4.82
     Zone urbane RON
             Media RON 7.883 9.510 15.866 25.068 32.334 4.82
             Cel mai mic decil RON 3.816 4.603 7.680 12.134 15.651 4.82
      Zone rurale RON
              Media RON 5.357 6.462 10.782 17.034 21.972 4.82
              Celmai mic decil RON 2.593 3.128 5.219 8.245 10.635 4.82
Valcea
     Media RON 6.087 7.343 12.252 19.357 24.967 4.82
     Cel mai mic decil RON 2.946 3.554 5.931 9.369 12.085 4.82
     Zone urbane RON
             Media RON 7.112 8.579 14.315 22.615 29.171 4.82
             Cel mai mic decil RON 3.442 4.153 6.929 10.946 14.120 4.82
      Zone rurale RON
              Media RON 4.833 5.830 9.727 15.367 19.822 4.82
              Celmai mic decil RON 2.339 2.822 4.708 7.438 9.594 4.82

Tabel 3.3. – 15: Previziuni economice pentru Romania si Valcea (pe baza Sondajului
Gospodariilor)

Se previzioneaza ca rata de schimb intre RON si EURO va fi constanta, acesata inseamna
1 RON = 0,300 EURO 1 EUR = 3,337 RON. Acesta este raportul in 2007.

3.4. Previziuni privind cererea de apa

Previziunile facute pentru cererea de apa se bazeaza pe urmatoarele reglementari:

STAS SR 1343 –
1/2006

Calcularea cantitatilor de apa potabila alimentata in zonele urbane
si rurale. Standardul a fost emis bazat pe urmatoarele referinte:
STAS 1343/2 – 1989, STAS – 1478 – 1990, SR EN 805 – 2000, SR
EN 1508: 2000, SR 10898: 2005, prezentate mai jos

STAS 1343/2 –
1989

Alimentarile cu apa. Determinarea cantitatilor de alimentare cu apa
pentru industrii.

STAS – 1478 –
1990

Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa pentru cladiri industriale si
civile. Instructiuni de baza de proiectare.

SR  EN  805  –
2000

Alimentarea cu apa. Aprovizionarea pentru componentele si
sitemele localizate in afara cladirilor.

SR EN 1508:
2000

Alimentarea cu apa. Cerinte pentru sisteme si componente pentru
depozitarea apei.

SR 10898: 2005 Alimentarea cu apa si canalizare. Terminologie
STAS 3051 – 91  Sisteme de canalizare. Canale cu sisteme exterioare de canalizare.

Instructiuni generale de proiectare.
STAS 4163 – 1  Alimentarile cu apa. Retele de distributie. Specificatii de proiectare.
STAS 4163 – 2  Alimentarile cu apa. Retele de distributie. Instructiuni de calcul.
STAS 1846 – 1: Sisteme de canalizare exterioara. Sectiunea 1. Determinarea
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2007 debitului de apa uzata. Instructiuni de proiectare.
STAS 1846 – 2:
2007

Sisteme de canalizare exterioara. Sectiunea 2. Specificatii de
proiectare. Calcularea debitelor apei meteorice.

NTPA –
011/2002

Norme tehnice in colectarea apelor uzate municipale, tratare si
deversare care corespund cu directiva UE 98/15/EEC.

NTPA –
002/2002

Norme pentru devarsarea apelor uzate in retelele de canalizare a
localitatilor.

NTPA –
001/2002

Norme pentru stabilirea limitelor incarcarii poluante pentru
deversarile apelor uzate industriale si municipale in natura.

Legea
458/08.07.2002

Cu privire la calitatea apei potabile coroborata cu Legea
311/28.06.2004 care corespunde cu directiva UE 98/83/EC

ASRO SR 1343 –
1

Alimentarile cu apa: calcularea cantitatilor apei potabile alimentate
in zonele urbane si rurale, Romania.

Tabel 3.4. – 1: Regulamente de referinta

Acest Master Plan acopera o perioada de 30 de ani din 2007 pana in 2037. Din acest
motiv, previzionare a cererii de apa pentru zona de proiect a Master Planului acopera
aceeasi perioada 30 de ani. In mod similar prognoza cu privire la populatie acopera
aceeasi perioada de timp pana in 2037 si se bazeaza pe informatiile din sectiunea
3.3.1.3. de mai sus.

Tabelul de mai jos prezinta pe scurt populatia in anii de referinta pe perioada prognozei.
Factorii care afecteaza prognoza cu privire la populatie si metodologia de estimare au
fost discutate in capitolul 2.5. si sectiunea 3.2.1.1. a acestui raport.

Tabel 3.4. – 2: Prognoza cu privire la populatie in zonele urbane.

Prognoza privind populatia zone urbane
Oras 2007 2011 2015 2018 2027 2037
Dragasani 20,893 20,613 20,262 19,954 18,973 17,962
Babeni 9,722 9,592 9,428 9,285 8,828 8,358
Baile Govora 2,925 2,886 2,837 2,794 2,656 2,515
Baile Olanesti 4,558 4,497 4,420 4,353 4,139 3,919
Balcesti 5,713 5,636 5,540 5,456 5,188 4,912
Berbesti 5,747 5,670 5,573 5,489 5,219 4,941
Brezoi 6,966 6,873 6,756 6,653 6,326 5,989
Calimanesti 8,813 8,695 8,547 8,417 8,003 7,577
Horezu 6,828 6,736 6,622 6,521 6,200 5,870
Ocnele Mari 3,440 3,394 3,336 3,285 3,124 2,957
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3.4.1. Cererea in gospodarii

Consumul menajer contorizat si necontorizat in anul 2007 pentru municipii variaza
individual intre 68 si 192 l/pers/zi. Luand in considerare volumele reale facturate si
populatia din momentul de fata deservita de APAVIL si operatorii locali, consumul mediu
s-a calculat la 112 l/pers./zi. Aproximativ 78% din racordurile la serviciile de apa sunt
dotate cu apometre, conform informatiilor de la operator.

Cerea totala facturata la nivelul gospodariilor populatiei pentru Ramnicu Valcea a fost de
132 litres/capita/zi [l/c/d], in conformiatte cu Master Planul – Actualizat, Prima versiune,
Iunie 2007 elaborat de Hill International – Eptisa Grupo EP – MVV Energie. Acest Master
Plan a fost elaborat in cadrul unei masuri ISPA 2004/RO/P/PE/002–01 - ‘Asistenta
tehnica pentru implementarea proiectului si supervizarea lucrarilor in Ramnicu Valcea’.

In anii care urmeaza, se asteapta o crestere a cererii in gospodarii, datorita standardelor
de viata ridicate, deoarece Romania si judetele ei, cum este Valcea, ajung la standardele
si volumele de consum comparabile cu alte tari europene. Pentru evaluarea viitoarei
balante de apa, de exemplu in 2015, se preconizeaza un consum de 150 l/pers./zi si o
acoperire a populatiei de 100%, reprezentand o crestere de numai 34% a volumului
actual de consum.

Aceasta evaluare pentru consumul viitor per capita este verificat de catre ASRO
Standard Roman SR 1343-1, care propune un minim de 135 l/pers./zi preconizat pentru
anul 2015 pentru consumul menajer pentru consumatori intre categoriile 3 si 4. Astfel,
pentru proiect si documentele tehnice se porneste de la o valoarea de referinta mai
mare, de 150 l/pers./zi.

Pe viitor in zonele rurale s-a preconizat tot o valoare de 150 l/pers./zi care include o
rezerva pentru uzul comercial (mici intreprinzatori) sau activitati limitate a fermelor. In
zonele urbane (orase si municipii), consumul non-menajer va trebui luat in calcul separat,
dupa cum este descris mai jos.

Desi se preconizeaza un consum de 150 l/pers./zi, avand in vedere si parametrii tehnici
ai noii infrastructuri, acesta nu include apa necontorizata. Volumele totale de productie a
apei, care incorporeaza consumul de apa prevazut mai sus, sunt discutate in intregime in
sectiunea 3.4.3 Balanta de apa si Pierderi de mai jos, pentru fiecare aglomerare.

Oricum din perspectiva investitiei, este rezonabil sa se foloseasca valoarea stabilita de
proiect de 120 l/pers./zi pentru consumul preconizat la nivel judetean, pentru evaluarea
nivelurilor de investitie. Acest aspect se coreleaza bine cu volumul consumului actual de
127 l/pers./zi, dar se presupune de asemenea ca orice crestere a consumului va fi
solutionata prin cresterea tarifelor facuta suportabila prin masuri de management al
cererii si imbunatatirea PIB .
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3.4.2. Cererea non-menajera (persoane juridice)

Cererea non-menajera cuprinde toate consumurile, in afara consumului direct de catre
populatie.

Departamentele de facturare ale operatorilor impart clientii persoane juridice in
industriali/comerciali si organizatii sociale sau “bugetare” pentru a descrie organizatiile
guvernamentale prezente in aproape toate orasele proiectului.

Consumul de la persoanele juridice cuprinde un consum contorizat si necontorizat.
Pentru anul de baza 2007, consumul non-menajer in centrele urbane a variat intre 6% si
58% din consumul total facturat, care reprezinta o medie de 23% din cererea totala
(volum) in judetul Valcea.

Cererea viitoare a persoanelor juridice este foarte dificil de prognozat, in special pe o
perioada de 30 de ani.

Pentru anii viitori se presupune ca raportul dintre consumul persoanelor fizice si
persoanelor juridice va fi in jur de 1/3 din consumul total, deoarece regiunea intr-o
perioada de tranzitie economica, si in special orasele turistice precum Baile Govora, cu
un consum persoane juridice de 58%.

Premisa ca 1/3 din consumul total este consum non-menajer este o aproximare
rezonabila, sprijinita de datele din alte judete din acest proiect. De aceea, consumul total
este preconizat sa fie 225 l/pers./zi, pe baza consumului menajer de  150 l/pers./zi si a
consumului non-menajer de 75 l/pers./zi.

Se presupune, de asemenea, ca marile industrii noi stabilite probabil vor solicita direct
Apelor Romane o licenta de captare a apei, pentru a-si satisface consumul, deoarece
sunt resurse de adancime abundente in judetul Valcea. Acest lucru se va materializa
daca se produce o crestere industriala mare, deoarece compania operatorului regional
(COR) este imputernicita sa alimenteze si sa deserveasca populatia. Aceasta ar fi cea
mai rentabila abordare pentru noua industrie, deoarece COR ar putea taxa consumul in
exces pentru uzul industrial la un tarif premium.

Previziunea cu privire la cererea reala de apa se bazeaza pe populatia prognozata
(cererea menajera), consumul lor alocat per capita si distributie, si pe cererea pentru
consumul non-menajer - persoane juridice (societati industriale/comerciale si organizatii
sociale/bugetare/guvernamentale).

Cerere menajera si non-menajera viitoare in anii de referinta este discutata in sectiunea
3.4.3., “balanta de apa si pierderi”, care se bazeaza pe metodologia IWA si informatiile
disponibile de la operator pentru anul 2007.
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3.4.3. Balanta de apa si pierderile

Balanta de apa si evaluarea pierderilor de apa se bazeaza pe metodologia IWA folosind
informatiile disponibile primite de la Apavil si operatorii orasenesti pentru 2007. S-au
facut presupuneri specifice unde au lipsit informatiile.

Obiectivul realizarii unei balante a apei este de a determina cata apa a fost pierduta si
unde a fost pierduta.

Metodologia completa include standardele IWA pentru evaluarea preliminara a pierderilor
de apa, o estimare a fiecarei componente in Balanta de apa pe baza datelor disponibile
si estimarile expertului pentru fiecare sistem de alimentare.

Pentru pregatirea Balantei de apa pentru situatia actuala (2007) si a evaluarii starii
tehnice a retelelor de distributie, s-a realizat o analiza a componentelor individuale cum
sunt sistemele de alimentare, informatiile de contorizare, datele de facturare, folosirea
neautorizata, situatia retelei de distributie (lucrari pe conducte de distributie, zone de
presiune, racorduri) si nivelul deservirii.

Folosind informatia mentionata mai sus, s-au calculat mai multi indicatori operationali
tehnici in conformitate cu abordarea Asociatiei Internationale a Apei (IWA)– Manual de
Buna Practica “Indicatori de Performanta in Sistemele de Alimentare cu Apa”. Indicatorii
operationali folositi sunt descrisi in detaliu mai jos.

3.4.3.1. Balanta anuala de apa. Generalitati

Urmatoarele documente descriu parametrii utilizati pentru evaluarea balantei apei.

Volumul sistemului de alimentare
Volumul anual de alimentare prin sistemul de alimentare cu apa la care se refera calculul
din balanta apei. Pentru 2007, alimentarea prin sistemul de alimentare s-a bazat pe
informatiile furnizate de catre operatori si se refera la alimentarea apei tratate.

Consumul autorizat
Consumul este divizat in consum autorizat facturat si consum autorizat nefacturat.

Consum autorizat facturat
Consta in consum autorizat contorizat facturat si consum autorizat necontorizat facturat.

Consum autorizat contorizat facturat
Este volumul anual de apa contorizat utilizat de catre clientii autorizati, furnizorul de apa
si altii care au implicit sau explicit autorizatie sa faca asta, pentru consumul residential,
comercial, industrial si social. Pentru 2007, informatia a fost furnizata de APAVIL si
operatorii orasenesti.

Consum autorizat necontorizat facturat
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Este volumul anual de apa necontorizat utilizat de catre clientii autorizati si pentru 2007
s-a bazat pe informatiile furnizate de APAVIL si operatorii orasenesti.

Consumul autorizat nefacturat
Consta in consum autorizat contorizat nefacturat si consum autorizat necontorizat
nefacturat.

Consum autorizat contorizat nefacturat
In 2007 nu au fost clienti necontorizati si nefacturati sau abonati in zona de alimentare a
operatorului – informatie verificata de operator.

Consum autorizat necontorizat nefacturat
In zona de alimentare a operatorului nu au fost clienti necontorizati si nefacturati sau
abonati – ex. volum pentru prevenirea incendiilor. Pentru 2007 – informatia a fost
estimata de operator coroborata cu consultantul.

Pierderile de apa
Pierderile de apa pentru intreg sistemul au fost calculate ca diferente intre volumul intrat
in sistem si consumul autorizat. Pierderile de apa au fost impartite in pierderi aparente si
pierderi reale.

Pierderi aparente
Pierderile aparente constau in consumul neautorizat (uzul ilegal, furt, etc.) si toate tipurile
de inexactitati asociate cu contorizarea.

Folosirea neautorizata
Folosirea neautorizata a apei din punct de vedere al volumului anual a fost estimata de
catre sucursalele operatorului, depinzand de circumstantele locale in municipii – pentru
2007 volumul a fost estimat de catre consultant la 5% din consumul legal total, cu
exceptia noilor sisteme implementate in ultimii ani, cum ar fi cel de la Balcesti sau
Berbesti, unde toate racordarile ar trebui sa fie cunoscute.

Inexactitatile consumului contorizat
Inexactitatile consumului sau contorizarii depind, in principal, de marimea corecta a
apometrelor, mentenanta si intervalele de inlocuire, si clasa apometrului.  Cu exceptia
ultimilor ani, nu este pastrata nici o informatie despre inlocuirea apometrelor. Bazata pe
experienta castigata din programele de inlocuire a apometrelor, consultantul impreuna cu
furnizorul de apa au estimat ca apometrele inlocuite inregistrau mai putin cu cca. 5%
decat consumul real.

Pierderi reale
Pierderile reale in sistemul de distributie, rezervoare si racorduri, pana la punctul de
contorizare al clientului, incluzand un volum de pierderi anual prin toate tipurile de
scurgeri, spargeri ale conductelor si revarsari depind de frecventele individuale,
deutilibite si durata de viata.

Apa care nu genereaza venit
Apa care nu genereaza venit (NRW) este volumul anual de consum autorizat nefacturat
si pierderi de apa. Apa care nu genereaza venit consta in:

 Consum autorizat nefacturat (vezi mai sus)
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 Pierderi aparente (vezi mai sus)
 Pierderi reale (vezi mai sus)

3.4.3.2. Indicatori operationali – generalitati

Bazat pe Manualul de Buna Practica al IWA, (Indicatori de performanta in sistemele de
alimentare cu apa), urmatorii indicatori operationali au fost derivati:

Nivelul deservirii:
 Timpul mediu de alimentare (h/zi) – cu exceptia intreruperilor de alimentare in

timpul reparatiilor
 Pierderi reale (h/zi)

Volumul pierderilor reale
 CARL – volumul anual curent al pierderilor reale (m3/an)
 UARL – pierderile reale anuale inevitabile (m3/an)

Indicatori de performanta a pierderilor reale:
 Indexul scurgerilor in infrastructura (ILI) ( - )
 Litri/ racord /zi (cand sistemul este sub presiune) ( l/ racord /zi )
 Litri/racord/zi/metru ( l/ racord /zi/m )

Indicatori de performanta pentru apa care nu genereaza venit (NRW)
 Volumul de apa care nu genereaza venit exprimat in % din intrarile in sistem ( % )

3.4.3.3. Balanta anuala de apa si performanta operationala in 2007 a sistemelor urbane

Balanta anuala de apa a fost pregatita pentru anul 2007, cele mai recente informatii au fost
furnizate de APAVIL si diversi operatori orasenesti. Informatiile au fost colectate pentru 2007.
Cea mai importanta deficienta este ca, in general, nu se utilizeaza contorizarea intrarilor, dupa
cum s-a mentionat deja in subcapitolul Situatia existenta.

Pe perioada Studiului de fezabilitate, informatiile cuprinse in balanta de apa ar trebui prelucrate -
intrarile lunare, consumul lunar contorizat facturat si necontorizat facturat, zonele de alimentare
cu respectivele presiuni, racorduri ale serviciilor si orele de alimentare, sparturi si reparatia
sparturilor, lungimea retelelor. In mod normal, aceasta informatie ar putea fi „prelucrata”
impreuna cu personalul operatorului, in cadrul unor ateliere de lucru, in cadrul proiectului de
Asistenta Tehnica.
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Dragasani

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Dragasani pentru 2007 in m3

Cons. Autorizat facturat si
contorizat.

544,500 – 63%

Consum autorizat facturat
605,000

70%
Cons. Autorizat facturat si

necontorizat.
60,500 – 7%

7%

Apa facturata
605,000

70%

Cons. Autorizat nefacturat si
contotizat - 0

 0%

Consum autorizat
609,000

70%

Consum nefacturat
4,000

0%
Cons. Autorizat nefacturat si

necontoizat
4,000 – 0%

0%Utilizare neautorizata (furt)
22,995

3%

Pierderi aparente
50,220

6%
Erori de masurare a consumului

27,225
3%

Intrari sistem
865,000

100%

Pierderi apa
256,000

30%

Pierderi reale
205,780

24%

Apa nerecuperata
260,000

30%

Figura 3.4. – 1: Dragasani – Balanta anuala de apa 2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.
Indicatori de performanta

operationali
2007 Sistemul Dragasani

Indicator Cel mai bine estimat Limite de eroare (+/-%) Legatura cea mai
joasa

Legatura cea mai
ridicata

Nivelul deservirii
Timpul mediu de alimentare
(h/zi)

24.0 1% 23.8 24.2

Presiunea medie (m) 25.0 10% 22.5 27.5

Volumul pierderilor reale
CARL – volumul anual
curent al pierderilor reale
(m3/an)

205,780 63% 76,002 335,558

UARL – pierderile reale
anuale inevitabile (m3/an)

35,144 22% 32,680 37,608

Indicatorii de performanta ai pierderilor reale de apa
Indexul pierderilor in
infrastructura (ILI)

5.9 63% 2 10

Litrii/bransament/zi 192 63% 70 313
Litrii/bransament/zi/presiune
masurata

8 64% 3 13

m3/km in magistrala/h 0.4 64% 0.1 0.7

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente
Pierderi aparente exprimate
in % din consumul autorizat

8% 5% 8% 9%

Indicatori de performanta ai NRW
Volumul apei neregasite
exprimat in % din volumul
alimentat in sistem

30% 71% 9% 51%

 Tabel 3.4. – 3: Dragasani – Indicatori de performanta operationali 2007
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Babeni

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Babeni pentru 2007 in m3
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Figura 3.4. – 2: Babeni – Balanta anuala de apa 2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.

Indicatori de Performanta operationali 2007 Sistem BABENI Sistem BABENI

Indicator Cea mai buna
estimare

Marja de Eroare
 [+/- %]

Limita minima Limita maxima

Nivelul de serviciu
Timpul mediu de livrare [h/zi] 24.0 1% 23.8 24.2
Presiunea medie [m] 37.5 10% 33.8 41.3

Volumul pierderilor reale
CARL – Volumul pierderilor reale anuale [m3/an] 63,738 57% 27,482 99,993
UARL – Pierderile reale anuale inevitabile [m3/an] 19,281 22% 18,083 20,479

Indicatori de performanta pentru pierderi reale
Indexul scurgerilor din infrastructura (ILI) 3.3 57% 1 5
Litri per racord per zi (w.s.p.) 167 57% 72 262
Litri per racord per zi per metri presiune (w.s.p.) 4 58% 2 7
m3/km conducta per ora (w.s.p.) 0.3 57% 0.1 0.5

Indicatori de performanta pentru pierderi aparente
Pierderi aparente exprimate in % din consumul autorizat 8% 6% 8% 9%

Indicatori de performanta pentru NRW
Volumul de apa nerecuperata (NRW) exprimata in % din Volumul Intrat in Sistem 30% 64% 11% 49%

Tabel 3.4. – 4: Babeni – Indicatori de performanta operationali 2007
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Balcesti

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Balcesti pentru 2007 in m3
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Figura 3.4. – 3: Balcesti– Balanta anuala de apa 2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.

Indicatori de Performanta operationali 2007 Sistem BABENI Sistem BABENI

Indicator Cea mai buna
estimare

Marja de Eroare
 [+/- %]

Limita minima Limita maxima

Nivelul de servici
Timpul mediu de livrare [h/zi] 24.0 1% 23.8 24.2
Presiunea medie [m] 35.0 10% 31.5 38.5

Volumul pierderilor reale
CARL – Volumul pierderilor reale anuale [m3/an] 14,724 59% 5,971 23,477
UARL – Pierderile reale anuale inevitabile [m3/an] 12,924 22% 12,212 13,636

Indicatori de performanta pentru pierderi reale
Indexul scurgerilor din infrastructura (ILI) 1.1 60% 0 2
Litri per racord per zi (w.s.p.) 60 59% 25 96
Litri per racord per zi per metri presiune (w.s.p.) 2 60% 1 3
m3/km conducta per ora (w.s.p.) 0.1 60% 0.0 0.1

Indicatori de performanta pentru pierderi aparente
Pierderi aparente ecprimate in % din consumul autorizat 3% 5% 3% 3%

Indicatori de performanta pentru NRW
Volumul de apa nerecuperata (NRW) exprimata in % din Volumul Intrat in Sistem 11% 62% 4% 18%

Tabel 3.4. – 5: Balcesti – Indicatori de performanta operationali 2007
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Berbesti

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Berbesti pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-1: Berbesti – Balanta anuala de apa
2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.
Indicatori de Performanta operationali 2007 Sistem BABENI Sistem BABENI

Indicator Cea mai buna
estimare

Marja de Eroare
 [+/- %]

Limita minima Limita maxima

Nivelul de servici
Timpul mediu de livrare [h/zi] 24.0 1% 23.8 24.2
Presiunea medie [m] 42.6 5% 40.5 44.8

Volumul pierderilor reale
CARL – Volumul pierderilor reale anuale [m3/an] 18,245 72% 5,042 31,448
UARL – Pierderile reale anuale inevitabile [m3/an] 12,032 22% 11,741 12,323

Indicatori de performanta pentru pierderi reale
Indexul scurgerilor din infrastructura (ILI) 1.5 72% 0 3
Litri per racord per zi (w.s.p.) 120 72% 33 207
Litri per racord per zi per metri presiune (w.s.p.) 3 73% 1 5
m3/km conducta per ora (w.s.p.) 0.1 73% 0.0 0.2

Indicatori de performanta pentru pierderi aparente
Pierderi aparente ecprimate in % din consumul autorizat 4% 6% 4% 5%

Indicatori de performanta pentru NRW
Volumul de apa nerecuperata (NRW) exprimata in % din Volumul Intrat in Sistem 18% 78% 4% 32%

Tabel Error! No text of specified style in document.-1: Berbesti - Indicatori de performanta
operationali 2007
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Brezoi

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Brezoi pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-2: Brezoi – Balanta anuala de apa 2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.

Indicatori de Performanta operationali 2007 Sistem BABENI Sistem BABENI

Indicator Cea mai buna
estimare

Marja de Eroare
 [+/- %]

Limita minima Limita maxima

Nivelul de servici
Timpul mediu de livrare [h/zi] 24.0 1% 23.8 24.2
Presiunea medie [m] 40.0 10% 36.0 44.0

Volumul pierderilor reale
CARL – Volumul pierderilor reale anuale [m3/an] 91,359 56% 40,082 142,636
UARL – Pierderile reale anuale inevitabile [m3/an] 16,700 22% 15,559 17,842

Indicatori de performanta pentru pierderi reale
Indexul scurgerilor din infrastructura (ILI) 5.5 57% 2 9
Litri per racord per zi (w.s.p.) 268 56% 117 418
Litri per racord per zi per metri presiune (w.s.p.) 7 57% 3 11
m3/km conducta per ora (w.s.p.) 0.7 56% 0.3 1.1

Indicatori de performanta pentru pierderi aparente
Pierderi aparente ecprimate in % din consumul autorizat 7% 7% 6% 8%

Indicatori de performanta pentru NRW
Volumul de apa nerecuperata (NRW) exprimata in % din Volumul Intrat in Sistem 33% 66% 11% 55%

Tabel Error! No text of specified style in document.-2: Brezoi - Indicatori de performanta
operationali 2007
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Calimanesti

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Calimanesti pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-3: Calimanesti – Balanta anuala de apa
2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.

Indicatori de Performanta operationali 2007 Sistem BABENI

Indicator Cea mai buna
estimare

Marja de Eroare
 [+/- %]

Limita minima Limita maxima

Nivel de Serviciu
Timpul mediu de livrare [h/zi] 24.0 1% 23.8 24.2
Presiunea medie [m] 45.0 10% 40.5 49.5

Volumul pierderilor reale
CARL – Volumul pierderilor reale anuale [m3/an] 380,611 38% 235,250 525,973
UARL – Pierderile reale anuale inevitabile [m3/an] 47,926 22% 44,587 51,264

Indicatori de performanta pentru pierderi reale
Indexul scurgerilor din infrastructura (ILI) 7.9 39% 5 11
Litri per racord per zi (w.s.p.) 429 38% 265 593
Litri per racord per zi per metri presiune (w.s.p.) 10 40% 6 13
m3/km conducta per ora (w.s.p.) 1.3 38% 0.8 1.8

Indicatori de performanta pentru pierderi aparente
Pierderi aparente ecprimate in % din consumul autorizat 7% 5% 6% 7%

Indicatori de performanta pentru NRW
Volumul de apa nerecuperata (NRW) exprimata in % din Volumul Intrat in Sistem 41% 48% 21% 62%
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Tabel Error! No text of specified style in document.-3: Calimanesti - Indicatori de
performanta operationali 2007

Baile Govora

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Baile Govora pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-4: Baile Govora – Balanta anuala de apa
2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.
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Operation Performance Indicators 2007 System BAILE GOVORA

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service
Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2
Average Pressure [m] 59.5 10% 53.6 65.5

Volume of Real Losses
CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 152,944 41% 90,634 215,254
UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 28,970 22% 27,493 30,446

Real Loss Performance Indicators
Infrastructure Leakage Index (ILI) 5.3 41% 3 7
Litres per Connection per Day (w.s.p.) 516 41% 305 726
Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 9 42% 5 12
m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.6 42% 0.3 0.8

Apparent Loss Performance Indicators
Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 7% 5% 7% 7%

NRW Performance Indicators
Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 40% 51% 19% 60%

Tabel Error! No text of specified style in document.-4: Baile Govora - Indicatori de
performanta operationali 2007
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Baile Olanesti

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Baile Olanesti pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-5: Baile Olanesti – Balanta anuala de
apa 2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.

Operation Performance Indicators 2007 System BAILE OLANESTI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service
Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2
Average Pressure [m] 27.1 10% 24.4 29.9

Volume of Real Losses
CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 170,484 62% 65,359 275,608
UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 13,527 22% 12,749 14,306

Real Loss Performance Indicators
Infrastructure Leakage Index (ILI) 13 62% 5 21
Litres per Connection per Day (w.s.p.) 497 62% 190 803
Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 18 62% 7 30
m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.7 62% 0.3 1.2

Apparent Loss Performance Indicators
Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 6% 5% 5% 6%

NRW Performance Indicators
Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 36% 78% 8% 65%

Tabel Error! No text of specified style in document.-5: Baile Olanesti  - Indicatori de
performanta operationali 2007
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Horezu

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Horezu pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-6: Horezu – Balanta anuala de apa 2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.

Operation Performance Indicators 2007 System HOREZU

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service
Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2
Average Pressure [m] 54.8 10% 49.3 60.2

Volume of Real Losses
CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 823,088 30% 572,449 1,073,727
UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 41,645 22% 39,293 43,996

Real Loss Performance Indicators
Infrastructure Leakage Index (ILI) 20 31% 14 26
Litres per Connection per Day (w.s.p.) 1603 30% 1,114 2,091
Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 29 32% 20 39
m3/km mains per hour (w.s.p.) 2.3 32% 1.5 3.0

Apparent Loss Performance Indicators
Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 4% 7% 4% 5%

NRW Performance Indicators
Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 69% 42% 40% 98%

Tabel Error! No text of specified style in document.-6: Horezu - Indicatori de performanta
operationali 2007
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Ocnele Mari

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Ocnele Mari pentru 2007 in m3
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Figura Error! No text of specified style in document.-7: Ocnele Mari – Balanta anuala de apa
2007

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.
Operation Performance Indicators 2007 System OCNELE MARI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service
Average Supply Time [h/day] 15.5 1% 15.4 15.7
Average Pressure [m] 50.0 10% 45.0 55.0

Volume of Real Losses
CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 45,903 27% 33,419 58,386
UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 17,155 22% 16,074 18,235

Real Loss Performance Indicators
Infrastructure Leakage Index (ILI) 3 28% 2 3
Litres per Connection per Day (w.s.p.) 195 28% 141 249
Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 4 29% 3 5
m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.3 34% 0.2 0.4

Apparent Loss Performance Indicators
Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 12% 7% 11% 13%

NRW Performance Indicators
Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 42% 30% 29% 55%
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Tabel Error! No text of specified style in document.-7: Ocnele Mari - Indicatori de
performanta operationali 2007

3.4.4. Prezentare pe scurt a prognozei cererii de apa

Principala problema in toate centrele urbane este cu privire la apa care nu genereaza
venit (NRW), in acest caz fiind vorba, in principal, de pierderi de apa in reteaua de
distributie, rezultata din slaba intretinere, incluzand nivele scazute de inlocuire continua a
conductelor in ultimele decade.

S-au acumulat multe cazuri in care trebuie inlocuita conducta (cu exceptia Balcesti si
Babeni) si de aceea trebuie implementate programe rapide de inlocuire. La fel de
important, masurile de „control activ al pierderilor” vor trebui initiate si aplicate
consecvent, deoarece monemnat se aplica numai o „abordare reactiva”, in care pierderile
sunt investigate doar atunci cand problema este raportata.

Oras Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora
Baile

Olanesti
Baile

Horezu Ocnele Mari

Indicator 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nivel de Serviciu
Timpul mediu de livrare [h/zi] 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 15.5
Presiunea medie [m] 25.0 37.5 35.0 42.6 40.0 45.0 59.5 27.1 54.8 50.0

Volumul pierderilor reale
CARL – Volumul pierderilor reale
anuale [m3/an]

205,780 63,738 14,724 18,245 91,359 380,611 152,944 170,484 823,088 45,903

UARL – Pierderile reale anuale
inevitabile [m3/an]

35,144 19,281 12,924 12,032 16,700 47,926 28,970 13,527 41,645 17,155

Indicatori de performanta pentru
pierderi realeIndexul scurgerilor din infrastructura

(ILI)
6 3 1 2 6 8 5 13 20 3

Litri per racord per zi (w.s.p.) 192 167 60 120 268 429 516 497 1,603 195
Litri per racord per zi per metri
presiune (w.s.p.)

7.7 4.4 1.7 2.8 6.7 9.5 8.7 18.3 29.3 3.9

m3/km conducta per ora (w.s.p.) 0.4 0.3 0.1 0.1 0.7 1.3 0.6 0.7 2.3 0.3

Indicatori de performanta pentru pierderi aparente
Pierderi aparente ecprimate in % din
consumul autorizat

8% 8% 3% 4% 7% 7% 7% 6% 4% 12%

Indicatori de performanta pentru
NRWVolumul de apa nerecuperata
(NRW) exprimata in % din Volumul
Intrat in Sistem

30% 30% 11% 18% 33% 41% 40% 36% 69% 42%

Tabel 3.4. – 13: Principalii indicatori de performanta in 2007 pentru centrele urbane.

Consumul menajer si non-menajer pentru centrele urbane este presentat pe scurt pentru
fiecare perioada de investitie in tabelul de mai jos:

An Acoperirea
populatiei (%)

Consum menajer l/pers./zi Consum non-
menajer l/pers./zi

2007 Real Real Real
2011 90 135 68
2015 100 150 75
2018 100 150 75
2037 100 150 75
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Tabel 3.4. – 15: Cifrele viitorului consum de apa/persoana si populatie deservita.

Tabelul de mai jos arata previziunile cu privire la cerere pentru centrele urbane din judetul
Valcea.

ARIA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
Oras/Zona de Alimentare cu Apa Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora

Baile
Olanesti

Baile
Horezu Ocnele Mari

Anul 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 *
Populatie deservita 18,000 5,150 3,500 2,750 5,300 8,400 2,000 4,700 6,400 2,500
Intrari system (m3) 865,000 268,000 175,000 132,000 330,000 1,025,000 432,000 525,600 1,225,524 136,800
Necesarul Domestic(m3) 461,000 128,000 146,000 72,000 185,000 450,000 110,000 300,000 307,200 69,000
Necesarul non-domestic (m3) 144,000 60,000 9,056 36,000 35,000 150,000 150,000 35,000 76,800 10,000
Necesarul actual NRW (m3) 260,000 80,000 19,944 24,000 110,000 425,000 172,000 190,600 841,524 57,800
Necesarul actual NRW (%) 30% 30% 11% 18% 33% 41% 40% 36% 69% 42%
ARIA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
Oras/Zona de Alimentare cu Apa Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora

Baile
Olanesti

Baile

Horezu Ocnele Mari

Anul 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Populatie deservita 18,552 6,714 5,072 3,969 6,186 8,260 2,597 4,047 6,399 3,055
Intrari system (m3) 1,924,588 697,503 420,839 359,083 618,329 962,043 302,454 449,885 974,149 376,331
Necesarul Domestic(m3) 914,135 330,852 249,943 195,572 304,800 407,024 127,987 199,431 315,321 150,515
Necesarul non-domestic (m3) 460,453 166,651 125,897 98,511 153,529 205,019 64,467 100,454 158,828 75,815
Necesarul actual NRW (m3) 550,000 200,000 45,000 65,000 160,000 350,000 110,000 150,000 500,000 150,000
Necesarul actual NRW (%) 29% 29% 11% 18% 26% 36% 36% 33% 51% 40%
ARIA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
Oras/Zona de Alimentare cu Apa Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora

Baile
Olanesti

Baile
Horezu Ocnele Mari

Anul 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Populatie deservita 20,262 9,428 5,540 5,573 6,756 8,547 2,837 4,420 6,622 3,336
Intrari system (m3) 2,164,017 974,275 504,973 517,683 704,837 981,922 322,989 502,993 843,832 403,969
Necesarul Domestic(m3) 1,109,345 516,183 303,315 305,122 369,891 467,948 155,326 241,995 362,555 182,646
Necesarul non-domestic (m3) 554,672 258,092 151,658 152,561 184,946 233,974 77,663 120,998 181,277 91,323
Necesarul actual NRW (m3) 500,000 200,000 50,000 60,000 150,000 280,000 90,000 140,000 300,000 130,000
Necesarul actual NRW (%) 23% 21% 10% 12% 21% 29% 28% 28% 36% 32%
ARIA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
Oras/Zona de Alimentare cu Apa Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora

Baile
Olanesti

Baile
Horezu Ocnele Mari

Anul 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Populatie deservita 19,954 9,285 5,456 5,489 6,653 8,417 2,794 4,353 6,521 3,285
Intrari system (m3) 2,088,722 952,531 498,074 510,784 686,378 931,246 309,457 477,490 755,537 369,781
Necesarul Domestic(m3) 1,092,482 508,354 298,716 300,523 364,252 460,831 152,972 238,327 357,025 179,854
Necesarul non-domestic (m3) 546,241 254,177 149,358 150,261 182,126 230,415 76,486 119,163 178,512 89,927
Necesarul actual NRW (m3) 450,000 190,000 50,000 60,000 140,000 240,000 80,000 120,000 220,000 100,000
Necesarul actual NRW (%) 22% 20% 10% 12% 20% 26% 26% 25% 29% 27%
ARIA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
Oras/Zona de Alimentare cu Apa Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora

Baile
Olanesti

Baile
Horezu Ocnele Mari

Anul 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Populatie deservita 18,973 8,828 5,188 5,219 6,326 8,003 2,656 4,139 6,200 3,124
Intrari system (m3) 1,998,158 915,000 481,065 493,610 659,523 877,246 288,124 449,915 679,175 336,559
Necesarul Domestic(m3) 1,038,772 483,333 284,043 285,740 346,349 438,164 145,41 6 226,610 339,450 171,039
Necesarul non-domestic (m3) 519,386 241,667 142,022 142,870 173,174 219,082 72,708 113,305 169,725 85,520
Necesarul actual NRW (m3) 440,000 190,000 55,000 65,000 140,000 220,000 70,000 110,000 170,000 80,000
Necesarul actual NRW (%) 22% 21% 11% 13% 21% 25% 24% 24% 25% 24%

Tabel 3.4. – 15: Previziuni cu privire la cerere pentru centrele urbane a judetului Valcea.

3.5. Debitul si incarcatura de apa uzata previzionate

3.5.1. Apa uzata din gospodarii

Deversarile apelor uzate provenite din gospodarii se bazeaza pe consumul de apa
pentru uzul domestic. Ele sunt influentate de structura si densitatea rezidentiala. In plus,
cererile regionale si marimea zonelor de locuinte pot fi semnificative.
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Pentru Master Planul judetului Valcea municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani au fost
definite ca zone urbane cu mai mult de 10.000 de locuitori. In majoritatea comunelor,
populatia este semnificativ mai mica de 10.000 de locuitori.

Pe baza analizei si calculelor privind cererea de apa pentru judetul Valcea, facute in
proiectul de asistenta tehnica de supervizare pe perioada implementarii contractelor de
lucrari ISPA (2004/RO/16/P/PE/002-01) in Ramnicu Valcea, consumul menajer de apa
va fi intre 165 l/c/d (consumul de apa in 2007) si 140 l/c/d (consum proiectat pentru
2030). Pe baza experientei Consultantului in alte judete din alte tari est-europene si vest-
europene, consumul menajer ajunge la max. 120 l/c/d. Cresterea tarifelor la apa si
utilizarea responsabila a resursellor de apa justifica aceasta valoare. Pentru judetul
Valcea, aceasta cerere moderata previzionata va fi luata in calcul pentru dimensionarea
instalatiilor de tratare a apei uzate. Astfel, un consum menjer de 120 l/c/d va fi luat in
considerare.

Folosind o rata de generare a apei uzate prevzionate de 80% in toti anii de referinta,
valorile specifice de ape uzate din gospodarii ajung la 96 l/pers./zi.

Cererea de apa
specifica persoanelor

fizice (l/pers./zi)

Factorul de generare
al apei uzate (-)

Generarea apei uzate
specifice persoanelor

fizice WWdom
[l/pers./zi]

120 0.80 96

Tabel 3.5. – 1: Generarea apei uzate specifica persoanelor fizice (anul 2037).

3.5.1.1. Rata de racordare

In conformitate cu ultimele date disponibile furnizate de ACVARIM si APAVIL in
octombrie si noiembrie 2007, cca. 133.000 de locuitori ai judetului au fost racordat i la
sistemul public de colectare a apelor uzate. Aceasta corespunde unui procent de
aproximativ 27% din totalul populatiei din judetul Valcea. Pentru municipiul Rm Valcea in
jur de 80,500 de locuitori sunt deserviti de reteaua de canalizare, reprezentand o rata de
racordare  de aproximativ 79% pentru oras (67% pentru intreaga aglomerare). In
Dragasani in jur de 69% (52% pentru intreaga aglomerare) din populatie este deservita
de sistemul public de colectare al apelor uzate si in Calimnesti rata de racordare  actuala
pentru intreaga aglomerare ajunge la 51%. In Blaj in jur de 43% si in Ocna Mures in jur
de 46% din locuitori sunt racordat i la retelele publice de colectare a apei uzate.

In baza Directivei de epurare a apelor uzate orasenesti 91/271/EEC, Articolul 2, si
Capitolului 22 al negocierilor intre Uniunea Europeana si Romania, toate aglomerarile cu
populatie intre 2,000 si 15,000 de locuitori ar trebui sa asigure un sistem de colectare a
apei uzate inainte de 2018.

Cu privire la asezarile care vor fi  racordate la sistemul de canalizare, s-au definit cote de
racordare crescute pe perioada proiectului. O cota specifica de racordare  la canalizare
de pana la 90% a fost prevazuta, pe termen mediu, pana in anul de referinta 2015,
respectiv 2018 pentru asezarile mai mici.
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Grupare/WWTP 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

WW01 0,68 0,83 0,83 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
WW02 0,46 0,75 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

WW03 0,49 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
WW04 0,50 0,50 0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW05 0,14 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW07 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW08 0,19 0,19 0,19 0,44 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW09 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW10 0,33 0,33 0,33 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW14 0,07 0,07 0,07 0,31 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW20 0,23 0,24 0,24 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW22 0,00 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW26 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW27 0,16 0,16 0,16 0,17 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
WW28 0,00 0,70 0,70 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Tabel 3.5. – 2: Rata de racordare  pentru toate aglomerarile grupate cu canalizare si statii de
tratare apa uzata

La sfarsitul orizontului de timp proiectat al proiectului (anul 2037), rata de racordare  la canal va
ajunge la minim fc= 90% in toate asezarile. Rata finala de racordare  de 90% presupune ca nu
va fi economic sa se branseze locuinte care sunt departe de sistemul de canalizare sau in zone
cu o densitate a populatiei scazuta.
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Trebuie mentionat ca, o lege din Romania stipuleaza ca toate proprietatile aflate in zona de
captare a unui sistem de canalizare, trebuie conectate la sistem. Aplicarea acestei legi trebuie
asigurata de catre COR.

3.5.2 Apa uzata non-menajera

3.5.2.1 Sectorul industrial si comercial

Sondajul facut cu privire la fabricile reprezentative din Master Plan a ilustrat ca in judetul Valcea
sunt situate in general companii cu un consum mic de apa. Cele mai semnificative activitati
industriale sunt concentrate in Rm Valcea, in zona industriala de la Stoliceni, unde cel mai mare
consumator este Oltchim. Aceasta companie, cu o productie semnificativa de apa uzata de cca.
25,000 m3/an are o statie de tratare a apei uzate.

Consumul total de apa al acestor mari consumatori a totalizat 75 m³/d in ultimii ani. Din cauza
acestei cantitati, marii consumatori au fost inregistrati separat pentru calculul debitului proiectat
al retelei de canalizare si statiei de tratare a apei uzate.

In absenta altor date sigure, productia de apa uzata industriala/comerciala a fost estimata – in
cadrul proiectului – pe baza capacitatii de productie disponibile. Totusi, pentru calculul debitului
proiectat al retelei de canalizare, ne intereseaza numai productia de apa uzata de industria
prelucratoare.

Daca momentan nu exista industrii amplasate in aceasta aglomerare, s-a luat in considerare o
incarcare suplimentara de 20 %, ca masura de precautie.

3.5.2.2 Sectorul turismului

Judetul Valcea are mai multe statiuni turistice, unde turistii vin sa-si petreaca ziua sau sa
doarma peste noapte, amplasate in Calimanesti, Baile Olanesti, Voineasa, Horezu and
Baile Govora. Previziunea privind productia de apa uzata provenita din turism vor fi
tratate atent in Studiul de fezabilitate al proiectului.

3.5.2.3 Sectorul educational

In Valcea exista mai multe filiale ale unor univesitati din Bucuresti, Sibiu si Pitesti.

Scolile primare si secundare nu vor fi luate in considerare. S-a presupus ca toti elevii si
studentii locuiesc chiar in aglomerarea unde se afla institutia de invatamant. De aceea,
elevii si studentii vor fi inclusi la cotele de apa uzata ale gospodariilor.

3.5.3 Infiltrarea

Rata infiltrarii in conductele de canalizare depinde in general de adancimea panzei
freatice, calitatea structurii, frecventa incidentelor legate de racordari necorespunzatoare
si de starea si adancimea caminelor. Urmatorul tabel arata cauzele infiltrarii pentru
diferitele sisteme de drenaj.
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Canalizare combinata Canale a apei meteorice Canale de apa uzata
Penetrarea apei de adancime
(scurgeri)

Penetrarea apei de adancime
(scurgeri)

Penetrarea apei de adancime
(scurgeri)

Afluxul canalizarii si apei de izvor Afluxul canalizarii si apa de izvor
si apa din rauri

Afluxul canalizarii si apei de izvor

Afluxul apei uzate (racordari
necorespunzatoare)

Afluxul apei uzate (prin capacele
caminelor, racordari
necorespunzatoare)

I
Pentru municipiul Ramnicu Valcea, s-a preconizat ca apa se infiltreaza in toata reteaua
(100 % ) din cauza ca partile principale ale sistemului de canalizare au fost construite in
anii 70 . Pe baza analizei infiltratiilor si campaniilor de masurare pentru alte retele de
canalizare din Romania si alte tari est-europene cu conducte consturite in anii 60 si 70,
s-a stabilit ca cota infiltratiilor depaseste adesea procentul de 100%. De aceea,
Consultantul propune sa consideram cota de infiltrare pentru sistemul existent ca fiind
de 100%, preconizand o scadere a infiltratiilor la 50 % pentru anul 2037. In multe
cazuri, reducerea la 50% va fi deja atinsa pana in 2018, in functie de masurile propuse
in Programul de investitii pe termen lung. (vezi capitolul 7).

In conformitate cu standardele internationale (ex. DWA-A118), trebuie aleasa o rata de
infiltrare qiw intre 0.05-0.15 l/s/ha. In acest Master Plan, se va lua in considerare
recomandarea maxima de 100% a debitului apei uzate brute pentru sistemele existente
si 50% a debitului apei uzate brute pentru sistemele proiectate si reabilitate.

3.5.3.1 Media debitului apei uzate

Media debitului de apa uzata sub conditii de vreme calda (QDWF,medie) poate fi calculata
dupa cum urmeaza:

 QDWF,mean = Qdom + Qind + Qinf

unde: QDWF,mean Media debitului de apa uzata pe vreme calda [m3/zi]
Qdom Apa uzata consum menajer [m3/zi]
Qind Apa uzata consum non-menajer             [m3/zi]
Qinf Infiltrarea canalizarii in apa [m3/zi]

Media debitului apei uzate este determinata prin inmultirea consumului de apa specific al
fiecarui grup de consumatori cu numarul de consumatori, cota specifica de racordare  la
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canal fc si randamentul specific fRR. In plus un aflux de apa infiltrata din canalizare trebuie
luat in considerare. Urmatoarea ecuatie indica acesti pasi:

inf

5

1i
iRR,ic,iconsumer,imeanDWF, QffNowQ

unde: QDWF,mean Media debitului de apa uzata pe vreme calda [m³/zi]
Noconsumer,i Numarul de consumatori [-]
wi Consumul specific de apa                   [l/(consumator/zi)]
fc,i Cota specifica de bransare           [ - ]
fRR,i Randamentul specific           [ - ]
Qinf Apa infiltrata din canalizare           [m3/zi]

3.5.3.2. Factorii de varf care influenteaza in principal debitul de apa uzata

Debitul de apa uzata variaza in functie de anotimp, conditiile meteo, ziua din saptamana
si ora din zi. Pentru a lua in considerare toate aceste fluctuatii, se vor folosi factorii de
varf. Factorii de varf reprezinta raportul dintre debitul maxim si debitul mediu. Tipic pentru
apa uzata din gospodarii este variatia in functie de intervalul orar al zilei. Este dovedit ca
aceasta variatie scade cu cresterea populatiei.

Factorul de varf sezonier

Variatiile sezoniere ale debitelor apei uzate din gospodarii sunt in general observate in
comunitatile mici cu zone turistice, campusuri universitare sau in comunitati cu activitati
comerciale sau industriale sezoniere (ex. timpul recoltei/campanii de productie).

In conformitate cu experienta consultantului in proiecte judetene similare si in conditii
locale comparabile, s-a considerat un factor de varf sezonier de Panotimp=1.3 pentru zilele
cu consum de varf de apa in timpul anotimpului de vara.

Factorul de varf orar

Factorii de varf orari reprezinta raportul debitul zilnic maxim si mediu.

In conformitate cu standardele internationale (ex. DWA German 118), tipologia asezarii
determina factorii de varf ce urmeaza a fi aplicati. Tipic, factorul de varf pentru debitul de
apa uzata din gospodarii variaza intre 3.0 pentru orasele mici (care este egal cu o
perioada de consum de 8 h/zi) si 1.5 pentru orasele mari (care este egal cu o perioada
de consum de 16 h/zi).

Pentru zona Master Planului, factorul de varf va fi aplicat dupa cum urmeaza:

Pentru toate aglomerarile fP = 3.0
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Factorul de varf pentru apa uzata industriala/comerciala depinde de durata zilnica de
productie si zilele de productie pe an. In medie, companiile monitorizate din zona Master
Planului functioneaza 340 de zile lucratoare pe an. Media duratei de functionare este de
16 h/zi. Din motive de siguranta, ata numarul total de zile lucratoare pe an cat si
programul (ore) de lucru pe zi sunt folosite pentru compilatia unui factor de varf orar
pentru apa uzata industriala/comerciala. Datorita dezvoltarii nesigure a companiilor
industriale si ciclului de productie, factorul ar trebui adaptat la 250 zile lucratoare pe an si
8 ore lucratoare pe zi. De aceea, factorul de varf pentru apa uzata din industrie si
domeniul comercial a fost determinata prin urmatoarea ecuatie:

Pind = (365*24) / (250*8) = 4.4

3.5.3.3. Debitele de varf ale apei uzate

Debitul de varf al apei uzate in conditii de vreme uscata este calculat dupa cum urmeaza:

24

QPQPP(Q
Q infindindseasonxdom

DWF

unde: QDWF Debit de varf al apei uzate pe vreme calda  [m3/h]
Qdom Media debitului zilnic    [m3/zi]
Px Factor de varf (menajer, non- menajer)    [ - ]
Pseason Factor de varf sezonier    [ - ]
Pind Factor de varf industrial si comercial    [ - ]

3.5.3.4. Debitul maxim apa uzata/cota apa meteorica

In caz de ploaie, trebuie luate in considerare o cantitate in plus de apa meteorica care
intra in retelele de canalizare prin camine sau racorduri necorespunzatoare. Acest raport
se bazeaza foarte mult pe experienta acumulata cu privire la caminele cu guri de aerisire
localizate la altitudini scazute unde apa meteorica poate sa intre in sistemul de
canalizare. Un aflux suplimentar de apa meteoria este cauzat de racordarile ilegale de
privind apa meteorica.

Pentru proiecte similare, s-a constata o cota realista de apa meteorica de pana 100% si,
de aceea, acesta este aplicata si aici.

Debitul maxim in conditii de vreme umeda (ploaie) este calculat astfel:

QWWF = 2 * QDWF

unde: QWWF Debitul maxim de apa uzata [m3/h]
QDWF Debitul de varf al apei uzate pe vreme calda [m3/h]
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3.5.3.5. Debitul minim de apa uzata

De obicei debitul minim este in timpul noptii. Se presupune ca debitul minim este calculat
raportat la 40 de ore de generare apa uzata pe zi (40 de ore in 24 de ore). Aceasta duce
la determinarea factorului minim fmin = 24/40 = 0.6.

Debitul minim este calculat astfel:

Qmin = fmin * QDWF,mean = 0.6*QDWF,mean

unde Qmin Debitul minim de apa uzata [m3/h]
QDWF,mean Media debitului de apa uzata (vreme calda) [m3/h]

3.3.5.6. Incarcaturi specifice apei uzate provenite din gospodarii

In multe tari europene proiectarea statiilor de epurare este bazata pe o incarcatura de
poluare specifica de 60g BOD5/(pers./zi) (cererea de oxigen biochimic/pers/zi). Si
aceasta valoare s-a dovedit viabila pentru Master Planurile finalizate si proiectele
anterioare in regiunea Valcea si in Romania. De aceea, propunerea consultantului este
de a se aplica o incarcatura specifica-BOD5 de 60g BOD5/(pers./zi) pentru statia de
epurare in judetul Valcea.

3.5.3.7. Incarcare specifica a apei uzate non-menajere

Datorita alimentarii limitate cu apa, platformele industriale care functioneaza in momentul
de fata deverseaza doar un debit scazut de apa uzata.

In incercarea de a evalua debitul si incarcatura apei uzate industriale, a fost facuta o
monitorizare industriala. Platformele industriale care contribuie considerabil la incarcarea
apei uzate sunt prezentate in Capitolul 2.10.3. In absenta oricaror analize precise,
incarcatura specifica apei uzate a fost stabilita folosind valorile din literatura.

3.5.4. Prezentare pe scurt a debitului si incarcarii apei uzate

Urmatorul tabel prezinta pe scurt debitele si incarcarea apei uzate pentru diferite
aglomerari a proiectului:
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Aglomerare
grupata 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

debit

[m³/d] 18.719 16.911 16.774 18.119 17.839 17.542 17.139 16.673 16.034WW01
incarcare

[kg/BOD5/d] 5.850 7.046 6.989 7.550 7.433 7.309 7.141 6.947 6.681
debit

[m³/d] 3.062 3.675 3.643 3.608 4.244 4.169 4.067 3.951 3.792WW02
incarcare

[kg/BOD5/d] 957 1.531 1.518 1.503 1.768 1.737 1.694 1.646 1.580
debit

[m³/d] 992 1.823 1.357 1.344 1.324 1.302 1.273 1.239 1.192WW03
incarcare

[kg/BOD5/d] 310 570 565 560 552 543 530 516 497
debit

[m³/d] 626 463 460 819 806 793 775 754 726WW04
incarcare

[kg/BOD5/d] 196 193 192 341 336 330 323 314 302
debit

[m³/d] 275 1.701 1.263 1.249 1.226 1.203 1.172 1.137 1.090WW05
incarcare

[kg/BOD5/d] 86 532 526 520 511 501 489 474 454
debit

[m³/d] 0 0 0 0 387 379 368 356 339WW06
incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 161 158 153 148 141
debit

[m³/d] 0 0 0 477 467 457 443 428 409
WW07

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 199 194 190 185 179 170
debit

[m³/d] 648 639 571 1.296 2.587 2.541 2.478 2.406 2.309
WW08

incarcare

[kg/BOD5/d] 243 240 238 540 1.078 1.059 1.033 1.003 962
debit

[m³/d] 0 0 0 427 418 409 397 384 366
WW09

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 178 174 170 166 160 153
debit

[m³/d] 303 299 222 599 590 579 566 550 528
WW10

incarcare

[kg/BOD5/d] 114 112 111 300 295 290 283 275 264
debit

[m³/d] 0 0 0 0 626 612 594 575 548
WW11

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 261 255 248 239 228
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Aglomerare
grupata 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

debit

[m³/d] 0 0 0 0 1.547 1.514 1.469 1.421 1.354
WW12

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 645 631 612 592 564
debit

[m³/d] 0 0 0 0 552 540 526 509 486
WW13

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 230 225 219 219 203
debit

[m³/d] 211 208 155 658 1.889 1.852 1.802 1.746 1.670
WW14

incarcare

[kg/BOD5/d] 66 65 64 274 787 772 751 727 696
debit

[m³/d] 0 0 0 0 1.156 1.131 1.098 1.061 1.012
WW15

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 482 471 458 442 422
debit

[m³/d] 0 0 0 0 712 697 676 654 623
WW16

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 297 290 282 272 260
debit

[m³/d] 0 0 0 0 323 316 307 297 283
WW17

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118
debit

[m³/d] 0 0 0 0 249 244 237 229 218
WW18

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 104 101 99 95 91
debit

[m³/d] 0 0 0 0 1.032 1.011 981 949 906
WW19

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 430 421 409 396 378
debit

[m³/d] 210 207 154 584 574 564 551 535 514
WW20

incarcare

[kg/BOD5/d] 66 65 64 243 239 235 229 223 214
debit

[m³/d] 0 0 0 0 974 953 925 895 853
WW21

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 406 397 386 373 355
debit

[m³/d] 0 206 203 150 442 432 420 405 387
WW22

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 64 64 63 184 180 175 169 161
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Aglomerare
grupata 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

debit

[m³/d] 0 0 0 0 593 580 455 544 519
WW23

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 247 242 235 227 216
debit

[m³/d] 0 0 0 0 324 317 307 297 283
WW24

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118
debit

[m³/d] 213 208 205 152 447 438 298 412 393
WW25

incarcare

[kg/BOD5/d] 67 65 64 63 186 182 177 171 164
debit

[m³/d] 174 170 168 124 365 357 347 335 319
WW26

incarcare

[kg/BOD5/d] 54 53 52 52 152 149 144 140 133
debit

[m³/d] 183 181 179 133 713 700 682 662 634
WW27

incarcare

[kg/BOD5/d] 57 56 56 55 297 292 284 276 264
debit

[m³/d] 0 258 255 251 316 309 300 290 277
WW28

incarcare

[kg/BOD5/d] 0 108 106 105 132 129 125 121 115

Tabel 3.5. – 3: Debite si incarcaturi ale apei uzate.

3.6. Concluzie

Alimentarea cu apa

Cererile la nivelul consumul menajer si non-menajer au fost evaluate pe baza consumului
facturat si populatiei reale. Consumul curent din gospodarii actual a fost evaluat ca 127
l/pers./zi cu un consum urban si rural estimat la 150 l/pers./zi in 2015. Consumul
comercial a fost evaluat de asemenea pentru judetul Valcea la aproximativ la 75
l/pers./zi. Aceste valori exclud pierderile de apa descrise mai sus.

Oricum, este demonstrat ca o rata a consumului econom din gospodarie de 120 l/pers./zi
poate fi considerata rezonabila. In urma acestor propuneri de investitii s-au introdus
masuri de management al cererii, inclusiv pentru cresterea tarifului.

Pierderea de apa este diferenta intre intrarile in sistem si consumul autorizat. In cele 11
orase din judetul Valcea, pierderile de apa reale si aparente sunt intre 18% si 63%.
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Oricum, “Indexul pierderilor in infrastructura” al IWA a fost folosit pentru a evalua
pierderile reale in sistem, deoarece acesta ia in considerare timpul de deservire si
presiunea sistemului, ambele avand un efect asupra pierderilor reale. In cele 11 orase
din judetul Valcea, categoria ILI este intre 2 si 29. Companiile de alimentare cu apa
conduse si gestionate bine din Marea Britanie si Germania au un ILI de 1.5 – 2
reprezentand pierderile reale tipice de 2 pana la 3 l/racord/zi/m2de presiune. In
consecinta, pierderile reale sunt mari, mai ales datorita unui numar mare de lucrari de
inlocuire a conductelor, din progamul anual, ramase in asteptare.

In mod normal, intre 1% si 2% din conducte trebuie sa fie inlocuite dupa 20 de ani si
aceasta nu s-a intamplat in judetul Valcea. Este important ca operatorul s-a concentrat
pe managementul imbunatatit al retelelor lor, urmand sa reduca apa care nu genereaza
venit in anii urmatori, printr-un program strategic de inlocuire a conductelor si subzonare
a retelelor prin instalatrea contoarelor pe zone si apometrelor de intrare.

Apa uzata

Pentru municipiul Valcea si Dragasani, ca si pentru toate celelalte asezari urbane si
rurale din judet, pentru dimensionarea instalatiilor de canalizare a fost luata in
considerare o previziune cu privire la cererea moderata de apa. Astfel, s-a plecat de la
premisa unui consum de apa din gospodarie de 120 l/pers./zi. S-a previzionat ca apa
uzata generata va fi de 80% in anii de referinta, astfel apa uzata generate specific in
gospodarii ajunge la 96l/pers/zi.

Pentru industriea amplasata in momentul de fata intr-o aglomerare, a fost  luata in
considerare o incarcatura suplimentara de apa uzata industriala de 20% ca masura de
precautie.

In conformitate cu standardele internationale, afost aleasa o rata de infiltrare qiw intre
0.05-0.15 l/s/ha. In acest Master Plan, a fost luata in considerare recomandarea maxima
de 100% debit sisteme existente si 50% debit sisteme proiectate si reabilitate.

S-a aplicat un factor de varf sezonier de 1.3 si un factor de varf orar de 3.0. Factorul de
varf pentru apa uzata industriala si comerciala a fost determinat la 4.4.

Pentru sisteme separate, debitul maxim a fost calculat ca dublul debitului de varf pe
vreme calda, permitand pana la 100% aflux de apa meteorica pe timp ploios. Debitul
minim pe timp de noapte a fost determinat la 60% din debitul mediu.

Incarcarea specifica a apei uzate din gospodarii este stabilita la 60 g BOD5/(pers./zi).
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4 OBIECTIVE NATIONALE SI TINTE JUDETENE

4.1 Rezumat

Standardele de salubritate a Romaniei trebuie imbunatatite. Tintele judetene trebuie sa
urmeze obiectivele nationale ale Romaniei precizate in Tratatul de Aderare si in
Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Cu privire la calitatea alimentarii cu apa, retelele publice existente sunt in general
alimentate cu apa intr-o cantitate si de o calitate adecvate, in timp ce 90% din fantanile
publice locale (deseori situate in localitati sau in apropierea strazilor) sunt poluate de
nitrati si alte substante. Pierderile de apa din retelele invechite sunt foarte mari. De
aceea se recomanda urmatoarele masuri prioritare:

· Cresterea ratei de bransare combinata cu reabilitarea retelelor;
· Extinderea retelelor pentru alimentarea altor localitati.

Datorita costurilor mari de transport, se prefera alimentarea cu apa din surse locale.
Pentru aceste surse se stabilesc zone de protectie in conformitate cu legislatia din
Romania, de exemplu teren agricol. Dupa reducerea pierderilor foarte mari din retele,
cererea totala viitoare la nivelul judetului poate scadea fata de productia actuala de apa.

Cu privire la evacuarea apei uzate, incluzand colectarea si tratarea acesteia, anumite
instalatii existente sunt vechi si functioneaza inadecvat. Nici o statie de tratare a apei
uzate nu are echipamente de tratare tertiara, asa cum prevede aquis-ul UE pentru
zonele sensibile, si marea majoritate a statiilor de tratare de mici dimensiuni nu mai
functioneaza.

Pentru a atinge toate tintele in conformitate cu regulamentele nationale si europene,
masurile prioritare, precum si programul de investitii pe termen lung includ urmatoarele
lucrari care trebuie realizate

· Cresterea ratei de bransare;
· Reducerea infiltrarii apei prin reabilitarea conductelor de canalizare avariate;
· Extinderea retelelor pentru a deservi aglomerarile relevante (> 2.000 PE);
· Extinderea statiilor de tratare a apei uzate, pentru a realiza o tratare avansata in

aglomerarile relevante (> 10.000 PE).

4.2 Obiective nationale pentru alimentarea cu apa si canalizare

Romania se intinde pe o suprafata de 238.391 km2 si are o populatie de aproximativ 21,7
milioane de locuitori (conform datelor statistice din 2004). Comparativ cu alte tari
membre UE, se afla in categoria tarilor de dimensiune mijlocie.
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Una dintre principalele sarcini este de a gasi solutii pentru a creste standardul de viata in
tara printr-o folosire prudenta a resurselor naturale si prin luarea in considerare a
nevoilor viitoarelor generatii.

Datorita regiunilor sale speciale bio-geografice, mai exact Delta Dunarii si Muntii Carpati,
Romania are o contributie importanta cu privire la mediu in Uniunea Europeana.

Oricum, caracteristicile mediului din Romania (POS 2007) arata ca resursele sale
naturale sunt destul de vulnerabile:

· Reteaua hidrografica a bazinului Deltei Dunarii: 97,8%
· Procentul din Dunare (lungime): 38%
· Procentul de ecosisteme naturale si partial naturale: 47%
· Procentul de suprafete naturale protejate: 8%
· Surse de apa disponibile in Romania: 2.600 m3/loc./an
· Procentajul de apa uzata netratata suficient deversata direct in natura: 79%
· Rata de bransare la sistemele de alimentare cu apa si canalizare: 52%
· Gunoi solid generat in 2004: 363 milione de tone
· Procentul de componente de gunoi menajer reciclabil: 40%
· Productia de reziduuri prin industria energetica in 2004: in jur de 16 milioane de tone
· Numarul de gropi de gunoi in zonele urbane (2005): 252

(din care 234 nu corespund standardelor de mediu)
· Numarul de gropi de gunoi mici in zonele rurale in 2005: 2.686

In lumina acestor fapte, trebuie luate urgent masuri pentru protectia mediului si sanatatii
populatiei.



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 4 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A O B I E C T I V E  N A T I O N A L E  S I  T I N T E  J U D E T E N E

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 4-3

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter4_RO.doc

4.2.1 Alimentarea cu apa

Tratatul de Aderare semnat intre Romania si UE traseaza o strategie privind modul in
care standardele de calitate din Directiva apei potabile 98/83/EC trebuie indeplinite
treptat. In plus, POS Mediu vizeaza sa branseze 70% din populatie la serviciile de baza
de alimentare cu apa intr-un sistem regional pana in anul 2015.

Acquis-ul Comunitar
Capitolul 22

Marimea aglomerarii -
S

Parametrii Data de finalizare in
conformitate cu

directivele
Apa potabila

10.000 loc. > S Oxidabilitate
100.000 loc. S > 10.000
loc

Oxidabilitate, turbiditate

S > 100.000 loc Oxidare, amoniu,
aluminiu, pesticide, fier
si mangan

31.12.2010

10.000 loc > S Amoniu, nitrati,
turbiditate, aluminiu, fier,
plumb, cadmiu si
pesticide

100.000 loc. > S >
10.000 loc

Amoniu, nitrati, aluminiu,
fier, plumb, cadmiu,
pesticide si mangan

31.12.2015

Nota: oxidabilitate (5 mg/l)
Programul sectorial

operational de mediu
Parametrii Valoare tinta Data de finalizare

tinta
Apa potabila Populatia bransata la

serviciile de baza de
alimentare cu apa intr-
un sistem regional

> 70% 2015

Tabelul 4.2-1: Termene pentru conformitatea cu standardele

Dupa cum se prezinta in Capitolul 2, in mai multe cazuri, analizele pentru apa
disponibile, pentru sistemele existente, nu indeplinesc nici cerintele raportarii, nici
standardele de calitate a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului
uman. Chiar si cand datele, furnizate de catre principalii operatori, arata conformitatea,
mai multe analize detaliate pot indica probleme cu privire la calitatea apei.

Cu privire la sistemele existente doar mai multe analize detaliate, care indeplinesc
cerintele raportarii, vor putea sa arate conformitatea totala cu standardele de calitate a
apei din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman.

Pentru apa din fantanile publice care alimenteaza un sistem fara conducte (care este
singura sursa disponibila in multe comune), cercetarile disponibile din 2006 si 2007 arata
ca multe fantani ofera o apa de o calitate inadecvata. Pentru a indeplini standardele,
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astfel de comune au nevoie, in genetal, de retele noi care vor trebui alimentate din surse
de apa aprobate si monitorizate.

4.2.2 Colectarea si tratarea apei uzate

O analiza statistica a surselor principale de apa uzata in 2005 arata ca din volumul total
de deversari mai mare de 4.034 milioane de m3/an, aproximativ 2.626 milioane de m3/an,
care reprezinta 65% este tratat. Din volumul total de apa uzata tratat, aproximativ 21% a
fost suficient tratata, aproximativ 34% a fost insuficient tratata si 45% a fost netratata. Cu
alte cuvinte in 2005, aproape 79% din apa uzata, care provine din principalele surse de
poluare, a fost deversata in natura, in special in rauri, netratata sau tratata insuficient.
Cel mai mare volum de apa uzata, inclusiv apa de racire, a fost deversata de
urmatoarele sectoare: energie electrica si termica (peste 51% din total); utilitati publice
(peste 36%); procese chimice (aproape 5 %); industria miniera si metalurgica, cresterea
animalelor. Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafata cu substante organice, zgura,
substante minerale, amoniu, grasimi, cianuri, fenoli, detergenti, metale grele sunt marile
aglomerari urbane.

Din punct de vedere al colectarii si tratarii apei uzate, un set de directive reglementeaza
instalatiile de tratare a apei uzate, cerintele minime de tratare a apei uzate si limite de
deversare a apei tratate. In cadrul acestor documente, trebuie atinse urmatoarele tinte:

· cresterea ratei de bransare
· reducerea infiltrarii apei prin reabilitarea conductelor de canalizare avariate
· extinderea retelelor pentru a deservi toate aglomerarile relevante
· extinderea statiei de tratare a apei uzate pentru a realiza un tratament avansat in

aglomerarile relevante

Interzicerea deversarilor directe a apelor poluate nu este suficienta pentru a asigura
protectia resurselor de apa.

In conformitate cu o analiza a situatiei curente in sectorul de alimentare cu apa si
canalizare din Romania (POS Mediu 2007-2013), in jur de 63,3% din cele 1.310 de statii
de tratare a apei uzate existente si instalatii de depozitare sunt intr-o stare neadecvata
de functionare si de aceea este nevoie de reabilitare sau inlocuire.

In conformitate cu protocolul de aderare, cerintele Directivei UE 91/271/CEE trebuie
implementate in conformitate cu termenele prevazute in Tabelul 4.2-2.

In conformitate cu prevederile Directivei UE privind epurarea apelor uzate orasenesti (EU
UWWTD), teritoriul Romaniei este considerat o zona sensibila si, de aceea,  se aplica
cerinte mai stringente pentru indepartarea nutrientilor si a fosforului pentru aglomerari
mai mari de 10 000 de locuitori.

Pentru a indeplini aceste cerinte, Romania a elaborat un Plan de implementare si un
Program pentru apa uzata cu tinte precise pentru fiecare aglomerare mai mare de 2.000
de locuitori. Acest program de implementare stabileste unitatile administrative denumite
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“comune” drept aglomerari, care ar trebui sa indeplineasca cerintele protocolului de
aderare. In actualul Master Plan, planul de implementare a fost actualizat in conformitate
cu cerintele UWWTD cu privire la definitia aglomerarilor asa cum sunt descrise in
Capitolul 5.

Termene (pentru conformitate)
Aglomerare Cerinte Parametru 31.12.2010 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2018

Colectare Rata de
acoperire

61% 69% 80% 90%

Tratare

Actul de
aderare,
anexa VII Rata de

acoperire
51% 61% 77% 90%

Colectare 91/271/
CEE, art 3

> 2.000 pers

Tratare 91/271/
CEE, art 4

BOD5, COD,
TSS

Colectare 91/271/
CEE, art 3

> 10.000
pers

Tratare 91/271/
CEE, art 4

BOD5, COD,
TSS, N, P

Tabelul 4.2-2: Termene pentru conformitate pentru colectarea si tratarea apelor uzate
din Romania

4.3 Trimiteri la planurile si strategiile nationale, regionale si alte documente relevante

In anii recenti Consiliul Judetean si un numar de comune au facut demersuri pentru
imbunatatirea sectorului de alimentare cu apa si canalizare. Aceste initiative au dat
nastere unui numar de proiecte finalizate sau in curs de realizare:

Alimentarea cu apa – proiecte in curs:

Comuna Asezare Proiect Finantat de
BOIŞOARA Boisoara, Bumbuesti, Gaujani finalizat SAPARD
FÂRTĂŢEŞTI Fârtăţeşti, Afânata, Căţetu,

Cuci, Dăncăi, Dozeşti, Giuleşti,
Giuleştii de Sus, Popeşti,
Rusăneşti, Seciu, Stănculeşti,
Tanislavi, Valea Ursului

finalizat SAPARD

GRĂDIŞTEA Grădiştea, Diaconeşti,
Dobricea, Linia, Obislavu,
Turburea, Ţuţuru

finalizat SAPARD

LĂPUŞATA Săruleşti, Bereşti, Broşteni,
Mijaţi, Scoruşu, Şerbăneşti,
Zărneşti

finalizat SAPARD

MILCOIU Milcoiu, Căzăneşti, Citeşti,
Izbăşeşti, Şuricaru, Tepşenari

finalizat SAPARD

PERIŞANI Perişani, Băiaşu, Mlăceni,
Poiana, Pripoare, Spinu,

finalizat SAPARD
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Comuna Asezare Proiect Finantat de
POPEŞTI Popeşti, Curtea, Dăeşti, Firijba,

Meieni, Urşi, Valea Caselor
finalizat SAPARD

SUTEŞTI Suteşti, Boroşeşti, Măzili,
Verdea

finalizat SAPARD

ŞIRINEASA Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti,
Slăviteşti

finalizat SAPARD

ŞTEFĂNEŞTI Ştefăneşti, Condoieşti,
Dobruşa, Şerbăneşti

finalizat SAPARD

NICOLAE BĂLCESCU Rotăreşti, Corbii din Vale, Dosu
Râului, Linia Hanului, Pleşoiu,
Predeşti, Şerbăneasa, Valea
Bălcească, Valea Bălcească,
Valea Viei

in curs de
executie

SAPARD

STĂNEŞTI Linia Dealului, Vârleni, Laloşu,
Mologeşti, Portăreşti

in curs de
executie

SAPARD

ROEŞTI Roeşti, Băiaşa, Băjenari,
Bărbărigeni, Ciocâltei, Cueni,
Frasina, Râpa Cărămizii, Saioci

finalizat HG
nr.577/1997

BUJORENI Olteni, Bujoreni finalizat HG
nr.577/1997

DĂEŞTI Dăeşti, Sânbotin, Fedeleşoiu finalizat HG
nr.577/1997

BALCEŞTI Goruneşti, Fireşti finalizat HG
nr.577/1997

BUNEŞTI Buneşti, Fireşti, Titireci finalizat HG
nr.577/1997

PAUŞEŞTI Păuşeşti, Barcanele,
Buzduganu, Cernelele,
Şerbăneşti, Şoliceşti, Văleni

finalizat HG
nr.577/1997

LADEŞTI Ladeşti, Cermegeşti, Chiriceşti finalizat HG
nr.577/1997

PIETRARI Pietrari, Pietrarii de Sus finalizat HG
nr.577/1997

SLATIOARA Slatioara, Coasta Cerbului,
Mogeşti, Rugetu

finalizat HG
nr.577/1997

STROIEŞTI Stroieşti, Cireşu finalizat HG
nr.577/1997

VAIDEENI Cerna, Cornet, Mariţa finalizat HG
nr.577/1997

VALEA MARE Valea Mare, Bătăşani,
Draganu, Mărgineni, Pietroasa

finalizat HG
nr.577/1997

VLADEŞTI Vlădeşti, Priporu finalizat HG
nr.577/1997

LALOŞU Laloşu, Mologeşti, Portăreşti in curs de
executie

HG
nr.577/1997

RACOVIŢA Racoviţa, Bradu – Clocotici,
Copăceni, Gruiu Lupului

in curs de
executie

OG 7/2006
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Comuna Asezare Proiect Finantat de
DĂNICEI Bădeni, Dealu Scheiului,

Dobreşti, Gura Crucilor, Linia
pe Vale, Udreşti, Valea
Scheiului

in curs de
executie

OG 7/2006

TITEŞTI
Titeşti, Bratoveşti, Cucoiu in curs de

executie
OG 7/2006

SĂLĂTRUCEL Sălătrucel in curs de
executie

OG 7/2006

BĂLCEŞTI Beneşti, Cârlogani, Irimeşti in curs de
executie

OG 7/2006

ALUNU Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu,
Ocracu, Roşia

in curs de
executie

OG 7/2006

VAIDEENI Cerna, Cornet, Mariţa finalizat OG 7/2006
PRUNDENI Prundeni, Bărbuceni, Calina,

Zăvideni
in curs de
executie

OG 7/2006

VOICEŞTI Voiceşti, Tighina, Voiceştii din
Vale

finalizat OG 7/2006

BUDEŞTI Budeşti, Bârseşti, Barza, Linia,
Piscu Pietrei, Racoviţa Ruda

in curs de
executie

OG 7/2006

CREŢENI Creţeni, Izvoru, Mreneşti,
Streminoasa

in curs de
executie

OG 7/2006

CÂINENI Câinenii Mari, Grebleşti,
Robeşti

in curs de
executie

OG 7/2006

Canalizare – proiecte in curs:

Aglomerare Masuri de investitii in curs Anul
VAIDEENI SAPARD

Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (409 PE) si
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 6,2 km
(986.464 EUR)

2004

ROEŞTI SAPARD
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (460 PE) si
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 15 km
(976.674 EUR)

2004

SĂLĂTRUCEL SAPARD
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice ( PE) si
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 10 km
(975.769EUR)

2005

VALEA MARE SAPARD
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (640 PE) si
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 5,7 km
(950.591 EUR)

2006

LĂDEŞTI SAPARD
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (410 PE) si
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 4,622 km
(997.990 EUR)

2006

BUNEŞTI SAPARD
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 18,6 km

2007

BĂRBĂTEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 20 km
(1.076.858 EUR)

in constructie
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ŞIRINEASA OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 23,6 km
(1.074.614 EUR)

in constructie

BOIŞOARA OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 17 km
(1.081.081 EUR)

nefinantata

PIETRARI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 16 km
(1.076.858 EUR)

nefinantata

ŞTEFĂNEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 16 km
(1.076.858 EUR)

in constructie

FÂRTĂŢEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 26 km
(1.076.858 EUR)

in constructie

ORLEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 10 km
(1.127.235 EUR)

in constructie

VOINEASA OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 8,9 km
(358.411 EUR)

in constructie

NICOLAE
BĂLCESCU

OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 26 km
(1.074.594 EUR)

in constructie

DĂEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 23,6 km
(1.040.540 EUR)

in constructie

VLĂDEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 24,5 km
(1.046.486 EUR)

in constructie

VALEA MARE OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 11,3 km
(1.076.594 EUR)

nefinantata

LĂPUŞATA OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 26 km
(1.076.567 EUR)

in constructie

CĂLIMĂNEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 7,5 km
(924.805 EUR)

nefinantata

STROEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 20 km
(1.063.160 EUR)

in constructie

SUTEŞTI OG 7/2006
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 9,24 km
(1.070.270 EUR)

in constructie

Toate proiectele mentionate mai sus ar trebui finalizate pana la finalul anului 2009.

4.4 Tintele judetene in sectorul de alimentare cu apa si canalizare

Tintele nationale vor fi adoptate pentru judetul Valcea.

Tintele tratatului de aderare pentru calitatea apei din retelei publica de alimentare vor
determina directionarea investitiilor catre comunele care folosesc apa direct de la
fantanile publice, a caror apa in prezent este de o calitate inadecvata. Pentru comunele
care au deja cu o retea de distributie, unde o anumita parte a populatiei depinde de apa
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din fantani, conformitatea poate fi atinsa prin cresterea ratei de bransare. In multe fantani
publice, nivelul oxidabilitatii si continutul de nitrati sunt peste limitele acceptate.

Totusi, datorita constrangerilor financiare, respectarea acestor termene de catre multe
comune nu pare a fi un lucru realist. Intre timp, trebuie luate masuri corective pentru a
proteja sanatatea populatiei.

Tinta POS Mediu este de a atinge o rata de bransare de 70% la reteaua publica de
alimentare cu apa pana in anul 2015, la nivel national. Rata actuala pentru judetul
Valcea este de 38%.

Tabelul de mai jos include o lista a indicatorilor stabiliti de POS Mediu:

Indicator
Indicator
de baza
(2007)

Tinta POS
(2015)

Tinta pe
termen lung

(2037)
Localitati care au instalatii de alimentare cu
apa noi/reabilitate intr-un sistem regional (nr.
de comune)

54 61 89

Statii de tratare ape uzate noi/reabilitate in
conformitate cu acquis-ul UE 6 22 77

Populatia bransata la serviciile de alimentare
cu apa de baza intr-un sistem regional 55% 68% 98%

Apa uzata tratata (din volumul total de apa
uzata) 40% 77% 90%

Alti indicatori relevanti

Tabelul 4.4-1: Lista indicatorilor pentru Valcea

Tinta POS Mediu pana in (2015) este brasarea unui procent de 68% din populatie la
serviciul public de apa.

Pentru ca alimentarea cu apa sa fie suficienta, aceasta trebuie sa fie continua (24 h/zi) la
o presiune minima de 0,15 Mpa (1,5 bar).

“Planul de implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/CEE cu privire la epurarea
apei uzate orasenesti, modificata prin Directiva 98/15CE” contine o lista a aglomerarilor
vizate din fiecare judet, incluzand si termenele pentru pentru a asigura conformitatea cu
Anexa 3 a “Planului de implementare pentru apa uzata”.

Pentru judetul Valcea, acesta contine o lista de 77 de aglomerari cu o populatie care
depaseste 2.000 de locuitori, cu termene specifice pentru a asigura conformitatea cu
legislatia pentru apa uzata romaneasca si europeana.

Urmatorul tabel arata distribuirea termenelor de asigurare a conformitatii pentru
aglomerari, asa cum sunt definite in Anexa 3 a Planului de implementare pentru apa
uzata.
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Termene de asigurare a conformitatii
pentru tratarea si colectarea apei

uzate
2007 2010 2013 2015 2017 2018

Numarul de aglomerari identificate in
judetul Valcea 6 1 2 13 21 34

Sunt cateva aglomerari cu termene de finalizare diferite pentru tratarea si colectarea apei
uzate (termenul pentru colectarea apei uzate este stabilit mai devreme decat cel pentru
tratarea apei uzate).

S-a convenit ca in aceste cazuri sa se aplice termenul mai stringent, daca este realist.
Altfel, vor aparea surse locale de poluare a apei uzate, prin reabilitarea retelei de
canalizare fara a realiza si tratarea necesara a apei uzate.

Pe aceasta baza, Anexa 3 a Planului de implementare pentru apa uzata realizat de catre
Guvernul Romaniei poate fi prezentata pe scurt, astfel:

Nr. Aglomerare An Nr. Aglomerare An Nr. Aglomerare An

1 Rm Valcea 2007 27 Barbatesti 2017 53 Caineni 2020

2 Dragasani 2010 28 Perisani 2017 54 Golesti 2020

3 Babeni 2013 29 Pausesti-Magl 2017 55 Lalosu 2020

4 Calimanesti 2013 30 N.Balcescu 2017 56 Creteni 2020

5 Sinesti 2015 31 Ocnele Mari 2017 57 Muereasca 2020

6 Brezoi 2015 32 Govora Bai 2017 58 Livezi 2020

7 Horezu 2015 33 Stefanesti 2017 59 Sirineasa 2020

8 Balcesti 2015 34 Lungesti 2017 60 Glavile 2020

9 Francesti 2015 35 Fauresti 2017 61 Danicei 2020

10 Budesti 2015 36 Costesti 2017 62 Lapusata 2020

11 Olanesti Bai 2015 37 Sutesti 2017 63 Vladesti 2020

12 Berbesti 2015 38 Slatioara 2017 64 Dragoesti 2020

13 Prundeni 2015 39 Orlesti 2017 65 Roiesti 2020

14 Fartatesti 2015 40 Olanu 2017 66 Scundu 2020

15 Zatreni 2015 41 Pietrari 2020 67 Ghioroiu 2020

16 Alunu 2015 42 Mateesti 2020 68 Salatrucel 2020
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Nr. Aglomerare An Nr. Aglomerare An Nr. Aglomerare An

17 Ionesti 2015 43 Valea Mare 2020 69 Maciuca 2020

18 Stoilesti 2017 44 Stroiesti 2020 70 Ladesti 2020

19 VaideeniS 2007 45 Gradistea 2020 71 Amarasti 2020

20 Tomsani 2017 46 Berislavesti 2020 72 Maldaresti 2020

21 Galicea 2017 47 Copaceni 2020 73 Pesceana 2020

22 Cernisoara 2017 48 Otesani 2020 74 Gusoeni 2020

23 Susani 2017 49 Tetoiu 2020 75 Malaia 2020

24 Stoenesti 2017 50 Rosile 2020 76 Racovita 2020

25 Bojoreni 2017 51 Pausesti 2020 77 Voicesti 2007

26 Bunesti 2007 52 Daesti 2020

4.5 Concluzii

Primele masuri vor fi implementate in domeniul apei potabile, pentru imbunatatirea
performantelor de tratare pana in 2010. Daca este posibil, sistemele existente vor fi
reabilitate, dar in multe cazuri va fi nevoie de modificari semnificative ale sistemului
existent, ex. va fi necesara constructie noua sau o extindere.

In prezent, productia de apa este foarte mare, deoarece consumul specific de apa al
consumatorilor domestici si industriali este foarte mare si pierderile de apa sunt extrem
de mari. In urmatorii cativa ani, consumul va scadea, deoarece managementul cererii se
va concentra pe imbunatatirea contoarelor si pe tarife care sa acopere costurile.
Pierderile din retea trebuie reduse pentru a minimaliza costurile operationale. Aceste
masuri trebuie initiate imediat, deoarece scaderea preconizata se va produce in cativa
ani si ar trebui sa atinga niveluri acceptabile inainte de 2015 – anul in care standardele
de tratare cele mai exigente trebuie sa fie deja implementate.

Implementarea masurilor de colectare si tratare a apei uzate se face in conformitate cu
Standardele UE si Tratatul de Aderare. In 2018, cel putin 90% din locuitorii aglomerarilor
cu mai mult de 2.000 de locuitori trebuie conectati la sistemul public de canalizare. Alte
obiective sunt reducerea riscurilor asupra sanatatii, protejarea mediului in zona bazinelor
raurilor si resurselor de apa de adancime, si ultimul dar nu cel din urma, imbunatatirea
sanatatii publice.

Pana in 2018, COR trebuie sa se concentreze asupra urmatoarelor obiective:

· reducerea eficienta a infiltratiilor
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· dezvoltarea expertizei necesare pentrugestionarea eficienta a instalatiilor unei
statii de tratare a apei uzate si

· eliminarea oricarui risc potential de contaminare de la clientii industriali.

Imbunatatirea serviciile de alimentare cu apa, mai intai si ulterior a serviciile de tratare a
apei uzate este concordanta cu tinta de consolidare a COR. Calendarul de implementare
si etapele programate, prezentate mai sus, scot in evidenta masurile care trebuie
implementate. Pentru a evita investitiile ineficiente, trebuie respectate costurile
operationale si de intretinere, si ordinea stabilita pentru lucrarile individuale.
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CAPITOLUL 5

Analiza optiunilor
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5 ANALIZA OPTIUNILOR

5.1 Introducere

Elaborarea mai multor solutii tehnice si economice in cadrul Master Planului permite
realizarea unei comparatii intre optiunile individuale pentru colectarea, tratarea, si
evacuarea apei uzate.

Intr-o prima faza, s-a analizat zona la care se refera proiectul din punct de vedere al
configuratiei localitatilor, incluzand granitele asezarilor, dezvoltarea zonelor construite,
conceptele urbane, numarul populatiei si status-quo-ul privind infrastructura de
alimentare cu apa si canalizare. Pe baza acestor informatii, consultantul a stabilit
aglomerarile in conformitate cu Directivele UE si cu cerintele MMDD.

In a doua faza, s-au examinat conexiunile intre diverse componente, cum ar fi conditiile
locale/regionale, circumstantele topografice, amplasamentul apelor in care se
deverseaza, amplasamentul surselor de apa, etc. Au fost stabilite grupuri de aglomerari
sau zone de alimentare cu apa rezonabile.

In faza urmatoare, s-a realizat analiza si evaluarea diferitelor optiuni, luand in
considerare urmatoarele criterii:
· Compararea solutiilor centralizate si descentralizate si stabilirea grupurilor de

aglomerari ca unitati de alimentare cu apa si deverasare a apelor uzate rezonabile
din punct de vedere tehnic si economic

· Evaluarea financiara a diferitelor optiuni
· Compararea solutiilor tehnice din punct de vedere al proceselor de tratare, selectia

materialelor, strategiilor de scurgere, etc.

In ultima faza, Consultantul va face recomandari asupra masurilor de investitii care
trebuie implementate in zona la care se refera proiectul.

5.2 Metodologie si premise

5.2.1 Definirea zonelor de alimentare cu apa

In Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman (Anexa II,
Tabelul B1, Nota 1), o zona de alimentare cu apa este definita dupa cum urmeaza:

“O zona de alimentare cu apa este o zona definita din punct de vedere geografic, in care
apa pentru consumul uman vine de la una sau mai multe surse in care calitatea apei
poate fi considerata relativ uniforma.”

A nu se confunda “zona de alimentare cu apa” cu “zona hidraulica”.

Toate localitatile cu o populatie de peste 50 de persoane au fost analizate, si pe baza
informatiilor colectate (chestionare, statistici oficiale, date hidro-geologice, etc.) au fost
evaluate sursele de apa care sunt disponibile in aceste localitati. S-a cautat solutia cu
cele mai scazute costuri, asigurand in viitor apa potabila de o calitate si cantitate
adecvata.
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Judetul Valcea are in total 607 asezari. 45,5% din populatie locuieste in cele doua
municipii, Ramnicu Valcea si Dragasani, si in cele 9 orase  - Babeni, Balcesti, Baile
Govora, Baile Olanesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu, Ocnele Mari. Restul de
54,5% locuieste in cele 78 de comune din judet, dintre care multe sunt de mici
dimensiuni.

Tabelul de mai jos stabileste o relatie intre asezari si numarul de locuitori:

Dimensiunea
asezarilor

[Nr. locuitori]
[Nr.]

 0  -  49 25

 50  -  199 154

 200  -  499 234

 500  -  999 130

 1,000  -  1,999 51

 2,000  -  4,999 10

 5,000  -  9,999 1

 10,000  -  19,999 1

  > 100,000 1

Tabelul 5.2-1: Alocarea asezarilor in functie de populatie

Doar 13 asezari au mai mult de 2.000 de locuitori, iar 25 de asezari au o populatie de
mai putin de 50 de locuitori, si de aceea nu sunt acoperite de acest Master Plan. Cele
582 localitati ramase au fost alocate diverselor zone de alimentare cu apa.

Un sistem de alimentare cu apa centralizat acopera majoritatea judetului – sistemul de
la Bradisor, care incepe de la lacul Bradisor si statia de tratare a apei de la Valea lui
Stan si se termina la Budesti, la cca. 2 km de Rm Valcea, deservind una din zonele cele
mai populate din judet. Vezi harta (V-LAY-WS-005).

Insa, din ultimele informatii primite, Consultantul a inteles ca magistrala a fost extinsa
inspre Babeni.

Zonele de alimentare cu apa au fost numerorate (ex. WS45) si cuprind cate o singura
comuna.

Zonele de alimentare cu apa identificate pot avea mai multe subzone de alimentare care
au sisteme independente de alimentare cu apa – sisteme descentralizate.

Aceasta situatie se regaseste, mai ales, in zona muntoasa de nord a judetului Valcea
(ex. WS86 are doua sisteme independente de alimentare cu apa – WS86.1 si WS86.2).
Pe de alta parte, astfel de subzone de alimentare cu apa pot face parte dintr-un sistem
centralizat al unei comune invecinate.
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In paragrafele de mai jos sunt date exemple.

Zonele de alimentare cu apa sunt delimitate de granitele comunelor. In anumite cazuri,
aceste includ subzone de alimentare. De exemplu, vezi Fig. 5.2-1 de mai jos, care
prezinta orasul Brezoi.

Figura 5.2-1: Zona de alimentare din comuna Brezoi, subzonele de alimentare

Asezare Locuitori
Zona de

alimentare
cu apa

Brezoi 6,966 WS01

BREZOI 5,330 WS01.1

CALINESTI 499 WS01.2

CORBU 51 WS01.2

DRAGANESTI 8 WS01.2

GOLOTREI 6 WS01.1

PASCOAIA  214 WS01.4

PROIENI 103 WS01.2

VALEA LUI STAN  468 WS01.3

VARATICA  77 WS01.2

Figura 5.2-2: Comuna Brezoi, asezari, populatie si zone de alimentare cu apa

Pentru a detalia acest exemplu, precizam ca zona WS01.1 este racordata la sistemul de
alimentare cu apa centralizat de la lacul Bradisor si statia de tratare a apei de la Valea lui
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Stan. S-a propus si racordarea zonei WS01.3 – satul Valea lui Stan – la acest sistem
centralizat.

Totusi, s-a propus sa se elaboreze un sistem independent de alimentare cu apa, care sa
utilizeze sursele locale de apa in zona WS01.4, incorporand satul Pascoaia, deoarece
aceasta este in amonte fata de statia de tratare principala de la Valea Lui Stan, si de
aceea racordarea hidraulica nu este practica. In plus, s-a propus ca satele din zona
WS01.2 sa se branseze, in timp, la sistemul din zona WS67.1 (comuna Racovita) care
are propria sa sursa de apa.  Mai mult, acest lucru este justificat din punct de vedere
hidraulic, deoarece este in aval fata de comuna Racovita si nu respecta criteriile minime
de distanta fata de sistemul Bradisor.

In consecinta, ca si principiu general, zonele de alimentare cu apa care sunt deliminate
de ‘granitele comunale’ trebuie dezvoltate in functie de posibilitatile hidraulice si cat mai
ieftin posibil.

Din cauza complexitatii anumitor sisteme, linia discontinua de pe harta care delimiteaza
zonele marcheaza subzonele de alimentare.

Urmatorul exemplu demonstreaza modul in care un numar de zone de alimentare cu apa
pot fi integrate intr-un sistem de alimentare cu apa. Figura de mai jos prezinta comunele
Bujoreni si Daesti ca o singura zona de alimentare:

Figura 5.2-3: Comunele Bujoreni (WS03) si Daesti (WS04)
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Subzona de alimentare WS04.1 din comuna Daesti (WS04) si comuna Calimanesti –
zona de alimentare WS03 – sunt conectate la sistemul central de alimentare cu apa de
la lacul Bradisor si statia de tratare Valea lui Stan.

Pentru zona de alimentare WS04.2, o zona mica din comuna Daesti (WS04), se propane
dezvoltarea unui sistem independent alimentare cu apa, care sa utilizeze apa din sursa
locala.

In capitolul 6 se face o descriere detaliata privind zonele si subzonele de alimentare cu
apa care apartin diverselor sisteme.

Dezvoltarea unor zone de alimentare cu apa sprijina promovarea unor masuri
centralizate, precum tratarea apei sau controlul calitatii. De asemenea, sistemele
centralizate pun bazele unei economii la scara, prin economii privind costurile
operationale si, in plus, imbunatatesc standardele in domeniul apei si ajuta COR sa
angajeze personal calificat cu norma intreaga. Managementul centralizat al activelor
poate, de asemenea, sa conduca la standarde mai eficace in domeniul reabilitarii,
precum gestionarea retelei, si conduce la furnizarea unor servicii de mai buna calitate.

Pentru a opta pentru o solutie centralizata sau descentralizata, s-au facut urmatoarele
evaluari:

· S-a analizat sistemul existent si capacitatea pentru a decide daca va fi nevoie de o
extindere

· S-a determinat distanta intre aglomerari si s-au evaluat costurile asociate pentru
racordarea la sistemele existente si accesul la punctele de extractie a apei. Solutiile
au in vedere minimalizarea costurilor

· S-a cercetat disponibilitatea unor surse noi si economice de apa si s-a stabilit cat de
convenabila ar fi exploatarea acestora fata de dezvoltarea unui sistem de preluare a
apei din surse cunoscute.

5.2.2 Definirea aglomerarilor pentru evacuarea apei uzate

In conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate orasenesti (91/271/CEE),
necesitatea existentei unor instalatii de colectare si/sau tratare a apelor uzate depinde de
marimea aglomerarilor. Marimea minima a unei aglomerari trebuie sa fie echivalenta cu
o populatie de 2.000 locuitori.

Aglomerari

Definitia aglomerarii in contextul Directivei inseamna “o zona unde populatia si/sau
activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata oraseneasca sa
fie colectata si transportata la o statie de tratare a apei uzate orasenesti sau la un punct
final de devarsare.” Astfel, aglomerarea trebuie definita independent de granitele
administrative (orase, comune, judete) sau a zonelor de captare existente. Oricum, cand
un sistem de colectare a apei uzate este implementat in totalitate, limita aglomerariii
poate coincide cu limita sistemului de colectare existent.
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Judetul Valcea are 607 localitati distribuite in 89 de comune. Populatia asezarilor variaza
intre 2 si 103.000 de locuitori, unde 594 de asezari au mai putin de 2.000 de locuitori si
13 au mai mult de 2.000 de locuitori. La nivelul comunei, numarul de locuitori oscileaza
intre 1.112 si in 112.148 de locuitori, unde 16 comune au sub 2.000 de locuitori si 73 de
comune au peste 2.000 de locuitori.

Pentru delimitarea unei aglomerari in judetul Valcea, au fost analizate si suprapuse
datele demografice si topografice. In privinta evacuarii apei uzate, principalele criterii
pentru definirea unei aglomerari sunt:

· Zonele construite
· Localitatile invecinate si care se vor dezvolta impreuna in viitorul apropiat

Figura 5.2-4: Exemplu pentru delimitarea aglomerarilor in conformitate cu Directiva
privind epurarea apelor uzate orasenesti si cerintele MMDD
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Gruparea

In conformitate cu definitia aglomerarilor prezentate de catre MMDD (Prezentare a
MMDD la Novotel, Bucuresti 05.03.2008), aglomerarile pot fi reunite in asa-numite
grupuri. Aceste grupuri reprezinta unitatile pentru sistemele centralizate de evacuare a
apelor uzate. Criteriile principale pentru definirea unui grup sunt:

· Colectarea apelor uzate este posibila printr-un sistem gravitational pentru partile
principale din zona de captare prevazuta cu canalizare

· Sistemul de colectare a apelor uzate ajunge la un numar maxim de populatie si/sau
industrii/companii comerciale

· Colectarea apelor uzate are nevoie de un numar minim de statii de pompare
· Magistralele/conductele de presiune au o lungime minima
· Trebuie construit un numar minim de structuri speciale (ex. sifoane, traversari de

conducte peste rau)

Figura 5.2-5: Exemplu de definire a grupurilor in conformitate cu analiza optiunilor

Daca o aglomerare acopera diferite orase sau comune, urmatoarele criterii trebuie luate
in considerare pentru identificarea unui grup:

· Achizitionarea terenului este posibila pentru constructia unei statii centrale de tratare
a apei uzate care acopera toate orasele/comunele aglomerarii

· Costurile de investitie a unei statii centrale de tratare a apei uzate sunt mai mici
decat costurile pentru o statie descentralizata in fiecare oras sau comuna

· Costurile de investitii si operationale pentru constructia statiilor de pompare si
conductelor de presiune (daca este necesar) sunt mai mici decat costurile pentru
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constructia unei statii de statii centrale de tratare a apei uzate descentralizata in
fiecare aglomerare.

Figura 5.2-6 demonstreaza relatia experimentala intre distanta pana la o instalatie de
tratare a apei uzate si o asezare (care a putut fi racordata) si marimea zonei populate.
Partea stanga a graficului arata ca, daca asezarea are o marime mai mare, distanta
pana la statia de tratare a apei uzate poate fi mai mare decat in cazul oraselor sau
satelor mici.

Daca se depaseste o valoare critica Dcrit, trebuie sa se evalueze daca constructia unei
statii suplimentare de tratare a apei uzate va fi mai eficienta decat constructia unei statii
centralizate, astfel incat sa se acopere populatia exchivalenta maxima. Sectorul care
depaseste valoarea Dcrit  este ilustrat in partea dreapta a diagramei.

Determinarea valorii critice Dcrit poate varia, depinzand de conditiile locale respective.
Principalii factori de influentare sunt: topografia, infrastructura existenta, geologia si
geomorfologia. Astfel, acoperirea unei distante mai mari de un sistem de conducte
gravitational poate reprezenta o abordare mai eficienta decat acoperirea unei distante
mai mici de o conducta de presiune pentru care este nevoie de echipament de pompare!

Figura 5.2-6: Relatia experimentala intre distanta pana la o statie de tratare a apei uzate
si marimea asezarii

utilizand distanta critica

Dcrit = f (topografia, geologia, infrastructura existenta si geomorfologia)
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Pentru judetul Valcea, toate aglomerarile care acopera mai multe orase/comune, precum
si municipiul Ramnicu Valcea si Dragasani sunt prezentate pe scurt in Anexa 5.

In plus, tabelul arata dezvoltarea demografica si variatiile la nivelul populatiei echivalente
pentru 2007 si pentru anii tinta 2013, 2018 si 2037. Datorita informatiilor lipsa despre
dezvoltarea in sectorul industrial si comercial, relatia calculata intre locuitori si unitatile
industriale (determinate in populatie echivalenta) pentru anul 2007 va fi utilizata pentru
proiectul definitiv.

Urmatoarea figura ilustreaza definirea unei grupari:

Solutia centralizata:

In aglomerarea grupata definita (Figura 5.2-7), la statia de epurare existenta pot fi
racordati cca, 18.100 locuitori (asezari in partea de est) – prin sistem gravitational. Panta
generala, spre aglomerarea centrala, are o orientare de la est la vest.

Cu privire la aglomerarile in partea de sud si de vest, nu este posibila racordarea directa
printr-o magistrala gravitationala. Datorita distantei scurte intre statia de tratare si cele
doua aglomerari, aceste asezari pot fin integrate in aglomerarea grupata cu ajutorul a
doua statii de pompare compacte si doua conducte de presiune cu lungimi de
aproximativ 2,5 km si 3 km. Mai mult decat atat, statia de epurare existenta va trebui
extinsa. Astfel, statia de tratare poate acoperi o zona de captare de aproximativ 23.500
de locuitori plus industriile si serviciile amplasate in aceasta zona.



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1
V A L C E A  C O U N T Y  M A S T E R  P L A N O P T I O N  A N A L Y S I S

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g e 5-10

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc

Figura 5.2-7: Exemplu pentru definirea unei aglomerari grupate (solutie centralizata)

Solutia descentralizata:

Pentru aceeasi zona, solutia descentralizata poate fi definita dupa cum urmeaza  (Figura
5.2-8): aglomerarea grupata include doar aglomerarea centrala si aglomerarile estice.
Datorita conditiiilor topografice, aceste aglomerari isi vor drena apa uzata spre vest,
inspre statia de epurare existenta. In conformitate cu Directiva 91/271/EEC, aglomerarea
din partea de sud necesita propria statie de epurare datorita marimii sale (> 2.000 PE) .
Aglomerarea localizata in partea de nord-vest nu necesita niciun fel de instalatii de
colectare si/sau tratare a apei uzate (< 2.000 PE) . De aceea aceasta aglomerare va fi
neglijata in sistemul de canalizare.

Indiferent daca este aleasa solutia centralizata sau descentralizata, statia de epurare
existenta trebuie extinsa.
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Figura 5.2-8: Exemplu pentru definirea unei aglomerari grupate (solutie
descentralizata)

Tabel 5.2-2 reprezinta lista aglomerarilor si gruparilor ce deriva din analiza optiunilor.
Sunt incluse toate asezarile din fiecare aglomeratie.

Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

2007 2013 2018 2037 2007 2013 2018 2037

[ha] [inh.] [inh.] [inh.] [inh.] [PE] [PE] [PE] [PE]

A-01 WW01 RAMNICU VALCEA 780 102.841 100.648 98.221 88.414 123.409 120.778 117.865 106.097

A-01 WW01 ARANGHEL 16 153 150 146 131 184 180 175 157

A-01 WW01 BLIDARI 26 537 517 499 437 644 620 599 524

A-01 WW01 BUDA 18 97 94 92 83 116 113 110 100

A-01 WW01 BUJORENI 38 207 200 193 169 248 240 232 203

A-01 WW01 CAZANESTI 157 781 764 746 671 937 917 895 805

A-01 WW01 COPACELU 148 1.652 1.617 1.578 1.420 1.982 1.940 1.894 1.704

A-01 WW01 DEALU MALULUI 52 137 134 131 118 164 161 157 142

A-01 WW01 FACAI 12 14 14 14 12 17 17 17 14

A-01 WW01 GORANU 109 2.535 2.481 2.421 2.180 3.042 2.977 2.905 2.616
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

A-01 WW01 LESPEZI 59 405 397 387 348 486 476 464 418

A-01 WW01 LINIA 59 661 637 615 538 793 764 738 646

A-01 WW01 OCNELE MARI 173 1.587 1.554 1.516 1.364 1.904 1.865 1.819 1.637

A-01 WW01 POENARI 37 569 557 543 489 683 668 652 587

A-01 WW01 PRIPORU 16 1.029 992 958 838 1.235 1.190 1.150 1.006

A-01 WW01 RACOVITA 66 889 856 827 724 1.067 1.027 992 869

A-01 WW01 ALDESTI 780 443 427 413 361 532 512 496 433

A-01 WW01 RAURENI 65 653 639 623 561 784 767 748 673

A-01 WW01 STOLNICENI 451 1.753 1.715 1.674 1.507 2.104 2.058 2.009 1.808

A-01 WW01 STUPAREI 86 610 588 568 497 732 706 682 596

A-01 WW01 TROIAN 32 162 158 154 139 194 190 185 167

A-01 WW01 VLADESTI 154 1.310 1.262 1.218 1.067 1.572 1.514 1.462 1.280

A-01 RAMNICU VALCEA 3.334 119.025 116.401 113.537 102.068 142.830 139.681 136.244 122.482
A-105 WW01 LUNCA 62 528 508 491 430 634 610 589 516

A-124 WW01 OCNITA 32 561 549 536 482 673 659 643 578

A-124 WW01 COSOTA 18 105 103 100 90 126 124 120 108

A-124 WW01 SLATIOARELE 34 487 476 465 418 584 571 558 502

A-124 OCNITA 146 1.681 1.636 1.592 1.420 2.017 1.963 1.910 1.704
WW01 RAMNICU VALCEA 3.480 120.706 118.037 115.129 103.488 144.847 141.644 138.155 124.186

A-05 WW02 DRAGASANI 466 19.258 18.847 18.392 16.556 23.110 22.616 22.070 19.867

A-05 WW02 ZLATAREI 108 1.435 1.404 1.370 1.233 1.722 1.685 1.644 1.480

A-05 WW02 PRUNDENI 170 1.698 1.636 1.580 1.383 2.038 1.963 1.896 1.660

A-05 WW02 CALINA 75 1.598 1.540 1.487 1.302 1.918 1.848 1.784 1.562

A-05 WW02 DRAGASANI 819 23.989 23.427 22.829 20.474 28.787 28.112 27.395 24.569
A-06 WW02 VOICESTI 84 1.154 1.112 1.073 940 1.385 1.334 1.288 1.128

A-07 WW02 MAZILI 20 283 273 264 231 340 328 317 277

A-07 WW02 SUTESTI 62 713 687 663 581 856 824 796 697

A-07 WW02 MRENESTI 35 665 641 619 542 798 769 743 650

A-07 WW02 IZVORU 48 636 612 591 518 763 734 709 622

A-07 WW02 CRETENI 71 521 502 484 424 625 602 581 509

A-07 SUTESTI 235 2.818 2.715 2.621 2.296 3.382 3.258 3.145 2.755
A-137 WW02 BAROSESTI 66 687 662 639 560 824 794 767 672

A-137 WW02 VALEA CASELOR 10 131 128 125 112 157 154 150 134

A-137 BAROSESTI 76 818 790 764 672 982 948 917 806
WW02 DRAGASANI 1.213 28.779 28.044 27.287 24.382 34.535 33.653 32.744 29.258

A-08 WW03 CALIMANESTI 98 4.629 4.531 4.421 3.980 5.555 5.437 5.305 4.776

A-08 WW03 CACIULATA 16 216 211 206 186 259 253 247 223

A-08 WW03 SEACA 26 332 325 317 285 398 390 380 342

A-08 WW03 JIBLEA NOUA 51 1.007 985 962 866 1.208 1.182 1.154 1.039

A-08 WW03 JIBLEA VECHE 151 2.243 2.195 2.142 1.928 2.692 2.634 2.570 2.314

WW03 CALIMANESTI 342 8.427 8.247 8.048 7.245 10.112 9.896 9.658 8.694
A-10 WW04 BREZOI 69 5.330 5.216 5.090 4.582 6.396 6.259 6.108 5.498

A-10 WW04 GOLOTREI 25 96 94 92 83 115 113 110 100

WW04 BREZOI 94 5.426 5.310 5.182 4.665 6.511 6.372 6.218 5.598
A-12 WW05 BAILE OLANESTI 137 1.457 1.426 1.392 1.253 1.748 1.712 1.670 1.504

A-12 WW05 CHEIA 151 1.100 1.077 1.051 946 1.320 1.292 1.261 1.135

A-12 WW05 COASTA 56 686 661 559 88 823 793 671 106

A-12 WW05 PAUSESTI MAGLASI 315 795 766 740 648 954 919 888 778

A-12 WW05 PIETRARI 30 196 189 183 160 235 227 220 192

A-12 WW05 VLADUCENI 12 693 667 644 564 832 800 773 677
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

A-12 WW05 ULMETEL 20 457 440 425 372 548 528 510 446

A-12 WW05 VALEA CHEII 83 1.175 1.132 1.093 957 1.410 1.358 1.312 1.148

A-12 WW05 LIVADIA 131 1.799 1.761 1.719 1.547 2.159 2.113 2.062 1.857

WW05 OLANESTI 935 8.358 8.120 7.805 6.535 10.030 9.743 9.366 7.843
A-32 WW06 VAIDEENI 211 2.678 2.579 2.491 2.181 3.214 3.095 2.989 2.617

WW06 VAIDEENI 211 2.678 2.579 2.491 2.181 3.214 3.095 2.989 2.617

A-21 WW07 PIETRARII DE SUS 99 1.462 1.408 1.360 1.191 1.754 1.690 1.632 1.429

A-21 WW07 PIETRARI 188 1.764 1.700 1.641 1.437 2.117 2.040 1.969 1.724

WW07 PIETRARI 287 3.226 3.108 3.001 2.628 3.871 3.730 3.601 3.154
A-17 WW08 BAILE GOVORA 119 2.444 2.392 2.334 2.101 2.933 2.870 2.801 2.521

A-28 WW08 BABENI 194 4.775 4.674 4.561 4.105 5.730 5.609 5.473 4.926

A-28 WW08 ROMANI 26 1.374 1.345 1.312 1.181 1.649 1.614 1.574 1.417

A-28 WW08 BONCIU 12 130 128 124 112 156 154 149 134

A-28 BABENI 232 6.279 6.147 5.997 5.398 7.535 7.376 7.196 6.478
A-122 WW08 BULETA 94 957 922 890 780 1.148 1.106 1.068 936

A-122 WW08 BARSESTI 47 743 716 691 605 892 859 829 726

A-122 WW08 MAGURA 92 628 605 585 512 754 726 702 614

A-122 WW08 ARSANCA 82 260 251 242 212 312 301 290 254

A-122 WW08 MIHAESTI 37 699 673 650 569 839 808 780 683

A-122 WW08 NEGRENI 0 375 361 349 306 450 433 419 367

A-122 WW08 CAPU DEALULUI 22 221 216 211 190 265 259 253 228

A-122 WW08 TATARANI 7 322 315 308 277 386 378 370 332

A-122 BULETA 382 4.205 4.059 3.926 3.451 5.046 4.871 4.711 4.141
A-123 WW08 GOVORA 74 365 352 340 297 438 422 408 356

A-123 WW08 GURISOARA 30 558 537 519 454 670 644 623 545

A-123 WW08 SCARISOARA 47 429 413 399 349 515 496 479 419

A-123 WW08 VULPUESTI 71 401 387 373 327 481 464 448 392

A-123 GURISOARA 222 1.753 1.689 1.631 1.427 2.104 2.027 1.957 1.712
A-122 WW08 RUGETU 24 235 226 219 191 282 271 263 229

A-68 WW08 VALEA MARE 25 2.649 2.593 2.530 2.278 3.179 3.112 3.036 2.734

WW08 BABENI 1.151 19.246 18.742 18.229 16.266 23.095 22.490 21.875 19.519
A-30 WW09 COSOTES 186 1.374 1.324 1.278 1.120 1.649 1.589 1.534 1.344

A-30 WW09 BISTRITA 149 1.103 1.063 1.026 899 1.324 1.276 1.231 1.079

A-30 WW09 VARATICI 10 413 397 384 336 496 476 461 403

WW09 COSOTES 344 2.890 2.784 2.688 2.355 3.468 3.341 3.226 2.826
A-31 WW10 HOREZU 270 3.942 3.858 3.765 3.389 4.730 4.630 4.518 4.067

A-152 WW10 ROSOVENI 25 2 2 2 2 2 2 2 2

A-152 WW10
MALDARESTII DE

JOS 22 526 507 489 429 631 608 587 515

A-152 WW10 MALDARESTI 131 1.292 1.245 1.202 1.052 1.550 1.494 1.442 1.262

A-152 MALDARESTI 179 1.820 1.754 1.693 1.483 2.184 2.105 2.032 1.780
WW10 HOREZU 449 5.762 5.612 5.458 4.872 6.914 6.734 6.550 5.846

A-33 WW11 OTESANI 21 1.365 1.315 1.270 1.112 1.638 1.578 1.524 1.334

A-34 WW11 POPESTI 106 671 646 624 546 805 775 749 655

A-34 WW11 URSI 15 1.009 972 938 822 1.211 1.166 1.126 986

A-34 URSI 121 1.680 1.618 1.562 1.368 2.016 1.942 1.874 1.642
A-35 WW11 CARSTANESTI 33 837 806 778 682 1.004 967 934 818

A-36 WW11 BOGDANESTI 96 629 606 585 512 755 727 702 614

A-36 WW11 CUCESTI 16 259 250 241 211 311 300 289 253

A-36 BOGDANESTI 112 888 856 826 723 1.066 1.027 991 868
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

WW11 URSI 287 4.770 4.595 4.436 3.885 5.724 5.514 5.323 4.662
A-170 WW12 MIJLOCU 9 329 317 306 268 395 380 367 322

A-170 WW12 SINESTI 111 858 827 798 699 1.030 992 958 839

A-170 SINESTI 120 1.187 1.144 1.104 967 1.424 1.373 1.325 1.160
A-169 WW12 GRADISTEA 78 448 432 417 365 538 518 500 438

A-169 WW12 LINIA 59 661 637 615 538 793 764 738 646

A-169 WW12 OBISLAVU 44 179 173 167 146 215 208 200 175

A-169 WW12 TUTURU 51 392 377 364 319 470 452 437 383

A-169 WW12 URZICA 31 345 333 321 281 414 400 385 337

A-169 LINIA 263 2.025 1.952 1.884 1.649 2.430 2.342 2.261 1.979
A-167 WW12 BUTANU 32 301 290 280 245 361 348 336 294

A-167 WW12 LIVEZI 53 375 361 349 306 450 433 419 367

A-167 WW12 MANICEA 29 175 169 163 143 210 203 196 172

A-167 WW12 OLTETU 16 156 151 146 127 187 181 175 152

A-167 WW12 PARAIENII DE JOS 7 518 499 482 422 622 599 578 506

A-167 WW12
PARAIENII DE

MIJLOC 70 366 352 340 298 439 422 408 358

A-167 WW12 PARAIENII DE SUS 41 347 334 322 282 416 401 386 338

A-167 WW12 STANOMIRU 24 174 168 162 142 209 202 194 170

A-167 WW12 TINA 67 369 356 344 301 443 427 413 361

A-167 WW12 VALEA VALENI 16 130 126 121 106 156 151 145 127

A-167 WW12 VALENI 38 266 256 247 217 319 307 296 260

A-167 WW12 ZATRENI 34 262 252 243 213 314 302 292 256

A-167 WW12 ZATRENII DE SUS 16 211 204 197 172 253 245 236 206

A-167 PARAIENII DE JOS 442 3.650 3.518 3.396 2.974 4.380 4.222 4.075 3.569
A-166 WW12 GANESTI 54 306 295 285 250 367 354 342 300

A-166 WW12
LACUSTENII DE

SUS 23 315 304 293 257 378 365 352 308

A-166 GANESTI 77 621 599 578 507 745 719 694 608
A-162 WW12 MANEASA 45 139 134 129 113 167 161 155 136

A-162 WW12 NANCULESTI 34 431 415 401 351 517 498 481 421

A-162 WW12 PLESESTI 30 132 127 123 107 158 152 148 128

A-162 WW12 POPESTI 12 226 218 210 184 271 262 252 221

A-162 WW12 ROMANESTI 80 759 731 706 618 911 877 847 742

A-162 WW12 ROSIILE 80 315 303 293 256 378 364 352 307

A-162 WW12 TEPESTI 102 461 444 429 375 553 533 515 450

A-162 WW12 TETOIU 82 745 718 693 607 894 862 832 728

A-162 ROMANESTI 465 3.208 3.090 2.984 2.611 3.850 3.708 3.581 3.133
WW12 ROMANESTI 1.367 10.691 10.303 9.946 8.708 12.829 12.364 11.935 10.450

A-39 WW13 OBROCESTI 27 394 379 366 321 473 455 439 385

A-40 WW13 SLATIOARA 121 1.002 965 932 816 1.202 1.158 1.118 979

A-40 WW13 MOGESTI 39 374 360 348 305 449 432 418 366

A-40 SLATIOARA 160 1.376 1.325 1.280 1.121 1.651 1.590 1.536 1.345
A-41 WW13 GORUNESTI 96 843 825 805 725 1.012 990 966 870

A-41 WW13 STROESTI 109 943 908 877 768 1.132 1.090 1.052 922

A-41 GORUNESTI 205 1.786 1.733 1.682 1.493 2.143 2.080 2.018 1.792
A-122 WW13 RUGETU 24 235 226 219 191 282 271 263 229

WW13 SLATIOARA 416 3.791 3.663 3.547 3.126 4.549 4.396 4.256 3.751
A-44 WW14 TURCESTI 288 1.314 1.266 1.222 1.070 1.577 1.519 1.466 1.284

A-44 WW14 MATEESTI 312 1.325 1.276 1.232 1.079 1.590 1.531 1.478 1.295

A-44 WW14 GRECI 157 611 589 568 498 733 707 682 598



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1
V A L C E A  C O U N T Y  M A S T E R  P L A N O P T I O N  A N A L Y S I S

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g e 5-15

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc

Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

A-44 WW14 BERBESTI 51 555 543 530 477 666 652 636 572

A-44 WW14 DEALU ALUNIS 20 2.615 2.559 2.497 2.248 3.138 3.071 2.996 2.698

A-44 DEALU ALUNIS 828 6.420 6.233 6.049 5.372 7.704 7.480 7.259 6.446

A-172 WW14 ILACIU 52 441 425 410 359 529 510 492 431

A-172 WW14 ROSIA 25 698 672 649 568 838 806 779 682

A-172 ROSIA 77 1.139 1.097 1.059 927 1.367 1.316 1.271 1.112

A-173 WW14 IGOIU 67 1.063 1.024 989 865 1.276 1.229 1.187 1.038

A-173 WW14 BODESTI 53 380 366 353 309 456 439 424 371

A-173 IGOIU 120 1.443 1.390 1.342 1.174 1.732 1.668 1.610 1.409
WW14 Targu Gangulesti 154 1.194 1.168 1.140 1.026 1.433 1.402 1.368 1.231

A-79 WW14 ALUNU 48 810 780 753 660 972 936 904 792

A-80 WW14 MILOSTEA 115 796 767 741 648 955 920 889 778

A-81 WW14 COLTESTI 38 527 508 491 430 632 610 589 516

A-82 WW14 OCRACU 40 615 592 572 501 738 710 686 601

WW14 BERBESTI 1.419 12.944 12.535 12.147 10.738 15.533 15.042 14.576 12.886
A-49 WW15 BLEJANI 55 593 571 552 483 712 685 662 580

A-49 WW15 AVRAMESTI 69 539 519 501 439 647 623 601 527

A-49 WW15 SCUNDU 123 696 670 648 567 835 804 778 680

A-49 WW15 CRANGU 60 370 356 344 301 444 427 413 361

A-49 SCUNDU 307 2.198 2.116 2.045 1.790 2.638 2.539 2.454 2.148
A-46 WW15 ORLESTI 88 1.788 1.722 1.663 1.456 2.146 2.066 1.996 1.747

A-46 WW15 PROCOPOAIA 60 521 502 485 425 625 602 582 510

A-46 ORLESTI 148 2.309 2.224 2.148 1.881 2.771 2.669 2.578 2.257
A-119 WW15 DEALU MARE 92 366 353 341 298 439 424 409 358

A-119 WW15 FISCALIA 33 338 326 315 276 406 391 378 331

A-119 DEALU MARE 125 704 679 656 574 845 815 787 689
A-120 WW15 FOTESTI 31 337 325 314 275 404 390 377 330

A-120 WW15 BUCSANI 26 485 467 451 395 582 560 541 474

A-120 WW15 DELURENI 65 450 434 419 367 540 521 503 440

A-120 BUCSANI 122 1.272 1.226 1.184 1.037 1.526 1.471 1.421 1.244
A-83 WW15 IONESTI 80 1.506 1.451 1.401 1.227 1.807 1.741 1.681 1.472

WW15 ORLESTI 782 7.989 7.696 7.434 6.509 9.587 9.235 8.921 7.811
A-105 WW16 GURA VAII 59 1.162 1.119 1.081 946 1.394 1.343 1.297 1.135

A-105 WW16 LUNCA 62 528 508 491 430 634 610 589 516

A-105 WW16 MALU VARTOP 18 516 497 480 420 619 596 576 504

A-105 WW16 HOTARELE 62 467 450 435 381 560 540 522 457

A-105 WW16 MUEREASCA 44 658 634 612 536 790 761 734 643

A-105 WW16
MUEREASCA DE

SUS 28 600 578 558 488 720 694 670 586

A-105 WW16
FRANCESTI

COASTA 66 209 201 194 170 251 241 233 204

A-105 WW16 BOGDANESTI 96 629 606 585 512 755 727 702 614

A-105 WW16 GAVANESTI 20 154 149 144 126 185 179 173 151

WW16 GURA VAII 454 4.923 4.742 4.580 4.009 5.908 5.690 5.496 4.811
A-50 WW17 LUNGESTI 90 1.153 1.110 1.072 939 1.384 1.332 1.286 1.127
A-50 WW17 STANESTI-LUNCA 82 633 609 588 515 760 731 706 618

A-50 WW17 GANTULEI 22 449 433 418 366 539 520 502 439

WW17 LUNGESTI 194 2.235 2.152 2.078 1.820 2.682 2.582 2.494 2.184
A-161 WW18 DOZESTI 68 481 464 448 392 577 557 538 470

A-161 WW18 CATETU 21 458 441 426 373 550 529 511 448

A-161 WW18 DANCAI 26 117 113 109 95 140 136 131 114
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

A-161 WW18 POPESTI 12 226 218 210 184 271 262 252 221

A-161 WW18 STANCULESTI 22 341 328 317 278 409 394 380 334

A-161 WW18 TANISLEVI 18 98 94 91 80 118 113 109 96

WW18 DOZESTI 167 1.721 1.658 1.601 1.402 2.065 1.990 1.921 1.682
A-57 WW19 FAURESTI 45 516 497 480 421 619 596 576 505

A-57 WW19 BUNGETANI 62 220 212 205 179 264 254 246 215

A-57 WW19 GAINESTI 54 287 276 267 234 344 331 320 281

A-57 WW19 MARCUSU 16 159 153 148 130 191 184 178 156

A-57 WW19 GHINDARI 7 17 16 16 14 20 19 19 17

A-57 FAURESTI 184 1.199 1.154 1.116 978 1.439 1.385 1.339 1.174
A-58 WW19 DICULESTI 59 535 515 497 435 642 618 596 522

A-58 WW19 MILESTI 11 422 407 393 344 506 488 472 413

A-58 DICULESTI 71 957 922 890 779 1.148 1.106 1.068 935
A-60 WW19 BABENI-OLTETU 72 1.036 998 963 844 1.243 1.198 1.156 1.013

A-64 WW19 PIETROASA 30 238 229 222 194 286 275 266 233

A-64 WW19 COLELIA 20 193 186 179 157 232 223 215 188

A-64 PIETROASA 122 431 415 401 351 517 498 481 421
A-70 WW19 BUDESTI 74 1.174 1.131 1.092 956 1.409 1.357 1.310 1.147

A-72 WW19 BERBESTI 51 555 543 530 477 666 652 636 572

A-72 WW19 PORTARESTI 24 208 201 194 170 250 241 233 204

A-72 WW19 LALOSU 64 1.035 997 963 843 1.242 1.196 1.156 1.012

A-72 WW19 MOLOGESTI 45 526 506 489 428 631 607 587 514

A-72 LALOSU 184 2.324 2.247 2.176 1.918 2.789 2.696 2.611 2.302
WW19 BABENI-OLTETU 706 7.121 6.867 6.638 5.826 8.545 8.240 7.966 6.991

A-78 WW20 GORUNESTI 96 843 825 805 725 1.012 990 966 870

A-78 WW20 BALCESTI 213 2.280 2.232 2.178 1.961 2.736 2.678 2.614 2.353

A-78 WW20 HERASTI 23 271 261 252 221 325 313 302 265

A-78 WW20 STIRBESTI 48 243 234 226 198 292 281 271 238

A-78 WW20 CAZANESTI 11 247 237 229 201 296 284 275 241

WW20 BALCESTI 391 3.884 3.789 3.690 3.306 4.661 4.547 4.428 3.967
A-117 WW21 TEIU 49 411 396 383 335 493 475 460 402

A-117 WW21 OSTROVENI 27 255 246 237 208 306 295 284 250

A-117 WW21 DRAGIOIU 56 648 624 603 528 778 749 724 634

A-117 WW21 GALICEA 97 945 910 879 769 1.134 1.092 1.055 923

A-117 GALICEA 228 2.259 2.176 2.102 1.840 2.711 2.611 2.522 2.208
A-118 WW21 CIOBOTI 63 823 793 766 671 988 952 919 805

A-118 WW21 CASA VECHE 33 808 778 751 658 970 934 901 790

A-118 WW21 OLANU 75 609 586 566 496 731 703 679 595

A-118 CIOBOTI 172 2.240 2.157 2.083 1.825 2.688 2.588 2.500 2.190
A-84 WW21 GEAMANA 20 463 446 431 377 556 535 517 452

A-86 WW21 BUCIUMENI 36 348 335 324 283 418 402 389 340

A-87 WW21 DRAGOESTI 87 1.424 1.371 1.324 1.159 1.709 1.645 1.589 1.391

WW21 DRAGOESTI 542 6.734 6.485 6.264 5.484 8.081 7.782 7.517 6.581
A-22 WW22 BARBATESTI 189 1.701 1.639 1.583 1.385 2.041 1.967 1.900 1.662
A-22 WW22 BARZESTI 46 428 413 399 349 514 496 479 419

A-22 WW22 BODESTI 53 380 366 353 309 456 439 424 371
A-22 WW22 NEGRULESTI 70 543 523 506 443 652 628 607 532

WW22 BARBATESTI 359 3.052 2.941 2.841 2.486 3.662 3.529 3.409 2.983
A-108 WW23 BARSESTI 47 743 716 691 605 892 859 829 726
A-108 WW23 BARZA 122 1.023 986 952 833 1.228 1.183 1.142 1.000
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta

A-108 WW23 BERICIOIU 52 368 355 343 300 442 426 412 360

A-108 WW23 BUDESTI 74 1.174 1.131 1.092 956 1.409 1.357 1.310 1.147
A-108 WW23 PISCU PIETREI 35 196 188 182 159 235 226 218 191

A-108 WW23 RUDA 80 593 571 551 483 712 685 661 580

WW23 BUDESTI 410 4.097 3.947 3.811 3.336 4.916 4.736 4.573 4.003
A-130 WW24 COSANI 54 1.566 1.508 1.457 1.275 1.879 1.810 1.748 1.530
A-130 WW24 FRANCESTI 76 671 646 624 546 805 775 749 655

WW24 COSANI 130 2.237 2.154 2.081 1.821 2.684 2.585 2.497 2.185
A-125 WW25 TITIRECI 35 262 252 244 213 314 302 293 256

A-125 WW25 BUNESTI 110 1.137 1.095 1.058 926 1.364 1.314 1.270 1.111

A-125 WW25 GATEJESTI 29 389 380 371 334 467 456 445 401

A-125 WW25 RAPANESTI 31 363 350 338 296 436 420 406 355

A-125 WW25 FIRESTI 40 402 387 374 328 482 464 449 394

A-125 WW25 LUNCA 62 528 508 491 430 634 610 589 516

WW25 BUNESTI 307 3.081 2.972 2.876 2.527 3.697 3.566 3.451 3.032
A-26 WW26 SIRINEASA 94 1.540 1.484 1.433 1.255 1.848 1.781 1.720 1.506

A-26 WW26 CIORASTI 58 658 634 613 536 790 761 736 643

A-26 WW26 CURTEA 22 323 312 301 263 388 374 361 316

WW26 SIRINEASA 174 2.521 2.430 2.347 2.054 3.025 2.916 2.816 2.465
A-65 WW27 DRAGANU 55 707 681 657 575 848 817 788 690

A-65 WW27 MARGINENI 95 500 481 465 407 600 577 558 488

A-65 DRAGANU 151 1.207 1.162 1.122 982 1.448 1.394 1.346 1.178
A-68 WW27 VALEA MARE 134 771 743 718 628 925 892 862 754

A-68 WW27 BATASANI 9 553 532 514 450 664 638 617 540

A-68 WW27 DELURENI 19 378 364 352 308 454 437 422 370

A-68 VALEA MARE 162 1.702 1.639 1.584 1.386 2.042 1.967 1.901 1.663
WW27 VALEA MARE 312 2.909 2.801 2.706 2.368 3.491 3.361 3.247 2.842

A-138 WW028 DOBRUSA 46 1.469 1.415 1.367 1.197 1.763 1.698 1.640 1.436

A-138 WW028 STEFANESTI 135 871 839 810 710 1.045 1.007 972 852

A-138 WW028 CONDOIESTI 20 388 374 361 316 466 449 433 379

A-138 WW028 SERBANESTI 25 927 893 863 755 1.112 1.072 1.036 906

A-138 WW028 DOBRUSA 226 3.655 3.521 3.401 2.978 4.386 4.225 4.081 3.574

Tabel 5.2-2: Principalele aglomerari in judetul Valcea

5.2.3 Analiza monetara a optiunilor privind aglomerarle grupate

Pentru a evalua diferitele optiuni pentru masurile de investitii trebuie aplicata metoda
costului primar dinamic. Aceasta metoda asigura o analiza a costurilor investitiei,
costurilor de intretinere si costurile operationale.

Costurile generate de o masura de investitie se intind pe intreaga perioada a proiectului,
din faza de pre-proiectare, in faza de implementare si pana la faza de incetare a
serviciului. Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru constructia
si instalarea componentelor infrastructurii) si costurile continue (ex. pentru operare si
intretinere) sunt analizate pe o perioada stabilita. Rezultatul final a acestui calcul este
valoarea neta actualizata (VNA) pentru fiecare optiune.
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Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, si optiunea cu cea mai scazuta VNA va fi
preferata, din punct de vedere financiar. Urmatoarea figura arata fluxul costului pentru o
masura de investitie:

Pentru calculul valorii nete actualizate, se cer urmatorii parametrii:
i = rata dobanzii
r = cresterea costului
n = durata serviciului

Urmatorii parametrii si formule sunt folositi pentru analiza financiara a analizei optiunilor.

Rata dobanzii (i): 5.0 %
Cresterea costului (r): n/a pt. analiza optiunilor
Perioada proiectului (n): 30 de ani
Perioada de depreciere a lucrarilor civile: 30 de ani
Perioada de depreciere a echipamentului electromecanic: 15 ani

Analiza monetara a optiunilor a fost facuta in urmatoarele etape:

1. Definirea solutiei de canalizare centralizata si descentralizata (Figura 5.5)
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Figura 5.2-9: Exemplu pentru definirea solutiei pentru canalizare centralizata sau
descentralizata

2. Calculul costurilor de investitii, costurile operationale si costurile de intretinere pentru
ambele optiuni

Numele aglomerarii grupate: WW02
(Centralizat)

Basic Data

Numele
amplasamentului

Numarul
aglomerarii

Populatie
2007

supliment
industrie

max.

Populatia
echivalenta

Cota
racordare

max.

PE racordata
max.

Retea
existenta

Retea
necesara

[inh.] [%] [PE] [%] [PE] [km] [km]

Dragasani A-05 19.258 20% 23.110 90% 20.799 69 41

Zlatarei A-05 1.435 20% 1.722 90% 1.550 0 7

Prundeni A-05 1.698 20% 2.038 90% 1.834 0 7

Calina A-05 1.598 20% 1.918 90% 1.726 0 5

Voicesti A-06 1.154 20% 1.385 90% 1.246 0 5

Mazili A-07 283 20% 340 90% 306 0 1

Sutesti A-07 713 20% 856 90% 770 0 4

Mrenesti A-07 665 20% 798 90% 718 0 2

Izvoru A-07 636 20% 763 90% 687 0 3

Creteni A-07 521 20% 625 90% 563 0 3

Barosesti A-137 687 33% 914 90% 822 0 4

Valea Caselor A-137 131 20% 157 90% 141 0 1

28.779 34.624 31.162
Costuri de
investitie
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Numele aglomerarii grupate: WW02
(Centralizat)

Constructii civile

Nr. Cod Element Faza de
investitie Cantitate Unitate Cost

unitar Total Euro

1 W Dragasani 2011 31.162 EUR/PE 106 3.290.685

2 N Dragasani 2011 46.599 EUR/m 192 8.926.006

3 N Zlatarei 2011 7.545 EUR/m 190 1.434.698

4 N Prundeni 2011 8.162 EUR/m 195 1.589.826

5 N Calina 2011 5.249 EUR/m 190 998.219

6 N Voicesti 2018 5.853 EUR/m 190 1.112.963

7 N Mazili 2018 1.383 EUR/m 190 263.032

8 N Sutesti 2018 4.339 EUR/m 190 825.038

9 N Mrenesti 2018 2.421 EUR/m 190 460.307

10 N Izvoru 2011 3.334 EUR/m 190 634.020

11 N Creteni 2018 3.386 EUR/m 195 659.622

12 N Barosesti 2018 4.607 EUR/m 190 876.020

13 N Valea Caselor 2018 732 EUR/m 190 139.237

14 PP Prundeni 2011 4.300 EUR/m 127 548.215

15 PP Voicesti 2018 127 EUR/m 127 16.254

16 PS Prundeni 2011 1 LS 5.000 5.000

17 PS Voicesti 2018 1 LS 5.000 5.000

Sub-Total 21.784.141

Echipament
M&E

Nr. Cod Element Faza de
investitie Cantitate Unitate Cost

unitar Total Euro

1 W Dragasani 2011 31.162 EUR/PE 86 2.692.378

2 PS Prundeni 2011 21 EUR/(l/s) 784 11.627

3 PS Voicesti 2018 14 EUR/(l/s) 1.010 9.539

Sub-Total 21.166

Costuri O&M

Operare si intretinere

Nr. Cod Element Faza de
investitie Cantitate Unitate Cost

unitar Total Euro/a

1 WCM Dragasani 3.290.685 % din Cost Inv. 0,01 32.907

2 WMME Dragasani 2.692.378 % din Cost Inv. 0,03 80.771

3 WO Dragasani 31.162 KWh/a/PE 41 153.316

4 S WWTP Dragasani 10 EUR/a 6300 63.000

5 NM Zona de captare  Dragasani 8.926.006 % din Cost Inv. 0,01 89.260

6 PPM Prundeni --> Calina 548.215 % din Cost Inv. 0,01 5.482

7 PSO Prundeni 21 KWh/(l/s)/a 270 687

8 PSM Prundeni 11.627 % din Cost Inv. 0,03 349
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Numele aglomerarii grupate: WW02
(Centralizat)

9 NM Zona de captare  Prundeni 1.589.826 % din Cost Inv. 0,01 15.898

10 PPM Voicesti --> Dragasani 16.254 % din Cost Inv. 0,01 163

11 PSO Voicesti 14 KWh/(l/s)/a 270 467

12 PSM Voicesti 9.539 % din Cost Inv. 0,03 286

13 NM Zona de captare  Voicesti 1.112.963 % din Cost Inv. 0,01 11.130

14 NM Zona de captare  Zlatarei 1.434.698 % din Cost Inv. 0,01 14.347

15 NM Zona de captare  Calina 998.219 % din Cost Inv. 0,01 9.982

16 NM Zona de captare  Mazili 263.032 % din Cost Inv. 0,01 2.630

17 NM Zona de captare  Sutesti 825.038 % din Cost Inv. 0,01 8.250

18 NM Zona de captare  Mrenesti 460.307 % din Cost Inv. 0,01 4.603

19 NM Zona de captare  Izvoru 634.020 % din Cost Inv. 0,01 6.340

20 NM Zona de captare  Creteni 659.622 % din Cost Inv. 0,01 6.596

21 NM Zona de captare  Barosesti 876.020 % din Cost Inv. 0,01 8.760

22 NM Zona de captare  Valea Caselor 139.237 % din Cost Inv. 0,01 1.392

Sub-Total 516.617

Analiza
financiara
Valoarea de
decontare
actualizata
Rata dobanzii % 5

Perioada years 30

Perioada depreciere constructii civile years 30

Perioada depreciere lucrari M&E years 15

Factor de decontare lucrari civile 0,2314

Factor de decontare M&E 0,481

Factor de decontare costuri operationale 15,372

Results

Total investitii EUR 21.805.307

Sume reinvestite decontate lucrari civile EUR 0

Sume reinvestite decontate M&E EUR 10.181

Cost operational decontat EUR 7.941.432

Valoarea neta actualizata (VNA) EUR 29.756.920

Valoarea neta actualizata specifica EUR/PE 955

Tabel 5.2-3: Exemplu pentru calculul Valorii nete actualizate   (VNA)
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3. Compararea  VNA-ului pentru ambele optiuni

Exemplu

WW02 –
Centralizat

WW02 –
Decentralizat

Investitie [EUR] 21,805,307 23,162,146

Operare & Intretinere [EUR/a] 516,617 625,191

Valoarea Neta Actualizata [EUR] 29,756,920 34,251,455

PE racordata [PE] 31,162 28,952

VNA Specifica [EUR/PE] 955 1,183

100% 124%

Rezultatele pentru fiecare aglomerare grupata sunt incluse in Anexa 5.

5.3 Evaluarea optiunilor

5.3.1 Alimentarea cu apa

5.3.1.1 Abordare generala

Analiza optiunilor a fost facuta pentru a identifica cel mai adecvat sistem de alimentare
pentru diferite zone de alimentare. Abordarea generala presupune compararea costurilor
de alimentare cu apa din mai multe surse, pe baza careia se va lua o decizie in legatura
cu sursa care trebuie exploatata. Totusi, calitatea apei din diverse surse nu va fi
intotdeuna identica, si, in consecinta, comparatia s-ar putea sa nu se raporteze la
elemente de acelasi tip. Daca o sursa este de o calitate mai slaba, exista posibilitatea ca
apa sa fie tratata, generand insa costuri suplimentare, bineinteles, ceea ce afecteaza
compararea costurilor de exploatare a surselor individuale.

S-a inteles ca motivul initial pentru constructia magistralei Bradisor a fost calitatea in
general slaba a apei in sudul judetului. Acest lucru este adevarat, in general, dupa cum
se precizeaza in Capitolul 2.7 “Resurse de apa”, deoarece la mai multe zone de captare
test s-au inregistrat concentratii mari de saruri sulfuroase. Dar trebuie precizat si ca in
multe zone de captare test, apa potabila produsa era de o calitate acceptabila.

Din punct de vedere economic, achizitia si gestionarea magistralelor lungi sunt scumpe.
Totusi, trebuie recunoscut ca, daca la nivel local exista numai resurse de apa de slaba
calitate, trebuie luata in considerare utilizarea apei din surse bune, chiar daca aceasta



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1
V A L C E A  C O U N T Y  M A S T E R  P L A N O P T I O N  A N A L Y S I S

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g e 5-23

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc

presupune constructia unor magistrale lungi. Totusi, analiza economica trebuie
aprofundata, pentru a vedea daca tratarea corespunzatoare a surselor locale de apa de
slaba calitate este mai ieftina, totusi, decat transportarea apei pe distante lungi.

Analiza pur tehnica a optiunilor trebuie sa ia in considerare urmatorii parametrii generali:

· Costul apei brute (costul captarii)
· Investitii capitale
· Cheltuieli operationale
· Energie electrica
· Achizitia terenurilor pentru extinderea magistralei
· Populatia alimentata

Urmatoarele aspecte trebuie analizate pentru extinderea magistralei Bradisor spre sudul
judetului Valcea:

O extindere va racorda mai multa populatie la magistrala Bradisor si, de acceea, se
asteapta o crestere a veniturilor Apavil. Statia de epurare de la Valea lui Stan poate fi
utilizata lao capacitate apropiate de cea proiectata. Asta insemana ca, datorita extinderii,
va creste productia iar costul unitar curent va scadea.

Pe langa asta, poate creste productia de electricitate in centrala din amontele statiei  de
epurare Valea lui Stan, deoarece capacitatea proiectata nu este utilizata la maxim.

Prin extinderea magistralei Bradisor nu va mai fi nevoie de constructii noi sau
imbunatatiri ale captarii existente de apa bruta din sistemele individuale ale comunelor si
oraselor in aval de Ramnicu Valcea, si in consecinta nici cheltuieli operationale pentru
sisteme de pompare de la adancime.

Calitatea apei brute din Lacul Bradisor este considerata foarte buna comparativ cu
calitate apei subterane din Ramnicu Valcea, de-a lungul Oltului. Calitatea apei din Olt are
clasa II. Si exista riscuri potentiale privind poluarea acviferelor din cauza industriei
chimice grele si exctractiilor de titei in bazinul raului Olt.

Privind calitatea apei in sudul judetului Valcea au fost raportate concentratii mai mari de
sulfati.
Un sistem centralizat, indiferent daca este vorba de statii de tratare sau magistrale de
apa, va avea un impact asupra unui numar mare de locuitori, in cazul defectarii sau
intreruperii alimentarii din orice motive.

Toate aspectele tehnice, trebuie avute in vedere si aspectele institutionale, si anume
anumite comune si orase de pe traseul extinderii propuse a magistralei nu fac parte din
Apavil respectiv ADI deocamdata.
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Evaluarea tehnica detaliata, rezolvarea problemelor legate de proprietatea terenului,
costul ridicat al constructiei si cadrul institutional pentru extinderea magistralei Bradisor
va necesita o perioada de timp, de aceea constructia ar trebui vazuta ca o investitie pe
termen mediu.

Sistemul centralizat Bradisor

Sistemul centralizat de alimentare cu apa de la captarea de la lacul Bradisor si Statia de
epurare Valea lui Stan reprezinta principala sursa de alimentare cu apa a judetului
Valcea.  In prezent acesta alimenteaza asezarile din 7 cimune si Ramnicu Valcea, de-a
lungul magistralei care porneste de la Statie de epurare Valea lui Stan si coboara spre
comuna Budesti, transportand apa potabila.

Daca acest sistem va fi extins pana la Dragasani, o mare parte din populatia judetului
Valcea va avea asigurata apa de calitate buna intr-o cantitate suficienta. Totusi, pentru a
evalua fezabilitatea unei astfel de investitii, este nevoie de investigatii si studii
cuprinzatoare: aliniamente alternative, negocieri cu proprietarii terenurilor, modelare
hiidraulica, investigatii cu privire la sol, studii de mediu, etc.  Aceasta este un proiect
important in sine. De aceea, pentru pregatirea Planului de investitii pe termen lung, in
aceasta etapa s-au facut numai estimari cu privire la costul global.

Analiza optiunilor devine mai relevanta in elaborarea strategiilor de dezvoltare pentru
comune care nu au un sistem de alimentare cu apa public, si pentru acelea care acum
au probleme cu calitatea si cantitatea apei

Optiunile identificate pentru luarea deciziei cu privire la utilizarea unui sistem comun
(sistem centralizat) sau a unuia independent (sistem descentralizat) trebuie discutate. Cu
alte cuvinte, trebuie studiat daca o asezare trebuie sa aiba propriul ei sistem de
alimentare in conditii speciale (disponibilitatea apei, calitatea apei, mentinerea sursei,
etc) sau daca este mai rentabil ca aceasta asezare sa fie racordata la alte asezari sau la
cea mai apropiata magistrala de apa potabila

5.3.1.2 Optiuni de alimentare pe termen lung

Luand in considerare capacitatea sistemului de aductiune Bradisor, va fi analizat o
extindere viitoare a acestui sistem, care sa asigure apa suficienta cantitativ si calitativ.
De asemena, se vor retine si sursele adecvate din alte retele publice de alimentare
existente. Optiunile, care includ transportul apei la distante mai mari nu sunt rentabile, in
general, dupa cum se prezinta mai tarziu in urmatorul sub-capitol

Se poate presupune ca anumite zone, cu comune care au sisteme centralizate, utilizand
apa din surse adecvate, pot alimenta si alte comune vecine, fara sistem centalizat, daca
plecam de la premisa ca exista conditii hidro-geologice similare si conditii hidraulice
favorabile. Aceasta este o presupunere generala care trebuie evaluata prin investigatii
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inclusiv forari, campanii de contorizare inclusiv in perioadele de seceta, analizele apei,
etc. De asemenea, vor fi necesare masuri de protectie, inclusiv agricultura durabila.
Daca rezultatul acestor investigatii va fi negativ, se va analiza racordarea alternativa la
cea mai apropiata sursa adectava disponibila.

Sunt unele zone unde nu se asteapta sa fie surse adecvate disponibile de apa (ex. pe
cursul Oltului, din cauza nivelului ridicat de poluare a apei raului si a calitaii slabe a apei
subterane). Pentru astfel de zone, trebuie analizate posibilitatile privind sistemele de
transport intre aceste comune si cea mai apropiata sursa adecvata disponibila.

5.3.1.3 Distanta critica de alimentare

Distanta critica precizata aici reprezinta cel mai lung traseu de racordare la un sistem
central. O magistrala mai lunga nu va fi mai rentabila decat instalatia unui sistem
(descentralizat) individual de alimentare.
Conform Bazei de date a Consultantului privind costul unitar si comparativ cu costurile
de investitii, dupa cum se prezinta mai tarziu in urmatorul subcapitol, costurile estimate
pentru instalatia unui sistem independent, descentralizat pentru asezarile din judetul
Valcea sunt cuprinse intre 385,000 - 1,085,000 Euro, in functie de adancimea forajului.
Costul tratarii apei nu este inclus.

Pentru localitatile cu surse locale posibile, optiunea de racordare la reteaua localitatilor
invecinate poate fi prioritara fata de dezvoltarea surselor locale proprii, daca distanta
intre ele este mai mica de 2.6 km, 4.6 km, respectiv 7.2 km, in functie de adancimea
forajului. Aceasta distanta critica a fost evaluata dupa cum urmeaza:

Foraj 10-20m /
zona de captare
apa de suprafata

Foraj 50-
100m

Foraj 150-
200m

adancime
unitate

Cost foraj: 100,000 400,000 800,000 [€]

Cost staie clorinare: 60,000 60,000 60,000 [€]

Cost magistrala

(punct foraj - asazare: 1.5km)
225,000 225,000 225,000 [€]

Costuri insumate: 385,000 685,000 1,085,000 [€]

Cost conducta DN 150: 150 150 150 [€/m]

Echivalent conducta transport: 2,567 4,567 7,233 [m]

Tabel 0-1: Distanta critica de alimentare pentru sistemele centralizate, respectiv
descentralizate

5.3.1.4 Costuri de investitie pentru componentele alimentarii cu apa

Urmatoarele tabele includ costurile unitare folosite pentru calcularea costurilor de
investitii si pentru costurile operationale si de intretinere.
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Poz.Nr. Numele Capacitatea Unitatea Cost
unitar

Cost de
investitii

1 Foraje apa de adancime

1.1
Put (10-20 m; incl. capat de ax,
pompa, conducta de bransament) 10 l/s 10.000 100.000

1,2
Put (50-100 m; incl. cladire, pompa,
conducta de bransament) 50 l/s 8.000 400.000

2

Statii de pompare, incl.rezervor de
aspirare sau conducte,conducte de
presiune,
2-3 pompe, inaltimea de pompare 50-
100m, cladire, alimentarea cu
electricitate

2,1 Statie de pompare 20 l/s (14-30 kW) 20 l/s 16.000 320.000
2,2 Statie de pompare 100 l/s (70-150 kW) 100 l/s 12.000 1.200.000

2,3
Statie de pompare 400 l/s (280-600
kW) 400 l/s 10.000 4.000.000

3 Rezervoare incl. camera de pompare

3,1
Rezervor 200 m³ pentru aprox. 500 de
consumatori 200 m³ 1.000 200.000

3,2
Rezervor 500 m³ pentru aprox. 2,000
de consumatori 500 m³ 900 450.000

3,3
Rezervor 1,000 m³ pentru aprox.
5,000 de consumatori 1.000 m³ 800 800.000

3,4
Rezervor 10,000 m³ pentru aprox.
70,000 de consumatori 10.000 m³ 500 5.000.000

4 Retea de distributie, PN10

4,1
DN80-300 pentru zonele urbane
(HDPE, fier ductil > 250) m 130

4,2
DN65-150 pentru zonele rurale
(HDPE) m 110

5 Bransamentele gospodariilor
5,1 Marimea standard Pc 800
5,2 Cantitatea consumatorilor Pc 2.000
6 Clorinare (Cladire si echipament)

6,1
Clorinare pentru 20 l/s (1 punct de
dozare, echipament 1+1) 20 l/s 3.000 60.000

6,2
Clorinare pentru 50 l/s (1 punct de
dozare, echipament 1+1) 50 l/s 1.600 80.000

6,3
Clorinare pentru 100 l/s (1 punct de
dozare, echipament 1+1) 100 l/s 1.500 150.000

6,4
Clorinare pentru 500 l/s (1 punct de
dozare, echipament 1+1) 500 l/s 350 175.000

6,5
Clorinare pentru 50 l/s (2 puncte de
dozare, echipament 2+1) 50 l/s 2.100 105.000

6,6
Clorinare pentru 150 l/s (2 puncte de
dozare, echipament 2+1) 150 l/s 1.333 200.000

6,7
Clorinare pentru 500 l/s (2 puncte de
dozare, echipament 2+1) 500 l/s 450 225.000

6,8
Clorinare pentru >500 l/s (2 puncte de
dozare, echipament 2+1) 300.000

7
Statie de tratare a apei pentru apa de suprafata (pre-oxidareprin clor, coagulare,
floculare, sedimentare, filtrare rapida, dizinfecta finala prin clor)

7,1 Statie de tratare pentru 50 l/s 4.320 m3/d 360 1.555.200
7,2 Statie de tratare pentru 100 l/s 8.640 m3/d 310 2.678.400
7,3 Statie de tratare pentru 150 l/s 12.960 m3/d 275 3.564.000
7,4 Statie de tratare pentru 250 l/s 21.600 m3/d 250 5.400.000
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Poz.Nr. Numele Capacitatea Unitatea Cost
unitar

Cost de
investitii

7,5 Statie de tratare pentru 500 l/s 43.200 m3/d 210 9.072.000
7,6 Statie de tratare pentru 1000 l/s 86.400 m3/d 180 15.552.000
7,7 Statie de tratare pentru 1500 l/s 129.600 m3/d 165 21.384.000
7,8 Statie de tratare pentru 2000 l/s 173.000 m3/d 150 25.950.000

7,9
PAC aditional (Pudra activa de
carbon) treatment 50 - 250 l/s 1 LS 150.000 150.000

7.10
PAC aditional (Pudra activa de
carbon) tratare 250 - 500 l/s 1 LS 250.000 250.000

7,11
PAC aditional (Pudra activa de
carbon) tratare > 500 l/s 1 LS 500.000 500.000

8
Principalele conducte pentru
magistrale,presiune aprox. PN10 * DN Cost/m* Capacitate la v=2m/s

8,1 DN 200 HDPE, Otel sau fier ductil 200 180 62,8 5.426
8,2 DN 250 Otel sau fier ductil 250 200 98,1 8.478
8,3 DN 300 Otel sau fier ductil 300 250 141 12.208
8,4 DN 400 Otel sau fier ductil 400 300 251 21.704
8,5 DN 500 otel 500 400 393 33.912
8,6 DN 600 otel 600 500 565 48.833
8,7 DN 800 otel 800 700 1005 86.815
8,8 DN 1000 otel 1000 900 1570 135.648
8,9 DN 1200 otel 1200 1.100 2261 195.333

*Costuri aditionale pentru traversari ale raurilor, traversari ale
strazilor principale si sine nu sunt incluse, valoarea generala
recomandata : 25 % [l/s] [m³/d]

Tabel 0-2:Costuri unitare pentru investitii alimentare apa in [€] – anul de referinta 2008

5.3.1.5 Costuri operationale si de intretinere

Costurile operationale si intretinere au fost estimate pentru fiecare zona de alimentare cu
apa.

Costurile fixe au fost estimate astfel:

· 1% din costurile capitale pentru lucrarile civile;
· 3% din costurile capitale pentru instalatiile electrice si mecanice.

Costurile operationale au fost estimate pornind de la urmatoarele premise:

· Costuri cu personalul (fixt)
In zone cu mai mult de 200.000 de locuitori, 3 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi
necesare 14 persoane in plus (3.5 euro/ora)
In zone cu mai mult de 150.000 de locuitori, 3 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi
necesare 12 persoane in plus (3.5 euro/ora)
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In zone cu mai mult de 100.000 de locuitori, 2 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi
necesare 10 persoane in plus (3.5 euro/ora)
In zone cu mai mult de 25.000 de locuitori 8 persoane (3.5 euro/ora) vor fi
necesare
In zone cu mai mult de 10.000 de locuitori 4 persoane (3.5 euro/ora) vor fi
necesare
In zone cu mai mult de 2.000 de locuitori 1 persoana (3.5 euro/ora) va fi necesara
In zone cu mai putin de 2.000 de locuitori o persoana cu jumatate de norma (3.5
euro/ora) va fi necesara

· Costuri de productie a apei (variabile)
In judetul Valcea, au fost estimate costurile variabile pentru productia unui m3 de
apa.

§ 0.16 euro/m3 pentru zonele urbane/sisteme centrale
§ 0.20 euro/m3 pentru zonele rurale/sisteme decentrale

5.3.1.6 Calcularea valorii nete actualizate (VNA)

Valoarea neta actualizata  a fost calculata pornind de la urmatoarele premise (in
conformitate cu Ghidul pentru Master Plan):

· Perioada proiectului: 30 ani
· Durata economica a instalatiilor EM: 15 ani
· Durata economica a lucrarilor civile: 30 ani
· Durata economica a conductelor: 30 ani
· Rata de decontare: 5%

5.3.1.7 Identificarea si selectia optiunilor de alimentare

Principalul obiectiv al analizei optiunilor facuta pentru sistemele de alimentare cu apa
este de a identifica alternativele tehnice ale optiunilor centralizate si descentralizate
incluzand elementele de racordare precum magistralele si instalatiile de tratare (statie de
clorinare, etc.). Aceste alternative tehnice trebuie comparate printr-o analiza financiara,
care include costurile de investitii, dar si costurile operationale si de intretinere pentru
toate elementele relevante.

Solutiei preferabila pentru o zona de alimentare studiata se alege pe baza Valorii Nete
Actualizate.

In ceea ce urmeaza, vor fi evidentiate zonele de alimentare, care au fost studiate in
detaliu in analiza optiunilor.
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5.3.1.8 Extinderea sistemului de alimentare cu apa de la lacul Bradisor si Statia de tratare a apei
uzate Valea lui Stan

Extinderea magistralei Bradisor pana la Dragasani reprezinta o ambitie asumata de
Consiliul Judetean, deoarece aceasta este o sursa de apa potabila de buna calitate.
Aceasta extindere ar reprezenta un proiect costisitor, de aceea toate aspectele trebuie
analizate cu atentie.

Existe 3 optiuni care trebuie analizate.

Acestea sunt;-

· Optiunea 1:- Situatia existenta; magistrala Bradisor alimenteaza cu apa orasele
existente de pe traseu, precum si orasele care vor beneficia de extensia magistralei
nou construita dinspre Babeni.  [extensie de 6.5km planificata drept investitie
prioritara pentru a racorda Babeni la sistemul Bradisor.]  Tpate celelalte orase si
asezari care ar putea beneficia de magistrala pe viitor, inclusiv Dragasani, sunt
alimentate in prezent din surse de apa locale, ca si toate asezarile de pe malul de
sest al Oltului, pana la Dragoesti in sud.

· Optiunea 2:- Magistrala Bradisor furnizeaza apa ca in cadrul Optiunii 1 plus se
extinde pana la Dragasani pe malul vestic al Oltului, alimentant toate asezarile de pe
traseu.

· Optiunea 3:- Magistrala Bradisor se extinde pe ambele maluri ale Oltului aliemntand
toate orasele pana la Dragasani in sud pe malul de vest, ca in cadrul Optiunii 2, si
pana la Dragoesti pe malul de est.

5.3.1.8.1 Option 1:- Situatia existenta in prezent

In prezent, magistrala alimenteaza orasele, comunele si satele Brezoi, Calimanesti,
Daesti, Bujourni, Ramnicu Valcea City, Ocnele Mari (via Ramnicu Valcea) si Goranu,
precum si orasele de pe traseul noii extinderi a magistralei construite pentru a racorda
orasele Budesti si Babeni. Totusi, orasele/comunele Sirineasa, Ionesti, Scundu,
Orlanesti, Prudeni, Dragansani, Galicea, Olanu si Dragoesti sunt amplasate in sudul
judetului, pe ruta a doua extinderi viitoare propuse, iar in prezent sunt alimentate cu apa
din surse individuale. Astfel se prezinta situatia curenta (Optiunea 1).  Orasele
neracordate in prezent vor fi incluse in 0ptiunea 2 si Optiunea 3 alternative.

Zonele de alimentare cu apa la sud de Babeni pe malul de vest al Oltului pana la
Dragasani in sud si and zonele de alimentare cu apa pe malul de est al Oltului pana la
Dragoesti in sud sunt luate in considerare in analiza optiunilor privind extinderea
sistemului principal de aductiune Bradisor in cadrul Optiunilor 2 si 3 astfel:

Trebuie precizat ca magistrala a fost extinsa de la Budesti spre Babeni, pe o distanta de
20 km in 2007 printr-un proiect finantat separat.  In momentul redactarii acestui Master
Plan, sistemul extins nu fusese pus in functiune. Prin urmare, satele din Budesti depind
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inca de sursele lor independente de alimenatre cu apa. Aceste informatii au fost primite
foarte tarziu in cadrul etapei de analiza tehnica. Descrierea lucrarilor de constructie
realizate si costurile asociate sunt incluse in Anexa 7. Optiunea 1 include extinderea
finala cu 6.5km a sistemului de la Bradisor spre Babeni, propusa ca investitie prioritara
prin FC.

Optiunea 1 include sisteme independente descentralizate de alimentare cu apa pentru
orasele si zonele neracordate deocamdata.  In cadrul acestei analize, se porneste de la
premisa ca apa lor va depinde numai de foraje adanci si sisteme de clorinare.

Mai jos se prezinta comunele in cauza:

Figura 0-1: Solutia decentralizata – sisteme de alimentare cu apa independente
pentru comunele la sud de Babeni si Budesti.
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Urmatorul tabel arata Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 1:

Tabel 0-3: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 1
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Pentru analiza din Optiunile 2 si 3 de mai jos, sunt indicate urmatoarele comune si zone
de alimentare cu apa;

Zona WS Comuna Zona WS Comuna

WS07 Galicea WS08 Ionesti

WS09 Olanu WS10 Orlesti

WS11 Drăgoeşti WS12 Scundu

WS14 Dragasani

Tabel 0-4: Zonele de alimentare cu apa si comunele corespunzatoare identificate in
cadrul Optiunilor 1 si 2, pentru care se va face analiza optiunilor.

5.3.1.8.2 Optiunea 2:- Extinderea magistralei Bradisor pe malul vestic al Oltului doar pana la
Dragasani
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Urmatorul tabel arata Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 2:

Tabel 0-5: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 2
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5.3.1.8.3 Optiunea 3:- Extinderea magistralei Bradisor pe ambele maluri ale Oltului pana la
Dragasani si Dragoesti
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Urmatorul tabel arata Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 3:

Tabel 0-6: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 3

5.3.1.8.4 Rezultate: Compararea optiunilor si criteriillor selectate Results

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta
actualizata :
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Optiuni
Valoarea Neta

Actualizata (VNA) in
€

Valoarea Neta
Actualizata

Specifica [€]
Optiunean 1: Solutie decentralizata 124,029,000 3,030

Optiunea 2: Solutie partial centralizata 121,366,000 2,960

Optiunea 3 – Solutie total centralizata 112,063,000 2,740

Tabel 0-7: Calcul VNA pentru diversele optiuni de alimentare

Din punctul de vedere economic optiunea 3 este solutia cea mai rentabila pentru zonele
de alimentare cu apa respective. In plus urmatoarele aspecte trebuie luate in considerare:

· De-a lungul Oltului, informatiile hidro-geologice disponibile indica prezenta apei
potabile doar in panza freatica sau in joraje foarte adanci ;

· Informatiile oferite de autoritatile locale indica prezenta surselor locale numai la mari
adancimi in aceasta zona

In consecinta, vor fi necesare sisteme intensive de alimentare cu apa din foraje adanci,
in cazul solutiilor descentrale de alimentare cu apa. In plus, ar putea fi nevoie si de statii
de tratare a apei descentralizate pentru a asigura apei o calitate suficienta, care vor
conduce la cresterea costului investitiei si a costurilor operationale si de intretinere
pentru Optiunile descentralizate 2 si 3, care trebuie comparate cu costurile solutiei
centralizate (Optiunea 3).

Analiza optiunilor indica faptul ca, pentru costurile de investitii, solutia total cetralizata
(Optiunea 3) cea mai economica.  Totusi, finantarea proiectului privind extinderea
completa a magistralei pana la Dragasani si Dragoesti prin Fondul de Coeziune nu ar fi
oportuna, din urmatoarele motive:-

· Definitivarea extinderii pana la Dragasani si Dragoesti ar costa cca. € 45milioane si
ar fi o investitie prea mare intr-un program de mediu.

· Extinderea magistralei ar trebui implementata in totalitate pentru a fi viabila,
deoarece zonele cele mai populate se afla in sudul judetului, la Dragasani.  Doar
prin racordarea unor grupuri de populatie mari va fi posibila cresterea veniturilor, de
la o baza mai mare de clienti, si

· In prezent, traseul pentru o solutie tehnica viabila la nivelul magistralei ar trebui sa
traverseze suprafete private de teren.  Inainte ca proiectul sa fie finantat prin fonduri
publice, terenul de-a lungul traseului ar trebui expropriat corespunzator, iar in
contextul FC, acest lucru ar dura prea mult

· Finantarea propusa a extinderii magistralei pana la Babeni (Barajul Govora) este
justificata, deoarece reprezinta o investitie minora care ar permite utilizarea
complata a partilor magistralei construite in 2007, care ar ramane neutilizate altfel.

In orice caz, sursa de apa de adancime utilizata in prezent la Babeni este
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amenintata de riscul potential de inundare, si in consecinta de contaminare, ceea ce
consolideaza validitatea propunerii de extindere la Babeni.

De asemenea, o magistrala care strabate intreg judetul, precum extinderea magistralei
pana la Dragasani si Dragoesti, ar presupune, in plus, un studiu de fezabilitate detaliat,
care sa includa o analiza hidraulica completa si o evaluare a riscului, precum si un studiu
complet de evaluare a impactului asupra mediului si cinsultari publice inainte ca proiectul
sa poata fi aprobat.

5.3.2 Canalizarea

5.3.2.1 Sistemele de colectare a apei uzate

5.3.2.2 Sistemele de canalizare

Pentru drenarea apelor uzate, pot fi implementate doua sisteme diferite. In timp ce
sistemele de canalizare combinate sunt proiectate pentru a transporta atat apa uzata cat
si meteorica, sistemele separate exclud amestecul acestora

Sistemele de canalizare combinate au tendinta sa fie mai mari decat sistemele separate,
deoarece apa meteorica trebuie transportata. In timpul furtunilor puternice este atinsa
limita hidraulica a capacitatii retelei. Mai mult decat atat, instalatiile de tratare apa uzata
nu pote face fata la variatiile extreme a debitelor si incarcaturilor. De aceea, revarsarile
trebuie sa fie integrate in sistemul de canalizare, deversand partea de apa uzata/apa
meteorica care depaseste capacitatea hidraulica a retelei de canalizare.

Sistemele separate contin un sistem cu doua conducte care deseori sunt asezate in
paralel. Sub suprafata soselei, conducta mai mare de apa meteorica este deasura
conductei mai mici de canalizare. Prin adoptarea acestei strategii, in caz de pierderi, apa
uzata nu se infiltreaza in conducta de apa meteorica si, implicit, in apa in care se scurge
aceasta.

Diferitele sisteme de canalizare pot fi comparate dupa cum urmeaza:

Sistem combinat

Avantaje Dezavantaje

· Doar o singura conducta asezata in
sant

· Deversarea apei uzate in recipient
in timpul furtunilor puternice (debite
depasite)

· Golirea tuturor conductelor in timpul
furtunii

· Probleme de sedimentare datorita
vitezei scazute a debitului
(dimensiune mare / debit scazut)

· Racordarile ilegale sau
necorespunzatoare  (apa uzata/apa
meteorica) nu sunt posibile

· Costuri de investitie ridicate pentru
debitele depasite a apei meteorice si
instalatii de tratare - “amestecate”

· Deversarea si tratarea apei · Concentratie insuficienta a apei
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meteorice din zonele cu suprafete
contaminate sau portiuni de drum cu
volum mare de trafic

uzate la statia de epurare (tratare
biologica) cauzata de infiltrare

· Costuri de operare scazute pentru
intretinerea retelei

· Costuri mai ridicate de tratare si
operare pentru tratarea apei uzate in
cazul furtunilor indelungate

Sisteme separate

Avantaje Dezavantaje

· Nu trebuie construite sisteme
pentru revarsare debite la apa
meteorica (nicio investitie, fara
costuri de operare)

· Daca nu sunt infiltrari a apei
meteorice in sisteme sau apa de
ploaie deversata in canale, este
posibil, doua conducte pot fi
asezate in transeu (investitii
ridicate)

· Conditii constante de aflux
(debite si incarcari) la statia de
epurare si astfel nicio problema
de operare pentru procesul
biologic de tratare

· Trebuie evitate bransarile ilegale si
necorespunzatoare (apa uzata in
sistemul apei meteorice si vice
versa)

· Nicio deversare in recipient · Volume de depozitare limitate
pentru apa uzata

· Conditii hidraulice bune (viteza
debitului)

· In caz de inundatie, doar apa
meteorica va ajunge la suprafata
nu si canalizarea

5.3.2.3 Materialul conductelor de canalizare

Conductele de canalizare pot fi construite folosind materiale diferite. Cele mai comune
materiale sunt beton (neconsolidat sau consolidat), argila vitrificata, PVC, polietilena cu
densitate marita (HDPE), zidite din caramida, fibra de sticla  consolidata cu plastic
(GRP), otel si fier ductil. In timp ce conductele zidite din caramida sunt gasite doar in
retelele istorice construite inainte de anii 1950, conductele de beton, PVC, HDPE sau
GRP sunt in folosinta in zilele noastre pentru sistemele de canalizare a apei uzate.

Diferitele criterii, precum si avantajele si dezavantajele care influenteaza alegerea
materialului pentru conductele de colectare a apei uzate au fost recapitulate mai jos :
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Metoda de constructie Rezistenta
chimica

Rezistenta
mecanica

Durata
vietii

Cost de
constructie

Beton Asezat in transeu deschis,
conectarea conductelor cu
robinet si mufa, rezistand la
apa prin folosirea unui inel
de cauciuc
Lungimea conductei = 1 m

Normala Normala 30-50 Moderata

Beton
consolidat

Asezat in transeu deschis
sau prin operatia de sudura
a conductei, conectarea
conductelor cu robinet si
mufa, rezistand la apa prin
folosirea unui inel de
cauciuc
Lungimea conductei = 1 m

Normala Normala 30-50 Moderata

PVC Asezat in transeu deschis,
conectarea conductelor cu
robinet si mufa, rezistand la
apa prin folosirea unui inel
de cauciuc
Lungimea conductei = 6 m
si  12 m

Scazuta Normala 40-50 Scazuta

HDPE Asezat in transeu deschis,
conectarea conductei cu
sudura cap la cap
Lungimea conductei = 6 m
si 12 m

Normala Ridicata 40-50 Moderata

GRP Asezat in transeu deschis,
conectarea conductei cu
piese de cuplare
Lungimea conductei = 1 m
to 3 m

Ridicata,
potrivit
pentru apa
uzata
industriala

Ridicata 50 Ridicata

Fier ductil Asezat in transeu deschis,
conectarea conductei cu
robinet sau sistem de flansa
Lungimea conductei = 6 m

Ridicata Ridicata 100 Ridicata

Argila
vitrificata

Asezat in transeu deschis,
conectarea conductelor cu
robinet si mufa
Lungimea conductei = 1 m
pana la 2,5 m

Ridicata Ridicata 40-60 Ridicata
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5.3.3 Tratarea apei uzate

5.3.3.1 Criteriile tehnice si de mediu

In prezentul Master Plan, criteriul de mediu cerut de Uniunea Europeana si guvernul
Romaniei trebuie sa fie indeplinit pentru toate aglomerarile cu o populatie echivalenta de
mai mult de 2.000.

Datorita riscului ridicat de eutrofizare si riscul concentratiilor ridicate de nitrati din apele
de suprafata care pun in pericol calitatea apei potabile din regiune, teritoriul Romaniei a
fost declarat ca zona sensibila. Din punct de vedere tehnic, legea actuala cere
implementarea tratarii avansate luand in considerare indepartarea nitratilor si a fosforului
pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 10.000.

5.3.3.2 Descrierea tehnica a procesului de tratare

Sistemele iaz contin iazuri anaerobe, iazurile facultative si iazurile de maturizare de
obicei rezulta in costuri moderate de constructie. Acest proces nu trebuie analizat din
punct de vedere al cerintelor privind spatiul (zona ceruta pentru iazuri facultative: 10
m2/PE pentru indepartarea BOD5). In plus, acest proces de tratare nu permite
transformarea temporara a procesului de tratare din nitrificare si simultan denitrificare la
nitrificare fara denitrificare

Lagune aerate trebuie proiectate cu o incarcatura volumetrica de 25 g BOD5/(m3/zi).
Spatiul specific necesar este de aproximativ 2 pana la 4 m2/PE. Pentru sedimentarea
namolului produs, este necesar un iaz de sedimentare cu o zi in plus pentru retentie.
Conventional lagunele aerate nu pot indeplini cerintele pentru indepartarea azotului. In
acest caz, pe termen lung vor trebui adaugate rezervoare preconectate de denitrificare si
recirculare interna cat si dispozitive de indepartare chimica a fosforului (vezi mai jos).

In cazul conditiilor vulnerabile ale subsolului, lagunele aerate trebuie sa fie sigilate
adecvat prin strat de argila sau captuseala HDPE. Din experienta consultantului aceasta
optiune include de obicei costuri moderate de constructie. Oricum, costurile de
constructie pot creste semnificativ datorita nevoii de sigilare HDPE in pamant.

Acest proces de tratare nu permite conversia temporara a procesului de tratare din
nitrificare si denitrificare simultana in nitrificare fara denitrificare. Lagunele Aerate pot fi
prevazute pentru aglomerarile mici cu aproximativ 1,000 la 2,000 persoane.

Filtrele de scurgere pot fi considerate ca alternative posibile, oricum, ele cer o unitate
de pre-tratare mecanica (ex. sedimentarea primara) pentru a minimaliza concentratia
BOD5 la intrarea in statie sub 150 mg/l. Cu privire la controlul tantarilor, filtrele de
scurgere au nevoie de un aflux permanent. In plus, acest proces de tratare nu permite
conversia temporara a procesului de tratare din nitrificare si denitrificare simultana la
nitrificare fara denitrificare.
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Procesul Activat de Tratare a Namolurilor este cea mai frecventa tehnologie de tratare
folosita in Europa. Este usor de utilizat. Standardele cerute ale apei uzate pentru BOD5

si TSS pot fi usor indeplinite. La statiile de epurare mai mari stabilizarea namolului din
nomolul activat in exces este insotit de mijloace de stabilizare anaeroba a namolului in
bio-reactoare. Bio-reactoarele sunt de obicei construite pentru statiile de epurare care
depasesc o capacitate de aproximativ 50.000 de persoane. Pentru statiile mai mici este
mai economic un proces de aerisire extins. Procesul de aerisire extins include
stabilizarea namolului cu rezervoare de aerisire. Namolul in exces de la procesul de
aerisire extins este de obicei bine stabilizat si se poate utiliza in agricultura. In plus,
procesul activat al namolului nu permite pentru conversia temporara a procesului de
tratare din nitrificare si denitrificare simultana la nitrificare fara denitrificare.

Reactoarele de dozare de succesiune (SBR) care se bazeaza pe procesului de
activare a namolului. Oricum, aerisirea si sedimentarea sunt realizate in acelasi rezervor.
In conditii cadru speciale acest proces permite reducerea costurilor de constructie
comparativ cu procesul extins de aerisire a namolului activat conventional.

Oricum, gestionarea procesului SBR presupune o calificare mai ridicata a personalului si
rezervoare de depozitare suplimentare. In general, pentru SBR este nevoie de debite

constante de apa uzata si incarcare  constanta, si ele pot fi folosite pentru instalatiile de
tratare a apei industriale uzate.
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Statiile membrana sunt o tehnologie relativ noua in tratarea apelor uzate. Primele statii
de epurare la scara ridicata abia au inceput sa functioneze. Durata de viata a
membranelor garantata de furnizori nu a fost inca verificata. In multe statii, apar
problemele operationale cu privire la curatarea membranei.

Rezervoarele primare de sedimentare vor permite o reducere a volumului necesar pentru
sistemele de tratare biologice ulterioare. Oricum, sedimentarea primara va crea namolul
primar care va fi stabilizat intr-o unitate separate.

Proces de tratare aditional pentru indepartarea azotului si indepartarea fosforului in
zonele sensibile

Pentru indepartarea azotului, se cere instalatia unei zone de aerisire in care are loc
nitrificarea biologica. Mai mult decat atat, unele volume scazute de oxigen (anoxic)
trebuie incluse pentru a furniza denitrificarea biologica pentru a completa obiectivul
indepartarii totale a azotului ata prin oxidarea NH4-N cat si prin reducerea gazului de azot
NO3-N si NO2-N
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Cele mai comune procese de indepartarea biologica a azotului folosesc urmatoarele
configuratii: preanoxic unde contactul initial a apei uzate si namolul activat rezultat este
o zona anoxica (cu nivel scazut de oxigen), postanoxic unde zona anoxica urmeaza
zona de aerisire si procesele simultane unde atat nitrificarea cat si denitrificarea au loc
in acelasi rezervor.

Procesele de nitrificare si denitrificare pot fi conexate cu componentele de tratare a
namolului activat si reactoarele de dozare de succesiune, statiile filtrelor de scurgere,
lagunele de aerisire si sistemele iaz, pe cand pentru cele trei configuratii din urma,
conversia procesului de tratare din nitrificare si denitrificare simultana la nitrificarea fara
denitrificare nu este posibila.

Indepartarea fosforului implica incorporarea fosfatului in TSS si indepartarea ulterioara a
acestor solizi. Fosforul poate fi indepartat prin folosirea coagulantiilor chimici sau prin
procese biologice.
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Procesele de indepartare biologice ale fosforului incorporeaza o secventa a
rezervoarelor de contact anaerobe si aerobe, care sunt proiectate pentru depozitarea
bacteriei fosforului si le furnizeaza substraturi necesare. Consumul de acetat si fosforul
eliberat in timpul contactarii anaerobe care este urmat de asimilarea si depozitarea
fosforului in timpul contactarii aerobe. Contrar indepartarii chimice a fosforului, tratarea
biologica nu genereaza o productie suplimentara de namol.

Indepartarea chimica a fosforului poate fi facuta prin trei proceduri diferite. Cei mai
folositi coagulanti sunt calciu [Ca(II)], aluminiu [Al(III)] si fier [Fe(III)].

Pentru precoagulare, adaugarea chimicalelor in apa uzata bruta este efectuata in
instalatia de sedimentare primara. Fosfatul precipitat este indepartat cu namolul primar.
In procesul de co-coagulare, chimicalele pot fi adaugate in apa uzata din instalatia de
sedimentare primara, sau in amestec, inaintea procesului biologic (in procesul de
obtinere a namolului activat) sau in apa uzata din procesul de tratare biologic inaintea
sedimentarii secundare. Cu acest tratament se poate obtine o concentratie de fosfor de 1
mg/l. In afara de indepartarea fosforului, co-coagularea are un efect pozitiv asupra
calitatii namolului. Datorita adaugarii sarii de fosfor in namolul activat, conditiile pentru
sedimentare si deshidratare se intensifica. Datorita costurilor de investitii aditionale
scazute si suprafatei de teren necesara, acest proces este foarte bun pentru extinderea
statiilor de epurare, dar surplusul de namol care rezulta in urma acestei proceduri trebuie
tratat, de asemenea, si astfel are un impact asupra digestiei, deshidratarii si evacuarii
namolului. Postcoagularea implica adaugarea de chimicale in apa uzata din instalatiile
secundare si indepartarea ulterioara a coagulantilor chimici. In acest proces, coagulantii
chimici sunt indepartati, de obicei, in instalatii de sedimentere separate sau in filtrele
pentru apa uzata. Cu acest proces de tratare se poate obtine o concentratia de fosfor de
1mg/l.
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5.3.3.3 Criteriul operational

Pentru a garanta o functionare a statiilor de epurare fara erori, trebuie analizate
aspectele operationale din punct de vedere al diferitelor optiuni tehnice care au fost
descrise mai sus .

Functionarea simpla si cuprinzatoare trebuie sa asigure ca

· Personalul poate fi pregatit repede pentru operare sin intretinere
· Personalul poate sa intervina repede in caz de urgenta
· Personalul poate sa identifice din timp problemele operationale

Mai mult decat atat, un concept de functionare trebuie sa asigure ca

· Cerintele tehnice cu privire la standardele apei uzate pot fi indeplinite permanent
· Statia functioneaza in mod economic
· Se are in vedere prevenirea unui numar maxim de accidente

Daca aceste masuri de precautie nu sunt luate, orice problema de functionare a statiei
de epurare poate cauza pagube substantiale in mediul inconjurator (moartea pestilor sau
eutrofizare) in emisare. Acest prejudiciu poate atrage masuri juridice, cum ar fi solicitarea
compensarilor.
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Trebuie spus in considerare ca, procesele biologice, care de obicei reprezinta optiunea
de baza pentru tratarea adecvata a apelor uzate orasenesti, au nevoie un timp relativ
lung pentru depasirea defectarilor si reluarea tratarii la capacitate maxima.

5.3.3.4 Criterii economice

Pe langa criteriile tehnice si operationale, trebuie sa existe si o concentrare asupra
parametrilor economici.

Pentru o estimare a costului, urmatoarele componente relevante a costului trebuie luate
in considerare:

Costuri de investitie
· Cost pentru lucrarile civile
· Cost pentru echipament mecanic si electric
· Cost pentru echipament operational

Cost operational si de intretinere
· Cost pentru intretinere
· Cost pentru personal
· Cost pentru administratie
· Cost pentru energie
· Cost pentru consumabile

Din monent ce durata economica de viata medie pentru lucrarile civile este de
aproximativ 35 de ani, nu trebuie luata in considerare nicio reinvestitie in perioada
Master Planului pana in anul 2037. Pentru echipamentul mecanic si electric reinvestitiile
sunt de obicei cerute la intervale de 10 pana la 15 ani si perioada de reinvestitie pentru
echipamentul operational variaza intre 7 si 20 de ani. De aceea costurile de investitie
trebuie examinate pentru o perioada de termen lung, inclusiv toate reinvestitiile.
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5.3.3.5 Sumar a criteriilor tehnice, operationale si economice

Urmatorul tabel recapituleaza argumentele pentru diferitele procese de tratare si face o
evaluare calitativa pentru functionare in conditii generale.

Sitemele iaz Lagunele aerisite Filtre de scurgere Tratarea activata a
namolului (cu
digestie)

Proces de aerisire
extins

SBR Tehnologia
membranelor

Tehnic Å
Tehnolog

ie foarte simpla
Θ

Capacitat
e limitata de tratare
Θ

Suprafat
a mare

ÅTehnologie simpla
Θ

Indepartar
ea limitanta a
nutrientilor

Θ Nu este
posibila
indepartarea
azotului
Θ Nu este
integrata
stabilizarea
namolului

Å
Standar

de ridicate de
tratare
ÅTenologie
sofisticata
ÅIndepartarea
nutrientilor
integrata

Å
Proces

ul permite
stabilizarea
namolului integral
Å

Proces
ul permite
indepartarea
azotului
Θ

Å Statie
foarte compacta
Θ Cere
debit+incarcatura
constanta

Å Standard
de tratare foarte
ridicat
Θ

Tehnolog
ie foarte sofisticata

Operational Å
Intretiner

e si operare usoara
ÅConsum scazut de
energie

Å Intretinere
si operare moderata
ΘConsum ridicat de
energie

Å
Proces

ul permite
operarea usoara
a statiei

Å
Producti

a energiei
ΘTehnologia
complexa

Å
Proces

ul permite
operarea usoara a
statiei
Å Costuri
de intretinere
moderate
Θ

Product
ie ridicata de
energie

Θ
Operar

e si intretinere
foarte complexe

Θ Operare
si intretinere foarte
complexe

Economic ÅCosturi de
investitii scazute
ÅCosturi scazute
de intretinere si
operare

Å Costuri de
investitii scazute
Θ Costuri
ridicate de operare si
intretinere (energie)

Å
Costur

i de investitii
moderate

Å Costuri
scazute de operare
si intretinere
(productia
anergiei)
Θ Costuri
de investitii relativ
ridicate

ÅCosturi de
investitie
moderate

ΘCosturi de
investitii ridicate

Θ Costuri
de investitii ridicate
Θ Costuri
ridicate de operare
si intretinere

Aplicare ð Zonele
rurale
ðJudetele in
dezvoltare

ð Zonele
rurale

ð Statii
de epurare de
marime mica-
medie

ð Statie
de epurare mare

ð Statii
de epurare de
marime mica-
medie

ð
Aplica

re industriala

ð Aplicarea
industriala
ð Aplicare
pentru zonele foarte
sensibile

Pond Systems Aerated Lagoons Trickling Filter Activated Sludge
Treatment
(with digestion)

Extended Aeration
Process

SBR Membrane
Technology

Technical Å Very simple
technology
Θ Limited treatment

capacity
Θ Large surface

Å Simple technology
Θ Limited nutrient

removal

Θ Azot removal
not possible
Θ No integrated

sludge
stabilisation

Å High treatment
standards

ÅSophisticated
technology

Å Integrated nutrient
removal

Å Process allows
integrated sludge
stabilisation
Å Process allows
azot removal
Θ

Å Very compact
plant
Θ Requires
constant flow +
loads

Å Very high
treatment standard
Θ Very sophisticated
technology

Operational Å Easy O&M
ÅLow energy input

Å Moderate O&
Θ Higher energy input

Å process allows
easy operation of
the plant

Å Energy production
ΘComplex

technology

Å Process allows
easy operation of
the plant

Å Moderate
maintenance
costs
Θ Higher energy

production

Θ Very complex
O&M

Θ Very complex O&M

Economical Å Low investment
costs

Å Low O&M costs

Å Low investment
costs
Θ Higher O&M costs

(energy)

Å Moderate
investment costs

Å Low O&M costs
(energy
production)
Θ Relatively high

investment costs

Å Moderate
investment costs

Θ High investment
costs

Θ High investment
costs
ΘHigh O&M costs

Application ð Rural areas
ð Developing
Countries

ð Rural areas ð Small-medium
size WWTP

ð Large WWTP ð Small-medium
size WWTP

ð Industrial
application

ð Industrial
application
ð Application for
very sensitive areas
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Luand in considerare o licitatie ulterioara pentru o statie de epurare bazata pe Cartea
Galbena FIDIC, consultantul propune ca decizia finala cu privire la procesul de tratare sa
se bazeze pe rezultatele depunerii ofertei, care va trebui sa include alternative.

5.4 Optiunea propusa

5.4.1 Alimentarea cu apa

In judetul Valcea exista multe localitati mici. De aceea, sunt avute in vedere trei solutii
alternative pentru alimentarea cu apa a judetului pe viitor:-

· Constructia unor siteme regionale, unde este posibil, in bazinele raului identificate
(vezi Capitolul 6)

· Extinderea sistemelor decentralizate existente, unde este posibil

· Extinderea sistemului de aductiune Bradisor conform planului, incluzand
Dragasani si Dragoesti

5.4.2 Canalizare

5.4.3 Recomandare pentru sistemul de canalizare

Principalul obiectiv al Master Planului pentru judetul Valcea este conformitatea cu tintele
mediului inconjurator. De aceea, trebuie sa existe o concentrare speciala pe
minimalizarea injectarii apelor uzate in emisare.

Sistemele separate furnizeaza incarcaturi si debite constante la statiile de epurare.
Aceasta permite un proces de tratare biologic adecvat si evita deversarile apei uzate in
emisare. De aceea sistemele separate sunt recomandate sa fie implementate pentru
noile sisteme de canalizare. Exceptii trebuie facute in cazurile unde nu exista recipient
pentru deversarea apelor meteorice sau este departe de zona de captare, si unde niciun
sistem de infiltrare a apelor meteorice nu este disponibil. In acest document se prefera
sistemul combinat.

Daca exista un sistem combinat intr-o aglomerare sistemul de canalizare nu trebuie
inlocuit de catre un sistem separat. In loc de aceasta, trebuie implementat un sistem mixt
folosind sistemul existent combinat si extinzandu-l printr-un sistem separat.

Urmatorul tabel recapituleaza sistemele de canalizare recomandate pentru diferite
scenarii locale in judetul Valcea:
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Scenarii locale Sisteme de canalizare recomandate

Construirea unei noi retele si emisar
pe distanta scurta

Sistem separat

Construirea unei noi retele si emisar
pe distanta lunga, posibila infiltrare a
apei meteorice

Sistem separat

Construirea unei noi retele si emisar
pe distanta lunga, posibila infiltrare a
apei meteorice

Sistem combinat

Sistem combinat existent
- cresterea densitatii retelei
- extinderea retelei

Sistem combinat
Sistem separat sau modificat

Tabel 5.4-1: Recomandarea pentru sistemele de canalizare a apei uzate

5.4.4 Recomandarea pentru materialele conductelor de apa uzata

Pentru selectia materialului conductei, trebuie sa existe o concentrare speciala pe
previziunile privind durata de furnizare a serviciului, costurile de investitii, si de
asemenea asupra criteriul de functionare si rezistenta materialelor. In mod normal cea
mai buna calitate poate fi obtinuta prin folosirea conductelor de fier ductil, dar costurile
de investitii pentru aceste conducte fiind foarte ridicat, acest material nu este recomandat
pentru judetul Valcea.

Consultantul recomanda in loc folosirea conductelor de HDPE pentru sistemele de
canalizare a apei uzate, bazate pe costuri de investitii moderate, proprietati bune de
rezistenta mecanica si experienta favorabila castigata cu proiectele anterioare.
Conductele HDPE reprezinta un compromis bun cu privire la cost, rezistenta si
considerente de constructie. Ca alternativa, consultantul poate recomanda de asemenea
conducte din tabla ondulata, care au o greutate redusa comparata cu conductele clasice
HDPE si de aceea sunt mult mai economice cu privire la consumul materialului si
costurile de transport. Desi aceste conducte sunt mai usoare in greutate ele inca ofera o
rezistenta mecanica ridicata la fortele externe, o rezistenta chimica moderata si o durata
de viata comparabila cu alte materiale. Conductele din (tabla ondulata) HDPE sunt
recomandate pentru reteaua primara si secundara in cazul noilor constructii.

Reteau tertiara si pentru racordarea gospodariilor sunt recomandate conductele PVC.
Acest material furnizeaza o rezistenta moderata mecanica si chimica si poate fi utilizat cu
costuri de investitii scazute.

In unele cazuri pot fi folosite si alte materiale

Urmatorul tabel indica materialele conductelor recomandate pentru a fi folosite in
sistemele de canalizare in judetul Valcea .
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Situatia locala Materialul recomandat pentru conducta

Apa uzata din gospodarii, reteaua
primara si secundara, dimensiuni ≤ 1,200
mm

HDPE sau tabla ondulata HDPE

Apa uzata din gospodarii, reteaua
primara si secundara, dimensiuni > 1,200
mm (sistem combinat)

Beton armat

Racordarea gospodariilor si retea tertiara PVC

Conducte de canalizare pentru apa uzata
industriala agresiva

GRP

Tabel 5.4-2: Recomandari pentru materialul conductei pentru colectarea apelor uzate

5.4.5 Recomandarea pentru procesele de tratare

In urma criteriilor tehnice, de mediu, economice si operationale descrise in capitolul
anterior, sunt facute urmatoarele recomandari pentru procesele tratarii apei uzate pentru
judetul Valcea :

Pentru aglomerarea cu o populatie echivalenta intre 2.000 si 50.000, trebuie aplicata
extinderea aerisirii. Aerisirea extinsa este deseori folosita si aprobata deseori in lume.
Avand statii de aerisire extinse, se poate obtine o apa uzata de o calitate ridicata. Acest
proces permite nitrificarea si denitrificarea pentru indepartarea azotului.

Mai mult decat atat, proiectarea si gestionarea este relativ mai putin complicata si, in
cazul unor producatori de apa uzata industriala in zona de captare, este posibila
tratarea/amortizarea socului sau incarcaturilor toxice temporare. Statiile de aerisire
extinse pot fi construite intr-o forma relativ compacta, deoarece procesul de stabilizare a
namolului este deja inclus in reactor. De aceea digestia namolului nu este necesara. Un
neajuns al procesului de aerisire extins este ca energia folosita pentru procesul de
aerisire este mai mare decat pentru alte alternative (ex. Statii cu filtre de scurgere)
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Figura 5.4-1: Exemplu privind o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie
echivalenta intre 2.000 si 10.000

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 10.000, statia trebuie sa
fie echipata cu o componenta de indepartare a fosforului (tratare avansata). Pentru a
evita constructia unui rezervor suplimentar pentru indepartarea biologica a fosforului, co-
coagularea trebuie implementata in procesul de tratare care permite indepartarea
fosforului pana la 1mg/l.

Figura 5.4-2: Exemplu privind o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie
echivalenta intre 10.000 si 50.000

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 50.000, este recomandata
implementarea unui proces de activare a namolului cu digestie anaeroba. In aceasta
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categorie, tratarea anaeroba a namolului si folosirea biogazului produs in unitatea de co-
generare incepe sa devina economica.

Pentru tratarea avansata, indepartarea azotului este realizata prin nitrificare si
dinitrificare la rezervoruri de aerisire. Indepartarea fosforului este realizata prin co-
coagulare. Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de pana la 100.000 o statie de
epurare cu doua linii (epurarea primara, rezervorul de aerisire, epurarea secundara si
echipamente de intarire a namolului) ar trebui sa fie suficiente. Pentru statiile de epurare
care deservesc aglomerari cu mai mult de 100.000 de locuitori, este necesara o statie de
epurare cu 3 linii.

Figura 5.4-3: Exemplu pentru o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie
echivalenta de mai mult de 50.000

Urmatorul tabel recapituleaza procesele recomandate in functie de marimea aglomerarii :

Capacitatea proiectata Nivelul tratarii Proces recomandat

2,000 la 10,000 Secundar Aerisire extinsa

10,000 la 50,000 Avansat
Aerisire extinsa cu
iondepartarea fosforului

Mai mult de 50,000 Avansat
Procesul activat al namolului
cu digestie anaeroba
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Toate recomandarile mentionate in acest capitol sunt doar indicative. In cazul instalatiilor
de tratare a apelor uzate existente, trebuie incercata pastrarea sistemului actual si sa se
investeasca in reabilitarea si/sau masuri de extindere – daca se cer

All recommendations mentioned in this Chapter are only indicative. In case of existing
wastewater treatment facilities, it should be attempted to keep the current system and to
invest in rehabilitation and/or extension measures - if required.

5.5 Concluzie

Apa

Sistemele de alimentare cu apa existente vor fi extinse catre comunele invecinate, cu
surse de apa suficiente cantitativ si calitativ si unde extinderile sunt rentabile, in special
in bazinele raurilor identificate (vezi capitolul 6).

Sursa Bradisor si statia de epurare Valea lui Stan vor fi folosite la capacitate maxima si
sistemul de aductiune va fi astfel extins pana la Dragasani si Dragoesti. Totusi, trebuie
realizata o evaluare a riscurilor cu privire la sistemelede la Bradisor, deoarece
majoritatea populatiei depuinde de acestea. In mod special, exista o singura conducta
care strabate defileul Oltului, unde exista caderi de piatra pe carosabil, ceea ce
sugereaza ca si singura conducta s-ar puteaconfrunta cu un risc similar. In consecinta,
se propune o alimentare de siguranta (back up) pentru aglomerarile mai mari.

Numarul ridicat de sisteme de alimentare cu apa descentralizate, independente care vor
fi necesare in alte zone rezulta din numarul imens de localitati mici amplasate la distanta
fata de sistemul centralizat Bradisor.

Licitatia cu privire la statiile de tratare a apei se va baza pe Cartea Galbena FIDIC
(Yellow Book) (Yellow Book) si, de aceea, decizia finala asupra procesului de tratare si a
schitei statiei va depinde de rezultatul licitatiei.

Apa uzata

S-a stabilit un numar total de 28 de aglomerari grupate la nivelul judetului.

Pentru colectarea apei uzate, diferite scenarii au fost luate in considerare pentru
sistemele retelei si materialele conductelor si au fost facute recomandari cu privire la
selectara sistemelor separate sau combinate. Cu privire la conducte, este recomandat sa
se foloseasca RC, HDPE (plat/ondulat) sau conducte PVC depinzand de diamtru si
conducte GRP pentru apa uzata industriala agresiva.

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta intre 2.000 si 50.000 este recomandata
aerisirea extinsa. Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de peste 50.000 se
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recomanda implementarea unui proces cu nomol activ si digerare anaeroba (incl.
utilizarea biogazului).

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de peste 10.000, se recomanda
echiparea statiilor de tratare cu un component de indepartare a fosforului (tratament
avansat, bazat pe co-coagulare).

Recomandarile sunt doar de natura indicativa si daca exista instalatii de tratare a apelor
uzate trebuie incercat sa se pastreze sistemul actual si sa se investeasca in reabilitarea
si/sau masuri de extindere – daca este cazul.
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6 STRATEGIA JUDETEANA

6.1 Introducere

Strategia are ca scop principal identificarea celor mai rentabile masuri prioritare (solutii
tehnice si institutionale) in vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judetean.
Strategia rezuma:

· obiectivele nationale
· obiectivele judetene si termenele de timp aferente
· analiza optiunilor

si se bazeaza pe Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2) si pe Previziuni (Capitolul 3).

Prezentul capitol descrie si analizeaza indicatorii macroecronomici si socioeconomici
relevanti si cele mai recente tendinte ale acestora la nivel national, regional si judetean si
prezinta prognozele pentru viitoarele tendinte de dezvoltare privind datele demografice,
veniturile gospodariilor si activitatile economice din judetul Valcea pentru perioada
acoperita de Master Plan: 2007 - 2037. Aceste prognoze servesc drept baza pentru
determinarea ulterioara a investitiilor pe termen lung necesare in sectorul apei si apei
uzate si a potentialei capacitati de contributie a consumatorilor casnici, industriali si
institutionali, dupa cum se arata mai jos, in Capitolul 8 si in Capitolul 9. Prezentul capitol
prezinta de asemenea dezvoltarea necesara pentru viitoarea cerere de apa, debitul apei
uzate şi incarcaturile scontate pentru orasele individuale din judetul Valcea.

Valorile rezultate constituie baza de dimensionare a instalatiilot de apa si de apa uzata
care trebuie montate in functie de nevoi pana in anul 2037.

Premisele si rezultatele pentru ambele sectoare, de alimentare cu apa si canalizare, sunt
prezentate in prezentul capitol.

6.2 Strategia generala

Strategia judeteana are ca scop principal identificarea masurilor prioritare si a masurilor
pe termen lung in vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judetean si se bazeaza
pe

· Objectivele nationale
· Obiectivele judetene cu termenele de timp aferente
· Analiza optiunilor
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ca si pe

· Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2)
· Previziuni (Capitolul 3)

Cele mai importante probleme legate de alimentarea cu apa la nivel judetean sunt:

a) Situatia infrastructurii de tratare a apei modul de functionare
b) Performanta operationala a utilitatilor publice, la nivel judetean nu s-au stabilit

operatorii regionali (ROC)
c) Mari pierderi de apa (nivel exprimat in tone pana la 50 %)
d) Calitatea constructiilor
e) Anumite parti din retea includ conducte de azbociment
f) Sistem de aductiune lung si scump
g) Mentenanta redusa, respectiv numai mentenanta reactiva, in cazul raportarii unor

probleme
h) Nu exista Proceduri Operationale Standard (POS)
i) Macro suportabilitate (in special, zonele rurale)
j) Raportul din 2006 privind calitatea apei potabile in zonele rurale arata ca, in

numeroase fantani care alimenteaza cu apa fara un sistem de conducte, calitatea nu
este adecvata

k) Nu exista analize complete disponibile, conform Regulamentului European 98/83 CE
(calitatea apei destinate condumului uman)

l) Sunt putine laboratoare acreditate pentru analiza apei potabile
m) Risc de contaminare a surselor de apa de suprafata
n) Calitate redusa a apei subterane in numeroase zone
o) Cunostinte putine legate de situatia hidrogeologica a surselor de apa existente si

posibile
p) Zone de protectie insuficiente

Strategia generala a judetului Valcea presupune cresterea cotelor de racordare la
sistemele de alimentare cu apa, care pot asigura o cantitate suficienta de apa de calitate.
De aceea, sistemele urbane si rurale existente de alimentare cu apă prin conducte vor fi
extinse si reabilitate acolo unde este cazul.

In prezent, cele mai multe sisteme urbane si rurale existente de alimentare cu apa prin
conducte opereaza la nivel comunal, aprovizionand cu apa potabila populatia in functie
de gradul variat de racordare a gospodariilor. Trebuie evaluată si posibilitatea de a
extinde aceste sisteme la comunele invecinate, lipsite de alimentare cu apa prin
conducte. Studiile de fezabilitate vor trebui sa arate care este potentialul surselor de apa
potabila utilizate in prezent, de respectare a calitatii apei si de crestere a cantitatii
transportate. De asemenea, trebuie evaluat potentialul de economie a apei potabile,
obtinut prin reducerea pierderilor din retele.
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Se vor dezvolta noi sisteme de alimentare cu apa in bazinele raurilor si nu doar la nivel
comunal, daca sunt disponibile surse suficiente si durabile din punctul de vedere al
calitatii si cantitatii si daca se respecta distanta critica de alimentare (vezi Capitolul 5).

Singurul sistem central de alimentare cu apa din judetul Valcea este conducta de
aductiune de la barajul Bradisor si de la statia de tratare a apei Valea lui Stan – sistemul
de alimentare din sursa Bradisor. In prezent, conducta de aductiune coboara pana in
comuna Budesti. O viitoare extindere pana la municipiul Dragasani, care sa asigure si
alimentarea comunelor limitrofe cu apa potabila de la statia de tratare a apei din Valea lui
Stan, este palnificata de APAVIL. Caracterul realizabil din punct de vedere hidraulic, ca
si posibilitatea de dezvoltare a surselor locale (daca sunt disponibile), respectiv
reabilitarea si extinderea surselor existente de-a lungul rutei planificate a conductei de
aductiune, trebuie cercetate indeaproape in cadrul unui studiu de fezabilitate, dupa care
se va dezvolta solutia cu cel mai bun raport beneficiu/cost (inclusiv de functionare si
intretinere).

Avand in vedere ca apa uzata reprezinta partea predominanta a prezentului Master Plan,
proiectele pentru apa trebuie implementate in paralel cu proiectele pentru apa uzata.
Numai in cazul comunelor din afara aglomerarilor cu sisteme de canalizare se poate face
o prioritizare independenta a masurilor de investitie pentru apa.

Intr-o prima etapa, s-a realizat o clasificare de sine statatoare a comunelor din
perspectiva alimentarii cu apa, in functie de urmatoarele criterii:

1. Gradul de conformitate cu Directiva Europeana 98/83/CE
2. Numarul persoanelor racordare
3. Considerentele economice (investitie pe locuitor)

Cele mai stringente probleme legate de evacuarea apei uzate sunt urmatoarele:
a) Gradul ridicat de infiltrare la sistemele invechite de colectare a apei uzate
b) Intretinerea insuficienta a anumitor statii de tratare a apei uzate
c) Operarea manuala a statiilor de tratare a apei uzate
d) Starea fizica proasta a instalatiilor mecanice si electrice
e) Starea fizica proasta a conductelor colectoare din anumite retele

S-a realizat o clasificare a aglomerarilor care beneficiaza de tratarea apei uzate, in
functie de urmatoarele criterii:

1. Gradul de conformitate cu Directiva Europeana 91/271/CE
2. Numarul persoanelor racordate
3. Considerentele economice (investitie pe locuitor)

Din compararea rezultatelor clasificarilor pentru apa si apa uzata rezulta o selectie
transparenta a proiectelor integrate care trebuie realizate.
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Avand in vedere ca aproape toate comunele rurale se confrunta cu probleme legate de
calitatea apei, nu se vor putea respecta termenele de conformitate stabilite in Tratatul de
Aderare in cazul aglomerarilor cu o populatie mai mica de 10,000 de locuitori, adica anul
2010 pentru nivelul de oxidabilitate si anul 2015 pentru eliminarea nitratilor. Finantarea si
contributia consumatorilor nu vor putea acoperi aceste investitii imense pana la sfarsitul
anului 2015.

In consecinta, trebuie facute si alte eforturi pentru asigurarea unei bune calitati a apei in
aceste zone:

· masuri care sa previna poluarea fantanilor publice;
· construirea de noi fantani in zonele de protectie;
· instalarea de statii de tratare pentru eliminarea nitratilor.

Tabelul de mai jos prezinta o imagine globala a strategiei generale recomandate:

Perioada Masura

2008 - 2037 Extinderea ariei de servicii a S.C. APAVIL S.A.

2008 - 2037 Continuarea masurilor de monitorizare si prezervare a surselor existente
de apa ale sistemelor de conducte pentru alimentarea cu apa: analiza apei,
implementarea unor zone de protectie suficiente.

2008 - 2015 Continuarea analizelor apei din puturile publice care alimenteaza cu apa
printr-un sistem fara conducte toate comunele din judetul Valcea si
implementarea unui program permanent de monitorizare a calitatii apei.
Implementarea zonelor de protectie si restrictionarea accesului animalelor.

2008 - 2015 Reabilitarea instalatiilor invechite de alimentare cu apa si a anumitor parti
din retea in cele 11 comune urbane pentru asigurarea unei calitati si
cantitati suficiente de apa, cresterea cotelor de racordare si ameliorarea
performantei operationale.

2015 - 2037 Continuarea reabilitarii instalatiilor invechite de alimentare cu apa si a
anumitor parti din retea in cele 11 comune urbane pentru asigurarea unei
calitati si cantitati suficiente de apa, cresterea cotelor de racordare si
ameliorarea performantei operationale.

2010 - 2015 Cresterea cotei de racordare la alimentarea publica cu apa prin conducte
pana la 63%, prin cresterea cotei de racordare la sistemele publice de
alimentare cu apa din orase si municipii.

2010 - 2018 Extinderea in etape a sistemului de aductiune Bradisor pana la Dragasani,
inclusiv extinderea pana la Babeni in vederea optimizarii utilizarii achizitiilor
recente (conducta extinsa cu 17km in 2007. Printr-o extindere ulterioara cu
6.5km, Babeni va putea beneficia de investitiile 2007).

2016 - 2037 Realizarea racordarii tuturor comunelor la alimentarea publica cu apa prin
conducte.
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Perioada Masura

2008 - 2015 Reducerea pana la 25-30 % a pierderilor de apa prin continua reabilitare a
retelelor de distributie si serviciilor de racordare si prin implementarea unor
sisteme de control al pierderilor de apa si aplicarea sistemelor active de
control al scurgerilor.

2016 - 2037 Continuarea reducerii, respectiv mentinerea nivelului de 20-25 % al
pierderilor de apa, prin continua reabilitare a retelelor de distributie si
serviciilor de racordare si prin implementarea unor sisteme de control al
pierderilor de apa si aplicarea sistemelor active de control al scurgerilor.

Strategia judeteana se incadreaza intre principalele obligatii descrise in prezentul capitol,
si anume “Obiectivele nationale”, asa cum au fost formulate in POS, termenele de timp si
perioadele de tranzitie stabilite de Romania si de Comunitatea Europeana si, nu in
ultimul rand, obiectivele judetene specifice. Analiza optiunilor pentru sectoarele de apa si
apa uzata este prezentata mai sus, in Capitolul 5.

6.2.1 Obiective nationale

Romania s-a angajat sa-si imbunatateasca standardele de apa si salubritate la nivel
national. Obiectivul relavant referitor la apa si identificat de Consultant este
“imbunatatirea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea serviciilor de alimentare
cu apa si canalizare in conformitate cu practicile si politicile europene, in majoritatea
zonelor urbane, pana in 2015” (POS Mediu, 2007) si in zonele rurale, cel tarziu pana in
2018. In Axa prioritara 1, “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”
MMDD a identificat avantajele pe care le prezinta serviciile de apa si apa uzata pentru
populatie, ca si alte puncte importante, precum imbunatatirea serviciilor de mediu si
reducerea riscurilor naturale, ca fiind cele mai relevante criterii in evaluarea eficientei
sistemelor respective.

Aceasta corespunde cu cerinta de a raporta ritmul de dezvoltare a nivelului serviciilor la
numarul de locuitori in cazul apei potabile sau la populatia echivalenta in cazul apei
uzate.

Conform documentului POS Mediu, MMDD stabileste cu precadere urmatoarele
obiective:

· Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile, pentru populatia din
aglomerarile cu peste 2,000 de locuitori

· Asigurarea calitatii corespunzătoare a apei potabile in toate aglomerarile umane
· Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa
· Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de tratare

a apelor uzate
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Cadrul legal stabilit pentru realizarea activitatilor necesare este prezentat mai tarziu.
Face referire la legislatia europeana si defineste perioadele descrise mai jos.

Conform prevederilor din termenii de referinta, Consultantul va dezvolta un Master Plan
la nivel judetean care va acoperi serviciile de apa si de apa uzata pe perioada 2007 -
2037. Master Planul are ca obiectiv identificarea si prioritizarea nevoilor si investitiilor in
vederea conformarii cu Directivele CE corespunzatoare.

Perioada de tranzitie are rolul de a optimiza atat acordurile institutionale, cat si mijloacele
financiare in sectoarele apei si salubritatii.

Alimentarea cu apa

Conform “Tratatului de Aderare a Bulgariei si Romaniei la Uniunea Europeana, Actul de
Aderare, semnat la Luxemburg, in 25 aprilie 2005”, “Directiva Consiliului 98/83/CE din 3
noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998,
p. 32) a fost modificata prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al
Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Prin derogare de la Articolele 5(2) si 8 si de la Anexa I, Partea B si Partea C la Directiva
98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu se aplica in intregime in cazul
Romaniei in conditiile de mai jos:

· pana la 31 demebrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane care au sub
10,000 de locuitori;

· pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane
care au intre 10,000 si 100,000 de locuitori;

· pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si
mangan in aglomerarile urbane care au peste 100,000 de locuitori;

· pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb,
cadmiu si pesticide in aglomerarile urbane care au sub 10,000 de locuitori;

· pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu,
pesticide si mangan in aglomerarile urbane care au intre 10,000 si 100,000 de
locuitori.

Romania va asigura conformitatea cu cerintele Directivei, in concordanta cu obiectivele
intermediare prezentate in tabelul de mai jos”:
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Tabelul 6.2-1: Obiectivele intermediare definite in Tratatul de Aderare

Tratarea si colectarea apei uzate

In Tratatul de Aderare a Bulgariei si Romaniei la Uniunea Europeana, Actul de Aderare
si Anexele sale, semnat la Luxemburg, in 25 aprilie 2005, s-au stabilit urmatoarele
dispozitii: “Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor
uzate orasenesti (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), asa cum a fost modificata ultima data prin
32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). Prin derogare de la Articolul 3 al
Directivei 91/271/CEE, cerintele privind sistemele de colectare si tratare a apelor urbane
uzate nu se aplica în întregime in cazul Romaniei pana la 31 decembrie 2018, in
conformitate cu urmatoarele obiective intermediare:

· pana la 31 decembrie 2010, conformitatea cu Articolul 3 al Directivei trebuie
realizata in aglomerarile urbane cu o populatie echivalenta mai mare de 10,000 de
locuitori.”

Localitati care trebuie sa asigure conformitatea pana la 31 dec. 2006

Populatia
racordata

Total
localitati

Oxidab.
%

Amoniu
%

Nitrati

%

Turbidit.
%

Al % Fe
%

Cd,
Pb %

Pesticide
%

Mn
%

< 10.000 1 774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100

10.000-
100.000

111 73 73 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4

100.001-
200.000

14 85,7 85,7 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9

>200.000 9 77,8 77,8 100 100 88,9 88,9 100 88,9 88,9

TOTAL 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7

Localitati care trebuie sa asigure conformitatea pana la 31 dec. 2010

Populatia
racordata

Total
localitati

Oxidab.
%

Amoniu
%

Nitrati

%

Turbidit.
%

Al % Fe
%

Cd,
Pb
%

Pesticide
%

Mn %

< 10.000 1 774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100

10.000-
100.000

111 100 80,2 93,7 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4

100.001-
200.000

14 100 100 100 100 100 100 100 100 100

>200.000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7
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Romania va asigura o dezvoltare treptata a sistemelor de colectare prevazute de
dispozitiile Articolului 3, in conformitate cu urmatoarele procente minime ale populatiei
echivalente globale:

· 61% pana la 31 decembrie 2010
· 69% pana la 31 decembrie 2013
· 80% pana la 31 decembrie 2015

Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate
orasenesti (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), asa cum a fost modificata ultima data prin:

– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr, 1882/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Prin derogare de la Articolele 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerintele privind
sistemele de tratare a apelor uzate urbane nu se aplica in intregime in cazul Romaniei
pana la 31 decembrie 2018, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare:

· pana la 31 decembrie 2015, conformitatea cu Articolul 5(2) al Directivei va fi
realizata in aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10 000 de locuitori.

Romania va asigura o dezvoltare treptata a sistemelor de tratare a apelor uzate
prevazute de dispozitiile Articolelor 4 si 5(2), in conformitate cu urmatoarele procente
minime ale populatiei echivalente globale:

· 51% pana la 31 decembrie 2010,
· 61% pana la 31 decembrie 2013,
· 77% pana la 31 decembrie 2015.

Obiectivele de racordare mentionate mai sus au fost dezvoltate la nivelul intregii tari. In
ciuda marilor diferente dintre structurile asezarilor din diverse judete, nu s-a facut nicio
distinctie referitoare la procentele PE.

6.2.2 Rezultate

Obiectivele mentionate mai sus determina succesiunea activitatilor enumerate mai jos
(vezi Capitolul 6.3.2). Succesiunea respectiva va trebui sa corespunda cu termenele de
timp stabilite pentru obiectivele mentionate mai sus si sa se incadreze in “mediul”
specific al judetului Valcea, dupa cum se va vedea mai jos, in continutul prezentului
capitol. Rezultatele principale pot fi expuse pe scurt, dupa cum urmeaza:

· Constructia/modernizarea sistemelor de captare a apei pentru alimentarea cu apa
potabila;

· Constructia/reabilitarea statiilor de tratare;
· Extinderea/reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare;
· Constructia/modernizarea statiilor de tratare a apelor uzate;
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· Constructia/reabilitarea instalatiilor de tratare a namolurilor;
· Furnizarea instalatiilor de contorizare, de laborator, de detectare a pierderilor de apa

etc.
· Asigurarea unor masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale si de asistenta

tehnica pentru imbunatatirea capacitatilor manageriale si introducerea unor principii
moderne de operare.

6.2.3 Obiective judetene si orizontul de timp

6.2.3.1 Nivelul actual al serviciilor din judetul Valcea

Daca vorbim la modul general si avem in vedere faptul că exista anumite diferente in
ceea ce priveste gradul de accesibilitate la nivelul de apa si de salubrizare intre
localitatile din judetul Valcea, atunci putem spune că nivelul actual al serviciilor de apa
potabila si salubritate este unul moderat.

Faptele de mai sus afecteaza in egala masura calitatea serviciilor de alimentare cu apa
si a sistemelor de canalizare.

Daca nivelul de acces al populatiei din Valcea la serviciile sanitare este comparabil cu
nivelul mediu de acces din Romania, atunci e clar ca nivelul serviciilor din Valcea se
incadreaza in medie. Imbunatatirile sunt necesare indeosebi in localitatile care numara
intre 2,000 si 10,000 de locuitori.

Cu toate acestea, apa si serviciile sanitare necesita o ameliorare semnificativa. Se pot
distinge trei categorii:

Judetul Valcea Romania

Populatie cu acces si la sistemul public
de alimentare cu apa si la sistemul de
canalizare

27 % 73 %

Populatie cu acces la sistemul public de
alimentare cu apa, dar fara acces la
sistemul de canalizare

28 % 46 %

Populatie care nu are acces nici la
sistemul public de alimentare cu apa, nici
la sistemul de canalizare

45 % 26 %

Sursa: INS, 2007

Tabelul 6.2-2: Accesul populatiei la instalatiile sanitare

Urmatoarea parte cuprinde o descriere mai detaliata a situatiei actuale la nivel judetean.
In continuare, obiectivele nationale vor fi asumate in cursul urmatoarelor dezbateri.
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6.2.3.2 Serviciile de alimentare cu apa la nivel judetean

Prin prisma constatarilor facute, sistemul de alimentare cu apa la nivel judetean poate fi impartit
in doua categorii. Prima categorie cuprinde orasele, aglomerarile urbane care sunt alimentate in
principal printr-un sistem public de apa. Alimentarea este acceptabila din punct de vedere calitativ
si cantitativ. A doua categorie cuprinde aglomerarile rurale, cu sistem privat de alimentare cu apa
cu o calitate si o cantitate variabile.

In judetul Valcea, apa din sistemul public de alimentare se poate scoate din straturi acvifere mai
adanci, in timp ce apa din puturile private e scoasa mai ales din straturi acvifere freatice. Aceste
straturi freatice pot fi puternic influentate de practicile folosite in activitatile agricole (fertilizatori,
pesticide, fungicide etc.), iar cantitatea de apa poate varia in functie de perioadele secetoase. Apa
publica poate fi monitorizata pentru a oferi o calitate garantata continua.

Conform rezultatelor monitorizarii realizate pentru prezentul Master Plan, cota de racordare la
sistemul public de alimentare cu apa din judetul Valcea (inclusiv in Ramnicu Valcea) este de
aproximativ 55%. Se situeaza sub cota de racordare planificata pana in 2015. In consecinta,
trebuie realizate investitii pentru amelioarea acesteia.

Cota de racordare
in judetul Valcea

Cota de racordare
in Romania

Populatie racordata la
sistemul public de
alimentare cu apa

55% 68 %

Tabelul 6.2-1: Cota de racordare la sistemul public de alimentare cu apa in judetul Valcea, in
2008

Dupa cum se poate vedea in tabelul de mai sus, o persoana din doua din judetul Valcea este
racordata la sistemul public de alimentare cu apa in 2008 (se iau in considerare si sistemele de
alimentare cu apa in curs de executie). Daca se evalueaza separat asezarile urbane de cele rurale,
atunci diferenta dintre zonele de alimentare cu apa devin evidente.

Cota de racordare
in judetul Valcea

Cota de racordare
in Romania

Populatia din zonele urbane racordata la
sistemul public de alimentare cu apa 92% 87.6 %

Populatia din zonele rurale racordata la
sistemul public de alimentare cu apa 29% 15.1 %

Tabelul 6.2-2: Cota de racordare la sistemul public de alimentare cu apa in zonele urbane si
rurale in judetul Valcea, in 2008
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6.2.3.3 Serviciile de evacuare a apelor uzate la nivel judetean

Constatarile referitoare la serviciile de evacuare a apelor uzate arata ca, mai ales in
zonele rurale, dar si in unele zone urbane, aglomerarile sunt dotate doar cu instalatii
simple. Aceasta dotare corespunde doar cu standardele fundamentale si raspunde doar
la nevoile de baza, dar nu respecta natura subsolului si nici protectia necesara a stratului
acvifer.

Ca si in alte judete, in judetul Valcea, sistemul sanitar de canalizare este realizat in
general pe teren. Absenta instalatiilor de canalizare nu constituie nicio problema atata
timp cat se respecta standardele sanitare si se protejeaza subsolul, inclusiv stratul
acvifer, in mod adecvat. Cota de racordare la serviciile sanitare este mai mica decat cota
medie a Romaniei.

Utilizarea instalatiilor de canalizare este una comuna si, initial, se avea in vedere
racordarea unor retele de colectare la statiile de tratare a apelor uzate, dar acestea nu
sunt operationale si oricum, in anumite cazuri, nu au fost niciodata operationale la un
nivel satisfacator.

Locuitorii gospodariilor care sunt racordate la sistemul public de alimentare cu apa , dar
nu au un sistem de canalizare adecvat, sunt expusi la un risc sanitar mai mare. De o
importanta deosebita e situatia asezarilor cu peste 2,000 de locuitori, deoarece acestea
vor fi obligate sa se conformeze cerintelor UE cu privire la evacuarea efluentilor pana in
anul 2018. Strategia stabilita pentru respectarea acestor cerinte va fi tratata mai tarziu, in
cadrul prezentului capitol. Comunele mari din Valcea dispun de un sistem de colectare a
apei uzate care include si tratarea apei uzate, desi instalatiile aferente sunt deseori in
stare proasta (mai ales sistemul retelei, din cauza vechimii sale), iar anumite statii de
tratare nu respecta nici cerintele actuale, nici pe cele viitoare privitoare la tratarea apei
uzate. Totusi, exista zone clar delimitate ca zone rurale care sunt doar marginal
acoperite de serviciile sanitare de canalizare.

Daca nivelul de acces al populatiei din Valcea la serviciile publice de evacuare a apelor
uzate este comparabil cu nivelul mediu de acces in Romania, atunci e clar ca nivelul
serviciilor din Valcea este mai mult sau mai putin satisfacator.

Judetul Valcea Romania

Populatie care are acces la serviciile publice de
canalizare

27 % 52 %

Tabelul 6.2-3: Accesul populatiei la serviciile publice de canalizare

Situatia, diferentiata pe zone urbane si rurale, poate fi rezumata dupa cum urmeaza:

Judetul Valcea Romania

Populatie cu acces la serviciile publice de
canalizare – zonele urbane

54% 85.6%

Populatie cu acces la serviciile publice de 5 % 12,9 %
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canalizare – zonele rurale

Tabelul 6.2-4: Accesul populatiei la instalatiile sanitare publice – zonele urbane si
rurale

Diferenta dintre nivelul serviciilor in zonele urbane si rurale este enorma, cu mult mai
mare decat disparitatile medii constatate la nivelul intregii tari. Infiintarea unor noi
sisteme de aglomerari, precum integrarea localitatilor mai mici aflate in vecinatatea
oraselor mari, va duce la diminuarea disparitatilor. Unul dintre obiectivele stabilite in orice
proiect de salubritate consta in anihilarea acestor disparitati.

Cotele de racordare din localitatile urbane din judetul Valcea sunt prezentate in tabelul
de mai jos.

Localitate (Aglomerare) Cota de racordare la sistemul de canalizare

Ramnicu Valcea 68 %

Dragasani 52 %

Calimanesti 51 %

Brezoi 51 %

Olanesti 14 %

Baile Govora 57 %

Babeni 31 %

Balcesti 23 %

Berbesti 50 %

Horezu 37 %

Zona Urbana Totala 58 %

Tabelul 6.2-5: Perspectiva globala asupra cotelor de racordare la sistemele de
canalizare din localitatile urbane

Nivelul de tratare al sistemelor de tratare a apelor uzate existente in diferite orase este
prezentat in Tabelul de mai jos.

Localitate Nivel de tratare Sistemul receptor

Ramnicu Valcea Secundar Raul Olt

Dragasani Secundar Raul Olt

Calimanesti Secundar Raul Olt

Brezoi Primar Raul Olt
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Berbesti Primar

Babeni Primar Raul Olt

Tabelul 6.2-6: Nivelul tratare al sistemelor de tratare a apelor uzate existente

6.3 Abordare

Strategia judeteana urmareste doua obiective:

· optimizarea cercetarii de solutii tehnice rentabile;
· regionalizarea.

Obiectivele trebuie sincronizate in vederea realizarii lor la timp.

Prezentul capitol prezinta factorii care au servit la gasirea unor solutii tehnice rentabile,
avand in vedere:

· Acordurile regionale dintre localitati, in sensul aglomerarilor asa cum au fost
descrise in Directiva privind tratarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) si in termenii
si definitiile aferente (ianuarie 2007). Aglomerarile respective sunt detaliate in
Capitolul 5.3;

· Optiunile de procesare pentru tratarea apei si a apei uzate pentru a raspunde la
cerintele respectivelor aglomerari, definite in functiede marimea lor (vezi Capitolul
5.4);

· Finalizarea masurilor conform planificarii, profitandu-se din plin de perioadele de
tranzitie convenite.

6.3.1 Unitatea functionala: Reteaua – Instalatiile de tratare

Retelele si instalatiile de tratare ale sistemelor centralizate reprezinta principalele doua
caracteristici ale fiecarei aglomerari. Beneficiile economiilor de scara se pot materializa
numai daca aceasta unitate functionala principala este fiabila si eficienta.

Avand in vedere ca marimea retelelor si a statiilor depinde in mare masura de cantitatile
transportate si tratate, se pot inregistra economii importante prin controlarea cantitatilor
pentru reducerea investitiilor si a cheltuielilor de functionare.

Se pot identifica doua abordari diferite:

“Abordarea axata pe tratare”: Statiile de tratare au obligatii conform termenilor conveniti.
Aceasta inseamna ca statiile trebuie sa gestioneze cererea prognozata, indiferent de
cantitatea ceruta.
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“Abordarea axata pe retea”: Cererea Romaniei este in scadere, iar marimea statiilor este
determinata de performanta retelei, cum ar fi pierderile din retea (in cazul retelelor de
alimentare) si infiltratiile (in cazul retelelor de canalizare).

Considerentele de mai sus au urmatoarele consecinte:

· Activitatile retelelor si statiilor trebuie armonizate in vederea obtinerii unor capacitati
optime de tratare.

Dezvoltarea instalatiilor de tratare are sens numai in prezenta unor retele fiabile,
care se afla intr-o stare relativ buna. Rezultatele fiabile ale imbunatatirii retelelor
servesc la optimizarea capacitatilor de tratare avansata (in statiile de tratare atat a
apei, cat si a apei uzate). Retelele constituie un avantaj major in materie de investitii.

· Trebuie rezervat un timp suficient si facute eforturi de cercetare pentru imbunatatirea
retelelor.
Retelele sunt, in general, slab documentate. Performanta si functionarea acestora in
cazul debitelor modificate nu sunt intelese. In consecinta, se recomanda o
documentare si modelare profesioniste. Acestea confera avantajul de a facilita
masurile necesare de restructurare si de a pregati campaniile de reducere a
pierderilor/infiltratiilor.

· Trebuie utilizate capacitatile de tratare a surplusului. In cazul statiilor de tratare nou
infiintate, capacitatile excesive  sunt inevitabile daca cererea scade. Capacitatile ar
trebui asadar utilizate in vederea extinderii si imbunatatirii serviciilor si in alte parti
ale judetului Valcea.

6.3.2 Perioada de Implementare

6.3.2.1 Alimentarea si distributia de apa

Perioada de implementare a fost convenita la nivelul Uniunii Europene in mai multe faze.

Faza 1 (2007 – 2015)

In Faza 1, scopul este acela de a asigura
alimentarea cu apa prin realizarea
imbunatatirilor urgente

· O mai buna documentare, cu toate
avantajele alimentarii cu apa.
Respectiva documentare este esentiala
pentru determinarea prioritatilor in
vederea reducerii pierderilor de apa si
a dezvoltarii activitatilor de ameliorare
la nivelul retelelor

· Reducere substantiala a pierderilor de apa
· Extinderea retelei de alimentare cu apa in

zonele cu populatie densa si indeplinirea
cerintelor POS pana in 2010 sau 2015
privind cotele de racordare si a
cerintelor de calitate a apei

Faza 2 (2016 – 2018) · Extinderea retelei de apa in localitati mai
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In Faza 2, operatorul va extinde reteaua
de apa si va construi noi instalatii de
alimentare cu apa

mici
· Construirea de noi statii de tratare a apei si

de clorizare

Faza 3 (2019 – 2037)

In Faza 3, este planificata construirea
celorlalte instalatii de alimentare cu apa

· Extinderea retelei de apa in localitatile mai
mici

· Construirea de noi statii de tratare a apei si
de clorizare

· Pregatire pentru respectarea sau chiar
imbunatatirea standardelor de tratare.
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6.3.2.2 Tratarea si evacuarea apelor uzate

Succesiunea fazelor in contextul angajamentelor nationale si termenelor aferente poate fi
urmatoarea.

Faza 1 (2008 – 2015)

In Faza 1, se va pregati baza pentru
imbunatatirile necesare, in concordanta cu
Faza 1a, care a fost descrisa anterior, la
sectorul de alimentare cu apa

· Masuri pentru imbunatatirea documentarii
cu toate avantajele epurarii apei uzate si
a apei pluviale si ale controlului
poluarii. Respectiva documentare este
esentiala pentru determinarea prioritatilor
de reducere a infiltratiilor si a reducerii
substantiale a infiltratiilor

· Extinderea retelei de canalizare in zonele
cu o populatie densa pentru realizarea
cerintelor POS pana in 2010/13/15 in
materie de cote de racordare

· Optimizarea functionarii statiilor de tratare
a apei uzate dupa reducerea semnificativa
a infiltratiilor si in cadrul perioadelor de
tranzitie convenite

· Realizarea unei monitorizari a poluarii
impreuna cu consumatorii industriali

Faza 2 (2016 – 2018)

In Faza 2, operatorul se va baza pe
experienta valoroasa dobandita in cursul
operatiunii de tratare a apelor uzate si al
planurilor de tratare. Cunostintele
dobandite anterior vor oferi sansa de a
furniza servicii de evacuare a apei uzate in
aglomerarile secundare si, astfel, de a
imbunatati acoperirea serviciilor

· Continuarea extinderii retelei de canalizare
in orasele secundare pentru conformitatea
cu cerintele POS pana in 2018

· Punerea in functiune a unor noi statii mai
mici de tratare a apei uzate, pe langa
marile proiecte realizate in cadrul Fazei 1

· Mentinerea monitorizarii poluarii realizate
in Faza 1 pentru protectia proactiva a
statiilor de tratare a apei uzate

Faza 3 (2019 – 2037)

In Faza 3, companii de operare moderne
vor furniza servicii avansate si, in acelasi
timp, vor integra in intregime principiile de
conservare a apei si de ‘cine polueaza
plateste’. Extinderea suplimentara a
serviciilor de canalizare in zonele rurale
izolate va ramane una dintre
responsabilitatile operatorilor

· Continuarea extinderii retelei de canalizare
in orasele mai mici, dincolo de sfera
cerintelor nationale

· Punerea in functiune a unor noi statii mai
mici de tratare a apei uzate, pe langa
marile proiecte ramase din Faza 1

· Pregatire pentru a raspunde la mai mari
standarde de tratare

· Mentinerea monitorizarii poluarii realizate
in Faza 1 pentru protectia proactiva a
statiilor de tratare a apei uzate
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6.4 Strategie detaliata

6.4.1 Zonele de alimentare cu apa

In capitolele urmatoare, sunt descrise masurile propuse pentru realizarea unei alimentari
complete cu apa publica. Vezi pentru zonele de alimentare cu apa harta V-THM-WS-005
din Anexe.

Detaliile referitoare la programele de finantare in curs sau incheiate sunt prezentate in
Capitolul 4.

6.4.1.1 Zonele urbane

In zonele urbane din municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani, ca si in orasele Babeni,
Baile Govora, Baile Olanesti, Balcesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu si Ocnele
Mari, principalele obiective sunt urmatoarele:

Asigurarea productiei de apa si a calitatii apei (reabilitarea sursei si a statiei de tratare a
apei)

Extinderea nivelului de acoperire a populatiei la 90 % pana in 2015

Subzonarea retelelor de alimentare cu apa (abordare DMA) si implementarea unor
sisteme de monitorizare

Inlocuirea rapida a retelei de alimentare, inclusiv inlocuirea sistemului de racordare,
incepand din 2009, in procent de 4% pe an timp de 5 ani – in anii urmatori, intr-un
procent aproximativ de 2% pe an

Introducerea unor masuri active de control al scurgerilor de catre departamentul de
operatiuni pentru reducerea pierderilor de apa pana la 25-30 % din inputuri

Mai multe detalii privind masurile propuse sunt prezentate in Capitolul 7, iar in Anexa
sunt specificate, pentru fiecare centru urban in parte, masurile si costurile estimative
pentru fiecare faza.

6.4.1.2 Sistemul de aductiune Bradisor

Sistemul de aductiune Bradisor este proiectul preferat al departamentului tehnic din
judetul Valcea si al operatorului regional desemnat, APAVIL, care se asteapta sa preia
operatiunea sistemului de alimentare cu apa din Dragasani in viitorul apropiat. Astfel,
extinderea acestui sistem pana la municipiul Dragasani prezinta un mare interes pentru
APAVIL.

In tabelul de mai jos, sunt prezentate municipiile, orasele si satele racordate la acest
sistem in prezent, ca si cele incluse in propunerea pentru viitoarea extindere:
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comuna asezare populatie

asezare cu
alimentare
cu apa prin
conducte

prin sistemul
de

adunctiune
Bradisor

propunere
de

racordare
viitoare altele

zona de
alimentare
cu apa cf.
hartii V-

THM-WS-
005

Brezoi           6,966 WS01
 BREZOI           5,330  x x WS01.1
 CALINESTI              499 x WS01.2
 CORBU               51 x WS01.2
 DRAGANESTI              128 x WS01.2
 GOLOTREI               96  x x WS01.1
 PASCOAIA              214 x WS01.4
 PROIENI              103 x WS01.2
 VALEA LUI STAN               468 x WS01.3
 VARATICA               77 x WS01.2

Calimanesti           8,813 WS02
CACIULATA              216  x x WS02
CALIMANESTI           4,629  x x WS02
JIBLEA NOUA           1,007  x x WS02
JIBLEA VECHE           2,243  x x WS02
PAUSA              386  x x WS02
SEACA              332  x x WS02

Bujoreni           4,143 WS03
BOGDANESTI              629  x x WS03
BUJORENI              207  x x WS03
GURA VAII           1,162  x x WS03
LUNCA              528  x x WS03
MALU ALB              119  x x WS03
MALU VARTOP              516  x x WS03
OLTENI              982  x x WS03

Daesti           2,927 WS04
BABUESTI              133 x WS04.2
DAESTI           1,027  x x WS04.1
FEDELESOIU           1,029  x x WS04.1
SANBOTIN              738  x x WS04.1

Municipiul
Ramnicu Valcea       112,148  x x
Budesti           5,646 WS05

BARSESTI              743  x in executie WS05.1
BARZA           1,023  x in executie WS05.1
BERICIOIU              368 x WS05.2
BUDESTI           1,174  x in executie WS05.1
LINIA              661  x in executie WS05.1
PISCU PIETREI              196  x in executie WS05.1
RACOVITA              889  x in executie WS05.1
RUDA              593  x in executie WS05.1

Babeni           9,722 WS06
BABENI           4,775  x x WS06.1
BONCIU              130 x WS06.2
CAPU DEALULUI              221  x x WS06.1
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comuna asezare populatie

asezare cu
alimentare
cu apa prin
conducte

prin sistemul
de

adunctiune
Bradisor

propunere
de

racordare
viitoare altele

zona de
alimentare
cu apa cf.
hartii V-

THM-WS-
005

PADURETU              250  x x WS06.1
ROMANI           1,374  x x WS06.1
TATARANI              322  x x WS06.1
VALEA MARE           2,649 x WS06.2

Galicea           4,060 WS07
 BRATIA DIN DEAL              398 x WS07
 BRATIA DIN VALE              464 x WS07
 COCORU              554 x WS07
 CREMENARI              454 x WS07
 DEALUL MARE              113 x WS07
 GALICEA              945 x WS07
 OSTROVENI              255 x WS07
 TEIU              411 x WS07
 VALEA RAULUI              466 x WS07

Ionesti           4,438 WS08
BUCSANI              485 x WS08.1
DEALU MARE              366 x WS08.1
DELURENI              450 x WS08.1
FISCALIA              338 x WS08.1
FOTESTI              337 x WS08.1
GUGUIANCA              112 WS08.2
IONESTI           1,506 x WS08.1
MARCEA              498 x WS08.1
PRODANESTI              345 x WS08.1

Olanu           3,367 WS09
CASA VECHE              808 x WS09
CIOBOTI              823 x WS09
DRAGIOIU              648 x WS09
NICOLESTI              125 x WS09
OLANU              609 x WS09
STOICANESTI              354 x WS09

Orlesti           3,282 WS10
AURESTI              297 x WS10
ORLESTI           1,788  x x WS10
PROCOPOAIA              521  x x WS10
SCAIOSI              289 x WS10
SILEA              386 x WS10

Drăgoeşti           2,235 WS11
BUCIUMENI              348 x WS11
DRAGOESTI           1,424  x x WS11
GEAMANA              463 x WS11

Scundu           2,198 WS12
AVRAMESTI              539 x WS12
BLEJANI              593 x WS12
CRANGU              370 x WS12
SCUNDU              696 x WS12

Prundeni           4,611 WS13
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comuna asezare populatie

asezare cu
alimentare
cu apa prin
conducte

prin sistemul
de

adunctiune
Bradisor

propunere
de

racordare
viitoare altele

zona de
alimentare
cu apa cf.
hartii V-

THM-WS-
005

BARBUCENI              532 in executie x WS13
CALINA           1,598 in executie x WS13
PRUNDENI           1,698 in executie x WS13
ZAVIDENI              783 in executie x WS13

Dragasani         20,893 WS214
DRAGASANI         19,258  x x WS14.1
VALEA CASELOR              131 x WS14.2
ZARNENI               70 x WS14.2
ZLATAREI           1,435  x x WS14.1

Ocnele Mari           3,440 WS16
 BUDA               97 x WS16.2
 COSOTA              105 x WS16.2
 FACAI               14 x WS16.2
 LUNCA              589  x x WS16.1
 OCNELE MARI           1,587  x x WS16.1
 OCNITA              561  x x WS16.1
 SLATIOARELE              487 x WS16.2

Tabelul 6.4-1: Sistemul de aductiune Bradisor, asezarile racordate, asezarile propuse
pentru racordare

In prezent, orasul Brezoi si satul Golotrei (WS01.1), orasul Calimanesti si satele din
comuna Calimanesti (WS02), toate satele din comuna Bujoreni (WS03), satele Daesti,
Fedelesoiu si Sanbotin din comuna Daesti (WS04.1) si satele Ocnele Mari, Lunca si
Ocnita din comuna Ocnele Mari (WS16.1) sunt racordate la sistemul Bradisor. De
asemenea, municipiul Ramnicu Valcea este alimentat cu apa potabila prin sisteml de
aductiune Bradisor.

In comuna Budesti, reteaua de alimentare cu apa si racordarea la conducta de aductiune
sunt in curs de executie pentru asezarile Barsesti, Barza, Budesti, Linia, Piscu Pietrei,
Racovita si Ruda (WS05.1).

Racordarea asezarilor de-a lungul conductei de aductiune existente (respectiv, in
constructie) pana la sistemul Bradisor, combinata cu extinderea retelelor in asezarile
deja racordate, prezinta un potential de deservire a unei populatii de 30,700 de locuitori,
in afara de Ramnicu Valcea.

Comune aflate de-a lungul conductei de aductiune existente cu asezari care vor construi
sisteme independente
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In comuna Brezoi (WS01), zona WS01.1 este racordata la sistemul centralizat de
alimentare cu apa din barajul Bradisor si de la statia de tratare Valea lui Stan. Zona
WS01.3, satul Valea lui Stan va fi de asemenea racordat la acest sistem.

Zona WS01.4, satul Pascoaia va dezvolta un sistem independent de alimentare cu apa
pe baza unei surse locale. Satele din zona WS01.2 vor fi racordate la sistemul din zona
WS67.1 (comuna Racovita).

In comuna Daesti (WS04), zona WS04.1 este racordata la sistemul centralizat de
alimentare cu apa din barajul Bradisor si de la statia de tratare Valea lui Stan. Satul
Babuesti (WS04.2) va dezvolta un sistem independent de alimentare cu apa pe baza
unei surse locale.

Avand in vedere distanta critica de alimentare, in cazul WS01.4, se va dezvolta un
sistem propriu, deoarece statia de tratare Valea lui Stan e prea departe in aval, iar apa
care trece in conducta de aductiune este apa bruta.

Tabelul de mai jos prezinta comunele aflate de-a lungul conductei de aductiune pana la
Dragasani.

Tabelul 6.4-2: comunele aflate de-a lungul conductei de aductiune pana la municipiul
Dragasani, respectiv cotele actuale de racordare la conductele de
alimentare cu apa si adancimea fantanilor existente

S-au stabilit deja sisteme independente de alimentare cu apa pe baza surselor locale in
comunele Babeni, Orlesti, Dragoesti, Dragasani si Sirineasa. Un sistem independent de
alimentare cu apa este in curs de constructie in comuna Prundeni. In afara de Babeni
(1978) si Dragasani (1965), sistemele de alimentare cu apa sunt construite dupa 2000.
Dupa cum se arata in tabelul de mai sus, surse suficiente se gasesc mai degraba la
mare adancime.

Presupunand ca sistemele de alimentare cu apa din Sirineasa si Prundeni sunt capabile
sa deserveasca intreaga lor populatie si ca nu au nevoie de racordare la conducta de

zona de
alimentare

cu apa comuna situatia actuala

cota de
racordare

actuala [%]

adancimea
fantanilor
existente

[m]

05 Budesti
OG7/2006: racordare la sistemul Bradisor in
curs de executie [C=11.8l/s; 52km NW] 93?

06 Babeni sistem independent de alimentare cu apa 74 10
07 Galicea fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0

08.1 Ionesti fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0
09 Olanu fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0
10 Orlesti sistem independent de alimentare cu apa 12 163
11 Dragoesti sistem independent de alimentare cu apa 7 270
12 Scundu fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0

13 Prundeni
OG7/2006: sistem independent de alimentare
cu apa in curs de executie [C=7l/s; 40km NW] 60?

14 Dragasani sistem independent de alimentare cu apa 87 150
49 Sirineasa sistem independent de alimentare cu apa 53
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aductiune, mai raman de racordat comunele Babeni, Galicea, Ionesti, Olanu, Orlesti,
Dragoesti, Scundu si municipiul Dragasani. Aceasta ar adauga 50,000 de consumatori la
sistemul Bradisor.

O decizie finala privind extinderea sistemului Bradisor pana la Dragasani si racordarea
comunelor limitrofe pe de o parte, sau dezvoltarea surselor locale pe de alta parte, va
putea fi luata numai dupa efectuarea unui studiu de fezabilitate detaliat. Printre
elementele cheie ale acestuia se vor numara urmatoarele aspecte:

· Sursele existente:
· Calitatea si cantitatea de apa, potentialul de extindere, riscul de contaminare
· Durabilitatea, riscul de infundare

· Disponibilitatea surselor locale:
· Situatia hidrogeologica
· Calitatea si cantitatea de apa.

Va trebui facuta o analiza comparata beneficiu/cost pentru situatiile in care se dezvolta
sursele locale si in care se extinde sistemul Bradisor.

Din perspectiva actuala, dezvoltarea surselor locale va fi foarte costisitoare, deoarece ar
presupune niste fantani foarte adanci. Dezvoltarea sistemului Bradisor ar crea un sistem
central de alimentare cu apa pentru aproximativ 190,000 de consumatori, inclusiv din
Ramnicu Valcea.

6.4.1.3 Dezvoltarea bazinelor raurilor

In sub-capitolele urmatoare sunt descrise diverse bazine de rauri. In viitor, dezvoltarea
retelelor de alimentare cu apa nu se va concentra pe comune disparate, cum s-a
intimplat in trecut, ci pe bazine intregi de rauri. Impartirea asezarilor in functie de bazine
poate fi studiata pe figura V-THM-WS-010.

In timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate retelele de alimentare cu apa existente in
zona bazinelor raurilor si va fi verificata posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde
acest lucru este viabil din punct de vedere financiar si tehnic, dezvoltarea de noi surse
de apa si retelele publice de alimentare cu apa respective trebuie sa se concentreze
asupra crearii de retele de alimentare regionale care fac legatura intre comunele
inconjuratoare. Trebuie sa fie dezvoltate retele de alimentare cu apa care sa se bazeze
pe resurse suficiente si sustenabile, atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, si
care sa deserveasca un numar de locuitori cit mai mare.

Retelele existente au nevoie de intretinere si de extindere a instalatiilor principale, a
retelelor si racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adauga noi rezervoare la
retelele existente.

Acolo unde se vor introduce noi retele, se vor construi capturi, statii de clorinare, statii de
pompare (daca este cazul), rezervoare, retele, si sisteme de racordare la case.
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6.4.1.3.1 Bazinul raului Oltet

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Oltet.

Bazinul raului Oltet

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii V-
LAY-WS-005

Alunu          4,533 WS18
ALUNU             810  x WS18
BODESTI             380  x WS18
COLTESTI             527  x WS18
IGOIU          1,063  x WS18
ILACIU             441  x WS18
OCRACU             615  x WS18
ROSIA             698  x WS18

Sinesti          2,570 WS20
CIUCHETI             297 WS20
DEALU BISERICII             387 WS20
MIJLOCU             329 WS20
POPESTI             354 WS20
SINESTI             858 WS20
URZICA             345 WS20

Grădiştea          5,403 WS21
DIACONESTI          2,616  x WS21.1
DOBRICEA             506  x WS21.1
GRADISTEA             448  x WS21.1
LINIA             712  x WS21.1
OBISLAVU             179  x WS21.1
STRACHINESTI               39 -
TURBUREA             340  x WS21.1
TUTURU             392  x WS21.1
VALEA GRADISTEI             211 WS21.2

Livezi          2,510 WS22
LIVEZI             375 WS22
PARAIENII DE JOS             518 WS22
PARAIENII DE MIJLOC             366 WS22
PARAIENII DE SUS             347 WS22
PARAUSANI             256 WS22
PLESOIU             279 WS22
TINA             369 WS22

Zatreni          2,754 WS23
BUTANU             301 WS23
CIORTESTI               67 WS23
DEALU GLAMEIA               53 WS23
DEALUL VALENI             225 WS23
FAURESTI             154 WS23
MANICEA             175 WS23
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MECEA             182 WS23
OLTETU             156 WS23
SASCIOARA             546 WS23
STANOMIRU             174 WS23
VALEA VALENI             130 WS23
VALENI             116 WS23
ZATRENI             262 WS23
ZATRENII DE SUS             211 WS23

Lăcusteni          1,473 WS24
CONTEA             346 WS24
GANESTI             306 WS24
LACUSTENI             266 WS24
LACUSTENII DE JOS             239 WS24
LACUSTENII DE SUS             315 WS24

Balcesti          5,681 WS25
 BALCESTI          2,280  x WS25.1
 BENESTI             452  x WS25.1
 CARLOGANI             349  x WS25.1
 CHIRCULESTI               32 -
 GORUNESTI             843  x WS25.1
 IRIMESTI             356  x WS25.1
 OTETELISU          1,104  x WS25.1
 PREOTESTI             219 WS25.2
 SATU POIENI               78 WS25.2

Făureşti          1,604 WS27
 BUNGETANI             220 WS27
 FAURESTI             516 WS27
 GAINESTI             287 WS27
 MARCUSU             159 WS27
 MILESTI             422 WS27

Laloşu          2,621 WS28
 BERBESTI             525 WS28
 GHINDARI               17 -
 LALOSU          1,035 WS28
 MOLOGESTI             526 WS28
 OLTETANI             310 WS28
 PORTARESTI             208 WS28

Table 6.4-3: Comunele care apartin de bazinul raului Oltet,starea curenta a alimentarii
cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta
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In comuna Alunu (WS18) toate satele sunt alimentate prin apa de suprafata din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. Extinderea retelei existente
este in prezent in curs de desfasurare finantata prin programul OG7/2006.

In comuna Gradistea (WS21) satele din zona  WS21.1 sunt alimentate cu apa potabila
de la surse locale de apa de adincime. Satul Valea Gradistei (WS21.2) va fi conectat la
aceasta retea.

In comuna Balcesti (WS25) satele din zona WS25.1 sunt alimentate cu apa potabila.
Satele Preotesti si Satu Poieni (WS25.2)vor fi conectate la aceasta retea. Lucrarile de
extindere ale retelei existente sunt in curs de desfasurare sub finantarea programului
OG7/2006.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Sinesti (WS20), Livezi (WS22), Zatreni (WS23), Lacusteni (WS24), Fauresti (WS27), si
Lalosu (WS28)) nu au retea publica de alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate
va fi verificata conectarea acestor zone la retelele existente invecinate, respectiv
dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( deservind mai mult decit o comuna). Acolo
unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluata dezvoltarea de surse locale cu o
cantitate si calitate a apei suficiente.

6.4.1.3.2 Bazinul raului Sasa

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Sasa.

Bazinul raului Sasa

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Roşiile          2,813 WS40
 BALACIU             158 WS40.1
 CHERASTI             292 WS40.1
 HOTAROAIA             326 WS40.1
 LUPULESTI               24 -
 PASAREI             149 WS40.1
 PERTESTI             126 WS40.2
 PLESESTI             132 WS40.1
 RATALESTI             181 WS40.1
 ROMANESTI             759 WS40.1
 ROSIILE             315 WS40.1
 ZGUBEA             375 WS40.1

Tetoiu          2,790 WS41
 BAROIU             414 WS41
 BUDELE             251 WS41
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Bazinul raului Sasa

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

 MANEASA             139 WS41
 NANCULESTI             431 WS41
 POPESTI             349 WS41
 TEPESTI             461 WS41
 TETOIU             745 WS41

Table 6.4-4: Comunele care apartin de bazinul raului Sasa,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de
alimentare cu apa.

Comunele Rosille (WS40.1) si Tetoiu (WS41) nu au retele publice de apa si se va
implementa  o retea publica alimentata de o sursa locala. Studiul de fezabilitate va arata
daca satul Pertesti (WS40.2) va fi  racordat la aceasta retea sau va dezvolta o retea
independenta.

6.4.1.3.3 Bazinul raului Pesteana

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Sasa.

Bazinul raului
Pesteana

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Ghioroiu          1,932 WS42
 CAZANESTI             247 WS42
 GHIOROIU-QWE             778 WS42
 HERASTI             271 WS42
 MIEREA               85 WS42
 POIENIARI             309 WS42
 STIRBESTI             243 WS42

Table 6.4-5: Comunele care apartin de bazinul raului Pesteana,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Comuna Ghioroiu (WS42) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de
fezabilitate va arata daca in comuna Comuna Ghioroiu (WS42) va fi implementata o
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retea independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din
vecinatate.

6.4.1.3.4 Bazinul raului Cerna

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Cerna.

Bazinul raului Cerna

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Vaideeni          4,188 WS29
 CERNA             266  x WS29
 CORNET             155  x WS29
 IZVORU RECE             701  x WS29
 MARITA             388  x WS29
 VAIDEENI          2,678  x WS29

Slătioara          3,493 WS30
 COASTA CERBULUI             187  x WS30.1
 GORUNESTI             475 WS30.1
 MILOSTEA             796 WS30.2
 MOGESTI             374  x WS30.1
 RUGETU             659  x WS30.1
 SLATIOARA          1,002  x WS30.1

Stroesti          3,104 WS31
CIREŞU             858  x WS31.1
DIANU             596  x WS31.2
OBROCEŞTI             398 WS31.1
POJOGI-CERNA             299  x WS31.1
STROEŞTI             953  x WS31.1

Copaceni          2,945 WS32
BALTENI             423  x WS32
BONDOCI             154 WS32
COPACENI             935 WS32
HOTARASA             308 WS32
ULMETU             462 WS32
VETELU             663 WS32

Lapusata          2,427 WS33
BERESTI             402  x WS33
BROSTENI             485  x WS33
MIJATI             166 WS33
SARULESTI             433  x WS33
SCORUSU             286  x WS33
SERBANESTI             143  x WS33
ZARNESTI             512  x WS33

Ladesti          1,990 WS34
CERMEGESTI             301  x WS34
CHIRICESTI             294  x WS34
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Bazinul raului Cerna

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

CIUMAGI             121 WS34
DEALU CORNI               44 -
GAGENI             283 WS34
LADESTI             291  x WS34
MALDARESTI             317 WS34
OLTEANCA             126 WS34
PASCULESTI             164 WS34
POPESTI               93 WS34

Fratatesti          4,371 WS35
AFANATA             192 WS35
BECSANI             127 WS35
CATETU             458 WS35
CUCI               73 WS35
DANCAI             117 WS35
DEJOI             172 WS35
DOZESTI             481 WS35
FARTATESTI             448 WS35
GARNICET               52 WS35
GIULESTI             348 WS35
GIULESTII DE SUS             231 WS35
MARICESTI             112 WS35
NISIPI               82 WS35
POPESTI             226 WS35
RUSANESTI             432 WS35
SECIU               83 WS35
SOTANI             155 WS35
STANCULESTI             341 WS35
TANISLEVI               98 WS35
VALEA URSULUI             141 WS35

Stanesti          1,437 WS36
BARCANESTI             161 WS36
CIOPONESTI             179 WS36
CUCULESTI             109 WS36
GARNICETU               30 -
LINIA DEALULUI             219 WS36
STANESTI             183 WS36
SUIESTI               87 WS36
VALEA LUNGA             141 WS36
VARLENI             358 WS36

Maciuca          2,081 WS37
BOCSA             226 WS37
BOTORANI             557 WS37
CIOCANARI             227 WS37
MACIUCENI             168 WS37
MALDARESTI               66 WS37
OVESELU             170 WS37
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Bazinul raului Cerna

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

POPESTI             362 WS37
STEFANESTI               62 WS37
ZAVOIENI             244 WS37

Valea Mare          3,147 WS38
BATASANI             553  x WS38
DELURENI             378  x WS38
DRAGANU             707  x WS38
MARGINENI             500  x WS38
PIETROASA             238  x WS38
VALEA MARE             771  x WS38

Diculesti          2,102 WS39
BABENI-OLTETU          1,036 WS39
BUDESTI             339 WS39
COLELIA             193 WS39
DICULESTI             535 WS39

Table 6.4-6: Comunele care apartin de bazinul raului Cerna,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Vaideeni (WS29) toate satele sunt alimentate prin surse locale de apa din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

In comuna Slatioara  (WS30) zona WS30.1 reteaua existenta va fi extinsa la satul
nealimentat. Studiul de fezabilitate va arata daca in zona WS30.2 va fi implementata o
retea independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la WS30.1.

In comuna Stroesti (WS31) in zona WS31.1 reteaua existenta va fi extinsa la satul
nealimentat. Studiul de fezabilitate va arata daca in zona WS31.2 va ramina o retea
independenta sau va fi racordata la WS31.1.

In comuna Copaceni (WS32) reteaua existenta va fi extinsa la restul satelor.

In comuna Lapusata (WS33) reteaua existenta va fi extinsa la satul nealimentat.

In Ladesti comuna (WS34) reteaua existenta va fi extinsa la satele nealimentate.

In Valea Mare comuna (WS38) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica
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Fratatesti (WS35), Stanesti (WS36), Maciuca (WS37), si Diculesti (WS39) nu au retea
publica de alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata posibilitatea
racordarii acestor zone la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor
cu caracter regional ( deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu
este posibil, va trebui evaluata dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a
apei suficiente.

6.4.1.3.5 Bazinul raului Tiria

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Tiria.

Bazinul raului Tiria

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Mateesti          3,250 WS26
GRECI             611 WS26
MATEESTI          1,325  x WS26
TURCESTI          1,314  x WS26

Berbesti          5,747 WS19
BERBESTI             555  x WS19.1
DAMTENI             493 WS19.2
DEALU ALUNIS          2,615  x WS19.1
ROSIOARA             536  x WS19.1
TARGU GANGULESTI          1,194  x WS19.1
VALEA MARE             355  x WS19.1

Table 6.4-7: Comunele care apartin de bazinul raului Tiria,starea curenta a alimentarii
cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Mateesti (WS26) reteaua existenta va fi extinsa  la satul nealimentat.

In comuna Berbesti  (WS19) zona WS19.2 va fi racordata la WS19.1.

6.4.1.3.6 Bazinul raului Cernisoara
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In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Cernisoara.

Bazinul raului
Cernisoara

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Cernisoara          3,939 WS43
ARMASESTI             668 WS43
CERNISOARA             984 WS43
GROSI             425 WS43
MADULARI             725 WS43
MODOIA             564 WS43
OBARSIA + SARSANESTI             574 WS43

Roesti          2,227 WS44
BAIASA             196  x WS44
BAJENARI             182  x WS44
BARBARIGENI             217  x WS44
CIOCALTEI             375  x WS44
CUENI             633  x WS44
FRASINA               21 -
PISCU SCOARTEI               44 -
RAPA CARAMIZII             135  x WS44
ROESTI             388  x WS44
SAIOCI             100  x WS44

Table 6.4-8: Comunele care apartin de bazinul raului Cernisoara,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Roesti (WS44) toate satele sunt alimentate prin surse de apa din localitate, cu
retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comuna Cernisoara (WS43) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de
fezabilitate va arata daca in comuna Cernisoara (WS43) va fi implementata o retea
independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din
vecinatate.

6.4.1.3.7   Bazinul raului Luncavat
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In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Luncavat.

Bazinul raului
Luncavat

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Horezu          6,828 WS45
HOREZU          3,942  x WS45
IFRIMESTI             210  x WS45
RAMESTI             287  x WS45
ROMANII DE JOS             758  x WS45
ROMANII DE SUS             961  x WS45
TANASESTI             195  x WS45
URSANI             475  x WS45

Maldaresti          2,014 WS46
MALDARESTI          1,292  x WS46.1
MALDARESTII DE JOS             526  x WS46.1
ROSOVENI                 2 -
TELECHESTI             196 WS46.2

Otesani          2,906 WS47
BOGDANESTI             371 WS47.1
CARSTANESTI             837 WS47.1
CUCESTI             259 WS47.1
OTESANI          1,365 WS47.1
SUB DEAL               73 WS47.2

Popesti          3,135 WS48
CURTEA             323  x WS48.1
DAESTI             597  x WS48.1
FIRIJBA               45 -
MEIENI             458  x WS48.1
POPESTI             671  x WS48.1
URSI          1,009  x WS48.1
VALEA CASELOR               78 WS48.2

Şirineasa          2,540 WS49
ARICIOAIA               50  x WS49
CIORASTI             658  x WS49
SIRINEASA          1,540  x WS49
SLAVITESTI             290  x WS49
VALEA ALUNISULUI               31 -

Table 6.4-9: Comunele care apartin de bazinul raului Luncavat,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta
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In comuna Horezu (WS45) toate satele sunt alimentate prin apa de suprafata din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

In comuna Maldaresti (WS46) satele din zona (WS46.1) se alimenteaza in prezent de la
comuna Horezu. Studiul de fezabilitate va arata daca satul Telechesti (WS46.2) va fi
racordat la aceasta retea sau va dezvolta o retea independenta.

In comuna Popesti (WS48), toate satele din WS48.1 sunt alimentate prin apa de
adincime din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.Studiul de
fezabilitate va arata daca satul  Valea Caselor (WS48.2) va fi racordat la aceasta retea
sau va dezvolta o retea independenta.

In comuna Sirineasa (WS49)  toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

 Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comuna Otesani (WS47) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de
fezabilitate va arata daca  in satele din zona WS47.1 va fi implementata o retea
independenta de apa alimentata de o sursa locala sau vor fi racordate la o retea din
vecinatate. Acelasi lucru este valabil si pentru satul Sub Deal (WS47.2)

6.4.1.3.8  Bazinul raului Bistrita

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Bistrita.

Bazinul raului Bistrita

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Costesti          3,452 WS50
BISTRITA          1,103  x WS50
COSOTES          1,374  x WS50
PIETRENI             562  x WS50
VARATICI             413 WS50

Tomsani          4,097 WS51
BALATENI             432 WS51.1
BOGDANESTI             765 WS51.1
CHICENI             351 WS51.1
DUMBRAVESTI               80 WS51.2
FOLESTII DE JOS             846 WS51.1
FOLESTII DE SUS             712 WS51.1
MIRESTI               91 WS51.2
TOMSANI             821 WS51.1

Francesti          5,623 WS52
BALUTOALA             158 WS52.2
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Bazinul raului Bistrita

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

COSANI          1,566 WS52.1
DEZROBITI             764 WS52.2
FRANCESTI             671 WS52.1
GENUNENI             513 WS52.1
MANAILESTI             947 WS52.1
MOSTENI             508 WS52.2
SURPATELE             188 WS52.2
VIISOARA             308 WS52.1

Table 6.4-10: Comunele care apartin de bazinul rauluiBistrita,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Costesti  (WS50) reteaua existenta va fi extinsa  la satul nealimentat.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comunele Tomsani (WS51) si Francesti (WS52) nu au retea publica de alimentare cu
apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestor zone la retelele
existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( deservind
mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluata
dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a apei suficiente.

Din perspectiva curenta, WS51.1 si  WS52.1 ar putea forma o retea independenta,
WS51.2 ar putea fi racordata la aceasta, in timp ce zona 52.2 ar putea fi racordata la
reteaua Pausesti (WS80).
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6.4.1.3.9 Bazinul raului  Pesceana

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Pesceana

Bazinul raului
Pesceana

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Pesceana          1,965 WS53
CERMEGESTI             413 WS53
LUPOAIA             280 WS53
NEGRAIA             356 WS53
PESCEANA             322 WS53
ROESTI             388 WS53
URSOAIA             205 WS53

Glăvile          2,471 WS54
ANINOASA             309 WS54.1
GLAVILE          1,215 WS54.1
JAROSTEA               58 WS54.2
OLTEANCA             799 WS54.1
VOICULEASA               90 WS54.1

Amarasti          2,004 WS55
AMARASTI             634 WS55
MERESESTI             339 WS55
NEMOIU             464 WS55
PADINA             189 WS55
PALANGA             378 WS55
TEIUL               11 -

Creteni          2,507 WS56
CRETENI             521  x WS56
IZVORU             636  x WS56
MRENESTI             665  x WS56
STREMINOASA             685  x WS56

Sutesti          2,234 WS57
BAROSESTI             687  x WS57
MAZILI             283  x WS57
SUTESTI             713  x WS57
VERDEA             550  x WS57

Table 6.4-11: Comunele care apartin de bazinul raului Pesceana,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.
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Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Creteni  (WS56) o retea independenta de alimentare cu apa se afla in
constructie sub finantarea programului OG7/2006.

In comuna Sutesti (WS57) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Pesceana (WS53), Glavile (WS54), si Amarasti (WS55) nu au retea publica de
alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestor zone
la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional (
deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui
evaluata dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a apei suficiente.

6.4.1.3.10    Bazinul raului Otasau

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Otasau.

Bazinul raului Otasau

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Barbatesti          3,794 WS78
BARBATESTI          1,701  x WS78
BARZESTI             428  x WS78
BODESTI          1,121  x WS78
NEGRULESTI             543  x WS78

Pietrari          3,226 WS79
PIETRARI          1,764  x WS79
PIETRARII DE SUS          1,462  x WS79

Pausesti          2,930 WS80
BARCANELE             331  x WS80
BUZDUGAN             554  x WS80
CERNELELE             255  x WS80
PAUSESTI             488  x WS80
PAUSESTI OTASAU             485  x WS80
SERBANESTI             448  x WS80
SOLICESTI             103  x WS80
VALENI             266  x WS80

Table 6.4-12: Comunele care apartin de bazinul raului Otasau,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.
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Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In  comuna Barbatesti (WS78) toate satele sunt alimentate prin apa de suprafata din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa

In comuna Pietrari (WS79) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa

In comuna Pausesti (WS80) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

6.4.1.3.11   Bazinul raului Govora

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Govora.

Bazinul raului Govora

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Stoenesti          3,828 WS81
BARLOGU             407 WS81.2
BUDURASTI             210 WS81.1
DELENI               75 WS81.2
DOBRICANI             742 WS81.1
GRUIERI             253 WS81.2
GRUIU             173 WS81.2
MOGOSESTI             434 WS81.1
NEGHINESTI             133 WS81.2
PISCU MARE             132 WS81.2
POPESTI             189 WS81.2
STOENESTI             518 WS81.2
SUSENI             339 WS81.1
ZMEURATU             224 WS81.2

Bunesti          2,726 WS82
BUNESTI          1,137  x WS82.1
COASTA MARE               79 WS82.3
FIRESTI             402  x WS82.1
RAPANESTI             363  x WS82.1
TEIUSU             483  x WS82.2
TITIRECI             262  x WS82.1

Baile Govora          2,925 WS88
BAILE GOVORA          2,443  x WS88
CURATURILE               93  x WS88
GATEJESTI             389  x WS88

Mihaesti          6,434 WS17
 ARSANCA             260  x WS17.1
 BARSESTI             662 WS17.1
 BULETA             957 WS17.1
 GOVORA             365 WS17.2
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Bazinul raului Govora

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

 GURISOARA             558  x WS17.2
 MAGURA             628  x WS17.1
 MIHAESTI             699  x WS17.1
 MUNTENI             255 WS17.1
 NEGRENI             375 WS17.1
 RUGETU             235  x WS17.1
 SCARISOARA             429 WS17.2
 STUPAREI             610  x WS17.1
 VULPUESTI             401 WS17.2

Table 6.4-13:   Comunele care apartin de bazinul raului Govora,starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Bunesti (WS82), satul Teiusu (WS82.2) este alimentat prin apa de suprafata
din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. Satul Coasta Mare
(WS82.2)va fi racordat la aceasta retea. Zona WS82.1 este alimentata prin apa de
adincime din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

Comuna Baile Govora (WS88) este alimentata prin comuna Pausesti (WS80).

In  comuna Mihaesti  (WS17) zonele WS17.1 ai WS17.2 au doua retele de alimentare cu
apa independente, care vor fi extinse la satele nealimentate.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comuna Stoenesti (WS81.1 si WS81.2) nu are retea publica de alimentare cu apa.
Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestei zone la retelele
existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( deservind
mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluata
dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a apei suficiente.
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6.4.1.3.12 Bazinul raului Olanesti

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Olanesti.

Bazinul raului
Olanesti

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Baile Olanesti          4,474 WS85.1
BAILE OLANESTI          1,457  x WS85.1
CHEIA          1,100 WS85.2
COMANCA               32
GURGUIATA               22
LIVADIA          1,799  x WS85.1
MOSOROASA               62  x WS85.1
PIETRISU               26
TISA               56 WS85.3

Pausesti Maglasi          4,002 WS83
COASTA             686 WS83
PAUSESTI MAGLASI             795 WS83
PIETRARI             196 WS83
ULMETEL             457 WS83
VALEA CHEII          1,175 WS83
VLADUCENI             693 WS83

Vladesti          2,642 WS84
FUNDATURA             121 WS84.2
PLEASA               61 WS84.3
PRIPORU          1,029  x WS84.1
TRUDIN             121 WS84.2
VLADESTI          1,310  x WS84.1

Tabel 6.4-14: Comunele  ce apartin de bazinul raului Olanesti, starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare
cu apa.

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta

In comuna Baile Olanesti (WS85) toate satele din zona WS85.1 sunt alimentate prin apa
de suprafata din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

Deasupra satului Cheia (WS85.2) exista o conducta de aspiratie in raul Cheia. Apa
aspirata este transportata la statia nord de tratare a apei uzate din Rm. Valcea
alimentand o parte din oras cu apa potabila. Conducta de aspiratie si magistrala de
transport lunga de 18.5km sunt, conform Proiectului de Master Actualizat din iunie 2007
(masura ISPA 2004/RO/P/PE002-01), in conditie precara. Aceasta sursa, in combinatie
cu implementarea unei statii de tratare a apei uzate si a unui rezervor in Cheia, ar putea
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fi folosita pentru a alimenta satul Cheia (WS85.2) precum si comuna Pausesti Maglasi
(WS83).

Pin urmare, conditia necesara este ca Rm. Valcea  sa renunte la a mai folosi apa din
aceasta sursa. Magistrala de transport catre Ramnicu Valcea va fi mentinuta pentru
asigurarea alimentarii in cazul intreruperilor de alimentare catre Ramnicu Valcea de la
sursa Bradisor.

Satul Tisa (WS85.3) va fi racordat la zona WS85.1.

In comuna Vladesti (WS84)  exista o retea publica de alimentare cu apa a satelor din
zona WS84.1, zonele  WS84.2 si WS84.3 vor dezvolta doua retele de alimentare cu apa
independente.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comuna Pausesti Maglasi (WS83) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de
fezabilitate va arata daca in comuna Pausesti Maglasi (WS83) va fi implementata o retea
independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din
vecinatate (e.g. satul Cheia, descris mai sus).

6.4.1.3.13 Bazinul raului Muereasca

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Muereasca.

Bazinul raului
Muereasca

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Muereasca          2,709 WS15
 ANDREIESTI             331 WS15
 FRANCESTI COASTA             209 WS15
 GAVANESTI             154 WS15
 HOTARELE             467 WS15
 MUEREASCA             658 WS15
 MUEREASCA DE SUS             600 WS15
 PRIPOARA               68 WS15
 SUTA             223 WS15

Table 6.4-15: Comunele  ce apartin de bazinul raului Muereasca, starea curenta a
alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de
alimentare cu apa.
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Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comuna Muereasca (WS15) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de
fezabilitate va arata daca in comuna Muereasca (WS15)va fi implementata o retea
independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din
vecinatate.

6.4.1.3.14 Bazinul raului Lotru Lotru ( comunele Voineasa si Malaia)

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin bazinului raului Lotru

Bazinul raului Lotru

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Voineasa          1,677 WS86
VALEA MACESULUI               81 WS86.2
VOINEASA          1,116  x WS86.1
VOINESITA             480  x WS86.1

Malaia          1,928 WS87
CIUNGETU             512  x WS87.1
MALAIA          1,114  x WS87.2
SALISTEA             302  x WS87.3

Table 6.4-16: Comunele  ce apartin de bazinul raului Lotru, starea curenta a alimentarii
cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa.

Reteaua publica existenta de alimentare cu apa

In comuna Voineasa (WS86) satele din zona WS86.1 sunt alimentate prin apa de
suprafata din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. WS86.2 va
implementa o retea de alimentare cu apa independenta.

In comuna Malaia (WS87) zonele WS87.1, WS87.2, si WS87.3 au trei retele de
alimentare cu apa independente.
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6.4.1.4 Restul comunelor din sudul judetului Valcea

In timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate retelele de alimentare cu apa existente in
zona si  va fi verificata posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este
viabil din punct de vedere financiar si tehnic, dezvoltarea de noi surse de apa si retelele
publice de alimentare cu apa respective trebuie sa se concentreze asupra crearii de
retele de alimentare regionale care fac legatura intre comunele inconjuratoare.

Trebuie sa fie dezvoltate retele de alimentare cu apa care sa se bazeze pe surse
suficiente si sustenabile, atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, si care sa
deserveasca un numar de locuitori cit mai mare.

Retelele existente au nevoie de intretinere si de extindere a instalatiilor principale, a
retelelor si racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adauga noi rezervoare la
sistemele existente.

Acolo unde se vor introduce noii retele, se vor construi capturi, statii de clorinare, statii
de pompare (daca este cazul), rezervoare, retele, si sisteme de racordare la casa.

In tabelul de mai jos sunt prezentate restul comunelor din sudul judetului Valcea.

Restul comunelor din sudul judetului Valcea

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Guşoieni          1,745 WS58
BURDALESTI             344 WS58.1
DEALUL MARE               92 WS58.2
GUSOENI             253 WS58.1
GUSOIANCA             314 WS58.1
MAGURENI             203 WS58.1
SPARLENI             539 WS58.1

Mitrofani          1,237 WS59
 CETATEAUA               73 WS59
 IZVORASU             129 WS59
 MITROFANI             835 WS59
 RACU             200 WS59

Madulari          1,660 WS60
 BALSOARA             344 WS60
 BANTESTI             377 WS60
 DIMULESTI             158 WS60
 IACOVILE             295 WS60
 MADULARI             403 WS60
 MAMU               84 WS60

Susani          3,722 WS61
RAMESTI          1,230  x WS61
SARBI             109  x WS61
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Restul comunelor din sudul judetului Valcea

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

STOICULESTI             433  x WS61
SUSANI          1,351  x WS61
USUREI             600  x WS61

Lungesti          3,484 WS62
CARCADIESTI             223  x WS62
DUMBRAVA             203  x WS62
FUMURENI             823  x WS62
GANTULEI             449  x WS62
LUNGESTI          1,153  x WS62
STANESTI-LUNCA             633  x WS62

Stefanesti          3,656 WS63
CONDOIESTI             388 WS63
DOBRUSA          1,469  x WS63
SERBANESTI             927 WS63
STEFANESTI             871 WS63

Voicesti          1,748 WS64
TIGHINA             343 WS64
VOICESTI          1,154 WS64
VOICESTII DIN VALE             252 WS64

Table 6.4-17: Comunele din sudul judetului Valcea, starea curenta a alimentarii cu
apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa.

Reteaua publica existenta de alimentare cu apa

In comuna Susani(WS61) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din
localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

In comuna Lungesti (WS62) patru retele de alimentare cu apa independente se afla in
constructie.

In comuna Stefanesti (WS63) reteaua existenta din satul Dobrusa va fi extinsa in restul
satelor.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comunele Gusoieni (WS58), Mitrofani (WS59), Madulari (WS60), si Voicesti (WS64) nu
au retea publica de alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata
conectarea acestor zone la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea
sistemelor cu caracter regional ( deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest
lucru nu este posibil, va trebui evaluata dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si
calitate a apei suficiente.
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6.4.1.5 Comune din estul raului Olt

In timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate retelele de alimentare cu apa existente in
zona si  va fi verificata posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este
viabil din punct de vedere financiar si tehnic, dezvoltarea de noi surse de apa si retelele
publice de alimentare cu apa respective trebuie sa se concentreze asupra crearii de
retele de alimentare regionale care fac legatura intre comunele inconjuratoare.

Trebuie sa fie dezvoltate retele de alimentare cu apa care sa se bazare pe resurse
suficiente si sustenabile, atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, si care sa
deserveasca un cit mai mare numar de locuitori.

Retelele existente au nevoie de intretinere si de extindere a instalatiilor principale, a
retelelor si racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adauga noi rezervoare la
sistemele existente.

Acolo unde se vor introduce retele noi, se vor construi capturi, statii de clorinare, statii de
pompare (daca este cazul), rezervoare, retele, si sisteme de racordare la casa.

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele din Estul raului Olt.

Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud)

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

Caineni          2,432 WS65
 CAINENII MARI             723  x WS65
 CAINENII MICI             657  x WS65
 GREBLESTI             857  x WS65
 PRILOAGE               18 -
 RAU VADULUI               49 -
 ROBESTI             196  x WS65

Boisoara          1,505 WS66
BOISOARA             635  x WS66
BUMBUESTI             348  x WS66
GAUJANI             522  x WS66

Racoviţa          1,875 WS67
BALOTA             476 WS67.2
BLANOIU               64 WS67.1
BRADU-CLOCOTICI             247  x WS67.1
COPACENI             483  x WS67.1
GRUIU LUPULUI             145  x WS67.1
RACOVITA             351  x WS67.1
TUTULESTI             109 WS67.1

Titesti          1,159 WS68
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Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud)

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

BRATOVESTI             345  x WS68
CUCOIU             189  x WS68
TITESTI             625  x WS68

Perisani          2,527 WS69
BAIASU             228  x WS69
MLACENI             677  x WS69
PERISANI             286  x WS69
PODENI             109 WS69
POIANA             392  x WS69
PRIPOARE             289  x WS69
SPANU             473  x WS69
SURDOIU               73 WS69

Salatrucel          2,157 WS70
PATESTI             141 WS70.1
SALATRUCEL          1,315  x WS70.1
SEACA             133 WS70.2
SERBANESTI             568  x WS70.1

Berislavesti          3,010 WS71
BERISLAVESTI             564 WS71.1
BRADISOR               57 WS71.1
DANGESTI             422 WS71.2
RADACINESTI             797 WS71.1
ROBAIA             309 WS71.2
SCAUENI             530 WS71.1
STOENESTI             331 WS71.1

Runcu          1,029 WS72
CALIGI               46 -
GROPENI             111 WS72.2
RUNCU             340 WS72.2
SNAMANA               37 -
SURPATI             106 WS72.1
VALEA BABEI             292 WS72.1
VARATECI             181 WS72.2

Golesti          2,714 WS73
ALDESTI             443 WS73
BLIDARI             537 WS73
COASTA             108 WS73
DRAGANESTI             236 WS73
GIBESTI             124 WS73
GIURGIUVENI             139 WS73
OPATESTI             194 WS73
POENITA             116 WS73
POPESTI             576 WS73
TULEI-CAMPENI             110 WS73
VATASESTI             130 WS73

Milcoiu          1,325 WS74
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Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud)

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

CAZANESTI             117 WS74
CIUTESTI             300 WS74
IZBASESTI             204  x WS74
MILCOIU             223  x WS74
SURICARU               91  x WS74
TEPSEMARI             391  x WS74

Nicolae Balcescu          3,563 WS75
BANESTI               77 WS75.2
CORBII DIN VALE             349  x WS75.1
DOSU RAULUI             343  x WS75.1
GALTOFANI             102 WS75.2
GINERICA               30 -
LINIA HANULUI             311  x WS75.1
MANGURENI             161 WS75.3
MAZARARU               52 WS75.2
PLESOIU             328  x WS75.1
POPESTI               23 -
PREDESTI             515  x WS75.1
ROTARESTI             297  x WS75.1
SCHITU               11 -
SERBANEASA             426  x WS75.1
TUFANII               34 -
VALEA BALCEASCA             310  x WS75.1
VALEA VIEI             291  x WS75.1

Stoileşti          4,202 WS76
 BALOMIREASA             198  x WS76.1
 BARSOIU             648 WS76.3
 BULAGEI             235 WS76.1
 DELURENI             117  x WS76.3
 GEAMANA             479  x WS76.1
 GHIOBESTI             186 WS76.1
 GIUROIU             110 WS76.2
 IZVORU RECE             338 WS76.1
 MALU             144 WS76.2
 NETESTI             122 WS76.2
 OBOGENI             198 WS76.2
 STANESTI             428 WS76.1
 STOILESTI             185 WS76.3
 URSI             341 WS76.2
 VLADULESTI             475 WS76.2

Danicei          2,345 WS77
 BADENI             201  x WS77
 CERETU             459  x WS77
 CIRESUL             189 WS77
 DEALU LAUNELE             445  x WS77
 DEALUL SCHEIULUI             173  x WS77
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Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud)

comuna asezare  populatie

asezare
racordata la

reteaua
publica de
alimentare

Zona WS
conf. hartii

V-LAY-WS-
005

 DOBRESTI             183  x WS77
 DRAGULESTI             142  x WS77
 GLODU             155 WS77
 GURA CRUCILOR               54  x WS77
 LAUNELE DE JOS             138  x WS77
 LINIA PE VALE               67  x WS77
 UDRESTI               74  x WS77
 VALEA SCHEIULUI               66  x WS77

Tabel 6.4-18: Comunele din estul raului Olt, starea curenta a alimentarii cu apa, si
zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa.

Reteaua publica existenta de alimentare cu apa

In comuna Caineni (WS65) satul Caineni Mici este alimentat de o sursa locala de apa de
suprafata, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. Extinderea retelei
existente in satele Caineni Mari, Greblesti, si Robesti este in desfasurare sub finanatarea
programului OG7/2006.

In comuna Boisoara (WS66) toate satele sunt alimentate de o sursa locala de apa de
suprafata cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.

In comuna Racovita (WS67) o retea independenta de alimentare cu apa este in
constructie sub finantarea programului OG7/2006. Aceasta retea va fi  extinsa si la
satele Blanoiu si Tutulesti. Satul Balota (WS67.2) va fi  conectat la  reteaua comunei
Caineni (WS65).

In comuna Perisani (WS69) reteaua existenta va fi extinsa si la satele Podeni si Surdoiu.

In comuna Salatrucel (WS70) o retea independenta de alimentare cu apa este in
constructie sub finanatarea programului  OG7/2006. Aceasta retea va fi extinsa la satul
care nu este alimentat. Satul Seaca (WS70.2) va fi conectat la reteaua comunei
Berislavesti (WS71).

In comuna (Milcoiu WS74) reteaua existenta va fi extinsa la celelalte sate. Satul
Mangureni (WS75.3) din comuna Nicolae Balcescu (WS75)va fi de asemena conectat la
aceasta retea.

In comuna Nicolae Balcescu (WS75) o retea independenta de alimentare cu apa este in
constructie finantata de programul SAPARD (WS75.1).O a doua retea independenta de
alimentare cu apa (WS75.2) va fi introdusa in celelalte sate.
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In comuna Stoilesti (WS76) cele doua retele de alimentare cu apa existente vor fi extinse
la celelalte sate din zonele respective (WS76.1 si WS76.2), o a treia retea independenta
va fi introdusa in celelalte sate ale comunei. (WS76.3).

In comuna Danicei (WS77) o retea independenta de alimentare cu apa este in
constructie finantata prin programul OG7/2006 . Aceasta retea va fi extinsa la statele
care nu au alimentare cu apa.

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica

Comunele Berislavesti (WS71), Runcu (WS72), si Golesti (WS73) nu au retea publica de
alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestor zone
la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional (
deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui
evaluata dezvoltarea de surse locale de apa cu o cantitate si o calitate suficiente.

Astfel, vor fi dezvoltate trei retele in comuna Berislavesti, satele Dangesti si
Robaia(WS71.2) vor dezvolta doua retele independente, celelalte sate din zona WS71.1
vor forma o retea independenta cu satul Seaca (WS70.2) din comuna Salatrucel (WS70).

In comuna Runcu (WS72) vor fi dezvoltate doua retele independente pentru satele din
zonele  WS72.1 si WS72.2.

6.4.2 Retele de canalizare pentru aglomerari grupate

6.4.2.1 WW01 – Ramnicu Valcea

Zona consta doar in aglomerarea din Ramnicu Valcea.

Municipalitatea Ramnicu Valcea detine o retea de canalizare, retelele sale existente
deservind 68% din populatie.

Proiectul ISPA 2004/RO/16/P/PE002-01 pentru Asistenta Tehnica in Ramnicu Valcea
este inca in desfasurare. In prezent, acest  proiect acopera reabilitarea uzinei de tratare
a apei uzate  (lucrari de constructii, echipament mecanic si biologic) precum si
reabilitarea retelei de canalizare. Capacitatea de proiectare a statiei reabilitate este de
126.000 PE.

Compania Oltchim detine o statie de tratare a apei industriale uzate la  Stolniceni. In
prezent, aceasta statie obtine zilnic cantitati de namol activ de la statia din Rimnicu
Vilcea necesare pentru etapa tratarii biologice. S-a incheiat un acord cu Acvarim  pentru
racordarea asezarilor inconjuratoare la statia de tratare a apei industriale uzate pentru
cresterea eficacitatii.
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Investitiile principale vor fi facute pentru extinderea statiei de tratare de la Ramnicu
Valcea pentru tratament tertiar si tratament al namolului activ precum si pentru
constructia si extinderea retelei de canalizare in aglomerarile alocate inclusiv racordarile
necesare la statia centrala de tratare a apei uzate. Pentru aglomerarea Ramnicu Valcea,
trebuie reabilitate sau inlocuite citeva tevi aflate in stare foarte proasta, pentru a reduce
rata mare de infiltrare.

6.4.2.2 WW02 – Dragasani

In afara de aglomerarea Dragasani, localitatile invecinate reprezentate de aglomerarile
Sutesti si Barosesti  fac parte din aglomerarea  grupata WW02.

Aglomerarea Dragasani are intr-o statie de tratare a apei uzate cu echipamente de
tratare primara si secundara si dintr-un sistem de canalizare combinat,  acoperind aprox.
52 % din populatie. Celelate aglomerari nu sunt racordate la o retea publica de evacuare
a apei uzate.

Investitiile principale se vor face pentru a creste rata de racordare la Dragasani precum
si pentru racordarea aglomerarilor Sutesti si Barosesti la statia de tratare din Dragasani.
Inainte de racordarea acestor aglomerari, statia de tratare existenta va trebui extinsa si
reabilitata pentru a fi in conformitate cu directiva UE.

6.4.2.3 WW03 – Calimanesti

Zona consta doar din  aglomerarea Calimanesti.

Aglomerarea Calimanesti detine o statie mecanica/biologica de tratare a  apei uzate si  o
retea de canalizare operationala.

Investitiile principale vor fi facute pentru reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei
uzate si a retelei de colectare a apei uzate precum si extinderea retelei de canalizare in
asezarile invecinate din cadrul aglomerarii.

6.4.2.4 WW04 – Brezoi

Zona consta doar in aglomerarea  Brezoi.

Aglomerarea Brezoi detine o statie mecanica/biologica de tratare a  apei uzate care se
afla in stare buna. Cu toate acestea, ea nu este in conformitate cu directivele UE.

Investitiile principale vor fi facute pentru reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei
uzate si a retelei de colecatre a apei uzate precum si extinderea retelei de canalizare in
asezarile invecinate din cadrul aglomerarii.
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6.4.2.5 WW05 – Olanesti

Zona consta doar in aglomerarea  A-12 ,Olanesti.

In WW05, infrastrucura pentru apa uzata exista doar in Baile Olanesti. Statia de tratare
existenta este depasita si va trebui inlocuita. Prin urmare, investitiile principale vor fi
facute pentru construirea unei statii centrale de tratare a apei uzate localizate la
Pausesti Magla si pentru construirea unei retele de colectare a apei uzate inclusiv
magistrale de transport si statii de pompare in intreaga aglomerare.

6.4.2.6 WW06 – Vaideeni

Zona consta doar in aglomerarea A-32 Vaideeni.

In WW06, exista infrastructura pentru tratarea apei uzate dar nu este operationala.
Masurile recent implementate  asupra  retelelor de canalizare nu includ si racordarea la
case. Prin urmare statia de tratare existenta nu este operationala.

Investiile principale vor viza extinderea retelei de canalizare.

6.4.2.7 WW07 – Pietrari

Zona consta doar in aglomerarea A-21 Pietrari.

In WW07, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.8 WW08 – Babeni

Aglomerarea grupata Babeni include aglomerarile Baneni, Baile Govora, Buleta,
Guisoara si Valea Mare.

In aglomerarea grupata WW08, doar Baile Govora si Babeni au retele de canalizare,
functionind ca o retea combinata  si o statie de tratare a apei uzate cu echipament de
tratare primara.

In WW08,  investitiile principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare cu
echipament de tratare tertiar si pentru construirea unei retele de colectare a apei uzate in
Buleta si Gurisoara si Valea Mare. Alte investitii vor fi facute pentru extinderea/
reabilitarea retelelor de canalizare existente si racordarea intregii retele de canalizare la
statia centrala de tratare a apei uzate.
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6.4.2.9 WW09 – Cosotes

Zona consta doar in aglomerarea A-30, Cosotes.

In WW09, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.10 WW10 – Horezu

Zona consta doar in aglomerarile Horezu and Maldaresti.

Maldaresti nu are infrastructura pentru tratarea apei uzate, in timp ce Horezu detine o
retea de canalizare si o statie de tratare a apei uzate, care nu se afla in stare buna si nu
sunt in conformitate cu directivele UE.

Principalale componente ale programului de investitii  vor viza inlocuirea statiei de tratare
a apei uzate si extinderea/ reabilitarea retelei de canalizare existente.

6.4.2.11 WW11 – Ursi

Zona cuprinde aglomerarile Ursi, Otesani, Carstanesti and Bodganesti.

In WW011, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.12 WW12 – Romanesti

Aglomerarea Romanesti grupata include aglomerarile Sinesti, Linia, Paraienii de Jos,
Lacustenii de Sus si Romanesti.

Nu a fost inca instalata nici o instalatie de colectare si tratare a apei uzate. Prin urmare,
aceasta zona trebuie echipata cu o statie de tratare a apei uzate  construita in Lacustenii
de Sus si o retea de canalizare care sa deserveasca toata zona.

6.4.2.13 WW13 – Slatioara

Aglomerarea grupata Mediesu Aurit include aglomerarile Slatioara, Obrocesti and
Stroesti.

Datorita faptului ca lipseste infrastructura pentru evacuarea apei uzate, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate  localizate la
Stroesti si pentru construirea tuturor instalatiilor de colectare necesare deservirii acestei
zone.
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6.4.2.14 WW14 – Berbesti

Zona cuprinde aglomerarile Berbesti, Rosia, Igoiu, Alunu, Milostea, Coltesti si Ocracu.
Berbesti si Alunu sunt singurele locatii care au deocamdata infrastructura pentru tratarea
apei uzate. Statiile de tratare care exista in ambele locuri sunt in stare precara si vor fi
inlocuite de o statie centrala la Targu Gangukesti.

Alte componente ale programului de investitii vor viza construirea de retele de canalizare
si de magistrale de transport.

6.4.2.15 WW15 – Orlesti

Zona cuprinde aglomerarile Orlesti, Scundu, Dealu Mare, Bucsani and Ionesti.

In WW14, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.16 WW16 – Gura Vaii

Zona cuprinde doar aglomerarea Gura Vaii.

In WW016, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.17 WW17 – Lungesti

Zona cuprinde doar aglomerarea Lungesti.

In WW017, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.18 WW18 – Dozesti

Zona cuprinde doar aglomerarea  Dozesti.

In WW018, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 6 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A STRATEGIA JUDETEANA

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 6-53

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter6_RO.doc

6.4.2.19 WW19 – Babeni-Oltetu

Zona cuprinde aglomerarile Fauresti, Diculesti, Babeni-Oltetu, Budesti, Lalosu si
Pietroasa.

In WW019, investitiile principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a
apei uzate si pentru construirea unei retele de colectare a apei uzate in toate
aglomerarile.

6.4.2.20 WW20 – Balcesti

Zona cuprinde doar aglomerarea Balcesti.

In WW20 exista o retea de colectare si o statie de tratare a apei uzate. Starea statiei
este precara, prin urmare investitiile principale vor fi facute pentru construirea unei statii
de tratare a apei uzate si pentru reabilitarea/extinderea retelei de colectare a apei uzate
in intreaga aglomerare.

6.4.2.21 WW21 – Dragoesti

Zona cuprinde aglomerarile Dragoesti, Casa Veche si Galicea.

In WW021 nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.22 WW22 – Barbatesti

Zona cuprinde aglomerarea Barbatesti.

In WW22, exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie
de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele
de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.23 WW23 – Budesti

Zona cuprinde aglomerarea Budesti.

In WW23, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.
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6.4.2.24 WW24 – Cosani

Zona cuprinde aglomerarea Cosani.

In WW24, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile
principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru
construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.25 WW25 – Bunesti

Zona cuprinde aglomerarea Bunesti.

In WW025 exista un proiect in desfasurare pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie
de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele
de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.26 WW26 – Sirineasa

Zona cuprinde aglomerarea Sireneasa.

In WW26 exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie
de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele
de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.27 WW27 – Valea Mare

Zona cuprinde aglomerarea  Valea Mare si Draganu.

In WW27 exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie
de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele
de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.

6.4.2.28 WW28 – Dobrusa

Zona cuprinde doar aglomerarea Dobrusa.

In WW28 exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie
de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru extinderea unei retele de
colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.
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PLANUL DE INVESTITII
PE TERMEN LUNG
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7 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

7.1 Introducere

Acesta este capitolul principal al acestui Master Plan, incluzand un plan de investitii pe
termen lung, care cuprinde toate investitiile necesare pentru a atinge conformitatea
deplina cu legislatia europeana si nationala. Acest Master Plan include o analiza a tuturor
investigatiilor anterioare asa cum au fost descrise in Capitolul 2 pana la Capitolul 6.
Principalale sarcini indeplinite pentru aceasta definitie a masurilor de investitie au fost:

a) compararea situatiei existente cu tintele nationale si strategia judeteana;
b) analiza si definirea aglomerarilor si grupului de aglomerari pentru a gasi solutia cea

mai eficienta cu privire la costuri;
c) calculul cererii de apa si a productiei apei uzate, luand in considerare toate scenariile

relevante;
d) stabilirea tuturor parametrilor de relevanta pentru infrastructura de apa si canalizare.

Pentru a calcula costurile de investitie pentru masurile de investitie, a fost dezvoltata
Baza de Date a Costului Unitar (UCDB). Aceasta baza de date permite cuantificarea
tuturor costurilor prin folosirea unei formule aritmetice pentru fiecare componenta
depinzand de consumatori, volumele de deversare, etc. Ca rezultat final, costurile totale
pentru investitii, cat si cele operationale si de intretinere, sunt obtinute pentru intreg
orizontul proiectului.

7.2 Contextul planificarii

Investitiile pe termen lung au fost elaborate pe baza unei analize si evaluari a situatiei
existente si a previziunilor. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele
nationale si judetene, o analiza de optiuni a fost facuta si a fost dezvoltata o strategie a
judetului dupa cum a fost descrisa in capitolele anterioare.

7.2.1 Alimentarea cu apa

Construirea unor sisteme noi de alimentare cu apa si reabilitarea sistemelor existente
trebuie legate pentru a realiza o dezvoltare durabila. In special reabilitarile retelei vor duce
la o reducere considerabila a pierderilor de apa, si reinnoirea statiilor de tratare si a celor
de pompare va duce la performante imbunatatite.

Pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa ca si costuri eficiente, au fost luate in
considerare urmatoarele aspecte principale:

a) folosirea celei mai apropiate surse disponibile de apa cu capacitate suficienta;
b) folosirea surselor locale in zonele unde conditiile hidro-geologice sunt favorabile;
c) dezvoltarea prioritara a surselor de adancime fata de sursele de suprafata;
d) proiectarea principalelor conducte, statia de tratare apa uzata  si pricipalele statii

de pompare, pe bazae debitului mediu zilnic si folosirea rezervoarelor pentru
compensarea fluctuatiilor la fiecare ora si pentru rezerva prevenirii incendiilor;
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e) folosirea echipamentelor si materialelor dovedite;
f) intretinerea usoara si durabilitate suficienta;
g) testarea partilor existente si a celor noi, in special cu privire la etanseitate

7.2.2 Apa uzata

Programul de investitie pe termen lung pentru canalizare a fost dezvoltat tinand cont de
urmatoarele analize, rezultate si situatie la granite:

a) conditiile fizice si de operare a bunurilor existente;
b) caracteristicile aglomerarilor stabilite si/sau gruparilor de aglomerari;
c) dezvoltarea demografica a zonei de captare;
d) analiza situatiei existente privind distributia apei (risc sanitar);
e) conditiile topografice, optiune de deversare in emisare (amplasarea instalatiilor

de tratare);
f) solutia economica optimizata pentru colectarea apelor uzate si sistemul de

tratare

Programul de investitie trebuie sa asigure in plus ca:
· toate masurile de investitii sunt legate intre ele, pentru a atinge o dezvoltare

durabila si o gestionare eficienta a tuturor instalatiilor, ex. eficienta ridicata a
statiilor de tratare apa uzata  prin imbunatatirea performantelor in retelele
corespondente

· toate masurile de investitii au o contributie substantiala in indeplinirea
standardelor de mediu aplicabile

· dupa implementarea masurilor precizate, toate aglomerarile vor fi pe deplin
conforme cu Directivele UE in vigoare in sectorul de apa si canalizare.

7.3 Masuri de investitie pe termen lung

Nevoia pentru investitille pe termen lung in serviciile de apa si canalizare a fost
identificata pentru a fi pe deplin in conformitate cu Directivele UE in vigoare si legislatia
nationala. Fiecare masura de investitie a fost descrisa si justificata in detaliu, furnizand
cota de racordare inainte si dupa programul de investitii.

7.3.1 Apa

A fost identificata nevoia ca investitiile pe termen lung in serviciile de apa si canalizare
sa fie, pe deplin, in conformitate cu Directivele UE in vigoare si legislatia nationala.

In Capitolul 6 se regaseste o descriere a tuturor investitiilor. Cantitatile si estimarile
investitiei pentru cele 5 componente generale (captarea apei, statia de tratare,
magistrale, statiile de pompare, si reteaua de distributie) pe perioada Master Planului
sunt prezentate in Anexa 7.1 pentru toate zonele de alimentare cu apa identificate.
Pentru identificarea componentelor proiectelor, pe partea din stanga a acestui tabel un
apare numar de identificare a proiectului, care are urmatoarea forma:
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Waa-bbb-cc-d
aa … zona de alimentare cu apa (=01-89)
cc … comuna nr. (=01-89)
d … tipul componentei (1…put de apa, 2…statie de tratare a apei,
3…magistrale, 4…statii de pompare si rezervoare, 5… retea de distributie,
ee … Masura nr. (=01-99)

Municipii si orase (zone urbane):

Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

Sistemul de aductiune si statia de tratare a apei Bradisor (BTMS)

BTMS   1 01 Captare rezervor deschis Bradisor -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01
Statia de tratare a apei  Valea de Stan, 1200
l/s - Reabilitare  , Rezervor de decantare,
SCADA, Tratare namol activ

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  3 01
Transmission OP Reservoir Bradisor - WTP
Valea Lui Stan, Apa Bruta DN 1200mm -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  02 Magistrala  Valea Lui Stan - Ramnicu Valcea,
DN 1200mm - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  03 Magistrala  Ramnicu Valcea - L. Govora, DN
600mm - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS01 11   Brezoi

WS01.1 11 1 01 Captare din rau pentru statia de tratare a apei
Valea Satului  - Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  02 Put orizontal la raul Lotru - Reabilitare Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01 Statia de tratare a apei  Valea Satului -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  3 01 Conducta de la statie de tratare la rezervor,
DN 200 mm - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  4 01 Rudari Statia de pompare apa potabila -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02 Reteaua de distributie, Extindere noua pana la
100% acoperire  in 5 ani  - Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (14.20 km total),
Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
la  4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  04 Racordarea serviciilor Extinderi noi - 100%
acoperire  in 5 ani  - Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (890 total) -
Inlocuirea a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2%
p.a.)

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 2 x 750 m3 Rezervorul Brezoi - Reabilitare
Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS02 16   Calimanesti

WS02 16 3 01 Conducta de la statia de tratare a apei la
rezervor , DN 200 mm - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  4 01 WTP - Rezervoare Statie de pompare -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie Extindere noua pana la
100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Constructie noua

Racordare consumatori noi.
Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (33.90 km total),
Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04 Racordarea serviciilor Extinderi noi 100%
acoperire  in 5 ani  - Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (890 total),  Inlocuirea
a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 1 x 1000 m3  East Part Reservoir - Reabilitare
Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  07 2 x 750 m3 Centre Reservoir - Reabilitare
Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS06 3   Babeni
WS06.1 3 1 01 Racordare la sistemul Bradisor

  2 01 Statie de clorinare pentru apa de la Bradisor

  3 01 Aductiune de la  Bradisor DN500 (Galicea-
Babeni)

  4 01 Bradisor statie de pompare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  5 01
Reteaua de distributie,  Sub-zone, Masuratori
in zona si la intrare, Echipament de
monitorizare a presiunii -  Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie - Extindere noua pana
la 100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (23km total), Inlocuirea
a 20%  (4% in urmatorii  5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04
Service Connections, Extinderi noi to 100%
acoperire  in urmatorii  5 ani  - Constructie
noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (997 total),  Inlocuirea
a 20% (4% in the next 5 ani , apoi  2% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 Babeni 1 x 750m3 Reservoir  - Reabilitare
Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS14 24   Dragasani
WS14.1 24 1 01 connect to Bradisor system

  2 01 Re-Statie de clorinare pentru apa de la
Bradisor (100l/s)

  3 01 Aductiune de la  Bradisor DN400 (Orlesti -
Dragasani)

  4 01 Bradisor statie de pompare

  5 01
Reteaua de distributie - Sub-zone, Masuratori
in zona si la intrare, Echipament de
monitorizare a presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie - Extindere noua pana
la 100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (56.20 km total) -
Inlocuirea a 20% (4% in urmatorii  5 ani ,
apoi  2% p.a.) - Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04
Racordarea serviciilor - Extinderi noi la 100%
acoperire  in urmatorii 5 ani  -  Constructie
noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  05
Racordarea serviciilor (2771 total) -
Inlocuirea a 20%  (4% in urmatorii  5 ani ,
apoi  2% p.a.) - Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 2x1000 m3 Dragasani Rezervoare -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  07 1x 2500 m3 Dragasani Reservoir  -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS16 53   Ocnele Mari

WS16.1 53 2 01 Echipament de clorinare la gura de scurgere  -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  3 01 Magistrala  de la ACVARIM la Ocnele Mari -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  4 01 Statia de pompare apa potabila in Ocnita -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie Extindere noua pana la
100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (25.8 km total),
Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04 Racordarea serviciilor - Extinderi noi - 100%
acoperire  in urmatorii  5 ani  - Reabilitare

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (2771 total), Inlocuirea
a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 1 x 500 m3 Reservoir -  Reabilitare
Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS19 8   Berbesti

WS19.1 8 1 01 Zona de captare- total 3 puturi - Reabilitare Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01 Echipament de clorinare   - Reabilitare Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02 Reteaua de distributie Extindere noua pana la
100% acoperire  in 5 ani  - Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (20 km total),
Inlocuirea a  2 % (0.4 % in 5 ani , apoi  0.4%
p.a.) - Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04 Service Connections, Extinderi noi for 100%
acoperire  in 5 ani  - Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (660 total), Inlocuirea a
2%  (0.4% in 5 ani , apoi  0.4% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 600 m3 Rezervor statie de tratare apa -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS25 6   Balcesti

WS25.1 6 1 01 Zona de captare, total 3 puturi de adancime -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01 Filtru de nisip pentru filtrare rapida (2) Unitati
 - Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  02 Tratare cu carbune activ - Reabilitare Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  03 Echipament de clorinare   - Reabilitare Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  4 01 Statie centrala de pompare in reteaua de
distributie - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii;  Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie - Extindere noua pana
la 100% acoperire  in 5 ani  - Constructie
noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (20 km total) -
Inlocuirea a  2 % (0.4 % in 5 ani , apoi  0.4
p.a.) - Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  04
Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100%
acoperire  in urmatorii  5 ani  - Constructie
noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (660 total), Inlocuirea a
2%  (0.4% in 5 ani , apoi  0.4% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 Rezervor pentru statia de tratare a apei de
600m3 - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS45 35   Horezu

WS45 35 1 01 Captare Prag de Fund, Sistem Romani -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  02 Captare Propusa, Sistem Ramesti - Reabilitare Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01 Statia de tratare a apei  & Echipament de
clorinare  Sistem Romani - Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  02 Statia de tratare a apei  & Echipament de
clorinare  Sistem Ramesti - Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  3 01 Magistrala  Apa Bruta Sistem Romani -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  02 Magistrala  Apa Bruta Sistem Ramesti -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie Extindere noua pana la
100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Reabilitare

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (39.40 km total),
Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04
Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100%
acoperire  in urmatorii  5 ani  - Reabilitare
noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (2771 total), Inlocuirea
a 20%  (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 1 x 2500 m3 Rezervor Sistem Romani -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  07 1x 500m3 Rezervor Sistem Ramesti -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  08 1x 500m3 Rezervor Sistem Ramesti -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

WS85 5   Baile Olanesti

WS85.1 5 1 01 Captare apa de suprafata Rapuroasa -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01 Statia de tratare a apei  inclusiv clorinare -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  3 01 Conducta de la zona de captare la statia de
tratare a apei, 400 m - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  4 01 Statie de pompare la Statia de tratare a apei,
repompare catre Rezervor - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie Extindere noua pana la
100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (25.6 km total),
Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04 Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100%
acoperire  in 5 ani  - Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (890 total) - Inlocuirea
a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

WS88 4   Baile Govora

WS88 4 1 01 Put apa subterana in Pauseti-Pausa  -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  2 01 Clorinare la zona de captare in Pauseti -
Reabilitare

Imbunatatirea calitatii apei si a
eficientei de tratare

  3 01
Conducta de la zona de captare Pauseti la
Rezervoare , DN 200-400 mm, 19km -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  4 01 Statia de tratare a apei-Clorinare la Statia de
pompare a Rezervorului - Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  5 01
Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori
in zone, echipament de monitorizare a
presiunii  - Constructie noua

DMA-stabilit pentru reducerea
pierderilor de apa
Reducerea incidentelor si a riscului de
contaminare
Imbunatatirea managementului
presiunii

  02
Reteaua de distributie Extindere noua pana la
100% acoperire  in urmatorii  5 ani  -
Constructie noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  03
Reteaua de distributie (19.40 km total),
Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)
- Reabilitare

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04
Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100%
acoperire  in urmatorii  5 ani  - Constructie
noua

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  05
Racordarea serviciilor (890 total), Inlocuirea a
20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) -
Rehabiliation

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 2 x 750 m3 Rezervorul Palangina -
Reabilitare

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  07 1 x 500 m3 Rezervorul Cacurigu - Reabilitare
Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  08 1 x 270 m3 Rezervor care respecta regulile de
sanatate

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

Cu trimitere la: MASTER PLAN - ACTUALIZAT, Prima versiune, elaborate de Hill International - Eptisa
in proiectul ISPA 2004/RO/16/P/PE/002-01

Rm Valcea   Ramnicu Valcea

Rm Valcea
2 01 Reclorinarea apei de la Bradisor la Statia de

tratare a apei potabile Nord (400l/s) Imbunatatirea calitatii apei

4 01 Statie de pompare pentru apa de la Bradisor
(400l/s)

  02 6 statii de repompare a ~8l/s

  03 Reabilitarea Statiei de pompare pentru zonele
inalte de la Goranu

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  04 Reabilitarea a 2 statii de pompare Calea l..
Tran

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

5 01 Reteaua de distributie - Extindere noua
5.5km acoperire 100%

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii Comentarii

  02
Reteaua de distributie (110 km total) -
Inlocuirea a 8.8km (8% din reteaua existenta
NV) prin proiect ISPA

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  03
Reteaua de distributie (110 km total) -
Inlocuirea a 27km - vechime < 20 ani ( 2%
p.a. de la 2018)

Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  04
Reteaua de distributie (110 km total) -
Inlocuirea a 64km - vechime intre 20-40 ani
(4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  05
Reteaua de distributie (110 km total) -
Inlocuirea a 18km - vechime > 40 ani
(4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)

Inlocuire accelerata a retelei prioritare
cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani
Imbunatatirea starii tehnice de
functionare a (e.g. azbest ...),
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  06 Racordarea serviciilor (5m / ramura) -
Extinderi noi  - 100% acoperire  - 5 ani

Racordare consumatori noi
Reducerea riscurilor de sanatate
Cresterea veniturilor

  07
Racordarea serviciilor (6850 ramuri - 32.5km
= 5m/ ramura) - Inlocuirea a 20%
(4% in 5 ani , apoi  2% p.a.)

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii
(e.g. racorduri de plumb )
Reducerea scurgerilor - reducerea
consumului de energie si substante
chimice

  08 Reabilitarea Rezervorului Cetatuia
 2x5000 (1969?)

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  09 Reabilitarea Rezervorului Petrisor
2x5000 (1980?)

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  10 Reabilitarea Rezervorului Goranu
5000 (2007)

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate

  11 Reabilitarea Rezervorului Copacelu
2x750

Atentie continua la securitatea
alimentarii
Protectia apei tratate



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-12

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

Zone rurale:

Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS01 11   Brezoi

WS01.2 11 1   Racordare la sistemul de alimentare cu apa Comuna Racovita
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS01 11   Brezoi

WS01.3 11 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0
  01 conducta principala de apa noua
5 0
  01 retele noi
  02 racorduri la case noi
  03 rezervoare noi

WS01 11   Brezoi

WS01.4 11 1   Cosntructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Cosntructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Conducta principala de apa noua
5 0
  01 Retele noi
  02 Racorduri la case noi
  03 Rezervoare noi

WS03 13   Bujoreni

WS03 13 1   de la Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Extindere Retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Extindere racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS04 21   Daesti

WS04.1 21 1   de la Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Extindere Retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Extindere racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS04 21   Daesti

WS04.2 21 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS05 12   Budesti

WS05.1 12 1   de la Sistemul de aductiune de la Bradisor
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie rezervoare
  02 Reabilitare rezervoare

WS05 12   Budesti

WS05.2 12 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0
  01 Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN600 - 1,0km)
4 0
  01 Constructie  statie pompare pentru sistemul Bradisor
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS06 3   Babeni

WS06.2 3 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0

  01
Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN500 - 3.7km) si racordare
la asezarile principale

4 0
  01 Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS07 29   Galicea

WS07 29 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0

  01
Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN600 - 3,8km; DN300 -
11.1km) si racordare la asezarile principale

4 0

  01
Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor - Branch II
(Galicea, Olanu, Dragoesti)

5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS08 36   Ionesti

WS08.1 36 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0

  01
Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN400 - 13.0km) si
racordare la asezarile principale

4 0
  01 Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS08 36   Ionesti

WS08.2 36 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-15

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS09 54   Olanu

WS09 54 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0

  01
Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN200 - 6.8km) si racordare
la asezarile principale

5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS10 55   Orlesti

WS10 55 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0

  01
Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN400 - 5.0km) si racordare
la asezarile principale

  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor
5 0
  01 Reabilitare Retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Reabilitare racorduri la case
  04 Constructie rezervoare
  05 Reabilitare rezervoare

WS11 25   Dragoesti

WS11 25 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS12 70   Scundu

WS12 70 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS13 63   Prundeni

WS13 63 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare

WS14 24   Dragasani

WS14.2 24 1   Racordare la sistemul de alimentare cu apa  Dragasani
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS15 51   Muereasca

WS15 51 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS16 53   Ocnele Mari

WS16.2 53 1   Racordare la sistemul Ocnele Mari
3 0
  01 Constructie magistrala apa
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS17 48   Mihaesti

17.1 48 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
  02 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS17 48   Mihaesti

WS17.2 48 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare

WS18 1   Alunu

WS18 1 1   sistem de alimentare cu apa independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statie tratare apa
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Reabilitare Retele de distributie
  02 Reabilitare racorduri la case
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  03 Reabilitare rezervoare

WS19 8   Berbesti

WS19.2 8 1   Racordare la  Berbesti sistemul de alimentare cu apa
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS20 71   Sinesti

WS20 71 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS21 33   Gradistea

WS21.1 33 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS21 33   Gradistea

WS21.2 33 1 0
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS22 41   Livezi

WS22 41 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS23 89   Zatreni

WS23 89 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS24 37   Lacusteni

WS24 37 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS25 6   Balcesti

WS25.2 6  1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS26 47   Mateesti

WS26 47 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS27 26   Fauresti

WS27 26 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS28 39   Lalosu

WS28 39 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  03 Reabilitare rezervoare

WS29 84   Vaideeni

WS29 84 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statie tratare apa
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS30 73   Slatioara

WS30.1 73 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS30 73   Slatioara

WS30.2 73 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS31 78   Stroesti

WS31.1 78 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
  02 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS31 78   Stroesti

WS31.2 78 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS32 18   Copaceni

WS32 18 1   sistem independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
  02 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
  02 Reabilitare statii de pompare
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5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS33 40   Lapusata

WS33 40 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS34 38   Ladesti

WS34 38 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
  02 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS35 28   Fratatesti

WS35 28 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
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  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS36 74   Stanesti

WS36 74 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS37 43   Maciuca

WS37 43 1   Racordare la siatemul Stanesti
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS38 85   Valea Mare

WS38 85 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-25

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS39 23   Diculesti

WS39 23 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS40 67   Rosiile

WS40.1 67 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS40 67   Rosiile

WS40.2 67 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS41 81   Tetoiu

WS41 81 1   Racordare la sistemul Rosile
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
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WS42 30   Ghioroiu

WS42 30 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS43 17   Cernisoara

WS43 17 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS44 66   Roesti

WS44 66 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS46 46   Maldaresti

WS46.1 46 1   de la sistemul Horezu
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
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  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case

WS46 46   Maldaresti

WS46.2 46 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS47 56   Otesani

WS47.1 56 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS47 56   Otesani

WS47.2 56 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS48 62   Popesti

WS48.1 62 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
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4 0
  02 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS48 62   Popesti

WS48.2 62 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS49 72   Sirineasa

WS49 72 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS50 19   Costesti

WS50 19 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
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  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS51 83   Tomsani

WS51.1 83 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS51 83   Tomsani

WS51.2 83 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS52 27   Francesti

WS52.1 27 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS52 27   Francesti

WS52.2 27 1   Racordare la sistemul Pausesti
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
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  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS53 60   Pesceana

WS53 60 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS54 31   Glavile

WS54.1 31 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS54 31   Glavile

WS54.2 31 1   Racordare la sistemul Pesceana
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS55 2   Amarasti

WS55 2 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
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4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS56 20   Creteni

WS56 20 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS57 80   Sutesti

WS57 80 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS58 34   Gusoieni

WS58.1 34 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
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WS58 34   Gusoieni

WS58.2 34 1   Racordare la sistemul Gusoeni
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS59 50   Mitrofani

WS59 50 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS60 44   Madulari

WS60 44 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS61 79   Susani

WS61 79 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
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  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS62 42   Lungesti

WS62 42 1 0
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
  02 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare

WS63 75   Stefanesti

WS63 75 1   sistem independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
  02 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
  02 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS64 87   Voicesti

WS64 87 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
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WS65 15   Caineni

WS65 15 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS66 10   Boisoara
WS66 10 1 0

  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS67 64   Racovita
WS67.1 64 1   sistem independent

  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS67 64   Racovita

WS67.2 64 1   Racordare la sistemul Caineni
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS68 82   Titesti

WS68 82 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare

WS69 59   Perisani

WS69 59 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare

WS70 69   Salatrucel

WS70.1 69 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Reabilitare rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS70 69   Salatrucel

WS70.2 69 1   connect to sistemul Berislavesti
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS71 9   Berislavesti

WS71.1 9 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS71 9   Berislavesti

WS71.2 9 1   Constructie 2  sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS72 68   Runcu

WS72.1 68 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS72 68   Runcu

WS72.2 68 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS73 32   Golesti

WS73 32 1   Constructie 3 sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS74 49   Milcoiu

WS74 49 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
  02 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare

WS75 52   Nicolae Balcescu

WS75.1 52 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare

WS75 52   Nicolae Balcescu

WS75.2 52 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS75 52   Nicolae Balcescu

WS75.3 52 1   Racordare la sistemul Milcoiu
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS76 77   Stoilesti

WS76.1 77 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 statii de clorinare noi
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare
  06 Reabilitare rezervoare



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-39

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

WS76 77   Stoilesti

WS76.2 77 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS76 77   Stoilesti

WS76.3 77 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
  02 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Constructie rezervoare

WS77 22   Danicei

WS77 22 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare
  04 Reabilitare rezervoare

WS78 7   Barbatesti

WS78 7  1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS79 61   Pietrari

WS79 61 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS80 57   Pausesti

WS80 57 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS81 76   Stoenesti

WS81.1 76 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS81 76   Stoenesti

WS81.2 76 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS82 14   Bunesti

WS82.1 14 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
4 0
  01 Reabilitare statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS82 14   Bunesti

WS82.2 14 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS82 14   Bunesti

WS82.3 14 1 0
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS83 58   Pausesti Maglasi

WS83 58 1   Racordare la  sursa de la Cheia, statia de tratare si rezervor
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case

WS84 86   Vladesti

WS84.1 86 1 0
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS84 86   Vladesti

WS84.2 86 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-43

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS84 86   Vladesti

WS84.3 86 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS85 5   Baile Olanesti

WS85.2 5 1   Racordare la  sursa de la Cheia
  01 Reabilitare captare apa de la barajul Cheia
2 0

  01 Constructie Statia de tratare a apei de la barajul Cheia (100 - 150l/s)
3 0

  01
Reabilitare / Constructia noua a magistralei de la statia de tratare a
apei (DN300)

5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS85 5   Baile Olanesti

WS85.3 5 1   Racordare la sistemul Baile Olanesti
3 0
  01 Constructie magistrala apa
4 0
  01 Constructie statii de pompare
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS86 88   Voineasa

WS86.1 88 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS86 88   Voineasa

WS86.2 88 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent
  01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)
2 0
  01 Constructie statie de clorinare
3 0
  01 Constructie magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Constructie racorduri la case
  03 Constructie rezervoare

WS87 45   Malaia

WS87.1 45 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS87 45   Malaia

WS87.2 45 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
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Codul componentei proiectului Scurta descriere a masurii

  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

WS87 45   Malaia

WS87.3 45 1   sistem independent
  01 Reabilitare instalatie de captare apa
2 0
  01 Reabilitare statii de clorinare
3 0
  01 Reabilitare magistrala apa
5 0
  01 Constructie retele de distributie
  02 Reabilitare Retele de distributie
  03 Constructie racorduri la case
  04 Reabilitare racorduri la case
  05 Reabilitare rezervoare

7.3.2 Apa uzata

Pentru a indeplini cerintele Directivei Europene de Tratere a Apei Uzate 91/271/EEC si
cadrul legal actual roman, trebuie deliberate diferite procese de tratare. Capitolele
anterioare au dat o privire de ansamblu a tehnologiilor de tratare a apelor uzate comune
axandu-se pe criteriile operational si economic (investitie, operare).

7.3.2.1 Colectarea apelor uzate

De cand Guvernul Romaniei a adoptat acquis-ul mediului si tinde la o colectare de 60%
din canalizarile deversate pana in 2015, infrastructura de canalizare trebuie extinsa si
reabilitata fundamental.

Bazat pe legislatia actuala, doar aglomerarile cu mai mult de 2.000 populatie echivalenta
trebuie luate in considerare. Aceasta inseamna ca satele singure si orasele cu o densitate
a populatiei scazuta nu va lua parte in definirea investitiilor.

Ca rezultat a evaluarii infrastructurii, un efort in dezvoltarea viitoare este in principal cerut
in zonele cu o densitate a populatiei ridicata si astfel cu o productie a apei uzate
semnificativ mai mare, in zonele unde vulnerabilitatea surselor de adancime la poluare are
loc si in zone unde sistemul de distributie a apei potabile exista.

Infrastructura existenta are in principal deficiente de infiltrare, care nu poate fi asociata
direct cu materialul sau cu conductele de canalizare. In multe cazuri standardul scazut al
abilitatilor cauzeaza defecte si pierderi in retelele de canalizare. De aceea infiltrarile
trebuie reduse pentru a atinge

· reducerea incarcaturii hidraulice asupra statiilor de tratare apa uzata
· o imbunatatire a procesului de tratare biologic prin cresterea concentratiei afluxului
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· o reducere a consumului de energie, ex. pentru admisia sau statiile de pompare
intermediare si alte agregate a statiilor de tratare apa uzata.

Infiltrarea poate fi reduse prin reacoperirea sau inlocuirea sectiunilor de canalizare din
retea. Inainte de masurile de proiectare pentru reducerea infiltrarilor, o harta completa de
acoperire a infiltrarilor trebuie facuta, aratand sectiunile cu un potential ridicat de infiltrare,
inclusiv corelarea intre etanseitatea conductelor de canalizare si nivelul apei de adancime
in sectiunea sau zona selectata. Cu rezultatele acestei investigatii, masurile prioritare pot
fi stabilite.

7.3.2.2 Tratarea apelor uzate

Dupa cum a fost descris in capitolele anterioare, toate orasele si municipiile mari din
judetul Alba sunt echipate cu statii de tratare apa uzata mecanice – biologice.

Oricum, statiile de tratare apa uzata existente in configurarea actuala nu pot sa fie in
conformitate in viitoarele cerinte in conformitate cu Aquis-ul UE fara inlocuire, reabilitare
sau extindere.

Urmatoarele statii de tratare apa uzata trebuie inlocuite dupa programul stabilit de
Directiva UE si prezentate in tabelul de mai jos:

Statia de tratare ape uzate Nivelul de tratare
necesar

Anul implementarii

WW01 – WWTP Ramnicu Valcea Tertiar 2010

WW02 – WWTP Dragasani Tertiar 2013

WW03 – WWTP Calimanesti Tertiar 2013

WW04 – WWTP Brezoi Secundar 2015

WW05 – WWTP Olanesti Tertiar 2013

WW06 – WWTP Vaideeni Secundar 2018

WW07 – WWTP Pietrari Secundar 2018

WW08 – WWTP Babeni Secundar 2013

WW09 – WWTP Cosotes Secundar 2018

WW10 – WWTP Horezu Secundar 2015

WW11 – WWTP Ursi Secundar 2018

WW12 – WWTP Romanesti Secundar 2018

WW13 – WWTP Slatioara Secundar 2018

WW14 – WWTP Berbesti Secundar 2018

WW15 – WWTP Orlesti Secundar 2018



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-47

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

WW16 – WWTP Gura Vaii Secundar 2018

WW17 – WWTP Lungesti Secundar 2018

WW18 – WWTP Dozesti Secundar 2018

WW19 – WWTP Lalosu Secundar 2018

WW20 – WWTP Balcesti Secundar 2013

WW21 – WWTP Dragoesti Secundar 2018

WW22 – WWTP Barbatesti Secundar 2018

WW23 – WWTP Budesti Secundar 2018

WW24 – WWTP Cosani Secundar 2018

WW25 – WWTP Bunesti Secundar 2018

WW26 – WWTP Sireneasa Secundar 2018

WW27 – WWTP Valea Mare Secundar 2018

WW28 – WWTP Dobrusa Secundar 2018

Tabel  7.3-1: Programul  pentru implementarea tratarii apei uzate pentru diferite
aglomerari

In urmatorul capitol, toate aglomerarile vor fi descrise in detaliu incluzand conceptul
pentru reteaua de canalizare si tratarea apelor uzate.

Pentru identificarea componentelor proiectului, un numar de identificare a proiectului
este prezentat in partea stanga a acestui tabel, care are urmatoarea forma:

Grupare Aglomerare Componenta Masura Nr.

Cod WWaa Abb cc dd
Exemplu WW01- A01- WT 01

aa Numarul gruparii (=01-22)
bb Numarul aglomerarii de canalizare (=01 – 64)
cc Componenta (WT = Statie de tratare, PS = Statie de pompare, TM =

magistrala, CS = Sistem de colectare
dd Masura Numarul (=01-99)
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Plan de investitii pe termen lung pentru canalizare

Aglo Masura

WW01 A-01 Ramnicu Valcea
Obiective:
Tratare apa uzata: In conformitate cu Directiva privind tratare apa uzataa apelor
uzate orasenesti de 91/271/EEC, apa uzata din toate aglomerarile cu o populaie
de peste 10.000 locuitori trebuie tratata de o statie de tratare a apei uzate cu
stadii avansate de tratare, in zonele sensibile. Deoarece Romania a fost
declarata zona sensibila, statia de tratare a apei uzate din Rm Valcea trebuie
extinsa, aceasta reprezentand un prim pas al proiectului de investitii.
Aglomerarea Rm Valcea a avut o populatie de peste 144.000 de locuitori in 2007

Colectare apa uzata: Pentru a creste eficienta statiei de tratare a apei uzate
Rm Valcea, rata de infiltrare trebuie redusa. Mai mult decat atat, reteaua
trebuie extinsa pentru a ajunge la aproximativ 95% din populatie si astfel
sa reduca riscul sanitar (67% din populatie este conectata la sistemul de
canalizare).

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Extinderea statiei de tratare a apei uzate (Tratare tertiara, Tratare namol activ)
care trebuie realizata in scurt timp.

WW01- A01- WT01
Extinderea statiei de tratare a apei uzate cu o capacitate maxima de 126,000 PE
echipata cu Instalatii de tratare tertiara si echipamente de digerare namol.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Reabilitarea, extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie
finalizat in scurt timp

WW01- A01- CS01
Reabilitarea si redimensionarea a aproximativ 18 km de retea existenta in
Rm Valcea, in special pentru a putea face racordarea retelelelor noi de
canalizare si pentru a reduce infiltratiile .

WW01- A01- CS02 Extinderea a 40 km de retea de canalizare si constructie noua

Descriere generala a pomparii apei uzate:
Constructia noua a cinci statii de pompare pentru racordare la statia de tratare a
apei uzateRamnicu Valcea prin conducte de presiune trebuie realizata in scurt
timp.

In caz de urgenta, ex. cand deversarea in statia de pompare depaseste
capacitatea pompelor (ex. in cazul esecului total al puterii), statiile de
pompare trebuie protejate de inundatii. Trebuie prevazute conducte de
urgenta pentru revarsare care sa deverseze surplusul de apa in raul
urmator sau in paraurile amplasate in apropiere. Robinetele conductelor
de urgenta trebuie sa fie echipate cu valve de inchidere pentru a evita
refluxul debitului in sistem.

WW01- A01- PS01
Cinci noi statii de pompare amplasate in Ramnicu Valcea. Trei cu o capacitate
de 15 l/s si doua de 37 l/s. Conducte de presiune penru racordarea la statia
existenta de tratare a apei uzate.

WW02 A-05 Dragasani
Obiective:
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Aglo Masura
Tratare apa uzata: Extinderea statiei existente de tratare a apei uzate este
propusa de Consultant, trebuie echipata cu instalatii de tratare tertiara si tratare
namol activ pentru respectarea conditiilor privind tratarea apei uzate in zonele
sensibile.

Colectare apa uzata: O aglomerare cu mai mult de 30.000 de persoane
trebuie sa fie deservita de un sistem de colectare. In timp ce 52% din
populatia Dragasaniului este deja conectata la sistemul de colectare a
apelor uzate, reteaua trebuie extinsa pentru a ajunge la 95%. Mai mult
decat atat, reabilitarea partilor retelei este ceruta pentru a reduce rata de
infiltrare si astfel a optimiza eficienta statiei de tratare a apei uzate
Lancram.

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Pentru deservirea populatiei din Aglomeratia WW-02, capacitatea statiei de
tratare a apei uzate trebuie asigurata in scurt timp.

WW02- A-05 -
WT01

Extinderea statiei de tratare a apei uzate in Dragasani la o capacitate de 30,000
PE echipata cu instalatii de tratare tertiara si tratare namol activ.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp.

WW02- A-05 -CS01
Extinderea retelei de canalizare cu aproximativ 20 km in Dragasani

WW02- A-05 -CS01Reabilitare  / redimensionare retea canalizare cu aproximativ 7.6 in Dragasani

Descriere generala a pomparii apei uzate:
Constructia noua a cinci statii de pompare pentru racordare la  statia de tratare a
apei uzate Dragasani prin conducte de presiune trebuie realizata in scurt timp.

In caz de urgenta, ex. cand deversarea in statia de pompare depaseste
capacitatea pompelor (ex. in cazul esecului total al puterii), statiile de
pompare trebuie protejate de inundatii. Trebuie prevazute conducte de
urgenta pentru revarsare care sa deverseze surplusul de apa in raul
urmator sau in paraurile amplasate in apropiere. Robinetele conductelor
de urgenta trebuie sa fie echipate cu valve de inchidere pentru a evita
refluxul debitului in sistem.

WW02- A05- PS01
Trei noi statii de pompare amplasate in Dragasani, cu o capacitate de 15 l/s.
Conducte de presiune penru racordarea la statia existenta de tratare a apei
uzate.

WW03 A-08 Calimanesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Este prevazuta extinderea/reabilitarea statiei de tratare a apei
zate Calimanesti.

Colectare apa uzata: In jur de 51% din populatia Calimanestiului este
conectata la sistemul de colectare a apei uzate. Conductele de canalizare
existente sunt in principal vechi si rata de infiltrare este semnificativ
ridicata. Consultantul propune reabilitarea partilor din sistemul existent de
canalizare si extinderea retelei pentru a deservi in jur de 90% din
populatia Aiudului. Trebuie finalizata pana in 2010.
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Aglo Masura
Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua (inlocuire) a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata
pana in 2013.

WW03 A-08 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate cu o capacitate maxima de
25,000 PE echipata cu instalatii de tratare tertiara.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Reabilitarea si Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp.

WW03 A-08 CS01 Reabilitarea a cca. 1.7 km din reteaua existenta, 2km de redimensionat

WW03 A-08 CS02 Extinderea retelei de canalizare cu cca. 17 km

Descriere generala a pomparii apei uzate:
Constructia noua a cinci statii de pompare pentru racordare la  statia de tratare a
apei uzate Rm Valcea prin conducte de presiune trebuie realizata in scurt timp.

In caz de urgenta, ex. cand deversarea in statia de pompare depaseste
capacitatea pompelor (ex. in cazul esecului total al puterii), statiile de
pompare trebuie protejate de inundatii. Trebuie prevazute conducte de
urgenta pentru revarsare care sa deverseze surplusul de apa in raul
urmator sau in paraurile amplasate in apropiere. Robinetele conductelor
de urgenta trebuie sa fie echipate cu valve de inchidere pentru a evita
refluxul debitului in sistem.

WW03- A08- PS01
Noua statie de pompare amplasate in Calimanesti, cu o capacitate de 37 l/s.
Conducte de presiune penru racordarea la statia existenta de tratare a apei
uzate.

WW04 A-10 Brezoi
Obiective:

Tratare apa uzata: Este prevazuta extinderea/reabilitarea statiei de tratare a apei
zate Brezoi.

Colectare apa uzata: In jur de 51% din populatia localitatii Brezoi este
conectata la sistemul de colectare a apei uzate. Consultantul propune
reabilitarea partilor din sistemul existent de canalizare si extinderea
retelei pentru a deservi in jur de 90% din populatia localitatii Brezoi.

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua (inlocuire) a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata
pana in 2015.

WW04 A-10 WT01 Reabilitarea / extinderea statiei existente de tratare a apei uzate pentru Gruparea
WW04 cu o capacitate maxima de 6,000 PE.
Descriere generala a colectarii apei uzate:
Extinderea si constructiea noua a retelei de canalizare trebuie realizata in scurt
timp.

WW04 A-10 CS01 Reabilitare cca. 2.5 km din reteaua existenta

WW04 A-10 CS02 Extinderea retelei de canalizare de cca. 3.2 km

WW05 A-12 Olanesti
Obiective:
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Aglo Masura
Tratare apa uzata: Racordare la o noua statie de tratare apa uzata in Pausesti
Maglasi.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Constructiea unei retele noi de canalizare si magistrale noi trebuie realizata intr-
un interval mediu de timp.

WW05 A-12 CS01
Constructie noua a 13 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW05 A-12 CS02 Redimensionarea a 2.6 km din reteaua de canalizare

Descriere generala a pomparii apei uzate:
Constructie noua a doua mici statii de pompare cu racordare la statia de tratare
a apei uzate prin conducta de presiune trebuie realizata intr-un interval mediu de
timp.

WW05- A12- PS01 Constructie noua a doua statii de pompare si o conducta de presiune

WW06 A-32 Vaideeni
Obiective:

Tratare apa uzata: Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente Vaideeni.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp.

WW06 A-32 CS01
Constructie noua a 8.6 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Extinderea statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2018.

WW06 A-32 WT01 Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente pentru Gruparea WW06 cu o
capacitate maxima de 3,000 PE.

WW07 A-21 Pietrari
Obiective:

Tratare apa uzata: Statie noua de tratare a apei uzate in Pietrari.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW07 A-21 CS01
Constructie noua a 8.4 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2018.

WW07 A-21 WT01 Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente pentru Gruparea WW07 cu o
capacitate maxima de 3,300 PE.

WW08 A-28 Babeni
Obiective:
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Aglo Masura
Tratare apa uzata: Statie noua de tratare a apei uzate in Babeni pentru a inlocui
vechea statie.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
intr-un interval mediu de timp.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Constructiea noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW08 A-28 CS01
Babeni: Extindere 5 km a retelei de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare,
redimensionare a retelei de canalizare existente pe 3 km

WW08 A-17 CS02

Baile Govora: Extindere 5 km a retelei de canalizare cu un diametru de 350 mm
la conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare,
redimensionare a retelei de canalizare existente pe 6.1 km, reabilitare a retelei
de canalizare existente pe 1.4 km

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2013.

WW08 A-28 WT01 Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente pentru Gruparea WW08 cu o
capacitate de 8,000 PE.

WW09 A-30 Cosotes
Obiective:

Tratare apa uzata: Statie de tratare apa uzata .

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW09 A-30 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW05 cu
o capacitate maxima de 3,200 PE.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp.

WW09 A-30 CS01
Constructie noua a 15.8 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW10 A-31 Horezu
Obiective:

Tratare apa uzata: Se propane racordare la noua Statie de tratare a apei  uzate
din Maldaresti.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2015.

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata in scurt timp.

WW10 A-152 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate in Maldaresti pentru
Gruparea WW06 cu o capacitate maxima de 6,300 PE.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp.

WW10 A-13 CS01
Reabilitare 7 km de retea de canalizare in Horezu cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare
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Aglo Masura

WW10 A-13 CS02
Extindere 12 km retea de canalizare in Horezu cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW10 A-13 CS03

Constructie noua de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

- Horezu: 5 km

- Maldaresti: 5 km

WW11 A-34 Ursi
Obiective:

Tratare apa uzata: Este necesar un tratament secundar, o statie noua de tratare
a apei uzate va fi construita

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW11 A-34 WT01
Extinderea statiei de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW07 cu o capacitate
maxima de 5,000 PE pana in 2018 echipata cu Instalatii de tratament secundar.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Reabilitarea, extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie
realizata intr-un interval mediu de timp.

WW07 A-16 CS02
Extindere 2.4 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW12 A-162 Romanesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Statie noua de tratare a apei uzate in Romanesti

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW12 A-162 CS01
Constructie noua a 23.2 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW12 A-162 WT01 Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW12 cu
o capacitate maxima de 12,200 PE.

WW13 A-40 Stroesti
Obiective:

Tratare apa uzata:  Statie noua de tratare a apei uzate Stroesti

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.
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Aglo Masura

WW13 A-40 CS01
Constructie noua a 13.7 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW13 A-40 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW12 cu
o capacitate maxima de 6,000 PE.

WW14 A-44 Berbesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Este necesar un tratament secundar.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
intr-un interval mediu de timp.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp.

WW08 A-44 CS01
Extindere 1.2 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW08 A-44 CS02
Constructie noua a 19.6 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW15 A-46 Orlesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Constructie noua a unei statii de tratare apa uzata

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructia noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW15 A-46 CS01
Constructie noua a 9.0 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW15 A-46 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW15 cu
o capacitate maxima de 9,000 PE.

WW16 A-105 Gura Vaii
Obiective:

Tratare apa uzata: Constructie new WWTP

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp.

WW16 A-105 CS01 Canalizare noua de cca. 14.9 km lungime totala

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.
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Aglo Masura

WW16 A-105 WT01

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW15 cu
o capacitate maxima de 6,000 PE.

WW17 A-50 Lungesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Este necesar un tratament secundar pana in 2018.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un
interval mediu de timp.

WW17 A-50 CS02
Constructie noua of 11.8 km of retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:
Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW17 A-50 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW15 cu
o capacitate maxima de 2,500 PE.

WW18 A-161 Dozesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Se propune un tratament secundar pana in 2015.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
intr-un interval mediu de timp .

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW18 A-161 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW18 cu
o capacitate maxima de 2,000 PE echipata cu Instalatii de tratament secundar.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Reabilitarea, extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie
realizata intr-un interval mediu de timp.

WW18 A-161 CS01
Constructie noua a 9,1 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW19 A-72 Lalosu
Obiective:

Tratare apa uzata: Se propune un tratament secundar pana in 2015.

Colectare apa uzata: Sistemul de colectare ar trebui implementat pana in 2015.

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW19 A-25 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW11 cu
o capacitate maxima de 7,000 PE echipata cu Instalatii de tratament secundar.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
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Aglo Masura
Constructiea noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW19 A-25 CS03
Constructie noua a 6,1 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW20 A-78 Balcesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Se propune racordarea la statia de tratare apa uzat Campeni
pana in 2018.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW20 A-78 CS01
Constructie noua a 17 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare,
redimensionare a 3,7 km de conducta

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW20 A-78 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW11 cu
o capacitate maxima de 5,000 PE echipata cu Instalatii de tratament secundar.

WW21 A-117 Galicea
Obiective:

Tratare apa uzata: Se propune un tratament secundar pana in 2018. Statie noua
de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW21 propusa in Dragoesti

Colectare apa uzata: Sistemul de colectare ar trebui implementat intr-un interval
mediu de timp.

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate trebuie realizata in scurt
timp.

WW21 A-87 WT01
Constructie noua a unei statii de tratare a apei  uzate in Dragoesti cu  o
capacitate maxima de 6,400 PE echipata cu instalatii de tratament secundar.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval
mediu de timp.

WW21 A-118 CS01 Constructie noua a retelei de canalizare de cca. 10,4 km in Casa Veche

WW21 A-117 CS02 Constructie noua a retelei de canalizare de cca. 12.2 km in Galicea

WW21 A-117 TM01 Constructie noua a 2.0 km de aductiune de apa

WW22 A-22 Barbatesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Statiea noua de tratare a apei uzate pentru Barbatesti este un
proiect in derulare

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:
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Aglo Masura
Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW12 A-30 CS01

Extindere 12 km retea de canalizare cu diametrul de 350 mm la conductele de
canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW23 A-108 Budesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Constructia unei statii noi de tratare apa uzata

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructie noua of retea de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de
timp.

WW23 A-108 CS01
Constructie noua a 20 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un
interval mediu de timp.

WW23 A-108 WT01
Constructie unei statii noi de tratare a apei  uzate cu o capacitate maxima de
4,500 PE echipata cu instalatii de tratament secundar.

WW24 A-130 Cosani
Obiective:

Tratare apa uzata: Constructie statie noua de tratare a apei uzate

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW24 A-28 CS01
Constructie noua a 7.6 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

Descriere generala a tratarii apei uzate:

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate trebuie realizata in scurt
timp.

WW24 A-87 WT01
Constructie unei statii noi de tratare a apei  uzate cu o capacitate maxima de
3,500 PE echipata cu instalatii de tratament secundar.

WW25 A-125 Bunesti
Obiective:

Tratare apa uzata: Tratarea secundara este un proiect in derulare in Bunesti.

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018, este un proiect in derulare.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Extindere retea de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp.

WW13 A-33 CS01
Constructie noua a 12.8 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare
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Aglo Masura
WW26 A-26 Sireneasa

Obiective:

Tratare apa uzata: Statia noua de tratare a apei uzate Sireneasa este un proiect
in derulare

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
intr-un interval mediu de timp .

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp.

WW13 A-32 CS01
Extindere 8.1 km retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele
de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare.

WW27 A-68 Valea Mare
Obiective:

Tratare apa uzata:  Constructia unei statii noi de tratare a apei uzate in Valea
Mare este un proiect in derulare

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu
de timp.

WW13 A-31 CS01
Constructie noua a 3.0 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la
conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

WW28 A-138 Dobrusa
Obiective:

Tratare apa uzata: Statia de tratare a apei uzate este un proiect in derulare

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat
pana in 2018.

Descriere generala a colectarii apei uzate:

Reteaua de canalizare este un proiect in derulare. Totusi, extinderea retelei de
canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp.

WW14 A-34 CS01
Extindere 3.6 km retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele
de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare

7.4 Parametrii de proiectare de baza si dimensionarea preliminara

7.4.1 Sistemele de alimentare cu apa

Datele de baza privind cererea de apa sunt prezentate in Capitolul 3 si cererile bazate
pe populatia din 2007 sunt de asemenea prezentate in tabelele investitiilor Anexa 7.1.
Aceste date au fost folosite pentru dimensionarea preliminara , o mica scadere a
populatiei asa cum a fost prevazuta pentru perioadele mai tarzii a Master Planului nu a
fost aplicata pentru faza actuala de dimensionarea preliminara .

Cererea zilnica multiplicata de catre factorul de varf a fost folosit pentru dimensionarea
preliminara a principalelor facilitati (captare, statie de tratare, clorinare, conducte
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principale). Pentru dimensionarea preliminara a principalelor statii de pompare, timpul
maxim de operare s-a presupus a fi de 20 de ore.

Pentru dimensionarea preliminara a principalelor rezervoare s-a utilizat un volum de
aproximativ 50% din cererea zilnica de varf, care este suficient pentru compensarea
orelor de fluctuatie.

Pentru dimensionarea preliminara a retelelor de distributie lungimea a fost calculata pe
baza lungimii unitare de 6 m pe locuitor. Pentru comunele rurale numarul racordurilor
gospodaresti a fost calculat pe baza mediei de 3 locuitori/gospodarie (vezi socio-
economia). Pentru comunele urbane numarul racordurilor la blocuri si casele individuale
au fost determinate in conformitate cu datele existente.

7.4.2 Sistemele de canalizare

Debitele si incarcaturile apei uzate

Parametrii de baza proiectati pentru structura de canalizare sunt prezentati in detaliu in
Capitolul 3. Aceste date formeaza baza pentru dimensionarea preliminara a statiilor de
tratare apa uzata si a retelelor de canalizare in zona Master Planului.

Pe baza premiselor pentru componentele apei potabile, consumul de apa a fost stabilit la
120 l/loc./zi. Presupunand ca 80% din apa consumata se intoarece in sistemul de
colectare a apei uzate, s-a utilizat o productie specifica de apa uzata de 96 l/loc./zi
pentru grupul menajer. Cu privire la apa uzata non-menajera, a fost facut un studiu
punctual pentru a obtine o privire de ansamblu despre companiile din zona Master
Planului si calitatea si cantitatea apei uzate a acestora, cat si metoda de deversare
(directa/indirecta).

7.4.2.1 Statiile de tratare a apei uzate

Pentru dimensionarea preliminara a statiilor de tratare apa uzata trebuie acordata o
atentie speciala debitelor minime si maxime, cat si populatiei echivalente racordate,
reprezentand incarcatura apei uzate.

Urmatorul tabel recapituleaza parametrii de baza proiectati pentru dimensionarea
preliminara a statiilor de tratare apa uzata in judetul Valcea pentru diferiti ani tinta.

RAMNICU VALCEA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 18.719 16.911 16.774 18.119 17.839 17.542 17.139 16.673 16.034
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 5.850 7.046 6.989 7.550 7.433 7.309 7.141 6.947 6.681
Populatie [PE] 97.493 117.435 116.489 125.830 123.880 121.821 119.018 115.788 111.346
Cota de racordare [%] 68% 83% 83% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

DRAGASANI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 3.062 3.675 3.643 3.608 4.244 4.169 4.067 3.951 3.792
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 957 1.531 1.518 1.503 1.768 1.737 1.694 1.646 1.580
Populatie [PE] 15.946 25.521 25.301 25.056 29.470 28.949 28.241 27.435 26.333
Cota de racordare [%] 46% 75% 75% 75% 90% 90% 90% 90% 90%

CALIMANESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
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Debit apa uzata [m³/d] 992 1.823 1.357 1.344 1.324 1.302 1.273 1.239 1.192
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 310 570 565 560 552 543 530 516 497
Populatie [PE] 5.166 9.496 9.421 9.336 9.193 9.044 8.838 8.603 8.276
Cota de racordare [%] 49% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

BREZOI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 626 463 460 819 806 793 775 754 726
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 196 193 192 341 336 330 323 314 302
Populatie [PE] 3.262 3.219 3.192 5.684 5.597 5.506 5.382 5.237 5.038
Cota de racordare [%] 50% 50% 50% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

BAILE OLANESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 275 1.701 1.263 1.249 1.226 1.203 1.172 1.137 1.090
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 86 532 526 520 511 501 489 474 454
Populatie [PE] 1.434 8.861 8.769 8.671 8.515 8.353 8.142 7.898 7.567
Cota de racordare [%] 14% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Vaideeni 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 387 379 368 356 339
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 161 158 153 148 141
Populatie [PE] 0 0 0 0 2.690 2.633 2.556 2.470 2.355
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

PIETRARI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 477 467 457 443 428 409
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 199 194 190 185 179 170
Populatie [PE] 0 0 0 3.311 3.241 3.171 3.079 2.975 2.838
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

BABENI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 648 639 571 1.296 2.587 2.541 2.478 2.406 2.309
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 243 240 238 540 1.078 1.059 1.033 1.003 962
Populatie [PE] 4.050 3.996 3.964 9.000 17.968 17.643 17.210 16.710 16.034
Cota de racordare [%] 19% 19% 19% 44% 90% 90% 90% 90% 90%

COSOTES 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 427 418 409 397 384 366
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 178 174 170 166 160 153
Populatie [PE] 0 0 0 2.967 2.903 2.840 2.759 2.665 2.543
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

HOREZU 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 303 299 222 599 590 579 566 550 528
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 114 112 111 300 295 290 283 275 264
Populatie [PE] 1.892 1.867 1.852 4.995 4.913 4.829 4.714 4.581 4.403
Cota de racordare [%] 33% 33% 33% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

URSI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 626 612 594 575 548
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Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 261 255 248 239 228
Populatie [PE] 0 0 0 0 4.344 4.252 4.127 3.991 3.805
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

ROMANESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 1.547 1.514 1.469 1.421 1.354
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 645 631 612 592 564
Populatie [PE] 0 0 0 0 10.742 10.511 10.204 9.867 9.405
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

SLATIOARA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 552 540 526 509 486
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 230 225 219 219 203
Populatie [PE] 0 0 0 0 3.831 3.752 3.649 3.532 3.376
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

BERBESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 211 208 155 658 1.889 1.852 1.802 1.746 1.670
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 66 65 64 274 787 772 751 727 696
Populatie [PE] 1.098 1.084 1.075 4.569 13.119 12.862 12.517 12.123 11.597
Cota de racordare [%] 7% 7% 7% 31% 90% 90% 90% 90% 90%

ORLESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 1.156 1.131 1.098 1.061 1.012
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 482 471 458 442 422
Populatie [PE] 0 0 0 0 8.029 7.854 7.627 7.368 7.030
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

GURA VAII 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 712 697 676 654 623
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 297 290 282 272 260
Populatie [PE] 0 0 0 0 4.946 4.839 4.697 4.540 4.330
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

LUNGESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 323 316 307 297 283
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118
Populatie [PE] 0 0 0 0 2.244 2.197 2.133 2.060 1.966
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

POPESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 249 244 237 229 218
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 104 101 99 95 91
Populatie [PE] 0 0 0 0 1.729 1.691 1.643 1.588 1.514
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

LALOSU 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
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Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 1.032 1.011 981 949 906
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 430 421 409 396 378
Populatie [PE] 0 0 0 0 7.169 7.019 6.816 6.592 6.292
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

BALCESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 210 207 154 584 574 564 551 535 514
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 66 65 64 243 239 235 229 223 214
Populatie [PE] 1.094 1.080 1.071 4.052 3.985 3.916 3.824 3.716 3.570
Cota de racordare [%] 23% 24% 24% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

DRAGOESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 974 953 925 895 853
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 406 397 386 373 355
Populatie [PE] 0 0 0 0 6.765 6.619 6.427 6.212 5.923
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

BARBATESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 206 203 150 442 432 420 405 387
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 64 64 63 184 180 175 169 161
Populatie [PE] 0 1.072 1.059 1.044 3.068 3.001 2.914 2.816 2.685
Cota de racordare [%] 0% 30% 30% 30% 90% 90% 90% 90% 90%

BUDESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 593 580 455 544 519
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 247 242 235 227 216
Populatie [PE] 0 0 0 0 4.116 4.027 3.910 3.779 3.603
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

COSANI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 324 317 307 297 283
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118
Populatie [PE] 0 0 0 0 2.247 2.199 2.135 2.063 1.967
Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90%

BUNESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 213 208 205 152 447 438 298 412 393
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 67 65 64 63 186 182 177 171 164
Populatie [PE] 1.109 1.083 1.070 1.057 3.106 3.040 2.954 2.858 2.729
Cota de racordare [%] 30% 30% 30% 30% 90% 90% 90% 90% 90%

SIRINEASA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 174 170 168 124 365 357 347 335 319
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 54 53 52 52 152 149 144 140 133
Populatie [PE] 908 886 875 863 2.535 2.479 2.407 2.326 2.218
Cota de racordare [%] 30% 30% 30% 30% 90% 90% 90% 90% 90%
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VALEA MARE 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 183 181 179 133 713 700 682 662 634
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 57 56 56 55 297 292 284 276 264
Populatie [PE] 954 941 933 925 4.952 4.860 4.735 4.594 4.403
Cota de racordare [%] 16% 16% 16% 17% 90% 90% 90% 90% 90%

DOBRUSA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Debit apa uzata [m³/d] 0 258 255 251 316 309 300 290 277
Incarcare apa uzata
[kg/BOD5/d] 0 108 106 105 132 129 125 121 115
Populatie [PE] 0 1.792 1.768 1.745 2.196 2.147 2.085 2.016 1.922
Cota de racordare [%] 0% 70% 70% 70% 90% 90% 90% 90% 90%

Tabel  7.4-1: Sumar al parametriilor proiectati de apa uzata pentru dimensionarea
preliminara a statiilor de tratare apa uzata pentru toate gruparile de
aglomerari stabilite pentru diferiti ani tinta

7.4.2.2 Reteaua de canalizare

Pentru a determina cantitatea temporara a sistemului de colectare apa uzata cerut in
fiecare aglomerare, au fost recapitulate studiile si raporturile disponibile. Oricum in multe
cazuri nu au fost pregatite studii de fezabilitate sau proiectari. De aceea cantitatea a fost
estimata prin folosirea a doua abordari diferite:
a) Extrepolarea datelor existente

Pentru retelele de canalizare deja existente lungimea a fost extrapolata pentru o rata de
racordare teoretica de 100%. Datorita suprafetei zonei determinate a asezarilor luate in
considerate, lungimea specifica a colectorului poate fi calculata astfel:

[ha]SettlementofAreaSurface
[-]RateConnection

[m]systemcollectingr wastewateexising theofLength

=specificL

Localitate Densitatea
populatiei

Lungimea
sistemului
existent

Cota de
racordare

Suprafata
zonei

Lspecific

[inh./km²] [m] [%] [ha] [m/ha]

Municipiul A 4,656 150,000 65 1431 161

Municipiul B 3,318 60,000 83 848 85

Municipiul C 5166 20,900 59 461 77

Municipiul D 3076 16,000 61 727 36

Figura 7.4-1: Determinarea lungimii specifice ale canalizarii in zonele cu populatie
densa (Metoda Extrapolarii)

b) Proiectarea unei retele dintr-un patrat de referinta

Patratele de referinta au fost stabilite pentru diferite tipuri de asezari. In aceste patrate
de referinta (16 ha) lungimea retelei primare si secundare cat si numarul racordurilor
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gospodaresti au fost stabilite aproximativ. In al doilea rand, cantitatile au fost calculate
pentru o suprafata de referinta de 1 ha.

Cu privire la structura asezarilor, trei categorii au fost luate in considerare
· asezari cu populatie mare/densitate constructii
· asezari cu populatie medie/densitate constructii
· asezari cu populatie mica/densitate constructii

Urmatoarele figuri demonstreaza determinarea lungimii specifice pentru sistemele de
canalizare primare si secundare cat si racordurile gospodariilor pentru categoriile
mentionate mai sus:

b 1) densitate mare

Patrat de referinta Hectar de referinta

Zona [ha] 16 1

Canalizari prinare [m] 765 47

Canalizari secundare [m] 1,850 115

Racorduri la case [nos] 249 15

Figura 7.4-2: Determinarea lungimii specifice a canalizarii in zonele intens populate
(patrat de referinta)
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b2) densitate medie

Patrat de referinta Hectar de referinta

Zona [ha] 16 1

Canalizari prinare [m] 475 30

Canalizari secundare [m] 1,100 70

Racorduri la case [nos] 62 4

Figura 7.4-3: Determinarea lungimii specifice a canalizarii in zonele moderat populate
(patrat de referinta)

Pentru determinarea lungimii specifice trebuie presupus ca, pentru zonele populate intens si
moderat trebuie, luata in considerare o retea primara si secundara, in timp ce pentru regiunile cu
populatie scazuta doar un singur tip de conducte de canalizare (primara) va deservi asezarea.
Pentru aceasta investigatie nu au fost luate in considerare structuri precum conducte de
depozitare sau statii de pompare.
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b 3) densitate mica

Patrat de referinta Hectar de referinta

Zona [ha] 16 1

Canalizare primara [m] 540 33

Racorduri la case [nos] 35 2

Figura 7.4-4: Determinarea lungimii specifice a canalizarii in zonele slab populate
(patrat de referinta)

Ambele abordari a) si b) arata ca determinarea lungimii specifice a canalizarii depinde de diferiti
factori cum sunt

· Structura urbana (tipul cladirilor – apartamente, gospodarii singure)
· Aranjarea strazilor, spatiile verzi
· Procentul zonelor nefolosite
· Marimea parcelelor
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Ca o consecinta a abordarilor mentionate mai sus si rezultatelor variate, s-a facut
urmatoarea estimare a lungimii canalizarii pentru asezarile luate in considerare pentru
care nu s-a realizat nici un studiu:

Densitatea populatiei
[loc./km²]

Retea primara
[m/ha] 1)

Retea secundara
[m/ha] 1)

Dpop < 1,000 8 40

1,000 < Dpop < 2,500 10 60

2,500 < Dpop < 5,000 15 85

Dpop > 5,000 20 100

1) Include suprafata totala a asezarii

Figura 7.4-5: Determinarea lungimii specifice a canalizarii / Concluzie

7.5 Costuri unitare

7.5.1 Generalitati

Pentru calcularea costurilor de investitii consultantul a pregatit o baza de date a costurilor
unitare derivate din rezultatele actuale ale licitatiilor pentru proiectele similare de
infrastructura in Romania sau alte tari est europene. Baza pentru preturi este anul 2007.

Datorita prosperitatii in sectorul imobiliar si al constructiilor din Romania, preturile cresc
considerabil si trebuie presupus ca aceasta tendinta va continua pentru inca doi ani. Prin
urmare, este dificil de realizat un calcul sigur al pretului la nivelul Master Planului.

Pentru acest motiv consultantul a selectat pretul unitar “pe partea sigura” pentru
calcularea nevoilor investitiei.

7.5.2 Sistemele de alimentare cu apa

Urmatorul tabel arata constructia costurilor unitare pentru principalele componente ale
sistemelor de alimentare cu apa, depinzand de marimea lor.

Acest tabel se bazeaza pe rezultatele disponibile la licitatiile din anii trecuti, iar cresterea
relativ mare a costurilor a produselor de otel si petrochimice cum sunt HDPE a fost
incorporata.

Nr.
crt.

Nume Capacitat
e

Unitate Cost
unitar

Cost
Investitie

Consumator
/CU

Cost/
Consumator

1 Foraje apă subterană

1.1 Foraj (10-20 m; incl. arbore principal, pompă,
conductă conectare)

10 l/s 10.000 100.000 309 32

1.2 Foraj (50-100 m; incl. Clădire, pompă, conductă
conectare)

50 l/s 8.000 400.000 309 26

2 Statii pompare, inclusiv bazin aspiratie sau
conducte, conducte sub presiune,

În functie de timpul de
functionare

2-3 pompe, înăltime pompare 50-100 m, clădire,
alimentare electricitate

20 h/max/zi

2.1 Statii pompare 20 l/s (14-30 kW) 20 l/s 16.000 320.000 257 52
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2.2 Statie pompare 100 l/s (70-150 kW) 100 l/s 12.000 1.200.000 257 39
2.3 Statie pompare 400 l/s (280-600 kW) 400 l/s 10.000 4.000.000 257 32
3 Rezervoare inclusiv sisteme conducte

3.1 Rezervor 200 m³ pentru aproximativ 500
consumatori

200 m³ 1.000 200.000 2,5 400

3.2 Rezervor 500 m³ pentru aproximativ 2.000
consumatori

500 m³ 900 450.000 4 225

3.3 Rezervor 1.000 m³ pentru aproximativ 5.000
consumatori

1.000 m³ 800 800.000 5 160

3.4 Rezervor 10.000 m³ pentru aproximativ 70.000
consumatori

10.000 m³ 500 5.000.000 7 71

4 Retea distributie, PN10
4.1 DN80-300 pentru zone urbane (PEID, fontă >

250)
m 130 0,7 186

4.2 DN65-150 pentru zone rurale (PEID) m 110 0,4 275
5 Bransamente case

5.1 Mărime standard Buc 800 3 267
5.2 Consumatori pauşal Buc 2.000 20 100
6 Clorinare (cladire si echipamente)

6.1 Clorinare pentru 20 l/s (1 punct dozare,
echipament 1+1)

20 l/s 3.000 60.000 309 9,7

6.2 Clorinare pentru 50 l/s (1 punct dozare,
echipament 1+1)

50 l/s 1.600 80.000 309 5,2

6.3 Clorinare pentru 100 l/s (1 punct dozare,
echipament 1+1)

100 l/s 1.500 150.000 309 4,9

6.4 Clorinare pentru 500 l/s (1 punct dozare,
echipament 1+1)

500 l/s 350 175.000 309 1,1

6.5 Clorinare pentru 50 l/s (2 puncte dozare,
echipament 2+1)

50 l/s 2.100 105.000 309 6,8

6.6 Clorinare pentru 150 l/s (2 puncte dozare,
echipament 2+1)

150 l/s 1.333 200.000 309 4,3

6.7 Clorinare pentru 500 l/s (2 puncte dozare,
echipament 2+1)

500 l/s 450 225.000 309 1,5

6.8 Clorinare pentru >500 l/s (2 puncte dozare,
echipament 2+1)

300.000 309

7 Uzină de apă pentru tratarea apei de suprafata (pre-oxidare cu clor, coagulare, floculare,
sedimentare, filtrare rapidă, dezinfectie finală cu clor)

7.1 Uzină de tratare a apei pentru 50 l/s 4.320 m3/zi 360 1.555.200 3,6 100,8
7.2 Uzină de tratare a apei pentru 100 l/s 8.640 m3/zi 310 2.678.400 3,6 86,8

7.3 Uzină de tratare a apei pentru 150 l/s 12.960 m3/zi 275 3.564.000 3,6 77,0

7.4 Uzină de tratare a apei pentru 250 l/s 21.600 m3/zi 250 5.400.000 3,6 70,0

7.5 Uzină de tratare a apei pentru 500 l/s 43.200 m3/zi 210 9.072.000 3,6 58,8

7.6 Uzină de tratare a apei pentru 1000 l/s 86.400 m3/zi 180 15.552.000 3,6 50,4

7.7 Uzină de tratare a apei pentru 1500 l/s 129.600 m3/zi 165 21.384.000 3,6 46,2

7.8 Uzină de tratare a apei pentru 2000 l/s 173.000 m3/zi 150 25.950.000 3,6 42,0

7.9 Tratare suplimentară cu CAP (Cărbune activ
pulbere) 50 - 250 l/s

1 LS 150.000 150.000

7.10 Tratare suplimentară cu CAP (Cărbune activ
pulbere) 250 - 500 l/s

1 LS 250.000 250.000

7.11 Tratare suplimentară cu CAP (Cărbune activ
pulbere) > 500 l/s

1 LS 500.000 500.000

8 Conducte principale pentru transport,
presiune aproximativ PN10 *

DN Cost/m* Capacitate la v=2 m/s Consumator/
l/s

Cost/cons/10
km**

8.1 DN 100 PEID, otel sau fontă 100 110 15,7 309 284
8.2 DN 150 PEID, otel sau fontă 150 150 35,3 309 172
8.3 DN 200 PEID, otel sau fontă 200 180 62,8 309 116
8.4 DN 250 otel sau fontă 250 200 98,1 309 83
8.5 DN 300 otel sau fontă 300 250 141 309 72
8.6 DN 400 otel sau fontă 400 300 251 309 48
8.7 DN 500 otel 500 400 393 309 41
8.8 DN 600 otel 600 500 565 309 36
8.9 DN 800 otel 800 700 1005 309 28
8.10 DN 1000 otel 1000 900 1570 309 23
8.11 DN 1200 otel 1200 1.100 2261 309 20

*costurile aditionale pentru traversări râuri, drumuri şi căi ferate nu au fost incluse [l/s]
**Inclusiv 25 % pentru costuri suplimentare traversări râuri, străzi şi căi ferate

Tabel  7.4-2: Costul unitar de constructie al alimentarii cu apa
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Ultima coloana arata pretul specific pe consumator, care scade pe masura ce creste
dimensiunea instalatiilor. Se poate vedea ca, costurile dominante sunt rezervoarele de
marime mai mica, bransari la retea si la case,si magistralele, in conformitate cu lungimea
si diametrul.

7.5.3 Sistemele de canalizare

Pentru estimarea costului de investitie, intretinere si operational, a fost stabilita o Baza
de Date a Costului Unitar. Obiectivul acestei Baze de Date este de a elabora costul
estimat pentru alocarea bugetelor pentru masurile de investitii stabilite.

In estimarea bugetului cerut pentru proiectele mari de infrastructura, cum este pentru o
statie de tratare apa uzata, anumite riscuri pot depasi bugetele stabilite anterior care vor fi
mentionate dupa cum urmeaza:

· conditii neasteptate la nivelul solului
· reabilitarea in timpul functionarii sistemelor
· reinnoirea structurilor existente de beton
· intarzieri care nu sunt cauzate de catre contractor
· forta majora etc.

Chiar si micile deviatii pot cauza depasirea considerabila din bugetul alocat. Mai mult
decat atat, in conformitate cu obligatiile nationale (POS, Tratatul de Aderare) vor fi mai
multe proiecte de investitii mari in urmatorii ani, care cel mai probabil vor cauza costuri
specifice mai mari datorita lipsei de capacitati.

Datorita acesteia, consultantul a propus o estimare precauta a costurilor specifice, pentru
a evita depasirea bugetului in timpul implementarii. Estimarile privind costul vor fi
reanalizate mai tarziu, in cadrul studiilor de fezabilitate.

7.5.4 Costuri de investitie

In urmatoarele subcapitole vor fi prezentate: generarea costurilor specifice pentru statiile
de tratare apa uzata, statii de pompare si conducte de presiune. Pentru fiecare dintre
acestea, toate datele necesare pentru sistemele mici si mari au fost luate in considerare
pentru a acoperi costurile specifice reale pentru proiectele din Master Plan.

Costurile pentru statiile de tratare apa uzata noi sau reabilitate vor consuma marea parte
din bugete pe termen scurt, pentru a asigura conformitatea cu legislatia si directivele in
vigoare. Astfel, costurile specifice pentru statiile de tratare apa uzata au fost evaluate
foarte atent, de asemenea luand in considerare costurile proiectului altor consultanti. Mai
mult decat atat, costurile specifice generate au fost verificate pe baza altor Master Planuri
existente in Romania pentru a furniza o baza solida pentru estimarea investitiilor.

Diagramele au fost elaborate pentru diferite costuri specifice si au fost dezvoltate
formulele pentru a calcula costurile specifice speciale pentru fiecare masura posibila si
proiecte alese.

7.5.4.1 Statiile de tratare apa uzata

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare
apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est,
licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit
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urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea
detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7.
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Figura 7.4-6: Capacitatea statiei de tratare apa uzata

7.5.4.2 Statiile de pompare a apei uzate

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare
apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est,
licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit
urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea
detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 7-71

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc

y = 5,762.3x-0.653

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 10 100 1.000

Sp
ec

ifi
c 

In
ve

st
m

en
t C

os
ts

[E
U

R
/(l

/s
)]

Capacity of Wastewater Pumping Station
[l/s]

Figura 7.4-7: Capacitatea pompei
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7.5.4.3 Conductele de presiune

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare
apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est,
licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit
urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea
detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7.
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Figura 7.4-8: Diametrul conductei de presiune

7.5.4.4 Conducte de canalizare gravitationale

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare
apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est,
licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit
urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea
detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7.

Pentru determinarea costurilor unitare pentru conductele de canalizare gravitationale au
fost luate in considerare preturile materialelor, costurile pentru excavare, acoperirea
conductelor.
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Figura 7.4-9: Cost specific al investitiei

7.5.4.5 Costuri operationale si de intretinere

Stabilirea costurilor operationale si de intretinere este comparabila cu stabilirea costurilor
de investitie. Costurile operationale depind de marimea sistemului, cum sunt statiile de
tratare, statiile de pompare etc, astfel sistemele mari au tendinta sa aiba costuri
operationale mai scazute datorita eforturilor operationale constante, care sunt mai mult
sau mai putin identice pentru toate sistemele.

Evaluarea detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7
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Figura 7.4-10: Costuri specifice stabilite pentru operare si intretinere

7.6 Costuri de investitie

7.6.1 Generalitati

Pentru estimarea costului, au fost luate in considerare toate componentele relevante ale costului:

Costuri de investitie

· Costuri pentru lucrari civile;
· Costuri pentru echipamentul mecanic si electric;
· Costuri pentru echipamentul operational.

Costuri de intretinere si operare

· Costuri pentru intretinere;
· Costuri pentru personal;
· Costuri pentru administratie;
· Costuri pentru energie;
· Costuri pentru consumabile.

7.6.2 Sistemele de alimentare cu apa

Datele de baza pentru cererea de apa sunt prezentate in Capitolul 3 si cererile bazate pe
populatia din 2007 sunt de asemenea prezentate in tabelele investitiei in Anexa E1.1.
Aceste date au fost folosite pentru dimensionarea preliminara, o mica scadere a populatiei
dupa cum a fost prevazuta in perioadele tarzii ale Master Planului nu au fost aplicate
pentru faza de dimensionarea preliminara  din prezent.

Cererea zilnica in zilele de varf a fost folosita pentru dimensionarea preliminara a
principalelor facilitati (captare, statie de tratare, clorinare, conducte principale, rezervoare).
Pentru dimensionarea preliminara a principalelor statii de pompare, timpul de operare in
zilele de varf s-a presupus a fi de 20 de ore.

7.6.3 Sistemele de canalizare

Toate preturile date pentru masurile de tratare apa uzata sunt bazate pe Baza de Date a
Costului Unitar, dezvoltata pentru diferite componente ale infrastructurii de canalizare.
Comparate cu preturile recent ofertate si proiectele realizate in judetul Valcea, preturile
estimate sunt relativ ridicate. Oricum, trebuie luat in considerare ca preturile constructiei
vor fi adaptate la preturile altor tari din regiune (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica
Slovacia etc).

Costurile pentru consultanta (asistenta tehnica si monitorizarea constructiei) au fost
estimate la 10% din costurile de baza ale investitiei.

Evenimentele fizice neprevazute au fost stabilite la 10% din costul de baza al investitiei
plus costul pentru consultanta.
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Costul cu alte onorarii, taxe si acorduri vor fi stabilite la 4% din costul de baza al investitiei
plus costul pentru consultanta.

Cost de baza al
investitiei

Procent din
Total

Program de investii pe termen scurt
(prioritati

[EUR] [%]
Canalizare gravitationala        27,697,000 58.14
Colector principal 431,000 0.90
Statii de pompare si conducte de
presiune

2,386,000 5.00

Statie de tratare apa uzata 17,124,000 35.94
Cost de baza al investitiei SIP 47,639,000 100.00
Servicii de consultanta (ofertare si
supervizare), 10% din investitiile de baza

4,639,000

Cost de baza al investitiei + Servicii de
consultanta

52,402,900

Evenimente neprevazute (10% din costul
de baza al  investitiei + serviciile de
consultanta)

5,240,290

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4%
din costul de baza al  investitiei +
serviciile de consultanta)

2,096,116

Total general (Prioritati) 59,739,306

Cost de baza al
investitiei

Procent din
Total

Program de investitii pe termen mediu
pana in  2015

[EUR] [%]
Canalizare gravitationala 34,792,860 66.58
Colector principal 5,915,140 11.32
Statie de tratare apa uzata 11,546,000 22.10
Cost de baza al investitiei MIP 52,254,000 100.00
Servicii de consultanta (ofertare si
supervizare), 10% din investitiile de baza

5,225,400

Cost de baza al investitiei + Servicii de
consultanta

57,479,400

Evenimente neprevazute (10% din costul
de baza al  investitiei + serviciile de
consultanta)

5,747,940

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4%
din costul de baza al  investitiei +
serviciile de consultanta)

2,299,176
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Cost de baza al
investitiei

Procent
din Total

Program de investitii pe termen lung
pana in  2018

[EUR] [%]
Canalizare gravitationala 90,668,577 67,16
Colector principal 15,414,583 11.42
Statie de tratare apa uzata 28,913,381 21.42
Cost de baza al investitiei MIP 134,996,541 100.00
Servicii de consultanta (ofertare si
supervizare), 10% din investitiile de
baza

13,499,654

Cost de baza al investitiei + Servicii
de consultanta

148,496,195

Evenimente neprevazute (10% din
costul de baza al  investitiei + serviciile
de consultanta)

14,849,619

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4%
din costul de baza al  investitiei +
serviciile de consultanta)

5,939,848

7.6.4 Total investitii

Evaluarea investitiilor totale pentru Planul de Investitii pe Termen Lung 2018 sunt descrise
in Anexa 7 (“MESD 3.2”) ca si costuri NETE pe categorie, pentru toate zonele de
alimentare cu apa, respectiv aglomerari.

Total pentru alimentarea cu apa 745 milioane Euro
Total pentru canalizare 266 milioane Euro
Total 1071 milioane Euro

7.7 Costuri operationale, de intretinere si administratie

7.7.1 Generalitati

Costul estimat include costul operational si de intretinere pentru toate componentele
proiectului si anii tinta ai proiectului. Costurile de intretinere si operationale pentru masurile
propuse ale proiectului in sectorul apei si apei uzate se bazeaza pe preturile de ultima ora
determinate in regiunea proiectului, cat si pe forta de munca si materialele consumabile.

7.7.2 Sistemele de alimentare cu apa

Zone cu peste 100.000 locuitori Investitii pe an

Costuri O&M fixe 686,925

Costuri O&M fixe variable 1,607,367

Cost O & M Total [EUR/a] 2,294,292

Zone cu sub 2.000 locuitori investments per year

Costuri O&M fixe 950
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Costuri O&M fixe variable 100

Cost O & M Total [EUR/a] 1,050

7.7.3. Sistemele de canalizare

Sistem de canalizare Year 2011 Year 2015 Year 2018

Costuri O&M fixe 1,136,478 1,700,739 2,978,570

Costuri O&M fixe variable 38,733 92,490 103,556

Cost O & M Total [EUR/a] 1,175,211 1,793,229 3,082,127

Statie de tratare apa uzata s Year 2011 Year 2015 Year 2018

Costuri O&M fixe 1,093,218 1,403,745 2,058,680

Costuri O&M fixe variable 1,450,624 2,937,486 3,769,350

Cost O & M Total [EUR/a] 2,543,842 4,341,230 5,828,030

7.8 Analiza optiunilor prin metoda valorii actualizate

Din punct de vedere tehnic exista intotdeauna multiple solutii pentru a grupa aglomerari singure la
unitati mai mari cu retea de canalizare si tratare comune (grupare asa cum este descrisa in
Capitolul 5). Pentru a identifica solutia preferabila pe termen lung, costurile investitiei si costurile
operationale si de intretinere trebuie luate in considerare adecvat.

Solutia preferabila din punct de vedere  tehnic si economic pentru grupurile de aglomerari, asa
cum este descrisa in Capitolul 5, este identificata prin efectuarea analizei optiunilor, cu aplicarea
metodei valorii actualizate pentru analiza financiara a alternativelor comparate.

Urmatorii parametrii si formule sunt folositi pentru analiza financiara a analizei optiunilor.

Rata dobanzii (i): 5.0 %d

Perioada proiectului (n): 30 ani

Perioada de depreciere lucrari constructie: 30 ani

Perioada de depreciere echipament electromecanic: 15 ani

Nicio reinvestitie pentru lucrarile civile si nicio valoare reziduala nu au fost luate in
considerare pentru perioada proiectului.
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Factorul de decontare pentru reinvestitii: 1 / (1 + i / 100)n

Factorul de decontare pentru costul de intretinere si operational: [(1 + i / 100)n - 1]
/ [i / 100 * (1 + i / 100)n]

Rezultatele pentru fiecare grup de aglomerari sunt prezentate in Anexa 7.

7.9 Programul de implementare si etapele de aplicare a masurilor

Programul de implementare general si etapele de aplicare a masurilor este descris in
Capitolul 6 “Strategia judetului”. Tabelul “planul de investitie a comunelor” in Anexa D3
arata distributia investitiilor in anii din perioada Master Planului = 2008 pana in 2037.
Cererile pentru capacitatea institutionala sunt prezentate in Capitolul 7.12.

7.9.1 Criteriile pentru stabilirea etapelor

Stabilirea etapelor pentru masurile si programul de implementare a fost realizata in
cadrul discutiilor Strategiei judetului in Capitolul 6.

Lista detaliata a tuturor masurilor pe termen lung include anii de implementare
corespunzatori si sumarul pe sector. Dupa cum a fost mentionat anterior, consolidarea
institutionala consista in procesul de concentrare regionala. Capitolul 7.12 prezinta
recomandarile consultantului pentru procesul de stabilire a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitare si a Operatorului Regional. Este important de mentionat din nou ca
aceste aranjamente institutionale sunt obligatorii pentru aprobarea cererii de finantare
prin Fondurile de Coeziune; procesul de concentrare regionala este conditia de baza, (in
conformitate cu POS de mediu), pentru o dezvoltare buna a domeniilor de apa si
canalizare.

7.9.2 Programul de implementare si planificarea etapelor

Stabilirea etapelor pentru  planul  si programul de implementare va fi realizata dupa ce s-a
ajuns la un acord asupra investitiilor prioritare.

7.10 Impactul masurilor propuse

Atingerea tintelor

Atingerea tintelor a fost baza pentru dezvoltarea Strategiei judeteana, si este deci
prezentata in Capitolul 6 pentru sectorul de alimentare cu apa si sectorul evacuarii
apelor uzate.
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7.11 Cerintele institutionale

Compania de Operare Regionala (COR) trebuie sa garanteze doua servicii, pe de-o parte
o cantitate si o calitate adecvata a apei pentru populatia rezidenta si pe de alta parte un
management corespunzator al apei uzate si a tratarii. Standardele UE trebuie luate in
considerare si cerintele clientilor trebuie indeplinite. Aceasta poate fi facuta prin luarea
urmatoarelor masuri:

· Protectia mediului;
· Managementul eficient al resurselor;
· Consolidarea COR;
· Implementarea unor standarde de calitate si cantitate mai ridicate;
· Aprovizionarea cu personal bine calificat;
· Imbunatatirea productivitatii.

7.12 Concluzie

Pentru judetul Valcea, investitiile au fost stabilite prin folosirea situatiei existente si a
tintelor nationale. Pentru judetul Valcea, investitiile (986 milioane Euro) sunt necesare
pentru a fi in conformitate cu standardele UE.

Pentru orizontul planificarii Master Planului (2007 - 2037), investitiile au fost puse pe lista
lunga. Costurile masurilor au fost estimate cu ajutorul bazelor de date a costului unitar. Cu
aceste costuri unitare, se va putea realiza o comparatie a preturilor in Valea Oltului.

Masurile propuse vor sprijini, pe de-o parte, imbunatatirea calitatii apei si, pe de alta parte,
vor contribui la protectia mediului prin tratarea apelor uzate si economisirea de resurse.

Prin consolidarea pozitiei operatorului regional, o calitate decenta a apei si o suficienta
cantitate va fi de asemenea garantata. Masurile sugerate vor asigura o dezvoltare
durabile.

Va fi necesar ca COR nu numai sa investeasca in noi statii si retele, dar si sa aiba puterea
financiara de a reabilita retelele si facilitatile existente.

Cu o privire la reabilitarea retelei, va fi in special importanta reducerea pierderilor de apa
si obtinerea unui consum minim de apa, pentru a evita instalatiile excesiv de mari, care in
presupun costuri operationale si intretinere foarte mari.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 8 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A D E C E M B R I E  2 0 0 8

I L F  C O N S U L T I N G  E N G I N E E R S P a g i

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter8_RO_Rev2.doc

CAPITOLUL 8

ANALIZA FINANCIARA
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8 ANALIZA FINANCIARA

8.1 Introducere

În capitolele anterioare, au fost determinate mãsurile investitiei si anumite caracteristici
financiare ale acestora. Pe baza acestor informatii sunt pregãtite prognozele pentru
orizontul de timp privind cheltuielile pentru aceste investitii, înlocuirile si functionarea
durabila. Aceasta analiza financiara este completata cu calculul mediei costurilor
incerementale (MCI) pentru diferitele tipuri de cheltuieli.

MCI pot fi folosite ca un indicator, astfel incat tarifele necesare sa acopere cheltuielile
facute, prin contributiile beneficiarilor serviciilor. Pe baza acestor cifre, s-a concluzionat ca
mãsurile de investitii totale propuse pentru Judetul Valcea pot fie indeplinite doar dacã
cea mai mare parte a cheltuielilor de investitii sunt acoperite de donatii. Chiar si în acest
caz tarifele trebuie sã creasca semnificativ pentru a garanta durabilitatea, pe termen lung,
a proiectelor de investitii. MCI respective sunt de 0.79 Euro/m3 ex. (0.51 Euro pentru
cheltuielile operationale, de intretinere si administrare (OM&A)  plus 0.28 Euro pentru
înlocuiri) pentru canalizare si 0.95 Euro/m3 (0.55 Euro plus 0.41 Euro) pentru alimentarea
cu apã. In total se ajunge la 1.74 Euro/m3 pentru ambele servicii.

In comparatie cu tarifele curente din judetul Valcea discutate in subsectiunea 2.6.5, MCI
cu privire la durabilitate semnaleaza ca va fi necesara cresterea semnificativa a tarifelor,
pentru a acoperi cheltuielile minime necesare pentru a asigura o functionare durabila la
nivelul serviciilor furnizate prin investitiile propuse. Aceasta va conduce la o crestere a
impovararii gospodariilor din judetul Valcea datorita masurilor propuse. Pe de alta parte,
gospodariile racordate recent vor economisi sumele care ar fi trebuit cheltuite pentru
propriile fantani si fose septice.

Sectiunea 8.3. include o analiza completa asupra acestor calcule.

8.2 Metodologia si abordarea

8.2.1 Tinta generala

Aceasta analiza financiara este completata cu calculul valorii nete actualizate (VNA) a
diverselor tipuri de cheltuieli. Sunt necesare pentru analizele de suportabilitate din
Capitolul 9, unde sunt analizate niste imprumuturi nerambursabile potentiale acordate
prin Fondul de Coeziune. VNA este folosita si pentru a calcula media costurilor
incrementale (MCI), oferind informatii preliminare asupra tarifelor conexate cu proiectele
de investitii.

8.2.2 Activitati rezultate

In Capitolul 7 sunt definite masurile de investiti si este determinata realizarea lor intr-o
anumita perioada de timp (faza). În plus, sunt estimate cheltuielile nete care sunt
necesare pentru a construi activele corespunzatoare, folosind baza de date a costului
unitar (de investitie). În plus, pentru analiza optiunilor, sunt calculate cheltuielile necesare,
in general, pentru a gestionarea si intretinerea activelor.
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Pornind de la aceastã informatie, analiza financiara stabileste:

· Totalul general al cheltuielilor de investitii, adaugand niste rezerve pentru situatii
neprevazute la cheltuielile nete de investii ;

· Programul anual de investitii si necesitatea inlocuirea regulata necesara a
activelor, care depinde de parametrii tehnici si durata de viata economica;

· Costurile operationale si de intretinere anuale fixe, precum si costurile variabile,
care depind de rata de utilizare a capacitatii anuala;

· Cheltuielile generale administrative pentru facturare si colectare, contabilitate,
managementul personalului, planificare etc.

Rezultatele obtinute sunt serii dinamice pentru diferite cheltuieli, utilizate pentru
calcularea VNA pentru fiecare aglomerare individuala si la nivel global.

Cu privire la interdependenta puternica intre investitii si folosirea activelor existente, si
inlocuirea si costurile operationale, de intretinere si administrare corespunzatoare,
planificarea cheltuielilor se face raportat la intreaga aglomerare, daca nu se precizeaza
altfel.

Pe langa cheltuielile anuale generate de investitii, este estimata cota de racordare la
serviciile de apa si canalizare. Aceasta permite calcularea si interpretarea diverselor
medii ale costurilor incrementale.

8.2.3 Zonele de alimentare cu apa si unitatile independente de prestari servicii de apa

Pentru aceasta analiza financiara si evaluarea suportabilitatii in Capitolul 9, trebuie luate
in considerare unitati independente de servicii. Aceste unitati sunt deja definite prin
reunirea aglomerarilor in aglomerari grupate pentru serviciile de canalizare. Fiecare
grupare are o statie de tatare si zone desemnate pentru colectarea apelor uzate. Din
punct de vedere tehnic, este independenta fata de toate celelalte aglomerari grupate.

In ceea ce priveste serviciul de alimentare cu apa, sunt definite zone de alimentare.
Unele dintre ele sunt independente din punct de vedere tehnic, ex. ei sunt utilizatorul
unic al unor instalatii de productie. In consecinta, cheltuielile inregistrate pot fi acoperite
prin veniturile obtinute din vanzarea apei. In judetul Valcea sunt, de asemenea, si cateva
zone de alimentare, care partajeaza instalatiile de productie. Cele mai importante sunt
instalatiile de productie si magistrala de la Bradisor, care leaga, in prezent, zonele de
alimentare Ramnicu Valcea, Calimanesti si Brezoi. Din acest motiv, orasele de mai sus
si alte potentiale zone de alimentare, cum ar fi Dragasani, care ar putea fi deservite de
magistrala Bradisor, sunt reunite si denumite in continuare “Unitatea WS 1 Bradisor TM”.
Detalii despre componenta acestei unitati tehnic independente sunt disponibile in Anexa
8.1 care arata toate zonele de furnizare, parametrii actuali de furnizare a apei si planul
de dezvoltare a serviciilor descrise. Anexa 8.1 indica, de asemenea, ca exista si alte
unitati de alimentare cu apa in judetul Valcea. A se vedea Capitolul 2 pentru detalii
despre componenta acestora si despre instalatiile de productie partajate. Mai mult, in
primul tabel din Anexa 8.1, sunt prezentate zonele de alimentare tehnic independente cu
o populatie de peste 3000 de locuitori. Celelalte zone de alimentare independente sunt
grupate in “rurale medii” (2000-3000 locuitori) si “rurale mic” (celelalte). Se procedeaza
astfel numai pentru a simplifica prezentarea rezultatelor financiare si de suportabilitate.
In fond, calculele sunt facute separat pentru fiecare zona de alimentare (independenta)
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alocata uneia din cele doua grupuri prezentate in urmatoarele doua tabele din Anexa 8.1.
Detaliile despre aglomerarile grupate pentru canalizare sunt descrise in ultimul
tabel din Anexa 8.1. Pentru lista de membri alocati sub numele “Alte zone rurale”
(toti cu PE sub 2000) va rugam sa consultati capitolele tehnice.

8.3 Premise

Cele mai importante premise folosite in acest capitol sunt prezentate dupa cum urmeaza
(nu sunt ierarhizate in ordinea importantei):

· Orizontul de timp la care fac referire analizele este 2037 dupa cum s-a stabilit in
ToR(termenii de referinta);

· Rata actualizata pentru calcululVNA si MCI este de 5%, dupa cum este stabilit in
ghidul MP;

· Data valorificarii VNA este finalul lui 2007 sau inceputul lui 2008;
· Anul de referinta pentru valorile cheltuielilor este 2007. Aceasta inseamna ca modelul

este calculat pe baza preturilor din 20071;
· Este presupusa o crestere anuala de 2.5% a preturilor reale de operare si intretinere.

Aceasta crestere de 2.5% se bazeaza pe cresterile previzionate ale venitului real pe
cap de locuitor si pe o mare parte a cheltuielilor cu personalul folosite in formularele
calcularii tarifelor;

· Cheltuielile pentru activitatile generale administrative sunt estimate la 10% din
costurile operationale si de intretinere;

· Sistemele existente sunt luate in considerare deoarece anumite masuri conduc la o
crestere a capacitatii de utilizare a activelor existente (partajarea costurilor fixe O&M;
economiile la scara);

· Cota de racordare este stabilita in functie de programul de investitii, ex. ca variabile
endogene;

· Rata corespunzatoare de racordare creste la finalul anului, datorita extinderii retelelor;
· Pentru calcularea MCI, consumul menajer este de 120 de litri/zi/persoana. Mai mult,

consumul non-menajer este de 20% din consumul menajer;
· Toate activele pot fi clasificate in 2 grupuri, in functie de durata lor de viata. Cele doua

optiuni includ o durata de viata de 30 de ani sau 15 ani, asa cum este precizat in
Ghidul Master Plan-ului;

· Valorile reziduale ale activelor scad aproape de zero la finalul duratei de viata;
· La finalul orizontului de planificare in 2037, toate activele disponibile sunt vandute la

valoarea lor reziduala;
· Pentru determinarea investitiei totale este folosita o rezerva pentru situatii neprevazute

de 25.4% din valoarea neta totala a investitiilor. Explicatia pentru aceasta rata este
furnizata  in sectiunea urmatoare;

· Pentru inlocuiri, este prevazuta aceeasi rezerva ;
· Toate aglomerarile grupate pentru apa uzata, zonele de alimentare cu apa si unitatile

pot fi clasificate in doua categorii:  urbane si rurale, luate in considerare pentru a
determina dezvoltarea populatiei;

· Dezvoltarea populatiei (urbana, rurala), care are un efect asupra capacitatii de
utilizare, este analizata in conformitate cu previziunile din Sectiunea 3.3.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1 preturile medii pt. 2008 nu sunt inca disponibile, pt ca 2008 este inca in curs
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8.4 Cheltuieli de investitii si de inlocuire

8.4.1 Luarea in considerare a unor cheltuieli neprevazute

Dupa cum prevede Ghidul Master Plan-ului, sunt luate in considerare cheltuieli
neprevăzute de 10% din investitiile nete, stabilite pe baza cheltuielilor de investitii nete.
Mai mult, 5% din cheltuielile rezultate sunt alocate pentru a acoperi taxele de proiectare.
Alti 5% sunt folositi ca estimare pentru cheltuielile induse de catre supervizarea externa si
interna in timpul realizarii masurilor de investitii.

Cu privire la avize, taxe, onorarii si cheltuieli similare necesare pentru a realiza investitia,
se aplica o majorare de 4%. Aceasta duce la o majorare totala de 25.4% pentru investitiile
nete.

Majorarea de 4 % poate parea a fi relativ mare. Oricum, se presupune ca acopera
cresterea reala temporara a pretului, in special acelea generate de cresterea mare a
cererilor in industria constructoare. In opinia Consultantului, nu ne putem astepta ca
situatia actuala pe piata, cu un volum mare de investitii in noile regiuni ale UE, sa persiste
pe termen lung, conducand la o crestere continua a preturilor reale. Multe proiecte de
investitii sunt in faza de realizare sau deja terminate. In viitor, aceasta scadere pe piata
constructiilor va duce la liberalizarea industriei constructiilor si, prin urmare, la preturi
competitive.

Mai mult, pentru proiecte de investitii mai mici, furnizorii locali de servicii in constructii pot
sa intre pe piata, spre exemplu, daca sunt necesare extinderi de retele in zonele selectate
de mici dimensiuni. Al treilea argument pentru stabilizarea pretului real in constructii se
refera la activitatile continue de consolidare a capacitatii de alimentare in unele judete. In
concluzie, consultantul se asteapta mai degraba la o scadere a preturilor reala decat la o
crestere a acestora, deoarece piata momentan  controlata de furnizori se va transforma –
cel putin pe termen lung – piata guvernata de cerere, asa cum se intampla pe piata UE.

8.4.2 Criteriile de evaluare pentru programele de investitii

Pentru o programare detaliata a investitiilor pentru care s-au stabilit deja etapele, analiza a
luat in considerare diferite criterii, astfel:
· Evitarea investitiilor grupate de acelasi tip (retele, productia apei si statii de epurare).

Cu privire la acest criteriu, s-au luat in considerare inlocuiri si reabilitari impresionante
ale activelor deja existente, chiar daca ele nu sunt incluse in Master Plan-uri. Acest
criteriu este bazat pe presupunerea ca un volum echilibrat de activitati de investitii de
acelasi tip are un efect pozitiv cu privire la puterea de negociere a operatorului cu
furnizorii inruditi. Realizarea investitiilor si inlocuirile vor deveni mai ieftine pentru
operator si pentru client. Mai mult, acest lucru are un efect pozitiv asupra capacitatii de
proiectare si supraveghere a operatorului;

· Cresterea ratei de folosire a productiei disponibile si a capacitatii de tratare prin
extinderea retelelor cat mai curand posibil. Aceasta tinde sa duca la costuri fixe mici
O& M pe client racordat;

· Se prefera investitii in retele cu cheltuieli mai mici  pe consumator nou racordat decat
in cele cu cheltuieli ridicate. Acelasi lucru se aplica si pentru investitiile in capacitate,
cu privire la cheltuielile pe utilizator;

· Sa se faca investitii conducand la costuri relativ scazute O&M pe persoana, luandu-se
in considerare utilizatorii actuali si viitori.
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Programele propuse de investitii pentru seviciile de alimentare cu apa si canalizarea,
care sunt legate de aceste criterii, sunt prezentate in urmatoarea sectiune. VNA-ul
rezultat va fi discutat mai tarziu in Sectiunea 8.6 impreuna cu cheltuielile
operationale, de intretinere si administrare.

8.4.3       Proprietati ale programelor de investitii pentru servicii

Pentru serviciul de alimentare cu apa, investitia detaliata si programul de inlocuire este
prezentat in Anexa 8.2. Mai mult, cheltuielile de investitii si valorile principale de investitii
pentru fiecare unitate de alimentare2 sunt documentate in Anexa 8.3. Informatia
agregata pentru toate unitatile in total este prezentata, de asemenea. Un extras privind
aceste cifre pentru cei mai importanti ani pana in 2023 este prezentat in tabelul 8.4-1
mai jos. Aici stabilirea cheltuielilor pentru investitiile in alimentarea cu apa (total general)
se face in functie de masurile cu privire la retea si productie. Aceste cheltuieli conduc la
o crestere a cotei de racordare in judet de la 56% in 2008 (la inceputul anului) la 88% in
2019 si la 100% in 2023 si ulterior.

Cota de racordare  la alimentarea cu apa se pare a fi foarte scazuta in primii ani, dar
trebuie luat in considerare ca este bazata pe populatia totala in toate zonele de
alimentare cu apa definite, chiar si cele mai mici. Daca ne concentram doar pe zonele
de alimentare urbane, devine vizibil in Anexa 8.3 si Anexa 8.1 ca programul de investitii
conduce la o cota de racordare de 100% in 2020 pentru toate zonele urbane de
alimentare cu apa mai putin WS 1 (Bradisor TM, 90%), unde cota de racordare va creste
la 100% in 2023.

Pentru a obtine cresterea cotei de racordare, vor fi necesare investitii in retea pe locuitor
nou racordat  intre 776 Euro in 2013 si 2.066 Euro in 2022 . Numai in anii 2009 si 2010
se pot observa doua diferente (3.598 Euro si 3.380 Euro). Motivul pentru acest varf este
reprezentat de lucrarile de rabilitare urgente instalarea si de masurile de imbunatatire a
performantei sistemelor de alimentare existente, precum constructia unor rezervoare
suplimentare si instalarea sistemelor de monitorizare (SCADA). Constructia unui
rezervor suplimentar este motivul pentru care investitiile/pers in retea in anul 2022 sunt
relativ mari. Dupa cum se poate observa in Anexa 8.3. (WS 1 Bradisor TM) cheltuielile
respective nu conduc la cresterea cotei de racordare. Un caz asemanator apare in anul
2009 pentru Baile Olanesti, cand s-au planificat inlocuiri in retea si reabilitari la rezervor
urgente.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

2 Termenul “unitate de alimentare cu apa” inseamna de asemenea zonele de alimentare cu apa
independente tehnic (unitate cu un singur membru)si cele 2 grupuri cu zone de alimentare cu apa medii si
mici (pt detalii vezi partea 8.2.3). Mai mult, in loc de “grup de aglomerari” de asemenea si termenul de
“aglomerare” este folosit cu acelasi inteles.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 8 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A A N A L I Z A  F I N A N C I A R A

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 8-6

ILFI/C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter8_RO_Rev2.doc

Tabelul 8.4-1: Cifre cheie privind programul de investitii pentru alimentarea cu apa

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investitii in reteaua de distributie 1000 Euro 0 5,152 5,271 7,975 5,378 7,054 6,932 0
Investitii in capacitatile de productie 1000 Euro 0 1,950 752 55 4,985 32,110 19,443 0
Rata de conectare Procent 56% 56% 57% 57% 59% 60% 62% 63%
Populatia racordata 1000 loc. 227 226 226 227 233 235 244 248
Persoane nou racordate Loc. 0 0 1,432 1,560 6,197 3,487 9,124 4,848
Investitii in retea pe client nou Euro / loc. 3,598 3,380 1,287 1,542 773 1,430
Investitii de productie pe cap de locuitor Euro / loc. 0 9 3 0 21 132 79 0
Populatia in aglomerari 1000 loc. 404 402 400 399 397 395 392 390

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investitii in reteaua de distributie 1000 Euro 49,642 47,674 45,949 10,100 5,727 23,195 38,196 0
Investitii in capacitatile de productie 1000 Euro 30,675 25,542 27,003 2,716 5,303 15,313 26,374 0
Rata de conectare Procent 63% 72% 80% 88% 90% 91% 95% 100%
Populatia racordata 1000 loc. 246 277 308 335 340 341 354 371
Persoane nou racordate Loc. 0 31,224 32,266 28,691 7,046 3,663 14,136 18,487
Investitii in retea pe client nou Euro / loc. 1,590 1,478 1,602 1,433 1,564 1,641 2,066
Investitii de productie pe cap de locuitor Euro / loc. 111 83 81 8 16 43 71 0
Populatia in aglomerari 1000 loc. 388 386 383 381 378 376 374 371

Tabel 8.4-1: Cifre cheie prinid programul de investitii pentru alimentarea cu apa

Comparativ cu investitiile in retea pe utilizator nou, investitiile in capacitatea de productie
prezentate in Tabelul 8.4.-1 par neglijabile. Dar se bazeaza pe populatia racordata din
toate aglomerarile (la final de an sau la inceput de an urmator). Doar evolutia lor de-a
lungul anilor poate fi evaluata. Cheltuielile de investitii in productie pe locuitor sunt intre  3-
132 Euro  in 2013, cand probabil s-au realizat investitiile mari in instalatiile de la Bradisor.
O parte foarte importanta aici este reprezentata de investitiile in magistrala de la Bradisor
spre diverse zone de alimentare. Investiile de productie mari/pers sunt evidente  si pentru
anii 2016-2018, deoarece in acest interval de timp se vor construi instalatii pentru anumite
Unitati WS neracordate deocamdata la reteaua publica.

Datele caracteristice pentru investitiile in serviciile de canal pentru aglomerarile grupate
sunt descrise in Anexa 8.4 si Anexa 8.5. In tabelul 8.4-2 de mai jos pot fi gasite informatiile
agregate pentru toate aglomerarile pana in anul 2023. Cota de racordare  afisata aici este
bazata pe populatia din toate aglomerarile grupate si pare a fi foarte scazuta in primii ani.
Dar o mare parte a populatiei luata in considerare aici locuieste in zone rurale neracordate
deocamdata la reteaua publica (aprox. 113,000 persoane). Astfel, cota de racordare  in
mediul urban este semnificativ mai mare decat media pe judet prezentata in Tabelul 8.4-2.

Mai mult, programul de investitii prefera extinderile de retele in aglomerarile urban care
conduc la o cota de racordare  la finalul anului 2015 intre 90-92% . Apar exceptii numai
pentru WW02, WW08 si WW14 datorita cotei de racordare  scazuta  in prezent si
investitiilor mari necesare pentru extinderea retelelor.

Aceste glomerari grupate vor ajunge la o cota de racordare de 90% cel mai tarziu  pana in
anul 2017. Dupa aceea, intre 2019-2022 s-au planificat investitiile in instalatiile de
colactare si tratare pentru micile zone rurale.
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Pentru aglomerarile pentru canalizarea, in total, investitiile in reteaua colectoare pentru
consumatorii nou racordati se ridica la 762 euro in 2012 si 1.888 euro in 2018, ignorand
varful de 2.282 euro in 2013. In consecinta, in 2013 investitiile ramase care conduc la o
cota de racordare de 90% sunt scumpe din cauza conditiilor generale mai dificile.
Explicatia pentru aceste diferente si alte variatii ale cheltuielilor de racordare/pers in
reteaua de colectare se gaseste in Anexa 8.5, unde se prezinta cifrele pentru aglomerarile
individuale.

In timp ce investitiile in retea pe utilizator in zonele rurale sunt mari datorita densitatii
scazute a populatiei, acestea sunt foarte scazute in aglomerarile urbane. Acolo densitatea
populatiei este semnificativ mai mare si extinderile de retele pot de obicei sa fie realizate
cu cheltuieli mai mici pe cap de locuitor. Totusi, se pot observa sumemarisi in zonele
urbane, in cazul in care retelele existente sunt extinse in conditii de baza foarte dificile.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investitii in reteaua de distributie 1000 Euro 0 0 28,140 18,408 3,289 19,031 9,251 11,194
Investitii in capacitatile de productie 1000 Euro 0 0 8,810 8,778 3,287 0 7,459 7,451
Rata de conectare Procent 34% 35% 35% 41% 47% 48% 51% 53%
Populatia racordata 1000 loc. 111 114 113 131 148 152 160 165
Persoane nou racordate Loc. 0 0 0 18,066 17,398 4,301 8,340 5,608
Investitii in retea pe client nou Euro / loc. 1,558 1,058 765 2,282 1,650 1,147
Investitii de productie pe cap de locuitor Euro / loc. 0 0 67 59 22 0 45 43
Populatia in aglomerari 1000 loc. 323 321 320 318 317 315 314 312

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investitii in reteaua de distributie 1000 Euro 50,922 46,231 35,875 9,217 9,217 9,217 9,217 0
Investitii in capacitatile de productie 1000 Euro 9,941 13,956 12,361 8,295 8,295 8,295 8,295 0
Rata de conectare Procent 56% 66% 75% 81% 83% 86% 88% 90%
Populatia racordata 1000 loc. 174 202 229 247 252 258 263 268
Persoane nou racordate Loc. 9,759 29,276 28,231 19,002 6,782 6,682 6,583 6,485
Investitii in retea pe client nou Euro / loc. 1,739 1,638 1,888 1,359 1,379 1,400 1,421
Investitii de productie pe cap de locuitor Euro / loc. 49 61 50 33 32 32 31
Populatia in aglomerari 1000 loc. 310 308 307 305 303 301 299 297

Tabel 8.4-2: Cifre cheie ale programului de investitii pentru canalizare

Investitiile in tratare pe locuitor racordat  reflecta fazele masurilor de investitii. In primii doi
ani cheltuielile pe cap de locuitor sunt relativ mari datorita consolidarii capacitatii necesare
si a cotei de conectare scazute in prezent (media judeteana). Mai tarziu, in 2012-2018,
investitiile pe cap de locuitor sunt scazute, chiar in anii cu investitii totale in tratare mari,
pentru ca pana atunci va fi crescut semnificativ cota populatiei racordate.

Intre 2016-2018, investitiile in tratare pe cap de locuitor devin relativ mari, datorita
consolidarii capacitatii de tratare in aglomerari rurale (peste 2.000 PE) neracordate
deocamdata la reteaua publica.

In urmatoarele doua diagrame, sunt ilustrate cotele de racordare pentru ambele servicii si
cheltuielile de investitii pe cap de locuitor in aglomerarile corespunzatoare. Impreuna arata
imbunatatirea substantiala a cotei de racordare  care trebuie dobandita prin investitii mari
pe cap de locuitor.
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Figura 8.4-1: Ratele de conectare rezultate pentru alimentarea cu apa si canalizare
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Figura 8.4-2: Cheltuieli pe cap de locuitor pentru serviciile de alimentare cu apa si
canalizare
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8.5 Cheltuieli operationale, de intretinere si administrare

In cele ce urmeaza, sunt analizate cheltuielile operationale, de intretinere si
administrare(OM&A) la nivelul serviciilor, pentru aglomerarile grupate si unitatile WS.
Aceasta inseamna ca sunt luate in considerare capacitatile de prestari servicii existente si
noi, care se bazeaza pe investitiile planificate. Functionarea durabila si cheltuielile
corespunzatoare sunt strans legate intre ele. Un exemplu simplu este investitia intr-o
extindere de retea de colectare si folosirea unei statii de epurare existente pentru tratarea
apei uzate.

Pentru a gestiona o astfel de crestere a ratei de utilizare a instalatiilor de productie sau de
tratare, trebuie facuta o distinctie intre cheltuielile fixe O&M, spre exemplu, acelea care nu
depind de rata de utilizare, si cheltuielile variabile O&M. Pe baza aceastei diferentieri,
stabilirea costurilor O&M este legata de cresterea populatiei racordate.

Daca, in plus, se ia in considerare o crestere anuala de 2.5% a pretului real, se obtin
bazele de estimare a cheltuielilor pentru administrarea generala. Aceste costuri induse de
catre activitati precum managementul resurselor umane, managementul financiar,
contabilitatea, etc sunt estimate la 10% din costurile O&M.

In tabelul 8.5-1 se prezinta stabilirea cheltuielilor O&M pentru toate unitatile de alimentare
cu apa, pentru anii selectati. Aceste cheltuieli se bazeaza pe previziunile pentru unitatile
individuale WS incluse in Anexa 8.6, impreuna cu populatia corespunzatoare deservita si
costurile O&M pe utilizator racordat. In anexa 8.6 se prezinta cheltuieli fixe si variabile
O&M pentru unele aglomerari grupate. Acestea sunt rezultatul investitiilor facute in anii
anteriori. Cresterile moderate reflecta supozitiile cu privire la cresterea pretului real. Cu
privire la costurile variabile, sunt de asemenea rezultatul cresterii populatiei racordate.
Scadera cheltuielilor OM&A pe utilizator racordat  este, de obicei, un efect al economiei la
scara pentru investitile in retea in anul anterior.

NPV 2008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Cheltuieli fixe O&M 1000 Euro 154,958 4,940 5,478 5,949 7,059 9,454 11,491 14,295 16,173 19,225
Cheltuieli variabile O&M 1000 Euro 100,139 3,544 3,843 4,177 4,643 6,298 7,540 9,050 9,934 11,318
Administrarea generala 1000 Euro 25,510 848 932 1,013 1,170 1,575 1,903 2,334 2,611 3,054
Total O&M si administrare 1000 Euro 280,607 9,332 10,253 11,138 12,872 17,328 20,934 25,679 28,718 33,597
Utilizator al sistemului Loc. 226,621 227,498 235,222 247,560 307,735 341,408 366,409 355,462 340,660

Cheltuieli/locuitor Euro 41 45 47 52 56 61 70 81 99

Tabel 8.5-1: Stabilirea cheltuielilor OM&A pentru alimentarea cu apa in judetul Valcea

In tabelul de mai sus, cheltuielile OM&A pentru apa pe locuitor racordat cresc constant.
Cresterea continua este, in principal, indusa de catre supozitiile cu privire la cresterea
pretului. Dar si in cazul unor preturi reale constante are loc o crestere moderata (cum se
observa in tmpul unei analize de sensibilitate).

In cazul aglomerarilor pentru canalizare, stabillirea cheltuielilor OM&A este prezentata in
detaliu in Anexa 8.7. Cifrele selectate pentru judetul Valcea in total sunt afisate in tabelul
8.5-2. Comparativ cu serviciile de alimentare cu apa, costurile OM&A pe locuitor pentru
serviciu de canalizare sunt mai scazute. Cresc similar cu cele de la serviciile de alimentare
cu apa, datorita supozitiilor cu privire la cresterea pretului real, dar si in cazul in care se
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presupune ca preturi reale raman constante.

NPV 2008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Cheltuieli fixe O&M 1000 Euro 105,269 1,553 2,394 3,035 3,604 6,032 8,766 11,353 12,845 15,269
Cheltuieli variabile O&M 1000 Euro 65,276 888 1,577 3,095 3,510 4,977 5,571 6,002 6,598 7,532
Administrarea generala 1000 Euro 17,054 244 397 613 711 1,101 1,434 1,736 1,944 2,280
Total O&M si administrare 1000 Euro 187,599 2,684 4,368 6,742 7,825 12,110 15,771 19,091 21,388 25,081
Utilizator al sistemului Loc. 110,903 130,996 151,864 164,803 229,446 257,617 264,359 256,650 246,200

Cheltuieli/locuitor Euro 24 33 44 47 53 61 72 83 102

Tabel 8.5-2: Stabilirea cheltuielilor OM&A pentru canalizare in judetul Valcea

8.6 Valoarea neta actualizata a cheltuielilor

8.6.1 Cheltuieli relevante

In ultimele doua tabele, pe langa datele anuale, este adaugata si VNA a cheltuielilor
OM&A. In plus, programele de investitii pot fi utilizate pentru a calcula VNA a cheltuielilor
de investitie. Se iau in considerare si valorile reziduale ale activelor corespunzatoare.
Valorile reziduale reflecta un venit estimat la finalul anului 2037, realizat daca bunurile
corespunzatoare sunt vandute.

Pentru bunurile achizitionate pentru investiile planificate, care trebuie inlocuite inainte ca
orizontul de timp planificat sa fie atins, valoarea reziduala ajunge la zero. Cheltuielile
pentru inlocuirea lor si valoarea reziduala a activelor corespunzatoare trebuie de
asemenea luata in considerare. In plus, activele deja existente trebuie inlocuite la finalul
duratei de exploatare. Initial, acest lucru genereaza cheltuieli si ulterior venituri, prin
anzarea noilor active achizitionate, conform orizontului de timp planificat (sfarsitul anului
2037), la valoarea lor reziduala. Pentru ambele cazuri de inlocuire a activelor (active
existente si noi), platile totale corespunzatoare sunt folosite pentru a calcula cheltuielile
de inlocuire. VNA-ul lor descrie capacitatea financiara necesara pentru a inlocui bunurile
la finalul exploatarii lor. Daca aceasta nu poate fi acoperita din venituri, proiectul de
investitie nu este durabil. Serviciul respectiv nu pota fi executat pe toata perioada de
planificare fara sustinerea unui imprumut nerambursabil.

8.6.2 Media costurilor incrementale

In tabelul 8.6-1 de mai jos sunt prezentate VNA-urile pentru cheltuielile in diferite scopuri
(investitii, inlocuiri si OM&A) pentru toate unitatile de alimentare cu apa.

Sunt  calculate pe baza intervalelor de timp corespunzatoare definite mai sus, folosind o
rata de actualizare de 5% dupa cum este specificat in Ghidul Master Plan-ului.

In tabelul 8.6-1 sunt descrise si valorile consumului anual de apa al populatiei racordate.
Sunt bazate pe un consum mediu de 120l/zi/pers in gospodarii, la care se adauga o
majorare de 20% pentru consumul non-menajer.
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Impartind diferite VNA ale cheltuielilor la valoare consumului de apa anual se calculeaza
media costurilor incrementale corespunzatoare3 (MCI)  in  euro  pe  m3 de apa consumat
prezentata in tabelul 8.6-1. Aceste MCI-uri determina cantitatea de m3 care trebuie
obtinuta (si colectata) de catre operator pentru a acoperi cheltuielile care au loc pana in
20374.

Tabel 8.6-1: Media costurilor incrementale pentru aglomerarile de apa

Pentru alimentarea totala cu apa in judetul Valcea, tabelul 8.6-1 arata ca cheltuielile
OM&A pot fi acoperite, daca operatorul obtine un MCI de 0.57 euro pentru fiecare m3 de
apa consumat. Pentru a acoperi cheltuielile de inlocuire, trebuie obtinuta o valoare de
0.28 euro/m3.

Prin urmare, tariful necesar5 pentru a asigura durabilitatea proiectelor de investitii legate
de alimentarea cu apa in judetul Valcea este de 0.85 euro, suma dintre 0.57 euro si 0.28
euro.

Daca tarifele unitare mai pot fi majorate cu un MCI de 0.56 euro reflectand cheltuielile de
investitii de pana la 1.35 euro, in total, atunci si cheltuielile pentru investitiile programate
pot fi acoperite, de asemenea.

Comparand diferitele repere MCI cu situatia actuala a tarifelor valide la apa in judetul
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

3 Definirea MCI folosita aici urmeaza cerinta din Ghidul MP
4 Datorita formulei folosita aici sumele calculate prezentate in tabel duc la o acoperire completa a

cheltuielilor considerate vor fi realizate doar daca procentajul anual creste egal cu rata de
interes asumata (5%)

5 Pentru a simplifica argumentele urmatoarei declaratii se presupune ca venitul castigat pe m3
este egal cu tariful unic inaintea aplicarii TVA. Aceasta inseamna in special ca veniturile
pierdute din cauza facturilor pe servicii neplatite sunt ignorate

VNA cheltuieli Consum Cresterea medie a costurilor
Investitii Inlocuiri OM&A Total Total Investitii Inlocuiri OM&A Total

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1,000 Euro / m3 Euro / m3 Euro / m3 Euro / m3

WS Unit 1 59,675 83,959 131,630 275,264 269,839 0.22 0.31 0.49 1.02
WS Unit 31 4,243 7,249 8,259 19,751 12,503 0.34 0.58 0.66 1.58
WS Unit 70 4,297 7,084 7,729 19,110 10,224 0.42 0.69 0.76 1.87
WS Unit 11 2,963 1,222 4,01 5 8,200 4,435 0.67 0.28 0.91 1.85
WS Unit 78 1 95 3,811 3,561 7,568 4,688 0.04 0.81 0.76 1.61
WS Unit 5 2,899 498 3,075 6,472 4,120 0.70 0.12 0.75 1.57
WS Unit 27 9,876 172 3,167 13,215 5,377 1.84 0.03 0.59 2.46
WS Unit 74 17,555 1,063 5,475 24,092 5,426 3.24 0.20 1.01 4.44
WS Unit 3 2,886 976 2,21 2 6,074 4,554 0.63 0.21 0.49 1.33
WS Unit 90 1,128 341 2,799 4,267 5,178 0.22 0.07 0.54 0.82
WS Unit 4 0 2,828 2,673 5,501 6,448 0.00 0.44 0.41 0.85
WS Unit 23 8,487 277 2,785 11,549 4,213 2.01 0.07 0.66 2.74
WS Unit 15 884 2,515 3,862 7,261 5,241 0.17 0.48 0.74 1.39
WS Unit 36 5,237 109 1,91 6 7,262 3,515 1.49 0.03 0.55 2.07
WS Unit 37 4,843 109 1,777 6,729 3,468 1.40 0.03 0.51 1.94
WS Unit 29 4,595 54 1,624 6,273 3,030 1.52 0.02 0.54 2.07
WS Unit 68 374 2,222 2,580 5,176 4,978 0.08 0.45 0.52 1.04
WS Unit 46 1,004 1,047 2,689 4,740 4,167 0.24 0.25 0.65 1.14
WS Unit 48 3,341 359 1,916 5,616 3,345 1.00 0.11 0.57 1.68
WS Unit 24 5,980 171 2,024 8,175 3,047 1.96 0.06 0.66 2.68
WS Unit 47 1,870 518 2,81 9 5,207 3,989 0.47 0.13 0.71 1.31
WS Unit 35 1,440 463 2,757 4,659 4,631 0.31 0.10 0.60 1.01
WS Unit 12 2,779 695 2,41 8 5,892 3,228 0.86 0.22 0.75 1.83
WS Unit 69 1,266 477 2,21 2 3,955 4,303 0.29 0.11 0.51 0.92
WS Unit 62 1,479 341 2,354 4,174 3,171 0.47 0.11 0.74 1.32
WS Unit 25 1 70 1,479 3,11 0 4,758 4,286 0.04 0.34 0.73 1.11
WS Unit 33 1,292 716 2,383 4,390 3,583 0.36 0.20 0.66 1.23
Rural Mediu 57,620 11,652 46,469 115,741 69,539 0.83 0.17 0.67 1.66
Rural Mic 37,645 6,864 20,31 8 64,827 29,574 1.27 0.23 0.69 2.19

Total 246,022 139,270 280,607 665,898 494,101 0.50 0.28 0.57 1.35
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Valcea (vezi subsectiunea 2.6.5), se poate concluziona ca cheltuielile pe termen lung
OM&A calculate nu pot fi acoperite fara cresterea tarifelor. Tariful actual este mult prea
mic pentru a asigura durabilitatea. Fie se mareste semnificativ tariful, sau, daca nu, va fi
nevoie de sprijin extern pentru inlocuirile esentiale.

VNA cheltuieli Consum Cresterea medie a costurilor
Investitii Inlocuiri OM&A Investitii Inlocuiri OM&A Investitii Inlocuiri

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro
WW01 34,973 37,914 62,984 135,871 152,340 0.23 0.25 0.41 0.89
WW02 16,198 8,128 18,187 42,513 34,729 0.47 0.23 0.52 1.22
WW03 6,054 2,722 6,941 15,717 11,190 0.54 0.24 0.62 1.40
WW04 2,105 2,506 3,610 8,221 6,271 0.34 0.40 0.58 1.31
WW05 12,286 2,570 7,131 21,987 10,050 1.22 0.26 0.71 2.19
WW06 1,914 1,096 3,183 6,193 2,205 0.87 0.50 1.44 2.81
WW07 2,474 175 1,177 3,826 2,942 0.84 0.06 0.40 1.30
WW08 16,999 2,159 9,136 28,293 18,331 0.93 0.12 0.50 1.54
WW09 3,439 171 1,748 5,359 2,638 1.30 0.06 0.66 2.03
WW10 6,316 1,645 4,467 12,428 5,331 1.18 0.31 0.84 2.33
WW11 3,664 157 1,943 5,764 3,561 1.03 0.04 0.55 1.62
WW12 12,744 327 4,778 17,849 9,275 1.37 0.04 0.52 1.92
WW13 5,302 139 2,160 7,600 2,955 1.79 0.05 0.73 2.57
WW14 15,071 764 6,179 22,014 12,038 1.25 0.06 0.51 1.83
WW15 8,487 177 3,421 12,085 6,226 1.36 0.03 0.55 1.94
WW16 4,573 177 1,561 6,311 4,052 1.13 0.04 0.39 1.56
VWV17 2,291 81 1,290 3,663 1,741 1.32 0.05 0.74 2.10
WW18 1,858 71 1,129 3,059 1,340 1.39 0.05 0.84 2.28
WW19 6,643 152 1,372 8,167 5,550 1.20 0.03 0.25 1.47
WW20 3,657 418 2,231 6,306 4,062 0.90 0.10 0.55 1.55
WW21 6,366 182 2,802 9,351 5,544 1.15 0.03 0.51 1.69
WW22 1,693 3,560 2,573 7,826 3,021 0.56 1.18 0.85 2.59
WW23 3,922 147 1,952 6,022 3,373 1.16 0.04 0.58 1.79
WW24 2,122 126 1,344 3,592 1,840 1.15 0.07 0.73 1.95
WW25 1,763 519 2,301 4,583 3,094 0.57 0.17 0.74 1.48
WW26 1,113 3,387 2,109 6,609 2,495 0.45 1.36 0.85 2.65
WW27 2,090 726 4,161 6,978 4,580 0.46 0.16 0.91 1.52
WW28 496 7,988 2,711 11,196 2,517 0.20 3.17 1.08 4.45
Alte zone Rurale 30,897 743 23,016 54,656 22,053 1.40 0.03 1.04 2.48

Total 217,511 78,929 187,599 484,039 345,344 0.63 0.23 0.54 1.40

Tabel 8.6-2: Media costurilor incrementale pentru aglomerarile de canalizare

Tabelul 8.6-2 arata media costurilor incrementale pentru aglomerarile de canalizare in
detaliu si totalul pentru judetul Valcea. Interpretarea cifrelor seamana cu cea valabila
pentru alimentarea cu apa: Pentru a asigura durabilitatea proiectelor de investitii pentru
canalizare pe termen lung, operatorul trebuie sa obtina 0.77 euro, ex. 0.54 euro pentru
cheltuieli OM&A plus 0.23 euro necesari pentru inlocuiri pe fiecare m3 de apa consumat.
Acest reper MCI este semnificativ ridicat decat tarifele actuale la canalizare. Mai mult
decat atat, pentru acoperirea cheltuielilor de investitii in canalizare sunt necesari in plus
0.63 euro/m3.

8.7 Concluzii / Analiza critica

Analiza financiara privind masurile de investitii propuse si planificate stabileste media
costurilor incrementale la 1.35 euro pentru alimentarea cu apa si 1.41 euro pentru
canalizare pentru judetul Valcea. Aceste costuri insumate reprezinta 2.87 euro si sunt
semnificativ mai mari decat suma tarifelor din 2007 (vezi subsectia 2.6.5). MCI-urile
pentru durabilitate sunt de 0.85 euro pentru apa si 0.77 euro pentru canalizare. Din acest
motiv, va fi necesara majorarea tarifului pentru a acoperi cheltuielile minime necesare
pentru o functionare durabila. Altfel inlocuirile esentiale nu pot fi realizate.
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9 ANALIZA SUPORTABILITATII

9.1 Introducere

In acest capitol, sunt analizate rezultatele financiare al Master Planului. Folosind
rezultatele din analiza financiara, partea de venituri a proiectului de investitii trebuie
determinata in primul rand pentru a stabili viabilitatea proiectului.Veniturile sunt platile
populatiei si a altor clienti, care pot fi folosite de catre operator. In acest context, trebuie
avut in vedere ca tarifele stabilite reprezinta sarcina pe care proiectele de investitii o
atrage asupra gospodariilor, prin urmare reflecta suportabilitatea financiara.

Analiza incepe cu prezentarea modelului de suportabilitate financiara, unde ne
concentram in principal pe relatia dintre platile clientului si veniturile “castigate” de
operator. Dupa prezentarea celor mai importante premise, este analizata sarcina curenta
pe care facturile de apa si canalizare o stabileste asupra gospodariilor. Tarifele valabile
in judetul Valcea la sfarsitul anului 2007 sunt comparate cu veniturile reprezentative pe
gospodarie – decil-1 –  prezentate de Institutul Roman de Statistica in sondajul sau cu
privire la gosodarii. Folosind reperul de 4% ca limita de suportabilitate, rezultatele
analizei ne arata ca o crestere a tarifelor curente poate fi suportata de populatia din
categoria decil-1. In consecinta Consultantul recomanda o crestere treptata a sarcinii
asupra gospodariilor, incepand cu 2.0% in 2008 spre 4.0% in 2013 si ulterior.

In sectiunea 9.5, aceasta informatie este folosita “inter alia” pentru a calcula tarifele
maxime suportabile de gospodarii, pe baza venitului categoriei decil-1 si al venitului
potential al operatorului, luand de asemenea in considerare reducerile pentru operator,
ca TVA-ul de 19%, care va fi platit de gospodarii sau facturi neplatite. Veniturile
potentiale comparativ cu AIC total pentru judetul Valcea sunt prea mici pentru a asigura
viabilitatea master planului propus. Sectiunea 9.5 prezinta tariful minim necesar pentru
un management durabil al serviciilor de apa si canalizare. Impreuna cu cota de
racordare, aceste tarife sunt apoi folosite pentru a determina VNA din veniturile castigate
prin furnizarea acestor servicii.

In sectiunea 9.6, datele agregate referitoare la venit sunt comparate cu informatiile cu
privire la cheltuieli, prezentate in Capitolul 8. Aceasta abordare duce la o evaluare privind
durabilitatea investitiilor propuse pentru toate aglomerarile luate in considerare. In plus,
calculele semnaleaza o lipsa de fonduri de investitii (diferenta de finantat) pentru
aproape toate aglomerarile. Aceste lipsuri trebuie acoperite de imprumuturi externe,
daca investitia va fi realizata. Pentru judetul Valcea, rezultatele arata ca ambele parti ale
Master Planului, pentru sectorul de apa si apa uzata respecta criteriul durabilitatii, luand
in considerare subventiile incrucisate intre aglomerari. Pe de alta parte, prin aceasta
analiza este evidentiata o diferenta de finantat de aproximativ 93% sau 429 milioane
euro (apa potabila 243 mil euro, apa uzata 186 mil euro) pentru investitiile planificate.
In penultima sectiune a acestui capitol, sunt prezentate cele mai importante rezultate a
analizei sensibilitatii. Ele arata ca aceste diferente la finantarea FC pentru intregul judet
Valcea este intre 87.5% si 97.6% pentru tariful minim si tarife egale pentru serviciile de
apa si canal daca trebuie respectat criteriul durabilitatii. Mai mult decat atat, analiza
sensibilitatii arata ca sarcina asupra gospodariilor care utilizeaza ambele servicii de apa
si canal poate fi redusa prin utilizarea subventionarii incrucisate intre servicii. Oricum, si
in acest caz, sarcina asupra gospodariilor cu un venit caracteristic pentru grupa 4 de
gospodarii este de 4% .
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9.2 Metodologie si abordare

9.2.1 Tinte generale

Un model matematic a fost dezvoltat pentru a calcula rata de macro-suportabilitate.
Urmand instructiunile din ToR, modelul ofera relatia valorilor nete actualizate (VNA) ale:

· capacitatii potentiale maxime de contributie a comunitatii beneficiare
· si cheltuielile corespunzatoare legate de serviciile de apa si canal

Deoarece comunitatea beneficiara este grupul de clienti care folosesc serviciile acum
si/sau in viitor, ambele VNA sunt corelate prin stabilirea cotelor de racordare la serviciile
de apa si canal. Aceasta inseamna ca:

· contributia clientului disponibila operatorului trebuie castigata punand la dispozitie
servicii de apa si/sau canal si racordurile necesare

Calculele cheltuielilor si ale VNA-urilor legate de masurile propuse sunt deja prezentate in
capitolul anterior. Ca urmator pas, trebuie definite separat contributiile maxime ale
clientilor catre operator, pentru apa si apa uzata. Pe baza acestor cifre, trebuie calculate
contributiile castigate de la clienti (venituri pentru operator), pentru strategia de investitii.
Impreuna cu cheltuielile corespondente, acestea determina rezultatele financiare pentru
fiecare serviciu pe fiecare aglomerare si in total.

In final, sunt analizate imprumuturile nerambursabile. Ele pot fi sunt necesare pentru a
asigura implementarea financiara a unui plan de investitii care este acceptabil atat pentru
operator si pentru comunitate. Aspectele sociale si ecologice precum riscurile de sanatate,
poluarea mediului si altele nu sunt luate in considerare in acest capitol.

9.2.2 Descrierea modelului de suportabilitate

Au fost luate in considerare diferite criterii pentru schitarea modelului folosit pentru
analiza de suportabilitate financiara. Pentru inceput, s-au facut demersuri pentru a
asigura ca premisele luate in calcul sunt pe cat de rezonabile posibil. Previziunile cu
privire la dezvoltarea socio-economica fara date istorice de incredere au fost
evitate.Toate cifrele necesare sunt bazate pe informatii oficiale de la Institutul National
de Statistica. Previziunile corespunzatoare (venitul disponibil pe gospodarie, dezvoltarea
populatiei, etc.) sunt prezentate in sectiunea 3.3.

In afara de previziunile socio-economice pentru modelul de suportabilitate financiara,
sunt necesare si cifre privind comportamentul operatorului sau referitoare la deciziile
autoritatilor romane. Pentru a satisface aceasta nevoie, modelul ales este bazat, pe cat
posibil, pe cele mai plauzibile supozitii. Asta inseamna ca valorile alese trebuie evaluate
atent. Majoritatea sunt bazate pe experienta consultantului si pe cerintele plauzibile
formulate de Uniunea Europeana. In orice caz, modelul permite o analiza de sensibilitate
pentru toate aceste cifre.

Ca urmare a acestui proces de proiectare, s-a obtinut modelul de suportabilitate financiara
urmator.
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Figura 9.2-1: Structura modelului de suportabilitate

Modelul de suportabilitate financiara prezentat mai sus indeplineste criteriul cu privire la
necesarul de date cerute mai sus si permite o descriere realista a procesului de luare a
deciziilor al operatorului si al autoritatilor romane.

Concentrarea se face pe rezultatul financiar care poate fi obtinut de operator: in model,
operatorul isi alege investitiile in functie de veniturile probabile si cheltuielile
corespunzatoare, care impreuna determina rezultatul financiar.

De asemenea, modelul acopera si optiunile pe care le au autoritatile romane daca
programul de investitii preferat de operator nu corespunde cu tintele comunitatii. In acest
caz, cadrul de luare a deciziilor al operatorului va fi schimbat.
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Spre exemplu, autoritatile vor oferi operatorului un imprumut, doar si numai daca
anumite investitii vor fi realizate.

In baza modelului de suportabilitate financiara descris mai sus, urmatoarea secventa de
sarcini va fi urmata pe durata evaluarii suportabilitatii:

1. Determinarea capacitatii de contributie a potentialilor clienti (tarife inclusiv TVA) si
a sumelor colectabile rezultate, incluzand posibile reduceri, spre exemplu prin
rate imperfecte de colectare.

2. Alocarea contributiilor colectabile catre serviciile de apa si canal
3. Calcularea contributiilor maxime ale clientilor (venituri), care sunt fie deja

disponibile, sau pot fi puse la dispozitie pentru operator printr-un program de
investitii pre-determinat, si calcularea valorii lor nete actualizate.

4. Compararea VNA-urilor veniturilor calculate in etapa (3)  cu VNA-urile cheltuielilor
corespondente pentru sisteme si masurile planificate prin calcularea ratelor de
suportabilitate financiara si a rezultatelor financiare asociate.

5. Evaluarea judetului Valcea pe ansamblu, avand in vedere subventiile partajate
intre aglomerari si intre servicii (principiul solidaritatii). Daca este necesar, din
cauza veniturilor insuficiente si pentru a asigura durabilitatea serviciilor,
intoarcerea la pasul (1) si analizarea posibilitatii de majorare a tarifelor.

6. Evaluarea programului de investitii din punct de vedere financiar si estimarea
imprumuturilor necesare pentru a asigura realizarea lor de catre operator

Rezultatele finale ale procesului de evaluare sunt documentate in sub-sectiunea 9.5.3 si
ulterior. Luand in considereare premisele de la s-a pornit, capitolul se incheie cu o
analiza a sensibilitatii concentrata pe parametri critici severi.
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9.3 Premise

Premisele generale folosite pentru aceasta analiza a suportabilitatii financiare sunt:

· Dezvoltarea populatiei, marimea gospodariei, venitul gospodariei, etc urmeaza
previziunile prezentate in sectiunea 3.3

· Sarcina pe gospodarii reprezentative din judetul Valcea este pentru 2008 ca 2.0%
in 2008, creste liniar de pana la 4.0% in 2013 si ramane la acest nivel pana se
atinge planificarea. (vezi de asemenea Sectiunea 9.4)

· Tariful de suportabilitate este determinat pentru o gospodarie cu 3 persoane cu un
consum de apa de 70 de litri pe zi si pe cap de locuitor si un venit raportat la cel
mai sarac grup (grupul 1).

· TVA-ul este luat in considerare pe intreaga perioada de planificare (19%)
· Cota de racordare in judetul Valcea pentru 2008 este de 90% si creste annual cu

1% conducand la o cota de racordare in 2013 de 95% si mai departe.
· Tarifele pentru m3 pentru apa si canal sunt egale (vezi subsectiunea 9.5.2)
· Pentru calculele venitului consumul mediu a gospodariilor este de 120 de litri pe

cap de locuitor si pe zi. Consumul non-gospodariilor este de 20% din cel al
consumului dintr-o gospodarie.

· Beneficiarii potentiali ai acestor servicii, altii decat gospodariile, sunt insumati sub
denumirea “non-gospodarii”.Acest grup se compune din industrie, societati
comerciale, si institutii guvernamentale care contribuie la productia definita in
tabelul de intrari-iesiri romanesc.

· Evolutia ratelor de racordare sunt determinate de programul de investitii, ca
variabile endogene. Asta inseamna ca operatorul trebuie sa castige veniturile
corespondente extinzand retelele in aglomerari

· Rata de discount pentru calcularea VNA-urilor este de 5% cum este aratat si in
ghidul Master Planului

· Orizontul de planificare pentru analiza este 2037, asa cum e stabilit si in ToR
· Data evaluarii pentru NPV-uri este sfarsitul lui 2007 sau inceputul lui 2008
· Anul de referinta pentru pretul cheltuielilor si veniturilor este 2007. Asta inseamna

ca modelul este calculat folosind preturile din 20071

· Cheltuielile legate de sistemele existente sunt luate in considerare din moment ce,
cel putin unele masuri duc la cresterea ratei capacitatii de folosire a bunurilor
operationale (impartirea costurilor fixe O&M)

· Contributiile clientilor actuali vor acoperi cheltuielile pentru OM&A, inlocuirile si
investitiile din viitor sunt luate in considerare.

9.4 Tarife, dimensiunea veniturilor si sarcina pe gospodarie actuala in 2007

Tarifele pentru apa si apa uzata valide la sfarsitul lui 2007 si istoricul evolutiei lor sunt
documentate in subsectiunea 2.6.5. Aici, sunt folosite pentru a obtine o vedere de
ansamblu asupra sarcinii pe care o suporta momentan gospodariile. Informatiile privind
venitul lor reprezentativ, in baza sondajelor privind gospodariile, sunt furnizate de Institutul
National de Statistica2. Acestea sunt analizate in detaliu in sectiunea 2.5 si folosita in
sectiunea 3.3 inter alia pentru previzionarile urmatoare:
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1 preturile medii pentru 2008 nu sunt inca valabile, deoarece 2008 este in curs

2 informatiile despre venitul gospodariei bazat pe conturile nationale este oferit de asemenea si de catre
institut, nu sunt luate in considerare in viitor.
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· Venitul disponibil pe gospodarie in judetul Valcea bazat pe un sondaj privind
gospodariile (1,678 RON pe luna in 2007)

· Venitul unei gospodarii din primul decil (cel mai sarac grup) in judetul Valcea de
asemenea documentat in sondajul gospodariilor (812 RON pe luna in 2007).

Pentru a calcula sarcina medie a gospodariilor din judetul Valcea, este presupus
un consum lunar de apa de 6.4 m3. aceasta cantitate corespunde unei presupuse
gospodarii cu trei persoane3 cu un consum lunar de 70 de litri/pers4. Pentru
aceasta, factura lunara pentru apa si canal este aratata in a 5-a coloana a
Tabelului 9.4-1 de mai jos, depinzand de respectivele adrese in judetul Valcea
(doar pentru municipii si orase, vezi coloana 1). Sarcina pe gospodarie,
depinzand de dimensiunea veniturilor, este aratata procentual in coloanele 6
(media pe judet) si 7 (decil-1). Devine evident ca, pentru domicilii si consumuri
egale, sarcina pe gospodariile din grupa decil-1 este de doua ori mai mare decat
sarcina pe o gospodarie cu venit mediu.

Tarife incl. TVA Factura lunara Venitul lunar

Ape Uzate Apa Total Gospodarie Media Decilul Inferior
RON / m³ RON / m³ RON / m³ RON 1,522 RON 737 RON

Ramnicu Valcea 1.07 2.13 3.20 20.44 1.39% 2.87%
Dragasani 0.38 2.20 2.58 16.48 1.12% 2.32%
Babeni 0.65 1.42 2.07 13.22 0.90% 1.86%
Balcesti 0.72 2.51 3.23 20.63 1.40% 2.90%
Baile Govora 0.95 1.90 2.85 18.20 1.24% 2.56%
Baile Olanesti 0.92 1.81 2.73 17.44 1.19% 2.45%
Berbesti 0.30 1.50 1.80 11.50 0.78% 1.62%
Brezoi 0.90 1.38 2.28 14.56 0.99% 2.05%
Calimansteti 0.65 1.63 2.28 14.56 0.99% 2.05%
Horezu 0.78 1.39 2.17 13.86 0.94% 1.95%
Ocnele Mari 0.90 2.58 3.48 22.23 1.51% 3.13%

Tabel 9.4-1: Sarcina asupra gospodariilor reprezentative in Judetul Valcea in 2007

Pe baza tabelului 9.4.-1 de mai sus, Consultantul estimeaza ca sarcina actuala asupra
gospodariei cu cel mai scazut decil in Valcea este de 2.0%, in medie. Cand se compara
aceasta estimare a sarcinii in anul 2007 cu sarcina maxima acceptata cu limita de 4%
definita in ToR, devine evident ca majorarea tarifului este suportabila pentru gospodariile
reprezentative din decilul-1 (daca este necesar).

Luand in considerare estimarea de mai sus privind sarcina asupra gospodariilor din
decilul-1 de aprox. 2.5%, Consultantul propune o faza preliminara pana in 2013. Aceasta
inseamna limila de suportabilitate creste liniar de la 2.5% in 2008 pana in 2013 cand se

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

3  aceasta este dimensiunea medie a unei gospodarii in Romania
4 potrivit  schitei Master Planului consultantul va folosi cel putin 70 litri/pers/zi pentru calculul sau

(schita Master Planului – capitolul 9 Disponibilitate financiara)
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atinge limita suportabilitatii de 4% specificata in ToR (vezi Tabelul 9.4-2). Pentru anii
care urmeaza limita se presupune a ramane constanta, la un procent de 4%.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Incarcarea limita per gospodarie  2.50% 2.50% 2.80% 3.10% 3.40% 3.70% 4.00% 4.00%

Tabel 9.4-2: Evolutia presupusa a limitei sarcinii asupra gospodariilor

9.5 Capacitatea de contributie a comunitatii beneficiare

9.5.1 Tarifele maxime suportabile si veniturile colectabile ale operatorului

In baza stabilirii sarcinii limita presupuse pentru gospodarii, poate fi calculat tariful maxim
suportabil. Folosind venitul in gospodaria decil-1 din sectiunea 3.3 ca referinta, asa cum
este cerut de catre politica MMDD privind suportabilitatea, in Tabelul T 9.5-1 sunt incluse
platile anuale maxime acceptabile pentru ambele servicii. Aceste plati anuale impreuna
cu consumul anual de apa/gospodarie de aproximativ 77 m3 (3 persoane, 70 lcd, 365 de
zile) sunt folosite pentru a determina platile maxime suportabile pe m3 pentru ambele
servicii in total, care sunt aratate mai jos.

2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Venitul annual pe gospodarie
in Decilul-1

Euro 2,561 3,157 3,526 3,887 4,405 5,016 6,032 7,567 9,760

Incarcarea limita Percent 2.50% 3.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Platile maxime anuale Euro 64.02 107.33 141.04 155.46 176.19 200.63 241.28 302.66 390.39
Consumul annual de apa m3 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65
Plata maxima per  m3 Euro / m3 0.84 1.40 1.84 2.03 2.30 2.62 3.15 3.95 5.09

Tabel 9.5-1: Sarcina maxima pe gospodariile din decil-1 si tarifele pentru gospodariile
respective

Reduceri pentru operator

In Tabel 9.5-1 sumele platibile maxime per m³ incluse sunt egale cu tarifele inclusiv
TVA-ul de 19% care trebuie platit de gospodarii. Prin urmare, un operator poate
utiliza numai aprox. 84% (100 / 119) pentru uzul propriu.

Partea ramasa de 16% (19/119) este TVA-ul, si reprezinta venitul Guvernului
Romaniei. In plus, pe langa TVA, rata financiara de colectare, ex. partea din
consumul facturat platit, reduce platile maxime suportabile pe m3. Aici Consultantul
presupune ca, pe termen lung, operatorul poate realiza macar o cota de racordare
finala de 95% in toate zonele judetului Valcea. Cu privire la cota de racordare
actuala de 90%, Consultantul estimeaza o etapa preliminare care incepe in 2008
cu o cota de 90% si o cresterea anuala de 1% (absolut), ceea ce conduce la o cota
de 95% in anul 2013 si ulterior. Acest lucru este prezentat in Tabelul 9.5-2.
Relatia rezultata intre platile maxime suportabile pe m3 aplicand politica de lucru a
MMDD si veniturile colectabile are operatorului este prezentata in Tabelul 9.5-3.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Collection Rate 90.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% 95.0%

Tabel 9.5-2: Evolutia presupusa a cotei de racordare in Judetul Valcea

2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Tarif per gospodarie incl. TVA Euro / m3 0.84 1.40 1.84 2.03 2.30 2.62 3.15 3.95 5.09
TVA (19%) Euro / m3 0.13 0.22 0.29 0.32 0.37 0.42 0.50 0.63 0.81
Tarif inainte de TVA Euro / m3 0.70 1.18 1.55 1.70 1.93 2.20 2.65 3.32 4.28
Rata de colectare Percent 90% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Venituri colectabile Euro / m3 0.63 1.09 1.47 1.62 1.84 2.09 2.51 3.15 4.07

Tabel 9.5-3: Tarifele gospodariilor si veniturile colectabile ale operatorului

Tarifele minime si veniturile colectabile

Comparand veniturile colectabile la o sarcina de 4% asupra gospodariilor reprezentative
decil-1 din Tabelul 9.5-3, cu AIC calculat in Capitolul 8, se vede clar ca tarifele aferente
nu sunt suficient de mari pentru a asigura un management durabil al serviciilor propuse.
Acest rezultat a fost obtinut de Consultant si in analiza suportabilitatii si a diferentei de
finantare. Din acest motiv, el a majorat tarifele pana cand veniturile operatorului erau
suficient de mari pentru a asigura durabilitatea ambelor servicii. Ca o consecinta a
acestor calcule, in partea ramasa din acest capitol sunt prezentate rezultatele bazate pe
tarifele necesare pentru a aigura durabilitatea. Ele sunt denumite in continuare “tarifele
minime” si sunt prezentate in tabelul de mai jos impreuna cu vaniturile colectabile
corespunzatoare.
.

2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Tarif per gospodarie incl. TVA Euro / m3 1.42 2.38 3.13 3.45 3.91 4.45 5.35 6.71 8.66
TVA (19%) Euro / m3 0.23 0.38 0.50 0.55 0.62 0.71 0.85 1.07 1.38
Tarif inainte de TVA Euro / m3 1.19 2.00 2.63 2.90 3.28 3.74 4.50 5.64 7.28
Rata de colectare Percent 90% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Venituri colectabile Euro / m3 1.07 1.86 2.50 2.75 3.12 3.55 4.27 5.36 6.91

Tabel 9.5-4: Evolutia tarifului minim si veniturile colectabile corespunzatoare

Dupa cum usor se poate vedea prin compararea tarifului suportabil si tariful minim, un
management durabil al serviciilor de apa si canal este posibil doar daca sarcina pe
gospodariile din decil-1 este mai mare de 4% din venitul pe gospodarie. Mai mult decat
atat, si gospodariile cu un venit mai scazut decat cel raportat in sondajul grupul
gospodariilor din decil-5 vor avea o incarcare peste 4%. In acelasi timp, analiza
sensibilitatii a aratat ca tarifele mai scazute nu sunt suficient de mari pentru a asigura
durabilitatea ambelor servicii pentru Master Planurile propuse.

Mai multe detalii cu privire la relatia dintre veniturile din gospodariile reprezentative
folosite ca reper pentru suportabilitate si durabilitatea serviciilor sunt prezentate in
subsectiunea 9.8.2. Acolo, in special, este luat in considerare efectul diferitelor legaturi
dintre tarifele de apa si canal (regula de partajare a tarifului). Regula de alocare este de
asemenea prezentata in detaliu in urmatoarea sectiune.
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9.5.2 Alocarea capacitatilor de contributie catre servicii (alimentarea cu apa si canalizare)

Cifrele determinate pana acum descriu tarifele si veniturile colectabile pe m3 pentru
ambele servicii. Pentru analizele viitoare este necesar sa se defineasca o regula de
alocare sau de impartire pentru tariful total. Aceasta regula imparte tariful total intr-un tarif
pentru alimentarea cu apa si un tarif pentru serviciul de canalizare si are un impact mare
asupra venitului operatorului datorita cantitatilor diferite a serviciilor. Ca si definitia limitei
sarcinii pentru utilizatorii ambelor servicii, regula alocarii se aafla in jurisdictia Autoritatilor
Romane. Pentru a se lua aceasta decizie trebuia analizate urmatoarele fapte:

· Relatia dintre cheltuielile pentru serviciile de apa si canal necesare pentru a
asigura durabilitatea ambelor servicii. Pentru judetul Valcea aceasta legatura este
de cca 1/1, dupa cum se poate vedea din AIC pentru suportabilitatea financiara pe
termen lung.

· Cheltuielile gospodariilor si companiilor de productie pentru a asigura serviciile
care ar trebui furnizate de serviciile publice ale operatorului. In general aceste
potentiale grupuri de clienti au tendinta de a face cheltuiei pentru furnizarea proprie
a serviciilor. Spre exemplu, ei folosesc un izvor privat pentru alimentarea cu apa si
o fosa septica pentru canalizare.

· Efectul de crestere a venitului total, care poate fi realizat prin cresterea tarifului
pentru alimentarea cu apa si reducerea tarifului de canalizare datorita cantitatilor
mari de apa alimentata. Folosind acest efect operatorul poate sa foloseasca venitul
total suplimenatr pentru un imprumut incrucisat intre servicii.

Luand aceste aspecte in considerare, analiza suportabilitatii se bazeaza pe urmatoarea
regula de partajare: Din tariful net care trebuie platit pentru ambele servicii impreuna, 50%
sunt distribuite serviciului de canalizare si 50% serviciului de alimentare cu apa. Aceasta
inseamna ca, in cazul de baza, tariful apei egal cu tariful de canalizare:

Efectul acestei reguli de partajare asupra tarifului si a potentialelor venituri ale operatorului
este prezentat in tabelul ce urmeaza.

Shares 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Tariful total inainte de TVA 1.19 2.00 2.63 2.90 3.28 3.74 4.50 5.64 7.28

Pt alim cu apa 50% 0.60 1.00 1.31 1.45 1.64 1.87 2.25 2.82 3.64
Pt ape uzate 50% 0.60 1.00 1.31 1.45 1.64 1.87 2.25 2.82 3.64

Venituri colectabile
Pt alim cu apa 50% 0.54 0.93 1.25 1.38 1.56 1.78 2.14 2.68 3.46

Pt ape uzate 50% 0.54 0.93 1.25 1.38 1.56 1.78 2.14 2.68 3.46

Tabel 9.5-5: Stabilirea tarifilui si venituri colectabile pentru apa si canal

Bazat pe tabelele de mai sus, se pot calcula veniturile potentiale raportate la un orizont
de timp, fiecare serviciu si aglomerare. Mai mult decat atat, pentru o anumita cota de
racordare, veniturile operatorului sunt fixe si VNA-ul lor poate fi calculat. In urmatoarele
doua sectiuni sunt prezentate rezultatele acestor calcule pentru planurile de investitii
propuse (apa si canal).

9.5.3 Rezultatele pentru serviciile de apa

Folosind veniturile potentiale ale operatorului calculate pe baza tarifului minim si
programul de investitii cu evolutia racordurilor la serviciil discutata la Capitolul 8, pot fi
determinate orizonturile de timp pentru veniturile castigate. Pentru serviciile de apa,
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detaliile corespuzatoare sunt listate in anexa 9.1. Tabelul de mai jos, arata datele pentru
judetul Valcea, lund in considerare populatia din unitatile de alimentare a apei5. Pentru a
demonstra efectul extinderilor de retea propuse in programul de investitii, veniturile
castigate sunt impartite in cele primite din zone deja conectate si cele obtinute din zonele
proaspat conectate. Mai mult, se pot vedea sumele de pierderi, ex. venituri potentiale
nefolosite. Sunt pierdute pentru ca potentialii clienti nu sunt racordati la reteaua de apa.

NPV 2,008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Populatie Heads 404,223 398,557 394,500 390,141 383,180 375,984 366,409 355,462 340,660
Rata de conectare Percent 56% 57% 60% 63% 80% 91% 100% 100% 100%
Populatie conectata Heads 226,621 227,498 235,222 247,560 307,735 341,408 366,409 355,462 340,660
Cantitate consumata 1000 m3 11,911 11,957 12,363 13,012 16,175 17,944 19,258 18,683 17,905
Venituri castigate 1000 Euro 423,072 6,753 11,122 15,436 17,908 25,228 31,872 41,136 50,060 61,882

In zonele vechi cu conectare 1000 Euro 281,477 6,753 10,945 14,559 15,887 17,708 19,812 23,254 28,346 35,111
In zonele noi cu conectare 1000 Euro 141,595 0 177 878 2,021 7,520 12,060 17,882 21,714 26,770

Venituri potentiale nefolosite 1000 Euro 75,561 5,292 8,363 10,453 10,314 6,185 3,228 0 0 0

Tabel 9.5-6: Evolutia veniturilor pentru alimentarea cu apa in Judetul Valcea

Evolutia veniturilor (neactualizate) este evidentiata in Figura 9.2-1.

Aceasta arata ca pana in 2013, suma celor trei surse de venit creste disproportional
datorita limitelor de sarcina in crestere si a ratelor de colectare imbunatatite. Cresterea
rezultata este rezultatul cresterilor de venituri proiectate si dezvoltarea populatiei
proiectata in zonele de alimentare cu apa.

Figura 9.5.-1 arata, de asemenea, un procentaj de crestere a veniturilor in zonele nou
racordate. Acest procent creste moderat in primii ani ai fazei 1 (acum pana in 2015), din
cauza investitiilor relativ scazute. In faza 2 (2016-2018) ne putem astepta la imbunatatiri
semnificative din cauza consolidarii retelelor de distributiei in zonele neracordate
deocamdata la reteau publica. Din nou, se poate observa o crestere mai lenta a
veniturilor din 2019 pana in 2022. Motivul este acumularea (costisitoare) a sistemelor de
alimentare cu apa publice in multe zone cu o populatie rurala, relativ scazuta. Aceasta
conduce la un procentaj in continua scadere din veniturile potentiale nefolosite, care va
ajunge la 0 in anul 2023. Motivul este ca la sfarsitul lui 2022 este atins un procentaj de
racordare de 100% in toate zonele. De aceea cresterile  veniturilor in anii urmatori se
bazeaza doar pe PIB-urile proiectate si cresterile de venituri.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

5 Relatia intre zonele de alimentare cu apa si unitatile de alimentare cu apa independente tehnic
este descrisa in capitolul 8. O privire de ansamblu asupra zonelor de alimentare cu apa la
unitatile de canalizare pot fi gasite in anexa 8.1
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Figura 9.5-1: Surse de venituri din alimentarea cu apa in judetul Valcea

9.5.4 Rezultate pentru apa uzata

Pentru serviciul de apa uzata din judetul Valcea, veniturile potentiale si castigate sunt
prezentate in Tabelul 9.5-7 si in Figura 9.5-2. O descriere detaliata poate fi gasita in
anexa 9.2. Datele sunt bazate pe totalul populatiei aglomerarile grupate tehnic
independente6. Asta duce, in principal pentru primii ani, la cote de racordare relative
scazute, pentru ca toate zonele rurale mici sunt luate in considerare – Tabelul 9.5-7. Mai
mult, veniturile potentiale (castigate plus nefolosite) sunt relative scazute. Motivul este
populatia totala relativ scazuta din aglomerarile pentru canalizare comparativ cu zonele
de alimentare cu apa

.
NPV 2,008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Populatie Heads 322,676 318,428 315,353 312,018 306,645 301,058 293,592 285,031 273,425
Rata de conectare P erc ent 34% 41% 48% 53% 75% 86% 90% 90% 90%
Populatie conectata Heads 110,903 130,996 151,864 164,803 229,446 257,617 264,359 256,650 246,200
Cantitate consumata 1000 m3 5,829 6,885 7,982 8,662 12,060 13,540 13,895 13,490 12,940
Venituri castigate 1000 Euro 297,713 3,305 6,404 9,966 11,922 18,810 24,049 29,679 36,144 44,723

In zonele vechi cu conectare 1000 Euro 138,560 3,305 5,365 7,143 7,802 8,707 9,752 11,461 13,990 17,359
In zonele noi cu conectare 1000 Euro 0 1,039 2,823 4,119 10,103 14,298 18,218 22,154 27,364

Venituri potentiale nefolosite 1000 Euro 101,569 6,310 9,163 10,729 10,649 6,329 4,055 3,282 3,997 4,945

Tabel  9.5-7: Evolutia veniturilor pentru serviciile de apa uzata in judetul Valcea

Asa cum arata Figura  9.5-2, rata veniturilor potentiale nefolosite pentru serviciile de apa
uzata este mai mare decat pentru apa potabila. Motivele sunt actuala cota de racordare
scazuta si imbunatatirile rezultate din programul de investitii. Drept urmare, rata

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

6 in acest capitol, termenii de “grup de aglomerari” si “aglomerare” sunt echivalente
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veniturilor potentiale nefolosite va ramane mare chiar si pe termen lung. Se poate de
asemenea observa ca, pe termen lung, rata veniturilor colectate in zonele nou racordate
este mai mare decat rata in zonele deja conectate. Asta inseamna ca investitiile
planificate maresc cota de racordare cu peste dublu, de la 34% la 90% in 2023 si
ulterior. Cresterile venitului ulterior sunt bazate pe venitul intern proiectat si cresterile
PIB.
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Figura 9.5-2: Sursele veniturilor din apa uzata in judetul Valcea

9.6 Rezultate financiare si ratele de macro-suportabilitate (financiara)

9.6.1 Serviciul de alimentare cu apa

Combinand informatia de mai sus a venitului cu datele despre cheltuielile analizate in
capitolul 8, se pot calcula rezultatele financiare pentru unitatile de alimentare cu apa.
Veniturile nete sunt calculate, luand din VNA-urile pentrul veniturile castigate si scazand
VNA-urilor cheltuielilor pentru OM&A si inlocuirea facuta in timpul perioadei planificate7.
Veniturile nete pozitive arata ca investitia este durabila, iar o valoare negativa arata ca
veniturile castigate nu sunt suficient de mari pentru a acoperi cheltuielile pentru operare,
intretinere, administrare si inlocuirile necesare pana la finalul orizontului planificat. In
acest caz investitia individuala nu respecta criteriul durabilitatii fara sprijinul altor unitati
de canalizare. Aceasta informatie este de o importanta speciala, deoarece sprijinul
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

7 pentru unele unitati WS inlocuirea pare sa fie mult prea mari. Motivul sunt masurile care continua si care
au ajuns la un stadiu de planificare si realizare dincolo de “punctul fara intoarcere”
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Fondurilor de coeziune se va da doar proiectelor care respecta criteriul durabilitatii. Dupa
cum indica tabelul 9.6-1, o operare viabila a sistemului de alimentare cu apa fara sprijin
nu este posibila pentru cca. o jumatate din unitatile de alimentare cu apa.

Dar aplicand principiul solidaritatii intre unitatile de canalizare in judetul Valcea si
analizand cifrele agregate pentru judet, veniturile nete pentru judet sunt pozitive.

Astfel Master Planul propus pentru alimentarea cu apa respecta criteriul durabilitatii in
totalitate daca unitatile se sprijina reciproc (subventionare incrucisata).

Daca veniturile nete disponibile pentru investitii sunt comparate cu cheltuielile de
investitii prevazute, se poate aprecia daca operatorul in unitatea de alimentare cu apa
poate finanta investitiile prevazute doar prin contributiile clientilor.

Rezultatul este fie un gol financiar fie un susrplus financiar. Daca diferenta este pozitiva,
inseamna ca nu se pot obtine suficiente venituri in unitatea WS pentru a acoperi
cheltuielile planului de investitii. Pentru serviciul de alimentare cu apa, acesta este doar
cazul  unitatii de canalizare WS 90. Toate celelalte unitati de canalizare au de-a face cu
goluri financiare. Veniturile obtinute nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile
planului de investitii, care se adauga la cheltuielile OM&A  si de inlocuire. Au nevoie de
sprijin financiar din surse externe, ex. de la Guvernul Romaniei, Fonduri de coeziune sau
poate alti donatori

Castiguri Cheltuieli pentru Venituri Cheltuieli Rezultate finaciare Fond Invesitii Rata De Cheltuieli
OM&A Inlocuiri Nete De Investitii Diferente              Surplus Pt. Lipsuri Suportabilita

te
Totale

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro       1000 Euro % % 1000 Euro
WS Unit 1 229,995 131,630 83,959 14,406 59,675 45,269 76% 84% 275,264
WS Unit 31 10,692 8,259 7,249 -4,816 4,243 9,059 213% 54% 19,751
WS Unit 70 8,769 7,729 7,084 -6,044 4,297 10,341 241% 46% 19,110
WS Unit 11 3,817 4,015 1,222 -1,420 2,963 4,383 148% 47% 8,200
WS Unit 78 3,982 3,561 3,811 -3,391 195 3,586 1840% 53% 7,568
WS Unit 5 3,551 3,075 498 -23 2,899 2,921 101% 55% 6,472

Subtotal Urban 260,805 158,270 103,823 -1,288 74,271 75,559 102% 78% 336,364
WS Unit 27 4,698 3,167 172 1,359 9,876 8,517 86% 36% 13,215
WS Unit 74 4,770 5,475 1,063 -1,768 17,555 19,323 110% 20% 24,092
WS Unit 3 3,932 2,212 976 744 2,886 2,142 74% 65% 6,074
WS Unit 90 4,408 2,799 341 1,269 1,128 141 -12% 103% 4,267
WS Unit 4 5,470 2,673 2,828 -31 0 31 0% 99% 5,501
WS Unit 23 3,682 2,785 277 620 8,487 7,867 93% 32% 11,549
WS Unit 15 4,469 3,862 2,515 -1,908 884 2,792 316% 62% 7,261
WS Unit 36 3,054 1,916 109 1,029 5,237 4,208 80% 42% 7,262
WS Unit 37 3,015 1,777 109 1,128 4,843 3,714 77% 45% 6,729
WS Unit 29 2,621 1,624 54 943 4,595 3,652 79% 42% 6,273
WS Unit 68 4,234 2,580 2,222 -567 374 942 252% 82% 5,176
WS Unit 46 3,563 2,689 1,047 -173 1,004 1,177 117% 75% 4,740
WS Unit 48 2,898 1,916 359 623 3,341 2,718 81% 52% 5,616
WS Unit 24 2,649 2,024 171 454 5,980 5,526 92% 32% 8,175
WS Unit 47 3,415 2,819 518 78 1,870 1,792 96% 66% 5,207
WS Unit 35 3,984 2,757 463 764 1,440 675 47% 86% 4,659
WS Unit 12 2,784 2,418 695 -330 2,779 3,108 112% 47% 5,892
WS Unit 69 3,707 2,212 477 1,018 1,266 248 20% 94% 3,955
WS Unit 62 2,724 2,354 341 29 1,479 1,450 98% 65% 4,174
WS Unit 25 3,641 3,110 1,479 -947 170 1,117 658% 77% 4,758
WS Unit 33 3,067 2,383 716 -31 1,292 1,323 102% 70% 4,390
Medium Rural 59,988 46,469 11,652 1,866 57,620 55,753 97% 52% 115,741
Mic Rural 25,495 20,318 6,864 -1,687 37,645 39,332 104% 39% 64,827

Subtotal Rural 162,267 122,337 35,447 4,483 171,751 167,267 97% 49% 329,534

Total Judet WS 423,072 280,607 139,270 3,196 246,022 242,826 99% 64% 665,898

Tabel 9.6-1: Rezultate financiare si rate pentru unitatile de alimentare cu apa
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In functie de semnul (=/-) veniturilor nete si de rezultatele financiare din Tabelul 9.6-1, se
calculeaza diferenta de finantata pentru investitii (%). Procentul cheltuielilor investitiilor
neacoperite este:

· Negativ daca investitia poate fi finantata complet din veniturile castigate
· Intre 0 si 100%, daca investitia este sustinuta, dar nu poate fi realizata datorita

venitului net scazut comparat cu investitiile necesare.
· Peste 100%, daca investitiile individuale ale unitatii de canalizare nu sunt

sustinute fara a beneficia de solidaritatea celorlaltea unitatii de canalizare.

Diferentele la finantare prezentate in Tabelul 9.6-1 arata o variatie mare a cifrelor pentru
unitatile de canalizare individuale, reflectand situatiile de baza diferite. Oricum, pentru
judetul Valcea diferenta de finantat este de 99%. Acesta semnaleaza ca Master Planul
pentru alimentarea cu apa merita sa fie sprijinit de Fondurile de Coeziune.

Penultima coloana din tabelul 9.6-1 arata rata de suportabilitate; definita ca procentul din

VNA reprezentat de veniturile castigate pe baza VNA a cheltuielilor totale de investitii

prevazute, asa cum prevede TOR. Dupa cum se poate vedea, acest raport depaseste

100%, daca rezultatul financiar este un surplus. Pentru un raport mai scazut, aceasta

valoare nu poate furniza mai multe informatii cu privire la veniturile nete si deci nici o

informatie cu privire la diferenta de finantat.

Pentru a prezenta pe scurt rezultatele financiare pentru unitatile de alimentare cu apa din
judetul Valcea in ultimul rand din tabel, veniturile castigate si valorile cheltuielilor unitatilor
de alimentare cu apa sunt agregate si folosite ca baze pentru calculul rezultatelor
financiare si a rapoartelor. Pentru intreg judetul Valcea rezultatele sunt:

· Venitul net pozitiv de aproximativ 3 milioane de euro. Aceasta inseamna ca
Master Plan-ul propune investitii viabile pentru judetul Valcea.

· O diferenta de finantat de aproximativ 243 de milioane de euro. Aceasta suma
trebuie oferita operatorului ca imprumut nerambursabil din surse externe pentru a
asigura realizarea tuturor investitiilor prevazute. Diferenta de finantat este de 99%
VNA din total cheltuieli pentru investitii (246 de milioane de euro). Mai mult,
raportul de suportabilitate este de 64%.

9.6.2 Serviciul de canalizare

Sunt prezentate rezultatele financiare pentru aglomerarile serviciului de canalizare
din judetul Valcea. Se poate vedea ca proiectele de investitii pentru aproape
jumatate din numarul aglomerarilor nu sunt viabile fara a beneficia de finantare
incrucisata. Mai mult decat atat, toate aglomerarile individuale se confrunta cu o
diferenta de finantat de cel putin 16%, chair daca ele nu vor sprijini aglomerarile
mai slab dezvoltate.
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Castiguri Cheltuieli pentru Venituri Cheltuieli Rezultate finaciare Fond Invesitii Rata De Cheltuieli
OM&A Inlocuiri Nete De Investitii Diferente              Surplus Pt. Lipsuri Suportabilit

ate1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro       1000 Euro % % 1000 Euro
WW01 130,399 62,984 37,914 29,501 34,973 5,472 16% 96% 135,871
WW02 29,896 18,187 8,128 3,581 16,198 12,617 78% 70% 42,513
WW03 9,637 6,941 2,722 -26 6,054 6,080 100% 61% 15,717
WW04 5,386 3,610 2,506 -730 2,105 2,836 135% 66% 8,221
WW05 8,766 7,131 2,570 -935 12,286 13,221 108% 40% 21,987
WW08 15,943 9,136 2,159 4,648 16,999 12,351 73% 56% 28,293
WW10 4,615 4,467 1,645 -1,497 6,316 7,813 124% 37% 12,428
WW20 3,522 2,231 418 873 3,657 2,784 76% 56% 6,306

Subtotal Urban 208,164 114,687 58,062 35,415 98,588 63,172 64% 77% 271,337
WW06 1,922 3,183 1,096 -2,358 1,914 4,271 223% 31% 6,193
WW07 2,578 1,177 175 1,226 2,474 1,247 50% 67% 3,826
WW09 2,312 1,748 171 392 3,439 3,047 89% 43% 5,359
WW11 3,104 1,943 157 1,004 3,664 2,660 73% 54% 5,764
WW12 8,105 4,778 327 3,000 12,744 9,744 76% 45% 17,849
WW13 2,569 2,160 139 270 5,302 5,032 95% 34% 7,600
WW14 10,483 6,179 764 3,540 15,071 11,531 77% 48% 22,014
WW15 5,411 3,421 177 1,814 8,487 6,674 79% 45% 12,085
WW16 3,531 1,561 177 1,793 4,573 2,780 61% 56% 6,311
WW17 1,513 1,290 81 141 2,291 2,149 94% 41% 3,663
WW18 1,165 1,129 71 -36 1,858 1,894 102% 38% 3,059
WW19 4,824 1,372 152 3,300 6,643 3,343 50% 59% 8,167
WW21 4,831 2,802 182 1,847 6,366 4,519 71% 52% 9,351
WW22 2,623 2,573 3,560 -3,510 1,693 5,203 307% 34% 7,826
WW23 2,940 1,952 147 840 3,922 3,082 79% 49% 6,022
WW24 1,604 1,344 126 134 2,122 1,988 94% 45% 3,592
WW25 2,670 2,301 519 -150 1,763 1,913 109% 58% 4,583
WW26 2,166 2,109 3,387 -3,330 1,113 4,443 399% 33% 6,609
WW27 3,973 4,161 726 -914 2,090 3,005 144% 57% 6,978
WW28 2,170 2,711 7,988 -8,530 496 9,026 1820% 19% 11,196
Alte zone Rurale 19,055 23,016 743 -4,704 30,897 35,601 115% 35% 54,656

Subtotal Rural 89,549 72,911 20,867 -4,230 118,924 123,153 104% 42% 212,702

Total Judet WW 297,713 187,599 78,929 31,186 217,511 186,326 86% 62% 484,039

Tabel 9.6-2: Rezultate financiare si rate pentru aglomerarile pentru canalizare

Aplicand principiul solidaritatii si concentrandu-ne asupra cifrelor agregate pentru judetul
Valcea in intregime, avem urmatoarele rezultate:

· Un venit net pozitiv de aproximativ 31 de milioane de euro, semnaland viabilitatea
unui pachet de investitii pentru canalizare propus pentru judetul Valcea si

· O diferenta de finantat de 186 de milioane de euro, care este egala cu 86% a
cheltuielilor de investitii propuse de 217 de milioane de euro. Partea ramasa de 31
milioane de euro poate fi finantata prin venituri nete ca si contributii locale (ex.
Veniturile castigate care nu sunt necesare pentru a acoperi cheltuielile pentru
OM&A si inlocuiri in orizontul de timp.)

· O rata de suportabilitate de 62% pentru intreg Master Planul pentru canalizare

9.6.3 Rezultatele operatorului: serviciile de canalizare si alimentare cu apa in intregime

In subsectiunile anterioare rezultatele financiare au fost prezentate separat pentru cele
doua servicii. Dar pentru singurul operator in judetul Valcea care ofera ambele servicii
impreuna rezultatele separate sunt relevante pentru ca determina rezultatul final total al
operatorului. Pentru judetul Valcea rezultatele pentru operator sunt prezentate mai jos
luand in considerare subtotalurile pe tipul zonei aratate in ultimele doua tabele.
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Castiguri Cheltuieli pentru Venituri Cheltuieli Rezultate finaciare Fond Invesitii Rata De Cheltuieli
OM&A Inlocuiri Nete De Investitii Diferente

Surplus
Pt. Lipsuri Suportabilitat

e
OM&A

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro % % 1000 Euro 1000 Euro
Zone urbane WS 260,805 158,270 103,823 -1,288 74,271 75,559 101.7% 78% 336,364
Zone rurale WS 162,267 122,337 35,447 4,483 171,751 167,267 97.4% 49% 329,534
WS doar judet 423,072 280,607 139,270 3,196 246,022 242,826 98.7% 64% 665,898
Zone urbane WW 218,647 120,867 58,826 38,955 113,659 74,704 65.7% 75% 293,351
Zone rurale WW 79,066 66,732 20,103 -7,769 103,853 111,622 107.5% 41% 190,688
WW doar judet 297,713 187,599 78,929 31,186 217,511 186,326 85.7% 62% 484,039

Total judet 720,786 468,205 218,199 34,381 463,533 429,152 92.6% 63% 1,149,937

Tabel 9.6-3: Rezultate financiare si rate pentru intregul Judet Valcea

Dupa cum se poate vedea veniturile nete ale operatorului sunt in jur de 34 milioane de
euro. Mai mult decat atat, diferenta de finantat a investitiilor este de 93%, determinata de
volumul de investitii de 429 de milioane de euro pentru ambele servicii si un diferenta de
finantat de 429 de milioane de euro.

Pe langa informatiile despre rezultatele operatorului, in Tabelul 9.6-3 se arata
oportunitatea de a lua in considerare finantarile incrucisate intre ambele servicii. De
exemplu veniturile nete negative pentru alimentarea cu apa in zonele urbane pot fi
compensate prin venituri nete pozitive rezultate din serviciul de canalizare din aceste
zone. Mai mult decat atat, prin acceptarea acestui tip de finantare incrucisata, operatorul
poate accepta un Master Plan viabil pentru un serviciu, cu conditia ca venitul net legat de
celelalte servicii sa fie suficient de mare pentru a asigura venituri nete pozitive pentru
operator per ansamblu. Acest tip de finantare incrucisata si impactul sau asupra tarifului
minim va fi discutat mai mult in subsectiunea 9.8.2.

9.7 Sustinerea financiara necesara

In timp ce in partea anterioara, VNA-urile au fost analizate pentru a determina in special
golurile de investitie, in aceasta parte se pune accent pe finantarea cheltuielilor de
investitii propuse in judetul Valcea: Ce surse potentiale sunt acolo pentru a acoperi
mijloacele financiare necesare?

Dupa cum a fost explicat in partea anterioara, imprumuturile nerambursabile sunt
necesare pentru realizarea investitilor. Aici, Guvernul Romaniei are optiunea de a folosi
sprijinul Fondurilor de Coeziune pentru unele investitii; partea ramasa trebuie furnizata
de catre Guvernul Romaniei, daca nu sunt disponibile alte surse. In lumina informatiilor
oferite de catre Comisia Europeana8 cu privire la Fondurile de Coeziune, un imprumut
nerambursabil (grant) poate fi oferit daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:

· Cheltuielile investitiei trebuie sa fie eligibile
· Se va finanta o suma maxima de 85% din diferenta de finantat a investitiei
· Proiectul investitiei trebuie sa fie durabil

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

8vezi Comisia Europeana, Directia Generala, politica regionala “Ghid asupra Metodologiei pentru analizele
cost-beneficiu”, Act. nr.4, aug.2006
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Presupunand ca toate cheltuielile investitiei sunt eligibile pentru a primi un grant si a-l
folosi pentru finantarea investitiei, suma totala estimata a unui potential grant CF poate fi
calculata pentru operator asa cum este aratat mai jos9. Prima data, valoarea procentuala
pentru sprijinul CF estimat este calculat la 85% din diferenta de finantat. Aplicand
aceasta asupra diferentei de finantat de 92.6% a operatorului, obtinem valoarea
sprijinului CF potential de 78.7% din cheltuielile de investitii propuse. Apoi, luand in
considerare sprijinul CF potential si capacitatea contributiei locale de 7.4% (masurata ca
proportie intre veniturile nete si cheltuielile de investitii), este calculat sprijinul necesar de
13.9% de la Guvernul Romaniei, ca si contributie reziduala necesara pentru investitii.

Structura de finantareFondul de
invesitii pentru
Lipsuri

Fonduri de
Coeziune

Suport Necesar
de la Stat

Contributia locala
(ROC)

WS Zone urbane
W S zone rurale
 WS judet
WW zone urbane
WW zone rurale
WW judet
Total  judet

101.7%
97.4%
98.7%
65.7%
107.5%
85.7%
92.6%

86.5%
82.8%
83.9%
55.9%
91.4%
72.8%
78.7%

15.3%
14.6%
14.8%
9.9%

16.1%
12.8%
13.9%

-1.7%
2.6%
1.3%
34.3% -
7.5%
14.3%
7.4%

Tabel 9.7-1: Structura de finantare pentru investitiile propuse pentru Judetul Valcea

Structura finatarii din Tabelul 9.7-1 de mai sus pentru judetul Valcea in intregime este
valida numai daca operatorul aplica principiul solidaritatii intre diferite zone, dar si intre
servicii. Daca finantarea incrucisata nu s-ar putea aplica, unitatile urbane de alimentare
cu apa nu vor putea beneficia de Fondurile de Coeziune, deoarece investitiile lor nu sunt
durabile fara finantari incrucisate. Pe de alta parte, unitatile de alimentare cu apa din
zonele rurale nu vor avea finantare incrucisata, ci vor fi sprijinite doar de Fondurile de
Coeziune cu 82.87% din investitiile lor, in loc de 83.9% daca se aplica principiul
solidaritatii.
Mai mult decat atat, un argument similar poate fi aplicat la grupurile de aglomerari de
canalizare dar si la cele doua servicii din tipurile de zone. Aceasta inseamna in final, ca
toate zonele vor beneficia de principiul de solidaritate.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

9 structura de finantare este calculata sub conditia ca nu sunt date limite pentru suma totala de
investitii propuse pentru sprijinul FC (cazul “fara limitari FC”). Luand in considerare limitarile
FC (cazuri restranse) va reduce procentul sprijinului FC asupra volumului total de investitii si
sa creasca procentul necesar al Guvernului Romaniei
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9.8 Analiza de sensibilitate

Datorita incertitudinilor, care sunt caracteristice datelor folosite intr-un Master Plan, a fost
realizata o analiza a sensibilitatii si unele dintre aceste rezultate sunt prezentate in
aceasta parte. In urmatoarele 2 tabele sunt prezentate diferentele de finantat pentru
investitii pentru judetul Valcea. Sunt calculate luand in considerare finantarea incrucisata
intre zone ca de altfel si intre cele doua servicii. In scop informativ in tabelul de mai jos
sunt prezentate diferentele de finantare pentru servicii individuale si tipuri de zone.

A se nota ca o diferenta de finantare a investitiei pentru operator (intreg judetul Valcea)
finantat de peste 100%, in tabelele de mai jos, semnaleaza ca investitia respectiva nu
respecta conditiile cadru, nefiind durabila. In astfel de cazuri, un sprijin din partea
Fondurilor de Coeziune nu poate fi asteptat. Pe de alta parte, o valoare mai mare de 100
% semnaleaza doar ca sunt necesare finantarile incrucisate pentru a asigura
durabilitatea acestui serviciu. In mod contrar, valorile procentuale negative semnaleaza
ca investitiile respective conduc la un surplus financiar  pe care operatorul il poate folosi
pentru asigurarea durabilitatii investitiilor in alte zone mai slabe.

Scenariile discutate mai jos acopera ambele aspecte ale analizei de suportabilitate si
financiare: pe partea de cheltuieli, sunt analizate schimbarile cu privire la valorile
investitiilor si cheltuielile O&M. Schimbarile care afecteaza veniturile castigate sunt
cotele de colectare, regula de partajare pentru limitele de sarcina intre serviciile de apa si
canal si in special venitul reprezentativ din gospodarie.

In urmatoarea subsectiune sunt analizate efectele schimbarilor asupra investitiilor si
cheltuielilor OM&A, precum si cota de racordare pe termen lung. Acesti parametri pot fi,
cel putin intr-o anumita limita, influentati de catre operator, in timp ce penultima
subsectiune, tarifele si alocarea lor intre cele doua servicii, detin un loc privilegiat in
analiza sensibilitatii.

9.8.1 Scenariul analizei: cheltuieli si rata de colectare

Rezultatele analizei de sensibilitate cu privire la cheltuieli si cota de racordare sunt
prezentate i Tabelul 9.8-1 de mai jos. Sunt prezentate diferite diferente de finantare a
investitilor, care sunt toate bazate pe tariful minim, asa cum este aratat mai sus.
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Alim. Cu Apa Servicii ape uzateTotal
Judet Zone Urbane Zone Rurale Zone Urbane Zone Rurale

Costuri de investitii -10% -5%
Base Case
+5% +10%

86.5%
89.7%
92.6%
95.2%
97.5%

86.4%
94.5%

101.7%
108.3%
114.3%

94.8%
96.2%
97.4%
98.5%
99.5%

56.2%
61.2%
65.7%
69.8%
73.5%

106.2%
106.9%
107.5%
108.0%
108.6%

Cheltuieli O&M si
administratie

-10% -5%
Base Case
+5% +10%

82.5%
87.5%
92.6%
97.6%

102.7%

80.4%
91.1%

101.7%
112.4%
123.0%

90.3%
93.8%
97.4%

101.0%
104.5%

55.1%
60.4%
65.7%
71.0%
76.4%

101.1%
104.3%
107.5%
110.7%
113.9%

Rata finala de colectare 90.0%
92.5%
95.0%
97.5%

100.4%
96.5%
92.6%
88.7%

119.0%
110.4%
101.7%
93.1%

102.2%
99.8%
97.4%
95.0%

75.3%
70.5%
65.7%
60.9%

111.5%
109.5%
107.5%
105.5%

Tabel 9.8-1: Rezultatele analizei de sensibilitate bazate pe tariful minim

Este clar din Tabelul 9.8-1 de mai sus ca aceste cresteri ale cheltuielilor de investitii
duc la cresteri ale diferentei de finantare pentru operator si, de asemenea, pentru
serviciile individuale. Efectul este disproportionat de mare pentru zonele urbane, (ex.
datorita unei cresteri cu 5% ale cheltuielilor de investitii, diferenta de finantare creste cu
peste 5% - relativ). Pe de alta parte, efectul cresterilor asupra diferentei de finantare
pentru zonele rurale este relativ mic. Aceasta face ca operatorul (Judetul Valcea) sa
modereze cresterile diferentei de finantat daca cheltuielile de investitii cresc. Totusi, chiar
si pentru o crestere de 10% diferenta de finantat ramane sub limita de 100%, semnaland
ca pentru masurile propuse serviciile pot fi gestionate durabil.

Schimbarilele cu privire la cheltuielile OM&A au un efect similar asupra diferentelor de
finantare diverse, ca si cheltuieli de investitii. Aceasta poate fi observata in Tabelul 9.8-1,
pentru operator cat si pentru diferitele servicii. Din nou, este evident ca diferenta de
finantat a operatorului ajunge la cca. 103% in cazul unei cresteri de 10% a cheltuielilor
OM&A, comparativ cu cazul de baza. Nu este posibila aplicarea unui management
durabil al serviciilor operatorului, chiar nici pentru cazul aplicarii principiului solidaritatii.
Acesta va exclude proiectul de investitii din sprijinul FC.

Ratele mai mari de colectare finale duc la diferente de finantare mai scazute,dupa cum
se vede in Tabelul 9.8-1, datorita veniturilor mai mari castigate si implicit a veniturilor
nete mai mari. Pe de alta parte, venitul net total al operatorului poate deveni prea scazut,
daca cota de colectare nu este suficient de mare pentru a acoperi cheltuielile necesare
pentru a asigura durabilitatea serviciilor. In Tabelul 9.8-1 aceasta situatie este indicat de
catre diferenta de finantat de peste 100% calculaat pentru o cota de colectare de 90%.
Aceasta inseamna ca trebuie realizata o cota de colectare mai mare de catre operator in
viitor, chiar daca tariful minim stabilit aici duce la o crestere semnificativa a sarcinii
gospodariilor.

Daca operatorul nu poate asigura acets lucru, exte exclus un sprijin financiar prin grant-
uri FC pentru realizarea investitiilor planificate.
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9.8.2 Scenariul privind analiza tarifelor si sarcina asupra gospodariilor

Daca pentru analiza scenariului anterior, conditiile generale cadru au fost schimbate
pentru analiza sensibilitatii, acum este analizat tariful total pentru servicii si alocarea lui la
serviciile de alimentare cu apa si canalizare. Reunite, acestea determina veniturile
potentiale ale operatorului si combinat cu evolutia cotei de racordare, determina
veniturile castigate si astfel diferenta de finantat a investitiei. In Tabelul 9.8-2, diferentele
de finantare sunt prezentate pentru diverse tarife totale si diverse cote parti atribuite
serviciului de canalizare. Cel de-al doilea element este prezentat sub forma procentuale
in coloana a doua, tarifele sunt descrise de catre venitul corespunzator al gospodariei
pentru care tariful total duce la o sarcina de 4% pentru un consum reprezentativ
gospodariei.
Concentrandu-ne pe un venit fix al unei gospodarii, spre exemplu “gospodarie decil-1
plus 70%” ca in cazul de baza, pe partea de tarif atribuita serviciului de canalizare se
poate observa o crestere a diferentei de finantat – Tabelul 9.8-2. Aceasta diferenta este
prezentata pentru cazul de baza de 50% (tarife egale pentru apa si canal) si ajunge la
cca. 93%, air pentru o cota de 70% creste pana la 103%, indicand un plan de investitie
care nu este durabil. Pe de alta parte, o scadere a cotei atribuite pentru canalizare pana
la 30% reduce diferenta de finantat la 82%. Motivul pentru care se obtin aceste rezultate
este raportul dintre veniturile potentiale pentru serviciile de apa si canal: O crestere a
cotei stabilite pentru serviciile de canalizare duce simultan la o scadere proportionala a
cotei stabilite pentru serviciul de apa. Daca, pentru un serviciu, veniturile castigate
ceteris paribus scad, ele automatic cresc pentru celalalt serviciu. Acesta lucru devine
evident pentru o cota in crestere la canalizare si prin scaderea diferentei de finantat
pentru serviciile de canalizare, in timp ce diferenta de finantat pentru alimentarea cu apa
creste. Per ansamblu, aceasta modificare a diferentelor de finantare atrage o diferenta
de finantare mai mare pentru operator si pentru intreg judetul Valcea. Oricum, se poate
spune ca daca regula de alocare sau regula de partajare se aplica la tariful total, are un
impact mare asupra diferentei de finantare a investitiei operatorului.
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Alim. Cu Apa Servicii ape uzateVenitul pe gospodarie
reprezentativ

Cota tariff pentru
ape uzate

Total
Judet Zone Urbane Zone Rurale Zone Urbane

Gospodaria Decil-1 30%
40%
50%
60%
70%

150%
153%
157%
160%
163%

164%
205%
246%
288%
329%

114%
125%
136%
147%
159%

190%
168%
145%
122%
100%

157%
148%
139%
130%
121%

Gospodarie Decil 1

plus 50%

30%
40%
50%
60%
70%

101%
106%
111%
116%
120%

19%
81%

143%
205%
267%

75%
92%

109%
125%
142%

156%
122%
88%
54%
20%

143%
130%
116%
103%

90%
Gospodarie Decil-4 30%

40%
50%
60%
70%

94%
99%
104%
109%
114%

-3%
62%

127%
193%
258%

69%
87%

104%
122%
139%

151%
115%
80%
44%

9%

141%
127%
113%
99%
85%

Gospodarie Decil-1

plus 60%

30%
40%
50%
60%
70%

92%
97%
102%
107%
112%

-10%
56%

122%
188%
255%

67%
85%

103%
121%
139%

149%
113%
77%
41%

5%

141%
126%
112%
98%
83%

Gospodarie Decil-1

plus 70%

30%
40%
50%
60%
70%

82%
87%
93%
98%
103%

-39%
32%

102%
172%
242%

60%
78%
97%

116%
135%

143%
104%

66%
27% -

11%

138%
123%
107%
92%
77%

Gospodarie Decil-5 30%
40%
50%
60%
70%

79%
85%
90%
96%
101%

-46%
25%
96%

168%
239%

58%
77%
96%

115%
134%

141%
102%
63%
24%

-15%

137%
122%
106%
91%
75%

Gospodarie Medie 30%
40%
50%
60%
70%

34%
41%
48%
55%
62%

-179%
-89%

2%
92%

182%

22%
46%
70%
95%

119%

110%
60%
11%

-39%
-88%

125%
105%
86%
66%
47%

Tabel 9.8-2: Rezultatele sensibilitatii pentru diferite tarife totale si alocari intre servicii

Influenta cresteriilor la nivelul venitului gospodariilor reprezentative utilizat pentru un tarif
fix, spre exemplu 50%, asupra diferentei de finantare a investitiei calculate din Tabelul
9.8-2, este foarte similara cu efectul cresterii ratei de colectare deja descrisa. Cresterile
venitului gospodariilor de obicei conduc la diminuarea diferenta de finantat. In Tabelul
T9.8-2 de mai sus, diferenta de finantat pentru o sarcina de 4% asupra gospodariilor
decil-1 este de 157%, semnaland nerespectarea criteriului durabilitatii de catre investitiile
propuse, pentru cazul in care s-au stabilit tarife prea scazute. Cresterea standardului de
referinta privind venitul in gospodarii reduce diferenta de finantat, care ajunge sub 100%
la inceput pentru tariful minim, conducand la o sarcina de 4% asupra gospodariilor cu un
venit de “decil-1 plus 70%”. Pentru tarife da apa si canal egale, trebuie ca acest tarif
minim sa asigura durabilitatea master planurilor. Tarifele mai mari vor creste si mai mult
sarcina asupra gospodariilor, dar acestea nu sunt necesare pentru a asigura
durabilitatea.

Pe langa informatia ceteris paribus privind efectul tarifelor ridicate sau a altor cote
tarifare atribuite serviciului de canalizare, Tabelul 9.8-2 mai arata si efectele schimbarilor
combinate ale celor doi parametri, comparativ cu cazul de baza. Cel mai important
rezultat, in acest context, este ca sarcina asupra gospodariilor care folosesc ambele
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servicii publice poate fi redusa prin alocarea unei cote mai scazute din tarif la serviciul de
canalizare. Alegand pentru aceasta cota 40% tariful total poate fi redus cu o valoare care
determina o sarcina de 4% asupra gospodariilor cu un venit decil-4. In acest caz,
diferentele de finantare pentru canalizare ajung la peste 100%, dar durabilitatea
serviciului poate fi asigurata prin finantare incrucisata de la alimentarea cu apa. Pentru
diferentele de finantare ale operatorului aceste finantari incrucisate vor duce la o
diferenta de finantare de 99%, indicand ca este posibil un management durabil pentru
ambele servicii.

9.9 Concluzii

Primul rezultat cheie al evaluarii suportabilitatii este ca Master Plan-ul propus nu
respecta criteriul de durabilitate, cu exceptia cazului in care sarcina asupra gospodariilor
din decil-1 cu un consum reprezentativ nu depaseste 4% din venitul lor reprezentativ.
Pentru a asigura durabilitatea, este necesar un tarif minim, care este cu 70% mai mare
decat tariful suportabil pentru gospodariile din decil-1. Dar chiar si pentru acest tarif
master planul pentru alimentarea cu apa si canalizare poate fi realizat numai daca sunt
furnizate grant-uri sau sprijin financiar extern important.

Pentru judetul Valcea analiza suportabilitatii bazata pe tariful minim arata o diferenta de
finantat pentru alimentarea cu apa de aproximativ 243 de milioane de euro. Aceasta este
diferenta intre VNA-urile cheltuielilor de investitii prevazute de aproximativ 246 de
milioane de euro si veniturile nete de aproximativ 7 de milioane de euro – Tabelul T9.6-1.
Diferenta intre aceste doua cifre defineste o diferenta de finantare a investitiei pentru
alimentarea cu apa in intregul judet Valcea de 99%, in timp ce raportul suportabilitatii
este de 64%. Rezultatele corespunzatoare pentru master planul pentru epurare sunt
cheltuieli de investitii cu un VNA de 463.5 de milioane de euro si un venit net de cca. 31
de milioane de euro – Tabelul 9.6-2. Deci, diferenta de finantare a investitiei este de 429
de milioane de euro, sau 86% din cheltuielile de investitii. Rata de suportabilitate pentru
master planul pentru epurare este de 62%.
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10 PROGRAM PRIORITAR DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA

10.1 Introducere

Sistemele de alimentare cu apa si canalizare propuse pentru co-finantarea UE vor
reprezenta prima etapa a programului de investitii pe termen lung prezentat in Capitolul
7. Aceste masuri de investitii trebuie sa fie complet in conformitate cu regulamentele in
vigoare si rezultatele negocierii facute intre Uniunea Europeana si Romania prin cadrul
Tratatului de Aderare.

Beneficiarii locali au propus un numar mare de proiecte de investitii prioritare, in special
in sectorul apei, considerand ca un numar mare de investitii au fost deja facute in
sectorul apei uzate :

· Investitii prioritare propuse pentru alimentarea cu apa (brut): 40.1 m Euro;

· Investitii prioritare propuse pentru alimentarea cu apa (brut): 59.7 m Euro.

Oricum, bazat de analiza suportabilitatii aceste investitii nu pot fi finantate realmente, prin
acest proiect. Valoarea maxima a imprumuturilor nerambursabile CF este de cca. 84.9 m
Euro. Prin urmare, investitiile prioritare trebuie reanalizate.

De asemenea, capacitatea locala de implementare a operatorului de apa SC APAVIL SA
este considerata a fi foarte limitata, iar situatia financiara a companiei este foarte precara
(vezi sectiunea 2.6.4).

10.2 Stabilirea prioritatilor privind masurile proiectului

Pentru identificarea masurilor prioritare, a fost elaborate o grila de evaluare pentru a
selecta proiectele preferabile din programul de investitii pe termen lung prezentat in
Capitolul 7. Aceasta grila permite clasificarea masurilor de investitii care vor fi elaborate
in Faza I si care, astfel, trebuie luate in considerare in studiile de fezabilitate si in cererea
de finantare prin Fondul de Coeziune.

Pentru a selecta masuri individuale, trebuie analizate doua tipuri de criterii:

Criteriile obligatorii trebuie sa respecte obligatiile pe care Romania si le-a asumat prin
Tratatul de aderare, directivele UE privind alimenatrea cu apa si canalizare/evacuarea
namolului active si regulamentele nationale. Toate aceste regulamente au fost descrise
si prezentate in Capitolul  2.

Criteriile optionale include aspecte tehnice, de mediu si economice.
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10.2.1 Criterii

Stabilirea prioritatilor privind masurile de investitii se face in functie de urmatorii doi
piloni:

1) Criterii obligatorii :

· Pentru ca o masura de investitie ca sa fie considerata masura prioritara,
trebuie sa fi fost stipulata o data de asigurare a conformitatii inainte de
sfarsitul anului 2015.

Data de asigurare a conformitatii trebuie stabilita pe baza cerintelor si regulilor
actuale pentru tratarea apei uzate si alimentarea cu apa. In contextul
european, termenele pentru asigurarea conformitatii sunt stabilite in Directiva
UE 98/83/EEC privind calitatea apei destinata consumului uman si in
Directiva UE 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti. Cerintele
ambelor directive au fost descrise in Capitolul 2;

· Compania Operatorului Regional (COR) trebuie stabilita inainte de
implementarea masurilor de investitii. Aglomerarea respectiva trebuie
asociata COR.

2) Criterii optionale

Apa

· Marimea aglomerarii/zonei de alimentare cu apa joaca un rol foarte
important pentru definirea masurii prioritare, deoarece realizarea proiectelor in
aglomerari mari/zone de alimentare cu apa permite unui numar maxim de
pupulatie autohtona sa beneficieze de ele

· Populatia rezidenta tinta;

· Riscurile sanitare si de sanatate trebuie luate in considerare:

Criteriu : Puturi private existente

Indicator: Contaminarea cu nitrati si pesticide a a puturilor de mica
adancime

· Dupa implementare, masurile de investitii trebuie sa aiba o eficienta maxima:

Criteriu : Eficienta proiectului

Indicator: Valoarea neta actualizata specifica (EUR/consumator)

Costul Primar Dinamic  (EUR/m³TREATED WASTEATER)

Criteriu : Recuperarea costului

Indicator: veniturile din alimentarea cu apa acopera productia totala de
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apa, distributia (pierderi minime de apa)

Apa uzata

· Marimea aglomerarii joaca un rol foarte important pentru definirea masurii
prioritare, deoarece realizarea proiectelor in aglomerari mari permite unui
numar maxim de populatie autohtona sa beneficieze de ea

· numar maxim de populatie autohtona beneficiara:

Criteriu : Marimea aglomerarii

Indicator: Numarul de locuitori / echivalent populatie

Criteriu : Cota de racordare

Indicator: Numar total de locuitori si industrii/servicii comerciale racordate
la sistemul de evacuare a apei uzate

· Riscurile sanitare si de sanatate trebuie luate in considerare. Trebuie
evaluate urmatoarele criterii si indicatori:

Criteriu : Acoperirea sistemului de alimentare cu apa si colectare a apelor
uzate

Indicator: Numarul de locuitori racordati la sistemul de alimentare cu apa
dar care nu sunt racordati la sistemul de evacuare a apei uzate

Criteriu : Sisteme existente de colectare a apei uzate

Indicator: Numarul de locuitori racordati la sistemul de canalizare dar care
nu sunt racordati la o statie de tratare a apei uzate

Criteriu : Starea fizica de functionare a sistemului de colectare ape uzate

Indicator: Numarul/lungimea conductelor de canalizare care sunt intr-o
stare fizica proasta (ex-infiltratia apei uzate in apele de
adancime)

Criteriu : Starea hidraulica de functionare a sistemului de colectare ape
uzate

Indicator: Numarul/lungimea conductelor de canalizare cu o capacitate
hidraulica insuficienta (probleme de inundatii)

Criteriu : Tipul de sistem de colectare ape uzate

Indicator: Numarul/lungimea canalelor de canalizare deschise
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· Poluarea mediului inconjurator trebuie luata in considerare. Criteriile si
indicatorii pot fi definiti dupa cum urmeaza:

Criteriu : Sisteme de colectare ape uzate existente

Indicator: Numarul/lungimea punctelor de scurgere care cauzeaza infiltratii
in apele de adancime sau cele de suprafata

Cantitatea si calitatea apei uzate deversate de catre structurile
de debordare

Scurgeri din conductele de presiune, sifoane

· Un alt criteriu este cel al eficientei masurii de investitie. Eficienta e stabilita
de catre costurile specifice masurii sau de valoarea nete actualizata specifica,
pe baza costurilor de investitie si operationale, costurilor de intretinere
impartite la populatia deservita (echivalent):

Criteriu : Eficienta proiectului

Indicator: Valoarea neta actualizata specifica (EUR/PE)

Costul Primar Dinamic  (EUR/m³ APA UZATA TRATATA)

Pentru definitia proiectelor prioritare, s-a folosit urmatorul sistem de factori de ponderare
pentri criteriile cheie:

Criteriu cheie   1 – Marimea aglomerarii 60 %

Criteriu cheie   2 – Riscul asupra sanatatii 10 %

Criteriu cheie   3 – Efficienta 30 %

Calcularea diferitelor punctaje a fost realizata dupa urmatoarea metoda:
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Criteriu cheie   1 – Marimea aglomerarii

1000*
)max(, PE

PESc i
isize = (0 < Scsize,I < 1,000)

unde Scsize,I = Punctajul pentru criteriul cheie  1 [-]
PE  = Populatia echivalenta [PE]
i = Aglomerare i [-]

Criteriu cheie   2 – Riscul asupra sanatatii

1000*)( ,,,,, iwwciwscisan ffSc -= (0 < Scsan,I < 1,000)

unde Scsan,I = Punctajul pentru criteriul cheie  2 [-]
 fc,ws = Acoperire alimentare cu apa [-]
fc,ww = Racordare canalizare [-]
 i = Aglomerare i [-]

Criteriu cheie   3 – Eficienta

1000*)
)max(

1( ,
,

spec

ispec
iInv Inv

Inv
Sc -=  (0 < Scinv,i < 1,000)

unde Scinv,i = Punctajul pentru criteriul cheie  3 [-]
Invspec = Costul Specific al Investitiei [EUR/PE]
i = Aglomerare i [-]

Calculul punctajului final

iInvisanisize ScScScSc ,,, *3.0*1.0*6.0 ++=  (0 < Sc < 1,000)

unde Sc = Punctaj total [-]
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10.2.2 Rezultate

Urmatorul tabel recapituleaza calculele pentru toate aglomerarile de peste 2,000 PE
stabilite in judetul Valcea si arata ierarhizarea prioritatilor in conformitate cu criteriile
optionale selectate.

Criterii cheie optionale
Aglomerare Marime Sanatate Costuri Punctaj total Clasament
Ramnicu Valcea 996 297 906 899 1
Dragasani 210 79 815 378 2
Calimanesti 70 439 723 303 3
Babeni 52 100 849 296 4
Balcesti 32 467 763 295 5
Olanesti 69 586 644 293 6
Brezoi 45 237 809 293 7
Budesti 41 930 550 283 8
Valea Mare 22 900 593 281 9
Barbatesti 40 280 721 268 10
Dobrusa 36 150 772 268 11
Pietrari 27 570 623 260 12
Paraienii de Jos 29 250 724 260 13
Vaideeni 22 690 587 258 14
Horezu 35 565 583 252 15
Baile Govora 20 280 689 247 16
Sireneasa 21 30 763 244 17
Buleta 36 300 583 226 18
Gura Vaii 41 500 484 220 19
Cosotes 24 610 412 199 20
Linia 17 200 551 196 21
Gurisoara 15 300 515 193 22
Cosani 19 300 472 183 23
Bunesti 21 -300 630 172 24
Dozesti 14 400 352 154 25
Galicea 19 0 466 151 26
Lungesti 19 150 384 141 27
Ursi 14 0 438 140 28
Maldaresti 15 180 313 121 29
Berbesti 53 -20 291 117 30
Scundu 18 0 322 108 31
Lalosu 19 0 309 104 32
Orlesti 19 120 237 95 33
Casa Veche 19 0 260 89 34
Romanesti 28 200 39 48 35
Stroesti 19 0 0 11 36
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1) In Berbesti si Bunesti  cota de racordare la canalizare este mai mare decat rata de acoperire a sistemului de

alimentare cu apa à punctaj negativ

10.3 Indicatorii cheie de performanta

Beneficiul proiectului cu indicatorii selectati pentru indeplinirea tintelor nationale si
judetene este prezentat in Capitolul 6.

10.4 Lista masurilor prioritare de investitii si justificare

Urmatorul tabel arata toate masurile prioritare selectate, inclusiv datele esentiale,
precum marimea si costul specific proiectului si descrierea si justificarea pentru
implementarea proiectului .

Limita bugetului pentru Masurile prioritare de investitii (aproximativ 100 de milioane de
euro) inseamna ca aceasta lista nu va acoperi toate investitiile necesare in judet pentru a
fi in conformitate cu Directivele (Faza 1). Oricum, in zona unde sunt selectate investitiile
pentru includerea in Masurile Prioritare de Investitii, zona de alimentare sau aglomerarea
va asigura conformitatea.

In cazul sistemului principal de alimentare cu apa de la Bradisor, de care majoritatea
judetului fie depinde in prezent, fie va depinde pe viitor, investitile se vor limita la sistemul
de captare a apei brute, statia de tratare de la Valea lui Stan, siguranta aductiunii in
punctele sale vulnerabile, precum si o extindere cu 6,5 km spre Babeni.  Deoarece
sistemul Bradisor alimenteaza multe din aglomerarile principale, si o populatie yoyala de
190,000 locuitori, este important ca alimenatrea sa fie asigurata. De asemenea,
extinderea spre Babeni este justificata, deoarece judetul a relizat o extindere cu 20 km a
magistralei de la Bradisor in 2007, dar aceasta nu a ajuns si la Babeni, cu o populatie de
cca. 6,000 locuitori, unde sursele de apa din panza freatica sunt deseori contaminate.
Daca se extinde magistrala, la un cost estimat de cca. 5 milioane eruro, inseamna ca
noile instalatii pot fi utilizate la maxim, si, in acelasi timp, se rezolva si problemele privind
calitatea apei la Babeni.

In conformitate cu regulile de finantare prin Fondul de coeziune, investitiile prioritare au
fost stabilite in aglomerarile mari. In Ramnicu Valcea, proiectele se implementeaza
momentan prin alte modalitati de finantare, dar nevoile semnificative din sectorul de
alimentare cu apa si canalizare nu sunt inca acoperite. In total, sunt propuse investitii in
6 aglomerari, dintre care 4 cu o populatie de peste 10.000 locuitori.

Desi exista o noua statie de tratare a apei uzate in constructie la Ramnicu Valcea, sunt
necesare investitii in plus la statia de tratare pentru a indeplini standardele, incluzand
tratare tertiara si digerarea namolului activ. In plus, deoarece cota de racordare la apa si
canalizare in oras este mult sub standardele UE, sunt planificate si extinderi importante
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ale retelei, inclusive furnizarea in premiera a serviciilor de alimentare cu apa si
canalizare in Ocnele Mari. In plus, s-a planificat o mica reabilitare a magistralelor de apa
si canalizarii.

In mod similar, in aglomerarea Olanesti, se pregateste demararea unui proiect de
furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Cheia si Pausesti
Maglasi.  In Olanesti, cu o populatie de peste 10.000 locuitori, s-a planificat extinderea
retelei, pentru a atinge cota de racordare de 90%. Investitii semnificative pentru
reabilitare si extindere s-au planificat si pentru statiile de tratare a apei uzate.

In Calimanesti, o jumatate din aglomeratie (pe un mal al raului Olt), nu are acces la
service de canalizare, in consecinta s-a planificat extinderea retelei de canalizare si
constructia unei statii de pompare.

In Dragasani, cu o populatie de cca. 20.000 locuitori, s-au planificat extinderi importante
ale retelei, si pentru a satisface noua cerere de apa, vor trebui rehabilitate 13 camine
acoperite si colmatate. Extinderile retelei de apa si canalizare vor ajuta localitatea
Dragasani sa atinga cota de racordare de 90%.

Programul prioritar de investitii a fost dezbatut si aprobat de Presedintele Consiliului
Judetean si de cei 2 operatori, dupa avizarea de catre MMDD.
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Alimentarea cu apa:

Zona de
alimentare apa Populatia Confor

mitate
Cota

racordare
inainte

Cota
racordare

dupa
Masura Descriere Justificare Cost net Cost total Cost per

capita

nr./nume [%] [%] [EUR] [EUR] [EUR]

RM VALCEA 120,300 89 95 WSAL-A-
01-2-01

Alimentare apa bruta –
masuri de protectie
impotriva eutrofizarii la
lacul Bradisor

Imbunatatirea calitatii apei
si a eficientei de tratare 1,200,000 1,504,800

13

WSAL-A-
01-2-02

Statie tratare apa Vale  lui
Stan – 1,200 l’s,
Dezinfectie, reabilitare si
tratare namol

Imbunatatirea calitatii apei
si a eficientei de tratare 7,776,000 9,751,104 81

Reabilitare captare apa
bruta Valea lui Stan Sigurata alimentarii 400,000 501,600 4

Reabilitare si protectie
aductiune intre statia
tratare si Rm Valcea

Sigurata alimentarii 1,500,000 1,881,000 16

Extinderi apa – DN100 in
Ocnele Mari Noi extinderi 800,000 1,003,200 8

Extinderi apa in Rm
Valcea – DN100 Noi extinderi 1,100,000 1,379,400 11

Extinderi apa in Rm
Valcea – DN400 Noi extinderi 2,400,000 3,009,600 25

Reabilitare magistrala
apa – pentru extinderi in
Rm Valcea – DN600

Magistrale apa
redimensionate 1,900,000 2,382,600 20

Reabilitare retele in Rm
Valcea

Mici reabilitari la
magistralele de apa 465,000 583,110 5

Sub - Total 17,621,000 22,096,734 184
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Zona de
alimentare apa Populatia Confor

mitate
Cota

racordare
inainte

Cota
racordar
e dupa

Masura Descriere Justificare Cost net Cost total Cost per
capita

nr./nume [%] [%] [EUR] [EUR] [EUR]

DRAGASANI 25,300 82 92 WSSE-A-02-
5-02

Reabilitarea a 13surse de
apa de adancime

Puturi pentru stimularea
productiei de apa pentru a
realiza noi extinderi

130,000 163,020 6

Retele conducte apa de
suprafata in zona de
captare

143,000 179,322 7

Extinderea DN100 – 250  extindere 8.5km 959,500 1,203,213 48

Sub - Total
1,232,500 1,545,555 61

CALAMANESTI 8,400 94 94
Sub-zone, masuratori in
zone si monitorizarea si
managementul presiunii

Managementul presiunii 90,000 112,860 13

Sub - Total
90,000 112,860 13

OLANESTI 8,400 23 (note) 90 Reabilitare sursa apa
existenta

Structura de captare
necesita reabilitare –
pentru sigurata alimentarii

500,000 627,000 75

Reabilitare statie tratare Imbunatatirea calitatii apei
si a eficientei de tratare 1,166,400 1,462,665 174

Noua statie pompare de
stimulare la statia de
tratare

Pentru noua cerere 360,000 451,440 54

Constructia unui nou
rezervor

Trebuie marita capacitatea
pentru racordarile noi 800,000 1,003,200 119

Noi extinderi in Olanesti Extinderi 14km DN100 –
250 1,680,000 2,106,720 251

Redimensionare
magistrale apa

Pentru noua cerere –
2.7km DN>200 436,300 547,120 86

Noi extinderi in Pausesti
Maglasi

Extinderi  6km DN100 –
250 774,000 970,596 116
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Sub - Total
5,716,700 7,168,742 853

Zona de
alimentare apa Populatia Confor

mitate
Cota

racordare
inainte

Cota
racordar
e dupa

Masura Descriere Justificare Cost net Cost total Cost per
capita

nr./nume [%] [%] [EUR] [EUR] [EUR]

BABENI 6,300 75 90 Extinderea aductiunii
Bradisor

Extindere 6.5km pentru a
racorda Babeni la sistemul
centralizat –calitatea apei
si utilizarea optima a noilor
innstalatii

4,000,000 5,016,000 796

Extinderea retelei de
alimentare cu apa la o
cota de racordare de 90%

11km DN100 – 250
pentru a mari cota de
racordare

1,512,400 1,896,540 301

Redimensionare
magistrale apa

Pentru noua cerere  – 2km
DN>200 380,000 476,520 76

Sub - Total
5,892,400 7,389,070 1173

BALCESTI 3,900 56 85
Extinderea retelei de
alimentare cu apa la o
cota de racordare de 85%

7km DN100 – 250 pentru
a mari cota de racordare 814,771 1,021,723 262

Redimensionare
magistrale apa

Pentru noua cerere  – 3km
DN250 - 350 567,000 711,018 182

Sub-zone, masuratori in
zone si monitorizarea si
managementul presiunii

Managementul presiunii 71,770 90,000 23

Sub - Total
1,453,541 1,822,740 467

Prioritati alimentare apa TOTAL 32,006,142 40,135,702 233
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Canalizare

Nr. Cod aglomerare
 si grupare

Populatie
2007

Confor
mitate

Cota
racordare

(%)
Descriere Justificare Cost (Euro)

P PE inaint
e dupa Net Total per capita

1 RM VALCEA
(A-01; WW01) 120,300 144,300 2010 67 93

Tratare tertiara la statia de tratare
apa uzata si instalatie digerare
namol

Statie noua de tratare apa uzata in
constructive prin alte fonduri. Tratare
tertiara de adaugat pentru conformitate.
Si instalatie digerare namol

4,533,697 5,685,256 47

Constructie noua-Statii de pompare
15 l/s si conducte de presiune Topografie 450,000 564,300 5

Constructie noua-Statii de pompare
37 l/s si conducte de presiune

Topografie 780,000 978,120 8

Ocnele Mari- 250 mm Extinderi si noi racordari 1,754,028 2,199,551 18

Rm. Valcea- 250 / 350 mm Extinderi si noi racordari 4,536,000 5,688,144 47

Redimensionare la 400 mm Redimensionarea canalizarii pentru a
putea realiza extinderea 3,851,388 4,829,640 40

Sub - Total 15,905,113 19,945,012 166

2 DRAGASANI 25,300 30,400 52 92 Extindere/reabilitare a statiei de
tratare a apei uzate de la Dragasani

Pentru cresterea capacitatii pentru a
realiza extinderi si tratare tertiara, pentru
conformitate

3,461,362 4,340,548 172

Constructie noua-Statii de pompare
in Prundeni Topografie 564,842 708,312 28

Extensie 20km – 250 / 350mm Pentru a mari cota de racordare de la
52% la 90% 3248400 4,073,494 161

Redimensionare 8 km Redimensionarea canalizarii pentru a
putea realiza extinderea 1,702,880 2,135,412 84

Sub - Total 8,977,485 11,257,766 445
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Nr. Cod aglomerare
 si grupare

Populatie
2007

Confor
mitate

Cota
racordare

(%)
Descriere Justificare Cost (Euro)

P PE inaint
e dupa Net Total per capita

3 CALIMANESTI 8,400 10,100 51 91
Extindere/reabilitare a statiei de
tratare a apei uzate de la
Calimanesti

Pentru cresterea capacitatii pentru a
realiza extinderi si tratare tertiara, pentru
conformitate

2,044,582 2,563,906 305

Constructie noua statii de
pomparesi conducte de presiune Topografie 159,875 200,483 24

Zone pe malul de vest al Oltului
neracordate – extindere 17 km

Cota de racordare curenya 51%.
Racordarea pe malul de vest va atinge
90% ,

2,761,140 3,462,470 412

Redimensionare 2 km (350mm) Redimensionarea canalizarii pentru a
putea realiza extinderea 713,220 894,378 106

Reabilitare 8.6 km Suma mica propusa pentru reabilitare din
cauza infiltratiilor mari 284,235 356,431 42

Sub - Total 5,963,052 7,477,668 890

4 Olanesti 8,400 10,000 14 90 Extindere/reabilitare a statiei de
tratare a apei uzate de la Olanesti

Pentru cresterea capacitatii pentru a
realiza extinderi si tratare tertiara, pentru
conformitate

2,713,248 3,402,413 405

Constructie noua statii de
pomparesi conducte de presiune Topografie 431,406 540,983 64

Extinderi 13 km in Cheia si Olanesti
centru Pentru a mari cota de racordare la 90% 2,111,460 2,647,771 315

Redimensionare 2.6 km in Olanesti Redimensionarea canalizarii pentru a
putea realiza extinderea 927,186 1,162,691 138

Sub - Total 6,183,300 7,753,858 923
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Nr. Cod aglomerare
 si grupare

Populatie
2007

Confor
mitate

Cota
racordare

(%)
Descriere Justificare Cost (Euro)

P PE inaint
e dupa Net Total per capita

5 Babeni 6,300 7,500 31 90 Inlocuirea statiei existente de
tratare a apei uzate

Statia existenta de tratare a apei uzate nu
este viabila. Noua statie va deservi o
grupare pe viitor

2,621,025 3,286,765 522

Extindere 6.7 km 31% currently connected – extension will
reach 85% 1,267,238 1,589,116 252

Redimensionare 2.7km Redimensionarea canalizarii pentru a
putea realiza extinderea 517,239 648,618 103

Reabilitare1.2km Suma mica propusa pentru reabilitare din
cauza infiltratiilor mari 232,992 292,172 46

Sub - Total 4,638,494 5,816,671 923

6 Balcesti 3,900 4,700 23 83 Inlocuirea statiei existente de
tratare a apei uzate

Statia existenta de tratare a apei uzate nu
este viabila. Noua statie va deservi o
grupare pe viitor

1,749,888 2,194,360 563

Constructie noua aductiune
(conducta de presiune) Topografie 431,406 540,983 139

Extindere 15 km Extinderea va atinge 85% 2,470,408 3,097,892 794

Redimensionare 3.7 km Redimensionarea canalizarii pentru a
putea realiza extinderea 1,319,457 1,654,599 424

Sub - Total 5,971,159 7,487,833 1920

Priorities Wastewater TOTAL 47,638,602 59,738,807

Priorities for Water Supply and Wastewater TOTAL 79,644,744 99,874,509
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10.5 Prezentare pe scurt a masurilor prioritare

Urmatoarele tabele prezinta pe scurt investitiile prioritare pentru masurile privind
alimentarea cu apa si canalizarea din Judetul Valcea:

Cost Procent din
TotalProgram de investii pe termen scurt (prioritati)

[EUR] [%]
Apa

Exctractie apa 1,973,000 6.16%
Statie tratare apa 9,302,400 29.06%
Magistrala 5,900,000 18.43%
Statie pompare 800,000 2.50%
Retea distributie 14,030,742 43.84%

Cost de baza al investitiei SIP 32,006,142 100%

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din
investitiile de baza 3,200,614

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 35,206,756

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei
+ serviciile de consultanta) 3,520,676

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al
investitiei + serviciile de consultanta) 1,280,246

Total apa (prioritati) 40,135,702

Canalizare
Canalizari gravitationale 27,697,271 58.14%
Colectoare principale 431,406 0.91%
Statii pompare 2,386,123 5.01%
Conducte presiune Incl mai sus
Statie tratare apa uzata 17,123,802 35.95%

Cost de baza al investitiei SIP 47,638,602 100%

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din
investitiile de baza 4,763,860

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 52,402,462

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei
+ serviciile de consultanta) 5,240,246

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al
investitiei + serviciile de consultanta) 1,905,544

Total canalizare (prioritati) 59,738,807

Total apa si canalizare (prioritati) 99,874,509
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11 PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

11.1 Date generale

Deocamdata zonele/ mãsurile care fac obiectul Fondului de Coeziune nu au fost stabilite,
de aceea este dificil in acest stadiu sa oferim toate termenele limita. Totusi, mai jos sunt
descrise principii care permit o estimare temporala.

Obiectivul proiectului este de a inainta o cerere catre DG-Regio pentru finantarea
proiectului privind masuri de infrastructura in sectoarele de apa si salubritate in judetul
Valcea. Masurile tintesc imbunatatirea durabila a nivelului serviciilor catre populatie si
imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu. Cadrul institutional permite
delegarea serviciilor de la proprietarii bunurilor, printr-o asociatie de dezvoltare
intercomunitara , catre un operator regional.

11.2 Calendarul activitatilor

Desi calendarul activitatilor este clar definit de  catre ToR (termenii de referinta), din mai
multe motive, calendarul anticipat a suferit o intarziere serioasa, de aproximativ 6 luni.
Drept urmare, urmatorul calendar este mai realist, deoarece ia in considerare intarzierile
suferite.

· Faza I – pregatirea Cererilor si a documentelor insotitoare pentru co-finantarea EU
a) Faza I-a: Stadiul de pre-fezabilitate a fost finalizat. (Colectarea datelor, efectuarea

de studii si evaluarea situatiei curente in zonele vizate de proiect / revizia Master
Planurilor, incluzand Raportul Preliminar.

b) Faza I-b: Stadiul de fezabilitate. Studiul Tehnic de Fezabilitate, incluzand
investigatiile de teren; Analiza Financiar-Economica si Institutionala; Studiile de
impact asupra mediului, cu consultare publica si pregatirea Proiectelor de cereri de
finantare. Sprijinirea beneficiarilor finali (BF) pe durata evaluarii proiectelor si
pregatirea Cererilor Finale, incluzand Raportul Intermediar.

· Faza II – Sprijin pe durata ofertarii si evaluarii
a)    Elaborarea caietelor de sarcini (CS) pentru contractele de servicii si lucrari, cu

asistenta pe durata fazei de depunere a ofertei, evaluare a ofertei si atribuire a
contractelor (AT si lucrari) incluzand pregatirea Raportului Final.

11.2.1 Faza I-a

Acest Master Plan constituie documentul principal care va fi predat referitor la Faza I-a.
Experienta avuta in judetul Valcea pana in momentul de fata poate fi descrisa dupa cum
urmeaza:

· Serviciile de distribuire a apei, colectare si tratare a apei uzate in judetul Valcea sunt
prestate, in principal, de doi operatori: S.C Acvarim si S.C Apavil. Cei doi operatori au
convenit sa fuzioneze, formand o Companie a Operatorului Regional (COR). In plus,
cateva aglomerari furnizeaza servicii de alimentare cu apa si canalizare prin companii ale
primariilor sau consiliilor locale, dar toate aceste fac parte din companiile de prestari
servicii care functioneaza prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), care, la
randul lor, sunt asociate cu Apavil. Cu toate acestea, sunt si cateva comune unde
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serviciile de alimentare cu apa si canalizare sunt furnizate de consiliile locale fara nici un
fel de asociere. Consiliul Judetean a depun un efort considerabil pentru a reuni toti acesti
operatori separati, plasandu-i sub administarea Apavil, deorece un singur operator va
avea mai mult succes in atragerea fondurilor.

· In cadrul pregatirii analizei financiare si economice  a Cererii de finantare prin Fondul de
coeziune, va fi elaborata o strategie de tarifare pe termen mediu. Aceasta strategie de
tarifare va fi inclusa ca anexa la contractul de delegare.

· S-au  stabilit Unitati de implementare a proiectului (UIP) la nivelul beneficiarilor finali
(Apavil si Acvarim). Mai ramane ca cele doua companii sa fuzioneze.

· Documentatia tehnica la nivel de judet variaza la capitolul disponibilitate si calitate. Ne
referim aici la documentarea bunurilor si la calitatea analizei apei brute si a namolurilor .

· Datele cu privire la mediu au fost obtinute din anuare si partial din baza de date GIS a
Apelor Romane.

· Datele statistice au fost obtinute de la INS si sunt suficient de precise pentru a face
previziuni cu privire la populatie, si pentru a face o analiza a macro-disponibilitatii
financiare.

· Informatia cu privire la analiza apei potabile a fost, in mare parte, pusa la dispozitie de
autoritatea nationala de sanatate, dar cu intarzieri notabile

11.2.2 Faza I-b

Faza I-b este compusa din 4 etape, care este posibil sa se extinda pana in luna 20 a
proiectului, cand cererea de finantare CF pentru judetul Valcea va fi pregatita pentru
evaluare. Datele de depunere a documentelor in cele 4 etape se intersecteaza:

· Proiectul studiului de fezabilitate a inceput sa fie elaborat.
· Proiectul analizei financiare, economice si institutionale (sfarsitul lui februarie 2009) plus 4

saptamani pentru incorporarea comentariilor in analiza finala
· Proiectul studiului de impact asupra mediului (sfarsitul lui februarie 2009) plus 4 saptamani

pentru incorporarea comentariilor in Raportul final privind impact asupra mediului
· Proiectul cererii de finantare CF (sfarsitul lui aprilie 2009) plus 4 saptamani pentru

incorporarea comentariilor in cererea de finantare finala
· Acordarea de asistenta pe durata evaluarii, incluzand pregatirea celui de-al doilea raport

interimediar pana la sfarsitul lunii iunie 2009

11.2.3 Faza II

Faza II include trei elemente, care sunt direct derivate din evaluarea pozitiva a cererii de
finantare CF la sfarsitul Fazei I-b.

· Pregatirea termenilor de referinta pentru contracte de servicii care urmeaza a fi inaintati in
versiunea finala pana la sfarsitul lunii iulie 2009. Aceasta perioada de timp include 4
saptamani pentru incorporarea observatiilor formulate de MMDD;

· Pregatirea proiectului caietului de sarcini pentru contractele de lucrari pana la sfarsitul lunii
octombrie 2009.Setul final de documente trebuie predat la 4 saptamani dupa acea data.

· Oferirea de asistenta pe durata fazei de depunere a ofertei, care se estimeaza ca va dura
pana in luna februarie 2010.
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Calendarul sugerat de ToR este aglomerat si, potrivit experientei Consultantului, nu este
realist, deoarece persista conditii care nu sunt sub controlul Consultantului sau factorilor
interesati (beneficiarului final sau MMDD).

11.3 Riscuri

Sectiunea care urmeaza face referire la cele mai relevante riscuri prevazute in contextul
Fazelor I-b si II si derivate din Faza I-a

11.3.1 Disponibilitatea datelor

Cum s-a mentionat si mai devreme, disponibilitatea informatiilor variaza puternic si este
intotdeauna de o importanta vitala pentru calitatea lucrarii.Majoritatea informatiilor au fost
colectate in Faza I-a si unde nu au fost disponibile s-au facut presupuneri rezonabile.

In Faza I-b colectarea datelor va continua dupa un alt model. Discutii cu operatorii,
tehnicienii, contabilii, tehnicienii de laborator si alti specialisti vor avea loc pentru a
ajunge la solutii impreuna, solutii ce se doresc a acoperi deficitul existent. Este de o
importanta cruciala comunicarea viziunii celor care opereaza sistemele zilnic

In cel mai rau caz, atat timp cat si bani vor fi pierduti pentru investigatii care puteau fi
evitate daca informatiile ar fi fost puse la dispozitie in timp util de catre operatori

Autoritatea de management este incurajata sa atraga atentia beneficiarilor finali asupra
faptului ca urmatoarele faze presupun sprijinul integral al operatorilor.

O parte din informatiile necesare sunt mentionate mai jos:

· Documentarea activelor retelei: Retelele constituie cel mai important activ in
sectoarele de apa si salubritate. Evaluarea necesitatii de reabilitare si extindere
trebuie sa fie bazata pe documente care incorporeaza urmatoarele informatii:
material, varsta, diametru, adancime (in cazul canalizarilor, trebuie documentate si
limitele inferioare ale caminelor), inregistrari ale interventiilor si informatii referitoare
la pierderi in reteaua de distributie si infiltratii in reteaua de canalizare. Variatia
sezoniera  a nivelelor de infiltratii trebuie de asemenea pusa la dispozitie. Perioada
de timp pe care o are la dispozitie Consultantul nu permite elaborarea datelor prin
mijloace proprii, pentru asta ar avea nevoie de mult mai mult timp.

Studii topografice sunt necesare pentru toate componentele care apar in proiectul tehnic.
Pe durata Fazei I-b, totusi, cele mai multe informatii cu privire la ridicari topografice
trebuie sa fie cunoscute, pentru a verifica fezabilitatea tehnica a investitiilor in domeniul
apei uzate.

Trebuie facuta o distinctie intre diferite tipuri de studii:

· Un studiu topografic liniar este necesar pentru conductele de transport al apei si
retelele de distributie, conductele sanitare si principalele colectoare de apa uzata.
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Daca studiile topografice legate de instalatiile de transport al apei pot fi amanate
pana in Faza II, un studiu topografic de incredere pentru instalatiile de apa uzata este
indispensabil pe durata stadiului de fezabilitate.

· Un studiu topografic zonal este necesar in sectorul de apa uzata pentru proiectul
hidraulic al statiilor propuse in amplasamente existente si noi. Cel mai tarziu in faza
de proiectare a licitatiei, studiile corespunzatoare trebuie sa fie facute pentru a avea
toate informatiile necesare pentru instalatiile de tratare, depozitare si pompare a
apei.

Beneficiarul final trebuie sa puna la dispozitia Consultantului toate datele topografice
disponibile, in sistemul valid de coordonate din Romania (STEREO 70)

· Studii geotehnice: in concordanta cu STAS, trebuie facute doua analize per km de
conducta propusa si per hectar de teren. Investigatiile geotehnice pot fi de o relevanta
decisiva pentru analiza solului, iar timpul disponibil pentru efectuarea analizelor necesare
este extrem de scurt. Din moment ce majoritatea amplasamentelor de apa si apa uzata au
structuri operative (prin urmare s-au facut studii anterioare) ar fi foarte util sa se puna la
dispozitia Consultantului toate studiile geologice.

· Schitele structurilor existente, asa cum sunt ele construite: pentru a optimiza  investitiile,
un numar mare de structuri sunt luate in considerare pentru reabilitare. Toate schitele
structurilor existente trebuie puse la dispozitie. Daca este posibil, schitele trebuie sa indice
gradul de consolidare, pentru a confirma capacitatea portanta a structurii de rezistenta.

· Titluri de proprietate asupra terenurilor: disponibilitatea pamantului necesar pentru
constructia conductelor si extinderea statiilor de tratare trebuie asigurata in cadrul
proiectului de fezabilitate. In acest scop, proprietatea trebuie sa fie certificata de catre
beneficiarul final. Beneficiarului final i se solicita sa puna la dispozitia Consultantului
respectivele harti cadastrale si informatii, bazate pe sistemul de coordonate valid in
Romania.

· Harti de recensamant: date cu privire la populatie au fost deja folosite in faza I-a. Pentru
Studiul de fezabilitate, distributia populatiei in orasele din judetul Valcea este extreme de
importanta. Aceasta informatie va fi folosita la calcularea densitatii populatiei si este
disponibila de la recensamantul din 2002 si (cel mai important) insotita  de harti  ce indica
zonele de sub-recensamant. Aceste harti indica limitele fiecarei zone de studiu si numarul
populatiei respective.

· Apele Romane: Proiectul statiilor de tratare a apei uzate poate fi optimizat si costurile
operationale evaluate corespunzator numai daca se cunosc nivelurile maxime de apa
asteptate in captarile de apa. Din acest motiv, Apele Romane trebuie sa puna la dispozitia
proiectantului informatia corespunzatoare privind regimurile hidraulice probabile. Neluarea
in considerare a a nivelurilor maxime de inundatie poate genera o crestere semnificativa a
costurilor pentru protejarea statiilor de tratare impotriva inundatiilor. De asemenea, se va
preciza daca o anumita zona este expusa la inundatii sau nu.

· Apa uzata industriala: Apele Romane mai trebuie sa puna la dispozitie rezultatul analizelor
de la toate zonele industriale din judetul Valcea care intra sub incidenta NTPA001, care,
impreuna cu statiile de tratare a apei uzate, sunt monitorizate de Apele Romane si pot
avea un impact critic asupra sigurantei viitorului pCORes de tratare.
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11.3.2 Limitele zonei la care se refera proiectul

Programul de investitie pe termen scurt reprezinta masurile prioritare, care vor fi cel mai
probabil subiectul cererii de finantare CF.

Pentru moment, principalele aglomerari definite (vezi capitolul 10) vor fi analizate in
continuare in faza I-b. Lungile discutii cu beneficiarii si acordurile la care s-a ajuns vor
ajuta la micsorarea riscului de intarzieri asociate cu zone neclare ale proiectului

11.3.3 Organizarea institutionala

Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) si Compania operatorului regional (COR)

ADI este activa si functioneaza in prezent. S-a comunicat Consiliului Judetean ca trebuie
stabilit un COR consolidat inainte de definitivarea Cererii de finantare CF.

Unitatea de implementare a proiectelor (UIP)

UIP a fost stabilita la nivelul COR si deja colaboreaza activ cu echipa Consultantului.

11.3.4 Calendarul pentru Studiul de impact asupra mediului (EIA)

Calendarul definit in ToR (termenii de referinta) este in contradictie cu legislatia
romaneasca privitoare la pCORedurile EIA: proiectele ce urmeaza sa faca parte din faza
I-b sunt supuse aprobarii in stadiul prezent al proiectului (sfarsitul fazei I-b). Timpul
disponibil pentru pCORedurile EIA este foarte scurt si exista riscul de a nu putea furniza
autorizatiile de mediu pentru proiectele selectate, in timp util. Acest aspect poate fi
compensat partial prin accelerarea pCORedurilor cu ajutorul MMDD, mentinand in
acelasi timp un nivel inalt de cooperare cu autoritatile de mediu relevante. Coordonarea
cu MMDD si gasirea unei solutii in aceasta directie sunt esentiale.

Nr. Fazele pCORedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si eliberare a autorizatiei de constructie

DOCUMENTE
NOTIFICARI
INFORMATII

1 · Solicitarea de  la APM/ARPM a Autorizatiei de
constructie de catre dezvoltator, insotita de fisa
tehnica (anexa la certificatul de planificare
urbana) si de raportul tehnic

· Publicarea anuntului privind solicitarea
Autorizatiei de constructie (Ordonanta 860/2002
cu amendamentele ulterioare) si postarea
acesteia pe pagina de internet de catre
APM/ARPM

· Postarea de catre dezvoltator a solicitarii
Autorizatiei de constructie pe propria sa pagina
de internet, la Primarie, sediul Consiliului Local, in
alte locuri publice

· Formular cerere
· Anunt public
· Postarea anuntului

public pe propria
pagina de internet

2 · Examinarea amplasamentului de catre
APM/ARPM impreuna cu
beneficiarul/dezvoltatorul

· Lista de protocol si
control cu privire la
examinarea
amplasamentului
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3 · Decizie cu privire la clasificarea proiectului, luata
de Echipa de Analiza Tehnica (CAT) in
concordanta cu faza de clasificare (in maxim 30
de zile lucratoare de la primirea cererilor)

· Sedinta CAT
· Instiintare catre

dezvoltator cu privire
la decizia CAT
referitoare la
clasificarea proiectului
(in maxim 15 zile
lucratoare  de la
adoptarea deciziei)

4 · Publicarea in media a anuntului public cu privire
la decizia luata in faza de clasificare si postarea
acesteia pe propria pagina de internet (Anexa II.4
din OM 860/2002 – responsabilitatea
APM/ARPM)

· Postarea de catre dezvoltator sau de catre
beneficiarul proiectului a anuntului public privind
decizia luata in faza de clasificare pe propria
pagina de internet, la Primarie, sediul Consiliului
Judetean, in alte locuri publice, etc.

(publicul notificat poate prezenta propuneri
justificate la APM/ARPM, in termen de 10 zile
lucratoare)

· Anunt public
· Postarea anuntului

public pe propria
pagina de internet

5 · Faza de definire a ariei de cuprindere a evaluarii
(in maxim 20 de zile lucratoare de la comunicarea
deciziei finale privitoare la clasificarea proiectului)

· Instiintare privind
decizia CAT

6 · Raport cu privire la studiul de impact asupra
mediului; sumar non-tehnic

· Inaintarea raportului
cu privire la studiul de
impact asupra
mediului catre
APM/ARPM

7 · Invitatie pentru dezbatere publica (instiintare)
(cu minim 30 de zile lucratoare inainte de
dezbaterea publica)
· Postarea de catre dezvoltator sau de beneficiarul

proiectului  a invitatiei la dezbaterea publica, pe
propria pagina de internet, la Primarie, sediul
Consiliului Judetean, in alte locuri publice.

(cu minim 30 de zilele ucratoare inainte de
dezbaterea publica)

· Publicarea invitatiei si
postarea acesteia pe
pagina de internet a
APM/ARPM

· Postarea anuntului
public pe propria
pagina de internet

8 · Redactarea protocolului in urma dezbaterii
publice, insotit de lista participantilor

· Protocol al dezbaterii
publice insotit de lista
participantilor, cu
numele, semnatura si
calitatea acestora.

9 · Lista de observatii facute de public pe durata
dezbaterii publice (Anexa IV.1 din OM 860/2002)

· Lista de observatii
facute de public

10 · Evaluarea observatiilor justificate facute de public
si rezolvarea acestora (Anexa IV.2 din OM
860/2002)

· Evaluarea facuta de
dezvoltator a
observatiilor justificate
facute de public si
remedierea
problemelor aparute

11 · Protocolul incheiat in urma intalnirii CAP pentru
analiza calitatii Raportului cu privire la studiul
impactului asupra mediului – faza de analiza a
Raportului

· Protocolul pregatit in
urma examinarii
Raportului

12 · Decizia finala de acordare/refuzare a Autorizatiei
de constructie

(in aproximativ 40 de zile de la transmiterea
evaluarii de catre detinatorul propunerilor

· Decizia, acompaniata
de motivele de
acordare, descrierea
actiunilor de
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justificate facute de public) prevenire, reducere si
eliminare a posibilelor
efecte adverse asupra
mediului (art. 46 din
OM 860/2002)

13 · Anunt public cu privire la decizia de acordare a
Autorizatiei de constructie, publicat in media si
postat pe propria pagina de internet –
responsabilitatea APM/ARPM)

(in maxim 15 zile lucratoare de la adoptarea
deciziei finale  de acordare a Autorizatiei de
constructie)
· Postarea de catre dezvoltator sau beneficiar a

anuntului public privind decizia de acordare a
Autorizatiei de constructie pe propria pagina de
internet, la Primarie, Consiliul Judetean, in alte
locuri publice.

(in maxim 10 zile lucratoare de la primirea deciziei
finale de acordare a Autorizatiei de constructie)

· Anunt public
· Postarea anuntului

public pe propria
pagina de internet

14 · Eliberarea Autorizatiei de constructie de catre
APM/ARPM

(in maxim 20 de zile lucratoare de la anuntul
public si in absenta oricaror comentarii de la
public)

· Data eliberarii
Autorizatiei de
constructie.

Tabelul 11.3-1: Implementarea Planului de actiune – cerintele Studiului de impact
asupra mediului

11.3.5 Durata estimata a pCORedurii de depunere a ofertelor

ToR prevede inaintarea Caietelor de sarcini in forma finala dupa 17 luni de la inceputul
proiectului, si pregatirea Contractelor de lucrari pentru aceste Caiete de sarcini trei luni
mai tarziu (luna 20). Cum s-a explicat mai devreme, acest calendar trebuie sa fie extins
cu 6 luni, datorita intarzierilor aparute pana acum. Desi perioada ramasa este scurta,
trebuie atrasa atentia asupra faptului ca persista anumiti factori externi, in afara sferei de
influenta a Consultantului sau a celorlalti factori interesati.

11.4 Planul de actiune

Urmatoarele teme ale proiectului sunt numeroase si a fost atasat un calendar concis in
Raportul Preliminar, care va fi actualizat si inclus in toate rapoartele cu privire la acest
proiect.

Tabelul urmator reprezinta planul de actiune, care abordeaza riscurile si masurile luate in
privinta acestora, mentionate mai devreme. Datele de mai jos sunt preluate din ultima
versiune a calendarului inclus in Raportul preliminar final din decembrie 2007 si in toate
Rapoartele de activitate inaintate ulterior, unde acest calendar a fost actualizat in masura
in care a fost posibil.



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 1 1 / R e v . 1
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A I M P L E M E N T A R E A  P R O I E C T U L U I

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A P a g 11-8

ILF/I C:\Users\Mihai\Desktop\MP Valcea RO - 26.05.2009\Final_MP_Valcea_Chapter11_RO.doc

ACTIVITATE DESCRIERE DATA/FACTORUL
INTERESAT

Comentarea versiunii proiect a Master
Planului

Decembrie
2008/MMDD/COR

Lansarea stadiului de pre-proiectare si
colectare de date corespunzatoare,
furnizarea de catre beneficiar a
documentelor privind studiul topographic,
analiza geotehnica, proprietatea terenurilor,
schite ale constructiilor exsitente.
Abordarea Apele Romane pentru informatii
legate de regimul de flux hidraulic in
captarile de apa vizate si de analiza apei
pentru poluatorii care intra sub incidenta
NPTA001

Este necesar sprijinul
Apelor Romane

Decembrie 2008/MMDD

Inaintarea Master Planului final Decembrie
2008/Consultant

Aprobarea Master Planului Final Informarea
Consultantului privind:
a)numarul final de
beneficiari
b)detalii privind modelul
financiar preferat si
datele de intrare
corespunzatoare

Decembrie 2008/MMDD

Lansarea stadiului de pre-proiectare si
colectarea datelor corespunzatoare

Conditie preliminara:
aprobarea MP final.
Furnizarea cate
Consultant a
documentelor
disponibile mentionate

Decembrie
2008/BF/MMDD

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b: Proiectul de studiu de fezabilitate

Sf. Februarie
2009/Consultant

Aprobarea studiului de fezabilitate final Conditie preliminara:
disponibilitatea
comentariilor pregatite
de MMDD

Mijl. Martie 2009/MMDD

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b – Proiectul de analiza financiara,
economica si institutionala

Conditie preliminara:
aprobarea SF final

Sf. Februarie
2009/Consultant

Aprobarea analizei financiare, economice
si institutionale finale

Dupa incorporarea
comentariilor pregatite
de MMDD

Sf. Martie
2009/Consultant

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b: Proiectul studiului de impact asupra
mediului (EIA)

Tinand cont de timpul
foarte scurt, sprijinul
MMDD este
indispensabil

Sf. Martie
2009/Consultant

Aprobarea studiului de impact asupra
mediului final (EIA)

Dupa incorporarea
comentariilor pregatite
de MMDD

Mijl. Aprilie
2009/MMDD

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b Proiectul cererii de finantare CF

Mijl. Mai
2009/Consultant

Aprobare cererii de finantare CF finale Dupa incorporarea
comentariilor pregatite
de MMDD

Sf. Mai 2009/MMDD

Solicitarea de  la APM/ARPM a Autorizatiei
de constructie de catre dezvoltator, insotita
de fisa tehnica (anexa la certificatul de
planificare urbana) si de raportul tehnic.

Formular cerere
Anunt public
Postarea anuntului
public pe propria pagina
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Publicarea anuntului privind solicitarea
Autorizatiei de constructie (Ordonanta
860/2002 cu amendamentele ulterioare) si
postarea acesteia pe pagina de internet de
catre APM/ARPM.
Postarea de catre dezvoltator a solicitarii
Autorizatiei de constructie pe propria sa
pagina de internet, la Primarie, sediul
Consiliului Local, in alte locuri publice

de internet

Examinarea amplasamentului de catre
APM/ARPM impreuna cu
beneficiarul/dezvoltatorul

Lista de protocol si
control cu privire la
examinarea
amplasamentului

Decizie cu privire la clasificarea proiectului,
luata de Echipa de Analiza Tehnica (CAT)
in concordanta cu faza de clasificare (in
maxim 30 de zile lucratoare de la
primirea cererilor)

Instiintare catre
dezvoltator cu privire la
decizia CAT referitoare
la clasificarea proiectului
(in maxim 15 zile
lucratoare  de la
adoptarea deciziei)

Publicarea in media a anuntului public cu
privire la decizia luata in faza de clasificare
si postarea acesteia pe propria pagina de
internet (Anexa II.4 din OM 860/2002 –
responsabilitatea APM/ARPM)

Postarea de catre dezvoltator sau de catre
beneficiarul proiectului a anuntului public
privind decizia luata in faza de clasificare
pe propria pagina de internet, la Primarie,
sediul Consiliului Judetean, in alte locuri
publice, etc.
(publicul notificat poate prezenta
propuneri justificate la APM/ARPM, in
termen de 10 zile lucratoare)

Anunt public
Postarea anuntului
public pe propria pagina
de internet

Faza de definire a ariei de cuprindere  a
evaluarii
(in maxim 20 de zile lucratoare de la
comunicarea deciziei finale privitoare la
clasificarea proiectului)

Instiintare privind decizia
CAT

Raport cu privire la studiul de impact
asupra mediului; sumar non-tehnic

Inaintarea raportului cu
privire la studiul de
impact asupra mediului
catre APM/ARPM

Invitatie pentru dezbatere publica
(instiintare)
(cu minim 30 de zile lucratoare inainte
de dezbaterea publica)
Postarea de catre dezvoltator sau de
beneficiarul proiectului  a invitatiei la
dezbaterea publica, pe propria pagina de
internet, la Primarie, sediul Consiliului
Judetean, in alte locuri publice.
(cu minim 30 de zilele ucratoare inainte
de dezbaterea publica)

Publicarea invitatiei si
postarea acesteia pe
pagina de internet a
APM/ARPM
Postarea anuntului
public pe propria pagina
de internet

Redactarea protocolului in urma dezbaterii
publice, insotit de lista participantilor

Protocol al dezbaterii
publice insotit de lista
participantilor, cu
numele, semnatura si
calitatea acestora.

Lista de observatii facute de public pe Lista de observatii
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durata dezbaterii publice (Anexa IV.1 din
OM 860/2002)

facute de public

Evaluarea observatiilor justificate facute de
public si rezolvarea acestora (Anexa IV.2
din OM 860/2002)

Evaluarea facuta de
dezvoltator a
observatiilor justificate
facute de public si
remedierea problemelor
aparute

Protocolul incheiat in urma intalnirii CAP
pentru analiza calitatii Raportului cu privire
la studiul impactului asupra mediului – faza
de analiza a Raportului

Protocolul pregatit in
urma examinarii
Raportului

Decizia finala de acordare/refuzare a
Autorizatiei de constructie
(in aproximativ 40 de zile de la
transmiterea evaluarii de catre
detinatorul propunerilor justificate
facute de public)

Decizia, acompaniata de
motivele de acordare,
descrierea actiunilor de
prevenire, reducere si
eliminare a posibilelor
efecte adverse asupra
mediului (art. 46 din OM
860/2002)

Anunt public cu privire la decizia de
acordare a Autorizatiei de constructie,
publicat in media si postat pe propria
pagina de internet – responsabilitatea
APM/ARPM)
(in maxim 15 zile lucratoare de la
adoptarea deciziei finale  de acordare a
Autorizatiei de constructie)
Postarea de catre dezvoltator sau
beneficiar a anuntului public privind decizia
de acordare a Autorizatiei de constructie pe
propria pagina de internet, la Primarie,
Consiliul Judetean, in alte locuri publice.
(in maxim 10 zile lucratoare de la
primirea deciziei finale de acordare a
Autorizatiei de constructie)

Anunt public
Postarea anuntului
public pe propria pagina
de internet

Eliberarea Autorizatiei de constructie de
catre APM/ARPM
(in maxim 20 de zile lucratoare de la
anuntul public si in absenta oricaror
comentarii de la public)

Data eliberarii
Autorizatiei de
constructie.

Tabelul 11.4-1: Plan de actiune
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