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Abrevieri 

 
AKU  ACUMULATOR DE CALDURA 
TG/K  TURBINĂ PE GAZ CU CAZAN RECUPERATOR 
TG/HRSG TURBINĂ PE GAZ CU CAZAN RECUPERATOR PE ABUR 
CHP  COMBINED HEAT AND POWER PRODUCERE 

CALDURA SI ELETRICITATE IN COGENERARE 
CV  CERTIFICAT VERDE ( PENTRU 1 MWe PRODUS 
   DIN ENERGIE REGENRABILA) 
CCGT  COMBINED CYCLE GAS TURBINE 
   CICLU COMBINAT CU TURBINA CU GAZE 
DH   DISTRICT HEATING 

ÎNCĂLZIRE CENTRALIZATĂ  
DHW  DOMESTIC HOT WATER  

APĂ CALDĂ MENAJERĂ  
GES   GAZE CU EFECT DE SERĂ 
IRR    INTERNAL RATE OF RETURN  

RATĂ INTERNĂ A PROFITULUI 
R & M   REPAIR & MAINTANANCE 

REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ 
SACET  SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICĂ 
ANRE  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI 
ANRSC  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE 

COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE 
PLR   PRICE LOCAL REFERENCE 

PREȚUL LOCAL DE REFERINȚĂ 
ACC   APĂ CALDĂ DE CONSUM 
APM   AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI 
SEN   SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL 
STCA   STAȚIA DE TRATARE CHIMICĂ APA 
UCog.   UNITATEA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ  
UfCog.  UNITATEA DE PRODUCȚIE EN. TERMICĂ FĂRĂ COGENERARE 
Ucogbio. UNITATE DE COGENERARE BE BAZĂ DE BIOMASĂ LEMNOASĂ 
CAF CAZAN DE APĂ FIERBINTE 
CAS CAZAN DE ABUR SATURAT 
BE BLOC ENERGETIC 
GN GAZ NATURAL 
H2 ”READY” PREGATIT PENTRU HIDROGEN 
SP STAȚIE DE POMPARE 
DEG DEGAZOR TERMIC 
CJ Valcea CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA 
SF STUDIU DE FEZABILITATE 
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Unități de măsură 
 
° C Grade Celsius  
barg  Unitatea pentru presiune sub presiunea atmosferică 
bara  Unitatea pentru presiune deasupra presiunea atmosferică 
Gcal  Unitate pentru energie 1 Gigacalorie = 1,163 MWh  
m2  Metri pătrați 
m3  Metri cubi 
h  Ore 
W Watt 
kW kiloWatt 
MW MegaWatt 
MWe MegaWatt electric 
MWt MegaWatt termic 
t/h tone pe ore 
kW kiloWatt 
MW MegaWatt 
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A. PIESE SCRISE 

1 Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

Studiu de fezabilitate in vederea Modernizarii, reabilitarii, retehnologizarii si extinderii 
sistemului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Ramnicu Valcea 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Nu este cazul 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul 

1.4 Beneficiarul investiției 

Judetul Vâlcea, cu sediul in Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu 1 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 

SC Proarcor SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 2, Ap.77, 
Pe baza contractului nr. 2530. din 18.02.2020.  



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 11 din 197 

 

2 Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiții 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării 

obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice 

identificate și propuse spre analiză 

Concluziile studiului de prefezabilitate  
 
Pentru  această investitie   a fost elaborat în prealabil un studiu de prefezabilitate 
care evidentiaza urmatoarele recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor 
tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului 
de fezabilitate : 
 
Având în vedere  
- dependența eficienței proiectului de un flux de numerar pozitiv pe perioada de referință 
luată în analiză 
-  rezultatul economic pozitiv pentru Scenariul recomandat 
- perspectiva reala de prelungire a schemei de sprijin de tip bonus  
pentru dezvoltarea proiectului se recomandă realizarea proiectului cu cazan(e) CAF, 
Motoare 10,4MWel cu punere în funcție etapizata : 
- Etapa 1  până cel târziu în luna Octombrie 2023   
- Etapa 2 până cel târziu în luna Octombrie 2024  . 
În cazul în care prin legislația specifică va fi stabilită o formă de sprijin adecvată pentru 
cogenerarea de înaltă eficiența concretizată pentru folosirea hidrogenului in amestec cu 
gazul natural sau folosirea hidrogenului pur fie printr-un  bonus fie printr-un preț 
reglementat la un nivel corespunzător se recomandă dezvoltarea studiului de fezabilitate în 
perspectiva noilor condiții cheie de preț și schema de sprijin pentru energia utilă produsă 
prin cogenerare și dezvoltarea sursei de producție pentru SACET Râmnicu Vâlcea cu o 
UCog dimensionată corespunzător. 
De asemenea având în vedere: 
- noua directiva de eficienta energetica EED (27/2012/EU)  
- Cerințele de  îmbunătățirii ale eficienței energetice primare și al măririi ponderii energiei 
din surse regenerabile la nivelul furnizării de încălzire și răcire, pentru un sistem eficient de 
încălzire și răcire centralizată etapizate după cum urmează :  
(a) până la 31 decembrie 2025, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsa prin cogenere sau 50% 
dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate; 
(b) începând de la 1 ianuarie 2026, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din 
surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 80% energie termică cogenerată de înaltă 
eficiență sau cel puțin o combinație a acestor tipuri de energie termică care intră în rețea, 
unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 5%, iar ponderea totală a 
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energiei din surse regenerabile, a energiei reziduale sau a energiei termice cogenerate de 
înaltă eficiență este de cel puțin 50% 
(c) de la 1 ianuarie 2035, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 20% provine din RES; 
(d) de la 1 ianuarie 2045, un sistem care utilizează cel puțin 75% energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 40% provine din RES; 
(e) de la 1 ianuarie 2050, un sistem care utilizează exclusiv energie din surse regenerabile 
și căldură reziduală, în care cel puțin 60%. SF-ul va tine cont pentru dezvoltarea solutiei 
optime de sursa etapa 1 , connform prevederilor MP-ului actual , de un sistem care 
utilizează cel puțin 50% dintr-o combinație de energie termică produsa prin cogenere si 
energie din surse regenerabile .  
Pentru etapele de dezvoltare ulterioare realizarii investitiei din prezentu SF este 
recomandta  
Conform MP o continuare a scenariilor bazate pe o orientare actuala de decarbonizare a 
productiei de energie in SACET Ramnicu Valcea prin : 
- Folosirea optima a potențialului  de energie termică rămasă actual fără a fi produsă prin 
cogenerare de înaltă eficiență în SACET Râmnicu Vâlcea si completarea în viitorul 
apropiat și mediu a sursei  SACET Râmnicu Vâlcea cu instalații noi de cogenerare de 
înaltă eficiență pentru a ajunge la creșterea ponderii energiei termice livrate „la Gard” la 
peste 85 %. 
In ceea ce priveste situatia SACET-ului se recomenda bransarea la reteaua de termoficare  
în viitorul imediat și mediu si a  zonelor  din municipiu și din localitățile apropiate care în 
prezent nu sunt racordate la SACET. Pentru punctele termice care au pierderi de energie 
termica peste 50% trebuie efectuate analize pe ramuri si trebuie stabilite soluții pentru 
reducerea semnificativa a pierderilor . 
Investițiile necesare modernizării sursei de producție prin folosirea resurselor locale de 
energii regenerabile și a cogenerării de înaltă eficiență pentru SACET Râmnicu Vâlcea 
face parte din Master Planul de termoficare actualizat a Municipiului Râmnicu Vâlcea 
elaborată de SC Proarcor SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 2, Ap.77,Pe baza 
contractului nr. 2530. din 18.02.2020. și aprobată de CJ Vâlcea prin HCJ nr... 
Totodată Master Planul actualizat este/ va fi în concordanță cu Strategia de alimentare 
centralizată cu energie termică al Municipiului Râmnicu – Vâlcea ( în curs de elaborare)  
 
Cerințele și obiectivele impuse în temele de proiectare/caiete de sarcini și puse la 
dispoziție de beneficiar pentru elaborarea Master Planului, a Strategiei de termoficare cât 
și a Studiului de fezabilitate au o bază solidă comună privind necesitatea implementării 
proiectelor propuse. 
 
Pentru dezvoltarea prezentei documentatii de SF CJ Valcea a elaborat  conform HG 
907/2016 Tema de proiectare, document care concretizează cerințele minime de 
dezvoltare a documentațiilor de proiect necesare elaborării: 
- Studiului de fezabilitate  
- Analizei Cost/ Beneficiu 
- Documentației de avizare energetica ANRE 
- Documentației aferente de mediu 
- Documentației de finanțare  
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Scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate  
 
Cerințele si precizările din studiul de prefezabilitate privind proiectul de investie sunt redate 
succint mai jos : 
CJ Vâlcea este constituită legal și funcționează în baza legislației în vigoare și a 
documentelor de constituire.  
Pentru dezvoltarea scenariilor fezabile cu utilizare de tehnologii de cogenerare de inalta 
eficienta de ultima generație pe gaze naturale, flexibile si adaptate la cerințele SACET pe 
termen scurt si mediu este necesar un teren adecvat cu o suprafața totala de cca.25.000 
mp.  
Sursa de producție cu unitățile: modulul Ucog, modulul cazan de apa fierbinte CAF 
ignitubular, acumulatorul de căldura, stația de tratare chimică a apei, modulul de panouri 
fotovoltaice se vor construi pe domeniu public detinut de CJ Valcea (teren intravilan ce afla 
in incinta actuala a CET Govora). 
Orientările construcțiilor si a echipamentelor propuse se vor face pe baza recomandărilor 
certificatului de urbanism, respectând P.O.T, C.U.T si ținând-se cont de alte indicatori 
urbanistice relevante din certificat de urbanism cu nr. 871/22522 din 30.05.2022 
Echipamentele si construcțiile aferente se vor amplasa astfel încât sa favorizeze 
conexiunea acestora la rețea de termoficare si către utilitățile aferente, respectând totodată 
normativele tehnice si de mediu in vigoare. 
Pentru amplasarea noii surse CJ Vâlcea va cumpăra terenul necesar din amplasamentul 
actual al CET Govora. O posibilitate de amplasare este prezentata in planul de situatie din 
piesele desenate.  
 
 
Având în vedere  
- dependența eficienței proiectului de un flux de numerar pozitiv pe perioada de referință 
luată în analiză 
-  rezultatul economic pozitiv pentru Scenariul recomandat 
- perspectiva reala de prelungire a schemei de sprijin de tip bonus  
pentru dezvoltarea proiectului se recomandă realizarea proiectului cu cazan(e) CAF, 
Motoare 10,4MWel cu punere în funcție etapizata : 

- Etapa 1  până cel târziu în luna Octombrie 2023   

- Etapa 2 până cel târziu în luna Octombrie 2024  . 

În cazul în care prin legislația specifică va fi stabilită o formă de sprijin adecvată pentru 
cogenerarea de înaltă eficiența concretizată pentru folosirea hidrogenului in amestec cu 
gazul natural sau folosirea hidrogenului pur fie printr-un  bonus fie printr-un preț reglementat 
la un nivel corespunzător se recomandă: 
Reactualizarea studiului de fezabilitate în perspectiva noilor condiții cheie de preț și schema 
de sprijin pentru energia utilă produsă prin cogenerare și dezvoltarea sursei de producție 
pentru SACET Râmnicu Vâlcea cu o UCog dimensionată corespunzător. 
De asemenea având în vedere: 
- noua directiva de eficienta energetica EED (27/2012/EU)  
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- Cerințele de  îmbunătățirii ale eficienței energetice primare și al măririi ponderii energiei din 
surse regenerabile la nivelul furnizării de încălzire și răcire, pentru un sistem eficient de 
încălzire și răcire centralizată etapizate după cum urmează :  
(a) până la 31 decembrie 2025, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsa prin cogenere sau 50% 
dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate; 
(b) începând de la 1 ianuarie 2026, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile, 50% căldură reziduală, 80% energie termică cogenerată de înaltă eficiență 
sau cel puțin o combinație a acestor tipuri de energie termică care intră în rețea, unde 
ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 5%, iar ponderea totală a energiei 
din surse regenerabile, a energiei reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă 
eficiență este de cel puțin 50% 
(c) de la 1 ianuarie 2035, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 20% provine din RES; 
(d) de la 1 ianuarie 2045, un sistem care utilizează cel puțin 75% energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 40% provine din RES; 

(e) de la 1 ianuarie 2050, un sistem care utilizează exclusiv energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 60%. 
 
Pentru potențialul de energie termică rămasă actual fără a fi produsă prin cogenerare de 
înaltă eficiență în SACET Râmnicu Vâlcea se recomandă: 
- Completarea în viitorul apropiat și mediu a sursei  SACET Râmnicu Vâlcea cu instalații noi 
de cogenerare de înaltă eficiență pentru a ajunge la creșterea ponderii energiei termice 
livrate „la Gard” la peste 85 %. 
- Extinderea SACET în viitorul imediat și mediu cu zone din municipiu și din localitățile 
apropiate care în prezent nu sunt racordate la SACET. 
- pentru punctele termice care au pierderi de energie termica peste 50% trebuie efectuate 
analize pe ramuri si trebuie stabilite soluții pentru reducerea acestora 
 
In incinta amplasamentului actual al CET Govora poate fi gasita posibilitatea de dezvoltare 
a noii surse in conditii favorabile prin folosirea prin infrastructurii existente de alimentare cu 
gaze, apa, canalizare, infrastructura de racordare la rețeaua SEN, pentru evacuarea 
energiei (acces fizic la stație electrica), infrastructura de racordare la circuitul de 
termoficare al Municipiului Râmnicu Vâlcea. 

Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere 
tehnic şi funcţional: 

 
Investiția propusă se va realiza în 2 etape: 
 

Etapa 1a: 
 

a.) 2 unități de cogenerare cu motor CHP de 10,5 MWe + 9 MWt, fiind utilizate motoare 
cu gaz natural și ”H2 Ready”. BE va fi de ultima generație care asigură o eficiența 
electrică maxim posibilă de până la 49,5 - 50% și o eficiență globală de 88%. 
Clădirea prevăzută pentru cele 2 unități CHP din etapa 1 va conține spațiul necesar 
pentru pentru extinderea viitoare cu încă 3 motoare. 
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b.) 4 buc. cazane de apa fierbinte CAF GN 25 MWt de tip ignitubular 
- Unitatea de producție cu 4 cazane de apă fierbinte CAF ignitubulare cu sarcina 

nominală totală de 100 MWt cu funcționare pe gaz natural cu o sarcina nominală de 
25 MWt/ fiecare cu un randament de cel puțin 95 %.  

- Unitatea de producție trebuie sa îndeplinească cerința „H2 Ready“  
 

c.) un cazan de abur saturat 6 barg 8 t/h CAS GN pentru asigurarea aburului necesar 
degazorului pentru apa de adaos in rețeaua de termoficare. 
 

d.) un acumulator de căldura atmosferic cu volum util de 8500 m3 pentru stocarea 
energiei termice,  având posibilitatea a stoca pana la cca. 300,0 MWh.  

 
e.) o statie de pompare SP pentru pompe existente treapata 1. Se vor reloca cele 2 

pompe existente treapta 1 cu toate accesoriile incluse, inclusiv, convertizoare, 
robineti, clapeti. Clădirea stației de pompare existentă pentru treapta 2 se va păstra. 
Noua clădire a statiței de pompare se va construi lângă SP existentă. 
 

f.) o stație de tratare chimica STCA cu 1 rezervor apă brută 100 m3, o instalație de 
filtrare, o instalație de dedurizare duplex de 50 m3/h, 1 instalație de demineralizare 
7-8 m3/h 
 

g.) un degazor DEG1 pentru termoficare (se va utiliza corpul existent de pe cladirea 
SPT) cu un nou grup de pompe de apa de adaos si rezervor de avarie 
 

h.) Modul Panouri fotovoltaice pe suprafața clădirii sursei de producție sunt prevăzute 
panouri fotovoltaice dimensionate corespunzător. 
 

Instalații auxiliare 
 

- 2 foraje de apa debit continuu total 60 m3/h 
- racord la rețea apa potabila din retea municipala 
- racord la rețea apa limpede Oltchim 
- racord la rețea apa incendiu din incinta CET  
- racord la rețea canalizare pluviala + tehnologica (CP) existenta in amplasament 
- racord la rețea canalizare apa uzata menajera existenta in amplasament 
- racord la SE 110kV 
- statie electrica aferenta configuratiei pentru: 

 SE noua de 0,4 kV pentru pentru configuratia etapa 1a 

 SE 6 kV existenta 

 2 posturi de transformare existente de 6/0,4 kV 

 1 post de transformare de “T5” de 80 MVA existent pentru racordare la SE 
Chimcomplex 

 1 post de transformare de “T15” de 15 MVA existent pentru racordarea a SE 
6 kV existente 
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 1 post de transformare de 10,5/0,4 kV nou 

 Un generator de urgentă Diesel de 750 kVA nou 

 Cabinete medie tensiune de 10,5 kV 

 Cabinete de joasa tensiune 0,4 kV 
 
Etapa 1b: 
 

a.) o unitate de cogenerare cu funcționare prin gazeificare biomasa lemnoasa 
”Ucogbio” de 1,8 MWe+5,5 MWt pentru asigurarea aburului necesar degazorului 
pentru apa de adaos in rețeaua de termoficare. Generatorul electric va fi integrat in 
SE 10,5kV prevăzută in etapa 1. 

b.) Depozit central de biomasa 
c.) un degazor pentru cazan abur de 15 m3 
d.) o stație electrica 0,4kV cu transformatoare 10,5/0,4kV pentru alimentarea instalatiei 

de biomasa 
e.) 3 unitati de cogenerare cu motor CHP GN, 10,5 MWe + 10 MWt, fiind utilizate 

motoare cu gaz natural și ”H2 Ready”. Motoarele se vor monta in clădirea prevăzută 
in etapa 1. 

f.) Se vor executa extinderi a statiei electrice prevăzută in etapa 1, printre altele se vor 
adauga seturile de cabinete medie tensiune si joasa tensiune aferente, al 2-lea trafo 
10,5/0,4kV, un al 2-lea trafo 10,5/6kV pentru a asigura redundanta pentru T15. 

 
 
Pe lângă sursa de productie actuala CET Govora in zona proiectului propus nu sunt 
existente surse de poluare semnificative. 
 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare 

În contextul aderǎrii României la UE, politica naţionalǎ de dezvoltare a ţǎrii se va racorda 
din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementǎrile comunitǎţii în 
domeniu, în vederea asigurǎrii unei dezvoltǎrii socio-economice de tip european. 
Prin transpunerea acquis- ului comunitar, România a acceptat şi adoptat noi legi şi 
standarde privind calitatea mediului. Implementarea acestor Directive reprezintă o 
schimbare radicală în politicile naţionale şi în modul de abordare a problematicii de mediu 
care va implica costuri investiţionale consistente şi pe termen lung. 
România, Stat Membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, beneficiază de asistenţa 
financiară din fondurile de post-aderare pentru implementarea unor proiecte care să 
contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene. 
Astfel România este obligată și motivată financiar ca să implementeze proiecte care să țină 
seama de următoarele reglementări principale aprobate la nivelul Uniunii Europene: 
 

A.) Directiva 2012/27/UE, revizuită prin Directiva (UE) 2018/2002 privind eficiența 
energetică  
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Directiva 2012/27/UE, împreună cu amendamentul său, urmărește să adapte legislația UE 
în domeniul energiei în conformitate cu obiectivele privind eficiența energetică și de climă 
din 2030 și să contribuie la strategia Uniunii energetice pentru: 

 a reduce dependența UE de energia importată; 
 a reduce emisiile de gaze; 
 a crea locuri de muncă și creștere economică; 
 a consolida drepturile consumatorilor și 
 a atenua sărăcia energetică. 

Directiva 2012/27/UE vizează îmbunătățirea eficienței energetice cu 20% până în 2020 în 
comparație cu nivelurile din 1990 și a inclus o cerință pentru toate țările UE de a stabili 
obiective naționale de eficiență energetică pentru atingerea acestui scop. Aceasta 
promovează eficiența energetică în întreaga UE prin intermediul unui cadru comun de 
măsuri care acoperă fiecare etapă a lanțului energetic, de la generare la distribuție și 
consum final. 
Această directivă, revizuită prin Directiva (UE) 2018/2002, împreună cu directiva 
revizuită privind energia regenerabilă și un nou regulament privind guvernanța, fac parte 
din pachetul Energie curată pentru toți europenii. 
Principalele modificări ale directivei din 2012 includ: 

 atingerea unui obiectiv de eficiență energetică de 32,5% până în 2030 și anticiparea 
unor îmbunătățiri ulterioare; 

 eliminarea barierelor de pe piața energiei care împiedică furnizarea și utilizarea 
acesteia în mod eficient; 

 țările UE să-și stabilească propriile contribuții naționale pentru 2020 și 2030; 
 începând cu anul 2020, țările UE vor cere companiilor de utilități să-i ajute pe 

consumatori să utilizeze cu 0,8% mai puțină energie în fiecare an ceea ce va atrage 
investiții private și va sprijini noi concurenți pe piață; 

 reguli mai clare privind contorizarea și facturarea energiei, consolidarea drepturilor 
consumatorilor, în special pentru persoanele care locuiesc în clădiri cu mai multe 
apartamente; 

 țările UE trebuie să dispună de norme naționale transparente și accesibile publicului 
privind alocarea costurilor pentru serviciile de încălzire, răcire și de apă caldă în 
clădiri cu mai multe apartamente și clădiri cu destinație multifuncțională în care 
aceste servicii sunt folosite în comun; 

 consolidarea aspectelor sociale ale eficienței energetice prin luarea în considerare 
a sărăciei energetice în elaborarea schemelor de eficiență energetică și a măsurilor 
alternative. 

Directiva (UE) 2018/2002 se aplică din 24 decembrie 2018, iar majoritatea țărilor UE au 
trebuit să o transpună în legislația proprie până în data de 25 iunie 2020. Acesta sunt 
condițiile, în general, cu excepția anumitor reguli modificate pentru care termenul limită 
este de 25 octombrie 2020. Este vorba despre: 

 măsurare pentru gaz și electricitate; 
 măsurare pentru încălzire, răcire și pentru apa caldă menajeră; 
 sub-contorizare și alocarea costurilor pentru încălzire, răcire și pentru apa caldă 

menajeră; 
 cerința privind citirea la distanță; 
 informații de facturare pentru gaz și electricitate; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:2001_5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:2001_5
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro
http://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-factsheets-topics-tree/energy-poverty
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:4372645
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:4372645
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:4343726
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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 informații privind facturarea și consumul pentru încălzire, răcire și pentru apa caldă 
menajeră; 

 costurile de acces la informațiile de contorizare și facturare pentru electricitate și 
gaz; 

 costul accesului la informațiile de contorizare și facturare și consum pentru încălzire, 
răcire și pentru apa caldă menajeră; 

 cerințele minime pentru facturare și informațiile de facturare bazate pe consumul 
real de energie electrică și gaze) și privind cerințele minime pentru facturare și 
informațiile de facturare și consum pentru încălzire, răcire și pentru apa caldă 
menajeră. 

 
B.) Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile 
 
Directiva reformează și abrogă actele legislative anterioare (Directiva 2009/28/CE, 
Directiva (UE) 2015/1513 și Directiva 2013/18/UE a Consiliului). 
Aceasta stabilește un sistem comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile la 
nivelul diferitelor sectoare. Concret, directiva are următoarele obiective: 

 să instituie un obiectiv obligatoriu al UE pentru cota acesteia în mixul 
energetic în 2030; 

 să reglementeze în premieră autoconsumul; și 
 să stabilească un set comun de norme pentru utilizarea energiei din surse 

regenerabile în energia electrică, de încălzire și de răcire, precum și în 
transporturi în UE. 

- Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile va fi vitală pentru 
combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului nostru și reducerea 
dependenței noastre energetice, precum și pentru a contribui la rolul de lider 
al UE în domeniul tehnologic și industrial și la crearea de locuri de muncă și 
de creștere economică, inclusiv în zonele rurale și izolate. 

Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii 
energetice a UE. Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile constituie o 
componentă importantă a pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și pentru respectarea Acordului de la Paris din 2015 privind 
schimbările climatice și a cadrului politicii UE privind clima și energia (2020-2030). 
Această directivă reformată, împreună cu Directiva revizuită privind eficiența energetică și 
cu noul Regulament privind guvernanța, face parte din pachetul Energie curată pentru toți 
europenii, al cărui scop este de a oferi norme noi și cuprinzătoare de reglementare a 
energiei pentru deceniul următor. 
Directiva: 

- asigură realizarea obiectivului obligatoriu al UE în mod rentabil; 
- stabilește o abordare stabilă, orientată spre piață în ceea ce privește energia 

electrică din surse regenerabile; 
- oferă certitudine pe termen lung pentru investitori și accelerează procedurile 

pentru proiectele care presupun autorizații de construcție; 
- face posibilă participarea consumatorilor la tranziția energetică prin dreptul de a-și 

produce propria energie din surse regenerabile; 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_recasting.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32015L1513
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32013L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:20110301_2
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:4343726
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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- încurajează intensificarea utilizării surselor regenerabile în sectorul încălzirii și 
răcirii și în sectorul transporturilor; 

- consolidează criteriile de durabilitate ale UE pentru bioenergie. 
Directiva include: 

- un obiectiv global obligatoriu al UE pentru anul 2030 privind o pondere de cel puțin 
32 % a energiei din surse regenerabile; 

- norme privind sprijinul financiar rentabil și bazat pe piață pentru energia electrică din 
surse regenerabile; 

- protecția schemelor de sprijin împotriva modificărilor care ar pune în pericol 
proiectele existente; 

- mecanisme de cooperare între țările UE și între țările UE și țări din afara UE; 
- simplificarea procedurilor administrative pentru proiecte privind sure de energie 

regenerabile (inclusiv ghișee unice, termene și digitalizare); 
- un sistem de garanții de origine îmbunătățit, extins pentru a acoperi toate formele de 

energie din surse regenerabile; 
- norme care le permit consumatorilor să își producă propria energie electrică, 

individual sau ca parte a unor comunități de energie din surse regenerabile, fără 
restricții nedorite; 

- în sectorul încălzirii și răcirii: 
 creștere anuală cu 1,3 puncte procentuale a ponderii energiei din surse 

regenerabile la nivel de sector; 
 dreptul consumatorilor de a se debranșa de la sistemele de încălzire și de 

răcire ineficiente; și 
 accesul terț pentru furnizorii de energie din surse regenerabile și de căldură 

reziduală la rețelele centralizate de încălzire și de răcire; 
- în sectorul transporturilor: 

 un obiectiv obligatoriu de 14 % cu 
 un obiectiv secundar specific privind biocombustibilii avansați de 3,5%; și 
 plafoane privind biocombustibilii convenționali și biocombustibilii care 

prezintă risc de schimbare a destinației terenurilor* într-o măsură ridicată; 
 consolidarea criteriilor de durabilitate ale UE pentru bioenergie, prin extinderea 

domeniului de aplicare al acestora pentru a acoperi toți combustibilii produși din 
biomasă, indiferent de utilizarea energiei finale obținute din aceștia. 

Directiva se aplică de la 24 decembrie 2018, iar țările UE au avut obligația de a o 
transpune în legislația proprie până la 30 iunie 2021. 
 

C.) Cadrul politicii UE privind clima și energia (2020-2030) 
 
Comunicarea subliniază necesitatea ca UE să treacă la o economie cu emisii reduse de 
carbon, pornind de la progresele substanțiale realizate deja pentru atingerea obiectivelor 
Uniunii pentru 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
energia din surse regenerabile și economiile de energie. 
 
Comisia propune ca bază a cadrului privind clima și energia pentru 2030 aplicarea deplină 
a obiectivelor pentru 2020, precum și următoarele: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:4372645#keyterm_E0002
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 reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE până în 2030 față de 
nivelul din 1990, care să se realizeze numai prin măsuri interne. Printre măsuri se 
numără o reducere cu 43 % a emisiilor în comparație cu nivelul din 2005 în sectorul 
sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), precum și acțiuni la 
nivel național întreprinse de statele membre pentru a reduce emisiile cu 30 % în 
sectoarele din afara ETS; 

 creșterea ponderii energiei din surse regenerabile consumate în UE la cel puțin 
27 %, având caracter obligatoriu la nivelul UE, dar nu și la nivel național, astfel încât 
statele membre să beneficieze de flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor proprii 
într-un mod care să asigure cea mai mare eficacitate a costurilor; 

 reformă a ETS prin crearea unei noi rezerve pentru stabilitatea pieței, precum și o 
reducere a plafonului anual de emisii după 2020. În paralel cu această comunicare 
a fost publicată o propunere legislativă de instituire a rezervei; 

 îmbunătățirea în continuare a eficienței energetice, care este esențială pentru 
competitivitate, pentru securitatea aprovizionării cu energie și pentru sustenabilitate.  

 un nou sistem european de guvernanță pentru atingerea obiectivelor privind energia 
și climatul. Statele membre ar avea obligația de a formula planuri naționale pentru o 
energie competitivă, sigură și durabilă. Planurile vor fi revizuite și evaluate de către 
Comisie; 

 indicatori-cheie pentru a monitoriza progresele realizate în toate aspectele privind 
competitivitatea, securitatea și energia durabilă 

 
 
Totodată documentele strategice principalele care prefigurează dezvoltarea României în 
perioada 2021-2027 sunt: 
 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–
2020–2030 

• Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-
2030 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027; 
• Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritara 6: 

Promovarea energiei curate si a eficientei energetice; Obiectivul specific 6.1. – 
Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate 
(biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție; 

• Planul Național de Redresare și Reziliență al României - PNRR 
• Programul Termoficare 

 
Cadrul legal: actualul proiect va fi dezvoltat în conformitate cu cerințele legislației 
naționale respectiv cu cerințele legislației comunității europene în domeniul energiei și de 
mediu. 
De asemenea se va avea în vedere: 
- HG 907/2016 
- OUG 53/202 
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- Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul 
Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 13/2020 (în 
continuare, Regulamentul ANRE).  
- Analiza cost – beneficiu (ACB) se va realiza în conformitate cu specificațiile din Anexa 4 - 
conținut-cadru - la HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) 

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

2.3.1 Situația actuală SACET Vâlcea 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termicǎ a Municipiului Râmnicu Vâlcea 
cuprinde: 

- Centrala electrică de termoficare (cogenerare) Govora – Societatea CET Govora 
SA; 

Proiectarea şi realizarea CET Govora a început în anii 1950 şi s-a dezvoltat în timp, 
simultan cu evoluţia platformei chimice Râmnicu Vâlcea. În prezent, CET Govora cuprinde 
următoarele subansamble principale:  

o Instalaţiile energetice pentru producerea simultană şi combinată – în 
cogenerare – a căldurii şi energiei electrice. Ele cuprind instalaţiile de cazane 
de abur viu funtionale (2 x 420 t/h) şi turbinele cu abur cu condensaţie şi 
priză reglabilă (TA 3 şi TA 4) şi cele cu contrapresiune şi priză reglabilă (TA 5 
şi TA 6), de 50 MWe putere electrică instalată în fiecare, și două turbine în 
contrapresiune 140/35 bar ´´DKA 6,4 MW´´ și 13/6 bar ´´TKR 4,7 MW´´ cu 
instalaţiile anexe aferente acestora: preparare şi alimentare cu combustibil, 
circuit de preîncălzire regenerativă, circuite şi instalaţii de răcire, etc. 
Combustibilul posibil a fi utilizat de diversele cazane de abur poate fi 
cărbunele, păcura şi gazul metan.  

o Instalaţiile de alimentare a consumatorilor de abur – colectoare pentru livrare 
abur de 35 bar, 13 bar și 6 bar alimentate din prizele turbinelor și din stația de 
reducererăcire, etc.  

o Ansamblul instalaţiilor de livrare a căldurii sub formă de apă fierbinte, care 
asigură producerea acesteia şi vehicularea sa până la consumatorii de apă 
fierbinte (boilerele de bază – BB şi de vârf – BV şi pompele de reţea).  

o Ansamblul instalaţiilor de tratare termică şi chimică a apei de adaos aferentă 
asigurării cu apă de adaos demineralizată şi dedurizată (degazoare de 1,2 
bar, staţia de tratare chimică, pompe de apă de adaos).  

o Ansamblul instalaţiilor de alimentare, stocare şi preparare de combustibil.  
o Ansamblul instalaţiilor de evacuare şi stocare a zgurii şi cenuşii.  

 Sistemul de reţele primare – RTP pentru transportul pentru transportul şi distribuţia 
energiei termice sub formă de apă fierbinte (încǎlzire şi apǎ caldǎ menajerǎ) ; 

 Punctele termice - PT; 

 Sistemul de reţele termice secundare – RTS pentru distribuţia energiei termice de la 
punctele termice la consumatorii de energie termicǎ (încălzire şi apă caldă de 
menajerǎ). 

 Instalaţiile interioare de alimentare cu energie termicǎ a consumatorilor. 



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 22 din 197 

 

În cadrul acestora, SC CET Govora SA a concesionat şi asigură operarea ansamblului 
SACET, până la nivelul consumatorilor – clădirile acestora. 

2.3.1.1 Echiparea actuală a sursei, caracteristici echipamente, mod de funcţionare 

CET Govora SA, titular al activitǎţii de termoficare urbanǎ furnizeazǎ energie termicǎ sub 
formǎ de apǎ fierbinte pentru încǎlzire şi apǎ caldǎ de consum unor consumatori din 
municipiul Râmnicu Vâlcea (apartamente, instituţii publice, servicii). 
Profilul sursei centralizate CET GOVORA este: 
• cazane de abur energetic de 420t/h (140 bar, 530 grdC) şi anume: 
- cazanul nr.4 (IMA 1) cu funcţionare pe lignit (combustibil suport: pǎcurǎ, gaze 
naturale); 
- cazanul nr.7 (IMA 3) - funcţionare pe gaze naturale, pǎcurǎ; 
• Turbine cu abur: 
- TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune 
- TA 3: DSL 50 MW – condensaţie  
 
Cazanele de abur C4 şi C7 funcţioneazǎ pe barǎ colectoare, atât pe partea de abur viu, de 
apǎ de alimentare şi de apǎ dedurizată şi demineralizată, cât şi pe partea de abur 13 bar. 
Este de menţionat că barele de abur de 35 bar şi 13 bar, ca şi bara de apă demineralizată, 
sunt realizate sub forma unor bare colectoare duble. 
Din barele de abur de 13 bar se asigură atât alimentarea boilerelor de vârf (BV1 sau BV 2). 
pentru încălzirea apei fierbinţi, cât şi aburul de 6 bar (prin SR 14/6 bar) pentru degazoarele 
de 6 bar ale apei demineralizate (6 buc). Barele de 13 bar sunt alimentate prin extracţia 
aburului prin priza de 13 bar din turbinele TA3 şi TA6. 
Bara de abur de 1,2 bar alimentează degazorii de 1,2 bar (6 bucăţi) şi boilerele de bază 
(BB3, BBB2, BB1) pentru preîncălzirea apei fierbinţi din sistemul centralizat de alimentare 
cu căldură. 
Bara de abur de 1,2 bar este alimentata prin extracţia aburului din contrapresiunea turbinei 
TA6 şi priza de termoficare a turbinei TA3. 
  
Echipamentele energetice destinate strict SACET  
Începând cu anul 2009, autoritatea locală a aplicat pentru un proiect de reabilitare a 
SACET cofinanțat prin Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-
2013.  

Prin această aplicație s-a obținut finanțare pentru proiectul ``Reabilitarea sistemului 
de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, 
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice``.  

În cadrul acestui proiect s-au realizat până în prezent o serie de investiții pentru 
reabilitarea echipamentelor de producere a energiei termice și a sistemului de rețele 
termice primare și de distribuție.  

În cadrul sursei, s-a realizat instalaţia de desulfurare, s-au montat arzătoare cu NOx 
redus la cazanul nr. 7 și s-au reabilitat echipamente şi utilaje aferente activităţii de 
termoficare.  

În prezent, proiectul de reabilitare a SACET din municipiul Râmnicu Vâlcea continuă 
prin programele operaționale cofinanțate de UE și prin programele naționale confinanțate 
de la bugetul național.   
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Întrucât prin Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, în cadrul 
sursei CET Govora, s-au realizat lucrări de reabilitare destinate strict SACET, 
echipamentele care au fost destinate acestui segment de producție au fost 
delimitate pentru a fi utilizate numai în acest scop:  

• cazanul nr. 7 pe cărbune și gaz natural; 
• cazanul nr. 4 pe gaz natural;  
• turbinele cu abur TA 3 și TA 6.  

2.3.1.2 Caracteristicile tehnice ale echipamentelor din CET Govora  

Denumirea 
echipament
ului (cazan,  

turbină) 

Anul 
punerii 

în 
funcțiun

e 

Principalele caracteristici tehnice 

Durata 
de 

funcțion
are în 
viitor 
[ani] 

Starea tehnică și restricțiile de mediu. 

1 2 3 4 5 

Cazan C3  
– tip C4  
(parte din 
IMA1) 

1973 Pn = 294 MWth, 
Dn=420 t/h, pn=140 bar, tn=540grC, 
Retras din exploatare 

0 Retras din exploatare și propus la casare. In curs de 
demolare 

Cazan C4  
– tip C4  
(parte din 
IMA1) 

1976 

Pn = 294 MWth,  
Randament = 94%, 
Dn=420 t/h, pn=140 bar, tn=540grC,  
Combustibil gaz natural și păcură. 
Echipament destinat SACET. 

2036 

În funcțiune. 
Cazan de rezervă pentru cazanele pe cărbune în situații de 
avarie și indisponibilitate cărbune. 
Are AIM pentru funcționarea C4 pe gaz natural. 

Cazan C5 – 
tip CR 1244 
(parte din 
IMA2) 

1985 

Pn = 294 MWth, Rn=84% 
Dn=420t/h, pn=140 bar, tn=540grC,  
Combustibil carbune, gaz natural si 
păcură. 

2022 

Conform „M E M O R A N D U M”  transmis la CJ Râmnicu 
Vâlcea de către guvernul României in octombrie 2021 privind  
Aprobarea Planului de măsuri pentru instalațiile care fac 
obiectul cauzei 2018/2202, în vederea conformării cu 
dispozițiile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale a 
fost elaborat următorul plan de conformare: 
Până la sfârșitul trimestrului III al anului 2022, S.C. C.E.T. 
GOVORA S.A. nr. 2, va fi oprită din funcțiune. Ulterior, 
instalația va fi pusă în conservare. Până la sfârșitul anului 
2022, se vor elabora și se vor depune la APM Vâlcea 
documentele necesare pentru stabilirea obligațiilor de mediu. 
Se estimează ca până la sfârșitul trim. I al anului 2023, APM 
Vâlcea să emită obligațiile de mediu, necesare punerii în 
conservare a C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2. 

Cazan C6 – 
tip CR 1244 
(parte din 
IMA2) 

1986 

Pn = 294 MWth,  
Randament=84%, 
Dn=420 t/h, pn=140 bar, tn=540grC, 
Combustibil cărbune, gaz natural și 
păcură. 

2022 A se vedea descriere C5 

Cazan C7 – 
tip CR 1244 
(IMA3) 

1993 

Pn = 294 MWth, Rn=85% 
Dn=420 t/h, pn=140 bar, tn=540grC  
Combustibil cărbune, și gaz natural.  
Sursa de vârf pentru SACET Rm  
Vâlcea. 

2036 

În funcțiune. 
Cazanul C7 a fost dotat cu arzătoare de gaz natural și 
arzătoare de cărrbune noi cu emisii scăzute de oxizi de azot – 
NOx, a fost automatizată admisia de aer de ardere în trepte 
pentru controlul arderii în fgrCar, a fost asigurată recircularea 
unei părți din gazele de ardere și s-a implementat sistemul de 
injecție de uree în focar pentru menținerea emisiilor de NOx în 
limita de 197 mg/Nm3 (6% oxigen) impusă de legislația de 
mediu. 
Au fost retehnologizate electrofiltrele de reținere a cenușii  
zburătoare din gazele de ardere și se asigură menținerea 
emisiilor de praf în atmosfera în limita 48 mg/Nm3 (6% 
oxigen). 
A fost implementată o instalație de captare a emisiilor de 
bioxid de sulf - SO2 prin spălarea acestora cu șlam de praf de 
calcar și se asigură menținerea emisilor poluante de SO2 în 
limita de 243 mg/Nm3 (6% oxigen) impusă de legislația de 
mediu precum și a emsiilor de praf in limita de 20 mg/Nm3 
(6% oxigen). 
Este in prgrCedura de emitere a AIM pentru C7 (IA3) dar este 
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Denumirea 
echipament
ului (cazan,  

turbină) 

Anul 
punerii 

în 
funcțiun

e 

Principalele caracteristici tehnice 

Durata 
de 

funcțion
are în 
viitor 
[ani] 

Starea tehnică și restricțiile de mediu. 

1 2 3 4 5 

condiționată de obținerea AIM pentru depozitarea conformă a 
cenușii. 

TA3  
– tip DSL 50 

1973 

Echipament destinat SACET. 
Pn = 50 MWel, Dn = 353t/h 
Dmax - 370 t/h, pn=135 bar,  
tn=525grC, 
Condensație și prize 
-Priza fixă Dn=22 t/h, pn=70 bar  
-Priza industrială reglabilă 
Dn=115-230 t/h, pn=13 bar,  
tn=280grC -Priza urbană 
semireglabilă 
Dn=160 t/h, p=1,2-2,5 bar, 

2028 
In funcțiune. 
Turbina cu abur a fost retehnologizată în anul 2014. 

TA4  
– tip DSL 50 

1976 

Pn = 50 MWel, Dn = 353t/h 
Dmax - 370 t/h, pn=135 bar,  
tn=525grC, 
Condensație și prize 
-Priza fixă Dn=22 t/h, pn=70 bar  
-Priza industrială reglabilă 
Dn=115-230 t/h, pn=13 bar,  
tn=280grC -Priza urbană 
semireglabilă 
Dn=160 t/h, p=1,2-2,5 bar, 

2028 
În funcțiune. 
Turbina cu abur a fost retehnologizată în anul 2014. 

TA5  
– tip DKUL 
50 

1986 

Pn = 50 MWel, Dn = 320 t/h,  
Dmax =370 t/h, pn=135 bar,  
tn=525grC  
Contrapresiune urbană și prize: 
-Priza fixă Dn=22 t/h, pn=70-40 bar  
-Priza industrială reglabilă 
Dpi=115-200 t/h, pn=10 -16bar,  
tn=280grC -Contrapresiune 
Dpu=103-160 t/h, p=1,2-2,5 bar, 

0 
Se retrage din exploatare și se va casa odată cu cazanul 3 din 
lipsa de comandă termică în contrapresiune. 

TA6  
– tip DKUL 
50 

1987 

Echipament destinat SACET. 
Pn = 50 MWel, Dn = 320 t/h, 
Dmax =370 t/h, pn=135 bar,  
tn=525grC  
Contrapresiune urbană și prize: 
-Priza fixă Dn=22 t/h, pn=70-40 bar  
-Priza industrială reglabilă 
Dpi=115-200 t/h, pn=10-16 bar,  
tn=280grC -Contrapresiune 
Dpu=103-160 t/h, p=1,2-2,5bar, 

2036 
În funcțiune. 
Programată pentru reparația capitală în anul 2028. 

TA8  
– tip DKA 
6.4 

2008 
Pn= 6,4 MWel,  
contrapresiune 140/35 bar 
Dn= 80 t/h, pn=35 bar, tn=310grC 

2038 
În funcțiune. 
Programată pentru reparația capitală în anul 2018. 

TA9  
– tip TKR 4.7 

2008 
Pn=4.7 MWel,  
contrapresiune 13/6 bar 
Dn= 140 t/h, pn=6 bar, tn=180grC 

2038 
În stare de funcționare dar se află în conservare din lipsa 
de comanda termică abur industrial la 6 bar. 

Tabel 1. Caracteristici tehnice echipamente CET Govora 
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Disponibilitatea actuala a echipamentelor din sursă care deservesc SACET este 

redata sintetic in tabelul de mai jos:  

 

Denumirea echipamentului   
(cazan, turbină)  

Anul  punerii  în   
funcțiune  

Durata de funcționare în viitor  

Anul estimat  [număr de ani]  

1  2  3  4  
Cazan C3 tip C4 parte din IMA1  (In 

prezent este casat si se 

dezmembreaza) 
1973  retras 0  

Cazan C4 –  tip C4 (parte din IA1) 

Echipament destinat SACET.  1976  2036  15  

Cazan C5 –  tip CR 1244 (parte din IA2)  1985  2022 1 

Cazan C6 –  tip CR 1244  (parte din 

IA2)  
1986  2022  1  

Cazan C7 – tip CR 1244 (IA3)  Sursa 

de vârf pentru SACET Rm Vâlcea.  1993  2036  14  

TA3 – tip DSL 50  Echipament 

destinat SACET.  
1973  2028  7 

TA4 – tip DSL 50  1976  2028  7  

TA5 – tip DKUL 50  1986  retras 0 

TA6 – tip DKUL 50 Echipament 

destinat SACET.  1987  2036  15  

TA8 – tip DKA 6.4  2008  2038  17  

TA9 – tip TKR 4.7  2008  2038  

17  
(În prezent se află în 

conservare). 

Tabel 2. Disponibilitatea actuală a echipamentelor 

 
Mai jos este  prezenta schema termicǎ de principiu actuala a CET Govora SA. 
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Figura 1. Schema simplificată CET Govora- situația existentă 

 
Conform schemei termice de principiu a CET Govora, echipamentele energetice de bază 
aferente şi caracteristicile tehnice ale acestora sunt prezentate în tabelele urmǎtoare. 
 
Tabel 3. Parametrii tehnico-funcţionali cazane de abur  

Specificaţie UM Parametri 
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Identificare cazan - C4 C7 

IMA din care face parte  IMA 1 IMA 3 
Putere termică (a combustibilului) MWt 300 300 

Termene de conformare    
- SO2 - nu este cazul este conform 
- NOx - este conform este conform 
- pulberi - nu este cazul este conform 
Tip cazan - Tip C4 Tip CR1244 
Furnizor - Vulcan Vulcan 
An PIF - 1976 1993 

Situaţia actuală: în funcţiune/ în conservare/ în modernizare/ 
etc - rezervǎ rece în funcţiune 

Parametrii nominali de proiect pentru abur iesire    
- debit t/h 420 420 
- presiune bar 137.75 140±4 
- temperatură 0C 540 540±5 

- randament % 94 87.02 

Parametrii actuali disponibili pentru abur iesire    

- debit t/h 420 420 

- presiune bar 137.75 137 

- temperatură 0C 540 540 

- randament % 90-91 80-81 

Consum orar combustibil la sarcina nominala    

- Combustibil de bază  gaz cǎrbune *) 

cǎrbune t/h -  

gaz natural Nmc/h 32000  

Pci kcal/kg 8050  

Sarcina maximă asigurată % 100  

- Combustibil auxiliar    

Pǎcurǎ t/h 28  

gaz natural mc/h -  

Pci kcal/kg 9200  

Sarcina maximă asigurată % 100  

*) Cazanul nr.7 funcţionezǎ pe 2 combustibili de bază (comb 1 şi/sau comb 2) 
 

Consum orar combustibil   

- Combustibil de bază (1)  carbune 

Consum orar tone/h 160 

Pci kcal/mc 1800 

Sarcina maximă asigurată % 94 

- Combustibil de bază (2)  gaz 

Consum orar Nmc/h 5000 

Pci kcal/1000 mc 8050 

Sarcina maximă asigurată % 6 

- Combustibil auxiliar  pacura 

Consum orar t/h 4.37 

Pci kcal/kg sau kcal/mc 9200 

Sarcina maximă asigurată % 6 
Tabel 4. Parametrii tehnico-funcţionali turbine cu abur 
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Specificaţie Parametri 

Identificare TA TA3 TA6 

Tip DSL 50 DKUL 50 

Putere 50 MW 50 MW 

Furnizor UMG Reşiţa IMGB Bucureşti 

An PIF 1974 1987 

Situaţia actuală: în 
funcţiune/ în conservare/ în 
modernizare/ etc în funcţiune în funcţiune 

 
Tabel 5. Parametrii tehnico-funcţionali boilere de bază și de vârf  

Specificaţie UM Parametri 

Identificare SC - BB1 et. II BB2 et. II BB3 gr. 7 BV1 gr. 7 BV2 gr. 7 

Tip (orizontal, 
vertical)  Vertical, cu Vertical, cu Orizontal, Vertical, cu Vertical, cu 

  tevi tevi cu tevi tevi tevi 

Regim funcţionare 
(bază, vârf)  Baza Baza Baza Varf Varf 

Furnizor       

An PIF  1972 1972 1995 1995 1995 

Situaţia actuală: în 
funcţiune/ în 
conservare/ în 
modernizare/ etc  în funcţiune în funcţiune în funcţiune în funcţiune în funcţiune 

Parametrii 
nominali de 
proiect       

capacitate termică 
instalată Gcal/h 60 40 80 40 40 

suprafaţa   de   
schimb   de căldură m2 1300 550 1000 550 550 

debit de apă 
maxim/minim t/h 1500 1500 1200 600 600 

Parametrii actuali 
disponibili       

-capacitate termică 
disponibilă Gcal/h 60 40 80 40 40 

Parametrii aburului 
la intrare       

- presiune  1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 1.2 - 2.5 13 13 

- temperatură  150 150 150 280 280 

 
Urmare a Aplicației Consiliului Județean Vâlcea pentru finanțare prin POS Mediu a 
retehnologizării si ecologizării sursei de energie termica pentru alimentarea SACET 
Râmnicu Vâlcea, la CET Govora instalațiile au fost delimitate si repartizate pe cele 
doua domenii de activitate decurgând din livrarea de energie termica: 
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-Instalațiile care produc in cogenerare si livreaza apa agent termic primar pentru 
termoficarea Orașului, pentru SACET Râmnicu Vâlcea: agregatele de baza - Cazanele 
C4 si C7, Turbinele TA3 si TA6 - si auxiliarele acestora inclusiv doua pompe de alimentare 
ale cazanelor precum si instalațiile de preparare si pompare agent termic primar sunt 
destinate serviciului public de termoficare;  
Instalațiile care au beneficiat de lucrări de investiție cu finanțare publica prin POS Mediu au 
fost trecute ca proprietate in domeniul public al Jud. Vâlcea si sunt concesionate de CET 
Govora (cazanul C7, electropompele de alimentare EPA 9 si EPA10 si instalațiile de 
pompare a agentului termic primar); 
- Instalațiile care produc abur industrial in cogenerare sunt in continuare in 
proprietatea CET Govora făcând parte ca proprietate din domeniul privat al Jud. Vâlcea. 
Aceste instalații sunt in domeniul de competenta al Sucursalei CET Govora Industrie 
special realizata in cadrul Analizei instituționale a Aplicației POS Mediu pentru a gestiona 
corect repartizarea producțiilor pe cele doua activități de tip industrial si servicii publice in 
cadrul activității de monitorizare a proiectului cu finanțare POS Mediu. 
 

2.3.1.3 Proiecte majore implementate la sursa 

Instalaţie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET GOVORA 
Obiectivul General al Contractului: 
Realizarea instalaţiei de desulfurare gaze de ardere la cazan nr. 7 din CET Govora, în 
vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi solicitați de consumatori, 
la un preț cât mai scăzut și cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantității de 
poluanți. 
Contractul de lucrări a fost atribuit in data de 25.04.2013 Asocierii Babcok Noell GmbH și 
SC Energomontaj SA, în urma unei licitaţii deschise, desfăşurată prin mijloace electronice. 
Contractul are o valoare de 148.629.369 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă 
contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. Proiectul a fost finalizat. 
Implementare proiect arzătoare cu NOx şi reparaţii cazan nr. 7 din CET GOVORA. 
Scopul prezentului contract de proiectare şi executie, îl constituie reducerea emisiilor de 
NOx şi reparaţii cazan la cazanul de abur nr. 7 de 420 t/h din CET GOVORA în vederea 
conformării cu prevederile legislaţiei de mediu. 
Contractul de lucrări a fost atribuit in data de 05.09.2014 Asocierii S.C. Energoutil Contact 
S.A. Bucureşti – S.C. Scam Management S.R.L. – S.C. Conest S.A., în urma unei licitaţii 
deschise, desfăşurată prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 39.274.429,21 
lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de 
Coeziune. Proiectul a fost finalizat. 

2.3.1.4 Sistemul de transport şi distribuţie  

2.3.1.4.1 Sistemul de reţele termice primare (RTP)  

Reţelele termice primare asigură transportul apei fierbinţi de la CET la punctele 
termice si cuprinde ansamblul de reţele de transport a căldurii, sub formă de apă fierbinte, 
de la CET Govora la diversele puncte termice cu caracter urban sau terţiar din cadrul 
oraşului Râmnicu Vâlcea. În prezent acesta este un sistem bitubular închis, cu câte 2 
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conducte tur – retur de diametre identice, care asigură punctelor termice căldura necesară 
pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. 
Reţeaua termică primară de apă fierbinte însumează circa 37,5 km de traseu, din care 13 
km subteran şi 24,5 km suprateran, având diametre între 50 şi 800 mm.   

Reţeaua este de tip arborescent, cu o magistrală având 12 km lungime de la sursă 
până la intrarea în oraş. În zona urbană, din magistrala de termoficare pleacă mai multe 
ramuri cu diametre între Dn 700 şi Dn 200, din care se racordează punctele termice.    

În tabelul  de mai jos este prezentată structura reţelei primare de transport, din punct 
de vedere al diametrelor şi lungimilor de traseu: 

nr. 

crt  
Diametrul 

nominal  

Lungime traseu [km]  

Lungimea 
totală de  
traseu  
[km]  

Lungimea de  
traseu   

suprateran   
[km]  

Lungimea 
de traseu  
subteran  

[km]  

1  2  
3  4  5  

col. 3 = col. 4 + col. 5  

 1  Dn 800  5,040  4,320  0,720  

 2  Dn 700  6,441  6,441  0,000  

 3  Dn 600  1,534  0,520  1,014  

 4  Dn 500  0,671  0,040  0,631  

 5  Dn 400  1,669  0,592  1,077  

 6  Dn 300  1,863  0,260  1,603  

 7  Dn 250  1,882  0,154  1,728  

 8  Dn 200  4,875  0,250  4,625  

 9  Dn 150  2,357  0,000  2,357  

 10  Dn 125  0,290  0,000  0,290  

 11  Dn 80  0,476  0,000  0,476  

 12  Dn 65  0,150  0,000  0,150  

 13  Dn 50  0,065  0,000  0,065  

 14  
EXTINDERI 

consumatori  10,245  0,477  9,768  

   TOTAL   37,56  13,054  24,504  

Tabel 6. Structura rețelei primare de transport 

2.3.1.4.2 Ansamblul punctelor termice  

În staţiile de transformare a energiei termice (punctele termice), energia termică este 
adusă la parametrii de debit, temperatură şi presiune necesari la punctele de utilizare. 
Energia termică este transferată de la agentul termic primar la cel secundar (agent termic 
pentru încălzire şi apă caldă de consum) prin intermediul schimbătoarelor de căldură. 
Actualul sistem de termoficare al Municipiului Râmnicu – Vâlcea cuprinde 2 categorii de 
puncte termice, din punctul de vedere al operatorului: 37 puncte termice concesionate de 
CET Govora ca operator şi puncte termice proprii ale altor clienți al SACET, aceștia din 
urmă fiind clienți din sectoarele industriei și serviciilor 
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În municipiul Râmnicu Vâlcea sunt racordate actual la sistem un număr de 104 
puncte termice, din care 37 de puncte termice concesionate de CET Govora ca 
operator, restul aparţinând consumatorilor alimentaţi. 
Cele 37 puncte termice operate de CET Govora au o capacitate instalată pentru 
producerea agentului termic pentru încălzire de 211,67 MW și 78,25 MW instalați pentru 
producerea apei calde de consum.  
Toate punctele termice sunt de tipul „puncte termice centralizate”, asigurând simultan 
alimentarea cu căldură atât a consumatorilor de încălzire cât şi a celor de apă caldă de 
consum. Acestea sunt de tipul racordare indirectă şi asigură consumatorii urbani din 
Municipiul Râmnicu Vâlcea cu:  

 agent termic secundar pentru încălzire – apă caldă cu temperatura de proiectare 
950/750C;  

 apă caldă de consum cu temperatura de maxim 600C 

 toate punctele termice sunt automatizate 
 
Punctele termice sunt dotate cu echipamentele şi accesoriile necesare transmiterii 
informaţiilor la distanţă în timp real şi sunt integrate într-un sistem dispecer. 
Echipamentele instalate în punctele termice sunt următoarele: 
• schimbătoare de căldură pentru încălzire şi pentru apă caldă de consum; 
• pompe cu turaţie constantă; 
• sistem de expansiune; 
• instalaţie de umplere şi adaos în circuitul secundar pentru compensarea pierderilor 
de agent termic; 
• aparatură de măsură şi control a parametrilor agenţilor termici (temperatură şi 
presiune); 
• contoare de energie termică. 
2.3.1.4.3 Sistemul de reţele termice secundare ( distribuție )  

Sistemul de reţele termice secundare asigură distribuţia căldurii de la punctele termice la 
consumatori – clădirile acestora.   
El cuprinde: 

- sistemul bitubular închis pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor de încălzire 
- şi prin sistemul monotubular deschis cu conductă de recirculare, pentru alimentarea 
consumatorilor de apă caldă de consum.  

 
Reţelele de distribuţie sunt sisteme arborescente, având o lungime totală de 207,5 km, din 
care 65,542 km traseu pentru conductele de încălzire (bitubular) şi de 76,417 km traseu 
pentru conductele de apă caldă de consum (monofilar). Reţelele de distribuţie sunt 
constituite din 3 conducte, încălzire tur-retur şi apă caldă de consum. Diametrele sunt 
cuprinse între Dn25 şi Dn300 pentru conductele de încălzire şi între ½” şi 3” pentru apă 
caldă de consum. 
 
Principalele probleme care afectează funcţionarea reţelelor de distribuţie care încă nu au 
fost reabilitate sunt următoarele: 
• conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc la pierderi importante de 
agent termic, 
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• porţiunile neizolate de conductă şi izolaţia necorespunzătoare (umedă, tasată) 
cauzează pierderi mari de căldură şi corodarea părţii exterioare a conductelor; 
• canalele termice sunt parţial inundate, apa provenită din avarii sau infiltraţii nu se 
evacuează la canalizare, 
• conductele de recirculare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din 
funcţiune. 

 
2.3.1.4.4 Proiecte principale finalizate sau în curs de execuție 

Sistemul de transport 
Până în prezent, s-au implementat urmatoarele proiecte: 
 

Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar de termoficare din 

CET GOVORA. Rețele termice de transport 2.25 km traseu - echipament reabilitat 

Executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a unor tronsoane din sistemul de 

transport al energiei termice si înlocuirea totala sau parţiala a agregatelor de pompare în 

vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de consumatori, 

la un pret cât mai scazut si cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantitatii de 

poluanti. 

Contractul de lucrari a fost atribuit firmei S.C. TMUCB S.A. Bucuresti, în urma unei licitatii 

deschise, desfasurata prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 18.360.662,21 

lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezinta contributia Uniunii Europene prin Fondul de 

Coeziune. Proiectul a fost finalizat. 

 

Lucrări reabilitare rețele termice primare: înlocuirea conductelor existente cu 

conducte noi preizolate de diametre cuprinse între 200 și 800 mm, în lungime de 

3.250 m traseu de rețea primară (de transport), respectiv 6.500 m de conductă de 

rețea termica tur-retur. 

 

Lucrările de reabilitare se vor executa pe 5 tronsoane de rețele termice primare, 

după cum urmează: 

Tronson: PV4 (Nod 111) - PV5 (Nod 115) – 1.850 m conductă; 

Tronson: PV4 (Nod 111) – Nod 129 – 1.788 m conductă; 

Tronson: PV4 (Nod111) – Nod 126 – 1.332 m conductă; 
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Tronson: PV5 (Nod 11) - Nod 131 – 980 m conductă; 

Tronson: C41 (Nod 118) - Nod 119 – 550 m conductă. 

 

Sitemul de distribuție 
S-a propus reabilitarea conductelor secundare aparținândunor puncte termice, în lungime 
de 40.132 m de conductă. 
Rețelele termice secundare ce se reabilitează (ramuri rețele termice) sunt următoarele: 
Rețea termică secundară PT 2 - Ramura 1 – Blocuri: A54, A55, A56, A57,A58, A59, A60, 
A61, A62, A63 – 2.780 m conductă; 
Rețea termică secundară PT 3 - 12.500 m conductă, formată din: 
- Ramura 1 – Blocuri: A23, A24/1, A24/2, A24/3, A25, A26, Grădinița nr. 16, Școala 
generală nr. 13, Sala de sport, Centru de plasament, Asociația desprijin a copiilor 
handicapați fizic; 
- Ramura 3 – Blocuri: A11/1, A11/2, A11/3, A12, A13, A14 Grădinița nr. 3; 
- Ramura 4 – Blocuri: A36/1, A36/2, A36/3, A37/1, A37/2, A37/3, A27/1, A27/2, A27/3, 
A28/2, A28/3, A41/1, A41/2, A41/3, W, A15. 
Rețea termică secundară PT 7 - Ramura 2 + Ramura 3 – Blocuri: S17, S19, S20, S24, 
S26, S27, S31, S33/1, S33/2, S33/3, S34, Grădinița, 66, 67, 68,S30/1, S30/2, 38 - 6.440 m 
conductă. 
Proiectele se află în curs de execuție. 
 

2.3.1.5 Ansamblul consumatorilor 

Acesta reprezintă ansamblul instalaţiilor interioare de distribuţie a căldurii – reţele 
termice interioare – şi al aparatelor de încălzire, din interiorul clădirilor consumatorilor.  

În prezent, există următorii consumatori finali de servicii, ai SC CET Govora SA:  

• asociaţii de locatari / proprietari;  

• agenţi economici; instituții publice.  

Contorizarea la branşament 
Prin introducerea contorizării la branşament, consumatorul plăteşte numai energia termică 
efectiv consumată, fără a plăti şi pierderile din sistem. Un efect important este acela că 
furnizorul este direct interesat să micşoreze pierderile din sistem prin mentenanţă, lucrări 
de reparaţii şi reabilitări 
În oraşul Râmnicu Vâlcea, gestiunea livrării agentului termic la nivel de branşament 
consumator/scară de bloc pentru consumatorii racordaţi la sistemul centralzat s-a realizat 
în proporţie de 100%, prin montarea la fiecare scară de bloc a contoarelor de energie 
termică pe circuitele de încălzire şi apă caldă de consum. 
 
Instalaţii la consumatori la finalul anului 2021 
 
În prezent, consumatori finali beneficiari ai serviciului de alimentare centralizată cu căldură 
din municipiul Râmnicu Vâlcea sunt: 
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• 24.228 apartamente alimentate din sistemul de distributie (fata de 29.791 din 
2008, din 33.376 - total apartamente construite în oraş la nivelul anului 2008) 
grupate în 590 asociaţii de proprietari; 

• 90 de instituţii publice şi alţi consumatori social-culturali (şcoli, grădiniţe, cămine, 
creşe, biserici, unităţi militare, spitale, policlinici, Teatrul, Casa de copii), dintre 
care 16 au punct termic propriu, fiind alimentate din sistemul de transport, iar 
celelalte sunt legate la punctele termice centralizate, fiind alimentate din sistemul 
de distribuţie 

• 528 de agenţi economici, dintre care 63 au punct termic propriu, fiind alimentate 
din sistemul de transport, iar celelalte sunt legate la punctele termice 
centralizate, fiind alimentate din sistemul de distribuţie 

 
În oraşul Râmnicu Vâlcea, gestiunea livrării agentului termic la nivel de branşament 
consumator/ scară de bloc pentru consumatorii racordaţi la sistemul centralzat s-a realizat 
initial  în proporţie de 100%,  prin montarea la fiecare scară de bloc a contoarelor de 
energie termică pe circuitele de încălzire şi apă caldă de consum.  

2.3.1.6 Eficienţa energetică în clădiri 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor constituie o preocupare majoră la nivel 
european şi naţional. Consumul energetic al clădirilor are o pondere însemnată în 
consumul energetic total al Uniunii Europene şi al României, iar potenţialul de reducere a 
consumurilor energetice prin reabilitarea termică a clădirilor este important (de circa 40%). 
Reabilitarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente este parte integrant ă a politicii 
energetice a României şi se realizează prin soluţii tehnice şi măsuri care conduc la 
scăderea consumurilor energetice şi de combustibil, scăderea costurilor de între ţinere 
pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi 
confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi 
consumul de energie. 
În oraşul Râmnicu Vâlcea, fondul locativ este vechi, construit în cea mai mare parte înainte 
de 1989. Clădirile colective (blocurile de locuinţe) se caracterizează printr-o eficienţă 
energetică scăzută, întrucât nu s-au realizat lucrări majore de îmbunătăţire a performanţei 
energetice a clădirilor. 

2.3.1.7 Instalaţii interioare în clădiri 

Fondul locativ racordat la sistemul centralizat de alimentare cu căldură are o vechime de 
peste 20 de ani, instalaţiile interioare de încălzire şi distribuţie a apei calde de consum au 
un grad înalt de uzură. Instalaţiile existente în blocuri sunt alcătuite în general din conductă 
principală de distribuţie orizontală, montată în subsolul tehnic sau într-un canal termic 
amplasat sub cota sistematizat ă a terenului, şi coloane verticale prin care agentul termic şi 
apa caldă de consum se distribuie la consumatori. 
Conductele de distribuţie din subsol/ canal termic sunt termoizolate cu vată minerală, 
protejată la exterior cu carton bitumat. Termoizolarea este realizată fie separat pentru 
conductele de tur şi retur, fie în soluţia ambele conducte în aceeaşi izolaţie. 
 
Corpurile de încălzire din apartamente sunt confecţionate în majoritatea cazurilor din fontă 
(în spaţiile de locuit) sau din oţel (în bucătării şi în spaţiile comune. Capacitatea reală de 
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transfer de căldură a corpurilor de încălzire este în general redusă cu 15-20% comparativ 
cu capacitatea proiectată, datorită gradului ridicat de colmatare şi murdărire. În peste 80% 
din blocurile de locuinţe au fost înlocuit coloanele aferente instalaţiei de încălzire, dar nu şi 
conducta de distribuţie din subsolul clădiririi. Coloanele aferente instalaţiilor sanitare nu au 
fost înlocuite. 
Instalaţiile interioare de încălzire au fost concepute pentru a funcţiona cu debit constant.  
Pe conductele de branşament nu sunt însă montate regulatoare de presiune diferenţială şi 
nici robinete de echilibrare. Diafragmele fixe amplasate pe conductele de distribuţie a 
agentului termic şi care erau menite să realizeze echilibrarea hidraulică a sistemului în 
condiţiile de funcţionare cu debit fix sunt fie dezafectate, fie au secţiunea de trecere parţial 
colmatată, conducând la stabilirea unui regim de debite şi presiuni complet diferit de cel 
proiectat. 
Dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatate produce perturbaţii hidraulice în 
reţea, dată fiind lipsa celorlalte organe de reglaj hidraulic menţionate. De asemenea, prin 
acţionarea robinetelor cu cap termostatic se modifică modulul de rezistenţă hidrodinamică 
şi, în consecinţă, caracteristica reţelei, modificându-se punctul de funcţionare al pompelor 
cu turaţie fixă din punctul termic şi conducând la regimuri hidraulice în care pompele 
funcţionează cu randamente scăzute. 
Dotarea apartamentelor cu sisteme individuale de reglare a temperaturii interioare impune 
adaptarea instalaţiilor la regimul de funcţionare cu debit variabil, astfel încât regimul 
hidraulic al sistemului să nu fie afectat, iar randamentul de funcţionare a pompelor de 
circulaţie să nu fie diminuat. În consecinţă, este absolut necesară dotarea pompelor din 
punctele termice cu convertizoare de frecvenţă sau instalarea de pompe cu turaţie 
variabilă pe circuitul de încălzire. 

2.3.1.8 Contorizarea la nivel de apartament 

Potrivit legislaţiei în vigoare, este obligatorie montarea repartitoarelor de costuri în 
apartamentele racordate la sisteme de încălzire centralizate, cu distribuţie verticală, 
costurile fiind suportate de proprietarii apartamentelor (HG 933/2004 modificată prin HG 
609/2007). În oraşul Râmnicu Vâlcea, o parte din apartamente sunt dotate cu repartitoare 
de costuri, iar în ce priveşte dotarea cu debitmetre pentru măsurarea consumului individual 
de apă caldă de consum, aceasta este realizată în proporţie de 100%. 
Se menţionează faptul că în 37 de blocuri, cu prilejul reabilitării instalaţiilor interioare, s-a 
schimbat şi soluţia de distribuţie în imobil, respectiv s-a trecut de la distribuţia pe verticală 
la distribuţia pe orizontală. Schimbarea soluţiei de distribuţie s-a făcut în scopul contorizării 
consumurilor individuale pe apartament, atât pentru apă caldă de consum, cât şi pentru 
agentul termic pentru încălzire. De asemenea, se oferă posibilitatea consumatorului de a-şi 
regla regimul termic pe fiecare calorifer, prin montarea robineţilor termostatici.  

2.3.1.9 Combustibilii utilizaţi 

Combustibilii utilizaţi de către SC CET Govora SA sunt lignitul, huila, păcura, gazele 
naturale şi biomasa. Biomasa a fost folosită în perioada 2008-2016 . 
 
Alimentarea cu lignit 
In baza transferului de afacere incheiat cu CEO in anul 2015, din Exploatarea Miniera 
Berbesti  (cariera minierǎ din sud-vestul României) cǎrbunele este livrat de la carierele 
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miniere (Alunu-77,9 km, Berbesti - 71,9 km) pe calea ferat ă pâna la estacadele 1 şi 2, de 
unde este preluat de maşini combinate şi depozitat în cele 4 stive de cărbune. 
Caracteristici medii: Pci =2046,88 MW/kg (1760 kcal/kg); 
Conţinut de apǎ: Wi=35,15 % 
Conţinut de cenuşǎ: Aanh= 45,55% 
Sulf: 1,11% 
Azot:0,8% 
 
Alimentarea cu huilă 
Alimentarea cu huilǎ import Ucraina s-a făcut pe cale ferată (aproximativ 600 km) pâna la 
estacadele 1 şi 2 de unde este preluată de maşini combinate şi este depusa în stiva nr.4 
de cărbune, în baza unor contracte încheiate cu doi furnizori. 
Caracteristici medii: Pci: 5776,6 – 6823,3 MW/kg (4967 - 5867 kcal/Kg) 
conţinut apă: 10,8 - 13,9 % 
conţinut cenuşă: 15,7 - 20,7 % 
sulf: 0,29 – 0,52 % 
 
Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza prin intermediul SC TRANSGAZ SA STATIA 
DE REGLARE MASURA GAZE NATURALE proprietatea TRANSGZ SA aflata la limita 
Vest de proprietate a CET Govora cu capacitatea de 66.000 Nmc/h, alimentarea facandu-
se prin trei linii  
Debite disponibile: 
• linia 1: 11000-12000 Nm3 / h 
• linia 2: 75000-80000 Nm3 / h 
• linia 3: 75000-80000 Nm3 / h  
Presiunea disponibilă este 3,5 bar.  
 
Alimentarea cu păcură 
Alimentarea cu pǎcurǎ, până în anul 2019, s-a realizeat prin intermediul SC RAFINARIA 
ROMANA pe bazǎ contractualǎ. Pǎcura a fost adusǎ pe calea feratǎ, în cisterne, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Descǎrcarea s-a făcut pe rampa de păcură a CET 
Govora, iar depozitarea s-a făcut în rezervoarele de păcurǎ din incintă. 
Caracteristici medii: Pci: 11655,6 MW/kg (10022 kcal/kg) 
Sulf: 0,614 % 
 

2.3.1.10 Asigurarea utilităţilor la centrală de productie CET Govora  

Drumuri de acces 
Accesul în incinta CET Govora se poate realiza fie pe cale ferată, pentru alimentarea cu 
combustibil, fie cu autovehicule, utilizând poarta de acces din strada Industriior. 
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Figura 2. Drumuri de acces 

Alimentarea cu apă 
 
Alimentarea cu apă brută se realizează din sursa „Priza Olt”, prin intermediul conductelor 
de racord din oţel cu diametrul Ø600x8. 
Parametri calitativi principali ai apei brute de alimentare sunt: 
• Cloruri Cl-: max 60 mg/l 
• Substante Organice (SO): max 30 
• Duritate totală dt:   max 8,5 0d 
• Duritate temporarǎ dtp: max 70d 
• Suspensii solide: 20-50 mg/l 
• Alcalinitate totalǎ: 1,5-2,5 mval/l 
Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin branşament la reţeaua SC APAVIL SA. Apa 
potabilă se distribuie în incinta CET Govora prin conducte metalice cu diametrul Ø108x8. 
 
Evacuarea apelor uzate 
 
Apele uzate menajere şi apele chimic neutre încărcate cu substanţe organice 
biodegradabile sunt evacuate către staţia de epurare biologică de pe platforma industriala. 
Apele tehnologice epurate şi cele convenţional curate meteorice se evacuează în 
canalizare. O parte a apelor tehnologice epurate şi a celor convenţional curate meteorice 
se foloseşte pentru transportul cenuşii către depozitul de zgură şi cenuşă prin intermediul 
staţilor Bagger. 
 
Racordul la Sistemul Energetic Naţional 
 
Statia de 110 kV CET Govora este realizată cu bare colectoare duble, secţionate şi este 
formată din doua semistaţii (A şi B). 
Racordul SC CET Govora SA la Sistemul Energetic Naţional se face prin 3 celule: 

• celula din statia Râureni, 220/110 kV care soseşte în semistaţia A (celula 
nr.16) a staţiei 110 kV. Legatura se face prin LEA 110kV având conectori din OLAL 
cu secţiunea 185 mm2 + 95 mm2 şi lungimea de circa 4 Km 
• două celule din staţia Stupǎrei 220/110 kV, care sosesc în semistaţia B 
(celula nr.30 alimentarea nr.1 şi celula nr.32 alimentarea 3).Legǎtura cu statia 
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Stupǎrei se face prin douǎ LEA având conectori OLAL secţiunea 185 mm2 + 95 
mm2 (liniile find montate pe stâlpi comuni) cu lungimea de 5 km. 

 
 

2.3.2 Principalele deficiențe identificate 

Scopul studiului de fezabilitate este de a identifica şi prioritiza necesitǎţile investiţionale, 
astfel încât să respecte – la cel mai mic cost – conformarea cu Directivele EC din sectorul 
de mediu, luând în considerare suportabilitatea investițiilor de către populație şi 
capacitatea locală de implementare a proiectului. 

2.3.2.1 Intrarea în insolvență și consecințele acestuia 

Datorita stării de insolventa a furnizorului de căldura si datorită faptului ca o parte din 
CET Govora IMA 2 nu va putea funcționa după trimestrul III 2022 CJ Vâlcea împreună cu 
EURO INSOL SPRL vor depune toate diligențele pentru identificarea surselor de finanțare 
necesare demarării, într-o primă etapă a Centralei electrice de cogenerare de înaltă 
eficiență pe gaz natural, investiție care fusese propusă să se realizeze în perioada: 2022-
2023. 
 
Structura organizaţională și intrarea în insolvență 
 
În 2016 Tribunalul Valcea a decis declararea insolventei CET Govora, administrator 
judiciar fiind numita firma Euro Insol. 
La data de 18 iulie 2018 Tribunalul Vâlcea a confirmat Planul de Reorganizare a activității 
CET Govora, plan propus de administratorul judiciar Euro Insol si aprobat de Adunarea 
Creditorilor la data de 28 iunie 2018. 
Prin sentința civilă nr. 648 din 06.05.2019, a fost confirmat Planul de reorganizare 
modificat, plan propus de către administratorul judiciar Euro Insol SPRL.  
Prelungirea duratei executării a fost prelungit până în 2023 
 
Efectele confirmării Planului de reorganizare sunt: 
- Continuarea activității CET Govora; 
- Atingerea obiectivelor asumate prin aplicația de finanțare; 
- Menținerea licențelor si autorizațiilor de producere, distribuție si furnizare de energie 
electrica si termica precum si pentru exploatarea de cărbune; 
- Achitarea creanțelor in conformitate cu programul de plăti; 
- Achitarea redevențelor datorate din concesiunea capacitaților energetice aflate in 
domeniul public si din concesiunea a serviciilor publice de termoficare in trei localități, 
respectiv Râmnicu Vâlcea, Călimănești si Olănești; 
- Achitarea redevenței pentru exploatarea de cărbune – Bugetul de stat; 
- Operarea in siguranța a depozitului de deșeuri solide si constituirea la fondul de mediu a 
sumelor necesare pentru închiderea si ecologizarea depozitului de deșeuri si a golurilor de 
exploatare miniera; 
- Menținerea locurilor de munca pentru angajații societății si crearea de noi locuri de 
munca prin extinderea capacitații de producție de energie la nivelul cererii locale; 
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- Susținerea bugetului consolidat al statului prin plata TVA-ului colectat si a celorlalte 
obligații fiscale decurgând din activitatea curenta a societății;  
Corpul de control al Administratorului Judiciar urmărește modul in care, la nivelul fiecărui 
compartiment din Societatea CET Govora, s-au stabilit si respectat obligațiile specifice cu 
privire la autorizarea si răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale, 
financiare si informaționale si cum s-au separat atribuțiile si responsabilitățile pentru a se 
reduce riscul de eroare, de frauda, de încălcare a legislației, precum si riscul de a nu putea 
detecta aceste situații. 
De asemenea, controlează si monitorizează activitatea tuturor compartimentelor din 
societate si a obligațiilor impuse de lege, regulamente si proceduri, efectuând controale 
tematice cu privire la activitatea compartimentelor si urmărește îmbunătățirea modalităților 
de efectuare si corelare a activităților de control la nivel de societate pentru a se evita 
paralelismele si creșterea exigentei si responsabilității in actul de control. 
 
Structura organizatorica  
Structura organizatorica este reprezentata de ansamblul persoanelor si subdiviziunilor 
organizatorice astfel constituite, încât sa asigure premisele organizatorice in vederea 
realizării obiectivelor previzionate si este definita pe departamente, servicii, sectoare, 
secții, birouri, compartimente. Structura organizatorica a Societății CET Govora S.A este 
prezentata in organigrama Societății si face parte integranta din acest Regulament.  
Relații organizatorice 
Relații de autoritate ce condiționează buna desfășurare a activității si se împart in:  
- relatii ierarhice ce asigura unitatea de actiune; subordonarea este data in limita 
competentelor stabilite de legislatia in vigoare, fisa postului, deciziile Administratorului 
Judiciar si Special, a Directorului General si a structurii organizatorice a Societatii CET 
Govora S.A.;  
- relatii functionale care se stabilesc intre compartimentele functionale si cele operationale, 
subordonate ierarhic acestora in conformitate cu obiectul de activitate al acestora, 
competentele acordate si atributiile specifice.  
Relatii de colaborare care se stabilesc in general intre posturi situate pe acelasi nivel 
ierarhic, dar apartinand unor compartimente diferite.  
Relatii de cooperare care se stabilesc cu alte organizatii, societati comerciale sau unitati 
organizatorice similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale.  
Relatii de control care apar si actioneaza intre compartimentele sau posturile investite cu 
dreptul de a exercita actul de control in celelalte compartimente de activitate existente in 
Societate. Acestea actioneaza pe directii variate dupa cum urmeaza: inspectii instalatii, 
mentenanta, exploatarea instalatiilor, sanatate si securitate in munca, control financiar, 
control managerial, prevenire, protectie si situatii de urgenta, audit, sistemul de 
management integrat calitate – mediu. De asemenea, relatii de inspectie si control se 
stabilesc atat cu autoritati ale statului mandatate cu dreptul de control, cat si cu unitati 
organizatorice specializate in inspectie si control, conform competentelor stabilite prin legi 
si acte normative in vigoare. 
 
SITUAȚIA ACTUALĂ A PROPRIETĂȚILOR ACTIVELOR NECESARE FUNCȚIONĂRII 
TERMOFICARE URBANE (Extras din Plan de reorganizare modificat a activității debitoarei 
CET Govora S.A precum și prelungirea duratei executării planului: 
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Active deținute de CET Govora  
 

- TA 6 (turbine in contrapresiune – de iarna), TA3 sau TA4 (turbine in cindensație -  
de vară) 

- Cazanul nr.4 (cazan pe gaz – rezervă pentru cazanul nr.7) 
- Depzitul de Zgură și cenușă, stația de apă de recirculare 
- Estacada de conducte slam 
- Camera de comandă nr. 2 și camera de comandă nr. 4 precum și ecipamentele 

aferente 
- Conductele de abur viu – de la TA7 la TA4 
- Stația de 6 kV, stația de 0,4 kV, Bloc 6 trafo, Bloc 6 -80 MW + trafo T16 A și T16B-

15 MVA, precum și linia de cablu de 110 kVde la G6 la Stația 110 KV 
- Stația de 6kV și 0,4 kV, Bloc 4 trafo, Bloc 4-80 MVA+trafo T14-15 MVA precum și 

linia de cablu de 110 KV de la G4 la Stația 110 kV 
- Instalația de preparare și pompare a apei fierbinți etapa a II-a (grup 3-4) 
- Colectori alimentare cazan, colectori alimentare EPA, degazori nr. 5 de 6 ata și nr.4 

– 1,2 ata, SRRR –uri și SRRP-uri de la grupurile 5 și 6: 
o Turnurile de răcire 
o drumuri și căi de incintă 
o Conducte utilități (apă, canalizare, etc) 
o Alte echipamente. 

 
Active deținute de Consiliul Județean Vâlcea: 
 

- Cazanul nr.7 care este conform cu cerințele actuale de mediu precum și instalațiile 
anexe 

- Electropompele de alimentare nr.9 și nr. 10 (EPA9 și EPA10) 
- Instalațiile de perparare apă fierbinte (pompe termoficare treapta I grupul 7 și stație 

pompe termoficare treapta II și degazor stație termoficare) 
- Rețele termice primare care asigură transportul apei fierbinți de la CET Govora la 

punctele termice din oraș 
 
Active deținute de Primăria Râmnicu Vâlcea: 

 
- 37 de Puncte termice din Municipiul Râmnicu Vâlcea 
- Sistemul de rețele termice secundare (distribuție 

 
Active deținute de Chimcomplex: 
 

- Stația electrică de conexiuni 110 kV 
- Secția Chimică – echipamente și instalații pentru producere apă demineralizată și 

dedurizată și teren în suprafață de 92.882 m.p. 
- Depozitul de combustibil și mijloce fixe aferente și teren în suprafață totală de 

188.656 mp. 
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- Racord gaze natural din rețea – utilizare gaze SRMP Transgaz 
 
Conform informatiilor primite de la beneficiar au fost identificare terenuri si utilități 
pentru proiectul de sursa SACET  . 
 
1. Racordul electric al centralei. 
Pentru racordul electric al noi centrale pot fi utilizate urmatoarele echipamente: 
·       Transformatorul existent T5 10.5/110 kV de 80 MVA proprietate CET Govora se 
va repoziționa pe amplasamentul noii centrale, in imediata vecinătate a tunelului de 
cabluri 110 kV si va face legătura cu stația electrica de 110 kV, fără modificarea 
racordului existent in stația de 110 kV. Generatoarele motoarelor trebuie sa debiteze 
la tensiunea de 10.5 kV; 
·       Transformatorul existent proprietate a CET Govora 10.5/6 kV de 15 MVA se va 
repozitiona pe amplasamentul noii centrale si va fi utilizat pentru alimentarea tuturor 
consumatorilor electrici (consumuri proprii, statie pompe treapta I si II, precum si 
transformatoarele de 6/0.4 kV existente). 
Transformatoarele vor fi achiziționate de CJ Vâlcea de la CET Govora. Dimensiunea 
necesara pentru amplasarea celor doua transformatoare este de 11 x 17 m. 
 
2. Pompele de termoficare. 
Cele doua Pompe de termoficare treapta I împreuna cu convertizorul de frecventa 
care aparțin CJ Vâlcea si sunt poziționate in centrala existenta la Grup 7 se vor 
repoziționa in clădirea CAF existenta din vecinătatea stației de pompe treapta II, de 
asemenea proprietate a CJ Vâlcea.  
Dimensiunea actuala de amplasament a celor doua pompelor treapta I (Motor + 
Pompa + Vana) este de 9 x 8 m. 
Racordul de legătura la magistrala de termoficare se va reconfigura astfel încât sa 
fie incluse in schema pompele repoziționate. 
 
3. Racordul de gaz natural al centralei. 
Pentru alimentarea cu gaz a 4 x CAF si 5 x Motoare sunt posibile doua variante: 
·       Alimentarea din racordul existent al cazanului C4. Acesta este soluția ieftina, 
dar depinde de acordul Chimcomplex care este proprietarul conductei de gaz; 
·       Realizarea unui racord nou de gaz din stația SRM Transgaz pe un traseu 
exterior proprietății Chimcomplex.  
Observație: Conducta de racord care alimentează CET Govora după SRM Transgaz 
nu are presiunea de 9 bar(g). Daca cerința de alimentare a motoarelor este de acesta 
presiune, trebuie montata stație de comprimare gaze naturale. 
 
4. Racordul de apa bruta a centralei. 
Alimentarea cu apa bruta se poate face in doua variante: 
·       Alimentarea din secția chimica (sursa actuala). Acesta soluție de alimentare 
depinde de acordul Chimcomplex care este proprietarul Secției chimice; 
·       Alimentarea dintr-o sursa noua de apa, respectiv foraj puțuri industriale. 
 
5. Racordul de canalizare 
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6. Terenuri necesare pentru noua centrala. 
Terenurile disponibile pentru noul proiect se găsesc pe planurile din anexe. 
Amplasarea noii centrale compusa din 4 x CAF si 5 x Motoare se va face in zona 
stației de pompe termoficare treapta II, proprietate a CJ Vâlcea. Acesta presupune 
următoarele lucrari de sistematizare a terenului: 
·       amplasare a halei care include motoarele peste drumul existent si refacerea 
drumului pe un alt traseu; 
·       repoziționare estacada conducte apa demi alimentare cazane (cca 15 m fata de 
poziția existenta); 
·       opțional, demolare cos de fum C1 anterior construirii in imediata lui vecinătate 
mărește dimensiunea disponibila a terenului, iar motoarele pot fi poziționate fara 
modificarea traseului de drum existent. 
Avantajul poziționării in acesta zona este ca toate echipamentele sunt concentrate in 
jurul statie termoficare  treapta II (racord electric, statie 6 kV existenta proprietate CJ 
Vâlcea, clădirea CAF in care se pot repoziționa pompe treapta I si degazorul). 
In situația in care amplasamentul descris nu este convenabil proiectantului, se poate 
utiliza spațiul destinat proiectului de biomasa pentru amplasare: 5 x Motoare + 4 x 
CAF. A 
 
În conformitate cu ”Master planul privind reabilitarea sistemului de înălzire 
centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea” – actualizată în luna decembrie 2021 – 
Consiliul Jutețean Vâlcea dezvoltă și finanțează o centrală de cogenerare pentru 
asigurarea energiei termice a sistemului centralizat al Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
cu punere în funcție în anul 2023. 
 
Conform celor menționate de CJ Vâlcea, în vederea dezvoltării și finațării unei 
centrale de cogenerare pentru asigurarea energiei termice a sistemului centralizat al 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu punerea în funcțiune în anul 2023 sunt necesare 
următoarele etape: 
 

- După anul 2023 este nevoie de un operator nou. Actual sistemul de operare CET 
Govora livrează energie termică ”la gard” până în anul 2023 (inclusiv necesarul de 
vară) și operează rețeaua de termoficare prin contract de concesiune 

 
Soluțiile propuse: 

a. CJ Vâlcea/ Primăria Râmnicu Vâlcea înființează serviciul public de 
alimentare cu energie termică (SPAET) în cadrul Primăriei Râmnicu 
Vâlcea având ca obiect de activitate ”Producerea, tranportul și distribuția 
energiei termice” 

b. CJ Vâlcea/ Primăria Râmnicu Vâlcea deleagă serviciul public de 
alimentare cu energie termică (SPAET) în cadrul Primăriei Râmnicu 
Vâlcea având ca obiect de activitate ”Producerea, tranportul și distribuția 
energiei termice” 

 
În configurația surselor de producție se vor lua în calcul următoarele: 
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- IMA 2 (C5+C6) nu mai funționează după luna iulie 2022 
- Necesarul de energie se va asigura de IMA 3 (C7 – deținut de CJ) și ca rezerva IMA 

1 (C4 – deținut de CET Govora) până la intrarea în funcție a noilor surse de 
producție analizate în prezenta studiu de fezabiltate și prezentate la capitolul 2.1 

2.3.2.2 Necesitatea realizării proiectului propus: 

Actual activitatea de producere de energie electrică și termică se bazează in principal pe 
combustibil solid _ cărbune. Această activitate este ineficientă având în vedere 
următoarele: 

- Imposibilitatea asigurării, din carierele proprii, a cantității totale de cărbune necesar 
funcționării centralei precum și scăderea puterii calorifice a cărbunelui ca urmare 
a epuizării progresive a rezervei de cărbune; 

- Creșterea continuă a prețului certificatelor EUA (Emission Unit Allowance – 
certificatele de carbon) de la 5 euro/tCO2 (2017) la 85 euro/tCO2 (2021) conduce la 
un impact major negativ asupra costurilor de producție pe baza de cărbune, emisia 
specifică a producției pe baza de cărbune fiind de 3 ori mai mare față de emisia 
psecifică a producției cu gaz natural; 

- Conformarea la cerințele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă a două 
cazane de cărbune necesită investiții mari și realizarea acestor investiții n-ar 
conduce la eficientizarea activității de producție și ar determina doar cresșterea 
costurilor de operare; 

- Uzură fizică și morală a erchipamentelor energetice aflate în operare având durata 
de viață epuizată; 

- Epuizarea capacității în actualul depozit de zgură și cenușă la sfârșitul anului 2023, 
ceea ce necesită investiții majore pentru extinderea acestuia, doar pentru 
asigurarea funcționării de maxim 5 ani; 

 
Totodată, trebuie luat în calcul și următoarele aspecte importante: 
- datorită diminuării semnificativă a producției de energie termică sub formă de abur 
industrial începând din anul 2020, cazanele de abur au o eficiență globală mai scăzută 
datorită sarcinii termice mari a acestora, funcționând la sacrini parțiale; 
- o parte din consumatorii de abur industiali au plecat de pe platformă sau își dezvoltă 
propriile instalații de producere a energiei termice sub formă de abur; 
- Depozitul de combustibil și mijloce fixe aferente alimentării cu cărbune a fost vândut 
către Chimcomplex S.A., împreună cu alte active esențiale necesare funcționării SACET, 
datorită intrarea în insoșlvență a societății.   
Astfel producerea de energie termică și electrică pe bază de cărbune nu mai este 
sustenabilă și eficientă pe termen mediu și lung, fiind necesară înlocuirea de urgență a 
actualelor instalații cu un nou bloc energetic (BE) format din unități de cogenerare de înaltă 
eficiență, analizând totodată posibilitatea utilizării și de integrare în viitor a resurselor 
regenerabile cum ar fi: 

- Utilizarea de biomasă lemnoasă 
- Posibilitate de utilizare a hidrogenului verde (toate sursele principale care utilizează 

gaz natural vor fi ”H2 Ready” 
- Utilizarea de panouri fotovoltaice 



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 44 din 197 

 

 
Soluțiile analizate în cadrul studiului de fezabilitate vor fi în concordanță cu Master Planul 
de Termoficare actualizat în 2021 și vor conține primul pas important în privința tranformării 
CET Govora pentru a fi conform prevederilor din Directiva 2012/27/UE pentu a se încadra 
în rândul Sistemelor de încălzire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din 
surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în 
cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii precum si cu cerintele 
actuale la nivel comunitar de  îmbunătățirii ale eficienței energetice primare și al 
măririi ponderii energiei din surse regenerabile la nivelul furnizării de încălzire și 
răcire, pentru un sistem eficient de încălzire și răcire centralizată 
 

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și 

lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului 

de investiții 

Sistemul centralizat de termoficare SACET al municipiului Râmnicu Vâlcea, este format 
din: 

- Surse de producere a energiei termice 
- Reteaua de transport a agentului termic 
- Puncte termice si module termice 
- Reteaua de distributie a agentului termic 

 
Aproximativ 70% din totalul populației din Râmnicu Vâlcea beneficiază de termoficare.  
Consumatorii racordați la sistemul centralizat de alimentare cu căldură pot fi structurați 
după cum urmează: 
- consumatori casnici: asociații de locatari, apartamente și case individuale; 
- consumatori de tip instituții socio-culturale și agenți economici; 
- spitale, grădinițe, creșe, școli; 
- hoteluri, sedii de bănci, magazine, alte instituții. 
 
Tabelul de mai jos prezintă situația existentă la nivelul SACET în ceea ce privește 
consumatorii de energie termică: 
 

Nr. crt. Tip consumatori Număr consumatori deserviți (aprox.) 

1. Apartamente 24.228 

2. Agenți economici 528 

3. Instituții publice 90 

 

Tabel 7. Consumatorii de energie termică pe anul 2021 

Sursă: CET Govora 
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2.4.1 Necesarul de energie termică 

Pentru calculul necesarului de căldură la nivelul SACET au fost luate în considerare: 
- evoluția necesarului de energie termică la nivelul municipiului pe anii precedenți; 
- variația temperaturii medii pe perioada sezonului de iarnă; 
- necesarul de energie pentru consumatori corelat cu evoluția temperaturii medii anuale. 
 
Calculul necesarului de energie termică pentru încălzire și pentru prepararea apei calde 
menajere pe perioada de analiză din cadrul documentației are la bază datele furnizate 
CET Govora , datele din arhiva consultantului, respectiv datele istorice înregistrate. 
Plecând de la cantitatea actuală de energie termică furnizată consumatorilor racordați la 
SACET a fost evaluat necesarul de energie termică ca urmare a ansamblului de măsuri de 
creștere a eficienței energetice la consumatori și în rețelele termice.  
Luând in analiza media pe zece ani a consumului specific de căldură pe consumator 
coroborata cu evoluția numărului de consumatori racordați la SACET a fost calculate 
pentru anul de referință o cantitate de căldură necesara consumatorilor finali de cca.: 
400.800 MWh, reprezentând necesarului de energie termica la “gard” CET. 
 
Necesarul de energie termică luat în considerare în analiză are la bază datele puse la 
dispoziție de beneficiar. Datele pentru perioada 2017-2021: 
 

Denumire U.M 2017 2018 2019 2020 2021 

Energia termica livrata la gard 
MW

h 
399.362,5

7 
368.079,0

3 
406.509,2

1 
393.135,8

7 
400.803,5

3 

Energia termica total vanduta 
MW

h 
281.390,1

8 
271.358,1

4 
264.724,3

9 
254.530,6

9 
271.443,0

4 

Energie termica vanduta pentru 
incalzire 

MWh 
240.457,2

3 
232.046,4

1 
226.766,3

9 
217.483,3

3 
236.970,5

5 

Energie termica vanduta pentru a.c.m. MWh 40.932,95 39.311,73 37.957,99 37.048,53 34.472,48 

Pierderi de caldura 
MW

h 
117.972,3

9 
96.720,90 

141.784,8
2 

138.605,1
8 

129.360,4
9 

Tabel 8. Situație energie termică SACET Vâlcea 
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Figura 3. Variatia energiet termice SACET si a pierderilor de căldură  
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Curba clasată pentru anul de referință 2021 este redata mai jos :  

 

Figura 4. Curba clasată situația existentă 2021 SACET Vâlcea 

Energia termică produsă la “gard” pentru consumatorii industriali  si termoficarea urbana 
este redata mai jos  : 

Denumire U.M 2019 2020 2021 

Energia termica produsa total (sub formă de abur) MWh 1.764.640,83 788.637,28 815.375,81 

Enegia termica produsa prin cogenerare MWh 1.615.398,86 749.212,74 813.505,71 

Enegia termica produsa fara cogenerare MWh 149.241,98 39.424,54 1.870,10 

Energia electrica produa MWh 447.584,63 536.909,73 718.766,31 

Energia primară consumată MWh 3.669.689,11 2.595.037,34 3.068.946,96 

Randament CET % 60,28% 51,08% 49,99% 

Tabel 9. Energia termică și electrică produsă de CET Govora. Sursă CET Govora. 

Din energia termică produsă total, conform tabel de mai sus a fost livrată la SACET pentru 
termoficarea urbana următoarea cantitate de energie termică: 
 

Denumire U.M 2019 2020 2021 

Energia termica produsa pentru termoficare din 
care 

MWh 406.509,21 393.135,87 400.803,53 

Cazane + T3 MWh 110.353,07 177.535,77 126.299,73 

Cazane + T4 MWh 132.843,44 200.654,39 114.861,27 

Cazane + T6 MWh 163.312,70 14.945,71 159.642,53 

Tabel 10. Energia termică produsă pentru termoficare. Sursă CET Govora. 
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În tabelul nr. 9 se poate obseva că începând cu anul 2020 a scăzut drastic cantitatea de 
energie termică produsă sub formă de abur care a condus la scăderea randamentului 
global a CET-lui. 
 

 

Figura 5. Energia termică produsă de CET Govora 

Combustibil utilizat în 2021 

Gaz natural 

 Sursă Cantit. Comb. Pcalor inf_medie Sarcina termica 

 C4        

 C5  11054,00 mii mcN 10,323 kWh/mc 114110 MWh 

 C6  9757,00 mii mcN 10,323 kWh/mc 100722 MWh 

 C7  4784,00 mii mcN 10,323 kWh/mc 49385 MWh 

Cărbune 

  Cantit. Comb. Pcalor inf_medie Sarcina termica 

 C5  708092 tone 1707 kcal/kg 1349165 MWh 

 C6  508432 tone 1707 kcal/kg 968743 MWh 

 C7  246722 tone 1707 kcal/kg 470093 MWh 

Huilă 

  Cantit. Comb. Pcalor inf_medie Sarcina termica 

 C5  367 tone 6206 kcal/kg 2542 MWh 

 C6  1741 tone 6206 kcal/kg 12060 MWh 

 C7  307 tone 6206 kcal/kg 2127 MWh 

Energia primară consumată 3068947 MWh 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2019 2020 2021

Energia termică produsă CET Govora

Energia termica produsa total MWh Energia termica produsa pentru termoficare MWh



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 49 din 197 

 

 

Figura 6. Energia primar[ utilizată în 2021 

Ținând cont de reducerea necesarului de energie termică în SACET datorită:  
- efectelor de retehnologizare la nivelul rețelelor și a punctelor termice, 
- reducerii necesarului de încălzire cauzat de investițiile de reabilitare termică a blocurilor 
prin inițiative particulare sau prin finanțare de la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea 
- efectului rezultat în urma contorizării și montării de robinete termostatate la consumatori  
- măririi ecartului de temperatură în vederea reducerii consumului de energie electrică 
necesar pentru pompare, echilibrării hidraulice a rețelei prin folosirea de regulatoare de 
presiune diferențială cu efect pozitiv în păstrarea parametrilor de funcționare optimi și 
reducerea pierderilor de căldura prin radiație; 
- procesul de racordare de noi consumatori conform MP de termoficare, necesar 
suplimentar care va compensa efectele de reducere enumerate mai sus s-a estimat 
prognoza necesarului de energie termică „la gard” in MWh pentru perioada studiului de 
fezabilitate. 
- situația actuala in domeniul încălzirii urbane condiționata de preturile de piața pentru 
energia combustibilului si a prețului energiei termice la consumator este de așteptat ca 
debranșările sa fie stopate iar cererea de rebranșări respectiv branșări sa crească 
corespunzător in viitorul apropiat . 
In tabelul de mai jos este prezentata comparația centrale individuale de bloc versus 
SACET care demonstrează la preturile actuale avantajul economic pentru consumator in 
cazul unei branșări la SACET Râmnicu Vâlcea: Cheltuieli anuale totale ( capex+opex) lei 
662,4 de MWh pentru centrala individuala de apartament , in timp ce pentru consumatorii 
bransati in SACET costurile anuale totale ( capex+opex) in lei sunt de 402,0/ MWh 
 
  
Costuri unitare comparatie centrala pe gaz vs SACET 

           Centrala apartament  UM Valori UM Valori SACET 

Investitie centrala individuala gaz  lei 5450 lei 0 Investitie 

Racord gaz lei 1890 lei 0 Racord gaz 

Gaz natural
8,61%

carbune
90,85%

Huilă
0,55%

ENERGIA PRIMARĂ UTILIZATĂ ÎN 2021 - [%]
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Necesar anual energie termica 
apartament standard MWh/an 6,98 MWh/an 6,98 Necesar caldura 

Randament anual % 80 % 98 Randament anual 

Consum gaz natural PCI MWh/an 9,69 MWh/an 7,1 Consum caldura 

Pret gaz 2022( incl.TVA) lei/MWh 310 lei/MWh 386,9 Pret consumator casnic 

Cheltuieli combustibil  lei  3003,9 lei  2755,9 Cheltuieli energie SACET 

Cheltuieli apa si energie electrica  lei  50 lei  50 Cheltuieli apa,en. electrica  

Cheltuieli mentenanta lei  225 lei  0 Cheltuieli mentenanta 

Costuri anuale pentru reinoirea 
centralei ( la 10 ani ) lei 545 lei 0 Costuri reinoirea bransament 

Impozit CO2( cel tarziu 2024 ! ) lei  800 lei  0 Impozit CO2 

Costuri operare ( opex)  lei/MWh 689,5 lei/MWh 402,0 Costuri operare ( opex)  

Costuri totale ( capex+opex) lei/MWh 662,4 lei/MWh 402,0 Costuri totale ( capex+opex) 

 
Avand la baza conditionarile prezentate mai sus consultantul a evaluat necesarul de 
energie pentru incalzirea urbana  pana la nivelul anului 2040 conform datelor din tabelul de 
mai jos:  
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SACET VÂLCEA 

Perioada 

Cantitate de 
energie termica 
vanduta 

Cantitate de energie termica 
pierduta in retele termice 

Cantitate de energie 
termica produsa in 
SACET 

MWh/an MWh/an % MWh/an 

2021 271.443 129.360 32,28% 400.804 

2022 271.443 129.360 32,28% 400.804 

2023 271.443 117.634 30,23% 389.077 

2024 271.443 105.908 28,07% 377.351 

2025 279.586 86.039 23,53% 365.625 

2026 287.974 65.925 18,63% 353.899 

2027 296.613 45.560 13,31% 342.173 

2028 305.512 36.661 12,00% 342.173 

2029 314.677 37.761 12,00% 352.438 

2030 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2031 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2032 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2033 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2034 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2035 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2036 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2037 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2038 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2039 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2040 324.117 38.894 12,00% 363.011 

Tabel 11. Prognoza evolutie necesar energie termica și pierderi de energie termică 

 
  



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 52 din 197 

 

Prin urma implementării soluțiilor propuse în studiu de fezabilitate, din anul 2024 curba 
clasată va arăta în felul următor: 
  
 

 

2.4.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Obiective generale 
 Economice 
- Reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili  
- Reducerea cheltuielilor de operare 
- Reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă  
 
Sociale  
- Creșterea accesibilității populației la SACET și sporirea confortului termic  
  
Mediu 
- Emisiile poluante în atmosferă sunt nesemnificative; 
- Reducerea consumului specific de energie primară pe MWh energie utilă 

 
Obiective specifice  
 
Realizarea investiției cu unități de producție eficiente, moderne prin găsirea unor soluții 
care să acopere necesarul de energie termică de perspectivă pe total sistem de 
termoficare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, având în vedere: 
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 - dinamica consumului de energie termică dată de reducerea consumului prin reabilitarea 
termică a clădirilor, racordarea de noi consumatori etc. 
- creșterea ponderii producției din resurse regenerabile 
- reducerea pierderilor de energie termică din sistemul de transport și distribuție. 
- creșterea eficienței energetice prin producerea în cogenerare a unei părți cât mai mari din 
energia termică; 
- creșterea veniturilor prin vânzarea de energie electrică (creșterea producției de energie 
electrică prin creșterea indicelui de cogenerare) și eliminarea costurilor de achiziție din 
sistem a energiei electrice pentru servicii proprii pe timp de vară 
- reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente de 
producere a energiei.  
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3 Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două 

scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de 

investiții 

3.1 Particularități ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața 
terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de 
proprietate, servituți, drept de  preempțiune, zonă de utilitate publică, 
informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după 
caz); 
 
Localizare: intravilan in incinta CET Govora . Coordonatele amplasamentului : 
 

Tip coordonate CET Govora 

Coordonate GPS (WGS84) 
Latitudine 45,04048 

Longitudine 24,28857 

Coordonate Stereo 70 
X 444077,000 

Y 393660,000 

Elevatia de la nivelul marii 243 

 
 
Amplasamentul sursei este prezentat în planul de amplasament anexat ( a se vedea cap. 
Anexe ) 
 
Suprafața terenului, dimensiuni în plan:  
Terenurile nominalizate pentru amplasamentul noilor surse sunt urmatoarele: 
 

Nr. 
carte 

funciar
a 

Nr. 
cadastral 

Suprafața 
totală [m2] 

Observatii 

41063 41063 2899 Contine Const ST. pompare tr. 2 - 544 mp 

42155 6218/36 3999 Constructii existente 

44327 6818/64 5013 Constructii existente 

44331 6818/2 4404 Constructii existente 

44337 6818/55 4631 Constructii existente 

47759 6818/44 1791 Constructii existente 

47760 6818/40 972 Constructii existente 

47761 6818/43 1181 Constructii existente 

47763 6818/42 685  
47768 6818/1 2487  
47780 6818/35 501 Constructii existente 
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47782 6818/39 911 Constructii existente 

47783 6818/54 11623  
47795 6818/51 53 Constructii existente 

47816 6818/112 1593  
47820 6818/120 1897 Constructii existente 

 
 
Suprafața construita – (clădiri, drumuri, platforme) : 
 
ZONA1 DESTINATA PENRU:  
Obiect 1 MT (CHP) : Instalatie de cogenerare de inalta eficienta cu motoare termice pe gaz 
natural Ucog 
Obiect 3  CAF : Cazane de apa fierbinte si auxiliare 
Obiect 4 AC : Acumulator de caldura 
Obiect 5 SPAT : Statie de pompare agent termica 
Obiect 6 STCA : Statie de tratare chimica a apei 
Obiect 7 DT Degazor termic pentru apa de adaos in retea de termoficare 
Obiect 8 FA : Foraje de apa adaos in retele 
Obiect 9  SE + DCS : Statie electrica si sistem de control distribuite 
 
Se va construi pe o suprafata de cca. de 16.000 mp 
 
ZONA2  DESTINATA PENTRU 
Obiect 2 CB: Centrala pe biomasa 
 
Se va construi pe o suprafata totala de cca. 4.000 mp 
 
In afara celor precizate mai sus se vor face interventii in  

- estacada de conducta de termoficare si tehnologica existenta 
- canale de cabluri si retele electrice existente 
- canalizare menjera si pluviala existenta 
- reteaua de alimentare cu apa si stingere incendiu 
- retea de alimentare cu gaz natural 

 
Propunerea de amplasare a obiectelor principale : a se vedea cap. Piese desenate 
 
Un plan de situație cu detalii corespunzătoare se regăsește si la capitolul Piese 
desenate. 
 
b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;  
 
Un plan de situație cu detalii corespunzătoare se regăsește la capitolul Piese desenate. 
 
c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes 
naturale sau construite; 
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Un plan de situație cu detalii corespunzătoare se regăsește la capitolul Piese desenate. 
 
d) surse de poluare existente în zonă;  
 
In arealul orașului  Ramnicu Valcea principalele surse de poluare sunt industria, 
transporturile, agricultura, activitățile casnice și cele legate de turism. Valorile medii ale 
poluanților atmosferici nu depășesc limitele admisibile la nici una dintre substanțele 
poluante. Radioactivitatea atmosferei se încadrează in limite normale, fiind printre cele mai 
reduse din țară. Prin implementarea proiectului cantitatea de noxe rezultata din activitatea 
de producție a energiei termice si electrice de pe platforma CET Govora  se va reduce 
corespunzător. 
 
e) date climatice și particularități de relief;  
 
Zona climatica II, temperatura exterioara de calcul (-15ºC ) 
 
Localitatea Rm. Valcea se afla in zona colinara a Carpatilor Meridionali la o altitudine de 
245 m deasupra nivelului Marii Negre pe malul drept al raului Olt. Se afla in zona 
climaterica trei de deal si podis si se caracterizeaza cu urmatorii parametrii: 
·      Temperaturi medii anuale 10.7 – 11.2 °C; 
·      Temperaturi medii lunare: 

Ianuarie -3.6 ÷ 1.5 °C 

Februarie 1.1 ÷ 3.7 °C 

Martie 4.5 ÷ 8.5 °C 

Aprilie 11.4 ÷  14.1 

Mai 15.4 ÷ 16.6 

Iunie 18.7 ÷ 22.1 

Iulie 22 ÷ 23.2 

August 21.2 ÷ 23 

Septembrie 14.0 ÷ 17.9 

Octombrie 11.1 ÷ 15.5 

Noiembrie 2.9 ÷ 8.2 

Decembrie -5.8 ÷ 3.8 

·      Cantitatea de precipitatii anuale 440 – 870 l/m2; 
·      Stratul de zapada mediu lunar in perioada de iarna de 0 – 5 cm; 
·      Umiditatea relativa a aerului 46 – 100 %, media multianuala 74%. 
 
f) existența unor: 
– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 
fi identificate 
 
Se vor efectua sondaje pentru detectia eventualelor gospodarii subterane, vor fi prezenţi  
beneficiarii de gospodării subterane. Se va avea în vedere şi prevederile din caietele de 
sarcini anexate proiectului tehnic. 
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– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul 
existenței unor zone protejate sau de protecție; 
 
Nu este cazul 
 
– terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 
și siguranță națională; 
 
Nu este cazul 
 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzând:  
  

(i) date privind zonarea seismică;  
 
Amplasamentul este incadrat in zona de macroseismicitate I = 7 pe scara MSK, conform 
SR 11100/1-93, unde indicele 1 corespunde unei medii de revenire de 50 de ani. 
Dupa normativul P 100 – 92 elaborat de departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice, 
amplasamentul se gaseste in macrozona „C” care se caracterizeaza prin urmatoarele 
elemente: 
•      coeficientul de seismicitate Ks = 0.12 
•      perioada de control (colt) Tc = 1.0 sec. 
Intensitatea maxima de cutremur posibila in amplasament poate di: IA = 7.1 (MSK). 
Acestei valori de intensitate i se poate asocia o valoare a acceleratiei cuprinse intre: 
aHmax.= 0.26 – 0.30 g 
Aceasta valoare a acceleratiei poate fi atinsa in cazul producerii unui cutremur intermediar 
in zona Vrancea comparabil cu cel produs in anul 1977 cu magnitudinea Ms = 7.2/scara 
Richter). 
 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convențională și nivelul maxim al apelor freatice; 

 
Din punct de vedere fizico-mecanic, stratul de fundare are urmatoarele caracteristici: 
·       Indicele de consistenta:   1c = 0.78 – 0.79 plastic vartos 
·       Porozitatea: n= 40 – 42 % 
·       Indicele porilor: e = 0.67 – 0.73 
·       Greutatea volumica uscata: gd = 14.2 – 15.3 kN/m3 
·       Modulul de deformatie: M2.3 = 9.170 kPa 
·       Tasarea specifica: ep2 = 4.2 cm/m 
Pe baza caracteristicilor fizico-chimice ale pamanturilor ce alcatuiesc terenul de fundare, 
interpretate conform STAS 3300/2.85, se  estimeaza ca terenul de fundare poate prelua 
incarcarile viitoarei constructii luand in considerare presiunea pconv = 240 kPa. 
Adancimea de fundare minima este de 1,20 m de la suprafata terenului. Pentru adancimi 
mai mari de fundare se aplica corectiile conform STAS 3300/2. In conformitate cu 
prevederile standard de mai sus, la calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare 
pe baza presiunilor conventionale trebuie sa se respecte conditiile: 
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·                              la incarcari centrice: 
o       pef .  p conv. 
o       pef’ .  1,2 p comv. 
·               la incarcari cu: 
o       excentricitati dupa o singura directie: 
pefmax.  1,2 ´ pconv in gruparea fundamentala si 
pef’max.  1,4 ´ pconv in gruparea speciala 
o       excentricitati dupa ambele directii: 
pefmax.  1,4 ´ pconv in gruparea fundamentala si 
pef’max.  1,6 ´ pconv in gruparea speciala 

in care: 
pef; pef’ = presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de 

calcul din grupa fundamentala, respectiv din grupa speciala. 
pconv = presiunea conventionala de calcul, determinata conform anexei B din acelasi 

standard. 
pmax ; pef’max = presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile 

de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala. 
Este indicat de asemenea ca prin proiectare sa se prevada masuri de indepartare a 

apelor meteorice din vecinatatea constructiilor si fundatiilor, in scopul evitarii variatiilor de 
unitate ale terenului de fundamentare ce ar putea conduce la scaderea capacitatii portante 
a acestuia. 

Functie de datele rezultate din calculul de portanta ce depasesc pconv, se 
recomanda fundarea stratului de nisip cu pietris la –2.60 m  adancime, ori la pconv = 350 
kPa fundarea pe radier de 0.50 – 0.70 m grosime de la adancimea de 1.20 m. 

Dupa executarea fundatiilor se va executa umplerea zonei cu material rezultat din 
sapaturi la cota; umplerea se va executa la o valoare a greutatii volumetrice: g = 16.0 
kN/m3 si o umiditate de w = 15 – 16%. 
 

(iii) date geologice generale; 
 
Amplasamentul este situat în depresiunea Govora.  
 

Din datele de arhiva, studiile si forajele executate au reiesit urmatoarele stratificatii 
ale solului: 

0.00 – 0.70; 0.80 m Umplutura 

0.70; 0,80 – 2.5; 2.6 m Argila cafenie inchisa plastic vartoasa 

2.5; 2.6 – 3.5 m Argila cenusie galbuie cu calcar plastic consistenta 

3.5 – 4.9; 5 m Nisip cu pietris mic cu liant prafos sau 
Nisip argilos cu pietris galbui uscat 

  
 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 
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Nivelul freatic rezultat din foraje este evidentiat la adancimea de 6.5 – 7 m fata de 

cota superioara a terenului, iar amplitudinea maxima de variatie a nivelului piezometric 
la ±0.50 m. 
 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate 
cu reglementările tehnice în vigoare; 
 

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze 
stabilitatea prin fenomene de alunecare. 

 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
 

Din punct de vedere hidrologic, structura permeabila a subteranului detaliat mai sus, 
prezinta interes prin cantonarea unor resurse acvifere valorificabile diferentiat prin foraje de 
captare de apa potabila si caracterizate prin faptul ca apa freatica este cantonata in stratul 
aluvionar de la baza depozitelor argilo-leossoide constituind nisipuri cu 
pietrisuri,   identificat si captat prin puturi forate sau sapate la 6-10m adancime, cu niveluri 
freatice stabilizate frecvent intre 7-10m adancime cu un potential valorificat diferentiat pe 
plan local pentru uz gospodaresc si mai putin potabil (acvifer vulnerabil la poluarea 
factorilor de mediu). 
 
 
Regimul hidrologic prezintă un maxim de debit în lunile februarie – martie și un minim în 
lunile august – octombrie. 
 

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-

arhitectural și tehnologic: 

3.2.1 Configurații fezabile identificate  
 
       Pentru a gasi o solutie de dezvoltare eficienta a sursei de productie consultantul a 
identificat si analizat separat optiuni fezabile pentru sursa de cogenerare _ Blocul 
energetic „BE”_ corespunzator cererii de energie  termica la baza si la mediul curbei de 
sarcina , cat si pentru acoperirea necesarului la varful curbei de sarcina cu cazane cu apa 
fierbinte CAF. La baza curbei de sarcina este prevazuta un „BE” cu cogenerare cu 
functionare pe biomasa  lemnoasa care asigura aburul necesar degazarii apei de adaos in 
reteaua de termoficare  
 
  
Conform cerintelor din Tema de proiectare   elaborata pentru proiectul “ Sursa de producție 
energie utila _ termica si electrica_ prin cogenerare de înalta eficienta ” pentru SACET 
Ramnicu Valcea  _ Etapa 1 _ pentru proiectul de investitie au fost identificate in 
conformitate cu conținutul cadru din Anexa 2 la HG 907/ 2016 solutii fezabile pentru unitati 
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de productie energie utila _ termica si electrica_ prin cogenerare de înalta eficienta de 
ultima generatie cu turbine cu gaz natural si motoare termice  
-  
Pentru a gasi o solutie de dezvoltare eficienta a sursei de productie consultantul a 
identificat si analizat separat optiuni fezabile pentru sursa de cogenerare _ Blocul 
energetic „BE”_ corespunzator cererii de energie  termica la baza si la mediul curbei de 
sarcina , cat si pentru acoperirea necesarului la varful curbei de sarcina cu cazane cu apa 
fierbinte CAF. 
 
De asemenea  au fost analizate si posibilitatile de folosire a energiei regenerabile 
accesibila pe plan local .   
Nota : In scenariile de dezvoltarea a proiectului de investitii s-a tinut cont de cerintele 
actuale atat din punct de vedere energetic cat si al unei finantari optime pentru beneficiarul 
investitiei dupa cum urmeaza :  
Obiectele de productie indeplinesc toate pe langa o eficienta ridicata si cerinta de de 
decarbonizare pentru viitorul pe termen mediu si lung _ sunt Hidrogen Ready 
La prezentarea tehnica si metodologica consultantul a atins in totalitate cerintele 
obligatotorii pentru finantarea cu ajutor de stat pentru oportunitatile actuale _ in special 
cele din Programul de Termoficare si a celor din PNRR  
Toate optiunile analizate indeplinesc cerinta pentru un SACET  eficient energetic   
 
A1. UCog.S1 (Cazan de abur înaltă presiune și turbină de abur cu contrapresiune si priză) 
și Unitate de producție energie termică fără cogenerare UfCog1. 
UCog.S1: Unitatea de cogenerare de înaltă eficiență cu cazan de abur și turbină de abur 
de ultimă generație cu parametrii de operare optimi, este o alternativă fezabilă care poate 
să asigure producția de energie utilă după scoaterea din funcție a Grupului de cogenerare 
existent, care este la sfârșitul duratei de viață. Pentru operare CET are personal 
corespunzător cu experiența necesară. De asemenea o parte din instalațiile anexe 
aferente pot fi folosite parțial în continuare. 
UfCog.1: Schimbatoare de caldura aceeași concepție tehnică constructivă ca și celer 
existente în Grupul 1 (aceeași operare, aceleași piese de schimb, experiența de operare 
etc.)  90t/h la iesire din  Turbina de abur cu contrapresiune și priza reglabila (sarcina 
termică 45 MW; Prize:0,05 bar; 1-3 bar; sarcina el. 25 MW) 
Descriere configuratie Scenriul S1 cu caracteristici tehnice și parametri specifici ai 
obiectivului de investiți: 
  
 - Grup  nou de cogenerare cu : Cazan de abur de înaltă presiune (90 t/h; 500 °C; 60 bar) 
C7 si Turbina de abur T7 cu contrapresiune și priza reglabila (sarcina termică 45 MW; 
Prize:0,05 bar; 1-3 bar; sarcina el. 25 MW) 
-  Schimbatoare de caldura cu tevi ( aceeași concepție tehnică constructivă ca și celer 
existente în Grupul 1 , aceeași operare, aceleași piese de schimb, experiența de operare 
etc.)  pentru 90t/h , 45 MW ; Treapta 1 : 0,05 bar; Treapta 2: 1-3 bar) 
 
Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 
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A2. Unitate de cogenerare UCog.1 (Cazan de abur înaltă presiune si turbina de abur cu 
contrapresiune si priza ) si UfCog.2 (Unitate de producție energie termică fără cogenerare 
2 cazane CAF ignitubulare cu sarcina termică >=50 MW)  
Descriere configuratie: 
  
 - Grup  nou de cogenerare cu Cazan de abur de înaltă presiune și Turbina de abur: 
 - Cazan de abur de înaltă presiune ( 90 t/h ; 500 °C; 60 bar )  
 - Turbina de abur cu contrapresiune și priza reglabila ( 45 MWt ; 0,05 bar ; 1-3 bar ; 25 
MWe) 
- Unitate de producție energie termică cu doua cazane de apa fierbinte cu sarcina termică 
nominala = 50 MW 
Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiți 
A se vedea si tabelul centralizator al scenariilor identificate Anexa TCSId 
 
Scenariu B optiunea B1  
 
B1. Unitate de cogenerare UCog.B1 ( Motoare cu gaze in dimensiunile de sarcina electrică 
de 7,8 si 10,4 MW ) si Unitate de producție energie termică fără cogenerare UfCog. 
Descriere generala  
 
Este prevăzută posibilitatea de implementare pentru motoare cu gaz natural de ultimă 
generație. Cele mai recente tipuri de motoare de gaze sunt turbocompresoare cu două 
trepte, cu un nou proces de combustie (reglarea timpurie și tardivă a supapei de admisie a 
gazului). Datorită încărcării mai mari obținute astfel, puterea specifică a motorului poate fi 
mărită la o presiune medie efectivă de mai bine de 20 bar. În combinație cu un proces 
sofisticat de combustie și de sincronizare a supapelor rezultă o creștere a eficienței 
electrice a motoarelor de până la aproape 50%. 
 
Temperatura de proces scăzută reduce tendința de a bate precum și emisiile de NOx 
(oxizii de azot) care pot fi menținute constante. Deoarece motoarele cu turbocompresoare 
în două trepte permit temperaturi mai ridicate ale apei de răcire pentru prima etapă de 
răcire a aerului de încărcare, poate fi utilizată întreaga căldură de răcire a aerului de 
încărcare. Astfel eficiența generală a motorului pe gaz modern a crescut cu trei până la 
patru puncte procentuale datorită îmbunătățirii procesului motorului și a utilizării descrise a 
căldurii totale de răcire. 
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Cele mai performanțe motoare din punct de vedere al eficienței electrice și al 
randamentului global sunt cele la care se folosește Ciclul Miller* (brevetat de Ralph Miller, 
1947). 
Capacitatea cilindrică trebuie să fie cât mai mare posibil pentru a atinge o performanță 
ridicată, dar temperatura de compresie se ridică în cazul în care capacitatea cilindrică 
crește. Apoi, supapa de admisie este închisă înainte sau după atingerea părții inferioare a 
cilindrului, astfel încât să permită scurtarea distanței efective de compresie, iar influența sa 
asupra creșterii temperaturii este mică. În mod normal, raportul de compresie și raportul de 
expansiune al motorului în patru timpi este același, dar motorul cu ciclu Miller are un raport 
de compresie mai mic decât raportul de expansiune.  
O schema generala de principiu pentru UCog. cu sarcina electrică de 1 MW este 
prezentata mai jos: 

 
Legenda: 
Cogeneration unit _ Agregatul de cogenerare 
Losses _ Pierderi 
Nota: Parametrii garantați, puterea electrică, puterea termică, puterea de intrare a 
combustibilului și eficiența nu depind de puterea calorica inferioara a combustibilului. 
Parametrii tehnici si costurile de investiție pentru motoarele din analiza  
Descriere și performanțe Motor 7,8 MWe/ 6,35  MWt 
În funcție de utilizarea temperaturii gazelor arse și a condițiilor ambientale individuale, 
randamentul electric ajunge pana aproape la 49%. Motorul are un interval amplu al 
operației de încărcare de la 30% - 100%. În decurs de 10 minute, motorul ajunge de la 
pornire până la sarcină nominală. Energia electrică la ieșirea generatorului este de 7.800 
kW (100% încărcare, condiții ISO). 
Parametrii standard ai unitatii de productie : 
 

 
Nota: 
Sarcina termica minima obtinuta prin recuperarea partiala a caldurii din circuitul de ulei si 
fara cea aferenta din apa racire motor este conform datelor producatorului de 5849 kW- 
recuperarea temperaturii. 
Componentele principale  

Sarc. Mec Sarc. El. Aer HT/LT Ulei Apa racire motor Gaze esap.99,3 C Sarc. Term. Tot.

kWh Nm3/h kW kW kW kW kW kW kW

16116,0 1580,0 7935,2 7800,0 1990,0 630,0 0,0 3759,0 6379,0

Combustibil

Motor 7,8 MWe

Sarcina termica utilaSarcina nom. 100%
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Agregatul de cogenerare se compune dintr-un motor cu puterea electrică de 7,8 MW la un 
factor de putere de 0,8 și un generator de 10 KV, 9750 KVA. 
Emisiile garantate pentru motorul din analiza sunt: 
- NOx la sarcina 100% și 0% O2 sunt de 410 mg / Nmc 
- CO ale motorului la sarcina 100% și 0% O2 sunt 583 ppm. 
Exprimate în mg / Nmc la 5% O2, aceste valori sunt: 
NOx: minim 320 mg / Nmc <500 mg / Nmc ( fără catalizator ) 
CO: minim 575 mg / Nmc <650 mg / Nmc 
Nota: Ambele valori de emisii se încadrează în limitele cerințelor de mediu în vigoare. 
Schema URC.M_7,8 (Unitate recuperare căldura) : 

 
 

Descriere și performanțe Motor 10,4 MWe  
 

Performanțele motorului de 10,4 MWe + 9 MWt 

Sarcina nom. 
combustibil la 
încărcarea de 
100% 

Sarcina. 
mecanică 

Sarcina. 
electrică 

Sarcina termică utilă 

Aer Ulei 
Apa racire 
motor 

Gaze 
esap. 
120 ℃ 

Sarc. 
term. 
total 

kWh Nm3/h kW kW kW kW kW kW kW 
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21.984 2.314 10.789 10.400 3.507 1.177 1.197 3.119 9.000 

 
 
Schema URC.M_10,4 (Unitate de Recuperare Căldura ) : 
 
 

 
 
Opțiune  
Opțional pentru îmbunătățirea performanțelor se poate folosi în combinație cu 
turboagregatul și o unitate de recuperare caldura reziduala cu pompa de caldură.  
 
Graficul posibil de implementare a unității de cogenerare cu motoare este redat mai jos 
(decalararea termenelor din grafic este conditionata de clarificarea schemei de sprijin a 
bonusului de cogenerare): 
 
 

         CET Ramnicu 
Valcea  

Cog.Motoare 

ANUL 2022 2023 2024 

  LUNA 4 5 6-7 9 10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1 

1 
ANALIZA PREZENT-

VIITOR                           
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2 PROIECTARE CONCEPT 
STUDIU FEZ., CAIET 
SARCINI                           

3 APROBARI/EXPERTIZE                           

4 
PROIECARE PENTRU 

LICITATIE                             

5 PROCES APROBARI                            

6 LICITATIE                            

7 
COMENZI OBIECTE 

MAJORE                            

8 CONSTRUCTII AFERENTE                            

9 MONTAJ MASINI                           

10 MONTAJE-TEHNICE                           

11 
MONTAJ TEHNICA 

COMANDA                           

12 
MONTAJ TEHNICA 

SIGURANTA                           

13 
MONTAJ TEHNICA 

SERVICII                           

14 
PREGATIRE PROBE LA 

RECE                           

15 
PROBE DE 

FUNCTIONARE                           

16 PUNERE IN FUNCTIUNE                           

17 TIMP DE PROBA                           

18 
FUNCTIONAREA DE 

DURATA                           

 
B2. Unitate de cogenerare UCog.B2 (Turbine cu gaze in dimensiunile de sarcina electrică 
din “clasa” de 18 si 30 MW) si Unitate de producție energie termică fără cogenerare UfCog. 
B1. Unitate de cogenerare UCog.2 cu motor cu gaze (MG) în dimensiunile cu sarcină 
electrică de 7,8 MWel ( B1.M7,8.1/2) si UfCog. (cazan (e) de apă fierbinte CAF )  50 MWt 
B2. Unitate de cogenerare UCog.2 cu Turbină cu gaz (TG) din clasa de putere 18 MW si 
UfCog. (cazan (e) de apă fierbinte CAF) 50 MWt .  
Datorita avantajului de flexibilitae si a cheltuielilor de operare mai reduse a fost luat in 
considerare un scenariu de dezvoltare a Ucog cu doua turbine din clasa de 18 MWe. 
 
B optiunea B2  
 
In clasa de 18 MW fost identificat un agregat corespunzător cu datele tehnice de mai jos : 
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B2.TG_18 
 
Descriere configuratie: 
- Unitate de cogenerare B2.TG18 cu sarcina electrică 18 MW (2 turboagregate TG 18 
MW) 
- Unitate de producție energie termică cu cazan de apa fierbinte CAF  cu sarcina 
termică nominala = 100 MW (4*25 MWt) 
Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 
A se vedea și tabelul centralizator al scenariilor identificate Anexa TCSId 
- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 
Turboagregatul este de tip aeroderivat. 
 
Pentru realizarea obiectivului de investitii au fost identificate si analizate 2 optiuni tehnico 
economice, necesare pentru acoperirea necesarului de energie termică la gard SACET și 
anume: 
 
Scenariul de referință (SR) sau Scenariu fără proiect 
 

Vor continua să funcționeze cazanele de abur C4 şi C7, împreună cu turbinele cu abur TA 
3 și TA 6. 
Din barele de abur de 13 bar se va asigura atât alimentarea boilerelor de vârf (BV1 sau BV 
2), încălzirea apei fierbinţi, cât şi aburul de 6 bar (prin SR 14/6 bar) pentru degazoarele de 
6 bar ale apei demineralizate. Barele de 13 bar sunt alimentate prin extracţia aburului prin 
priza de 13 bar din turbinele TA3 şi TA6. 
Bara de abur de 1,2 bar alimentează degazorii de 1,2 bar şi boilerele de bază (BB3, BBB2, 
BB1) pentru preîncălzirea apei fierbinţi din sistemul centralizat de alimentare cu căldură a 
municipiului Râmnicu Vâlcea. 
  

Scenariu cu proiect  
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Caracteristicile principale ale sistemului de producere agent termic necesar vor fi  
prezentate in cele doua  scenarii , cu detalierea sistemului constructiv si functional. 
 
 

Scenariu 1 (S1) 
- 2 x turbine cu gaze ”Ucog. TG” a câte 18 MWe + 22,5 MWt 
- 4 cazane CAF de a câte 25 MWt 

 
Scenariu 2 (S2) 

- 1 unitate de cogenerare cu functionare prin gazeificare biomasa lemnoasa 
”Ucog.bio” de 1,8 MWe+5,5 MWt  

- 5 x motore ”Ucog.” pe gaz natural a câte 10,4 MWe + 9 MWt 
- 4 cazane CAF de a câte 25 MWt 

 
Mai jos se regasesc  aspectele tehnico-economice privitoare la cele doua  Scenarii 
identificate: 

- Scenariu 1: 2 x turbine cu gaze ”Ucog. TG” a câte 18 MWe + 22,5 MWt 
- Scenariu 2: 5 x motore ”Ucog.” pe gaz natural a câte 10,5 MWe + 9 MWt 

 

Denumirea 

Scenariu 1 Scenariu 2 

2 x TG de 18 MWe=36 MWe 
5 x Motoare termice de 10,4 MWe = 
52 MWe 

Caracteristici tehnice 

Puterea electrica nominala: 2 x 18 
MWe 

Puterea electrica nominala: 52 MW 

Puterea termică nominala: 45 MWt  
Prin cazan recuperator de abur din 
gaze arse 

Puterea termică nominala: 45 MWt 
Prin schimbatoare de caldura (motor, 
aer, ulei, gaze arse)  

  Randament global: 88% Randament global: 88% 

in condiții ISO Temp gaze ardere: 533 grC 
Temp gaze ardere la iesirea din motor: 
326 grC 

  
Temp gaze ardere la iesirea din 
circuitul de recuperare a apei calde: 
<120 grC 

Temp gaze ardere la iesirea din 
circuitul de recuperare a apei calde: 
<120 grC 

  Debit gaze ardere: 2 x 60 = 120 kg/s Debit gaze ardere: 5 x 16 kg/s =82 kg/s 

Randamentul electric Rand.el. = 34% Rand.el. = 49% 

Parametrii abur 

Debit abur produs= 56 t/h N/A 

Temperatura: cca.200 grC N/A 

Presiunea= 15 bar N/A 

Parametrii apa calda 

Debit apa caldă= 1290 mc/h Debit apa caldă= 1290 mc/h 

Temperatura tur: 95 grC Temperatura tur: 95 grC 

Temperatura retur: 65 grC Temperatura retur: 65 grC 

Tabel 12. Opțiunile analizate 

3.2.1 Scenariu 1 cu turbine de gaz 

Opțiunea ( Scenariul 1 )  constă în instalarea de două  turbine  cu  gaze  a  câte  18  MW,  
cu  următoarele caracteristici tehnice, în condiții ISO: 
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• 2 turbine cu gaze cu o putere electrică a câte 18 MW=36 MW 
• 1 cazan recuperator de abur cu o capacitate de 45 MW pentru abur și apă caldă, 
inclusiv schimbătoare de căldură pentru termoficarea urbană. 
• Temperatura gazelor de ardere la ieșirea din turbina cu gaze: 533 grC 
• Debit gaze ardere: 2 x 60 =120 kg/s 
• Randamentul electric = 34% 
• Presiunea disponibilă în rețeaua existentă de gaz natural: 3 bara 
• Presiunea necesară a gazului la intrarea în turbina cu gaze: 26 bara (25 barg) 
 
Presiunea gazului natural necesară la intrarea în camera de ardere a TG este realizată de 
un compresor de gaze (CG) care comprimă gazul natural de la presiunea la care este livrat 
din reţeaua de gaz, până la presiunea necesară la intrarea în camera de ardere, de 26 
bara. 
Gazele de ardere evacuate din cele două TG, intră in cate un cazan recuperator de abur și 
pe urma din bara comuna de abur în schimbătoare de căldură pentru a produce apă caldă 
pentru termoficarea urbană si apa de ados necesar termoficarii prin intermediul 
degazorului termic existent de 60 mc. Aburul este produs prin recuperarea căldurii din 
gazele de ardere. 
 
Schema termodinamica simplificata aferente scenariul 1 este prezentata mai jos
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Figura 7. Schema termodinamica simplificata Scenariu 1 
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3.2.2 Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia 

3.2.2.1 UfCog.  

 
Unitatea de producție energie termică cu cazan(e) de apa fierbinte CAF 
Pentru asigurarea necesarului de căldură la sarcina de varf si pentru asigurarea rezervei in 
caz de avarie a unei unități de producție energie termică pe timpul iernii, SACET Ramnicu 
Valcea   are nevoie de o unitate de productie energir termica fara cogenerare  cu cazan(e) 
CAF. Noua unitate de producție va functiona pe gaz natural avand o sarcina nominala de 
100 MWth.  
Amplasament  
Cazanele) de apă fierbinte se vor amplasa în interiorul salii de cazane CAF. 
Echiparea: complet automatizat pentru functionare (vane, robinete de reglare).  
Evacuarea gazelor de ardere: coş de fum individual autoportant (care va face parte din 
furnitura cazanului ) cu înalţime H = 25 m (de la sol) pentru CAF =25 MW 
Nota: Valoarea definitiva pentru „Înălțimea” cosului de fum va fi precizata în acordul de 
mediu aferent proiectului de investitii . 
Combustibil: Gaz natural cu puterea calorifică inferioară de minimum Pci = 8500 kcal/Nmc 
si presiune de alimentare 0,5 bar.  
Arzătoarele: cu NOx redus, pentru limitarea emisiilor de NOx în vederea unui impact minim 
asupra mediului ambiant.  
 
Caracteristici tehnice:  
     • capacitate termică nominală  4*25 MW  
     • combustibil: gaz natural  
 
Cazanele CAF vor fi prevăzute cu instalaţia de ardere complet echipată şi automatizat 
inclusiv panoul de comandă şi control. Semnalele de emisii poluante se vor prelucra intr-un 
sistem de evaluare certificat de o firma recunoscuta pe plan european.  
Furnizorul va garanta încadrarea nivelului de zgomot în prevederile din Legea nr. 319/2006 
a securităţii şi sănătăţii în muncă, care stabileşte limita nivelului de zgomot la 1 m de 
chipament de 85 dB.  
Conform legislatiei specifice de mediu pentru instalațiile mari de ardere noi (CAF), 
furnizorul de echipamente va garanta incadrarea emisiilor de substante poluante (NOx) in 
valorile limita de emisie prevazute de Directiva IED-IPPC Recast si de cele prevazute de 
documentele BAT pentru IMA.  
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 
Produsul trebuie sa aiba declaratie de conformitate si sa poarte marcaj CE 
Cartea tehnica si instructiunile de montare, exploatare, intretinere redactate in limba 
romana 
Conditii privind conformitatea cu prescriptiile standardelor relevante 
Conformitatea cu HG 123/2015 (Directive 2014/68/EU) si EN 12953 
Conditii de garantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie[zile]: 3 
Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie[ani]: 10 



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 71 din 197 

 

Garantia minima:  
Corpul cazanului [ani]: 10 
Dispozitivele de automatizare, protectie si aparatele de masura si control [ani]: 2 
Durata minima de viata: 
Corpul cazanului [ani]: 20 
Dispozitivele de automatizare, protectie si aparatele de masura si control [ani]:  
Unitatea de producție fără cogenerare UfCog.2 (cu patru cazane CAF de 25 MW) poate fi 
ofertata in urmatoarele variante: 
 
UfCog.2 _S Varianta Standard (fără opțiuni): 
 
Cazan apa fierbinteignitubular cu: 
- doua focare  
- trei drumuri de gaze separate/delimitate 
- camere de intoarcere inundate 
- arzator monobloc de gaz cu nivel redus de emisie de noxe  
 
Optiunea 1: UfCog.2 _S.O1  
 
Varianta Standard + Economizor termic gaze arse montat dupa cazan 
 
Optiunea 2: UfCog.2 _S.O2 Varianta Standard + Economizor termic gaze 
arse+Recuperator de condensatie  
Nota : Recuperatorul de condensatie este un element optional care depinde de solutia 
ofertata si conditiile tehnice existente in configuratia CET-ului la data derularii activitatii de 
ofertare 
 
Nota: Prin realizarea opțiunilor se imbunatateste randamentul global la CET si se face 
economie de energie primara si de noxe. 
 
Nota : Varianta constructiva  va fi stabilita in caietul de sarcini al achihzitiei . Bugetarea 
pentru DG a fost facuta Varianta Standard + Economizor termic gaze arse . 
 
Schema termică de principiu pentru Soluția 2 se regaseste in piesele desenate sub 
denumirea: 
 
P06_Schema termomecanica simplificata noua sursa 
 
Datele tehnice comparative S1 si S2 pentru selectare scenariu recomandat ( Comparatie 
fara Ucogbio ; preturi conform ACB ) conform curbei de sarcina ( vezi cap. 2.4.1) sunt 
redate sintetic in tabelele de mai jos : 
 

nr. crt. Denumirea U.M 
Valoarea pentru 

Soluția 1 
Valoarea pentru 

Soluția 2 

1 2 3 4 5 
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2 Durata anuală de funcționare ore/an 6.517 5.869 

3 Sarcina termică instalată MW 45 45 

1 Energia termică produsă  MWh/an 280.710 252.810 

4 Puterea electrică produsă MW 36 52 

5 Energia electrică produsă MWh/an 224.568 292.136 

6 
Consum servicii proprii 
(compresor gaz, auxiliare TG, 
CR) - 2% 

MW 0,72 1,04 

MWh/an 4.692 6.104 

7 Energia electrică livrată MWh/an 219.876 286.032 

8 

Energia termica la gard MWh/an 293.265 264.105 

Energia termica livrata, apă 
caldă pentru SACET 

MWh/an 280.710 252.810 

9 Eficienta electrica % 34,00% 49,00% 

10 
Randamentul mediu  % 88,12% 88,12% 

Energia utila produsa  MWh/an 505.278 544.946 

11 
Consumul anual total de 
combustibil 

MWh/an 573.398 618.414 

CRITERIILE DE INALTĂ EFICIENȚĂ ALE COGENERĂRII 

(calculate fără aportul arderii suplimentare) 

12 
Randamentul termic al 
instalației de cogenerare 

% 54,12% 39,12% 

13 
Randamentul global al 
instalației de cogenerare 

% 88,12% 88,12% 

14 

Randamentul electric de 
referință față de producerea 
separată, conf. 
Regulamentului delegat al CE 
nr. 2402/2015, conditii ISO 

% 53,00% 53,00% 

15 

Randamentul termic de 
referință față de producerea 
separată energiei termice sub 
formă de abur, conf. 
Regulamentului delegat al CE 
nr. 2402/2015 

% 87,00% 87,00% 

16 
Consum energie primara la 
producerea separata  

MWh/an 746.368 841.786 

17 
Consum energie primara 
sursa scenarii  

MWh/an 573.398 618.414 

18 

Economia de energie primară 
(PES) față de producerea 
separată, conf. 
Regulamentului delegat al CE 
nr. 2402/2015 

MWh/an 172.971 223.373 

EMISII POLUANTE, conf. legii 278/2013 
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19 

Valori limita ale emisiilor 
(VLE) conf. legii 278/2013, 
anexa 5, partea 2 

      

- NOx mg/Nm3 50 75 

- CO mg/Nm3 100 100 

 
 
 
OPEX pentru cele două scenarii identificate : 
 

nr. crt. Denumirea U.M. S1 S2 

1 2 3 4 5 

1 

Durata anuală de funcţionare ore/an 6.517 5.869 

Energia termică produsa MWh 293.265 264.105 

en. Termica SACET MWh 293.265 264.105 

Energia electrică produsă MWh 234.612 305.188 

Energia electrică livrată MWh 229.920 299.084 

2 
Cheltuieli variabile, total din 
care: 

lei 275.664.068 296.343.866 

2,1 

Cheltuieli cu combustibilul gaz 
natural 

lei 263.579.048 284.258.846 

- preţ combustibil lei/MWh 396 396 

- cantitatea de combustibil - 
valoare la PCI din datele de 
operare 

MWh 599.043 646.043 

- cantitatea de combustibil - 
valoare corectata la PCS - 
valoare de facturare 

MWh 665.604 717.825 

- acciza combustibil, conf Cod 
Fiscal - 

      

art. 399. pct 1), alin d) si Anexa 1 
pct. 15.2.1 

lei/MWh 0 0 

2,3 Cheltuieli cu materialele 
lei 99.000 99.000 

euro 20.000 20.000 

2,4 
Cheltuieli variabile de 
mentenanţă 

lei 7.628.920 7.628.920 

2,5 

Cheltuieli anuale cu CO2 lei 59.232.801 63.880.069 

- cantitatea anuală de emisii de 
CO2 t/an 121.007 130.501 
(factor emisie=0,202 tCO2/MWh) 

- pret CO2 - lei/t 441 441 

2,6 
Cheltuieli anual cu apa demi lei 4.357.100 4.357.100 

2 euro/mc mc 467.500 467.500 

3 Cheltuieli fixe de mentenanta lei 349.500 349.500 
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4 
Alte cheltuieli (asigurari, etc) - 
1% din poz 2+poz 3 

lei 2.760.136 2.966.934 

5 TOTAL OPEX lei 278.773.703 299.660.299 

 
 

3.2.3 Descriere configuratii fezabile identificate (caracteristici tehnice, parametri 

specifici obiectivului de investiții ) 

Conform descriere la 3.2.2.1 și 3.2.2.2 
 

3.2.4 Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia 

3.2.4.1 Unitatea fara cogenerare  

Unitatea de producție energie termică cu cazan(e) CAF 
 
Amplasament  
 
Cazanulele noi CAF se vor amplasa conform planului de amplasament ( a se vedea cap. 
Anexe ) . 
Echiparea: complet automatizat pentru functionare (vane, robinete de reglare).  
Evacuarea gazelor de ardere: coş de fum individual (care va face parte din furnitura 
cazanului ) dimensionat corespunzator pentu pentru cazanul ofertat de 25 MW 
Nota: Valoarea definitiva pentru „Înălțimea” cosului de fum va fi precizata în acordul de 
mediu aferent proiectului de investitii  
Combustibil: Gaz natural cu puterea calorifică inferioară de minimum Pci = 8500 
kcal/Nmc si presiune de alimentare 0,5 bar.  

Arzătoarele: cu NOx redus, pentru limitarea emisiilor de NOx în vederea unui impact minim 

asupra mediului ambiant.  
 
Caracteristici tehnice:  
     

 Numarul cazanelor: 4 bucati 

 capacitate termică nominală: minim 100 MW (4*25 MW) 

 combustibil: gaz natural  
Cazanele de apă fierbinte vor fi prevăzute in functie de varianta ofertata cu instalaţia de 
ardere complet echipată şi automatizat inclusiv panoul de comandă şi control. 
Semnalele de emisii poluante se vor prelucra intr-un sistem de evaluare certificat de o 
firma recunoscuta pe plan european.  
Furnizorul va garanta încadrarea nivelului de zgomot în prevederile din Legea nr. 319/2006 
a securităţii şi sănătăţii în muncă, care stabileşte limita nivelului de zgomot la 1 m de 
chipament de 85 dB.  
Conform legislatiei specifice de mediu pentru instalațiile mari de ardere noi (CAF), 
furnizorul de echipamente va garanta incadrarea emisiilor de substante poluante (NOx) in 
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valorile limita de emisie prevazute de Directiva IED-IPPC Recast si de cele prevazute de 
documentele BAT pentru IMA.  
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 
Produsul trebuie sa aiba declaratie de conformitate si sa poarte marcaj CE 
Cartea tehnica si instructiunile de montare, exploatare, intretinere redactate in limba 
romana 
Conditii privind conformitatea cu prescriptiile standardelor relevante 
Conformitatea cu HG 123/2015 (Directive 2014/68/EU) si EN 12953 
Conditii de garantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie[zile]: 3 
Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie[ani]: 10 
Garantia minima:  
Corpul cazanului [ani]: 10 
Dispozitivele de automatizare, protectie si aparatele de masura si control [ani]: 2 
Durata minima de viata: 
Corpul cazanului [ani]: 20 
Dispozitivele de automatizare, protectie si aparatele de masura si control [ani]:  
Unitatea de producție fără cogenerare UfCog.2 (cu doua cazane CAF de 25 MW) poate fi 
ofertata in urmatoarele variante: 
 
Unitatea fara cogenerare fi echipata cu urmatoarele componente principale: 
 
Cazane CAF ignitubulare  cu: 
- trei drumuri de gaze separate/delimitate 
- camere de intoarcere inundate 
- arzator monobloc de gaz cu nivel redus de emisie de noxe  
Economizor termic gaze arse montat dupa cazan 

 
Nota: Recuperatorul de condensatei este un element optional care depinde de soluția 
ofertata si condițiile tehnice existente in configurația CET-ului la data derulării activității de 
ofertare. Prin realizarea Opțiunilor se imbunatateste randamentul global la CET si se face 
economie de energie primara si de emisii de CO2 (componenta principala in strategie) 
 

3.2.4.2 Unitatea de cogenerare 

A se vedea Capitolul 3.2.2 
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3.3 Costurile estimative ale investiției: 

3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în 

considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost 

pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici 

obiectivului de investiții; 

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare 
corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții; 

UfCog. _ Obiect 3  
 
Pentru unitatea de producție energie termică fără cogenerare _UfCog_ cu cazane de apa 
fierbinte CAF costurile estimative ale investiției prin luarea în considerare a costurilor unor 
investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai Obiectivului 1 
si pe baza ofertelor actuale au fost estimate la valoarea de 46055 Mii lei exclusiv TVA. 
 
Unitatea de cogenerare UCog. Obiect 1 
 
 
Pentru scenariul S2 propus _ BE cu 5 motoare termice cca. 10,4 MWe fiecare _  costurile 
estimative ale investiției prin luarea în considerare a costurilor unor investiții similare 
corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai Obiectivului 1 si pe baza 
ofertelor actuale au fost estimate la valoarea de 266942 Mii lei exclusiv TVA . 
 
Unitatea de cogenerare UCogbio _ Obiect 2  
 
Pentru scenariul propus BE cu unitate de cogenerare de inalta eficienta cu gazeificare 
biomasa cca. 1,8 MWe   costurile estimative ale investiției prin luarea în considerare a 
costurilor unor investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai 
Obiectivului 2 si pe baza ofertelor actuale au fost estimate la valoarea de cca. 90051 Mii lei 
exclusiv TVA. 
 Pentru obiectele 1-10 ale investitiei pentru etapa 1 si etapa 2 prognoza costurilor de 
investiție in euro este prezentata sintetic in tabelul centralizator de mai jos : 
 

  
E1+E2 

Nr. Crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

eur 

1 2 5 
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1 
Obiect 1: Instalație de cogenerare pe gaz 
natural cu motoare cu ardere internă (MT) 

53.927.600 

2 
Obiect 2:Centrală termo-electrică pe 
biomasă (CB) 

18.192.200 

3 Obiect 3:Cazane de apă fierbinte (CAF) 9.304.100 

4 Obiect 4 :Acumulator de căldură (AC) 8.580.408 

5 
Obiect 5:Stație de pompare agent termic 
(SPAT) 947.900 

6 
Obiect 6:Stație de tratare chimică a apei 
(STCA) 1.133.100 

7 Obiect 7:Degazor termic 371.200 

8 Obiect 8:Foraje de apă (FA) 561.500 

9 
Stație electrică și sistem de control distribuit 
(SE + DCS) 9.882.900 

10 
Obiect 10:Servicii generale, Demolări, Rețele 
în incintă și Racorduri (SG + RAC) 

6.099.840 

11 Total  109000755 

 
 

3.3.2- Costurile estimative de operare  

Pentru prognoza costurilor estimative de operare pentru fiecare scenariu identificat au fost 
luate in considerare următoarele premize: 
- Toate prognozele sunt efectuate la nivelul anului de referința . 
- Necesarul de energie termică „la gard“ conform curba de sarcina pentru anul de referința 
- Pentru UCogbio 
- Pentru UCog. se calculează operarea pentru   funcționarea la baza curbei de sarcina ( 
8760 ore de funcționare *disponibilitatea garantata 96 % : 8410 ore/an ) 
- Cheltuielile de mentenanța pentru un ciclu de operare pana la prima reparație capitala 
 
Pentru evaluarea costurilor estimative de operare pe durata normată de viață/de 

amortizare a investiției s-au luat in considerare următoarele date de baza : 

 

 

An 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

nr. 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indice mediu 1,000 2,200 2,000 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018

Evolutia indicelui mediu al preturilor de consum - Scenariu S1, S2
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3.3.2.1 Date producție energie utila   

Pentru dimensionarea unitatilor de productie si in special a unitatii de 
cogenerare BE pe langa datele medii lunare a fost necesara prognoza 
necesarului orar mediu pentru perioada de vara _ mai-septembrie_ care 
acopera necesarul energie termica pentru  

- preincalzire si degazare apa de adaos  
-  necesar acc 
-  pierderile căldură in rețeaua de termoficare  

Dupa PIF sursa Etapa 1 la necesarul de vara se adauga si caldura 
necesara pentru uscarea biomasei necesara pentru un an complet . 

Estimarile  preliminare pentru sarcina termica medie lunara pentru perioada 
de vara _ mai-septembrie_( necesar energie termica preincalzire si degazare 
apa de adaos + necesar acc+ pierderi căldură rețea ) sunt facute avand la 
baza datele primite de la beneficiar coroborate cu prognoza efectuaza de 
consultant privind pierderile de caldura in retea si cu necesarul de caldura 
total pentru perioada de analiza . Estimarile sunt prezentate sintetic mai jos : 

 
 

SACET

Operare (angajati) 0 0 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127Tehnic, 

Administrativ 

(angajati) 0 0 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Salarii (mii lei/an) 0,00 0,00 0,00 20.654 21.645 11.342 23.773 24.914 26.110 27.363 28.677 30.053 31.496 33.008 34.592 36.252 37.993 39.816 41.727 43.730 45.829

Total 0,00 0,00 0,00 20.654 21.645 11.342 25.231 26.442 27.711 29.041 30.435 31.896 33.427 35.032 36.713 38.475 40.322 42.258 44.286 46.412 48.640

131,17 

120,79 

101,50 

79,89 

42,96 

40,50 40,10 39,52 38,90 
43,66 

66,43 

105,04 

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Ianuarie Martie Mai Iulie Septembrie Noiembrie

Etapa 1 : Curba de sarcina SACET [MW]
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3.3.2.2 Date perioada de analiza  

Pentru evaluarea costurilor estimative de operare pe durata normată de viață/de 
amortizare a investiției s-au luat in considerare comparativ datele de cheltuieli si venituri pe 
baza necesarului de energie utila pentru perioada de analiza  2022-2040.  

Pentru scenariile identificate și Opțiunile aferente au fost analizate datele specifice 
tehnice , cantitatile de energia utila produsa anual si combustibilul necesar.  

Cantitatea de energie produsa în cogenerare este calculata exact după necesarul de 
energie termica „la gard” , necesar care difera de la un an la altul . Calculul exact 
este conform curbei de sarcina calculata pentru toată perioada de analiza și este 
redat explicit în anexele la studiu. 

Scenariile fezabile identificate S1 si S2 vor fi comparate cu scenariul fara proiect SR 
(  definit ca „business as usual” (BAU) ) care are la baza  proiecția elementelor cererii de 
energie pentru SACET care va sta la baza prognozei veniturilor și cheltuielilor aferente 
activității de termoficare, luând in calcul:  

 demografia zonei și previziunile demografice disponibile;  

 realizările curente și istorice referitoare la factorii care influențează cererea de 

energie termică, veniturile și costurile operaționale;  

 programul de retehnologizare a retelelor de termoficare si a pnctelor termice 

aferente cu impact major asupra pierderilor de energie termica actuale . 

Elementele luate în considerare în previziunea cererii de energie termică în scenariul 
„fără proiect” pentru sectorul casnic se referă la:  

 Evoluția previzionată a indicatorilor demografici din zonă (populație, număr 

gospodării)  

 Evoluția previzionată a consumului de energie termică  

 Influența programului prezumat de reabilitare termică a clădirilor  

 

Tinand cont de factorii de influenta de mai sus prognoza evolutiei necesarului de energie 

térmica in SACET pentru perioada de analiza este redata in tabelul de mai jos :  

SACET VÂLCEA         

Perioada 

Cantitate 
de energie 
termica 
vanduta 

Cantitate de 
energie termica 
pierduta in retele 
termice 

  
Cantitate de energie 
termica produsa in 
SACET 

  MWh/an MWh/an % MWh/an 

2021 271.443 129.360 32,28% 400.804 

2022 271.443 129.360 32,28% 400.804 

2023 271.443 117.634 30,23% 389.077 

2024 271.443 105.908 28,07% 377.351 
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2025 279.586 86.039 23,53% 365.625 

2026 287.974 65.925 18,63% 353.899 

2027 296.613 45.560 13,31% 342.173 

2028 305.512 36.661 12,00% 342.173 

2029 314.677 37.761 12,00% 352.438 

2030 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2031 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2032 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2033 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2034 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2035 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2036 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2037 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2038 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2039 324.117 38.894 12,00% 363.011 

2040 324.117 38.894 12,00% 363.011 

 

3.3.2.4 Evaluare scenarii propuse  

 
În vederea propunerii de scenarii pentru dezvoltarea în continuare a SFului și realizării 
analizei ACB este necesara evaluarea scenariilor care urmează a fi dezvoltate în analiza 
economica și financiara din cap. 4 ,după care urmează alegerea scenariului recomandat. 
Pentru evaluarea scenariilor identificate au fost stabiliti factori de influenta pentru  
- eficiență energetica 
- eficiență economica  
- impact de mediu 
- riscul de remunerare pentru cogenerare 
punctati in functie de ponderea lor specifica dupa cum urmeaza: 
 
Profit/investitie  
Datorita posibilităților de influenta majore a profitului si a investiției care depind de factori 
de piata (preț componente principale , preț energie electrică, bonus , preț combustibil) 
raportul poate influenta bilanțul financiar al configurației într-o pondere estimata de pana la 
12,5 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-5: un punct pentru raportul 
cel mai mic si cinci puncte pentru raportul cel mai mare. Pentru celelalte configurații se 
aplica regula de trei simpla. 
 
Cheltuieli CO2 
Cheltuielile cu emisiile de CO2 pot influenta bilanțul financiar al configurației într-o pondere 
estimata de pana la 7,5 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-3: un 
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punct pentru cheltuielile cele mai mari si trei puncte pentru configurația cu cheltuielile cele 
mai mici. Pentru celelalte configuratii se aplica regula de trei simpla. 
 
Cheltuieli mentenanța  
Cheltuielile anuale de mentenanța pentru UCog. sunt un factor important de cheltuieli care 
poate influenta bilanțul financiar al configurației intr-o pondere estimata de pana la 12,5 % 
din total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-5: un punct pentru cheltuielile cele 
mai mari si cinci puncte pentru configurația cu cheltuielile cele mai mici. Pentru celelalte 
configurații se aplica regula de trei simpla. 
 
Cost specific energie electrică(lei/MWel) 
Prețul specific al energiei electrice este condiționat de de factori de piata care pot influenta 
bilanțul financiar al configurației într-o pondere estimata de pana la 10,0 % din total 
punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-4: un punct pentru prețul cel mai mare si 
patru puncte pentru configurația cu prețul cel mai mic. Pentru celelalte configurații se 
aplica regula de trei simpla. 
 
Cost specific energie termică(lei/MWt) 
Prețul specific al energiei termice este condiționat atat de prețul combustibilului cat si 
sarcina termică nominala a configurației (UfCog.+UCog.) si poate influenta bilanțul 
financiar al configurației într-o pondere estimata de pana la 12,5 % din total punctaj. S-a 
stabilit o plaja de punctaj de la 1-5: un punct pentru prețul cel mai mare si cinci puncte 
pentru configurația cu prețul cel mai mic. Pentru celelalte configuratii se aplica regula de 
trei simpla. 
 
Randament termic % pt. 90°C 
Randamentul termic a configurației (UfCog.+UCog.) poate influenta bilanțul financiar al 
configurației într-o pondere estimata de pana la 7,5 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja 
de punctaj de la 1-3: un punct pentru randamentul cel mai mic si trei puncte pentru 
configuratia cu randamentul cel mai mare. Pentru celelalte configurații se aplica regula de 
trei simpla. 
 
Randament el. % 
Randamentul electric al configurației (UfCog.+UCog.) este factorul major care poate 
influenta bilanțul financiar al configurației într-o pondere estimata de pana la 25 % din total 
punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-10: un punct pentru randamentul cel mai mic 
si 10 puncte pentru configurația cu randamentul cel mai mare. Pentru celelalte configurații 
se aplica regula de trei simpla. 
 
Randament global % 
Randamentul global al configurației (UfCog.+UCog.) este un factor important care poate 
influenta bilanțul financiar al configurației într-o pondere estimata de pana la 12,5 % din 
total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-5: un punct pentru randamentul cel mai 
mic si 5 puncte pentru configurația cu randamentul cel mai mare. Pentru celelalte 
configurații se aplica regula de trei simpla. 
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Durata de recuperare a investiției 
Datorita posibilităților de influenta majore a duratei de recuperare a investiției , indicator 
care  depinde de factori de piața (tehnica componentelor ofertate , preț componente 
principale , preț energie electrică, bonus , preț combustibil) raportul poate influenta bilanțul 
financiar al configurației într-o pondere estimata de pana la 25 % din total punctaj. S-a 
stabilit o plaja de punctaj de la 1-5: un punct pentru raportul cel mai mic si cinci puncte 
pentru raportul cel mai mare. Pentru celelalte configurații se aplica regula de trei simpla. 
 
Valoarea economiei anuale de energie primară 
Datorita posibilităților de influenta majore a impactului de mediu prin implementarea  
investiției raportul poate influenta bilanțul de mediu al configurației intr-o pondere estimata 
de pana la 12,5 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-5: un punct 
pentru raportul cel mai mic si cinci puncte pentru raportul cel mai mare. Pentru celelalte 
configurații se aplica regula de trei simpla. 
Justificare  tehnico-  economica  pentru punctajele  acordate : 
Ca punctaj de baza _ 1 punct_ s-a considerat  influența influenta asupra bilantul  
financiar cu 2,5 % pentru fiecare din indicatorii prevazuti  ( de exemplu la  10 % sunt 
4 puncte posibile , la 7,5 % sunt 3 puncte posibile etc. ) 
 
Nota : Rezultatele cumulate ale punctajului pentru scenariile identificate S1 si S2 sunt 
prezentate in Anexa”Evaluare Scenarii identificate”. 
 
De asemenea analiza pentru evaluarea evaluarea investitiei propuse se bazeza pe 
existenta schemei de sprijin de tip bonus. UCog. se prezinta conform tabelului de mai jos 
„Comparatie scenarii fără schema de sprijin”:  
 

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 

construcțiilor, după caz: 

– studiu topografic; 
 
In caz de nevoie de elaborat în faza de PT 
 
– studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; 
 
In caz de nevoie de elaborat în faza de PT 
 
– studiu hidrologic, hidrogeologic; 
 
In caz de nevoie de elaborat în faza de PT 
 
– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru 
creșterea performanței energetice; 
 
Nu este cazul 
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– studiu de trafic și studiu de circulație; 
 
Nu este cazul 
– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
 
Nu este cazul 
 
– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi 
și peisajere; 
 
Nu este cazul 
 
– studiu privind valoarea resursei culturale; 
 
Nu este cazul 
 
– studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 
 
Nu este cazul 
 

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției 

 
A se vedea si anexa Implementarea investitiei  
 

- Etapa 1 : 2022-2023 cu PIF 01.10.2023 
- Etapa 2 : 2023-2024 cu PIF 01.10.2024 
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4 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) 

propus(e) 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 

referință și prezentarea scenariului de referință 

Nu este cazul 

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare este folosirea eficienta a 
posibilitatilor și necesitatilor actual existente in SACET pentru marirea ponderii cogenerarii 
de înaltă eficiență cu efecte pozitive atat de natura energetică si economică precum si de 
mediu. 
 
Realizarea obiectivului general al proiectului presupune îndeplinirea următoarelor obiective 
specifice, obiective totodata genereaza si anumiti factori de risc: 
 
Asigurarea finantării obiectului: 
 
1. In Varianta existenței schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiența 
Scenariu 1 și 2  
 
Riscul aferent este relativ redus deoarece proiectul este sustenabil iar finantarea este 
garantata prin impactul pozitiv al proictului asupra indicatorilor de mediu si de eficienta. De 
asemenea proiectul indeplineste conditiile cerute pentru cofinantare atat prin 
Programul de Termoficare cat si prin PNRR. 
Datorită bonitatii beneficiarului nu a fost considerat in analiza ca factor de risc major 
pentru nici unul din scenarii în varianta existenței unei scheme de sprijin care 
conditioneaza un flux de numerar pozitiv pe perioada de referinta luata in analiza. 
 
2. Varianta inexistenței schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiența 
Soluția 1 și 2  
 
Riscul aferent este major pe toată perioada inexistentei unei scheme de sprijin deoarece 
finantarea prin credit bancar cu contributie proprie a beneficiarului este conditionata de 
existenta unui flux de numerar pozitiv pe perioada de referinta luata in analiza, coditie care 
nu este satisfăcută la CET pentru nici una din subscenariile identificate. 
 
Găsirea soluției optime de realizare a investiției 
Posibiltatea de găsire a soluției optime din punct de vedere energetic, financiar si de mediu 
este garantata de posibilitatea de dezvoltare a UCog. unde ofertantii conform scenariilor 
prevazute care permit o gama larga de configuratii atat din punct de vedere al sarcinii cat 
si a componentelor identificate (motoare sau turbine cu gaze) vor avea posibilitatea de a 
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contribuii activ cu cunostintele de specialitate care le detin și vor da posibilitatea de 
selecție a unei soluții adecvate.  
Riscul realizarii UCog. consta în nesiguranta actuala existența pe plan național privitoare la 
schema de sprijin Bonus.  
Consultantul bazandu-se  
- atât pe tendintele existente pe plan european pentru sprijinirea în continuare a 
cogenerarii de înaltă eficiența printr-o schema adecvată 
- cât și pe posibilitatea reglementarii în continuare pe plan național a situației 
energetice pentru SACET-uri a considerat oportuna pastrarea soluției în studiu, iar 
la dezvoltarea în continuare a documentatiei se vor analiza toate scenariile 
prezentate mai sus. 
Valorificarea resurselor existente din zona operatorului serviciului de termoficare. 
 
Asigurarea combustibilului necesar Combustibilul necesar _ Gaz natural_este asigurat 
atat prin reteaua de gaz existenta cat și prin relatia contractuala a beneficiarului cu 
furnizorul de gaz. Pentru Ucogbio operatorul serviciului de termoficare va incheia 
contractele de livrare pentru biomasa lemnoasa . 
 

4.3 Situația utilităților și analiza de consum: 

4.3.1 Necesarul de utilități  

Toate utilitatile necesare noii investitii sunt existente in incinta CET Govora. 

4.3.2 Soluții pentru asigurarea utilităților necesare 

Pentru toate scenariile utilitatile existente in incinta CET vor fi adaptate pentru configuratia 
noua necesara în faza de proiect PT. Realizarea investitiei implica modificari in retelele de 
utilitati. Principalele utilitati necesare pentru functionarea instalatiilor termice sunt: 
1. retele de alimentare cu gaze naturale 
2. retele termoficare primara in incinta CET 
3. retele de alimentare cu apa. Retelele existente asigura necesitatile de consum 
pentru solutia propusa 
4. retele de canalizare. Retelele existente asigura necesitatile de evacuare pentru 
solutia propusa 
5. retele de alimentare cu energie electrica. Retelele existente asigura necesitatile de 
consum pentru solutia propusa 
6. instalatii pentru stingerea incendiului 

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: 

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; 
 

Prin modernizarea unității de producție energie utila in cadrul CET se vor putea imbunatatii 
serviciile de calitate pentru toti utilizatorilor alimentați prin SACET si se vor asigura conditii 
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imbunatatite pentru respectarea parametrilor optimi de functionare care să permită 
exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a SACET Râmnicu Vâlcea. 
Realizarea investitiei in sistemul de producere si alimentare cu agent termic primar asigura 
premizele pentru desfasurarea activitatilor de productie in conditii de siguranta si 
diminuarea pierderilor. 
Se vor putea asigura servicii de calitate utilizatorilor, precum și acei parametrii ai agenților 
termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a instalatiilor 
energetice 
Prin realizarea obiectivului de investitii se asigura îmbunătăţirea accesului  la servicii  
pentru energie termica pentru populatia municipiului  Râmnicu Vâlcea si pentru agenti 
economici cu activitati pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. 
 
b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, 

în faza de operare; 
în faza de realizare, vor fi create 45 locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor 
- în faza de operare: nu sunt necesare locuri noi de munca, operarea noilor instalații poate 
fi facuta cu personalul existent al operatorului CET Govora. 
 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 

protejate, după caz; 
Realizarea unei instalatii moderne de producere a energiei termice asigura: 

 functionarea instalatiilor termice la parametrii optimi pentru asigurarea unor conditii 

de munca adecvate 

 cresterea gradului de confort la locul de munca pentru personalul de exploatare 

 reducerea pierderilor de energie termica si implicit reducerea consumului de 

combustibil 

 reducerea noxelor in atmosfera cu efecte in alinierea la cerintele generale de 

imbunatatire a factorilor climatici. 

 reducerea cheltuielilor de exploatare la nivelul unitatii, in conditiile mentinerii calitatii 

conditiilor de munca 

In zona de realizare a proiectului nu se gasesc situri protejate  
 
Prin realizarea obiectului de investitie emisiile de noxe se vor reduce corespunzător pentru 
ambele configuratii de dezvoltare prevazute 
 
d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta 

se integrează, după caz. 
Nu este cazul 
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4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiții 

Obiectivele de mai jos sunt in egala masura valabile pentru pentru toate scenariile 
analizate S1, S2: 
- Investitia asigura premizele pentru modernizarea și eficientizarea SACET Râmnicu 
Vâlcea, modernizare pentru a asigura necesitățile actuale si de perspectiva de dezvoltare 
a municipiului din punct de vedere urbanistic și economic. Prin creșterea sigurantei în 
exploatarea unităților de producție a energiei termice este favoriztă indeosebi atragerea 
investitorilor pentru realizarea de noi unități de producție. 
- Investitia asigura prin impactul pozitiv de mediu pe lângă respectarea normelor actuale și 
imbunatatirea confortului eneral pentru locuitorii municipiului  
 
Nota : Dezvoltarea detailata pentru capitolele 4.6 pana la cap.5 este redata in cap. 9  : 
ACB 
 

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

4.6.1 Generalități 

Analiza de selectare presupune definirea unor variante diferite de acțiune pornind de la 
momentul zero al proiectului. Această analiză urmărește identificarea alternativelor de 
acțiune posibile și selectarea acelor variante care vor fi urmărite în fazele ulterioare ale 
analizei cost-beneficiu.  
In prezentul document analiza economică și financiară a raportului costuri-beneficii a fost 
efectuata in conformitate cu Anexa V si Anexa VI la RECOMANDAREA COMISIEI privind 
conținutul evaluării cuprinzătoare a potențialului de încălzire și răcire eficientă în 
conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE Bruxelles, 25.9.2019 C(2019) 6625 
final. ACB a fost dezvoltata ca o abordare analitică esențială pentru a evalua schimbările la 
nivel de bunăstare care pot fi atribuite unei decizii de investiție. Aceasta presupune 
evaluarea schimbărilor la nivel de costuri și beneficii între scenariile de referință și cele 
alternative. Rezultatele au fost  apoi integrate într-un cadru comun pentru a le putea 
compara în timp și pentru a ajunge la concluzii cu privire la profitabilitatea lor. În 
conformitate cu anexa VIII la DEE, ACB  include:  
-o analiză economică care ține cont de factorii socio-economici și de mediu și acoperă 
schimbările la nivel de bunăstare pentru societate  
- o analiză financiară utilizând abordarea convențională a fluxurilor de numerar 
actualizate pentru a evalua randamentul net. ACB se bazează pe o analiză a fluxului de 
numerar actualizat, prin care sunt stabilite scenariile de referință și alternative cuantifică și 
monetizează costurile și beneficiile respective ale acestora (luând în considerare, de 
asemenea, distribuirea costurilor și a beneficiilor pe parcursul perioadei analizate) și 
evaluează modificările dintre scenariul de referință și fiecare scenariu alternativ. Pentru 
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analiza randamentului în cadrul diferitelor scenarii alternative s-a folosit ca si criteriu de 
evaluare VAN. Fluxul Financiar al Investiţiei arată soliditatea proiectului de investiţii, 
capacitatea lui de a  se autosusţine din sursele pe care le generează (profit net şi 
amortismente). Analiza financiară se elaborează prin metoda cost beneficiu, cu luarea în 
considerare a tehnicii actualizării. 
Analiza se realizează din punctul de vedere al beneficiarului, pe conturul proiectului de 
investiții, având ca principal obiectiv determinarea rentabilităţii investiţiei prin calculul 
indicatorilor de performanţă financiară. 
Metodologia utilizată în dezvoltarea analizei financiară este cea a „fluxului net de numerar 
actualizat”. Astfel, vor fi luate în considerare numai fluxurile de numerar, fiecare flux fiind 
înregistrat în anul în care este generat; fluxurile nemonetare nu vor fi incluse în calculul 
indicatorilor de performanţă financiară. 
Analiza financiară se realizează din punct de vedere al investiţiei și cuprinde următoarele 
etape: 
• Determinarea Fluxului de Venituri şi Cheltuieli pe perioada de analiză 
• Determinarea Fluxului Financiar al investiţiei pe perioada de analiză şi calculul 
următorilor indicatori de performanță financiară, respectiv:  
o Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiţiei (VNAF/C) - care exprimă 
excedentul cumulat actualizat al fluxului financiar pe durata de analiză şi arată capacitatea 
veniturilor nete de a susţine costurile investiţionale, indiferent de modul în care acestea 
sunt finanţate 
o Rata Internă de Rentabilitate aferentă Investiţiei (RIRF/C) - care exprimă acel nivel 
al ratei dobânzii pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate şi 
care face ca valoarea venitului net actualizat sa fie egală cu zero 
Fluxul Financiar al Investiţiei arată soliditatea proiectului de investiţii, capacitatea lui de a  
se autosusţine din sursele pe care le generează (profit net şi amortismente). 
Indicatorii de eficienţă financiară a investiţiei menţionaţi mai sus sunt calculaţi în ipoteza în 
care proiectul ar fi finanţat numai din sursele proprii ale beneficiarului; nu se iau în 
considerare sursele atrase şi nici obligaţiile financiare. 
Proiectul este considerat rentabil pentru VNAF/C pozitiv şi RIRF/C mai mare decât rata de 
actualizare luată în calcul. 

4.6.2 Analiza financiară  

Analiza financiară a luat în considerare:  
- exclusiv intrările și ieșirile de flux de numerar (elementele contabile care nu corespund 
fluxurilor efective _adică deprecierea, rezervele etc._  nu sunt luate în considerare)  
- prețurile constante (nominale) actuale, pentru a reduce incertitudinea și complexitatea;  
- indicele prognozat al prețurilor de consum (IPC);  
- TVA-ul pentru costuri și venituri (cu excepția cazului în care acesta poate fi recuperat de 
către promotorul proiectului) și  
- taxele directe aplicate prețurilor de producție (și anume electricitate, forță de muncă etc.).  
- Beneficiile  incluse sunt: veniturile din vânzarea energiei, subvențiile și valorile reziduale.  
Costurile includ: costurile de capital ale tehnologiei de încălzire și răcire, costurile de 
exploatare și întreținere a acesteia și costurile legate de emisiile de CO2.  
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Rata de actualizare financiară (FDR) este utilizată pentru a reflecta costul de oportunitate 
al capitalului, adică profitul potențial rezultat din investirea aceluiași capital într-un proiect 
alternativ.  

În urma analizării în capitolele anterioare a avantajelor și dezavantajelor tehnice ale celor 
două scenarii propuse, s-a concluzionat că scenariul cel mai avantajos pentru proiectul 
energetic  este Scenariul 2 în care sunt prevazute ca obiecte principale : 

• 5 motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în cogenerare având o capacitate 
electrică nominala  de circa 52,0  MWe și o capacitate termică  de circa 45 MWe.  

• patru cazane  CAF de câte 25 MW fiecare, pentru acoperirea sarcinii termice in curba de 
sarcina mediu sus si varf. 

Valoarea de investiție estimată pentru Scenariul 2  cu motoare termice este prezentată în 
tabelul de mai jos :  
 

 Valoare  
(fără T.V.A.) 

Valoare 
(cu T.V.A.) 

Valoare 
(fără T.V.A.) 

 lei lei EUR 

TOTAL GENERAL 568.391.532,73 676385923,94 114.826.572,27 

Din care C + M  131.560.110,00 156556530,90 26.577.800,00 

Valoarea în EUR a fost calculată la cursul lei/EURO (1 EURO = 4,95  RON). 
 

Premise de elaborare a analizei financiare 

Analiza financiară va fi realizată pe baza următoarelor premise: 

 Analiza se efectuează în prețuri constante, în euro, pe conturul investiției,; 

 Perioada de referință este de 22 ani, din care: 

o perioada de implementare a investiţiei: 2 ANI 

o perioada de operare comercială - 20 ani  

 Valoarea de investiţie pentru Scenariul 2 este de 114.826.572,27 euro 

 Cursul de schimb mediu considerat în analiză este de 4,95 RON/EUR 

 Prețurile utilizate în analiză se consideră constante pe perioada de analiză. Valorile 

considerate sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Prețuri și tarife utilizate U.M. Valoare Obs. 

Prețul gazelor naturale (Pcs) RON/MWh 396,00 Conform date EEX iunie 2022 

Prețul certificatelor de emisii 
CO2 

EUR/tCO2 85,0 
 

Conform date EEX iunie 2022 
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 Pentru energia electrică livrată în regim de cogenerare s-a luat in considerare  de 

sprijin  bonus de cogenerare , conform ordinelor  ANRE nr. 78/ 08.06.2022  si 

85/15.06.2022. Schema de sprijin de tip bonus a fost prelungita  cu o perioadă de 

încă 11 ani până în anul 2033 _ anul 12  al perioadei de referință .  

 Valorile pentru bonus , preturi de referinta , indexare  conform cu Ordinele ANRE 

luate in considerare sunt redate in tabelul  de mai jos : 

 

 

 Pretul gazului a fost pastrat constant pentru toata perioada de analiza  

 Pretul pentru certificatele de CO2 :  

 

 

 Rata de actualizare utilizată este de 8% 

 Impozitul pe profit este de 16%, conform reglementărilor în vigoare. 

 
Nota : Analiza  economică - este dezvoltata intr-un capitol separat _ cap.9 _conform 
HG907!!! 
 
Analiza economică  include costurile și beneficiile prevăzute la punctul 8 litera (b) din 
anexa VIII la DEE:  
- valoarea producției livrate consumatorului;  
- costurile de investiții în ceea ce privește instalațiile;  
- echipamentele și rețelele energetice asociate;  
- costurile de exploatare variabile și fixe și  
- costurile cu energia.  
Scenariile alternative sunt elaborate pentru a atesta efectele valorificării potențialului 
diverselor soluții tehnice pentru acoperirea cererii de energie termică.  
Indicatori-cheie folosiți ca si criterii : 
- reducerea emisiilor de CO2 in scenariul recomandat S2 vs. scenariul de referinta _ 
scerariul fara proiect _ SR   
- economiile de energie primară vs. producerea separata de energie utila  rezultate în 
urma producerii în sistem de cogenerare, definită în conformitate cu anexa I la … , se 
calculează pe baza următoarei formule: PES = 1-(1/(CHPHη/Ref  Hη +CHP  Eη /Ref  Eη 
))*100 unde :  
- PES reprezintă economiile de energie primară; 

Valori conform ordine ANRE 

Coeficient indexare 1 3,2 2,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20

Bonus Pret lei /MWh 472 472 487,1 500,7 513,3 525,1 537,1 549,5 562,1 575,1 588,3 601,8 601,8 601,8 601,8 601,8 601,8 601,8 601,8 601,8 601,8

Energia termica Pret lei /MWh 393,3 393,3 405,9 417,3 427,7 437,5 447,6 457,9 468,4 479,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2 490,2

Energia electrica Pret lei /MWh 425,0 425,0 433,5 446,5 464,4 487,6 516,9 553,1 597,3 651,1 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2 716,2
Sursa : ANRE ; consultant

Certificate CO2

an 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Pret lei/t 265,8 430,7 435,6 440,6 445,5 450,5 455,4 460,4 465,3 470,3 475,2 480,2 485,1 490,1 495,0 500,0 504,9 509,9 514,8 519,8 524,7
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- CHP Hη reprezintă eficiența termică a producției în cogenerare, definită ca raport între 
producția anuală de energie termică utilăși cantitatea de combustibil utilizată pentru 
producerea de energie termică utilăși energie electrică din cogenerare; 
- Ref Hη reprezintă valoarea de referință a eficienței pentru producerea separată de 
energie termică; 
- CHP Eη reprezintă eficiența electrică a producției în cogenerare, definită ca raport între 
producția anuală de energie electrică produsă prin cogenerare și cantitatea de combustibil 
utilizată pentru producerea sumei dintre producția de energie termică utilăși energie 
electrică din cogenerare.  
- Ref Eη reprezintă valoarea de referință a eficienței pentru producerea separată de 
energie electrică. 
- eficienta energetică   
Calcul de eficienta energetică pentru procesul de cogenerare  
In cadrul analizei economice subvențiile nu sunt incluse iar externalitățile și impactul 
asupra bunăstării sociale  au fost concretizate prin impactul asupra mediului și sănătății al 
arderii de combustibili  
Calculul de eficienta energetica si a economiilor de energie primara pentru solutii standard 
de cogenerare cu o eficiente globala de => 75 % sunt prezentate pentru cateva solutii 
sintetic in tabelul de mai jos : 

Referinta   0,87 0,57         

  
                      

Eficienta  
                      

Eficienta  
                      

Eficienta          

  global  termic electric          

Referinta    0,87 0,57       Economii % 

CHP         
Productie 
separata    PES 

  0,83 0,51 0,32 0,5862 0,5614 0,8714 12,8624 

  0,83 0,43 0,4 0,4943 0,7018 0,8361 16,3885 

  0,83 0,33 0,5 0,3793 0,8772 0,7959 20,4141 

  0,85 0,35 0,5 0,4023 0,8772 0,7816 21,8440 

  0,75 0,5 0,25 0,5747 0,4386 0,9869 1,3134 

  0,75 0,42 0,33 0,4828 0,5789 0,9419 5,8120 
 
Ratele de actualizare financiară și socială  
Estimarea VAN necesită utilizarea unei „rate de actualizare”, un parametru care reflectă 
valoarea pentru societate a costurilor și beneficiilor viitoare, comparativ cu cele actuale. 
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Ratele de actualizare sunt folosite pentru a converti costurile și beneficiile viitoare la 
valoarea lor actuală, permițând comparația în timp.  
Au fost utilizate două rate de actualizare:  
• o rată de actualizare financiară (FDR) de 4 % 
• o rată de actualizare socială (SDR) de 5 %  
Producția de energie are o serie de efecte asupra mediului legate de poluare, utilizarea 
terenurilor și consumul de resurse (de exemplu, combustibil, apă); acestea afectează 
bunăstarea societății. Există diverse metode de estimare a valorii monetare a efectelor 
asupra mediului cu scopul de a le lua în considerare în cadrul procesului decizional.  
Costurile externe ale analizei costuri-beneficii au fost evaluate in concordanta cu Anexa VI 
dupa cum urmeaza:  
Evaluarea valorii de mediu care presupune utilizarea intensivă a datelor și resurselor. 
Aceasta poate fi facilitată de utilizarea bazelor de date ce furnizează „factori care provoacă 
daune asupra mediului”, cuprinzând informații privind daunele aduse mediului, de exemplu 
de către fiecare unitate suplimentară de energie produsă prin utilizarea unei anumite 
tehnologii.  
Acești factori pot fi utilizați pentru evaluarea efectelor asupra mediului și sănătății pentru 
fiecare scenariu în parte. În cazul în care aceștia sunt exprimați pentru fiecare unitate 
suplimentară de energie produsă, daunele aduse mediului în cadrul scenariului în cauză ar 
rezulta din înmulțirea cantității de energie produsă printr-o anumită tehnologie cu factorul 
de daune pe unitate de energie produsă prin respectiva tehnologie, după cum urmează:  
[𝐸𝑁𝑉𝑦,𝑡]𝑆𝑐𝑒𝑛. = [𝐸𝑦,𝑡]𝑆𝑐𝑒𝑛. ∙ 𝐷𝐹𝑦 

[𝐸𝑁𝑉𝑦,𝑡]𝑆𝑐𝑒𝑛.reprezintă daunele aduse mediului asociate cu energia produsă  
unde: 
tehnologia y, în anul t, în cadrul unui scenariu specific [EUR];  
[𝐸𝑦,𝑡]𝑆𝑐𝑒𝑛.reprezintă energia produsă prin tehnologia y, în anul t, într-un singur scenariu 
[MWh]; și  
𝐷𝐹𝑦 reprezintă daunele aduse mediului pe unitatea de energie produsă prin tehnologia y 
[EUR/MWh].  
Daunele aduse mediului în cadrul unui scenariu dintr-un anumit an vor reprezenta suma 
generată de producția rezultată din toate tehnologiile utilizate în acel scenariu în acel an:  
𝑛 [𝐸𝑁𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑡]𝑆𝑐𝑒𝑛. = [∑ 𝐸𝑁𝑉𝑦,𝑡]  
Infomatiile privind  factorii ce provoacă daune asupra mediului pentru următoarele categorii 
de efecte asupra mediului: schimbări climatice, diminuarea stratului de ozon, acidificarea 
solului, eutrofizarea apelor dulci, toxicitatea umană, formarea de particule în suspensie, 
ocuparea terenurilor agricole, ocuparea terenurilor urbane, diminuarea resurselor 
energetice etc. au fost preluate din „Ghid privind analiza costuri-beneficii a proiectelor de 
investiții”( https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cba_guide_cohesion_policy.pdf) 
respectiv „ Zvingilaite, E., Health externalities and heat savings in energy system modelling 
(Externalități legate de sănătate și economiile de energie termică în modelarea sistemelor 
energetice) (Kgs. Lyngby, DTU, 2013) „ 
Aceste valori pot varia în timp datorită modificărilor survenite în ceea ce privește diferiți 
parametri (de exemplu, densitatea populației, încărcarea poluantă globală a atmosferei). 
Prin urmare, impactul acestor modificări  a fost evaluat ca parte a analizei de sensibilitate.  
Modificările în ceea ce privește proiectarea tehnologică și factorii specifici, cum ar fi mixul 
energetic, vor avea, de asemenea, un impact asupra costurilor de mediu externe.  

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cba_guide_cohesion_policy.pdf
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Analiza financiară ia în considerare costurile emisiilor de CO2 provenite de la instalațiile 
care fac obiectul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), deoarece 
acestea au fost internalizate în prețurile de pe piață pentru CO2. Evaluarea efectelor 
schimbărilor climatice se poate baza pe o abordare daune-costuri, care furnizează valori 
mai mari pe tona de emisii. La trecerea de la analiza financiară la analiza economică 
costurile emisiilor de CO2 au fost eliminate pentru a evita dubla contabilizare. 
La evaluarea impactului asupra mediului al capacității de cogenerare în scenariul propus, 
au fost luate în considerare efectele asupra mediului ale modificărilor producției de energie 
electrică: 
Construirea  noii centrale de cogenerare – trebuie să se contabilizeze (prin intermediul 
factorilor care provoacă daune asupra mediului) impactul ambelor produse obținute ca 
rezultat (energie termică și energie electrică). În plus, ar trebui să se ia în considerare 
costurile evitate ale daunelor care ar fi aduse mediului, aferente producerii aceleiași 
cantități de energie electrică și de energie termică prin utilizarea unei tehnologii diferite;  
conversia centralelor electrice existente în centrale de cogenerare – se poate presupune 
că consumul de combustibil al instalațiilor și impactul lor asupra mediului în raport cu 
scenariul de referință vor rămâne constante, prin urmare nu este necesar să fie luate în 
calcul. Trebuie evaluat numai impactul asupra mediului al energiei electrice suplimentare 
care urmează să fie furnizată prin utilizarea unei tehnologii diferite.  
Externalitățile privind bunăstarea societății  
Este necesar să se estimeze externalitățile și efectele pozitive și negative asupra 
bunăstării societății. Acestea nu sunt luate în considerare în analiza financiară, deoarece 
nu generează un flux de numerar real pentru investitori. Principalele externalități, atât în 
ceea ce privește costurile, cât și beneficiile, sunt:  
• calitatea aerului și efectele asupra sănătății;  
• siguranța aprovizionării cu energie a consumatorilor, în cazul în care aceasta nu a fost 
internalizată prin intermediul mecanismelor pieței (de exemplu, valoarea flexibilității, tarifele 
de rețea);  
• investițiile și/sau economiile în legătură cu infrastructura energetică; 
 

4.6.3 Indicatorii investiției pentru scenariile identificate  

SR: Scenariu de referinta _ Scenariu fără proiect  

Scenariul de referinta  reprezinta Varianta fara  investitie -  aceasta varianta porneste de la 
presupunerea ca proiectul propus nu se implementeaza si reprezinta scenariul de baza .  

 

Pentru scenariile cu proiect indicatorii sunt prezentati mai jos :  

a.Indicatori maximi: 

respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, 
fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
 

Scenariu S2 
Valoarea totală a obiectului de investiții: 
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a1. cu TVA        676385923,94 lei                      
a2. fără TVA,     568.391.532,73                      
din care construcții-montaj (C+M) 131.560.110,00 lei                  
 

Scenariul S2 

b1. Sarcina electrică nominala in cond.ISO:  52,0 MWe 
b2. Sarcina termică nominala a UCog.    :  45 MWt 
b3. Eficiența electrică minima al UCog.   :  48,5 % 
b4. Eficiența globala minima al UCog.   :  85 % 
b5. Sarcina termică nominala a UfCog.    :  100,0 MWt 
 

4.6.4 Costurile investiției 

Prin această investiție se preconizează realizarea unei unități de producție energie utila 

eficiente, moderne prin gasirea unor solutii cu sau fără cogenerare de înaltă eficiență 
care să acopere necesarul de energie termică de perspectivă pe total sistem de 
termoficare SACET.  
 
 Având în vedere principiile de baza actuale privind: 
- dinamica consumului de energie termică data de reducerea consumului prin reabilitarea 
termică a clădirilor, racordarea de noi consumatori etc. 
- creșterea ponderii producției din energie regenerabila 
- reducerea pierderilor de energie termică din sistemul de transport și distribuție. 
- creșterea eficienței energetice prin producerea în cogenerare a unei părți cât mai mari din 
energia termică; 
- creșterea veniturilor prin vanzarea de energie electrică (creșterea producției de energie 
electrică prin creșterea indicelui de cogenerare) și eliminarea costurilor de achizitie din 
sistem a energiei electrice pentru servicii proprii pe timp de vară; 
- reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente de 
producere a energiei 
s-a efectuat analiza necesară de piață si au fost identificate Opțiuni fezabile pentru 
specificul SACETului Ramnicu Valcea ,  soluții având în focus creşterea eficienţei 
energetice a componentelor sistemului centralizat de termoficare precum si a eficientei 
economice a societăţii ce administrează investiţia. Eficienţa generala a sistemului va fi 
esențial imbunătățită prin diminuarea pierderilor cauzate de echipamentele învechite și 
uzate. Beneficiile acestui proiect se adresează direct beneficiarului investiţiei, Consiliul 
Local al municipiului Ramnicu Valcea şi operatorului SACET Ramnicu Valcea . În mod 
indirect, investiţia are si un impact pozitiv asupra populaţiei prin creşterea calităţii 
serviciului furnizării energiei termice.  
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4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și 

raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

Analiza economică dovedește contribuția proiectului la progresul economic al localității 
fiind elaborată si din punctul de vedere al societății în calitate de cofinanțator al proiectului. 
Indicatorii economici de performanță pozitivi respectiv avantajele scenariilor identificate 
S1,S2 prezentati mai jos justifică finantarea necesara în susținerea proiectului.  
 
Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor și iesirilor 
proiectului astfel incat acestea sa reflecte costul oportunității lor sociale. Aceasta 
cuantificare se realizeaza in trei pasi, pornind de la datele analizei financiare: 
- Conversia prețurilor de piata in prețuri contabile; 
- Monetizarea externalitatilor; 
- Includerea efectelor indirecte. 
Rata de actualizare utilizată în analiza economică (rata socială de actualizare ) luata in 
considerare este de 5,0% (pentru țările de coeziune, România fiind o țară de coeziune).În 
continuare sunt reluate și actualizate ipotezele utilizate în cadrul analizei cost-beneficiu 
inițiale, completate și detaliate unde este cazul. 
Conversia prețurilor  
In analiza financiară elaborată din punct de vedere al beneficiarului, anumite elemente 
provin de pe o piață imperfectă. Astfel, în legătură cu ieșirile: reprezentând cheltuielile cu 
personalul, cheltuielile cu materiile prime și respectiv cheltuielile de operare și mentenanță 
acestea nu reflectă costul oportunității sociale. 
Astfel, în această etapă s-au efectuat următoarele corecții: 
în cazul cheltuielilor cu personalul, operațiunile pure de transfer către indivizi cum ar fi: 
contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări pentru șomaj și contribuțiile de 
asigurări sociale de sănătate au fost omise; 
în cazul cheltuielilor cu materiile prime și respectiv a cheltuielilor de operare și de 
mentenanță, acestea nu vor conține TVA. 
Tot în această etapă, având în vedere faptul că prețurile se formează pe o piata locală 
(nerelevantă), acestea vor fi convertite cu ajutorul factorilor standard de conversie (SCF). 
Factorii de conversie, multiplicați cu prețurile de piața, generează valori în prețuri umbră. 
Această corecție este necesară, întrucât piețele sunt imperfecte și prețurile de piață nu 
reflectă întotdeauna costul de oportunitate al unui bun/serviciu. Factorii de conversie 
structurali sunt folosiți în cazul elementelor tranzacționabile minore (care au o pondere 
redusă în total) cum ar fi electricitatea, produse și materiale locale, iar factorii de conversie 
specifici sunt folosiți pentru elemente majore cu o pondere semnificativă în total. 
Din practica altor proiecte realizate din fonduri europene, factorul standard de conversie 
este pentru materiale 0,90. 
 
Factorul de conversie pentru forța de muncă  
- forței de muncă calificate a fost considerată ca nefiind distorsionată, deci factorul de 
conversie este 1.  
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- Pentru forța de muncă necalificată, având în vedere că forța de muncă necalificată este 
achiziționată de pe piața locală afectată de șomaj, costul cererii de muncă a fost 
determinat ca produs între costul financiar al salariilor plătite și SWRF („shadow wage rate 
factor”), unde SWRF = (1-u)*(1-t) ; u – rata regională a șomajului și t – rata asigurărilor 
sociale incluse în costul forței de muncă. S-a stabilit că factorul de corecție pentru forța de 
muncă este de 0,8. Acesta a fost aplicat la angajați prevăzuți în proiect pentru investitia 
noua. 
 
Analiza economică dovedește contribuția proiectului la progresul economic al localității 
fiind elaborată si din punctul de vedere al societății în calitate de cofinanțator al proiectului. 
Indicatorii economici de performanță pozitivi respectiv avantajele scenariilor identificate S1 
si S2 justifică finantarea necesara în susținerea proiectului 
 

4.8 Analiza de senzitivitate 

Nu e cazul 
 

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de risc implica evaluarea riscurilor asumate la promovarea investiției: tehnice, 
financiare, institutionale, legale)  
Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât 
în perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a obiectului de 
investiţie. 
 

4.9.1 Analiza de risc financiară  

 

4.9.2 Analiza de risc economică 

Pe lângă riscurile identificate (riscul de venit și cheltuielile cu materiile prime) în cadrul 
proiectului poate interveni și riscul de finalizare adică riscul ca finalizarea proiectului să fie 
întârziată în general din motive tehnice. Astfel de riscuri ar putea fi: 

- Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcții; 
- Etapizarea eronată a lucrărilor; 
- Nerespectarea programării lucrărilor; 
- Fluxul deficitar de informații între entitățile implicate în implementarea 
proiectului; 
- Executarea defectuoasă a lucrărilor de conservare și întreținere; 
- Lipsa capacității financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de 
întretinere; 
- Lipsa personalului calificat; 
- Neasigurarea valorii investiției la nivelul propus care să descurajeze 
investițiile; 
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- Implementarea unor strategii nefavorabile. 
In cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului, se 
impune identificarea și adoptarea unor soluții adecvate, atât din punct de vedere 
financiar, cât și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute pentru a 
minimiza efectele acestora. 
Pe lângă riscul de finalizare, trebuie luat în considerare și riscul de operare care 
include și riscul tehnologic, conform căruia proiectul nu se ridică la nivelul 
corespunzător fluxului de venituri și cheltuieli fie prin nerespectarea producției de 
energie calculate în proiect, fie din cauza costurilor operării și mentenanței care 
depășesc previziunile de buget. 
Având în vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că investiția este 
benefică pentru toți factorii interesați, iar realizarea acesteia va aduce câștiguri pe 
termen lung în cadrul dezvoltării durabile locale. 

 
Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este 

responsabil de 
gestiunea riscului 

Riscuri tehnice 

Construcție Riscul de apariție a 
unui eveniment pe 
durata realizării 
investiției, eveniment 
care conduce la 
imposibilitatea 
finalizării acesteia în 
timp și la costul 
estimat 

Întârzierea în 
implementare și 
majorarea 
costurilor de 
execuție a 
investiției de 
termoficare 

Investitorul, în 
general, va intra 
într-un contract cu 
durată și valoare 
fixe. Constructorul 
trebuie să aibă 
resursele și 
capacitatea 
tehnică de a se 
încadra în 
condițiile de 
execuție 

Investitorul 

Recepție investiție Riscul este atât fizic 
cât și operațional și 
se referă la 
întârzierea efectuării 
recepției investiției 

Consecințe pentru 
ambele părți. 
Pentru executanții 
lucrării venituri 
întârziate și 
profituri pierdute. 
Pentru beneficiari 
întârzierea 
începerii utilizării 
sistemului de 
termoficare, cu 
toate consecințele 
ce decurg din 
aceasta 

Finantatorul nu va 
efectua plata 
întregii contravalori 
a lucrării până la 
recepția investiției 

Investitorul 
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Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este 
responsabil de 
gestiunea riscului 

Resurse 
 la intrare 

Riscul ca resursele 
necesare realizării 
sistemului de 
termoficare să coste 
mai mult decât s-a 
anticipat, să nu aibă 
o calitate 
corespunzătoare sau 
să fie indisponibile în 
cantitățile necesare 

Creșteri de cost și 
în unele cazuri 
efecte negative 
asupra calității 
serviciilor furnizate 

Executantul poate 
gestiona riscul prin 
contracte de 
aprovizionare pe 
termen lung cu 
clauze specifice 
privind asigurarea 
calității furniturilor. 
În parte aceasta 
poate fi rezolvată 
și din faza de 
proiectare 

Executantul 

Intreținere și 
reparare 

Calitatea proiectării 
și/sau a lucrărilor să 
fie 
necorespunzătoare 
având ca rezultat 
creșterea peste 
anticipări a costurilor 
de întreținere și 
reparații 

Creșterea costului 
cu efecte negative 
asupra utilizării 
sistemului de 
termoficare 

Investitorul poate 
gestiona riscul prin 
clauze 
contractuale de 
garanție a 
lucrărilor efectuate 
de executant 

Investitorul 

Capacitate tehnică Executantul nu are 
capacitatea tehnică 
necesară pentru 
executarea lucrărilor 
de realizare a 
investiției  

Imposibilitatea 
beneficiarului de a 
realiza sistemul de 
termoficare 

Investitorul 
examinează în 
detaliu capacitatea 
tehnică și 
financiară a 
executantului  

Executantul  

Soluții tehnice 
vechi sau 
inadecvate 

Soluțiile tehnice 
propuse nu sunt 
corespunzătoare din 
punct de vedere 
tehnologic 
 

Toate beneficiile 
estimate sunt mult 
diminuate  

Investitorul poate 
gestiona riscul prin 
clauze 
contractuale 
referitoare la 
calitatea lucrării 

Investitorul 

Riscuri financiare 

Finanțare 
indisponibilă 

Riscul ca finanțatorul 
să nu poată asigura 
resursele financiare 
atunci când trebuie 
și în cuantumuri 
suficiente 

Lipsa finanțării 
pentru continuarea 
sau finalizarea 
investiției 

Investitorul va 
analiza cu mare 
atenție 
angajamentele 
financiare ale sale 
și concordanța cu 
programarea 
investiției 

Investitorul 
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Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este 
responsabil de 
gestiunea riscului 

Evaluare incorectă  
a valorii 
 investiției 
 și a costurilor 
 de operare 

Valoarea investiției și 
costurile de operare 
sunt subevaluate 

Investitorul nu 
poate asigura 
finanțarea 
investiției și 
funcționarea 
sistemului de 
termoficare 

Investitorul poate 
să își utilizeze 
propriile resurse 
financiare (dacă 
aceste sunt 
disponibile) pentru 
a acoperi costurile 
suplimentare. De 
asemenea, 
investitorul poate 
căuta și alte surse 
de finanțare.  

Investitorul  

Inflația Valoarea reală a 
plăților, în timp, este 
diminuată de inflație 

Diminuarea în 
termeni reali a 
veniturilor 
realizate de 
executant 

Executantul va 
căuta un 
mecanism 
corespunzător 
pentru 
compensarea 
inflației. 
Investitorul va 
accepta clauze de 
indexare în 
contract. 

Investitorul  
Executantul 

Riscuri instituționale 

Modificarea 
cuantumului 
impozitelor și 
taxelor 

Riscul ca pe 
parcursul proiectului 
regimul de 
impozitare general 
să se schimbe în 
defavoarea 
investitorului 

Impact negativ 
asupra veniturilor 
financiare ale 
investitorului 

Veniturile 
investitorului 
trebuie să permită 
acoperirea 
diferențelor 
nefavorabile, până 
la un cuantum 
stabilit între părți 
prin contract. 

Investitorul 

Retragerea 
sprijinului 
guvernamental 

Dacă facilitatea se 
bazează pe un 
sprijin complementar 
autoritatea 
guvernamentală va 
retrage acest sprijin 
afectând negativ 
proiectul  

Consecințe asupra 
surselor de 
finanțare a 
proiectului 

Investitorul va 
încerca să 
redreseze 
financiar proiectul 
după schimbările 
ce afectează în 
mod 
discriminatoriu 
proiectul 

Investitorul și ceilalți 
beneficiari ai 
proiectului 

Riscuri legale 
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Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este 
responsabil de 
gestiunea riscului 

Schimbări 
legislative/de 
politică 

Riscul schimbărilor 
legislative și al 
politicii autorităților 
guvernamentale care 
nu pot fi anticipate la 
semnarea 
contractului și care 
sunt adresate direct, 
specific și exclusiv 
proiectului ceea ce 
conduce la costuri 
de capital sau 
operaționale 
suplimentare din 
partea investitorului 

O creștere 
semnificativă în 
costurile 
operaționale ale 
investitorului 
și/sau necesitatea 
de a efectua 
cheltuieli de 
capital pentru a 
putea răspunde 
acestor schimbări 

Lobby politic pe 
lângă autoritățile 
publice de la 
nivelurile 
superioare de 
guvernare cu 
scopul ca actele 
normative cu 
impact asupra 
proiectului să 
rămână 
neschimbate  

Investitorul  

 
A se vedea si Anexa : Matricea de management a riscurilor 
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5 Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Analiza scenariilor  
 
Pentru a gasi o solutie de dezvoltare eficienta a sursei de productie consultantul a 

identificat si analizat separat optiuni fezabile pentru sursa de cogenerare _ Blocul 
energetic „BE”_ corespunzator cererii de energie  termica la baza si la mediul curbei 
de sarcina , cat si pentru acoperirea necesarului la varful curbei de sarcina cu cazane 
cu apa fierbinte CAF. La baza curbei de sarcina este prevazuta un „BE” cu cogenerare 
cu functionare pe biomasa  lemnoasa care asigura aburul necesar degazarii apei de 
adaos in reteaua de termoficare  

 
Conform cerintelor din Tema de proiectare   elaborata pentru proiectul “ Sursa de 
producție energie utila _ termica si electrica_ prin cogenerare de înalta eficienta ” pentru 
SACET Ramnicu Valcea _ Etapa 1 si 2 de dezvoltare pentru proiectul de investitie au fost 
identificate in conformitate cu conținutul cadru din Anexa 2 la HG 907/ 2016 solutii 
fezabile pentru unitati de productie energie utila _ termica si electrica_ prin cogenerare 
de înalta eficienta de ultima generatie cu turbine cu gaz natural si motoare termice 
combinate cu posibilitatile de folosire a energiei regenerabile accesibila pe plan local .   
Scenariile propuse: 
 
Ținând cont de necesitățile SACET-ului si de situația energetica actuala pe plan comunitar 
si local au fost selectate scenariile fezabile cu turbine de gaze si motoare . 
 
Nota : In scenariile de dezvoltarea a proiectului de investiții s-a tinut cont de cerințele 
actuale ațâț din punct de vedere energetic cat si al unei finanțări optime pentru beneficiarul 
investiției dupa cum urmează :  
- Obiectele de producție îndeplinesc toate pe lângă o eficienta ridicata si cerința de de 
decarbonizare pentru viitorul pe termen mediu si lung _ sunt Hidrogen Ready 
- La prezentarea tehnica si metodologica consultantul a atins in totalitate cerințele 
obligatorii pentru finanțarea cu ajutor de stat pentru oportunitățile actuale _ in special cele 
din Programul de Termoficare si a celor din PNRR  
-Toate opțiunile analizate îndeplinesc cerința pentru un SACET  eficient energetic   
 
Scenariul fără proiect / scenariul de referinta SR 

Această variantă pornește de la presupunerea că nici una din scenariile identificate și 
propuse pentru proiect nu se implementează. Scenariul fără proiect reprezintă scenariul de 
bază în realizarea analizei financiare și a analizei economice utilizând metoda 
incrementală. 

Acest scenariu nu este însă unul de dorit, deoarece: 
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- instalatia existenta nu poate asigura necesarul de energie termică la parametrii cantitativi 
si calitativi urmăriți; 
- echipamentele existente au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durata de 
serviciu depășită, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și 
importante pierderi de agent termic și de căldură. 
- Durata de viața a componentelor principale este deja cu mult depășita 
 
Scenariul cu proiect 
 
Din grupul scenariilor identificate conform Capitolul 3 au fost alese si propuse doua 
variante fezabile bazate pe tehnologia adecvata a unității de cogenerare UCog.: 
 
S1: Scenariu cu UCog. , cu turbina cu gaz 2*18 MW si CAF 4*25 MW 
S2: Scenariu cu UCog. , cu motoare termice 5*10,4 MW si CAF 4*25  MW 
 
Scenariile nou propuse au în vedere adaptarea soluției tehnice la necesitățile actuale 
ale SACET Râmnicu Vâlcea cauzate de schimbările de ordin tehnic  precum și de ordin 
legislativ. De asemenea scenariile propuse îndeplinesc condițiile impuse pentru: 

- impact pozitiv asupra mediului 

- sporirea confortului termic si al sfigurante de operare in SACET Râmnicu Vâlcea 
 - menținerea costurilor energiei termice la un nivel cât mai redus cu un impact pozitiv 
asupra nivelului de trai și asigurarea condițiilor decente de locuit în municipiul Râmnicu 
Vâlcea 

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

Datele comparative de analiza pentru scenariile selectate sunt redate sintetic in tabelele 
mai jos . Valorile de comparatie se bazeaza pe date actuale pentru pretul energiei ( gaz 
natural , energie electrica ) si pentru certificatele de CO2. 
 

nr. crt. Denumirea U.M 
Valoarea pentru 

Soluția 1 
Valoarea pentru 

Soluția 2 

1 2 3 4 5 

2 Durata anuală de funcționare ore/an 6.517 5.869 

3 Sarcina termică instalată MW 45 45 

1 Energia termică produsă  MWh/an 280.710 252.810 

4 Puterea electrică produsă MW 36 52 

5 Energia electrică produsă MWh/an 224.568 292.136 

6 
Consum servicii proprii 
(compresor gaz, auxiliare TG, 
CR) - 2% 

MW 0,72 1,04 

MWh/an 4.692 6.104 

7 Energia electrică livrată MWh/an 219.876 286.032 

8 Energia termica la gard MWh/an 293.265 264.105 
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Energia termica livrata, apă 
caldă pentru SACET 

MWh/an 280.710 252.810 

9 Eficienta electrica % 34,00% 49,00% 

10 
Randamentul mediu  % 88,12% 88,12% 

Energia utila produsa  MWh/an 505.278 544.946 

11 
Consumul anual total de 
combustibil 

MWh/an 573.398 618.414 

CRITERIILE DE INALTĂ EFICIENȚĂ ALE COGENERĂRII 

(calculate fără aportul arderii suplimentare) 

12 
Randamentul termic al 
instalației de cogenerare 

% 54,12% 39,12% 

13 
Randamentul global al 
instalației de cogenerare 

% 88,12% 88,12% 

14 

Randamentul electric de 
referință față de producerea 
separată, conf. 
Regulamentului delegat al CE 
nr. 2402/2015, conditii ISO 

% 53,00% 53,00% 

15 

Randamentul termic de 
referință față de producerea 
separată energiei termice sub 
formă de abur, conf. 
Regulamentului delegat al CE 
nr. 2402/2015 

% 87,00% 87,00% 

16 
Consum energie primara la 
producerea separata  

MWh/an 746.368 841.786 

17 
Consum energie primara 
sursa scenarii  

MWh/an 573.398 618.414 

18 

Economia de energie primară 
(PES) față de producerea 
separată, conf. 
Regulamentului delegat al CE 
nr. 2402/2015 

MWh/an 172.971 223.373 

EMISII POLUANTE, conf. legii 278/2013 

19 

Valori limita ale emisiilor 
(VLE) conf. legii 278/2013, 
anexa 5, partea 2 

      

- NOx mg/Nm3 50 75 

- CO mg/Nm3 100 100 

 
 
O comparație directa cu date actuale ( preturi Bursa EEX din 24.02.2022 ) pentru solutiii 
tehnice cu turnine cu gaz si motoare cu eficienta electrica maxima ( TG : 40 % ; Motoare 
50 % ) este prezentata sintetic mai jos : 
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5.3 Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

Planul de amplasament deailat se regaseste la capitolul anexe . 

 
 
Scenariul optim recomandat pe baza analizei tehnice , financiare si economice este in 
concordanta cu recomandările din Master Plan respectiv Strategia actuala a SACET 
Râmnicu Vâlcea si va fie implementat in doua etape conform cu graficele de realizare ( a 
se vedea Anexa G1 si G2 ( vezi capitolul Anexe ) după cum urmează: 
 

- Etapa 1 : 2022-2023 cu PIF 01.10.2023 
- Etapa 2 : 2023-2024 cu PIF 01.10.2024 

Scenariul recomandat S2 prevede implementarea unei surse de cogenerare de înalta 
eficienta compusa din următoarele obiecte principale :  
 

Obiect 1 - Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă (MT) 

Obiect 2 - CB : Centrală pe biomasă 

Obiect 3 - CAF : Cazane de apă fierbinte și auxiliare 

Obiect 4 - AC : Acumulator de căldură 

Obiect 5 - SPAT : Stație de pompare agent termic 

Obiect 6 - STCA : Stație de tratare chimică a apei 

Obiect 7 - DT : Degazor termic pentru termoficare 

Obiect 8 - FA : Foraje de apă 

Obiect 9 - SE + DCS : Stație electrică și sistem de control distribuit 

Obiect 10 - SG + RAC : Servicii generale, demolări, rețele în incintă și racorduri 

 
Propunerea de amplasament  a obiectelor componente este prezentata in planșa de mai 
jos : 
 
Descrierea obiectelor : 
 
  

1 Cogenerare en.utila  preturi Bursa EEX 24.02.22 Analiza cheltuieli/ Venituri

2 Ef.Globala Ef.Electrica Ef.Termica En.term.  produsa En. El. Produsa En.El. Gaz CO2 Costuri Venituri Profit Comparatie

3 % % % MWh MWh €/MWh €/MWh €/tCO2 Total Total rand7/rand6

4 297 88 87

5 euro euro euro euro euro euro

6 Ucog1 88 40 48 100 83,3 24750,0 18333,3 3661,3 21994,6 24750,0 2755,4

7 Ucog1 88 50 38 100 131,6 39078,9 23157,9 4624,7 27782,6 39078,9 11296,3 4,10
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5.3.1 Obiect 1 Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă 

(MT)  

Necesitate: Pentru îndeplinirea cerinței de eficienta energetica pentru sistemul de 
termoficare (cel puțin 75 % cogenerare de înalta eficienta sau cel puțin 50 % prin 
combinarea cogenerării cu energii regenerabile ) a fost dezvoltat un scenariu care prevede 
un bloc energetic BE compus din 5 motoare cu combustibil gaz natural cu capacitatea 
electrica nominala de 10,4 MWe fiecare  _ Obiect 1_ (H2 Ready)_ care împreună cu 
Ucogbio  cu biomasa lemnoasa de ultima generație cu o putere electrica de 1,8 MWe 
(Obiect 2) asigura o eficienta energetica peste 50 % pentru sistemul de termoficare . 
Descriere generala. Tehnologia motoarelor utilizate. 
Este prevăzută posibilitatea de implementare pentru motoare cu gaz natural de ultimă 
generație. Cele mai recente tipuri de motoare de gaze sunt turbocompresoare cu două 
trepte, cu un nou proces de combustie (reglarea timpurie și tardivă a supapei de admisie a 
gazului). Datorită încărcării mai mari obținute astfel, puterea specifică a motorului poate fi 
mărită la o presiune medie efectivă de mai bine de 20 bar. În combinație cu un proces 
sofisticat de combustie și de sincronizare a supapelor rezultă o creștere a eficienței 
electrice a motoarelor de până la aproape 50%. 
Temperatura de proces scăzută reduce tendința de a abate de la parametrii de funcționare 
declarate precum și emisiile de NOx (oxizii de azot) care pot fi menținute constante. 
Deoarece motoarele cu turbocompresoare în două trepte permit temperaturi mai ridicate 
ale apei de răcire pentru prima etapă de răcire a aerului de încărcare, poate fi utilizată 
întreaga căldură de răcire a aerului de încărcare. Astfel eficiența generală a motorului pe 
gaz modern a crescut cu trei până la patru puncte procentuale datorită îmbunătățirii 
procesului motorului și a utilizării descrise a căldurii totale de răcire. 
Cele mai performanțe motoare din punct de vedere al eficienței electrice și al 
randamentului global sunt cele la care se folosește Ciclul Miller (brevetat de Ralph Miller, 
1947). 
Capacitatea cilindrică trebuie să fie cât mai mare posibil pentru a atinge o performanță 
ridicată, dar temperatura de compresie se ridică în cazul în care capacitatea cilindrică 
crește. Apoi, supapa de admisie este închisă înainte sau după atingerea părții inferioare a 
cilindrului, astfel încât să permită scurtarea distanței efective de compresie, iar influența sa 
asupra creșterii temperaturii este mică. În mod normal, raportul de compresie și raportul de 
expansiune al motorului în patru timpi este același, dar motorul cu ciclu Miller are un raport 
de compresie mai mic decât raportul de expansiune.  
Nota: Parametrii garantați, puterea electrică, puterea termică, puterea de intrare a 
combustibilului și eficiența nu depind de puterea calorica inferioara a combustibilului. 
Parametrii tehnici si costurile de investiție pentru motoarele din analiza  
Descriere și performanțe Motor 10,4 MWe/ 9  MWt 
În funcție de utilizarea temperaturii gazelor arse și a condițiilor ambientale individuale, 
randamentul electric ajunge pana aproape la 49%. Motorul are un interval amplu al 
operației de încărcare de la 30% - 100%. În decurs de 10 minute, motorul ajunge de la 
pornire până la sarcină nominală. Energia electrică la ieșirea generatorului este de 10.400 
kW (100% încărcare, condiții ISO). 
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Agregatul de cogenerare va respecta cerințele minime din Legea 278/2013 Valori limita ale 
emisiilor (VLE) de reducere a emisiilor poluante cu catalizator: 
− Nivel de emisie NOx la coș: < 75 mg/Nm3 pentru 15% O2 an.uscată 
− Nivel de emisie CO la coș: < 100 mg/Nm3 pentru 15% O2 an.uscată 

 

Performanțele motorului de 10,4 MWe + 9 MWt 

Sarcina nom. 
combustibil la 
încărcarea de 
100% 

Sarcina. 
mecanică 

Sarcina. 
electrică 

Sarcina termică utilă 

Aer Ulei 
Apa racire 
motor 

Gaze 
esap. 
120 ℃ 

Sarc. 
term. 
total 

kWh Nm3/h kW kW kW kW kW kW kW 

21.984 2.314 10.789 10.400 3.507 1.177 1.197 3.119 9.000 

  

Performanțele minime CHP motor 10,4 MWe 
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Model unitate de cogenerare cu 2 motoare 

Opțiune  

Opțional pentru îmbunătățirea performanțelor se poate folosi în combinație cu 
turboagregatul și o unitate de recuperare caldura reziduala cu pompa de caldură.  
 
Graficul posibil de implementare a unității de cogenerare cu motoare este redat mai 
jos (decalarea termenelor din grafic este conditionata de clarificarea schemei de sprijin a 
bonusului de cogenerare):  
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Ansamblul unitate cogenerare ( CHP) cu puterea 5 x 10,4 MWe (52 MWe) + 5 x 9 MWt 
(45 MWe) 

Pentru producerea energiei termice si electrice in cogenerare se vor instala motoare 
termice cu aprindere prin scânteie, cu pistoane, cu turbocompresoare, cu răcitoare de aer, 
ulei, apă motor, cu generator electric 10,5 kVcu funcționare pe gaze naturale si ”H2-
Ready”. 
- Unități in cogenerare, 5 bucăți cu capacitate totala de cca. 52 MWe. Motoarele vor 
funcționa cu gaze naturale fiind pregătite pentru posibilitatea a funcționa in viitor 
cu ”hidrogen verde”. Din analiza potențialilor furnizori existenți pe piață pentru aceste 
echipamente de capacitățile solicitate, s-a stabilit definirea capacitații motoarelor termice la 
10,4 MW electric. (Conditii ISO) 
- capacitatea termica solicitata a celor 5 motoare este minim 45 MW termic, energie 
termica preluata la temperatura de 95 grC. (Conditii ISO) 

Fiecare unitate de cogenerare CHP cu motoare termice va veni cu următoarele 
echipamente principale, furnizate de aceasi producator: 

- Generatorul electric 

- Motor 

- Modulul de turbocompresor 

Aceste 3 componente principale se vor completa cu instalatii auxiliare necesare pentru a 
se asigura: 

- Alimentarea cu energie electrica a unitatii CHP 

- Alimentarea cu gaz natural a unitatii CHP –la presiunea necesară specificată de 

producător 

- Gospodăria de ulei ( electropompe, filtre, rezervoare de ulei) 

- Instalația de alimentare si filtrare a aerului de ardere si de răcire; 

- Instalație de evacuare a aerului de răcire 

- Instalație de aer comprimat 

- Instalație de uree 

- Evacuarea energiei electrice produse la tensiunea de 10,5 kV 

- Recuperarea de caldura pentru termoficarea urbana 

- funcționarea în condiții de siguranță optimă a instalațiilor 

- Atenuator de zgomot pe traseul de evacuare al gazelor de ardere; 

- Instalația de reducere a emisiilor poluante (catalizator) conform reglementariilor de 

mediu valabile 

- instalație de evacuare a gazelor de evacuare cu coș de fum individual pentru fiecare 

unitate CHP in parte 

Circuitul de răcire pentru termoficare 
Energia termica va fi preluata din circuitele de răcire ale motoarelor si din gazele de 
ardere. 
”Circuitul de apă” a ansamblului CHP a fost dimensionată să asigură o posibilitate de 
recuperare a energiei termice de minim 9 MWt. Pentru acest scop agregatul de cogenerare 
va veni echipat cu: 
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 Anasamblu de recuperator (oare) de căldură din gazele de ardere, care asigură 

răcirea gazelor arse la minim 120grC, înaintea a de a fi evacuate prin coșul de fum, 

inclusiv clapetă de by-pass la coșul de fum 

 Ansamblu de recuperator (oare) de căldură căldură ulei/apă motor 

 Ansamblu de recuperator (oare) de căldură căldură aer/apă motor 

 Modul recuperator căldură termoficare, cu schimbător de căldură de separație 

dimensionat pentru o sarcină termică minimă de 9 MWt, conform specificațiilor de 

mai sus, cu toate accesoriile incluse (pompe, vane, vas de expansiune, etc). 

Ansamblul CHP va veni echipat si cu modul radiator căldură pentru evacuare de 
urgență, cu schimbător de căldură de separație, cu toate accesoriile incluse (pompe, 
vane, vas de expansiune, etc). 
 

Alimentarea cu energie electrică, evacuarea energiei electrice produse, sistemul de 
comandă și control 
S-a prevăzut cabinete de alimentare electrică motoare și cabinete de alimentare electrică 
instalații auxiliare motoare cu toate accesoriille incluse. 
Echipamente electrice auxiliare:  

- Tablou protecție generator echipat; 

- Sistem de bare pentru conectare cabluri si echipamente; 

- Transformatoare auxiliare de asigurare a nivelului de tensiune și de măsură; 

- Cabinete de control rețea, instalații auxiliare, generator motoare. 

Fiecare ansamblu CHP va fi echipat cu sistem de comanda, control, protecție si posibilitate 
de comunicare bidirecțional cu sistemul SCADA a noii surse CET. 
Echipamentele necesare se vor instala în încăperile special prevăzute cu acest scop în 
clădirea ”Sala Motoarelor”. 
Alimentarea cu energie electrică, evacuarea energiei electice și sistemul de comandă 
centralizată a unităților CHP se va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului 
posturilor de tansformare prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS : Stație electrică 
și sistem de control distribuit. 
 
Alimentarea cu gaz natural 
Alimentarea cu gaz natural s-a prevazut a se face din conducta de gaz de joasa presiune 
existenta in incinta CET Govora. Pentru asigurarea presiunii necesare la motoare se va 
prevedea un compresor de gaz natural, proiectat pentru a se asigura o presiune de 10 
bar(g) la rampa de alimentare cu gaz natural a echipamentelor. 
 
Conformarea la cerințele de mediu 
La achiziționarea unităților de cogenerare, se va furniza catalizatori pentru epurarea 
gazelor de evacuare 

- Sistem SCR pentru reducere NOx 

- Catalizator pentru reducere CO 
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Se vor respecta cerințele din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industiale, Anexa 5 
(VLE), Partea 2 (instalații noi), punctul 6 (arderea combustibililor gazoși) și punctul 1 
(condițiile de referință), valorile limită ale emisiilor poluante pentru motoarele cu ardere 
internă cu funcționare pe combustibil gaz natural, sunt următoarele: 

- NOx : 75 mg/Nm3 @ 15% O2 în gazele de ardere uscate 
- CO : 100 mg/Nm3 @ 15% O2 în gazele de ardere uscate 
- SO2 : neaplicabil pentru motoare pe gaz 
- PM  : neaplicabil pentru motoare pe gaz 

 
Mentenanța  
Contractul de mentenanță pentru Unitățile de cogenerare (Contract de întreținere 
preventivă și de corecție conform manual de service ) trebuie sa conțină cel puțin 
următoarele: 

- Durata contractului: un ciclu de funcționare pana la reparația capitala.  Opțional: 
80.000 ore funcționare (aproximativ 16 ani) 

- Buget în Euro (€)/ pe oră de operare și modul 
- Plus comision de mobilizare în Euro (€), dacă este necesar 
- Întreținere preventivă conform specificațiilor de întreținere 
- Munca și cheltuielile pentru întreținerea preventivă 
- Piese de schimb pentru întreținerea preventivă 
- Bujii, filtre de ulei, capete originale de cilindri originale 
- inspecții periodice necesare și reparații capitalereparații necesare, inclusiv piese de 

schimb in €/an.  
- Teleservice (Analiza și suportul de la distanță, analiza performanțelor Online) 
- Acces la linia telefonică 24/7 
- formarea personalului operatorului - de 4 zile pentru 2 angajați 

În bugetarea soluției recomandate s-a ținut cont de costurile unei mentenanțe full-service 
pentru o perioada de garanție 2 ani. 
 
Principalele lucrări de construcții și instalații pentru construcții prevăzute pentru 
implementarea Obiectului 1 - MT (CHP): Instalație de cogenerare de înaltă eficiență 
cu motoare termice pe gaz natural: 

- lucrări de construcții fundații din beton pentru construirea clădirilor si pentru 

amplasarea echipamentelor 

- lucrări de construcții si de arhitectura pentru construirea salii motoarelor cu anexe 

- lucrări de instalații pentru construcții 

Sala motoarelor termice. Particularități constructive 
Clădirea se va încadra în: 
Categoria de importanță – C; 
Categoria de pericol de incendiu – D; 
Gradul de rezistență la foc – II. 
Construcții, rezistență și arhitectură industrială corespunzătoare, care include 
inclusiv următoarele: 
- Fundații necesare pentru motoare și instalațiile auxiliare 
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- Structurile metalice și de susținere necesare echipamentelor cu compartimentarile 
adecvate celor 5 motoare si a camerelor anexe necesare 
- Canale de cabluri 
Pentru sala motoarelor termice s-a luat in calcul o constructie avand aprenta la sol de cca. 
35.00 m x 51.00 m, conform planul de amplasament anexat 
Sala motoarelor se va compune din următoarele compartimente principale și care se va 
construi conform celor 2 etape prevăzute prin proiect: 

- compertiment dedicat pentru 2 motoare termice, inclusiv constructii si instalatii 

auxiliare necesare  – etapa1a 

- compertiment dedicat pentru 3 motoare termice, inclusiv constructii si instalatii 

auxiliare necesare  – etapa2a 

La stabilirea costuilor estimative a construcției s-a ținut cont de necesitățile tehnologice pe 
care clădirea trebuie să le îndeplinească, necesități pe care proiectantul (împreună cu 
antreprenorul general) le stabilește în acord cu specificațiile dotărilor tehnologice 
industriale ce formează instalația de cogenerare, cu soluțiile de amplasare necesare și cu 
condițiile de montaj stabilite de producătorii de echipamente, precum și în conformitate cu 
standardele, normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data 
realizării proiectării de detaliu / implementării. 
Compartimentarea și amlasarea sălii motoarelor s-a făcut astfel încât să fie posibilă 
extragerea / înlocuirea motorului / generatorului, în cazuri excepționale (caz în care 
anumite instalații auxiliare vor trebui demontate înainte de efectuarea unei operațiuni de 
extragere / înlocuire a unui motor) fiind necesară alocarea de spații pentru mentenanță în 
interiorul clădirii motoarelor, respectiv să fie posibilă extragerea și manipularea 
componentelor de instalație astfel încât să poate fi conduse în exterior, conform 
necesităților stabilite de producătorii de echipamente. De asemenea, pentru fiecare motor 
s-au prevăzut instalații de manipulare și transport cu acționare electrică de la sol, pod 
rulant acționat manual de la sol, dimensionat în funcție de piesa cea mai grea pe care 
trebuie să o ridice / manipuleze / transporte respectiv de dimensiunile stabilite pentru 
container. 
Construcția și compartimentele  necesare sălii motoarelor se vor face din beton, respectiv 
se vor utiliza structuri metalice de suport și de acces în interior și exterior.  
Totodată la proiectarea constructiei si la alegerea echipamentelor s-a tinut cont ca nivelul 
de zgomot al echipamentelor prevăzute să fie în concordanță cu limitele zgomotului la care 
poate fi expus personalul așa cum este definit în standardele romanești și internaționale. 
Nivelul maxim al sunetului nu va depăși 85 dB(A) măsurat la 1,0 m distanță de agregat. 
Dacă este necesar, în funcție de echipamentele ofertate, pentru îndeplinirea acestei 
cerințe vor fi prevăzute închideri acustice pentru atenuarea nivelului de zgomot. 
Așadar compartimentele construcției vor fi adaptate în funcție de echipamentele prevăzute 
in cadrul proiectului tehnic.  
Lucrări de instalații pentru constucții 
Au fost prevăzute toate lucrările necesare în conformitate cu standardele, normele și 
reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării prezentului 
studiu și anume: 

- Instalații electrice pentru iluminat interior și prize 

- Instalații electrice pentru iluminat exterior, corpuri pe clădire 
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- Instalații electrice de protecție prin legare la pământ 

- Instalații electrice de protecție la descărcări electrostatice (paratrăsnet) 

- Instalație de ventilație clădiri 

- Instalație de încălzire clădiri 

- Instalație de climatizare camere electrice  

- Instalație de stingere incendiu 

- Instalație de detecție și semnalizare incendiu 

- Instalație de supraveghere video 

- Instalație de telecomunicație voce și date 

- instalații de automatizare 

- Instalație de alimentare cu apă potabilă  

- Instalație de evacuare ape uzate menajere 

 
Notă: 

- lucrări pentru dezafectarea structurilor subterane existente 

- lucrări de demolare construcții pe amplasament 

- lucrări pentru stabilizarea terenului 

- Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 

- Organizare de șantier 

Au fost acoperite in cadrul Obiectului 10 - Servicii generale, Demolări, Rețele în incintă 
și Racorduri (SG + RAC).  
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5.3.2 Obiect 2  CB: Centrala termo-electrica pe biomasa 

Necesitate: Pentru îndeplinirea cerinței de eficienta energetica pentru sistemul de 
termoficare (cel puțin 75 % cogenerare de înalta eficienta sau cel puțin 50 % prin 
combinarea cogenerării cu energii regenerabile ) a fost dezvoltat un scenariu care prevede 
o Ucogbio  cu biomasa lemnoasa de ultima generație cu o putere electrica de 1,8 MWe 
care folosește așa numitul „KombiPowerSystem“ de ultima generație folosit la nivel EU in 
Germania, Olanda si Elveția, Ucog care împreună cu Ucog pe gaz natural cu motoare 
(Obiect 1) asigura o eficienta energetica peste 50 % pentru sistemul de termoficare. 
Căldura recuperata sub forma de abur va fi folosita pentru degazarea apei de adaos 
pentru rețea de termoficare si pentru asigurarea pernei de abur necesara la acumulatorul 
de căldura atmosferic (Obiect 4) .  
 
Descrierea generala. Tehnologia utilizata 
 
Tehnologiile combinate de căldură și energie extrem de eficiente necesită gaze de ardere 
curate. Atunci când se utilizează combustibili de biomasă, acest lucru poate fi realizat 
numai prin utilizarea celor mai moderne tehnologii de gazeificare a biomasei.   

Tehnologia selectată pentru investiția de fata folosește un gazificator „În contracurent” de 
biomasă modularizată.  
Unitatea de cogenerare se concentrează pe cea mai mare eficiență electrică combinată cu 

extragerea căldurii: pe lângă apa caldă, este posibilă și alimentarea cu abur sau un circuit 

de ulei termic. Astfel, este perfect adaptabil la cele mai diverse nevoi atât pentru încălzire 

industrială cât și pentru rețelele de termoficare. Există, de asemenea, mai multe opțiuni 

pentru recuperarea căldurii, chiar și la temperaturi scăzute. Căldura reziduală poate fi 

utilizată suplimentar pentru a genera electricitate cu ajutorul unei unități de ORC . 

Cu costuri de investiții relativ mici, este posibilă o eficiență electrică de peste 40% și o 

eficiență termică globala de până la 98%. 

 
Avantajele suplimentare ale acesteia sunt: 

 consum propriu redus de energie electrica (aproximativ jumătate din cel necesar 
pentru sistemele similare cu procedeul ORC) 

 garantează emisii reduse 

Pentru proiectul de fata este prevăzută soluția standard pentru Ucog (CHP) _ fără 

pompe de căldura sau unitate care constă în esență dintr-un gazificator de biomasă 

in contracurent și un motor cu gaz. 

 
Schema termomecanică simplificată  pentru Ucog biomasă este redata mai jos : 
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Figura 1. Schema funcțională instalație de gazeificare cu biomasa si unitate de cogenerare  

 

  

mit Gasreinigung und BHKW 

Biomasse-Brennstoff

Kamin

ECO

Brennkammer

Kühler/Filter

Gasmotor/  Genset

Warmwasserkessel
Gegenstrom-

Vergaser

Cazan pe biomasă cu curățitor de gaze și modul CHP

Cameră ardere
Gazeificator
în contracurent

Așchii lemn

Cazan apă caldă Economizor
Coș de fum

Răcitor/Filtru

Motor pe gaz



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 116 din 197 

 

Descrierea componentelor principale a gazeificatorului 

 

În gazeificator, aerul de ardere este adăugat de jos. Combustibilul este stratificat vertical în 

carburator. Se face distincția între următoarele zone (de sus în jos): 

 

Figura 2. Unitate de gazeificare in contracurent  

 

Avantajele gazeificatorului in contracurent comparativ cu carburatoarele cu echicurent 

sunt: 

 Eficiență ridicată a carburatorului datorită temperaturilor scăzute la ieșirea gazului 
de piroliză 

 conținut scăzut de particule în gazul de piroliză 

 conținut scăzut de metale alcaline în gazul de piroliză 

 cerințe minime în ceea ce privește dimensiunea așchiilor (dimensiunea particulelor) 
și a pregătirii combustibilului utilizat 

 mod de funcționare stabil (fără arsuri în patul de combustibil din cauza suprafețe 
 

Debitul de gaz provenit din straturile mai adânci usucă mai întâi combustibilul proaspăt 

introdus. Combustibilul de uscare rămâne în reactor și, determinat de descărcarea 

uniformă a cenușii (dedesubt), migrează către zona de piroliză dedesubt. În zona de 

piroliză predomină temperaturi de 600–800 °C. Aici gazele volatile sunt eliberate din 

combustibil și transportate mai departe în zona de uscare de către fluxul de gaz. 
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În zona de reducere și oxidare, cărbunele rămas după zona de piroliză reacționează cu 

fluxul de aer care se apropie. Temperaturile variază de la 1.000 la 1.200 °C. În zona de 

oxidare au loc următoarele reacțiile de ardere exotermă: 

C+O2=>CO si C+O2=>CO2  înlocuit.  

Reacțiile dintre C / CO și vaporii de apă (C + H2O CO + H2 și CO + H2O CO2 + H2) au loc 

în zona de reducere. 

Unitatea de piroliza 

Arderea completă a gazelor de carbonizare are loc în unitatea de piroliza. Cantitatea 

optimă de aer (aer secundar) este furnizată de un ventilator cu viteză controlată. 

Corpul unității de piroliza este conceput ca o structură din oțel sudată. Întreaga cameră de 

ardere este căptușită cu cărămizi din argilă - cărămizi din beton refractar de calitate A40 - 

AK60, rezistență la foc conform DIN 51063, într-o structură multistrat. O perioadă lungă de 

staționare a gazelor combustibile combinată cu un număr mare de amestecuri garantează 

arderea completă în toate stările de funcționare. 

Pentru a reduce oxizii de azot, aerul de recirculare poate fi adăugat în unitatea de piroliza 

pentru a regla temperatura. 

   

Îndepărtarea cenușii 

Îndepărtarea cenușii are loc printr-o supapă rotativă într-un recipient de cenușă cu un 

volum de aproximativ 800 litri, care este poziționat dedesubt și conectat prin intermediul 

unui burduf, inclusiv un container de înlocuire. Echipamentul containerului cu rotile 

pivotante și fixe și, conține, opțional, clapeta de descărcare laterală sau inferioară. 

 

Cazan recuperator de căldură uzată și economizor 

Cazanul recuperator cu economizor este utilizat pentru răcirea gazelor de ardere fierbinți 

sub 150 °C. Are in dotare un cazan orizontal cu coș de fum din oțel inoxidabil rezistent la 

coroziune. 

 

Descriere a procesului de separare electrostatică umedă 

Gazul brut este răcit în răcitorul de gaz până la punctul de saturație și apoi intră în filtru. 

Acolo este distribuit uniform pe întreaga secțiune transversală. Precipitatorul electrostatic 

umed este format dintr-un câmp de înaltă tensiune cu electrozi de colectare și electrozi de 

pulverizare dispuși central. Particulele și aerosolii încă din gaz sunt încărcați negativ și 

migrează în câmpul electric către suprafața precipitațiilor. Datorită aranjamentului vertical, 

condensatele separate se scurg liber împreună cu particulele de praf într-o butelie de 

colectare. 

Alimentarea cu energie electrică din filtru face ca debitul de gaz să se încălzească ușor, 

ceea ce contracarează formarea condensului în secțiunea de gaz din aval. Sistemul 

permite curățarea gazelor la un conținut rezidual de gudron foarte mic (sub 50 mg / 

Nm³). 
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Uleiul de piroliză separat în răcitor și filtru are o putere calorică pozitivă și este filtrat și 

alimentat continuu în camera de ardere fierbinte, unde este atomizat fin și ars printr-o 

diuză specială împreuna cu aer comprimat ca mediu purtător. Temperaturile constante de 

ardere de aprox. 950 ° C coroborate cu timpii de staționare lungi in filtru precum  și 

controlul debitului turbulent asigură arderea completă cu cele mai mici emisii posibile de 

praf. 

În plus, condensul apos este separat în răcitor și filtru, cantitatea fiind dependentă de 

conținutul de apă combustibil. Acest condens apos este evaporat fără presiune într-un 

schimbător de căldură din oțel inoxidabil încălzit cu apă fierbinte și, de asemenea, 

alimentat în camera de ardere, unde este ars după aceea fără a lăsa reziduuri. Pentru a 

evita o concentrație excesivă de săruri și componente organice în evaporatorul de 

condens, o cantitate mai mică (5-10%) sub formă lichidă este atomizată fin printr-o duză 

specială și de asemenea arsă în camera de ardere. 

Sistemul este proiectat complet etanș  si asigura măsurarea parametrilor cu senzori 

staționari de analiză a gazelor, inclusiv linia de date către sistemul de control: 

- Metan (CH4) 
- 2 x oxigen (O2) 
- Hidrogen (H2) 

Unitatea de cogenerare (CHP) 
 
Gazele de eșapament ale motorului sunt arse împreună cu uleiul separat de piroliză de la 

răcirea gazului și procesarea gazului într-o cameră de ardere separată. Postcombustia 

atinge valori de emisii foarte mici (CO și praf). 

Unitatea de cogenerare se concentrează pe cea mai mare eficiență electrică combinată cu 

extragerea căldurii: pe lângă apa caldă, este posibilă și alimentarea cu abur sau un circuit 

de ulei termic. Astfel, este perfect adaptabil la cele mai diverse nevoi atât pentru încălzire 

industrială cât și pentru rețelele de termoficare. Există, de asemenea, mai multe opțiuni 

pentru recuperarea căldurii, chiar și la temperaturi scăzute. O parte din căldura reziduală 

poate fi utilizată si pentru a genera electricitate cu ajutorul unei unități de ORC . 

Cu costuri de investiții relativ mici, este posibilă astfel de obținut o eficiență electrică de 

peste  40% și o eficiență termică globala de până la 98%. 

Avantajele suplimentare ale acesteia sunt: 

 consum propriu redus de energie electrica (aproximativ jumătate din cel necesar 
pentru sistemele ORC) 

 garantează emisiile cele mai reduse posibile 
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Limitele obiectului 2 CB : Centrală pe biomasă 

In acest capitol au fost prevazute toate echipamentele necesare sistemului incepand de la 
stocarea si alimentarea biomasei in sistem propus pana la: 
- Producerea si asigurarea aburului necesar degazorului termic pentru termoficare, 

inclusiv inrastructura si conductele tehnologice de legatura pana la Obiect 7 - DT : 
Degazor termic pentru termoficare si similar pentru asigurarea pernei de abur 
necesara la acumulatorul de căldura atmosferic, prevazut in capitolul Obiect 4 - 
AC : Acumulator de căldură 

- Producerea si asigurarea aburului necesar degazorului prevazut pentru cazanul de 
abur, inclusiv degazorul propriu zis, avand un volum de 15 mc 

- Recuperarea de caldura pentru termoficarea urbana, inclusiv schimbatoarele de 
caldura si sistemul de recuperare necesar din circuitul de racire a apei 

- Evacuarea energiei electrice produse la tensiunea de 10,5 kV 
- instalație de evacuare a gazelor arse cu coș de fum, inclusiv instalația de reducere a 

emisiilor poluante (catalizator) conform reglementariilor de mediu valabile, daca este 
cazul si este cuprins in furnitura producatorului ofertat 

 
Fiind prevazute urmatoarele echipamente principale: 
 
- Sopron de depozitare si stocare biomasa pentru 3 minim zile 
- Cântar de recepție biomasă 
- Tocător biomasă 
- încărcător mecanic frontal 
- Furnitura de echipamente centrală pe biomasă și cazan de abur, inclusiv  

o gazeificator (oare) in cotracurent,   
o containere de cenusa, inclusiv transportator 
o electrofiltre cu racitor 
o rezervor condensat 
o Sitem de curatare a gazelor, daca e cazul  
o Combustor+cazan de abur 
o recuperator de caldura din gazele de ardere  
o cos de fum cu amortizor zogomot 

- Sistem complet de tratare si de filtrare a gazelor arse cu toate accesoriile incluse 

(pompe, vane, recuperatoare si schimbatoare de caldura) pentru curatirea si filtrarea 

gazelor de ardere pentru a fi folosit ca si combustibil primar in unitatea de cogenerare 

cu motor    

- Furnitura de echipamente instalație cogenerare cu motor de ardere internă, inclusiv 

instalația de reducere a emisiilor poluante (catalizator) conform reglementariilor de 

mediu valabile, daca e cazul 

- Toate sistemele de contorizare si sisteme de măsură pe flux, umiditate necesare 

- Schimbatoare de caldura pentru degazarea termica si pentru asigurarea pernei de 

abur necesara la acumulatorul de căldura atmosferic 

- Furnitura de echipamente degazor de 15 mc pentru cazan de abur  
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- Schimbator (oare) de caldura pentru termoficare din sistemul de recuperare a unitatii 
de cogenerare 

- Statie electrica si celule de medie tensiune 10,5 kV 

 

Cazanul recuperator de abur 
Cazanul va asigura debitul de abur necesar degazorului termic pentru termoficare 

prezentat in Obiect 7 - DT : Degazor termic pentru termoficare si va asigurara perna de 

abur necesara la acumulatorul de căldura atmosferic, prevazut in capitolul Obiect 4 - AC : 

Acumulator de căldură. 

Pana la PIF Obiect 2 (etapa 1a) aburul necesar pentru procesul de degazare termica si 

asigurare perna de abur va fi asigurat de un CAS (cazan de abur saturat) de 8 t/h, 

prevazut in cadrul Obiect 3  CAF: Cazane de apă fierbinte și auxiliare, care va fi executat 

in etapa 1a. 

Dupa implementarea proiectului obiect 2, CAS si cazanul de abur pe biomasa vor fi 

conectate la o bara comuna de abur, CAS functionandu-se in regim de rezerva. 

Circuitul de răcire pentru termoficare 
Energia termica va fi preluata din circuitele de răcire ale motorului si din gazele de ardere, 
similar  procesului tehnologic prevazut la motoarele cu functionare pe gaz natural 
prevazute la obiectul 1.  
In acest scop este RECOMANDAT, pentru usurinta si simplitatea asigurarii mentenantei sa 
fie procurate si instalate motoare de la aceasi producator ca si cele prevazute la obiectul 1.  
 
Parametrii Unitatii de cogenerare pe biomasa vor respecta datele tehnice nominale in 

conditii ISO, conform tabelul de parametrii prezentat mai jos. 

Alimentarea cu energie electrică, evacuarea energiei electrice produse, sistemul de 
comandă și control 
S-a prevăzut cabinete de alimentare electrică motor și cabinete de alimentare electrică 
instalații auxiliare motor si a furniturii complete a echipementelor din centrala de biomasa 
cu toate accesoriille incluse. 
Echipamente electrice auxiliare:  

- Tablou protecție generator echipat; 

- Sistem de bare pentru conectare cabluri si echipamente; 

- Transformator auxiliar de asigurare a nivelului de tensiune și de măsură; 

- Cabinete de control rețea, instalații auxiliare, generator motor. 

Ansamblul Ucog. Biomasa va fi echipat cu sistem de comanda, control, protecție si 
posibilitate de comunicare bidirecțional cu sistemul SCADA a noii surse CET. 
Echipamentele necesare se vor instala în încăperile special prevăzute cu acest scop în 
clădirea „Statie Electrica“ prevazuta in imediata apropiere a amplasamentului prevazut 
pentru ansamblul de ucog. Biomasa. 
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Alimentarea cu energie electrică, evacuarea energiei electice și sistemul de comandă 
centralizată a unităților CHP se va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului 
posturilor de tansformare prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS : Stație electrică 
și sistem de control distribuit. 

 

Specificația combustibilului:  

Se utilizează biomasă lemnoasă din lemn de pădure și plantație conform cerintelor 

normelor in vigoare specificate mai jos, respectand totodata cerintele producatorului, 

respectiv tehnologia de ardere in conditii optime a produatorului pentru a se incadra in 

rezultatele optime specificate in prezentul proiect. 

 

Pentru a fi conform tehnologiei de combustie prevazut in proiect se va asigura obligatoriu 

biomasa cu umiditatea realitva cuprinsa intre 30-50%. 

 

Cipuri de biomasa lemnoasa cu dimensiuni de pana la G100 folosind cel mai recent 

tocător mobil de biomasă, respectand reglementarile tehnice de mai jos: 

 

Standarde europene in vigoare, de referinta: 

 

 SR EN 15234-1:2011 
Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibililor. Partea 1: Cerinţe generale 

 

 SR EN ISO 17225-9:2021 

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 9: Clase de lemn zdrobit 

şi așchii de lemn pentru uz industrial 

 

 SR EN ISO 18134-2:2017 

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. 

Partea 2: Umiditate totală. Metodă simplificată 

 

Această parte a standardului SR EN ISO 18134 descrie metoda de determinare a 

conţinutului total de umiditate dintr-un eşantion de biocombustibili solizi, prin uscare în 

etuvă, şi poate fi utilizată atunci când este necesară o foarte bună precizie a determinării 

conţinutului de umiditate, de exemplu pentru controlul de rutină al producţiei la faţa locului. 

Metoda descrisă în acest standard internaţional este aplicabilă tuturor biocombustibililor 

solizi. Conţinutul de umiditate al biocombustibililor solizi (în stare de recepţie) este 

întotdeauna raportat pe baza masei totale a eşantionului (pe bază de material umed). 

 

Note: 

Depozit central pentru stocarea biomasei lemnoase nu a fost prevazut in cadrul 
prezentului proiect. Au fost identificate mai multe zone disponibile din incinta CET, cu 
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potential de a stoca biomasa pentru o perioada de cel putin o luna. Spatiul necesar va fi 
asigurat de operatorul desemnat a centralei de biomase in faza de implementare a 
proiectului. 

 

Utilaje necesare manipularii biomasei la fata locului: 

- Camion cu gheara si tocator  

- tractor cu remorcă basculantă  

- Incarcator frontal 

nu au fost prevazute in bugetul studiului de fezabilitate. Utilajele necesare vor fi 

asigurate din grija operatorului si a beneficiarului final. 

 

Conformarea la cerințele de mediu 

La achiziționarea unităților de cogenererare Ucog. biomasa, se va furniza catalizatori 
pentru epurarea gazelor de evacuare, doar in cazul in care valorile declarate de producator 
in urma procesului termodinamic si in urma binaltului energetic rezultat depasesc valorile 
de referinte specificate prin Legii nr. 188 din 18 iulie 2018 privind limitarea emisiilor în aer 
ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere. 
 
In solutia analizata a fost luata in calcul datele furnizate de Anexa2 -Tabelul 2: Valorile-
limită de emisie (mg/Nm3) pentru instalaţiile medii de ardere existente cu o putere termică 
nominală mai mare de 5 MW, altele decât motoare şi turbine cu gaz 

 

(1) Valoarea nu se aplică în cazul instalaţiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă. 

(2) 300 mg/Nm3 în cazul instalaţiilor care ard paie. 

(7) 50 mg/Nm3 în cazul instalaţiilor cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW şi mai mică sau egală cu 20 MW. 

 

Totodata s-a luat in calcul precizarea din lege, care spune 

(1) Până la data de 1 ianuarie 2030, instalațiile medii de ardere care folosesc biomasă solidă 

drept combustibil principal sunt exceptate de la obligația de a respecta valorile-limită de emisie 
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pentru pulberi prevăzute în anexa nr. 2, cu condiția ca aceste instalații să fie situate în zone în 

care, potrivit evaluărilor realizate în concordanță cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, este asigurată conformitatea cu 

valorile-limită impuse pentru poluanții pentru care se realizează evaluarea calității aerului. 

(2) În situația aplicării exceptării prevăzute la alin. (1), valorile-limită de emisie stabilite de 

autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază de competență se află 

operatorul în cauză nu depășesc 150 mg/Nmc în cazul pulberilor. 

Asadar, avand in vedere ca perioada de implementare a investitiei este considerat a se realiza 

mult inainte de anul 2030, s-au luat in considerare consideratiile prevazute de lege. 

  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183488
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Date tehnice 

Se folosesc motoare cu volum mare Otto pe gaz, special adaptate pentru utilizarea gazelor 

cu conținut redus de CH4. 

 

Datele tehnice nominale in conditii ISO: 

 

Nr.crt. Date tehnice UM Valoarea 

1 Putere electrica nominală  kW 1970 

2 Sarcina nominala unit. Gazeificare MW 2x4.5  

3 Căldură combustibil kW 6982 

4 Cantitate biomasa  Sm³/h 10 

5 Energie termica cazan recuperator kW 1752 

6 Energie termica recuperata din răcirea motorului kW 993 

7 Energie termica recuperata din răcirea gazelor arse la cos kW 1100 

8 Opțiune : Condensare gaze arse  kW 1332 

9 Capacitatea termica nominala temperatura ridicata  kW 2744 

10 Capacitate termica nominala totala cu condensație  kW 5177 

11 Capacitate termica nominala totala fără condensație  kW 3844 

12 Eficienta electrica  % 28,22 

13 Cifra specifica de curent - 0,5125 

14 Randament global cu condensație  % 102,4 

15 Randament global fără condensație  % 83,3 

16 Emisii de praf mg / nm³  < 5  

17 Toate valorile maxime actuale de emisii sunt respectate     

18 Nu este nevoie de filtru !     

19 Reglaj de sarcina rapid     

20 Calitatea biomasei nepretențioasă      

21 Foarte putină cenușă     

22 grad ridicat de folosință in SACET-uri     

23 Energie termica cogenerare kW 3844 

 

Integrarea modulului de biomasa in noua sursa se va face astfel: 

- incat sa se asigura aburul necesar degazorului de termoficare, care trebuie sa asigura 

o apa de adaos de pana la 50 mc/h pentru sistemul de termoficare. 

- incat sa asigura perna de abur necesara la acumulatorul de căldura atmosferic 

Se va asigura biomasa cu umiditatea realitva cuprinsa intre 30-50% 

Paramerii combustibil – gaz obtinut prin tehnologia de gazeificiare vor avea urmatoarele 

parametrii: 

Compozita gazelor uscate – combustibil obtinut prin urma gazeificarii 
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  Volum [%] 
Putere calorifica 

[MJ/m³] 
Densitatea [kg/mc] 

CO 26,00% 12,633 1,25 

H2 19,00% 10,783 0,09 

CH4 3,50% 35,883 0,717 

N2 40,00%  1,26 

CO2 11,50%  1,97 

  100,00% 6,59 1,098 

  kWh/Nm³ 1,83  

  kWh/kg 1,67  

Compozita gazelor pentru unitatea de cogenerare (genset)- combustibil 

  Volum [%] 
Putere calorifica 

[MJ/m³] 
Densitatea [kg/mc] 

CO 25,20% 12,633 1,25 

H2 18,40% 10,783 0,09 

CH4 3,40% 35,883 0,717 

N2 38,70%  1,26 

CO2 11,10%  1,97 

H2O 3,20%  0,8 

  100,00% 6,38 1,088 

  kWh/Nm³ 1,77  

  kWh/kg 1,63  

 
Un exemplu de Ucobio in 3D este redata reprezentat jos : 
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Figura 8.  Model Reprezentare 3D  Ucog. Bio
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Principalele lucrări de construcții și instalații pentru construcții prevăzute pentru 
implementarea Obiectului 2 - CB: Centrala termo-electrica pe biomasa 

- lucrări de construcții fundații din beton pentru construirea clădirilor si pentru 

amplasarea echipamentelor 

- lucrări de construcții si de arhitectura pentru construirea cladirii centralei de 

biomasa, sala motorului si a statiei electrice aferente, inclusiv anexele necesare 

- lucrări de instalații pentru construcții 

Particularități constructive 
Clădirile se vor încadra în: 
Categoria de importanță – C; 
Categoria de pericol de incendiu – D; 
Gradul de rezistență la foc – II. 
Construcții, rezistență și arhitectură industrială corespunzătoare, care include 
inclusiv următoarele: 
- Fundații necesare pentru furnitura centralei de biomasa, pentru unitatea de cogenerare 
cu motor, pentru statia electrica și pentru instalațiile auxiliare 
- Structurile metalice și de susținere necesare echipamentelor cu compartimentarile 
adecvate necesare 
- Canale de cabluri 
Pentru Obiectului 2 - CB: Centrala pe biomasa s-a luat in calcul un teren de cca. 3619 mp 
(77 m x 47 m) , conform planul de amplasament anexat, din care pe cca. 1600 mp se vor 
construi cladiriile necesare pentru: 
 

- Clădire centrală pe biomasă 
- Clădire stație electrică și de operare locală aferentă centralei pe biomasă 
- Clădire motor 
 
Cladirea dedicata pentru centrala pe biomasă va contine toate furnitura centralei de 
biomasa cu fundatii de beton si structuri metalice adecvate, inclusiv degazorului pentru 
cazanul de abur, instalatiile de recuperare din cirucitlele de racire a motorului, 
schimbatoare de caldura, pompe si alte instalatii auxiliare. 
 

Restul terenului va fi dedicat pentru: 
 

- Fundatie si sructuri metalice/ beton necesar pentru sopron de depozitare si stocare 
biomasa, cântar de recepție biomasă, Tocător biomasă. 

- Drumuri de acces si platforme betonate pentru manipularea echipamentelor si 
utilajelor 

  
La stabilirea costurilor estimative a construcțiilor s-a ținut cont de necesitățile tehnologice 
pe care clădirile si furnitura de echipamente trebuie să le îndeplinească, necesități pe care 
proiectantul (împreună cu antreprenorul general) le stabilește în acord cu specificațiile 
dotărilor tehnologice industriale ce formează instalația, cu soluțiile de amplasare necesare 
și cu condițiile de montaj stabilite de producătorii de echipamente, precum și în 
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conformitate cu standardele, normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în 
vigoare la data realizării proiectării de detaliu / implementării. 
Compartimentarea și amlasarea motorului, precum si alte echipente din cadrul 
componentelor centralei de biomasa s-a făcut astfel încât să fie posibilă extragerea / 
înlocuirea/ revizia echipamentelor, în cazuri excepționale (caz în care anumite instalații 
auxiliare vor trebui demontate înainte de efectuarea unei operațiuni de extragere / înlocuire 
echipament) fiind necesară alocarea de spații pentru mentenanță, respectiv să fie posibilă 
extragerea și manipularea componentelor de instalație astfel încât să poate fi conduse în 
exterior, conform necesităților stabilite de producătorii de echipamente. Pentru instalatia de 
cogenerare cu motor s-a prevăzut o instalație de manipulare și transport cu acționare 
electrică de la sol, pod rulant acționat manual de la sol, dimensionat în funcție de piesa 
cea mai grea pe care trebuie să o ridice / manipuleze / transporte respectiv de 
dimensiunile stabilite pentru container. 
Construcția și compartimentele necesare cladirirlor se vor face din beton, respectiv se vor 
utiliza structuri metalice de suport și de acces în interior și exterior.  
Totodată la proiectarea constructiei si la alegerea echipamentelor s-a tinut cont ca nivelul 
de zgomot al echipamentelor prevăzute să fie în concordanță cu limitele zgomotului la care 
poate fi expus personalul așa cum este definit în standardele romanești și internaționale. 
Nivelul maxim al sunetului nu va depăși 85 dB(A) măsurat la 1,0 m distanță de agregat. 
Dacă este necesar, în funcție de echipamentele ofertate, pentru îndeplinirea acestei 
cerințe vor fi prevăzute închideri acustice pentru atenuarea nivelului de zgomot. 
Așadar compartimentele construcției vor fi adaptate în funcție de echipamentele prevăzute 
in cadrul proiectului tehnic.  
Lucrări de instalații pentru constucții 
Au fost prevăzute toate lucrările necesare în conformitate cu standardele, normele și 
reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării prezentului 
studiu și anume: 

- Instalații electrice pentru iluminat interior și prize 

- Instalații electrice pentru iluminat exterior, pe corpuri pe clădiri si stalpi de iluminat 

- Instalații electrice de protecție prin legare la pământ 

- Instalații electrice de protecție la descărcări electrostatice (paratrăsnet) 

- Instalație de ventilație clădiri 

- Instalație de încălzire clădiri 

- Instalație de climatizare camere electrice  

- Instalație de stingere incendiu 

- Instalație de detecție și semnalizare incendiu 

- Instalație de supraveghere video 

- Instalație de telecomunicație voce și date 

- instalații de automatizare 

- Instalație de alimentare cu apă potabilă  

- Instalație de evacuare ape uzate menajere 

 
Notă: 

- lucrări pentru dezafectarea structurilor subterane existente 
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- lucrări de demolare construcții pe amplasament 

- lucrări pentru stabilizarea terenului 

- Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 

- Organizare de șantier 

Au fost acoperite in cadrul Obiectului 10 - Servicii generale, Demolări, Rețele în incintă 
și Racorduri (SG + RAC).  
 

La calculul necesarului de cheltuieli pentru CB au fost luate in considerare următoarele 
cheltuieli conform HG 907 cap.4  : 
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5.3.3  Obiect 3   Cazane CAF și componente auxiliare 

Necesitate: 
Pentru acoperirea producției de energie termica  la partea superioara a necesarului mediu 
si la vârful curbei de sarcina sunt prevăzute 4 (patru) cazane CAF cu sarcina nominala de 
25 MWt fiecare bazate pe o tehnologie cu eficiență dovedită și un nivel ridicat de 
flexibilitate având trei drumuri de gaze arse și care și-au dovedit eficienta in mii de aplicații 
practice. 
  
Caracteristici :  
- Randament standard de până la 95%, fără schimbător de căldură pentru gazele arse și 
până la 105% cu schimbător de căldură în condensare 
- Materiale termoizolante cu un grad înalt de eficiență  
- Omologate pentru temperaturi de retur scăzute începând cu 50ºC 
- Ardere cu emisii reduse datorită sistemelor de ardere de înaltă tehnologie și combinației 
optime între cazan și arzător 
- Întreţinere uşoară datorită uşii cazanului cu deschidere completă 
- Robust, fiabil și cu o durată de viață încă nedepășită  
- Fără nivel minim de încărcare arzător pentru menținerea uscată pe partea de gaze arse. 
- Țevile de gaze arse nu necesită elemente de reglare a debitului.  
- Diferența de temperatură admisă între tur și retur până la 50 K 
- Sarcina termica nominala: 25 MWt 
- Presiunea nominala: 16 bar 
- Temperatura maximă apă: 110 ºC 
 

Descriere tehnologica 

 

Tubul focar care trece prin cazan are capătul în cameră interioară întoarcere imersată, 

care face legătura cu primul drum de gaze arse. Nici primul, nici al doilea drum de gaze nu 

sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului. Designul funcțional rotund asigură 

rezistența optimă la presiune. Focarul, volumul camerei de apa, suprafețele de încălzire 

prin radiație și convecție sunt perfect dimensionate și adaptate unele la celelalte. Ușa 

frontală a cazanului se rabatează complet, deschiderea se face opțional în stânga sau în 

dreapta. Întreaga secțiune transversală a cazanului este liber accesibilă. Acest lucru 

facilitează efectuarea lucrărilor de întreținere, curățare și revizie. Întregul corp al cazanului 

este izolat cu vată minerală de înaltă calitate, iar ușa cazanului cu materiale termoizolante 

speciale care reduc pierderile de căldură. Cazanul poate fi dotat din fabrică cu un 

schimbător de căldură pentru gazele arse sau pentru utilizarea în condensare. Cazanul 

este oferit ca o unitate complet funcțională, incluzând toate echipamentele necesare. 

Echipamentul de bază, de înaltă calitate, include corpul sub presiune al cazanului, 

instalația de ardere, schimbătorul de căldură gaze arse sau schimbătorul de căldură pentru 

condensare și echipamentele de control și siguranță, deja cablate la cutia de borne. Toți 
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senzorii și dispozitivele de acționare sunt deja conectați la cutia de borne integrată. 

Fasciculele de cabluri pre-asamblate, cu conectori și codificate facilitează conectarea 

tabloului de comandă la cutia de borne.  

 
Amplasament  
Cazanele de apă fierbinte se vor amplasa în interiorul salii de cazane CAF. 
 
Echiparea:  
Complet automatizat pentru funcționare (vane, robinete de reglare).  
Evacuarea gazelor de ardere: coş de fum individual conform cerintelor producatorului si 
pentru a fi conforme cerintele de mediu. 
 
Nota: Valoarea definitiva pentru „Înălțimea” coșului de fum va fi precizata în acordul de 
mediu aferent proiectului de investiții. 
 
Combustibil: Gaz natural cu puterea calorifică inferioară de minimum Pci = 8500 
kcal/Nmc si presiune de alimentare 0,5-1 bar (conform specificații producător).  
 
Arzătoarele: cu NOx redus, pentru limitarea emisiilor de NOx în vederea unui impact 
minim asupra mediului ambiant.  
 
Caracteristici tehnice:  
• capacitate termică nominală  4*25 MW  
• combustibil: gaz natural cu cerința „H2 Ready” 
 
Cazanele CAF vor fi prevăzute cu instalația de ardere complet echipată și automatizat 
inclusiv panoul de comandă și control. Semnalele de emisii poluante se vor prelucra într-un 
sistem de evaluare certificat de o firma recunoscuta pe plan european.  
Furnizorul va garanta încadrarea nivelului de zgomot în prevederile din Legea nr. 319/2006 
a securității și sănătății în muncă, care stabilește limita nivelului de zgomot la 1 m de 
echipament de 85 dB.  
Conform legislației specifice de mediu pentru instalațiile mari de ardere noi (CAF), 
furnizorul de echipamente va garanta încadrarea emisiilor de substanțe poluante (NOx) in 
valorile limita de emisie prevăzute de Directiva IED-IPPC Recast si de cele prevăzute de 
documentele BAT pentru IMA.  
 
Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare 
Produsul trebuie sa aibă declarație de conformitate si sa poarte marcaj CE 
Cartea tehnica si instrucțiunile de montare, exploatare, întreținere redactate in limba 
romana 
 
Condiții privind conformitatea cu prescripțiile standardelor relevante 
Conformitatea cu HG 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe 
piață a echipamentelor sub presiune (Directive 2014/68/EU) si EN 12953 - Cazane cu ţevi 
de fum 
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Elementele cazanelor de apă fierbinte – CAF se compun din următoarele 
componente: 
 
Cazan – elemente de structura 
- confecție metalică 
- suporți, profile 
- tamburi 
- economizor, in cazul in care soluția ofertată nu atinge randametul de 95%. 
- platforma deservire CAF 
 
Instalații auxiliare necesare: 
- Circuit alimentare gaze naturale cu toate accesoriile incluse 
- Circuite apa fierbinte, drenaje, aerisiri 
- Circuit gaze ardere, inclusiv sistem de analiza emisii cos de fum 
- Circuit aer combustie si aer răcire, dacă e cazul 
- Arzătoare si sistem de management arzătoare 
- Sistem DCS cazane 
- Circuit recirculare apă cazan cu toate accesoriile incluse 
 
CAF-uriele vor avea instrumente de măsură pentru presiuni, temperaturi, debite, căldură, 
respectiv vor fi dotate cu elemente de protecție adecvată la presiune și temperatură. 
Având în vedere că pompele de termoficare sunt prevăzute într-o stație de pompare SP 
comună pentru Motoare+CAF-uri, pentru fiecare CAF a fost necesară prevederea a unor 
vane de reglare debit. 
 
Cazanele vor fi amplasate si suportate pe fundații din beton.  
Circulația apei, intrarea si ieșirea din cazan este prevăzută cu vane de secționare. Vor fi 
prevăzute supape de siguranța si măsură de energie pe fiecare cazan. 
Pe fiecare cazan va fi instalat circuit de by pass si recirculare cu pompe. 
Fiecare cazan va fi prevăzut cu cos de fum individual.  
 
Cazan de abur saturat (CAS) 
 
In cladirea dedicata CAF-urilor va mai fi instalat un cazan de abur saturat, 6 bar(g), 8 t/h 
pentru producerea si asigurarea aburului necesar degazorului termic pentru termoficare, 
inclusiv infrastructura si conductele tehnologice de legatura pana la Obiect 7 - DT: Degazor 
termic pentru termoficare. Impreuna cu CAS se va instala un degazor nou, avand un volum 
de 15 mc, pentru a asigura apa de adaos cazanului. 
Degazorul va veni echipat complet cu structura metalica, set echipamente auxiliare (vane 
de reglaj, robineți, instrumente, controller, armături, conducte în limita echipamentului), 
pompe, schimbator (oare) de caldura. 
 
Odata cu implementarea Obiectului 2 CB: Centrala termo-electrica pe biomasa, CAS va 
functiona in rezerva, urmand ca sa fie utilizata prioritar cantitatea de abur produsa de 
centrala de biomasa. 
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Dupa implementarea tuturor obiectelor prevazute in prezentul proiect CAS (in rezerva), 
impreuna cu centrala pe biomasa va asigura inclusiv aburul necesar mentinerii pernei de 
abur la acumulatorul de căldura atmosferic, prevazut in capitolul Obiect 4 - AC : 
Acumulator de căldură 
 
Cazan de abur saturat, 6 bar(g), include:  

- Corpul de cazan 
- izolație termică 
- dulap de comandă  
- bloc arzător cu ventilator de aer și convertizor de frecvență 
- rampă de alimentare cu gaz natural 
- set echipamente de măsură-protecție-control 
- robineți, supape, toate accesoriile hidraulice incluse 

 
 
Alimentarea cu energie electrică, sistemul de comandă și control  
  
S-a prevăzut cabinete de alimentare electrică pentru fiecare CAF si pentru CAS, inclusiv  
pentru instalațiile auxiliare necesare din clădirea CAF. 
 
Echipamente electrice auxiliare:  
 

- Tablou general cu AAR, alimentare echipamente în clădire 
- Cabluri de forta pentru conectare cabluri si echipamente; 

- Cabinete de control rețea, instalații auxiliare. 

Ansamblul CAF-uri + CAS va fi echipat cu sistem de comanda, control, protecție si 
posibilitate de comunicare bidirecțional cu sistemul SCADA a noii surse CET. 
Alimentarea cu energie electrică și sistemul de comandă centralizată a echipamentelor se 
va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului posturilor de tansformare 
prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS: Stație electrică și sistem de control 
distribuit. 
 
Alimentarea cu gaz natural 
Alimentarea cu gaz natural s-a prevazut a se face din conducta de gaz de joasa presiune 
existenta in incinta CET Govora.  
 
Conformarea la cerințele de mediu 
Se vor respecta cerințele din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industiale, valorile limită 
ale emisiilor poluante pentru cazane cu funcționare pe combustibil gaz natural, sunt 
următoarele: 

o NOx : 100 mg/Nm3 @ 3% O2 în gazele de ardere uscate 

o CO : 100 mg/Nm3 @ 3% O2 în gazele de ardere uscate 

o SO2 : neaplicabil pentru cazanele pe gaz 
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o PM : neaplicabil pentru cazanele pe gaz 

 
Principalele lucrări de construcții și instalații pentru construcții prevăzute pentru 
implementarea Obiectului 3 Cazane  CAF : 

- lucrări de construcții fundații din beton pentru construirea clădirilor si pentru 

amplasarea echipamentelor, inclusiv fundații pentru coșuri de fum 

- lucrări de construcții si de arhitectura pentru construirea salii CAF-urilor cu anexe 

- lucrări de instalații pentru construcții 

Clădire CAF-uri 

- În această clădire va trebui să fie amplasate CAF-urile, CAS si instalațiile anexe 
acestora. 

- Clădirea se va încadra în: 
- Categoria de importanță – C; 
- Categoria de pericol de incendiu – D; 
- Gradul de rezistență la foc – II. 

 
Construcții, rezistență și arhitectură industrială corespunzătoare, care include 
inclusiv următoarele: 
- Fundații necesare pentru clădire, 4 CAF-uri, 1 CAS si fundații cos de fum și instalațiile 
auxiliare necesare, dupa caz 
- Structurile metalice și de susținere necesare echipamentelor cu compartimentarile 
adecvate camerelor anexe necesare 
- Canale de cabluri 
 
Pentru sala CAF-urilor s-a luat in calcul o constructie avand aprenta la sol de cca. 32.00 m 
x 22.00 m, conform planul de amplasament anexat. Clădirea va conține si un compartiment 
dedicat pentru echipamente/ tablouri electrice. 
Camera dedicata operatorului de cazane va fi in cladirea ECS, comun pentru noua sursa 
CET, prevazut in cadrul Obiectului 9: SE + DCS: Stație electrică și sistem de control 
distribuit. 
 
La stabilirea costuilor estimative a construcției s-a ținut cont de necesitățile tehnologice pe 
care clădirea trebuie să le îndeplinească, necesități pe care proiectantul (împreună cu 
antreprenorul general) le stabilește în acord cu specificațiile dotărilor tehnologice 
industriale ce formează instalația, cu soluțiile de amplasare necesare și cu condițiile de 
montaj stabilite de producătorii de echipamente, precum și în conformitate cu standardele, 
normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării 
proiectării de detaliu / implementării. 
 
Compartimentarea și amlasarea echipamentelor s-a făcut astfel încât să se asigure spațiul 
necesar pentru mentenanță în interiorul clădirii, respectiv să fie posibilă extragerea și 
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manipularea componentelor de instalație astfel încât să poate fi conduse în exterior, 
conform necesităților stabilite de producătorii de echipamente.  
 
Construcția și compartimentele  necesare clădirii se vor face din beton, respectiv se vor 
utiliza structuri metalice de suport și de acces în interior și exterior.  
Totodată la proiectarea constructiei si la alegerea echipamentelor s-a tinut cont ca nivelul 
de zgomot al echipamentelor prevăzute să fie în concordanță cu limitele zgomotului la care 
poate fi expus personalul așa cum este definit în standardele romanești și internaționale. 
Nivelul maxim al sunetului nu va depăși 85 dB(A) măsurat la 1,0 m distanță de agregat. 
Dacă este necesar, în funcție de echipamentele ofertate, pentru îndeplinirea acestei 
cerințe vor fi prevăzute închideri acustice pentru atenuarea nivelului de zgomot. 
Așadar compartimentele construcției vor fi adaptate în funcție de echipamentele prevăzute 
in cadrul proiectului tehnic.  
 
Lucrări de instalații pentru constucții 
Au fost prevăzute toate lucrările necesare în conformitate cu standardele, normele și 
reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării prezentului 
studiu și anume: 

- Instalații electrice pentru iluminat interior și prize 

- Instalații electrice pentru iluminat exterior, corpuri pe clădire 

- Instalații electrice de protecție prin legare la pământ 

- Instalații electrice de protecție la descărcări electrostatice (paratrăsnet) 

- Instalație de ventilație clădiri 

- Instalație de încălzire clădiri 

- Instalație de climatizare camere electrice  

- Instalație de stingere incendiu 

- Instalație de detecție și semnalizare incendiu 

- Instalație de supraveghere video 

- Instalație de telecomunicație voce și date 

- instalații de automatizare 

- Instalație de alimentare cu apă potabilă  

- Instalație de evacuare ape uzate menajere 

  
Notă: Lucrarile  pentru dezafectarea structurilor subterane existente , demolare construcții 
pe amplasament , stabilizarea terenului , relocarea/protecţia utilităţilo si cele pentru o 
rganizare de șantier au fost bugetate  in cadrul Obiectului 10 - Servicii generale, 
Demolări, Rețele în incintă și Racorduri (SG + RAC).  
 
  



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 137 din 197 

 

5.3.4 Obiect 4  AC : Acumulator de căldură 

Necesitate 
Stocarea căldurii asigură o eficiență ridicată în combinație cu sisteme CHP. 
Decuplarea dintre generarea de căldură și cerere este deosebit de utilă în cazul unei 
centrale de cogenerare asigurând astfel o funcționare flexibilă și o fiabilitate mai ridicată a 
acestora. 
Un acumulator de căldură permite funcționarea sistemului într-un mod optimizat pentru 
piața de energie electrică, în care sistemul de cogenerare poate fin operat într-un mod prin 
care să se realizeze cele mai mari venituri posibile din vânzările de energie electrică, fiind 
acoperit cu toate acestea și necesarul de căldură a unui SACET. 
Prin operarea optimă a acumulatorului de căldura este evitată funcționarea unității de 
cogenerare în sarcina parțială asigurându-se folosirea motoarelor continuu la sarcina 
nominală cu randament maxim si ore de funcționare minime (se prelungește durata de 
viată si se reduc costurile de mentenanța). 
Cu subprodusele de energie electrică și energie termică, avem două piețe diferite care au 
prețuri independente și au diferite curbe de cerere. 
De exemplu în vremuri de prețuri mari la energie electrică și cerere scăzută de energie 
termică (perioada de tranziție) centrala de cogenerare poate alimenta SEN în timp ce 
energia termică generată în același timp este stocată în acumulator de căldură. 
În schimb, centrala de cogenerare poate sta nemișcată în vremuri de prețuri scăzute la 
energie electrică cu cerere mare de energie termică și astfel necesarul de căldură poate fi 
acoperit din rezervorul de stocare.  
Depozitarea de zi este adesea folosită în această aplicație. În situația existenței unui 
acumulator de căldura în SACET energia termică obținută poate fi distribuita uniform pe 24 
ore asigurând  posibilitatea unei prognoze de operare a unităților de producție foarte 
precise. 
Acumulatorul de căldură poate preia și sarcini suplimentare, cum ar fi menținerea presiunii 
în sistem. Încărcarea și descărcarea sunt posibile cu cel mai mic efort de control posibil. 
 
Metoda de montaj  
Elementele de structura a acumulatorului de căldură se va așeza pe o fundație de beton 
armat, care se va calcula în faza de proiect tehnic. 
O procedură specială trebuie utilizată pentru construcția rezervorului de acumulare: într-o 
primă etapă, baza și inclusiv capacul containerului de oțel vor fi fabricate și așezate unul 
peste celălalt. Ulterior, capacul trebuie ridicat hidraulic și apoi rotit continuu. În același timp, 
peretele exterior al rezervorului se va construi treptat in lateral ca o spirală și sudat în 
secțiuni. Drept urmare, timpul de construcție si cheltuielile se pot reduce considerabil. 
După montajul complet se face izolația necesara cu vata mineral protejata cu tabla de 
inox. 
 
Date tehnice acumulator de căldură 
-Capacitatea de stocare: 300 MWh 
-Volum net: 8500 mc 
-Volum brut: 9500 mc 
-Înălțime 25m 
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-Diametru 23 m 
-Material: tabla de otel, grosime 9-20 mm 
-Izolație termică: 300-500 mm, λ=0.042 W/(mK 
-Masa totala metal: cca. 450 tone 
 
Schema orientativa de funcționare este redata mai jos : 
 

  

LEGENDA 

EPD, EPC  - electropompe descărcare în tur, retur echipate cu convertizor de frecvență 

 2x1000 mc/h, 65 mH2O - TUR 

 2x1000 mc/h, 65 mH2O - RETUR 

LCV - Vana control de nivel (level control valve) 

PCV - Vana control presiune (pressure control valve) 

TCV - Vana control temperatura (temperature control valve) 

RAC - rezervor acumulare 

LIT - senzor nivel (level control sensor) 

TIT - senzor temperatura (temperature sensor) 

PIT - senzor presiune (pressure sensor) 

FT - debitmetru (Flow transmiter)  

 
Limitele lucrarilor prevazute in cadrul obiectului 4 AC: Acumulator de căldură 
 
În estimarea bugetului au fost luate în calcul următoarele: 
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- Fundație acumulator căldură 
- Rezervor acumulator căldură, incl. scară acces, balustrade, elemente protecție 
- Izolații termice acumulator 
- Izolații termice conducte și echipamente, vane și armături (inclusiv pentru perna de abur) 
 
Instalatii auxiliare care nu se monteaza pe rezervor sau în apropierea cestuia: 
- Sistem de aer comprimat instrumental, vană injecție abur 
- Grup pompe anti-îngheț 
- Grup pompe evacuare apă fierbinte/ caldă stocată 
- Grup pompe evacuare apă rece stocată 
- Convertizoare de frecvență 
- Tablou de automatizare acumulator de căldură 
 
Instalații pentru construcții necesre pentru rezervorul de acumulare 
Instalații electrice pentru iluminat exterior, balizaj rezervor 
Instalații electrice de protecție prin legare la pământ 
Instalații electrice de protecție la descărcări electrostatice 
 
Nota 1: 
Toate instalatiile auxiliare care nu se monteaza pe rezervor sau în apropierea acestuia au 
fost prevazute ca se vor amplasa în clădirea comună prevăzută în cadrul Obiectului 5 
SPAT : Stație de pompare agent termic. Costurile estimative pentru construcții si 
instalații pentru construcții au fost bugetate în cadrul acestui capitol. 
 
Instalația de automatizare a acumulatorului de căldură va fi integrată în sistemul SCADA a 
noii surse CET. 
Alimentarea cu energie electrică și sistemul de comandă centralizată a echipamentelor se 
va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului posturilor de tansformare 
prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS: Stație electrică și sistem de control distribuit. 
 
Nota 2: Lucrarile  pentru dezafectarea structurilor subterane existente , demolare 
construcții pe amplasament , stabilizarea terenului , relocarea/protecţia utilităţilo si cele 
pentru o rganizare de șantier au fost bugetate  in cadrul Obiectului 10 - Servicii generale, 
Demolări, Rețele în incintă și Racorduri (SG + RAC). 
  
La stabilirea costurilor estimative a construcțiilor s-a ținut cont de necesitățile tehnologice 
pe care clădirile si furnitura de echipamente trebuie să le îndeplinească, necesități pe care 
proiectantul (împreună cu antreprenorul general) le stabilește în acord cu specificațiile 
dotărilor tehnologice industriale ce formează instalația, cu soluțiile de amplasare necesare 
și cu condițiile de montaj stabilite de producătorii de echipamente, precum și în 
conformitate cu standardele, normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în 
vigoare la data realizării proiectării de detaliu / implementării. 
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5.3.5 Obiect 5 SPAT : Stație de pompare agent termic 

Situația existenta pompelor de termoficare 
 
Pentru CET Govora, conform informațiilor primite de la beneficiar, dimensionarea 
electropompelor de termoficare iarna, treapta I, doua bucăți, s-a efectuat după cum 
urmează: 
 
 Necesarul de 

căldură 
(la sursa) 

Debitul de agent 
termic  

(apa fierbinte) 

Diferența de temperatura 
TUR / RETUR 

TERMOFICARE 
Regim de baza iarna 

(mediu iarna) 
 

91,11 Gcal/h 
 

1820 m³/h 
 

50 °C 

Regim de vârf iarna 
(maxim iarna) 

 
165,65 Gcal/h 

 
2200 m³/h 

 
75 °C 

 
In momentul de fata la CET Govora sunt montate următoarele pompe cu accesorii incluse: 

Poz. 
Denumire  
echipament Cantitatea 

Caracteristici 
tehnice Furnizor 

1. 

Electropompa 
termoficare iarna 
treapta I, acționată 
prin convertizor static 
de frecventa. 

2 

tip ME 300 - 500; 
Debit nominal: 1100 m³/h; 
Înălțime de pompare : 65 mca; 
Presiune nominala aspirație: 3,5 bar; 
Presiune nominala refulare: 10 bar; 
Temperatura nominala: 55 - 70 grdC; 
Putere: 315 kW; Turație: 1450 rpm; 
Tensiune:3~400 V, 50 Hz. 

FLOWSERVE 
Franța 

1. 

Electropompa 
termoficare iarna 
treapta a II-a, 
acționată prin 
convertizor static de 
frecventa. 

2 

tip: 10 HPX 23A; 
Debit nominal: 1100 m³/h; 
Înălțime de pompare : 90 mca; 
Presiune nominala aspirație: 8,5 bar; 
Presiune nominala refulare: 17,5 bar; 
Temperatura maxima: 150 grdC; 
Putere: 400 kW; Turație: 1485 rpm; 
Tensiune:3~400 V, 50 Hz. 

FLOWSERVE 
Franța 

1. 

Electropompe apa de 
alimentare 
EPA nr. 9 si EPA nr. 
10, existente, 
reabilitate prin 
înlocuirea cartușelor, 
etanșărilor, cuplajelor 
si motoarelor 
electrice de antrenare 
de 6 kV, 
3800 kW, acționate 

2 

tip PE 500 - 180, existenta; 
Debit nominal: 500 m³/h; 
Înălțime de pompare : 180 bar; 
Presiune nominala aspirație: 6,7 bar; 
Presiune nominala refulare: 186,7 bar; 
Temperatura nominala: 160 grdC; 
Putere: 3800 kW; Turație: 3000 rpm; 
Tensiune: 6 kV; 50 Hz. 

SOCET S.A. 
partea  
mecanica si 
ABB partea  
electrica 
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prin convertizoare 
statice de frecventa 
de medie tensiune 
( 6 kV ). 

 
 
SITUAȚIA PROPUSĂ 
 
In noua configurație pentru sursa vor rămâne in funcțiune pompele existente pentru 
termoficare, acestea fiind recent reabilitate si echipate cu convertizoare de frecventa. 
 
Pompele de termoficare treapta II vor rămâne in clădirea existenta. 
 
Pompele de termoficare treapta I se vor muta într-o clădire nouă construită, clădire 
comună cu grupurile de pompare acumulator și cu instalațiile auxiliare prevăzute în 
capitolul Obiect 4 AC : Acumulator de căldură și cu instalațiile tehnologice prevăzute în 
cadrul Obiectului 6 - Stație de tratare chimică a apei (STCA). 
 
Configurația va arata in felul următor: 
 
A. Stația de pompe existentă -clădire pompe treapta II 
 
În aceste clădire rămân instalatiile: 
 
- EP II.1 - Electropompa termoficare iarnatreapta a II.1 
- EP II.2 - Electropompa termoficare iarnatreapta a II.2 
- Se vor instala electropompe apa de alimentare EPA - existente EPA nr. 9 si EPA nr. 10 
- Se va păstra degazorul termic existent prevăzut pentru termoficarea urbană (Obiect 7) 
 
Instalațiile de automatizare a obiectelor existente din clădire vor fi integrate în sistemul 
SCADA a noii surse CET. 
Alimentarea cu energie electrică și sistemul de comandă centralizată a echipamentelor se 
va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului posturilor de tansformare 
prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS: Stație electrică și sistem de control distribuit. 
Alimentarea cu energie electrica a pompelor de termoficare se va realiza prin intermediul 
SE 6 kV - existent, conform anexa din piese desenata, ”Schema electrica de principiu 
sursa noua” 
 
B. Stația de pompe nouă propusă  
 
În aceste clădire se vor instala: 
 
Pompe existente treapta I Termoficare - relocate 
 
- EP I.1- Electropompa termoficare iarnatreapta a I.1 
- EP I.2 - Electropompa termoficare iarnatreapta a I.1 
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Se vor instala în noua clădire SPAT incluisv grupurile de pompare și insalațiile auxiliare 
aferente acumulatorului de căldură (Obiect 4 AC) , cum ar fi: 
 
- Sistem de aer comprimat instrumental, vană injecție abur 
- Grup pompe anti-îngheț 
- Grup pompe evacuare apă fierbinte/ caldă stocată 
- Grup pompe evacuare apă rece stocată 
- Convertizoare de frecvență 
- Tablou de automatizare acumulator de căldură 
 
Totodată noua clădire va avea un compartiment dedicat Obiectului 6: Stație de 
tratare chimică a apei (STCA), obiect prezentat în capitolul dedicat acestuia. 
 
Instalația de automatizare a obiectelor care urmează să fie instalate în clădire vor fi 
integrate în sistemul SCADA a noii surse CET. 
Alimentarea cu energie electrică și sistemul de comandă centralizată a echipamentelor se 
va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului posturilor de tansformare 
prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS: Stație electrică și sistem de control distribuit.  
 
Principalele lucrări de construcții și instalații pentru construcții prevăzute pentru 
implementarea Obiectului 5 – SPAT : Stație de pompare agent termic: 

- lucrări de construcții fundații din beton pentru construirea clădirilor si pentru 

amplasarea echipamentelor pentru următoarele compartimente: 

o Grupuri de pompare și instalații auxiliare aferente Obiect 4 AC 

o Instalații tehnologice aferente noii stație tratare apă conform Obiect 6 STCA 

o Pompe existente treapta I Termoficare - relocate cu instalațiile auxiliare 

- lucrări de construcții si de arhitectura necesare 

- lucrări de instalații pentru construcții 

Clădire SPAT 

- Clădirea se va încadra în: 
- Categoria de importanță – C; 
- Categoria de pericol de incendiu – D; 
- Gradul de rezistență la foc – II. 

 
Pentru clădirea SPAT s-a luat in calcul o constructie avand aprenta la sol de cca. 13.00 m 
x 50.00 m, conform planul de amplasament anexat.  
 
La stabilirea costuilor estimative a construcției s-a ținut cont de necesitățile tehnologice pe 
care clădirea trebuie să le îndeplinească, necesități pe care proiectantul (împreună cu 
antreprenorul general) le stabilește în acord cu specificațiile dotărilor tehnologice 
industriale ce formează instalația, cu soluțiile de amplasare necesare și cu condițiile de 
montaj stabilite de producătorii de echipamente, precum și în conformitate cu standardele, 
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normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării 
proiectării de detaliu / implementării. 
 
Compartimentarea și amlasarea echipamentelor s-a făcut astfel încât să se asigure spațiul 
necesar pentru mentenanță în interiorul clădirii, respectiv să fie posibilă extragerea și 
manipularea componentelor de instalație astfel încât să poate fi conduse în exterior, 
conform necesităților stabilite de producătorii de echipamente.  
 
Construcția și compartimentele  necesare clădirii se vor face din beton, respectiv se vor 
utiliza structuri metalice de suport și de acces în interior și exterior.  
Totodată la proiectarea constructiei si la alegerea echipamentelor s-a tinut cont ca nivelul 
de zgomot al echipamentelor prevăzute să fie în concordanță cu limitele zgomotului la care 
poate fi expus personalul așa cum este definit în standardele romanești și internaționale. 
Nivelul maxim al sunetului nu va depăși 85 dB(A) măsurat la 1,0 m distanță de agregat. 
Dacă este necesar, în funcție de echipamentele ofertate, pentru îndeplinirea acestei 
cerințe vor fi prevăzute închideri acustice pentru atenuarea nivelului de zgomot. 
Așadar compartimentele construcției vor fi adaptate în funcție de echipamentele prevăzute 
in cadrul proiectului tehnic.  
 
Lucrări de instalații pentru constucții 
Au fost prevăzute toate lucrările necesare în conformitate cu standardele, normele și 
reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării prezentului 
studiu și anume: 

- Instalații electrice pentru iluminat interior și prize 

- Instalații electrice pentru iluminat exterior, corpuri pe clădire 

- Instalații electrice de protecție prin legare la pământ 

- Instalații electrice de protecție la descărcări electrostatice (paratrăsnet) 

- Instalație de ventilație clădiri 

- Instalație de încălzire clădiri 

- Instalație de stingere incendiu 

- Instalație de detecție și semnalizare incendiu 

- Instalație de supraveghere video 

- Instalație de telecomunicație voce și date 

- instalații de automatizare 

- Instalație de alimentare cu apă potabilă  

- Instalație de evacuare ape uzate menajere 

  
Notă: Lucrarile  pentru dezafectarea structurilor subterane existente , demolare construcții 
pe amplasament , stabilizarea terenului , relocarea/protecţia utilităţilo si cele pentru o 
rganizare de șantier au fost bugetate  in cadrul Obiectului 10 - Servicii generale, 
Demolări, Rețele în incintă și Racorduri (SG + RAC).  
 
Schema de principiu pentru pompele existente si cele noi este redata mai jos : 
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5.3.6 Obiect 6 STCA : Stație de tratare chimică a apei 

Necesitate : Pentru asigurarea apei de adaos in sistemul de termoficare este necesara 
construirea unei stații de tratarea apei pentru dedurizare si demineralizare. 
  
Descriere tehnologica:  
Ca și sursă principală de apă s-au luat în calcul următoarele: 
- Apă brută din priza Olt 
- Apă brută din cele 2 foraje propuse (vezi Obiect 8 FA) 
 
Alimentare de rezervă 
-Apă potabilă din sursa Bradișor 
 
Procesul de tratare a apei: 
Apa brută pompată din cele doua puțuri, cu un debit de 2 x 50 mc/h și având temperatura 
de 10-15°C intră la stația de tratare în modulul de preîncălzire în vederea ridicării 
temperaturii apei la 21°C. Preîncălzirea se realizează într-un schimbător de căldura cu 
abur. Apa bruta preîncălzită intră în instalația de filtrare - deferizare construita în sistem 
duplex. Instalația are la baza doua coloane de filtrare din material compozit- polietilena 
întărită cu fibra de sticla și acoperita cu rășină epoxidică, echipate cu nisip cuarțos și 
rășină Regular BIRM. Rolul acestei instalații este de a elimina suspensiile din apa și a 
reduce valoarea conținutului de fier sub 0,06 mg/l.  Apa astfel filtrată este stocata într-un 
rezervor orizontal de 100 mc. Din acest rezervor, prin pompare, apa intra în instalația de 
dedurizare compusa din trei coloane de filtrare din material compozit- polietilena întărită cu 
fibra de sticla și acoperita cu rășina epoxidică. Umplutura coloanelor este din nisip cuarțos 
și rășină puternic acida de tip Lewatit. În aceasta instalație se elimina duritatea din apa.  
Din instalația de dedurizare, apa dedurizată intră în instalația de osmoză inversă formată 
din doua linii de osmoza de cate 5 mc/h fiecare. La ieșirea din instalația de demineralizare 
prin osmoza inversa, apa demineralizata are conductivitatea sub 10 microS/cm și 
conținutul de silice sub 1 mg/l. Apa demineralizata este stocata într-un rezervor orizontal 
de 50 mc, de unde, prin pompare este livrata spre degazorul de termoficare. 
 
Instalații tehnologice aferente noii stație tratare apă se vor monta în compartimentul special 
prevăzut pentru aceste instalații din cadrul Obiect 5 SPAT: Stație de pompare agent 
termic, construcțiile și instalațiile specifice construcției fiind deja prezentate în cadrul 
acestui capitol. 
 
În bugetarea prezentului capitol s-au avut în vedere următoarele: 
- Fundație necesară pentru rezervor apă brută 
- Confecții metalice aferente instalațiilor 
- Instalațiile electrice și de automatizare special necesare alimentării echipamentelor 
tehnologioce, stațiilor de pompare, insclusiv instalație de încălzire electrică pentru traseele 
exterioare, după caz 
- Echipamentele și realizarea traseelor hidraulice cu toate armaturile necesare 
următoarelor grupuri de echipamente: 
 Rezervor apă brută 
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 Grup pompe apă brută si vas de expansiune cu tablou de alimentare și control 
 Instalație filtre mecanice, duplex 
 Instalație filtre cu cărbune activ, duplex 
 Instalație de dedurizare, duplex 
 Instalație de preparare și alimentare saramură 
 Instalație de demineralizare cu osmoză inversă 
 
 
Instalațiile de automatizare a stației de tratare apă din clădire va fi integrate în sistemul 
SCADA a noii surse CET. 
Alimentarea cu energie electrică și sistemul de comandă centralizată a echipamentelor se 
va face prin intermediul clădirii ”ECS” și prin intermediului posturilor de tansformare 
prezentate in cadrul Obiectului 9: SE + DCS: Stație electrică și sistem de control distribuit.  
 
Schema termomecanică simplificată propusa pentru stația de  tratare chimică apă este 
redata mai jos : 
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5.3.7 Obiect 7 DT Degazor termic pentru apa de adaos in rețea de termoficare 

Necesitate:  
Pentru necesarul de apa de adaos in rețeaua de termoficare tratat corespunzător conform 
legislației in vigoare este necesara prevederea unui degazor termic dimensionat pentru a 
obține apa degazata la următoarele parametrii: 
 
 Presiune:1,21 bara  
 Temperatura: 105 grd C  
 Debit maxim 50 m3/h 
 
Degazorului termic se va amplasa in clădirea comuna cu stația de pompe existentă tr.II 
Degazorul va veni echipat cu toate conductele si armaturile aferente : 
- Conducte si racord de abur la degazor  
- Conducte si racord de apă dedurizată la degazor termoficare 
- Conducte si racordaferente pompelor de adaos 
- Izolatie termica corespunzaotare 
 
Echipamentele auxiliare aferente degazorului vor fi complet schimbate, dintre care: 
- Schimbător de căldură cu plăci pentru preîncălzire, cu apă de termoficare 
- Sistem de dozare chimică 
- Oale și rezervor condens 
- Pompe de condens 
- Grup pompe apă adaos termoficare 
 
Aburul necesar degazării va fi produs de centrala de biomasă, prezentată în cadrul Obiect 
2 CB: Centrala termo-electrica pe biomasa și de CAS prezentată  în cadrul Obiect 3  CAF: 
Cazane de apă fierbinte și instalatii auxiliare. 
 
Amplasarea degazorului se va face în clădirea stația de pompe existentă -clădire pompe 
treapta II, prezentată în cadrul Obiect 5 SPAT : Stație de pompare agent termic. 
 
  



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizării, 

reabilitării, retehnologizării si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Râmnicu Vâlcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 149 din 197 

 

5.3.8 Obiect 8 FA : Foraje de apă 

Necesitatea:  
Având în vedere problemele de alimentare cu apa din rețeaua orășenească in anumite 
momente dar si prețul acesteia, este oportuna executarea unei surse alternative de 
alimentare cu apa, pentru necesarul tehnologic, cu un debit de Q=100 mc/h extras din 
doua puțuri de apa forate, cate 50mc/h din fiecare foraj. 
 
Descrierea tehnologica: 
Pentru realizarea unei surse alternative de alimentare cu apă tehnologică a instalațiilor 
este necesar realizarea a cel puțin doua puțuri de adâncime. Apa extrasa din puțuri 
urmând a se stoca într-un rezervor metalic suprateran, având volumul de V=100mc 
amplasata in cladiea SP - compartimentul STCA in cadrul obiectului 6 Stație de tratare 
chimică a apei. 
 
Avantajele realizării acestei lucrări sunt: 
- independenta fata de fluctuațiile de debit si presiune in rețeaua orășenească; 
- scăderea costurilor cu apa tehnologica; 
- siguranța in exploatare prin asigurarea propriei mentenanțe a echipamentelor si 
conductelor. 
 
Pentru alimentarea din sursa alternativa a instalațiilor tehnologice sunt necesare realizarea 
următoarelor lucrări: 
- puțuri forate si echiparea acestora cu pompe submersibile; 
- cabina put ce adăpostește instalațiile tehnologice aferente puțului (vane, manometre, 
supape si contor) necesare funcționării si eventual izolării pompei in eventualitatea unei 
revizii/reparații; 
- rețea exterioara din conducte PEHD Pn10 ce face legătura intre puțuri si rezervorul de 
stocare, amplasat in cladirea STCA. 
 
Investiția cuprinde următoarele lucrări : 
- realizarea unor foraje de adâncime, pentru captarea apei necesare din pânza freatica a 
zonei, amplasate de comun acord cu beneficiarul in incinta centralei. Realizarea unor 
instalații hidromecanice aferente puțurilor, ce cuprind electropompa de put, contor pentru 
apa, clapetă de reținere si vana de izolare. Aceste instalații vor fi montate in cabina puțului 
unde se va monta si tabloul de alimentare cu energie electrica. Tubul de protecție a 
coloanei forate este realizat din material plastic prevăzut cu fanta continua si cu material 
granular in exterior (filtru); 
- rețea de conducte montata subteran ce face legătura intre puțuri echipamentele 
tehnologice prevazute in cladire STCA, prezentat in cadrul Obiectului 6. In cabina puțului 
se vor monta electropompele submersibile, iar pe refularea acestora se vor monta, filtru de 
particule, debitmetru cu transmitere la distanta a datelor, clapetă de reținere si vana de 
secționare. In  cabina supraterana se va monta si o supapa de aerisire cu vana de 
secționare. Pompele submersibile vor funcționa complet automatizat, avand posibilitatea 
sa fie actionate atât din camera de comanda (Sistem DCS sursa noua) cat si local din 
cabina puțului iar tabloul de alimentare va fi prevăzut cu elemente necesare pentru 
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preluarea datelor si transmiterea lor in sistem Scada. Cabinele vor fi prevăzute cu sistem 
antiefracție si împământare. 
 
Execuția se va face în baza unui proiect tehnologic întocmit de executant, conform 
dotărilor acestuia și frontului de lucru primit. La execuție, se vor respecta normele TSM și 
PSI în vigoare. 
 
La executia lucrarii se vor avea in vedere amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială, se va asigura imprejmuirea necesara in jurul puturilor delimitand 
totodata zona de protectie sanitara, daca e cazul. 
 
La calculul necesarului de cheltuieli pentru FA au fost luate in considerare următoarele 
cheltuieli conform HG 907  
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5.3.9 Obiect 9  SE + DCS: Stație electrică și sistem de control distribuit 

Necesitate: 
Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectelor principale din cadrul noi surse si 
pentru evacuarea energiei electrice produse s-a prevazut o noua statie electrica luand in 
calcul posibilitatea de reutilizare a echipamentelor electrice de pe amplasamentul existent. 
Noua cladire care se va construi pentru statie electrica va contine si statia de comanda si 
control a noii surse, statia de comanda de unde se vor efectua tot controlul si 
monitorizarea a noii surse de la CET. 
 
Instalatiil tehnologice tratate in cadrul acesui obiect fiind urmatoarele: 
 

 Montaj echipamente electrice în stație electrică SE 110 kV existentă 
o Se vor moderniza celule existente in statia electrica, conform schema 

electrica de principiu anexat (întreruptor, separatoare, descărcătoare, trafo 
măsură, izolatoare, terminale, cutii, contor bidirecțional, dulap protecție, piese 
schimb) 

 

 Lucrari de demontare si relocare transformator 10,5 kV existent 
o Transformator de putere ridicător, 10,5/110 kV, 80 MVA, existent, relocat 

 

 Lucrari de instalatii electrice aferente noii statii de 10,5 kV 
o Transformator auxiliar 10,5/0,4 kV noi 
o Transformator auxiliar 10,5/6,3 kV, 15 MVA - existent, relocat 
o Celule, bare de medie tensiune, incl. Toate instalatiile auxiliare necesare 
 

 Lucrari de instalatii electrice aferente noii statii de 0,4 kV 
o Dulapuri de joasa tensiune 
o Tablouri utilitati 
o Surse UPS 
o Tbalou 24 Vcc, 220 Vcc cu baterii acumulator, redresor, complet echipat 

 

 Lucrari de instalatii electrice in statia electrica existenta de 6 kV SPT, conform 
schema electrica de principiu anexat 
 

 Procurare si montaj Generator Diesel pentru pornire de urgenta (EDG)+AAR, 
inclusiv rezervor combustibil 
 

 Lucrari de integrare si echipamentele necesare DCS/SCADA Proces si Electric 
o Statiie operator, servere, tablouri, servicii programare si licente necesare, 

complet echipate si functionale. 
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Principalele lucrări de construcții și instalații pentru construcții prevăzute pentru 
implementarea Obiectului 9: 

- lucrări de construcții fundații din beton pentru construirea clădirilor si pentru 

amplasarea echipamentelor, inclusiv fundatii transformatoare 

- lucrări de construcții si de arhitectura industriala 

- lucrări de instalații pentru construcții 

 
Paricularitati constructive. Clădire SE+ECS 

- Clădirea se va încadra în: 
- Categoria de importanță – C; 
- Categoria de pericol de incendiu – D; 
- Gradul de rezistență la foc – II. 

 
Pentru clădirea SE+ECS s-a luat in calcul o constructie avand aprenta la sol de cca. 15.00 
m x 45.00 m, conform planul de amplasament anexat.  
 
La stabilirea costuilor estimative a construcției s-a ținut cont de necesitățile tehnologice pe 
care clădirea trebuie să le îndeplinească, necesități pe care proiectantul (împreună cu 
antreprenorul general) le stabilește în acord cu specificațiile dotărilor tehnologice 
industriale ce formează instalația, cu soluțiile de amplasare necesare și cu condițiile de 
montaj stabilite de producătorii de echipamente, precum și în conformitate cu standardele, 
normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării 
proiectării de detaliu / implementării. 
 
Compartimentarea și amlasarea echipamentelor s-a făcut astfel încât să se asigure spațiul 
necesar pentru mentenanță în interiorul clădirii, respectiv să fie posibilă extragerea și 
manipularea componentelor de instalație astfel încât să poate fi conduse în exterior, 
conform necesităților stabilite de producătorii de echipamente.  
 
Compartimentele construcției vor fi adaptate în funcție de echipamentele prevăzute in 
cadrul proiectului tehnic.  
 
Lucrări de instalații pentru constucții 
Au fost prevăzute toate lucrările necesare în conformitate cu standardele, normele și 
reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării prezentului 
studiu și anume: 

- Instalații electrice pentru iluminat interior și prize 

- Instalații electrice pentru iluminat exterior, corpuri pe clădire 

- Instalații electrice de protecție prin legare la pământ 

- Instalații electrice de protecție la descărcări electrostatice (paratrăsnet) 

- Instalație de ventilație clădiri 

- Instalație de încălzire clădiri 

- Instalație de stingere incendiu 
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- Instalație de detecție și semnalizare incendiu 

- Instalație de supraveghere video 

- Instalație de telecomunicație voce și date 

- instalații de automatizare 

- Instalație de alimentare cu apă potabilă  

- Instalație de evacuare ape uzate menajere 

  
Notă: 

- lucrări pentru dezafectarea structurilor subterane existente 

- lucrări de demolare construcții pe amplasament 

- lucrări pentru stabilizarea terenului 

- Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 

- Organizare de șantier 

Au fost acoperite in cadrul Obiectului 10 - Servicii generale, Demolări, Rețele în incintă 
și Racorduri (SG + RAC).  
 
Costuri de implementare estimate pentru obiectul 9 _ Stație electrică și sistem de 
control distribuit:  
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5.3.10 Obiect 10  SG + RAC: Servicii generale, demolări, rețele în incintă și 

racorduri 

Demolări 
Pe amplasamentul propus pentru noua sursa s-a constatat existenta altor construcții, 
respectiv canale si conducte tehnologice ce necesita deviere.  
Pentru eliberarea amplasamentului, unde situația o cere se vor demola construcțiile vechi 
si se vor devia canalele si conductele tehnologice existente.   
Se vor realiza umpluturi pana la cota de fundare, umpluturi ce se vor realiza din balast 
stabilizat cu ciment, unde e cazul. 
  
S-au identificat urmatoarele lucrari de demolare și dezafectare amplasament: 
 
- Demontare conducte de apă, termoficare, gaz natural 
- Demontare suporți din beton 
- Demolare fundații, cămine subterane, și drumuri în incintă (35*) 
- Demolare clădire depozit hidrogen (36*) 
- Demolare clădire SPT CAF existentă (32*) 
- Demolare clădire magazii/depozite (41*) 
- Demontare izolații termice conducte apă termoficare 
 
*Conform P01_Plan de situatie existenta CET GOVORA. 
 
Lucrarile de demontare si demolare se vor realiza in cadrul celor 2 zone, identificate pe 
planul de situatie propus pentru noua sursa CET Govora, astfel incat sa se asigura 
acces si toata infrastructura necesara pentru obiectele prevazute in cadrul proiectului, 
luand in calcul si etapele in cadrul careia se vor realiza lucrarile: 
 
- Sala motoarelor termice (zona 1)  
- prevazut si bugetat in cadrul obiectului 1- Instalație de cogenerare pe gaz natural cu 
motoare cu ardere internă (MT). Cladirea se va construi in 2 etape, etap1a pentru 2 
motoare si etapa 1b pentru 3 motoare. 
 
- Clădire centrală pe biomasă (zona 2) 
- Clădire stație electrică și de operare locală aferentă centralei pe biomasă (zona 2) 
- Clădire motor (zona 2) 
- prevazut si bugetat in cadrul obiectului Obiect 2 CB: Centrala termo-electrica pe biomasa. 
Cladirile se va construi in etapa 1b. 
 
- Clădire CAF-uri  (zona 1)  
- prevazut si bugetat in cadrul obiectului 3  CAF: Cazane de apă fierbinte și instalatii 
auxiliare. Cladirile se va construi in etapa 1a. 
 
- Rezervor de acumulare atmosferic de 9500 mc (zona 1)  
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- prevazut si bugetat in cadrul obiectului 4 AC Acumulator de căldură. Investitia se va 
realiza in etapa 1b. 
 
- Clădire SPAT (zona 1)  
- prevazut si bugetat in cadrul obiectului Obiect 5 SPAT : Stație de pompare agent termic. 
Cladirile se va construi in etapa 1a. Va contine echipamentele necesre statiei de pompare 
treapta I, Statiei de tratare chimica a apei si Grupurile de pompare si instalatiile auxiliare 
aferente acumulatorului de caldura, care se vor instala ulterior in etapa 1b. 
 
Clădire stație electrică și facilități administrative si fundatii transformatoare 
- prevazut si bugetat in cadrul obiectului Obiect 9 - Stație electrică și sistem de control 
distribuit (SE + DCS). Cladirile se va construi in etapa 1a urmand ca anumite echipamente 
electrice sa se faca in cadrul etapei 1b a lucrarii, odata cu implementarea motoarelor 
termice prevazute in etapa 2b, unitatii de cogenerare pe biomasa si a acumulatorului de 
caldura. 
 
Clădire/sală stație pompare apă stingere incendiu (SPSI) si rezervor de incediu 
In cadrul prentului obiect s-a prevazut un nou sistem de stingere incediu care se va 
racorda la inelul de hidrant subteran existent, care la randul lui se va adapta dupa 
necesitatii noii sursa. 
In cadrul SPSI s-a prevazut: 
- Fundație rezervor apă stingere incendiu 
- Cladire din beton si cu structuri metalice 
- Rezervor stocare apă incendiu 250 m3 cu izolație 
- Grup de pompare apă pentru stingere incendiu 
- Tablou electric stație pompare apă incendiu 
- Echipamente PSI aferente centralei 
- Toate conductele tehnologice, armaturile, vanele si echipamentele tehnologice necesare 
- Toate instalatiile electrice de forta, curenti slabi si de automatizare necesare cu integrare 
in SCADA. 
 
Pentru integrarea cladirilor si obiectelor prevazute s-au luat in considerare: 
- Lucrări de construcție drumuri în incintă 
- Lucrări de racordare la drumuri existente, reparații după execuție lucrări 
- Lucrări de sistematizare verticală, drenaje pluviale 
- Trotuare și alei în incintă 
- Pietriș în incintă 
- Parcare auto 
 
Totodata au fost luate in calcul cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, cum 
ar fi: 
- Relocare/protecție rețea de termoficare 
- Relocare/protecție rețea de stingere incendiu 
- Relocare/protecție rețea de canalizare tehnologică și pluvială 
- Relocare/protecție rețea de canalizare apă uzată menajeră, unde este cazul 
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Inclusiv asigurarea utilităților necesare obiectivelor necesare, cum ar fi: 
- Rețea de apă în incintă pentru stingere incendiu (inclsusiv vane, armaturi, hidranti, 
camine aferente) 
- Racord de alimentare cu apă potabilă pentru uz menajer din rețea existentă și rețea în 
incintă (inclsusiv vane, armaturi, camine aferente) 
- Racord de evacuare ape uzate menajere la rețea de canalizare menajeră existentă 
(inclusiv camine aferente) 
- Racord de evacuare ape uzate tehnologice la rețea de canalizare industrială existentă 
(inclusiv camine aferente) 
- Racord de evacuare ape meteorice la rețea de canalizare ape pluviale existentă (inclusiv 
camine aferente) 
- Racord de alimentare cu gaz natural, realizat în proximitatea amplasamentului, din 
reteaua de joasa presiune existenta. 
Totodata se vor construi, dupa caz: 
- Fundații si stâlpi de susținere estacadă conducte în incintă si conductele de termoficare, 
alimentare cu apa si tehnoloigice aferente 
-  Canalele de cabluri necesare intre obiectivele prezentate 
 
In prezentul obiect s-au prevazut urmatoarele instalatii 
- Instalații electrice pentru iluminat exterior, incl. stâlpi și prize de pământ 
- Instalație de încălzire conducte cu cablu electric 
- Instalație de comunicație de date și voce între obiecte 
 
Pe parcursul executarii lucrarilor, aferente fiecarei etape, se vor executa amenajări 
pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 
 
Particularitatile rețelei de gaze naturale 
  
La CET Govora exista rețea de gaze naturale alimentata din SRMP Transgaz amplasat in 
incinta Chimcomplex.  
Conform datelor publice furnizate de Transgaz la SRMP CET Govora in 2022 este 
dimensionata pentru urmatoarel parametrii: 
Presiunea Minima Tehnologica este de 0,9 bar 
Presiunea Maxima Tehnologica este de 3 bar 
 
Traseul existent traversează terenurile deținute actual de Chimcomplex S.A.  
 
Soluția tehnica a fost aleasa ținându-se seama de situația existenta, de cerințele 
beneficiarului si de condițiile impuse de TRANSGAZ, furnizorul de gaz din rețeaua de 
transport. 
 
Alimentarea cu gaz natural s-a prevazut a se face din conducta de gaz de joasa presiune 
existenta in incinta CET Govora. Pentru asigurarea presiunii necesare la motoare se va 
prevedea un compresor de gaz natural, proiectat pentru a se asigura o presiune de 10 
bar(g) la rampa de alimentare cu gaz natural a echipamentelor. 
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Necesarul de gaze naturale estimat pentru alimentarea noilor surse prevăzute din incinta 
CET Govora este de 23.000 Nmc/h, dintre care: 

- pentru alimentarea motoarelor termice este necesar un debit de 11.000 Nmc/h la 
presiune minimă de utilizare de 9 bar(g) 

- pentru alimentarea CAF-lor si a CAS este necesar un debit de 12.000 Nmc/h la 
presiune minimă de utilizare specificată de producător. 

 
Organizarea de santier (OE) 
 
Organizarea de șantier se va desfășura în incinta și în spațiile existente disponibile, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Componentele OE sunt construcții provizorii tip baracă pentru birouri, ateliere, vestiare, 
spații de depozitare, platforme tehnologice, platforme de preasamblare, etc., dotate 
adecvat funcției pe care o îndeplinesc, și vor funcționa numai pe perioada de execuție a 
lucrărilor aferente investiției, urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
urmând a elibera suprafețele de teren folosite pentru OE și asigurând curățirea acestora și 
aducerea la stadiul inițial, redându-le funcționalitatea anterioară. 
Fiecare birou și spațiu de depozitare se va dota cu instalație de stins incendiu adecvată/ 
dimensionată spațiului respectiv. 
 
 
La calculul necesarului de cheltuieli pentru SG + RAC au fost luate in considerare 
următoarele cheltuieli conform HG 907 cap.4  : 



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizarii, 

reabilitarii, retehnologizarii si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Ramnicu Valcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 158 din 197 

 

 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții -montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general;  
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 
fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - 
și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 
reglementările tehnice în vigoare;  
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 
specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 
c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.  

A se vedea anexa Implementarea investiției 

 

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de 

detaliere al propunerilor tehnice 

A se vedea anexa Implementarea investiției 
 

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a 

analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații 

de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite 

A se vedea anexa Implementarea investiției 
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6 Urbanism, acorduri și avize conforme 

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de 

construire 

A se vedea cap. Anexe  

6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute 

de lege 

A se vedea cap. Anexe  
 

6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-

economică 

Se va elabora conform PT 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților 

Se vor elabora conform PT 
 

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară 

A se vedea cap. Anexe  
 

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul 

obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 

A se vedea cap. Anexe  
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7 Implementarea investiției 

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

A se vedea anexa Implementarea investiției 

 

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, 

graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, 

resurse necesare 

A se vedea anexa Implementarea investiției 

 

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse 

necesare 

 A se vedea anexa Implementarea investiției 

 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

A se vedea anexa Implementarea investiției 

  



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizarii, 

reabilitarii, retehnologizarii si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Ramnicu Valcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 161 din 197 

 

8 Concluzii și recomandări 

8.1.1 Dezvoltare proiect :  Scenariu S2 cu cazan(e) CAF , Motor 10,4 MWel  

Având în vedere  

- dependența eficienței proiectului de un flux de numerar pozitiv pe perioada de referință 
luată în analiză, codiție care nu este satisfăcută nici de scenariul S și  nici de Scenariul S2 
fără o schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență 

-  rezultatul economic pozitiv pentru Scenariul S2 

- perspectiva reala de prelungire a schemei de sprijin de tip bonus pana la nivelul anului 
2029  

pentru dezvoltarea proiectului se recomandă:  

realizarea proiectului conform configurației Scenariu S2 cu cazan(e) CAF, Motoare 
10,4MWel (în care sunt prevazute și necesitatile  tehnice de dezvoltare a scenariului la 
valorile prevazute pentru scenariul S2 astfel încât în cazul existenței unei baze legale 
pentru schema de sprijin de tip bonus pentru a se realiza completarea investitiei într-o 
forma optima din punct de vedere economic)  

cu punere în funcție etapizata : 

Etapa 1  până cel târziu în luna Octombrie 2023   

Etapa 2 p ână cel târziu în luna Octombrie 2024 

 

8.1.2  Dezvoltare proiect 

În cazul în care prin legislația specifică va fi stabilită o formă de sprijin adecvată 
pentru cogenerarea de înaltă eficiența concretizată pentru folosirea hidrogenului in 
amestec cu gazul natural sau folosirea hidrogenului pur fie printr-un  bonus fie 
printr-un preț reglementat la un nivel corespunzător se recomandă: 

Reactulizarea studiului de fezabilitate în perspectiva noilor condiții cheie de preț și 
schema de sprijin pentru energia utilă produsă prin cogenerare și dezvoltarea sursei de 
productie pentru SACET Râmnicu Vâlcea cu o UCog. "Scenariu S2 " dimensionată 
corespunzător conform temei de proiect. 

8.1.3  Strategie 

 

De asemenea având în vedere: 

- noua directiva de eficienta energetica EED (27/2012/EU)  
- Cerintele de  îmbunătățirii ale eficienței energetice primare și al măririi ponderii 
energiei din surse regenerabile la nivelul furnizării de încălzire și răcire, pentru un 
sistem eficient de încălzire și răcire centralizată etapizate dupa cum urmeaza :  
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(a) până la 31 decembrie 2025, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică cogenerată sau 50% dintr-o 
combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate; 
(b) începând de la 1 ianuarie 2026, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din 
surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 80% energie termică cogenerată de înaltă 
eficiență sau cel puțin o combinație a acestor tipuri de energie termică care intră în rețea, 
unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 5%, iar ponderea totală a 
energiei din surse regenerabile, a energiei reziduale sau a energiei termice cogenerate de 
înaltă eficiență este de cel puțin 50% 
(c) de la 1 ianuarie 2035, un sistem care utilizează cel puțin 50% energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 20% provine din RES; 
(d) de la 1 ianuarie 2045, un sistem care utilizează cel puțin 75% energie din surse 
regenerabile și căldură reziduală, în care cel puțin 40% provine din RES; 
(e) de la 1 ianuarie 2050, un sistem care utilizează exclusiv energie din surse regenerabile 
și căldură reziduală, în care cel puțin 60%. 
 
 
- potențialul de energie termică rămasă actual fără a fi produsă prin cogenerare de 
înaltă eficiență în SACET Râmnicu Vâlcea se recomandă: 

- Completarea în viitorul apropiat și mediu a sursei  SACET Râmnicu Vâlcea cu instalații 
noi de cogenerare de înaltă eficiență pentru a ajunge la creșterea ponderii energiei termice 
livrate „la Gard” la peste 85 %. 

- Extinderea SACET în viitorul imediat și mediu cu zone din municipiu și din localitățile 
apropiate care în prezent nu sunt racordate la SACET. 

- pentru punctele termice care au pierderi de energie termica peste 50% trebuie efectuate 
analize pe ramuri si trebuie stabilite solutii pentru reducerea acestora, cum ar fi: renuntarea 
la anumiti consumatori izolati aflati la capat de retea, instalarea unor surse regenerabile 
pentru perioada de vara, etc.  

- Inceperea actiunii de reabilitare retele termice secundare, actiune in cadrul careia se vor 
redimensiona conductele, se vor monta conducte de recirculatie a apei calde de consum si 
elemente de reglare la fiecare scara, prin montajul buclei de echilibrare hidraulica pentru 
circuitul de incalzire la nivel de scara de bloc/bloc, functie de locul de delimitare a 
instalatiilor intre operatorul sistemului de alimentare cu caldura si asociatie de locatari / 
proprietari; 

8.1.4 Anexa debransari/rebransari  
 
Ținând cont de reducerea necesarului specific de energie termică „la gard“ în 
SACET datorită efectelor de retehnologizare la nivelul rețelelor și a punctelor termice cu 
impact pozitiv asupra pierderilor termice si masice de la actual cca. 52 % la cca. 12 % in 
anul 2028 , a reducerii necesarului de încălzire cauzat de investițiile de reabilitare termică 
a blocurilor prin inițiative particulare sau prin finanțare de la Primăria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea , a măririi ecartului de temperatură în vederea reducerii consumului de energie 
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electrică necesar pentru pompare, echilibrării hidraulice a rețelei de distributie prin folosirea 
de regulatoare de presiune diferențială cu efect pozitiv în păstrarea parametrilor de 
funcționare optimi și reducerea pierderilor de căldura prin radiație,  
 
precum și cresterea efectiva a necesarului de caldura pentru populatie cauzat de  
oprirea procesului de debransari din SACET incepand cu anul 2022 , stimularea de 
rebransari prin strategia de marketing a societatii de Termoficare bazata pe situatia actuala 
a pietei de energie pe plan local , interzicerea centralelor de apartament in urmatorii 3-4 
ani , introducerea unei taxe pentru CO2 si nu in ultimul rand prin racordare de noi 
consumatori conform strategiei de termoficare actualizata in 2022 a municipiului Râmnicu 
Vâlcea,  actiuni care conform estimarilor vor determina o crestere a necesarului cu 3 % pe 
an pana la nivelul anului 2028.   
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8.1.5 Consultantul recomanda respectarea urmatoarelor prevederi din decizia senatului 
din data de 09.04.2019 privitoare la “Legea pentru modificarea și completarea Legii 
serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) 
al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) 
al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal“ in care : 

a. la art.I, punctul 3, legea prevede redefinirea conceptului de condominiu în vederea 
stabilirii zonelor unitare de încălzire.  

Condominiu : Este un concept energetic legat de soluția de încălzire unitară, aceeași în 
toate apartamentele condominiilor, practicat pe scară lângă în multe statenecesar pentru 
întărirea sistemelor centralizare de termoficare care sunt, potrivit specialiștilor, cele mai 
eficiente sisteme, nu prezintă riscuri pentru consumatorii finali și au un grad mai redus de 
poluare.  

Concret : 

- la art.I punctul 11, legea instituie pentru autoritățile administrației publice locale o 
competență exclusivă în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și 
funcționarea serviciului public de alimentare cu energietermică în sistem centralizat.   

- g) un condominiu - un sistem de încălzire având la bază o singură soluție 
tehnică de încălzire;  

- La articolul 3,  

i) protejarea investițiilor în sistemul de alimentare cu energie termică realizate de 
către autoritățile administrației publice locale sau alți investitori;  

- j) utilizarea și montarea unor instalații și echipamente a căror performanțe să 
asigure și să garanteze gradul de siguranță impus de legislația în vigoare pentru 
infrastructură și pentrusănătatea populației.”  

- La articolul 4: 

„a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică și 
eliminarea riscurilor de intoxicare, asfixiere, incendii, explozii sau riscurilor privind 
sănătateapopulației;”  

- g) asigurarea unui cadru concurențial pentru toți producătorii de energie termică, 
în condițiile legii;  

- h) asigurarea producerii energiei termice în condiții de eficiență energetică și 
protecția mediului.”  

- La articolul 8, alineatul (1) : 
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- (1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile 
legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea 
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și în 
ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea 
bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care 
compun sistemul de utilitate publică respectiv.  

- g) asigurarea condițiilor și întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local 
al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind 
valorificarea acestui potențial 

i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, în vederea utilizării optime a resurselor de 
energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului și sănătății populației, privind 
integritatea și siguranța în funcționare a instalațiilor și echipamentelor și privind obligația 
factorilor responsabili pentru asigurarea sănătății publice, pe baza studiilor de fezabilitate 
aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al 
Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, precum și 
controlul respectării acestora  

(3) Proiectele de modernizare și dezvoltare urbană, precum și modernizarea și 
dezvoltarea SACET iau în considerare studiile de fezabilitate ce includ analize 
comparative cost- beneficiu, conform prevederilor Legii nr.121/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru evaluarea soluțiilor de alimentare cu energie termică 
produsă prin cogenerare de înaltă eficiență și/sau prin valorificarea resurselor regenerabile 
locale, în conformitate cu normele de protecție a mediului și sănătății populației, privind 
integritatea și siguranța în funcționare a instalațiilor și echipamentelor și siguranța în 
construcții, în condiții de eficiență energetică.”  

Compartimentul energetic, înființat în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.c), are 
următoarele atribuții principale: 

a) elaborează și propune spre aprobare autorităților administrației publice locale programul 
de modernizare și dezvoltare a SACET;  

b) propune, pe baza studiului de fezabilitate, spre aprobare autorităților administrației 
publice locale zonele unitare de încălzire; 

c) elaborează, în conformitate cu reglementările- cadru emise de A.N.R.E., și supune spre 
aprobare autorității administrației publice locale următoarele:  

- regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică; 

- caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie 
termică;” 

8.1.6  Sistem  de identificare a elementelor (SIE) 

Cerințele ridicate ale instalaților și necesitatea de prelucrare și standardizare a informațiilor 
necesită coordonarea activitatii intre proiectanți, furnizori și operatorii  instalației. 
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Gradul ridicat de utilizare a calculatoarelor face necesară stabilirea unui sistem de 
identificare care să poată facilita utilizarea unui limbaj comun de la debutul până la sfârșitul 
unui proiect pentru a evita greșeli de proiectare sau de execuție rezultate din neînțelegeri. 

Cerințele  sistemului de identificare (marcare) a (electro)centralelor (SIE)/KKS 

- (SIE)/KKS acoperă toate instalațiile și componentele  facilitând  astfel limbajul 
comun pentru toate domeniile de aplicare. 

- rezervă  indicatori identificare pentru dezvoltare ulterioară și conține rezerve pentru 
tehnică în dezvoltare precum și utilizarea de noi tehnologi. 

- permite prelucrarea datelor în toate domeniile și asigură un flux neîntrerupt și corect 
al informațiilor. Acesta respectă normele naționale și internaționale. 

 
Sistemul SIE nu este doar ușor de înțeles și de utilizat , ci facilitează o identificare 
sistematică a componentelor în cadrul tuturor fazelor: proiectare, autorizare, execuție, 
operare, întreținere până la scoaterea din uz. 

Structura sistemului de identificare a (electro)centralelor (SIE)/KKS 

SIE este un sistem ierarhic a cărui descriere generală este compusă din n blocuri 

denumite nivele de clasificare. Descrierea pornește din stânga cu cea mai mare 
unitate și se termină la dreapta cu cea mai mică unitate. 

Simplitatea sistemului rezultă din organizarea individuală a fiecărui nivel cu combinații de 
numere și litere. 
În cadrul SIE sunt prevăzute 3 posibilități de  utilizare ce  se pot fi  combinate. 

- Procedura de identificare a sistemului 

La acest tip de identificare se împarte întreaga instalație în funcție de proces  astfel încât 
să poată fi abordate procedural și agregatele și resursele pentru mașini, instalații electrice, 
sisteme de comandă sau tehnici de construcții. 
Procedura de identificare a sistemului este necesară pentru multe cazuri de utilizare 
deoarece permite asocierea funcțională, spre exemplu a pozițiilor de instalare a 
componentelor în sistemele electrice și de comandă , încăpere/spațiu ,a semnalelor sau 
identificarea acestora în cadrul diagramelor de circuit. 
În cadrul sistemelor electrice și de control, activitățile pentru consumul propriu, alimentare 
cu curent electric, măsurare comandă, protective (etc.) sunt tratate ca tehnici de proces. 
Procedura de identificare corespunde blocului de identificare “Construcții” din DIN 40719 
partea 2. Acest bloc se va  nota cu semnul  “=”. Conform normelor, se poate renunță la 
semnul ”=” daca se păstrează clar denumirea de identificare. 

o  Identificarea (marcare)  locului de instalare 

Ca în cazul sistemului de identificare de proces, SIE se poate folosi și pentru pozițiile de 
instalare, preponderent pentru sistemele electrice și identificarea locurilor de comandă dar 
și pentru sisteme mecanice. În acest caz se precizează nivelul de clasificare locativ 
AGREGAT și se precizează: coordinate, etaj, loc în dulap și altele. 
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Pentru identificarea locului de instalare se vor folosi  în nivelul de clasificare “Funcție” 
aceleași litere ca și în identificarea de proces. Astfel rezulta o mai bună capacitate de 
reținere a întregului sistem. 
O confuzie cu sistemul de identificare a procesului este exclusă deoarece conform DIN 
40719 partea 2 pentru blocul de identificare “loc” corespunzător locului de instalare se 
prevede  obligatoriu semnul “+” pentru situația în care pot apărea confuzii. Acest semn 
poate să lipsească dacă modul de descriere este inconfundabil (de exemplu formatat în 
documentație). 

o Identificare (marcare) spațiului 

Pentru a putea preciza  în mod clar și poziția în cadrul CET a locului de amplasare a 
instalațiilor, echipamentelor și utilajelor se folosește nivelul de clasificare  Funcție clădiri și 
coridoare  iar în nivelul de clasificare Agregat se marchează diferitele încăperi și coridoare 
ale construcției. În acest caz nu se utilizează nivelul de clasificare Resurse. Marcarea 
compartimentelor de incendiu se face conform identificării spațiului. Semnul de identificare 
(marcare) spațială se poate prevedea cu semnul “+” și lângă semnul de identificare al 
procesului. 

o Construirea și conținutul nivelurilor de clasificare 

Din motive de claritate și de memorare ușoară , fiecare din nivelurile de clasificare sunt 
construite alfanumeric după cum se arată în tabelul de mai jos. 

Nr. Nivel de 
clasificare 

0 1 2 3 

Denumire nivel 
de clasificare 

Instalația în 
întregime 

Funcție Agregat Resurse 

Descriere punct 
de date 

G F F F F F A 
1 

A 
2 

A 
N 

A 
3 

B B B 

0 1 2 3 N 1 2 N 

Tipul punctului 
de date 

 
A 

 
N 

 
A 

 
A 

 
A 

 
N 

 
N 

 
A 

 
A 

 
N 

 
N 

 
N 

 
A 

 
A 

 
A 

 
N 

 
N 

 

Exemplu : 
A - ….. 
B - liber 
C - liber 
D*- generator  electric cu motor diesel, mobil (generator de urgență) 
E*- instalație de încălzire , rezervă est 
F*- conducte de termoficare , rezervă 
G*- turbină de gaz 
H - cogenerare termoelectrocentrală  producerea agentului termic 
J - cogenerare termoelectrocentrală  producerea curent electric 
K* - sisteme de cazan în diferite locații 
M*- motoare termice 
N*- rețea de termoficare 



 

„Studiu de fezabilitate in vederea Modernizarii, 

reabilitarii, retehnologizarii si extinderii sistemului de 

alimentare centralizata cu energie termica in municipiul 

Ramnicu Valcea” 

 

 

 

 
COD DOCUMENT: RM2-P2-SACET-SF-2022       Pag. 168 din 197 

 

P*-s tație de pompare de rezervă 
S - stație de pompare  
S9- stație de pompare ... 
W-  termoelectrocentrală … 
W9-stație de pompe  

etc.  

8.1.7 Respectarea programului de mentenanța pentru instalația de gazeificare 
biomasa   conform Anexa : Modul Mentenanța BE Biomasa Gazeificare 

8.1.8 Încheierea unui contract de mentenanța cu producătorul motoarele inclusiv 
monitorizarea online . Soluția optima pentru beneficiar ar fi încheierea unui contract 
de “ servicii” pentru BE cu motoare .  In caz de necesitate consultantul va face 
propunere detailata in faza de CS . 

  

8.1.9 Curba de reglaj temperatura Tur/Retur pentru rețeaua de termoficare  

Actual operatorul CET Govora mentine temperaturile de reglare la gard in rețeaua de 
termoficare conform graficului de mai jos : 

 
 
Ținând cont de cerințele actuale de dezvoltare a SACET Râmnicu Vâlcea consultantul 
recomanda o curba de reglaj adaptata la retelele de generatia 4/5 cu temperaturi joase 
dupa cum este redata in graficul de mai jos : 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

T ext 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

T tur 70 74 77 81 85 88 92 95 99 103 106 110 114 117 121 125 128 132 135 139 143 146 150

T retur 40 42 43 45 47 48 50 51 53 55 56 58 60 61 63 65 66 68 69 71 73 74 76
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8.1.10 Criterii de atribuire 
Pentru obținerea unui raport preț/eficacitate optim pentru beneficiar consultantul 
recomanda următoarele  criterii principale de atribuire . Ponderea lor este  descrisa in cele 
ce urmeaza 

- Prețul ofertei :40% 
- Calitatea tehnica a obiectelor principale ( Obiect 1-3 ) :50% 
- Evaluarea comerciala a ofertei :10% 

Evaluarea principalelor criterii, precum și a subcriteriilor este explicată în CS . 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

T ext 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

T tur 69 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 83 84 85 87 88 89 91 92 94 95 96 98 99 100100100

T retur 40 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 60 60 60
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T ext °C 35-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 <=-15

T tur °C 69 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 83 84 85 87 88 89 91 92 94 # 96 98 99 100 100 100 100

T retur °C 40 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 # 58 59 60 60 60 60 60
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B. PIESE DESENATE 

P01 Plan de incadrare în zonă  

P02 Plan de situatie existenta CET GOVORA 

P03 Plan de situatie propus CET GOVORA 

P04 Plan de situatie propus CET GOVORA cu zona1 

P05 Plan de situatie propus CET GOVORA cu zona2 

P06 Schema termomecanica de principiu noua sursa 

P07 Schema electrica de principiu simplificata noua sursa 
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C. ANEXE 

 

Anexa DG: Deviz general 

  

Devizul General al Investiției

Bază legală: HG 907/2016

Revizie/Dată: R03 / 30.06.2022

Curs referință EUR: 4,95 lei

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1+2

Valoare

fără TVA
TVA

Valoare

cu TVA

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

cu TVA

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru Obţinerea şi Amenajarea terenului 1.819.125,00 345.633,75 2.164.758,75 1.031.085,00 195.906,15 1.226.991,15 2.850.210,00 541539,90 3391749,90

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 1.825.560,000 346.856,400 2.172.416,400 259.875,000 49.376,250 309.251,250 2.085.435,000 396232,65 2481667,65

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru Proiectare şi Asistenţă tehnică 4.913.155,00 933.499,45 5.846.654,45 2.975.940,00 565.428,60 3.541.368,60 7.889.095,00 1498928,05 9388023,05

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 209.986.920,00 39.897.514,80 249.884.434,80 311.937.120,00 59.268.052,80 371.205.172,80 521.924.040,00 99165567,60 621089607,60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 13.391.085,52 2.544.306,25 15.935.391,77 18.375.122,21 3.491.273,22 21.866.395,42 31.766.207,73 6035579,47 37801787,19

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice şi teste 1.007.820,00 191.485,80 1.199.305,80 868.725,00 165.057,75 1.033.782,75 1.876.545,00 356543,55 2233088,55

 TOTAL DEVIZ GENERAL (LEI) 232.943.665,52 44.259.296,45 277.202.961,97 335.447.867,21 63.735.094,77 399.182.961,97 568.391.532,73 107994391,22 676385923,94

 1.2 + 1.3 + 1.4 + 

2.1 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1

din care: TOTAL LUCRĂRI "C+I+M" 56.692.845,00 10.771.640,55 67.464.485,55 74.867.265,00 14.224.780,35 89.092.045,35 131.560.110,00 24996420,90 156556530,90

1.1 + 3.2 + 3.4 + 

3.5.1 + 3.5.2 + 

3.5.3 + 3.6 + 3.7 + 

3.8.2.1 + 5.2 + 5.3 

+ 5.4

din care: TOTAL CHELTUIELI INVESTITOR 12.630.550,52 2.399.804,60 15.030.355,12 16.455.512,21 3.126.547,32 19.582.059,52 29.086.062,73 5526351,92 34612414,64

 TOTAL DEVIZ GENERAL (EUR) 47.059.326,37 8.941.272,01 56.000.598,38 67.767.245,90 12.875.776,72 80.643.022,62 114.826.572,27 21817048,73 136643621,00

 1.2 + 1.3 + 1.4 + 

2.1 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1

din care: TOTAL LUCRĂRI "C+I+M" 11.453.100,00 2.176.089,00 13.629.189,00 15.124.700,00 2.873.693,00 17.998.393,00 26.577.800,00 5049782,00 31627582,00

1.1 + 3.2 + 3.4 + 

3.5.1 + 3.5.2 + 

3.5.3 + 3.6 + 3.7 + 

3.8.2.1 + 5.2 + 5.3 

+ 5.4

din care: TOTAL CHELTUIELI INVESTITOR 2.551.626,37 484.809,01 3.036.435,38 3.324.345,90 631.625,72 3.955.971,62 5.875.972,27 1116434,73 6992407,00

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
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Anexa D1a : Devizul Obiectului 1 al Investiției – etapa 1a  

Obiect: 1 - Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă 
(MT)  
 

 
 

Obiect: 1 - Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă (MT)

Bază legală: HG 907/2016

Revizie/Dată: R03 / 02.07.2022

Etapa 1

Valoare

fără TVA

Valoare

fără TVA
 TVA

Valoare

cu TVA

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor
0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 770.800,00 3.815.460,00 724.937,40 4.540.397,40

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticală și

amenajări exterioare
0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 597.600,00 2.958.120,00 562.042,80 3.520.162,80

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 173.200,00 857.340,00 162.894,60 1.020.234,60

770.800,00 3.815.460,00 724.937,40 4.540.397,40

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale
1.570.500,00 7.773.975,00 1.477.055,25 9.251.030,25

1.570.500,00 7.773.975,00 1.477.055,25 9.251.030,25

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
19.934.300,00 98.674.785,00 18.748.209,15 117.422.994,15

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport

0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

19.934.300,00 98.674.785,00 18.748.209,15 117.422.994,15

22.275.600,00 110.264.220,00 20.950.201,80 131.214.421,80

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier
0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 119.100,00 589.545,00 112.013,55 701.558,55

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 22.500,00 111.375,00 21.161,25 132.536,25

6.2 Probe tehnologice şi teste 96.600,00 478.170,00 90.852,30 569.022,30

TOTAL OBIECT Etapa 1 22.394.700,00 110.853.765,00 21.062.215,35 131.915.980,35

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli
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Anexa D1b:  Devizul Obiectului 1 al Investiției – etapa 1b  
 
Obiect:1 – Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă (MT) 
 

 
 
 
 
 

Obiect: 1 - Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă (MT)

Bază legală: HG 907/2016

Revizie/Dată: R03 / 02.07.2022

Etapa 2

Valoare

fără TVA

Valoare

fără TVA
 TVA

Valoare

cu TVA

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

terenului la starea iniţială
0,00 0,00 0 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0 0

2.1
Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii
0,00 0,00 0 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 1.101.300,00 5.451.435,00 1035772,7 6.487.207,65

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări

exterioare
0,00 0,00 0 0,00

4.1.2 Rezistență 844.600,00 4.180.770,00 794346,3 4.975.116,30

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0 0,00

4.1.4 Instalații 256.700,00 1.270.665,00 241426,35 1.512.091,35

1.101.300,00 5.451.435,00 1035772,7 6.487.207,65

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale
2.355.700,00 11.660.715,00 2215535,9 13.876.250,85

2.355.700,00 11.660.715,00 2215535,9 13.876.250,85

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
27.975.000,00 138.476.250,00 26310488 164.786.737,50

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport
0,00 0,00 0 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0 0,00

27.975.000,00 138.476.250,00 26310487,5 164.786.737,50

31.432.000,00 155.588.400,00 29561796 185.150.196,00

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0 0

5.1.1
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier
0,00 0,00 0 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 100.900,00 499.455,00 94896,45 594351,45

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 4.300,00 21.285,00 4044,15 25.329,15

6.2 Probe tehnologice şi teste 96.600,00 478.170,00 90852,3 569.022,30

TOTAL OBIECT 31.532.900,00 156.087.855,00 29656692 185744547,5

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
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Anexa D1c:  Devizul Obiectului 1 al Investiției – etapa 1+2 
 
 

  

  

Obiect: 1 - Instalație de cogenerare pe gaz natural cu motoare cu ardere internă (MT)

Bază legală:HG 907/2016

Revizie/Dată:R03 / 02.07.2022

Etapa 2

Valoare

fără TVA

Valoare

fără TVA
 TVA

Valoare

cu TVA

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

terenului la starea iniţială
0,00 0,00 0 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0 0

2.1
Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii
0,00 0,00 0 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 1.872.100,00 9.266.895,00 1760710,05 11.027.605,05

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări

exterioare
0,00 0,00 0 0,00

4.1.2 Rezistență 1.442.200,00 7.138.890,00 1356389,1 8.495.279,10

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0 0,00

4.1.4 Instalații 429.900,00 2.128.005,00 404320,95 2.532.325,95

1.872.100,00 9.266.895,00 1760710,1 11.027.605,05

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale
3.926.200,00 19.434.690,00 3692591,1 23.127.281,10

3.926.200,00 19.434.690,00 3692591,1 23.127.281,10

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
47.909.300,00 237.151.035,00 45058696,65 282.209.731,65

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport
0,00 0,00 0 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0 0,00

47.909.300,00 237.151.035,00 45058696,7 282.209.731,65

53.707.600,00 265.852.620,00 50511997,8 316.364.617,80

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0 0

5.1.1
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier
0,00 0,00 0 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 220.000,00 1.089.000,00 206910 1295910

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 26.800,00 132.660,00 25205,4 157.865,40

6.2 Probe tehnologice şi teste 193.200,00 956.340,00 181704,6 1.138.044,60

TOTAL OBIECT 53.927.600,00 266.941.620,00 50718907,8 317660527,8

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)
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Anexa D2b : Devizul Obiectului 2 al investitiei – etapa 1b  

Obiect: 2 - Centrală termo-electrică pe biomasă (CB) 
 

 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 1.991.500,00 9.857.925,00 1.873.005,75 11.730.930,75

4.1.2 Rezistență 1.861.100,00 9.212.445,00 1.750.364,55 10.962.809,55

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 130.400,00 645.480,00 122.641,20 768.121,20

1.991.500,00 9.857.925,00 1.873.005,75 11.730.930,75

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 2.880.400,00 14.257.980,00 2.709.016,20 16.966.996,20

2.880.400,00 14.257.980,00 2.709.016,20 16.966.996,20

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care 12.980.600,00 64.253.970,00 12.208.254,30 76.462.224,30

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport

307.900,00 1.524.105,00 289.579,95 1.813.684,95

4.5 Dotări 8.300,00 41.085,00 7.806,15 48.891,15

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 13.296.800,00 65.819.160,00 12.505.640,40 78.324.800,40

18.168.700,00 89.935.065,00 17.087.662,35 107.022.727,35

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 23.500,00 116.325,00 22.101,75 138.426,75

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2.800,00 13.860,00 2.633,40 16.493,40

6.2 Probe tehnologice şi teste 20.700,00 102.465,00 19.468,35 121.933,35

TOTAL OBIECT 18.192.200,00 90.051.390,00 17.109.764,10 107.161.154,10

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2
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Anexa D3a : Devizul Obiectului 3 al investitiei – etapa 1a  

Obiect 3  CAF : Cazane de apă fierbinte și instalatii auxiliare 
 

  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 734.200,00 3.634.290,00 690.515,10 4.324.805,10

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 550.600,00 2.725.470,00 517.839,30 3.243.309,30

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 183.600,00 908.820,00 172.675,80 1.081.495,80

734.200,00 3.634.290,00 690.515,10 4.324.805,10

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 1.200.400,00 5.941.980,00 1.128.976,20 7.070.956,20

CAF 0,00 0,00 0,00

1.200.400,00 5.941.980,00 1.128.976,20 7.070.956,20

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care 7.353.500,00 36.399.825,00 6.915.966,75 43.315.791,75

CAF 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

7.353.500,00 36.399.825,00 6.915.966,75 43.315.791,75

9.288.100,00 45.976.095,00 8.735.458,05 54.711.553,05

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 16.000,00 79.200,00 15.048,00 94.248,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1.000,00 4.950,00 940,50 5.890,50

6.2 Probe tehnologice şi teste 15.000,00 74.250,00 14.107,50 88.357,50

TOTAL OBIECT 9.304.100,00 46.055.295,00 8.750.506,05 54.805.801,05

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
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Anexa D4b : Devizul Obiectului 4 al investitiei – etapa 1b  

Devizul Obiect 4 AC : Acumulator de căldură 
 

 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 875.700,00 4.334.715,00 823.595,85 5.158.310,85

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 852.900,00 4.221.855,00 802.152,45 5.024.007,45

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 22.800,00 112.860,00 21.443,40 134.303,40

875.700,00 4.334.715,00 823.595,85 5.158.310,85

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 3.845.100,00 19.033.245,00 3.616.316,55 22.649.561,55

3.845.100,00 19.033.245,00 3.616.316,55 22.649.561,55

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 3.845.107,80 19.033.283,61 3.616.323,89 22.649.607,50

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

3.845.107,80 19.033.283,61 3.616.323,89 22.649.607,50

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 8.565.908 42.401.244 8.056.236 50.457.480

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 14.500,00 71.775,00 13.637,25 85.412,25

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 700,00 3.465,00 658,35 4.123,35

6.2 Probe tehnologice şi teste 13.800,00 68.310,00 12.978,90 81.288,90

TOTAL OBIECT 8.580.407,80 42.473.018,61 8.069.873,54 50.542.892,15

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2
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Anexa D5a : Devizul obiectului 5 al investitiei – etapa 1a 

Obiect 5 SPAT : Stație de pompare agent termic 
 

 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 363.000,00 1.796.850,00 341.401,50 2.138.251,50

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 302.300,00 1.496.385,00 284.313,15 1.780.698,15

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 60.700,00 300.465,00 57.088,35 357.553,35

363.000,00 1.796.850,00 341.401,50 2.138.251,50

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 532.000,00 2.633.400,00 500.346,00 3.133.746,00

532.000,00 2.633.400,00 500.346,00 3.133.746,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 45.300,00 224.235,00 42.604,65 266.839,65

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

45.300,00 224.235,00 42.604,65 266.839,65

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 940.300 4.654.485 884.352 5.538.837

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 7.600,00 37.620,00 7.147,80 44.767,80

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 700,00 3.465,00 658,35 4.123,35

6.2 Probe tehnologice şi teste 6.900,00 34.155,00 6.489,45 40.644,45

TOTAL OBIECT 947.900,00 4.692.105,00 891.499,95 5.583.604,95

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2
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Anexa D6a : Devizul obiectului 6 al investitiei – etapa 1a 

Obiect 6 STCA : Stație de tratare chimică a apei 
 

 
 

 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 26.300,00 130.185,00 24.735,15 154.920,15

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 26.300,00 130.185,00 24.735,15 154.920,15

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 0,00 0,00 0,00 0,00

26.300,00 130.185,00 24.735,15 154.920,15

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 242.200,00 1.198.890,00 227.789,10 1.426.679,10

242.200,00 1.198.890,00 227.789,10 1.426.679,10

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 857.000,00 4.242.150,00 806.008,50 5.048.158,50

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

857.000,00 4.242.150,00 806.008,50 5.048.158,50

1.125.500 5.571.225 1.058.533 6.629.758

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 7.600,00 37.620,00 7.147,80 44.767,80

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 700,00 3.465,00 658,35 4.123,35

6.2 Probe tehnologice şi teste 6.900,00 34.155,00 6.489,45 40.644,45

TOTAL OBIECT 1.133.100,00 5.608.845,00 1.065.680,55 6.674.525,55

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2
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Anexa D7a : Devizul obiectului 7 al investitiei – etapa 1a 

Obiect 7 DT Degazor termic pentru apa de adaos in rețea de termoficare 
 

  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 27.000,00 133.650,00 25.393,50 159.043,50

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 27.000,00 133.650,00 25.393,50 159.043,50

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 0,00 0,00 0,00 0,00

27.000,00 133.650,00 25.393,50 159.043,50

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 116.000,00 574.200,00 109.098,00 683.298,00

116.000,00 574.200,00 109.098,00 683.298,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 223.300,00 1.105.335,00 210.013,65 1.315.348,65

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

223.300,00 1.105.335,00 210.013,65 1.315.348,65

366.300 1.813.185 344.505 2.157.690

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 4.900,00 24.255,00 4.608,45 28.863,45

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 700,00 3.465,00 658,35 4.123,35

6.2 Probe tehnologice şi teste 4.200,00 20.790,00 3.950,10 24.740,10

TOTAL OBIECT 371.200,00 1.837.440,00 349.113,60 2.186.553,60

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
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Anexa D8a : Devizul obiectului 8 al investitiei – etapa 1a 

Obiect 8 FA : Foraje de apă  
 

 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 2.800,00 13.860,00 2.633,40 16.493,40

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 2.800,00 13.860,00 2.633,40 16.493,40

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 116.000,00 574.200,00 109.098,00 683.298,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 116.000,00 574.200,00 109.098,00 683.298,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații      284.900,00   1.410.255,00   267.948,45   1.678.203,45 

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 237.400,00 1.175.130,00 223.274,70 1.398.404,70

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 47.500,00 235.125,00 44.673,75 279.798,75

     284.900,00   1.410.255,00   267.948,45   1.678.203,45 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 49.700,00 246.015,00 46.742,85 292.757,85

      49.700,00     246.015,00     46.742,85     292.757,85 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 96.300,00 476.685,00 90.570,15 567.255,15

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

96.300,00      476.685,00    90.570,15    567.255,15    

430.900,00     2.132.955,00  405.261,45  2.538.216,45  

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 11.800,00 58.410,00 11.097,90 69.507,90

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 700,00 3.465,00 658,35 4.123,35

6.2 Probe tehnologice şi teste 11.100,00 54.945,00 10.439,55 65.384,55

TOTAL OBIECT 561.500,00 2.779.425,00 528.090,75 3.307.515,75

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt.
Denumirea

capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2
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Anexa D9a : Devizul obiectului 9 al investitiei – etapa 1a 

Obiect 9 - Stație electrică și sistem de control distribuit (SE + DCS) 
 

  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 670.100,00 3.316.995,00 630.229,05 3.947.224,05

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 567.900,00 2.811.105,00 534.109,95 3.345.214,95

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 102.200,00 505.890,00 96.119,10 602.009,10

670.100,00 3.316.995,00 630.229,05 3.947.224,05

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 1.750.800,00 8.666.460,00 1.646.627,40 10.313.087,40

1.750.800,00 8.666.460,00 1.646.627,40 10.313.087,40

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 2.574.800,00 12.745.260,00 2.421.599,40 15.166.859,40

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

2.574.800,00 12.745.260,00 2.421.599,40 15.166.859,40

4.995.700 24.728.715 4.698.456 29.427.171

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 22.100,00 109.395,00 20.785,05 130.180,05

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1.400,00 6.930,00 1.316,70 8.246,70

6.2 Probe tehnologice şi teste 20.700,00 102.465,00 19.468,35 121.933,35

TOTAL OBIECT 5.017.800,00 24.838.110,00 4.719.240,90 29.557.350,90

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2
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Anexa D9b :  Devizul obiectului 9 al investitiei – etapa 1b 

Obiect 9 - Stație electrică și sistem de control distribuit (SE + DCS) 
 

 
 

  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 452.000,00 2.237.400,00 425.106,00 2.662.506,00

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 331.200,00 1.639.440,00 311.493,60 1.950.933,60

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 120.800,00 597.960,00 113.612,40 711.572,40

452.000,00 2.237.400,00 425.106,00 2.662.506,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 1.430.400,00 7.080.480,00 1.345.291,20 8.425.771,20

1.430.400,00 7.080.480,00 1.345.291,20 8.425.771,20

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 2.960.600,00 14.654.970,00 2.784.444,30 17.439.414,30

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

2.960.600,00 14.654.970,00 2.784.444,30 17.439.414,30

4.843.000 23.972.850 4.554.842 28.527.692

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 22.100,00 109.395,00 20.785,05 130.180,05

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1.400,00 6.930,00 1.316,70 8.246,70

6.2 Probe tehnologice şi teste 20.700,00 102.465,00 19.468,35 121.933,35

TOTAL OBIECT 4.865.100,00 24.082.245,00 4.575.626,55 28.657.871,55

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1
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Anexa D9c :  Devizul obiectului 9 al investitiei – etapa 1+2 

Obiect 9 - Stație electrică și sistem de control distribuit (SE + DCS) 
 

 
 
 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 1.122.100,00 5.554.395,00 1.055.335,05 6.609.730,05

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 899.100,00 4.450.545,00 845.603,55 5.296.148,55

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 223.000,00 1.103.850,00 209.731,50 1.313.581,50

1.122.100,00 5.554.395,00 1.055.335,05 6.609.730,05

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 3.181.200,00 15.746.940,00 2.991.918,60 18.738.858,60

3.181.200,00 15.746.940,00 2.991.918,60 18.738.858,60

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 5.535.400,00 27.400.230,00 5.206.043,70 32.606.273,70

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

5.535.400,00 27.400.230,00 5.206.043,70 32.606.273,70

9.838.700 48.701.565 9.253.297 57.954.862

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 44.200,00 218.790,00 41.570,10 260.360,10

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2.800,00 13.860,00 2.633,40 16.493,40

6.2 Probe tehnologice şi teste 41.400,00 204.930,00 38.936,70 243.866,70

TOTAL OBIECT 9.882.900,00 48.920.355,00 9.294.867,45 58.215.222,45

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1
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Anexa D10a : Devizul obiectului 10 al investitiei – etapa 1a 

 
Obiect 10  SG + RAC : Servicii generale, demolări, rețele în incintă și racorduri 
 
 

  1 euro = 4,95 lei 

  Etapa 1a 

Nr. Crt 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

(TVA 
Valoare cu 

TVA 
(cu TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 1 - Amenajarea terenului    

1.2 Amenajarea terenului 1.497.901,68 284.601,32 1.782.503,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 

34.155,00 6.489,45 40.644,45 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

273.240,00 273.240,00 546.480,00 

Total cap.1 1.805.296,68 343.006,37 2.148.303,05 

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii    

2.1 
Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
de investiţii 

518.814,45 98.574,75 617.389,20 

Total cap.2 518.814,45 98.574,75 617.389,20 

Cap. 4 - Investiția de bază 

4.1 Construcțiii și instalații    

4.1.2 Rezistență 3.087.612,00 586.646,28 3.674.258,28 

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 Instalații 396.198,00 75.277,62 471.475,62 

TOTAL I - subcap. 4.1 3.483.810,00 661.923,90 4.145.733,90 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

   

TOTAL II - subcap. 4.2 7.936.255,80 1.507.888,60 9.444.144,40 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

3.213.977,64 610.655,75 3.824.633,40 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 3.213.977,64 610.655,75 3.824.633,40 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 14.634.043,44 2.780.468,25 17.414.511,70 

Cap. 5 - Organizare de șantier    

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

150.282,00 150.282,00 300.564,00 
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5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 1.769.066,18 1.769.066,18 3.538.132,37 

TOTAL cap. 5 1.919.348,18 1.919.348,18 3.838.696,37 

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice    

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3.415,50 648,95 4.064,45 

6.2 Probe tehnologice şi teste 68.310,00 12.978,90 81.288,90 

TOTAL cap. 6 71.725,50 13.627,85 85.353,35 

TOTAL OBIECT  18.949.228,26 3.600.353,37 22.549.581,63 
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Anexa D10b :  Devizul obiectului 10 al investitiei – etapa 1b 

Obiect 10  SG + RAC : Servicii generale, demolări, rețele în incintă și racorduri 
 

  1 euro = 4,95 lei 

  Etapa 1b 

Nr. Crt 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

(TVA 
Valoare cu 

TVA 
(cu TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 1 - Amenajarea terenului    

1.2 Amenajarea terenului 860.022,90 163.404,35 1.023.427,25 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 

34.155,00 6.489,45 40.644,45 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

136.620,00 136.620,00 273.240,00 

Total cap.1 1.030.797,90 195.851,60 1.226.649,50 

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii 

   

2.1 
Asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 

259.578,00 49.319,82 308.897,82 

Total cap.2 259.578,00 49.319,82 308.897,82 

Cap. 4 - Investiția de bază 

4.1 Construcțiii și instalații    

4.1.2 Rezistență 751.410,00 142.767,90 894.177,90 

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 Instalații 368.874,00 70.086,06 438.960,06 

TOTAL I - subcap. 4.1 1.120.284,00 212.853,96 1.333.137,96 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale 

   

TOTAL II - subcap. 4.2 5.369.166,00 1.020.141,54 6.389.307,54 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

386.976,15 73.525,47 460.501,62 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 386.976,15 73.525,47 460.501,62 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 6.876.426,15 1.306.520,97 8.182.947,12 

Cap. 5 - Organizare de șantier    

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

150.282,00 150.282,00 300.564,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 1.769.066,18 1.769.066,18 3.538.132,37 
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TOTAL cap. 5 1.919.348,18 1.919.348,18 3.838.696,37 

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice    

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3.415,50 648,95 4.064,45 

6.2 Probe tehnologice şi teste 68.310,00 12.978,90 81.288,90 

TOTAL cap. 6 71.725,50 13.627,85 85.353,35 

TOTAL 
OBIECT 

 10.157.875,73 1.929.996,39 12.087.872,12 

 

Anexa D10c :  Devizul obiectului 10 al investitiei – etapa 1+2 

 

 
 
  

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare

(cu TVA)

eur lei lei lei

1 2 3 4 5 6

Cap. 1 - Amenajarea terenului 573.000,00 2.836.350,00 538.906,50 3.375.256,50

1.2 Amenajarea terenului 476.400,00 2.358.180,00 448.054,20 2.806.234,20

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 13.800,00 68.310,00 12.978,90 81.288,90

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 82.800,00 409.860,00 77.873,40 487.733,40

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 305.300,00 1.511.235,00 287.134,65 1.798.369,65

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 305.300,00 1.511.235,00 287.134,65 1.798.369,65

Cap. 4 - Investiția de bază 0 0 0

4.1 Construcțiii și instalații 930.240,00 4.604.688,00 874.890,72 5.479.578,72

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistență 775.600,00 3.839.220,00 729.451,80 4.568.671,80

4.1.3 Arhitectură 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Instalații 154.640,00 765.468,00 145.438,92 910.906,92

930.240,00 4.604.688,00 874.890,72 5.479.578,72

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 2.729.400,00 13.510.530,00 2.567.000,70 16.077.530,70

2.729.400,00 13.510.530,00 2.567.000,70 16.077.530,70

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 757.300,00 3.748.635,00 712.240,65 4.460.875,65

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00

757.300,00 3.748.635,00 712.240,65 4.460.875,65

4.416.940 21.863.853 4.154.132 26.017.985

Cap. 5 - Organizare de șantier 775.600,00 3.839.220,00 729.451,80 4.568.671,80

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 60.800,00 300.960,00 57.182,40 358.142,40

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 714.800,00 3.538.260,00 672.269,40 4.210.529,40

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 29.000,00 143.550,00 27.274,50 170.824,50

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1.400,00 6.930,00 1.316,70 8.246,70

6.2 Probe tehnologice şi teste 27.600,00 136.620,00 25.957,80 162.577,80

TOTAL OBIECT 6.099.840,00 30.194.208,00 5.736.899,52 35.931.107,52

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

s Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1
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Centralizator investiție Etapa 1 +2 ( Euro, lei cu si fara TVA ) 

 

 
 
  

E1 E2 E1+E2 E1 E2 E1+E2 E1 E2 E1+E2

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(fără TVA)

Valoare

(cu TVA)

Valoare

(cu TVA)

Valoare

(cu TVA)

eur eur eur lei lei lei lei lei lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Obiect 1: Instalație de cogenerare pe gaz 

natural cu motoare cu ardere internă 

(MT)

22.394.700 31.532.900 53.927.600 110853765 156.087.855 266.941.620 131915980 185744547 317660528

2
Obiect 2:Centrală termo-electrică pe 

biomasă (CB)
0 18.192.200 18.192.200 0 90051390 90051390 0 107161154 107161154

3 Obiect 3:Cazane de apă fierbinte (CAF) 9.304.100 0 9.304.100 46055295 0 46055295 54805801,1 0 54805801,1

4 Obiect 4 :Acumulator de căldură (AC) 0 8.580.408 8.580.408 0 42473018,61 42473018,61 0 50542892,1 50542892,1

5
Obiect 5:Stație de pompare agent termic 

(SPAT) 947.900 0 947.900
4692105 0 4692105 5583604,95 0 5583604,95

6
Obiect 6:Stație de tratare chimică a apei 

(STCA) 1.133.100 0 1.133.100
5608845 0 5608845 6674525,55 0 6674525,55

7 Obiect 7:Degazor termic 371.200 0 371.200 1837440 0 1837440 2186553,6 0 2186553,6

8 Obiect 8:Foraje de apă (FA) 561.500 0 561.500 2779425 0 2779425 3307515,75 0 3307515,75

9
Stație electrică și sistem de control 

distribuit (SE + DCS) 5.017.800 4.865.100 9.882.900
24838110 24082245 48920355 29557350,9 28657871,6 58215222,5

10

Obiect 10:Servicii generale, Demolări, 

Rețele în incintă și Racorduri (SG + 

RAC) 4.019.040 2.080.800 6.099.840

19894248 10299960 30194208 23674155,1 12256952,4 35931107,5

11 Total 43.749.343 65.251.412 109.000.755 216559248 322994488,4 539553736,3 257705505 384363441 642068946

Nr. Crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli
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Anexa :Matricea de management al riscurilor 

 

 

Anexa "Matricea de management a riscurilor"

Matricea de management a riscurilor

Evaluare Corectie

Responsabilitate

a Analiza

Nr.cr

t Descriere /Motivare

Probabil

itate Impact Media Strategia de minimizare

de minimizare a

riscului Risc rezidual

Neatribuirea contractelor de lucrări in termenul necesar, nu permite finalizarea proiectului in orizontul de timpul planificat

Rmax Rmax 5

a.Realizarea fișelor de date pentru atribuirea contractului de lucrări în 

conformitate cu legislația în vigoare . b.Propunerea de lansare a procedurii de 

licitații anterior semnării contractului de finanțare, cu specificarea in contract a 

clauzei de suspendare pana la semnarea contractului de finanțare. c. Urmărirea 

soluționării in termen de către CNSC a eventualelor contestații depuse în 

perioada de atribuire a contractelor de lucrări

a. UMP , UIP 

b. UMP

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor nu va putea solutiona 

problema contestatiilor insa va  avea un 

impact asupra probabilităţii de apariţie, 

reducând-o de la 5 la 3 _Riscul ramane 

mediu.

1 Rmed

Neatribuirea contractului de asistenta tehnica

prin dirigentie de santier in termenul necesar

pentru asigurarea serviciilor pe tot parcursul

implementarii contractelor de lucrari

Rmed Rmax 3

a.Realizarea fișelor de date pentru atribuirea contractului de asistenta tehnica

prin dirigentie de santier în conformitate cu legislația în vigoare. b.Propunerea de 

lansare a procedurii de licitatii anterior semnarii contractului de finanțare, cu

specificarea in contract a clauzei de suspendare pana la semnarea contractului

de finanțare. c. Urmarirea solutionarii in termen de către CNSC a

eventualelor contestatii depuse în perioada de atribuire a contractului de

asistenta tehnica prin dirigentie de santier

a. UMP , UIP

b. UMP

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare

a riscurilor va avea un impact asupra

probabilităţii de apariţie, reducând-o de

la 3 la 2. Datorita lipsei de control

asupra timpilor de solutionare a

eventualelor contestaţiiRiscul ramane

mediu.

2 Rmed

Contestatii numeroase asupra procedurilor de

atribuire a contractelor pot determina

intarzieri in atribuirea contractelor ce nu

permit finalizarea proiectului in orizontul de

timpul planificat

Rmax Rmax 5

a.Prestatorul va completa sau ajusta documentațiile de atribuire astfel încât

acestea să răspundă cerințelor legislației din domeniul achizițiilor publice a. UMP , UIP

Implementarea strategiei de minimizare

a riscurilor nu va putea solutiona

problema contestatiilor insa va avea un

impact asupra probabilităţii de apariţie,

reducând-o de la 5 la 3 _Riscul ramane

mediu.

3 Rmed

Nerespectarea graficului de activitati al

proiectului

Rmed Rmax 3

a. Stabilirea unor planificări clare pentru fiecare etapa b.

Realizare de ședinte de progres lunare/saptamanale pentru a indentifica

progresul proiectului comparativ cu Calendarul activităţilor (monitorizare grafic)

c. Realizarea de rapoarte de progres lunare cu evidențierea întârzierilor

potenţiale şi consecinţele aferente din punct de vedere al perioadelor de timp

sau al costurilor d. Prestatorul serviciilor de Management

va oferi asistență UIP la modificarea graficului de activități în acord cu condițiile

contractului de finanțare.

a.UMP, 

Constructorul 

b.UMP, UIP

Constructorul

c.UMP, UIP,

Constructorul

d. Asistenţa

tehnică, UIP

Implementarea strategiei de minimizare

a riscurilor va avea efect asupra

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 2.

Motivul pentru care probabilitatea a

fost considerată la nivelRisc scăzuteste 

dat de posibilitatea apariţiei unor

situaţii neprevăzute, de forţă majoră,

care să afecteze graficul de activităţi,

însă prin implementarea strategiei de

minimizare se vor elimina întârzierile

date de organizarea internă.

4
Rs

Întârzieri in adoptarea unor decizii cu impact

asupra implementării proiectului

Rs Rmax 3

a. Vor fi evaluate si monitorizate in permanenta activitatile și rezultatele

b. Prestatorul de servicii de management, împreună cu UIP/UMP va participa la

identificarea, evaluarea și propunerea de solutii pentru aspectele stringente

apărute în implementarea proiectului c.

Prioritizarea aspectelor de soluționat in funcție de nivelul de importanta si

impact.

a.UMP, UIP

b.Asistenţa 

tehnică, UIP,

UMP

c. Asistenţa

tehnică, UIP,

UMP

Prin implementarea strategiei de

minimizare a riscului se va reduce

impactul, dat fiind faptul că se vor

elimina aceste întârzieri. Astfel,

impactul va fi unul scăzut, scorul final

combinat fiind de 1,Riscul devenind

unul mimin.

5 Rmin

Influențarea implementării proiectului de condiții externe economice și politice

Rs Rmed 2
a. Identificarea componentelor celor mai sensibile ale contractului la fluctuațiile 

mediului extern și stabilirea unor planuri de rezervă pentru situațiile limită                                          

b. Stabilirea unor resurse alternative în cazul unor blocaje

a.UMP

b.UMP

Riscul este unul scăzut, însă prin 

implementarea măsurilor de 

management, impactul va avea scorul 

combinat de 1, adicăRisc minim

6 Rmin

Dificultati de colaborare intre diferitele alte

parti implicate in proiect

Rmed Rmed 3

a. Concentrare continuă asupra intereselor comune și propunerea de soluții

benefice pentru implementarea proiectului, acceptate de toate părțile implicate

b. Realizarea obiectivelor de către fiecare parte implicată în implementarea

proiectului având la bază condițiile contractului de finanțare

c.Adoptarea de toate părţile a principiilor recunoscute ale conduitei profesionale

d. Stabilirea de canale şi metode clare de comunicare e.

Stabilirea de linii de comunicare şi cooperare cu toate părţile implicate în proiect

pentru a avea opiniile acestora

a.Asistenţa 

tehnică, UIP,

UMP

b.

c.Asistenţa 

tehnică, UIP,

UMP

d.UMP

e.UMP

Implementarea strategiei de minimizare

a riscurilor va avea efect asupra

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1,

riscul devenind unul minim.

7 Rmin
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Întârzieri care pot să apară datorită unor

condiţii excepţionale/adverse ale vremii

Rmed Rmax 4

a. Evaluarea consecinţelor şi luarea, cu prioritate, a măsurilor care se impun.

Toate aceste masuri vor fi considerate în strânsă concordanţă cu prevederile

clauzelor contractuale aferente din contractul de execuţie al lucrărilor şi vor avea

ca scop limitarea costurilor suplimentare, dar mai ales limitarea întârzierilor în

execuţia lucrărilor. a. UMP, UIP

Implementarea strategiei de minimizare

a riscurilor va avea efect asupra

impactului, reducându-l de la 4 la

3,Riscul fiind mediuMotivul pentru care

impactul a fost considerat mediu, este

dat de faptul că în cazul unei prelungiri

în timp a condiţiilor adverse ale vremii, 
9 Rmed

Managementul deficitar al conflictelor apărute

în perioada de implementare

Rmed Rmax 3

a. Stabilirea clara si coerenta a rolurilor si responsabilitatilor fiecărui membru din

cadrul echipei proiectului atât de la nivelul UIP/UMP b.

Liniile de comunicare sa fie clare si distincte și să fie specificate în planul de

management al implementării (manualul de proceduri)

c. Stabilirea, prin caietul de sarcini, a responsabilitatilor părților contractate

(proiectare si lucrari, servicii de management, asistenta tehnica, promovare si

publicitate, audit)

a. UIP, UMP

b. UMP

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare

a riscurilor va avea efect asupra

impactului, reducându-l de la 4 la 3 şi

asupra probabilităţii, reducând-o de la 3

la 2.

În această situaţie scorul combinat va fi

de 1,Riscul devenind unul minim.

10 Rmin

Sumele reprezentand contributiile bugetului de stat si al bugetelor locale nu sunt puse la dispozitia Beneficiarului in timp adecvat, generand presiuni asupra fluxului de numerar al Beneficiarului si asupra graficului de implementare al investițiilor

Rmed Rmax 3

a. Sprijinirea Beneficiarului, de către prestatorul de servicii de Management, in 

procesul de intocmire a documentelor necesare pentru obtinerea acestor fonduri                                               

b. Expertii Prestatorului serviciilor de management vor stabili din timp necesarul 

de cash flow astfel incat sa sprijine Beneficiarul pentru mobilizarea resurselor 

necesare                                            c.Stabilirea în cadrul contractelor ce se vor 

atribui a anumitor conditii de desfășurare astfel incat sa se evite suspendarea 

lucrarilor sau rezilierea contractelor datorita intarzierii/ ne- executarii platilor

a.                            

b. Asistenţa 

tehnică               

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 2.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 2,Riscul devenind unul scăzut.

11 Rs

Apariția de cheltuieli suplimentare (majorare de preturi, lucrari suplimentare)

Rmin Rmin 1

a. Bugetul proiectului are prevazuta o suma pentru ”ajustarea preturilor” care 

reprezinta preturile curente care s-au obtinut din preturile constante la care s-a 

aplicat rata de ajustare calculată în funcție de rata inflației                                               

b. Bugetul proiectului are prevazuta suma la cheltuieli diverse si neprevazute 

pentru situatiile imprevizibile

a.                            

b.

Riscul este deja unul minim.

12 Rmin

Probleme cu fluxul de numerar al Autoritatii Contractante (Beneficiarului)

Rmed Rmed 3
a.Identificarea unor surse financiare suplimentare (imprumut local numai pentru 

suma implicata pana la reglarea fluxului de numerar)                                              

b. Negocierea cu contractorii pentru a nu suspenda lucraril

a. UMP                           

b. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1.                      

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 1, Riscul devenind unul minim.

13 Rmin

O inflatie care sa depaseasca limitele prognozate care poate afecta in cascada toate preturile la material, manopera, echipamente si utilaje

Rmed Rmed 3

a. Evitarea unor costuri suplimentare a proiectului                                              b. 

Se vor identifica resurse financiare pentru suportarea acestor costuri si 

cuprinderea lor in bugetul Beneficiarului

a. UMP                           

b. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

impactului, reducându-l de la 3 la 1. 

Beneficiarul va suplimenta din surse 

proprii/atrase eventualele costuri 

neprevăzute.          În această situaţie 

scorul combinat va fi de 1, Riscul 

devenind unul minim.

14 Rmin

Depășirea bugetului, pe anumite linii bugetare, în urma realizării procedurilor de achiziții și încheierea contractelor de prestări servicii sau furnizare.

Rmed Rmed 3

a. Analizarea bugetului în vederea efectuării de transferuri între linii bugetare sau 

capitole bugetare în conformitate cu procedurile de implementare                                              

b. Dacă este cazul, alocarea de fonduri suplimentare pentru susținerea 

cheltuielilor respective                           c.  Întocmirea și transmiterea către 

finanțator de notificări/acte adiționale de modificarea a bugetului

a. UMP                           

b. UMP               

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

impactului, reducându-l de la 3 la 1.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 1,Riscul devenind unul minim.

15 Rmin

Nefinalizarea contractelor semnate în perioada de implementare a proiectului în graficul de timp asumat în cadrul condițiilor contractuale

Rmed Rmax 3

a. Asigurarea unui program de monitorizare strictă a progresului contractelor                                              

b. Identificarea aspectelor critice și avertizarea contractorilor cu privire la acestea                                               

c.  Stabilirea de sancțiuni în cadrul contractelor pentru nefinalizarea contractelor 

din vina contractorului         d.  Realizarea de ședințe de progres în care vor fi 

evidențiate pe de o parte riscurile de nefinalizarea a contractelor, pe de altă 

parte, soluțiile pentru remedierea problemelor apărute

a. UMP                           

b. UMP               

c. UMP                

d. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 2,Riscul devenind unul scăzut.

16 Rs

Insolventa sau falimentul operatorilor economici cu care AC (Beneficiarul) a semnat diverse contracte necesare pentru implementarea proiectului

Rmed Rmax 3 a. Identificarea timpurie a unor astfel de cazuri si propunerea unor masuri de 

redresare                                              b. Propunerea de clauze în cadrul 

contractelor pentru astfel de situații                                                c. Concentrare 

continua asupra intereselor comune

a. UIP                           

b. UMP               

c. UIP, UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 2,Riscul devenind unul scăzut.

17 Rs
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Posibile divergente privind solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul perioadei de implementare

Rmed Rmed 3

a. Stabilirea de proceduri de lucru clare în cazul modificărilor de soluții tehnice, 

în acord cu normele impuse de organele abilitate în implementarea proiectelor 

cu fonduri rambursabile/nerambursabile                                              b. Pregătirea 

de către Prestatorul de servicii de management si a Dirigintelui de santier a 

tuturor informaţiilor necesare pentru luarea unei decizii rapide şi corecte de 

către Beneficiar în acord cu prevederile contractul de finanțare                                                

c. Organizarea de ședințe de lucru regulate pentru identificarea de solutii viabile

a. UMP

b. Asistenţa 

tehnică

Diriginte de 

şantier

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

impactului, reducându-l de la 3 la 1.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 1, riscul devenind unul minim.

18 Rmin

Incapacitatea Proiectantului/Antreprenorului de a propune solutii tehnice pentru surmontarea unor obstacole initial neprevazute

Rmin Rmed 1

a. Antreprenorul va transmite Prestatorului detaliile asupra obstacolului 

întâmpinat, precum și măsuri de soluționare                                              b. Se vor 

realiza ședințe de urgență la care vor participa toate părțile implicate                                                

c. Prestatorul de servicii de management  va stabili o solutionare, luand in 

considerare toate circumstantele relevante, pe care o va prezenta Beneficiarului 

și Antreprenorului

a. Asistenţa 

tehnică

b. UMP

c. Asistenţa 

tehnică

Riscul este deja unul minim.

19 Rmin

Intarzieri in emiterea Ordinului de Incepere a lucrarilor de către Beneficiar ca urmare a obtinerii cu intarziere a Autorizatiilor  de Construire

Rmed Rmax 3

a. Mobilizarea personalului UIP, raspunzator de aceasta activitate                                              

b. Mobilizarea proiectantului, daca din vina lui nu se poate elibera autorizatia de 

construire                                                c. Demersuri la autoritatea publica locala 

/nationala care eliberea avizul/acordul necesar obtinerii autorizatiei de 

construire pentru urgentarea acestei etape

a. UIP

b. UMP

c. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 2,Riscul devenind unul scăzut.

20 Rs

Neînceperea conform programării la termenele indicate in Caietul de Sarcini a contractelor de lucrări

Rmed Rmax 3

a. Măsuri complexe de organizare şi mobilizare a personalului (utilizarea la 

maximum a resurselor disponibile şi mobilizarea tuturor resurselor disponibile) 

pentru  încadrarea în graficul estimativ cu marea majoritate a contractelor de 

lucrări                                              b.Stabilirea de sancțiuni pentru neînceperea 

lucrărilor în conformitate cu caluzele contractuale asumate de Beneficiar și 

antreprenor (constructor)

a. UMP, UIP

b. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 2, Riscul devenind unul scăzut.

21 Rs

Antreprenorul nu are personal calificat pentru implementarea contractelor finantate din fonduri europene

Rmax Rmax 5

a. Prestatorul servicii de management va sprijini Antreprenorul prin oferirea de 

explicații adiționale în corespondența uzuală                                              b.În 

cazuri justificate, Beneficiarul va recomanda Antreprenorului angajarea de 

personal instruit adecvat                         c. Prestatorul servicii de management va 

justifica comentarile cu privire la documentele elaborate de Antreprenor cu 

referire la prevederile contractuale

a. Asistenţa 

tehnică

b. UMP               

c. Asistenţa 

tehnică

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 5 la 3 şi 

asupra impactului, reducându-l de la 5 

la 3.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 3, Riscul devenind unul mediu.

22 Rmed

Neconcordanta dintre documentatia tehnica si situatia din teren

Rmed Rmax 4

a. Evaluarea consecinţelor şi luarea cu prioritate, a măsurilor care se impun.                                              

Toate aceste masuri vor fi considerate în strânsă concordanţă cu prevederile 

clauzelor contractuale aferente din contractul de execuţie al lucrărilor şi vor avea 

ca scop limitarea costurilor suplimentare, dar mai ales limitarea întârzierilor în 

execuţia lucrărilor a. UMP

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

impactului, reducându-l de la 5 la 3.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 3, Riscul devenind unul mediu.

23 Rmed

Intarzieri in verificarea si avizarea de către Beneficiar a variatiilor fata de contractuI initial de lucrari, in special in cazul schimbarilor majore ale solutiei tehnice initiale

Rmed Rmed 3

a.Se va solicita o sedinta comuna cu toti factorii implicati in proiect pentru 

identificarea cauzelor ce au generat aceste intarzieri.

Functie de concluziile de la finalul  sedintei se vor lua masurile care se  impun 

astfel incat pe viitor sa nu mai apara astfel de cazuri care pot  impiedica 

implementarea proiectului

a. Asistenţa 

tehnică

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

probabilităţii, reducând-o de la 3 la 1.

 

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 1,Riscul devenind unul minim.

24 Rmin

Aparitia unor situatii neprevazute privind calitatea terenului, chiar daca studiile de specialitate au fost realizate conform legislatiei si normelor in vigoare, ceea ce poate determina modificarea solutiei tehnice, cu influente asupra eligibilitatii cheltuielilor

Rmed Rmax 4

a.Prestatorul servicii de management  analizeaza situatia si propune 

Beneficiarului solutii tehnice pentru rezolvare, in conditiile respectarii graficului 

de implementare.                     b. Prestatorul servicii de management analizeaza 

situatia si, in functie de solutiile tehnice, propune Beneficiarului solutii pentru 

pastrarea eligibilitatii cheltuielilor

a. Asistenţa 

tehnică               

b. Asistenţa 

tehnică

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

impactului, reducându-l de la 5 la 3.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 3,Riscul devenind unul mediu.

25 Rmed

Aparitia unor situri arheologice pe terenul aferent proiectului iar autoritatea de specialitate nu aproba descarcarea arheologica, ceea ce pune in pericol finalizarea proiectului

Rmin Rmax 3

a.Prestatorul servicii de management analizeaza situatia impreuna cu 

Antreprenorul si Beneficiar si stabilesc daca este posibil sa fie revizuita solutia 

tehnica                                               b. Antreprenorul revizuieste solutia tehnico-

economica si transmite Beneficiarului spre avizare                       c. Beneficiarul 

anunta finantatorul despre situatia existenta si supune aprobarii solutia stabilita                                       

d. Prestatorul servicii de management revizuieste graficul de implementare a 

proiectului, cu respectarea termenului limita de finalizare a implementarii si il 

transmite spre avizare Beneficiarului, in situatia in care finanțatorul a acceptat 

propunerea tehnic-economica

a. Asistenţa 

tehnică

b. Constructor

c. UMP

d. Asistenţa 

tehnică

Implementarea strategiei de minimizare 

a riscurilor va avea efect asupra 

impactului, reducându-l de la 5 la 3.

În această situaţie scorul combinat va fi 

de 1, riscul devenind unul minim.

26 Rmin

Legenda Risc/Probabilitate
Factor de 

evaluare

Rmax Risc maxim 5

Rma Risc mare 4

Rmed Risc mediu 3

Rs Risc scăzut 2

Rmin Risc minim 1
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ZONA1 DESTINATA PENRU:

Obiect 1 MT (CHP) : Instalatie de cogenerare de inalta eficienta cu motoare

termice pe gaz natural Ucog

Obiect 3  CAF : Cazane de apa fierbinte si auxiliare

Obiect 4 AC : Acumulator de caldura

Obiect 5 SPAT : Statie de pompare agent termica

Obiect 6 STCA : Statie de tratare chimica a apei

Obiect 7 DT Degazor termic pentru apa de adaos in retea de termoficare

Obiect 8 FA : Foraje de apa adaos in retele

Obiect 9  SE + DCS : Statie electrica si sistem de control distribuite
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