CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Directia Generald Economica

Nr. 2/249/ 72.10.2025

SECRE GENERAL
LUI,

ANUNT DE PUBLICITATE
privind achizitia Serviciilor de supervizare lucrari
si coordonare in materie de SSM in cadrul proiectului
»Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de Psihiatrie
Dragoesti”

1. Coduri C.P.V.: 71520000-2 — Servicii de supraveghere a lucrarilor
79417000-0 Servicii de consultantd in domeniul securitatii

2. Justificarea necesitatii achizitiei: potrivit Referatului de necesitate nr.
17577 din 27.08.2025 transmis de Directia Generala Programe si Relatii
Externe cu privire la Serviciile de supervizare si coordonare in materie de SSM
pentru obiectivul de investitii ,Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul
de Psihiatrie Dragoesti”.

3. Valoarea estimata:

Conform Referatului de necesitate nr. 17577 din 27.08.2025, fransmis de
Directia Generald Programe si Relatii Externe, valoarea estimatd a achizifiei
este de 51.000,00 lei fara TVA:

- Dirigentie de santier/supervizare lucrari — 45.000, 00 lei fara TVA;
-Coordonator in materie de SSM — 6.000,00 lei fara TVA.

4, Sursa de finantare: FEDR, Buget de stat si Buget local.
Lista obiectivelor de investiti pe anul 2025 cu finantare partiald sau
integrala de la bugetul local; Capitolul — 66. Sanatate, punctul B- Lucrari noi;
Punctul 11.

5. Modalitatea de achizitie: Potrivit Programului achizitiilor publice
aferent proiectului ,Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de
Psihiatrie Drégoegti’, inregistrat cu nr. 15045 din 24.07.2025, achizitia
Serviciilor de supervizare lucrdri si coordonare in materie de SSM se va realiza
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direct, fiind prevazuta la pozitia 5.

Conform prevederilor art. 7, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 98 / 2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, In cazul achizifiei
directe, ,autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza catalogul electronic
pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt intr-o sectiune dedicata a
website-ului propriu sau al SEAP, insofit de descrierea produselor, serviciilor
sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate ...”;

in acest sens, in vederea aducerii la cunostinta operatorilor economici
interesati despre intentia autoritafii contractante de a achizitiona serviciile
mentionate, se va completa in SEAP un Anunt publicitar care va cuprinde:

e Descrierea contractului;

Conditiile contractului;

Conditiile de participare;

Criteriile de adjudecare;

Termenul limita de primire a ofertelor;
Informatii suplimentare.

6. Descrierea contractului:

Judetul Valcea este Beneficiarul Confractului de finantare nr.
72440/20.06.2025, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in
calitate de Autoritate de management pentru Programul Sanatate, aferent
perioadei de programare 2021-2027, care are ca obiectiv implementarea
proiectului ,Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de Psihiatrie
Dragoesti”, cod SMIS 335077 cu o valoare totala eligibila de 12.204.834,29 lei.

Proiectul, care se deruleazad in perioada 20/06/2025 si 20/06/2027, a
obtinut finantare in cadrul Programului Sanatate pentru perioada de programare
2021-2027, Obiectivului specific RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistenta
medicald si asigurarea rezilientei sistemelor de sénatate, inclusiv in ceea ce
priveste asistenta medicala primara precum si promovarea tranzifiei de la
ingrijirea |nst|tut|onallzata catre ingrijirea in familie sau in comunitate (FEDR)

PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE SI COORDONARE N
MATERIE DE SSM:

Serviciile de supervizare lucrari asigurate prin perscnal tehnic de
specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare si servicile de coordonare in materie de
SSM se achizitioneaza n scopul de a oferi Beneficiarului garantia ca
Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractu! de executie a lucréarilor isi va
indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea
tehnica si reglementarile specifice din cadrul Programului Sénétate pentru
perioada de programare 2021-2027, Obiectivului specific RSO4.5_Asigurarea
accesului egal la asistentd medicald si asigurarea rezilientei sistemelor de
sanétate, inclusiv in ceea ce priveste asistenfa medicala primara, precum i
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promovarea franzifiei de la ingrijirea institutionalizatd céatre ingrijirea in familie
sau In comunitate (FEDR).

» Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului
in relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de
Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor de executie.

Imobilul ce urmeaza a fi construit si va avea functiunea de ambulatoriu,
este localizat in comuna Dragoesti, strada Spitalului nr. 1, fiind identificat cu
numarul cadastral 35023.

7. Conditiile contractului:

Durata estimata de prestare a serviciilor: 20 luni, la care se adauga
perioada de garantie de minimum 36 de luni, stabilitd de legislatia in vigoare,
pentru categoria de importanta C.

Intrucat scopul serviciilor de supervizare este de asigurare a urméririi si
verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficientd a contractului
de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare lucrari si coordonare
SSM va acoperi Tn totalitate durata contractului de lucrari, inclusiv prelungirea
acestuia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garanfie a lucrarilor, adica in intervalul de timp intre
receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finald a lucrarilor, prestatorul are
obligatia de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor deficiente
ce pot aparea.

Plata serviciilor se va efectua pe baza facturii Prestatorului (in care vor fi
mentionate distinct valorile aferente serviciilor de supervizare si a celor aferente
serviciilor de coordonare SSM) si a procesului-verbal de receptie a serviciilor
prestate, dupa cum urmeaza:

a) 90% din pretul Contractului se va achita pe parcursul executiei lucrarilor,
in transe lunare egale, proportional cu durata de executie, dupa receptia
rapoartelor de activitate lunare intocmite de Prestator urméand ca, in cazul
prelungirii duratei de executie a lucrérilor, valoarea transelor de plata sa se
recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana la limita a 90% din
valoarea Contractului. In cazul in care, din motive obiective, pentru o anumita
perioada de timp, Antreprenorul se afla in imposibilitatea de a executa lucrari
(calamitdti, perioada de iarna etc.), Prestatorul nu va fi remunerat, urmand ca
valoarea transelor de plata sd se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei
de executie a lucrarilor.

b)10% din pretul Contractului se va achita dupa intocmirea documentelor
premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si incheierea procesului
verbal de receptie la-terminarea lucrarilor.

8. Conditiile de participare:

Ofertele se vor posta Tn catalogul electronic SEAP, sub denumirea
.Servicii de supervizare lucrari si coordonare SSM Ambulatoriu integrat
Spitalul Dragoesti”, cu specificarea numarului atribuit de SEAP acestui anunt
publicitar la Numar referinta al Detaliilor reper.

Operatorul economic care intentioneaza sa transmitd o oferta de pret in
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catalogul electronic, va notifica autoritatea contractanta cu privire la intentia sa,
pe adresa de e-mail: consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-adm.ro.

Ofertantul care, posteaza in catalogul electronic SEAP oferta cu preful cel
mai scazut, la solicitarea autoritatii contractante, va transmite urmétoarele
documente:

e Formularul de oferta care va contine pretul in lei, cu si fara TVA.
Valoarea va fi defalcata astfel:

v valoarea corespunzitoare serviciilor de supervizare;
v valoarea corespunzatoare serviciilor de coordonare SSM,;
e propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietuiui de
sarcini;
declaratie conflict de interese conform model anexat;
declaratie privind Tnsusirea prevederilor caietului de sarcini;
declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real;
extras ONRC privind beneficiarul real.

9. Criteriile de adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA.

10. Termenul limita de primire a ofertelor: 22.10.2025, ora 15:00.

11. Informatii suplimentare:

In vederea elaborérii ofertei de pret, agentii economici vor putea accesa si
descarca figierele caietului de sarcini, modelului de contract si declarafiei privind
conflictul de interese de pe site-ul Consiliului Judetean Valcea:
www.cjvalcea.ro, sectiunea Documentatiii de atribuire si din SEAP.

Totodata, agentii economici interesati vor urmari pe site-ul mentionat, in
cadrul documentatiei aferente, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Dire? eneral, Director General,
£
Vasilic zilu Andre opescu
Intocmit, Functia Semnétura Verificat, [/ - Data
Gabriel Tufeanu Consilier Sef Serviciu, } 09.10.2025

Nr. de exemplare: 1| achiziiii publice 8\"’\\ Laurentiu Virtej

Sef Serviciu, ﬂp
Ana Gheorghe Moraru _{ ¢/
St !
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JUDETUL VALCEA = o
Consiliul Judetean Vilcea
Nr. oo [ oo, Nr o, [ ovreeiinnnn, '

MODEL
CONTRACT DE SERVICII
de supervizare si coordonare in materie de SSM pentru obiectivul
de investitii ,,Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de
Psihiatrie Dragoesti”

1. Partile contractante

Tn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul Contract de Servicii, intre

JUDETUL VALCEA, prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu
sediul Tn municipiul Ramnicu Valcea, sir. General Praporgescu nr. 1, cod
postal 240595, telefon 02560.732.901, fax 0250.735.617, e-mail:
consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, cont nr.
RO74TREZ24A665050600100X, RO25TREZ24A665050600200X  si
RO73TREZ24A665050600300X, deschise la Trezoreria Munlcnplulw
Ramnicu Valcea, reprezentat prin Constantin Radulescu - Presedinte si
Vasilica Mazilu - Director general, Tn calitate de Achizitor, pe de o parte,

Si
, cu sediul n , str.
, hr. _, jud. , e-mail: , humar de
inmatriculare , cod fiscal , cont [BAN
deschis la Trezoreria , reprezentata prin
Administrator , In calitate de Prestator, pe de alta parte,
2. Definitiile

in prezentul Contract urrnatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea
definite in prezentul Contract;
b) Contract - prezentul Contract si anexele sale;
c) Forta Majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu
se datoreazé greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la
momentul incheierii Contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, findeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaiele, revolutiile, incendiile, inundatile sau orice alte
catastrofe naturale, restrictile aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este
considerat Fortd Majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
d) Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in
baza Contractului, penfru indeplinirea integrald si corespunzitoare a
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tuturor obligatiilor asumate prin Contract;

e) Proiect - proiectul

f) Servicii - Serviciile a caror prestare face obiectul Contractului;
g) Zi - Zi calendaristicd; an - 365 de Zile.

3. Interpretarea

3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul Zi" ori ,Zile" sau orice referire la Zile reprezinta
zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la
infregul Contract.

4. Obiectul Contractului

4.1. Obiectul contractului consta n asigurarea de catre Prestator
a serviciilor de supervizare si coordonare in materie de SSM pe perioada
executiei lucrarilor din cadrul coniractului de achizitie publica de lucrari
aferent proiectului ,,Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul
de Psihiatrie Dragoesti”, in conformitate cu prevederile legaie incidente
si obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Prestatorul se obliga sa presteze:

A. servicii de supervizare, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinului nr. 1496/ 2011 cu modificarile si completarile
ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 1/ 2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investiti finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

B. servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in
muncé Tndeplinind atributiile si responsabilitatile impuse de H.G. nr. 300/
2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum sgi
de alte acte normative Tn domeniul de activitaie al serviciilor prestate in
cadrul Contractului, la obiectivul de investitii prevazut la clauza 4.1., pe
perioada executiei lucrarilor i Tn conformitate cu prevederile Anexelor nr.1
si nr. 2 la Contract, in termenele convenite si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul Contract.

5. Pretul Contractului, ajustarea Pretului, plata si cesiunea

5.1. Pretul convenit pentru Tndeplinirea Contractului, platibil
Prestatorului de catre Achizitor, esalonat, pe toatd durata Contractului,
este in suma de ... lei fara TVA, la care se adauga TVA, in conditiile legii,
in vigoare la data facturarii.

5.2. Pentru Serviciile prestate, Pretul datorat de Achizitor
Prestatorului este cel declarat in Anexa nr. 2 la Contract - Oferta
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financiara.

5.3. Pretul Contractului este ferm si nu face obiectul unei ajustari intr-
un interval de 24 de luni de la intrarea in vigoare a Contractului.

5.4. Pretul Confractului se modificd in conditile art. 221-222 din
Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 164 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicé/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice,
aprobate prin H.G. nr. 395/ 2016, cu modificarile si completérile ulterioare.

5.5. Aprobarea ajustarii si modificarii Pretului se va face prin act
aditional la Contract.

5.6. Ajustarea si modificarea Prefului va putea fi solicitatd de catre
una dintre parti, in scris, cu cel putin 2 luni Tnainte de data avuta in vedere
pentru aprobarea actului aditional aferent. Cealaltd parte va confirma
primirea solicitarii in termen de 15 zile de la data primirii.

5.7. Pentru situatia prevazuta la clauza 5.5, ajustarea Pretului se va
putea face anual, incepand cu anul al 3-lea de prestare, Tn conformitate
cu prevederile art. 164, alin. (8) din Normele metodoiogice aprobate prin
H.G. nr. 395/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu indicele
de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica, pentru luna
corespunzatoare finaliz&rii unui an de prestare, dupa urmatoarea formula
de calcul: VA=VRE x IPC, in care:

i) VA - reprezinta valoarea ajustatad a Prefului;

ii) VRE = (VC - VE) - reprezinta valoarea corespunzatoare restului
de execuiat, respectiv valoarea contractului (VC) din care se scade
valoarea executata(VE);

iii) IPC - Indicele lunar al preturilor de consum care urmeaza sa fie
aplicat, comunicat de Institutul National de Statistica.

5.8. Plata serviciilor se va efectua pe baza facturii Prestatorului
(In care vor fi mentionate distinct valorile aferente serviciilor de
supervizare si a celor aferente serviciilor de coordonare SSM) si a
procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate, dupa cum urmeaza:

a) 90% din pretul Contractului se va achita pe parcursul
executiei lucrarilor, in transe lunare egale, proportional cu durata de
executie, dupa receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de
Prestator urménd ca, in cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor,
valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar, din valoarea rdmasa
de decontat pana la limita a 90% din valoarea Contractului. in cazul in
care, din motive obiective, pentru o anumita pericada de timp,
Antreprenorul se afla in imposibilitatea de a executa lucrari (calamitati,
perioada de iarna efc.), Prestatorul nu va fi remunerat, urménd ca valoarea
transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei de
executie a lucrarilor.

b) 10% din pretul Contractului se va achita dup& intocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrarilor si
fncheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5.9. Prestatorul poate cesiona creante dupéa aprobarea cesiunii
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de catre achizitor, cu respectarea prevederilor din Codul Civil st ale O.U.G.
nr. 146/ 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile uiterioare.

6. Durata Contractului

6.1. Durata Contractului este de 20 luni peniru indeplinirea
serviciilor prevazute la clauza 4, la care se adauga perioada de garantie
de minimum 3 ani, stabilitd prin confractul de lucrari.

6.2. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnarii lui de
catre ultima parte, pana la data receptiei finale a lucrarilor.

6.3. Executarea serviciilor in cadrul prezentului Coniract va
fncepe dupa notificarea Prestatorului de catre Achizitor si transmiterea in
copie a Ordinului de Tncepere a executarii Contractului de achizitie publica
de proiectare, verificare si executie lucrari, dupa atribuirea acestuia.

6.4. Pericada de prestare a serviciilor este de 20 luni pentru
supervizarea executiei lucrarilor, la care se adauga perioada de garantie
de minimum 3 ani pentru lucrarile executate.

6.5. Pericada totala de prestare poate fi modificata, prin act
aditional, Tn functie de modificarile contractului de finantare a Proiectului,
precum si de durata contractului de achizitie publica de lucrari.

6.6. Achiziforul poate revizui prin notificare, termeneie de
elaborare/ predare, prevazute in Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, in functie
de eventualele modificari ale contractului de finanfare a Proiectului si a
instructiunilor Ministerului S&natatii, prin act aditional incheiat la prezentul
Contract.

6.7. Prestatorul va fi instiintat in timp util asupra devansarii sau
amanarii termenelor stabilite.

7. Documentele Contractului
7.1. Documentele Contractului sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1;
b) oferta Prestatorului - Anexa nr. 2;
¢) acordurile de subcontractare, dacé este cazul - Anexa nr. 3;
d) garantia de buna executie, in cazul clauzei 8.2. a) sau b) - Anexa nr. 4.

8. Garantia de buna executie a Contractului

8.1. Garantia de buna executie a Contractului, este in cuantum
de ... lei, reprezintd 5% din Pretul acestuia fara TVA si se constituie de
Prestator in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din
Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii;
c) prin depunerea la casieria Achizitorului a unor sume in numerar sau
d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

8.3. 1n cazul in care pe parcursul executdrii Contractului se
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modificd/ suplimenteazd/ ajusteazd/ revizuieste Pretul acestuia,
Prestatorul va completa garantia de buna executie in corelatie cu noul Pret
al Contractului.

8.4. Garantia de buna executle trebuie sa fie in vigoare pe toata
durata Contractului.

8.5. Valabilitatea garantiei de buna executie se va prelungi in
mod corespunzator modificarilor duratei Contractului.

8.6. In situatia Tn care partile convin prelungirea duratei
Contractului, precum si pentru orice alt motiv, Prestatorul are obligatia de
a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, pe toata aceasta
duratd, in maximum 10 Zile de la data semnarii de catre parti a actului
aditional de prelungire.

8.7. In cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna
executie n forma, cuantumul si termenul stabilite, Achizitorul are dreptul
de a rezilia Contractul in mod unilateral, fara plata daunelor intereselor si
a Pretului Serviciilor, cu exceptia situatiei prevazute la clauza 8.6 cand se
va stabili prejudiciul conform clauzei 12 Tn raport de serviciile ramase de
executat.

8.8. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei
de buna executie oricdnd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buné executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia
atat Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizénd
obligatile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau
total, Prestatorul are obllga’gla de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

8.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de
buné executie in cel mult astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbail de recepiie la terminarea lucrarilor, dacad nu a ridicat
pana la acea data pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, dupd expirarea perioadei de
garantie a lucrarilor supervizate, de 36 de luni, in termen de 14 zile de la
data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor.

9. Subcontractantii (daca este cazul)

9.1. Prestatorul are obligatia de a Tincheia Acorduri de
subcontractare cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care
el a semnat prezentul Contract cu Achizitorul.

9.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzéatori fata de
Prestator pentru modul in care isi indeplinesc partile din Contract.

9.3. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe
durata executarii Contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s3
nu reprezinte o modificare substantiala a Contractului de achizitie public,
n conditiile legii achizitiilor publice.
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9.4. Schimbarea unui subcontractant va fi notificatad Achizitorului
si nu va determina schimbarea Pretului Contractului.

9.5. La momentul incheierii Contractului sau la momentul
introducerii acestora in prezentul Contract, dupa caz, subcontractantii Tsi
pot exprima optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, in conditiile
legii.

10.0Obligatiile Achizitorului

Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca esalonat pretul catre Prestator in termen de 30 zile de la
data constatarii prestarii Serviciilor si dupa primirea facturii, in conditiile
clauzei 5.4 si cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/ 2013 privind
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a
unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si
intre acestia si autoritati contractante;
b) sa puna la dispozitia Prestatorului orice fisiere, facilitati si/ sau informatii
pe care acesta le considera necesare indeplinirii Contractului.

11. Obligatiile Prestatorului

11.1. Prestatorul se obliga:
a) sa execute servicile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform cerintelor Anexei nr.1, la standardele si/
sau performantele prezentate in Anexa nr.2;
b) sd presteze servicile Tn conformitate cu termenele de prestare
prevazute in contractul de lucrari (executie) sif sau Anexa nr.1. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
prezentului contract;
c) s& supravegheze prestarea serviciilor, In special a celor privind
executia [ucrdrilor prin asigurarea resurselor umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturé provizorie,
fie definitiva, cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta n contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din Contract la locul unde este situat obiectivul de investitii
prevazut la clauza 4;
d) sa urmareasca executia lucrarilor pentru inlaturarea oricaror cauze sau
imprejurari care sa determine rdspunderea in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/ 1995, pentru viciile ascunse ale constructiei ce face obiectul
contractului, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, pentru
viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare in vigoare la data realizarii ei, potrivit obligatilor ce ii revin
Prestatorului;
e) sd execute serviciile prevazute la clauza 4 prin asigurarea indeplinirii
tuturor obligatiilor stabilite in sarcina investitorului, in speta de fata, ale
achizitorului, astfel cum sunt acestea prevazute in Legea nr. 10/ 1995,
precum si Tn reglementarile tuturor actelor normative incidente in
realizarea obiectului Contractului;
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f) sa urmareasca executia lucrarilor pentru inlaturarea oricéror cauze sau
imprejurari care sa determine raspunderea, inclusiv financiard, pentru
orice daune produse Achizitorului ca urmare a neexecutarii sau executarii
necorespunzatoare a serviciilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare
din Anexanr. 1; :

g) sé transmitd Achizitorului orice documente, date si/ sau informatii
solicitate Tn legatura cu executarea Contractului, in termenul si conditiile
prevazute in solicitarea respectiva;

h) sa isi asume integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din
culpa sa pe parcursul deruldrii Contractului. Achizitorul va fi degrevat de
orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre Prestator,
ca urmare a executarii prezentului Contract, cu exceptia cazului in care
prejudiciul cauzat este consecin{a indeplinirii unei instructiuni exprese
primite din partea Achizitorului;

i} sa nu opereze schimbari ale personalului din cadrul Contractului decat
cu aprobarea prealabild Tn scris a Achizitorului sau [a solicitarea
Achizitorului;

J) sa fie raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata Contractului, prin asigurarea prezentei acestuia pe santier in
fiecare zi de executie a lucrarilor [a sediul obiectivului de investitii prevazut
la clauza 4;

k) sa verifice exactitatea si s& confirme situatiile de Iucrari emise de
antreprenor, Tnainte de aprobarea efectuarii platilor acestora, Tn raport de
stadiul executiei acestora;

1) s& asigure disponibilitatea transmiterii informatiilor si a documentelor
referitoare la prestarea serviciilor din prezentul Contract In cadrul
misiunilor de control desfasurate de Ministerul Sanatatii sau de alte
structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente
fondurilor europene si/ sau fondurilor publice nationale aferente acestora,
dupa caz;

m) sa pastreze confidentialitatea asupra documentelor, materialelor,
datelor si informatiilor in iegatura cu Contractul, respectiv s& nu multiplice,
utilizeze, copieze sau transmitd unor terti orice informatii legate de
prezentul Contract. Prestatorul va fi exonerat de raspunderea pentru
dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca informatiile au fost
dezvaluite dupd ce a fost obtinut acordul scris al Achizitorului pentru
asemenea dezvaluire sau a fost obligat Tn mod legal s& le dezvaluie;

n) s& monitorizeze situatia personald a angajatilor, a asociatilor, a
actionarilor si/ sau a subcontractantilor in vederea prevenirii aparitiei
oricaror situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, asa cum
acestea sunt definite de lege. Tn cazul identificarii unei asemenea situati,
Prestatorul este obligat sa notifice de indata Achizitorul;

o) sa achite Achizitorului contravaloarea corectiilor/ reducerilor precum si
orice alte daune care rezultd din aplicarea acestora, in cazul in care
Prestatorul nu notifica Achizitorul cu privire la aparitia oricarei situatii
prevazute la lit. m), iar aceasta duce la aplicarea de corectii financiare

rontract cunandizars Panina 7 din 12



Achizitorului de catre organismele abilitate de lege;

p) sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in
justitie, pierderi si pagube rezultate din orice actiune sau omisiune a
Prestatorului, a personalului salariat ori contractat de acesta in executarea
serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, inclusiv din fncélcarea
prevederilor legale, a unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci nregistrate ori alte forme de proprietate intelectualad) legate
de echipamentele, materialele, instalatiile, utilajele si programele folosite
pentru sau in legatura cu serviciile prestate;

g) sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricdror daune-interese,
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea cerintelor Achizitorului.

11.2. Conduita contractantului

a) Prestatorul are obligatia de a nu promite sume de bani sau
plati (oferi) sau autoriza plata unor sume de bani conducerii Consiliului
Judetean Valcea, consilierilor judeteni, functionarilor publici, personalului
contractual sau membrilor familiilor acestora ori reprezentatilor partidelor
politice, Tn scopul de a obtine un avantaj economic ilegal din cadrul
prezentului contract, ce ar putea afecta reputatia Judetfului Valcea, impilicit
a Consiliului Judetean Valcea.

b) Prestatorul are obligatia de a nu oferi functionarilor publici sau
personalului contractual ori membrilor famililor acestora, cadouri,
gratuitati sau servicii in scopul de a obtine un avantaj economic ilegal din
cadrul prezentului contract.

c) Obligatile Prestatorului prevazute, la lit. a) si b), sunt si in
sarcina asociatilor/ tertilor/ subcontractantilor acestuia, dupa caz.

d) In scopul respectérii obligatiilor asumate potrivit lit. a) si b)
Prestatorul, in situatia in care are cunostintad sau a fost informat de
asociati/ terii/ subcontractanti de sévérsirea unor fapte de natura celor
mentionate va informa Achizitorul.

e) In situatia in care Achizitorul a fost informat de existenta unor
fapte de natura celor prevazute la lit. a)-c) savarsite de Prestator sau de
asociati/ terti/ subcontractanti, va notifica rezilierea, de drept, a prezentului
Contract, cu plata sumelor incasate in cadrul acestuia si a daunelor -
interese calculate la valoarea sumelor, fara alta formalitate si interventie a
instantei de judecata.

12. Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu isi
indeplineste in termenul convenit obligatiile asumate, incepénd cu ziua
urmatoare, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea neexecutata
a Serviciilor, pentru fiecare zi de intarziere, dobanda legala penalizatoare
prevazutd la art. 3 alin. (2") din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legala
remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu
modificarile si completarile ulterioare.

12.2, Tn cazul In care Achizitoru! nu isi onoreaza obligatiile de
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platd in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicate la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. (2") din O.G. nr. 13/ 2011 privind dobanda legald remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea
unor masuri financiarfiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ulterioare.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract
de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate
de a rezilia Contractul in mod unilateral, fard nicio altd formalitate si
interventie a instantei de judecata, in fermen de 10 zile de la data nofificarii
prealabile scrise si de a pretinde plata de daune-interese in conditiile
prevederilor art. 1.531-1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare.

12.4. Prestatorul este responsabil de orice prejudiciu creat in
conditiile prevazute de art. 24 si art. 30 din Legea nr. 10/ 1997, pe care il
va achita, in termen de 10 zile, ca urmare a notificarii transmise de
Achizitor, fara alta formalitate si interventie a instantei de judecats, fiind
de drept in intarziere la data primirii notificarii.

12.5. Prestatorul este obligat la plata oricarui prejudiciu creat
Achizitorului ca urmare a refuzului Prestatorului, Tn mod nejustificat, de a
indeplini atributiile prevazute la clauza 4.2., precum si a instructiunilor si
recomandarilor emise de Ministerul S&natatii, in calitate de coordonator
de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta
pe perioada in care produce efecte juridice prezentul Contract, ce va fi
comunicat in aceleasi conditii ca la clauza 12.4.

12.6. Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a renunta unilateral, fara
nicio altd formalitate si interventie a instantei de judecata, oricand la
Contract, printr-o notificare scrisd adresatd Prestatorului, fara nicio
compensatie, dacd impotriva Prestatoruiui s-a declansat procedura
insolventei, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudlmeze sau sa
afecteze dreptulla actlune sau despagubire pentru Prestator. In acest caz,
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din Contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a
Contractului.

12.7. Daca Achizitorul reziliazd Contractul, acesta va fi
indreptétit sd recupereze de la Prestator, fard a renunta la celelalte
reparatii la care este indreptdtit in baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea Contractului, in aceleasi
conditii ca cele prevazute la clauza 12.4.

13. inceperea, finalizarea, intarzierile si sistarea

13.1. Prestatorul are obligatia de a Tncepe executarea
Contractului in tlmpul cel mai scurt posibil de la data primirii notificarii de
la Achizitor.

13.2. in cazul in care Prestatorul sufer4 intarzieri si/ sau suportd
costuri suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, péartile vor
stabili de comun acord:
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a) prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor si
b) fotalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la
Pretul Contractului.

13.3. Tn cazul in care:
a) orice motive de Intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului sau
b} alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin
incalcarea Contractului de catre Prestator

indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a Serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor
revizui de comun acord perioada de prestare si vor incheia un act
aditional.

13.4. Cu exceptia cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea
Contractului da Achizitorului dreptul de a solicita Prestatorului penalitati si
daune-interese.

14. Verificarile

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a
Serviciilor, pe baza Rapoartelor de activitate trimestriale transmise de
Prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului
Contract, ale contractului de lucrari si ale legislatiei Tn vigoare, Intocmind
procese-verbale de receptie a serviciilor prestate.

15. Proprietatea intelectuala si liberul acces [a informatiile
de interes public

15.1. In mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul
cedeaza integral Achizitorului dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor
executarii Contractului (machete, documente, fisiere etc.).

15.2. Ulterior finalizarii procedurii de atribuire a prezentului
Contract, dosarul achizitiei publice are caracter de document public.
Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale
privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi
restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, pofrivit
legii.

16. Forta Majora

16.1. Forta Majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2. Forta Majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toatd perioada in care aceasta
actioneaza.

16.3. indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a Fortei Majore, dar faré a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia.

16.4. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia
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orice masuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii consecintelor.

16.5. Daca Forta Majora actioneaza sau se estimeaza ca va
actiona o perioada mai mare de 5 Zile, fiecare parte va avea dreptul s&
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

17. Amendamentele

17.1. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a
conveni doar modificéri nesubstantiale ale clauzelor Contractului, prin act
aditional, in conditiile legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice.

17.2. Orice modificare legislativa sau a prevederilor Contractului
de finantare a Proiectului, care este aplicabila/ vizeaza prezentul Contract,
se va aplica in mod corespunzator.

17.3. Orice obligatie impusa Achizitorului prin contractul de
finantare a Proiectului, care nu se respectd din vina exclusivd a
Prestatorului si care duce la crearea unui prejudiciu, se va rasfrange
asupra Prestatorului, acesta ramanand direct raspunzator de consecinte.

18. Solutionarea litigiilor

18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru
a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau
disputa care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau Tn legatura cu Indeplinirea
Contractului.

18.2. Dacd dup2a 15 zile de la Tnceperea acestor fratative,
Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuald, Prestatorul poate formula o plangere prealabila,
conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/ 2004, cu modificarile st completarile ulterioare, in situatia in care
se considerd vatamat Tntr-un drept ori interes legitim al sdu de catre
Achizitor.

18.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
plangerii prealabile, neintelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza,
Prestatorul se poate adresa instantelor judecatoresti competente de la
sediul Achizitorului.

18.4. Daca dupa 15 zile de la data inceperit tratativelor,
nefntelegerile/ disputele/ divergentele nu inceteaza, Achizitorul se poate
adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul acestuia.

19. Comunicarile

19.1. Orice comunicare intre parii, referitoare la Tndeplinirea
Contractului, trebuie sa fie transmisa in scris (posta, fax si/ sau e-mail).

19.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si Tn momentul primirii.

19.3. in situatii deosebite, comunicérile intre parti se pot face si
prin telefon, cu conditia confirmarii In scris a primirii comunicarii.

20. Legea si limba aplicabile Contractului
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20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.
20.2. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

Partile au Tnteles sa incheie prezentul Contract in trei exemplare,
din care 2 exemplare pentru Achizitor si 1 pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
JUDETULVALCEA, .. ,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
Presedinte, Administrator,

Constantin Radulescu

Secretar General al Judetului,
Daniela Calianu

Director General,
Vasilica Mazilu

Director General,
Andreea Popescu

Vizat,
Control Financiar Preventiv,
Violeta Gheorghe

Juridic, Co cids,/Coordonare,
Emi

Prenume, Nume Functia \M ( Semnitura Verificat, N Data

Intocmit: Adelina Viadut Consilier N Manager FLriect, 28.08.2025
Augustina Olariu | Consilier Virtej Laur b 4

1 exemplar

MY S/
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME S| RELATII EXTERNE

Nr T 200D \ %

PRESEDINTE

onstantin RADULESCU

CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare lucrari si coordonare in materie de SSM
in cadrul proiectului
»Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de Psihiatrie
Dragoesti”

PREAMBUL

Prevederile cuprinse in Caietul de sarcini fac parte integranta din
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansambiul
cerintelor pe baza carora se elaboreazd de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind
minimale. Orice ofertd prezentats, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnica

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul
de sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini se refera la achizitia contractului de Servicii
de supervizare lucrari si coordonare in materie de SSM, asigurarea verificarii
documentatiei si executiei corecte a lucrérilor pe tot parcursul acestora, verificarea
si confirmarea situatiilor de lucrari conform ofertei, verificarea cantitativa si
calitativa a lucrarilor si materialelor folosite pentru lucrarea: ,,Construire si dotare
Ambulatoriu integrat Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”



1. ORDONATORUL DE CREDITE:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2, BENEFICIARUL SERVICIILOR:
Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea

3. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
~Construire si dotare Ambulatoriu integrat Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”.

4. PROFILUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE S| COORDONARE iN
MATERIE DE SSM

Serviciile de supervizare lucrari asigurate prin personal tehnic de specialitate,
autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile
ulterioare si servicile de coordonare in materie de SSM se achizitioneaza in
scopul de a oferi Beneficiarului garantia ca Antreprenorul ciruia i-a fost atribuit
contractul de executie a lucrarilor Tsi va indeplini toate responsabilitatile asumate
prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul
tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnica si reglementarile specifice din cadrul
Programului S&nétate pentru perioada de programare 2021-2027, Obiectivului
specific RSO4.5_Asigurarea accesului egal la asistentd medicald si asigurarea
rezilientei sistemelor de s&nétate, inclusiv in ceea ce priveste asistenta medicald
primara, precum si promovarea tranzitiei de la ingrijirea institutionalizata cétre
ingrijirea in familie sau in comunitate (FEDR).

Prestatorul igi va desfdsura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat in
Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor de executie.

A) Supervizarea lucrarilor (pe perioada de executie a lucririlor si pe
perioada de garantie a lucrarilor)

Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in
Conditiile Contractuale ale Acordului contractual privind executia lucrarilor.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului
potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului].
Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor legii
si alti experti necesari pentru indeplinirea obiectului contractului.

Activitatea prestatorului se va desfisura pe toata perioada de executie si
garantie a lucrérilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr.
1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale $i specifice pentru anumite categorii
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de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice (Anexa nr. 1), cu modificarile si completarile ulterioare.

Supervizorul, operatorul economic, prin personal specializat si diriginti
de santier autorizati, are urmatoarele sarcini principale:
(a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor,
(b) emite Ordinul Administrativ de incepere,
(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului,
inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis,
(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor,
(e) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de
punere Tn opera a acestora,
(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in
conformitate cu prevederile Contractului,
(9) participd la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante,

(h) masoara cantitatile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate cu
prevederile Contractului,

(i) 1si da consimtdmantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge
motivat,

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier,

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului,

(I) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului,

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului,

(n) analizeazad Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului,

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor Si
de Receptie Finala,

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract

B) Coordonarea in materie de securitate si sinitate in munca (SSM)

Activitatea Prestatorului in domeniul coordonarii in materie de securitate si
sanatate Tn muncd pe perioada executiei lucrarilor presupune indeplinirea
atributiilor si aspectelor impuse de H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de
securitate si sandtate pentru santierele temporare sau mobile si a altor acte
normative care vor actualiza/modifica aceastd hotirare pe parcursul derularii
contractului de servicii, altfel:

- sa participe la toate etapele de realizare a lucrarii:

- sa participe la toate intrunirile care privesc realizarea lucrarii:

- sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de coordonare;

- sa Intocmeasca si actualizeze daca este cazul declaratia prealabila pentru
IT™M;



- 8a asigure consultantd Tn managementul securitatii muncii (organizarea
cadrului educational-instruiri, dezvoltarea abilitatilor de comunicare, supraveghere
si decizionale Tn aplicarea cerintelor SSM);

- sa consilieze managerul de proiect si, daci este solicitat, antreprenorul
general, cu privire la toate aspectele ce tin de organizarea activitatii de informare
si instruire organizate la nivel de santier;

- sa faca propuneri, dacd este solicitat, in cadrul sedintelor tehnice
organizate de managerul de proiect cu privire la remedierea unor situatii ce pot
aparea din punct de vedere al securitatii si s&n&tatii in munca sl urmareste
corectarea acestora;

- sa redacteze si sa actualizeze instrumentele de coordonare in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 300/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

- sa realizeze minim o vizita de lucru saptdmanala in santier.

5. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Imobilul ce urmeaza a fi construit si va avea functiunea de ambulatoriu, este

localizat in comuna Drégoesti, strada Spitalului nr. 1, fiind identificat cu numarul
cadastral 35023.

6. PREZENTAREA SITUATIE!I ACTUALE:

Judetul Valcea este Beneficiarul Contractului de finantare nr.
72440/20.06.2025, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in
calitate de Autoritate de management pentru Programul Sanatate, care are ca
obiectiv implementarea proiectului ,Construire si dotare Ambulatoriu integrat
Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”, cod SMIS 335077, cu o valoare totala eligibila de
12.204.834,29 lei.

Proiectul, care se deruleaza in perioada 20/06/2025 si 20/06/2027 a
obtinut finantare in cadrul Programul Sianitate, Obiectiv specific. RS04.5.
Asigurarea accesului egal la asistenta medical3 si asigurarea rezilientei sistemelor
de sanatate, inclusiv in ceea ce priveste asistenta medicala primara, precum si
promovarea tranzitiei de la ingrijirea institutionalizat catre Tngrijirea in familie sau
in comunitate (FEDR).

Judetul Vélcea, prin Consiliul Judetean Valcea este Beneficiarul proiectului
si autoritatea contractanta (achizitorul) a serviciilor de supervizare si coordonare

in materie de SSM pentru obiectivul de investitii ,Construire si dotare Ambulatoriu
integrat Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”.

Prin serviciile de supervizare lucrari si coordonare in materie de SSM se
urmareste:

- Tindeplinirea atributiilor tehnice, financiare si contractuale stabilite n
Acordul contractual privind executia lucrarilor;
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- Tndeplinirea, prin intermediul coordonatorului in materie de securitate i
sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii, a atributiilor prevazute in
Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Scopul serviciilor de supervizare si coordonare in materie de SSM este acela
de a se oferi beneficiarului garantia ca executantul ciruia i-a fost atribuit contractul
de executie a lucrarilor Tsi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic,
caietul de sarcini, propunerea tehnica si reglementirile Programului de
Sanatate, Obiectiv specific. RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistenta
medicala si asigurarea rezilientei sistemelor de sinéatate, inclusiv in ceea ce
priveste asistenta medicald primara, precum si promovarea tranzitiei de la
ingrijirea institutionalizata catre ingrijirea Tn familie sau Tn comunitate (FEDR).

7. NECESITATEA $| OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEL:

Tmbunététirea accesului la serviciile de sanatate mintald, evaluarea timpurie,
tratamentul si sprijinul psiho - social, screeningul si sprijinul pentru grupurile
specifice, sunt esentiale pentru solutionarea cererii, in crestere, de sprijin pentru
sanatatea mintala.

Obiectivul general al proiectului constd in Tmbunatitirea accesului
populatiei la servicii medicale de psihiatrie de calitate, in regim ambulatoriu, prin
dezvoltarea infrastructurii sanitare publice la nivelul judetului Valcea. Prin
realizarea acestui obiectiv de investitii se urmareste crearea unui spatiu adecvat
acordarii consultatiilor psihiatrice in regim ambalator, cresterea calitatii actului
medical si a serviciilor medicale destinate problemelor de sanitate mintal3,
precum si scaderea timpului necesar de diagnosticare si interventie.

Astfel, realizarea investitiei va asigura accesul rapid, facil si de calitate la
servicile medicale necesare pacientilor, prin eliminarea timpilor de asteptare
cauzati de lipsa finantarii sau supraaglomerare. Cresterea capacititii de raspuns

adecvat si prompt la problemele majore de sanatate mintala, prin dezvoltarea
serviciilor ambulatorii.

Obiective specifice ale proiectului
v' Construirea unei cladiri noi pentru Ambulatoriul Spitalului de Psihiatrie
Dragoesti, la standarde nZEB+, accesibilizata pentru persoanele cu
dizabilitati si care asigura starea de bine a pacientilor si personalului.
v Cresterea capacitétii Spitalului de Psihiatrie Dragoesti de a acorda
asistenta medicald ambulatorie de psihiatrie, asigurand acces egal si
echitabil la servicii de egala calitate tuturor cetatenilor judetului.



v' Dotarea ambulatoriului de specialitate cu mobilier specific si
echipamente medicale de ultima generatie, pentru a le oferi pacientilor
cu probleme de sanatate mintald servicii de diagnostic si de tratament
la cele mai inalte standarde de calitate.

v" Cresterea accesului populatiei judetului Valcea la servicii de asistenta
medicald ambulatorie de psihiatrie.

v Reducerea timpului de asteptare al pacientilor cu probleme de
sanatate mintala care primesc tratament in regim ambulatoriu.

Investitia prevede construirea unei cladiri pentru acordarea de asistenta
medicald ambulatorie cu suprafata desfasurata = 430.64 mp si o suprafati utila =
367.03 mp. Constructia propusa va fi realizata la nivelul parterului, pe structura

de cadre din beton armat, fundatii continue, zid&rie din GVP, plansee din beton
armat si sarpanta din lemn.

Corpul de cladire va cuprinde functiunile:
e cabinete medicale - 3,

sala tratament — 1,

e sala de asteptare — 1,

e cabinet monitorizare si explorari functionale —1,
e grupuri sanitare, vestiare si spatiu tehnic;

e realizarea alimentarii cu energie electrica: instalatii electrice pentru
iluminat interior normal, instalatii electrice pentru iluminat de siguranta,
instalatii electrice de prize, lucrari pentru prevenirea supratensiunilor,
socurllor electrice, sisteme de legare la pamant, instalatii impotriva
trasnetului, instalatii curenti slabi (instalatii de detectare, semnalizare Si
alarmare la mcendlu mstalatu de alarmare la efractie si de control

acces, susbsisteme de supraveghere Cu circuit |nch|s instalatii de
telefonie si internet) etc.

e realizarea instalatiilor sanitare de interior si exterior;
* realizarea lucrarilor de canalizare ape uzate;

» realizarea instalatiilor de stingere a incendiului: hidranti interiori,
exteriori, rezervor si statie de pompare;

e realizarea instalatiilor termice si a instalatiilor climatizare, ventilare Si
conditionarea aerulm

¢ montarea de panouri solare care vor fi legate la 1 boiler de 500 litri;
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e montarea unui separator de hidrocarburi:
e amenajarea spatiilor verzi;

e dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale necesare
implementarii acordarii serviciilor medicale, cu mobilier specific
unitatilor medicale si echipamente IT.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR DE SUPERVIZARE
Prestatorul isi va desfdsura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatile cu proiectantul si antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii,
Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea Si
alte autoritati implicate in avizarea, verificarea si controlul lucrarilor de proiectare
si executie, etc.
Activitatea prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:
- impartialitate atat fata de investitor, céat si fatd de Antreprenori, furnizori Si
proiectanti;
- profesionalism;
- fidelitate;
- respectarea legii.
Prestatorul isi va exercita atributiile in urmétoarele faze tipice ale investitiei:
a) pentru atributiile referitoare la supervizarea lucrérilor:
- Proiectare
- Pre - constructia lucrarilor;
- Mobilizarea;
- Executia lucrarilor;
- Receptia lucrarilor;
- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

b) pentru atributiile referitoare la coordonarea SSM:
- Executia lucrarilor;

8.1 Activitatea prestatorului:

Activitatea prestatorului se va desfasura pe toats perioada de executie si
garantie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind
calitatea in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare, Ordinului nr.
1496/2011 si Hotdrarii Guvernului nr. 1/2008 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice si H.G. 300/2016 privind
cerinfele minime de securitate si sdnétate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completérile si modificdrile ulterioare, H.G. 273/1994 privind
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aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu completarile Si
modificérile ulterioare.

Prestatorul, operatorul economic, prin personal specializat si diriginti de
santier autorizati, are urmétoarele sarcini principale:
(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;
(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere;
(c) verifica, acceptd sau respinge Programul de Executie al

Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare indeplinirii
programului transmis;

(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(e) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele
de punere Tn opera a acestora;

(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a
nu fi in conformitate cu prevederile Contractului:

(9) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante;

(h) masoara cantitatile de lucrari real executate:

(i) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

(j) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului:

(k) verifica situatiile de lucrari-inclusiv valoric, in baza cirora intocmeste
Certificatele de Plata;

(I) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului:

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

(r) coordoneaza activitatea SSM din parte beneficiarului, potrivit HG

300/2016 privind cerintele minime de securitate si sadnétate pentru santierele
temporare sau mobile, cu completdrile si modificarile ulterioare.

8.1.1 Detalierea serviciilor de supervizare
Prestatorul va trebui si presteze servicii de supervizare pe parcursul
derularii proiectarii si executiei, precum si garantiei lucrarilor conform caietului de

sarcini, contractului de lucrari si a atributiilor ce decurg din prevederile actelor
normative in vigoare, aplicabile.

Responsabilitdtile prestatorului Tn ceea ce priveste administrarea
contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

A) Realizarea sistemului de comunicare si raportare



Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre partile implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri ale
acestuia cu unul sau mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar, antreprenor,
Inspectoratul de Stat in Constructii, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
(MIPE), etc).

Prestatorul va avea urmatoarele responsabilitati:

v’ pregatirea si organizarea intalnirilor de lucru periodice, in timpul executiei
lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea lucrarilor: beneficiar,
antreprenor, etc. $i consemnarea in minutele sedintelor a problemelor discutate
si a solutiilor si concluziilor stabilite.

v’ participarea la vizitele de monitorizare organizate de citre Ministerul
Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) la amplasamentul investitiei;

Prestatorul va avea obligativitatea intocmirii si predérii citre Achizitor, pentru

serviciile de supervizare/dirigentie de santier si serviciile de coordonare SSM a
urmatoarelor rapoarte:

1. Raportul lunar de activitate (proiectare si executie) care va fi inaintat
beneficiarului in maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea perioadei
de raportare.

Raportul trimestrial de activitate va contine cel putin urmatoarele:

a) Sectiunea de supervizare/dirigentie de santier, cu urmétoarele informatii:

- Descrierea lucrarilor executate in perioada raportata corelat cu situatia
de lucrari Tnaintata de antreprenor;
- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;
- Referiri la asigurarea calitaii lucrarilor;
- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontérilor detaliate;
- monitorizarea poluarii daca este cazul,
- modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii;
b) Sectiunea de coordonare SSM, cu urmatoarele informatii:
masurile de SSM intreprinse in perioada de raportare;
verificarea respectarii regurilor SSM in santier;
instruiri colective in perioada de raportare.
Print-screen-uri ale instrumentelor de coordonare intocmite si completate
in perioada raportata.
Raportul de activitate lunar va fi inaintat beneficiarului in doui exemplare
originale, in maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea perioadei de

raportare, va fi semnat de managerul de proiect si de coordonatorul SSM
si va fi insotit de fotografii relevante.

2. Raport de supervizare la Terminarea Lucrérilor, conform prevederilor HG
nr. 1/2018 — Anexa 1, insotit de referate conform prevederilor Hotararii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia
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constructiilor, cu modificérile si completarile ulterioare si a legislatiei
incidente Tn vigoare.

3. Raportul final dupa Perioada de Garantie a Lucrarilor va fi prezentat
Comisiei de receptie finala la momentul emiterii procesului verbal de receptie
finald, in care va prezenta modul de comportare a Lucrarilor in Perioada de
Garantie, defectiunile aparute precum si modul in care s-a efectuat
remedierea acestora, si va formula recomandari cu privire la urmarirea
speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

B) Monitorizarea programului de lucriri potrivit graficului fizic si
valoric de executie a lucrérilor

Prestatorul va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
executie lucrari) inaintat de catre antreprenor.

Prestatorul poate solicita antreprenorului refacerea programul lucrarii
(graficului de executie a lucrarilor) - lunar sau ori de cate ori este nevoie - astfel
incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in termen a
contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive
imputabile antreprenorului, graficul de executie a lucrérilor propus, prestatorul are
obligatia de a notifica antreprenorul pentru luarea de masuri imediate pentru
recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre antreprenor.

Prestatorul are obligatia de a verifica Jurnalul de Santier al lucrarii side a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se
dovedeascd foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru
rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

C) Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii  Certificatelor
Intermediare de Plata pentru lucrarile real executate, ce fac obiectul contractului
de lucrari.

Prestatorul va verifica situatiile de lucrari transmise de cétre antreprenor
si, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, va emite un Certificat
de Plata catre beneficiar.

Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti, daca este cazul. Prin emiterea
unui Certificat de Plata, prestatorul certifici, pe propria raspundere, faptul ca
sumele solicitate la platd sunt reale si corespund cu lucrari, servicii si articole
reale si conforme cu prevederile contractului.

Avand in vedere prevederile art. 50.4 din H.G. nr. 1/2018, conform carora:
"Beneficiarul va plati sumele certificate de citre Supervizor in termen de 30 de
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zile de la primirea Certificatului de Plata”, precum si accesarea de citre beneficiar
a mecanismului cererilor de platd, in vederea incadrarii in termenul de plata
prevazut, prestatorul va transmite cétre beneficiar, in termen de maximum 10
zile de la depunerea situatiilor de lucréri de catre antreprenor, certificatul de plat3
in format draft in vederea verificarii acestuia. Cerinta are la baza prevederile HG.
nr.1/2018 potrivit careia, beneficiarul (autoritatea contractanta) este indreptatit sa
corecteze exclusiv erorile aritmetice din orice Certificat de Platd si sa notifice
imediat antreprenorul despre orice corectie aritmeticid aplicatd la valoarea
certificatului de platd emis de cétre dirigintele de santier (supervizor).

Toate Certificatele Intermediare de Platd vor contine, in afara plitilor
curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate, precum si a
eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantititile real
executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin masuratori, inscrise in
foile de atagsament. Supervizorul va evalua lucrarile executate si cuprinse fn
situatiile de plata folosind listele de cantitati din proiectul tehnic si preturile unitare
ale antreprenorului.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in
reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract.
Masuratorile vor fi efectuate de catre supervizor impreund cu reprezentantul
antreprenorului. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin
ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de
la notificarea antreprenorului), odatd cu Tntocmirea procesului verbal de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Supervizorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara
a fi verificate gi ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale
lucrarilor ce devin ascunse si daca este cazul, va dispune refacerea lor.

in cazul in care se va constata ci lucrarile sunt necorespunzatoare,
costurile implicate vor fi suportate de Antreprenorul lucrarii.

Pentru decontarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului,
antreprenorul va prezenta n cadrul situatiilor de lucrari, ca documente justificative,
rapoarte lunar de activitate in care va detalia serviciile prestate in luna raportata.

Certificatul Intermediar de Plata va fi intocmit in conformitate cu prevederile
contractuale si in corelare cu situatiile de lucrari ale antreprenorului, incluzand,
daca este cazul, defalcarea sumelor pe subcontractanti.

Avansul pentru executia lucrarii, daca este cazul, va fi acordat in conditiile
legislatiei Tn vigoare, respectiv ale Hotararii Guvernului nr. 264/2003, privind
stabilirea actiunilor i categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor
pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile Si
completarile ulterioare.

Certificatul Intermediar de Plat& va fi documentul prin care supervizorul va
certifica plata lucrarilor executate.
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Certificatele de plata vor evidentia distinct valoarea cheltuielilor neeligibile.
Prestatorul va colabora cu membrii echipei de implementare a proiectului pentru
a se evita aprobarea la plata de catre supervizor a unor cheltuieli neeligibile in
cadrul procedurii de decontare, altele decét cele aprobate in cadrul proiectului.

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de
plata inaintate de catre antrepenor, prestatorul va inscrie intr-un registru
inregistrérile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari
executate.

Situatia de lucrari Tnaintatd de catre antrepenor, va avea ca suport foi de
atasament, masuratori postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si alte
documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari, precum si documente
de calitate .

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificata la plata, antrepenorul va
fnainta supervizorului situatia de plata, in care va fi evidentiata valoarea lucrarilor
executate, Tnsotitéd de documente justificative referitoare la sumele solicitate la
plata.

in cazul in care supervizorul nu este de acord cu situatia de platd sau
documentatia nu este completd sau edificatoare, antrepenorul este obligat s
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier le
solicita pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, in urma verificarii si revizuirii
situatiei de plata Tnaintate de catre Antreprenor, Certificatul Intermediar de Plata.

8.1.1.2 Responsabilititile si obligatiille Prestatorului - legate de
monitorizarea si supervizarea lucrarilor vor respecta legislatia romana in
vigoare si prevederile contractuale.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si prestator

va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect;
- Proiectarea;

- Pre - constructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Receptia lucrérilor;

- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

_ A)Proiectarea
In faza de proiectare, Supervizorul:
e va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului:

e va notifica Antreprenorul daca din culpa Antreprenorului, se constats un
ritm nesatisfacator al proiectarii si/ sau al executiei Lucrarilor;

* va verifica si va accepta sau va respinge motivat persoanele propuse s
inlocuiasca proiectantii nominalizati in Ofertd, daca este cazul;
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* va verifica precizarea in proiect a categoriei de importanti a construciiei
si a cerintelor de verificare tehnica pe domenii/ specialitati;

e va verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectului
tehnic de cétre verificatori atestati, precum si existenta semnéturii si a
stampilei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul:

e va verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante,
precum si programul de control al calitaji;

e va analiza, va verifica si va aproba sau va respinge motivat, in vederea
revizuirii, documentatia tehnico-economica elaborata de Antreprenor.

B) Pre - constructia lucrarilor:
Activitatile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregétire a
executiei lucrarilor si presupun:

. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale cu privire la aceasta;

o Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de
construire, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului; Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilitdti existente pe teren, conform avizelor, acordurilor
obtinute;

° Verificarea existentei Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectivi;

o Verificarea existentei anunfului de incepere a lucrarilor la emitentul
autorizatiei si la Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea;

J Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasérii la loc vizibil;

o Participarea la predarea catre constructor a amplasamentului si a
reperelor de nivelment (borne) impreuna cu Antreprenorul. Amplasamentul va fi
predat liber de orice sarcind. Prestatorul va convoca pentru aceastd fazi
reprezentantii beneficiarului, Antreprenorului, constructorului si ai detintorilor de
instalatii i utilitati publice aflate pe amplasament.

° La predarea - primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul - Verbal
de predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile
sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare.

° Participarea, impreund cu antreprenorul, la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la trasarea Si
materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate ciile de acces la
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amplasament si limitele acestuia. Prestatorul va dispune marcarea si protejarea
bornelor de reper ale constructiei.

o Predarea catre antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de
santier; organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa
fel incat sa nu distruga mediul Tnconjurator, iar in privinta programului de lucru al
santierului, prestatorul va verifica existenta aprobarilor necesare pentru
programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in
scopul asigurarii confortului riveranilor; Totodata, prestatorul va dispune locul de
amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

o Emiterea Certificatului de Plata Intermediar pentru plata in avans, daca
este cazul.

o Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare,
comunicare si raportare intre beneficiar si antreprenor.

J Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand situatiile in
care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor
sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor,
prestatorul va notifica acest lucru Tn scris constructorului, beneficiarului si tuturor
factorilor implicati.

o Verificarea gi aprobarea asigurarilor incheiate si prezentate de catre
antreprenor, precum si a documentelor anexate lor, care trebuie si fie in
concordanta cu prevederile contractului de lucréri.

C) Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului. In
acest timp antreprenorul va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si
pentru supervizor. Supervizorul va folosi aceasté perioada pentru examinarea si,
acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre prestator sunt dupd cum
urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si necesarului
de echipamente asociate;

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului si a
Planului de asigurare a calitédtii, a procedurilor de proces pentru lucrarea
respectiva. Programul de verificari pe faze de receptie/ determinante trebuie s3
fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

D) Constructia

Sarcinile si ndatoririle prestatorului pe parcursul executrii lucrarilor sunt,
fara a se limita insi la acestea, urmatoarele:
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o urmarirea realizarii constructiei n conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice in vigoare;

. initiererea si pezidarea sedintelor de progres; pregétire si transmiterea
minutelor sedintelor si asigurarea cad solutionarii in timp util a problemelor
aparute;

o interzicerea utilizarii de catre antreprenor a produselor pentru
constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;

o interzicerea utilizarii de catre antreprenor de procedee si echipamente
neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

o verificarea respectdrii de catre antreprenor a prevederilor din caietele
de sarcini gi din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele
inglobate in lucrarile permanente;

o interzicerea executdrii de catre antreprenor a lucrarilor fara existenta
responsabililor tehnici cu executia (RTE) atestati in conformitate cu categoriile de
lucrari care urmeaza a se executa;

o verificarea respectarii de catre antreprenor a legislatiei cu privire la
materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii si a
originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele
de calitate, contracte, proiecte;

® transmiterea catre Antreprenor, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

o Tntocmirea ,,Rapoartelor de Neconformitate”, dacé este cazul, in care
va face descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenul maxim de
remediere a acestora, in cazul in care se constati neconformitatea materialelor
propuse a fi puse n opera cu specificatiile tehnice sau neconformitati in executia
lucrarilor; urmérirea propunerilor masurilor de remediere ale Antreprenorului,
formulate in urma consultarii cu proiectantul de specialitate: nicio neconformitate
nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

» verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte a

acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica
si in reglementarile tehnice;

o verificarea respectdrii ,,Planului calitatii", a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
o interzicerea executarii de lucréari de catre personal necalificat;

° participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

o efectuarea verificarilor prevazute in reglementérile tehnice, semnarea
$! stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
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procese-verbale in faze determinante, procese - verbale de receptie calitativa a
lucrarilor ce devin ascunse, etc.:

o asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in oper3 Si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de incercari pentru
materialele la care se fac probe de laborator:

o informarea operativd a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupd caz, propunerea opririi
lucrarilor;

o urmarirea respectarii de catre Antreprenor a dispozitiilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

. verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectirii
prevederilor legale Tn cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei
lucrarilor;

o anuntarea Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea privind
oprirea/ sistarea executdrii lucrarilor de citre investitor/ beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificarea
punerii in siguranta a constructiei, conform proiectului;

° anunfarea Inspectoratului Judetean in Constructi Valcea privind
reluarea lucrarilor la investitia la care a fost oprit3d/ sistatd executarea lucrarilor
de catre investitor/ beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

o preluarea documentelor de la antreprenor si completarea céartii tehnice
a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

o examinarea graficului de executie a lucrarilor si a previziunilor fluxului
de numerar asociate si formulare de propuneri si masuri;

o verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a
acestora In vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica,
fn contract gi in normele tehnice in vigoare:

o participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuatd de
Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele;

o analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine
ascunsa, Thainte ca aceasta s3 fie acoperita;

® urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul executiei acestora, admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare
din punct de vedere calitativ;

o raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile de

lucrari ale Antreprenorului cu cele efectiv realizate, pentru calitatea acestora si
pentru valorile acceptate la plat;

o monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de executie

al Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere In cazul in care apar stagnari
sau incetiniri ;
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o verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite
prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul
efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba
conditiile initiale;

o urmarirea respectarii de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

° primirea si solutionarea revendicarilor antreprenorului / beneficiarului
s$i medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor;

° intocmirea rapoartelor trimestriale, in formatul aprobat de comun acord
cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul
lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte probleme care
ar afecta executia adecvata a lucrarilor;

° sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele
abilitate prin lege pentru dispunerea acestora:

° realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de control
pe faze de lucrari si inregistrarea acestora;

° dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la forma
initiala a terenului si a mediului afectat de lucrari:

o asigurarea prezentei in santier pe toati durata programului de lucru
pentru executia lucrarilor; pentru asigurarea verificirii executiei corecte a
lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la dispozitia beneficiarului pe tot
parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrarilor si de necesitéti, vor fi prezenti
zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toat perioada executiei investitiei.

o certificarea situatiile de platad intocmite de catre Antreprenor;

e urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea
terenului detinatorului acestuia.

E) Receptia lucrarilor

Sarcinile gi Tndatoririle prestatorului la receptia lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

o Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia lucrarilor,
cu intocmirea si prezentarea raportului privind modul in care a fost executats
lucrarea; Asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv anexele care cuprind lucrarile
restante/ necorespunzatoare stabilite de comisia de receptie si care trebuie
finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie si urmareste solutionarea
acestora si incheierea procesului - verbal pentru stingerea acestora:

® Intocmirea Raportului/Referatului corespunzator etapei de receptie la
terminarea lucrarilor;
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o Predarea catre investitor/ utilizator a actelor de receptie, impreuna cu
cartea tehnica a constructiei (inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la
data finalizarii lucrarilor — "as built”, dispozitiile de santier, procesele verbale de
lucrari ascunse, procesele verbale de control in faze determinante, precum Si
orice alt document aferent proiectarii si executiei lucrarilor), intocmita conform
modelului din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

F) Perioada de garantie

o Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie,
prestatorul urmareste comportarea post executie a lucrarilor, intocmind in acest
sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G. nr. 273/1994, cu
modificarile si completérile ulterioare, pe care-l va prezenta beneficiarului pentru
avizare, de reguld, anual sau ori de cate ori va fi solicitat de beneficiar.

o Daca in perioada de garantie acordat lucrarilor constats degradari ale
lucrarilor executate, aparute din vina exclusiva a antreprenorului prestatorul va
solicita constructorului rezolvarea imediata a problemelor constatate. Prestatorul
va urmari rezolvarea remedierilor si va informa beneficiarul de solutionarea
acestora.

o Sarcinile gi indatoririle prestatorului in perioada de garantie se refer3,
de asemenea, la urmdrirea defectiunilor/ neconformititilor constatate de catre
comisie la receptia la terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvrii problemelor
constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor de aducere la
fndeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatérilor comisiei de recepfie.

. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90
zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a procesului de receptie
la terminarea lucrarilor/receptie final&, conform prevederilor art. 17(3) si art. 24
(3) din Hotardrea Guvermului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare. Tn cazul in care Antreprenorul lucrarilor nu remediaza defectiunile/
neconformitatile constatate de catre comisia de receptie, Prestatorul, ca
reprezentant al investitorului, 7l va soma in acest sens, iar dac Antreprenorul nu
da curs somatiei, investitorul este n drept s& execute remedierile pe cheltuiala Si
riscul Antreprenorului in culpd si sa pretinda plata prejudiciului produs, potrivit
legii.

Prestatorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice
efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor Tn timpul perioadei de garantie a
acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzitoare a acestora.

o La expirarea perioadei de garantie, prestatorul va notifica beneficiarul
Cu privire la acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru receptia finala a
lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului verbal de receptie finala.
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o Urmdrirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in
conformitate cu reglementérile tehnice n vigoare si intocmirea unui raport final
la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea acesteia.

8.1.2 Detalierea servicii_de coordonare in materie de securitate si

sdnatate in munca

Prestatorul va nominaliza un coordonator/coordonatori in materie de
securitate si sanatate in munca (SSM) care isi valvor desfisura activitatea ca
reprezentant al Beneficiarului in relatile cu Proiectantul si Antreprenorul,
indeplinind atributiile prevazute n legislatia in vigoare din domeniu.

Activitatea coordonatorului in materie de securitate si sinatate Tn munca pe
perioada executiei lucrarilor presupune findeplinirea atributiilor si aspectelor
impuse de H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificirile Si
completarile ulterioare si a altor acte normative care vor actualiza/modifica aceasti
hotaréare pe parcursul derularii contractului de servicii.

Coordonatorul va asigura desfasurarea activitatilor in conditii de securitate
si sanatate pe tot parcursul desfasurarii investitiei incepand cu perioada de

elaborare a proiectului tehnic si pana la finalizarea lucrarilor de executie,
indeplinind urmatoarele sarcini:

e Redactearea si sa actualizarea instrumentelor de coordonare cu
respectarea prevederilor H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare: Planul de securitate si sénatate, Registrul de coordonare si Dosarul de
interventii ulterioare;

e Stabilirea, Tnainte de deschiderea santierului un plan de securitate Si
sanatate care sa integreze planurile de securitate si san&tate din proiect
si planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor. Planul de
securitate si sanatate va cuprinde ansamblul de méasuri ce trebuie luate in
vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe
santier;

* Asigurarea ca Planul de securitate si sanatate este tinut la zi pe toata durata
efectuarii lucrarilor;

* Asigurarea ca Planul de securitate si san&tate e completat si adaptat in
functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de
lucru;

* Tinerea evidentei si consemnarea in registrul de coordonare a informatiilor
privind evenimentele care au loc pe santier, constatirile efectuate si deciziile

luate; prezentarea registrului de coordonare, la cerere, inspectorilor de munca si
inspectorilor sanitari:
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» Coordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de securitate
la alegerea solutjilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor
lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea
timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

e Coordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura
ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti, respects principiile
prevazute de H.G. nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-un
mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut;

e Pregdtirea unui dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor
lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de
care trebuie sa se fina seama in cursul eventualelor lucréri ulterioare, iar
activitatea pe care o desfasoard coordonatorul in materie de securitate Si
sanatate in munca sa fie corelatd cu programul antreprenorului de realizare a
lucrarii;

° Tntocmirea, actualizarea, daca este cazul si depunerea declaratiei
prealabile pentru ITM;

e Adaptarea sau solicitarea realizarii eventualelor adaptari ale planului de
securitate si sanatate si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

e Organizarea cooperarii intre angajatori, inclusiv a celor care se succed
pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucrétorilor,
prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanitatea
lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

» Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corects a instructiunilor
de lucru si de securitate a muncii;

e Luarea masurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate s& aiba
acces pe santier;

e Stabilirea in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, a
masurilor generale aplicabile santierului, tindnd seama de toate interferentele
activitailor din perimetrul santierului sau din vecinitatea acestuia:

 Stabilirea, Tmpreuna cu antreprenorul, a obligatiilor privind utilizarea
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
etc.;

o Efectuarea vizitelor comune pe santier cu antreprenorul  si/sau
subcontractantii, inainte ca acestia s& redacteze planul propriu de securitate si
sanatate;

» Avizarea planurilor de securitate si sénatate elaborate de antreprenori si
modificarile acestora.

¢ In scopul prevenirii accidentelor de munca, Tmbolnavirilor profesionale, a
asigurarii securitatii echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea
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corespunzatoare a prevederilor actelor normative in vigoare, se stabilesc
responsabilitati pe linie de securitate si sénatate in munca, dupa cum urmeazi:

» Raspunderea pentru starea tehnic si buna functionare a echipamentelor
tehnice proprii pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente sau avarii
tehnice.

» Personalul prestatorului este obligat, in toata perioada de derulare a
contractului, sa respecte pe amplasamentul lucrérilor, cat si pe drumurile publice,
toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii.

* Va instrui personalul prestatorului pentru activititile desfasurate, conform
prevederilor Legii securitatii si sanatati in muncd nr. 319/2006, a Normelor
metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006, a altor Hotarari de
guvern referitoare la cerinte minime de securitate si s3nitate In munca
obligatorii a fi respectate in activititie desfisurate de Diriginte de
santier/Supervizor, precum si a instructiunilor si deciziilor proprii.

e Va purta intreaga raspundere legald privind modul de instruire a
personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

* Va purta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere
al procedurii legale, a accidentelor de munc3, evenimentelor si incidentelor
periculoase in care sunt implicati proprii salariati.

» Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor trata
conform legislatiei de securitate a muncii in vigoare.

e Va indeplini si va raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor
prevazute de lege.

Instrumentele de coordonare utilizate vor respecta prevederile H.G. nr.
300/2006, cu modificrile si completarile ulterioare:

A. Planul de securitate si sanétate trebuie si precizeze:

- cerintele de securitate si sénatate aplicabile pe santier;

- sa specifice riscurile care pot apérea;

- sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea
riscurilor;

- sa contina masuri specifice privind lucrarile care se incadreazi in una sau
mai multe categorii cuprinse Tn anexa nr. 2 la Hot&rarea nr. 300/2006:

- la elaborare s tind cont de toate tipurile de activitati care se desfasoara pe
santier si sa identifice toate zonele in care se desfasoara lucrarile cuprinse in
anexa nr. 2 la Hotararea nr. 300/2006.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daca este cazul,

informatii care completeaza declaratia prealabila prevazuti la art. 47 din Hotararea
nr. 300/2006;
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b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de
catre managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sinatate;

c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate Tn munca pentru lucrarile care prezint3
riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;

e) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-
sanitare, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de
munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor
proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sanatate si obligatiile ce decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in
perimetrul santierului i in vecinatatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor
si masurile de organizare luate in acest sens;

j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucrétorii
independenti privind securitatea si sanatatea in munca.

Planul de securitate si sanatate va fi completat si adaptat in functie de
evolutia santierului si de durata efectiva a lucrérilor sau a fazelor de lucru.

B. Registrul de coordonare

Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate de
catre coordonatorul in materie de securitate si s&natate, informatii privind
evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.

Coordonatorul in materie de sanatate si securitate trebuie s3 consemneze
Tn registrul de coordonare urmatoarele:

- hnumele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei
fiecaruia pe santier;

- lista cu efectivul lucratorilor pe santier si durata prevdzutid pentru
efectuarea lucrarilor;

- evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea
proiectului, respectiv a lucrérilor, constatarile si deciziile adoptate;

- observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sénatatea in
munca aduse la cunostinta beneficiarului, managerului de proiect sau celor care
intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora;

- observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind
securitatea si sanatatea in munca;

- abaterile de la prevederile planului de securitate si sanatate;

- rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care
trebuie transmise;
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- incidente si accidente care au avut loc.

C. Dosarul de interventii ulterioare
Dosarul de interventii ulterioare trebuie s& cuprinda:
a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice:

b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in
conditiile de securitate si sanatate;

8.1.2.1 Servicii prestate pe durata realizarii lucrarii

In conformitate cu art. 58 din Hotararea nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, pe durata realizarii lucrarii coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca are urmatoarele atributii:

- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate
la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor
lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea
timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

- sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se
asigura ca angajatorii si, dacd este cazul, lucratorii independenti respect
principiile prevazute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil, si aplicd planul
de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b);

- sa adapteze sau s3 solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului
de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii
ulterioare prevazut la art. 54 lit. c), in functie de evolutia lucrérilor si de eventualele
modificari intervenite;

- Sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed
pe santier, si coordonarea activitdtilor acestora, privind protectia lucrétorilor,
prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sinatatea
lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

- 8a coordoneze activitétile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor
de lucru si de securitate a muncii;

- sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s aib3 acces
pe santier,;

- sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
masurile generale aplicabile santierului;

- 8a tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului
sau din vecinatatea acestuia;

- sa stabileascd, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

- sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, Tnainte ca acestia s& redacteze planul propriu de securitate si
sanatate;
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- sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si
modificarile acestora.

8.2. Alte responsabilitati si obligatii
Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparutd pe
parcursul derularii contractului de prestari servicii, dispusd de beneficiar sau
finantator.

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in limitele
stabilite prin reglementarile tehnice si conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate
Tn acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii,
Inspectoratul Teritorial de Munca, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
(MIPE), etc;

- Va asigura, in relatia cu Antreprenorul, elaborarea dispozitiillor de
santier, a notelor de constatare, a notelor de renuntare si a notelor de comanda
suplimentara, corectitudinea acestora si va verifica cantitatile rezultate ;

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispoziti de
santier, notele de comanda suplimentara, notele de renuntare, vor fi considerate
acceptate numai dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul principal de
credite (Presedintele Consiliului Judetean Valcea).

- Prestatorul va avea in vedere cda in Romania exista o Autoritate
Nationala de Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — 1SC), care are
responsabilitati statutare pentru inspectarea lucrarilor de constructii in diverse
stadii. Supervizorul trebuie sa implice ISC la fazele determinante si sa ia in calcul
comentariile/observatiile formulate de acesta.

- Urmareste si certifica executarea lucrarilor din punct de vedere fizic
cantitativ, calitativ si valoric precum si certificd legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse decontarii numai in
corelare cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare si
instructiunilor Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

- Este responsabil si raspunde, conform contractului, in fata
beneficiarului Tn urmatoarele circumstante:

1. Lucrérile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi evitate
prin implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului;

2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi putut
s-0 Tmbunatateasca prin actiuni de verificare sau in oricare modalitate de
exercitare a atributiilor specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/ deficiente/
neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin

directa implicare a supervizorului in oricare modalitate de exercitare a atributiilor
acestuia;
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4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de finantare
nr. 15/22.02.2024, imputabile prestatorului iar acestea conduc la prejudicii
financiare inregistrate de beneficiar, (corectii financiare, cheltuieli neeligibile, etc).

8.3. Personalul nominalizat in cadrul contractului

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti si
pentru folosirea Tn mod corect si eficient a resurselor de finantare de care
dispune beneficiarul, prestatorul va asigura in mod continuu, pana la finalizarea
investitiei, prezenta dirigintilor de santier sau a altor specialisti pe care este
necesar a-i implica (inginer asigurare calitate, coordonator SSM), la locul de
executie a lucrarilor.

in timpul perioadei de prestare a activitatii de supervizare (inclusiv perioada
de garantie), prestatorul va fi prezent in intervalele orare in care antreprenorul
desfagoara activitati pe santier. De asemenea se solicita si prezenta sa regulata
la sediul beneficiarului, pentru a participa la intalniri si pentru a asigura asistenta
de specialitate beneficiarului in relati cu organele de control si cu alti factori
implicati .

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii prestatorului, asa cum este ea
specificata in prezentul caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi incluse in pretul
contractului. Beneficiarul nu are nicio obligatie de a suporta alte costuri pentru
activitatea desfasuratd de prestator, depldsari, acomodare, diurne, chirii,
asigurarea logisticii corespunzatoare, etc.

Prestatorul va purta intreaga responsabllltate pentru indeplinirea
corectd a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in
bune conditii _a sarcinilor_definite in cadrul contractului , prestatorul
va avea nevoie de mai mult personal decéat cel specificat in oferta, acesta
va raspunde pentru asiqurarea necesarului de resurse umane, fira a
solicita alte costuri suplimentare. In acest caz, prestatorul isi va comglet
echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura:

1. un manager de proiect care va fi liderul echipei de supervizare compusa din
dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru executarea contractului, va
exercita autoritatea supervizorului si va avea putere de decizie In asumarea
raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea contractului de
supervizare a lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul prestatorului in raport cu
beneficiarul si cu reprezentatii antreprenorului pe intreaga perioada de activitate
si va fi responsabil pentru managementul intregului contract, inclusiv asigurarea
disponibilitatilor expertilor/ dirigintilor de santier in momentul in care este nevoie
de acestia, alocarea de sarcini echipei, stabilirea relatiilor cu factorii implicati in
|mplementarea proiectului, managementul financiar, raportarea si alte sarcini, in
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functie de caz.

Managerul de proiect va avea, fara a se limita la acestea, urméatoarele sarcini:

e Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitati pentru
indeplinirea obiectivelor proiectului;

e Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si
implementare, asistenta, raportare si coordonarea echipei de experti propusi. in
acest sens, va asigura o buna comunicare cu beneficiarul, precum si cu
antreprenorul, in toate circumstantele, precum si in cazul revendicarilor sau pentru
solutionarea diverselor probleme legate de implementarea contractului;

e Emiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre antreprenor;

e Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de
supervizare in vederea indeplinirii indatoririlor din cadrul contractului de servicii;

o \Verificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu beneficiarul
si antreprenorul;

e Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor de lucru
cu beneficiarul, antreprenorul si autoritatile abilitate;

e \Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata intermediare
si altor documente intocmite de antreprenor (program de lucrari, rapoarte, etc);

o Elaborarea rapoartelor prevazute in contract catre beneficiar;

e Receptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile emise
de catre antreprenor;

e Participarea la receptionarea lucrarilor;

e Monitorizarea ntretinerii lucrarilor executate, pe perioada de sistare a

lucrarilor, perioada de iarna si in timpul desfasurarii executiei celorlalte lucrari
din contractul de lucrari;

o Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

e Participarea l|a fazele determinante, inscrise in programul de control,
stabilite de Inspctoratul de Stat in Constructii;

e Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei unor
situatii neprevazute;

e Verificarea, inspectarea si monitorizarea lucrarilor in vederea asigurarii
garantarii si calitatii in constructii;

o FEfectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din
santier;

o Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

e Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment
solicitat in program, inclusiv pentru lucrari ascunse;

» Delegarea atributiilor sale, in masura in care este necesar si/sau in cazul
absentei sale din santier;

o Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a
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conditiilor din contractul de lucrari.

in activitatea de supervizare a contractului de lucrari, managerul de proiect al
Supervizorului va indeplini responsabilititile specifice pozitiei de
Supervizor/Consultant supervizare, prevazute in Anexa 1 - Conditiile generale si
specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si executie de
lucrari ale HG nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru
anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Managerul de proiect nominalizat va face dovada ca a mai detinut o pozitie
similara in cel putin doua contracte de supervizare lucrari.

2. Diriginti de santier vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor conform
legislatiei in vigoare, precum si obligatiilor dirigintilor de santier ce decurg din
Capitolul 8.1.1 Detalierea serviciilor de supervizare din prezentul caiet de sarcini
sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care trebuie
sa le indeplineasca dirigintii de santier, pusi la dispozitie de prestator, vor fi
conform Ordinului nr. 1.496/2011 privind aprobarea Procedurii de autorizare
a dirigintilor de santier, cu modificdrile si completérile ulterioare, cu
modificarile si completarile ulterioare, in functie de specificul si categoria de
|mportan’ga a constructiei, stabilite de catre proiectantul constructiei.

> In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de
Santier, nominalizati in cadrul echipei prestatorului, trebuie sa faca dovada

ca sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier,
pentru cel putin, urmatoarele domenii:
» 2.2.Constructii civile, industriale, agricole — categoria de importanti C
> 8 - Instalatii aferente constructiilor:
8.1. Instalatii electrice,

8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii,

Lista este orientativd si_nu este limitativd. Prestatorul va asigura
diriginti de santier pentru supervizarea tuturor lucréarilor care se vor executa
potrivit proiectului tehnic, precum si pentru lucrdrile suplimentare si
neprevazute, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

3. Coordonator/coordonatori in_materie de securitate si sinitate
pe toata perioada investitiei.

Prestatorul va nominaliza, de asemenea coordonator/coordonatori in
materie de securitate si sandtate pe toatd perioada de executie a lucrarilor,

care va/vor duce la |ndepI|n|re activitatile specifice, Tn conformitate cu prevederile
H.G. 300/2006, cu modificarile si completarlle ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe
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realizarii lucrarii trebuie s& aiba competenta necesara exercitarii functiei:

a) experienta profesionala in constructii sau in conducerea santierului
de minimum 5 ani;

b) formare specificA de coordonator in materie de securitate si
sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.

Pentru persoana nominalizata pe aceasté pozitie se vor prezenta documente

relevate din care sa rezulte ca indeplineste cerintele necesare pentru exercitarea
functiei.

9.CERINTE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA S| CAPACITATEA
PROFESIONALA A
Operatorii economici trebuie sa dovedeasca ca detin experienta similara. In
acest sens, operatorul economic va demonstra ca a mai prestat activitati care fac
obiectul contractului sau similare, la nivelul a minimum un contract:

a. servicii de supervizare/dirigentie de santier pentru contracte de executie
lucrari/proiectare si executie lucrari, prin prezentarea de documente relevante (de
ex.: contracte, documente constatatoare, procese verbale,
certificate/documente, etc).

b. servici de coordonare SSM (de ex.: contracte, documente
constatatoare, procese - verbale, certificate/documente, etc).

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

in propunerea tehnica, operatorul economic va prezenta o descriere a
activitatilor ce vor fi prestate conform cerintelor din caietul de sarcini si prevederilor
legislatiei in vigoare din domeniul supervizarii lucrarilor si din domeniul securitatii
si sanatatii in munca.

De asemenea, la nivelul propunerii tehnice, operatorul economic va prezenta
Lista personalului nominalizat, insotitd de documentele care atests indeplinirea
cerintelor minime profesionale: CV - datat si semnat de citre persoana
nominalizata si certificate de atestare/atestiri/autorizatii etc. si dovada
actualizarii certificatului/atestarii/autorizatiei conform prevederilor legale),
astfel:

a. pentru serviciile de supervizare/dirigentie de santier: operatorul economic
va prezenta documente din care sd rezulte indeplinirea cerintelor minime
profesionale pentru personalul de specialitate nominalizat pentru toate domeniile
si subdomeniile solicitate (ex.: CV - datat si semnat de citre persoanele
nominalizate ca manager proiect sau ca diriginte de santier, autorizatii de
dirigentie de santier, dovada valabilitatii autorizatiei etc.)

b. pentru servicii de coordonare SSM: operatorul economic va prezenta
documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime profesionale pentru
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personalul de specialitate nominalizat (CV - datat si semnat de cétre persoana
nominalizata si certificatul de atestare pentru coordonator in materie de

securitate si sénatate si dovada actualizarii lui la 3 ani conform prevederilor
legale).

11. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Se va prezenta formularul de ofertd care va contine pretul in lei, cu si fara
TVA. Valoarea va fi defalcata astfel:
- valoarea corespunzatoare serviciilor de supervizare;
- valoarea corespunzatoare serviciilor de coordonare SSM.

12. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SUPERVIZARE S|
COORDONARE IN MATERIE DE SSM

12.1 Data de incepere a contractului:
Contractul de servicii va intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si
va produce efecte pana la data receptiei finale a lucrarilor.

Prestarea serviciilor va incepe odatad cu emiterea Ordinului de incepere a
contractului de proiectare, verificare si executie lucrari.

12.2 Durata estimata de prestare a serviciilor: 20 luni, la care se adauga
perioada de garantie de minimum 36 de luni, stabilitd de legislatia in vigoare,
pentru categoria de importanta C.

intrucat scopul serviciilor de supervizare este de asigurare a urmaririi si
verificarii executiei lucrarilor, precum si de administrare eficientad a contractului
de lucrari, durata contractului de servicii de supervizare lucrari si coordonare
SSM va acoperi in totalitate durata contractului de lucréri, inclusiv prelungirea
acestuia prin acte aditionale, daca este cazul.

Pe perioada de garantie a lucrarilor, adica in intervalul de timp intre receptia
la terminarea lucrarilor pana la receptia finala a lucrarilor, prestatorul are obligatia
de a identifica si de a supraveghea remedierea eventualelor deficiente ce pot
aparea.

Eventualele modificari ale contractului de supervizare generate de
prelungirea duratei de executie a lucrarilor/perioadei de garantie vor face obiectul

unor acte aditionale la contract, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor
publice.

13. CONDITII DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul
executiei contractului de proiectare, verificare si executie lucréri, in transe lunare
egale, conform ofertei financiare, proportional cu durata de executie, dupa
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receptia rapoartelor de activitate lunare intocmite de prestator urmand ca, in
cazul prelungirii duratei de executie a lucrarilor, valoarea transelor de plata sa se
recalculeze similar, din valoarea ramasa de decontat pana la limita a 90% din
valoarea contractului de servicii. In cazul in care, din motive obiective, pentru o
anumita perioada de timp, antreprenorul se afla in imposibilitatea de a executa
lucrari (calamitati, perioada de iarna, etc), prestatorul nu va fi remunerat, urmand
ca valoarea transelor de plata sa se recalculeze similar situatiei prelungirii duratei
de executie a lucrarilor.

b)  10% din valoarea contractului de servicii se va achita dupa intocmirea
documentelor premergatoare Receptiei la Terminarea Lucrérilor si incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In cadrul facturilor aferente serviciilor receptionate, prestatorul va
defalca cele 2 tipuri de cheltuieli conform ofertei financiare, respectiv
cheltuieli aferente serviciilor de supervizare si cheltuieli aferente serviciilor
de coordonare SSM.

Prestatorul are dreptul de a-si adapta programul de activitate pentru
personalul sau, respectiv numarul de zile, in functie de evolutia contractului de
lucrari, de stadiul lucrarilor si, in consecinta, de serviciile ce trebuie prestate, fara
nici un impact asupra bugetului contractului de prestari servicii. In acest sens,
managerul de proiect poate reduce numarul zilelor lucratoare pentru ceilalti
membri ai echipei de supervizare in perioadele cand ritmul lucrarilor este mai

scazut, Tn timpul perioadei de iarna sau cand nu va avea activitate daca lucrarile
vor fi sistate.

14. Documentele intocmite si transmise de prestator céitre beneficiar

A. Documentele depuse pentru plata intermediara si finald a contractului de
lucrari sunt:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri ce va cuprinde
balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la
plata, pentru perioada anterioara si cumulat,

- Centralizatorul Notelor de Comand& Suplimentard/Renuntare - va
cuprinde balanta centralizatd a decontarilor pentru cantitatile de
lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Notd de Comanda
Suplimentard/Renuntare se intocmeste o lista de cantititi separata
careia 1i va fi intocmita o "Balanta a cantitatilor decontate".

- Situatiile de lucrari certificate - prin semn3tura si stampila
dirigintelui/dirigintilor de santier, nsotite de "Balanta cantitatilor
decontate”, precum si documente privind calitatea pentru lucrarile
cuprinse n situatia respectiva (Procese verbale de receptie pe faze
determinante, procese verbale de trasare lucrarilor, de verificare a
naturii terenului de fundare, pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
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devin ascunse, de verificare a cotei terenului de fundare, etc;

Declaratiile de conformitate a materialelor, Rezultatele de laborator
etc.).

B. Jurnalul de santier
Prestatorul are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si
de Tnregistra toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat s3 se
dovedeasca utile in rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea
reclamatiilor care ar putea sa apara cu privire la executia lucrarilor.

C. Emiterea Dispozitiilor de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati de lucréri va fi ficutd numai de catre
Proiectant gi va fi insusitd dacd este cazul de catre specialisti verificatori de
proiecte cu avizul Beneficiarului. Aceste modificérii vor fi Tnaintate Beneficiarului
si Antreprenorului sub forma de Dispozitie de santier a Proiectantului si acceptate
de Beneficiar. Dispozitia de santier si listele de cantitati aferente acesteia vor fi
semnate de catre Proiectant, Supervizor si echipa sa de diriginti de santier,

Antreprenor si Beneficiar. in cadrul acesteia
se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si
se va identifica sursa de finantare. Supervizorul si echipa sa de diriginti de santier

are obligatia de a urmari punerea in practicd de catre Antreprenor a Dispozitiei
de santier emise de Proiectant.

D. Completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar

Prestatorul va fnainta urmatoarele rapoarte si documente, dar nu in
mod limitativ:

- Raport lunar de activitate
Va trebui sa contina detalierea tuturor lucréarilor executate in luna
raportata si descrierea acestora din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor
curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluérii
daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii i
modul in care Antreprenorul isi controleazi propria activitate. De asemenea,

raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontérilor si la
activitatea de SSM. '

- Raportul Final la terminarea lucrarilor

Raportul final va fi prezentat la data receptiei la terminarea lucrarilor,
si va cuprinde:
v’ -detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Supervizor si echipa
sa de diriginti de santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii:
-detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrrii, cu un capitol
special dedicat receptiei la terminarea lucrarilor.
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- Cartea Constructiei potrivit Hotdrarii de Guvern Nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, va fi predata la data receptiei la terminarea lucrarilor

- Raportul dupa expirarea perioadei de garantie
Acest raport va fi intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finald, si va cuprinde informatii privind modul de
comportare a lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie, defectele aparute,
modul Tn care acestea au fost remediate; se vor face precizari cu privire la
completarea Cartii tehnice a constructiei si predarea acestora citre Beneficiar.

NOTA:
Toate rapoartele vor fi transmise catre Beneficiar spre aprobare
intr-un numar de 2 exemplare.
Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care
vor fi elaborate pe parcursul contractului de servicii vor deveni proprietatea
Beneficiarului. Prestatorul va inainta rapoartele si documentele atat pe

suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel sau
echivalent).

15. ALTE MENTIUNI:

Contractul de servicii se poate rezilia daci, la trei verificari ale
beneficiarului, prestatorul nu va fi prezent pe santier in timpul programului de
lucru al antreprenorului sau daca se constata neindeplinirea atributiilor stabilite
prin contractul de servicii.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integrantd a contractului ce
va fi incheiat cu prestatorul.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si

metodelor de lucru utilizate de antreprenor, cat si de calificarea personalului folosit
de acesta pe toata durata derularii contractului.

16. LEGISLATIE S| STANDARDE APLICABILE:

Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legislatia care
reglementeaza domeniul si cu alte documente:

> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de
construire, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, cu

modificarile si completarile ulterioare;
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> Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata;

> Legea nr. 481/2004, privind protectia civild, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Legea nr. 319/2006 privind securitatea si s&énitatea in munci, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului;

> Hotardrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a construciiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotardrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea n constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente
activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului i
habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a
sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenti la constructii
vulnerabile i care prezinta pericol public, cu modificrile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, republicata;
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> Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta riscuri
pentru lucratori, Tn special de afectiuni dorsolombare;

> Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararii Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
zgomot cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea
la incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare

> Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile gi completarile ulterioare, cu modificérile si completarile ulterioare;

> Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 462/1993 al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 2/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru
aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru
gospodarirea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 1711/2006 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor i
Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismic3 -
Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-1/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 486/500/2007 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Locuintelor si al Inspectorului general al Inspectoratului de Stat in Constructji,
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de

Stat in Constructii —1.S.C. pentru interventji in timp asupra constructiilor existente,
cu modificarile si completarile ulterioare:
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> Ordinul nr. 15§7/2007 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice .Metodologie de calcul al
performantei energetice a cladirilor", cu modificarile si completarile ulterioare:

> Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificirile Si
completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completirile
ulterioare ;

> Ordinul nr. 1.496/2011 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Turismului aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificérile si completarile ulterioare;

> Ordinul nr. 3152/2013 al Ministrului Dezvoltirii Regionale si
Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire
la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor
si inspectia sistemelor de incalzire / climatizare - indicativ PCC 001-2013;

> Ordinul nr. 901/2015 al Ministrului Dezvoltdrii Regionale si
Administratiei Publice privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic
de catre ISC a documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice;

> Ordinul nr. 129/2016 al Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si
protectie civila cu modificarile si completarile ulterioare;

> Instructiuni si note ale Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
(MIPE)
> Normative tehnice in vigoare, ghiduri de proiectare si STAS — uri,
> Alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in
vigoare.
DIRECTO ERAL,

Andreea PESCU

Prenume, Nume Functia Semnétura Verificat, Data

M Virtej %aurentiu

=7

Intocmit: (
Adelina Viadut Consilier N\ — y
Augustina Olariu Consilier C?QQ OK XD”Q“
1 exemplar
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Formular nr.3

L 1I. DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI 111.
MINISTERUL JUSTITIEI g mn?t;culare
modificare
OFICIUL NATIONAL AL | [Jeroare materiala e,
REGISTRULUI [J anuald pentru persoanele juridice prevazute la art. 56 alin. (1) din Legea (Nr. fnregistrare)
COMERTULUI nr. 129/2019
OFICIUL REGISTRULUI |:| . 56 alin.(1* ‘ le iuridice inmatriculate i istrul
COMERTULUI DE PE art. ta in.( .) pen ru pe.rsoane e Jug ice Inma .r.1cu ate in registru
LANGA TRIBUNALUL comertului anterior datei de intrare in vigoare a legii |
[regiile autonome, companiile si societitile nationale si societtile (Data)
""""""""""""""""""" detinute integral sau majoritar de stat conform art.Il din OUG 123/2022
IV. Subsemnatul(a)®
NUEC. ..o PIreMUINIE .....oovviiiiiiiic e ettt e e e etre e e e e e eraeeeeeeenens R
posesor al actului de identitate .................... ,Seria ........... 5 1) SR JONP e ,
in calitate de reprezentant I8ZAL Al ............ccuiiieiiiiiieii ettt ettt ettt st et e bt et et e e e st e nteensenteeneenseensennes ,
avand numar de ordine in registrul comertului.. wereneeneneeeeninnee, CUL ,BUID: e ,

declar pe proprie raspundere, in conformltate cu prevederlle art. 56 din Legea 129/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare, cunoscand dispozitiile prevazute de art. 326 Cod penal, ca beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice,
precum si modalitatea de exercitare a controlului sunt:

NUINE. ..., PIreNUINE ....ooovviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e essaareaaaaraaerees R
Data nastere..............c.cooenenen. , locul nasterii* (localitate)..........cccevveruereenncnne. , (Judet/sector/tara) .........cccceeveveeneeneenencene. ,
CNP..... ,actidentitate ............cc..ce...... ,Seria ............, f. oooveeene... , CEtAENIC .. eeeieeeeee e s

] SRR I Y , bloc.......... ,scara ........... ,etaj ....... Y1 o JU , JUdet/SECtOr ..ovveereeieeeieiee e ,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

DDIESCIICIC: oottt ettt e et e e et e e ettt e e eaaeeeeateeeetaeseaasseeaateseeateeeeaaaeeaateeeeteeeeeataeeataeeeatteeeateeeateeeenaeeeeateeeereeeean
NUIDE. ... PreIUINE ....oovviiiiiiiieieieieeeee e e e e e e e e et e e e e e e e e eatsae e asaraaeeees s
Data nastere..............ccceevenen. , locul nasterii* (localitate)...........cecevveveurreenrnne. , (Judet/sector/tara) .........coceceeveeeenieneneene. s
CNP..... e ., actidentitate ............ccco.cuueee.. 1S o t: IR || GUOOR RECTI:11511 (TR s

goooon

] SRR I Y , bloc.......... ,scara ........... ,etaj ....... Y1 o J , JUdet/SECtOr ..ovveeeeieeeieeeee e ,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

DIESCIICIC: oottt ettt e et e e e tt e e eeaaeeeeateeeeaeeseeaseeeaateeeetteeeeataeeateeeeteeeeaataeeatteeeatteeeeteeeateeeeateeeeaeeeenaaeeean
NUME. ... PIremMUIME ......ocooviiiiiiiii e ettt e e ete e e e e e e ar e e e e e e nnraeeeeeesnnnns
Data nastere...............ccceeuenen. , locul nasterii* (localitate)..........ccceveeurreennnne. , (Judet/sector/tara) .........ccceveeeeeienieneneene.
CNP..... veeieen...,actidentitate ........oooveeenennnne, TS o t: AR 1| GO VI 2115711 (TR

OOoOon0on0od

] SRR I Y , bloc.......... ,scara ........... ,etaj ....... Y o S , JUdet/SECtOT ..ovvereeieeiieieeee e
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

DIBSCIIET: ...ttt ettt ettt et h et e e b e et e bt e e et em et eh e et e e st e e bt e ot e sh e et e bt ea b e b e et e e bt e Rt e ekt eat e ee e bt enteebeeneeeheenteehe e beeheetenbeens

OO0OooOood

* Cetatenii straini vor completa localitatea si tara in care s-au nascut



V.
Prezenta declaratie si copia actului de identitate se depun la registrul comertului de citre:

O reprezentantul legal al persoanei juridice
[ imputernicit:

Lo NUME. e PIENUIME L.t e s bbb e e e s s ares ,
1 1Y | telefon oo
VII.

Prelucrarea® datelor cu caracter personal:
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in scopul solutionarii prezentei cereri.

(Nume si prenume) (Data) (Semnatura)
Data, Semnaitura,
VIII.
Prezenta declaratie a fost datd In fata Mea ..........cooeririiiiiiic e director/inlocuitor al

directorului Oficiului Registrului Comertului de pe 1anga Tribunalul.............cccocoeviiininineinininineereee e
Data, Semnatura,

Note :

(1) Reprezentantul legal al persoanei juridice.

(2) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin
"prelucrare” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date
cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispozitie Tn orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Informarea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal se consulta pe pagina de internet www.onrc.ro la Sectiunea ,,Date cu caracter personal”.


http://www.onrc.ro/

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND BENEFICIARUL REAL

SubsemMNAtUl ... posesor al Cl seria ....... 0] ST ,
eliberatd de .....ccociiiiiii , CNP [ pasaport nr. ... , eliberat de
................................................. , In calitate de reprezentant legal/ persoand imputernicitd al
................................................................ , Solicitant de finantare ,Reabilitarea si extinderea blocului
operator si dotarea Spitalului Judetean de Urgentd Valcea in vederea reducerii riscului de infectii
nosocomiale in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale”, depus in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/Ca1/l5, cunoscand ca declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune,
constituie infractiune si este pedepsita de legea penald, declar pe propria raspundere in conformitate
cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 ca:

1) Am luat la cunostinta faptul ca prezenta declaratie este parte integranta din dosarul de finantare.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum si modalitatea de exercitare a
controlului sunt*:

" Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizicd ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau
persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

(2) Notiunea de beneficiar real include cel putin:

a) in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine:

1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul comertului
prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori
prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin
alte mijloace, alta decat o societate cotata pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu
dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind
exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25%
de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in
capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane fizice,
sau de catre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a
dreptului de proprietate;

2. Tn cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in
conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoialda ca persoana identificata este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o
functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori
cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor
luate Tn vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 si cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul
de verificare a identitatii beneficiarului real;

b) in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urmatoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, n cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes
principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;

4. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin
exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:

1. asociatii sau fondatorii;

2. membrii in consiliul director;

3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;

4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite,
respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop lucrativ;

d) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati
fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificatj;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in
cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara
personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere
sau supraveghere a respectivei entitati;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu
conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 ori in cazul in care exista orice
indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligatd sa pastreze si evidenta masurilor
aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1-3 si prezentul punct.


https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857599&d=2022-09-19#p-319857599
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615

a) Nume si prenume:

.............. Data nastere..............ccoee..ee... docul nasterii

localitate)......ooeeveerieiiiieeeeeienn, (judet/sector/tarad)........ccoceercureiniieiiie e

CNP. e, actidentitate .................... Seria .....ccccueen. Nl
cetatenie........ocoeiiiiiiiiie L domiciliu / O resedinta: tara........cccoeieeiiiciiiccee localitatea
..................................................................................... ] SRR U RTURRUURTURPTOURRU o | SERRURPRORO
bloc........... scara............ etaj........ ap......... judet/sector.........cociiiiiiiiiii

.............. Data nastere..............................locul nasterii

(localitate)......covveueeeeeeeiieeiiieiin, (judet/sector/tard).........cocveeinriieiiiiiiee e

CNP. actidentitate .................... Seria ......cceueen. Nr e,
cetatenie......coocveeiiee e, O domiciliu / O resedinta: tara......cccocveeeeeencieiiiec e, localitatea
..................................................................................... 1 { GO UR PR UPRPPROURRU o | GURPRRO
bloc........... SCara.....c...... etaj........ ap..eeenn. judet/sector.......cooviiiiiiiiiii i

Modalitatea in care se exercitd controlul asupra societdtii/persoanei juridice:
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;
Descriere:

3) Am fost informat cu privire la obligatia mea de a transmite datele si informatiile cu privire la
beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a
Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului
financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.
648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atat in faza depunerii
aplicatiilor de finantare, cat si la faza implementarii proiectelor ori inainte semnarii contractelor de
achizitie publica si a contractelor comerciale.

4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si
combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului modificata si completata prin Legea 315/2021, in
particular obligatia actualizarii informatiilor de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, sub
rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii societatii.

5) Cunosc prevederile articolelor 3474 si 34”5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, in particular obligatia actualizarii informatiilor anual sau ori de cate ori intervine o
modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii
evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor, sub rezerva aplicarii sanctiunilor
contraventionale si a dizolvarii asociatiei sau fundatiei;



6) Cunosc si imi asum faptul cd, in cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura
actionariatului entitati juridice straine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie sa contina datele
acelor persoane fizice (cel putin nume, prenume, data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu
completadrile si modificarile ulterioare. Totodatd, cunosc si imi asum faptul ca se va completa si o
declaratie pe propria raspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in
declaratii ce va contine datele privind beneficiarii reali (cel putin numele, prenumele si data nasterii).
Aceasta declaratie va fi solicitata cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractanta Tnaintea semnarii
contractelor de achizitie. In cazul subcontractorilor, cunosc si imi asum faptul ca trebuie sa colectez
informatiile privind numele acestora, acordand atentie modificarii numarului de subcontractori si
nevoii de actualizare a acestor informatii pe toata perioada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul ca furnizarea datelor si informatiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai
fondurilor/ contractorilor se realizeaza de catre acestia din urma prin transmiterea acestor informatii
catre ORC.

8) Cunosc faptul ca destinatarii finali/contractantii au obligatia de a informa in paralel atat
coordonatorul de reforma, cat si ORC de fiecare data cand are loc o modificare a informatiilor privind
beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR si ma oblig sa introduc
aceste obligatii in contractele de achizitie/comerciale pe care le voi incheia pe parcursul implementarii
proiectului.

Data:
Nume, prenume:

Semnatura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei imputernicite



Operator economic Formularul 1

(Denumirea/ numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016

SUDbSEMNALUL ... ————— , reprezentant legal al
.................................................... (denumirea/ numele si sediul/ adresa operatorului economic),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016,
respectiv Ofertantul individual/ Ofertantul-asociat/ Subcontractantul propus/ Tertul sustinator (se
alege cazul corespunzator si se inscrie numele) ............ nu se afla in situatiile de natura sa
determine aparitia conflictului de interese.

Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60 din

Legea nr. 98/ 2016, sunt urmatoarele:
a) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ a ofertelor
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/
candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei
persoane despre care se constata sau cu privire la care existd indicii rezonabile/ informatii
concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/
tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de conducere
sau de supervizare si/ sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/ sotie,
ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat
in procedura de atribuire; Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care
exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social
sau 1i confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala.
e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte lliescu lon-Adrian, Vicepresedinte
Grigorescu Remus, Administrator Public Adrian Mihaila, Secretar General al Judetului Daniela
Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Andreea Popescu, Director General
Bogdan-Paul Lastun, Director Executiv loan-Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena



Ramona Constantinescu, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Director General Adjunct
Monica Gutau, Arhitect Sef Elena Dana Petrescu, Sef Serviciu Emilia Carmen Dima, Sef Serviciu
Elena-Simona Predescu, Sef serviciu Andreea Virtej, Sef Serviciu Adrian Paduretu, Sef Serviciu
Marius Scarlaciuc, Sef Serviciu Rodica Pistol, Sef Serviciu Anamaria Vaduva, Sef Serviciu
Laurentiu-Mihail Virtej, Sef Serviciu Liviu Constantinescu, Sef Serviciu Elena Gabriela Pavelescu,
Sef Serviciu Ana Gheorghe-Moraru, Sef Serviciu Camelia Stoica, Control Financiar Preventiv
Violeta-Maria Gheorghe, Control Financiar Preventiv Georgeta Pripas.

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Argesanu Irina-Maria,
Belciu lon, Bobocea Gheorghe, Busu Adrian, Ciocan Vetuta, Cantoriu Viorica, Dima Adrian-
Cosmin, Dobrete Florentina-Adina, Fartat llie, Folea Gheorghe, Grigorie Laura-Alexandra,
lordache Danut, Lupu Alina, Mirea Mihaela, Moise luliana, Mutuliga Florin-Nicolae, Nicolaescu
lon, Nuica lonut-Eduard, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Ovidiu, Popa Remus-Marian,
Popescu Victor-George, Rosu-Calina Roxana-Laura, Sitaru Mihai-Dragos, Stan Narcisa-Mihaela,
Stanica Mihai-Catalin, Stroescu lon, Tirlea Alina-Eugenia, Voiculet Costinel-Alin.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.

Totodata, declar ca am luat la cunostintad de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii” din
Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ,Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Data completarii: ............

Operator economic,

(semnatura autorizata, stampila)
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