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Următoarele Condiţii Speciale ale Contractului vor suplimenta Condiţiile Generale ale 
Contractului. Acolo unde apare o situaţie de conflict, prevederile ce urmează vor prevala asupra 
celor din Condiţiile Generale ale Contractului.  
 
Pentru subclauzele care nu sunt mentionate in conditiile speciale, se vor aplica conditiile 
generale. 
 
 

REFERINŢĂ LA 
CLAUZE DIN 

CONDITII 
GENERALE 

TEXT  - CONDITII SPECIALE 

CLAUZA 1 - PREVEDERI GENERALE                                                                                           
 
SUB-CLAUZA 1.1 - DEFINITII                                                                                                     

SUB-CLAUZA 1.1.1 - CONTRACTUL                                                                                             

Sub-Clauza - 1.1.1.5 Se sterge prima fraza a sub-clauzei si se inlocuieste cu: 
„Cerintele beneficiarului inseamna Documentatia de atribuire  care a 
stat la baza licitatiei din data de ____, precum si orice modificari sau 
adaugiri ale acesteia” .  
 

SUB-CLAUZA 1.1.3. DATE, TESTE, PERIOADE ŞI TERMINARE  
 

Sub-Clauza 1.1.3.2   “Data de intrare in vigoare a Contractului”= “Data de incepere a 
Contractului” este data incepand cu care obligatiile de livrare ale 
Antreprenorului intra in vigoare, respectiv data primirii de catre 
Beneficiar a Acordului Contractual semnat de Antreprenor, insotit de 
garantia de buna executie. 
“Data de incepere a Lucrarilor” este data la care se semneaza Procesul 
Verbal de Predare a Amplasamentului Lucrarii." 

Sub-Clauza 1.1.3.5 Se sterge sub-clauza 1.1.3.5 si se inlocuieste cu: „Procesul Verbal de 
Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna procesul verbal intocmit si 
semnat in conformitate cu legile in vigoare, de catre comisia de receptie 
numita de Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandand sau nu 
receptionarea Lucrarilor, a Sectorului  sau a unei parti de Lucrare (dupa 
caz)  de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10" 
 

Sub-Clauza 1.1.3.8 Se sterge sub-clauza 1.1.3.8 si se inlocuieste cu : „Procesul Verbal de 
Receptie Finala inseamna procesul verbal intocmit si semnat in 
conformitate cu legile in vigoare, de catre comisia de receptie finala  
numita de Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandand sau nu 
receptionarea finala  Lucrarilor, a Sectorului  sau a unei parti de Lucrare 
(dupa caz)  de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Subclauzei 11.9" 
 

Sub-Clauza 1.1.3.10 Se adauga o noua sub-clauza 1.1.3.10:  
„Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna Certificatul  
emis de Inginer precizand data la care lucrarile sau Sectoarele  au fost 
terminate in conformitate  cu prevederile contractului, cu exceptia unor 
lucrari minore ramase neexecutate  si a defectiunilor  care nu vor afecta 
semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor in scopul destinat 
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(pana cand sau in timp ce aceste lucrari sunt  finalizate  si defectiunile 
sunt remediate)" 
 

Sub-Clauza 1.1.3.11 Se adauga o noua sub-clauza 1.1.3.11: 
„Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna Certificatul  
emis de Inginer precizand data la care Antreprenorul si-a incheiat 
obligatiile prevazute in Contract”. 
 

SUB-CLAUZA 1.1.4.-MONEDĂ ŞI PLĂŢI  
 
Sub-Clauza 1.1.4.6  "Monedă străină" înseamnă Euro.  

 
Sub-Clauza 1.1.4.8 „Monedă locala" înseamnă Leu 

 
Sub-Clauza 1.1.4.13 Se adăugă o nouă Sub-clauză 1.1.4.13:  

“În acest Contract ‘defecţiune’ este orice parte a Lucrarilor care nu 
corespunde cerintelor calitative si cantitative impuse prin Specificatii si 
Desene sau prin Modificarile aprobate de Beneficiar" 
 

SUB-CLAUZA  1.1.6. ALTE DEFINITII  
 
Sub-Clauza 1.1.6.2  "Ţara" se referă la România.  

 
Sub-Clauza 1.1.6.5 "Legi" inseamna legile romane in vigoare, ordonantele, deciziile, 

ordinele, alte reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal 
constituite, avand putere de decizie in Romania 
 

SUB-CLAUZA 1.2. INTERPRETARI  
 
Sub-Clauza 1.2  După litera (d), se inserează urmatoarele:  

(e) Atunci când, în cadrul Contractului, se face referire la data Scrisorii 
de acceptare, data luată în considerare este Data semnării. 
 
Dupa lit.e) se insereaza:  
„ In prezentul Contract urmatorii termeni sunt echivalenti cu cei din 
Documentatia de atribuire  si Oferta depusa de Antreprenor la licitatia 
din data de ________, dupa cum urmeaza: 
-Scrisoare de Oferta - reprezinta Formularul de oferta semnat de catre 
Antreprenor  si Anexa la oferta 
-Inginer – reprezinta responsabilul de lucrare/dirigintele de santier, 
ambii din partea Beneficiarului 
-Cerintele Beneficiarului – inseamna prevederile Documentatiei de 
atribuire , Proiectul Tehnic si Detaliul de executie ce trebuie intocmit de 
catre sau prin grija Antreprenorului si avizate de catre Beneficiar 
precum si orice alte cerinte ale Beneficiarului solicitate in scris de 
acesta pe parcursul derularii contractului." 
 

SUB-CLAUZA  1.3. COMUNICAREA  

Sub-Clauza 1.3 Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 1.3:  
"Comunicarea se considera primita de catre destinatar in prima zi 
lucratoare urmatoare datei de primire a documentelor, indiferent de 
modalitatea de transmitere, prin posta sau prin fax.  
In cazul unor situatii urgente sau pentru usurarea colaborarii se admite 
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comunicarea prin posta electronica sau telefonic, cu confirmarea 
ulterioara, in scris, a convorbirii.  
Orice corespondenta va contine referinte la numarul Contractului si va 
mentiona clar numele expeditorului si al destinatarului si va fi transmisa 
exclusiv reprezentantilor desemnati ai partilor. 
 
Adresa Beneficiarului pentru instiintari:  
........................... 
Adresa: ..................... 
Tel : .......................... 
Fax : ....................... 
In atentia : ………………....…..  

 
Adresa Antreprenorului pentru instiintari: 
 .................................................... 
Adresa: ..................... 
Tel : ........................ 
Fax : ....................... 
In atentia : ………………….......  
 
Orice modificare intervenita in datele de mai sus va fi comunicata 
celeilalte parti in termen de 3 zile de la aparitie. 
Documentatia si/sau notificarile, scrisorile sau alte comunicari adresate 
Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului si/sau reprezentantilor 
acestuia vor fi considerate a fi adresate si primite de catre toate 
persoanele implicate in executia Contractului din partea destinatarului." 
 

SUB-CLAUZA 1.4. LEGEA SI LIMBA  
 
Sub-Clauza 1.4 Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 1.4:  

"Legislatia care guverneaza Contractul este legislatia din tara 
Beneficiarului, respectiv din România. 
Limba care guverneaza Contractul va fi limba română. 
Orice document emis în altă limbă, va fi prezentat însoţit de traducere, 
de către o persoană autorizată, în limba română.  
In interpretarea si evaluarea Contractului versiunea in limba română va 
prevala." 
 

SUB-CLAUZA 1.5. PRIORITATEA DOCUMENTELOR  
 
Sub-Clauza 1.5 Se sterge subclauza 1.5 si se inlocuieste cu urmatoarele : 

„Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate  ca 
documente  care se expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii, 
prioritatea documentelor  va fi in conformitate cu urmatoarea ordine: 
a)Acordul contractual 
b)Scrisoarea de oferta   
c)Conditiile speciale  
d)Aceste conditii generale  
e)Cerintele Beneficiarului 
f)Listele 
g)Eventualele Acte aditionale  
h)Orice alte documente care fac parte din Contract. 
Actele Aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor  pe 
care le modifica. 
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In eventualitatea in care una dintre parti sesizeaza la un moment 
ulterior semnarii Contractului vreo ambiguitate sau discrepanta in textul 
acestuia sau al anexelor sale, partea respectiva va sesiza imediat 
cealalta parte si se va conveni modul de clarificare sau corectare. Astfel 
de clauze nu vor putea fi interpretate sau aplicate intr-un sens contrar 
celui intentionat initial. 
Daca vreuna din parti considera ca interpretarea unei clauze de catre 
cealalta parte se face in contradictie cu intentia Contractului si partile nu 
reusesc sa ajunga la un consens, se aplica Clauza 20." 
 

SUB-CLAUZA 1.7. CESIONAREA  
 
Sub-Clauza 1.7 La litera (b) se adaugă la final:  

”... doar cu acordul prealabil al celeilalte Părţi”. 
 

SUB-CLAUZA 1.10. UTILIZAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI DE CATRE 
BENEFICIAR  
 
Sub-Clauza 1.10 Urmatoarea prevedere completeaza paragraful al doilea din Sub-Clauza 

1.10: 
"Daca in cazuri particulare nu va fi posibil ca Antreprenorul sa acorde o 
asemenea licenta Beneficiarului datorita unor drepturi preexistente ale 
tertelor parti, Antreprenorul va informa imediat Beneficiarul despre acest 
fapt si va depune toate diligentele ca tertele parti sa acorde o 
asemenea licenta Antreprenorului."   
 

SUB-CLAUZA 1.12. INFORMATII CONFIDENTIALE  
 
Sub-Clauza 1.12 Urmatoarea prevedere inlocuieste Sub-Clauza 1.12: 

"Fiecare parte va aduce la cunostinta celeilalte si va verifica 
respectarea datelor, informatiilor si documentelor care vor fi definite ca 
„Informatii Confidentiale” si orice alte informatii care ar putea fi 
dezvaluite de catre o parte catre cealalta parte sau la care uneia dintre 
parti i se poate acorda accesul de catre cealalta parte sau care este 
generat ca rezultat a sau in legatura cu obiectul Contractului, dar care 
nu este disponibil publicului larg. 
Antreprenorul nu va folosi astfel de documente, date si alte informatii 
primite de la Beneficiar in nici un alt scop decat pentru proiectarea, 
procurarea Utilajelor si Echipamentelor, constructia sau pentru  alte 
Lucrari si Servicii, asa cum se cere pentru executarea Contractului. In 
mod asemanator, Beneficiarul nu va folosi astfel de documente, date si 
alte informatii de la Antreprenor in nici un alt scop decat pentru 
operarea si intretinerea Utilajelor si Echipamentelor. 
Antreprenorul poate furniza Subantreprenorilor sai documente, date si 
altfel de informatii considerate confidentiale, pe care le primeste de la 
Beneficiar, cu scopul de a fi folosite strict pentru executarea Lucrarilor. 
In aceasta situatie, Antreprenorul va obtine de la respectivul 
Subantreprenor  angajamentul de pastrare a confidentialitatii. 
Obligatia unei parti conform prevederilor anterioare  nu se va aplica la 
informatii care: 

(a) sunt sau vor deveni de domeniu public, fara ca vreuna din parti 
sa fie raspunzatoare de aceasta; 

(b) se poate dovedi ca s-au aflat in posesia unei parti la momentul 
la care s-a facut dezvaluirea si care nu a fost obtinuta dinainte, 
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direct sau indirect, de la cealalta parte la prezentul Contract; 
(c) sunt aduse la cunostinta unei parti de o terta parte care nu are 

nici o obligatie sa pastreze confidentialitatea. 
Prevederile prezentei Sub-Clauze vor ramane in vigoare si dupa 
terminarea Contractului, indiferent de motivul acesteia." 
 

SUB-CLAUZA 1.13. RESPECTAREA LEGILOR  
 
Sub-Clauza 1.13 Se completează Sub–Clauza 1.13, prin adăugarea următoarelor: 

"Antreprenorul va respecta toate legile in vigoare in Romania. Legile vor 
include toate legile locale, nationale si alte legi care afecteaza 
executarea Contractului si obliga Antreprenorul. Antreprenorul va 
despagubi si va feri Beneficiarul pentru si impotriva oricaror despagubiri, 
cererilor de despagubiri, amenzi, penalitati si cheltuieli de orice natura 
ocazionate sau care rezulta din incalcarea legilor de catre Antreprenor 
sau personalul sau, inclusiv Subantreprenorii si personalul acestora. 
Autorizaţiile şi/sau permisele necesare conform cerinţelor autorităţilor 
naţionale/locale relevante se vor obţine de către Antreprenor pe 
cheltuiala sa. Aceste permise includ între altele permise pentru 
construirea organizării de şantier, devierea traficului, permise de 
utilizare a unor drumuri, permise de rezidenţă şi de muncă, permise 
pentru comunicaţii radio, permise de deviere a unor utilităţi publice, etc. 
Antreprenorul va depune către Inginer în termen de 21 de zile de la 
semnarea Acordului Contractual, planul detaliat de implementare a 
lucrărilor, împreună cu o listă cuprinzând toate permisele necesare cu 
perioadele de timp necesare obţinerii lor astfel încât să permită 
implementarea în bune condiţii şi cu stabilirea termenelor conform 
programului întocmit şi revizuit conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de 
execuţie]. 
Antreprenorul va fi raspunzator cu toate formalitatile in legatura cu 
pasapoatele, obtinerea vizelor, permisele de la poliţie si cheltuielile 
pentru taxele vamale cu privire la bunurile personale ale personalului 
strain angajat in proiect, pentru toate Echipamentele importate ale 
Antreprenorului si/ sau pentru echipamentele Antreprenorului utilizate in 
executarea Contractului." 
 

 CLAUZA  3. INGINERUL  
 
Sub-clauza 3.1. 
Responsabilitatile si 
autoritatea 
Inginerului  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele: 
"Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale 
prezentelor Condiţii, Inginerul va obţine de la Beneficiar aprobările  
specifice:                                                                     
a. Sub-clauza 4.4: Este necesara aprobarea Autoritatii Contractante 
inaintea emiterii aprobarii pentru orice Subantreprenor ce furnizeaza 
mai mult de 1% din Valoarea de Contract Acceptata; 
b. Sub-Clauza 8.4 si/sau Sub-clauza 13.1: Este necesara aprobarea 
Autoritatii Contractante inaintea emiterii unei dispozitii sau aprobari 
pentru prelungirea Duratei de Executie; 
c. Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară 
înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrărilor;      
d. Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară 
înainte  de emiterea Certificatului de Recepţie Finală;                              
e. Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară 
înainte  de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care ar face ca 
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Preţul  Contractului să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau 
orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor 
în cadrul unor acte adiţionale la Contract."    
 

CLAUZA 4. ANTREPRENORUL  
 
Sub-clauza 4.2. 
Garantia de buna 
executie  
 

Se inlocuiesc primele doua paragrafe ale Sub-Clauzei 4.2 cu 
următoarele:                                                       
"Antreprenorul va obtine pe cheltuiala sa o Garantie de Buna Executie 
pentru realizarea corespunzatoare a Lucrarilor si o va pune la dispozitie 
Beneficiarului impreuna cu Acordul Contractual semnat de catre 
Antreprenor. Garantia va fi emisa in moneda in care se face plata 
Contractului, respectiv in lei. 
Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi 10% din pretul Contractului 
fara TVA, iar forma sa va fi  Scrisoare de garantie bancara de buna 
executie si va avea formatul similar cu cel inclus in Documentatia de 
licitatie. Scrisoarea de Garantie de Buna Executie va fi emisa de o 
banca reputabila din tara Beneficiarului sau din afara ei, acceptata de 
Beneficiar, in termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de atribuire si 
a Acordului Contractual semnat de Beneficiar.  
Daca Antreprenorul nu prezinta Beneficiarului Garantia de buna 
executie in termenul anterior mentionat, Beneficiarul poate considera ca 
anulata acceptarea Ofertei si poate executa Garantia pentru participare 
la licitatie. Ofertantul nu poate avea nici o pretentie de la Beneficiar. 
Antreprenorul va actualiza valoarea Scrisorii de Garantie Bancara de 
Buna Executie prezentata conform prezentei Sub-Clauze, in cazul in 
care survin schimbari in Pretul Contractului pana la data intocmirii 
Certificatului  de Recepţie Finală." 
 
În cea de-a doua propoziţie a celui de-al treilea paragraf al acestei   
Sub-Clauze 4.2 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie Finală"  
şi se înlocuiesc cu "Certificatul de Recepţie Finală". 
                          
Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 şi se înlocuieşte cu 
următoarele:   
"Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia de buna executie 
astfel: 
- 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in maxim 14 zile 

dupa emiterea Certificatului de receptie la Terminarea Lucrarilor, in 
baza unei solicitari scrise din partea Antreprenorului; 

- 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in maxim 14 zile 
dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, in baza unei 
solicitari scrise din partea Antreprenorului." 

 
Sub-Clauza 4.4. 
Subantreprenorii  
 

După primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaugă următoarele 
paragrafe:     
"În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul 
sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, 
Antreprenorul va  furniza Beneficiarului contractele încheiate de 
Antreprenor cu  Subantreprenorii nominalizaţi în Ofertă. Aceste 
contracte vor îndeplini  condiţiile din Ofertă şi vor constitui Liste la 
Contract.                      
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din 
Subantreprenorii nominalizaţi în Ofertă fără acceptul prealabil al  
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Inginerului  si al Beneficiarului"     
Inlocuirea Subantreprenorilor nominalizati in Oferta Antreprenorului se 
va face fara modificarea ofertei tehnice sau financiare initiale a 
Antreprenorului.        
Urmatoarele prevederi completeaza litera b) 
Aprobarea prealabila nu va fi ceruta daca valoarea contractului de 
subantrepriza este mai mica de 1% din Valoarea Contractului. 
Aprobarea va fi acordata potrivit criteriilor cum ar fi: situatia personala 
(nu este în faliment sau similar, nu s-a emis o decizie finala pentru 
conduita profesionala necorespunzatoare, îndeplinirea obligatiilor de 
plata a taxelor si contributiilor sociale), pozitie financiara solida, 
experienta în proiecte similare pentru tipul de lucrari care se 
intentioneaza a se executa de catre Subantreprenorii propusi etc)" 
 

Sub-clauza 4.8. 
Proceduri de 
securitate  
 

Urmatoarele prevederi completeaza litera d): 
"Imprejmuirea zonelor de lucru se va realiza, la toate cotele, prin 
panouri fixe. Antreprenorul sau/ si Subantreprenorii vor suporta 
pagubele produse la instalatiile, echipamentele ce le-au luat in primire 
in vederea reabilitarii si modernizarii. Antreprenorul va asigura controlul 
accesului personalului in santier. Identificarea personalului 
Antreprenorului si Subantreprenorilor sai se va realiza prin purtarea 
unui echipament de protectie diferit de cel al Beneficiarului si cu 
insemne specifice. 
În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.1 [Începerea lucrărilor],  Antreprenorul va transmite 
Inginerului planul detaliat de management al traficului.     
Planul de management al traficului va defini măsurile ce vor fi 
implementate pentru gestionarea traficului pe durata executării 
Lucrărilor. Un astfel de Plan va descrie, în forma unor schiţe însoţite de 
detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, 
împrejmuirile, etc. ce  vor fi aplicate fiecărui sector de drum cu diferite 
caracteristici ale profilelor transversale (2,3 sau 4 benzi), astfel încât 
utilizatorii drumului şi riveranii să fie protejaţi.  Planul de management al 
traficului va fi aprobat de Inginer înainte de începerea Lucrărilor în orice 
parte a şantierului. 
Aprobarea de către Inginer va fi acordată numai după primirea aprobării 
din partea serviciilor specializate ale Beneficiarului." 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 4.8 cu lit.f): 

"f) sa retina pe santier numai acele materiale, echipamente, instalatii 
sau Lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale pana la sfarsitul perioadei de garantie a Lucrarilor." 
 
Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.8 cu litera g): 
"g) sa elaboreze si implementeze un Program de Protectie impotriva 
incendiilor in colaborare cu Inginerul. Materialele care necesita 
depozitare in conditii speciale se vor depozita in conformitate cu 
prevederile Normelor de protectie impotriva incendiilor. 
Se vor respecta urmatoarele reguli: 

(i) Echipa de Urgenta Responsabila – Antreprenorul va instrui 
minim 2 angajati cu privire la  metodele adecvate de control al 
incendiilor si stingere a diferitelor tipuri de focuri care ar putea 
aparea in timpul fazei de constructie, si anume: ulei, chimicale, 
lemn, hartie si produse din hartie si alte materiale inflamabile; 
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(ii) Antreprenorul va asigura extinctoare portabile cu chimicale 
uscate care vor fi localizate astfel incat sa fie disponibile imediat 
in timpul operatiilor de sudare, taiere sau ardere; 

(iii) Paturi impotriva focului sau alte bariere necombustibile vor fi 
asigurate si folosite pentru a impiedica scanteile sau zgura de la 
sudura sa cada sub nivelul la care sunt executate astfel de 
Lucrari; 

(iv) Se va avea grija de depozitarea materialelor inflamabile sau 
combustibile si a tuturor combustibililor, inclusiv cheresteaua 
nefolosita; cartonul, hartia si materialele similare vor fi inlaturate 
zilnic din zonele de constructie; 

(v) Materialele depozitate pe termen lung si/ sau echipamentele 
ambalate in containere combustibile nu vor avea acces in 
perimetrul nici unei structuri in constructie; 

(vi) Acolo unde este necesar, pentru a executa in mod eficient 
diferitele operatii de constructie, poate fi stocata o cantitate 
limitata de material in containere combustibile in perimetrul 
structurilor in constructie cu permisiunea expresa in scris a 
Inginerului." 

 
Sub-Clauza  4.18. 
Protectia mediului  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.18 
Antreprenorul si Subantreprenorii sai vor elabora un Program de mediu 
pentru a actiona imediat in vederea corectarii oricaror probleme de 
mediu create de operatiile lor de lucru. Se vor aplica reglementarile 
nationale privind protectia mediului pentru tipurile de lucrari ce se vor 
executa.  
Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte: 

(i) Resturi Lichide: Resturile lichide cum ar fi resturile de uleiuri, 
agentii de lubrifiere si agentii de curatare lichizi vor fi 
colectate in recipiente de tabla de 55 de galoane sau 
echivalentul acestora in sistem metric, sau in alte recipiente 
adecvate si aruncate in afara santierului in conformitate cu 
cerintele din Romania. Containerele si recipientele pentru 
depozitarea combustibilului, uleiului si lichidelor chimice vor 
avea recipiente de scurgere sub gura de scurgere sau placi 
sau absorbante de scurgere sub ele. Resturile lichide nu vor 
fi aruncate in sistemul de scurgere al santierului. 

(ii) Praful din aer: Orice mizerie sau alt material care produce 
praful care a fost transportat sau varsat pe drumuri pavate 
va fi inlaturat prompt, pentru a reduce generarea de praf din 
aceste zone. Antreprenorul va folosi ecrane impotriva 
vantului, garduri impotriva prafului sau temporar frunze 
putrede si / sau vegetatie pentru zonele expuse si vatamate 
pentru a reduce emisiile de praf din aer. 

(iii) Emisii ale Vehiculelor: Echipamentele si vehiculele vor fi in 
stare buna de functionare si intretinute in mod regulat pentru 
a reduce la minim emisiile vatamatoare. 

(iv) Ardere Libera: Nu se va permite arderea libera decat daca 
aceasta este aprobata de Inginer si in conformitate cu 
cerintele din Romania.  

(v) Ecologie Terestra: Antreprenorul isi va limita lucrarile la 
zonele desemnate de catre Inginer si nu va deranja alte 
zone ale Santierului. 

(vi) Deversarea Apei: Apa provenita din furtuni, apa pompata din 
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excavatii, deversarile de apa, apa de spalare folosita pentru 
a spala cu furtunul echipamentele si masinile (inclusiv, dar 
fara a se limita la, aceea folosita pentru a spala cu furtunul 
camionele cu beton) si apa altfel colectata in timpul 
constructiei va fi deversata de catre Antreprenor astfel incat 
sa respecte cerintele din Romania. 

(vii) Resturi Sanitare si Periculoase: Antreprenorul va arunca 
resturile sanitare si periculoase in conformitate cu cerintele 
valabile in Romania. 

 
Daca in timpul lucrarilor se creeaza praf sau noxe, Antreprenorul va 
asigura, intretine si folosi echipamente pentru protectia personalului si a 
proprietatii in conformitate cu cerintele din Romania. 
 

Sub-Clauza 4.20. 
Utilajele 
Beneficiarului si 
materialele 
asigurate gratuit  
 

Urmatoarea prevedere completeaza litera b) din primul paragraf al Sub-
Clauzei 4.20. Utilajele Beneficiarului si Materialele asigurate gratuit: 
"In situatia in care Antreprenorul pierde sau deterioreaza Utilajele 
Beneficiarului le va inlocui cu altele indentice. Va procura aceleasi 
utilaje de la aceiasi furnizori de la care le-a achizitionat Beneficiarul. Va 
suporta toate costurile legate de inlocuirea utilajelor reprezentand costul 
transportului, taxele vamale si TVA, dupa cum va fi cazul." 
 

Sub-Clauza 4.21. 
Rapoarte privind 
evolutia executiei 
lucrarilor  

 

Sub-Clauza 4.21 va avea urmatorul continut: 
"Antreprenorul va monitoriza toate activitatile specificate in Programul 
de executie la care se face referire la Sub-Clauza 8.3 si va furniza 
Inginerului, lunar, in termen de 7 zile ale lunii urmatoare celei de 
referinta un Raport de progres, descriind progresul diferitelor sectiuni 
de lucru atat in fabrica, cat si pe Santier. Astfel de Rapoarte de Progres 
vor indica in mod exact statutul diferitelor activitati de proiectare, 
fabricare, teste de fabrica, expediere, constructie, testare si punere in 
functiune si vor tine cont de datele cheie identificate in Programul de 
executie, pe capitole astfel: 
 

1. Proiectare si Inginerie 
- Statutul Desenelor si a Listei de Documente din: 

Categoria 1  „Aprobate” 
Categoria 2 „Aprobate cu respectarea notarilor” 
Categoria 3 „Neaprobate” 
Categoria 4 „Numai cu titlu informativ” 
Categoria 5 „Comentarii rezolvate” 
Categoria 6 „In revizuire” 

- Statutul tuturor Proiectarilor 
2. Pentru fabricarea echipamentelor si materialelor 

- numele fabricantului; 
- locul fabricarii; 
- masura in care s-a progresat (exprimata in procente); 
- data de fapt sau asteptata de incheiere a fabricarii. 

3. Inspectiile si / sau testele Antreprenorului: 
- copii ale documentelor de asigurare a calitatii; 
- rezultatele testelor si certificate ale expedierii, livrarii si sosirii pe 

Santier a materialelor. 
4. Siguranta si statistici, inclusiv (pe perioada desfasurarii de activitati 
pe Santier a Antreprenorului): 

- rapoarte detaliate asupra accidentelor, detalii cu privire la orice 
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incidente periculoase; 
- curatenie si siguranta; 
- activitatile vizitatorilor; 
- inregistrari ale personalului si echipamentelor Antreprenorului. 

5. Fotografii si casete video prezentand statutul fabricarii si progresul 
pe Santier, solicitate pentru a reflecta schimbarile majore de activitati 
6. Activitati pe Santier 

- progresul constructiilor 
- teste fara incarcarea instalatiilor 
- punerea in functiune 
- teste de performante 
- teste de functionare fiabila 
- teste de garantie 

7. Certificate eliberate de Antreprenor 
8. Sumar al agendei zilnice de Santier 
9. Urmarirea costurilor 

- urmarirea costurilor 
- raport sumativ cu privire la plati (primite si scadente) 

10. Conflicte de munca de pe Santier sau din afara Santierului care 
afecteaza executarea Contractului 
11. Orice alte probleme nesolutionate 
12. Amendamente la Contract Aprobate. 
 
Raportul de progres astfel conceput, va indica: 

(a) gradul de executare in procente fata de planificarile pentru 
fiecare activitate in parte; si  

(b) acolo unde o activitate este in intarziere fata de planificare, va 
comenta si va indica consecintele probabile si actiunea de 
remediere ce urmeaza a fi intreprinsa. 

Primul Raport va acoperi perioada de pana la sfarsitul primei Luni 
calendaristice de dupa intrarea in vigoare a Contractului. 
Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a 
tuturor Lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Certificatul 
de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
 
Raportul lunar de Progres va fi predat Inginerului in 5 exemplare in 
limba romana.  
 
La solicitarea Inginerului, urmatoarele Rapoarte de Progres 
suplimentare vor fi prezentate pe parcursul executarii Contractului: 

- Rapoarte Trimestriale; 
- Raport la Finalizare Lucrari. 
 

Daca Rapoartele  contin aspecte referitoare la dificultati curente sau 
anticipate care pot ingreuna derularea Lucrarilor si finalizarea lor 
conform Programului de executie, Inginerul va stabili intalniri cu 
Antreprenorul in vederea analizarii masurilor ce se impun pentru 
Revizuirea Programului si gasirea solutiilor de rezolvare. Data si locul 
de desfasurare a acestor intalniri vor fi stabilite de comun acord, luand 
in considerare subiectele puse in discutie." 
 

Sub-Clauza 4.23. 
Activitatile 
Antreprenorului pe 

În prima frază al celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei se şterg 
cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea  Lucrărilor" şi 
"Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi  se înlocuiesc 
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şantier  
 

cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor"  respectiv 
"Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor"                  
  

Sub-Clauza 4.24. 
Vestigii  
 

La finalul Sub-clauzei se inserează un paragraf suplimentar: 
“În conformitate cu legislaţia română, orice articole descoperite sunt 
proprietatea statului român. Antreprenorul  încredinţează articolele 
autorităţilor române conform indicaţiilor Inginerului.” 
 

CLAUZA 5. PROIECTAREA  
 
Sub-Clauza 5.1. 
Obligatiile generale 
de proiectare  
 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 5.1 şi se înlocuieşte cu 
următoarele:    
"Antreprenorul va executa şi va fi responsabil pentru proiectarea  
Lucrărilor. Proiectul va fi executat de către proiectanţi calificaţi, ingineri 
sau alţi profesionişti care îndeplinesc criteriile (dacă există) specificate   
în Cerinţele Beneficiarului şi va fi verificat în conformitate cu Legile în  
vigoare de către un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de  
către Antreprenor. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului 
Antreprenorul va transmite spre consimţământul Inginerului numele şi  
detalii relevante ale fiecărui proiectant, verificator de proiect propus."      
                                   

Sub-Clauza 5.2. 
Documentele 
Antreprenorului  
 

Sub-Clauza 5.2 se completează cu următoarele: 
"Antreprenorul va livra desenele şi documentele de proiectare în 7 copii 
pe hârtie şi o copie reproductibilă pe CD (fisiere executabile cu extensia 
.dwg, .doc, .xls etc)." 
 

Sub-Clauza   5.5. 
Instruirea  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 5.5: 
"Antreprenorul va suporta, pe propria sa cheltuiala, toate costurile 
legate de instruirea personalului Beneficiarului pentru exploatarea, 
intretinerea si repararea Utilajelor si Echipamentelor livrate de 
Antreprenor sau SubAntreprenorii sai, inclusiv, dar fara a se limita la 
acestea, toate cheltuielile de transport, cazare si masa. 
Antreprenorul va notifica Benficiarul din timp cu privire la locul, data si 
subiectul instruirii.  
Manualele de instruire si toata prezentarea programului de instruire vor 
fi in limba romana si vor fi puse la dispozitia cursantilor la inceputul 
perioadei de instruire." 

 
Sub-Clauza  5.6. 
Documentele 
conforme cu 
executia  
 

În ultimul paragraf al Sub-Clauzei 5.6 se şterg cuvintele  "Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor"   
 

CLAUZA   6. PERSONALUL SI FORTA DE MUNCA  
 
Sub-Clauza  6.1. 
Angajarea 
personalului si fortei 
de munca  
 

Se adaugă la finalul Sub-clauzei 6.1:  
“Antreprenorul este încurajat, în măsura în care se poate şi este 
rezonabil, să angajeze personal şi forţă de muncă cu calificări şi 
experienţă adecvată din surse din ţara Beneficiarului. 
Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din ofertă 
listată în Lista de Personal inclusă în Contract. Orice înlocuire a 
personalului se va face cu personal cu calificări şi experienţă cel puţin  
echivalente cu cele ale personalului înlocuit.” 
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Sub-Clauza 6.4. 
Legislatia muncii  
 

Urmatoarele prevederi inlocuieste al doilea paragraf din Sub-Clauza 
6.4: 
"Antreprenorul le va solicita angajatilor sai sa respecte cerintele minime 
de securitate si sanatate  pentru santierele temporare sau mobile 
aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 300/02.03.2006". 
 

Sub-Clauza 6.5. 
Programul de lucru  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 6.5: 
"Personalului Antreprenorului nu îi este permisă executarea Lucrărilor în 
afara programului normal de lucru în mai mult de un schimb, cu 
excepţia acelor activităţi care necesită prezenţa continuă pe  Şantier, 
cum ar managementul traficului." 
 

Sub-Clauza  6.7. 
Sanatatea si 
securitatea muncii  
 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.7: 
“În 28 de zile de la Data de Începere, Antreprenorului transmite un 
document denumit ”Planul de sănătate, securitate şi protecţia mediului 
înconjurător".  
În cadrul acestui Plan SSPM Antreprenorul: 
• identifică toate activităţile ce urmează a fi realizate pe durata 
contractului care prezintă riscuri şi impact potenţial asupra SSPM, 
inclusiv identificarea responsabililor cu realizarea de acţiuni şi 
specificarea termenelor de finalizare;  
• confirmă numărul de angajaţi responsabili cu SSPM pe şantier care 
vor fi angajaţi în cadrul Contractului şi furnizează CV-ul lor şi descrierea 
rolurilor, responsabilităţilor şi amplasarea lor; 
• furnizează detalii complete cu privire la programele de audit SSPM, 
inspecţie şi monitorizare ale Antreprenorului pentru Contract;  
• furnizează un grafic pentru realizarea oricăror acţiuni necesare. 
 
Planul SSPM al Antreprenorului este aprobat de Inginer, înainte de 
începerea lucrării. Planul SSPM aprobat face parte din documentele 
contractului şi devine o obligaţie contractuală. Pe durata implementării 
proiectului, Antreprenorul obţine aprobare oficială de la Inginer pentru 
orice abateri sau modificări propuse de la Planul SSPM. Aprobarea 
Planului SSPM nu îl exonerează pe Antreprenorul  de niciuna dintre 
responsabilităţile sale cu privire la management-ul SSPM.”  
 
Se adaugă după primul paragraf:  
“Antreprenorul  este responsabil pentru a se asigura că personalul său 
dispune de echipamente de protecţie personală  adecvate (căşti de 
protecţie, echipamente de protecţie pentru ochi, urechi, mâini şi 
picioare), dacă este cazul. Antreprenorul  se asigură că aceste 
echipamente sunt folosite acolo unde este cazul.” 
 

Sub-Clauza   6.9. 
Personalul 
Antreprenorului  
 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.9: 
"Antreprenorul va fi raspunzator cu recrutarea, transportul, cazarea si 
masa intregii sale forte de munca, locala sau din afara tarii, necesara 
pentru executia Contractului si cu toate platile in legatura cu acestea." 
 

Sub-Clauza 6.10. 
Raportari privind 
personalul si 
utilajele 
Antreprenorului  
 

În ultima propoziţie din  Sub-Clauza 6.10 se şterg cuvintele   "Procesul 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc  cu 
"Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor."    
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CLAUZA  7. UTILAJELE, MATERIALELE SI EXECUTIA  
 
Sub-Clauza  7.3. 
Inspectia  
 

Dupa prima fraza din alineatul 2 al Sub-Clauzei 7.3. se adauga 
urmatorul text: 
“Antreprenorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. 
Costul probelor şi încercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, 
revine Antreprenorului”. 
 

Sub-Clauza   7.7. 
Proprietatea asupra 
utilajelor si 
materialelor  
 

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.7.se adauga urmatorul text: 
“Antreprenorul raspunde de manevrarea, conservarea, pastrarea, 
punerea in opera  (montarea), teste, reglaje pina la punerea in 
functiune, din punctul de vedere al garantiilor, pina la receptia finala, iar 
din punctul de vedere al viciilor ascunse, 2 ani de la punerea in 
functiune”. 
 

Sub-Clauza  7.8. 
Redevente  
 

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.8. se adauga urmatorul text: 
„c) Antreprenorul va fi, de asemenea, răspunzător pentru toate plăţile 
percepute pentru transportul si depozitarea deseurilor rezultate din 
executarea scopului Contractului in depozite autorizate pentru deseuri 
inerte si/sau deseuri periculoase, precum si pentru ambalaje”. 
 

CLAUZA 8. ÎNCEPEREA, ÎNTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR  
 
Sub-Clauza   8.2. 
Durata de executie  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 8.2: 
"Durata de executie a Lucrarilor este de ...... de luni de la semnarea 
Acordului Contractual." 
 

Sub-Clauza   8.3. 
Programul de 
executie  
 

Urmatoarele prevederi completeaza primul paragraf din Sub-Clauza 
8.3: 
 
(a) Termenele şi succesiunea de începere a Lucrărilor (proiectare, 

fabricare şi livrare Bunuri, execuţie in Santier), inclusiv valoarea 
acestora, în scopul convenirii tranşelor, valorii şi termenelor de 
plata a avansului; 

(b) Termenele şi succesiunea de terminare a lucrărilor (proiectare, 
fabricare şi livrare servicii, execuţie in Santier şi efectuare 
probe), inclusiv valoarea acestora, în scopul stabilirii Graficului 
de plăţi şi a îndeplinirii obligatiilor de finalizare a Lucrărilor pe 
etape.  

 
Urmatoarele prevederi completeaza ultimul paragraf din Sub-Clauza 
8.3: 
"Acest Program de execuţie revizuit va fi transmis în termen de 21 de 
zile de la primirea înştiinţării emisa de către Inginer. Nerespectarea 
acestei prevederi va da dreptul Beneficiarul de a cere penalităţi de 
întârziere, in conditiile Sub-Clauzei 2.5." 
 

Sub-Clauza  8.7. 
Penalitati de 
întarziere  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 8.7: 
"Daca Antreprenorul nu livreaza serviciile sau nu executa Lucrarile in 
perioada/perioadele specificate in Contract sau in perioada de 
prelungire a acesteia/ acestora conform Sub-Clauzei 8.4, atunci 
Beneficiarul poate deduce ca penalitati, o suma echivalenta procentului 
de 0.5 % pe saptamana de intarziere din pretul de livrare al serviciilor 
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nefurnizate la timp sau din pretul Lucrarilor nefinalizate. 
Procentul maxim al penalitatilor pentru nerespectarea Programului de 
Executie este de 15% din Pretul Contractului. O data ce se atinge suma 
maxima, Beneficiarul poate lua in considerare rezilierea Contractului, 
conform Sub-Clauzei 15.2. 
Suma calculata drept penalitati de intarziere va fi retinuta fie  din 
facturile emise de Antreprenor, respectiv din Certificatele de plata, fie 
din garantiile bancare de buna executie a Contractului.  
Plata penalitatilor contractuale nu-l va scuti in nici un fel pe Antreprenor 
de obligatia sa de a finaliza Lucrarile si nici de alte obligatii si 
responsabilitati ce ii revin conform Contractului."  
                    

CLAUZA  9. TESTELE LA TERMINARE  
 
Sub-Clauza  9.4. 
Rezultate 
necorespunzatoare 
ale testelor la 
terminare  
 

În aceasta Sub-Clauza se şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Certificat de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor". 
 

SUB-CLAUZA   10. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR  
 
Sub-Clauza  10.1. 
Recepţia lucrărilor şi 
a sectoarelor de 
lucrări  
 

Se şterge Sub-clauza 10.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:   
"Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate  
Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va 
recepţiona Lucrările în situaţia în care: 
(i) acestea au fost terminate în  conformitate cu prevederile 
Contractului, incluzând condiţionările   descrise în Sub-Clauza 8.2 
[Durata de Execuţie],  
(ii) atunci când a fost  emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor prin care se  recomandă admiterea recepţiei şi  
(iii) Inginerul a emis un Certificat de   Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
Dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte  obligaţiile privind organizarea 
recepţiei şi transmiterea deciziei sale   privind admiterea cu sau fără 
obiecţii, amânarea sau respingerea  recepţiei, lucrările se vor considera 
recepţionate în condiţiile legii.        
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor cu cel puţin 14 zile înainte ca  
Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi  
pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare,   
Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatelor de Recepţie la 
Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita  
Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a Lucrărilor care,  
la terminarea Lucrărilor, va întocmi şi semna Procesului Verbal de  
Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în vigoare. 
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările  
cuprinse în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, in 
termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea  
Antreprenorului, Inginerul:    
(a) Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea  
Lucrărilor; sau                                                               
(b) Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările 
pe  care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea   
recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o 
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nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze."   
 

Sub-Clauza   10.2. 
Receptia unor parti 
de lucrari  
 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 şi se înlocuieşte cu  
următoarele:                                                                     
"Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un  
Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a  
Lucrărilor Permanente, cu condiţia ca acea parte să fie independentă 
din  punct de vedere fizic şi funcţional."   
                                        
Se şterge paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2 şi se înlocuieşte cu   
următoarele:                                                                      
"Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca 
măsură temporară care fie este specificată în Contract, fie este 
convenită  de ambele Părţi), până când Inginerul emite un Certificat de 
Recepţie la  Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă 
Beneficiarul foloseşte  totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea 
Certificatului de  Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va 
înceta să mai aibă   responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu 
această dată, moment   în care răspunderea va trece în sarcina 
Beneficiarului."         
               

Sub-Clauza  10.3. 
Receptia si testele 
la terminarea 
lucrarilor  
 

Se şterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 şi se înlocuieşte 
cu următoarele:                                                                      
"Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze 
Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea 
Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest   
aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru 
care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum şi detalii  
referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot  
apare din această cauză."     
                       .                   

Sub-Clauza  10.4. 
Restabilirea 
suprafetelor de 
teren  
 

În această Sub-Clauză 10.4 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie  la Terminarea Lucrărilor" şi "proces verbal" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" respectiv "certificat" 
. 
  

CLAUZA  11. PERIOADA DE GARANŢIE  
 
Sub-Clauza  11.1. 
Terminarea 
lucrărilor 
neexecutate şi 
remedierea 
defecţiunilor  
 

În sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se şterg cuvintele 
"Procesului  Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" . 
      
Se şterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 şi se înlocuieşte cu 
următorul  sub-paragraf:   
“(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor, 
fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor 
Beneficiarului (sau în numele acestuia),   până la sau înainte de data de 
expirare a Perioadei de Notificare a  Defecţiunilor pentru Lucrări sau 
Sectoare de Lucrări (după caz)”.  
 
La sfirsitul alineatului 2 al Sub-Clauzei 11.1. se adauga urmatorul text: 
„Antreprenorul  este obligat ca in termen de 24 de ore de la instiintare 
sa intervina pentru eliminarea defectiunilor.” 
 



Implementare proiect arzătoare NOx  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
şi reparaţii cazan nr.7 din CET Govora  Volumul 2: Condiţiile contractului 
  Secţiunea2: Condiţii speciale de contractare 
   

82 

La finalul sub-clauzei se adaugă următoarele:  
“Neîndeplinirea Cerinţelor Beneficiarului, inclusiv garanţiile specificate in 
Lista de garantii, este considerată defecţiune conform acestor condiţii 
ale contractului.” 
 

Sub-Clauza   11.3. 
Prelungirea 
perioadei de 
notificare a 
defecţiunilor  
 

Se şterge această Sub-Clauză 11.3 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Beneficiarul va fi 
îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor 
pentru lucrări, un Sector sau o parte importantă a Lucrărilor, dacă şi în 
măsura în care Lucrările, un Sector, o componentă importantă a 
Echipamentelor sau o parte semnificativă a Lucrărilor (după caz, şi 
după recepţia Lucrărilor) nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost 
create, din cauza unui defect sau deteriorare. Totuşi Perioada de 
Notificare a Defecţiunilor nu poate fi prelungită cu mai mult de 12 luni”. 
 

 Sub-Clauza  11.4. 
Omisiunea 
remedierii 
defectiunilor  
 

Urmatoarele prevederi completeaza paragraful al doilea din Sub-Clauza 
11.4: 

(d) sa solicite daune, in cazul in care dupa repetarea Testului de 
performanta nu se ating parametrii garantati. Suma totala a daunelor nu 
va depasi 15% din Pretul Contractului. 
 

Sub-Clauza  11.5. 
Inlaturarea lucrarilor 
necorespunzatoare  
 

La sfarsitul Sub-Clauzei 11.5 se adauga urmatorul text: 
“Prevederile acestei Sub-Clauze nu vor conduce la depasirea Duratei 
de Executie din Contract”. 
 

Sub-Clauza  11.6. 
Repetarea testelor  
 

La sfirsitul Sub-Clauzei  11.6 se adauga urmatorul text: 
“Prevederile acestei sub-clauze nu vor conduce la depasirea Duratei de 
Executie din Contract”. 
 

Sub-Clauza  11.7. 
Dreptul de acces  
 

În această Sub-Clauză 11.7 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie  Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie Finală". 
    

Sub-Clauza   11.9. 
Procesul verbal de 
receptie finala  
 

Se şterge această Sub-Clauză 11.9 şi se înlocuieşte cu o nouă Sub-
Clauză "Certificatul de recepţie finală" având următorul conţinut:              
“Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată  
până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie 
Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile  
prevăzute în Contract.   
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările 
făcute în Procesul Verbal de Recepţie Finală, Inginerul va emite  
Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 zile de la expirarea celei  
din urmă Perioade de Notificare a Defectelor, sau cât mai repede după  
acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate 
Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările,  
inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de  
Recepţie Finală va fi trimisă Beneficiarului. Certificatul de Recepţie 
Finală va fi singurul document considerat a  certifica recepţia Lucrărilor.  
Antreprenorul va furniza in termen de 15 zile de la data semnarii 
Certificatului de  Recepţie Finală schitele ‘as built’ si va completa Cartea 
Constructiei. 
In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze desenele ‘as 
built‘ si/sau sa completeze Cartea Constructiei in perioada mentionata, 
Beneficiarului nu i se va putea cere sa elibereze procentajul din 
retinerile din platile datorate pana la data la care Antreprenorul 
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indeplineste cerintele." 
 

 Sub-Clauza  11.10. 
Obligatii 
neindeplinite  
 

În această Sub-Clauză 11.10 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie Finală" . 
 
Se adaugă un nou paragraf cu urmatorul continut: 
“Emiterea Certificatului de Bună Execuţie de către Inginer nu va aduce  
atingere răspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrărilor  
pe durata termenelor de garanţie impuse de Legile în vigoare”.   
 

 Sub-Clauza  11.11. 
Eliberarea 
şantierului  
 

În această Sub-Clauză se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie Finală" . 
                                         

CLAUZA  13. MODIFICARI SI ACTUALIZARI  
 
Sub-Clauza  13.1. 
Dreptul de a 
modifica  
 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor".   
 

Sub-Clauza  13.2. 
Optimizarea 
proiectului  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugă următorul text: 
"Antreprenorul va fi pe deplin responsabil  pentru orice propunere făcută 
potrivit acestei  Sub-Clauze, inclusiv în perioada necesară pentru 
revizuirea şi aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nici 
o prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei 
asemenea perioade de revizuire şi aprobare”. 
 

Sub-Clauza 13.3. 
Procedura de 
modificare  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 13.3 (modificari la 
cererea Antreprenorului): 
"Daca in timpul derularii Contractului apare o Modificare, Antreprenorul 
va instiinta Inginerul despre acest lucru. 
Inginerul ii poate cere sa emita o Dispozitie de Santier pentru aprobarea 
Modificarii. 
Dispozitia de Santier pentru aprobarea Modificarii va cuprinde atat 
Desenele, cat si Specificatiile necesare.  
Inginerul poate decide daca si pana cand poate sa se prelungeasca 
Data de Finalizare Prevazuta, in decurs de 3 de zile de la momentul in 
care Antreprenorul a cerut Inginerului sa ia o decizie asupra efectului 
unei Modificari si va acorda toate informatiile necesare. In cazul in care 
Antreprenorul nu a avertizat din timp cu privire la posibilitatea aparitiei 
unei intarzieri sau nu a cooperat la rezolvarea unei intarzieri, atunci 
intarzierea astfel intervenita, nu va fi luata in considerare la stabilirea 
noii Date de Finalizare Prevazute. 
Toate modificarile vor fi incluse in Programele (Graficele de executie) 
actualizate depuse de catre Antreprenor. Totodata Antreprenorul va 
actualiza corespunzator si Listele cuprinzand cantitatile de lucrari si 
preturi cu articolele aferente Modificarilor.  
Modificarile vor fi evidentiate intr-o coloana separata in vederea 
realizarii unui control eficient al acestora." 
 

Sub-Clauza  13.5. 
Sume provizionate  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 13.5 se adaugă următoarele:   
"Atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale sau servicii 
conform prevederilor paragrafului (b), în alt mod decât de la un 
Subantreprenor  nominalizat (după cum este definit în Clauza 5 
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[Subantreprenori nominalizaţi])  Antreprenorul va respecta regulile de 
achiziţii publice potrivit prevederilor legislaţiei româneşti în vigoare."          

 CLAUZA 14. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATILE  
 
 Sub-Clauza  14.2. 
Plata in avans  
 

Se şterge Sub-Clauza 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:                     
"Antreprenorul este indreptatit la un avans de 10% din Pretul 
Contractului. In acest sens, Antreprenorul va prezenta, in termen de 28 
de zile dupa semnarea Acordului contractual, o Scrisoare bancara de 
garantare a avansului, emisa in moneda Contractului. Garantia va avea 
forma prevazuta in Formularul ...  din Documentaţia de licitaţie.  
Avansul nu se va acorda intr-o transa unica ci, dupa prezentarea de 
catre Antreprenor Beneficiarului a Programului de executie, vor fi 
stabilite etapele majore de executie a Contractului si, corespunzator 
acestora, transele de plata a avansului din Pretul Bunurilor, 
Echipamentelor si Lucrarilor. 
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a 
fiecărei plăţi în avans după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de  
Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună. 
Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în 
vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi  
redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, 
aşa  cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă termenii 
unei   garanţii specifică data de expirare a acesteia, iar plata în avans 
nu a fost  rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, 
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la returnarea 
integrală a plăţii în avans.                                                  
Fiecare plată în avans va fi rambursată prin deduceri din Certificatele de  
Plată. Valoarea deducerilor va fi  anunţată periodic Inginerului de către 
Antreprenor.   
Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea 
Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de 
reziliere potrivit   prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de 
către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea Contractului de 
către Antreprenor] sau Clauzei  19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa 
rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către 
Antreprenor Beneficiarului."                  
 

Sub-Clauza 14.3. 
Prezentarea 
situatiilor interimare 
de lucrari  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.1 se adaugă următoarele:    
"Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia 
cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului depăşeşte Valoarea de  
Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de  
Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la Contract." 
 

Sub-Clauza   14.4. 
Graficul de plati  
 

În ultima propoziţie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze  
14.4 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea  
Lucrărilor". 
       
Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 14.4:  
"Antreprenorul ii va trimite lunar Inginerului situatiile de lucrari 
(certificatele de plata)  care atesta valoarea realizata a lucrarilor 
executate in acea luna. Situatia de lucrari va indica Pretul Contractului, 
valoarea lucrarilor anterior executate si valoarea ramasa. Valoarea 
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lucrarilor executate va include si contravaloarea Modificarilor aprobate 
de catre Beneficiar. 
O suma certificata nu poate fi marita printr-un certificat ulterior, decat ca 
urmare a unei decizii a unei Instante de Arbitraj. 
Orice solicitare de modificare ulterioara a datelor cuprinse intr-un 
certificat deja aprobat, impusa prin decizia unei Instante de Arbitraj, va 
fi luata in calcul la emiterea urmatoarelor Certificate de Plata."  
 

Sub-Clauza  14.6. 
Emiterea 
certificatelor de 
plata interimare  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.6 se adaugă un nou paragraf:                         
"Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările  
Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile 
aritmetice din orice Certificat de Plată."    
                                  
În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se şterg 
cuvintele  "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
Se adaugă un nou paragraf la sfârşitul Sub-Clauzei 14.6:                         
"Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din 
Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar 
de Plată ce  ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să 
depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de 
contract convenită ulterior de  Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor 
acte adiţionale la Contract."         
 

Sub-Clauza 14.7. 
Platile  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.7: 
"Beneficiarul va plăti Antreprenorului: 
(a) Prima tranşă din plată în avans, după primirea Scrisorii de 
Garantare a Avansului şi a facturii aferente, în termen de 28 de zile; 
(b) valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui 
Certificat Interimar de Plată, în termen de 28 de zile de la data emiterii 
facturii de către Antreprenor şi 
(c) valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare Certificatului 
Final de Plată, în termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de 
către Antreprenor. 
Daca va fi cazul, platile vor fi diminuate cu cuantumul penalitatilor de 
intarziere sau cu contravaloarea garantiei de executie asupra careia 
Beneficiarul a emis pretentii pentru neindeplinirea obligatiilor 
contractuale de catre Antreprenor." 
 

Sub-Clauza 14.8. 
Intarzieri in 
efectuarea platilor  
 

Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 şi se înlocuieşte cu 
următoarele:  
"Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată pe baza emiterii unei 
facturi, fără nicio altă înştiinţare sau aprobare formală, şi fără a afecta 
alt drept sau remediu."                                                        
 

Sub-Clauza 14.9. 
Plata sumelor 
retinute  
 

În aceasta Sub-Clauza se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
                            

Sub-Clauza  14.10. 
Situatia de lucrari la 
terminare  
 

În aceasta Sub-Clauza se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
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Sub-Clauza  14.11. 
Prezentarea 
situatiilor finale de 
lucrari  

În primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se şterg cuvintele 
"Procesului  Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie  Finală".                                                              
 

Sub-Clauza 14.13. 
Emiterea 
certificatului final de 
plata  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.13 se adaugă un nou paragraf: 
"Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din 
Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de 
Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depăşeşte 
Valoarea de  Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită 
ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la 
Contract."         
 

Sub-Clauza   14.14. 
Incetarea 
responsabilitatii 
beneficiarului  
 

În sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.14 
se şterg  cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" .     
 

Sub-Clauza  14.15. 
Moneda in care se 
efectueaza plata  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.15: 
"Preţul contractului va fi plătit Antreprenorului în lei."  
 

Sub-Clauza 14.16 
Restituire 
 

Se adauga o noua clauza 14.16 - Restituire, cu urmatorul continut:  
"Antreprenorul se obligă să restituie Beneficiarului, în termen de 45 zile 
de la primirea unei cereri în acest sens, orice sumă plătită în plus faţă 
de valoarea finală datorată. În cazul în care Antreprenorul eşuează în a 
face restituirea în termenul stabilit de către Beneficiar, Beneficiarul 
poate creşte suma datorată prin adăugarea unor costuri de finanţare la 
rata de scont aplicată de BNR, în prima zi a lunii în care a expirat 
termenul limită, plus trei puncte procentuale şi jumătate. Costurile de 
finanţare vor fi aplicate pentru perioada de timp ce se scurge între acea 
dată a plăţii stabilită de către Beneficiar (exclusiv) şi data în care a fost 
efectuată plata (inclusiv). Orice plată parţială va acoperi în primul rând 
costurile de finanţare astfel stabilite. 
Sumele ce trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de 
orice fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Părţilor de 
a stabili plata în tranşe. Spezele bancare contractate în urma restituirii 
sumelor datorate Beneficiarului vor fi în sarcina Antreprenorului." 
 

CLAUZA  15. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR  
 
Sub-Clauza  15.2. 
Rezilierea 
contractului de catre 
beneficiar  
 

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-Clauza 
15.2: 
"(g) Antreprenorul inceteaza lucrarile timp de 7 de zile, cand o astfel de 
incetare a activitatii nu este mentionata in Programul de executie si 
aceasta incetare a activitatii nu a fost autorizata de catre Inginer. 
(h) Antreprenorul s-a angajat in practici corupte sau frauduloase in ceea 
ce priveste executarea Contractului. Pentru explicarea acestei Sub-
Clauze: 

(i) „practica de coruptie” reprezinta propunerea, oferirea, primirea 
sau solicitarea, directa sau indirecta a oricarui lucru de valoare pentru a 
influenta in mod inadecvat actiunile unei alte parti.  

(ii) “practica de frauda” reprezinta orice act sau omisiune, inclusiv o 
reprezentare falsa care, cu intentie sau fara intentie, induce in 
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eroare/inseala sau incearca sa induca in eroare/insele o parte pentru a 
obtine un beneficiu financiar sau de alta natura sau pentru a evita o 
obligatie.  

(iii) „practica coercitiva” reprezinta lezarea, prejudicierea sau 
amenintarea de lezare sau perjudiciere, directa sau indirecta a oricarei 
parti sau a oricarei proprietati a partii pentru a influenta in mod 
inadecvat actiunile partii.  

(iv) „practica ilicita” reprezinta orice aranjament intre doua sau mai 
multe parti intrunite pentru a atinge un scop necorespunzator, inclusiv 
influentarea inadecvata a actiunilor altei parti.  

Se şterg ultimele două fraze ale ultimului paragraf al Sub-
Clauzei 15.2."          
 

Sub-Clauza   15.4. 
Plata dupa rezilierea 
de catre beneficiar  
 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 15.4: 
"In cazul rezilierii Contractului ca urmare a unei incalcari fundamentale 
a acestuia de catre Antreprenor, acesta va prezenta Inginerului 
certificatele de plata ce vor reflecta lucrarile executate pana la data 
respectiva.  Plata pentru contravaloarea lucrarilor executate va fi 
efectuata in conformitate cu clauzele Contractului." 
 

CLAUZA 16. SUSPENDAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE 
ANTREPRENOR  
 
Sub-Clauza 16.1. 
Dreptul 
antreprenorului de a 
suspenda executia 
lucrarilor  
 

Se şterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 şi se înlocuieşte cu  
următoarele:                                                                      
"(e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7  
[Cesionarea]."     
                                                             

Sub-Clauza 16.3. 
Incetarea executiei 
lucrarilor si 
retragerea utilajelor 
antreprenorului  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei  16.3. se adauga următorul paragraf: 
„În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în 
care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra 
Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub 
proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 
7.7 şi care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de 
mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de către Antreprenor şi 
depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către Inginer şi care va fi 
amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor”. 
 

SUB-CLAUZA 17. RISCURI SI RESPONSABILITATI  
 
Sub-Clauza  17.2. 
Responsabilitatea 
antreprenorului fata 
de lucrari  
 

Se şterge prima propoziţie din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 
17.2 şi se  înlocuieşte cu următoarele:                                                      
"Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea   
Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere până la data emiterii 
Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau până când             
recepţia se consideră admisă de Beneficiar în condiţiile legii, dată la  
care responsabilitatea pentru grija faţă de Lucrări va fi transferată 
Beneficiarului." 
                                                                
În aceasta Sub-Clauza  se  şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrărilor" şi  se înlocuiesc cu "Certificat de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor"   
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Sub-Clauza  17.5. 
Drepturi de 
proprietate 
intelectuala si 
industriala  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 17.5: 

Instalatii si Echipamente  
Dreptul de proprietate asupra Instalatiilor si Echipamentelor (inclusiv 
piese de schimb) va fi transferat Beneficiarului la  data semnarii 
Certificatului de Receptie Finala. 

Echipamentul Antreprenorului 
Dreptul de proprietate asupra echipamentului Antreprenorului folosit de 
Antreprenor si Subantreprenorii acestuia in legatura cu Contractul va 
ramane in posesia Antreprenorului sau a Subantreprenorilor sai. 

Instalatii si Echipamente in Exces 
Dreptul de proprietate asupra oricaror Utilaje si Echipamente in exces 
fata de cerintele Contractului va fi transferat Antreprenorului la 
finalizarea Executarii Lucrarilor sau mai devreme, atunci cand 
Beneficiarul si Antreprenorul convin ca echipamentul in cauza nu mai 
este necesar pentru executia Lucrarilor. 
 
Risc 
In ciuda transferului dreptului de proprietate asupra Utilajelor si 
Echipamentelor, raspunderea pentru intretinerea si exploatarea 
acestora impreuna cu riscul de piedere al acestora sau avarii aduse 
acestora va reveni Antreprenorului, pana la data semnarii Certificatului 
de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
 

 CLAUZA  18. ASIGURARI  
 
Sub-Clauza 18.1. 
Cerinte generale 
pentru asigurari  

Se şterge "Scrisoare de Acceptare" din a doua frază a paragraful 
secund al  Sub-Clauzei 18.1 şi se înlocuieşte cu "Acord Contractual". 

 

Sub-Clauza 18.2. 
Asigurarea lucrarilor 
si a utilajelor 
antreprenorului  
 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se şterg cuvintele  
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
   
Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-Clauza 
18.2: 
"Antreprenorul, pe proprie cheltuiala, va obtine si va mentine in vigoare, 
pe perioada executiei Contractului, lista de asigurari prezentata mai jos. 
Identitatea asiguratorilor si forma politelor de asigurare vor fi supuse 
aprobarii Beneficiarului, care nu ar trebui sa impiedice acordarea 
acestei aprobari fara motiv justificat. 

(a) Asigurarea Incarcaturii in Timpul Transportului 
care sa acopere piederea sau avarierea ce pot surveni in timpul 
transportului de la Lucrarile sau magaziile Antreprenorului sau 
Subantreprenorului pana la sosirea pe Santier, Echipamente ce fac 
obiectul Contractului si la Echipamentul Antreprenorului: 110% din 
valoarea fiecarui transport, valabila de la inceperea Lucrarilor si 
pana la darea in functiune comerciala. Partile asigurate vor fi 
Antreprenorul si Beneficiarul. 

(b) Asigurare contra Tuturor Riscurilor privind Lucrarile  
care sa acopere pierderile fizice sau avariile Lucrarilor pe Santier, 
ce survin inainte de Finalizarea Executiei acestora, cu o acoperire a 
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intretinerii extinsa pentru responsabilitatea Antreprenorului privind 
orice pierdere sau avarie ce survine in timpul Perioadei de Garantie 
impotriva Defectiunilor pe perioada cat Antreprenorul se afla pe 
Santier cu scopul de a-si executa obligatiile pe Perioada de 
Garantie impotriva Defectiunilor, valabila de la inceperea Lucrarilor 
si pana la 12 luni de la data semnarii Certificatului de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor fi Antreprenorul si 
Subantreprenorii." 

În al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se şterg cuvintele  
"Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi "Procesului Verbal de  
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie Finală" respectiv  "Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor". 
                                                                    

Sub-Clauza  18.3. 
Asigurare împotriva 
vătămării 
persoanelor şi a 
daunelor aduse 
proprietăţii  
 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului 
de Recepţie Finală". 
 
Urmatoarea prevedere completeaza al doilea paragraf din Sub-Clauza 
18.3: 
Asigurare de  Raspunderea  fata  de Terte Parti 

care sa acopere ranirea corporala sau decesul unor terte parti 
(inclusiv personalul Beneficiarului) si pierderea sau avarierea 
proprietatii ce poate surveni la furnizarea sau instalarea Utilajelor si 
Echipamentelor, valabila de la inceperea Lucrarilor si pana la data 
semnarii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Partile 
asigurate vor fi Antreprenorul si Subantreprenorii." 

 
CLAUZA 20. REVENDICARI, DISPUTE SI ARBITRAJ  
 
Sub-Clauza 20.2. 
Numirea Comisiei 
de Adjudecare a 
Disputelor (CAD)  
 

Se şterge Sub-Clauza 20.2 şi se înlocuieşte cu următorul text: 
"Disputele între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă. In cazul 
imposibilităţii de a ajunge la o  soluţie amiabilă în termen de 30 zile de 
la apariţia litigiului, părţile sunt de acord ca orice diferenţe de opinie, 
orice dispută, controversă sau reclamaţie apărută în cadrul sau în 
legătură cu contractul să fie înaintate spre rezolvare Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor." 
 

Sub-Clauza 20.3. 
Eşecul numirii 
Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.4. 
Obţinerea deciziei 
Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.5. 
Soluţionarea pe cale 
amiabilă  

Nu se aplică. 
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Sub-Clauza 20.6. 
Arbitrajul  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.7. 
Nerespectarea  
deciziei Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.8. 
Expirarea perioadei 
de funcţionare a 
Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

CLAUZA 21  - CONTROALE SI AUDITARI EFECUATE DE ORGANISME ROMANE SI ALE 
UNIUNII EUROPENE 
 
Clauza 21 Conditiile Generale ale Contractului se completeaza cu Clauza 21, cu 

urmatorul continut: 
„Antreprenorul va permite Curţii de Conturi a României, Autorităţii de 
Audit, Oficiului Român Anti - fraudă, Comisiei Europene, Oficiului 
European Anti - fraudă  şi Curţii Europene a Auditorilor să verifice, prin 
examinarea documentelor sau prin verificare la faţa locului, 
implementarea proiectului şi să efectueze un audit complet al conturilor, 
documentelor contabile  şi al oricăror altor documente relevante pentru 
finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc într-o perioadă de 7 
ani după plata Certificatului Final de Plată.   
De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti – fraudă române  
şi europene să efectueze controale  şi verificări la faţa locului conform 
procedurilor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene pentru protecţia 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudelor şi a 
altor nereguli.  
În acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau 
agenţilor organismelor menţionate în primul paragraf al prezentei 
Clauze, pe Şantier şi în locaţiile în care execută Contractul, incluzând 
sistemele informaţionale, precum  şi toate documentele  şi bazele de 
date referitoare la administrarea tehnică  şi financiară a proiectului,  şi 
să ia toate măsurile necesare înlesnirii muncii acestora. Accesul 
acordat agenţilor organismelor amintite se va face pe baza 
confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără a prejudicia orice alte 
obligaţii ce le revin conform legilor publice cărora li se supun. 
Documentele  
trebuie să fie uşor accesibile şi clasate astfel încât să înlesnească 
examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul 
despre localizarea lor precisă.  
Antreprenorul garantează faptul că drepturile organismelor menţionate 
în primul paragraf al prezentei Clauze de a efectua auditări, controale  
şi verificări, vor fi aplicate în mod egal oricărui Subantreprenor sau altei 
părţi ce beneficiază de fondurile Comisiei Europene, cu aceleaşi condiţii  
şi conform aceloraşi reguli ca cele stabilite în această Clauză." 

 


