
Implementare proiect reabilitare EPA  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
si pompe termoficare in CET Govora  Volumul 2: Condiţiile contractului 
  Secţiunea1:Condiţii generale de contractare 
  pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECŢIUNEA 1 

 
 
 

CONDIŢII DE CONTRACT PENTRU ECHIPAMENTE ŞI 
CONSTRUCŢII INCLUSIV PROIECTARE 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementare proiect reabilitare EPA  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
si pompe termoficare in CET Govora  Volumul 2: Condiţiile contractului 
  Secţiunea1:Condiţii generale de contractare 
  pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor 
 

3 
 

 
   1. PREVEDERI GENERALE  
   1.1. DEFINITII  
    În Condiţiile de Contract ("aceste Condiţii"), care includ Condiţiile Speciale şi aceste 
Condiţii Generale, următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţiile de mai jos. 
Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale, cu 
excepţia cazurilor în care contextul cere altfel.  
   1.1.1. Contractul  
   1.1.1.1. "Contract" înseamnă Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, 
Scrisoarea de Ofertă, Condiţiile de Contract, Cerinţele Beneficiarului, Listele, Propunerea 
Antreprenorului şi alte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual 
sau în Scrisoarea de Acceptare.  
   1.1.1.2. "Acord Contractual" înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face 
referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]  
   1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii 
de Ofertă, semnată de către Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care 
cuprinde acordurile între Părţi, semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare 
de acceptare, expresia "Scrisoare de Acceptare" înseamnă Acordul Contractual, iar data 
de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului 
Contractual.  
   1.1.1.4. "Scrisoare de Ofertă" înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă, care a 
fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări, semnată şi adresată 
Beneficiarului.  
   1.1.1.5. "Cerinţele Beneficiarului" înseamnă documentul intitulat cerinţele 
Beneficiarului, aşa cum este inclus în Contract şi orice alte modificări sau adăugiri la 
acest document conform prevederilor Contractului. Acest document specifică destinaţia 
şi scopul Lucrărilor şi/sau ale proiectului şi/sau a altor criterii tehnice ale acestora  
   1.1.1.6. "Liste" înseamnă documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de către 
Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă, aşa cum sunt incluse în 
Contract. Asemenea documente pot include date, tabele şi liste cu grafice de plăţi şi/sau 
preţuri.  
   1.1.1.7. "Propunerea Antreprenorului" înseamnă documentul intitulat propunere, 
transmis de către Antreprenor împreună cu Scrisoarea de Ofertă, aşa cum este inclus în 
Contract. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului.  
   1.1.1.8. "Ofertă" înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate documentele incluse în 
Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.  
   1.1.1.9. "Anexă la Ofertă" înseamnă formularele completate, intitulate Anexa la Ofertă, 
care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.  
   1.1.1.10. "Lista de garanţii" şi "Graficul de Plăţi" înseamnă documentele numite astfel 
(dacă există) care sunt cuprinse în Liste.  
   1.1.2. Părţi şi Persoane  
   1.1.2.1. "Parte" înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cere contextul.  
   1.1.2.2. "Beneficiar" înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa la Ofertă şi 
succesorii legali ai acestei persoane.  
   1.1.2.3. "Antreprenor" înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de 
Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei(or) persoane.  
   1.1.2.4. "Inginer" înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca 
Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă, sau altă 
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persoană desemnată din când în când de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului].  
   1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamnă persoana numită de către 
Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acţionează în 
numele Antreprenorului.  
   1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" înseamnă Inginerul, asistenţii la care se face 
referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului, forţa de 
muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat 
Antreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.  
   1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi 
întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier, care poate include 
personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor 
şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor.  
   1.1.2.8. "Subantreprenor" înseamnă orice persoană numită în Contract 
Subantreprenor, sau orice persoană desemnată ca Subantreprenor pentru o parte de 
Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.  
   1.1.2.9. "CAD" înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract, sau 
altă persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei 
de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul Numirii Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor].  
   1.1.2.10. "FIDIC" înseamnă Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, 
federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.  
   1.1.3. Date, Teste, Perioade şi Terminare  
   1.1.3.1. "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de 
depunere a Ofertei.  
   1.1.3.2. "Dată de Începere a Lucrărilor" înseamnă data notificată, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor].  
   1.1.3.3. "Durată de Execuţie" înseamnă timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unui 
Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], 
după cum este declarată în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], calculată din momentul Datei de Începere.  
   1.1.3.4. "Teste la Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau 
sunt convenite de ambele Părţi, sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit 
prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de 
Lucrări (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar  
   1.1.3.5. "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă un certificat 
emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].  
   1.1.3.6. "Teste după Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract 
(dacă există) şi care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste 
după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) sunt recepţionate 
de către Beneficiar.  
   1.1.3.7. "Perioadă de Notificare a Defecţiunilor" înseamnă perioada de notificare a 
defecţiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa 
cum se menţionează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor]), calculată de la data la 
care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].  
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   1.1.3.8. "Proces Verbal de Recepţie Finală" înseamnă certificatul emis potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepţie Finală].  
   1.1.3.9. "Zi" înseamnă o zi calendaristică şi "An" înseamnă 365 de zile.  
   1.1.4. Monedă şi Plăţi  
   1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptată" înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea 
de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor.  
   1.1.4.2. "Preţul Contractului" înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1 [Preţul 
Contractului] şi include actualizările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.  
   1.1.4.3. "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în 
mod rezonabil de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara 
Şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.  
   1.1.4.4. "Certificat Final de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată].  
   1.1.4.5. "Situaţie Finală de Lucrări" înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări].  
   1.1.4.6. "Monedă străină" înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) 
Preţul Contractului, dar nu Moneda Locală.  
   1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit 
prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile], altul decât Certificatul Final de 
Plată.  
   1.1.4.8. "Monedă Locală" înseamnă moneda Ţării.  
   1.1.4.9. "Certificat de Plată" înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor 
Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].  
   1.1.4.10. "Sumă Provizionată" înseamnă suma (dacă există) care este specificată în 
Contract ca provizion pentru execuţia unei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de 
Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume 
Provizionate].  
   1.1.4.11. "Sume Reţinute" înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le 
plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reţinute].  
   1.1.4.12. "Situaţie de Lucrări" înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către 
Antreprenor ca parte a solicitării potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi 
Plăţile], pentru emiterea certificatului de plată.  
   1.1.5. Lucrări şi Bunuri  
   1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele şi 
altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele asigurate de către Beneficiar (dacă 
există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac parte din 
Lucrările Permanente.  
   1.1.5.2. "Bunuri" înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi 
Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz.  
   1.1.5.3. "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care 
vor face sau fac parte din Lucrările Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale 
(dacă există) furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.  
   1.1.5.4. "Lucrări Permanente" înseamnă lucrările permanente necesar a fi executate 
de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.  
   1.1.5.5. "Echipamente" înseamnă aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care vor 
face sau fac parte din Lucrările Permanente.  
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   1.1.5.6. "Sector" înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector 
(dacă există).  
   1.1.5.7. "Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât 
Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor 
Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni.  
   1.1.5.8. "Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare 
dintre acestea, după caz.  
   1.1.6. Alte Definiţii  
   1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" înseamnă calculele, programele de computer 
şi alt software, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), 
furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului; aşa cum este descris în 
Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului].  
   1.1.6.2. "Ţară" înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte 
a acestuia), unde urmează a fi executate Lucrările Permanente.  
   1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de către Beneficiar" înseamnă toate aparatele, maşinile şi 
vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către 
Antreprenor la execuţia Lucrărilor, aşa cum se menţionează în Cerinţele Beneficiarului, 
dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar.  
   1.1.6.4. "Forţă Majoră" este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră].  
   1.1.6.5. "Legi" înseamnă toate legile naţionale (sau ale ţării), decretele, ordonanţele şi 
alte legi, reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.  
   1.1.6.6. "Garanţie de Bună Execuţie" înseamnă garanţia (sau garanţiile, dacă există) 
asigurată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie].  
   1.1.6.7. "Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi 
unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract 
ca fiind parte componentă a Şantierului.  
   1.1.6.8. "Imprevizibil" înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către 
un Antreprenor cu experienţă, până la data depunerii Ofertei.  
   1.1.6.9. "Modificare" înseamnă orice modificare a Cerinţelor Beneficiarului sau a 
Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca şi modificare, potrivit prevederilor Clauzei 
13 [Modificări şi Actualizări].  
   1.2. INTERPRETARI  
    Cu excepţia situaţiilor în care în Contract contextul cere altfel:  
   (a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;  
   (b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul şi cuvintele care indică pluralul 
includ şi singularul;  
   (c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" necesită 
înregistrarea în scris a acordului, şi  
   (d) "scris" sau "în scris" înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat 
electronic care devine înregistrare permanentă.  
    Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la interpretarea 
acestor Condiţii.  
   1.3. COMUNICAREA  
    În orice situaţie în care, potrivit prevederilor acestor Condiţii este necesară emiterea 
de aprobări, certificate, consimţăminte, stabiliri, înştiinţări şi solicitări, comunicarea se va 
face după cum urmează:  
   (a) în scris şi livrată personal (cu confirmare de primire), trimisă prin poştă sau curier 
sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică acceptate, după cum se 
menţionează în Anexa la Ofertă; şi  
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   (b) livrată, trimisă sau transmisă la adresa de contact a destinatarului, menţionată în 
Anexa la Ofertă. În situaţiile în care:  
   (i) destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va 
fi transmisă în consecinţă; şi  
   (ii) destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau 
consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.  
    Aprobările, certificatele, consimţămintele şi stabilirile nu vor fi reţinute sau întârziate 
nejustificat. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie 
şi celeilalte Părţi. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi, de către cealaltă Parte sau 
de către Inginer, trebuie transmisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi, după caz.  
   1.4. LEGEA SI LIMBA  
    Contractul va fi guvernat de legile ţării (sau altei jurisdicţii) menţionate în Anexa la 
Ofertă.  
    Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract, scrise în mai multe limbi, va 
prevala versiunea în limba de referinţă menţionată în Anexa la Ofertă.  
    Limba folosită pentru comunicare va fi menţionată în Anexa la Ofertă. Dacă în anexă 
nu se menţionează o limbă de comunicare, se va utiliza limba în care a fost redactat 
Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).  
   1.5. PRIORITATEA DOCUMENTELOR  
    Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se 
explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în 
conformitate cu ordinea de mai jos:  
   (a) Acordul Contractual (dacă există)  
   (b) Scrisoarea de Acceptare  
   (c) Scrisoarea de Ofertă  
   (d) Condiţiile Speciale  
   (e) Aceste Condiţii Generale  
   (f) Cerinţele Beneficiarului  
   (g) Listele, şi  
   (h) Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract.  
    În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul va emite clarificările 
sau instrucţiunile necesare.  
   1.6. ACORDUL CONTRACTUAL  
    Dacă nu s-a convenit altfel, Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 
de zile după primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Acordul Contractual va 
avea conţinutul din formularul anexă la Condiţiile Speciale. Costurile aferente taxelor de 
timbru sau altor taxe similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea 
Acordului Contractual vor fi suportate de către Beneficiar.  
   1.7. CESIONAREA  
    Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept 
în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepţie, fiecare Parte:  
   (a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al 
celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi, şi  
   (b) poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii 
financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în 
derularea Contractului.  
   1.8. PASTRAREA SI FURNIZAREA DOCUMENTELOR  
    Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi grija Antreprenorului 
până la data preluării acestora de către Beneficiar. Dacă nu este altfel prevăzut în 
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Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al 
Antreprenorului.  
    Antreprenorul va păstra, pe Şantier, o copie a Contractului, publicaţiile menţionate în 
Cerinţele Beneficiarului, Documentele Antreprenorului, Modificările şi alte comunicări 
emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de 
acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil.  
    Dacă una dintre Părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un 
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor, Partea va notifica 
cu promptitudine cealaltă Parte cu privire la acea eroare sau deficienţă.  
   1.9. ERORI ALE CERINTELOR BENEFICIARULUI  
    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri ca urmare a unei 
erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor cu experienţă nu a descoperit eroarea 
atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 
[Obligaţii Generale de Proiectare], Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea 
dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice întârziere de acest fel potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea 
lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  
   (b) plata costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă 
şi (în acest caz) în ce măsură eroarea ar fi putut fi identificată şi (ii) problemele descrise 
în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus în legătură cu aceasta.  
   1.10. UTILIZAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI DE CATRE 
BENEFICIAR  
    În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de 
proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia).  
    Se consideră că Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului 
licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a 
copia, folosi şi transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea şi folosirea 
modificărilor acestora. Această licenţă:  
   (a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din 
cele două) a părţilor relevante ale Lucrării;  
   (b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante 
de Lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în 
scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor, 
şi  
   (c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se găsesc în forma unor programe de 
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe 
Şantier şi alte locuri prevăzute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite 
de către Antreprenor.  
    Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de 
Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul Antreprenorului, copiate sau 
transmise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate 
în alte scopuri decât cele permise de această Sub-Clauză.  
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   1.11. UTILIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI DE CATRE 
ANTREPRENOR  
    În relaţia dintre Părţi, Beneficiarul îşi va rezerva dreptul de autor şi alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Beneficiarului şi altor documente întocmite de 
către Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, să 
copieze, să folosească şi să obţină dreptul de transmitere a acestor documente în 
scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de către 
Antreprenor unei terţe părţi, fără acceptul Beneficiarului, cu excepţia situaţiilor de 
necesitate pentru scopurile Contractului.  
   1.12. INFORMATII CONFIDENTIALE  
    Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Inginerului, toate informaţiile 
confidenţiale sau alte informaţii, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă 
prevederile Contractului.  
   1.13. RESPECTAREA LEGILOR  
    La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia 
altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:  
   (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de sistematizare, 
de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări 
descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de 
către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva 
consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor aprobări; şi  
   (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi 
onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile 
în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva 
consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
   1.14. OBLIGATII COMUNE SI INDIVIDUALE  
    Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un 
consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:  
   (a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de 
Beneficiar pentru executarea Contractului;  
   (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea 
autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi  
   (c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea 
prealabilă a Beneficiarului.  
   2. BENEFICIARUL  
   2.1. DREPTUL DE ACCES PE ŞANTIER  
    Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în 
posesie a tuturor părţilor Şantierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. 
Aceste drepturi şi posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dacă, 
potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita să pună Antreprenorul în 
posesia unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces, Beneficiarul va acţiona în 
acest sens la termenul şi în condiţiile prevăzute în Cerinţele Beneficiarului. Beneficiarul 
poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea Garanţiei de Bună 
Execuţie.  
    Dacă termenul nu este specificat în Anexa la Ofertă, Beneficiarul va acorda 
Antreprenorului dreptul de acces şi punerea în posesie asupra Şantierului la o dată care 
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să dea Antreprenorului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis 
conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie].  
    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca 
urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie 
la termen, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) prelungirea perioadei de execuţie pentru orice întârziere din această cauză, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor 
este sau va fi întârziată şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea unei asemenea înştiinţări, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau a stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
    În situaţia în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a 
Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor 
Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de 
execuţie, la Costuri suplimentare sau profit.  
   2.2. AUTORIZATII, ACORDURI, APROBARI  
    Beneficiarul va asigura (unde este în măsură), la cererea Antreprenorului, asistenţă 
pentru:  
   (a) obţinerea de copii după Legile Ţării, necesare derulării Contractului şi care nu sunt 
uşor accesibile, şi  
   (b) obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii, acorduri sau aprobări 
necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării:  
   (i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină conform prevederilor Sub-Clauzei 1.13 
[Respectarea Legilor],  
   (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi  
   (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Şantierului.  
   2.3. PERSONALUL BENEFICIARULUI  
    Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi eventuali 
antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier:  
   (a) să colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] 
şi  
   (b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit 
prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] 
şi Sub-Clauzei 4.18 [Protecţia Mediului].  
   2.4. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE DE CATRE BENEFICIAR  
    În termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări din partea Antreprenorului, 
Beneficiarul va prezenta dovada asigurării resurselor financiare, necesare pentru plata 
Preţului Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile 
Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. Dacă Beneficiarul intenţionează să modifice 
semnificativ condiţiile de finanţare, acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să 
prezinte detaliile necesare.  
   2.5. REVENDICARILE BENEFICIARULUI  
    Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze 
din aceste Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor 
prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor 
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Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi 
Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această 
înştiinţare nu este necesară.  
    Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre 
evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la 
prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi transmisă înainte de expirarea 
acestei perioade.  
    Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi 
trebuie să includă o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră 
îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a 
conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o 
primească de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare 
a Defecţiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor].  
    Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. 
Beneficiarul va fi îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o suma 
confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.  
   3. INGINERUL  
   3.1. RESPONSABILITATILE SI AUTORITATEA INGINERULUI  
    Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit 
prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţă şi 
calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi 
îndeplini responsabilităţile.  
    Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.  
    Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor 
Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii 
Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, 
atribuţiile respective vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va 
impune alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu 
Antreprenorul.  
    În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este 
necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul 
Beneficiarului, a fost dat.  
    Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii:  
   (a) se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului de fiecare dată 
când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.  
   (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligaţiile sau 
responsabilităţile prevăzute în Contract; şi  
   (c) orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv 
absenţa obiecţiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o 
are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, 
discrepanţe şi neconformităţi.  
   3.2. DELEGAREA DE CATRE INGINER  
    Inginerul poate din când în când să atribuie sarcini şi să delege autoritatea asistenţilor 
săi şi să revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegări. Aceşti asistenţi pot include un 
inginer rezident şi/sau inspectori independenţi numiţi pentru verificarea şi/sau testarea 
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unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi 
făcute în scris şi nu vor intra în vigoare decât după primirea copiilor documentului de 
către ambele Părţi. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea 
deciziilor asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare], fără aprobarea ambelor Părţi.  
    Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare, care au competenţă 
pentru îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea autorităţii delegate, şi care vorbesc fluent 
limba folosită pentru comunicare stabilită de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea şi 
Limba].  
    Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi 
autorizat să emită instrucţiuni către Antreprenor numai în limita stabilită prin delegare. 
Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare efectuate de către un asistent 
în conformitate cu delegaţia de autoritate vor avea acelaşi efect ca şi cum ar fi efectuate 
de către Inginer. Totuşi:  
   (a) omisiunea de a respinge unele lucrări, Echipamente sau Materiale 
necorespunzătoare, nu reprezintă aprobarea acestora şi nu va prejudicia dreptul 
Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrări, Echipamente sau Materialele;  
   (b) dacă Antreprenorul pune la îndoială deciziile sau instrucţiunile unui asistent, 
Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau 
va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instrucţiunile asistentului.  
   3.3. INSTRUCTIUNILE INGINERULUI  
    Inginerul poate emite (oricând) către Antreprenor instrucţiuni şi planşe suplimentare 
sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni, în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instrucţiuni 
numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea conform 
acestei Clauze. În cazul în care o instrucţiune constituie o Modificare, se va aplica 
Clauza 13 [Modificări şi Actualizări].  
    Antreprenorul va respecta instrucţiunile primite de la Inginer sau de la asistenţii 
delegaţi pentru orice problemă în legătură cu Contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în 
scris.  
   3.4. ÎNLOCUIREA INGINERULUI  
    Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite 
Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o 
înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul 
înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o persoană împotriva 
căreia Antreprenorul are obiecţiuni rezonabile, înştiinţează Beneficiarul şi prezintă 
motivaţia obiecţiunilor.  
   3.5. STABILIREA MODULUI DE SOLUTIONARE  
    Ori de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei 
probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un 
acord. Dacă nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în 
conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanţele 
relevante.  
    Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de 
soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui 
acord sau stabilire a modului de soluţionare până când intervine, dacă intervine, o 
revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj].  
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   4. ANTREPRENORUL  
   4.1. OBLIGATIILE GENERALE ALE ANTREPRENORULUI  
    Antreprenorul va proiecta, executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile 
Contractului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să 
corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în Contract.  
    Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în 
Contract, precum şi tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele şi alte 
produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuţia, 
terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor.  
    Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerinţele 
Beneficiarului, Propunerea Antreprenorului şi Listele, sau impuse de prevederile 
Contractului, precum şi toate lucrările care (deşi nu sunt menţionate în Contract) sunt 
necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor.  
    Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de execuţie ale Lucrărilor.  
    Antreprenorul va transmite, oricând sunt cerute de către Inginer, detalii referitoare la 
măsurile şi metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru 
executarea Lucrărilor. Nu va fi făcută nici o modificare semnificativă a acestor măsuri 
sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil atenţiei Inginerului.  
   4.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE  
    Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru 
realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în Anexa la 
Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează suma, această Sub-Clauză nu se va 
aplica.  
    În termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va 
prezenta Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie şi va transmite o copie şi Inginerului. 
Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) 
aprobate de către Beneficiar, şi având conţinutul formularului anexat Condiţiilor Speciale 
sau un alt format acceptat de Beneficiar.  
    Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 
până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror 
defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a 
acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Procesul Verbal de Recepţie 
Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi 
valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate 
defecţiunile remediate.  
    Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună 
Execuţie cu excepţia revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit 
prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:  
   (a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună 
Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate 
revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;  
   (b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sumă datorată, 
convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj];  
   (c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la 
primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau  
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   (d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], 
indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.  
    Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, 
pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare 
privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era 
îndreptăţit la revendicare.  
    Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 21 de 
zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală.  
   4.3. REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI  
    Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată 
autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor 
Contractului.  
    Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, 
Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data 
de Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune 
pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul 
sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reuşeşte să acţioneze ca 
Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei 
persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii.  
    Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi 
un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului.  
    Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării 
Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier 
pe parcursul execuţiei Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl 
înlocuiască, cu consimţământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în 
consecinţă.  
    Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da 
către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului].  
    Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcţii sau 
împuterniciri oricărei persoane competente şi va putea oricând, să revoce această 
delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va 
primi o înştiinţare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să 
fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au 
fost delegate sau revocate.  
    Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de 
comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].  
   4.4. SUBANTREPRENORII  
    Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările.  
    Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale 
agenţilor sau angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:  
   (a) Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale 
sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;  
   (b) pentru numirea Subantreprenorilor propuşi după semnarea Contractului va fi 
obţinut consimţământul prealabil al Inginerului;  
   (c) Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin de 28 de zile înainte de 
termenele la care Subantreprenorul intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele 
efective de începere a lucrărilor pe Şantier;  
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   4.5. SUBANTREPRENORII NOMINALIZATI  
    În această Sub-Clauză, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor 
pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], îl 
desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise 
Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligaţia să angajeze un Subantreprenor 
nominalizat împotriva căruia Antreprenorul a ridicat obiecţii justificate şi înştiinţează 
Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzătoare.  
   4.6. COLABORAREA  
    Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucţiunile 
Inginerului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii pentru:  
   (a) Personalul Beneficiarului  
   (b) alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi  
   (c) personalul autorităţilor publice legal constituite,  
    care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în zona Şantierului, unor lucrări care nu 
sunt cuprinse în Contract.  
    Orice astfel de instrucţiune va constitui o Modificare, dacă şi în măsura în care 
produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal şi alţi 
antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrărilor Provizorii sau a 
acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul.  
    Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe Şantier şi va 
coordona propriile sale activităţi cu cele ale altor antreprenori în condiţiile (dacă există) 
specificate în Cerinţele Beneficiarului.  
    Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde 
Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de 
acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite 
Inginerului documentele necesare, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Cerinţele 
Beneficiarului.  
   4.7. TRASAREA LUCRARILOR  
    Antreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele de 
referinţă specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea 
responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare 
de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu al Lucrărilor.  
    Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legată de reperii şi sistemele de referinţă 
specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru 
a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare.  
    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare la 
execuţia lucrărilor care au fost necesare ca urmare a corectării unor erori ale reperilor 
sau sistemelor de referinţă, iar un antreprenor cu experienţă nu ar fi putut identifica, în 
mod rezonabil, asemenea erori şi evita întârzierile şi/sau Costurile suplimentare, 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 
20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) prelungirea duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau 
va fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (în 
acest caz) până la ce limită, în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica şi (ii) dacă 
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drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus se încadrează în această 
limită.  
   4.8. PROCEDURI DE SECURITATE  
    Antreprenorul are obligaţia:  
   (a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii;  
   (b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe 
Şantier;  
   (c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările degajate 
de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;  
   (d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la 
terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de 
către Beneficiar], şi  
   (e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) 
care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi 
protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente.  
   4.9. ASIGURAREA CALITATII  
    Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute 
în Contract. Inginerul va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.  
    Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise 
Inginerului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare 
sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat Inginerului, este 
necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.  
    Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de nici 
una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului.  
   4.10. INFORMATII DESPRE ŞANTIER  
    Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte 
de Data de Bază, toate datele relevante, care se află în posesia Beneficiarului, 
referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele 
legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, toate 
datele care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea 
responsabilitatea interpretării acestor date.  
    În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera că 
Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente 
neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În 
aceeaşi măsură, se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, 
împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a 
fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv 
următoarele (fără a se limita la acestea):  
   (a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane;  
   (b) condiţiile hidrologice şi climaterice;  
   (c) volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea 
Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;  
   (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi  
   (e) cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, 
energie, transport, apă şi alte servicii.  
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   4.11. CORECTITUDINEA VALORII DE CONTRACT ACCEPTATE  
    Se consideră că Antreprenorul:  
   (a) este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă şi 
suficientă, şi  
   (b) a fundamentat Valoarea de Contract Acceptată cu datele, interpretările, informaţiile 
necesare, inspecţiile, examinările şi deplina înţelegere a tuturor problemelor relevante la 
care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informaţii despre Şantier] şi a oricăror date 
suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului.  
    Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi 
toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se 
referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o 
proiectare şi o execuţie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor 
defecţiunilor.  
   4.12. CONDITII FIZICE IMPREVIZIBILE  
    În această Sub-Clauză, "condiţii fizice" înseamnă condiţii fizice naturale şi artificiale, 
precum şi alte obstacole fizice şi factori poluanţi, pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe 
Şantier la execuţia Lucrărilor, inclusiv condiţiile subterane şi hidrologice, cu excepţia 
condiţiilor climaterice.  
    Dacă Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice nefavorabile, pe care le consideră ca fiind 
Imprevizibile, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cât mai curând posibil.  
    Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice, astfel încât să poată fi verificate de către 
Inginer, şi va menţiona motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. 
Antreprenorul va continua să execute Lucrările folosind metode corespunzătoare şi 
satisfăcătoare potrivit condiţiilor fizice existente şi va respecta toate instrucţiunile primite 
de la Inginer. Dacă o instrucţiune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile 
Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].  
    Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt 
Imprevizibile, transmite înştiinţarea menţionată şi înregistrează întârzieri şi/sau se produc 
Costuri suplimentare datorită acestor condiţii, Antreprenorul, cu condiţia respectării 
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a perioadei de execuţie corespunzătoare întârzierilor înregistrate 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Perioadei de Execuţie], dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea înştiinţării, efectuarea inspecţiei şi/sau investigării condiţiilor fizice, 
Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (dacă da) până la ce limită condiţiile 
fizice au fost imprevizibile şi (ii) dacă drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi (b) 
de mai sus se încadrează în această limită.  
    Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în sub-
paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dacă pe sectoare similare de 
Lucrări (dacă există) au fost identificate condiţii fizice mai favorabile decât s-au putut 
prevedea în mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în 
măsura în care aceste condiţii fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate 
acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiţii şi 
care pot fi deduse din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Efectul cumulat al 
aplicării prevederilor sub-paragrafului (b) şi reducerile pentru toate condiţiile fizice 
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favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrări nu pot avea ca efect o reducere a 
Preţului Contractului.  
    Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor 
la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de către Antreprenor, dar nu va fi obligat 
să le ia în consideraţie.  
   4.13. DREPTUL DE TRECERE SI FACILITATI  
    Antreprenorul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesele cu destinaţie 
specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. 
De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi 
suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor.  
   4.14. EVITAREA AFECTARILOR  
    Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:  
   (a) libera circulaţie a publicului, sau  
   (b) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, indiferent 
dacă acestea sunt publice sau se află în posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.  
    Antreprenorul îl va despăgubi pe Beneficiar şi nu îl va considera vinovat pentru 
daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă în urma 
unor afectări inutile sau nemotivate.  
   4.15. CAILE DE ACCES  
    Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea 
căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a 
preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau 
datorită Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea 
corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor.  
    Cu excepţia altor prevederi ale acestor Condiţii:  
   (a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de întreţinere, 
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;  
   (b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de 
acces şi va obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare 
precum şi pentru utilizarea acestor drumuri;  
   (c) Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea 
drumurilor de acces;  
   (d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces 
private, şi  
   (e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în 
stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Antreprenorului.  
   4.16. TRANSPORTUL BUNURILOR  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:  
   (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puţin 21 de zile înainte de 
data la care Echipamentele sau cantităţi importante din alte Bunuri vor fi livrate pe 
Şantier;  
   (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare 
execuţiei Lucrărilor; şi  
   (c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despăgubirii pentru daunele, 
pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul 
Bunurilor şi va negocia şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind 
transportul acestora.  
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   4.17. UTILAJELE ANTREPRENORULUI  
    Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, 
Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării 
Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nici un Utilaj important fără 
consimţământul Inginerului. Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele care 
transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului.  
   4.18. PROTECTIA MEDIULUI  
    Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător 
(atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării 
populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale 
activităţii sale.  
    Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate 
în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile indicate în Cerinţele Beneficiarului şi nu 
vor depăşi valorile admise de Legile în vigoare.  
   4.19. ELECTRICITATE, APA SI GAZ  
    Cu excepţia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi răspunzător de furnizarea 
energiei electrice, apei şi altor servicii care îi sunt necesare.  
    Antreprenorul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei Lucrărilor, energia 
electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe Şantier şi 
ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va 
furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi 
măsurării consumurilor.  
    Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru 
aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea 
Modului de Soluţionare]. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate aceste sume.  
   4.20. UTILAJELE BENEFICIARULUI SI MATERIALELE ASIGURATE GRATUIT  
    Beneficiarul va pune la dispoziţie, pentru a fi utilizate de către Antreprenor la 
executarea Lucrărilor, Utilajele Beneficiarului (dacă există) în conformitate cu detaliile, 
modalităţile şi preţurile menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi 
ale Cerinţelor Beneficiarului:  
   (a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând situaţia în care:  
   (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în 
perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le utilizează, conduce, coordonează, 
se află în posesia acestuia sau le controlează.  
    Cantităţile realizate şi sumele datorate (stabilite conform preţurilor menţionate) pentru 
utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 
3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]. Antreprenorul va plăti aceste sume 
Beneficiarului.  
    Beneficiarul va furniza, fără a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dacă 
există) în conformitate cu detaliile menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Beneficiarul va 
asigura aceste materiale, cu riscul şi pe cheltuiala sa, la termenul şi în locul specificate în 
Contract. Antreprenorul va face inspecţia vizuală a acestor materiale şi va transmite cu 
promptitudine Inginerului o înştiinţare referitoare la orice lipsuri, defecţiuni sau deficienţe 
ale acestora. Dacă nu se convine altfel de către cele două Părţi, Beneficiarul va rectifica 
cu promptitudine orice lipsă, defect sau deficienţă.  
    Ulterior inspecţiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia şi 
sub controlul Antreprenorului. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta, avea grijă, păstra 
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în custodie şi controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea 
pentru lipsurile, defecţiunile sau deficienţele, care nu au fost evidente la inspecţia 
vizuală.  
   4.21. RAPOARTE PRIVIND EVOLUTIA EXECUTIEI LUCRARILOR  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia 
execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise Inginerului în şase 
exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice 
consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în 
termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.  
    Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor 
rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor.  
    Fiecare raport va include:  
   (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de 
proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe Şantier, 
construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea probelor;  
   (b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier;  
   (c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru 
Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de 
realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:  
   (i) începerea asamblării;  
   (ii) inspecţiile făcute de Antreprenor;  
   (iii) testele, şi  
   (iv) transportul şi sosirea pe Şantier;  
   (d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele 
Antreprenorului];  
   (e) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de 
calitate pentru Materiale;  
   (f) lista Modificărilor, a înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului];  
   (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente 
neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi  
   (h) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii 
referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor 
conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) 
pentru evitarea întârzierilor.  
   4.22. SECURITATEA ŞANTIERULUI  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:  
   (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor 
neautorizate pe Şantier, şi  
   (b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul 
Beneficiarului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului 
de către Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai 
Beneficiarului pe Şantier.  
   4.23. ACTIVITATILE ANTREPRENORULUI PE ŞANTIER  
    Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului 
şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către 
Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra 
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Utilajele Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi al zonelor auxiliare 
pentru a nu afecta terenurile adiacente.  
    Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de 
obstacole inutile şi va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. 
Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările 
Provizorii care nu mai sunt necesare.  
    După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul 
va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă 
Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, 
excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa 
partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei 
de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi sunt 
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract.  
   4.24. VESTIGII  
    Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu 
construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic 
descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. 
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului 
sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.  
    După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine 
o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. Dacă 
Antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a 
respectării acestor instrucţiuni, Antreprenorul va transmite o nouă înştiinţare Inginerului 
şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], 
va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau 
va fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea noii înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
   5. PROIECTAREA  
   5.1. OBLIGATIILE GENERALE DE PROIECTARE  
    Antreprenorul va executa şi va răspunde de proiectarea Lucrărilor. Proiectul va fi 
elaborat de către proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund 
criteriilor (dacă există) menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi 
ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele 
proiectanţilor şi Subproiectanţilor propuşi, inclusiv referinţele acestora.  
    Antreprenorul va garanta că el, proiectanţii săi şi Subproiectanţi au experienţa şi 
capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul îşi va asuma răspunderea privind 
disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu Inginerul în orice moment 
rezonabil, până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.  
    La primirea înştiinţării prevăzută de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], 
Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare 
şi calculele de proiectare, dacă există) şi articolele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 
4.7 [Trasarea Lucrărilor]. În termenul menţionat în Anexa la Ofertă, calculat de la Data de 
Începere, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul referitor la orice eroare, greşeală sau altă 
neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste articole de referinţă.  
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    După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va decide dacă se vor aplica prevederile 
Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări] şi va înştiinţa, în mod corespunzător, Antreprenorul. 
Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor cu experienţă, 
acordând atenţia necesară ar fi identificat o eroare, greşeală sau un alt defect atunci 
când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de prezentarea 
Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Preţul de Contract nu va fi actualizat.  
   5.2. DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI  
    Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinţele 
Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de 
aprobări, şi documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu 
Execuţia] şi Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare şi Întreţinere]. Cu excepţia 
altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate 
în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].  
    Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente 
necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va 
avea dreptul să controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.  
    Dacă în Cerinţele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care 
urmează să fie prezentate Inginerului pentru a fi revizuite şi/sau aprobate, acestea vor fi 
prezentate, împreună cu înştiinţarea descrisă mai jos. Următoarele prevederi ale acestei 
Sub-Clauze, (i) "perioadă de revizuire" înseamnă perioada solicitată de către Inginer 
pentru revizuire şi (dacă este specificat) pentru aprobare, şi (ii) "Documentele 
Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a 
fi prezentate pentru revizuire şi/sau pentru aprobare.  
    Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, fiecare perioadă de revizuire 
nu va depăşi 21 de zile, calculate de la data la care Inginerul primeşte Documentul 
Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului. Această înştiinţare va menţiona că 
Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atât pentru revizuire (şi 
aprobare, dacă este astfel specificat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze 
cât şi pentru utilizare. Înştiinţarea va menţiona, de asemenea, că Documentul 
Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau măsura în care acesta nu 
corespunde acestora.  
    Inginerul va putea, în perioada de revizuire, să înştiinţeze Antreprenorul dacă un 
Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (în măsura în care 
este menţionat). Dacă un Document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va 
fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit şi retransmis (şi, dacă este specificat, 
aprobat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.  
    Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau 
consimţământul Inginerului a fost obţinut:  
   (a) în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menţionat) 
transmis Inginerului spre aprobare:  
   (i) Inginerul va înştiinţa Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu 
sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând 
măsura în care nu corespunde);  
   (ii) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Inginerul nu va aproba 
Documentul Antreprenorului; şi  
   (iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea 
perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante 
pentru proiectarea şi execuţia unei părţi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Inginerul a 
transmis o înştiinţare cuprinzând menţiunile prevăzute în sub-paragraful (i);  
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   (b) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor 
de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru 
proiectarea şi execuţia acesteia;  
   (c) execuţia unei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele 
Antreprenorului revizuite (şi aprobate, dacă este specificat); şi  
   (d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost 
anterior trimis pentru revizuire (şi aprobare, dacă este specificat,), Antreprenorul va 
înştiinţa imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele 
revizuite conform procedurii de mai sus.  
    Dacă Inginerul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului 
suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.  
    Orice aprobare sau consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei 
Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligaţie sau 
responsabilitate.  
   5.3. OBLIGATIILE ASUMATE DE CATRE ANTREPRENOR  
    Antreprenorul îşi va asuma răspunderea că proiectul, Documentele Antreprenorului, 
execuţia şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu:  
   (a) Legile Ţării, şi  
   (b) documentele care alcătuiesc Contractul, schimbate şi actualizate de Modificări.  
   5.4. STANDARDELE SI NORMATIVELE TEHNICE  
    Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor 
respecta prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, 
construcţie şi mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea 
căruia sunt destinate Lucrările şi alte standarde menţionate în Cerinţele Beneficiarului, 
aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare.  
    Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în 
vigoare la data recepţiei de către Beneficiar a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări 
potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia de către Beneficiar]. Referirile din Contract la 
standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Bază, dacă nu 
este altfel specificat.  
    Dacă în Ţară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau 
noi Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru 
aplicare. În situaţia în care:  
   (a) Inginerul decide că este necesară aplicarea, şi  
   (b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare,  
    atunci Inginerul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi 
Actualizări].  
   5.5. INSTRUIREA  
    Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea şi 
întreţinerea Lucrărilor conform prevederilor din Cerinţele Beneficiarului. Dacă în Contract 
este prevăzut că instruirea trebuie efectuată înainte de recepţie, Lucrările vor fi 
considerate terminate în vederea recepţiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 
[Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] numai după terminarea acestei instruiri.  
   5.6. DOCUMENTELE CONFORME CU EXECUTIA  
    Antreprenorul va elabora, şi va actualiza, un set complet de înregistrări ale execuţiei 
Lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile 
lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier şi vor fi utilizate 
exclusiv în scopurile acestei Sub-Clauze. Două copii ale acestor înregistrări vor fi trimise 
Inginerului înainte de începerea Testelor la Terminare.  
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    Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului planşe ale Lucrărilor conforme cu 
execuţia, reprezentând Lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite Inginerului 
pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului]. 
Antreprenorul va obţine consimţământul Inginerului referitor la mărimea, sistemul de 
referinţă şi alte detalii relevante.  
    Înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
Antreprenorul va furniza Inginerului numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor 
relevante conforme cu execuţia, în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. Lucrările nu 
vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] până la primirea de către 
Inginer a acestor documente.  
   5.7. MANUALELE PENTRU EXPLOATARE SI ÎNTRETINERE  
    Înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza Inginerului 
manuale provizorii referitoare la exploatare şi întreţinere, cuprinzând detalii suficiente 
astfel încât Beneficiarul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, regla şi repara 
Echipamentele.  
    Lucrările nu vor fi considerate terminate în scopul recepţiei potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] până când Inginerul nu va 
primi versiunea finală a manualelor pentru exploatare şi întreţinere, cuprinzând detaliile 
menţionate, şi orice alte manuale menţionate în Cerinţele Beneficiarului, în acest scop.  
   5.8. ERORILE DE PROIECTARE  
    În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, 
ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe 
cheltuiala Antreprenorului, fără a ţine cont de nici un consimţământ sau aprobare emise 
potrivit prevederilor acestei Clauze.  
   6. PERSONALUL SI FORTA DE MUNCA  
   6.1. ANGAJAREA PERSONALULUI SI FORTEI DE MUNCA  
    Cu excepţia celor prevăzute în Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate 
măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic 
sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.  
   6.2. NIVELUL DE SALARIZARE SI CONDITIILE DE MUNCA  
    Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care să nu fie 
inferioare celor stabilite pentru activităţi similare din zona în care se execută lucrarea. 
Dacă nivelurile de salarizare şi condiţiile de muncă nu sunt aplicabile, Antreprenorul va 
asigura salarii şi condiţii de muncă practicate pe plan local de către angajatori cu 
activităţi similare cu cele ale Antreprenorului.  
   6.3. PERSOANE IN SERVICIUL BENEFICIARULUI  
    Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca să recruteze personal sau forţă de 
muncă din cadrul Personalului Beneficiarului.  
   6.4. LEGISLATIA MUNCII  
    Antreprenorul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică Personalului 
Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, 
asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
    Antreprenorul le va solicita angajaţilor săi să se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv 
legilor referitoare la securitatea muncii.  
   6.5. PROGRAMUL DE LUCRU  
    Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului 
normal de lucru menţionat în Anexa la Ofertă, cu următoarele excepţii:  
   (a) Contractul conţine alte prevederi;  
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   (b) există acordul Inginerului;  
   (c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a 
proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat 
Inginerul.  
   6.6. FACILITATI PENTRU PERSONAL SI FORTA DE MUNCA  
    Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura şi 
menţine toate facilităţile necesare legate de cazare, masă şi transport, destinate 
Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilităţi pentru Personalul 
Beneficiarului, conform celor menţionate în Cerinţele Beneficiarului.  
    Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau 
permanent în construcţiile care fac parte din Lucrările Permanente.  
   6.7. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII  
    Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii 
Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, 
că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt 
asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului 
Antreprenorului sau Beneficiarului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea 
asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.  
    Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să 
răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această 
persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite 
instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei 
Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru 
exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.  
    În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului 
detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va 
întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată 
persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în 
mod rezonabil.  
   6.8. SUPRAVEGHEREA ASIGURATA DE ANTREPRENOR  
    Pe durata elaborării proiectului şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar 
pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa 
necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea 
lucrărilor.  
    Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască 
limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care 
trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de 
prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor.  
   6.9. PERSONALUL ANTREPRENORULUI  
    Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în 
domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture 
(sau să dispună înlăturarea) orice persoană angajată pe Şantier sau la Lucrare, inclusiv 
Reprezentantul Antreprenorului, dacă este cazul, care:  
   (a) manifestă un comportament necorespunzător sau lipsit de responsabilitate;  
   (b) îndeplineşte sarcinile cu incompetenţă sau neglijenţă;  
   (c) nu respectă prevederile Contractului; sau  
   (d) persistă în a aborda un comportament care aduce prejudicii securităţii muncii, 
sănătăţii sau protecţiei mediului.  
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    Dacă este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o 
persoană corespunzătoare pentru înlocuire.  
   6.10. RAPORTARI PRIVIND PERSONALUL SI UTILAJELE ANTREPRENORULUI  
    Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul fiecărei 
categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului 
existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către 
Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat 
menţionate în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.  
   6.11. CONDUITA NECORESPUNZATOARE  
    Antreprenorul va lua, în permanenţă, măsurile necesare pentru a preveni ilegalităţile, 
dezordinea şi conduita necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru 
păstrarea liniştii şi protecţiei persoanelor sau a proprietăţii pe şi în vecinătatea 
Şantierului.  
   7. UTILAJELE, MATERIALELE SI EXECUTIA  
   7.1. MODUL DE EXECUTIE  
    Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea şi 
aprovizionarea Materialelor şi de toate cele necesare execuţiei Lucrărilor:  
   (a) în modul (dacă există) specificat în Contract;  
   (b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi  
   (c) cu mijloace corespunzătoare şi Materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract 
nu este altfel prevăzut.  
   7.2. PRELEVAREA DE PROBE  
    Antreprenorul va transmite Inginerului, următoarele probe de Materiale şi informaţii 
relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a 
Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele 
Antreprenorului]:  
   (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe 
cheltuiala Antreprenorului; şi  
   (b) probe suplimentare indicate de către Inginer.  
    Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.  
   7.3. INSPECTIA  
    Personalul Beneficiarului va avea oricând:  
   (a) acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin 
Materiale naturale; şi  
   (b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe Şantier sau în 
altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea 
execuţiei, şi să verifice evoluţia proceselor de producere a Echipamentelor şi de 
producere şi prelucrare a Materialelor  
    Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiţiile necesare desfăşurării 
activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi 
echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile 
şi responsabilităţile sale.  
    Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare dată când o lucrare este terminată şi 
înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau 
transport. În continuare, Inginerul va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, 
inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste 
activităţi nu sunt necesare. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la 
solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe 
cheltuială proprie.  
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   7.4. TESTAREA  
    Această Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât 
Testele după Terminare (dacă există).  
    Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 
informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, 
materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru 
realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreună cu Inginerul 
data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale şi 
alte părţi ale Lucrărilor.  
    Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], schimba 
locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste 
suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele 
testate, Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului, atunci 
costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în considerare 
alte prevederi ale Contractului.  
    Inginerul va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la 
intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Inginerul nu se prezintă la 
data şi locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia 
cazurilor în care Inginerul dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate 
în prezenţa Inginerului.  
    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca 
urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este 
responsabil Inginerul, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării 
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau 
va fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
    Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele 
testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt 
corespunzătoare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va 
emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dacă Inginerul nu a participat la 
teste, se consideră că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute.  
   7.5. RESPINGEREA  
    Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică Echipamente, 
Materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile Contractului, 
Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrările 
necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor cuprinzând 
motivaţia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va 
asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului.  
    Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrările 
remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii şi 
condiţiile iniţiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor 
produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului].  
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   7.6. LUCRARI DE REMEDIERE  
    Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Inginerul poate solicita 
Antreprenorului:  
   (a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu 
este în conformitate cu prevederile Contractului,  
   (b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile 
Contractului, şi  
   (c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa Lucrărilor 
datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.  
    Antreprenorul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care va fi 
perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de urgenţă dacă 
urgenţa este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).  
    Dacă Antreprenorul nu se conformează solicitării, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 
angajeze şi să plătească alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu excepţia cazului în 
care Antreprenorul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, Antreprenorul va plăti 
Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.  
   7.7. PROPRIETATEA ASUPRA UTILAJELOR SI MATERIALELOR  
    Dacă nu contravine Legilor Ţării şi fără riscul sechestrului sau a altor impuneri, 
Materialele şi fiecare componentă a Echipamentelor vor deveni proprietatea 
Beneficiarului atunci când:  
   (a) sunt livrate pe Şantier; sau când  
   (b) Antreprenorul este îndreptăţit la încasarea valorii Echipamentelor şi Materialelor 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în 
Eventualitatea Suspendării Lucrărilor].  
   7.8. REDEVENTE  
    Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va plăti toate 
redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru:  
   (a) Materialele naturale obţinute în afara Şantierului, şi  
   (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în 
exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în 
interiorul Şantierului sunt specificate în Contract.  
   8. ÎNCEPEREA, ÎNTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR  
   8.1. ÎNCEPEREA LUCRARILOR  
    Inginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a lucrărilor 
cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor 
Speciale Data de Începere a lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 42 de zile data 
primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.  
    Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după 
Data de Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.  
   8.2. DURATA DE EXECUTIE  
    Antreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la 
expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv:  
   (a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, şi  
   (b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau 
Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].  
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   8.3. PROGRAMUL DE EXECUTIE  
    În termen de 28 zile după primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1. 
[Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuţie 
detaliat cu planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe 
actualizate de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor 
sau obligaţiilor Antreprenorului. Fiecare program va include:  
   (a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv 
perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor 
Antreprenorului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, 
testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;  
   (b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele 
Antreprenorului] şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în Cerinţele 
Beneficiarului;  
   (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi  
   (d) un raport justificativ care să includă:  
   (i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi 
a principalelor etape de execuţie a Lucrărilor, şi  
   (ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de 
Personal pe categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare 
pe Şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,  
    Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o 
înştiinţare Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde 
prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu 
alte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului,. 
Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului 
Antreprenorului.  
    Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot 
majora Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate 
solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau 
circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor 
Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].  
    Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că 
programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei 
Lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite 
Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.  
   8.4. PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE  
    Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura 
în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi 
a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze:  
   (a) o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),  
   (b) un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit 
prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract,  
   (c) condiţii climatice nefavorabile excepţionale,  
   (d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni 
guvernamentale, sau  
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   (e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite 
Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care îşi 
desfăşoară activitatea pe Şantier.  
    Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform 
prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea 
majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.  
   8.5. ÎNTARZIERI CAUZATE DE AUTORITATI  
    În cazul în care se produc următoarele situaţii:  
   (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal 
constituite din Ţară,  
   (b) autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi  
   (c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,  
    întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de 
execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei 
de Execuţie].  
   8.6. RITMUL EVOLUTIEI LUCRARILOR  
    În situaţia în care:  
   (a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, 
şi/sau  
   (b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de 
execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]  
    din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de 
Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], unui program actualizat şi unui 
raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi 
adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de 
Execuţie.  
    Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite 
care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal 
şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite 
produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului 
aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările 
Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.  
   8.7. PENALITATI DE ÎNTARZIERE  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de 
Execuţie], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de întârziere vor 
constitui suma menţionată în Anexa la Oferta, care va fi plătită pentru fiecare zi de 
întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală şi data specificată în 
Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit 
prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă aferentă penalităţilor 
de întârziere (dacă exista), prevăzută în Anexa la Ofertă.  
    Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara 
daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste 
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penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 
sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.  
   8.8. SUSPENDAREA LUCRARILOR  
    Inginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executării unei părţi sau 
a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja, păstra şi asigura 
paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.  
    Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă şi în măsura în care 
cauza este notificată şi se dovedeşte că responsabilitatea este a Antreprenorului, 
prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 şi 8.11 nu se vor aplica.  
   8.9. CONSECINTELE SUSPENDARII  
    Dacă Antreprenorul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca 
urmare a respectării instrucţiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 
[Suspendarea Lucrărilor] şi/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Antreprenorul va 
transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va 
fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
    Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] Antreprenorul nu va fi 
îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata Costurilor suplimentare 
necesare remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a 
lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii 
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.  
   8.10. PLATA ECHIPAMENTELOR ŞI MATERIALELOR ÎN EVENTUALITATEA 
SUSPENDĂRII LUCRĂRILOR  
    Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor 
şi/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier, dacă:  
   (a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau Materialelor a fost 
suspendată pentru o perioada mai mare de 28 de zile, şi  
   (b) în conformitate cu instrucţiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele 
şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.  
   8.11. SUSPENDAREA PRELUNGITA  
    Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a 
durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a 
relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după 
solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe 
o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări] a părţii de 
Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate 
transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea 
Contractului de către Antreprenor].  
   8.12. RELUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR  
    După confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activităţii, Antreprenorul şi 
Inginerul vor examina împreună Lucrările, Echipamentele şi Materialele afectate de 
suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile Lucrărilor, 
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Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în 
timpul suspendării.  
   9. TESTELE LA TERMINARE  
   9.1. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI  
    Ulterior asigurării documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6 
[Documentele Conforme cu Execuţia] şi Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare şi 
Întreţinere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei 
Clauze şi Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].  
    Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care 
Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepţia 
cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 
zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Inginer.  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, Testele la Terminare se vor 
efectua în următoarea succesiune:  
   (a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale ("la cald" şi "la rece") pentru a demonstra că fiecare componentă a 
Echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă, (b);  
   (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru 
a demonstra că Lucrările sau Sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi 
aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare; şi  
   (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că Lucrările sau Sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor Contractului.  
    În timpul funcţionării de probă, când Lucrările funcţionează în condiţii stabile, 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul că Lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte 
Teste la Terminare, inclusiv teste de funcţionare pentru a demonstra că Lucrările 
corespund criteriilor specificate în Cerinţele Beneficiarului şi în conformitate cu Listele de 
Garanţii.  
    Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor Clauzei 10 
[Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor 
Speciale, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru Lucrări va 
reprezenta proprietatea Beneficiarului.  
    La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare efectele 
utilizării Lucrărilor de către Beneficiar asupra funcţionalităţii sau altor caracteristici ale 
Lucrărilor. De îndată ce Lucrările sau un Sector de lucrări au trecut toate Testele la 
Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite 
Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.  
   9.2. ÎNTARZIERI IN EFECTUAREA TESTELOR  
    Dacă efectuarea Testelor la Terminarea lucrărilor este întârziată nejustificat de către 
Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) şi/sau Sub-
Clauza 10.3 [Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor].  
    Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor, Inginerul 
poate solicita Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să efectueze Testele în interval de 21 
de zile de la primirea înştiinţării respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele 
stabilite de către Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va 
înştiinţa Inginerul.  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 
de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul şi pe cheltuiala 
Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezenţa 
Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.  
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   9.3. REPETAREA TESTELOR  
    Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare 
necorespunzătoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar 
Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare şi Testele la 
Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în termenii şi 
condiţiile aplicabile testelor anterioare.  
   9.4. REZULTATE NECORESPUNZATOARE ALE TESTELOR LA TERMINARE  
    Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare 
necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], 
Inginerul va fi îndreptăţit:  
   (a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;  
   (b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele 
necorespunzătoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de 
Lucrări, eventualitate în care Beneficiarul va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful 
(c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor]; sau  
   (c) să emită un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul 
solicită acest lucru.  
    În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), 
Antreprenorul va proceda în concordanţă cu celelalte obligaţii impuse de Contract, iar 
Preţul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Beneficiarului de 
consecinţele erorilor Antreprenorului. Dacă diminuarea menţionată pentru acoperirea 
consecinţelor erorilor Antreprenorului nu este stabilită (sau metoda de calcul a acesteia 
nu este definită) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită 
de ambele părţi (pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de emiterea Procesului Verbal 
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau (ii) decisă şi plătită potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare].  
   10. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR  
   10.1. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI A SECTOARELOR DE LUCRĂRI  
    Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale 
Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea 
au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările 
descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în sub-
paragraful (a) de mai jos, şi (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile 
acestei Sub-Clauze.  
    Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al 
Antreprenorului, să fie terminate şi pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite pe 
Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector de lucrări în parte.  
    În termen de 28 de zile de la primirea solicitării Antreprenorului, Inginerul:  
   (a) va emite către Antreprenor Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 
precizând data la care Lucrările sau Sectoarele de lucrări au fost terminate în 
conformitate cu prevederile Contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase 
neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a 
Sectoarelor de lucrări în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt 
finalizate şi defecţiunile sunt remediate); sau  
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   (b) va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le 
realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă emiterea Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă 
înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.  
    Dacă, în termen de 28 de zile, Inginerul nu reuşeşte să emită Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau să respingă solicitarea Antreprenorului şi dacă 
Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) sunt în mare parte conforme prevederilor 
Contractului, se va considera că Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a 
fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile.  
   10.2. RECEPTIA UNOR PARTI DE LUCRARI  
    Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru 
orice parte a Lucrărilor Permanente, numai cu aprobarea exclusivă a Beneficiarului.  
    Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară 
specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi) până când Inginerul nu 
emite, dacă emite, un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru 
această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea 
Procesului Verbal de Recepţie:  
   (a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a 
început utilizarea acesteia;  
   (b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând 
cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în 
sarcina Beneficiarului, şi  
   (c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor pentru această parte.  
    După ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 
pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru 
Antreprenor a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. 
Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, 
înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.  
    Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau 
utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în 
Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) 
cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va 
avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care 
vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona 
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru 
a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent.  
    Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o 
parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea 
Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere 
pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă şi partea 
recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data 
specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, reducerea 
proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de 
Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). 
Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului 
de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf 
se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de 
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prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a 
penalităţilor.  
   10.3. RECEPTIA SI TESTELE LA TERMINAREA LUCRARILOR  
    Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la 
Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera că 
Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) la data la care 
Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate.  
    Ulterior, Inginerul va emite în consecinţă un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de îndată ce acest lucru 
este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. 
Inginerul va transmite o înştiinţare şi va solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate 
în termen de 14 zile şi în conformitate cu prevederile Contractului.  
    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca 
urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va 
transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi 
întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
   10.4. RESTABILIREA SUPRAFETELOR DE TEREN  
    Cu excepţia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica 
execuţia lucrărilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a 
altor suprafeţe de teren.  
   11. PERIOADA DE GARANŢIE  
   11.1. TERMINAREA LUCRĂRILOR NEEXECUTATE ŞI REMEDIEREA 
DEFECŢIUNILOR  
    Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să 
corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea 
Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:  
   (a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către 
Inginer, şi  
   (b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor sau 
degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau în numele acestuia), până la sau 
înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau 
Sectoare de Lucrări (după caz).  
    Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de 
către (sau în numele) Beneficiar.  
   11.2. COSTUL REMEDIERII DEFECŢIUNILOR  
    Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 
[Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu 
riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează:  
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   (a) proiectului Lucrărilor, altul decât partea de proiect pentru care este responsabil 
Beneficiarul (dacă există),  
   (b) Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului, sau  
   (c) exploatării sau întreţinerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru 
care Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau 
altele), sau  
   (d) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii.  
    Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, 
Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) 
şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].  
   11.3. PRELUNGIREA PERIOADEI DE NOTIFICARE A DEFECŢIUNILOR  
    Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau 
Sectoare de lucrări, dacă şi în măsura în care Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o 
componentă importantă a Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi 
utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau 
unor degradări. Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu va putea fi prelungită cu mai 
mult de doi ani.  
    Dacă livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost suspendate 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 
[Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor], obligaţiile Antreprenorului 
potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defecţiuni sau degradări 
produse la mai mult de doi ani după expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor 
pentru Echipamente şi/sau Materiale.  
   11.4. OMISIUNEA REMEDIERII DEFECTIUNILOR  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările într-un 
interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoană în numele Beneficiarului) poate 
stabili o dată până la care este necesară remedierea defecţiunilor sau degradărilor şi va 
transmite Antreprenorului o înştiinţare referitoare la această dată.  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările până la 
data stabilită în înştiinţare şi costul lucrărilor de remediere trebuia suportat de către 
Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], 
Beneficiarul poate (la alegerea sa):  
   (a) să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forţe proprii sau prin intermediari, pe 
cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru 
această lucrare iar Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], costurile înregistrate de către Beneficiar 
pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor.  
   (b) să solicite Inginerului să convină sau să decidă o reducere rezonabilă a Preţului 
Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare]; sau  
   (c) să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la Lucrările care 
nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacă defecţiunile sau degradările împiedică 
Beneficiarul la utilizarea Lucrărilor sau a unei părţi semnificative a Lucrărilor. Fără să 
prejudicieze celelalte drepturi, prevăzute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va 
avea dreptul de a recupera toate sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de 
Lucrări (după caz), împreună cu costurile de finanţare şi costurile aferente demontărilor 
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şi demolărilor necesare, eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor 
Antreprenorului.  
   11.5. ÎNLATURAREA LUCRARILOR NECORESPUNZATOARE  
    Dacă defecţiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe Şantier şi 
Beneficiarul îşi dă consimţământul, Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier, în scopul 
reparării, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest 
consimţământ poate solicita Antreprenorului să majoreze valoarea Garanţiei de Bună 
Execuţie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau să prezinte o altă garanţie 
corespunzătoare.  
   11.6. REPETAREA TESTELOR  
    Dacă lucrările de remediere a defecţiunilor sau degradărilor pot afecta funcţionalitatea 
Lucrărilor, Inginerul poate solicita repetarea oricărora dintre Testele prevăzute în 
Contract, inclusiv Testele la Terminare şi/sau Testele după Terminare. Solicitarea va fi 
făcută printr-o înştiinţare transmisă în termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor.  
    Aceste teste vor fi efectuate în condiţiile şi termenii aplicabili testelor anterioare, cu 
excepţia faptului că ele vor fi efectuate cu riscul şi pe cheltuiala Părţii răspunzătoare 
pentru lucrările de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii 
Defecţiunilor].  
   11.7. DREPTUL DE ACCES  
    Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile Lucrărilor şi la înregistrările 
referitoare la exploatarea şi funcţionarea Lucrărilor, până la emiterea Procesului Verbal 
de Recepţie Finală, cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de 
securitate ale Beneficiarului.  
   11.8. STABILIREA CAUZELOR DEFECTIUNILOR  
    La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele 
tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul are obligaţia remedierii 
defecţiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul 
Remedierii Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit 
sau stabilit de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea 
Modului de Soluţionare] şi va fi inclus în Preţul Contractului.  
   11.9. PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE FINALA  
    Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când 
Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepţie Finală, precizând data 
la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract.  
    Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepţie Finală în termen de 28 de zile după 
ultima dată de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, sau cât mai curând 
posibil după ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat 
toate Lucrările, a efectuat testele pentru toate Lucrările şi a remediat defecţiunile. Un 
exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală va fi predat Beneficiarului.  
    Procesul Verbal de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica 
recepţia Lucrărilor.  
   11.10. OBLIGATII NEINDEPLINITE  
    După emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea 
responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data 
recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va 
considera a fi în vigoare.  
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   11.11. ELIBERAREA ŞANTIERULUI  
    După primirea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din 
Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi 
Lucrările Provizorii.  
    Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a 
primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală, Beneficiarul poate vinde sau 
dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor 
produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi 
amenajarea Şantierului.  
    Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă 
suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti 
Beneficiarului diferenţa neacoperită.  
   12. TESTELE DUPA TERMINARE  
   12.1. PROCEDURA PENTRU TESTE DUPA TERMINARE  
    Această Clauză se va aplica dacă Testele după Terminare sunt specificate în 
Contract. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, Beneficiarul:  
   (a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de 
muncă, materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea 
efectuării eficiente a Testelor după Terminare, şi  
   (b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către 
Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 [Manuale pentru Exploatare şi 
Întreţinere], şi orice îndrumare pe care Antreprenorul este solicitat să o asigure pe 
parcursul acestor Teste; şi în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare 
dintre părţi îl poate solicita în mod rezonabil.  
    Testele după Terminare vor fi efectuate de îndată ce este rezonabil posibil după 
recepţia de către Beneficiar a Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări. Beneficiarul va 
înştiinţa Antreprenorul cu 21 de zile înainte de data după care vor fi efectuate Testele 
după Terminare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste Teste vor fi 
efectuate în termen de 14 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către 
Beneficiar.  
    Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, Beneficiarul poate începe 
efectuarea Testelor după Terminare, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa 
Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte.  
    Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi. Se 
va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a Lucrărilor de 
către Beneficiar.  
   12.2. ÎNTARZIERI IN EFECTUAREA TESTELOR  
    Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a 
Testelor după Terminare cauzate de către Beneficiar, Antreprenorul (i) va înştiinţa 
Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă profit 
rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile 
suplimentare şi profitul.  
    Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a 
Lucrărilor sau a unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor (sau oricare perioadă asupra căreia Părţile au convenit), se va 
considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au trecut Testul după Terminare.  
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   12.3. REPETAREA TESTELOR  
    Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut Testul după Terminare:  
   (a) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea 
Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], şi  
   (b) fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii a Testelor 
necorespunzătoare şi a Testelor după Terminare pentru orice lucrare similară,  
    Dacă şi în măsura în care rezultatele necorespunzătoare şi repetarea Testelor se pot 
atribui oricăreia din cauzele enumerate în sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-
Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor] şi conduc la producerea de costuri 
suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului, cu 
condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului].  
   12.4. REZULTATE NECORESPUNZĂTOARE ALE TESTELOR DUPĂ TERMINARE  
    În cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:  
   (a) Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu trec unele sau toate Testele după Terminare,  
   (b) suma corespunzătoare necesar a fi plătită pentru rezultatele necorespunzătoare ale 
testelor ca daune pentru lucrările executate necorespunzător este prevăzută în Contract 
(sau metoda de calculare este definită) şi  
   (c) Antreprenorul va plăti Beneficiarului această sumă până la expirarea Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor,  
    atunci Lucrările sau Sectorul de lucrări se consideră că au trecut Testele după 
Terminare.  
    Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut un Test după Terminare şi 
Antreprenorul propune corectări sau modificări ale Lucrărilor sau unui Sector de lucrări, 
Antreprenorul poate fi înştiinţat de către (sau în numele) Beneficiar că nu are drept de 
acces la Lucrări sau Sectorul de lucrări până când este convenabil pentru Beneficiar. 
Apoi Antreprenorul va avea obligaţia de a efectua corectările sau modificările şi de a 
trece acel Test, într-o perioadă de timp rezonabilă de la primirea înştiinţării trimisă de 
(sau în numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabilă pentru Beneficiar. 
Dacă Antreprenorul nu primeşte această înştiinţare pe durata Perioadei de Notificare a 
Defecţiunilor, Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că 
Lucrările sau Sectorul de lucrări (după caz) au trecut Testele după Terminare.  
    Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri 
nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului 
la Lucrări sau Echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele 
necorespunzătoare ale unui Testul după Terminare sau să efectueze oricare corectări 
sau modificări, Antreprenorul (i) va transmite o înştiinţare Inginerului şi (ii) cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea 
dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] şi va conveni sau stabili Costurile 
suplimentare şi profitul.  
   13. MODIFICARI SI ACTUALIZARI  
   13.1. DREPTUL DE A MODIFICA  
    Modificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată 
Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Modificările nu vor conţine omisiuni 
ale lucrărilor care urmează să fie executate de alţi antreprenori.  
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    Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în 
care Antreprenorul înştiinţează cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) 
că (i) Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţă Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) 
aceasta va reduce siguranţa sau compatibilitatea Lucrărilor, sau (iii) aceasta va avea un 
impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. După primirea înştiinţării, 
Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea.  
   13.2. OPTIMIZAREA PROIECTULUI  
    Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia 
Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce 
costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau 
valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul 
Beneficiarului.  
    Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele 
enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].  
   13.3. PROCEDURA DE MODIFICARE  
    Dacă Inginerul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul 
va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu 
se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor:  
   (a) descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de 
execuţie al acestora  
   (b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuţie 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie, şi  
   (c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Preţului Contractului.  
    După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, 
(potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), şi va 
aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuţia 
lucrărilor până la primirea răspunsului.  
    Fiecare instrucţiune referitoare la executarea de Modificări, însoţită de solicitarea 
privind înregistrarea Costurilor, va fi emisă de Inginer către Antreprenor, care va 
confirma de primire.  
    După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 
stabili actualizarea Preţului Contractului şi a Graficului de Plăţi. Aceste actualizări vor 
include un profit rezonabil şi vor ţine cont de propunerile transmise de Antreprenor 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului], dacă se pot aplica.  
   13.4. PLATA IN MONEDA STABILITA  
    Dacă Contractul va prevedea că plata Preţului Contractului să fie făcută în mai multe 
monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobată sau stabilită conform 
celor de mai sus, se vor specifica sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite. În 
acest scop, se va face referire la proporţia existentă sau anticipată a monedelor din 
Costul Modificărilor, şi la proporţia monedelor stabilite pentru efectuarea plăţii din Preţul 
Contractului.  
   13.5. SUME PROVIZIONATE  
    Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu 
instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma 
totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, 
pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru 
fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucţiuni:  
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   (a) Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele 
sau serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 
[Procedura de Modificare]; şi/sau  
   (b) Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmează să fie achiziţionate de către 
Antreprenor şi a căror valoare va fi inclusă în Preţul Contractului:  
   (i) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi,  
   (ii) o sumă pentru cheltuielile generale şi profit, calculată ca procent din aceste sume 
prin aplicarea unui procent (dacă există) specificat în Lista corespunzătoare. Dacă nu 
există un asemenea procent, se va aplica procentul specificat în Anexa la Ofertă.  
    La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi 
chitanţe justificative.  
   13.6. LUCRARI IN REGIE  
    Pentru lucrări minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea să fie 
executată pe baza lucrărilor în regie. Lucrările vor fi evaluate în conformitate cu Listele 
de Lucrări în Regie incluse în Contract, şi se va aplica procedura de mai jos. Dacă Lista 
de Lucrări în Regie nu este inclusă în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor 
aplica.  
    Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului 
preţurile aferente. La formularea cererii de plată, Antreprenorul va transmite facturi, 
bonuri, calculaţii sau chitanţe corespunzătoare fiecărui Bun.  
    Cu excepţia articolelor pentru care Lista Lucrărilor în Regie menţionează că nu este 
necesară plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte, în dublu 
exemplar, care vor include următoarele detalii referitoare la resursele utilizate la execuţia 
lucrărilor din ziua precedentă:  
   (a) numele, funcţia şi orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,  
   (b) identificarea, tipul şi orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului şi a Lucrărilor 
Provizorii şi,  
   (c) cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite.  
    Dacă vor fi corecte, sau după ce au fost convenite de către părţi, câte o copie a 
fiecărei situaţii va fi semnată de către Inginer şi restituită Antreprenorului. Ulterior, 
Antreprenorul va transmite Inginerului, situaţii cu preţurile pentru aceste resurse, înainte 
ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări].  
   13.7. ACTUALIZARI GENERATE DE MODIFICARI ALE LEGILOR  
    Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare 
a Costului rezultat din modificarea Legilor Ţării (inclusiv introducerea unor Legi noi şi 
abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, 
guvernamentală, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe 
Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.  
    Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri 
suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior 
Datei de Bază, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor 
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea 
lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.  
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    După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 
[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a 
acestor probleme.  
   13.8. ACTUALIZARI GENERATE DE MODIFICARI ALE PRETURILOR  
    În această Sub-Clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat 
care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofertă. Dacă nu există un astfel de 
tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica.  
    Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi 
actualizate pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi al 
altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin 
aplicarea formulelor prevăzute în această Sub-Clauză. În măsura în care, prin 
prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensaţie totală 
pentru creştere sau diminuare, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptată 
include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scădere a costurilor.  
    Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este 
evaluată în conformitate cu Lista corespunzătoare şi aprobată în Certificatele de Plată, 
va fi determinată, conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul 
Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau 
a preţurilor curente. Formulele vor fi de următorul tip:  
 
    Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...  
 
    unde:  
    "Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract 
estimate în moneda relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă 
fiind o lună, în afară de cazul în care Anexa la Ofertă este prevăzut altfel;  
    "a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând 
partea neactualizabilă din plăţile contractuale;  
    "b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element 
relevant de cost în execuţia Lucrărilor, aşa cum este stabilit în tabelul datelor de 
actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi 
forţa de muncă, utilaje şi materiale;  
    "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţă pentru perioada 
"n", exprimaţi în moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de 
cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul 
de Plată respectiv); şi  
    "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în 
moneda relevantă de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de 
Bază.  
    Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele de 
actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de 
către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate 
(înscrise în coloanele patru şi, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) în 
scopul clarificării provenienţei; deşi aceste date (şi respectiv aceste valori) pot să nu 
corespundă indicilor de preţ de bază.  
    În cazurile în care "moneda indicilor" (prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă 
pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de 
schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data menţionată 
mai sus pentru care se cere să se aplice indicele.  
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    În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea 
Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată 
corespunzător atunci când un indice curent de preţ este disponibil.  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie, 
actualizarea preţurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice 
sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuţie a 
Lucrărilor, sau (ii) indicele sau preţul curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai 
favorabil pentru Beneficiar.  
    Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul (tabelele) 
cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, 
neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor.  
   14. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATILE  
   14.1. PRETUL CONTRACTULUI  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:  
   (a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va 
face obiectul unor actualizări în conformitate cu prevederile Contractului;  
   (b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să 
le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în 
funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări 
Generate de Modificări ale Legilor];  
   (c) cantităţile care pot fi incluse în Listele de cantităţi vor fi cantităţi estimate şi nu vor fi 
considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul urmează să le 
execute; şi  
   (d) o cantitate sau preţ care vor fi incluse într-o Listă de cantităţi vor fi utilizate pentru 
scopurile menţionate în Listă şi pot fi inaplicabile pentru alte scopuri.  
    Dacă o parte din Lucrări urmează a fi plătită conform cantităţilor furnizate sau lucrărilor 
efectuate, prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi menţionate în Condiţiile 
Speciale. Preţul Contractului va fi stabilit în consecinţă, şi va face obiectul unor 
actualizări în conformitate cu prevederile Contractul.  
   14.2. PLATA IN AVANS  
    Beneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără dobândă, în 
vederea mobilizării şi proiectării, după ce Antreprenorul va prezenta o garanţie în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea totală a plăţii în avans, 
numărul şi datele achitării tranşelor (dacă sunt mai multe decât una), moneda şi 
procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele menţionate în Anexa la Ofertă.  
    Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este 
prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Ofertă.  
    Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a Avansului 
după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea 
Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garanţia 
de Bună Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) 
o garanţie de valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi 
emisă de către o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar, 
şi va avea formatul anexat Condiţiilor Speciale sau alt format aprobat de către Beneficiar.  
    Garanţia prezentată de către Antreprenor va fi valabilă şi va rămâne în vigoare până la 
data rambursării avansului, şi valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele 
rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans 
nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va 
prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.  
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    Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Cu 
excepţia cazului în care în Anexa la Ofertă se specifică alte procente:  
   (a) în Certificatele de Plată deducerile vor începe să se facă în momentul în care 
valoarea tuturor plăţilor interimare autorizate (cu excepţia plăţii în avans, deducerilor şi 
restituirii sumelor reţinute) depăşeşte 10 procente (10%) din Valoarea de Contract 
Acceptată, mai puţin Sumele Provizionate şi  
   (b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat 
de Plată (cu excepţia plăţii în avans, deducerilor şi a restituirii sumelor reţinute) în 
monedele şi proporţiile acestora în plata în avans, până în momentul în care plata în 
avans va fi rambursată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea 
Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit 
prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 
[Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa 
Majoră] (după caz), totalul diferenţei rămase se va plăti imediat de către Antreprenor 
Beneficiarului.  
   14.3. PREZENTAREA SITUATIILOR INTERIMARE DE LUCRARI  
    Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfârşitul perioadei de plată stabilită în 
Contract (sau la sfârşitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situaţie de lucrări, în şase 
exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la 
care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care 
vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 
[Rapoarte privind Evoluţia Lucrărilor].  
    Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în 
monedele în care se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos:  
   (a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele 
Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând 
articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;  
   (b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor şi 
preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale 
Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor];  
   (c) orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea procentului de 
reţinere, prevăzut în Anexa la Ofertă, la totalul sumelor de mai sus, până când suma 
astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), 
prevăzută în Anexa la Ofertă;  
   (d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];  
   (e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor];  
   (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului 
sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi 
Arbitraj], şi  
   (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare.  
   14.4. GRAFICUL DE PLATI  
    Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele în care 
se va plăti Preţul Contractului, atunci, cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic:  
   (a) tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în 
conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14.3 [Prezentarea 
Situaţiilor Interimare de Lucrări];  
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   (b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se 
vor aplica;  
   (c) dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în 
execuţia Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru 
care s-a fundamentat graficul de plăţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 
stabili valorile tranşelor care să ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată 
este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranşele de plată.  
    Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăţi, Antreprenorul va transmite estimări 
provizorii ale plăţilor estimate a fi datorate la sfârşitul fiecărui trimestru. Prima estimare 
va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de Începere. Estimările revizuite vor fi 
transmise trimestrial, până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor.  
   14.5. ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR  
    În situaţia aplicării acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plată se vor 
adăuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume 
suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele, care au fost expediate pe Şantier 
pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente, şi (ii) deduceri, în situaţia în care 
valoarea de contract a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a 
Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 
[Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări].  
    Dacă listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu 
sunt incluse în Anexa la Ofertă, această Sub-Clauză nu se va aplica.  
    Inginerul va stabili şi aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată, 
dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii:  
   (a) Antreprenorul:  
   (i) a păstrat evidenţe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanţe, înregistrări privind 
Costurile şi utilizarea Echipamentelor şi Materialelor), care sunt disponibile pentru 
verificare, şi  
   (ii) a transmis o situaţie de plată pentru Costul de procurare şi livrare a Echipamentelor 
şi Materialelor pe Şantier, însoţită de documente justificative  
    şi de asemenea:  
   (b) Echipamentele şi Materialele respective:  
   (i) vor fi cele cuprinse în listele Anexa la Ofertă pentru plată la expedierea pe Şantier,  
   (ii) au fost îmbarcate şi sunt în drum spre Şantier, în conformitate cu prevederile 
Contractului; şi  
   (iii) sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost 
transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurării, cu orice alte 
documente solicitate în mod rezonabil, precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o 
formă şi de către o entitate aprobate de către Beneficiar, la valoarea şi moneda 
echivalentă sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; această garanţie 
poate fi prezentată într-un format similar cu cel la care s-a făcut referire în Sub-Clauza 
14.2 [Plata în Avans], şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi 
depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva pierderii, degradării şi 
deteriorării;  
    sau  
   (c) Echipamentele şi Materialele respective:  
   (i) vor fi cele cuprinse în listele Anexă la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier, şi  
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   (ii) au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier şi sunt protejate împotriva 
pierderii, degradării şi deteriorării, şi par să corespundă prevederilor Contractului.  
    Sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a 
optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi 
Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier), ţinând cont de documentele menţionate în 
această Sub-Clauză şi de valoarea de contract pentru Echipamente şi Materiale.  
    Moneda de plată pentru sumele suplimentare va fi aceeaşi cu cea în care se va 
efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusă în situaţia de lucrări potrivit 
prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare 
de Lucrări.]. În Certificatul de Plată se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei 
suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele respective şi va fi în aceleaşi monede 
şi aceleaşi proporţii ca şi suma suplimentară.  
   14.6. EMITEREA CERTIFICATELOR DE PLATA INTERIMARE  
    Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat 
Garanţia de Bună Execuţie. Apoi, în termen de 28 de zile după primirea Situaţiei de 
Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul 
Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod echitabil de către 
Inginer şi detaliile justificative aferente.  
    Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care 
(după reţineri şi alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a Certificatelor 
Interimare de Plată (dacă există) prevăzută în Anexa la Ofertă. În această eventualitate, 
Inginerul va transmite o înştiinţare Antreprenorului.  
    Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de 
următoarele:  
   (a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se 
conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut 
până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; şi/sau  
   (b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să 
respecte o obligaţie, fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări 
sau obligaţii poate fi reţinută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei.  
    În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod 
normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că 
un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia 
Inginerului.  
   14.7. PLATILE  
    Beneficiarul va plăti Antreprenorului:  
   (a) prima tranşă din plata în avans, în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de 
Acceptare sau în termen de 21 de zile după primirea documentelor, în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.2 [Plata în 
Avans], pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii.  
   (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată în termen de 56 de zile după 
primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi documentelor justificative; şi  
   (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 56 de zile după primirea 
de către Beneficiar a Certificatului de Plată.  
    Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de 
Antreprenor şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate în Contract.  
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   14.8. ÎNTARZIERI IN EFECTUAREA PLATILOR  
    Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 
[Plăţile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanţare aferente 
perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va 
considera că începe la data pentru plată, specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], fără a 
se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele 
Interimare de Plată.  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, aceste dobânzi vor fi calculate la 
rata de scont publicată de banca centrală din ţara monedei în care se face plata la care 
se adaugă 3 puncte procentuale, şi vor fi plătite în acea monedă.  
    Antreprenorul va avea dreptul la această plată fără o notificare sau certificare oficială, 
şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau despăgubire.  
   14.9. PLATA SUMELOR RETINUTE  
    După ce Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis şi Lucrările 
au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), 
Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru prima jumătate din Sumele Reţinute. 
Dacă pentru un Sector de lucrări a fost emis Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, procentul corespunzător al primei jumătăţi din Sumele Reţinute va fi autorizat 
la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele.  
    Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, 
restul rămas de plătit din Sumele Reţinute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru 
a fi plătit Antreprenorului. Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, procentul corespunzător din a doua jumătate din 
Sumele Reţinute va fi autorizat şi plătit imediat după data de expirare a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor pentru Sectorul de lucrări.  
    Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie] 
sau Clauzei 12 [Testele după Terminare], Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul 
estimat al acestor lucrări până la executarea acestora.  
    Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a 
Sectorului de lucrări menţionată în Anexa la Ofertă. Dacă valoarea procentuală a unui 
Sector de lucrări nu este inclusă în Anexa la Ofertă, sumele reprezentând procentul 
corespunzător pentru niciuna din jumătăţile Sumelor Reţinute pentru Sectorul respectiv 
nu vor fi autorizate la plată conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.  
   14.10. SITUATIA DE LUCRARI LA TERMINARE  
    În termen de 84 de zile după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrări 
la terminare, însoţită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 
[Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări], care să conţină:  
   (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului 
până la data menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor,  
   (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi  
   (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi 
datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia 
de lucrări la terminare.  
    Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 
[Emiterea Certificatelor Interimare de Plată].  
   14.11. PREZENTAREA SITUATIILOR FINALE DE LUCRARI  
    În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, 
Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia finală de lucrări, 
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însoţită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de 
către Inginer, următoarele:  
   (a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi  
   (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor 
Contractului, sau în alt fel.  
    Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, 
Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în 
mod rezonabil şi va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, 
Antreprenorul va pregăti şi va transmite Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a 
convenit. Aceste Condiţii se referă la situaţia de plată asupra căreia s-a căzut de acord 
ca fiind Situaţia Finală de Lucrări.  
    Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o 
dispută, în pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul 
va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar 
de Plată pentru părţile din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa 
este soluţionată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei 
Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale 
Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru 
Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări.  
   14.12. SCRISOAREA DE DESCARCARE  
    La prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de 
Descărcare care va confirma că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea 
finală şi completă a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor 
Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare poate confirma că descărcarea 
intră în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie şi restul 
de plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă.  
   14.13. EMITEREA CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA  
    În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de 
descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor 
Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite 
Beneficiarului, Certificatul Final de Plată, care va menţiona:  
   (a) suma finală care este datorată, şi  
   (b) diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau 
Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele 
plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit.  
    Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauza 
14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În 
cazul în care Antreprenorul nu va depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va 
emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect 
datorată.  
   14.14. ÎNCETAREA RESPONSABILITATII BENEFICIARULUI  
    Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru 
nicio problema în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia 
Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă 
pentru aceasta:  
   (a) în Situaţia Finală de Lucrări, şi de asemenea  



Implementare proiect reabilitare EPA  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
si pompe termoficare in CET Govora  Volumul 2: Condiţiile contractului 
  Secţiunea1:Condiţii generale de contractare 
  pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor 
 

49 
 

   (b) în Situaţia de Lucrări la Terminare, descrisă în Sub-Clauza 14.10 [Situaţia de 
Lucrări la Terminare] (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea 
Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor).  
    Această Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind obligaţiile sale 
de despăgubire în caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament 
necorespunzător.  
   14.15. MONEDA IN CARE SE EFECTUEAZA PLATA  
    Preţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele menţionate în Anexa la Ofertă. 
Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, dacă se menţionează mai mult de o 
monedă, plăţile se vor face după cum urmează:  
   (a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată doar în Moneda Locală:  
   (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Străine şi cursurile fixe de schimb 
stabilite pentru calcularea plăţilor vor fi cele menţionate în Anexa la Ofertă, dacă părţile 
nu au convenit altfel;  
   (ii) plăţile şi deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume 
Provizionate] şi Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] vor fi 
făcute în monedele şi procentele aplicabile acestora; şi  
   (iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi făcute în monedele şi 
procentele specificate în sub-paragraful (a) (i) de mai sus;  
   (b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofertă se va face în monedele şi procentele 
specificate în Anexa la Ofertă;  
   (c) plăţile efectuate de Antreprenor către Beneficiar vor fi făcute în moneda în care 
suma a fost cheltuită de către Beneficiar sau în moneda care este convenită de ambele 
Părţi;  
   (d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă 
depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă, 
Beneficiarul poate recupera diferenţa acestei sume din sumele pe care le are de plătit 
Antreprenorului în alte monede; şi  
   (e) dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează niciun curs de schimb, se vor aplica 
cursurile de schimb de la Data de Bază stabilite de banca naţională a Ţării.  
   15. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR  
   15.1. ÎNSTIINTAREA DE REMEDIERE  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în 
Contract, Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să corecteze 
greşeala şi să o remedieze într-o perioadă specificată şi rezonabilă de timp.  
   15.2. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR  
    Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul:  
   (a) nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] 
sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de 
Remediere],  
   (b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua 
îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului,  
   (c) nu reuşeşte, fără justificări rezonabile:  
   (i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea 
şi Suspendarea Lucrărilor], sau  
   (ii) să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 
[Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la 
primirea acesteia.  
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   (d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obţină 
aprobarea necesară;  
   (e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere 
sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare 
o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul 
acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor 
Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, 
sau  
   (f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, 
favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:  
   (i) a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau  
   (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu 
Contractul,  
    sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau 
Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente 
sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele şi 
recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea 
Contractului.  
    În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile 
după transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să rezilieze Contractul şi să 
evacueze Antreprenorul de pe Şantier. În cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), 
Beneficiarul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat Contractul.  
    Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al 
Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept.  
    După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile 
solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare 
întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta 
imediat orice instrucţiuni rezonabile incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui 
contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru 
siguranţa Lucrărilor.  
    După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte 
entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele 
Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în 
numele acestuia.  
    Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările 
Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. 
Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala 
Antreprenorului. Dacă până la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze 
o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru 
recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi plătită apoi 
Antreprenorului.  
   15.3. EVALUAREA LA DATA REZILIERII  
    De îndată ce este practic posibil, după ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, 
Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 
Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor 
Antreprenorului, şi alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în 
conformitate cu prevederile Contractului.  
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   15.4. PLATA DUPA REZILIEREA DE CATRE BENEFICIAR  
    După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea 
Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul poate:  
   (a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului],  
   (b) sista plăţile următoare către Antreprenor până când costurile de proiectare, 
execuţie, terminare şi remediere a defecţiunilor, daunelor produse de întârzieri în 
terminarea lucrărilor (dacă există), şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar 
au fost stabilite şi/sau  
   (c) recupera de la Antreprenor pierderile şi daunele suportate de către Beneficiar şi 
orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor, după luarea în considerare a 
sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la 
Data Rezilierii]. După acoperirea acestor pierderi, daune şi costuri suplimentare 
Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa.  
   15.5. DREPTUL BENEFICIARULUI DE A REZILIA UNILATERAL CONTRACTUL  
    Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment 
convenabil pentru Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresată Antreprenorului. 
Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după primirea înştiinţării de către 
Antreprenor şi returnarea Garanţiei de Bună Execuţie de către Beneficiar. Beneficiarul nu 
va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el 
însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt antreprenor.  
    După reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 
16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit 
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi].  
   16. SUSPENDAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE 
ANTREPRENOR  
   16.1. DREPTUL ANTREPRENORULUI DE A SUSPENDA EXECUTIA LUCRARILOR  
    Dacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau dacă 
Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare 
de către Beneficiar] sau Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, la cel puţin 21 
de zile după înştiinţarea Beneficiarului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă 
ritmul de execuţie) până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul 
de Plată, o dovadă concretă sau plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în 
înştiinţare.  
    Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plăţilor] şi la rezilierea 
contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către 
Antreprenor].  
    Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau 
plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai 
sus) înainte de transmiterea înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va 
reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil.  
    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a 
suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile 
acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul 
la:  



Implementare proiect reabilitare EPA  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
si pompe termoficare in CET Govora  Volumul 2: Condiţiile contractului 
  Secţiunea1:Condiţii generale de contractare 
  pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor 
 

52 
 

   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea 
lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi 
incluse în Preţul Contractului.  
    După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul 
de soluţionare a acestor probleme.  
   16.2. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR  
    Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă:  
   (a) nu primeşte, în termen de 42 de zile după transmiterea înştiinţării, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia 
Lucrărilor] dovada rezonabilă referitoare la respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 
[Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar],  
   (b) Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 56 de zile după 
primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative,  
   (c) nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 
de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], 
termen la care trebuie efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 
2.5 [Revendicările Beneficiarului],  
   (d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract,  
   (e) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale 
Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],  
   (f) o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungită], sau  
   (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un 
ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau 
desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator 
sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment 
care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel 
de situaţii sau eveniment.  
    În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia 
Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. În cazurile 
descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să 
rezilieze Contractul imediat.  
    Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al 
Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept.  
   16.3. ÎNCETAREA EXECUTIEI LUCRARILOR SI RETRAGEREA UTILAJELOR 
ANTREPRENORULUI  
    După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul 
Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de 
către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat 
în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:  
   (a) va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a 
proteja viaţa, proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor,  
   (b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte 
lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit, şi  
   (c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru 
siguranţa acestuia, şi va părăsi Şantierul.  
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   16.4. PLATA DUPA REZILIEREA DE CATRE ANTREPRENOR  
    După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea 
Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:  
   (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie,  
   (b) va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea 
Opţională, Lichidare şi Plăţi], şi  
   (c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau 
pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri.  
   17. RISCURI SI RESPONSABILITATI  
   17.1. DESPAGUBIRI  
    Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul Beneficiarului 
şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, dauna, pierdere şi cheltuială 
(inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru:  
   (a) vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare 
a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuţie, a terminării Lucrărilor, 
şi remedierii oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate 
sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare 
dintre agenţii acestora, şi  
   (b) daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (alte decât 
Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi:  
   (i) se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activităţii de execuţie, terminare a 
Lucrărilor şi de remediere a oricăror defecţiuni, şi  
   (ii) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către 
Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte 
persoane angajate direct sau indirect de către aceştia.  
    Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul 
Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi 
cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau 
deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor 
Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de către oricare din 
agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa 
de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 
18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii].  
   17.2. RESPONSABILITATEA ANTREPRENORULUI FATA DE LUCRARI  
    Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor şi a 
Bunurilor de la Data de Începere până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 
[Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări]), dată la care responsabilitatea pentru 
grija de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. Dacă se emite un Proces Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare sau părţi de Lucrări (sau se consideră 
a fi emis), responsabilitatea pentru grija faţă de Sectoarele sau părţile de Lucrări va fi 
transferată Beneficiarului.  
    După ce responsabilitatea a fost transferată Beneficiarului, Antreprenorul îşi va asuma 
responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în 
Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată.  
    Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor 
Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de 
îngrijirea acestora, din orice cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile 
Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala 
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Antreprenorului, astfel încât Lucrările, Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie 
conforme cu prevederile Contractului.  
    Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acţiuni întreprinse 
de către Antreprenor după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor. Antreprenorul va răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care 
se produce după ce a fost emis Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi 
care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era răspunzător.  
   17.3. RISCURILE BENEFICIARULUI  
    Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:  
   (a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazii, acţiuni ale 
duşmanilor străini,  
   (b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat sau război civil 
în interiorul Ţării,  
   (c) revolte, tulburări sau dezordine publică în Ţară, provocate de altcineva decât 
Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,  
   (d) muniţii de război, materiale explozive, iradieri şi contaminări cu substanţe 
radioactive în interiorul Ţării, cu excepţia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate 
fi pusă pe seama Antreprenorului,  
   (e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează 
cu viteze sonice sau supersonice,  
   (f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente, 
cu excepţia celor menţionate în Contract,  
   (g) proiectarea oricărei părţi din Lucrări, dacă există, de către Personalul Beneficiarului 
sau de către alte persoane faţă de care Beneficiarul este responsabil, şi  
   (h) orice desfăşurare de forţe ale naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia 
unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de 
precauţiune corespunzătoare.  
   17.4. CONSECINTELE RISCURILOR BENEFICIARULUI  
    Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai 
sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor 
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi 
va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest lucru este solicitat de către 
Inginer.  
    Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru 
recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinţare 
Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului], va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va 
fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. În cazurile 
descrise în sub-paragrafele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la 
Costurile suplimentare se va adăuga şi un profit rezonabil.  
    După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
   17.5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA  
    În această Sub-Clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a 
unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci 
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înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate 
intelectuală sau industrială legat de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare 
(sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare.  
    Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o 
înştiinţare celeilalte Părţi, referitoare la revendicare, se va considera că a renunţat la 
orice drept de a primi despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.  
    Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este 
vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost:  
   (a) un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a Cerinţelor Beneficiarului, 
sau  
   (b) un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar:  
   (i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din 
Contract, sau  
   (ii) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepţia 
cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de 
Data de Bază sau este specificată în Contract.  
    Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este 
vinovat sau nu este afectat de nicio reclamaţie generată de sau în legătură cu (i) 
proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcţia sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea 
Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor.  
    Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru 
concilierea revendicării sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. 
Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea şi pe 
costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi Personalul acesteia) nu va face nicio declaraţie 
care poate aduce prejudicii Părţii în culpă, cu excepţia cazului în care Partea în culpă nu 
a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a 
solicitat de către prima Parte.  
   17.6. LIMITAREA RESPONSABILITATII  
    Nicio Parte nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru incapacitatea de a 
utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o 
pierdere indirectă sau pierdere în consecinţă sau daună care poate fi suferită de către 
cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 
[Plata după Rezilierea de către Antreprenor] şi a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri].  
    Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului 
sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 
[Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale 
Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de 
Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi valoarea stabilită în Condiţiile 
Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract Acceptată.  
    Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală 
premeditată sau comportament necorespunzător al Părţii în culpă.  
   18. ASIGURARI  
   18.1. CERINTE GENERALE PENTRU ASIGURARI  
    În această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, 
Partea responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-
Clauzele relevante.  
    Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi 
făcută cu asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Beneficiar. 
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Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data 
emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate 
asupra prevederilor acestei clauze.  
    Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi 
efectuată cu asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile anexate la Condiţiile 
Speciale.  
    Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, 
asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis 
câte o poliţă separată pentru fiecare membru al asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o 
altă asociaţie asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) 
Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii 
suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va acţiona în numele 
Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor avea dreptul de a primi 
plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea 
asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în 
poliţa de asigurare.  
    Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura 
efectuarea plăţilor în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile 
primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.  
    Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în 
Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) următoarele:  
   (a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi  
   (b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea 
Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva 
Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii].  
    După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite 
celeilalte Părţi dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea 
asiguratoare va transmite o înştiinţare Inginerului.  
    Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea 
asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi 
va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.  
    Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să 
obţină acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale 
să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu 
promptitudine, o înştiinţare celeilalte Părţi.  
    Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din 
asigurările necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu 
reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la 
opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare 
care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. 
Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, iar 
Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă.  
    Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau 
responsabilităţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte 
prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la 
asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu 
aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi 
să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în 



Implementare proiect reabilitare EPA  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
si pompe termoficare in CET Govora  Volumul 2: Condiţiile contractului 
  Secţiunea1:Condiţii generale de contractare 
  pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor 
 

57 
 

conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea 
asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei 
omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de 
către Partea asiguratoare.  
    Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 
Antreprenorului].  
   18.2. ASIGURAREA LUCRARILOR SI A UTILAJELOR ANTREPRENORULUI  
    Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele 
Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate 
costurile demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă 
potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru 
Asigurări], până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.  
    Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza 
acoperirea, până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie Finală, pentru pierderi 
sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un 
eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în 
cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanţie] şi 
Clauza 12 [Teste după Terminare].  
    Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât 
valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru 
fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata 
transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al 
Antreprenorului.  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze asigurările:  
   (a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,  
   (b) se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească 
plăţi de la asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de 
a recupera pierderile sau daunele,  
   (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este 
enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],  
   (d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează 
utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau 
daunele rezultate din riscurile enumerate în subparagrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 
17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura 
în termeni comercial rezonabili, cu franşize deductibile per eveniment care să nu 
depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată o sumă, 
atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi  
   (e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea:  
   (i) unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, 
materialelor sau execuţiei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care 
sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este 
descris în subparagraful (ii) de mai jos),  
   (ii) unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili 
orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de 
proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare,  
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   (iii) unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia 
situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi  
   (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 
[Echipamente şi Materiale Destinate Lucrărilor].  
    Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la subparagraful (d) de 
mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul 
(ca parte asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. 
Beneficiarul (i) va fi îndreptăţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 
Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili 
după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliţă, 
şi (ii) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni 
comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile Sub-Clauzei 
18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurări].  
   18.3. ASIGURARE ÎMPOTRIVA VĂTĂMĂRII PERSOANELOR ŞI A DAUNELOR 
ADUSE PROPRIETĂŢII  
    Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice 
pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică 
(cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor 
şi Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi 
generate de execuţia Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de emiterea 
Procesului Verbal de Recepţie Finală.  
    Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr 
nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în 
Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu este specificată o valoare, prevederile 
acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.  
    Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în această 
Sub-Clauza:  
   (a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,  
   (b) vor fi făcute în numele ambelor Părţi  
   (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele 
asupra proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, şi  
   (d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din:  
   (i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin 
orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente,  
   (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa 
Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni, şi  
   (iii) cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura 
în care poliţa este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.  
   18.4. ASIGURAREA PERSONALULUI ANTREPRENORULUI  
    Antreprenorul va face şi menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg 
din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de 
către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului.  
    Beneficiarul şi Inginerul vor primi de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei 
de asigurare cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi 
revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a 
Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.  
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    Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest 
personal va participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, 
asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea 
responsabilitatea respectării acestei Clauze.  
   19. FORTA MAJORA  
   19.1. DEFINITIA FORTEI MAJORE  
    În această clauză "Forţa Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanţă 
excepţională:  
   (a) care nu poate fi controlată de către una din Părţi  
   (b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de 
semnarea Contractului,  
   (c) care, odată apărut, nu a putut fi evitat sau depăşit în mod rezonabil de acea Parte, 
şi  
   (d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Părţi.  
    Forţa Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt îndeplinite 
condiţiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepţionale sau circumstanţe 
de tipul celor enumerate mai jos:  
   (i) război, ostilităţi (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, acţiuni ale 
duşmanilor străini,  
   (ii) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, sau război 
civil,  
   (iii) revolte, tulburări şi dezordine, greve şi lock out, provocate de altcineva decât de 
Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,  
   (iv) muniţii de război, materiale explozive, radiaţii ionizante şi contaminări cu substanţe 
radioactive, cu excepţia cazurilor când utilizarea muniţiei, explozivilor, radiaţiilor sau 
radioactivitatea poate fi pusă pe seama Antreprenorului.  
   (v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupţii vulcanice.  
   19.2. ÎNSTIINTAREA FORTEI MAJORE  
    Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit 
prevederilor Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa 
cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va 
specifica obligaţiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi 
transmisă în termen de 14 zile după ce Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) 
evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră.  
    Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe 
care, şi în perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească.  
    Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va 
aplica obligaţiilor niciuneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit 
prevederilor Contractului.  
   19.3. OBLIGATIA DE A REDUCE ÎNTARZIERILE LA MINIM  
    Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim 
orice întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului.  
    Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o 
înştiinţare celeilalte Părţi.  
   19.4. CONSECINTELE FORTEI MAJORE  
    Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre 
obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri 
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suplimentare din cauza Forţei Majore, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor 
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:  
   (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va 
fi întârziată, şi  
   (b) plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul 
celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Definiţia Forţei 
Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Ţară.  
    După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de 
soluţionare a acestor probleme.  
   19.5. FORTA MAJORA CARE AFECTEAZA SUBANTREPRENORII  
    Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat 
de Lucrări, de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei 
specificaţi în această Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră 
suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăţi să fie exonerat de responsabilităţi potrivit 
prevederilor acestei Clauze.  
   19.6. REZILIEREA OPTIONALA, LICHIDARE SI PLATI  
    Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o 
perioadă continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o 
înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru 
mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore 
pentru care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o 
înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 
zile după transmiterea înştiinţării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi 
Retragerea Utilajelor Antreprenorului].  
    După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate şi va 
emite un Certificat de Plată care va include:  
   (a) sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract  
   (b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost 
livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta 
livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) 
proprietatea Beneficiarului, după ce vor fi plătite de către Beneficiar şi puse la dispoziţia 
Beneficiarului de către Antreprenor;  
   (c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil 
suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor;  
   (d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier 
şi returnarea acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau 
către orice altă destinaţie dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi  
   (e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii 
erau angajaţi permanenţi pentru Lucrări.  
   19.7. EXONERAREA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI PRIN EFECTUL LEGII  
    În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care 
nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), 
care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, 
îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care 
guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a 
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Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu 
privire la acele evenimente sau circumstanţe:  
   (a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia 
drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi  
   (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi 
putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi 
Plăţi], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.  
   20. REVENDICARI, DISPUTE SI ARBITRAJ  
   20.1. REVENDICARILE ANTREPRENORULUI  
    Dacă Antreprenorul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie 
şi/sau la plăţi suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiţii sau 
conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o 
înştiinţare în care să descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat 
apariţia revendicării. Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 
28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască 
evenimentele sau circumstanţele respective.  
    Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în 
termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul 
nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice 
responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se vor aplica 
următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze  
    Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi 
va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la 
evenimentele sau circumstanţele relevante.  
    Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele 
înregistrări din perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei 
revendicări. După primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, 
Inginerul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să 
continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuţie, fără ca aceasta să aibă 
semnificaţia acceptării responsabilităţii Beneficiarului. Antreprenorul va permite 
Inginerului să verifice toate înregistrările şi va transmite Inginerului (dacă solicită) copii 
ale acestora.  
    În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să 
cunoască) evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, sau într-
un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer, 
Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliată corespunzător care să 
conţină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective şi la prelungirea 
duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau 
circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:  
   (a) revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;  
   (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte 
întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care 
le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, şi  
   (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la 
sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau 
circumstanţelor produse, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi 
aprobat de către Inginer.  
    În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare 
care să fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un interval de timp propus de 
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Inginer şi acceptat de Antreprenor, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau 
respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate să solicite şi alte detalii 
necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile 
care au fundamentat revendicarea.  
    Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost 
fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în 
momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea 
întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea 
revendicării care a fost fundamentată corespunzător.  
    Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului 
de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de 
Execuţie a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor] şi/sau (ii) plata costurilor 
suplimentare (dacă există) la care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor 
Contractului.  
    Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot 
aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze 
sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de 
execuţie şi/sau plăţii costurilor suplimentare se va lua în consideraţie măsura în care 
(dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau 
prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-
al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.  
   20.2. NUMIREA COMISEI DE ADJUDECARE A DISPUTELOR (CAD)  
    Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor]. În termen de 28 de zile după ce o Parte a transmis o înştiinţare 
celeilalte Părţi privind intenţia de a înainta o revendicare către CAD în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 20.4, Părţile vor numi de comun acord CAD.  
    Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei 
persoane, cu experienţă corespunzătoare ("membrii"). Dacă nu se specifica numărul 
persoanelor şi dacă Părţile nu convin altfel, CAD va fi formată din trei persoane.  
    Dacă, CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un 
membru, pentru care va primi aprobarea celeilalte Părţi. Părţile vor consulta membrii 
nominalizaţi şi vor conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit în funcţia 
de preşedinte al CAD.  
    Dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali, membrii CAD vor fi selectaţi 
din cei nominalizaţi pe listă, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot să accepte 
numirea în CAD.  
    Acordul dintre Părţi şi adjudecători, indiferent de numărul acestora, va cuprinde, 
prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale, 
cu amendamentele convenite de comun acord de către semnatari.  
    Condiţiile în care se efectuează remunerarea adjudecătorilor vor fi convenite de 
comun acord de către Părţi la convenirea condiţiilor de numire în funcţie. Fiecare Parte 
va fi responsabilă de plata unei jumătăţi din suma stabilită pentru remunerare.  
    De câte ori Părţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau mai 
multe persoane cu experienţa corespunzătoare care să înlocuiască oricare din membrii 
CAD. Cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacă 
unul din membri refuză sau nu mai este capabil să-şi exercite funcţia ca urmare a 
decesului, incapacităţii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei. 
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Înlocuirea se va face prin aceeaşi procedură cu care persoana înlocuită a fost 
nominalizată sau convenită, descrisă în această Sub-Clauză.  
    Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor Părţi, şi 
niciodată numai de către Beneficiar sau de către Antreprenor. Cu excepţia cazului în 
care Părţile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecărui membru) va expira la data la 
care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], în afara 
cazurilor în care alte dispute au fost prezentate CAD până la acea dată, în conformitate 
cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, situaţie în care data de expirare luată în considerare va 
fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute.  
   20.3. ESECUL NUMIRII COMISIEI DE ADJUDECARE A DISPUTELOR  
    În cazul aplicării uneia din următoarele condiţii:  
   (a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii adjudecătorului unic al Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor până la data specificată în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 
[Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor]  
   (b) una din Părţi nu reuşeşte să nominalizeze un adjudecător (în vederea aprobării de 
către cealaltă parte) al CAD formată din trei persoane până la acea dată,  
   (c) Părţile nu reuşesc să cada de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecător 
(care să acţioneze ca preşedinte), sau  
   (d) Părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în 
termen de 42 de zile după data la care adjudecătorul unic sau unul dintre cei trei 
adjudecători renunţă sau este în incapacitate de a-şi exercita funcţia ca urmare a 
decesului, invalidităţii, demisionării sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei,  
    entitatea care face numirea sau oficialitatea numită în Anexa la Ofertă, la cererea 
uneia sau a ambelor Părţi şi după consultarea cu Părţile, va numi acel adjudecător al 
CAD. Această numire va fi finală şi definitivă. Fiecare Parte va fi răspunzătoare pentru 
plata a jumătate din remuneraţia entităţii sau a oficialităţii care numeşte.  
   20.4. OBTINEREA DECIZIEI COMISIEI DE ADJUDECARE A DISPUTELOR  
    Dacă între Părţi apare o dispută (de orice fel) în legătura cu Contractul sau cu 
executarea Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un 
certificat, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, după numirea CAD, în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], 
fiecare Parte poate supune în scris atenţiei CAD această dispută pentru a obţine decizia 
acesteia, transmiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. Această scrisoare va specifica 
faptul ca este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.  
    Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a fost primit 
de CAD la data la care a fost primit de către preşedintele CAD.  
    Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD toate 
informaţiile suplimentare şi facilităţile corespunzătoare solicitate de CAD în scopul luării 
unei decizii asupra unei dispute. Nu se va considera CAD ca acţionând în calitate de 
arbitru (arbitri).  
    În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau după ce plata în 
avans la care se face referire în Clauza 6 a Anexei - Condiţii Generale ale Acordului de 
Adjudecare a Disputelor a fost achitată, ambele condiţii fiind obligatorii, sau într-un 
interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Părţi, CAD va lua o decizie, care 
va fi argumentată şi va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 
Dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de fiecare adjudecător 
în conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obligată să emită decizia sa până 
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când aceste facturi nu vor fi plătite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele 
Părţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de cazul în care şi până când decizia 
va fi revizuită ulterior prin soluţionare pe cale amiabilă sau hotărâre de arbitraj, aşa cum 
este descris mai jos. În afara de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau 
reziliat, Antreprenorul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile 
Contractului.  
    Dacă una dintre Părţi nu este mulţumită de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în 
termen de 28 de zile după primirea deciziei, să transmită o înştiinţare celeilalte Părţi 
referitoare la nemulţumirea sa. Dacă, în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp 
aprobat de Părţi) după primirea unei înştiinţări sau a plăţii în avans, CAD nu ia o decizie, 
atunci acea Parte poate să transmită celeilalte Părţi, în termen de 28 de zile după 
expirarea acestei perioade, o înştiinţare referitoare la nemulţumirea sa.  
    Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei 
Sub-Clauze şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de nemulţumire. Cu 
excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcţionare a 
Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], niciuna dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să 
înceapă arbitrajul în afara de cazul în care a fost transmisă o înştiinţare de nemulţumire, 
în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.  
    În situaţia în care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme în dispută şi o va 
comunica ambelor Părţi şi niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire 
în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă şi 
obligatorie pentru ambele Părţi.  
   20.5. SOLUŢIONAREA PE CALE AMIABILĂ  
    În cazul în care se transmite o înştiinţare de nemulţumire, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale 
amiabilă înainte de începerea arbitrajului. Cu excepţia cazurilor în care Părţile stabilesc 
altfel, arbitrajul poate începe la sau după 56 de zile de la data la care a fost trimisă 
înştiinţarea de nemulţumire, chiar dacă nu s-a făcut niciun efort de soluţionare a 
disputelor pe cale amiabilă.  
   20.6. ARBITRAJUL  
    Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice dispută 
pentru care decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală şi obligatorie va fi soluţionată 
prin arbitraj internaţional. Dacă nu se stabileşte altfel de către ambele Părţi:  
   (a) disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei 
Internaţionale de Comerţ,  
   (b) disputa va fi soluţionată de către trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile 
acestui Regulament, şi  
   (c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi 
Limba].  
    Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice 
certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de 
Inginer, şi orice decizie a CAD, relevantă pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va 
putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului 
(arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanţă în dispută.  
    Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la 
dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau 
la motivele prezentate în nota de nemulţumire. Orice decizie luată de CAD se va accepta 
ca probă în procesul de arbitraj.  
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    Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligaţiile Părţilor, ale 
Inginerului şi ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces de arbitraj 
în timpul execuţiei Lucrărilor.  
   20.7. NERESPECTAREA DECIZIEI COMISIEI DE ADJUDECARE A DISPUTELOR  
    În cazul în care:  
   (a) niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în intervalul specificat 
în Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor],  
   (b) o decizie a CAD (dacă există) a devenit definitivă şi obligatorie, şi  
   (c) o Parte refuză să respecte această decizie,  
    atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate avea, 
poate acţiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei 
situaţii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă].  
   20.8. EXPIRAREA PERIOADEI DE FUNCŢIONARE A COMISIEI DE ADJUDECARE 
A DISPUTELOR  
    Dacă între Părţi apare o dispută referitoare la sau în legătură cu Contractul sau cu 
execuţia Lucrărilor şi nu există o CAD, din cauză că perioada de funcţionare a CAD a 
expirat, sau din alte cauze:  
   (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă] nu se vor aplica, şi  
   (b) disputa poate fi prezentată direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 
[Arbitrajul].  
 


