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Următoarele Condiţii Speciale ale Contractului vor suplimenta Condiţiile Generale ale 
Contractului. Acolo unde apare o situaţie de conflict, prevederile ce urmează vor prevala 
asupra celor din Condiţiile Generale ale Contractului.  
 
Pentru subclauzele care nu sunt mentionate in conditiile speciale, se vor aplica conditiile 
generale. 
 

REFERINŢĂ LA 
CLAUZE DIN 

CONDITII 
GENERALE 

TEXT  - CONDITII SPECIALE 

CLAUZA 1 - PREVEDERI GENERALE                                                                             
 
SUB-CLAUZA 1.1 - DEFINITII                                                                                           

SUB-CLAUZA 1.1.1 - CONTRACTUL                                                                               

Sub-Clauza - 
1.1.1.5  

Se sterge prima fraza a sub-clauzei si se inlocuieste cu: 
„Cerintele beneficiarului inseamna Documentatia de atribuire  
care a stat la baza licitatiei din data de ____, precum si orice 
modificari sau adaugiri ale acesteia” .  
 

SUB-CLAUZA 1.1.3. DATE, TESTE, PERIOADE ŞI TERMINARE  
 
Sub-Clauza 1.1.3.2  “Data de intrare in vigoare a Contractului”= “Data de incepere a 

Contractului” este data incepand cu care obligatiile de livrare ale 
Antreprenorului intra in vigoare, respectiv data primirii de catre 
Beneficiar a Acordului Contractual semnat de Antreprenor, 
insotit de garantia de buna executie. 
“Data de incepere a Lucrarilor” este data la care se semneaza 
Procesul Verbal de Predare a Amplasamentului Lucrarii." 

Sub-Clauza 1.1.3.5 Se sterge sub-clauza 1.1.3.5 si se inlocuieste cu: „Procesul 
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna procesul 
verbal intocmit si semnat in conformitate cu legile in vigoare, de 
catre comisia de receptie numita de Beneficiar, la cererea 
Inginerului, recomandand sau nu receptionarea Lucrarilor, a 
Sectorului  sau a unei parti de Lucrare (dupa caz)  de catre 
Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10" 
 

Sub-Clauza 1.1.3.8 Se sterge sub-clauza 1.1.3.8 si se inlocuieste cu : „Procesul 
Verbal de Receptie Finala inseamna procesul verbal intocmit si 
semnat in conformitate cu legile in vigoare, de catre comisia de 
receptie finala  numita de Beneficiar, la cererea Inginerului, 
recomandand sau nu receptionarea finala  Lucrarilor, a 
Sectorului  sau a unei parti de Lucrare (dupa caz)  de catre 
Beneficiar, potrivit prevederilor Subclauzei 11.9" 
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Sub-Clauza 
1.1.3.10 

Se adauga o noua sub-clauza 1.1.3.10:  
„Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna 
Certificatul  emis de Inginer precizand data la care lucrarile sau 
Sectoarele  au fost terminate in conformitate  cu prevederile 
contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate  
si a defectiunilor  care nu vor afecta semnificativ utilizarea 
Lucrarilor sau a Sectoarelor in scopul destinat (pana cand sau in 
timp ce aceste lucrari sunt  finalizate  si defectiunile sunt 
remediate)" 
 

Sub-Clauza 
1.1.3.11 

Se adauga o noua sub-clauza 1.1.3.11: 
„Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna 
Certificatul  emis de Inginer precizand data la care Antreprenorul 
si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract”. 
 

SUB-CLAUZA 1.1.4.-MONEDĂ ŞI PLĂŢI  
 
Sub-Clauza 1.1.4.6  "Monedă străină" înseamnă Euro.  

 
Sub-Clauza 1.1.4.8 „Monedă locala" înseamnă Leu 

 
Sub-Clauza 
1.1.4.13  

Se adăugă o nouă Sub-clauză 1.1.4.13:  
“În acest Contract ‘defecţiune’ este orice parte a Lucrarilor care 
nu corespunde cerintelor calitative si cantitative impuse prin 
Specificatii si Desene sau prin Modificarile aprobate de 
Beneficiar" 
 

SUB-CLAUZA  1.1.6. ALTE DEFINITII  
 
Sub-Clauza 1.1.6.2  "Ţara" se referă la România.  

 
Sub-Clauza 1.1.6.5 "Legi" inseamna legile romane in vigoare, ordonantele, deciziile, 

ordinele, alte reglementari si hotarari ale oricarei autoritati 
publice legal constituite, avand putere de decizie in Romania 
 

SUB-CLAUZA 1.2. INTERPRETARI  
 
Sub-Clauza 1.2  După litera (d), se inserează urmatoarele:  

(e) Atunci când, în cadrul Contractului, se face referire la data 
Scrisorii de acceptare, data luată în considerare este Data 
semnării. 
 
Dupa lit.e) se insereaza:  
„ In prezentul Contract urmatorii termeni sunt echivalenti cu cei 
din Documentatia de atribuire  si Oferta depusa de Antreprenor 
la licitatia din data de ________, dupa cum urmeaza: 
-Scrisoare de Oferta - reprezinta Formularul de oferta semnat de 
catre Antreprenor  si Anexa la oferta 
-Inginer – reprezinta responsabilul de lucrare/dirigintele de 
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santier, ambii din partea Beneficiarului 
-Cerintele Beneficiarului – inseamna prevederile Documentatiei 
de atribuire , Proiectul Tehnic si Detaliul de executie ce trebuie 
intocmit de catre sau prin grija Antreprenorului si avizate de 
catre Beneficiar precum si orice alte cerinte ale Beneficiarului 
solicitate in scris de acesta pe parcursul derularii contractului." 

SUB-CLAUZA  1.3. COMUNICAREA  

Sub-Clauza 1.3 Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 1.3:  
"Comunicarea se considera primita de catre destinatar in prima 
zi lucratoare urmatoare datei de primire a documentelor, 
indiferent de modalitatea de transmitere, prin posta sau prin fax.  
In cazul unor situatii urgente sau pentru usurarea colaborarii se 
admite comunicarea prin posta electronica sau telefonic, cu 
confirmarea ulterioara, in scris, a convorbirii.  
Orice corespondenta va contine referinte la numarul Contractului 
si va mentiona clar numele expeditorului si al destinatarului si va 
fi transmisa exclusiv reprezentantilor desemnati ai partilor. 
 
Adresa Beneficiarului pentru instiintari:  
........................... 
Adresa: ..................... 
Tel : .......................... 
Fax : ....................... 
In atentia : ………………....…..  

 
Adresa Antreprenorului pentru instiintari: 
 .................................................... 
Adresa: ..................... 
Tel : ........................ 
Fax : ....................... 
In atentia : ………………….......  
 
Orice modificare intervenita in datele de mai sus va fi 
comunicata celeilalte parti in termen de 3 zile de la aparitie. 
Documentatia si/sau notificarile, scrisorile sau alte comunicari 
adresate Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului si/sau 
reprezentantilor acestuia vor fi considerate a fi adresate si 
primite de catre toate persoanele implicate in executia 
Contractului din partea destinatarului." 
 

SUB-CLAUZA 1.4. LEGEA SI LIMBA  
 
Sub-Clauza 1.4 Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 1.4:  

"Legislatia care guverneaza Contractul este legislatia din tara 
Beneficiarului, respectiv din România. 
Limba care guverneaza Contractul va fi limba română. 
Orice document emis în altă limbă, va fi prezentat însoţit de 
traducere, de către o persoană autorizată, în limba română.  
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In interpretarea si evaluarea Contractului versiunea in limba 
română va prevala." 

SUB-CLAUZA 1.5. PRIORITATEA DOCUMENTELOR  
 
Sub-Clauza 1.5 Se sterge subclauza 1.5 si se inlocuieste cu urmatoarele : 

„Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate  ca 
documente  care se expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii, 
prioritatea documentelor  va fi in conformitate cu urmatoarea 
ordine: 
a)Acordul contractual 
b)Scrisoarea de oferta   
c)Conditiile speciale  
d)Aceste conditii generale  
e)Cerintele Beneficiarului 
f)Listele 
g)Eventualele Acte aditionale  
h)Orice alte documente care fac parte din Contract. 
Actele Aditionale si protocoalele vor avea prioritatea 
documentelor  pe care le modifica. 
In eventualitatea in care una dintre parti sesizeaza la un moment 
ulterior semnarii Contractului vreo ambiguitate sau discrepanta 
in textul acestuia sau al anexelor sale, partea respectiva va 
sesiza imediat cealalta parte si se va conveni modul de 
clarificare sau corectare. Astfel de clauze nu vor putea fi 
interpretate sau aplicate intr-un sens contrar celui intentionat 
initial. 
Daca vreuna din parti considera ca interpretarea unei clauze de 
catre cealalta parte se face in contradictie cu intentia 
Contractului si partile nu reusesc sa ajunga la un consens, se 
aplica Clauza 20." 
 

SUB-CLAUZA 1.7. CESIONAREA  
 
Sub-Clauza 1.7 La litera (b) se adaugă la final:  

”... doar cu acordul prealabil al celeilalte Părţi”. 
 

SUB-CLAUZA 1.10. UTILIZAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI DE 
CATRE BENEFICIAR  
 
Sub-Clauza 1.10 Urmatoarea prevedere completeaza paragraful al doilea din 

Sub-Clauza 1.10: 
"Daca in cazuri particulare nu va fi posibil ca Antreprenorul sa 
acorde o asemenea licenta Beneficiarului datorita unor drepturi 
preexistente ale tertelor parti, Antreprenorul va informa imediat 
Beneficiarul despre acest fapt si va depune toate diligentele ca 
tertele parti sa acorde o asemenea licenta Antreprenorului."   
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SUB-CLAUZA 1.12. INFORMATII CONFIDENTIALE  
 
Sub-Clauza 1.12 Urmatoarea prevedere inlocuieste Sub-Clauza 1.12: 

"Fiecare parte va aduce la cunostinta celeilalte si va verifica 
respectarea datelor, informatiilor si documentelor care vor fi 
definite ca „Informatii Confidentiale” si orice alte informatii care 
ar putea fi dezvaluite de catre o parte catre cealalta parte sau la 
care uneia dintre parti i se poate acorda accesul de catre 
cealalta parte sau care este generat ca rezultat a sau in legatura 
cu obiectul Contractului, dar care nu este disponibil publicului 
larg. 
Antreprenorul nu va folosi astfel de documente, date si alte 
informatii primite de la Beneficiar in nici un alt scop decat pentru 
proiectarea, procurarea Utilajelor si Echipamentelor, constructia 
sau pentru  alte Lucrari si Servicii, asa cum se cere pentru 
executarea Contractului. In mod asemanator, Beneficiarul nu va 
folosi astfel de documente, date si alte informatii de la 
Antreprenor in nici un alt scop decat pentru operarea si 
intretinerea Utilajelor si Echipamentelor. 
Antreprenorul poate furniza Subantreprenorilor sai documente, 
date si altfel de informatii considerate confidentiale, pe care le 
primeste de la Beneficiar, cu scopul de a fi folosite strict pentru 
executarea Lucrarilor. In aceasta situatie, Antreprenorul va 
obtine de la respectivul Subantreprenor  angajamentul de 
pastrare a confidentialitatii. 
Obligatia unei parti conform prevederilor anterioare  nu se va 
aplica la informatii care: 

(a) sunt sau vor deveni de domeniu public, fara ca vreuna 
din parti sa fie raspunzatoare de aceasta; 

(b) se poate dovedi ca s-au aflat in posesia unei parti la 
momentul la care s-a facut dezvaluirea si care nu a fost 
obtinuta dinainte, direct sau indirect, de la cealalta parte 
la prezentul Contract; 

(c) sunt aduse la cunostinta unei parti de o terta parte care 
nu are nici o obligatie sa pastreze confidentialitatea. 

Prevederile prezentei Sub-Clauze vor ramane in vigoare si dupa 
terminarea Contractului, indiferent de motivul acesteia." 
 

SUB-CLAUZA 1.13. RESPECTAREA LEGILOR  
 
Sub-Clauza 1.13 Se completează Sub–Clauza 1.13, prin adăugarea 

următoarelor: 
"Antreprenorul va respecta toate legile in vigoare in Romania. 
Legile vor include toate legile locale, nationale si alte legi care 
afecteaza executarea Contractului si obliga Antreprenorul. 
Antreprenorul va despagubi si va feri Beneficiarul pentru si 
impotriva oricaror despagubiri, cererilor de despagubiri, amenzi, 
penalitati si cheltuieli de orice natura ocazionate sau care rezulta 
din incalcarea legilor de catre Antreprenor sau personalul sau, 
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inclusiv Subantreprenorii si personalul acestora. 
Autorizaţiile şi/sau permisele necesare conform cerinţelor 
autorităţilor naţionale/locale relevante se vor obţine de către 
Antreprenor pe cheltuiala sa. Aceste permise includ între altele 
permise pentru construirea organizării de şantier, devierea 
traficului, permise de utilizare a unor drumuri, permise de 
rezidenţă şi de muncă, permise pentru comunicaţii radio, 
permise de deviere a unor utilităţi publice, etc. 
Antreprenorul va depune către Inginer în termen de 21 de zile de 
la semnarea Acordului Contractual, planul detaliat de 
implementare a lucrărilor, împreună cu o listă cuprinzând toate 
permisele necesare cu perioadele de timp necesare obţinerii lor 
astfel încât să permită implementarea în bune condiţii şi cu 
stabilirea termenelor conform programului întocmit şi revizuit 
conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de execuţie]. 
Antreprenorul va fi raspunzator cu toate formalitatile in legatura 
cu pasapoatele, obtinerea vizelor, permisele de la poliţie si 
cheltuielile pentru taxele vamale cu privire la bunurile personale 
ale personalului strain angajat in proiect, pentru toate 
Echipamentele importate ale Antreprenorului si/ sau pentru 
echipamentele Antreprenorului utilizate in executarea 
Contractului." 
 

 CLAUZA  3. INGINERUL  
 
Sub-clauza 3.1. 
Responsabilitatile 
si autoritatea 
Inginerului  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele: 
"Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-
Clauze ale prezentelor Condiţii, Inginerul va obţine de la 
Beneficiar aprobările  specifice:                                                      
a. Sub-clauza 4.4: Este necesara aprobarea Autoritatii 
Contractante inaintea emiterii aprobarii pentru orice 
Subantreprenor ce furnizeaza mai mult de 1% din Valoarea de 
Contract Acceptata; 
b. Sub-Clauza 8.4 si/sau Sub-clauza 13.1: Este necesara 
aprobarea Autoritatii Contractante inaintea emiterii unei dispozitii 
sau aprobari pentru prelungirea Duratei de Executie; 
c. Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este 
necesară înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la 
Terminarea lucrărilor;            
d. Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este 
necesară înainte  de emiterea Certificatului de Recepţie Finală;     
e. Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este 
necesară înainte  de dispunerea sau aprobarea oricărei 
Modificări care ar face ca Preţul  Contractului să depăşească 
Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract 
convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor 
acte adiţionale la Contract."    
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CLAUZA 4. ANTREPRENORUL  
 
Sub-clauza 4.2. 
Garantia de buna 
executie  
 

Se inlocuiesc primele doua paragrafe ale Sub-Clauzei 4.2 cu 
următoarele:                                                       
"Antreprenorul va obtine pe cheltuiala sa o Garantie de Buna 
Executie pentru realizarea corespunzatoare a Lucrarilor si o va 
pune la dispozitie Beneficiarului impreuna cu Acordul 
Contractual semnat de catre Antreprenor. Garantia va fi emisa in 
moneda in care se face plata Contractului, respectiv in lei. 
Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi 10% din pretul 
Contractului fara TVA, iar forma sa va fi  Scrisoare de garantie 
bancara de buna executie si va avea formatul similar cu cel 
inclus in Documentatia de licitatie. Scrisoarea de Garantie de 
Buna Executie va fi emisa de o banca reputabila din tara 
Beneficiarului sau din afara ei, acceptata de Beneficiar, in 
termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de atribuire si a 
Acordului Contractual semnat de Beneficiar.  
Daca Antreprenorul nu prezinta Beneficiarului Garantia de buna 
executie in termenul anterior mentionat, Beneficiarul poate 
considera ca anulata acceptarea Ofertei si poate executa 
Garantia pentru participare la licitatie. Ofertantul nu poate avea 
nici o pretentie de la Beneficiar. 
Antreprenorul va actualiza valoarea Scrisorii de Garantie 
Bancara de Buna Executie prezentata conform prezentei Sub-
Clauze, in cazul in care survin schimbari in Pretul Contractului 
pana la data intocmirii Certificatului  de Recepţie Finală." 
 
În cea de-a doua propoziţie a celui de-al treilea paragraf al 
acestei   Sub-Clauze 4.2 se şterg cuvintele "Procesul Verbal de 
Recepţie Finală"  şi se înlocuiesc cu "Certificatul de Recepţie 
Finală". 
                          
Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 şi se înlocuieşte cu 
următoarele:   
"Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia de buna 
executie astfel: 
- 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in maxim 14 

zile dupa emiterea Certificatului de receptie la Terminarea 
Lucrarilor, in baza unei solicitari scrise din partea 
Antreprenorului; 

- 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in maxim 14 
zile dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, in baza 
unei solicitari scrise din partea Antreprenorului." 

 
Sub-Clauza 4.4. 
Subantreprenorii  
 

După primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaugă următoarele 
paragrafe:     
"În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească 
de unul sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Acordului 
Contractual, Antreprenorul va  furniza Beneficiarului contractele 
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încheiate de Antreprenor cu  Subantreprenorii nominalizaţi în 
Ofertă. Aceste contracte vor îndeplini  condiţiile din Ofertă şi vor 
constitui Liste la Contract.                      
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din 
Subantreprenorii nominalizaţi în Ofertă fără acceptul prealabil al  
Inginerului  si al Beneficiarului"     
Inlocuirea Subantreprenorilor nominalizati in Oferta 
Antreprenorului se va face fara modificarea ofertei tehnice sau 
financiare initiale a Antreprenorului.        
Urmatoarele prevederi completeaza litera b) 
Aprobarea prealabila nu va fi ceruta daca valoarea contractului 
de subantrepriza este mai mica de 1% din Valoarea 
Contractului. 
Aprobarea va fi acordata potrivit criteriilor cum ar fi: situatia 
personala (nu este în faliment sau similar, nu s-a emis o decizie 
finala pentru conduita profesionala necorespunzatoare, 
îndeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si contributiilor sociale), 
pozitie financiara solida, experienta în proiecte similare pentru 
tipul de lucrari care se intentioneaza a se executa de catre 
Subantreprenorii propusi etc)" 
 

Sub-clauza 4.8. 
Proceduri de 
securitate  
 

Urmatoarele prevederi completeaza litera d): 
"Imprejmuirea zonelor de lucru se va realiza, la toate cotele, prin 
panouri fixe. Antreprenorul sau/ si Subantreprenorii vor suporta 
pagubele produse la instalatiile, echipamentele ce le-au luat in 
primire in vederea reabilitarii si modernizarii. Antreprenorul va 
asigura controlul accesului personalului in santier. Identificarea 
personalului Antreprenorului si Subantreprenorilor sai se va 
realiza prin purtarea unui echipament de protectie diferit de cel 
al Beneficiarului si cu insemne specifice. 
În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea lucrărilor],  
Antreprenorul va transmite Inginerului planul detaliat de 
management al traficului.     
Planul de management al traficului va defini măsurile ce vor fi 
implementate pentru gestionarea traficului pe durata executării 
Lucrărilor. Un astfel de Plan va descrie, în forma unor schiţe 
însoţite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, 
iluminatul, împrejmuirile, etc. ce  vor fi aplicate fiecărui sector de 
drum cu diferite caracteristici ale profilelor transversale (2,3 sau 
4 benzi), astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să fie 
protejaţi.  Planul de management al traficului va fi aprobat de 
Inginer înainte de începerea Lucrărilor în orice parte a 
şantierului. 
Aprobarea de către Inginer va fi acordată numai după primirea 
aprobării din partea serviciilor specializate ale Beneficiarului." 
Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 4.8 cu lit.f): 
"f) sa retina pe santier numai acele materiale, echipamente, 
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instalatii sau Lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 
indeplinirii obligatiilor sale pana la sfarsitul perioadei de garantie 
a Lucrarilor." 
 
Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.8 cu litera g): 
"g) sa elaboreze si implementeze un Program de Protectie 
impotriva incendiilor in colaborare cu Inginerul. Materialele care 
necesita depozitare in conditii speciale se vor depozita in 
conformitate cu prevederile Normelor de protectie impotriva 
incendiilor. 
Se vor respecta urmatoarele reguli: 

(i) Echipa de Urgenta Responsabila – Antreprenorul va 
instrui minim 2 angajati cu privire la  metodele adecvate 
de control al incendiilor si stingere a diferitelor tipuri de 
focuri care ar putea aparea in timpul fazei de constructie, 
si anume: ulei, chimicale, lemn, hartie si produse din 
hartie si alte materiale inflamabile; 

(ii) Antreprenorul va asigura extinctoare portabile cu 
chimicale uscate care vor fi localizate astfel incat sa fie 
disponibile imediat in timpul operatiilor de sudare, taiere 
sau ardere; 

(iii) Paturi impotriva focului sau alte bariere necombustibile 
vor fi asigurate si folosite pentru a impiedica scanteile sau 
zgura de la sudura sa cada sub nivelul la care sunt 
executate astfel de Lucrari; 

(iv) Se va avea grija de depozitarea materialelor inflamabile 
sau combustibile si a tuturor combustibililor, inclusiv 
cheresteaua nefolosita; cartonul, hartia si materialele 
similare vor fi inlaturate zilnic din zonele de constructie; 

(v) Materialele depozitate pe termen lung si/ sau 
echipamentele ambalate in containere combustibile nu 
vor avea acces in perimetrul nici unei structuri in 
constructie; 

(vi) Acolo unde este necesar, pentru a executa in mod 
eficient diferitele operatii de constructie, poate fi stocata o 
cantitate limitata de material in containere combustibile in 
perimetrul structurilor in constructie cu permisiunea 
expresa in scris a Inginerului." 

 
Sub-Clauza  4.18. 
Protectia mediului  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.18 
Antreprenorul si Subantreprenorii sai vor elabora un Program de 
mediu pentru a actiona imediat in vederea corectarii oricaror 
probleme de mediu create de operatiile lor de lucru. Se vor 
aplica reglementarile nationale privind protectia mediului pentru 
tipurile de lucrari ce se vor executa.  
Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte: 

(i) Resturi Lichide: Resturile lichide cum ar fi resturile de 
uleiuri, agentii de lubrifiere si agentii de curatare lichizi 
vor fi colectate in recipiente de tabla de 55 de galoane 
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sau echivalentul acestora in sistem metric, sau in alte 
recipiente adecvate si aruncate in afara santierului in 
conformitate cu cerintele din Romania. Containerele si 
recipientele pentru depozitarea combustibilului, 
uleiului si lichidelor chimice vor avea recipiente de 
scurgere sub gura de scurgere sau placi sau 
absorbante de scurgere sub ele. Resturile lichide nu 
vor fi aruncate in sistemul de scurgere al santierului. 

(ii) Praful din aer: Orice mizerie sau alt material care 
produce praful care a fost transportat sau varsat pe 
drumuri pavate va fi inlaturat prompt, pentru a reduce 
generarea de praf din aceste zone. Antreprenorul va 
folosi ecrane impotriva vantului, garduri impotriva 
prafului sau temporar frunze putrede si / sau vegetatie 
pentru zonele expuse si vatamate pentru a reduce 
emisiile de praf din aer. 

(iii) Emisii ale Vehiculelor: Echipamentele si vehiculele vor 
fi in stare buna de functionare si intretinute in mod 
regulat pentru a reduce la minim emisiile vatamatoare. 

(iv) Ardere Libera: Nu se va permite arderea libera decat 
daca aceasta este aprobata de Inginer si in 
conformitate cu cerintele din Romania.  

(v) Ecologie Terestra: Antreprenorul isi va limita lucrarile 
la zonele desemnate de catre Inginer si nu va deranja 
alte zone ale Santierului. 

(vi) Deversarea Apei: Apa provenita din furtuni, apa 
pompata din excavatii, deversarile de apa, apa de 
spalare folosita pentru a spala cu furtunul 
echipamentele si masinile (inclusiv, dar fara a se 
limita la, aceea folosita pentru a spala cu furtunul 
camionele cu beton) si apa altfel colectata in timpul 
constructiei va fi deversata de catre Antreprenor astfel 
incat sa respecte cerintele din Romania. 

(vii) Resturi Sanitare si Periculoase: Antreprenorul va 
arunca resturile sanitare si periculoase in conformitate 
cu cerintele valabile in Romania. 

 
Daca in timpul lucrarilor se creeaza praf sau noxe, Antreprenorul 
va asigura, intretine si folosi echipamente pentru protectia 
personalului si a proprietatii in conformitate cu cerintele din 
Romania. 
 

Sub-Clauza 4.20. 
Utilajele 
Beneficiarului si 
materialele 
asigurate gratuit  
 

Urmatoarea prevedere completeaza litera b) din primul paragraf 
al Sub-Clauzei 4.20. Utilajele Beneficiarului si Materialele 
asigurate gratuit: 
"In situatia in care Antreprenorul pierde sau deterioreaza 
Utilajele Beneficiarului le va inlocui cu altele indentice. Va 
procura aceleasi utilaje de la aceiasi furnizori de la care le-a 
achizitionat Beneficiarul. Va suporta toate costurile legate de 
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inlocuirea utilajelor reprezentand costul transportului, taxele 
vamale si TVA, dupa cum va fi cazul." 
 

Sub-Clauza 4.21. 
Rapoarte privind 
evolutia executiei 
lucrarilor  

 

Sub-Clauza 4.21 va avea urmatorul continut: 
"Antreprenorul va monitoriza toate activitatile specificate in 
Programul de executie la care se face referire la Sub-Clauza 8.3 
si va furniza Inginerului, lunar, in termen de 7 zile ale lunii 
urmatoare celei de referinta un Raport de progres, descriind 
progresul diferitelor sectiuni de lucru atat in fabrica, cat si pe 
Santier. Astfel de Rapoarte de Progres vor indica in mod exact 
statutul diferitelor activitati de proiectare, fabricare, teste de 
fabrica, expediere, constructie, testare si punere in functiune si 
vor tine cont de datele cheie identificate in Programul de 
executie, pe capitole astfel: 
 
1. Proiectare si Inginerie 

- Statutul Desenelor si a Listei de Documente din: 
Categoria 1  „Aprobate” 
Categoria 2 „Aprobate cu respectarea notarilor” 
Categoria 3 „Neaprobate” 
Categoria 4 „Numai cu titlu informativ” 
Categoria 5 „Comentarii rezolvate” 
Categoria 6 „In revizuire” 

- Statutul tuturor Proiectarilor 
2. Pentru fabricarea echipamentelor si materialelor 

- numele fabricantului; 
- locul fabricarii; 
- masura in care s-a progresat (exprimata in procente); 
- data de fapt sau asteptata de incheiere a fabricarii. 

3. Inspectiile si / sau testele Antreprenorului: 
- copii ale documentelor de asigurare a calitatii; 
- rezultatele testelor si certificate ale expedierii, livrarii si 

sosirii pe Santier a materialelor. 
4. Siguranta si statistici, inclusiv (pe perioada desfasurarii de 
activitati pe Santier a Antreprenorului): 

- rapoarte detaliate asupra accidentelor, detalii cu privire la 
orice incidente periculoase; 

- curatenie si siguranta; 
- activitatile vizitatorilor; 
- inregistrari ale personalului si echipamentelor 

Antreprenorului. 
5. Fotografii si casete video prezentand statutul fabricarii si 
progresul pe Santier, solicitate pentru a reflecta schimbarile 
majore de activitati 
6. Activitati pe Santier 

- progresul constructiilor 
- teste fara incarcarea instalatiilor 
- punerea in functiune 
- teste de performante 
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- teste de functionare fiabila 
- teste de garantie 

7. Certificate eliberate de Antreprenor 
8. Sumar al agendei zilnice de Santier 
9. Urmarirea costurilor 

- urmarirea costurilor 
- raport sumativ cu privire la plati (primite si scadente) 

10. Conflicte de munca de pe Santier sau din afara Santierului 
care afecteaza executarea Contractului 
11. Orice alte probleme nesolutionate 
12. Amendamente la Contract Aprobate. 
 
Raportul de progres astfel conceput, va indica: 

(a) gradul de executare in procente fata de planificarile 
pentru fiecare activitate in parte; si  

(b) acolo unde o activitate este in intarziere fata de 
planificare, va comenta si va indica consecintele 
probabile si actiunea de remediere ce urmeaza a fi 
intreprinsa. 

Primul Raport va acoperi perioada de pana la sfarsitul primei 
Luni calendaristice de dupa intrarea in vigoare a Contractului. 
Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor 
a tuturor Lucrarilor ramase la data de terminare specificata in 
Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
 
Raportul lunar de Progres va fi predat Inginerului in 5 exemplare 
in limba romana.  
 
La solicitarea Inginerului, urmatoarele Rapoarte de Progres 
suplimentare vor fi prezentate pe parcursul executarii 
Contractului: 

- Rapoarte Trimestriale; 
- Raport la Finalizare Lucrari. 
 

Daca Rapoartele  contin aspecte referitoare la dificultati curente 
sau anticipate care pot ingreuna derularea Lucrarilor si 
finalizarea lor conform Programului de executie, Inginerul va 
stabili intalniri cu Antreprenorul in vederea analizarii masurilor ce 
se impun pentru Revizuirea Programului si gasirea solutiilor de 
rezolvare. Data si locul de desfasurare a acestor intalniri vor fi 
stabilite de comun acord, luand in considerare subiectele puse in 
discutie." 
 

Sub-Clauza 4.23. 
Activitatile 
Antreprenorului pe 
şantier  
 

În prima frază al celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei se 
şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea  
Lucrărilor" şi "Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" şi  se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor"  respectiv "Certificatul de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor"                  
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Sub-Clauza 4.24. 
Vestigii  
 

La finalul Sub-clauzei se inserează un paragraf suplimentar: 
“În conformitate cu legislaţia română, orice articole descoperite 
sunt proprietatea statului român. Antreprenorul  încredinţează 
articolele autorităţilor române conform indicaţiilor Inginerului.” 
 

CLAUZA 5. PROIECTAREA  
 
Sub-Clauza 5.1. 
Obligatiile generale 
de proiectare  
 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 5.1 şi se înlocuieşte cu 
următoarele:    
"Antreprenorul va executa şi va fi responsabil pentru proiectarea  
Lucrărilor. Proiectul va fi executat de către proiectanţi calificaţi, 
ingineri sau alţi profesionişti care îndeplinesc criteriile (dacă 
există) specificate   în Cerinţele Beneficiarului şi va fi verificat în 
conformitate cu Legile în  vigoare de către un specialist 
verificator de proiecte atestat, angajat de  către Antreprenor. Cu 
excepţia altor prevederi ale Contractului Antreprenorul va 
transmite spre consimţământul Inginerului numele şi  detalii 
relevante ale fiecărui proiectant, verificator de proiect propus."      
                                    

Sub-Clauza 5.2. 
Documentele 
Antreprenorului  
 

Sub-Clauza 5.2 se completează cu următoarele: 
"Antreprenorul va livra desenele şi documentele de proiectare în 
7 copii pe hârtie şi o copie reproductibilă pe CD (fisiere 
executabile cu extensia .dwg, .doc, .xls etc)." 
 

Sub-Clauza   5.5. 
Instruirea  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 5.5: 
"Antreprenorul va suporta, pe propria sa cheltuiala, toate 
costurile legate de instruirea personalului Beneficiarului pentru 
exploatarea, intretinerea si repararea Utilajelor si 
Echipamentelor livrate de Antreprenor sau SubAntreprenorii sai, 
inclusiv, dar fara a se limita la acestea, toate cheltuielile de 
transport, cazare si masa. 
Antreprenorul va notifica Benficiarul din timp cu privire la locul, 
data si subiectul instruirii.  
Manualele de instruire si toata prezentarea programului de 
instruire vor fi in limba romana si vor fi puse la dispozitia 
cursantilor la inceputul perioadei de instruire." 

 
Sub-Clauza  5.6. 
Documentele 
conforme cu 
executia  
 

În ultimul paragraf al Sub-Clauzei 5.6 se şterg cuvintele  
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor"   
 

CLAUZA   6. PERSONALUL SI FORTA DE MUNCA  
 
Sub-Clauza  6.1. 
Angajarea 
personalului si 
fortei de munca  

Se adaugă la finalul Sub-clauzei 6.1:  
“Antreprenorul este încurajat, în măsura în care se poate şi este 
rezonabil, să angajeze personal şi forţă de muncă cu calificări şi 
experienţă adecvată din surse din ţara Beneficiarului. 
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 Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din 
ofertă listată în Lista de Personal inclusă în Contract. Orice 
înlocuire a personalului se va face cu personal cu calificări şi 
experienţă cel puţin  echivalente cu cele ale personalului 
înlocuit.” 
 

Sub-Clauza 6.4. 
Legislatia muncii  
 

Urmatoarele prevederi inlocuieste al doilea paragraf din Sub-
Clauza 6.4: 
"Antreprenorul le va solicita angajatilor sai sa respecte cerintele 
minime de securitate si sanatate  pentru santierele temporare 
sau mobile aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 
300/02.03.2006". 
 

Sub-Clauza 6.5. 
Programul de lucru 
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 6.5: 
"Personalului Antreprenorului nu îi este permisă executarea 
Lucrărilor în afara programului normal de lucru în mai mult de un 
schimb, cu excepţia acelor activităţi care necesită prezenţa 
continuă pe  Şantier, cum ar managementul traficului." 
 

Sub-Clauza  6.7. 
Sanatatea si 
securitatea muncii  
 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.7: 
“În 28 de zile de la Data de Începere, Antreprenorului transmite 
un document denumit ”Planul de sănătate, securitate şi protecţia 
mediului înconjurător".  
În cadrul acestui Plan SSPM Antreprenorul: 
• identifică toate activităţile ce urmează a fi realizate pe durata 
contractului care prezintă riscuri şi impact potenţial asupra 
SSPM, inclusiv identificarea responsabililor cu realizarea de 
acţiuni şi specificarea termenelor de finalizare;  
• confirmă numărul de angajaţi responsabili cu SSPM pe şantier 
care vor fi angajaţi în cadrul Contractului şi furnizează CV-ul lor 
şi descrierea rolurilor, responsabilităţilor şi amplasarea lor; 
• furnizează detalii complete cu privire la programele de audit 
SSPM, inspecţie şi monitorizare ale Antreprenorului pentru 
Contract;  
• furnizează un grafic pentru realizarea oricăror acţiuni necesare.
 
Planul SSPM al Antreprenorului este aprobat de Inginer, înainte 
de începerea lucrării. Planul SSPM aprobat face parte din 
documentele contractului şi devine o obligaţie contractuală. Pe 
durata implementării proiectului, Antreprenorul obţine aprobare 
oficială de la Inginer pentru orice abateri sau modificări propuse 
de la Planul SSPM. Aprobarea Planului SSPM nu îl exonerează 
pe Antreprenorul  de niciuna dintre responsabilităţile sale cu 
privire la management-ul SSPM.”  
 
Se adaugă după primul paragraf:  
“Antreprenorul  este responsabil pentru a se asigura că 
personalul său dispune de echipamente de protecţie personală  
adecvate (căşti de protecţie, echipamente de protecţie pentru 
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ochi, urechi, mâini şi picioare), dacă este cazul. Antreprenorul  
se asigură că aceste echipamente sunt folosite acolo unde este 
cazul.” 
 

Sub-Clauza   6.9. 
Personalul 
Antreprenorului  
 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.9: 
"Antreprenorul va fi raspunzator cu recrutarea, transportul, 
cazarea si masa intregii sale forte de munca, locala sau din 
afara tarii, necesara pentru executia Contractului si cu toate 
platile in legatura cu acestea." 
 

Sub-Clauza 6.10. 
Raportari privind 
personalul si 
utilajele 
Antreprenorului  
 

În ultima propoziţie din  Sub-Clauza 6.10 se şterg cuvintele   
"Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se 
înlocuiesc  cu "Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor."   
  

CLAUZA  7. UTILAJELE, MATERIALELE SI EXECUTIA  
 
Sub-Clauza  7.3. 
Inspectia  
 

Dupa prima fraza din alineatul 2 al Sub-Clauzei 7.3. se adauga 
urmatorul text: 
“Antreprenorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea 
lucrărilor. Costul probelor şi încercarilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revine Antreprenorului”. 
 

Sub-Clauza   7.7. 
Proprietatea 
asupra utilajelor si 
materialelor  
 

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.7.se adauga urmatorul text: 
“Antreprenorul raspunde de manevrarea, conservarea, 
pastrarea, punerea in opera  (montarea), teste, reglaje pina la 
punerea in functiune, din punctul de vedere al garantiilor, pina la 
receptia finala, iar din punctul de vedere al viciilor ascunse, 2 ani 
de la punerea in functiune”. 
 

Sub-Clauza  7.8. 
Redevente  
 

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.8. se adauga urmatorul text: 
„c) Antreprenorul va fi, de asemenea, răspunzător pentru toate 
plăţile percepute pentru transportul si depozitarea deseurilor 
rezultate din executarea scopului Contractului in depozite 
autorizate pentru deseuri inerte si/sau deseuri periculoase, 
precum si pentru ambalaje”. 
 

CLAUZA 8. ÎNCEPEREA, ÎNTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR  
 
Sub-Clauza   8.2. 
Durata de executie 
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 8.2: 
"Durata de executie a Lucrarilor este de ...... de luni de la 
semnarea Acordului Contractual." 
 

Sub-Clauza   8.3. 
Programul de 
executie  
 

Urmatoarele prevederi completeaza primul paragraf din Sub-
Clauza 8.3: 
 
(a) Termenele şi succesiunea de începere a Lucrărilor 
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(proiectare, fabricare şi livrare Bunuri, execuţie in 
Santier), inclusiv valoarea acestora, în scopul convenirii 
tranşelor, valorii şi termenelor de plata a avansului; 

(b) Termenele şi succesiunea de terminare a lucrărilor 
(proiectare, fabricare şi livrare servicii, execuţie in Santier 
şi efectuare probe), inclusiv valoarea acestora, în scopul 
stabilirii Graficului de plăţi şi a îndeplinirii obligatiilor de 
finalizare a Lucrărilor pe etape.  

 
Urmatoarele prevederi completeaza ultimul paragraf din Sub-
Clauza 8.3: 
"Acest Program de execuţie revizuit va fi transmis în termen de 
21 de zile de la primirea înştiinţării emisa de către Inginer. 
Nerespectarea acestei prevederi va da dreptul Beneficiarul de a 
cere penalităţi de întârziere, in conditiile Sub-Clauzei 2.5." 
 
 

Sub-Clauza  8.7. 
Penalitati de 
întarziere  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 8.7: 
"Daca Antreprenorul nu livreaza serviciile sau nu executa 
Lucrarile in perioada/perioadele specificate in Contract sau in 
perioada de prelungire a acesteia/ acestora conform Sub-
Clauzei 8.4, atunci Beneficiarul poate deduce ca penalitati, o 
suma echivalenta procentului de 0.5 % pe saptamana de 
intarziere din pretul de livrare al serviciilor nefurnizate la timp 
sau din pretul Lucrarilor nefinalizate. 
Procentul maxim al penalitatilor pentru nerespectarea 
Programului de Executie este de 15% din Pretul Contractului. O 
data ce se atinge suma maxima, Beneficiarul poate lua in 
considerare rezilierea Contractului, conform Sub-Clauzei 15.2. 
Suma calculata drept penalitati de intarziere va fi retinuta fie  din 
facturile emise de Antreprenor, respectiv din Certificatele de 
plata, fie din garantiile bancare de buna executie a Contractului.  
Plata penalitatilor contractuale nu-l va scuti in nici un fel pe 
Antreprenor de obligatia sa de a finaliza Lucrarile si nici de alte 
obligatii si responsabilitati ce ii revin conform Contractului."  
                    

CLAUZA  9. TESTELE LA TERMINARE  
 
Sub-Clauza  9.4. 
Rezultate 
necorespunzatoare 
ale testelor la 
terminare  
 

În aceasta Sub-Clauza se şterg cuvintele "Proces Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Certificat 
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
 

SUB-CLAUZA   10. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR  
 
Sub-Clauza  10.1. 
Recepţia lucrărilor 
şi a sectoarelor de 

Se şterge Sub-clauza 10.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:   
"Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate  
Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va 
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lucrări  
 

recepţiona Lucrările în situaţia în care: 
(i) acestea au fost terminate în  conformitate cu prevederile 
Contractului, incluzând condiţionările   descrise în Sub-Clauza 
8.2 [Durata de Execuţie],  
(ii) atunci când a fost  emis un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor prin care se  recomandă admiterea 
recepţiei şi  
(iii) Inginerul a emis un Certificat de   Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor.  
Dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte  obligaţiile privind 
organizarea recepţiei şi transmiterea deciziei sale   privind 
admiterea cu sau fără obiecţii, amânarea sau respingerea  
recepţiei, lucrările se vor considera recepţionate în condiţiile 
legii.        
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor cu cel puţin 14 zile înainte ca  
Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie 
terminate şi  pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite 
pe Sectoare,   Antreprenorul poate solicita emiterea 
Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în 
parte. Inginerul va solicita  Beneficiarului nominalizarea unei 
comisii de recepţie a Lucrărilor care,  la terminarea Lucrărilor, va 
întocmi şi semna Procesului Verbal de  Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor în conformitate cu Legile în vigoare. 
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe 
recomandările  cuprinse în Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, in termen de 56 de zile de la data primirii 
solicitării din partea  Antreprenorului, Inginerul:    
(a) Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la 
Terminarea  Lucrărilor; sau                                                              
(b) Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând 
lucrările pe  care să le realizeze Antreprenorul pentru a face 
posibilă admiterea   recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrările, 
înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor 
acestei Sub-Clauze."   
 

Sub-Clauza   10.2. 
Receptia unor parti 
de lucrari  
 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 şi se înlocuieşte 
cu  următoarele:                                                                     
"Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite 
un  Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice 
parte a  Lucrărilor Permanente, cu condiţia ca acea parte să fie 
independentă din  punct de vedere fizic şi funcţional."   
                                        
Se şterge paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2 şi se 
înlocuieşte cu   următoarele:                                                            
"Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel 
decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract, 
fie este convenită  de ambele Părţi), până când Inginerul emite 
un Certificat de Recepţie la  Terminarea Lucrărilor pentru 
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această parte. Dacă Beneficiarul foloseşte  totuşi orice parte a 
Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de  Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă   
responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată, 
moment   în care răspunderea va trece în sarcina 
Beneficiarului."         
               

Sub-Clauza  10.3. 
Receptia si testele 
la terminarea 
lucrarilor  
 

Se şterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 şi se 
înlocuieşte cu următoarele:                                                              
"Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să 
efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din 
responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica 
Inginerul cu privire la acest   aspect. Înştiinţarea va include 
detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare 
nu au putut fi efectuate precum şi detalii  referitoare la natura şi 
durata întârzierilor sau întreruperilor care pot  apare din această 
cauză."     
                       .                   

Sub-Clauza  10.4. 
Restabilirea 
suprafetelor de 
teren  
 

În această Sub-Clauză 10.4 se şterg cuvintele "Procesului 
Verbal de Recepţie  la Terminarea Lucrărilor" şi "proces verbal" 
şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" respectiv "certificat" . 
  

CLAUZA  11. PERIOADA DE GARANŢIE  
 
Sub-Clauza  11.1. 
Terminarea 
lucrărilor 
neexecutate şi 
remedierea 
defecţiunilor  
 

În sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se şterg 
cuvintele "Procesului  Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor" . 
      
Se şterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 şi se 
înlocuieşte cu următorul  sub-paragraf:   
“(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea 
defecţiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, 
conform solicitărilor Beneficiarului (sau în numele acestuia),  
până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare 
a  Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după 
caz)”.  
 
La sfirsitul alineatului 2 al Sub-Clauzei 11.1. se adauga 
urmatorul text: 
„Antreprenorul  este obligat ca in termen de 24 de ore de la 
instiintare sa intervina pentru eliminarea defectiunilor.” 
 
La finalul sub-clauzei se adaugă următoarele:  
“Neîndeplinirea Cerinţelor Beneficiarului, inclusiv garanţiile 
specificate in Lista de garantii, este considerată defecţiune 
conform acestor condiţii ale contractului.” 
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Sub-Clauza   11.3. 
Prelungirea 
perioadei de 
notificare a 
defecţiunilor  
 

Se şterge această Sub-Clauză 11.3 şi se înlocuieşte cu 
următoarele: 
„Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, 
Beneficiarul va fi îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor pentru lucrări, un Sector sau o parte 
importantă a Lucrărilor, dacă şi în măsura în care Lucrările, un 
Sector, o componentă importantă a Echipamentelor sau o parte 
semnificativă a Lucrărilor (după caz, şi după recepţia Lucrărilor) 
nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create, din cauza 
unui defect sau deteriorare. Totuşi Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor nu poate fi prelungită cu mai mult de 12 luni”. 
 

 Sub-Clauza  11.4. 
Omisiunea 
remedierii 
defectiunilor  
 

Urmatoarele prevederi completeaza paragraful al doilea din Sub-
Clauza 11.4: 
(d) sa solicite daune, in cazul in care dupa repetarea Testului de 
performanta nu se ating parametrii garantati. Suma totala a 
daunelor nu va depasi 15% din Pretul Contractului. 
 

Sub-Clauza  11.5. 
Inlaturarea 
lucrarilor 
necorespunzatoare  
 

La sfarsitul Sub-Clauzei 11.5 se adauga urmatorul text: 
“Prevederile acestei Sub-Clauze nu vor conduce la depasirea 
Duratei de Executie din Contract”. 
 

Sub-Clauza  11.6. 
Repetarea testelor 
 

La sfirsitul Sub-Clauzei  11.6 se adauga urmatorul text: 
“Prevederile acestei sub-clauze nu vor conduce la depasirea 
Duratei de Executie din Contract”. 
 

Sub-Clauza  11.7. 
Dreptul de acces  
 

În această Sub-Clauză 11.7 se şterg cuvintele "Procesului 
Verbal de Recepţie  Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie Finală". 
    

Sub-Clauza   11.9. 
Procesul verbal de 
receptie finala  
 

Se şterge această Sub-Clauză 11.9 şi se înlocuieşte cu o nouă 
Sub-Clauză "Certificatul de recepţie finală" având următorul 
conţinut:                        
“Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi 
încheiată  până când Inginerul nu a emis Antreprenorului 
Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care 
Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile  prevăzute în Contract.   
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe 
recomandările făcute în Procesul Verbal de Recepţie Finală, 
Inginerul va emite  Certificatul de Recepţie Finală în termen de 
28 zile de la expirarea celei  din urmă Perioade de Notificare a 
Defectelor, sau cât mai repede după  acest termen cu condiţia 
ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele 
Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările,  inclusiv 
remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de  
Recepţie Finală va fi trimisă Beneficiarului. Certificatul de 
Recepţie Finală va fi singurul document considerat a  certifica 
recepţia Lucrărilor.  
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Antreprenorul va furniza in termen de 15 zile de la data semnarii 
Certificatului de  Recepţie Finală schitele ‘as built’ si va completa 
Cartea Constructiei. 
In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze desenele 
‘as built‘ si/sau sa completeze Cartea Constructiei in perioada 
mentionata, Beneficiarului nu i se va putea cere sa elibereze 
procentajul din retinerile din platile datorate pana la data la care 
Antreprenorul indeplineste cerintele." 
 

 Sub-
Clauza  11.10. 
Obligatii 
neindeplinite  
 

În această Sub-Clauză 11.10 se şterg cuvintele "Procesului 
Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie Finală" . 
 
Se adaugă un nou paragraf cu urmatorul continut: 
“Emiterea Certificatului de Bună Execuţie de către Inginer nu va 
aduce  atingere răspunderii Antreprenorului pentru viciile 
ascunse ale Lucrărilor  pe durata termenelor de garanţie impuse 
de Legile în vigoare”.   
 

 Sub-
Clauza  11.11. 
Eliberarea 
şantierului  
 

În această Sub-Clauză se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie 
Finală" . 
                                         

CLAUZA  13. MODIFICARI SI ACTUALIZARI  
 
Sub-Clauza  13.1. 
Dreptul de a 
modifica  
 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor".   
 

Sub-Clauza  13.2. 
Optimizarea 
proiectului  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugă următorul text: 
"Antreprenorul va fi pe deplin responsabil  pentru orice 
propunere făcută potrivit acestei  Sub-Clauze, inclusiv în 
perioada necesară pentru revizuirea şi aprobarea acesteia. 
Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nici o prelungire a Duratei de 
Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de 
revizuire şi aprobare”. 
 

Sub-Clauza 13.3. 
Procedura de 
modificare  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 13.3 (modificari 
la cererea Antreprenorului): 
"Daca in timpul derularii Contractului apare o Modificare, 
Antreprenorul va instiinta Inginerul despre acest lucru. 
Inginerul ii poate cere sa emita o Dispozitie de Santier pentru 
aprobarea Modificarii. 
Dispozitia de Santier pentru aprobarea Modificarii va cuprinde 
atat Desenele, cat si Specificatiile necesare.  
Inginerul poate decide daca si pana cand poate sa se 
prelungeasca Data de Finalizare Prevazuta, in decurs de 3 de 
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zile de la momentul in care Antreprenorul a cerut Inginerului sa 
ia o decizie asupra efectului unei Modificari si va acorda toate 
informatiile necesare. In cazul in care Antreprenorul nu a 
avertizat din timp cu privire la posibilitatea aparitiei unei intarzieri 
sau nu a cooperat la rezolvarea unei intarzieri, atunci intarzierea 
astfel intervenita, nu va fi luata in considerare la stabilirea noii 
Date de Finalizare Prevazute. 
Toate modificarile vor fi incluse in Programele (Graficele de 
executie) actualizate depuse de catre Antreprenor. Totodata 
Antreprenorul va actualiza corespunzator si Listele cuprinzand 
cantitatile de lucrari si preturi cu articolele aferente Modificarilor.  
Modificarile vor fi evidentiate intr-o coloana separata in vederea 
realizarii unui control eficient al acestora." 
 

Sub-Clauza  13.5. 
Sume provizionate 
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 13.5 se adaugă următoarele:   
"Atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale sau servicii 
conform prevederilor paragrafului (b), în alt mod decât de la un 
Subantreprenor  nominalizat (după cum este definit în Clauza 5 
[Subantreprenori nominalizaţi])  Antreprenorul va respecta 
regulile de achiziţii publice potrivit prevederilor legislaţiei 
româneşti în vigoare."     
                                                       

 CLAUZA 14. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATILE  
 
 Sub-Clauza  14.2. 
Plata in avans  
 

Se şterge Sub-Clauza 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:         
"Antreprenorul este indreptatit la un avans de 10% din Pretul 
Contractului. In acest sens, Antreprenorul va prezenta, in 
termen de 28 de zile dupa semnarea Acordului contractual, o 
Scrisoare bancara de garantare a avansului, emisa in moneda 
Contractului. Garantia va avea forma prevazuta in Formularul ...  
din Documentaţia de licitaţie.  
Avansul nu se va acorda intr-o transa unica ci, dupa 
prezentarea de catre Antreprenor Beneficiarului a Programului 
de executie, vor fi stabilite etapele majore de executie a 
Contractului si, corespunzator acestora, transele de plata a 
avansului din Pretul Bunurilor, Echipamentelor si Lucrarilor. 
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima 
tranşă a fiecărei plăţi în avans după primirea unei Situaţii de 
Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea 
Situaţiilor Interimare de  Lucrări]) şi după primirea de către 
Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună. Antreprenorul se va asigura 
că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la 
returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi  redusă în 
mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa  
cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă 
termenii unei   garanţii specifică data de expirare a acesteia, iar 
plata în avans nu a fost  rambursată cu 28 de zile înainte de 
data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea 
garanţiei până la returnarea integrală a plăţii în avans.                   
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Fiecare plată în avans va fi rambursată prin deduceri din 
Certificatele de  Plată. Valoarea deducerilor va fi  anunţată 
periodic Inginerului de către Antreprenor.   
Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea 
Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau înainte de 
reziliere potrivit   prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului 
de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea 
Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei  19 [Forţa 
Majoră] (după caz), diferenţa rămasă nerambursată va deveni 
imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului."    
 

Sub-Clauza 14.3. 
Prezentarea 
situatiilor 
interimare de 
lucrari  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.1 se adaugă următoarele:    
"Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori 
ia cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului depăşeşte 
Valoarea de  Contract Acceptată sau orice valoare de contract 
convenită ulterior de  Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor 
acte adiţionale la Contract." 
 

Sub-Clauza   14.4. 
Graficul de plati  
 

În ultima propoziţie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-
Clauze  14.4 se şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea  Lucrărilor". 
       
Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 14.4:  
"Antreprenorul ii va trimite lunar Inginerului situatiile de lucrari 
(certificatele de plata)  care atesta valoarea realizata a lucrarilor 
executate in acea luna. Situatia de lucrari va indica Pretul 
Contractului, valoarea lucrarilor anterior executate si valoarea 
ramasa. Valoarea lucrarilor executate va include si 
contravaloarea Modificarilor aprobate de catre Beneficiar. 
O suma certificata nu poate fi marita printr-un certificat ulterior, 
decat ca urmare a unei decizii a unei Instante de Arbitraj. 
Orice solicitare de modificare ulterioara a datelor cuprinse intr-
un certificat deja aprobat, impusa prin decizia unei Instante de 
Arbitraj, va fi luata in calcul la emiterea urmatoarelor Certificate 
de Plata."  
 

Sub-Clauza  14.6. 
Emiterea 
certificatelor de 
plata interimare  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.6 se adaugă un nou paragraf:              
"Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 
[Revendicările  Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit să 
corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată."    
                                  
În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se şterg 
cuvintele  "Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor". 
       
Se adaugă un nou paragraf la sfârşitul Sub-Clauzei 14.6:               
"Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge 
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din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un 
Certificat Interimar de Plată ce  ar face ca valoarea cumulată 
aprobată pentru plată să depăşească Valoarea de Contract 
Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de  
Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la 
Contract."         
 

Sub-Clauza 14.7. 
Platile  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.7: 
"Beneficiarul va plăti Antreprenorului: 
(a) Prima tranşă din plată în avans, după primirea Scrisorii de 
Garantare a Avansului şi a facturii aferente, în termen de 28 de 
zile; 
(b) valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare 
fiecărui Certificat Interimar de Plată, în termen de 28 de zile de 
la data emiterii facturii de către Antreprenor şi 
(c) valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare 
Certificatului Final de Plată, în termen de 56 de zile de la data 
emiterii facturii de către Antreprenor. 
Daca va fi cazul, platile vor fi diminuate cu cuantumul 
penalitatilor de intarziere sau cu contravaloarea garantiei de 
executie asupra careia Beneficiarul a emis pretentii pentru 
neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre Antreprenor." 

Sub-Clauza 14.8. 
Intarzieri in 
efectuarea platilor  
 

Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 şi se înlocuieşte 
cu următoarele:  
"Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată pe baza emiterii 
unei facturi, fără nicio altă înştiinţare sau aprobare formală, şi 
fără a afecta alt drept sau remediu."                                                
 

Sub-Clauza 14.9. 
Plata sumelor 
retinute  
 

În aceasta Sub-Clauza se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
                            

Sub-Clauza  14.10. 
Situatia de lucrari 
la terminare  
 

În aceasta Sub-Clauza se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
                            

Sub-Clauza  14.11. 
Prezentarea 
situatiilor finale de 
lucrari  
 

În primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se şterg cuvintele 
"Procesului  Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie  Finală".                                                  
 

Sub-Clauza 14.13. 
Emiterea 
certificatului final 
de plata  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.13 se adaugă un nou paragraf: 
"Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge 
din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un 
Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru 
plată depăşeşte Valoarea de  Contract Acceptată sau altă 
valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi 
Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la Contract."         
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Sub-
Clauza   14.14. 
Incetarea 
responsabilitatii 
beneficiarului  
 

În sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 
14.14 se şterg  cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor" şi se  înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" .     
 

Sub-Clauza  14.15. 
Moneda in care se 
efectueaza plata  
 

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.15: 
"Preţul contractului va fi plătit Antreprenorului în lei."  
 

Sub-Clauza 14.16 
Restituire 
 

Se adauga o noua clauza 14.16 - Restituire, cu urmatorul 
continut:  
"Antreprenorul se obligă să restituie Beneficiarului, în termen de 
45 zile de la primirea unei cereri în acest sens, orice sumă 
plătită în plus faţă de valoarea finală datorată. În cazul în care 
Antreprenorul eşuează în a face restituirea în termenul stabilit de 
către Beneficiar, Beneficiarul poate creşte suma datorată prin 
adăugarea unor costuri de finanţare la rata de scont aplicată de 
BNR, în prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus trei 
puncte procentuale şi jumătate. Costurile de finanţare vor fi 
aplicate pentru perioada de timp ce se scurge între acea dată a 
plăţii stabilită de către Beneficiar (exclusiv) şi data în care a fost 
efectuată plata (inclusiv). Orice plată parţială va acoperi în 
primul rând costurile de finanţare astfel stabilite. 
Sumele ce trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu 
sumele de orice fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta 
dreptul Părţilor de a stabili plata în tranşe. Spezele bancare 
contractate în urma restituirii sumelor datorate Beneficiarului vor fi 
în sarcina Antreprenorului." 
 

CLAUZA  15. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR  
 
Sub-Clauza  15.2. 
Rezilierea 
contractului de 
catre beneficiar  
 

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-
Clauza 15.2: 
"(g) Antreprenorul inceteaza lucrarile timp de 7 de zile, cand o 
astfel de incetare a activitatii nu este mentionata in Programul de 
executie si aceasta incetare a activitatii nu a fost autorizata de 
catre Inginer. 
(h) Antreprenorul s-a angajat in practici corupte sau frauduloase 
in ceea ce priveste executarea Contractului. Pentru explicarea 
acestei Sub-Clauze: 

(i) „practica de coruptie” reprezinta propunerea, 
oferirea, primirea sau solicitarea, directa sau 
indirecta a oricarui lucru de valoare pentru a 
influenta in mod inadecvat actiunile unei alte parti. 

(ii) “practica de frauda” reprezinta orice act sau 
omisiune, inclusiv o reprezentare falsa care, cu 
intentie sau fara intentie, induce in eroare/inseala 
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sau incearca sa induca in eroare/insele o parte 
pentru a obtine un beneficiu financiar sau de alta 
natura sau pentru a evita o obligatie.  

(iii) „practica coercitiva” reprezinta lezarea, 
prejudicierea sau amenintarea de lezare sau 
perjudiciere, directa sau indirecta a oricarei parti 
sau a oricarei proprietati a partii pentru a influenta 
in mod inadecvat actiunile partii.  

(iv) „practica ilicita” reprezinta orice aranjament intre 
doua sau mai multe parti intrunite pentru a atinge 
un scop necorespunzator, inclusiv influentarea 
inadecvata a actiunilor altei parti.  

Se şterg ultimele două fraze ale ultimului paragraf al Sub-
Clauzei 15.2."          
 

Sub-Clauza   15.4. 
Plata dupa 
rezilierea de catre 
beneficiar  
 

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 15.4: 
"In cazul rezilierii Contractului ca urmare a unei incalcari 
fundamentale a acestuia de catre Antreprenor, acesta va 
prezenta Inginerului certificatele de plata ce vor reflecta lucrarile 
executate pana la data respectiva.  Plata pentru contravaloarea 
lucrarilor executate va fi efectuata in conformitate cu clauzele 
Contractului." 
 

CLAUZA 16. SUSPENDAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE 
ANTREPRENOR  
 
Sub-Clauza 16.1. 
Dreptul 
antreprenorului de 
a suspenda 
executia lucrarilor  
 

Se şterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 şi se înlocuieşte 
cu  următoarele:                                                                      
"(e) Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-
Clauzei 1.7  [Cesionarea]."     
                                                             

Sub-Clauza 16.3. 
Incetarea executiei 
lucrarilor si 
retragerea 
utilajelor 
antreprenorului  
 

La sfârşitul Sub-Clauzei  16.3. se adauga următorul paragraf: 
„În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele 
locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se 
vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau 
Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 7.7 şi care, la data rezilierii, nu s-ar afla 
pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu 
promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-
un loc definit de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit 
de către Antreprenor”. 
 

SUB-CLAUZA 17. RISCURI SI RESPONSABILITATI  
 
Sub-Clauza  17.2. 
Responsabilitatea 
antreprenorului 

Se şterge prima propoziţie din primul paragraf al acestei Sub-
Clauze 17.2 şi se  înlocuieşte cu următoarele:                                
"Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru 
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fata de lucrari  
 

îngrijirea   Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere până 
la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor sau până când             recepţia se consideră admisă 
de Beneficiar în condiţiile legii, dată la  care responsabilitatea 
pentru grija faţă de Lucrări va fi transferată Beneficiarului." 
                                                                
În aceasta Sub-Clauza  se  şterg cuvintele "Proces Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi  se înlocuiesc cu "Certificat 
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor"  
    

Sub-Clauza  17.5. 
Drepturi de 
proprietate 
intelectuala si 
industriala  
 

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 17.5: 

Instalatii si Echipamente  
Dreptul de proprietate asupra Instalatiilor si Echipamentelor 
(inclusiv piese de schimb) va fi transferat Beneficiarului la  data 
semnarii Certificatului de Receptie Finala. 

Echipamentul Antreprenorului 
Dreptul de proprietate asupra echipamentului Antreprenorului 
folosit de Antreprenor si Subantreprenorii acestuia in legatura cu 
Contractul va ramane in posesia Antreprenorului sau a 
Subantreprenorilor sai. 

Instalatii si Echipamente in Exces 
Dreptul de proprietate asupra oricaror Utilaje si Echipamente in 
exces fata de cerintele Contractului va fi transferat 
Antreprenorului la finalizarea Executarii Lucrarilor sau mai 
devreme, atunci cand Beneficiarul si Antreprenorul convin ca 
echipamentul in cauza nu mai este necesar pentru executia 
Lucrarilor. 
 
Risc 
In ciuda transferului dreptului de proprietate asupra Utilajelor si 
Echipamentelor, raspunderea pentru intretinerea si exploatarea 
acestora impreuna cu riscul de piedere al acestora sau avarii 
aduse acestora va reveni Antreprenorului, pana la data semnarii 
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
 

 CLAUZA  18. ASIGURARI  
 
Sub-Clauza 18.1. 
Cerinte generale 
pentru asigurari  
 

Se şterge "Scrisoare de Acceptare" din a doua frază a 
paragraful secund al  Sub-Clauzei 18.1 şi se înlocuieşte cu 
"Acord Contractual". 

 

Sub-Clauza 18.2. 
Asigurarea 
lucrarilor si a 
utilajelor 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se şterg cuvintele  
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor". 
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antreprenorului  
 

   
Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-
Clauza 18.2: 
"Antreprenorul, pe proprie cheltuiala, va obtine si va mentine in 
vigoare, pe perioada executiei Contractului, lista de asigurari 
prezentata mai jos.  
Identitatea asiguratorilor si forma politelor de asigurare vor fi 
supuse aprobarii Beneficiarului, care nu ar trebui sa impiedice 
acordarea acestei aprobari fara motiv justificat. 

(a) Asigurarea Incarcaturii in Timpul Transportului 
care sa acopere piederea sau avarierea ce pot surveni in 
timpul transportului de la Lucrarile sau magaziile 
Antreprenorului sau Subantreprenorului pana la sosirea pe 
Santier, Echipamente ce fac obiectul Contractului si la 
Echipamentul Antreprenorului: 110% din valoarea fiecarui 
transport, valabila de la inceperea Lucrarilor si pana la darea 
in functiune comerciala. Partile asigurate vor fi Antreprenorul 
si Beneficiarul. 
(b) Asigurare contra Tuturor Riscurilor privind Lucrarile  
care sa acopere pierderile fizice sau avariile Lucrarilor pe 
Santier, ce survin inainte de Finalizarea Executiei acestora, 
cu o acoperire a intretinerii extinsa pentru responsabilitatea 
Antreprenorului privind orice pierdere sau avarie ce survine 
in timpul Perioadei de Garantie impotriva Defectiunilor pe 
perioada cat Antreprenorul se afla pe Santier cu scopul de a-
si executa obligatiile pe Perioada de Garantie impotriva 
Defectiunilor, valabila de la inceperea Lucrarilor si pana la 12 
luni de la data semnarii Certificatului de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor fi Antreprenorul 
si Subantreprenorii." 

În al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se şterg 
cuvintele  "Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi "Procesului 
Verbal de  Recepţie la Terminarea Lucrărilor" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie Finală" respectiv  "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor". 
                                                                    

Sub-Clauza  18.3. 
Asigurare 
împotriva vătămării 
persoanelor şi a 
daunelor aduse 
proprietăţii  
 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie Finală" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie Finală". 
 
Urmatoarea prevedere completeaza al doilea paragraf din Sub-
Clauza 18.3: 
Asigurare de  Raspunderea  fata  de Terte Parti 

care sa acopere ranirea corporala sau decesul unor terte 
parti (inclusiv personalul Beneficiarului) si pierderea sau 
avarierea proprietatii ce poate surveni la furnizarea sau 
instalarea Utilajelor si Echipamentelor, valabila de la 
inceperea Lucrarilor si pana la data semnarii Certificatului de 
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Receptie la Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor fi 
Antreprenorul si Subantreprenorii." 

 
CLAUZA 20. REVENDICARI, DISPUTE SI ARBITRAJ  
 
Sub-Clauza 20.2. 
Numirea Comisiei 
de Adjudecare a 
Disputelor (CAD)  
 

Se şterge Sub-Clauza 20.2 şi se înlocuieşte cu următorul text: 
"Disputele între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă. In cazul 
imposibilităţii de a ajunge la o  soluţie amiabilă în termen de 30 
zile de la apariţia litigiului, părţile sunt de acord ca orice diferenţe 
de opinie, orice dispută, controversă sau reclamaţie apărută în 
cadrul sau în legătură cu contractul să fie înaintate spre 
rezolvare Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor." 
 

Sub-Clauza 20.3. 
Eşecul numirii 
Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.4. 
Obţinerea deciziei 
Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.5. 
Soluţionarea pe 
cale amiabilă  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.6. 
Arbitrajul  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.7. 
Nerespectarea  
deciziei Comisiei 
de Adjudecare a 
Disputelor  
 

Nu se aplică. 

Sub-Clauza 20.8. 
Expirarea 
perioadei de 
funcţionare a 
Comisiei de 
Adjudecare a 
Disputelor  
 
 
 
 

Nu se aplică. 
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CLAUZA 21  - CONTROALE SI AUDITARI EFECUATE DE ORGANISME ROMANE 
SI ALE UNIUNII EUROPENE 
 
Clauza 21 Conditiile Generale ale Contractului se completeaza cu Clauza 

21, cu urmatorul continut: 
„Antreprenorul va permite Curţii de Conturi a României, 
Autorităţii de Audit, Oficiului Român Anti - fraudă, Comisiei 
Europene, Oficiului European Anti - fraudă  şi Curţii Europene a 
Auditorilor să verifice, prin examinarea documentelor sau prin 
verificare la faţa locului, implementarea proiectului şi să 
efectueze un audit complet al conturilor, documentelor contabile  
şi al oricăror altor documente relevante pentru finanţarea 
proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc într-o perioadă de 7 ani 
după plata Certificatului Final de Plată.   
De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti – fraudă 
române  şi europene să efectueze controale  şi verificări la faţa 
locului conform procedurilor stabilite de legislaţia Comunităţii 
Europene pentru protecţia intereselor financiare ale Comunităţii 
Europene împotriva fraudelor şi a altor nereguli.  
În acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau 
agenţilor organismelor menţionate în primul paragraf al prezentei 
Clauze, pe Şantier şi în locaţiile în care execută Contractul, 
incluzând sistemele informaţionale, precum  şi toate 
documentele  şi bazele de date referitoare la administrarea 
tehnică  şi financiară a proiectului,  şi să ia toate măsurile 
necesare înlesnirii muncii acestora. Accesul acordat agenţilor 
organismelor amintite se va face pe baza confidenţialităţii cu 
privire la terţele părţi, fără a prejudicia orice alte obligaţii ce le 
revin conform legilor publice cărora li se supun. Documentele  
trebuie să fie uşor accesibile şi clasate astfel încât să 
înlesnească examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie să 
informeze Beneficiarul despre localizarea lor precisă.  
Antreprenorul garantează faptul că drepturile organismelor 
menţionate în primul paragraf al prezentei Clauze de a efectua 
auditări, controale  şi verificări, vor fi aplicate în mod egal 
oricărui Subantreprenor sau altei părţi ce beneficiază de 
fondurile Comisiei Europene, cu aceleaşi condiţii  şi conform 
aceloraşi reguli ca cele stabilite în această Clauză." 

 
 


