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SECTIUNEA 2

CONDITIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI
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Urmatoarele Conditii Speciale ale Contractului vor suplimenta Conditile Generale ale
Contractului. Acolo unde apare o situatie de conflict, prevederile ce urmeaza vor prevala asupra
celor din Conditiile Generale ale Contractului.

Pentru subclauzele care nu sunt mentionate in conditiile speciale, se vor aplica conditiile
generale.

REFERINTA LA
CLAUZE DIN
CONDITII
GENERALE

TEXT - CONDITII SPECIALE

CLAUZA 1 - PREVEDERI GENERALE

SUB-CLAUZA 1.1 - DEFINITII

SUB-CLAUZA 1.1.1 - CONTRACTUL

Sub-Clauza - 1.1.1.5 | Se sterge prima fraza a sub-clauzei si se inlocuieste cu:

,Cerintele beneficiarului inseamna Documentatia de atribuire care a
stat la baza licitatiei din data de _____, precum si orice modificari sau
adaugiri ale acesteia” .

SUB-CLAUZA 1.1.3. DATE, TESTE, PERIOADE Sl TERMINARE

Sub-Clauza 1.1.3.2 | “Data de intrare in vigoare a Contractului’= “Data de incepere a
Contractului” este data incepand cu care obligatiile de livrare ale
Antreprenorului intra in vigoare, respectiv data primirii de catre
Beneficiar a Acordului Contractual semnat de Antreprenor, insotit de
garantia de buna executie.

“Data de incepere a Lucrarilor” este data la care se semneaza Procesul
Verbal de Predare a Amplasamentului Lucrarii."

Sub-Clauza 1.1.3.5 | Se sterge sub-clauza 1.1.3.5 si se inlocuieste cu: ,Procesul Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna procesul verbal intocmit si
semnat in conformitate cu legile in vigoare, de catre comisia de receptie
numita de Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandand sau nu
receptionarea Lucrarilor, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa
caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10"

Sub-Clauza 1.1.3.8 | Se sterge sub-clauza 1.1.3.8 si se inlocuieste cu : ,Procesul Verbal de
Receptie Finala inseamna procesul verbal intocmit si semnat in
conformitate cu legile in vigoare, de catre comisia de receptie finala
numita de Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandand sau nu
receptionarea finala Lucrarilor, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare
(dupa caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Subclauzei 11.9"

Sub-Clauza 1.1.3.10 | Se adauga o noua sub-clauza 1.1.3.10:

,Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna Certificatul
emis de Inginer precizand data la care lucrarile sau Sectoarele au fost
terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor
lucrari minore ramase neexecutate si a defectiunilor care nu vor afecta
semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor in scopul destinat
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(pana cand sau in timp ce aceste lucrari sunt finalizate si defectiunile
sunt remediate)"

Sub-Clauza 1.1.3.11

Se adauga o noua sub-clauza 1.1.3.11:

,Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna Certificatul
emis de Inginer precizand data la care Antreprenorul si-a incheiat
obligatiile prevazute in Contract”.

SUB-CLAUZA 1.1.4.-

MONEDA $I PLATI

Sub-Clauza 1.1.4.6

"Moneda straina" inseamna Euro.

Sub-Clauza 1.1.4.8

,Moneda locala" inseamna Leu

Sub-Clauza 1.1.4.13

Se adauga o noua Sub-clauza 1.1.4.13:

“In acest Contract ‘defectiune’ este orice parte a Lucrarilor care nu
corespunde cerintelor calitative si cantitative impuse prin Specificatii si
Desene sau prin Modificarile aprobate de Beneficiar"

SUB-CLAUZA 1.1.6.

ALTE DEFINITII

Sub-Clauza 1.1.6.2

"Tara" se refera la Romania.

Sub-Clauza 1.1.6.5

"Legi" inseamna legile romane in vigoare, ordonantele, deciziile,
ordinele, alte reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal
constituite, avand putere de decizie in Romania

SUB-CLAUZA 1.2. INTERPRETARI

Sub-Clauza 1.2

Dupa litera (d), se insereaza urmatoarele:
(e) Atunci cand, in cadrul Contractului, se face referire la data Scrisorii
de acceptare, data luata in considerare este Data semnairrii.

Dupa lit.e) se insereaza:

» In prezentul Contract urmatorii termeni sunt echivalenti cu cei din
Documentatia de atribuire si Oferta depusa de Antreprenor la licitatia
din data de , dupa cum urmeaza:

-Scrisoare de Oferta - reprezinta Formularul de oferta semnat de catre
Antreprenor si Anexa la oferta

-Inginer — reprezinta responsabilul de lucrare/dirigintele de santier,
ambii din partea Beneficiarului

-Cerintele Beneficiarului — inseamna prevederile Documentatiei de
atribuire , Proiectul Tehnic si Detaliul de executie ce trebuie intocmit de
catre sau prin grija Antreprenorului si avizate de catre Beneficiar
precum si orice alte cerinte ale Beneficiarului solicitate in scris de
acesta pe parcursul derularii contractului.”

SUB-CLAUZA 1.3. COMUNICAREA

Sub-Clauza 1.3

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 1.3:

"Comunicarea se considera primita de catre destinatar in prima zi
lucratoare urmatoare datei de primire a documentelor, indiferent de
modalitatea de transmitere, prin posta sau prin fax.

In cazul unor situatii urgente sau pentru usurarea colaborarii se admite
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comunicarea prin posta electronica sau telefonic, cu confirmarea
ulterioara, in scris, a convorbirii.

Orice corespondenta va contine referinte la numarul Contractului si va
mentiona clar numele expeditorului si al destinatarului si va fi transmisa
exclusiv reprezentantilor desemnati ai partilor.

Adresa Beneficiarului pentru instiintari:
Adresa: .......cccccueeneee

Tel: e

Fax @,

Inatentia : ...

Adresa Antreprenorului pentru instiintari:
Adresa: .......cccccuneneee

Tel: e

Fax @,

Inatentia: ............oo,

Orice modificare intervenita in datele de mai sus va fi comunicata
celeilalte parti in termen de 3 zile de la aparitie.

Documentatia si/sau notificarile, scrisorile sau alte comunicari adresate
Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului si/sau reprezentantilor
acestuia vor fi considerate a fi adresate si primite de catre toate
persoanele implicate in executia Contractului din partea destinatarului.”

SUB-CLAUZA 1.4. LEGEA SI LIMBA

Sub-Clauza 1.4

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 1.4:

"Legislatia care guverneaza Contractul este legislatia din tara
Beneficiarului, respectiv din Romania.

Limba care guverneaza Contractul va fi limba romana.

Orice document emis in alta limba, va fi prezentat insotit de traducere,
de catre o persoana autorizata, in limba roméana.

In interpretarea si evaluarea Contractului versiunea in limba romana va
prevala."

SUB-CLAUZA 1.5. PRIORITATEA DOCUMENTELOR

Sub-Clauza 1.5

Se sterge subclauza 1.5 si se inlocuieste cu urmatoarele :
,Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca
documente care se expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii,
prioritatea documentelor va fi in conformitate cu urmatoarea ordine:
a)Acordul contractual

b)Scrisoarea de oferta

c)Conditiile speciale

d)Aceste conditii generale

e)Cerintele Beneficiarului

f)Listele

g)Eventualele Acte aditionale

h)Orice alte documente care fac parte din Contract.

Actele Aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe
care le modifica.
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In eventualitatea in care una dintre parti sesizeaza la un moment
ulterior semnarii Contractului vreo ambiguitate sau discrepanta in textul
acestuia sau al anexelor sale, partea respectiva va sesiza imediat
cealalta parte si se va conveni modul de clarificare sau corectare. Astfel
de clauze nu vor putea fi interpretate sau aplicate intr-un sens contrar
celui intentionat initial.

Daca vreuna din parti considera ca interpretarea unei clauze de catre
cealalta parte se face in contradictie cu intentia Contractului si partile nu
reusesc sa ajunga la un consens, se aplica Clauza 20."

SUB-CLAUZA 1.7. CESIONAREA

Sub-Clauza 1.7

La litera (b) se adauga la final:
"... doar cu acordul prealabil al celeilalte Parti”.

SUB-CLAUZA 1.10. UTILIZAREA DOCUMENTELOR ANTREPRENORULUI DE CATRE

BENEFICIAR

Sub-Clauza 1.10

Urmatoarea prevedere completeaza paragraful al doilea din Sub-Clauza
1.10:

"Daca in cazuri particulare nu va fi posibil ca Antreprenorul sa acorde o
asemenea licenta Beneficiarului datorita unor drepturi preexistente ale
tertelor parti, Antreprenorul va informa imediat Beneficiarul despre acest
fapt si va depune toate diligentele ca tertele parti sa acorde o
asemenea licenta Antreprenorului.”

SUB-CLAUZA 1.12. INFORMATII CONFIDENTIALE

Sub-Clauza 1.12

Urmatoarea prevedere inlocuieste Sub-Clauza 1.12:
"Fiecare parte va aduce la cunostinta celeilalte si va verifica
respectarea datelor, informatiilor si documentelor care vor fi definite ca
.Informatii Confidentiale” si orice alte informatii care ar putea fi
dezvaluite de catre o parte catre cealalta parte sau la care uneia dintre
parti i se poate acorda accesul de catre cealalta parte sau care este
generat ca rezultat a sau in legatura cu obiectul Contractului, dar care
nu este disponibil publicului larg.
Antreprenorul nu va folosi astfel de documente, date si alte informatii
primite de la Beneficiar in nici un alt scop decat pentru proiectarea,
procurarea Utilajelor si Echipamentelor, constructia sau pentru alte
Lucrari si Servicii, asa cum se cere pentru executarea Contractului. In
mod asemanator, Beneficiarul nu va folosi astfel de documente, date si
alte informatii de la Antreprenor in nici un alt scop decat pentru
operarea si intretinerea Utilajelor si Echipamentelor.
Antreprenorul poate furniza Subantreprenorilor sai documente, date si
altfel de informatii considerate confidentiale, pe care le primeste de la
Beneficiar, cu scopul de a fi folosite strict pentru executarea Lucrarilor.
In aceasta situatie, Antreprenorul va obtine de la respectivul
Subantreprenor angajamentul de pastrare a confidentialitatii.
Obligatia unei parti conform prevederilor anterioare nu se va aplica la
informatii care:

(a) sunt sau vor deveni de domeniu public, fara ca vreuna din parti

sa fie raspunzatoare de aceasta;
(b) se poate dovedi ca s-au aflat in posesia unei parti la momentul
la care s-a facut dezvaluirea si care nu a fost obtinuta dinainte,
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direct sau indirect, de la cealalta parte la prezentul Contract;
(c) sunt aduse la cunostinta unei parti de o terta parte care nu are
nici o obligatie sa pastreze confidentialitatea.
Prevederile prezentei Sub-Clauze vor ramane in vigoare si dupa
terminarea Contractului, indiferent de motivul acesteia."

SUB-CLAUZA 1.13. RESPECTAREA LEGILOR

Sub-Clauza 1.13

Se completeaza Sub—Clauza 1.13, prin adaugarea urmatoarelor:

"Antreprenorul va respecta toate legile in vigoare in Romania. Legile vor
include toate legile locale, nationale si alte legi care afecteaza
executarea Contractului si obliga Antreprenorul. Antreprenorul va
despagubi si va feri Beneficiarul pentru si impotriva oricaror despagubiri,
cererilor de despagubiri, amenzi, penalitati si cheltuieli de orice natura
ocazionate sau care rezulta din incalcarea legilor de catre Antreprenor
sau personalul sau, inclusiv Subantreprenorii si personalul acestora.
Autorizatiile si/sau permisele necesare conform cerintelor autoritatilor
nationale/locale relevante se vor obtine de catre Antreprenor pe
cheltuiala sa. Aceste permise includ intre altele permise pentru
construirea organizarii de santier, devierea traficului, permise de
utilizare a unor drumuri, permise de rezidenta si de munca, permise
pentru comunicatii radio, permise de deviere a unor utilitati publice, etc.
Antreprenorul va depune catre Inginer in termen de 21 de zile de la
semnarea Acordului Contractual, planul detaliat de implementare a
lucrarilor, impreuna cu o lista cuprinzand toate permisele necesare cu
perioadele de timp necesare obtinerii lor astfel incat sa permita
implementarea in bune conditii i cu stabilirea termenelor conform
programului intocmit si revizuit conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de
executie].

Antreprenorul va fi raspunzator cu toate formalitatile in legatura cu
pasapoatele, obtinerea vizelor, permisele de la politie si cheltuielile
pentru taxele vamale cu privire la bunurile personale ale personalului
strain angajat in proiect, pentru toate Echipamentele importate ale
Antreprenorului si/ sau pentru echipamentele Antreprenorului utilizate in
executarea Contractului."

CLAUZA 3. INGINERUL

Sub-clauza 3.1.
Responsabilitatile si
autoritatea
Inginerului

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele:

"Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale
prezentelor Conditii, Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobarile
specifice:

a. Sub-clauza 4.4: Este necesara aprobarea Autoritatii Contractante
inaintea emiterii aprobarii pentru orice Subantreprenor ce furnizeaza
mai mult de 1% din Valoarea de Contract Acceptata;

b. Sub-Clauza 8.4 si/sau Sub-clauza 13.1: Este necesara aprobarea
Autoritatii Contractante inaintea emiterii unei dispozitii sau aprobari
pentru prelungirea Duratei de Executie;

c. Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara
inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor;
d. Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara
inainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala;

e. Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara
inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar face ca
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Pretul Contractului sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau
orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor
in cadrul unor acte aditionale la Contract."

CLAUZA 4. ANTREP

RENORUL

Sub-clauza 4.2.
Garantia de buna
executie

Se inlocuiesc primele doua paragrafe ale Sub-Clauzei 4.2 cu
urmatoarele:

"Antreprenorul va obtine pe cheltuiala sa o Garantie de Buna Executie
pentru realizarea corespunzatoare a Lucrarilor si 0 va pune la dispozitie
Beneficiarului impreuna cu Acordul Contractual semnat de catre
Antreprenor. Garantia va fi emisa in moneda in care se face plata
Contractului, respectiv in lei.

Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi 10% din pretul Contractului
fara TVA, iar forma sa va fi Scrisoare de garantie bancara de buna
executie si va avea formatul similar cu cel inclus in Documentatia de
licitatie. Scrisoarea de Garantie de Buna Executie va fi emisa de o
banca reputabila din tara Beneficiarului sau din afara ei, acceptata de
Beneficiar, in termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de atribuire si
a Acordului Contractual semnat de Beneficiar.

Daca Antreprenorul nu prezinta Beneficiarului Garantia de buna
executie in termenul anterior mentionat, Beneficiarul poate considera ca
anulata acceptarea Ofertei si poate executa Garantia pentru participare
la licitatie. Ofertantul nu poate avea nici o pretentie de la Beneficiar.
Antreprenorul va actualiza valoarea Scrisorii de Garantie Bancara de
Buna Executie prezentata conform prezentei Sub-Clauze, in cazul in
care survin schimbari in Pretul Contractului pana la data intocmirii
Certificatului de Receptie Finala."

In cea de-a doua propozitie a celui de-al treilea paragraf al acestei
Sub-Clauze 4.2 se sterg cuvintele "Procesul Verbal de Receptie Finala"
si se inlocuiesc cu "Certificatul de Receptie Finala".

Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 si se inlocuieste cu

urmatoarele:

"Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia de buna executie

astfel:

- 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in maxim 14 zile
dupa emiterea Certificatului de receptie la Terminarea Lucrarilor, in
baza unei solicitari scrise din partea Antreprenorului;

- 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in maxim 14 zile
dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, in baza unei
solicitari scrise din partea Antreprenorului.”

Sub-Clauza 4.4.
Subantreprenorii

Dupa primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele
paragrafe:

"In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se indeplineasca de unul
sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual,
Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele incheiate de
Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in Oferta. Aceste
contracte vor indeplini conditiile din Oferta si vor constitui Liste la
Contract.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe niciunul din
Subantreprenorii nominalizati in Oferta fara acceptul prealabil al

: »E




Implementare proiect arzatoare NOx
si reparatii cazan nr.7 din CET Govora

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Volumul 2: Conditiile contractului

Sectiunea2: Conditii speciale de contractare

Inginerului si al Beneficiarului”

Inlocuirea Subantreprenorilor nominalizati in Oferta Antreprenorului se
va face fara modificarea ofertei tehnice sau financiare initiale a
Antreprenorului.

Urmatoarele prevederi completeaza litera b)

Aprobarea prealabila nu va fi ceruta daca valoarea contractului de
subantrepriza este mai mica de 1% din Valoarea Contractului.
Aprobarea va fi acordata potrivit criteriilor cum ar fi: situatia personala
(nu este in faliment sau similar, nu s-a emis o decizie finala pentru
conduita profesionala necorespunzatoare, indeplinirea obligatiilor de
plata a taxelor si contributiilor sociale), pozitie financiara solida,
experienta in proiecte similare pentru tipul de lucrari care se
intentioneaza a se executa de catre Subantreprenorii propusi etc)"

Sub-clauza 4.8.
Proceduri de
securitate

Urmatoarele prevederi completeaza litera d):

"Imprejmuirea zonelor de lucru se va realiza, la toate cotele, prin
panouri fixe. Antreprenorul sau/ si Subantreprenorii vor suporta
pagubele produse la instalatiile, echipamentele ce le-au luat in primire
in vederea reabilitarii si modernizarii. Antreprenorul va asigura controlul
accesului personalului in  santier. Identificarea  personalului
Antreprenorului si Subantreprenorilor sai se va realiza prin purtarea
unui echipament de protectie diferit de cel al Beneficiarului si cu
insemne specifice.

In termen de 28 de zile de la primirea ingtiintarii potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea lucrarilor], Antreprenorul va transmite
Inginerului planul detaliat de management al traficului.

Planul de management al traficului va defini masurile ce vor fi
implementate pentru gestionarea traficului pe durata executarii
Lucrarilor. Un astfel de Plan va descrie, in forma unor schite insotite de
detalile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul,
imprejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecarui sector de drum cu diferite
caracteristici ale profilelor transversale (2,3 sau 4 benzi), astfel incat
utilizatorii drumului si riveranii sa fie protejati. Planul de management al
traficului va fi aprobat de Inginer Thainte de inceperea Lucrarilor in orice
parte a santierului.

Aprobarea de catre Inginer va fi acordata numai dupa primirea aprobarii
din partea serviciilor specializate ale Beneficiarului."

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 4.8 cu lit.f):

"f) sa retina pe santier numai acele materiale, echipamente, instalatii
sau Lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale pana la sfarsitul perioadei de garantie a Lucrarilor."

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.8 cu litera g):

"g) sa elaboreze si implementeze un Program de Protectie impotriva
incendiilor in colaborare cu Inginerul. Materialele care necesita
depozitare in conditii speciale se vor depozita in conformitate cu
prevederile Normelor de protectie impotriva incendiilor.

Se vor respecta urmatoarele reguli:

(i) Echipa de Urgenta Responsabila — Antreprenorul va instrui
minim 2 angajati cu privire la metodele adecvate de control al
incendiilor si stingere a diferitelor tipuri de focuri care ar putea
aparea in timpul fazei de constructie, si anume: ulei, chimicale,
lemn, hartie si produse din hartie si alte materiale inflamabile;
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(i) Antreprenorul va asigura extinctoare portabile cu chimicale
uscate care vor fi localizate astfel incat sa fie disponibile imediat
in timpul operatiilor de sudare, taiere sau ardere;

(iii) Paturi impotriva focului sau alte bariere necombustibile vor fi
asigurate si folosite pentru a impiedica scanteile sau zgura de la
sudura sa cada sub nivelul la care sunt executate astfel de
Lucrari;

(iv) Se va avea grija de depozitarea materialelor inflamabile sau
combustibile si a tuturor combustibililor, inclusiv cheresteaua
nefolosita; cartonul, hartia si materialele similare vor fi inlaturate
zilnic din zonele de constructie;

(v) Materialele depozitate pe termen lung si/ sau echipamentele
ambalate in containere combustibile nu vor avea acces in
perimetrul nici unei structuri in constructie;

(vi) Acolo unde este necesar, pentru a executa in mod eficient
diferitele operatii de constructie, poate fi stocata o cantitate
limitata de material in containere combustibile in perimetrul
structurilor in constructie cu permisiunea expresa in scris a
Inginerului."

Sub-Clauza 4.18.
Protectia mediului

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.18

Antreprenorul si Subantreprenorii sai vor elabora un Program de mediu
pentru a actiona imediat in vederea corectarii oricaror probleme de
mediu create de operatiile lor de lucru. Se vor aplica reglementarile
nationale privind protectia mediului pentru tipurile de lucrari ce se vor
executa.

Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte:

(i Resturi Lichide: Resturile lichide cum ar fi resturile de uleiuri,
agentii de lubrifiere si agentii de curatare lichizi vor fi
colectate in recipiente de tabla de 55 de galoane sau
echivalentul acestora in sistem metric, sau in alte recipiente
adecvate si aruncate in afara santierului in conformitate cu
cerintele din Romania. Containerele si recipientele pentru
depozitarea combustibilului, uleiului si lichidelor chimice vor
avea recipiente de scurgere sub gura de scurgere sau placi
sau absorbante de scurgere sub ele. Resturile lichide nu vor
fi aruncate in sistemul de scurgere al santierului.

(i) Praful din aer: Orice mizerie sau alt material care produce
praful care a fost transportat sau varsat pe drumuri pavate
va fi inlaturat prompt, pentru a reduce generarea de praf din
aceste zone. Antreprenorul va folosi ecrane impotriva
vantului, garduri impotriva prafului sau temporar frunze
putrede si / sau vegetatie pentru zonele expuse si vatamate
pentru a reduce emisiile de praf din aer.

(iii) Emisii ale Vehiculelor: Echipamentele si vehiculele vor fi in
stare buna de functionare si intretinute in mod regulat pentru
a reduce la minim emisiile vatamatoare.

(iv) Ardere Libera: Nu se va permite arderea libera decat daca
aceasta este aprobata de Inginer si in conformitate cu
cerintele din Romania.

(v) Ecologie Terestra: Antreprenorul isi va limita lucrarile la
zonele desemnate de catre Inginer si nu va deranja alte
zone ale Santierului.

(vi) Deversarea Apei: Apa provenita din furtuni, apa pompata din
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excavatii, deversarile de apa, apa de spalare folosita pentru
a spala cu furtunul echipamentele si masinile (inclusiv, dar
fara a se limita la, aceea folosita pentru a spala cu furtunul
camionele cu beton) si apa altfel colectata in timpul
constructiei va fi deversata de catre Antreprenor astfel incat
sa respecte cerintele din Romania.

Resturi Sanitare si Periculoase: Antreprenorul va arunca
resturile sanitare si periculoase in conformitate cu cerintele
valabile in Romania.

(vii)

Daca in timpul lucrarilor se creeaza praf sau noxe, Antreprenorul va
asigura, intretine si folosi echipamente pentru protectia personalului si a
proprietatii in conformitate cu cerintele din Romania.

Sub-Clauza 4.20.
Utilajele
Beneficiarului si
materialele
asigurate gratuit

Urmatoarea prevedere completeaza litera b) din primul paragraf al Sub-
Clauzei 4.20. Utilajele Beneficiarului si Materialele asigurate gratuit:

"In situatia in care Antreprenorul pierde sau deterioreaza Utilajele
Beneficiarului le va inlocui cu altele indentice. Va procura aceleasi
utilaje de la aceiasi furnizori de la care le-a achizitionat Beneficiarul. Va
suporta toate costurile legate de inlocuirea utilajelor reprezentand costul
transportului, taxele vamale si TVA, dupa cum va fi cazul."

Sub-Clauza 4.21.

Rapoarte privind
evolutia executiei
lucrarilor

Sub-Clauza 4.21 va avea urmatorul continut:

"Antreprenorul va monitoriza toate activitatile specificate in Programul
de executie la care se face referire la Sub-Clauza 8.3 si va furniza
Inginerului, lunar, in termen de 7 zile ale lunii urmatoare celei de
referinta un Raport de progres, descriind progresul diferitelor sectiuni
de lucru atat in fabrica, cat si pe Santier. Astfel de Rapoarte de Progres
vor indica in mod exact statutul diferitelor activitati de proiectare,
fabricare, teste de fabrica, expediere, constructie, testare si punere in
functiune si vor tine cont de datele cheie identificate in Programul de
executie, pe capitole astfel:

1. Proiectare si Inginerie
- Statutul Desenelor si a Listei de Documente din:

Categoria 1 ,Aprobate”

Categoria 2 ,Aprobate cu respectarea notarilor’
Categoria 3 ,Neaprobate”

Categoria4 ,Numai cu titlu informativ”
Categoria 5 ,Comentarii rezolvate”

Categoria6 ,In revizuire”

- Statutul tuturor Proiectarilor
2. Pentru fabricarea echipamentelor si materialelor
numele fabricantului;
- locul fabricarii;
- masura in care s-a progresat (exprimata in procente);
- data de fapt sau asteptata de incheiere a fabricarii.
3. Inspectiile si / sau testele Antreprenorului:
- copii ale documentelor de asigurare a calitatii;
- rezultatele testelor si certificate ale expedierii, livrarii si sosirii pe
Santier a materialelor.
4. Siguranta si statistici, inclusiv (pe perioada desfasurarii de activitati
pe Santier a Antreprenorului):
- rapoarte detaliate asupra accidentelor, detalii cu privire la orice
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incidente periculoase;

- curatenie si siguranta;

- activitatile vizitatorilor;

- inregistrari ale personalului si echipamentelor Antreprenorului.
5. Fotografii si casete video prezentand statutul fabricarii si progresul
pe Santier, solicitate pentru a reflecta schimbarile majore de activitati
6. Activitati pe Santier

- progresul constructiilor

- teste fara incarcarea instalatiilor

- punerea in functiune

- teste de performante

- teste de functionare fiabila

- teste de garantie
7. Certificate eliberate de Antreprenor
8. Sumar al agendei zilnice de Santier
9. Urmarirea costurilor

- urmarirea costurilor

- raport sumativ cu privire la plati (primite si scadente)
10. Conflicte de munca de pe Santier sau din afara Santierului care
afecteaza executarea Contractului
11. Orice alte probleme nesolutionate
12. Amendamente la Contract Aprobate.

Raportul de progres astfel conceput, va indica:
(a) gradul de executare in procente fata de planificarile pentru
fiecare activitate in parte; si
(b) acolo unde o activitate este in intarziere fata de planificare, va
comenta si va indica consecintele probabile si actiunea de
remediere ce urmeaza a fi intreprinsa.
Primul Raport va acoperi perioada de pana la sfarsitul primei Luni
calendaristice de dupa intrarea in vigoare a Contractului.
Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a
tuturor Lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Certificatul
de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Raportul lunar de Progres va fi predat Inginerului in 5 exemplare in
limba romana.

La solicitarea Inginerului, urmatoarele Rapoarte de Progres
suplimentare vor fi prezentate pe parcursul executarii Contractului:

- Rapoarte Trimestriale;

- Raport la Finalizare Lucrari.

Daca Rapoartele contin aspecte referitoare la dificultati curente sau
anticipate care pot ingreuna derularea Lucrarilor si finalizarea lor
conform Programului de executie, Inginerul va stabili intalniri cu
Antreprenorul in vederea analizarii masurilor ce se impun pentru
Revizuirea Programului si gasirea solutiilor de rezolvare. Data si locul
de desfasurare a acestor intalniri vor fi stabilite de comun acord, luand
in considerare subiectele puse in discutie."

Sub-Clauza 4.23.
Activitatile
Antreprenorului pe

In prima fraz& al celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si
"Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc

; »E




Implementare proiect arzatoare NOx DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
si reparatii cazan nr.7 din CET Govora Volumul 2: Conditiile contractului

Sectiunea2: Conditii speciale de contractare

santier

cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor" respectiv
"Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor"

Sub-Clauza 4.24.
Vestigii

La finalul Sub-clauzei se insereaza un paragraf suplimentar:

“In conformitate cu legislatia romana, orice articole descoperite sunt
proprietatea statului roman. Antreprenorul incredinteaza articolele
autoritatilor romane conform indicatiilor Inginerului.”

CLAUZA 5. PROIECTAREA

Sub-Clauza 5.1.
Obligatiile generale
de proiectare

Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 5.1 si se Tnlocuieste cu
urmatoarele:

"Antreprenorul va executa si va fi responsabil pentru proiectarea
Lucrarilor. Proiectul va fi executat de catre proiectanti calificati, ingineri
sau alti profesionigti care indeplinesc criteriile (daca exista) specificate
in Cerintele Beneficiarului gi va fi verificat in conformitate cu Legile in
vigoare de catre un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de
catre Antreprenor. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului
Antreprenorul va transmite spre consimtamantul Inginerului numele si
detalii relevante ale fiecarui proiectant, verificator de proiect propus.”

Sub-Clauza 5.2.
Documentele
Antreprenorului

Sub-Clauza 5.2 se completeaza cu urmatoarele:

"Antreprenorul va livra desenele si documentele de proiectare in 7 copii
pe hartie si o copie reproductibila pe CD (fisiere executabile cu extensia
.dwg, .doc, .xlIs etc)."

Sub-Clauza 5.5.
Instruirea

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 5.5:

"Antreprenorul va suporta, pe propria sa cheltuiala, toate costurile
legate de instruirea personalului Beneficiarului pentru exploatarea,
intretinerea si repararea Utilajelor si Echipamentelor livrate de
Antreprenor sau SubAntreprenorii sai, inclusiv, dar fara a se limita la
acestea, toate cheltuielile de transport, cazare si masa.

Antreprenorul va notifica Benficiarul din timp cu privire la locul, data si
subiectul instruirii.

Manualele de instruire si toata prezentarea programului de instruire vor
fi in limba romana si vor fi puse la dispozitia cursantilor la inceputul
perioadei de instruire."

Sub-Clauza 5.6.
Documentele
conforme cu
executia

Tn ultimul paragraf al Sub-Clauzei 5.6 se sterg cuvintele "Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se nlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor"

CLAUZA 6. PERSONALUL SI FORTA DE MUNCA

Sub-Clauza 6.1.
Angajarea
personalului si fortei
de munca

Se adauga la finalul Sub-clauzei 6.1:

“‘Antreprenorul este incurajat, in masura in care se poate si este
rezonabil, sa angajeze personal si forta de munca cu calificari si
experienta adecvata din surse din tara Beneficiarului.

Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din oferta
listata Tn Lista de Personal inclusa in Contract. Orice inlocuire a
personalului se va face cu personal cu calificari si experienta cel putin
echivalente cu cele ale personalului inlocuit.”
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Sub-Clauza 6.4.
Legislatia muncii

Urmatoarele prevederi inlocuieste al doilea paragraf din Sub-Clauza
6.4:

"Antreprenorul le va solicita angajatilor sai sa respecte cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 300/02.03.2006".

Sub-Clauza 6.5.
Programul de lucru

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 6.5:

"Personalului Antreprenorului nu Ti este permisa executarea Lucrarilor in
afara programului normal de lucru in mai mult de un schimb, cu
exceptia acelor activitati care necesita prezenta continua pe Santier,
cum ar managementul traficului."

Sub-Clauza 6.7.
Sanatatea Si
securitatea muncii

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.7:

“In 28 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorului transmite un
document denumit "Planul de sanatate, securitate si protectia mediului
inconjurator”.

In cadrul acestui Plan SSPM Antreprenorul:

« identifica toate activitatile ce urmeaza a fi realizate pe durata
contractului care prezinta riscuri i impact potential asupra SSPM,
inclusiv identificarea responsabililor cu realizarea de actiuni si
specificarea termenelor de finalizare;

+ confirma numarul de angajati responsabili cu SSPM pe santier care
vor fi angajati in cadrul Contractului si furnizeaza CV-ul lor gi descrierea
rolurilor, responsabilitatilor i amplasarea lor;

« furnizeaza detalii complete cu privire la programele de audit SSPM,
inspectie si monitorizare ale Antreprenorului pentru Contract;

« furnizeaza un grafic pentru realizarea oricaror actiuni necesare.

Planul SSPM al Antreprenorului este aprobat de Inginer, inainte de
inceperea lucrarii. Planul SSPM aprobat face parte din documentele
contractului si devine o obligatie contractuala. Pe durata implementarii
proiectului, Antreprenorul obtine aprobare oficiala de la Inginer pentru
orice abateri sau modificari propuse de la Planul SSPM. Aprobarea
Planului SSPM nu il exonereaza pe Antreprenorul de niciuna dintre
responsabilitatile sale cu privire la management-ul SSPM.”

Se adauga dupa primul paragraf:

“‘Antreprenorul este responsabil pentru a se asigura ca personalul sau
dispune de echipamente de protectie personala adecvate (casti de
protectie, echipamente de protectie pentru ochi, urechi, maini si
picioare), daca este cazul. Antreprenorul se asigura ca aceste
echipamente sunt folosite acolo unde este cazul.”

Sub-Clauza 6.9.
Personalul
Antreprenorului

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.9:

"Antreprenorul va fi raspunzator cu recrutarea, transportul, cazarea si
masa intregii sale forte de munca, locala sau din afara tarii, necesara
pentru executia Contractului si cu toate platile in legatura cu acestea."

Sub-Clauza 6.10.
Raportari privind
personalul si
utilajele
Antreprenorului

Tn ultima propozitie din Sub-Clauza 6.10 se sterg cuvintele "Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc cu
"Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor."
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CLAUZA 7. UTILAJELE, MATERIALELE S| EXECUTIA

Sub-Clauza 7.3.
Inspectia

Dupa prima fraza din alineatul 2 al Sub-Clauzei 7.3. se adauga
urmatorul text:

‘Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora,
revine Antreprenorului”.

Sub-Clauza 7.7.
Proprietatea asupra
utilajelor si
materialelor

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.7.se adauga urmatorul text:

“‘Antreprenorul raspunde de manevrarea, conservarea, pastrarea,
punerea in opera (montarea), teste, reglaje pina la punerea in
functiune, din punctul de vedere al garantiilor, pina la receptia finala, iar
din punctul de vedere al viciilor ascunse, 2 ani de la punerea in
functiune”.

Sub-Clauza 7.8.
Redevente

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.8. se adauga urmatorul text:

,C) Antreprenorul va fi, de asemenea, raspunzator pentru toate platile
percepute pentru transportul si depozitarea deseurilor rezultate din
executarea scopului Contractului in depozite autorizate pentru deseuri
inerte si/sau deseuri periculoase, precum si pentru ambalaje”.

CLAUZA 8. INCEPEREA, INTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR

Sub-Clauza 8.2.
Durata de executie

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 8.2:
"Durata de executie a Lucrarilor este de de luni de la semnarea
Acordului Contractual.”

Sub-Clauza 8.3.
Programul de
executie

Urmatoarele prevederi completeaza primul paragraf din Sub-Clauza
8.3:
(a) Termenele si succesiunea de incepere a Lucrarilor (proiectare,
fabricare si livrare Bunuri, executie in Santier), inclusiv valoarea
acestora, in scopul convenirii transelor, valorii si termenelor de
plata a avansului;

Termenele si succesiunea de terminare a lucrarilor (proiectare,
fabricare si livrare servicii, executie in Santier gi efectuare
probe), inclusiv valoarea acestora, in scopul stabilirii Graficului
de plati si a indeplinirii obligatiilor de finalizare a Lucrarilor pe
etape.

Urmatoarele prevederi completeaza ultimul paragraf din Sub-Clauza
8.3:

"Acest Program de executie revizuit va fi transmis in termen de 21 de
zile de la primirea instiintarii emisa de catre Inginer. Nerespectarea
acestei prevederi va da dreptul Beneficiarul de a cere penalitati de
intarziere, in conditile Sub-Clauzei 2.5."

Sub-Clauza 8.7.
Penalitati de
intarziere

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 8.7:

"Daca Antreprenorul nu livreaza serviciile sau nu executa Lucrarile in
perioada/perioadele specificate in Contract sau in perioada de
prelungire a acesteia/ acestora conform Sub-Clauzei 8.4, atunci
Beneficiarul poate deduce ca penalitati, o suma echivalenta procentului
de 0.5 % pe saptamana de intarziere din pretul de livrare al serviciilor
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nefurnizate la timp sau din pretul Lucrarilor nefinalizate.

Procentul maxim al penalitatilor pentru nerespectarea Programului de
Executie este de 15% din Pretul Contractului. O data ce se atinge suma
maxima, Beneficiarul poate lua in considerare rezilierea Contractului,
conform Sub-Clauzei 15.2.

Suma calculata drept penalitati de intarziere va fi retinuta fie din
facturile emise de Antreprenor, respectiv din Certificatele de plata, fie
din garantiile bancare de buna executie a Contractului.

Plata penalitatilor contractuale nu-I va scuti in nici un fel pe Antreprenor
de obligatia sa de a finaliza Lucrarile si nici de alte obligatii si
responsabilitati ce ii revin conform Contractului."

CLAUZA 9. TESTEL

E LA TERMINARE

Sub-Clauza 9.4.
Rezultate
necorespunzatoare
ale testelor la
terminare

In aceasta Sub-Clauza se sterg cuvintele "Proces Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrarilor".

SUB-CLAUZA 10. RECEPTIA LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR

Sub-Clauza 10.1.
Receptia lucrarilor gi
a sectoarelor de
lucrari

Se sterge Sub-clauza 10.1 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate
Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va
receptiona Lucrarile in situatia in care:

(i) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile
Contractului, incluzand conditionarile descrise in Sub-Clauza 8.2
[Durata de Executie],

(i) atunci cand a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor prin care se recomanda admiterea receptiei si

(iii) Inginerul a emis un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Daca Beneficiarul nu igi indeplineste obligatiile privind organizarea
receptiei si transmiterea deciziei sale privind admiterea cu sau fara
obiectii, amanarea sau respingerea receptiei, lucrarile se vor considera
receptionate in conditiile legii.

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca
Lucrarile, din punct de vedere al Antreprenorului, sa fie terminate si
pregatite de receptie. Daca Lucrarile sunt impartite pe Sectoare,
Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatelor de Receptie la
Terminare pentru fiecare Sector in parte. Inginerul va solicita
Beneficiarului nominalizarea unei comisii de receptie a Lucrarilor care,
la terminarea Lucrarilor, va intocmi si semna Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu Legile in vigoare.
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile
cuprinse in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in
termen de 56 de zile de la data primirii solicitarii din partea
Antreprenorului, Inginerul:

(a) Va emite catre Antreprenor Certificatul de Receptie la Terminarea
Lucrarilor; sau

(b) Va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile
pe care sa le realizeze Antreprenorul pentru a face posibila admiterea
receptiei. Antreprenorul va finaliza lucrarile, inainte de a transmite o
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noua instiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze."

Sub-Clauza 10.2.
Receptia unor parti
de lucrari

Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 si se Tnlocuieste cu
urmatoarele:

"Inginerul poate, la latitudinea exclusiva a Beneficiarului, emite un
Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a
Lucrarilor Permanente, cu conditia ca acea parte sa fie independenta
din punct de vedere fizic si functional."

Se sterge paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

"Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decét ca
masura temporara care fie este specificata in Contract, fie este
convenitd de ambele Parti), pana cand Inginerul emite un Certificat de
Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. Daca
Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrarilor Tnainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va
aceasta data, moment in care raspunderea va trece in sarcina
Beneficiarului."

Sub-Clauza 10.3.
Receptia si testele
la terminarea
lucrarilor

Se sterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 si se inlocuieste
cu urmatoarele:

"Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze
Testele la Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea
Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest
aspect. ingtiintarea va include detalii care sa specifice motivul pentru
care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum si detalii
referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care pot
apare din aceasta cauza."

Sub-Clauza 10.4.
Restabilirea
suprafetelor de
teren

In aceastd Sub-Clauza 10.4 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor" si "proces verbal" si se inlocuiesc cu
“Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor" respectiv "certificat"

CLAUZA 11. PERIOADA DE GARANTIE

Sub-Clauza 11.1.
Terminarea
lucrarilor
neexecutate si
remedierea
defectiunilor

In sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" gi se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor" .

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se inlocuieste cu
urmatorul sub-paragraf:

“(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor,
fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform solicitarilor
Beneficiarului (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de
expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau
Sectoare de Lucrari (dupa caz)”.

La sfirsitul alineatului 2 al Sub-Clauzei 11.1. se adauga urmatorul text:
»Antreprenorul este obligat ca in termen de 24 de ore de la instiintare
sa intervina pentru eliminarea defectiunilor.”
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La finalul sub-clauzei se adauga urmatoarele:

“Neindeplinirea Cerintelor Beneficiarului, inclusiv garantiile specificate in
Lista de garantii, este considerata defectiune conform acestor conditii
ale contractului.”

Sub-Clauza 11.3.
Prelungirea
perioadei de
notificare a
defectiunilor

Se sterge aceasta Sub-Clauza 11.3 si se inlocuieste cu urmatoarele:
,Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Beneficiarul va fi
indreptatit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor
pentru lucrari, un Sector sau o parte importanta a Lucrarilor, daca si in
masura in care Lucrarile, un Sector, o componenta importantd a
Echipamentelor sau o parte semnificativa a Lucrarilor (dupa caz, si
dupa receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate in scopul pentru care au fost
create, din cauza unui defect sau deteriorare. Totusi Perioada de
Notificare a Defectiunilor nu poate fi prelungitd cu mai mult de 12 luni”.

Sub-Clauza 11.4.
Omisiunea
remedierii
defectiunilor

Urmatoarele prevederi completeaza paragraful al doilea din Sub-Clauza
11.4:

(d) sa solicite daune, in cazul in care dupa repetarea Testului de
performanta nu se ating parametrii garantati. Suma totala a daunelor nu
va depasi 15% din Pretul Contractului.

Sub-Clauza 11.5.
Inlaturarea lucrarilor
necorespunzatoare

La sfarsitul Sub-Clauzei 11.5 se adauga urmatorul text:
“Prevederile acestei Sub-Clauze nu vor conduce la depasirea Duratei
de Executie din Contract”.

Sub-Clauza 11.6.
Repetarea testelor

La sfirsitul Sub-Clauzei 11.6 se adauga urmatorul text:
“Prevederile acestei sub-clauze nu vor conduce la depasirea Duratei de
Executie din Contract”.

Sub-Clauza 11.7.
Dreptul de acces

In aceastd Sub-Clauz& 11.7 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie Finald" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie Finala".

Sub-Clauza 11.9.
Procesul verbal de
receptie finala

Se sterge aceasta Sub-Clauza 11.9 si se inlocuieste cu o noua Sub-
Clauza "Certificatul de receptie finala" avand urmatorul continut:
“Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata
pana cand Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Receptie
Finala, precizdnd data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile
prevazute in Contract.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile
facute in Procesul Verbal de Receptie Finala, Inginerul va emite
Certificatul de Receptie Finala in termen de 28 zile de la expirarea celei
din urma Perioade de Notificare a Defectelor, sau cat mai repede dupa
acest termen cu conditia ca Antreprenorul sa fi furnizat toate
Documentele Antreprenorului si sa fi terminat si testat toate Lucrarile,
inclusiv remedierea oricaror defecte. O copie a Certificatului de
Receptie Finala va fi trimisa Beneficiarului. Certificatul de Receptie
Finala va fi singurul document considerat a certifica receptia Lucrarilor.
Antreprenorul va furniza in termen de 15 zile de la data semnarii
Certificatului de Receptie Finala schitele ‘as built’ si va completa Cartea
Constructiei.

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze desenele ‘as
built’ si/sau sa completeze Cartea Constructiei in perioada mentionata,
Beneficiarului nu i se va putea cere sa elibereze procentajul din
retinerile din platile datorate pana la data la care Antreprenorul
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indeplineste cerintele."

Sub-Clauza 11.10.
Obligatii
neindeplinite

In aceastd Sub-Clauza 11.10 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie Finala" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie Finala" .

Se adauga un nou paragraf cu urmatorul continut:

“Emiterea Certificatului de Buna Executie de catre Inginer nu va aduce
atingere raspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrarilor
pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in vigoare”.

Sub-Clauza 11.11.
Eliberarea
santierului

In aceastd Sub-Clauzd se sterg cuvintele "Procesului Verbal de

Receptie Finala" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie Finala" .

CLAUZA 13. MODIFICARI SI ACTUALIZARI

Sub-Clauza 13.1.
Dreptul
modifica

de a

In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor".

Sub-Clauza 13.2.
Optimizarea
proiectului

La sfarsitul Sub-Clauzei 13.2 se adauga urmatorul text:

"Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuta
potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv in perioada necesara pentru
revizuirea si aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nici
o prelungire a Duratei de Executie, Cost sau profit aferente unei
asemenea perioade de revizuire si aprobare”.

Sub-Clauza 13.3.
Procedura de
modificare

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 13.3 (modificari la
cererea Antreprenorului):

"Daca in timpul derularii Contractului apare o Modificare, Antreprenorul
va instiinta Inginerul despre acest lucru.

Inginerul ii poate cere sa emita o Dispozitie de Santier pentru aprobarea
Modificarii.

Dispozitia de Santier pentru aprobarea Modificarii va cuprinde atat
Desenele, cat si Specificatiile necesare.

Inginerul poate decide daca si pana cand poate sa se prelungeasca
Data de Finalizare Prevazuta, in decurs de 3 de zile de la momentul in
care Antreprenorul a cerut Inginerului sa ia o decizie asupra efectului
unei Modificari si va acorda toate informatiile necesare. In cazul in care
Antreprenorul nu a avertizat din timp cu privire la posibilitatea aparitiei
unei intarzieri sau nu a cooperat la rezolvarea unei intarzieri, atunci
intarzierea astfel intervenita, nu va fi luata in considerare la stabilirea
noii Date de Finalizare Prevazute.

Toate modificarile vor fi incluse in Programele (Graficele de executie)
actualizate depuse de catre Antreprenor. Totodata Antreprenorul va
actualiza corespunzator si Listele cuprinzand cantitatile de lucrari si
preturi cu articolele aferente Modificarilor.

Modificarile vor fi evidentiate intr-o coloana separata in vederea
realizarii unui control eficient al acestora."

Sub-Clauza 13.5.
Sume provizionate

La sfarsitul Sub-Clauzei 13.5 se adauga urmatoarele:

"Atunci cand achizitioneaza Echipamente, Materiale sau servicii
conform prevederilor paragrafului (b), Tn alt mod decéat de la un
Subantreprenor nominalizat (dupa cum este definit in Clauza 5
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[Subantreprenori nominalizati]) Antreprenorul va respecta regulile de
achizitii publice potrivit prevederilor legislatiei romanesti in vigoare."

CLAUZA 14. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATILE

Sub-Clauza 14.2.
Plata in avans

Se sterge Sub-Clauza 14.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:
"Antreprenorul este indreptatit la un avans de 10% din Pretul
Contractului. In acest sens, Antreprenorul va prezenta, in termen de 28
de zile dupa semnarea Acordului contractual, o Scrisoare bancara de
garantare a avansului, emisa in moneda Contractului. Garantia va avea
forma prevazuta in Formularul ... din Documentatia de licitatie.

Avansul nu se va acorda intr-o transa unica ci, dupa prezentarea de
catre Antreprenor Beneficiarului a Programului de executie, vor fi
stabilite etapele majore de executie a Contractului si, corespunzator
acestora, transele de plata a avansului din Pretul Bunurilor,
Echipamentelor si Lucrarilor.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a
fiecarei plati in avans dupa primirea unei Situatii de Lucrari (potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de
Lucrari]) si dupa primirea de catre Beneficiar (i) a Garantiei de Buna.
Antreprenorul se va asigura ca fiecare garantie va ramane valabila si in
vigoare pana la returnarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi
redusa in mod progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor,
asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca termenii
unei garantii specifica data de expirare a acesteia, iar plata in avans
nu a fost rambursata cu 28 de zile Thainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la returnarea
integrala a platii in avans.

Fiecare plata in avans va fi rambursata prin deduceri din Certificatele de
Plata. Valoarea deducerilor va fi anuntata periodic Inginerului de catre
Antreprenor.

Daca plata in avans nu a fost rambursata Tnainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau Thainte de
reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de
catre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea si rezilierea Contractului de
catre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forta Majora] (dupa caz), diferenta
ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre
Antreprenor Beneficiarului."

Sub-Clauza 14.3.
Prezentarea
situatiilor interimare
de lucrari

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.1 se adauga urmatoarele:

“Inginerul va ingtiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia
cunostinta de faptul ca Pretul Contractului depaseste Valoarea de
Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de
Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract."

Sub-Clauza 14.4.
Graficul de plati

In ultima propozitie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze
14.4 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor" si se Tnlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor".

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 14 .4:

"Antreprenorul ii va trimite lunar Inginerului situatile de lucrari
(certificatele de plata) care atesta valoarea realizata a lucrarilor
executate in acea luna. Situatia de lucrari va indica Pretul Contractului,
valoarea lucrarilor anterior executate si valoarea ramasa. Valoarea
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lucrarilor executate va include si contravaloarea Modificarilor aprobate
de catre Benéeficiar.

O suma certificata nu poate fi marita printr-un certificat ulterior, decat ca
urmare a unei decizii a unei Instante de Arbitraj.

Orice solicitare de modificare ulterioara a datelor cuprinse intr-un
certificat deja aprobat, impusa prin decizia unei Instante de Arbitraj, va
fi luata in calcul la emiterea urmatoarelor Certificate de Plata."

Sub-Clauza 14.6.
Emiterea
certificatelor de
plata interimare

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.6 se adauga un nou paragraf:

"Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului], Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata."

n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor".

Se adauga un nou paragraf la sfarsitul Sub-Clauzei 14.6:

"Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar
de Plata ce ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa
depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de
contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor
acte aditionale la Contract."

Sub-Clauza 14.7.
Platile

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.7:

"Beneficiarul va plati Antreprenorului:

(@) Prima tranga din plata in avans, dupa primirea Scrisorii de
Garantare a Avansului si a facturii aferente, in termen de 28 de zile;

(b) valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui
Certificat Interimar de Plata, in termen de 28 de zile de la data emiterii
facturii de catre Antreprenor si

(c) valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare Certificatului
Final de Plata, in termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de
catre Antreprenor.

Daca va fi cazul, platile vor fi diminuate cu cuantumul penalitatilor de
intarziere sau cu contravaloarea garantiei de executie asupra careia
Beneficiarul a emis pretentii pentru neindeplinirea obligatiilor
contractuale de catre Antreprenor.”

Sub-Clauza 14.8.
Intarzieri in
efectuarea platilor

Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

"Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei
facturi, fara nicio alta instiintare sau aprobare formala, si fara a afecta
alt drept sau remediu.”

Sub-Clauza 14.9.
Plata sumelor
retinute

Tn aceasta Sub-Clauza se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor" gi se nlocuiesc cu "Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor”.

Sub-Clauza 14.10.
Situatia de lucrari la
terminare

In aceasta Sub-Clauza se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor”.
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Sub-Clauza 14.11.
Prezentarea
situatiilor finale de
lucrari

In primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finala" si se inlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie Finala".

Sub-Clauza 14.13.
Emiterea
certificatului final de
plata

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.13 se adauga un nou paragraf:

"Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de
Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste
Valoarea de Contract Acceptata sau alta valoare de contract convenita
ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la
Contract."

Sub-Clauza 14.14.
Incetarea
responsabilitatii
beneficiarului

In sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.14
se gterg cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor" .

Sub-Clauza 14.15.
Moneda in care se
efectueaza plata

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.15:
"Pretul contractului va fi platit Antreprenorului in lei."

Sub-Clauza 14.16
Restituire

Se adauga o noua clauza 14.16 - Restituire, cu urmatorul continut:
"Antreprenorul se obliga sa restituie Beneficiarului, in termen de 45 zile
de la primirea unei cereri in acest sens, orice suma platita in plus fata
de valoarea finala datorata. In cazul in care Antreprenorul esueaza in a
face restituirea in termenul stabilit de catre Beneficiar, Beneficiarul
poate creste suma datorata prin adaugarea unor costuri de finantare la
rata de scont aplicatda de BNR, in prima zi a lunii Tn care a expirat
termenul limita, plus trei puncte procentuale si jumatate. Costurile de
finantare vor fi aplicate pentru perioada de timp ce se scurge intre acea
data a platii stabilita de catre Beneficiar (exclusiv) si data in care a fost
efectuata plata (inclusiv). Orice plata partiala va acoperi in primul rand
costurile de finantare astfel stabilite.

Sumele ce trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de
orice fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Partilor de
a stabili plata in transe. Spezele bancare contractate in urma restituirii
sumelor datorate Beneficiarului vor fi in sarcina Antreprenorului.”

CLAUZA 15. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR

Sub-Clauza 15.2.
Rezilierea
contractului de catre
beneficiar

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-Clauza
15.2:

"(g) Antreprenorul inceteaza lucrarile timp de 7 de zile, cand o astfel de
incetare a activitatii nu este mentionata in Programul de executie si
aceasta incetare a activitatii nu a fost autorizata de catre Inginer.

(h) Antreprenorul s-a angajat in practici corupte sau frauduloase in ceea
ce priveste executarea Contractului. Pentru explicarea acestei Sub-
Clauze:

(i .practica de coruptie” reprezinta propunerea, oferirea, primirea
sau solicitarea, directa sau indirecta a oricarui lucru de valoare pentru a
influenta in mod inadecvat actiunile unei alte parti.

(i) “practica de frauda” reprezinta orice act sau omisiune, inclusiv o
reprezentare falsa care, cu intentie sau fara intentie, induce in
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eroaref/inseala sau incearca sa induca in eroare/insele o parte pentru a
obtine un beneficiu financiar sau de alta natura sau pentru a evita o
obligatie.

(i)  ,practica coercitiva® reprezinta lezarea, prejudicierea sau
amenintarea de lezare sau perjudiciere, directa sau indirecta a oricarei
parti sau a oricarei proprietati a partii pentru a influenta in mod
inadecvat actiunile partii.

(iv)  ,practica ilicita” reprezinta orice aranjament intre doua sau mai
multe parti intrunite pentru a atinge un scop necorespunzator, inclusiv
influentarea inadecvata a actiunilor altei parti.
Se sterg ultimele doua fraze ale ultimului paragraf al Sub-
Clauzei 15.2."

Sub-Clauza 15.4.
Plata dupa rezilierea
de catre beneficiar

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 15.4:

"In cazul rezilierii Contractului ca urmare a unei incalcari fundamentale
a acestuia de catre Antreprenor, acesta va prezenta Inginerului
certificatele de plata ce vor reflecta lucrarile executate pana la data
respectiva. Plata pentru contravaloarea lucrarilor executate va fi
efectuata in conformitate cu clauzele Contractului."

CLAUZA 16.
ANTREPRENOR

SUSPENDAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

DE CATRE

Sub-Clauza 16.1.
Dreptul
antreprenorului de a
suspenda executia
lucrarilor

Se sterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

"(e) Beneficiarul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7
[Cesionareal."

Sub-Clauza 16.3.
Incetarea executiei
lucrarilor Si
retragerea utilajelor
antreprenorului

La sfarsitul Sub-Clauzei 16.3. se adauga urmatorul paragraf:

,In sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri in
care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra
Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub
proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de
mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si
depozitate pe Santier, intr-un loc definit de catre Inginer si care va fi
amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor”.

SUB-CLAUZA 17. RISCURI SI RESPONSABILITATI

Sub-Clauza 17.2.
Responsabilitatea
antreprenorului fata
de lucrari

Se sterge prima propozitie din primul paragraf al acestei Sub-Clauze
17.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru ingrijirea
Lucrérilor si a Bunurilor de la Data de Incepere pané la data emiterii
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau pana cand
receptia se considera admisa de Beneficiar in conditiile legii, data la
care responsabilitatea pentru grija fata de Lucrari va fi transferata
Beneficiarului."

In aceasta Sub-Clauza se sterg cuvintele "Proces Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrarilor"
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Sub-Clauza 17.5.
Drepturi de
proprietate
intelectuala si
industriala

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 17.5:

Instalatii si Echipamente

Dreptul de proprietate asupra Instalatiilor si Echipamentelor (inclusiv
piese de schimb) va fi transferat Beneficiarului la data semnarii
Certificatului de Receptie Finala.

Echipamentul Antreprenorului
Dreptul de proprietate asupra echipamentului Antreprenorului folosit de

Antreprenor si Subantreprenorii acestuia in legatura cu Contractul va

ramane in posesia Antreprenorului sau a Subantreprenorilor sai.

Instalatii si Echipamente in Exces
Dreptul de proprietate asupra oricaror Utilaje si Echipamente in exces

fata de cerintele Contractului va fi transferat Antreprenorului la
finalizarea Executarii

Lucrarilor sau mai devreme, atunci cand
Beneficiarul si Antreprenorul convin ca echipamentul in cauza nu mai
este necesar pentru executia Lucrarilor.

Risc

In ciuda transferului dreptului de proprietate asupra Ultilajelor si
Echipamentelor, raspunderea pentru intretinerea si exploatarea
acestora impreuna cu riscul de piedere al acestora sau avarii aduse
acestora va reveni Antreprenorului, pana la data semnarii Certificatului
de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

CLAUZA 18. ASIGURARI

Sub-Clauza 18.1.
Cerinte generale
pentru asigurari

Se sterge "Scrisoare de Acceptare" din a doua fraza a paragraful
secund al Sub-Clauzei 18.1 si se inlocuieste cu "Acord Contractual”.

Sub-Clauza 18.2.
Asigurarea lucrarilor
si a utilajelor
antreprenorului

Tn primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se sterg cuvintele

"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor".

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-Clauza
18.2:
"Antreprenorul, pe proprie cheltuiala, va obtine si va mentine in vigoare,
pe perioada executiei Contractului, lista de asigurari prezentata mai jos.
Identitatea asiguratorilor si forma politelor de asigurare vor fi supuse
aprobarii Beneficiarului, care nu ar trebui sa impiedice acordarea
acestei aprobari fara motiv justificat.
(a) Asigurarea Incarcaturii in Timpul Transportului
care sa acopere piederea sau avarierea ce pot surveni in timpul
transportului de la Lucrarile sau magaziile Antreprenorului sau
Subantreprenorului pana la sosirea pe Santier, Echipamente ce fac
obiectul Contractului si la Echipamentul Antreprenorului: 110% din
valoarea fiecarui transport, valabila de la inceperea Lucrarilor si
pana la darea in functiune comerciala. Partile asigurate vor fi
Antreprenorul si Beneficiarul.

(b) Asigurare contra Tuturor Riscurilor privind Lucrarile
care sa acopere pierderile fizice sau avariile Lucrarilor pe Santier,
ce survin inainte de Finalizarea Executiei acestora, cu 0 acoperire a
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intretinerii extinsa pentru responsabilitatea Antreprenorului privind
orice pierdere sau avarie ce survine in timpul Perioadei de Garantie
impotriva Defectiunilor pe perioada cat Antreprenorul se afla pe
Santier cu scopul de a-si executa obligatiile pe Perioada de
Garantie impotriva Defectiunilor, valabila de la inceperea Lucrarilor
si pana la 12 luni de la data semnarii Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor fi Antreprenorul si
Subantreprenorii.”

Tn al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finald" si "Procesului Verbal de

Receptie la Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului de
Receptie Finala" respectiv "Certificatului de Receptie la Terminarea

Lucrarilor".

Sub-Clauza 18.3.
Asigurare impotriva
vatamarii
persoanelor si a
daunelor aduse
proprietatii

In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finala" si se inlocuiesc cu "Certificatului
de Receptie Finala".

Urmatoarea prevedere completeaza al doilea paragraf din Sub-Clauza

18.3:

Asigurare de Raspunderea fata de Terte Parti
care sa acopere ranirea corporala sau decesul unor terte parti
(inclusiv personalul Beneficiarului) si pierderea sau avarierea
proprietatii ce poate surveni la furnizarea sau instalarea Utilajelor si
Echipamentelor, valabila de la inceperea Lucrarilor si pana la data
semnarii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Partile
asigurate vor fi Antreprenorul si Subantreprenorii.”

CLAUZA 20. REVENDICARI, DISPUTE SI ARBITRAJ

Sub-Clauza 20.2.
Numirea  Comisiei
de Adjudecare a
Disputelor (CAD)

Se sterge Sub-Clauza 20.2 si se inlocuieste cu urmatorul text:
"Disputele intre parti se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul
imposibilitatii de a ajunge la o solutie amiabila in termen de 30 zile de
la aparitia litigiului, partile sunt de acord ca orice diferente de opinie,
orice disputa, controversa sau reclamatie aparutd in cadrul sau in
legatura cu contractul sa fie naintate spre rezolvare Consiliul National
de Solutionare a Contestatiilor."

Sub-Clauza 20.3. Nu se aplica.
Esecul numirii

Comisiei de

Adjudecare a

Disputelor

Sub-Clauza 20.4. Nu se aplica.
Obtinerea  deciziei

Comisiei de

Adjudecare a

Disputelor

Sub-Clauza 20.5. Nu se aplica.

Solutionarea pe cale
amiabila
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Sub-Clauza 20.6.
Arbitrajul

Nu se aplica.

Sub-Clauza 20.7.
Nerespectarea
deciziei Comisiei de
Adjudecare a
Disputelor

Nu se aplica.

Sub-Clauza 20.8.
Expirarea perioadei

de functionare a
Comisiei de
Adjudecare a
Disputelor

Nu se aplica.

CLAUZA 21 - CONTROALE SI AUDITARI EFECUATE DE ORGANISME ROMANE SI ALE

UNIUNII EUROPENE

Clauza 21

Conditiile Generale ale Contractului se completeaza cu Clauza 21, cu
urmatorul continut:

,2Antreprenorul va permite Curtii de Conturi a Romaniei, Autoritatii de
Audit, Oficiului Roman Anti - frauda, Comisiei Europene, Oficiului
European Anti - frauda si Curtii Europene a Auditorilor sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului,
implementarea proiectului si sa efectueze un audit complet al conturilor,
documentelor contabile si al oricaror altor documente relevante pentru
finantarea proiectului. Aceste inspectii pot avea loc intr-o perioada de 7
ani dupa plata Certificatului Final de Plata.

De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti — frauda romane
si europene sa efectueze controale si verificari la fata locului conform
procedurilor stabilite de legislatia Comunitatii Europene pentru protectia
intereselor financiare ale Comunitatii Europene impotriva fraudelor si a
altor nereguli.

n acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau
agentilor organismelor mentionate in primul paragraf al prezentei
Clauze, pe Santier si in locatiile in care executa Contractul, incluzand
sistemele informationale, precum si toate documentele si bazele de
date referitoare la administrarea tehnica si financiara a proiectului, si
sd ia toate masurile necesare Tnlesnirii muncii acestora. Accesul
acordat agentilor organismelor amintite se va face pe baza
confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara a prejudicia orice alte
obligatii ce le revin conform legilor publice carora li se supun.
Documentele

trebuie sa fie usor accesibile si clasate astfel incat sa inlesneasca
examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa informeze Beneficiarul
despre localizarea lor precisa.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organismelor mentionate
in primul paragraf al prezentei Clauze de a efectua auditari, controale
si verificari, vor fi aplicate ih mod egal oricarui Subantreprenor sau altei
parti ce beneficiaza de fondurile Comisiei Europene, cu aceleagi conditii
si conform acelorasi reguli ca cele stabilite in aceasta Clauza."
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