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ROMANIA PROIECT
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vilcea
nr. 84/20.05.2013 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de obiectivul de investitii ,,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Vadlcea”, cod SMIS- CSNR 38772

Consiliul Judetean Vaicea, intrunit in sedinta ordinarad din data de
, la care participa un numar de ... consilieri judeteni din numérul
total de 31 consilieri in functie.

Avand in vedere Expunerea de motive a Vicepresedintelui cu atributii
de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea inregistratd la nr. 22524 din
15.12.2015;

Luédnd in considerare Raportul de specialitate al Directiei Generale
Programe si Relafii Externe nr. 22525/15.12.2015, precum si avizele
comisiilor de specialitate;

Vazand:

e Hotararea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor
operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul European de
Dezvoltare Regionald, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si
Fondul European pentru Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Hotararea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele
operationale, cu modificarile si completérile ulterioare;

o Contractul de finantare nr. 4694/15.11.2013 privind proiectul ,Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea”, incheiat intre
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Sectorial "Mediu” si Consiliul
Judetean Vaicea, in calitate de Beneficiar:

* Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 84/20.05.2013 privind
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii , Sistem
de management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea”;

* Hotararea Consiliului Judetean Vaicea nr. 91/03.06.2013 privind
aprobarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport pentru proiectul
.Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea":

¢ Instructiunea nr. 13100/31.08.2015 privind termenele limitd de
depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de platsd in vederea
Tnchiderii Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013:



e [nstructiunea nr. 18529/02.12.2015 de completare a Instructiunii nr.
13100/31.08.2015 privind termenele limitdA de depunere a Cererilor de
rambursare si a Cererilor de platd in vederea inchiderii Programului
Operational Sectorial Mediu 2007-2013;

in conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii finantelor publice locale nr. 273/ 2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5, alin.(4) si ale art.6, alin. (2)
din Ordonanta de Urgentd nr.64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergents,
cu modificarile $i completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. | — Dupa articolul 3 se introduce un nou articol cu urmatorul

continut:
“Art. 3' (1) ~ Se aproba alocarea sumei de 6.841.155,08 lei, inclusiv

TVA, reprezentand:
a) 4.341.724,47 lei - costurile neeligibile din derularea contractelor

propuse a fi implementate in perioada de programare 2007-2013 si
b) 2.499.430,61 lei - valoarea cheltuielilor, altele decat cele eligibile
(non-funding gap), conform esalondrii contractului de finantare pentru

perioada de programare 2007-2013.
(2) Suma prevazutd la alin. (1) se va asigura din bugetul judetului

Valcea pe anul 2016.”

Art. Il — Dupa articolul 4 se introduce un nou articol cu urmatorul
continut:

“Art. 4' (1) -Se aproba prelungirea duratei de implementare a
proiectului ,Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Vélcea” panad la data de 30.06.2016, la care se adaugd Perioada de
Notificare a Defectelor (DNP).

(2) Se imputerniceste domnul Gheorghe PASAT, Vicepresedinte cu
atributii de Pregedinte al Consiliului Judetean Valcea, si semneze Actul
Aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 4694/15.11.2013 privind
prelungirea duratei de implementare a proiectului, precum si orice alte
documente conexe.”

Art. lll - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Valcea
nr. 84/20.05.2013 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
obiectivul de investitii ,Sistem de management integrat al deseurilor solide in
Judetul Vélcea” raman neschimbate.

Art..IV — Secretarul Judefului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie,
va comunica prezenta hotarare Organismului Intermediar POS Mediu Pitesti,



Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru POS
Mediu, directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Vélcea pentru a aduce la indeplinire prevederile ei si va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea, precum si in Monitorul Oficial
al judetului Valcea.

Prezenta hotarédre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art. 45
alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu
un numar de voturi pentru, voturi impotriva si abtineri.
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Ramnicu Vilcea,
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr. 22524/15.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotarérii Consiliului Judetean Valcea
nr. 84/20.05.2013 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de obiectivul de investitii ,,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Véicea” , cod SMIS-CSNR 38772

Analiza desfasuratd de AM POS Mediu asupra proiectelor
generatoare de venituri finantate prin POS Mediu releva faptul ca la nivel
national foarte multe proiecte nu vor putea finaliza investitiile pana la data de
31.12.2015, ci in cursul anului 2016. Aceastd situatie impune ca platile
efectuate de Beneficiari ulterior acestei date s3 fie constituite din _sume

aferente cheltuielilor, altele decat cele eligibile (non-funding gap). suportate
din contributia proprie a Beneficiarilor, conform contractului de finantare.

Judetul Véicea beneficiaza de finantare externa nerambursabild, prin axa
prioritara 2 a Programului Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)
pentru implementarea proiectului major ,,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Vélcea”.

Acest proiect reprezinté o investitie deosebit de importanta pentru judetul
Valcea, deoarece are ca scop dezvoltarea infrastructurii de deseuri la nivelul
judetului, in conformitate cu standardele europene, pentru a imbunatati
calitatea mediului si conditiile de trai ale populatiei.

Implementarea Proiectului presupune derularea urmatoarelor contracte:
A. Contracte de servicii:

o CS81 - Asistenta tehnicd pentru managementul proiectului si servicii
de publicitate si campanii de constientizare a publicului;

o CS82 - Supervizarea lucrarilor de constructii;

o CS3 - Proiectarea si asistentd tehnicd acordatd de proiectant pe
parcursul derularii lucrarilor:

o CS4 - Verificarea proiectelor tehnice;

o CS5 - Auditul Proiectului.

o 3 contracte de delegare a servicilor de colectare si transport
deseuri;

o 2 contracte de operare facilititi (stati de sortare si Centru de
Management Integrat al Deseurilor Roesti)

B. Contracte de furnizare bunuri:
o CB1 - Echipamente de colectare selectivi a deseurilor (containere);
o \C;?lZ - Echipamente pentru statia de compostare din Raureni, judetul
alcea;




C. Contracte de lucrari:

o CL1 - Proiectarea si construirea centrului de management al
deseurilor Roesti — prin construirea unei Statii de sortare, a unui
depozit conform si a unei Statii de tratare mecano-biologica, inclusiv
drumuri de acces si utilitati;

o CL2 - Proiectarea si construirea statiilor de sortare in Brezoi si
Réaureni;

o CL3 - inchiderea depozitelor urbane neconforme de deseuri
Caliméanesti si Dragasani.

Documentatiile de atribuire aferente achizitilor publice din cadrul
proiectului au fost aprobate in data de 22.07.2014 prin Hotararea Consiliului
Judetean Vaicea nr. 82.

Pe parcursul implementarii proiectului, Consiliul Judetean Valcea a
intampinat numeroase situatii de dificultate generate de circumstante
imprevizile, care au determinat riscuri si intarzieri in executia
contractelor si care au condus la imposibilitatea de a finaliza proiectul
pana la data de 31.12.2015.

Cu toate ca autoritatea contractantd a fTntreprins demersuri pentru
incadrarea in termenele prevazute in calendarul achizitilor publice, pentru
atribuirea unor contracte a fost necesara reluarea procedurii de mai multe ori
sau au existat situatii in care atribuirea contractelor a fost mult intarziata de
contestatiile si plangerile formulate de participatii la proceduri.

Avand in vedere complexitatea si valoarea proiectului, precum si
termenul semnarii contractului de finantare (15.11.2013), pentru diminuarea
riscului de neatingere a tintelor propuse, Comisia Europeand a acceptat
esalonarea proiectului: faza | (perioda de programare 2007-2013, finantat prin
POS Mediu, cu termen limita de eligibilitate a cheltuielilor 31.12.2015) si faza
a ll-a (perioada de programare 2014-2020, finantat prin POIM).

Astfel, contractele propuse pentru implementarea partiald sau totala in
perioada de programare 2007-2013 (faza 1) aflate in situatie de risc de
nefinalizare, din punct de vedere fizic si financiar, pana la data de 31.12.2015
sunt:

o CB1 - Echipamente de colectare selectivi a deseurilor
(containere)

Finalizarea procedurii de atribuire a avut loc abia in data de 05.10.2015,
cand a fost semnat contractul de furnizare "Echipamente de colectare
selectiva a deseurilor (containere)’ cu S.C. Europlast Romania S.R.L.
Conform prevederilor contractuale, durata contractului este de trei luni de la
semnarea de catre ultima parte.

Echipamentele de colectare selectiva au fost livrate, receptionate si
platite conform contractului in proportie in proportie de 95,76%. Din cauza
unor defectiuni apérute la linia de productie, diferenta de 4.24%

reprezentand containerele pentru deseuri municipale periculoase si




containerele pentru deseuri voluminoase va fi livratd si pldtitd dupd data de
31.12.2015.

o CB2 - Echipamente pentru statia de compostare din Raureni,

judetul Valcea

Procedura de atribuire a contractului de furnizare a fost reluata de doua
ori, intrucat in urma primului anunt de participare nu a fost depusa nicio
oferta.

Astfel, contractul de furnizare bunuri CB2 cu S.C. Iridex Group
Construciii S.R.L. a fost perfectat in data de 09.12.2015. Semnarea cu
intarziere a contractului determina Consiliul Judetean Véicea sa ia in calcul
drept cheltuiala eligibila pana la data de 31.12.2015 cel mult avansul de 10%
din valoarea contractului, restul valorii aferente fazei 1 de implementare

devenind cheltuiala neeligibila.

o CL2 - Proiectarea si construirea statiilor de sortare in Brezoi si
Raureni

Desi anuntul de participare a fost publicat in SEAP in data de
17.10.2014, finalizarea procedurii de atribuire a avut loc abia in data de
21.08.2015, cand a fost semnat Acordul contractual nr. 14503/10998 cu
Asocierea S.C. Hidroconstructia S.A. si S.C. Argif Proiect S.R.L. Pitesti.

Formularea de catre operatorii economici a unui numar de 84 de
solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire, evaluarea a 10 oferte,
formularea de céatre unul dintre ofertanti a unei contestatii privind derularea
procedurii de atribuire au generat intarzierea atribuirii contractului.

De asemenea, pe perioada de derulare a contractului de lucrari au
intervenit situatii, neimputabile Consiliului Judetean Vaicea, care au generat
intarzieri. Astfel, pentru construirea statiei de sortare Brezoi, prin Certificatul
de urbanism nr. 68 din 07.10.2015, s-a impus intocmirea Planului
Urbanistic de Detaliu, a cdrui aprobare implicd proceduri si termene
specifice informarii $i consultarii publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu
consecinte in nerespectarea termenului de finalizare a etapei de
proiectare in perioada de programare 2007-2013. Aceast4 situatie a fost
determinata de faptul ca in Extrasele de carte funciara eliberate de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea in data de 09.02.2011 si data de
16.09.2015, terenul propus pentru construirea statiei de sortare Brezoi si dat
in administrare Consiliului Judetean Valcea de catre Consiliul Local Brezoi a
fost incadrat in categoria de folosinta curti constructii, in timp ce in Planul
Urbanistic General al orasului Brezoi, neactualizat din 2012, terenul este
incadrat in categoria de folosinta pasune.

In ceea ce priveste statia de sortare Raureni, in perioada obtinerii
avizelor care conditioneaza emiterea autorizatiei de construire, s-a constatat
ca terenul dat in administrare Consiliului Judetean Valcea de citre
Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea nu este liber de sarcini,
asa cum s-a solicitat prin Ghidul solicitantului, fiind traversat de



conducte de canalizare, fapt ce a determinat impunerea de catre Apavil
S.A. a unor conditii, cerinte si restrictii pentru amplasament.

o CL3 - inchiderea depozitelor urbane neconforme de deseuri
Calimanesti si Dragasani

Contractul de lucrari a fost semnat in data de 18.07.2014 cu Asocierea
S.C. Govora S.A. si S.C. Propramm S.R.L., avand o duratd de executie a
lucrarilor de 12 luni, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor de
12 luni.

Durata de executie a lucrarilor a fost modificata prin acte aditionale, iar
termenul de finalizare a contractului este 30.12.2015.

Revizuirea duratei de derulare a contractului a fost determinatad de
intarzierea datei de incepere a lucrarilor de executie de la 01.12.2014 la
12.05.2015, deoarece documentatia tehnico-economica aferentd proiectérii
inchiderii depozitelor neconforme, elaboratd la timp de Antreprenor, nu a
putut fi verificata de verificatori atestati.

Intirzierea a fost cauzatd de reluarea procedurii de atribuire a
contractului de servicii de verificare tehnicd de patru ori, intrucét la o
procedura nu a fost depusa nicio oferta, iar la celelalte au fost depuse
numai oferte neconforme.

Conditiile atmosferice nefavorabile din perioada de toamn&-iarnd cand
s-au executat cele mai muite dintre lucrarile de terasamente si sapaturi,
cresterea nivelului panzei freatice la 30-40 cm. ca urmare a precipitatiilor (la
Dragasani), numeroasele sesizari primite din partea cetatenilor cu proprietati
adiacente cu zonele gropilor de imprumut (la Calimanesti), sesizari din cauza
carora au fost mai multe controale din partea institutiilor statului (Garda de
Mediu Vaicea, Corpul de Control al Prefectului, Politiile locale din Calimanesti
si Salatrucel, Administratia Bazinald de Apa Olt) au determinat opriri si
intarzieri in executia lucrarilor.

Desi contractul trebuie sa se finalizeze pana la data de 30.12.2015,
exista riscul major ca o parte dintre lucrari sa nu fie incheiate, din punct de
vedere fizic si financiar, in perioada de programare 2007-2013.

o CS4 - Verificarea proiectelor tehnice

Asa cum am mentionat, atribuirea contractului de servicii de
verificare tehnicd de calitate a documentatiei tehnico-economice s-a
facut cu foarte mare intarziere, deoarece procedura de achizitie publica
a fost reluaté de patru ori, intrucat fie nu a fost depusa nicio oferts, fie au
fost depuse numai oferte neconforme. Contractul a fost semnat de abia in
data de 31.03.2015, prestatorul fiind S.C. Hidro-Cynetica S.R.L.

Avand in vedere ci implementarea acestui contract este dependenta
de implementarea contractelor de lucrdri, nefinalizarea CL3 - /nchiderea
depozitelor urbane neconforme de deseuri Caélimanesti si Dragésani si a
etapei de proiectare din cadrul CL2 — Construire statii de sortare Brezoi si
Raureni (proiectare si executie lucrdn) pana la data de 31.12.2015 a



determinat imposibilitatea realizarii partii propuse pentru implementare in
perioada de programare 2007-2013.

Asa cum se observa, decalarea perioadei de executie a contractelor
dupa 31 decembrie 2015 - data limita de eligibilitate a cheltuielilor aferente-
s-a produs din motive independente de Consiliul Judetean Valcea, respectiv
atribuirea contractelor abia dupd doi ani de la semnarea contractului de
finantare din cauza problemelor intampinate in procesul de achizitie publica si
identificarea unor situatii care nu au putut fi constatate in faza de ofertare.

Conform prevederilor contractului de finantare nr. 4694/15.11.2013,
valoarea totala a proiectului, fara TVA este de 142.821.343,00 lei.
Consiliul Judetean Valcea si-a asumat asigurarea cheltuielilor
reprezentand:
- contributia proprie (1% din valoarea eligibilda a proiectului) -costuri
eligibile POS Mediu, in valoare de 1.302.249 lei, fara TVA;
- costurile eligibile nefinantate din POS Mediu — 9.008.381 lei, fara
TVA (non founding gap)
- costuri, altele decét cele eligibile — 3.588.213 lei, fara TVA
- TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile.

Prin adresa nr. 826/12.03.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Valcea
la nr. 4192/13.03.2015 ministrul Fondurilor Europene, ne-a comunicat
oportunitatea ca in cursul lunii aprilie a.c. sad ajungd la un acord cu
reprezentantii Comisiei Europene pentru fazarea proiectelor majore derulate
prin Programul Operational Sectorial de Mediu pentru care unele
componente / contracte nu se vor finaliza in perioada de programare 2007-
2013 si care s-ar finaliza, in cazul oferirii sprijinului financiar necesar, in
perioada de programare 2014-2020. Tn baza acordului cu Comisia
Europeana, urmau a fi transmise catre Comisia Europeana solicitdrile de
modificare a deciziilor initiale de finantare a acestor proiecte.

Asa cum se mentioneaza si in adresa mentionata si In concordants cu
prevederile din Anexa — Orientari privind incheierea 2007-2013 - la Decizia
Comisiei Europene nr. C(2013) 1573 din 20.03.2013 privind aprobarea
orientarilor referitoare la incheierea programelor operationale adoptate pentru
a beneficia de asistenta tehnica din partea Fondului European de Dezvoltare
Regionala, a Fondului Social European si a Fondului de Coeziune (2007-
2013), proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in
Judetul Vélcea” a putut fi propus spre fazare intrucét lucrarile prevazute a
se realiza sunt eligibile si pentru perioada de programare 2014-2020, prin
Programul Operational Infrastructurad Mare 2014-2020.

Tinénd cont si de cele mentionate cu privire la stadiul contractelor de
lucrari si de furnizare, fazarea era necesard a se aplica pentru contractele
CL2, CL1si CB2 (si implicit si pentru contractele de servicii aferente) pentru
care era un risc major de a nu se putea finaliza pana la 31 decembrie 2015.

In corelare si cu metodologia de abordare a fazarii (care conditioneaza
fazarea de consumarea in faza 1 — POS Mediu 2007 - 2013 a unui procent




important din fondurile alocate pe proiect) propusa prin adresa ministrului
Fondurilor Europene mentionata, situatia se prezinta astfel:
» Faza 1 — Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 — 2013:
Valoarea totala (inclusiv TVA): 38.480.161,80 lei, din care:
- Contributia de la Uniunea Europeana: 24.021.722,87 lei;
- Contributia de la Bugetul de Stat: 4.825.324,75 lei;
- TVA recuperabil: 6.842.298,86 lei;
- Contributia Consiliului Judetean Valcea: 2.790.815,32 lei, din care:
- contributia proprie (1% din valoarea eligibila a proiectului) -
costuri eligibile POS Mediu: 291.384,67 lei;
- costurile eligibile nefinantate din POS Mediu (non founding
gap) fara TVA: 2.015.669,85 lei;
- costuri neeligibile: 483.760,80 lei.
» Faza 2 — Programul Operational Infrastructura Mare 2014 — 2020:
Valoarea totala (inclusiv TVA): 138.067.924,19 lei, din care:
- Contributia de la Uniunea Europeana: 83.335.557,12 lei;
Contributia de la Bugetul de Stat: 16.739.895,26 lei;
TVA recuperabil: 23.861.261,50 lei;
Contributia Consiliului Judetean Valcea: 14.131.210,31 lei, din care:
- contributia proprie (1% din valoarea eligibila a proiectului) -
costuri eligibile POS Mediu: 1.010.864,32 lei;
- costurile eligibile nefinantate din POS Mediu (non founding
gap) fara TVA: 6.992.711,16 lei;
- costuri neeligibile: 6.127.634,83 lei.

Din calculele efectuate la aceastd dats, se estimeazd c3 fondurile

necesare finalizarii contractelor propuse a fi implementate in perioada 2007-
2013 si atingerea tintelor de conformare se ridica la valoarea de 5.51 7.060,55

lei fara TVA (6.841.155,08 lei cu TVA inclus):

- 336.556,86 lei fara TVA pentru contractul CB1 — furnizare echipamente
colectare selectiva a deseurilor (containere);

- 2.319.378,51 lei fara TVA pentru contractul CB2 - furnizare
echipamente pentru statia de compostare din Raureni;

- 774.000,00 lei fara TVA pentru contractul CL2 — Proiectarea si
construirea statiilor de sortare in Brezoi si Raureni;

- 2.070.361,47 lei fara TVA pentru contractul CL3 - fnchiderea
depozitelor urbane neconforme de deseuri Calimanesti si Dragasani;

-16.763,71 lei fara TVA pentru contractul CS4 — servicii de verificare
proiecte tehnice;

- 1.324.094,53 lei — TVA, aferent contractelor.

Potrivit esalondrii contractului de finantare, pentru perioada de
programare 2007-2013, valoarea cheltuielilor, altele decat cele eligibile
(non-funding gap) este de 2.499.430,61 lei (cu TVA inclus), valoare care
trebuie asigurata din bugetul propriu si care se va recupera prin tarif,
ulterior finalizarii investitiilor.




In conditile in care este absolut necesara finalizarea contractelor
mentionate, iar costurile efectuate dupa 31.12.2015 nu se mai pot incadra in
categoria cheltuielilor eligibile aferente proiectului, devine obligatorie
asigurarea in bugetul judetului pentru anul 2016, pe langa valoarea
cheltuielilor altele decat cele eligibile (non-funding gap), a resurselor
financiare necesare sustinerii proiectului.

Asigurarea acestor sume se va realiza in conformitate cu prevederile
art. 5, alin.(4) si ale art.6, alin. (2) din Ordonanta de Urgentd nr.64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergentda, cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Pentru crearea premiselor implementarii contractelor propuse a fi
finalizate in perioada de programare 2007-2013, in scopul indeplinirii
obiectivelor si indicatorilor proiectului, precum si in vederea asigurarii
functionalitatii acestora, autoritatea de management a propus
prelungirea duratei de implementare a contractului de finantare prin act
aditional pana la data de 30.06.2016. Cheltuielile aferente acestei
prelungiri trebuie sa fie suportate de Consiliul Judetean Valcea din
bugetul propriu.

Potrivit art. 9 alin. (4) din contractul de finantare nr. 4694/15.11.2013,
neindeplinirea obiectivelor si a indicatorilor proiectului pana la finalizarea
proiectului da dreptul Autoritatii de Management a POS Mediu de a recupera
contravaloarea asisteniei financiare nerambursabile platite prin proiect.

Mai mult, Instructiunea nr. 13100/31.08.2015 privind termenele limitd de

depunere a Cererilor de rambursare si_a Cererilor de platd in vederea
inchiderii Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013 prevede in
mod expres ca data de 31 decembrie 2015 reprezintad data limita a eligibilitatii

cheltuielilor.

Rambursarea cu intarziere a Cererilor de rambursare de céatre
Autoritatea de Management POS Mediu, in ultimele zile din anul 2015,
respectiv. dupa 01.01.2016, fac imposibild aproximarea platilor in luna
decembrie 2015.

Fata de cele aratate, propunem adoptarea proiectului de hotarare privind
modificarea Hotérarii Consiliului Judetean Vaicea nr. 84/20.05.2013
referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de
investitii ,Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Vélcea”, cod SMIS- CSNR 38772.

CONSILIUL
<UL JUDETEAN <
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA GENERALA PROGRAME $i
RELATII EXTERNE

Nr. 22525/15.12.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vaicea
nr. 84/20.05.2013 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de obiectivul de investitii ,,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Valcea” , cod SMIS- CSNR 38772

Judetul Valcea este beneficiarul unei finantari externe nerambursabile,
din axa prioritard 2 a Programului Operational Sectorial de Mediu (POS
Mediu) pentru implementarea proiectului major ,,Sistem de management
integrat al degeurilor solide in judetul Vilcea”, cod SMIS- CSNR 38772.

Propunerea de proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului Judetean Valcea nr. 84/20.05.2013 referitoare la aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ,Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea”, cod SMIS- CSNR
38772, care vizeaza prelungirea perioadei de implementare a proiectului
pana la data de 30.06.2016 si asigurarea sumelor necesare finalizarii
contractelor propuse a se realiza in perioada de programare 2007-2013 in
cadrul proiectului ,Sistem de management integrat al deseurilor solide in
Judetul Vélcea” este in conformitate cu:

1) art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/
2001, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare, potrivit caruia
consiliul judetean are atributii privind dezvoltarea economico-sociald a
judetului.

2) prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

3) art. 5, alin. (4) coroborat cu art.6, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta
nr.64/2009 privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergentd, cu modificdrile si
completarile ulterioare, potrivit cérora in bugetele institutiilor publice
finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de
stat, bugetul asigurérilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale,
respectiv in bugetele beneficiarilor care sunt entititi publice locale
finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele
locale se cuprind sumele necesare implementarii proiectelor proprii
finantate din instrumente structurale;

4)art. 2 din Hotérérea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
programele operationale, cu modificérile si completarile ulterioare, potrivit
caruia, pentru a fi eligibild, o cheltuiala trebuie si fie efectiv platita de



catre beneficiar intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca
autoritatea de management sau organismul intermediar nu decide altfel prin
contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare;,

5) art. 2 litera a') din Hotararea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea
programelor operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul
European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune si Fondul European pentru Pescuit, cu modificarile si completarile
ulterioare, potrivit caruia “Jn scopul indeplinirii obiectivelor si indicatorilor
proiectelor’, precum si in vederea asigurarii functionalitatii acestora,
autoritdtile de management pot prelungi prin acte aditionale durata
contractelor de finantare dupa data de 31 decembrie 2015 (...) Cheltuielile
aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul
propriu.”

6) Instructiunea nr. 13100/31.08.2015 privind termenele limita de
depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de platd in vederea
inchiderii Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013 si Instructiunea
nr. 18529/02.12.2015 de completare a Instructiunii nr. 13100/31.08.2015
privind termenele limitéd de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor
de plata in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial Mediu 2007-
2013, conform carora termenul de eligibilitate al cheltuielilor este 31.12.2015.

7) contractul de finantare nr. 4694/15.11.2013 privind proiectul ,Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea”

8) Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 84/20.05.2013 privind
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ,,Sistem
de management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea”;

9) Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 91/03.06.2013 privind
aprobarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport pentru proiectul
~Sistem de management integrat al deseurilor golide in judetul Vélcea".

DIRECTOR GENERAL,

Carmen AL

$ef Serviciul Unitatea de Management si Implementare
a Proiectelor cu Finantare prin POS Mediu

Laurentiu EJ
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE

PRIVIND: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
obiectivul de investitii ,,Sistem de management integrat al deseurilor

solide in judetul Vélcea”

Consiliul Judetean Valcea, intrunit in sedinfa din data de 20.05. 2013,
la care participa un numar de 27 consilieri judeteni din totalul de 32 in
functie;
Avand in vedere Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului
Judetean Vaicea inregistrata sub nr. 5850/ 14.05.2013;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Programe si
Relatii Externe inregistrat la nr. 5851 / 14.05.2013, precum si avizele
comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” si alin. (3) litera
“d", ale art.96, alin. (1) coroborat cu cele ale art. 107, alin. (2) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale art. 41 alin.(1) si 47 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale
art. 5, alin.(4) si ale art.6, alin. (2) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergentd, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cu ale art. I, punctul 44 din Ordonanta de
Urgentad a Guvernului nr. 58/2010, pentru modificarea si completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritard 2 a
Programului Operational Sectorial de Mediu, prevederile Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, ale Legii serviciului
de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificérile si completarile
ulterioare, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, ale Hotararii
Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de
gestionare a deseurilor i a Planului national de gestionare a deseurilor, ale
Hotararii Guvernului nr. 1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzand
proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu"
pentru care se aplicd prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr.
500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (9') lit. b) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, precum si ale Ordinului comun al
Ministrilor Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Economiei si Finantelor nr.
1415/3399 din 2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru
proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu”
2007-2013 cu modificarile si completarile ulterioare,



in temeiul prevederilor art.97 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 — Se aproba proiectul ,,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Véalcea” in valoarea totald de 40.226.961,6
euro (inclusiv TVA), in prefuri curente, respectiv 38.162.867 euro (inclusiv
TVA), in preturi constante.

Art. 2 — Se aproba alocarea sumei de 2.349.305,5 euro, in preturi
curente, respectiv 2.229.051 euro, in preturi constante pentru finantarea
cheltuielilor eligibile ce revin solicitantului pentru obiectivul de investitii
»Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Vélicea”.

Art. 3 — Se aproba alocarea sumei de 8.502.314,4 euro, in preturi
curente, respectiv 8.062.115 euro, in preturi constante reprezentand TVA
aferent cheltuielilor eligibile pentru investitie, precum si costurile neeligibile
din derularea proiectului.

Art. 4 — (1) Contributia financiara prevazuta la art. 2 si art. 3 se va
asigura din sursele prevazute la art. 33 lit. b) din Legea finantelor publice
locale nr. 273/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din
alte surse de finantare legal constituite.

(2) Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, va asigura fluxul de
numerar pentru implementarea Proiectului panad la rambursarea si
decontarea ulterioard a acestora din instrumente structurale.

Art. 5 — Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie,
va comunica prezenta hotarare directiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului  Judetean Valcea, precum si Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard pentru Serviciul de Salubrizare al Localitatilor din Judetul
Valcea, pentru a aduce la indeplinire prevederile ei, i va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea, precum si in Monitorul
Oficial al judetului Valcea.

Prezenta hotérére a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art. 45
alin. (2) Iit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, repyybﬁ(ggté;;cq modificérile si completarile ulterioare, cu
un numar de 27 voturi pghitru, 0 v8tyg Ampotrivé i 0 abtineri.
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GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Fondurilor Europene

Directia Generala Programe Infrastructura Mare

Autoritatea de Management POS Mediu

Nr. inregistrare: ....... / 5/00 g/ofzwq’

INSTRUCTIUNE

privind termenele limitd de depunere a Cererilor de rambursare i a Cererilor de platd in
vederea inchiderii Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013

Avand in vedere misurile necesare a fi intreprinse in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial
Mediu 2007-2013,

AM POS Mediu emite prezenta Instructiune:

* Termenul limitd pané la care beneficiarii POS Mediu pot depune la Organismele Intermediare
Regionale Cereri de platd este 02 decembrie 2015, data inregistririi la OIR. Cererile depuse
ulterior, vor fi returnate de citre OIR beneficiarilor, facturile cuprinse in Cererile de platd urmand
sd fie pltite de cdtre beneficiar. Acestea vor putea face obiectul unei Cereri de rambursare, cu
conditia s& fie platite pdnd la data de 31.12.2015.

* n situatia in care pentru procesarea Cererilor de platd (depuse in termen) sunt solicitate
clarificari, iar Beneficiarii nu furnizeaz3 informatiile/documentele solicitate in termenele stabilite
sau rdspunsurile sunt incomplete/neclare, Cererile de plats vor fi returnate de citre OIR
beneficiarilor, facturile cuprinse in Cererile de platd urmand s3 fie platite de citre beneficiar,
Acestea vor putea face obiectul unei Cereri de rambursare, cu conditia s& fie pldtite pan¥ la data
de 31.12.2015.

* Data de 31.12.2015 reprezinti data limiti a eligibilititii cheltuielilor. Nicio cheltuiali efectuat3
dupd aceastd datd nu mai poate fi solicitat3 la rambursare.

* Termenul limitd pand la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare Regionale
Cererea de Rambursare Finald (care contine cheltuieli efectuate de citre Beneficiari pand la
31.12.2015, inclusiv) este 29 februarie 2016, data inregistririi la OIR

* Termenul limitd de depunere a Raportului final, inclusiv a documentelor suport din care rezults
finalizarea proiectului, este 30 iunie 2016.

Prezenta instructiune se aplici beneficiarilor Axelor 1 i 2 POS Mediu.

* %cure;ti, Calea Serban Vod§, nr.30-32, sector 4, Telefon: 021/300 62 50; Fax: 021/316 07 78
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GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Fondurilor Europene

Directia Generald Programe Infrastructurd Mare

Autoritatea de Management POS Mediu

Nr. inregistrare: ....\.3.5..23.\.....%.9.2....\2..2&15

_ INSTRUCTIUNEA BIF. ceeecseecseennef 2015
de completare a Instructiunilor nr.13100/31.08.2015 sl nr.13101/31.08.2015
privind termenele limit3 de depunere a Cererilor de rambursare 5l a Cererilor de plat3 In
vederea inchlderil Programulul Operational Sectorial Mediu 2007-2013

Avind in vedere misurile necesare a fi intreprinse in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial
Mediu 2007-2013,

AM POS Mediu emite prezenta Instructiune:

® Se extinde termenul limit3 pané la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare Regionale
Cereri de plata pand la 11 decembrie 2015, data inregistririi la OR.

e Cererile de platd, depuse in intervalul 03.12 ~ 11.12.2015, pentru care se vor constata inadvertente,
informatii 5i /sau documente incomplete neclare sau care lipsesc, vor fi respinse de citre OIR, facturile
cuprinse in Cererile de platd urménd a fi platite de beneficiari. Aceste facturi vor putea face obiectul
unei Cereri de rambursare cu conditla s fie platite pan3 la data de 31.12.2015

o Toate celelalte prevederi ale instructiunilor nr.13100/31.08.2015 si 13101/31.08.2015 riméin
neschimbate.

Prezenta instructiune se aplici beneficiarilor POS Mediu, precum si OIR 51 AM POS Mediu.
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