

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA

Nr. 14 684 din 2. XI. 2007

Nr. 3 585 din 02. 11. 2007

ACT ADIȚIONALLa Contractul nr. 13.862/3.746 din 17.10. 2007 privind
executarea lucrării:" Covor bituminos pe DJ 703P Racovița – Titești,
km. 0+000 – 1+000 și km. 8+528 – 9+528 "

În temeiul dispozițiilor art. 21 din contractul nr. 13862/3746 din 17.10. 2007 potrivit căroră părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și prevederilor Anexei nr.1. pct. 9, la Hotărârea Consiliului județean Vâlcea nr. 152 din 27.09.2007 se încheie prezentul Act Adițional,

între

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO 41 TREZ67124840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Dumitru Bușe și Director executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, județul Vâlcea, telefon/fax 737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu și Director Economic, Damian Tarbujaru, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Art. I. La Capitolul 4: "**Obiectul principal al contractului**", alineatul 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină lucrarea " **Covor bituminos pe DJ 703P Racovița – Titești, km. 1+200 – 2+200 și km. 8+528 – 9+528** "

Restul dispozițiilor contractuale din capitol se mențin.

Art. II. La Capitolul 10: "**Obligațiile principale ale executantului**", alineatul 10.1 - (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Executantul are obligația de a executa, finaliza și întreține în perioada de garanție, lucrările privind **"Covor bituminos pe DJ 703P Racovița – Titești, km. 1+200 – 2+200 și km. 8+528 – 9+528"**, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract."

Restul dispozițiilor contractuale din capitol se mențin.

Art. III Prezentul Act adițional a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PREȘEDINTE,

Dumitru Bușe

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Elena Tudor

**ȘEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,
COORDONARE**

Daniella Moroianu

PRESTATOR,

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**

DIRECTOR GENERAL,

Nicolae Vălimăreanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Damian Tărbujaru

VIZAT

CONSILIER JURIDIC,

Cătălin Ionescu Stancu

C.La/C.La.