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11. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

ETAPA A II-A 

 

11.1 Introducere 

Planul de acțiune prezentat în aceasta sectiune cuprinde activitățile și inputurile din partea 

Consiliilor regionale, municipalităților, operatorului regional propus și alte autorități locale ca 

de exemplu: Apele Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea 

Consultantului.  

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:  

-Studii de fezabilitate  

-Evaluarea impactului asupra mediului  

-Analiza financiară și de cost-beneficiu  

-Aplicații pentru Fondul de Coeziune  

-Analiza/revizuire  

-Finanțare  

-Realizarea Dosarelor de Licitație  

-Regionalizarea serviciului  

-Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (ROC).  

Planul de acțiune propus a fost realizat plecand de la presupunerea că Master Planul a fost 

aprobat provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca 

investiții prioritare în perioada 2014-2020 pe baza Fondurilor de Coeziune. 

 
11.2 Descrierea actiunilor 

Studii de fezabilitate 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Va sprijini Consultantul  
pentru ca acesta să obțină  
informații de la agențiile  
guvernamentale locale;  
Va asigura faptul că ROC și  
Consultantul au accesul  
asigurat la unitățile 
industriale, institutii și alte 
organisme publice;  
Va asigura finanțare pentru  
studii care nu sunt 
acoperite  

Va asigura datele financiare 
și operaționale solicitate de  
Consultant;  
Îl va asista pe Consultant în  
evaluarea situației existente 
la unitățile industriale, 
stadiul, facilități de pre-
epurare a efluentului, 
calitatea efluentului  
și înregistrări curente 
privind  
mediul 

Va realiza studii în 
conformitate cu Termenii săi 
de referință;  
Va realiza campanii aferente 
de măsurare;  
Va pregăti documentația în 
cooperare cu Operatorul 
Regional;  
Va pregăti o strategie privind 
nămolul în conformitate cu 
Termenii de Referință.  
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de către Consultant dar care  
au fost incluse în programul  
de investiții prioritare 

Va pregăti raportul privind 
apele uzate industriale în 
conformitate cu Termenii de 
Referință. 

Evaluarea impactului asupra mediului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Analizează și se pune de 
acord cu cerințele 
Consultantului privind  
evaluarea impactului asupra  
mediului pentru toate 
proiectele care vor fi incluse 
în aplicație;  
Asigură sprijin media și 
politic pentru procesul de 
consultare a publicului;  
Pune la dispozitie săli de 
ședință și facilități de presă 
adecvate privind procesul 
de consultare a publicului;  
Asigura faptul că Anexele 
cerute de Aplicația de 
finanțare pentru Fondurile 
de Coeziune au fost  
semnate și andosate de 
autoritatile abilitate și 
trebuie să includă și 
habitaturile Natura 2000. 

Furnizează suport de 
management și sprijin 
pentru procesul de 
consultare a publicului;  
Asista prin intermediul 
ofițerilor de mediu 
Consultantul în realizarea 
documentației;  
Promovează activ proiectul 
în media locală 

Discută cerințele privind 
evaluarea impactului asupra 
mediului cu autoritățile 
locale abilitate;  
Pregătește raportul de 
analiza/triere pentru 
proiectele individuale din  
cadrul programului de 
investiții prioritare;  
Pregătește documentația în 
conformitate cu legislația în 
vigoare;  
Pregatește măsurile privind 
consultarea publicului;  
Pregateste rezumatul 
Evaluării impactului asupra 
mediului pentru a fi inclus în 
Aplicația de finanțare din  
Fondurile de Coeziune. 
  

Analiza financiara și cost-beneficiu 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Furnizează informații 
contabile și previziuni 
economice solicitate de  
Consultant;  
Furnizează detalii privind 
demersurile necesare 
privind împrumuturile 
curente sau propuse;  
Discută atât cu Consultantul 
cât și cu Operatorul 
Regional contribuțiile  
financiare ale Operatorului 
Regional sau din partea 

În legatură cu infrastructura 
existentă, furnizează 
informații  
contabile și informații 
privind costurile de 
operare, la solicitarea 
Consultantului;  
Furnizează informații 
despre situația curentă și 
previzionată a facturarii și 
veniturilor sale, atât pentru 
apă potabilă, cât și pentru 
apă uzată;  

Elaborează modele financiare 
pentru proiectele individuale 
și modele rezumative pentru 
aplicație;  
Pregatește rapoartele 
necesare pentru aplicație;  
Dezvoltă aranjamentele 
financiare pentru proiect;  
Analizează proiectiile privind 
suportabilitatea în cadrul 
comunităților 
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autorităților locale sau 
județene; 

Analizează cu 
reprezentanții autorităților 
locale și județene  
schema de tarif propusă 

 Aplicația pentru Fondul de Coeziune 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Aproba și semnează 
aplicația 

Analizează aplicația dacă i 
se cere acest lucru de către 
Consultant 

Elaborează aplicația în 
conformitate cu prevederile 
Termenilor de Referinta și 
cerințele UE;  
Asigură faptul că 
documentatia asociată a fost 
aprobată și andosată, în 
special aceea care se referă  
la consultarea publicului și 
avizarea evaluării impactului 
asupra mediului 

Analiza / revizuire 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Mobilizează sprijinul politic 
și public pentru toate 
proiectele propuse;  
Asigură faptul că autoritățile 
locale sunt informate în 
totalitate în legatură cu 
proiectele, cerințele și  
necesitățile acestora;  
Discută demersurile 
generale privind analiza cu 
personalul Ministerului. 

Este responsabilă pentru 
managementul total al 
misiunilor de 
analiza/revizuire;  
Managementul și cei care 
operează pe plan local vor fi 
informați astfel încât să 
înțeleagă rațiunile 
proiectului. 

Organizează 
revizuirea/analiza cu 
Operatorul Regional și 
autoritățile  
locale;  
Asistă Operatorul Regional 
(ROC) în pregatirea oricăror 
prezentări sau materiale de 
prezentare. 

Finanțare 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Discută cu reprezentanții 
autorităților locale, 
municipale și centrale 
despre sursa și suma  
cofinanțării;  
Analizează 
stadiul/abordarea privind  
finanțarea cu Ministerul 
Finanțelor;  
Finalizează abordarea 
privind finanțarea înainte 

Analizează tariful și 
posibilitatile împrumut sau 
alte forme de finanțare;  
Echipa de management a 
ROC va analiza posibilele 
aranjamente privind 
împrumutul și va semna  
Contractele. 

Dezvoltă demersurile privind 
finanțarea pentru proiect în 
urma discuțiilor cu 
Operatorul Regional și  
departamentele financiare 
ale autorității locale;  
Finanțarea trebuie să fie 
disponibilă înainte de 
depunerea aplicației de  
finanțare din Fondurile de 
Coeziune la Bruxelles. 
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de depunerea aplicației 
pentru Fondurile de 
Coeziune. 

Realizarea Dosarelor de Licitatie și Termenii de Referinta pentru Asistența Tehnică 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Angajează consultanți să 
pregatească dosare de 
licitație care nu sunt incluse 
în Termenii de Referință ai 
Consultanților 

Analizează documentele de 
licitație și Termenii de 
Referință pentru Asistența 
tehnică la cererea  
Consultantului;  
Licitație și atribuire 
contracte de servicii și 
lucrări în conformitate cu 
legislația locală 

Elaborează dosare de licitație 
în conformitate cu legislația 
romanească;  
Dosare de licitație în 
conformitate cu Termenii de 
Referință;  
Elaboreaza Termenii de 
Referință pentru Asistența 
Tehnică și pentru  
Supervizarea Lucrărilor în 
conformitate cu Termenii de 
Referință;  
Asista Operatorul Regional în 
timpul licitației și evaluării 

Regionalizarea serviciului 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Promovează în mod activ în 
cadrul primăriilor locale 
necesitatea constituirii ADI 
(Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară);  
Analizează propunerile 
curente privind statutul, 
modifică, revizuiește și 
finalizează dacă este  
necesar;  
Asigura faptul că statutul 
ADI este aprobat până la 
termenul limită convenit. 

Analizează aranjamentele 
de  
concesiune propuse, le 
modifică și le depune spre 
analiză la autoritățile locale;  
Semnează acordul atunci 
cand este acceptat. 

Analizeaza legislația existentă 
și propunerile de 
regionalizare a serviciului și 
oferă consultanță  
persoanelor responsabile. 

Angajamente instituționale pentru PIU 

Autoritatea Locală Compania operatoare 
regională 

Consultant 

Asigură buget suplimentar 
pentru Operatorul Regional 
pentru a sprijini posibila 
extindere a Unității de  
Implementare a Proiectului 

Raport de analiza și 
considerarea efectului 
semnării contractului de  
concesiune între ADI și 
Operatorul Regional;  
Analiza stadiului și 
capacității UIP;  

Pregătește raportul 
instituțional privind 
organizarea Operatorului  
regional, îl înaintează spre 
revizuire/ analiză 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea          Capitol 11 – Planul de acțiune pentru 

implementarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”proiectului POS Mediu, etapa II 

 

11-7 
 

Recrutează personal daca 
este necesar pentru a 
sprijini programul de 
investiții;  
Trebuie să ia în considerare 
conceptul departamentor 
separate de operare și 
investiții 

 
 
 
 

 




