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11. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
ETAPA A II-A

11.1 Introducere

Planul de actiune prezentat in aceasta sectiune cuprinde activitatile si inputurile din partea
Consiliilor regionale, municipalitatilor, operatorului regional propus si alte autoritati locale ca
de exemplu: Apele Romane si Agentiile Regionale de Mediu, precum si din partea
Consultantului.
Planul de actiune este Tmpartit in urmatoarele sectiuni:

-Studii de fezabilitate

-Evaluarea impactului asupra mediului

-Analiza financiara si de cost-beneficiu

-Aplicatii pentru Fondul de Coeziune

-Analiza/revizuire

-Finantare

-Realizarea Dosarelor de Licitatie

-Regionalizarea serviciului

-Aranjamente institutionale pentru Operatorul Regional (ROC).

Planul de actiune propus a fost realizat plecand de la presupunerea ca Master Planul a fost
aprobat provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie mentinute mai departe ca
investitii prioritare in perioada 2014-2020 pe baza Fondurilor de Coeziune.

11.2 Descrierea actiunilor

Va sprijini Consultantul Va asigura datele financiare | Va realiza studii in

pentru ca acesta sa obtina si operationale solicitate de | conformitate cu Termenii sai
informatii de la agentiile Consultant; de referinta;
guvernamentale locale; Tl va asista pe Consultantin | Va realiza campanii aferente
Va asigura faptul ca ROC si evaluarea situatiei existente | de masurare;

Consultantul au accesul la unitatile industriale, Va pregdti documentatia in
asigurat la unitatile stadiul, facilitati de pre- cooperare cu Operatorul
industriale, institutii si alte epurare a efluentului, Regional;

organisme publice; calitatea efluentului Va pregati o strategie privind
Va asigura finantare pentru | siinregistrari curente namolul in conformitate cu
studii care nu sunt privind Termenii de Referinta.
acoperite mediul

11-3




Actualizare Master Plan ,Extinderea si reabilitarea

implementarea

Capitol 11 - Planul de actiune pentru

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”proiectului POS Mediu, etapa II

de catre Consultant dar care
au fost incluse in programul
de investitii prioritare

Va pregati raportul privind
apele uzate industriale in
conformitate cu Termenii de
Referinta.

Analizeaza si se pune de
acord cu cerintele
Consultantului privind
evaluarea impactului asupra
mediului pentru toate
proiectele care vor fi incluse
in aplicatie;

Asigura sprijin media si
politic pentru procesul de
consultare a publicului;
Pune la dispozitie sali de
sedinta si facilitati de presa
adecvate privind procesul
de consultare a publicului;
Asigura faptul ca Anexele
cerute de Aplicatia de
finantare pentru Fondurile
de Coeziune au fost
semnate si andosate de
autoritatile abilitate si
trebuie sa includa si
habitaturile Natura 2000.

Furnizeaza suport de
management si sprijin
pentru procesul de
consultare a publicului;
Asista prin intermediul
ofiterilor de mediu
Consultantul in realizarea
documentatiei;
Promoveaza activ proiectul
in media locala

Discuta cerintele privind
evaluarea impactului asupra
mediului cu autoritatile
locale abilitate;

Pregateste raportul de
analiza/triere pentru
proiectele individuale din
cadrul programului de
investitii prioritare;
Pregateste documentatia n
conformitate cu legislatia in
vigoare;

Pregateste masurile privind
consultarea publicului;
Pregateste rezumatul
Evaluarii impactului asupra
mediului pentru a fi inclus in
Aplicatia de finantare din
Fondurile de Coeziune.

Furnizeaza informatii
contabile si previziuni
economice solicitate de
Consultant;

Furnizeaza detalii privind
demersurile necesare
privind imprumuturile
curente sau propuse;
Discuta atat cu Consultantul
cat si cu Operatorul
Regional contributiile
financiare ale Operatorului
Regional sau din partea

Tn legaturé cu infrastructura
existenta, furnizeaza
informatii

contabile si informatii
privind costurile de
operare, la solicitarea
Consultantului;

Furnizeaza informatii
despre situatia curenta si
previzionata a facturarii si
veniturilor sale, atat pentru
apa potabild, cat si pentru
apa uzata;

Elaboreaza modele financiare
pentru proiectele individuale
si modele rezumative pentru
aplicatie;

Pregateste rapoartele
necesare pentru aplicatie;
Dezvolta aranjamentele
financiare pentru proiect;
Analizeaza proiectiile privind
suportabilitatea n cadrul
comunitatilor
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autoritatilor locale sau
judetene;

Analizeaza cu

reprezentantii autoritatilor
locale si judetene
schema de tarif propusa

Aproba si semneaza
aplicatia

Analizeaza aplicatia daca i
se cere acest lucru de catre
Consultant

Elaboreaza aplicatia in
conformitate cu prevederile
Termenilor de Referinta si
cerintele UE;

Asigura faptul ca
documentatia asociata a fost
aprobata si andosata, in
special aceea care se refera
la consultarea publicului si
avizarea evaluarii impactului
asupra mediului

Mobilizeaza sprijinul politic
si public pentru toate
proiectele propuse;
Asigura faptul ca autoritatile
locale sunt informate in
totalitate in legatura cu
proiectele, cerintele si
necesitatile acestora;
Discuta demersurile
generale privind analiza cu
personalul Ministerului.

Este responsabila pentru
managementul total al
misiunilor de
analiza/revizuire;
Managementul si cei care
opereaza pe plan local vor fi
informati astfel incat sa
inteleaga ratiunile
proiectului.

Organizeaza

revizuirea/analiza cu
Operatorul Regional si
autoritatile

locale;

Asista Operatorul Regional
(ROC) in pregatirea oricaror
prezentari sau materiale de
prezentare.

Discuta cu reprezentantii
autoritatilor locale,
municipale si centrale
despre sursa si suma
cofinantarii;

Analizeaza
stadiul/abordarea privind
finantarea cu Ministerul
Finantelor;

Finalizeaza abordarea
privind finantarea Thainte

Analizeaza tariful si
posibilitatile Tmprumut sau
alte forme de finantare;
Echipa de management a
ROC va analiza posibilele
aranjamente privind
imprumutul si va semna
Contractele.

Dezvolta demersurile privind
finantarea pentru proiect in
urma discutiilor cu
Operatorul Regional si
departamentele financiare
ale autoritatii locale;
Finantarea trebuie sa fie
disponibila Tnainte de
depunerea aplicatiei de
finantare din Fondurile de
Coeziune la Bruxelles.
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de depunerea aplicatiei
pentru Fondurile de
Coeziune.

Angajeaza consultanti sa
pregateasca dosare de
licitatie care nu sunt incluse
in Termenii de Referinta ai
Consultantilor

Promoveaza in mod activ in
cadrul primariilor locale
necesitatea constituirii ADI
(Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara);
Analizeaza propunerile
curente privind statutul,
modifica, revizuieste si
finalizeaza daca este
necesar;

Asigura faptul ca statutul
ADI este aprobat pana la
termenul limita convenit.

Analizeaza documentele de
licitatie si Termenii de
Referinta pentru Asistenta
tehnica la cererea
Consultantului;

Licitatie si atribuire
contracte de servicii si
lucrari in conformitate cu
legislatia locala

Analizeaza aranjamentele
de

concesiune propuse, le
modifica si le depune spre
analiza la autoritatile locale;
Semneaza acordul atunci
cand este acceptat.

Elaboreaza dosare de licitatie
in conformitate cu legislatia
romaneasca;

Dosare de licitatie in
conformitate cu Termenii de
Referinta;

Elaboreaza Termenii de
Referinta pentru Asistenta
Tehnica si pentru
Supervizarea Lucrarilor in
conformitate cu Termenii de
Referinta;

Asista Operatorul Regional in
timpul licitatiei si evaluarii

Analizeaza legislatia existenta
si propunerile de
regionalizare a serviciului si
ofera consultanta
persoanelor responsabile.

Asigura buget suplimentar
pentru Operatorul Regional
pentru a sprijini posibila
extindere a Unitatii de
Implementare a Proiectului

Raport de analiza si
considerarea efectului
semnarii contractului de
concesiune intre ADI si
Operatorul Regional;
Analiza stadiului si
capacitatii UIP;

Pregateste raportul
institutional privind
organizarea Operatorului
regional, 1l Tnainteaza spre
revizuire/ analiza
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Recruteaza personal daca
este necesar pentru a
sprijini programul de
investitii;

Trebuie sa ia in considerare
conceptul departamentor
separate de operare si
investitii
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