

Nr. 2352 din 29.12.2012

Nr. 18 din 29.12.2012

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 10828/71/16.09.2011

"Modernizare drum județean DJ 677A Crețeni (DN67B) – Mrenești – Izvoru - Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cerneghești – Pesceana – Șirineasa (DJ677F), km 31+307,46 – 34+332,46 comuna Șirineasa, județul Vâlcea"

În conformitate cu dispozițiile art. 15, punctul 15.1 alineatul II din contractul de lucrări nr. 10828/71/16.09.2011 "Modernizare drum județean DJ 677A Crețeni (DN67B) – Mrenești – Izvoru - Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cerneghești – Pesceana – Șirineasa (DJ677F), km 31+307,46 – 34+332,46 comuna Șirineasa, județul Vâlcea"

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC STRABAG SRL, cu sediul în municipiul București, str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, telefon/fax 0214034387 / 0213169739, număr de înmatriculare J40/13563/1994, cod fiscal RO 6891914, cont trezorerie RO02TREZ7005069XXX001390 deschis la Trezoreria municipiului București, reprezentată prin Iorgulescu Corneliiu – Director Tehnic și Desalla Raimund – Director Economic în calitate de **executant**, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului" se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din care 1(una) lună pentru proiectare, și 7 (șapte) luni pentru execuție, de la data semnării contractului de lucrări, de ambele părți.


6.2. Datorită condițiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi neadecvate punerii în operă a betonului și a amestecurilor asfaltice), perioada 16 ianuarie 2012 - 11 martie 2012, nu se ia în calculul duratei prevăzute la art. 6.1.

6.3. Nu se admite depășirea duratei prezentului contract și a valorii ofertei executantului în baza căreia s-a atribuit lucrarea.

Art. II. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 10828/71/16.09.2011
rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

**ACHIZITOR,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**


PREȘEDINTE,
Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,
Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,
Florea Mierluș

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan Lăstun

**VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,**
Valeria Deaconescu

**ȘEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,
COORDONARE,**
Daniela Calianu

**CONTRACTANT,
SC STRABAG SRL**

Director Tehnic,

Iorgulescu Corneliu

Director Economic,

Desalla Raimund