

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
Nr. 16112 128.12.2012

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ  
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**  
Lider al asocierii,  
**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ  
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA &  
SC CHIMPROMET SRL**  
Băile Olănești  
Nr. 3926 128.12.2012

### **ACT ADIȚIONAL NR. 1**

la contractul de lucrări nr. 15189/3756/6.12.2012  
„**Consolidare și refacere platformă DJ 658 Gura Văii – Muereasca**  
– **Mănăstirea Frăsinei, km. 9+700, km. 11+600, km. 12+500**”, județul  
**Vâlcea**

1. Având în vedere:

- Referatul nr. 15787 din data de 19.12.2012 al Direcției Tehnice
- Prevederile art. 89 din HG nr. 925/2012 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Între:

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

**1 REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, județul Vâlcea, telefon/fax 0250.737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu și Director Economic, Damian Tarbujaru, **lider al asocierii**,

și

2. **SC CHIMPROMET SRL**, cu sediul în localitatea Băile Olănești, str. Nouă, nr. 9, județul Vâlcea, telefon/fax 0250730862/0350808754, număr de înmatriculare J 38/574/1993, cod unic de înregistrare R 4064392, cont trezorerie RO525TREZ6715069XXX006653 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin administrator, Nica Adrian Darie - **Asociat** 1 pe de altă parte,

**în calitate de Executanți,**

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

**Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului"** se modifică și va avea următorul cuprins:

**6.1** Durata prezentului contract este de 25 de zile calendaristice, de la data semnării lui de ambele părți.

**6.2.** Datorită condițiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi neadekvate punerii în operă a betonului și a mixturilor asfaltice), perioada 15 decembrie 2012 - 15 martie 2013, nu se ia în calculul duratei prevăzute la art. 6.1.

**Art. II. 1. – Executanții se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în favoarea achizitorului, în sumă de **47.973,51 lei**, reprezentând 5% din prețul acestuia, fără TVA, prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, executanții vor deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de contractant în contul astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sume datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție.**

**2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executanților precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.**

**3 – Garanția de bună execuție se va elibera conform prevederilor HG nr.925/2006 cu modificările și completările ulterioare.**

**Art. II. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.**

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

**ACHIZITOR,  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
PREȘEDINTE**

*Cîlea Ion*

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*Constantin Dirinea*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*Mircea Constantin Predescu*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*Florea Mierluș*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*Bogdan Lăstun*

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,**

*Valeria Deaconescu*

**AVIZAT  
SERVICIUL, JURIDIC,  
CONTENCIOS, COORDONARE**

*Daniela Calianu*

**EXECUTANȚI:**

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ  
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**

**DIRECTOR,**

*Nicolae Vălmăreanu*

**CONTABIL ȘEF,**

*Dan Tărbujaru*

**SC CHIMPROMET SRL  
Administrator,**

*Nica Adrian Darie*

C.La./C.La.