

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 3875 / 29.03.2013

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**
Lider al asocierii,
**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA &
SC CHIMPROMET SRL**
Băile Olănești
Nr. 1069 / 29.03.2013

ACT ADIȚIONAL NR. 2
la contractul de lucrări nr. 15189/3756/6.12.2012
„Consolidare și refacere platformă DJ 658 Gura Văii – Muereasca –
Mănăstirea Frăsinei, km. 9+700, km. 11+600, km. 12+500”,
județul Vâlcea

1. Având în vedere:

- Adresa nr. 1053 din data de 29.03.2013 a RAJDP Vâlcea;
- Dispoziția de șantier nr. 3855 din data de 29.03.2013 a dirigintelui de șantier din cadrul Direcției Tehnice;

Între:

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

1 REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, județul Vâlcea, telefon/fax 0250.737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu și Director Economic, Damian Tarbujaru, **lider al asocierii**, și

2. SC CHIMPROMET SRL, cu sediul în localitatea Băile Olănești, str. Nouă, nr. 9, județul Vâlcea, telefon/fax 0250730862/0350808754, număr de înmatriculare J 38/574/1993, cod unic de înregistrare R 4064392, cont trezorerie RO525TREZ6715069XXX006653 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin administrator, Nica Adrian Darie - **Asociat 1** pe de altă parte,

în calitate de Executanți,

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului" se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. Durata prezentului contract este de 25 de zile calendaristice, de la data semnării lui de ambele părți.

6.2. Având în vedere:

1. timpul nefavorabil turnării betonului, precum și refacerii platformei drumului prin așternerea covorului asfaltic,
 2. modificarea soluției tehnice de către proiectant la km. 9+700, se dispune sistarea lucrărilor pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.03.2013. Această perioadă nu se ia în calculul duratei prevăzute la art. 6.1.
- 6.3. Lucrările vor fi reluate după emiterea de către dirigintele de șantier, a ordinului de reîncepere al acestora.

Art. II. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

**ACHIZITOR,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
PREȘEDINTE**

Cîlea Ion

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan Lastun

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Valeria Deaconescu

AVIZAT

**SERVICIUL, JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE**

Daniela Callianu

EXECUTANȚI:

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**

DIRECTOR
Nicolae Vălmăreanu
CONTABIL ȘEF,

Damian Tărbujaru

**SC CHIMPROMET SRL
Administrator,**

Nica Adrian Darie

C.La./C.La.