CONSILIUL JUDETEAN VALCEA SE APROBA,

DIRECTIA TEHNICA _ PRESEDINTE
Nr. /> 22 din /< octombrie 2013 ST
C/ lon Cilea
AVIZAT,

SECRETAR AL/JUDETULUI

ConstantirCHIRTN

REFERAT
privind prelungirea termenului de executie la obiectivul de
investitii <<Extindere si Modernizare Sala de $Sedinte a Consiliului Judetean
Valcea Etapal- Modernizare Sala de Sedinte>>

in prezent se executa lucrarile la obiectivul de investitii <<Extindere si
Modernizare Sala de Sedinte a Consiliului Judetean Valcea Etapa I-
Modernizare Sala de Sedinte>>, conform contractului de lucrari nr.10141/908
din 27.08.2012, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si S.C.
PROTECTCHIM S.R.L. Rm. Valcea. si a Actului aditional nr. 2. din
12.09.2013.

In contract, la art.(6.1) este prevazutd o duratd de executie de 12 luni si
15 zile , cu luarea In considerare a perioadei de timp friguros, pentru care
constructorul va notifica, in scris, beneficiarul, asupra perioadei de intrerupere
a lucrarilor.

Prin adresa nr.13223 din 48 octombrie 2013, constructorul, SC
PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea, a notificat faptul ca decontarea cu intarziere
a facturilor a generat intarzieri in procurarea materialelor si in special a
dotarilor , situatie in care nu se pot finaliza toate lucrarile, solicitand
prelungirea termenului de executie pana la data de 23.12.2013.

Fata de cele mentionate, propunem prelungirea duratei contractului de
lucrari, incepand cu data de 28.10.2013, pana in data de 23.12.2013, in
conformitate cu punctul 21.1 — Amendamente, din contractul de lucrari

mentionat.
Precizam ca valoarea contractului ramane neschimbata.

Urmare celor prezentate , va rugam sa analizati si sa aprobati
prelungirea duratei de executie a contractului de lucrari, pana in data de

23.12.2013.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,

Florea Mierlus Liviu Constantinescu




CONSILIUL JUDETEAN VALCEA S.C. PROTECTCHIM S.R.L.
Ramnicu Valcea

Nr./> > “din - /© 2013 Nr. 667 din /¢ /¢ 2013

ACT ADITIONAL NR.2.1
la Contractul de lucrari nr. 10141/908/27.08.2012
<<EXTINDERE S| MODERNIZARE SALA DE SEDINTE A CONSILIULUI
JUDETEAN VALCEA ETAPA |- MODERNIZARE SALA DE
SEDINTE>>

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea,
str. Gral Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax

0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr.
ROB4TREZ67124510271XXXXX deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea,
reprezentat de Presedinte - lon Cilea si Director General — Mircea

Constantin Predescu, Directia Generald Economica, pe de o parte, in
calitate de achizitor

S

S.C. PROTECTCHIM S.A., cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Uzinel,
nr. 1, judetul Valcea, telefon/fax0250/701252, numar de inmatriculare
J38/141/2003 cod fiscal RO 15249523, cont virament
RO94TREZ6715069XXX000950 deschis la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea, reprezentata prin Enache Nicolae, avand functia de
Director General in calitate de executant, pe de alta parte, au convenit
urmatoarele:

I. Articolul 6 “Durata contractului”, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

Art. 6.1. “Durata contractului se prelungeste de la 28.10.2013 la
23.12.2013.



ll. Celelalte clauze ale contractului de lucrari nr.10141/908/27.08.2012

raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul
pentru flecare parte si intrd in vigoare de la data semnarii lui de catre

ambele parti.
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