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REFERAT
privind modificarea prin act aditional a contractului de executie
pentru obiectivul de investitii <<Extindere si Modernizare Sala de Sedinte a

Consiliului Judetean Valcea Etapal- Modernizare Sala de Sedinte>>

in prezent se executd lucrarile la obiectivul de investitii <<Extindere si
Modernizare Sala de Sedinte a Consiliului Judetean Valcea Etapa I-Modernizare
Sala de Sedinte>>, conform contractului de lucrari nr.10141/908 din 27.08.2012,
incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm.
Valcea, stadiul fizic fiind foarte avansat.

Conform prevederilor art. 17.1 din contractul de lucréri incheiat, ,Achizitorul
are obligatia de a efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data
inregistrarii la Consiliul Judetean Valcea, a facturii emise de catre executant si
functie de alocarea fondurilor cu aceasta destinatie.”

Prin adresa nr. 14060/0s 14 2013, constructorul, SC PROTECTCHIM SRL
Rm.Véicea, solicita decontarea facturilor emise de catre executant in termen de
5 zile de la data inregistrarii la Consiliul Judetean Valcea.

Urmare celor prezentate, propunem modificarea art. 17.1 din contractul
de lucrari nr.10141/908 din 27.08.2012, incheiat intre Consiliul Judetean Vélcea
si S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm. Valcea, care sa aiba urmatorul cuprins:



»Achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 5 zile
calendaristice de la data inregistrarii la Consiliul Judetean Valcea, a facturii
emise de catre executant si functie de alocarea fondurilor cu aceasta

destinatie.”

Va rugam a analiza si dispune.
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ACT ADITIONAL NR.....
la contractul de lucrari nr.10141/908/27.08.2012 privind
“Extindere si modernizare sala de sedinte a Consiliului Judetean
Valcea”-etapa | — Modernizare sala de sedinte, executie

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str.Gral
Praporgescu nr.1, cod postal 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617 cod
fiscal 2540929, cont nr.RO80TREZ67124840271XXXXX deschis Ia Trezoreria
Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, lon Cilea si Director
Executiv, Mircea Constantin Predescu, in calitate d achizitor , pe de o parte

Si

SC PROTECTCHIM SRL Ramnicu Valcea, str.Uzinei, nr.1, judetul Valcea,
telefon/fax 0250701252 numar de inmatriculare 138/141/2003, cod fiscal RO
15249523, cont virament RO94TREZ6715069XXX000950 deschis la Trezoreria
Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentata prin Enache Nicolae, avand functia de
Director General , in calitate de executant, pe de alta parte, au convenit

urmatoarele:
l.Articolul 17 “Modalitati de plata”, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
17.1 —Achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 5 zile

calendaristice de la data inregistrarii la Consiliul Judetean Valcea, a facturii emise
de catre executant si functie de alocarea fondurilor cu aceasta destinatie.

ll. Celelalte clauze ale contractului de lucrari nr.10141/908/27.08.2012 raman

neschimbate.



Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte si intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.
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