CONSILIUL JUDETEAN VALCEA S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L.
o Ramnicu Valcea
Nr. /76 din/9 7 .2015 Nr. ;0% din.290( .2015

ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de lucrari nr. 16354/347/03.11.2014
Consolidare si refacere DJ 658 Gura Vaii — Muereasca, km 6+800,
11+850, 12+900 (proiectare si executie)

in conformitate cu dispozitile art. 15 punctul 15.1 alineatul Il din
contractul de lucrari Consolidare si refacere DJ 658 Gura Vaii -
Muereasca, km 6+800, 11+850, 12+900 (proiectare si executie) si potrivit
referatului nr. 1289 din 27.01.2015 aprobat de ordonatorul de credite,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617,
cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la
Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Vicepresedinte cu
atributii de presedinte, Gheorghe Pasat si Director General , Mircea Constantin
Predescu in calitate de achizitor, pe de o parte
si

S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Ramnicu Valcea str. Calea
lui Traian nr. 293A, judetul Valcea, telefon / fax 0250 718290 / 0250 718290,
Cod unic inregistrare RO 10507516, cont virament
RO98TREZ6715069XXX000296, deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu
Valcea, reprezentatd prin Administrator, Dumitru Constantin, in calitate de
executant, pe de alta parte.

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. . Capitolul 6. "Durata contractului”’ se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

6.1.”Durata prezentului contract este pana la data de 15.04.2015, incepand de
la data semnarii contractului de ambele parti, din care pentru proiectare maxim
1(una) luna.”

Art. Il. Celelalte clauze ale contractului de lucrari nr. 16354/347/03.11.2014
raman neschimbate.



Prezentul act aditional se incheie in 2 exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte si intrd in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele

parti.
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EXECUTANT,

S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L.
Ramnicu Valcea

Administrator,

Dumitru Constantin




