CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

DIRECŢIA DEZVOLTARE, PROGRAME,

INTEGRARE EUROPEANĂ

Nr.  7931/ 03.07.06
NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la stadiul de implementare a proiectului Centrul de Convenţii şi Expoziţii<< Nord Oltenia>>
 Proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia” a fost  aprobat pentru finanţare prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională nr. 40 din 19 decembrie 2005, cu un punctaj de 115,56 puncte ( din maximum 120) , situându-se  pe locul 12 la nivel naţional (dintre cele 143 de  proiecte depuse pe cele 4 măsuri de intervenţie ale Programului ) , respectiv pe  locul întâi în Regiunea 4 Sud - Vest Oltenia.

Finanţarea se va realiza din fonduri nerambursabile prin programul PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială  – componenta Îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru sprijinirea dezvoltării economice. Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea şi  Regiunii 4 Sud - Vest Oltenia prin îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local şi regional.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 169/07.10.2005, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti nr. 72/22.09.2005 a fost aprobată documentaţia tehnică  faza  Studiu de fezabilitate.
La momentul depunerii proiectului pentru faza naţională, valoarea totală estimată a investiţiei era de 8.329.846 euro, la cursul 1 euro = 4,1134 RON

din care:
Euro  
	PHARE
	5.000.000,00

	Fondul naţional
	1.667.000,00

	Contribuţie locală pentru costuri eligibile, din care:
Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
	800.000,00
500.000,00
300.000,00

	Contribuţie locală pentru costuri neeligibile, din care:
Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
	862.846,00
500.000,00
362.846,00

	Valoare totală
	8.329.846,00


După aprobarea la nivel naţional, Autoritatea Contractantă – Ministerul Integrării Europene împreună cu Delegaţia Comisiei Europene în România, au analizat toate proiectele depuse şi au realizat licitaţia publică internaţională pentru maturizarea a 20 de proiecte, aprobate spre finanţare prin  hotărârea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională nr. 40 din 19 decembrie 2005 printre care a fost inclus, datorită punctajului obţinut şi proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia. Atribuirea contractului de realizare a maturizării celor 20 de proiecte şi întocmirea dosarului de licitaţie internaţională pentru executarea lucrărilor de construcţii – montaj se va face în conformitate cu cerinţele PRAG (Practical Guide to contract procedures for EC external actions) şi FIDIC (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi).
Întrucât SC Arhitect SRL Rm .Vâlcea elaboratorul iniţial al Studiului de fezabilitate nu a acceptat condiţiile financiare şi termenii de executare a lucrării impuşi de OVE ARUP, Consiliul Judeţean Vâlcea a fost pus în situaţia de a nu mai dispune de un proiectant care să lucreze în regim de subcontractare cu proiectantul general, documentaţia de maturizare a proiectului.
Având în vedere complexitatea deosebită a investiţiei şi termenul extrem de scurt în care trebuia realizat Brief Design – ul (o documentaţie realizată după exigenţele PRAG şi FIDIC care ar putea fi asimilată cu un proiect tehnic preliminar), conducerea Consiliului  Judeţean Vâlcea a avut runde de consultare cu proiectanţii din judeţul Vâlcea, singura firmă care a avut expertiza şi referinţele necesare pentru a fi agreată de proiectantul general OVE ARUP a fost SC Arhinet Plus SRL, în calitate de subproiectant.
 Pentru aceasta el trebuia să participe la  maturizarea proiectului, respectând condiţiile impuse de  Autoritatea Contractantă şi de proiectantul general –OVE ARUP.
Maturizarea consta în elaborarea documentaţiei pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism în vederea eliberării autorizaţiei de construire, elaborarea proiectului tehnic preliminar  – Brief Design, precum şi a documentaţiei tehnice (memorii tehnice justificative pentru lucrările de construire şi conectare la utilităţi şi planşe tehnice de detaliu etc) şi a condiţiilor pentru licitaţia internaţională . Toate aceste documente solicitate au fost necesare pentru întocmirea dosarului de licitaţie internaţională pentru lucrările de construire a obiectivului.
Autoritatea Contractantă - Ministerul Integrării Europene şi  proiectantul general – OVE ARUP au impus redimensionarea construcţiei pentru optimizarea unor indicatori economico – financiari, în sensul reducerii suprafeţelor pavilioanelor şi a terasamentelor  şi zidurile (modificare impusă de avizele obţinute ulterior şi care vizează protecţia mediului înconjurător) şi folosirea unui nou curs de schimb valutar, 1 euro = 3,5134 lei, la 7.06.2006, faţă de cursul de schimb utilizat iniţial, 1 euro = 4,1134 lei. 
De asemenea, la obţinerea autorizaţiei şi acordului de acces la D.N. 7, necesar obţinerii autorizaţiei de construire, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. (C.N.A.D.N.) – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, a condiţionat avizarea   de corelarea cu un proiect de lărgire a  D.N. 7 chiar în zona afectată de Centrul de Expoziţii şi Convenţii  ,   proiect propus de C.N.A.D.N. spre finanţare prin fonduri nerambursabile, după aprobarea proiectului Consiliul Judeţean Vâlcea, fapt care a condus la redimensionări constructive ale proiectului, precum şi modificarea soluţiilor tehnice privind sistematizarea pe verticală.
În sinteză  la obţinerea noilor valori ale devizului general,  au mai contribuit şi următoarele cauze:

· deplasarea obiectivului ca urmare a cerinţei exprese a proiectantului general OVE ARUP, care, datorită fenomenelor alunecărilor de teren produse în  anii 2005 şi 2006 în localitatea Călimăneşti, a estimat costuri importante pentru realizarea zidurilor de sprijin, chiar în condiţiile în care  studiile geotehnice nu au evidenţiat posibile mişcări ale straturilor terenului ;

·  redimensionarea construcţiei şi a lucrărilor conexe, datorită condiţiilor impuse de Asistenţa Tehnică(A.T.), Delegaţia Comisiei Europene în România  şi de administratorul de drum;

·  impunerea de către A.T. a unui nou curs valutar care generează o pierdere din  cursul valutar de 17%;

·  reîncadrarea unor dotări de la costuri eligibile la costuri neeligibile, condiţie impusă de A.T. conform clarificărilor transmise;
· solicitarea includerii unor instalaţii suplimentare pentru îndeplinirea unor standarde europene, necotate iniţial, dar necesare pentru siguranţa la foc , alte activităţi etc.  
În concluzie, ţinând cont de condiţiile enumerate mai sus, după întocmirea devizului general de lucrări şi a devizelor pe obiect, în conformitate cu prevederile H.G. 1179/2002 privind întocmirea devizului general şi a devizelor pe obiect, în  bugetului proiectului au rezultat valorile:

1 euro = 3,5134 RON
	PHARE
	4.629.000,00

	Fondul naţional
	1.543.000,00

	Contribuţie locală pentru costuri eligibile, din care:

Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
	686.575,28
429.109,55
257.465,73

	Contribuţie locală pentru costuri neeligibile, din care:

Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
	885.918,37
513.370,00
372.548,37

	Valoare totală
	7.744.493,65


În tabelul de mai jos sunt prezentate noile valori estimate ale proiectului „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”, precum şi diferenţele rezultate prin raportare la octombrie 2005 la evaluarea - Faza Naţională (cursul din studiul de fezabilitate s-a păstrat cel din august 2004-cursul iniţial la depunerea primei faze de evaluare: ianuarie 2005). Nu a fost utilizat cursul din octombrie 2005 întrucât  menţinerea cursului a fost impusă  prin clarificările transmise  de M.I.E.:
	
	Octombrie 2005
	Iunie 2006
	Diferenţe +/-
Col 2 - Col 1

	0
	1
	2
	3

	PHARE
	5.000.000,00
	4.629.000,00
	- 371.000,00

	Fondul naţional
	1.667.000,00
	1.543.000,00
	- 124.000,00

	Contribuţie locală pentru costuri eligibile, din care:

Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
	800.000,00

500.000,00

300.000,00
	686.575,28
429.109,55
257.465,73
	- 113.424,72
- 70.890,45
- 42.534,27

	Contribuţie locală pentru costuri neeligibile, din care:

Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
	862.846,00

500.000,00

362.846,00
	885.918,37
513.370,00
372.548,37
	+23.072,37
+ 13.370,00
+ 9.702,37

	Valoare totală
	8.329.846,00
	7.744.493,65
	- 585.352,35


Se constată astfel, o scădere a costurilor eligibile, pentru contribuţia locală, cu 113.424,72 euro, şi o creştere a costurilor neeligibile cu 23.072,37 euro. Pe ansamblu, pentru Consiliul Judeţean Vâlcea se înregistrează o economie la bugetul de venituri şi cheltuieli  de 90.352,35 Euro, chiar şi în condiţiile unei diferenţe semnificative a cursurilor valutare dintre cei doi ani (depunere/lansare licitaţie ). 
Menţionăm că în momentul de faţă, aceste valori sunt estimative, Delegaţia Comisiei Europene în România va proceda la analizarea documentaţiei proiectului şi poate ajusta anumite capitole în funcţie de cerinţele cuprinse în Programul PHARE 2004-2006 şi a practicii anterioare din România.

Valoarea contractului internaţional de execuţie va rezulta în urma aplicării procedurii de achiziţie prin licitaţia publică internaţională deschisă. Obligaţia proiectantului general OVE ARUP şi a subcontractantului SC Arhinet Plus SRL este ca în termen de 2 luni de zile să elaboreze devizul confidenţial pe baza unor preţuri/tarife practicate în zonă, pe grupe şi categorii de lucrări. (diferit faţă de reglementările româneşti).
Mai mult de atât , în data de 30.06.2006 pe site-ul Ministerului Integrării Europene(M.I.E.) a fost publicat anunţul pentru licitaţia internaţională,  ofertanţii fiind invitaţi să achiziţioneze documentaţia pentru elaborarea ofertei de la MIE în calitate de Autoritate contractantă .  

Potrivit Programului PHARE 2004 – 2006 C.E.S. – componenta Îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru sprijinirea dezvoltării economice , termenul de încheiere  a contractului execuţie a lucrărilor, la nivelul întregii ţări este 30.11.2006.   Astfel în anul 2006 pentru proiectul  „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”, se poate realiza cel mult organizarea de şantier. (decembrie 2006)
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