JUDETUL VALCEA S.C. CIVIL SPEED S.R.L.
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA Ramnicu Valcea
. 5132 din 30.03.2021 Nr. 305din 30.03.2021

Act aditional nr. 2
la Acordul Contractual nr. 12978 / 691 din 19.09.2018
privind achizitia publica de Proiectare si executie de lucrari pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) -
Cosani - Dezrobiti - Serbanesti - Paugesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN
67), km 0+000 - 13+915”

JUDETUL VALCEA prin CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in
Municipiul Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182,
telefon/fax ~ 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr.
RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea,
reprezentat prin Presedinte, Constantin Radulescu si Director General, Vasilica
Mazilu, in calitate de "beneficiar”, pe de o parte,

Si

CIVIL SPEED S.R.L., lider al Asocierii S.C. CIVIL SPEED S.R.L. cu S.C.
RIONVIL S.R.L. cu sediul Tn Ramnicu Valcea str. , Cod Unic de
Identificare , Numar de Tnmatriculare 1n registrul comertului
, cont virament deschis la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea, legal reprezentata prin Administrator, denumita in
continuare “antreprenor”, de cealalta parte,
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denumite n continuare “partile” au convenit urmatoare:

In conformitate cu prevederile clauzei 69a.2 din Anexa nr. 1 — Conditii
generale — la Acordul Contractual nr. 12978 / 691 din 19.09.2018, avand in
vedere adresele Antreprenorul nr. 1140/23.12.2020, inregistrata la beneficiar
sub nr. 19758 din aceiasi data, respectiv nr. 246/15.03.2021, inregistrata la
beneficiar sub nr. 4495/ 18.03.2021, precum si Nota de fundamentare nr. 4777
din 24.03.2021:

Art. I. Punctul 5, Clauza 1, litera s) din Acordul contractual nr.
12978/691/19.09.2018, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,Durata contractului este de 28 de luni si 21 de zile, la care se adauga
perioada de garantie acordata lucrarilor de 120 luni, conform ofertei.
Termenul de 28 de luni si 21 de zile se imparte dup& cum urmeaza:

1



- 2 luni, durata de realizare a proiectului tehnic.
- 26 de luni si 21 de zile, perioada de executie a lucrarilor, respectiv pana la
data de 25.06.2021.
Perioada de garantie acordatéa lucrarilor este de 120 luni."
Art. Il. Toate celelalte prevederi ale Contractului raman neschimbate.
Prezentul act aditional se incheie in doua exemplare, unul pentru beneficiar
si unul pentru antreprenor si intrd in vigoare de la data semnarii lui de catre
parti.

Beneficiar, Antreprenor,
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA S.C. CIVIL SPEED S.R.L.

Ramnicu Valcea

PRESEDINTE, Administrator,

Constantin Radulescu

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,

Daniela Calianu
DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
DIRECTOR GENERAL,
loan Sebastian Tamas

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Constantin Rizea

AVIZAT:
SEF SERVICIU, JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE

Emilia Dima
Prenume, Nume Functia Semnatura Verificat, Sef Birou Data
Ana Savu
Intocmit; Gabriel Tufeanu | Consilier 26.03.2021
Nr. ex.: 2 achizitii publice




