CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA TEHNICA

Nr. (2328, ‘waf : :?f‘f}‘//é SE APROBA,
PRESEDINTE

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia de servicii de dirigentie de santier aferente proiectului
»Consolidare si refacere DJ 703N Berislavesti - Releu Cozia,
km 1+500-4+000”

1. Ordonatorul de credite:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea

2. Beneficiarul serviciilor: Judetu! Vaicea prin Consiliul Judetean
Vélcea

3. Denumirea serviciului:

Servicii de supraveghere a lucrdrilor de constructi  (cod CPV
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor) pentru obiectivul de
investitii: ,,Consolidare si refacere DJ 703N Berisldvesti - Releu Cozia,
km 1+500-4+000”

4. Profilul serviciilor:
Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginti de
santier autorizati, inregistrati in Registrul Dirigintilor de Santier.

Descrierea lucrarilor de constructii pentru care sunt necesare
serviciile de supraveghere a lucrarilor de constructii:

Proiectul tehnic trateaza lucrarile de drum necesare consolidarii si
refacerii drumului judetean DJ 703N Berislavesti-Dingesti-Releu Cozia intre
km 1+500 - 4+000, cuprinzand solutii pentru amenajarea in plan orizontal
$i plan vertical a traseului drumului, cu asigurarea elementelor geometrice
conform prevederilor normativelor in vigoare, precum si imbunétatirea




elementelor geometrice existente, acolo unde este posibil, In vederea
~ sporirii parametrilor de functionare a drumului si sigurantei in trafic. _

Solutiile tehnice pentru reabilitarea lucrarilor de consolidare cuprlnd s
refacerea zidurilor de sprijin existente, precum si a dispozitivelor de
colectare si evacuare a apelor pluviale, acolo unde s-a constatat ca e
necesar.

Astfel, prin proiect se trateaza sistemul de colectare si evacuare a
apelor alcatuit din santuri, rigole, drenuri si podete, iar pentru siguranta
circulatiei rutiere proiectul prevede lucrari de semnalizare rutierd orizontala
si verticala, precum si montarea de parapete de protectie.

A. Structuri rutiere
Traseul proiectat al tronsoanelor de drum reabilitat urmareste in
totalitate traseul existent, elementele geometrice Tn plan, aliniamente si
curbe.
- Profillul longitudinal:
= linia rogie proiectatd respectda in general niveleta existenta in
vederea minimizarii cantitatilor de lucrari;
= declivitdtile longitudinale proiectate se situeaza intre 1.28% si
11,62%;
= razele de racordare verticale vor fi intre 350m si 3000m.
- Profil transversal tip pentru partea carosabila:
¢ |atime parte carosabild — 4.00m;
e panta transversala carosabil - 2,5%;
o latime acostamente — 0.50m;
¢ panta transversala acostamente - 4,0%.
- Sistem rutier:
» strat de uzurad din beton asfaltic BA 16 de 4cm grosime;
» strat de legatura din beton asfaltic BAD20 de 6cm grosime,;
= 15 cm strat de piatra sparta mare;
= 25 cm balast.

B. Scurgerea apelor

Protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale
si de siroire s-a prevazut prin santuri, descarcarea lor facandu-se prin
podete catre vaile existente.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime, se vor
realiza santuri pereate pe o lungime de 171mi, santuri dreptunghiulare din
beton 153 mi si santuri ranforsate din beton 165 mi.

Santurile se vor situa pe ambele parti ale drumului sau pe o singura
parte a drumului in functie de configuratia terenului.




C. Podete

Podete existente - se vor demola toate podetele existente.

Podete noi — 6 buc din care 5 podete dalate tip C2 si un podet dalat
tip D3 astfel:

o -podet km 1+615 din prefabricate tip C2 cu luminad de 2m, camera de

cadere din beton de ciment C25/30 in amonte, Incastrat in zidul de sprijin

nou, iar in aval cu amenajare albie cu gabioane,

-podet km 2+124 din prefabricate tip C2 cu lumina de 2m, camera de
cadere din beton de ciment in amonte, in aval aripi prefabricate tip A2 si
amenajare albie 2m lungime cu saltea de piatra bruta;

-podet km 2+420 din prefabricate tip C2 cu lumina de 2m, camera de
caédere din beton de ciment in amonte, iar in aval amenajarea albie cu
gabioane;

-podet km 2+613 din prefabricate tip L3 peste care se pozeaza dale
prefabricate D3, cu camera de cadere din beton de ciment in amonte, in
aval aripi prefabricate A3 si amenajare albie in trepte din pereu piatré bruta
20cm pe fundatie de beton de ciment C25/30;

-podet km 2+638 din prefabricate tip C2 cu lumind de 2m, camera de
cadere din beton de ciment In amonte, Tn aval aripi prefabricate tip A2 si
amenajare albie in trepte din pereu piatrd brutd 20cm pe fundatie de beton
de ciment C25/30;

-podet km 3+620 din prefabricate tip C2 cu lumina de 2m, camera de
cadere din beton de ciment Tn amonte, in aval aripi prefabricate tip A2 si
amenajare albie in trepte din pereu piatra brutd 20cm pe fundatie de beton
de ciment C25/30.

D. Parapet metalic deformabil si siguranta circulatiei rutiere

Pentru asigurarea fluentei si sigurantei circulatiei pe timpul executiei
se vor realiza marcaje cu caracter provizoriu $i semnalizare cu indicatoare
speciale de dirijare a circulatiei, Tn special pe sectoarele de intersectie cu
drumurile clasificate existente.

Pentru siguranta circulatiei, vor fi amplasati parapeti metalici
deformabili tip D cu lisa si stalpi metalici cu nivel de sigurantd H3, pe o
lungime totala de 150 m.

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si
normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o
semnalizare corespunzétoare. Se vor realiza marcaje orizontale si
plantarea de indicatoare rutiere in concordantd cu legislatia in vigoare si
recomandarile IPJ Vélcea.

E. Ziduri de sprijin

Pentru refacerea zidurilor de sprijin existente sau executia de lucrari
de consolidare noi a tronsoanelor de drum de la km 1+800 ( pe o lungime
de 24m, cu o inaltime totald de 6m), km 1+700 (pe o lungime de 35 m, cu




indltimea totald de 7m), km 2+100 (pe o lungime de 24m, cu inaltimea
totald de 4m, km 2+400 (pe o lungime de 20m, cu inaltimea totald de 6m) si
km 2+800 (pe o lungime de 15m, cu indltimea totald de 6m), precum si
demolarea si refacerea de podete se propun urmatoarele:

-elevatie din zidarie de piatra bruta cu beton de ciment placat cu cel
putin 15 cm beton de ciment C25/30, pe o fundatie din beton de ciment
C16/20 ciclopian, iar la intrados dren din zidarie de piatra bruta placat cu un
geotextil anticontaminant si barbacane pentru evacuarea drenului.

F. Mutari de retele
Nu este cazul.

G. Organizarea de santier

Pentru organizarea de santier, impreuna cu organele locale (primar i
viceprimar) se vor stabili in primul rand locurile de depozitare a materialelor
si a baracilor de santier. Este recomandat ca acestea sa fie imprejmuite cu
gard de sa&rma ghimpata si paza.

Antreprenorul va obtine toate avizele necesare realizarii organizarii de
santier (amplasare constructii, echipamente si bransare la retele de utilitati),
dupa caz, conform legislatiei in vigoare.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit pentru organizarea de
santier va fi redat organelor locale.

H. Prevederi referitoare la normele sanitare si de tehnica
securitatii muncii

in timpul executiei lucrarilor, constructorul are obligatia de a lua toate

masurile necesare de tehnica securitdti muncii, pentru evitarea oricarei

accidentari a personalului.
Activitatea de protectie a muncii se va face conform documentatiei

privind Planul de Securitate si Sanatatea al lucrarii.

5. Locatie:

Locatia achizitorului: Consiliul Judetean Valcea, strada G-ral
Praporgescu nr. 1, municipiul Ramnicu Vélcea, judetul Vaicea

Locatia proiectului: Intravilanul si extravilanul localitatii Berislavesti,

judetul Valcea.

6. Prezentarea situatiei actuale:

Pentru asigurarea desfasurdrii transportului rutier Tn conditii de
sigurantd sunt necesare interventii Tn infrastructura drumului, prin
executarea unor lucrari de consolidare si refacere a drumului in zonele
erodate.

in ,Lista de dotari independente si alte cheltuieli de investii pe anul
2016” a Consiliului Judetean Valcea, la capitolul ,Cheltuieli privind



consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor
produse de actiuni accidentale si calamitati naturale sunt cuprinse si
fondurile pentru lucrarea ,Consolidare si refacere DJ 703N Berislavesti -
Releu Cozia, km 1+500-4+000".

Valoarea lucrarilor de executie este de 1.728.451,09 lei la care se
aduga 345.690,22 lei reprezentand valoarea T.V.A..

Durata de executie a lucrdrilor este de 11 luni de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor de executie si predarea amplasamentului.

7. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Necesitatea executarii acestei lucrari este impusa de numeroasele
alunecari de teren determinate de ploile abundente care au afectat drumul
judetean 703N Berisldvesti-Releu Cozia intre km 1+500-4+000, circulatia
desfasurandu-se cu dificultate, platforma drumului fiind afectata de
calamitati naturale.

Consolidarea si refacerea drumului judetean va contribui la fluidizarea
traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si
traversarea localitatii in conditi de sigurantd — deci la asigurarea unor
servicii de transport la standarde europene de sigurantd, securitate, calitate
si costuri.

Astfel se va asigura si accesul autovehiculelor speciale la locuitorii
acestei zone pentru urgente medicale sau tratamente efectuate la domiciliu,
precum si interventia rapida a autospecialelor de pompieri sau protectie
civild in cazul unor accidente, calamitati naturale sau incendii.

8. Continutul lucrarii:
8.1 Activitatea dirigintelui de santier
Dirigintele de santier isi va desfagura activitatea ca reprezentant al
beneficiarului in relatiile cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de
servicii si organele de control abilitate potrivit legii sa exercite controlul
lucrarilor.
Activitatea dirigintelui de santier se va desfasura pe toata perioada de
executie si garantie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulierioare;

- Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismuiui nr. 1496/2011,
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legii 50/1991 privind autorizarea executérii fucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului 766/1997 actualizatd, pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii;



- Hotararii Guvernului 925/1995 pentru aprobarea Regulamenteului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor,

- Hotararii Guvernului 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Hotararii Guvernului 273/1994 privind aprobarea Regulamentuiui de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Alte reglementari specifice obiectivului contractului: normative tehnice,

prescriptii, standarde in vigoare.
Dirigintele de santier isi va exercita atributiunile in urmatoarele faze:
pregatirea lucrarilor;

executia lucrarilor;

receptia la terminarea lucrarilor;

perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (de notificare a

defectelor),

8.2 Detalierea serviciilor

Obiectul principal al contractului de servicii este asigurarea realizarii
cu succes a proiectului ,Consolidare si refacere DJ 703N Berislavesti -
Releu Cozia, km 1+500-4+000", in conditiile respectarii parametrilor timp,
cost, calitate si siguranta.

Scopul servicilor de supraveghere pe care dirigintele de santier
trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii ,Consolidare si refacere
DJ 703N Berislavesti - Releu Cozia, km 1+500-4+000" este de a oferi
beneficiarului garantia cd executantul cdruia i-a fost atribuit contractul de
lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Serviciile care trebuie furnizate cuprind:

» asistentd tehnica pentru beneficiar in derularea contractului de lucrari
si raportarea;

e monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii si instalatii,
conform prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea nr. 10/ 1995,
privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile ulterioare
si Ordinul ministrului dezvoltérii regionale si turismului nr. 1.496/ 2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de gantier, cu
modificérile si completarile ulterioare, precum si alte acte normative).

8.2.1 Asistenta tehnicid pentru Beneficiar in derularea
contractului de lucrari

Dirigintele de santier va asista beneficiarul in administrarea
contractului de lucréri. Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce
priveste administrarea contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:



8.2.1.1 Sarcina 1 - Realizarea sistemului de comunicare si
raportare

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi
eficiente Intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale
dirigintelui de santier cu reprezentantii uneia, mai multor sau tuturor partilor
mentionate mai jos, in functie de situatie:

e beneficiar;

o executant;

e proiectant;

e Compartimentul de Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor in

Constructii Ramnicu Vélcea,
Dirigintele de santier va emite urmatoarele tipuri de rapoarte:

e Raportul lunar de activitate va trebui sa contina detalierea tuturor
lucrarilor executate in luna raportatd si sa descrie, din punct de vedere
financiar si fizic, stadiul efectiv de realizare. Se vor face referiri la
asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul
de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care
executantul lucrarilor 1si controleaza propria activitate, inclusiv din punct de
vedere al asigurdrii normelor de sanatate si securitate Tn munca. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea
decontarilor.

Raportul va fi Tnaintat beneficiarului nu mai tarziu de zece zile de la
sfarsitul lunii de raportare.

¢ Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de
santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii,

- detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un
capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

8.2.1.2 Sarcina 2 - Monitorizarea graficului de executie a
lucrarilor

8.2.1.2.1 Verificarea si amendarea graficului de executie a
lucrarilor

Dirigintele de santier va verifica gi va aviza graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie, Tnhaintat de catre
executant.

Graficul va avea un format concis, aratand durata de executie alocata
fiecarei parti, sector sau articol important din lucrare.

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de executie daca nu va fi
intocmit conform specificatiilor mentionate.

in eventualitatea In care ritmul de executie a lucrarilor nu respecta,
din motive imputabile executantului, graficul propus de executie a lucrarilor,



dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor.

Dirigintele de santier va informa beneficiarul asupra masurilor de
remediere/ recuperare propuse de catre constructor si aprobate de catre
dirigintele de santier.

8.2.1.2.2 Asistarea beneficiarului privind planificarea platilor
cdtre executant

Asistarea beneficiarului privind planificarea platilor catre executant se
va realiza pe baza graficului de executie al lucrarilor si a previzionarii
derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii
fondurilor si va analiza daca aceasta este realistd, iar daca nu, va instrui
executantul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.

8.2.1.3 Sarcina 3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii si avizarii
situatiilor de lucrari intermediare si finale pentru efectuarea platilor de catre
beneficiar conform termenelor prevazute in contractul de executie a
lucrarilor.

Dirigintele de santier va pregéati avizarea Situatiilor de Plata in termen
de maxim de 5 zile de la depunerea acesteia, in urma verificarii si revizuirii
situatiei de plata cu lucrarile executate Tnaintate de catre executant.

Toate Situatiile de Plata vor contine un centralizator care va cuprinde,
in afara platilor curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor
cumulate. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate,
rezultate din masuratori si inscrise in foile de atasament. Situatiile de plata
se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din oferta executantului, anexa la
contractul de lucrari.

Dupa aprobarea Situatiilor de platd de catre Dirigintele de santier si
Beneficiar, Constructorul va putea inainta factura de plata pentru sumele
cuvenite.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in
reglementarile tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din
contract.

Masuratorile vor fi efectuate de catre dirigintele de santier impreuna
cu reprezentantul executantului. Dacd metoda de masurare nu este clara,
beneficiarul va notifica executantul, prin intermediul dirigintelui de santier cu
privire la metoda de masurare utilizata.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse,
masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la
notificarea executantului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.




Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost
acoperite fard a fi verificate si ori de céte ori sunt necesare verificari
cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si daca este cazul, va
dispune refacerea lor.

in cazul In care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare,
costurile implicate vor fi suportate de executantul lucrarii.

Situatia Intermediara de Plata va fi alcatuita din:

1. ,Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri’ va cuprinde
situatia decontérii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata,
pentru pericada anterioara si cumuiat.

2. ,Listele de cantitati de lucrdri pe categorii de lucrari” vor cuprinde
detalierea articol cu articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada
certificata la plata, precum si listele cu consumurile de resurse materiale, cu
mana de lucru, de ore de functionare a utilajelor de constructii si
consumurile privind transporturile.

3. ,Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentard/Notelor de
Renuntare”. Pentru fiecare Nota de Comanda Suplimentard/ Renuntare se
Tntocmeste o listd de cantitati separata.

In vederea verificarii si certificarii la platd in timp cat mai scurt a
situatiilor de platd tnaintate de catre executant, dirigintele de santier va
fnscrie intr-un registru fnregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi
inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate.

Situatia de lucréri Tnaintatd de catre executant, va avea ca suport foi
de atasament, masuratori postexecutie, piese desenate, facturi gi alte
documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari.

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificatd la plata,
executantul va Tnainta dirigintelui de santier situatia de plata, in care va fi
evidentiatad valoarea lucrdrilor executate, si insotitd de documente si
justificari referitoare la sumele solicitate la plata.

Dacé dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau
documentatia nu este completd sau edificatoare, executantul trebuie sa
completeze documentatia cu acele documente pe care dirigintele de santier
le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

in cazul in care cantitdtile rezultate din masuratori difera de cele
inscrise in listele de cantitdti din documentatia tehnica, se impune
confirmarea acestor cantitdti de catre proiectant. Dirigintele de santier va
notifica de indata situatiile nou aparute beneficiarului si proiectantului si, in
colaborare cu executantul va pregati notele de comanda suplimentara/
renuntare, numai in situatia in care acestea sunt temeinic motivate prin
dispoziti de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar, in
conformitate cu legislatia in vigoare.




Dupa aprobare, toate notele de comanda suplimentarad/ renuntare vor
fi semnate si inregistrate de fiecare parte (proiectant, diriginte de santier,
constructor, beneficiar).

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata,
utilizdnd preturile unitare negociate pentru cantitatile suplimentare sau
articolele suplimentare. in cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta,
ele se considera ca au fost negociate.

8.2.1.4 Sarcina 4 - Completarea jurnalului de santier
Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier
al lucrarii si de a Tnregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea,
la un moment dat, sd se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea
problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea
aparea cu privire la executia lucrarilor.
Dirigintele de santier va inregistra in Jurnalul de Santier cu acuratete
urmatoarele date gi informatii:
» lucrarile executate si locatia exact;
» echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
= conditile meteorologice;
= evenimente aparute;
» defectiunile aparute la echipamente si utilaje;
» orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta
desfagurarea executiei lucrarilor.

8.2.1.5 Sarcina §- Emiterea/ aplicarea dispozitiilor de santier

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului, caietelor de
sarcini sau listelor de cantitadti va fi realizata numai de catre proiectantul
lucrarii/ agentul economic care asigurda asistenta tehnica din partea
proiectantului, Tnsusitd de catre verificatori de proiecte atestati si aprobata
de beneficiar. Modificarile vor fi inaintate sub forma de dispozitie de santier
a proiectantului.

Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a
indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea proiectantului. Solutia
tehnica reproiectatd si noii indicatori tehnico-economict vor fi avizati de
catre Comisia Tehnico-Economica a beneficiarului.

Toate dispozitile de santier emise de catre proiectant vor fi
numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de
vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari
temeinice.

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de
catre executant a dispozitilor de santier emise de proiectant, numai cu
respectarea precizarilor anterioare.

in cazul in care dispozitile de santier sunt emise ca urmare a
nerespectarii de catre executant a prevederilor din documentatia tehnica de




executie, lucrdrile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

8.2.2 Monitorizarea si supravegherea lucrérilor de constructii

Serviciile asigurate de dirigintele de santier vor respecta legislatia
romand in vigoare. In cazul in care, pentru executia unei lucrdri, sunt
necesari mai multi diriginti de santier, pe specialitati, se va numi un sef al
echipei de diriginti care va asigura coordonarea activitatiior pe toata
pericada de executie a lucrarilor.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si
dirigintele de santier va urmari prestarea serviciilor pentru urméatoarele faze
tipice ale unui proiect:

e pregatirea lucrarilor,

e executia lucrarilor;

e receptia lucrarilor,;

e perioada de garantie (de notificare a defectelor) a lucrarilor;

8.2.2.1 Sarcina 1 - Pregatirea lucrarilor

Dirigintele de santier va folosi aceasta perioada pentru examinarea i,
acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a executantului.
Sarcinile principale care vor fi realizate de catre dirigintele de santier sunt
dupa cum urmeaza:

» verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate,

» verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale
proiectului;

o studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor $i a
procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;

o verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect,
inclusiv a existentei studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau
prin avize si a concordantei dintre prevederile acestora;
verificarea existentei expertizei tehnice;

o verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestafi §i insusirea
acestora de céatre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

o verificarea categoriei de importanta a constructiei, daca este precizata
in proiect;
verificarea existentei In proiect a programelor de faze determinante;

o verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va
fi instituita,




preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea
acestora executantului, libere de orice sarcina;

participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea
generala a constructiei gi la stabilirea bornelor de reper,

predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de
santier; organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie
amenajate in asa fel incat sa nu distruga mediul inconjurator, iar in
privinta programului de lucru al santierului, dirigintele de santier va
verifica existenia aprobarilor necesare pentru programul de lucru
prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul
asigurarii confortului riveranilor,;

verificarea existentel Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

examinarea/ comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de
securitate si sanatate in munca ale executantului;

verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul
autorizatiei si la Compartimentul de Control si Inspectie pentru
Calitatea Lucrarilor in Constructii Ramnicu Valcea;

verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a
conformitatii acestuia cu prevederile legale si a amplasarii la loc
vizibil.

8.2.2.2 Sarcina 2 - Constructia
Sarcinile si Tndatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executarii

lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

urmarirea realizarii constructiei In conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectelor, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice n vigoare;

verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor
pentru constructii, respectiv a corespondentei calitatii acestora cu
prevederile cuprinse in proiecte;

interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de
conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate
tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

verificarea respectarii ,,Planului  calitati”, a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;
participarea la verificarea lucrarilor ajunse n faze determinante;




efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice, semnarea
si stampilarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese - verbale In faze determinante,
procese - verbale de receptie calitativd a lucrérilor ce devin ascunse
efc.;

asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si
consemnarea in registre a rezultatelor din buletinele de incercari
pentru materialele la care se fac probe de laborator;

transmiterea céatre proiectant, prin intermediul beneficiarului, a
sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

informarea operativd a beneficiarului privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri gi, dupa caz, propunerea
opririi lucrarilor;

urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/ sau a
masurilor dispuse de proiectant/ de organele abilitate;

verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectarii
prevederilor legale Tn cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor;

anuntarea Compartimentului de Control si Inspectie pentru Calitatea
Lucrarilor in Constructi Ramnicu Valcea privind oprirea/ sistarea
executarii lucrarilor de catre investitor/ beneficiar pentru o pericada
mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificarea
punerii in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

anuntarea Compartimentului de Control si Inspectie pentru Calitatea
Lucrarilor Tn Constructii Ramnicu Valcea privind reluarea lucrarilor la
investitia la care a fost opritd/ sistatd executarea lucrarilor de catre
investitor/ beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

preluarea documentelor de la constructor si proiectant i completarea
cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale Tn vigoare;

urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea
terenului detinatorului acestuia;

dispunerea si verificarea, la terminarea lucrarilor, a aducerii la forma
initialad a terenului si a mediului afectat de lucrari;

verificarea respectarii prevederilor din caietele de sarcini si din
reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate
in lucrarile permanente;

verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate
privind: existenta documentelor de atestare a calitdtii si a originii,
corespondenta calitdti acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte,




interzicerea utilizérii de materiale semifabricate si prefabricate
necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de
conformitate ori fard agrement tehnic;

intocmirea ,Rapoartelor de Neconformitate” in care va face
descrierea detaliatd a neconformitatilor si va preciza termenul maxim
de remediere a acestora, in cazul in care se constata neconformitatea
materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice;
urmdrirea propunerilor masurilor de remediere ale executantului,
formulate Tn urma consultarii cu proiectantul de specialitate;
asigurarea c& nicio neconformitate s& nu este stinsd pana cand
problemele semnalate nu sunt rezolvate;

verificarea respectarii proiectului, a caietelor de sarcini gi a
reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor
permanente;

verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut 1in
documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare;
participarea, ca martor, la testarea materialelor (efectuata de
executant), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand
rezultatele;

analizarea masuratorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine
ascunsa, Thainte ca aceasta sa fie acoperita;

urmarirea realizérii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul executiei acestora, admitdnd la platd numai lucrdrile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

raspunderea pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile
de lucrari ale executantului cu cele efectiv realizate, pentru calitatea
acestora si pentru valorile acceptate la plata;

monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu graficul de executie
al executantului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care
apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri;

verificarea respectadrii prevederilor legale cu privire la cerinfele
stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ultericare, in cazul efectuarii de modificari
ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile
initiale;

urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;

primirea reclamatiilor executantului si formularea de recomandari
pentru beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de
executie;

calcularea despagubirilor/ penalitatilor;

medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor,




¢ intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu
beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare |a
progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice
alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

8.2.2.3 Sarcina 3 - Receptia lucrarilor
Sarcinile si Indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de
constructie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:

e participarea la receptia lucrarilor,

¢ confirmarea finalizarii lucrarilor in urma notificarii executantului;

e asigurarea secretariatului comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
si intocmirea actelor de receptie;

e urmdarirea  solutiondrii  obiectilor cuprinse n anexele |Ia
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a indeplinirii
recomandarilor comisiei de receptie i, respectiv incheierea
procesului-verbal pentru stingerea acestora;

e predarea catre beneficiar a actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiet dupa efectuarea receptiei finale;

o intocmirea Situatiei de plata finale, la receptionarea lucrarilor, in baza
situatiei de lucrari transmise de executant;

e recomanda returnarea garantiilor si a retinerilor, dupa caz.

8.2.2.4 Sarcina 4 - Perioada de garantie

Sarcinile si Tndatoririle dirigintelui de santier In perioada de notificare
a defectelor se referd, fara a se limita insa la acestea, la remedierea
defectiunilor/ neconformitatilor constatate de catre comisie la receptia la
terminarea lucrarilor, urmarirea rezolvarii problemelor constatate de comisia
de receptie si intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a
masurilor propuse ca urmare a constatarilor comisiei de receptie.

Dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de
cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform prevederilor art. 22
din Hotardrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completarile ulterioare.

In cazul in care executantul lucrarilor nu-si va respecta obligatiile,
dirigintele de santier va emite o somatie si, daca nici in acest caz
executantul nu se conformeazad, va notifica atdt executantului cét si
beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt
executant, cheltuiala fiind suportatd de executantul initial.

Totodata, dirigintele de santier va certifica la plata sumele retinute sau
va confirma eliberarea garantiei de buna executie in termenul prevazut de
Hotardrea Guvernului nr. 395/2016 si in conformitate cu prevederile
contractului de lucrari.




Dirigintele de santier face propunerea unei programari a inspectiilor
periodice efectuate de catre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de
garantie a acestora, pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare
a acestora.

Pe perioada de garantie cartea tehnicad predatd la terminarea
lucrarilor va fi completatd, daca este cazul, la sediul Beneficiarului.

9. Perioada de prestare

Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de constructii si
instalatii va incepe o datd cu emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.

Ordinul de incepere a lucrarilor reprezintd si ordinul de incepere a
contractului de servicii.

Durata estimata a contractului de lucrari este de 11 luni.

Intrucat scopul contractarii serviciilor de supraveghere a lucrarilor de
constructii si instalatii este de asigurare a urméririi si verificarii executie
lucrarilor, precum si de administrare eficientd a contractului de executie a
lucrarilor, durata contractului de servicii de supraveghere a lucrarilor se va
adapta la durata contractului de lucrari fara alte costuri suplimentare.

Contractul incheiat in baza prezentului caiet de sarcini va produce
efecte si prestatorul nu este exonerat de raspundere pana la incheierea
procesului-verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si pana la
eliberarea garantiei de buna executie,

Pe perioada de garantie de bund executie a lucrarilor, adica in
intervalul de timp intre receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia
finald a lucrarilor, prestatorul are obligatia de a supraveghea remedierea
eventualelor deficiente ce pot aparea, fara alte costuri suplimentare.

10. Cerinte minime profesionale:

Cerintele minime profesionale solicitate de catre beneficiar si pe care
trebuie sa le indeplineascé dirigintele/ dirigintii de santier, sunt stabilite
conform Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.
1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completdrile ulterioare, in functie de specificul
si categoria de importantd a constructiei, stabilite de céatre proiectantul
constructiei.

Dirigintele de santier, inregistrat in Registrul Dirigintilor de $antier,
trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier stabilitd prin Ordinul nr. 1.496/ 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru domeniul 3.2. Drumuri, poduri, tunele,
piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean (se accepta si
pentru domeniul 3.1. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie,
transport pe cablu - de interes national).




11. Conlucrarea dintre Beneficiar si Dirigintele de santier
Beneficiarul va pune la dispozitia dirigintelui de santier cu care va
incheia contractul urmatoarele documente, Tn copie:
» proiectul tehnic si clarificarile din timpul procedurii de achizitie lucrari;
= contractul de lucrari;
= propunerea tehnica a executantului;
= propunerea financiara a executantului;

» graficul de executie al lucrarilor;

» avizele, acordurile si autorizatia de construire.

12. Alte mentiuni:
Contractul de servicii se poate rezilia daca, la trei verificari ale
beneficiarului, dirigintele de santier nu va fi prezent pe santier in timpul
programului de lucru al executantului lucrarilor sau daca se constata

neindeplinirea atributiilor stabilite prin contractul de servicii.

Dirigintele de santier este rdspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de lucru utilizate de executantul lucrarii, cat si de
calificarea personalului folosit de acesta (de executant) pe toata durata

derularii contractului.
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