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ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 10828/71/16.09.2011
“Modernizare drum judetean DJ 677A Creteni (DN67B) — Mrenesti — lzvoru -
Nemoiu — Amarasti — Glavile — Cermegesti — Pesceana — Sirineasa (DJ677F),
km 31+307,46 — 34+332,46 comuna Sirineasa, judetul Valcea”

@ in conformitate cu dispozitiile art. 15, punctul 15.1 alineatul Il din contractul
de lucrari nr. 10828/71/16.09.2011 “Modernizare drum judetean DJ 677A Creteni
.DN67B) — Mrenesti — lzvoru - Nemoiu — Amarasti — Glavile — Cermegesti —
Pesceana — Sirineasa (DJ677F), km 31+307,46 — 34+332,46 comuna Sirineasa,
judetul Valcea”

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod
fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria
Municipiului Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, lon Cilea si Director
Executiv, Mircea Constantin Predescu in calitate de achizitor, pe dc o parte

si

SC STRABAG SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Calea 13
ptembrie, nr. 90, Sector 5, telefon/fax 0214034387 / 0213169739, numar de
atriculare J40/13563/1994, cod fiscal RO 6891914, cont trezorerie
RO02TREZ7005069XXX001390 deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti,
‘eprezentata prin lorgulescu Corneliu — Director Tehnic si Desalla Raimund -
Director Economic in calitate de executant, pe de alta parte

s-a incheiat prezentul act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. I. Capitolul 6. ”"Durata contractului”’ se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
6.1. Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din
care 1(una) luna pentru proiectare, si 7 (sapte ) luni pentru executie, de la data
semnarii contractului de lucrari, de ambele parti.
6.2. Datorita conditilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi
neadecvate punerii in opera a betonului si a mixturilor asfaltice), perioada 16
ianuarie 2012 - 11 martie 2012, nu se ia in calculul duratei prevazute la art. 6.1.
6.3. Nu se admite depasirea duratei prezentului contract si a valorii ofertei

executantulul in baza céreia s-a atribuit lucrarea.
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Art. ll. Celelalte clauze ale contractului de lucrari nr. 10828/71/16.09.2011
drnan neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 2 %xempiafe originale, cate unul pentru
fiecare parte sii intré in vi igoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.
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