JUDETUL VALCEA S.C. Ramboll Roménia S.R.L.

Consiliul Judetean Valcea
Nr. Jog 6! i1 .09.2012 Nr. 76 1K.09.2012

ACTUL ADITIONAL nr. 2
la contractul de prestare servicii nr. 9.902/ 93/ 22.08.2011 - Asistenta
tehnica pentru managementul proiectului ,,Reabilitarea sistemului
de termoficare urbana la nivelul municipiului RAmnicu Valcea
pentru perioada 2009-2029 in scopul conformarii la legislatia de
mediu si cresterii eficientei energetice”

Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, reprezentat
prin Pregedinte - lon Cilea si Director executiv - Mircea Constantin
Predescu, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. Ramboll Romania S.R.L., liderul asocierii formate din
S.C. Ramboll Roméania S.R.L.,, S.C. BDO Audit S.R.L. si S.C. Blom
Romania S.R.L., reprezentatd prin Administrator - Adelaida-Athena
Pacurary, Tn calitate de prestator, pe de alta parte,

au convenit urmatoarele:

I. Conturile aferente implementarii proiectului sunt urmatoarele:
a) pentru achizitor:
- RO91 TREZ 6712 4740 256X XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea si
- RO87 TREZ 6715 076X XX00 6740, deschis la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea;
b) pentru prestator:
- RO82 TREZ 7005 069X XX00 5673, deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti.

Il. Anexa nr. 1 la Contract - Graficul de implementare si graficul
de plati se inlocuieste cu Anexa la prezentul Act Aditional.



Prezentul act aditional se ncheie in 3 exemplare, 2 pentru
achizitor si unul pentru prestator, si intra in vigoare de la data semnarii lui
de catre parti.
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Anexa nr. 1 la Contractul de prestare servicii nr. 9.902/ 93/ 22.08.2011

Graficul de implementare si graficul de plati

Nr. | Activitatea specifica Durata Livrabilul (raportul/ documentatia) Modalitatea de plata
crt. estimatd de | -termenul de aprobare de céatre
| derulare a Achizitor
activitatii

Activitatea 1 - Suport in managementul Proiectului
- Asistenta in - Raport privind conformitatea | - 70% din valoare in 15 zile de
evaiuarea ofertelor de documentatilor de atribuire a|la  aprobarea  Raportului
servicii de supervizare contractului de supervizare si a|special (dupa atribuirea tuturor
si lucrari de proiectare documentatilor de atribuire a| contractelor);

1.1.

si executie;

- asistentd in
semnarea contractelor
de supervizare si

lucrari de proiectare si
executie.

contractelor de lucrari cu legislatia in
vigoare privind achizitile publice si

2 luni celelalte reglementari din domeniile
de activitate vizate (ex. tehnic,
mediu, SSM, standarde privind
asigurarea calitatii etc.) - in 10 zile
de la supunerea spre aprobare de
cétre Prestator.

- Rapoartele de specialitate

16 luni prevazute la alin. §) al art. 73 din

(finalizarea | H.G. nr. 925/ 2006, cu modificarile si
procesului de | completarile ulterioare - Tn 10 zile de
evaluare} |la supunerea spre aprobare de cétre

Prestator. Rapoartele de specialitate

- 30% din valoare in 15 zile de
la aprobarea R10.




Nr. | Activitatea specifica Durata Livrabilul (raportul/ documentatia) Modalitatea de plata
crt. estimata de - termenul de aprobare de catre .
derulare a Achizitor
activitatii
se ataseaza la rapoartele
procedurilor si devin parte a
dosarelor de achizitii.
- Raport special - ,Derularea
18 luni proceduritfor de achizitie publica .si
(atribuirea semnarea contractelor” - in 10 zile
tutaror d? la supunerea spre aprobare de
contractelor) catre Prestator;
- R10 - in 5 zile de la supunerea
spre aprobare de cétre Prestator.
Intocmirea fiselor de - Raport special - ,Intocmirea fiselor | - 100% din valoare in 15 zile
19 post pentru personalul 1 lun de post pentru personalul UMP si|de la aprobarea Raportului
1 UMP si UIP. UIP” - In 10 zile de la supunerea | special.
spre aprobare de catre Prestator.
Intocmirea Manualului - Raport special _Intocmirea | - 90% din valoare n 15 zile de
de Proceduri al UMP si manualului de proceduri al UMP si|la  aprobarea  Raportului
13 UIP. 1 luni UIP” - in 10 zile de la supunerea | special,
o . spre aprobare de catre Prestator; - 10% din valoare in 15 zile de
- R10 - in 5 zile de la supunerea | la aprobarea R10.
spre aprobare de céatre Prestator.
Sprijin acordat - Cererile de rambursare - in 5 zile | - cate 10% din valoare in 15
14, Achizitorului n 23 |uni de la supunerea spre aprobare de |zile de la aprobarea fiecérei

elaborarea cererilor de
rambursare.

catre Prestator.

cereri de rambursare;
- minim 10% din valoare 1h 15




Nr. | Activitatea specifica Durata Livrabilul (raportul/ documentatia) Modalitatea de plata
crt. estimata de - termenul de aprobare de catre
derulare a Achizitor
activitatii
Prestatorul va aviza zile de la aprobarea penultimei
rapoartele intocmite de cereri de rambursare.
catre consultantul
pentru supervizare,
acordand o atentie
speciala situatiilor de
lucrari si certificatelor
de plata.
Sprijin acordat UMP si - Rapoarte trimestriale si R10 - in 5| - cate 10% din valoare in 15
UIP In managementul zile de la supunerea spre aprobare | zile de la aprobarea R2-R9;
1.5. | proiectului pe baza 23 luni de catre Prestator. - 20% din valoare in 15 zile de
Manualului de la aprobarea R10.
Proceduri dezvoltat.
Pregatirea si - Raport special - ,Pregatirea si|-90% din valoare in 15 zile de
implementarea  unui implementarea unui sistem dejla  aprobarea Raportului
sistem de monitorizare, monitorizare, raportare si arhivare | special;
raportare $i arhivare pentru UMP si UIP” - in 10 zile de la | - 10% din valoare in 15 zile de
pentru UMP si UIP, . supunerea spre aprobare de catre | la aprobarea R10.
1.6. | Acest sistem va fi 1 luna Prestator;
compatibil, coordonat - R10 - in 5 zile de la supunerea

si corelat cu sistemul
utilizat la nivel national
pentru managementul
informatiei (SMIS).

spre aprobare de catre Prestator.




Nr. | Activitatea specifica Durata Livrabilul (raportul/ documentatia) Modalitatea de plata
crt. estimata de - termenul de aprobare de catre

derulare a Achizitor

activitatii

Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovére a proiectului

2.1. i Elaborarea Strategiei - Raport special - ,Elaborarea!- 90% din valoare in 15 zile de
de promovare a Strategiei de promovare alla aprobarea Raportului
Proiectului Proiectului” - in 10 zile de la|special;

3 luni supunerea spre aprobare de catre | - 10% din valoare in 15 zile de
Prestator; la aprobarea R10.
- R10 - in 5 zile de la supunerea
spre aprobare de catre Prestator.

2.2. | Implementarea - Raport special - Implementarea |- cate 10% din valoare in 15
actiunilor de actiunilor de promovare propuse in | zile de la aprobarea R2-R9;
promovare propuse in strategie - in 10 zile de la supunerea | - 20% din valoare in 15 zile de
Strategie 11 tuni spre aprobare de catre Prestator; la aprobarea R10.

- Rapoarte trimestriale si R10 -in 5
zile de la supunerea spre aprobare
de catre Prestator.

Legenda*:

R1 - Raportul de inceput;

R2-R9 - Rapoartele trimestriale;

R10 - Raportul Final.
* conform prevederilor Caietui de Sarcini.
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