CONSILIUL JUDETEAN VALCEA SC ALEXCONSTRUCT SRL
Hamnicu Yalcea

Nr. J0( b din©/ 06 2007 Nr. ¢

ACT ADITIONAL

La Contractul nr. 4350/ 745/03.04 2007 privind
executarea lucrdrii “Refacere ¢i consolidare drum judetean DJ 658 Gura
Vaii - Muereasca- Madnastirea Frasinei si refacere gi consolidare poduri, km.
8+8007, cod CPV: 45233120- Lucriri de constructii de drumuri

ntre

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postall 240182, telefonffax 0250732901/02507355817,
cod fiscal 2540929, cont nr. ROBOTREZE712484027 10X deschis la
Trezoreria Municipiului Rédmnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, Dumitru
Buse si Director executiv , Mircea Constantin Predescu in calitate de achizitor,
pe de o parte

si

SC ALEXCONSTRUCT SRL Ramnicu Véalcea, cu sediul In Ramnicu
Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 294, judetul Valcea, cod postal: 240277
telefon/ffax 0250/ 743662 /0250718290, Cod unic Inregistrare R10507516, cont
nr. Ro 83BRDE300SVO1905533800, deschis la Barca BRD GSG Ramnicu

Vélcea, reprezentatd prin  administrator Dumitru Constantin, In calitate de
executant, pe de altd parte.

s-a incheiat prezentul Act aditional, prin care partile convin urmatoarele:

Art. 1 Punctul 8 ¥ Durale contractului” se modifica i va avea urmatorul
cuprins:



£

6.1 ~ Durata prezentului contract este de 90 zile, Incepand de la data semnarii
contractului de ambele parti.

Art. Il Prezentul Act aditional a fost incheiat in doud exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte f(,emraf?micé

ACHIZITOR, EXECUTANT,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA SC ALEXCONSTRUCT SRL
Rémnicu Valcea
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Mircea Constantin Predescu
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Elena Tudor
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