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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI S| PODURI VALCEA
Nr. /% &54 din 2 %/ 2007 Nr.? 950 din.. //. 2007
ACT ADITIONAL

L.a Contractul nr. 13.862/3.746 din 17.10. 2007 privind
executarea lucrarii:
”’ Covor bituminos pe DJ 703P Racovita — Titesti,
km. 0+000 — 1+000 si km. 8+528 — 9+528

in temeiul dispozitiilor art. 21 din contractul nr. 13862/3746 din 17.10. 2007 potrivit
carora partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului si prevederilor Anexei nr.1. pct. 9, la Hotararea
Consiliului judetean Valcea nr. 152 din 27.09.2007 se incheie prezentul Act Aditional,

intre

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Gral
Praporgescu nr. 1, cod postal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal
2540929, cont nr. RO 41 TREZ67124840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului
Ramnicu Valcea, reprezentat prin Presedinte, Dumitru Buse si Director executiv , Mircea
Constantin Predescu in calitate de achizitor, pe de o parte

si

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI $I PODURI VALCEA, cu sediul in
Ramnicu Valcea, str. Gib Minaescu, nr. 28, judetul Valcea, telefon/fax 737233, Cod unic
inregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria

Municipiului R&mnicu Valcea, reprezentata prin Director General, Nicolae Valimareanu si
Director Economic, Damian Tarbujaru, in calitate de executant, pe de alt parte.

Art. 1. La Capitolul 4: "Obiectul principal al contractului”, alineatul 4.1 se modific siva

avea urmatorul cuprins:
" Executantul se obiiga sa execute, sa finaiizeze si sa intretina lucrarea ”” Covor bituminos
pe DJ 703P Racovita - Titesti, km. 1+200 — 2+200 si km. 8+528 — 9+528 "

Restul dispozitillor contractuale din capitol se mentin.

Art. Il. La Capitolul 10: "Obligatiile principale ale executantului”, alineatul 10.1 - (1) se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
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Executantul are obligatia de a executa, finaliza si intretine in perioada de garantie, lucrarile
rivind ’Covor bituminos pe DJ 703P Racovita — Titesti, km. 1+200 — 2+200 si km. 8+528
- 9+528 ”*, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
. concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in limitele prevazute de prezentul contract.”

Restul dispozitiilor contractuale din capitol se mentin.

Art. lll Prezentul Act aditional

a fost incheiat in doui exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

CONSILIUL JUDETEAN,VALCEA REGIA AUTONOMA JUDETEANA
i DRUMURI S| PODURI VALCEA

/Dumi Buse |

2t [{ ’
SECRET AA Al JUDETULUI,

DIRECTOR ECONOMIC,
Mircea Con tant Predescu Damianm
DIRECTOR ¥ CUTIv, (7%)
Flor, 7‘ ¢ rlus
VIZAT -\
AN
CONTROL FINANGIAR PREVENTIV
Elen:
SEF SERWCI%,? m“ﬁﬁNTENCIOS, VIZAT
COORDONARE CONSILIER JURIDIC,

C.La/C.La.




