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      JUDEȚUL VÂLCEA                                                       S.C. CIVIL SPEED S.R.L. 
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                                             Râmnicu Vâlcea 
 Nr.  5132 din  30.03.2021                                              Nr.  305 din  30 .03.2021 
 
 

 
 
 
 

Act adiţional nr. 2 
la Acordul Contractual nr. 12978 / 691 din 19.09.2018 

privind achiziția publică de Proiectare și execuție de lucrări  pentru  
obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) - 
Cosani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 

67), km 0+000 - 13+915” 
 
 
 

JUDEȚUL VÂLCEA prin CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA, cu sediul în 
Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, cod poştal: 240182, 
telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont  nr. 
RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
reprezentat prin Preşedinte, Constantin Rădulescu şi Director General,  Vasilica 
Mazilu,  în calitate de ”beneficiar”, pe de o parte, 

 
și 

 
CIVIL SPEED S.R.L., lider al Asocierii S.C. CIVIL SPEED S.R.L. cu S.C. 

RIONVIL S.R.L. cu sediul în Râmnicu Vâlcea str. _______________, Cod Unic de 
Identificare __________, Număr de înmatriculare în registrul comertului 
____________, cont virament _____________ deschis la Trezoreria Municipiului 
Râmnicu Vâlcea, legal reprezentată prin Administrator, ________ denumită în 
continuare “antreprenor”, de cealaltă parte,  

 
denumite în continuare “părțile” au convenit următoare:  
 

În conformitate cu prevederile clauzei 69a.2 din Anexa nr. 1 – Condiții 
generale – la Acordul Contractual nr. 12978 / 691 din 19.09.2018, având în 
vedere adresele Antreprenorul nr. 1140/23.12.2020, înregistrată la beneficiar 
sub nr. 19758 din aceiași dată, respectiv nr. 246/15.03.2021, înregistrată la 
beneficiar sub nr. 4495 / 18.03.2021, precum  și Nota de fundamentare nr. 4777 
din 24.03.2021: 

 

 
Art. I. Punctul 5, Clauza 1, litera s) din Acordul contractual nr. 

12978/691/19.09.2018, se modifica și va avea urmatorul cuprins: 
„Durata contractului este de 28 de luni și 21 de zile, la care se adaugă 

perioada de garanție acordată lucrărilor de 120 luni, conform ofertei. 
Termenul de 28 de luni și 21 de zile se împarte după cum urmează: 
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- 2 luni, durata de realizare a proiectului tehnic. 
- 26 de luni și 21 de zile, perioada de execuție a lucrărilor, respectiv până la 
data de 25.06.2021. 

Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 120 luni." 
Art. II. Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate. 
Prezentul act adițional se încheie în două exemplare, unul pentru beneficiar 

și unul pentru antreprenor și intră în vigoare de Ia data semnării lui de către 
părți. 
 
                   Beneficiar,           Antreprenor, 
   CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                        S.C. CIVIL SPEED S.R.L.                                                                                                
                                                                                             Râmnicu Vâlcea 
                  PREŞEDINTE,                                                    Administrator,    
 
          Constantin Rădulescu                                 
 
        SECRETAR GENERAL  
              AL JUDEŢULUI, 
 
                Daniela Calianu 
 
            DIRECTOR GENERAL, 
                    
                  Vasilica Mazilu 
 
           DIRECTOR GENERAL, 
 
            Ioan Sebastian Tămaș 
 
                       VIZAT, 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
 
                 Constantin Rizea 
 
                         AVIZAT: 
             ȘEF SERVICIU, JURIDIC,  
    CONTENCIOS, COORDONARE 
 
                   Emilia Dima 
 
 

Prenume, Nume Funcția Semnătura Verificat, Șef Birou 
Ana Savu 

Data 

Întocmit: Gabriel Tufeanu 
Nr. ex.: 2 

Consilier 
achiziții publice 

  26.03.2021 

 


