
DATE REFERITOARE LA CONTRACT
Cuvintele sau expresiile scrise cu litere mari sunt definite în Condițiile de Contract sau glosar. În caz de neconcordanțe între Condițiile de Contract și glosar, Condițiile de Contract se aplică cu prioritate.

Ofertanții vor analiza toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile incluse în documentația de atribuire. În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile sau documentația solicitată, oferta poate fi declarată neconformă sau inadmisibilă.
CONDIȚII SPECIALE DE CONTRACT
Condițiile Speciale de Contract modifică Condițiile Generale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale de Contract corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.

Termenii trebuie interpretați în corelare cu definițiile din Condițiile Generale de Contract și toate clauzele modificate trebuie înțelese prin corelare cu clauzele din Condițiile Generale de Contract și termenii și condițiile stabilite în alte documente ale Contractului, menționate în Acordul de Contract.  
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1
DISPOZIȚII GENERALE 
1.1
Definiții
1.1.1
Contract
1.1.1.1 Contract

Se înlocuiește cu: „Contract” înseamnă Acordul Contractual și toate celelalte documente menționate în articolul 2 din Acordul Contractual. 

1.1.1.3
Scrisoarea de acceptare
Se înlocuiește cu: “Scrisoarea de acceptare” reprezintă “Scrisoarea de atribuire”  și înseamnă documentul emis de către Autoritatea Contractantă în conformitate cu legislația națională în domeniul achizițiilor publice prin care Autoritatea Contractantă desemnează Antreprenorul ca urmare a selectării ofertei sale.
1.1.1.4   Scrisoare de ofertă 

Se înlocuiește cu: “Scrisoare de ofertă” înseamnă Formularul de Ofertă pentru execuția lucrărilor, completat și semnat.  
1.1.1.11 Act adițional (clauză nouă)

“Act adițional” înseamnă actul prin care Părțile convin asupra oricăror modificări ale documentelor contractuale, considerate necesare și survenite pe parcursul execuției contractului. 
1.1.2
Părți și Persoane 

1.1.2.11
 Finanțator (clauză nouă)
“Finanțator” înseamnă instituţia/le finanţatoare care contribuie alături de Guvernul României la finanţarea Lucrărilor.

1.1.2.12 Autoritatea Contractantă (clauză nouă)

“Autoritatea Contractantă” înseamnă Beneficiarul lucrărilor în conformitate cu Acordul Contractual. “Autoritatea Contractantă” înseamnă totodată entitatea responsabilă pentru derularea procesului de atribuire precum și Angajatorul. 
1.1.3
Date, teste, perioade şi terminare 
1.1.3.5 Se înlocuiește cu: “Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu legislaţia naţională, de către comisia de recepţie numită de Autoritatea Contractanta, la cererea scrisă a Inginerului recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare potrivit prevederilor clauzei 10 [Recepția Lucrărilor de către Beneficiar].
1.1.3.7
 Se adaugă la sfârșit: Perioada de Notificare a Defectelor, după cum este definită, nu va elibera Antreprenorul de obligațiile sale de a asigura perioade mai lungi de garanție pentru părți de lucrări în conformitate cu legislația națională sau prevederile contractuale. 
1.1.3.8 “ Procesul Verbal de Recepţie Finală ” înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepţie Finală].
1.1.3.10 Ordinul de incepere al lucrarilor de executie (clauza noua)
„Ordin de Incepere a Lucrarilor de Executie” este termenul care defineste ordinul dat de Beneficiar sau Inginer la instructiunea Beneficiarului pentru inceperea lucrarilor de executie pe santier. Ordinul de Incepere a lucrarilor se emite numai dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie conform legii 50/1991 actualizata si se supune legislatiei nationale si reglementarilor Autoritatilor Locale.

1.1.4
Moneda şi plăţi
1.1.4.1   Se înlocuiește cu: "Valoarea de Contract Acceptată” înseamnă valoarea definită în articolul 5 din Acordul contractual.
1.1.5
Lucrari si bunuri 1.1.5.9 Se adaugă: „Utilități” semnifică sistemele aeriene, de suprafață sau subterane de distribuție a serviciilor precum petrol, gaz, apă, electricitate, canalizare, telefonie etc., aflate fie în proprietate publică fie privată.  

1.1.6
Alte definitii
1.1.6.2 Se înlocuiește “Țară” cu “România”.

1.1.6.7 Se înlocuiește cu: "Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului. Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii şi pentru organizarea de şantier, a căror poziţionare este în afara zonei afectate de Lucrări, vor fi considerate ca parte a Şantierului, însă obligaţia asigurării dreptului de acces la acestea şi plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafeţe va fi responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.

1.1.6.10 "Autorizație de Construire" reprezintă actul administrativ prin care se conferă proprietarului unui teren dreptul de a construi în conformitate și în limitele prevederilor acesteia. „Autorizația de Construire”, va fi obținută de către Antreprenor în numele și pentru Beneficiar.
1.5. 
Prioritatea Documentelor 
Se înlocuiește cu: Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu ordinea stabilită în Articolul 2 din Acordul Contractual.

Astfel prioritatea documentelor contractuale va fi următoarea:

(a) Acordul Contractual

(b) Formularul de Ofertă și Anexa la Formularul de Ofertă;

(c) Condițiile Speciale de Contract; 

(d) Condițiile Generale de Contract;

(e) Cerințele Beneficiarului precum și orice clarificări survenite pe parcursul procedurii de atribuire;

(f) Listele completate

(g) Propunerea tehnică 

(h)  Formulare și alte documente relevante.

Actele adiţionale și clarificările vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică / clarifică, după caz. Specificațiile tehnice vor avea prioritate în caz de orice erori identificate pe parcursul execuției lucrărilor în propunerea tehnică a Antreprenorului. 

1.6. Acordul Contractual
Se înlocuiește prima frază cu: Urmare a Scrisorii de atribuire, Părțile vor semna Acordul Contractual în baza procedurii și termenelor stipulate de prevederile naționale privind achizițiile publice.
1.7. Cesionarea

Se inlocuieste cu: “Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.”
1.10. 
Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar  
Se înlocuiește cu: În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndată ce Antreprenorul le-a transmis în conformitate cu Sub-Clauza 5.2.

Acest drept de autor permite Beneficiarului sa utilizeze Documentele Antreprenorului în orice fel, inclusiv sa modifice, în orice fel consideră necesar, în vederea finalizării Lucrărilor care fac obiectul Contractului.
1.12.
Informaţii Confidenţiale  
Se adaugă la sfârșit: Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, exceptând situaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea şi nu va dezvălui orice informaţii confidenţiale despre Lucrări în nicio publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului.
1.13.
Conformitatea cu Legislația 

Se adaugă după punctul (b): Antreprenorul va depune împreună cu Programul de Execuţie potrivit sub-clauzei 8.3 o listă a avizelor și autorizațiilor necesare și perioada necesară obținerii acestora cu scopul execuției lucrărilor în conformitate cu Programul de Execuție. 
La sfârșit se adaugă doua noi paragrafe: 

(c) Antreprenorul va derula pe cheltuială proprie toate activitatile si va pregati toata documentatiiile necesare pentru a permite Autoritatii Contractante, sa obtina si sa menţina în vigoare Autorizaţia de Construire si toate autorizatiile si avizele aferente, necesare pentru a proiecta, incepe si a continua constructia Lucrarilor. La randul sau Beneficiarul va plati Autoritatilor toate taxele necesare pentru obtinerea/ mentinerea Autorizatiei de Construire si exercitarea controlului de stat asupra calitatii constructiei asa cum este stipulate in legislatia nationala in vigoare (Legea 50/1991 actualizata).

(d) Fără a aduce atingere celor de mai sus, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru întârzieri în obținerea avizelor și autorizațiilor, licențelor sau aprobărilor, dacă aceste întârzieri sunt datorate întârzierilor Beneficiarului în a pune la dispoziție documentele prevăzute de legislația specifică sau datorate erorilor sau omisiunilor identificate în documentele Beneficiarului. În cazul în care, conform legii, Beneficiarul este responsabil pentru depunerea documentației, acesta, în urma notificării Antreprenorului, fie va depune documentația pregătită de Antreprenor, fie îl va împuternici pe acesta să  depună documentația în numele său.  
1.14.
Obligaţii Comune şi Individuale 
Se adaugă la sfârșit: Liderul va fi autorizat de către aceste persoane să primească instrucţiuni şi să recepţioneze plata pentru şi în numele fiecăreia şi tuturor persoanelor menţionate.
2
Beneficiarul (Angajatorul)
2.1
Dreptul de Acces pe Şantier
Se înlocuiește cea de-a doua frază a primului paragraf: Antreprenorul va mentine traficul auto și pedestru pentru public, deținători și ocupanți ai proprietăților adiacente, precum și pentru posesorii și operatorii de Utilități pe parcursul execuției Lucrărilor.”
3
INGINERUL
3.4
Înlocuirea Inginerului
Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la decizia sa de a înlocui Inginerul cu cel puțin 15 zile înaintea datei la care se va produce înlocuirea și cu privire la datele de contact ale noului Inginer. 
3.6
Întâlniri de management (clauză nouă)
Inginerul va organiza întâlniri lunare pentru evaluarea progresului lucrărilor și planificarea acestora pentru perioada următoare la care va invita toate părțile implicate în procesul de execuție a lucrărilor. Inginerul va pregăti în mod corespunzător aceste întâlniri și va distribui minuta tuturor participanților. La aceste întâlniri lunare vor fi participa Inginerul, finanțatorii, după cum decide Beneficiarul, Reprezentantul Antreprenorului și reprezentanții subcontractorilor dacă este necesar potrivit opiniei Inginerului (inclusiv subcontractori proiectanți, producătorii stațiilor etc).
4
ANTREPRENORUL
4.2
Garanţia de Bună Execuţie
Se înlocuiesc primele două paragrafe cu: Antreprenorul va constitui pe cheltuiala sa, în perioada de valabilitate a ofertei, o Garanție de bună execuție în forma, valoarea și pentru perioada specificată în Anexa la Formularul de Ofertă. În situaţia neprezentării Garanţiei de bună execuţie în interiorul termenului menţionat anterior, Contractul va fi considerat ca neîncheiat şi imposibil de încheiat în sensul prevederilor art. 204, alin. 1^ din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, părţile fiind de drept repuse în situaţia anterioară semnării sale, nemaifiind necesară nici o decizie a vreunei instanţe judecătoreşti şi, de asemenea, Beneficiarul netrebuind să îndeplinească nicio procedură, fie de notificare sau de altă natură, prin care sa aducă la cunoştinţa Antreprenorului acest fapt.
Se adaugă după cel de-al treilea paragraf: 

De fiecare dată când este agreat că Preţul Contractului depăşeşte valoarea de Contract şi se încheie un act adiţional la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va modifica în termen de 14 zile, în aceeaşi proporţie, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie.

De fiecare dată când valoarea Garanţiei de bună execuţie se va diminua cu sumele revendicate de Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va acţiona imediat în sensul reîntregirii acesteia.

Se adaugă la al patrulea paragraf:

(е) Antreprenorul nu respecta cerintele privind protectia mediului (a se vedea Sub-Clauza 4.18)
4.2 .1  Garantia de indeplinire a costurilor de operare(clauza noua)
 Antreprenorul va constitui pe cheltuiala sa, în perioada de valabilitate a ofertei, o Garanție de indeplinire a costurilor de operare  în forma, valoarea și pentru perioada specificată în Anexa la Formularul de Ofertă.

 În situaţia neprezentării Garanţiei de indeplinire a costurilor de operare în interiorul termenului menţionat anterior, Contractul va fi considerat ca neîncheiat şi imposibil de încheiat în sensul prevederilor art. 204, alin. 1^ din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, părţile fiind de drept repuse în situaţia anterioară semnării sale, nemaifiind necesară nici o decizie a vreunei instanţe judecătoreşti şi, de asemenea, Beneficiarul netrebuind să îndeplinească nicio procedură, fie de notificare sau de altă natură, prin care sa aducă la cunoştiinţa Antreprenorului acest fapt.
De fiecare dată când valoarea Garanţiei de indeplinire a costurilor de operare  se va diminua cu sumele revendicate de Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va acţiona imediat în sensul reîntregirii acesteia.

Beneficiarul nu va reclama executarea Garantiei de indeplinire a costurilor de operare daca plafoanele maxime garantate ale costurilor de operare nu sunt depasite. 
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de indeplinire a costurilor de operare, in termen de 14 zile de la data  incheierii Procesului Verbal de receptie Finala.

4.3
Reprezentantul Antreprenorului
Se adaugă la sfârșit: În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului nu cunoaște bine limba folosită pentru comunicare, atunci Antreprenorul va pune la dispoziţie un interpret competent pe toată durata programului de lucru.
4.4
Subcontractori
Se înlocuiește primul paragraf cu: 

În cazul în care părți din Lucrări urmează să se realizeze de unul sau mai multi Subcontractori, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate cu subcontractorii nominalizați în ofertă care vor deveni anexă a contractului. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din subcontractorii desemnati in oferta fără acceptul prealabil al Beneficiarului.
4.10 
Informaţii despre Şantier

Se adaugă la sfârșit: Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru suficienta sau completitudinea acestor date, cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.1.[Obligaţiile Generale de Proiectare].

4.14
Evitarea afectărilor 

Se adaugă la sfârșitul primului paragraf: c) utilităţile Autoritatii Contractante sau ale oricărui furnizor de servicii.
4.18
Protecția mediului 
Se adaugă: Antreprenorul va fi responsabil, în coordonare cu Beneficiarul și alte autorități locale, pentru depozitarea și transportul, sau orice altă operațiune, construcțiilor și a altor reziduuri care rezultă în urma activității sale, precum și pentru protejarea humusului și solului fertil, acolo unde este cazul; atunci când activitățile se desfășoară pe un șantier aflat în gestionarea unui operator, Antreprenorul va colabora cu Beneficiarul și operatorul șantierului pentru depozitarea și depunerea gunoiului rezultat.

Beneficiarul se va conforma regulamentelor aplicabile referitoare la lucrul cu chimicale, substanțe periculoase sau radioactive and va asigura instruirea adecvată a personalului și protecția acestuia în vederea reducerii riscurilor. În cazul unor accidente cu astfel de substanțe, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune inclusiv pentru acelea invocate de terțe persoane.
Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru obținerea avizelor necesare legate de cerințele acestei sub-clauze. 

4.21
Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor
Se adaugă la sfârșit: 
(i) Raport financiar, incluzând sumele plătite, sumele certificate neplătite și o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor remis în conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de Execuţie], specificând estimarea, de către Antreprenor, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare.
În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrărilor la termenul stabilit în Contract, nu le va remite în forma indicată, sau nu va remite Inginerului un raport complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea specificată în Anexa la Formularul de Ofertă începând cu data la care documentele respective ar fi trebuit remise şi până la data la care este remis un raport satisfăcător/corespunzător privind stadiul lucrărilor.

4.23
Activitățile Antreprenorului pe şantier  
Se adaugă la sfârșit: 

Operațiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor existente, conductelor de apă sau utilităţilor publice nu se vor face fără consimţământul scris al Inginerului și Beneficiarului. Antreprenorul va solicita în scris un astfel de consimţământ cu cel putin 14 zile înaintea unor astfel de lucrări. Solicitarea va include detalii complete despre  operaţiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor autorizaţiilor necesare obţinute în conformitate cu prevederile Sub-clauzei 1.13.

Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate cu legile din România şi vor include toate indicatoarele şi semnalizările temporare necesare.
În cazul în care Antreprenorul nu respectă prevederile prezentei Sub-clauze sau pe acelea referitoare la curățenia pe parcursul construcției conform prevederilor Cerințelor Beneficiarului, se va aplica o penalizare egală cu cea menționată în Anexa la Formularul de Ofertă, începand şapte zile după data menționată de Inginer în notificare, până la data îndeplinirii obligațiilor corespunzătoare de către Antreprenor.
4.24
Vestigii 

Se adaugă la începutul clauzei: Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul, pe propria cheltuială şi propriul risc, va efectua o inspecţie completă a şantierului şi a oricăror suprafeţe pe care se vor executa Lucrări sau se intenţionează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil să fie găsite fosile, monede, articole de valoare, antichităţi sau alte rămăşiţe sau articole de interes geologic sau arheologic, structuri sau muniţii. O copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisă Inginerului înainte de începerea oricăror lucrări.
Se înlocuiește primul paragraf cu: Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier orice articole gasite sunt proprietatea statului român şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea instituţiilor responsabile. 

4.25
Administrarea Traficului (clauză nouă) 

Antreprenorul va permite desfăşurarea unui trafic fluent de vehicule şi persoane, în toate condiţiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietăţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilităţi şi operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor.

Într-un termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul îi va comunica Inginerului un plan autorizat de administrare a traficului.

Planul de Administrare a Traficului va descrie în detaliu propunerile Antreprenorului pentru administrarea traficului care au fost deja agreate de către Inginer, sub-unităţile Beneficiarului şi autorităţile relevante locale şi, în al doilea rând, care au fost autorizate de către Beneficiar şi autorităţile relevante naţionale, după caz.

În condiţiile în care Planul anterior pentru administrarea traficului nu respectă măsurile de administrare a traficului propuse de către Antreprenor, acesta va conveni, împreună cu Inginerul şi părţile implicate, asupra unor măsuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului şi va remite Inginerului un Plan, revizuit şi autorizat, pentru Administrarea Traficului înaintea începerii lucrărilor la acea secţiune din santier.

În condiţiile în care Antreprenorul nu remite un Plan pentru administrarea traficului elaborat corespunzător în termenul stipulat în Contract sau nu respectă, în orice moment, dispoziţiile Planului pentru administrarea traficului convenit, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Formularul de Ofertă începând de la data la care planul pentru administrarea traficului ar fi trebuit remis sau de la data la care a intervenit încălcarea planului pentru administrarea traficului şi până la data la care se constată respectarea acestor condiţii.

4.26
Jurnalul de Santier (clauză nouă) 

Antreprenorul va elabora și transmite Inginerului spre aprobare documentele solicitate potrivit regulilor și legilor naționale precum și documentele solicitate în Contract, în termenul și forma menționate în regulamentele aplicabile și în Contract.

Antreprenorul trebuie să menţină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie să înregistreze zilnic cel puţin următoarele informaţii:

1. Condiţiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, numărul de ore lucrate, numărul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele achiziţionate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi instrucţiunile verbale date Antreprenorului;

2. Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate pentru calcularea plăţilor către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantităţile reale, materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Şantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente separate; 

3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei lucrărilor din ziua respectivă.
Înregistrările în Jurnalul de Şantier trebuie semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării şi contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unei copii adecvate a acestor informaţii.

În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier.

O copie a Jurnalului de Şantier pentru fiecare lună în cauză va fi inclusă în Raportul privind Evoluţia Execuţiei lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va ştampila în conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii.
Înaintea emiterii Procesului Verbal de Recepție la Finalizarea Lucrărilor, Antreprenorul va furniza Inginerului cinci copii pe hărtie și o copie electronică a înregistărilor detaliilor de execuție și desenelor și a manualelor de întreținere și operare. Lucrările nu sunt considerate finalizate în scopul recepției conform sub-clauzei 10.1 [Recepţia lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] până când Inginerul nu a primit aceste documente.

Antreprenorul va elabora și va transmite Inginerului spre aprobare avizele tehnice pentru orice lucrări permanente, cartografierea cadastrală a întregului șantierul, precum și orice alte documente relevante care sunt solicitate potrivit reglementărilor locale pentru recepția anumitor clădiri, stații sau instalații. Procesul verbal de Recepție Finală nu va fi emis până când aceste documente nu sunt depuse și aprobate. După caz, aprobarea poate implica aprobarea de către autoritățile competente.
4.27
Utilități existente (clauză nouă) 

Antreprenorul se va familiariza cu poziția tuturor utilităţilor înainte de  începerea lucrărilor. Antreprenorul va fi răspunzător pentru orice daună produsă utilităţilor cauzate de el prin executarea lucrarilor și va repara orice astfel de daună pe cheltuiala lui.

4.28
Cartea Tehnică a Construcţiei (clauză nouă) 

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate în scopul recepției conform clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor sau a Secțiunilor de Lucrări] inainte ca Inginerul să primească Cartea Construcției realizată de Antreprenor în confomitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

4.29 
Standarde și reglementări tehnice (clauza noua))
Documentele Antreprenorului și lucrările executate de acesta vor respecta standardele tehnice, reglementările și legile (în special prevederile legale cu privire la calitatea în construcții, calitatea instalațiilor, chestiunile de mediu și cele de sănătate și protecție etc), precum și standardele tehnice menționate în Specificațiile tehnice.  

Legislația națională va prevala la recepția lucrărilor sau secțiunilor potrivit clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Referințele cu privire la standarde stipulate în Contract vor fi cele aplicabile la data de referință.

În cazul în care standardele aplicabile se modifică sau sunt publicate noi standarde, Antreprenorul va informa Inginerul și, după caz, va transmite propuneri pentru asigurarea conformității cu acestea. În cazul în care Inginerul stabilește că este necesară asigurarea conformității și că propunerile implică o modificare, atunci Inginerul va iniția o modificare potrivit clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].

4.30 
Manuale de întreținere și operare și instruirea  (clauză nouă)
Cu cel puțin 56 de zile înaintea efectuării Testelor la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului manualele de întreținere și operare în suficient detaliu pentru a permite Beneficiarului să opereze, mențină, dezasambleze, asambleze, ajusteze și repare lucrările.  

Antreprenorul va ține sesiuni de instruire a personalului Beneficiarului cu privire la operarea și mentenanța lucrărilor în limitele menționate în Contract cu cel puțin 14 zile înaintea efectuării Testelor la terminarea lucrărilor. Programul de instruire va fi transmit Inginerului spre aprobare cu cel puțin 14 zile înaintea susținerii instruirii. 

Lucrările nu vor fi considerate finalizate în scopul recepției potrivit sub-clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor sau a Secțiunilor de Lucrări] înaintea aprobării de către Inginer a manualelor de operare și întreținere și a instruirii și testării personalului după satisfacția Inginerului. 

5
PROIECTARE
5.1
Obligatii Generale de Proiectare
Se înlocuiește a treia frază din primul paragraf cu: Antreprenorul va solicita aprobarea Inginerului și ulterior a Beneficiarului pentru nominalizarea specialiștilor verificatori de proiect, precum și a oricărui alt subcontractor.  

5.2
Documentele Antreprenorului
Se adaugă după cel de-al doilea paragraf: După aprobarea planşelor şi documentelor de proiectare de către Inginer, Antreprenorul va asigura verificarea acestora de către verificatori independenţi atestaţi în conformitate cu legislația națională.

La începutul ultimului paragraf se adaugă: În cazurile în care Documentele Antreprenorului vor fi folosite pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, aprobarea Inginerului sub această sub-clauză va fi solicitată înaintea oricărei solicitări oficiale.
6
PERSONAL ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ
6.5
Programul de lucru
Se adaugă la sfârșit: În baza prevederilor sub-clauzei 8.3 [Programul de execuție], Antreprenorul îl va informa pe Inginer în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână şi fiecare lună de executare a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului. Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atât Antreprenorului cât și Beneficiarului.

6.7
Sănătatea şi Securitatea Muncii
Se adaugă la sfârșit:  
La 28 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Planul de securitate şi sănătate în conformitate cu prevederile legale și cu specificațiile proiectului. Antreprenorul se va asigura că acest plan este actualizat permanent în cazul oricărei modificări în activitatea de pe șantier cu scopul garantării securității șantierului și securității personalului și vizitatorilor și va transmite actualizările Inginerului spre aprobare. Inginerul are dreptul de a solicita actualizarea planului oricând consideră că este necesar iar Antreprenorul se va conforma în termen de 7 zile de la solicitare.

6.8
Supravegherea Asigurată de Antreprenor 
Se adaugă la sfârșit:  

Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru executarea Lucrării. Antreprenorul trebuie să se asigure că acest personal deţine viza de rezidenţă şi permisul de lucru necesare. Antreprenorul va fi responsabil pentru întoarcerea personalului său importat la domiciliu sau la locul de unde a fost recrutat. În eventualitatea decesului în Ţară a oricărui membru al personalului Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora, Antreprenorul va fi responsabil pentru aranjamentele necesare repatrierii sau înmormântării.

Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenţi disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru.
7
UTILAJE, MATERIALE ȘI EXECUȚIA
7.1
Modul execuției 
Se adaugă la sfârșit:  
Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de conformitate pentru stații și materiale și orice alte articole înaintea utilizării lor în execuția lucrărilor; documentele vor fi în conformitate cu cerințele reglementărilor locale cu privire la aprobarea materialelor de construcție și a echipamentelor pentru stații și cu regulamentele aplicabile pentru asigurarea cerințelor esențiale pentru lucrările de construcție și evaluarea conformității acestora. 

8
ÎNCEPEREA, ÎNTARZIEREA ȘI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR  
8.1
Începerea Lucrărilor  
Se înlocuiește cu: Data de începere a  lucrarilor va fi după 14 zile de la data îndeplinirii următoarelor condiții: 
(a) 
Contractul este în vigoare în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice; 

(b)
Inginerul a acordat Antreprenorului o notificare de 7 zile pentru a se pregăti pentru accesul pe șantier cu respectarea procedurilor legale obligatorii pentru începerea lucrărilor. 
8.1.1 
Ordinul de incepere a lucrarilor de executie

Inginerul va transmite Antreprenorului Ordinul de Incepere al Lucrarilor de Executie la cel mult 15 zile de la emiterea Autorizatiei de Constructie de catre Autoritatile Locale.

8.3
Programul de execuție
În primul paragraf se adaugă la punctul (d):

(ii) Previziune a fluxului de numerar.
Se adaugă la sfârșitul primului paragraf: 

e. toate datele, timpii și termenele intermediare specificate în Contract, mai ales Data de Începere și Termenul de finalizare,

f. 
când Antreprenorul planifică să finalizeze Lucrările,

g.  legăturile și dependențele logice dintre activități,

h. 
drumul critic sau drumurile critice,

i. 
datele până la care Antreprenorul solicită Beneficiar spre a i se pune la dispoziție orice informații sau alte elemente, inclusiv datele de acces pentru diverse sectoare ale șantierului,
Toate programele generale ulterioare trebuie să prezinte, în plus față de cele mai sus menționate, următoarele:

· evoluția reală realizată pentru fiecare activitate și efectul pe care aceasta îl are asupra întregii lucrări neefectuate, și

· orice modificare a Duratei de Execuție rezultată în urma unei prelungiri a termenului acordate de către Inginer.

Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat şi urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcţiilor.

Antreprenorul va furniza Inginerului actualizări lunare a programului de execuție pentru a confirma perioada de execuție, locul și natura fiecărei activități care va fi executată în luna următoare pe șantier.
Se adaugă la inceputul  primului paragraf: în termen de 14 zile.

Se adaugă dupa ultimul paragraf: 
În cazul în care Antreprenorul nu prezintă  programul de execuție iniţial în termenul stabilit în Contract, poate fi aplicată o penalizare egală cu cea stabilită în Anexa la Formularul de Ofertă, începând cu data la care programul ar fi trebuit depus până la data în care va fi prezentat un program de execuție acceptabil. 

8.4
Prelungirea Duratei de Execuţie 
Se înlocuiește sub-punctul (c) al primului paragraf cu:

c) condiţii climaterice adverse speciale care au o influenţă directă asupra progresului lucrărilor şi care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv condiţii de temperatură, precipitaţii şi/sau vânt definite drept condiţii climaterice mai dificile decât media lunară pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variaţia lunară standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valoare măsurată de către Institutul Naţional de Meteorologie la staţia meteorologică cea mai apropiată unde condiţiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe şantier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul actual, măsurat în zile, derivat din analiza statistică şi nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiţiile prezente pe şantier care au fost afectate de variaţiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatură, precipitaţii; vânt vor fi luaţi în considerare în combinaţie sau separat şi estimat dacă ziua respectivă se califică drept o zi cu condiţii climaterice adverse speciale sau nu.
Se adaugă la sfârșitul ultimului paragraf: 

Extinderea perioadei de executie nu îndreptățește implicit Antreprenorul la orice plăți pe care acesta le poate considera aferente respectivei extinderi.

Antreprenorul nu va fi îndreptățit la extinderi ale perioadei de execuție aferente fiecărui eveniment particular care poate produce o întârziere. În vederea determinării extinderii duratei de execuţie, Inginerul va lua în considerare efectul cumulat al diferitelor evenimente de risc ale Beneficiarului care produc întârzieri asupra datei de finalizare a lucrărilor.. 

8.6. Ritmul evoluției lucrărilor
Se adaugă la sfârșit:

În cazul în care în Cerințele Beneficiarului nu se stipulează altfel, Beneficiarul, Inginerul și Antreprenorul vor decide împreună asupra secțiunilor de proiectare.

Conformitatea progresului lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform sub-clauzei 8.3, este controlată printr-un sistem de puncte de referinţă.

Pentru fiecare secțiune, sunt stabilite șase puncte de referinţa. Mai jos sunt definite integral Punctele de referinţa nr. 1 și 2. 
Definirea celorlalte Puncte de referinţă legate de prima Secțiune va fi convenită de către Beneficiar și transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuţie al Antreprenorului. 
(a) Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în perioada indicată în Anexa la Formularul de Ofertă și presupune realizarea următorilor indicatori:

· tot personalul cheie al Antreprenorului, precum și personalul de proiectare, este mobilizat pe Şantier;

· programul de execuţie al lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;

· Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;

· Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;

· Alți indicatori după cum e specificat în Cerințele Beneficiarului 
(b) Punctul de referinţă nr. 2 va fi realizat în perioada indicată în Anexa la Formularul de Ofertă și presupune realizarea următorilor indicatori:
· indicatorii definiţi la Punctul de referinţa nr. 1 sunt realizaţi;

· proiectul tehnic aferent primei secțiuni este finalizat și transmis Beneficiarului pentru aprobare, în cadrul Comitetului Economic și Tehnic al Beneficiarului
Punctele de referință cu privire la celelalte Secțiuni vor fi definite în aceași manieră ca cele de cu privire la prima Secțiune, după ce Beneficiarul, Inginerul și Antreprenorul au convenit asupra Secțiunilor de proiectare. 
În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unui punct de referinţă, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o penalități echivalente celei menționate în Anexa la Formularul de Ofertă.

Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului.
8.10
Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor 

Se adaugă la sfârșitul punctului (b): și Antreprenorul a prezentat dovezi satisfăcătoare că utilajele şi/sau materialele sunt în deplina sa posesie şi nu sunt subiect al vreunei reţineri sau popriri. 

Se adaugă la sfârșit: Dacă i se solicită de către Antreprenor, Beneficiarul va prelua responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, siguranţa şi asigurarea a astfel de echipamente şi/sau materiale. În acest caz, riscul pierderii sau deteriorării acestor echipamente şi/sau materiale va reveni Beneficiarului.

10
RECEPTIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR
10.1
Recepția lucrărilor și a Sectoarelor de lucrări 
Se modifică textul în cel de-al treilea paragraf după cum urmează: 

În termen de 15 zile de la primirea documentației Antreprenorului, Inginerul o va verifica și va emite o expunere Beneficiarului solicitând numirea Comisiei de recepție a lucrărilor cu excepția situațiilor în care Inginerul a găsit motive suficiente pentru a solicita Antreprenorului amânarea recepției în baza progresului actual al lucrărilor, informând Antreprenorul despre acest lucru în același termen.

 În termen de 15 zile după primirea cererii Inginerului pe baza documentației Antreprenorului verificată, Beneficiarul va numi Comisia de recepție a lucrărilor în conformitate cu regulamentele locale.
În cazul în care Beneficiarul nu stabileşte în termen de 15 zile de la solicitarea Antreprenorului data pentru recepţia Lucrărilor sau dacă la data fixata nu se prezintă la locul de recepţie direct sau prin împuternicit, Antreprenorul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie. Dacă nici pana la expirarea acestui al doilea termen de 15 zile de la a doua solicitare, Beneficiarul nu fixează recepţia sau dacă la data fixată, comisia de recepţie nu se prezintă, Antreprenorul va fixa o data de recepţie în interval de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de al doilea termen pe care îl va comunica Beneficiarului. Dacă Beneficiarul nu se prezintă nici la acest termen şi nici nu convine cu Antreprenorul asupra altei date de recepţie, Antreprenorul va trimite o notificare conţinând ultimul termen fixat pentru recepţie şi faptul ca Beneficiarul este răspunzător pentru toate pagubele produse prin neefectuarea recepţiei Lucrărilor. În acest caz, se va considera ca Procesul Verbal este emis, iar Inginerul va demara procedurile de emitere a Certificatului de Recepţie.  

În termen de 14 zile de la numire, Comisia de recepție a lucrărilor va emite raportul în formă finală în conformitate cu legislația în vigoare, cu concluzia: 
(a)
acceptarea lucrării sau secțiunii, menționând data la care au fost finalizate lucrările sau secțiunea în conformitate cu Condițiile de Contract, cu excepția unor lucrări neefectuate sau defecțiuni minore care nu afectează în mod substanțial utilizarea lucrării sau secțiunii în scopul pentru care au fost făcute (fie până când sau atâta timp cât aceste lucrări sunt finalizate și defecțiunile remediate).
(b)
respingerea solicitării Antreprenorului, cu prezentarea motivelor și specificând lucrările care trebuie executate de către Antreprenor în vederea emiterii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va finaliza lucrările înaintea formulării unei noi solicitări conform acestei sub-clauze. 
Raportul comisiei cu rezoluția de acceptare este considerat Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. 
Se inlocuieste ultimul paragraf: 
După acceptarea recepției de către Beneficiar cu sau fără obiecții, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și alte asemenea, decât cele consemnate în Procesul Verbal de Recepție. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii.

10.3
Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor 
Se înlocuiește primul paragraf cu: Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare din motive imputabile Beneficiarului, testele care au fost întârziate se vor considera îndeplinite cu succes, iar Antreprenorul va putea proceda din aceasta privinţa în conformitate cu sub-clauza 10.1 [Recepţia lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări]

 Se anulează al doilea paragraf.

11
PERIOADA DE GARANȚIE 
11.1
Terminarea Lucrarilor Neefectuate si Remedierea Defectelor 

Se adaugă după punctul (b) din cadrul primului paragraf: 

c) va asigura funcţionarea lucrărilor la parametrii proiectaţi în condiţiile respectării plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare stabilite conform Cerințelor Beneficiarului şi Propunerii Antreprenorului pentru perioada de notificare a defectelor specificata in Anexa la Oferta.

11.2
Costul Remedierii Defectelor 

Se adaugă la sfârșit: În cazul în care la terminarea Perioadei de Notificare a Defectelor persistă o depășire a plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare, Beneficiarul va fi îndreptăţit (să deducă din Sumele Reţinute) sa execute Garantia de indeplinire a costurilor de operare, cu condiţia respectării prevederilor Sub-clauzei 2.5. (valoarea stabilită pentru astfel de situaţii în Cerințele Beneficiarului. 

În cazul în care Sumele Reţinute nu sunt suficiente să acopere aceste sume, Beneficiarul va fi îndreptăţită:

· Să execute Garanţia de Bună Execuţie;si/sau

· Să solicite despăgubiri conform art.18.5 Asigurare pentru proiect.)

11.9
Procesul Verbal de Recepție Finală
Se înlocuiește al doilea paragraf cu: 
Antreprenorul va solicita emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală printr-o notificare adresată Inginerului nu mai devreme de 14 zile înaintea expirării Perioadei de Notificare a Defectelor. Antreprenorul va înainta odată cu solicitarea toate Documentele Antreprenorului care nu au fost depuse sau aprobate până la acel moment, inclusiv orice avize tehnice ale clădirilor sau alte documente legale specifice pentru recepția clădirilor, stațiilor sau instalațiilor, după caz. În termen de 28 de zile, Inginerul fie va aproba aplicația Antreprenorului sau va solicita remedierea lucrărilor; în ultimul caz, Inginerul va verifica documentele finale în termen de 7 zile. 

În termen de 14 zile după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor sau după finalizarea testării lucrărilor inclusiv remedierea defectelor și după ce Documentele Contractorului au fost acceptate de Inginer fără comentarii, Inginerul, printr-o notificare adresată Beneficiarului, va solicita numirea Comisiei de Recepție Finală a Lucrărilor. 

În termen de 15 zile după primirea solicitării Inginerului, Beneficiarul va numi Comisia de Recepție Finală a Lucrărilor în conformitate cu reglementările locale. În termenul legal prevazut in Hotararea de Guvern 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare după nominalizare, Comisia va emite raportul în formă finală, conform prevederilor legale, fie confirmând recepția finală a lucrărilor sau cu menționarea obligațiilor specifice ale Antreprenorului pe care Comisia le consideră neîndeplinite. În ultimul caz, lucrările comisiei vor fi amânate până la o dată la care Antreprenorul va raporta finalizarea oricăror obligații, care vor fi verificate de către Comisie în termen de 7 zile.  
Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepție Finală în termen de 7 zile după data de confirmare a recepției finale de către Comisia de Recepție Finală a Lucrărilor.  
11.10
Obligații neîndeplinite
Se adaugă la sfârșit: În mod special, Antreprenorul nu va eliberat de obligațiile sale cu privire la orice garanții comerciale aplicabile părților de lucrări și/sau echipamente după cum este stipulat de reglementările obligatorii sau prin Contract. 
13.7 Actualizari Generate de Modificari ale Legilor- nu se aplica

13.8  Actualizari Generate de Modificari ale preturilor - nu se aplica

14
PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PLĂȚILE
14.1
Prețul Contractului
Se adaugă la sfârșit: Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului poate depăşi Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu evaluarea diferenţei respective.

14.2
Plata în avans
Clauza este înlocuită cu:

Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării şi executării Lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după ce Antreprenorul va transmite garanţii în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze. Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în Anexa la Formularul de Ofertă.

Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Formularul de Ofertă.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru fiecare tranşă a plăţilor în avans după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în cuantumul şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi emisă de o bancă din România agreată de către Beneficiar, şi va avea forma prevăzută în Contract sau altă formă aprobată de către Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. 
Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.

Fiecare plată în avans va fi rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată până la sfârșitul anului respectiv. 
Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în cuantumul indicat în Anexa la Formularul de Ofertă. Deducerile vor fi în valorile notificate de Antreprenor cu condiția ca fiecare plată în avans să fie recuperată în întregime până la finalul anului respectiv. 

Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de finalul anului respectiv, diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. Beneficiarul va avea dreptul să aplice penalități la diferenţa nerambursată la nivelul penalităţilor prevăzute pentru datoriile bugetare în conformitate cu Legile în vigoare, şi calculate pentru perioada cuprinsă între data primirii avansului de către Antreprenor şi data la care avansul a fost recuperat în întregime.   
În cazul în care avansul este plătit în mai multe tranșe, o nouă tranșă va fi plătită doar după recuperarea în întregime a tranșei anterioare.
 

14.5
Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor 
Se adaugă sub-punctul (iii) la litera (a): a dovedit dreptul său exclusiv de proprietate asupra respectivelor Echipamente şi Materiale pe baza contractelor încheiate cu furnizorii sau oricum altcumva.

Litera (b) nu se aplică. 
14.6
Emiterea Certificatelor de Plată Interimare 
Se adaugă după prima frază în paragraful al doilea:

De asemenea, Inginerul nu va emite un Certificat Interimar de Plată pentru care nu s-a furnizat de către Contractor Raportul Lunar, conform Sub-Clauzei 4.21, sau care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate, cu condiţia ca Beneficiarul sa fi înştiinţat Antreprenorul în prealabil, conform Sub-Clauzei 14.1.

În acest caz, Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata cu o valoare astfel încât valoarea cumulată aprobată pentru plată sa nu depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract.
Se adaugă la sfârșit: Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată.
14.7
Plățile
Se înlocuiește cu:

Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer.

În termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către Beneficiar, Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător. Factura furnizată de către Antreprenor va fi emisă şi completată în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Beneficiarul va plăti Antreprenorului: 
(а)
avans în termen de 28 de zile de la primirea documentelor potrivit sub-clauzei 14.2 [Plata în avans];

(b)
valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată, în termen de 28 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar;

(c)
valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare Certificatului Final de Plată, în termen de 56 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar; sau în cazul în care finanțarea proiectului este suspendată de către instituția finanțatoare, sumele nedisputate potrivit raportului final, în termen de 56 de zile de la data notificării suspendării în conformitate cu sub-clauza 16.2 [Rezilierea de către Antreprenor]. 

Data plăţii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.

Plata va fi efectuată în moneda contractului în contul menționat în factura Antreprenorului.  

14.8
Întârzieri în Efectuarea Plăţilor  
Se înlocuiește al doilea paragraf cu:

Dobânzile vor fi calculate prin aplicarea dobânzii Băncii Naţionale a României la principalele operaţiuni de refinanţare, asa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă, la care se adaugă 3 puncte procentuale.
14.9
Plata Sumelor Reţinute
Se adaugă la sfârșit:

Pentru cea de a doua jumatate a Banilor Retinuti, Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în schimbul furnizării unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care să acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reţinute, după aprobarea de către Beneficiar a garanţiei furnizate.

Garanţia bancară pentru Sume Reţinute va fi emisă în formatul şi de către o entitate din România, agreate de către Beneficiar, în moneda Contractului şi valoarea egală cu Sumele Reţinute.

Antreprenorul se va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până la ultimul termen dintre data eliberării Sumelor Reţinute pentru care este emisă şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, oricare dintre acestea este mai îndepărtat.

Diminuarea valorii garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reţinute din prezenta Sub-Clauză.
14.11
Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări  
Se înlocuiește "56 de zile" cu "28 de zile".
Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele solicitate la plată în cadrul Situaţiei Finale de Lucrări, aşa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar.

14.13
Emiterea Certificatului Final de Plată 
Se adaugă la sfârșit: Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată Preliminar sau să returneze Certificatul Final de Plată Preliminar pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în formă finală documentele justificative necesare.
Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu condiţia ca Beneficiarul sa fi înştiinţat Antreprenorul în prealabil, conform Sub-Clauzei 14.1.
În acest caz, Inginerul va emite un Certificat Final de Plată cu o valoare astfel încât valoarea cumulată aprobată pentru plată să nu depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract.
La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.
15
Rezilierea Contractului de către Beneficiar 

15.2
Rezilierea Contractului de către Beneficiar
Se adaugă la sfârșitul primului paragraf: 

(g) nu îndeplineşte condiţiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurări];
Se adaugă la sfârșit: Totodată, dacă Antreprenorul nu îşi retrage Utilajele şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării, Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrările Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de cuviinţă, până la finalizarea lucrărilor respective.

În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.
15.6
Practici de corupție sau frauduloase (clauză nouă)

În cazul în care Antreprenorul s-a angajat în practici de corupție, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstrucționiste, în a concura pentru sau în a executa Contractul, Beneficiarul poate, în urma acordarii Antreprenorului a unui preaviz de 14 zile, să rezilieze Contractul și să evacueze Antreprenorul din șantier. Dispozițiile acestei sub-clauze se vor aplica ca și cum o astfel de reziliere s-ar face conform sub-clauzei 15.2 [Rezilierea de către Beneficiar].
În scopurile acestei sub-clauze:

„Practica de corupție” înseamnă oferirea, acordarea, solicitarea sau promisiunea facută, direct sau indirect a oricaror avantaje incorecte sau a oricaror obiecte de valoare cu scopul de a influența în mod necorespunzător acțiunea unui funcționar public, sau amenințarea privind atingerea acestei persoane, a serviciului, proprietății, drepturilor sau reputației, în legătură cu orice proces de achiziție sau în cadrul executării oricarui contract în vederea obținerii sau păstrării în mod incorect a unui avantaj comercial de către o persoană sau a obținerii oricarui alt avantaj nedrept în dirijarea afacerii.

„Practica frauduloasă” semnifică orice declarație necinstită, orice act de tăinuire sau orice act de omisiune a faptelor, care este destinat să, sau încearcă să influențeze în mod incorect procesul de achiziție sau executarea unui contract, inclusiv o interpretare greșită, în defavoarea Beneficiarului, sau care este destinată stabilirii prețurilor de ofertă la niveluri necompetitive și să lipsească Beneficiarul de avantajele unei competiții corecte și deschise, și include practici coluzive (fie înainte sau după depunerea ofertei) între aplicanți sau ofertanți, sau între un ofertant și un consultant sau un reprezentant al Beneficiarului, sau practica ce induce în eroare în mod voit sau nesocotit, sau încercare de a induce în eroare a unei părți cu scopul de a obține beneficii financiare sau de altă natură sau de a evita asumarea unei obligații.

„Practica coercitivă” reprezintă deteriorarea sau avarierea, sau amenintarea cu deteriorarea sau avarierea, în mod direct sau indirect, aduse persoanelor sau proprietăților acestora cu scopul de a influența participarea lor în procesul de achiziție sau de a afecta executarea unui contract.
16.2
Rezilierea Contractului de către Antreprenor 
Se adaugă la sfârșit: Dacă, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare menţionată în alineatul anterior, Beneficiarul remediază cauzele pentru care Antreprenorul a notificat rezilierea, notificarea nu va mai produce efecte.
16.4
Plata după Rezilierea de către Antreprenor 
Se înlocuiește punctul (a) din primul paragraf: (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de bună execuţie, după efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrărilor executate şi recepţionarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconformă a lucrărilor sau a celor ordonate de către Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3.

18
ASIGURĂRI
18.1
Cerințe generale pentru Asigurări 

În al șaptelea paragraf se adaugă un nou punct (c): copii ale polițelor pentru asigurările menționate în cadrul sub-clauzei 18.5 [Asigurarea pentru Proiectare].

18.2
Asigurarea lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului
Se adaugă la sfârșit: Va fi responsabilitatea Antreprenorului să informeze compania de asigurări despre orice schimbare privind natura, durata, volumul sau Programul de Execuţie a lucrărilor şi să asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurării pe toată durata Contractului.
18.5
Asigurarea pentru Garantarea Proiectării (clauză nouă)

Antreprenorul va realiza asigurarea de răspundere civilă profesională, care trebuie să acopere riscul neglijenței profesionale în proiectarea Lucrărilor. Aceasta va fi pentru o limită de cel puțin suma menționată în Anexa la Formularul de Ofertă. 

Antreprenorul va avea obligaţia de a extinde asigurarea de răspundere profesională până la emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală.

20
REVENDICĂRI, DISPUTE ŞI ARBITRAJ 
20.2
Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)
Se înlocuiește prima propoziție a primului paragraf: Cu excepția cazului în care aceste condiții sau legea aplicabilă nu prevad altfel, disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor].
20.6
Arbitrajul
În primul paragraf se șterge “internațional”; în (а) se înlocuiește "Camera Internațională de Comerț” cu “Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României”.

