ROMANIA - PROIECT -
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE

PRIVIND: aprobarea unor componente ale documentatiei de
atribuire intocmite pentru contractu!l Proiectarea si construirea
Centrului de management al deseurilor Roesti din cadrul proiectului
»Sistem de management integrat al deseurilor solide in Jjudetul Valcea”

Consiliul Judetean Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de
2015, la care participd un numar de __ consilieri
judeteni din totalul de 32 in functie;

Avand in vedere Expunerea de motive a Vicepresedintelui cu atributii
de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea inregistrata la nr.
4348/17.03.2015;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Generale
Programe si Relatii Externe inregistrat la nr. 4349/17.03.2015, precum si
avizele comisiilor de specialitate:

in conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea finantelor
publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.
8, alin. (3), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, ale art. 91 alin.
(3) litera “f" si art.126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile uiterioare, ale art. 33 si 35 din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. precum si cu cele ale Ordinului comun
al Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si Presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitilor Publice nr.
2266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari
publice pentru proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a
apei/statie de epurare de ape reziduale", "executie de retele de canalizare Si
retele de alimentare cu apa", "proiectare si executie de statie de sortare,
compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor", "executie de depozit
conform de deseuri":

Tinand cont de prevederile Ordinului  Ministruiui Mediului  si
Schimbarilor Climatice nr. 2079/4.09.2013 privind aprobarea finantarii
proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in
judetul Valcea”;

Vazand Hotararile Consiliului Judetean Valcea nr. 81/20.05.2013
privind aprobarea Documentului de Pozitie privind implementarea Si




asigurarea sustenabilitatii proiectului ,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Vélcea” si 91/3.06.2013 privind aprobarea unor
documentatii de atribuire aferente achizitiilor publice din cadrul proiectului
_Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea’;

Luand act de adresa Autoritatii de Management pentru POS Mediu din
cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 3492/10.03.2015;

In temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1- Se aproba componentele documentatiei de atribuire
aferentd contractului de lucrari Proiectarea si construirea Centrului de
management al deseurilor Roesti din cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judetul Vélcea” - fisa de
date a achizitiei, formulare, conditii contractuale, caietul de sarcini, liste,
OPEX (centralizator al costurilor de operare), foaie de calcul a investitiei si
alte informatii pentru statia de sortare si statia de tratare mecano-biologica
(grupate in 7 volume), prevazute in Anexa care face fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 2— Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie,
va comunica prezenta hotarare directilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Valcea, precum si Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din
judetul Valcea, pentru a aduce la indeplinire prevederile ei, si va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea, precum si in
Monitorul Oficial al judetului Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45
alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare, cu
un numarde _____ voturi pentru, voturi impotriva si abtineri.

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL/ JUDETULUI,
Constant}gilelN;EA
AVIZAT,
Ramnicu Valcea, DIRECTOR GENERAL
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ETEAN VALCEA

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirare privind aprobarea unor componente ale
documentatiei de atribuire intocmite pentru contractul Proiectarea si
construirea Centrului de management al deseurilor Roesti din cadrul
proiectului ,Sistem de management integrat al deseurilor solide in

judetul Véalcea”

in baza Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 91/3.06.2013 de
aprobare a aplicatiei de finantare si a documentelor suport (dupa 13 revizii
ale acestora) pentru proiectul ,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Vélcea” la 15.11.2013, a fost semnat
contractul de finantare prin axa prioritara 2 a Programului Operational
Sectorial de Mediu pentru proiectul mentionat.

Ulterior, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 82/22.07.2014,
la solicitarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice formulata prin
adresa nr. 125498/CG/8.07.2014, au_fost aprobate 6 din cele 7
documentatii de atribuire care intrau in sarcina EPEM/ISPE, consultanta
pusa la dispozitie de minister pentru pregatirea proiectului major, respectiv:

- Asistentd tehnica pentru managementul proiectului si campanii

de constientizare publica- CS1;
- Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de constructii in

cadrul proiectului — CS2;
- Construire statii de sortare Brezoi si Réaureni (proiectare si

executie lucrdri) — CL2;

- Inchiderea depozitelor urbane neconforme de deseuri Calimanesti
si Dragdgani — CL3;

- Echipamente de colectare selectivd a deseurilor (containere) —
CB1;

- Echipamente pentru statia de compostare — CB2.

Nu a fost aprobatd documentatia de atribuire pentru contractul CL1 -
Proiectarea si construirea Centrului de management al deseurilor
Roesti (proiectare si executie statie de sortare si statie de tratare mecano-
biologica, executie depozit ecologic in baza unui proiect tehnic elaborat de
EPEM/ISPE) intrucat documentatia tehnico-economicd, faza proiect
tehnic elaborati pentru obiectul depozit ecologic Roesti nu
corespunde din punct de vedere al legislatiei in vigoare.

Calitatea slaba a documentatiilor elaborate si predate de EPEM/ISPE
este dovedita si de numarul de solicitari de clarificari la documentatiile de
atribuire Tnregistrate in procesul de derulare a procedurilor de achizitie

publica:

v Pentru CS1 — Asistenta tehnicd pentru managementul
proiectului — 32 solicitari de clarificari;

v Pentru CS2 - Asistentd tehnicd pentru supervizarea

lucraérilor — 15 solicitari de clarificari;




v Pentru CL3 — Inchiderea depozitelor urbane neconforme de
deseuri Calimédnesti si Dragasani — 3 solicitari de clarificari;

v Pentru CL2 — Construire statii de sortare Brezoi si Raureni —
84 solicitari de clarificari.

Aspectele necorespunzatoare ce au condus la imposibilitatea aprobarii
documentatiei de atribuire pentru contractul CL1 transmise Autoritatii de
Management pentru POS Mediu si consultantului EPEM/ISPE prin adresele
nr. 12923/14.10.2013, 2382/17.02.2014, 4535/27.03.2014, 8159/4.06.2014,
9147/24.06.2014, 9940/16.07.2014, 12612/29.08.2014 si 16413/3.11.2014,
precum si la intalnirile de la sediul Autoritatii de Management pentru POS
Mediu (ultima desfasurandu-se in 2.07.2014) vizeaza nerespectarea
prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii”, cu modificarile ulterioare, desi aceasta
conditie este stipulatd si in documentatia cadru pentru acest gen de
investitie aprobata prin Ordinul comun al Ministrului Mediului si Schimbarilor
Climatice si Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitilor Publice nr. 2266/335/2012 privind aprobarea
modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie de lucréri publice pentru proiectele de ,proiectare Si
executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a
deseurilor”, ,executie de depozit conform de deseuri“ pentru_obiectul
depozit ecologic Roesti:

o Nu exista piese scrise (memorii tehnice, caiete de sarcini) si liste
de cantitati (de lucrari, utilaje, echipamente tehnologice si fise tehnice ale
utilajelor si echipamentelor tehnologice aferente) pentru alimentare cu apa
(nu este precizata nici sursa de alimentare si nici solutia pentru evacuarea
apelor uzate), instalatile exterioare de alimentare cu apa si canalizare,
hidranti exteriori, instalatile electrice exterioare (luminat electric si
bransamentele electrice);

e Formularele F2 si F3 din listele de cantitdti nu corespund
modelelor aprobate prin actul normativ invocat anterior;

e Nu a fost prezentat scenariu la foc, care este document
obligatoriu pentru aceasta categorie de investitie;

e In caietele de sarcini, specializarea rezistentd nu este tratata
corespunzator (nu exista breviar de calcul);

¢ Nu au fost elaborate antemasuratort,

e Organizarea de santier nu este tratatd corespunzator
(formularele F2 si F3 pentru aceasta activitate nu sunt completate cu toate
datele aferente unui proiect tehnic);

e Studiul topografic nu este corespunzator (documentul depus ca
studiu topografic nu este altceva decat un plan pe care au fost trasate
curbele de nivel, fara cote topografice si fara inventor de coordonate).




La sedintele organizate la sediul Autoritatii de Management pentru POS
Mediu pentru analiza problemelor intampinate in derularea proiectului (dar
si prin corespondenta purtatd cu Autoritatea de Management pentru POS
Mediu) reprezentantii Consiliului Judetean Vilcea au propus chiar si
solutii_pentru deblocarea situatiei create care rezolvau riscul dublei
finantari (Consiliul Judetean Vilcea, in calitate de beneficiar final, nu
poate suporta din bugetul propriu elaborarea unei documentatii pentru
care au fost deja alocate fonduri la nivelul Ministerului_Mediului_si
Schimbarilor Climatice, prin asistenta tehnica pentru program):.

_ modificarea Ordinului comun al Ministrului Mediului si Schimbarilor
Climatice si Presedintelu Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2266/335/2012 in_sensul schimbarii
tipului_de contract de lucrari_pentru depozit ecologic_din executie in
baza unui proiect ethnic existent (FIDIC rosu in proiectare si executie
(FIDIC galben), asa cum sunt toate celelalte tipuri de investitii din
domeniul gestionarii deseurilor finantate prin POS Mediu sau

- includerea activitidtii_de elaborare a roiectului tehnic pentru
depozitul ecologic in atributiile contractului de servicii CS3 — Asistenta
tehnica din partea proiectantului sau

- suplimentarea, atat ca obiect, cat si ca fonduri, a contractului
CS1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului pentru
realizarea activitatii de elaborare a proiectului tehnic pentru depozit.

La toate aceste propuneri nu s-a primit nici un raspuns.

Dupa toate observatiile si propunerile transmise de Consiliul Judetean
Valcea, prin adresa nr. 3492/10.03.2015 inregistratd la Consiliul Judetean
Valcea la nr. 4000/11.03.2015, Autoritatea de Management pentru POS
Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene solicitd aprobarea si
pentru documentatia de atribuire aferentd contractului CL1 mai putin
componenta care nu respecta legislatia in vigoare, pentru a putea
transfera catre beneficiar (Consiliul Judetean Valcea) drepturile de
autor pentru documentatiile elaborate.

Fata de cele prezentate, pentru a asigura implementarea in continuare
a proiectului prin deblocarea situatiei generate de incapacitatea
consultantului pus la dispozitie de Autoritatea de Management pentru POS
Mediu de a elabora documentatii corespunzatoare, propunem adoptarea
proiectului de hotarare privind aprobarea unor componente ale
documentatiei de atribuire intocmite pentru contractul Proiectarea si
construirea Centrului de management al deseurilor Roesti din cadrul
proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in
judetul Vélcea.

Facem precizarea ca, odata cu demersurile purtate pentru clarificarea
contractului CL1 au fost demarate si actiuni pentru asigurarea fondurilor
necesare implementarii proiectului. intrucat contractul CL1 se va finaliza in
cursul anului 2016 iar riscul major existd si pentru derularea contractului
CL2 dupa 31 decembrie 2015, data limitd de eligibilitate a costurilor



efectuate prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013
(procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului CL2 este in
faza de evaluare a ofertelor), in corespondenta purtata atat in scris, cat si la
sedintele organizate de Autoritatea de Management pentru POS Mediu, s-
au solicitat acesteia finantarea proiectului, pentru anul 2016, din fondurile
alocate pentru perioada de programare 2014-2020, actiune cu sanse
importante de materializare, daca ne raportam si la declaratiile domnului
Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene, de la sedinta din
24 02.2015 de analizi a Programului Operational Sectorial de Mediu

2007-2013.

p. PRESEDINTE,
N\CEPRESEDINTE
JibdrleFiar
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea unor componente ale
documentatiei de atribuire intocmite pentru contractul Proiectarea si
construirea Centrului de management al deseurilor Roesti din cadrul
proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in
Jjudetul Vélcea”

Propunerea de proiect de hotarare vizeazad aprobarea unor
componente ale documentatiei de atribuire intocmite pentru contractul
Proiectarea si construirea Centrului de management al deseurilor
Roesti din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Vélcea”.

Consiliul judetean aproba documentatiile tehnico-economice
pentru lucrarile de investifii de interes judetean, in limitele si in
conditiile legii (art. 91, alin.(3), litera f din Legea nr. 215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare).

In baza art. 8, alineatul (3), litera a din Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in
exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de
utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adoptad hotarari
in legaturd cu elaborarea §i aprobarea strategiilor proprii privind
dezvoltarea servicilor, a programelor de reabilitare, extindere si
modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a
programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea
operatorilor;

Potrivit prevederilor art. 44, alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a
caror finantare se asigurd integral sau in completare din bugetele locale,
precum gi ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate
direct sau garantate de autoritétile administratiei publice locale, se aprobd
de catre autoritatile deliberative.

Conform art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia public
locala, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrdrile de constructii si
reparatii de interes public, finantate din bugetele comunelor, oraselor,
municipiilor sau judetelor, se executd numai pe baza unor documentatii
tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de consiliul local ori



de consiliul judetean si numai pe baza unei licitatii publice, in limitele si in
conditiile prevazute de lege.

De asemenea, componentele din documentatia de atribuire aferenta
contractului CL1- Proiectarea si construirea Centrului de management
al deseurilor Roesti propuse spre aprobare au avut in vedere prevederile
art. 33 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, iar caietul de sarcini pentru cele doua
statii de sortare si tratare mecano-biologica pe cele ale art. 35 din acelasi
act normativ. Documentatia aferenta statilor de sortare si de tratare
mecano-biologica poate fi aprobata intrucat cele doua obiecte se vor realiza
in baza unui contract de tip proiectare si executie (FIDIC galben) iar
aprofundarea solutiei tehnice intré in sarcina antreprenorului in functie de
tehnologia adoptata.

In ceea ce priveste documentele elaborate pentru componentele din
cadrul documentatiei de atribuire aferenta contractului de lucrari CL1 si
propuse spre aprobare, acestea au fost intocmite avand ca cerinta
respectarea prevederilor  Ordinului comun al Ministrului Mediului si
Schimbarilor Climatice si Presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitilor Publice nr. 2266/335/2012
privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achizifie de lucrari publice pentru
proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de
epurare de ape reziduale", "executie de retele de canalizare si retele de
alimentare cu apa", "proiectare si executie de statie de sortare, compostare
si tratare mecano-biologica a deseurilor", "executie de depozit conform de
deseuri".

Avand in vedere aceste considerente, propunerea spre adoptare a
proiectului de hotaréare privind unor componente ale documentatiei de
atribuire ntocmite pentru contractul Proiectarea si construirea Centrului
de management al deseurilor Roesti din cadrul proiectului ,,Sistem de
management integrat al deseunlor solide in judetul Véalcea’este in
conformitate cu legislatia mai sus ammﬂlta

‘GENERAL,
tij DRESCU

Sef Serviciu - Unitatea de Management si
Implementare a proiectelor cu fmantare prin POS Mediu,
Laurentiu V"ﬁ;ej
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Ministerul Fonduriior Europene

Autoritatea de Management POS Mediu

Nﬁnregﬁstrare: ’gb\bszl! ...... /‘0033?401.5—

Citre: Consiliul Judetean Vilcea
in atentia: Domnului Gheorghe PASAT, Vicepresedinte cu atribugii de Presedinte

Referitor la: Aprobarea Documentatiei de Atribuire aferentd contractului de lucrdri nr. 1 “Projectarec
si construirea centrului de management ol deseurilor Rae;ti" din cadrul proiectului
“Sistern de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”

Stimate Domnule Vicepresedinte,

Urmare a corespondentelor derulate pdna in prezent in ceea ce priveste aprobarea Documentatiel de
Atribuire aferentad contractului de iucrdri nr 1 “Proiectarea si construirea centrului de monagement al
deseurilor Roesti” din cadrul proiectului mai sus amintit, avem rugémintea si ne transmiteti pana cel tarziu
ia data de 13.03.2015, aprobarea acestei documentatii insotitd de modalitatea de calcui prin care
propuneti d%ava lorii aferentd componentei (proiectul tehnic aferent constructiei depozitului
de Ia Roesti) care nu respect3 legislatia nationalad in domeniul achizitiilor publice, asa cum ati mentionat
prin adresa nr. 125715/01.09.2014.

Tn acest sens, mentionam ¢ numai in baza primirii aprobarii din partea dumneavoastrd, AM POS Mediu in
calitate de Autoritate Contractanta, va putea efectua plata partiald citre echipa de consultant3 si ulterior,
poste transfera drepturile de autor catre beneficiarul proiectului de investitii. Precizam ci numai in aceste
conditii, Consiliul Judetean Valcea poate lansa in regim de urgentd Documentatia de Atribuire aferents
acestui contract necesar pentru implementarea prezentului proiect.

Cu respect,

Diana CULCER

p. Director Genefi;

Bucuresti, Caleo Serbon Vodo, nr.30-32, sector 4, Telefon: 8021/300 62 50, Fox: 021/316 07 78

posmediy ﬁﬁ
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MINISTERUL MEDIULUI S| SCHIMBARILOR CLIMATICE
Catre: Directia Generala AM POS MEDIU

Domnului Director General, Ciprian Ghioc

FAX 0213160778

“Referitor Proiectul major : Sistem de management integrat al deseurilor
fa: solide in Judetul Vélcea (SMID) ,cod SMIS —-CSNR : 38772

Consiliul Judetean Valcea implementeaza in calitate de beneficiar proiectul
major ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Véicea”,
finantat prin Axa 2 POS MEDIU, avand o complexitate foarte mare atat din punct
de vedere tehnic, institutional dar mai ales din punct de vedere al procedurilor
de achizitii publice aferente atribuirii contractelor de servicii si fucrari .

~ in cadrul proiectului urmeaza sa fie derulate urméatoarele contracte:
o Contract de executie de lucrari 1: Centrul de Management al Deseurilor
in comuna Roesti - Statie de sortare (Fidic Galben - Proiectare si

executie), depozit conform (Fidic Rosu - Executie)si Statie TMB (Fidic

Galben - Proiectare si executie) in Roesti (inciusiv drumuri de acces si
utilitati);

o Contract de executie de lucrari 2: Construirea statiilor de sortare in
Brezoi si Raureni (inclusiv utilitatile} (Fidic galben - Proiectare si

executie) ;

o Contract de executie de lucrari 3: Inchiderea celor doua depozite



o neconforme Cilimanesti si Dragdsani (Fidic galben - Proiectare si
executie) ;
Documentatia de atribuire aferenta Contractului de executie de lucrari
CL1- Centrul de Management al Deseurilor in comuna Roesti a fost intocmita
de Asociatia EPEM Enviromental Planning Engineering and Management S.A.
(EPEM S.A. - Grecia) - Institutul de Studii si Proiectédri Energetice S.A.
Bucuresti (ISPE S.A.).
Prin contractul mentionat se vizeaza realizarea a 3 obiective :

1. Statie de sortare (Fidic Galben - Proiectare si executie)

<« 2 Depozit conform (Fidic Rosu - Executie)

3. Statie TMB (Fidic Galben - Proiectare si executie) in Roesti (inclusiv
drumuri de acces si utilitati);
Referitor la implememtarea acestui proiect major, va aducem la cunostinta
urmatoarele :
1.Consiliul Judetean Valcea nu a putut aproba documentatia elaboratd de
EPEM/ISPE pentru obiectivul Depozit conform (Fidic Rosu - Executie), intrucat

aceasta nu respectd prevederile Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea
,Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotardrea Guvernului nr.
.'28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de
interventii”.
Mentiondm ca toate demersurile intreprinse de Consiliul Judetean

Valcea in scopul deblocérii acestei situatii nu au avut niciun rezultat deoarece

Consultantul nu a transmis nici pana la aceasta datd documentatia tehnica
revizuitd in sensul respectarii legislatiei nationale.

Prin urmare, procedura de achizitie publica de lucrari pentru depozitul

conform nu poate fi lansata.



5 Prin adresa nr.3138/R din 18.03.2014, Ministerul Mediului gi Schimbarilor
:,;éiimatice ne-a comunicat tipul de contract aferent depozitului judetean de
"k*’degeuri din comuna Roesti ,care va fi tip FIDIC ROSU (executie lucrari), potrivit
prevedenior Ordinului comun al Mm:strulu: Mediului si Padurilor si Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizitiilor Publice
nr.2266/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru
proiectele de ,,proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de
ape reziduale", ,.executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa’,
proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica

e 11

a deseurilor", , executie de depozit conform de deseuri" —FIDIC ROSU.

Avand in vedere ci pentru atribuirea contractului CL1 este obligatorie
incheierea unui singur contract care sa cuprinda cele 3 obiective de investitii
mentionate,va comunicdm ca in prezent nu se poate lansa achizitia publica pentru
atribuirea acestuia si datoritd faptului ca pentru doud din componentele CL1,
respectiv ,,Statie de sortare” si ,Statie TMB in Roesti (inclusiv drumuri de

acces si utilitati)” s-a prevazut tipul de contract Fidic Galben —~ Proiectare si

executie , iar pentru cea de a treia componentd Depozitul conform Roesti -

Fidic Rosu — Executie.

S

n concluzie, avand in vedere ca :
= Valoarea insumata a celor doud componente ale contractului pentru care s-
a prevazut tipul de contract FIDIC GALBEN este mai mare decét valoarea
celei de a treia componente, pentru care s-a prevazut tipul de contract FIDIC
ROSU,

= Documentatia tehnica pentru Depozitul conform Roesti nu poate fi

folositd pentru lansarea procedurii de achizitie publica aferenta
obiectivului mentionat, deoarece nu respecta legislatia nationala,

Vi rugam si ne transmiteti acceptul cu privire ia_modificarea tipului de

contract aferent intrequiui contract CL1, in sensul cd acesta sa fie in




étegrahtatea lui -tip FIDIC GALBEN, in scopul lansarii achizitiei publice in
;’penoada imediat urmatoare primirii acceptului.

De asemenea, va adresam rugamintea s& analizati situatia descrisd si ne
precizafi daca modificarea tipului de contract aferent Depozitului conform Roesti

din FIDIC ROSU in FIDIC GALBEN ar putea atrage aplicarea de corectii financiare
de catre organsimele abilitate.

SECRETAR ﬁ, UBE/IULus

PRESEDINTE,
: né‘“i a Constantin’
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R O M A N1IA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
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Nr. {76/2-1)9.08.2014 Nr. de pagini: _1-+ 4
MINISTERUL MEDIULUI S$i SCHIMBARILOR CLIMATICE
Directia Generala AM POS Mediu

Str. General Praporgescu nr. | / 240595 - Ramnicu Vilcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12, Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro

S iLE Domnului Ciprian GHIOC, Director General

Fax: 021.3160778
Referitor proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor
la: solide in judetul Vélcea”

‘ cod SMIS - CSNR: 38772
- o Urgent o Varugdm raspundefi o V& rugdm comentati X Spre informare

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 125715/CG/25.08.2014
privind aprobarea tuturor documentatiilor de atribuire aferente achizitiilor
publice prevazute a se realiza prin proiectul mentionat va comunicam
urmatoarele:

1. Prin adresa nr. 11001/29.07.2014 v-a fost comunicata Hotararea
Consiliuiui Judetean Vaicea nr. 82/22.07.2014 privind aprobarea unor
documentatii de atribuire aferente achizitilor publice din cadrul
proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul
Vélcea”.

2. Pentru documentatia de atribuire aferentd contractului Centrul
de Management al Deseurilor din comuna Roesti — CL1 motivele
pentru neacceptare au fost comunicate prin raspunsul nr.
9940/16.07.2017 (pe care il atasam in copie) formulat la adresa

= dumneavoastra nr. 125498/CG/8.07.2014, la intalnirea din 2.07.2014 de
la sediul Autoritati de Management pentru POS Mediu, dar si prin
corespondenta anterioara. Emiterea unei hotarari a Consiliului Judetean
Véicea de aprobare a acestei documentatii, in conditiile in care aceasta
nu este conforma cu actele normative invocate in adresa nr.
9940/16.07.2017, ar atrage dupd sine raspunderea in totalitate a
Consiliului  Judg¢tean Valcea asupra calititi acesteia cu toate
consecintele pe are le implica aceasta.

/PRESEDINTE, SECRETAR
Dr. ing./lon CILEA Consta
DIRECTOR GENERAL,
Carmen ALEXANDRESCU
/o
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R O M ANTIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Str. General Praporgescu nr. | / 240595 - Rimnicu Vilcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 0250/73.29.01. 0746/1 L.63.11. 0746/11.63.12. Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliv@cjvalcea.ro; www.cjvalcearo

Nr. W‘f@ lj;, -07.2014 Nr. de pagini: 4
MINISTERUL MEDIULUI S| SCHIMBARILOR CLIMATICE
v Ciitre- Directia Generald AM POS Mediu
bt Domnului Ciprian GHIOC, Director General
Fax: 021.3160778
proiectul ,Sistem de management integrat al deseurilor
Referitor solide in Judetul Valcea”

la: cod SMIS - CSNR: 38772

oUrgent o VA rugam raspundeti o Vi rugam comentati X Spre informare

Ca urmare a adresei dumneavoastrs nr. 125498/CG/8.07.2014 prin
Care solicitati aprobarea documentatiilor de atribuire aferente achizitiilor

publice prevazute a se realiza prin proiectui mentionat va comunicam ci
O parte din acestea vor fi Supuse spre analiza si aprobarea Consiliului
Judetean Valcea in sedinta din luna iulie a.c., astfel:

-Asistentd tehnics pentru  managementui proiectului  sj
tampanii de constientizare publica- CS1;

- Asistenta tehnics pentru supervizarea lucririfor de constructii
in cadrul proiectului — CS2;

DGPRE/D1/VLM/ VLM/ 1 ex



- Inchiderea depozitelor urbane neconforme de deseuri
Calimanesti si Dragdsani — CL3;

- Echipamente de colectare selectivi a deseurilor (containere)
CB1;

- Echipamente pentru statia de compostare - CB2.

Ultimele clarificari comunicate de consultantul EPEM/ISPE pentru
documentatia de atribuire aferentd contractului Construire statii de
sortare Brezoi si Raureni — CL2 se afla in analiza echipei de
implementare a proiectului, Tn functie de conformitatea documentatiei,
urmand a fi inclusa in lista documentatiilor supuse aprobarii.

In ceea ce priveste contractul Centrul de Management al
Deseurilor din comuna Roesti — CL1, Consiliul Judetean Valcea nu va
aproba documentatia elaborats de EPEM/ISPE intrucat aceasta nu
respecta prevederile legislatiei nationale din punct de vedere al
continutului si structurii documentatiei (vezi documentatia tehnico-
economicé, faza proiect tehnic, pentru depozityl ecologic judetean).

Desi observatiile Ia documentatiile de atribuire ay fost comunicate
prin corespondenta purtatg pe durata unui an de zile, consultantul a
refuzat, asa cum s-3 putut observa chiar si la ultima intalnire de I3
sediul Autoritatii de Management pentru POS Mediu din 2 iulie 2014, sa
refaca documenta;ia pentru a respecta prevederile Ordinului
Ministrului Dezvoltarii, Lucririlor Publice gi Locuintelor nr. 863/2008
pentru aprobares "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotardrea Guvernului nr 28/2008 privind aprobarea continutului-cadry al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum gi
a structurii gi metodologiei de elaborare a devizulyj general pentry
oblective de investitii si lucrari de interventii”, cy modificarile ulterioare,
desi aceasts conditie este stipuiats si in documentatia cadry pentru
acest gen de investitie aprobatj prin Ordinul comun a] Ministrului
Mediului si Schimbarilor Climatice si Presedintelui Autoritatii Nationale

DGPRE/DINVLM/ VLMY Tex



éntru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor  Publice  nf.
;;:5266/335/2012 privind aprobarea modelelor  de documentatii
~~ standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie de lucrari publice pentru proiectele de ,proiectare si executie de
statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor’,

_executie de depozit conform de degeuri”.

Avand in vedere ca lansarea procedurii de achizitie publica

pentru CL1 nu s-a putut_realiza din motive independente de vointa

beneficiarului si tinand cont de necesitatea realizarii Centrului de

necesitatea ‘= ===

' Management al Deseurilor din comuna Roesti (datoritd, Tn special,

depozitului ecologic judetean de deseuri) fara de care nu S€ poate

asigura, pe de o parte, conformarea la cerintele din domeniul

gestionarii deseurilor (prin faptul ca nu se va putea asigura intreg

circuitul de colectare — transport - tratare — eliminare & deseurilor

menajere) $i, pe de altd parte, atingerea indicatorilor asumati_prin

contractul _de finantare a proiectulu'x mentionat, va rugam sa ne

comunicati procedura care trebuie aplicatd pentru realizarea acestui

obiect prin programarea viitoare 2014-2020 (tinand cont si de

impactul financiar asupra altor contracte din proiect — cS1 si CS2).

in acest sens, va rugdm sane clarificati urmatoarele aspecte:

» finantarea contractului CL1 se va face doar din programarea
2014 — 2020 sau poate fi asigurata din POS Mediu 2007-2013 pana ia

31 decembrie 2015 si din programarea viitoare _pentru lucrarile
efectuate dupé 1 ianuarie 2016 ?

» contractul CL1 se poate derula incepand din anul 2014, chiar

daca va fi finantat prin programarea viitoare 2014-2020 ?




» contractul CL1 va face obiectul unei noi aplicatii de finantare

“(cu riscul ca CS1 si CS2 sa nu isi indeplineasca obiectivele initiale

prin eliminarea CL1 din obiectul lor) sau se va derula prin proiectul

actual, urmand ca finantarea sa se asiqure din cele doua perioade

de programare (actuala si viitoare)?

» Cum se va asigura derularea si finantarea celorlalte
contracte direct dependente de CL1 (CS1 si CS2)?

V& multumim pentru colaborare,

SECRETAR AL

Constantin/DIRIX

P DIRECTOR GENERAL,
Carmen ALEXANDRESCU
/
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PEVIIUAS 35 585 128

ROMANIA

JUDETUL VALCEA

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Str. General Praporgescu pr. [ /240395 - Rémnicu Valeea

Cod fiscal: 7540929, Telefon: 6250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12, Fax: 0250/73.36.17
E-mail: consiliufcjvaleearo: www.cjvaleearo

Nr. 9141 144 .06.2014 Nr. de pagini: 2

MINISTERUL MEDIULUI S| SCHIMBARILOR CLIMATICE
Directia Generald Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Sectorial Mediu
(DG AM POS MEDIU)

Domnului Ciprian GHIOC, Director General

Fax: 021.3160778

Catre:

Organismul Intermediar pentru Programul Operational
Sectorial Mediu Pitesti (Ol POS MEDIU)
Spre Doamnei Petruta BARON, Director

stiinta:
Consortiul EPEM/ISPE
Domnului Andreas MENTZIS, Sef proiect
. Riscul major de blocare a proxectuiut ~Sistem de management
Referitor
la: integrat al deseunlor sollde in Judetul Valcea

cod SMIS - CSNR: 38772

X Urgent o Va rugdm raspundeti o V& rugdm comentati o Spre informare

in cadrul proiectului major ,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Vélcea”, consortiul EPEM/ISPE are si obligatia
elaborarii documentatiilor de atnbun'e pentru urmatoarele contracte de lucrari:

o CLT - Pro:ectarea si constru:rea centrulut de management al
deseurilor Roesti;

o CL2 - Proiectarea si construirea statiilor de sortare Brezoi si
Raureni.

Pana in prezent, Consultantul EPEM/ISPE a inaintat autoritatii
contractante  (Consiliul Judetean Valcea) diverse variante _ale
documentatiilor de atribuire la care facem referire,
care au fost incomplete si neconforme.

Urmare a acestui fapt, institutia noastrda a formulat si transmis
Consultantului observatii, solicitand, in regim de urgenta, includerea lor in
aceste doud documentatii de atribuire, in vederea demararii cu celeritate a
procedurilor de achizitie publica.




in aceste conditii, vd informam ca nici pani la aceastd data
documentatiile_de atribuire pentru CL1 si CL2 nu sunt_elaborate in
forma prevazuti de lege pentru a putea fi_publicate in Sistemul
Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), potrivit observatiilor formulate de
autoritatea contractanta.

Tinand cont de timpul foarte scurt care a ramas p2ntru
implementarea investitiei majore si nevoia de a lansa, in regim de
urgents, procedurile de achizitie publica pentru contractele de lucrari la
care facem referire, v rugam sa organizati cu celeritate o intalnire cu

toti factorii implicati:

e« DG AM POS MEDIU;

Ol POS MEDIU Pitesti;

Consiliul Judetean Vaicea;
Consortiul EPEM /ISPE Bucuresti.

Solicitam aceasta deoarece consideram ci situatia actuald pune in
pericol finalizarea, in perioada de eligibilitate a programului de
finantare, a contractelor de lucriri CL1 si CL2 si implicit blocarea si

nefinalizarea proiectului , Sistem de management integrat al deseurilor
solide in judetul Vélcea”.

I

|
PRES%D!NTE, S

|
£

Dr.Ing.4}

7

DIRECTOR GENERAL,
Carmen ﬁL?XAﬁ?BRESCU

\/
A
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RO MANIA

JUDETUL VALCEA _
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA ;
'

Str. General Praporgescu nr. | /240595 - Ramnicu Vilcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12, Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro. www.cjvalcea.ro

Nr. ¥/59 164.06.2014 Nr. de pagini: 2
Citre: Consortiul EPEM/ISPE '
) Domnului Andreas MENTZIS, Sef proiect
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
Spre Directia Generala AM POS Mediu
stiinti:  Domnului Ciprian GHIOC, Director General
Fax: 021.3160778
Referitor Riscul major de blocare a proic?ctglui ,,Sistgm de management
a: integrat al degeurilor solide in judetul Vélcea”
) cod SMIS - CSNR: 38772
X Urgent o Varugam raspundeti o Va rugam comentati o Spre informare

Revenim la corespondenta purtatd pe marginea revizuirii
documentatiilor de atribuire aferente contractelor de lucrari:
- CL1 - Proiectarea si construirea centrului de management al
deseurilor Roesti
- CL2 - Proiectarea si construirea statiilor de sortare Brezoi si
Raureni,
si v facem cunoscut cd nici pand la aceastd datd acestea nu sunt
elaborate in forma prevazutd de lege pentru a putea fi publicate in
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), potrivit observatiilor
formulate de autoritatea contractanta:

« Documentatia tehnico-economica, faza proiect tehnic, pentru
depozitul ecologic de la Roesti nu respecta structura cadru aprobata
prin Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii, cu modificarile si
completarile ulterioare si Ordinul ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii”:

-Memoriile tehnice si caietele de sarcini trebuie elaborate pe
specialitati;

DGPRE/D1/VLM/ VLM/ 1 ex



- Listele de cantitati si fisele tehnice trebuie prezentate sub forma
formularelor F1, F2, F3, F4 si F5;

-Fiecare deviz(formularele F3) trebuie sa fie incadrat in norme de
deviz(articole de deviz) si insotit de listele cuprinzand consumurile de
resurse materiale, mana de lucru, ore de functionare utilaje si
transporturi;

-Trebuie elaborate fise tehnice pentru toate dotarile prevazute,

_Trebuie elaborate si depuse antemasuratorile, breviare de calcul
pentru fiecare specialitate, scenariul de securitate la incendiu  si
documentatia pentru organizarea de santier.

o Documentatiile de atribuire nu sunt corelate cu studiul de
fezabilitate si devizele pe obiect din punct de vedere al informatiilor
furnizate (apar lucrari si echipamente ale caror caracteristici nu sunt

prezentate).

Din cauza timpului foarte scurt care a ramas pentru implementarea

proiectului mentionat, vi informam ci suntem nevoiti sd procedam, in
regim de urgents, la lansarea procedurilor de achizitie publica
pentru contractele de lucrdri mentionate.
In aceste conditii va facem cunoscut ca veti ramane direct
rispunzitori in  eventualitatea solicitarii de clarificari
(imposibilitatea formularii raspunsurilor la solicitérile de clarificari
in termenul previazut de legislatie, in cazul in care acestea vizeaza
elemente din documentatie neelaborate) si/sau formularii de
contestatii cu privire la structura si continutul documentatiilor de
atribuire, precum si in cazul in care, din cauza acestora, este pusa
in pericol finalizarea celor doua contracte in perioada de eligibilitate
a programului de finantare.

De asemenea, pentru a putea lansa procedurile de achizitie publica,
este necesara transmiterea de catre dumneavoastra a celor doua caiete
de sarcini semnate de elaborator, asa cum s-a procedat si la celelalte
documentatii de atribuire publicate in SEAP, precum si a listei de
semnaturi a membrilor echipei de elaboratori pentru documentatiile
tehnice aferente.

Va rugam sa depuneti la Consiliul Judetean Valcea documentatiile
mentionate comp}etate conform cerintelor in original si doua copii.

/

H
i

SECRETAR AL EUDE]‘UMI,
} A

Constantin %
H i

S AN VAN «,

3 7 ;

DIRECTOR GENERAL,
Carmen AlgEXA DRESCU
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R O MA NTIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Str. General Praporgescu nr. | /240595 - Ramnicu Vilcea

Cod fiscal: 2540929, Telefon: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12, Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@gjvaleea.ro; www.cjvalcearo

Nr./;53% 1}7.03.2014 Nr. de pagini: 2

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
Directia Generala AM POS Mediu

Catre: o

Domnului Ciprian GHIOC, Director General

Fax: 021.3160778
Referitor proiectul ,,Sistem de management integrat al deseurilor
la: solide in judetul Vélcea”

cod SMIS - CSNR: 38772
"o Urgent o VA rugam raspundeti o VA rugam comentati X Spre informare

Prin prezenta va facem cunoscut ca documentatia tehnico-

economica, faza proiect tehnic pentru depozitul ecologic de deseuri

din Comuna Roesti, elaboratd de consortiul EPEM/ISPE, consultanta
puséd la dispozitie de dumneavoastrd pentru pregatirea aplicatiei de
finantare si a documentatiilor de atribuire aferente proiectului mentionat

si transmisa de reprezentantii dumneavoastra in format electronic in

cursul lunii martie a.c. odatd cu documentatia de atribuire aferenta

contractului_de lucrari CL1- Centrul de Management al Deseurilor

din comuna Roesti nu respectd prevederile Ordinulul Ministrulul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 863/2008 pentiy
aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea confinutului-cadrii &l
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si
a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii', cu modificarile ulterioare,

desi aceastd conditie este stipulatd si in documentatia cadru pentru
DGPRE/D1/VLM/ VLM/ 1 ex
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acest gen de investitie aprobata prin Ordinul comun al Ministrului
Mediului si Schimbarilor Climatice si Presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Reglementarea si  Monitorizarea Achizitilor Publice nr.
2266/335/2012  privind  aprobarea  modelelor  de documentatii
standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie de lucréri publice pentru proiectele de ,proiectare si executie de
statie de sortare, compostare gi tratare mecano-biologica a deseurifor,
,executie de depozit conform de deseuri”.

Avand in vedere ca la sedinta de analiza a proiectului desfasurata in
data de 25.02.2014 la sediul Autorititi de Management pentru POS
Mediula care au participat si delegati ai Ministerului Fondurilor
Europene, reprezentanti dumneavoastra au manifestat maxima
disponibilitate pentru a sprijini Consiliul Judetean Valcea in vederea
efectuarii demersurilor pentru completarea documentatiei de catre
consultantul EPEM/ISPE cu aspectele mentionate astfel incat sa se
respecte legislatia in vigoare, va rugam sa ne sprijiniti pentru a intra in
posesia unei documentatii conforme, pentru a evita respingerea sau

contestarea documentatiei de atribuire cauzata de acest aspect.

PREsEBLNI SECRETAR A JUDETE&LGE

Dr. mg}f‘ém“b‘fl. Aﬁx Constantin-DiF ”NE&
[+ “i‘i%f@m w : -
D VT‘??\% "’{ﬁ t Vs
;"’x‘:’y : 4 7 ?
%"mi{J L M:i 4

DIRECTOR GENERAL,
Carmen A{E ANDRESCL

\J
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https://us—mgS.mail.yah00.com/neo!launch?.randﬁ4ab20q08c7tgf#

Subject: POSM2 Valcea ~ CMD Roesti
From: VIRTEJ LAURENTIU (iaurentiuwvlm@yahoo‘com)

To: rodica.potinteu@ispe.ro;

Data: Friday, February 14, 2014 1:30 PM

in urma verificarii proiectului tehnic elaborat de dvs pt depozitul de la Roesti,
s-au constatat urmatoarele: ,

[ potrivit "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii" aprobate prin Ordin nr. 863/2008, memoriile tehnice si
caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati;

™ _se vor elabora memorii tehnice si caiete de sarcini pentru fiecare
specialitate: memoriu tehnic generai, memoriu tehnic arhitecturd, memoriu
tehnic rezistentd, memoriu tehnic instalatii electrice, memoriu tehnic instalatii
sanitare, memoriu tehnic instalatii termice, memoriu tehnic instalatii ventilare,
caiet de sarcini arhitectura, caiet de sarcini rezistenta, caiet de sarcini instalatii
electrice, caiet de sarcini instalatii sanitare, caiet de sarcini instalatii termice si
caiet de sarcini instalatii ventilare; care vor fi insotite de breviare de calcul
program privind controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante si referatele
orivind verificarea _de calitate a proiectelor(conform Legii_nr. 10/1995)
elaborate de cétre specialigti verificatori atestafi;

[~ -memoriile tehnice si caietele de sarcini vor fi insusite de proiectantul
de specialitate si de cétre specialisti verificatori atestati.

E Fiecare deviz(formularele F3) care va fi incadrat in norme de

deviz(articole de deviz) sa fie insotit de:
-lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
-lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
-lista cuprinzand consumurile de ore de functionare utilaje;
-lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

™ potrivit "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea

Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum sia
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii” aprobate prin Ordin nr. 863/2008,
proiectul tehnic cuprinde si antemasuratoarea(se vor elabora si
transmite antemasuratorile).
[ cantitatiile de lucrari din formularul F3 elaborate pentru fiecare
obiect in parte nu sunt incadrate in norme de deviz,

in listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv

17.02.2014 13:



| dotari(formularele F4), nu apare numarul fisei tehnice;

[ se vor elabora fise tehnice pentru toate dotarile(exemplu: scaun
ergonomic, birou, dulap rafturi, etc);

™ se va elabora lista cu cantitatile de utilaje(se va utiliza Formularul F4)
pentru utilajele: Incarcator cu cupa frontala, Compactor si Camioane
basculante.

[~ proiectul tehnic nu cuprinde Scenariul de securitate la incendiu
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care va fi insusit de catre specialist verificator de proiect atestat,

[~ se vor elabora borderouri pentru piesele desenate la fiecare obiect in
parte din cadrul obiectivului de investitii;

~ nu sunt intocmite breviare de calcul
rezistentd pentru urmatoarele cladiri: Birou
administrativ si Cladire Zona de interventii
utilaje;

~ proiectul tehnic in forma scrisa va
cuprinde si referatele privind verificarea de
calitate a proiectelor(conform Legii nr.
10/1995) elaborate de catre specialisti
verificatori atestati pentru toate domeniile de
constructii si specialitati de instalatii:
arhitectura, constructii civile, drumuri,
instalatii sanitare, instalatii electrice, si
instalatii de incalzire;

| piesele scrise si piesele desenate vor fi insusite de catre specialisti
verificatori atestai;

" nu este lista de cantitati pentru organizarea de santier(organizarea
de santier ar trebui si cuprinda doar cheltuieli eligibile in
conformitate cu ordinul de cheltuieli)

https://'us—mg5.mail.yahoo.cem/neo/launch?.rand:4ab2oq{)8c?t
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e Bransamente electrice -?7?7 - nu apar

o

a in memoriu! tehnic elaborat pentru instalatii se precizeaza: Colectarea
apelor uzate menajere din toata cladirea se va face prin intermediul
conductelor de canalizare menajera care se Vor racorda la caminul de
canalizare din incinta; in listele de cantititi nu este prevazut acest camin
de canalizare.

Este nevoie de o fosa septici s-au o statie de epurare, avand in

~wedere ca sunt grupuri sanitare?.

Fia @g’{ea lansa cat mai repede si procedura de achizitie publica pt CMD
Roesti, va rugam sa ne comunicati cu celeritate documentele modificate
conform solicitarilor de mai sus.

Laurentiu Virtej
Consiliul Judetean Valcea
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Catre: Domnului Andreas MENTZIS, Sef proiect
Fax: 021.210 24 57

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
Spre Directia Generald AM POS Mediu
stiinta:  Domnului Ciprian GHIOC, Director General
Fax: 021.3160778
Organismul Intermediar pentru POS Mediu Pitesti
Doamnei Petruta BARON, Director
Fax: 0248.211.435
Referitor proiectul ,,Sistem de management integrat al de;eurilorﬁ

Spre
stiinta:

la: solide in judetul Vilcea”

Din analiza documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, pe
care ati transmis-o pentru obiectyl Depozit ecologic de deseuri in
Comuna Roesti din cadryl obiectivului de investitii ,,Sistem de
Mmanagement integrat al deseurilor solide in judetul Véicea” au fost
Constatate urmatoarele:

- Documentatia tehnico-economica prezentats ny respecta structura
aprobatd prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor

publice, precum si a structurii $i metodologiei de elaborare g devizului



general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii in sensul ca a
fost transmisad sub forma de documentatie tehnicd pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii si nu conform structurii de proiect tehnic;

-Lipsesc formularele F1- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv si F2 -
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;

-Lipseste studiul topografic. Documentul prezentat ca studiu topografic
nu este altceva decat un plan pe care au fost trasate curbele de nivel, fara
cote topografice si fara sumar de coordonate.

in acest sens, si pentru demararea procedurii de achizitie publica
pentru atribuirea principalului contract de lucrari prevazut prin proiectul
mentionat, va rugdm sa ne transmiteti cat mai repede cu putinta
documentatia tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru obiectul
Depozit ecologic de deseuri in Comuna Roesti corectatd in baza

observatiilor formulate.
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