CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA 

     Nr.           din      august 2004

EXPUNERE  DE  MOTIVE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii ,,Alimentarea cu ap` a municipilui Dr`g`]ani”


{n anul 1997 a [nceput execu\ia obiectivului   de investi\ii ,, Alimentarea cu ap` a municipiului Dr`g`]ani”, obiectiv care urmeaz` s` asigure apa potabil` pentru 9 localit`\i  Bude]ti Galicea, Dr`goie]ti, Olanu, Ione]ti, }irinesa, Orle]ti, Scundu ]i Prundeni, situate de o parte ]i alta a traseului conductei ]i a munucipiul Dr`g`]ani. 


Obiectivul de investi\ii a fost aprobat prin H.G. nr. 347 din 10.05 1996, indicatorii tehnico – economici fiind urm`torii:


Valoarea total` a investi\iiei 

             39.100.000 mii lei

            ( pre\uri ianuarie 1996)

        Durata de realizare -                                                   42 luni

        Capacit`\i

         -  debit : 


- conduct` de aduc\iune                                            55 km.


- costuri otale de produc\ie -                          2.144.380  mii lei


-Volumut total anual de ap` transportat –           12614 mii mc/an


- costul apei-                                                           170 lei / mc 


-locuri de munc` nou create -                                     8

{n urma licita\iei publice organizate [n scopul execu\iei lucr`rilor a c@]tigat o asocia\ie format` S.C. HYDROCONSTRUC|IA .S.A. Bucure]ti - lieder , S.C. C.C.F.A.C.C.  S.A. Rm. V@lcea ]i S.C. REMERO. S.A. Bucure]ti (prin reorganizare S.C. REMVIL. S.A. Bujoreni).

P@n` [n prezent s-au montat :

· Conduct` DN 600 mm  


-  6.183 m

· Conduct` DN 500 mm 


-  9.100 m
Valorea lucr`rilor executate la 31.12.2003 este de 38.189.472 mii lei.

Datorit` veniturilor insuficiente la bugetul Consiliului Jude\ean V@lcea  nu a fost posibil asigurarea prin buget a fondurilor necesare pentru terminarea lucr`rilor ]i punerea [n func\iune  la termenul stabilit [n  urma  licita\iei.

{n scopul eficientiz`rii ]i punerii [n func\iune, [n vederea distribuirii unei cantit`\i c@t mai mari de ap`,   S.C. APAVIL S.A. V@lcea ( RADRA V@lcea ) a solicitat   S.C.  PRODEXPRO S.R.L. Rm. V@lcea  o analz` privind acest obiectiv

Prin memoriul tehnic S.C. PRODEXPRO S.R.L. Rm. V@lcea  precizeaz`:

- lucr`rile la aduc\iunea Rm.Vâlcea – Dr`g`]ani s-au sistat, municipalitatea din Dr`g`]ani  fiind for\at` s` pun` în func\iune surse locale alternative, pentru a asigura apa , necesarul de ap` suplimentar pentru municipiului Dr`g`]ani  sc`z@nd la    85 l/s,  debit ce va fi asigurat în viitor din aceast` aduc\iune;

· necesarul de ap` al comunelor de pe traseu a sc`zut la 115l/s [ntruc@t comuna }irineasa realizeaz`  prin programul SAPARD un sistem de alimentare cu ap` propriu, iar comuna B`beni suplimenteaz` necesarul de ap` prin reactivarea surselor proprii.

· excedentul  de ap`:  215l/s  aprox. 720 mc/h poate fi folosit de CET Govora în punctul de racord – baraj Govora (mal drept Olt), [n condi\iile alimet`rii  tuturor consumatorilor de pe traseul aduc\iunii (comune + municipiul Dr`g`]ani). 

· av@nd [n vedere c` pentru terminarea obiectivului de investi\ii este necesar` suma de 344.775.000.000 lei.]i c` în urm`torii 10 ani nu sunt posibilit`\ii de finan\are din surse proprii ]i \in@nd cont  c` pentru finan\are extern` acest gen de lucr`ri nu sunt atractive (datorit` duratei mari de amortizare 100 – 120 ani) apare necesitatea reanaliz`rii oportunit`\ilor de folosire a sistemului existent Br`di]or – Rm. Vâlcea ]i a continu`rii lui în mod eficient spre Dr`g`]ani.
Trebuie avut în vedere faptul c` sursa ]i sta\ia de tratare Valea lui Stan au la Rm. Vâlcea un poten\ial de 1.070 l/s;

-  conducta P.A.F.S. pus` în oper` din anul 1998, având o vechime de circa 6 ani  va intra într-un proces de îmb`trânire accelerat; ]i deformarea permanent` care vor avea loc datorit` lipsei circula\iei apei la interior ]i datorit` neechilibr`rii presiunii p`mântului prin lipsa total` a presiunii interioare, ducând [n timp la ie]irea conductelor din mufele de îmbinare ]i  [n timp ]i dac` situ\ia continu` exist` posibilitatea chiar a [nlocuirii unor tronsoane de conduct`.

        -     \in@nd cont de  noul bilan\, necesarul de ap` pentru Dr`g`]ani fiind de 85 l/s nu se mai justifica conducta cu diametrul de 500 mm, fiind necesar` conducta PE cu Dn 400 mm.

        -     costurile care ar rezulta prin folosirea conductei cu diametru mai mic    

               pentru tronsonul baraj Govora-municipiul Dr`g`]ani vor fi de:


27000 m x 4.100.000 lei /m = 110.700.000.000 lei 

                                                                    (conducta PE cu Dn 500 mm).


27000 m x 2.200.000 lei/ml = 59.400.000.000 lei 








      (conducta PE cu Dn 400 mm)

Datorit` faptului c` recentele evenimente din Ocnele Mari au dus la poluarea surselor de ap` din Olt ale CET Govora, existând în continuare un pericol latent, se propune cedarea celor 215 l/s disponibili în bilan\ – c`tre CET Govora în punctul  mal drept baraj Govora – prin definitivarea magistralei Rm. Vâlcea – Bude]ti – baraj Govora în lungime de 19.700 m ]i totodat` mutarea punctului viitor de racord spre comunele Olanu – Galicea – Dr`goe]ti.

Pentru realizarea acestui tronson se propun urm`toarele:

· Cei 13.500 m.l necesari a se executa se vor suporta din:

· Dezgroparea conductei îngropate în zona Dr`g`]ani – Prundeni L = 9.100 m.l.

· Dezgroparea conductei îngropate în zona cap`t Bude]ti – care nu mai este necesara prin schimbarea punctului de racord spre Olanu – Galicea – Dragoesti , L = 600 m.l.

· Acordarea de c`tre Agen\ia de Protec\ia Mediului din Danemarca a unui grant de 4.000 m.l. \eav` ]i a arm`turilor din c`minele de pe traseul propus.

Se realizeaz`: 9.100 m.l. + 600m.l. + 4.000 m.l. = 13.700 m.l. necesari pentru executarea [ntregului tronson p@n` la barajul Govora.

 Alimentarea cu apa spre municipiul Dr`g`]ani se justific` [n condi\iile actuale numai prin remodelarea traseului baraj Govora – municipiul Dr`g`]ani prin [nlocuirea conductei  Dn 500 mm cu conduct`   Dn 400 mm. 

Analiza concluzioneaz`:

-Economia rezultata prin [nlocuirea conductei cu diametrul Dn 500 mm     

(ce urmeaz` a fi procurat`) cu conduct` cu  diametru mai mic va fi de:


110.000.000.000 lei – 59.400.000.000 lei = 50.600.000.000 lei

-Dezgropare ]i recuperare conduct`, s`p`turi, umpluturi, demont`ri etc.

380.000 lei/m.l. x 9.700 m = 3.686.000.000 lei

-Valorea lucr`rilor executate (9100 m conduct` montat`) – 

     10.776.515,785 mii lei din care valoare conduct` -9.276.018,954 mii lei

 -Procurare conduct` nou`

9700 m  x 4.100.000 lei/m = 39.770.000.000 lei.

Economia rezultata va fi de:

39.770.000.000 lei – 3.686.000.000 le i-  1.500.496.831(manoper` de montaj ce se pierde) lei = 34.583.503169 lei

Economia totala pe obiectivul „Alimentare cu apa a municipiului Dragasani”, rezultata ca urmare a refolosirii conductei dezgropate pe traseul Rm. Valcea – baraj Govora si folosirea unei conducte cu diametru mai mic pe traseul baraj  Govora – municipiul Dragasani, va fi de:

50.600.000.000 lei +34.583.503.169 lei = 84.643.503.169 lei

Pentru dezgroparea conductei de pe traseul baraj  Govora – municipiul Dragasani si finalizare tronsonului Rm. Valcea – baraj Govora durata de executie va fi de 6 luni.

Prin memoriul tehnic  privind modificarea indicatorilor tehnico – economici aproba\i pentru obiectivul de investi\ii ,, Alimentarea cu ap` a municipiului Dr`g`]ani “ nr. 660  din 16 august 2004 se propune modificarea acestora ]i aprobarea acestora.
{n conformitate cu prevederile art. 40, alin (1), din Ordonana\a de Urgen\` a Guvernului  nr. 45/2003 , modificat` ]i aprobat` prin Legea nr.108/2004, documenta\iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi\ii noi, a c`ror finan\are se asigur` integral sau [n completare din bugetele locale, precum ]i ale celor finan\ate din [mprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autorita\ile administra\iei publice locale, se aprob` dup` caz de c`tre consiliile locale , jude\ene ]i Consiliul General al municipiului Bucure]ti.

Urmare celor men\ionate mai sus, supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea  indicatorii tehnico - economici rezulta\i, la faza-Proiect Tehnic:

TITULAR : Consiliul Jude\ean V@lcea

BENEFICIAR: Consiliul Jude\ean V@lcea

PROIECTANT : S.C. COMEXPRO S.R.L.  Rm. V@lcea

AMPLASAMENT: pe terenul apar\in@nd domniului public al  jude\ului ]i par\ial pe domeniului public al municipiului R@mnicu V@lcea 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: 

                                                          indicatori ini\ial                    indicatori modifica\i

- Valoarea total` a investi\iei  mii lei   39.100.000*                   362.964.941** 

     din care:

· construc\ii – montaj              mii lei      32.974.200 *                  326.428.648**

· Capacit`\i: 

· Conduct` aduc\iune                       km.               55                                 56,4 

din care : 

· Dn 600 mm( conduct` HOBAS) km.                                                     6,6

· Dn 600mm ( conduct` PE)         km.                                                     4,0

· Dn 500 mm ( conduct` HOBAS) km.                                                     9,1

· Dn 400 mm (conduct` PE )         km.                                                    36,7

·    Durata de realizare a investi\iei     luni                42                                 42

·    Costuri anuale de produc\ie       mii lei     2.144.380                   22.515.990

·    Volumul anual  de ap` transportat mii lei/an 12.614                           12.614

·    Costul apei                                   lei / mc.           170                            1.785

· Profitul net anual                            mii lei         81.094                          630.447

· Rata profitului net                              %                   2,8                                2,8   

· Valoarea anual` a amortismentelor -mii lei      493.311                      5.185214

· Debit total                                  l/s                                                           415

din care:   

· municipiul Dr`g`]ani                l/s                                                         85

· comunele de pe traseul magistralei l/s                                               115                          

· Durata de realizare a investi\iei       luni                42                                         

· Locuri de munc` nou create            num`r            8                                        8

*  pre\uri ianuarie 1996

** pre\uri actualizate iunie 2004

FACTORI DE RISC

{nc`rcarea seismic` va fi corespunz`toare perioadei de col\ Tc = 1,0 sec ]i zonei seismice de calcul ,,C” conform normativului P100-1992.

FINAN|AREA  INVESTI|IEI

Finana\area obiectivului de investi\ii  se va realiza din bugetul jude\ului, [mprumuturi  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii, aprobat` .

PRE}EDINTE ,

                                                      Dumitru Bu]e

CONSILIUL  JUDE|EAN  V^LCEA                                DE ACORD:

                    Nr........... din 27 august  2004                                             VICEPRE}EDINTE,
                                                                                                                     Ncolae P`tru

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea  modific`rii indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii ,, Alimenatrea cu ap` a municipiului Dr`g`]ai ”


Prin expunerea de motive nr.    /  august 2004 se propune adoptarea  proiectului  de   hot`r@re   privind  aprobarea modific`rii   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii ,,Alimentare cu ap` a municipiului Dr`g`]ani .“


Obiectivul de investi\ii este cuprins [n ,,Lista obiectivelor de investi\ii pe anul 2004 cu finan\are par\ial` sau integral` de la buget”   la capitolul 63.02 – Servicii ]i dezvoltare public`, locuin\e , S.C.APAVIL S.A. - Regia Autonom` de Distribu\ie a Apei, lit. A – Lucr`ri [n continuare .

{n conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonana\a de Urgen\` a Guvernului nr. 45/2003 privind finan\ele publice locale, modificat` ]i aprobat` prin Legea nr. 108/2004  , documenta\iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi\ii noi , a c`ror finan\are se asigur` integral sau [n completare din bugetele locale, precum ]i cele din [mprumuturi interne  , contractate direct de autorit`\ile administra\iei publice locale, se aprob`  de c`tre consiliul jude\ean.

Urmare celor men\ionate mai sus , propunerea este [n conformitate cu prevederile  legale. 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Florea Mierlu]

PN/PN/ 2ex.                                            

                                                                  Anex` la Hot`r@rea nr. ..........

                                                                                din ................. 2004

CARACTERISTICILE PRINCIPALE }I INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTI|II  ,,ALIMENTARE CU APA A MUNICIPIULUI 
DR~G~}ANI ”

TITULAR : Consiliul Jude\ean V@lcea

BENEFICIAR: Consiliul Jude\ean V@lcea

PROIECTANT : S.C. COMEXPRO S.R.L.  Rm. V@lcea

AMPLASAMENT: pe terenul apar\in@nd domniului public al  jude\ului ]i par\ial pe domeniului public al municipiului R@mnicu V@lcea 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: 

                                                          indicatori ini\ial                    indicatori modifica\i

- Valoarea total` a investi\iei  mii lei   39.100.000*                   362.964.941** 

     din care:

· construc\ii – montaj              mii lei      32.974.200 *                  326.428.648**

· Capacit`\i: 

· Conduct` aduc\iune                       km.               55                                 56,4 

din care : 

· Dn 600 mm( conduct` HOBAS) km.                                                     6,6

· Dn 600mm ( conduct` PE)         km.                                                     4,0

· Dn 500 mm ( conduct` HOBAS) km.                                                     9,1

· Dn 400 mm (conduct` PE )         km.                                                    36,7

·    Durata de realizare a investi\iei     luni                42                                 42

·    Costuri anuale de produc\ie       mii lei     2.144.380                   22.515.990

·    Volumul anual  de ap` transportat mii lei/an 12.614                           12.614

·    Costul apei                                   lei / mc.           170                            1.785

· Profitul net anual                            mii lei         81.094                          630.447

· Rata profitului net                              %                   2,8                                2,8   

· Valoarea anual` a amortismentelor -mii lei      493.311                      5.185214

· Debit total                                  l/s                                                           415

din care:   

· municipiul Dr`g`]ani                l/s                                                         85

· comunele de pe traseul magistralei l/s                                               115                          

· Durata de realizare a investi\iei       luni                42                                         

· Locuri de munc` nou create            num`r            8                                        8

*  pre\uri ianuarie 1996

** pre\uri actualizate iunie 2004

FACTORI DE RISC

{nc`rcarea seismic` va fi corespunz`toare perioadei de col\ Tc = 1,0 sec ]i zonei seismice de calcul ,,C” conform normativului P100-1992.

FINAN|AREA  INVESTI|IEI

Finana\area obiectivului de investi\ii  se va realiza din bugetul jude\ului, [mprumuturi  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii, aprobat` .

*  pre\uri ianuarie 1996

** pre\uri actualizate iunie 2004

FACTORI DE RISC

{nc`rcarea seismic` va fi corespunz`toare perioadei de col\ Tc = 1,0 sec ]i zonei seismice de calcul ,,C” conform normativului P100 -1992.

FINAN|AREA  INVESTI|IEI

Finana\area obiectivului de investi\ii  se va realiza din bugetul jude\ului, [mprumuturi  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii, aprobat` .

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

    R O M ^ N I A






PROIECT
CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA                            

HOT~R^RE

Privind: aprobarea modific`rii indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii ,, Alimenatarea cu ap` a municipiului Dr`g`]ani“


 Consiliul Jude\ean V@lcea , [ntrunit [n ]edin\a din       septembrie   2004;


Av@nd [n vedere Expunerea de motive  [nregistrat`   la nr. ...................

din ....... august  2004, prin care se propune aprobarea modific`rii indicatorilor tehnico – economici a obiectivului de investi\ii ,,Alimenatre cu ap` a municipiului Dr`g`]ani “;

Lu[nd [n considerare  Raportul  de  specialitate  al Direc\iei Tehnice  [nregistrat la nr. ....... din ......august  2004, precum ]i avizele comisiilor de specialitate;


In conformitate cu prevederile art. 40 alin (1) din Ordonan\a de Urgen\` nr.45/2003 privind finana\ele publice locale, aprobat`  modificat` ]i completat` prin Legea nr. 108/2004 ]i art.104 alin(1) lit. l din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;


In temeiul   art. 109 din Legea administra\iei publice nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

HOT~R~}TE:

Art. 1. Se aprob` modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi\ii ,,Alimenatre cu ap` a municipiului Dr`g`]ani”  prev`zu\i  [n   anexa, care  face parte din   prezenta hot`r@re .


Art. 2. Finan\area obiectivului de investi\ii prev`zut la art. 1 se va realiza din bugetul jude\ului   ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii aprobat`.


Art. 3. Secretarul General al Jude\ului V@lcea , prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hot`r@re direc\iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, [n vederea aducerii la [ndeplinirea a prevederilor ei.

 
Prezenta hot`r@re a fost adoptat` cu respectarea     prevederilor art. 109    din Legea      administra\iei publice locale   nr. 215/ 2001,  cu  modific`rile     ]i  complet`rile ulterioare.

PRE}EDINTE,

                                                    Dumitru Bu]e 

                                                            CONTRASEMNEAZ~

                                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                              Constantin Dirinea

Rm. V@lcea

Nr._______ din  ______ mai  2004
